



**Document riscuri contractant / autoritate contractantă**

Autoritatea contractantă aduce la cunoștința operatorilor economici interesați de procedura de achiziție publică privind încheierea unui contract de furnizare a produsului „Spital mobil de izolare și tratament-dislocabil”, următoarele riscuri aferente procesului de achiziție și obiectului contractului, precum și măsurile de gestionare a acestora:

Nr. crt.	Riscuri identificate	Măsuri de gestionare / prevenire sau reducere a consecințelor
<b>A. Riscuri asociate portofoliului de procese de achiziție publică</b>		
<b>1</b>	<b>Riscuri asociate capacității autorității contractante</b>	
	Riscuri asociate lipsei de competențe necesare planificării portofoliului de achiziții publice	Organizarea de întâlniri periodice sau ori de câte ori este necesar cu membrii serviciului achiziției publice în vederea perfecționării cunoștințelor în domeniul achizițiilor publice.
	Riscuri asociate resurselor umane (supraîncărcare cu personal sau personal insuficient, conflict de interese, lipsa competențelor necesare)	Stabilirea unui cadru de derulare a achizițiilor transparent, bazat pe corectitudine, imparțialitate și tratament egal al ofertanților.
	Provocări legate de resursele timp (calendar al activităților nerealist, termene limită greu de îndeplinit)	Optimizarea procesului de achiziție prin proiectarea calendarului procedurii și integrarea managementului calității și al riscului la nivelul etapelor procedurale.
<b>B. Riscuri asociate contextului în care se derulează procesul de achiziție publică</b>		
<b>1</b>	<b>Riscuri economice</b>	
	Riscuri legate de finanțare	Verificarea bugetului, prevenind astfel definierea eronată a unui buget (prea mic) necesar semnării contractului.
<b>2</b>	<b>Riscuri socio-culturale</b>	
	Riscul de fraudă, mită, furt, neglijență profesională	Toleranță zero față de fraudă, mită, furt, neglijență profesională
	Lipsa capacităților echipei	Prevenirea prin gestiunea programelor de lucru, alocarea și planificarea oamenilor pe proiecte, atingând echilibrul optim din punctul de vedere al capacității.
<b>C. Riscuri interne asociate gestionării procesului de achiziție publică</b>		
<b>1</b>	<b>Riscuri contractuale</b>	
	Riscuri legate de plata de daune-interese	Aplicarea prevederilor din modelul de contract referitoare la plata de daune-interese
	Pe parcursul derulării acordului cadru, se constată că contractantul se afla, la momentul atribuirii contractului, în una dintre situațiile care ar fi determinat excluderea sa	Denunțarea unilaterală a contractului în conformitate cu prevederile din modelul de contract.

Nr. crt.	Riscuri identificate	Măsuri de gestionare / prevenire sau reducere a consecințelor
	din procedura de atribuire potrivit art. 164-167 din Legea 98/2016 privind achizițiile publice cu modificările și completările ulterioare.	
	Pe parcursul derulării acordului cadru, se constată că, contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit contractantului respectiv, având în vedere o încălcare gravă a obligațiilor care rezultă din legislația europeană relevantă și care a fost constatată printr-o decizie a Curții de Justiție a Uniunii Europene.	Denunțarea unilaterală a contractului în conformitate cu prevederile din modelul de contract.
	Întârzieri în semnarea acordului cadru	Planificarea activităților folosind marje de timp de siguranță, astfel încât să poată fi evitată o întârziere nejustificată a semnării contractului.
	Neconstituirea garanție de bună execuție în termenul contractual	Aplicarea prevederilor din modelul de contract de furnizare produse referitoare la aplicarea de daune interese, sub formă de clauză penală.
	Imposibilitatea Contractantului de a livra produsele în conformitate cu cerințele autorității contractante și a propunerii tehnice depuse.	Aplicarea prevederilor din modelul de contract referitoare la modificare propunerii tehnice, reținere garanție de bună execuție și rezoluțiunea/rezilierea contractului.
	Contractantul implică noi subcontractanți, ulterior, în executarea contractului, fără a avea acordul scris al Autorității contractante.	Aplicarea prevederilor din modelul de contract de furnizare produse referitoare la implicarea de noi subcontractanți.
	Execuție / Livrare cu întârziere a produselor ce fac obiectul contractului de furnizare.	Aplicarea prevederilor din modelul de contract în caz de execuție / livrare cu întârziere.
<b>2</b>	<b>Riscuri financiare</b>	
	Nerespectarea termenelor și condițiilor de plată de către autoritatea contractantă	Aplicarea prevederilor din modelul de contract, referitoare la penalitățile de întârziere.
	Riscul asociat garanțiilor	Aplicarea prevederilor din modelul de contract referitoare la verificarea emitenților instrumentelor de garantare.
<b>3</b>	<b>Riscuri legate de personal</b>	
	Sistemul de stimulare a personalului	Aplicarea unui set de măsuri care vizează valorile și nevoile interne ale angajaților, stimulând nu numai munca în ansamblul său, ci, în primul rând, sârguința, inițiativa și dorința de a lucra.
<b>D. Riscuri asociate procedurii de achiziție publică</b>		
<b>1</b>	<b>Riscuri asociate clauzelor contractuale obligatorii</b>	
	Termeni și condiții inacceptabile pentru anumiți operatori economici	Redactarea clară și suficient de cuprinzătoare a clauzelor contractuale, cu efectul identificării /stabilirii unui

Nr. crt.	Riscuri identificate	Măsuri de gestionare / prevenire sau reducere a consecințelor
		management performant al contractului, care să gestioneze derularea eficientă a acestuia.
<b>2</b>	<b>Riscuri asociate pregătirii și evaluării ofertelor</b>	
	Riscul real sau perceput de încălcare a confidențialității în furnizarea răspunsurilor la solicitările de clarificări	Aplicarea confidențialității în furnizarea răspunsurilor la solicitările de clarificări.
	Decizii de atribuire pe criterii subiective	Stabilirea în documentația de atribuire sau în anunțul de participare a unor criterii de calificare și selecție sau a unor factori de evaluare în conformitate cu legislația în vigoare și aplicarea întocmai a acestora.
<b>3</b>	<b>Riscuri asociate evaluării procesului de achiziție publică</b>	
	Imposibilitatea de a evalua gestionarea procesului de achiziție	Autoritatea contractantă va aplica o procedură competitivă, cu respectarea condițiilor prevăzute de legislația națională și comunitară, inclusiv în situația apariției unor evenimente imprevizibile sau în prezența unor circumstanțe neprevăzute
<b>E. Riscuri tehnice</b>		
<b>1</b>	<b>Riscuri asociate dezvoltării tehnologice</b>	
	Riscuri datorate noilor metode de producție	Aplicarea prevederilor din modelul de contract în caz de înlocuire a unui produs oferit cu unul alternativ.
<b>2</b>	<b>Alte riscuri tehnice</b>	
	Riscuri asociate informațiilor de bază ale proiectului	Atât autoritatea contractantă cât și contractantul vor desemna persoane responsabile de implementare a contractului
<b>F. Riscuri comerciale</b>		
<b>1</b>	<b>Riscuri comerciale datorate performanței tehnice a contractantului</b>	
	Daune – interese datorate întârzierilor, caracteristicilor tehnice și de performanță insuficiente sau greșite	Aplicarea prevederilor din modelul de contract la penalitățile de întârziere
	Evenimente de forță majoră	Aplicarea prevederilor din modelul de contract referitoare la forța majoră

INSPECTOR GENERAL  
General

IAMANDI Dan-Paul

Coduri CPV secundare:

- 39522530-1 Corturi;
- 33100000-1 Echipament medicale;
- 33190000-8 Diverse aparate și produse medicale;
- 39715300-0 Echipament pentru instalații de apă și canalizare.
- 45315300-1 Instalații de distribuție de energie electrică
- 42410000-3 Echipamente de ridicare și de manipulare
- 33157810-6 Instalatie de oxigenoterapie
- 39100000-3 Mobilier
- 42512300-1 Unitati de climatizare
- 80510000-2 Servicii de formare specializata
- 50800000-3 Diverse servicii de întreținere și de reparare
- 30236000-2 Diverse tipuri de echipamente computerizate

### 2.3. Tip de contract: furnizare

### 2.4. Descrierea succintă a achiziției:

Procedură de atribuire implică încheierea unui contract de furnizare a produsului: „Spital mobil de izolare și tratament-dislocabil” în conformitate cu prevederile caietului de sarcini nr. 109925 din 113734 din 11.11.2025 și a specificației tehnice nr. 113346 din 24.10.2025.

### 2.5. Informații privind pregătirea procedurii obținute din consultarea pieței:

Inspectoratul General pentru Situații de Urgență a realizat procedura de consultare a pieței, în conformitate cu prevederile art. 139 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice și cu dispozițiile art. 18-19 din Anexa 1 la H.G. nr. 395/2016, prin intermediul SEAP, publicând anunțul nr. MC1030945 din 11.10.2024.

Obiectul consultărilor de piață a constat în întocmirea specificațiilor tehnice și determinarea prețului unitar estimat.

Procedura de consultare a pieței s-a finalizat prin publicarea, în SEAP, a raportului privind consultarea pieței cu nr. 66425/29.11.2024.

**2.5. Clauză suspensivă:** Procedura de atribuire a contractelor de achiziție public este inițiată sub incidența clauzelor suspensive, în sensul că încheierea contractului de achiziție public este condiționată de îndeplinirea cumulativă a următoarelor condiții:

(1) alocarea creditelor bugetare cu această destinație, semnarea contractului făcându-se cu respectarea dispozițiilor referitoare la angajarea cheltuielilor din bugetele care intră sub incidența legislației privind finanțele publice. Având în vedere dispozițiile Legii 98/2016 privind achizițiile publice și H.G. nr. 395/2016, cu modificările și completările ulterioare, Autoritatea Contractantă precizează că va încheia contractele cu ofertanții declarați câștigători numai în măsura în care fondurile necesare achiziției vor fi asigurate prin alocarea creditelor bugetare cu această destinație. În cazul în care, indiferent de motive, creditele bugetare nu vor fi alocate, pe o perioadă de 30 zile de la data aprobării raportului procedurii, procedura de atribuire se va anula de drept, în condițiile în care nu există o altă sursă de finanțare, în conformitate cu prevederile art.212 alin.(1) lit.c) teza 2 din Legea 98/2016 cu modificările și completările ulterioare, fiind imposibilă încheierea contractului de achiziție publică. Ofertanții din cadrul acestei proceduri înțeleg că Autoritatea Contractantă nu poate fi considerată răspunzătoare pentru vreun prejudiciu în cazul anulării procedurii de atribuire, indiferent de natura acestuia și indiferent dacă Autoritatea Contractantă a fost notificată asupra existenței unui asemenea prejudiciu. Ofertanții din cadrul acestei proceduri acceptă utilizarea condițiilor speciale de mai sus/clauzei suspensive, asumându-și întreaga răspundere în raport cu eventualele prejudicii pe care le-ar putea suferi în situația descrisă.”

(2) modificarea proiectului „*Extinderea capacității de răspuns medical în cazul epidemiilor, pandemiilor și evenimentelor cu victime multiple - ETAPA IP*”, în sensul modificării condițiilor de plată în cadrul proiectului, astfel încât autoritatea contractantă să poată asigura ofertanților un termen de livrare de maxim 12 luni. În cazul în care, indiferent de motive, în termen de 30 zile de la data