



Cofinanțat de
Uniunea Europeană



Regio
PROGRAMUL REGIONAL 2021-2027
NORD-EST

Ioana-Raluca Saramet

Digitally signed by Ioana-Raluca Saramet

Date: 2025.11.13 13:11:59 +02:00

ADRI
Agencia pentru Dezvoltare Regională
N O R D - E S T

Cod SMIS 345637

CONTRACT DE FINANȚARE

Nr. 785/13.11.2025

Programul Regional Nord-Est 2021-2027

Prioritatea PRNE_P6 O regiune educată

Apel: Dezvoltarea infrastructurii educaționale pentru învățământul timpuriu (antepreșcolar și preșcolar), primar, gimnazial, liceal filiera teoretică, vocațională, tehnologică, învățământul profesional, inclusiv dual, învățământ universitar, PR/NE/2025/6/RSO4.2/1/ÎNVĂȚĂMÂNT COMUNE

Beneficiar: COMUNA RĂDUCĂNENI

Titlul proiectului: CONSTRUIRE SALA DE SPORT SCOLARA SI TEREN DE SPORT MULTIFUNCTIONAL IN COMUNA RADUCANENI, JUDETUL IASI

Cod SMIS: 345637

OPISUL CONTRACTULUI DE FINANȚARE

Documentul	Nr. de pagini
Opisul Contractului de finanțare	1
Contractul de finanțare	19
Anexa 1 – Cererea de finanțare	85
Anexa 2 – Plan de monitorizare	1
Anexa 3 – Graficul cererilor de prefinanțare/rambursare/ plată	1
Anexa 4 – Acordul de parteneriat	Nu este cazul
Anexa 5 – Condiții de acordare a ajutorului de stat/minimis	Nu este cazul
Anexa 6 – Condiții specifice ale contractului de finanțare	8

CONTRACT DE FINANȚARE

I. Părțile

Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Est, în calitate de **Autoritate de Management** pentru Programul Regional Nord-Est 2021-2027 cu sediul în str. Lt. Drăghescu nr. 9, localitatea Piatra Neamț, județul Neamț, România, cod poștal 610125, telefon: 0233218071, fax: 0233218072, poștă electronică: am@adrnorddest.ro, cod fiscal 11616139, reprezentată legal prin **domnul VASILE ASANDEI, Director General**, denumită în cele ce urmează AM,

și

COMUNA RĂDUCĂNENI, cod de identificare fiscală 4540356, cu sediul în localitatea Răducăneni, județul Iași, România, telefon 0755504081, poștă electronică: primariaraducaneni@yahoo.com, reprezentată legal prin **domnul RĂDUCU-IONUȚ BALINT**, în calitate de **Primar**, identificat prin Cod Numeric Personal 1881227221635, în calitate de Beneficiar al finanțării, denumită în continuare Beneficiar,

au convenit încheierea prezentului contract, în următoarele condiții:

II. Precizări prealabile

1. În prezentul contract de finanțare, cu excepția situațiilor când contextul cere altfel sau a unei prevederi contrare:

- a) cuvintele care indică singularul includ și pluralul, iar cuvintele care indică pluralul includ și singularul;
- b) cuvintele care indică un gen includ toate genurile;
- c) termenul „zi” reprezintă zi calendaristică dacă nu se specifică altfel;

d) termenul „Beneficiar” are înțelesul prevăzut de art. 2 pct. 9 din Regulamentul (UE) 2021/1.060 al Parlamentului European și al Consiliului din 24 iunie 2021 de stabilire a dispozițiilor comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european Plus, Fondul de coeziune, Fondul pentru o tranziție justă și Fondul european pentru afaceri maritime, pescuit și acvacultură și de stabilire a normelor financiare aplicabile acestor fonduri, precum și Fondului pentru azil, migrație și integrare, Fondului pentru securitate internă și Instrumentului de sprijin financiar pentru managementul frontierelor și politica de vize, denumit în continuare Regulamentul (UE) 2021/1.060;

e) termenul de „destinatar final” are înțelesul prevăzut de art. 2 pct. 18 din Regulamentul (UE) 2021/1.060;

f) termenul de „relocare” are înțelesul prevăzut de art. 2 pct. 27 din Regulamentul (UE) 2021/1.060;

g) termenul „lider de parteneriat” are înțelesul prevăzut de art. 2 alin. (4) lit. q) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 133/2021 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2021-2027 alocate României din Fondul european de dezvoltare regională, Fondul de coeziune, Fondul social european Plus, Fondul pentru o tranziție justă;

h) în înțelesul prezentului contract de finanțare și al anexelor acestuia, trimiterile la actele normative includ și modificările și completările ulterioare ale acestora, precum și orice alte acte normative subsecvente;

i) în cazul în care oricare dintre prevederile prezentului contract de finanțare este sau devine nulă, invalidă sau neexecutabilă conform legii, legalitatea, valabilitatea și posibilitatea de executare a celorlalte prevederi vor rămâne neafectate, iar părțile vor depune eforturile necesare pentru a realiza acele acte și/sau modificări care ar conduce la același rezultat legal și/sau economic care s-a avut în vedere la data încheierii contractului de finanțare;

j) în înțelesul prezentului contract de finanțare, atunci când proiectul se implementează în parteneriat, prin „Beneficiar” se înțelege întregul parteneriat (lider de parteneriat și parteneri);

k) în înțelesul prezentului contract de finanțare orice referire la contract se va interpreta ca fiind făcută atât la contract, cât și la anexele acestuia;

l) în înțelesul prezentului contract de finanțare, dacă prin acte normative nu se prevede altfel, termenele (inclusiv durata contractului) se calculează după cum urmează:

- (i) când termenul este stabilit pe luni, el se împlinește în ziua corespunzătoare din ultima lună. Dacă ultima lună nu are o zi corespunzătoare celei în care termenul a început să curgă, termenul se împlinește în ultima zi a acestei luni;
- (ii) când termenul este stabilit pe zile, acesta începe să curgă în ziua intrării în vigoare a contractului și se împlinește la ora 24.00 din ultima zi;
- (iii) când termenul este stabilit atât pe luni, cât și pe zile, termenul se calculează aplicând regulile stabilite la pct. (i), iar termenul pe zile curge în continuarea celui stabilit pe luni și se împlinește la ora 24.00 din ultima zi;
- (iv) dacă ultima zi a termenului este o zi nelucrătoare, termenul se consideră împlinit la sfârșitul primei zile lucrătoare care îi urmează;

m) în înțelesul prezentului contract de finanțare, perioada în care contractul de finanțare încheiat produce efecte reprezintă perioada cuprinsă între data semnării contractului de finanțare de către AM și data închiderii Programului sau data expirării perioadei pentru care trebuie asigurat caracterul durabil sau sustenabilitatea/durabilitatea proiectului, după caz, oricare intervine ultima.

2. Finanțarea nerambursabilă acordată Beneficiarului este stabilită în termenii și condițiile prezentului contract de finanțare.

3. Contractul de finanțare este un contract de adeziune. Acesta stabilește cadrul juridic general în care se va desfășura relația contractuală dintre AM și Beneficiar. Raporturile juridice dintre AM și Beneficiar vor fi guvernate de prezentul contract de finanțare care, împreună cu dispozițiile prevăzute în fiecare dintre documentele contractului de finanțare, vor reprezenta legea părților.

III. Condiții generale

ART. 1

Obiectul contractului de finanțare

(1) Obiectul contractului îl reprezintă acordarea finanțării nerambursabile de către AM, pentru implementarea proiectului cod **SMIS 345637**, intitulat: **„CONSTRUIRE SALA DE SPORT SCOLARA SI TEREN DE SPORT MULTIFUNCTIONAL IN COMUNA RADUCANENI, JUDETUL IASI”**, denumit în continuare proiect, în conformitate cu obligațiile asumate prin prezentul contract de finanțare, inclusiv anexele care fac parte integrantă din acesta.

(2) Beneficiarul se angajează să implementeze proiectul, în conformitate cu prevederile cuprinse în prezentul contract de finanțare, inclusiv anexele care fac parte din acesta, și cu legislația europeană și națională aplicabilă.

(3) AM se angajează să plătească finanțarea nerambursabilă la termenele și în condițiile prevăzute în prezentul contract și în conformitate cu legislația europeană și națională aplicabilă.

ART. 2

Durata contractului

(1) Contractul de finanțare intră în vigoare și produce efecte de la data semnării de către ultima parte.

(2) Perioada de implementare a proiectului este de **38 luni** de la data semnării contractului de finanțare de către ultima parte, la care se adaugă, dacă este cazul, și perioada de desfășurare a activităților proiectului înainte de semnarea contractului de finanțare, conform regulilor de eligibilitate a cheltuielilor.

(3) Perioada de implementare a proiectului poate fi prelungită prin acordul părților, în conformitate cu prevederile art. 10, cu încadrare în perioada de implementare maximă stabilită în Ghidul solicitantului, dacă a fost prevăzută, fără ca aceasta să depășească data de 31 decembrie 2029.

(4) Contractul de finanțare produce efecte de la data semnării de către ultima parte până la data închiderii Programului sau data expirării perioadei pentru care trebuie asigurat caracterul durabil al proiectului, respectiv sustenabilitatea/durabilitatea proiectului, oricare intervine ultima.

(5) În cazul proiectelor care includ investiții productive sau în infrastructură și al celor care nu sunt cofinanțate din Fondul social european Plus (FSE+) sau nu fac parte din operațiunile cofinanțate din Fondul pentru o tranziție justă (FTJ) care fac obiectul art. 8 alin. (2) lit. k), l), m) din Regulamentul (UE) 2021/1.056 al Parlamentului European și al Consiliului din 24 iunie 2021 de instituire a Fondului pentru o tranziție justă, Beneficiarul are obligația asigurării caracterului durabil al proiectului pentru o durată de minimum 3 ani pentru beneficiarii încadrați în categoria IMM, respectiv minimum 5 ani pentru celelalte categorii de beneficiari,

calculată de la efectuarea plății finale în cadrul prezentului contract de finanțare, sau, în cazul proiectelor finanțate sub incidența ajutorului de stat, pentru durata prevăzută în reglementările aplicabile ajutorului de stat, oricare dintre acestea este mai mare. Finanțarea nerambursabilă acordată se recuperează total sau parțial de la Beneficiar dacă, în perioada pentru care trebuie asigurat caracterul durabil, proiectul face obiectul oricăreia din următoarele:

a) încetarea unei activități productive sau transferul acesteia în afara regiunii de nivel NUTS 2 în care a primit sprijin;

b) o modificare a proprietății asupra unui element de infrastructură care conferă un avantaj nejustificat unei întreprinderi sau unui organism public;

c) o modificare substanțială care afectează natura, obiectivele sau condițiile de implementare a proiectului și care ar conduce la subminarea obiectivelor inițiale ale acestuia.

(6) În cazul proiectelor cofinanțate din FSE+ sau din FTJ pentru operațiunile care fac obiectul art. 8 alin. (2) lit. k), l), m) din Regulamentul (UE) 2021/1.056, Beneficiarul are obligația asigurării sustenabilității/durabilității proiectului, în condițiile și pentru perioada stabilită de AM prin Condiții specifice/Ghidul solicitantului, calculate de la efectuarea plății finale în cadrul prezentului contract, sau pentru durata prevăzută în reglementările privind ajutorul de stat, oricare dintre acestea este mai mare.

(7) Reducerea valorii eligibile acordate din fonduri europene și din bugetul național se calculează proporțional cu perioada pentru care nu este asigurat(ă) caracterul durabil sau sustenabilitatea/durabilitatea proiectului, după caz, așa cum este specificat la alin. (5) și (6). Sunt exceptate situațiile în care încetarea activității este rezultatul unui faliment nefraudulos, în conformitate cu prevederile art. 65 alin. (3) din Regulamentul (UE) 2021/1.060.

ART. 3

Valoarea contractului de finanțare

(1) Valoarea totală a contractului este de **8.168.490,87 lei** (optmilioaneosutășazecișioptmiiipatrusutenouă zecileișioptzecișisaptebani), după cum urmează:

<i>Valoare totală eligibilă a proiectului, incl. TVA eligibil</i>	<i>Valoare eligibilă nerambursabilă din partea fondurilor (FEDR/FSE+/FC/FTJ)</i>		<i>Valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național</i>		<i>Valoare cofinanțare eligibilă beneficiar</i>		<i>Valoare totală neeligibilă a proiectului, incl. TVA neeligibil¹</i>	<i>Valoare totală a proiectului</i>
(lei)	(lei)	(%)	(lei)	(%)	(lei)	(%)	(lei)	(lei)
1 = 2 + 3 + 4	2	2 ¹	3	3 ¹	4	4 ¹	5	6 = 1 + 5
7.615.902,30	4.950.336,49	65,00	2.513.247,72	33,00	152.318,09	2,00	552.588,57	8.168.490,87

(2) AM acordă o finanțare nerambursabilă în sumă maximă de **7.463.584,21 lei** (șaptemilioanepatrusute șazecișitreimiicincisuteoptzecișipatruleișidouăzecișiuubani), echivalentă cu 98,00% din valoarea totală eligibilă aprobată.

(3) În cazul în care valoarea totală a proiectului se modifică în sensul creșterii acesteia față de valoarea stabilită prin prezentul contract de finanțare, diferența astfel rezultată va fi suportată în întregime de Beneficiar. Prin excepție, valoarea eligibilă nerambursabilă se poate majora, prin act adițional, fără ca diferența astfel rezultată să fie suportată de Beneficiar, în condițiile specificate la art. 10 alin. (8).

(4) Finanțarea va fi acordată, în baza cererilor de prefinanțare/rambursare/plată, elaborate și transmise prin sistemul MySMIS2021 în conformitate cu graficul de depunere a cererilor de prefinanțare/plată/rambursare a cheltuielilor (anexa nr. 3 la prezentul contract de finanțare), încărcat și actualizat de Beneficiar în sistemul MySMIS2021.

(5) În cazul în care valoarea totală autorizată la plată este mai mică decât valoarea eligibilă nerambursabilă (din partea fondurilor și din bugetul național) din tabelul de mai sus, finanțarea nerambursabilă prevăzută la

¹ TVA care nu se încadrează în prev. Art. 9, alin. (1) sau (2) din HG 873/2022 pentru stabilirea cadrului legal privind eligibilitatea cheltuielilor efectuate de Beneficiari în cadrul operațiunilor finanțate în perioada de programare 2021-2027 prin Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european Plus, Fondul de coeziune și Fondul pentru o tranziție justă

alin. (2) se reduce corespunzător, cu respectarea intensității intervenției corespunzătoare fiecărei activități/subactivități din cererea de finanțare, după caz.

ART. 4

Eligibilitatea cheltuielilor

(1) Cheltuielile angajate și plătite pe durata de implementare a proiectului sunt eligibile dacă sunt realizate în condițiile stabilite de prezentul contract și cu respectarea:

- a) legislației naționale și europene aplicabile;
- b) Ghidului solicitantului;

(2) Cheltuielile aferente proiectului sunt eligibile cu condiția ca acestea să fie cuprinse în cererea de finanțare aprobată prevăzută în anexa nr. 1 la prezentul contract și să fie efectuate în termenii și condițiile prezentului contract de finanțare.

(3) Aprobarea proiectului și semnarea contractului de finanțare nu reprezintă, implicit, o confirmare a eligibilității cheltuielilor, aceasta urmând a fi stabilită în urma procesului de verificare a modului de utilizare a fondurilor de către Beneficiar.

(4) AM își rezervă dreptul de a declara, în orice moment, pe parcursul implementării contractului, ca neeligibile, cheltuielile efectuate cu nerespectarea prevederilor legale în vigoare și/sau de a aplica corecții financiare/reduceri procentuale ca urmare a verificării cererilor de rambursare/plată.

ART. 5

Mecanismul prefinanțării

(1) Beneficiarul are dreptul de a primi prefinanțare în condițiile legale aplicabile, cu respectarea și în conformitate cu prevederile prezentului contract de finanțare.

(2) Prefinanțarea se justifică în termenele și condițiile prevăzute la art. 19 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 133/2021 și ale prezentului contract de finanțare.

(3) Recuperarea prefinanțării se realizează în conformitate cu prevederile art. 20 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 133/2021 și ale prezentului contract de finanțare.

ART. 6

Rambursarea/Plata cheltuielilor

(1) Rambursarea sau plata se va realiza de către AM în conformitate cu prevederile legale, pe baza cererilor de rambursare/plată transmise AM de Beneficiar și în condițiile specificate în prezentul contract de finanțare.

(2) Beneficiarul răspunde de legalitatea, realitatea și regularitatea cheltuielilor, în caz contrar fiind aplicabile prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora.

(3) Autorizarea cheltuielilor/Efectuarea plăților se realizează de către AM, în condițiile prevăzute în legislația aplicabilă și cu respectarea Planului de monitorizare a proiectului, prevăzut în anexa nr. 2 la prezentul contract de finanțare, sub rezerva sau în limita disponibilităților, iar în cazul insuficienței fondurilor, procesul de plată se va suspenda până când conturile AM vor fi alimentate cu sumele aferente fondurilor necesare. În cazul suspendării procesului de plată, Beneficiarul poate să solicite suspendarea sau prelungirea implementării proiectului, pentru aceeași perioadă, fără a depăși data de 31 decembrie 2029.

ART. 7

Drepturile și obligațiile Beneficiarului

(1) Beneficiarul are responsabilitatea asigurării unui management financiar riguros și asigurării resurselor financiare pentru cofinanțare și cheltuieli neeligibile, precum și pentru finanțarea cheltuielilor eligibile în concordanță cu prevederile prezentului contract de finanțare și ale legislației europene și naționale aplicabile. Totodată, Beneficiarul are responsabilitatea implementării proiectului în vederea atingerii obiectivelor stabilite și a indicatorilor asumați, în concordanță cu prevederile prezentului contract de finanțare și ale legislației europene și naționale aplicabile.

(2) Beneficiarul are obligația de a începe executarea contractului de finanțare după semnarea acestuia și de a realiza toate activitățile prevăzute în cererea de finanțare, fără a depăși perioada de implementare specificată

la art. 2 alin. (2) și (3). În situația în care se constată că implementarea activităților proiectului prevăzute a fi realizate după semnare nu a început în termen de 6 luni, de la data semnării contractului de finanțare, AM poate dispune rezilierea contractului de finanțare.

(3) Beneficiarul poate solicita în scris punctul de vedere al AM cu privire la aspectele survenite de natură să afecteze buna implementare a proiectului, urmând ca punctul de vedere al AM să fie furnizat în baza și în vederea executării clauzelor prezentului contract de finanțare și a legislației aplicabile.

(4) În cazul în care face parte din categoria instituțiilor publice, indiferent de sistemul de finanțare și de subordonare, Beneficiarul va deschide contul/conturile de proiect în sistemul Trezoreriei Statului. În cazul în care nu face parte din categoria instituțiilor publice, indiferent de sistemul de finanțare și de subordonare, Beneficiarul poate opta pentru deschiderea contului/conturilor speciale de proiect în sistemul Trezoreriei Statului sau la instituții de credit în conformitate cu prevederile art. 50 alin. (3) din Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 829/2022 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 133/2021 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2021-2027 alocate României din Fondul european de dezvoltare regională, Fondul de coeziune, Fondul social european Plus, Fondul pentru o tranziție justă.

(5) Beneficiarul are obligația de a pune la dispoziția AM sau a oricărui alt organism abilitat de lege, conform prevederilor art. 31 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 133/2021, documentele și/sau informațiile necesare pentru verificarea modului de utilizare a finanțării nerambursabile, la cerere și în termenul solicitat de AM, precum și să asigure condițiile pentru efectuarea verificărilor la fața locului.

(6) În vederea efectuării verificărilor prevăzute la alin. (5), Beneficiarul se angajează să acorde dreptul de acces la locurile și spațiile unde se implementează proiectul, inclusiv acces la sistemele informatice care au legătură directă cu proiectul, și să pună la dispoziție documentele solicitate privind gestiunea tehnică și financiară a proiectului, pe suport hârtie sau în format electronic, în original. Documentele trebuie să fie ușor accesibile și arhivate astfel încât să permită verificarea lor. Beneficiarul este obligat să informeze organismele și autoritățile menționate la alin. (5) cu privire la locul arhivării documentelor, în termen de 3 zile lucrătoare de la transmiterea solicitării de către AM/organismul abilitat și de a asigura accesul neîngrădit al acestora la documente în locul respectiv.

(7) Beneficiarul se va asigura că în contractele/acordurile încheiate cu terțe părți se prevede obligația acestora de a asigura disponibilitatea informațiilor și documentelor referitoare la proiect cu ocazia misiunilor de control desfășurate de AM sau de alte structuri cu competențe în controlul și recuperarea debitelor aferente fondurilor europene și/sau fondurilor publice naționale aferente acestora, după caz.

(8) Beneficiarul are obligația îndosarierii și păstrării în bune condiții a tuturor documentelor aferente proiectului în original, inclusiv copii ale documentelor partenerilor, dacă este cazul, privind activitățile și cheltuielile eligibile în vederea asigurării unei piste de audit adecvate, în condițiile prevăzute la art. 31 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 133/2021. În situația arhivării electronice potrivit prevederilor Legii nr. 135/2007 privind arhivarea documentelor în formă electronică, republicată, organizarea electronică a arhivei se va realiza la nivel de proiect sau pe categorii de documente, în funcție de specificul proiectelor, cu condiția ca documentele arhivate să fie ușor identificabile de către părțile interesate, inclusiv pentru organizarea misiunilor de audit/verificare/control.

(9) Toate documentele vor fi păstrate până la închiderea oficială a Programului sau până la expirarea perioadei pentru care trebuie asigurat caracterul durabil, respectiv a perioadei de sustenabilitate/durabilitate a proiectului, după caz, oricare intervine ultima. Termenul minim de asigurare a disponibilității documentelor nu poate fi mai mic de 5 ani începând cu data de 31 decembrie a anului în care a fost efectuată ultima plată de către AM către Beneficiar, iar acest termen se întrerupe fie în cazul unor proceduri judiciare, fie la cererea Comisiei Europene, în condițiile prevăzute la art. 82 din Regulamentul (UE) 2021/1.060.

(10) Beneficiarul unei măsuri de ajutor de stat sau de minimis are obligația păstrării unei evidențe a informațiilor despre ajutoarele primite pentru o perioadă de minimum 10 ani de la data la care a fost acordată ultima alocare specifică, cu respectarea prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naționale în domeniul ajutorului de stat, precum și pentru modificarea și completarea Legii concurenței nr. 21/1996.

(11) În cazul nerespectării prevederilor alin. (5) și (8)-(10), Beneficiarul este obligat să restituie suma aferentă documentelor lipsă, rambursată/plătită de AM în cadrul proiectului, reprezentând valoarea nerambursabilă eligibilă din fonduri europene și valoarea nerambursabilă eligibilă din bugetul național, iar în

cazul nerespectării prevederilor alin. (6), Beneficiarul este obligat să restituie întreaga sumă rambursată/plătită de către AM aferentă proiectului, inclusiv dobânzile/penalizările aferente, în acord cu prevederile art. 31 alin. (3) și (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 133/2021.

(12) Beneficiarul este obligat să încarce în MySMIS2021 toate documentele aferente implementării proiectului semnate electronic cu semnătură electronică extinsă, bazată pe un certificat calificat valabil, nesuspendat sau nerevocat, conform legislației în vigoare.

(13) Beneficiarul este obligat să prevadă/includă în bugetul propriu sumele necesare finanțării proiectului, inclusiv asigurarea cofinanțării și a finanțării cheltuielilor neeligibile ce îi revin conform prevederilor art. 3 și în vederea efectuării plăților în legătură cu implementarea proiectului, cu respectarea prevederilor legislației europene și naționale aplicabile și ale prezentului contract de finanțare.

(14) Beneficiarul trebuie să țină o evidență contabilă analitică a proiectului, utilizând conturi analitice distincte pentru reflectarea tuturor operațiunilor referitoare la implementarea proiectului, în conformitate cu dispozițiile legale aplicabile.

(15) În situația în care implementarea proiectului presupune achiziționarea de produse, servicii ori lucrări, Beneficiarul are obligația de a respecta prevederile legislației europene și naționale în vigoare în domeniul achizițiilor publice/achizițiilor sectoriale/achizițiilor în domeniile apărării și securității sau dispozițiile legale privind achizițiile efectuate de beneficiarii privați, după caz.

(16) Beneficiarul are obligația întocmirii și transmiterii cererilor de rambursare și, după caz, a cererilor de plată și a cererilor de prefinanțare și de a pune la dispoziția AM documentele justificative ce însoțesc cererea de rambursare/plată/prefinanțare, spre a fi verificate de către AM în vederea efectuării rambursării/plății.

(17) Beneficiarul are obligația respectării termenelor de transmitere a cererilor de rambursare și, după caz, a cererilor de plată și a cererilor de prefinanțare, în condițiile prezentului contract de finanțare și ale legislației aplicabile.

(18) Beneficiarul are obligația și responsabilitatea întocmirii și transmiterii rapoartelor de progres și a documentelor justificative care le însoțesc, în termenul prevăzut la art. 13 alin. (4).

(19) Beneficiarul are obligația de a încărca în sistemul MySMIS2021 dosarul aferent achizițiilor realizate, în format electronic, în termen de 10 zile lucrătoare de la data încheierii contractului de achiziție/actelor adiționale la contractele de achiziție, în vederea realizării de către AM a verificării procedurii de achiziție/îndeplinirii condițiilor de modificare a contractelor de achiziție.

(20) Beneficiarul are obligația să asigure resursele necesare desfășurării activităților proiectului, conform cererii de finanțare, în termenele stabilite prin prezentul contract de finanțare.

(21) Beneficiarul este obligat să realizeze măsurile minime de informare și publicitate prevăzute la art. 50 din Regulamentul (UE) 2021/1.060 și în Ghidul solicitantului, detaliate în Condițiile specifice, după caz, precum și să asigure respectarea prevederilor Ghidului de identitate vizuală 2021-2027 elaborat de Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, sub sancțiunea aplicării de către AM a măsurilor prevăzute la art. 50 alin. (3) din Regulamentul (UE) 2021/1.060.

(22) Beneficiarul are obligația de a restitui AM orice sumă ce constituie plată nedatorată/sume necuvenite plătite eronat de către AM în cadrul prezentului contract de finanțare, în termen de 5 zile lucrătoare de la data primirii notificării. Nerespectarea termenului menționat anterior dă dreptul AM de a solicita Beneficiarului dobânda legală datorată, stabilită conform legislației în vigoare.

(23) Beneficiarul este obligat să informeze AM despre orice situație care poate determina încetarea sau întârzierea executării contractului de finanțare, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data luării la cunoștință despre o astfel de situație, urmând ca AM să decidă cu privire la măsurile corespunzătoare.

(24) Beneficiarul își asumă integral răspunderea pentru prejudiciile cauzate terților din culpa sa, pe durata contractului. AM și OI vor fi degrevate de orice responsabilitate pentru prejudiciile cauzate terților de către Beneficiar, ca urmare a executării prezentului contract de finanțare, cu excepția celor care pot fi direct imputabile acestora.

(25) În cazul în care se realizează verificări la fața locului, Beneficiarul este obligat să participe și să invite persoanele care sunt implicate în implementarea proiectului și care pot furniza informațiile și documentele necesare verificărilor, conform solicitărilor AM.

(26) Beneficiarul are obligația de a comunica cu AM în legătură cu prezentul contract de finanțare prin intermediul sistemului MySMIS2021. În cazul unei defecțiuni a sistemului MySMIS2021 sau al forței majore, Beneficiarul poate prezenta informațiile solicitate prin poștă și/sau electronic, prin e-mail, în condițiile prevăzute

la art. 21. Beneficiarul va încărca documentele respective în MySMIS2021 în termen de 15 zile calendaristice de la restabilirea funcționalității sistemului MySMIS2021 sau de la încetarea forței majore.

(27) Beneficiarul are obligația de a asigura funcționarea tuturor bunurilor, echipamentelor achiziționate prin proiect, la locul de desfășurare/locațiile de implementare a proiectului și exclusiv în scopul pentru care au fost achiziționate, atât în perioada de implementare, cât și în perioada în care are obligația să asigure sustenabilitatea proiectului/caracterul durabil al proiectului, așa cum este acesta reglementat la art. 2 alin. (5) și (6).

(28) Beneficiarul are obligația de a nu modifica locația bunurilor și echipamentelor achiziționate în cadrul proiectului fără acordul prealabil al AM cu privire la acest fapt, solicitat cu cel puțin 10 zile lucrătoare înainte, fără ca această modificare să facă parte dintr-un proces de relocare.

(29) Beneficiarul are obligația să nu întreprindă acțiuni de relocare, precum și să nu înstrăineze și să nu închirieze bunurile achiziționate ca urmare a obținerii finanțării prin Program, atât în perioada de implementare a proiectului, cât și în perioada în care are obligația să asigure caracterul durabil al proiectului, respectiv perioada de sustenabilitate/durabilitate, așa cum este aceasta reglementată la art. 2 alin. (5) și (6).

(30) Beneficiarul, pentru asigurarea finanțării cheltuielilor necesare implementării proiectului, precum și pentru asigurarea cofinanțării, inclusiv în perioada pentru care trebuie asigurat caracterul durabil, respectiv perioada de sustenabilitate/durabilitate, după caz, în condiții obiective și justificate, poate constitui garanții în favoarea unei instituții de credit, sub forma instituirii unei ipoteci asupra activelor fixe care fac obiectul contractului de finanțare, în condițiile legii. Beneficiarul este obligat să transmită AM o copie a contractului de credit și a celui de ipotecă în termen de maximum 10 zile lucrătoare de la semnarea acestuia; în cazul imobilelor, aceasta va fi însoțită de raportul de evaluare a imobilului finanțat în cadrul prezentului contract de finanțare, realizat de către un evaluator independent autorizat de Asociația Națională a Evaluatorilor Autorizați din România.

(31) Beneficiarul are obligația de a nu schimba activitatea desfășurată prin utilizarea activelor corporale/necorporale realizate/achiziționate din finanțarea nerambursabilă în perioada în care are obligația să asigure caracterul durabil al proiectului, respectiv perioada de sustenabilitate/durabilitate, așa cum este aceasta reglementată la art. 2 alin. (5) și (6).

(32) În cazul nerespectării prevederilor alin. (27), (29) și (31), Beneficiarul este obligat să restituie finanțarea nerambursabilă plătită pentru activele respective, inclusiv dobânzile/ penalizările aferente.

(33) Beneficiarul are obligația de a pune în aplicare toate instrucțiunile emise de AM în legătură cu obiectul contractului de finanțare la termenele și în condițiile stabilite prin acestea.

(34) Beneficiarul are obligația de a asigura corespondența, precum și prezentarea documentelor în legătură cu implementarea/monitorizarea/cereri de prefinanțare/cereri de plată/cereri de rambursare, precum și orice alte categorii de documente prin sistemul informatic MySMIS2021.

(35) Beneficiarul își exprimă acordul cu privire la prelucrarea, stocarea și arhivarea datelor obținute pe parcursul desfășurării contractului de finanțare, în vederea utilizării de către AM, precum și de către organismele naționale și europene abilitate conform legii, pe toată durata, precum și după încetarea acestuia, în scopul verificării modului de implementare și/sau a respectării clauzelor contractuale și a legislației naționale și europene.

(36) Beneficiarul are obligația de a asigura furnizarea către AM a următoarelor categorii de date² privind utilizarea fondurilor: prenumele, numele și data nașterii beneficiarului real/beneficiarilor reali al/ai destinatarului fondurilor sau al contractantului, astfel cum este definit la art. 3 alin. (6) din Directiva (UE) 2015/849 a Parlamentului European și a Consiliului din 20 mai 2015 privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor sau finanțării terorismului, de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului și de abrogare a Directivei 2005/60/CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivei 2006/70/CE a Comisiei.

(37) Beneficiarul are obligația de a notifica AM cu privire la starea de insolvență/ faliment/încadrarea întreprinderii ca „întreprindere în dificultate” și altele asemenea, în termen de 5 zile lucrătoare.

(38) Beneficiarul are obligația să se asigure că este respectat principiul „de a nu prejudicia în mod semnificativ” („do not significantly harm”) pe tot parcursul implementării proiectului, inclusiv prin includerea de cerințe specifice în documentațiile și contractele de achiziții, acolo unde este cazul.

² Informațiile transmise de beneficiarii reali sunt necesare numai în cazul procedurilor de achiziții publice care depășesc pragurile de la nivelul Uniunii, conform Anexei XVII din Regulamentul (UE) 2021/1.060

(39) Beneficiarul are responsabilitatea de a se asigura că nu solicită la decontare aceleași costuri incluse în cadrul proiectului din mai multe surse de finanțare publice naționale sau europene.

Pentru proiectele de infrastructură/obiective de investiții și/sau care presupun execuția de lucrări

(40) Beneficiarul are obligația de a se asigura că la emiterea ordinului de începere a execuției lucrărilor sunt îndeplinite toate condițiile legale pentru executarea acestora.

(41) Beneficiarul are obligația să prevadă în documentațiile de achiziții care vizează infrastructuri cu o durată de viață mai mare de 5 ani prevederi referitoare la „imunizarea climatică”, așa cum este definită la art. 2 pct. 42 din Regulamentul (UE) 2021/1.060.

(42) Beneficiarul are obligația să prevadă clauze în contractele de achiziție aferente activității de bază, conform cărora contractorii și subcontractorii organizează și actualizează documentația privind execuția lucrărilor, aferentă cărții tehnice a construcției, prevăzută la art. 17 din Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, republicată, și au obligația să pună la dispoziția Beneficiarului orice documente și/sau informații necesare pentru verificarea modului de implementare a contractului de achiziție.

(43) În situația în care au fost încheiate contracte de achiziție, la data semnării contractului de finanțare, Beneficiarul încheie acte adiționale la contractele de achiziție pentru a asigura aplicarea prevederii alin. (42).

ART. 8

Drepturile și obligațiile AM

(1) AM are obligația de a informa Beneficiarul, în timp util, cu privire la orice decizie luată care poate afecta implementarea proiectului, dar nu mai târziu de 5 zile lucrătoare de la data adoptării respectivei decizii, aceasta producând efecte între părți de la data la care a fost comunicată Beneficiarului prin intermediul sistemului MySMIS2021 și/sau prin publicare pe pagina web a AM.

(2) AM are obligația de a informa Beneficiarul cu privire la rapoartele, concluziile și recomandările care au impact asupra proiectului acestuia, formulate de către Comisia Europeană și/sau orice altă autoritate competentă, în termen de 5 zile lucrătoare de la data aprobării/notificării/comunicării oficiale a respectivelor rapoarte/concluzii/recomandări, prin intermediul sistemului MySMIS2021.

(3) AM are obligația de a răspunde în scris, conform competențelor stabilite, în termen de 10 zile lucrătoare, oricărei solicitări a Beneficiarului privind informațiile sau clarificările pe care acesta le consideră necesare pentru implementarea proiectului, cu excepția situațiilor pentru care legislația în vigoare sau prezentul contract de finanțare prevede alte termene.

(4) AM are obligația de a procesa cererile de prefinanțare, cererile de rambursare și cererile de plată în conformitate cu legislația națională aplicabilă și cu prevederile prezentului contract de finanțare.

(5) AM are obligația de a efectua transferul prefinanțării, în condițiile prevăzute de legislația aplicabilă și cu respectarea prevederilor prezentului contract de finanțare.

(6) AM are obligația de a efectua rambursarea sau plata cheltuielilor în condițiile prevăzute de legislația aplicabilă și cu respectarea prevederilor prezentului contract de finanțare.

(7) AM are dreptul de a monitoriza și verifica din punct de vedere tehnic și financiar implementarea proiectului, pe baza contractului de finanțare, a cererii de finanțare aprobate și a Planului de monitorizare, în vederea asigurării îndeplinirii obiectivelor proiectului și prevenirii neregulilor. În acest sens, AM va realiza vizite de monitorizare, inclusiv vizite de monitorizare a activităților aflate în derulare.

(8) AM are dreptul de a verifica legalitatea și realitatea tuturor activităților și cheltuielilor aferente implementării proiectului care fac obiectul prezentului contract de finanțare.

(9) AM are obligația de a efectua verificarea la fața locului a activităților și cheltuielilor aferente implementării proiectului, în conformitate cu prevederile contractului de finanțare, asigurând cel puțin o vizită la fața locului pe durata de implementare a proiectului.

(10) AM are obligația de a informa Beneficiarul, prin MySMIS2021, asupra acțiunilor de verificare la fața locului a implementării proiectului/acțiunilor de monitorizare/acțiunilor de control din partea autorităților care desfășoară activități de audit și control, cu excepția vizitelor de monitorizare ad-hoc și a cazurilor în care informarea prealabilă ar putea prejudicia obiectul verificărilor.

(11) AM are obligația de a asigura comunicarea cu Beneficiarul prin sistemul informatic MySMIS2021, în ceea ce privește solicitarea și/sau primirea documentelor/ informațiilor în legătură cu proiectul în tot ceea ce privește aspectele referitoare la implementare/monitorizare/cererile de prefinanțare/cererile de plată/cererile de rambursare/ verificare achiziții/control.

(12) AM are obligația de a informa Beneficiarul asupra rezultatelor aferente fiecărei etape a procesului de verificare și autorizare a cererilor de prefinanțare/cererilor de rambursare/ cererilor de plată, precum și rapoartelor de progres/rapoartelor de vizită la fața locului.

(13) AM are obligația de a informa Beneficiarul asupra rezultatelor verificării procedurilor de achiziție care implică o reducere procentuală/corecție financiară, respectiv asupra emiterii actelor de constatare a neregulilor, dar și cu privire la sesizările formulate în legătură cu existența unor indicii de fraudă, cu excepția cazurilor în care informarea prealabilă ar putea prejudicia obiectul verificărilor.

(14) În situația în care, în urma verificărilor pe care le realizează, AM constată existența unor indicii de fraudă sau tentativă de fraudă, are obligația să sesizeze Parchetul European/DLAF/organul de urmărire penală, devenind incidente prevederile art. 8 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 66/2011.

(15) AM are obligația de a monitoriza îndeplinirea indicatorilor de etapă și sprijină Beneficiarul pentru a identifica soluții adecvate pentru îndeplinirea indicatorilor de etapă și pentru buna implementare a proiectelor care fac obiectul contractului de finanțare.

(16) AM are dreptul să aplice, în situația neîndeplinirii de către Beneficiar a indicatorilor de etapă la termenele prevăzute în Planul de monitorizare a proiectului, în funcție de analiza obiectivă și riscurile identificate, măsurile corective prevăzute la art. 13.

(17) AM va informa despre data închiderii oficiale/parțiale a Programului prin intermediul mijloacelor publice de informare.

(18) AM se asigură că materialele de comunicare și vizibilitate, inclusiv cele de la nivelul beneficiarilor, sunt puse la dispoziția instituțiilor, organelor, oficiilor sau agențiilor Uniunii, la cererea acestora, și că se acordă Uniunii o licență fără redevențe, neexclusivă și irevocabilă pentru utilizarea acestor materiale și a oricăror drepturi preexistente aferente acestora, în conformitate cu anexa IX din Regulamentul (UE) 2021/1.060.

ART. 9

Contractarea și cesiunea

(1) În cazul externalizării unor activități din cadrul proiectului, responsabilitatea pentru implementarea acelor activități revine Beneficiarului/partenerului în cauză, în conformitate cu dispozițiile legale.

(2) Prezentul contract de finanțare, precum și toate drepturile și obligațiile decurgând din implementarea acestuia nu pot face obiectul cesiunii totale sau parțiale, novației, subrogației sau al oricărui alt mecanism de transmisiune și/sau transformare a obligațiilor și drepturilor.

ART. 10

Modificări și completări

(1) Părțile au dreptul, pe durata îndeplinirii prezentului contract de finanțare, de a conveni modificări, prin act adițional.

(2) În cazul în care propunerea de modificare a contractului de finanțare este inițiată de către Beneficiar, acesta are obligația de a o transmite AM cu cel puțin 30 de zile înainte de termenul la care este intenționată a intra în vigoare. Beneficiarul va transmite, de asemenea, odată cu solicitarea de modificare, toate documentele justificative necesare.

(3) AM răspunde solicitării de modificare a contractului de finanțare prin act adițional, în termen de maximum 30 de zile de la data primirii solicitării de modificare a contractului de finanțare. În interiorul acestui termen pot fi solicitate clarificări de către AM, care suspendă termenul de aprobare sau de respingere a actului adițional, fără ca această perioadă de suspendare să depășească 5 zile lucrătoare.

(4) În cazul propunerilor de acte adiționale care au ca obiect reducerea valorii indicatorilor ce urmează a fi atinși prin proiect, valoarea totală eligibilă a proiectului va fi redusă proporțional, cu excepția cazurilor justificate fundamentat.

(5) Modificarea Planului de monitorizare a proiectului, justificat fundamentat, se realizează prin act adițional.

(6) Modificarea duratei de implementare, justificată fundamentat, se realizează prin act adițional, cu respectarea Ghidului solicitantului specific, fără ca perioada de implementare să depășească 31 decembrie 2029.

(7) Suspendarea implementării proiectului, pentru motive întemeiate, se realizează prin act adițional. Pe perioada suspendării, Beneficiarul poate depune la AM responsabilă/ responsabil solicitări de modificări contractuale și cereri de prefinanțare/plată/rambursare, precum și cereri de rambursare aferente cererilor de prefinanțare/plată care cuprind cheltuieli angajate și plătite de Beneficiar anterior începerii perioadei de suspendare, precum și cheltuieli angajate anterior începerii perioadei de suspendare și care sunt plătite în perioada de suspendare. Cheltuielile efectuate de Beneficiar pe parcursul perioadei de suspendare a proiectului, aferente perioadei de suspendare, nu vor fi acoperite din finanțarea acordată proiectului.

(8) Valoarea eligibilă nerambursabilă a contractului, după caz, se poate majora prin acte adiționale doar în situația unor circumstanțe de natură obiectivă, bine justificate, care nu au depins de acțiunea/inacțiunea părților contractului de finanțare și care sunt reglementate prin acte normative. Beneficiarul poate efectua cheltuieli în condițiile modificate prin act adițional, dar le poate solicita la rambursare numai după intrarea în vigoare a actului adițional.

(9) Actul adițional intră în vigoare la data semnării de către ultima parte. Actul adițional nu poate avea caracter retroactiv și nu poate avea scopul sau efectul de a produce schimbări în contractul de finanțare care ar putea aduce atingere condițiilor inițiale de acordare a finanțării sau care ar fi contrare principiului tratamentului egal al solicitanților/beneficiarilor.

(10) Prin excepție de la prevederile alin. (1), contractul de finanțare poate fi modificat de către AM, unilateral, prin notificare, în următoarele situații:

- a) modificări necesare determinate în principal de modificarea cadrului normativ aplicabil contractului de finanțare, cu respectarea principiilor și regulilor Programului, în termen de 10 zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a modificărilor aduse cadrului normativ, cu excepția majorării valorii eligibile nerambursabile prevăzute la art. 3 alin (3);
- b) în caz de dezangajare a fondurilor rămase neutilizate ca urmare a finalizării contractului/contractelor de achiziție din cadrul proiectului, în termen de 10 zile lucrătoare de la primirea informării de la Beneficiar cu privire la sumele rămase neutilizate ca urmare a finalizării contractelor de achiziție și care nu vor face obiectul unor realocări în cadrul bugetului proiectului.

(11) Prin excepție de la prevederile alin. (1), contractul de finanțare poate fi modificat de Beneficiar prin notificare, care nu face obiectul aprobării de către AM, cu respectarea condițiilor de eligibilitate stabilite prin Ghidul solicitantului, în următoarele situații:

- a) modificări apărute în legătură cu datele de identificare ale Beneficiarului sau partenerilor, respectiv schimbarea denumirii și/sau a adresei sediului Beneficiarului;
- b) schimbarea contului special deschis pentru proiect;
- c) înlocuirea reprezentantului legal;
- d) modificări intervenite între subcategoriile și/sau între articolele de cheltuieli din cadrul aceleiași categorii de cheltuieli, fără modificarea bugetului aprobat pentru respectiva categorie de cheltuieli, cu respectarea condiționalităților stabilite prin Ghidul solicitantului, cu excepția proiectelor finanțate din Fondul social european Plus;
- e) modificări intervenite în graficul de depunere a cererilor de prefinanțare/plată/ rambursare a cheltuielilor, cu respectarea condiționalităților stabilite prin Ghidul solicitantului și detaliate în Manualul Beneficiarului sau, după caz, prin Condițiile specifice la prezentul contract de finanțare.

(12) În situația în care modificările enumerate la alin. (11) lit. a) afectează criteriile sau condițiile de acordare a finanțării, atunci acestea se realizează prin notificare, cu aprobarea autorității de management.

(13) Netransmiterea notificării prevăzute la alin. (11) atrage imposibilitatea modificării clauzelor contractului de finanțare.

(14) Modificările prevăzute la alin. (11) se aduc la cunoștința AM, după caz, în termen de 5 zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a modificărilor, sub sancțiunea inopozabilității acestora față de AM.

(15) Prin excepție de la prevederile alin. (1), contractul de finanțare poate fi modificat prin notificare, cu justificare adecvată și temeinică, adresată AM, în următoarele situații:

- a) modificări intervenite în bugetul estimat al proiectului între categoriile de cheltuieli în limita a 10% din categoria de cheltuială din care se transferă, cu condiția încadrării în limitele maxime prevăzute în Ghidul solicitantului, în limitele finanțării nerambursabile și ale indicatorilor de proiect, după caz;
- b) modificarea secțiunii „Justificare” din cadrul bugetului, în condițiile în care nu se modifică valoarea liniei bugetare;

- c) înlocuirea sau introducerea de membri noi în echipa de implementare a proiectului, acolo unde este cazul;
- d) înlocuirea managerului de proiect;
- e) modificarea activităților previzionate și a graficului de implementare, dacă aceasta nu are impact asupra obiectului contractului de finanțare, cuantumului finanțării nerambursabile, a indicatorilor de rezultat, a duratei de implementare și asupra Planului de monitorizare;
- f) îndreptarea unor erori materiale identificate în cererea de finanțare;
- g) corelarea de informații din cadrul secțiunilor cererii de finanțare;
- h) modificarea planului de achiziții, dacă aceasta nu are impact asupra obiectului contractului de finanțare, cuantumului finanțării nerambursabile, perioadei de implementare și, după caz, a indicatorilor de rezultat ai proiectului, cu respectarea prevederilor legale privind procedurile de achiziție;
- i) modificări ale cererii de finanțare, în scopul actualizării caracteristicilor tehnice pentru echipamentele și dotările ce urmează a fi achiziționate, fără a conduce la o diminuare a caracteristicilor tehnice, având în vedere progresul tehnologic înregistrat de la momentul scrierii cererii de finanțare și până în momentul lansării procedurii de achiziție, cu condiția ca aceste modificări să nu afecteze bugetul proiectului, indicatorii, valoarea achiziției, perioada de implementare și să respecte prevederile legale în vigoare;
- j) modificări intervenite între subcategoriile și/sau între articolele de cheltuieli din cadrul aceleiași categorii de cheltuieli, fără modificarea bugetului aprobat pentru respectiva categorie de cheltuieli, cu respectarea condiționalităților stabilite prin Ghidul solicitantului, în cazul proiectelor finanțate din Fondul social european Plus.

(16) Aprobarea sau respingerea notificării prevăzute la alin. (15) se realizează de către AM în termen de 10 zile lucrătoare de la înregistrarea acesteia, prin informare privind aprobarea/respingerea notificării, prin sistemul MySMIS2021. În interiorul acestui termen pot fi solicitate clarificări de AM care suspendă termenul de aprobare sau de respingere a notificării, fără ca această perioadă de suspendare să depășească 5 zile lucrătoare.

(17) Notificarea prevăzută la alin. (15) intră în vigoare și produce efecte de la data transmiterii de către AM a unei informări privind aprobarea notificării, cu respectarea termenului specificat la alin. (16). Contractul de finanțare nu se modifică în cazul respingerii notificării de către AM. Respingerea notificării trebuie comunicată Beneficiarului, însoțită de motivele respingerii, în termenul prevăzut la alin. (16).

ART. 11

Conflictul de interese și incompatibilități

(1) Reprezintă conflict de interese sau incompatibilitate orice situație definită ca atare în legislația națională și europeană.

(2) Părțile contractante se obligă să întreprindă toate diligențele necesare pentru a identifica și evita orice conflict de interese sau incompatibilitate definită de legislația europeană și națională în vigoare și să se informeze reciproc, cu celeritate și cu respectarea eventualelor termene prevăzute în contractul de finanțare, în legătură cu orice situație de conflict de interese sau incompatibilitate, potențială, actuală sau consumată.

(3) Părțile se obligă să ia toate măsurile pentru respectarea regulilor pentru evitarea conflictului de interese, conform art. 61 din Regulamentul (UE) 2018/1.046 și capitolului 2 secțiunea 2 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 66/2011, precum și în conformitate cu alte reglementări naționale și europene aplicabile.

(4) Părțile din categoria subiecților de drept public au obligația de a urmări respectarea prevederilor Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, în materia conflictului de interese și a incompatibilităților.

(5) Beneficiarii care au calitatea de autoritate/entitate contractantă au obligația de a respecta aplicarea prevederilor referitoare la conflictul de interese prevăzute de legislația în domeniul achizițiilor publice/achizițiilor sectoriale.

(6) Beneficiarii care nu au calitatea de autoritate/entitate contractantă au obligația de a respecta aplicarea prevederilor referitoare la conflictul de interese prevăzute la art. 14 și 15 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 66/2011, precum și celelalte prevederi legale aplicabile.

(7) Părțile se obligă să întreprindă toate diligențele necesare pentru a evita orice incompatibilitate/conflict de interese care apare în decursul implementării și/sau duratei contractului de finanțare și să se informeze

reciproc, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la luarea la cunoștință, în legătură cu orice situație care dă naștere sau este posibil să dea naștere unei astfel de situații.

(8) Dispozițiile menționate la alin. (1)-(7) se aplică partenerilor, subcontractorilor, furnizorilor și angajaților Beneficiarului, precum și angajaților AM implicați în realizarea prevederilor prezentului contract de finanțare.

(9) AM își rezervă dreptul de a verifica orice situații care dau naștere sau este posibil să dea naștere unei situații de incompatibilitate/unui conflict de interese și de a lua măsurile necesare impuse de legislația aplicabilă, dacă este cazul.

ART. 12

Nereguli

(1) Părțile se obligă să ia toate măsurile pentru prevenirea neregulilor în conformitate cu Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 66/2011.

(2) Dacă, în procesul de verificare a cererilor de rambursare/plată, AM identifică abateri de la aplicarea prevederilor legislației naționale și europene în domeniul achizițiilor publice/achizițiilor sectoriale, respectiv a prevederilor legislației privind achizițiile efectuate de beneficiarii privați, înainte de efectuarea plății, AM aplică măsurile prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 66/2011.

(3) Dacă în urma sesizării Parchetului European/DLAF/organelor de urmărire penală ca urmare a constatării unor indicii de fraudă, procurorul dispune trimiterea în judecată și sesizează instanța, până la rămânerea definitivă a hotărârii instanței de judecată, AM suspendă autorizarea la plata/rambursarea sumelor solicitate de Beneficiar aferente contractelor economice/contractului de finanțare/componentei din cadrul contractului de finanțare, pentru care a fost formulată sesizarea.

(4) În situația prevăzută la alin. (3), la solicitarea Beneficiarului, se poate aplica drept măsură subsecventă și suspendarea aplicării prevederilor contractului de finanțare în vederea prelungirii perioadei de implementare, fără ca aceasta să depășească data de 31 decembrie 2029.

(5) Pentru recuperarea sumelor virate în baza cererilor de plată, nejustificate prin cereri de rambursare sau a cheltuielilor constatate ca neeligibile, Beneficiarul/partenerii vor fi notificați de către AM cu privire la obligația restituirii acestora în termen de 5 zile de la primirea notificării. În situația nerestituirii respectivelor sume în termenul anterior menționat, recuperarea sumelor se realizează în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 133/2021.

ART. 13

Monitorizare și raportare

(1) Monitorizarea proiectului care face obiectul contractului de finanțare este realizată de către AM în conformitate cu prevederile legale aplicabile și cu prevederile prezentului contract de finanțare.

(2) AM realizează monitorizarea proiectelor:

- a) prin urmărirea și validarea îndeplinirii indicatorilor de etapă din Planul de monitorizare a proiectului, pe baza documentelor justificative transmise de Beneficiar și, după caz, a constatărilor din teren, cu ocazia vizitelor la fața locului efectuate;
- b) prin verificarea rapoartelor de progres elaborate de Beneficiar, disponibile în MySMIS2021, și a documentelor justificative care însoțesc Raportul de progres, în scopul urmăririi progresului proiectelor și stadiului îndeplinirii indicatorilor de realizare și rezultat;
- c) prin vizite de monitorizare și vizite la fața locului, pentru a verifica progresul fizic al activităților și stadiul realizării indicatorilor, îndeplinirea indicatorilor de etapă;
- d) prin vizite pe teren la Beneficiarii proiectelor, postimplementare, pe perioada în care Beneficiarul are obligația de a asigura sustenabilitatea/ durabilitatea proiectului, respectiv caracterul durabil al operațiunilor potrivit prevederilor art. 65 din Regulamentul (UE) 2021/1.060, după caz.

(3) Pentru a furniza informațiile necesare AM pentru monitorizarea proiectului, Beneficiarul elaborează rapoarte de progres, cu o frecvență de 3 luni, în conformitate cu prevederile prezentului contract de finanțare.

(4) Raportul de progres se generează prin sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+ de către Beneficiar și se transmite AM în 30 de zile de la finalizarea perioadei de raportare.

(5) În cazul proiectelor de infrastructură și al proiectelor care presupun execuție de lucrări, Raportul de progres are ca surse de informații posibile: jurnalul de șantier, procesele-verbale de lucrări ascunse, fazele

determinante ale proiectelor, fișele de pontaj, graficele de lucrări, rapoartele de activitate și alte documente similare.

(6) În procesul de monitorizare a proiectelor, AM va verifica și confirma îndeplinirea indicatorilor de etapă, în conformitate cu Planul de monitorizare a proiectului.

(7) În procesul de monitorizare a proiectelor, AM întreprinde măsuri de sprijinire a Beneficiarului pentru identificarea și stabilirea de posibile măsuri de remediere pentru buna implementare a contractului de finanțare, în condițiile prevăzute de legislația în vigoare.

(8) AM poate să aplice una sau mai multe dintre următoarele măsuri corective pentru cheltuielile aferente perioadei de raportare solicitate la rambursare în cazul nerespectării repetate a termenului de depunere a raportului care conduce la apariția de decalaje între progresul fizic la nivelul țințelor asumate și stadiul din rapoartele de progres: Conform condițiilor specifice

(9) AM elaborează Raportul de vizită care se generează prin sistemul informatic MySMIS2021 în termen de 10 zile lucrătoare de la data vizitei efectuate la fața locului. Raportul de vizită poate include acțiuni corective și recomandări adresate Beneficiarului, precum și termenele de realizare care sunt obligatoriu de respectat de către Beneficiar.

(10) În procesul de monitorizare a proiectelor, AM va urmări implementarea recomandărilor și acțiunilor corective, pe baza rapoartelor prezentate de Beneficiar și/sau a vizitelor la fața locului, după caz.

(11) Cu excepția primului indicator de etapă, în cazul neîndeplinirii celorlalți indicatori de etapă la termenele prevăzute în Planul de monitorizare, actualizat prin actele adiționale aprobate, AM are dreptul să aplice, în funcție de analiza obiectivă și riscurile identificate, următoarele măsuri³:

a) întreruperea termenului de plată pentru cererile de plată/cererile de prefinanțare/cererile de rambursare până la îndeplinirea indicatorului de etapă, cu condiția ca îndeplinirea indicatorului să survină în perioada prevăzută la art. 74 alin. (1) lit. b din Regulamentul (UE) 2021/1.060;

b) respingerea, în tot sau în parte, a cererii de plată/cererii de prefinanțare/cererii de rambursare, în condițiile art. 25 alin. (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 133/2021, dacă nu au fost transmise dovezile privind îndeplinirea indicatorului de etapă în termenul specificat la lit. a);

c) aplicarea unor penalități de întârziere, stabilite ca procent din valoarea cererii de plată/cererii de prefinanțare/cererii de rambursare, în funcție de valoarea resurselor financiare prevăzute pentru îndeplinirea indicatorului de etapă raportat la valoarea respectivei cereri sau ca procent în limita a 5% din valoarea eligibilă a contractului de finanțare, în situația neîndeplinirii a 3 indicatori de etapă consecutivi din motive imputabile Beneficiarului;

d) suspendarea implementării proiectului până la încetarea cauzelor obiective care afectează derularea activităților și atingerea indicatorilor de etapă;

e) rezilierea contractului de finanțare de către AM, în condițiile prevăzute la art. 37 și 38 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 133/2021;

f) alte măsuri specifice, în conformitate cu prevederile naționale și regulamentele europene aplicabile: conform Condițiilor specifice.

(12) Măsurile corective specificate la alin. (11) și condițiile de aplicare a acestora sunt detaliate în Condițiile specifice ale contractului de finanțare.

(13) În cazul nerealizării indicatorilor de etapă din primul an de implementare, în decurs de 6 luni de la finalizarea primului an de implementare, din motive imputabile Beneficiarului, precum și în situația unor întârzieri semnificative în îndeplinirea indicatorilor de etapă care afectează substanțial sau fac imposibilă realizarea obiectivelor și atingerea rezultatelor proiectului asumate prin contractul de finanțare, AM poate proceda la rezilierea contractului de finanțare potrivit prevederilor art. 37 și 38 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 133/2021 și recuperarea sumelor deja plătite Beneficiarului.

ART. 14

Forța majoră

(1) Prin forță majoră se înțelege orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil și inevitabil, intervenit după data semnării contractului de finanțare, care împiedică executarea în tot sau în parte a contractului de finanțare și care exonerează de răspundere partea care o invocă. Forța majoră se constată de o autoritate competentă.

³ Aceste prevederi sunt detaliate în Condiții specifice.

(2) Pot constitui cauze de forță majoră evenimente cum ar fi: crize medicale pandemice, calamitățile naturale (cutremure, inundații, alunecări de teren), război, revoluție, embargou, enumerarea nefiind exhaustivă. Nu este considerat eveniment de forță majoră un eveniment asemenea celor de mai sus, care însă, fără a crea o imposibilitate de executare, face doar extrem de costisitoare executarea obligațiilor uneia din părți.

(3) Partea care invocă forța majoră are obligația de a notifica celeilalte părți cazul de forță majoră în termen de 10 zile lucrătoare de la data apariției și de a dovedi existența situației de forță majoră în baza unui document eliberat sau emis de către autoritatea competentă, în termen de cel mult 15 zile lucrătoare de la data comunicării acestuia. De asemenea, are obligația de a comunica celeilalte părți, în scris, încetarea situației de forță majoră, în termen de 10 zile lucrătoare de la intervenirea încetării.

(4) Părțile au obligația de a lua orice măsuri care le stau la dispoziție în vederea limitării consecințelor cazului de forță majoră.

(5) Dacă partea care invocă forța majoră nu procedează la notificarea începerii și încetării cazului de forță majoră, în condițiile și termenele prevăzute, va suporta toate daunele provocate celeilalte părți prin lipsa notificării.

(6) Executarea contractului de finanțare va fi suspendată prin decizia AM de la data apariției cazului de forță majoră pe perioada de acțiune a acesteia, fără a prejudicia drepturile ce se cuvin părților anterior apariției cazului de forță majoră.

(7) În cazul în care executarea contractului de finanțare este suspendată pentru o perioadă mai mare de 3 luni sau dacă se poate demonstra că executarea acestuia a devenit imposibilă, părțile se vor întâlni într-un termen de cel mult 10 zile lucrătoare de la expirarea perioadei de 3 luni sau de la data constatării imposibilității de executare a contractului de finanțare, pentru a conveni asupra modului de continuare, modificare sau încetare a contractului de finanțare. Dacă o înțelegere a părților asupra modului de continuare, modificare sau încetare a contractului de finanțare nu se materializează, oricare dintre părți poate să îi notifice celeilalte părți rezoluțiunea contractului, în mod unilateral, fără alte formalități și fără dreptul de a solicita despăgubiri din acest motiv.

ART. 15

Încetarea contractului de finanțare și recuperarea sumelor plătite necuvenit ca urmare a unor nereguli

(1) Oricare dintre părți poate decide rezilierea prezentului contract de finanțare, fără îndeplinirea altor formalități, în cazul neîndeplinirii culpabile de către cealaltă parte a obligațiilor care îi revin în baza prezentului contract de finanțare.

(2) AM poate decide rezilierea prezentului contract de finanțare printr-o notificare scrisă adresată Beneficiarului, fără intervenția instanței sau a oricăror alte formalități, cu recuperarea integrală a sumelor plătite, precum și a dobânzilor și penalităților aferente potrivit dispozițiilor legale aplicabile, în următoarele cazuri:

- a) în situația în care Beneficiarul nu a început executarea contractului potrivit art. 7 alin. (2) din prezentul contract de finanțare;
- b) în situația în care AM constată că cele declarate pe propria răspundere de Beneficiar nu corespund realității sau documentele/autorizațiile/avizele depuse în vederea obținerii finanțării nerambursabile sunt false/incomplete/expirate/inexacte/nu corespund realității;
- c) dacă Beneficiarul încalcă prevederile art. 9 alin. (2) din prezentul contract de finanțare;
- d) dacă se constată faptul că proiectul face obiectul unei alte finanțări din fonduri publice naționale sau europene sau faptul că a mai beneficiat de finanțare din alte programe naționale sau europene, pentru aceleași costuri/activități în ultimii 3/5 ani, după caz;
- e) în cazul neîndeplinirii indicatorilor de etapă în condițiile prevăzute la art. 13 alin. (11) lit. e) și alin. (13) din prezentul contract de finanțare;
- f) Beneficiarul nu pune în aplicare recomandările/acțiunile corective prevăzute în rapoartele de vizită la fața locului și/sau rapoartele și recomandările Autorității de Audit, Curții de Conturi, Comisiei Europene/auditului Comisiei Europene sau ale Curții Europene de Conturi în termenele și condițiile prevăzute în acestea;

Pentru proiectele de investiții publice pentru care este necesară obținerea autorizației de construire, dacă utilizarea clauzei rezolutorii este aplicabilă apelului de proiecte în cauză

g) în condițiile clauzei rezolutorii prevăzute la art. 6 alin. (11) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 23/2023, dacă este cazul.

h) Beneficiarul nu furnizează corect și complet informațiile solicitate conform art. 7 alin. (36) din prezentul contract de finanțare ori dacă informațiile transmise se constată a fi unele false;

(3) Decizia de reziliere a contractului de finanțare emisă de AM prin care se individualizează sumele de restituit exprimate în moneda națională constituie titlu de creanță în condițiile legii.

(4) Contractul de finanțare poate înceta prin acordul părților, cu condiția restituirii finanțării acordate.

(5) Beneficiarul, de comun acord cu partenerii, poate solicita încetarea contractului de finanțare prin acordul părților, când niciuna dintre părți nu a început executarea obligațiilor asumate prin contractul de finanțare.

ART. 16

Soluționarea litigiilor

(1) Părțile vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă orice neînțelegere sau dispută care poate apărea între ele în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea contractului de finanțare.

(2) În cazul în care divergențele contractuale nu se soluționează pe cale amiabilă, litigiul va fi soluționat de către instanțele de judecată competente din România, în condițiile prevăzute de Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004.

ART. 17

Transparență

(1) Contractul de finanțare, inclusiv anexele sale, precum și informațiile și documentele vizând executarea acestora constituie informații de interes public în condițiile prevederilor Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu respectarea excepțiilor prevăzute de aceasta și a celor stabilite prin prezentul contract de finanțare.

(2) Următoarele elemente, așa cum rezultă acestea din contractul de finanțare și anexele acestuia, inclusiv, dacă este cazul, din notificările și actele adiționale prin care se aduc modificări contractului de finanțare sau anexelor sale, nu pot avea caracter confidențial:

a) denumirea proiectului, denumirea completă a Beneficiarului și, dacă aceștia există, a partenerilor, data de începere și cea de finalizare ale proiectului, date de contact - minimum o adresă de e-mail și număr de telefon - funcționale pentru echipa proiectului; locul de implementare a proiectului - localitate, județ, regiune și, dacă proiectul include activități care se adresează publicului, adresa exactă și datele de contact pentru spațiile dedicate acestor activități în cadrul proiectului;

b) valoarea totală a finanțării nerambursabile acordate și intensitatea sprijinului, exprimate atât ca sumă concretă, cât și ca procent din totalul cheltuielilor eligibile ale proiectului, precum și valoarea plăților efectuate, prioritate/obiectiv specific, număr apel și cod SMIS;

c) dimensiunea și caracteristicile grupului-țintă și, după caz, ale Beneficiarilor finali ai proiectului;

d) informațiile privind resursele umane din cadrul proiectului: denumirea postului, timpul de lucru;

e) rezultatele estimate și cele realizate ale proiectului, atât cele corespunzătoare obiectivelor, cât și cele corespunzătoare activităților, cu referire la indicatorii stabiliți;

f) denumirea furnizorilor de produse, prestatorilor de servicii și executanților de lucrări contractați în cadrul proiectului, precum și obiectul contractului, valoarea acestuia și plățile efectuate;

g) elementele de sustenabilitate a rezultatelor proiectului, respectiv de durabilitate a investițiilor în infrastructură sau producție - informații conform contractului de finanțare, respectiv conform condițiilor prevăzute în art. 65 din Regulamentul (UE) 2021/1.060.

(3) Următoarele informații, așa cum rezultă acestea din contractul de finanțare și anexele acestuia, inclusiv, dacă este cazul, din actele adiționale prin care se aduc modificări contractului de finanțare sau anexelor sale, vor fi publicate pe site-ul AM, în condițiile prevederilor art. 49 alin. (3) și (4) din Regulamentul (UE) 2021/1.060:

a) în cazul persoanelor juridice, denumirea Beneficiarului și, în cazul unei achiziții, denumirea contractantului; în cazul în care Beneficiarul este o persoană fizică, prenumele și numele;

b) denumirea proiectului;

c) scopul proiectului și realizările preconizate sau efective ale acestuia;

d) data de începere a proiectului;

- e) data preconizată sau efectivă de încheiere a proiectului;
- f) valoarea totală a proiectului;
- g) fondul din care se finanțează proiectul;
- h) obiectivul specific vizat;
- i) rata de cofinanțare a Uniunii Europene;
- j) indicatorul de localizare sau datele de localizare pentru proiectul și țara în cauză.

(4) Pentru proiectele mobile sau proiectele care acoperă mai multe locuri se publică pe site-ul AM și localizarea Beneficiarului, atunci când acesta este o persoană juridică, sau nivelul de regiune NUTS 2, atunci când Beneficiarul este o persoană fizică.

ART. 18

Confidențialitate

(1) Părțile convin prin prezentul contract asupra existenței și duratei caracterului confidențial al documentelor, secțiunilor, respectiv informațiilor din proiect a căror publicare ar putea aduce atingere principiului concurenței loiale, respectiv proprietății intelectuale ori altor dispoziții legale aplicabile.

(2) Părțile înțeleg să utilizeze informațiile contractuale doar în scopul de a-și îndeplini obligațiile din prezentul contract de finanțare.

(3) AM și Beneficiarul sunt exonerati de răspunderea pentru dezvăluirea de documente sau informații stabilite de părți ca fiind confidențiale dacă:

- a) informația a fost dezvăluită după ce a fost obținut acordul scris al celeilalte părți contractante pentru asemenea dezvăluire;
- sau
- b) partea a fost obligată în mod legal să dezvăluie informația;
- sau
- c) informația devine notorie/publică.

ART. 19

Protecția și prelucrarea datelor cu caracter personal

(1) Beneficiarul își exprimă acordul cu privire la prelucrarea, stocarea și arhivarea datelor rezultate pe parcursul derulării contractului de finanțare, precum și după încetarea acestuia, în scopul verificării modului de implementare și/sau a respectării clauzelor contractuale și a legislației naționale și europene aplicabile.

(2) Prezentul contract de finanțare reprezintă un acord ferm pentru părți în ceea ce privește gestionarea și prelucrarea datelor cu caracter personal primite în vederea îndeplinirii obligațiilor contractuale, în condițiile specificate la art. 4 din Regulamentul (UE) 2021/1.060 și în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 și Legea nr. 190/2018.

(3) Datele cu caracter personal ale grupului-țintă și, după caz, ale Beneficiarilor finali ai proiectului, ale resurselor umane din cadrul proiectului și ale subcontractanților nu pot fi prelucrate și publicate, pentru informarea publicului, decât cu informarea prealabilă a acestora asupra scopului prelucrării sau publicării și obținerea consimțământului acestora, în condițiile legii.

(4) Măsurile de interoperabilitate, schimbul de date, prelucrarea datelor cu caracter personal se realizează de către autoritățile implicate în gestionarea fondurilor europene, în temeiul art. 4 din Regulamentul (UE) 2021/1.060, exclusiv în legătură cu cererea de finanțare, contractul, în limitele de responsabilitate și pentru exercitarea responsabilităților și atribuțiilor care le revin în implementarea și managementul programelor finanțate în cadrul politicii de coeziune 2021-2027, care fac obiectul Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 23/2023.

ART. 20

Publicarea datelor

În situația în care informațiile de la art. 17 alin (2) reprezintă informații cu caracter personal, Beneficiarul își va da acordul cu privire la publicarea acestora și va face dovada îndeplinirii obligației prevăzute la art. 19 alin. (2) și (3) din prezentul contract de finanțare.

ART. 21**Comunicarea**

(1) Întreaga comunicare dintre AM și Beneficiar legată de prezentul contract de finanțare se va face, în scris, prin MySMIS2021.

(2) În mod excepțional, în eventualitatea unui caz de forță majoră, a funcționării defectuoase a sistemului informatic MySMIS2021/SMIS2021+ sau a întreruperii legăturii cu acesta pentru o perioadă care depășește o zi lucrătoare în ultima săptămână înainte de termenul-limită obligatoriu pentru transmiterea prin sistemul informatic a documentelor sau timp de 5 zile lucrătoare consecutive în alte perioade, schimbul de informații între AM și Beneficiar poate avea loc prin e-mail și/sau pe suport hârtie, la următoarele adrese:

a) pentru Beneficiar: primariaraducaneni@yahoo.com, localitatea Răducăneni, județul Iași, codul poștal -, România;

b) pentru AM: am@adrnorddest.ro, str. Lt. Drăghescu nr. 9, localitatea Piatra-Neamț, județul Neamț, codul poștal 610125, România.

(3) AM poate comunica precizări referitoare la modele și formate de formulare care pot fi utilizate pentru aplicarea prevederilor prezentului contract de finanțare.

ART. 22**Legea aplicabilă și limba utilizată**

(1) Legea care guvernează contractul de finanțare și în conformitate cu care este interpretat este legea română și regulamentele europene direct aplicabile.

(2) Limba acestui contract de finanțare este limba română.

ART. 23**Prevederi privind ajutorul de stat/de minimis**

Dacă este cazul, pentru proiectele care implică măsuri de natura ajutorului de stat/de minimis

Condițiile privind acordarea, utilizarea și recuperarea ajutorului de stat/de minimis sunt prevăzute în anexa nr. 5 - Reguli aplicabile ajutorului de stat/de minimis acordat, la prezentul contract de finanțare.

ART. 24**Anexele contractului de finanțare**

Următoarele documente sunt anexe la prezentul contract de finanțare și constituie parte integrantă a acestuia, având aceeași forță juridică:

- a) anexa nr. 1 - Cererea de finanțare;
- b) anexa nr. 2 - Planul de monitorizare a proiectului;
- c) anexa nr. 3 - Graficul cererilor de prefinanțare/plată/rambursare;
- d) anexa nr. 4 - Acordul de parteneriat încheiat între Liderul de parteneriat și parteneri (nu este cazul);
- e) anexa nr. 5 - Reguli aplicabile ajutorului de stat/de minimis acordat (nu este cazul);
- f) anexa nr. 6 - Condiții specifice ale contractului de finanțare.

Anexele nr. 3, 4, 5, 6 au formatul stabilit de AM în funcție de specificul programului sau al apelului de proiecte.

ART. 25**Clauze rezolutorii și suspensive**

Dacă este cazul/Dacă a fost prevăzută această posibilitate în Ghidul solicitantului

(1) Prezentului contract de finanțare i se aplică clauza rezolutorie prevăzută la art. 6 alin. (11) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 23/2023, după cum urmează: Nu este cazul.

(2) Alte clauze rezolutorii și/sau suspensive: conform Condițiilor specifice.

ART. 26**Dispoziții finale**

(1) Condițiile generale ale prezentului contract de finanțare se completează cu Condițiile specifice adoptate prin decizia ordonatorului principal de credite al AM/conducătorul AM, care constituie anexa nr. 6 la prezentul contract de finanțare.

(2) Prin Condițiile specifice, AM completează și, după caz, detaliază modul de aplicare a Condițiilor generale ale prezentului contract de finanțare.

(3) Condițiile specifice ale contractului de finanțare prevalează față de Condițiile generale, precum și asupra celorlalte anexe, dar nu pot conține prevederi contrare legislației naționale și europene aplicabile.

(4) Pentru buna implementare și management al proiectului, AM pune la dispoziția Beneficiarului Manualul Beneficiarului, în condițiile prevederilor art. 16 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 23/2023.

(5) Prezentul contract de finanțare se încheie într-un singur exemplar, este semnat electronic de toate părțile și transmis prin sistemul MySMIS2021.

Pentru Autoritatea de Management Nume: VASILE ASANDEI Funcție: Director General Semnătura: Vasile Asandei Data: 2025.11.13 15:44:13 +02'00'	Pentru Beneficiar Nume: RĂDUCU-IONUȚ BALINT Funcție: Primar Semnătura: Raducu-Ionut Balint Data: 2025.11.13 13:40:34 +02'00'
---	--

AVIZE AM Programul Regional Nord-Est 2021-2027

Serviciu Evaluare, Selecție și Contractare

Catalina-
Petronela
a
Murariu

Digitally signed
by Catalina-
Petronela
Murariu
Date: 2025.11.12
11:05:01 +02'00'

Serviciul Juridic

Laura-
Aniela
Aflorei


Digitally signed
by Laura-Aniela
Aflorei
Date: 2025.11.12
11:38:48 +02'00'

Director Direcția PR Nord-Est 2021 – 2027

Monica
Harja-
Zlavog

Digitally signed
by Monica
Harja-Zlavog
Date: 2025.11.12
11:54:43 +02'00'

Biroul Control Financiar Preventiv Propriu



Digitally signed
by Madalina
Lazar
Date: 2025.11.13
14:08:38 +02'00'



Program Regional Nord-Est
CERERE DE FINANȚARE

INSTITUȚIA: AM_PRNE_Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Est (ADR Nord-Est)

Cod apel: PRNE/603/PRNE_P6/OP4/RSO4.2/PRNE_A6

Cod proiect: 345637

Versiune CF: 5

Titlu Proiect: CONSTRUIRE SALA DE SPORT SCOLARA SI TEREN DE SPORT MULTIFUNCTIONAL IN COMUNA RADUCANENI, JUDETUL IASI

Titlu Apel: PR/NE/2025/6/RSO4.2/1/INVĂȚĂMÂNT COMUNE

Componente proiect

RSO4.2_Îmbunătățirea accesului egal la servicii de calitate și incluzive în educație, formare și învățarea pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurii accesibile, inclusiv prin promovarea rezilienței pentru educația și formarea la distanță și online Fondul European de Dezvoltare Regională:

Obiectiv de politică: O Europă mai socială

Prioritate: P6.P6. Nord-Est - O regiune educată

Obiectiv specific: RSO4.2_Îmbunătățirea accesului egal la servicii de calitate și incluzive în educație, formare și învățarea pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurii accesibile, inclusiv prin promovarea rezilienței pentru educația și formarea la distanță și online

Fond: Fondul European de Dezvoltare Regională

Operațiune: Dezvoltarea infrastructurii educaționale pentru învățământul timpuriu (antepreșcolar și preșcolar), primar, gimnazial, liceal filiera teoretică, vocațională, tehnologică, învățământul profesional, inclusiv dual, învățământ universitar

Schema de ajutor de stat:

-

SOLICITANT

Aplicanți

Parteneri în proiect

Denumire entitate juridică	Tip	Activ
COMUNA RĂDUCĂNENI / administrativ	Lider	Da

COMUNA RĂDUCĂNENI

Informații generale

Date de identificare	Reprezentant legal	Sediu Social
Denumire: COMUNA RĂDUCĂNENI Tipul organizației: unitate administrativ teritorială nivel comună Este întreprindere IMM: Nu Cod fiscal: 4540356 Nr. înregistrare: - Registru: Registrul autorităților publice Cod CAEN principal: - Data înființării: 23-08-1993 Înregistrat în scopuri de TVA: Nu Tip entitate: Entitate de drept public	Funcția în cadrul entității juridice: PRIMAR Nume: BALINT Prenume: RADUCU-IONUT Data nașterii: 27-12-1988 CNP: 1881227221635 Telefon: 0755 504 081 E-mail: primariaraducaneni@yahoo.com	Țară: România Județ: Iași Localitate: Răducăneni Stradă: - Număr: - Cod Poștal: - Telefon: - E-mail: primariaraducaneni@yahoo.com Pagina web: - Detalii adresă:-

Structură grup

Descriere: -

Conturi bancare

IBAN	Bancă	Sucursală	Swift	Descriere
-	-	-	-	-

Exerciții financiare

Monedă: RON

Data începere	Data încheiere	Număr mediu de salariați	Cifra de afaceri	Active totale	Venituri totale	Capital social subscris	Capital social propriu	Profit NET	Profit în exploatare	Venituri cercetare	Cheltuieli cercetare
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Asistență acordată anterior

Complementariate finanțare	Cod SMIS	Titlu	Număr înreg. contract	Data începere	Data finalizare	Entitate fin anțatoare	Data semnare	Valoare totală proiect	Eligibil proiect	Eligibil beneficiar	Nerambursabil beneficiar
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Asistență solicitată

Titlu	Nr. de înregistrare al solicitării	Data depunerii	Entitate finanțatoare	Valoare totală proiect	Eligibil Proiect
-	-	-	-	-	-

Ajutor de stat

Cod SMIS	Denumire proiect finanțat	Tip act de aprobare a ajutorului	Denumire act de aprobare a ajutorului	Data semnării actului	Categorie ajutoare	Valoare ajutor de stat acordat	Valoare ajutor de stat acordat
-	-	-	-	-	-	-	-

Documente atașate

Nume	Document tip	Încărcat din bibliotecă	Entitate juridică	Data încărcare	Încărcat de
28. Oferte_FSE.pdf	Alte documente	Nu	COMUNA RĂDUCĂNENI / administrativ	25-06-2025 10:58	BALINT RADUCU-IONUT
27.4 Rezonabilitate echipamente sportive.pdf	Alte documente	Nu	COMUNA RĂDUCĂNENI / administrativ	25-06-2025 10:58	BALINT RADUCU-IONUT
12. Studiu_topo_.pdf	Alte documente	Nu	COMUNA RĂDUCĂNENI / administrativ	25-06-2025 10:58	BALINT RADUCU-IONUT
32. anexa 4 - Plan monitorizare.pdf	Alte documente	Nu	COMUNA RĂDUCĂNENI / administrativ	25-06-2025 10:58	BALINT RADUCU-IONUT
31. Incheiere validare mandat primar_consilieri.pdf	Alte documente	Nu	COMUNA RĂDUCĂNENI / administrativ	25-06-2025 10:58	BALINT RADUCU-IONUT
30. CI PRIMAR RADUCANENI.pdf	Alte documente	Nu	COMUNA RĂDUCĂNENI / administrativ	25-06-2025 10:58	BALINT RADUCU-IONUT
29. Anexa_8. Lista lucrari echipamente dotari servicii.pdf	Alte documente	Nu	COMUNA RĂDUCĂNENI / administrativ	25-06-2025 10:58	BALINT RADUCU-IONUT
27.3 Rezonabilitate_dotari.pdf	Alte documente	Nu	COMUNA RĂDUCĂNENI / administrativ	25-06-2025 10:41	BALINT RADUCU-IONUT
27.2 Rezonabilitate_TIC.pdf	Alte documente	Nu	COMUNA RĂDUCĂNENI / administrativ	25-06-2025 10:41	BALINT RADUCU-IONUT
27.1 Rezonabilitate_servicii.pdf	Alte documente	Nu	COMUNA RĂDUCĂNENI / administrativ	25-06-2025 10:41	BALINT RADUCU-IONUT

Nume	Document tip	Încărcat din bibliotecă	Entitate juridică	Data încărcare	Încărcat de
26. Contract_servicii_PTH.pdf	Alte documente	Nu	COMUNA RĂDUCĂNENI / administrativ	25-06-2025 10:41	BALINT RADUCU-IONUT
25. DECLARATIE_NORMATIV_.pdf	Alte documente	Nu	COMUNA RĂDUCĂNENI / administrativ	25-06-2025 10:40	BALINT RADUCU-IONUT
24. DECLARATIE_PRETURI_.pdf	Alte documente	Nu	COMUNA RĂDUCĂNENI / administrativ	25-06-2025 10:40	BALINT RADUCU-IONUT
23. Anexa 9_.pdf	Alte documente	Nu	COMUNA RĂDUCĂNENI / administrativ	25-06-2025 10:40	BALINT RADUCU-IONUT
22. Anexa 17 - Bugetul proiectului.pdf	Alte documente	Nu	COMUNA RĂDUCĂNENI / administrativ	25-06-2025 10:40	BALINT RADUCU-IONUT
21.2 Documente_a_doua_sansa.pdf	Alte documente	Nu	COMUNA RĂDUCĂNENI / administrativ	25-06-2025 10:40	BALINT RADUCU-IONUT
21.1 Contract_PNRAS_activitate_remediala.pdf	Alte documente	Nu	COMUNA RĂDUCĂNENI / administrativ	25-06-2025 10:40	BALINT RADUCU-IONUT
20. Contract de finantare PNRR_complementaritate.pdf	Alte documente	Nu	COMUNA RĂDUCĂNENI / administrativ	25-06-2025 10:40	BALINT RADUCU-IONUT
19. HCL aprob.SDL com.Răducăneni.pdf	Alte documente	Nu	COMUNA RĂDUCĂNENI / administrativ	25-06-2025 10:37	BALINT RADUCU-IONUT
18. Extras_CF.pdf	Alte documente	Nu	COMUNA RĂDUCĂNENI / administrativ	25-06-2025 10:37	BALINT RADUCU-IONUT
17. A.C. sala de sport.pdf	Alte documente	Nu	COMUNA RĂDUCĂNENI / administrativ	25-06-2025 10:37	BALINT RADUCU-IONUT
16. HCL aprob. Pth, ind, DG, cofin-sala sport.pdf	Alte documente	Nu	COMUNA RĂDUCĂNENI / administrativ	25-06-2025 10:37	BALINT RADUCU-IONUT
15. Studiu SRE_sala si teren sport Raducaneni.pdf	Alte documente	Nu	COMUNA RĂDUCĂNENI / administrativ	25-06-2025 10:37	BALINT RADUCU-IONUT
14. Studiu schimbari climatice_sala si teren sport Raducaneni.pdf	Alte documente	Nu	COMUNA RĂDUCĂNENI / administrativ	25-06-2025 10:37	BALINT RADUCU-IONUT
13.8 PTH Devize.pdf	Alte documente	Nu	COMUNA RĂDUCĂNENI / administrativ	25-06-2025 10:37	BALINT RADUCU-IONUT
13.7 PV PTH.pdf	Alte documente	Nu	COMUNA RĂDUCĂNENI / administrativ	25-06-2025 10:37	BALINT RADUCU-IONUT
13.6 DTAC_sala si teren sport Raducaneni_scan.pdf	Alte documente	Nu	COMUNA RĂDUCĂNENI / administrativ	25-06-2025 10:36	BALINT RADUCU-IONUT

Nume	Document tip	Încărcat din bibliotecă	Entitate juridică	Data încărcare	Încărcat de
13.5 DTOE_sala si teren sport Raducaneni_scan.pdf	Alte documente	Nu	COMUNA RĂDUCĂNENI / administrativ	25-06-2025 10:36	BALINT RADUCU-IONUT
13.4 Lista FV_Raducaneni_scan.pdf	Alte documente	Nu	COMUNA RĂDUCĂNENI / administrativ	25-06-2025 10:35	BALINT RADUCU-IONUT
13.3 Lista CV_Raducaneni_scan.pdf	Alte documente	Nu	COMUNA RĂDUCĂNENI / administrativ	25-06-2025 10:34	BALINT RADUCU-IONUT
13.2 Pth_De_Vol II_ Instalatii_scoala si teren sport Raducaneni.pdf	Alte documente	Nu	COMUNA RĂDUCĂNENI / administrativ	25-06-2025 10:34	BALINT RADUCU-IONUT
13.1 PTh_De_ vol I_Arhitectura si rezistenta_scoala si teren sport Raducaneni_scan.pdf	Alte documente	Nu	COMUNA RĂDUCĂNENI / administrativ	25-06-2025 10:34	BALINT RADUCU-IONUT
13.0 Referate_atestate_verificatori.pdf	Alte documente	Nu	COMUNA RĂDUCĂNENI / administrativ	25-06-2025 10:33	BALINT RADUCU-IONUT
11. Studiu_geo.pdf	Alte documente	Nu	COMUNA RĂDUCĂNENI / administrativ	25-06-2025 10:33	BALINT RADUCU-IONUT
10. Avize_Certificat_Urbanism_APM.pdf	Alte documente	Nu	COMUNA RĂDUCĂNENI / administrativ	25-06-2025 10:33	BALINT RADUCU-IONUT
9. C.U. SALA DE SPORT.pdf	Alte documente	Nu	COMUNA RĂDUCĂNENI / administrativ	25-06-2025 10:33	BALINT RADUCU-IONUT
8.2 Aviz Ministerul Educatie sala de sport scolara. pdf	Alte documente	Nu	COMUNA RĂDUCĂNENI / administrativ	25-06-2025 10:33	BALINT RADUCU-IONUT
8.1 Aviz ISJ Sala de sport si teren de sport multifunctional.pdf	Alte documente	Nu	COMUNA RĂDUCĂNENI / administrativ	25-06-2025 10:33	BALINT RADUCU-IONUT
7. HCL aprobare retea scolara 2024-2025.pdf	Alte documente	Nu	COMUNA RĂDUCĂNENI / administrativ	25-06-2025 10:33	BALINT RADUCU-IONUT
6. Anexa 20.pdf	Alte documente	Nu	COMUNA RĂDUCĂNENI / administrativ	25-06-2025 10:33	BALINT RADUCU-IONUT
5. Autorizatii sanitare LTR.pdf	Alte documente	Nu	COMUNA RĂDUCĂNENI / administrativ	25-06-2025 10:33	BALINT RADUCU-IONUT
4. Document Informatii scoala.pdf	Alte documente	Nu	COMUNA RĂDUCĂNENI / administrativ	25-06-2025 10:33	BALINT RADUCU-IONUT
3.3. Situatia privind numarul de elevi.pdf	Alte documente	Nu	COMUNA RĂDUCĂNENI / administrativ	25-06-2025 10:33	BALINT RADUCU-IONUT
3.2 Plan actiune desegregare 2023-2024.pdf	Alte documente	Nu	COMUNA RĂDUCĂNENI / administrativ	25-06-2025 10:33	BALINT RADUCU-IONUT

Nume	Document tip	Încărcat din bibliotecă	Entitate juridică	Data încărcare	Încărcat de
3.1 Autoevaluare segregare scolara_LTR_2023-2024.pdf	Alte documente	Nu	COMUNA RĂDUCĂNENI / administrativ	25-06-2025 10:32	BALINT RADUCU-IONUT
2. Anexa_18_raducaneni.pdf	Alte documente	Nu	COMUNA RĂDUCĂNENI / administrativ	25-06-2025 10:32	BALINT RADUCU-IONUT
1. FormularDeclaratieUnica_2025-06-25_08-47-03.pdf	Alte documente	Nu	COMUNA RĂDUCĂNENI / administrativ	25-06-2025 10:32	BALINT RADUCU-IONUT
0. CriteriiEtf_345637_2025-06-25_08-45-58.pdf	Alte documente	Nu	COMUNA RĂDUCĂNENI / administrativ	25-06-2025 10:32	BALINT RADUCU-IONUT

Responsabil de proiect / Persoană de contact

Responsabil de proiect:

Nume: BALINT

Prenume: RADUCU-IONUT

Numere de telefon: 0755504081

Adrese de email: primariaraducaneni@yahoo.com

Persoană de contact:

Nume: BALINT

Prenume: RADUCU-IONUT

Numere de telefon: 0755504081

Adrese de email: primariaraducaneni@yahoo.com

Documente atașate

Nume	Document tip	Încărcat din bibliotecă	Entitate juridică	Data încărcare	Încărcat de
31. Incheiere validare mandat primar_consilieri.pdf	Alte documente	Nu	COMUNA RĂDUCĂNENI / administrativ	25-06-2025 11:03	BALINT RADUCU-IONUT
30. CI PRIMAR RADUCANENI.pdf	Alte documente	Nu	COMUNA RĂDUCĂNENI / administrativ	25-06-2025 11:03	BALINT RADUCU-IONUT

Atribute proiect

Proiect de importanță strategică	Nu
Codul comun de identificare (CCI):	-
Proiectul figurează în tipul de acțiuni de importanță strategică:	Nu
Proiect fazat:	Nu
Numărul fazei:	-
Sprijinul public va constitui ajutor de stat:	Nu
Primește/Acordă:	-
Sprijinul public va constitui ajutor de minimis:	-
Proiectul este în cadrul unei structuri PPP:	Nu
Beneficiar public care inițiază PPP/Partener privat pentru implementarea PPP:	-
Proiectul este generator de venit:	Nu
Pro rată a venitului net actualizat (%):	-
Costuri eligibile actualizate în EURO:	-
Costuri eligibile neactualizate în EURO:	-
Proiectul este asociat cu site-ul Natura2000:	Nu
Contribuție la strategii de dezvoltare integrată teritorială (ITI):	Nu
Strategii ITI:	-
Proiectul este instrument financiar:	Nu
Proiectul contribuie la îndeplinirea condițiilor favorizante:	Nu
Este proiect național:	Nu
Informații localizare proiect național:	-

Documente atașate

Nume	Document tip	Încărcat din bibliotecă	Entitate juridică	Data încărcare	Încărcat de
-	-	-	-	-	-

Capacitate solicitant

Denumire firmă: COMUNA RĂDUCĂNENI / administrativ

Sursă de cofinanțare: Buget local

Categorie de beneficiar: unitate administrativ teritorială nivel comună

Calitatea entității în proiect: Solicitant

Cod CAEN relevant:

-

Capacitate administrativă:

Pentru implementarea proiectului „Construire sală de sport școlară și teren de sport multifuncțional în comuna Răducăneni, județul Iași”, UAT Comuna Răducăneni are capacitate instituțională și resurse pentru a asigura un management eficient, în conformitate cu cerințele Programului Regional Nord-Est 2021-2027. Experiența administrației locale în gestionarea proiectelor finanțate din fonduri externe, naționale (PNDL) și europene (PNRR), în domenii precum infrastructura rutieră, rețele edilitare și educație, confirmă maturitatea instituțională necesară pentru derularea investițiilor complexe. Structura organizatorică permite operarea fluxurilor administrative aferente etapelor de planificare, achiziții publice, execuție și raportare, fiind susținută de personal calificat, cu experiență în proiecte similare. În cadrul prezentului proiect, va fi formată o echipă de implementare responsabilă de coordonarea activităților, sprijinită de experți externi contractați pentru asistență tehnică, verificare și consultanță în implementare. Primăria dispune de dotările necesare desfășurării în bune condiții a activităților de management - birouri echipate, calculatoare, internet, software financiar-contabil și de evidență documentară. Sistemul de gestiune financiară asigură trasabilitatea și integritatea proceselor bugetare, inclusiv întocmirea cererilor de rambursare și raportare periodică. Totodată, proiectul beneficiază de sprijinul Liceului Teoretic „Lascăr Rosetti”, unitate coordonatoare a rețelei școlare, care va contribui activ la monitorizarea indicatorilor. Prin urmare, UAT Comuna Răducăneni deține capacitatea administrativă necesară pentru implementarea integrală și sustenabilă a proiectului propus, în conformitate cu cerințele ghidului solicitantului.

Capacitate financiară:

UAT Comuna Răducăneni demonstrează o capacitate financiară solidă, necesară implementării proiectului în condiții de eficiență și conformitate. În ultimii ani, comuna a susținut derularea mai multor investiții prin fonduri naționale și europene, în paralel cu asigurarea continuității serviciilor publice locale, fără a înregistra arierate sau disfuncționalități financiare. La nivelul anului 2024, bugetul local a fost structurat astfel: venituri proprii din impozite și taxe locale (aprox. 3,1 milioane lei), sume defalcate din TVA și impozit pe venit (aprox. 4,2 milioane lei), precum și transferuri de la bugetul de stat și din programe naționale. Gradul de autonomie financiară se menține peste 65%, indicator care reflectă sustenabilitatea intervențiilor publice fără a afecta funcționarea serviciilor esențiale. Bugetul local este echilibrat, cu venituri din surse diverse (impozite și taxe locale, cote defalcate, sume din TVA, transferuri guvernamentale), care oferă predictibilitate și flexibilitate în acoperirea plăților aferente proiectului, inclusiv în cazul întârzierilor temporare ale rambursărilor. UAT Răducăneni dispune de un sistem de evidență financiar-contabilă complet informatizat, cu funcționalități pentru întocmirea cererilor de plată, rambursare și prefinanțare în conformitate cu cerințele AM PR Nord-Est. Pentru proiectul propus, UAT Răducăneni și-a asumat contribuția proprie pentru cheltuielile neeligibile, cât și cofinanțarea de 2% din valoarea eligibilă. Alocarea sumelor este aprobată prin HCL, iar capacitatea de a susține eventualele corecții este asigurată prin prevederi bugetare multianuale. Autoritatea locală are experiență dovedită în gestionarea fluxurilor de numerar asociate proiectelor cu finanțare nerambursabilă, inclusiv pentru implementarea unor proiecte finanțate din PNDL și PNRR, demonstrând capacitatea de a derula cereri de plată, prefinanțare și rambursare în termen și cu documentație completă. În sprijinul gestionării proiectului, Primăria utilizează un sistem financiar-contabil informatizat, cu funcții de trasabilitate, raportare în timp real și integrare cu sistemele naționale de evidență contabilă. Procedurile interne de control financiar sunt stabilite prin regulamente aprobate și verificate periodic de compartimentul de audit intern. Totodată, autoritatea locală are capacitatea de a asigura cheltuielile aferente perioadei de durabilitate, fără impact negativ asupra funcționării instituțiilor locale. Întrucât proiectul nu generează venit, cheltuielile

de exploatare vor fi acoperite din bugetul unității de învățământ și din bugetul local, conform prevederilor în vigoare. Prin urmare, UAT Comuna Răducăneni îndeplinește integral criteriile de eligibilitate financiară și are capacitatea de a susține implementarea și operarea investiției în condiții de continuitate, transparență și eficiență economică. Această capacitate financiară consolidată este reflectată în istoricul implementării proiectelor, în execuția bugetară fără restanțe și în existența resurselor necesare pentru susținerea investiției, reprezentând o garanție pentru buna desfășurare și finalizare a proiectului.

Capacitate tehnică:

UAT Comuna Răducăneni deține capacitatea tehnică necesară pentru implementarea proiectului în condiții conforme, asumând un rol activ în coordonarea tehnică, administrativă și operațională. Aparatul de specialitate include personal propriu cu experiență în domenii-cheie precum urbanism, cadastru, achiziții publice, investiții, execuție bugetară și management de proiecte cu finanțare nerambursabilă. Pentru garantarea conformității lucrărilor, documentația tehnico-economică prevede obligativitatea contractării asistenței tehnice din partea proiectantului, precum și a serviciilor de dirigenție de șantier, verficatori atestați și consultanți în management externi. Investiția este fundamentată pe o documentație elaborată la faza PTH de către proiectanți certificați (BDP Construct S.R.L. și colaboratori specializați pe instalații sanitare, electrice, HVAC), în conformitate cu H.G. nr. 907/2016 și normele tehnice în vigoare. În implementarea proiectului vor fi respectate prevederile din legislația privind achizițiile publice, fiind utilizate modele validate anterior în cadrul altor proiecte gestionate la nivelul UAT. Totodată, există o experiență relevantă în ceea ce privește coordonarea activităților specifice procesului de avizare, autorizare și execuție lucrări, în cooperare cu instituții precum ISC, ISU, DSP, operatori rețele și alte autorități competente. Proiectul tehnic detaliază soluții tehnice moderne, adaptate specificului educațional și sportiv: sisteme eficiente energetic, panouri fotovoltaice, soluții de accesibilitate pentru persoane cu dizabilități, instalații sanitare și electrice conforme cu reglementările privind siguranța în exploatare și protecția la incendiu. Toate componentele investiției sunt corelate cu indicatorii funcționali și de performanță stabiliți prin documentația de proiectare. În plus, autoritatea locală are capacitatea de a mobiliza resursele tehnice și logistice necesare desfășurării etapelor de control și urmărire a execuției, utilizând infrastructura proprie (birouri dotate, echipamente IT, arhivare electronică, software de evidență) cat si experti cooptati. Colaborarea interinstituțională cu unitățile de învățământ și implicarea cadrelor didactice în etapa de exploatare asigură o abordare integrată a funcționalizării investiției. Prin structura sa administrativă, istoricul de proiecte derulate și resursele tehnice disponibile, UAT Comuna Răducăneni demonstrează că are capacitatea necesară pentru implementarea și monitorizarea corespunzătoare a proiectului.

Capacitate juridică:

Comuna Răducăneni este o unitate administrativ-teritorială cu personalitate juridică de drept public, patrimoniu propriu și capacitate juridică deplină, conform prevederilor Codului administrativ (OUG nr. 57/2019). În virtutea acestui statut, U.A.T. Răducăneni exercită atribuții de autoritate publică și are competențe legale în organizarea și furnizarea serviciilor publice locale, inclusiv în ceea ce privește gestionarea proiectelor finanțate din fonduri europene. Consiliul Local și Primarul Comunei Răducăneni, ca autorități ale administrației publice locale, dispun de toate prerogativele necesare adoptării hotărârilor, emiterii actelor administrative și asumării responsabilității asupra deciziilor privind investiția vizată. Secretarul general al comunei asigură legalitatea actelor administrative și a procedurilor aferente implementării, inclusiv în domeniul achizițiilor publice, al evidenței contabile și al gestiunii documentelor oficiale. În ceea ce privește capacitatea de reprezentare juridică, Comuna Răducăneni are dreptul de a iniția sau susține acțiuni în justiție în vederea apărării intereselor proprii ori pentru obținerea de avize, acorduri sau compensații. În baza prevederilor legale în vigoare, Consiliul Local Răducăneni a adoptat hotărârea prin care a fost aprobată documentația tehnico-economică, contribuția financiară locală și angajamentele bugetare necesare implementării proiectului „Construire sală de sport școlară și teren de sport multifuncțional în comuna Răducăneni, județul Iași. Totodată, primarul a fost împuternicit să întreprindă toate demersurile legale pentru obținerea avizelor, autorizației de construire și semnarea contractelor de finanțare și achiziție. Organizarea și funcționarea aparatului de specialitate al Primăriei se conformează principiilor autonomiei locale, descentralizării și legalității administrative, iar gestionarea resurselor este realizată în regim de responsabilitate publică. Toate aceste elemente atestă capacitatea juridică deplină a U.A.T. Răducăneni de a implementa și derula investiția propusă în condiții de legalitate, conformitate și siguranță administrativă.

Documente atașate

Nume	Document tip	Încărcat din bibliotecă	Entitate juridică	Data încărcare	Încărcat de
16. HCL aprob. Pth, ind, DG, cofin-sala sport.pdf	Alte documente	Nu	COMUNA RĂDUCĂNENI / administrativ	25-06-2025 11:04	BALINT RADUCU-IONUT

Localizare proiect

Obiectiv specific	Fond UE	Regiune	Județ	Localitate	Informații localizare proiect
RSO4.2 - RSO4.2_Îmbunătățirea accesului egal la servicii de calitate și incluzive în educație, formare și învățarea pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurii accesibile, inclusiv prin promovarea rezilienței pentru educația și formarea la distanță și online	FEDR - Fondul European de Dezvoltare Regională	Nord-Est	Iași	Răducăneni	Adresa solicitantului: Comuna Răducăneni, județul Iași, Strada Răducanu Rosetti nr. 115, cod poștal 707400. Amplasamentul proiectului: teren intravilan situat în sat Răducăneni, comuna Răducăneni, identificat cadastral cu numărul 61105, înscris în Cartea Funciară nr. 61105.

Documente atașate

Nume	Document tip	Încărcat din bibliotecă	Entitate juridică	Data încărcare	Încărcat de
18. Extras_CF.pdf	Alte documente	Nu	COMUNA RĂDUCĂNENI / administrativ	25-06-2025 11:04	BALINT RADUCU-IONUT

Obiective proiect

Obiectivul general al proiectului / Scopul proiectului

Descriere

Obiectivul general al proiectului „Construire sală de sport școlară și teren de sport multifuncțional în comuna Răducăneni, județul Iași” constă în îmbunătățirea accesului egal și incluziv la infrastructura educațională destinată activităților fizice, sportive și de sănătate pentru elevii Liceului Teoretic „Lascăr Rosetti”, prin realizarea unei infrastructuri moderne, durabile și conforme cerințelor actuale privind educația de calitate. Această intervenție este direct corelată cu Obiectivul Specific RSO4.2 din cadrul Programului Regional Nord-Est 2021-2027 - Prioritatea 6 „Nord-Est - O regiune educată” și este fundamentată în mod explicit în Strategia de Dezvoltare Locală Răducăneni 2021-2027, în care modernizarea infrastructurii școlare reprezintă o direcție prioritară de acțiune. Necesitatea proiectului este justificată prin lipsa unei infrastructuri sportive adecvate, identificată atât în chestionarul privind baza materială, cât și în documentația tehnico-economică. În prezent, orele de educație fizică se desfășoară în condiții improprii, și fără dotări minime, ceea ce limitează semnificativ accesul elevilor la activități sportive, mai ales în sezonul rece sau în condiții meteorologice nefavorabile. Această situație generează un dezechilibru major în desfășurarea activităților curriculare și extrașcolare, cu impact negativ asupra motivației școlare, sănătății fizice și psihice a elevilor și asupra incluziunii educaționale. Prin proiect se propune realizarea unei săli de sport școlare cu suprafața construită de 481 mp și a unui teren sportiv multifuncțional exterior cu suprafața de 1.008 mp, ambele complet echipate pentru desfășurarea în condiții optime a activităților sportive, educative și de agrement. Sala de sport va fi dotată cu vestiare, grupuri sanitare și spații de depozitare, va beneficia de accesibilizare completă pentru persoanele cu dizabilități - rampă de acces, uși automate, grupuri sanitare adaptate - și va integra tehnologii eficiente energetic (pompe de căldură aer-apă, panouri solare cu tuburi vidate), în deplină conformitate cu principiile DNSH și cerințele de sustenabilitate ale Programului Regional. Terenul multifuncțional exterior va fi echipat cu gazon sintetic pentru sporturi variate (baschet, volei, tenis), sistem de drenaj pluvial și iluminat nocturn cu LED, asigurând astfel utilizarea în condiții de siguranță și eficiență energetică pe tot parcursul anului școlar. Un alt element al proiectului constă în includerea unei componente de digitalizare și dotare a laboratorului de științe din cadrul liceului, în vederea creșterii atractivității procesului educațional și integrării de metode moderne, interactive, în activitatea didactică. Astfel, proiectul nu doar răspunde nevoilor infrastructurale actuale, ci contribuie la consolidarea unui ecosistem educațional complet, orientat spre performanță, incluziune și adaptabilitate la cerințele unei societăți în transformare. Proiectul are o dimensiune socială importantă, adresându-se unei comunități în care, potrivit datelor furnizate de unitatea de învățământ, peste 50% dintre elevi provin din grupuri vulnerabile. În acest sens, investiția nu doar că facilitează participarea egală la activități educative de calitate, dar contribuie activ la combaterea discriminării, prevenirea abandonului școlar și stimularea coeziunii comunitare. Prin includerea unor activități educaționale și extrașcolare complementare - competiții sportive, ateliere tematice, campanii de promovare a sănătății și mișcării - proiectul urmărește nu doar dezvoltarea fizică a elevilor, ci și formarea de comportamente sănătoase, cooperare, incluziune și participare civică. Accesul la infrastructura realizată va fi asigurat nu doar elevilor și cadrelor didactice, ci și comunității locale, în regim extracurricular, favorizând astfel utilizarea extinsă a facilităților și consolidarea relației dintre școală și comunitate. În acest mod, investiția contribuie la dezvoltarea unui spațiu educațional cu funcții multiple: sportivă, educativă, socială și comunitară. Nu în ultimul rând, proiectul răspunde cerințelor de conformare tehnică și urbanistică: amplasamentul este situat în intravilan, pe terenul identificat cu nr. cadastral 61105, aflat în proprietatea publică a UAT Comuna Răducăneni, conform extrasului de carte funciară și certificatului de urbanism nr. 13/RCU/08.04.2025. Accesul la amplasament este facilitat prin drum asfaltat, iar zona este deservită de rețele edilitare publice: apă și canalizare (ApaVital), electricitate (Delgaz Grid), telecomunicații (Orange), conform avizelor obținute. Amplasamentul nu se află în zone cu restricții urbanistice sau de protecție, iar studiul geotehnic confirmă lipsa riscurilor de alunecări sau inundații. Totodată, proiectul se aliniază Planului de desegregare al Liceului Teoretic „Lascăr Rosetti”, prin crearea unui mediu educațional incluziv și nediscriminatoriu, în care toți elevii - inclusiv cei proveniți din grupuri vulnerabile sau minoritare - beneficiază de condiții egale de învățare și dezvoltare. Infrastructura proiectată respectă principiile universalității și accesului echitabil, prin adaptări funcționale pentru persoanele cu dizabilități, dotări ergonomice și facilități tehnico-edilitare moderne.

Obiective specifice ale proiectului

Descriere

1. OS1 - Îmbunătățirea accesului egal la servicii educaționale moderne: realizarea unei săli de sport cu suprafața de 481 mp, amplasată pe terenul cu nr. cadastral 61105, în imediata vecinătate a liceului. Clădirea va fi dotată cu instalații moderne (pompe de căldură, panouri solare, iluminat LED), pardoseală sportivă antiderapantă și vestiare. Infrastructura va permite desfășurarea orelor de educație fizică în condiții optime pentru toți elevii, contribuind la creșterea participării școlare și la reducerea abandonului.
2. OS2 - Promovarea incluziunii și accesibilității: amenajarea unui teren multifuncțional exterior de 1.008 mp, cu gazon sintetic, sistem de drenaj și iluminat nocturn, completat de vestiare modulare și facilități de acces pentru elevii cu dizabilități (rampă cu pantă $\leq 8\%$, uși automate, grupuri sanitare adaptate). Proiectul contribuie la integrarea elevilor cu mobilitate redusă în activitățile educaționale și comunitare, în concordanță cu Planul de desegregare al liceului.
3. OS3 - Promovarea egalității de șanse și nediscriminării: sala și terenul sunt gândite pentru utilizare mixtă, cu vestiare separate pentru fete și băieți, dar și spații neutre pentru elevii cu cerințe educaționale speciale. Activitățile sportive (baschet, volei, fotbal) vor fi organizate fără segregare de gen, iar activitățile extrașcolare incluse în componenta FSE vor fi desfășurate în mod egal, indiferent de gen, etnie sau statut socio-economic. Proiectul respectă toate cerințele tehnice, de mediu și sociale prevăzute în Ghidul Solicitantului și contribuie la dezvoltarea unei comunități educaționale incluzive, echitabile și durabile.

Documente atașate

Nume	Document tip	Încărcat din bibliotecă	Entitate juridică	Data încărcare	Încărcat de
-	-	-	-	-	-

Justificare context

Justificare context

Proiectul „Construire sală de sport școlară și teren de sport multifuncțional în comuna Răducăneni, județul Iași” răspunde unei nevoi stringente de echipare a rețelei școlare locale cu infrastructură educațională de bază, incluzivă, sigură și funcțională, contribuind astfel la atingerea Obiectivului Specific RSO4.2 din Programul Regional Nord-Est 2021-2027 - „Îmbunătățirea accesului egal la servicii de calitate și incluzive în educație, formare și învățare pe tot parcursul vieții, prin dezvoltarea infrastructurii accesibile”.

Proiectul este corelat cu obiectivele Strategiei de Dezvoltare Locală a Comunei Răducăneni pentru perioada 2021-2027, care vizează reducerea inegalităților educaționale, combaterea abandonului școlar și sprijinirea grupurilor vulnerabile, în special în zona educației și a participării școlare. Liceul Teoretic „Lascăr Rosetti” din Răducăneni, unitatea de învățământ beneficiara, are personalitate juridică și coordonează șase structuri arondate. În anul școlar 2023-2024, la nivelul liceului sunt înregistrați 775 de elevi: 236 în învățământul primar, 211 în gimnazial, 305 în liceal și 23 în profesional. În același timp, datele raportate arată că 418 dintre acești elevi provin din grupuri vulnerabile, ceea ce reprezintă un procent de 53,9% din total - un argument solid pentru prioritizarea unei investiții cu impact social ridicat. Menționăm ca numărul de 23 elevi în ciclul profesional este raportat la anul școlar 2023-2024; raportat la anul școlar current, 2024-2025, numărul elevilor din ciclul profesional este egal cu zero. De asemenea, se înregistrează un nivel de 6,19% al abandonului școlar: 48 de cazuri în ultimul an. Tot 6,19% dintre elevi depășesc cu cel puțin doi ani vârsta corespunzătoare clasei în care sunt înscriși, ceea ce indică riscuri de eșec școlar și marginalizare. În același timp, indicele capacității școlii (ICS) este de 0,67, confirmând fenomenul de supraaglomerare și presiunea asupra infrastructurii educaționale existente. Aceste date indică o nevoie obiectivă de extindere și modernizare a infrastructurii pentru a asigura accesul tuturor elevilor la condiții egale și decente de educație. Contextul este agravat de lipsa totală a unei infrastructuri sportive funcționale. În prezent, orele de educație fizică se desfășoară în aer liber, în condiții meteorologice nefavorabile, fără vestiare, grupuri sanitare adecvate sau spații de depozitare a echipamentelor. Clădirile din rețeaua școlară sunt dotate parțial cu grupuri sanitare interioare, iar în multe cazuri funcționează doar fose vidanjabile. Mai mult, din cele 6 corpuri de clădire, doar o parte detin Autorizație sanitară, iar corpul A, corp în care cei mai mulți elevi își desfășoară orele, nu detine autorizație sanitară, are grupuri sanitare exterioare și nu este conectat la canalizare/fosa septică. Lipsa unei săli de sport reduce nu doar calitatea procesului educațional, ci și oportunitățile de socializare, dezvoltare fizică și incluziune pentru elevii proveniți din medii dezavantajate. Proiectul prevede construirea unei săli de sport cu regim de înălțime parter + etaj parțial și o suprafață construită de 481 mp. La parter sunt prevăzute: sală de gimnastică, vestiare separate pe gen, cabinet medical, spații de depozitare, grupuri sanitare și cameră tehnică. La etaj se vor amenaja vestiar pentru personal, birou și spații administrative. În paralel, se va amenaja un teren de sport exterior multifuncțional cu suprafață de 1.008 mp, gazon sintetic, sistem de drenaj, iluminat LED și împrejmuire. De asemenea, vor fi realizate locuri de parcare. Investiția include și o componentă complementară de sprijin educațional: dotarea și digitalizarea laboratorului de științe cu echipamente TIC moderne și mobilier adecvat. Această intervenție contribuie la diversificarea metodei de predare, dezvoltarea competențelor STEM și creșterea atractivității procesului educațional pentru elevii din ciclurile gimnazial și liceal. Proiectul este complementară de inițiativele anterioare ale școlii. Unitatea a implementat programele „Școala după școală” și „A doua șansă” în cadrul unui proiect POCU derulat de ISJ Iași. Acestea au asigurat sprijin educațional pentru elevii în risc de abandon. Programul „A doua șansă” continuă să fie implementat și în prezent, iar din septembrie 2024, Liceul Teoretic „Lascăr Rosetti” implementează proiectul „Stop Dropout!” finanțat prin PNRR, care include activități remediale la disciplinele de bază pentru elevii cu rezultate slabe. Din punct de vedere tehnic și juridic, proiectul are un grad ridicat de maturitate. Documentația tehnico-economică a fost aprobată prin hotărâre a Consiliului Local, certificatul de urbanism nr. 13/RCU/08.04.2025 a fost emis, iar avizele de principiu sunt obținute. Terenul aparține domeniului public al UAT Răducăneni și este liber de sarcini, fiind identificat prin nr. cadastral 61105. Amplasamentul permite acces auto din drum și este situat într-o zonă centrală, în proximitatea clădirii școlii. Din punct de vedere al eficienței energetice și al sustenabilității, proiectul include echipamente bazate pe surse regenerabile - panouri solare și pompe de căldură - asigurând astfel respectarea principiului DNSH și reducerea costurilor operaționale. Toate spațiile sunt accesibilizate, asigurând utilizarea infrastructurii de către elevii cu dizabilități. Vestiarele, grupurile sanitare și circulațiile interioare sunt concepute pentru a respecta normele de acces universal și standardele de incluziune socială. În privința segregării și echității, proiectul respectă și promovează principiile egalității de șanse și nediscriminării. Spațiile sunt proiectate neutru din punct de vedere de gen, iar distribuția dotărilor (vestiare, grupuri sanitare) permite participarea tuturor elevilor, indiferent de gen, etnie sau statut socio-economic. Activitățile sportive vor fi desfășurate în mod mixt, iar echipamentele vor fi utilizabile de către toți elevii, fără restricții. Activitatea FSE propusă prin proiect este fundamentată pe concluziile procesului de autoevaluare și pe Planul de desegregare al Liceului Teoretic „Lascăr Rosetti”, care identifică drept priorități reducerea decalajelor de participare extrașcolară între elevii vulnerabili și ceilalți, precum și dezvoltarea de contexte educaționale incluzive, în afara spațiului formal. În acest sens, se propune organizarea de vizite tematice la obiective naturale și ecologice însoțite de activități pedagogice structurate - fișe de observație, ateliere de ecologie, dezbateri pe teme de sustenabilitate și protecția mediului. Această activitate urmărește stimularea participării active și conștienței a elevilor - în special a celor din grupuri vulnerabile - la procesul de învățare nonformală, în medii deschise și accesibile, contribuind la formarea de atitudini

pozitive față de școală, colaborare și incluziune. Totodată, vizitele propuse vor facilita interacțiunea între elevii din clase, etnii și medii sociale diferite, sprijinind obiectivul de combatere a segregării școlare și promovarea echității educaționale. Prin această activitate, se urmărește nu doar completarea conținuturilor curriculare, ci și crearea de oportunități de învățare în contexte informale, în care elevii să poată exersa abilități socio-emoționale, lucrul în echipă, empatia și respectul pentru diversitate. Activitatea contribuie direct la obiectivele Planului de desegregare și ale Planului de acțiune pentru reducerea abandonului școlar, fiind complementară infrastructurii propuse prin proiect (sală de sport, laborator de științe) și consolidând caracterul integrat și echitabil al intervenției. Comuna Răducăneni are risc peste medie de marginalizare socială (peste 12%), ceea ce întărește caracterul prioritar al acestei intervenții. Proiectul contribuie la echilibrarea accesului la servicii educaționale de calitate în Regiunea Nord-Est, într-o comunitate rurală în care oportunitățile extracurriculare sunt limitate, iar vulnerabilitățile sociale sunt accentuate. Prin caracterul său multidimensional - infrastructură modernă, componentă educațională TIC, accesibilitate, eficiență energetică, coerență strategică și maturitate tehnico-economică - proiectul este deplin justificat și necesar pentru comunitatea din Răducăneni. Investiția propusă nu doar rezolvă deficiențele actuale, ci sprijină un parcurs educațional echitabil, sustenabil și incluziv pentru întreaga comunitate școlară din comuna Răducăneni

Justificare relevanță

Referitoare la proiect:

Proiectul „Construire sală de sport școlară și teren de sport multifuncțional în comuna Răducăneni” răspunde unei nevoi urgente de modernizare a infrastructurii educaționale, în concordanță cu Obiectivul Specific RSO4.2 din Programul Regional Nord-Est 2021-2027 pentru acces egal și incluziv la educație. Liceul Teoretic „Lascăr Rosetti” înregistrează 775 de elevi în 2023-2024, dintre care peste 50% provin din grupuri vulnerabile. În prezent, orele de educație fizică se desfășoară în aer liber, fără vestiare sau condiții sanitare adecvate, ceea ce afectează calitatea procesului educațional și limitează oportunitățile de socializare, dezvoltare fizică și incluziune, mai ales pentru elevii dezavantajați. Proiectul prevede construirea unei săli de 481 mp cu spațiu pentru gimnastică, vestiare separate pe gen, cabinet medical, depozitare, grupuri sanitare interioare și birouri administrative, precum și amenajarea unui teren exterior multifuncțional de 1.008 mp cu gazon sintetic, drenaj, iluminat LED, împrejmuire și locuri de parcare. Aceste dotări oferă condiții decente indiferent de condițiile meteorologice și sprijină siguranța și confortul utilizatorilor. Componenta de digitalizare a laboratorului de științe, cu echipamente TIC moderne și mobilier ergonomic, vizează diversificarea metodelor de predare și consolidarea competențelor STEM, sporind atractivitatea educației pentru elevii din ciclurile gimnazial și liceal. Intervenția este complementară implementărilor anterioare („Școala după școală”, „A doua șansă”, „Stop Dropout!”), contribuind la prevenirea abandonului și susținând elevii cu rezultate slabe. Activitățile FSE (vizite la obiective) completează infrastructura, stimulând participarea activă a elevilor vulnerabili și interacțiunea între grupuri diverse, în acord cu Planul de desegregare și Planul de acțiune pentru reducerea abandonului școlar. În comuna Răducăneni, cu risc peste medie de marginalizare socială, investiția asigură acces echitabil la servicii educaționale de calitate, durabile și incluzive, justificând pe deplin intervenția pentru întreaga comunitate școlară.

Referitoare la SUERD:

-

Aria prioritară SUERD:

-

Referitoare la alte strategii:

La nivel regional, proiectul se aliniază Priorității 6 - „O regiune educată” din Planul de Dezvoltare Regională Nord-Est 2021-2027, contribuind direct la atingerea Obiectivului Specific RSO4.2 Prin realizarea unei infrastructuri moderne și accesibile, proiectul răspunde indicatorilor de rezultat vizați de Programul Regional Nord-Est și contribuie la consolidarea coeziunii în comunitatea educațională din Răducăneni, localitate încadrată în categoria UAT-urilor cu risc crescut de marginalizare socială. În plan național, proiectul reflectă obiectivele Strategiei Naționale pentru Dezvoltare Durabilă 2030, în special în ceea ce privește promovarea incluziunii educaționale, dezvoltarea rurală echilibrată și investițiile în sănătate și bunăstare. Laboratorul de științe dotat prin proiect facilitează dezvoltarea competențelor STEM în rândul elevilor, în conformitate cu Strategia Națională de Cercetare, Dezvoltare și Inovare 2014-2020, sprijinind abordări pedagogice moderne, învățare bazată pe explorare și integrarea tehnologiei în procesul didactic. Spațiile create prin proiect - sala de sport, terenul exterior și laboratorul digitalizat - oferă un cadru adecvat pentru activități civice, culturale și de voluntariat, susținând obiectivele Strategiei Naționale pentru Tineret 2024-2027. Acestea permit organizarea de ateliere tematice, competiții sportive, evenimente școlare și activități

comune între elevii din medii diverse, consolidând capitalul social local și spiritul de inițiativă. În linie cu viziunea Planului Național „România Educată”, proiectul contribuie la modernizarea mediului școlar și la creșterea atractivității școlii pentru elevi, în special pentru cei care provin din grupuri vulnerabile (53,9% dintre elevii înscriși în 2023-2024). Dotările moderne, spațiile accesibilizate și activitățile FSE propuse (remedial, STEM, vizite tematice) întăresc caracterul integrat al intervenției și susțin crearea unui spațiu educațional echitabil, centrat pe nevoile copilului. Prin implementarea activităților FSE corelate cu Planul de desegregare, școala promovează incluziunea activă, învățarea prin cooperare și prevenirea segregării școlare. Vizitele la obiective naturale, atelierele științifice și activitățile remediale nu doar completează procesul educațional formal, ci stimulează participarea elevilor în risc de abandon și sprijină interacțiunea dintre grupuri sociale diferite. Aceste intervenții sunt conforme cu obiectivele Strategiei Naționale privind drepturile persoanelor cu dizabilități „O Românie echitabilă” 2022-2027, care solicită infrastructură și servicii educaționale accesibile, nediscriminatorii și sigure. Investiția răspunde Strategiei Naționale „Copii protejați, România sigură” 2022-2027, prin oferirea unui mediu școlar supravegheat și adaptat nevoilor tuturor categoriilor de elevi, contribuind la prevenirea accidentelor și la siguranța în timpul activităților școlare și extracurriculare. În plus, proiectul valorifică potențialul de coeziune culturală și participare comunitară, fiind în deplină concordanță cu Noua Agendă Europeană pentru Cultură, care promovează folosirea infrastructurii educaționale ca suport pentru inițiative civice, dialog intercultural și evenimente locale relevante. Prin această aliniere strategică extinsă, proiectul de la Răducăneni susține transformarea unei unități de învățământ din mediul rural într-un spațiu educațional modern, multifuncțional, accesibil și conectat la comunitate.

Strategii relevante:

Strategia națională pentru dezvoltarea durabilă a României 2030
 Strategia Națională de Cercetare, Dezvoltare și Inovare 2014 - 2020
 Planul de Dezvoltare Regională Nord-Est
 Strategia Națională de Dezvoltare Durabilă

Documente atașate

Nume	Document tip	Încărcat din bibliotecă	Entitate juridică	Data încărcare	Încărcat de
6. Anexa 20.pdf	Alte documente	Nu	COMUNA RĂDUCĂNENI / administrativ	25-06-2025 11:08	BALINT RADUCU-IONUT
5. Autorizatii sanitare LTR.pdf	Alte documente	Nu	COMUNA RĂDUCĂNENI / administrativ	25-06-2025 11:08	BALINT RADUCU-IONUT
4. Document Informatii scoala.pdf	Alte documente	Nu	COMUNA RĂDUCĂNENI / administrativ	25-06-2025 11:08	BALINT RADUCU-IONUT
3.3. Situatia privind numarul de elevi.pdf	Alte documente	Nu	COMUNA RĂDUCĂNENI / administrativ	25-06-2025 11:08	BALINT RADUCU-IONUT
3.2 Plan actiune desegregare 2023-2024.pdf	Alte documente	Nu	COMUNA RĂDUCĂNENI / administrativ	25-06-2025 11:08	BALINT RADUCU-IONUT
3.1 Autoevaluare segregare scolara_LTR_2023-2024.pdf	Alte documente	Nu	COMUNA RĂDUCĂNENI / administrativ	25-06-2025 11:08	BALINT RADUCU-IONUT
2. Anexa_18_raducaneni.pdf	Alte documente	Nu	COMUNA RĂDUCĂNENI / administrativ	25-06-2025 11:08	BALINT RADUCU-IONUT

Caracter durabil al proiectului

Dur.1. Descriere/Valorificarea rezultatelor

Proiectul „Construire sală de sport școlară și teren de sport multifuncțional în comuna Răducăneni, județul Iași” va genera rezultate cu impact durabil asupra calității și echității educației în mediul rural. Prin realizarea unei infrastructuri educaționale moderne, accesibile și eficiente energetic, proiectul contribuie la crearea unui mediu școlar sigur, inclusiv și adaptat nevoilor reale ale elevilor Liceului Teoretic „Lascăr Rosetti”. Rezultatele fizice constau în: • o sală de sport nou construită (481 mp), complet dotată și accesibilizată pentru persoane cu dizabilități; • un teren sportiv exterior multifuncțional (1.008 mp), cu gazon sintetic, sistem de drenaj și iluminat; • dotarea laboratorului de științe cu echipamente TIC, mobilier didactic și resurse pentru activități didactice; • o activitate FSE dedicată sprijinirii elevilor în risc de abandon, incluzând: vizite tematice la obiective naturale. Pe termen mediu și lung, aceste rezultate vor sprijini: • creșterea participării la orele de educație fizică în condiții optime, indiferent de anotimp; • participarea egală a fetelor, băieților și a elevilor cu CES în activitățile sportive și extracurriculare; • reducerea riscului de abandon școlar în rândul elevilor vulnerabili, prin implicarea activă în activități remediale și nonformale; • dezvoltarea competențelor științifice, digitale și socio-emoționale ale elevilor. Infrastructura va fi valorificată permanent în procesul didactic și extracurricular, inclusiv în cadrul programului „Școală după școală” și al proiectului PNRAS în implementare. Spațiile vor putea găzdui activități culturale și comunitare, consolidând relația dintre școală și comunitate. Evenimentele sportive locale și activitățile tematice desfășurate în sala de sport și pe terenul exterior vor contribui la creșterea vizibilității și atractivității unității de învățământ. Rezultatele proiectului vor fi diseminate în rețeaua educațională locală și județeană, prin intermediul Inspectoratului Școlar Județean Iași și prin parteneriate educaționale. Modelul de intervenție - infrastructură + dotări + activitate FSE - este replicabil și poate fi promovat ca exemplu de bună practică în dezvoltarea infrastructurii educaționale rurale integrate, cu efecte directe asupra participării, incluziunii și performanței școlare.

Dur.2. Furnizează informații cu privire la toate acordurile instituționale relevante cu părți terțe pentru implementarea proiectului și exploatarea cu succes a facilităților care au fost planificate și eventual, încheiate

Pentru implementarea eficientă și valorificarea sustenabilă a facilităților prevăzute în proiectul „Construire sală de sport școlară și teren de sport multifuncțional în comuna Răducăneni, județul Iași”, UAT Comuna Răducăneni, în calitate de solicitant, a stabilit un cadru instituțional de colaborare cu Liceul Teoretic „Lascăr Rosetti”, unitatea de învățământ beneficiara, care va utiliza infrastructura nou creată în mod direct, în scop educațional. Conform Hotărârii Consiliului Local privind aprobarea Proiectului Tehnic, UAT se angajează să predea infrastructura realizată în administrarea liceului, în baza prevederilor legale privind utilizarea bunurilor din domeniul public. Se va asigura utilizarea permanentă a sălii de sport și a terenului exterior pentru activitățile didactice (educație fizică), sportive educative și de incluziune. În etapa de pregătire a investiției, au fost obținute toate avizele tehnice necesare pentru asigurarea funcționalității: • Aviz Delgaz Grid - pentru alimentarea cu energie electrică; • Aviz ApaVital - pentru racordarea la rețeaua publică de apă și canalizare; • Aviz Orange România - privind accesul la rețeaua de telecomunicații. Aceste avize, emise în baza Certificatului de urbanism nr. 13/RCU/08.04.2025, atestă conformitatea amplasamentului (teren cu nr. cadastral 61105, domeniu public) cu cerințele urbanistice și tehnice și confirmă racordabilitatea infrastructurii la rețelele de utilități publice. Documentația tehnico-economică a fost aprobată prin HCL și depusă integral în cadrul cererii de finanțare. Pentru componenta FSE a proiectului, care constă în organizarea de vizite tematice la obiective naturale și culturale, unitatea de învățământ va derula parteneriate educaționale cu părinții, cu instituții publice și entități culturale (muzee, rezervații naturale, centre comunitare etc.). Acestea vor fi în conformitate cu reglementările Ministerului Educației, pentru asigurarea cadrului legal și logistic necesar desfășurării în siguranță a activităților extrașcolare și educației nonformale.

Dur.3. Oferă detalii cu privire la modul în care va fi gestionată infrastructura după încheierea proiectului (și anume, numele operatorului; metode de selecție - administrare publică sau concesiune; tip de contract etc.)

După finalizarea lucrărilor și recepția finală a investiției, infrastructura realizată prin proiectul „Construire sală de sport școlară și teren de sport multifuncțional în comuna Răducăneni, județul Iași” va fi gestionată prin administrare publică directă de către Liceul Teoretic „Lascăr Rosetti”, în baza unui contract de utilizare a unui bun public încheiat cu UAT Comuna Răducăneni, proprietarul de drept al terenului, construcțiilor și al dotărilor realizate din fonduri nerambursabile. Această formulă de administrare este conformă cu legislația în vigoare (Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică și OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ), permițând autorității locale să transmită gratuit în folosință către unitatea de învățământ publică domeniul necesar desfășurării activităților educaționale. Liceul va deveni astfel operatorul direct al infrastructurii, responsabil de exploatarea, întreținerea, programarea și utilizarea spațiilor pentru desfășurarea activităților curriculare, extracurriculare și remediale, în conformitate cu scopul declarat al investiției. În afara orelor de program școlar, infrastructura va putea fi utilizată și în regim deschis pentru comunitate (activități sportive recreative, competiții școlare, ateliere

tematice), exclusiv cu respectarea prevederilor regulamentului și a principiului non-profit. Administrarea nu va fi externalizată prin concesiune sau alte forme de gestiune delegată, întrucât scopul investiției este strict educațional, iar menținerea în regim public asigură controlul deplin asupra utilizării conforme și necomerciale a spațiilor. Responsabilitatea întreținerii infrastructurii va reveni unității școlare, iar lucrările majore vor fi susținute de UAT Răducăneni din bugetul local sau din alte surse identificate ulterior, în conformitate cu prevederile contractului de finanțare. Modalitatea de gestiune descrisă asigură durabilitatea funcțională a investiției și respectarea angajamentelor din perioada de monitorizare post-implementare.

Dur.4. Transferabilitatea rezultatelor

Rezultatele generate prin implementarea proiectului „Construire sală de sport școlară și teren de sport multifuncțional în comuna Răducăneni, județul Iași” sunt transferabile și replicabile în contexte similare din mediul rural, la nivel regional și național, oferind un model concret de intervenție integrată în infrastructura educațională, cu efecte directe asupra echității, incluziunii și performanței școlare. Modelul aplicat combină modernizarea infrastructurii fizice (sală de sport, teren multifuncțional), accesibilizarea completă a spațiilor pentru persoane cu dizabilități (rampă, vestiare și grupuri sanitare), echipamente ce încorporează tehnologii verzi (panouri solare, pompe de căldură) și o componentă FSE care sprijină direct elevii în risc de segregare. Această abordare integrată poate fi adaptată cu ușurință și în alte unități școlare din Regiunea Nord-Est sau din alte regiuni cu caracteristici teritoriale și socio-educative similare. Transferabilitatea este susținută de caracterul standardizat al intervenției (respectarea normativelor tehnice și de proiectare valabile la nivel național), de compatibilitatea soluțiilor tehnice cu infrastructura școlară existentă în alte localități și de adaptabilitatea activităților educaționale la diverse contexte curriculare. De asemenea, experiența acumulată în cadrul proiectului va fi valorificată prin diseminarea rezultatelor către alte UAT-uri, unități de învățământ și instituții relevante, prin canale precum: • platformele de colaborare și schimb de bune practici gestionate de Inspectoratul Școlar Județean Iași și ADR Nord-Est; • participarea în rețele educaționale și administrative tematice; • documentarea rezultatelor sub forma unui raport de bune practici, care poate fi pus la dispoziția altor UAT-uri în proces de pregătire a proiectelor similare. Suplimentar, infrastructura realizată va deveni o resursă comună pentru organizarea de evenimente interșcolare, creând premise pentru colaborări între școli din comunele învecinate, în special pe teme de sănătate, sport, educație nonformală și incluziune socială. Astfel, proiectul are un potențial ridicat de multiplicare, oferind un exemplu concret de intervenție coerentă, cu rezultate tangibile, ce poate inspira și susține elaborarea de proiecte similare, în special în unități școlare din mediul rural care se confruntă cu lipsă de infrastructură sportivă, grad ridicat de vulnerabilitate și risc educațional.

Dur.5. Exploatare infrastructură (Descrierea utilizării optime a infrastructurii):

Infrastructura educațională realizată prin proiectul „Construire sală de sport școlară și teren de sport multifuncțional în comuna Răducăneni, județul Iași” va fi exploatată exclusiv în scopuri educaționale, didactice și extracurriculare, în conformitate cu prevederile Ghidului solicitantului pentru apelul PR/NE/2024/6/RSO4.2/1/ÎNVĂȚĂMÂNT COMUNE. După finalizarea lucrărilor și recepția investiției, sala de sport și terenul exterior vor intra în administrarea directă a Liceului Teoretic „Lascăr Rosetti”, printr-un contract de comodat încheiat cu UAT Comuna Răducăneni, în calitate de proprietar, pe durata perioadei de durabilitate. Infrastructura va deservi întreaga rețea școlară coordonată de liceu, asigurând accesul echitabil la activități pentru toți elevii. Infrastructura va fi utilizată pentru: • desfășurarea orelor de educație fizică pentru toate ciclurile de învățământ (primar, gimnazial, liceal și profesional), în condiții conforme cu cerințele Ministerului Educației; • activități extracurriculare și extrașcolare prevăzute în planul managerial al școlii: competiții sportive, activități recreative, campanii de promovare a sănătății și a mișcării; • activități FSE aprobate în cadrul proiectului: vizite tematice, activități de grup cu scop educativ, în acord cu autoevaluarea și Planul de desegregare al școlii; • acces pentru elevii cu dizabilități, prin infrastructura adaptată- rampă de acces, vestiare și grupuri sanitare accesibilizate, uși automate. În afara programului școlar, sala și terenul pot fi puse la dispoziția comunității locale, exclusiv pentru activități compatibile cu scopul educațional al investiției și în baza principiului de desegregare, pe baza unui Regulament de utilizare elaborat de unitatea școlară și aprobat de Consiliul Local și Consiliul de Administrație. Exploatarea infrastructurii nu implică închiriere sau concesiune, fiind interzisă utilizarea în scop comercial. Întreținerea și funcționarea curentă vor fi asigurate de unitatea școlară, iar autoritatea publică locală va interveni, conform legii, pentru reparații capitale sau investiții suplimentare, dacă este cazul. Prin această utilizare continuă și reglementată, infrastructura va funcționa ca un spațiu educațional integrat, accesibil și sigur, în sprijinul obiectivelor de participare, prevenire a abandonului școlar, egalitate de șanse și coeziune comunitară. Astfel, investiția își va atinge scopul și va fi valorificată pe termen lung, conform angajamentelor asumate.

Documente atașate

Nume	Document tip	Încărcat din bibliotecă	Entitate juridică	Data încărcare	Încărcat de
-	-	-	-	-	-

Riscuri

Descriere riscuri:

Riscurile se pot defini ca si probabilitati de producere a unor pierderi in proiect. Pentru a proteja rezultatele proiectului de actiunea riscurilor, se impune parcurgerea urmatoarelor trei etape: identificarea riscurilor pe baza surselor de risc estimarea si evaluarea riscurilor pe baza matricei impact/ probabilitate gestionarea riscului si imbunatatirea conceptului proiectului, pe baza Graficului de Management al Riscului Identificarea riscurilor se realizeaza prin: - analiza planului de implementare - experienta specialistilor si a echipei de implementare - metode analitice. Se identifica in structura proiectului doua mari surse de risc si anume: - riscuri contractuale - ce tin de intarzieri ale contractelor (fie de finantare, fie servicii, lucrari) - riscuri operative - ce implica erori/intarzieri in activitatile managementului de proiect. Proiectul propus prezinta urmatoarele riscuri: 1. Risc referitor la finantare - intarzieri in procesarea documentelor de catre organismele competente si in plata cererilor de rambursare/plata, care afecteaza fluxul financiar al proiectului; 2. Risc referitor la resursa umana - lipsa de motivare si performanta, demisii ale personalului din posturi cheie, conflict; 3. Risc referitor la conditiile meteorologice - conditii meteorologice nefavorabile pentru realizarea lucrarilor de constructie intre membrii echipei; 4. Risc referitor la procedurile de achizitii publice - intarzieri in procedurile de achizitii a contractelor de furnizare de servicii, bunuri sau lucrari; 5. Risc referitor la graficul de timp si cuantumul financiar - neincadrarea efectuarii lucrarilor de catre constructor in graficul de timp aprobat si cuantumul financiar stipulat in contractul de lucrari; 6. Risc referitor la autorizatii/avize - intarzieri in obtinerea autorizatiilor/avizelor; 7. Risc referitor la executia contractului de lucrari - situatii neprevazute, neconformitati si defecte aparute pe parcursul executiei lucrarilor; 8. Risc referitor la regulile de identitate vizuala si publicitate - nerespectarea regulilor de identitate vizuala in realizarea materialelor de promovare si publicitate a proiectului.

Detaliere riscuri

Risc identificat	Măsură atenuare riscuri
Risc referitor la regulile de identitate vizuala si publicitate - nerespectarea regulilor de identitate vizuala in realizarea materialelor de promovare si publicitate a proiectului.	Se vor implementa masuri precum stabilirea la nivelul cererii de finantare a masurilor de informare si publicitate, precum si verificarea modului de realizare a materialelor de promovare si publicitate, in concordanta cu regulile Ghidului de Identitate Vizuala - POR 2021-2027.
Risc referitor la executia contractului de lucrari - situatii neprevazute, neconformitati si defecte aparute pe parcursul executiei lucrarilor;	Se au in vedere masuri precum includerea in bugetul proiectului a capitolului „cheltuieli neprevazute”, planificarea in bugetul propriu al beneficiarului a resurselor necesare acoperirii unor costuri neeligibile, semnarea unui contract de prestari servicii cu proiectantul care asigura asistenta tehnica si care sa prevada modificarea documentatiei de executie.
Risc referitor la autorizatii/avize - intarzieri in obtinerea autorizatiilor/avizelor;	Se are in vedere realizarea corecta a documentatiilor necesare obtinerii autorizatiilor/avizelor, respectiv completarea tuturor informatiilor necesare.
Risc referitor la graficul de timp si cuantumul financiar - neincadrarea efectuarii lucrarilor de catre constructor in graficul de timp aprobat si cuantumul financiar stipulat in contractul de lucrari;	Pentru ca acest risc sa poata fi prevenit, este necesar ca din etapa de elaborare a documentatiei de finantare, graficul Gantt al proiectului si bugetul estimat de costuri sa fie elaborate realist si pe baza unor input-uri certe. In acest sens, introducerea rezervelor financiare si de timp este o masura preventiva. In conditiile in care prevenirea acestui risc nu constituie o masura oportuna si realista, in contractul incheiat cu constructorul trebuie stipulate clauze de denuntare unilaterala.
Risc referitor la procedurile de achizitii publice - intarzieri in procedurile de achizitii a contractelor de furnizare de servicii, bunuri sau lucrari;	Pentru a evita intarzierile in organizarea procedurilor de achizitii, graficul de realizare a acestora va fi atent monitorizat, vor fi identificati din timp potentiali furnizori si se va incerca o comunicare cât mai transparenta cu acestia.
Risc referitor la conditiile meteorologice - conditii meteorologice nefavorabile pentru realizarea lucrarilor de constructie intre membrii echipei;	In vederea reducerii impactului asupra implementarii cu succes a investitiei, se recomanda o planificare riguroasa a activitatilor proiectului si luarea in calcul a unor marje de timp.

Risc identificat	Măsuri atenuare riscuri
Risc referitor la resursa umana - lipsa de motivare si performanta, demisii ale personalului din posturi cheie, conflict;	Echipa de management este responsabila pentru verificarea si angajarea expertilor. Solicitantul va notifica finantatorul in privinta tuturor evenimentelor neprevazute. Echipa de implementare dispune de experienta necesara, iar disponibilitatea si capacitatea executiva a expertilor este o conditie prealabila a contractarii lor.
Risc referitor la finantare - întârzieri in procesarea documentelor de catre organismele competente si in plata cererilor de rambursare/plata, care afecteaza fluxul financiar al proiectului;	Se va realiza o planificare detaliata a proiectului din punct de vedere financiar, prin calendare de raportare, care includ sume si previziuni financiare, agreate de Solicitant si finantator. Pentru eliminarea blocajelor financiare se vor realiza raportari constante privind fluxurile financiare in strânsa legatura cu calendarul de implementare, monitorizarea cheltuielilor, monitorizarea lunara a executiei tehnice si financiare a proiectului si prin respectarea principiului unui management financiar riguros.

Documente atașate

Nume	Document tip	Încărcat din bibliotecă	Entitate juridică	Data încărcare	Încărcat de
-	-	-	-	-	-

Grup țintă

Descriere:

Grupul țintă direct al proiectului este constituit, în principal, din elevii Liceului Teoretic „Lascăr Rosetti” din comuna Răducăneni, unitate de învățământ cu personalitate juridică, care coordonează o rețea educațională alcătuită din șase structuri arondate: Școala Gimnazială nr. 1 Bohotin, Școala Gimnazială Roșu, Școala Primară Trestiana, Școala Primară Bazga, Grădinița cu program prelungit Răducăneni și Grădinița cu program normal Răducăneni. În anul școlar 2023-2024, unitatea școlară deservește un total de 775 de elevi, din care 236 elevi în ciclul primar, 211 în ciclul gimnazial, 305 în învățământul liceal și 23 în profesional. Capacitatea funcțională este depășită (indice ICS = 0,67), ceea ce accentuează nevoia de infrastructură suplimentară funcțională și modernă. Un element definitoriu al grupului țintă îl constituie vulnerabilitatea socială ridicată: 53,9% dintre elevii înscriși (418 elevi) provin din grupuri vulnerabile, aspect evidențiat în documentele de autoevaluare și în Planul de desegregare al unității de învățământ. În același timp, 48 de elevi (6,19%) sunt în situație de abandon școlar sau cu risc educațional sever, iar tot 6,19% dintre elevi sunt încadrați cu vârstă neadecvată nivelului clasei (au cel puțin 2 ani peste vârstă normativă). Aceste date reflectă nevoi reale de sprijin educațional, participare echitabilă și îmbunătățire a condițiilor de învățare, inclusiv prin infrastructură sportivă adecvată și activități extracurriculare cu funcție de retenție. Cadrele didactice și personalul auxiliar reprezintă a doua categorie importantă din grupul țintă: 48 de angajați în total, dintre care 11 învățători în ciclul primar, 22 de profesori în ciclul gimnazial, 14 la liceu și 1 cadru în profesional. Doar un cadru didactic este fără pregătire de specialitate, adică 2,08% din total, dar lipsa unei infrastructuri adecvate pentru educația fizică, siguranță și sprijin emoțional afectează calitatea activităților desfășurate. O sală de sport complet dotată și accesibilizată va contribui la crearea unui mediu profesional motivant, favorabil performanței didactice. În mod indirect, proiectul vizează aproximativ 1.500 de părinți și tutori legali ai elevilor, care vor beneficia de activități de consiliere, informare și implicare comunitară. Aceștia vor participa la susținerea programelor educaționale și la utilizarea extinsă a infrastructurii în cadrul activităților comunitare reglementate (evenimente sportive, activități deschise, consiliere școlară). Comunitatea locală extinsă, estimată la aproximativ 1.500 de persoane, va beneficia indirect de infrastructura realizată, prin acces reglementat în afara programului școlar, în scopuri recreative, civice și educaționale nonformale, conform unui regulament aprobat de autoritățile locale și unitatea de învățământ. În ansamblu, proiectul adresează un grup țintă format din: - 775 elevi, - 48 cadre didactice și personal auxiliar, - aprox. 1.500 părinți, - 1.500 membri ai comunității locale, având un total estimat de peste 3.800 de persoane care vor beneficia, direct sau indirect, de infrastructura educațională realizată. Profilul grupului țintă - definit prin vulnerabilitate ridicată, presiune pe infrastructură, rată de abandon peste media județeană și risc de segregare - justifică în mod obiectiv și documentat necesitatea investiției și alinierea acesteia la indicatorii de rezultat și impact ai apelului.

Documente atașate

Nume	Document tip	Încărcat din bibliotecă	Entitate juridică	Data încărcare	Încărcat de
-	-	-	-	-	-

Principii Orizontale

Egalitate de șanse

Egalitate de gen:

În conformitate cu articolul 9 din Regulamentul (UE) 1060/2021 și cu secțiunile 3.16 și 3.19 din Ghidul Solicitantului, proiectul „Construire sală de sport școlară și teren de sport multifuncțional în comuna Răducăneni, județul Iași” respectă pe întreg ciclul de viață - contractare, implementare și durabilitate - principiile egalității de șanse, egalității de gen, nediscriminării și accesibilității universale, în acord cu prevederile Cartei drepturilor fundamentale a Uniunii Europene și legislația națională aplicabilă, inclusiv Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse între femei și bărbați (republicată), Strategia Națională pentru Egalitatea de Gen 2022-2027 și Directivele europene în materie. Proiectul asigură un tratament egal pentru toate categoriile de beneficiari, fără diferențiere pe criterii de sex, dizabilitate, etnie, statut social sau orientare religioasă. Infrastructura este proiectată ca fiind complet accesibilizată: căi de acces conforme, rampă cu pantă $\leq 8\%$, uși automate, vestiare și grupuri sanitare adaptate persoanelor cu dizabilități locomotorii. Vestiarele pentru fete și băieți sunt separate, dar egale în suprafață și dotări, iar mobilierul și echipamentele sportive sunt dimensionate unitar, fără diferențiere de gen. Programul educațional sportiv este structurat astfel încât să includă activități diverse (jocuri de echipă, gimnastică, atletism) care să permită participarea echilibrată și activă a tuturor elevilor, sub coordonarea cadrelor didactice formate în metode de incluziune și evitare a stereotipurilor. Echipa de management a proiectului și comisia de evaluare sunt constituite pe baza competențelor și experienței, fără aplicarea unor criterii de selecție discriminatorii, iar procedurile de achiziție sunt conforme cu Legea 98/2016, fără excluderi directe sau indirecte privind sexul, etnia sau orice alt criteriu nerelevant. În plus, comunicarea proiectului (materiale vizuale, afișe, pagini web) va include mesaje explicite privind respectarea principiilor orizontale și promovarea egalității de șanse, cu utilizarea elementelor vizuale obligatorii POR 2021-2027. Activitățile FSE propuse (remediale și extracurriculare) vor respecta același cadru de egalitate de acces: selecția elevilor se va face în baza unor criterii obiective, fără segregare sau tratament preferențial, iar implicarea părinților și a comunității locale va fi orientată spre sprijinirea participării active și nediscriminatorii a tuturor copiilor. Prin urmare, proiectul asigură în mod explicit integrarea și aplicarea principiilor egalității de șanse, accesibilității și egalității de gen în toate componentele sale - tehnice, educaționale, instituționale și de comunicare - contribuind astfel la un mediu educațional incluziv, modern și echitabil, în acord cu cerințele Ghidului solicitantului și cu angajamentele Uniunii Europene privind coeziunea socială.

Nediscriminare:

Solicitantul, UAT Comuna Răducăneni, se angajează ferm să prevină orice formă de discriminare în toate etapele de implementare și exploatare a proiectului „Construire sală de sport școlară și teren de sport multifuncțional în comuna Răducăneni, județul Iași”, în deplină conformitate cu Ordonanța Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare (art. 2, alin. (1)), precum și cu prevederile Directivei 2000/43/CE, Directivei 2006/54/CE și ale Strategiei Naționale pentru Egalitatea de Gen 2022-2027. Acest angajament este parte integrantă din politica locală de incluziune și coeziune socială, asumată prin Strategia de Dezvoltare Locală a Comunei Răducăneni și Planul de desegregare al Liceului Teoretic „Lascăr Rosetti”. Grupul țintă al proiectului este format din 775 de elevi, 48 de cadre didactice și aproximativ 1500 de părinți sau tutori legali. Infrastructura propusă - sala de sport și terenul exterior multifuncțional - este concepută fără bariere fizice, funcționale sau organizaționale, respectând standardele NP 051-2012. Accesul este asigurat în mod egal tuturor beneficiarilor, indiferent de sex, etnie, dizabilitate, vârstă, orientare religioasă sau statut socio-economic. Dotările (vestiare, grupuri sanitare, căi de acces) sunt echilibrate pe gen, iar mobilierul sportiv și echipamentele sunt neutre din punct de vedere funcțional, oferind aceleași condiții de utilizare pentru toți elevii. În procesul de implementare, echipa de proiect va fi selectată prin proceduri transparente, bazate exclusiv pe criterii de competență și experiență profesională, fără excluderi directe sau indirecte pe criterii de gen, origine etnică, dizabilitate sau alte criterii nepermise de lege. Clauzele de nediscriminare vor fi incluse în contractele membrilor echipei, iar orice sesizare privind tratamentul diferențiat va fi analizată și soluționată cu celeritate, în vederea menținerii unui climat profesional echitabil. De asemenea, procedurile de achiziții publice se vor desfășura exclusiv în baza Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, fără a include condiții discriminatorii sau criterii care ar putea limita în mod nejustificat accesul operatorilor economici. Documentațiile tehnice și caietele de sarcini nu vor conține specificații restrictive sau preferențiale, iar comisia de evaluare va analiza ofertele strict pe criterii obiective, conform principiului tratamentului egal și nediscriminatoriu. Pentru componenta de informare și publicitate, toate materialele (afișe, bannere, postări online, pliante) vor utiliza un limbaj neutru, vizualuri incluzive și vor evita orice referință care ar putea perpetua stereotipuri de gen sau marginaliza anumite categorii sociale. Acestea vor conține în mod obligatoriu elementele vizuale și mesajele de finanțare conform Manualului de identitate vizuală POR 2021-2027. După finalizarea proiectului, Liceul Teoretic „Lascăr Rosetti” va continua să aplice principiile nediscriminării în utilizarea infrastructurii, printr-un regulament care garantează accesul echitabil și organizarea activităților educaționale, sportive și extrașcolare într-un cadru incluziv și deschis tuturor

categoriilor de elevi. Astfel, prin măsuri concrete de proiectare, recrutare, achiziție, comunicare și operare, proiectul respectă pe deplin principiul orizontal al nediscriminării, contribuind activ la consolidarea unei școli moderne, echitabile și deschise pentru întreaga comunitate locală.

Accesibilitate persoane cu dizabilități:

Proiectul „Construire sală de sport școlară și teren de sport multifuncțional în comuna Răducăneni, județul Iași” integrează în mod prioritar principiul accesibilității pentru persoanele cu dizabilități, ca angajament față de incluziunea socială și educațională în cadrul comunității locale. Respectarea drepturilor fundamentale ale persoanelor cu dizabilități este abordată în conformitate cu Convenția ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilități (ratificată de România prin Legea nr. 221/2010), cu Strategia națională „O Românie echitabilă” 2022-2027, precum și cu Strategia europeană pentru drepturile persoanelor cu dizabilități 2021-2030. În acest context, UAT Comuna Răducăneni, în calitate de solicitant, se angajează să asigure accesul deplin, al tuturor beneficiarilor, indiferent de capacitățile fizice sau senzoriale, atât în etapa de execuție a infrastructurii, cât și pe durata durabilității acesteia. Accesibilitatea este tratată într-un sens extins - nu doar ca acces fizic la clădire, ci și ca posibilitate reală de participare activă și neîngrădită la activitățile educaționale și extrașcolare, într-un cadru adaptat și incluziv. Astfel, sala de sport și terenul exterior sunt proiectate și vor fi realizate cu respectarea prevederilor Normativului NP 051-2012 și Ordinului nr. 189/2013, fiind prevăzute următoarele elemente funcționale de accesibilizare: • Rampă de acces cu pantă $\leq 8\%$, amplasată la intrarea principală, cu strat antiderapant și bare de sprijin; • Uși automate cu lățime de trecere conformă pentru utilizatorii de fotolii rulante; • Vestiare și grupuri sanitare adaptate, cu dotări conforme (bare de sprijin, spațiu de manevră, chiuvete și oglinzi la nivel redus); • Culoare de circulație largite, asigurând mobilitate facilă în toate zonele funcționale. În plus, în etapa de informare și promovare a proiectului, UAT va adapta comunicarea publică pentru a fi accesibilă și pentru persoane cu dizabilități: utilizarea unui limbaj clar, afișe vizibil amplasate în școală și în instituțiile publice, precum și disponibilitatea materialelor în formate accesibile (ex: caractere mari, contrast crescut). La nivel educațional, Liceul Teoretic „Lascăr Rosetti” are deja integrați elevi cu cerințe educaționale speciale, iar infrastructura propusă le va permite acces egal la orele de educație fizică, activități recreative și evenimente comunitare. Spațiul devine astfel inclusiv nu doar tehnic, ci și funcțional, contribuind la prevenirea izolării și la participarea deplină a tuturor categoriilor de elevi în viața școlii. Accesibilitatea pentru persoanele cu dizabilități este o condiție esențială pentru respectarea drepturilor fundamentale și construirea unei școli publice moderne, deschise tuturor. Prin această abordare, proiectul se aliniază obiectivelor de coeziune socială și dezvoltare durabilă asumate prin Programul Regional Nord-Est 2021-2027 și contribuie la reducerea inegalităților structurale în accesul la educație și servicii publice esențiale în mediul rural.

Schimbări demografice:

Nu este cazul.

Dezvoltare durabilă

Poluatorul plătește:

Respectarea principiului „poluatorul plătește” constituie un element central al politicii de mediu asumate de UAT Comuna Răducăneni în cadrul proiectului „Construire sală de sport școlară și teren de sport multifuncțional în comuna Răducăneni, județul Iași”. Proiectul este conceput și implementat în conformitate cu dispozițiile legislației naționale și europene relevante, în special Legea nr. 137/1995 privind protecția mediului și Ordonanța de urgență nr. 68/2007 privind răspunderea de mediu, care instituie obligația prevenirii, reducerii și remedierii prejudiciilor de mediu de către toți actorii implicați. Încă din etapa de proiectare, au fost adoptate soluții tehnice sustenabile, cu impact redus asupra mediului: alegerea de materiale cu amprentă redusă de carbon, durabile și parțial reciclabile, reducerea consumului de energie prin orientarea clădirii și iluminarea naturală, precum și utilizarea de sisteme pasive de protecție termică. Transportul materialelor și organizarea de șantier sunt gândite pentru a limita emisiile de praf și noxe, iar circulațiile interne vor fi gestionate astfel încât să nu afecteze calitatea solului sau a vegetației adiacente. Pe perioada de execuție, vor fi aplicate măsuri stricte pentru prevenirea poluării: delimitarea zonelor de stocare, montarea de bariere pentru reducerea dispersiei prafului, colectarea selectivă a deșeurilor (beton, lemn, metal, plastic), iar echipamentele utilizate pe șantier vor fi menținute în stare tehnică optimă, pentru a preveni scurgerile de combustibili sau uleiuri. Conform cerințelor actuale în domeniul construcțiilor sustenabile, minimum 70% din deșeurile nepericuloase rezultate vor fi predate către centre autorizate pentru reciclare sau valorificare, evitând depozitarea necontrolată. În etapa de post-execuție, terenul va fi reamenajat și readus la starea inițială prin refacerea spațiilor verzi afectate și evacuarea completă a materialelor reziduale. Solul nu va suferi compactări sau contaminări, iar salubritatea amplasamentului se va realiza conform normelor privind protecția solului și apelor subterane. În faza de exploatare, funcțiunea exclusiv educațională a infrastructurii construite nu generează poluare semnificativă. Produsele de curățenie utilizate vor fi ecologice, iar unitatea de învățământ va derula programe de colectare selectivă a deșeurilor (hârtie, plastic, metal), în parteneriat cu operatorii locali de salubritate. Activitățile desfășurate în sală și pe teren nu implică emisii industriale sau periculoase, iar dotările achiziționate (bănci, echipamente sportive) vor fi însoțite de certificate de conformitate CE și de declarații de

mediu, demonstrând conformitatea cu cerințele de eficiență energetică și siguranță ecologică. Prin urmare, principiul „poluatorul plătește” este aplicat transversal, din faza de proiectare până în cea de utilizare, iar toți actorii implicați - autoritatea contractantă, constructorul, furnizorii, unitatea de învățământ - își asumă responsabilitatea de a preveni și remedia orice impact negativ asupra mediului, în acord cu cerințele Programului Regional Nord-Est 2021-2027. Având în vedere natura lucrărilor propuse și amplasamentul proiectului, Agenția pentru Protecția Mediului Iași a emis Decizia de clasare a notificării nr. 2090 din 25.04.2025, prin care se confirmă că proiectul nu intră sub incidența procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, conform legislației în vigoare.

Protecția biodiversității:

-

Utilizarea eficientă a resurselor:

Pe întreg parcursul de implementare și operare a proiectului „Construire sală de sport școlară și teren de sport multifuncțional în comuna Răducăneni, județul Iași”, UAT Comuna Răducăneni va urmări utilizarea eficientă și responsabilă a resurselor, în conformitate cu principiile dezvoltării durabile promovate la nivel european. Proiectul este conceput astfel încât să asigure o echilibrare optimă între cerințele funcționale ale infrastructurii școlare și reducerea consumului de energie, apă și materiale, contribuind activ la diminuarea amprente de carbon. Clădirea propusă respectă standardele de eficiență energetică aplicabile clădirilor noi, fiind echipată cu instalații de consum redus și sisteme de producere a energiei din surse regenerabile (pompe de căldură aer-apă pentru încălzire și panouri solare pentru apă caldă menajeră), în conformitate cu cerințele Directivei 2009 /125/CE privind proiectarea ecologică a produselor cu impact energetic. Sistemele de iluminat vor utiliza tehnologie LED, iar dotările sanitare vor fi prevăzute cu robinete temporizate și rezervoare economice, pentru a limita consumul de apă. Toate echipamentele achiziționate vor fi certificate CE și vor avea fișe tehnice care atestă performanța energetică ridicată și compatibilitatea cu obiectivele DNSH (Do No Significant Harm). Pentru a sprijini utilizarea eficientă a resurselor și în plan administrativ, vor fi aplicate măsuri interne de reducere a consumului de materiale și hârtie, precum: • imprimarea exclusiv față-verso a documentelor; • limitarea imprimărilor la strictul necesar; • utilizarea preponderentă a corespondenței electronice în cadrul echipei de proiect și al comunicării instituționale. În etapa de execuție, va fi evitată risipa de materiale prin dimensionarea riguroasă a cantităților, iar deșeurile generate pe șantier vor fi colectate selectiv și predate către operatori autorizați pentru reciclare, cu obiectivul de a valorifica minimum 70% din volumul total deșeuri nepericuloase. Șantierul va fi organizat cu zone delimitate de stocare, protecție împotriva dispersiei prafului și sistematizare a circulației, pentru a limita poluarea solului și a aerului. În perioada de operare, întreținerea curentă se va face cu produse ecologice, iar școala va aplica măsuri de colectare selectivă a deșeurilor în parteneriat cu operatorii locali. Toate aceste măsuri vor contribui la reducerea emisiilor indirecte, eficientizarea consumului de resurse și formarea unui comportament instituțional sustenabil, atât în rândul personalului, cât și al elevilor. Prin integrarea acestor soluții tehnice, organizatorice și comportamentale, proiectul se aliniază la dimensiunile esențiale ale dezvoltării durabile - economică, socială și de mediu - și consolidează capacitatea comunității din Răducăneni de a adopta un model de infrastructură educațională adaptat cerințelor actuale privind eficiența resurselor și protecția mediului.

Reziliența la dezastre:

-

Imunizarea la schimbările climatice

Imunizarea la schimbările climatice:

Informațiile legate de atenuarea și adaptarea la schimbările climatice sunt abordate în cadrul Proiectului tehnica la secțiunile : 2.2 b) Soluția tehnica - caracteristici tehnice și parametrii specifici obiectivului de investiții 2.3. Particularități privind imunizarea obiectivului la schimbările climatice și respectării principiului DNSH 2.4. Strategii esențiale urmărite în analiză : Strategii esențiale urmărite în analiza investiție promovate: 1. Eficiența energetică și termoizolare 2. Utilizarea surselor regenerabile de energie 3. Managementul apei 4. Managementul apei 5. Biodiversitate și soluții bazate pe natură 6. Biodiversitate și soluții bazate pe natură 2.5. Identificarea măsurilor de atenuare și/sau adaptare privind impactul schimbărilor climatice și dezastre naturale cu respectarea principiului DNSH 3. Caracteristicile construcțiilor 3.2 Refacerea și protecția mediului Măsuri minime obligatorii de atenuare a riscurilor climatice - schimbărilor climatice „Construire sală de sport școlară și teren de sport multifuncțional în comuna Raducaneni, județul Iași” În cadrul etapei de execuție a proiectului, pot apărea emisii de gaze cu efect de seră (GES) generate de: • lucrări de decopertare și săpături; • utilizarea utilajelor grele alimentate cu combustibili fosili; • consumul de energie electrică în șantier; • transportul de materiale și deșeuri; • deplasarea personalului implicat în construcție. Pentru

a reduce aceste emisii și a alinia investiția cu obiectivele climatice naționale și europene, se vor implementa următoarele măsuri: 1. Materiale de construcție cu impact redus asupra mediului • Utilizarea de beton C25/30 și oțel BST500C, materiale cu durabilitate și eficiență structurală ridicată. • Zidărie termoefficientă din cărămidă cu goluri verticale (30 cm) și BCA. • Tâmplărie exterioară din aluminiu cu geam triplu termoizolant (low-E), cu minim 5 camere. 2. Soluții performante de termoizolare • Wată minerală bazaltică (15 cm) aplicată pe pereții exteriori. • Polistiren extrudat XPS (15 cm) la nivelul soclului și al plăcii pe sol. • Wată minerală (30 cm) pentru planșeul de sub pod, reducând pierderile verticale de căldură. 3. Energie regenerabilă locală • Instalarea unui sistem fotovoltaic ON-GRID compus din: 36 de panouri monocristaline (450 Wp/panou); o invertor de 15 kW. • Sistemul va alimenta iluminatul, echipamentele auxiliare și ventilația. 4. Încălzire exclusiv regenerabilă • Montarea a două pompe de căldură aer-apă (2 x 20 kW); • Utilizarea unui încălzitor electric de rezervă; • Eliminarea completă a combustibililor fosili din sistemul de încălzire. 5. Ventilație cu eficiență energetică ridicată • Dotarea spațiilor interioare (cabinet, săli, izolator, vestiare) cu ventilare mecanică cu recuperare de căldură; • Eficiență de peste 80%, cu 6-8 schimburi de aer/oră, adaptate funcționalității spațiilor. 6. Iluminat 100% LED cu control inteligent • Folosirea exclusivă a corpurilor LED în toate spațiile interioare și exterioare; • Dotarea acestora cu kituri de urgență, senzori de prezență și reglare automată a intensității. 7. Automatizare și control al consumului • Instalarea unui sistem integrat de control pentru temperatură, umiditate și ventilație, cu reglaj adaptiv în funcție de sezon, utilizare și condiții interioare; • Optimizarea consumului energetic în regim continuu.

Principiul DNSH

Principiul - A nu prejudicia în mod semnificativ:

Solicitantul, UAT Comuna Răducăneni, respectă în integralitate prevederile legislației naționale și europene privind protecția mediului, inclusiv Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului asupra mediului și Ordinul nr. 269/2020, referitor la aplicarea procedurii de evaluare a impactului. În urma parcurgerii procedurii de reglementare, proiectul a obținut Clasarea notificării nr. 2090/25.04.2025, emisă de Agenția pentru Protecția Mediului Iași, care confirmă că investiția nu intră sub incidența procedurii de evaluare a impactului asupra mediului. Proiectul „Construire sală de sport școlară și teren de sport multifuncțional în comuna Răducăneni” este conceput în conformitate cu principiul DNSH - Do No Significant Harm, conform Regulamentului (UE) 2020/852, fiind aliniat la cele șase obiective de mediu prevăzute de Comisia Europeană. 1. Atenuarea și adaptarea la schimbările climatice Clădirea este proiectată pentru consum energetic redus, cu pompe de căldură aer-apă, panouri solare pentru apă caldă menajeră, iluminat LED și izolație performantă. Toate echipamentele sunt conforme cu Directiva 2009/125/CE privind proiectarea ecologică. Structura este realizată cu materiale durabile, cu amprentă redusă de carbon. Clădirea este proiectată pentru comportare adecvată la temperaturi extreme, reducând emisiile indirecte de CO₂. 2. Adaptarea la riscurile climatice și naturale Amplasamentul este stabil, fără risc de inundații, alunecări de teren sau evenimente climatice extreme. Este prevăzut sistem de drenaj pluvial, trotuare perimetrale în pantă, hidroizolații și cota de călcare peste nivelul maxim istoric al apelor. Structura respectă cerințele seismice P100/2019, fiind dimensionată pentru siguranța structurală. 3. Utilizarea sustenabilă a resurselor de apă Investiția nu afectează corpurile de apă sau sursele locale. Racordarea la rețeaua publică ApaVital asigură gestionarea controlată a resurselor. Se instalează robinete temporizate și rezervoare economice, pentru reducerea consumului zilnic în timpul funcționării. 4. Economia circulară și gestionarea eficientă a deșeurilor Cel puțin 70% din deșeurile nepericuloase generate în șantier vor fi reciclate sau valorificate material. Materialele de construcție vor proveni în măsura posibilului din surse locale. Pe durata exploatării, va fi implementată colectarea selectivă a deșeurilor în parteneriat cu operatorii locali. 5. Prevenirea și controlul poluării aerului, apei și solului Vor fi utilizate materiale nepericuloase, fără azbest și cu emisii scăzute de CO₂, în conformitate cu CEN/TS 16516 și ISO 16000-3. Pe șantier vor fi aplicate măsuri pentru reducerea prafului și zgomotului (panouri temporare, întreținerea utilajelor, stocare acoperită). 6. Protecția biodiversității și a ecosistemelor Amplasamentul este situat în intravilanul localității Răducăneni și nu se suprapune cu zone protejate, situri Natura 2000 sau habitate de interes ecologic. Nu vor fi afectate terenuri agricole, ecosisteme forestiere sau specii protejate. În etapa de execuție și ulterior, UAT Răducăneni va monitoriza aplicarea tuturor măsurilor de protecție și prevenție. Conform Avizului de Mediu nr. 83/23.03.2022 pentru Programul Regional Nord-Est 2021-2027, se vor respecta toate cerințele generale și specifice privind protecția mediului, conform documentației disponibile pe site-ul oficial ADR Nord-Est. Prin urmare, aplicarea consecventă a principiului DNSH în cadrul acestui proiect garantează că investiția este sustenabilă, sigură și adaptată la riscurile climatice, fără impact negativ semnificativ asupra mediului, contribuind la obiectivele de dezvoltare durabilă și tranziție verde la nivel local și regional.

Documente atașate

Nume	Document tip	Încărcat din bibliotecă	Entitate juridică	Data încărcare	Încărcat de
-	-	-	-	-	-

F.1.1. Descrie modul în care proiectul contribuie la obiectivele politicii de mediu și le ia în considerare, inclusiv în ceea ce privește schimbările climatice:

Proiectul „Construire sală de sport școlară și teren de sport multifuncțional în comuna Răducăneni, județul Iași”, propus de UAT Comuna Răducăneni, este elaborat și implementat cu respectarea integrală a legislației europene și naționale privind protecția mediului, în special Legea nr. 292/2018, Ordinul nr. 269/2020, Regulamentul (UE) 2020/852 privind taxonomia durabilității, precum și Avizul de Mediu nr. 83/23.03.2022 emis pentru Programul Regional Nord-Est 2021-2027. În etapa de reglementare, proiectul a obținut Clasarea notificării nr. 2090/25.04.2025, emisă de APM Iași, care confirmă că investiția nu se supune procedurii de evaluare a impactului asupra mediului. Proiectul respectă principiul DNSH (Do No Significant Harm), fiind aliniat la cele șase obiective de mediu. Prin soluțiile tehnice adoptate (pompe de căldură, panouri solare, iluminat LED, materiale cu emisii scăzute de CO₂, colectare selectivă a deșeurilor), investiția contribuie la atenuarea schimbărilor climatice și adaptarea infrastructurii la riscuri climatice, în conformitate cu metodologia Comisiei Europene - Comunicarea 373/2021 privind imunizarea infrastructurii. Amplasamentul este stabil, fără riscuri naturale, iar clădirea este dimensionată conform P100-2019 pentru rezistență seismică și eficiență energetică ridicată. Pe parcursul implementării, solicitantul se angajează să respecte măsurile generale și specifice din Avizul de Mediu nr. 83 /2022, disponibile pe site-ul oficial ADR Nord-Est, inclusiv condițiile legate de protecția solului, a aerului, biodiversității și utilizarea durabilă a resurselor. De asemenea, toate echipamentele achiziționate vor fi certificate CE, preferabil cu eticheta ecologică EU Ecolabel, și vor respecta cerințele de eficiență energetică din Directiva 2009/125/CE.

F.1.2. Descrie modul în care proiectul respectă principiul precauției, al acțiunii preventive, principiul conform căruia daunele aduse mediului trebuie remediate cu prioritate la sursă și principiul poluatorul plătește:

Proiectul aplică principiile esențiale ale politicii de mediu UE:

- **Principiul precauției:** soluții tehnice alese pentru prevenirea riscurilor asupra mediului, evitând materiale periculoase și efecte cumulative asupra solului, aerului și apelor. În proiectare s-a realizat analiză a daunelor potențiale, incluzând evaluarea vulnerabilităților climatice și măsuri pentru inundații, seisme și condiții extreme. Se adoptă strategii de adaptare la schimbări climatice și sisteme constructive rezistente.
- **Principiul acțiunii preventive:** din planificare s-au integrat soluții care reduc cauzele poluării: drenaj cu pantă controlată, izolații hidrofuge, limitare praf pe șantier prin bariere și udări, pompe de căldură și panouri fotovoltaice pentru eficiență energetică. Materialele sunt nepoluante și reciclabile. În execuție se folosesc utilaje cu emisii reduse și se controlează consumul; în exploatare se promovează întreținere ecologică, reducerea consumului de resurse și educație de mediu pentru utilizatori.
- **Principiul remedierii daunelor la sursă:** operațiunile cu potențial de impact (deșeuri, ape uzate, emisii) sunt gestionate local prin colectare separată, racordare la rețele și monitorizare constantă. Pierderile de energie se limitează prin termoizolații performante și dimensiuni optime ale instalațiilor. Deșeurile se tratează conform OUG 92/2021 din faza de generare, cu eliminare controlată și valorificare când e posibil. Se prevăd planuri de intervenție rapidă și anchete de mediu pentru incidente.
- **Principiul „poluatorul plătește”:** responsabilitatea executantului include gestionarea deșeurilor, prevenirea poluării solului și refacerea amplasamentului la finalul lucrărilor. Solicitantul alocă fonduri pentru măsuri de protecție, monitorizare a calității și instruirea echipei în practici sustenabile. În exploatare, școala va adopta colectare selectivă, consum responsabil de energie și apă și utilizarea de produse eco certificate, cu rapoarte periodice de performanță de mediu. Lucrările respectă legislația de mediu și utilizează materiale curate: izolații ecologice, sisteme regenerabile (pompe de căldură, panouri fotovoltaice integrate), colectarea apelor meteorice pentru uzuri nealimentare și finisaje cu emisii reduse de compuși organici volatili. În execuție și exploatare se asigură controlul emisiilor în aer prin monitorizare cu senzori și filtre; protejarea apelor subterane prin drenaj și impermeabilizare; menținerea calității solului prin depozitare controlată și planuri de remediere în caz de incidente. Se includ măsuri complementare: implicarea comunității și a elevilor în sesiuni de informare și ateliere de mediu, evaluări periodice ale performanței energetice și de mediu, rapoarte către autorități și ajustarea procedurilor pe baza rezultatelor monitorizării. Sunt planificate studii de impact post-execuție și campanii de conștientizare ecologică. Astfel, proiectul sprijină dezvoltarea durabilă și reziliența climatică a comunității, protejând resursele naturale și asigurând un mediu sănătos și sigur pentru elevi, cadre didactice și locuitori. Proiectul respectă condițiile de eligibilitate ale Programului Regional Nord-Est 2021-2027 și se aliniază politicii de mediu europene și naționale, promovând tranziția verde local prin măsuri tehnice, administrative și educaționale pentru sustenabilitate pe termen lung.

Documente atașate

Nume	Document tip	Încărcat din bibliotecă	Entitate juridică	Data încărcare	Încărcat de
10. Avize_Certificat_Urbanism_APM.pdf	Alte documente	Nu	COMUNA RĂDUCĂNENI / administrativ	25-06-2025 11:08	BALINT RADUCU-IONUT

H.2.1. Aspecte tehnice (studii de fezabilitate, concepte proiect, etc.):

Proiectul propus de UAT Comuna Răducăneni prezintă un grad avansat de maturitate tehnică, fiind elaborat în faza de Proiect Tehnic de Execuție (PTh), în conformitate cu H.G. nr. 907/2016 și cu reglementările tehnice și urbanistice în vigoare. Documentația tehnico-economică a fost realizată cu respectarea standardelor privind proiectarea construcțiilor educaționale și a fost însoțită de toate studiile, avizele și acordurile necesare pentru începerea lucrărilor. Investiția dispune de Autorizația de Construire nr. 04/RAC/24.06.2025 emisă de Comuna Răducăneni, și de Certificatul de urbanism nr. 13/RCU/08.04.2025, care confirmă regimul juridic și urbanistic conform al amplasamentului (teren cu nr. cadastral 61105, domeniu public, situat în intravilan). Documentația tehnică include piese scrise (memorii pe specialități - arhitectură, structură, instalații, breviate de calcul, caiete de sarcini) și piese desenate (planuri generale, detalii de execuție), completate de grafice de execuție și planuri de organizare a șantierului. Din punct de vedere tehnic, proiectul este aliniat la cerințele nZEB, fiind prevăzut cu: • sistem de încălzire cu pompe de căldură aer-apă; • panouri solare pentru energie electrică; • iluminat LED integral, cu eficiență energetică ridicată; • materiale termoizolante performante pentru anvelopa clădirii; • vestiare, grupuri sanitare și circulații accesibilizate conform NP 051-2012; • soluții de reziliență la riscuri naturale (drenaj, acoperiri hidroizolante, structură rezistentă la seism). Avizele tehnico-urbanistice obținute confirmă viabilitatea amplasamentului și racordabilitatea clădirii la toate utilitățile publice: • Aviz Delgaz Grid, pentru energie electrică; • Aviz Apavital, pentru apă și canalizare; • Aviz Orange România, pentru rețea de telecomunicații; • Clasarea notificării APM nr. 2090/25.04.2025, confirmând că proiectul nu intră sub incidența procedurii EIM.

H.2.2. Aspecte administrative, oferind detalii cel puțin privind autorizațiile necesare, cum ar fi EIM, aprobarea de dezvoltare, deciziile privind amenajarea teritoriului, achiziția de terenuri (dacă este cazul), achizițiile publice, etc.:

Proiectul are un grad ridicat de maturitate administrativă, fiind pregătit pentru implementare imediată, cu toate actele de reglementare urbanistică, juridică și de mediu în termen de valabilitate, în conformitate cu prevederile Ghidului solicitantului pentru Prioritatea 6 - „O regiune educată”, din cadrul Programului Regional Nord-Est 2021-2027. Din punct de vedere urbanistic și juridic: • Proiectul este localizat pe un teren intravilan cu nr. cadastral 61105, intabulat în Cartea Funciară nr. 61105, proprietate publică a Comunei Răducăneni, fără sarcini sau interdicții, cu destinația stabilită prin PUG pentru infrastructuri educaționale; • A fost emis Certificatul de urbanism nr. 13/RCU din 08.04.2025, care a stat la baza obținerii avizelor și elaborării documentației tehnice; • A fost emisă Autorizația de construire, care atestă conformitatea proiectului cu legislația în vigoare privind construcțiile și amenajarea teritoriului

H.2.3. Aspecte financiare (decizii de angajament în ceea ce privește cheltuielile publice naționale, împrumuturi solicitate sau acordate, etc. - referințe):

Prin Hotărârea Consiliului Local s-a aprobat documentația tehnico-economică în faza de Proiect Tehnic de Execuție (PTh), precum și indicatorii tehnico-economici ai proiectului, cu o valoare totală de 8.034.603,52 lei cu TVA, din care valoarea eligibilă este de 7.614.057,65 lei cu TVA. Totodată, prin aceeași hotărâre, Consiliul Local al Comunei Răducăneni a aprobat asigurarea contribuției financiare proprii, constând în cofinanțarea de 2% din valoarea eligibilă a proiectului (respectiv 152.281,18 lei), precum și acoperirea cheltuielilor neeligibile și a celor conexe ce pot apărea în perioada de implementare (în cuantum de 420.545,87 lei), inclusiv cheltuieli pentru întreținere, autorizare și funcționare. Investiția este prevăzută în bugetul local al UAT Comuna Răducăneni pentru întreaga perioadă de realizare a proiectului și va fi susținută în continuare, inclusiv după finalizare, prin asigurarea din bugetul local a tuturor cheltuielilor de operare, întreținere și mentenanță ale infrastructurii create. Acest angajament este ferm asumat de autoritatea publică locală și reflectă responsabilitatea pentru asigurarea durabilității și funcționalității investiției în perioada post-implementare. După recepția lucrărilor, infrastructura realizată - sala de sport și terenul multifuncțional - va fi exploatată de către UAT Răducăneni, prin parteneriat instituțional cu Liceul Teoretic „Lascăr Rosetti”, în administrarea căruia vor fi puse obiectivele realizate, în baza unui contract de comodat. Utilizarea va fi destinată exclusiv activităților educaționale, în conformitate cu obiectivele proiectului și cu reglementările în vigoare. Gestionarea eficientă a investiției în faza de exploatare se va realiza prin: • monitorizarea trimestrială a funcționării echipamentelor (pompe de căldură, panouri solare, sisteme electrice și sanitare); • analiza lunară a stocurilor de consumabile și completarea acestora pentru continuitatea serviciilor; • recepționarea bunurilor achiziționate pe baza proceselor-verbale cantitativ-calitative, pentru fiecare contract în parte; • evidențierea investiției în contabilitatea UAT și a unității de învățământ, prin completarea fișelor mijloacelor fixe, cu referire la codul proiectului și utilizatorii desemnați; • realizarea mentenanței sistemelor instalate conform manualelor tehnice și normelor în vigoare (verificări, revizii, înlocuiri programate). Conform cerințelor legale, beneficiarul va păstra toate documentele justificative privind utilizarea fondurilor nerambursabile pe întreaga

perioadă de durabilitate prevăzută în contractul de finanțare. Acestea vor fi puse la dispoziția autorităților competente pentru verificare, control sau audit (Autoritatea de Management, Curtea de Conturi, Comisia Europeană, OLAF etc.). Prin urmare, proiectul beneficiază de o susținere financiară clară, planificată și angajată, care garantează viabilitatea, operarea și întreținerea corespunzătoare a infrastructurii nou-create, în sprijinul educației și al coeziunii comunității din comuna Răducăneni.

H.2.4. În cazul în care proiectul a început deja, indică starea de evoluție a lucrărilor:

Nu este cazul.

Documente atașate

Nume	Document tip	Încărcat din bibliotecă	Entitate juridică	Data încărcare	Încărcat de
13.6 DTAC_sala si teren sport Raducaneni_scan.pdf	Alte documente	Nu	COMUNA RĂDUCĂNENI / administrativ	25-06-2025 11:10	BALINT RADUCU-IONUT
13.5 DTOE_sala si teren sport Raducaneni_scan.pdf	Alte documente	Nu	COMUNA RĂDUCĂNENI / administrativ	25-06-2025 11:10	BALINT RADUCU-IONUT
26. Contract_servicii_PTH.pdf	Alte documente	Nu	COMUNA RĂDUCĂNENI / administrativ	25-06-2025 11:10	BALINT RADUCU-IONUT
15. Studiu SRE_sala si teren sport Raducaneni.pdf	Alte documente	Nu	COMUNA RĂDUCĂNENI / administrativ	25-06-2025 11:09	BALINT RADUCU-IONUT
14. Studiu schimbari climatice_sala si teren sport Raducaneni.pdf	Alte documente	Nu	COMUNA RĂDUCĂNENI / administrativ	25-06-2025 11:09	BALINT RADUCU-IONUT
13.8 PTH Devize.pdf	Alte documente	Nu	COMUNA RĂDUCĂNENI / administrativ	25-06-2025 11:09	BALINT RADUCU-IONUT
17. A.C. sala de sport.pdf	Alte documente	Nu	COMUNA RĂDUCĂNENI / administrativ	25-06-2025 11:09	BALINT RADUCU-IONUT
16. HCL aprob. Pth, ind, DG, cofin-sala sport.pdf	Alte documente	Nu	COMUNA RĂDUCĂNENI / administrativ	25-06-2025 11:09	BALINT RADUCU-IONUT
13.7 PV PTH.pdf	Alte documente	Nu	COMUNA RĂDUCĂNENI / administrativ	25-06-2025 11:09	BALINT RADUCU-IONUT

Descriere investiție

Descriere:

Proiectul „Construire sală de sport școlară și teren de sport multifuncțional în comuna Răducăneni, județul Iași” are ca scop dezvoltarea unei infrastructuri educaționale moderne, sigure, eficiente energetic și complet accesibilizate, în beneficiul elevilor din rețeaua coordonată de Liceul Teoretic „Lascăr Rosetti”. Investiția răspunde nevoii identificate la nivel local privind lipsa spațiilor adecvate pentru activități sportive organizate, inclusiv în contextul implementării de programe de sprijin, educație remedială și incluziune școlară.

Principalele lucrări de intervenție vizează: • construirea unei săli de sport cu regim de înălțime parter + etaj parțial, cu o suprafață construită de 481 mp, ce va include: sală de gimnastică, vestiare separate fete/băieți, cabinete medicale, grupuri sanitare pentru elevi și profesori, spații tehnice și de depozitare, birou administrativ și vestiar profesori; • amenajarea unui teren de sport exterior multifuncțional de 1.008 mp (20x40 m), dotat cu gazon sintetic și împrejmuire de protecție, destinat desfășurării activităților sportive în aer liber; • amenajarea de trotuare pietonale, alei de acces și platforme auto; Investiții în instalații HVAC și sanitare: Conform PTh sunt prevăzute următoarele instalații: • Sistem de încălzire cu radiatoare din oțel tip panou, echipate cu robineti termostatați; • Pompe de căldură aer-apă pentru încălzire (72,7 kW) și pentru apă caldă menajeră (19,84 kW); • Boiler de 500 litri cu două serpentine (alimentat de pompe și panouri solare), completat cu rezistență electrică de 3kW; • Distribuitor-colector și schimbător de căldură cu plăci (62 kW); • Ventilație mecanică cu recuperare de căldură prin agregat cu debit de 2.000 mc/h, dotat cu filtre, baterii de preîncălzire, difuzoare, tubulaturi zincate și control BMS (automatizare completă); • Sistem de ventilație tip dublu flux pentru evacuarea aerului viciat; • Stație de dedurizare și instalații de protecție (supape, vase de expansiune, termostate). Categoria lucrărilor de instalații electrice acoperite de proiect include: • alimentarea cu energie electrică (instalație de racord și bransament); • distribuția energiei electrice prin tablouri generale și secundare (TE-G, TE-CT, TE-TS); • instalații interioare pentru iluminat general și iluminat de siguranță/securitate; • circuite de prize 230/400V și prize speciale pentru echipamente; • instalații de forță pentru alimentarea echipamentelor HVAC și sportive; • instalație de iluminat exterior aferentă terenului de sport; • sistem de panouri fotovoltaice off-grid cu 30 module de 445 W, invertor trifazic 15 kW și sistem de montaj pe terasa clădirii; • sistem de protecție la trăsnet și legare la pământ, cu priza de dispersie și elemente de siguranță la supratensiune Pentru spațiile interioare, sunt prevăzute: • corpuri de iluminat LED eficient energetic, montate pe circuite independente; • prize dimensionate pentru aparatura de birou și didactică; • circuite de iluminat diferențiate pe funcțiuni și etaje; • rețea de curenți slabi; • instalații de detecție, semnalizare și avertizare incendiu; • rezervă pentru extinderea instalației în eventualitatea utilizării unor sisteme suplimentare sau a adaptării la cerințe viitoare. Dotări suplimentare propuse: Pentru a asigura un proces educațional adaptat cerințelor actuale, proiectul prevede achiziția următoarelor echipamente și mobilier pentru laboratorul de științe: • Multifuncțional- 1 buc • Laptop - 1 buc • Set mobilier școlar pentru 2 elevi - banca fixa și scaunele reglabile- 16 buc • Catedra - 1 buc • Dulap cu vitrina - 1 buc • Dulap biblioteca cu 2 usi - 1 buc • Cuiere birou - 2 buc • Tabla ceramica monobloc - 1 buc • Trusa fizica avansati setul Mecanica - 1 buc • Trusa fizica avansati setul de miscare liniara - 1 buc • Trusa fizica avansati setul Termodinamica 1 - 1 buc • Trusa fizica avansati setul Termodinamica 2 - 1 buc • Trusa fizica avansati setul de Magnetism - 1 buc • Trusa Fizica Electricitate/Electronica setul modular de constructive - 1 buc • Trusa fizica avansati Electricitate/Electronica setul de inductie - 1 buc • Setul de accesorii necesare pentru Trusa fizica avansati Electricitate - 1 buc • Setul de consumabile pentru Trusa fizica avansati Electricitate - 1 buc • Trusa de optica cu sursa de lumina LED/Laser - 1 buc • Trusa fizica avansati setul Optica - 1 buc • Trusa fizica avansati setul Optica - 1 buc • Trusa fizica avansati optica ondulatorie setul Optica - 1 buc Pentru a sprijini dezvoltarea unui mediu educațional adaptat cerințelor actuale și orientat către formarea competențelor științifice și digitale ale elevilor, proiectul prevede dotarea laboratorului de științe al Liceului Teoretic „Lascăr Rosetti” cu echipamente TIC, mobilier specializat și truse educaționale avansate. În vederea digitalizării activității didactice, se va achiziționa un laptop și o multifuncțională necesare cadrelor didactice care coordonează laboratorul, facilitând pregătirea conținutului educațional, gestionarea fișierelor de lucru și derularea activităților digitale în acord cu cerințele actuale privind utilizarea resurselor multimedia în procesul de predare. De asemenea, tabla ceramica monobloc, inclusă în lista de dotări, va înlocui suprafețele vechi, oferind un suport durabil, igienic și eficient pentru activitățile demonstrative și interactive. Pentru amenajarea ergonomică și funcțională a spațiului, vor fi furnizate seturi de bănci pentru doi elevi, cu scaune reglabile, gândite pentru lucrul în pereche și pentru activități de laborator, împreună cu o catedră, dulapuri pentru materiale didactice și cuiere pentru personal, care contribuie la organizarea eficientă a spațiului și la păstrarea materialelor în condiții de siguranță. Această configurare permite reamenajarea flexibilă a încăperii în funcție de activitățile planificate, fie ele individuale, în echipă sau demonstrative. Pentru componenta de instruire practică, proiectul prevede un set complet de truse educaționale specializate în domeniul fizicii, structurate pe tematici fundamentale ale programei de gimnaziu și liceu: mecanică, mișcare liniară, termodinamică, magnetism, electricitate, optică și optică ondulatorie. Acestea permit realizarea de experimente demonstrative și aplicative în concordanță cu pedagogia centrată pe elev și cu metodele de învățare activă. Trusele sunt de nivel avansat, adaptate pentru utilizare repetată, cu un grad ridicat de precizie și rezistență, iar pentru utilizarea completă și de durată sunt prevăzute și consumabilele și accesorii specifice, precum și o trusă de optică dotată cu sursă de lumină. Prin această dotare, laboratorul devine un spațiu educațional modern, adaptat standardelor naționale și europene privind predarea științelor, contribuind la formarea de competențe STEM, la reducerea decalajelor educaționale și la atragerea elevilor către domenii tehnice și experimentale, într-un cadru didactic echitabil și motivant. Activitate FSE+ - prevenirea segregării școlare În conformitate cu Planul de acțiune pentru prevenirea și combaterea segregării școlare 2024-2025 al Liceului Teoretic „Lascăr Rosetti”, proiectul „Construire sală de sport școlară și teren de sport multifuncțional în comuna Răducăneni,

județul Iași” include o activitate educațională de tip FSE+, destinată îmbunătățirii accesului echitabil și nediscriminatoriu la educație pentru elevii proveniți din grupuri vulnerabile. Activitatea constă într-o vizită educațională, organizată pentru elevi în risc de segregare, care frecventează unitatea de învățământ. Traseul educativ va include obiective culturale, istorice și naturale reprezentative pentru un număr de 63 elevi însoțiți de 7 profesori - contribuind la extinderea orizontului cultural și la dezvoltarea competențelor socio-emoționale ale participanților. Această acțiune contribuie în mod direct la consolidarea relației școală-elev-comunitate și susține dimensiunea socială a proiectului, oferind un context de învățare informală, în afara spațiului școlar, într-un mediu stimulativ, sigur și incluziv. Activitatea face parte din setul de măsuri FSE+ asumate de Liceul Teoretic „Lascăr Rosetti” în cadrul Planului de acțiune pentru prevenirea și combaterea segregării școlare, vizând reducerea discrepanțelor educaționale dintre elevii proveniți din grupuri vulnerabile și ceilalți elevi. Prin organizarea acestei vizite educative, unitatea de învățământ urmărește: • creșterea participării elevilor din grupuri dezavantajate la activități culturale și extracurriculare relevante; • promovarea interacțiunii între elevi din medii sociale și etnice diferite, în vederea dezvoltării empatiei și coeziunii; • combaterea izolării și a fenomenelor de autoexcludere sau etichetare, prin integrarea activă a tuturor participanților în activități comune; • întărirea sentimentului de apartenență la comunitatea școlară, ca premisă pentru reducerea absenteismului și abandonului școlar. Valoarea totală a proiectului este de 8.168.490,87 lei (TVA inclus), din care cheltuieli eligibile - 7.615.902,30 lei și cheltuieli neeligibile - 552.588,57 lei. Cofinanțarea asigurată de UAT Rădăușeni este în cuantum de 2% din valoarea eligibilă (152.318,09 lei), la care se adaugă sumele pentru cheltuielile neeligibile. Prin Hotărârea Consiliului Local nr. 85 din 03.11.2025, aceste sume au fost angajate în bugetul local, iar UAT s-a angajat la acoperirea cheltuielilor de operare și întreținere în perioada de durabilitate. Cheltuielile neeligibile rezultate sunt din următoarele categorii bugetare: 4.5 Dotări - 887,70 lei cu TVA 5.3 Diverse și neprevăzute - 7.865,00 lei cu TVA 7.2 Cheltuieli pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de preț - 108.900,00 lei cu TVA Cheltuieli sub formă de rate forfetare - 434.935,87 lei cu TVA În ansamblu, proiectul nu urmărește extinderea capacității de școlarizare, ci conformarea spațiului la cerințele actuale privind siguranța, eficiența energetică, funcționalitatea și echitatea în acces. Prin infrastructura realizată, elevii și cadrele didactice vor beneficia de un mediu educațional adaptat, prietenos și durabil, care va funcționa ca un centru comunitar educațional și sportiv, contribuind la coeziunea socială și dezvoltarea locală.

Documente atașate

Nume	Document tip	Încărcat din bibliotecă	Entitate juridică	Data încărcare	Încărcat de
-	-	-	-	-	-

Rezumat revizuirii aplicație

M. Rezultatul revizuirilor formularului de cerere pentru proiect

Descriere:

-

Documente atașate

Nume	Document tip	Încărcat din bibliotecă	Entitate juridică	Data încărcare	Încărcat de
-	-	-	-	-	-

Indicatori de realizare și de rezultat (program)

Indicatori de realizare (program)

Indicator: RCO67 - RCO67_Capacitatea sălilor de clasă din structurile educaționale noi sau modernizate (persoane) Tip regiune: Regiune mai puțin dezvoltată Țintă: 520,000 Unitate de măsură: persoane Județ: - Localitate: - CUI: - Tip întreprindere: - Data înființare: - Cod SMIS proiect anterior: - Titlu proiect anterior: -	Procent finanțat din proiecte anterioare: - ENI anual din proiecte anterioare: - Tip echipament: - Cod unic sistem digital: - Nume sistem digital: - Cod unic componenta sistem digital: - Nume unic componenta sistem digital: - Cod Site Natura 2000: - Nume site Natura 2000: - Număr cadastral: - Nume teren: -	Strategie ITI: - Strategie de dezvoltare integrată urbană: - Strategie județeană de dezvoltare integrată: - Cod unic strategie de dezvoltare locală: - Nume strategie de dezvoltare locală : - Nume comunicate/grup populație: - Zonă/aglomerare de calitate a aerului: - Cod unic gară/haltă: - Nume gară/haltă: - Nume conexiune intermodală: - Proiect integrat: -
--	--	--

Sumar indicatori de realizare (program)

- RCO67_Capacitatea sălilor de clasă din structurile educaționale noi sau modernizate (persoane) (persoane)
 Regiune mai puțin dezvoltată - Țintă: **520,000** persoane

Indicatori de rezultat (program)

Indicator: RSR7S6 - RSR7S6_Utilizatori ai structurilor educaționale de masă noi sau modernizate, care aparțin grupurilor vulnerabile (% din numărul anual total al utilizatorilor) Tip regiune: Regiune mai puțin dezvoltată Țintă: 53,900 Unitate de măsură: % din numărul anual total al utilizatorilor Valoare de bază: 53,900	An referință valoare de bază: 2023 CUI: - Cod unic aplicație digitală creată/dezvoltată /achiziționată: - Nume aplicație digitală: - Proiecte anterioare (coduri SMIS): -	Titlu proiect anterior: - Procent finanțat din proiecte anterioare: - Județ: - Localitate: - Număr cadastral: - Nume teren: -
Indicator: RCR71 - RCR71_Număr anual de utilizatori ai structurilor educaționale noi sau modernizate (utilizatori/an) Tip regiune: Regiune mai puțin dezvoltată Țintă: 775,000 Unitate de măsură: utilizatori/an Valoare de bază: 775,000	An referință valoare de bază: 2023 CUI: - Cod unic aplicație digitală creată/dezvoltată /achiziționată: - Nume aplicație digitală: - Proiecte anterioare (coduri SMIS): -	Titlu proiect anterior: - Procent finanțat din proiecte anterioare: - Județ: - Localitate: - Număr cadastral: - Nume teren: -

Sumar indicatori de rezultat (program)

- RSR7S6_Utilizatori ai structurilor educaționale de masă noi sau modernizate, care aparțin grupurilor vulnerabile (% din numărul anual total al utilizatorilor) (% din numărul anual total al utilizatorilor)

Regiune mai puțin dezvoltată - Țintă: **53,900** % din numărul anual total al utilizatorilor

- RCR71_Număr anual de utilizatori ai structurilor educaționale noi sau modernizate (utilizatori/an) (utilizatori/an)

Regiune mai puțin dezvoltată - Țintă: **775,000** utilizatori/an

Documente atașate

Nume	Document tip	Încărcat din bibliotecă	Entitate juridică	Data încărcare	Încărcat de
-	-	-	-	-	-

PLAN DE ACHIZIȚII

COMUNA RĂDUCĂNENI / administrativ

Plan de achiziții

Titlul achiziției	Descrierea achiziției	Tip achiziție	Tip procedură	Perioada	Monedă	Valoare estimată fără TVA	Valoare TVA	Valoare totală estimată
Executie lucrari	Executie lucrari si echipamente cu montaj	Lucrări	Cerere de oferte /Procedură simplificată	11/2025-02 /2026	RON	5.563.618,52	1.168.359,89	6.731.978,41
Achizitie dotari sportive	Furnizare dotari	Furnizare	Achiziție directă	11/2025-12 /2025	RON	137.745,00	28.926,45	166.671,45
Achizitie dotari laborator stiinte	Furnizare dotari	Furnizare	Achiziție directă	11/2025-12 /2025	RON	41.230,32	8.658,37	49.888,69
Achizitie dotari mobilier	Furnizare mobilier	Furnizare	Achiziție directă	11/2025-12 /2025	RON	21.910,92	4.601,29	26.512,21
Achizitie dotari digitalizare	Furnizare dotari	Furnizare	Achiziție directă	11/2025-12 /2025	RON	16.063,01	3.373,23	19.436,24
FSE	Activitati FSE - achizitie vizita la obiective	Servicii	Achiziție directă	11/2025-12 /2025	RON	79.800,00	16.758,00	96.558,00

Documente atașate

Nume	Document tip	Încărcat din bibliotecă	Entitate juridică	Data încărcare	Încărcat de
-	-	-	-	-	-

Rezultate așteptate / Realizări așteptate

Rezultate așteptate

Obiectiv specific	Fond UE	Descriere
RSO4.2 - RSO4.2_Îmbunătățirea accesului egal la servicii de calitate și incluzive în educație, formare și învățarea pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurii accesibile, inclusiv prin promovarea rezilienței pentru educația și formarea la distanță și online	FEDR - Fondul European de Dezvoltare Regională	Capacitatea sălilor de clasă - obiect al proiectului - aferente fiecărei forme de învățământ: Ciclu primar: Valoare initiala: 156 elevi Valoare așteptata: 156 elevi Ciclu gimnazial: Valoare initiala: 140 elevi Valoare așteptata: 140 elevi Ciclu liceal: Valoare initiala: 224 elevi Valoare așteptata: 224 elevi
RSO4.2 - RSO4.2_Îmbunătățirea accesului egal la servicii de calitate și incluzive în educație, formare și învățarea pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurii accesibile, inclusiv prin promovarea rezilienței pentru educația și formarea la distanță și online	FEDR - Fondul European de Dezvoltare Regională	Valori estimate incepere implementare proiect: Suprafața utila aferentă sălii de sport: 0 mp Suprafața terenului multifuncțional: 0 mp Valori estimate finalizare implementare proiect: Suprafața utila aferentă sălii de sport: 481 mp Suprafața terenului multifuncțional: 1 008 mp
RSO4.2 - RSO4.2_Îmbunătățirea accesului egal la servicii de calitate și incluzive în educație, formare și învățarea pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurii accesibile, inclusiv prin promovarea rezilienței pentru educația și formarea la distanță și online	FEDR - Fondul European de Dezvoltare Regională	Numărul total de participanți la procesul educațional în infrastructura proiectului la începutul implementării: Total: 775 elevi - fete: 372 - băieți: 403 - persoane aparținând grupurilor vulnerabile: 418 elevi (53,9%) Numărul total de participanți la procesul educațional în infrastructura proiectului la finalizarea implementării: Total: 775 elevi - fete: 372 - băieți: 403 - persoane aparținând grupurilor vulnerabile: 418 elevi (53,9%)

Documente atașate

Nume	Document tip	Încărcat din bibliotecă	Entitate juridică	Data încărcare	Încărcat de
-	-	-	-	-	-

Activități

Activități previzionate

Durată proiect: 46 luni

Durată implementare: 38 luni

Activitate: ELABORAREA CERERII DE FINANTARE

Obiectiv specific: RSO4.2 - RSO4.2_Îmbunătățirea accesului egal la servicii de calitate și incluzive în educație, formare și învățarea pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurii accesibile, inclusiv prin promovarea rezilienței pentru educația și formarea la distanță și online

Fond UE: FEDR - Fondul European de Dezvoltare Regională

Tip: PRECONTRACTUALA

Activitate de bază: Nu

Data început: 03-2025

Data finalizare: 06-2025

Durată: 4

Subactivități

Subactivitate	Data început	Data finalizare	Rezultate previzionate	Parteneri implicați	Detaliiere
ELABORAREA CERERII DE FINANTARE	03-2025	06-2025	-	COMUNA RĂDUCĂNENI / administrativ	Achiziția serviciilor de consultanță pentru elaborarea cererii de finanțare și anexelor acesteia, în conformitate cu cerințele Ghidului solicitantului aferent apelului de proiecte.

Activitate: REALIZAREA STUDIILOR DE TEREN (STUDIU GEOTEHNIC)

Obiectiv specific: RSO4.2 - RSO4.2_Îmbunătățirea accesului egal la servicii de calitate și incluzive în educație, formare și învățarea pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurii accesibile, inclusiv prin promovarea rezilienței pentru educația și formarea la distanță și online

Fond UE: FEDR - Fondul European de Dezvoltare Regională

Tip: PRECONTRACTUALA

Activitate de bază: Nu

Data început: 04-2025

Data finalizare: 06-2025

Durată: 3

Subactivități

Subactivitate	Data început	Data finalizare	Rezultate previzionate	Parteneri implicați	Detaliiere
REALIZAREA STUDIILOR DE TEREN (STUDIU GEOTEHNIC)	04-2025	06-2025	-	COMUNA RĂDUCĂNENI / administrativ	Scopul acestei subactivitati este elaborarea Studiului geotehnic in vederea evaluarii riscurilor de alunecari de teren, dezintegrarea solului, eroziunea sau riscul la inundatii.

Activitate: REALIZAREA STUDIILOR DE TEREN (STUDIU TOPOGRAFIC)

Obiectiv specific: RSO4.2 - RSO4.2_Îmbunătățirea accesului egal la servicii de calitate și incluzive în educație, formare și învățarea pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurii accesibile, inclusiv prin promovarea rezilienței pentru educația și formarea la distanță și online

Fond UE: FEDR - Fondul European de Dezvoltare Regională

Tip: PRECONTRACTUALA

Activitate de bază: Nu

Data început: 04-2025

Data finalizare: 06-2025

Durată: 3

Subactivități

Subactivitate	Data început	Data finalizare	Rezultate previzionate	Parteneri implicați	Detaliiere
REALIZAREA STUDIILOR DE TEREN (STUDIU TOPOGRAFIC)	04-2025	06-2025	-	COMUNA RĂDUCĂNENI / administrativ	Prestarea serviciilor de realizare a studiilor de teren (topografic) Scopul acestei subactivitati este elaborarea Studiului topografic in vederea redarii formei geometrice a terenului analizat si pozitionarea exacta a obiectivelor studiate. A fost realizat studiul topografic necesar pentru proiectul „Construire sală de sport școlară și teren de sport multifuncțional în comuna Raducaneni, județul Iași ”

Activitate: ELABORAREA DOCUMENTAȚIEI DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚII (SF SI A DOCUMENATIILOR DE OBTINERE AVIZE, ACORDURI SI AUTORIZATII (faza SF)

Obiectiv specific: RSO4.2 - RSO4.2_Îmbunătățirea accesului egal la servicii de calitate și incluzive în educație, formare și învățarea pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurii accesibile, inclusiv prin promovarea rezilienței pentru educația și formarea la distanță și online

Fond UE: FEDR - Fondul European de Dezvoltare Regională

Tip: PRECONTRACTUALA

Activitate de bază: Nu

Data început: 04-2025

Data finalizare: 06-2025

Durată: 3

Subactivități

Subactivitate	Data început	Data finalizare	Rezultate previzionate	Parteneri implicați	Detaliiere
ELABORAREA DOCUMENTAȚIEI DE AVIZARE A LUCRĂRIILOR DE INTERVENȚII (SF SI A DOCUMENTATIILOR DE OBTINERE AVIZE, ACORDURI SI AUTORIZATII (faza SF)	04-2025	06-2025	-	COMUNA RĂDUCĂNENI / administrativ	Prestarea serviciilor de elaborare a Studiului de Fezabilitate și a documentațiilor tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/ acordurilor/ autorizațiilor Scopul acestei subactivități este achiziția serviciilor de proiectare privind realizarea Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul de investiție, respectiv elaborarea acesteia în conformitate cu prevederile H.G. 907/2016. Se urmărește realizarea documentației la standard ridicate de profesionalism. Rezultatul acestei subactivități este reprezentat de elaborarea Studiu de Fezabilitate si a documentatiilor pentru obtinerea avizelor la faza SF.

Activitate: ACHIZITIA SI ELABORAREA DOCUMENTATIILOR DTAC, PROIECT TEHNIC DE EXECUȚIE

Obiectiv specific: RSO4.2 - RSO4.2_Îmbunătățirea accesului egal la servicii de calitate și incluzive în educație, formare și învățarea pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurii accesibile, inclusiv prin promovarea rezilienței pentru educația și formarea la distanță și online

Fond UE: FEDR - Fondul European de Dezvoltare Regională

Tip: PRECONTRACTUALA

Activitate de bază: Nu

Data început: 04-2025

Data finalizare: 06-2025

Durată: 3

Subactivități

Subactivitate	Data început	Data finalizare	Rezultate previzionate	Parteneri implicați	Detaliiere
ACHIZITIA SI ELABORAREA DOCUMENTATIILOR DTAC, PROIECT TEHNIC DE EXECUȚIE	04-2025	06-2025	-	COMUNA RĂDUCĂNENI / administrativ	Scopul acestei subactivități este achiziția și prestarea serviciilor de elaborare a DTAC, proiectului tehnic și a detaliilor de execuție, în conformitate cu H.G. 907/2016. Rezultatul acestei subactivități este reprezentat de elaborarea unui Proiect tehnic de execuție, detalii de execuție

Activitate: VERIFICAREA TEHNICA A PROIECTARII (PTH)

Obiectiv specific: RSO4.2 - RSO4.2_Îmbunătățirea accesului egal la servicii de calitate și incluzive în educație, formare și învățarea pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurii accesibile, inclusiv prin promovarea rezilienței pentru educația și formarea la distanță și online

Fond UE: FEDR - Fondul European de Dezvoltare Regională

Tip: PRECONTRACTUALA

Activitate de bază: Nu

Data început: 06-2025

Data finalizare: 06-2025

Durată: 1

Subactivități

Subactivitate	Data început	Data finalizare	Rezultate previzionate	Parteneri implicați	Detaliiere
VERIFICAREA TEHNICA A PROIECTARII (PTH)	06-2025	06-2025	-	COMUNA RĂDUCĂNENI / administrativ	Scopul acestei subactivități este achiziția și prestarea serviciilor de verificare tehnică a documentației tehnice proiect tehnic și detalii de execuție, conform cerințelor de calitate impuse normele legislative. Rezultatul acestei subactivități este reprezentat de elaborarea referatelor de verificare tehnică a proiectării (PTH+DE) conform exigențelor impuse de normele de proiectare.

Activitate: ACHIZITIA SERVICIILOR SI PREGĂTIREA DOCUMENTAȚIILOR DE ATRIBUIRE A CONTRACTELOR DE ACHIZIȚIE

Obiectiv specific: RSO4.2 - RSO4.2_Îmbunătățirea accesului egal la servicii de calitate și incluzive în educație, formare și învățarea pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurii accesibile, inclusiv prin promovarea rezilienței pentru educația și formarea la distanță și online

Fond UE: FEDR - Fondul European de Dezvoltare Regională

Tip: POSTCONTRACTUALA

Activitate de bază: Nu

Data început: 11-2025

Data finalizare: 02-2026

Durată: 4

Subactivități

Subactivitate	Data început	Data finalizare	Rezultate previzionate	Parteneri implicați	Detaliiere
ACHIZITIA SERVICIILOR SI PREGĂTIREA DOCUMENTAȚIILOR DE ATRIBUIRE A CONTRACTELOR DE ACHIZIȚIE	11-2025	02-2026	-	COMUNA RĂDUCĂNENI / administrativ	Scopul acestei subactivități este achiziția serviciilor de consultanță privind organizarea procedurilor de achiziții din cadrul proiectului. Rezultatul acestei subactivități este reprezentat de pregătirea, organizarea procedurilor de achiziție și încheierea tuturor contractelor cu prestatorii de servicii, lucrări și furnizare bunuri din cadrul contractului de finanțare.

Activitate: REALIZAREA SERVICIILOR DE CONSULTANȚĂ PRIVIND MANAGEMENTUL PROIECTULUI

Obiectiv specific: RSO4.2 - RSO4.2_Îmbunătățirea accesului egal la servicii de calitate și incluzive în educație, formare și învățarea pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurii accesibile, inclusiv prin promovarea rezilienței pentru educația și formarea la distanță și online

Fond UE: FEDR - Fondul European de Dezvoltare Regională

Tip: POSTCONTRACTUALA

Activitate de bază: Nu

Data început: 11-2025

Data finalizare: 12-2028

Durată: 38

Subactivități

Subactivitate	Data început	Data finalizare	Rezultate previzionate	Parteneri implicați	Detaliiere
ACHIZIȚIA ȘI REALIZAREA SERVICIILOR DE CONSULTANȚĂ PRIVIND MANAGEMENTUL PROIECTULUI	11-2025	12-2028	-	COMUNA RĂDUCĂNENI / administrativ	Scopul acestei subactivități este realizarea procedurii de achiziție a serviciilor de consultanță privind managementul proiectului, încheierea contractului de prestări de servicii pentru implementarea proiectului, respectiv prestarea serviciilor conform contractului încheiat cu echipa externalizată.

Activitate: INFORMAREA GRUPULUI TINTA PRIVIND AVANTAJELE OFERITE IMPLEMENTAREA PROIECTULUI ȘI PUBLICITATEA PROIECTULUI

Obiectiv specific: RSO4.2 - RSO4.2_Îmbunătățirea accesului egal la servicii de calitate și incluzive în educație, formare și învățarea pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurii accesibile, inclusiv prin promovarea rezilienței pentru educația și formarea la distanță și online

Fond UE: FEDR - Fondul European de Dezvoltare Regională

Tip: POSTCONTRACTUALA

Activitate de bază: Nu

Data început: 11-2025

Data finalizare: 12-2028

Durată: 38

Subactivități

Subactivitate	Data început	Data finalizare	Rezultate previzionate	Parteneri implicați	Detaliiere
ACHIZIȚIA ȘI REALIZAREA SERVICIILOR PRIVIND INFORMAREA GRUPULUI TINTA PRIVIND AVANTAJELE OFERITE IMPLEMENTAREA PROIECTULUI ȘI PUBLICITATEA PROIECTULUI	11-2025	12-2028	-	COMUNA RĂDUCĂNENI / administrativ	Scopul acestei subactivități este realizarea procedurii de achiziție pentru serviciile de informare și publicitate ale proiectului, respectiv prestarea serviciilor de informare și publicitate, activitate obligatorie conform Ghidului de finanțare. Realizarea acțiunilor de informare a grupului tinta din cadrul proiectului privind avantajele oferite de realizarea proiectului propus, cât și diseminarea de informații referitoare la rezultatele pozitive obținute din implementarea proiectelor și a realizării materialelor publicitare solicitate prin Manualul de Identitate Vizuala.

Activitate: RAPORTAREA PROGRESULUI ÎN IMPLEMENTAREA PROIECTULUI

Obiectiv specific: RSO4.2 - RSO4.2_Îmbunătățirea accesului egal la servicii de calitate și incluzive în educație, formare și învățarea pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurii accesibile, inclusiv prin promovarea rezilienței pentru educația și formarea la distanță și online

Fond UE: FEDR - Fondul European de Dezvoltare Regională

Tip: POSTCONTRACTUALA

Activitate de bază: Nu

Data început: 11-2025

Data finalizare: 12-2028

Durată: 38

Subactivități

Subactivitate	Data început	Data finalizare	Rezultate previzionate	Parteneri implicați	Detaliiere
RAPORTAREA PROGRESULUI ÎN IMPLEMENTAREA PROIECTULUI	11-2025	12-2028	-	COMUNA RĂDUCĂNENI / administrativ	Scopul acestei subactivități este reprezentat de efectuarea, de către furnizorul serviciilor de consultanță în management, a monitorizării implementării proiectului.

Activitate: FURNIZAREA DOTARILOR

Obiectiv specific: RSO4.2 - RSO4.2_Îmbunătățirea accesului egal la servicii de calitate și incluzive în educație, formare și învățarea pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurii accesibile, inclusiv prin promovarea rezilienței pentru educația și formarea la distanță și online

Fond UE: FEDR - Fondul European de Dezvoltare Regională

Tip: POSTCONTRACTUALA

Activitate de bază: Nu

Data început: 11-2025

Data finalizare: 12-2028

Durată: 38

Subactivități

Subactivitate	Data început	Data finalizare	Rezultate previzionate	Parteneri implicați	Detaliiere
Achiziția și furnizarea dotărilor - echipamente TIC, mobilier, materiale didactice, materiale sportive	11-2025	12-2028	-	COMUNA RĂDUCĂNENI / administrativ	Scopul acestei subactivități este reprezentat de furnizarea dotărilor, respectiv de recepția acestora. Dotările achiziționate vor fi de piese de mobilier și materiale didactice pentru laboratorul de științe și pentru sala și terenul de sport. Dotările prevăzute în cadrul proiectului sunt necesare desfășurării activităților specifice obiectivului realizat în cadrul proiectului.

Activitate: MASURI FSE+

Obiectiv specific: RSO4.2 - RSO4.2 Îmbunătățirea accesului egal la servicii de calitate și incluzive în educație, formare și învățarea pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurii accesibile, inclusiv prin promovarea rezilienței pentru educația și formarea la distanță și online

Fond UE: FEDR - Fondul European de Dezvoltare Regională

Tip: POSTCONTRACTUALA

Activitate de bază: Da

Data început: 11-2025

Data finalizare: 12-2028

Durată: 38

Subactivități

Subactivitate	Data început	Data finalizare	Rezultate previzionate	Parteneri implicați	Detaliiere
Vizite educative la obiective naturale, culturale	11-2025	12-2028	-	COMUNA RĂDUCĂNENI / administrativ	Scopul acestei subactivități este achiziția și furnizarea de servicii în vederea vizitării de obiective culturale/istorice/naturale: Durată: 3 zile calendaristice, în anul școlar 2025-2026. Beneficiari direcți: 63 elevi însoțiți de 7 profesori ce vor vizita obiective culturale /istorice/naturale Conținut: traseu educațional național cu opriri la obiective culturale, istorice și naturale de referință (exemplu: Cetatea Deva, Alba Carolina, Sarmizegetusa, Salina Turda, Parcul Natural Apuseni). Fiecare zi include ateliere tematice, fișe de observație și reflecție ghidată pe teme de istorie, biodiversitate și identitate culturală.

Activitate: EXECUTIA LUCRARILOR SI FURNIZAREA/MONTAJUL ECHIPAMENTELOR NECESARE LA INVESTITIA DE BAZA

Obiectiv specific: RSO4.2 - RSO4.2 Îmbunătățirea accesului egal la servicii de calitate și incluzive în educație, formare și învățarea pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurii accesibile, inclusiv prin promovarea rezilienței pentru educația și formarea la distanță și online

Fond UE: FEDR - Fondul European de Dezvoltare Regională

Tip: POSTCONTRACTUALA

Activitate de bază: Da

Data început: 03-2026

Data finalizare: 12-2028

Durată: 34

Subactivități

Subactivitate	Data început	Data finalizare	Rezultate previzionate	Parteneri implicați	Detaliiere
EXECUTIA LUCRARILOR SI ECHIPAMENTELOR CU MONTAJ AFERENTE INVESTITIEI DE BAZA	03-2026	12-2028	-	COMUNA RĂDUCĂNENI / administrativ	Scopul acestei subactivități este realizarea lucrărilor si furnizarea si montajul echipamentelor necesare pentru investitia „Construire sală de sport școlară și teren de sport multifuncțional în comuna Raducaneni, județul Iași ”. Strategia folosită constă, printre altele, în monitorizarea procedurilor de realizare a lucrărilor aferente obiectivului de investiție de către furnizorul de execuție lucrări contractat. Se vor realiza predarea amplasamentului către constructor, stabilirea căilor de acces către obiectivul de investiție și a depozitelor pentru materialele rezultate în timpul execuției lucrărilor. Se va organiza o ședință privind demararea contractului de lucrări, în cadrul căreia amplasamentul va fi transferat către constructor, în administrația căruia va rămâne până la finalizarea lucrărilor.

Activitate: PRESTAREA SERVICIILOR DE ASISTENȚĂ TEHNICĂ DIN PARTEA PROIECTANTULUI

Obiectiv specific: RSO4.2 - RSO4.2 Îmbunătățirea accesului egal la servicii de calitate și incluzive în educație, formare și învățarea pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurii accesibile, inclusiv prin promovarea rezilienței pentru educația și formarea la distanță și online

Fond UE: FEDR - Fondul European de Dezvoltare Regională

Tip: POSTCONTRACTUALA

Activitate de bază: Nu

Data început: 03-2026

Data finalizare: 12-2028

Durată: 34

Subactivități

Subactivitate	Data început	Data finalizare	Rezultate previzionate	Parteneri implicați	Detaliiere
PRESTAREA SERVICIILOR DE ASISTENȚĂ TEHNICĂ DIN PARTEA PROIECTANTULUI	03-2026	12-2028	-	COMUNA RĂDUCĂNENI / administrativ	Scopul acestei subactivități este prestarea serviciilor de asistență tehnică din partea proiectantului. Asigurarea asistenței tehnice pe perioada de execuție a lucrărilor se va realiza conform prevederilor Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, cu modificările și completările ulterioare. Proiectantul va asigura asistența pe parcursul execuției lucrărilor, inclusiv prin vizarea notelor de renunțare/comandă suplimentară, prin furnizarea de soluții în eventualitatea apariției de situații de fapt neprevăzute la momentul realizării proiectului tehnic, etc.

Activitate: PRESTAREA SERVICIILOR DE DIRIGENȚIE DE ȘANTIER

Obiectiv specific: RSO4.2 - RSO4.2 Îmbunătățirea accesului egal la servicii de calitate și incluzive în educație, formare și învățarea pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurii accesibile, inclusiv prin promovarea rezilienței pentru educația și formarea la distanță și online

Fond UE: FEDR - Fondul European de Dezvoltare Regională

Tip: POSTCONTRACTUALA

Activitate de bază: Nu

Data început: 03-2026

Data finalizare: 12-2028

Durată: 34

Subactivități

Subactivitate	Data început	Data finalizare	Rezultate previzionate	Parteneri implicați	Detaliiere
PRESTAREA SERVICIILOR DE DIRIGENȚIE DE ȘANTIER	03-2026	12-2028	-	COMUNA RĂDUCĂNENI / administrativ	Scopul acestei subactivități este prestarea serviciilor de dirigenție de șantier. Scopul serviciilor de supervizare pe care dirigințele de șantier trebuie să le asigure pentru obiectivul de investiții este de a oferi beneficiarului garanția faptului că executantul, căruia i-a fost atribuit contractul de execuție lucrări, își va îndeplini toate responsabilitățile asumate prin contract, va respecta prevederile legale, reglementările tehnice și caietele de sarcini. De asemenea, dirigințele de șantier își va desfășura activitatea în calitate de reprezentant al beneficiarului în relațiile cu executantul lucrării, furnizorii, prestatorii de servicii, implicați în procesul de derulare a contractului de execuție lucrări. Scopul serviciilor de supervizare este acela de a asigura consiliere competentă de specialitate, în legătură cu problemele tehnice apărute pe parcursul execuției lucrării și de a furniza soluțiile tehnice de rezolvare a acestora.

Activitate: PRESTAREA SERVICIILOR DE COORDONATOR MATERIE DE SECURITATE SI SANATATE

Obiectiv specific: RSO4.2 - RSO4.2_Îmbunătățirea accesului egal la servicii de calitate și incluzive în educație, formare și învățarea pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurii accesibile, inclusiv prin promovarea rezilienței pentru educația și formarea la distanță și online

Fond UE: FEDR - Fondul European de Dezvoltare Regională

Tip: POSTCONTRACTUALA

Activitate de bază: Nu

Data început: 03-2026

Data finalizare: 12-2028

Durată: 34

Subactivități

Subactivitate	Data început	Data finalizare	Rezultate previzionate	Parteneri implicați	Detaliiere
PRESTAREA SERVICIILOR DE COORDONATOR MATERIE DE SECURITATE SI SANATATE	03-2026	12-2028	-	COMUNA RĂDUCĂNENI / administrativ	Scopul acestei subactivități este prestarea serviciilor de coordonator in materie de securitate si sanatate in munca. Serviciile presupun elaborarea unui plan de securitate si sanatate ce include masuri trebuie luate In vederea prevenirii riscurilor ce pot aparea in timpul desfasurarii activitatilor pe santier. Coordonatorul SSM se va asigura de respectarea planului de securitate si sanatate cat si de completarea dosarului de interventii ulterioare.

Activitate: PRESTAREA SERVICIILOR DE CERTIFICARE A PERFORMANȚEI ENERGETICE

Obiectiv specific: RSO4.2 - RSO4.2_Îmbunătățirea accesului egal la servicii de calitate și incluzive în educație, formare și învățarea pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurii accesibile, inclusiv prin promovarea rezilienței pentru educația și formarea la distanță și online

Fond UE: FEDR - Fondul European de Dezvoltare Regională

Tip: POSTCONTRACTUALA

Activitate de bază: Nu

Data început: 12-2028

Data finalizare: 12-2028

Durată: 1

Subactivități

Subactivitate	Data început	Data finalizare	Rezultate previzionate	Parteneri implicați	Detaliiere
ACHIZIȚIA ȘI PRESTAREA SERVICIILOR DE CERTIFICARE A PERFORMANȚEI ENERGETICE	12-2028	12-2028	-	COMUNA RĂDUCĂNENI / administrativ	Scopul acestei subactivități este realizarea documentațiilor aferente certificării performanței energetice, respectiv prestarea serviciilor privind întocmirea certificatului de performanță energetică după finalizarea lucrărilor la obiectiv.

Documente atașate

Nume	Document tip	Încărcat din bibliotecă	Entitate juridică	Data încărcare	Încărcat de
-	-	-	-	-	-

Indicatori de etapă

Indicatori etapă de realizare

Nume reper	Tip regiune	Valoare intermediară	Termen	Documente care probează atingerea valorii	Unitate măsură
-	-	-	-	-	-

Indicatori etapă de reper

Nume reper	Descriere	Termen	Documente care probează îndeplinirea indicatorului
Demararea achiziției contractului de lucrări (publicarea anunțului privind Achiziția de lucrări de construcții)	Transmiterea dovezii publicării anunțului privind achiziția contractului de lucrări.	31-01-2026	Adresă înaintare/ confirmare MySMIS 2021 și anunțul privind achiziția
Atingerea unui stadiu financiar de minim 50% din valoarea activității de bază (doar pentru proiectele cu lucrări)	Centralizator situații de plata semnat de dirigintele de șantier/supervizor și beneficiar	31-12-2027	Centralizator situații de plata semnat de dirigintele de șantier/supervizor și beneficiar
Finalizarea contractului de execuție lucrări/ /furnizare dotări/servicii (recepția la terminarea lucrărilor).	Centralizator situații de plata semnat de dirigintele de șantier/supervizor și beneficiar	31-12-2028	Proces verbal de recepție la terminarea lucrărilor/proces verbal recepție și punere în funcțiune echipamente/dotări.
Îndeplinire indicator de realizare	Transmiterea Raportului de progres final și anexele acestuia	31-12-2028	Raportul de progres final și anexele acestuia

Documente atașate

Nume	Document tip	Încărcat din bibliotecă	Entitate juridică	Data încărcare	Încărcat de
-	-	-	-	-	-

Plan de monitorizare a proiectului

Plan de monitorizare a proiectului

Categorie	Indicator de etapă/cod indicator	Tip indicator de etapă	Descriere	Valoare intermediară	Criteriu de validare	Termen de realizare	Documente/Dovezi care probează îndeplinirea criteriilor	Țintă finală indicator de realizare	Țintă finală indicator de rezultat
REPER	Îndeplinire indicator de realizare	-	Transmiterea Raportului de progres final si anexele acestuia	-	-	31-12-2028	Raportul de progres final si anexele acestuia	-	-
REPER	Finalizarea contractului de execuție lucrări/ /furnizare dotări/servicii (recepția la terminarea lucrărilor).	-	Centralizator situații de plata semnat de dirigintele de șantier/supervizor si beneficiar	-	-	31-12-2028	Proces verbal de receptie la terminarea lucrarilor/proces verbal receptie si punere in functiune echipamente/dotari.	-	-
REPER	Atingerea unui stadiu financiar de minim 50% din valoarea activității de bază (doar pentru proiectele cu lucrări)	-	Centralizator situații de plata semnat de dirigintele de șantier/supervizor si beneficiar	-	-	31-12-2027	Centralizator situații de plata semnat de dirigintele de șantier/supervizor si beneficiar	-	-
REPER	Demararea achiziției contractului de lucrări (publicarea anunțului privind achiziția de lucrari de constructii)	-	Transmiterea dovezii publicării anunțului privind achiziția contractului de lucrări.	-	-	31-01-2026	Adresă înaintare/ confirmare MySMIS 2021 și anunțul privind achiziția	-	-

Sumar indicatori de realizare (program)

- RCO67_Capacitatea sălilor de clasă din structurile educaționale noi sau modernizate (persoane) (persoane)
Regiune mai puțin dezvoltată - Țintă: **520,000** persoane

Sumar indicatori de rezultat (program)

- RSR756_Utilizatori ai structurilor educaționale de masă noi sau modernizate, care aparțin grupurilor vulnerabile (% din numărul anual total al utilizatorilor) (% din numărul anual total al utilizatorilor)
Regiune mai puțin dezvoltată - Țintă: **53,900** % din numărul anual total al utilizatorilor
- RCR71_Număr anual de utilizatori ai structurilor educaționale noi sau modernizate (utilizatori/an) (utilizatori/an)
Regiune mai puțin dezvoltată - Țintă: **775,000** utilizatori/an

Sumar indicatori suplimentari de realizare

-

Sumar indicatori suplimentari de rezultat

-

Documente atașate

Nume	Document tip	Încărcat din bibliotecă	Entitate juridică	Data încărcare	Încărcat de
-	-	-	-	-	-

BUGET TOTAL

Buget proiect

Total buget parteneri

Entitate juridică	Tip	Total proiect	Total eligibil actualizat	Total eligibil neactualizat	Total neeligibil	Total nerambursabil	Total ajutor de stat	Total contribuție proprie	Intensitate intervenție
COMUNA RĂDUCĂNENI / administrativ	Lider	8.168.490,87 RON	7.615.902,30 RON	7.615.902,30 RON	552.588,57 RON	7.463.584,21 RON	0,00 RON	152.318,09 RON	98.00 %

Total buget obiective

Obiectiv specific	Fond UE	Total proiect	Total eligibil actualizat	Total eligibil neactualizat	Total neeligibil	Total nerambursabil	Total ajutor de stat	Total contribuție proprie	Intensitate intervenție
RSO4.2 - RSO4. 2_Îmbunătățirea accesului egal la servicii de calitate și incluzive în educație, formare și învățarea pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurii accesibile, inclusiv prin promovarea rezilienței pentru educația și formarea la distanță și online	FEDR - Fondul European de Dezvoltare Regională	8.168.490,87 RON	7.615.902,30 RON	7.615.902,30 RON	552.588,57 RON	7.463.584,21 RON	0,00 RON	152.318,09 RON	98.00 %

Buget partener		
Obiectiv specific: RSO4.2 - RSO4.2_Îmbunătățirea accesului egal la servicii de calitate și incluzive în educație, formare și învățarea pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurii accesibile, inclusiv prin promovarea rezilienței pentru educația și formarea la distanță și online Fond UE: FEDR - Fondul European de Dezvoltare Regională Tip regiune: Regiune mai puțin dezvoltată Cod cheltuielă: 1580094 Denumire cheltuielă: Servicii aferente cap. 3 U.M.: buc Cantitate: 1,00	Preț unitar fără TVA: 932.245,87 RON Total valoare fără TVA: 932.245,87 RON Valoare TVA: 0,00 RON Total cheltuieli eligibile: 497.310,00 RON TVA eligibil: 0,00 RON Cheltuieli neeligibile: 434.935,87 RON TVA neeligibil: 0,00 RON Valoare cotă TVA: 0.00 %	Intensitate intervenție: 98.00 % Total cheltuieli nerambursabile: 487.363,80 RON Ajutor de stat: Nu Schema ajutor de stat: - Categorie ajutor de stat: - Subcategorie ajutor de stat: - Justificare: Servicii de proiectare si consultanta in vederea depunerii si implementarii proiectului de investitie
Obiectiv specific: RSO4.2 - RSO4.2_Îmbunătățirea accesului egal la servicii de calitate și incluzive în educație, formare și învățarea pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurii accesibile, inclusiv prin promovarea rezilienței pentru educația și formarea la distanță și online Fond UE: FEDR - Fondul European de Dezvoltare Regională Tip regiune: Regiune mai puțin dezvoltată Cod cheltuielă: 1580072 Denumire cheltuielă: 7.2 Cheltuieli pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de pret U.M.: buc Cantitate: 1,00	Preț unitar fără TVA: 100.000,00 RON Total valoare fără TVA: 100.000,00 RON Valoare TVA: 21.000,00 RON Total cheltuieli eligibile: 12.100,00 RON TVA eligibil: 2.100,00 RON Cheltuieli neeligibile: 108.900,00 RON TVA neeligibil: 18.900,00 RON Valoare cotă TVA: 21.00 %	Intensitate intervenție: 98.00 % Total cheltuieli nerambursabile: 11.858,00 RON Ajutor de stat: Nu Schema ajutor de stat: - Categorie ajutor de stat: - Subcategorie ajutor de stat: - Justificare: Cheltuieli pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de pret
Obiectiv specific: RSO4.2 - RSO4.2_Îmbunătățirea accesului egal la servicii de calitate și incluzive în educație, formare și învățarea pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurii accesibile, inclusiv prin promovarea rezilienței pentru educația și formarea la distanță și online Fond UE: FEDR - Fondul European de Dezvoltare Regională Tip regiune: Regiune mai puțin dezvoltată Cod cheltuielă: 1580093 Denumire cheltuielă: 5.3 Diverse si neprevazute U.M.: buc Cantitate: 1,00	Preț unitar fără TVA: 20.000,00 RON Total valoare fără TVA: 20.000,00 RON Valoare TVA: 4.200,00 RON Total cheltuieli eligibile: 16.335,00 RON TVA eligibil: 2.835,00 RON Cheltuieli neeligibile: 7.865,00 RON TVA neeligibil: 1.365,00 RON Valoare cotă TVA: 21.00 %	Intensitate intervenție: 98.00 % Total cheltuieli nerambursabile: 16.008,30 RON Ajutor de stat: Nu Schema ajutor de stat: - Categorie ajutor de stat: - Subcategorie ajutor de stat: - Justificare: Necesitatea prevederii unor cheltuieli care sa asigure sumele pentru modificarile contractuale ce pot aparea in cursul executiei lucrarilor, ca urmare a unor situatii neprevazute

Obiectiv specific: RSO4.2 - RSO4.2_Îmbunătățirea accesului egal la servicii de calitate și incluzive în educație, formare și învățarea pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurii accesibile, inclusiv prin promovarea rezilienței pentru educația și formarea la distanță și online Fond UE: FEDR - Fondul European de Dezvoltare Regională Tip regiune: Regiune mai puțin dezvoltată Cod cheltuială: 1580092 Denumire cheltuială: 5.1.1 Organizare de santier U.M.: buc Cantitate: 1,00	Preț unitar fără TVA: 36.398,31 RON Total valoare fără TVA: 36.398,31 RON Valoare TVA: 7.643,65 RON Total cheltuieli eligibile: 44.041,96 RON TVA eligibil: 7.643,65 RON Cheltuieli neeligibile: 0,00 RON TVA neeligibil: 0,00 RON Valoare cotă TVA: 21.00 %	Intensitate intervenție: 98.00 % Total cheltuieli nerambursabile: 43.161,11 RON Ajutor de stat: Nu Schema ajutor de stat: - Categorie ajutor de stat: - Subcategorie ajutor de stat: - Justificare: Cheltuieli care sunt aferente organizării de santier - depozitare materiale, etc
Obiectiv specific: RSO4.2 - RSO4.2_Îmbunătățirea accesului egal la servicii de calitate și incluzive în educație, formare și învățarea pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurii accesibile, inclusiv prin promovarea rezilienței pentru educația și formarea la distanță și online Fond UE: FEDR - Fondul European de Dezvoltare Regională Tip regiune: Regiune mai puțin dezvoltată Cod cheltuială: 1580091 Denumire cheltuială: 4.5 Dotari U.M.: buc Cantitate: 1,00	Preț unitar fără TVA: 216.949,25 RON Total valoare fără TVA: 216.949,25 RON Valoare TVA: 45.559,34 RON Total cheltuieli eligibile: 261.620,89 RON TVA eligibil: 45.405,28 RON Cheltuieli neeligibile: 887,70 RON TVA neeligibil: 154,06 RON Valoare cotă TVA: 21.00 %	Intensitate intervenție: 98.00 % Total cheltuieli nerambursabile: 256.388,47 RON Ajutor de stat: Nu Schema ajutor de stat: - Categorie ajutor de stat: - Subcategorie ajutor de stat: - Justificare: Achiziția dotarilor: mobilier, materiale didactice și digitalizare
Obiectiv specific: RSO4.2 - RSO4.2_Îmbunătățirea accesului egal la servicii de calitate și incluzive în educație, formare și învățarea pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurii accesibile, inclusiv prin promovarea rezilienței pentru educația și formarea la distanță și online Fond UE: FEDR - Fondul European de Dezvoltare Regională Tip regiune: Regiune mai puțin dezvoltată Cod cheltuială: 1579995 Denumire cheltuială: 4.3. Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj U.M.: buc Cantitate: 1,00	Preț unitar fără TVA: 263.085,00 RON Total valoare fără TVA: 263.085,00 RON Valoare TVA: 55.247,85 RON Total cheltuieli eligibile: 318.332,85 RON TVA eligibil: 55.247,85 RON Cheltuieli neeligibile: 0,00 RON TVA neeligibil: 0,00 RON Valoare cotă TVA: 21.00 %	Intensitate intervenție: 98.00 % Total cheltuieli nerambursabile: 311.966,19 RON Ajutor de stat: Nu Schema ajutor de stat: - Categorie ajutor de stat: - Subcategorie ajutor de stat: - Justificare: Necesitatea achiziției de utilaje, echipamente tehnologice și funcționale necesare
Obiectiv specific: RSO4.2 - RSO4.2_Îmbunătățirea accesului egal la servicii de calitate și incluzive în educație, formare și învățarea pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurii accesibile, inclusiv prin promovarea rezilienței pentru educația și formarea la distanță și online Fond UE: FEDR - Fondul European de Dezvoltare Regională Tip regiune: Regiune mai puțin dezvoltată Cod cheltuială: 1580090 Denumire cheltuială: 4.1. Construcții și instalații U.M.: buc Cantitate: 1,00	Preț unitar fără TVA: 4.458.042,59 RON Total valoare fără TVA: 4.458.042,59 RON Valoare TVA: 936.188,94 RON Total cheltuieli eligibile: 5.394.231,53 RON TVA eligibil: 936.188,94 RON Cheltuieli neeligibile: 0,00 RON TVA neeligibil: 0,00 RON Valoare cotă TVA: 21.00 %	Intensitate intervenție: 98.00 % Total cheltuieli nerambursabile: 5.286.346,89 RON Ajutor de stat: Nu Schema ajutor de stat: - Categorie ajutor de stat: - Subcategorie ajutor de stat: - Justificare: Construcții și instalații

Obiectiv specific: RSO4.2 - RSO4.2_Îmbunătățirea accesului egal la servicii de calitate și incluzive în educație, formare și învățarea pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurii accesibile, inclusiv prin promovarea rezilienței pentru educația și formarea la distanță și online Fond UE: FEDR - Fondul European de Dezvoltare Regională Tip regiune: Regiune mai puțin dezvoltată Cod cheltuielă: 1580071 Denumire cheltuielă: 2. Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții U.M.: buc Cantitate: 1,00	Preț unitar fără TVA: 224.247,10 RON Total valoare fără TVA: 224.247,10 RON Valoare TVA: 47.091,89 RON Total cheltuieli eligibile: 271.338,99 RON TVA eligibil: 47.091,89 RON Cheltuieli neeligibile: 0,00 RON TVA neeligibil: 0,00 RON Valoare cotă TVA: 21.00 %	Intensitate intervenție: 98.00 % Total cheltuieli nerambursabile: 265.912,21 RON Ajutor de stat: Nu Schema ajutor de stat: - Categorie ajutor de stat: - Subcategorie ajutor de stat: - Justificare: Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții - alimentare cu apă, energie electrică și canalizare
Obiectiv specific: RSO4.2 - RSO4.2_Îmbunătățirea accesului egal la servicii de calitate și incluzive în educație, formare și învățarea pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurii accesibile, inclusiv prin promovarea rezilienței pentru educația și formarea la distanță și online Fond UE: FEDR - Fondul European de Dezvoltare Regională Tip regiune: Regiune mai puțin dezvoltată Cod cheltuielă: 1580089 Denumire cheltuielă: 1.3 Amenajări pentru protecția mediului și aducerea terenului la starea inițială U.M.: buc Cantitate: 1,00	Preț unitar fără TVA: 15.000,00 RON Total valoare fără TVA: 15.000,00 RON Valoare TVA: 3.150,00 RON Total cheltuieli eligibile: 18.150,00 RON TVA eligibil: 3.150,00 RON Cheltuieli neeligibile: 0,00 RON TVA neeligibil: 0,00 RON Valoare cotă TVA: 21.00 %	Intensitate intervenție: 98.00 % Total cheltuieli nerambursabile: 17.787,00 RON Ajutor de stat: Nu Schema ajutor de stat: - Categorie ajutor de stat: - Subcategorie ajutor de stat: - Justificare: Cheltuieli necesare pentru refacerea cadrului natural după terminarea lucrărilor
Obiectiv specific: RSO4.2 - RSO4.2_Îmbunătățirea accesului egal la servicii de calitate și incluzive în educație, formare și învățarea pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurii accesibile, inclusiv prin promovarea rezilienței pentru educația și formarea la distanță și online Fond UE: FEDR - Fondul European de Dezvoltare Regională Tip regiune: Regiune mai puțin dezvoltată Cod cheltuielă: 1580088 Denumire cheltuielă: 1.2 Amenajarea terenului U.M.: buc Cantitate: 1,00	Preț unitar fără TVA: 566.845,52 RON Total valoare fără TVA: 566.845,52 RON Valoare TVA: 119.037,56 RON Total cheltuieli eligibile: 685.883,08 RON TVA eligibil: 119.037,56 RON Cheltuieli neeligibile: 0,00 RON TVA neeligibil: 0,00 RON Valoare cotă TVA: 21.00 %	Intensitate intervenție: 98.00 % Total cheltuieli nerambursabile: 672.165,40 RON Ajutor de stat: Nu Schema ajutor de stat: - Categorie ajutor de stat: - Subcategorie ajutor de stat: - Justificare: Cheltuieli necesare pentru refacerea cadrului natural după terminarea lucrărilor
Obiectiv specific: RSO4.2 - RSO4.2_Îmbunătățirea accesului egal la servicii de calitate și incluzive în educație, formare și învățarea pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurii accesibile, inclusiv prin promovarea rezilienței pentru educația și formarea la distanță și online Fond UE: FEDR - Fondul European de Dezvoltare Regională Tip regiune: Regiune mai puțin dezvoltată Cod cheltuielă: 1580087 Denumire cheltuielă: FSE U.M.: buc Cantitate: 1,00	Preț unitar fără TVA: 79.800,00 RON Total valoare fără TVA: 79.800,00 RON Valoare TVA: 16.758,00 RON Total cheltuieli eligibile: 96.558,00 RON TVA eligibil: 16.758,00 RON Cheltuieli neeligibile: 0,00 RON TVA neeligibil: 0,00 RON Valoare cotă TVA: 21.00 %	Intensitate intervenție: 98.00 % Total cheltuieli nerambursabile: 94.626,84 RON Ajutor de stat: Nu Schema ajutor de stat: - Categorie ajutor de stat: - Subcategorie ajutor de stat: - Justificare: În scopul desegregării vom organiza vizite în scop cultural educativ pentru un număr de elevi ce vor fi selectați în baza unor criterii stabilite de conducerea școlii.

Documente atașate

Nume	Document tip	Încărcat din bibliotecă	Entitate juridică	Data încărcare	Încărcat de
29. Anexa_8. Lista lucrari echipamente dotari servicii.pdf	Alte documente	Nu	COMUNA RĂDUCĂNENI / administrativ	25-06-2025 11:13	BALINT RADUCU-IONUT
28. Oferte_FSE.pdf	Alte documente	Nu	COMUNA RĂDUCĂNENI / administrativ	25-06-2025 11:13	BALINT RADUCU-IONUT
27.4 Rezonabilitate_echipamente_sportive.pdf	Alte documente	Nu	COMUNA RĂDUCĂNENI / administrativ	25-06-2025 11:13	BALINT RADUCU-IONUT
27.3 Rezonabilitate_dotari.pdf	Alte documente	Nu	COMUNA RĂDUCĂNENI / administrativ	25-06-2025 11:13	BALINT RADUCU-IONUT
27.2 Rezonabilitate_TIC.pdf	Alte documente	Nu	COMUNA RĂDUCĂNENI / administrativ	25-06-2025 11:13	BALINT RADUCU-IONUT
27.1 Rezonabilitate_servicii.pdf	Alte documente	Nu	COMUNA RĂDUCĂNENI / administrativ	25-06-2025 11:13	BALINT RADUCU-IONUT
24. DECLARATIE_PRETURI_.pdf	Alte documente	Nu	COMUNA RĂDUCĂNENI / administrativ	25-06-2025 11:13	BALINT RADUCU-IONUT
23. Anexa 9_.pdf	Alte documente	Nu	COMUNA RĂDUCĂNENI / administrativ	25-06-2025 11:13	BALINT RADUCU-IONUT
22. Anexa 17 - Bugetul proiectului.pdf	Alte documente	Nu	COMUNA RĂDUCĂNENI / administrativ	25-06-2025 11:13	BALINT RADUCU-IONUT
13.8 PTH Devize.pdf	Alte documente	Nu	COMUNA RĂDUCĂNENI / administrativ	25-06-2025 11:13	BALINT RADUCU-IONUT
13.3 Lista CV_Raducaneni_scan.pdf	Alte documente	Nu	COMUNA RĂDUCĂNENI / administrativ	25-06-2025 11:12	BALINT RADUCU-IONUT

Buget - domeniu de intervenție

Obiectiv specific	Fond UE	Domeniu de intervenție	Buget eligibil	Procent din totalul bugetului eligibil
RSO4.2-RSO4.2 Îmbunătățirea accesului egal la servicii de calitate și incluzive în educație, formare și învățarea pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurii accesibile, inclusiv prin promovarea rezilienței pentru educația și formarea la distanță și online	FEDR-RSO4.2 Îmbunătățirea accesului egal la servicii de calitate și incluzive în educație, formare și învățarea pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurii accesibile, inclusiv prin promovarea rezilienței pentru educația și formarea la distanță și online	172_OP4-Finanțare încrucișată în cadrul FEDR (sprijin acordat acțiunilor de tip FSE+, necesare pentru implementarea părții FEDR a operațiunii și legate direct de aceasta)	96.558,00 RON	1.27 %
RSO4.2-RSO4.2 Îmbunătățirea accesului egal la servicii de calitate și incluzive în educație, formare și învățarea pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurii accesibile, inclusiv prin promovarea rezilienței pentru educația și formarea la distanță și online	FEDR-RSO4.2 Îmbunătățirea accesului egal la servicii de calitate și incluzive în educație, formare și învățarea pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurii accesibile, inclusiv prin promovarea rezilienței pentru educația și formarea la distanță și online	122-Infrastructuri pentru învățământul primar și secundar	7.519.344,30 RON	98.73 %

Documente atașate

Nume	Document tip	Încărcat din bibliotecă	Entitate juridică	Data încărcare	Încărcat de
-	-	-	-	-	-

Buget - formă de sprijin

Obiectiv specific	Fond UE	Formă de sprijin	Buget eligibil	Procent din totalul bugetului eligibil
RSO4.2-RSO4.2_Îmbunătățirea accesului egal la servicii de calitate și incluzive în educație, formare și învățarea pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurii accesibile, inclusiv prin promovarea rezilienței pentru educația și formarea la distanță și online	FEDR-Fondul European de Dezvoltare Regională	01-Grant	7.615.902,30 RON	100.00 %

Documente atașate

Nume	Document tip	Încărcat din bibliotecă	Entitate juridică	Data încărcare	Încărcat de
-	-	-	-	-	-

Buget - dimensiune punere în practică teritorială

Obiectiv specific	Fond UE	Abordare mecanism aplicare teritorială	Tip mecanism de aplicare teritorială	Buget eligibil	Procent din totalul bugetului eligibil
RSO4.2-RSO4.2 Îmbunătățirea accesului egal la servicii de calitate și incluzive în educație, formare și învățarea pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurii accesibile, inclusiv prin promovarea rezilienței pentru educația și formarea la distanță și online	FEDR-Fondul European de Dezvoltare Regională	AA-Alte abordări	ZONE_RURALE-Zone rurale	7.615.902,30 RON	100.00 %

Documente atașate

Nume	Document tip	Încărcat din bibliotecă	Entitate juridică	Data încărcare	Încărcat de
-	-	-	-	-	-

Buget - activitate economică

Obiectiv specific	Fond UE	Activitate economică	Buget eligibil	Procent din totalul bugetului eligibil
RSO4.2-RSO4.2 Îmbunătățirea accesului egal la servicii de calitate și incluzive în educație, formare și învățarea pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurii accesibile, inclusiv prin promovarea rezilienței pentru educația și formarea la distanță și online	FEDR-Fondul European de Dezvoltare Regională	21-Educație	7.615.902,30 RON	100.00 %

Documente atașate

Nume	Document tip	Încărcat din bibliotecă	Entitate juridică	Data încărcare	Încărcat de
-	-	-	-	-	-

Buget - Dimensiune localizare

Obiectiv specific	Fond UE	Cod regiune	Regiune	Cod județ	Județ	Buget eligibil	Ajutor de stat	Procent din totalul bugetului eligibil
RSO4.2-RSO4.2 Îmbunătățirea accesului egal la servicii de calitate și incluzive în educație, formare și învățarea pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurii accesibile, inclusiv prin promovarea rezilienței pentru educația și formarea la distanță și online	FEDR-Fondul European de Dezvoltare Regională	RO21	Nord-Est	RO213	Iași	7.615.902,30 RON	0,00	100.00 %

Documente atașate

Nume	Document tip	Încărcat din bibliotecă	Entitate juridică	Data încărcare	Încărcat de
-	-	-	-	-	-

Buget - teme secundare în cadrul FSE+

Obiectiv specific	Fond UE	Tip temă secundară FSE	Buget eligibil	Procent din totalul bugetului eligibil
RSO4.2-RSO4.2 Îmbunătățirea accesului egal la servicii de calitate și incluzive în educație, formare și învățarea pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurii accesibile, inclusiv prin promovarea rezilienței pentru educația și formarea la distanță și online	FEDR-Fondul European de Dezvoltare Regională	09-Nu se aplică	7.615.902,30 RON	100.00 %

Documente atașate

Nume	Document tip	Încărcat din bibliotecă	Entitate juridică	Data încărcare	Încărcat de
-	-	-	-	-	-

Buget - Dimensiune egalitate de gen

Obiectiv specific	Fond UE	Tip dimensiune a egalității de gen în cadrul FSE+, FEDR, FC și FTJ*	Buget eligibil	Procent din totalul bugetului eligibil
RSO4.2-RSO4.2_Îmbunătățirea accesului egal la servicii de calitate și incluzive în educație, formare și învățarea pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurii accesibile, inclusiv prin promovarea rezilienței pentru educația și formarea la distanță și online	FEDR-Fondul European de Dezvoltare Regională	02-Integrarea perspectivei de gen	7.615.902,30 RON	100.00 %

Documente atașate

Nume	Document tip	Încărcat din bibliotecă	Entitate juridică	Data încărcare	Încărcat de
-	-	-	-	-	-

Buget - strategii macroregionale și bazin maritim

Obiectiv specific	Fond UE	Tip strategie macro-regională și pentru bazinele maritime	Buget eligibil	Procent din totalul bugetului eligibil
RSO4.2-RSO4.2 Îmbunătățirea accesului egal la servicii de calitate și incluzive în educație, formare și învățarea pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurii accesibile, inclusiv prin promovarea rezilienței pentru educația și formarea la distanță și online	FEDR-Fondul European de Dezvoltare Regională	11-Nicio contribuție la strategii macroregionale sau la strategii pentru bazinele maritime	7.615.902,30 RON	100.00 %

Documente atașate

Nume	Document tip	Încărcat din bibliotecă	Entitate juridică	Data încărcare	Încărcat de
-	-	-	-	-	-

Criterii ETF

Număr de ordine criteriu: 1

Descriere criteriu:

A.1. Contribuția proiectului la realizarea obiectivului specific în funcție de nivelul de învățământ:

În funcție de specificul proiectului (unitățile de învățământ vizate de proiect) criteriile A.1.1. și A.1.2. se vor completa astfel:

- dacă proiectul vizează doar unități de învățământ antepreșcolar sau preșcolar se punctează doar criteriile A.1.1., iar criteriile A.1.2. se completează cu N/A;
- dacă proiectul vizează doar unități de învățământ de tip primar, gimnazial sau liceal se punctează doar criteriile A.1.2. iar criteriile A.1.1. se completează cu N/A;
- dacă proiectul vizează unități de învățământ care includ atât categoriile antepreșcolar sau preșcolar cât și categoriile primar, gimnazial sau liceal se va puncta criteriul aferent tipului de învățământ cu cel mai mare număr de copii/elevi din categoria respectivă, (fie criteriile A.1.1., fie criteriile A.1.2.)

Punctele de la criteriul A.1.1.a., A.1.1.b. se cumulează.

Punctele de la criteriul A.1.2.a., A.1.2.b., A.1.2.c. și A.1.2.d. se cumulează.

Punctaj criteriu: 15.00

Număr de ordine subcriteriu: 1

Descriere subcriteriu:

A.1.1.a. Învățământ antepreșcolar și preșcolar - Rata de participare în învățământul antepreșcolar/ preșcolar* este:

**calculată, la nivel de UAT, ca procentul copiilor cu vârste între 3 luni și 3 ani sau între 3 ani și 6 ani înscriși în învățământul antepreșcolar/ preșcolar din populația de aceeași grupă de vârstă. Se vor folosi datele din ultimul an școlar încheiat.*

Tip: OPTIUNI

- **Descriere:**

a) $\leq 70 \%$

Punctaj: 10.00

Selectată: Nu

- **Descriere:**

b) $> 70 \%$ și $\leq 85 \%$

Punctaj: 5.00

Selectată: Nu

- **Descriere:**

c) $> 85 \%$

Punctaj: 0.00

Selectată: Nu

- **Descriere:**

d) N/A

Punctaj: 0.00

Selectată: Da

Punctaj: 0.00

Explicație: -

Număr de ordine subcriteriu: 2

Descriere subcriteriu:

A.1.1.b. Învățământ antepreșcolar și preșcolar - Obiectivul investițional este sau urmează a fi utilizat și pentru activități extrașcolare/ extracurriculare de tip: dezvoltare personală, cultural-educative, ecologice, sportive, etc.?

Tip: OPTIUNI

- **Descriere:**

a) Da

Punctaj: 8.00

Selectată: Nu

- **Descriere:**

b) Nu

Punctaj: 0.00

Selectată: Nu

- **Descriere:**

c) N/A

Punctaj: 0.00

Selectată: Da

Punctaj: 0.00

Explicație: -

Număr de ordine subcriteriu: 3

Descriere subcriteriu:

A.1.2.a. Învățământ primar, gimnazial și liceal - Adecvarea Vârstei la Nivelul Clasei *este:

*Adecvarea vârstei la nivelul clasei este definită ca procentul elevilor care depășesc cu cel puțin 2 ani vârsta corespunzătoare nivelului clasei în care sunt înscriși. Datele se referă la unitatea de învățământ ce face obiectul proiectului. Se vor folosi datele din ultimul an școlar încheiat.

Tip: OPTIUNI

• **Descriere:**

- a. $\geq 7,10 \%$ sau în cazul creării de unități de învățământ noi

Punctaj: 4.00

Selectată: Nu

• **Descriere:**

- b. $< 7,10 \%$ și $\geq 1,60 \%$

Punctaj: 3.00

Selectată: Da

• **Descriere:**

- c. $< 1,60 \%$

Punctaj: 0.00

Selectată: Nu

• **Descriere:**

- d) N/A

Punctaj: 0.00

Selectată: Nu

Punctaj: 3.00

Explicație: Analiza detaliată a populației școlare a Liceului Teoretic „Lascăr Rosetti” evidențiază că 48 din cei 775 elevi (6,19%) depășesc cu cel puțin doi ani vârsta corespunzătoare clasei în care sunt înscriși. Acest fapt indică necesitatea implementării urgente a unor măsuri remediale suplimentare, precum sesiuni personalizate de recuperare școlară și programe dedicate elevilor aflați în dificultate.

Număr de ordine subcriteriu: 4

Descriere subcriteriu:

A.1.2.b. Învățământ primar, gimnazial și liceal - Rata de abandon școlar* este:

*definit ca procentul elevilor repetenți, exmatriculați sau cu situația școlară neîncheiată din numărul total de elevi din unitatea de învățământ. Se vor folosi datele din ultimul an școlar încheiat.

Tip: OPTIUNI

• **Descriere:**

- a) $\geq 5,00 \%$, sau în cazul creării de unități de învățământ noi

Punctaj: 4.00

Selectată: Da

• **Descriere:**

b) $< 5,00 \% \text{ și } \geq 0.50 \%$

Punctaj: 3.00

Selectată: Nu

• **Descriere:**

c) $< 0.50 \%$

Punctaj: 0.00

Selectată: Nu

• **Descriere:**

d) N/A

Punctaj: 0.00

Selectată: Nu

Punctaj: 4.00

Explicație: Situația școlară actuală arată o rată semnificativă a abandonului școlar și repetenției, cu 48 elevi (6,19%) care au fost repetenți, exmatriculați sau cu situația neîncheiată în anul anterior. Proiectul va avea un impact major în reducerea acestor cifre, prin îmbunătățirea infrastructurii educaționale și consolidarea programelor existente precum „A doua șansă”, „Școală după școală” și „Stop dropout!” (PNRAS), care vizează explicit aceste probleme.

Număr de ordine subcriteriu: 5

Descriere subcriteriu:

A.1.2.c. Învățământ primar, gimnazial și liceal - Procentul cadrelor didactice fără pregătire* este:

*calculat ca procentul cadrelor didactice fără pregătire în numărul total de cadre didactice din unitatea școlară. Grad didactic fără pregătire se referă la cadrele didactice care nu au pregătire de specialitate în disciplina predată. Se vor folosi datele din ultimul an școlar încheiat.

Tip: OPTIUNI

• **Descriere:**

a) $\geq 3,00 \%$, sau în cazul creării de unități de învățământ noi

Punctaj: 4.00

Selectată: Nu

• **Descriere:**

b) $< 3.00 \% \text{ și } > 0.00 \%$

Punctaj: 2.00

Selectată: Da

• **Descriere:**

c) = 0,00 %

Punctaj: 0.00

Selectată: Nu

• **Descriere:**

d) N/A

Punctaj: 0.00

Selectată: Nu

Punctaj: 2.00

Explicație: Dintre cele 48 cadre didactice existente în cadrul liceului, doar 1 (2,08%) nu are pregătire de specialitate. Proiectul, prin crearea unor condiții educaționale de înaltă calitate și prin modernizarea infrastructurii, va crește atractivitatea liceului, favorizând atragerea și retenția cadrelor didactice calificate și astfel sporind calitatea educației oferite elevilor.

Număr de ordine subcriteriu: 6

Descriere subcriteriu:

A.1.2.d Învățământ primar, gimnazial și liceal - Obiectivul investițional este sau urmează a fi utilizat și pentru programele de sprijin/remediere de tip "Școala după școală" / "Învățare remedială" / „A doua șansă”? În cazul liceelor tehnologice - Stagiile de practică se desfășoară și la operatorii economici cu care unitatea de învățământ are încheiate contracte pentru pregătire practică?

Tip: OPTIUNI

• **Descriere:**

a) Da

Punctaj: 6.00

Selectată: Da

• **Descriere:**

b) Nu

Punctaj: 0.00

Selectată: Nu

• **Descriere:**

c) N/A

Punctaj: 0.00

Selectată: Nu

Punctaj: 6.00

Explicație: Liceul Teoretic „Lascăr Rosetti” desfășoară deja programe eficiente și de succes precum „A doua șansă” și „Școală după școală”, iar din septembrie 2024 este activ și programul „Stop dropout!” (PNRAS), ce include măsuri remediale și sprijin educațional pentru elevii în risc de abandon. Investiția propusă va întări aceste programe prin îmbunătățirea condițiilor și a spațiilor dedicate activităților remediale, facilitând o implementare mai eficientă și rezultate mai bune.

Număr de ordine criteriu: 2

Descriere criteriu:

A.2. Contribuția proiectului la realizarea obiectivului specific

Punctaj criteriu: 56.00

Număr de ordine subcriteriu: 1

Descriere subcriteriu:

A.2.1. Indicele Capacității Școlii - ICS* este:

*definit ca raportul între numărul de locuri și numărul copiilor/elevilor înscriși în unitatea de învățământ. Se vor folosi datele din ultimul an școlar încheiat.

Tip: OPTIUNI

• **Descriere:**

a) ≤ 0.75 sau în cazul creării de unități de învățământ noi

Punctaj: 5.00

Selectată: Da

• **Descriere:**

b) > 0.75 și ≤ 1

Punctaj: 3.00

Selectată: Nu

• **Descriere:**

c) > 1

Punctaj: 0.00

Selectată: Nu

Punctaj: 5.00

Explicație: Indicele Capacității Școlii este de 0,67 (520 locuri la 775 elevi înscriși), demonstrând o supraîncărcare majoră a infrastructurii educaționale existente. Prin proiectul propus, spațiile școlare vor fi modernizate, soluționând parțial problema supraaglomerării și îmbunătățind calitatea procesului educațional. Se semnalează o vulnerabilitate semnificativă pe termen scurt și mediu: orice creștere a populației școlare sau nevoie suplimentară (cum ar fi reconfigurarea spațiilor pentru activități educaționale moderne) va conduce rapid la suprasolicțarea infrastructurii. Aceasta poate afecta negativ calitatea procesului educațional, confortul elevilor și cadrelor didactice și poate limita desfășurarea optimă a activităților complementare și extracurriculare. În acest context, investițiile în modernizarea și extinderea infrastructurii educaționale sunt absolut necesare pentru a preveni blocajele viitoare și pentru a asigura condiții optime de învățare, aspecte detaliate și fundamentate în prezentul proiect.

Număr de ordine subcriteriu: 2

Descriere subcriteriu:

A.2.2. Asigurarea condițiilor sanitare*:

* Punctajul este cumulativ. Se vor selecta toate opțiunile aplicabile pentru anul școlar în curs

** Vor fi evaluate datele din *anexa 20 Chestionar privind baza materială*

*** În cazul creării de unități de învățământ noi se vor acorda 5 puncte

Tip: OPTIUNI

- **Descriere:**

- a) școlile nu au autorizație sanitară

- Punctaj:** 2.00

- Selectată:** Da

- **Descriere:**

- b) școlile nu au centrală termică, bazându-se în schimb doar pe sobe/șemineuri

- Punctaj:** 1.00

- Selectată:** Nu

- **Descriere:**

- c) școlile nu au grupuri sanitare interioare (au doar exterioare)

- Punctaj:** 1.00

- Selectată:** Da

- **Descriere:**

- d) școlile nu sunt conectate la sistemul de canalizare și nici nu au fosă septică

- Punctaj:** 1.00

- Selectată:** Da

- **Descriere:**

- e) nici unul din cele de mai sus

- Punctaj:** 0.00

- Selectată:** Nu

Punctaj: 4.00

Explicație: În prezent, liceul dispune de autorizație sanitară valabilă pentru majoritatea corpurilor (B, C, D, E, F). Cu toate acestea, corpul A utilizează grupuri sanitare exterioare necorespunzătoare, prevăzute cu fosă vidanjabilă. Proiectul va îmbunătăți semnificativ condițiile sanitare, prin realizarea de noi spații sanitare moderne și conectarea acestora la infrastructura existentă de utilități. Având în vedere că majoritatea elevilor utilizează corpul A, am punctat la acest criteriu ceea ce reflectă starea acestui corp de clădire.

Număr de ordine subcriteriu: 3

Descriere subcriteriu:

A.2.3. Tipul marginalizării UAT-ului*

* Se va folosi Anexa 2 - Rata marginalizării la nivel de comună în regiunea de dezvoltare, parte din - Anexa 18 - Atlasul zonelor rurale marginalizate (la ghid)

Tip: OPTIUNI

- **Descriere:**

- a) Marginalizare peste medie

- Punctaj: 7.00**

- Selectată: Da**

- **Descriere:**

- b) Marginalizare la medie

- Punctaj: 5.00**

- Selectată: Nu**

- **Descriere:**

- c) Marginalizare sub medie

- Punctaj: 3.00**

- Selectată: Nu**

- **Descriere:**

- d) 0 - fără marginalizare sau pentru comunele care nu sunt punctate în anexa 2

- Punctaj: 0.00**

- Selectată: Nu**

Punctaj: 7.00

Explicație: Conform Anexei 18 - Atlasul Zonelor Rurale Marginalizate, pagina 298, Comuna Raducaneni inregistreaza fenomenul de marginalizare peste medie. Zona vizată se confruntă cu multiple dificultăți socio-economice, manifestate printr-un grad ridicat de sărăcie, acces limitat la servicii publice de bază, infrastructură deficitară și un nivel scăzut de integrare socială a populației. Se evidențiază nevoia stringentă de intervenție prin investiții în infrastructură educațională și implementarea unor măsuri concrete de incluziune socială și educațională.

Număr de ordine subcriteriu: 4

Descriere subcriteriu:

A.2.4. Proiectul este unul complex care vizează pe lângă lucrări de construire și alte tipuri de activități, respectiv:

Tip: OPTIUNI

- **Descriere:**

- a) Dotare și digitalizare

Punctaj: 10.00

Selectată: Da

- **Descriere:**

- b) Dotare sau digitalizare

Punctaj: 5.00

Selectată: Nu

- **Descriere:**

- c) Doar lucrări de construire

Punctaj: 0.00

Selectată: Nu

Punctaj: 10.00

Explicație: Investiția propusă are un caracter complex și integrat, incluzând construirea unei săli de sport moderne, amenajarea unui teren sportiv multifuncțional, digitalizarea spațiilor educaționale. Aceste măsuri vin să completeze și să întărească efectele investițiilor anterioare (PNRR și PNRAS), oferind elevilor și cadrelor didactice un mediu educațional modern, integrat și sustenabil. Alături de dotările specific terenului de sport și a sălii de sport, se propune modernizarea laboratorului de științe cu mobilier, echipamente TIC și materiale didactice specifice.

Număr de ordine subcriteriu: 5

Descriere subcriteriu:

A.2.5. Proiectul prevede instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei din surse regenerabile.

Tip: OPTIUNI

- **Descriere:**

- a) Da

Punctaj: 5.00

Selectată: Da

- **Descriere:**

- b) Nu

Punctaj: 0.00

Selectată: Nu

Punctaj: 5.00

Explicație: În conformitate cu prevederile documentației tehnico-economice PTH elaborată se propune implementarea unor soluții moderne de eficiență energetică, prin utilizarea surselor de energie regenerabilă. Astfel, pentru reducerea considerabilă a consumului de energie electrică se propune o instalație de panouri fotovoltaice de tip ON-GRID (fără acumulatori), amplasată pe terasa fiecărui corp de clădire 1 și 2. Pentru eficientizarea costurilor energiei electrice, se va prevedea o instalație de panouri fotovoltaice de tip OFF-

GRID (cu acumulatori), amplasata pe terasa cladirii. Pentru instalatia de panouri fotovoltaice se vor utiliza urmatoarele echipamente: • 30 x Module fotovoltaice monocristaline de 445W; • 1 x Invertor off grid trifazic (15 kW); • Structura pentru prinderea panourilor pe terasa; • Kit-uri conectica formate din cabluri solare, conectori, cofrete cu sigurant DC /AC, cabluri alimentare, cabluri comunicatie; Energia electrica produsa prin captarea radiatiei solare de catre panourile fotovoltaice va fi transportata prin intermediul cablurilor solare la invertor. Invertorul va transforma curentul continuu receptionat de la panourile fotovoltaice in curent alternativ pentru utilizarea in retea proprie. Această soluție tehnică inovatoare contribuie semnificativ la reducerea consumului de energie convențională, diminuarea emisiilor de CO₂ și creșterea sustenabilității investiției pe termen lung. Implementarea acestor echipamente moderne este aliniată cu obiectivele europene și naționale privind tranziția către o economie verde și creșterea eficienței energetice în infrastructura educațională.

Număr de ordine subcriteriu: 6

Descriere subcriteriu:

A.2.6. Proiectul include măsuri extracurriculare de tip FSE+ care adresează desegregarea și incluziunea socială.

Tip: OPTIUNI

• **Descriere:**

a) Da

Punctaj: 5.00

Selectată: Da

• **Descriere:**

b) Nu

Punctaj: 0.00

Selectată: Nu

Punctaj: 5.00

Explicație: Proiectul propus integrează măsuri complementare de tip FSE+, în deplină concordanță cu Ghidul Solicitantului pentru apelul PR/NE/2025/6/RSO4.2/1/ÎNVĂȚĂMÂNT COMUNE, vizând promovarea incluziunii sociale, prevenirea segregării școlare și sprijinirea elevilor din grupuri vulnerabile, în special a celor de etnie romă și a celor proveniți din medii defavorizate. Conform Planului de acțiune pentru prevenirea segregării școlare și a autoevaluării privind segregarea, Liceul Teoretic „Lascăr Rosetti”, și-a asumat un rol activ în implementarea de măsuri educaționale și sociale care să contribuie la combaterea discriminării și la crearea unui mediu școlar incluziv. În acest context, proiectul include organizarea unor vizite educative la obiective culturale, istorice și naturale, activități extracurriculare cu rol esențial în: Promovarea diversității culturale; Încurajarea interacțiunii între elevi din medii și etnii diferite; Creșterea motivației școlare și prevenirea fenomenului de izolare socială. Scopul acestei subactivități este achiziția de servicii în vederea vizitarii de obiective culturale/istorice/naturale: Durată: 3 zile calendaristice, în anul școlar 2025-2026. Beneficiari direcți: 63 elevi însoțiți de 7 profesori ce vor vizita obiective culturale/istorice/naturale Conținut: traseu educațional național cu opriri la obiective culturale, istorice și naturale de referință (exemplu: Cetatea Deva, Alba Carolina, Sarmizegetusa, Salina Turda, Parcul Natural Apuseni). Fiecare zi include ateliere tematice, fișe de observație și reflecție ghidată pe teme de istorie, biodiversitate și identitate culturală. Această metodologie de selecție va garanta că măsura FSE+ își atinge scopul principal: sprijinirea reală a elevilor care au cea mai mare nevoie de oportunități educaționale complementare, în vederea incluziunii sociale și prevenirii segregării. Aceste activități sunt gândite să completeze procesul educațional formal printr-o abordare non-formală, stimulativă, care să dezvolte competențe sociale, culturale și civice, în conformitate cu obiectivele apelului de finanțare și principiile educației incluzive promovate de școală. Prin această măsură, proiectul contribuie direct la: Reducerea riscului de segregare școlară; Creșterea participării școlare și prevenirea abandonului; Îmbunătățirea coeziunii sociale în rândul elevilor; Susținerea egalității de șanse pentru elevii din zone marginalizate.

Număr de ordine subcriteriu: 7

Descriere subcriteriu:

A.2.7. Capacitatea propusă prin proiect a sălilor de creșă/grădiniță/clasă a unității de învățământ este:

* Capacitatea totala a unității de învățământ la care se ajunge după implementarea proiectului.

Tip: OPTIUNI

• **Descriere:**

a) peste 150 locuri

Punctaj: 10.00

Selectată: Da

• **Descriere:**

b) 100 - 150 locuri

Punctaj: 8.00

Selectată: Nu

• **Descriere:**

c) 50 - 99 locuri

Punctaj: 6.00

Selectată: Nu

• **Descriere:**

d) 25 - 49 locuri

Punctaj: 4.00

Selectată: Nu

• **Descriere:**

e) sub 25 locuri

Punctaj: 0.00

Selectată: Nu

Punctaj: 10.00

Explicație: În urma implementării proiectului „CONSTRUIRE SALA DE SPORT SCOLARA SI TEREN DE SPORT MULTIFUNCTIONAL IN COMUNA RADUCANENI, JUDETUL IASI”, capacitatea totală a unității de învățământ va rămâne de 520 de locuri. Toti cei 775 de elevi vor beneficia de rezultatele proiectului si vor utiliza atat sala de sport cat si terenul de sport in cadrul orelor de educatie fizica si nu numai.

Număr de ordine subcriteriu: 8

Descriere subcriteriu:

A.2.8. Procentul utilizatorilor (copii/elevi) care aparțin grupurilor vulnerabile este:

*Se vor folosi datele din ultimul an școlar încheiat la nivel de unitate de învățământ

Tip: OPTIUNI

• **Descriere:**

- a) Procentul utilizatorilor (copii/elevi) care aparțin grupurilor vulnerabile $\geq 50\%$ sau în cazul creării de unități de învățământ noi

Punctaj: 10.00

Selectată: Da

• **Descriere:**

- b) $35\% \leq$ Procentul utilizatorilor (copii/elevi) care aparțin grupurilor vulnerabile $< 50\%$

Punctaj: 8.00

Selectată: Nu

• **Descriere:**

- c) $20\% \leq$ Procentul utilizatorilor (copii/elevi) care aparțin grupurilor vulnerabile $< 35\%$

Punctaj: 5.00

Selectată: Nu

• **Descriere:**

- d) $5\% \leq$ Procentul utilizatorilor (copii/elevi) care aparțin grupurilor vulnerabile $< 20\%$

Punctaj: 3.00

Selectată: Nu

• **Descriere:**

- e) Procentul utilizatorilor (copii/elevi) care aparțin grupurilor vulnerabile $< 5\%$

Punctaj: 0.00

Selectată: Nu

Punctaj: 10.00

Explicație: Elevii proveniți din grupuri vulnerabile reprezintă 53,9% din totalul populației școlare (418 din 775 elevi). Proiectul propus va contribui activ la sprijinirea acestor elevi prin crearea unui mediu educațional incluziv și accesibil, consolidând programele și măsurile existente pentru integrarea și succesul lor școlar.

Număr de ordine criteriu: 3

Descriere criteriu:

A.3. Calitatea proiectului

Punctaj criteriu: 24.00

Număr de ordine subcriteriu: 1

Descriere subcriteriu:

A.3.1. Gradul de pregătire/ maturitate a proiectului (a diferitelor faze ale proiectului)

Tip: OPTIUNI

• **Descriere:**

- a) Solicitantul are documentația tehnico-economică faza P.T., Autorizație de Construire emisă, și contractul de lucrări/proiectare și execuție de lucrări, este atribuit după 01.01.2021.

Punctaj: 5.00

Selectată: Nu

• **Descriere:**

- b) Solicitantul are documentația tehnico-economică faza P.T. și Autorizație de Construire emisă

Punctaj: 4.00

Selectată: Da

• **Descriere:**

- c) Solicitantul are documentația tehnico-economică faza D.T.A.C. și Autorizație de Construire emisă

Punctaj: 2.00

Selectată: Nu

• **Descriere:**

- d) Solicitantul a depus împreună cu cererea de finanțare documentația tehnico-economică la faza SF/DALI/SF mixt

Punctaj: 0.00

Selectată: Nu

Punctaj: 4.00

Explicație: Am atasat PTH și Autorizația de construire. Prin urmare, proiectul se află într-un stadiu de maturitate ridicată, având îndeplinite principalele condiții prealabile pentru demararea execuției: Documentație tehnică finalizată (P.T.); Avize și acorduri conforme; Autorizație de Construire valabilă. Acest grad de pregătire asigură o implementare rapidă și eficientă, cu respectarea termenelor asumate și cu minimizarea riscurilor administrative sau tehnice. Totodată, maturitatea proiectului reflectă seriozitatea și capacitatea solicitantului de a gestiona investiția într-un mod profesionist.

Număr de ordine subcriteriu: 2

Descriere subcriteriu:

A.3.2. Complementaritatea proiectului cu alte investiții realizate din priorități ale PR Nord-Est, precum și din alte surse de finanțare

Tip: OPTIUNI

• **Descriere:**

- a) Proiectul este complementar cu alte proiecte propuse la finanțare/în evaluare/în implementare/finalizate din alte surse de finanțare (PR, POR, PNRR, PEO, PIDS, alte programe de educație sau incluziune socială) din perioada 2014-2027

Punctaj: 10.00

Selectată: Da

• **Descriere:**

b) Proiectul nu este complementar cu alte proiecte.

Punctaj: 0.00

Selectată: Nu

Punctaj: 10.00

Explicație: Proiectul „CONSTRUIRE SALA DE SPORT SCOLARA SI TEREN DE SPORT MULTIFUNCTIONAL IN COMUNA RADUCANENI, JUDETUL IASI” se încadrează într-o strategie coerentă de dezvoltare a infrastructurii și a calității actului educațional la nivelul Comunei Raducaneni, demonstrând o complementaritate clară cu multiple investiții realizate din fonduri europene și naționale. Acest fapt susține acordarea punctajului maxim (10 puncte) pentru acest subcriteriu. Investiția este în totalitate complementară cu proiectele PNRR, POCU și PNRRAS deja derulate sau în curs de implementare, asigurând astfel o abordare integrată și coerentă a dezvoltării educaționale și a infrastructurii asociate. În perioada martie 2019 - august 2021 în cadrul Liceului Teoretic „Lascar Rosetti,, Raducaneni s-a derulat programul A Doua Șansă - funcționând o clasă nivel primar și una nivel secundar inferior finanțate în cadrul proiectului „Școli prietenoase în comunități implicate”, POCU/74/6/18/106616, cod SMIS 106616 derulat de Inspectoratul Județean Iași. Începând cu septembrie 2024, în școală se derulează proiectul cu titlul „Stop dropout!”, cod proiect: F-PNRRAS- 2- 2023- 1260, finanțat în cadrul Schemei de Granturi: Programul Național pentru Reducerea Abandonului Scolar. În cadrul proiectului se desfășoară pregătire remedială la disciplinele Limba română și Matematică cu elevii din grupul țintă aflați în risc de abandon și cu medii mai mici de 6 la disciplinele de examen, în scopul prevenirii abandonului școlar, și a îmbunătățirii rezultatelor la Evaluarea Națională.

Număr de ordine subcriteriu: 3

Descriere subcriteriu:

A.3.3. Corectitudinea întocmirii bugetului, concordanța buget/deviz*

a) Cheltuielile au fost corect încadrate în categoria celor eligibile sau neeligibile, iar pragurile pentru anumite cheltuieli au fost respectate conform Ghidului solicitantului.

Bugetul este corelat cu devizul general, devizele pe obiecte și Lista de echipamente, dotări, mijloace de transport, lucrări sau servicii

*Punctajul este cumulativ.

Tip: PUNCTAJ

Punctaj minim: 0.00

Punctaj maxim: 5.00

Punctaj: 5.00

Explicație: Cheltuielile prevăzute în cadrul proiectului au fost încadrate corect în categoriile eligibile și neeligibile, în conformitate cu cerințele specificate în Ghidul solicitantului. Pentru toate categoriile de cheltuieli relevante au fost respectate pragurile valorice prevăzute.

Număr de ordine subcriteriu: 4

Descriere subcriteriu:

A.3.3. Corectitudinea întocmirii bugetului, concordanța buget/deviz*

b) Costurile sunt realiste și corect estimate.

*Punctajul este cumulativ.

Tip: PUNCTAJ

Punctaj minim: 0.00

Punctaj maxim: 5.00

Punctaj: 5.00

Explicație: Bugetul este corelat cu devizul general, devizele pe obiecte, precum și cu Anexa 8 - Lista lucrari echipamente dotari servicii. Estimarea costurilor a fost realizată într-un mod realist și fundamentat, având la bază oferte primite de la furnizori, informații colectate din surse online (linkuri publice disponibile) și un tabel comparativ de oferte elaborat în vederea selectării valorilor reprezentative și justificabile pentru fiecare categorie de cheltuieli.

Documente atașate

Nume	Document tip	Încărcat din bibliotecă	Entitate juridică	Data încărcare	Încărcat de
28. Oferte_FSE.pdf	Alte documente	Nu	COMUNA RĂDUCĂNENI / administrativ	25-06-2025 11:15	BALINT RADUCU-IONUT
27.4 Rezonabilitate_echipamente_sportive.pdf	Alte documente	Nu	COMUNA RĂDUCĂNENI / administrativ	25-06-2025 11:15	BALINT RADUCU-IONUT
27.3 Rezonabilitate_dotari.pdf	Alte documente	Nu	COMUNA RĂDUCĂNENI / administrativ	25-06-2025 11:15	BALINT RADUCU-IONUT
27.2 Rezonabilitate_TIC.pdf	Alte documente	Nu	COMUNA RĂDUCĂNENI / administrativ	25-06-2025 11:15	BALINT RADUCU-IONUT
27.1 Rezonabilitate_servicii.pdf	Alte documente	Nu	COMUNA RĂDUCĂNENI / administrativ	25-06-2025 11:15	BALINT RADUCU-IONUT
6. Anexa 20.pdf	Alte documente	Nu	COMUNA RĂDUCĂNENI / administrativ	25-06-2025 11:15	BALINT RADUCU-IONUT
5. Autorizatii sanitare LTR.pdf	Alte documente	Nu	COMUNA RĂDUCĂNENI / administrativ	25-06-2025 11:15	BALINT RADUCU-IONUT
4. Document Informatii scoala.pdf	Alte documente	Nu	COMUNA RĂDUCĂNENI / administrativ	25-06-2025 11:15	BALINT RADUCU-IONUT
3.2 Plan actiune desegregare 2023-2024.pdf	Alte documente	Nu	COMUNA RĂDUCĂNENI / administrativ	25-06-2025 11:15	BALINT RADUCU-IONUT
3.1 Autoevaluare segregare scolara_LTR_2023-2024.pdf	Alte documente	Nu	COMUNA RĂDUCĂNENI / administrativ	25-06-2025 11:15	BALINT RADUCU-IONUT
2. Anexa_18_raducaneni.pdf	Alte documente	Nu	COMUNA RĂDUCĂNENI / administrativ	25-06-2025 11:15	BALINT RADUCU-IONUT
17. A.C. sala de sport.pdf	Alte documente	Nu	COMUNA RĂDUCĂNENI / administrativ	25-06-2025 11:15	BALINT RADUCU-IONUT
0. CriteriiEtf_345637_2025-06-25_08-45-58.pdf	Alte documente	Nu	COMUNA RĂDUCĂNENI / administrativ	25-06-2025 11:15	BALINT RADUCU-IONUT

DECLARAȚIA UNICĂ

Declarații unice

Entitate juridică	Tip	Status	Data încărcare
COMUNA RĂDUCĂNENI / administrativ	Lider	Completată	11-11-2025 13:09:17

Documente atașate

Nume	Document tip	Încărcat din bibliotecă	Entitate juridică	Data încărcare	Încărcat de
1. FormularDeclaratieUnica_2025-06-25_08-47-03.pdf	Alte documente	Nu	COMUNA RĂDUCĂNENI / administrativ	25-06-2025 10:26	BALINT RADUCU-IONUT

Clarificare

Răspuns

Atasam Raspunsul la Solicitarea de clarificari nr. 51159/AM/11.11.2025

Documente atașate

Nume	Document tip	Încărcat din bibliotecă	Entitate juridică	Data încărcare	Încărcat de
FormularDeclaratieUnica_2025-11-11_13-00-47.pdf	Alte documente	Nu	COMUNA RĂDUCĂNENI / administrativ	11-11-2025 13:10	BALINT RADUCU-IONUT
Raspuns_Clarificare.pdf	Alte documente	Nu	COMUNA RĂDUCĂNENI / administrativ	11-11-2025 13:10	BALINT RADUCU-IONUT
Formularul nr.1-Fisa de fundamentare_contractare.pdf	Alte documente	Nu	COMUNA RĂDUCĂNENI / administrativ	11-11-2025 08:42	BALINT RADUCU-IONUT
Anexa 1 la Instructiunea DGPEC nr.43_30144 Formular F23_rev_RAD.pdf	Alte documente	Nu	COMUNA RĂDUCĂNENI / administrativ	11-11-2025 08:42	BALINT RADUCU-IONUT
Raspuns_clarificare.pdf	Alte documente	Nu	COMUNA RĂDUCĂNENI / administrativ	11-11-2025 08:42	BALINT RADUCU-IONUT
PCT. 11 A1.12 VOLUMETRIE PROPUSA.pdf	Alte documente	Nu	COMUNA RĂDUCĂNENI / administrativ	10-11-2025 12:13	BALINT RADUCU-IONUT
PCT. 10 Studiu geo.pdf	Alte documente	Nu	COMUNA RĂDUCĂNENI / administrativ	10-11-2025 12:13	BALINT RADUCU-IONUT
PCT. 9 GraficRambursare_345637_2025-11-10_11-48-17.pdf	Alte documente	Nu	COMUNA RĂDUCĂNENI / administrativ	10-11-2025 12:13	BALINT RADUCU-IONUT
PCT. 8 Anexa_8. Lista lucrari echipamente dotari servicii_.pdf	Alte documente	Nu	COMUNA RĂDUCĂNENI / administrativ	10-11-2025 12:13	BALINT RADUCU-IONUT
PCT. 7 Anexa 1 la Instructiunea DGPEC nr.43_30144 Formular F23_rev ..pdf	Alte documente	Nu	COMUNA RĂDUCĂNENI / administrativ	10-11-2025 12:13	BALINT RADUCU-IONUT
PCT. 5 anexa 4 - Plan monitorizare.pdf	Alte documente	Nu	COMUNA RĂDUCĂNENI / administrativ	10-11-2025 12:13	BALINT RADUCU-IONUT
1. Raspuns_clarificare.pdf	Alte documente	Nu	COMUNA RĂDUCĂNENI / administrativ	10-11-2025 12:13	BALINT RADUCU-IONUT
pct. 5 Extras CF_PAD_incheiere.pdf	Alte documente	Nu	COMUNA RĂDUCĂNENI / administrativ	05-11-2025 15:03	BALINT RADUCU-IONUT

Nume	Document tip	Încărcat din bibliotecă	Entitate juridică	Data încărcare	Încărcat de
pct 24.4 Anexa_8. Lista lucrari echipamente dotari servicii_raducaneni.pdf	Alte documente	Nu	COMUNA RĂDUCĂNENI / administrativ	05-11-2025 15:03	BALINT RADUCU-IONUT
pct 24.3 Deize_actualizate.pdf	Alte documente	Nu	COMUNA RĂDUCĂNENI / administrativ	05-11-2025 15:03	BALINT RADUCU-IONUT
pct 24.2 Anexa 9 - Nota privind încadrarea în limitele de proprietate.pdf	Alte documente	Nu	COMUNA RĂDUCĂNENI / administrativ	05-11-2025 15:03	BALINT RADUCU-IONUT
pct 24.1 DECLARATIE_NORMATIV_Raducaneni_rev.pdf	Alte documente	Nu	COMUNA RĂDUCĂNENI / administrativ	05-11-2025 15:03	BALINT RADUCU-IONUT
pct 23. Anexa 17 - Bugetul proiectului_Raducaneni.pdf	Alte documente	Nu	COMUNA RĂDUCĂNENI / administrativ	05-11-2025 15:03	BALINT RADUCU-IONUT
pct 22. anexa 4 - Plan monitorizare.pdf	Alte documente	Nu	COMUNA RĂDUCĂNENI / administrativ	05-11-2025 15:03	BALINT RADUCU-IONUT
pct 14.4 Metodologie_calcul_indicatori_.pdf	Alte documente	Nu	COMUNA RĂDUCĂNENI / administrativ	05-11-2025 15:03	BALINT RADUCU-IONUT
pct 14.3 Planificare_SPP_11_profesionala.pdf	Alte documente	Nu	COMUNA RĂDUCĂNENI / administrativ	05-11-2025 15:03	BALINT RADUCU-IONUT
pct 14.2 aprobare PPS 2023-2024 + anexa.pdf	Alte documente	Nu	COMUNA RĂDUCĂNENI / administrativ	05-11-2025 15:03	BALINT RADUCU-IONUT
pct 14.1 A.C. sala de sport.pdf	Alte documente	Nu	COMUNA RĂDUCĂNENI / administrativ	05-11-2025 15:03	BALINT RADUCU-IONUT
pct 13.2. Studiu SRE_sala si teren sport Raducaneni.pdf	Alte documente	Nu	COMUNA RĂDUCĂNENI / administrativ	05-11-2025 15:03	BALINT RADUCU-IONUT
pct 13.1 Studiu schimbari climatice_sala si teren sport Raducaneni.pdf	Alte documente	Nu	COMUNA RĂDUCĂNENI / administrativ	05-11-2025 15:03	BALINT RADUCU-IONUT
pct 12. HCL 85_03.11.2025.pdf	Alte documente	Nu	COMUNA RĂDUCĂNENI / administrativ	05-11-2025 15:03	BALINT RADUCU-IONUT
pct 11 Anexa 11.pdf	Alte documente	Nu	COMUNA RĂDUCĂNENI / administrativ	05-11-2025 15:02	BALINT RADUCU-IONUT
pct 8. Certificat cazier fiscal.pdf	Alte documente	Nu	COMUNA RĂDUCĂNENI / administrativ	05-11-2025 15:02	BALINT RADUCU-IONUT
pct 7.2 Certificat de atestare fiscala_BUGET LOCAL.pdf	Alte documente	Nu	COMUNA RĂDUCĂNENI / administrativ	05-11-2025 15:02	BALINT RADUCU-IONUT
pct 7.1 Certificat atestare fiscala_BUGET DE STAT. pdf	Alte documente	Nu	COMUNA RĂDUCĂNENI / administrativ	05-11-2025 15:02	BALINT RADUCU-IONUT

Nume	Document tip	Încărcat din bibliotecă	Entitate juridică	Data încărcare	Încărcat de
pct 6 Aviz Ministerul Educatie sala de sport scolara.pdf	Alte documente	Nu	COMUNA RĂDUCĂNENI / administrativ	05-11-2025 15:02	BALINT RADUCU-IONUT
pct 4 HCL aprob. SDL com. Răducăneni.pdf	Alte documente	Nu	COMUNA RĂDUCĂNENI / administrativ	05-11-2025 15:02	BALINT RADUCU-IONUT
pct 2 CI Balint Raducu-Ionut.pdf	Alte documente	Nu	COMUNA RĂDUCĂNENI / administrativ	05-11-2025 15:02	BALINT RADUCU-IONUT
pct 1.3 Ordin prefect CL.pdf	Alte documente	Nu	COMUNA RĂDUCĂNENI / administrativ	05-11-2025 15:02	BALINT RADUCU-IONUT
pct 1.2. Juramant Primar +PV.pdf	Alte documente	Nu	COMUNA RĂDUCĂNENI / administrativ	05-11-2025 15:02	BALINT RADUCU-IONUT
pct 1.1 Incheiere validare mandat primar_consilieri.pdf	Alte documente	Nu	COMUNA RĂDUCĂNENI / administrativ	05-11-2025 15:02	BALINT RADUCU-IONUT
10. Formularul_1_fisa_fundamentare.pdf	Alte documente	Nu	COMUNA RĂDUCĂNENI / administrativ	05-11-2025 15:02	BALINT RADUCU-IONUT
9. Fisa_proiectului_.pdf	Alte documente	Nu	COMUNA RĂDUCĂNENI / administrativ	05-11-2025 15:02	BALINT RADUCU-IONUT
0. Raspuns_clarificare.pdf	Alte documente	Nu	COMUNA RĂDUCĂNENI / administrativ	05-11-2025 15:02	BALINT RADUCU-IONUT



CERTIFICAREA APLICAȚIEI

Subsemnatul/Subsemnata **BALINT RADUCU-IONUT**, CNP **1881227221635**, posesor al CI seria **IS**, nr. **1005356**, în calitate de reprezentant legal/împuțernicit al **COMUNA RĂDUCĂNENI**, confirm că informațiile incluse în această cerere de finanțare și detaliile prezentate în documentele anexate sunt corecte, iar asistența financiară pentru care am aplicat este necesară proiectului pentru a se derula conform descrierii.

Confirm că prezenta cerere de finanțare este elaborată în conformitate cu legislația națională și comunitară aplicabilă (inclusiv în materia ajutorului de stat, a achizițiilor și a conflictului de interese, etc).

Confirm că nu am la cunoștință nici un motiv pentru care proiectul ar putea să nu se deruleze sau ar putea fi întârziat și mă angajez, în calitate de reprezentant legal/împuțernicit al **COMUNA RĂDUCĂNENI** să asigur resursele financiare necesare implementării proiectului, în conformitate cu cele menționate în bugetul proiectului.

Confirm că la prezenta cerere de finanțare fișierele atașate sunt semnate digital pentru conformitate cu originalul.

Înteleg că, din punct de vedere legal și financiar, **COMUNA RĂDUCĂNENI**, este singurul responsabil de implementarea prezentului proiect inclusiv pentru implementarea în parteneriat a acestuia.

Înteleg că, dacă cererea de finanțare nu este completă cu privire la toate detaliile și aspectele solicitate, inclusiv cu privire la această secțiune, ar putea fi respinsă.

Prezenta cerere a fost completată având cunoștința de prevederile Codului penal.

Semnatura digitală a reprezentantului legal/împuțernicit **BALINT RADUCU-IONUT**.

Data

11-11-2025

Semnătura

Raducu-
Ionut Balint

Digitally signed by Raducu-Ionut
Balint
DN: givenName=Raducu-Ionut,
c=RO, serialNumber=BRI450,
sn=Balint, cn=Raducu-Ionut Balint
Date: 2025.11.11 13:11:58 +02'00'



Cofinanțat de
Uniunea Europeană



Program Regional Nord-Est 2021-2027

Anexa nr. 2 (la contractul de finanțare)

PLAN DE MONITORIZARE A PROIECTULUI

Conform informațiilor din cadrul secțiunii *Plan de monitorizare a proiectului* aferente Anexei 1 – Cererea de finanțare



Graficul cererilor de prefinanțare/plată/rambursare

Cod SMIS: 345637

Titlu proiect: CONSTRUIRE SALA DE SPORT SCOLARA SI TEREN DE SPORT MULTIFUNCTIONAL IN COMUNA RADUCANENI, JUDETUL IASI

Către: AM_PRNE_Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Est (ADR Nord-Est)

Date calendaristice proiect

Data începere: 01-12-2025

Data încheiere: 31-12-2028

Data efectivă încheiere din punct de vedere fizic: 31-12-2028

Informații financiare proiect

Versiune proiect: 2

Total eligibil proiect: 7.615.902,30 RON

Total eligibil estimat (CR, CP): 7.615.902,30 RON

Cereri rambursare

Tip	Număr cerere	Data depunere estimată	Eligibil estimat
Cerere de rambursare finală	4	15-12-2028	1.693.902,30 RON
Cerere de prefinanțare	4	15-09-2028	1.692.057,65 RON
Cerere de rambursare intermediară	3	29-10-2027	2.200.000,00 RON
Cerere de prefinanțare	3	01-09-2027	2.200.000,00 RON
Cerere de rambursare intermediară	2	30-04-2027	2.200.000,00 RON
Cerere de prefinanțare	2	15-03-2027	2.200.000,00 RON
Cerere de rambursare intermediară	1	30-11-2026	1.522.000,00 RON
Cerere de prefinanțare	1	01-10-2026	1.522.000,00 RON

Data:
10-11-2025

Semnătura,

Raducu-
Ionut Balint

Digitally signed by Raducu-Ionut
Balint:
DN: givenName=Raducu-Ionut, c=RO,
serialNumber=B81450, sn=Balint,
cn=Raducu-Ionut Balint
Date: 2025.11.10 11:58:30 +02'00'



Cofinanțat de
Uniunea Europeană



Program Regional Nord-Est 2021-2027

Prioritatea de investiții PI 6

Apel de proiecte nr. PR/NE/2025/6/RSO4.2/1/INVATAMANT COMUNE

Condiții specifice ale contractului de finanțare

Secțiunea I – Condiții specifice ale contractului de finanțare, aplicabile Programului Regional Nord-Est 2021-2027

Precizările prealabile

- (1) Prezentul contract de finanțare stabilește cadrul juridic general în care se va desfășura relația contractuală dintre AM PR Nord - Est și Beneficiar.
- (2) Condițiile generale ale contractului de finanțare sunt completate cu prezentele condiții specifice.
- (3) În cazul unor prevederi contradictorii între condițiile generale și condițiile specifice prevalează acestea din urmă.

Articolul 1 - Completarea articolelor 5 și 6 – Prefinanțare/rambursarea/plata cheltuielilor din Condițiile generale:

- (1) Depunerea cererilor de prefinanțare/rambursare/plată de către beneficiar se realizează conform prevederilor legale în vigoare la data depunerii acestora de către beneficiar, inclusiv a Capitolului V din OUG 133/2021, precum și Instrucțiunilor emise de AM PR Nord - Est.
- (2) Cererile de prefinanțare/rambursare/plată, se depun de către beneficiar în perioada de implementare a proiectului, conform Anexei 3 la Contractul de finanțare - Graficul de depunere a cererilor de prefinanțare/ plată/ rambursare. Prin excepție, cererea de rambursare finală poate fi depusă la AM în cel mult 60 de zile de la finalizarea implementării proiectului.
- (3) Prin excepție, pentru proiectele a căror dată de finalizare a perioadei de implementare coincide cu ultima zi de eligibilitate a cheltuielilor aferentă perioadei de programare 2021-2027, depunerea cererilor de rambursare finale de către beneficiar, respectiv verificarea, autorizarea și efectuarea plăților de către AM PR Nord - Est, se va reglementa de către AM PR Nord - Est prin instrucțiuni specifice.
- (4) Autorizarea cererilor de prefinanțare/rambursare/plată/restituire/recuperarea sumelor încasate necuvenit de către beneficiar și efectuarea plăților de către AM PR Nord - Est se realizează conform prevederilor legale aplicabile și conform instrucțiunilor emise de AM PR Nord - Est.
- (5) În cazurile în care, în perioada de implementare și/sau durabilitate, sunt afectate condițiile de eligibilitate și/sau obligațiile impuse prin contractul de finanțare și Ghidul solicitantului, beneficiarul are obligația de restituire a finanțării primite și a dobânzilor aferente.
- (6) În cazul proiectelor care nu intră sub incidența ajutorului de stat, dacă pe perioada procesului de evaluare, selecție, contractare, implementare și durabilitate, instituțiile abilitate în verificarea, auditarea, controlul implementării PR Nord - Est 2021 – 2027 decid că activitățile asumate de către solicitant ca nesupunându-se regulilor ajutorului de stat, prin natura lor intră sub incidența ajutorului de stat, solicitantul/beneficiarul își asumă riscul returnării cheltuielilor aferente activităților în cauză prin recuperarea ajutorului de stat și a dobânzilor aferente, în conformitate cu legislația în vigoare, inclusiv declararea ca neeligibil a proiectului, dacă situația o impune.
- (7) Recuperarea sumelor plătite în mod necuvenit se va efectua în condițiile prevăzute în Regulamentul (UE) nr. 2021/1060 al Parlamentului European și al Consiliului din 24 iunie 2021 de stabilire a dispozițiilor comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european Plus, Fondul de coeziune, Fondul pentru o tranziție justă și Fondul european pentru afaceri maritime, pescuit și acvacultură și de stabilire a normelor financiare aplicabile acestor fonduri, precum și Fondului pentru azil, migrațiune și integrare, Fondului pentru securitate internă și Instrumentului de sprijin financiar pentru managementul frontierelor și politica de vize.

(8) Pentru plățile aferente cheltuielilor eligibile efectuate de către Beneficiar în alte valute, la rambursare se solicită contravaloarea în lei a acestora la cursul de schimb aplicat de beneficiar în ziua efectuării plății, dar fără a depăși contravaloarea în lei a sumelor facturate la cursul BNR valabil în ziua emiterii facturii.

Articolul 2 - Completarea articolului 7 - Drepturile și obligațiile Beneficiarului din Condițiile generale:

(1) Beneficiarul declară și se angajează, irevocabil și necondiționat, să utilizeze finanțarea exclusiv cu respectarea termenilor și condițiilor stabilite prin prezentul Contract de finanțare.

(2) Beneficiarul se obligă să nu dezmembreze bunurile imobile ce fac parte din proiect, fără acordul AM PR Nord - Est solicitat în scris și cu respectarea prevederilor prezentului Contract de finanțare privind modificarea și completarea acestuia până la finalul perioadei de durabilitate.

(3) Beneficiarul se obligă să nu înstrăineze bunurile mobile sau imobile aferente proiectului, până la finalul perioadei de durabilitate.

(4) Beneficiarul poate ipoteca bunurile mobile sau imobile finanțate prin prezentul Contract de finanțare sau aflate în proprietatea Beneficiarului, și fac parte din prezentul proiect, cel mult până la valoarea totală a proiectului, cu respectarea prevederilor legale în vigoare, astfel:

- în perioada de implementare a activităților efectuate după semnarea Contractului de finanțare, exclusiv în scopul realizării proiectului;
- în perioada de durabilitate a proiectului, după caz, exclusiv pentru asigurarea sustenabilității investiției.

(5) În completarea prevederilor art. 7 alin. (30) din Condiții generale, în cazul unui contract de ipotecă, Beneficiarul are obligația de a transmite la AM PR Nord - Est o copie a extrasului de carte funciară cu mențiunea înregistrării ipotecii, în termen de 30 zile lucrătoare de la efectuarea înregistrărilor în Registrul de carte funciară.

(6) În situația obținerii unui credit (pentru asigurarea finanțării cheltuielilor necesare implementării proiectului), beneficiarul are obligația de a utiliza contul creditului (sau contul atașat al creditului) exclusiv pentru plata contractelor de servicii, furnizare, lucrări, necesare pentru implementarea proiectului.

(7) În cazul nerespectării obligațiilor prevăzute la alin. (5), interesele AM PR Nord - Est se prezumă a fi vătămăte din cauza îngreunării unei eventuale executări silite, Beneficiarul datorând AM PR Nord - Est daune interese cu titlu de clauză penală în cuantum egal cu valoarea finanțării nerambursabile acordate, la care se adaugă dobânda legală aferentă.

(8) În perioada de durabilitate a proiectului, Beneficiarul are obligația de a nu înceta sau delocaliza activitatea productivă în afara Regiunii de Dezvoltare Nord-Est, în cadrul căreia a fost prevăzută inițial implementarea proiectului, sau de a nu realiza o modificare a proprietății asupra unui element de infrastructură care dă un avantaj nejustificat unui terț, sau de a nu realiza o modificare substanțială care afectează natura, obiectivele sau condițiile de realizare și care ar determina subminarea obiectivelor inițiale ale proiectului și/sau ale contractului de finanțare.

(9) Beneficiarul are obligația de a nu întreprinde nici o acțiune de natură a afecta condițiile de construire/exploatare asupra infrastructurii (teren și/sau clădire) aferente proiectului până la finalizarea perioadei de durabilitate.

(10) Cererile de rambursare/plată, rapoartele de progres, notificările, precum și orice alt document oficial transmis către AM PR Nord - Est pentru implementarea Proiectului vor fi semnate de către reprezentantul legal al Beneficiarului sau de către persoana împuternicită în acest sens, de către acesta, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

(11) Beneficiarul are obligația de a întocmi și transmite către AM PR Nord - Est rapoarte de progres, trimestrial și/sau ori de câte ori AM PR Nord - Est solicită aceasta, și rapoarte de durabilitate anuală, pe întreaga perioadă de valabilitate a contractului de finanțare. De asemenea, beneficiarul va transmite la cererea AM PR Nord - Est orice alte raportări/documente/informații, în formatul solicitat.

(12) Beneficiarul are obligația de a realiza, la termenele specificate, toate măsurile incluse în planurile de acțiune pentru implementarea recomandărilor rezultate ca urmare a misiunilor de audit ale Comisiei Europene și/sau ale Autorității de Audit de pe lângă Curtea de Conturi a României, astfel cum aceste planuri de acțiune sunt agreate cu AM PR Nord - Est.

(13) Beneficiarul se obligă să implementeze proiectul în conformitate cu prevederile prezentului contract (inclusiv anexele acestuia) și ale legislației europene și naționale în vigoare, inclusiv în ceea ce privește reglementările referitoare la achizițiile publice verzi, dacă sunt aplicabile.

(14) Nerespectarea de către Beneficiar a prevederilor legislației naționale/europene aplicabile în domeniul achizițiilor, inclusiv achizițiilor derulate în scopul implementării proiectului înainte de semnarea contractului, atrage neeligibilitatea cheltuielilor astfel efectuate sau aplicarea de corecții financiare/reduceri procentuale conform legislației în vigoare.

(15) Beneficiarul are obligația de a respecta principiile orizontale promovate, respectiv măsurile de atenuare și adaptare la schimbările climatice, obiectivul de promovare a dezvoltării durabile, astfel cum este prevăzut la articolul 11 din TFUE, precum și principiul de „a nu prejudicia în mod semnificativ”. În cazul în care oricând, pe perioada implementării proiectului cât și în perioada de durabilitate, se constată nerespectarea acestora, AM PR Nord - Est poate rezilia unilateral contractul și recupera finanțarea nerambursabilă acordată.

(16) Beneficiarul își asumă obligația de a furniza AM PR Nord - Est orice document sau informație, în termenul solicitat, în vederea realizării evaluării Programului Regional Nord- Est și/sau a Proiectului implementat.

(17) În caz de dezangajare la nivel de program, Beneficiarul are obligația de a asigura din bugetul propriu fondurile necesare pentru implementarea proiectului în conformitate cu prevederile prezentului Contract, cererea de finanțare și anexele acestuia, Ghidului solicitantului și legislația națională și europeană în vigoare. AM PR Nord - Est va notifica beneficiarul în timp util cu privire la apariția unei astfel de situații.

(18) Dacă în urma apariției uneia dintre situațiile menționate la alin. (17), Beneficiarul nu reușește să asigure implementarea întregului proiect din surse proprii, AM PR Nord - Est are dreptul de a solicita acestuia returnarea totală sau parțială a finanțării acordate.

(19) Beneficiarul are obligația de a încărca în sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+ sau conform Instrucțiunilor AM, dacă sistemul nu este disponibil, dosarul aferent achizițiilor realizate, în format electronic, în termen de 10 zile lucrătoare de la data încheierii contractului respectiv, dar cu cel puțin 10 zile lucrătoare anterior depunerii unei cereri de plată/rambursare.

(20) Beneficiarul are obligația de a încărca în sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+ sau conform Instrucțiunilor AM, dacă sistemul nu este disponibil, dosarul aferent achizițiilor derulate înainte de semnarea contractului de finanțare, în format electronic, în termen de 10 zile lucrătoare de la data semnării contractului de finanțare, în vederea realizării de către AM PR Nord-Est a verificării procedurii de achiziție.

Articolul 3 - Completarea articolului 10 – Modificări și completări din Condițiile generale:

(1) În cazuri temeinic justificate, determinate în principal de modificarea cadrului normativ aplicabil contractelor de finanțare sau pentru punerea în aplicare a prevederilor relevante în implementarea proiectelor/pe perioada de valabilitate a contractelor, AM PR Nord-Est poate modifica unilateral prin notificare contractul de finanțare.

(2) Orice modificare a Contractului de finanțare sau a proiectului nu poate conduce la creșterea valorii nerambursabile și/sau a procentului pe care aceasta îl reprezintă din valoarea totală eligibilă a proiectului, cu excepția situației descrise la art. 5 alin. (9).

(3) În cazul în care, pe perioada de implementare a proiectului, se înregistrează economii constând în diferențe între valoarea estimată a procedurilor de achiziție și valoarea atribuită, acestea se pot utiliza în scopul implementării Proiectului, sub condiția încheierii unui Act adițional la Contractul de finanțare, în urma solicitării Beneficiarului.

(4) În cazul în care economiile sunt utilizate în scopul implementării proiectului și modificările intervenite în bugetul proiectului, între categoriile de cheltuieli, reprezintă un procent de sub 10% din categoria de cheltuială din care se transferă, modificarea se poate realiza prin notificare conform prevederilor art. 10 alin. (14), lit. a) din Condițiile generale.

(5) Beneficiarul este obligat să notifice AM PR Nord-Est în scris și în termen de 5 zile lucrătoare, orice modificare apărută în legătură cu datele sale de identificare sau ale reprezentanților săi, precum și orice informație ce poate fi relevantă în relația sa cu AM PR Nord-Est, orice astfel de modificare/informație fiind opozabilă AM PR Nord-Est doar de la data primirii notificării de către AM PR Nord-Est. Aceste informații se pot referi, dar fără a se limita la: orice împrejurare de natură economică sau juridică, act sau fapt care ar modifica starea de drept sau de fapt existentă la momentul încheierii Contractului de finanțare, (după caz) orice propunere de modificare a Actului Constitutiv sau de divizare, fuziune sau altă procedură de restructurare organizatorică, inițierea unei proceduri de reorganizare, de dizolvare sau lichidare, sau participarea la capitalul social al altor societăți comerciale; orice modificare a obiectului sau naturii activităților comerciale desfășurate; orice proceduri administrative, judiciare sau arbitrale inițiate împotriva sa, sau iminente; iminența oricărui caz de neîndeplinire sau culpă, etc.

Articolul 4 - Completarea articolului 11 - Conflictul de interese și incompatibilități din Condițiile generale:

La solicitarea, pentru prima dată, într-o cerere de rambursare/plată, a cheltuielilor aferente unui contract de achiziție/achiziție directă, Beneficiarul va depune o declarație pe proprie răspundere a reprezentantului legal al Beneficiarului din care să rezulte că nu se află într-o situație de conflict de interese.

Articolul 5 - Completarea articolului 13 - Monitorizare și raportare din Condițiile generale:

(1) AM PR Nord-Est monitorizează implementarea proiectului din punct de vedere al îndeplinirii indicatorilor, atingerii rezultatelor și a obiectivelor asumate de către Beneficiar în cererea de finanțare și anexele acesteia, respectării planului de monitorizare, în acord cu prevederile contractuale specifice operațiunii finanțate în etapa de implementare și de durabilitate a contractului de finanțare.

(2) Procesul de monitorizare se realizează pe baza contractului de finanțare și a anexelor la acesta, în condițiile prevederilor legale aplicabile.

(3) Documentele justificative care probează îndeplinirea indicatorilor de etapă se transmit de către Beneficiar în termen de 5 zile lucrătoare de la termenul prevăzut pentru un indicator de etapă. Aceste documente se încarcă în sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+ sau conform Instrucțiunilor AM, dacă sistemul nu este disponibil.

(4) În situația nerealizării, la termen, a indicatorilor de etapă, AM PR Nord-Est adoptă și implementează, în funcție de riscurile identificate, acțiuni specifice în scopul remedierii. În cazul neîndeplinirii de către Beneficiar a acestora, AM PR Nord-Est va putea aplica măsuri corective, proporțional cu gradul de culpă al acestuia, în conformitate cu dispozițiile în vigoare prevăzute în OUG nr. 23/2023.

(5) Rapoartele trimestriale de progres se generează de beneficiari în sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+ sau conform Instrucțiunilor AM, dacă sistemul nu este disponibil, în termen de 30 zile de la finalizarea trimestrului de raportare.

(6) În cazul în care Beneficiarul nu a transmis raportul de progres, la termenul la care acesta trebuia transmis, va fi notificat și i se va solicita de către AM PR Nord-Est, transmiterea acestuia în termen de 5 zile lucrătoare de la primirea notificării.

(7) Rapoartele de durabilitate (post-implementare) întocmite de Beneficiar sunt generate în sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+ sau conform Instrucțiunilor AM, dacă sistemul nu este disponibil, anual, pe perioada post-implementare a proiectului, în termen de 30 zile de la încheierea anului post-implementare, calculat conform articolului 2 din Condițiile generale ale contractului de finanțare, de la data efectuării plății finale.

(8) Pentru efectuarea vizitelor la fața locului, AM PR Nord-Est va înștiința Beneficiarul în termen de minimum 3 zile înainte de data efectuării vizitei la fața locului.

(9) Valoarea eligibilă nerambursabilă a contractului de finanțare după caz, se poate majora prin acte adiționale doar în situația unor circumstanțe de natură obiectivă, bine justificate, care nu au depins de acțiunea/inacțiunea părților contractului de finanțare și care sunt reglementate prin acte normative.

Articolul 6 - Completarea articolului 15 - Încetarea contractului de finanțare și recuperarea sumelor plătite necuvenit ca urmare a unor nereguli din Condițiile generale:

(1) Orice modificare a componenței parteneriatului cu încălcarea prevederilor condițiilor de eligibilitate prevăzute în Ghidul solicitantului va atrage rezilierea Contractului de finanțare de către AM PR Nord - Est, fără punere în întârziere sau vreo altă formalitate în acest sens, cu obligația Beneficiarului de a returna finanțarea acordată, la care se adaugă dobânzile și penalitățile.

(2) Dacă până la finalizarea perioadei de durabilitate, intervin modificări de natură să afecteze obiectivul proiectului sau modificări care afectează condițiile de eligibilitate ale Beneficiarului prevăzute în Ghidul solicitantului și/sau cerințele obligatorii impuse prin contractul de finanțare, prevăzute pentru obținerea finanțării, proiectul poate fi declarat neeligibil, caz în care finanțarea nerambursabilă se va sista, iar sumele acordate până în acel moment se vor recupera în conformitate cu legislația națională și europeană în vigoare, precum și cu prevederile prezentului contract.

(3) Beneficiarul are obligația de a informa AM PR Nord - Est în termen de 5 (cinci) zile lucrătoare de la data apariției oricărei situații care determină sau poate determina neeligibilitatea proiectului, AM PR Nord - Est putând să decidă asupra suspendării sau rezilierii Contractului de finanțare.

(4) În situația în care Proiectul a fost declarat neeligibil, AM PR Nord - Est va dispune rezilierea Contractului de finanțare și recuperarea sumelor acordate până la acel moment, în condițiile prevăzute de Contract.

(5) Contractul de finanțare va fi reziliat și finanțarea nerambursabilă acordată va fi recuperată și în cazul în care obiectele/bunurile, fie ele mobile sau imobile, finanțate în cadrul Contractului nu sunt folosite conform scopului destinat, sau în cazul în care acestea sunt vândute sau înstrăinate, sub orice formă, oricând până la finalizarea perioadei de durabilitate stabilită.

(6) Beneficiarul este de drept în întârziere prin simplul fapt al încălcării prevederilor Contractului de finanțare.

Articolul 7 - Completarea Condițiilor generale cu implementarea în parteneriat a proiectelor (dacă este cazul):

(1) Toți partenerii sunt ținuti să respecte întocmai și în integralitate prevederile prezentului Contract de finanțare.

(2) Liderul parteneriatului, precum și partenerii acestuia, răspund în fața AM PR Nord - Est pentru îndeplinirea prevederilor prezentului Contract.

(3) Membrii parteneriatului sunt responsabili de implementarea proiectului în conformitate cu prevederile contractuale.

(4) Liderul parteneriatului și/sau partenerii sunt responsabili cu transmiterea cererilor de prefinanțare/rambursare/plată/ rapoartelor de progres/altor documente și informații solicitate către AM PR Nord - Est conform prevederilor prezentului Contract de finanțare.

(5) Cheltuielile sunt considerate eligibile dacă sunt efectuate de către liderul parteneriatului și/sau partener/i.

(6) Pentru neregulile identificate în cadrul proiectelor implementate în parteneriat, notificările și titlurile de creanță se emit pe numele liderului de parteneriat/partenerului care a/au efectuat cheltuielile afectate de nereguli.

(7) Schimbarea componenței parteneriatului este permisă numai dacă sunt îndeplinite următoarele condiții cumulative:

- este confirmată printr-un act adițional, încheiat în condițiile prezentului contract de finanțare,
- schimbarea respectivă este determinată de retragerea unuia sau a mai multor parteneri,
- noii parteneri/ noul partener respectă toate condițiile de eligibilitate, se angajează să preia toate drepturile și obligațiile ce revineau, prin Acordul de parteneriat, partenerului retras, inclusiv obligația de a asigura, din resurse proprii, întregul quantum al cofinanțării eligibile și neeligibile pentru Proiect. În acest caz, Beneficiarul este obligat să transmită, împreună cu cererea de modificare a Contractului de finanțare, și documentele din care să reiasă acest angajament, precum și asigurarea fondurilor necesare.

Articolul 8 - Completarea Condițiilor generale cu dreptul de proprietate/utilizare a rezultatelor

(1) Orice rezultate sau drepturi legate de acestea, inclusiv drepturi de autor și/sau orice alte drepturi de proprietate intelectuală și/sau industrială, obținute în executarea sau ca urmare a executării acestui Contract de finanțare, cu excepția cazurilor în care astfel de drepturi sunt preexistente acestuia, vor fi proprietatea Beneficiarului. Pentru proiectele implementate în parteneriat orice rezultate sau drepturi legate de acestea, inclusiv drepturi de autor și/sau orice alte drepturi de proprietate intelectuală și/sau industrială, obținute în executarea sau ca urmare a executării acestui Contract de finanțare, urmează regimul stipulat în Acordul de parteneriat, cu excepția cazurilor în care astfel de drepturi sunt preexistente Contractului.

(2) Beneficiarul este de acord ca AM PR Nord - Est să folosească gratuit și după cum consideră necesar și, în special, să stocheze, să modifice, să traducă, să afișeze, să reproducă prin orice procedură tehnică, să publice sau să comunice pe orice suport toate documentele care derivă din proiect indiferent de forma lor, fără ca prin aceasta să încalce drepturile de proprietate industrială și intelectuală existente.

Articolul 9 - Completarea Condițiilor generale cu măsuri referitoare la cazul fortuit

Cazul fortuit nu este exonerator de răspundere contractuală.

Articolul 10 - Completarea Condițiilor generale cu măsuri detaliate de comunicare și vizibilitate

(1) Beneficiarii sunt responsabili pentru implementarea activităților de informare, comunicare și publicitate prevăzute la art. 50 din Regulamentul (UE) 2021/1060 și în Ghidul Solicitantului, precum și să asigure respectarea prevederilor Manualului de Identitate Vizuală pentru Programul Regional Nord-Est 2021-2027 în vigoare la momentul implementării proiectului, sub sancțiunea aplicării de către AM PR Nord-Est a măsurilor prevăzute la art. 50 alin. (3) din Regulamentul (UE) 1060/2021.

(2) Beneficiarii recunosc și fac cunoscută originea finanțării care stă la baza implementării proiectului, promovează programul de finanțare, utilizează siglele și elementele de identitate vizuală ale programului și Uniunii Europene conform indicațiilor din manualul de identitate vizuală în vigoare. Toate materialele de informare și publicitate vor urmări promovarea programului și a proiectului, nu a beneficiarului. În acest sens, la prezentarea oricăror informații sau rezultate din proiecte se va avea în vedere precizarea în mod vizibil a sursei de finanțare nerambursabilă și a sprijinului financiar din partea programului.

(3) Elementele de identitate vizuală care trebuie afișate pe toate materiale/instrumentele de comunicare ale proiectului sunt următoarele:

- Logo UE însoțit obligatoriu de declarația de finanțare „Cofinanțat de Uniunea Europeană”;
- logo-ul Guvernului României;
- logo-ul Programului Regional Nord-Est 2021-2027
- logo-ul ADR Nord Est
- Sloganul „Aproape de tine” împreună cu pagina web www.regionordest.ro și pagina de Facebook (facebook.com/Regio.NordEst.ro).

(4) Acțiuni de comunicare și vizibilitate minim obligatorii pentru toate proiectele:

- Publicarea a minim unui comunicat/anunț de presă, la începutul și finalul proiectului;
- Realizarea unui panou permanent/unei plăci permanente pentru proiectele a căror valoare totală depășește 500.000 euro
- În cazul proiectelor a căror valoare totală nu depășește 500.000 EUR, se va expune, într-un loc ușor vizibil publicului, cel puțin un afiș cu dimensiunea minimă A3 sau un afișaj electronic echivalent conținând informații despre proiect;
- Afișarea pe site-ul oficial de internet, dacă există, și pe paginile de comunicare socială ale beneficiarului, dacă există, a unei scurte descrieri a proiectului, proporțională cu nivelul sprijinului, inclusiv a scopurilor și rezultatelor acestuia, evidențiind sprijinul financiar din partea Uniunii;
- Aplicarea de autocolante/plăcuțe pe mașini unelte (echipament industrial) /utilaje (inclusiv agricole) /mijloace de transport de orice fel;
- Realizarea unui portofoliu de fotografii pe parcursul desfășurării proiectului pentru a ilustra evoluția acestuia. (cel puțin la lansarea proiectului și la finalizarea acestuia).

(5) Dacă beneficiarul nu își respectă obligațiile ce îi revin în temeiul articolului 47 și articolului 50, alineatele (1) și (2) – Regulamentul (UE) 2021/1060, AM PR Nord - Est poate aplica sancțiuni de până la 3 % din sprijinul financiar acordat proiectului în cauză.

(6) Semnarea contractului de finanțare reprezintă acceptul Beneficiarului pentru a figura în lista publică a beneficiarilor Programului Regional Nord-Est 2021-2027, în conformitate cu prevederile art. 49 din Regulamentul UE 2021/1060.

(7) Beneficiarii vor transmite pentru avizare designul/conținutul tuturor materialelor de informare și publicitate elaborate în vederea realizării activităților de informare și publicitate obligatorii din cadrul Ghidului de Identitate Vizuală 2021-2027 în vigoare, asumate prin contractul de finanțare, cu cel puțin 15 zile lucrătoare înainte de lansarea și utilizarea acestora.

(8) Beneficiarii au obligația de a pune la dispoziția autorității de management, instituțiilor, organelor, oficiilor sau agențiilor Uniunii, la cererea acestora, date și informații despre proiecte și stadiul lor de implementare, inclusiv fotografii (stadiul înainte de derulare, în timpul, la finalizarea proiectului), în vederea asigurării transparenței utilizării fondurilor și acordă Uniunii Europene o licență fără redevențe, neexclusivă și irevocabilă pentru utilizarea acestor materiale și a oricăror drepturi preexistente aferente acestora, în conformitate cu anexa IX din Regulamentul (UE) 2021/1060.

(9) Beneficiarii au la dispoziție un termen de 30 de zile pentru a remedia neregulile vizând materialele de comunicare și publicitate din momentul în care vor fi notificați.

(10) Beneficiarii care nu remediază materialele distruse sau realizate neconform vor primi un termen de 15 zile pentru a duce la îndeplinire în mod corespunzător a obligațiilor de comunicare și vizibilitate. În situația nerealizării remedierilor, AM PR Nord Est poate aplica sancțiuni de până la 3% din sprijinul financiar acordat proiectului în cauză.

Secțiunea II – Condiții specifice, la contractul de finanțare, aplicabile Priorității de investiție 6

Articolul 1

(1) Beneficiarul are obligația ca pe perioada de durabilitate prevăzută la art. 2 alin. (5) din Condiții generale, să asigure întreținerea/mentenanța investiției în conformitate cu prevederile legale în vigoare, în caz contrar AM putând dispune rezilierea contractului de finanțare și recuperarea finanțării acordate în conformitate cu prevederile prezentului contract.

(2) Beneficiarul are obligația ca, pe perioada de durabilitate prevăzută la art. 2 alin. (5) din Condiții generale să nu modifice destinația imobilului. În caz contrar, AM PR Nord-Est poate dispune rezilierea și recuperarea finanțării acordate în conformitate cu dispozițiile legale aplicabile și cu prevederile prezentului contract.

(3) Beneficiarul se obligă, dacă a fost punctat pentru aceste activități în etapa de evaluare tehnică și financiară, să asigure facilitățile necesare, spațiile/dotările pentru activități extrașcolare/ extracurriculare de tip: dezvoltare personală, cultural-educative, ecologice, sportive, și/sau programele de sprijin/remediere sau de tip "Școala după școală" / "Învățare remedială" / „A doua șansă” astfel cum a fost descrisă înființarea acestui tip de programe în cererea de finanțare (după caz).

(4) (în cazul în care se achiziționează microbuze școlare acționate electric) beneficiarul va asigura măsuri de gestionare a deșeurilor atât în faza de utilizare (întreținere), cât și în faza de scoatere din uz a vehiculului/ echipamentului achiziționat prin proiect, inclusiv prin reutilizarea și reciclarea bateriilor și a componentelor electronice (în special a materiilor prime critice), în conformitate cu ierarhia deșeurilor (cf. COM Orientări tehnice DNSH (2021/C 58/01);

(5) Stațiile de încărcare electrică pentru mijloace de transport școlar electrice finanțate prin proiect vor fi utilizate exclusiv pentru îndeplinirea activităților corespunzătoare obiectivelor proiectului și nu vor fi exploatate în interes comercial, sub sancțiunea recuperării finanțării nerambursabile acordată pentru achiziția, montarea și punerea în funcțiune a stațiilor de încărcare electrică.

(6) Pentru proiectele pentru care evaluarea tehnică și financiară/contractarea s-a realizat în baza unei documentații tehnico-economice la faza PT, beneficiarul are obligația ca în cel mult trei luni să publice anunțul privind achiziția contractului de lucrări, termen calculat din data semnării contractului de finanțare, conform Planului de monitorizare. În caz contrar, AM PR Nord-Est poate dispune rezilierea și recuperarea finanțării acordate în conformitate cu dispozițiile legale aplicabile și cu prevederile contractului de finanțare.

(7) Pentru proiectele pentru care evaluarea tehnică și financiară/contractarea s-a realizat în baza unei documentații tehnico-economice nivel SF/DALI:

- a. Beneficiarii finanțării au obligația ca în termen de maximum trei luni de la intrarea în vigoare a contractului de finanțare să publice anunțul privind achiziția documentației tehnice pentru emiterea autorizației de construire și a proiectului tehnic.
- b. Beneficiarii finanțării au obligația transmiterii către AM PR Nord-Est a proiectului tehnic și a autorizației de construire în termen de maximum nouă luni de la data semnării contractului de finanțare.
- c. După finalizarea Grilei de analiza a conformității PT – anexa 6 la Ghidul solicitantului, beneficiarul finanțării va fi notificat și are obligația ca în maximum o lună, calculată din data notificării beneficiarului, să lanseze achiziția lucrărilor de execuție sau să transmită ordinul de începere a lucrărilor în cazul în care a fost achiziționată proiectarea împreună cu execuția lucrărilor.

În caz contrar, AM PR Nord-Est poate dispune rezilierea și recuperarea finanțării acordate în conformitate cu dispozițiile legale aplicabile și cu prevederile din contractul de finanțare.

(8) Beneficiarul are obligația de a actualiza cartea funciară a imobilului până la data depunerii cererii de rambursare finală, în conformitate cu lucrările autorizate, în cazul construcțiilor noi, extinderilor, etajărilor, schimbărilor de destinație a construcțiilor.

(9) În etapa de implementare a proiectului, Beneficiarul va prezenta contractul de execuție a lucrărilor (daca este cazul) însoțit de caietul de sarcini din care sa reiasă respectarea principiului DNSH (conform prevederilor ghidului), în caz contrar, AM PR Nord-Est poate să dispună rezilierea și recuperarea finanțării acordate în conformitate cu dispozițiile legale aplicabile și cu prevederile prezentului contract.

(10) Beneficiarul se angajează că va impune operatorului/ operatorilor economici care vor executa lucrări finanțate prin proiect, conform Ordonanței de Urgență nr. 92/19.08.2021, reciclarea/ reutilizarea a minim 70 % din masa deșeurilor ce vor rezulta din activitatea operatorului pe proiect (cu excepția materialelor naturale

menționate în categoria 17 05 04 din lista europeană a deșeurilor stabilită prin Decizia 2000/532/CE) fie direct de acesta, fie de un alt operator economic, pe bază de contract;

(11) Beneficiarul se obligă să nu utilizeze facilitățile construite în cadrul proiectului, pentru realizarea de activități economice în scopul obținerii de profit, pe întreaga perioadă de durabilitate a contractului;

(12) Beneficiarul are obligația de a prezenta în etapa de implementare, la momentul verificării dosarului de achiziții, Avizul Comitetului Tehnico-Economic pentru Societatea Informațională și devizul pe obiect aferent componentei tehnologiei informației și comunicațiilor cu o valoare nominală sau cumulată a acestora mai mare de 5.000.000 lei, fără TVA, finanțate din fonduri europene.