



**Document riscuri contractant / autoritate contractantă**

Autoritatea contractantă aduce la cunoștința operatorilor economici interesați de procedura de achiziție publică privind încheierea unor acorduri - cadru de furnizare a produselor tip: *Lot 1 - Detector spectrometrie în flacără și stație de încărcare (Dispozitiv mobil flame spectrometru), Lot 2 - Detector spectrometrie în flacără (Dispozitiv mobil flame spectrometru), Lot 3 - Echipament portabil pentru detecția materialelor explozive, Lot 4 - Dispozitiv colector de probă, Lot 5 - Tuburi detecție colorimetrică, Lot 6 - Hârtie de testare și pH-metru, Lot 7 - Dispozitiv pentru perdele de apă, Lot 8 - Stație de prognoză meteo, Lot 9 - Kit de prelevare probe și Lot 10 - Kit manipulare și transport materiale CBRN*, următoarele riscuri aferente procesului de achiziție și obiectului acordului-cadru, precum și măsurile de gestionare a acestora:

Nr. crt.	Riscuri identificate	Măsuri de gestionare / prevenire sau reducere a consecințelor
<b>A. Riscuri asociate portofoliului de procese de achiziție publică</b>		
<b>1</b>	<b>Riscuri asociate capacității autorității contractante</b>	
	Riscuri asociate lipsei de competențe necesare planificării portofoliului de achiziții publice	Organizarea de întâlniri periodice sau ori de câte ori este necesar cu membrii serviciului achiziții publice în vederea perfecționării cunoștințelor în domeniul achizițiilor publice.
	Riscuri asociate resurselor umane (supraîncărcare cu personal sau personal insuficient, conflict de interese, lipsa competențelor necesare)	Stabilirea unui cadru de derulare a achizițiilor transparente, bazat pe corectitudine, imparțialitate și tratament egal al ofertanților.
	Provocări legate de resursele timp (calendar al activităților nerealist, termene limită greu de îndeplinit)	Optimizarea procesului de achiziție prin proiectarea calendarului procedurii și integrarea managementului calității și al riscului la nivelul etapelor procedurale.
<b>B. Riscuri asociate contextului în care se derulează procesul de achiziție publică</b>		
<b>1</b>	<b>Riscuri economice</b>	
	Riscuri legate de finanțare	Autoritatea contractantă a inițiat demersuri cu privire la accesarea de fonduri externe nerambursabile și fonduri externe rambursabile necesare finanțării contractelor subsecvente.
<b>2</b>	<b>Riscuri socio-culturale</b>	
	Riscul de fraudă, mită, furt, neglijență profesională	Toleranță zero față de fraudă, mită, furt, neglijență profesională
	Lipsa capacităților echipei	Prevenirea prin gestiunea programelor de lucru, alocarea și planificarea oamenilor pe proiecte, atingând echilibrul optim din punctul de vedere al capacității.
<b>C. Riscuri interne asociate gestionării procesului de achiziție publică</b>		
<b>1</b>	<b>Riscuri contractuale</b>	

Nr. crt.	Riscuri identificate	Măsuri de gestionare / prevenire sau reducere a consecințelor
	Riscuri legate de plata de daune-interese	Aplicarea prevederilor din modelul de acord cadru / contract subsecvent referitoare la plata de daune-interese
	Pe parcursul derulării acordului cadru, se constată că, contractantul se afla, la momentul atribuirii contractului, în una dintre situațiile care ar fi determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 164-167 din Legea 98/2016 privind achizițiile publice cu modificările și completările ulterioare.	Denunțarea unilaterală a acordului cadru în conformitate cu prevederile din modelul de acord cadru.
	Pe parcursul derulării acordului cadru, se constată că, contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit contractantului respectiv, având în vedere o încălcare gravă a obligațiilor care rezultă din legislația europeană relevantă și care a fost constatată printr-o decizie a Curții de Justiție a Uniunii Europene.	Denunțarea unilaterală a acordului cadru în conformitate cu prevederile din modelul de acord cadru.
	Întârzieri în semnarea acordului cadru	Planificarea activităților folosind marje de timp de siguranță, astfel încât să poată fi evitată o întârziere nejustificată a semnării acordului cadru.
	Neconstituirea garanție de bună execuție în termenul contractual	Aplicarea prevederilor din modelul de contract subsecvent referitoare la aplicarea de daune interese, sub formă de clauză penală.
	Imposibilitatea Contractantului de a livra produsele în conformitate cu cerințele autorității contractante și a propunerii tehnice depuse.	Aplicarea prevederilor din modelul de contract subsecvent referitoare la modificare propunerii tehnice, reținere garanție de bună execuție și rezoluțiunea/rezilierea contractului.
	Contractantul implică noi subcontractanți, ulterior, în executarea contractului, fără a avea acordul scris al Autorității contractante.	Aplicarea prevederilor din modelul de contract subsecvent referitoare la implicarea de noi subcontractanți.
	Execuție / Livrare cu întârziere a produselor ce fac obiectul contractului de furnizare.	Aplicarea prevederilor din modelul de contract subsecvent în caz de execuție / livrare cu întârziere.
<b>2</b>	<b>Riscuri financiare</b>	
	Nerespectarea termenelor și condițiilor de plată de către autoritatea contractantă	Aplicarea prevederilor din modelul de contract subsecvent, referitoare la penalitățile de întârziere.
	Riscul asociat garanțiilor	Aplicarea prevederilor din modelul de contract subsecvent referitoare la verificarea emitenților instrumentelor de garantare.
<b>3</b>	<b>Riscuri legate de personal</b>	
	Sistemul de stimulare a personalului	Aplicarea unui set de măsuri care vizează valorile și nevoile interne ale angajaților, stimulând nu numai

Nr. crt.	Riscuri identificate	Măsuri de gestionare / prevenire sau reducere a consecințelor
		munca în ansamblul său, ci, în primul rând, sârguința, inițiativa și dorința de a lucra.
<b>D. Riscuri asociate procedurii de achiziție publică</b>		
<b>1 Riscuri asociate clauzelor contractuale obligatorii</b>		
	Termeni și condiții inacceptabile pentru anumiți operatori economici	Redactarea clară și suficient de cuprinzătoare a clauzelor contractuale, cu efectul identificării /stabilirii unui management performant al contractului, care să gestioneze derularea eficientă a acestuia.
<b>2 Riscuri asociate pregătirii și evaluării ofertelor</b>		
	Riscul real sau perceput de încălcare a confidențialității în furnizarea răspunsurilor la solicitările de clarificări	Aplicarea confidențialității în furnizarea răspunsurilor la solicitările de clarificări.
	Decizii de atribuire pe criterii subiective	Stabilirea în documentația de atribuire sau în anunțul de participare a unor criterii de calificare și selecție sau a unor factori de evaluare în conformitate cu legislația în vigoare și aplicarea întocmai a acestora.
<b>3 Riscuri asociate evaluării procesului de achiziție publică</b>		
	Imposibilitatea de a evalua gestionarea procesului de achiziție	Autoritatea contractantă va aplica o procedură competitivă, cu respectarea condițiilor prevăzute de legislația națională și comunitară, inclusiv în situația apariției unor evenimente imprevizibile sau în prezența unor circumstanțe neprevăzute
<b>E. Riscuri tehnice</b>		
<b>1 Riscuri asociate dezvoltării tehnologice</b>		
	Riscuri datorate noilor metode de producție	Aplicarea prevederilor din modelul de acord-cadru/contract subsecvent în caz de înlocuire a unui produs oferit cu unul alternativ.
<b>2 Alte riscuri tehnice</b>		
	Riscuri asociate informațiilor de bază ale proiectului	Atât autoritatea contractantă cât și contractantul vor desemna persoane responsabile de implementare a contractului subsecvent
<b>F. Riscuri comerciale</b>		
<b>1 Riscuri comerciale datorate performanței tehnice a contractantului</b>		
	Daune – interese datorate întârzierilor, caracteristicilor tehnice și de performanță insuficiente sau greșite	Aplicarea prevederilor din modelul de acord-cadru/contract subsecvent la penalitățile de întârziere
	Evenimente de forță majoră	Aplicarea prevederilor din modelul de acord-cadru/contract subsecvent referitoare la forța majoră

INSPECTOR GENERAL

INSPECTOR GENERAL PENTRU