

## Anexa nr. 5 - Grafic de implementare a Contractului

## I. Graficul Lucrărilor din Contract

## Anul 2026

Lucrare	An 2026											
	ian.	febr.	mart.	apr.	mai	iun.	iul.	aug.	sept.	oct.	nov.	dec.
1. Eliminarea vegetației lemnoase regenerate pe suprafețele habitatelor de pajiști						X	X					
2. Cosirea și îndepărtarea materialului vegetal rezultat					X <sup>1)</sup>	X <sup>1)</sup>	X <sup>1)</sup>					
3. Mulcirea									X			
4. Frezarea solului									X <sup>2)</sup>			
5. Eliminarea manuală a speciilor ierboase nedorite						X	X	X				
6. Cosirea, uscarea, strângerea fânului și obținerea materialului semincer necesar pentru supraînsămânțare						X	X	X				
7. Supraînsămânțarea									X <sup>3)</sup>			
8. Pășunatul controlat cu garduri electrice						X	X	X	X			

## Anul 2027

Lucrare	An 2027											
	ian.	febr.	mart.	apr.	mai	iun.	iul.	aug.	sept.	oct.	nov.	dec.
1. Eliminarea vegetației lemnoase regenerate pe suprafețele habitatelor de pajiști												
2. Cosirea și îndepărtarea materialului vegetal rezultat						X <sup>4)</sup>		X <sup>4)</sup>				
3. Mulcirea									X			
4. Frezarea solului									X <sup>2)</sup>			
5. Eliminarea manuală a speciilor ierboase nedorite						X	X	X				
6. Cosirea, uscarea, strângerea fânului și obținerea materialului semincer necesar pentru supraînsămânțare						X	X	X				
7. Supraînsămânțarea									X <sup>3)</sup>			
8. Pășunatul controlat cu garduri electrice						X	X	X	X			

## Anul 2028

Lucrare	An 2028											
	ian.	febr.	mart.	apr.	mai	iun.	iul.	aug.	sept.	oct.	nov.	dec.
1. Eliminarea vegetației lemnoase regenerată pe suprafețele habitatelor de pajiști												
2. Cosirea și îndepărtarea materialului vegetal rezultat*						X		X				
3. Mulcirea									X			
4. Frezarea solului												
5. Eliminarea manuală a speciilor ierboase nedorite						X	X	X				
6. Cosirea, uscarea, strângerea fânului și obținerea materialului semincer necesar pentru supraînsămânțare						X	X	X				
7. Supraînsămânțarea									X			
8. Pășunatul controlat cu garduri electrice						X	X	X	X			

<sup>1)</sup> - întreaga suprafață de 106,10ha

<sup>2)</sup> - înainte de supraînsămânțare

<sup>3)</sup> - după frezare

<sup>4)</sup> - suprafața de 4,00ha puternic afectată de *Deschampsia cespitosa*

## II. Graficul Rapoartelor din Contract

### Anul 2026

Raport	An 2026											
	ian.	febr.	mart.	apr.	mai	iun.	iul.	aug.	sept.	oct.	nov.	dec.
Rapoarte intermediare						1	1	1	1			
Raport final de sezon										1		

### Anul 2027

Raport	An 2026											
	ian.	febr.	mart.	apr.	mai	iun.	iul.	aug.	sept.	oct.	nov.	dec.
Rapoarte intermediare						1	1	1	1			
Raport final de sezon										1		

### Anul 2028

Raport	An 2026											
	ian.	febr.	mart.	apr.	mai	iun.	iul.	aug.	sept.	oct.	nov.	dec.
Rapoarte intermediare						1	1	1	1			
Raport final de sezon										1		
Raport final Contract												1

**Întocmit:** Expert Tehnic Implementare 1 (ETI1)  
Buian Gheorghe-Gabriel