Grafic de execuție

	Durata din execuție / Activitatea	Prețul estimat în mii RON, fara TVA	Luna 1	Luna 2	Luna 3	Luna 4	Luna 5	Luna 6	Luna 7	Luna 8	Luna 9	Luna 10	Luna 11	Luna 12	Luna 13	Luna 14	Luna 15	Luna 16	Luna 17	Luna 18	Luna 19	Luna 20	Luna 21	Luna 22	Luna 23	Luna 24	Luna 25	Luna 26	Luna 27	Luna 28	Luna 29	Luna 30	Luna 31	Luna 32	Luna 33	Luna 34	Luna 35	Luna 36
1	Studii de teren																																					
2	Documentații - avize și obținerea acestora, obținerea de acte necesare și autorizații																																					
3	Investiția tehnica																																					
4	Certificare performanță energetică și audit energetic al clădirii																																					
5	Proiectare																																					
6	Consultanță, CTE, Din, QHSE consultanță																																					
7	Organizare pentru achiziția de publicitate																																					
8	Organizare procedurile de achiziție publică																																					
9	Lucrări de construcții și montaj aferente investiției de bază																																					
10	Organizare șantier și amenajări de șantier																																					
11	Lucrări construcții																																					
12	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj																																					
13	Mobilier, echipamente tehnologice și funcționale																																					
14	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport																																					
15	Organizare demonstrații																																					
16	Consultanță																																					
17	Asistență tehnică																																					
18	Asistența la lucrări																																					
19	Dotări																																					
20	Achiziționarea de																																					
21	Utilaje																																					
22	Documentații tehnice - avize - conformare și autorizații de construire/desființare																																					
23	Asistență pentru inițierea marketing și educarea în domeniul																																					

DURATA DE IMPLEMENTARE : 36 LUNI
DURATA DE EXECUTIE : 34 LUNI

Intocmit
Ing. Radu Andrea

CIF RO9569400
TERM S.R.L.
J05/944/1997
ORADEA-ROMANIA