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Executie lucrarilor in vederea realizarii obiectivului de investitii privind “EFICIENTIZARE
ENERGETICA CENTRU DE PERMANENTE SI AMBULANTA PREDEAL, JUD. BRASOV” —
REST DE EXECUTAT

1. Introducere

Aceasta sectiune a Documentatiei de Atribuire include ansamblul cerintelor pe baza carora fiecare
Ofertant va elabora (Propunerea tehnica si Propunerea Financiara) pentru realizarea lucrarilor care
fac obiectul Contractului ce rezulta din aceasta procedura.

In cadrul acestei proceduri Orasul Brasov indeplineste rolul de Autoritate Contractanta, respectiv
Achizitor in cadrul Contractului.

n cuprinsul prezentei documentatii, orice trimitere la caietul de sarcini, se refera implicit si la
documentatia tehnica postata in SEAP ( Proiectul tehnic si documentele aferente acestuia)

Nu se admit ofertele partiale din punct de vedere cantitativ si calitativ, ci numai ofertele integrale,
care corespund tutuor cerintele minime stabilite prin prezentul Caiet de sarcini.

In cuprinsul prezentei documentatii, pentru orice trimitere la licente, procedee/productii speciale,
marci, producétor, origine sau alte asemenea, se aplica mentiunea ,,sau echivalent”

2. Contextul realizarii acestei achizitii de servicii si lucriri
2.1.Informatii despre Autoritatea Contractanta

| Nr. Informatie Detaliere
1. | Autoritate contractanta: Primaria Orasului Predeal

i i b e ol :
denumire, adresa, pagina we Orasul Predeal, str. Mihail Saulescu, nr. 127, judetul Brasov,

Cod fiscal: 4580423

Nr. de telefon: Nr. de telefon: +40 268456237; Fax: +40
268455425

Adresa de e-mail: contact@primaria-predeal.ro

Adresa web: https://www.primaria-predeal.ro/

Sectorul de activitate Administratie publica

4. | Activitate principala/ atributia | Administra{ia publica locala
principala

5. |Activitatile/atributiile autoritatii | Administrarea infrastructurii rutiere, imbunatatirea calitatii
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contractante care sunt afectate | vietii.
/influentate de rezultatul
contractului ce urmeaza a fi
atribuit (direct sau indirect)

2.2. Informatii despre contextul care a determinat achizitionarea serviciilor si lucririlor

Obiectivul de investitic privind “EFICIENTIZARE ENERGETICA CENTRU DE PERMANENTE SI
AMBULANTA PREDEAL, JUD. BRASOV” — REST DE EXECUTAT beneficiaza de finantare prin
Planului National de Redresare si Rezilienti, Componenta 10 - Fondul Local, 1.3 - Reabilitarea moderati
a cladirilor publice pentru a imbunititi serviciile publice prestate la nivelul unititilor administrativ-
teritoriale

Titlu apel: PNRR/2022/C10/13, Runda 2

Contract de finantare nr. 10435/26.01.2023

Obiectivul de investitii consti in “EFICIENTIZARE ENERGETICA CENTRU DE PERMANENTE SI
AMBULANTA PREDEAL, JUD. BRASOV” — REST DE EXECUTAT

Amplasamentul este situat in intravilanul orasului Predeal, jud. Brasov, avind o suprafati totala de
1.137 m? din acte. Pe amplasament sunt realizate 2 cladiri, C1 si C2 avand urmatoarele destinatii:

C1: Policlinica cu regimul de inaltime P+E-cabinete medicale.

C2 Centru de permanente si ambulanta cu regimul de inaltime S+P+M (intabulat P)

Corpul C1 nu face obiectul prezentului proiect

Terenul are vecinatitile:

La Nord: proprietati private - nr. Cad. 100375
La Est: nr. Cad. 103651-stadionul Predeal

La Sud: proprietate privata

La Vest: B-dul Mihail Saulescu

Indicaton urbanistic-existenti

Accesul pe proprietate se face de pe latura vestica a parcelei din B-dul Mihail Saulescu. Suprafata totala
a terenului este de de 1137 mp din acte. Terenul este proprietate publici aflat in administrarea Primariei
Oragului Predeal.

POT existent = 37,47%
CUT existent =- 0.8232 mp ADC/mp teren
Categoria de importanta = C — normala

SISTEMUL CONSTRUCTIV

Pereti structurali din zidarie de caramida plina presata, fara elemente de confinare din beton armat
Planseu din beton armat peste subsol, planseu din grinzi de lemn peste parter.

Fundatii continue din beton ciclopian cu o adancime de fundare de 1.40-1.50 m de la cota trotuarului
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Trotuarul de protectie prezinta degradari si nu are o panta corecta pentru evacuarea rapida a apelor iar
rostul dintre trotuar si cladire nu este etans

Sarpanta este realizata din lemn de rasinoase, nu este termoizolata in conditie buna insa sistemul de
colectare a apelor pluviale este defectuos

FINISAJE EXTERIOARE

Tamplaria este din PVC de culoare alba, cu geam termopan insa nu ma asigura etanseitatea cladirii.
Finisajele fatadei prezinta degradari, uneori subtantiale, cauzate de intemperii precum si de interventii
facute in timp asupra lor.

Scarile exterioare prezinta degradari. Cladirea nu beneficiaza a de o rampa pentru accesul persoanelor
cu dizabilitati

FINISAJE INTERIOARE
Finisajele interioare prezinta degradari in unele zone ale cladini
Pardoselile sunt realizate din placi ceramice si parchet

Caracteristici dimensionale;

Suprafata teren S§= 113? m?
1. C1 - Policlinica

Regim de inaltime existent C1 P+E
Suprafatd construitd existenta C1 § = 213.00m?
Suprafatd construité desfasurata existenta C1 § = 426.00m?
2. C2-Centru de permanente si ambulanta

Regim de inaltime existent C2 StP+M
Suprafatd construitd existenta C2 (conf. CF) S = 209.00m?
Suprafatd construita existenta C2 (conf. masuratori) S =213.00m?

Suprafatd construitd desfasurata existenta C2 (conf. masuratori) S = 510.00m?

Alcatuire constructiva existent:

Compartimentarea functionala a cladirii nu corespunde folosintei sale actuale iar scarile interioare nu
corespund normelor privind siguranta in exploatare si nu pot servi pentru evacuarea in siguranta a
personalului prezent zilnic in cladire

SUPRAFATA UTILA PLAN SUBSOL COTA-3.00 m 106.95 mp
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2.3. Informatii despre beneficiile anticipate de ciitre Autoritatea Contractanta prin implementarea
acestui contract

Reabilitare si eficientizare energetica a cladirii va conduce, pe de o parte, la o reducerea a necesarului de
energie primaré si a necesarului de energie finald pentru incélzire. Pe de altd parte, va determina o reducere procentuald
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a indicelui de emisii echivalent CO2, comparativ cu situatia anterioard implementdrii proiectului, acestea fiind
demonstrate prin studiul de audit energetic elaborat in faza de proiectare si certificatul de performanti energeticd
realizat la finalizarea investitiei.

2.4. Alte initiative/proiecte/programe asociate cu aceasta achizitie de servicii si lucriri
Nu este cazul.

2.5. Cadrul general al sectorului in care Autoritatea Contractanta isi desfasoara activitatea
Nu este cazul.

3. Descrierea lucririlor solicitate

In elaborarea propunerilor s-au avut in vedere necesitatile si exigentele formulate prin tema de
proiectare.

Terenul apartine domeniului public al orasului Predeal si este situat in intravilanul orasului.

Amplasarea cladirilor asigura insorirea acesteia precum si a constructiei imediat invecinate pe o durati
de minimum 1 1/2 ore la solstitiul de iarna, a incaperilor de locuit din cladire si din locuintele invecinate
conform Ordin 119/2014.

In realizarea functionald (recompartimentari si refunctionalizari propuse) s-a avut in vedere si
respectarea normelor de igiend si sdndtate publicd - Ordin 119/2014, privitoare la inalfimea utilad si
suprafetele minime a spatilor de locuit.

Distributia functiunilor a fost gindita pentru o corecta deservire a utilizatorilor

Indicatori urbanistici-propusi:

Suprafata teren 5=1137.00m?
3. €1 - pPolicinica (nu Tace cbiecty! proiectulul)
Regim de inaltime existent C1 P+E
Suprafalad construita existenta C1 $=213.00m?
Suprafatad construita desfasurata existenta C1 § = 428.00m?
4. C2-Centru de permanents
Regim de inaltime existent C2 SePelt
Suprafala construita existenta C2 {conf. CF) 5 =209.00m?
Supratata construith existenta C2 jconf. masuratori) §=213.00m?

Supra‘ala construita destasurata existenta C2 {conf. masuratori) & = 510.00m?



ORAS
PREDEAL
Suprafata scari 8l rampe de acces § = 34 48m?
Supratats alel pletonale si trotuare §=147.57T mi
Suprafata spatiu verde neamenajat S = 54405 m?
Hmin la streasinz CTN =+2.6%
Hmax ia coama =48.24
POT existent = 37 47 % (se mentine)
CUT existent = 0.82 mpADCimp teren (se
mentine}
Categoria oe imporantd (contorm HGR nr T7T61997) C- Constructie de Imporian|d
normald

SUPRAFATA UTILA PROPUSA TOTALA C2= 371.48 m? (344.72 mp luand in considerare limita
spatiului util real al mansardel)

SUPRAFATA CONSTRUITA PROPUSA TOTALA C1+C2-426.00 m? (se mentine)

SUPRAFATA DESFASURATA PROPUSA TOTALA C1+C2-936.00 111m? (se mentine)

LUCRARI DE DESFACERI:

o
o
o

(0]

Desfacerea placii existente a subsolului

Desfacerea finisajelor exterioare

Desfacerea pardoselilor existente, a placarilor cu falanta si a glafunior ferestrelor precum si a
placanilor la tavanelor false de gaps carton

Demontarea obiectelor sanitare existente

Desfacerea jgheaburilor si burlanelor existente

Desfacerea treptelor si rampelor de acces in cladire, prec um si a trotuarului de garda

SISTEMUL CONSTRUCTIV

O

Prin expertiza tehnica efectuata se recomanda: dupa decopertare se vor investiga diafragmele de
zidarie si acolo unde se remarca fisuri sau crapaturicu deschidere <10mm se va injecta lapte de
ciment iar pentru cele >10mm se va face rezidirea zonei sau betonarea cu micro-beton fluid,
refacerea continuitatii diafragmelor de zidarie in dreptul cosurilor de fum prin betonare sau
retesere, inlocuirea buiandrugilor existenti cu elemente de B.A., investigarea grinzilor planseului
de lemn si a sarpantei si inlocuirea celor degradate, inchiderile de goluri din pereti se vor executa
prin tesere cu blocuri de caramida. La nivelul sarpantei se vor inlocui elementele degradate de
actiunea factorilor externi si se vor suplimenta prinderile metalice, scoabe, ancore, placute
metalice, etc. Sectiunile subdimensionate se vor inlocui cu sectiuni ecarisate din lemn de
rasinoase

Pentru a se evita pericolul de incendiu toate elementele sarpantei vor fi tratate cu solutii
omologate impotriva focului, apei, carilor si ciupercilor, clasa I de calitate: Vor fi inlocuite
jgheaburile si burlanele cu jgheaburi si burlane din tabla zincata si se vor monta parazapezi.
Placad pe sol din beton armat cu grosimea de 10 cm - va fi refacuta placa pe sol fa nivelul
subsolului;

Zidurile exterioare de caramida plina vor fi termoizolate termoizolalle de, 15 c¢cm din vata
minerala bazaltica

Grinzile degradate ale planselui de lemn peste parler vor fi inlocuite cu elemente de lemn
ccarisat, tratate impotriva focului si insectelor. Planseul va fi inchis la partea infetioara cu gips
carton, fiecare avand rezistenta la foc El 60'.
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Accreditation no. 284-2
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o Vor fi refacute cele doua scari existente pe structura metalice, cele existente reputand fi folosite
in conditii de siguranta atat in exploatare cat si pentru evacuarea personaluluiK O
o Invelitoarea va fi termoizolata cu 30 cm vata minerala intre capriori

Accese, circulatii interioare si functiuni propuse:

o Accesul pe proprietate se face de pe latura vestica a amplasamentului.

o Cladirea va fi prevazut cu o zona formata din doua compartimente pentru colectarea deseurilor
medicale

o Camera de garda va fi prevazuta cu un nou grup sanitar.

o Grupul sanitar care deserveste zona Stationarului pentru pacienti va fi dotat pentru a fi accesibil
persoanelor cu dizabilitati.

o Se vor reface accesele in cladire, inclusiv rampele (pentru persoane cu dizabilitati avand mana
curenta la h=90cm si h=60cm) si cea pentru targi in zona accesului ambulantelor.

INCHIDERILE EXTERIOARE

o Inchiderile 1a exterior sunt din zidarie de caramida plina presata, cu termoizolatie de 15 cm din
vata minerala bazaltica; Golurile vor fi bordate cu vata minerala bazaltica de 3 cm. Mansarda va
fi termoizolata cu 30 de cm vata minerala intre capriori.

o Tamplarie din Al cu geam termoizolant, prevazut cu folie antiefractie in zona parterului, RAL
6020;

o Usile de pe caile de evacuare vor fi prevazute cu bare antipanica.

© Acoperis: tip sarpantd din lemn la care se vor face lucrari de reparatii locale, unde este cazul.

COMPARTIMENTARI INTERIOARE

o Compartimentéri interioare existente sunt realizate din zidarie din caramida

o Noile compartimentari propuse vor fi realizate din gips carton (in sistem rezistent la foc 150" in
cazul caselor de scara)

o Vor fi investigate grinzile de lemn ale planseului peste parter si inlocuite elementele degradate.
Intreaga masa lemnoasa a planseului va fi ignifugata (inclusiv placile de OSB de 2.5 c¢m din
pardoseala mansardei)

o Placile de gips carton folosite la inchiderile de sub planseul peste parter la mansarde vor E160

o Golurile vor fi zidite cu blocuri de caramida plina similara cu existentul.

FINISAJE EXTERIOARE
o Soclu: placare cu piatra naturala pentru a respecta arhitectura originale a cladin
o Pereti: tencuiald decorativa cu granulatie medie pentru fatade, RAL 90100R
o Elementele de lemn decorative de pe fatada vor fi demontate, reconditionate si remontate
conform desenelor de arhitectura

FINISAJE INTERIOARE

Pardoseli subsol
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o Pardoseli din covor PVC eterogen, cu tratament de suprafata cu raze laser si UV, pentru spatii
medicale de trafic intens, rezistent la zgarieturi, pete de betadina si iod in holuri si case de scara,
precum si in zonele folosite de personal

o Pardoseli din covor PVC eterogen antiderapant cu strat de uzura cu continut de cristale minerale,
ranforsat cu grila din fibra de sticla, cu rezistenta la alunecare in grupurile sanitare si zonele cu
umezeala

o Beton sclivisit in camera centralei termice

Pardoseli parter

o Pardoseli din covor PVC eterogen, cu tratament de suprafata cu raze laser si UV, pentru spatii
medicale de trafic intens, rezistent la zgarieturi, pete de betadina si lod in holuri si case de scara,
precum si in zonele folosite de personal

o Pardoseli din covor PVC omogen, cu tratament de suprafata cu rze laser si UV, pentru spatii
medicale de trafic intens, rezistent la zgarieturi, pete de betadina si iod in zonele unde au acces
pacientii.

o Pardoseli din covor PVC eterogen antiderapant cu strat de uzura cu continut de cristale minerale,
ranforsat cu grila din fibra de sticla, cu rezistenta la alunecare in grupurile sanitare si zonele cu
umezeala.

Pardoseli mansarda

o Pardoseli din covor PVC eterogen, cu tratament de suprafata cu raze laser si UV, pentru spatii
medicale de trafic intens , rezistent la zgarieturi, pete de betadina si lod in holuri si case de scara,

o precum si in zonele folosite de personal Pardoseli din covor PVC eterogen antiderapant cu strat
de uzura cu continut de cristale minerale, ranforsat cu grila din fibra de sticla, cu rezistenta la
alunecare in grupurile sanitare si zonele cu umezeala.

Pereti

o Peretii interiori vor fi tencuiti (unde este cazul, in cazul peretilor de caramida), gletuiti, amorsati
$i zugraviti cu vopsea lavabila (antibacteriana in zonele unde au acces pacientii si personalul
medical)

o In zonele grupurilor sanitare avea montat tapet PVC antibacterian pana la h=2.10 In zona
holurilor se va prevedea un sistem de protectie a peretilor la h=90cm cu mana curenta

o Camera de radiologie va fi conceputa si finisata conform standardelor in vigoare de catre
producatori specializati

Tavane

o Tavanul va fi finisat cu vopsea lavabila antibacteriana in zonele unde au acces pacientii si

personalul medical
Tamplaria

o Tamplaria interioard va fi din Al, usi laminate cu HPL cu toc metalic retractabil pentru acces
facil (prevazute cu bandouri kick plate si push plate in zonele unde au acces pacientii si
personalul medical precum si cu maner de actionare prin tragere in zonele pentru pacienti),
etanse la fum, avand canat cu miez de spuma poliuretanica, compartimentari din HPL la
grupurile sanitare, usi metalice cu geam armat si usi metalice pline rezistente la foc prevazute cu
bare antipanica si sistem de autoinchidere pe calle de evacuare.

Amenajarea exterioara
Amenajari exterioare pentru indepértarea apelor pluviale de langa fundatiile cladirii:
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Sistematizarea verticald va asigura indepartarea rapida a apelor din apropierea constructilor prin pante.
Pentru protejarea fundatiilor cladirilor contra infiltratiilor si inghetului se vor executa trotuare
perimetrale de garda. Trotuarele propuse sunt realizate din beton simplu cu panta de 2% si latime
minima de 90 cm.

Vor fi refacute accesele in cladire pentru a asigura accesul persoanelor cu dizabilitati.

In prezent constructia este racordata la retea electrica a localitatii, dar racordul nu este dimensionat la
noile consumuri. Se propune un nou racord la reteaua electrica de 400V/230V - 50Hz a localitatii pana
la blocul de masura si protective trifazat BMP in conformitate cu Avizul de Racordare emis de
Societatea de Distributie §i Furnizare a Energiei Electrice.

Instalatia de alimentare / racordare (bransamentul) se proiecteaza si se executa de catre o societate
specializata, autorizata ANRE si agreata de furnizorul de energie electrica si nu face obiectul prezentei
documentatii.

Conform legislatiei in vigoare BMPT se amplaseaza la limita de proprietate, punctul de delimitare
constituindul bornele de iesire ale contorului.

Pentru alimentarea radiografului se va lua o decizie in urma achizitonarii aparatului in functie de
solicitarile furnizorului.

Pentru economia de energie s-a echipat cladirea cu un kit fotovoltaic on grid cu capacitatea de SkW (cu
9 de panouri monocristaline, invertor, controler, tablou si alte accesorii).

Panou fotovoltaic-9buc

Tip panou solar - monocristalin
Lungime(mm)- 1765

Latime(mm) - 1088

Adancime(mm) -40

Material - sticla/aluminiu

Numar celule - 120[2x(10%6)]

Eficienta celule - 20.3%

Grad de protectie - IP68

Temperaturi de lucru intre -40 pana la +85
Greutate 21.1

Invertor monofazat on grid -1 BUCATA
Putere invertor 5.0KW

Randament maxim invertor 98.60%
Grad de protectie invertor IP66

Tablou

Contor inteligent monofazat

Suporti

Cabluri
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Instalatia sanitara a constructiei cuprinde ansamblul de obiecte sanitare, armaturi si retele de conectare a
acestora, care asigura alimentarea cu apa potabila si apa calda menajera a consumatorilor arondati
constructiei si canalizarea apelor uzate menajer si a apelor pluviale. Instalatiile sanitare interioare ale
constructiei sunt instalatie de alimentare cu apa a obiectelor sanitare instalatie interioara de canalizare a
apelor uzate menajer.

Cladirea centralei termice

Centrala termica este amplasata intr-o incapere special destinata, pe structura beton, amplasata la subsol
Caracteristicile tehnice ale incaperii centralei sunt:

dimensiuni in plan orizontal:4.25*%1.85m;

inaltimea libera: 2.80 m;

usa metalica de acces, dimensiuni 0.90*2.1 m;

suprafata utila 7.86mp;

volum util 22.77mc

3.1. Obiectivul general la care contribuie realizarea serviciilor si lucririlor

Prin reabilitare si eficientizare energetica a cladirii se va conduce, pe de o parte, la o reducerea a necesarului de

energie primard §i a necesarului de energie finala pentru incalzire. Pe de altd parte, va determina o reducere procentuald a

indicelui de emisii echivalent CO2, comparativ cu situatia anterioard implementarii proiectului, acestea fiind demonstrate prin

studiul de audit energetic elaborat in faza de proiectare si certificatul de performantd energetica realizat la finalizarea

investitiei.

Astfel, realziarea obiectivului de investitie conduce in mod direct la atingerea urmatoarelor obiective generale:

* Reducerea emisiilor de dioxid de carbon prin consumul de energie pentru incalzire;

* Reducerea consumului de energie electrica din retea, prin asigurarea unei parti a consumului din surse
proprii regenerabile;

3.3. Obiectivul specific la care contribuie realizarea lucririlor
3.3.1 Cresterea calitatii mediului in care aparatul administrativ isi desfasoara activitatea;

3.4. Specificatii privind executia

3.4.1. Cerinte generale privind executia

In ceea ce priveste executia lucrérilor, obtiectul prezentei proceduri include:

i. achizitionarea tuturor materialelor si produselor necesare, a tuturor utilajelor, mijloacelor si
echipamentelor (inclusiv orice utilaj dc ridicare sau manipulare, etc.) necesare pentru executia lucrarilor;
ii. orice activitate sau lucrare provizorie necesara pentru pregatirea santierului, sau orice autorizatie
nccesara Contractantului de la autoritatile competente pentru executarea lucrarilor si realizarea
activitatilor si lucrérilor temporare;

iii. transportul la santier a oricaror materiale, utilaje, componente si echipamente de lucru, a oricirui
mijloc normal sau extraordinar necesar pentru executia lucrarilor;

iv. orice testare si testele relevante, asa cum sunt aceste testiri si teste solicitate prin legislatia si
reglementérile in domeniul sistemului de asigurare a calitatii in constructii;

v. orice consumabile necesare pentru executia lucririlor si realizarea testarilor;
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vi. intretinerea normala si- extraordinara a lucrdrilor pana la predarea acestora citre Autoritatea
Contractanta;

vii. activitati si consumabile necesare pentru meninerea santierului curat si functional, demontarea si
indepartarea oricaror lucrari sau activitati provizorii:

viil. pregatirea oricirei documentatii necesare Contractantului pentru executia lucrarilor, documentatie
care include dar nu se limiteaza la:

a. Grafice generale de realizare a investitiei publice (fizice si valorice);

b. Planul calitatii pentru executie:

c. Planul de control al calitatii;

d. Certificarile si rezultatele testelor materialelor

ix. Documentarea informatiilor necesare pentru Cartea tehnica a constructiei, inclusiv documentarea
instructiunilor de exploatare.

Termenii si conditiile contractului includ si o garantie pentru lucrarile executate de minim 36 de
luni de la data incheierii procesului verbal de receptie la terminarea lucririlor.

3.4.2. Zona de lucru, utilitatile si facilitatile santierului

Amplasamentul este situat in intravilanul orasului Predeal, jud. Brasov, avand o suprafati totala de
1.137 m* din acte. Pe amplasament sunt realizate 2 cladiri, C1 si C2 avand urmatoarele destinatii:

C1: Policlinica cu regimul de inaltime P+E-cabinete medicale.

C2 Centru de permanente si ambulanta cu regimul de inaltime S+P+M (intabulat P)

Corpul C1 nu face obiectul prezentului proiect

Terenul are vecinatatile:

La Nord: proprietati private - nr. Cad. 100375
La Est: nr. Cad. 103651-stadionul Predeal

La Sud: proprietate privata

La Vest: B-dul Mihail Saulescu

Indicaton urbanistic-existenti

Accesul pe proprietate se face de pe latura vestica a parcelei din B-dul Mihail Saulescu. Suprafata total
a terenului este de de 1137 mp din acte. Terenul este proprietate publica aflat in administrarea Primariei
Orasului Predeal.

Durata contractului este de 4 luni incepand cu data semnarii contractului de catre ambele parti.
Termenul de executie a lucrarilor este de maxim 4 luni.

Dupa semnarea contractului si constituirea garantiei de buna executie, autoritatea contractanta
va emite ordine de incepere a lucrarilor, procedand la predarea amplasamentului catre executant.

3.4.3. Echipamentele Contractantului
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Contractantul va folosi echipamente eficiente si corespunzatoare executiei lucrdrilor la nivelul de

calitate asteptat si intr-un ritm care sa asigure finalizarea acestor lucriri la data mentionata in oferta,
respectiv in contractul de lucrari.

Daca, oricand pe durata executiei lucrérilor, echipamentele sunt insuficiente, ineficiente sau nepotrivite
pentru a asigura o executie la standardul/nivelul de calitate cerut, sau totodata nu pot asigura ritmul
stabilit de realizare a lucrérilor, Autoritatea Contractanta ii poate cere Contractantului sa-si mareasca
eficienta, sa schimbe tipul de echipament sau sa aloce echipament suplimentar, conditie la care
Contractantul se va conforma cu celeritate. Faptul ca Autoritatea Contractanta ar fi omis sa emitd o
astfel de solicitare, nu il va exonera in nici un fel pe Contractant de obligatiile sale de asigurare a
calitatii lucrarilor ce le executa si nici de mentinerea ritmului de executie cerut.

Contractantul trebuie sa efectueze toate inspectiile si testele in conformitate cu prevederile caietelor de
sarcini in scopul de a se asigura ca lucrarile sunt executate in conformitate cu contractul si:

a) pentru a se asigura calitatea materialelor si cerintele de executie asumate in proiectarea lucririlor sunt
respectate in timpul executiei;

b) pentru a rdspunde. cel putin, cerintelor minime de testare impuse de legislatia romaneasca din
domeniul constructiilor;

c) pentru a asigura conformitatea cu Planul de Calitate al Contractantului

Contractantul, inainte de lansarea comenzilor pentru materialele ce urmeaza a fi incorporate in lucriri,
va transmite informatii complete Dirigintelui de santier, inainte ca materialul sa fie necesar lucrarilor.
Aceste informatii trebuie sa includd numele furnizorului, originea materialului, specificatiile
producatorului, calitatea, descrierea si detalii ale materialelor pe care Contractantul propune ca sa le
utilizeze in cadrul proiectului. Contractantul va transmite Dirigintelui de santier, la cererea acestuia,
mostre de astfel de materiale, si, daca este cazul, certificatele producatorilor aferente unor teste recente
pe materiale similare

3.4.4. Informatii referitoare la echipamente puse la dispozitie de Autoritatea Contractanta
Autoritatea contractanta nu pune la dispozitie nici un fel de echipament.

3.4.5. Protejarea structurilor si instalatiilor existente

Contractantul isi va asuma deplina responsabilitate in ceea ce priveste protectia cladirilor, structurilor si
drumurilor adiacente din zona amplasamentului, fie ele publice sau private, indiferent ca ele sunt sau nu
prezentate in desenele de ansamblu. Orice paguba provocata sau rezultata din operatiunile executate de
Contractant se vor repara pe cheltuielile acestuia din urma.

Lucrari de protectie a utilititilor — daca este cazul

In urma consultérii tuturor detindtorilor de utilitati implicati, Contractantul va pregiti un program pentru
toate lucrarile de utilitati necesare si le va transmite Autoritatii Contractante spre aprobare.

Daca acest lucru este impus prin lege sau in vederea indeplinirii cerintelor defindtorului de utilitati,
Contractantul va utiliza personal calificat sau subcontractanti in vederea efectuarii lucrarilor de utilitati.
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Contractantul va respecta cerintele speciale ale detindtorilor de utilitati sau instructiunile transmise de
detinatorii de utilitati pe perioada derularii Contractului.

In cazul in care Contractantul provoaca orice daune echipamentelor de furnizare a utilitatilor in timpul
executiei lucrarilor, acesta va informa imediat posesorul utilitatilor si orice alte autoritati responsabile.

Contractantul va solicita aprobarea efectuarii lucrarilor de reparatii imediat ce acest lucru este cu putinta,
sub rezerva acordului detinatorului de utilitati. Costurile acestor lucrari vor fi suportate de Contractant.

Contractantul va fi responsabil pentru toate lucrdrile de diminuare a impactului asupra mediului
inconjurdtor care sunt necesare in urma finalizarii lucririlor

3.4.6. Securitate si sanatate in munca

Acestui proiect ii sunt aplicabile toate regulamentele, instructiunile si oricare alte prescriptii
legale din domeniul securitatii si sanatatii in munca, care fac referire la lucrarile specifice ce se vor
executa prin contract.

Ofertantii vor preciza in cadrul ofertei inaintate faptul ca Ia elaborarea acesteia au tinut cont de
obligatiile referitoare la conditiile de munca si la securitatea si sanatatea in munca.

Contractantul poarta intreaga raspundere in cazul producerii accidentelor de munca, evenimentelor si
incidentelor periculoase, a imbolnavirilor profesionale generate sau produse de echipamentele tehnice
(utilaje, instalatii etc.) de munca si a procedeelor tehnologice utilizate, de citre lucratorii sai sau cei
apartinand societatilor care desfasoara activitati pentru contractant (subcontractanti). intreaga activitate
se va desfasura in conformitate cu prevederile Legii Securitatii si Sanatatii in Munca nr. 319/2006 si a
normelor metodologice de aplicare a Legii nr.319/2006 aprobate prin H.G. nr. 1425/2006, modificate si
completate prin H.G. nr. 955/2010, precum si orice modificare legislativa aparuta pe timpul desfasurarii
contractului.

In cazul producerii unor accidente de munca, evenimente sau incidente periculoase in activitatea
desfasurata de Contractant, acesta va comunica si cerceta accidentul de munca sau evenimentul produs,
conform prevederilor legale si se va inregistra cu acesta la Inspectoratul Teritorial de Munca de pe raza
caruia s-a produs evenimentul,

In timpul executdrii lucrarilor, Contractantul va respecta intotdeauna toate cerinfele legale
privind securitatea si sanatatea in munca. Acesta va acorda o atentie speciala sanatatii si securitatii
angajatilor sai si va asigura conditii igienico-sanitare si de lucru corespunzitoare.

Contractantul trebuie sa furnizeze toate echipamentele individuale de protectie a muncii,
alimentatia de protectie si materialele igienico-sanitare, necesare pentru securitatea angajatilor sai.
Costul respectérii cerinfelor de securitate si sanatate in munca este considerat a fi inclus in preful
contractual.

3.4.7. Manipularea si depozitarea materialelor si utilajelor
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Toate materialele si utilajele ce vor fi inglobate si utilizate in lucrari, se vor manipula si depozita astfel
incat sa se evite orice fel de accidentare.

Orice materiale sau utilaje care, in opinia Autoritatii Contractante, nu corespund calitativ scopului
pentru care au fost procurate sau au depasit gradul de uzura acceptabil, vor fi inlaturate imediat de pe
amplasament, iar Contractantul nu va fi platit nici pentru materialul/utilajul considerat necorespunzator
si nici pentru indepartarea acestuia.

Indepartarea materialelor reziduale din santier trebuie sa respecte reglementarile locale si nationale cu
privire la transport, contractantul raspunzand de colectarea selectiva a acestora.

3.4.8. Aprobarea surselor materialelor si echipamentelor

Toate materialele si echipamentele livrate pentru a executa sau a fi inglobate in lucririle
permanente ce se vor executa in cadrul contractului (daca este cazul) vor fi vor insotite obligatoriu de
Certificat CE (conformitate europeana). Orice schimbari sau modificari aduse proiectului initial si
recomandate de catre proiectant Contractantului, vor fi aprobate de citre Dirigintele de Santier si
Autoritatea Contractanta, inainte ca aceste modificdri sa fie implementate. Nu toate materialele
provenind din aceeasi sursa vor fi aprobate doar prin faptul ca sursa respectiva a fost aprobata.
Contractantul trebuie sa faca dovada, prin incercari continue, ca in lucrari vor fi folosite numai
materialele ce sunt conforme cu specificatiile tehnice respective.

3.4.9. Curitenia

Contractantul va fi responsabil pentru intretinerea corespunzatoare a santierului si a lucrarilor si
va elimina gunoiul si rezidurile in mod prompt de pe santier. Toate materialele, dotarile si
echipamentele vor fi depozitate sau amplasate in mod aranjat. Contractantul va lua masuri ca la
organizarea de santier sa asigure curatarea suficienta a utilajelor/camioanelor in momentul in care
acestea parasesc santierul si intra pe un drum public. De asemenea, Contractantul va lua toate masurile
rezonabile pentru a preveni depunerile de materiale pe strazile adiacente santierului si va indepirta cu
promptitudine orice astfel de depuneri. Curatarea va include spalarea cu apa, periajul si folosirea fortei
de munca manuala, daca acest fapt este necesar pentru a se atinge un nivel de curafenie corespunzitor.
El va urméri sa nu se acumuleze stocuri in depozite care sa ingreuneze traficul sau accesul in proprietati.
Totodata va urmari sa asigure cai de circulatie pietonale in deplina siguranta si clar/bine delimitate.
Contractantul va respecta prevederile previdzute in cadrul Proiectului tehnic

3.4.10. Jurnalul de santier

Contractantul va tine un jurnal de santier. Acest jurnal va fi intotdeauna disponibil, la biroul
Contractantului, pentru a fi pus la dispozitia Dirigintelui de santier sau a reprezentantilor Autoritatii
Contractante. In fiecare saptamana, Contractantul si Dirigintele de santier vor verifica si aviza notele
zilnice consemnate pe parcursul saptamanii anterioare. Contractantul urménd a pune la dispozitia
Dirigintelui de Santier o copie a tuturor notelor avizate. Contractantul se va asigura ca originalele
acestor jurnale sunt pastrate in siguranta.
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3.5.11. Programul (graficul de executie) si ritmul lucrarilor

In situatia in care Autoritatea Contractanta nu emite o alta instructiune, programul/graficul de executie
ce va fi trimis spre aprobare acestuia va fi intocmit detaliat de cdtre Contractant. Programul va fi
prezentat in format de - grafic cu coloane, cuprinzand toate activitatile importante (majore).

In acest context, sunt considerate activitati importante/majore, toate acele activitati, care, chiar daca nu
sunt activitati de constructie, pot avea un impact asupra acestora din urma, in cazul in care nu sunt
executate in timp util - cum ar fi activitatile de proiectare a detaliilor de executie, etc. Contractantul va
inainta Autoritatii Contractante, in termen de cinci zile lucratoare de la sfarsitul fiecarei luni, un grafic
de executie actualizat, care va contine si explicitarea intarzierilor de orice natura, precum si mentionarea
masurilor preconizate a fi luate in vederea recuperarii acestor intarzieri.

Acest grafic va contine date referitoare la cel putin:

Progresul realizat pe parcursul lunii anterioare, in comparatie cu programarea initiala a lucrarilor;
Activitatile planificate a fi executate in urmatoarele luni, inclusiv cu detalierea resurselor (umane si
tehnice) alocate.

Graficul de Execufie va fi intocmit in asa fel incat sa impuna un ritm optim lucrérilor. Dupa emiterea
ordinului de incepere a lucréarilor, Autoritatea Contractanta nu admite intreruperea lucririlor decat la
propria cerere sau in situatii temeinic justificate.

3.4.12. Fotografii privind progresul lucririlor

Fotografiile privind progresul lucrarilor, trebuie sa acopere lucrérile conform indicatiilor Dirigintelui de
santier. Toate fotografiile vor fi identificate cu data si pozitionarea precum si o scurta descriere a lucrarii,
impreuna cu seturile de fotografii, va fi transmisa o copie electronica a acestora. Fotografiile vor fi
efectuate cel putin la fiecare faza determinanta, in profile reprezentative stabilite prin proiectul tehnic.

3.4.13. Sedintele operative

Contractantul va conveni cu Autoritatea Contractanta asupra datelor la care se vor desfasura in mod
sistematic sedintele operative. Aceste sedinte vor avea loc, in mod normal, la intervale saptamanale.

Dirigintele de santier va trimite copiile proceselor-verbale, in forma lor finala, tuturor acelora care au
fost prezenti la respectivele sedinte.

Contractantul se va prezenta la sedintele operative saptamanale, daca activitatile din santier impun acest
lucru.

Modificari tehnice/ contract.

Partile contractante au dreptul, pe durata indeplinirii contractului, de a conveni modificare clauzelor
contractului, in baza unei justificari prealabile, sustinuta de documente justificative. Modificarea
contractului de achizitie publica, in cursul perioadei sale de valabilitate, este permisa, in conformitate cu
prevederile art. 221 din Legea nr. 98/2016, coroborate cu prevederile Instructiunii nr. 1/2021 emise de
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ANAP privind modificatea conractului de achizitie publica. In-sensul prevederilor legale , modificarea
contractului este permisa numai pentru modificari nesubstantiale, asa cum sunt acestea definite de
legislatia in materie de achizitii publice. Oricare dintre parti poate initia o solicitare de modificare
contractuala.

Pentru fiecare modificare contractuala autoritatea contractanta efectueaza o analiza cu privire la
necesitatea si justificarea modificarii, care se formalizeaza printr-un document, insotit de analize
justificative detaliate( ex. analiza pret — cu respectarea prevederilor caietului de sarcini) la nivelul careia
se demonstreaza incadrarea in circumstantele specifice prevazute la art.221 din Legea nr.98/2016 si care
se supune aprobarii de catre reprezentantul legal al autoritatii contractante sau de catre persoana
imputernicita de catre acesta.

Modificarile aprobate de catre reprezentantul legal al autoritatii contractante sau de catre
persoana imputernicita de catre acesta se vor concretiza in acte aditionale la contract.

3.4.14. Controlul si asigurarea calitatii

Antreprenorul este obligat sd intocmeascd, si implementeze §i si urmareasca un sistem de asigurare si
control al calitd{ii care sa acopere toate aspectele Contractului (managementul documentelor,
managementul achizitiilor, managementul subcontractorilor si furnizorilor, controlul materialelor si
manoperei, defecte aparute si procedurile de urmat in cazul activititilor de indreptare sau corectare a
defectelor, etc.), pe toatd durata Contractului si, de asemenea si acopere toate lucrarile care trebuie
executate. Sistemul se va conforma cu un standard international de asigurare a calititii, recunoscut,
precum si cu cerintele legislatiei roméne.

Antreprenorul va prezenta organigrama departamentului de asigurarea calitafii precum si alocarea
responsabilitdtilor, monitorizarea si liniile de actiune.

Este o cerintd generald ca lucrarile sa fie sub-contractate numai companiilor/societatilor care au un
sistem eficient de asigurare a calitatii.
Documentatia de asigurare a calitaii intocmitd de Antreprenor va acoperi urmitoarele elemente:
e Sistemul de management al calitétii (conform standardului ISO 9001 sau echivalent);
 Sistemul de management al mediului (conform standardului ISO 14001 sau echivalent);
e Manualul calitatii pentru acest proiect, incluzand proceduri si procese care detaliaza conditiile
referitoare la sistemul calitatii, procedurile administrative, planul de control al calitatii, etc
Totodata ca obligatie este utilizarea materialelor cu certificate de origijne CE (conformitate europeana).

In perioada de derulare a Contractului, Antreprenorul va face dovada in fata Beneficiarului si a
reprezentantilor Inspectoratului de Stat in Constructii, c¢a lucrarile executate sunt conforme cu cerintele
de calitate stipulate in Contract sau cu acelea aprobate pentru perioada de derulare a Contractului. Ca
urmare, pe baza documentelor din Sistemul de asigurare al calitatii si pe baza Planului Calitatii aprobat,
Antreprenorul va produce si va inregistra, pe durata executiei lucririlor, documentele referitoare la
controlul calitétii execufiei precum si conformitatea acestora cu nivelul de calitate cerut.

Antreprenorul va preda Dirigintelui de Santier inregistrarile de calitate cu caracter permanent efectuate
pe parcursul execuiei lucrarilor, precum si celelalte documentatii intocmite conform prescriptiilor
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tehnice, prin care se atestd calitatea lucrarilor (rezultatul incercarilor efectuate. certificatele de calitate,
condica de betoane, registrul proceselor verbale de lucrari ascunse, notele de constatare ale organelor de
control, registrul unic de comunicari si dispozitii de santier, procesele verbale de probe specifice si
speciale, etc.). Lucrdrile de remediere realizate de Antreprenor dupi finalizarea lucrarilor fac obiectul
acelorasi conditii de control ca si restul lucrdrilor executate in cadrul contractului.

Sistemul de arhivare, inclusiv documentatia de asigurare a calitaii, va fi pastrati de catre Antreprenor
pentru o perioadd de incad minimum 5 ani de la terminarea lucrarilor.

3.4.15. Protectia mediului

Contractantul va lua toate masurile necesare pentru protectia mediului si reducerea impactului, in
perioada lucrérilor/constructiei si in cea de Notificare a defectiunilor (perioada de garantie), in deplina
conformitate cu legislatia locala si standardele aplicabile.

Contractantul se va asigura ca efectele prafului, poluarii fonice, vibratiilor si gazelor de esapament sunt
limitate in zonele invecinate.

Se vor respecta conditiile de realizare a proiectului rentionate in Decizia etapei de incadrare emisa de
Agentia pentru Protectia Mediului pentru proiect.

3.4.16. Personalul Contractantului

Contractantul va numi un reprezentant care va comunica direct cu persoana nominalizata de Autoritatea
Contractanta - acesta fiind responsabilul legal de proiect. Reprezentantul Contractantului organizeaza si
supravegheaza derularea efectiva a Contractului. Sarcinile sale sunt:

i. sa fie singura interfata cu Autoritatea Contractanta in ceea ce priveste implementarea contractului si
desfasurarea activitatilor din cadrul acestuia;

ii. gestioneaza, coordoneaza si programeaza toate activitatile Contractantului la nivel de contract, in
vederea asigurarii indeplinirii Contractului, in termenul si la standardele de calitate solicitate:

iii. asigura toate resursele necesare aplicarii sistemului de asigurare a calitatii conform reglementarilor in
materie;

1v. gestioneaza relatia dintre Contractant si subcontractorii acestuia;

v. gestioneaza si raporteaza daca executia lucrérilor se realizeaza cu respectarea clauzelor contractuale si
a continutului Caietului de Sarcini.

Pentru activitatile ce se desfasoara pe santier, Contractantul va numi un Sef de santier care va relationa
direct cu personalul Autoritatii Contractante responsabil de executarea Contractului. Acesta este
responsabil de organizarea si supravegherea tuturor activitatilor realizate de Contractant pe santier din
partea Contractantului. Seful de santier trebuie sa fie permanent prezent pe santier cand se realizeaza
activitati si trebuie sa poata informa reprezentantul Autoritatii Contractante in orice moment despre
situatia de pe santier. In cazul in care seful de santier nu poate fi prezent, acesta va fi inlocuit cu acceptul
prealabil al Autoritatii Contractante.

Principalele sarcini ale Sefului de santier in cadrul Contractului sunt:

1. sa fie interfata cu Autoritatea Contractanta in ceea ce priveste activitatile de pe santier; ii. sa fie
responsabil de gestionarea tehnica si operationala a activitatilor de pe santier, irapreuna cu aspectele
organizationale;

iii. sa contribuie cu experienta sa tehnica prin prezentarea de propuneri potrivite ori de cate ori este
necesar pentru executia corespunzatoare a lucrarilor;
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1v. sa gestioneze si sa supravegheze toate activitatile desfasurate pe santier;

v. sa fie prezent in timpul tuturor activitatilor desfasurate pe santier;

vi. sa actualizeze toate documentatiile necesare executiei lucrarilor, inclusiv cartea tehnica a constructiei;
vil. sa actualizeze calendarul de desfasurare a activitatilor si jurnalul de santier;

viii. sa gestioneze implementarea planurilor de control al calitatii pentru toate lucrarile din santier:

ix. sa fie responsabil de toate aspectele privind sanatatea si de siguranta ale personalului Contractantului
de pe santier;

X. sa fie responsabil de aspectele de mediu ale lucrarilor in conformitate cu cerintele contractuale.

Pe durata executiei lucridrilor, Seful de santier trebuie sa prezinte reprezentantului Autoritatii
Contractante, la solicitarea acestuia, un raport care sa:

1. descrie progresele realizate;

ii. identifice rezultatele intermediare obtinute (stadiul lucrarilor si documentatia asociata); iii. prezinte
problemele intalnite si actiunile corective intreprinse;

iv. prezinte planificarea pe termen scurt si sa evidentieze modificarile in raport cu planificarea anterioara
pentru activitatea din santier.

Contractantul trebuie sa se asigure ca personalul care desfasoara activitati pe santier are toate abilitatile
si competentele pentru execufia lucrarilor preconizate; Contractantul are obligatia de a asigura
personalul adecvat (din punct de vedere al calificarii educationale si profesionale si alocarii zilelor de
lucru), ca si infrastructura/echipamentele necesare acestuia pentru efectuarea eficienta a tuturor
activitatilor enumerate in Caietul de Sarcini si pentru realizarea obiectivelor contractului din punct de
vedere al termenelor, costurilor si nivelului calitativ solicitat.

Intrarea si iesirea de pe santier sunt permise numai in timpul zilelor si orelor de lucru.

3.5. Rezultatele care trebuie obtinute in urma prestarii serviciilor si realizarii lucririlor
Implementarea Contractului in conformitate cu prevederile prezentului Caiet de Sarcini trebuie sa
conduca cel putin la atingerea urmatoarelor rezultate finale:

- Toate lucrarile pe discipline realizate pe deplin in conformitate cu cerintele Caietului de sarcini

- Deseurile (primare si secundare) sortate corespunzitor si procedurile privind gestionarea deseurilor
respectate in totalitate;

- Toate documentatiile necesare si care au fost utilizate pentru planificarea executiei, pentru executia,
controlul executiei si finalizarea lucrarilor, asa cum sunt acestea indicate la paragraful de mai jos;

- Perimetrul santierului de lucru eliberat si curatat de orice echipament, utilaj sau material utilizat de
Contractant pe perioada executiei lucrarilor.

Documentatiile necesare pentru planificarea executiei, pentru executia, controlul executiei si finalizarea
lucrarilor includ:

1. Graficul general de realizare a investitiei publice (fizic si valoric);

ii. urmatoarele documentatii (semnate de specialistii atestati in domeniul profesional relevant, atunci
cand se solicita expres prin legislatia in vigoare):
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a. Planul de control al calitatii lucrarilor executate in versiunea finala; inclusiv inregistririle de calitate
cu caracter general efectuate pe parcursul executarii lucrarilor precum si celelalte documentatii
intocmite conform prescriptiilor tehnice, prin care se atesta calitatea lucririlor;

b. Declaratia de conformitate a materialelor si a oricaror documentatii relevante solicitate prin legislatia
in vigoare;

¢. Rezultatul testelor asupra materialelor prevazute de legislatia in vigoare si/sau prevazute in proiectul
tehnic si/sau solicitate de Inspectia de Stat in Constructii;

d. Detalii tehnice de executie si breviarele de calcul relevante, acolo unde este aplicabil si nu au fost
furnizate initial ca parte a Caietului de Sarcini;

e. Copie a jurnalului de santier semnat in mod corespunzator pe toate paginile. Contractantul trebuie sa
furnizeze Autoritatii Contractante toate documentatiile solicitate, inclusiv partea din cartea tehnica a
constructiei (Sectiunea B) inainte de semnarea procesului verbal de receptie la terminarea lucrarilor.

3.6. Atributiile si responsabilitatile Pirtilor in ceea ce priveste executarea lucririlor
Cu privire la executarea lucrarilor, Antreprenorul are urmatoarele obligatii:
a) In executia lucrarilor, executantul are obligatia de a asigura conformarea la principiul ,,.Do No
Significant Harm” (DNSH) asa cum acestea sunt prevazute in Articolul 17 din Regulamentul (UE)
2020/852 privind instituirea unui cadru care sa faciliteze investitiile durabile si asa cum acestea sunt
detaliate prin Ghidul specific — Conditii de accesare a fondurilor europene aferente Planului national de
redresare si rezilienta in cadrul apelurilor de proiecte PNRR/2022/C10, componenta 10 — Fondul local.
In acest sens, se vor trata corespunzitor si in concordanta cu obiectivele de mediu mentionate mai jos,
modalitatile si sarcinile pentru executia lucrarilor:

» Obiectivul de mediu 1. Atenuarea efectelor schimbdrilor climatice;

» Obiectivul de mediu 2. Adaptarea la efectele schimbarile climatice ;

» Obiectivul de mediu 4. Economia circulara, prevenirea generarii deseurilor si reciclarea ;

» Obiectivul de mediu 5. Prevenirea si controlul poludrii aerului, apei si solurilor.
Se vor avea in vedere elementele de verificare mentionate pentru fiecare obiectiv de mediu in cadrul
Declaratiei privind respectarea aplicarii principiului DNSH in implementarea proiectului — Anexa
Model E la Ghidul Solicitantului, cuprinse in urmatoarele anexe:

» Anexa E3 Lista de verificare DNSH Puncte reincircare ;

» Anexa E6 Lista de verificare DNSH Reabilitare cladiri publice.
b) Va executa obligatoriu lucrérile conform documentatiilor de executie, a caietelor de sarcini, a
dispozitiilor de santier, precum si a prezentelor cerinte ale beneficiarului;
¢) Nu va solicita Proiectantului efectuarea de modificari ale documentatiei tehnice decét cu acordul scris
al Dirigintelui de Santier si viza Beneficiarului;
d) Va organiza desfasurarea lucrérilor in scopul respectarii termenelor de executie, precum si afectirii
cat mai reduse a traficului locuitorilor zonei;
e) Va colabora cu Dirigintele de santier in ciutarea de solutii care si duca la realizarea proiectului in
prevederile graficului de executic ;
f) La constatarea unor neconformitati, va opri lucrérile la cererea scrisd a Dirigintelui de santier sau a
Beneficiarului §i va lua masurile de remediere solicitate, fard posibilitatea de solicitare de prelungire a
termenului contractual si lara costuri suplimentare. Dupa inlaturarea neconformititilor, va putea relua
lucrarile cu acordul scris al Beneficiarului;
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g) Va efectua verificarile de laborator in conditiile prezentelor Cerinte ale Beneficiarului si caietelor de
sarcini; .

h) Va transmite lista tuturor rezultatelor de laborator obtinute Dirigintelui de santier, in maxim 48 ore de
la obtinere;

i) Va organiza sistemul de control al calitatii lucrarilor, care va urmari executia in conformitate cu
normele in vigoare, proiectul tehnic si caietul de sarcini;

j) Va convoca toti factorii implicati in realizarea investitiei in vederea receptionarii lucrarilor ajunse in
fazele de executie determinante (conform Programului de Control al Calitatii Lucrarilor), inainte cu 5
zile calendaristice.

k) Pentru respectarea prevederilor din Caietul de Sarcini si a tuturor prevederilor din normativele si
standardele in vigoare, Antreprenorul isi va asigura un control intern permanent;

I) Va duce la indeplinire, la termenele stabilite, masurile dispuse prin actele de control sau prin
documentele de receptie ale lucrarilor de constructii;

m) Va remedia pe propria cheltuiald defectele calitative apérute din vina sa, atat in perioada de executie
cat si in perioada de garantie stabilitd potrivit contractului de lucrari;

n) Va readuce terenurile ocupate temporar la starea lor initiala, la terminarea executiei lucrarilor;

Autoritatea Contractantd este responsabild pentru:

a) punerea la dispozitia Contractantului a tuturor informatiilor disponibile pentru obtinerea rezultatelor
asteptate, cum ar fi: date de intrare, raportari, situatii specifice;

b) desemnarea echipei implicate si responsabile cu interactiunea si suportul oferit Contractantului;

c) asigurarea resurselor care sunt in sarcina sa pentru buna derulare a Contractului

3.6.1. Responsabilitati specifice asociate lucririlor pregititoare.

i. indeplinirea obligatiilor pentru inceperea si derularea executiei de catre Contractant;

ii. Pregatirea pentru executia de lucréri;

iii. Organizarea de santier a Contractantului. In scopul realizam activitatilor ce tin de etapa pregititoare
a executiei lucrarilor, Contractantul trebuie:

i. Sa asigure indeplinirea tuturor obligatiilor legate de realizarea lucrarilor pregatitoare, care ii
revin din documentatia tehnica, din prezentul Caiet de sarcini din prevederile stabilite in Contract;

ii. Sa asigure indeplinirea obligatiilor referitoare la intalnire/intélniri inainte de demararea
activitatii pe santier ( coordonarea cu Dirigintele de santier, Autoritatea Contractanta, autoritati
competente in vederea bunei desfasurari a activitatii, inclusiv in ce priveste vizitele, participarea sa la
diferitele intdlniri legate de executie, inspectii etc. legate de executia de lucrari in conformitate cu
Contractul);

ii1. Sa intocmeasca si sa depuna Planul Calitatii;

iv. Sa intocmeasca si sa depund Planul detaliat de securitate si sanatate in munca si sa respecte

obligatiile referitoare la implementarea acestuia;

v. Sa aduca la cunostinta intregului personal (inclusiv personalul subcontractorilor) planul
detaliat de securitate si sanatate in munca si sa asigure instruirea acestuia in acest domeniu in
conformitate cu prevederile legale;

vi. Sa intocmeasca si sa depuna Planul de management al deseurilor (inclusiv valorificare,

reciclare, daca este cazul);

vii. Sa intocmeasca si sa depuna Graficul de Executie a lucrarilor.
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Graficul de  executie va  stabili:
e date de referinta pentru achizitionarea materialelor si a echipamentelor necesare pentru executia
lucrarilor
e ordinea de executie a lucrarilor, incluzand si activitatea aferenta instalarii echipamentelor/
utilajelor
e fazele determinante,
e resursele de personal si echipamentele asociate fiecdrei activitati etc.

3.6.2. Responsabilitati asociate pregitirii santierului

Pregatirea santierului implica cel putin urmatoarele activitati inainte de demararea efectiva a lucrarilor
de catre Contractant:

1. Verificarea coordonatelor topografice ale santierului;

ii. identificarea tuturor instalatiilor/structurilor existente pe santier, in special a instalatiilor subterane si
marcarea clara a pozitiei acestora:

3.6.3. Responsabilitati specifice asociate organizarii de santier a Contractantului

Contractantul este rdspunzator pentru toate amenajarile necesare, inclusiv infrastructura necesara, forta
de munca precum si pentru efectuarea activitatilor de instalare a echipamentelor necesare, intretinerea
lor, functionarea lor si dezasamblarea lor la finalul activitatilor precum si readucerea lor la starea
initiala.

Activitatea de organizare de santier include (indicativ, fara a fi limitativ), urmatoarele:

i. Obfinerea avizelor/autorizatiilor pentru suprafata utilizata pentru organizarea de santier, conform
legislatiei in vigoare;

ii. Montarea, operarea, demontarea si inlaturarea instalatiilor si facilitatilor temporare ale
Contractantului, incluzénd daca este cazul surse independente de energie, toalete ecologice etc.;

iii. Asigurarea santierului (daca este cazul) prin stabilirea de masuri de paza, inclusiv prin montarea de
imprejmuiri temporare sau/si paza;

iv. Asigurarea utilitatilor (energie electrica, apa. comunicatii etc), asigurarea de toalete ecologice pentru
personalul de santier etc. pentru desfasurarea activitatilor pe santier in bune conditii si cu respectarea
prevederilor referitoare la sanatatea, siguranta si securitatea personalului;

v. efectuarea conexiunilor la utilitati (energie electrica, apa, comunicatii etc) sau asigurarea de surse de
energie independente, asigurarea de toalete ecologice pentru personalul de santier etc. pentru
desfasurarea de activitati pe santier in bune conditii si cu respectarea prevederilor referitoare la
sanatatea, siguranta si securitatea personalului;

vi. Suportarea cheltuielilor privind consumul de utilitati pe durata executiei atat pentru operarea
echipamentelor si utilajelor, cat si pentru organizarea de sgantier, inclusiv personalul si
echipamentele/utilajele;

vil. Asigurarea suportului administrativ pentru buna desfasurare a lucrarilor, inclusiv personal,
echipament si materiale (de exemplu consumabile);

viil. Mobilizarea si demobilizarea echipamentului si utilajelor necesare la executic (inclusiv aducerea si
inlaturarea de pe santier, operarea, mentinerea si repararea acestora), precum si a personalului
Contractantului implicat in derularea de activitati pe santier.

3.6.4. Responsabilitati specifice legate de punerea in opera a documentatiei tehnice
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Contractantul are urmatoarele responsabilitati pe perioada transpunerii documentatiei tehnice pe santier:

1. sesizarea Autoritatii Contractante asupra neconformitatilor si neconcordantelor constatate in proiectul
tehnic, in vederea solutionarii;

1. asigurarea nivelului de calitate stabilit prin documentatia tehnica, realizat prin personal propriu, cu
responsabili tehnici cu executia atestati;

iii. convocarea factorilor care trebuie sa participe la verificarea lucrarilor ajunse in faze determinante ale
executiei si asigurarea conditiilor necesare efectuirii acestora;

iv. solutionarea neconformitatilor, a defectelor si a neconcordantelor aparute in fazele de executie,
numai pe baza solutiilor stabilite de Proiectant cu acordul Autoritatii Contractante;

v. utilizarea in executia lucrdrilor numai a produselor si a procedeelor previazute in documentatia
tehnica, certificate sau pentru care exista agremente tehnice, care conduc la realizarea cerintelor, precum
si gestionarea probelor-martor;

vi. inlocuirea produselor/echipamentelor si a procedeelor previzute in documentatia tehnica doar cu
altele care indeplinesc conditiile precizate in documentatie si numai pe baza solutiilor stabilite de
Proiectant cu acordul Autoritatii Contractante;

vii. respectarea documentatiei tehnice (proiect si a detaliilor de executie) pentru realizarea nivelului de
calitate corespunzator cerintelor;

viii. propunerea spre recepfie numai a constructiilor care corespund cerintelor de calitate si pentru care
s-au completat documentele necesare intocmirii cartii tehnice a constructiei;

ix. aducerea la indeplinire, la termenele stabilite, a masurilor dispuse prin actele de control sau prin
documentele de receptie a lucrarilor de constructii;

x. remedierea, pe propria cheltuiala, a defectelor calitative aparute din vina sa, atat in perioada de
executie, cat si in perioada de garantie stabilita prin Contract;

xi. readucerea terenurilor ocupate temporar la starea lor initiala, la terminarea executiei lucririlor.

4. Ipoteze si riscuri

Ipoteze la momentul inceperii procedurii de achizitie pot face referire la:

a) continutul lucrarilor solicitate este descris in mod explicit in Caietul de Sarcini si in documentatia
tehnito-economica anexata Caietului de Sarcini;

b) corelatia dintre resursele necesare si rezultatele asteptate este realista;

¢) inceperea serviciilor si lucrarilor se va realiza in perioada preconizata;

d) nu se previd schimbari ale cadrului institutional si legal care sa afecteze major implementarea si
desfasurarea in bune conditii a Contractului;

e) toate informatiile relevante si disponibile la nivelul Autoritatii Contractante pentru realizarea
serviciilor si lucrérilor vor fi puse la dispozitia Contractantului;

f) Contractantul va semna un acord de confidentialitate la momentul semnarii Contractului si va respecta
toate instructiunile privind utilizarea informatiilor confidentiale (dupa cum este aplicabil).

Riscuri identificate la momentul elaborarii Caietului de Sarcini si riscuri care pot aparea in derularea

contractului sunt urmatoarele:

a) dificultati de colaborare si comunicare intre factorii interesati implicati;

b) datele si informatiile necesare desfasurarii serviciilor comunicate de citre Autoritatea Contractanta nu
sunt suficiente pentru indeplinirea cerintelor solicitate prin Caietul de Sarcini;

¢) adaugarea de activitati/ solicitéri de informatii noi, in functie de progresul activitatilor;
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d) neincadrarea in termenul prevdzut pentru implementarea contractului;

e) lipsa de personal pentru asigurarea asistentei tehnice a proiectului si realizarea investitiei,

f) neconformitatea documentatiei intocmite cu cerintele Autoritatii Contractante.

g) subdimensionarea resurselor tehnice si umane necesare executarii contractului;

h) riscul de intarziere intre data efectiva de atribuire a contractului si de incepere a contractului;

1) riscul privind intarzierea in mobilizarea personalului Contractantului;

j) alte riscuri cu caracter specific care pot aparea pe parcursul derularii contractului si care pot conduce
la intarzieri in desfasurarea activitatii Contractantului si care vor fi solutionate de citre parti, potrivit
prevederilor legale;

k) actiuni in justitie, pierderi si pagube rezultate din orice actiune ori omisiune a contractantului, in
executarea contractului, inclusiv impotriva oricarei incalcari a prevederilor legale.

5. Plan de lucru pentru activitatile solicitate

Activitatile din cadrul Contractului se desfasoara pe baza Planului de lucru al activitatilor inclus in
Propunerea Tehnica a Ofertantului devenit Contractant. Planul de lucru pentru activitatile din cadrul
Contractului se actualizeaza imediat dupa semnarea Contractului si devine data de intrare pentru toate
intilnirile de monitorizare a progresului activitatilor in cadrul Contractului. Planul de lucru al
activitatilor acceptat in ultima sedinta de progres devine referinta pentru derularea activitatilor in
perioada urmatoare. Se va prezenta grafic de proiectare.

6. Locul si durata desfasurarii activitatilor

6.1. Locul de desfasurare al activitatilor
Activitatile prevdzute in prezentul Caiet de sarcini se vor realiza in perioada de executie la locatia
investitiei.

6.2. Data de inceput si data de incheiere a executiei lucririlor si durata executiei lucririlor

Durata contractului este de 4 luni incepand cu semnarea acestuia de catre ambele parti.

Termenul de executie este de maxim 4 luni incepand cu data precizata in cadrul ordinului de incepere a
lucrarilor (sau in lipsa unei date, incepand cu urmatoarea zi a emiterii ordinului de incepere a executiei
lucrarilor), dupa predarea amplasamentului lucrarii de catre autoritatea contractanta catre executant.

7. Resursele necesare pentru realizarea activitatilor in Contract si obtinerea rezultatelor

7.1. Numirul de experti pe categorie de expertiza necesara.

Prezentarea modalitatii de asigurare a accesului la specialistii necesari si obligatorii in vederea
verificarii nivelului de calitate corespunzator cerintelor fundamentale aplicabile lucrarilor cuprinse in
obiectul contractului, in conformitate cu prevederile Legii 10/1995 si a altor legi incidente

Modul de organizare a activitatilor personalului, precum si o planificare adecvata a resurselor umane si a
activitatilor, Planul de lucru, organizarea si personalul sunt componente obligatorii ale ofertei tehnice.

Acesta va nominaliza resursele umane minime/personalul cheie, necesare pentru indeplinirea
contractului conform cerintelor din caietul de sarcini.
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Contractantul poarta intreaga responsabilitate pentru indeplinirea- corecta si licita a activitatilor
presupuse de contractul care face obiectul prezentei proceduri de achizitie. Pentru realizarea activitatilor
in cadrul contractului, Autoritatea contractanta nu impune un numdr de personal, dar anticipeaza ca sunt
necesare urmatoarele categorii de profesii:

Nr Categorie de profesii/domeniu al specializirii Numir persoane
crt.
1 |Sef santier Minim 1 (unu)

Cerinte: diploma inginer Constructii Civile sau echivalent.

2 |Responsabil tehnic cu executia (RTE) in domeniul Constructii Civile|Minim 1 (unu)
Industriale si Agricole
Cerinte: atestat Conform Ordin nr.1895/2016 sau echivalent

3 |Responsabil tehnic cu executia (RTE) in domeniul Instalatii Electrice Minim 1 (unu)
Cerinte: atestat Conform Ordin nr.1895/2016 sau echivalent

4  |Responsabil tehnic cu executia (RTE) in domeniul Instalatii Termice Minim 1 (unu)
Cerinte: atestat Conform Ordin nr.1895/2016 sau echivalent

5 |Responsabil tehnic cu executia (RTE) in domeniul Instalatii Sanitare Minim 1 (unu)
Cerinte: atestat Conform Ordin nr.1895/2016 sau echivalent

6 |Responsabil cu controlul calitatii (CQ) Minim 1 (unu)
Cerinte: decizie interna de numire sau document echivalent

7  |Coordonator in materie de SSM Minim 1 (unu)
Cerinte: Certificat absolvire sau echivalent conform Legii. nr.319/2006

Cerinte minime obligatorii:

Sef santier: studii superioare dovedite cu diploma de licenta sau echivalent in domeniul constructii
civile, industriale si agricole, sau constructii ingineresti; experientd in cel putin un contractat de executie
de constructii si/sau consolidari si/sau reparatii capitale si/sau modernizari si/sau reabilitari pentru
constructii ingineresti, sau lucrari cuprinse cel putin in categoria de importanta C-Normala , conform
prevederilor HG 766/1997 cu modificarile si completarile ulterioare in cadrul caruia a participat in
calitate sef de santier

Responsabilitati principale: persoana responsabila cu organizarea, coordonarea, si controlul activitatilor
desfasurate pe santier, respectarea tehnologiilor de executie si a instructiunilor privind exploatarea si
intretinerea mijloacelor si uneltelor de productie, fiind responsabil de corecta si buna utilizare a tuturor
utilajelor de pe santier.

Responsabil cu controlul calititii (CQ): decizie interna de numire sau document echivalent
Responsabilitati principale: persoana responsabila cu elaborarea si implementarea, mentinerea si
imbunatatirea sistemului calitatii, tratarea neconformitatilor si stabilirea masurilor corective, stabilirea si

mentinerea relatiilor cu clientii si furnizorii in scopul asigurarii calitatii, evaluarea furnizorilor,
claborarea si urmarirea programelor de audit, monitorizarea efectuarii inspectiilor si incercarilor, precum
si educarea, instruirea si motivarea pentru calitate a personalului.
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Coordonator in materie de SSM: ofertantii vor descrie momentul in care va interveni acest expert in

implementarea contractului, precum si modul in care a fost asigurat accesul la serviciile acestuia (fie
prin surse proprii, caz in care va fi prezentata persoana in cauza, fie prin externalizare, situatie in care
vor fi prezentate aranjamentele contractuale realizate in vederea obtinerii serviciilor).

Responsabilitati: persoana absolventa de studii/cursuri autorizate, recunoscute la nivel
national/international, in domeniul SSM, responsabila cu evaluarea riscurilor privind securitatea si
sanatatea angajatilor si elaborarea unui plan si a instructiunilor de prevenire si protectie, elaborarea de
instructiuni  proprii de aplicare a normelor de SSM, de verificarea modului in care se aplica
reglementarile legislative in vigoare si normele referitoare la prevenirea riscurilor de incendii, protectia
sanatatii angajatilor si protectia mediului inconjurator.

Pentru calitatea lucrarilor executate, se impune ca in_cadrul contractului sa fie implicati si
Responsabili Tehnici cu Executia cu_specializare pentru fiecare categorie de lucrari ce face
obiectul prezentei proceduri.

In acest sens, in cadrul propunerii tehnice ofertantul va nominaliza urmatorii responsabili tehnici
cu executia, avand urmatoarele specializari:

Responsabil tehnic cu executia in domeniul constructiilor civile, industriale si agricole: ofertantii
vor descrie momentul in care va interveni acest expert in implementarea contractului, precum si modul
in care a fost asigurat accesul la serviciile acestuia (fie prin surse proprii, caz in care va fi prezentata
persoana in cauza, fie prin externalizare, situatie in care vor fi prezentate aranjamentele contractuale
realizate in vederea obtinerii serviciilor)

Ulterior, dupa semnarea contractului, se vor depune/ prezenta: autorizatie/legitimatie/ document similar
emis de ISC, pentru reponsabilul tehnic cu executia, domeniul 1.1, sau de catre un organism echivalent
dintr-un alt stat membru al Uniunii Europene sau cu care Romania are incheiat acord de recunoastere.
Responsabilitati principale: persoana responsabila cu respectarea nivelului de calitate corespunzator
cerintelor esentiale, la lucrarile de constructii, in conformitate cu prevederile Legii nr. 10/1995, H.G. nr.
925/1995, respectiv a Ordinului MLPTL nr. 777/2003

Responsabil tehnic cu executia in domeniul instalatiilor electrice: ofertantii vor descrie momentul in
care va interveni acest expert in implementarea contractului, precum si modul in care a fost asigurat
accesul la serviciile acestuia (fie prin surse proprii, caz in care va fi prezentata persoana in cauza, fie
prin externalizare, situatie in care vor fi prezentate aranjamentele contractuale realizate in vederea
obtinerii serviciilor)

Ulterior, dupa semnarea contractului, se vor depune/ prezenta: autorizatie/legitimatie/ document similar

emis de ISC, pentru reponsabilul tehnic cu executia, domeniul 6.1, sau de cétre un organism echivalent
dintr-un alt stat membru al Uniunii Europene sau cu care Roménia are incheiat acord de recunoastere.
Responsabilitati principale: persoana responsabila cu respectarea nivelului de calitate corespunzator
cerintelor esentiale, la lucrarile de constructii instalatii electrice.

Responsabil tehnic cu executia in domeniul instalatiilor sanitare: ofertantii vor descrie momentul in
care va interveni acest expert in implementarea contractului, precum si modul in care a fost asigurat
accesul la serviciile acestuia (fie prin surse proprii, caz in care va fi prezentata persoana in cauza, fie
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prin externalizare, situatie in care vor fi prezentate aranjamentele contractuale realizate in vederea
obtinerii serviciilor) :

Ulterior, dupa semnarea contractului, se vor depune/ prezenta: autorizatie/legitimatie/ document similar
emis de ISC, pentru reponsabilul tehnic cu executia, domeniul 6.1, sau de citre un organism echivalent
dintr-un alt stat membru al Uniunii Europene sau cu care Roménia are incheiat acord de recunoastere.
Responsabilitati_principale: persoana responsabila cu respectarea nivelului de calitate corespunzator
cerintelor esentiale, la lucrarile de instalatii termice.

Se vor depune, documentele-suport relevante care atestii experienta specificd, in vederea indeplinirii
experintei solicitate (pentru experti): CV -uri semnate; CIM/extras REVISAL (pentru expertii
asigurati din surse proprii), respectiv aranjamentele contractuale realizate pentru asigurarea
accesului la experti si declaratii de disponibilitate (pentru expertii care nu sunt angajati proprii).

Un specialist poate fi propus pentru mai multe pozitii solicitate, in situatia in care acesta detine
calificarile profesionale solicitate.

Ofertantul va nominaliza specialistii conform cerintei de mai sus, prezentand totodata si
urmatoarele documente:

- Diploma de studii;

- Legitimatia si autorizarea RTE, in termen de valabilitate;

- Declaratie de disponibilitate (model propriu semnat de specialist) cu privire la disponibilitatea
specialistului de a se implica in executia cotnractului.

Nota: Pentru expertii strdini se acceptda documente echivalente emise de organisme recunoscute la
nivelul tarii de provenienta.

Se impune ca operatorul economic executant al lucrarilor de instalatii electrice sa fie autorizat
ANRE.

7.2. Alte cerinte legate de personalul direct implicat in prestarea serviciilor si lucririlor
Contractantul are obligatia de a asigura personalul adecvat (din punct de vedere al calificarii
educationale si profesionale si alocarii zilelor de lucru), ca si infrastructura/echipamentele necesare
acestuia pentru efectuarea eficienta a tuturor activitatilor enumerate in Caietul de Sarcini si pentru
realizarea obiectivelor contractului ,din punct de vedere al termenelor, costurilor si nivelului calitativ
solicitat

7.3. Infrastructura si resursele disponibile Ia nivel de Autoritate contractanta pentru indeplinirea
contractului

Pentru derularea contractului, autoritatea contractanta va pune la dispozitie spatiile necesare derularii
sedintelor de lucru
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8. Cadrul legal care guverneaza relatia dintre Autoritatea Contractanta si Contractant (inclusiv in
domeniile mediului, social si al relatiilor de munca)

Pe perioada derularii Contractului, Contractantul este responsabil pentru realizarea activitatilor in
conformitate cu documentatia tehnica si implementarea celor mai bune practici, in conformitate cu
regulile si regulamentele existente la nivel national si la nivelul Uniunii Europene.

Prin depunerea unei Oferte ca raspuns la cerintele din prezentul Caiet de sarcini, se prezuma ca
Contractantul, are cunostinte si are in vedere toate si orice reglementari aplicabile si ca le-a luat in
considerare la momentul depunerii Ofertei sale pentru atribuirea Contractului.

In cazul in care, pe parcursul derularii Contractului, apar schimbari legislative de natura sa influenteze
activitatea Contractantului in raport cu cerintele stabilite prin prezentul Caiet de sarcini, Contractantul
are obligatia de a informa Autoritatea Contractanta cu privire la consecintele asupra activitatilor sale ce
fac obiectul Contractului si de a isi adapta activitatea, de la data si in conditiile in care sunt aplicabile

In cazul in care vreuna din regulile generale sau specifice nu mai sunt in vigoare sau au fost modificate
conform legii la data depunerii Ofertei, se considera ca regula respectiva este automat inlocuita de noile
prevederi in vigoare conform legii si ca Ofertantul/Contractantul are cunostinta de aceste schimbari si
le-a avut in vedere la depunerea Ofertei sale in baza acestui Caiet de sarcini

Contractantul va fi deplin responsabil pentru realizarea tuturor lucrdrilor in conditii de maxima
securitate si in deplina conformitate cu legislatia aplicabila, precum si cu respectarea prevederile
referitoare la  securitate si  sanatate in munca si  controlul calitatii cuprinse in
standarde/instructiuni/proceduri/ghiduri, aplicabile in speta.

Contractantul va fi tinut deplin responsabil pentru subcontractantii acestuia, chiar si in situatia in care au
fost in prealabil agreati cu Autoritatea Contractanta, urmand sa ridspundid fata de Autoritatea
Contractanta pentru orice nerespectare sau omisiune a respectirii oricaror prevederi legale si normative
aplicabile.

Autoritatea Contractanta nu va fi tinuta responsabila pentru nerespectarea sau omisiunea respectarii de
catre Contractant sau de cétre subcontractantii acestuia a oricdrei prevederi legale sau normative
aplicabile.

In executarea Contractului, Ofertantul devenit Contractant are Obligatia de a respecta obligatiile
aplicabile in domeniul mediului, social si al muncii instituite prin dreptul Uniunii, prin dreptul national,
prin acorduri colective sau prin dispozitiile internationale de drept in domeniul mediului, social si al
muncii enumerate in anexa X la Directiva 2014/24, respectiv:

a. Conventia nr. 87 a OIM privind libertatea de asociere si proiectia dreptului de organizare;

b. Conventia nr. 98 a OIM privind dreptul de organizare si negociere colectiva;

c. Conventia nr. 29 a OIM privind munca fortata;

d. Conventia nr. 105 a OIM privind abolirea muncii fortate;

e. Conventia nr. 138 a OIM privind varsta minima de incadrare in munca;

f. Conventia nr. 111 a OIM privind discriminarea (ocuparea fortei de munca si profesie); g. Conventia
nr. 100 a OIM privind egalitatea remuneratiei.
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Legislatia, reglementarile tehnice si altele asemenea anterior enumerate sunt considerate indicative si
nelimitative; enumerarea actelor normative este oferita ca referinta si nu trebuie considerata limitativa.

9. Cerinte specifice de managementul Contractului

9.1. Gestionarea relatiei dintre Autoritatea Contractanta si Contractant Autoritatea Contractanta
este responsabila pentru derularea procedurii de atribuire a Contractului, monitorizarea executiei
Contractului si efectuarea platilor ciitre Contractant, conform Contractului.

Autoritatea Contractanta va nominaliza o persoana ce va comunica cu Contractantul pe perioada
deruldrii Contractului, care va asigura comunicarea permanenta cu echipa Contractantului, evidenta
tuturor documentelor referitoare la derularea Contractului, monitorizarea permanenta si evaluarea
periodica a gradului de indeplinirc a obiectivelor Contractului.

Contractantul este responsabil pentru executia la timp a tuturor activitatilor prevéazute si pentru obtinerea
rezultatelor stabilite prin Caietul de Sarcini si pentru intreaga coordonare a activitatilor care fac obiectul
Contractului.

Autoritatea Contractanta si Contractantul isi transmit reciproc notificari de indata ce una dintre parti
devine congtienta de aparifia in perioada imediat urmatoare a unui eveniment sau a unei situatii care ar
putea:
i.  sacreasca valoarea Contractului,
ii.  sa conducd la intarzierea punctelor de reper/jaloanelor si a activitatilor de pe drumul critic,
generand nerespectarea termenului de finalizare a serviciilor din Contract,
iif.  saconducd la modificarea Planului de lucru al activitatilor/Graficului de executie acceptat
iv.  sa afecteze scopul si sfera de cuprindere a documentatiilor tehnico-economice
v.  saafecteze activitatea Autoritatii Contractante sau a altor factori interesati identificati in legatura
cu serviciile incluse in scopul Caietului de Sarcini.

Lucririle de execufie care fac obiectul prezentului contract sunt supuse supravegherii/controlului
Inspectoratului de Stat in Constructii, care va efectua inspectii la fata locului asupra lucririlor si a
documentelor relevante

Autoritatea Contractanta va desemna, pentru lucrarile ce fac obiectul prezentului contract, un diriginte
de santier. Acesta lucreaza independent si reprezintd Autoritatea Contractanta in legéturd cu aspectele
tehnice ale Contractului.

9.2. Planificarea activitatilor in cadrul Contractului

Contractantul va furniza Autoritatii Contractante in cadrul sedintei de demarare a activitatilor in
Contract un plan detaliat de executie a tuturor activitatilor din Contract.

9.3. inceperea activitatilor pe santier
inceperea activitatilor in santier este conditionata de furnizarea de citre Contractant, Autoritatii
Contractante, a urmatoarelor documente:
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i.  Planul detaliat de executie a tuturor activitatilor din Contract;
ii.  Planul calitatii;
ii.  Planul de securitate si sanatate al Contractantului si Subcontractantilor, care integreaza toate
cerintele din Planul de securitate si coordonare.
Lucrdérile pot incepe efectiv doar dupi ce au fost obtinute toate autorizatiile necesare

9.4. Raportarea in cadrul contractului si desfasurarea sedintelor de monitorizare a progresului
activitatilor

Pe durata desfasurarii activitatilor pe santier, se vor organiza intalniri saptamanale (dupa caz), la care
participa reprezentanfi ai Autoritatii Contractante si ai Contractantului. Pentru fiecare intalnire
Contractantul va intocmi un proces verbal/o minuta ce trebuie agreata de toate partile implicate

9.5. Finalizarea lucrarilor si receptia la terminarea lucririlor

Atunci cénd Contractantul considera ca a finalizat toate lucrérile de santier previzute de Contract, va
notifica Autoritatea Contractanta care va verifica indeplinirea tuturor obligatiilor contractuale

Dupa terminarea verificarilor mentionate anterior, Autoritatea Contractanta si Contractantul vor semna
Procesul verbal de receptie la terminarea lucrarilor

Receptia lucrarilor se va realiza in doua etape, cu luarea in considerare a prevederilor HG 273/1994, cu
modificérile si completarile ulterioare (HG 343/2017):

1. In prima etapa Autoritatea Contractanta receptioneaza lucrarile la finalizarea acestora, dupa verificarea
ca toate rezultatele Contractului au fost obtinute de Contractant si aprobate de Autoritatea Contractanta
si dupa ce Persoana care realizeaza testdrile tehnice emite certificatul de conformitate final fara
observatii;

ii. In a doua etapa Autoritatea Contractanta efectueaza receptia finala a lucrarilor, dupa indeplinirea
conditiilor si incheierea perioadei de garantie previzuta in Contract.

Semnarea Procesului verbal de receptie la terminarea lucrarilor si a Procesului verbal de receptie finala a
lucrarilor de Autoritatea Contractanta nu il exonereaza pe Contractant de orice obligatie contractuala sau
legala referitoare la garantia produselor, lucrarilor si a materialelor sau la orice defect a produselor,
lucréarilor sau materialelor ,

Facturile furnizate vor fi emise si completate in conformitate cu: art. 155 din Legea nr. 571/2003 privind
Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare; Ordonanta Guvernului nr 15/2012 pentru
modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal;Hotararea Guvernului nr. 1071/2012
pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind
Codul Fiscal, aprobate prin - Hotararea Guvernului nr. 44/2004 au fost aduse modificari privind
utilizarea facturilor fiscale.

Factura se emite numai dupa confirmarea de cdtre Autoritatea Contractanta a situatiilor de lucrari
transmise.
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Lucrarile executate trebuie sa fie dovedite ca atare printr-o situatie de lucrari, intocmita astfel incat sa se
asigure o rapida si sigura verificare a lor, conform defalcarii preturilor, dupa realizarea proiectului tehnic
Situatia de lucrari va fi intocmita pentru lucrarile executate efectiv pe Santier in conformitate cu listele
de cantitati si, daca este cazul, cu modificari evaluate pe baza preturilor unitare corespunzatoare.

Toate documentele prezentate ca suport pentru Situatia de lucriri executate vor fi verificate, certificate
de Dirigintele de santier desemnat de Autoritatea Contractanta si responsabilul tehnic, sub aspectul
conformitatii cu realitatea si cu cerintele Autoritatii Contractante (astfel cum sunt descrise si detaliate in
Caietul de Sarcini si in Contract), in ceea ce priveste:

i.  Cantitatile/volumele prezentate ca executate zilnic si in cadrul lunii respective pe fiecare
activitate/articol de lucrari,

ii. Respectarea prevederilor documentatiei de executie aferente Amplasamentului;

iii. Preturile unitare pentru articolele de Lucriri;

iv. Respectarea prevederilor legale si contractuale referitoare la calitatea Lucrarilor, protectia
mediului, sanatatea, siguranta si protectia muncii;

v. Minuta de la intalnirea privind stabilirea stadiului Lucrérilor, ce va include cel putin urmatoarele
puncte (in functie de necesitatile de moment, orice alte teme care sunt considerate adecvate vor fi
adaugate): remarci referitoare la desfasurarea activitatilor, aspecte de rezolvat in perioada
urmatoare; probleme care ar putea intarzia Graficul general de realizare a investitiei publice (fizic
si valoric) acceptat; coordonarea Graficului general de realizare a investitiei publice (fizic si
valoric) acceptat; identificarea oricaror propuneri de modificare cu efect asupra Graficului general
de realizare a investitiei publice (fizic si valoric) acceptat si asupra datei de finalizare a Lucrarilor
executate.

vi. Orice alte cerinfe care reies din documentatia aplicabila pusa la dispozitie de Autoritatea
Contractanta in cadrul Contractului.

Lista documentelor care vor insoti Situatiile de Lucrari ale Contractantului:

1. Masuratori (atasamente) pentru lucrarile executate in luna respectiva, confirmate cu inregistririle din
Jurnalul de Santier al Constructorului/ Contractantului /Subcontractantului.

1. Documente de calitate justificative pentru materialele/echipamentele puse in opera:

- Procese Verbale de Receptie Calitativa a Lucrarilor/Procese Verbale de Faze Determinante, etc.;

- Probe, teste, incercéri si/sau rapoarte;

- Certificate de calitate;

- Certificate de performanta;

- Declaratii/Certificate de conformitate;

- Agremente tehnice;

- Fise tehnice;

- Formulare de Aprobare a Materialelor si a Echipamentelor (FAME), etc.

ili. Confirmarea stadiului lucrarilor conform graficului fizic si valoric acceptat;

iv. Orice alte documente solicitate de Autoritatea Contractanta in vederea transmiterii cererilor de plata
a cheltuielilor din cadrul proiectului.

In cazul in care documentatia nu este completa, Contractantul are obligatia de a furniza documente si
informatii suplimentare conform comentariilor primite de la Autoritatea Contractanta.
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Plata facturii finale se va face imediat dupa verificarea si acceptarea situatiei de plata definitive de citre
Autoritatea Contractanta. Daca verificarea se prelungeste din diferite motive, dar, in special, datorita
unor eventuale litigii, contravaloarea Lucrarilor care nu sunt in litigiu va fi platitd imediat.

Contractul nu va fi considerat terminat pana cand Procesul-verbal de receptie finala nu va fi semnat de
comisia de receptie, care confirma ca Lucrarile au fost executate conform Contractului.

Receptia finala va fi efectuata conform prevederilor legale, dupa expirarea perioadei de garantie. Plata
ultimelor sume datorate Contractantului pentru Lucrarile executate nu va fi conditionata de Procesul-
verbal de receptie finala.

Sumele incasate necuvenit de citre Contractant, rezultate in urma controalelor interne si externe, se vor
deduce din facturile de plata emise si/sau depuse de catre Contractant fara alte notificari/corespondenti
din partea Autoritatii Contractante.

9.6. Evaluarea modului in care a fost implementat Contractul

Urmatorii indicatori vor {1 monitorizati pe parcursul derularii activitatilor in cadrul Contractului:

i. Indicator de implementare: progresul realizat vs. planificat (pe investitie si per total pe Contract);
ii. Indicator de rezultate:

a. Calitatea executiei: inchiderea tuturor neconformitatilor constatate in timpul derularii
Contractului, in perioada de timp agreata cu Autoritatea Contractanta; Realizarea tuturor punctelor de
verificare/decizie la termenele si cu participarea tuturor celor solicitati; Acceptarea rezultatelor tuturor
probelor, testelor si  verificarilor, conform Contractului si solicitdrilor Autoritatii Contractante.

b. Calitatea raportarii: rapoarte transmise in timp util catre Autoritatea Contractanta; calitatea
raportului transmis, incluzand si nivelul de detaliu solicitat; predarea Cartii Tehnice a Constructiei
complete si la termen.

Antreprenorul va raporta lunar catre reprezentantul Autoritatii Contractante situatia privind indicatorii
de monitorizare si performanta (inclusiv ai potentialilor subcontractanti). Indicatorii de monitorizare si
performanta vor fi monitorizati de cétre responabilul tehnic si managerul de proiect ai Autoritatii
Contractante. In cazul in care se constata neindeplinirea sau indeplinirea defectuoasa/necorespunzatoare
a obligatiilor asumate prin Contract, in conditiile legislatiei aplicabile, Autoritatea Contractanta va emite
document constatator negativ.

10. Subcontractarea

Contractantul nu poate subcontracta si nici nu poate permite prezenta unui tert pe perioada executirii
lucrarilor fara acordul scris al Autoritatii Contractante. Solicitarea trebuie transmisa Autoritatii
Contractante impreuna cu:

1. documentele care descriu activitatile subcontractate, calendarul de executie si valoarea acestora:

1i. documentele care demonstreaza capacitatea tehnica si profesionala a subcontractantului de a executa
lucrdrile subcontractate in conformitate cu cerintele Autoritatii Contractante;

ii1. documentele care atesta numarul personalului subcontractantului si calificarile acestora;

iv. descrierea sistemului de management al calitatii pe care subcontractantul il va aplica pe perioada
executdrii lucrdrilor subcontractate
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Autoritatea Contractanta poate refuza autorizarea subcontractantului daca documentele si informatiile
prezentate sunt incomplete sau necorespunzatoare cu activitatile ce urmeaza a fi subcontractate.

Chiar si atunci cand Autoritatea Contractanta autorizeaza un subcontractant, Contractantul este
responsabil pentru toate obligatiile sale contractuale si este singurul responsabil de executarea
corespunzitoare a Contractului si ramane raspunzator in fata Autoritatii Contractante.

Este responsabilitatea Contractantului sa ii determine pe Subcontractanti sa adere Ia toate prevederile
contractuale. In acest sens, toate contractele incheiate intre contractant si subcontractant vor contine
aceleasi clauze contractuale ca si cele prevaute in cotnractul de achizitie publica incheiat intre
autoritatea cotnractanta si contractant.

11. Modul de prezentare a propunerii tehnice

Ofertele tehnice vor corespunde tuturor cerintelor Caietului de sarcini / Documentatiei tehnice /
Cerintelor Autoritatii Contractante.

12.1.Metodologia de executie propusa

A. O scurta descriere a modului in care ofertantul intelege scopul contractului si modul in care isi
propune sa abordeze executia lucrarilor.

B. Metodologia de executie pentru principalele categorii de lucrari:

Lucrari de executie conform proiect tehnic pentru:

* amenajarea terenului/daca e cazul

» asigurarea utilitatilor necesare functionarii obiectivului/daca e cazul

* punerea in practica a solufiei tehnice pentru investitia de baza

» exeutia lucrarilor de relocare/protejare a utilitatilor

* probe tehnologice si teste

C. Ofertantul va furniza informatii privind sistemul de management al asigurarii calitatii conform
cerinfelor din Caietul de Sarcini si va prezenta Sistemul de Controlul al Calitatii utilizate prin care sa se
demonstreze modul de indeplinire al contractului, precum si prezentarea unor masuri concrete de
interventie.

12.2. Informatii privind persoanele direct implicate in indeplinirea contractului (numele, functia,
atributiile) - personalul cheie

Acesta va nominaliza resursele umane minime necesare pentru indeplinirea contractului de proiectare si
executie conform cerintelor din caietul de sarcini. De asemenea, in cadrul ofertei tehnice, operatorii
economici vor prezenta modul in care se angajeaza ca vor indeplini specificatiile tehnice in perioada de
implementare a contractului, {indnd cont de prevederile si obligatiile stipulate in actele normative
incidente

12.3. Informatii privind planul de lucru si organizarea si personalului
Oferta tehnica va contine si urmatoarele informatii:

1. Planul de lucru:
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Cel putin urmatoarele informatii trebuie prezentate aici:

- denumirea si durata activitatilor din cadrul contractului;

- succesiunea si interrelationarea acestor activitati.

Planul de lucru propus trebuie sa demonstreze:

- intelegerea prevederilor din Caietul de Sarcini;

- abilitatea de a transpune activitatile intr-un plan de lucru fezabil;

- incadrarea activitatilor in timp de asa maniera incat sa se asigure finalizarea serviciilor si lucrarilor in
termenul specificat in caictul de sarcini.

Planul de lucru va fi prezentat sub forma de grafic, cu explicitarea activitatilor si subactivitatilor
aferente, a duratei aferente activitatii/subactivitatii, a legaturilor dintre activitati/subactivitati si a
punctelor cheie.

2. Organizarea si personalul

Cel putin urmatoarele informatii trebuie prezentate aici:

- structura echipei propuse si responsabilitatile acestora in executia contractului;

- modul de abordare a activitatii de raportare cu privire la progresul serviciilor/lucrarilor, inclusiv
documentele finale in raport cu prevederile caietului de sarcini;

- modul de abordare si gestionare a relatiei cu subcontractorii, in raport cu activitatile subcontractate
(daca este cazul).

Autoritatea contractanta solicita ofertantilor sa precizeze in oferta in conformitate cu art. 150 alin. 2 din
HG 395/2016 si ale art. 219 coroborat cu 220 din Legea 98/2016, numele, datele de contact si
reprezentantii legali pentru:

- subcontractantii sai implicati in executarea contractului de achizitie publica,

- pentru subcontractantii subcontractantilor contractantului sau subcontractantii aflati pe niveluri
subsecvente ale lanfului de subcontractare.

12.4. Informatii privind propunerea financiara

Operatorii economici au obligatia la intocmirea ofertei, de a lua in calcul toate cheltuielile necesare in
vederea realizarii unor lucrari de calitate. Astfel, ofertantii trebuie sa isi evalueze toate costurile, astfel
incat pretul total ofertat sa acopere toate obligatiile contractuale.

13. Modalitate de plata
3.1. Plata lucrarilor

Plata lucrarilor se va face conform prevederilor contractuale si a situatiilor lunare de lucriri intocmite in
baza caietelor de atasament avand la baza masuritorile ce se vor face pentru cantitati nete reale ale
fiecarui articol de lucrari vizate de Diriginte de santier si Autoritatea Contractanta si, dupa caz, a
refinerii de cdtre Autoritatea Contractanta a penalitatilor percepute Contractantului in caz de
nerespectare a termenelor, calitatii si graficului de lucrdri. Executantul are obligatia prezentarii de
situatii de plata partiale, prin raportare la activitatile/lucrarile real executate cu incadrarea in sumele
forfetare din lista de preturi, anexa a propunerii financiare prezentate, astfel incat sa se asigure corelarea
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platilor cu. progresul fizic al contractului. Executantul va emite factura numai dupa verificarea,
acceptarea si semnarea situatiilor de lucrari, de catre persoanele responsabile din partea achizitorului.

In vederea efectuarii platii, autoritatea cotnractanta transmite Ministerului Dezvoltarii, Lucrarilor
Publice si Administratiei solicitarea privind transferul sumelor necesare pentru decontarea lucrarilor
executate.

Plata lucrarilor executate se va face de catre autoritatea contractanta catre executant, prin ordin de plata,
in termen de 5 zile lucratoare de la transferul catre autoritatea contractanta a sumelor necesare decontarii
de catre Ministerului Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei.

13.2. Prevederi privind plata directa catre subcontractanti in temeiul art. 218 din Legea 98/2016,
pentru partea/pirtile din contract indeplinite de catre acestia

Autoritatea contractanta efectueazi pliti corespunzatoare partii/pértilor din contract indeplinite de citre
subcontractantii propusi in ofertd, daci acestia solicita, pentru servicii, produse sau lucrari furnizate
contractantului potrivit contractului dintre contractant si subcontractant in conformitate cu dispozitiile
legale aplicabile, atunci cénd natura contractului permite acest lucru si daca subcontractantii propusi si-
au exprimat optiunea in acest sens.

In acest sens, subcontractorii isi vor exprima la momentul incheierii contractului de achizitie publici sau
la momentul introducerii acestora in contractul de achizitie publicd, dupa caz, optiunea de a fi platiti
direct de catre autoritatea contractanti. Autoritatea contractanti efectueazi platile directe citre
subcontractantii agreati doar atunci cand prestatia acestora este confirmati prin documente agreate de
toate cele 3 pirti, respectiv autoritate contractanti, contractant si subcontractant sau de autoritatea
contractantd si subcontractant atunci cénd, in mod nejustificat, contractantul blocheazi confirmarea
executarii obligatiilor asumate de subcontractant.

Atunci cand un subcontractant isi exprima optiunea de a fi platit direct, transferul de drept al obligatiilor
de platd catre subcontractant/subcontractanti pentru partea/partile din contract aferenti/aferente
acestuia/acestora, are loc din momentul in care a fost confirmata indeplinirea obligatiilor asumate prin
contractul de subcontractare, conform art. 19.4 alin. (2).

La incheierea contractului de achizitie publici sau atunci cind se introduc noi subcontractanti,
contractantul are obligatia de a prezenta contractele incheiate intre  acesta si
subcontractant/subcontractanti nominalizati in oferti sau declarati ulterior, astfel incét activitatile ce
revin acestora, precum si sumele aferente prestatiilor, sa fie cuprinse in contractul de achizitie publica.
Contractele astfel prezentate trebuie si fie in concordantd cu oferta sl se vor constitui in anexe la
contractul de achizitie publica.

Prevederile mai sus enuntate nu diminueazi riaspunderea contractantului in ceea ce priveste modul de
indeplinire a viitorului contract de achizitie publica/acord-cadru.

14. Termenul de garantie pentru lucriri
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Termenul de garantie pentru lucrarile executate va fi de minim 36 luni de la data incheierii procesului
verbal de receptie la terminarea lucrarilor.

15. Anexe
Anexa 1 — Proiect Tehnic si anexe.

Verificat
Onu Liliana — Sef Serviciu Achizitii Publice, Dezvoltare, Investitii, Turism, Utilitati Publice, Implementare
Proiecte

// Nicoleta Turcea — expert cooptat

~—in partea consultantului SC INDRA NTB SRL
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