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1 INFORMATII GENERALE

1.1 Scopul procedurii de achizitie publici

Scopul aplicarii prezentei proceduri de achizitie publicad este incheierea contractului de prestari
servicii de proiectare pentru intocmirea documentatiilor fazele D.A.L.I, Proiect Tehnic, Detalii de
executie si Caiete de sarcini, D.T.A.C., D.T.O.E. pentru obiectivul de investitii: , Imbunatétirea

conditiilor de functionare n siguranta a acumulrii Calinesti, judetul Satu Mare”.

1.2 Autoritatea contractanta

Administratia Nationald "APELE ROMANE”, cu sediul in str. Edgar Quinet nr. 6, sector 1, Bucuresti,
(avand sediul temporar in str. lon Campineanu nr.11), institutie publicd de interes national cu
personalitate juridica, prin Administratia Bazinald de Apa Somes-Tisa, cu sediul in Cluj-Napoca, str.
Vanatorului, nr.17.

1.3 Sursa de finantare

Bugetul de stat, surse proprii si alte surse legal constituite in limita sumelor aprobate cu aceasta

destinatie, conform programului de investitii publice aprobate potrivit legii.

1.4 Durata de prestare a serviciilor :

1 Documentatie de avizare a | 3 luni de la data emiterii ordinului de incepere de
lucrarilor de interventii (D.A.L.l.), | prestare servicii elaborare D.A.L.I.

inclusiv elaborarea tuturor studiilor
necesare, inclusiv documentatii
pentru obtinerea Certificatului de
urbanism, precum si a tuturor
avizelor si acordurilor solicitate prin
acesta

2 D.TAC,DT.O.E., P.T. +C.S.DE | 3 luni , dupa aprobarea indicatorilor si emiterea
ordinului de incepere de prestare servicii elaborare
- D.TAC. DTOE,PT.+C8.DE

1.5 Scurtistoric si date tehnice referitoare la acumularea Célinesti

Barajul Calinesti este un baraj din umpluturi de pdmanturi argiloase, cu indltimea de H= 9,50m de la
cota terenului natural si lungimea la coronament de 797,00 m cu taluzul amonte protejat cu pereu
din dale din beton pana la cota 145,00 mdM si apoi inierbat pana la cota coronamentului, taluzul
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aval inierbat, pante taluze amonte / aval 1:3.5/1:3, Acumularea Calinesti a fost pusa sub sarcing
in 1973.

cu legislatia in vigoare. Conform recomandarilor prevazute in NTLH — 021/2002 privind stabilirea
categoriei de important a unei constructii hidrotehnice, detinatorul amenaijarii a stabilit categoria de
importantd — B - pentru barajul Calinesti — Oas, categorie care a fost verificata si adeverita si in
cadrul expertizei de siguranta realizata in anul 2004.

Barajul Calinesti a fost proiectat de Institutul de Studii si Proiectari pentru Imbunatatiri Funciare
(ISPIF) — Bucuresti iar executia amenajarii, care s-a derulat in perioada 1971-1973, cu punerea in
functiune la sfarsitul anului 1973, a fost realizata de Trustul de Constructii pentru Imbunatatiri
Funciare (TCIF) nr. 6 — Oradea.

Capacitatea evacuatorilor de ape mari a fost dimensionats conform clasei a ll-a de importanta a
lucrarii, pentru debitul de calcyl Q1% = 370 m¥s si respectiv pentru debitul de verificare Q0,1% =
570 m¥/s.

Nivelurile maxime caracteristice, n raport cu care se apreciaza capacitatea evacuatorilor sunt:

* Nivelul normal de retentie (NNR) 143,60 mdM;
¢ Cota crestei deversorului 145,83 mdM.

Modul de tranzitare a viiturilor este prevazut in regulamentul de exploatare.

Capacitatea totald de evacuare a tuturor organelor de evacuare cu care este echipat barajul
Calinesti, in conditiile in care acumularea se afla la Nivelul Maxim corespunzator viiturii de verificare
QO0,1%=471m3/s, Nmax=243,94 mdM este 303,55 m%/s. Conform datelor proiectate, evacuarea
debitelor maxime afluente in acumulare se poate realiza fr3 implicatii asupra sigurantei.

Starea de siguranta a barajului este asigurata printr-un program cuprinzator de supraveghere, ale
carui elemente sunt precizate intr-un Proiect de urmérire Speciala, elaborat prin grija Administratiei
Bazinale a Apelor Somes Tisa, din cadrul Administratiei Nationale ‘Apele Romane”, in noiembrie
2021. De asemenea, aspecte privind exploatarea in siguranta a lucrarilor si echipamentelor sunt
fundamentate in Regulamentul de exploatare al amenajarii hidrotehnice Calinesti.

In conformitate cu documentele mentionate anterior, activitatea de Supraveghere se bazeaza pe
observatii directe (vizuale) $i masuratori AMC.

Amplasamentul barajului Célinesti se gaseste intr-o zona cu risc seismic minor, respectiv zona
seismica de calcul “ E *, cu acceleratia de calcul ag = 0,15g si perioada de colt Tc=0,7sec. De la
inceperea executiei $i pana in prezent s-au inregistrat mai multe cutremure semnificative (1977,
1986, 1990, 2004) fara a inregistra deteriorari importante. Tn ultima expertiza de sigurant3 s-a
mentionat faptul ca siguranta structural Ia actiuni seismice se incadreaza in exigentele prevederilor
actuale.

Caracteristici tehnice principale:
Turnul deversant (GOLIREA DE FUND):
Echipamentele hidromecanice aferente golirii de fund cuprind:

e vane plane 3,00 x 2,80 mp 2 ans.
* batardou 3,00 x 7,00 mp 1 ans.
e gratar des 3,00 x 7,00 mp 1 ans.

* instalatie de manevra batardou $i gratar des 3,00 x 7,00 mp 1 ans.

Pag. 5 din 50



Administratia Bazinald de Ap3 Somes-Tisa

Caiet de sarcini pentru servicii de proiectare (fazele D.A.L.|, Proiect Tehnic si Caiete de sarcini, DTAC (Documentatia tehnicd pentru
autorizatia de construire),, DTOE ~ (Documentatia Tehnica pentru Organizarea Executiei), pentru proiectul:

Imbunatatirea conditiilor de functionare in siguranti a acumularii Cilinesti judetul Satu Mare”

» gréatare ferestre turn deversant 12 ans.
* instalatia electrica a barajului 1 ans.
¢ instalatia de alimentare de rezerva cu grup electrogen 1 ans.

Vane plane 3,00 x 2,80 mp (2 bucati)
Elementele unitatii tehnice ,Vana plana 3,00 x 2,80 mp“ sunt:
¢ piese inglobate — 2 ansamble;
* vana propriu-zisa- 2 ansamble;
* mecanism de actionare — 2 ansamble;

* instalatia electricd de actionare si comanda — 1 ansamblu (se integreaza in ansamblul
instalatiei electrice aferente barajului).

Caracteristicile tehnice ale vanelor plane 3,00 x 2,80 mp:

e tipul vanei plana, pe roti, de reglaj debit evac;
*  numar 2 buc. (una am. de revizie si alta av.de lucru);
* deschidere in lumina 3000 mm;
e inalfime in lumina 2800 mm;
» cota prag inferior 135,40 mdM;
e pozitia platelajului aval,
e pozitia etansarii aval;
e tip etansare mecanism ,,P frontal si lateral cutit pe prag;
* mecanism de actionare electromecanic cu lant si tije de actionare;
* pozitia vanelor in functionare normal3 vana din am. deschis, vana din av. inchis;
e greutate vana 9.000 kg.

Caracteristici tehnice elemente componente ale mecanismului de actionare VP
e motor electric ASI; 5,5 kW; 380/220 Vca; 750 rpm;
* reductor de turatie 4 NB - 40; 3,44 kW; n = 750 rpm; in dou trepte;
e frana electromagnetica diametrul tamburului de fran& 0200 mm;
* lanturi actionare tip Gall cu role scurte dublu 24 A, cu pas 38,1 mm;
e cursa de lucru 3,0 ml;

* viteza de ridicare (act. mecanicd) 0,5 m /min;
» timp de deschidere (act. mecanica) 7 min.
Batardou 3,0 x 7,00 mp
Elementele unitatii tehnice ,Batardou 3,00 x 7,00 mp*“ sunt:

* elemente de batardou 3,00 x 1,40 mp — 5 panouri;
¢ piese inglobate — 1 ans.;
e grinda de manevra.

Caracteristici tehnice principale ale batardoului 3,00 x 7,00 mp:

¢ tip batardou plan, alunecétor;
¢ numarul deschiderilor 1;

e deschiderea in luming 3000 mm;

¢ inaltimea in lumina 7000 mm;

¢ numarul elementelor de batardou 5;

¢ inaltimea unui element de batardou 1400 mm;

« cota prag inferior 1 35,40 mdM;
+ etansarea aval;
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e actionare manuald, cu 2 palane manuale 2 tf prin intermediul
unei grinzi de manevra;
o tipul garniturilor profil ,P", lateral si frontal garnitura tip ,I” pe prag;
e numarul punctelor de prindere 2
e greutate element de batardou 1120 kg.
Gratar des 3,0 x 7,00 mp

Elementele unitatii tehnice , Gratar des 3,00 x 7,00 mp*“ sunt:
» elemente de gratar 3,00 x 1,40 mp — 5 panouri.

Piesele inglobate ale gratarului des 3,00 x 7,00 mp sunt comune cu cele ale batardoului 3,00 x 7,00
mp. Caracteristici tehnice principale ale gratarului des 3,0 x 7,00 mp:

o tip gratar des, piscicol;

e numarul deschiderilor 1;

e deschiderea in lumina 3000 mm;

e inaltimea in lumina 7000 mm;

e cota prag inferior 135,40 mdM;

e numarul elementelor de gratar 5;

 inaltimea unui element de gratar 1400 mm;

e actionare manuala, cu 2 palane manuale 2 tf:
e numarul punctelor de prindere 2;

Instalatia de manevra batardou $i gratar des 3,00 x 7,00 mp
Instalatia de manevra batardou si gratar des este alcatuita din:

» structura de sustinere;
e lanturi de manevra - 2 ans ;
e palane manuale cu cérucior 2 tf — 2 ans.

Structura de sustinere si agéatare, alcatuité din profile laminate U si |, este pozitionata spre amonte
sub platforma instalatiei de manevra a vanei plane amonte de la cota 152,00 mdM. Caracteristici
tehnice ale instalatiei de manevra batardou si gratar des:

e carucior 2 tf — manual;

e palan planetar 2 tf, manual, cu lant de manevrd = 3,0 m:

e inaltime de ridicare - 14 m;

¢ greutatea dispozitivului - 500 kg.

Gratare ferestre turn deversant
Turnul deversant are forméa dreptunghiulara si prezinta pe laturile sale si 12 ferestre cu grétare:
* 4 ferestre pe fata amonte;

e 4 ferestre pe fata aval;
» cate 2 ferestre laterale spre malul stang, respectiv malul drept.

Toate ferestrele sunt echipate identic:
* la partea inferioara cu gratar des, piscicol 2,70 x 1,40 mp alcatuit din doua panouri, fiecare
avand 0,70 m inaltime;
* la partea superioara cu gréatar rar 2,70 x 4,20 mp alc&tuit din trei panouri, fiecare avand 1,40
m inalfime.
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Prin proiect, manevrarea acestor panouri de gratar se face manual cu ajutorul unei macarale pioner,
un troliu manual amplasat pe o structura mobila ce trebuie fixatd/ ancorata in planseul de la 147,90
mdM, in dreptul deschiderii la care se intervine.

Caracteristici tehnice principale ale gratarelor ferestre:

e tip gratar des, piscicol (la partea inferioara), rar (la partea superioara);
e numarul ferestrelor 12;

e deschiderea in lumina 2700 mm;

e inaltimea in lumina 1400 mm grétar des (2 panouri 2,7x0,7 m);

4200 mm gratar rar (3 panouri 2,7x1,4 m);
* nr. elementelor de gratar 2 ... 3 (panouri);
e actionare manuald, cu troliu manual, amplasat pe o structurd mobile.

Instalatia de alimentare de rezerva cu grup electrogen

intr-o incapere separata, special prevazutd in incinta casei barajistului se afl3 instalatia de
alimentare electricd de rezerva a barajului, constituitd dintr-un grup electrogen, care trebuie sa
asigure alimentarea cu energie electrica a consumatorilor importanti din zona barajului: instalatiile
de actionare ale vanelor golirilor de fund si iluminatul exterior. Instalatia consta dintr-un grup
electrogen de tip stabil, capotat, cu motor Diesel de antrenare.

Caracteristicile tehnice ale grupului electrogen sunt:

e tipul grupului electrogen EG 125/400;

e tipul motorului Wolla — Leyland;
e puterea nominala 125 kVA;

e tensiune nominala 400/220 V;

* frecventa curentului 50 Hz.

Mai multe date despre acumularea Cilinesti si despre starea actuald a acesteia, dar si a

echipamentelor acesteia regdsiti in expertiza tehnici si tema de proiectare anexd la prezentul

caiet de sarcini.

1.6 Descrierea cadrului existent

1.6.1 Cadrul General si legal

Odata cu aderarea la Uniunea Europeand la 1 ianuarie 2007, Romania a devenit stat membru cu
puteri depline la nivel comunitar, fiind al 7-lea stat membru ca numar de voturi in cadrul Consiliului
UE.

Calitatea de stat membru implica atat drepturi, cat si obligatii. Toate acestea deriva din tratatele si
legislatia adoptate de Uniunea Europeana de la infiintare pan in prezent, la fel ca in cazul oricarui
alt stat membru al Uniunii Europene.

Aderarea Romaniei la Uniunea Europeana si aderarea la aceasta Comunitate impun un sir de actiuni
sustinute si orientarea politicii nationale de mediu, in care apa este o components importants, in
directia conformérii cu strategiile si politicile europene pe termen mediu si lung in domeniul
gospodaririi apelor.

Ca stat al Uniunii Europene, Romania a armonizat legislatia europeana in legislatia romaneasca.
Dintre principiile coordonatoare ale politicii de mediu amintim urmatoarele:
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. Tmbunétét,irea integrarii politicii de mediu si a coerentei politicilor sectoriale din punct de
vedere al aplicarii principiilor dezvoltarii durabile:

. ?mbunététirea infrastructurii de mediu si reducerea decalajului existent fata de alte state
membre ale UE, cét si intre regiunile de dezvoltare;

. Prevenirea riscului si diminuarea efectelor calamitatilor naturale pentru cresterea gradului de
siguranta a cetéatenilor;

. Asigurarea unui management durabil al apelor;

. Prevenirea si limitarea efectelor negative ale schimbarilor climatice, implementarea masurilor

pentru reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera:

. Extinderea suprafetelor de paduri, cresterea eficientei serviciilor de mediu oferite de acestea,
combaterea despaduririlor si asigurarea diminudrii taierilor ilegale de masa lemnoasa;

. imbunété'girea gradului de constientizare, informare, consultare si participare a tuturor
cetatenilor in luarea deciziilor privind mediul;

Prin aderarea la Comunitatea Europeana, Romania a transpus in legislatia nationala
directivele europene privind apa, realizand astfel modificari si completari la Legea Apelor si
promovand in anul 2010, prin HG 846, Strategia Nationald de Management al Riscului la Inundatii
pe termen mediu si lung.

1.6.2 Respectarea principiului "Do not significant harm” (DNSH)

La intomirea documentatiilor tehnice prestatorul se va asigura ca vor fi respectate prevederile
legale in vigoare privind respectarea principiului DNSH.

2 SCOPUL PRESTATIILOR $I REZULTATE ASTEPTATE

2.1 Legislatia aplicabila
Elaborarea documentatiilor tehnico-economice se va face in conformitate cu urmatoarele:

* H.G. nr. 907 din 29 noiembrie 2016 (*actualizatd*) privind etapele de elaborare si continutul-
cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii
finantate din fonduri publice

» HOTARARE nr. 846 din 11 august 2010 (actualizata prin HOTARAREA nr. 1.566 din 4
decembrie 2024 ) pentru aprobarea Strategiei nationale de management al riscului la
inundatii pe termen mediu si lung;

* LEGE nr. 10 din 18 ianuarie 1995 (**republicatd**)(*actualizatd*) privind calitatea in
constructii *)

e Legea nr. 107/1996 (cu modificarile si completarile ulterioare) — Legea Apelor

e LEGE Nr. 50din 29 iulie 1991 (cu modificarile si completarile ulterioare) , privind autorizarea

executarii constructiilor si unele masuri pentru realizarea locuintelor
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L]

Normativ tehnic pentru lucrari hidrotehnice NTLH - 001 , Criterii $i principii pentru
evaluarea si selectarea solutiilor tehnice de proiectare §i realizare a lucrarilor
hidrotehnice de amenajare / reamenajare a cursurilor de apa, pentru atingerea
obiectivelor de mediu din domeniul apelor" aprobat cu Ordinul Ministerului Mediului nr.
1215 din 06.10. 2008

Ordinul Ministerului Mediului nr. 1163 din 16 .07 . 2007 privind aprobarea unor masuri
pentru imbunatétirea solutilor tehnice de proiectare si de realizare a lucririlor
hidrotehnice de amenajare si reamenajare a cursurilor de apa , pentru atingerea
obiectivelor de mediu din domeniul apelor .

ORDONANTA DE URGENTA nr. 244 din 28 noiembrie 2000 privind siguranta barajelor
Metodologia privind stabilirea categoriei de importanta a barajelor NTLH — 021

“Metodologia privind evaluarea starii de sigurantd in exploatare a barajelor si lacurilor de
acumulare — NTLH - 022", aprobats prin Ordinul comun al ministrului apelor si protectiei
mediului nr. 116 din 11.02.2002 si al ministrului lucrarilor publice, transporturilor si locuintei
nr. 289 din 06.03.2002 (anexa nr. 1).

Legea nr. 211/2011 (republicat[) privind regimul deseurilor, cu modificarile si completarile
ulterioare

Legea nr. 188 din 25 octombrie 2019 pentru modificarea si completarea Legii nr. 211/2011
privind regimul deseurilor

HG nr. 856/2002 privind evidenta gestiunii deseurilor si pentru aprobarea listei cuprinzand
deseurile, inclusiv deseurile periculoase, cu modificarile si completérile ulterioare

Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor si a deseurilor de
ambalaje, cu modificarile si completarile ulterioare.

Legea 292 / 2018 (cu modificarile si completéarile ulterioare) privind evaluarea impactului
anumitor proiecte publice si private asupra mediului

Legea nr. 255/2010 cu modificarile si completérile ulterioare, privind exproprierea pentru
cauza de utilitate publica, necesars realizarii unor obiective de interes national, judetean si
local si conform prevederilor H.G. nr.53/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de
aplicare a Legii nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauza de utilitate publica, necesara

realizarii unor obiective de interes national, judetean si local

2.2 Natura serviciilor care trebuie prestate

Prestatorul are obligatia de a realiza activitatile din prezentul contract cu respectarea urmatoarelor

etape:

ETAPA a I-a: (3 luni)

+ Prestatorul are obligatia de a elabora D.A.L.I. conform continutului cadru prevazut in Hotérarea
Guvernului nr. 907/2016 cu modificarile si completarile ulterioare privind etapele de elaborare si

Pag. 10 din 50



Administratia Bazinala de Apa Somes-Tisa

Caie:‘ de sarcini pentru servicii de proiectare (fazele D.A.L.l, Proiect Tehnic si Caiete de sarcini, DTAC (Documentatia tehnicd pentru
autorizafia de construire),, DTOE — (Documentatia Tehnica pentru Organizarea Executiei), pentru proiectul:

Jmbunétatirea conditiilor de functionare in sigurantd a acumularii Calinesti, judetul Satu Mare”

confinutul-cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de
investitii finantate din fonduri publice.

+ Prestatorul are obligatia de a elabora D.A.L.l .cu respectarea integrala a cerintelor din Caietul
de sarcini si Tema de proiectare.

%+ Prestatorul are obligatia de a intocmi studiile de specialitate (studii topografice, masuratori
batimetrice, studii geotehnice/hidrogeologice/geofizice (dupa caz), studii hidrologice, calcule
hidraulice, alte studii de specialitate necesare in functie de specificul investitiei), cu respectarea
integrala a cerintelor din Caietul de sarcini si Tema de proiectare.

< Prestatorul are obligatia de a intocmi documentatiile necesare pentru obtinerea Certificatului de
urbanism conform prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de
constructii cu modificarile $i completérile ulterioare si a Legii nr. 350/2001 privind amenajarea
teritoriului gi urbanismul cu modificérile si completarile ulterioare si cu respectarea integrala a
cerintelor din Caietul de sarcini.

+ Prestatorul are obligatia de a intocmi documentatile necesare pentru obtinerea avizelor/
acordurilor cuprinse in Certificatul de urbanism, cu respectarea integral a cerintelor din Caietul
de sarcini.

+ Prestatorul are obligatia de a elabora documentatiile necesare in cadrul procedurii de mediu
EA, EIM si obtinerea acordului de mediu, Studiul de evaluare a impactului investitiei asupra
corpului de apa (SEICA), conform prevederilor Legii nr. 292/2018 (cu modificarile si completarile
ulterioare) privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului si
Hotararii Guvernului nr. 445/2009 (*actualizatd*) privind evaluarea impactului anumitor proiecte
publice si private asupra mediului, conform Ordinului Ministrului Mediului si P&durilor nr.
135/2010 privind aprobarea Metodologiei de aplicare a evaluarii impactului asupra mediului
pentru proiecte publice si private, cu respectarea integrald a cerintelor din Caietul de sarcini.

+ Prestatorul are obligatia de a elabora Analiza cost - beneficiu conform prevederilor H.G.
nr.907/2016 privind etapele de elaborare si continutul-cadru al documentatiilor tehnico-
economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice si conform
recomandarilor Ghid de analiza cost-beneficiu a proiectelor de investitii 2014-2020 elaborat de
Comisia Europeana in Decembrie 2014, cu respectarea integrald a cerintelor din Caietul de
sarcini si a prevederilor legale in vigoare.

+ Prestatorul are obligatia ca in cadrul DALI s3 elaboreze analiza optiunilor, cu respectarea
integrala a cerintelor din Caietul de sarcini si a prevederilor legale in vigoare.

+ Prestatorul are obligatia ca in cadrul DALI sa studieze masuri de asigurare a migratiei pestilor
in aval si in amonte (structuri de ghidare a pestilor, pasaje de ultimad generatie si pe deplin
functionale pentru pesti, masuri de oprire sau de reducere la minimum, pe durata migratiei sau
a depunerii icrelor, a functionérii si a deversarilor), in funciie de ecosistemele prezente in mod

natural in corpurile de apa.
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+ Prestatorul are obligatia de a elabora analiza de vulnerabilitate si risc la schimbarile climatice,
Cu respectarea integrala a cerintelor din Caietul de sarcini si a prevederilor legale in vigoare.

+ Prestatorul are obligatia de a intocmi documentatia tehnica necesara pentru obtinerea avizului
de gospodarirea apelor, precum si toate documentele solicitate in vederea obtinerii acestuia (in
functie de solicitari).

+ Ofertantul va sustine documentatiile tehnico-economice in sedintele Consiliului Tehnico-
Economic Administratia Bazinald de Apa Somes-Tisa, Consiliului Tehnico-Economic din cadrul
Administratiei Nationale “Apele Romane”, Consiliului Tehnico-Economic din cadrul Ministerului
Mediului, Apelor si P&durilor, Consiliului Tehnico-Economic interministerial (daca va fi cazul).
Aprobarea documentatiilor tehnico-economice se face in conformitate cu Legea nr. 500/2002
actualizata.

4+ Prestatorul are obligatia de a actualiza devizul general ori de cate ori solicitd beneficiarul, fara
costuri suplimentare, in baza inventarelor fizice si valorice puse la dispozitie de catre Autoritatea
Contractanta.

ETAPA a ll-a (3 luni)

Aceastd etapd se va presta NUMAI dupd aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai
proiectului, dupad emiterea de cétre beneficiar a ordinului de incepere a prestdrii serviciilor de
proiectare etapa a ll-a.

+ Prestatorul are obligatia de a elabora Documentatia Tehnica pentru Autorizarea Executiei
Lucrérilor de Construire — D.T.A.C. conform prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea
executérii lucrarilor de constructii (cu modificarile si completarile ulterioare), cu respectarea
integrala a cerintelor din Caietul de sarcini.

+ Prestatorul are obligatia de a elabora Documentatia de Organizare a Executiei Lucrarilor —
D.T.O.E. conform prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executsrii lucririlor de
constructii (cu modificarile si completérile ulterioare), cu respectarea integrala a cerintelor din
Caietul de sarcini.

+ Prestatorul are obligatia de a elabora Proiectul tehnic, Detaliile de executie conform prevederilor
H.G. nr.907/2016 privind etapele de elaborare si continutul-cadru al documentatiilor tehnico-
economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice, cu
respectarea integrala a cerintelor din Caietul de sarcini.

+ Prestatorul are obligatia s& elaboreze Planul de Securitate si S&natate conform prevederilor
H.G. nr. 300/2006 si sa includa in documentatii masurile de protectie a muncii, i masurile P.S.1.
necesare la executia lucrarilor.

+ Prestatorul se obligd sa desemneze coordonatorul in materie de securitate si sanatate.
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+ Coordonatorul in materie de Securitate si sanatate pe durata elaborarii proiectului lucrarii are
obligatia s& transmiti coordonatorului in materie de securitate §i sénatate pe durata realizarii
lucrarii registrul de coordonare si dosarul de interventie, pe baza unui proces-verbal.

% Potrivit Legii nr.10/1995 privind calitatea in construtii, republicata, cu modificarile si completarile
ulterioare, asumandu-si toate responsabilitatile ce decurg din continutul Contractului cat sia
prevederilor legale in vigoare, Prestatorul are cel putin urmatoarele obligatii si raspunderi:

O precizarea prin Proiectul tehnic a categoriei de importants a constructiei;

O asigurarea prin proiecte si detalii de executie a nivelului de calitate corespunzator cerintelor,
Cu respectarea reglementarilor tehnice §i a clauzelor contractuale:

Q prezentarea proiectelor elaborate in fata specialistilor verificatori de proiecte atestati, stabiliti
de catre investitor, precum i solutionarea neconformitétilor si neconcordantelor semnalate:

O elaborarea caietelor de sarcini, a instructiunilor tehnice privind executia lucrarilor,
exploatarea, intrefinerea si reparatiile, precum si, dupa caz, a proiectelor de urmérire privind
comportarea in timp a constructiilor precum si documentatia privind postutilizarea
constructiilor daca s-a stabilit astfel:

U stabilirea, prin proiect, a fazelor de executie determinate pentru lucrarile aferente cerintelor
si participarea pe santier la verificarile de calitate legate de acesteg;

ETAPA a lll-a - pe dutrata executiei lucrarilor pani la receptia la terminarea lucririlor

+ Prestatorul va respecta prevederile Legii 10/1995 privind calitatea in constructii, asumandu-gi
toate responsabilitatile $i garantiile ce decurg atat din continutul Contractului cat si a prevederilor
legale in vigoare.

+ Prestatorul pe perioada executiei lucrarilor va asigura asistenta tehnica in vederea solutiondrii
unor situatii neprevazute prin proiect (avand in vedere natura proiectului — reabilitari ale
constructiilor existente) sau adaptari ale solutiilor proiectate la situatia din teren. La receptia la
terminarea lucrarilor, Prestatorul va prezenta in fata comisiei de receptie referatul privind
executia lucrarilor.

% La finalizarea lucrarilor, inainte de receptia la terminarea lucrarilor, Prestatorul este obligat sa
intocmeasca proiectul tehnic de executie actualizat la data finalizarii lucrarilor - "as built",

+ In vederea efectusrii receptiei la terminarea lucrarilor Prestatorule ste obligat sa asigure
completitudinea Capitolului A — Documentatia privind proiectarea. proiectul tehnic de executie
actualizat la data finalizarii lucrérilor - "as built", dispozitiile de santier, procesele-verbale de
lucrari ascunse, procesele-verbale de control in faze determinante, precum si orice alt document
aferent proiectérii conform prevederilor Regulamentului privind receptia constructiilor, anex3 la
H.G. nr. 273/1994, cu modificarile si completarile ulterioare.
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+ Principalele obligatii ale Prestatorului in conformitate cu prevederile Legii nr. 10/1995 - privind
calitatea in constructii :

v stabilirea modului de tratare a defectelor aparute in executie, din vina Antreprenorului, la
constructiile la care trebuie s& asigure nivelul de calitate corespunzétor cerintelor, precum si
urmérirea aplicarii pe santier a solutiilor adoptate, dupa insusirea acestora de catre specialisti
verificatori de proiecte atestati, la cererea investitorului;

¥ participarea la intocmirea cartii tehnice a constructiei si la receptia lucrarilor executate;

v' asigurarea asistentei tehnice, conform clauzelor contractuale, pentru proiectul tehnic
elaborat, pe perioada executiei constructiilor sau a lucrarilor de interventie la constructiile
existente;

v' asigurarea participarii obligatorii a sefului de proiect si, dupa caz, a proiectantilor pe
specialititi la toate fazele de executie stabilite prin proiect si la receptia la terminarea
lucrarilor.

2.3 Obligatiile prestatorului

Prestatorul va realiza toate cerintele contractului respectand si aplicand cele mai bune
practici in domeniu.

Furnizarea de informatii, date si obtinerea in timp util a oricaror observatii/recomandari cu
privire la documentele produse de catre Prestatorul sunt obligatorii pentru implementarea in timp Si
Cu succes a proiectului. Din acest motiv, Prestator isi va asuma responsabilitatea pentru pregétirea
documentelor si consultarea tuturor factorilor interesati.

Prestatorul va furniza tuturor partilor implicate in proiect toate informatiile solicitate referitoare la
proiect.

Prestatorul se va deplasa la solicitarea institutiilor responsabile cu emiterea
avizelor/acordurilor/aprobérilor la amplasamentul lucrarilor in vederea furnizarii de informatii pentru
obfinerea acestora si va include in documentatiile elaborate in cadrul contractului toate
observatiile/modificarile institutiilor mentionate.

Prestatorul va asigura personalul-cheie conform propunerii sale din Oferta. Personalul-cheie
este personalul in privinta caruia au existat cerinte minime stabilite in documentatia de atribuire a
Contractului. Reprezentantul Prestatorului $i personalul-cheie al Prestatorului vor fi mentinuti pe
toatd durata proiectarii, cu exceptia situatiilor in care Beneficiarul solicita inlocuirea din motive
intemeiate sau atunci cand este necesara inlocuirea din alte motive independente de Prestator (ex.
demisie din cadrul societatii/asocierii, boala, deces etc.).

Orice inlocuire a personalului - cheie se va face cu personal cu calificare si experient3 cel
putin echivalente cu cele (daca exista) stabilite in documentatia de atribuire, cu consimtdmantul
prealabil al Beneficiarului. In cazul in care un membru al personalului-cheie a fost evaluat in cadrul
criteriului de atribuire, Ofertantul va propune un inlocuitor care s& obtina cel putin acelasi punctaj ca

urmare a aplicarii factorilor de atribuire.

Pag. 14 din 50



Administratia Bazinald de Apa Somes-Tisa

Caiet de sarcini pentru servicii de proiectare (fazele D.A.L.|, Proiect Tehnic si Caiete de sarcini, DTAC (Documentatia tehnica pentru
autorizatia de construire),, DTOE — (Documentatia Tehnica pentru Organizarea Executiei), pentru proiectul:

Imbunététirea conditiilor de functionare in siquranti a acumuldrii Célinesti, judetul Satu Mare”

Prestatorul are obligatia de a propune spre mobilizare experti calificati pentru realizarea activitatilor
prevazute prin prezentul caiet de sarcini, si este responsabil pentru activitatea acestora si pentru
obtinerea rezultatelor cerute.

Ofertantul va transmite Beneficiarului toate documentele necesare pentru a verifica indeplinirea
criteriilor de calificare/selectie stabilite si/sau a calcula punctajul aferent factorilor de evaluare, pentru
orice inlocuire a personalului-cheie.

Cheltuielile generate de efectuarea unor lucréri suplimentare fata de documentatia tehnico-
economica aprobat&, ca urmare a unor erori de proiectare, sunt suportate de Prestator, in solidar cu
verificatorii proiectului, la sesizarea justificatsd a beneficiarului in baza unui raport de expertiza
tehnica elaborat de un expert tehnic atestat. Prestatorul va informa de urgenta beneficiarul de orice
eveniment sau circumstante ce impiedica executia la timp si eficienta sarcinilor sale.

Prestatorul are obligatia de actualiza Devizul General la solicitarea Beneficiarului, fara costuri
suplimentare.

Ofertantul va inainta catre Administratia Bazinals de Apa Somes-Tisa livrabilele redactate in
limba romé&na atat pe hartie cat si in format electronic PDF §i editabil. Livrabilele cat si toate

documentele relevante ale contractului vor deveni ulterior proprietatea ABA Somes-Tisa.

2.4 Responsabilitati specifice ale Contractantului raportate la Livrabile care
trebuie elaborate/obtinute de citre acesta

Prestatorul este responsabil pentru executia la timp a tuturor activitatilor prevazute si pentru

obtinerea rezultatelor stabilite in cadrul acestui caiet de sarcini.

Contractantul va transmite catre Beneficiar varianta finala a documentatiei elaborate atat in format

electronic semnata, cat si in original.

Contractantul intelege si, prin depunerea Ofertei in cadrul prezentei proceduri de atribuire, isi

exprima acordul ca documentatiile elaborate de acesta s& poaté fi puse la dispozitia tertilor (autoritati

competente, terti interesati, etc.) de catre Beneficiar, fard ca acesta din urma sa ii solicite

Contractantului acordul/acceptul in acest sens.

In vederea elaborérii Livrabilelor, activitétile care trebuie prestate de catre Contractant sunt, in

principal, urméatoarele:

Documentatia tehnica pentru autorizarea executarii lucrarilor de constructii se elaboreaza de catre

Prestatori autorizati (persoane fizice sau juridice), in conditiile prevederilor legislatiei in vigoare si,

dupa vizarea spre neschimbare, se dezvoltd in proiectul tehnic intocmit in deplina concordanta cu

prevederile legale in vigoare, cerintele certificatului de urbanism, continutul avizelor, acordurilor,

punctului de vedere si/sau actului administrativ al autoritatii pentru protectia mediului competente.

Contractantul are obligatia de a elabora orice alte documente/documentatii solicitate de cétre

autoritatile competente in vederea obtinerii autorizatiei de desfiintare/construire inclusiv obtinerea
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autorizatiei de desfiintare/construire, necesars executiei lucrarilor in conformitate cu prevederile
legale aplicabile.

Obligatiile Prestatorului in raport cu activitatile mai sus mentionate se considers indeplinite cand
toate documentafiile necesare obtinerii avizelor, acordurilor si autorizatiilor au fost intocmite
corespunzator si au fost depuse la autoritatile competente, iar acestea din urma au emis certificatele,
aprobarile, avizele, acordurile si autorizatiile, astfel incat executia de lucrari pe Amplasamente poate
avea loc in conditii legale.

Prestatorul va elabora proiectul tehnic de executie a lucrarilor in conformitate cu cerintele legislative
si, in functie de situatia existenta pe Amplasament, in conformitate cu solicitarile autoritatii emitente
a autorizatiei de construire.

In situatii exceptionale, chiar daca din motive obiective ce exced culpei sau neglijentei Prestatorului,
sunt necesare modificari ale listelor de activititi si cantitati din proiectele tehnice de executie
elaborate de acesta, Prestatorul are obligatia refacerii acestora, fara costuri suplimentare in sarcina
Beneficiarului.

3 IPOTEZE SI RISCURI

Au fost identificate si analizate ipotezele, precum si riscurile care ar putea afecta implementarea

cu succes a Investitiei.

3.1 Ipoteze
Derularea activitatilor de proiectare va fi realizata in baza urmatoarele ipoteze:
* Respectarea cadrului institutional legal;
%+ Elaborarea proiectului este corelats cu obiectivele europene, nationale, regionale si judetene
pe termen scurt, mediu si lung cu privire la managementul riscului la inundatii;
4 Actualele structuri institutionale functie de responsabilitatile specifice ale acestora sunt
mentinute in vederea implementarii corespunzatoare a activitatilor proiectului;
% Nu se admit intarzieri in inceperea prestarii activitatilor si in derularea acestora, in
conformitate cu graficul de prestare;
+ Buna cooperare intre toate Partile implicate: Beneficiar, Prestatori, Autoritati competente,
precum si orice alte parti implicate;
+ Datele si documentatiile relevante si aflate la dispozitia Beneficiarului pentru realizarea
Activitatilor vor fi puse la dispozitia Prestatorilor dupa semnarea Contractelor
“+ Obtinerea rezultatelor asteptate la finalizarea acestui proiect va depinde nu doar de factorii
interni, aflati sub controlul echipei de management a investitiei, ci si de un numar de factori
externi, a caror influenta trebuie anticipata pentru a minimiza riscurile care ar putea apérea
pe parcursul fazei de implementare. Desi factorii externi nu se afld sub controlul echipei de

management a proiectului, o buna cunoastere a naturii lor, precum si a conditiilor de aparitie

Pag. 16 din 50



Administratia Bazinala de Apa Somes-Tisa

Caiet de sarcini pentru servicii de proiectare (fazele D.A.L.I, Proiect Tehnic si Caiete de sarcini, DTAC (Documentatia tehnica pentru
autorizatia de construire),, DTOE — (Documentatia Tehnica pentru Organizarea Executiei), pentru proiectul:

Imbunatatirea condiiilor de functionare in siquran A a acumuldrii Calinesti, judetul Satu Mare”

a acestora se va dovedi o conditie necesara pentru a putea mentine sub control riscurile
asociate lor.

3.2 Riscuri

Au fost identificate si analizate ipotezele, precum si riscurile care ar putea afecta
implementarea cu succes a Investitiei.
Procedura de management al riscurilor face parte integrantd din strategia de management al
Investitiei. Pe parcursul derulrii, vor exista intélniri cu rolul evaluarii riscurilor posibile, respectiv a
procesului de minimizare a acestora, in care vor fi implicati toti cei cu responsabilitate decizionala
sau de executie (membrii echipei de experti, membrii echipei de management, personalul autoritatii
contractante direct implicat in proiect). In cadrul intalnirilor echipei vor fi discutate aspecte privind
monitorizarea si preventia riscurilor, cu rolul evalurii incidentei si impactului acestora si emiterea de
masuri corective sau preventive.
Principalele riscuri asociate acestui contract de servicii sunt urmatoarele:
+ Eventuale modificari/schimbari ale cadrului institutional si legislativ care pot afecta
implementarea;
% Resurse umane insuficiente atat la nivelul Beneficiarului cat si la nivelul Prestatorilor;
#+ Solicitari suplimentare din partea autoritatilor competente, care pot genera blocaje;
+ Conditii meteorologice nefavorabile prestarii activitatilor si/sau situatii neprevazute care pot
impiedica prestarea activitatilor conform planificarii initiale;
%+ Incapacitatea furnizorilor de a livra materiale, echipamente si dotari;
4 Cooperare cu potentiale dificultati intre factorii implicati, avand in vedere numarul mare de
institutii implicate, atat Ia nivel central, cat si local;
+ Intarzieri in procesul de atribuire a contractelor de servicii / lucrari ca urmare a unor contestatii
sau neprezentari;
+ Intarzieri in procesul de aprobare a indicatorilor tehnico — economici datorate dificultatilor in
obtinerea avizelor si acordurilor solicitate prin Certificatul de Urbanism

%+ Nerespectarea calendarului de implementare de catre Prestator:

Modalitatea de minimizare a riscurilor este prezentata sub forma de pereche risc — actiune de
minimizare. Modalitatea de minimizare a riscurilor porneste de la un management de proiect eficient
$i urmdreste procesele de implementare pentru a garanta buna gestionare a riscurilor sintetizats in
modalitatea de minimizare a riscurilor.

Ofertantul, in cadrul ofertei tehnice, va identifica toate riscurile asociate activitatii de proiectare si va

propune un plan de management al acestora.
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4 DESCRIEREA ACTIVITATILOR DE PROIECTARE
4.1 ETAPA I-a

4.1.1 Documentatie de avizare a lucririlor de interventii (DALI)

4.1.1.1 Cadrul general

Prestatorul va respecta concluziile si recomandarile expertizelor tehnice (anexate prezentului Caiet
de sarcini), va analiza situatia existenta si va propune masurile necesare in vederea imbunatatirii
conditiilor de functionare in siguranta a acumularii Calinesti.

Documentatia de avizare a lucrarilor de interventii este documentatia tehnico-economica, similara
studiului de fezabilitate, elaborats pe baza expertizei tehnice a constructiei/constructiilor existente
$i, dupa caz, a studiilor, auditurilor ori analizelor de specialitate in raport cu specificul investitiei.
Documentatia va fi intocmiti conform Continutului - cadru previzut in anexa nr. 5 din HG
907/2016 si va fi verificati, semnats si stampilata de citre expertul tehnic pentru confirmarea
conformitatii cu raportul de expertizi tehnici.

Documentatia tehnico-economica faza D.A.L.L. va fi supusa avizarii in cadrul Comisiei
nationale pentru siguranta barajelor $i lucrarilor hidrotehnice - CONSIB, in conformitate cu
prevederile Legii nr. 107/1996 (Legea Apelor), art. 68.

4.1.1.2 Colectarea si analizarea datelor

Prestatorul este responsabil pentru identificarea si obtinerea tuturor datelor necesare intocmirii
documentatiilor avand la dispozitie datele care au stat Ia baza documentatiilor existente. Datele
suplimentare care ii sunt necesare, le va solicita si obtine de la institutiile de profil.

Prestatorul este responsabil de acuratetea datelor furnizate Autoritatii Contractante.

Prestatorul va analiza toate datele din perspectiva schimbarilor climatice.

4.1.1.3 Cerinte obligatorii la elaborarea DAL/
La intocmirea DALI vor fi respectate in mod obligatoriu urmatoarele cerinte:

o Conformitatea cu prevederile Strategiei nationale de management al riscului la inundatii pe
termen mediu si lung, precum si cu prevederile Planului de Management al Riscului la Inundatii
aplicabil Administratiei Bazinale de Apéa Somes - Tisa ;

o Conformitatea cu prevederile Planului de Management a Bazinului Hidrografic Somes-Tisa care
asigura conformitatea cu Directiva Cadru Apé (DCA) transpusa in legislatia nationala prin Legea
Apelor (Legea 107/1996 cu modificarile si completarile ulterioare);

o Lucréarile nu vor deteriora starea / potentialul ecologic a / al corpurilor de ap3 si nu vor impiedica

imbunatatirea potentialului ecologic cu luarea in considerare a efectelor schimbarilor climatice;
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o Lucrdrile nu vor afecta negativ intr-o méasurd semnificativa speciile si habitatele direct
dependente de ap4;

o Impactul potential al proiectului asupra mediului, inclusiv al lucrarilor localizate in vecin&tatea
sau in siturile Natura 2000, este evaluat in conformitate cu prevederile Directivelor EIA,
Directivei Habitate si Directivei P&sari, fiind urmarit in special potentialul impact al proiectului
asupra obiectivelor specifice / masurilor minime de conservare stabilite pentru speciile si
habitatele pentru care au fost desemnate siturile, precum si evaluarea impactului cumulat (intre
investitille propuse, existente sau reglementate) asupra factorilor de mediu, inclusiv la nivelul
siturilor Natura 2000;

o In conformitate cu Directiva 2000/60/CE, in special cu articolele 4 si 11 din Directiva, vor fi puse
in aplicare toate masurile de atenuare fezabile din punct de vedere tehnic si relevante din punct
de vedere ecologic pentru a reduce impactul negativ asupra apei, precum si asupra habitatelor
$i speciilor protejate care depind direct de apa. Eficacitatea acestor masuri va fi monitorizata in
contextul autorizatiei care va stabili conditiile care vizeaza atingerea unei stari bune sau a unui
potential bun al corpului de api afectat.

o Implementarea proiectului se va face cu respectarea conditiilor de protectie a factorilor de mediu
(inclusiv apa, aer si sol) potential afectati stabilite prin actele de mediu emise in conformitate cu
Directiva EIA.

o Procedura de evaluare a impactului asupra mediului este parte integrantd din procedura de
emitere a autorizatiei de construire si va fi realizatad in conformitate cu Legea 292 / 2018, cu
modificarile si completarile ulterioare, care transpune in legislatia nationald Directiva EIA
revizuitad. Integrarea in proiectele de investitii a conditiilor si masurilor din actele de mediu este
obligatorie.

4.1.1.4 Studii de teren

4.1.1.4.1 Studiul topografic
Studiul topografic va consta in planuri de situatie, profile transversale si relevee ale lucrarilor
existente. Studiul topografic va fi vizat de cétre Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara.

4.1.1.4.2 Studiul Geotehnic

Studiul geotehnic se va intocmi in conformitate cu prevederile Ordinului pentru aprobarea
reglementarii tehnice "Normativ privind documentatiile geotehnice pentru constructii”, indicativ NP
074-2014*, si va respecta continutul cadrul previzut in Anexa C a Normativului.

Verificarea documentatiei va fi efectuata de un verificator de proiecte atestat pentru domeniul Af
"Rezistenta si stabilitatea terenului de fundare a constructiilor si masivelor de pamant".
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4.1.1.4.3 Studiul hidrologic

Datele hidrologice ce vor sta la baza realizarii modelarii hidraulice vor fi furnizate de catre Institutul
National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor (INHGA). Acestea constau in valorile debitelor
maxime cu diferite probabilitati de depésire, precum si elementele caracteristice undelor de viitura
singulare tip, in principale sectiuni caracteristice de calcul

4.1.1.5 Modelare hidraulica

4.1.1.5.1 Informatii generale

Prestatorul este responsabil pentru identificarea si justificarea necesitatii si eficientei
masurilor selectate si va realiza tot ceea ce este necesar pentru colectarea datelor din teren si
modelarea efectelor diferitelor optiuni studiate corelat cu obiectivele P.M.B.H. si P.M.R.l. ABA
Somes-Tisa. Planul de Management al Spatiului Hidrografic Somes-Tisa este actualizat prin HG
392/20.06.2023 si elaborat in conformitate cu prevederile Directivei Cadru Apa 2000/60/CE, iar
Planul de Management al Riscului la Inundatii aferent Administratiei Bazinale de Apa Somes-Tisa a
fost actualizat prin HG nr.886/2023: https://inundatii.ro/wp-content/uploads/2023/09/PMRI Ciclul-
Il_ABA-Somes-Tisa.pdf

Tinand cont de specificitatea problemelor semnalate in bazinul raului Tur, Proiectantul va

analiza prin modelare hidraulica efectul masurilor prevazute prin proiect asupra inundabilit&ti
zonelor aval de acumulare.

Proiectantul va analiza modelarea transportului de sedimente, coreland astfel prevederile
Directivei Cadru Apa CE 60/2000 si Directiva Inundatii CE 60/2007 si identificand atat cauzele
potentialele si mésurile de imbunatatire a reducerii gradului de colmatare al acumularii cat si masuri
preventive orientate citre cauza cresterii semnificative a acesteia in bazinul superior.

Modelarea hidraulica va fi realizati tinand cont de schema de gospodarire a apelor
existenta in bazinul hidrografic Tur.

4.1.1.5.2 Modelul matematic utilizat pentru efectuarea calculelor hidraulice
Nivelul actual si viitor al riscului de inundatii se va baza pe informatii concrete. Pentru elaborarea

proiectelor este necesara realizarea modelarii hidrologice si hidraulice.

Modele utilizate pentru a dezvolta si a analiza proiectele de gestionare a riscului de inundatii

trebuie sa fie adecvate scopului $i sé indeplineasca urmatoarele criterii:

+ Modele trebuie calibrate in raport cu datele istorice inregistrate si alte informatii, in cazul in
care sunt disponibile. Calibrarea modelului matematic propriu zis (calibrarea sau tararea)
consta in obtinerea coincidentelor rezultatelor modelului cu observatiile hidrologice (debit sau
nivel maxim, timp de crestere si total, volum pe ramura de crestere si descrestere, volum

total, coeficient de forma) ale undelor de viitura inregistrate
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4+ Vor contine detalii suficiente, vor avea rezolutia si capacitatea de a defini marja de
incertitudine a estimarilor de risc de inundatii si s& dezvolte masuri de protectie impotriva
inundatiilor. Ca urmare a modeldrii vor rezulta viteze scurgerii si aspecte hidraulice (adancimi
ale apei).

% Modelele trebuie s& demonstreze includerea surselor relevante de inundatii, inclusiv
inundatiile provenite din precipitatii sau topirea z&pezilor in zone cu drenaj natural insuficient
si scurgerile de apa de suprafata care se formeaza atunci cand se depaseste capacitatea de
infiltrare in sol si debitul afluentilor. Modelele trebuie sa permits intelegerea interactiunii dintre
principalele cursuri de apa si investitile propuse, precum si modul in care acestea se vor
modifica luénd in considerare proiectul propus.

+ Detalii suficiente, rezolutia si nivel redus de incertitudine in ceea ce priveste cuantificarea
daunelor cauzate de inundatii si daunelor evitate (ex. proprietdti inundate si intensitatea
inundatiei functie de probabilitatile de inundatii).

4+ Modelul trebuie sa fie suficient pentru a demonstra impacturile in amonte si in aval la
inundatii, nivelul apei si marimea debitelor.

+ Modelele trebuie sa fie capabile sa ruleze scenarii in vederea testirii seriei de masuri si
optiuni avute in vedere.

+ Modelele trebuie sa fie testate pentru o serie de probabilitati, inclusiv proiectii privind
schimbdrile climatice. Modelele trebuie sa fie adaptabile pentru a permite mai multe scenarii
potentiale neprevazute - blocaje la nivel de structura, diguri deteriorate sau distruse,
modificari in amonte si schimbari in utilizarea terenurilor.

4+ Metodele si datele utilizate pentru estimarea inundatiilor (ex. modelul precipitatii
lichidescurgere de suprafatd <“rainfall-runoff’>, analiza statisticd), estimarea frecventei
inundatiilor, analiza formei hidrografului, evaluarea inregistrarilor debitelor si nivelelor la
statiile hidrometrice.

% Se vor analiza proiectii privind schimbérile climatice in ceea ce priveste scurgerea
determinata de ploi abundente/topirea z&pezii in conditiile in care capacitatea de infiltrare in
sol este depasita, suprapuneri cu inundatiile.

* Se vor prezenta metodele de modelare hidraulics, software si logic3, structura si modul de
abordare a acestei activitati. Zonele cu risc moderat si ridicat vor avea un grad ridicat de
detaliere in ceea ce priveste rezolutia si precizia - se vor utiliza modele uni- si bidimensionale
in special pentru zonele urbane si pentru arealele inundabile complexe sau cu receptori
foarte vulnerabili. Modelul 2D al zonei inundabile va permite cuantificarea eficientd a
adancimii/nivelului inundatiei pentru receptorii-cheie. Zonele cu risc ridicat trebuie s3 aiba
rezolutie mai mare si o mai buna calitate a datelor de intrare utilizate in modelare.

+ Calibrarea modelelor se va realiza tinand seama de datele istorice. Reglajul modelului

matematic propriu zis (calibrarea sau tararea) consta in obtinerea coincidentelor rezultatelor
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modelului cu observatiile hidrologice (debit sau nivel maxim, timp de crestere si total, volum
pe ramura de crestere si descrestere, volum total, coeficient de forma) ale undelor de viiturs
inregistrate

* Se vor preciza ipotezele luate in calcul referitor la modul de functionare a echipamentelor
hidromecanice (pentru a determina posibilitatea avariei),. Aceste informatii vor fi utilizate
pentru a determina incapacitatea structurii de arezista impotriva inundatiilor, posibile blocaje
$i brese in scenariile de modelare.

Principalele date ce vor fi oferite de model sunt:
+ Caracteristicile hidraulice constand in valorile debitelor si nivelurile corespunzatoare,
adancimi relative, latimi la oglinda apei, ariile de scurgere si viteze medii in albia minora siin
albiile majore, cote diguri, distante partiale si cumulate, etc.

=

Repartitia debitelor si a vitezelor in curgere dinamica pe tronsoane de calcul,

%+ Caracteristici hidraulice privind tranzitarea si atenuarea undelor de viitura prin lacul de
acumulare, pentru sectiunea proprie de calcul.

+ Redarea grafica a rezultatelor hidraulice pe profilul longitudinal, precum $i in sectiunea

profilelor transversale introduse, cu pozarea nivelelor curbei suprafetei libere, epura

vitezelor, si alte date ce se pot obtine optional.

Modelarea hidraulici va fi efectuats pentru fiecare dintre optiunile (combinatiile de masuri)
prezentate in cadrul D.A.L.I..

Modelarea riscului la inundatii pentru combinatiile propuse de masuri se va efectua in vederea
justificarii daunelor evitate (beneficiile) pentru diferitele combinatii studiate. Se va lua in considerare
Impactul schimbarilor climatice, utilizarea terenurilor si dezvoltarea urbana.

Se vor cuantifica riscurile reziduale pentru fiecare combinatie de masuri in parte $i se va descrie

modul in care acestea vor fi abordate in schema de proiectare.

4.1.1.5.3 Rezultatele model&rii

Vor fi prezentate pe planuri limitele de inundabilitate, corespunzatoare diverselor probabilitati
anuale de depdsire pentru care a fost intocmits modelarea, (ex.10%, 5%, 1% 0,1%), in regim actual
de amenajare, in regim amenajat de curgere (luand in considerare masurile propuse).

Pentru fiecare dintre optiunile si ipotezele luate in considerare, vor fi prezentate, sub forma
tabelara, rezultatele calculelor hidraulice constand in valorile maxime ale debitelor, nivelurilor,
adancimilor, vitezelor, latimilor, ariilor din fiecare secfiune de calcul de pe raul Apa Sarata,
corespunzatoare probabilitatilor anuale de depasire pentru care a fost intocmita modelarea (ex. 10%,
5%, 1% si 0,1%).

Hartile de hazard si de risc vor fi elaborate in conformitate cu OUG 633/2013 privind
modificarea Hotararii Guvernului nr. 447/2003 pentru aprobarea normelor metodologice privind
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pagubelor se va realiza conform Corine Land Cover, in urma categorisirii pe trei categorii a unor
clase si cuantificarii acestora cu punctaje de la 1 Ia 3.

4.1.1.5.4 Inventarirea pagubelor cauzate de inundatii

Modelarea riscului Ia inundatii pentru combinatiile propuse de masuri se va efectua in
vederea justificarii pagubelor evitate (beneficiile) pentru diferitele combinatii studiate. Se va lua in
considerare impactul schimbarilor climatice, utilizarea terenurilor si dezvoltarea urbana.,

Rezultatele modelarii vor fi utilizate pentru a carta si prezenta urmatorii factori de risc la inundatii:
4+ Surse de inundatii (individuale sau in cazul in care pot aparea simultan surse multiple se va
avea in vedere necesitatea realizirii unei analize comune a probabilitatii)
%+ Probabilitatea de inundatii, hazardul, expunerea $i vulnerabilitatea receptorilor
% Tabel sau un grafic in care se regasesc proprietatile, terenurile, receptorii-cheie pentru
diferite probabilitstii a inundatiilor

4 Conditia activelor de gestionare a inundatiilor si consecintele in caz de avarie

—

Efectele schimbarilor climatice privind riscurile la inundatii.

4.1.1.6 Analiza optiunilor

Optiunile trebuie s& rezulte din combinarea diferitelor actiuni. Ele trebuie s& conducs la o serie de
alternative si nu doar variatii tehnologice pentru aceeasi abordare si trebuie s3 atinga acelasi scop.
Alternativele pot fi incluse in vederea eliminarii sau reducerii impactului asupra mediului sau pentru
imbunéatatirea performantelor estetice ale proiectului.

4.1.1.6.1 Cerinte obligatorii la elaborarea analizei optiunilor

% Proiectul trebuie s fie analizat in contextul bazinului hidrografic pentru a determina scara
spatiala si temporal3 de realizare a lucrarilor. Se va prezenta un rezumat privind modul in
care proiectul respects strategia PMRI si este consecvent cu aceasta.

+ Pentru fiecare optiune se va analiza impactul asupra mediului, cumulat cu alte proiecte din
bazinul hidrografic.

4+ In cadrul analizei de optiuni la nivel de proiect, pentru optiunea selectats, se va demonstra
ca au fost luate in considerare optiuni alternative care sunt superioare din punct de vedere
al protectiei mediului, precum si impactul cumulat cu alte proiecte din bazinul hidrografic.

%+ Mentionam faptul c3 dezvoltarea optiunilor va fi supusé in paralel cu o evaluare a impactului
lor asupra mediului si in special asupra siturilor Natura 2000 in cadrul unui proces ce trebuie
sa fie pe deplin coordonat cu procedurile evaluarii EJA $i Evaluarii Adecvate mentionate in

legislatia de mediu
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4.1.1.6.2 Analiza optiunilor studiate

Fiecare dintre optiunile studiate vor fi analizate luand in considerare urmatoarele aspecte:
a. Fezabilitatea tehnica:

Se va demonstra faptul c& optiunea selectata este viabil3 din punct de vedere tehnic.

Se vor utiliza rezultatele modelarii pentru a confirma c& nu exists impact in amonte sau in aval ca
urmare a implementarii optiunii selectate. in cazul in care existd impact, atunci trebuie s fie
introduse masuri de atenuare Ia nivelul optiunii si s& se reevalueze pentru a se asigura de faptul c3
masurile de diminuare nu modifica optiunea selectata sau justificarea economica.

b. _Adaptabilitatea

Optiunea propusa va tine seama de anumite elemente adaptabile astfel incat, daca schimbarile
climatice vor determina mérirea riscului la inundatii, schema de proiectare poate fi imbunatatita cu
cele mai mici costuri posibile, fapt care va mentine costurilor de capital la un nivel minim. in cazul in

care o optiune sau o parte a unei optiuni nu este adaptabila se va justifica acest fapt.

c. Proiectarea pentru situatia de depésire

Se va descrie cum va fi gestionat riscul rezidual asociat depasirii standardului de proiectare sau
esecul masurilor existente sau propuse. In aceasts sectiune se vor aborda urmatoarele aspecte:
+ Riscul de esec al masurilor existente si viitoare de aparare impotriva inundatiilor
4 Inundatii care depasesc valoarea standardului de proiectare a masurilor de protectie
impotriva inundatiilor
%+ Cresterea riscului la inundatii determinat de esecul masurilor sau depésirea standardului de
proiectare

+ Interventii de urgents si de redresare

d. Aspecte de mediu

Se va demonstra c& propunerea de proiect este fezabila in conditile masurilor de prevenire,
atenuare si compensatorii propuse, asa cum sunt acestea definite in decizia (deciziile) emise de

catre autoritatile competente

e. Lucrdrile curente de intretinere si cerintele de exploatare

Se vor descrie activitatile de intretinere si de exploatare necesare pentru a mentine standardul de
protectie pe toata durata de viata a proiectului. Se vor include si reabilitérile necesare structurilor

existente sau propuse.
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4.1.1.7 Analiza vulnerabilititilor cauzate de factori de risc, antropici si naturali, inclusiv de
schimbari climatice, care pot afecta investitia
Studiul se va elabora in conformitate Cu prevederile urmatoarelor documente, strategii nationale
$i europene privind schimbarile climatice, riscul la inundatii, riscul al dezastre:

%+ ,EU Non-paper _Guidelines for Project Managers: Making vulnerable investments climate
resilient”

uidelines-for-

Qro['ect-managers—making—vulnerable-investments-climate-resiﬁent/quidelines-for-
Qrofect-managers.gdf

# Strategia UE privind adaptarea la schimbarile climatice,

http://ec.europa.eu/clima/, olicies/adaptation/what/docs/non aper quidelines
ct_managers en.pdf)

+ Evaluarea riscurilor din statele membre ale UE si orientarile pentru gestionarea dezastrelor
https:Hec.europa.eulecholfiIg.yabout!COMM PDF SEC 2010 1626 F staff working

document en.pdf

%+ Strategia Nationala privind Schimbarile Climatice

httE:Hmmediu.rolcategorielstrateqia-nationaIa-privind-schimba rile-climatice-

rezumat/171

%+ Planul National de Actiune privind Schimbarile Climatice 2016-2020

httg:llwww.mmediu.rolagglwebrootluploadslfileslzo15-07-
14 Plan_actiune schimbari climatice 2016-2020.pdf
———< axuUne schimbari climatice 2016-2020.pdf

4.1.1.8 Costurile investitiilor

* Devizul General si Devizele pe obiect, se vor elabora in conformitate cu prevederile HG
907/2016 - ANEXA 6 — "METODOLOGIE privind elaborarea devizului general si a devizului
pe obiect™

+ Devizul general si devizul pe obiect se vor elabora cu respectarea continuturilor-cadru
prevazute in HG 907/2016 - anexa nr. 7 $i, respectiv, in anexa nr. 8;

=% Se vor delimita obiectele. In cazul in care proiectul este mixt se vor delimita obiectele in
functie de tipul lucrarilor: lucrari noi si reabilitari lucrari existente;

< Se vor intocmi Devize pe obiect, pentru toate capitolele de C+M (constructii montaj) in baza
evaluarilor cantitatilor de lucrari ce vor fi executate. Valoarea lucrarilor de constructii-montaj
(C+M), inclusa in valoarea totald a devizului general, exprimata in lei, cuprinde cheltuielile
prevazute la cap./subcap. 1.2, 1.3, 1.4, 2, 4.1, 4.2, 5.1.1 din devizul general;
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< Se vor delimita obiectele. In cazul in care proiectul este mixt se vor delimita obiectele in
functie de tipul lucrarilor: lucrari noi si reabilitari lucrari existente;

#+ Valorile ofertate pentru serviciile proiectare se vor inscrie conform ofertelor financiare,
neactualizate;

#+ Pentru serviciile necuprinse in oferta financiars (audit, dirigentie, etc), estimarea valorilor se
va realiza pe baza devizelor financiare bazate pe onorarii din piata;

% Conform prevederilor HG 907/2016 - “ In cadrul fiecarui capitol/subcapitol de cheltuieli se
inscriu obiectele de investitie (la cap. 4 §i, dupd caz, la subcap. 1.2, 1.3, 2, 3.1, 5.1) sau
natura cheltuielilor (la celelalte capitole/subcapitole)":

< Se vor intocmi Liste de echipamente si utilaje tehnologice cu montaj;

% Se vor intocmi Liste de dotari;

-~

Proiectele trebuie sa contina un capitol distinct privind justificarea tuturor valorilor cuprinse
in cadrul devizului general;

< In cazul in care proiectul este mixt se va prezenta valorile cuprinse in cap. 5.3 se vor calcula
in functie de valoarea realizarii lucrarilor noi, respectiv valoarea aferenta interventiilor la
constructii existente.

4.1.1.9 Analiza Cost - beneficiu
Analiza cost - beneficiu va fi elaborata in conformitate cu prevederile HG 907/2016 si conform
Regulamentului de Implementare a Comisiei 2015/207 si recomandarilor Ghidului pentru analiza
cost-beneficiu a proiectelor de investitii pentru perioada 2014-2020, Comisia Europeana, Dec. 2014.

In conformitate cu Regulamentul CE 1083/2008, Art. 40 si cu HG 28/2008, analizele cost-
beneficiu vor avea urmatoarea structura:

- Identificarea investitiei si definirea obiectivelor

- Analiza Optiunilor

- Analiza Financiara

- Analiza Economica

- Analiza de risc si senzitivitatii

Aceasta analiza va include toate costurile cerute pentru realizarea proiectului (studii de fezabilitate,
terenuri, studii, constructii, studiu privind efectele asupra mediului, etc), analiza financiara si
economica, precum si analiza senzitivitatii si a riscului.

Analiza senzitivitatii si a riscului va estima efectele posibile ale incertitudinilor prin elaborarea unei
serii de optiunii prin care sa se testeze senzitivitatea proiectului fata de schimbarea ipotezelor cheie.
Link pentru Ghid elaborare ACB 2014-2020:
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/studies/pdf/cba_guide.pdf

4.1.2 Documentatii necesare pentru obtinere a avizelor/acordurilor — dupa caz
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Documentatia pentru obtinerea Certificatului de Urbanism, a Acordului de Mediu, $i a tututror
avizelor solicitate prin Certificatul de Urbanism vor fi intocmite de catre Prestator, in conformitate cu
procedurile de emitere a avizelor practicate de fiecare institutie abilitata si cu respectarea legislatiei
in vigoare din Romania.

Taxele aferente eliberarii avizelor, acordurilor si autorizatiilor vor fi suportate de Beneficiarul
proiectului.

Prestatorul va intocmi toate documentatiile necesare pentru obtinerea avizelor/acordurilor solicitate
prin Certificatului de urbanism, spre exemplu:

- Documentatia tehnica pentru obtinerea Avizului de Gospodarirea Apelor;

- Documentatia tehnica pentru obtinerea Acordului de Mediu;

- Documentatia tehnica pentru obtinerea Avizului de la Unitatile Administrativ Teritoriale;

- Documentatia tehnica pentru obtinerea Avizului Statului Maijor General;

- Alte avize solicitate prin Certificatul de Urbanism.

4.1.3 Documentatii in cadrul procedurii de mediu EIM si EA

Evaluarea impactului asupra mediului se va efectua in conformitate cu DIRECTIVA 2011/92/UE a
Parlamentului European si a Consiliului din 13 decembrie 2011 privind evaluarea efectelor anumitor
proiecte publice si private asupra mediului, modificata si completata prin DIRECTIVA 2014/52/UE a
Parlamentului European si a Consiliului din 16 aprilie 2014 de modificare a Directivei 2011/92/UE
privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice si private asupra mediului
(httD:l/eur—lex.europa.eu/leqal-contenthOlTXTl?uri=CELEX%3A32014L0052)

Procedura pentru EIM va respecta legislatia EIM nationala in vigoare in masura in care legislatia

nationala este in conformitate cu Directiva EIM asa cum a fost modificata.

In cadrul EIM se va realiza analiza de vulnerabilitate si risc la schimbarile climatice, urmarindu-se
identificarea riscurilor si nivelul de vulnerabilitate a solutiilor tehnice Ia schimbari climatice. In urma
evaluarii Prestatorul va elabora o lista de masuri de adaptare la riscurile identificate. Prestatorul este
sfatuit sa utilizeze Ghidul ce poate fi descarcat utilizand link-ul:
http:l/climate—adapt.eea.europa.eu/metadata/quidances/non-gal_per—quidelines-for—proiect~

managers—makinq-vuInerabIe-investments-climate—resilienthuidelines—for—proiect-manaqers.pdf

Etapele procedurale ce trebuie parcurse in vederea evaluarii adecvate sunt stabilite conform Ordinul
Ministrului Mediului si Padurilor nr. 19/2010 pentru aprobarea Ghidului metodologic privind
evaluarea adecvatd a efectelor potentiale ale planurilor sau proiectelor asupra ariilor naturale
protejate de interes comunitar.

http://www.anpm.ro/documents/28351/2116766/Ordin-19-201 0-Evaluarea-adecvata.pdf/cb2d5893-
b616-41b5-b556-1d97f41591be
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4.1.4 Documentatia pentru obtinerea Avizului de Gospodarire a Apelor

La faza de proiectare DALI, in scopul realizérii unei protectii eficiente si integrate a resurselor
de apa si al atingerii obiectivelor de mediu pentru corpurile de apa de suprafata si subterane si a
nedeteriorarii starii acestora, Prestatorul are obligatia de a intocmi documentatiile pentru obtinerea
Avizului de Gospodarire a apelor si (dupa caz) Studiul de evaluare a impactului asupra corpului de
apa (SEICA), in conformitate cu prevederile ORDINULUI nr. 828 din 4 iulie 2019 privind aprobarea
Procedurii $i competentelor de emitere, modificare si retragere a avizului de gospodarire a apelor,
inclusiv procedura de evaluare a impactului asupra corpurilor de apa, a Normativului de continut al
documentatiei tehnice supuse avizarii, precum si a Continutului-cadru al Studiului de evaluare a
impactului asupra corpurilor de apa.

Documentatia pentru obtinerea avizului de gospodarire a apelor va fi intocmitd conform
Continutului cadru prezentat in Anexa nr. 2 din Ordin 828/2019. |
Studiul SEICA va fi intocmit conform Continutului cadru prezentat in Anexa nr. 3 din Ordin 828/2019.

Procedura de emitere a avizului de gospodarire a apelor este condusa de citre Administratia
Nationala "Apele Romane" sau de catre unitatile aflate in subordine, astfel cum sunt definite in Legea
apelor nr. 107/1996, cu modificarile si completarile ulterioare, denumite in continuare autoritati
competente de gospodarire a apelor.

4.2 Evaluarea impactului asupra mediului

Evaluarea impactului proiectului asupra mediului va fi realizatd cu respectarea etapelor si
procedurilor prevazute de legislatia in vigoare.

4.2.1 Legislatie specifica:

- Legea nr. 292 din 3 decembrie 2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice
$i private asupra mediului.

= Ordinul MMAP nr. 269/20.02.2020 — Anexa 2 - Ghidul referitor la evaluarea impactului asupra
mediului in context transfrontiera

- Legea nr. 211/2011 privind regimul deseurilor, cu modificarile si completarile ulterioare, HG
nr. 856/2002 si Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor si a
deseurilor de ambalaje, cu modificarile si completarile ulterioare.

- Directiva 2011/92/UE privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice si private asupra
mediului;

- Directiva 2009/147/CE privind protectia pasarilor salbatice;

- Directiva 92/43 privind conservarea habitatelor naturale si a speciilor de fauna si flora
salbatica;

- Directiva 2000/60 de stabilire a unui cadru de politicd comunitara in domeniul apei
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4.2.2 Etapa de evaluare initiala

4.2.2.1 Notificare privind intentia de realizare a proiectului
Pentru realizarea etapei de evaluare initial3, titularul proiectului solicitd emiterea acordulyi
de mediu la autoritatea competenta pentru protectia mediului, conform prevederilor art. 6 din
prezenta procedura, prin depunerea unei notificari privind intentia de realizare a proiectului,
insofitd de certificatul de urbanism emis in conditiile legii privind autorizarea executarii
lucrarilor de constructii, planurile anex3 la acesta si dovada achitarii tarifului aferent acesteij
etape.

Continutul-cadru al notificarii este prevazut in anexa nr. 5.A. al Legii nr. 292/2018, si se regaseste
in Anexa nr. 4 al prezentului Caiet de sarcini

4.2.2.2 Memoriul de prezentare
Memoriul de prezentare se va intocmi conform modelului din anexa nr. 5.E al Legii nr. 292/2018, si
se regaseste in Anexa nr. 5 al prezentului Caiet de sarcini
In urma parcurgerii etapei de incadrare in procedura de evaluare a impactului asupra mediului,
autoritatea competents pentru protectia mediului decide, dupa caz:
a) efectuarea evaluarii impactului asupra mediului, a evaluarii adecvate si a evaluarii impactului
asupra corpurilor de apa, pentru proiectele:

1.prevazute in anexa nr. 1 la Legea 292/2018, precum si pentru proiectele prevazute in
anexa nr. 2 la Legea 292/2018, pentru care s-a luat decizia ca este necesara efectuarea evalusrii
impactului asupra mediului: Si

2.pentru care s-a luat decizia ca ar putea afecta in mod semnificativ ariile naturale protejate
de interes comunitar; si

3.care au impact potential semnificativ asupra corpurilor de apa:;

b) efectuarea evaluarii impactului asupra mediului si a evalurii adecvate, fara evaluarea impactului
asupra corpurilor de apa, pentru proiectele:

1.prevazute in anexa nr. 1 la Legea 292/2018, precum si pentru proiectele prevazute in
anexa nr. 2 la Legea 292/2018, pentru care s-a decis ci este necesars efectuarea evaluarii
impactului asupra mediului: si

2.pentru care s-a luat decizia c& ar putea afecta in mod semnificativ ariile naturale protejate
de interes comunitar; si

3.care au impact nesemnificativ asupra corpurilor de apé, conform prevederilor legale in

vigoare;
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c)efectuarea evaludrii impactului asupra mediului i evaluarea impactului asupra corpurilor de apa3,
fara evaluarea adecvats pentru proiectele:

1.prevazute in anexa nr. 1 la Legea 292/2018, precum $i pentru proiectele prevazute in
anexa nr. 2 la Legea 292/2018, pentru care s-a decis cd este necesari efectuarea evalusrii
impactului asupra mediului: si

2.pentru care s-a luat decizia c& nu afecteazs in mod semnificativ ariile naturale protejate de
interes comunitar; si

3.care au impact potential semnificativ asupra corpurilor de apé;

d)efectuarea evaluarii impactului asupra mediului, farad evaluarea adecvati gi fard evaluarea
impactului asupra corpurilor de apa pentru proiectele:

1.prevazute in anexa nr. 1 la Legea 292/2018, precum $i pentru proiectele prevazute in
anexa nr. 2 la prezenta lege, pentru care s-a decis c3 este necesara efectuarea evaluarii impactului
asupra mediului; si

2.care nu afecteaza in mod semnificativ ariile naturale protejate de interes comunitar; si

3.care au impact nesemnificativ asupra corpurilor de apa, conform prevederilor legale in
vigoare

e)continuarea procedurii privind emiterea aprobarii de dezvoltare a proiectului pentru:

1.proiectele prevazute in anexa nr. 2 la Legea 292/2018, pentru care s-a decis ¢3 nu este
necesara efectuarea evaludrii impactului asupra mediului;

2.proiectele care nu afecteazd in mod semnificativ ariile naturale protejate de interes
comunitar,;

3.care au impact nesemnificativ asupra corpurilor de apa, conform prevederilor legale in
vigoare.

4.2.3 Etapa de definire a domeniului evalusrii si de realizare a raportului privind impactul

asupra mediului

Evaluarea impactului proiectului in cadrul studiului se face prin parcurgerea urmatorilor pasi:
A. Evaluarea impactului proiectului propus:
a) evaluarea impactului cauzat de proiect fara a lua in considerare masurile de reducere a
impactului;
b) evaluarea impactului rezidual care va rdmane dupa implementarea mésurilor de reducere a
impactului;
B. Evaluarea impactului cumulativ al proiectului propus cu alte proiecte:
a) evaluarea impactului cumulativ al proiectului cu alte proiecte fard a lua in considerare

masurile de reducere a impactului;
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b) evaluarea impactului rezidual care ramane dupd implementarea masurilor de reducere a
impactului pentru proiectul propus si pentru alte proiecte.

4.2.3.1 Raport privind impactul asupra mediului

Raportul privind impactul asupra mediului va respecta continutul-cadru din anexa nr. 4 |a
Legea 292/2018 si se va realiza pe baza informatiilor si concluziilor rezultate, dupa caz, din studiul
de evaluare adecvata, studiul de evaluare a impactului asupra corpurilor de apa si politica de
prevenire a accidentelor majore sau raportul de securitate. Raportul privind impactul asupra mediului
va include descrierea alternativelor rezonabile identificate, prezentarea comparativa a impactului
asupra mediului a fiecarei alternative stand la baza alegerii optiunii finale. Rezumatul netehnic al
informatiilor furnizate in cadrul raportului privind impactul asupra mediului va include concluziile
studiului de evaluare adecvata, ale studiului de evaluare a impactului asupra corpurilor de ap3 si ale
politicii de prevenire a accidentelor majore sau ale raportului de securitate, dup4 caz.
Rezumatul netehnic al Raportului privind evaluarea impactului asupra mediului (R.I.M.) va exprima
in limbaj netehnic informatiile furnizate in cadrul R.1.M.,respectand ordinea si titulatura capitolelor
prezente in raport. Rezumatul va include concluziile studiului de evaluare adecvats.

Raportul privind impactul asupra mediului $i Rezumatul netehnic vor fi elaborate cu
respectarea prevederilor art. 12, din Legea nr. 292/2018, privind evaluarea impactului anumitor
proiecte publice si private de catre persoane fizice sau juridice atestate conform prevederilor legale

4.3 Etapaall-a

4.3.1 Documentatia Tehnica pentru autorizarea executirii lucrédrilor de construire
Documentatia va fi intocmits conform Continutului - cadru prevazut in anexa nr. 1 0din HG 907/2016,
va fi verificata, semnats si stampilata atat de citre verificatorul tehnic cét si de citre expertul
tehnic pentru confirmarea conformitatii cu raportul de expertiza tehnica.

4.3.2 Documentatia Tehnica de Organizare a Executiei lucrérilor

Proiectul de Organizare a Executiei Lucrarilor - P.O.E. se va prezenta in conformitate cu prevederile
Hotararii Guvernului nr. 907/2016 - Anexa 9, constand din descrierea tuturor lucririlor provizorii
pregatitoare si necesare in vederea asigurdrii tehnologiei de execulie a investitiei, atat pe terenul
aferent investitiei, cat si pe spatiile ocupate temporar in afara acestuia, inclusiv cele de pe domeniul
public.

4.3.3 Proiectul tehnic de executie
Proiectul tehnic este documentatia pe baza cireia se poate executa proiectul, si va detalia solutiile

tehnice din cadrul D.A.L.|.
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Proiectul tehnic se va prezenta in conformitate cu prevederile Hotararii Guvernului nr. 907/2016 -
Anexa 10 in mai multe volume constand din:
% Volumull - Memoriu general, care va contine informatii generale privind proiectul integrat —
piese scrise si piese desenate;
% Volumul 11, 1l ... n - Proiectul tehnic pe fiecare obiect. Fiecare volum/obiect va contine
Memoriu pe obiect, Breviare de calcul pe obiect, Caiete de sarcini pe specialitati pe obiect,
+ Documentatie economica ce va cuprinde liste cu cantitati de lucrari cu valori si fara valori pe
obiect. Listele cu cantitatile de lucrari se vor intocmi numai pe baza antemasuratorilor pentru
fiecare specialitate. Acest volum va cuprinde toate elementele necesare cuantificarii valorice
a lucrarilor si contine:
a) centralizatorul cheltuielilor, pe obiectiv (formularul F1);
b) centralizatorul cheltuielilor pe categorii de lucrari, pe obiecte (formularul F2);
c) listele cu cantitatile de lucrari, pe categorii de lucrari (formularul F3);
d) listele cu cantitatile de utilaje si echipamente tehnologice, inclusiv dotari (formularul F4);
e) fisele tehnice ale utilajelor $i echipamentelor tehnologice, inclusiv dotari (formularul F5);
f) listele cu cantitati de lucrari pentru constructii provizorii OS (organizare de santier) (Se
poate utiliza formularul F3.).
Formularele F1 - F5, completate cu preturi unitare si valori, devin formulare pentru devizul
ofertei si vor fi utilizate pentru intocmirea situatiilor de lucrari executate, in vederea decontarii.

#~

Graficul general de realizare al obiectului,

—

Piese desenate pe fiecare obiect.

4 Caiete de sarcini - parti integrante ale proiectului tehnic de executie, care reglementeaza
nivelul de performanta a lucrarilor, precum si cerintele, conditiile tehnice si tehnologice,
conditile de calitate pentru produsele care urmeaza a fi incorporate in lucrare, testele,
inclusiv cele tehnologice, incercarile, nivelurile de tolerante si altele de aceeasi natura, care
sa garanteze indeplinirea exigentelor de calitate si performanta solicitate. Caietele de sarcini
se elaboreaza de catre proiectanti, care presteaza, in conditiile legii, servicii de proiectare in
domeniul constructiilor si instalatiilor pentru constructii, pe specialitdti, prin dezvoltarea
elementelor tehnice cuprinse in planse, si nu trebuie s fie restrictive. Caietele de sarcini,
impreuna cu plansele, trebuie sa fie concepute astfel incat, pe baza lor, s& se poata
determina cantitatile de lucrari, costurile lucrarilor §i utilajelor, forta de munca si dotarea
necesara executiei lucrarilor. Redactarea caietelor de sarcini trebuie sa fie concisa si
sistematizata.

Studiile necesare pentru intocmirea Proiectului tehnic si Detaliilor de executie vor contine:
a) Studiu topografic;
b) Studiu hidrologic;
Cc) Studiu geotehnic.
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Proiectul tehnic de executie, inclusiv detalile de executie se vor verifica de catre specialisti
verificatori de proiecte, atestati pe domenii/subdomenii de constructii si specialitati pentru instalatii,
in scopul conformarii solutiilor tehnice propuse cu concluziile si recomandarile expertizei tehnice,
dar si verificarea indeplinirii cerintelor fundamentale aplicabile constructiilor, pentru protejarea vietii
oamenilor, a bunurilor acestora, a societatii si a mediului si pentru asigurarea sanataii si sigurantei
persoanelor implicate, pe intregul ciclu de viata a constructiilor. Prestatorul va preciza in proiect
cerintele care urmeazi a fi indeplinite.
Conform legii, verificarea tehnica se va face la urmatoarele documentatii:

v documentatia tehnica de proiectare necesara obtinerii autorizatiei de construire;

v" documentatiile tehnice si detaliile de executie sub forma de planse, breviare de calcul, caiete

de sarcini, necesare pentru constatarea respectarii cerintelor impuse de lege.

Documentatiile tehnice livrate in cadrul contractului, acolo unde este cazul, se vor preda autoritatii
contractante insotite de referatul de verificare dupé ce acestea au fost verificate in baza Legii
10/1995 cu modificarile si completarile ulterioare.

4.4 Etapaalll-a

In perioada de executie a lucrarilor, Prestatorul va asigura serviciile de asistenta tehnica in
vederea solutionarii unor situatii neprevazute prin proiect (avand in vedere natura proiectului —
reabilitari ale constructiilor existente) sau adaptari ale solutiilor proiectate la situatia din teren. Inainte
de receptia la terminarea lucrarilor, Antreprenorul va prezenta in fata comisiei de receptie punctul
de vedere privind executia lucrarilor.

Prestatorul este obligat sa intocmeasca documentatia care intra in componenta cartii tehnice
a constructiei

In cadrul etapei a lll-a Prestatorul va realiza urmatoarele activitati

U asigurarea asistentei tehnice, conform clauzelor contractuale, pentru proiectul tehnic
elaborat, pe perioada executiei constructiilor sau a lucrarilor de interventie la
constructiile existente;

U asigurarea participarii obligatorii a sefului de proiect si, dupa caz, a proiectantilor pe
specialitati la toate fazele de executie stabilite prin proiect si la receptia la terminarea
lucrarilor.

O stabilirea modului de tratare a defectelor aparute in executie, din vina Antreprenorului,
la constructiile la care trebuie s& asigure nivelul de calitate corespunzator cerintelor,
precum si urmérirea aplicarii pe santier a solutiilor adoptate, dupa insusirea acestora
de catre specialisti verificatori de proiecte atestati, la cererea investitorului

J Elaborarea instructiunilor pentru intocmirea/actualizarea Regulamentului de
exploatare

Q Intocmirea documentatiei ”As-built”
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5 LOGISTICA SI PLANIFICARE

5.1 Locatia

Activitatea  Prestatorului se va desfdgura la sediul acestuia incat sa asigure
angajatilor/colaboratorilor conditii optime de lucru.

Pentru activitatea de colectare/prelucrare a datelor, Prestatorul va face toate diligentele necesare
pentru obtinerea accesului la documentatiile si datele existente, cu sprijinul Beneficiarului. In cazul
in care sunt necesare alte studii si documentatii, decat cele existente la beneficiar, contravaloarea
acestora va fi suportata de catre Prestator.

6 CERINTE DE PERSONAL

6.1 Personal

Prestatorul va asigura personalul adecvat (din punct de vedere al pregatirii si al alocarii de ore de
lucru), ca si echipamentele necesare pentru efectuarea eficienta a tuturor activitatilor stipulate in
contract si pentru realizarea obiectivelor generale si specifice ale proiectului din punct de vedere al
termenelor, costurilor si calitatii. Personalul implicat in implementarea proiectului trebuie s& fie
independent si in afara oric&ror conflicte de interese, fata de responsabilitstile acordate.

Prestatorul este liber sa propuna echipa pe care o considera adecvats pentru efectuarea serviciilor
solicitate, in afara posturilor "cheie" indicate in tabelul urmétor:

EXPERTI CHEIE:

Nr. Perioada
Post Pers Calificare, abilitati, experienta si sarcini principale minima de lucru
Calificare

Absolvent cu studii superioare in domeniul tehnic al
constructiilor specialitatea inginer (constructii hidrotehnice,
Tmbunétatiri funciare) sau echivalent”.

Experientsd profesionald specific

Experienta ca sef de proiect/manager de proiect in care a
derulat activitati de coordonare echipe multidisciplinare
1 (proiectare, elaborare studii), implementare activitati, in cadrul Ftapa I+ Etapa Il
proiectelor in domeniul constructiilor hidrotehnice

Experienta in pozitie de Sef/Manager de proiect in minim un
proiect/contract (elaborare/actualizare SF/DALI, proiect tehnic
si caiete de sarcini) din domeniul constructiilor hidrotehnice.
Sarcini principale

Va avea responsabilitate totald referitoare la indeplinirea
contractului (coordonare, monitorizare, raportare, etc.) pentru

Sef de
proiect
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Nr. Perioada
Post Pers Calificare, abilitati, experienta si sarcini principale minima de lucru
realizarea proiectului i va fi responsabil de luarea tuturor
deciziilor importante din punct de vedere tehnic, administrativ gi
economic, pentru coordonarea tuturor activitatilor proiectului,
actionand conform cerintelelor beneficiarului.
Calificare
Absolvent studii superioare, cu diploma de licenta sau
echivalent” Th domeniul mecanica, electromecanic3, constructii
hidroenergetice, instalatii sau echivalent
Experientd profesionali specifici
- Experienta n prestarea serviciilor de proiectare Tn cel putin un
proiect/contract;
a. de prestare servicii de proiectare in domeniul inginerie,
. , specializare mecanicd sau electromecanica, energetics,

Inginer Echipamente 1 instalatii

hidromecanice b. contracte de lucrari (proiectare si executie) in domeniu| Etapa I+Etapa Il
constructiilor hidrotehnice si/sau imbunatatiri funciare si/sau
constructii hidroenergetice, instalatii.
Sarcini principale
Va avea responsabilitate in elaborarea documentatiilor tehnico-
economice specifice (calcule de dimensionare, antemasuratori,
liste de cantitati, liste de utilaje si echipamente tehnologice,
inclusiv dotari,caiete de sarcini pentru executie),aferente
inlocuirii/ modernizarii echipamentelor hidromecanice.
Calificare
Absolvent cu studii superioare cu diploma de licents, in
domeniul tehnic al constructiilor, specialitatea inginer constructii
hidrotehnice sau echivalent?
Experientd profesionala specificd
- Experienta ca inginer proiectant in domeniul constructii
hidrotehnice, in cel putin un proiect/contract similar — de
prestare servicii de proiectare in domeniul constructii
hidrotehnice fazele:
1. SF/actualizare SF/DALI,
2. PT+CS,

. - in care a prestat aceleasi tipuri de activitati pe care urmeaza s3 Etapa I+ Etapa Il
Inginer constructii 1 J

hidrotehnice

le indeplineasca in viitorul contract. (se accepta experienta din
contracte cumulate)

Sarcini _principale: modelare hidraulica, calcule de
dimensionare, calcule de stabilitate, calculul volumelor de
lucrari, caleul indicilor de pret pe categorii de lucréri, evaluarea
lucrarilor, intocmire liste de cantitati de lucrari, stabilire
tehnologie de executie a lucrarilor, elaborare caiete de sarcini
pe specialitati, elaborare planuri de ansamblu/generale/de
situatie/de detaliu, sectiuni constructive, profile
longitudinale/transversale prin lucrarile proiectate,
planse/extrase de armare, planse de cofrare, detali de
executie.

*) Prin sintagma "sau echivalent” se inteleg documente emise de organisme stabilite in alte state

membre ale Uniunii Europene sau cu care Roménia are incheiate acorduri pentru recunoasterea gi

echivalarea certificarilor/autorizatiilor in cauza.
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In vederea demonstrarii indeplinirii cerintelor minime solicitate prin Cerintele Beneficiarului,
Ofertantul va include in oferts, pentru categoriile de personal mentionate mai sus numele, CV-urile,
copii ale documentelor care atests studiile, si documente relevante/recomandéri emise de Beneficiar
(Beneficiarul final al contractului) silsau Angajator, pentru fiecare contract prezentat, din care s

rezulte indeplinirea calificarilor si a experienfei profesionale solicitate.

Ofertantul va prezenta si modalitatea de asigurare a accesului la:

- inginer geodez/tehnician topograf cadastru, fara a fi necesara insa nominalizarea acestuia la
data depunerii ofertei (Persoana Fizica Autorizata A.N.C.P.I. cat. B sau D sau persoana juridica
autorizata A.N.C.P.I. min. clasa a-ll-a, conform O.M. Administratiei si Internelor - AN.CP.I.
nr.107/2010 pentru aprobarea Regulametului privind autorizarea sau recunoasterea autorizarii
persoanelor fizice si juridice romane, ale unui alt stat membru al U.E. sau ale unui stat care apartine
S.E.E. in vederea realizarii si verificarii lucrarilor de specialitate in domeniul cadastrului, al geodeziei
si al cartografiei pe teritoriul Romaniei).

EXPERTI SECUNDARI - Personal non-cheie
Expertii trebuie s& aibd competenta si experienta relevants, astfel incat s acopere toate
domeniile specifice proiectului, respectiv:

e Studii geotehnice;

» Evaluare de mediu (biologi, ihtiologi, flora, fauna, habitate, etc.)

* Specialist in hidrologie/hidraulica, in modelare hidrologica si hidraulica. Experienta in
utilizarea softurilor specifice de simulare a regimului hidrologic, hidraulic a raurilor, de
transport de sedimente si in realizarea modelarii hidraulice si hidrologice (ex: simulari ale
modelelor hidraulice si hidrologice, elaborarea de harti de hazard si risc la inundatii, harti de
inundabilitate, rularea modelelor in diferite scenarii de amenajare hidrotehnice, etc);

e Legal/lnstitutional;

e Economic-financiar;

e Utilizare softuri specifice;

» Regulamentele Comisiei Europene - prevederi cu relevanta in domeniul managementului
proiectelor cu finantare din fonduri europene;

e Specialist translator dupa caz;

Ca regula generala, membrii echipei desemnate de catre Prestator trebuie s& cunoasca limba
romana. In cazul in care din echipa propusa fac parte specialigti si/sau experti din afara granitelor
tarii, Prestatorul va include in echipa sa traducatori interpreti.

Prestatorul trebuie sa fie familiarizat si sa respecte legislatia romaneasca si europeana in

domeniu.
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In executarea serviciilor, Prestatorul este obligat, conform contractului, s& ia toate masurile
necesare pentru evitarea oricarui conflict de interese in cazul expertilor implicati in proiect.

Expertii implicati in derularea activitatilor incluse in contract au obligatia de a respecta cerintele
comunicate de catre Autoritatea Contractanta, inclusiv cu privire la perioadele maxime de realizare
a acestor activitati. Orice intarziere imputabila Prestatorului d3 dreptul Autoritatii Contractante de a
aplica majorari de intarziere.

Durata timpului de lucru al expertilor care lucreaza in cadrul acestui contract va fi in functie de
cerintele contractului si va respecta prevederile relevante ale legislatiei muncii din Romania.

Prestatorul nu va face nici un fel de schimbari in echipa de experti "cheie" agreatd de Autoritatea
contractanta fara aprobarea prealabild, in scris, a acestuia. Prestatorul va propune, din proprie
initiativa, inlocuirea unui expert/specialist:

a) -in cazul decesului acestuia;
-in cazul in care acesta se afl3 in concediu medical pe o perioada pe care, daca nu este
inlocuit, pune in pericol derularea activitatilor si atingerea obiectivelor acestui contract:
-in cazul in care nu fisi indeplineste obligatile cu profesionalismul, eficienta,
promptitudinea si diligenta cuvenite angajamentului asumat.
-In orice alta situatie in care inlocuirea acestuia este necesara, din motive neimputabile
Prestatorului (ex: demisia etc.).

Pe parcursul executiei contractului, Autoritatea Contractanta, are dreptul de a solicita, in scris si
justificat, inlocuirea unui expert/specialist:

a) ncazul in care acesta se afl3 in concediu medical pe o perioada pe care, daca nu este
inlocuit, pune in pericol derularea activitatilor i atingerea obiectivelor acestui contract, iar
prestatorul nu solicité inlocuirea din proprie initiativa;

a

b) in cazul in care expertul/specialistul respectiv nu isi indeplineste obligatiile cu
profesionalismul, eficienta, promptitudinea si diligenta cuvenite angajamentului asumat.
in toate cazurile in care inlocuirea unui expert/specialist este necesara, Prestatorul are obligatia de
a propune achizitorului spre aprobare, ca inlocuitor, un altul care indeplineste aceleasi criterii de
experienta profesionala ca cel inlocuit, in termen de maxim 5 zile de la aparitia situatiei care impune
inlocuirea respectiva. Expertul/specialistul cheie inlocuitor isi va incepe activitatea dupa verificarea
documentelor care atesta pregétirea similara cu cea a expertului cheie din oferta, si aprobarea de
catre Autoritatea contractanta.
Costurile legate de Tnlocuirea unui expert/specialist cad exclusiv in sarcina Prestatorului.

Functionarii publici, precum si orice alt personal angajat al administratiei publice din Romania,
indiferent de situatia administrativda a acestora, nu vor fi angajati de catre Prestator ca
experii/specialisti in cadrul acestui contract.

Expertii secundari vor fi nominalizati dupa semnarea contractului.
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Personal auxiliar si rezerve

Prestatorul va asigura si personalul auxiliar (personal administrativ, secretare, interpreti, soferi,
etc) necesar pentru indeplinirea corespunzatoare a obligatiilor ce ii revin prin acest contract.
Costurile personalului auxiliar trebuie s fie incluse in onorariile expertilor/specialistilor.

Trebuie subliniat ca personalul auxiliar §i cel care va asigura suportul (astfel cum aceste facilitati
sunt descrise in ofertd) nu poate fi utilizat in cadrul contractului (ca experti/specialisti), in afara
cazului in care renunta la activitatea initiala (auxiliar/backstopping), fiind inlocuit, Aceste doua tipuri
de activitati vor fi mentinute separat, in scopul evitarii dublei bugetéri a acestor persoane pe contract.

Ofertantul va prezenta Certificat de atestare pentru pentru elaborarea documentatiilor pentru
obtinerea avizului/autorizatiei de gospodarire a apelor . Certificatul de atestare trebuie s fie in
termen de valabilitate pentru intocmirea si elaborarea documentatiilor pentru obtinerea
avizului/autorizatiei de gospodarire a apelor, eliberat in conformitate cu prevederile Legii apelor nr,
107/1996, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Hotararii Guvernului nr. 43/2020 privind
organizarea si functionarea Ministerului Mediului, Apelor si Padurilor si ale Ordinului Ministrului
Mediului, Apelor si Padurilor nr. 1230/2020 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea
activitatii de atestare a institutiilor publice sau private specializate in elaborarea documentatiilor
pentru fundamentarea solicitarii avizului de gospodarire a apelor si a autorizatiei de gospodarire a
apelor.

6.2 Facilitati ce vor fi furnizate de ciitre Prestator

Prestatorul isi va dota personalul cu toate echipamentele necesare pentru buna desfasurare a
proiectului (inclusiv -dar nu numai- computere, imprimante si copiatoare).

Prestatorul va acoperi costurile de functionare si intretinere a biroului din onorariul sau.

Prestatorul trebuie sa se asigure ca expertii/specialistii primesc asistenta i dotarile adecvate pentru
a-si putea indeplini in mod corespunzator sarcinile ce le revin conform contractului.

Prestatorul va raspunde integral de cazarea personalului, pe toata durata desfasurarii serviciilor.
Transferul fondurilor cu titlu de remuneratie salariald trebuie sa fie facut regulat si sa se respecte
datele convenite in acest sens. De asemenea, Prestatorul va asigura faptul ca sunt disponibile
destule resurse financiare pentru a sprijini expertii in organizarea si implementarea activitatilor
prevazute in proiect.

In situatia in care Prestatorul este un consortiu, aranjamentele trebuie sa permitd o maximéa
flexibilitate in implementarea proiectului.

6.3 Costurile asociate

Bugetul trebuie sa acopere toate costurile asociate realizérii activitatilor previdzute in cadrul

prezentului contract, inclusiv:
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- Costurile privind cazarea si transportul in teren a personalului implicat, dupa caz (daca se
considera necesar), costurile privind asigurarea unui punct de lucru suplimentar in vecinatatea
locatiei;

- Costurile de editare, tiparire, traducere, legatorie pentru documentatiile, rapoartele si alte
documente ce vor fi produse in cadrul contractului:

- taxe, comisioane, onorarij experti, inchiriere spatiu, etc.;

- participare la intalnirile de lucru, sedintele de sustinere si avizare, precum si la sedintele de
comandament din perioada de executie a lucrarilor;

- asigurari sociale si profesionale: conform prevederilor art.291 din Legea nr.177 din 30 iunie
2015 (*actualizatd*) pentru modificarea si completarea privind calitatea in constructii, de a incheia
si mentine in vigoare o polits de asigurare care va acoperi atat perioada de executare a prezentului
contract cat si eventualele perioade de prelungire a prestatiilor, pentru acoperirea urméatoarelor
riscuri:

a) neglijente profesionale in elaborarea documentatiilor tehnico-economice;

b) raspunderea Prestatorului in caz de imbolnavire ori accident de munca al salariatilor,
incluzénd cheltuielile repatrierii pe motive de sanatate;

c) raspunderea civilad in eventualitatea accidentelor provocate tertilor ori achizitorului, ori
salariatilor s&i, ca urmare a executsrii contractului de servicii:

d) decesul ca urmare a unui accident sau invaliditatea permanents ca urmare a unei
acccidentari fizice in legatura cu contractul de Servicii.

7 LIVRABILE

Nr. | LIVRABIL Nr. exemplare

crt.

1 Studii topografice 2 exemplare hartie + memorie externa
2 Studiu geotehnic 2 exemplare hartie + memorie externa
3 Modelare hidraulica 4 exemplare hartie + memorie externa
4 Alte studii necesare la proiectare 2 exemplare hartie + memorie externa
5 Documentatie tehnico-economica faza D.ALIL | 4 exemplare hartie + memorie externa
6 Documentatii pentru obtinerea avizelor $i | 2 exemplare hartie + memorie externa

acordurilor solicitate prin CU (exclusiv avizul de
gospodarirea apelor si acordul de mediu)

7 Documentatia pentru obtinerea avizului de 2 exemplare hartie + memorie externa

gospodarirea apelor

8 Documentatii necesare obtinerii actului de 2 exemplare hartie + memorie externa

reglementare in domeniul protectiei mediului
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si Caiete de sarcini, DTAC (Documentatia tehnica pentru

Nr. | LIVRABIL Nr. exemplare
crt.
9 Documentatiile tehnico - economice DTAC / 2 exemplare hartie + memorie externa
DTOE
10 | Documentatile  tehnico - economice faza | 4 exemplare hartie + memorie externa, din
PTh+CS care:
2 exemplare cu valori
2 exemplare fara valori
11 Documentatia care intrd in componenta cartii | 2 exemplare hartie + memorie externa
tehnice a constructiei , inclusiv proiectul tehnic
de executie actualizat la data finalizarii lucrarilor
-"as built"
12 | Instructiuni pentru Regulamentul de exploatare | 2 exemplare hartie + memorie externa

si @ modului de urmarire a comportéarii in timp a
constructiei

Pag. 40 din 50



Administratia Bazinali de Apa Somes-Tisa

Caiet. del sarcini pentru servicii de proiectare (fazele D.A.L.|, Proiect Tehnic si Caiete de sarcini, DTAC (Documentatia tehnica pentru
%utorlzatla de construire),, DTOE — (Documentatia Tehnica pentru Organizarea Executiei), pentru proiectul:

mbunétéatirea conditiilor de functionare in sigurants a acumuldrii Calinesti, judetul Satu Mare

8 MANAGEMENTUL/GESTIONAREA CONTRACTULUI SI ACTIVITATI DE
RAPORTARE iN CADRUL CONTRACTULUI

8.1 Intalniri de lucru si raportare

In scopul monitoriz&rii contractului Prestatorul are obligatia ca, pe intreaga durata a Contractului, s&
participe la intalnirile stabilite cu scopul monitorizarii progresului fizic si valoric al Contractului.
Monitorizarea si controlul tuturor activitatilor si rezultatelor realizate de Contractant, va avea ca date
de intrare Planul de lucru al activitétilor acceptat de parti, asa cum este definit in Contract si orice alt
tip de problema apéruts pe parcursul derularii contractului

intalinirile de lucru, de monitorizare a progresului activitailor si de analiza a rezultatelor
intermediare, corespunzatoare fiecarei etape din Contract/pachet de activitati sau activitate din
contract, dupa caz vor fi organizate n cursul ultimei saptamani a fiecarei luni din contract, la sediul
A.N. Apele Romane Frecventa acestora poate fi modificats n functie de situatiile specifice.
Convocarea partilor implicate in contract va fi realizats de catre reprezentanti ai A.N. Apele Romane,
si va fi comunicata in termen de 5 (cinci) zile lucratoare.

Pe parcursul derularii Contractului, Prestatorul este obligat s& intocmeasca:
- Raport de incepere a activitatii

- Rapoarte de progres

- Raport final

Prestatorul va elabora in primele 10 (zece) zile de la semnarea Contractului un Raport de
incepere a activitatii care trebuie s includa cel putin:
i Planul de lucru al activittilor inclus in Propunerea Tehnica actualizat, pornind de la data de
semnare a Contractului, cu respectarea duratei activitatilor si a punctelor de reper/jaloanelor, si
adaptat la contextul efectiv al derulirii Contractului (sarbatori libere legale etc.)
2. Propunerea actualizata privind continutul, nivelul de detaliere, accesul si distribuirea
informatiilor incluse in rapoartele de progres
3. Structura echipei propusa pentru derularea contractului

Din momentul acceptarii acestuia de citre Autoritatea Contractanta, Planul de lucru al
activitatilor devine Plan de lucru al activitatilor acceptat si reprezint referinta si data de intrare pentru
toate rapoartele de progres s$i pentru Raportul de terminare a Contractului. Planul de lucru al
activitatilor acceptat este intotdeauna identificat ca fiind cel mai recent plan de lucru al activitatilor
acceptat de cétre Autoritatea Contractants. Ultimul Plan de lucru al activitatilor acceptat inlocuieste

planurile anterioare.

Pag. 41 din 50



Administratia Bazinal de Apa Somes-Tisa

Caiet de sarcini pentru servicii de proiectare (fazele D.A.L.I, Proiect Tehnic si Caiete de sarcini, DTAC (Documentatia tehnica pentru
autorizatia de construire),, DTOE — (Documentatia Tehnica pentru Organizarea Executiei), pentru proiectul:

Imbunétatirea conditiilor de functionare in si urantd a acumuldrii Cilinesti, judetul Satu Mare”

Prestatorul va elabora un Raport de progres lunar in conformitate Cu cerintele stabilite la
cap. 9.1

Cel putin urmatoarele aspecte trebuie incluse in Raportul de progres:
1) Stadiul activitétilor utilizand ca referintd Planul de lucru acceptal, prin prezentarea:

a) unui rezumat al evenimentelor relevante, a activitatilor perioadei precedente, si a aspectelor
relevante pentru fiecare disciplina aferentd obiectivului de investitii (ex. arhitecturs, structura,
instalatii electrice etc).

b) progresul in cadrul Contractului pe activitati majore indicand procentul din totalul activitatilor
planificat, procentul real executat si procentul planificat atat pentru perioada urmatoare de raportare,
cat si cumulat pana in momentul realizarii raportarii. Obiectele vizate pentru realizarea raportarii
evolutiei generale a activitatilor in cadrul Contractului includ, dar fard a se limita la etapa din
elaborarea documentatiilor tehnico-economice, disciplina $i / sau subContractant si tert, in functie
de continutul Propunerii Tehnice a Ofertantului devenit Prestator si pe baza continutului si nivelului
de detaliere stabilit de comun acord pentru continutul Raportului de Progres de cétre partile
Contractului

c) un rezumat al aspectelor de calitate (de ex., neconformitati, respingeri $i revizuire termene
de predare)

2) Situatia indeplinirii punctelor de reper/jialoanelor:

a) o lista a punctelor de reper/jaloanelor pentru perioada urmatoare de raportare. Lista cuprinde
datele planificate pe baza Planului de lucru actualizat, datele reale si cele preconizate

b) stadiul actual al jaloanelor/puntelor de reper planificate pentru perioada de raportare si
explicatiile privind abaterile si actiunile preconizate pentru recuperare. Punctele de reper/ jaloanele
care nu au fost finalizate in perioada de raportare raman in lista pana la finalizare

c) actiunile corective planificate sau recomandate si stadiul la care se afl& actiunile corective

indentificate anterior

Dupa finalizarea activitatilor din contract, Prestatorul va prezenta Achizitorului un Raport final al

contractului

Toate rapoartele vor fi prezentate in format A4. Graficele si diagramele din rapoarte vor fi prezentate
in format A3 maxim si tipdrite pe o singura fatd a hartiei. Originea figierelor trebuie s& fie clar

identificata in antet sau in subsolul paginilor.

Toate rapoartele trebuie s& contina o paginad de titlu cu urmatoarele informatii: numele proiectului,
codul sau numérul de referinta, titlul raportului, data intocmirii si perioada de raportare si numele si

adresa Ofertantului.
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8.2 Gestionarea cererilor de schimbare/modificare Pe perioada derulirii
Contractului, ca urmare a deviatiilor identificate in cadrul intalnirilor dintre
Contractant si Autoritatea Contractants

Imediat ce Contractantul identificd necesitatea unei schimbari, acesta va notifica Autoritatea
Contractanta termen de 5 (cinci) zile.
Notificarea va contine informatii detaliate asupra motivelor si a impactului acestei schimbari asupra
Graficului activitatilor ce urmeazj a f prestate in cadrul contractului, a costurilor, precum si a altor
elemente ce pot avea impact.
Achizitorul va analiza cererile de schimbare/modificare, iar in cazul In care va identifica necesitatea
unei schimbadri, va notifica Contractantul in termen de 5 (cinci) zile.
Achizitorul si Prestatorul isi vor transmite reciproc notificdri de indats ce una dintre parti devine
constienta de aparitia in perioada imediat urmatoare a unui eveniment sau a unei situatii care ar
putea:

* sa conduca la intarzierea punctelor de reper/jaloanelor si a activitatilor de pe drumul critic,

generand nerespectarea termenului de finalizare a serviciilor din Contract,
* sa conducé la modificarea Planului de lucru al activitatilor acceptat

* sa afecteze scopul si sfera de cuprindere a documentatiilor tehnico-economice

9 TRANSMITEREA / APROBAREA PLATILOR

Fiecare platd se va face numai in baza aprobarii de catre autoritatea contractanty a
documentelor justificative prezentate (rapoarte, avize, documentatii, procese verbale, orice alt
document justificativ relevant).

Plata finala se va realiza dupa raportul final de activitate.

Se vor deconta sumele mentionate in propunerea financiara, in acord cu defalcarea
prezentata, astfel:
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Nr. LIVRABIL VALOARE CONDITII DE PLATA
crt. (lei, exclusiv
TVA)
VALOARE TOTALA OFERTA 100%
Etapa I-a 49%
Studii topografice 5% dupd predarea si receptia de
catre Achizitor a documentatiilor
Studiu geotehnic 5% dupd predarea si receptia de
catre Achizitor a documentatiilor
Modelare hidraulica 5% | dupa predarea $i receptia de
catre Achizitor a documentatiilor
Documentatie  tehnico-economics 25% | 40% - Dupa emiterea Avizului
fazaD.ALL.I CTE ABA Somes-Tisa
50% - Dupa emiterea Avizului
CTE ANAR
10% - Dup3 emiterea Actului
aprobator al indicatorilor tehnico-
economici
Documentatii  pentru obtinerea 3% | Dupa emiterea tuturor avizelor Si
avizelor si acordurilor solicitate prin acordurilor solicitate prin CU
CU (exclusiv avizul de gospodérirea (exclusiv avizul de gospoddrirea
apelor si actul de reglementare in apelor si actul de reglementare
domeniul protectiei mediului) in domeniul protectiei mediului)
6 Documentatia  pentru obtinerea 3% Dupa emiterea avizuluj de
avizului de gospodarirea apelor gospodarire a apelor
7 Documentatii necesare obtinerii 3% | Dupa emiterea actului de
actului de reglementare in domeniul reglementare in domeniul
protectiei mediului protectiei mediului
Etapa ll-a 43%
8 Documentatiile tehnico - 5% Dupa obtinerea Autorizatiei de
economice DTAC / DTOE construire
9 Documentatiile tehnico - 38% | Dupa emiterea Avizului CTE
economice faza PTh+CS ABA Somes-Tisa
Etapa lll-a 8%
Documentatia "As-built” 3% Dupa predarea si receptia de
catre ABA Somes-Tisa a
documentatiei As-built
A4 Asistenta tehnicd din partea 2% | Decontarea asistentei tehnice,
proiectantului pe perioada executiei estimata la un numér total de..._.
lucrarilor ore, se va realiza pe bazi de
documente justificative
tarif/ora/zi de lucru/specialisti
care sa ateste prezenta
proiectantului in santier in
perioadele care necesita
prezenta proiectantului.
Situatiile de plata vor fi insotite
de documente justificative in
copie: delegatii, facturi cazare,
justificare cheltuieli transport,
diurna, etc , vizate de citre
beneficiar.
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Nr. LIVRABIL VALOARE CONDITII DE PLATA
crt. (lei, exclusiv
TVA)
12 Instructiuni pentru Regulamentul de 3% Dupa predarea si receptia de
exploatare si a modului de urméarire catre ABA Somes-Tisa
a comportarii in timp a constructiei

10 CERINTELE AUTORITATII CONTRACTANTE PRIVIND iINTOCMIREA
PROPUNERII TEHNICE

Propunerea tehnica va contine toate informatiile si dovezile pe care ofertantul le considera necesare
pentru fundamentarea ofertei sale. Oferta trebuie s& convinga autoritatea contractanta ca in caz de
atribuire, ofertantul dispune de resurse suficiente precum si de experienta necesars pentru a
indeplini contractul aferent prezentei achizitii publice.

Propunerea tehnica se intocmeste astfel incat in procesul de evaluare informatiile cuprinse in
aceasta sa permita identificarea facila a corespondentei cu specificatiile tehnice.

Operatorii economici vor indica in cadrul ofertei faptul ca la elaborarea acesteia au tinut cont de
obligatiile relevante din domeniul mediului, social si al relatiilor de munca.

La elaborarea ofertei operatorii economici au obligatia de a respecta conditiile de munca si protectia
muncii care sunt la nivel national, conform Legii nr. 319/2006 privind protectia si securitatea muncii,
precum si ca le va respecta pe parcursul indeplinirii contractului de achizitie publica.

Se vor furniza orice alte informatii considerate semnificative pentru evaluarea corespunzatoare a
propunerii tehnice.

Cazarea, masa, transportul, chiriile si alte asemenea cheltuieli privesc ofertantul $i se vor include in
pretul ofertei.

Ofertantul va include in propunerea tehnica, conditiile contractuale, semnate pentru acceptarea
clauzelor contractuale si, dupa caz, formularea de amendamente. In perioada solicitirilor de
clarificari cu privire la documentatia de atribuire, potentialii ofertanti pot adresa autoritsfii
contractante solicitéri de clarificariformulari de amendamente cu privire la clauzele contractuale,
astfel incat dacd aceste clauze vor fi amendate/modificate, ele s3 fie aduse la cunostinta tuturor
operatorilor economici interesati, thainte de data limita de depunere a ofertelor.

Toate datele furnizate in oferta tehnica reprezintd angajamente ferme, nerespectarea acestor
angajamente pe parcursul derularii contractului, duce la aplicarea clauzelor referitoare la reziliere
si/sau penalitéti.

Prezentarea propunerii tehnice, trebuie s& asigure posibilitatea verificarii corespondentei propunerii
tehnice cu specificatiile prevazute in Caietul de sarcini. Propunerea tehnica se va intocmi intr-o
maniera organizata, astfel incat procesul de evaluare a ofertelor sa permita identificarea facils a
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corespondentei informatiilor cuprinse in oferta cu specificatiile tehnice din caietul de sarcini si alte
prevederi legislative in vigoare.

Ofertantul are obligatia de a numerota fiecare pagina a ofertei. Oferta va contine in mod obligatoriu
un opis al documentelor care se depun.

In completarea celor de mai sus, Propunerea Tehnica va prezenta in mod detaliat urmatoarele
informatii, fara a se limita la acestea:

10.1 Organizare si metodologia de implementare si planificare a
activitatilor/resurselor

Demonstrarea unei abordari si metodologii adecvate de implementare a contractului, precum si o
planificare adecvaté a resurselor umane si a activitatilor. Ofertantul va demonstra familiaritatea Si
experienta in utilizarea de instrumente uzuale de planificare a activitatilor si a resurselor alocate.
Activitatile descrise la acest capitol trebuie reprezentate ca durata, la capitolul aferent din planul de
lucru si trebuie reflectate in propunerea financiara sub aspect valoric la nivel de activitate si la nivel
de pachet de activitati.

10.1.1 Metodologia pentru realizarea serviciilor ce fac obiectul contractului

In aceasta sectiune trebuie prezentat modul in care ofertantul, intelege contextul proiectului si care
este abordarea pe care o considera adecvata pentru finalizarea contractului, la termenele stabilite
$i cu respectarea tuturor cerintelor din Caietul de sarcini, precum si a cerintelor legale in vigoare.
Se va urmari ca abordarea propusa sa se bazeze in cat mai mare masura pe o serie de metodologii,
metode si/sau instrumente (eventual testate anterior), a caror descriere detaliatd s4 demonstreze o
foarte buna intelegere a contextului, respectiv a particularitatii sarcinilor stabilite in caietul de sarcini,
in corelatie cu aspectele-cheie, precum si cu riscurile si ipotezele identificate.

in cadrul acestei sectiuni se vor prezenta cel putin urmatoarele informatii:

a) Prevederi legale in domeniul de activitate aferent obiectului contractului ce urmeaza a fi
atribuit, ce pot avea incidentad asupra deruldrii/implementarii acestuia Standarde si principii
de proiectare

i. Legislatia relevanta ce va fi avuta in vedere la indeplinirea obligatiilor contractuale
ii. Standarde de proiectare
iii. Criterii si principii tehnice avute in vedere la stabilirea lucrarilor propuse pentru
asigurarea exigentelor de calitate

b) Identificarea si managementul riscurilor

c) Abordarea tehnica

i.  Ofertantul va descrie modalitatea de abordare a activitatilor ce corespund
rezultatului final al contractului si a rezultatelor intermediare aferente, in raport
cu servicile si responsabilitdtile stabilite prin caietul de sarcini. Activitatile
descrise la acest capitol trebuie reprezentate ca durata, la capitolul aferent din
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planul de lucru si trebuie reflectate in propunerea financiara sub aspect valoric
la nivel de activitate si la nivel de pachet de activitati.
ii.  Ofertantul va descrie metodologia de realizare a tuturor activitatilor ce fac
obiectul acestei proceduri
ii.  Ofertantul va descrie solutiile tehnice propuse pentru indeplinirea obiectivelor
stabilite prin caietul de sarcini.
iv.  Ofertantul va descrie modul in care prin solutiile proiectate va fi respectat
principiul "Do no significant harm”
v.  Sevordescrie procedurile care reglementeazi activitatea privind sanatatea si
securitatea ocupationalé pe durata procesului de proiectare, precum si modul
in care Ofertantul se va asigura c& proiectarea este realizats astfel incat s
se reduca riscurile pentru sanatate, securitate si mediu,
vi.  Asigurarea calitatii :
 Ofertantul va descrie modalitatea de asigurare sistemul calitatii in
activitatea de proiectare, precum si Planul de calitate ce va include
responsabilitatile pentru elaborarea, verificarea si controlul proiectarii,
legatura intre activitatile de proiectare, si etapele in care documentatia
de proiectare va fi prezentata
 Se vadescrie echipamentul software si hardware ce va fi utilizat pentru
proiectare, modul de utilizare al acestora

e Se va descrie sistemul de pastrare/arhivare a documenteloe

10.1.2 Planul de lucru
In cadrul acestei sectiuni se vor prezenta cel putin urmatoarele informati:
— denumirea si durata activitatilor si pachetelor de activitati din cadrul contractului, asa cum sunt
acestea prezentate la capitolul "Metodologie";
— succesiunea si inter-relationarea acestor activititi,— punctele-cheie de control - “jaloanele”
proiectului. Planul de lucru propus trebuie sa fie:
1. conform cu abordarea si metodologia propus;
2. sé demonstreze:
— intelegerea prevederilor din caietul de sarcini;
— abilitatea de a transpune prevederile intr-un plan de lucru fezabil;
— Tncadrarea activitatilor in timp de asa manierd incat sa se asigure finalizarea
serviciilor in termenul specificat in caietul de sarcini:

3. realizat utilizand un software de planificare a timpului.

Se va urmari prezentarea detaliata a secventialitatii activitatilor (se va prezenta - Grafic tip Gantt),
cu identificarea punctelor de reper semnificative (puncte cheie/critice) pentru implementarea
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contractului, cu incadrarea corecta in timp si cu prezentarea conditionarilor si interelationarilor ce
intervin (inclusiv activitati/resurse subcontractate), raportat la cerintele Caietului de sarcini si la
prevederile legale.

10.1.3 Organizarea si personalul

Ofertantul va prezenta in tabelele A si B personalul disponibil si propus pentru desfasurarea
contractului. Personalul indicat in tabelele de mai jos reprezinta personalul minim obligatoriu pentru
desfasurarea activitatilor contractului. Antreprenorul are obligatia s& asigure personal calificat pentru
executia prezentului contract, iar cerintele minime trebuie sa fie luate in considerare ca o limita
inferioara, care se doreste a fi depasitd de Antreprenor chiar de la faza de ofertare/achizitie. Tn
conditiile in care o anumita categorie de experti este reglementata prin anumite acte normative, care
impun detinerea unei autorizatii/atestari/certificari care implics verificarea nivelului studiilor de
specialitate in domeniu si/sau a experientei persoanei respective (RTE, Topograf), Antreprenorul va
raspunde de punerea la dispozitie a unui personal care s& detina autorizarile/atestarile/certificarile
respective. In vederea demonstrarii cerintelor minime mai jos mentionate, Ofertantii vor prezenta in
cadrul Propunerii Tehnice informatii si documente asa cum au fost solicitate pentru fiecare persoana
in parte.

Cel putin urmatoarele informatii trebuie prezentate aici:

o] structura echipei propuse pentru managementul contractului;

o] modul de abordare a activitatii de raportare cu privire la progresul serviciilor, inclusiv
documentele finale in raport cu prevederile caietului de sarcini;

o} descrierea infrastructurii pe care contractorul o utilizeaza pentru realizarea activitatilor

propuse pentru indeplinirea obiectului contractului.

Aceasta infrastructura trebuie s3 fie corespunzatoare scopului contractului si sa indeplineasca toate
cerintele solicitate de legislatia in vigoare.

A. EXPERTI CHEIE

Ofertantul va prezenta in tabelul A personalul disponibil $i propus pentru desfasurarea contractului.
Personalul indicat in tabelul de mai jos reprezintd personalul minim obligatoriu pentru desfasurarea
activitatilor contractului

c e d Numir de N . | Modalitatea de asigurare a personalului (contract
um i
. Siagot . personal € ¥ de muncéa/colaborare/conlucrare/subcontractare
crt. personal prenume expert ate)

Avand in vedere ca experienta profesionala a expertilor cheie reprezintd totodata si factori de
evaluare in vederea atribuirii contractului, pentru obtinerea punctajelor potrivit algoritmului de calcul
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mentionat in Instructiunile catre Ofertanti, se vor depune impreuna cu oferta documentele solicitate
pentru acestia in cadrul fiecarui factor de evaluare.

Ofertantul va include in oferta, pentru categoriile de personal mentionate in tabelul A, numele, CV-
urile, copii ale documentelor care atesta studiile, si documente relevante/recomandari emise de
Beneficiar (Beneficiarul final al contractului) sifsau Angajator, din care sa rezulte indeplinirea
calificarilor si a experientei profesionale solicitate.

B. EXPERTI SECUNDARI - Personal non-cheie
Numar de | Modalitatea de asigurare a personalului (contract
personal de muncd/colaborare/conlucrare/subcontractare
etc.)

Nr. Categorie de
crt. personal

Ofertantii nu vor nominaliza la nivelul Propunerii tehnice expertii secundari.

Autoritatea contractanta solicitd ca ofertantii, in propunerea tehnica, sa prezinte modalitatea de
asigurare a accesului la specialistii necesari si obligatorii in vederea verificarii nivelului de calitate
corespunzator cerintelor fundamentale aplicabile lucrarilor cuprinse in obiectul contractului, in
conformitate cu prevederile Legii 10/1995, Legii 319/2006, HG 925/1995 si Ordinul 1895/2016 si sa
descrie momentul in care vor interveni acestia in implementarea contractului, precum si modul in
care operatorii economici asigurd accesul la serviciile acestora (fie prin resurse proprii, fie prin
subcontractanti, situatie in care se vor descrie angajamentele contractuale realizate in vederea
obtinerii serviciilor respective: persoane fizice autorizate, subcontractanti de specialitate).

In cadrul propunerii tehnice, ofertantii vor prezenta organigrama echipei propuse pentru
implementarea contractului, cu evidentierea rolurilor in cadrul echipei.

10.1.3.1 Resursele (umane si materiale) si rezultatele corespunzitoare fiecarei activitati

In aceasta sectiune trebuie prezentat modul in care ofertantul isi planifica activitatile si resursele
umane si materiale, in asa maniera incat sa se asigure finalizarea serviciilor in conditiile si la
termenul specificat in caietul de sarcini. Se va urmari identificarea, dimensionarea si planificare
resurselor umane (inclusiv expertii secundari) si materiale alocate, precum si prezentarea in mod
detaliat a acestora, raportat la rezultatele indicate, in corelare cu complexitatea fiecarei activitati

propuse si cu prevederile Caietului de sarcini.

10.1.3.2 Atributiile membrilor echipei in realizarea activititilor contractului, precum si
distribuirea si interactiunea sarcinilor si responsabilitatilor

In aceastd sectiune vor fi prezentate atributile membrilor echipei in realizarea activitatilor

contractului si, daca este cazul, contributia fiecdrui membru al grupului de operatori economici

(inclusiv subcontractanti), precum si distribuirea si interactiunea sarcinilor si responsabilitatilor intre

acestia. Se va urmari demonstrarea capacitatii ofertantului de a asigura necesarul de personal
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calificat, pentru realizarea tuturor sarcinilor, cu prezentarea detaliatd a competentelor si sarcinilor/
membru /etapa, precum si a modului de functionare si interelationare a intregii echipe (inclusiv
organigrama cu structura echipei).

10.2 Memoriu tehnic

Se va respecta tema de proiectare, respectiv rapoartele de expertiz& tehnica aferente proiectului
,Jimbunétatirea conditiilor de functionare n siguranti a acumularii Calinesti, judetul Satu Mare”,
atasata prezentului caiet de sarcini.

11 Vizitarea amplasamentului:

Ofertantul, inainte de a depune oferta va putea vizita si inspecta amplasamentul astfel incat sa obtina
toate informatiile necesare in scopul ofertarii. Nu se admite nici o reclamatie pentru nici o problema
pe care ofertantul ar fi putut-o constata inainte de depunerea ofertei.

Vizitarea amplasamentului nu este obligatorie.

in cazul in care operatorii economici sunt interesati, vizitarea amplasamentului se va efectua in
prezenta reprezentantului autoritatii contractante, Administratia Bazinala de Apa Somes-Tisa.
Participantii la vizitarea amplasamentelor vor prezenta delegatii sau documente de reprezentare din
partea ofertantului cu semnatura acestuia.

Ofertantii vor suporta toate costurile legate de vizitarea amplasamentului.

Coordonator activitate UIP,

ing. Victor

Intocmit,

ing. Larjsa Rgsca

4

ANEXE LA CAIETUL DE SARCINI

- Expertiza tehnica
- Tema de proiectare
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