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Se aprobă
                                                                                                  PREŞEDINTE
Raluca Giorgiana DUMITRESCU
SECŢIUNEA II
CAIET DE SARCINI 
LUCRĂRI DE RENOVARE ENERGETICĂ A SEDIULUI ANPM
în cadrul proiectului “Renovarea energetică a clădirii publice: Agenția Națională pentru Protecția Mediului Corp B”, parte a Planului Național de Redresare și Reziliență al României, Componenta 5 - Valul renovării, Axa 2, Operațiunea B.2: 

Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor publice
Atenție !
Cerințele de mai jos reprezintă cerințe minime. Orice propunere tehnică care nu le îndeplinește va fi respinsă ca neconformă.

Propunerea tehnică va cuprinde prezentarea de către ofertant a modului în care va respecta cerințele minime impuse, specificate mai jos.

Orice propunere tehnică elaborată prin simpla copiere a caietului de sarcini va fi respinsă ca neconformă.
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GLOSAR TERMENI

ANMAP - Agenția Națională pentru Mediu și Arii Protejate

ANPM – Agenția Națională pentru Protecția Mediului

APM – Agenția Pentru Protecția Mediului 

MMAP – Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor

EIP – Echipa de Implementare a Proiectului

RNSRM - Rețeaua Națională de Supraveghere a Radioactivității Mediului
RNMCA – Rețeaua Națională de Monitorizare a Calității Aerului

EURDEP - European Data Exchange Platform
PNRR – Planul Național de Redresare și Reziliență 

AIEA – Agenția Internațională de Energie Atomică

CE – Comisia Europeană
1. INTRODUCERE
Prezentul caiet de sarcini face parte integrantă din documentaţia de atribuire şi constituie ansamblul cerințelor pe baza cărora se elaborează de către fiecare ofertant propunerea tehnică.

Caietul de sarcini conține, în mod obligatoriu, specificatii tehnice. Acestea definesc, după caz și fără a se limita la cele ce urmează, caracteristicile referitoare la nivelul calitativ, tehnic și de performanță, siguranța în exploatare, dimensiuni, precum și sisteme de asigurare a calității, terminologie, simboluri, teste, ambalare, etichetare, marcare, condiții pentru certificarea conformității cu standarde relevante sau altele asemenea. 

Pentru scopul prezentei secțiuni a Documentației de atribuire, orice activitate descrisă într-un anumit capitol din caietul de sarcini și nespecificată explicit în alt capitol, trebuie interpretată ca fiind menționată în toate capitolele unde se consideră de către ofertant că aceasta trebuia menționată pentru asigurarea îndeplinirii obiectului contractului.

În cadrul acestei proceduri, Agenția Națională pentru Mediu și Arii Protejate denumită în continuare ANMAP, fostă Agenția Națională pentru Protecția Mediului cu sediul în Splaiul Independenței, nr. 294, sector 6, București, îndeplinește rolul de autoritate contractantă, respectiv autoritate contractantă în cadrul contractului de achiziție publică.

Ofertanții trebuie să răspundă întocmai cerințelor minime și obligatorii cuprinse în Caietul de sarcini.
În acest sens orice ofertă prezentată, care se abate de la prevederile Caietului de sarcini, va fi luată în considerare numai în măsura în care Propunerea Tehnică presupune asigurarea unui nivel calitativ superior cerințelor minime și obligatorii din Caietul de sarcini.

Nu se admit oferte incomplete din punct de vedere cantitativ și calitativ, ci numai oferte complete, care corespund tuturor cerințelor minime stabilite prin prezentul Caiet de sarcini.
2. CONTEXTUL REALIZĂRII ACESTEI ACHIZIȚII

2.1 Date generale
a) Autoritate contractantă: Agenția Națională pentru Mediu și Arii Protejate (fostă ANPM).
b)  Denumirea obiectivului de investiţii: „Renovarea energetică a clădirii publice: Agenția Națională pentru Protecția Mediului Corp  B”,
c) Cod de identificare fiscal: 16462898
d) Sediul: Bucuresti, Splaiul Independenței nr. 294, sector 6, cod poștal 060031
e) Tel/fax: 021.207.1101
f) Poștă electronică: office@anpm.ro
g) Reprezentant legal: Președinte Raluca Giorgiana DUMITRESCU
h) Sursa de finanţare: Finanţarea din fondurile europene aferente Planului naţional de redresare şi rezilienţă în cadrul apelului de proiecte - PNRR/2022/C5/2/B.2.1/1 - PNRR/2022/C5/B.2.2/1 - componenta 5 – Valul renovării - axa 2 - Schema de granturi pentru eficienţă energetică şi rezilienţă în clădiri publice - operaţiunea B.2, în conformitate cu contractul de finanțare nr. 11379/27.01.2023 încheiat între Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor și Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului, precum și din alte surse legal constituite, conform programelor de investiții publice aprobate potrivit legii. 

i) Proiectant: BEMEL AG SRL
j) Procedura de atribuire: procedură simplificată 
k) Amplasamentul: Bucuresti, Splaiul Independenței , nr.294, sector 6, cod poștal 060031 Construcția este înscrisă în cartea funciară nr. 25074/06.03.2023 București, Sc = 867,30 mp; Sd = 3.384 mp; Rh = S+P+2E

l) Durata de realizare a interventiilor/lucrărilor de eficiență energetică este de 9 luni.

2.2 Informații despre contextul care a determinat achiziționarea lucrărilor
Demararea proiectului de investiţie a apărut ca urmare a posibilității accesării fondurilor alocate pentru România în cadrul Mecanismului de Redresare și Reziliență, în scopul eficientizării energetice a sediului prin:

- reducerea consumului anual specific de energie finală pentru încălzire (kWh/mp an);
- reducerea consumului de energie primară totală (kWh/mp an);
- consumul de energie primară utilizând surse regenerabile la finalul implementării proiectului (kWh/mp an);
- reducerea anuală estimată a gazelor cu efect de seră (echivalent kgCO2/mp an).
Clădirea ce face obiectul proiectului este ocupată de către Agenția Națională pentru Protecția Mediului, instituție publică centrală (finanțată din bugetul de stat).
Corpul B ce face obiectul documentației, este construit în anii 1952-1954. Construcția are un regim de înălțime de S+P+2E. 

Proiectul „Renovarea energetică a clădirii publice: Agenția Națională pentru Protecția Mediului Corp  B”, este parte a Planului Național de Redresare și Reziliență al României, Componenta 5 - Valul renovării, Axa 2, Operațiunea B.2: Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor publice.
Programul privind creșterea eficienței energetice și gestionarea inteligentă a energiei în clădirile publice, are ca scop îmbunătățirea calității mediului prin reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, reducerea consumului anual de energie primară și promovarea utilizării surselor regenerabile de energie.
2.3  Informații despre beneficiile anticipate de către Autoritatea Contractantă
Prin realizarea investitiei ”RENOVARE ENERGETICĂ A CLĂDIRII PUBLICE – AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI – CORP B” se vor atinge indicatorii de performanță conform programului privind creșterea eficienței energetice și gestionarea inteligentă a energiei în clădirile publice și îmbunătățirea calității mediului prin reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră prin reducerea consumului anual de energie finală, respectiv:

· îmbunătățirea izolației termice a anvelopei clădirii (pereți exteriori, ferestre și uși, planșeu peste ultimul nivel, planșeu peste subsol); precum și a altor elemente de anvelopă care închid spațiul climatizat al clădirii;

· introducerea, reabilitarea și modernizarea instalațiilor pentru prepararea, distribuția și utilizarea agentului termic pentru încălzire și a apei calde de consum, a sistemelor de ventilare și climatizare, a sistemelor de ventilare mecanică cu recuperarea căldurii, inclusiv sisteme de răcire pasivă, precum și achiziționarea și instalarea echipamentelor aferente și racordarea la sistemele de încălzire centralizată, după caz;

· utilizarea surselor regenerabile de energie;

· implementarea sistemelor de management energetic având ca scop îmbunătățirea eficienței energetice și monitorizarea consumurilor de energie;

· înlocuirea corpurilor de iluminat fluorescent și incandescent cu corpuri de iluminat cu eficiență energetică ridicată și durată mare de viață, tehnologie LED, cu respectarea normelor și reglementărilor tehnice;

· orice alte activități care conduc la îndeplinirea realizării scopului proiectului (înlocuirea circuitelor electrice, lucrări de demontare/montare a instalațiilor și echipamentelor montate consumatoare de energie, lucrari de reparații și etanșări la nivelul îmbinărilor și străpungerilor la fațade repararea trotuarelor de protecție, în scopul eliminării infiltrațiilor la infrastructura clădirii refacerea finisajelor interioare în zonele de intervenție, repararea elementelor de construcție ale fațadei care prezintă potential pericol de desprindere și/sau afectează funcționalitatea clădirii, repararea sistemului de colectare a apelor meteorice de la nivelul terasei, reabilitarea/modernizarea instalației electrice, înlocuirea circuitelor electrice deteriorate sau subdimensionate).
2.4 Factori interesați și rolul acestora

Membrii Echipei de Implementare a Proiectului din cadrul ANMAP vor fi  consultați pe toată perioada derulării contractului de achiziție publică, la momentul finalizării fiecărei activități în vederea obținerii acceptării rezultatelor solicitate.
3. LUCRĂRILE SOLICITATE
3.1 Obiectivul general 
Creşterea eficienței energetice şi gestionarea corectă, la standarde actuale a energiei pentru corpul B al clădirii administrative ANPM - pentru ca aceasta să corespundă standardelor şi normelor tehnice şi sanitare actuale este necesară şi oportună realizarea lucrărilor de intervenţie cu scopul de a creşte performanţa energetică, respectiv reducerea consumurilor energetice pentru încălzire în condiţiile asigurării şi menţinerii climatului termic interior, repararea şi aducerea la standardele actuale atât a instalaţiilor cât şi a interioarelor clădirii, precum şi ameliorarea aspectului urbanistic.

Înlocuirea sistemelor de instalaţii degradate şi asigurarea unui nivel de confort sporit;

Creşterea eficienţei energetice a clădirii în scopul reducerii emisiilor de carbon prin sprijinirea eficienţei energetice, a gestionării inteligente a energiei şi a utilizării energiei din surse regenerabile.

Îmbunătăţirea performanţelor energetice; atingerea eficienţei energetice şi gestionarea inteligentă a energiei, confortului şi a siguranţei în exploatare pentru utilizatorii agenției prin reabilitarea finisajelor degradate;

Atingerea siguranţei în exploatare şi a siguranţei la foc prin intervenţii asupra clădirii şi prin folosirea de materiale moderne, la standarde internaţionale actuale, care vor corespunde normele tehnice şi sanitare în vigoare;

Implementarea acestui proiect va da posibilitatea desfăşurării tuturor activităţilor personalului ANPM la standardele actuale de confort şi siguranţă.

3.2  Descrierea lucrărilor solicitate
· Lucrări de îmbunătățire a termoizolării clădirii prin intermediul unui strat termoizolant de vată minerală cu grosimea de 15 cm care va substitui stratul de termoizolație existent (polistiren expandat cu grosimea de 8 cm);

· Lucrări de decopertare a pereților exteriori de la nivelul subsolului în vederea executării hidroizolației cu membrane termosudabile pentru a opri infiltrațiile provenite din sol;

· Lucrări de înlocuire a tâmplăriei existente din PVC cu geam termopan care în momentul de față se prezintă în stare de degradare cu tâmplărie din PVC performantă cu geam termopan cu 7 camere;

· Lucrări de îmbunătățire a sistemului de furnizare a apei calde și de schimbare a obiectelor sanitare (boilere);

· Lucrări de reabilitare a sistemului de încălzire a imobilului, precum și lucrări de izolare termică a conductelor de distribuție a agentului termic;

· Dotarea imobilului cu sisteme de iluminat de Securitate (conform cerințelor actuale);
· Lucrări de înlocuire a corpurilor și a surselor de iluminat fluorescent sau incandescent folosite în prezent cu surse/corpuri noi de iluminat ce folosesc tehnologia LED;
· Dotarea imobilului cu instalație de iluminat cu senzori de mișcare/prezență în locurile în care această măsură se poate impune pentru a se putea economisi energia;
· Se va asigura realizarea unui nou sistem de climatizare a spatiilor ce va asigura atat incalzirea in perioade reci cât și răcirea în perioade calde. Acest sistem va fi format din pompe de căldură tip aer-aer ce se vor monta in exteriorul clădirii si unități interioare de perete, amplasate in incaperile ce necesita climatizarea.
· Lucrări de instalare a unui sistem de producere a energiei electrice prin intermediul a 147 de panouri solare fotovoltaice;

· Montarea unor echipamente speciale de măsurare a consumului de energie din clădire pentru energia electrică produsă prin sistemul de panouri solare fotovoltaice;
· Lucrări de refacere a trotuarului de protecție existent (aflat în stare de degradare);
· Demontare instalatii montate pe fațada clădirii (antene, cabluri, etc) si remontarea acestora dupa finalizarea temoizolației;

· Demontare echipamente montate pe fațada clădirii: tabloul electric, firida de bransament, contoare de energie sau alte echipamente similare pentru izolarea în strat continuu a fatadei clădirii) și remontarea acestora dupa finalizarea termoizolatiei;

· Se propune refacerea finisajelor interioare in urma realizării lucrărilor de reabilitare.
· Lucrări de înlocuire a tâmplăriei interioare (uși) doar în cazuri excepționale, în care nivelul de degradare al acestora reprezintă un risc major pentru utilizatorii clădirii, iar necesitatea înlocuirii acestora este prioritară.

Contractantul are obligaţia de a începe lucrările în timpul cel mai scurt posibil, respectiv în termen de maximum 5 zile de la emiterea ordinului de începere a lucrărilor de către beneficiar, ordin care va fi emis în maxim 5 zile de la data constituirii garanției de bună execuție. Lucrările trebuie să se deruleze conform graficului general de execuţie şi să fie terminate la data stabilită. Datele intermediare, prevăzute în graficele de execuţie, se consideră date contractuale.

4.  ATRIBUȚIILE ȘI RESPONSABILITĂȚILE PĂRȚILOR
4.1 Obligațiile principale ale Contractantului 

Contractantul, în calitate de executant al lucrărilor de construcţii are următoarele obligaţii principale:

· Sesizarea autorității contractante asupra neconformităţilor şi neconcordanţelor constatate în proiecte, în vederea soluţionării;

· Începerea execuţiei lucrărilor numai la construcţii autorizate în condiţiile legii şi numai pe bază şi în conformitate cu proiecte verificate de persoane atestate;

· Să aibă angajaţi responsabili tehnici atestaţi în scopul obţinerii unui nivel minim necesar pentru conducerea şi asigurarea calităţii producţiei pe care o realizează;

· Convocarea în vederea verificării lucrărilor ajunse în faze determinante ale execuţiei conform proiectului, a factorilor care trebuie să participe la recepţie şi asigurarea condiţiilor necesare efectuării verificărilor în scopul obţinerii acordului de continuare a lucrărilor;

· Tratarea neconformităţilor defectelor şi neconcordanţelor apărute în faze de execuţie numai pe baza soluţiilor stabilite de proiectant cu acordul autorității contractante;

· Respectarea proiectelor şi detaliilor de execuţie pentru realizarea nivelului de calitate corespunzător exigenţelor de performanţă rezultate din clauzele contractuale documentele tehnice normative în construcţii, şi celelalte prevederi legale;

· Sesizarea în termen de 24 de ore a INSPECŢIEI DE STAT ÎN CONSTRUCŢII, LUCRĂRI PUBLICE, URBANISM ŞI AMENAJAREA TERITORIULUI în cazul producerii unor accidente tehnice în timpul execuţiei lucrărilor;

· Supunerea la recepţie numai a lucrărilor care corespund cerinţelor de calitate şi pentru care contractantul a predat autorității contractante documentele necesare întocmirii cărţii tehnice a construcţiei;

· Aducerea la îndeplinire, la termenele stabilite, a măsurilor dispuse prin actele de control sau prin documentele de recepţie a lucrărilor;

· Remedierea prin propria cheltuială, a defectelor calitative apărute din vina sa în perioada de garanţie, stabilită potrivit legii.

· Pe parcursul executiei lucrărilor de interventie privind reabilitarea termică a clădirii nu vor fi afectate în nici un fel următoarele utilități: alimentare cu apă, canalizare și instalatiile electrice. Contractantul va asigura execuția la timp și va notifica Dirigintele de șantier în cazul observării apariției situațiilor ce pot determina întârzieri sau posibile întârzieri, incluzând și propuneri pentru a realiza atingerea termenelor limită de timp intermediare și finale.

· Contractantul va verifica lucrările și va notifica Dirigintele de șantier privind îndeplinirea tuturor condițiilor pentru efectuarea recepției la terminarea lucrărilor, respectiv a recepției finale a lucrărilor, va fi prezent și va documenta aceste recepții de lucrări. Contractantul va notifica aceste momente cu cel puțin 10 zile lucrătoare înainte, astfel încât să se poată asigura prezența Autorității Contractante și a reprezentanților autorităților competente.

· Contractantul va ține cont că lucrările de execuție se vor desfășura fără a fi perturbată activitatea instituției și fără a îngrădi accesul angajaților și a terțelor persoane în clădirea ANPM
· Contractantul este răspunzător pentru orice incident de mediu generat în incinta șantierului sau în imediata vecinătate a acestuia ca urmare a gestionării necorespunzătoare a substanțelor periculoase. Stocarea temporară a oricăror materiale sau substanțe periculoase trebuie să fie menținută la o cantitate minimă în conformitate cu prevederile din autorizația de mediu ce va fi emisă de către autoritatea competentă. În situația în care, în mod accidental, se va produce o eventuala contaminare a factorilor de mediu, Contractantul este responsabil de a informa imediat/urgent Dirigintele de șantier și reprezentanții împuterniciți ai Autorității Contractante despre situația apărută și de a documenta printr-un raport cauzele care au condus la situația creată.

· Executantul este pe deplin responsabil să remedieze pe cheltuiala sa, orice eventuală contaminare a factorilor de mediu care s-a produs ca urmare a neîndeplinirii sau îndeplinirii necorespunzătoare a obligațiilor sale aflate în interdependență cu specificul șantierului.

· Contractantul este responsabil de prezentarea unei situații de plată pentru activitatea de execuție a lucrărilor în conformitate cu graficul de execuție și în baza listelor de cantități de lucrări. Contractantul va asigura execuția la timp și va notifica Dirigintele de șantier în cazul observării apariției situațiilor ce pot determina întârzieri sau posibile întârzieri, incluzând și propuneri pentru a realiza atingerea termenelor limită de timp intermediare și finale.
4.2 Obligațiile principale ale autorității contractante: 
a. desemnarea unei persoane sau a unei echipe pentru monitorizarea contractului;
b. punerea la dispoziția Contractantului a tuturor informațiilor disponibile și necesare pentru derularea contractului în timpul stabilit și la nivelul de calitate și performanță prevăzut în Caietul de Sarcini;
c. mobilizarea tuturor resurselor care sunt în sarcina sa, pentru buna derulare a contractului;
d. colaborarea cu Contractantul pentru a identifica în timp util orice eventuale probleme care ar putea apărea pe parcursul derulării contractului;
e. asigurarea acurateței oricăror informații puse la dispoziția Contractantului pe durata derulării contractului; 

f. monitorizarea îndeplinirii tuturor cerințelor din Caietul de Sarcini şi a oricăror elemente ale Propunerii Tehnice şi Financiare pe durata derulării contractului, efectuarea și păstrarea unei arhive cu înregistrări pentru documentarea nivelului de performanță a Contractantului; 

g. notificarea Contractantului prin canalele de comunicație puse la dispoziție de acesta privind orice incidente sau disfuncționalități care intervin pe perioada de derulare a contractului;
h.  verificarea tuturor documentelor asociate recepției lucrărilor care fac obiectul contractului, potrivit condițiilor de calitate stabilite în Caietul de sarcini;
i. desemnarea, pentru lucrările ce fac obiectul prezentului contract, a unui diriginte de șantier/sau un inginer/sau o echipă de supervizare (după cum este aplicabil). Acesta lucrează independent și reprezintă Autoritatea Contractantă în legătură cu aspectele tehnice ale Contractului.

j. asigurarea accesului în șantier pe durata executării lucrărilor pentru echipa de lucru a contractantului. Autoritatea Contractantă va asigura Contractantului accesul pe Şantier şi va pune Şantierul la dispoziţia acestuia la termenele şi pentru sectoarele prevăzute în contractul de execuție. Dacă nu sunt prevăzute asemenea termene şi sectoare în Contract, Autoritatea Contractantă va asigura Contractantului accesul pe Şantier şi va pune Şantierul la dispoziţia Contractantului în termen de 30 de zile de la Data de Începere;
k. Autoritatea Contractantă a obținut autorizația de construire; prelungirea/modificarea ulterioară a acesteia este tot în sarcina autorității contractante.
În pregătirea Ofertei, Ofertanții trebuie să aibă în vedere cel puțin riscurile cu cea mai mare probabilitate de apariție identificate de autoritatea contractantă  ce pot consta în:

· neîncadrarea în termenul stabilit pentru finalizarea lucrărilor;

· apariția de solicitări specifice ale autorităților competente, verificatorilor de proiect referitoare la obiectivul de investiție;

· existența unor erori/omisiuni de proiectare în documentația elaborată identificate doar în perioada de execuție a lucrărilor;

· obstacole sau condiții fizice, condițiile climatice întâmpinate pe șantier în timpul execuției lucrărilor, care nu puteau fi prevăzute de către un Contractant cu suficientă experiență și pe care acesta le-a notificat imediat Autorității Contractante;

· orice schimbare adusă legii aplicabile contractului după data depunerii ofertei contractantului așa cum este specificat în contract;

· lipsa fondurilor necesare executării prezentului contract din motive neimputabile Autorității Contractante;

· ritm de execuție necorespunzător din cauza incapacității Contractantului de a asigura personal suficient și calificat;

· neconformități în execuție cauzate de nerespectarea nivelului de calitate solicitat, prevăzut prin documentația tehnică, ceea ce implică necesitatea de a reface unele lucrări executate necorespunzător;

· incapacitatea Contractantului de a aproviziona ia timp și în cantități necesare toate materialele care vor fi puse în operă.

4.3 Instrucțiuni obligatorii ce trebuiesc îndeplinite de către executant privind aplicarea principiului DNSH („DO NO SIGNIFICANT HARM” – „A NU ADUCE PREJUDICII ASUPRA MEDIULUI”)

· Aceste instrucțiuni au la bază Modelul E din cadrul Anexei 1 la Ghidul specific aferent PNRR/2022/C5/A.3.1/1

· Fiecare activitate desfășurată pe parcursul execuției lucrărilor trebuie să respecte obligațiile prevăzute în PNRR pentru implementarea principiului de „a nu prejudicia în mod semnificativ” (DNSH – „Do No Significant Harm”), prevăzute în Comunicarea Comisiei Orientări tehnice privind aplicarea principiului de „a nu prejudicia în mod semnificativ” în temeiul Regulamentului privind mecanismul de redresare și reziliență (2021/C 58/01).

· Potrivit Regulamentului privind Mecanismul de redresare și reziliență, principiul DNSH trebuie interpretat în sensul articolului 17 din Regulamentul (UE) 2020/852 privind instituirea unui cadru care să faciliteze investițiile durabile, prin crearea unui sistem de clasificare (sau „taxonomie”) pentru activitațile economice durabile din punctul de vedere al mediului. Respectivul articol definește noțiunea de „prejudiciere în mod semnificativ” pentru cele șase obiective de mediu vizate de Regulamentul privind taxonomia:

· Se consideră că o activitate prejudiciază în mod semnificativ atenuarea schimbărilor climatice în cazul în care activitatea respectivă generează emisii semnificative de gaze cu efect de seră (GES);

· Se consideră că o activitate prejudiciază în mod semnificativ adaptarea la schimbările climatice în cazul în care activitatea respectivă duce la creșterea efectului negativ al climatului actual și al climatului preconizat în viitor asupra activității în sine sau asupra persoanelor, asupra naturii sau asupra activelor;

· Se consideră că o activitate prejudiciază în mod semnificativ utilizarea durabilă și protejarea resurselor de apă și a celor marine în cazul în care activitatea respectivă este nocivă pentru starea bună sau pentru potențialul ecologic bun al corpurilor de apă, inclusiv al apelor de suprafață și subterane, sau starea ecologică bună a apelor marine;

· Se consideră că o activitate prejudiciază în mod semnificativ economia circulară, inclusiv prevenirea generării de deșeuri și reciclarea acestora, în cazul în care activitatea respectivă duce la ineficiențe semnificative în utilizarea materialelor sau în utilizarea directă sau indirectă a resurselor naturale, la o creștere semnificativă a generării, a incinerării sau a eliminării deșeurilor, sau în cazul în care eliminarea pe termen lung a deșeurilor poate cauza prejudicii semnificative și pe termen lung mediului;

· Se consideră că o activitate prejudiciază în mod semnificativ prevenirea și controlul poluării în cazul în care activitatea respectivă duce la o creștere semnificativă a emisiilor de poluanți în aer, apă sau sol;

· Se consideră că o activitate economică prejudiciază în mod semnificativ protecția și refacerea biodiversității și a ecosistemelor în cazul în care activitatea respectivă este nocivă în mod semnificativ pentru condiția bună și reziliența ecosistemelor sau nocivă pentru stadiul de conservare a habitatelor și a speciilor, inclusiv a celor de interes pentru Uniune;

· Contractantul va numi un responsabil care va asigura integrarea considerentelor DNSH și măsurile de atenuare care se impun la execuția lucrărilor și raportarea conformării la principiul de „a nu prejudicia în mod semnificativ” (DNSH – „Do no Significant Harm”) a activităților contractului de lucrări. Responsabilul DNSH al constructorului va depune, atașat fiecărei situații de plată, un raport de implementare cerințe DNSH pentru lucrările executate cuprinse în situația de lucrări, conform prevederilor de mai jos.

· Conformarea la principiul de „a nu prejudicia in mod semnificativ” (DNSH –„Do no Significant Harm”), conform Regulamentului European 2021/2139 și 2020/852, a activităților și lucrărilor propuse în cadrul acestui program de finanțare, vor fi evaluate în funcție de potențialul lor de a cauza prejudicii semnificative celor șase obiective de mediu, și anume:

· Atenuarea schimbărilor climatice;

· Adaptarea la schimbările climatice;

· Utilizarea sustenabilă și protecția resurselor de apă și a celor marine;

· Tranziția către o economie circulară;

· Prevenirea și controlul poluării;

· Protecția și refacerea biodiversității și a ecosistemelor

· În cadrul acestui contract, măsurile privind respectarea principiilor DNSH, se vor realiza astfel:

· Atenuarea schimbărilor climatice: Prin utilizarea echipamentelor și mașinilor necesare lucrărilor de construcție, nu se estimează o creștere a amprentei de carbon, respectiv nu se va înregistra o creștere în ceea ce privește cantitatea gazelor cu efect de seră emisă în atmosferă

· Adaptarea la schimbările climatice: Soluțiile prevăzute în vederea realizării lucrărilor din cadrul acestui proiect nu afectează în mod negativ eforturile de adaptare sau la nivelul de reziliență la riscurile fizice legate de climă a altor persoane, a naturii, a activelor sau a altor activități economice. De asemenea aceste soluții sunt în concordanță cu eforturile de adaptare de la nivelul local.

· Utilizarea sustenabilă și protecția resurselor de apă și a celor marine: Prin intermediul acestei investiții se vor realiza lucrări de reabilitare și creșterea eficienței energetice a blocului nr. 13, astfel, se poate preciza faptul că realizarea prezentei investiții are un impact minim asupra acestui obiectiv de mediu. Nu au fost identificate riscuri de degradare a mediului legate de protejarea calității apei.

· Economia circulară, prevenirea generării deșeurilor și reciclarea: În perioada de implementare, operatorii economici care efectuează lucrări de construcții trebuie să asigure ca cel puțin 70% din cantitatea de deșeuri nepericuloase provenite din activitățile de construcție necesare atingerii obiectivelor proiectului, vor fi pregătite pentru reutilizare, reciclare. Se propune gestionarea eficientă a deșeurilor prin minimizarea producției de deșeuri, recuperarea, reciclarea, reutilizarea și valorificarea acestora, inclusiv a celor biodegradabile

· Prevenirea și controlul poluării: În vederea prevenirii și a controlului poluării aerului, apei și solului au fost prevăzute următoarele măsuri:

· PROTECȚIA CALITĂȚII AERULUI: Poluanți în perioada de execuție: Execuția lucrărilor constituie, pe de o parte, o sursă de emisii de praf, iar pe de altă parte, sursă de emisii a poluanților specifici arderii combustibililor fosili în motoarele utilajelor necesare efectuării lucrărilor propuse. Emisiile de praf, care apar în timpul execuției lucrărilor, provin de la rularea mijloacelor de transport pe căile de acces din incinta obiectivului. Poluarea factorului de mediu AER este de scurtă durată și limitată în timp. Poluanți în perioada de exploatare: După darea în folosință, poluanții pentru aer sunt reprezentați de gazele de ardere emanate de tobele de eșapament ale mașinilor ce vor circula pe căile adiacente obiectivului. Se va asigura controlul și verificarea tehnică periodică a tuturor echipamentelor și instalatiilor;
· PROTECȚIA APELOR: Poluanți în perioada de execuție: Pentru a evita poluarea în vecinătatea lucrărilor, utilajele vor fi stocate la sfârșitul zilei de lucru într-o parcare betonată special. În timpul execuției lucrărilor, dacă se respectă tehnologia de lucru, nu se emit substanțe care să afecteze calitatea apelor din pânza freatică și a celor de suprafață. Se poate aprecia că impactul acestei activități asupra apelor de suprafață și subterană este nesemnificativă. Poluanți în perioada de exploatare: Obiectivul nu va avea nici o influență asupra apelor de suprafață și a celor de adâncime prin măsurile ce se vor lua pentru preîntâmpinarea infiltraților. Se va realiza execuția corespunzătoare a rețelelor de evacuare a apelor uzate în vederea evitării pierderilor accidentale în ape, pe sol și în subsol;
· PROTECȚIA SOLULUI ȘI A SUBSOLULUI: La realizarea lucrărilor se vor lua măsuri prin care să nu se afecteze calitatea solului în cazul unor scurgeri accidentale de produse petroliere de la mașinile și utilajele din timpul execuției, aceste scurgeri fiind în cantităti mici nu pot infecta solul. Se vor realiza puncte special amenajate în vederea colectării și depozitării temporare a deșeurilor și se va implementa sistemul de colectare selectivă a deșeurilor. Serviciul de colectare a deșeurilor va fi realizat printr-un operator de salubritate autorizat potrivit legii, printr-un contract de servicii. Depozitarea deșeurilor se va face doar în locurile special amenajate, nicidecum pe rampe neautorizate. În vederea realizării lucrărilor de construcție și a lucrărilor conexe acestora, se vor utiliza doar substante care să fie acreditate legislației în vigoare și care nu emit compuși toxici în atmosferă. De asemenea, constructorul trebuie să se asigure că eventualele materiale poluante sunt descărcate corect și în condiții de siguranță, fără impact asupra mediului;
· Protecția și refacerea biodiversității și a ecosistemelor: Invesția presupune creșterea eficienței energetice și îmbunătățirea confortului interior a blocurilor B2, S9, 9, 10 și 25 din orașul Zlatna, județul Alba. Amplasamentul orașului Zlatna, nu se suprapune cu arii naturale protejate de interes național. Activitățile specifice de creșterea eficienței energetice a blocului nr.13 nu au ca efect distrugerea sau modificarea habitatelor speciilor de plante și nu alterează populațiile de păsări, mamifere, pești, amfibieni, reptile, nevertebrate protejate. Investiția nu modifică dinamica resurselor speciilor de pești și nu afectează spațiile pentru adăposturi, de odihnă, creștere, reproducere sau rutele de migrare ale păsărilor. Vegetația nu va fi afectată. Întrucât impactul general asupra biodiversității prin lucrările prevăzute este redus, nu au reieșit ca necesare măsuri suplimentare de protecție a factorilor de mediu.

· În vederea verificării măsurilor implementate de „a nu prejudicia în mod semnificativ” (DNSH –„Do no Significant Harm”) în cadrul contractului, referitoare la cele șase obiective de mediu, responsabilul DNSH al constructorului va depune, atașat fiecărei situații de plată, un raport de implementare cerințe DNSH pentru lucrările executate cuprinse în situația de lucrări (cu anexarea documentelor doveditoare), respectiv cel puțin următoarele:

· Situație de lucrări cu defalcarea următoare (unde este cazul):

· Cantitate de materiale desființate ...... mc/mp

· Cantitate de materiale reutilizate .......mc/mp

· Cantitate de materiale reciclate ....... mc/mp

· Cantitate de deșeuri ...... mc/mp

· Certificare de către firma de gestiune deșeuri cu cantitatea de deșeuri preluate, din care se specifică cantitatea de deșeuri incinerate, document din care să reiasă tipurile de deșeuri generate din activitățile/lucrările executate și cantitatea acestora;

· Declarații de performanță pentru produsele pentru construcţii, întocmite de producători, sau declarații de conformitate (dacă sunt utilizate produse pentru construcţii care fac obiectul unei specificaţii tehnice nearmonizate) sau agrement tehnic în construcţii (dacă sunt utilizate produse pentru construcţii pentru care nu există specificaţii tehnice armonizate sau specificaţii tehnice nearmonizate);

· Specificații tehnice echipamente (sisteme tehnice ale clădirii: sisteme de climatizare și/sau ventilare mecanică, iluminat);

· Fișe cu date de securitate ale produselor (conform Regulament UE 2015/830);

· Fișe tehnice ale utilajelor utilizate – măsuri de reducere a poluării;

· Contract încheiat cu un operator economic autorizat conform legii care colectează și/sau transportă deșeuri sau care desfășoară operațiuni de valorificare a deșeurilor;

· Lista documentelor solicitate aferente DNSH pentru lucrările executate cuprinse în situația de lucrări depusă, se va actualiza în funcție de prevederile legale sau instrucțiunile emise de către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației (MDLPA).
Responsabilități legate de securitatea și sănătatea în muncă pe durata execuției lucrărilor pe șantier:

· Contractantul va răspunde pentru securitatea şi prevenirea accidentelor pe şantier în conformitate cu prevederile Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006 a Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 319/2006 aprobate prin H.G. nr. 1425/2006 şi a Hotărârii de Guvern nr. 300/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru şantierele temporare sau mobile, precum şi cu orice modificare legislativă apărută pe timpul desfăşurării contractului.

· Contractantul va aplica toate măsurile necesare prevenirii  oricăror accidente /incidente în zona de intervenție în conformitate cu Legea 319/14.07.2006 privind  Securitatea și Sănătatea în Muncă, HG 300/02.03.2006 privind cerințele minime de securitate si sănătate pentru șantierele temporare sau mobile și cu alte prevederi legale în vigoare, iar în cazul în care acestea totuși se produc, își va asuma întreaga responsabilitate și va face tot posibilul pentru remedierea acestora.
· Contractantul poartă întreaga răspundere în cazul producerii accidentelor de muncă, evenimentelor şi incidentelor periculoase, îmbolnăvirilor profesionale generate sau produse de echipamentele tehnice (utilaje, instalaţii etc.) procedee tehnologice utilizate sau de către lucrătorii săi şi cei aparţinând societăţilor care desfăşoară activităţi pentru acesta (subcontractanţi).
· În cazul producerii unor accidente de muncă, evenimente sau incidente periculoase în activitatea desfăşurată de Contractant, acesta va comunica şi cerceta accidentul de muncă, evenimentul, conform prevederilor legale, pe care îl va înregistra la Inspectoratul Teritorial de Muncă pe raza căruia s-a produs. În termen de 24 de ore de la apariția unui accident pe șantier sau în legătură cu execuția lucrărilor, executantul va raporta accidentul reprezentantului autorității contractante
· Contractantul va lua toate măsurile necesare pentru menținerea sănătății și securității personalului propriu.
· Contractantul are obligația de a prezenta autorității contractante înainte de începerea execuției lucrărilor spre aprobare, documentația proprie de securitate și sănătate a muncii conform HG nr. 300/2006 actualizată și graficul de plăți necesare execuției lucrărilor în ordinea tehnologică de execuție, corelat cu documentele contractului.

· Planul de Securitate și Sănătate a Muncii va fi revizuit, după cum este necesar, pe parcursul execuției lucrărilor și va fi retransmis dirigintelui de șantier spre acceptare. Executantul se va conforma cu toate legile, regulamentele și specificațiile în vigoare, cu respectarea tuturor măsurilor de protecție, operațiilor și documentelor administrative necesare pentru securitatea muncii și protecția mediului. 

· Contractantul va numi propriul Coordonator în materie de securitate și sănătate pe durata realizării [image: image3.png]Finantat de
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lucrării și a intervențiilor ulterioare conf. HG nr. 300/2006.

· Contractantul va include în personalul său un Responsabil pentru Protecția Muncii, care va avea ca și atribuții exclusive siguranța și protecția personalului și a forței de muncă împotriva accidentelor. Responsabilul cu protecția muncii va deține calificarea necesară pentru această poziție și va avea autoritatea de a emite instrucțiunile necesare și de a adopta măsurile de prevenire a accidentelor.
5. RECEPȚIA LUCRĂRILOR

Teste la Terminare
Lucrările nu vor fi recepţionate până nu se efectuează verificările şi testele la terminare prevăzute în Contract. Contractantul va aduce la cunoştinţa Dirigintelui de șantier data când pot fi începute verificările şi testele la terminare.

În urma verificării şi testării, Dirigintele de șantier va notifica Contractantul cu privire la rezultatul testelor la terminare. În conformitate cu prevederile notificării şi în termenul prevăzut de aceasta, Lucrările care nu corespund specificaţiilor şi condiţiilor din Contract vor fi demolate şi reconstruite de Contractant sau reparate. Dacă Contractantul nu respectă prevederile notificării, Autoritatea contractantă poate alege, printr-o notificare transmisă Contractantului, să efectueze aceste demolări, reconstruiri sau reparaţii, direct sau prin terţi, pe costul Contractantului. Dirigintele de șantier poate solicita de asemenea demolarea şi reconstruirea sau reparaţia oricărei lucrări în care s-au utilizat materiale şi/sau echipamente neconforme cu prevederile Contractului, sau care au fost executate în perioadele de suspendare.

Utilizarea Lucrărilor înainte de Recepţia la Terminarea Lucrărilor
În cazul în care Contractul prevede că Lucrările se execută în regim de continuare a utilizării (inclusiv a traficului), Contractantul va transmite o notificare Dirigintelui de șantier după ce o parte a lucrării este finalizată şi funcţională în conformitate cu prevederile Contractului. Cu excepţia cazului în care notificarea Contractantului este respinsă, cu motive detaliate, de către Dirigintele de șantier în termen de 5 zile de la primire, Autoritatea contractantă va fi responsabilă pentru îngrijirea acestei părţi începând cu data utilizării acesteia.

Autoritatea contractantă nu va utiliza nicio parte a lucrărilor (altfel decât ca măsură temporară specificată în Contract sau convenită de către ambele părţi) până la aprobarea Recepţiei la Terminarea Lucrărilor pentru această parte. Dacă aceasta utilizează o parte a lucrărilor înainte de aprobarea Recepţiei la Terminarea Lucrărilor, Contractantul va înceta să mai aibă responsabilitatea pentru îngrijirea acestei părţi începând cu data la care a început utilizarea acesteia, dată la care responsabilitatea va trece în sarcina Autorității contractante.

Dacă Contractantul înregistrează întârzieri şi/sau se produc costuri suplimentare ca urmare a utilizării de către Autoritatea contractantă a unei părţi din lucrare, alta decât utilizarea specificată în Contract sau convenită de către Contractant, acesta va fi îndreptăţit la prelungirea Duratei de Execuţie pentru întârziere, dacă terminarea Lucrărilor este sau va fi întârziată.

Dacă Autoritatea contractantă aprobă Recepţia la Terminare sau utilizează o parte a Lucrărilor, inclusiv un Sector, (altfel decât ca măsură temporară specificată în Contract, sau convenită de către ambele Părţi), eventualele penalităţi de întârziere aferente terminării lucrărilor rămase de executat vor fi diminuate corespunzător. Pentru o întârziere înregistrată după data Recepţiei la Terminare sau data începerii utilizării, reducerea proporţională a penalităţilor de întârziere se va calcula ca raport între valoarea părţii de Lucrări recepţionate sau utilizate şi valoarea totală a lucrărilor sau Sectorului de lucrări (după caz). 

Recepţia la Terminarea Lucrărilor
Se va putea efectua Recepţia la Terminarea Lucrărilor sau a unui Sector doar dacă sunt îndeplinite în mod cumulativ următoarele condiţii:

    a) Lucrările sau Sectorul au fost terminate în conformitate cu prevederile Contractului,

    b) Lucrările sau Sectorul au trecut Testele la Terminare,

    c) Contractantul a îndeplinit obligaţiile prevăzute în Contract astfel încât Lucrările sau Sectorul să poată fi considerate terminate pentru a fi supuse Recepţiei la Terminarea Lucrărilor.

Recepţia la Terminarea Lucrărilor poate fi realizată şi pentru părţi din Lucrări, în condiţiile Legii şi ale prezentului Contract, dacă acestea sunt distincte/independente din punct de vedere fizic şi funcţional.

Contractantul va notifica Autoritatea contractantă şi Dirigintele de șantier cu cel puţin 5 zile înainte ca Lucrările sau un Sector de lucrări, să fie, din punctul de vedere al Contractantului, terminate şi pregătite de recepţie şi va solicita Autorității contractante efectuarea Recepţiei la Terminare.

În termen de 5 zile de la data notificării de către Contractant, Dirigintele de șantier va verifica dacă sunt întrunite condiţiile de recepţie şi va emite către Autoritatea contractantă, cu o copie la Contractant, un raport la Terminarea Lucrărilor prin care Dirigintele de șantier va recomanda Autoritatea contractantă, cu motivare detaliată, admiterea, amânarea sau respingerea recepţiei Lucrărilor.

Autoritatea contractantă va organiza începerea recepţiei şi va comunica Contractantului data stabilită şi componenţa comisiei de recepţie. Comisia de recepţie va consemna observaţiile şi concluziile într-un proces-verbal conform Legii.

În termen de 2 zile după ce semnează procesul-verbal, Autoritatea contractantă va notifica Contractantul cu privire la hotărârea de admitere, suspendare sau respingere a recepţiei la terminare, cu o copie a procesului-verbal aferent semnat de Autoritatea contractantă. În cazul suspendării sau respingerii recepţiei, Autoritatea contractantă va prezenta, în notificarea sa dacă nu sunt prezentate în procesul-verbal, motivaţia, precum şi lucrările pe care să le realizeze Contractantul şi obligaţiile pe care să le îndeplinească pentru a face posibilă admiterea recepţiei în conformitate cu prevederile Contractului. Contractantul va remedia şi/sau finaliza lucrările şi va îndeplini obligaţiile în termenul convenit.
În cazul în care aprobă Recepţia la Terminarea Lucrărilor, Autoritatea contractantă va consemna, în notificarea sa, dacă nu sunt consemnate în procesul-verbal, (i) data la care Lucrările sau Sectorul de lucrări au fost terminate în conformitate cu prevederile Contractului, (ii) lucrările minore rămase de executat şi termenele aferente, (iii) defecţiunile, neconformităţile şi alte neconcordanţe, cu termenele aferente de remediere.


Recepţia Finală

Îndeplinirea obligaţiilor Contractantului nu se consideră a fi încheiată înainte de aprobarea Recepţiei Finale.

La expirarea Perioadei de Garanţie (inclusiv orice prelungire), sau, în cazul în care au fost recepţionate separat la terminare unele părţi sau Sectoare, a ultimei Perioade de Garanţie (inclusiv orice prelungire) Autoritatea contractantă va organiza recepţia finală şi va comunica Contractantului data stabilită şi componenţa comisiei de recepţie în condiţiile Legii, în maximum 10 zile de la expirarea perioadei de garanţie prevăzută în contract.

În termen de 5 zile după ce semnează procesul-verbal, Autoritatea contractantă va notifica Contractantul cu privire la hotărârea de admitere, suspendare sau respingere a recepţiei finale, cu o copie a procesului-verbal aferent semnat de Autoritatea contractantă.

În cazul suspendării sau respingerii recepţiei finale, Autoritatea contractantă, fără a afecta dreptul său de a rezilia Contractul, va prezenta, în notificarea sa dacă nu sunt prezentate în procesul-verbal, motivaţia, precum şi lucrările pe care să le realizeze Contractantul şi obligaţiile pe care să le îndeplinească pentru a face posibilă admiterea recepţiei în conformitate cu prevederile Contractului. Contractantul va remedia şi/sau finaliza lucrările şi va îndeplini obligaţiile.

În cazul în care aprobă Recepţia Finală, Autoritatea contractantă va consemna, în notificarea sa dacă nu este consemnată în procesul-verbal, data la care Contractantul şi-a încheiat obligaţiile prevăzute în Contract (sau datele în cazul în care au fost recepţionate separat, la terminare, părţi din Lucrări sau Sectoare).

Procesul-verbal de Recepţie Finală semnat de către Autoritatea contractantă va fi singurul document considerat a certifica Recepţia Finală a Lucrărilor.
Perioada de Garanţie

Perioada de garanție pentru lucrările executate, instalațiile și utilajele/echipamentele aferente instalațiilor termice, sanitare, de climatizare și electrice este de minimum 36 luni de la data recepției la terminarea lucrărilor.

Contractantul va fi responsabil de remedierea oricărui viciu şi oricărei deteriorări a unei părţi a Lucrărilor ce se poate produce sau poate apărea în Perioada de Garanţie şi care:

    (a) rezultă din folosirea unor Echipamente sau Materiale defectuoase sau din proiectare de către Contractant sau punerea în operă necorespunzătoare; şi/sau

    (b) rezultă din orice acţiune sau lipsă de acţiune a Contractantului în Perioada de Garanţie.

Dacă un astfel de viciu apare sau o astfel de deteriorare se produce în Perioada de Garanţie, Dirigintele sau Autoritatea contractantă vor notifica Contractantul cu privire la aceste vicii sau deteriorări. Notificarea va indica motivele pentru care Contractantul este responsabil de viciul sau deteriorarea. La primirea unei notificări din partea Autorității Contractante, Contractantul va remedia pe propriul cost orice viciu sau deteriorare constatată de catre Autorittea Contractanta 

Contractantul poate, în scopul reparării, transporta în afara Şantierului componentele aferente, cu condiţia depunerii unei garanţii pentru valoarea de înlocuire a componentelor ridicate şi cu acceptul prealabil al Dirigintelui de șantier.

În cazul în care Contractantul consideră că nu este responsabil de viciul sau deteriorarea, acesta va remedia viciul sau deteriorarea în conformitate cu notificarea emisă, dar va fi îndreptăţit, la plata costurilor suplimentare.

În Perioada de Garanţie, Contractantul nu va fi responsabil pentru uzura normală a Lucrărilor produsă, pentru fiecare parte din Lucrări, începând cu data de începere a utilizării părţii respective de către Autoritatea contractantă sau, dacă nu există o asemenea dată, de la data de aprobare a Recepţiei la Terminare. De asemenea, Contractantul nu va fi responsabil pentru uzura sau deteriorări care rezultă dintr-o utilizare necorespunzătoare a Lucrărilor.

În cazul în care Contractantul nu remediază un viciu sau o deteriorare în termenul prevăzut în notificare, Autoritatea contractantă:

    (a) poate executa lucrările de remediere direct sau printr-un terţ, pe riscul şi costul Contractantului; sau

    (b) poate rezilia Contractul.

Dacă un viciu sau o deteriorare în responsabilitatea Contractantului implică privarea semnificativă a Autorității contractante de beneficiul Lucrărilor (sau a unei părţi de Lucrări), Autoritatea contractantă, fără a afecta vreun alt drept al său, va fi îndreptăţit să recupereze toate sumele plătite pentru părţile de Lucrări în cauză împreună cu costul demontării acestor părţi şi eliberării Şantierului. În acest caz, Contractantul nu va mai avea obligaţia de a remedia partea sau părţile respective de Lucrări.

În caz de urgenţă, în situaţia în care Contractantul nu este disponibil imediat sau, în cazul în care a fost contactat, nu poate lua măsurile impuse, Autoritatea contractantă poate executa lucrarea pe costul Contractantului. Autoritatea contractantă sau Dirigintele de șantier în cel mai scurt timp posibil vor informa Contractantul cu privire la acţiunea întreprinsă.

Dacă sunt prevăzute în Cerinţele Autorității contractante teste care se efectuează în Perioada de Garanţie, Autoritatea contractantă va efectua aceste teste în momentele şi condiţiile stabilite în Cerinţele Autorității contractante şi în conformitate cu manualele furnizate de către Contractant, şi orice îndrumare pe care Contractantul este solicitat să o asigure pe parcursul acestor teste. Autoritatea contractantă va notifica Contractantul despre efectuarea testelor cu 10 zile înainte de aceste teste. Contractantul va fi îndreptăţit să fie prezent la efectuarea testelor. În cazul în care Contractantul nu participă la efectuarea testelor, Autoritatea contractantă poate să înceapă efectuarea lor şi testele vor fi considerate ca fiind efectuate în prezenţa Contractantului.

Dacă Lucrările sau o parte a Lucrărilor nu trec testele, se vor efectua remedieri ale acestora. În urma efectuării remedierilor necesare, testele vor fi repetate.

Dacă Lucrările sau o parte a Lucrărilor nu trec testele repetate, Autoritatea contractantă va fi îndreptăţit, la plata de către Contractant a daunei suportate de către Autoritatea contractantă. Dacă această situaţie implică privarea semnificativă a Autorității contractante de beneficiul Lucrărilor (sau a unei părţi de Lucrări), Autoritatea contractantă, fără a afecta vreun alt drept al său, va fi îndreptăţit să recupereze toate sumele plătite pentru părţile de Lucrări în cauză împreună cu costul demontării acestor părţi şi eliberării Şantierului.

Perioada de Garanţie, pentru Lucrările, fiecare parte a Lucrărilor recepţionată separat sau Sector, va începe la data aprobării Recepţiei la Terminare a Lucrărilor, părţii din Lucrări sau Sectorului, după caz.

Autoritatea contractantă va fi îndreptăţită la prelungirea Perioadei de Garanţie pentru Lucrări, parte din Lucrări recepţionate separat sau Sector, dacă şi pentru perioada în care Lucrările, partea din Lucrări sau Sector, inclusiv o componentă importantă a Echipamentelor, nu pot fi utilizate în scopul pentru care acestea au fost destinate, în Perioada de Garanţie, din cauza unor defecţiuni sau unor degradări.
6. MODALITĂȚI DE PLATĂ

Decontarea lucrărilor se vor face în conformitate cu condițiile Ghidului Specific privind regulile și condițiile aplicabile finanțării din fondurile europene nerambursabile aferente PNRR/2022/C5/2 /B.2.2/1, Componenta 5 - Valul renovării, Axa 2, Schema de Granturi pentru eficienţă energetică în clădiri publice, Operaţiunea B.2.2 - Renovarea energetică aprofundată a clădirilor publice și condițiile impuse de MLPDA (TERMENE, DOCUMENTE, FORMATE).

Facturile vor putea fi emise de contractant numai după semnarea procesului verbal de recepție de către comisia de recepție a autorității contractante. 

Plata contravalorii lucrărilor executate se face prin virament bancar, în contul de trezorerie al contractantului, în baza facturilor electronice (RO e-factura) emise de către contractant.

Plata facturilor se va face după verificarea și acceptarea situației de plată și a documentelor de plată (situație de lucrări confirmată de dirigintele de santier, proces verbal de recepție calitativă și cantitativă, etc.) de către autoritatea contractantă.

Facturile vor fi emise cu respectarea prevederilor legislației fiscale în vigoare la data emiterii, cu menționarea numărului contractului, denumirii și a datelor de identificare ale părților semnatare ale contractului.

Contractantul este răspunzător de corectitudinea și exactitatea datelor înscrise în facturi și se obligă să restituie atât sumele încasate în plus cât și foloasele realizate necuvenit, aferente acestora.  

După data de începere, lunar, corelat cu progresul lucrărilor, contractantul va transmite reprezentantului autorității contractante, în patru exemplare, situaţia de lucrări în care va prezenta detaliat sumele la care Contractantul se consideră îndreptăţit, împreună cu documentele justificative. Orice situaţie de lucrări va fi semnată de către reprezentantul contractantului. În caz contrar, situaţia de lucrări va fi nulă şi fără efect. Contractantul nu va solicita în cadrul situaţiilor de lucrări sume pentru care acesta nu a furnizat integral şi în forma finală documentele justificative necesare.  

Autoritatea contractantă va verifica situaţiile de lucrări transmise de către contractant și confirmate de către dirigintele de santier, le va certifica prin semnarea unui proces verbal de recepție calitativă și cantitativă și le va plăti în termen de maxim 60 de zile de la emiterea facturii fiscale. 

Autoritatea contractantă nu acordă avans contractantului. 
7. CADRUL LEGAL CARE GUVERNEAZĂ RELAȚIA DINTRE AUTORITATEA CONTRACTANTĂ ȘI CONTRACTANT ((inclusiv în domeniile mediului, social și al relațiilor de muncă))
Ofertantul devenit Contractant are responsabilitatea de a respecta obligațiile aplicabile în domeniul mediului, social și al muncii instituite prin dreptul Uniunii, prin dreptul național, prin acorduri colective sau prin dispozițiile internaționale de drept în domeniul mediului, social și al muncii enumerate în anexa X la Directiva 2014/24/UE.

Actele normative și standardele indicate mai jos sunt considerate indicative și nelimitative. Enumerarea actelor normative din acest capitol este oferită ca referință și nu trebuie considerată limitativă: 

a)
Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;

b)
HG nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările și completările ulterioare;

c)
OUG nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului național de redresare și reziliență necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile și nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare și reziliență, cu modificările și completările ulterioare;

d)
OUG nr. 124/2021 privind stabilirea cadrului instituţional şi financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de redresare şi rezilienţă;

e)
Legea nr. 455/2001 privind semnătura electronică;

f)
Hotărârea Guvernului nr. 1259/2001 pentru aprobarea Normei tehnice și metodologice pentru aplicarea Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică;

g)
Legea nr. 451/2004 privind marca temporală;

h)
Legea nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, cu modificările și completările ulterioare;

i)
Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 111/2011 privind comunicațiile electronice;

j)
Regulamentul (UE) nr. 679/2016 cu privire la Protecția Datelor cu Caracter Personal. 

În acest sens, Ofertantul va prezenta o declarație din care să rezulte faptul că la elaborarea ofertei a ținut cont de obligațiile relevante din domeniile mediului, social și al relațiilor de muncă. Instituțiile competente de la care operatorii economici pot obține informațiile detaliate privind obligațiile relevante din domeniile mediului, social și al relațiilor de muncă sunt Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârsnice și Inspectoratele Teritoriale de Muncă, și site-ul: http://www.anpm.ro/web/guest/legislatie; http://www.inspectmun.ro/legislatie/legislatie.html.
8. RESURSE UMANE NECESARE/EXPERTIZA NECESARĂ PENTRU REALIZAREA ACTIVITĂȚILOR CONTRACTULUI ȘI OBȚINEREA REZULTATELOR
Ofertanții vor prezenta în cadrul ofertei tehnice modul în care se vor asigura resursele umane alocate pentru executarea lucrărilor, astfel:

· organigrama echipei;
· se va indica personalul cheie avut în vedere în conformitate cu metodologia propusă, însoțite de documente privind calificarea acestora;
· se vor asigura specialiștii necesari și obligatorii, în conformitate cu prevederile Legii nr. 10/1995 și a altor legi incidente, după cum urmează:
· Șef de șantier - studii superioare în domeniul tehnic C.C.I.A.;
· RTE atestat în domeniul 1.1. Construcţii civile, industriale şi agricole
· RTE atestat în domeniul 6.1. Instalatii electrice
· RTE atestat în domeniul 6.2. Instalaţii termice, sanitare şi de ventilaţie/climatizare

Șeful de șantier trebuie să aibă studii absolvite cu diplomă de licență, diplomă de absolvire sau echivalent, în domeniul construcțiilor civile.
Șeful de șantier trebuie să aibă o experiență de 3 ani în ocuparea unei poziții prin prisma căreia a avut responsabilități și sarcini de coordonator șantier în raport cu activitățile de execuție sau intervenție asupra unor clădiri civile cel puțin din categoria de importanță C, în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 766/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea în construcții, cu modificările și completările ulterioare, în cadrul unei/unor organizații ce activează constant pe o piață de profil din cadrul acestui sector.
Pentru înțelegerea cerinței, prin construcții-clădiri din categoria de importanță C se va înțelege: "Construcții cu funcții obișnuite, a căror neîndeplinire nu implică riscuri majore pentru societate și natură (cum ar fi clădiri de locuințe cu mai mult de două niveluri, construcții industriale și agrozootehnice; construcții social-culturale care nu intră în categoriile de importanță A și B sau construcții cu caracteristici și funcțiuni obișnuite, dar cu valori de patrimoniu (cum ar fi clădiri de cult, muzee de importanță locală)".
Ofertantul trebuie să prezinte documentele-suport relevante care atestă experienţa specifică: fişe de post, contracte de muncă, recomandări sau orice alte documente similare.
Responsabilul Tehnic cu Execuția Lucrărilor (RTE) trebuie să fie autorizat de către Inspectoratul de Stat în Construcții în conformitate cu Ordinul MDRAP nr. 1895/2016 pentru aprobarea Procedurii privind autorizarea şi exercitarea dreptului de practică a responsabililor tehnici cu execuţia lucrărilor de construcţii, precum şi pentru modificarea Reglementării tehnice "Îndrumător pentru atestarea tehnico-profesională a specialiştilor cu activitate în construcţii", aprobată prin Ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei nr. 777/2003.
Ofertantul trebuie să prezinte în cadrul propunerii tehnice modul de asigurare a controlului calităţii lucrărilor şi de respectarea a legislaţiei în domeniul SSM.
9. PROGRAMUL DE LUCRĂRI
Contractantul va elabora un Program de Lucrări detaliat al întregului Contract, alcătuit dintr-un grafic de eşalonare calendaristică Gantt (pe suport hârtie şi în format electronic editabil) şi un raport descriptiv. Pe baza acestui program de lucrări, inclusiv metodologia de lucru şi resursele, va fi elaborat programul de execuție, după semnarea contractului de lucrări.

Graficul de eşalonare calendaristică Gantt va fi realizat utilizând analiza drumului critic şi va cuprinde totalitatea activităţilor specificate în Contract şi punctele de referinţă stabilite (dacă există). Programul de lucrări va fi elaborat în conformitate cu următoarele cerinţe:

    a) Programul de lucrări va fi alcătuit din activităţile necesare pentru executarea Contractului, conform specificaţiilor, pieselor desenate şi listei de cantităţi şi va fi prezentat într-o structură astfel încât să fie identificate:

    1. principalele faze ce alcătuiesc executarea Contractului (inclusiv achiziţii, construcţii, inspecţii, testare, recepţii);

    2. obiectele de construcţii din care sunt alcătuite Lucrările;

    3. categoriile de lucrări sau stadiile fizice care alcătuiesc Lucrările;

    4. sectoarele de lucru sau locul în care se vor pune în operă activităţile de construcţii;

    5. Subcontractanţii, în cazul în care unele părţi din Contract sunt realizate cu Subcontractanţi.

    b) Activităţile vor avea alocate:

    1. resurse (principalele Materiale ce se vor pune în operă, manoperă - numărul şi meseriile de muncitori, Utilaje), în concordanţă cu necesarul şi disponibilul acestora;

    2. cantităţile de lucrări conform Listei de Cantităţi;

    3. costurile estimate în concordanţă cu Oferta;

    4. productivităţile estimate.

    c) Durata activităţilor va fi exprimată în zile, luând în considerare:

    1. cantitatea de lucrare;

    2. dimensiunea frontului de lucru;

    3. numărul de resurse umane şi Utilaje;

    4. productivitatea resurselor.

    d) Nivelul de detaliu al activităţilor va fi ales astfel încât durata acestora să nu fie mai mare de 30 de zile calendaristice.

    e) Succesiunea activităţilor va fi stabilită luând în considerare metodologia de lucru propusă de Contractant, tehnologiile de execuţie din Specificaţii (dacă există) şi constrângerile de natură organizatorică. Relaţiile de condiţionare dintre activităţi vor fi de tip început-început, sfârşit-început şi sfârşit-sfârşit.

    f) Graficul reţea va fi alcătuit astfel încât să nu existe decât o singură activitate fără predecesor şi o singură activitate fără succesor, cu excepţia activităţilor care desemnează puncte de referinţă sau a activităţilor la care nu se poate stabili (justificat prin raportul descriptiv) o relaţie de condiţionare.

    g) Drumul critic va fi evidenţiat şi va corespunde cu succesiunea de activităţi a cărei durată maximă este Durata de Execuţie.

Cerinţele pentru elaborarea raportului descriptiv sunt următoarele:

    (a) Contractantul va pregăti şi transmite Dirigintelui un raport descriptiv prin care va detalia şi explica planul de lucru stabilit în cadrul Programului de Execuţie.

    (b) Raportul descriptiv va cuprinde:

    1. o descriere generală a modului în care Contractantul va executa Lucrările;

    2. descrierea activităţilor critice şi a modului în care Contractantul va asigura resursele necesare;

    3. numărul şi structura formaţiilor de lucru cu care Contractantul va realiza activităţile;

    4. prezentarea listei cu resursele umane (numărul şi meseriile muncitorilor) distribuite pe luni;

    5. prezentarea listei de Utilaje (tip, număr, capacitate) pe care Contractantul le va avea la dispoziţie, precum şi perioadele de timp în care vor fi folosite;

    6. Subcontractanţii implicaţi, precum şi resursele umane şi Utilajele aferente;

    7. curba "S" de progres fizic şi financiar şi graficul de flux de numerar.
Mecanismul de realizare a monitorizării activităților realizate de contractor și a instrumentelor prin care se va realiza monitorizarea și controlul implementării contractului se va realiza prin:

- întâlniri periodice de monitorizare a progresului contractului;

- raportări periodice prezentate de către contractant privind progresul contractului inclusiv prezentarea, dacă este cazul, de măsuri privind recuperarea întârzierilor.
10. INSTRUCȚIUNI CĂTRE OFERTANȚI PRIVIND MODUL DE PREZENTARE A OFERTEI
Ofertantul va întocmi oferta cu respectarea prevederilor stabilite în cadrul documentației de atribuire, într-o manieră organizată, astfel încât să asigure posibilitatea verificării în mod facil a corespondenței acesteia cu cerințele stabilite.

Ofertantul trebuie să răspundă punctual la cerințele formulate în continuare, cu respectarea condițiilor de formă aferente elaborării și prezentării ofertei (propunerea tehnică, propunerea financiară, precum și celelalte documentele suport stabilite în cadrul documentației de atribuire), detaliind modalitatea și mijloacele concrete prin care soluția ofertată îndeplinește aceste cerințe, astfel încât comisia de evaluare să aibă posibilitatea evaluării acesteia în mod obiectiv, prin raportare la informațiile prezentate de operatorul economic.

Toate cerințele și caracteristicile privind produsele solicitate în cadrul caietului de sarcini au un caracter minim și obligatoriu. În același timp, respectivele cerințe/caracteristici nu sunt limitative, ofertantul având libertatea de a le dezvolta și extinde, dar cu condiția asigurării îndeplinirii în mod corespunzător cel puțin a nivelurilor de funcționalitate/performanță solicitate.

Omisiunea sau neîndeplinirea corespunzătoare (spre ex. lipsa unui răspuns sau prezentarea unor descrieri nerelevante/neconcludente prin raportare la cerințele prezentului caiet de sarcini, ori care nu demonstrează înțelegerea contextului și obiectivelor/rezultatelor așteptate ale proiectului) a oricăreia dintre cerințele prezentului caiet de sarcini poate conduce la respingerea ofertei ca neconformă sau, după caz, inacceptabilă/neadecvată, potrivit încadrărilor legale care se impun.

În acest sens, nu se acceptă prezentarea unor răspunsuri simple de confirmare (la nivel de afirmații) din partea operatorului economic cu privire la respectarea cerințelor caietul de sarcini, fără precizarea modalității concrete de îndeplinire a respectivelor cerințe, scop în care se solicită și intră în răspunderea ofertantului să prezinte în mod corespunzător (succint, dar precis) dovezile certe în susținerea oricăror afirmații care s-ar putea încadra în categoria exemplului anterior menționat.

Recomandare: Potențialii ofertanți pot vizita amplasamentul pentru a obține datele necesare pentru elaborarea ofertei, împreună cu o persoană desemnată din partea autorității contractante. Planificarea vizitei se va solicita prin intermediul SEAP – solicitări de clarificări. Potențialii ofertanți care intenționează să viziteze amplasamentul, trebuie să înștiințeze autoritatea contractantă cu cel puțin 2 zile lucrătoare înainte de data stabilită pentru vizita amplasamentului.

Atenționare: Potențialii ofertanți/executantul vor ține cont că lucrările de execuție se vor desfășura fără a fi perturbată activitatea instituției și fără a îngrădi accesul angajaților și a terțelor persoane în clădirea ANPM.
Vizat

Coordonator proiect

Andrei VASILE
Întocmit,

Responsabil tehnic

Irena VLAD
Întocmit,

Responsabil achiziții publice

Eduard COSTACHE
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