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[bookmark: _Toc118690851]Introducere
Pentru scopul prezentei secțiuni a Documentației de Atribuire, orice activitate descrisă într-un anumit capitol din Caietul de Sarcini și nespecificată explicit în alt capitol trebuie interpretată ca fiind menționată în toate capitolele unde se consideră de către Ofertant că aceasta trebuia menționată pentru asigurarea îndeplinirii obiectului Contractului.
Orice anexă, aferentă vreunui capitol din prezentul Caiet de Sarcini, reprezintă parte integrantă a acelui capitol și implicit a Documentației de atribuire.
Ofertanții trebuie să răspundă integral cerințelor minime incluse în acest Caiet de Sarcini și fără a limita funcționalitățile ofertate.
Nu se admit ofertele parţiale din punct de vedere cantitativ şi calitativ, ci numai ofertele integrale, care corespund tuturor cerinţelor minime stabilite prin prezentul Caiet de Sarcini. 
În cadrul acestui document, pentru ușurința exprimării vor fi folosiți termenii de Ofertant și Contractant care vor avea același înțeles. 

[bookmark: _Toc118690852]Conținutul prezentului Caiet de Sarcini 
Prezentul Caiet de sarcini include:
1. Acest document
2. Costesti PTh SSV
[bookmark: do|caIII|si6|ar12|al3][bookmark: do|caIII|si6|ar12|al4][bookmark: do|caIII|si6|ar12|al5][bookmark: do|caIII|si6|ar12|al6]Acolo unde apar specificaţii tehnice care indică o anumită origine, sursă, producţie, un procedeu special, o marcă de fabrică sau de comerţ, un brevet de invenţie, o licenţă de fabricaţie, se va citi «sau echivalent».
[bookmark: _Toc103684899][bookmark: _Toc118690853]Informatii despre contextul care a determinat achizitia 
Achizitia are loc in contextul asigurarii unei infrastructuri energetice moderne si durabile, precum si a tuturor celorlalte conditii privind dezvoltarea sistematica a economiei si imbunatatirea calitatii vietii. 
[bookmark: _Hlk118691910]Prin lucrarile de constructii pentru " Executie lucrari pentru “Capacitati de producere energie din surse regenerabile de energie, pentru consum propriu in Comuna Costesti , Judetul Valcea” se doreste asigurarea unei infrastructuri energetice regionale si locale moderne si durabile, precum si a tuturor celorlalte conditii privind dezvoltarea sistematica a economiei si imbunatatirea calitatii vietii, crearea si modernizarea infrastructurii de baza la scara mica si va creste gradul de siguranta. 

[bookmark: _Toc118690854]INFORMATII GENERALE DESPRE PROIECT:

Obiectivul de investii este finantat prin  Ministerul Energiei, în calitate de autoritate de implementare și gestionare a fondurilor alocate Romaniei din Fondul de Modernizare si consta in Infiintarea unei centrale electrice fotovoltaice de tip "on-grid" cu capacitatea  de 155.8 kWp. Varianta cu invertoare trifazate. Se urmareste infiintarea unei centrale electrice fotovoltaice de tip "on­grid", ceea ce presupune racordarea la reteaua nationala de distributie a energiei electrice.
Principalele activitati ce vor fi desfasurate pentru construirea parcului fotovoltaic, sunt:
-Prelucrarea terenului pentru aplatizarea curbelor de nivel abrupte, taluzarea si compactarea pamantului; 
-Infiintarea cailor de acces pentru activitatile de mentenanta; 
-Montarea structurii metalice de sustinere; 
-Montarea a 380 panouri fotovoltaice cu puterea instalata de 410 Wp; 
-Montarea optimizatoarelor de putere in curent continuu; 
-Montarea invertoarelor trifazate (2 buc. 50 kW, 1 buc. 60 kW) pe suporti speciali in centrul de greutate al retelei de curent continuu; 
-Montarea prizelor de pamant; 
-Pozarea si conectarea cablurilor solare (6 mm2) de la panourile fotovoltaice la invertoare prin intermediul tablourilor electrice (TS I, TS 2, TS 3); 
-Pozarea in subteran si conectarea cablurilor ACY ABY 3x35+ 16 mm2 de la tablourile electrice secundare (TS 1, TS 2, TS 3) la tabloul electric general (TEG); 
-Pozarea in subteran si conectarea a doua cabluri in paralel ACY ABY 3x240+ 120 mm2 de la tabloul electrice general (TEG) la PT A; 
-Teste si punerea 'in functiune; 
-Racordarea instalatiei la Sistemul Energetic National.

Amplasamentul investiei: Teren propritate Comuna Costesti, conform Carte funciara nr 36660, terenul fiind liber de sarcini
In vederea realizarii investiei a fost emisa Autorizatua de construire nr ...


[bookmark: _Toc118690855]Informații despre Autoritatea Contractantă

	Nr.
	Informație
	Detaliere

	   1
	Autoritate Contractantă: denumire, adresa, pagina web
	Comuna Costesti 

	
	
	Com Costesti, jud Valcea

	
	
	https:// comuna-costesti.ro/

	2
	Sectorul de activitate
	Lucrari de administrare publică generală

	3
	Activitate principală/ atribuția principală
	Administrație publică



[bookmark: _Toc118690856]Informații despre beneficiile anticipate de către Autoritatea Contractantă
Prin realizarea investitiei se urmareste infiintarea unei centrale electrice fotovoltaice de tip •·on-grid" cu capacilatea de 155.8 kWp si racordarea acesteia la reteaua de energie electrica, fapt ce va duce la cresterea nivelului de trai in Comuna Costesti, prin cresterea autonomiei energetice.

1. VALOAREA TOTALĂ (INV): 1.052.783,46 LEI

1. EŞALONAREA INVESTIŢIEI (INV/C+M):
· ANUL I  :   1.052.783,46 LEI 
1. DURATA DE REALIZARE (LUNI):  12 luni
1. CAPACITĂŢI (ÎN UNITĂŢI FIZICE ŞI VALORICE):
Infiintarea unei centrale electrice fotovoltaice de tip "on-grid" cu capacitatea  de 155.8 kWp. Varianta cu invertoare trifazate. Se urmareste infiintarea unei centrale electrice fotovoltaice de tip "on­grid", ceea ce presupune racordarea la reteaua nationala de distributie a energiei electrice.
Principalele activitati ce vor fi desfasurate pentru construirea parcului fotovoltaic, sunt:
-Prelucrarea terenului pentru aplatizarea curbelor de nivel abrupte, taluzarea si compactarea pamantului; 
-Infiintarea cailor de acces pentru activitatile de mentenanta; 
-Montarea structurii metalice de sustinere; 
-Montarea a 380 panouri fotovoltaice cu puterea instalata de 410 Wp; 
-Montarea optimizatoarelor de putere in curent continuu; 
-Montarea invertoarelor trifazate (2 buc. 50 kW, 1 buc. 60 kW) pe suporti speciali in centrul de greutate al retelei de curent continuu; 
-Montarea prizelor de pamant; 
-Pozarea si conectarea cablurilor solare (6 mm2) de la panourile fotovoltaice la invertoare prin intermediul tablourilor electrice (TS I, TS 2, TS 3); 
-Pozarea in subteran si conectarea cablurilor ACY ABY 3x35+ 16 mm2 de la tablourile electrice secundare (TS 1, TS 2, TS 3) la tabloul electric general (TEG); 
-Pozarea in subteran si conectarea a doua cabluri in paralel ACY ABY 3x240+ 120 mm2 de la tabloul electrice general (TEG) la PT A; 
-Teste si punerea 'in functiune; 
-Racordarea instalatiei la Sistemul Energetic National.
[bookmark: _Toc118690857]Informații privind activitățile solicitate prin prezentul Caiet de Sarcini 
Obiectul contractului ce rezultă din această procedură este execuția tuturor lucrărilor identificate în documentatia tehnica anexata și include:
i. achiziționarea tuturor materialelor și produselor necesare, a tuturor utilajelor, mijloacelor și echipamentelor necesare pentru execuția lucrărilor;
ii. orice activitate sau lucrare provizorie necesară pentru pregătirea șantierului, sau orice autorizație necesară Contractantului de la autoritățile competente pentru executarea lucrărilor și realizarea activităților și lucrărilor temporare;
iii. transportul la șantier a oricăror materiale, utilaje, componente și echipamente de lucru, a oricărui mijloc normal sau extraordinar necesar pentru execuția lucrărilor;
iv. orice testare și testele relevante, așa cum sunt aceste testări și teste solicitate prin legislația și reglementările în domeniul sistemului de asigurare a calității în construcții;
v. orice consumabile necesare pentru execuția lucrărilor și realizarea testărilor;
vi. întreținerea normală și extraordinară a lucrărilor până la predarea acestora către Autoritatea Contractantă;
vii. activități și consumabile necesare pentru menținerea șantierului curat și funcțional, demontarea și îndepărtarea oricăror lucrări sau activități provizorii;
viii. pregătirea oricărei documentații necesare Contractantului pentru execuția lucrărilor, documentație care include dar nu se limitează la:
a. Grafice generale de realizare a investiției publice (fizice și valorice);
b. Planul calității pentru execuție;
c. Planul de control al calității;
d. Certificările și rezultatele testelor materialelor
ix. Documentarea informațiilor necesare pentru Cartea tehnică a construcției, inclusiv documentarea instrucțiunilor de exploatare 
Cerințele specifice ale lucrărilor sunt prezentate în documetatia tehnica anexata 
Termenii și condițiile contractului includ și o garanție pentru execuția lucrărilor de 3 ani. 
[bookmark: _Toc118690858]Personalul Contractantului   
Ofertantul va face dovada detinerii urmatorului personal de specialitate:
1.Coordonator contract
2. Sef șantier.
	Expert Cheie
	Cerința

	Coordonator contract
	Calificare educațională și profesională: 
· Studii superioare tehnice absolvite cu diplomă de licență sau echivalent, 
Experiența profesională specifică:
· [bookmark: _Hlk182329001]Experiența deținută în poziția de Lider de Echipa sau coordonator contract sau adjunct coordonator contract sau manager contract sau adjunct manager contract sau director contract sau adjunct director contract, in cadrul a minim  un contract de executie lucrari de constructii. 
Responsabilități:
· este singura interfață cu Autoritatea Contractantă în ceea ce privește implementarea contractului și desfășurarea activităților din cadrul acestuia;
· gestionează, coordonează și programează toate activitățile Contractantului la nivel de contract, în vederea asigurării îndeplinirii Contractului, în termenul și la standardele de calitate solicitate;
· asigură toate resursele necesare aplicării sistemului de asigurare a calității conform reglementărilor în materie;
· gestionează relația dintre Contractant și subcontractorii acestuia;
· gestionează și raportează dacă execuția lucrărilor se realizează cu respectarea clauzelor contractuale și a conținutului Caietului de Sarcini

	Sef șantier.
	Calificare educațională și profesională: 
· Electrician autorizat ANRE gra IIB,  
Responsabilități:
· responsabil de organizarea și supravegherea tuturor activităților realizate de Contractant pe șantier din partea Contractantului. Șeful de șantier trebuie să fie permanent prezent pe șantier când se realizează activități și trebuie să poată informa reprezentantul Autorității Contractante în orice moment despre situația de pe șantier. În cazul în care șeful de șantier nu poate fi prezent, acesta va fi înlocuit cu acceptul prealabil al Autorității Contractante.
· să fie singura interfață cu Autoritatea Contractantă în ceea ce privește activitățile de pe șantier;
· să fie responsabil de gestionarea tehnică și operațională a activităților de pe șantier, împreună cu aspectele organizaționale;
· să contribuie cu experiența sa tehnică prin prezentarea de propuneri potrivite ori de câte ori este necesar pentru execuția corespunzătoare a lucrărilor;
· să gestioneze și să supravegheze toate activitățile desfășurate pe șantier;
· să fie prezent în timpul tuturor activităților desfășurate pe șantier;
· să actualizeze toate documentațiile necesare execuției lucrărilor, inclusiv cartea tehnică a construcției;
· să actualizeze calendarul de desfășurare a activităților și jurnalul de șantier;
· să gestioneze implementarea planurilor de control al calității pentru toate lucrările din șantier;
· să fie responsabil de toate aspectele privind sănătatea și de siguranță ale personalului Contractantului de pe șantier;
· să fie responsabil de aspectele de mediu ale lucrărilor în conformitate cu cerințele contractuale.




Pentru toti experții cheie menționati mai sus se vor prezenta:

1.	Curriculum Vitae semnat  de fiecare expert propus  
2.	Copii ale diplomelor/certificatelor profesionale menționate în CV 
3.	Documente doveditoare de natura recomandărilor/ referințelor de la beneficiari/ angajatori/certificatelor constatatoare, fişa de post, contractul de muncă sau orice alte documente similare sau orice alte documente similare din care să rezulte îndeplinirea cerințelor privind profilul/ experiența specialiștilor propuși, respectiv cel puțin următoarele informații: denumirea contractului în care a fost implicat expertul, poziția deținută în cadrul proiectului/ contractului respectiv și principalele responsabilități ale expertului avute în cadrul proiectului/ contractului. 
4.	Declarația de disponibilitate semnată de fiecare expert propus

 Autoritatea Contractantă  poate să solicite înlocuirea personalului pe perioada derulării contractului, pe baza unei cereri scrise motivate și justificate, dacă consideră că un membru al personalului Contractantului este ineficient sau nu își îndeplinește sarcinile la nivelul cerințelor stabilite.

Ofertantul trebuie să prezinte modalitatea de asigurare a personalului specializat de execuție astfel încât să facă dovada că deține sau are acces la personal specializat în conformitate cu lucrarile ce urmeaza a fi executate, conform Proiectului tehnic si a listelor de cantitati anexate, respectiv a extrasului de forta de munca – Formular C7 din fisierul „Liste de cantitati.pdf” anexat.
Personalul Contractantului care desfășoară activități pe șantier trebuie să aplice toate regulamentele generale și specifice precum și orice alte reguli, regulamente, ghiduri și practici pertinente comunicate de Autoritatea Contractantă.
Contractantul trebuie să se asigure și să demonstreze că personalul care desfășoară activități pe șantier:
i. are toate abilitățile și competențele pentru execuția lucrărilor preconizate;
ii. este sănătos și în formă pentru execuția lucrărilor preconizate.
[bookmark: _Toc118690859]Utilaje, echipamente, materiale
Materialele și echipamentele necesare execuției lucrărilor respectiv :
· Regulamentul( UE) nr.305/2011 al Parlamentului European și al Consiliului ;
· H.G nr.668/2017 privind stabilirea condițiilor pentru comercializarea produselor pentru construcții ;
· Regulamentul delegat (UE) nr.574/2014 al Comisiei de modificare a anexei Ill la Regulamentul( UE) nr.305/2011 al Parlamentului European și al Consiliului privind modelul care trebuie sa fie utilizat pentru întocmirea unei declarații de performanta pentru produsele pentru construcții;
· Toate actele legislative în vigoare privind comercializarea produselor pentru construcții.
Ofertantii vor prezenta in propunerea tehnica modul de acces la toate utilajele si echipamentele necesare realizarii lucrarilor in conformitate cu cerintele documentatie tehnice anexate.
[bookmark: _Toc118690860]Zona de lucru, utilitățile și facilitățile șantierului
Zona de lucru este detaliată în documentatia tehnica atasata
[bookmark: _Toc118690861]Modificări tehnice
Contractantul execută lucrările descrise cu respectarea în totalitate a cerințelor din Caietul de sarcini. De regulă, pe perioada execuției lucrărilor nu este permisă nicio modificare tehnică (modificare sau adăugare) a documentației de proiectare. Modificările vor fi realizate numai cu acordul Autorității Contractante și numai în cazul în care nu sunt substanțiale, în conformitate cu prevederile art.221 din Legea nr.98/2016
[bookmark: _Toc118690862]Managementul calității și managementul documentelor
[bookmark: _Toc118690863]Planul calității 
Contractantul va executa toate activitățile din cadrul Contractului în conformitate cu Planul calității.
Cu luarea în considerare a prevederilor art 23-25 din Regulamentul privind conducerea şi asigurarea calităţii în construcţii, Anexa nr.2 la HG nr.766/1997, Planul calității redactat de Contractant trebuie:
i. să descrie cum va aplica Contractantul în cadrul Contractului sistemul de management al calității în construcții în așa fel încât să îndeplinească cerințele tehnice și contractuale precum și reglementările, standardele și normele aplicabile;
ii. să demonstreze Autorității Contractante cum va îndeplini Contractantul cerințele privind calitatea incluse în Caietul de sarcini și în reglementările ce guvernează calitatea în execuția lucrărilor în construcții;
iii. să descrie modul în care vor fi organizate și gestionate activitățile în cadrul Contractului pentru a îndeplini cerințele;
iv. să fie conform cu toate datele de intrare furnizate de Autoritatea Contractantă prin această Documentație de Atribuire.
Planul calității trebuie să includă cel puțin:
i. Descrierea structurii organizaționale a Contractantului și identificarea funcțiilor și responsabilităților personalului implicat direct în executarea contractului;
ii. Modul de gestionare/management al datelor de intrare și managementul documentelor în cadrul Contractului;
iii. Resursele disponibile pentru executarea contractului, respectiv forța de muncă, materiale și infrastructură;
iv. Modalitatea de comunicare cu Autoritatea Contractantă;
v. Modalitatea de control și gestionare a neconformităților care ar putea apărea pe perioada execuției lucrărilor.
Planul calității elaborat de Contractant se pune la dispoziția Autorității Contractante la ședința de demarare a activităților în Contract. Acesta va fi aprobat sau va fi returnat cu comentarii de către Autoritatea Contractantă în termen de 10 zile  de la emiterea de către Contractant.
Pe durata executării Contractului, Planul calității se actualizează ori de câte ori se consideră necesar și/sau la solicitarea Autorității Contractante.
[bookmark: _Toc118690864]Planurile de control a calității 
Pentru fiecare activitate din cadrul Contractului (sau pentru fiecare etapă a lucrărilor), Contractantul trebuie să prezinte spre aprobare cu cel puțin 10 zile înainte de începerea acesteia un plan de control al calității executării lucrărilor.
Contractantul prezintă în cadrul ședinței de demarare a activităților în Contract, un Plan general de control al calității lucrărilor executate. Acest plan trebuie să acopere toate activitățile/etapele subsecvente pentru care vor fi organizate lucrări pe șantier și să identifice Planurile de control a calității aferente diferitelor activități/etape specifice ale lucrărilor. Planul general de control al calității lucrărilor va fi aprobat sau va fi returnat cu comentarii de către Autoritatea Contractantă în termen de 10 zile de la emiterea de către Contractant.
Planul de control al calității va conține, acolo unde este aplicabil, cel puțin următoarele:
i. Descrierea sarcinilor planificate și lista etapelor de execuție pentru realizarea activității;
ii. Responsabilitățile pentru execuția, gestionarea și controlul activității;
iii. Trimiteri la specificațiile tehnice, desenele, procedurile referitoare la execuția, controlul și acceptarea activității;
iv. Integrarea documentației de certificare (procese verbale/minute, inspecții sau rapoarte de testare, certificate etc.) prevăzută pentru activitate;
v. Documentația finală a activității urmată de închiderea Planului de control al calității.
Contractantul trebuie să ofere Autorității Contractante posibilitatea de a participa la execuția oricărei activități/etape la fiecare etapă a Planului de control al calității aferent și să verifice conformitatea execuției și a controalelor cu Planul de control al calității.
În acest sens Autoritatea Contractantă va indica:
i. activitățile la care intenționează să participe în mod special;
ii. activitățile care nu trebuie să fie începute fără prezența reprezentantului Autorității Contractante.
Contractantul va comunica datele acestor activități cu cel puțin 5 zile lucrătoare înainte de a realiza activitatea respectivă.
[bookmark: _Toc118690865]Cerințe specifice de managementul Contractului
[bookmark: _Toc118690866]Gestionarea relației dintre Autoritatea Contractantă și Contractant
Instrumentul practic în gestionarea relației dintre Contractant și Autoritatea Contractantă este întâlnirea, care poate lua forma întâlnirilor pentru monitorizarea progresului, a întâlnirilor de lucru sau întâlniri pentru acceptarea rezultatelor parțiale și a rezultatului final. 
A. Tipul, frecvența și scopul întâlnirilor în cadrul Contractului și cine trebuie să organizeze aceste întâlniri și dacă acestea pot fi realizate ca și întâlniri virtuale (audio/video conferințe).
a.  începerea activității în cadrul Contractului va fi formalizată printr-o întâlnire de demarare (kick-off meeting) și această întâlnire va avea loc în termen de un 5  zile lucrătoare, după intrarea în efectivitate a Contractului;
i. responsabil de organizarea întâlnirii: autoritatea contractanta
ii. caracterul acestei întâlniri: caracter pur informativ, începerea activităților din Contract nu depinde de realizarea sau nu a întâlnirii sau este o întâlnire care marchează efectiv începerea activităților în Contract;
iii. care sunt subiectele planificat a fi discutate în cadrul acestei întâlniri.
b. întâlniri/ședințe periodice pe întreaga durată a Contractului:
i. întâlniri/ședințe periodice de lucru la sediul Autorității Contractante: lunar pentru monitorizarea proiectului;
ii. întâlniri/ședințe periodice de monitorizare la sediul Autorității Contractante pentru monitorizarea progresului la un interval de 3 luni pe perioada derulării Contractului. Frecvența acestora poate fi modificată în funcție de situațiile specifice. Dacă este sau nu necesară prezența fizică areprezentantului Contractantului la fiecare întâlnire/ședința de monitorizare sau se pot utiliza și alte mijloace de comunicare precum conferințe skype, teleconferințe, videoconferințe etc.
iii. posibilitatea solicitării de către Autoritatea Contractantă a realizării de întâlniri ad-hoc și cât de imediată trebuie să fie disponibilitatea Contractantului: întâlniri/ședințe pot fi stabilite/planificate într-un termen scurt, ceea ce înseamnă că trebuie să existe disponibilitatea Contractantului în termen de 3 (trei) zile lucrătoare.
iv. Costurile aferente tuturor întâlnirilor nu incluse în prețurile indicate în propunerea financiară/graficul de plăți anexă la contract
c. Responsabilitățile fiecărei părți pentru fiecare întâlnire, Contractantul trebuie să pregătească o agendă; să asigure participarea personalului relevant; să pregătească minuta întâlnirii, ce anume include minuta întâlnirii – o evaluare a stadiului actual - o listă cu elemente de acțiune, să prezinte minutele întâlnirii Autorității Contractante pentru observații în termen de un anume număr zile lucrătoare de la data reuniunii; să colecteze și să includă corecțiile solicitate de Autoritatea Contractantă în procesul-verbal de întâlnire în termen de un anume număr de zile lucrătoare de la depunerea proiectului versiunii; să difuzeze versiunea finală etc.
d. orice alte mențiuni, spre exemplu, pentru ședințele/întâlnirile de monitorizare a progresului, Contractantul furnizeazăși menține:
i. o listă de riscuri și masuri aferente
ii. informații despre implicarea terțului susținător în realizarea activităților în Contract
B. Gestionarea cererilor de schimbare/modificare pe perioada derulării Acordul cadru, ca urmare a deviațiilor identificate în cadrul întâlnirilor dintre Contractant și Autoritatea Contractantă
a. descrierea posibilității utilizării cererilor de schimbare/modificare pentru conținutul rezultatelor intermediare și perspectiva Autorității Contractante în acest sens, inclusiv limitele acestora, în funcție de conținutul Caietului de Sarcini, obiectul Contractului și tipul de cerințe utilizate pentru descrierea caracteristicilor lucrarilor și  a rezultatelor, în corelație cu clauza contractuală privind modificările la Contract.
i. Mecanismul de solicitare a schimbărilor modificărilor în ceea ce privește conținutul rezultatului:
ii. Imediat ce Contractantul identifică necesitatea unei schimbări, acesta va notifica Autoritatea Contractantă și termenul pentru o astfel de notificare.
iii. Imediat ce Autoritatea Contractantă identifică necesitatea unei schimbări, aceasta va notifica Contractantul și termenul în care va notifica Contractantul. 
b. Ce informații trebuie să însoțească o cerere de schimbare/modificare: pentru fiecare cerere de schimbare sau notificare privind o potențială modificare nesubstanțială la contract, Contractantul/Autoritatea Contractantă trebuie să ofere următoarele informații:
i. Numărul de identificare a cererii privind modificarea;
ii. Autor, datele de creare/validare;
iii. Descriere (rezumat și detaliat);
iv. Volumul de muncă pe profil;
v. Impactul în ceea ce privește planificarea activităților din punct de vedere preț, cost (în cazul în care este aplicabil), timp și a altor elemente cu impact;
vi. Riscuri asociate cererii de schimbare;
vii. Modul în care urmează să fie abordate schimbările incluse în cerere
c. Care este evenimentul generator al acestei schimbări, de exemplu: Numai după ce a primit oficial această informație, Autoritatea Contractantă și Contractantul vor demara discuții pe tema cererii de schimbare. În cazul în care modificarea este aprobată, o dispoziție va fi elaborată de Autoritatea Contractantă și transmisă către Contractant.
C. Orice alte informații necesare pentru managementul/gestionarea contractului
Autoritatea Contractantă este responsabilă pentru derularea procedurii de atribuire a contractului, monitorizarea execuției acestuia și efectuarea plăților către Contractant, conform Contractului și a Planului de lucru al activităților acceptat, pentru desemnarea unui Responsabil de Contract.
Responsabilul de Contract va asigura comunicarea permanentă cu echipa Contractantului, evidența tuturor documentelor referitoare la derularea Contractului, monitorizarea permanentă și evaluarea periodică a gradului de îndeplinire a obiectivelor Contractului.
Contractantul este responsabil pentru execuția la timp a tuturor activităților prevăzute și pentru obținerea rezultatelor stabilite prin Caietul de Sarcini și pentru întreaga coordonare a activităților care fac obiectul Contractului.
Autoritatea Contractantă va nominaliza o persoană ce va comunica cu Contractantul pe perioada derulării Contractului.
În cazul absenței sale acesta va fi înlocuit de responsabilul tehnic.
Activitățile care fac obiectul prezentului contract sunt supuse supravegherii/controlului Inspectoratului de Stat în Construcții, care va efectua inspecții la fața locului asupra lucrărilor și a documentelor relevante.
Autoritatea Contractantă va desemna, pentru lucrările ce fac obiectul prezentului contract, un diriginte de șantier.
Acesta lucrează independent și reprezintă Autoritatea Contractantă în legătură cu aspectele tehnice ale Contractului.
Coordonatorul în materie de securitate și sănătate în timpul executării lucrărilor va fi numit de Autoritatea Contractantă.
Orice cerință de securitate emisă de Coordonatorul în materie de securitate și sănătate în timpul executării lucrărilor va fi aplicată de către Contractor.
[bookmark: _Toc118690867]Planificarea activităților în cadrul Contractului
Contractantul va furniza Autorității Contractante în cadrul ședinței de demarare a activităților în Contract un plan detaliat de execuție a tuturor activităților din Contract. Acesta va fi aprobat sau va fi returnat cu comentarii de către Autoritatea Contractantă în termen de 10 zile lucrătoare de la emiterea de către Contractant.
Durata totală a planului detaliat de execuție nu trebuie să depășească 12 luni așa cum este prevăzut în Contract..

[bookmark: _Toc118690870]Testarea tehnică a lucrărilor
Lucrările ce fac obiectul prezentului Contract și materialele utilizate pentru realizarea acestora sunt supuse testării tehnice în timpul și la finalizarea lucrărilor .
Aceste activități includ toate controalele și verificările care sunt solicitate prin lege, 
[bookmark: _Toc118690871]Finalizarea lucrărilor și recepția la terminarea lucrărilor
Atunci când Contractantul consideră că a finalizat toate lucrările de șantier prevăzute de Contract, va notifica Autoritatea Contractantă care va verifica îndeplinirea tuturor obligațiilor contractuale.
După terminarea verificărilor menționate anterior, Autoritatea Contractantă și Contractantul vor semna Procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor.
Recepția lucrărilor se va realiza în două etape, cu luarea în considerare a prevederilor HG 273/1994, cu modificările și completările ulterioare (HG 343/2017):
i. În prima etapă Autoritatea Contractantă recepționează lucrările la finalizarea acestora, după verificarea că toate rezultatele Contractului au fost obținute de Contractant și aprobate de Autoritatea Contractantă și după ce Persoana care realizează testările tehnice emite certificatul de conformitate final fără observații;
ii. În a doua etapă Autoritatea Contractantă efectuează recepția finală a lucrărilor, după îndeplinirea condițiilor și încheierea perioadei de garanție prevăzută în Contract. 
Semnarea Procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor și a Procesului verbal de recepție finală a lucrărilor de Autoritatea Contractantă nu îl exonerează pe Contractant de orice obligație contractuală sau legală referitoare la garanția produselor, lucrărilor și a materialelor sau la orice defect a produselor, lucrărilor sau materialelor.
[bookmark: _Toc118690872]Evaluarea modului în care a fost implementat Contractul de către Contractant
[bookmark: _Toc406830415]Monitorizare 
Următorii indicatori vor fi monitorizați pe parcursul derulării activităților în cadrul Contractului:
i. Indicator de implementare: progresul realizat vs. planificat (pe obiect de investiție și per total pe Contract); 
ii. Indicator de rezultate: 
a. Calitatea execuției: 
· Închiderea tuturor neconformităților constatate în timpul derulării Contractului, în perioada de timp agreată cu Autoritatea Contractantă;
· Realizarea tuturor punctelor de verificare/decizie la termenele și cu participarea tuturor celor solicitați;
· Acceptarea rezultatelor tuturor probelor, testelor și verificărilor, conform Contractului și solicitărilor Autorității Contractante.
b. Calitatea raportării: 
· rapoarte transmise în timp util către Autoritatea Contractanta;
· calitatea raportului transmis, incluzând și nivelul de detaliu solicitat; 
· predarea Cărții Tehnice a Construcției complete și la termen. 
Contractantul va raporta lunar către reprezentantul Autorității Contractante situația privind indicatorii de monitorizare și performanta (inclusiv ai potențialilor subcontractanți). 
Indicatorii de monitorizare și performanță vor fi monitorizați de către Directorul de proiect al Autorității Contractante. 
În cazul în care se constată neîndeplinirea sau îndeplinirea defectuoasă/necorespunzătoare a obligațiilor asumate prin Contract, în condițiile legislației aplicabile, Autoritatea Contractantă va emite document constatator negativ.
[bookmark: _Toc406830416]Evaluare și Indicatori de performanță
La finalul Contractului, Autoritatea Contractantă evaluează performanța de ansamblu a Contractantului in legătura cu executarea Contractului. Pentru realizarea acestei evaluări sunt utilizați indicatorii de performanță prezentați în continuare. 
Monitorizarea performanțelor contractuale.
(a)	Contractantul întreprinde oricare și toate măsurile și acțiunile necesare sau corespunzătoare pentru realizarea cel puțin a performantelor contractuale astfel cum sunt stabilite în Secțiunea “Condiții Specifice”.
(b)	La intervalele de referință stabilite în Secțiunea “Condiții Specifice”, Graficul general de realizare a investiției publice (fizic și valoric) este analizat și revizuit în cadrul întâlnirilor de lucru stabilite cu scopul analizării stadiului activităților din Contract.
(c)	Condițiile în care se realizează ședințele de monitorizare sunt cele descrise în Secțiunea “Condiții Specifice” și detaliate în Caietul de Sarcini la capitolul “ Desfășurarea ședințelor de monitorizare a progresului activităților”.
(d)	Pentru prima întâlnire de monitorizare a progresului se utilizează versiunea Graficului general de realizare a investiției publice (fizic și valoric) stabilită în Secțiunea “Condiții Specifice”.
(e)	Pentru fiecare întâlnire de monitorizare a progresului în cadrul Contractului și de analiză a Graficului general de realizare a investiției publice (fizic și valoric), Contractantul prezintă Achizitorului informațiile solicitate în Secțiunea “Condiții Specifice”.
(f)	Pentru analiza Graficului general de realizare a investiției publice (fizic și valoric) acceptat de Achizitor și emiterea acceptului sau a refuzului Graficului general de realizare a investiției publice (fizic și valoric), Contractantul include, în datele de intrare furnizate pentru fiecare întâlnire de analiză a stadiului realizării activităților din Contract, informații privind situația plăților către Subcontractanți, împreună cu informațiile stabilite în Secțiunea “Condiții Specifice”.
(g)	Motivele pentru care Achizitorul poate emite un refuz pentru Graficul general de realizare a investiției publice (fizic și valoric) propus spre aprobare sunt cele specificate în Secțiunea “Condiții Specifice”.
(h)	În intervalul stabilit în Secțiunea “Condiții Specifice”, Achizitorul transmite Contractantului acceptul sau refuzul cu privire la Graficul general de realizare a investiției publice (fizic și valoric) prezentat și, dacă este cazul, motivele care au stat la baza acceptului parțial sau refuzului Achizitorului.
(i)	În cazul în care, din culpa sa proprie, Contractantul nu realizează activitățile în cadrul Contractului conform Graficului general de realizare a investiției publice (fizic și valoric), iar Achizitorul este în imposibilitatea materializării beneficiilor anticipate și comunicate prin intermediul Caietului de Sarcini, până la Finalizare, Contractantul plătește Achizitorului penalități pentru neîndeplinirea obligațiilor sale, astfel cum sunt stabilite în Secțiunea “Condiții Specifice”.
[bookmark: _Toc118690873]Subcontractarea
[bookmark: _Toc118690874]Posibilitatea limitării subcontractării atunci când este în interesul Contractului
În etapa de depunere a ofertelor, ofertanții au libertatea de a subcontracta părți din lucrări, în conformitate cu prevederile legale in vigoare. Astfel, ofertanții vor avea în vedere că potrivit dispoziţiilor art. 3 alin. (1) lit. w) din Legea nr. 98/2016 prin „furnizor” se înţelege „entitatea care pune la dispoziţia unui contractant produse, inclusiv lucrari de instalare sau amplasare a acestora, dacă este cazul, ori care prestează lucrari către acesta, care nu are calitatea de subcontractant” iar conform lit. yy) din cadrul aceluiaşi articol prin „subcontractant” se înţelege „orice operator economic care nu este parte a unui contract de achiziţie publică şi care execută şi/sau furnizează anumite părţi ori elemente ale lucrărilor sau ale construcţiei ori îndeplinesc activităţi care fac parte din obiectul contractului de achiziţie publică, răspunzând în faţa contractantului de organizarea şi derularea tuturor etapelor necesare în acest scop”.
Contractantul nu poate subcontracta și nici nu poate permite prezența unui terț pe perioada executării lucrărilor fără acordul scris al Autorității Contractante.
Solicitarea pentru autorizarea unui subcontractant trebuie să fie transmisă Autorității Contractante cu cel puțin 15 înainte de data estimata pentru începerea lucrărilor de către acesta.
Solicitarea trebuie transmisă Autorității Contractante împreună cu:
i. documentele care descriu activitățile subcontractate, calendarul de execuție și valoarea acestora;
ii. documentele care demonstrează capacitatea tehnică și profesională a subcontractantului de a executa lucrările subcontractate în conformitate cu cerințele Autorității Contractante;
iii. documentele care atestă numărul personalului subcontractantului și calificările acestora;
iv. descrierea sistemului de management al calității pe care subcontractantul îl va aplica pe perioada executării lucrărilor subcontractate.
Autoritatea Contractantă poate refuza autorizarea subcontractantului dacă documentele și informațiile prezentate sunt incomplete sau necorespunzătoare cu activitățile ce urmează a fi subcontractate.
În situația în care Subcontractantul nu aplică un sistem de management al calității corespunzător, atunci această situație poate fi acoperită de sistemul de management al calității implementat de Contractant.
Chiar și atunci când Autoritatea Contractantă autorizează un subcontractant, Contractantul este responsabil pentru toate obligațiile sale contractuale și este singurul responsabil de executarea corespunzătoare a Contractului și rămâne singurul răspunzător în fața Autorității Contractante.
Este responsabilitatea Contractantului să îi determine pe Subcontractanți să adere la toate prevederile contractuale.
Este responsabilitatea Contractantului să îi determine pe Subcontractanți să respecte prevederile Planului de securitate si coordonare. Planul operațional de securitate emis de Subcontractat trebuie să fie transmis spre aprobare de Către Autoritatea Contractantă cu cel puțin 10 zile înainte de data programată pentru începerea lucrărilor de către subcontractant.
[bookmark: _Toc118690875]Cadrul legal care guvernează relația dintre Autoritatea Contractantă și Contractant (inclusiv în domeniile mediului, social și al relațiilor de muncă)
Pe perioada derulării Contractului, Contractantul este responsabil pentru realizarea activităților în conformitate cu documentația tehnică și implementarea celor mai bune practici, in conformitate cu regulile si regulamentele existente la nivel național și la nivelul Uniunii Europene. 
In realizarea activităților sale în cadrul Contractului Contractantul trebuie să aibă în vedere: 
i. informațiile aplicabile realizării lucrărilor în general (astfel cum sunt descrise în acest Caiet de sarcini, precum și în legislația aplicabilă;
ii. regulile aplicabile în mod specific realizării de lucrări a căror execuție face obiectul Contractului ce va rezulta din prezenta procedură de atribuire. 
Prin depunerea unei Oferte ca răspuns la cerințele din prezentul Caiet de sarcini, se prezumă că Contractantul, are cunoștințe, acces la personal specializat și are în vedere toate și orice reglementări aplicabile și că le-a luat în considerare la momentul depunerii Ofertei sale pentru atribuirea Contractului. 
În cazul în care, pe parcursul derulării Contractului, apar schimbări legislative de natură să influențeze activitatea Contractantului în raport cu cerințele stabilite prin prezentul Caiet de sarcini, Contractantul are obligația de a informa Autoritatea și Dirigintele de șantier cu privire la consecințele asupra activităților sale ce fac obiectul Contractului și de a își adapta activitatea, de la data și în condițiile în care sunt aplicabile. 
În cazul în care vreuna din regulile generale sau specifice nu mai sunt în vigoare sau au fost modificate conform legii la data depunerii Ofertei, se consideră că regula respectivă este automat înlocuită de noile prevederi în vigoare conform legii și că Ofertantul/Contractantul are cunoștință de aceste schimbări și le-a avut în vedere la depunerea Ofertei sale în baza acestui Caiet de sarcini. 
Contractantul va fi deplin responsabil pentru realizarea tuturor lucrărilor în condiții de maximă securitate și în deplină conformitate cu legislația aplicabilă, precum și cu respectarea prevederile referitoare la securitate și sănătate în muncă și controlul calității cuprinse în standarde/instrucțiuni/proceduri/ghiduri, aplicabile în speță. 
Contractantul va fi ținut deplin responsabil pentru subcontractanții acestuia, chiar și în situația în care au fost în prealabil agreați cu Autoritatea Contractantă, urmând să răspundă față de Autoritatea Contractantă pentru orice nerespectare sau omisiune a respectării oricăror prevederi legale și normative aplicabile. 
Autoritatea Contractantă nu va fi ținută responsabilă pentru nerespectarea sau omisiunea respectării de către Contractant sau de către subcontractanții acestuia a oricărei prevederi legale sau normative aplicabile.
Ofertantul devenit Contractant are obligația de a respecta în execuția lucrărilor, obligațiile aplicabile în domeniul mediului, social și al muncii instituite prin dreptul Uniunii, prin dreptul național, prin acorduri colective sau prin dispozițiile internaționale de drept în domeniul mediului, social și al muncii enumerate în anexa X la Directiva 2014/24.
i. Convenția nr. 87 a OIM privind libertatea de asociere și protecția dreptului de organizare;
ii. Convenția nr. 98 a OIM privind dreptul de organizare și negociere colectivă;
iii. Convenția nr. 29 a OIM privind munca forțată;
iv. Convenția nr. 105 a OIM privind abolirea muncii forțate;
v. Convenția nr. 138 a OIM privind vârsta minimă de încadrare în muncă;
vi. Convenția nr. 111 a OIM privind discriminarea (ocuparea forței de muncă și profesie);
vii. Convenția nr. 100 a OIM privind egalitatea remunerației;
viii. Convenția nr. 182 a OIM privind cele mai grave forme ale muncii copiilor;
ix. Convenția de la Viena privind protecția stratului de ozon și Protocolul său de la Montreal privind substanțele care epuizează stratul de ozon;
x. Convenția de la Basel privind controlul circulației transfrontaliere a deșeurilor periculoase și al eliminării acestora (Convenția de la Basel);
xi. Convenția de la Stockholm privind poluanții organici persistenți (Convenția de la Stockholm privind POP);
xii. Convenția de la Rotterdam privind procedura de consimțământ prealabil în cunoștință de cauză, aplicabilă anumitor produși chimici periculoși și pesticide care fac obiectul comerțului internațional (UNEP/FAO) (Convenția PIC), 10 septembrie 1998, și cele trei protocoale regionale ale sale.
Legislația, reglementările tehnice oferite ca referință
· Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, cu completările și modificările ulterioare;
· Legea nr. 50/1991 republicată, cu completările și modificările ulterioare;
· Ordin nr. 839 din 12 octombrie 2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții;
· Hotararea Guvernului nr. 273 din 14 iunie 1994 privind aprobarea Regulamentului de recepție a lucrarilor de construcții și instalații aferente acestora;
· H.G. nr. 766/1997 pentru aprobarea unor Regulamente privind calitatea în construcții, cu modificările și completările ulterioare,
· Legea nr. 350/2000 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare,
· Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice;
· Alte acte normative, prescripții tehnice, coduri, evaluăari etc., necesare execuției lucrărilor în mod  corect și complet  și care să indeplinească condițiile de aprobare și recepție.
[bookmark: _Toc118690876]Responsabilitățile Contractantului 
[bookmark: _Ref294156983][bookmark: _Toc319401076][bookmark: _Toc406830401][bookmark: _Toc118690877]Responsabilitățile cu caracter general
În raport cu obiectivele anticipate pentru Contract, responsabilitățile Contractantului sunt:
i. Asigurarea planificării resurselor pe toată perioada derulării Contractului pe baza informațiilor puse la dispoziție de Autoritatea Contractantă; 
ii. Asigurarea valabilității tuturor autorizațiilor și certificatelor deținute (atât pentru organizația sa, cât și pentru personalul propus pentru executarea lucrărilor), care sunt necesare (conform legislației în vigoare) pentru executarea lucrărilor;
iii. Respectarea legislației privind sănătatea și securitatea în muncă și protecția mediului înconjurător și a cerințelor specifice ale Autorității Contractante, precum și a oricăror acte normative aflate în interdependență cu obiectul Contractului, pe toată durata acestuia;
iv. Planificarea activității și asigurarea capacității de personal calificat necesară pentru îndeplinirea obligațiilor sale, cu respectarea celor mai bune practici din domeniu, a prevederilor legale și contractuale relevante și cu deplina înțelegere a complexității legate de derularea cu succes a Contractului, astfel încât să se asigure îndeplinirea obiectivelor Autorității Contractante;
v. Propunerea spre aprobare către Autoritatea Contractantă, a unui grafic de execuție, incluzând datele de finalizare a fiecărei activități; 
vi. Asigurarea unui grad de flexibilitate în executarea lucrărilor în funcție de necesitățile obiective ale Autorității Contractante, la orice moment în derularea Contractului; 
vii. Executarea și documentarea corespunzătoare a tuturor schimbărilor (Modificări) solicitate de către Autoritatea Contractantă pe durata derulării Contractului; 
viii. Prezentarea unei situații de plată, individual pentru fiecare activitate în parte și per total, indicând progresul activităților sale, lucrările executate, detaliind în mod separat lucrările executate și costurile cu diverse taxe, dacă e cazul, achitate în numele și pentru Autoritatea Contractantă. Situațiile de plată trebuie să includă originalele documentației doveditoare, conform cu legislația în vigoare, de plata de taxe, onorarii etc. în numele și pentru Autoritatea Contractantă acolo unde este cazul;
ix. Acceptarea realizării de verificări de către Autoritatea Contractantă pe durata derulării Contractului în ceea ce privește îndeplinirea oricărei și tuturor obligațiilor sale și prezentarea la cerere a oricărui și tuturor documentelor justificative referitoare la îndeplinirea acestor obligații;
x. Cooperarea și punerea la dispoziția Autorității Contractante a tuturor informațiilor privind Planul operațional de securitate și luarea măsurilor necesare în vederea conformării la acest plan; 
xi. Efectuarea de vizite comune pe șantier împreună cu reprezentanții împuterniciți ai Autorității Contractante pe probleme de securitate și sănătate, înainte de a-și redacta planul propriu de securitate;
xii. Stabilirea împreună cu reprezentanții împuterniciți ai Autorității pe probleme de securitate și sănătate a obligațiilor privind utilizarea mijloacelor de protecție colectivă, instalațiilor de ridicat sarcini, accesul pe șantier etc.;
xiii. Elaborarea și transmiterea către Autoritatea Contractantă de rapoarte de progres săptămânale și lunare; 
xiv. Participare la întâlniri de progres săptămânale, pe șantier, împreună cu Dirigintele de șantier și reprezentanți împuterniciți ai Autorității Contractante (după caz). 
Contractantul va fi responsabil față de Autoritatea Contractantă că își va îndeplini corespunzător toate responsabilitățile ce decurg din documentația tehnică de execuție, prezentul Caiet de sarcini, obligațiile contractuale și solicitările autorităților competente și/sau ale Autorității Contractante), referitoare la execuția de lucrări în cadrul Contractului.
Contractorul are răspunderea planificării activității sale și asigurarea capacității de personal calificat necesar pentru îndeplinirea obligațiilor sale ca un bun profesionist cu respectarea celor mai bune practici din domeniu, cu respectarea prevederilor legale și contractuale relevante și cu deplina înțelegere a complexității legate de derularea Contractului conform planificărilor, astfel încât să se asigure îndeplinirea obiectivelor Autorității Contractante, incluzând indicativ, fără a fi limitativ:
i. Contractantul este responsabil pentru activitatea personalului sau, pentru obținerea rezultatelor cerute și pentru respectarea termenelor de execuție; 
ii. Contractantul este responsabil pentru întreaga coordonare a activităților ce reprezintă obiectul Contractului, sub supravegherea Dirigintelui de șantier și a reprezentanților împuterniciți ai Autorității Contractante (după caz); 
iii. Contractantul va realiza toate lucrările specificate în cadrul Contractului, conform cerințelor Caietului de sarcini și ale proiectului tehnic, respectând și aplicând cele mai bune practici în domeniu. 
Contractantul are obligația de a se supune verificărilor de către Autoritatea Contractantă (pe durata Contractului) în ceea ce privește îndeplinirea oricărei și tuturor obligațiilor sale aferente Contractului, verificări anunțate în prealabil sau nu și are obligația de a prezenta la cerere orice și toate documentele justificative privind îndeplinirea acestor obligații.
Aprobarea de către Autoritatea Contractantă a situațiilor de plată sau a oricăror documente emise de Contractant și/sau certificări efectuate de către Dirigintele de șantier (de exemplu a situațiilor de plată executate întocmite de Contractant) nu îl eliberează pe acesta de obligațiile și responsabilitățile sale menționate în acest Caiet de sarcini și/sau menționate în Contract. 
Contractantul este responsabil a se asigura că pe toată perioada de execuție a activităților pe șantier ia toate măsurile necesare pentru a împiedica o eventuală poluare a mediului înconjurător. Contractantul este obligat să acorde o atenție specială combustibililor și oricăror substanțe ce intră în categoria substanțelor periculoase în vederea gestionării în conformitate cu prevederile legislației în vigoare. Contractantul este răspunzător pentru orice incident de mediu generat în incinta șantierului sau în imediata vecinătate a acestuia ca urmare a gestionării necorespunzătoare a substanțelor periculoase. Stocarea temporară a oricăror materiale sau substanțe periculoase trebuie să fie menținută la o cantitate minimă în conformitate cu prevederile din autorizația de mediu ce va fi emisă de către autoritatea competentă. 
În situația în care, în mod accidental, se va produce o eventuala contaminare a factorilor de mediu, Contractantul este responsabil de a informa imediat/urgent Dirigintele de șantier și reprezentanții împuterniciți ai Autorității Contractante despre situația apărută și de a documenta printr-un raport cauzele care au condus la situația creată. 
Contractantul este pe deplin responsabil să remedieze pe cheltuiala sa, orice eventuală contaminare a factorilor de mediu care s-a produs ca urmare a neîndeplinirii sau îndeplinirii necorespunzătoare a obligațiilor sale aflate în interdependență cu specificul șantierului.
Contractantul este responsabil de prezentarea unei situații de plată pentru activitatea de execuție a lucrărilor în conformitate cu graficul de execuție și în baza listelor de cantități de lucrări. 
Contractantul va verifica și confirma către Dirigintele de șantier îndeplinirea tuturor condițiilor necesare pentru lansarea execuției lucrărilor și va solicita aprobarea începerii lucrărilor de la Autoritatea Contractantă în baza acestei verificări (prin intermediul Dirigintelui de șantier). Dirigintele de șantier va transmite către Contractant notificarea începerii lucrărilor în baza aprobării Autorității Contractante. 
Unde este posibil, Contractantul va propune către Dirigintele de șantier optimizări în ceea ce privește graficul de execuție a lucrărilor, listele de cantități de lucrări etc., astfel încât să se asigure derularea cu succes și în termen a execuției de lucrări. 
Contractantul își va îndeplini toate obligațiile sale care decurg din acest Caiet de sarcini, dar și din întreaga documentație de execuție aferentă Contractului prin orice metodă legală, incluzând fără limitare indicațiile Dirigintelui de șantier, participarea la ședințe de șantier, prezența la fazele determinante și orice alte cazuri în care este necesară sau obligatorie prezența sa, efectuarea de verificări, prezentarea de rapoarte și notificări către Dirigintele de șantier și/sau Autoritatea Contractantă și în general prin orice metodă general acceptată conform statutelor profesionale sau prevederilor din acest Caiet de sarcini, Contract sau restul documentației de execuție. 
Contractantul va asigura execuția la timp și va notifica Dirigintele de șantier în cazul observării apariției situațiilor ce pot determina întârzieri sau posibile întârzieri, incluzând și propuneri pentru a realiza atingerea termenelor limită de timp intermediare și finale. 
Contractantul va verifica lucrările și va notifica Dirigintele de șantier privind îndeplinirea tuturor condițiilor pentru efectuarea recepției la terminarea lucrărilor, respectiv a recepției finale a lucrărilor, va fi prezent și va documenta aceste recepții de lucrări. Contractantul va notifica aceste momente cu cel puțin 5 zile lucrătoare înainte, astfel încât să se poată asigura prezenta Autorității Contractante și a reprezentanților autorităților competente. 
Contractantul va efectua măsurătorile de cantități de lucrări, astfel cum vor fi executate conform cu prevederile legale și contractuale relevante și va include lucrările executate în situații de plată întocmite conform cerințelor Autorității Contractante. Contractantul va depune situațiile de plată în vederea vizării de către Dirigintele de șantier, care va verifica și certifica conformitatea cu realitatea, va verifica corespondența cu estimările inițiale, graficul general de realizare a investiției publice (fizic și valoric), metoda tehnică etc. și le va propune Autorității Contractante spre aprobare.
Aprobarea folosirii unui Subcontractant nu exonerează Contractantul de răspunderea sa față de Autoritatea Contractantă pentru realizarea lucrărilor de execuție. 
Aceste obligații generale ale Contractantului trebuie considerate ca fiind aplicabile tuturor lucrărilor efectuate de acesta și vor completa prevederile specifice aplicabile diferitelor tipuri de lucrări acolo unde este cazul. 
Contractantul este responsabil pentru deținerea tuturor autorizațiilor și certificatelor necesare conform legislației în vigoare pentru execuția de lucrări într-o formă actualizată (în vigoare pe toată perioada derulării activităților), atât pentru organizația sa, cât și pentru personalul propus.
[bookmark: _Toc319401077][bookmark: _Toc406830402][bookmark: _Toc118690878]Responsabilități referitoare la realizarea efectivă a lucrărilor în cadrul Contractului
Contractantul este responsabil să pună în operă documentația tehnică pusă la dispoziției de Autoritatea Contractantă. Totodată este responsabil pentru punerea în operă a oricărei eventuale solicitări de schimbare (Modificări) din partea Autorității Contractante pe perioada derulării Contractului. 
Activitățile solicitate descrise în documentația de atribuire și responsabilitățile Contractantului asociate realizării acestor activități sunt cele incluse în sfera de cuprindere a Contractului ce rezultă din această procedură. 
[bookmark: _Toc319401078][bookmark: _Toc406830403][bookmark: _Toc118690879]Responsabilități asociate lucrărilor pregătitoare
Lucrările pregătitoare includ:
i. Îndeplinirea obligațiilor pentru începerea și derularea execuției de către Contractant; 
ii. Pregătirea pentru execuția de lucrări;
iii. Organizarea de șantier a Contractantului. 
În scopul realizării activităților ce țin de etapa pregătitoare a execuției lucrărilor, Contractantul trebuie:
i. Să asigure îndeplinirea tuturor obligațiilor legate de realizarea lucrărilor pregătitoare, care îi revin din documentația tehnică, din prezentul Caiet de sarcini și din prevederile stabilite in Contract; 
ii. Să asigure îndeplinirea obligațiilor referitoare la întâlnire/întâlniri înainte de demararea activității pe șantier: 
a. Coordonarea cu Dirigintele de șantier, Autoritatea Contractantă, autorități competente în vederea bunei desfășurări a activității, inclusiv în ce privește vizitele, participarea sa la diferitele întâlniri legate de execuție, inspecții etc. legate de execuția de lucrări în conformitate cu Contractul; 
b. După emiterea notificării Autorității Contractante privind data de începere a execuției lucrărilor și înainte de demararea activităților pe șantier, Contractantul poate solicita următoarele tipuri de întâlniri:
· Întâlnire/i cu reprezentantul Autorității Contractante sau alte părți implicate dacă este necesar să se definească toate problemele operaționale precum accesul pe șantier, procedura de înregistrare în registrul Autorității Contractante, orele de lucru, permisele de muncă, constrângerile specifice ale șantierului și alte eventuale probleme.
iii. Să întocmească și să depună Planul Calității; 
iv. Să întocmească și să depună planul detaliat de securitate și sănătate în muncă și să respecte obligațiile referitoare la implementarea acestuia; 
v. Să aducă la cunoștință întregului personal (inclusiv personalul subcontractorilor) planul detaliat de securitate și sănătate în muncă și să asigure instruirea acestuia în acest domeniu în conformitate cu prevederile legale; 
vi. Să întocmească și să depună Planul de management al deșeurilor (inclusiv valorificare, reciclare, dacă este cazul); 
vii. Să întocmească și să depună Graficul de Execuție a lucrărilor. Forma și detaliul programului vor fi suficiente pentru a demonstra planificarea modului de execuție și finalizare a lucrărilor în cadrul termenului solicitat de către Autoritatea Contractantă. Graficul de execuție va stabili: date de referință pentru achiziționarea materialelor și a echipamentelor necesare pentru execuția lucrărilor, ordinea de execuție a lucrărilor, prin forțe proprii sau cu terți și perioada de timp alocată fiecărei etape, fazele determinante, resursele de personal și echipamentele asociate fiecărei activități etc. În completarea graficului de execuție, Contractantul va oferi o descriere generală a aranjamentelor, resurselor și metodelor pe care Contractantul le propune spre adoptare în vederea execuției lucrărilor. 
Personalul implicat în activitățile de teren va trebui de asemenea să se supună unei proceduri referitoare la siguranța pe amplasament. Întâlnirea pentru măsurile de siguranță va include subiectele detaliate în planul de securitate și sănătate, pericol potențial chimic, fizic, de explozie, analiza riscurilor, monitorizarea cerințelor de mediu și a acțiunilor aferente, proceduri de răspuns în cazuri de urgență, informații de contact în caz de urgențe, îndrumare către cel mai apropiat centru de urgență și folosirea corectă a echipamentului de protecție. Această întâlnire va fi condusă de șeful de amplasament desemnat de către Contractant. Înainte de întâlnire, șeful de amplasament va analiza și va înregistra toate fișele de siguranță, situații de urgență și sănătate pentru 
 și se va asigura că sunt actuale.
[bookmark: _Toc319401080][bookmark: _Toc406830405][bookmark: _Toc118690880]Responsabilități asociate pregătirii șantierului
Pregătirea șantierului implică cel puțin următoarele activități înainte de demararea efectivă a lucrărilor de către Contractant:
i. Verificarea coordonatelor topografice ale șantierului;
ii. Identificarea tuturor instalațiilor/structurilor existente pe șantier, în special a instalațiilor subterane și marcarea clară a poziției acestora; 
[bookmark: _Toc319401081][bookmark: _Toc406830406][bookmark: _Toc118690881]Responsabilități asociate organizării de șantier a Contractantului 
Contractantul este răspunzător pentru toate amenajările necesare, inclusiv infrastructura necesară, forța de muncă precum și pentru efectuarea activităților de instalare a echipamentelor necesare, întreținerea lor, funcționarea lor și dezasamblarea lor la finalul activităților precum și readucerea lor la starea inițială.
Activitatea de organizare de șantier include (indicativ, fără a fi limitativ), următoarele:
i. Închirierea terenului  necesar în vederea organizării de șantier și obținerea avizelor/autorizațiilor pentru suprafața utilizată, conform legislației în vigoare; 
ii. Montarea, operarea, demontarea și înlăturarea instalațiilor și facilităților temporare ale Contractantului, incluzând dacă este cazul birouri, spații de locuit, laborator, surse independente de energie, toalete ecologice etc.; 
iii. Asigurarea șantierului (daca este cazul) prin stabilirea de măsuri de pază, inclusiv prin montarea de împrejmuiri temporare sau/și pază; 
iv. Asigurarea utilităților (energie electrică, apă, comunicații etc), asigurarea de toalete ecologice pentru personalul de șantier etc. pentru desfășurarea activităților pe șantier în bune condiții și cu respectarea prevederilor referitoare la sănătatea, siguranța și securitatea personalului; 
v. Efectuarea conexiunilor la utilități (energie electrică, apă, comunicații etc) sau asigurarea de surse de energie independente, asigurarea de toalete ecologice pentru personalul de șantier etc. pentru desfășurarea de activități pe șantier în bune condiții și cu respectarea prevederilor referitoare la sănătatea, siguranța și securitatea personalului; 
vi. Suportarea cheltuielilor privind consumul de utilități pe durata execuției atât pentru operarea echipamentelor și utilajelor, cât și pentru organizarea de șantier, inclusiv personalul și echipamentele/utilajele; 
vii. Asigurarea suportului administrativ pentru buna desfășurare a lucrărilor, inclusiv personal, echipament și materiale (de exemplu consumabile); 
viii. Mobilizarea și demobilizarea echipamentului și utilajelor necesare la execuție (inclusiv aducerea și înlăturarea de pe șantier, operarea, menținerea și repararea acestora), precum și a personalului Contractantului implicat în derularea de activități pe șantier.
[bookmark: _Toc406830407][bookmark: _Toc118690882]Responsabilități legate de punerea în operă a documentației tehnice 
Contractantul are următoarele responsabilități pe perioada transpunerii documentației tehnice pe șantier: 
i. sesizarea Autorității Contractante asupra neconformităților și neconcordantelor constatate în proiectul tehnic, în vederea soluționării; 
ii. asigurarea nivelului de calitate stabilit prin documentația tehnică, realizat prin personal propriu, cu responsabili tehnici cu execuția atestați; 
iii. convocarea factorilor care trebuie să participe la verificarea lucrărilor ajunse în faze determinante ale execuției și asigurarea condițiilor necesare efectuării acestora; 
iv. soluționarea neconformităților, a defectelor și a neconcordanțelor apărute în fazele de execuție, numai pe baza soluțiilor stabilite de Proiectant cu acordul Autorității Contractante; 
v. utilizarea în execuția lucrărilor numai a produselor și a procedeelor prevăzute în documentația tehnică, certificate sau pentru care există agremente tehnice, care conduc la realizarea cerințelor, precum și gestionarea probelor-martor;
vi. înlocuirea produselor/echipamentelor și a procedeelor prevăzute în documentația tehnică doar cu altele care îndeplinesc condițiile precizate în documentație și numai pe baza soluțiilor stabilite de Proiectant cu acordul Autorității Contractante; 
vii. respectarea documentației tehnice (proiect și a detaliilor de execuție) pentru realizarea nivelului de calitate corespunzător cerințelor; 
viii. propunerea spre recepție numai a construcțiilor care corespund cerințelor de calitate și pentru care s-au completat documentele necesare întocmirii cărții tehnice a construcției;
ix. aducerea la îndeplinire, la termenele stabilite, a măsurilor dispuse prin actele de control sau prin documentele de recepție a lucrărilor de construcții;
x. remedierea, pe propria cheltuială, a defectelor calitative apărute din vina sa, atât în perioada de execuție, cat și în perioada de garanție stabilită prin Contract;
xi. [bookmark: _Toc301456880][bookmark: _Toc301456886]readucerea terenurilor ocupate temporar la starea lor inițială, la terminarea execuției lucrărilor. 
[bookmark: _Toc406830408][bookmark: _Toc118690883][bookmark: _Ref294157008][bookmark: _Toc319401085]Responsabilități legate de controlul calității lucrărilor executate 
Este responsabilitatea Contractantului să asigure implementarea cerințelor specificate în documentația tehnică în condiții de calitate stabilite prin intermediul acesteia și prin asigurarea de către Contractant a personalului calificat și a dotărilor necesare executării activității în baza propriului sistem de management al calității.
Prioritatea pentru documentele de referință utilizate în activitatea Autorității Contractante este:
· Standarde naționale romanești și/sau care transpun standardele Europene și internaționale sau echivalent (SR EN ISO); 
· Standarde, specificații, proceduri interne Autorității Contractante. 
In cadrul Contractului activitatea de control al calității trebuie abordată de Contractant de o manieră care să demonstreze în orice moment trasabilitatea executării lucrării de construcție în conformitate cu cerințele documentației tehnice pusă la dispoziția Contractantului de către Autoritatea Contractantă. 
Elaborarea Planului Calității specific pentru realizarea lucrărilor de construcție este obligatorie. Acesta va include de asemenea, Planul de Inspecție și Testări, pentru toate lucrările ce urmează a fi executate. 
Toate cerințele aplicabile Contractantului se aplică obligatoriu subcontractorilor și furnizorilor de echipamente/lucrari ai acestuia. Contractantul trebuie să se asigure ca toți subcontractorii și/sau furnizorii, înțeleg, în totalitate, toate cerințele de control al calității înainte ca aceștia să înceapă lucrul. 
Reglementările de sistem/proces și cele operaționale/tehnice ale Contractantului vor fi armonizate și agreate de către experții în calitate și autoritatea tehnică a Autorității Contractante după caz, înainte de începerea lucrărilor. Consultarea/armonizarea documentației de către funcțiile abilitate ale Autorității Contractante nu trebuie sa depășească 5 zile lucrătoare.
Condițiile acceptării Planului Calității specific pentru realizarea lucrărilor de construcție (completări ale acesteia, exceptări etc.) vor fi documentate într-o „convenție” (minută de întâlnire) care va fi asumată de ambele părți înainte de începerea execuției lucrărilor în Șantier. 
Contractantul lucrărilor va întocmi Cartea Tehnică a Construcției în conformitate cu legislația în vigoare.
[bookmark: _Ref294157010][bookmark: _Toc319401086][bookmark: _Toc406830409][bookmark: _Toc118690884]Responsabilități legate de securitatea și sănătatea în muncă pe durata execuției lucrărilor pe șantier
Contractantul va respecta cerințele minime privind securitatea și sănătatea în muncă ale Autorității Contractante specificate în Contract, cu luarea în considerare a prevederilor HG nr. 300/2006 cu modificările și completările ulterioare. 
[bookmark: _Toc118690885]Cerințe privind asigurările solicitate Contractantului 
Contractantul va încheia și va plăti polițe de asigurare ce vor acoperi riscurile specifice, așa cum este menționat în Contract.
[bookmark: _Toc118690888]Informații suplimentare/administrative
[bookmark: _Toc118690889]Alte cerințe 
Alte cerințe privind lucrările : 
1. Termenul de mobilizare pentru constatarea eventualelor defecțiuni apărute in perioada de garanție (in zile) : maxim 2 zile. 
2. Durata de remediere a defecțiunilor apărute in perioada de garanție este de maxim 5 zile de la data constatării unei astfel de probleme.
Prevederea în ofertă a unor termene contrare limitelor stabilite anterior, va duce la neconformitatea ofertei.
[bookmark: _Toc118690890]Modalități de plată
Situaţia de lucrări, cu toate fişele mai sus-menţionate anexate, va fi întocmită de către firma executantă şi predată beneficiarului, la finalizarea lucrărilor, după ce va fi vizată de către arheologul expert, şef de şantier şi confirmată, prin semnătură de către reprezentantului beneficiarului;	
- după aceasta se va întocmi factura fiscală care va fi înaintată la plată și va fi confirmată, prin semnătură, de către reprezentantului beneficiarului; 
- în urma acceptării la plată a facturii, emise pe baza Situaţiei de lucrări şi a celorlalte documente însoţitoare mai sus-menţionate, se va putea face plata lucrărilor efectiv realizate de către executant;  
Plata lucrărilor executate se va face în termen de 30 de zile de la înregistrarea facturii emise de catre Contractant la Achizitor, dacă sunt îndeplinite următoarele cerințe:
-factura pentru execuție va fi emisă de executant pe baza situațiilor de lucrări acceptate de către Achizitor. Situațiile de lucrări vor avea ca bază atașamentele de lucrări real executate, rapoarte privind evoluția execuției lucrărilor și vor fi anexate copii ale certificatelor de calitate a materialelor puse în operă.
În cazul în care situațiile de lucrări nu satisfac cerințele stabilite prin instrucțiunile finantatorului , executantul are obligația de a reface situațiile de lucrări ori de câte ori se solicită.
   
 Lista documentelor care trebuie să însoțească Situațiile de Lucrări ale Contractantului, fără a fi limitativă:
-        Documente de calitate justificative pentru materialele/echipamentele puse în operă:
-	Procese Verbale de Recepție Calitativă a Lucrărilor/Procese Verbale de Faze Determinante, etc.;
-	Probe, teste, încercări și/sau rapoarte;
-	Certificate de calitate;
-	Certificate de performanță;
-	Declarații/Certificate de conformitate;
-	Agremente tehnice;
-	Fișe tehnice;
-         Alte documente tehnice solicitate de beneficiar, finanțator în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
Achizitorul va efectua în mod direct plăți corespunzătoare părții/părților din contract îndeplinite de către subcontractanții propuși în ofertă și/sau introduși ulterior în contract, dacă subcontractanții si-au exprimat opțiunea în acest sens, sub condiția ca prestația acestora să fie confirmată prin documente agreate de achizitor, contractant și subcontractant sau de achizitor și subcontractant atunci când, în mod nejustificat, contractantul blochează confirmarea executării obligațiilor asumate de subcontractant;
Opțiunea de a fi plătit direct este valabilă numai dacă sunt îndeplinite în mod cumulativ următoarele condiții:
i.	această opțiune este inclusă explicit în Contractul de Subcontractare constituit ca anexă la Contract și făcând parte integrantă din acesta.
ii.	Contractul de Subcontractare include la rândul său o anexă explicită și specifică privind modalitatea în care se efectuează plata directă de Achizitor către Subcontractant și care precizează toate și fiecare dintre elementele de mai jos:
iii.	pentru fiecare Rezultat/activitate aferentă părții din Propunerea Tehnică, anexă la Contract, astfel cum a fost încheiat între Contractant și Achizitor – partea din Rezultat/activitate sau Rezultatul/activitatea realizat/realizată de Subcontractant astfel cum este specificată în factura prezentată la plată,
iv.	modalitatea concretă de certificare a Rezultatului/activității de către Contractant pentru Rezultatul obținut de Subcontractant/activitatea realizată de Subcontractant înainte de prezentarea facturii de către Contractant Achizitorului,
v.	partea/proporția din suma solicitată la plată corespunzătoare Rezultatului/activității care este în sarcina Subcontractantului, prin raportare la condițiile de acceptare la plată a facturilor emise de Contractant pentru Achizitor, așa cum sunt acestea detaliate în Contract,
vi.	stabilește condițiile în care se materializează opțiunea de plată directă,
vii.	precizează contul bancar al Subcontractantului.
-plata facturii finale se va face după verificarea și acceptarea situației de lucrări definitive de către Achizitor și după admiterea recepției la terminarea lucrărilor de către comisia de recepție.
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	Denumire Risc
	Consecinte
	Responsabil gestionare risc
	Modalitate gestionare risc

	1
	Pregatirea terenului are ca rezultat un cost mult prea mare si necesita un timp cu mult peste termenii contractuali
	Majorarea costurilor si timpului necesar pentru realizarea proiectului
	Contractantul
	Contractantul trebuie sa fie capabil sa-si utilizeze si sa-si mobilizeze resursele pentru a acoperi costurile pentru curatarea si viabilizarea terenului

	2
	Depasire executie sau perioada contractuala
	Penalitati conform acord contractual pentru depasire termen 
	Contractantul
	Alocarea de catre contractant de resurse umane si materiale suficiente pentru incadrarea in termen

	3
	Documentatie tehnica de executie incompleta la receptie
	Depasire termen receptie la Autoritatea Contractanta
Penalitati conform acord contractual pentru depasire termen
	Contractantul
	Constituirea din timp a documentatiei de catre contractor

	4
	Lipsa avize organisme de reglemetare pe documentatiile de executie
	Depasire termen receptie la Autoritatea Contractanta
Penalitati conform acord contractual pentru depasire termen
	Contractantul
	Organizarea executiei lucrarilor de catre contractant astfel incat sa tina cont de timpii de raspuns ai organismlor de reglementare

	5
	Depasire termen receptie la Autoritatea Contractanta
	-------
	Autoritatea Contractanta
	Alocare de catre Autoritate de resurse umane suplimentare in vederea efectuarii receptiei

	6
	Depasire termen plata Autoritatea Contractanta
	Penalitati conform acord contractual pentru depasire termen
	Autoritatea Contractanta
	Analiza conducere Autoritatea Contractanta

	7
	Modificari legislative
	Crestere costuri
	Autoritatea Contractanta /Contractor
	Actualizare cost conform acord contractual

	8
	Faliment subcontractor/asociat
	Imposibilitatea finalizarii activititatilor din cadrul contractului
	Contractantul/
asociatia
	Subcontractatrea/Asocierea in aceleasi conditii catre un alt subcontractor/cu un alt asociat cu aceeasi experienta ca cel initial.

	9
	Faliment Contractor
	-------
	Autoritatea Contractanta
	Sistare contract

	10
	Forta majora
	-------
	Autoritatea Contractanta /Contractor
	Suspendare contract pana la incheierea starii de forta majora
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