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CAIET DE SARCINI
pentru achiziționarea serviciilor de proiectare, asistență tehnică și execuției lucrărilor pentru obiectivul de investiție imobiliară
[bookmark: _Hlk192494894]„REALIZARE INFRASTRUCTURĂ A REGIMENTULUI 46 SPRIJIN AL COMANDAMENTULUI CORPULUI MULTINAȚIONAL DE SUD-EST (HEADQUARTERS MULTINATIONAL CORPS SOUTH-EAST / HQ MNC-SE)
ÎN CAZARMA 793 SIBIU”
[bookmark: _Hlk192512635]Cod proiect: 2021 – I – 793 Sibiu


1. INFORMAȚII GENERALE PRIVIND OBIECTIVUL DE INVESTIȚII
1.1. Denumirea obiectivului de investiții 
[bookmark: _Hlk192512473]„Realizare infrastructură a Regimentului 46 sprijin al Comandamentului Corpului Multinațional de Sud-Est (Headquarters Multinational Corps South-East / HQ MNC-SE) în cazarma 793 Sibiu”
1.2. Ordonator principal de credite
Ministerul Apărării Naționale, cu sediul în localitatea București, strada Izvor, nr. 110 sector 5, telefon/fax 021.410.40.40.
1.3. [bookmark: _Toc503787314][bookmark: _Toc24376486]Ordonator secundar de credite
Statul Major al Forțelor Terestre, cu sediul în București, str. Drumul Taberei nr. 7H, Sector 6, telefon 021/318.53.67, fax 021/319.81.57.
1.4. Ordonator terțiar de credite - Investitor delegat / Autoritate contractantă
	 Centrul de domenii și infrastructuri nr. 3 Sibiu, cu sediul în municipiul Sibiu, județul Sibiu, Piața Armelor nr. 10, tel./fax 0269-210972 / 0269-21.00.98, e-mail: um02444@mapn.ro.
1.5. [bookmark: _Toc24376487]Beneficiarul investiției
Statul Major al Forțelor Terestre, cu sediul în București, str. Drumul Taberei nr. 7H, Sector 6, telefon 021/318.53.67, fax 021/319.81.57.
1.6.  Utilizatorul investiției
	Regimentul 46 Sprijin, cu sediul în județul Sibiu, localitatea Sibiu, strada Avrig, nr.2-4, tel. 0269/210586.
1.7.  Elaboratorul studiului de fezabilitate
Centrul de Studii și Proiectare Construcții Militare, cu sediul în municipiul București, str. Drumul Taberei nr. 7H, sector 6, tel. 021.318.53.67, fax: 021.319.81.57.




2. OBIECTUL PROCEDURII DE ACHIZIȚIE PUBLICĂ

	Nr. crt.
	DENUMIRE OBIECTIV
	COD CPV

	1
	Proiectare și execuție lucrări pentru obiectivul de investiție imobiliară
„REALIZARE INFRASTRUCTURĂ A REGIMENTULUI 46 SPRIJIN AL COMANDAMENTULUI CORPULUI MULTINAȚIONAL DE SUD-EST (HEADQUARTERS MULTINATIONAL CORPS SOUTH-EAST / HQ MNC-SE) ÎN CAZARMA 793 SIBIU”
	71220000-6 Servicii de proiectare arhitecturală
71300000-1 Servicii de inginerie
45211350-7 Lucrări de construcţii de clădiri multifuncționale
[bookmark: _Hlk200031644]45300000-0 Lucrări de instalații pentru clădiri 



3. [bookmark: _Hlk189731896]DURATA REALIZĂRII INVESTIȚIEI
	Durata contractului de proiectare și execuție lucrări începe de la data semnării acestuia până la recepția finală, respectiv după expirarea perioadei de garanție a lucrărilor. Contractul operează valabil între părți, de la data intrării sale în vigoare până la epuizarea convențională sau legală a oricărui efect pe care îl produce.
	Durata totală a contractului este de 2020* zile, din care:
a) Sector 1
	Durata de elaborare a proiectului tehnic cu detalii de execuție (PT+DE), a documentațiilor tehnice pentru obținerea autorizației de construire (DTAC), a documentației organizării execuției (DTOE), a documentației tehnico-economice, a studiilor de specialitate și obținerea în numele Investitorului / Beneficiarului a avizelor și acordurilor conform Certificatului de urbanism nr. A466/25.03.2025, este de 180 zile.
b) Sector 2 
	Durata de asigurare a asistenței tehnice din partea proiectantului pe întreaga perioadă de execuție a lucrărilor și recepție la terminarea lucrărilor, este de 745 zile.
c) Sectoarele 3 - 12 
	Execuția lucrărilor autorizate va avea o durata maximă de 730 zile.
d) Recepția la terminarea lucrărilor - 15 zile
e) Perioada de garanție a lucrărilor este de 3 ani, respectiv 1095** zile.

	Durata Sectorului 2 este alcătuită din durata cumulată a Sectoarelor de execuție 3 – 12 și durata aferentă recepției la terminarea lucrărilor.

,,*’’ – Durată totală a contractului care cuprinde durata de proiectare și execuție, respectiv perioada de garanție stabilită după declararea ofertantului câștigător.
,,**’’ – Durată stabilită după declararea ofertantului câștigător datorită posibilității ofertării unei perioade de garanție între 1095-1825 de zile. 

4. DESCRIEREA LUCRĂRILOR AFERENTE OBIECTULUI DE INVESTIȚIE
Obiectele aferente prezentului proiect de investiție imobiliară se află în incinta cazărmii 793 Sibiu (aparținând U.M.02310), acestea fiind:

	Obiectiv 1. Amenajarea terenului                                                                                             

	Obiect 1.1 Desfacere rețele existente (dezafectate) pe amplasament

	Obiect 1.2 Desfacere drumuri și platforme existente în incintă

	Obiect 1.3 Desfacere trotuare și alei pietonale existente în incintă

	Obiect 1.4 Lucrări de curățare a terenului

	Obiectiv 2. Lucrări de desfaceri și demolări                                                                                                                                                                            

	Obiect  2.1 Demolare pavilioane existente pe amplasament

	Subobiect 2.1.1 Demolare pavilion A – bloc școală

	Subobiect 2.1.2 Demolare pavilion B – bloc alimentar

	Subobiect 2.1.3 Demolare pavilion C – depozit

	Subobiect 2.1.4 Demolare pavilion D – infirmerie

	Subobiect 2.1.5 Demolare pavilion E – baie/atelier

	Subobiect 2.1.6 Demolare pavilion F – corp de gardă

	Subobiect 2.1.7 Demolare pavilion H – bloc alimentar

	Subobiect 2.1.8 Demolare pavilion I – infirmerie

	Subobiect 2.1.9 Demolare pavilion J – dormitor/magazie

	Subobiect 2.1.10 Demolare pavilion K – administrativ

	Subobiect 2.1.11 Demolare pavilion P – rezervor apă

	Subobiect 2.1.12 Demolare pavilion S – stație hidrofor

	Subobiect 2.1.13 Demolare pavilion U – punct termic

	Subobiect 2.1.14 Demolare pavilion W – depozit materiale

	Subobiect 2.1.15 Demolare pavilion W1 – depozit materiale

	Subobiect 2.1.16 Demolare pavilion W2 – depozit materiale

	Subobiect 2.1.17 Demolare pavilion W3 – depozit materiale

	Subobiect 2.1.18 Demolare pavilion W4 – depozit materiale

	Subobiect 2.1.19 Demolare pavilion W5 – șopron

	Subobiect 2.1.20 Demolare pavilion W6 – depozit materiale

	Obiect 2.2 Desfacere împrejmuiri existente pe amplasament (desfacerea împrejmuirii perimetrale este cuprinsă în obiectul de refacere împrejmuire)

	Obiectiv 3. Împrejmuire perimetrală

	Obiectiv 4. Pavilion V punct control

	Obiect 4.1 Consolidare pavilion V

	Obiect 4.2 Reabilitare și extindere pavilion V

	Obiectiv 5. Realizare incintă

	Obiect 5.1 Realizare împrejmuiri interioare

	Obiect 5.2 Placă identificare unitate (zonă acces PC1)

	Obiectiv 6. Pavilioane nou propuse

	Obiect 6.1 și 6.2 Pavilion Administrativ Multifuncțional

	Obiect 6.3 Pavilion Corp de Pază

	Obiect 6.4 Pavilioane Post Control

	Subobiect 6.4.1 Pavilion PC1

	Subobiect 6.4.2 Gherete punct control PC2, PC3

	Obiect 6.6 Remiză AÎI

	Obiect 6.7 Atelier mentenanță

	Obiect 6.8 Remize tehnică militară

	Subobiect 6.8.1 Remize E-LOG

	Subobiect 6.8.1.1 Remiză E.LOG-1,2,3

	Subobiect 6.8.1.2 Remiză E.LOG 4

	Subobiect 6.8.2 Remiză NON-CIS

	Subobiect 6.8.3 Remize Echipamente CIS

	Subobiect 6.8.3.1 Remiză E.CIS-1

	Subobiect 6.8.3.2 Remiză E.CIS-2

	Subobiect 6.8.3.3 Remiză E.CIS-3

	Subobiect 6.8.3.4 Remiză E.CIS-4

	Subobiect 6.8.3.5 Remiză E.CIS-5

	Subobiect 6.8.3.6 Punct Control Parc tehnică militară

	Obiect 6.9 Șoproane tehnică militară

	Subobiect 6.9.1 Șopron NON-CIS

	Subobiect 6.9.2 Șoproane Logistică

	Subobiect 6.9.2.1 Șopron LOG.1

	Subobiect 6.9.2.2 Șopron LOG.2

	Subobiect 6.9.2.3 Șopron LOG.3

	Obiect 6.10 Remize depozitare echipamente și materiale

	Subobiect 6.10.1 Depozit 1

	Subobiect 6.10.2 Depozit 2

	Subobiect 6.10.3 Depozit 3

	Subobiect 6.10.4 Depozit 4

	Subobiect 6.10.5 Depozit 5

	Subobiect 6.10.6 Depozit alimente

	Subobiect 6.10.7 Depozit general (cazarmare)

	Obiect 6.11 Stație CL inclusiv depozite și platformă

	Obiect 6.12 Stație Spălare Tehnică

	Obiect 6.13 Pavilion Centrala termică

	Obiect 6.14 Pavilion Bloc alimentar

	Obiectiv 7. Asigurare utilități

	Obiect 7.1 Racord electric

	Obiect 7.3 Branșament de apă

	Obiect 7.4 Gospodărie de apă

	Obiect 7.5 Racord de canalizare menajeră

	Obiect 7.6 Racord de canalizare pluvială și bazin de retenție

	Obiect 7.7 Racord gaze naturale

	Obiect 7.8 Grupuri electrogene

	Obiectiv 8. Rețele interioare de utilități

	Obiect 8.1 Rețele electrice de joasă tensiune

	Obiect 8.2 Rețele de alimentare cu apă

	Obiect 8.3 Rețele de stins incendiu

	Obiect 8.4 Rețele de canalizare

	Obiect 8.5 Rețele termice

	Obiect 8.6 Instalație exterioară de utilizare gaze naturale

	Obiectiv 9. Drumuri și platforme

	Obiect 9.1 Drumuri incintă

	Obiect 9.2 Parcare autoturisme

	Obiect 9.3 Platou adunare

	Obiect 9.4 Parc tehnică militară 

	Obiect 9.5 Platformă depozitare deșeuri (inclusiv canalizare și împrejmuire)

	Obiect 9.6 Platformă antene

	Obiect 9.7 Accese auto în cazarmă

	Obiectiv 10. Amenajări peisagistice

	Obiect 10.1 Amenajare teren sport

	Subobiect 10.1.1 Teren tenis

	Subobiect 10.1.2 Facilități sportive pe spații verzi

	Obiect 10.2 Amenajare spații verzi și mobilier urban

	Obiectiv 11. Infrastructură de voce-date

	      Obiectiv 11. Infrastructură de voce-date 

	Obiectiv 12. Iluminat exterior                                                                                           

	Obiect 12.1 Iluminat perimetral 

	Obiect 12.2 Iluminat de incintă 



Alte detalii referitoare la investiție, inclusiv detalierea amănunțită a obiectelor din cadrul acesteia, se vor regăsi în studiul de fezabilitate și în documentele ce vor fi puse la dispoziție în cadrul documentației de atribuire de către beneficiar.







5. ETAPE DEFINITORII ALE INVESTIȚIEI
	[bookmark: _Hlk189950172]Nr. crt.
	Activitate
	Zi START
	T antreprenor
	T investitor
	

	1
	Semnarea contractului.
	0
	
	
	

	2
	Dovada constituirii garanției de bună execuție (GBE) 
Se vor preda toate documentele anexe ale contractului în 2 (două) exemplare originale
	0
	15
	-
	

	3
	Notificarea datei de începere și emiterea ordinului de începere a serviciilor de proiectare
	15
	-
	5
	

	4
	PROIECTARE
	20
	180
	-
	

	4.1
	DTAC+DTAD+DTOE
	20
	75
	-
	

	4.1.1
	-Predarea documentației tehnice pentru obținerea Avize ISC,DSP, și SI
	20
	30
	-
	

	4.1.2
	Obținere avize (DSP, ISU, M.Ap.N.)
	50
	-
	30
	

	4.1.3
	Documentații obținere avize CU de la autorități locale
	20
	30
	-
	

	4.1.4
	Predare electronică documentație pentru obținere ATR gaze și dovada depunerii la instituția emitentă
	20
	45
	-
	

	4.1.5
	Predarea documentației DTAC, DTOE și a celorlalte avize / acorduri solicitate prin Certificatul de urbanism 
	95
	1
	-
	

	4.1.6
	Studierea și transmiterea observațiilor la documentația DTAC, DTAD, DTOE 
	96
	-
	15
	

	4.1.7
	Soluționarea observațiilor în totalitate și prezentarea în forma finală a DTAC, DTOE și a celorlalte avize / acorduri solicitate prin Certificatul de urbanism, verificare și predare în forma finală
	111
	30
	-
	

	4.2
	Obținerea autorizației de construire (A.C.)
	141
	-
	30
	

	4.3
	Predare electronică PT+DE
	200
	1
	-
	

	4.4
	Studierea și transmiterea observațiilor la PT+DE
	201
	-
	30
	

	4.5
	Soluționarea observațiilor în totalitate și prezentarea în forma finală a PT+DE
	231
	45
	-
	

	4.6
	Recepția PT+DE
	276
	-
	15
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6. OBLIGAȚII PRIVIND REALIZAREA INVESTIȚIEI
Antreprenorul va proiecta și executa toate lucrările necesare pentru finalizarea la termen a investiției, conform prevederilor din Cerințele beneficiarului, care reprezintă cerințele minime obligatorii (detaliate și actualizate față de studiul de fezabilitate).
	
Sector 1. Proiectarea  lucrărilor (180 de zile, începând cu data notificată în ordinului de începere a serviciilor de proiectare)
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
6.1. Certificarea performanței energetice (pct. 3.4 în formularul de ofertă)
Antreprenorul va realiza, după finalizarea lucrărilor, certificarea performanței energetice a tuturor pavilioanelor, conform prevederilor Legii nr. 372/2005 și a O.M.T.C.T. nr. 157/2007, cu modificările și completările ulterioare. 

6.2. Elaborarea studiilor de teren 
Antreprenorul va elabora și plăti orice studiu de specialitate nespecificat în documentația de atribuire dar necesar realizării investiției.

6.3. Elaborarea documentației pentru obținerea avizului de securitate la incendiu de la Direcția domenii și infrastructuri din cadrul M.Ap.N. (pct. 3.5.4 în formularul de ofertă)
Antreprenorul va întocmi scenariul de securitate la incendiu pentru obținerea de la Direcția domenii și infrastructuri a avizului de securitate la incendiu în conformitate cu conținutul cadru din O.M.A.I. nr. 129/2016 și O.M.Ap.N. nr. 87/2021, cu modificările și completările ulterioare.
Documentația va conține obligatoriu, pentru fiecare pavilion în parte:
· Cerere emitere aviz
· Opis documentație
· Memoriu tehnic general
· Memoriu tehnic pe specialități cu rol de asigurare a cerinței securitate la incendiu
Documentația se va preda în 2 (două) exemplare originale și în format electronic.
Documentațiile vor fii predate atât în format electronic (PDF, editabil și scanat), pe suport magnetic, cât și tipărite, îndosariate și numerotate.

6.4. Elaborarea documentației pentru obținerea acordului I.S.C. al M.Ap.N. din cadrul Direcției domenii și infrastructuri (pct. 3.5.4 în formularul de ofertă)
Antreprenorul va întocmi documentația pentru obținerea acordului I.S.C. al M.Ap.N. pentru intervenții la construcții existente în conformitate cu conținutul cadru din O.M.D.L.P.L. nr. 500/2007, cu modificările și completările ulterioare.
Documentația tehnică, privind consolidarea pavilionului V, va cuprinde toate detaliile de execuție necesare având în vedere că va sta la baza autorizării lucrărilor și va fi însușită de către un expertul tehnic atestat, într-o singură etapă.
De asemenea, documentația tehnică pentru autorizarea lucrărilor de demolarea pavilioanelor existente: Pav. A – bloc școală, pav. B – bloc alimentar, pav. C – depozit alimente, pav. D – infirmerie, pav. E – baie/atelier, pav. F – corp de gardă, pav. H – bloc alimentar, pav. I – infirmerie, pav. J – magazie, pav. K – administrativ, pav. P – rezervor apă, pav. S – stație hidrofor, pav. U – punct termic, pav. W – depozit materiale, pav. W1 – depozit materiale, pav. W2 – depozit materiale, pav. W3 – depozit materiale, pav. W4 – depozit materiale, pav. W5 – șopron, pav. W6 – depozit materiale, va fi însușită de către un expert tehnic atestat.
Expertizele tehnice existente sunt puse la dispoziția ofertanților cu titlu informativ. 
Având în vedere decesul expertului tehnic prof. univ. emerit dr. ing. Mircea Ieremia, elaborator al acestora, documentațiile nu pot fi utilizate în procesul avizare/autorizare. Ofertantul câștigător va avea obligația de a asigura refacerea expertizelor tehnice și însușirea documentațiilor de către experți tehnici atestați, conform legislației în vigoare. De asemenea proiectantul va realiza expertize tehnice pentru demolarea împrejmuirii perimetrale și a drumurilor și platformelor existente în incintă, propuse spre desfacere.
Documentațiile vor fii predate atât în format electronic (PDF, editabil și scanat), pe suport magnetic, cât și tipărite, îndosariate și numerotate - 2 (două) exemplare pentru avizul I.S.C. al M.Ap.N
[bookmark: _GoBack]
6.5. Elaborarea documentației necesare obținerii avizului privind sănătatea populației de la Direcția medicală din cadrul M.Ap.N. (pct. 3.5.4 în formularul de ofertă)
Antreprenorul va întocmi documentația pentru obținerea avizului privind sănătatea populației de la Direcția Medicală din cadrul M.Ap.N. în conformitate cu O.M.S. nr. 1030/2009, cu modificările și completările ulterioare.
Documentația se va preda în 3 (trei) exemplare originale și în format electronic.

6.6. Elaborarea documentației pentru obținerea avizului tehnic de racordare la sistemul de distribuție a gazelor naturale (pct. 3.5.4 în formularul de ofertă)
Antreprenorul va întocmi documentația tehnică necesară racordării cazărmii la sistemul de distribuție a gazelor naturale, în conformitate cu legislația în vigoare A.N.R.E și va plăti în numele Investitorului / Beneficiarului taxele aferente emiterii avizului tehnic de racordare.
Documentația se va preda în 3 (trei) exemplare originale și în format electronic.

6.7. Execuția lucrărilor de racordare la sistemul de distribuție a gazelor naturale conform prevederilor avizului tehnic de racordare (pct. 2.5 în formularul de ofertă)
Antreprenorul va executa cu forțe proprii sau printr-un colaborator autorizat lucrările menționate în avizul tehnic de racordare (tarif de racordare), în condițiile legii și a reglementărilor A.N.R.E., cu respectarea tuturor impunerilor unor lucrări pe domeniu public din partea autorităților locale și în colaborare cu distribuitorul de utilități.
În cazul în care distribuitorul de utilități impune, conform reglementărilor A.N.R.E., derularea execuției lucrărilor prin grija lui, Investitorul va plăti distribuitorului de utilitate publică contravaloarea lucrărilor prevăzute în avizul tehnic de racordare (tarif de racordare) și va diminua din subcap. 2.5, printr-un act adițional, valoarea contractului de lucrări cu suma aferentă. În acest caz, Antreprenorul va asigura tot suportul și va acționa în interesul Investitorului pentru finalizarea în termen a lucrărilor de racordare.
Avizul de principiu pus la dispoziție prin documentația de atribuire, are rol informativ, fiind obținut la nivel de Studiu de fezabilitate.

6.8. Elaborarea documentațiilor necesare obținerii avizelor / acordurilor (pct. 3.2 în formularul de ofertă)
Antreprenorul va întocmi și plăti documentațiile necesare și taxele pentru obținerea avizelor / acordurilor menționate în Certificatul de urbanism și va obține în numele Investitorului / Beneficiarului, toate avizele / acordurile necesare realizării investiției, inclusiv orice autorizații / avize nemenționate prin  Certificatul de urbanism dar necesare în relațiile cu autoritățile locale (transport electricitate și gaze naturale, primării, consiliu județean, autorități feroviare și aeriene, apele române etc).
Avizele și acordurilor obținute la nivel de Studiu de fezabilitate, ce fac parte integrantă din documentația de atribuire, au rol informativ și nu vor fi utilizate pentru obținerea autorizației de construire.

6.9. Întocmirea proiectului tehnic cu detalii de execuție (PT+DE - pct. 3.5.6 în formularul de ofertă) și a documentațiilor tehnice pentru obținerea autorizației de construire (DTAC), organizarea execuției (DTOE) și pentru obținerea autorizației de desființare (DTAD) - pct. 3.5.4 în formularul de ofertă.
Antreprenorul va întocmi documentațiile tehnice în conformitate cu conținutul cadru din H.G. 907/2016. 
Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție (pct. 3.5.5 în formularul de ofertă). 
Documentațiile tehnice se verifică din punct de vedere al calității de către specialiști verificatori de proiecte atestați, alții decât specialiștii elaboratori ai documentației, în vederea realizării și menținerii, pe întreaga durată de existență a construcțiilor, a cerințelor esențiale prevăzute de lege, pe specialități pentru toate categoriile de lucrări, conform anexei nr. 3 din H.G. nr. 925/1995 și anexei nr. 1 din O.M.L.P.A.T. nr. 77/N/1996 pentru aprobarea îndrumătorului privind aplicarea prevederilor Regulamentului de verificare și expertizare tehnică de calitate a proiectelor, a execuției lucrărilor și a construcțiilor pentru:
· rezistență mecanică și stabilitate;
· securitate la incendiu;
· igienă, sănătate și mediu înconjurător;
· siguranță și accesibilitate în exploatare;
· protecție împotriva zgomotului;
· economie de energie și izolare termică;
· utilizare sustenabilă a resurselor naturale.
Conținutul documentațiilor va respecta prevederile legale, normele și normativele tehnice în vigoare cât și legislația privitoare la accesibilitatea persoanelor cu dizabilități, protecția mediului, egalitate de gen etc.
Proiectul tehnic și detaliile de execuție (PT+DE) vor fi predate, în 4 (patru) exemplare originale. 
Documentațiile pentru obținerea autorizației de construire (DTAC) și organizării execuției (DTOE) vor fi predate în 2 (două) exemplare originale.
Documentațiile vor fii predate atât în format electronic (PDF, editabil și scanat), pe suport magnetic, cât și tipărite, îndosariate și numerotate.
Recepția documentației tehnice se va desfășura în cadrul unei întâlniri comune conform Ordinul Ministrului Apărării Naționale nr. M.151/2017 pentru aprobarea „Instrucțiunilor privind realizarea obiectivelor de investiții, recepția construcțiilor și stabilirea valorii finale a lucrărilor de construcții, cuprinse în programul de investiții al Ministerului Apărării Naționale” publicat în Monitorul Oficial, nr. 979 bis din 11/12/2017, cu completările și modificările ulterioare.

6.10. Elaborarea documentației tehnico-economice (pct. 3.5.6 în formularul de ofertă)
Antreprenorul va prezenta, în urma proiectării, devizele pe obiecte și categorii de lucrări, ce vor cuprinde toate cheltuielile aferente investiției, conform prevederilor H.G. nr. 907/2016.
Documentația tehnico-economică, inclusiv antemăsurătorile explicite pentru fiecare articol de deviz, va fi predată atât în format editabil analitic și arhivă din programul de devize, pe suport magnetic, cât și tipărită, îndosariată și numerotată, în 4 (patru) exemplare originale.

6.11. Întocmirea și susținerea documentațiilor modificatoare conform legislației M.Ap.N.
Antreprenorul va întocmi și susține documentația în vederea reavizării și reaprobării indicatorilor tehnico-economici ai investiției, ori de câte ori este nevoie.
În cazul în care apar, prin propunerea proiectului tehnic, solicitări de schimbare a soluțiilor tehnice constructive aprobate la nivel de studiu de fezabilitate, introducerea unor obiecte noi sau mărirea valorii devizului general aprobat, se va proceda conform Ordinului M.Ap.N. nr. M.151/2017, elaboratorul proiectului tehnic având obligația întocmirii și susținerii documentațiilor modificatoare pentru indicatorii tehnico-economici ai proiectului de investiție cuprinși în documentația inițială, conform Ordinului M.Ap.N. nr. M 94 /2017 Regulamentul privind organizarea și funcționarea Consiliului tehnico-economic al Ministerului Apărării Naționale din M.Of. Nr. 71/24.08.2017 (CTE), urmând a se modifica documentația și după caz reaviza / reaproba indicatorii tehnico-economici ai proiectului de investiție cuprinși în documentația inițială.
Obligația întocmirii și susținerii documentațiilor modificatoare se îndeplinește si atunci când în procesul de elaborare a proiectului tehnic se solicita de către Beneficiarul / Investitorul lucrărilor modificarea sau introducerea unor obiecte, necuprinse prin studiul de fezabilitate / devizul general deja aprobat, dar continuarea implementării proiectului este permisă numai după aprobarea modificării devizului general și, după caz, după reavizarea și reaprobarea indicatorilor tehnico-economici ai proiectului de investiție cuprinși în documentația inițială, în prima ședință CTE – M.Ap.N organizată.
Schimbarea soluțiilor tehnice constructive și / sau tehnologice ori modificarea cerințelor, prevăzute în studiul de fezabilitate aprobat, pe parcursul implementării proiectului de investiție imobiliară, care conduce la modificarea indicatorilor tehnico-economici, se face cu avizul directorului de program major și se aprobă de către Ministrul Apărării Naționale sau Guvernul României, după caz, pe baza unei propuneri bine fundamentate, prezentată și susținută în ședința de avizare a CTE sau a Consiliului Interministerial de Avizare Lucrări Publice de Interes Național și Locuințe, de către proiectant și Beneficiar / Investitor conform Ordinul Ministrului Apărării Naționale nr. M.151/2017.
În cazul în care apar solicitări de modificare a documentației tehnice pe timpul execuției lucrărilor autorizate, se vor întocmi Anexele 6 sau 7 din O.M.Ap.N. nr. M.151/2017.
Antreprenorul va elabora soluții tehnice prin dispoziții de șantier, pe parcursul derulării  execuției lucrărilor, în cazul modificării soluțiilor stabilite inițial în proiect, va obține avizarea acestora din partea verificatorilor de proiect atestați, va supune spre aprobare Investitorului și va urmării aplicarea acestora.
*Execuția lucrărilor aferentă cap 6.7 nu face parte din sectorul 1 (proiectarea lucrărilor), aceste lucrări vor fi executate în cadrul sectorului 5 prezentat la cap. 6.13.

Sector 2 - Asistența tehnică din partea proiectantului (745 de zile, începând cu data notificată în ordinul de începere a lucrărilor)

6.12. Prestarea serviciilor de asistență tehnică din partea proiectantului (pct. 3.8 în formularul de ofertă)
  Serviciile de asistență tehnică din partea proiectantului ofertate la capitolul ,,3.8.1. Asistență tehnică din partea proiectantului” vor fi împărțite în următoarele subcapitole corespunzător formularului de ofertă astfel:
· ,,subcapitolul 3.8.1.1 pe perioada de execuție a lucrărilor” prin prezența proiectantului la punctul de lucru ori de câte ori este nevoie, prin responsabilul de proiect;
· ,,subcapitolul 3.8.1.2 pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către ISC” și ori de câte ori este nevoie, prin proiectanții de specialitate, în vederea certificării proceselor- verbale de lucrări ajunse în faze determinante.  
Ofertantul va acorda asistență tehnică pe toată durata execuției lucrărilor, până la recepția la terminarea lucrărilor. Dacă va fi necesar, acesta va oferi soluții de remediere, inclusiv pe perioada de garanție. Ofertantul va asigura prezența, prin responsabilul de proiect, în vederea participării la ședințele de coordonare și ori de câte ori este nevoie și este solicitat si prin proiectanții de specialitate, în vederea certificării lucrărilor ajunse în faze determinante. 
În cazul în care se va prelungi durata de execuție, proiectantul va acorda asistență tehnică pe întreaga durată fără costuri suplimentare.
Se va asigura asistenta tehnica:
a) pe perioada de execuție a lucrărilor prin:
· prezența săptămânală sau ori de câte ori este nevoie a reprezentantului proiectantului general la punctul de lucru;
· prezența proiectanților de specialitate la punctul de lucru pentru certificarea proceselor-verbale de lucrări ajunse în faze determinante și ori de câte ori este nevoie;
· elaborarea dispozițiilor de șantier cât mai urgent posibil astfel încât să nu fie afectată  activitatea în șantier.
b) pe perioada recepției la terminarea lucrărilor prin:
· prezentarea documentației „AS BUILT” împreună cu scenariul de securitate la incendiu actualizat, după caz, 3 ( trei ) exemplare, verificata si stampilata de verificator de proiecte.
· prezentarea referatelor proiectanților pe specialități 
Ofertantul va întocmi documentația ,,as-built” pe baza lucrărilor executate și a dispozițiilor de șantier aprobate și o va preda Beneficiarului înaintea recepției la terminarea lucrărilor, semnată și ștampilată conform legislației având actualizat și planul coordonator al rețelelor din incinta obiectivului de investiție, conform datelor rezultate și luate din teren. Un exemplar al documentației „AS BUILT”  va face parte din capitolul A a cărții tehnice, iar două exemplare vor fi predate beneficiarului de folosință în vederea obținerii atestatului de securitate la incendiu conform art. 120 din M87/2021.
c) pe perioada de garanție a lucrărilor (dacă este cazul) prin:
· acordarea de soluții tehnice pentru remedierea defecțiunilor apărute, cu excepția celor cauzate din culpa utilizatorului, dacă este cazul. 
După expirarea perioadei de garanție a lucrărilor, proiectantul are obligația de a participa în calitate de invitat, la solicitarea investitorului, la “Recepția finală a lucrărilor” obiectivului.

6.13.  Execuția lucrărilor
	Execuția lucrărilor a fost împărțită pe sectoare, fiecare cuprinzând mai multe obiecte din cadrul investiției, astfel: 

Sector 3 Amenajări, desfaceri și demolări (durată de execuție: 60 de zile, începând cu data notificată în ordinul de începere a lucrărilor)
· Obiectiv 1. Amenajarea terenului
	Obiect 1.1 Desfacere rețele existente (dezafectate) pe amplasament

	Obiect 1.2 Desfacere drumuri și platforme existente în incintă

	Obiect 1.3 Desfacere trotuare și alei pietonale existente în incintă

	Obiect 1.4 Lucrări de curățare a terenului


· Obiectiv 2. Lucrări de desfaceri și demolări
      Obiect  2.1 Demolare pavilioane existente pe amplasament
	Subobiect 2.1.1 Demolare pavilion A – bloc școală

	Subobiect 2.1.2 Demolare pavilion B – bloc alimentar

	Subobiect 2.1.3 Demolare pavilion C – depozit

	Subobiect 2.1.4 Demolare pavilion D – infirmerie

	Subobiect 2.1.5 Demolare pavilion E – baie/atelier

	Subobiect 2.1.6 Demolare pavilion F – corp de gardă

	Subobiect 2.1.7 Demolare pavilion H – bloc alimentar

	Subobiect 2.1.8 Demolare pavilion I – infirmerie

	Subobiect 2.1.9 Demolare pavilion J – dormitor/magazie

	Subobiect 2.1.10 Demolare pavilion K – administrativ

	Subobiect 2.1.11 Demolare pavilion P – rezervor apă

	Subobiect 2.1.12 Demolare pavilion S – stație hidrofor

	Subobiect 2.1.13 Demolare pavilion U – punct termic

	Subobiect 2.1.14 Demolare pavilion W – depozit materiale

	Subobiect 2.1.15 Demolare pavilion W1 – depozit materiale

	Subobiect 2.1.16 Demolare pavilion W2 – depozit materiale

	Subobiect 2.1.17 Demolare pavilion W3 – depozit materiale

	Subobiect 2.1.18 Demolare pavilion W4 – depozit materiale

	Subobiect 2.1.19 Demolare pavilion W5 – șopron

	Subobiect 2.1.20 Demolare pavilion W6 – depozit materiale


Obiect  2.2 Desfacere împrejmuiri (interioare) existente pe amplasament

Sector 4 Pavilion Administrativ Multifuncțional (durată de execuție: 700 de zile, începând cu ziua 31 de la data notificată în ordinul de începere a lucrărilor)
Obiect 6.1 și 6.2 Pavilion Administrativ Multifuncțional 

Sector 5 Rețele și Racorduri/Branșamente (durată de execuție: 300 de zile începând cu ziua 181 de la data notificată în ordinul de începere a lucrărilor)
Obiect 7.1 Racord electric
Obiect 7.3 Branșament de apă
Obiect 7.5 Racord de canalizare menajeră
Obiect 7.6 Racord de canalizare pluvială și bazin de retenție
Obiect 7.7 Racord gaze naturale
Obiect 8.1 Rețele electrice de joasă tensiune 
Obiect 8.2 Rețele de alimentare cu apă 
Obiect 8.3 Rețele de stins incendiu 
Obiect 8.4 Rețele de canalizare 
Obiect 8.5 Rețele termice
Obiect 8.6 Instalație exterioară de utilizare gaze naturale 
Obiectiv 11. Infrastructură de voce-date

Sector 6 (durată de execuție: 240 de zile, începând cu ziua 121 de la data notificată în ordinul de începere a lucrărilor)
Obiect 6.13 Pavilion Centrala termică
Obiect 7.4 Gospodărie de apă
Obiect 7.8 Grupuri electrogene

Sector 7 (durată de execuție: 300 de zile, începând cu ziua 61 de la data notificată în ordinul de începere a lucrărilor)
Subobiect 6.9.1 Șopron NON-CIS
Subobiect 6.8.3.1 Remiză E.CIS-1a
Subobiect 6.8.3.1 Remiză E.CIS-1b 
Subobiect 6.8.3.2 Remiză E.CIS-2
Subobiect 6.8.3.3 Remiză E.CIS-3
Subobiect 6.8.3.4 Remiză E.CIS-4
Subobiect 6.10.5 Depozit subunitate

Sector 8 (durată de execuție: 240 de zile, începând cu ziua 181 de la data notificată în ordinul de începere a lucrărilor)
Obiect 6.10.6 Depozit alimente
Obiect 6.14 Bloc alimentar

Sector 9 (durată de execuție: 360 de zile, începând cu ziua 181 de la data notificată în ordinul de începere a lucrărilor)
Obiect 4.1+4.2 Pavilion V -sala vizitatori
Obiect 6.4.1 -P.C.1
Obiect 6.6 Remiza PSI și Autosanitară
Obiect 6.7 Atelier mentenanță
Obiect 6.10.1 Depozit 1
Obiect 6.10.2 Depozit 2
Obiect 6.10.3 Depozit 3
Obiect 6.10.4 Depozit 4
Obiect 6.10.7 Depozit general

Sector 10 (durată de execuție: 360 de zile, începând cu ziua 241 de la data notificată în ordinul de începere a lucrărilor)
Obiect 6.3 Corp de Pază
Obiect 6.8.1.1, 6.8.1.2, 6.8.1.3 Remize Log1, 2, 3
Obiect 6.8.1.4 Remiză E.Log4
Obiect 6.8.2 Remiză NON-CIS
Obiect 6.8.3.5 Remiză E.CIS-5
Obiect 6.8.3.6 P.C. Parc Auto
Obiect 6.9.2.1 Șopron Log 1
Obiect 6.9.2.2 Șopron Log 2
Obiect 6.9.2.3 Șopron Log 3

Sector 11 (durată de execuție: 180 de zile, începând cu ziua 451 de la data notificată în ordinul de începere a lucrărilor)
Obiect 6.11 Stație C.L. inclusiv depozite și platformă
Obiect 6.12 Stație Spălare Tehnică

Sector 12 (durată de execuție: 180 de zile, începând cu ziua 541 de la data notificată în ordinul de începere a lucrărilor)
Obiectiv 3 Împrejmuire perimetrală
Obiect 5.1 Realizare împrejmuiri interioare
Obiect 5.2 Placă identificare unitate (zonă acces PC1) 
Obiect 6.4.2 Gherete P.C.2, P.C.3
Obiect 9.1 Drumuri incintă
Obiect 9.2 Parcare autoturisme
Obiect 9.3 Platou adunare
Obiect 9.4 Parc tehnică militară 
Obiect 9.5 Platformă depozitare deșeuri (inclusiv canalizare și împrejmuire)
Obiect 9.6 Platformă antene
Obiect 9.7 Accese auto în cazarmă
Obiect 10.1 Amenajare teren sport 
Obiect 10.2 Amenajare spații verzi și mobilier urban
Obiect 12.1 Iluminat perimetral 
Obiect 12.2 Iluminat de incintă

	În tabelul de mai jos sunt reprezentate grafic duratele pentru fiecare sector în parte respectiv datele de începere având ca referință data specificată în ordinul administrativ de începere a lucrărilor.
	În cadrul ofertei tehnice, ofertantul va respecta în totalitate structura prezentată în “Graficul privind împărțirea duratei de proiectare și execuție pe sectoare”.
	*După recepționarea proiectului tehnic de către autoritatea contractantă, graficul general de realizare a investiției poate să conțină, justificat, optimizări/modificări ale componenței, duratei sau a datei de începere a anumitor sectoare, dacă lucrările respective nu pot fi realizate conform graficului de mai jos, din cauza condiționărilor tehnologice. Modificările propuse nu vor afecta durata totală de realizare a investiției.
[image: ]

Grafic privind împărțirea duratei de proiectare și execuție pe sectoare

7. OBLIGAȚII SPECIFICE ALE EXECUTANTULUI
	Executantul are următoarele obligații specifice: 
· să respecte întocmai programul de urmărire și control al calității lucrărilor astfel cum acesta este stabilit de către Proiectant;
· să asigure o structură de organizare care să includă personal calificat, cu experiență și suficient din punct de vedere numeric, pentru a asigura respectarea riguroasă a programului de execuție și a prevederilor contractului;
· să refacă sau să remedieze orice lucrare necorespunzătoare din punct de vedere calitativ;
· la terminarea lucrărilor, să evacueze de pe șantier toate utilajele de construcții, surplusul de materiale, ambalaje, deșeuri și lucrări provizorii;
· să readucă terenul utilizat pentru organizarea de șantier la starea inițială, la terminarea lucrărilor;
· la sfârșitul fiecărei luni, în vederea determinării din timp a eventualelor omisiuni, erori, necorelări, va prezenta, stadiul fizic al lucrărilor.
Lucrările se vor executa având în vedere normativele naționale și comunitare și în conformitate cu graficul de execuție înaintat și aprobat de Beneficiar. Orice modificare de proiect se va face cu acordul investitorului, beneficiarului și al proiectantului. Toate lucrările de clădiri provizorii se vor efectua și întreține pe cheltuiala constructorului.   
Va fi respectată legislația de mediu în vigoare, condițiile impuse prin acordurile, avizele și punctele de vedere emise de autoritățile implicate în avizarea proiectului.
Organizarea de șantier va fi amenajată strict pe suprafața deținută de beneficiar; nu vor fi ocupate suprafețele limitrofe și nu vor fi deschise căi de acces suplimentare; organizarea de șantier se va amplasa în interiorul suprafeței alocate de autoritatea contractantă.
Antreprenorul se va conforma standardelor în vigoare așa cum au fost menționate de către proiectant în documentația de proiectare:
· fie la reglementări tehnice, astfel cum sunt acestea definite în legislația internă referitoare la standardizarea națională, care sunt compatibile cu reglementările Comunității Europene;
· fie, dacă nu există reglementări tehnice în sensul celor prevăzute la lit. a), la standarde naționale, și anume, de regulă, în următoarea ordine de decădere:
· standarde naționale care adopta standarde europene;
· standarde naționale care adopta standarde internaționale;
· alte standarde. 

8. PROPUNEREA TEHNICĂ
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
Propunerea tehnică va fi întocmită astfel încât să asigure posibilitatea verificării corespondenței acesteia cu specificațiile din tema de proiectare, caietul de sarcini și anexele acestuia.
Propunerea tehnică trebuie să îndeplinească condițiile standard de asigurare a calității, de protecție a mediului, stabilite prin normative ale Uniunii Europene și NATO.
Propunerea tehnică va fi întocmită astfel încât să rezulte că sunt îndeplinite și asumate în totalitate cerințele documentației de atribuire.
Prin propunerea tehnică ofertantul va demonstra faptul că garanția extinsă se reflectă în calitatea lucrărilor executate și că acestea sunt durabile și conforme cu garanția extinsă acordată.
Propunerea tehnică va fi întocmită astfel încât să rezulte modul concret prin care ofertantul va  asigura mentenanță pentru echipamentele funcționale care necesită montaj.

Propunerea tehnică va include:
- Memoriul tehnic; 
- Procesul-verbal pentru vizionarea amplasamentului, încheiat în urma vizitei la teren. 
Acest proces-verbal se va întocmi cu reprezentanții fiecărui ofertant în parte, care au vizitat amplasamentul. în cazul în care ofertanții refuză să viziteze amplasamentul, aceștia vor completa o declarație prin care își asumă orice neclaritate ce rezultă din ne-vizualizarea locației.

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
8.1. Memoriul tehnic - organizare și metodologie:
Metodologia și planul de lucru sunt componente-cheie și obligatorii ale ofertei tehnice. Memoriul tehnic va conține obligatoriu, fără a se limita la, următoarele capitole:
a) Metodologia pentru realizarea lucrărilor;
b) Programul de execuție detaliat a tuturor activităților din contract;
c) Organizarea și personalul pe care intenționează să-l utilizeze pentru execuția lucrărilor;
d) Planul calității;
e) Planul general de control al calității;
f) Planul de securitate și sănătate al Antreprenorului și Subcontractanților, care integrează toate cerințele din Planul de securitate și coordonare;
g) Planul de management al deșeurilor;
h) Capabilitatea și capacitatea ofertantului de a livra pe bază de Building Information Modeling (BIM) documentațiile de proiectare și de a susține utilizarea BIM și în etapa de execuție a proiectului;
i) Demonstrarea calității lucrărilor în raport cu garanția extinsă;
j) Demonstrarea capacității de asigurare a mentenanței echipamentelor funcționale;


8.1.1. Metodologia pentru realizarea lucrărilor:
În această secțiune trebuie prezentate:
i. Obiectivele contractului și sarcinile stabilite prin caietul de sarcini.
Acest capitol va conține:
- Obiectivele contractului și sarcinile stabilite prin caietul de sarcini și anexa acestuia - specificația tehnică (S.F.). 
- Identificarea și explicitarea aspectelor-cheie privind îndeplinirea obiectivelor contractului și atingerea rezultatelor așteptate 
ii. Modul de abordare ce va fi urmat în realizarea lucrărilor. 
Acesta va conține: 
-Descrierea conceptului utilizat în activitatea de proiectare și execuție lucrări, pentru atingerea obiectivelor contractului. Se va demonstra deținerea licențelor pentru programele, softurile și platformele utilizate. 
-Modalitatea de abordare a activităților ce corespund rezultatului final al proiectului și a rezultatelor intermediare aferente, în raport cu responsabilitățile stabilite prin caietul de sarcini. Activitățile descrise la acest capitol trebuie reprezentate ca durată, la capitolul aferent din programul de lucru și trebuie reflectate în propunerea financiară sub aspect valoric la nivel de activitate și la nivel de pachet de activități. Abordarea propusă va demonstra, nu doar în cazul activității de proiectare, utilizarea instrumentelor de modelare electronică a informațiilor de construcții (tip BIM sau similar), inclusiv posibilitatea autorității contractante de a avea acces într-o platformă care să-i permită utilizarea instrumentelor de vizualizare și verificare, atât pe durata proiectării cât și pe timpul exploatării construcției. 
-Modul de abordare a activității de identificare a riscurilor ce pot apărea pe parcursul derulării contractului și măsuri de diminuare a riscurilor în raport cu prevederile caietului de sarcini; 
-Modul de abordare a activității de prevenire/atenuare/eliminare sau minimizare a efectelor, după caz, a riscurilor identificate în caietul de sarcini; 
-Modul de abordare a activităților corespunzătoare îndeplinirii cerințelor privind sănătatea și securitatea în muncă, inclusiv modul în care ofertantul devenit contractor se va asigura că pe parcursul executării contractului obligațiile legale referitoare la condițiile de muncă și protecția muncii sunt respectate; 
-Modul de abordare și gestionare a relației cu subcontractorii, în raport cu activitățile proiectului și pentru a coordona eforturile echipelor de subcontractori de a rezolva problemele legate de reproducerea datelor/informațiilor ce țin de proiect
ii. Descrierea procedurilor tehnice de execuție care includ și planuri de control al calității pentru cel puțin următoarele activități:
· aprovizionare cu materiale;
· executarea lucrărilor de demolare; 
· executarea lucrărilor de canalizare; 
· executarea lucrărilor de rețele alimentare apă; 
· executarea lucrărilor de rețele electrice;  
· executarea lucrărilor de instalații electrice; 
· executarea lucrărilor de instalații termice; 
· execuția lucrărilor de instalații sanitare;
· executarea lucrărilor de instalații H.V.A.C.; 
· executarea lucrărilor de instalații gaze; 
· executarea termo-hidroizolației la nivelul învelitorii tip terasă; 
· executarea lucrări interioare de compartimentare, cu pereți despărțitori din gips carton; 
· executarea montajului tâmplăriei tip termopan din PVC/aluminiu/lemn; 
· executarea tencuielilor manuale/mecanizate; 
· executarea termoizolațiilor la pereți executate pe exterior;
· execuția rezervoarelor pentru carburanți;
· executarea structurilor metalice;
· executarea pereților cortină;

Oferta care nu include cel puțin aceste proceduri de execuție se va considera că nu satisface în mod corespunzător această cerință a caietului de sarcini și va fi declarată neconformă.
iii. Prevederile legale în domeniul de activitate aferent obiectului contractului ce urmează a fi atribuit, ce pot avea incidență asupra derulării/implementării acestuia

8.1.2. Programul de execuție detaliat a tuturor activităților din contract - Graficul general de realizare a proiectului.
Cel puțin următoarele informații trebuie prezentate aici:
i. Denumirea și durata activităților, pachetelor de activități și sectoarelor din cadrul contractului, așa cum sunt acestea prezentate la capitolul "Metodologie"; 
· activitățile vor fi detaliate inclusiv în subactivități
ii. Succesiunea și inter-relaționarea acestor activități stabilită în raport cu metodologia cuprinzând durata și perioada de derulare(modalitatea de realizare, date de intrare, date de ieșire); 
iii. Punctele-cheie de control - "jaloanele" proiectului definite corespunzător prin raportare la lucrările ce trebuie executate;
Programul propus trebuie să fie:
1. conform cu abordarea și metodologia propusă;
2. să demonstreze:
 - înțelegerea prevederilor din caietul de sarcini; 
- abilitatea de a transpune prevederile într-un plan de lucru fezabil; 
- încadrarea activităților în timp de așa manieră încât să se asigure finalizarea lucrărilor în termenul specificat în caietul de sarcini; 
3. realizat utilizând un software de planificare a timpului.

8.1.3. Organizarea și personalul pe care intenționează să-l utilizeze pentru execuția lucrărilor;
	Cel puțin următoarele informații trebuie prezentate aici:
	i. Structura echipei propuse pentru managementul contractului;
	ii. Modul de abordare a activității de raportare cu privire la progresul execuției, inclusiv documentele finale în raport cu prevederile caietului de sarcini. Abordarea va demonstra inclusiv posibilitatea autorității contractante de a vizualiza, verifica și gestiona progresul execuției și al documentelor de raportare, în orice stadiu al implementării proiectului.
            iii. Descrierea infrastructurii pe care contractorul o utilizează pentru realizarea activităților de proiectare și execuție lucrări propuse pentru îndeplinirea obiectului contractului. Această infrastructură trebuie să fie corespunzătoare scopului contractului și să îndeplinească toate cerințele solicitate de legislația în vigoare.
Ofertantul va prezenta informații referitoare la momentele din derularea execuției când va intenționa să utilizeze aceste echipamente și va justifica propunerea sa ținând cont de echipamentele necesare pentru realizarea corespunzătoare a serviciilor de proiectare, a lucrărilor de execuție și obținerea rezultatelor dorite.

8.1.4. Planul de management al calității;
	Se va întocmi conform cerințelor din capitolul 9, subcapitol Planul de management al calității.

8.1.5. Planul general de control al calității;
	Se va întocmi conform cerințelor din capitolul 9, subcapitol Planul de control calității.

8.1.6. Planul de securitate și sănătate al Antreprenorului și Subcontractanților, care integrează toate cerințele din Planul de securitate și coordonare.
	Se va întocmi un plan specific antreprenorului adaptat la acest proiect.

8.1.7. Planul de management al deșeurilor.
Se va întocmi un plan specific antreprenorului adaptat la acest proiect.

8.1.8. Capabilitatea și capacitatea ofertantului de a livra pe bază de Building Information Modeling (BIM) documentațiile de proiectare și de a susține utilizarea BIM și în etapa de execuție a proiectului.
În vederea demonstrării capacității de implementare a metodologiei Building Information Modeling (BIM) în etapele de proiectare și execuție ale contractului, ofertantul va prezenta Planul preliminar de execuție BIM (BEP-BIM Execution Plan), care va trata utilizarea metodologiei BIM în etapa de proiecatre și în etapa de execuție a contractului, nivelul de dezvoltare al modelului (LOD) propus pentru fiecare etapă, descriererea mediului comun de date (CDE Common Data Environment), precum și procedurile de coordonare interdisciplinară și procedurile de identificare și gestionare a conflictelor (clash detection).
În vederea obținerii punctajului maxim aferent factorului de evaluare privind utilizarea BIM, ofertantul poate prezenta informații privind experiența anterioară în implementarea metodologiei BIM în cadrul unor proiecte finalizate, însoțite de documente suport care să demonstreze utilizarea efectivă a acesteia.

8.1.9. [bookmark: _Hlk199767921]Demonstrarea calității lucrărilor în raport cu garanția extinsă 
	Va cuprinde:
	a)  justificarea perioadei extinse de garanție ofertate, prin corelare cu materialele și tehnologiile propuse;
	b)  descrierea procedurilor de control a calității implementate în execuție și post-execuție

8.1.10. Demonstrarea capacității de asigurare a mentenanței echipamentelor funcționale;
Va cuprinde:
a) Formularul nr. 7 - Declarația privind durata de mentenanță asigurată pentru principalele echipamentele funcționale care necesită montaj (conform modelelor de formulare din documentația de atribuire).
b) Planul de mentenanță peopus pentru perioada ofertată, care va cuprinde cel puțin:
· tipurile de activități de mentenană (ex: preventivă, corectivă, predictivă)
· frecvența intervențiilor;
· timpii de răspuns și timpii de remediere asumați;
· resursele materiale utilizate (piese de schimb, consumabile, etc.);
c) Descrierea modului de organizare a activității de mentenanță, inclusiv:
· Structura organizatorică responsabilă;
· Personalul de specialitate alocat (propriu si/sau subcontarctant);
· Disponibilitatea serviciilor de suport tehnic/echipei de intervenție. 

Propunerea tehnică va fi semnată de persoane împuternicite ale operatorului economic și va avea un caracter ferm și obligatoriu din punct de vedere al conținutului pe toată perioada de valabilitate stabilită de autoritatea contractantă.
	Oferta va fi considerată neconformă dacă propunerea tehnică nu va fi întocmită în conformitate cu toate cerințele menționate în caietul de sarcini. Lipsa oricăruia din capitole/subcapitole/cerințe punctuale ale caietului de sarcini, sau nedemonstrarea implementării anumitor standarde tehnice sau de calitate duce la încadrarea ofertei respective ca neconformă.
	Neprezentarea ofertei tehnice atrage după sine excluderea ofertantului din procedura aplicată pentru atribuirea contractului de achiziție.
	Ofertantul va indica în mod clar, precis cum prin oferta sa respectă cerințele esențiale care fac obiectul art. 5 din Legea 10/1995.

9. MANAGEMENTUL CALITĂȚII ȘI MANAGEMENTUL DOCUMENTELOR 

9.1. [bookmark: _Toc491796667][bookmark: _Toc151292932]Planul calității 
	Antreprenorul va executa toate activitățile din cadrul Contractului în conformitate cu Planul calității, care trebuie redactat în conformitate cu standardul SR EN ISO 9001:2015 sau echivalent și cu respectarea instrucțiunilor standardului SR ISO 10005:2007 „Linii directoare pentru planurile calității” și în conformitate cu reglementările în materie de sistem de management al calității în construcție (inclusiv, dar fără a se limitata la conținutul Anexei 2 din HG 766/1997, cu modificările și completările ulterioare).
Acesta trebuie să cuprindă toate cerințele privind execuția lucrărilor din prezentul Caiet de sarcini. În consecință, Planul calității nu trebuie să fie generic, ci specific pentru acest Contract și pentru lucrările ce sunt incluse în Contract.
Cu luarea în considerare a prevederilor art. 23-25 din Regulamentul privind conducerea și asigurarea calității în construcții, Anexa nr. 2 la HG nr. 766/1997, Planul calității redactat de Antreprenor trebuie:
· să descrie cum va aplica Antreprenorul în cadrul Contractului sistemul de management al calității în construcții în așa fel încât să îndeplinească cerințele tehnice și contractuale precum și reglementările, standardele și normele aplicabile;
· să demonstreze Autorității Contractante cum va îndeplini Antreprenorul cerințele privind calitatea incluse în Caietul de sarcini și în reglementările ce guvernează calitatea în execuția lucrărilor în construcții;
· să descrie modul în care vor fi organizate și gestionate activitățile în cadrul Contractului pentru a îndeplini cerințele;
· să fie conform cu toate datele de intrare furnizate de Autoritatea Contractantă prin această Documentație de Atribuire.
Planul calității trebuie să includă cel puțin:
i. Descrierea structurii organizaționale a Antreprenorului și identificarea funcțiilor și responsabilităților personalului implicat direct în executarea contractului;
ii. Modul de gestionare/management al datelor de intrare și managementul documentelor în cadrul Contractului;
iii. Resursele disponibile pentru executarea contractului, respectiv forța de muncă, materiale și infrastructură;
iv. Modalitatea de comunicare cu Autoritatea Contractantă;
v. Modalitatea de control și gestionare a neconformităților care ar putea apărea pe perioada execuției lucrărilor.
Pe durata executării Contractului, Planul calității se actualizează ori de câte ori se consideră necesar și/sau la solicitarea Autorității Contractante.

1. [bookmark: _Toc491796668][bookmark: _Toc151292933]
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
9.1. 
Planul general de control al calității
Pentru fiecare activitate din cadrul Contractului, Antreprenorul trebuie să prezinte un plan de control al calității executării lucrărilor.
Acest plan trebuie să acopere toate activitățile/etapele subsecvente pentru care vor fi organizate lucrări pe șantier și să identifice Planurile de control a calității aferente diferitelor activități/etape specifice ale lucrărilor. 
Planul de control al calității va conține, acolo unde este aplicabil, cel puțin următoarele:
i. Descrierea sarcinilor planificate și lista etapelor de execuție pentru realizarea activității;
ii. Responsabilitățile pentru execuția, gestionarea și controlul activității;
iii. Trimiteri la specificațiile tehnice, desenele, procedurile referitoare la execuția, controlul și acceptarea activității;
iv. Integrarea documentației de certificare (procese verbale/minute, inspecții sau rapoarte de testare, certificate etc.) prevăzută pentru activitate;
v. Documentația finală a activității urmată de închiderea Planului de control al calității.
Antreprenorul trebuie să ofere Autorității Contractante posibilitatea de a participa la execuția oricărei activități/etape la fiecare etapă a Planului de control al calității aferent și să verifice conformitatea execuției și a controalelor cu Planul de control al calității. În acest sens Autoritatea Contractantă va indica:
i. activitățile la care intenționează să participe în mod special;
ii. activitățile care nu trebuie să fie începute fără prezența reprezentantului Autorității Contractante.
Antreprenorul va comunica datele acestor activități cu cel puțin 5 zile lucrătoare înainte de a realiza activitatea respectivă.

[bookmark: _Toc491796669][bookmark: _Toc151292934]Managementul documentelor
Fiecare document emis de către Antreprenor trebuie să poarte un cod unic de referință sub formă de număr de identificare alocat de Antreprenor. Numărul de identificare al fiecărui document emis de Antreprenor trebuie să fie menționat pe fiecare pagină a respectivului document.
Toate documentele (scrise sau desenate) prezentate de Antreprenor Autorității Contractante trebuie să fie în limba română, cu excepția cazului în care Autoritatea Contractantă prevede altfel.
Toți parametrii din cadrul documentelor trebuie să fie exprimați în unități din Sistemul internațional de unități.
Acolo unde este cazul, fotografiile digitale trebuie furnizate în format JPG (Joint Photographic Experts Group).
	Antreprenorul va furniza două exemplare pe suport electronic (DVD sau memorie USB) a documentelor ce rezultă pe toată durata de execuție a Contractului.
Toate documentele (scrise sau desenate) trebuie furnizate astfel încât să poată fi citite direct sau importate fără pierderi de format. În plus față de cele de mai sus, toate documentele  aferente realizării detaliilor de execuție – acolo unde este aplicabil -, trebuie furnizate de către Contractant și într-un format Adobe Acrobat (pdf), fie direct din fișierele native sau copie scanată a originalelor.
	Antreprenorul va furniza fișierele native sau sursă ale tuturor documentelor tehnice și ale Contractului.
Antreprenorul va transmite spre aprobare inițială orice abatere de la cerințele privind managementul documentelor. Autoritatea Contractantă poate accepta abaterea sau poate solicita Antreprenorului să realizeze modificări suplimentare înainte de a o accepta.

10. [bookmark: _Toc491796661][bookmark: _Toc151292923]	PERSONALUL ANTREPRENORULUI
	Pentru prestarea serviciilor si execuția lucrărilor solicitate prin Caietul de sarcini, ofertantul trebuie să pună la dispoziția autorității contractante o echipă de experți cheie și non-cheie, care să dețină competențele necesare fiecărei etape a prestării serviciilor de proiectare, respectiv execuției lucrărilor.
	Prin aceste cerințe se urmărește obținerea unor lucrări de calitate și a unei garanții minime că scopul și obiectivele achiziției vor fi îndeplinite. Prin urmare, Ofertantul trebuie să dovedească faptul că dispune de personal calificat corespunzător și cu experiență în realizarea lucrărilor solicitate în caietul de sarcini.
	Având în vedere impactul major pe care echipa de experți cheie și non-cheie care va realiza prestarea serviciilor și execuția lucrării o va avea asupra îndeplinirii la timp și în condiții de calitate a prevederilor caietului de sarcini, calitatea acestei echipe va face obiectul verificării în cadrul etapei de verificare a conformității tehnice a ofertei.
	Vor fi prezentați experții cheie pentru serviciile de proiectare respectiv experții cheie pentru execuția lucrărilor.

10.1. Experți cheie
	Experți cheie pentru servicii de proiectare
	Experți cheie pentru execuția lucrărilor

	1. Arhitect cu drept de semnătură:
(inscris in Tabloul Național al Arhitectilor) conform Legii nr. 184/2001, persoana va fi responsabil cu coordonarea si realizarea proiectului de arhitectura, cu următoarele atribuții: coordonarea și supervizarea generală conținutului documentației tehnico-economice a proiectului de arhitectura; elaborarea și semnarea documentelor tehnico-economice necesare și în legătură cu obiectivul de investiții pentru specialitatea arhitectura;
va soluționa neconformitățile, defectele și neconcordanțele apărute în fazele de execuție, prin soluții tehnice pentru specialitatea arhitectura
alte activități rezultate din prevederile contractului de proiectare pentru specialitatea arhitectura.
Cerințe minime privind calificarea si experiența profesionala:
· studii absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, diplomă de absolvire, sau echivalent în domeniul de atestare - Facultate de arhitectură;
experiență profesională deținută în poziția de “Arhitect” în cadrul a cel puțin 1 contract similar. Experiența minimă va fi demonstrată prin prezentarea unor documente justificative contrasemnate de beneficiari care atestă funcția deținută in derularea unui proiect cel puțin similar (exemplu: proces verbal de recepție proiect tehnic, proces verbal de recepție la terminarea lucrărilor sau recomandare de la beneficiari).
Notă : Persoana desemnată pentru poziția “ Arhitect cu drept de semnătură” va fi aceeași cu persoană desemnată pentru subfactorul de evaluare “ Arhitect cu drept de semnătură”.



	2. Manager de contract, care va comunica direct cu persoana nominalizată de Autoritatea Contractanta la nivel de contract ca și responsabil cu monitorizarea și implementarea contractului și identificată în contract. Reprezentantul Antreprenorului organizează și supraveghează derularea efectivă a Contractului. 
Sarcinile sale sunt:
· să fie singura interfață cu Autoritatea Contractantă în ceea ce privește implementarea contractului și desfășurarea activităților din cadrul acestuia;
· gestionează, coordonează și programează toate activitățile Antreprenorului la nivel de contract, în vederea asigurării îndeplinirii Contractului, în termenul și la standardele de calitate solicitate;
· asigură toate resursele necesare aplicării sistemului de asigurare a calității conform reglementărilor în materie;
· gestionează relația dintre Antreprenor și subcontractorii acestuia;
· gestionează și raportează dacă execuția lucrărilor se realizează cu respectarea clauzelor contractuale și a conținutului Caietului de Sarcini.
	Managerul de contract trebuie să aibă studii superioare, cu experiență specifică, implicarea persoanei să fi fost în cel puțin un proiect la nivelul căruia să fi derulat activități similare activităților ce urmează a fi desfășurate în cadrul acestui proiect. 
Experiența minimă va fi demonstrată prin prezentarea unor documente justificative contrasemnate de beneficiari care atestă funcția deținută in derularea unui proiect cel puțin similar (exemplu: proces verbal de recepție proiect tehnic, proces verbal de recepție la terminarea lucrărilor sau recomandare de la beneficiari).
Notă : Persoana desemnată pentru poziția              “Manager de contract” va fi aceeași cu persoană desemnată pentru subfactorul de evaluare  “ Manager de contract”.


3. Șef de șantier care va relaționa direct cu personalul Autorității Contractante responsabil de executarea Contractului. Acesta este responsabil de organizarea și supravegherea tuturor activităților realizate de Antreprenor pe șantier din partea Antreprenorului. Șeful de șantier trebuie să fie permanent prezent pe șantier când se realizează activități și trebuie să poată informa reprezentantul Autorității Contractante în orice moment despre situația de pe șantier. În cazul în care șeful de șantier nu poate fi prezent, acesta va fi înlocuit cu acceptul prealabil al Autorității Contractante.
Principalele sarcini ale Șefului de șantier în cadrul Contractului sunt:
· să fie singura interfață cu Autoritatea Contractantă în ceea ce privește activitățile de pe șantier;
· să fie responsabil de gestionarea tehnică și operațională a activităților de pe șantier, împreună cu aspectele organizaționale;
· să contribuie cu experiența sa tehnică prin prezentarea de propuneri potrivite ori de câte ori este necesar pentru execuția corespunzătoare a lucrărilor;
· să gestioneze și să supravegheze toate activitățile desfășurate pe șantier;
· să fie prezent în timpul tuturor activităților desfășurate pe șantier;
· să actualizeze toate documentațiile necesare execuției lucrărilor, inclusiv cartea tehnică a construcției;
· să actualizeze calendarul de desfășurare a activităților și jurnalul de șantier;
· să gestioneze implementarea planurilor de control al calității pentru toate lucrările din șantier;
· să fie responsabil de toate aspectele privind sănătatea și de siguranță ale personalului Antreprenorului de pe șantier;
· să fie responsabil de aspectele de mediu ale lucrărilor în conformitate cu cerințele contractuale.
Pe durata execuției lucrărilor, Șeful de șantier  trebuie să prezinte reprezentantului Autorității Contractante,  la un interval de o lună, un raport care să:
· descrie progresele realizate;
· identifice rezultatele intermediare obținute (stadiul lucrărilor și documentația asociată);
· prezinte problemele întâlnite și acțiunile corective întreprinse;
· prezinte planificarea pe termen scurt și să evidențieze modificările în raport cu planificarea anterioară pentru activitatea din șantier.
Raportul Șefului de șantier va fi avizat de Managerul de contract din partea Antreprenorului și va fi anexat lunar la Programului de Execuție actualizat, în conformitate cu condițiile generale ale contractului pentru execuție de lucrări.
Personalul propus de Antreprenor pentru rolul de Șef de șantier trebuie să fie inginer în domeniul de studii inginerie civilă și instalații cu experiență specifică, implicarea persoanei să fi fost în cel puțin un proiect la nivelul căruia să fi derulat activități similare activităților ce urmează a fi desfășurate în cadrul acestui proiect, să cunoască limba română la un nivel de cel puțin C1, în conformitate cu „Cadrul European Comun de Referință pentru Limbi”.
Contractul implică lucrări complexe de construcții civile și sisteme de instalații (termice, electrice, gaze, hidranți, canalizare), ceea ce impune ca șeful de șantier să dețină cunoștințe tehnice specifice. De asemenea, domeniul de studii este impus și de faptul că doar un specialist cu formare în inginerie civilă și instalații poate coordona simultan execuția structurală și cea a instalațiilor, asigurând respectarea mormelor tehnice, integrarea soluțiilor tehnicei interdisciplinare și controlul calității. 
Experiența minimă va fi demonstrată prin prezentarea unor documente justificative contrasemnate de beneficiari care atestă funcția deținută in derularea unui proiect cel puțin similar (exemplu: proces verbal de recepție proiect tehnic, proces verbal de recepție la terminarea lucrărilor sau recomandare de la beneficiari).
Notă : Persoana desemnată pentru poziția              “Șef de șantier” va fi evaluată în cadrul factorilor de evaluare  





10.2. Personal atestat
Specialiști autorizați de către I.S.C. ca Responsabil Tehnic cu Execuția:
	Rol expert: Responsabil Tehnic cu Execuția

	Autorizarea și exercitarea dreptului de practică
	Persoana/persoanele care va/vor îndeplini rolul de responsabil tehnic cu execuția trebuie să dețină autorizație și legitimație emisă de Inspectoratul de Stat în Construcții, în vigoare la momentul semnării Contractului, pentru domeniile/subdomeniile următoare: 
· 1.1. Construcții civile, industrial și agricole
· 2.1 Construcții rutiere și drumuri
· 6.1. Instalații electrice
· 6.2. Instalații termice, sanitare și de ventilație/climatizare
· 6.3. Instalații gaze naturale combustibile

	Abilități 
	- expertiză tehnică solidă
- coordonare și atenție minuțioasă la detalii
- comunicare deschisă și transparentă
- cunoașterea limbii române la un nivel de cel puțin C1, în conformitate cu „Cadrul European Comun de Referință pentru Limbi”

	Sarcini și Responsabilități în cadrul Contractului 
	Sarcinile și responsabilitățile prevăzute la art. 50, 51 și 52 din Ordinul ministrului dezvoltării regionale și administrației publice nr. 1895/2016.




10.3. Personal specializat
a) [bookmark: _Hlk199768025]1 inginer coordonator instalații electrice, autorizat ANRE grad III B și NPM grupa III, sau echivalent conform art. 7 (pct. 6), 9 și 10 din Ordinul președintelui Autorități Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 11/2013, modificat și completat cu ordinul 116/2016;
b) 1 inginer proiectant instalații gaze atestat ANRE privind PGIU;
c) 1 inginer coordonator execuție instalații gaze atestat ANRE privind EGIU;
d) 1 inginer proiectant pentru specialitatea instalații; 
e) Inginer coordonator lucrări instalații;
f)	minim un responsabil cu controlul tehnic de calitate lucrări RTQ, conform Ordinului MSRAP nr. 2263/2018;
g)	minim un responsabil cu protecția muncii, art. 179 lit. G) din Legea 98/2016 și HG300/2006.
	Ofertanții care propun personal din alte state vor deține documente justificative privind echivalența calificării, emise de autoritățile competente din statul respectiv, însoțite de traduceri autorizate.
	Aceste atestate și autorizații trebuie să fie valabile la data prezentării acestora dar nu sunt solicitate la nivelul propunerii tehnice.
	În cadrul propunerii tehnice se va descrie momentul în care vor intervenii acești experți în implementarea viitorului contract, precum și modul în care operatorul economic ofertant si-a asigurat accesul la serviciile acestora.

11. PROPUNEREA FINANCIARĂ 
11.1. Propunerea financiara va fi prezentata în format pdf si format editabil (excel). În situația în care se constată neconcordanțe între tabelul scanat și cel prezentat în format editabil, se va ține cont de tabelul scanat (format pdf).
11.2. Propunerea financiară se va completa conform formularului de ofertă detaliat pus la dispoziție.
11.3. Valorile din propunerea financiară (fără TVA) vor fi prezentate cu doua zecimale (ex: 1.234.567,89). 
11.4. Oferta financiară a lucrărilor trebuie detaliată astfel încât să includă toate activitățile prevăzute în specificația tehnică, precum și valoarea totală la finalizarea lucrărilor, exclusiv T.V.A. și va avea un caracter ferm și obligatoriu pe toată perioada de derulare a contractului.
11.5. Ofertantul la cererea Autorității Contractante va fi în măsură să justifice toate valorile ofertate din cadrul propunerii financiare.
11.6. În cazul în care oferta financiară nu va respecta punctual toate cerințele impuse prin prezentul caiet de sarcini, atunci aceasta va fi încadrată ca neconformă.

12. DECONTAREA
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
12.1. Decontarea proiectării și verificării lucrărilor autorizate se va efectua în urma recepției documentației PT+DE, conform cap. 5 Etape definitorii ale investiției.
12.2. Decontarea serviciului de asistență tehnică din partea proiectantului se va efectua  astfel:
Se va realiza lunar, prin înaintarea rapoartelor de asistență tehnică pentru serviciile prestate și a situației de plată. Raportul de asistență tehnică împreună cu situația de plată vor fi înaintate supervizorului, împreună cu situația de lucrări, pentru întocmirea certificatului intermediar de plată, în conformitate cu Clauza 50.
12.3. Decontarea certificării energetice a clădirilor se va efectua integral după recepția la terminarea lucrărilor 
12.4. Decontarea lucrărilor se va realiza lunar, pe obiecte și categorii de lucrări, conform prevederilor din H.G. nr. 1/2018.
Se va realiza în conformitate cu Clauzele 50, 51, 52, 53 și 54 din condițiile contractuale generale care fac parte din documentația de atribuire.
Emiterea facturii se va face numai după recepția provizorie a lucrărilor, după vizarea situaților de plată, de măsurătoare/atașament și de documente care atestă calitatea lucrărilor (procese verbale de recepție a calității lucrărilor) și a materialelor puse în operă, semnate/însușite de toți cei cu atribuții în acest sens, conform celor legale în vigoare la data decontării, după următoarea procedură:
· în perioada 25 - sfârșitul lunii în curs se vor verifica măsurătorile/atașamentele la teren de către diriginți de șantier, împreună cu reprezentanți Antreprenorului. Acestea vor fi întocmite conform Anexei 16 din Ordinul M 151/2017, publicat în Monitorul Oficial al României, partea I, nr.979 bis din 11.12.2017;
· [bookmark: _Toc150170273][bookmark: _Toc151292976]în perioada 01-05 a lunii următoare, Antreprenorul va întocmi și înainta situațiile de plată Supervizorului, situații ce vor fi însoțite de următoarele documente: măsurătoare/atașament, proces- verbal de recepție la provizorie întocmit conform Anexei 9 din Ordinul nr. M.151/2017.
· în perioada 05-10 a lunii următoare, situațiile de plată vor fi confirmate de către Supervizor.
· la terminarea lucrărilor, care poate fi separată pentru fiecare obiect/parte de construcție independentă, Antreprenorul va convoca Comisia de recepție la terminarea lucrărilor conf. cap. III Recepția lucrărilor din Ordinul nr. M.151/2017.
· Factura încărcată în sistemul național privind factura electronică RO e-Factura, conform OUG 120 privind administrarea, funcționarea și implementarea sistemului național privind factura electronică RO e-Factura și factura electronică în România, precum și pentru completarea Ordonanței Guvernului nr. 78/2000 privind omologarea, eliberarea cărții de identitate a vehiculului și certificarea autenticității vehiculelor rutiere în vederea introducerii pe piață, punerii la dispoziție pe piață, înmatriculării sau înregistrării în România, precum și supravegherea pieței pentru acestea, din 04.10.2021, cu modificările și completările ulterioare;
· Având în vedere prevederile art.1 alin. (2^1) din OUG 138/2024 privind modificarea și completarea unor acte normative în domeniul fiscal-bugetar, precum și pentru reglementarea altor măsuri, în facturile emise se înscriu, în mod obligatoriu, codurile CPV corespunzătoare prevăzute în nomenclatorul de referință în domeniul achizițiilor publice.
12.5. Decontarea dotărilor se va efectua integral pentru fiecare pavilion după montarea / poziționarea acestora în cadrul obiectelor conform proiect de arhitectură.
12.6. Decontarea utilajelor / echipamentelor se va efectua conform prevederilor contractuale, condiționată fiind de asigurarea protecției și securității acestora într-un spațiu delimitat și destinat ca atare, inclusiv în poziția / încăperea finală în cadrul pavilioanelor. 
12.7. Decontarea organizării execuției lucrărilor va fi realizată pe baza cantităților de lucrări din proiectul tehnic. Cheltuielile conexe vor fi decontate ca sume forfetare egale împreună cu fiecare situație de lucrări și doar pe baza unor documente justificative cu cheltuieli eligibile conform prevederilor H.G. nr. 907/2016.
Investitorul / Beneficiarul de folosință nu are vreo obligație privind punerea la dispoziție a utilităților pentru execuția lucrărilor din cazarma 793 Sibiu. Investitorul / Beneficiarul de folosință pot încheia un protocol sau contract cu Antreprenorul pentru asigurarea utilităților disponibile, contracost, conform prețurilor unitare din piața de profil.
Antreprenorul va asigura, în mod obligatoriu și pe cheltuiala proprie, prin proiectul organizării execuției și ulterior prin execuția lucrărilor autorizate, facilitățile și utilitățile necesare Investitorului în vederea supervizării lucrărilor, pe toată durata investiției, conform prevederilor din Cerințele Beneficiarului.

13. ANALIZA DE RISCURI, MĂSURI DE PREVENIRE / DIMINUARE A RISCURILOR
Identificarea riscului este termenul utilizat pentru recunoașterea tuturor riscurilor posibile care ar putea să apară într-un anumit timp în arealul de interes.
Scopurile identificării acestora sunt:
-reducerea (pe cât posibil, evitarea) pierderilor posibile generate;
-asigurarea unei asistențe prompte și calificate a victimelor;
-realizarea unei refaceri economico-sociale cât mai rapide și durabile;
-realizarea măsurilor de prevenire și de pregătire pentru intervenție;
-măsuri operative urgente de intervenție după declanșarea fenomenelor periculoase cu urmări deosebit de grave;
Ipotezele formulate în legătură cu proiectul:
-Faza de pregătire și elaborare proiect;
-Faza de implementare a proiectului și realizarea efectivă a lucrărilor;
-Faza de gestionare și monitorizare a proiectului.
1. Faza de pregătire și elaborare proiect
-Resurse umane cu experiență în implementarea proiectului;
-Asigurarea surselor de finanțare;
-Natura proprietății este clarificată.
2. Faza de implementare a proiectului și realizarea efectivă a lucrărilor
-Inflația este cea pronosticată;
-Creșterea economică este cea previzionată;
-Evoluția ratelor de schimb și a dobânzilor sunt cele stabilite;
-Modificările legislative sunt cele previzibile;
-Armonizarea legislației României cu legislația Uniunii Europene;
-Climat normal pe durata realizării fizice a lucrărilor;
-Planul de finanțare va fi respectat;
-Personalul instruit este disponibil.
3. Faza de gestionare și monitorizare a proiectului
-Management performant al gestionarului;
-Practici de muncă eficiente.
-Riscuri și flexibilitate. Structura riscurilor
Riscurile identificate în cadrul prezentului proiect sunt:
1. Riscuri comerciale și strategice:
-Schimbări tehnologice;
-Proprietatea asupra infrastructurii.
2. Riscuri economice:
-Creșterea ratei de actualizare;
-Schimbarea ratelor de schimb;
-Creșterea accelerată a inflației.
3. Riscuri contractuale:
-Întârzieri în executarea lucrărilor;
-Forța majoră;
-Probleme neprevăzute ale furnizorilor de materiale și echipamente.
-Riscuri financiare:
-Modificarea ratelor dobânzii;
-Lipsa surselor interne de finanțare;
-Majorarea impozitelor;
-Scăderea ratei de colectare a taxelor;
-Creșterea cheltuielilor de capital
4. Riscuri de mediu:
-Întârzieri ale proceselor de avizare
5. Riscuri naturale:
-Cutremure;
-Alunecări de teren;
-Incendii;
-Inundații.
6. Riscuri instituționale și organizaționale:
-Management de proiect neadecvat;
7. Riscuri operaționale și de sistem:
-Probleme de comunicare;
-Estimări greșite ale pierderilor.
8. Riscuri determinate de factorul uman:
-Erori de estimare;
-Erori de operare;
-Sabotaj;
-Vandalism.
9. Riscuri tehnice:
-Lipsa de personal specializat și calificat;
-Nerespectarea reglementărilor și standardelor tehnice de execuție;
-Erori în documentația de licitație;
-Evaluări geotehnice neadecvate;
-Control defectuos al calității;
-Întârzieri de finalizare.
După identificarea riscurilor pe baza surselor de risc se pune problema evaluării impactului pe care l-ar avea aceste riscuri asupra proiectului în cazul producerii lor precum și a estimării probabilității producerii riscurilor. Evaluarea riscurilor oferă soluții în ceea ce privește măsurile care trebuie luate pentru gestionarea riscurilor.
Abordarea analizei riscurilor se bazează astfel pe:
-Dimensiunea riscului – se determină impactul, mărimea riscului;
-Măsurarea riscului – se determină probabilitatea producerii riscului 
-Abordarea riscurilor pe baza matricei impact/probabilitate

	Impact

Probabilitate
	
Scăzut
	
Mediu
	
Mare

	Scăzută
	1
	2
	3

	Medie
	4
	5
	6

	Mare
	7
	8
	9


Evaluarea riscurilor
	
RISCURI
	Punctaj conform matrice de
evaluare

	Schimbări tehnologice
	2

	Creșterea ratei de actualizare
	3

	Schimbarea ratelor de schimb
	6

	Creșterea accelerată a inflației
	3

	Întârzieri în executarea lucrărilor
	6

	Forța majoră
	3

	Probleme neprevăzute ale furnizorilor de echipamente
	2

	Modificarea ratelor dobânzii
	3

	Lipsa surselor interne de finanțare
	6

	Majorarea impozitelor
	2

	Scăderea ratei de colectare a taxelor
	2

	Creșterea cheltuielilor de capital
	2

	Întârzieri ale proceselor de avizare
	2

	Cutremure
	1

	Alunecări de teren
	2

	Incendii
	1

	Inundații
	1

	Management de proiect neadecvat
	2

	Probleme de comunicare
	1

	Estimări greșite ale pierderilor
	2

	Erori de estimare
	2

	Erori de operare
	2

	Sabotaj
	2

	Vandalism
	2

	Lipsa de personal specializat și calificat
	2

	Nerespectarea reglementărilor și standardelor tehnice de Execuție
	3

	Evaluări geotehnice neadecvate
	1

	Control defectuos al calității
	3

	Întârzieri de finalizare
	2

	Erori în documentația de licitație
	2


      
Ca și concluzie generală a evaluării de riscuri se pot afirma următoarele:
Riscurile care pot apărea în derularea proiectului au în general un  impact mare la producere, dar o probabilitate redusă de apariție și declanșare; 
Riscurile majore care pot afecta proiectul sunt riscurile financiare și economice.
Gestionarea riscurilor
În funcție de structura riscurilor, se vor lua măsurile necesare unei gestionări eficiente și corecte a riscurilor. Gestionarea riscurilor se realizează pe baza a patru operațiuni distincte:
-Planificarea (operațiune care intră în sarcina investitorului, consultantului și executantului);
-Monitorizarea (operațiune care intră în sarcina investitorului și consultantului);
-Alocarea resurselor necesare prevenirii sau înlăturării efectelor riscurilor produse (operațiune care intră în sarcina executantului);
-Control (operațiune care intră în sarcina investitorului și consultantului).
Pentru a determina resursele necesare prevenirii producerii riscurilor de proiect, pentru a realiza gestionarea eficientă a riscurilor, se impune realizarea unor analize complexe:
-Analiza instituțională – proiectul poate fi implementat din punct de vedere legislativ, nu exista premise privind modificarea legislației specifice; 
-Analiza tehnică – analiza care în prezent se regăsește în stadiul de fezabilitate și furnizează informații cu privire la soluțiile tehnice necesare în atingerea obiectivelor;
-Analiza economică - analiza care se regăsește tot în studiul de fezabilitate și furnizează informații legate de rentabilitatea proiectului, gradul de acoperire a creditului (dacă este cazul), structura și evoluția costurilor. În analiza economică s-a luat în  considerare costuri pentru fiecare etapă a ciclului de viață (planificare, proiectare, construcție, operare și întreținere);
-Analiza de mediu – furnizează informații cu privire la  integrarea prezentului proiect în strategia națională și regională de mediu, măsuri de respectare a reglementărilor de mediu naționale și internaționale
Toate aceste analize dimensionează soluții și implicit obiective, dar acestea la rândul lor sunt însoțite de riscuri. Pentru gestionarea riscurilor se impun, încă din faza de elaborare a proiectului, luarea unor măsuri de prevenire și protecție a proiectului:
-Includerea de cheltuieli neprevăzute în bugetul proiectului, măsură care poate soluționa apariția unor riscuri naturale, tehnice și chiar financiar-economice;
-Includerea în proiect a activităților de atenuare a riscurilor;
-Proiecte complementare, susținute din fonduri locale sau din alte surse, care au ca și obiectiv consolidarea rezultatelor prezentului proiect;
-Corelarea obiectivă între obiectivele, scopurile și rezultatele proiectului;
-Atenuarea riscurilor pe perioada de implementare printr-o atentă monitorizare;
-Angrenarea factorilor interesați în toate etapele de derulare a proiectului     

14. DISPOZIȚII FINALE
14.1. [bookmark: _Toc151292982]Mențiuni suplimentare
În scopul pregătirii unei oferte fundamentate tehnic și conforme cu datele reale din teren, este recomandabil ca Ofertantul să viziteze amplasamentul. Pentru vizitarea amplasamentului, se va solicita la U.M. 02444 Sibiu, în scris, la nr. de fax: 0269/210.098 sau e-mail um02444@mapn.ro, accesul în incinta unității militare în care vor fi realizate lucrările, pentru culegerea datelor necesare prezentării ofertei. Solicitarea se va face cu cel puțin 48 de ore înaintea datei previzionate a se vizita amplasamentul. În cuprinsul solicitării transmise este necesar să se specifice datele de identificare și calitatea (funcția îndeplinită) ale reprezentanților societăților comerciale desemnați să participe la vizionarea amplasamentului (numele și prenumele, seria și numărul actului de identitate, împuternicire din partea societății, perioada în care se va desfășura activitatea).
Concluziile desprinse în urma studierii documentației / terenului și eventualele neconcordanțe cu datele din documentația de atribuire vor fi prezentate în timp util Beneficiarului, care va completa, cu clarificări, documentația de atribuire.
În cazul în care Ofertantul nu vizualizează terenul și apar pe parcursul derulării contractului diferențe / neconcordanțe între ofertă și realitatea din teren, lipsa vizualizării terenului nu poate fi invocată în cazul unor revendicări.
În conformitate cu art. 155 alin. 3 din Legea 98/2016 cu modificările și completările ulterioare, Beneficiarul solicită ofertantului declarat câștigător, „transferul drepturilor de proprietate intelectuală” a proiectului rezultat.
Antreprenorul, pe parcursul întocmirii documentației tehnico-economice, își asumă obligația  preluării de propuneri și recomandări venite din partea  Beneficiarului și / sau a altor  instituții / organisme abilitate. 
Pentru proiectarea și execuția lucrărilor, executantul are obligația de a aplica/ respecta  toate actele legislative, normative  și prescripțiile tehnice în vigoare astfel încât investiția să îndeplinească standardele de calitate ale proiectului tehnic și legislației.
Orice modificări ale actelor normative intervenite pe parcursul desfășurării contractului de proiectare și execuție lucrări, atrage după sine implementarea obligatorie a acestora de către contractant.
1. [bookmark: _Toc151292983]
1. 
1. 
1. 
1. 
14. 
14.2. Dispute
Modalitatea de soluționare a disputelor intervenite între părți în privința derulări investiției se soluționează de către instanțele de drept comun. 

14.3. [bookmark: _Toc151292984]Cerințe juridice
Legea aplicabilă derulării procedurii de achiziție publică este legea română. Contractele sunt supuse dispozițiilor legale prevăzute de către părți.


     Întocmit, 						        Verificat,
lt. ing.		                                                              Șef Secție NSIP                                       
                        Victor CORȘEU                                            Lt. col. ing.							                                                                      Ciprian PĂUNESCU  

image2.png
ACTIVITATE

Semnsres contraculii

Davads ot GBE.

Nosicrea date deTncepere aseviilor de projecare

PROECTARE.

DTACHTADHDTOE.

Documentati pentru Auze SC.05P, 151

Ootinere avize D3, 5U, M.ARN]

Decumentati obsiners avise C/autorts locale

Predare elctronic doc. ATR gaze  dovad depunerl I nstitta emitents

Predare sectronic DTAC, DTAD, DTOE

Stuciers observai DTAC, DTAD, DTOE

Soluionsre ob DTAC, DTOE, DTAD 5 predr in formt e -verifcate

Obtinee sutorizatis consruie

Precrs sictronics PT+ 0

Studiers observati PTDE

Soluonara abs PTYDE, Verificara s predarein format e

Receptie PT-DE

GRAFIC PROIECTARE

150

NUMAR ZLE

150

20 20

Mnpreror

D 0

' Autorate contracants

30





image3.emf
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9101112131415161718192021222324

Sector 1

180 zile

1 2 3 4 5 6

Sector 2

730 zile

1 2 3 4 5 6 7 8 9 101112131415161718192021222324

Sector 3

60 zile

1 2

Sector 4

700 zile

2 3 4 5 6 7 8 9 101112131415161718192021222324

Sector 5

300 zile

7 8 9 10111213141516

Sector 6

240 zile

5 6 7 8 9 101112

Sector 7

300 zile

3 4 5 6 7 8 9 101112

Sector 8

240 zile

7 8 9 1011121314

Sector 9

360 zile

7 8 9 101112131415161718

Sector 10

360 zile

9 1011121314151617181920

Sector 11

180 zile

161718192021

Sector 12

180 zile

192021222324

Obiect 6.13 Pavilion Centrala termică

Obiect 7.4 Gospodărie de apă

Obiect 7.8 Grupuri electrogene

Subobiect 6.9.1 Șopron NON-CIS

Subobiect 6.8.3.1 Remiză E.CIS-1a

Subobiect 6.8.3.1 Remiză E.CIS-1b 

Subobiect 6.8.3.2 Remiză E.CIS-2

Subobiect 6.8.3.3 Remiză E.CIS-3

Subobiect 6.8.3.4 Remiză E.CIS-4 

Subobiect 6.10.5 Depozit subunitate



  Obiectiv 3 Împrejmuire perimetrală

Obiect 5.1 Realizare împrejmuiri interioare

Obiect 5.2 Placă identificare unitate (zonă acces PC1)

Obiect 6.4.2 -Gherete P.C.2, P.C.3

Obiect 9.1 Drumuri incintă

Obiect 9.2 Parcare autoturisme

Obiect 9.3 Platou adunare

Obiect 9.4 Parc tehnică militară 

Obiect 9.5 Platformă depozitare deșeuri (inculsiv 

canalizare și împrejmuire)

Obiect 9.6 Platformă antene

Obiect 9.7 Accese auto în cazarmă

Obiect 10.2 Amenajare spații verzi și mobilier urban

 Obiect 10.1 Amenajare teren sport 

Obiect 12.1 Iluminat perimetral 

Obiect 12.2 Iluminat de incintă 

Obiect 4.1+4.2 Pavilion V -sala vizitatori

Obiect 6.4.1 -P.C.1

Obiect 6.6 Remiza PSI și Autosanitară

Obiect 6.7 Atelier mentenanță

Obiect 6.10.1 Depozit 1

Obiect 6.10.2 Depozit 2

Obiect 6.10.3 Depozit 3

Obiect 6.10.4 Depozit 4

Obiect 6.10.7 Depozit general

Obiect 6.3 Corp de Pază

Obiect 6.8.1.1, 6.8.1.2, 6.8.1.3 Remize Log1, 2, 3

6.8.1.4 Remiză E.Log4

Obiect 6.8.2 Remiză NON-CIS

Obiect 6.8.3.5 Remiză E.CIS-5

Obiect 6.8.3.6 P.C. Parc Auto

Obiect 6.9.2.1 Sopron Log 1

Obiect 6.9.2.2 Sopron Log 2

Obiect 6.9.2.3 Sopron Log 3

Obiect 6.10.6 Depozit alimente

Obiect 6.14 Bloc alimentar

Obiect 6.11 Stație C.L. 

inclusiv depozite și platformă

Obiect 6.12 Stație Spălare Tehnică

Proiectare

Asistență tehnică proiectant

Obiectul 1 Amenajarea terenului

Obiectul 2  Lucrări de desfaceri si demolări

Obiect 6.1 și 6.2 Pavilion Administrativ Multifuncțional 

Obiect 7.1 Racord electric

Obiect 7.3 Branșament de apă

Obiect 7.5 Racord de canalizare menajeră

Obiect 7.6 Racord de canalizare pluvială și bazin de 

retenție

Obiect 7.7 Racord gaze naturale

Obiect 8.1 Rețele electrice de joasă tensiune 

Obiect 8.1 Rețele de alimentare cu apă

Obiect 8.3 Rețele de stins incendiu

Obiect 8.4 Rețele de canalizare

Obiect 8.5 Rețele termice

Obiect 8.6 Instalație exterioară de utilizare 

gaze naturale 

Obiectiv 11. Infrastructură de voce-date 

Nr/Denumire Sector                                                   Durată

180 zile 365 zile 365 zile
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