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PREAMBUL 

 

Beneficiarul serviciilor, SC AQUACARAȘ SA consideră necesară achiziționarea serviciilor de 

consultanță în vederea pregătirii documentelor necesare implementării cu succes a 

PROIECTULUI REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APA UZATA PENTRU 

AGLOMERĂRI PESTE 10.000 L.E. DIN JUDEȚUL CARAȘ-SEVERIN, deoarece SC 

AQUACARAȘ SA, în calitate de Operator Regional are mandate din partea ADI ACVABANAT de 

a achiziționa serviciile de consultanță și de a coordona în mod activ implementarea proiectului. 

A fost elaborat prezentul Caiet de sarcini, parte integrantă a documentației de atribuire în care 

sunt cuprinse toate informațiile necesare referitoare la obiectivele generale, specifice, rezumatul 

asistenței tehnice, rezultate așteptate și livrabile și obiectivele, rezultatele și livrabilele aferente 

activităților de consultanță. 

Prin organizarea acestei proceduri de atribuire, Beneficiarul dorește să achiziționeze servicii de 

consultanță integrate de un înalt nivel profesional, care să contribuie printr-un parteneriat activ și 

corect la finalizarea cu succes a proiectului. 

Având în vedere complexitatea serviciilor ce urmează a fi achiziționate Beneficiarul solicită 

operatorilor economici interesați să analizeze cu diligență documentația de atribuire, să solicite cu 

interes orice informație privind aspecte de clarificat și să elaboreze oferte tehnice corecte și 

complete. 
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1.1 Definitii  

Aglomerare:  Zona in care populatia si/sau activitatile economice sunt suficient de concentrate 

pentru a realiza colectarea centralizata si eficienta din punct de vedere tehnico-economic a apei 

uzata precum si descarcarea acesteia intr-una sau mai multe statii de epurare. O aglomerare 

poate include una sau mai multe unitati administrativ teritoriale sau parti ale acestora (conform 

definitiei din Directiva 91/271/EEC – art. 2 – punctul 4); 

Antreprenor: Oricare executant de lucrari – persoana fizica/juridica, de drept public sau privat, ori 

grup de astfel de persoane cu activitate in domeniul care ofera in mod licit pe piata servicii de 

executie de lucrari; Antreprenorii vor fi stabiliti dupa aprobarea Aplicatiei de Finantare prin 

procedura publica de achizitii si vor realiza lucrarile prevazute prin Proiect; 

Aplicatia de Finantare (AF): Documentul in baza caruia se acorda finantarea pentru  realizarea 

Proiectului; cuprinde formularul de aplicatie si documente suport (studiu de fezabilitate, analiza 

cost- beneficiu, analiza institutionala, etc.); aplicatia de finantare va fi intocmita conform regulilor 

POIM si va fi aprobata de catre autoritatile competente (AM-POIM, UE, dupa caz); 

Asistenta Tehnica pentru pregatirea Aplicatiei de Finantare si a Documentatiilor de 

Atribuire (AT-AF): Servicii de asistenta tehnica asigurate de un consultant specializat pentru 

pregatirea Aplicatiei de Finantare inclusiv a documentelor suport si a Documentatiilor de Atribuire; 

Asistenta Tehnica pentru Managementul Proiectului (AT-MP): Servicii de asistenta tehnica 

asigurate de un consultant specializat (AT-MP) pentru managementul proiectului (ex. Sprijina 

unitatea de implementare a proiectului, modele hidraulice, GIS, elemente institutionale, elemente 

economico-financiare, proiectare pentru contracte tip execuție lucrări, etc.) dupa aprobarea 

aplicatiei de finantare; 

Asistenta Tehnica pentru Supervizarea Lucrarilor (AT-SL): Servicii de asistenta tehnica 

asigurate de un consultant specializat (AT-SL) pentru Supervizarea de lucrari pe perioada de 

executie (ex. activitati specifice de supervizare in faza pre-constructie, in perioada de mobilizare a 

Antreprenorilor de lucrari, perioada de executie, de receptie la terminarea lucrarilor, in perioada de 

notificare a defectelor si la finalizarea contractelor de lucrari); 

Aria de Proiect: Aria geografica constituita din localitatile din aria de operare a OR si care contine 

sistemele de alimentare cu apa si aglomerarile care vor beneficia, direct sau indirect, de investitii 

in infrastructura de apa si apa uzata prin Proiect, ce face obiectul Aplicatiei de Finantare; 

Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara (ADI): Organism constituit din Autoritati Publice in 

scopul cooperarii eficiente pentru implementarea proiectelor de investitii si a furnizarii serviciilor in 

domeniul apei si apei uzate; 

Autoritatea Contractanta: Autoritate responsabila de contractarea si implementarea contractelor 

de asistenta tehnica si de executie lucrari prevazute prin Proiect (Autoritate Contractanta = 

Beneficiarul Proiectului = Operator Regional); 

Autoritatea de Management: Organismul public care asigura gestionarea asistentei financiare 

prin Instrumentele Structurale pentru POIM;  

Beneficiarul Proiectului: Organism care beneficiaza in mod direct ca urmare a implementarii 

contractelor de asistenta tehnica si de executie lucrari prevazute prin Proiect (Beneficiarul 

Proiectului = Autoritate Contractanta = Operator Regional); 
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Cerere de finantare (CF): Documentul in baza caruia se acorda finantarea pentru stabilirea 

Consultantului de Asistenta Tehnica pentru pregatirea Aplicatiei de Finantare (CAT); cererea de 

finantare se completeaza de catre Beneficiarul Proiectului; 

Cluster: Grup de aglomerari atat peste 2,000 l.e., cat si sub 2,000 l.e., care pot fi deservite de o 

singura sau mai multe statii de epurare ape uzate, constituit acolo unde este fezabil din punct de 

vedere tehnico – economic; 

Consultant Asistenta Tehnica pentru pregătirea aplicației de Finantare si a documentatiilor 

de Atribuire (CAT-AF) / Consultant / Prestator: Prestator de servicii – persoana fizica/juridica, 

de drept public sau privat, ori grup de astfel de persoane cu activitate in domeniul care ofera in 

mod licit pe piata servicii de asistenta tehnicapentru pregătirea Aplicației de finantare şi a 

documentaţiilor de Atribuire; 

Consultant Asistenta Tehnica pentru Managementul Proiectului (CAT-MP): Oricare prestator 

de servicii – persoana fizica/juridica, de drept public sau privat, ori grup de astfel de persoane cu 

activitate in domeniul care ofera in mod licit pe piata servicii in domeniul asistentei tehnice a 

proiectului, pentru Managementul Proiectului; activitatile de management al proiectului vor fi 

prevazute in Proiect iar CAT-MP va fi stabilit ulterior prin procedura publica de achizitii de servicii 

si va realiza managementul proiectului (ex. Sprijin unitatea de implementare a proiectului, modele 

hidraulice, GIS, elemente institutionale, elemente economico-financiare, proiectare pentru 

contracte tip FIDIC Rosu, etc.); 

Contract de finantare: contract ce se va incheia intre Beneficiarul Proiectului si Autoritatea de 

Management, care stabileste conditiile de finantare din POIM, pentru realizarea lucrarilor 

prevazute prin Proiect; 

Contract de servicii de Asistență Tehnică pentru pregătirea Aplicației de Finanțare și a 

documentațiilor de Atribuire (AT-AF) / contract de servicii / contract AT-AF / contract: Act 

juridic ce se va încheia între Entitatea Contractantă si Prestatorul desemnat prin procedura publică 

prin care sunt reglementate conditiile de realizare a serviciilor de asistentă tehnică pentru 

pregătirea Aplicației de Finantare si a documentatiilor de Atribuire. 

Directia Regională Infrastructură (DRI): Organizație publică, finanțată de la bugetul de stat, 

subordonată MFE care operează ca interfată între AM si Beneficiari la nivel regional. 

Localitate: comunitate umana (de regula satul; comuna formata dintr-un singur sat; orasul, fara 

alte localitati dependente din punct de vedere administrativ), dar care nu se confunda cu unitatea 

administrativ – teritoriala care poate include mai multe localitati (de ex. comuna care cuprinde mai 

multe sate). Termenul este utilizat pentru a stabili daca este necesara alimentarea cu apa  

potabila conform Directivei 98/83/EC conform careia nu se aplica prevederile sale pentru 

deservirea unei comunitati umane mai mici de 50 locuitori; 

Lucrari: reprezinta toate lucrarile de executie aferente obiectivelor de investitii prevazute prin 

Proiect si aprobate prin aplicatia de finantare; nu sunt cuprinse in Lucrari activitatile desfasurate 

de AT, AT-MP, AT-SL; 

Luna: Luna calendaristica; 

Managerul de Proiect: persoana responsabila pentru monitorizarea implementarii Proiectului din 

cadrul Autoritatii Contractante; 
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Master Plan: Document strategic care stabileste planul de investitii in infrastructura de apa si apa 

uzata pe termen scurt, mediu si lung, tinand cont de starea actuala a acesteia, de cerintele de 

conformare la legislatia in vigoare si la Directivele Europene, de termenele limita negociate pentru 

conformare si cerintele de eficientizare a serviciului de apa si apa uzata; 

Operatorul Regional (OR): Compania responsabila de furnizarea de servicii in domeniul apei si 

apei uzate in aria de proiect (Operator Regional = Autoritate Contractanta = Beneficiarul 

Proiectului); 

Proiect: Totalitatea lucrarilor (ex: asistenta tehnica, executie lucrari) aprobate prin Aplicatia de 

Finantare si care urmeaza sa se implementeze; nu sunt cuprinse in Proiect activitatile desfasurate 

de CAT; 

Proiectant: Oricare prestator de servicii – persoana fizica/juridica, de drept public sau privat, ori 

grup de astfel de persoane cu activitate in domeniul care ofera in mod licit pe piata servicii in 

domeniul asistentei tehnice a proiectului, servicii pentru proiectarea lucrarilor in vederea aprobarii 

Proiectului (faza studiu de fezabilitate) si pentru implementarea acestuia (Caiet de Sarcini, Proiect 

Tehnic, Detalii de Executie) si care are obligatii si raspunderi in conformitate cu art.22 si art.29 din 

Legea 10/1995, privind calitatea in constructii; proiectantul va fi stabilit prin procedura publica de 

achizitii de servicii odata cu Consultantul CAT AF si CAT MP; pentru contracte de tip FIDIC Rosu 

CAT-MP este si proiectant; pentru contracte de tip FIDIC Galben Antreprenorul desemneaza 

Proiectantul propriu, responsabil de proiectarea lucrarilor contractate; 

Program Operational Sectorial Mediu (POS Mediu): Program national care stabileste modul in 

care se ating tintele prioritare stabilite prin Capitolul 22 Mediu din Tratatul de Aderare, pentru 

conformarea Romaniei la cerintele Uniunii Europene; 

Programul Operational Infrastructură Mare (POIM): Document strategic de programare pentru 

finanțarea de investiții în domeniul transport, mediu și energie regenerabilă identificate în 

sectoarele prioritare în Acordul de Parteneriat  

Sistem de Alimentare cu Apa (SAA): sistem centralizat format din parti, una sau mai multe 

localitati alimentate din aceeasi sursa de apa si/sau de aceeasi statie de tratare a apei; stabilirea 

granitelor sistemului de alimentare cu apa se realizeaza pe baza unor criterii tehnico-economice si 

a fezabilitatii realizarii centralizate si in siguranta a alimentarii cu apa a obiectivelor si populatiei 

din aria proiectului; 

Zi: Zi calendaristica. 

Luna de lucru : 22 de zile lucratoare 

 

1.2 Abrevieri 

A  Amper 

ADI  Asociatie de Dezvoltare Intercomunitara 

AF  Aplicatia de Finantare 

AL  Autoritati Locale 

ALPM  Agentii Locale de Protectia Mediului 

AM  Autoritatea de Management 

ACIS  Autoritatea pentru Coordonarea Instrumentelor Structurale 

ANPM  Agentia Nationala pentru Protectia Mediului 
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ANRSC Autoritatea Nationala de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilitati 

Publice 

ARPM  Agentia Regionala pentru Protectia Mediului 

AT  Asistenta Tehnica 

BAT  Cele mai bune tehnici disponibile (Best Available Techniques) 

BERD  Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare 

BM  Banca Mondiala 

CA  Curent Alternativ 

CAT  Consultant Asistenta Tehnica  

CAT-MP Consultant Asistenta Tehnica pentru Managementul Proiectului 

CAT-SL Consultant Asistenta Tehnica pentru Supervizarea Lucrarilor 

CBO5  Consumul Biochimic de Oxigen la 5 zile 

CC  Curent Continuu 

CCO-Cr Consum Chimic de Oxigen cu metoda cu Dicromat de Potasiu 

CE  Comisia Europeana 

CES  Comitetul European de Standardizare 

CF  Cerere de finantare 

CL  Contract de Lucrari 

CPU  Unitate Centrala de Procesare - Procesor (Central Processing Unit) 

CSNR  Cadrul Strategic National de Referinta 

DGPIM Directia Generală Programe Europene Infrastructură Mare 

DN  Diametru nominal 

DRI  Directia Regională Infrastructură  

EIA  Evaluarea Impactului asupra Mediului 

EIB  Banca Europeana de Investitii 

EN  Norme Europene 

FEADR Fondul European pentru Agricultura si Dezvoltare Rurala 

FC  Fondul de Coeziune 

FEDR  Fondul European de Dezvoltare Regionala 

FEP  Fondul European pentru Pescuit 

FSE  Fondul Social European 

FS  Fonduri Structurale 

Hz  Hertz (ciclu pe minut) 

ICA  Instrumentatie, Comanda si Automatizare 

IFI  Institutii Financiare Internationale 

IP  Grad de protectie oferit de carcase (Ingress Protection) 

ISPA  Instrument pentru Politici Structurale de Pre-Aderare 

ISO  Organizatia Internationala de Standardizare 

IVN    Indicele Volumetric al Namolului 

JASPERS Asistenta Comuna pentru Sprijinirea de Proiecte in Regiunile Europene 

JT  Joasa Tensiune 

kg  Kilogram 

kV  Kilovolt 

kW  Kilowatt 

kWh  Kilowatt Ora 

kVA  Kilovolt Amper 

L.E.  Locuitori echivalenti 
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LED  Dioda electroluminiscenta (Light Emmiting Diode) 

mA  Miliamper 

MB  Megabyte 

MEF  Ministerul Economiei si Finantelor 

MIPE  Ministerul Investitilor si Proiectelor Europene 

mg/l  miligram / litru 

MMSC  Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice 

MP  Master Plan  

MTS  Materii Totale in Suspensie 

MT  Medie Tensiune 

MW  Megawatt 

MVA  Megavolt Amper 

mV  Milivolt 

NUTS  Nomenclatorul Unitatilor Teritoriale Statistice 

NT  Azot Total 

OI  Organism Intermediar 

OD  Oxigen Dizolvat (Dissolved Oxygen – DO) 

OM  Ordin de Ministru 

ONG  Organizatii neguvernamentale 

OR  Operator Regional 

OUG  Ordonanta de Urgenta 

PATM  Planul de Actiune pentru Tehnologii de Mediu 

PCO  Proiectare Construire Operare 

PDD  Programul Dezoltare Durabilă 

PID  Diagrama de Proces si Instrumentatie (Process & Instrumentation Diagram) 

pH  Potentialul ionilor de hidrogen 

PC  Computer Personal 

PLC  Automat Programabil (Programmable Logic Controller) 

PND  Planul National de Dezvoltare 

PO   Program Operational 

POIM  Program Operational Infrastructura Mare 

POR   Program Operational Regional 

POS Mediu Program Operational Sectorial de Mediu 

PT  Fosfor Total 

RFI  Interferente de Radiofrecventa  

ROM  Memorie doar pentru citire (Read-Only Memory) 

SAA  Sistem de Alimentare cu Apa  

SAPARD  Program Special de Aderare pentru Agricultura si Dezvoltare Rurala 

SAMTID  Programul de Dezvoltare a Infrastructurii Oraselor Mici si Mijlocii 

SCADA Sistem de control de supervizare si achizitie de date (Supervisory Control And Data 

Acquisition) 

SF  Studiu de fezabilitate  

SEA   Evaluare Strategica de Mediu 

SEAU   Statie de Epurare Ape Uzate 

SR, STAS Standardele Romaniei 

SU  Substanta Uscata 

SMIS   Sistem Unic de Management al Informatiei 
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UE   Uniunea Europeana 

UIP  Unitatea de Implementare a Proiectului 

UP   Unitate de Plata 

UCVAP  Unitatea pentru Coordonarea si Verificarea Achizitiilor Publice 

UPS  Sursa Neintreruptibila de Alimentare (Uninterruptible Power Supply) 

VDU  Unitatea de Afisare (ecran) Video (Video Display Units) 

V  Volt 

.  Separator de mii 

,  Separator de zecimale 
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2 Generalitati 

2.1 Tara Autoritatii Contractante 

Romania este localizata in Sud-Est-ul Europei, in avalul cursului inferior al fluviului Dunarea, 

inclusiv Delta, avand iesire la Marea Neagra in partea de Sud-Est a tarii. Tarile vecine sunt: 

• Ucraina la nord si est; 

• Moldova la est; 

• Ungaria la nord-vest; 

• Serbia la sud-vest; 

• Bulgaria la sud;  

Elementele caracteristice principale ale Romaniei sunt: 

• Populatia: aproximativ 21.681.000 de locuitori; 

• Suprafata: 237.500 km²; 

• Limba oficiala: Romana; 

• Capitala tarii: Bucuresti cu o populatie de peste 2 milioane locuitori, pe baza celor mai 

recente recensaminte, si care indeplineste functia de centru economic si politic al 

Romaniei. Bucurestiul produce peste 40% din productia economica si reprezinta 20% din 

populatia urbana. Este traversat de raul Damovita, care se varsa in raul Arges la circa 25 

km sud-est de oras; 

• Relief: variat -  Muntii Carpati (inaltime maxima 2.544 m), dealuri si depresiuni in centru si  

in zona Sub-Carpatica, campii (in Sud, intre Dunare si Muntii Carpati; in Vest); 

• Clima: Temperat continentala de tranzitie, specifica pentru Europa centrala; 

• Fluviul principal este Dunarea cu o lungime aproximativa de 2.860 km din care 1.075 km 

pe teritoriul Romaniei si se varsa in Marea Neagra prin ecosistemul natural Delta Dunarii 

care are o suprafata de 4.340 km². 

 

2.2 Judetul 

Judetul Caras Severin se afla in sud-vestul Romaniei, in Regiunea de Dezvoltare Vest 5, si are o 

suprafata de 8.519,76 km2, reprezentand 26,59% din suprafata totala a regiunii.  

Judetul Caras-Severin se invecineaza cu judetul Timis la nord-vest, cu judetul Hunedoara la nord-

est, cu judetul Gorj la est, cu judetul Mehedinti la sud-est si cu Republica Serbia la sud-vest – 

granita de stat, cu lungimea de 134 km, din care 65 km este granita reprezentata de fluviul 

Dunarea . Judetul se afla intre coordonatele geografice urmatoare:  2121’16 - 2242’41 

longitudine estica; 4435’12 - 4538’30 latitudine Nordica. Harta de mai sus prezinta vizual 

amplasarea judetului Caras-Severin in Regiunea de Dezvoltare 5 - Vest . 
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Fig 2.1 Incadrarea judetului CARAS–SEVERIN in Romania, Regiunea de Dezvoltare 5 

                                                 

2.2.1 Structura administrativ teritoriala si demografica 

Administrativ vorbind, judetul Caras-Severin se invecineaza cu judetul Timis la nord-vest, cu 

judetul Hunedoara la nord-est, cu judetul Gorj la est, cu judetul Mehedinti la sud-est si cu 

Republica Serbia la sud-vest – granita de stat, cu lungimea de 134 km, din care 65 km este 

granita reprezentata de fluviul Dunarea.  

Judetul se afla intre coordonatele geografice urmatoare:  2121’16 - 2242’41 longitudine estica; 

4435’12 - 4538’30 latitudine Nordica. Harta de mai sus prezinta vizual amplasarea judetului 

Caras-Severin in Regiunea de Dezvoltare 5 - Vest.  

Exista 77 de unitati teritorial-administrative de baza in judet:  2 municipii, 6 orase si 69 de comune 

(avand in componenta un numar variabil de sate), totalizand 309 de asezari (a se vedea harta de 

mai jos):  
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Harta judetului CARAS – SEVERIN (granite administrative, geografie, localitati) 

Sursa: Planul de Amenajare Teritoriala al judetului Caras-Severin (PATJ) 

Municipiile din judetul Caras Severin: 

 

Municipiul Localitatile cuprinse 
Satele 

cuprinse 

1. Resita 
Resita, Calnic, Cuptoare, Doman, 

Secu, Terova 
Moniom 

2. Caransebes Caransebes Jupa 

 

Judetul Caras-Severin se afla in sud-vestul Romaniei,  si face parte  din Regiunea de Dezvoltare 

Vest, si are o suprafata de 8.519,76 km2, cu o populatie la Recensamantul din octombrie 2011 de  

295.579 locuitori. Resedinta de judet este municipiul Resita, un alt oras important fiind 

Caransebes.  
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Orasele din judetul Caras Severin: 

Orasul    
Localitatile cuprinse 

Satele 

cuprinse 

1.Anina Anina, Steierdorf  

2.Baile 

Herculane  

Baile Herculane, Pecinisca  

3.Bocsa Bocsa  

4.Moldova 

Noua 

Moldova Noua, Macesti, Moldova 

Veche, Moldovita 

 

5.Oravita Oravita, Ciclova Montana, Marila Agadici, 

Bradisoru de 

Sus, 

Brosteni, 

Rachitova 

6. Otelu Rosu  Otelu Rosu, Ciresa 1 Mai  

Suprafata totala a judetului fiind de 852.000 ha, densitatea medie a populatiei era de 0,32 

locuitori/ha in 2011.  

Populatia urbana numara, la Recensamantul din octombrie 2011, 160,540 persoane repartizata pe 

municipii si orase astfel : 

Municipii / Orase 
Localitati 

componente 

Populatia an 2021 

 (Recensamant 2021) 

1. Municipiu Resita 

Resita 55.181 

58.393 

Calnic 1.337 

Terova 420 

Cuptoare 255 

Doman 579 

Secu 335 

Moniom 286 

2. Municipiu  

Caransebes 

Caransebes 21.133 
21.714 

Jupa 581 

3. Oras Bocsa Bocsa 12.949 12.949 

4. Oras  Otelu Rosu 
Otelu Rosu 7.968 

8.497 Cireasa 207 

 Mal 322 

5. Oras  Moldova Noua 

Moldova Noua 6,034 

9.278 
Macesti 447 

Moldova Veche 2.605 

Moldovita 192 

6. Oras Oravita 

Oravita 7.739 

9.346 Ciclova Montana 181 

Marila 22 
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Municipii / Orase 
Localitati 

componente 

Populatia an 2021 

 (Recensamant 2021) 

Agadici 139 

Bradisoru de Jos 431 

Brosteni 533 

Rachitova 301 

7. Oras Baile Herculane 
Baile Herculane 2.457 

3.787 
Pecinisca 1.330 

8. Oras Anina 
Anina 4,383 

5.521 
Steierdorf 1.138 

TOTAL populatie urbana 129,485  

 

2.2.2 Geografie 

Judetul Caras – Severin este clasificat ca un judet cu specific muntos, fiind prezente toate  formele 

de relief din Romania (munti, dealuri, campii). Procentajele acestor forme de relief difera sensibil 

de cele nationale:  

- Munti:  65,4% (31,0% la nivel national) 

- Dealuri: 10,8% (36,0% la nivel national) 

- Campii:   7,3% (33,0% la nivel national) 

Formatiunile muntoase sunt Muntii Banatului (Almajului, Semenicului, Dognecea, Aninei si 

Locvei), extremitatea vestica a Carpatilor Meridionali (Tarcu, Godeanu, Cerna, Mehedinti) si sudul 

Muntilor Apuseni – Poiana Ruscai. 

Depresiunile sunt cele ale Caransebesului – Mehadica, Almajului, Bozoviciului si Ezeris. 

Formatiunile deluroase sunt cele din zonele Bozovici, Oravita si Doclin. 

Campiile au un aspect de podis, fiind cele ale Sipotului (intre Poganis si Barzava), Moravitei (la 

sud de Barzava, cu o portiune joasa de lunca inundabila) si Carasului. 

 

2.2.3 Elemente climatice 

Temperatura  

Clima judetului este temperata, moderat continentala, cu unele influente sub-mediteraneene. 

Temperatura medie multianuala este de 10-11ºC in zona de campie, dealurile vestice si muntii 

Dognecea, intre 4-90C in muntii Poiana Rusca si Semenic, iar in muntii Tarcu si Godeanu 

temperatura medie este de 00C. Adancimea de inghet variaza intre  –0,6m si –1,3m. 

Precipitatiile 

Media precipitatiilor anuale variaza intre 700-800 mm/mp in zonele joase si 1400 mm/mp in zonele 

inalte din muntii Tarcu si Godeanu. Vanturile principale care bat aici sunt din directia vest si nord-

vest, alaturi de vanturi sub-mediteraneene din directia sud, sud-vest.  
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2.2.4 Hidrologia 

Principala influenta asupra localizarii nivelului apei este relieful, prin altitudine, impartire, litologie, 

varsta geologica etc. 

In sisturile cristaline muntoase, infiltrarea apei este temperata de straturile de vegetatie. 

Penetrarea are loc prin fisuri si rocile dure sunt impermeabile. La baza versantului, unde se 

acumuleaza grohotis si bolovani (roci cu permeabilitate mare), apa se raspandeste in straturile 

argiloase, deci apar izvoare cu presiune mare, dar debit redus.  

Orizonturile acvifere, aflandu-se la mare adancime (peste 10m), nu pot sa influenteze nici solul, 

nici raul. Varsta de formare a acviferelor este Pliocenul (Pannonian) si volumul de apa este relativ 

redus. In piemonturile care inconjoara depresiunile de tip golfier (coridoarele raurilor Timis, Bistra, 

Cerna), panzele freatice se afla la adancimi mari: 10-20 m. Permeabilitatea sedimentelor si 

depozitelor de nisip, gradul ridicat de fragmentare si extinderea redusa nu stimuleaza acumularea 

unei cantitati mari de apa.  

In zona campiilor inalte (Socol, Barzavei, Caras), nivelul piezometric general este la adancimi de 

5-10 m, rareori peste 10 m, in functie de modul cum s-au sedimentat depozitele din Pleistocen-

Halogen.  

In zona de campie mai josa (Moravita, Barzava aluvial-proluviale), panza freatica se afla la un 

nivel ridicat. Sursa de alimentare este indirecta, provenind dintr-o scurgere subterana a apelor 

freatice din piemont.  

Principalele artere hidrografice sunt raurile Timis, Cerna, Barzava, Caras, Nera si afluentii lor. 

Dunarea si afluentii sai reprezinta granita de sud a judetului pe o lungime de 65 km.  



SPRIJIN PENTRU PREGATIREA APLICATIEI DE FINANTARE ȘI A DOCUMENTAȚIILOR DE ATRIBUIRE PENTRU „PROIECTUL 
REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APA UZATA ÎN AGLOMERĂRILE DE PESTE 10.000 L.E. DIN JUDEȚUL 
CARAȘ-SEVERIN” 
 

CAIET DE SARCINI 
 

 

 18 

    Sursa: Planul administrativ al judetului Caras-Severin (PAJCS) 

Harta bazinelor si sub-bazinelor hidrografice ale judetului CARAS – SEVERIN  

Lacurile naturale sunt putine si de mici dimensiuni, de origine carstica (Lacul Dracului, Lacul 

Ochiul Beiului) sau de origine glaciara (Iezeru, Tarcu, Pietrele Albe). 

Lacurile antropice (acumulari) au ca scop sa produca energie electrica si sa alimenteze cu apa 

localitatile; asa au aparut cele doua lacuri de la Oravita (Lacul Mare si Lacul Mic), acumularile de 

pe Valea Dognecea (Lacul Nuferi si Lacul Mare), Lacul Buhui, care alimenteaza cu apa orasul 

Anina si are o suprafata de 9,8 ha, Lacul Marghitas de pe paraul Buhui, cu o suprafata de 4 ha, 

initial destinat unei microhidrocentrale. Cele mai importante lacuri sunt cele de pe raul Barzava si 

raul Timis, care aprovizioneaza cu apa municipiul Resita si furnizeaza energie electrica (centralele 

Breazova-Crainicel, si Grebla, pentru agrement si pescuit). Pe Barzava exista lacurile Gozna, 

Valiug si Secu, iar pe cursul superior al Timisului s-a construit acumularea „Trei Ape”, cu o 

suprafata de  52.612 ha. 

Afluentii principali ai raului Timis se varsa in acesta  in afara granitelor judetului. 

Pentru Master Plan, s-au considerat deci urmatoarele (vezi si fig. de mai sus): 

Tabelul 2.6 – Bazinele si sub-bazinele hidrografice din judetul Caras-Severin  

Bazinul Caras  Bazinul Timis  

Bazinul Nera  Sub-bazinul Barzava afluent al Timisului 

Bazinul Dunarii Sub-bazinul Poganis afluent al Timisului 

Bazinul Cerna-Belareca  Sub-bazinul Bistra afluent al Timisului 

 

2.2.5 Geologia 

Ca structura geologica, aproape tot judetul Caras-Severin face parte din orogeneza Carpatilor 

Meridionali si are in componenta doua unitati majore: Autohtonul Danubian si Cristalinul Getic, cu 

straturi sedimentare.  

Autohtonul Danubian se afla in partea de sud si sud-est a judetului, reprezentand unul din 

samburii vechi ai cristalinului carpatic. Mai sus, are trei zone principale de sedimentare: Drencova, 

Svinecea-Svinita si Presacina.  

Cristalinul Getic se afla in nord, centru si nord-est, si are in componenta doua serii: seria 

mezocatazonala Semenic si epizona Locva-Poiana Rusca.  

Zona Resita - Moldova Noua, orientata NNE-SSV, este constituita in special din calcare jurasice si 

cretacic inferior, iar in carbonifer si liasic sunt cantonate importante zacaminte de huila. 

Magmatismul laramic, de varsta paleocena, este reprezentat prin banatite – intalnite la Ocna de 

Fier, Dognecea, Surduc, Oravita, Ciclova, Ilidia, Sasca Montana si Moldova Noua 

 

2.2.6 Hidrogeologia 

 

2.2.7 Ecologia  

In judetul Caras-Severin exista 62 de arii naturale protejate, ocupand o suprafata totala de 

180.020,5 ha: 
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▪  4 parcuri nationale pe o suprafata totala de 101.018 ha din teritoriul judetului: 

(Semenic-Cheile Carasului si Cheile Nerei-Beusnita, Domogled-Valea Cernei, Retezat). 

Parcurile Semenic-Cheile Carasului si Cheile Nerei-Beusnita se afla in intregime pe 

teritoriul judetului  Caras-Severin, parcul Domogled-Valea Cernei are suprafete si in 

judetele Mehedinti si Gorj, iar parcul Retezat are suprafete si in judetul Hunedoara; 

▪ 1 parc natural (Portile de Fier, cu suprafata de 115.655 ha, din care in Caras-Severin 

74.774 ha, restul in judetul Mehedinti); 

▪ 27 de rezervatii naturale in cadrul parcurilor nationale si naturale, avand in total 30.925,9 

ha; 

▪ 1 rezervatie stiintifica in parcul national, de 1,10 ha; 

▪ 3 arii de protectie speciala avifaunistica in parcul natural, pe 2.149 ha; 

▪ 19 rezervatii naturale in afara parcurilor nationale si naturale, pe 876,9 ha; 

▪ 7 rezervatii naturale in custodie, pe 3.351,6 ha. 

Ariile naturale protejate din judetul Caras-Severin cuprind zone naturale delimitate geografic si 

topografic destinate realizarii unor obiective specifice privind conservarea diversitatii biologice a 

elementelor si fenomenelor peisagistice, geologice, paleontologice, speologice sau de alta natura, 

prin instituirea unui regim special de ocrotire, conservare si utilizare durabila. 

In anul 2007 Romania a declarat prin Ordinul Ministrului Mediului si Dezvoltarii Durabile nr. 

1964/2007 un numar de 9 de Situri de Importanta Comunitara (SCI), acoperind o suprafata de 

253.376,93 ha. Prin Hotararea de Guvern nr. 1284/2007, au fost declarate un numar de 6 arii de 

protectie speciala avifaunistica (SPA), cu o suprafata totala de 224.216 ha. 

Flora si fauna  

Caracteristicile de relief si clima permit dezvoltarea multor specii de flora si fauna, atat inferioare, 

cat si superioare. Alcatuirea floristica difera de la o regiune la alta (campie, deal, munte): 

 Regiunea de campie este prezenta pe arii restranse intre Gataia si Berzovia, si in 

portiunea dintre raurile Caras si Nera; speciile aflate aici sunt reprezentate de Festuca 

sulcata, Festuca vallesiaca, Bromus inermis, Poa bulbosa, Stipa copillata, Stipa penata. 

Vaile si depresiunile ofera adesea conditii optime pentru specii de arboret cum ar fi 

carpinita (Carpinus orientalis), scumpie (Cotinus coggygria), darmox (Viburnum lantana), 

mojdrean (Fraxinus ornus), paducel (Crataegus oxyacantha) etc.;  

 Regiunea de deal si munte: arii de padure cu diferite specii si grupuri; zona alpina (cu cele 

doua niveluri: sub-alpin si alpin); 

 Nivelul alpin, reprezentat de specii ca Agnostis rupestris, Festuca supine (parusca), Carex 

curvula (coarna) etc. Ciupercile sunt prezente in 297 de taxoni, iar cormofitele in numar de 

1.086 specii (majoritatea pastrand elemente ancestrale). O serie de plante sunt in pericol 

de disparitie: Ruscus hipoglossum (cornisor), Fritillaria meleagris (laleaua pestrita), 

Anntenaria dioica (Floarea Semenicului) si Daphne laureola (iedera alba).  

Prin varietatea, bogatia si originalitatea ei, fauna acestui judet cu climat specific este de mare 

interes, multe din speciile ei aflandu-se la limita nordica a arealului lor de viata. Clima continentala 

a atras multe specii de pasari in luncile Dunarii si raului Nera. Speciile protejate sunt: Anas 

querquedula, Ciconia ciconia, Egretta garzetta, Ardea purpurea, Falco naumanni, Phalacrocorax 

pygmaeus. Reptilele sunt reprezentate de elemente termofile ca Lacerta muralis, Testudo 

hermanni, Vipera ammodytes ammodytes, Emys orbicularis.  

De interes cinegetic sunt ursul, lupul si multe alte specii. 
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2.3 Autoritati responsabile 

2.3.1 Entitatea Contractantă 

Nume:   S.C. AQUACARAS S.A.,  

Adresa: Str. Fîntînilor, nr. 1B, Reşiţa, Caraş Severin  

Contact:            Director general Gheorghe FILIPESCU  

Tel:                    0255-212458 

 Fax:                  0255-214421 

E-mail:            office@aquacaras.ro 

 

Nota: Autoritatea Contractanta este si Beneficiarul Proiectului. 

 

2.3.2 Autoritatea de Management  

Autoritatea de Management (AM) pentru PDD 2021 - 2027 este structura din cadrul Ministerului 

Investitilor si Proiectelor Europene, responsabila pentru implementarea programului. In aceasta 

calitate, Direcția Generală Programe Europene Infrastructură Mare (DGPIM) actioneaza ca 

planificator global al politicii de mediu, manager financiar si lider de proces. AM are un rol specific 

in asigurarea unei priviri de ansamblu strategice asupra PDD. 

Nume:  MINISTERUL INVESTITILOR SI PROIECTELOR EUROPENE 

  Direcția Generală Programe Europene Infrastructură Mare 

Adresa: Șoseaua București Ploiești, nr. 1-1B, Victoria Office, Intrarea str. Menuetului, nr. 7, 

Sector 1, Bucuresti, Romania 

Tel.:  +40-21-300.62.50 

Fax:  +40-21-316. 07.78 

E-mail:  secretariat.dgpim@mfe.gov.ro  

Website: www.fonduri-ue.ro  

 

2.3.3 Organismele Intermediare  

Direcțiile Regionale Infrastructură (DRI), in numar de 8, au fost infiintate in fiecare din cele 8 

regiuni de dezvoltare ale Romaniei (NUTS II). Ele indeplinesc un rol important in implementarea 

PDD la nivel regional actionand ca interfata intre AM si Beneficiari. AM va delega anumite 

responsabilitati Direcțiilor Regionale Infrastructură. Responsabilitatile principale ale acestora sunt 

legate de programare, pregatire si evaluare proiecte, monitorizare, control si raportare. Delegarea 

de atributii de la AM la DRI este reglementata de un acord scris. 

 

Direcția Regională Infrastructură pentru Programul Dezvoltare Durabilă Craiova – este una 

din Direcțiile Regionale Infrastructură (DRI) create la nivelul celor 8 regiuni de dezvoltare ale 

României şi îndeplineşte atribuţiile delegate de către Autoritatea de Management prin Acordul de 

Delgare de Atribuţii, în scopul gestionării la nivel regional a programelor pentru infrastructura de 

mailto:office@aquacaras.ro
mailto:secretariat.dgpim@mfe.gov.ro
http://www.fonduri-ue.ro/
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Mediu, finanţate prin instrumentele structurale pentru infrastructura de Mediu (Fondul European de 

Dezvoltare Regională şi Fondul de Coeziune). 

Adresa:  Str. Amaradia nr. 93-95, Craiova, jud. Dolj 

Tel: 0720 396 221,  

Fax: 0251 598 170 

E-mail: virginia.matei@mfe.gov.ro ;  

Web: :  www.fonduri-eu.ro/craiova  

 

2.3.4 Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara  

Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara „ACVABANAT”  –  este persoana juridică română de 

drept privat si de utilitate publică, constituită pe baza liberului consimtământ al membrilor 

fondatori, în conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului 26/2000 cu privire la asociatii si 

fundatii, a Ordonantei Guvernului 37/2003 pentru modificarea si completarea Ordonantei 26/2000 

cu privire la asociatii si fundatii  si ale Legii nr. 286/2006 pentru modificarea si completarea Legii 

administratiei publice locale nr.215/2001.  

Obiectivele ADI, referitoare la dezvoltarea serviciilor de apa si canalizare si infrastructura 

aferenta sunt urmatoarele:  

• realizarea unui contract de delegare cu Operatorul Regional (OR) in numele si pentru 

autoritatile locale membre; 

• realizarea de activitati de control si informare privind OR, conform Statutului si Actului 

Constitutiv; 

• pregatirea si promovarea strategiilor de dezvoltare a serviciilor; 

• monitorizarea indeplinirii obligatiilor asumate de OR prin Contractul de Delegare, orientat 

pe indicatorii de performanta, implementarea investitiilor si calitatea serviciilor; 

• aria de acoperire si conditiile imputernicirii conferite ADI de catre Municipalitatile membre, 

de a exercita in numele lor anumite prerogative, referitoare la servicii, precum si 

procedurile de vot. 

Principale atributii ale Adunarii Generale sunt urmatoarele: 

• aprobarea strategiilor pentru imbunatatirea si dezvoltarea serviciilor; 

• coordonarea procesului de proiectare si implementare pentru asigurarea unei strategii 

unitare si corelarea cu dezvoltarea socio-economica; 

• monitorizarea si controlul indeplinirii obligatiilor si responsabilitatile OR, conform 

Contractului de Delegare; 

• solicitarea de informatii privind calitatea si nivelul serviciilor, privind procedurile pentru 

intretinerea si operarea mijloacelor fixe aflate in patrimoniul public; 

• stabilirea unei politici tarifare coerente (unitare) in intreaga zona de operare; 

ADI ACVABANAT a luat fiinta in anul 2009 prin hotararea CJ Caras Severin nr. 42/29.04.2009. 

Consiliul Judeţean şi 8 unităţi administrativ-teritoriale (Consiliul Judeţean Caraş-Severin, Consiliile 

Locale ale oraşelor Reşiţa, Caransebeş, Anina, Băile Herculane, Bocşa, Oraviţa, Oţelu Roşu şi 

mailto:virginia.matei@mfe.gov.ro
http://www.fonduri-eu.ro/timisoara
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Moldova Noua) fac parte din ADI, toate fiind semnatare la Statutul şi Actul Constitutiv modificate 

(conform HG nr. 855/2008). 

Statutul şi Actul Constitutiv ADI respectă cerinţele POIM în ceea ce priveşte înfiinţarea Asociaţiei 

şi cerinţele HG nr. 855/2008 pentru aprobarea actului constitutiv-cadru şi a statutului-cadru ale 

Asociaţiilor de Dezvoltare Intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilităţi publice. 

Autoritatea Contractanta: SC. AQUACARAS SA. s-a constituit ca Operator Regional la nivelul 

judetului Caraș-Severin în 21.10.2004, ca societate pe acţiuni, devenind operaţională la data de 

01 mai 2005, prin asocierea a 8 Consilii Locale şi Consiliul Judeţean Caraş Severin. 

Cele 8 Consilii Locale reprezintă municipiile si oraşele din judeţul Caraş Severin, respectiv 

municipiile Reşiţa, Caransebeş si orasele Anina, Băile Herculane, Bocşa, Moldova Nouă, Oraviţa, 

Oţelu Roşu. 

Conform certificatului de inmatriculare, principalele domenii de activitate ale S.C. AQUACARAS 

S.A. sunt “Captarea, tratarea si distributia apei” (Cod CAEN 3600) si respectiv “Colectarea si 

epurarea apelor uzate” (Cod CAEN 3700). Aria de operare a operatorului regional S.C. 

AQUACARAS S.A. este reprezentată de cele 8 orașe din județul Caraș- Severin si o parte din 

satele adiacente acestora. 

Pana in luna august 2011, COR preluase deja exploatarea sistemelor de alimentare cu apa si 

canalizare pentru cele 8 unitati administrativ - teritoriale de pe teritoriul judetului, incheindu-se in 

acest sens un proces – verbal de predare – primire a sistemelor de apa si apa uzata si incepandu-

se emiterea unor facturi si incasarea contravalorii consumului de apa. 

 Actionarii  

Conform cadrului legislativ in vigoare, singurii actionari posibili ai COR sunt unitatile administrativ 

– teritoriale membre ale ADI “ACVABANAT” Consiliul Judetean si cele 8 unitati teritorial - 

administrative membre ale ADI “ACVABANAT”. 

Capitalul social este de 2.579.749 RON (constand din actiuni numerotate de la 1 la 2,579,749 

inclusiv, fiecare cu o valoare nominala de 1 Leu) repartizat intre actionari dupa cum urmeaza:  

 Actionarul  Partea de actiuni (%) 

1 Anina  0,0017% 

2 Băile Herculane 0,3444% 

3 Bocșa  0,4997% 

4 Caransebeș  3,4090% 

5 Moldova Nouă 4,6570% 

6 Oravița  0,0635% 

7 Oțelu Rosu 0,2700% 

8 Reșița  26,3163% 

9 Consiliul Județean Caraș-Severin  64,4355% 

 

Performantele OR sunt masurate prin indicatorii de performanta. Compania are un proces de 

evaluare a indicatorilor de performanta, considerand 2 nivele: 
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• Un nivel intern, care ia in considerare obiectivele pentru fiecare indicator de performanta; 

• Un nivel extern, care utilizeaza exercitiul de benchmarking realizat in cadrul asistentei 

tehnice FOPIP I si FOPIP II. 

Monitorizarea performantelor va fi asigurata prin supervizarea Contractului de delegare de catre 

ADI. 

Contractul de Delegare a fost incheiat si semnat la data de 17.02.2010, de catre Presedintele 

Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara “ACVABANAT”, pentru si in numele Consiliului Judetean 

si a celor 8 unitati administrativ – teritoriale membre, toate devenind entitatea care delega 

gestionarea serviciilor (Autoritatea deleganta), pe de o parte, si de S.C. AQUACARAS S.A., in 

calitate de delegat / operator, pe de alta parte. 

Contractul a fost incheiat pe o perioada de 25 ani de la data intrarii in vigoare. 

Prin respectivul contract, ADI “ACVABANAT” acorda Companiei Operatoare Regionale S.C. 

AQUACARAS S.A. dreptul exclusiv de a furniza servicii de alimentare cu apa si canalizare in aria 

de acoperire a unitatilor administrativ – teritoriale membre ale Asociatiei, concesionandu-i-se in 

mod exclusiv activele care fac parte din sistemele de alimentare cu apa si canalizare. 

Contractul de delegare a fost atribuit conform prevederilor articolului 31¹ din Legea nr. 51/2006 

privind serviciile comunitare de utilitati publice si conform prevederilor articolului 21¹ din Legea nr. 

241/2006 privind serviciile de alimentare cu apa si canalizare, cu modificarile si adaugirile 

ulterioare. 

 

2.4 Situatia existenta in sectorul relevant 

Programul Operational Sectorial Mediu (POS Mediu) 

Programul Operational Sectorial Mediu (POS Mediu) a fost strans corelat cu obiectivele nationale 

strategice prevazute in Planul National de Dezvoltare (PND) elaborat pentru perioada 2007-2013 

si Cadrul National Strategic de Referinta (CNSR), care se bazeaza pe principiile, practicile si 

obiectivele urmarite la nivelul Uniunii Europene. POS Mediu a fost astfel conceput incat sa 

reprezinte baza si totodata un catalizator pentru o economie mai competitiva, un mediu mai bun si 

o dezvoltare regionala mai echilibrata. POS Mediu s-a bazat pe obiectivele si prioritatile politicilor 

de mediu si de dezvoltare a infrastructurii ale Uniunii Europene, reflectand atat obligatiile 

internationale ale Romaniei, cat si interesele specifice nationale. 

POS Mediu a continuat programele de dezvoltare a infrastructurii de mediu la nivel national care 

au fost initiate in cadrul asistentei de pre-aderare, in particular PHARE si ISPA. In plus fata de 

dezvoltarea infrastructurii, prin intermediul POS Mediu s-a urmărit stabilirea structurilor eficiente 

de management al serviciilor relevante din punct de vedere al protectiei mediului. De asemenea, 

prioritatile POS Mediu au inclus interventii in domenii mai putin abordate pana in prezent, precum 

eficientizarea sistemelor de incalzire urbane, prevenirea riscurilor, reconstructia ecologica sau 

implementarea planurilor de management pentru siturile Natura 2000. 

Pentru a imbunatati accesul la utilitatile elementare de apa si pentru a proteja si a reabilita sursele 

de apa din Romania conform cerintelor din Directivele privind Apa Potabila si Epurarea Apei Uzate 

Urbane, au existat oportunitati substantiale pentru finantarea primelor programe din cadrul Politicii 

de Coeziune. Acestea au contribui la progresul catre obiectivele ambitioase si la realizarea 
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planurilor de implementare pana in 2015 cel tarziu, respectiv in 2018, asa cum a fost stabilit prin 

Tratatul de Aderare. În urma fazării contractelor finanțate din POS Mediu, realizarea planurilor de 

implementare a POS Mediu s-a prelungit până în 2022, faza a doua de implementare fiind 

finantata prin masura POIM. 

Tinand cont de slaba dezvoltare a sectorului de apa din Romania (in ceea ce priveste 

infrastructura si serviciile publice), aspect reflectat si in cadrul angajamentelor de conformare cu 

aquis-ul UE in perioade de tranzitie relativ scurte, se va acorda prioritate in continuare proiectelor 

mari de infrastructura, care acopera mai multe aglomerari la nivel regional / judetean si care: 

• vor aduce o contributie importanta in conformarea cu directivele de apa si apa uzata; 

• vor avea un impact considerabil in ceea ce priveste dezvoltarea regionala prin adresarea 

unor nevoi de dezvoltare urgente ale comunitatilor mari, pe baza unei strategii pe termen 

lung si prin imbunatatirea capacitatii institutionale locale in elaborarea si implementarea 

politicilor din sectorul de apa. 

Prin promovarea sistemelor integrate de apa si apa uzata intr-o abordare regionala, Romania 

urmareste sa maximizeze eficienta costurilor prin realizarea de economii la scara, in scopul de a 

optimiza costurile de investitii globale si cele de operare induse de asemenea investitii. Pentru a 

realiza acest lucru, comunitatile din ariile geografice clar definite (de ex. dintr-un bazin hidrografic) 

sunt incurajate sa se grupeze si sa dezvolte un program de investitii comun, pe termen lung, 

pentru dezvoltarea sectorului de apa (Master Planuri pentru apa/apa uzata). Investitiile prioritare la 

nivel regional urmaresc sa ofere populatiei utilitati corespunzatoare de apa si apa uzata, la 

calitatea ceruta si la tarife suportabile. 

Proiectele regionale care sunt finantate in perioada de programare 2014-2020 se adresează atat 

nevoilor din sectorul de apa din aglomerarile urbane, acolo unde impactul asupra mediului este de 

obicei mai mare si unde populatia beneficiara este mai numeroasa, cat si celor din zonele rurale. 

Prioritizarea investitiilor in aria proiectului tine de asemenea cont de angajamentele asumate de 

Romania prin Tratatul de Aderare. 

Un obiectiv esential al acestor proiecte regionale este de a promova o mai mare eficienta si 

calitate in oferirea de servicii publice locale, prin investitii si promovarea de operatiuni 

independente, bine coordonate si sustenabile din punct de vedere financiar. 

Regionalizarea este un element-cheie in imbunatatirea calitatii si eficientei din punct de vedere al 

costurilor a infrastructurii locale de apa si a serviciilor in scopul indeplinirii obiectivelor de mediu, 

dar si pentru asigurarea durabilitatii investitiilor, a operatiunilor, a unei strategii de dezvoltare pe 

termen lung in sectorul de apa si a unei dezvoltari regionale echilibrate. 

Pe termen mediu, se intentioneaza ca procesul de regionalizare si infiintarea operatorilor regionali 

sa asigure o absorbtie de succes a granturilor la nivel local prin cresterea capacitatii acestor 

operatori in ceea ce priveste managementul proiectelor cu finatare internationala si sa asigure, de 

asemenea, faptul ca noile facilitati construite din fonduri UE sunt operate in mod adecvat. 

Obiectivul global al POS Mediu l-a constituit protectia si imbunatatirea calitatii mediului si a 

standardelor de viata in Romania, urmarindu-se conformarea cu prevederile acquis-ului de mediu. 

Obiectivul consta in reducerea decalajului existent intre Uniunea Europeana si Romania cu privire 

la infrastructura de mediu atat din punct de vedere cantitativ cat si calitativ. Aceasta ar trebui sa se 

concretizeze in servicii publice eficiente, cu luarea in considerare a principiului dezvoltarii durabile 

si a principiului “poluatorul plateste”.  
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Obiectivele specifice ale POS Mediu au fost: 

• Imbunatatirea calitatii si a accesului la infrastructura de apa si apa uzata, prin 

asigurarea serviciilor de alimentare cu apa si canalizare in majoritatea zonelor urbane 

pana in 2015 si stabilirea structurilor regionale eficiente pentru managementul serviciilor de 

apa/apa uzata. 

• Dezvoltarea sistemelor durabile de management al deseurilor prin imbunatatirea 

managementului deseurilor si reducerea numarului de zone poluate istoric in minimum 30 

de judete pana in 2015. 

• Reducerea impactului negativ asupra mediului si diminuarea schimbarilor climatice 

cauzate de sistemele de incalzire urbana in cele mai poluate localitati pana in 2015. 

• Protectia si imbunatatirea biodiversitatii si a patrimoniului natural prin sprijinirea 

managementului ariilor protejate, inclusiv prin implementarea retelei Natura 2000. 

• Reducerea riscului de producere a dezastrelor naturale cu efect asupra populatiei, 

prin implementarea masurilor preventive in cele mai vulnerabile zone pana in 2015. 

In vederea atingerii acestor obiective, au fost identificate urmatoarele axe prioritare: 

• Axa prioritara 1 – „Extinderea si modernizarea sistemelor de apa si apa uzata”; 

• Axa prioritara 1A – “Sprijin pentru dezvoltarea proiectelor de infrastructura din sectorul 

apa/apa uzata aferente urmatoarei perioade de programare financiara” 

• Axa prioritara 2 – „Dezvoltarea sistemelor de management integrat al deseurilor si 

reabilitarea siturilor contaminate istoric”; 

• Axa prioritara 3 – „Reducerea poluarii si diminuarea efectelor schimbarilor climatice prin 

restructurarea si reabilitarea sistemelor de incalzire urbana pentru atingerea tintelor de 

eficienta energetica in localitatile cele mai afectate de poluare”; 

• Axa prioritara 4 – „Implementarea sistemelor adecvate de management pentru protectia 

naturii”; 

• Axa prioritara 5 – „Implementarea infrastructurii adecvate de prevenire a riscurilor 

naturale in zonele cele mai expuse la risc”; 

• Axa prioritara 6 – „Asistenta Tehnica”. 

Asistenta Tehnica a contribuit substantial la atingerea obiectivului global si a celor specifice ale 

POS Mediu. 

Programul a acoperit perioada 2007-2013, dar obiectivele sale urmaresc nevoile de dezvoltare ale 

Romaniei dupa anul 2013, prin punerea bazelor dezvoltarii economice durabile. POS Mediu a 

contribuit la indeplinirea obligatiilor pe care Romania le are in sectorul de mediu, oferind 

oportunitati de investitii in toate regiunile tarii. 

Masura de finantare POS Mediu a fost realizata de Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice 

(MMSC), in calitate de Autoritate de Management pentru POS Mediu, sub coordonarea 

Ministerului  Finantelor Publice, desemnat ca Autoritate pentru Coordonarea Instrumentelor 

Structurale si in colaborare cu institutiile publice centrale, regionale si locale si cu alti parteneri 

implicati in acest domeniu. 
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Implementarea programului a fost responsabilitatea Autoritatii de Management pentru POS Mediu 

(AM POS Mediu), reprezentata de Directia Generala AM POS Mediu din cadrul MMSC. In vederea 

sprijinirii AM in implementarea eficienta a acestui program, au fost desemnate 8 Organisme 

Intermediare (OI) pentru POS Mediu, constituite ca directii distincte in cadrul Directiei Generale 

AM POS Mediu , la nivelul fiecarei Regiuni de Dezvoltare (NUTS II) din Romania. 

POS Mediu a fost unul din cele 7 programe operationale elaborate in cadrul Obiectivului 

„Convergenta” pentru perioada de programare 2007 – 2013. POS Mediu a fost elaborat in 

conformitate cu cea de-a treia prioritate a PND 2007–2013 – „Protectia si imbunatatirea calitatii 

mediului”, precum si cu Prioritatea 1 a CNSR – „Dezvoltarea infrastructurii de baza la standarde 

europene”. POS Mediu contine elemente esentiale pentru implementarea cu succes a PND si a 

CNSR in domeniul protectiei mediului; obiectivul de baza il constituie promovarea dezvoltarii 

durabile a intregii tari. 

Avand in vedere legatura stransa dintre mediu si toate celelalte sectoare economice si sociale, 

POS Mediu a fost elaborat in stransa corelare cu celelalte programe operationale si s-a avut in 

vedere evitarea suprapunerilor, realizarea complementaritatii intre programe si conformitatea cu 

obiectivele Strategiei de la Lisabona. 

Bugetul total al POS Mediu pentru perioada de programare 2007-2013 este de aproximativ 5,3 

miliarde Euro. Din acestia, aproximativ 4,5 miliarde Euro reprezinta sprijinul comunitar, ceea ce 

reprezinta 23,5% din sursele financiare alocate Cadrului National Strategic de Referinta si 

aproximativ 1,1 miliarde Euro reprezentand contributie nationala. Sursele comunitare utilizate in 

finantarea POS Mediu sunt asigurate din Fondul de Coeziune (FC) si Fondul European de 

Dezvoltare Regionala (FEDR). 

 

Programul Operațional Infrastructură Mare (POIM) 

Programul Operational Infrastructura Mare (POIM) 2014-2020 raspunde provocarilor de dezvoltare 

identificate la nivel national în ceea ce priveste infrastructura si resursele. Având în vedere gradul 

ridicat de corelare si complementaritate a tipurilor de investitii în infrastructura, promovarea 

investitiilor care adreseaza nevoile în domeniul infrastructurii si resurselor au fost propuse spre 

finantare în cadrul unui singur program operational, având ca obiectiv global:  

 

Dezvoltarea infrastructurii de transport, mediu, energie si prevenirea riscurilor la standarde 

europene, în vederea crearii premiselor unei cresteri economice sustenabile, în conditii de 

siguranta si utilizare eficienta a resurselor naturale. 

 

Principalele deficiente abordate prin POIM se refera, în primul rând, la gradul necorespunzator de 

dezvoltare a infrastructurii de baza în Romania, atât în sectorul transport, cât si în ceea ce priveste 

furnizarea unor servicii publice de baza la standarde europene, în acord cu reglementarile în 

vigoare. In al doilea rând, prin POIM se promoveaza investitii cu rol în utilizarea eficienta a 

resurselor naturale limitate, inclusiv prin promovarea principiilor de eficienta energetica si utilizarea 

resurselor regenerabile, si prin protejarea elementelor mediului natural, cu impact asupra sanatatii 

oamenilor si calitatii ambientale. 

 

În domeniul mediului, investitiile preconizate pentru perioada 2014-2020 vor continua proiectele 

orientate spre implementare a acquis-ului comunitar în domeniul apei si apei uzate, prin 
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continuarea procesului de regionalizare a managementului în acest sector, precum si cel al 

managementului deseurilor. Aditional, va continua procesul de elaborare si implementare a 

planurilor de management – seturi de actiuni pentru ariile naturale protejate si siturile Natura 2000, 

precum si cel de decontaminare a siturilor industriale poluate istoric. 

 

În domeniul Infrastructurii de mediu si protectiei mediului, prin Tratatul de Aderare la UE, România 

si-a asumat îndeplinirea unor obligatii privind implementarea acquis-ului european de mediu. 

Coroborat cu aceste angajamente, îmbunatatirea standardelor de viata ale populatiei si 

concomitent a standardelor de mediu, reprezinta, în continuare, obiectivul principal în domeniul 

protectiei mediului. Astfel, se urmareste reducerea diferentei dintre infrastructura de mediu care 

exista între România si Ue, atât din punct de vedere cantitativ, cât si calitativ.  

 

O parte importanta a alocarii financiare va sprijini îmbunatatirea si extinderea sistemelor regionale 

de apa, în vederea acoperirii cu servicii a unei parti cât mai mari din populatia României. În acelasi 

timp, prin finantarea aferenta perioadei 2014-2020 se va asigura finalizarea investitiilor demarate 

în cadrul perioadei de programare 2007-2013. 

 

Infrastructura de apa si apa uzata. Conform obligatiilor ce revin României în calitatea sa de stat 

membru, precum si termenelor asumate prin Tratatul de Aderare, autoritatile nationale trebuie sa 

asigure epurarea apelor uzate urbane în aglomerarile cu peste 10.000 l.e. pâna la 22 decembrie 

2015 si colectarea si epurarea apelor uzate urbane în aglomerarile cu peste 2000 de locuitori 

echivalenti pâna la 22 decembrie 2018. Totodata, România trebuie sa asigure conformarea cu 

Directiva 98/83/CE privind calitatea apei destinate consumului uman, prin care se impune 

asigurarea calitatii apei distribuite în sisteme centralizate, cu termen de conformare 22 decembrie 

2015.  

 

Prin POIM se va continua politica de regionalizare în sectorul de apa si apa uzata, demarata prin 

programele de finantare anterioare si consolidata prin POS Mediu 2007-2013, având ca obiectiv 

crearea si dezvoltarea unor companii performante în sectorul de apa, care sa poata implementa 

nu numai finantarea UE, cât si sa preia functionarea facilitatilor din aglomerarile învecinate. 

 

a) Obiective specifice ale POIM 

Contractul a făcut parte din Proiectul finantat din Fondul de Coeziune din cadrul Programului 

Operational Infrastructura Mare, perioada 2014-2020, Axa Prioritara 3 – Dezvoltarea infrastructurii 

de mediu în conditii de management eficient al resurselor.  

POIM finanteaza activitati din patru sectoare: infrastructura de transport, protectia mediului, 

managementul riscurilor si adaptarea la schimbarile climatice, energie si eficienta energetica, 

contribuind la Strategia Uniunii pentru o crestere inteligenta, durabila si favorabila incluziunii. 

POIM a beneficiat de o alocare financiara de cca. 11,8 mld. Euro, din care:  

• 6,94 mld. Euro Fond de Coeziune  

• 2,48 mld. Euro Fond European de Dezvoltare Regionala  

• 2,46 mld. Euro Cofinantare  
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În vederea atingerii obiectivelor propuse, în cadrul POIM au fost stabilite 8 Axe Prioritare. 

Axele prioritare ale POIM sunt urmatoarele: 

• Axa Prioritara 1 - Îmbunatatirea mobilitatii prin dezvoltarea retelei TEN-T si a metroului 

• Axa Prioritara 2 - Dezvoltarea unui sistem de transport multimodal, de calitate, durabil si 

eficient 

• Axa Prioritara 3 - Dezvoltarea infrastructurii de mediu în conditii de management 

eficient al resurselor 

• Axa Prioritara 4 - Protectia mediului prin masuri de conservare a biodiversitatii, 

monitorizarea calitatii aerului si decontaminare a siturilor poluate istoric 

• Axa Prioritara 5 - Promovarea adaptarii la schimbarile climatice, prevenirea si gestionarea 

riscurilor 

• Axa Prioritara 6 - Promovarea energiei curate si eficientei energetice în vederea sustinerii 

unei economii cu emisii scazute de carbon 

• Axa Prioritara 7 - Cresterea eficientei energetice la nivelul sistemului centralizat de 

termoficare în orasele selectate 

• Axa Prioritara 8 - Sisteme inteligente si sustenabile de transport al energiei electrice si 

gazelor naturale 

Având o alocare financiara de 2,89 mld. Euro, Axa Prioritara 3 Dezvoltarea infrastructurii de mediu 

în conditii de management eficient al resurselor, prin prioritatea de investitii 6.ii - Investitii în 

sectorul apei, pentru a îndeplini cerintele acquis-ului de mediu al Uniunii Europene si pentru a 

raspunde unor nevoi de investitii identificate de statele membre care depasesc aceste cerinte si 

Obiectivul Specific 3.2. Cresterea nivelului de colectare si epurare a apelor uzate urbane, precum 

si a gradului de asigurare a alimentarii cu apa potabila a populatiei vizeaza promovarea investitiilor 

în sectorul de apa/apa uzata în vederea conformarii cu cerintele directivelor din sector.  

 

Prin Obiectivul Specific 3.2. au fost vizate urmatoarele tipuri de actiuni: 

• Proiecte integrate de apa si apa uzata (noi si fazate), care cuprind urmatoarele subactiuni: 

➢ proiecte integrate noi de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata ce constau în 

finalizarea investitiilor în mediul urban si extinderea ariei de operare, în special spre 

mediul rural, în vederea conformarii noilor aglomerari vizate;  

➢ proiecte integrate fazate de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata, care 

asigura continuarea investitiilor aprobate în perioada 2007-2013 prin POS Mediu si 

nefinalizate pâna la finalul anului 2015, aprobate ca proiecte fazate prin decizie a 

Comisiei Europene.  

• Dezvoltarea unui laborator national pentru îmbunatatirea monitorizarii substantelor 

deversate în ape si a calitatii apei potabile;  

• Sprijin pentru pregatirea portofoliului de proiecte aferent perioadei 2014-2020 si post 2020 

(dupa caz).  

 

Prin Obiectivul Specific 3.2 “Cresterea nivelului de colectare si epurare a apelor uzate urbane, 

precum si a gradului de asigurare a alimentarii cu apa potabila a populatiei” promoveaza actiuni ce 

contribuie la îndeplinirea prioritatilor din Tratatul de Aderare pentru sectorul de apa si apa uzata si 

care reprezinta continuarea strategiilor anterioare, finantate prin ISPA si POS Mediu 2007 - 2013.  
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Principalele rezultate urmarite prin promovarea investitiilor în domeniul apei si apei uzate vizeaza 

realizarea angajamentelor ce deriva din directivele europene privind epurarea apelor uzate 

(91/271/EEC) si calitatea apei destinate consumului uman (Directiva 98/83/CE) sunt:  

• ape uzate urbane colectate si epurate (din perspectiva încarcarii organice biodegradabile) 

pentru toate aglomerarile mai mari de 2.000 l.e. si  

• serviciu public de alimentare cu apa potabila, controlata microbiologic, în conditii de 

siguranta si protectie a sanatatii, extins la populatia din localitatile cu peste 50 locuitori.  

 

b) Cadrul legal aplicabil serviciilor de apa si canalizare 

Principalele reglementari aplicabile serviciilor de apa si canalizare sunt urmatoarele: 

• Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilitati publice, cu modificarile si 

completarile ulterioare. 

• Legea nr. 241/2006 privind serviciile comunitare de utilitati publice, cu modificarile si 

completarile ulterioare. 

 

Pentru a sprijini autonomia comunitatilor în gestionarea serviciilor publice, între principalele acte 

normative relevante în acest domeniu cadrul legal a fost completat cu urmatoarele: 

• Legea 215/2001 a administratiei publice locale, republicata; 

• Legea 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia cu modificarile si 

completarile ulterioare; 

• Legea 273/2006, finantelor publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare. 

 

Potrivit Legii nr. 51/2006 si Legii nr.241/2006, sistemul organizatoric al întreprinderilor de utilitati, 

managementul serviciilor publice de alimentare cu apa si canalizare pot fi organizate în doua 

moduri, pe baza deciziei Autoritatii de încredintare de resort. 

• Management direct, realizat prin departamentele organizate în cadrul Consiliului local, 

care actioneaza în baza regulamentului de organizare si functionare definit si aprobat de 

consiliul local. 

• Management indirect (sau „delegat”), prin numirea unei societati comerciale care sa 

exploateze si sa administreze sistemul/sistemele public(e) de alimentare cu apa si 

canalizare – epurare, pe baza de contract de delegare a gestiunii serviciilor. 

 

Delegarea gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apa si canalizare prin contract de delegare 

va trebui sa se acorde în conformitate cu legislatia specifica aplicabila pentru astfel de servicii: 

• Legea nr. 241/2006, privind serviciile comunitare de utilitati publice, cu modificarile si 

completarile ulterioare. 

• Ordinul ANRSC nr. 88/2007 pentru aprobarea Regulamentului cadru al serviciului de 

alimentare cu apa si de canalizare; 

• Ordinul ANRSC nr. 90/2007 pentru aprobarea Contractului cadru de furnizare /prestare a 

serviciului de alimentare cu apa si de canalizare;  

 



SPRIJIN PENTRU PREGATIREA APLICATIEI DE FINANTARE ȘI A DOCUMENTAȚIILOR DE ATRIBUIRE PENTRU „PROIECTUL 
REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APA UZATA ÎN AGLOMERĂRILE DE PESTE 10.000 L.E. DIN JUDEȚUL 
CARAȘ-SEVERIN” 
 

CAIET DE SARCINI 
 

 

 30 

Potrivit legislatiei specifice privind serviciile de alimentare cu apa si canalizare si anume Legea nr. 

241/2006, regula este ca delegarea gestionarii serviciilor sa se acorde pe baza încredintarii directe 

(„potrivit legislatiei specifice pentru fiecare tip de contract” – respectiv în prezent contract de 

delegare sau contract de parteneriat public-privat). 

 

Procesul de regionalizare implica stabilirea unei Asociatii de dezvoltare inter-comunitare (ADI) 

mentionata si ca Asociatie a Municipalitatilor (AM) conform prevederilor Legii 215/2001 privind 

administratia publica locala cu modificarile si adaugirile ulterioare.  

 

Atributiile ANRSC sunt detaliate în Hotarârea Guvernului nr. 671/2007, privind aprobarea 

Regulamentului de organizare si functionare a ANRSC. 

 

Principalele reglementari aplicabile in domeniul achizitiilor publice sunt urmatoarele:  

• Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice cu modificarile si completarile ulterioare; 

• Legea nr. 99/2016 privind achizitiile sectoriale cu modificarile si completarile ulterioare;  

• Legea nr. 101 din 19 mai 2016 privind remediile si caile de atac în materie de atribuire a 

contractelor de achizitie publica, a contractelor sectoriale si a contractelor de concesiune 

de lucrari si concesiune de servicii, precum si pentru organizarea si functionarea 

Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor cu modificarile si completarile ulterioare; 

• HG 395/2016 Norme metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea 

contractului de achizitie publica/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile 

publice cu modificarile si completarile ulterioare; 

• HG 394/2016 Norme metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea 

contractului sectorial/acordului-cadru din Legea nr. 99/2016 privind achizitiile sectoriale cu 

modificarile si completarile ulterioare; 

• HG 1/2018 pentru aprobarea condițiilor generale și specifice pentru anumite categorii de 

contracte de achiziție aferente obiectivelor de investiții finanțate din fonduri publice; 

• Dupa caz, alte acte normative (a se vedea www.anap.ro). 

Legisatia privind calitatea in constructii: 

• Legea nr. 50 din 1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata, cu 

modificarile si completarile ulterioare; 

• Ordinul MDRL nr. 839/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 

50/1991 privind autorizarea executiei lucrarilor de constructii, cu modificarile si completarile 

ulterioare; 

• Legea 10/1995 privind calitatea in constructii, republicata; 

• Hotarârea nr. 907/2016 privind etapele de elaborare si continutul-cadru al documentatiilor 

tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri 

publice; 

• H.G. 300/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru santierele 

temporare sau mobile, cu modificarile si completarile ulterioare; 

• Legea 319/2006 privind securitatea si sanatatea în munca; 
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• H.G. 1425/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii 

securitatii si sanatatii în munca nr. 319/2006; 

• Legea 307/2006 privind apararea împotriva incendiilor si Ordinului MAI nr. 163/2007 pentru 

aprobarea Normelor generale de aparare impotriva incendiilor, cu modificarile si 

completarile ulterioare; 

• Legea nr. 265/2006 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 195/2005 

privind protectia mediulu, cu modificarile si completarile ulterioare; 

• H.G. nr. 272/1994 pentru aprobarea Regulamentului privind controlul de stat al calitatii în 

constructii; 

• H.G. nr. 273/1994 pentru aprobarea Regulamentului de receptie a lucrarilor de constructii 

si instalatii aferente acestora, cu modificarile si completarile ulterioare; 

• H.G. nr. 51/1996 privind aprobarea Regulamentului de receptie a lucrarilor de montaj 

utilaje, echipamente, instalatii tehnologice si a punerii in functiune a capacitatilor de 

productie; 

• H.G. nr. 622/2004 privind stabilirea conditiilor de introducere pe piata a produselor pentru 

constructii, republicata; 

• Ordinul MTCT nr. 1558/2004 pentru aprobarea Regulamentului privind atestarea 

conformitatii produselor pentru constructii; 

• H.G. nr. 766/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea in constructii, cu 

modificarile si completarile ulterioare; 

• H.G. nr. 925/1995 pentru aprobarea Regulamentului de verificare si expertizare tehnica de 

calitate a proiectelor, a executiei lucrarilor si a constructiilor; 

• Alte normative, instructiuni tehnice si coduri de practica aplicabile în functie de specificul si 

natura lucrarilor executate. 

 

c) Regionalizarea sistemelor de apa si apa uzata din Romania 

Regionalizarea serviciilor de apa, initiata de autoritatile romane si sustinuta în mare masura de 

programele de pre-aderare (SAMTID, MUDP, PHARE, ISPA, POS-M 2007-2013, POIM 2014-

2020), a avut ca scop sprijinirea autoritatilor locale în crearea operatorilor eficienti de servicii 

regionalizate de apa si canalizare si în consolidarea capacitatii autoritatilor locale de a controla 

eficient activitatea lor prin intermediul Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara (ADI).  

 

Din punct de vedere institutional, regionalizarea s-a realizat prin reorganizarea serviciilor publice 

existente detinute de municipalitati. Acest lucru se bazeaza pe trei elemente institutionale cheie:  

• Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara (ADI);  

• Compania Regionala de Operare;  

• Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciilor.  

 

Delegarea gestiunii serviciilor este nucleul organizarii operationale si institutionale a 

managementului serviciilor regionalizate de apa si canalizare si este proiectat pentru a:  

• Asigura o relatie echilibrata între autoritatile locale si operatorul regional;  
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• Focaliza contractul asupra pregatirii, finantarii si executarii planului de investitii, ca o baza 

pentru consolidarea performantelor operatorului;  

• Conduce aspectele cheie care contribuie la un management eficient, dinamic si constant al 

apei si apei uzate, cu privire la:  

➢ Managementul bunurilor si sistemul de masuri financiare;  

➢ Sistemul de ajustare a tarifelor;  

➢ Procese de raportare si control.  

Contractul de delegare stabileste obligatiile si drepturile specifice pentru fiecare dintre parti, cu 

privire la dezvoltarea programelor de investitii si realizarea nivelelor urmatoare de performanta a 

serviciilor. OR este desemnat sa conduca, opereze, mentina, înnoiasca si extinda, unde este 

cazul, toate bunurile publice nominalizate în contract pe risc propriu, în ceea ce priveste platile 

facute de consumatori (tarifele încasate de operatori), conform reglementarilor contractului.  

Proprietatea asupra bunurilor publice si responsabilitatea pentru furnizarea de servicii adecvate de 

apa si canalizare la un cost suportabil, ramân ale Autoritatilor Locale. 

 

2.5 Regionalizarea serviciilor de apa in Romania 

Regionalizarea serviciilor de apa, initiata de autoritatile Romane si sustinuta in mare masura de 

programele pre-aderare (SAMTID, MUDP, PHARE, ISPA), a avut ca scop sprijinirea autoritatilor 

locale in crearea operatorilor eficienti de servicii regionalizate de apa si canalizare si in 

consolidarea capacitatii autoritatilor locale de a controla eficient activitatea lor prin intermediul 

Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara (ADI).  

Din punct de vedere institutional, regionalizarea s-a realizat prin reorganizarea serviciilor publice 

existente detinute de municipalitati. Acest lucru se bazeaza pe trei elemente institutionale cheie: 

• Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara (ADI); 

• Compania Regionala de Operare; 

• Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciilor. 

Delegarea gestiunii serviciilor este nucleul organizarii operationale si institutionale a 

managementului serviciilor regionalizate de apa si canalizare si este proiectat pentru a: 

• Asigura o relatie echilibrata intre autoritatile locale si operatorul regional;  

• Focaliza contractul asupra pregatirii, finantarii si executarii planului de investitii, ca o baza 

pentru consolidarea performantelor operatorului; 

• Conduce aspectele cheie care contribuie la un management eficient, dinamic si constant al 

apei si apei uzate, cu privire la: 

o Managementul bunurilor si sistemul de masuri financiare;  

o Sistemul de ajustare a tarifelor; 

o Procese de raportare si control. 

Contractul de delegare stabileste obligatiile si drepturile specifice pentru fiecare dintre parti, cu 

privire la dezvoltarea programelor de investitii si realizarea nivelelor urmatoare de performanta a 

serviciilor. OR este desemnat sa conduca, opereze, mentina, innoiasca si extinda, unde este 
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cazul, toate bunurile publice nominalizate in contract pe risc propriu, in ceea ce priveste platile 

facute de consumatori (tarifele incasate de operatori), conform reglementarilor contractului.  

Proprietatea asupra bunurilor publice si responsabilitatea pentru furnizarea de servicii adecvate de 

apa si canalizare la un cost suportabil, raman ale Autoritatilor Locale.   

 

2.6 Programe relevante in domeniu 

2.6.1 Programul de Dezvoltare a Utilitatilor Municipale (MUDP) - finalizat 

Programul MUDP I si II, cofinantat de Guvernul Romaniei, Uniunea Europeana si Banca 

Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare (BERD), au sprijinit 16 companii de utilitati 

(enumerate in capitolul cu Informatii de baza) asigurand servicii de apa/canalizare in perioada 

1995 - 2002. In afara componentei de investitii, obiectivul acestui program a fost de a imbunatati 

atat implementarea investitiilor finantate cat si, la fel de important, de a asigura durabilitatea 

activitatii in domeniul serviciilor de apa prin imbunatatirea performantelor financiare si operationale 

ale companiilor de utilitati. El a inclus si asistenta semnificativa pentru dezvoltarea institutionala si 

restructurarea companiilor de utilitati beneficiare. 

Judetul Caras Severin nu a beneficiat de programele MUDP I sau II. 

 

2.6.2 Programul de dezvoltare a infrastructurii in orase mici si mijlocii SAMTID – (2002 – 

2006) 

Programul SAMTID a fost elaborat de autoritatile romane cu scopul de a sprijini orasele mai mici 

sa-si imbunatateasca standardele serviciilor de apa si canalizare promovand in acelasi timp 

aplicarea principiului recuperarii costurilor. Aceste orase au fost incurajate si sa caute modalitati 

de a obtine beneficiile de scara ale operatorilor mai mari care pot oferi servicii mai bune la un nivel 

de tarif mai suportabil, ceea ce asigura recuperarea deplina a costurilor si rambursarea datoriilor 

contractate pentru investitii in domeniul apelor.  

Judetele care au beneficiat de asistenta tehnica acordata prin Programul SAMTID sunt 

urmatoarele: Botosani, Alba, Calarasi (faza pilot) si Maramures, Mures-Harghita, Arad, Prahova, si 

Suceava (faza II). In cadrul programului SAMTID a fost creat cate un OR in fiecare dintre judetele 

de mai sus. Asistenta tehnica SAMTID acordata pentru intarire institutionala s-a incheiat in 

noiembrie 2006.  

 

2.6.3 Asistenta Tehnica pentru intarirea capacitatii institutionale a Beneficiarilor finali 

ISPA din Sectorul Apa – FOPIP I si FOPIP II 

Obiectivul specific al AT FOPIP a fost acela de a sprijini regionalizarea serviciilor de apa prin 

reorganizarea companiilor de apa existente din anumite zone / judete si de a sprijini companiile 

regionale de apa sa devina organizatii mai eficiente si mai efective, oferindu-le platforma pentru a 

deveni entitati atractive din punct de vedere comercial, prin regionalizarea sistemului de 

gospodarire a apei. 

In cadrul AT FOPIP au fost identificati toti pasii necesari pentru realizarea regionalizarii intr-o zona 

data, acesti pasi fiind cuprinsi intr-un Ghid de regionalizare. In plus, au fost intocmite o serie de 

documente-cadru, precum modele de Contracte de asociere (intre municipalitati), Statutul 

asociatiei, Actul de infiintare a OR. Un alt important pas inainte este modelul de Contract de 

delegare a managementului serviciilor (elaborat in parteneriat cu toti factorii implicati. 
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Principalele activitati si rezultate ca urmare a realizarii asistentei tehnice FOPIP I si FOPIP II, la 

nivelul operatorului regional S.C AQUACARAS S.A, sunt: 

Sarcina A: “Due diligence” a cadrului institutional existent si a perfomantei financiare si 

operationale a companiilor de apa 

A.1. Analiza critica/ Revizuirea/ Actualizarea cadrului institutional si managerial 

A.2. Analiza critica a activelor de apa si canalizare si managementul acestora 

A.3. Analiza critica a managementului financiar si a sistemului de relatii cu clientii 

A.4. Evaluarea sistemului de informare si al fluxului informational 

A.5. Compararea principalilor indicatori de performanta cu cei ai Beneficiarilor MUDP si PA 012 si 

practicile international 

A.6. Analiza SWOT si identificarea zonelor cheie pentru imbunatatirea performantei. 

Sarcina B: Strategia de regionalizare & Asocierea municipalitatii & Delegarea contractului de 

management de servicii 

B.1. Revizuirea cadrului legal actual 

B.2. Strategia pentru regionalizare 

B.3. Analiza institutionala pentru aplicatia de finantare 

B.4. Elaborarea contractului de asociere a municipalitatilor 

B.5. Infiintarea OR 

B.6. Planul de afaceri al OR pentru primul an si modelul financiar 

B.7. Elaborarea cadrului contractual OR 

Sarcina C: Elaborarea si dezvoltarea Planului Anual de Actiune al Programului de Imbunatatire a 

Performantelor Financiare si Operationale(FOPIP) 

C.1. Reorganizarea institutionala- manageriala 

C.2. Aspecte Operationale/ Tehnice 

C.3. Financiar/ Relatii cu Clientii 

Sarcina D: Implementarea Planului de Actiune 

D.1. Asistenta pentru reorganizarea institutionala/ manageriala 

• Reorganizarea si restructurarea companiilor de apa in companii viabile, eficiente si 

parteneri comerciali de incredere 

• Imbunatatirea performantelor si eficientei fortei de munca 

D.2. Sprijin pentru imbunatatirea performantelor Operationale si Tehnice 

• Planificarea Managementului Activelor 

• Controlul pierderilor si a apei nefacturate 

• Monitorizarea calitatii 

• Nivelele de Servicii 

• Redefinirea sistemelor de Operare si Mentenanta 
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D.3. Imbunatatirea politicii financiare si de relatii cu clientii 

• Planificarea investitiilor 

• Imbunatatirea serviciilor pentru clienti 

• Imbunatatirea managementului financiar 

• Intocmirea unui plan de afaceri. 

2.6.4 Masura ISPA  

 

Programul ISPA (Instrument pentru Politici Structurale de Pre-Aderare) este unul dintre cele trei 

instrumente de finantare nerambursabila (impreuna cu Phare si Sapard) care au sprijinit tarile 

candidate in pregatirea lor pentru aderarea la Uniunea Europeana. Ispa s-a derulat in perioada 

2000-2006 proiecte in domeniul infrastructurii de transport si de mediu. In derularea lucrarilor de 

investitii in domeniul infrastructurii de apa uzata s-a avut in vedere dimensiunea impactului pe 

care acestea le genereaza asupra mediului . In acest sens s-a inceput cu investitii in infrastructura 

de apa uzata din aglomerarile umane mari, orase cu peste 150,000 locuitori echivalenti. Toate 

aceste proiecte au un caracter integrat, rezolvand atat problematica alimentarii cu apa potabila, 

cat si pe cea a epurarii apelor uzate urbane. 

Judetul Caras Severin a beneficiat de Masura ISPA nr. 2005/RO/16/P/PE/003 cu denumirea „ 

Îmbunătăţirea alimentării cu apă potabilă, canalizare şi epurare ape uzate în judeţul Caraş-

Severin” , derulat in perioada 2005- 31.12.2011.  

Contractele derulate in cadrul masurii Măsurii ISPA au avut o valoare de 65.773.311,17 Euro: 

➢ Contract 1 -  Reabilitarea Statiei de Epurare a apelor uzate din Resita – valoare de 

13.668.629, 16 euro – semnat in 1 sept. 2008. 

➢ Contract 2 – Reabilitarea Statiei de Tratare a apei potabile din Resita si constructia/ 

reabilitarea statiilor de pompare in valoare de 16.428.249,36 euro- semnat in 14 oct. 2008. 

➢ Contract 3 – Reabilitarea si extinderea retelelor de apa potabila si apa uzata din Resita – 

valoare de 18.422.122,83 euro – semnat in 4 aug. 2008. 

➢ Contract 4  - Reabilitarea retelelor de apa potabila din orasele Anina, Baile Herculane, 

Bocsa, Caransebes, Moldova Noua, Oravita, Otelu Rosu – in valoare de 11.105.107,82 

euro – semnat in 25 aug. 2008.  

Lucrarile realizate in cadrul masurii ISPA, defalcat pe infrastructura de apa si apa uzata s-au 

concretizat astfel: 

Indicatori fizici prevăzuţi în 

MF 

Indicatori fizici realizaţi 

RESITA  

Reabilitarea retelei de apa - 
48.625 m 

Reabilitarea retelei de apa - 
48.600,1 m 

Extinderea retelei de apa - 
10.700 m 

Extinderea retelei de apa - 
10.377,9 m 

Reabilitare camine vane - 191 
buc. 

Reabilitare camine vane - 184 
buc. 

Camine vane noi - 119 buc. Camine vane noi - 121 buc 

Contoare noi - 3.519 buc. Contoare noi - 3.519 buc 

Hidranti - 246 buc Hidranti - 246 buc 

Reabilitarea a 5 statii de Reabilitarea a 5 statii de 
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pompare - 5 buc pompare - 5 buc 

Instalare sistem SCADA - 1 
set 

Instalare sistem SCADA - 1 
set 

Reabilitarea retelei de 
canalizare - 32.703 m 

Reabilitarea retelei de 
canalizare - 30.665,9 m   

Reabilitarea deversarilor 
directe de ape pluviale - 4 
buc. 

Reabilitarea deversarilor 
directe de ape pluviale - 4 buc. 

Constructia de rigole pentru 
apa pluviala - 7.400 m 

Constructia de rigole pentru 
apa pluviala - 7.704,8 m   

ANINA  

Conducte reabilitate - 5.430 
m. 

Conducte reabilitate – 5.549 
m.  

Hidranţi – 22 buc. Hidranţi – 22 buc. 

Cămine de vane – 40 buc. Cămine de vane – 40 buc. 

Cămine de apometru - 900 
buc. 

Cămine de apometru - 900 
buc. 

BĂILE HERCULANE  

Conducte reabilitate – 3.200 
m. 

Conducte reabilitate – 3.254 
m. 

Hidranţi – 22 buc. Hidranţi – 21 buc. 

Cămine de vane – 48 buc. Cămine de vane – 49 buc. 

Cămine de apometru - 271 
buc. 

Cămine de apometru -  271 
buc. 

BOCŞA  

Conducte reabilitate - 10.000 
m 

Conducte reabilitate – 14.402 
m. 

Hidranţi – 69 buc. Hidranţi – 69 buc. 

Cămine de vane – 64 buc. Cămine de vane – 70 buc. 

Cămine de apometru - 620 
buc. 

Cămine de apometru -  620 
buc. 

CARANSEBEŞ  

Conducte reabilitate - 12.160 
m 

Conducte reabilitate – 14.718 
m. 

Hidranţi – 55 buc. Hidranţi – 41 buc. 

Cămine de vane – 78 buc. Cămine de vane – 83 buc. 

Cămine de apometru – 1.993 
buc. 

Cămine de apometru -  1.993 
buc. 

MOLDOVA NOUĂ  

Conducte reabilitate - 8.510 
m. 

Conducte reabilitate – 11.090 
m. 

Hidranţi – 40 buc. Hidranţi – 40 buc. 

Cămine de vane – 31 buc. Cămine de vane – 34 buc. 

Reabilitare foraje – 10 buc. Reabilitare foraje – 10 buc. 

ORAVIŢA  

Conducte reabilitate - 8.700 
m. 

Conducte reabilitate – 10.044 
m. 

Hidranţi – 45 buc. Hidranţi – 47 buc. 

Cămine de vane – 68 buc. Cămine de vane – 68 buc. 

Cămine de apometru - 672 Cămine de apometru -  672 
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buc. buc. 

OŢELU ROŞU  

Conducte reabilitate - 7.065 
m. 

Conducte reabilitate – 8.784 
m. 

Hidranţi – 55 buc. Hidranţi – 56 buc. 

Cămine de vane – 65 buc. Cămine de vane – 62 buc. 

Cămine de apometru - 567 
buc. 

Cămine de apometru -  567 
buc. 

 

În cadrul acestui proiect de asistenţă tehnică, Consultantul/Prestatorul a oferit si asistenţă tehnică 

pentru întocmirea Planului de Dezvoltare pentru sectorul de apa si canalizare din judetul Caras 

Severin. In urma aprobarii Listei de Investitii si a Master Planului, Consultantul a dezvoltat studiul 

de fezabilitate si aplicatia de finantare pentru Fondul de Coeziune (in cadrul POS Mediu 2007 -

2013)  în domeniul apă şi canalizare pentru investitiile prioritare identificate si aprobate de catre 

factorii de decizie locali si nationali. 

 

2.6.5 Proiectul finantat prin Fondul de Coeziune in cadrul POS Mediu 2007-2013, respectiv 

prin Proiectul finantat prin Fondul de Coeziune in cadrul POIM 2014-2020 (fazarea 

proiectului) 

Proiectul finantat prin Fondul de Coeziune cu denumirea „Modernizarea infrastructurii de apa si 

apa uzata  in judetul Caras Severin” nu a fost finalizat in perioada de finantare a acestei masuri, 

astfel ca acest Proiect a fost fazat, el se afla in curs de implementare,  fiind finantat prin POIM.  

 

Date principale: 

Axa prioritară: 1 Extinderea si modernizarea sistemelor de apa si apa uzata 

COD PROIECT        CCI 2011RO161PR005 - 1028230 

Cod SMIS       43331     

Contract de Finanţare nr.     3818 / RP/24.08.2012    

Valoare (Lei, la data semnării):    492.847.686 lei din care: 

Valoare eligibila  POS Mediu                         462.007.740 lei, reprezentand: 

   -finantare nerambursabila (82,64%),     407.306.024 lei 

   -buget de stat (13%)        50.081.638 lei,  

   -contributia Beneficiarului din buget local (0,94%)   4.620.078 lei 

   -contributia Beneficiarului  (6,26%)     30.839.946 lei 

 

Perioada de implementare a proiectului 

(data începere/data finalizare):                               24.08.2012 – 31.12.2015 

 

Obiectivele specifice ale Proiectului co-finanţat din Fondul de Coeziune al Uniunii Europene 

sunt: 

• Construcţia/modernizarea surselor de apă captată; 
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• Construcţia/reabilitarea staţiilor de tratare de apă potabilă; 

• Extinderea/reabilitarea reţelelor de apă potabilă; 

• Extinderea /reabilitarea reţelelor de colectare a apei uzate; 

• Construcţia /reabilitarea staţiilor de epurare; 

• Construcţia/reabilitarea instalaţiilor de tratare a nămolului;  

• Achiziţionarea de debitmetre de zonă şi echipamente mobile pentru detectarea pierderilor 

din reţea, software si echipamente pentru GIS (sistem informatic geografic) si modelare 

hidraulică, echipament de inspectare a conductelor de canalizare, sistem SCADA 

(dispozitiv computerizat de monitorizare şi gestionare a situaţiilor din teren) etc. 

Proiectul „Modernizarea infrastructurii de apa si apa uzata  in judetul Caras Severin” vizeaza in 

principal cele 8 orase din judet: Resita, Caransebes, Anina, Baile Herculane, Bocsa, Moldova 

Noua, Oravita si Otelu Rosu. Aceasta investitie include 12 contracte de lucrari si 3 contracte de 

servicii, impartite astfel: 

 

Cod 

Contract 
Denumire Contract 

Valoare contract 

(lei fara TVA) 

cf. Aplicatiei de 

Finantare 

CS-SC-

01 

Asistenta Tehnica pentru managementul  proiectului din 

judetul Caras Severin 
18,358,454 

CS-SC-

02 

Supervizarea lucrarilor pentru proiectul “Modernizarea 

infrastructurii de apa si apa uzata in Judetul Caras Severin” 
19,387,505 

CS-SC-

03 
Audit anual al proiectului, global 334,769 

CS-CL-

01 

Constructia si reabilitarea surselor de apa si a statiilor de 

tratare apa potabila in Resita, Bocsa, Anina si Oravita 
11,906,140 

CS-CL-

02 

Constructia si reabilitarea surselor de apa si a statiilor de 

tratare apa potabila in Otelu Rosu, Moldova Noua, 

Caransebes si Baile Herculane 

40,138,346 

CS-CL-

03 

Constructia si reabilitarea statiilor de epurare in Resita, 

Bocsa, Anina si Oravita 
33,334,282 

CS-CL-

04 

Constructia si reabilitarea statiilor de epurare in Otelu Rosu, 

Moldova Noua, Baile Herculane 
27,295,822 

CS-CL-

05 
Constructia si reabilitarea statiei de epurare in Caransebes 29,265,621 

CS-CL-

06 

Reabilitare si extindere a conductelor de aductiune, reteaua 

de distributie si de canalizare in Resita 
66,434,707 
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Cod 

Contract 
Denumire Contract 

Valoare contract 

(lei fara TVA) 

cf. Aplicatiei de 

Finantare 

CS-CL-

07 

Reabilitare si extindere a conductelor de aductiune, reteaua 

de distributie si de canalizare in Caransebes si Baile 

Herculane 

42,103,298 

CS-CL-

08 

Reabilitare si extindere a conductelor de aductiune, reteaua 

de distributie si de canalizare in Bocsa 
40,502,226 

CS-CL-

09 

Reabilitare si extindere a conductelor de aductiune, reteaua 

de distributie si de canalizare in Moldova Noua 
38,071,505 

CS-CL-

10 

Reabilitare si extindere a conductelor de aductiune, reteaua 

de distributie si de canalizare in Oravita 
22,880,746 

CS-CL-

11 

Reabilitare si extindere a conductelor de aductiune, reteaua 

de distributie si de canalizare  in Otelu Rosu 
37,246,717 

CS-CL-

12 

Reabilitare si extindere a conductelor de aductiune, reteaua 

de distributie si de canalizare in Anina 
30,813,322 

Total Contracte 458,073,460 

 

Taxe pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii 3,591,152 

Organizarea procedurilor de achizitie publica 0 

Comisioane, cote, taxe, costul creditului 4,378,364 

Cheltuieli diverse si neprevazute 24,855,285 

Salarii pentru Unitatea de Implementare a Proiectului 1,949,424 

TOTAL GENERAL 492,847,686 

 

Principalele lucrari care se realizeaza in cadrul proiectului finantat prin FC sunt:  

 

Indicator fizici Localitati 

 
Alimentare cu apa UM Total Resita Caransebes Bocsa Otelu Rosu Moldova Noua Oravita Anina 

Baile 

Herculane 

1 Reabilitare foraje buc 10 
 

 4 4 2  
 

 

2 
Reabilitare captari din 
izvoare 

buc 14 8  
   

6 
 

 

3 
Reabilitare statie de 
tratare 

buc 4 1 1 1 
  

 
 

1 

4 
Inlocuire conducte de 
aductiune apa tratata 

km 9,1 6,26  2 
  

0,84 
 

 

5 
Conducte noi de 
aductiune apa tratata 

km 19.4 1.93  
 

2,1 7  8,4  

6 
Reabilitare rezervoare de 
inmagazinare 

buc 20 5  
 

1 6 2 5 1 
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Indicator fizici Localitati 

 
Alimentare cu apa UM Total Resita Caransebes Bocsa Otelu Rosu Moldova Noua Oravita Anina 

Baile 

Herculane 

7 
Rezervoare noi de 
inmagazinare 

buc 5 2 1 1 
  

 1  

8 
Reabilitare statii de 
pompare 

buc 2 1  
   

 
 

1 

9 Statii noi de pompare buc 18 6  2 
 

2 4 3 1 

10 
Inlocuire retea de 
distributie 

km 68,8 14.9 6,09 0,58 15,9 15,07 6,24 7,4 2,7 

11 
Extindere retea de 
distributie 

km 59.3 16.1 6.89 18,52 5.09 5,61 2.73 4.1 0,3 

12 
Reabilitare aductiune apa 
bruta 

km 10.7 
 

 1,4  0,21 9,1   

13 Aductiuni noi apa bruta km 0,3 
 

  0,3     

14 Statii noi de clor buc 4 
 

  1 3    

15 Statii noi de tratare buc 1 
 

     1  

16 SCADA buc 8 1 1 1 1 1 1 1 1 

 
Sisteme de canalizare UM Cant. Resita Caransebes Bocsa Otelu Rosu Moldova Noua Oravita Anina Baile 

Herculane 

17 
Extinderea retelelor de 
canalizare 

km 197.1 46.3 20.1 47.2 22,1 13,20 21.66 26.6  

18 
Inlocuirea retelelor de 
canalizare 

km 36.5 1,18 12,1 0,8 7,34 12 0,4 2 0,7 

19 
Statii noi de pompare in 
reteaua de canalizare 

buc 47 9 4 8 5 2 11 8  

20 
Extindere proces statie 
de epurare existenta 

buc 1 1  
   

 
 

 

21 
Reabilitare statie de 
epurare existenta 

buc 2 
 

1 
   

 
 

1 

22 Statii noi de epurare buc 5 
 

 1 1 1 1 1  

23 SCADA buc 8 1 1 1 1 1 1 1 1 

 
2.6.6 Proiectul finantat prin Fondul de Coeziune in cadrul PDD 2021-2027 

Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din judeţul Caraș-Severin în 
perioada 2014-2020 

Proiectul se încadrează în Prioritatea 1 a PDD - Dezvoltarea infrastructurii de apă și apă uzată și 
tranziția la o  economie circulară, Obiectivul Specific RSO2.5 - Promovarea accesului la apă şi 
gospodărire sustenabilă a apelor - și răspunde politicii PDD de dezvoltare a unor companii 
performante în sectorul de apă - apă uzată, capabile să opereze eficient infrastructurile 
modernizate prin fonduri europene. 

Proiectul va contribui la realizarea obiectivelor PDD în județul Caraș-Severin, prin: 

• Cresterea numarului de locuitori care vor beneficia de sisteme publice de alimentare cu 
apa conform cerintelor Directivei 98/83/EC, in localitati cu mai mult de 50 locuitori, astfel: 

o in aria Proiectului, populatia care va beneficia de servicii de alimentare cu apa 
conform prevederilor Directivei 98/83/EC va creste de la 206.363 locuitori in 
prezent, la 286.319 locuitori dupa Proiect. 
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• Cresterea nivelului de colectare a incarcarii organice biodegradabile și conectareala 
sisteme conforme de epurare a apelor uzate, conform cerintelor Directivei nr. 91/271/EEC, 
in aglomerari cu peste 2.000 l.e., astfel: 

o in aria Proiectului, nivelul de conectare la servicii de apa uzata conforme cu 
Directiva 91/271/EEC va creste de la 177.454 l.e. (46%) in prezent, la 306.329 l.e. 
(85%) dupa Proiect. 

Aria de Proiect 

Investitiile propuse in cadrul Proiectului vor fi amplasate într-un areal geografic care cuprinde 
municipiile Reșița și Caransebeș, orașele Anina, Băile Herculane, Bocșa, Moldova Nouă, Oravița 
și Oțelu Roșu, comunele Grădinari, Mehadia, Teregova, Ticvaniu Mare, Topleț. 

Investiții în infrastructura de alimentare cu apă 

Principalul obiectiv al strategiei locale pentru dezvoltarea sectorului de apa in judetul Caraș-
Severin este asigurarea conformarii cu cerintele legislatiei nationale și europene in cadrul 
perioadelor de tranzitie agreate de România și UE pentru sectorul de mediu, respectiv 
conformarea cu cerintele Directivei UE 98/83/EC cu privire la calitatea apei destinate consumului 
uman, transpusa in legislatia nationala prin Legea apei potabile nr. 458/2002 amendata prin 
Legea 311/2004. 

Obiectivele principale ale Proiectului pentru infrastructura de apa sunt: 

• infiintarea de sisteme noi de alimentare cu apa; 

• asigurarea continuitatii, calitatii și sigurantei in furnizarea serviciului de alimentare cu apă, 
prin infiintarea unor sisteme de apa zonale, constand din surse și aductiuni care vor 
asigura sistemelor actuale cantitatea de apa conform cerintei și calitatea conform normelor 
in vigoare; 

• extinderea retelelor de alimentare cu apa in sistemele de apa existente, precum și 
reabilitarea retelelor actuale, acolo unde sunt necesare, in vederea cresterii gradului de 
conectare a populatiei la serveicii de alimentare cu apă; 

• executia de bransamente la retelele existente de distributie in localitatile urbane și rurale in 
care exista retea de alimentare cu apa, in vederea atingerii gradului de conformare; 

• reabilitarea rezervoarelor existente, in vederea asigurarii sigurantei in exploatarea 
sistemelor; 

• construirea de statii de tratare a apei, pentru asigurarea calitatii apei potabile conform 
reglementarilor actuale; 

Prin Proiect se urmareste realizarea investițiilor care sa asigure atingerea urmatoarelor obiective: 

• cresterea gradului de acoperire cu servicii de apa in zona urbana la 100%; 

• imbunatatirea infrastructurii retelelor de apa potabila; 

• asigurarea accesului la apa potabila de calitate a populatiei din zona rurala; 

• servicii de calitate și conforme cu reglementarile europene in vigoare prin asigurarea 
sigurantei in exploatare și continuitatea furnizarii serviciului de alimentare cu apa; 

• cresterea gradului de conectare la serviciile de alimentare cu apa in zona rurala. 

Astfel, investitiile in sectorul de apa din cadrul Proiectului sunt destinate asigurarii accesului la apa 
potabila de calitate a populatiei din localitati ale judetului grupate in sisteme de alimentare cu apa, 
astfel: Reșița, Caransebeș, Bocșa, Moldova Nouă, Oravița, Oțelu Roșu, Anina, Băile Herculane, 
Teregova, Topleț, Mehadia, Ticvaniu Mare, Grădinari. 

Investiții în infrastructura de apă uzată 
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Principalul obiectiv al strategiei locale pentru dezvoltarea sectorului de apa uzata este asigurarea 
conformarii cu cerintele legislatiei nationale și europene in cadrul perioadelor de tranzitie agreate 
de România și UE pentru sectorul de mediu, respectiv implementarea Directivei UE 91/271/CEE, 
transpusa in legislatia nationala prin NTPA 001 și NTPA 002, cu privire la colectarea și epurarea 
apelor uzate din judetul Caraș-Severin. 

Strategia de investitii are in vedere continuarea investitiilor în aglomerarile din clusterele definite în 
prima etapa de investitii finantate prin POS Mediu 2007 – 2013, respectiv POIM 2014 – 2020. 

Astfel, obiectivele principale ale Proiectului pentru infrastructura de apa uzata sunt: 

• cresterea gradului de conectare la sistemele de canalizare, prin extinderea retelelor de 
canalizare existente; 

• infiintarea de sisteme de canalizare in aglomerarile rurale peste 2.000 l.e. 

• extinderea statiilor de epurare. 

Investitiile privind canalizarea apelor uzate menajere propuse prin Proiect deservesc localitati din 
zona urbana și rurala a judetului, din urmatoarele unitati administrativ teritoriale, astfel: 

Reșița, Caransebeș, Bocșa, Moldova Nouă, Oravița, Oțelu Roșu, Anina, Băile Herculane, Topleț, 
Mehadia. 

Pentru colectarea și epurarea apelor uzate provenind din aglomerarile rurale in care se infiinteaza 
retele de canalizare au fost identificate solutiile tehnice optime de colectare și epurare a apelor 
uzate astfel incat exploatarea lor sa se faca cu costuri minime. Astfel, în functie de configuratia 
terenului natural, de capacitatea statiilor de epurare existente, de situatia cursurilor de apa care 
pot fi emisari ai efluentului epurat, aglomerarile din zona proiectului au fost grupate in clustere 
deservite de câte o singura statie de epurare. 

Prin Proiect se urmareste realizarea investițiilor care să asigure atingerea urmatoarelor obiective: 

• cresterea gradului de acoperire cu servicii de apa uzata, la 95% in aglomerarile urbane; 

• imbunatatirea infrastructurii retelelor de canalizare; 

• infiintarea de sisteme de canalizare in mediul rural, ce pot fi dezvoltate prin alte finantari, 
pentru asigurarea colectarii apei uzate în intreaga aglomerare; 

• eficientizarea colectarii apelor uzate din zona rurala, prin folosirea statiilor de epurare 
existente in aglomerarile urbane ce au beneficiat de reabilitari și extinderi prin finantare in 
etapa 2007-2013. 

• extinderea statiilor de epurare existente in zona rurală. 

Realizarea acestor obiective conduce la: 

• cresterea procentului de conectare la un sistem centralizat de colectare și epurare al apei 
uzate; 

• reducerea infiltratiilor; 

• protejarea mediului, prin deversari controlate care să respecte parametrii impusi la 
evacuare; 

• asigurarea unor servicii de calitate și conforme cu reglementarile europene in vigoare. 

Contracte finanțate în cadrul Proiectului 

Urmatorul tabel prezinta lista contractelor din cadrul „Proiectul regional de dezvoltare a 
infrastructurii de apă și apă uzată din județul Caraș-Severin/Regiunea Vest în perioada 2014 - 
2020” ce vor fi implementate cu sprijinul asistentei tehnice pentru management de proiect și 
supervizarea Lucrărilor. 
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Cod 

Contract 
Denumire Contract 

Tip Contract  

CS-CS-

01 

Asistenţă tehnică pentru managementul proiectului si 

supervizarea lucrărilor din cadrul „Proiectului regional de 

dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată din judeţul 

Caras Severin / Regiunea Vest în perioada 2014 – 2020” 

Servicii    

CS-CS-

02 

Asistenţă tehnică acordată de proiectant pe durata execuţiei 

lucrărilor din cadrul „Proiectului regional de dezvoltare a 

infrastructurii de apă şi apă uzată din judeţul Caras Severin / 

Regiunea Vest în perioada 2014 – 2020” 

Servicii 

CS-CS-

03 

Servicii de audit al Proiectului regional de dezvoltare a 

infrastructurii de apă și apă uzată din judeţul Caraș-

Severin/Regiunea Vest în perioada 2014 – 2020 

Servicii 

CS-CS-

04 

Servicii de supraveghere si cercetare arheologica pentru 

Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa 

uzata din judetul Caras-Severin/Regiunea Vest, in perioada 

2014-2020 

Servicii  

CS-CL-

01 

Reabilitarea și extinderea facilitatilor de captare, de tratare apa 

și a conductelor de aductiune in Resita și Bocsa și a facilitatii 

de tratare a namolului 

Lucrări tip 

„proiectare și 

execuție” 

CS-CL-

02 

Reabilitarea și extinderea facilitatilor de captare, inmagazinare, 

de tratare apa și a conductelor de aductiune in Teregova 

Lucrări tip 

„proiectare și 

execuție” 

CS-CL-

03 

Reabilitarea și extinderea facilitatilor de captare, inmagazinare, 

de tratare apa și a conductelor de aductiune in Oravita, 

Ticvaniu Mare și Gradinari 

Lucrări tip 

„proiectare și 

execuție” 

CS-CL-

04 

Reabilitarea și extinderea facilitatilor de captare, inmagazinare, 

de tratare apa și a conductelor de aductiune in Baile 

Herculane, Toplet și Mehadia 

Lucrări tip 

„proiectare și 

execuție” 

CS-CL-

05 

Extinderea și reabilitarea retelelor de distributie a apei și a 

retelelor de canalizare in Resita 1 și Extinderea și reabilitarea 

retelelor de distributie a apei și a retelelor de canalizare in 

Toplet 

Lucrări tip 

„execuție” 

CS-CL-

06 

Extinderea și reabilitarea retelelor de distributie a apei și a 

retelelor de canalizare in Resita 2 

Lucrări tip 

„execuție” 

CS-CL-

07 

Extinderea și reabilitarea retelelor de distributie a apei și a 

retelelor de canalizare in Caransebes și Otelu Rosu  
 

Lucrări tip 

„execuție” 

CS-CL-

08 

Extinderea și reabilitarea retelelor de distributie a apei și a 

retelelor de canalizare in orasul Bocsa 

Lucrări tip 

„execuție” 
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Cod 

Contract 
Denumire Contract 

Tip Contract  

CS-CL-

09 

Extinderea și reabilitarea retelelor de distributie a apei și a 

retelelor de canalizare in Moldova Noua, Anina și Teregova  
 

Lucrări tip 

„execuție” 

CS-CL-

10 

Extinderea și reabilitarea retelelor de distributie a apei și a 

retelelor de canalizare in Oravita, Ticvaniu Mare și Gradinari 
 

Lucrări tip 

„execuție” 

CS-CL-

11 

Extinderea și reabilitarea retelelor de distributie a apei și a 

retelelor de canalizare in Baile Herculane, Toplet și Mehadia 

Lucrări tip 

„execuție” 

CS-CL-

12 

Reabilitarea și extinderea facilitatilor de captare, de tratare apa 

si a conductelor de aductiune in Moldova Noua și Anina 

Lucrări tip 

„proiectare și 

execuție” 

CS-CF-

01 
Furnizare utilaje și echipamente operaționale 

Furnizare 

CS-CF-

02 
Procurare si instalare sistem SCADA 

Furnizare 

CS-CF-

03 
Furnizare ehipamente operationale 

Furnizare 

Obiectivul general al Proiectului este de a contribui la dezvoltarea sectorului de apă și apă uzată 
din județul Caraș-Severin, având în vedere respectarea obligațiilor asumate de România în cadrul 
procesului de aderare și post-aderare, privind conformarea cu angajamentele privind 
implementarea Directivei 91/271/CE privind colectarea și tratarea apelor uzate urbane și a 
Directivei 98/83/CE privind calitatea apei destinate consumului uman. 

Obiectivele specifice asociate sunt: 

• dezvoltarea unor sisteme de apa care să asigure conditiile de calitate ai apei conform cu 
cerintele Directivei 98/83/CE și ale Legii 458/2002, modificata și completata de Legea 
311/2004, cu influenta directa asupra sanatatii populatiei; 

• asigurarea continuitatii in furnizarea serviciului de alimentare cu apa; 

• eliminarea deficientelor actuale; 

• cresterea ratei de conectare a consumatorilor la sistemul centralizat de alimentare cu apa 
pe strazile prevazute cu/fara retele de apa; 

• reducerea pierderilor de apa din sistem prin lucrari de reabilitare acolo unde au fost 
depistate astfel de pierderi; 

• functionarea sistemelor cu costuri de exploatare minime; 

• asigurarea posibilitatii de extindere a acestor sisteme in viitor. 

Aportul Proiectului la conformarea cu Directiva 98/83/EC consta in cresterea nivelului de servicii 
conforme de alimentare cu apa in aria Proiectului, de la o rata de 62% in prezent, la 92% după 
implementarea Proiectului. 

In aria Proiectului se vor realiza și investitii din alte surse de finantare, complementare celor 
propuse in cadrul POIM, care vor adauga o rata de 8% la conformarea cu Directiva in aria de 
proiect. 
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Aportul Proiectului la implementarea Directivei 91/271 consta in cresterea ratei de colectare și 
tratare corespunzatoare a apelor uzate menajere, de la 44% in prezent, la 85% dupa 
implementarea Proiectului. 

In aria Proiectului se vor realiza și investitii din alte surse de finantare, complementare cu cele 
propuse in cadrul POIM, care vor adauga o rata de conformare cu Directiva 91/271, de 16% la 
nivelul anului 2024, astfel incat se va atinge o conformare totala de 100% in aria de proiect. 
 

2.6.7 Programe nationale/locale. Alte finantari 

Nu au existat alte programe nationale sau alte finantari pentru infrastructura de apa si canalizare 

in aria de operare a Operatorului Regional SC AQUACARAȘ S.A. 

 

3 Obiective si rezultate asteptate ale proiectului 

Cadrul general al Proiectului propus pentru a fi co-finantat din Fondul European de Dezvoltare 

Regională (FEDR) și Fondul de Coeziune (FC) ca si cadru general institutional stabilit prin 

Programul Dezvoltare Durabilă, prevede ca Unitatea de Implementare a Proiectului (UIP) va 

actiona ca si reprezentant al Entității Contractante (Operatorul Regional) pentru implementarea 

Proiectului propus. 

Avand in vedere complexitatea Proiectului este imperios necesara asigurarea unui management 

adecvat al acestuia. Asistenta tehnica urmeaza sa ofere Entității Contractante sprijinul managerial 

necesar pentru implementarea cu succes a acestuia. 

Succesul intregului proiect poate fi asigurat numai printr-un management profesionist de proiect. 

Managementul profesionist de proiect impune existenta de personal calificat in ceea ce priveste 

metodologia, expertiza profesionala si comunicarea. Un element important al competentei 

profesionale este abilitatea de a pune in practica cunostintele profesionale acumulate pe parcursul 

derularii activitatii. In acest sens Asistenta Tehnica (AT) va asigura aplicarea practica a acestui 

principiu. 

UIP va actiona ca si reprezentant al Entității Contractante pentru monitorizarea si implementarea 

Proiectului, colaborand pentru aceasta atat cu celelalte departamente ale OR cat si cu celelalte 

institutii implicate in gestionarea PDD. 

Proiectele de investitii planificate sunt considerabile si complexe si necesita existenta de personal 

experimentat mai ales in cadrul UIP, dar si in cadrul altor departamente ale OR. 

 

3.1.1 Obiective generale ale Asistentei Tehnice 

Obiectivul general al Asistentei Tehnice consta in dezvoltarea documentaţiilor tehnico-economice 

necesare  pentru continuarea strategiei locale pentru dezvoltarea sectorului de apa si apa uzata, 

in vederea atingerii tintelor asumate de Romania prin Tratatul de Aderare la Uniunea Europeana. 

 

3.1.2 Obiective specifice ale Asistentei Tehnice  

Obiectivele specifice ale Asistentei Tehnice sunt: 

• Pregatirea aplicatiei de finantare inclusiv a documentelor suport necesare potrivit prezentului 

Caiet de sarcini si solicitarilor AM PDD (Studiu de Fezabilitate, Analiză Cost Beneficiu etc), in 

stransa corelare cu Master Planul revizuit; 
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• Evaluarea riscurilor legate de schimbarile climatice, masuri de adaptare la acestea si de 

diminuare a efectelor schimbarilor climatice; 

• Asigurarea sprijinului necesar pe parcursul evaluării fezabilitatii proiectului propus 

(tehnica, economica, financiara, de mediu, luarea in considerare a impactului proiectului 

asupra schimbarilor climatice si adaptarea la acestea, etc.); 

• Realizarea documentatiilor de atribuire pentru contractele de lucrari, furnizare echipamente 

si servicii rezultate din planul de achizitii care trebuie sa fie parte a studiului de fezabilitate, 

inclusiv acordarea de sprijin in procesul de licitare-contractare; 

• Organizarea a cel putin doua seminarii (workshopuri) de prezentare a Studiului de 

Fezabilitate si a Documentatiilor de atribuire; 

 

3.2 Rezultate asteptate 

Implementarea in bune conditii a acestui Contract trebuie sa conduca la urmatoarele rezultate: 

• Beneficiarul a depus aplicatia de finantare si documentele suport la autoritatile nationale 

si/sau comunitare competente iar aceasta a fost evaluata si aprobata; 

• Beneficiarul dispune de un instrument de planificare actualizat (Master Planul 

judetean/regional revizuit) 

• Beneficiarul este organizat in mod eficient si are creata o structura capabila sa 

implementeze cu succes Proiectul; 

• Elaborarea documentatiilor de atribuire, conform legislatiei nationale, pentru contractele de 

servicii, furnizare si de lucrari din cadrul proiectului, cu respectarea cererii de finantare si a 

studiului de fezabilitate aprobate; 

• Proiectul promoveaza masuri concrete de adaptabilitate la schimbarile climatice prin 

construirea unei infrastructuri durabile; 

• Contractele propuse in cadrul Proiectului au fost licitate in conformitate cu graficul de 

implementare a proiectului, OR beneficiind de suport pe perioada de derulare a 

licitatiei/licitatiilor. 

• Cel puţin două seminarii (workshopuri) organizate pentru prezentarea Studiului de 

Fezabilitate si a Documentatiilor de atribuire; 

 

4 Premise si riscuri 

4.1 Premise  

Finantarea Proiectului este asigurata din Fondul European de Dezvoltare Regională și Fondul de 

Coeziune, din cadrul Programului Dezvoltare Durabilă, in cadrul Priorității 1, OS RSO2.5, in 

perioada de finantare  2021-2027 precum si din sumele prevazute a se aloca de la bugetul de stat 

si de la bugetele locale. Premisele considerate sunt:  

• OR si ADI conlucreaza eficient pentru implementarea Proiectului avand in permanenta sprijinul 

autoritatilor locale.  

• Entitatea Contractantă va obține finanțarea acordată de PDD; 
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• Departamentele OR sunt deschise pentru colaborarea eficienta cu UIP si AT, inclusiv in ceea 

ce priveste respectarea recomandarilor primite din partea acesteia din urma; 

• Intre CAT si UIP vor exista relatii de cooperare bune. 

• Cerintele specifice impuse prin Contractul de finantare sunt indeplinite la timp de catre CAT; 

• Masuri de pregatire la un inalt standard de calitate (masuratori, investigatii de teren) pentru 

elaborarea proiectelor sunt luate in mod profesionist de catre CAT; 

• Datele si informatiile relevante in responsabilitatea Beneficiarului sunt puse la dispozitie in timp 

util de catre acesta; 

• Disponibilitatea si capacitatea de a plati a populatiei sunt avute in vedere la stadiul incipient al 

proiectului 

 

4.2 Riscuri 

Implementarea Proiectului poate fi afectata de urmatoarele riscuri: 

• Contestarea rezultatelor proceduriilor de atribuire care poate conduce la decalari importante 

ale termenelor din Planul de achizitii; 

• Lipsa coordonarii sau coordonarea inadecvata cu alte parti implicate in contract; 

• Amplasamente/terenuri pentru obiectivele din cadrul proiectului, puse la dispozitia proiectului 

cu intarziere sau schimbarea acestora pe parcursul sau dupa finalizarea proiectului; 

• Tergiversari in aprobarea Listei de Investitii Prioritare din Master Plan; 

• Lipsa / amanarea obtinerii deciziilor locale privind cadrul institutional; 

• Modificari legislative; 

• Modificarea premiselor initial stabilite (indicatori economici, statistici etc). 

• Dificultăţi de colaborare între diferite alte părţi implicate în proiect; 

• Ne-incadrarea in termenele stabilite in planul de achizitii pentru realizarea investitiilor propuse; 

• Întârzieri în luarea deciziilor cu privire la procedurile de licitaţie şi aprobările pentru contractele 

de lucrări; 

• Ofertele pentru contractele de lucrari depasesc bugetul alocat; 

• Posibile divergenţe privind soluţiile tehnice aprobate şi modificarea acestora pe parcursul 

implementării; 

Măsuri de atenuare a riscurilor propuse de Entitatea Contractantă: 

Nr. 

crt. 

Risc identificat Masuri de atenuare ale riscului 

1 Amplasamente/terenuri pentru 

obiectivele din cadrul proiectului, 

puse la dispozitia proiectului cu 

intarziere sau schimbarea 

acestora pe parcursul sau dupa 

finalizarea proiectului 

Se impune intabularea tuturor terenurilor. In situatia in 

care UATurile nu o vor face se va ocupa Operatorul 

Regional - risc mediu. 
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2 Lipsa/amanarea obtinerii 

deciziilor locale privind cadrul 

institutional. 

Beneficiarul impreuna cu ADI va face toate demersurile 

necesare de convingere a reprezentantilor UAT-urilor 

privind obligativitatea conformarii cu cerintele 

Directivelor Europene. In cazul in care anumite UAT-uri 

nu vor intelege sa adopte toate documentele asigurarii 

cadrului institutional adecvat se va propunere 

excluderea UAT-urilor care conduc la intarzierea 

proiectului - risc semnificativ. 

3 Modificari legislative Departamentul juridic din cadrul societatii va fi 

responsabil cu informarea UIP cu privire la eventualele 

modificari legislative in sectorul de apa/apa uzata, in 

domeniul tehnic al constructiilor, al achizitiilor publice 

sau orice domeniu relevant pentru proiect. Orice 

modificare aparuta va fi analizata impreuna cu UIP 

punct de vedere al impactului asupra implementarii 

proiectului. In cazul existentei unui impact asupra 

implementarii proiectului se vor stabili imediat masurile 

necesare conformarii - risc semnificativ. 

4 Modificarea premiselor initial 

stabilite (indicatori economici, 

statistici etc) 

Orice modificarea a premiselor initial stabilite va fi 

discutata cu reprezentantii MIPE si se vor implementa 

solutiile agreate de MIPE risc mic. 

5 Dificultati de cooperare intre 

diferitele parti implicate in proiect 

Se vor identifica toate partile interesate/implicate in 

proiect si se vor elabora si transmite periodic informari 

referitoare la stadiul contractului de servicii (AT-AF). Se 

vor furniza la cerere toate informatiile solicitate de 

partile interesate, Se vor identifica disfunctionalitatile 

aparute in implementarea proiectului si se vor gasi 

solutii de remediere a acestora. Se va implementa 

planul de actiuni corective pentru solutionarea 

disfunctionalitatitor - risc mic.  

6 Diferente intre prioritatile stabilite 

la nivel national si cele stabilite la 

nivel regional 

Prin organizarea de discutii, intalniri, comunicari 

oficiale, etc. se va evita existenta unor eventuale 

neconcordante intre prioritatile la nivel regional si cele 

la nivel national. Se va avea in vedere implementare 

angajamentelor din tratatul de aderare la nivel local si 

implicit la nivel national - risc mic. 

7 Capacitatea AT de a asigura 

documentatiile necesare la timp 

si la calitatea necesara 

Cerintele de calificare stabilite prin documentatia de 

atribuire pentru experti vor conduce la atribuirea 

contractului de servicii unui Consultant cu experienta in 

derularea in bune conditii a activităților din cadrul 

contractului de servicii. Beneficiarul va realiza 

verificarea ritmului activităților prin sedintele lunare si a 

celor de lucru intermediare - risc mediu. 
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8 Lipsuri in documentatiile privind 

situatia existenta (ridicari 

topografice deficitare sau 

incomplete, date hidrologice 

eronate, etc) 

In caietul de sarcini s-a precizat ca revine in sarcina 

Consultantului obligatia de a realiza toate investigatiile 

necesare, studii si analize suplimentare pentru 

identificarea corecta a situatiei existente - risc mic. 

 

Lista riscurilor prezentata anterior nu este limitativa, iar consultantul va prezenta pe langa 

abordarea proprie privind managementul riscurilor si alte riscuri identificate sau intalnite in proiecte 

anterioare descriind si pentru acestea masurile ce pot fi luate pentru administrarea riscurilor. 

Evaluarea ofertelor nu va lua in considerare numarul de riscuri prezentat, dar se va tine seama de 

abordarile si strategiile/ solutiile de minimizare a impactului produs de acestea propuse de 

Prestator. 

 

Informații privind contractul de consultanță (AT-AF) 

Entitatea contractanta intentioneaza sa depuna o aplicatie de finantare cu titlul „SPRIJIN 

PENTRU PREGĂTIREA APLICATIEI DE FINANȚARE Șl A DOCUMENTAȚIILOR DE 

ATRIBUIRE PENTRU PROIECTUL REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE 

APA UZATA PENTRU AGLOMERĂRILE DE PESTE 10.000 L.E. DIN JUDETUL CARAȘ-

SEVERIN” în cadrul PDD, Prioritatea 1 - Dezvoltarea infrastructurii de apă și apă uzată și tranziția 

la o  economie circulară, Obiectivul Specific RSO2.5 - Promovarea accesului la apă şi 

gospodărire sustenabilă a apelor.  

Cadrul general al Proiectului propus pentru a fi co-finantat din Fondul European de Dezvoltare 

Regională și Fondul de Coeziuneca si cadru general institutional stabilit prin Programul Dezvoltare 

Durabilă, prevede ca Unitatea de Implementare a Proiectului (UIP) va actiona ca si reprezentant 

al Entității Contractante (Operatorul Regional) pentru implementarea Proiectului propus. 

Avand in vedere complexitatea proiectului este necesara asigurarea unui management adecvat al 

acestuia. CAT urmeaza sa ofere Entitatii Contractante sprijinul necesar pentru obtinerea finantarii 

si implementarea cu succes a Proiectului. 

Succesul intregului proiect poate fi asigurat numai printr-un management profesionist de proiect. 

Managementul profesionist de proiect impune existenta de personal calificat in ceea ce priveste 

metodologia, expertiza profesionala si comunicarea. Un element important al competentei 

profesionale este abilitatea de a pune in practica cunostintele profesionale acumulate pe 

parcursul derularii activitatii. In acest sens consultantul va asigura aplicarea practica a acestui 

principiu. 

Standardele profesionale si de performanta se refera la semnarea Contractului de Servicii si 

recunoasterea de catre Consultant a importantei strategice a serviciilor pe care trebuie sa le 

presteze cat si a constrangerilor legate de termenii de timp ai Proiectului. Consultantul va fi 

asistat de catre AC pentru a nu permite nicio intarziere sau abatere de la urmarirea atingerii 

obiectivelor propuse. Serviciile oferite de catre Consultant implica o cooperare directa intre 

personalul echipei propuse de catre acesta si echipa de proiect a Autoritatii Contractante.  
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Consultantul are rolul de expert in furnizarea de servicii si va lua o pozitie constructive in 

indeplinirea obiectivelor contractului, respective asigurarea resurselor umane cu inalta calificare, 

familiarizate pe deplin cu sarcinile ce le revin. Pentru cresterea eficientei se vor organiza sedinte 

de lucru intre Beneficiar si expertii echipei Consultantului, in vederea identificarii de solutii 

opportune pentru eventualele problem aparute pe parcurs si in vedeerea informarii Beneficiarului 

despre rezultatele obtinute pana la momentul respectiv. 

UIP va actiona ca si reprezentant al OR pentru monitorizarea si implementarea Proiectului, 

colaborand pentru aceasta atat cu celelalte departamente ale OR cat si cu celelalte institutii 

implicate in gestionarea PDD. 

Proiectele de investitii planificate sunt considerabile si complexe si necesita existenta de personal 

experimentat mai ales in cadrul UIP, dar si in cadrul altor altor departamente ale OR. 

 

Obiective generale ale contractului AT-AF 

Scopul proiectului îl reprezintă continuarea strategiei județene pentru dezvoltarea sectorului de 

apa si apa uzata, in vederea îndeplinirii obligațiilor asumate de Romania prin Tratatul de Aderare 

la Uniunea Europeana. 

Obiectivul general al contractului de asistență tehnică consta in furnizarea de servicii specializate 

de proiectare, consultanta pentru accesare fonduri nerambursabile in cadrul PDD si consultanta 

in domeniul achizitiilor sectoriale pe toată durata de implementare a contractului. 

Consultantul are obligatia de a revizui, actualiza, rectifica toate documentele elaborate de catre 

consultantul precedent (lista acestora va fi prezentata in capitolele urmatoare), documente 

necesare in vederea obtinerii finantarii (studii de specialitate, studiu de fezabilitate, etc.), de a 

pregati/elabora documentatia necesara Cererii de Finantare, de a asigura consultanta pe toata 

durata de verificare, evaluare a Cererii de Finantare, de a formula raspunsuri pentru 

clarificarile/solicitarile/observatiile relativ la documentatia elaborata si inaintata, de a intocmi 

documentatia aferenta contractelor incluse in Proiect (documente de contract, proiecte tehnice, 

etc.) si de a asigura consultanta din partea proiectantului pe tot parcursul implementarii 

Proiectului.  

Sarcinile consultantului de asistenta tehnica nu se limiteaza la descrierea succinta prezentata in 

paragraful de mai-sus si vor fi detaliate in cele ce urmeaza.  

Obiective Specifice (OS) ale contractului de consultanta (AT-AF) 

OS 1 – Realizarea documentațiilor necesare în vederea depunerii proiectului pentru 

obținerea cofinanțării din partea Fondului de Coeziune pentru lucrări in 

infrastructura de apa din județul Caraș-Severin 

Activitățile principale ce vor fi realizate în cadrul contractului sunt urmatoarele: 

• Verificarea documentatiei puse la dispozitie de catre AC pentru conformitate cu cerintele 

din Ghidul Solicitantului 2021 - 2027; 

• Evaluarea în teren a infrastructurii de apă uzată din județ; 
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• Îtocmirea documentelor necesare in vederea obtinerii finantarii (studii de specialitate, etc.), 

respectiv  a tuturor studiilor1 necesare in etapa de elaborare a Studiului de Fezabilitate: 

o Studiu geotehnic; 

o Studiu de inundabilitate; 

o Studiu privind calitatea apei uzate;  

o Studiu topografic; 

o Studiu privind calitatea si debitul emisarului; 

o Expertize tehnice (lucrări edilitare, fundații și structure); 

o Documentații pentru obținerea tuturor avizelor și a acordurilor necesare; 

o Orice alte studii și documentații necesare în vederea obținerii finanțării. 

Documente care vor fi elaborate de catre: 

• Elaborarea tuturor celorlate studii/documentatii necesare in etapa de elaborare a Studiului 

de Fezabilitate si care sunt impuse de catre legislatia aplicabila; 

• Integrarea studiilor în cuprinsul studiilor de fezabilitate. 

• Evaluarea planului de investitii pe termen lung existent la nivelul OR; 

• Evaluarea aglomerarilor si daca este cazul restructurarea acestora pe principii de maxima 

eficienta; 

• Identificarea proiectelor in sectorul infrastructurii de apă uzată aflate in derulare la nivelul 

judetului Caraș-Severin, indiferent de sursa de finantare, corelarea lor pentru a se evita 

dubla finantare precum si respectarea conformitatii cu directivele relevante din sectorul de 

apa si apa uzata; 

• Elaborarea documentațiilor aferente procedurii de Evaluare a impactului asupra mediului 

si a documentațiilor Natura 2000 (inclusiv orice documente necesare în cazul derulării 

evaluării adecvate de mediu); 

• Evaluarea împreună cu expertii OR a solutiilor de proiect identificate, sub aspectul 

fezabilitatii, eficientei si conformarii cu cerintele de mediu; 

• Întocmirea studiului de fezabilitate, prezentarea sa in formacomplete si finala (partea 

scrisa, partea desenata, devize pe obiecte si centralizatoare, analiza cost-beneficiu, 

analiza economico-financiara, integrarea studiilor elaborate, etc.); 

• Elaborarea aplicației de finanțare si a dosarului aplicatiei de finantare (Cerere de Finantare 

si anexe/documente support obligatorii) in conformitate cu Ghidul Solicitantului AM PDD 

2021 - 2027:  

o Cerere de finanțare (formular standard); 

o Analiza cost-beneficiu, analiza economico-financiara si bugetul proiectului; 

o Analiza instituțională; 

o Strategie de achizitii; 

o Evaluarea impactului asupra mediului; 

Aceasta activitate presupune, pe langa cele de mai-sus si fara a se limita la acestea, elaborarea 

cererii de finantare si a tuturor anexelor aferente in conformitate cu Ghidul Solicitantului AM PDD 

2021 – 2027, analiza documentatiei tehnico-economice necesare pentru elaborarea cererii de 

 

 
1 Consultantul va identifica și va realiza orice alt tip de studiu pe care il considera necesar in vederea realizarii 
serviciilor. 
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finantare in conformitate cu criteriile de eligibilitate ale masurii/programului de finantare, 

descrierea corecta a activitatilor proiectului cu costuri eligibile si identificarea clara a surselor de 

finantare ale investitiei (costuri eligibile/neeligibile), intocmirea bugetului in formatul prevazut de 

ghidul de finantare si corelat cu devizul/devizele din documentatia tehnico-economica.  

• Verificarea indeplinirii conditiilor de eligibilitate prevazute în Ghidul Solicitantului AM PDD 

2021 - 2027; 

• Verificarea îndeplinirii conditiilor de admisibilitate, eligibilitate, conformitate tehnică și 

financiara a solicitantului, in conformitate cu Ghidul Solicitantului AM PDD 2021 - 2027; 

• Evaluarea1 riscurilor determinate de schimbarile climatice, a masurilor privind adaptarea Ia 

schimbarile climatice si diminuarea efectelor acestora si rezistenta in fata dezastrelor, 

(dacă este cazul); 

• Planul de coordonare; 

• Elaborarea documentațiilor pentru obținerea avizelor, acordurilor și aprobărilor solicitate 

prin Certificatul de Urbanism; 

• Suport pe parcursul procesului de evaluare a aplicației de finanțare, până la momentul 

aprobării; 

• Organizarea a unui seminar (workshop) de prezentare a obiectelor de investitii propuse 

prin proiect (prezentarea Studiului de Fezabilitate). 

Obligatii privind furnizarea si colectarea datelor 

• Beneficiarul va pune la dispozitia Consultantului toate informatiile, datele si studiile pe care 

le detine sau care sunt disponibile la nivelul autoritatilor locale. 

• Consultantul trebuie sa aiba in vedere ca responsabilitatea colectarii si verificarii datelor 

pe care le utilizeaza în proiect ii revine in totalitate pe parcursul realizarii serviciilor. Daca 

Consultantul considera ca informatiile, datele sau studiile sunt insuficiente, incomplete, 

vechi sau neconforme acesta are obligatia realizarii investigatiilor, studiilor, analizelor 

pentru a se asigura ca investitiile incluse in Studiul de Fezabilitate sunt corecte, 

sustenabile si eficiente din punct de vedere financiar. 

• Consultantul va intocmi cate un studiu de fezabilitate pentru fiecare contract de lucrari si 

un studiu de fezabilitate centralizat pentru intregul proiect. 

• In elaborarea studiilor de fezabilitate se vor respecta cerintele legale prevazute in HG 

907/2016 si cadrul legal general care reglementeaza aceasta activitate. 

OS 2 — Realizarea documentațiilor de atribuire a contractelor sectoriale de servicii și 

lucrari si sprijinirea OR în procesul de derulare a procedurilor de atribuire 

• Elaborarea documentațiilor de atribuire complete pentru toate contractele sectoriale 

prevazute in strategia de achizitii si asigurarea sprijinului necesar in activitatea de 

organizarea a procedurilor de atribuire a contractelor sectoriale. 

 

 
1 Cerinte recomandate în temeiul articolului 4, alineatul (7) din Directiva privind standardele de calitate a mediului 
în domeniul apei și de modificare a Directivei 2000/60/EC, care recomanda evaluarea riscurilor determinate de 
schimbarile climatice, a masurilor privind adaptarea la schimbarile climatice si diminuarea efectelor acestora si 
rezistenta In fata dezastrelor. 
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Descrierea detaliată a activitătilor 

Pentru buna indeplinire a contractului de servicii (AT-AF), consultantul va asigura specialisti 

calificati si competenti pentru elaborarea documentațiilor specifice, un management performant 

al contractului, personal suficient si specializat pentru consilierea Beneficiarului sub aspect 

tehnic, financiar, juridic in spetele strict legate de obligațiile prestatorului in cadrul contractului 

AT-AF, detinator al unei bune experiente in comunicare; o foarte buna cunoastere a 

reglementarilor in vigoare aplicabile elaborarii proiectelor finantate prin PDD. 

In indeplinirea activităților sale, consultantul va cunoaste si respecta toate reglementarile tehnice 

si legislative in vigoare precum si prevederile contractelor de finantare aferente proiectelor din 

sectorul apa/apa uzata si instructiunile privind implementarea proiectelor PDD, conform 

informatiilor oficiate disponibile. 

Consultantul va fi organizat astfel incat sa asigure o administrare eficienta a activităților care-i 

revin si va asigura implementarea la timp a activităților proiectului, utilizand in acest scop, in mod 

eficient, toate resursele sale necesare financiare, logistice si umane. 

Consultantul se va coordona cu UIP din cadrul Entitatii Contractante (EC), carora le va raporta cu 

regularitate rezultatele activitatii sale privind implementarea proiectului. 

Consultantul va prezenta in oferta sa o descriere suficient de detaliata care sa ateste 

coordonarea permanenta, intr-o maniera fluenta cu Unitatea de Implementare a Proiectului din 

cadrul Entitatii Contractante. 

Studiile descrise mai jos sunt necesare a fi elaborate pentru a furniza toate informatiile necesare 

intocmirii corecte si complete a studiului de fezabilitate si a aplicatiei de finantare. Aceste vor fi 

predate Entitatii Contractante impreuna cu studiul de fezabilitate. 

Studiile tehnice de reabilitare sau construcție de noi instalații vor trebui făcute în conformitate cu 

standardele și normele stabilite prin directivele CE și cu legislația română în domeniul apei și 

apelor uzate. 

În argumentarea investițiilor propuse, trebuie să se demonstreze că acestea coincid cu nevoile 

pe termen lung de extindere și dezvoltare ale județului. Investițiile propuse nu trebuie să 

determine îmbunătățiri sau extinderi ale rețelelor în direcții contrare planului pe termen lung de 

îmbunătățire și extindere a sistemului, iar costurile trebuie să fie minime. Analizele de opțiuni vor 

avea în vedere compararea diferitelor soluții tehnice propuse și nu a diferitelor tehnologii. Astfel, 

studiile tehnice de reabilitare sau construcție de noi instalații vor acoperi necesitățile de 

conformare pentru întreaga aglomerare, respectiv asigurarea în principal a capacității rețelei de 

canalizare și a stației de epurare care trebuie să țină seama și de recepția sistemelor individuale 

adecvate/corespunzătoare de colectare, acolo unde realizarea sistemelor de colectare și epurare 

centralizate nu se justifică tehnico-economic. 
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OS 3 - Actualizarea si revizuirea Master Plan-ului 

Master Planul va fi actualizat de către consultant, raportat la investiția propusă, ținând cont de 

nevoia de a respecta cerințele de conformare deplină cu directivele europene relevante în 

domeniu și va lua în calcul evoluția situației social-economice de la nivel regional și 

suportabilitatea investiției pentru populație, precum și capacitatea locală de implementare. 

 

 

5 Descrierea serviciilor propuse  

 

5.1 Rezumatul Sprijinului  

Activitatile principale ale aceastei Asistente Tehnice sunt urmatoarele: 

➢ Activitatea I.1 – elaborarea, verificarea, revizuirea, actualizarea, completarea, rectificarea 

documentațiilor necesare în vederea depunerii proiectului pentru obținerea 

cofinanțării din partea Fondului European de Dezvoltare Regională și Fondului de 

Coeziune pentru lucrări în infrastructura de apa uzată din județul Caraș-Severin – 

Cerere de Finantare; 

➢ Activitatea I.2 – elaborarea documentațiilor de atribuire a contractelor sectoriale de 

servicii și lucrari si sprijinirea OR in procesul de derulare a procedurilor de atribuire 

➢ Activitatea I.3 – realizarea a unui seminar de prezentare a Studiului de Fezabilitate, 

(workshop) 

Contractul de sprijin are ca scop realizarea documentelor necesare în vederea obtinerii co-

finantarii de la Uniunea Europeană pentru lucrări în infrastructura de apă uzată în etapa de 

programare 2021-2027. Principalele activitati vor consta în: 

 

Activitate Descriere succinta  

Aplicatia de Finantare, documentatii de atribuire, proiect tehnic, detalii de executie 

I.1 Elaborare studiu de fezabilitate si 

documente suport Aplicatie de Finantare 

(variante draft si final) 

Piese scrise, piese desenate, deviz 

general, devize pe obiect, anexe 

Elaborare, verificare, revizuire, actualizare, 

completare, rectificare studiu topografic  

se vor efectua ridicari topo necesare 

identificarii lucrarilor 

Elaborare, verificare, revizuire, actualizare, 

completare, rectificare studiu geotehnic  

pentru o evaluare reala a lucrarilor se vor 

efectua cel putin urmatoarele studii 

geotehnice:  
Elaborare, verificare, revizuire, actualizare, 

completare, rectificare studiu hidrogeologic  
min. 4 amplasamente 

Elaborare, verificare, revizuire, actualizare, 

completare, rectificare studiu hidrologic  
aprox. 4 amplasament 

Elaborare, verificare, revizuire, actualizare, 

completare, rectificare expertize lucrari edilitare  
aprox. 3 studii 
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Activitate Descriere succinta  

Elaborare, verificare, revizuire, actualizare, 

completare, balanta calitate apa uzata 
aprox. 4 obiecte 

Plan de coordonare cu alte retele/constructii din 

amplasamentul lucrarilor 

Pentru retelele si constructiile propuse cu 

alte retele / constructii existente 

Elaborare, verificare, revizuire, actualizare, 

completare, rectificare strategie achizitii 

Conform Ghidului Solicitantului si a 

termenelor legale. 

Elaborare, verificare, revizuire, actualizare, 

completare, rectificare documentatiilor pentru 

obtinerea de catre Beneficiar a avizelor, acordurilor 

si autorizatiilor la faza de Studiu de Fezabilitate 

Certificat Urbanism, Documentatie 

pentru obtinerea avizelor specificate in 

CU 

Elaborare, verificare, revizuire, actualizare, 

completare, rectificare evaluare impact asupra 

mediului  (EIA), Studiu de evaluare adecvata (SEA) 

- in cazul in care este solicitat de autoritatile 

competente; 

Evaluarea riscurilor legate de schimbările climatice, 

masuri de adaptare la acestea si de diminuare a 

efectelor schimbarilor climatice. 

Conform procedurii de evaluare 

Conform HG 445/2009 

OM 135/2010 

Conform ghidurilor emise de Ministerul 

Investiților și Proiectelor Europene 

Elaborare, verificare, revizuire, actualizare, 

completare, rectificare analiza institutionala 

Conform ghidurilor privind realizarea 

analizei institutionale emise de Comisia 

Europeana si Ministerul Investiților și 

Proiectelor Europene 

Elaborare, verificare, revizuire, actualizare, 

completare, rectificare analiza cost-beneficiu 

Conform ghidurilor privind realizarea 

analizei cost beneficiu emise de Comisia 

Europeana si Ministerul Investiților și 

Proiectelor Europene 

Sprijin în procesul de evaluare a aplicatiei de 

finantare până la aprobarea finală (inclusiv prin 

finalizarea formularului aplicaţiei de finanţare) 

Aplicatia de finantare va fi in conforitate 

cu ghidurile emise de Ministerul 

Investiților și Proiectelor Europene 

I.2 Elaborare documentatii de atribuire pentru 

contractele de servicii și lucrari, inclusiv elaborarea 

proiectelor tehnice si a detaliilor de executie, 

verificarea de catre verificatori atestati, elaborarea  

documentatiilor pentru obtinerea tuturor avizelor si 

a documentatiilor pentru Autorizatia de construire,  

precum si sprijin pe parcursul procesului de 

atribuire) 

In conformitate cu Studiul de Fezabilitate 

aprobat si cu Legea nr. 99/2016 si cu 

legislatia nationala in vigoare. 
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Activitate Descriere succinta  

I.3 Organizarea a unui seminar de prezentare a Studiului de Fezabilitate (workshop)  

La finalul contractului Consultantul va elabora si prezenta Beneficiarului Raportul Final. 

Raportul va include toate activitatile efectuate in perioada de programare si care nu vor depasi 

termenul de eligibilitate al cheltuielilor. 

Nota: numarul studiilor prezentate in tabelul de mai sus, la punctul 1.1 Elaborare studiu de 

fezabilitate si documente suport Aplicatie de Finantare, este un numar aproximativ; 

Consultantul fiind responsabil in totalitate pentru colectarea tuturor informatiilor si datelor 

necesare pentru atingerea rezultatelor si livrabilelor solicitate prin Caietul de sarcini. 

Totodata Consultantul are obligatia de a realiza investigatii, studii ori analize suplimentare, 

pentru a se asigura ca investitiile propuse prin Studiul de Fezabilitate sunt sustenabile si 

eficiente din punct de vedere al costurilor. 

 

 5.1.1. Aspecte Tehnice 

Proiectul consta in investitii pentru colectarea si epurarea apelor uzate care se vor implementa 
pentru Judetul Caras Severin in zonele urbane care au peste 10.000 l.e.si care vor avea drept 
rezultat conectarea la aceste sisteme a tuturor cetatenilor din aceste zone si conformarea cu 
prevederile directivelor UE relevante. 

Managementul serviciilor de apa uzata intra in responsabilitatea Operatorului Regional (OR). 
Operatorul este o companie de servicii publice care asigura servicii de tratare a apei in scopul 
potabilizarii, distributiei acesteia, colectarea si epurarea apei uzate pentru zona Proiectului. 

Autoritatile locale implicate in implementarea Proiectului au dezvoltat impreuna cu Operatorul 
Regional o strategie de dezvoltare a infrastructurii apei (Master Plan), vizand printre altele si 
protectia resurselor de apa in conformitate cu cerintele de mediu.  

Datorita necesitatilor foarte mari de investitii, acestea au fost impartite in mai multe faze, in 
vederea indeplinirii obiectivelor asumate de Romania la aderarea in Uniunea Europeana.  

Definirea aglomerarilor s-a facut in conformitate cu documentul emis de CE „Termeni si Definitii 
ale Directivei de Tratare a Apei Uzate Urbane (91/271/ECC)”, care declara ca aglomerare 
inseamna o zona in care populatia si/sau activitatile economice sunt suficient de concentrate 
pentru ca apa uzata sa fie colectata si transmisa la o statie de epurare. In acest Proiect s-au 
stabilit doua tipuri de grupari, pe sisteme de distributie si canalizare, una referitoare la alimentarea 
cu apa si alta referitoare  la colectarea si epurarea apei uzate (numita aglomerare). 
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A. Principalele aglomerari identificate, incluse in prezentul Proiect sunt: 

 

Aglomerari   Localitati 
Populatie 

echivalenta  

Populatie deservita de reteaua de 
colectare a apelor uzate 

2026 
2029 

dupa finalizarea 
PDD 

nr. % nr. % 

Resita 

Resita 

89.854 

 
94,77  100,00 

Calnic 
 

72,33  100,00 

Terova 
 

68.21  100,00 

Caransebes Caransebes 28.613  92,13  100,00 

Bocsa Bocsa 18.144  53,30  100,00 

Baile Herculane 

Baile 
Herculane 

8.520 
(în sezon 
turistic 
12.000) 

 67,76  100,00 

Pecinisca  51,70  100,00 

 

5.1.1.1 SITUATIA ACTUALA A SISTEMELOR DE CANALIZARE DIN ARIA 

PROIECTULUI 

 

5.1.1.1.1 Aglomerarea RESITA 

 

• Include localitatile Reșița, Câlnic, Țerova. Acestea dispun de retele de canalizare, apele 
menajere fiind epurate in statia de epurare a municipiului Resita. Statia de epurare a fost 
reabilitata in anul 2010 prin programul ISPA si are o capacitate de 125,000 p.e. 

• Aria curenta de operare se limiteaza strict la municipiul Resita și localitatile adiacente Câlnic și 
Țerova.  

• In prezent se afla in derulare prin POIM (POS Mediu fazat), investitii vizand reabilitarea SEAU 
Resita (eliminarea fosforului si deshidratarea namolului) precum si extinderea si reabilitarea 
sistemului de canalizare. 

• In prezent se afla in derulare prin PDD, investitii vizand realibitarea SEAU Resita (instalatie de 
uscare/peletizare a namoluilui) precum si extinderea si reabilitarea sistemului de canalizare. 

 

Nr. 
crt. 

Aglomerare 
Localitati 

componente ale 
aglomerarii 

PE aglomerare 

1 Reșița 

Reșița  

89.854 Câlnic 

Țerova 
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Localităţi componente ale aglomerării Reşiţa şi încărcarea în L.E. – anul 2023 

Aglomerare UAT 
Localitati 

componente 

Populatie 

(loc) 

Populatie 
echivalenta 

(l.e.) 

Populatie 
conectata 

(loc) 

Populatie 
echivalenta 
conectata 
la SEAU 

conforma 

(l.e.) 

Grad de 
conectare 

(%) 

Resita Resita 

Resita 55.181 

89.854 53.960 85.154 94,77% Terova 420 

Calnic 1.337 

Total  56.938 89.854 53.960 85.154 94,77% 

 
Sistemul de canalizare existent cuprinde următoarele elemente: 
 
Centralizator obiecte componente sistem de canalizare Resita (inclusiv POS Mediu) 

Aglomerarea Resita         

Obiecte Cantitate Capacitate UM Observatii 

Retea de canalizare 125,465  km   

Conducte de refulare 1,627  km POS MEDIU/POIM 

Statii de pompare apa uzata 9  buc POS MEDIU/POIM 

Stati de epurare 1 125.000 P.E.   

 
 
Statie de epurare realizată prin ISPA și extinsă prin POIM, POS Mediu fazat 
Statia de epurare a municipiului Resita este amplasata pe malul raului Barzava in partea de nord a 
orasului, in cartierul Calnic si a fost reabilitata prin programul ISPA in anul 2010. Statia de epurare 
are o capacitete de 125,000 L.E. 
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Sistemul de canalizare are o capacitate hidraulica de peste 1,000 l/s. Debitul de varf influent in 
SEAU este de 855 l/s. Diferenta intre debitul influent si debitul de varf influent in SEAU este 
deversata intr-un canal de evacuare situat la capatul retelei de canalizare. Acest debit este astfel 
deversat direct in rau printr-un colector din beton cu diametrul de 1,200 mm. Debitul mediu zilnic 

este de 29,925 m
3
/zi.  

 
Indicatorii de calitate ai influentului sunt:  
− CBO

5 
- 251 mg/l;  

− CCO-Cr - 502 mg/l;  
− MTS - 293 mg/l;  
− N

T 
- 41.8 mg/l;  

− P
T 

- 8.4 mg/l.  

Indicatorii de calitate ai efluentului sunt:  
− CBO

5 
- 25 mg/l;  

− CCO-Cr - 125 mg/l;  
− MTS - 35 mg/l;  
− N

T 
- 10 mg/l;  

− P
T 

- 1 mg/l.  

Procesul care are loc in SEAU RESITA este un proces de epurare biologica in doua trepte cu 
treapta A (incarcari mari) si treapta B (incarcari mici). In cadrul treptei B, in plus fata de procesul 
de nitrificare-denitrificare, este prevazut si un proces anaerobic imbunatatit pentru reducerea 
fosforului. Namolul in exces este tratat in rezervoare de fermentare, este deshidratat si depozitat 
in depozitul de deseuri. Biogazul rezultat este folosit pentru incalzire.  

Statia de epurare cuprinde urmatoarele obiecte principale:  
- Camera de admisie si gratare rare;  
- Bazin pentru retinerea apelor pluviale;  
- Gratare fine;  
- Deznisipator aerat combinat cu bazin de aerare treapta A cu incarcare mare;  
- Decantoare primare;  
- Statie de pompare intermediara;  
- Bazin de aerare (treapta B) cu suflante;  
- Decantoare secundare si statie de pompare pentru namol de recirculare;  
- Gura de varsare efluent;  
- Ingrosator namol brut;  
- Rezervor de fermentare;  
- Bazin de inmagazinare namol;  
- Unitate de deshidratare namol;  
- Zona de depozitare namol;  
- Statie de pompare supernatant;  
- Rezervor de gaz, arzator, centrala termica.  

Cantitatea totala de namol produs este de 6,137 kg PS/zi (614 m³/zi), cu un total de namol in 
exces produs de 3,410 kg ES/zi (490 m³/zi). Namolul primar si cel activat in exces va fi ingrosat in 
concentratorul gravitational; continutul de substanta uscata rezultat din concentrare este de 5%. 
Dupa concentrare namolul va fi transportat la fermentare. Cantitatea maxima de namol ingrosat 

este de 191 m
3
/zi. Cantitatea medie este de 153 m

3
/zi. 
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Deficiente 
 

1 
 

Sistem de gratare rare si dese sunt uzate și necesită 
înlocuire datorită avariilor repetate. 
 

Necesitatea achiziționării unor 
grătare rare și dese mai 
eficiente în curățarea 
materialului grosier din apa 
uzată.  
Necesitatea închiderii 
sistemului de grătare rare și 
dese într-o cladire pentru a 
menține temperatura de 
aproximativ +6 grade celsius 
pe perioada iernii. 

2 Siistemul de angrenare raclete bazin intermediar, 
padele și  calea de rulare a racletelor au o uzută foarte 
mare (din această cauză unul dintre bazine este pus în 
conservare). 

Necesitatea înlocuirii întregului 
sistem de angrenare raclete 
bazin intermediar, padele și  
calea de rulare a racletelor 

3 Calea de rulare a podurilor raclor de la decantarea 
secundară este foarte uzata (fiind din beton), 
distrugând și cauciucurile roților podurilor 

Necesitatea schimbării 
materialului căii de rulare. 

4 Electropompele recirculare nămol, pompe nisip cu 
convertizoare de frecvență sunt foarte uzate (etanșări 
mecanice, rotoare, axuri). Având în vedere că aceste 
electropompe sunt de generație veche, nu se mai 
produc piese de rezervă. 

Necesitatea înlocuirii 
electropompelor cu unele de 
generație nouă. 

5 Automatizarea sistemului de monitorizare si comanda  
al controlerului pentru necesarul de oxigen dizolvat din 
procesul biologic prezintă avarii dese din cauza 
vechimii 

Necesitatea înlocuirii sistemului 
de monitorizare și comandă 
(complet) 

6 Senzor amoniu și nitrați monitorizare proces Necesitate înlocuire pachet  
senzori proces 
nitrificare/denitrificare  
proces biologic automatizare 
sistem control proces 

7 Senzor fosfor monitorizare proces 

8 Senzor PH +temperatură monitorizare proces 

9 Senzor oxigen dizolvat pentru procesul biologic 

 
Având în vedere Cauza C 668/25 de infrigement apă uzată - Neconformitatea sistemelor de 
colectare și tratare a apelor uzate (Directiva 91/271/CEE), stația de epurare ape uzate are nevoie 
de următoarea retehnologizare : 

Realizarea treptei tertiare avansate, care cuprinde eliminarea: 

• Fosfor total (P) 

• Azot total (N) (nitrați, amoniu rezidual) 

• Suspensii fine / turbiditate 

• Microorganisme patogene (coliformi, E. coli etc.) 

• Micropoluanți (uneori: pesticide, medicamente) 

Statia de epurarare nu este prevazută decât cu „Precipitare chimică (FeCl₃, Al₂(SO₄)₃, 
polialuminiu)", adica o parte din procesul de eliminarea de fosfor. 

A. Eliminarea avansată de fosfor cuprinde următoarele etape: 

• Precipitare chimică (FeCl₃, Al₂(SO₄)₃, polialuminiu) 
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• urmată de: decantare și filtrare 

B. Eliminarea avansata de azot cuprinde urmatoarele etape: 

• denitrificare post-anoxică 

• biofiltre 

• filtre denitrificatoare 

C. Eliminarea microorganisme patogene (coliformi, E. coli etc.) 

• dezinfecție, UV, ozonizare 

D. Eliminarea micropoluanți (uneori: pesticide, medicamente) 

• carbon active sau ozonare 

 
Investitii in curs de derulare prin POIM, POS Mediu fazat 

Luand in considerare situatia actuala a sistemului de canalizare din Resita si a deficientelor 
acestuia, urmatoarele investitii privind colectarea si tratarea apelor uzate  au fost considerate 
prioritare si propuse spre realizare in cadrul contractelor de lucrari CS-CL-03 „Construirea si 
reabilitarea statiilor de epurare in Resita, Bocsa, Anina si Oravita” si CS-CL-06 „Reabilitarea si 
extinderea conductelor de aductiune, retelelor de distributie si retelelor de canalizare din Resita”. 

Investitiile realizate prin POIM (POS Mediu Fazat), rezolva in mare parte deficiente identificate la 
nivelul aglomerarii Resita. Totusi, o parte din retele de canalizare existente si din colectoare 
necesita lucrari de reabilitare in vederea reducerii infiltratiilor.  

Totodata retele de canalizare trebuie extinse in vederea deservirii intregii aglomerari Resita, 
respectiv noilor zone rezidentiale din Resita.  

Toate aceste investitii suplimentare sunt propuse a fi finantate prin PDD. 

Investitii in curs de derulare prin PDD 

Luand in considerare situatia actuala a sistemului de canalizare din Resita si a deficientelor 
acestuia, urmatoarele investitii privind colectarea si tratarea apelor uzate au fost considerate 
prioritare si propuse spre realizare in cadrul contractelor de lucrari CS-CL-01 – „Reabilitarea și 
extinderea facilităților de captare, de tratare apă și a conductelor de aducțiune în Reșița și Bocșa 
și a facilității de tratare a nămolului”, CS-CL-05 – „Extinderea şi reabilitarea reţelelor de distribuţie 
a apei şi a reţelelor de canalizare în municipiul Reşiţa 1 și Extinderea și reabilitarea rețelelor de 
distribuție a apei și a rețelelor de canalizare în Topleț” și CS-CL-06 – „Extinderea si reabilitarea 
rețelelor de distribuție a apei și a rețelelor de canalizare în municipiul Reșița 2”. 
Proiectul Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apă și Apă Uzată în Județul Caraș-
Severin/Regiunea Vest, în perioada 2014-2020 (PDD) cuprinde urmatoarele investitii: 

1. Contractul de lucrari CS-CL-05 „Extinderea si reabilitarea retelelor de distributie a apei si a 
retelelor de canalizare in Resita 1 si Extinderea si reabilitarea retelelor de distributie a apei si a 
retelelor de canalizare in Toplet”: 

• Extindere retea de canalizare apa uzata menajera, inclusiv racorduri şi cămine de vizitare, 
L = 4.015 m 

• Reabilitare retea de canalizare apa uzata menajera, inclusiv racorduri şi cămine de 
vizitare, L = 22.923 m 

• Statii de pompare apa uzata menajera – 2 buc. 

• Conducte de refulare apa uzata menajera 
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Pentru preluarea apei uzate manajere din zona de sud a orasului Resita (contract CL6 – Resita2) 
si din zona de nord a orasului (prezentul contract de lucrari CL5–Resita 1) se propune realizarea 
unui colector nou pentru apa uzata menajera realizat din PAFSIN, De1000mm, amplasat pe Bdul 
Muncii in lungime totala de 1951m. 
Intersectia colectorului principal propus spre extindere de pe Bdul Muncii cu colectoarele 
secundare, se va realiza in camere de intersectie. 
Colectorul subtraverseaza liniile de tramvai prin foraj orizontal pentru a deversa in caminul 
CM31.2 (CM1262_POS), camin realizat prin POS Mediu. De aici, apa uzata este transportata 
printr-o conducta din ceramica vitrificata De1000mm, realizatata prin POS Mediu. 
In colectorul de canalizare propus spre extindere de pe Bd-ul Muncii, va deversa  colectorul care 
va prelua apa uzata provenita din complexul rezidential Mociur, complex care se afla in curs de 
implementare. Acest colector va face obiectul altui contract de lucrari. 
 

2. Contractul de lucrari CS-CL-06 „Extinderea si reabilitarea rețelelor de distribuție a apei și a 
rețelelor de canalizare în municipiul Reșița 2” din cadrul Proiectului Regional de Dezvoltare a 
Infrastructurii de Apă și Apă Uzată în Județul Caraș-Severin/Regiunea Vest, în perioada 2014-
2020 (PDD) cuprinde următoarele investitii: 

• Extindere rețea de canalizare, inclusiv racorduri şi cămine de vizitare, L = 6.226 m 

• Reabilitare reţea de canalizare, inclusiv racorduri şi cămine de vizitare, L = 3.663 m 

• Staţie de pompare apa uzată şi conducta de refulare aferenta, 4 buc.  

• Conducte de refulare apa uzata menajera. L = 953 m  
 
Datorită vechimii sistemului de canalizare şi a faptului că sistemul a fost conceput în sistem unitar, 
colectoarele de canalizare sunt subdimensionate pentru perioadele ploioase, acestea intrând sub 
presiune şi refulând apa uzată menajera pe străzile oraşului (cartier Lunca Pomostului). În acest 
sens, este necesar devierea apelor uzate ce vin de pe bulevardul Revoluţiei din Decembrie şi 
tranzitează acest cartier. Astfel se propune realizarea unui tronson de canalizare care va prelua 
apele uzate menajere din zona de sud a oraşului şi le va transporta până la intersecţia cu 
colectorul de canalizare existent Dn1000mm amplasat pe Calea Timisoarei. 
Colectorul nou de canalizare va avea o lungime totală de 1667m, din material PAFSIN SN 10000, 
PN10, va fi amplasat pe Bd Revoluţiei din Decembrie şi va degreva străzile din Lunca Pomostrului 
pentru a nu mai intra subpresiune. 

Pentru a nu permite accesul materiilor grosiere în incinta staţiei de pompare apa uzată, amonte de 
chesonul fiecărei SPAU, s-au prevăzut cămine de decantare cu grătar și zonă de decantare. 
 
 
Investiții propuse prin viitorul proiect 
 
In cadrul orasului Resita s-au identificat urmatoarele necesitati privind extinderile retelelor de 
canalizare: 
 

Amplasament / Strada Extindere rețea de canalizare (m) 

Dealu Mare 60 

Frunzei 110 

Chicere (Câlnicelului) 389 

24 Ianuarie 700 

Livezilor 110 
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Haldina 511 

Pădurii 324 

Călimanilor 227 

Bârzăviței 850 

Traian Doda 506 

Mozart 324 

Calea Caransebeșului 3500 

TOTAL 7611 

  
 
 

5.1.1.1.2 Aglomerarea CARANSEBES 

 

• Include strict municipiul Caransebes,  apele menajere fiind epurate in statia de epurare a 
municipiului Caransebes.  

• Aglomerarea Caransebeș are în componenţa municipiul Caransebeș. În prezent, în 
aglomerarea Caransebeș exista un sistem centralizat de canalizare ce descărca apele uzate 
menajere într-o staţie de epurare existenta cu capacitatea de 29.700 l.e. 

 

 

Nr. 
crt. 

Aglomerare 
Localitati 

componente ale 
aglomerarii 

PE aglomerare 

1 Caransebes Caransebes 28.613 

 

 
 



SPRIJIN PENTRU PREGATIREA APLICATIEI DE FINANTARE ȘI A DOCUMENTAȚIILOR DE ATRIBUIRE PENTRU „PROIECTUL 
REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APA UZATA ÎN AGLOMERĂRILE DE PESTE 10.000 L.E. DIN JUDEȚUL 
CARAȘ-SEVERIN” 
 

CAIET DE SARCINI 
 

 

 64 

Încărcarea din aglomerare inainte de proiect este prezentată în tabelul de mai jos : 
 
Localităţi componente ale aglomerării Caransebes şi încărcarea în L.E. – anul 2023 

Aglomerare UAT 
Localitati 

componente 
Populatie 

(loc) 

Populatie 
echivalenta 

(l.e.) 

Populatie 
conectata 

(loc) 

Populatie 
echivalenta 
conectata 
la SEAU 

conforma 
(l.e.) 

Grad de 
conectare 

(%) 

Caransebes Caransebes 
Caransebes 21.133 

28.613 17.817 26.361 92,13% 
Jupa 581 

Total  21.133 28.613 17.817 26.361 92,13% 

 
 

Sistemul de canalizare existent cuprinde următoarele elemente: 
Centralizator obiecte componente sistem de canalizare Caransebes (inclusiv POS Mediu) 

Aglomerarea Caransebes         

Obiecte Cantitate Capacitate UM Observatii 

Retea de canalizare 51,943   km   

Conducte de refulare 3,03   km POS MEDIU/POIM 

Statii de pompare apa uzata 4   buc POS MEDIU/POIM 

Stati de epurare 1 29700 P.E.   

 
 
Investitii derulate prin POIM, POS Mediu fazat 
Luand in considerare situatia actuala a sistemului de canalizare din Caransebes si a deficientelor 
acestuia, urmatoarele investitii privind colectarea si tratarea apelor uzate au fost considerate 
prioritare si propuse spre realizare in cadrul contractelor de lucrari CS-CL-05 „Construcţia şi 
reabilitarea staţiei de epurare in Caransebes” si CS-CL-07 – „Reabilitarea si extinderea 
conductelor de aductiune, a retelelor de distributie si retelelor de canalizare din Caransebes si 
Baile Herculane”. 
 
Investitiile realizate prin POIM (POS Mediu Fazat) au rezolvat in mare parte deficiente identificate 
la nivelul aglomerarii Caransebes. Totusi, o parte din retele de canalizare existente si din 
colectoare necesita lucrari de reabilitare in vederea reducerii infiltratiilor.  
Totodata retele de canalizare trebuie extinse in vederea deservirii intregii aglomerari Caransebes.  
Toate aceste investitii suplimentare sunt propuse a fi finantate prin PDD. 
 
 
Statia de epurare realizată prin POS Mediu 
  
Statia de epurare Caransebes, reabilitata si extinsa prin POS Mediu (capacitate: 29.700 l.e.), este 
amplasata in nord-vestul localitatii Caransebes, pe strada A.I. Cuza. 
Statia de epurare a fost pusa in functiune in 2015. Emisarul statiei este raul Timis. 
In prezent Statia de epurare Caransebes functioneaza la aproximativ 80% din capacitatea de 
proiectare. 
Debitele si incarcarile de dimensionare ale statiei de epurare Caransebes sunt prezentate in 
tabelele urmatoare: 
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Valorile limita ale indicatorilor fizico-chimici din apele epurate, în punctele de evacuare în 
receptorii naturali, prezentate în tabelul următor, sunt stabilite conform HG nr.188/2002 cu 
modificările şi completările ulterioare: 
Calitatea apei epurate respecta NTPA 001. 
 
Staţia de epurare Caransebes este de tip mecano-biologica cu epurare avansată şi include 
următoarele trepte de tratare: 
Treapta mecanică 
Staţie grătare cu următoarele componente: 

• Camera de admisie si by-pass statie; 

• Statie receptie pentru namolul provenit din fose septice; 

• Gratare rare – In aval de camera de admisie sunt instalate 2 gratare rare automate. 
Gratarele automate sunt echipate cu instalatie de spalare, compactare si transport a 
retinerilor. Materialele retinute sunt deshidratate pana la aproximativ 25% SU; 

• Canal de by-pass in care este montat un gratar rar manual si un gratar des manual;â 

• Gratare dese - In aval de gratarele rare sunt instalate 2 gratare dese automate. Gratarele 
automate sunt echipate cu instalatie de spalare, compactare si transport a retinerilor; 

Parametri tehnici: 
o Numar gratare rare automate - 2 buc; 
o Distanta intre bare - 40mm; 
o Numar gratare rare manuale - 1 buc; 
o Distanta intre bare - 40mm; 
o Numar gratare dese automate – 2 buc; 
o Distanta intre bare - 3mm; 
o Numar gratare dese manuale - 1 buc; 
o Distanta intre bare - 6 mm. 

 
Statie de pompare apa uzata influenta 
Apa pretratata este transferata catre deznisipatoarele – separatoarele de grasimi prin intermediul 
a 3 pompe (2+1). 
Parametri tehnici: 

o Numar pompe 3 (2+1) pompe 
o Caracteristici pompe Qp=264 m3/h, H=7m 

 
Masura debit influent si punct de prelevare probe 
Debitul de apa uzata influenta in statia de epurare este masurat cu ajutorul unor debitmetre 
electromagnetice instalate pe refularile pompelor de apa bruta. Masurarea on-line a calitatii apei 
uzate influente este asigurata de un prelevator automat de probe. 
 
Deznisipator – separator de grasimi 
Apa uzata ajunge prin pompare in cele doua canale de deznisipare si separare grasimi. 
Deznisipatorul bicompartimentat este compus din camera de nisip si camera de grasimi, echipat 
cu pod raclor longitudinal 
cu placa racloare de fund si de suprafata. 

o Numar linii – 2; 
o Lungime - 6,0m; 
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o Latime - fiecare linie - 2,95m; 
o Adancime utila - 2,86m; 
o Volum total - 81,5m3. 

 
Treapta biologică 
Treapta de epurare biologica este proiectata ca proces cu functionare continua, cu namol activ, cu 
stabilizarea aeroba a namolului. 
Procesul de epurare biologica cuprinde eliminarea poluarii carbonice, a azotului prin procese de 
nitrificare si denitrificare si indepartare biologica si chimica a fosforului. 
 
Bazin denitrificare 
Fiecare bazin biologic este prevazut cu un compartiment de denitrificare. Compusii de azot – 
azotul amoniacal si azotul organic din apa uzata se elimina biologic in doua etape, respectiv de 
nitrificare in zonele aerate si denitrificare zonele neaerate (anoxice). Fiecare bazin este echipat cu 
mixer submersibil pentru evita depunerea namolului. 
 
Bazin de aerare 
Bazinele biologice sunt structuri de beton, echipate cu mixere pentru mentinerea namolului in 
suspensie si 
asigurarea circulatiei apei in bazine si cu sistem de aerare pentru asigurarea nitrificarii. Aerul de 
proces este asigurat de o statie de suflante. Aerul este insuflat in bazine printr-un sistem de aerare 
cu bule fine. 
 
Decantoare secundare 
Decantoarele secundare sunt structuri din beton, circulare, echipate cu pod raclor. Spuma este 
indepartata 
de la suprafata apei si trimisa la sistemul de colectare namol. Colectarea apei epurate se face in 
canale de evacuare, dotate cu deversoare cu caneluri in V si evacuata gravitational la emisar. 
Parametri tehnici: 

o Numar linii bazine biologice – 2; 
o Dimensiuni bazin denitrificare - LxlxH=9,9m x 10,3m x 6,0m; 
o Volum util/linie - 611,8 m3; 
o Dimensiuni bazin aerare - LxlxH=36,2m x 10,3m x 6,0m; 
o Volum util/linie - 2237,2 m3; 
o Numar suflante - 5 (4+1) suflante; 
o Caracteristici suflante - Qsuflanta = 574Nm3/h, dp = 700 mbar; 
o Tip sistem aerare - Grile aerare cu difuzori cu membrana; 
o Numar linii decantare secundara – 2; 
o Diametru decantor secundar – 22 m; 
o Hutil - 3,5 m; 

 
Conducta de evacuare efluent epurat, masura debit efluent si punct de prelevare probe 
Efluentul epurat este evacuat gravitational la emisar. Debitul este masurat cu ajutorul unui 
debitmetru ultrasonic in canal deschis (Venturi). Pentru masurarea on-line a calitatii apei epurate 
este instalat un prelevator automat de probe. 
 
Instalatia de inmagazinare si dozare a reactivului de precipitare fosfor 
Fosforul provenit din apele uzate este partial utilizat pentru formarea biomasei heterotrofe 
epuratoare si partial acumulat in exces de catre biomasa. Restul fosforului solubil este eliminat 
astfel incat efluentul epurat sa respecte concentratia maxima admisa de fosfor total < 1mg/l. 
Eliminarea fosforului in exces se realizeaza prin precipitare chimica simultana in procesul de 
epurare biologica. 
Parametri tehnici: 

o Bazin stocare reactiv - 2 buc; 
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o Volum bazin stocare – 3 m3; 
o Pompe dozatoare - 2 (1+1) buc; 
o Caracteristici pompe dozatoare – Qp = 25l/h; H = 70m; 

 
Statie de pompare namol de recirculare si in exces 
Namolul biologic extras din decantoarele secundare este transferat intr-un bazin de stocare namol 
biologic. 
In bazin sunt instalate pompele submersibile de namol de recirculare si in exces. 
Parametri tehnici: 

o Numar pompe namol de recirculare - 3 (2+1) pompe; 
o Caracteristici pompe recirculare - Qp=112m3/h, H=5,0m; 
o Numar pompe de namol in exces - 3 (2+1) pompe; 
o Caracteristici pompe namol in exces - Qp=6m3/h, H=15,0m 

 
Treapta de prelucrare a nămolului 
Ingrosare mecanica a namolului biologic in exces 
De la statia de pompare namol in exces, namolul este pompat catre statia mecanica de ingrosare 
namol. 
Dupa ingrosare, namolul este transferat intr-un bazin tampon si apoi pompat catre deshidratarea 
mecanica. 
Parametri tehnici: 

o Tip echipamente de ingrosare mecanica - Ingrosator mecanic cu banda; 
o Numar echipamente - 2 (1+1); 
o Capacitate per echipament – 6 m3/h; 
o Continut de SU in namolul ingrosat - 5%; 
o Numar pompe namol ingrosat - 2 (1+1); 
o Capacitate pompa namol ingrosat - Q=10,0m3/h; H=30,0m; 
o Numar unitati dozare polimeri - 1buc; 
o Volum cuva polimeri - 500 l; 
o Numar pompe dozare polimeri - 2 (1+1); 
o Capacitate pompe dozare polimeri – 59 l/h; H=2bar; 

 
Deshidratare mecanica a namolului ingrosat 
Namolul ingrosat este transferat prin pompare la instalatiile de deshidratare. Continutul de 
substanta uscata in namolul deshidratat va fi de minim 22%. 
Parametri tehnici: 

o Tip echipamente de deshidratare – Centrifuga; 
o Numar echipamente - 2 (1+1); 
o Capacitate per echipament - 3,5 m3/h; 160kgSU/h; 
o Continut de SU in namolul deshidratat - >22%; 
o Numar unitati dozare polimeri – 1 buc; 
o Volum cuva polimeri - 1000 l; 
o Numar pompe dozare polimeri – 2 (1+1); 
o Capacitate pompe dozare polimeri – 266 l/h; 

 
Statie pompare supernatant 
Supernatantul colectat de la statia de tratare namol si de la platforma de depozitare namol este 
pompat in 
camera de distributie a reactoarelor biologice. 
Parametri tehnici: 

o Volum bazin supernatant - 17,8 m3; 
o Tip pompe supernatant - Centrifuge, submersibile; 
o Numar pompe - 3 (2+1); 
o Caracteristici pompe - Q=20 m3/h; H=15m; 
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Zona de depozitare a namolului pentru a stoca namolul deshidratat pentru cel putin 6 luni. 
Parametri tehnici: 

o Suprafata de depozitare - 318 m2; 
o Volum stocare 6 luni – 636 m3; 

 
Deficiente 
 

1 
 

Sistem de gratare rare si dese sunt uzate și necesită 
înlocuire datorită avariilor repetate. 
 

Necesitatea achiziționării unor 
grătare rare și dese mai 
eficiente în curățarea 
materialului grosier din apa 
uzată.  

2 Calea de rulare a podurilor raclor de la decantarea 
secundară și de la deznisipator este foarte uzată (fiind 
din beton), distrugând și cauciucurile roților podurilor 

Necesitatea schimbării 
materialului căii de rulare. 

3 Electropompele recirculare nămol, pompe nisip cu 
convertizoare de frecvență sunt foarte uzate (etanșări 
mecanice, rotoare, axuri). Având în vedere că aceste 
electropompe sunt de generație veche, nu se mai 
produc piese de rezervă. 

Necesitatea înlocuirii 
electropompelor cu unele de 
generație nouă. 

4 Automatizarea sistemului de monitorizare si comanda  
al controlerului pentru necesarul de oxigen dizolvat din 
procesul biologic prezintă avarii dese din cauza 
vechimii 

Necesitatea înlocuirii sistemului 
de monitorizare și comandă 
(complet) 

5 Senzor fosfor monitorizare proces Necesitate înlocuire pachet  
senzori proces 
nitrificare/denitrificare  
proces biologic automatizare 
sistem control proces 

6 Senzor PH +temperatură monitorizare proces 

7 Senzor oxigen dizolvat pentru procesul biologic 

Având în vedere Cauza C 668/25 de infrigement apă uzată - Neconformitatea sistemelor de 
colectare și tratare a apelor uzate (Directiva 91/271/CEE), stația de epurare ape uzate are nevoie 
de următoarea retehnologizare : 

Realizarea treptei tertiare avansate, care cuprinde eliminarea: 

• Fosfor total (P) 

• Azot total (N) (nitrați, amoniu rezidual) 

• Suspensii fine / turbiditate 

• Microorganisme patogene (coliformi, E. coli etc.) 

• Micropoluanți (uneori: pesticide, medicamente) 

Statia de epurarare nu este prevazută decaât cu „Precipitare chimică (FeCl₃, Al₂(SO₄)₃, 
polialuminiu)", adica o parte din procesul de eliminarea de fosfor. 

E. Eliminarea avansată de fosfor cuprinde următoarele etape: 

• Precipitare chimică (FeCl₃, Al₂(SO₄)₃, polialuminiu) 

• urmată de: decantare și filtrare 

F. Eliminarea avansata de azot cuprinde urmatoarele etape: 

• denitrificare post-anoxică 

• biofiltre 
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• filtre denitrificatoare 

G. Eliminarea microorganisme patogene (coliformi, E. coli etc.) 

• dezinfecție, UV, ozonizare 

H. Eliminarea micropoluanți (uneori: pesticide, medicamente) 

• carbon active sau ozonare 

 
Investitii derulate prin PDD 
Luand in considerare situatia actuala a sistemului de canalizare din Caransebes si a deficientelor 
acestuia, urmatoarele investitii privind colectarea si tratarea apelor uzate  au fost considerate 
prioritare si propuse spre realizare in cadrul contractelor de lucrari CS-CL-07 „Extinderea si 
reabilitarea rețelelor de distribuție a apei și a rețelelor de canalizare în Caransebeș și Oțelu Roșu”. 

 
Proiectul Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apă și Apă Uzată în Județul Caraș-
Severin/Regiunea Vest, în perioada 2014-2020 (PDD) cuprinde urmatoarele investitii: 

1. Contractul de lucrări CS-CL-07 „Extinderea si reabilitarea rețelelor de distribuție a apei și a 
rețelelor de canalizare în Caransebeș și Oțelu Roșu” : 

 

• Reabilitare retea de canalizare: Ltot = 15.466 m  

• Extindere retea de canalizare: PVC Dn 250 mm, Ltot = 8.595 m 

• Statii de pompare apa uzata menajera, 6 buc. 

• Conducte de refulare apa uzata menajera, Ltot = 1.182 m. 
 

Investiții propuse prin viitorul proiect 

In cadrul orasului Caransebes s-au identificat urmatoarele necesitati privind extinderile retelelor de 
canalizare: 

Amplasament / Strada Extindere rețea de canalizare (m) 

Cetății 825 

Valea Mare 291 

Râul Alb 364 

Muntele Nemanu 663 

Piatra Albă 558 

Viilor Venchi (Pipirigu Mare) 721 

Racoviță (prelungire) 193 

Fundătura CFR 257 

Godeanu 456 

Vârful Pietrei 568 

Traian Doda 308 

Splai Sebeș 149 

SubDeal 432 

Jupa – Carmen Sylva 376 
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Jupa – Carmen Sylva 465 

Jupa – Regele Carol 1 172 

Refulare nouă + SPAU Jupa – rețea canal 
Caransebeș 

3305 

TOTAL 10103 

 

 

5.1.1.1.3 Aglomerarea BOCSA 

 

• Aglomerarea Bocşa are în componenţa localitatea Bocşa. În prezent, în localitatea Bocşa 
exista un sistem centralizat de canalizare ce va descărca apele uzate menajere într-o staţie de 
epurare propusa prin POIM (POS Mediu) cu capacitatea de 11.600 l.e. 

• In prezent se afla in derulare prin POIM (POS Mediu fazat) investitii vizand realizarea unei noi 
statii de epurare (11.600 p.e.) precum si extinderea si reabilitarea sistemului de canalizare. 

 

Nr. 
crt. 

Aglomera
re 

Localitati 
componente ale 

aglomerarii 
PE aglomerare 

1 Bocsa Bocsa 18.144 

 

 
Încărcarea din aglomerare inainte de proiect este prezentată în tabelul de mai jos : 
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Localităţi componente ale aglomerării Bocsa şi încărcarea în L.E. – anul 2023 

Aglomerare UAT 
Localitati 

componente 
Populatie 

(loc) 

Populatie 
echivalenta 

(l.e.) 

Populatie 
conectata 

(loc) 

Populatie 
echivalenta 
conectata 
la SEAU 

conforma 
(l.e.) 

Grad de 
conectare 

(%) 

Bocsa Bocsa Bocsa 12.949 18.144 5.306 9.671 53,30% 

Total  12.949 18.144 5.306 9.671 53,30% 

 
Sistemul de canalizare existent cuprinde următoarele elemente: 
 

Aglomerarea Bocsa 

Obiecte Cantitate Capacitate UM Observatii 

Retea de canalizare 65,125   km   

Conducte de refulare 2,273   km POS MEDIU 

Statii de pompare apa uzata 10   buc POS MEDIU 

Statii de epurare 1 11600 P.E. POS MEDIU 

 

Investitii derulate prin POIM, POS Mediu fazat 
Luand in considerare situatia actuala a sistemului de canalizare din Bocsa si a deficientelor 
acestuia, urmatoarele investitii privind colectarea si tratarea apelor uzate  au fost considerate 
prioritare si propuse spre realizare in cadrul contractelor de lucrari CS-CL-03 „Construirea si 
reabilitarea statiilor de epurare in Resita, Bocsa, Anina si Oravita” si CS-CL-08 „Reabilitarea si 
extinderea conductelor de aductiune, retelelor de distributie si retelelor de canalizare din 
localitatea Bocsa”. 
 
Investitiile realizate prin POIM, POS Mediu Fazat, au rezolvat in mare parte deficiente identificate 
la nivelul aglomerarii Bocsa. Totusi, o parte din retele de canalizare existente si din colectoare 
necesita lucrari de reabilitare in vederea reducerii infiltratiilor.  
Totodata retele de canalizare trebuie extinse in vederea deservirii intregii aglomerari Bocsa.  
Toate aceste investitii suplimentare sunt propuse a fi finantate prin PDD. 
 

Descrierea Statiei de epurare Bocsa realizată prin POIM, POS Mediu fazat 
Stația de epurare ape uzate in orașul Boicșa este situata langa amplasamentul vechii stații de 
epurare. Apa uzata epurata va fi deversata in raul Barzava.  
 
Raul Barzava, alcatuieste alaturi de raurile Timis, Caras, Cerna si Nera reteaua hidrografica a 
judeteului Caras Severin. Cursul raului Barzava constituie un culoar de legatura intre Resita si 
campia Timisului.Pe Barzava sunt amenajate lacurile Gozna, Valiug si Secu. 
Raul Barzava este unul din principalii afluenti ai raului Timis, cu o lungime de 154 km si suprafata 
a bazinului de receptie de 435 kmp.  
 
Populatia echivalenta a noii statii de epurare va fi de 11.600 L.E. 

Tehnologia de epurare propusa cuprinde o treapta mecanica fara sedimentare primara, epurare 
biologica avansata cu aerare prelungita, nitrificare denitrificare si defosforizare chimica in 
decantoarele secundare precum si o linie de prelucrare a namolului. Namolul rezultat va fi 
deshidratat la 22% s.u..   

Proiectul conceptual se bazeaza pe urmatorul flux tehnologic: 

• Pretratarea apei uzate brute, prin prevederea gratarelor rare si dese; 
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• Pomparea apei uzate brute;  

• Indepartarea nisipului si a grasimii; 

• Egalizarea/omogenizarea debitelor si incarcarilor; 

• Aerare extinsa si nitrificare/denitrificare cu namol activat (tratare biologica); 

• Decantare finala; 

• Ingrosare mecanica a namolului; 

• Bazin tampon de namol; 

• Deshidratare mecanica a namolului; 

• Depozitare temporara a namolului deshidratat; 

• Cladire administrative, laborator, dispecerat, central termica si atelier mecanic. 
 
LINIA APEI 
Investițiile propuse în noua stație de epurare apă uzată pe linia apei sunt: 
 
Epurare mecanica 
Camera de admisie si by-pass a statiei de epurare 
Statie de receptie pentru namolul provenit din fose septice 
Cladire gratare rare si dese 
Stație de pompare apă uzată  
Deznisipator separator de grasimi cu insuflare de aer  
Debitmetru cu ultrasunete și punct de prelevare probe din influent 
Bazin de egalizare debite si incarcari 
 
Epurare biologică 
Bazin de namol activat (aerare prelungita, nitrificare-denitrificare) 
Statie de suflante pentru bazinele cu namol activat  
Stație reactivi pentru îndepărtarea fosforului  
Camera de distribuție la intrarea în decantoarele secundare 
Decantor secundar  
Debitmetru cu ultrasunete și punct de prelevare probe din efluent 
Conducta de evacuare si gura de varsare 
 
LINIA NĂMOLULUI 
Statie de pompare namol recirculat si in exces 
Concentratoare mecanice namol in exces  
Bazin tampon si statie de pompare pentru namol concentrat 
Unitate deshidratare mecanica a namolului 
Statie de pompare supernatant 
Platformă pentru depozitarea temporară a nămolului deshidratat 
Cladire administrativa si laborator 
Sistem de evacuare a apelor uzate din interiorul statiei 
 
Deficiente 

Având în vedere Cauza C 668/25 de infrigement apă uzată - Neconformitatea sistemelor de 
colectare și tratare a apelor uzate (Directiva 91/271/CEE), stația de epurare ape uzate are nevoie 
de următoarea retehnologizare : 

Realizarea treptei tertiare avansate, care cuprinde eliminarea: 

• Fosfor total (P) 

• Azot total (N) (nitrați, amoniu rezidual) 

• Suspensii fine / turbiditate 
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• Microorganisme patogene (coliformi, E. coli etc.) 

• Micropoluanți (uneori: pesticide, medicamente) 

Statia de epurarare nu este prevazută decaât cu „Precipitare chimică (FeCl₃, Al₂(SO₄)₃, 
polialuminiu)", adica o parte din procesul de eliminarea de fosfor. 

I. Eliminarea avansată de fosfor cuprinde următoarele etape: 

• Precipitare chimică (FeCl₃, Al₂(SO₄)₃, polialuminiu) 

• urmată de: decantare și filtrare 

J. Eliminarea avansata de azot cuprinde urmatoarele etape: 

• denitrificare post-anoxică 

• biofiltre 

• filtre denitrificatoare 

K. Eliminarea microorganisme patogene (coliformi, E. coli etc.) 

• dezinfecție, UV, ozonizare 

L. Eliminarea micropoluanți (uneori: pesticide, medicamente) 

• carbon active sau ozonare 

 

Investitii derulate prin PDD 
Luand in considerare situatia actuala a sistemului de canalizare din Bocsa si a deficientelor 
acestuia, urmatoarele investitii privind colectarea si tratarea apelor uzate  au fost considerate 
prioritare si propuse spre realizare in cadrul contractelor de lucrari CS-CL-08 „Extinderea si 
reabilitarea rețelelor de distribuție a apei și a rețelelor de canalizare în orașul Bocșa”. 
 
Proiectul Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apă și Apă Uzată în Județul Caraș-
Severin/Regiunea Vest, în perioada 2014-2020 (PDD) cuprinde urmatoarele investitii: 

Contractul de lucrări CS-CL-08 „Extinderea si reabilitarea rețelelor de distribuție a apei și a 
rețelelor de canalizare în orașul Bocșa”: 

• Extindere retea de canalizare, L = 5.972 m 

• Statii de pompare apa uzata menajera, 3 buc. 

• Conducte de refulare apa uzata menajera, Ltot = 187 m 
 
Investiții propuse prin viitorul proiect 

In cadrul orasului Bocșa s-au identificat urmatoarele necesitati privind extinderile retelelor de 
canalizare: 

Amplasament / Strada Extindere rețea de canalizare (m) 

Lerniței 136 

Arenei 128 

Ezerișului 280 

Matei Corvin 158 

Cetății 126 

Izvor 430 
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Reșiței 95 

Dealului 100 

Făgetului 435 

TOTAL 1888 

 

5.1.1.1.4 Aglomerarea BAILE HERCULANE 

 

• Aglomerarea baile Herculane are în componenţa localitatile Baile Herculane si Pecinisca. In 
aglomerarea Baile Herculane, exista un sistem centralizat de canalizare ce descarcă apele 
uzate menajere într-o staţie de epurare realizata prin POS Mediu cu capacitatea de 7.500 l.e.. 

• Aria curenta de operare se limiteaza la orasul Baile Herculane si localitatea Pecinisca. 

 

Nr. 
crt. 

Aglomerare 
Localitati 

componente ale 
aglomerarii 

PE aglomerare 

7 
Baile 

Herculane 

Baile Herculane 8.520 

(în sezon turistic 
12.000) 

Pecinisca 
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Încărcarea din aglomerare inainte de proiect este prezentată în tabelul de mai jos : 

Localităţi componente ale aglomerării Baile Herculane şi încărcarea în L.E. – anul 2023 

Aglomerare UAT 
Localitati 

componente 

Populatie 

(loc) 

Populatie 
echivalenta 

(l.e.) 

Populatie 
conectata 

(loc) 

Populatie 
echivalenta 
conectata 
la SEAU 

conforma 

(l.e.) 

Grad de 
conectare 

(%) 

Baile 
Herculane 

Baile 
Herculane 

Baile 
Herculane 

2.457 8.520 
(12.000 în 

sezon 
turistic) 

2.211 7.668 

(10.800 în 
sezon 
turistic) 

90% 

Pecinisca 1.330 665 50% 

Total  3.787 12.000 2.876 

 

89% 

 

Sistemul de canalizare existent cuprinde următoarele elemente: 

Aglomerarea Baile Herculane         

Obiecte Cantitate Capacitate UM Observatii 

Retea de canalizare 15,9   km   

Conducte de refulare 0,935   km   

Statii de pompare apa uzata 3   buc   

Statie de epurare 1 7500 P.E. POS MEDIU 

 
 
Statia de epurare realizată prin POIM, POS Mediu fazat  
Apa uzata menajere colectata din aglomerarea Baile Herculane este epurata in statia de epurare 
existenta, situata pe malul stang al raului Cernei.  
CERNA are o lungime de 79 km, iar bazinul său de receptie are o suprafată de 1.360 km2. Cerna 
si-a dezvoltat cea mai mare parte a cursului pe linia tectonică dintre grupele Muntilor Cernei-Gugu 
si Vâlcan-Mehedinti. Lungimea retelei hidrografice din bazinul hidrografic Cerna este de 524 km, 
densitatea acesteia fiind de 0,39 km/km2. Scurgerea medie multianuală variază cu altitudinea. În 
zona superioară a bazinului hidrografic se întâlnesc debite specifice ce oscilează în jurul valorii de 
50-55 l/s/km2 (zona izbucului Cernei). 
 

Descrierea Statiei de epurare Baile Herculane 

Stația de epurare ape uzate este localizata pe amplasamentul existent din localitatea Baile 
Herculane. Capacitatea noii statii de epurare, exprimata in locuitori echivalenti este de 7.500. 
Sistemul de canalizare este de tip divizor. Emisarul este raul Cerna. 
Proiectul conceptual se bazeaza pe urmatorul flux tehnologic: 

• Demolarea structurilor existente 

• Prevederea gratarelor rare si fine 

• Indepartarea nisipului si a grasimii 

• Statie pompare apa uzata influenta 

• Aerare extinsa nitrificare/denitrificare namol activ  

• Indepartarea chimica a fosforului 

• Decantare finala 

• Ingrosare namol 

• Deshidratare namol 
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• Depozitare temporara a namolului deshidratat 

• Cladire administrative, laborator, dispecerat, central termica si atelier mecanic 
 

LINIA APEI 

• Camera de intrare si by-pass a statiei de epurare 

• Unitate de receptie pentru namolul provenit din fose septice 

• Cladire gratare rare si dese 

• Statie de pompare apă uzată  

• Deznisipator - separator de grasimi cu insuflare de aer  

• Debitmetru cu ultrasunete si punct de prelevare probe din influent  

• Bazin de egalizare debite si incarcari 

 
Epurare biologică 

• Bazin de namol activat (aerare prelungita, nitrificare-denitrificare) 

• Statie de suflante pentru bazinele cu nămol activat  

• Statie reactivi pentru îndepărtarea fosforului  

• Camera de distributie la intrarea în decantoarele secundare 

• Decantoare secundare 

• Debitmetru cu ultrasunete si punct de prelevare probe din efluent 

• Conducta de evacuare si gura de varsare 

 
LINIA NĂMOLULUI 

• Statie de pompare namol recirculat si in exces 

• Concentrator mecanic namol in exces  

• Bazin tampon si statie de pompare pentru namol concentrat 

• Unitate deshidratare mecanica a namolului 

• Statie de pompare supernatant   

• Platformă pentru depozitarea temporară a nămolului deshidratat 
 
 
Deficiente 
 

1 
 

Sistemul de deshidratare nămol cu banda filtru nu este 
avansat deoarece substanta uscată din namol este 18 -
20% 

Necesitatea înlocuirii sistemului 
de deshidratare cu un sistem 
mai performant.  

2 Calea de rulare a podurilor raclor de la decantarea 
secundară este foarte uzată (fiind din beton), 
distrugând și cauciucurile roților podurilor 

Necesitatea schimbării 
materialului căii de rulare. 

3 Senzor amoniu și nitrați monitorizare proces Necesitate înlocuire pachet  
senzori proces 
nitrificare/denitrificare  
proces biologic automatizare 
sistem control proces 

4 Senzor fosfor monitorizare proces 

5 Senzor PH +temperatură monitorizare proces 

6 Senzor oxigen dizolvat pentru procesul biologic 

 

Având în vedere Cauza C 668/25 de infrigement apă uzată - Neconformitatea sistemelor de 
colectare și tratare a apelor uzate (Directiva 91/271/CEE), stația de epurare ape uzate are nevoie 
de următoarea retehnologizare : 

Realizarea treptei tertiare avansate, care cuprinde eliminarea: 

• Fosfor total (P) 
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• Azot total (N) (nitrați, amoniu rezidual) 

• Suspensii fine / turbiditate 

• Microorganisme patogene (coliformi, E. coli etc.) 

• Micropoluanți (uneori: pesticide, medicamente) 

Statia de epurarare nu este prevazută decaât cu „Precipitare chimică (FeCl₃, Al₂(SO₄)₃, 
polialuminiu)", adica o parte din procesul de eliminarea de fosfor. 

M. Eliminarea avansată de fosfor cuprinde următoarele etape: 

• Precipitare chimică (FeCl₃, Al₂(SO₄)₃, polialuminiu) 

• urmată de: decantare și filtrare 

N. Eliminarea avansata de azot cuprinde urmatoarele etape: 

• denitrificare post-anoxică 

• biofiltre 

• filtre denitrificatoare 

O. Eliminarea microorganisme patogene (coliformi, E. coli etc.) 

• dezinfecție, UV, ozonizare 

P. Eliminarea micropoluanți (uneori: pesticide, medicamente) 

• carbon active sau ozonare 

 

Investitii derulate prin POIM, POS Mediu fazat 
Luand in considerare situatia actuala a sistemului de canalizare din Băile Herculane si a 
deficientelor acestuia, urmatoarele investitii privind colectarea si tratarea apelor uzate  au fost 
considerate prioritare si propuse spre realizare in cadrul contractelor de lucrari CS-CL-04 
„Construirea si reabilitarea statiilor de epurare in Băile Herculane, Moldova Nouă și oțelu Roșu” si 
CS-CL-07 „Reabilitarea si extinderea conductelor de aductiune, retelelor de distributie si retelelor 
de canalizare în Caransebeș și Băile Herculane”. 
 
Investitiile realizate prin POIM, POS Mediu Fazat, au rezolvat in mare parte deficiente identificate 
la nivelul aglomerarii Băile Herculane. Totusi, o parte din retele de canalizare existente si din 
colectoare necesita lucrari de reabilitare in vederea reducerii infiltratiilor.  
Totodata retele de canalizare trebuie extinse in vederea deservirii intregii aglomerari Băile 
Herculane.  
Toate aceste investitii suplimentare sunt propuse a fi finantate prin PDD. 
 

Investitii derulate prin PDD 
Luand in considerare situatia actuala a sistemului de canalizare din Bocsa si a deficientelor 
acestuia, urmatoarele investitii privind colectarea si tratarea apelor uzate  au fost considerate 
prioritare si propuse spre realizare in cadrul contractelor de lucrari CS-CL-11 „Extinderea si 
reabilitarea rețelelor de distribuție a apei și a rețelelor de canalizare în Băile Herculane, Topleț și 
Mehadia”. 
 
Proiectul Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apă și Apă Uzată în Județul Caraș-
Severin/Regiunea Vest, în perioada 2014-2020 (PDD) cuprinde urmatoarele investitii: 

Contractul de lucrări CS-CL-11 „Extinderea si reabilitarea rețelelor de distribuție a apei și a 
rețelelor de canalizare în Băile Herculane, Topleț și Mehadia”: 
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• Extindere retea de canalizare menajera, Ltot = 3.118 m 

• Reabilitare retea de canalizare menajera, Ltot = 1.536 m 

• Statii de pompare apa uzata menajera, 6 buc. 

• Conducte de refulare apa uzata menajera, Ltot = 2.880 m 
 

Investiții propuse prin viitorul proiect 

In cadrul orasului Băile Herculane s-au identificat urmatoarele necesitati privind extinderile 
retelelor de canalizare: 

Amplasament / Strada Extindere rețea de canalizare (m) 

Siminicea 358 

Pecinișca 165 

Fabrica de Var 425 

Zăvoiului 600 

TOTAL 1548 

 
 

5.1.2 Aspecte Institutionale 

Beneficiarul Proiectului este Operatorul Regional din judetul Caras Severin, S.C AQUACARAS 

S.A. 

Aria viitorului proiect de investitii va acoperi principalele zone urbane si rurale din judetul Caras 

Severin, respectiv: 

 

 

Sisteme de 

canalizare 
Localitati 

Populatia an 

2021 (conf. 

Recensământ 

2021) 

Resita 

Resita 55.181 

Calnic 1.337 

Terova 420 

Caransebes 
Caransebes 21.133 

Jupa 581 

Bocsa Bocsa 12.949 

Baile 

Herculane 

Baile Herculane 2.457 

Pecinisca 1.330 

TOTAL arie ROC curenta 95.388 

 

In prezent, in judetul Caras Severin sunt implementate elementele institutionale: 

• ADI „ACVABANAT” a fost creata in anul 2009 si indeplineste toate cerintele POIM. In 

prezent ADI este functional si se gaseste intr-un proces de elaborare a strategiei de 

dezvoltare a serviciului, pe termen scurt si mediu pentru indeplinirea tintelor; 
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• Operatorul Regional SC. AQUACARAS SA. a fost creat in anul 2004. SC. AQUACARAS 

SA. a fost numit Operator Regional (OR),iar in prezent OR opereaza in toate cele 8 zone 

urbane (orase) incluse in Proiect; 

•  “CONTRACTUL DE DELEGARE A GESTIUNII SERVICIILOR PUBLICE DE 

ALIMENTARE CU APA SI DE CANALIZARE” a fost semnat pe 17.02.2010 intre ADI in 

calitate de Autoritate Deleganta si S.C. AQUACARAS S.A. in calitate de Operator 

Regional. 

Incepand cu anul 2005, OR a fost implicat in derularea proiectelor cu finantare de UE.  

Principalele obiective ale echipei manageriale si personalului UIP sunt reprezentate de 

implementarea proiectelor cu finantare UE. In ultimii ani atat echipa manageriala cat si personalul 

specializat UIP au capatat o experienta bogata in urmatoarele directii: 

• Managementul contractelor si managementul relatiilor cu contractorii; 

• Managementul proiectelor si supervizarea lucrarilor; 

• Management financiar legat de proiecte de investitii; 

• Managementul relatiilor cu toate partile implicate, dintre care cele mai importante sunt: 

o Comisia Europeana 

o Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice; 

o Ministerul Administratiei si Internelor; 

o Ministerul Finantelor Publice. 

Pentru coordonarea si managementul implementarii masurii ISPA/proiectului FC (inclusiv 

contracte de achizitii, lucrari, servicii, etc.) operatorul regional si-a constituit o Unitate de 

Implementare a Proiectului cu personal calificat. UIP are capacitatea sa implementeze proiecte 

finantate din Fondul de Coeziune.  

Departamentul UIP - Investitii a fost infiintat in baza Hotararii nr. 10/04.06.2009 a Consiliului de 

Administratie, în prezent având în componentă 10 functii: 

 

Nr. Functia  Numar persoane  

1 Manager Proiect 1 

2 Manager Contracte 1 

 Compartiment Tehnic  

3 Responsabil ATSL 1 

4 Responsabil ATMP 1 

5 Responsabil Publicitate  1 

6 Responsabil Contract 15 

7 Expert Achiziții Publice 2 

 Compartiment economico-  
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Nr. Functia  Numar persoane  

financiar  

8 Manager Financiar 1 

9 Ofițer Plăți 1 

10 Economist 1 

 

Personalul a fost instruit prin traininguri de specialitate in cadrul contractului de asistenta tehnica 

pentru managementul proiectului “Modernizarea infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Caras 

Severin”. 

Din modalitatea de organizare a UIP constituit in cadrul OR,  rezulta un departament bine 

structurat si care dispune de resursele necesare pentru desfasurarea activitatilor in vederea 

carora a fost infiintata, respectiv de personal cu experienta, capabil sa exercite atributiile si sa 

indeplineasca functiile stabilite in sarcina acestuia, implementand cu succes programul ISPA.  

 

5.2 Responsabilitatile Operatorului Regional 

Operatorul Regional, prin intermediul UIP, va fi responsabil pentru: 

• Derularea procedurii de achizitie publica si semnarea contractului; 

• Furnizarea tuturor datelor aflate in posesia sa si facilitarea accesului la datele si informatiile 

detinute de autoritatile si institutiile publice locale, necesare pentru elaborarea proiectului; 

• Sprijin acordat Asistentei Tehnice in clarificarea problemelor aparute pe parcursul derularii 

contractului; 

• Asigurarea resurselor financiare pentru realizarea platilor in conformitate cu conditiile 

contractuale; 

• Analiza si aprobarea documentatiilor/livrabilelor depuse de catre Asistenta Tehnica in 

termenele prevazute in contract; 

• Asigurareaunui sistem separat de contabilitate a proiectului sau a unei evidente contabile 

distincte pentru toate tranzactiile efectuate in cadrul proiectului; 

• Asigurarea controlului financiar preventiv propriusi a auditului anual independent al 

organizatiei; 

• Pastrarea dosarelor de proiect pentru a asigura existenta unei piste de audit 

corespunzatoare, orientata spre fluxurile financiare; 

• Raportarea periodica si ad-hoc catre DRI Craiova si AM PDD a progresului Proiectului, 

conform prevederilor contractului de finantare ce va fi incheiat intre AM PDD si Beneficiar; 

• Elaborarea si transmiterea datelor solicitate catre DRI Craiova  si AM PDD, in scopul 

monitorizarii stadiului implementarii proiectului. 
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5.3 Mecanismul cooperarii 

Asistenta tehnica din cadrul contractului de servicii va dezvolta mecanismul cooperarii cu OR 

avand la baza principiile descrise in cele ce urmeaza. 

 

5.3.1 Consultare si consens 

Prin natura lor, serviciile care fac obiectul prezentului contract implica o cooperare directa intre 

personalul asistentei tehnice si personalul desemnat de catre OR sa gestioneze proiectul, in 

particular UIP; in acest fel, se va asigura transferul de experienta necesar. 

Personalul OR va fi direct implicat in procesul de implementare si in toate activitatile aferente, cu 

obiectivul de a acumula suficienta competenta si experienta pentru a gestiona proiectul de 

investitii. 

OR si UIP vor fi implicati total in procesul de luare a deciziilor privitoare la implementarea 

proiectului, si vor fi informati despre alternativele fezabile ale solutiilor propuse.  

 

5.3.2 Transfer de experienta 

Personalul UIP va fi implicat in activitatile curente ale proiectului, impreuna cu expertii nominalizati 

in contractul de servicii. 

Expertii nominalizati in contractul de servicii vor explica si fundamenta ori de cate ori este necesar 

oportunitatea si modul de realizare a solutiilor tehnice in vederea realizarii unui transfer de 

experienta adecvat si relevant catre membrii UIP. 

 

5.3.3 Eficienta 

Mecanismul de cooperare cu UIP va fi dezvoltat in cel mai eficient mod, pentru a evita orice 

intarziere sau discontinuitate in procesul decizional, evitand diminuarea responsabilitatii asistentei 

tehnice. 

 

5.4 Descrierea principalelor activitati 

Activitatile principale ale acestei Asistente Tehnice sunt urmatoarele: 

➢ Activitatea I.1 – elaborarea si/sau verificarea, revizuirea, actualizarea, completarea, 

rectificarea documentațiilor necesare în vederea depunerii proiectului pentru 

obținerea cofinanțării din partea Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) 

și Fondului de Coeziune (FC) pentru lucrări in infrastructura de apa uzată din județul 

Caraș-Severin – Cerere de Finantare; 

➢ Activitatea I.2 – elaborarea documentațiilor de atribuire a contractelor sectoriale de 

lucrări și servicii si sprijinirea OR in procesul de derulare a procedurilor de atribuire 

➢ Activitatea I.3 – realizarea a unui seminar de prezentare a Studiului de Fezabilitate 

(workshop) 
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5.4.1 Activitatea I.1 – Elaborare studiu de fezabilitate si documente suport Aplicatie de 

Finantare 

Lista prioritara de investitii (LIP) care va sta la baza studiului de fezabilitate va face obiectul 

discutarii si aprobarii scrise a AM PDD, inainte de initierea activitatii de elaborare a Studiului de 

Fezabilitate. Aceasta activitate privind realizarea si aprobarea de catre Beneficiari a LIP s-a facut 

de catre Beneficiar cu sprijinul Asistentei Tehnice privind managementul proiectului „Proiectul 

Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apă și Apă Uzată în Județul Caraș-Severin/Regiunea 

Vest, în perioada 2014-2020”, finantat prin PDD 2021 - 2027.  

La nivelul Studiului de Fezabilitate, LIP va face obiectul reanalizarii si eventual a ajustarii 

investitiilor prioritare (si a costurilor asociate) de catre viitorul Consultant, pe baza propriilor 

investigatii, studii de teren suplimentare, a rezultatelor analizelor de optiuni, a constrangerilor 

potentiale privind finantarea investitiilor, inclusiv  dificultati privind finantarea investitiilor aferente 

PDD. 

Ca indicatie generala: 

- lucrarile aferente investitiilor prioritare in infrastructura de apa si apa uzata se vor adresa 

sistemelor de alimentare cu apa si de canalizare care deservesc localitati cu un numar 

minim de 50 locuitori, dar ca excepţie, cu justificări solide, se pot accepta la finanţare si 

zone / localitati/sisteme care deservesc mai putin de 50 locuitori. În ambele situaţii, 

investitiile trebuie să se incadreze in valoarea specifica maximă de 1000 Euro/locuitor; 

- Valoarea de investitie specifica, anterior mentionata, poate fi depasita numai in cazuri 

exceptionale cu o justificare tehnica si economica foarte bine argumentata, orice depăşire 

a acestei valori urmând a face obiectul aprobarii prealabile scrise a MIPE – AM PDD, 

anterior depunerii variantei preliminare a Studiului de Fezabilitate. 

Consultantul AT va respecta legislatia nationala si ghidurile care sunt puse la dispozitie de catre 

MIPE.  

Documentele care se vor realiza prin intermediul asistentei tehnice ca parte a aplicatiei de 

finantare sunt prezentate in cele ce urmeaza: 

 

5.4.1.1 Studiul de fezabilitate 

Obligatii privind colectarea datelor 

Obligatiile Beneficiarului 

Beneficiarul va pune la dispozitia Consultantului toate informatiile, datele si studiile disponibile la 

nivelul sau sau al autoritatilor locale, 

• Lista de Investitii prioritare (LIP); 

• Master Plan – varianta revizuită 2025 în cadrul Asistentei Tehnice pentru managementul 

proiectului „Proiectul Regional de Dezvoltate a Infrastructurii de Apă și Apă Uzată în 

Județul Caraș-Severin/Regiunea Vest, în perioada 2014-2020” 

fără ca Beneficiarul sa poarte responsabilitatea privind acuratetea si veridicitatea acestora. 

Consultantul are obligatia de a revizui/actualiza la nivelul actual si Master Planul. 
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Obligatiile Consultantului 

Consultantul trebuie sa aiba in vedere ca responsabilitatea colectarii si verificarii datelor ii revine in 

totalitate, pe parcursul executarii serviciilor. Daca datele ori informatiile disponibile sunt 

considerate insuficiente de catre Consultant, acesta are obligatia de a realiza investigatii, studii ori 

analize suplimentare, cu sprijinul Beneficiarului ori de cate ori acest lucru este posibil si necesar, 

pentru a se asigura ca investitiile propuse prin Studiul de Fezabilitate sunt sustenabile si eficiente 

din punct de vedere al costurilor. Consultantul are obligatia de a verifica, revizui, actualiza, 

completa, rectifica documentele puse la dispozitie de catre Beneficiar si de a elabora/intocmi toate 

celelalte studii/documentatii necesare in etapa de elaborare a Studiului de Fezabilitate si care sunt 

impuse de catre legislatia aplicabila. 

Acestea vor include, dar nu se vor limita la:  

- investigatii privind infiltratiile/exfiltratiile din retelele de canalizare, debitele si  incarcarile 

apelor uzate, inclusiv prin prelevarea si analiza de mostre si realizarea de  masuratori de 

debite; 

- investigatii privind pierderile din retelele de alimentare cu apa potabila; 

- investigatii topografice, inclusiv investigatii pe teren, hidraulice si ingineresti, atat pe 

retelele de apa potabila si canalizare cat si la locatiile statiilor de tratare si/sau epurare si 

altor elemente ale sistemelor de alimentare cu apa si canalizare (de exemplu, rezervoare, 

statii de pompare, etc); 

- investigatii geo-tehnice, inclusiv foraje, studii de fundare, expertize la cladirile existente si 

studii hidro-geo-tehnice. 

Consultantul este responsabil in totalitate pentru colectarea tuturor informatiilor si datelor necesare 

pentru atingerea rezultatelor si livrabilelor solicitate prin Caietul de Sarcini iar costurile aferente 

investigatiilor, studiilor si analizelor de mai sus vor fi incluse in oferta acestuia. 

Studiul de fezabilitate, conform HG 28/2008 si cerintelor AM POIM pentru astfel de proiecte, 

contine capitolele mai jos detaliate, dupa cum urmeaza. 

 

5.4.1.1.1 Piese scrise 

5.4.1.1.1.1 Date generale 

• Date generale:  

o denumirea obiectivului de investitii;  

o amplasamentul (judetul, localitatea, strada, numarul);  

o titularul investitiei;  

o beneficiarul investitiei;  

o elaboratorul studiului.  

5.4.1.1.1.2 Informatii generale privind proiectul 

• Informatii generale privind proiectul: 

o situatia actuala; 
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o informatii despre entitatea responsabila cu implementarea proiectului;  

o descrierea investitiei:  

▪ concluziile studiului de prefezabilitate sau ale planului detaliat de investitii pe 
termen lung (Master Planul revizuit) privind situatia actuala, necesitatea si 
oportunitatea promovarii investitiei, precum si scenariul tehnico-economic selectat;  

▪ stabilirea aglomerarilor (in conformitate cu termenii si definitiile din Directiva 
91/271/EEC aglomerarea reprezinta o zona in care populatia si/sau activitatile 
economice sunt suficient de concentrate pentru a realiza in mod economic 
colectarea centralizata a apelor uzate si transportul acestora catre statia de epurare 
sau catre punctul final de descarcare; o aglomerare poate include una sau mai 
multe unitati administrativ-teritoriale sau parti din unitati administrativ teritoriale);se 
va evidentia justificarea prin prisma includerii in clustere a localitatilor mici, acolo 
unde este cazul, pe baza unei comparatii a alternativelor (1) solutie centralizata si 
(2) solutii individuale(fose septice); 

▪ analiza de optiuni tehnica - scenariile tehnico-economice prin care obiectivele 
proiectului de investitii pot fi atinse:  

- scenarii propuse (minimum doua) pentru fiecare analiza in parte;  

- scenariul recomandat de catre elaborator;  

- avantajele scenariului recomandat;  

▪ extinderile de retele vor fi justificate in principal pe baza atingerii unui grad de 
conectare apropiat de 100%; 

5.4.1.1.1.3 Date tehnice ale investitiei 

• Date tehnice ale investitiei:  

o zona si amplasamentul; acolo unde este aplicabil, se vor investiga un numar de doua, 
maxim trei amplasamante , selectia amplasamentului final fiind facuta pe baza avantajelor 
din punct de vedere tehnic si financiar rezultate din analiza de optiuni;  

o statutul juridic al terenurilor care urmeaza sa fie ocupate;  

o situatia ocuparilor definitive de teren: suprafata totala, reprezentand terenuri din 
intravilan/extravilan;  

o sinteza studiilor de teren:  

▪ Sinteza studiu hidrogeologic si hidrologic; 

▪ Sinteza studiu de inundabilitate; 

▪ Sinteza studiu geotehnic; 

▪ Sinteza studiu topografic; 

▪ Sinteza studiu privind calitatea apei uzate; 

▪ Sinteza orice alt studiu necesar obținerii finanțării. 

o caracteristicile principale ale constructiilor din cadrul obiectivului de investitii, specifice 
domeniului de activitate, si variantele constructive de realizare a investitiei, cu 
recomandarea variantei optime pentru aprobare;  

o situatia existenta a utilitatilor si analiza de consum:  

▪ necesarul de utilitati pentru varianta propusa promovarii;  

▪ solutii tehnice de asigurare cu utilitati;  
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o rezultatele evaluării impactului asupra mediului, ale Evaluarii Strategice de Mediu (SEA) – 
in cazul in care este solicitata de autoritatile competente, Evaluarea riscurilor legate de 
schimbările climatice,masuri de adaptare la acestea si de diminuare a efectelor 
schimbarilor climatice. 

5.4.1.1.1.4 Durata de realizare si etapele principale 

• Durata de realizare si etapele principale; graficul de realizare a investitiei; 

5.4.1.1.1.5 Costurile estimative ale investitiei 

• Costurile estimative ale investitiei: 

o valoarea totala cu detalierea pe structura devizului general si a devizelor pe obiecte;  

o esalonarea costurilor coroborate cu graficul de realizare a investitiei.  

5.4.1.1.1.6 Analiza cost-beneficiu 

• Analiza cost-beneficiu (se va tine cont de ghidurile privind realizarea analizei cost beneficiu 
emise de Comisia Europeana si Ministerul Mediului):  

o identificarea investitiei si definirea obiectivelor, inclusiv specificarea perioadei de referinta;  

o analiza optiunilor din punct de vedere financiar si economic;  

o analiza financiara, inclusiv calcularea indicatorilor de performanta financiara: fluxul 
cumulate (analiza de durabilitate), structura de finantare a investitiei, valoarea actuala neta 
pe costuri (FNPV/C) si pe capitaluri (FNPV/K), rata interna de rentabilitate pe costuri 
(FRR/C) si pe capitaluri (FRR/K);  

o analiza economica, inclusiv calcularea indicatorilor de performanta economica: valoarea 
actuala neta, rata interna de rentabilitate si raportul beneficiu-costuri;  

o analiza de senzitivitate;  

o analiza de risc.  

• Sursele de finantare a investitiei; 

• Strategia de Achizitii include: 

o elemente de legislatie nationala si europeana; 

o descrierea contextului actual, incadrarea investitiilor propuse prin studiul de fezabilitate in 
criteriile de atribuire conform legislatiei in vigoare; 

o oportunitati privind participarea firmelor locale, nationale si internationale; 

o stabilirea contractelor de servicii si lucrari; argumentarea criteriilor care au stat la baza 
stabilirii contractelor; 

o stabilirea activitatilor din fiecare contract; 

o stabilirea valorilor contractelor; 

o plan de achizitii estimativ; 

o oportunitati si riscuri; 

o plan de implementare estimativ; 

5.4.1.1.1.7 Estimari privind forta de munca ocupata prin realizare investitiei 

• Estimari privind forta de munca ocupata prin realizarea investitiei: 
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- numar de locuri de munca create in faza de executie;  

- numar de locuri de munca create in faza de operare; 

5.4.1.1.1.8 Principalii indicatori tehnico-economici ai investitiei 

• Principalii indicatori tehnico-economici ai investitiei: 

- Indicatori fizici; 

- Indicatori de performanta; 

- Indicatori de comparare (benchmarking); 

- esalonarea investitiei (INV/C+M):  

- durata de realizare (luni);  

- capacitati (in unitati fizice si valorice);  

- alti indicatori specifici domeniului de activitatein care este realizata investitia, dupa 
caz.  

5.4.1.1.1.9 Avize si acorduri 

Consultantul va trebui să elaboreze documentaţiile pentru obţinerea de către beneficiar a avizelor, 
acordurilor şi autorizaţiilor la faza de Studiu de Fezabilitate. 

- Avizul beneficiarului de investitie privind necesitatea si oportunitatea investitiei;  

- Certificatul de urbanism; 

- Avize de principiu privind asigurarea utilitatilor (energie termica si electrica, gaz 
metan, apa-canal, telecomunicatii etc.);  

- Aviz Sanitar emis de catre Departamentul de Sanatate Publica al autoritatii locale; 

- Avizul Inspectoratului judetean al Protectiei Civile; 

- Avizul privind prevenirea si stingerea incendiilor, emis de catre Ministerul 
Administratiei si Internelor la nivel judetean; 

- Avizul Societatii Nationale „Imbunatatiri Funciare” (SNIF) Planuri de situatie / Avize 
favorabile de la companiile de utilitati publice precum electricitate, gaz, 
telecomunicatii, etc; 

- Aviz de Gospodarire a Apelor emis de catre Administratia Nationala Apele 
Romane, conform competentelor stabilite; 

- Actul emis de catre autoritatea competenta pentru protectia mediului;  

- Alte avize si acorduri specifice.  

5.4.1.1.2 Piese desenate 

• Piese desenate:  

- plan de amplasare in zona (1:25000 - 1:5000);  

- plan general (1: 2000 - 1:500);  

- planuri de situatie pentru retele de distributie si canalizare (1 :500) ; 

- Profile longitudinale prin conductele de canalizare (H=1:100, L=1 :1000); 

- Planuri de situatie pentru statiile de epurare (1 :500) ; 

- Profile tehnologice statiile de epurare ; 
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- Diagrame de proces statiile de epurare ; 

- Planuri si sectiuni generale de arhitectura, rezistenta, instalatii, inclusiv planuri de 
coordonare a tuturor specialitatilor ce concura la realizarea proiectului – pentru 
obiectele din cadrul statiilor de epurare; 

- Planuri de situatie si sectiuni caracteristice pentru statii de pompare apa uzata – la 
scara relevanta ; 

- Alte planuri (planuri speciale, profile longitudinale, profile transversale, dupa caz).  

 

5.4.1.1.3 Studii si expertize 

Aceste studii si expertize fac parte integranta din Studiul de Fezabilitate si Consultantul este 
obligat sa le predea Autoritatii Contractante la finalizarea Studiului de fezabilitate, ca si conditie 
pentru plata acestuia. 

a) Studiu hidrogeologic 

Studiu hidrogeologic, inclusiv referat de expertiza INHGA; 

b) Studiu hidrologic 

c) Studiu de inundabilitate 

Studiu de inundabilitate (daca este cazul), inclusiv referat AN Apele Romane; 

d) Studiu geotehnic: 

o in amplasmentele statiilor de tratare, statiilor de epurare sau a altor obiective 
concentrate se vor realiza un numar minim de 2 foraje/ha – se vor executa foraje in 
zonele unde se vor realiza constructii, la cote cu minim 2.0 m mai scazute decat 
cota minima de amplasare a constructiilor sau a elementelor de constructii sau 
consolidare; 

o in retele de canalizare, retele de distributie, traseul aductiunilor se vor realiza un 
numar de minim 1 foraj/3 km, la o cote cu minim 1.0 m mai scazute decat cota 
minima de amplasare a constructiilor sau elementelor de conducta; 

o studiile geotehnice vor prezenta minim: 

▪ elemente de geologie a zonelor; 

▪ adancimea de inghet; 

▪ date hidrologice si meteoclimatice generale; 

▪ date seismice ale zonei; 

▪ litologia cu indicarea nivelului apei subterane; 

▪ presiunea conventionala; 

▪ clasificarea pamanturilor; 

▪ riscul geotehnic; 

▪ categoria geotehnica; 

▪ fisa forajului; 

▪ caracteristici ale pamanturilor carotate:  

• limita de curgere; 

• limita de framantare; 
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• indice de plasticitate; 

• indice de consistenta; 

• compozitia granulometrica; 

• umiditate naturala; 

• greutate volumetrica naturala; 

• greutate volumetrica uscata; 

• porozitate; 

• indicele porilor; 

• coeficient de permeabilitate; 

• indici de compresibilitate (modul edometric, coeficient de tasare, 
tasare specifica); 

• rezistenta la taiere (unghi de frecare, coeziune); 

▪ raport geotehnic cu recomandari pentru fundare si consolidare, inclusiv 
verificare Af. 

e) Studiu topografic 

Studiul topografic se va realiza in sistem STEREO 1970 Marea Neagra; densitatea de puncte care 
se vor ridica prin studiul topografic este caracteristica planurilor 1:2000; 

Documentatia se va intocmi pentru fiecare localitate care alcatuieste fiecare aglomerare 
identificata in planul de investitii prioritare 2014-2020, pe support de hartie 1 exemplar (inclusiv 
cate 1 ex. pentru fiecare localitate componenta a aglomerarii) si pe suport electronic  (fisier format 
.dwg si .dxf sau alt format stabilit in prealabil cu acordul beneficiarului)  si va fi insotita de: 

Piese scrise: Memoriu tehnic justificativ care include inventarul de coordonate (pentru 
localitatile care alcatuiesc fiecare din aglomerarile identificate in planul de investitii 
prioritare 2014-2020), avizat de OJCGC 

Piese desenate  

f) Studiu privind balanta apei 

Studiu privind balanta apei (daca este cazul); cuprinde: 

o Masuratori simultane ale debitelor: 

▪ Apa uzata descarcata in diverse puncte ale retelei cu deversare directa in 
efluent; 

▪ Apa uzata descarcata in statia de epurare; 

o Stabilirea nivelului de pierderi in reteaua de distributie si a tuturor componentelor 
acestora conform balantei IWA; 

o Inspectii video, daca sunt necesare, in reteaua de canalizare; 

o Stabilirea nivelului de infiltratiilor / exfiltratiilor in si din reteaua de canalizare; 

o Analiza efectului extinderii retelelor de canalizare asupra sistemului existent, cu 
evidentierea riscului de punere sub presiune si de inundare a anumitor zone 
deservite de canalizare actuala, sub-dimensionata; 

o Balanta propusa a apei la orizontul proiectului, pentru apa uzata; 
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g) Studiu privind calitatea apei uzate 

Studiu privind calitatea apei uzate (daca este cazul); cuprinde: 

o Analiza masuratorilor de calitate apa uzata existente din diverse surse (operator, 
APM, Apele Romane, etc.); 

o Realizarea de noi masuratori de confirmare a calitatii apei uzate; numarul si tipul 
analizelor care se vor realiza de catre CAT va fi suficient astfel incat sa releve 
stadiul actual al apei uzate (minim CBO5, CCO-Cr, MTS, NT, PT); laboratorul care 
va realiza analizele de calitate a apei uzate va fi acreditat; punctele in care se vor 
realiza analize vor lua in calcul: 

▪ Punctele de descarcare directe ape meteorice in emisar; 

▪ Punctul de intrare in statia de epurare (apa uzata); 

▪ Descarcarile directe pe by-pass din statia de epurare; 

▪ Punctul de descarcare din statia de epurare (apa epurata); 

▪ Alte puncte in retea considerate importante (puncte de descarcare efluenti 
industriali, etc.); 

o Recomandari privind imbunatatirea calitatii apei uzate in vederea diminuarii 
efortului statiei de epurare; 

o In situatia in care nu exista sisteme de colectare apa uzata centralizata incarcarile 
care se vor lua in considerare sunt incarcari teoretice stabilite de reglementarile in 
vigoare, dupa cum urmeaza: 

▪ CBO5 = 60 g/locuitor echivalent si zi; 

▪ CCO-Cr = 120 g/locuitor echivalent si zi; 

▪ MTS = 70 g/locuitor echivalent si zi; 

▪ TKN = 11 g/locuitor echivalent si zi; 

▪ TP = 1.8 g/locuitor echivalent si zi. 

In ceea ce priveste debitele de calcul/proiectare, consultantul va trebui sa diferentieze intre: 

• investitiile de tip greenfield (investitii noi) – pentru care pot fi utilizati parametrii de 
proiectare teoretici, fundamentati pe datele, masuratorile si investigatiile existente sau 
realizate de consultant, si intepretarea acestora; 

• investitiile in continuare/reabilitari/extinderi, in localitatile care dispun de retele si pentru 
care sunt necesare masuratori corespunzatoare pentru a justifica, atat investitiile in 
reabilitarea retelelor  (de apa potabila si canalizare), cat si proiectarea infrastructurii. 

• in toate situatiile in care este aplicabil (in particular in aglomerarile cu retele combinate 
importante sau parti ale retelelor combinate), se va trata in mod corespunzator 
managementul apei pluviale (stormwater management). Aceste investigatii vor viza 
asigurarea conformitatii cu Planurile de Management la nivel de Bazin, elaborate pentru 
aplicarea Directivei Cadru Apa, mai ales prin prisma deversarilor necontrolate (prin 
deversoarele din sistemele combinate). 

h) Expertize 

Expertize (minim categoriile B9, D, A1, A11, Af), daca este cazul, referitoare la: 

o expertize considerate obligtorii care sa ateste si sa certifice starea actuala a 
obiectelor sistemului de canalizare si sa motiveze investitiile propuse. 
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i) Plan de coordonare 

Plan de coordonare pentru retelele si constructiile propuse cu alte retele/constructii din 
amplasamentul lucrarilor; 

j) Evaluarea Impactului asupra Mediului (EIM), Studiu de Evaluare Adecvata (SEA) in 
cazul in  care este solicitat de autoritatile competente, Evaluarea riscurilor legate de 
schimbările climatice, masuri de adaptare la acestea și de diminuare a efectelor 
schimbarilor climatice. 

 

Aplicatia de Finantare trebuie să cuprindă o evaluarea a impactului asupra mediului (EIM), 
respectiv Studiu de evaluare adecvata (SEA), dupa caz, în  conformitate cu prevederile Directivei 
Consiliului 85/337/CEE, amendată prin Directivei 2011/ 92/ EU. 

De asemenea, EIM si SEA trebuie să ţină seama şi de prevederile legislaţiei româneşti: HG 
918/2002, 164OM 860/2002 (amendat prin OM 210/2004), OM 863/2002, OM 864/2002, HG 
445/2009 modificata si OM 135/2010. 

• Se va derula procedura de evaluare a impactului asupra mediului conform cerintelor 
autoritatilor competente pentru protectia mediului; 

• Consultantul va elabora un studiu privind evaluarea riscurilor legate de schimbarile 
climatice, masuri de adaptare la acestea si de diminuare a efectelor schimbarilor climatice. 
CAT va incepe procedurile de evaluare a impactului asupra mediului, inclusiv notificarile 
autoritatilor competente, in cel mai scurt timp posibil de la data inceperii studiului de 
fezabilitate pentru a se incadra in domeniul de timp prezentat in termenele de furnizare, 
respectiv anterior finalizarii Studiului de Fezabilitate. 

• Studiul de Fezabilitate va include si va lua in considerare rezultatele EIM, SEA (dupa caz) 
si studiul privind evaluarea riscurilor legate de schimbarile climatice; 

• Consultantul va avea obligaţia de a elabora şi de a pune la dispoziţia Beneficiarului şi a 
autorităţilor competente toate studiile, rapoartele şi investigaţiile  solicitate pe parcursul 
derulării procedurii de evaluare  a impactului asupra mediului, inclusiv orice alte posibile 
documentaţii legate de ariile naturale protejate (hărţi Natura 2000, studii deevaluare 
adecvată (SEA), de evaluare a  riscurilor legate de schimbarile climatice, masuri de 
adaptare la acestea si de diminuare a efectelor schimbarilor climatice etc). 

k) Elaborare strategie gestionare namol 

Strategia de management a namolurilor va fi intocmita in conformitate cu ghidurile si 
instructiunile emise de Ministerul Mediului si Schimbarilor Climatice. Documentul va fi 
intocmit astfet incat sa respecte strategia nationala in vigoare; 

Prestatorul va prelua, actualiza/revizui, dacă este cazul, Strategia de gestionare a 
namolurilor si Planul de actiuni inclus, elaborate in cadrul Asistentei Tehnice aferente 
proiectului finantat prin POS Mediu Faza 1, in cazul modificarii condiţiilor şi a situaţiei de la 
data elaborării acestora. 

Strategia de depozitare a namolului va fi  insotita de un plan de actiune, care sa cuprinda 
cel putin urmatoarele: 

o Alternative pentrut tratarea si depozitarea namolului 

o Estimarea cantitatilor/calitatii (dry content%) a namolurilor provenite de la toate 
Statiile de Epurare si de la Statiile de Tratare a Apei Potabile  

o Toate costurile de tratare si depozitare (inclusiv operare, tratarea patogenilor, 
deshidratare , depozitare temporara, transport, etc). 
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Se va elabora o  strategie de depozitare în siguranţă a nămolului la nivelul Proiectului, în 
conformitate cu legislaţia locală şi Directivele CE, precum şi consilierea şi instruirea UIP-lui 
referitor la acest aspect. Strategia va avea aplicabilitate practică cu determinarea compoziţiei 
nămolului, a sistemului de colectare, transport şi depozitare în siguranţă a acestuia. 

l) Elaborare Strategie privind descarcarile de ape uzate industriale 

Se va elabora o Strategie privind descarcarile de ape uzate industriale (insotita de un plan de 
actiune),  în conformitate cu legislaţia locală şi Directivele CE, precum şi consilierea şi instruirea 
UIP-lui referitor la acest aspect 

m) Formularul de aplicatie  

• Formularul Aplicatiei de finantare (conform modelului specific care va fi pus la dispozitie de 
MMSC) va fi completat de către Beneficiar cu sprijinul experţilor CAT care au participat la 
elaborarea documentelor suport. 

n) Elemente suplimentare 

Suplimentar, CAT va realiza si urmatoarele activitati: 

➢ Pentru asigurarea unui concept unitar al sistemelor canalizare din aria de operare prezentă 
şi viitoare a Operatorului regional, Consultantul va include în Studiul de Fezabilitate, dacă 
aceste informaţii nu sunt incluse în Master Planul revizuit, următoarele date referitoare la 
investiţiile prioritare finanţate din alte surse care trebuie corelate cu investiţiile prioritare 
incluse în proiectul regional, finanţat din Fondul de Coeziune, în conformitate cu 
prevederile normativului NP 133: 

Pentru reţelele de canalizare 

- Calcul al debitelor şi presiunilor 

- Predimesionare reţele de canalizare 

- Scheme reţele de canalizare pe ortofotograme (la scară) 

➢ Suport pe parcursul procesului de evaluare si aprobare a aplicatiei, concretizat in 
realizarea oricaror revizuiri, clarificari solicitate, participare la intalnirile solicitate de OR, 
OI/AM, sau de JASPERS, la misiunile de evaluare, pana la aprobarea finala (inclusiv prin 
finalizarea formularului aplicaţiei de finanţare). 

Variantele preliminare ale aplicatiilor de finantare (inclusiv documentele suport) vor fi livrate in 
limba romana, iar varianta finala a acestora va fi livrata atat in limba romana cat si in limba 
engleza. Varianta in limba romana va prevala insa Consultantul va avea obligatia de a asigura o 
traducere adecvata a intregii documentatii. 

NOTA : Consultantul are obligatia, pentru evitarea dublei finantari, ca in momentul elaborarii SF-
ului sa nu include Investitii ce se vor realiza in cadrul altor programe finantate din diverse fonduri. 
Pentru aceasta, Consultantul este obligat sa se informeze/sa verifice pe toate caile posibile de 
existenta altor Investitii in domeniul apei si apelor uzate propuse si aprobate in UAT-urile ce fac 
obiectul prezentului caiet de sarcini. 

 

5.4.2 Activitatea  I.2 - Elaborarea documentatiilor de atribuire, inclusiv sprijin acordat pe 

parcursul procesului de atribuire 

CAT este responsabil de realizarea documentatiilor de atribuire pentru contractele de servicii, 

furnizare echipamente si lucrari aferente componentelor de investitii incluse in proiect, conform 

Strategiei de Achizitii aprobate de catre autoritatile competente. 
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Numărul de dosare de licitaţie, pentru care Consultantul va pregati Documentatii de 

Atribuire va fi cumulat/extins în conformitate cu Planul de Achizitii final din Aplicatia de 

Finantare. Numarul de Contracte din Planul de achizitii final poate fi diferit (mai mare sau 

mai mic) faţă de cel estimat, dar fara a se modifica serviciile/lucrarile descrise în Caietul de 

Sarcini, în conformitate cu justificarile/conditiile/cerintele de piaţă şi sau instrucţiunile din 

partea AM de la data promovarii Aplicatiei de Finanţare. Plăţile se vor face în conformitate 

cu Planul de Achiziţii Final (numar/tip dosar de licitatie) şi preturile unitare pe 

serviciile/lucrarile evidenţiate în oferta Financiară a Consultantului 

Documentatiile de atribuire se vor realiza in conformitate cu modelele standardizate 

disponibile sau cu alte modele puse la dispozitie de catre MMSC (dacă este cazul). 

Pentru licitaţiile derulate pe baza documentaţiilor de atribuire întocmite de Consultant, acesta va 

acorda tot sprijinul Beneficiarului în desfăşurarea activităţilor legate de procesul de licitare și 

evaluare a ofertelor (dacă este solicitat în condiţiile legii de către autoritatea contractantă), inclusiv 

organizarea de vizite în amplasament, răspunsuri la clarificări sau solicitări de clarificări. 

 

5.4.2.1 Documentatia de atribuire pentru contractul de Audit de Proiect 

Orientativ, documentatiile de atribuire pentru contractele de servicii vor contine urmatoarele 

volume: 

• Anunt de participare; 

• Sectiunea I – Instrucțiuni pentru ofertanți; 

• Secțiunea II – Caiet de sarcini  

• Capitolul III – Formulare 

• Capitolul IV – Conditii de Contract 

Caietul de sarcini se va baza pe termenii de referinţă pentru auditul proiectului, elaboraţi de POIM, 

Consultantul va dezvolta termenii de referinţă şi îi va adapta la necesităţile şi caracteristicile 

proiectului.  

Lista  contractelor de servicii: 

Nr.crt Contract de servicii Tip contract 

1 AUDIT Servicii 

 

5.4.2.2 Documentatiile de atribuire pentru toate contractele sectoriale prevăzute în strategia 

de achiziții și asigurarea sprijinului necesar în activitatea de organizare a procedurilor de 

atribuire a contractelor sectoriale 

Documentele de licitatie se vor pregati pe baza planului de achizitii aprobat si vor fi baza 

contractelor de implementare ale viitoarelor proiecte. Documentele de licitatie trebuie sa respecte 

regulile de achizitie aplicabile pentru Fondul de Coeziune. Comisia Europeana nu impune un 

numar de contracte ca fiind cel mai potrivit. 

OR poate agrea deopotriva proceduri de licitatii deschise sau simplificate, Consultantul va 

recomanda procedura optima tinand seama de circumstantele proiectului. 

Consultantul va avea responsabilitatea pregătirii documentațiilor de atribuire pentru contractele de 

lucrări, in conformitate cu regulile de achiziție in vigoare in Romania. Procesul de achiziție se va 
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conforma prevederilor cadrul legislativ actual (Legea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale, 

Legea nr. 101/2016 privind remediile și căile de atac în materie de atribuire a contractelor de 

achiziție publică, a contractelor sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune 

de servicii, precum și pentru organizarea și funcționarea Consiliului Național de Soluționare a 

Contestațiilor, HG 1/2018, Ordonanță de Urgență a Guvernului nr. 58/2016 din 19 septembrie 

2016 pentru modificarea și completarea unor acte normative cu impact asupra domeniului 

achizițiilor publice, Ordin nr. 281/2016 din 22 iunie 2016 privind stabilirea formularelor standard 

ale Programului anual al achizițiilor publice și Programului anual al achizițiilor sectoriale, 

Hotărârea nr. 394/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor 

referitoare la atribuirea contractului sectorial/acordului-cadru din Legea nr. 99/2016 privind 

achizițiile sectoriale, Ordinul comun Nr. 2266/Nr.335 al Ministrului Mediului și Pădurilor și al 

Președintelui Autorității Naționale pentru Reglementarea și Monitorizarea Achizițiilor Publice 

privind documentațiile standardizate pe Mediu). 

Consultantul va elabora documentațiile de atribuire pentru contractele de lucrări in conformitate cu 

Studiul de Fezabilitate aprobat si cu planul de achiziții inclus in formularul de aplicație aprobat. 

Aceste documentații vor reprezenta baza implementării contractelor de lucrări. Consultantul va 

lucra împreuna cu Beneficiarul si cu celelalte autorități relevante pentru elaborarea documentelor 

necesare, la standardul de calitate cerut. Rezultatul acestei sarcini va fi un set complet de 

documentații de achiziție pentru fiecare contract in parte. 

In tabelul de mai jos sunt prezentate contractele sectoriale din cadrul proiectului pentru care 

consultantul va elabora documentatiile de atribuire. Acestea vor putea contine modificari in 

functie de concluziile rezultate din studiile de fezabilitate, dar si de necesitățile ulterioare ale 

Beneficiarului. 

Lista indicativa a contractelor de lucrari: 

Nr.crt. Contracte de lucrari Tip contract 

CL1 Extinderea rețelelor de canalizare în Reșița, Caransebeș, 

Bocșa și Băile Herculane 

Execuție lucrări 

CL2 
Retehnologizare stații de epurare în Reșița, Caransebeș, 

Bocșa și Băile Herculane pentru conformare Directivă 

91/271/CEE 

Proiectare și 

Execuție lucrări 

* Necesitatea acestor investitii se va definitiva la faza de SF de catre urmatorul consultant pe baza 

investigatiilor aprofundate (masuratori debite etc). 

Orientativ, documentatiile de atribuire pentru contractele de lucrări vor contine urmatoarele 

volume: 

• Capitol 0 – Fisa de date și formulare; 

• Capitol 1 – Clauze contractuale obligatorii  

• Capitol 2 – Cerințele EC 

• Capitol 3 – Planse 
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• Capitol 4 – Liste  

• Capitol 5 – Informatii care fac parte din contract 

• Capitol 6 – Informatii care nu fac parte din contract 

Consultantul va elabora documentaţiile de atribuire pentru contractele de lucrări in conformitate cu 

Studiul de Fezabilitate aprobat si cu planul de achiziţii  inclus in formularul de aplicaţie aprobat. 

Aceste documentaţii vor reprezenta baza implementării contractelor de lucrări. Consultantul va 

lucra împreuna cu Beneficiarul si cu celelalte autorităţi relevante pentru elaborarea documentelor 

necesare, la standardul de calitate cerut. Rezultatul acestei sarcini va fi un set complet de 

documentaţii de achiziţie pentru fiecare contract de lucrari, de servicii si furnizare. 

Numarul de dosare de licitatie pentru care Consultantul va pregati Documentatii de Atribuire va fi 

cumulat/extins in conformitate cu Planul de Achizitii final din Aplicatia de Finantare. Numarul de 

Contracte din Planul de Achizitii final poate fi diferit (mai mare sau mai mic) fata de cel estimat, dar 

fara a se modifica serviciile/lucrarile descrise in Caietul de Sarcini, in conformitate cu 

justificarile/conditiile/cerintele de piata si/sau instructiunile din partea AM de la data promovarii 

Aplicatiei de Finantare. 

Principalele activități ce vor fi realizate sunt prezentate in continuare: 

• Elaborarea documentațiilor de atribuire in concordanță cu Cererea de Finanțare și toate 

documentele suport (studiu de fezabilitate, analiza economico-financiară, etc.); 

• Elaborarea documentelor suport ale documentatiei de atribuire (strategia de contractare 

pentru fiecare din contractele pentru care Prestatorul pregateste documentatia de 

atribuire); 

• Revizuirea/modificarea/completarea documentațiilor de atribuire, daca va fi necesar pana 

la momentul aprobarii acestora de catre ANAP si publicarea acestora; 

• Formularea de puncte de vedere asupra documentațiilor de atribuire realizate in cazul 

unor solicitari de clarificări sau contestatii pe durata procesului de atribuire a contractelor; 

• Participarea activa la evaluarea ofertelor depuse, prin analizarea acestora si emiterea de 

puncte de vedere cu privire la admisibilitatea si corectitudinea in raport cu cerintele 

documentațiilor de atribuire elaborate; 

• Elaborarea rapoartelor de specialitate cu privire la aspectele tehnice si/sau financiare 

si/sau juridice asupra carora expertii isi exprima punctul de vedere pe baza expertizei ce o 

detin, necesare comisiei de evaluare in cadrul procesului de analiza a ofertelor si de 

stabilire a ofertei câștigătoare, conform legislatiei in vigoare privind achizitiile publice. 

• Realizarea dosarelor achizitiilor. 

Suplimentar, in cadrul acestei activități CAT se va asigura suportul necesar pentru OR pentru: 

• elaborarea documentației de atribuire necesare pentru contractarea de către EC, de la IF, 

a împrumutului pentru cofinanțarea Proiectului (daca este cazul); elaborarea documentelor 

suport solicitate de IF pentru contractarea împrumutului (daca este cazul). 

 

Scopul proiectării 

Consultantul va pregăti proiectele la nivel de proiectare conceptuala sau proiect tehnic, in 

funcţie de structura planului de achiziţii. Lucrările se pot licita ca lucrări proiectate de Beneficiar si 

executate de antreprenor, care necesita o proiectare detaliata, la nivel de proiect tehnic. 
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Structura documentațiilor va fi cea indicata prin documentaţiile de atribuire standardizate ANAP.  

Consultantul va fi pe deplin responsabil de procesul de proiectare in conformitate cu legislaţia in 

vigoare in Romania. O atenţie deosebita se va acorda conformării cu următoarele acte normative 

(fără ca lista să fie exhaustivă): 

- Legea nr. 10/1995 

- HG nr. 28/2008 

- HG nr. 766/1997 

- HG nr. 952/1995 

- HG nr. 51/1996 

- HG nr. 273/1994 

- OG nr. 95/1999 

Consultantul, in conformitate cu prevederile legii nr. 10/1995, trebuie sa asigure verificatorii 

autorizaţi necesari pentru controlul proiectelor si realizării lucrărilor. O atenţie deosebita se va 

acorda prevederilor art. 2, art. 3, art. 13 si art. 14 din legea mai sus menţionata. 

Pentru evitarea oricarui dubiu, se atrage atentia ca pentru proiectul tehnic vor trebui realizate toate 

studiile si investigatiile necesare, asa cum este prevazut in legislatia in vigoare (Ordinul nr. 

863/2008 pentru aprobarea "Instrucţiunilor de aplicare a unor prevederi din Hotãrârea Guvernului 

nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente 

investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru 

obiective de investiţii şi lucrãri de intervenţii".), în plus fata de studiile si investigatiile aferente 

studiului de fezabiltate sau fata de cele deja existente la data la care CAT isi incepe activitatea in 

contract. De asemenea, consultantul va avea obligaţia de a elabora şi livra autorităţii contractante 

toate documentele prevăzute de lege pentru obţinerea autorizaţiilor de construire pentru 

contractele de lucrari tip „executie”. 

Pentru contractele de execuție lucrări, Consultantul va elabora documentatiile pentru obtinerea 

tuturor avizelor si documentatia necesara obtinerii Autorizatiei de Construire, inclusiv 

documentatiile tehnice pentru situatiile in care se impune reautorizarea unor lucrari. 

Pe perioada de elaborare a proiectarii, Consultantul va asigura respectarea prevederilor HG 

300/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru santierele temporare sau 

mobile, nominalizand un coordanator in materie de securitate si sanatate. 

 

Documentatie de atribuire pentru achizitia de servicii de supervizare a lucrărilor 

Consultantul va avea responsabilitatea pregătirii documentațiilor de atribuire pentru contractul 

prestări servicii de supervizare a lucrărilor, in conformitate cu regulile de achiziție in vigoare in 

Romania. Procesul de achiziție se va conforma prevederilor Legii nr. 99/2016, H.G. nr. 394/2016 

și Legii nr. 101/2016. 

Orientativ, documentația de atribuire pentru contractul de servicii va contine urmatoarele volume: 

• Anunt de participare; 

• Sectiunea I – Instrucțiuni pentru ofertanți; 

• Secțiunea II – Caiet de sarcini  

• Capitolul III – Formulare 
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• Capitolul IV – Conditii de Contract 

Principalele activități ce vor fi realizate sunt prezentate in continuare: 

• Elaborarea documentațiilor de atribuire in concordanță cu Cererea de Finanțare și toate 

documentele suport (studiu de fezabilitate, analiza economico-financiară, etc.); 

• Elaborarea documentelor suport ale documentatiei de atribuire (strategia de contractare 

pentru contractul de servicii pentru care Prestatorul pregateste documentatia de atribuire); 

• Revizuirea/modificarea/completarea documentațiilor de atribuire si notele justificative 

aferente, daca va fi necesar, pana la momentul aprobarii acestora de catre ANAP si 

publicarea acestora; 

• Formularea de puncte de vedere asupra documentațiilor de atribuire realizate in cazul 

unor solicitari de clarificări sau contestatii pe durata procesului de atribuire a contractelor; 

• Participarea activa la evaluarea ofertelor depuse, prin analizarea acestora si emiterea de 

puncte de vedere cu privire la admisibilitatea si corectitudinea in raport cu cerintele 

documentațiilor de atribuire elaborate; 

• Elaborarea rapoartelor de specialitate cu privire la aspectele tehnice si/sau financiare 

si/sau juridice asupra carora expertii isi exprima punctul de vedere pe baza expertizei ce o 

detin, necesare comisiei de evaluare in cadrul procesului de analiza a ofertelor si de 

stabilire a ofertei castigatoare, conform legislatiei in vigoare privind achizitiile publice. 

• Realizarea dosarelor achizitiilor. 

 

Documentatie de atribuire pentru achizitia de servicii de consultanță în management de 

proiect și publicitatea proiectului 

Consultantul va avea responsabilitatea pregătirii documentațiilor de atribuire pentru contractul 

prestari servicii de consultanță în management de proiect și servicii de publicitate a proiectului, in 

conformitate cu regulile de achiziție in vigoare in Romania. Procesul de achiziție se va conforma 

prevederilor Legii nr. 99/2016, H.G. nr. 394/2016 și Legii nr. 101/2016. 

 

Documentatie de atribuire pentru achizitia de servicii de asistență tehnică din partea 

proiectantului pe perioada execuției lucrărilor, pentru contractele tip „executie”, in 

conformitate cu prevederile Legii 10/1995 

Consultantul va avea responsabilitatea pregătirii documentațiilor de atribuire pentru contractul 

prestari servicii de asistență tehnică din partea proiectantului pe perioada execuției lucrărilor, in 

conformitate cu regulile de achiziție in vigoare in Romania. Procesul de achiziție se va conforma 

prevederilor Legii nr. 99/2016, H.G. nr. 394/2016 și Legii nr. 101/2016. 

 

Documentatie de atribuire pentru achizitia de servicii de audit 

Consultantul va avea responsabilitatea pregătirii documentațiilor de atribuire pentru contractul 

prestari servicii de audit financiar, in conformitate cu regulile de achiziție in vigoare in Romania. 

Procesul de achiziție se va conforma prevederilor Legii nr. 99/2016, H.G. nr. 394/2016 și Legii nr. 

101/2016. 
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Documentatii de atribuire pentru contractele de achizitie ce au ca obiect execuția de lucrari 

Consultantul va avea responsabilitatea pregătirii documentațiilor de atribuire pentru contractele 

de lucrări, in conformitate cu regulile de achiziție in vigoare in Romania. Procesul de achiziție se 

va conforma prevederilor Legii nr. 99/2016, H.G. nr. 394/2016 și Legii nr. 101/2016, iar 

documentațiile se vor elabora pe baza cadrului legislativ actual in vigoare (HG 1/2018). 

Pentru contractele de tipul „Execuție”, Consultantul va pregati „Cerintele Entității contractante” ce 

vor stabili conditiile de baza ce trebuie indeplinite de catre ofertanti. Cerintele trebuie sa fie clare 

si concise, inclusive cele referitoare la garantiile de performanta, teste in timpul si dupa 

terminarea lucrarilor, instruire, etc. De asemenea trebuie sa se faca referire la tema de proiectare 

a investitiei, care apoi formeaza baza pentru pregătirea ofertei. 

„Cerintele Entității contractante” trebuie sa indice clar informatia ce trebuie transmisa de catre 

ofertanti ca parte a propunerii lor tehnice (in mod special elementele privind abordarea 

proiectarii), precum si gradul de libertate pe care ofertantii il pot avea in abordarea lor. 

Documentatia de atribuire trebuie sa includa urmatoarele sectiuni : 

• Instructiunile pentru ofertanti/Fisa de date a achizitiei ; 

• Contractul (Conditii Generale & Conditii Specifice); 

• Cerintele Angajatorului/Caietul de Sarcini ; 

• Programul; 

• Desenele/Plansele; 

• Formulare. 

Numărul de contracte, pentru care Consultantul va pregati Documentații de Atribuire va fi 

cumulat/extins în conformitate cu Planul de Achizitii final din Aplicatia de Finantare și Studiul de 

Fezabilitate. Numărul de Contracte din Planul de achizitii final poate fi diferit (mai mare sau mai 

mic) față de cel estimat, dar fara a se modifica serviciile/lucrările descrise în Caietul de Sarcini, în 

conformitate cu justificărite/condițiile/cerințele de piață și sau instrucțiunile din partea AM de la 

data promovării Aplicației. 

5.4.2.3 Suport in procesul de licitare si evaluare 

Pentru licitaţiile derulate pe baza documentaţiilor de atribuire întocmite de Consultant, acesta va 

acorda tot sprijinul Beneficiarului in desfăşurarea activităţilor legate de procesul de licitare si 

evaluare a ofertelor, dacă si dupa cum ii este solicitat în condiţiile legii de către autoritatea 

contractantă, inclusiv prin furnizarea de experti cooptati in Comisiile de evaluare ale OR , prin 

participarea la vizitele in amplasament, pregatirea de răspunsuri la solicitarile de clarificări emise 

de ofertanti sau formularea de solicitări de clarificări catre ofertanti. 

Prestatorul va sprijini Beneficiarul în procesul de achiziții prin îndeplinirea activităților de mai jos, 

fără a se limita la acestea : 

• Sprijin la compilarea documentației contractuale, incluzând : determinarea lucrărilor rămase 

de executat, evaluarea acestora (fizic valoric), stabilirea documentațiilor care sunt necesare 

pentru reluarea procedurii de achiziție și a execuției lucrărilor (ex. avize, autorizații, proiecte, 

etc.), inventarierea stocurilor de materiale/ echipamente/ utilaje rămase în Șantier și 

caracteristicile acestora, etc. ; 

• Sprijin în formularea răspunsurilor la eventuale solicitări de clarificare ale ofertanților în 

perioada de licitație. 
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Activitățile care pot fi solicitate de Beneficiar a fi prestate în cadrul acestei activități se vor referi 

strict la activități care se încadrează în limita de autoritate alocată Supervizorului prin contractele 

de lucrări încheiate. 

5.4.3. Activitatea  I.3 – Organizare unui semnirar (workshop) 

Suplimentar, Consultantul este responsabil pentru organizarea unui seminar (workshop) de 

prezentarea a investiţiilor propuse prin Studiu de fezabilitate. 

Aceste workshop-uri vor viza aproximativ 100 de participanti din randul reprezentantilor 

administratiei publice județene și locale, si instituțiilor publice relevante din județ, asociațiilor 

antreprenorilor și consumatorilor, ONG-urilor, și presei.  

 

5.4.5. LIVRABILELE ASISTENŢEI TEHNICE 

NOTA GENERALA: Toate livrabilele vor fi prezentate atat pe suport de hartie cat si pe 
suport electronic, in numarul de exemplare impus pentru fiecare dintre acestea de catre 
legislatia aplicabila la care se adauga un exemplar pentru Beneficiar (atat pe suport de 
hartie cat si pe suport electronic). 

 

Livrabilele aferente Activitatilor I.1-I.3: 

 

- Studiu de fezabilitate complet (inclusiv studiile si expertizele care au stat la baza realizarii 

studiului de fezabilitate) in doua exemplare originale pe suport de hartie si un exemplar 

electronic; Acesta va include: partea tehnica, devize generale si devize pe obiect, analiza 

economico-financiara, piese desenate, studii, expertize; studiul nu va include: acordul de 

mediu/actul de reglementare emis de autoritatea de mediu competenta, avand  in vedere 

ca procedura de evaluare a impactului asupra mediului ar putea fi inca în derulare, avize si 

acorduri, aprobari, plan de coordonare aprobat de autoritatile implicate, aplicatia de 

finantare 

- Aplicatia de finantare aprobata de AM POIM si CE, in doua exemplare originale pe suport 

de hartie si un exemplar electronic  (inclusiv documentele suport: studiu de fezabilitate final 

complet, analiza cost-beneficiu, evaluarea impactului asupra mediului, studiu de evaluare 

adecvata (dupa caz), evaluarea riscurilor legate de schimbarile climatice, masuri de 

adaptare la acestea si de diminuare a efectelor schimbarilor climatice, analiza 

institutionala, plan de coordonare insusit si aprobat de toate autoritatile implicate, avize, 

acorduri, aprobari, etc.); 

- Raport privind activitatea de sprijin in evaluarea Aplicaţiei de Finanţare; 

- Documentatiile de atribuire finale in trei exemplare originale pe support de hartie si un 

exemplar in format electronic (aprobate de Autoritatea Contractanta) pentru contractul de 

servicii (audit) si documentatiile de atribuire finale (aprobate de autoritatea contractanta) 

pentru contractele de furnizare si lucrari (inclusiv proiectele tehnice, verificate de 

verificatori atestati, acolo unde este cazul, realizate tinand cont de studiile si investigatiile 

necesare aferente acestuia, in conformitate cu prevederile legale in vigoare cu privire la 

structura si continutul proiectului tehnic –  Ordinul nr. 863/2008 pentru aprobarea 

„Instrucţiunilor de aplicare a unor prevederi din Hotãrârea Guvernului nr. 28/2008 privind 

aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor 
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publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru 

obiective de investiţii şi lucrãri de intervenţii”. 

- Raport privind activitatea de licitare – contractare; 

- Raport privind organiazarea celor 2 workshop-uri; 

- Raport final (variante draft si final) aferent activitatilor 

 

5.5 Managementul Contractului de Asistenta Tehnica 

 

5.5.1 Organismele Responsabile cu gestionarea contractului AT-AF 

Operatorul Regional OR este  ufficient responsabil pentru gestionarea contractului de asistenta 

tehnica,  ufficien pentru efectuarea platilor catre CAT-AF. 

ADI va analiza performanta OR si se va asigura ca aplicatia de finantare si documentatiile de 

atribuire sunt elaborate la timp, astfel incat acestea sa fie aprobate la termenul stabilit iar 

implementarea proiectului de investitii sa fie demarata cat mai repede posibil. 

5.5.2 Facilitati puse la dispozitie de Entitatea Contractanta 

Entitatea Contractanta (Operatorul Regional) va acorda asistenta prestatorului de servicii privind 

urmatoarele : 

• Informatii publice despre institutiile guvernamentale locale si centrale, precum si despre 

autoritatile municipale ; 

• Informatii despre OR si alte structuri de operare ; 

• Acces la datele financiare ale OR si alte date necesare / solicitate pentru indeplinirea 

sarcinilor, in masura in care acestea sunt disponibile ; 

• Acces la angajatii OR; 

• Acces la salile de sedinte din sediul OR pentru discutii si alte scopuri. 

 

5.5.3 Facilitati care intra in sarcina Prestatorului (Consultantului) 

Prestatorul de servicii va fi obligat ca si parte integranta a contractului sa asigure urmatoarele : 

• Un birou central mobilat in municipiul Resita pentru angajatii CAT pe perioada derularii 

contractului. Trebuie avut in  uffic ca nu exista spatiu  ufficient in sediul OR in vederea 

stabilirii unui birou permanent;  

• Telefon, fax, calculatoare, conexiune la Internet, echipamente de multiplicare documente, 

alte facilitati si echipamente de birotica pentru echipa CAT revin in sarcina acestuia din 

urma ; 

• CAT va pune la dispozitia  echipei sale si a Beneficiarului facilitati de transport adecvate 

pentru a putea calatori in judet catre diversele localitati prevazute cu investitii ; 

• Orice alte dotari necesare pentru indeplinirea sarcinilor prevazute in prezentul Contract 

Se considera ca in tarifele sale, prestatorul a inclus toate costurile pentru echipamente si support 

si toate cheltuielile asociate cum ar fi cazarea, zboruri pentru transport intern si international si 

orice alte cheltuieli necesare indeplinirii sarcinilor cei revin din contractul de servicii. 
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5.5.4 UTILIZAREA BIM IN CADRUL CONTRACTULUI  

Modelarea BIM (Building Information Modeling) reprezinta un proces inteligent bazat pe model 3D, 
care ofera instrumente si informatii pentru planificarea, proiectarea, constructia si gestionarea 
constructiilor si a infrastructurii. BIM permite crearea si gestionarea datelor despre un proiect de 
constructie pe parcursul intregului sau ciclu de viata, de la concept si proiectare pana la 
constructie si intretinere. 

Utilizarea BIM in infrastructura de mediu reprezinta o extensie a principiilor si tehnologiilor BIM 
aplicate la proiectarea, constructia si intretinerea elementelor de infrastructura. Acest proces 
permite o abordare integrata si eficienta a proiectelor de infrastructura de mediu. 

Modelarea BIM pentru infrastructura rutiera cuprinde o gama larga de elemente si componente, 
fiecare avand un rol esential in realizarea unui model integrat si precis al proiectului. 
Modelul de informatii BIM pentru infrastructura de mediu trebuie sa includa documentatia 
proiectelor, precum si modelele BIM create de fiecare disciplina. 
Accesul la modelul de informatii BIM trebuie asigurat la toate formatele de fisiere accesibile de pe 
orice platforma de lucru (de exemplu : IFC, DXF-DWG, PDF, XML, etc intre care IFC a devenit 
deja un standard universal). 
 

În conformitate cu seria internațională ISO 19650, Prestatorul trebuie să realizeze un plan 
prealabil de execuție BIM (pre-BEP) pentru a demonstra abordarea propusă de echipa de livrare 
și competențele relevante de gestiune a informațiilor pentru a îndeplini cerințele de schimb de 
informații (CSI). 
 

În plus, față de informațiile solicitate ca parte a procesului de desemnare, un plan prealabil de 
execuție BIM (pre-BEP) cuprinzător va include următorul conținut: 
 

 

6 Logistica si planificarea in timp 

 

6.1 Data de incepere si perioada de executie 

Data preconizata pentru inceperea contractului de asistenta tehnica pentru pregatirea aplicatiei de 

finantare este de maxim 7 zile de la data semnarii acestuia. 

Deoarece finantarea este asigurata din bugetul aferent PDD pentru perioada de programare 2021-

2027, perioada de executie a contractului este stabilita in functie de durata contractului de 

finantare. 

 

Prelungirea termenului de executie a contractului este posibila numai pe baza unor justificari 

foarte bine intemeiate si in conditiile producerii unor evenimente deosebite ori aparitiei unor situatii 

neimputabile partilor. Extinderea duratei contractului nu implica modificarea bugetului stabilit. 

Bugetul este fix si nu va suporta niciun fel de modificari. 

 

7 Cerinte 

7.1 Organizare si metodologie 

 

Referitor la gradul de intelegere a obiectivelor proiectului si a rezultatelor asteptate de la 

consultantul de asistenta tehnica se vor prezenta minimum urmatoarele: 

• prezentarea contextului Prestatorului de servicii, astfel cum este inteles de catre acesta; 
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• prezentarea aspectelor considerate de catre Prestatorul de servicii esentiale pentru 

indeplinirea contractului de servicii si atingerea obiectivelor acestui contract ; 

• identificarea si justificarea riscurilor care pot afecta executia contractului de servicii;  

• recomandari de reducere/eliminare a riscurilor identificate, fara a se afecta cerintele 

caietului de sarcini. 

Referitor la metodologia de prestare a serviciilor se vor prezenta minimum urmatoarele: 

• descrierea de ansamblu a abordarii propuse de Prestatorul de servicii, in vederea 

indeplinirii contractului de servicii, inclusiv lista activitatilor necesare pentru atingerea 

obiectivelor; 

• descrierea detaliata a activitatilor propuse de Prestatorul de servicii pentru prestarea 

serviciilor, a conditiilor de munca si protectia muncii, a etapelor/stadiilor considerate 

esentiale, precum si a rezultatelor si efectelor estimate pentru fiecare activitate indeplinita; 

• descrierea input-urilor Prestatorului de servicii, in termeni de resurse umane specializate, 

definirea atributiilor si responsabilitatilor acestora pentru ducerea la indeplinire in cele mai 

bune conditii a activitatilor si obtinerea rezultatelor asteptate. In cazul in care oferta este 

formulata de un grup/asociere de operatori economici, se vor descrie contributiile fiecarui 

membru al grupului/asocierii, precum si interactiunea sarcinilor si responsabilitatilor dintre 

ei; 

• descrierea facilitatilor suport (resurse tehnice, backstopping, logistice, administrative, etc.) 

pe care Prestatorul de servicii le pune la dispozitie, in scopul sustinerii indeplinirii 

contractului de servicii. 

Referitor la organizarea si planificarea in timp a activitatilor, pe durata contractului de servicii se 

vor prezenta minimum urmatoarele: 

• Planificarea, succesiunea si durata activitatilor si etapelor, luandu-se in considerare si 

timpul necesar pentru mobilizare ; 

• Prezentarea etapelor, evidentierea momentelor semnificative ale proiectului si utilizarea 

resurselor pentru fiecare etapa, in raport cu necesitatea atingerii rezultatelor; 

• Modul de alocare lunara a zilelor de lucru la fata locului, pentru fiecare expert, pe intreaga 

perioada de derulare a contractului ; 

• Complexitatea echipelor de lucru si demonstrarea faptului ca sunt asigurate toate 

expertizele necesare pentru indeplinirea contractului. Se va descrie componenta echipelor 

de experti (numar si specialitati) se vor defini sarcinile si responsabilitatile si se va justifica 

alocarea acestora pe activitati avind in vedere toate sarcinile ce revin Prestatorului de 

servicii atat conform legislatiei UE cat si a legislatiei nationale in vigoare. 

 

7.2 Personal 

CAT va pune la dispozitia OR o echipa formata din personal cu competente si experienta 

dovedite, capabil sa duca la bun sfarsit cu succes sarcinile definite prin prezentul document, astfel 

ca, in final, sa obtina indeplinirea obiectivului general si obiectivelor specifice ale Proiectului, in 

conditiile respectarii cerintelor de calitate si a termenelor stabilite si incadrarii in bugetul prevazut. 
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Membrii echipei CAT vor avea experienta profesionala demonstrata specifica conform sarcinilor 

pe care trebuie sa le indeplineasca.  

“Ofertantul este dator a lua in calcul la dimensionarea echipei sale de supervizare faptul ca 

numarul de contracte de lucrari de supervizat  poate fi mai mare decat cel estimat prin Caietul de 

sarcini, in functie de Strategia de achzitii din SF final, urmand a-si evalua, dimensiona si prevedea 

efortul si personalul necesar prin oferta pe care o inainteaza, nefiind posibila modificarea 

ulterioara a acesteia, atat sub aspect tehnic, cat si financiar, pentru motivul sus-invocat.” 

Personalul angajat poate avea orice nationalitate cu respectarea prevederilor relevante ale 

legislatiei romanesti. 

Avand in vedere cerintele specifice incluse in regulamentele europene si ale institutiilor 

finantatoare internationale privind conditiile de promovare a proiectelor, Consultantul de 

Asistenta Tehnica pentru pregatirea Aplicatiei de Finantare, Managementul Proiectului si 

Supervizarea lucrarilor (CAT) va fi un operator economic / asociere de operatori economici cu 

experienta in pregatirea / implementarea de proiecte de infrastructura urbana din domeniul apa si 

canal cu finantare internationala/nationala, respectiv grant de la Uniunea Europeana/Autoritati 

Nationale/IFI si/sau imprumut/grant acordat de catre institutii finantatoare internationale /nationale.  

Limba Proiectului este limba romana. CAT poate utiliza si experti care sa lucreze in limbi straine 

cu conditia sa aiba suficienti traducatori in limba romana; acestia trebuie sa fie competenti, intrucat 

singura limba oficiala a Proiectului este limba romana. In plus, CAT trebuie sa aibe la dispozitie 

personalul administrativ necesar echipei sale (secretara, sofer, contabil, translator, etc.). Costurile 

aferente vor fi suportate de catre CAT. 

 

7.2.1 Experti principali 

Implementarea adecvată și eficientă a activitaților proiectului depinde în mod decisiv de implicarea 

în proiect a unei echipe corespunzătoare, cu pluricompetențe și care este compusă dintr-un 

coordonator de echipă, responsabilul de proiect și ceilalți experți stabiliți prin documentația de 

atribuire. 

Calificarea, cunostintele, competentele si experienta solicitate pentru expertii principali trebuie 

demonstrate cu documente relevante din activitatea lor. Sunt necesare documente care dovedesc 

vechimea in munca, contracte de prestari servicii de asistenta tehnica/proiectare contracte de 

lucrari tip FIDIC sau echivalent (inclusiv dovada finalizarii cu succes a acestora de exemplu 

certificate de receptie la terminarea lucrarilor sau la sfarsitul perioadei de garantie), contracte de 

prestari servicii de  management de proiect, diplome  de studii universitare, certificate sau alte 

documente care atesta cursuri de formare profesionala si specializare, recomandari de la 

Beneficiari, institutii publice sau de invatamant superior, CV, alte documente echivalente. 

Personalul solicitat de Autoritatea Contractanta  reprezinta o cerinta minima. 

Expertii principali se definesc ca fiind toti expertii care vor avea un rol important in implementarea 

contractului. 

Coordonatorul de echipă va avea ca sarcină principală coordonarea activităţilor realizate de 

experții din cadrul echipei de proiect din punct de vedere tehnic și va asigura implementarea 

corectă a activitatilor în conformitate cu caietul de sarcini, oferta tehnică şi cu contractul ce 

urmează să fie atribuit, purtând răspunderea globală pentru atingerea adecvată a rezultatelor 
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proiectului și sprijinind activitatea experților pentru îndeplinirea tuturor sarcinilor specifice care le 

revin. 

Acesta are ca atribuții principale gestionarea și supravegherea modului de prestare al serviciilor 

din cadrul proiectului, din punct de vedere administrativ/logistic, comunicațional (persoana de 

contact) și operațional în vederea atingerii obiectivelor stabilite. 

Prestatorul este liber să suplimenteze numărul de experţi şi/sau specializările experţilor propuşi în 

echipa sa, cu scopul acoperirii tuturor activităţilor care fac obiectul prezentului contract, la 

standardele de calitate solicitate şi în conformitate cu prevederile legale aplicabile, astfel încât să 

rezulte fezabilitatea/sustenabilitatea propunerii tehnice. 

In cazul in care expertii nu se exprima fluent in limba romana, acestia vor avea permanent la 

dispozitie traducatori competenti in limba romana. Costurile aferente vor fi suportate de catre CAT. 

In vederea indeplinirii activitatilor contractului, Consultantul va asigura disponibilitatea expertilor 

principali, cu respectarea cerintelor prevazute in Fisa de date a achizitiei si a celor precizate la 

punctul 9.3 Anexa 3 – Cerințe privind personalul – numărul minim și durata minima/tip de expert 

solicitate de autoritatea contractanta. De asemenea, ofertantii trebuie sa dovedeasca ca in cadrul 

ofertei financiare au luat in calcul cel putin numarul minim de zile lucratoare estimat de catre 

Autoritatea Contractanta ca fiind necesar pentru implementarea cu succes a fiecarei etape a 

proiectului. 

Contractul este de tip “suma globala” pentru Activitatile I1, I2, I3 (AT CAF: Asistenta Tehnica 

pentru pregatirea Aplicatiei de Finantare, documentatii de atribuire, proiect tehnic, detalii de 

executie) si tip “fee – based” pentru Activitatea I4 (Asistenta Tehnica din partea proiectantului pe 

parcursul executie lucrarilor). 

Se va considera că o lună/om echivalează cu 21 zile lucrătoare. 

Numarul de zile de prezenta alocat fiecarui expert principal sau secundar in fiecare luna, asa cum 

va fi stabilit in oferta Prestatorului, va tine seama de perioadele de concediu, de periodele de 

intrerupere a lucrarilor datorita conditiilor climaterice nefavorabile, de frecventa si durata 

actiunilor, etc...] 

La orice solicitare formala a Entitatii Contractante, prestatorul are obligatia de a asigura prezenta 

oricarui expert nominalizat in echipa de implementare a prezentului contract, in termen de maxim 

48 de ore. 

Prin scrisoarea de mobilizare Consultantul va informa Entitatea Contractanta cu datele referitoare 

la eligibilitatea expertului, data sosirii /numarul de zile alocat sarcinii/data estimate a plecarii. 
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Nr. 

Crt. 

Pozitie Calificare Experiență 

profesională minima 

Sarcini 

principale 

1. Expert 

principal: 

Coordonator 

de 

proiect/Lider 

de echipa 

Studii superioare absolvite cu 

diplomă de licență sau 

echivalentul acesteia în 

domeniile instalatii, constructii 

hidrotehnice / civile / inginerie 

sanitara si protectia 

mediului/imbunatatiri funciare 

si dezvoltare rurala 

Curs de 

specializare/perfectionare 

absolvit cu certificat de 

absolvire pentru ocupatia 

Manager de Proiect cod 

COR242101 sau echivalent. 

Experienta profesionala 

generala in domeniul 

studiilor absolvite de 

minim 5 ani 

Experienta profesionala 

de minim 3 ani in 

proiecte/contracte 

similare ce au inclus 

elaborare aplicatie de 

finantare, studiu de 

fezabilitate, proiect 

tehnic, documentatii de 

atribuire pentru lucrari si 

servicii. 

Participarea în calitate 

de Lider Echipa/Lider 

Adjunct de 

Echipa/Manager de 

Proiect/ Sef proiect/ 

Coordonator echipa sau 

echivalent in minim 1 

(un) proiect/contract in 

domeniul infrastructurii 

de mediu la nivelul 

căruia să se fi elaborat o 

aplicatie de finantare 

aprobata de Comisia 

Europeana/ Autoritati 

Nationale /IFI. 

Va avea 

responsabilitate 

totală referitoare 

la 

managementul 

contractului de 

servicii, 

(coordonare, 

monitorizare, 

raportare, etc.), 

va fi prezent pe 

toată durata 

contractului și 

va fi responsabil 

de luarea 

tuturor deciziilor 

importante din 

punct de vedere 

tehnic, 

administrativ și 

economic 

(gestiunea 

bugetară a 

proiectului) 

pentru 

coordonarea 

tuturor 

activităților 

contractului de 

servicii, 

acționând ca 

Lider de echipă 

conform cu 

cerințele 

Entitațll 

Contractante. 

Va avea rol in 

planificarea 

activităților și 

alocarea 

adecvată a 

resurselor 
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materiale, de 

timp, umane și 

financiare în 

raport de 

constrângerile 

specifice 

derulării 

contractului, 

coordonarea 

serviciilor de 

management, 

proiectare, 

asistenta 

tehnica in 

conformitate 

cu prevederile 

caietului de 

sarcini si ale 

contractului de 

consultanta; 

2. Expert 

principal 

Adjunct 

lider de 

Coordonator 

proiectare 

Studii superioare absolvite cu 

diplomă de licență sau 

echivalentul acesteia în 

domeniile instalatii, constructii 

hidrotehnice / civile / inginerie 

sanitara si protectia 

mediului/imbunatatiri funciare 

si dezvoltare rurala 

Curs de specializare / 

perfectionare absolvit cu 

certificat de absolvire pentru 

ocupatia  Manager de Proiect 

cod COR242101 sau 

echivalent. 

Experienta profesionala 

generala in domeniul 

studiilor absolvite de 

minim 5 ani. 

Experienta profesionala 

de minim 3 ani in 

proiectarea lucrarilor 

pentru infrastructura de 

mediu. 

Participarea în calitate 

de Lider Echipa/Lider 

Adjunct de 

Echipa/Manager de 

Proiect/ Sef proiect/ 

Coordonator echipa sau 

echivalent in minim 1 

(un) proiect/contract de 

asistenta tehnica in 

domeniul infrastructurii 

de mediu. 

 

 

  

Va fi prezent pe 

toată durata 

proiectului și va 

fi responsabil de 

coordonarea 

activităților de 

proiectare, 

inclusiv 

coordonarea 

realizarii studiilor 

necesare 

elaborarii SF și 

întreaga 

activitate de 

proiectare, 

realizarea 

studiilor, de 

monitorizare și 

raportare 
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3. Expert 

principal: 

Expert 

aplicatie de 

finantare 

Studii superioare absolvite cu 

diplomă de licență sau 

echivalent. 

 

Curs de 

specializare/perfectionare 

absolvit cu certificat de 

absolvire pentru ocupatia 

Expert accesare fonduri 

structurale si de coeziune 

europene cod COR242213 

sau echivalent 

Experienta profesionala 

generala in domeniul 

studiilor absolvite de 

minim 5 ani 

Experienta de minim 3 

ani in proiecte/contracte 

in domeniul 

infrastructurii de mediu 

derulate in cadrul unor 

programe cu finantare 

nerambursabila. 

Participarea în calitate 

de Expert 

cerere/aplicatie sau 

echivalent in minim 1 

(un) proiect/contract la 

nivelul căruia să se fi 

elaborat o aplicatie de 

finantare aprobata  

Va fi prezent pe 

toată durata 

proiectului și va 

fi responsabil de 

coordonarea 

activităților 

privind 

pregatirea 

aplicatiei de 

finanțare, a 

documentațiilor 

de atribuire si 

asistenta până la 

aprobarea 

aplicației de 

finanțare. 

4. Expert 

principal 

Expert 

hidrotehnica 

Studii superioare absolvite cu 

diploma de licență sau 

echivalent in domeniul 

hidrotehnica/geologie/inginerie 

geologice 

Experienta profesionala 

generala in domeniul 

studiilor absolvite de 

minim 5 ani. 

Participarea in minim 1 

(un) proiect/contract in 

care a realizat studiu 

hidrotehnic/studiu de 

modelare numerica 

aplicata in domeniul 

gestionarii apelor 

subterane 

 

Expertul va avea 

ca 

responsabilitate 

principala 

realizarea 

studiilor 

hidrotehnice/ 

hidrogeologice și 

a modelelor 

numerice 

geologice privind 

dinamica apelor 

subterane 

respectiv 

evaluarea 

bazinelor 

hidrogeologice 

din zona 

proiectului. 

5. Expert 

principal: 

Expert 

financiar 

Studii superioare absolvite cu 

diploma de licenta sau 

echivalent in domeniul 

economic; 

Experienta profesionala 

generala in domeniul 

studiilor absolvite de 

minim 5 ani 

Experienta profesionala 

specifica de minim 3 ani 

Expertul va fi 

prezent pe toată 

durata 

contractului și va 

fi responsabil cu 

elaborarea 

analizelor 
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în calitate de Expert 

Financiar in proiecte/ 

contracte la nivelul 

căruia să fi intocmit 

Analiza Cost Beneficiu. 

Participarea in minim 1 

(un) proiect/contract in 

domeniul infrastructurii 

de mediu la nivelul 

căruia să se fi elaborat o 

aplicatie de finantare 

aprobata de Comisia 

Europeana/ Autoritati 

Nationale /IFI. 

economico-

financiare si 

ACB, anexe la 

aplicatia de 

finantare. 

6. Expert 

principal 

Expert 

achiziții 

Studii superioare absolvite cu 

diploma de licență sau 

echivalent.  

 

Curs de specializare/ 

perfecționare absolvit cu 

certificate de absolvire pentru 

ocupația Expert accesare 

fonduri structurale și de 

coeziune europene cod 

COR242213 sau echivalent 

Experienta 

profesionala generala 

in domeniul studiilor 

absolvite de minim 5 

ani 

Experienta profesionala 

specifica de minim 3 

ani în calitate de Expert 

Achizitii in proiecte/ 

contracte la nivelul 

căruia să fi intocmit 

strategia de achizitii 

pentru proiect, 

documentatii de 

atribuire inclusiv 

strategia de contractare 

pentru contracte de 

servicii/lucrari/produse. 

Participarea în calitate 

de expert 

cooptat/membru al 

comisiei de evaluare in 

care a realizat rapoarte 

de specialitate pentru 

atribuirea a minim 1 

(unui) contract de 

achizitie 

publica/sectorial. 

Expertul va fi 

prezent pe toata 

perioada de 

implementare a 

contractului. In 

prima etapa va 

coordona 

realizarea 

integrala a 

documentațiilor 

de licitatie 

pentru atriburea 

contractelor 

sectoriale de 

lucrari, produse 

si servicii care 

fac obiectul 

proiectului 

regional, până 

la finalizarea 

procesului de 

atribuire a 

contractelor. 

Pe toata durată 

prezenței 

expertul va 

acorda suport de 

specialitate în 

toate spezele / 

acțiunile ce au 
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legătură cu 

documentatiile 

de atribuire 

realizate in 

cadrul 

prezentului 

contract de 

servicii. 

7. Expert 

principal 

Expert 

Geodez 

Certificat de autorizare ANCPI 

minim cat. A 

Participarea in minim 1 

(un) proiect/contract de 

asistenta tehnica in 

domeniul infrastructurii 

de mediu în care a 

realizat verificarea 

documentatiilor 

topografice in calitate 

de specialist autorizat 

ANCPI 

Expertul va 

avea ca 

responsabilitate 

principala 

organizarea 

activitatilor de 

masurare si 

procesare date, 

verificarea 

documentatiilor 

topografice 

pentru receptii 

OCPI/ANCPI si 

obtinerea 

acestora. 

 

7.2.2. Experti secundari 

Expertii secundari se definesc ca fiind toti expertii tehnici care vor avea un rol direct in indeplinirea 

activitatilor contractului. 

La momentul elaborarii caietului de sarcini, Autoritatea Contractanta a identificat necesitatea 

asigurării expertilor secundari detaliați la punctul 9.3 Anexa 3 – Cerințe privind personalul – 

numărul minim și durata minima/tip de expert solicitate de autoritatea contractanta. Ofertantii 

trebuie sa dovedeasca ca in cadrul ofertei financiare au luat in calcul cel putin numarul minim de 

zile lucratoare estimat de catre Autoritatea Contractanta ca fiind necesar pentru implementarea cu 

succes a fiecarei etape a proiectului. 

Se impune ca expertii selectati sa nu se afle in situatii de conflict de interese sau de 

incompatibilitate in ceea ce priveste sarcinile care le sunt alocate. 

Toate costurile aferente personalului CAT (experti principali, alti experti) precum si cele pentru 

personal administrativ – (secretara, translator, contabil, sofer etc) vor fi cuprinse de catre CAT in 

oferta in cadrul cheltuielilor de personal aferente expertilor principali respectiv celorlalti experti. 

Ofertantii vor furniza personal auxiliar (personal administrativ şi secretariat, interpretare, după caz, 

alti experti) necesar, pentru îndeplinirirea corespunzătoare a obligaţiilor ce îi revin, pe toată durata 

acestui contract. 

Prestatorul este responsabil de organizarea tuturor experților, componența echipei de proiect, 

profilul generic al expertilor şi efortul estimat pentru desfăsurarea activitătilor. 
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Expertii principali din cadrul echipei de proiect au fost stabiliti la un nivel minim prin raportare la 

durata de executie a contractului maxim acceptată, sens în care operatorii economici vor asigura 

corelarea propunerii tehnice si a calendarului de implementare a contractului cu echipa de proiect 

propusă, suplimentând după caz componenta acesteia cu un personal suport adecvat, astfel încât 

pe baza documentelor prezentate să rezulte fezabilitatea/sustenabilitatea propunerii tehnice. 

Prin urmare, expertii secundari vor putea fi utilizati pentru completarea echipei de experti, insă 

acestia vor trebui sa lucreze sub îndrumarea experţilor principali. Astfel, este răspunderea 

ofertanților de a furniza orice personal suport necesar, pentru asigurarea îndeplinirii 

corespunzătoare a obligaţiilor contractuale pe toată durata acestui contract. Pentru aceşti experţi, 

ofertantul va prezenta rolul şi responsabilităţile deținute în vederea execuției contractului, precum 

şi informatii relevante, din care să rezulte pregătirea (cursuri, certificări etc.), experienţa 

profesională şi competenţele/aptitudinile corespunzătoare, informații pe baza cărora se va proba 

capacitatea persoanelor respective de a asigura implementarea cu succes a acelor activităţi 

prevăzute în roiect/alocate/propuse de către ofertanți, în conformitate cu propunerea tehnică, în 

eventualitatea în care vor fi formulate astfel de propuneri. 

Întreg personalul prestatorului va avea o experienţă profesională specifică care va fi demonstrată 

prin raportare la cerințele stabilite, la sarcinile pe care experții trebuie să le îndeplinească potrivit 

poziției pentru care sunt propuși si/sau la activitățile care urmează să fie desfășurate de către 

aceștia. 

Prestatorul trebuie să asigure folosirea echipamentelor adecvate pentru toţi experţii, 

consumabilele de birou, etc., cu respectarea prevederilor legale în vigoare. Astfel, prestatorul va 

asigura echipamentul şi toată logistica necesară desfăşurării activităţilor în cadrul acestui proiect, 

inclusiv facilități de comunicare mobilă (voce si date) pentru fiecare expert nominalizat, indifferent 

de tipul acestuia, precum si resursele necesare in situatiile in care trebuie efectuate deplasări în 

diferitele regiuni de interes în scopul ducerii la îndeplinire a contractului ce urmează să fie atribuit. 

Costurile cu categoriile de cheltuieli necesare desfăşurării activităţilor acestui proiect, inclusiv cele 

pentru eventualele deplasări (diurnă, transport intern/internațional, cazare, masa, etc.) sunt 

considerate a fi incluse în preţul ofertat, respectiv în tarifele/onorariile per zi ofertate pentru echipa 

de proiect propusă, care prin înmulțirea cu numărul de zile-om ofertate vor constitui prețul total al 

contractului. 

Ofertantul va descrie în detaliu în propunerea sa tehnică, modalitatea în care va asigura tot 

sprijinul necesar întregii echipei de experti, atât în ceea ce priveste expertii principali, personalul 

suport, cât și în ceea ce privește logistica și echipamentele. Ofertantul va face dovada asigurării 

resurselor financiare necesare pentru a sprijini activităţile experţilor în cadrul acestui proiect, 

potrivit cerintelor din fisa de date, iar în măsura în care oferta va fi decalarată câștigătoare va avea 

obligatia de a se asigura că aceştia sunt plătiţi în mod regulat şi într-o perioadă de timp 

corespunzătoare. Răspunderea privind calitatea personalului auxiliar, a echipamentelor şi logisticii 

asigurate de-a lungul elaborării proiectului îi revine în exclusivitate şi integral contractantului. 

În cadrul acestui proiect nu este permisă achiziţionarea de echipamente în numele autorităţii 

contractante/statului Beneficiar sau transferul unor astfel de echipamente, la finele proiectului 

către partile anterior mentionate. 

Costurile legate de redactarea, multiplicarea, eventuala traducere şi/sau circularea documentaţiei 

de contract/livrabilelor de contract elaborate de experţi în scopul realizării proiectului, precum si 

cele vizând diferitele versiuni ale rapoartelor întocmite şi materialele necesare pentru realizarea 
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acestora sunt considerate ca fiind incluse în preţul contractului. În cazul în care oferta este depusă 

de o asociere de operatori economici, ofertantul va face o descriere detaliată a distribuţiei 

sarcinilor şi a responsabilităţilor individuale între asociaţi, precum şi a modului de colaborare între 

asociaţi în vederea executării contractului. Acelasi lucru este valabil si in cazul subcontractării, 

scop în care se va prezenta planul de lucru cu acestia. 

Prestatorul va include în echipa de implementare cel puțin experții secundari menționați mai jos: 

Nr. 

Crt. 

Pozitie Calificare Experiență 

profesională 

minima 

Responsabilități principale 

ale expertului 

1. Expert juridic 

(minim 1) 

Studii superioare 

absolvite cu diploma de 

licență sau echivalent 

Experienta generala 

profesionala de 

minim 3 ani; 

Experienta in calitate 

de expert juridic 

intrun contract 

anterior in care a 

avut rol in pregatirea 

si derularea 

procedurilor de 

achizitie. 

Expertul juridic va fi prezent 

încă din faza lansării licitațiilor 

în vederea atribuirii 

contractelor de achiziții de 

produse, servicii și/sau lucrări 

din cadrul, Proiectului și va 

acționa până la atribuirea 

acestor contracte 

Pe toata durată prezenței 

expertul va acorda suport de 

specialitate în toate spezele / 

acțiunile ce au legătură cu 

procedurile de licitatie 

organizate in cadrul 

prezentului contract de 

servicii, pana la atribuirea 

respectivelor contracte 

sectoriale. 

2. Inginer 

proiectant 

lucrari civile 

(minim 1) 

Studii superioare 

tehnice absolvite cu 

diploma de licenta sau 

echivalent; 

Experienta generala 

profesionala de 

minim 3 ani; 

Participarea in 

calitate de expert 

într-un contract in 

care a realizat servicii 

de proiectare a 

structurilor. 

Expertii vor avea ca 

responsabilitate principala 

proiectarea structurilor 

investitiilor nou realizate. 

3. Inginer 

proiectant 

electrice, 

automatizari 

(SCADA) 

Studii superioare 

tehnice absolvite cu 

diploma de licenta sau 

echivalent; 

Experienta generala 

profesionala de 

minim 3 ani; 

Participarea in 

calitate de expert 

Expertii vor avea ca 

responsabilitate principala 

proiectarea componentei 

electrice, de automatizari 

(SCADA) aferente investitiilor 
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(minim 1) intr-un contract in 

care a realizat 

servicii de  proiectare 

a componentei 

electrice, de 

automatizari 

(SCADA) aferente 

investitiei. 

nou realizate. 

4.  Experti de 

mediu  

(minim 1) 

Studii superioare 

Expert calificat, 

înregistrat în nume 

propriu sau in numele 

firmei unde este 

angajat in Registrul 

National al 

Elaboratorilor de 

Studii pentru 

Protectia Mediului in 

conformitate cu 

prevederile Ordinului 

nr. 1026/2009 privind 

aprobarea conditiilor 

de elaborare a 

raportului de mediu, 

raportului privind 

impactul asupra 

mediului, bilantului de 

mediu, raportului de 

amplasament, 

raportului de 

securitate si studiului 

de evaluare 

adecvata, emis de 

Ministerul Mediului. 

Participarea in 

calitate de expert de 

mediu intr-un 

contract in care a 

realizat documentatia 

privind evaluarea 

impactului asupra 

mediului 

Expertii vor avea ca 

responsabilitate principala 

realizarea activităților si 

documentațiilor aferente 

evaluarii impactului asupra 

mediului. 

Expertii vor avea ca 

responsabilitate principala 

realizarea activităților si 

documentațiilor aferente 

evaluarii impactului asupra 

mediului si evaluare adecvata. 

7. Expert 

financiar 

Studii superioare 

absolvite cu diploma 

de licenta sau 

echivalent, in 

domeniul economic; 

Experienta generala 

profesionala de 

minim 3 ani; 

Experienta într-un 

contract pe o pozitie 

de expert financiar in 

care a elaborat 

documentatii/studii 

economice/ 

financiare in cadrul 

unei aplicatii de 

Expertul secundar va lucra 

impreuna cu expertii principali 

la elaborarea tuturor studiilor, 

analizelor economice si 

financiare. 
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finantare a unui 

proiect de investitii. 

8. Expert 

achizitii 

publice 

(minim 1) 

Studii superioare 

relevante absolvite cu 

diploma de licenta sau 

echivalent; 

Experienta generala 

profesionala de 

minim 3 ani; 

Experienta într-un 

contract pe o pozitie 

de expert achizitii in 

care a elaborat 

documentatii de 

atribuire si a 

participat derularea 

proceduri de 

atribuire. 

Expertii secundari de achizitii 

vor fi implicat încă din perioada 

de pregătire a caietelor de 

sarcini pentru contractele de 

lucrări, achiziția de bunuri 

și/sau servicii și până la 

atribuirea contractelor.-Expertii 

vor participa ca membri 

cooptati in etapa de evaluare a 

ofertelor. 

9. Expert 

planificare/ 

elaborare 

masterplan 

Studii superioare 

absolvite cu diploma 

de licenta sau 

echivalent; 

Buna cunoaștere a 

legislației în domeniu 

si a politicilor actuale. 

Experienta generala 

profesionala de 

minim 3 ani; 

Participarea in 

calitate de expert 

intr-un proiect in care 

a realizat servicii de 

elaborare a unui 

masterplan. 

Expertii vor avea ca 

responsabilitate principala 

evaluarea masterplanului 

actual si elaborarea unui 

masterplan actualizat pentru 

perioada urmatoare. 

10. Inginer 

geolog, 

geotehnician 

hidrogeolog  

(minim 1) 

Studii superioare 

absolvite cu diploma 

de licenta sau 

echivalent, in 

domeniul geologiei 

sau similar; 

Cel putin un expert, 

va demonstra 

cunostinte in 

domeniul geostatisticii 

si specializare in 

geomatematica 

Experienta generala 

profesionala de 

minim 3 ani; 

Participare intr-un 

contract in calitate de 

expert in care a 

elaborat, după caz, 

analize, studii 

geologice/geotehnic 

e/hidrogeologice. 

 

Expertii vor avea ca principala 

activitate, colectarea datelor si 

informatiilor specifice activitatii 

si 

realizarea/actualizare/verificare 

studiilor geologice, geotehnice, 

hidrogeologice. Geologii au 

rolul de a colecta datele 

geologice, hidrologice, 

meteorologice, datele 

referitoare la calitatea si nivelul 

apei, să preleveze probe 

pentru testele hidrodinamice. 

11. Inginer 

topograf 

Studii superioare 

absolvite cu diploma 

de licenta sau 

Experienta generala 

profesionala de 

minim 3 ani; 

Expertii vor avea ca principala 

activitate, colectarea datelor si 

informațiilor specifice activității 
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(minim 1) echivalent, in 

domeniul geodeziei 

sau similar; 

Buna cunoaștere a 

politicilor și a 

legislației în domeniu. 

Participare intr-un 

contract in calitate de 

expert in care a 

elaborat analize, 

masuratori, studii 

topografice. 

si 

realizarea/actualizare/verificare 

studiilor topografice. 

12. Tehnician 

Topograf 

(minim 1) 

Studii medii absolvite 

cu diploma de 

balalaureat 

Certificat de calificare 

profesionala tehnician 

cadastru funciar 

topograf sau 

echivalent 

Experienta generala 

profesionala de 

minim 3 ani; 

Participare intr-un 

contract in calitate de 

tehnician topograf 

Expertii vor avea ca principala 

activitate, colectarea datelor si 

informațiilor specifice necesare 

studiilor topografice. 

 

Lista expertilor secundari nu este limitativa, Ofertantul fiind liber sa adauge expertii pe care ii 

considera necesari in indeplinirea optima a prevederilor Caietului de Sarcini. Personalul solicitat 

de Entitatea Contractanta reprezinta o cerinta minima. 

Activitatea experților principali si secundari se va concretiza în livrabilele solicitate conform 

cerintelor Beneficiarului. Mobilizarea și alocarea experților va fi dependentă de fiecare ofertant în 

parte, ținînd cont de termenele impuse și activitățile ce se vor presta. Plățile aferente se vor face 

după predarea documentațiilor, în conformitate cu termenele și cerințele Beneficiarului, rezumate 

în tabelul de termene de predare a activităților din Cap. 8 din Caietul de Sarcini. 

 

Personal suport 

Prin personal suport se intelege personalul de inalta calificare din cadrul echipei de consultanta, 

sau oricare alt tip de personal care acorda sprijin managerial, tehnic, juridic si financiar echipei 

de experti implicata in implementarea proiectului (de ex. expert risc, jurist, expert asigurarea 

calitatii, expert financiar, etc) pentru a asigura indeplinirea in deplina conformitate cu prevederile 

contractului a sarcinilor asumate de catre Consultant. 

Sprijin inseamna orice activitate considerata necesara pentru proiect, care contribuie la 

indeplinirea deplina a serviciilor in bune conditii, conform Contractului. 

Prestatorul trebuie sa propuna si sa descrie in ”0rganizare si metodologie” personalul suport pe 

care il considera necesar in vederea indeplinirii activităților contractului. Toate costurile aferente 

personalului suport, precum si costurile colaterale, sunt considerate a fi incluse in pretul ofertat. 
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Cerințe de raportare 

Principalele documente/livravile care trebuie elaborate catre UIP/OR de catre consultant sunt 

detaliate in cadrul fiecărei activitati. Consultantul va trebui sa intocmeasca si depuna 

documentatiile atat in format electronic cat si pe hartie in limba romana. Se vor depune trei 

exemplare pe hartie + 1 CD din fiecare raport. 

Durata contractului de servicii AT-AF si termene de realizare a activităților si de predare a 

rapoartelor si documentelor/ documentațiilor elaborate de echipa consultantului 

Durata contractului de servicii 

Durata totala a contractului este de 12 de luni, începând cu data emiterii ordinului administrativ de 

începere. 

Data preconizata pentru începerea contractului de asistenta tehnica este de 7 de zile de la data 

semnării acestuia de către ambele părți. 

Prelungirea termenului de execuție a contractului este posibila numai pe baza unor justificări 

foarte bine întemeiate si in condițiile producerii unor evenimente deosebite ori apariției unor situații 

neimputabile părților. 

Termene de predare ale documentelor, studiilor, analizelor, documentațiilor elaborate 

Toate rapoartele si documentele in care se care detaliază activitățile consultantului vor fi 

transmise către UIP pentru avizare/aprobare, in 3 (trei) exemplare scrise si un CD in format 

editabil, in termenele indicate mai jos. Toate documentele, studiile, analizele, documentațiile, 

rapoartele prezentate in continuare reprezintă un rezultat al unei activități considerate încheiate. 

Denumire activitate + document de predat Data de început a 
activitații 

Termen final de 
realizare/predare 

Elaborarea, verificarea, revizuirea, actualizarea, completarea, 
rectificarea Studiilor hidrogeologice/Model hidrodinamic 

T1 T1 + 1 luna 

Elaborarea, verificarea, revizuirea, actualizarea, completarea, 
rectificarea Studiilor geotehnice 

T1 T1 + 1 luna 

Elaborarea, verificarea, revizuirea, actualizarea, completarea, 
rectificarea Studiilor topografice 

T1 T1 + 1 luna 

Elaborarea, verificarea, revizuirea, actualizarea, completarea, 
rectificarea Expertizelor tehnice 

T1 T1 + 1 luna 

Elaborarea, verificarea, revizuirea, actualizarea, completarea, 
rectificarea Studiilor privind balanța apei (apă uzată) 

T1 T1 + 1 luna 

Elaborarea, verificarea, revizuirea, actualizarea, completarea, 
rectificarea Studiilor de infiltrații 

T1 T1 + 1 luna 

Actualizarea Master Planului (lista de investiții prioritare) T1 + 10 luni T1 + 12 luni 

Elaborarea, verificarea, revizuirea, actualizarea, completarea, 
rectificarea altor studii necesare la elaborarea SF-ului 

T1 + 1 lună T1 + 2 luni 

Elaborarea, verificarea, revizuirea, actualizarea, completarea, 
rectificarea Studiului de fezabilitate preliminar 

T1 + 1 lună T1 + 3 luni 

Elaborarea Analizei cost/beneficiu preliminare T1 + 1 lună T1 + 2 luni 

Elaborarea, verificarea, revizuirea, actualizarea, 
completarea, rectificarea Documentațiilor pentru obținerea 
avizelor si acordurilor (la faza de SF) 

T1 + 1 lună T1 + 3 luni 

Elaborarea Strategiei de achiziții T1 + 3 luni T1 + 4 luni 

Elaborarea documentațiilor aferente procedurii de evaluare a T1 + 3 luni T1 + 5 luni 
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impactului asupra mediului, inclusiv documentațiile necesare 
pentru obținerea, după caz, a avizelor ori a Declarațiilor 
Natura 2000 

Realizarea Analizei cost/beneficiu finale T1 + 3 luni T1 + 4 luni 

Realizarea Studiului de fezabilitate final T1 + 3 luni T1 + 4 luni 

Realizarea planului de coordonare T1 + 4 luni T1 + 5 luni 

Sprijin in procesul de finalizare a Aplicatiei de Finantare T1 + 4 luni T1 + 5 luni 

Sprijin in procesul de evaluare a dosarului Aplicatiei de 
finantare pana la aprobarea finala si primirea Deciziei de 
Finantare 

T1 + 5 luni T1 + 6 luni 

Elaborarea Documentatilor de atribuire pentru contractele de 
execuție lucrari (CL) 

T1 + 3 luni T1 + 5 luni 

Elaborarea documentațiilor de atribuire pentru contracte de 
servicii (CS)  

T1 + 3 luni T1 + 5 luni 

Organizarea seminarului de informare T1 + 5 luni T1 + 12 luni 

 

Termene de predare ale rapoartelor generale 

Toate rapoartele si documentele in care se care detaliaza activitățile consultantului vor fi 

transmise catre UIP pentru avizare/aprobare, in 3 (trei) exemplare scrise si un CD in format 

editabil, in termenele indicate mai jos. Toate documentele, studiile, analizele, documentatiile, 

rapoartele prezentate in continuare reprezinta un rezultat al unei activități considerate finalizate. 

Denumire raport Termen de predare 

Raportul de început (varianta preliminara) T1 + 1 lună 

Rapoarte trimestriale  în termen de 15 zile de la incheierea 
perioadei de raportare trimestrul anterior 

Raport final (varianta preliminara) 2 luni inainte de finalizarea contractului de 
servicii 

Raportul final În termen de 15 zile de la încheierea 
contractului 

Alte rapoarte/Puncte de vedere In termen de 7 zile de la primirea solicitarii 

 

Termene de predare ale rapoartelor speciale 

 

Denumire raport Termen de predare 

Raport privind activitatea de sprijin pe parcursul 
elaborării aplicatiei de finantare 

În termen de 15 zile dupa depunerea Aplicatiei 
de Finanțare 

Raport privind activitatea de sprijin pe parcursul 
derulării procedurii de atribuire 

În termen de 15 de zile de la finalizarea 
procedurii de atribuire 

Raport privind organizarea seminarului de 
prezentare a studiului de fezabilitate  

În termen de 15 zile de la finalizarea activitatii 

 

Depunerea si aprobarea documentelor/rapoartelor/livrabilelor 

Aprobarea de către Entitatea Contractantă a rapoartelor si documentelor redactate si înaintate de 

către Prestator va certifica că acestea sunt în conformitate cu Contractul. 

Entitatea Contractanta va emite daca va fi necesar observatii asupra raportului in termen de 7 

(sapte) zile, consultantul integrand observatiile in raport si va livra forma finala a raportului. 
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Raportul trimestrial va fi aprobat de EC dupa primirea formei finale de raport printr-o instiintare 

trimisa consultantului, dupa aceasta data prestatorul putand emite factura aferenta prestatiilor 

aprobate. 

Entitatea Contractantă va înștiinta Prestatorul cu privire la deciziile sale referitoare la documentele 

sau rapoartele transmise pentru aprobare in max 30 de zile de la data inregistrarii rapoartelor, 

motivând argumentat respingerea rapoartelor sau documentelor, si respectiv, solicitarea de 

revizuire si retransmitere (dacă este necesar). Pentru raportul final, limita de timp va fi de 45 de 

zile. 

Dacă Entitatea Contractantă nu face niciun comentariu asupra documentelor sau rapoartelor în 

limita de timp specificată la paragraful (2), rapoartele se considera aprobate. 

Prestatorul va răspunde la solicitarea Entitătii Contractante de a revizui si retransmite rapoartele 

în maxim 15 zile de la primirea unei astfel de cereri. 

Monitorizare si evaluare 

Definirea indicatorilor de monitorizare 

Indicatorii menționați în cele ce urmează se vor utiliza pentru monitorizarea progresului activității 

consultantului. 

• Aplicație de finanțare completă, corectă și predată în termenul contractual; 

• Realizarea serviciilor stabilite in contract în durata, la calitatea și încadrându-se în 

costurile ce conduc la îndeplinirea scopului vizat; 

• Rapoartele sunt depuse oficial în termen la AC; 

• Calitatea documentelor prezentate permite aprobarea lor; 

• Conformitatea cu legislația națională și a UE este asigurată; 

• Asigurarea conformității cu cerințele instituțiilor finanțatoare; 

• Asigurarea conformității cu toate elementele proiectului; 

 

Accesul la documentele prestatorului 

 

Pe perioada de derulare a serviciilor prestatorul va avea obligația de a permite accesul 

reprezentanților Autorițății de Management din Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, 

Organismului Intermediar PDD, precum si oricărei instituții naționale sau a UE cu atribuții in 

domeniu, la toate documentele aferente contractului de servicii in scopul verificărilor. 

 

8 Plăţi 

Valoarea totala estimata a asistentei tehnice, fara TVA (Lei)  1.900.000,00 Lei  

 

Valoare TVA: 399.000,00 Lei 

Valoare totala inclusiv TVA: 2.299.000,00 Lei  

 

Calendarul de plati orientativ propus este prezentat in tabelul urmator: 
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Plata Livrabila, Componenta 

Termen 

de plata 

estimat 

Plată parţială Studii la faza de SF: Studii hidrogeologice; Studii 

geotehnice; Studii topografice, inundabilitate, studii 

privind calitatea apei uzate etc. 
2026 15% din valoare 

contract 

Plata partiala  

15% din valoare 

contract 

Studiu de fezabilitate complet (include: partea tehnica, 

devize generale si devize pe obiect, analiza economico-

financiara, piese desenate, analiza institutionala, studii, 

expertize; nu include: acordul de mediu, avize si 

acorduri, aprobari, plan de coordonare aprobat de 

autoritatile implicate, aplicatia de finantare) 

2026 

Plata partiala  

40% din valoare 

contract 

Aplicatia de finantare inclusiv documentele suport (studiu 

de fezabilitate final complet, analiza cost-beneficiu, 

evaluarea impactului asupra mediului, studiu de evaluare 

adecvata- dupa caz, evaluarea riscurilor legate de 

schimbarile climatice, analiza institutionala, plan de 

coordonare insusit si aprobat de toate autoritatile 

implicate, avize, acorduri, aprobari, etc.) aprobate de 

Entitatea Contractanta si de AM PDD  

2027 

Plata partiala  

20% din valoare 

contract 

Documentatii de atribuire finale (aprobate de Entitatea 

Contractanta)* 2027 

  

10% din valoare 

contract 
Raport Final 

Dupa 

aprobarea 

raportului 

final 

 

 

*Activitatea de elaborare a Documentatiilor de Atribuire va fi detaliata de Ofertanti separat pe 

fiecare tip de Documentatie de Atribuire, conform Anexei “Propuneri de contracte pentru care 

Consultantul va trebui sa intocmeasca Documentatiile de Atribuire”. 

Numărul de dosare de licitaţie, pentru care Consultantul va pregati Documentatii de Atribuire va fi 

cumulat/extins în conformitate cu Planul de Achizitii final din Aplicatia de Finantare. Numarul de 

Contracte din Planul de achizitii final poate fi diferit (mai mare sau mai mic) faţă de cel estimat, dar 

fara a se modifica serviciile/lucrarile descrise în Caietul de Sarcini, în conformitate cu 

justificarile/conditiile/cerintele de piaţă şi sau instrucţiunile din partea AM de la data promovarii 

Aplicatiei de Finanţare. Plăţile se vor face în conformitate cu Planul de Achiziţii Final (numar/tip 

dosar de licitatie) şi preturile unitare pe serviciile/lucrarile evidenţiate în oferta Financiară a 

Consultantului. 

 

Entitatea Contractanta poate acorda avans in cuantum de maxim 10% cu respectarea 

prevederilor legale referitoare la plata de avans, in conditiile aprobarii cererii de finanțare pentru 

proiecte de sprijin în pregătirea realizarii investițiilor. 
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Consultantul este raspunzator financiar fata de Entitatea Contractanta indeosebi pentru 

urmatoarele situatii: 

• Calitatea serviciilor este substantial inferioara fata de cerintele contractului 

• Activitățile sunt semnificativ intarziate, iar intarzierile sunt cauzate de nerespectarea 

condițiilor contractuale din culpa exclusiva a Consultantului. 

• In derularea lucrărilor apar costuri suplimentare cauzate de proiectarea neadecvata sau 

de dosarul de oferta elaborat de Consultant. 

• Atunci când serviciile sunt furnizate în legătură cu organizarea unei proceduri de licitație, 

Prestatorul va fi responsabil, daca se intampla din culpa sa exclusiva pentru orice daună 

financiara suferită de Entitatea Contractantă, ca rezultat al nerespectării ori încălcării 

acestor legi, reglementări ori jurisprudențe, care determină sau poate determina admiterea 

unei plângeri ori a unei acțiuni în despăgubire împotriva Entității Contractante introduse de 

candidați și/sau ofertanți, care reclamă în baza documentației de atribuire elaborate de 

Prestator, nereguli, erori, conflicte de interese, cazuri de necompetență, si vor atrage 

răspunderea profesională si materiala pentru fraude, infracțiuni sau contravenții săvârșite 

de Prestator sau subcontractorii acestuia, salariații sau experții care își desfășoară 

activitatea în subordinea Prestatorului. 
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Cerinte privind intocmirea ofertei 

Modul de prezentare a ofertei tehnice 

 

Referitor la gradul de intelegere a obiectivelor proiectului si a rezultatelor asteptate de la 

consultantul de asistenta tehnica pentru pregatirea studiilor de fezabilitate, a aplicatiei de 

finantare, se vor prezenta minim urmatoarele: 

• prezentarea contextului contractului, astfel cum este inteles de catre ofertant; 

• prezentarea aspectelor considerate de catre ofertant esentiale pentru indeplinirea 

contractului de asistenta tehnica si atingerea obiectivelor proiectului; 

• identificarea si justificarea riscurilor (altele decat cele identificate de AC) care pot afecta 

executia; 

• recomandari de reducere/eliminare a riscurilor identificate, fara a se afecta cerintele 

caietului de sarcini si scopul proiectului. 

• prezentarea oricăror comentarii asupra specificațiilor tehnice incluse în caietul de sarcini 

considerate ca relevante pentru executarea contractului; 

Referitor la metodologia de prestare a serviciilor se vor prezenta minimum urmatoarele: 

• descrierea de ansamblu a abordarii propuse de ofertant, in vederea indeplinirii scopului 

contractului, inclusiv descrierea activităților si subactivităților necesare pentru atingerea 

obiectivelor; 

• descrierea detaliata a activităților propuse de ofertant pentru prestarea serviciilor, a 

conditiilor de munca si protectia muncii, a etapelor/stadiilor considerate esentiale, precum 

si a rezultatelor si efectelor estimate pentru fiecare activitate indeplinita; 

• descrierea input-urilor ofertantului, in termeni de resurse umane specializate, definirea 

atributiilor si responsabilităților acestora pentru ducerea la indeplinire in cele mai bune 

conditii a activităților si obtinerea rezultatelor asteptate. In cazul in care oferta este 

formulata de un grup/asociere de operatori economici, se vor descrie contribuțiile fiecărui 

membru al grupului/asocierii, precum si interacțiunea sarcinilor si responsabilităților dintre 

ei;descrierea facilitaților suport (resurse tehnice, backstopping, logistice, administrative, 

etc.) pe care ofertantul le va utiliza, in scopul realizării sarcinilor din contract. 

Referitor la organizarea si planificarea in timp a activităților, pe durata contractului se vor 

prezenta minimum urmatoarele: 

• Planificarea, succesiunea si durata activităților si etapelor, luând-se in considerare si 

timpul necesar pentru mobilizare; 

• Prezentarea etapelor, evidențierea momentelor semnificative ale proiectului si utilizarea 

resurselor pentru fiecare etapa, in raport cu necesitatea atingerii rezultatelor; 

• Complexitatea echipelor de lucru si demonstrarea faptului ca sunt asigurate toate 

expertizele necesare pentru îndeplinirea contractului. Se va descrie componenta 

echipelor de experți (număr și specialități) se vor defini sarcinile si responsabilitățile 

(graficul de alocare a resurselor) si se va justifica alocarea acestora pe activități având in 

vedere toate sarcinile ce revin consultantului. 
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Limba de prezentare a ofertei este limba română. Ofertantul va elabora propunerea tehnică astfel 

încât aceasta să respecte în cerințele prevăzute în Caietul de sarcini. Lipsa informațiilor minime 

solicitate duce la descalificarea ofertelor tehnice ca neconforme. 

 

 

9  ANEXE 

Consultantul va completa urmatoarele tabele: 

 

9.1 ANEXA 1: Propuneri de contracte pentru care Consultantul va trebui sa intocmeasca 

documentatii de atribuire 

 

Nr.crt. Contracte de lucrari Tip contract 

1 
Extinderea rețelelor de canalizare în Reșița, Caransebeș, Bocșa și 

Băile Herculane  

Execuție 

lucrări 

2 
Retehnologizarea stațiilor de epurare în Reșița, Caransebeș, Bocșa 

și Băile Herculane pentru conformare Directivă 91/271/CEE 

Proiectare și 

execuție 

lucrări 
 Contracte de servicii  

9 Audit Servicii 

10 
Asistență tehnică privind Managementul Proiectului și Supervizarea 

Lucrărilor 
Servicii 

11 
Asistentă Tehnică din partea proiectantului pe perioada de execuție a 

lucrărilor 
Servicii 

 

Nota: Numărul de dosare de licitaţie, pentru care Consultantul va pregati Documentatii de 

Atribuire va fi cumulat/extins în conformitate cu Planul de Achizitii final din Aplicatia de Finantare. 

Numarul de Contracte din Planul de achizitii final poate fi diferit (mai mare sau mai mic) faţă de cel 

estimat, dar fara a se modifica serviciile/lucrarile descrise în Caietul de Sarcini, în conformitate cu 

justificarile/conditiile/cerintele de piaţă şi sau instrucţiunile din partea AM de la data promovarii 

Aplicatiei de Finanţare. Plăţile se vor face în conformitate cu Planul de Achiziţii Final (numar/tip 

dosar de licitatie) şi preturile unitare pe serviciile/lucrarile evidenţiate în oferta Financiară a 

Consultantului. 

 
9.2 ANEXA 2: CERINTE PRIVIND PERSONALUL 

Experți principali 

Nr. 

crt 
Pozitia 

Nr. 

experti 
Nr minim Expert/Luna 

Total 

expert 

luna 

1 
COORDONATOR DE PROIECT/LIDER 

DE ECHIPA  
1 12 12 
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Nr. 

crt 
Pozitia 

Nr. 

experti 
Nr minim Expert/Luna 

Total 

expert 

luna 

2 
LIDER ADJUNCT DE ECHIPA – 

COORDONATOR PROIECTARE 
1 12 12 

3 EXPERT APLICAȚIE DE FINANȚARE 1 5 5 

4 EXPERT HIDROTEHNICĂ  1 2 2 

5 EXPERT FINANCIAR   1 5 5 

8 EXPERT ACHIZIȚII 1 4 4 

9 EXPERT GEODEZ 1 2 2 

Contractul este de tip “suma globala” (AT-AF: Sprijin pentru pregatirea Aplicatiei de Finantare, 

documentatii de atribuire, proiect tehnic, detalii de executie)  

 

Experți non-cheie (Experți secundari) 

Nr. 

Crt. 
Pozitia 

Nr. 

mimim

experti 

Nr. Minim Expert/Luna 

Total 

expert 

luna 

1 EXPERT JURIDIC 1 2 2 

2 
INGINER PROIECTANT LUCRĂRI 

CIVILE 
1 3 3 

3 
INGINER PROIECTANT ELECTICE, 

AUTOMATIZĂRI (SCADA) 
1 2 2 

4 EXPERT DE MEDIU  1 2 2 

5 
INGINER PROIECTANT REȚELE APĂ 

UZATĂ 
1 6 6 

6 
INGINER PROIECTANT LUCRĂRI 

MECANICE 
1 2 2 

7 EXPERT FINANCIAR 1 2 2 

8 EXPERT ACHIZIȚII PUBLICE  1 2 2 

9 
EXPERT PLANIFICARE/ELABORARE 

MASTER PLAN 
1 2 2 

10 
INGINER GEOLOG/GEOTEHNICIAN 

HIDROGEOLOG 
1 2 2 



SPRIJIN PENTRU PREGATIREA APLICATIEI DE FINANTARE ȘI A DOCUMENTAȚIILOR DE ATRIBUIRE PENTRU „PROIECTUL 
REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APA UZATA ÎN AGLOMERĂRILE DE PESTE 10.000 L.E. DIN JUDEȚUL 
CARAȘ-SEVERIN” 
 

CAIET DE SARCINI 
 

 

 122 

Nr. 

Crt. 
Pozitia 

Nr. 

mimim

experti 

Nr. Minim Expert/Luna 

Total 

expert 

luna 

11 INGINER TOPOGRAF  1 2 2 

12 TEHNICIAN TOPOGRAF 1 2 2 

Tabelel de mai sus sumarizeaza un minim de personal si un minim de timp alocat, Prestatorul 

putand propune o echipa extinsa pe care o considera corespunzatoare pentru furnizarea si 

indeplinirea serviciilor solicitate in prezentul caiet de sarcini. 

Expertii aferenti activitatilor, au obligatia de a-si petrece minim 85% din timpul de lucru la locatia 

proiectului.   

 

9.3 ANEXA 3: PENALITĂȚI CONTRACTUALE 

Descriere penalitate Valoare penalități 
Lei 

Prestatorul (prin personal abilitat) nu participă la sedințele în care vor fi 
supuse dezbaterii/aprobării toate livrabilele furnizate conform 
Contractului, la solicitarea Entității Contractante  

5.000/sedință 

Pentru fiecare zi lucrătoare de întarziere în plus față de termenul inițial 
de depunere livrabil și/sau raport 

0,04% din valoarea 
contractului fără TVA 

Respingerea documentației ca necorespunzătoare de către CTA a 
Entității Contractante 

10.000/documentatie 
 

Depașirea termenului stabilit în CTA de completare a documentației 
avizate în CTA a Entității Contractante cu obiectiuni 

0,04% din valoarea 
contractului fără TVA /zi 

de întârziere 

Respingerea documentației de obținere a avizelor de către Avizatori sau 
întârzierea emiterii avizului de către avizator din cauza documentației 
incomplete/incorecte, care au ca rezultat imposibilitatea emiterii 
Autorizației de Construire 

5.000/aviz 
 

Prestatorul înlocuiește Șeful de echipă propus în ofertă  50.000 

Prestatorul înlocuiește unul dintre ceilalți experti principali inițial 
propuși în ofertă sau aprobați ulterior  

10.000 /Expert 
 

 
 

 


