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CAIET DE SARCINI  
Execuție lucrări pentru realizarea obiectivului de investiție ”CONSTRUIRE 

CREȘĂ, SAT CRIHAN, COMUNA MĂGURA, JUDEȚUL BACĂU”, cod SMIS: 

343379 

Cod CPV principal: 45000000-7 – Lucrări de construcții 

Cod CPV secundare: 

45321000-3 - Lucrări de izolare termică 

45421000-4 – Lucrări de tâmplărie 

45453000-7 – Lucrări de reparații generale și de renovare 

45331000-6 – Lucrări de instalare de echipamente de încălzire, ventilare și climatizare  

45310000-3 – Lucrări de instalații electrice  

45332000-3 - Lucrări de instalații de apa si canalizare si de conducte de evacuare (Rev.2) 

45343000-3 - Lucrări de instalare de dispozitive de prevenire a incendiilor (Rev.2) 
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• INTRODUCERE 

În cadrul acestei proceduri, COMUNA MĂGURA îndeplinește rolul de Autoritate Contractantă, 

respectiv Achizitor în cadrul Contractului. 

În cadrul acestui document, pentru ușurința exprimării vor fi folosiți termenii de Ofertant și Contractant 

care vor avea același înțeles. Orice trimitere la standarde naționale, la agremente tehnice naționale sau 

specificații tehnice naționale referitoare la calcularea și execuția lucrărilor se va interpreta cu mențiunea "sau 

echivalent". 

Orice anexă, aferentă vreunui capitol din prezentul Caiet de Sarcini, reprezintă parte integrantă a acelui 

capitol și implicit a Documentației de atribuire. 

Ofertanții trebuie să răspundă integral cerințelor minime incluse în acest Caiet de Sarcini și fără a limita 

funcționalitățile ofertate. 

Nu se admit ofertele parțiale din punct de vedere cantitativ și calitativ, ci numai ofertele integrale, care 

corespund tuturor cerințelor minime stabilite prin prezentul Caiet de sarcini.  

1.1. Necesitatea achiziției 

Necesitatea inițierii procedurii de atribuire a prezentului contract de lucrări derivă din lipsa totală a unei 

infrastructuri dedicate educației timpurii în comuna Măgura , precum și din imperativul legal și administrativ al 

asigurării accesului echitabil al copiilor antepreșcolari la condiții moderne de siguranță structurală, rezistență 

seismică, securitate la incendiu, igienă publică și performanță energetică.  

În baza documentației tehnice de specialitate (Proiect Tehnic, Detalii de Execuție, Memorii tehnice, Studiu 

privind imunizarea climatică și referate de verificare), au fost identificate următoarele aspecte și deficiențe 

majore care justifică și impun realizarea de urgență a investiției:  

• Absența infrastructurii educaționale antepreșcolare și dinamica demografică: Comuna Măgura a 

înregistrat o evoluție demografică pozitivă în ultimii ani, populația crescând de la 5.485 la 5.899 de 

locuitori între anii 2020 și 2024. Cu toate acestea, în prezent nu funcționează nicio creșă în întreaga 

unitate administrativ-teritorială , deși există un bazin real de 194 de copii cu vârste cuprinse între 0 și 3 

ani (repartizați pe categorii de vârstă: 33 de copii de 0 ani, 50 de copii de 1 an, 52 de copii de 2 ani și 

59 de copii de 3 ani). Această lipsă acută a serviciilor de educație timpurie afectează negativ startul în 

viață al copiilor și reprezintă un obstacol major în atragerea și păstrarea tinerelor familii în localitate.  

• Vulnerabilitatea seismică ridicată și hazardurile specifice zonei: Teritoriul comunei Măgura se află 

într-o zonă seismică de gradul 7 de macroseismicitate , cu parametri de proiectare severi, caracterizați 

printr-o valoare de vârf a accelerației terenului. În plus, zona prezintă o adâncime maximă de îngheț 

considerabilă, cuprinsă între 0,80 m și 1,10 m , și o încărcare caracteristică din zăpadă pe sol. Înființarea 

unei unități noi impune o structură extrem de sigură (zidărie portantă confinată cu stâlpi, grinzi și centuri 

din beton armat monolit clasa C20/25) , cu fundații continue încastrate la o adâncime de minimum 1,50 

m sub nivelul terenului natural , pentru a reduce la minimum riscurile geo-climatice și seismice la adresa 

utilizatorilor vulnerabili.  

• Necesitatea conformării la standardele europene obligatorii nZEB: Din cauza imperativelor 

climatice actuale de reducere a emisiilor de dioxid de carbon , noua clădire trebuie să respecte cu 

strictețe standardul european obligatoriu nZEB (Nearly Zero Energy Building). Realizarea acestui 

obiectiv este direct condiționată de aplicarea unor soluții riguroase de anvelopare termică și producție 

de energie curată: termosistem exterior din vată minerală bazaltică de 15 cm la pereți , izolație a 

planșeului de acoperiș tip terasă cu vată minerală de 40 cm , izolare a plăcii pe sol cu polistiren extrudat 
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de minimum 20 cm și tâmplărie din aluminiu cu geam triplu termoizolant performant. Necesarul de 

energie va fi asigurat prin sisteme alternative regenerabile bazate pe 2 pompe de căldură aer-apă , 

panouri solare plane conectate la un boiler de 500 litri și o instalație fotovoltaică ON-GRID de 20 kW 

(40 de panouri monocristaline x 500 Wp).  

• Optimizarea ariei utile și combaterea crizei de spațiu educațional: Noul imobil cu regim de înălțime 

Parter va asigura o suprafață construită și desfășurată de 1.100,00 mp , optimizând aria utilă la 915,66 

mp. Acest spațiu generos va permite configurarea a 3 săli de grupă (cu zone dedicate activităților 

educative, jocului și odihnei) , o sală de mese , holuri de așteptare , spații administrative , o 

bucătărie/bloc alimentar complet utilat , o spălătorie/lenjerie și o zonă multifuncțională de 74,81 mp. 

Această conformare logistică asigură un raport optim de spațiu per copil și un mediu stimulativ pentru 

dezvoltarea timpurie a celor 45 de antepreșcolari.  

• Garantarea standardelor stricte de siguranță, biocidare și accesibilitate: Noua achiziție este 

imperativă pentru implementarea normelor actuale de securitate la incendiu (imobil de gradul II de 

rezistență la foc , instalație interioară de stingere cu hidranți din conducte metalice montate la plafon , 

uși din aluminiu rezistente la foc , circuite electrice executate radial din Tabloul Electric General ), de 

igienă și biocidare (finisarea pereților cabinetului medical și a izolatorului cu vopsea pe bază de latex 

împotriva bacteriilor și ciupercilor , montarea de faianță porțelanată până la h = 210 cm în grupurile 

sanitare și blocul alimentar și instalarea unui separator de grăsimi). De asemenea, accesibilitatea 

universală este garantată prin realizarea unor rampe exterioare de acces la cota terenului placate cu 

gresie porțelanată antiderapantă , însoțite de balustrade metalice de protecție.  

Realizarea lucrărilor prin acest contract este obligatorie pentru atingerea indicatorilor tehnico-economici 

aprobați și actualizați prin Hotărârea Consiliului Local Măgura nr. 22 din 26.03.2026 și pentru securizarea 

finanțării nerambursabile obținute prin Programul Regional Nord-Est 2021-2027 (Contract de finanțare cod 

SMIS 343379 din data de 21.04.2026). 

1.2. Oportunitatea achiziției 

Oportunitatea investiției este susținută de disponibilitatea finanțării europene și naționale nerambursabile și de 

alinierea proiectului la strategiile de dezvoltare locală, regională și națională privind extinderea și modernizarea 

infrastructurii destinate educației timpurii în mediul rural.  

• Sursa de finanțare asigurată: Proiectul beneficiază de cofinanțare de la Uniunea Europeană prin 

intermediul Agenției pentru Dezvoltare Regională Nord-Est, în calitate de Autoritate de Management, 

în cadrul Programului Regional Nord-Est 2021-2027 (Prioritatea PRNE_P6 „O regiune educată”). 

Finanțarea este reglementată prin Contractul de finanțare nr. 343379 din data de 21.04.2026. Valoarea 

totală a proiectului aprobată și actualizată prin Hotărârea Consiliului Local Măgura nr. 22 din 

26.03.2026, asigurând un flux financiar complet, stabil și predictibil necesar pentru implementarea și 

decontarea lucrărilor de execuție.  

• Implementarea conceptului nZEB și a energiei regenerabile: Proiectul reprezintă o oportunitate 

majoră de tranziție directă către o infrastructură publică verde durabilă prin realizarea unei clădiri noi 

cu consum de energie aproape egal cu zero (nearly Zero Energy Building). Investiția utilizează 

tehnologii avansate de izolare termică a anvelopei și sisteme inteligente de instalații de înaltă 

performanță energetică.  

1. Surse de Energie Regenerabilă 
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Proiectul integrează tehnologii moderne pentru producerea locală a energiei verzi din surse regenerabile, în 

deplină conformitate cu obiectivele de reducere a consumului de energie primară și a emisiilor de dioxid de 

carbon:  

• Sistem Fotovoltaic ON-GRID: Instalarea unui sistem de producere a energiei verzi format din 40 de 

panouri fotovoltaice monocristaline de câte 500 Wp fiecare, amplasate pe structuri și suporturi 

speciale direct pe acoperișul clădirii, orientate optim pentru a capta radiația solară. Sistemul include un 

invertor trifazat de 20 kW (putere totală 20 kW) pentru asigurarea autoconsumului, instalația fiind 

conectată pentru introducerea și injectarea surplusului în rețeaua națională. 

• Panouri Solare: Sistem de captare solară bazat pe panouri solare plane, utilizat specific pentru 

producerea ecologică a apei calde menajere. Acesta alimentează un boiler cu dublă serpentină cu un 

volum de 500 litri pozat în spațiul tehnic. Sistemul este protejat cu vas de expansiune și supapă de 

siguranță, conductele fiind realizate din cupru cu izolație performantă. 

• Pompe de Căldură Aer-Apă: Centralizarea termică a clădirii se bazează pe o instalație modernă 

compusă din 2 pompe de căldură aer-apă de înaltă eficiență, tip constructiv monobloc (având doar 

unitate exterioară), cu o capacitate nominală de încălzire/răcire de 48.2 / 61.6 kW. Echipamentele 

utilizează energia din mediul exterior și sunt proiectate să funcționeze în regim nominal stabil în condiții 

de temperatură exterioară extremă de -20 C Sistemul asigură prepararea agentului termic pentru 

încălzire și răcire, fiind deservit auxiliar în perioadele critice de două centrale în condensatie pe gaz de 

câte 50 kW. 

2. Izolația Termică și Anvelopa Clădirii 

Pentru reducerea masivă a pierderilor energetice prin transmisie și eliminarea punților termice, s-au prevăzut 

următoarele straturi și grosimi de protecție stabilite prin proiectul tehnic: 

• Pereți Exteriori: Sistem termoizolant perimetral compact realizat din plăci semirigide din vată 

minerală bazaltică cu o grosime de 15 cm aplicate direct la exterior pe structura de zidărie din 

cărămidă GVP de 30 cm. Materialul de anvelopare este complet incombustibil, tencuit și pregătit pentru 

fațadă. 

• Planșeu peste parter (Acoperiș Terasă): Structura orizontală superioară din planșeu de beton armat 

de 15 cm grosime este izolată termic pe o configurație de terasă necirculabilă cu polistiren extrudat cu 

o grosime totală de 40 cm. Sistemul include barieră contra vaporilor, șapă de pantă, strat suport din 

mortar și o hidroizolație în două straturi realizată din membrană bituminoasă cu strat de protecție din 

ardezie. 

• Placă pe Sol: Termoizolație de înaltă rezistență realizată sub placa de pardoseală de pe sol (beton slab 

armat de 10 cm cu plasă sudată dintr-un strat de polistiren extrudat cu o grosime de minimum 20 

cm. 

• Zona Soclului: Pentru protecția împotriva umidității solului și a șocurilor mecanice, soclul perimetral 

este termoizolat pe o grosime de 10 cm cu polistiren extrudat (plăci striate cu muchii drepte tip Baumit 

Universal Platte-P), fiind finisat cu tencuială decorativă mozaicată (Mosaik Top) culoare crem. 

• Tâmplărie Performantă: Rame profesionale din profile de aluminiu cu minimum 5 camere de izolare 

și rupere de punte termică. Elementele vitrate exterioare sunt echipate cu geam triplu termoizolant 

(tripan) cu fețe tratate LOW-E, asigurând rezistențe termice corectate ridicate și un factor solar redus. 

Vitrajele cu o înălțime a parapetului mai mică de 90 cm, precum și ușile, utilizează sticlă stratificată 

laminată de siguranță. 
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3. Sisteme de Ventilare și Gestiune 

• Ventilare cu Recuperare de Căldură: Pentru asigurarea reîmprospătării aerului în spațiile didactice 

și comune fără pierderi termice, clădirea este echipată cu o centrală de tratare a aerului de tip 

Rooftop cu o capacitate și un debit de 11.980 mc/h, aerul proaspăt fiind distribuit prin tubulaturi izolate 

(circulare sau rectangulare) conectate la anemostate. Distinct, grupurile sanitare dispun de evacuare 

mecanică locală separată prin ventilatoare dotate cu clapete de reglaj și clapete antiretur. 

• Senzori și Control: Consumul de energie electrică este optimizat prin utilizarea exclusivă a corpurilor 

de iluminat cu tehnologie LED. Instalația electrică este prevăzută cu senzori de mișcare pentru 

acționarea automată a iluminatului, iar circuitele interioare sunt protejate la scurtcircuit și suprasarcină, 

incluzând siguranțe și tablouri securizate. 

• Colectarea Apelor Pluviale și Integrare în Mediu: Apele meteorice de pe acoperișul terasă sunt 

colectate prin receptori speciali și dirijate prin coloane interioare direct într-un bazin de retenție 

subteran cu volumul de 10 mc. Bazinul este deservit de o pompă submersibilă pentru evacuarea 

controlată, apa pluvială fiind gestionată durabil pentru curățarea și întreținerea celor 965 mp de spații 

verzi și zone de joacă din incinta de 2.760 mp. 

4. Modernizarea procesului educațional 

Prin construirea noului corp cu regim de înălțime Parter, se creează o infrastructură școlară de top, complet 

funcțională, cu o suprafață utilă totală de 915,66 mp. Aceasta include: 3 săli de grupă spațioase (cu zone de 

joacă finisate cu parchet laminat de 12 mm și zone de dormit cu covor PVC), un cabinet medical propriu de 

20,54 mp prevăzut cu spațiu de izolare de 16,69 mp, sală de mese/oficiu, biberonerie, spații administrative de 

tip birou director (18,98 mp) și birou administrator, grupuri sanitare adaptate copiilor (finisate cu faianță și 

gresie porțelanată antiderapantă) și o zonă multifuncțională de 74,81 mp. 

Infrastructura propusă va permite acoperirea cererii locale pentru un număr de 45 de copii antepreșcolari, 

oferind un mediu incluziv și circuite igienico-sanitare perfect conforme cu normele sanitare și reglementările în 

vigoare din Comuna Măgura, județul Bacău.  

1.3. Obiectul contractului rezultat din necesitate și oportunitate 

Ca urmare a celor de mai sus, Autoritatea Contractantă inițiază procedura pentru atribuirea contractului de 

execuție lucrări pentru realizarea obiectivului de investiții „CONSTRUIRE CREȘĂ, SAT CRIHAN, 

COMUNA MĂGURA, JUDEȚUL BACĂU”, care va cuprinde în mod obligatoriu următoarele operațiuni 

principale: 

• Construirea unei unități moderne (Corpul C1 propus): Realizarea unei clădiri civile publice noi cu 

destinația de unitate de învățământ antepreșcolar (creșă) , cu un regim de înălțime Parter , configurată 

structural dintr-o rețea robustă de zidărie portantă de 30 cm , confinată cu stâlpi, centuri, buiandrugi și 

grinzi din beton armat monolit clasa C20/25. Fundațiile continue vor fi realizate sub ziduri din beton 

armat monolit clasa C16/20 , încastrate sub adâncimea maximă de îngheț la minimum 1,50 m față de 

cota terenului natural pentru a preîntâmpina deformațiile. Clădirea va fi tronsonată cu rosturi de tasare 

pentru un comportament optim în caz de seism. Suprafața construită propusă a noului corp va fi de 

1.100,00 mp , cu o suprafață desfășurată totală identică de 1.100,00 mp , iar înălțimea maximă la atic 

va fi de +4,75 m.  
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• Capacitate și destinație didactică: Configurarea și dotarea completă a unui spațiu educațional modern 

optimizat exclusiv pentru nivelul antepreșcolar (copii cu vârste între 0 și 3 ani) , dimensionat pentru o 

capacitate de bază de 45 de locuri. Structura interioară va fi împărțită în 3 săli de grupă (a câte 15 copii 

fiecare) , amenajate cu spații dedicate activităților educative, jocului (finisate cu parchet laminat de 12 

mm) și odihnei (săli de dormit dotate cu paturi individuale). Clădirea va integra dependințele 

administrative, medicale și sociale conexe esențiale: un cabinet medical de 20,54 mp prevăzut 

regulamentar cu un spațiu de izolare (izolator) de 16,69 mp , un birou director (18,98 mp) , un birou 

administrator , vestiare pentru personal și copii , o bucătărie/bloc alimentar de 63,91 mp complet 

echipată , o spălătorie/depozit de lenjerie și un spațiu multifuncțional de 74,81 mp.  

• Implementarea standardului nZEB și utilizarea resurselor regenerabile: Construirea imobilului la 

standarde tehnice exigente de performanță energetică, transformându-l într-o clădire cu consum de 

energie aproape zero (nearly Zero Energy Building). Contractul include realizarea unei anvelope 

termice din cărămidă GVP de 30 cm protejată cu un termosistem din vată minerală bazaltică de 15 cm 

la exterior , izolarea planșeului de acoperiș cu vată minerală de 40 cm , izolarea plăcii pe sol cu polistiren 

extrudat de minimum 20 cm și montarea unei tâmplării exterioare performante din aluminiu cu geam 

triplu termoizolant (tripan). Climatizarea va fi asigurată prin 2 pompe de căldură aer-apă de tip 

monobloc , asistate în perioadele extreme de două centrale în condensație pe combustibil gazos de câte 

50 kW , agentul termic fiind distribuit prin instalații de încălzire în pardoseală. Pentru reîmprospătarea 

aerului se va monta o centrală de tratare a aerului de tip Rooftop cu un debit de 11.980 mc/h , conectată 

la tubulaturi izolate și anemostate , iar grupurile sanitare vor dispune de ventilatoare proprii. Pentru 

producția locală de energie electrică verde se va instala pe acoperiș un sistem fotovoltaic ON-GRID de 

20 kW, compus din 40 de panouri monocristaline de 500 Wp și invertor trifazat de 20 kW , alături de 

panouri solare plane destinate preparării apei calde menajere conectate la un boiler de 500 litri cu dublă 

serpentină.  

• Digitalizarea serviciilor educaționale și administrative: Echiparea noii creșe cu tehnologii, 

echipamente digitale și soluții software avansate menite să susțină managementul intern, evidența 

prezenței, transparentizarea comunicării cu părinții și planificarea activităților didactice, prin 

achiziționarea licențelor și implementarea platformei specializate Kinderpedia, precum și a platformei 

educaționale cu bibliotecă virtuală Livresq.  

• Accesibilitate universală și incluziune socială: Adaptarea completă și eliminarea barierelor 

arhitecturale pentru asigurarea accesului egal, demn și nediscriminatoriu al copiilor, personalului și 

părinților cu mobilitate redusă. Contractul de lucrări prevede amenajarea unei rampe de acces exterioare 

din beton armat la intrarea principală, realizată cu pante longitudinale de maximum 5% și transversale 

de maximum 2% , finisată cu un strat de uzură antiderapant din gresie porțelanată de exterior și dotată 

cu balustrade metalice de protecție dispuse la înălțimea regulamentară de 90 cm. La interior se vor 

implementa grupuri sanitare special adaptate pentru copiii și persoanele cu dizabilități.  

• Amenajări exterioare, mediu și sistematizare verticală: Protejarea infrastructurii clădirii prin 

realizarea unui trotuar perimetral din beton simplu, cu o lățime de minimum 90 cm și o pantă de scurgere 

orientată spre exterior de 2%. Pentru sistematizarea pe verticală, se vor realiza ziduri de sprijin din beton 

armat cu grosimea de 30 cm, încastrate minimum 1,50 m în sol. Apele meteorice de pe acoperișul terasă 

vor fi colectate prin receptori verticali și dirijate prin rețeaua pluvială într-un bazin de retenție 

subteran de 10 mc , deservit de o cameră a pompelor subterană din diafragme de beton și o pompă 

submersibilă pentru evacuarea controlată. Se va amenaja un acces auto și o parcare pentru personal și 

vizitatori pe o suprafață de 165 mp, structurată din pavele, dală de beton, nisip și balast. Contractul 

include de asemenea o platformă destinată colectării selective a deșeurilor menajere protejată contra 
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intemperiilor și refacerea cadrului natural prin amenajarea peisagistică a 965 mp de spații verzi din 

jurul creșei (lucrări de nivelare și însămânțare gazon).  

2. CONTEXTUL REALIZĂRII ACHIZIȚIEI 

Obiectul contractului de achiziție publică îl reprezintă execuția de lucrări pentru realizarea obiectivului de 

investiție ”CONSTRUIRE CREȘĂ, SAT CRIHAN, COMUNA MĂGURA, JUDEȚUL BACĂU " 

2.1. Cadrul general și strategic 

Prezenta investiție se înscrie în strategia de dezvoltare locală a Comunei Măgura pentru perioada 2025–

2029 și răspunde unei nevoi sociale stringente a comunității , fiind fundamentată pe o evoluție demografică 

pozitivă înregistrată în ultimii ani. Proiectul vizează construirea, dotarea și digitalizarea unei creșe moderne și 

accesibile , cu o capacitate de 45 de locuri organizate în trei grupe , care va asigura condiții optime pentru 

îngrijirea, educația și dezvoltarea armonioasă a copiilor antepreșcolari (cu vârste între 0 și 3 ani) din comună.  

Contextul investițional este definit de necesitatea realizării unui corp de clădire care să îndeplinească 

standardele europene de calitate, siguranță și eficiență energetică, fiind conceput ca o clădire nZEB (clădire cu 

consum de energie aproape egal cu zero). Proiectul este cofinanțat de Uniunea Europeană prin Programul 

Regional Nord-Est 2021-2027, Prioritatea PRNE_P6 „O regiune educată”, Apelul dedicat dezvoltării 

infrastructurii educaționale. Finanțarea directă este asigurată prin Fondul European de Dezvoltare Regională 

(FEDR) și bugetul național, completată de cofinanțarea din bugetul local.  

2.2. Situația actuală (Contextul tehnic) 

Terenul destinat investiției este situat în intravilanul satului Crihan, comuna Măgura, județul Bacău , fiind 

identificat cu numărul cadastral 64461. Imobilul aparține domeniului public al comunei Măgura, este liber de 

sarcini și nu prezintă servituți sau zone de protecție monumente istorice.  

• Suprafață teren: Terenul are o suprafață totală de 2.760 mp și o formă aproximativ pătrată (dimensiuni 

de cca 52,37 m x 51,65 m).  

• Indicatori fizici existenți pe teren: Terenul este în prezent liber de construcții (teren arabil în 

intravilan).  

• Instalații și utilități existente: Zona analizată este echipată din punct de vedere edilitar, fiind 

disponibile în vecinătate rețele publice de energie electrică (220V), apă potabilă și gaze naturale. Nu 

există rețele edilitare care să traverseze terenul și care să necesite relocări sau protejări speciale.  

• Accesul la obiectiv: Accesul principal (auto și pietonal) se va realiza de pe latura de Vest din strada 

Grădiniței. Accesele secundare sunt prevăzute pe latura de Nord din strada Garofiței. Legătura 

teritorială a comunei cu municipiul Bacău și localitățile învecinate este asigurată pe o rază apropiată 

prin DN 11, DN 119B și DC 199. Proiectul include o rampă de acces specială pentru a asigura 

mobilitatea autonomă și nediscriminatorie a persoanelor cu dizabilități.  

• În vecinătăți: Amplasamentul este încadrat conform PUG în zona dedicată instituțiilor publice și 

serviciilor. Retragerile minime ale clădirii propuse sunt de 6,46 m la Nord (până la limita de 

împrejmuire), 5,32 m la Est, 6,50 m la Vest și 12,65 m la Sud. Funcțiunea propusă (creșă) nu generează 

noxe, zgomote suplimentare sau alți factori de poluare și nu perturbă vecinătățile rezidențiale.  

• Condiții de teren: Conform studiului geotehnic realizat (încadrat în categoria geotehnică 2, risc 

geotehnic moderat), pământul de fundare oferă stabilitate structurală optimă. Terenul nu prezintă riscuri 

de alunecări de teren majore , nu este expus inundațiilor severe, iar pâraiele din zonă au albii bine 

conturate pentru preluarea debitelor din precipitații. Adâncimea maximă de îngheț în zona Municipiului 

Bacău / Măgura este determinată între 0,80 m și 1,10 m , motiv pentru care cota minimă de fundare a 
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fost stabilită la 1,50 m sub nivelul terenului natural pentru a evita acțiunea fenomenului de îngheț-

dezgheț. În plus, amplasamentul se situează într-o zonă seismică cu gradul 7 de macroseismicitate. 

2.3. Obiectivele investiției 

Prin implementarea acestui proiect, Autoritatea Contractantă urmărește atingerea următorilor indicatori și 

obiective specifice: 

• O.S.1 Construirea, dotarea și digitalizarea unei infrastructuri educaționale moderne de tip creșă 

în satul Crihan, comuna Măgura, județul Bacău, adaptată standardelor nZEB (clădire cu consum de 

energie aproape egal cu zero), în vederea îmbunătățirii accesului egal la servicii incluzive și de calitate 

în educația timpurie. Obiectivul presupune realizarea unui corp de clădire cu regim de înălțime Parter, 

având o suprafață construită și desfășurată de 1.100,00 mp. Aceasta va fi compartimentată în 3 săli de 

grupă cu o capacitate totală constantă de 45 de locuri pentru antepreșcolari , fiind dotată cu mobilier 

ergonomic, spații de joacă și dormit, sala de mese, cabinet medical cu izolator, bucătărie/bloc alimentar, 

vestiare, birouri administrative, spații tehnice și platforme software avansate (precum Kinderpedia și 

Livresq) pentru optimizarea procesului educațional și administrativ. De asemenea, clădirea va fi 

echipată cu sisteme alternative de energie regenerabilă, incluzând 2 pompe de căldură aer-apă, panouri 

solare pentru apă caldă menajeră și un sistem fotovoltaic ON-GRID de 20 kW (40 de panouri de 500 

Wp).  

• O.S.2 Creșterea gradului de incluziune socială, accesibilitate, combatere a discriminării și 

protecție a mediului în comuna Măgura, județul Bacău, prin facilitarea accesului echitabil la educație 

timpurie pentru copiii proveniți din familii vulnerabile sau expuse riscului de sărăcie (asigurând o țintă 

de minimum 10% utilizatori din grupuri vulnerabile). Obiectivul urmărește conformarea integrală a 

noii infrastructuri la cerințele privind accesibilitatea persoanelor cu dizabilități (prin rampe de acces de 

exterior antiderapante și grupuri sanitare adaptate) și implementarea unor măsuri complementare de tip 

FSE+ (ateliere de incluziune, campanii social-umane, activități de combatere a bullying-ului, servicii 

logopedice, consiliere pentru părinți și formare continuă pentru cadrele didactice). Totodată, se vizează 

conformarea strictă la principiul DNSH (A nu prejudicia în mod semnificativ) prin 

reciclarea/reutilizarea a minimum 70% din deșeurile nepericuloase rezultate din construcție prin 

contractarea unui operator specializat , protejarea biodiversității locale și asigurarea imunizării 

infrastructurii la schimbările climatice actuale și viitoare.  

2.4. Condiționări și constrângeri (Contextul logistic și de mediu) 

Realizarea investiției se desfășoară într-un context specific care impune o abordare integrată: 

• Constrângeri de amplasament: Terenul imobilului este situat în intravilanul satului Crihan, fiind 

delimitat la Nord de strada Garofiței (cale de acces secundar), la Vest de strada Grădiniței (cale de acces 

principal), la Est și la Sud de proprietăți/locuințe private. Amplasamentul se află într-o zonă deluroasă 

și prezintă un grad de macroseismicitate de gradul 7.  Proximitatea imediată a gospodăriilor private, 

precum și necesitatea încadrării în specificul colinar local impun măsuri stricte de organizare de șantier. 

Antreprenorul are obligația de a gestiona și limita disconforul produs prin degajări de praf, zgomot sau 

vibrații , de a asigura stabilitatea malurilor și sprijinirea temporară a pereților săpăturii , precum și de a 

institui un control riguros pentru evitarea oricărui risc de poluare accidentală a solului sau a apelor cu 

substanțe periculoase.  

• Logistică și interdependența etapelor: Deși proiectul se realizează pe un teren liber de construcții în 

domeniul public , există o succesiune logistică și o corelare operațională riguroasă impusă de 

documentația tehnică. Etapa de execuție este strict condiționată de finalizarea procedurilor de achiziție 
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publică și de emiterea ordinului de începere a lucrărilor în termenul maxim asumat. Graficul de execuție 

impune realizarea infrastructurii pe fundații continue sub limita maximă de îngheț a zonei (adâncime 

de fundare de minimum 1,50 m) și coordonarea strânsă a lucrărilor de construcție cu cele de instalații 

(montarea pompelor de căldură, realizarea bazinului de retenție pentru ape pluviale, a separatorului de 

grăsimi și racordarea la utilitățile din zonă) , precum și parcurgerea obligatorie a fazelor determinante 

pe șantier alături de proiectant și inspectorii I.S.C..  

• Condiționări de mediu (Principiul DNSH și Imunizarea Climatică): Proiectul este supus unor 

constrângeri stricte de mediu. Antreprenorul este obligat să respecte principiul DNS (Do No 

Significantly Harm) și economia circulară, asumându-și obligația contractuală de a recicla și/sau 

reutiliza minimum 70% (în greutate) din deșeurile nepericuloase rezultate de pe șantier prin încheierea 

unui contract cu un operator autorizat. De asemenea, execuția lucrărilor trebuie să integreze toate 

măsurile de imunizare la schimbările climatice prevăzute în Proiectul Tehnic: montarea panourilor 

fotovoltaice și solare , utilizarea exclusivă a materialelor durabile, netoxice și rezistente la variații 

climatice bruște sau la cicluri de îngheț-dezghet.  

• Termene și rigori de finanțare: Contractul de finanțare pentru proiectul cu cod SMIS 343379 , încheiat 

între Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Est (în calitate de Autoritate de Management) și 

Comuna Măgura, impune termene ferme de implementare și decontare. Perioada de implementare a 

proiectului este de 36 de luni , iar finanțarea nerambursabilă de 98,00% din valoarea totală eligibilă 

este condiționată de respectarea Planului de monitorizare și a graficului cererilor de plată/rambursare. 

Acest aspect impune antreprenorului un management riguros al contractului, o mobilizare optimă a 

resurselor și realizarea indicatorilor de realizare asumați (capacitate de 45 de persoane) pentru a evita 

aplicarea de penalități sau corecții financiare.  

2.5. Rezultate așteptate 

La finalizarea lucrărilor, Comuna Măgura va beneficia de o unitate de învățământ secundar inferior 

(gimnazial) modernă, sigură și eficientă energetic, contribuind direct la creșterea calității vieții și la atractivitatea 

sistemului educațional local. Investiția va genera economii pe termen lung la bugetul local prin reducerea 

facturilor la utilități și va oferi un mediu sănătos pentru dezvoltarea elevilor. 

2.6. Beneficii anticipate a fi obținute de către autoritatea contractantă 

Realizarea obiectivului de investiții prin atribuirea și implementarea cu succes a contractului de lucrări va genera 

un set complex de beneficii pentru Autoritatea Contractantă și comunitatea locală, cuantificabile pe termen scurt, 

mediu și lung. Aceste beneficii justifică efortul investițional și financiar, contribuind la atingerea țintelor 

strategice ale Comunei Măgura și ale Programului Regional Nord-Est 2021-2027.  

2.6.1. Beneficii Sociale și Educaționale 

• Acces egal și incluziv: Crearea unei unități educaționale timpurii moderne care asigură accesul 

echitabil la servicii de calitate pentru un grup țintă de aproximativ 30–45 de copii antepreșcolari din 

comună, promovând incluziunea socială, egalitatea de șanse între genuri și eliminarea riscurilor de 

părăsire timpurie a școlii.  

• Capacitate și spațiu educativ optimizat: Asigurarea infrastructurii necesare pentru o capacitate de 45 

de locuri (organizate în 3 grupe a câte 15 copii), prin realizarea unui corp funcțional cu săli de grupă, 

dormitoare, sală de mese, spatii administrative și un cabinet medical dotat cu izolator.  
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• Accesibilitate totală: Implementarea unor soluții tehnice specifice pentru integrarea și mobilitatea 

persoanelor cu dizabilități, incluzând o rampă exterioară de acces la nivelul trotuarului placată cu gresie 

porțelanată antiderapantă și grupuri sanitare special adaptate.  

• Siguranță sporită: Construcția va fi realizată dintr-o structură sigură (zidărie portantă confinată cu 

stâlpi și centuri din beton armat), proiectată conform normativelor să reziste seismelor specifice zonei. 

În plus, imobilul va respecta integral cerințele de securitate la incendiu, fiind dotat cu instalații de 

detectare, semnalizare și hidranți interiori.  

2.6.2. Beneficii Economice și Financiare 

• Atragerea de capital extern: Finanțarea proiectului este asigurată în proporție de 98% din fonduri 

nerambursabile (FEDR și bugetul de stat) prin Programul Regional Nord-Est, în baza Contractului de 

finanțare nr. 343379 din 21.04.2026, degrevând substanțial bugetul propriu al comunei.  

• Reducerea cheltuielilor operaționale: Proiectarea clădirii conform standardelor de eficiență nZEB, 

utilizarea unui sistem performant de încălzire/răcire bazat pe 2 pompe de căldură aer-apă, aportul 

panourilor solare pentru apa caldă și integrarea unui sistem fotovoltaic ON-GRID de 20 kW vor diminua 

masiv costurile cu utilitățile suportate de primărie.  

• Durabilitatea investiției: Materialele de construcție rezistente și finisajele de înaltă calitate 

(termoizolație din vată bazaltică de 15 cm la pereți și 40 cm la terasă, tâmplărie din aluminiu cu geam 

triplu termoizolant, fațadă ventilată HPL) garantează o durată lungă de viață a creșei, cu costuri minime 

de mentenanță ulterioară.  

2.6.3. Beneficii de Mediu (Ecologice) 

• Eficiență termică maximă și energie verde: Izolarea termică superioară a anvelopei și utilizarea 

surselor de energie regenerabilă (care acoperă peste 30% din consum) vor limita pierderile de căldură 

iarna și supraîncălzirea vara, reducând semnificativ amprenta de carbon a clădirii.  

• Calitatea aerului interior: Implementarea unui sistem modern de ventilare și climatizare prin 

intermediul unei centrale de tratare a aerului asigură un mediu interior proaspăt, purificat și optim pentru 

sănătatea copiilor și a personalului, prevenind acumularea de noxe sau umiditate.  

• Protecția mediului local: Gestionarea apelor uzate se va realiza controlat prin deversarea în rețeaua 

publică/bazinul vidanjabil de 25 mc, cu prelucrarea prealabilă a apelor din blocul alimentar printr-un 

separator de grăsimi. Apele pluviale vor fi captate de pe terase și dirijate către un bazin de retenție de 

10 mc, eliminând riscurile de infiltrații necontrolate sau eroziune a solului.  

2.6.4. Beneficii Instituționale și Administrative 

• Modernizarea infrastructurii publice: Crearea unei noi unități de învățământ antepreșcolar de tip 

Parter, adaptată cerințelor urbanistice locale, pe un teren aflat în domeniul public al Comunei Măgura 

(sat Crihan), completând rețeaua școlară și oferind un serviciu public inexistent în prezent la nivel de 

comună.  

• Conformitate legală totală: Obținerea unei infrastructuri educaționale care va deține din faza de 

operare toate avizele și autorizațiile de funcționare (Direcția de Sănătate Publică, securitate la incendiu 

etc.), eliminând orice risc administrativ sau juridic asociat procesului de îngrijire a copiilor.  

• Absorbția eficientă a fondurilor publice: Derularea corectă a procedurii de achiziție și finalizarea 

execuției lucrărilor vor garanta atragerea integrală a sumelor alocate prin contractul de finanțare, 

demonstrând capacitatea administrativă și managerială a UAT Comuna Măgura.  
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• Îmbunătățirea imaginii publice: Realizarea acestei investiții majore în educația timpurie va ridica 

nivelul de încredere al comunității locale (tineri părinți, personal didactic) față de calitatea actului 

administrativ local, stimulând stabilirea tinerelor familii în mediul rural și contracarând fenomenul de 

depopulare.  

În concluzie, beneficiile anticipate depășesc simpla ridicare a unei clădiri, generând un impact pozitiv, de durată 

și integrat asupra viitorului educațional, mediului înconjurător și bugetului local al Comunei Măgura. În 

concluzie, beneficiile anticipate depășesc simpla înlocuire a unei clădiri vechi, generând un impact pozitiv, de 

durată și integrat asupra viitorului educațional, mediului înconjurător și bugetului local al Comunei Măgura 

2.7 Protejarea lucrărilor executate și a materialelor din șantier 

 Toate materialele aduse pe șantier și depozitate pe platformele indicate în organizarea de șantier trebuie 

să fie păstrate corespunzător și în condițiile specificate de către furnizorul de materiale, astfel încât să se evite 

deteriorarea lor datorită condițiilor de mediu sau de manipulare/depozitare. 

 Aprovizionarea cu materiale a șantierului se va face cronologic în funcție de etapele de realizare a 

obiectivului, astfel încât să se evite aglomerarea platformelor și a spațiilor prevăzute pentru depozitare. 

 Lucrările executate pe șantier se vor efectua ținând cont de toate condițiile de siguranță în concordanță 

cu tehnologiile de execuție, respectându-se toate prescripțiile de protejare/protecție împotriva factorilor de 

mediu (precipitații, îngheț/dezgheț, etc.). 

 Tehnologiile de realizare a diferitelor tipuri de lucrări se vor adapta în funcție de condițiile 

meteorologice, ținând-se cont de situațiile limită în care se pot realiza. 

Pe durata lucrărilor de șantier substanțele periculoase vor fi depozitate în recipiente speciale. 

2.8. Organizarea de șantier  

 Organizarea de șantier se va realiza pe o zona adiacenta. Închirierea terenului pentru Organizarea de 

șantier intră în sarcina viitorului Antreprenor.. 

 Toate aceste lucrări nu au caracter definitiv, astfel încât la terminarea obiectivului trebuie să fie 

dezafectate în totalitate, iar zonele afectate de organizarea de șantier vor fi curățate, în conformitate cu normele 

și legile de protecția mediului. 

 Pentru capitolul 5.1 fiecare ofertant are pe de o parte libertatea iar pe de altă parte obligația de a propune 

propriile costuri în funcție de organizarea proprie și cerințele Documentației de atribuire. 

2.9. Măsurarea lucrărilor 

 Executantul are obligația de a asigura instrumentele, utilajele si materialele necesare pentru verificarea, 

măsurarea si testarea lucrărilor. Costul probelor si încercărilor, inclusiv manopera aferenta acestora, revin 

executantului. 

 Lucrările vor fi evidențiate prin procese verbale de lucrări ascunse, procese verbale de faze 

determinanta, procese verbale de recepție calitativa, încheiate intre executant, beneficiar si proiectant, unde este 

cazul. 

 Laboratoarele contractantului și testele care cad în sarcina sa. 

2.10 Curățenia în șantier 

 Pe tot parcursul lucrărilor si la terminarea lor va fi asigurata curățenia de către constructor. Nu se vor 

împrăștia materiale de construcție pe traseu, acestea fiind depozitate in locuri speciale astfel ca sa nu împiedice 
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circulația rutiera, iar la terminarea lucrărilor se vor reface cadrul natural existent. 

 Pe toata durata de execuției lucrărilor, constructorului ii revine obligația asigurării curățeniei in zona 

frontului de lucru si asigurarea circulației rutiere pe timpul execuției. 

2.11. Protecția mediului 

La executarea lucrărilor se vor lua în considerare și se vor respecta următoarele norme: 

• Legea 137/1995 Legea privind protecția mediului; 

• Legea 294/2003 cu completări la Legea 137/1995; 

• H.G 321/2005 Evaluarea și gestionarea zgomotului ambiental. 

• Ordonanțata de urgență nr. 195/2005 privind protecția mediului. 

 Executantul va obține autorizația de mediu de la Agenția de Protecția Mediului pentru organizarea de 

șantier și va lua toate măsurile pentru reducerea la minim a impactului negativ asupra mediului dacă este cazul. 

 În timpul lucrărilor de construcție se vor înregistra unele creșteri ale poluării aerului, mai ales în zona 

șantierului și a gropilor de împrumut. Se va acorda o atenție prioritară aspectelor de mediu, se vor analiza datele 

existente de evaluare a efectelor asupra mediului și se va verifica dacă acestea respecta legislația României. 

Identificarea posibilelor conflicte de mediu generate de soluțiile tehnice adoptate vor fi transpuse în măsuri de 

protecția mediului care să nu genereze constrângeri de mediu prin aplicarea lor. 

 De asemenea, se va avea în vedere și respectarea procedurilor normelor acceptate pe plan european, 

Directivele Consiliului Europei 85/337/EEC din 27 iunie 1985 si 97/11/EC din 3 martie 1997 în domeniul 

protecției mediului, care în cea mai mare parte se regăsesc și în legislația română. 

 Protecția la zgomot este stipulată ca cerință (exigență) esențială în Directivă Consiliului Europei 

nr.89/106/CEE și este definită astfel: ”Construcția trebuie proiectată și executată astfel încât zgomotul perceput 

de utilizatori sau persoanele aflate în apropiere să fie menținut la un nivel care să nu afecteze sănătatea acestora 

și să le permită să doarmă, să se odihnească sau să lucreze în condiții satisfăcătoare”. 

 “Protecția la zgomot” este în același timp cerință de calitate în construcții în contextul Legii 10/1995. 

În conformitate cu Normativul privind protecția la zgomot – avizat de Ministerul Transporturilor Construcțiilor 

și Turismului, Normativ care stabilește performanțele care caracterizează părți, elemente și produse de 

construcție din punct de vedere al protecției la zgomot, etapele principale pentru verificarea respectării cerinței 

de protecție la zgomot în construcții vor fi stipulate în : 

• tema – specificație de proiect; 

• în proiect; 

• pe parcursul și finalizarea execuției. 

 Pentru a putea propune măsuri de protecție împotriva zgomotului, se vor analiza sursele de producere a 

acestuia atât în perioada de execuție a lucrărilor cât și în perioada de exploatare a lor. 

 Se va indica o evaluare foarte atentă a utilajelor din dotarea Executantului pentru execuția lucrărilor, 

astfel încât să fie folosite numai utilajele și echipamentele care corespund anumitor norme de poluare acustică 

și cu noxe. 

 După desființarea șantierului, terenul folosit temporar pentru organizarea de șantier, tehnologia de lucru 

sau în alte scopuri, va fi redat în circulație și/sau pus la dispoziția organelor locale pentru alte utilități (stații de 

alimentare cu carburant, ateliere de reparații auto etc), respectând legislația in vigoare. 
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2.12. Măsuri de protecția și igiena muncii 

La terminarea lucrărilor se va degaja locul de materiale și mijloace de lucru folosite. 

În conformitate cu Hotărârea Guvernului României 300/2006 privind cerințele minime de securitate și sănătate 

pentru șantierele temporare sau mobile, coordonarea în materie de securitate și sănătate trebuie să fie organizată 

atât în baza unui studiu, concepție și elaborare a proiectului, cât și în perioada de execuție a lucrărilor. 

Planul de securitate și sănătate este un document scris care va cuprinde ansamblul de măsuri ce vor fi avute în 

vedere pentru preîntâmpinarea riscurilor ce pot apărea în timpul desfășurării activității pe șantier. 

Planul de securitate și sănătate se va elabora de antreprenor și va fi adaptat conținutului proiectului tehnic. 

Acesta va preciza : 

• Cerințe de securitate și sănătate aplicabile pe șantier; 

• Măsuri de prevenire necesare pentru reducerea sau eliminarea riscurilor; 

• Măsuri specifice de securitate în muncă pentru lucrările care prezintă riscuri; măsuri de 

protecție colectivă și individuală. 

Planul va conține cel puțin următoarele : 

• Informații de ordin administrativ care privesc șantierul ; 

• Măsuri generale de organizare a șantierului stabilite de comun acord de managerul de proiect 

și coordonatorii în materie de securitate și sănătate. 

• Identificarea riscurilor și descrierea lucrărilor care pot prezenta riscuri, măsuri de protecție 

colectivă și individuală. 

• Amenajarea și organizarea șantierului, modalități de depozitare a materialelor, amplasarea 

echipamentelor de muncă prevăzute de executanți pentru realizarea lucrărilor. 

• Obligații ce decurg din interferența activităților care se desfășoară în perimetrul șantierului și 

în vecinătatea acestuia. 

• Măsuri generale pentru asigurarea menținerii șantierului în ordine și în stare de curățenie. 

• Condițiile de manipulare a diverselor materiale 

• Limitarea manipulării manuale a sarcinilor. 

• Condiții de depozitare eliminare sau evacuare a deșeurilor și a materialelor rezultate din frezări, 

spargeri betoane, etc. 

Înainte de începerea lucrărilor pe șantier de către executant, planul propriu de securitate și sănătate al acestuia 

va fi consultat și avizat de către coordonatorul în materie de securitate și sănătate pe durata realizării lucrării, 

medicul de medicina muncii și membrii comitetului de securitate și sănătate. 

Conform Art. 11 din N.G.P.M., preluând paragraful 2 pct. b art. 6 din Directiva-cadru 391/89/CEE, prevede: 

„Angajatorul are următoarele obligații în domeniul securității și sănătății în muncă: 

• să asigure evaluarea riscurilor pentru sănătatea și securitatea angajaților în vederea stabilirii 

măsurilor de prevenire, incluzând alegerea echipamentului tehnic, a substanțelor chimice și a 

preparatelor utilizate, amenajarea locurilor de muncă etc.; 

• angajatorul trebuie să dispună evaluarea riscurilor de accidentare și îmbolnăvire profesională 



 ROMÂNIA 

JUDEȚUL BACĂU 

COMUNA MĂGURA 

Adresa : Str. Emil Brăiescu nr. 411, Localitatea Măgura, județul Bacău 

e-mail: contact@primaria-magura.ro 

 

 

 Pag. 14 din 65 

 

Caiet de Sarcini – Execuție lucrări pentru realizarea obiectivului de investiție Execuție lucrări pentru realizarea obiectivului de investiție ” 
CONSTRUIRE CREȘĂ, SAT CRIHAN, COMUNA MĂGURA, JUDEȚUL BACĂU”, cod SMIS: 343379 

pentru toate locurile de muncă, inclusiv pentru acele grupuri de angajați care sunt expuși la 

riscuri particulare; 

• în urma acestei evaluări, măsurile preventive și metodele de lucru stabilite de către angajator 

trebuie să asigure o îmbunătățire a nivelului de protecție a angajaților și să fie integrate în toate 

activitățile unității respective, la toate nivelurile ierarhice”. 

Art. 31 din N.G.P.M. stabilește că prima atribuție a personalului din cadrul serviciului de securitate a muncii 

evaluarea riscurilor: „Atribuțiile personalului din serviciul de securitate a muncii sunt: 

• să asigure evaluarea riscurilor de accidentare și îmbolnăvire profesională la locurile de muncă, 

precum și să reevalueze riscurile ori de câte ori sunt modificate condițiile de muncă și să 

propună măsurile de prevenire corespunzătoare, ce vor alcătui programul anual de protecție a 

muncii; 

• evaluarea riscurilor presupune identificarea tuturor factorilor de risc de accidentare si 

îmbolnăvire profesională și determinarea nivelului de risc pe loc de muncă și unitate". 

Angajatorul are obligația generală de a asigura starea de securitate și de a proteja sănătatea muncitorilor; 

evaluarea riscurilor are drept obiectiv să permită angajatorului adoptarea măsurilor de prevenire/protecție 

adecvate, cu referire la: 

• prevenirea riscurilor profesionale; 

• formarea muncitorilor; 

• informarea muncitorilor; 

• implementarea unui sistem de management care să permită aplicarea efectivă a măsurilor 

necesare. 

Evaluarea riscurilor trebuie să fie structurată astfel încât să permită muncitorilor și persoanelor care răspund de 

protecția muncii: 

• să identifice pericole existente și să evalueze riscurile asociate acestor pericole, în vederea 

stabilirii măsurilor destinate protejării sănătății și asigurării securității muncitorilor, în 

conformitate cu prescripțiile legale; 

• să evalueze riscurile în scopul selectării optime, în cunoștință de cauză, a echipamentelor, 

substanțelor sau preparatelor chimice utilizate, precum și a amenajării și a organizării locurilor 

de muncă; 

• să verifice dacă măsurile adoptate sunt adecvate; 

• să stabilească atât prioritățile de acțiune, cât și oportunitatea de a lua măsuri suplimentare, ca 

urmare a analizării concluziilor evaluării riscurilor; 

• să confirme angajatorilor, autorităților competente, muncitorilor și/sau reprezentanților acestora 

ca toți factorii relevanți, legați de procesul de muncă, au fost luați în considerare; 

Planul de securitate și sănătate se va afla în permanență pe șantier pentru a putea fi consultat, la cerere, de către 

inspectorii de muncă, inspectorii sanitari, membrii comitetului de securitate și sănătate în muncă sau de 

reprezentanții lucrătorilor, cu răspunderi specifice în domeniul sănătății și securității. 

Planul de securitate și sănătate va fi păstrat de către managerul de proiect timp de cinci ani de la data recepției 

finale a lucrărilor. 
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Contractorul are obligația, ca pe întreaga perioada de execuție a lucrărilor, să respecte prevederile privind 

asigurarea protecției muncii, în conformitate cu Regulamentul pentru protecția muncii și igiena în construcții, 

care a intrat în vigoare prin Ordinul nr. 9/N/15.03.1993 si 90/12.07.1996. emis de MLPTL. 

Prevederile acestui regulament sunt obligatorii pentru lucrările de construcție și instalațiile aferente, pentru 

instalarea echipamentului tehnologic și pentru folosirea echipamentului de construcție. 

La execuția lucrărilor se vor respecta toate normele de protecție a muncii în vigoare la acea dată. Se vor respecta 

următoarele norme : 

• Legea securității și sănătății în muncă nr. 319/2006; 

• HG nr. 1425/11.10.2006 – Norme metodologice de aplicare a prevederilor Legii securității și 

sănătății în muncă nr.319/2006; 

• HG nr. 300/02.03.2006 privind cerințele minime de securitate și sănătate în muncă pentru 

șantierele temporare și mobile; 

• HG nr. 971/26.07.2006 privind cerințele minime pentru semnalizarea de securitate și/sau de 

sănătate la locul de muncă; 

• HG nr. 1048/09.08.2006 privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru utilizarea de 

către lucrători a echipamentelor individuale de protecție la locul de muncă; 

• HG nr. 1051/09.08.2006 privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru manipularea 

manuală a maselor care prezintă riscuri pentru lucrători, în special de afecțiuni dorsolombare; 

• HG nr. 1091/16.08.2006 privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru locul de 

muncă; 

• HG nr. 1146/30.08.2006 privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru utilizarea în 

muncă de către lucrători a echipamentelor de muncă; 

• Ordonanță de urgență a Guvernului nr. 99/29.06.2000 privind măsurile ce pot fi aplicate în 

perioadele cu temperaturi extreme pentru protecția persoanelor încadrate în muncă; 

• Normă metodologică din 06.07.2000 de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a 

Guvernului nr.99/29.06.2000; 

2.13. CONCLUZII 

Lucrările propuse se vor executa cu respectarea prescripțiilor, normativelor și fișelor tehnologice în vigoare. 

Constructorul are obligația să aducă la cunoștință proiectantului orice nepotrivire între proiect și condițiile de 

teren sau obiecțiuni pentru a se trece la remedierea lor. 

Executantul răspunde de realizarea lucrărilor de construcții în condiții ce asigură evitarea accidentelor de muncă 

și a îmbolnăvirilor profesionale. 

Constructorul este obligat să respecte următoarele puncte: 

• Să analizeze documentația tehnică de execuție din punct de vedere al securității muncii și dacă este cazul 

să facă obiecțiuni solicitând proiectantului modificările necesare conform prevederilor legale; 

• Să aplice prevederile cuprinse în legislația și normele specifice de protecția muncii precum și 

prescripțiile din documentele tehnice privind executarea lucrărilor de bază, de serviciu și auxiliare, 

necesare realizării construcțiilor. 
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• Să execute toate lucrările prevăzute în documentațiile tehnice în scopul realizării unei exploatări a 

lucrărilor de construcții – montaj în condiții specifice de protecția muncii și să sesizeze beneficiarul sau 

proiectantul ca măsurile propuse sunt insuficiente sau necorespunzătoare, să facă propuneri de 

soluționare și să solicite aprobările necesare. 

• Să solicite beneficiarului ca proiectantul să acorde asistență tehnică în vederea realizării problemelor 

specifice de protecția muncii în cazuri deosebite apărute în executarea lucrărilor de construcții. 

În funcție de programul de control al calității, constructorul este obligat să solicite prezenta proiectantului la 

fazele înscrise în el. Data începerii lucrărilor va fi anunțată tuturor unităților care au emis acordurile și avizele 

pentru această investiție. 

La începerea lucrărilor se va stabili de către Beneficiar, Consultant și Executant, modalitatea de recuperare și 

depozitare în zonă a materialelor recuperabile provenite din dezafectări. 

Execuția lucrărilor de construcții/instalații se va face cu asistență tehnică specializată și în condițiile respectării 

legii 10/1995. Orice abatere de la proiect sau modificare care se face fără avizul proiectantului absolvă de 

răspundere pe acesta. 

În cazul renunțării totale la aceste materiale se va utiliza o groapă ecologică autorizată, costurile depozitării 

fiind suportate de Antreprenorul General. 

În rezolvarea proiectului pentru obiectivele propuse s-a ținut cont de respectarea unor condiții funcțional - 

formale care să asigure un confort optim persoanelor care urmează să le exploateze, precum și evitarea unor 

posibile accidente din nerespectarea unor gabarite obligatorii. 

Beneficiarul va asigura o derulare rapidă a lucrărilor de construcție pentru a nu crea disconfort în zonă pe durata 

execuției. 

În execuție se vor respecta normele tehnice de protecție a muncii specifice fiecărei categorii de lucrări. 

Orice modificare la actualul proiect se va face cu acordul proiectantului inițial.  

2.14. Indicatori de Performanță a Contractului 

 În vederea emiterii documentelor constatatoare prevăzute la art. 166 alin. (1) din H.G. nr. 395/2016, 

evaluarea îndeplinirii obligațiilor contractuale de către Contractant se va realiza pe baza următorilor indicatori 

de performanță, stabiliți în concordanță cu obiectul contractului și clauzele specifice din modelul de acord 

contractual. 

A. Indicatori de performanță la finalizarea lucrărilor (pentru Procesul-verbal de recepție la terminarea 

lucrărilor) 

Acești indicatori vizează modul în care Contractantul a îndeplinit obligațiile pe parcursul etapei de execuție a 

lucrărilor: 

1. Respectarea termenului de execuție: 

o Indicator: Finalizarea integrală a lucrărilor în interiorul duratei de execuție de 18 luni, asumată 

prin contract și conformă cu graficul general de realizare a investiției. 

o Mod de verificare: Compararea datei finalizării efective a lucrărilor cu termenul contractual, 

luând în calcul eventualele prelungiri justificate și aprobate prin acte adiționale. 

2. Execuția cantitativă și calitativă a lucrărilor: 

o Indicator: Realizarea tuturor lucrărilor prevăzute în documentația tehnică (Proiect Tehnic, 
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Caiet de Sarcini, liste de cantități), cu respectarea integrală a specificațiilor de calitate pentru 

materiale și manoperă, în special a celor aplicabile monumentelor istorice. 

o Mod de verificare: Analiza rapoartelor dirigintelui de șantier, a proceselor verbale de lucrări 

ascunse, a proceselor verbale de recepție calitativă pe faze determinante și inspecția vizuală a 

lucrărilor de către comisia de recepție. Se va verifica absența neconformităților majore. 

3. Respectarea obligațiilor contractuale administrative și financiare: 

o Indicator: Îndeplinirea tuturor obligațiilor administrative pe parcursul derulării contractului. 

o Mod de verificare: Se va verifica dacă Contractantul a constituit și menținut valabilă Garanția 

de Bună Execuție în cuantum de 10% din valoarea contractului, a încheiat și menținut valabile 

asigurările solicitate (în special cea de răspundere civilă) și a prezentat corect și la timp 

situațiile de lucrări pentru decontare. 

4. Managementul de șantier și obligații conexe: 

o Indicator: Asigurarea unui management de șantier corespunzător, cu respectarea normelor de 

securitate și sănătate în muncă, protecția mediului și gestionarea deșeurilor. 

o Mod de verificare: Analiza documentelor de șantier (plan de management, rapoarte de 

neconformitate, procese verbale de control ale autorităților abilitate - ITM, Garda de Mediu 

etc.). 

5. Predarea documentației pentru Cartea Tehnică a Construcției: 

o Indicator: Predarea către Achizitor a tuturor documentelor aferente execuției, necesare pentru 

întocmirea Cărții Tehnice a Construcției (partea referitoare la execuție). 

o Mod de verificare: Verificarea existenței și conformității documentelor de calitate, a 

proceselor verbale, a dispozițiilor de șantier și a altor documente relevante. 

B. Indicatori de performanță la recepția finală (la expirarea perioadei de garanție) 

Acești indicatori vizează comportamentul lucrărilor în timp și modul în care Contractantul și-a îndeplinit 

obligațiile post-execuție: 

1. Comportamentul lucrărilor în perioada de garanție: 

o Indicator: Absența viciilor ascunse sau a degradărilor apărute pe parcursul perioadei de 

garanție (minim 36 de luni) din culpa exclusivă a Contractantului. 

o Mod de verificare: Inspecția clădirii de către comisia de recepție finală și analiza eventualelor 

sesizări ale Achizitorului din perioada de garanție. 

2. Remedierea defecțiunilor: 

o Indicator: Remedierea promptă, integrală și pe cheltuiala proprie a tuturor neconformităților 

consemnate în procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor, precum și a oricăror vicii 

apărute și notificate pe parcursul perioadei de garanție. 

o Mod de verificare: Analiza documentelor care atestă remedierea defecțiunilor (procese verbale 

de constatare, corespondență, rapoarte de intervenție) și verificarea la fața locului. 

3. Îndeplinirea obligațiilor post-recepție: 

o Indicator: Finalizarea și predarea integrală a Cărții Tehnice a Construcției, incluzând toate 
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documentele actualizate post-execuție. 

o Mod de verificare: Verificarea conformității Cărții Tehnice cu prevederile legale. 

Neîndeplinirea unuia sau mai multor indicatori de performanță va fi consemnată în documentul constatator, 

menționându-se, după caz, și eventualele prejudicii cauzate Achizitorului. 

 

3. OBIECTUL GENERAL AL CONTRACTULUI 

Obiectul General al Contractului 

Următoarele activități care trebuie realizate în cadrul Contractului, rezultă din această procedură: 

Tabel nr. 1 

Nr. 

crt. 
Activitate Detaliere activități 

1. 

Predare amplasament liber de orice sarcini și 

emitere Ordin de începere a executării 

contractului 

Predare amplasament liber de orice sarcini 

Emitere ordin de începere a execuției lucrărilor 

2. Execuția lucrărilor Documentația tehnică pusă în operă 

3. 

Asistență din partea dirigintelui de șantier pe 

perioada de execuție a lucrărilor 

(această activitate nu face obiectul prezentului 

contract) 

Acordare asistență tehnică pentru fiecare fază 

determinantă indicată în PT 

Monitorizarea și supravegherea lucrărilor de 

construcții 

Obligații și răspunderi precizate în legislația în 

vigoare specifice etapelor de implementare a 

proiectului: 

- Perioada de pregătire a investiției; 

- În perioada execuției lucrărilor; 

- Recepția lucrărilor; 

- Perioada de garanție (de notificare a defectelor). 

Proiectul tehnic (PT+DDE+CS) a fost elaborat S.C. RANI PROIECT DESIGN S.R.L. și este atașat la 

documentația de atribuire. 

Toate activitățile trebuie realizate cu respectarea legislației și a reglementărilor tehnice în vigoare, 

aplicabile specificului obiectivului de investiții. 

4) SCOPUL ACHIZIȚIEI  

 Derularea procedurii de achiziție publică trebuie să conducă la încheierea unui contract de execuție lucrări 

în vederea atingerii indicatorilor tehnico – economici aprobați. 

Proiectul vizează construirea unei unități moderne de învățământ antepreșcolar (creșă) în satul Crihan, 

configurată pentru o capacitate de bază de 3 săli de grupă, spații administrative, bloc alimentar și cabinet medical 

cu izolator, deservind o capacitate constantă de 45 de locuri. Lucrările sunt grupate în următoarele categorii 

principale:  

1. Lucrări de Pregătire a Terenului și Terasamente 

• Pregătirea amplasamentului: Curățarea terenului de corpuri străine și vegetație, decaparea și spălarea 

stratului vegetal (manual și mecanic), cu păstrarea și depozitarea pământului vegetal în vederea 

reutilizării la amenajările peisagistice finale.  
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• Terasamente și trasare: Executarea lucrărilor de trasare pe teren a axelor principale în raport cu repere 

stabile de nivel. Săpături mecanice și manuale pentru fundații cu adâncime de minimum 1,50m de la 

cota terenului natural (sub limita maximă de îngheț). Se vor asigura sprijiniri ale pereților verticali sau 

taluzări înclinate conform pantei prescrise de studiul geotehnic (ex: argilă 1/0,50) , alături de șanțuri de 

gardă provizorii pentru evitarea infiltrațiilor.  

2. Structura de Rezistență (Infrastructură și Suprastructură) 

• Infrastructură: Sistem de fundare directă alcătuit din fundații continue sub ziduri. Infrastructura se 

realizează dintr-o talpă (lățime 60 cm) și o elevație (lățime 30 cm) din beton armat monolit clasa C16/20 

, turnată pe un strat de beton de egalizare. Placa de pe sol va fi executată din beton slab armat clasa 

C16/20 de 10 cm grosime, armată cu plasă sudată. 

• Suprastructură și planșee: Structură de tip zidărie portantă confinata. Sistemul este alcătuit din zidărie 

structurală din cărămidă GVP de 30 cm grosime solidarizată cu stâlpi din beton armat, centuri, 

buiandrugi și grinzi din beton armat. Planșeul peste parter este monolit din beton armat de 15 cm 

grosime. Structura este tronsonată cu rosturi de tasare pentru un comportament antiseismic optim. 

Acoperișul este de tip terasă necirculabilă.  

3. Arhitectură și Finisaje (Standarde nZEB) 

• Termoizolații și hidroizolații: Protecție perimetrală a pereților exteriori cu un termosistem din plăci 

semirigide de vată minerală bazaltică de 15 cm grosime (clasa de reacție la foc A1). Soclul este izolat 

pe o grosime de 10 cm cu polistiren extrudat ignifugat. Placa pe sol este termoizolată cu polistiren 

extrudat de minimum 20 cm grosime. Acoperișul tip terasă este izolat termic cu un strat rigid de 

polistiren extrudat de 40 cm și hidroizolat multistrat cu membrane bituminoase (inclusiv barieră de 

vapori, straturi de difuzie și șapă de pantă).  

• Tâmplărie: Tâmplăria exterioară se realizează din profile profesionale din aluminiu cu geam triplu 

termoizolant (tripan) , prevăzute cu rupere de punte termică și garnituri triple de etanșare din EPDM. 

Ferestrele au ochiuri fixe și mobile. Tâmplăria interioară se execută din profile de aluminiu.  

• Finisaje interioare: Tavane gletuite și finisate cu zugrăveli din var lavabil. Pereți interiori tencuiți, 

gletuiți și finisați cu var superlavabil alb. În cabinetul medical și izolator se aplică vopsea pe bază de 

latex împotriva bacteriilor și ciupercilor. Se plachează cu faianță porțelanată până la înălțimea de h = 

210 cm în grupurile sanitare, cabinet medical (zona lavoarului), biberonerie și blocul alimentar. 

Pardoselile sunt diferențiate: gresie ceramică porțelanată antiderapantă în spațiile umede/tehnice , covor 

PVC profesional în coridoare/dormitoare și parchet laminat de 12 mm pentru trafic intens în zonele de 

joacă.  

• Finisaje exterioare: Pereții exteriori se finisează combinat: tencuială decorativă silicatică de exterior 

(culoare alb și bej pieptănat) , soclu cu tencuială decorativă plastifiată crem și fațadă ventilată parțială 

realizată din panouri HPL de exterior (imitație lemn nuanță deschisă). Aticul este protejat cu șorțuri 

metalice vopsite în câmp electrostatic. Rampa de acces pentru persoane cu dizabilități este placată cu 

gresie porțelanată de exterior antiderapantă și dotată cu balustrade metalice.  

4. Instalații Utilitare și Echipamente nZEB 

• Sanitare și de stingere incendii: Alimentarea cu apă rece se realizează din rețeaua publică printr-un 

branșament din PEHD DN 50 mm , echipat cu rezervor de acumulare și pompă pentru asigurarea 

continuității presiunii. Instalația interioară pluvială și menajeră este realizată din conducte conforme , 
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zona blocului alimentar fiind dotată cu un separator de grăsimi înainte de deversare. Instalația interioară 

de stingere a incendiilor utilizează exclusiv conducte metalice montate la plafon și hidranți interiori. 

Prepararea apei calde menajere se realizează printr-un boiler bivalent de 500 litri alimentat de la 

sistemul termic și de la panouri solare plane.  

• HVAC (Încălzire, Răcire și Ventilare): Sistemul de climatizare principal este format din 2 pompe de 

căldură aer-apă de tip monobloc cu capacitate nominală adaptată pentru funcționare stabilă la 

temperaturi exterioare de până la -20 C , deservite de un puffer de stocare (folosind o soluție de glicol 

anti-îngheț pe circuitul primar) . Sistemul este asistat auxiliar în perioadele critice de două centrale în 

condensație pe combustibil gazos de câte 50 kW. Distribuția termică interioară include instalație de 

încălzire în pardoseală. Reîmprospătarea aerului este asigurată mecanic prin intermediul unei centrale 

de tratare a aerului de tip Rooftop , cu tubulaturi izolate și anemostate , iar grupurile sanitare dispun 

de ventilatoare cu clapete de reglaj.  

• Electrice și de Securitate: Tabloul Electric General (TEG) este alimentat din BMPT. Sistemul de 

iluminat este eco-eficient, bazat integral pe tehnologie LED și gestionat prin senzori de prezență. Pe 

acoperiș se instalează o centrală fotovoltaică ON-GRID de 20 kW compusă din 40 de panouri 

monocristaline de 500 Wp și invertor trifazat de 20 kW pentru asigurarea autoconsumului și injectarea 

surplusului în rețea. Toate părțile metalice se conectează la priza de pământ. Sistemul de securitate 

include rețele de curenți slabi, detecție și avertizare incendiu (IDSAI).  

5. Amenajări Exterioare și Sistematizare Verticală 

• Sistematizare pe verticală: Protejarea perimetrală a clădirii prin execuția trotuarelor de gardă din beton 

simplu, cu o lățime de minimum 90 cm și pante exterioare de 2%. Pentru stabilizarea amplasamentului 

se vor realiza ziduri de sprijin din beton armat încastrate, cu grosimea de 30 cm la partea superioară. 

Pentru personal și vizitatori se amenajează un acces auto și o parcare de 165 mp (sistem rutier: pavele 

6 cm, dală beton armat 10 cm, nisip 4 cm, balast 25 cm).  

• Managementul apelor pluviale: Apele meteorice de pe acoperișul terasă sunt colectate prin receptori 

verticali și dirijate prin rețeaua pluvială de incintă direct într-un bazin de retenție pluvială subteran 

de 10 mc , deservit de o cameră a pompelor subterană din diafragme de beton de 25 cm și o pompă 

submersibilă pentru evacuarea controlată.  

• Amenajare peisagistică și împrejmuire: Refacerea cadrului natural prin ecologizare și amenajarea 

peisagistică a unei suprafețe de circa 965 mp de spații verzi și peluze din jurul creșei (lucrări de 

nivelare, inerbare/însămânțare gazon și plantare de pomi decorativi/fructiferi). Delimitarea perimetrală 

definitivă a incintei se va realiza printr-o împrejmuire cu fundație continuă din beton armat clasa C16/20 

(lățime 20 cm, adâncime min. 0,80 m), stâlpi metalici și panouri metalice gri. Se amenajează o platformă 

betonată pentru pubele (colectare selectivă) protejată contra intemperiilor.  

Notă: Toate materialele și echipamentele puse în operă trebuie să dețină agremente tehnice valabile în România, 

să respecte clasa de reacție la foc specificată în scenariul de securitate la incendiu și să aibă performanțele 

energetice minime solicitate prin Auditul Energetic. 

 

Protejarea lucrărilor executate si a materialelor din șantier: 

Protejarea lucrărilor executate pe perioada desfășurării contractului de execuție cad în sarcina constructorului 

pana la predarea in exploatare a investiției. 
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Organizarea de șantier; 

Nu există limitări între capitole sau subcapitole de cheltuieli, ofertanții având dreptul cât și obligația de a 

prevedea toate costurile rezultate din listele de cantități și din oferta sa. Pentru capitolul 5.1 fiecare ofertant are 

libertatea de a propune propriile costuri în funcție de organizarea proprie și cerințele Documentației de atribuire. 

Se permite ofertanților să utilizeze propriile distanțe de transport pentru resursele materiale de la furnizori la 

locul lucrării. În cadrul propunerii tehnice ofertanții trebuie să indice principalii furnizori precum și distanța de 

transport de la aceștia. 

La întocmirea ofertei sunt aplicabile prevederile Ordinului nr. 1568/2002 pentru aprobarea reglementării 

tehnice „Ghid privind elaborarea devizelor la nivel de categorii de lucrări și obiecte de construcții pentru 

investiții realizate din fonduri publice”, indicativ P 91/1-02”, în sensul în care normele din articolele de deviz 

sunt orientative  (”Ofertanții au deplină libertate de a-și prevedea în ofertă propriile consumuri și tehnologii 

de execuție, cu respectarea cerințelor cantitative și calitative prevăzute în proiectul tehnic, în Caietul de 

sarcini și în alte acte normative în vigoare are reglementează execuția lucrărilor” – conf. Art. 2.2.2). 

Organizarea generală a teritoriului șantierului va cuprinde minim următoarele obiecte : 

- un modul metalic demontabil (6,00 x 2,50) m, pentru vestiare muncitori, atașamente și pentru 

depozitare materiale mărunte (cuie, vopsele, unelte de lucru, etc) 

De asemenea, șantierul se va dota cu : 

- un pichet de incendiu ; 

- rețele electrice provizorii. 

- o toaletă ecologice; 

Pentru amenajarea spațiilor necesare pentru magazie scule și toaletă ecologică se vor utiliza modulele de tip 

container, din dotarea proprie a constructorului. 

Necesarul de energie electrică, apă potabilă și tehnologică pe întreaga perioadă de lucru a șantierului va fi 

asigurat prin rețele provizorii din cadrul organizării de șantier, pentru racorduri consultându-se planurile cu 

rețele existente și sursele de apă din zonă. 

Se va asigura paza organizării de șantier prin agenți de pază, pe toată perioada de execuție a lucrărilor, 24 de 

ore din 24. 

Forța de muncă se asigură din cadrul personalului permanent al executantului. 

În cadrul propunerii tehnice ofertantul va detalia lucrările specifice de organizare pentru realizarea obiectivului, 

în funcție de capacitatea și dotarea tehnică, conform legislației în vigoare la data execuției. 

 

5) OBIECTUL CONTRACTULUI 

 Obiectul contractului este execuția lucrărilor cu respectarea prevederilor documentației tehnice – faza 

PT+DDE+CS. Realizarea cantitativă și calitativă a lucrărilor va fi urmărită de către Dirigintele de șantier, care 

va confirma îndeplinirea condițiilor în vederea efectuării plăților pentru lucrările executate. 

 

6) PERIOADA DE GARANȚIE ACORDATĂ LUCRARILOR 

6.1. Perioada de Garanție Minimă și Fundamentarea Garanției Suplimentare 
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Perioada minimă de garanție a lucrărilor, acceptată de Autoritatea Contractantă, este de 36 de luni. 

Această perioadă începe de la data semnării procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor. 

Potențiale defecte și vicii de execuție acoperite de garanție (fără a fi limitative) 

Antreprenorul este responsabil pentru remedierea oricărui defect apărut în perioada de garanție (care decurge 

de la Recepția la Terminarea Lucrărilor până la Recepția Finală), dacă acesta este rezultatul unor materiale 

neconforme, al unei manopere defectuoase sau al nerespectării proiectului tehnic. 

1. Arhitectură și anvelopare termică 

Având în vedere cerințele de eficiență energetică ale clădirii, defectele din această categorie sunt critice: 

Termosistem și fațade: 

- apariția fisurilor, crăpăturilor sau exfolierea tencuielii decorative siliconice, cauzate de nerespectarea timpilor 

de uscare sau de aplicarea incorectă a masei de șpaclu; 

- desprinderea plăcilor de vată minerală bazaltică de 15 cm din cauza fixării mecanice insuficiente (dibluri) sau 

a lipirii neconforme; 

- apariția punților termice (pete de condens sau mucegai la interior) în zonele sensibile (soclu, contur ferestre, 

atic) din cauza neetanșeizării corecte a termoizolației; 

- desprinderea, deformarea sau coroziunea elementelor de prindere ale fațadei ventilate cu panouri HPL, din 

cauza fixării necorespunzătoare a structurii-suport. 

Tâmplărie și vitraje: 

- infiltrații de apă sau aer pe conturul tâmplăriei din aluminiu, din cauza montajului defectuos al benzilor de 

etanșare (interior/exterior) sau al spumei poliuretanice; 

- lăsarea (dereglarea) cercevelelor, blocarea feroneriei sau neetanșeitatea garniturilor; 

- apariția condensului în interiorul pachetului de geam triplu termoizolant — defect de fabricație. 

Acoperiș tip terasă necirculabilă: 

- infiltrații de apă prin hidroizolația terasei, cauzate de racorduri neetanșe la atic și la străpungeri sau de execuția 

defectuoasă a îmbinărilor membranelor bituminoase; 

- străpungeri accidentale ale hidroizolației în timpul montajului structurii-suport a panourilor fotovoltaice pe 

terasă; 

- băltirea apei pe terasă din cauza șapei de pantă executate greșit, respectiv defecțiuni ale gurilor de scurgere, 

captatoarelor, burlanelor și șorțurilor din tablă vopsită (desprinderi, scurgeri la îmbinări). 

Finisaje interioare: 

- desprinderea plăcilor ceramice (gresie/faianță) în grupurile sanitare (goluri sub placă); 

- umflarea sau desprinderea pardoselilor calde (parchet laminat în zonele de joacă, covor PVC) din cauza 

umidității din șapă neevacuate înainte de montaj; 

- fisuri în pereții și tavanele false de compartimentare din gips-carton, la îmbinări. 

2. Instalații termice, răcire și ventilare 

Sistemul asigură încălzirea și răcirea prin pompe de căldură aer-apă reversibile, cu centrale în condensație pe 

gaz în regim de rezervă, prepararea apei calde menajere prin boiler cu aport solar termic și ventilare mecanică 

cu centrală de tratare a aerului. Riscurile de execuție vizează în principal: 
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Surse termice (pompe de căldură și centrale în condensație): 

- zgomote sau vibrații anormale ale pompelor de căldură din cauza fixării necorespunzătoare sau a lipsei 

atenuatoarelor de vibrații; 

- funcționarea defectuoasă a degivrării sau a protecției schimbătorului de căldură, respectiv pierderi de agent 

termic cu glicol din neetanșeități; 

- necomutarea automată a centralelor în condensație de rezervă în perioadele reci (automatizare/cascadare 

defectuoasă) sau evacuarea defectuoasă a gazelor arse prin coșul de fum (etanșeitate, tiraj). 

Sistemul de distribuție și încălzirea în pardoseală: 

- scurgeri de agent termic la îmbinări, la distribuitoare/colectoare sau la conexiunile pompelor de circulație, cu 

scăderea presiunii în instalație; 

- scurgeri ale circuitelor de încălzire în pardoseală (PE-Xa) apărute după turnarea șapei — defect critic, întrucât 

remedierea impune spargerea pardoselii; 

- neatingerea parametrilor de temperatură în spații din cauza echilibrării hidraulice defectuoase a instalației. 

Prepararea apei calde menajere și solarul termic: 

- neetanșeități sau defecțiuni ale boilerului de 500 l ori ale rezistenței electrice de rezervă; 

- infiltrații la străpungerile pentru montajul panourilor solare, respectiv reglarea defectuoasă a automatizării la 

diferența de temperatură colector-boiler. 

Ventilarea și răcirea: 

- zgomot excesiv sau funcționare defectuoasă a centralei de tratare a aerului, respectiv randament redus al 

recuperării de căldură; 

- curenți de aer necontrolați (infiltrații) prin grilele de admisie/evacuare neetanșate; 

- scurgeri de condens de la sistemul de răcire din cauza izolării termice defectuoase a țevilor sau a pantelor 

greșite ale traseului de condens. 

3. Instalații sanitare și stingere a incendiilor 

Rețele de apă-canal: 

- înfundarea scurgerilor din cauza resturilor de materiale de construcții lăsate pe conducte; 

- mirosuri neplăcute din canalizare cauzate de sifoane de pardoseală montate greșit sau de neventilarea corectă 

a coloanelor; 

- scurgeri la bateriile sanitare sau la racordurile flexibile, respectiv la îmbinările conductelor PE-Xa și de 

canalizare din polipropilenă. 

Instalația de stingere a incendiilor (hidranți interiori): 

- porniri accidentale sau nefuncționarea grupului de pompare pentru stingerea incendiilor în parametrii de 

presiune (automatizare defectuoasă a pompei active/pilot); 

- pierderi de apă din rezervorul de rezervă pentru incendiu (neetanșeitate); 

- neetanșeități sau nefuncționarea hidranților interiori. 

4. Instalații electrice și fotovoltaice 

Sistem fotovoltaic on-grid: 
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- decuplarea invertorului trifazat sau randament scăzut din cauza conexiunilor electrice imperfecte ale celor 40 

de panouri; 

- infiltrații prin punctele de prindere a structurii panourilor pe terasă. 

Iluminat și forță: 

- declanșarea intempestivă a întreruptoarelor cu protecție diferențială (30 mA) din cauza defectelor de izolație; 

- arderea prematură a surselor LED sau a driverelor (vicii de fabricație sau de montaj); 

- defecțiuni ale sistemului de iluminat de siguranță (corpurile autonome nu intră în funcțiune la căderea 

tensiunii). 

5. Lucrări de construcții exterioare și sistematizare 

Terasa de joacă și spațiile exterioare de recreere: 

- desprinderea, fisurarea sau exfolierea finisajului terasei de joacă și al suprafețelor exterioare, din cauza aplicării 

pe suport umed sau necorespunzător pregătit. 

Alei și platforme: 

- tasări ale pavajului din pavele de beton (gropi, denivelări) cauzate de compactarea insuficientă a stratului-

suport (balast/nisip/dală); 

- băltirea apei pe suprafețele exterioare și pe trotuarul de gardă din cauza pantelor de scurgere greșit executate. 

Împrejmuire: 

- coroziunea sau degradarea prematură a elementelor împrejmuirii perimetrale din cauza protecției anticorozive 

aplicate necorespunzător sau a deteriorărilor survenite la montaj. 

Notă privind acordarea punctajului pentru perioada de garanție suplimentară: 

Pentru ca o perioadă de garanție superioară celei minime de 36 de luni să fie luată în considerare la 

evaluare și să primească punctaj, Ofertanții trebuie să demonstreze în mod concret și documentat 

sustenabilitatea acesteia. Ofertarea unei garanții extinse nu trebuie să fie un demers pur declarativ, ci trebuie 

fundamentată tehnic în cadrul Propunerii Tehnice. 

În acest sens, Ofertantul are obligația de a prezenta informații și documente concrete din care să rezulte 

capacitatea lucrărilor de a performa pe durata extinsă propusă, incluzând, dar fără a se limita la: 

• Specificarea materialelor și tehnologiilor superioare: Prezentarea detaliată a materialelor, 

tehnologiilor și a soluțiilor constructive pe care le va utiliza și care, prin caracteristicile lor (durabilitate, 

rezistență la uzură, ciclu de viață extins), susțin perioada de garanție suplimentară. Vor fi prezentate fișe 

tehnice, agremente tehnice sau alte documente doveditoare ale performanței superioare a acestora. 

• Corelarea cu Planul de Management al Calității: Descrierea modului în care Planul de management 

al calității, prin procedurile de lucru, punctele de control și testele specifice, va asigura punerea în operă 

a acestor materiale și tehnologii la un standard care să garanteze durabilitatea extinsă a lucrărilor. 

6.2. Fundamentarea Activităților și Costurilor pentru Perioada de Garanție în Propunerea Tehnică 

În vederea demonstrării unei abordări responsabile și a unei planificări riguroase a obligațiilor post-

execuție, Ofertanții vor include în cadrul Propunerii Tehnice un subcapitol distinct dedicat managementului 

perioadei de garanție. 

Acest subcapitol va conține în mod obligatoriu următoarele elemente: 



 ROMÂNIA 

JUDEȚUL BACĂU 

COMUNA MĂGURA 

Adresa : Str. Emil Brăiescu nr. 411, Localitatea Măgura, județul Bacău 

e-mail: contact@primaria-magura.ro 

 

 

 Pag. 25 din 65 

 

Caiet de Sarcini – Execuție lucrări pentru realizarea obiectivului de investiție Execuție lucrări pentru realizarea obiectivului de investiție ” 
CONSTRUIRE CREȘĂ, SAT CRIHAN, COMUNA MĂGURA, JUDEȚUL BACĂU”, cod SMIS: 343379 

a) Descrierea detaliată a activităților și costurilor prevăzute pentru perioada de garanție ofertată: 

Ofertantul va prezenta o descriere narativă a tipurilor de activități pe care anticipează că le va desfășura pe 

parcursul perioadei de garanție pentru a-și îndeplini obligațiile contractuale. Aceasta va include, fără a se limita 

la: 

• Activități de monitorizare și inspecție periodică a stării lucrărilor (ex: inspecții vizuale anuale ale 

carosabilului, trotuarelor, marcajelor). 

• Activități de intervenție preventivă (ex: curățarea gurilor de scurgere, verificarea funcționalității 

sistemului de iluminat). 

• Proceduri și timpi de răspuns pentru intervenții corective (remedierea viciilor ascunse sau a defectelor 

de calitate apărute). 

• Estimarea costurilor aferente resurselor umane (personal de intervenție, ingineri), materialelor (ex: 

mixtură asfaltică pentru reparații minore, piese de schimb pentru corpurile de iluminat) și 

echipamentelor necesare pentru aceste activități. 

b) Declararea procentului din valoarea ofertei alocat pentru costurile de garanție: Ofertantul are obligația 

de a declara în mod explicit, în cadrul acestui subcapitol al Propunerii Tehnice, procentul (%) din valoarea totală 

a ofertei (fără TVA) pe care l-a prevăzut pentru acoperirea tuturor costurilor estimate pentru perioada de 

garanție. 

Notă importantă privind neconformitatea: 

• Valoarea corespunzătoare procentului declarat va fi inclusă de către Ofertant în Propunerea Financiară, 

în cadrul capitolului de "Cheltuieli indirecte". 

• Lipsa declarării acestui procent în cadrul Propunerii Tehnice este considerată o omisiune care nu poate 

fi completată sau clarificată ulterior datei limită de depunere a ofertelor. Orice ofertă care nu conține în 

mod explicit acest procent în Propunerea Tehnică va fi declarată neconformă și va fi respinsă. 

 

7) PERSONALUL CONTRACTANTULUI 

Contractantul are obligația de a asigura personalul de specialitate necesar pentru execuția lucrărilor în 

conformitate cu legislația în vigoare și cerințele prezentului contract. 

Ofertanții au obligația de a prezenta în propunerea tehnică modalitatea de asigurare a accesului la 

specialiștii necesari și obligatorii în vederea verificării nivelului de calitate corespunzător cerințelor 

fundamentale aplicabile lucrărilor cuprinse în obiectul contractului, în conformitate cu prevederile Legii 

10/1995 și a altor legi incidente. 

Având în vedere complexitatea lucrărilor care fac obiectul contractului, pentru derularea acestuia în bune 

condiții și încadrarea în termenul prevăzut pentru execuție Autoritatea Contractantă a apreciat că Ofertantul 

trebuie să asigure un număr minim de personal tehnic cu studii de specialitate, pregătire profesională și calificare 

adecvate execuției lucrărilor. 

Pentru activitățile cuprinse în cadrul contractului, Contractantul va numi următorul personal conform 

legislației în vigoare: 

a) Șef de șantier 

Pentru coordonarea lucrărilor, ofertantul va nominaliza în propunerea tehnică o persoană pentru funcția 

de Șef de șantier. 
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Pentru activitățile desfășurate pe șantier, Contractantul va numi un Șef de șantier care va relaționa direct cu 

personalul Autorității Contractante responsabil de executarea contractului. Acesta este responsabil de 

organizarea și supravegherea tuturor activităților realizate de Contractant pe șantier din partea contractantului. 

Șeful de șantier trebuie să fie permanent prezent pe șantier când se realizează activități și trebuie să poată 

informa reprezentantul Autorității Contractante în orice moment despre situația de pe șantier. În cazul în care 

Șeful de șantier nu poate fi prezent, acesta va fi înlocuit cu acceptul prealabil al Autorității Contractante. 

Principalele sarcini ale Șefului de șantier în cadrul Contractului sunt: 

- să fie singura interfață cu Autoritatea Contractantă în ceea ce privește activitățile de pe șantier; 

- să fie responsabil de gestionarea tehnică și operațională a activităților de pe șantier, împreună cu 

aspectele organizaționale; 

- să contribuie cu experiența sa tehnică prin prezentarea de propuneri potrivite ori de câte ori este 

necesar pentru execuția corespunzătoare a lucrărilor; 

- să gestioneze și să supravegheze toate activitățile desfășurate pe șantier; 

- să fie prezent în timpul tuturor activităților desfășurate pe șantier; 

- să actualizeze toate documentațiile necesare execuției lucrărilor, inclusiv Cartea tehnică a 

construcției; 

- să actualizeze calendarul de desfășurare a activităților și jurnalul de șantier; 

- să gestioneze implementarea Planurilor de control al calității pentru toate lucrările din șantier; 

- să fie responsabil de toate aspectele privind sănătatea și de siguranță ale personalului Contractantului 

de pe șantier; 

- să fie responsabil de aspectele de mediu ale lucrărilor în conformitate cu cerințele contractuale. 

Pe durata execuției lucrărilor, Șeful de șantier trebuie să prezinte reprezentantului Autorității 

Contractante, la un interval de o săptămână, un raport care să: 

- descrie progresele realizate; 

- identifice rezultatele intermediare obținute (stadiul lucrărilor și documentația asociată); 

- prezinte problemele întâlnite și acțiunile corective întreprinse; 

- prezinte planificarea pe termen scurt și să evidențieze modificările în raport cu planificarea 

anterioară pentru activitatea din șantier. 

Acest raport trebuie avizat de Managerul de proiect/Contract din partea Contractantului, atunci când 

existența acestuia a fost solicitată prin Caietul de Sarcini. 

Pentru persoana nominalizată ca ”Șef de șantier”, ofertantul va prezenta în cadrul propunerii tehnice, ca 

documente doveditoare, următoarele: 

• CV semnat de titular, datat și actualizat; 

• Dovadă modalitate de acces (de ex: Contract de muncă/extras REVISAL/acord sau angajament ferm 

de participare) 

b) Responsabili Tehnici cu Execuția (RTE) 

Contractantul are obligația de a asigura, pe parcursul execuției contractului, accesul la Responsabili Tehnici 
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cu Execuția (RTE) atestați, conform prevederilor legale (Ordinul MDRAP nr. 1895/2016 sau actul normativ în 

vigoare la data execuției), cel puțin pentru următoarele domenii: 

- 1.1. Construcții civile, industriale, agricole; 

- 6.1 Instalații electrice 

- 6.2 Instalații termice, sanitare și de ventilație/climatizare 

- 9.1. Construcții edilitare și de gospodărie comunală 

În propunerea tehnică, ofertantul va prezenta o declarație pe proprie răspundere prin care se angajează să 

asigure personalul RTE atestat pentru domeniile solicitate. Nu se solicită nominalizarea și prezentarea 

atestatelor la momentul depunerii ofertei. Operatorii economici străini vor îndeplini cerința prin prezentarea de 

documente echivalente, în condițiile legii. 

Contractantul va demonstra că asigură prezența pe șantier a Responsabililor Tehnici cu Execuția (RTE) 

atestați pentru toate domeniile de lucrări care fac obiectul contractului, ori de câte ori este necesar, pentru 

verificarea și asigurarea calității lucrărilor, în conformitate cu legislația în vigoare. 

Responsabilitățile RTE sunt: 

➢ realizarea nivelului de calitate corespunzător cerințelor fundamentale aplicabile lucrărilor de 

construcții pentru care sunt angajați, precum și în cazul neasigurării din culpa lor a realizării nivelului 

calitativ al lucrărilor prevăzut în proiecte, caiete de sarcini și în reglementările tehnice în construcții 

în vigoare la momentul execuției lucrărilor; 

➢ viciile ascunse ale construcției, ivite într-un interval de 5 ani de la recepția lucrării, precum și după 

împlinirea acestui termen, pe toată durata de existență a construcției, pentru viciile structurii de 

rezistență rezultate din nerespectarea normelor de proiectare și de execuție în vigoare la data realizării 

ei. 

 

Responsabilii tehnici cu execuția lucrărilor de construcții au, în principal următoarele obligații și 

răspunderi: 

a) să permită execuția lucrărilor de construcții numai pe baza proiectelor și detaliilor de execuție 

verificate de specialiști verificatori de proiecte atestați; 

b) să verifice și să avizeze fișele și proiectele tehnologice, procedurile de realizare a lucrărilor, planurile 

de verificare a execuției, proiectele de organizare a execuției lucrărilor, precum și programele de realizare a 

construcțiilor, referitor la lucrările aferente exigențelor esențiale; 

c) să fie alocați permanent (8 ore/zi) pe toată perioada de execuție a lucrărilor, pentru această investiție; 

d) să pună la dispoziția autorităților de reglementare și/sau de control în construcții, la solicitarea 

acestora, documentele întocmite în exercitarea obligațiilor ce le revin; 

e) să întocmească și să țină la zi registrul electronic de evidență a activității pentru lucrările de construcții 

pe care le coordonează tehnic și de care răspund; 

f) să se supună procedurii de Supraveghere a activității persoanelor autorizate. 

Principalele obligații și răspunderi se detaliază corespunzător etapelor de pregătire, execuție și recepție a 

lucrărilor de construcții, astfel: în perioada de pregătire a construcției. 

- participă, împreună cu proiectantul și dirigintele de șantier la trasarea generală a construcției și la 

stabilirea bornelor de reper; 

 

Pe parcursul execuției lucrărilor de construcții: 

- permite execuția lucrărilor de construcții numai pe baza proiectelor și a detaliilor de execuție 
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verificate de specialiști verificatori de proiecte atestați, sens în care: 

a. verifică existența proiectului și a detaliilor de execuție; 

b. studiază proiectul, caietele de sarcini, tehnologiile și procedurile prevăzute pentru realizarea 

construcțiilor; 

c. verifică existența tuturor pieselor scrise și desenate din proiect, inclusiv existența studiilor solicitate 

prin certificatul de urbanism sau prin avize și concordanța dintre prevederile acestora și DTAC - 

Documentația Tehnică pentru Obținerea Autorizației de Construire și PTE - Proiect Tehnic de 

execuție; 

d. verifică existența expertizelor tehnice în cazul lucrărilor de intervenții asupra construcțiilor, și după 

caz existența expertizelor tehnice a construcțiilor și utilităților aflate în zona de influență a excavațiilor 

adânci în zone urbane; 

e. verifică existența expertizei tehnice în cazul lucrărilor de intervenții asupra construcțiilor; 

f. verifică respectarea reglementărilor cu privire la verificarea proiectelor de către verificatori de proiecte 

atestați și însușirea acestora de către expertul tehnic atestat, acolo unde este cazul; 

g. verifică dacă este precizată în proiect categoria de importanță a construcției; 

h. verifică existența planului de control al calității, verificări și încercări; 

i. verifică existența "Sistemului calității în construcții" ținând cont de categoria de importanta a 

construcției sau de complexitatea și importanța lucrărilor de construcții și a 

procedurilor/instrucțiunilor tehnice pentru lucrarea respectivă și corespondența acestora cu caietele de 

sarcini; 

j. după caz, verifică existența expertizei tehnice și programul de monitorizare pentru toate construcțiile 

și utilitățile situate în zona de influență a excavației adânci, privind rezistența, stabilitatea și securitatea 

la exploatare. 

- urmărește realizarea construcției în conformitate cu prevederile autorizației de construire, ale proiectelor, 

caietelor de sarcini și ale reglementărilor tehnice în vigoare; 

- verifică existența documentelor de certificare a calității produselor pentru construcții, respectiv 

corespondența calității acestora cu prevederile cuprinse în proiecte; 

- interzice utilizarea produselor pentru construcții fără certificat de performanță/ conformitate, declarație de 

performanță/conformitate sau agrement tehnic în construcții, după caz, documente elaborate în condițiile legii; 

- verifică respectarea tehnologiilor de execuție, aplicarea corectă a acestora în vederea asigurării nivelului 

calitativ prevăzut în documentația tehnică și în reglementările tehnice; 

- verifică respectarea "Sistemului calității în construcții", a procedurilor și instrucțiunilor tehnice pentru 

lucrarea respectivă; 

- verifică și avizează fișele și proiectele tehnologice de execuție, procedurile de realizare a lucrărilor, 

planurile de verificare a execuției, proiectele de organizare a execuției lucrărilor, precum și programele de 

realizare a construcțiilor; 

- participă la verificarea lucrărilor ajunse în faze determinante; 

- verifică, semnează și ștampilează documentele întocmite ca urmare a verificărilor, respectiv procese-

verbale în faze determinante, procese-verbale de recepție calitativă a lucrărilor ce devin ascunse etc.; 
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- asistă la prelevarea de probe de la locul de punere în operă și semnează procesul verbal de prelevare; 

- transmite în scris proiectantului, prin intermediul dirigintelui de șantier, sesizările proprii sau ale 

participanților la realizarea construcției privind neconformitățile constatate pe parcursul execuției; 

- pune la dispoziția organelor de control toate documentele solicitate, necesare pentru verificarea activității 

specifice; 

- oprește execuția lucrărilor de construcții în cazul în care s-au produs defecte grave de calitate sau abateri 

de la prevederile proiectului de execuție și permite reluarea lucrărilor numai după remedierea acestora; 

- urmărește respectarea de către ofertant a dispozițiilor și/sau a măsurilor dispuse de proiectant/de organele 

abilitate; 

- după caz, urmărește realizarea programului de monitorizare pentru toate construcțiile și utilitățile situate în 

zona de influență a excavației adânci, privind rezistența, stabilitatea și securitatea la exploatare; 

- verifică, în calitate de reprezentant al executantului, respectarea prevederilor legale în cazul schimbării 

soluțiilor tehnice pe parcursul execuției lucrărilor și se asigură că acestea se fac pe bază de dispoziție de șantier 

verificată de verificatori de proiecte și de experți atestați, și sunt acceptate de investitor; 

- verifică punerea în siguranță a construcției la data opririi lucrărilor, conform proiectului; 

- întocmește și ține la zi un registrul electronic de evidență a activității cu lucrările de construcții pe care le 

coordonează tehnic și de care răspunde; 

- întocmește un referat de prezentare privind modul în care și-a îndeplinit obligațiile de responsabil tehnic 

cu execuția, precum și orice eveniment întâmplat pe parcursul execuției lucrării; 

- înștiințează în scris I.S.C. în maxim 10 zile de la data încetării activității de responsabil tehnic cu execuția 

la o investiție ca angajat al executantului, înainte de recepția la terminarea lucrărilor la o investiție, cu precizarea 

stadiului fizic al lucrării și data până la care a activat. 

 

La recepția lucrărilor: 

- împreună cu Dirigintele de șantier și Proiectant, concură la întocmirea Cărții tehnice la zi și predarea 

acesteia către Autoritatea Contractantă. 

 

Personalul Contractantului care desfășoară activități pe șantier trebuie să aplice toate regulamentele 

generale și specifice precum și orice alte reguli, regulamente, ghiduri și practici pertinente comunicate de 

Autoritatea Contractantă. 

Contractantul trebuie să se asigure și să demonstreze că personalul care desfășoară activități pe șantier: 

 -  are toate abilitățile și competențele pentru execuția lucrărilor preconizate; 

 -  este sănătos și în formă pentru execuția lucrărilor preconizate. 

Personalul Contractantului care operează pe șantier trebuie să fie ușor de recunoscut și este obligat să 

poarte echipament cu sigla Contractantului. 

Personalul Contractantului care intră pe șantier trebuie să fie autorizat în prealabil. 

Intrarea și ieșirea de pe șantier sunt permise numai în timpul zilelor și orelor de lucru. 

Există posibilitatea ca Autoritatea Contractantă să solicite înlocuirea personalului pe perioada derulării 
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contractului, pe baza unei cereri scrise motivate și justificate, dacă consideră că un membru al personalului 

Contractantului este ineficient sau nu își îndeplinește sarcinile la nivelul cerințelor stabilite 

8) MODIFICĂRI TEHNICE 

Contractantul execută lucrările descrise cu respectarea în totalitate a cerințelor din prezentul Caiet de 

sarcini și din documentația tehnică – faza PT+DDE+CS. De regulă și din principiu, pe perioada execuției 

lucrărilor nu este permisă nici o modificare tehnică (modificare sau adăugare) a documentației inițiale. 

Modificările vor fi realizate numai cu acordul Dirigintelui de șantier/Autorității Contractante și numai în cazul 

în care nu sunt substanțiale, în conformitate cu prevederile art. 221 din Legea nr. 98/2016. 

9) MANAGEMENTUL DOCUMENTELOR 

9.1 Managementul documentelor 

Fiecare document emis de către Contractant trebuie să poarte un cod unic de referință sub formă de număr 

de identificare alocat de Contractant. Numărul de identificare al fiecărui document emis de Contractant trebuie 

să fie menționat pe fiecare pagină a respectivului document. 

Toate documentele (scrise/desenate) prezentate de Contractant Autorității Contractante trebuie să fie în 

limba română, cu excepția cazului în care Autoritatea Contractantă prevede altfel. 

Contractantul se va asigura că sunt realizate fotografii electronice care să acopere, cel puțin: 

Anterior începerii execuției lucrărilor: 

- șantierul general; 

- starea proprietăților învecinate care pot fi afectate de lucrări; 

- vederi ale drumurilor și rutelor de acces care vor fi folosite de către Constructor; 

- starea oricăror utilități supraterane. 

 În timpul și după execuția lucrărilor: 

- progresul general; 

- probleme de calitate; 

- încălcarea siguranței; 

- lucrări finalizate. 

Contractantul va arhiva fotografiile după data de înregistrare și locație. 

Responsabilul de lucrare va verifica periodic păstrarea acestor înregistrări, pentru a se asigura că nivelul 

de detaliu este menținut corespunzător. 

Contractantul va furniza două exemplare tipărite și două copii pe suport electronic (DVD sau memorie 

USB) a documentelor ce rezultă pe toată durata de execuție a Contractului. 

Toate documentele (scrise sau desenate) trebuie furnizate astfel încât să poată fi citite direct sau importate 

fără pierderi de format. 

În plus față de cele de mai sus, toate documentele aferente realizării detaliilor de execuție - acolo unde 

este aplicabil, trebuie furnizate de către Contractant și într-un format Adobe Acrobat (pdf), fie direct din fișierele 

native sau copie scanată a originalelor. 

Contractantul va transmite spre aprobare inițială orice abatere de la cerințele privind managementul 
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documentelor. Autoritatea Contractantă poate accepta abaterea sau poate solicita Contractantului să realizeze 

modificări suplimentare înainte de a o accepta. 

9.2 Cerințe specifice de managementul Contractului 

Gestionarea relației dintre Autoritatea Contractantă și Contractant 

Instrumentul practic în gestionarea relației dintre Contractant și Autoritatea Contractantă este ședința, 

care poate lua forma ședinței de început/de demarare a activităților în Contract, a ședințelor pentru monitorizarea 

progresului, a ședințelor de lucru sau ședințe pentru acceptarea rezultatelor parțiale și a rezultatului final al 

Contractului. 

Pe durata desfășurării activităților pe șantier, se vor organiza ședințe săptămânale la care participă 

reprezentanți ai Autorității Contractante și ai Contractantului. 

Pentru fiecare întâlnire Contractantul va întocmi un proces verbal/o minută ce trebuie agreată de toate 

părțile implicate. 

Ședințele periodice de lucru vor avea loc la sediul Autorității Contractante sau pe șantier. Ședințele 

periodice de monitorizare vor avea loc la sediul Autorității Contractante pentru monitorizarea progresului la un 

interval de 1 lună pe perioada derulării Contractului. Frecvența acestora poate fi modificată în funcție de 

situațiile specifice. 

Există posibilitatea solicitării de către Autoritatea Contractantă a realizării de întâlniri ad-hoc, ședințele 

pot fi stabilite/planificate într-un termen scurt, ceea ce înseamnă că trebuie să existe disponibilitatea 

Contractantului în termen de 2 (două) zile lucrătoare. 

Autoritatea Contractantă va nominaliza o persoană ce va asigura comunicarea permanentă cu 

Contractantul pe perioada derulării Contractului; evidența tuturor documentelor referitoare la derularea 

Contractului, monitorizarea permanentă și evaluarea periodică a gradului de îndeplinire a obiectivelor 

Contractului. 

Activitățile care fac obiectul prezentului contract sunt supuse supravegherii/controlului Inspectoratului 

de Stat în Construcții, care va efectua inspecții la fața locului asupra lucrărilor și a documentelor relevante. 

Autoritatea Contractantă va desemna, pentru lucrările ce fac obiectul prezentului contract, un Diriginte 

de șantier. Acesta lucrează independent și reprezintă Autoritatea Contractantă în legătură cu aspectele tehnice 

ale Contractului. 

Dirigintele de șantier va urmări realizarea cantitativă și calitativă a lucrărilor și va confirma îndeplinirea 

condițiilor în vederea efectuării plăților pentru lucrările executate. 

10) Instrucțiuni pentru Elaborarea Graficului General de Realizare a Investiției Publice 

10.1 Scop și Cerințe Generale: 

Propunerea Tehnică va include obligatoriu un Grafic general de realizare a investiției publice, detaliat 

și specific lucrării. Acesta trebuie să reflecte în mod clar și realist modul în care Ofertantul planifică și 

intenționează să execute integral contractul, de la început până la finalizare. 

Graficul trebuie să demonstreze: 

• Înțelegerea completă a cerințelor din Caietul de Sarcini (piese scrise și desenate). 

• Capacitatea Ofertantului de a transpune aceste cerințe într-un plan de lucru fezabil și coerent. 

• Corelarea strânsă cu Metodologia de execuție a lucrărilor propusă. 
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Condiții Obligatorii: 

• Durata Contractuală: Perioada de execuție este de maximum 18 luni, calculate de la data 

menționată în Ordinul de începere a lucrărilor. 

• Organizare pe Timp Friguros: Graficul va detalia explicit și credibil modul specific de 

organizare a lucrărilor în perioadele cu temperaturi scăzute, incluzând măsurile de protecție 

necesare și respectând integral prevederile Normativului C16-84. 

10.2Componentele Graficului General (Minim Obligatoriu): 

Ofertantul va prezenta, ca parte integrantă a Propunerii Tehnice: 

• a) Partea Narativă: O secțiune descriptivă care explică: 

o Informațiile și ipotezele care au stat la baza elaborării graficului. 

o Principalele etape de execuție. 

o Activitățile principale, succesiunea logică și inter-relaționarea lor. 

o Corelarea directă cu metodologia de execuție propusă. 

o Justificarea resurselor alocate (personal, utilaje, etc.) pentru fiecare activitate/etapă majoră. 

o Identificarea și relevanța punctelor de reper (jaloane/milestones). 

o Analiza detaliată a drumului critic. 

o Orice alte informații relevante pentru înțelegerea planificării. 

• b) Graficul Activităților (Format Gantt sau similar): 

o Anexat Propunerii Tehnice, realizat cu un software de planificare (inclusiv Excel, dacă este 

compatibil conform cerințelor). 

o Poate fi un singur grafic sau mai multe grafice corelate (ex: unul pentru activități, unul pentru 

resurse), cu elemente comune pentru analiză simultană. 

o Va utiliza o scală de timp adecvată (ex: săptămânală, lunară). 

o Conținut Minim Obligatoriu în Graficul Gantt (sau formatul echivalent): 

▪ Toate activitățile și subactivitățile contractului (nivel 1 și nivel 2), denumite clar. 

▪ Durata estimată pentru fiecare activitate/subactivitate. 

▪ Succesiunea logică și interdependențele dintre activități. 

▪ Resursele alocate fiecărei activități: 

▪ Cantități de echipamente/utilaje. 

▪ Număr personal (pe categorii, dacă este relevant). 

▪ Cantitatea de manoperă alocată. 

▪ Ratele de productivitate asumate. 

▪ Evidențierea punctelor cheie de control (jaloane/milestones). 

▪ Identificarea clară a activităților de pe drumul critic. 
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▪ Perioadele de testare (inclusiv activități QA/QC), secvențierea și durata lor. 

▪ Eventualele perioade cu restricții în execuție. 

▪ Rezervele de timp planificate pentru situații neprevăzute. 

• c) Diagrama Drumului Critic: 

o Prezentată ca diagramă separată, derivată din și în concordanță cu Graficul Gantt. 

o Va conține doar activitățile care compun drumul critic al proiectului. 

o Trebuie să fie aliniată cu metodologia de execuție propusă. 

• d) Diagrama PERT: 

o Derivată din Graficul Gantt. 

o Va prezenta pentru fiecare activitate: cel mai devreme moment de start (ES), cel mai târziu 

moment de start (LS), cel mai devreme moment de finalizare (EF), cel mai târziu moment de 

finalizare (LF), durata și marja (float). 

o Eșalonarea și duratele/marjele vor fi exprimate în zile (calendaristice sau lucrătoare, specificat 

clar). 

• e) Grafice Fizice de Execuție pe Obiecte: 

o Se va prezenta separat pentru fiecare obiect (conform structurii din Devizele pe Obiecte din 

Caietul de Sarcini). 

o Elaborate cu detaliere săptămânală. 

o Vor cuprinde: categoriile de lucrări per obiect, principalele lucrări din fiecare categorie și 

principalele cantități de resurse necesare (materiale, umane, utilaje, transport) pe săptămână. 

• f) Planuri și Diagrame Suplimentare: 

o Ofertantul va include orice alte planuri sau diagrame relevante care să detalieze viziunea sa 

asupra etapelor cheie de derulare a lucrărilor (ex: fazele determinante). 

10.3Definirea Activităților, Subactivităților și Jaloanelor Contractului pentru Evaluarea Graficului de 

Lucrări (Factor de Evaluare 3) 

Prezenta secțiune stabilește structura minimală obligatorie și nivelul de detaliere așteptat pentru activitățile și 

jaloanele care trebuie prezentate de către ofertanți în cadrul Graficului General de Realizare a Investiției Publice 

(Gantt). Scopul acestei cerințe este de a asigura o bază unitară, transparentă și extrem de aprofundată pentru 

evaluarea coerenței, realismului și gradului de adecvare a planificării propuse pentru obiectivul: ” 

CONSTRUIRE CREȘĂ, SAT CRIHAN, COMUNA MĂGURA, JUDEȚUL BACĂU”. 

Comisia de Evaluare va utiliza această structură pentru a distinge între o ofertă bazată pe o planificare 

superficială și una fundamentată pe o înțelegere superioară a complexității proiectului, a riscurilor tehnologice 

și a constrângerilor de timp (maximum 18 luni). 

10.3.1. Importanța Managerială a Graficului de Lucrări 

Graficul de execuție nu reprezintă doar o anexă tehnică, ci un angajament ferm al ofertantului față de Autoritatea 

Contractantă. Ofertanții trebuie să demonstreze că au prevăzut resursele umane și materiale necesare pentru a 

susține ritmul impus, evitând blocajele tehnologice. O planificare de înaltă calitate va evidenția Drumul Critic 

(Critical Path Method - CPM), identificând acele sarcini care, dacă sunt întârziate, vor decala automat 
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termenul final de recepție. 

10.3.2. Structura Detaliată a Activităților (Nivelul 1 în Grafic) 

Activitățile principale trebuie să oglindească structura listelor de cantități (Formularele F3) și să fie corelate cu 

obiectele de deviz ale proiectului. Pentru obiectivul de față, soluția constructivă este de tip clădire parter, cu 

suprastructură în zidărie portantă confinată și acoperiș tip terasă necirculabilă, încălzire prin centrală termică pe 

gaz metan, ventilație naturală și sistem fotovoltaic on-grid. În consecință, structura minimală a activităților este 

următoarea: 

Activitățile principale trebuie să oglindească structura listelor de cantități (Formularele F3) și să fie corelate cu 

obiectele de deviz ale proiectului. Pentru obiectivul de față, soluția constructivă este de tip clădire parter, cu 

suprastructură în zidărie portantă confinată și acoperiș tip terasă necirculabilă, încălzire/răcire cu pompe de 

căldură aer-apă și centrale în condensație pe gaz de rezervă, ventilare cu centrală de tratare a aerului, preparare 

a apei calde menajere cu aport solar termic și sistem fotovoltaic on-grid. În consecință, structura minimală a 

activităților este următoarea: 

Activitatea 1 — Organizare de șantier și logistică: mobilizarea resurselor, împrejmuirea provizorie a 

perimetrului de lucru, instalarea containerelor pentru vestiare și birou de șantier, asigurarea branșamentelor 

provizorii la utilități în incintă (energie electrică, apă), amenajarea platformei de lucru și a zonei de depozitare 

a materialelor, implementarea semnalizării de securitate și a măsurilor de prevenire și stingere a incendiilor 

(Obiect de deviz: Organizare de șantier). 

Activitatea 2 — Amenajarea terenului și lucrări pregătitoare: defrișarea și curățarea vegetației de pe 

amplasament (tăierea arborilor și a tufișurilor, scoaterea buturugilor și umplerea gropilor cu pământ compactat), 

dezafectarea țarcului de material, decaparea stratului vegetal, nivelarea terenului și trasarea clădirii. Proiectul 

nu prevede demolarea unor construcții existente — lucrările se limitează la pregătirea amplasamentului și a 

platformei de lucru (Obiect de deviz: Amenajarea terenului). 

Activitatea 3 — Infrastructură și lucrări de rezistență (fundare): săpătura generală și locală pentru fundații, 

turnarea stratului de beton de egalizare, execuția fundațiilor continue sub ziduri alcătuite din talpă (lățime 60 

cm) și elevație (lățime 30 cm) din beton armat clasa C20/25, armarea cu oțel-beton și execuția mustăților pentru 

stâlpișori, hidroizolarea sub cotă, stratul de rupere a capilarității și turnarea plăcii pe sol la cota ±0,00 (Obiect 

de deviz: Clădire creșă). 

Activitatea 4 — Suprastructură în zidărie portantă confinată: execuția suprastructurii de tip zidărie portantă 

confinată, cu pereți de 30 cm solidarizați prin stâlpișori de 30×30 cm și pile de beton de 100×30 cm, buiandrugi, 

centuri și grinzi din beton armat clasa C20/25, urmate de turnarea planșeului din beton armat peste parter 

(grosime 15 cm) și a aticului. Clădirea se dezvoltă exclusiv pe regim parter (Obiect de deviz: Clădire creșă). 

Activitatea 5 — Acoperiș tip terasă necirculabilă și hidroizolații: realizarea acoperișului de tip terasă 

necirculabilă cu sistemul de straturi prevăzut în proiect: șapă de pantă peste planșeu, strat de difuzie, barieră 

contra vaporilor, termoizolație din polistiren extrudat de 40 cm (2×20 cm) și hidroizolație din membrane 

bituminoase, inclusiv aticul, gurile de scurgere și captatoarele apelor pluviale, precum și șorțurile din tablă 

vopsită (Obiect de deviz: Clădire creșă). 

Activitatea 6 — Arhitectură — anvelopă, finisaje exterioare și interioare: montajul tâmplăriei exterioare 

din aluminiu cu geam triplu termoizolant, execuția termosistemului fațadei cu plăci din vată minerală bazaltică 

de 15 cm, montajul fațadei ventilate cu panouri HPL pe porțiunile prevăzute, aplicarea tencuielilor decorative 

siliconice și placarea soclului; finisajele interioare: tencuieli gletuite și zugrăveli din var superlavabil în spațiile 

uzuale (vopsea latex antibacteriană în cabinetul medical), compartimentări și tavane false din gips-carton, 

pardoseli din covor PVC și gresie, precum și placaje de faianță (Obiect de deviz: Clădire creșă). 
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Activitatea 7 — Instalații electrice, curenți slabi și sistem fotovoltaic on-grid: realizarea rețelelor electrice 

interioare cu cabluri din cupru montate în tuburi de protecție și pe paturi de cablu în tavanul fals, montajul 

tabloului electric general alimentat din blocul de măsură și protecție trifazat, instalarea circuitelor de iluminat, 

prize și forță, a iluminatului de siguranță și a sistemului de detecție și avertizare la incendiu adresabil; montarea 

pe terasa clădirii a sistemului fotovoltaic on-grid compus din 40 de panouri monocristaline de 500 Wp (putere 

însumată cca 20 kW), corelate cu un invertor trifazat de 20 kW (Obiecte de deviz: Clădire creșă, Utilități). 

Activitatea 8 — Instalații sanitare, alimentare cu apă și canalizare: realizarea branșamentului de apă din 

conductă PEHD Dn50, a rețelelor interioare de distribuție din țevi PE-Xa (montate îngropat și protejate cu 

izolație tip Copex) și a rețelelor de canalizare menajeră din polipropilenă, montajul obiectelor sanitare, precum 

și colectarea și evacuarea apelor pluviale prin burlane și captatoare către sistemul de canalizare (Obiecte de 

deviz: Clădire creșă, Utilități). 

Activitatea 9 — Instalații termice, ventilare și surse regenerabile: montarea celor 2 pompe de căldură aer-

apă reversibile (sursă principală de încălzire/răcire) pe cadre cu atenuatoare de vibrații și a celor 2 centrale în 

condensație pe gaz, în regim de rezervă, cu coșul de fum aferent; montajul pufferului și al boilerului de 500 litri 

pentru apă caldă menajeră (alimentat din centrala în condensație și din panouri solare plane); execuția 

distribuției bitub din PE-Xa, cu radiatoare din oțel (preponderent) și încălzire în pardoseală în sălile de joacă, 

dormitoare și vestiare; montajul sistemului de ventilare cu centrală de tratare a aerului (Obiecte de deviz: Clădire 

creșă, Utilități). 

Activitatea 10 — Amenajări exterioare, utilități în incintă și protecția mediului: execuția trotuarului de 

gardă perimetral din beton (lățime minimă 0,90 m, pantă 2%), a trotuarelor și aleilor pietonale, a platformei auto 

din pietriș, a podestelor și treptelor exterioare de acces, racordarea utilităților în incintă, împrejmuirea 

perimetrală definitivă, sistematizarea verticală și amenajările peisagistice (așternere strat de pământ vegetal, 

însămânțare gazon, plantări), inclusiv gestionarea deșeurilor și aducerea zonelor afectate la starea inițială 

(Obiecte de deviz: Amenajarea terenului, Amenajarea pentru protecția mediului și aducerea la starea inițială, 

Utilități). 

Activitatea 11 — Faza de închidere: probe, testări și recepție: echilibrarea hidraulică a instalațiilor de 

încălzire, probele de etanșeitate și de presiune, punerea în funcțiune a surselor termice (pompe de căldură și 

centrale în condensație), a sistemului de ventilare și a sistemului fotovoltaic on-grid, verificarea circuitelor 

electrice și a iluminatului de siguranță, închiderea fazelor determinante, instruirea tehnică a personalului 

deservent, întocmirea documentelor pentru Cartea Tehnică a Construcției și semnarea procesului-verbal de 

recepție la terminarea lucrărilor (PVRTL) (toate obiectele de deviz). 

10.3.3. Detalierea Subactivităților (Nivelul 2 în Grafic) 

Ofertanții vor grupa articolele din F3 în pachete logice. O subactivitate nu trebuie să fie o simplă copiere a unui 

rând din deviz, ci descrierea unui proces tehnologic complet. 

Exemplu pentru Activitatea 6 (Arhitectură — anvelopă, finisaje exterioare și interioare): 

- Subactivitate: Montaj tâmplărie exterioară termoizolantă: fixarea mecanică în zidărie a profilelor din 

aluminiu, reglarea și calibrarea feroneriei, etanșarea perimetrală, montajul pachetului de geam triplu 

termoizolant și montarea glafurilor exterioare din aluminiu. 

- Subactivitate: Termosistem fațade și fațadă ventilată: montarea schelei de fațadă, pregătirea suportului, 

aplicarea prin lipire și ancorare mecanică cu dibluri a plăcilor de vată minerală bazaltică de 15 cm, înglobarea 

plasei din fibră de sticlă în masa de șpaclu, aplicarea tencuielilor decorative siliconice, placarea soclului, precum 

și montarea structurii de prindere și a panourilor HPL pe porțiunile cu fațadă ventilată. 

- Subactivitate: Pardoseli și finisaje interioare: execuția șapelor suport, a tencuielilor gletuite și a zugrăvelilor 
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din var superlavabil (vopsea latex antibacteriană în cabinetul medical), montajul compartimentărilor și tavanelor 

false din gips-carton, montajul covorului PVC în spațiile didactice și administrative, al gresiei în grupurile 

sanitare și spațiile de depozitare și placarea cu faianță a grupurilor sanitare. 

Exemplu pentru Activitatea 9 (Instalații termice, ventilare și surse regenerabile): 

- Subactivitate: Surse termice și preparare ACM: montarea celor 2 pompe de căldură aer-apă reversibile pe 

cadre cu atenuatoare de vibrații, a celor 2 centrale în condensație pe gaz (rezervă) cu coșul de fum, a pufferului 

și a boilerului de 500 litri cu dublă sursă (centrală în condensație + panouri solare plane), inclusiv automatizarea 

de cascadare și comutare cald/rece. 

- Subactivitate: Distribuție încălzire și ventilare: execuția distribuției bitub din PE-Xa, montajul radiatoarelor 

din oțel și al încălzirii în pardoseală în sălile de joacă/dormitoare/vestiare (cu proba de presiune înainte de 

turnarea șapei), montajul centralei de tratare a aerului și al tubulaturii de ventilare. 

10.3.4. Jaloane (Milestones) Intermediare și Finale 

Având în vedere durata de 18 luni, jaloanele sunt mecanisme de monitorizare a progresului. Nerespectarea unui 

jalon intermediar poate declanșa notificări de remediere sau rețineri din garanția de bună execuție, conform 

contractului. Termenele de mai jos sunt estimative și maximale, raportate la luna semnării/începerii contractului. 

Jalon Denumire și indicator de realizare 
Termen 

estimativ 

J0 

Start proiect: Ordin de începere, predarea amplasamentului liber de sarcini, proiect de 

organizare de șantier și PSI aprobat, autorizație de construire valabilă, garanție de bună 

execuție constituită. 

Luna 0 

J1 
Amenajarea terenului finalizată: defrișări și curățarea vegetației executate, teren nivelat, 

platformă de lucru amenajată și trasarea clădirii realizată. 
Luna 2 

J2 
Infrastructură finalizată: fundații (talpă și elevație C20/25) turnate, hidroizolații sub cotă 

realizate, strat de rupere a capilarității și placa pe sol la cota ±0,00 finalizate. 
Luna 5 

J3 

Structură finalizată și clădire acoperită: zidărie portantă confinată, stâlpișori, pile, centuri și 

grinzi C20/25, planșeul peste parter (15 cm) și aticul executate; acoperișul-terasă 

necirculabilă (termoizolație, barieră de vapori, hidroizolație) finalizat. 

Luna 9 

J4 

Clădire închisă și instalații îngropate: tâmplărie exterioară din aluminiu montată; trasee 

electrice, sanitare și de încălzire (inclusiv încălzirea în pardoseală) pozate în pereți și șapă; 

sursele termice (pompe de căldură, centrale în condensație) și tablourile poziționate. 

Luna 12 

J5 

Echipare și finisaje majore: termosistemul de fațadă (vată bazaltică 15 cm) și fațada ventilată 

HPL finalizate; sursele termice, centrala de tratare a aerului, solarul termic și sistemul 

fotovoltaic on-grid (40 panouri + invertor) montate; finisaje interioare și pardoseli finalizate. 

Luna 16 

J6 

Finalizare proiect: amenajări exterioare gata; probe funcționale și echilibrări admise; punerea 

în funcțiune a surselor termice, a ventilării și a sistemului fotovoltaic; faze determinante 

închise; Cartea Tehnică predată; PVRTL semnat fără obiecțiuni. 

Luna 18 

10.3.5. Analiza Implicațiilor și Metodologia de Evaluare 

Comisia de evaluare va analiza dacă perioadele de timp alocate subactivităților sunt suficiente pentru respectarea 

Comisia de evaluare va analiza dacă perioadele de timp alocate subactivităților sunt suficiente pentru respectarea 

timpilor tehnologici de uscare a materialelor (ex.: maturarea betonului clasa C20/25, uscarea tencuielilor și a 

șapelor înainte de montajul pardoselilor din covor PVC). 

Punctajul maxim la Factorul de Evaluare 3 va fi acordat ofertelor care: 

- demonstrează o succesiune logică impecabilă (ex.: nu se montează tavanele false și compartimentările din 

gips-carton înainte de finalizarea pozării instalațiilor); 
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- prevăd rezerve de timp rezonabile pentru perioadele de intemperii (iarnă/ploi), în acord cu Normativul C16-

84; 

- prezintă o alocare echilibrată a forței de muncă, evitând vârfurile de personal nerealiste care ar putea bloca 

fluxul pe șantier; 

- corelează livrarea echipamentelor cu termen lung de producție (ex.: centrala termică pe gaz, panourile 

fotovoltaice și invertorul) cu momentul montajului în grafic. 

Orice discrepanță majoră între resursele declarate în Propunerea Tehnică și duratele din Graficul Gantt va fi 

considerată o dovadă de nerealism, ducând la depunctarea ofertei sau, în cazuri extreme, la declararea acesteia 

ca neconformă. 

10.3.6. Criterii de Evaluare a Adecvării Graficului (Conform Factorului P3): 

Graficul general va fi evaluat în funcție de gradul său de adecvare, analizându-se în principal: 

• Realism și Coerență: Concordanța dintre planificare, metodologia de execuție propusă și resursele 

alocate. Duratele activităților trebuie să fie realiste în raport cu complexitatea și resursele. 

• Nivel de Detaliere: Graficul trebuie să fie suficient de detaliat (activități principale defalcate în 

subactivități relevante) pentru a putea fi utilizat în monitorizarea progresului. Lipsa detalierii va fi 

penalizată. 

• Succesiunea Logică: Activitățile trebuie să fie ordonate într-o succesiune logică și fezabilă, conform 

metodologiei. 

• Drumul Critic: Trebuie să fie corect identificat, complet și aliniat cu metodologia de execuție. 

Neconcordanțele vor afecta punctajul. 

• Jaloane (Milestones): Punctele cheie de control (intermediare și relevante) trebuie să fie relevante 

pentru lucrările executate și metodologia propusă. 

• Alocarea Resurselor: Resursele (umane, utilaje, materiale - reflectate și în graficele pe obiecte) trebuie 

să fie clar specificate pe activități și dimensionate corespunzător pentru a susține planificarea. Se va 

evalua optimizarea utilizării resurselor. 

• Corelarea cu Propunerea Financiară: Planificarea din grafic trebuie să fie consistentă cu fluxul de 

numerar estimat în propunerea financiară. 

• Flexibilitate: Un grafic bine conceput va include și rezerve de timp pentru a gestiona situații 

neprevăzute. 

Neconcordanțele majore între grafic, metodologie și resurse, sau lipsa informațiilor minime 

obligatorii, pot duce la considerarea ofertei ca neconformă. 

10.4 Formatare și prezentare: 

• Toate diagramele (Gantt, Drum Critic, PERT, etc.) vor purta denumirile specificate și vor include o 

legendă clară. 

• În opisul (cuprinsul) Propunerii Tehnice se va menționa clar pagina/paginile unde se regăsește fiecare 

diagramă/componentă a graficului solicitată. 

• Graficul va fi realizat utilizând software compatibil cu cerințele Autorității Contractante (dacă sunt 

specificate). 

10.6. Grafic estimativ cu termene critice 
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Durata de execuție a contractului este de maxim  18 luni, calculată de la data menționată în Ordinul de 

începere a lucrărilor, după cum urmează: 

 Activitate 
Durata estimată (în luni) – de la momentul semnării 

Contractului 

1 

Predarea amplasamentului liber de 

orice sarcini și emiterea ordinului de 

începere a executării contractului 

În termen de 5 zile de la constituirea Garanției de Bună Execuție, 

Autoritatea Contractantă va preda amplasamentul liber de orice 

sarcini și va emite Ordinul Administrativ de Începere către 

Antreprenor, cu notificarea Datei de Începere. 

Antreprenorul va începe execuția Lucrărilor cât mai curând 

posibil după Data de Începere și va continua execuția Lucrărilor 

cu promptitudine și fără întârzieri. Totuși, Antreprenorul nu va 

executa nicio lucrare în absența unei autorizații de construire 

valabile. 

2 Execuția lucrărilor  
Perioada de execuție este de maximum 18 luni, calculate de la 

data menționată în Ordinul de începere a lucrărilor. 

3 Perioada de garanție  

Minim 36 de luni de la data încheierii Procesului-verbal de 

recepție la terminarea lucrărilor. (sau conform duratei 

suplimentare de garanție ofertate 

Notă: Perioada de execuție include și perioada de sistare a lucrărilor pe timp friguros. 

Toate activitățile trebuie realizate cu respectarea legislației și a reglementărilor tehnice. 

Contractantul va prezenta, la cererea Autorității Contractante, după semnarea contractului, graficul de 

execuție de detaliu actualizat, alcătuit în ordinea tehnologică de realizare a documentației tehnice  și de execuție 

a lucrărilor.  

În cazul în care, după opinia Autorității Contractante, pe parcurs, derularea lucrările nu concordă cu 

graficul general de execuție, la cererea Autorității Contractante, Executantul va prezenta un grafic revizuit, în 

vederea terminării lucrărilor la data prevăzută în contract. Graficul revizuit nu îl va scuti pe Executant de nici 

una dintre îndatoririle asumate prin contract. 

Contractantul va prezenta, la cererea Autorității Contractante, după semnarea contractului, graficul de 

execuție de detaliu, alcătuit în ordinea tehnologică de execuție. În cazul în care, după opinia Autorității 

Contractante, pe parcurs, desfășurarea lucrărilor nu concordă cu graficul de execuție a lucrărilor, la cererea 

Autorității Contractante, Contractantul va prezenta un grafic revizuit, în vederea terminării lucrărilor la data 

prevăzută în contract. Graficul revizuit nu îl va scuti pe Contractant de nici una dintre îndatoririle asumate prin 

contract.  

Notă: Graficul de execuție se va prezenta actualizat cu data indicată în Ordinul de Începere a Lucrărilor, în 

ședința de demarare a activităților contractului. 

11)  Ședința de demarare a activităților în Contract 

Începerea execuției lucrărilor se va face după emiterea Ordinului de începere a execuției lucrărilor. 

Execuția lucrărilor se va realiza cu respectarea prevederilor documentației tehnice – faza PT+DDE+CS. 

Procesul verbal/Minuta ședinței de demarare a activităților în Contract se întocmește imediat după această 

întâlnire și este semnată de ambele părți. 

În cadrul ședinței de demarare a execuției lucrărilor, Contractantul furnizează Autorității Contractante 

următoarele documente: 
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- Planul detaliat de execuție a tuturor activităților din Contract; 

- Planul Calității; 

- Planul general de control al calității; 

- Planul de securitate și sănătate al Contractantului și Subcontractanților, care integrează toate cerințele 

din Planul de securitate și coordonare. 

- Planul de pază; 

11.1  Începerea activităților pe șantier 

Procesul verbal/Minuta acestei întâlniri constituie Procesul verbal/Minuta de predare și începere a 

activităților pe șantier, se emite imediat după terminarea întâlnirii și se semnează de ambele părți. 

Lucrările pot începe efectiv doar după ce Planurile de control a calității și procedurile de executare a 

lucrărilor sunt furnizate și aprobate fără observații de Autoritatea Contractantă. 

Contractantul va îndeplini toate cerințele/condiționalitățile impuse prin avizele și acordurile emise de 

instituțiile abilitate, care au stat la baza obținerii autorizației de construire pentru executarea lucrărilor. 

11.2  Finalizarea lucrărilor și recepția la terminarea lucrărilor 

Atunci când Contractantul consideră că a finalizat toate lucrările de șantier prevăzute de Contract, va 

notifica Autoritatea Contractantă care va verifica îndeplinirea tuturor obligațiilor contractuale. Lucrările vor fi 

considerate ca finalizate la admiterea recepției la terminarea lucrărilor, respectiv după soluționarea obiecțiunilor 

făcute la recepția la terminarea lucrărilor. 

Documentația întocmită în vederea recepției la terminarea lucrărilor va fi prezentată într-o formă adecvată 

și va conține cel puțin: planuri de execuție, planuri modificate semnate, verificate, însușite conform legislației 

în vigoare; procese verbale de lucrări ascunse, procese verbale, verificări și teste conform program de verificare 

a calității în faze de execuție, certificate de calitate și declarații de conformitate pentru materialele principale 

puse în operă, dispoziții de șantier, documente anexe dispozițiilor de șantier (liste de cantități, documentație 

economică, etc.), respectiv orice document relevant pentru Cartea tehnică a construcției, fără a percepe costuri 

suplimentare. 

După terminarea verificărilor menționate anterior, Autoritatea Contractantă și Contractantul vor semna 

Procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor. 

Recepția lucrărilor se va realiza în două etape, cu luarea în considerare a prevederilor HG nr. 273/1994, 

cu modificările și completările ulterioare (HG nr. 343/2017): 

- în prima etapă Autoritatea Contractantă recepționează lucrările la finalizarea acestora, după 

verificarea ca toate rezultatele Contractului au fost obținute de Contractant și aprobate de Autoritatea 

Contractantă și după ce persoana care realizează testările tehnice emite certificatul de conformitate final fără 

observații; 

- în a doua etapă Autoritatea Contractantă efectuează recepția finală a lucrărilor, după îndeplinirea 

condițiilor și încheierea perioadei de garanție prevăzută în Contract. 

Semnarea Procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor și a Procesului-verbal de recepție finală 

a lucrărilor de Autoritatea Contractantă nu îl exonerează pe Contractant de orice obligație contractuală sau legală 

referitoare la garanția produselor, lucrărilor și a materialelor sau la orice defect a produselor, lucrărilor sau 

materialelor. 
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Contractorii și subcontractorii organizează și actualizează documentația privind execuția lucrărilor, 

aferentă cărții tehnice a construcției, prevăzută la art. 17 din Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, 

republicată, și au obligația să pună la dispoziția Beneficiarului orice documente și/sau informații necesare pentru 

verificarea modului de implementare a contractului de achiziție. 

 

12) Evaluarea modului în care a fost implementat Contractul de către Contractant 

Următorii indicatori vor fi monitorizați pe parcursul derulării activităților în cadrul Contractului: 

- Indicator de implementare: progresul realizat vs. planificat (pe obiect de investiție și per total pe 

Contract); 

- Indicator de rezultate: 

a. Calitatea execuției: 

-   închiderea tuturor neconformităților constatate în timpul derulării Contractului, în perioada 

de timp agreată cu Autoritatea Contractantă; 

-  Realizarea tuturor punctelor de verificare/decizie la termenele și cu participarea tuturor celor 

solicitați; 

-  Acceptarea rezultatelor tuturor probelor, testelor și verificărilor, conform Contractului și 

solicitărilor Autorității Contractante. 

b. Calitatea raportării: 

- Rapoarte transmise în timp util către Autoritatea Contractantă; 

- Calitatea raportului transmis, incluzând și nivelul de detaliu solicitat; 

- Predarea Cărții Tehnice a Construcției complete și la termen. 

Contractantul va raporta lunar către reprezentantul Autorității Contractante situația privind indicatorii de 

monitorizare și performanță (inclusiv ai potențialilor subcontractanți). 

Indicatorii de monitorizare și performanță vor fi monitorizați de către Managerul de proiect al Autorității 

Contractante. 

În cazul în care se constată neîndeplinirea sau îndeplinirea defectuoasă/ necorespunzătoare a obligațiilor 

asumate prin Contract, în condițiile legislației aplicabile, Autoritatea Contractantă va emite document 

constatator negativ 

 

13) Cadrul legal care guvernează relația dintre Autoritatea Contractantă și Contractant 

- Legea nr.10/1995 privind calitatea în construcții, republicată, cu modificările și completările 

ulterioare; 

- Legea nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările 

și completările ulterioare; 

- Ordinul nr.839/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice ele aplicare a Legii 50/1991 cu 

modificările și completările ulterioare; 

- HG nr.766/1997 privind aprobarea unor regulamente privind calitatea în construcții, cu modificările 
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și completările ulterioare; 

- HG nr.925/1995 privind aprobarea Regulamentului de verificare si expertizare tehnică de calitate a 

proiectelor, a execuției lucrărilor și a construcțiilor, cu modificările și completările ulterioare; 

- HG nr.343/2017 pentru modificarea HG nr.273/1994, privind aprobarea Regulamentului de recepție 

a lucrărilor de construcții și instalații aferente acestora, cu modificările și completările ulterioare; 

- Legea nr.319/2006 a securității și sănătății în muncă; 

- OG nr.43/1997 privind regimul drumurilor. 

Pe perioada derulării Contractului, Contractantul este responsabil pentru realizarea activităților în 

conformitate cu documentația tehnică și implementarea celor mai bune practici, in conformitate cu regulile si 

regulamentele existente la nivel național și la nivelul UE. 

In realizarea activităților sale în cadrul Contractului, Contractantul trebuie să aibă în vedere: 

- informațiile aplicabile realizării lucrărilor în general (astfel cum sunt descrise în prezentul Caiet de 

sarcini, PT+DDE+CS, precum și în legislația aplicabilă); 

- regulile aplicabile în mod specific realizării de lucrări a căror execuție face obiectul Contractului ce 

va rezulta din prezenta procedură de atribuire. 

Prin depunerea unei oferte ca răspuns la cerințele din prezentul Caiet de sarcini, se prezumă că 

Contractantul, are cunoștințe și are în vedere toate și orice reglementări aplicabile și că le-a luat în considerare 

la momentul depunerii Ofertei sale pentru atribuirea Contractului. 

În cazul în care, pe parcursul derulării Contractului, apar schimbări legislative de natură să influențeze 

activitatea Contractantului în raport cu cerințele stabilite prin prezentul Caiet de sarcini, Contractantul are 

obligația de a informa Autoritatea Contractantă și Dirigintele de șantier cu privire la consecințele asupra 

activităților sale ce fac obiectul Contractului și de a-și adapta activitatea, de la data și în condițiile în care sunt 

aplicabile. 

În cazul în care vreuna din regulile generale sau specifice nu mai sunt în vigoare sau au fost modificate 

conform legii la data depunerii Ofertei, se consideră că regula respectivă este automat înlocuită de noile 

prevederi în vigoare conform legii și că Ofertantul/Contractantul are cunoștință de aceste schimbări și le-a avut 

în vedere la depunerea Ofertei sale în baza acestui Caiet de sarcini. 

Contractantul va fi deplin responsabil pentru realizarea tuturor lucrărilor în condiții de maximă securitate 

și în deplină conformitate cu legislația aplicabilă, precum și cu respectarea prevederile referitoare la securitate 

și sănătate în muncă și controlul calității cuprinse în standarde/instrucțiuni/proceduri/ghiduri, aplicabile în speță. 

Contractantul va fi deplin responsabil pentru subcontractanții acestuia, chiar și în situația în care au fost 

în prealabil agreați cu Autoritatea Contractantă, urmând să răspundă față de Autoritatea Contractantă pentru 

orice nerespectare sau omisiune a respectării oricăror prevederi legale și normative aplicabile. 

Autoritatea Contractantă nu va fi ținută responsabilă pentru nerespectarea sau omisiunea respectării de 

către Contractant sau de către subcontractanții acestuia a oricărei prevederi legale sau normative aplicabile.  

 

14) Responsabilitățile Contractantului 

14.1  Responsabilități rezultate din DNSH: 

Conform obligațiilor din DNSH, viitorul Antreprenor mai are următoarele obligații; 
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- de a prezenta declarații de performanță pentru produsele pentru construcții, întocmite de producători, 

conformitate (dacă sunt utilizate produse pentru construcții care face obiectul unei specificații tehnice 

nearmonizate) sau agrement tehnic în construcții (dacă sunt utilizate produse pentru construcții pentru care nu 

există specificații tehnice armonizate sau specificații tehnice nearmonizate) 

- de a prezenta documente justificative (rapoarte, contracte cu colectori autorizați etc.) din care să rezulte 

că a fost atins procentul de valorificare asumat prin propunerea tehnică pentru deșeurile nepericuloase 

(minimum 70 % în greutate); 

- de a demonstra că pentru deșeurile generate din activitățile de construcție și demolări au fost luate în 

considerare cele mai bune tehnici disponibile, care să permită îndepărtarea și manipularea în siguranță a 

substanțelor periculoase, reutilizarea și reciclare de înaltă calitate prin îndepărtarea selectivă a materialelor, 

folosind sistemele de sortare disponibile pentru deșeurile din construcții și demolări inclusiv folosind tehnici de 

demolare selectivă; 

Toate deșeurile realizate din lucrările de construcții vor fi transportate și depozitate la o groapă de gunoi 

autorizată, ofertantul trebuind să prevadă atât costurile pentru transport cât și costurile pentru taxa la groapa de 

gunoi. Pentru o ofertare unitară, ofertanții vor prevedea costuri pentru minim 500 mc de deșeuri. 

Contractantul are obligația preluării principiilor „Do No Significant Harm” (DNSH) și monitorizarea și 

justificarea implementării acestor principii în timpul execuției. 

Contractantul  are obligația  respectării măsurilor descrise în proiectul de autorizare a construcțiilor, 

respectiv de execuție în ceea ce privește respectarea principiilor DNSH. Totodată, 

Autoritatea contractanta  va condiționa plățile efectuate către contractant, în ceea ce privește respectarea 

principiilor DNSH, de prezentarea următoarelor documente în faza de execuție: 

➢ Situație de lucrări cu defalcarea următoare (unde este cazul): 

  - Cantitate de materiale desființate ...... mc/mp 

  - Cantitate de materiale reutilizate ......mc/mp 

    - Cantitate de materiale reciclate ....... mc/mp 

- Cantitate de deșeuri ...... mc/mp 

➢ Certificare de către firma de gestiune deșeuri cu cantitatea de deșeuri preluate, din care se specifică 

cantitatea de deșeuri incinerate 

➢ Declarații de performanță pentru produsele pentru construcții, întocmite de producători, sau declarații 

de conformitate (dacă sunt utilizate produse pentru construcții care fac obiectul unei specificații tehnice 

nearmonizate) sau agrement tehnic în construcții (dacă sunt utilizate produse pentru construcții pentru 

care nu există specificații tehnice armonizate sau specificații tehnice nearmonizate) 

➢ Fișă cu date de securitate ale produselor (conform Regulament UE 2015/830) 

➢ Fise tehnice ale utilajelor utilizate - măsuri de reducerea poluării   

➢ Document din care să reiasă tipurile de deșeuri generate din activitățile/lucrările executate și cantitatea 

acestora; 

➢ Listele cu cantitățile de lucrări, pe categorii de lucrări, listele cu cantitățile de utilaje și echipamente 

tehnologice 

➢ Contract încheiat cu operator economic care colectează și/sau transportă deșeuri sau care desfășoară 

operațiuni de valorificare a deșeurilor.   

➢ Declarații de performanță pentru produsele pentru construcții, întocmite de producători, sau declarații 

de conformitate (dacă sunt utilizate produse pentru construcții care fac obiectul unei specificații tehnice 

nearmonizate) sau agrement tehnic în construcții (dacă sunt utilizate produse pentru construcții pentru 

care nu există specificații tehnice armonizate sau specificații tehnice nearmonizate; 

14.2  Responsabilitățile cu caracter general: 
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În raport cu obiectivele anticipate pentru Contract, responsabilitățile Contractantului sunt: 

- Asigurarea planificării resurselor pe toată perioada derulării Contractului pe baza informațiilor puse 

la dispoziție de Autoritatea Contractantă; 

- Asigurarea valabilității tuturor autorizațiilor, certificatelor, avizelor și polițelor de asigurare deținute 

(atât pentru organizația sa, cât și pentru personalul propus pentru executarea lucrărilor), care sunt necesare 

(conform legislației în vigoare) pentru executarea lucrărilor; 

- Respectarea legislației privind sănătatea și securitatea în muncă și protecția mediului înconjurător și 

a cerințelor specifice ale Autorității Contractante, precum și a oricăror acte normative aflate în interdependență 

cu obiectul Contractului, pe toată durata acestuia; 

- Planificarea activității și asigurarea capacității de personal calificat necesară pentru îndeplinirea 

obligațiilor sale, cu respectarea celor mai bune practici din domeniu, a prevederilor legale și contractuale 

relevante și cu deplina înțelegere a complexității legate de derularea cu succes a Contractului, astfel încât să se 

asigure îndeplinirea obiectivelor Autorității Contractante; 

- Propunerea spre aprobare către Autoritatea Contractantă, a unui grafic de execuție, incluzând datele de 

finalizare a fiecărei activități; 

- Asigurarea unui grad de flexibilitate în executarea lucrărilor în funcție de necesitățile obiective ale 

Autorității Contractante, la orice moment în derularea Contractului; 

- Executarea și documentarea corespunzătoare a tuturor schimbărilor (Modificări) solicitate de către 

Autoritatea Contractantă pe durata derulării Contractului; 

- Prezentarea unei situații de plată, individual pentru fiecare activitate în parte și per total, indicând 

progresul activităților sale, lucrările executate, detaliind în mod separat lucrările executate și costurile cu diverse 

taxe, dacă e cazul, achitate în numele și pentru Autoritatea Contractantă. Situațiile de plată trebuie să includă 

originalele documentației doveditoare, conform cu legislația în vigoare, de plata de taxe, onorarii etc. în numele 

și pentru Autoritatea Contractantă acolo unde este cazul; 

- Acceptarea realizării de verificări de către Autoritatea Contractantă pe durata derulării Contractului în 

ceea ce privește îndeplinirea oricărei și tuturor obligațiilor sale și prezentarea la cerere a oricărui și tuturor 

documente justificative referitoare la îndeplinirea acestor obligații; 

- Cooperarea și punerea la dispoziția Autorității Contractante a tuturor informațiilor privind Planul 

operațional de securitate și luarea măsurilor necesare în vederea conformării ia acest plan; 

- Efectuarea de vizite comune pe șantier împreună cu reprezentanții împuterniciți ai Autorității 

Contractante pe probleme de securitate și sănătate, înainte de a-și redacta planul propriu de securitate; 

- Stabilirea împreună cu reprezentanții împuterniciți ai Autorității pe probleme de securitate și sănătate a 

obligațiilor privind utilizarea mijloacelor de protecție colectivă, instalațiilor de ridicat sarcini, accesul pe șantier 

etc.; 

- Elaborarea și transmiterea către Autoritatea Contractantă de rapoarte de progres săptămânale și lunare; 

- Participare la întâlniri de progres săptămânale, pe șantier, împreună cu Dirigintele de șantier și 

reprezentanți împuterniciți ai Autorității Contractante. 

Contractantul va fi responsabil față de Autoritatea Contractantă că își va îndeplini corespunzător toate 

responsabilitățile ce decurg din documentația tehnică de execuție, prezentul Caiet de sarcini, obligațiile 

contractuale și solicitările autorităților competente și/sau ale Autorității Contractante, referitoare la execuția de 
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lucrări în cadrul Contractului. 

Contractantul are răspunderea planificării activității sale și asigurarea capacității de personal calificat 

necesar pentru îndeplinirea obligațiilor sale ca un bun profesionist cu respectarea celor mai bune practici din 

domeniu, cu respectarea prevederilor legale și contractuale relevante și cu deplina înțelegere a complexității 

legate de derularea Contractului conform planificărilor, astfel încât să se asigure îndeplinirea obiectivelor 

Autorității Contractante, incluzând indicativ, fără a fi limitativ: 

- Contractantul este responsabil pentru activitatea personalului sau, pentru obținerea rezultatelor cerute 

și pentru respectarea termenelor de execuție; 

-  Contractantul este responsabil pentru întreaga coordonare a activităților ce reprezintă obiectul 

Contractului, sub supravegherea Dirigintelui de șantier și a reprezentanților împuterniciți ai Autorității 

Contractante; 

- Contractantul va realiza toate lucrările specificate în cadrul Contractului, conform cerințelor Caietului 

de sarcini și ale proiectului tehnic, respectând și aplicând cele mai bune practici în domeniu. 

Contractantul are obligația de a se supune verificărilor de către Autoritatea Contractantă (pe durata 

Contractului) în ceea ce privește îndeplinirea oricărei și tuturor obligațiilor sale aferente Contractului, verificări 

anunțate în prealabil sau nu și are obligația de a prezenta la cerere orice și toate documentele justificative privind 

îndeplinirea acestor obligații. 

Aprobarea de către Autoritatea Contractantă a situațiilor de plată sau a oricăror documente emise de 

Contractant și/sau certificări efectuate de către Dirigintele de șantier (de exemplu a situațiilor de plată executate 

întocmite de Contractant) nu îl eliberează pe acesta de obligațiile și responsabilitățile sale menționate în acest 

Caiet de sarcini și/sau menționate în Contract. 

Contractantul este responsabil a se asigura că pe toată perioada de execuție a activităților pe șantier ia 

toate măsurile necesare pentru a împiedica o eventuală poluare a mediului înconjurător. Contractantul este 

obligat să acorde o atenție specială combustibililor și oricăror substanțe ce intră în categoria substanțelor 

periculoase în vederea gestionării în conformitate cu prevederile legislației în vigoare. Contractantul este 

răspunzător pentru orice incident de mediu generat în incinta șantierului sau în imediata vecinătate a acestuia 

ca urmare a gestionării necorespunzătoare a substanțelor periculoase. Stocarea temporară a oricăror materiale 

sau substanțe periculoase trebuie să fie menținută la o cantitate minimă în conformitate cu prevederile din 

Acordul de mediu emis de către autoritatea competentă. 

În situația în care, în mod accidental, se va produce o eventuală contaminare a factorilor de mediu, 

Contractantul este responsabil de a informa imediat/urgent Supervizor și reprezentanții împuterniciți ai 

Autorității Contractante despre situația apărută și de a documenta printr-un raport cauzele care au condus la 

situația creată. 

Contractantul este pe deplin responsabil să remedieze pe cheltuiala sa, orice eventuală contaminare a 

factorilor de mediu care s-a produs ca urmare a neîndeplinirii sau îndeplinirii necorespunzătoare a obligațiilor 

sale aflate în interdependență cu specificul șantierului. 

Contractantul este responsabil de prezentarea unei situații de plată pentru activitatea de execuție a 

lucrărilor în conformitate cu graficul de execuție și în baza listelor de cantități de lucrări. 

Fracția de deșeuri nevalorificabile, rezultată în urma procesului de sortare și tratare conform Planului de 

management al deșeurilor, va fi transportată și eliminată final la un depozit autorizat. Ofertantul va prevedea în 

oferta sa costurile pentru transportul și taxele aferente exclusiv pentru această fracție de deșeuri destinată 

eliminării finale. 
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Contractantul va verifica și confirma către Dirigintele de șantier, îndeplinirea tuturor condițiilor necesare 

pentru lansarea execuției lucrărilor și va solicita aprobarea începerii lucrărilor de la Autoritatea Contractantă în 

baza acestei verificări (prin intermediul Dirigintelui de șantier). Autoritatea Contractantă va transmite către 

Contractant notificarea privind Ordinul de începere a lucrărilor. 

Unde este posibil, Contractantul va propune către Dirigintele de șantier/Autoritatea Contractantă 

optimizări în ceea ce privește graficul de execuție a lucrărilor, listele de cantități de lucrări etc., astfel încât să 

se asigure derularea cu succes și în termen a execuției de lucrări. 

Contractantul își va îndeplini toate obligațiile sale care decurg din acest Caiet de sarcini, dar și din întreaga 

documentație de execuție aferentă Contractului prin orice metodă legală, incluzând fără limitare indicațiile 

Dirigintelui de șantier, participarea la ședințe de șantier, prezența la fazele determinante și orice alte cazuri în 

care este necesară sau obligatorie prezența sa, efectuarea de verificări, prezentarea de rapoarte și notificări către 

Dirigintele de șantier și/sau Autoritatea Contractantă și în general prin orice metodă general acceptată conform 

statutelor profesionale sau prevederilor din acest Caiet de sarcini, Contract sau restul documentației de execuție. 

Contractantul va asigura execuția la timp și va notifica Dirigintele de șantier în cazul observării apariției 

situațiilor ce pot determina întârzieri sau posibile întârzieri, incluzând și propuneri pentru a realiza atingerea 

termenelor limită de timp intermediare și finale. 

Contractantul va verifica lucrările și va notifica Dirigintele de șantier privind îndeplinirea tuturor 

condiționalităților pentru efectuarea recepției la terminarea lucrărilor, respectiv a recepției finale a lucrărilor, va 

fi prezent și va documenta aceste recepții de lucrări. Contractantul va notifica aceste momente cu cel puțin 15 

zile lucrătoare înainte, astfel încât să se poată asigura prezenta Autorității Contractante și a reprezentanților 

autorităților competente. 

Contractantul va efectua măsurătorile de cantități de lucrări, astfel cum vor fi executate conform cu 

prevederile legale și contractuale relevante și va include lucrările executate în situații de plată întocmite conform 

cerințelor Autorității Contractante. 

Modul de măsurare a cantităților real executate va fi cel prevăzut în reglementările tehnice, în Caietele 

de Sarcini sau în alte documente din contract. Măsurătorile vor fi efectuate de către Dirigintele de șantier 

împreună cu reprezentantul Contractantului. Dacă metoda de măsurare nu este clară, Autoritatea Contractantă 

va notifica Contractantului, metoda de măsurare. 

Decontarea lucrărilor se va face pe baza listelor de prețuri din formularele F3. 

Pentru măsurarea progresului activităților din Contract se vor utiliza următoarele elemente: 

- Planul de lucru/programul de execuție inclus de Ofertant în Propunerea Financiară elaborat pe baza 

cerințelor din caietul de sarcini. Planul de lucru/programul de execuție va fi detaliat minim la nivel lună. În 

propunerea financiară, Graficul valoric de realizare a investiției publice va fi detaliat pe luni de contract, iar 

pentru fiecare lună ofertantul va estima cantitatea de servicii/lucrări ce urmează a fi realizate. Aceste informații 

vor fi folosite ca și jaloane intermediare pentru îndeplinirea contractului. 

- Rapoartele ce privesc progresul activităților, administrarea și managementul contractului. 

Autoritatea Contractantă va monitoriza, prin utilizarea instrumentelor de mai sus, realizarea lucrărilor, pe 

măsura executării acestora. Conformitatea evoluției lucrărilor cu programul de execuție aprobat de Autoritatea 

Contractantă (care devine referință pentru părțile contractuale) va fi controlată printr-un sistem de puncte de 

referință, prin care se asigură monitorizarea și evaluarea evoluției activităților. 

Contractantul va depune situațiile de plată în vederea vizării de către Dirigintele de șantier, care va 
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verifica și certifica conformitatea cu realitatea, va verifica corespondența cu estimările inițiale, graficul general 

de realizare a investiției publice (fizic și valoric), metoda tehnică etc. și le va propune Autorității Contractante 

spre aprobare. 

Aprobarea folosirii unui Subcontractant nu exonerează Contractantul de răspunderea sa față de 

Autoritatea Contractantă pentru realizarea lucrărilor de execuție. 

Aceste obligații generale ale Contractantului trebuie considerate ca fiind aplicabile tuturor lucrărilor 

efectuate de acesta și vor completa prevederile specifice aplicabile diferitelor tipuri de lucrări acolo unde este 

cazul. 

Contractantul este responsabil pentru deținerea tuturor autorizațiilor și certificatelor necesare conform 

legislației în vigoare pentru execuția de lucrări într-o formă actualizată (în vigoare pe toată perioada derulării 

activităților), atât pentru organizația sa, cât și pentru personalul propus 

 

14.3  Responsabilități referitoare la realizarea efectivă a lucrărilor în cadrul Contractului: 

Contractantul este responsabil să pună în operă documentația tehnică pusă la dispoziție de Autoritatea 

Contractantă. Totodată este responsabil pentru punerea în operă a oricărei eventuale solicitări de schimbare 

(Modificări) din partea Autorității Contractante pe perioada derulării Contractului. 

Activitățile solicitate descrise în documentația de atribuire și responsabilitățile Contractantului asociate 

realizării acestor activități sunt cele incluse în sfera de cuprindere a Contractului ce rezultă din această 

procedură. 

Pe parcursul executării Contractului, Contractantul va depozita sau îndepărta orice Utilaj propriu sau 

exces de materiale. Contractantul va curăța și înlătura de pe Șantier orice moloz, resturi și Lucrările Provizorii 

care nu mai sunt necesare. 

Contractantul va răspunde pentru propriile utilaje. Contractantul va asigura utilaje în conformitate cu cele 

prevăzute în Programul de Execuție acceptat și în vigoare. Pentru executarea Lucrărilor Contractantul va folosi 

Utilaje de cel puțin aceeași calitate și capacitate cu Utilajele propuse în Ofertă și listate în Contract. 

Contractantul va fi responsabil pentru ambalarea, încărcarea, transportul, primirea, descărcarea, 

depozitarea și protejarea tuturor Bunurilor și a altor produse necesare execuției Lucrărilor. 

Contractantul se va asigura că toate Materialele și Echipamentele aduse pe Șantier sunt în conformitate 

cu prevederile Contractului. 

Contractantul este responsabil de producerea și aprovizionarea Echipamentelor și Materialelor necesare 

execuției Lucrărilor, în timp util, pentru a permite Autorității Contractante să verifice calitatea Materialelor și 

Echipamentelor. 

Contractantul, înainte de folosirea Materialelor și/sau Echipamentelor în Lucrări, va transmite spre 

consimțământul Autorității Contractante toate documentele de calitate, precum și rezultatele probelor și testelor 

în conformitate cu prevederile Contractului. Contractantul va transmite toate certificările Materialelor și ale 

Echipamentelor și proceselor în conformitate cu cerințele autorităților competente, cum ar fi acord de certificare 

etc. Fiecare probă de Material va fi etichetată menționându-se sursa Materialului și locul în care se va folosi în 

Lucrare. Probele din Șantier vor fi prelevate în prezența Autorității Contractante. 

Materialele și/sau Echipamentele folosite la Lucrări pot fi respinse de către Autoritatea Contractantă dacă 

se constată vicii sau deficiențe, inclusiv la o examinare ulterioară, caz în care vor fi înlocuite imediat de 

Contractant pe riscul și cheltuiala sa. 
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Contractantul va constitui și va menține la zi un jurnal al lucrărilor, numit Jurnal de Șantier, în formatul 

agreat de Autoritatea Contractantă. Jurnalul de Șantier va fi ținut pe Șantier și Contractantul va înregistra zilnic 

cel puțin următoarele informații: 

a) condițiile meteorologice, pauzele de muncă din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile; 

b) numărul de ore lucrate; 

c) numărul și calificarea personalului muncitor prezent pe șantier; 

d) Materialele achiziționate, livrate și depozitate în Șantier și în alte locuri, precum și Materialele 

încorporate în Lucrări; 

e) Utilajele utilizate în Șantier și alte locuri și cele nefuncționale sau ieșite din uz; 

f) testele efectuate și probele prelevate; 

g) lucrările executate; 

h) lista diferitelor obstacole sau alte dificultăți întâmpinate de Contractant în timpul execuției Lucrărilor 

din ziua respectivă; 

i) incidente și/sau accidente; 

j) Ordinele Administrative primite. 

Înregistrările în Jurnalul de Șantier vor fi semnate de către Reprezentantul Contractantului la momentul 

înregistrării și verificate și contrasemnate de Reprezentatul Autorității Contractante în termen de 5 zile de la 

data înregistrării. În cazul în care Dirigintele de șantier /Autoritatea Contractantă nu verifică Jurnalul de Șantier 

în termenul mai sus menționat se consideră că înregistrările Contractantului sunt corecte. 

În cazul în care reprezentatul Autorității Contractante notează în Jurnalul de Șantier dezacordul său asupra 

unei înregistrări, Contractantul va comunica în scris Reprezentatului Autorității Contractante comentariile sale 

în termen de 10 zile de la data la care Autoritatea Contractantă a notat dezacordul său în Jurnalul de Șantier. în 

cazul în care Contractantul nu transmite comentariile sale în termenul dat, se consideră că Contractantul acceptă 

poziția Autorității Contractante. 

Reprezentatul Autorității Contractante și alți membri ai Personalului Autorității Contractante (dacă este 

cazul) vor avea dreptul să inspecteze, să examineze, să evalueze, să măsoare, să solicite să fie testate 

Echipamentele, Materialele și executarea Lucrărilor și să verifice întocmirea, fabricarea sau producerea oricărui 

element pregătit, fabricat sau produs pentru Lucrări conform Contractului pentru a stabili dacă respectivele 

Echipamente, Materiale, elemente și execuție au calitatea și cantitatea prevăzute. Acestea se pot desfășura la 

locurile de producție, fabricare, pregătire, depozitare sau în Șantier sau alte locuri prevăzute în Specificații. 

Pentru efectuarea testelor și inspecțiilor, Contractantul: 

a) va asigura Autorității Contractante și Personalului Autorității Contractante (dacă este cazul), temporar 

și gratuit, asistență, mostre sau piese de testare, mașini, utilaje, instrumente, mână de lucru calificată, 

materiale, grafice și date de producție solicitate în mod obișnuit și/sau potrivit prevederilor 

Specificațiilor pentru inspecție și testare, inclusiv echipamente de protecție; 

b) va stabili cu Autoritatea Contractantă ora și locul testelor; 

c) va asigura accesul Personalului Autorității Contractante (dacă este cazul) în toate locurile de efectuare 

a inspecțiilor și testelor. 

De fiecare dată când o lucrare sau o parte din lucrare ajunge în faza determinantă, în conformitate cu 
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programul de control stabilit de către proiectantul lucrării respective, Contractantul va convoca, în conformitate 

cu prevederile Legii și în termenul prevăzut de Lege, factorii responsabili în vederea verificării lucrărilor ajunse 

în fază determinantă și aprobării continuării execuției Lucrărilor. în conformitate cu prevederile Legii, vor fi 

verificate lucrările ajunse în faze determinante, documentele de calitate aferente, precum și măsurile dispuse 

prin actele de control anterior încheiate. 

Toate Materialele, Echipamentele, Bunurile folosite la execuția Lucrărilor și Lucrările Provizorii, atunci 

când sunt aduse pe Șantier sau în alt loc special amenajat și aprobat de Autoritatea Contractantă (cum poate fi 

organizarea de șantier a Contractantului), vor fi considerate a fi exclusiv destinate executării Lucrărilor. 

Contractantul nu le va putea retrage de pe Șantier fără acceptul Autorității Contractante. După ce Materialele și 

Echipamentele sunt aduse pe Șantier sau în alt loc aprobat de Autoritatea Contractantă, Contractantul va da o 

declarație pe proprie răspundere că toate Materialele și Echipamentele folosite la execuția Lucrărilor sunt 

degrevate de orice sarcină. Această declarație va fi dată cel târziu în momentul punerii în operă. 

14.4  Responsabilități asociate lucrărilor pregătitoare: 

Lucrările pregătitoare includ: 

- îndeplinirea obligațiilor pentru începerea și derularea execuției de către Contractant; 

- pregătirea pentru execuția de lucrări; 

- organizarea de șantier a Contractantului. 

În scopul realizării activităților ce țin de etapa pregătitoare a execuției lucrărilor, Contractantul trebuie: 

- să asigure îndeplinirea tuturor obligațiilor legate de realizarea lucrărilor pregătitoare, care îi revin din 

documentația tehnică, din prezentul Caiet de sarcini și din prevederile stabilite in Contract; 

- să asigure îndeplinirea obligațiilor referitoare la întâlnire/întâlniri înainte de demararea activității pe șantier: 

- coordonarea cu Dirigintele de șantier, Autoritatea Contractantă, autorități competente în vederea bunei 

desfășurări a activității, inclusiv în ce privește vizitele, participarea sa la diferitele întâlniri legate de 

execuție, inspecții etc. legate de execuția de lucrări în conformitate cu Contractul; 

- după emiterea notificării Autorității Contractante privind data de începere a execuției lucrărilor și înainte 

de demararea activităților pe șantier, Contractantul poate solicita următoarele tipuri de întâlniri: întâlniri cu 

reprezentantul Autorității Contractante sau alte părți implicate dacă este necesar să se definească toate 

problemele operaționale precum accesul pe șantier, procedura de înregistrare în registrul Autorității 

Contractante, orele de lucru, permisele de muncă, constrângerile specifice ale șantierului și alte eventuale 

probleme; 

- să întocmească și să depună Planul Calității; 

- să întocmească și să depună Planul detaliat de securitate și sănătate în muncă și să respecte obligațiile 

referitoare la implementarea acestuia; 

- să aducă la cunoștință întregului personal (inclusiv personalul subcontractorilor) Planul detaliat de 

securitate și sănătate în muncă și să asigure instruirea acestuia în acest domeniu în conformitate cu 

prevederile legale; 

- să întocmească și să depună Planul de management al deșeurilor (inclusiv valorificare, reciclare); 

- să întocmească și să depună Graficul de Execuție a lucrărilor. Forma și detaliul programului vor fi 

suficiente pentru a demonstra planificarea modului de execuție și finalizare a lucrărilor în cadrul termenului 

solicitat de către Autoritatea Contractantă. Graficul de execuție va stabili: date de referință pentru 
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achiziționarea materialelor și a echipamentelor necesare pentru execuția lucrărilor, ordinea de execuție a 

lucrărilor, incluzând și activitatea aferentă instalării echipamentelor puse la dispoziție de Autoritatea 

Contractantă prin forțe proprii sau cu terți și perioada de timp alocată fiecărei etape, fazele determinante, 

resursele de personal și echipamentele asociate fiecărei activități etc. în completarea graficului de execuție, 

Contractantul va oferi o descriere generală a aranjamentelor, resurselor și metodelor pe care Contractantul 

le propune spre adoptare în vederea execuției lucrărilor. 

Personalul implicat în activitățile de teren va trebui de asemenea să se supună unei proceduri referitoare 

la siguranța pe amplasament. Întâlnirea pentru măsurile de siguranță va include subiectele detaliate în planul de 

securitate și sănătate, pericol potențial chimic, fizic, de explozie, analiza riscurilor, monitorizarea cerințelor de 

mediu și a acțiunilor aferente, proceduri de răspuns în cazuri de urgență, informații de contact în caz de urgențe, 

îndrumare către cel mai apropiat centru de urgență și folosirea corectă a echipamentului de protecție. Această 

întâlnire va fi condusă de șeful de amplasament desemnat de către Contractant, înainte de întâlnire, șeful de 

amplasament va analiza și va înregistra toate fișele de siguranță, situații de urgență și sănătate pentru personal 

și se va asigura că sunt actuale. 

 

14.5  Responsabilități asociate pregătirii șantierului: 

Pregătirea șantierului implică cel puțin următoarele activități înainte de demararea  efectivă a lucrărilor 

de către Contractant: 

- verificarea coordonatelor topografice ale șantierului; 

- identificarea tuturor instalațiilor/structurilor existente pe șantier, în special a instalațiilor subterane și 

marcarea clară a poziției acestora. 

-  

14.6  Responsabilități asociate organizării de șantier a Contractantului: 

 Contractantul este răspunzător pentru toate amenajările necesare, inclusiv infrastructura necesară, forța 

de muncă precum și pentru efectuarea activităților de instalare a echipamentelor necesare, întreținerea lor, 

funcționarea lor și dezasamblarea lor la finalul activităților precum și readucerea lor la starea inițială. 

 Activitatea de organizare de șantier include (indicativ, fără a fi limitativ), următoarele: 

- închirierea terenului necesar în vederea organizării de șantier și obținerea avizelor/autorizațiilor pentru 

suprafața utilizată, conform legislației în vigoare; 

- Montarea, operarea, demontarea și înlăturarea instalațiilor și facilităților temporare ale Contractantului, 

incluzând dacă este cazul birouri, spații de locuit, laborator, surse independente de energie, toalete 

ecologice etc.; 

- Asigurarea șantierului prin paza cu agenți de pază pe toată perioada de execuție a lucrărilor, inclusiv 

prin montarea de împrejmuiri temporare; 

- Asigurarea utilităților (energie electrică, apă, comunicații etc), asigurarea de toalete ecologice pentru 

personalul de șantier etc. pentru desfășurarea activităților pe șantier în bune condiții și cu respectarea 

prevederilor referitoare la sănătatea, siguranța și securitatea personalului; 

- Efectuarea conexiunilor la utilități (energie electrică, apă, comunicații etc) sau asigurarea de surse de 

energie independente, asigurarea de toalete ecologice pentru personalul de șantier etc. pentru 

desfășurarea de activități pe șantier în bune condiții și cu respectarea prevederilor referitoare la 
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sănătatea, siguranța și securitatea personalului; 

- Suportarea cheltuielilor privind consumul de utilități pe durata execuției atât pentru operarea 

echipamentelor și utilajelor, cât și pentru organizarea de șantier, inclusiv personalul și 

echipamentele/utilajele; 

- Asigurarea suportului administrativ pentru buna desfășurare a lucrărilor, inclusiv personal, echipament 

și materiale (de exemplu consumabile); 

- Mobilizarea și demobilizarea echipamentului și utilajelor necesare la execuție (inclusiv aducerea și 

înlăturarea de pe șantier, operarea, menținerea și repararea acestora), precum și a personalului 

Contractantului implicat în derularea de activități pe șantier. 

 

14.7  Responsabilități legate de punerea în operă a documentației tehnice: 

Contractantul are următoarele responsabilități pe perioada transpunerii documentației tehnice pe șantier: 

- sesizarea Autorității Contractante asupra neconformităților și neconcordantelor constatate în proiectul 

tehnic, în vederea soluționării; 

- asigurarea nivelului de calitate stabilit prin documentația tehnică, realizat prin personal propriu, cu 

responsabili tehnici cu execuția atestați; 

- convocarea factorilor care trebuie să participe la verificarea lucrărilor ajunse în faze determinante ale 

execuției și asigurarea condițiilor necesare efectuării acestora; 

- soluționarea neconformităților, a defectelor și a neconcordanțelor apărute în fazele de execuție, numai 

pe baza soluțiilor stabilite de Proiectant cu acordul Autorității Contractante; 

- utilizarea în execuția lucrărilor numai a produselor și a procedeelor prevăzute în documentația tehnică, 

certificate sau pentru care există agremente tehnice, care conduc la realizarea cerințelor, precum și 

gestionarea probelor-martor; 

- înlocuirea produselor/echipamentelor și a procedeelor prevăzute în documentația tehnică doar cu altele 

care îndeplinesc condițiile precizate în documentație și numai pe baza soluțiilor stabilite de Proiectant 

cu acordul Autorității Contractante; 

- respectarea documentației tehnice (proiect și a detaliilor de execuție) pentru realizarea nivelului de 

calitate corespunzător cerințelor; 

- propunerea spre recepție numai a construcțiilor care corespund cerințelor de calitate și pentru care s-au 

completat documentele necesare întocmirii Cărții tehnice a construcției; 

- aducerea la îndeplinire, la termenele stabilite, a măsurilor dispuse prin actele de control sau prin 

documentele de recepție a lucrărilor de construcții; 

- remedierea, pe propria cheltuială, a defectelor calitative apărute din vina sa, atât în perioada de execuție, 

cat și în perioada de garanție stabilită prin Contract 

- readucerea terenurilor ocupate temporar la starea lor inițială, la terminarea lucrărilor. 

 

14.8  Responsabilități legate de controlul calității lucrărilor executate: 
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Este responsabilitatea Ofertantului să asigure implementarea cerințelor specificate în documentația 

tehnică în condiții de calitate stabilite prin intermediul acesteia și prin asigurarea de către Ofertant a 

personalului calificat și a dotărilor necesare executării activității în baza propriului sistem de management al 

calității. 

Prioritatea pentru documentele de referință utilizate în activitatea Autorității Contractante este: 

- Standarde naționale romanești și/sau care transpun standardele Europene și internaționale sau echivalent 

(SR EN ISO); 

- Standarde, specificații, proceduri interne. 

În cadrul Contractului activitatea de control al calității trebuie abordată de Ofertant de o manieră care 

să demonstreze în orice moment trasabilitatea executării lucrării de construcție în conformitate cu cerințele 

documentației tehnice pusă la dispoziția Ofertantului de către Autoritatea Contractantă. 

Elaborarea Planului Calității specific pentru realizarea lucrărilor de construcție este obligatorie. Acesta 

va include de asemenea, Planul de Control Calitate Verificări și încercări, pentru toate lucrările ce urmează 

a fi executate. 

Toate cerințele aplicabile Ofertantului se aplică obligatoriu subcontractorilor și furnizorilor de 

echipamente/servicii ai acestuia. Ofertantul trebuie să se asigure că toți subcontractorii și/sau furnizorii, 

înțeleg, în totalitate, toate cerințele de control al calității înainte ca aceștia să înceapă lucrul. 

Reglementările de sistem/proces și cele operaționale/tehnice ale Ofertantului vor fi armonizate și 

agreate de către experții în calitate și autoritatea tehnică a Autorității Contractante după caz, înainte de 

începerea lucrărilor. Consultarea/armonizarea documentației de către funcțiile abilitate ale Autorității 

Contractante nu trebuie să depășească 5 zile lucrătoare. 

Condițiile acceptării Planului Calității specific pentru realizarea lucrărilor de construcție (completări 

ale acesteia, exceptări etc.) vor fi documentate într-o „convenție" (minută de întâlnire) care va fi asumată de 

ambele părți înainte de începerea execuției lucrărilor în Șantier. 

Ofertantul lucrărilor va întocmi Cartea Tehnică a Construcției în conformitate cu legislația în vigoare. 

Contractantul va asigura prezența pe șantier a tuturor documentelor de calitate, avize, procese-verbale de 

lucrări ascunse și certificate de conformitate ale materialelor, organizate conform structurii Cărții Tehnice, 

asigurând accesul neîngrădit al AC și al reprezentanților finanțatorului la acestea. 

Contractorii și subcontractorii organizează și actualizează documentația privind execuția lucrărilor, 

aferentă cărții tehnice a construcției, prevăzută la art. 17 din Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, 

republicată, și au obligația să pună la dispoziția Beneficiarului orice documente și/sau informații necesare 

pentru verificarea modului de implementare a contractului de achiziție. 

 

14.9 Responsabilități legate de securitatea și sănătatea în muncă pe durata execuției lucrărilor pe 

șantier: 

Ofertantul va respecta cerințele minime privind securitatea și sănătatea în muncă ale Autorității 

Contractante specificate în Contract, cu luarea în considerare a prevederilor HG nr. 300/2006 cu modificările 

și completările ulterioare. 

 

15) Rezultate ce trebuie obținute de Contractant 
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Rezultatele finale ale Contractului cuprind: 

i. Toate lucrările pe discipline realizate pe deplin în conformitate cu cerințele Caietului de sarcini; 

ii. Deșeurile (primare și secundare) sortate corespunzător și procedurile privind gestionarea deșeurilor 

respectate în totalitate;  

iii. Toate documentațiile necesare și care au fost utilizate pentru planificarea execuției, pentru execuția, 

controlul execuției și finalizarea lucrărilor, așa cum sunt acestea indicate la paragraful de mai jos; 

iv. Perimetrul șantierului de lucru eliberat și curățat de orice echipament, utilaj sau material utilizat de 

Contractant pe perioada execuției lucrărilor. 

Documentațiile necesare pentru planificarea execuției, pentru execuția, controlul execuției și 

finalizarea lucrărilor includ: 

i. Graficul general de realizare a investiției publice (fizic și valoric); 

ii. următoarele documentații (semnate de specialiștii atestați în domeniul profesional relevant, atunci 

când se solicită expres prin legislația în vigoare): 

a. Planul de control al calității lucrărilor executate in versiunea finală, inclusiv înregistrările 

de calitate cu caracter general efectuate pe parcursul executării lucrărilor precum si 

celelalte documentații întocmite conform prescripțiilor tehnice, prin care se atestă calitatea 

lucrărilor; 

b. Declarația de conformitate a materialelor și a oricăror documentații relevante solicitate prin 

legislația în vigoare; 

c. Rezultatul testelor asupra materialelor prevăzute de legislația în vigoare și/sau prevăzute în 

proiectul tehnic și/sau solicitate de Inspecția de Stat în Construcții; 

d. Detalii tehnice de execuție și breviarele de calcul relevante, acolo unde este aplicabil si nu 

au fost furnizate inițial ca parte a Caietului de Sarcini; 

e. Copie a jurnalului de șantier semnat în mod corespunzător pe toate paginile. 

Contractantul trebuie să furnizeze Autorității Contractante toate documentațiile solicitate, inclusiv 

partea din Cartea tehnică a construcției (Capitolul B) înainte de semnarea procesului verbal de recepție la 

terminarea lucrărilor. 

Documentația privind managementul calității, va fi prezentată în oferta tehnică și va cuprinde cel puțin: 

i. Planul calității; 

ii. Planul de control al calității lucrărilor, verificări și încercări. 

iii. Planul de pază a șantierului 

16) Managementul calității și managementul documentelor 

Planul calității 

Contractantul va executa toate activitățile din cadrul Contractului în conformitate cu Planul calității, care 

trebuie redactat în conformitate cu standardul SR EN ISO 9001:2015 sau echivalent și cu respectarea 

instrucțiunilor standardului SR ISO 10005:2007 ”Linii directoare pentru planurile calității” și în conformitate 

cu reglementările în materie de sistem de management al calității în construcții (inclusiv, dar fără a se limita la 

conținutul Anexei 2 din HG 766/1997, cu modificările și completările ulterioare). 
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Acesta trebuie să cuprindă toate cerințele privind execuția lucrărilor din prezentul Caiet de sarcini. În 

consecință, Planul calității nu trebuie să fie generic ci specific pentru acest Contract și pentru lucrările ce sunt 

incluse în Contract. 

Cu luarea în considerare a prevederilor art. 23-25 din Regulamentul privind conducerea și asigurarea 

calității în construcții, Anexa nr. 2 la HG nr. 766/1997, Planul calității redactat de Contractant trebuie: 

i. să descrie cum va aplica Contractantul în cadrul Contractului sistemul de management al calității în 

construcții în așa fel încât să îndeplinească cerințele tehnice și contractuale precum și reglementările, 

standardele și normele aplicabile; 

ii. să demonstreze Autorității Contractante cum va îndeplini Contractantul cerințele privind calitatea 

incluse în Caietul de sarcini și în reglementările ce guvernează calitatea în execuția lucrărilor în 

construcții; 

iii. să descrie modul în care vor fi organizate și gestionate activitățile în cadrul Contractului pentru a 

îndeplini cerințele; 

iv. să fie conform cu toate datele de intrare furnizate de Autoritatea Contractantă prin această Documentație 

de Atribuire. 

Planul calității trebuie să includă cel puțin: 

i. Descrierea structurii organizaționale a Contractantului și identificarea funcțiilor și responsabilităților 

personalului implicat direct în executarea contractului; 

ii. Modul de gestionare/management al datelor de intrare și managementul documentelor în cadrul 

Contractului; 

iii. Resursele disponibile pentru executarea contractului, respectiv forța de muncă, materiale și 

infrastructură; 

iv. Modalitatea de comunicare cu Autoritatea Contractantă; 

v. Modalitatea de control și gestionare a neconformităților care ar putea apărea pe perioada execuției 

lucrărilor. 

Pe durata executării Contractului, Planul calității se actualizează ori de câte ori se consideră necesar și/sau 

la solicitarea Autorității Contractante. 

Planurile de control a calității 

Ofertantul va prezenta în cadrul propunerii tehnice, un Plan general de control al calității lucrărilor 

executate. Acest plan trebuie să acopere toate activitățile/etapele subsecvente pentru care vor fi organizate 

lucrări pe șantier și să identifice Planurile de control a calității aferente diferitelor activități/etape specifice ale 

lucrărilor.  

Planul de control al calității va conține cel puțin următoarele: 

i. Descrierea sarcinilor planificate și lista etapelor de execuție pentru realizarea activității; 

ii. Responsabilitățile pentru execuția, gestionarea și controlul activității; 

iii. Trimiteri la specificațiile tehnice, desenele, procedurile referitoare la execuția, controlul și acceptarea 

activității; 

iv. Integrarea documentației de certificare (procese verbale/minute, inspecții sau rapoarte de testare, 

certificate etc.) prevăzută pentru activitate; 
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v. Documentația finală a activității urmată de închiderea Planului de control al calității. 

De asemenea se va prezenta Planul de control, calitate, verificare și încercări a lucrărilor executate pentru 

obiectivul de investiție pe fiecare categorie de lucrări in parte. Acesta trebuie să conțină PCCVI aplicabile 

tuturor lucrărilor descrise în cadrul Caietului de sarcini /Documentația tehnică. Acesta va conține minim 

următoarele informații: 

- categoriile de lucrări controlate și verificate conform caietelor de sarcini si normelor tehnice;  

- metodele de verificare si control utilizate (standarde, normative); 

- frecventa/faza; 

- tolerante admisibile; 

- cine efectuează controlul / verificarea; 

- înregistrări de calitate. 

Contractantul trebuie să ofere Autorității Contractante posibilitatea de a participa la execuția oricărei 

activități/etape la fiecare etapă a Planului de control al calității aferent și să verifice conformitatea execuției și 

a controalelor cu Planul de control al calității. 

În acest sens Autoritatea Contractantă va indica: 

i. activitățile la care intenționează să participe în mod special; 

ii. activitățile care nu trebuie să fie începute fără prezența reprezentantului Autorității Contractante. 

Contractantul va comunica datele acestor activități cu cel puțin 5 zile lucrătoare înainte de a realiza 

activitatea respectivă. 

Lista PTE-urilor obligatorii pentru ofertă 

Procedurile Tehnice de Execuție (PTE) sunt structurate pe 7 categorii (A–G) și acoperă toate categoriile de 

lucrări necesare la realizarea integrală a obiectivului CONSTRUIRE CREȘĂ, SAT CRIHAN, COMUNA 

MĂGURĂ, JUDEȚUL BACĂU. Pentru fiecare PTE, ofertantul va prezenta o procedură detaliată, 

particularizată la specificul lucrării (NU proceduri cu caracter general). 

Soluțiile tehnice de referință rezultă din Proiectul tehnic (faza P.Th.+D.E.): clădire în regim parter (Sc = Sd ≈ 

1.100,00 mp), categoria de importanță „C”, clasa de importanță „II” (P100-1/2013, ag = 0,35g, Tc = 0,70 s), 

suprastructură în zidărie portantă confinată (NU cadre din beton armat), acoperiș de tip terasă necirculabilă (NU 

șarpantă), încălzire/răcire cu pompe de căldură aer-apă și centrale în condensație pe gaz de rezervă, ventilare cu 

centrală de tratare a aerului, preparare ACM cu solar termic, sistem fotovoltaic on-grid. 

Notă privind coloana de standarde: sunt citate normativele și standardele identificate în piesele scrise ale 

Proiectului tehnic. Pentru echipamentele la care Proiectul tehnic nu indică un standard armonizat dedicat 

(pompe de căldură, solar termic, sistem fotovoltaic, încălzire în pardoseală, pavaje), se aplică normativul-cadru 

indicat plus agrementul tehnic și specificațiile producătorului, aspect menționat explicit în tabel. 

CATEGORIA A — Amenajarea terenului, infrastructură și structură (6 PTE) 
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Cod Procedură tehnică de execuție (PTE) Justificarea necesității 

Standarde / 

normative 

aplicabile 

PTE-

01 

Amenajarea terenului și lucrări 

pregătitoare — defrișări și curățarea 

vegetației, decaparea stratului vegetal, 

nivelare și trasarea clădirii 

Proiectul NU prevede demolarea unor 

construcții existente; lucrările se limitează 

la pregătirea amplasamentului și a 

platformei de lucru, cu gestionarea 

deșeurilor rezultate și cerințe SSM 

specifice. 

Legea 10/1995; 

Legea 319/2006; 

HG 300/2006 

PTE-

02 

Terasamente — săpături mecanice și 

manuale pentru fundații, sprijiniri pereți 

de săpătură, transport pământ 

excedentar 

Săpături până la adâncimea minimă de 

fundare de −1,50 m față de cota terenului 

natural; risc de instabilitate a pereților de 

săpătură; coordonare cu studiul geotehnic 

(Pconv = 180 kPa, NP 112/2014); cerințe 

SSM. 

NP 112/2014; 

STAS 1913/13; 

Legea 319/2006; 

HG 300/2006 

PTE-

03 

Execuție fundații — fundații continue 

sub ziduri, talpă 60 cm și elevație 30 

cm din beton armat C20/25, placă pe 

sol slab armată 

Lucrare critică pe drumul critic; clasa de 

importanță „II”, risc seismic ag = 0,35g 

(P100-1/2013); corelarea armării cu 

mustățile pentru stâlpișori. 

NE 012/2010; 

P100-1/2013; C 

56/2002; Legea 

10/1995 

PTE-

04 

Execuție hidroizolații sub cotă + strat 

de rupere a capilarității la placa pe sol 

Dificil de remediat ulterior fără demolarea 

plăcii; etanșeitatea sub cotă este 

determinantă pentru durabilitatea 

construcției. 

C 112/1986; NP 

040-2002; Legea 

10/1995 

PTE-

05 

Execuție suprastructură — zidărie 

portantă confinată 30 cm (stâlpișori 

30×30 cm, pile 100×30 cm, buiandrugi, 

centuri, grinzi b.a. C20/25), planșeu 

peste parter 15 cm și atic 

Soluția structurală este zidărie portantă 

confinată (NU cadre din beton armat); 

confinarea cu elemente din beton armat și 

legăturile cu planșeul sunt critice pentru 

comportarea seismică (clasa „II”). 

NE 012/2010; CR 

6/2013; P100-

1/2013; C 56/2002; 

Legea 10/1995 

PTE-

06 

Execuție acoperiș tip terasă 

necirculabilă — șapă de pantă, barieră 

de vapori, termoizolație polistiren 

extrudat 40 cm (2×20 cm), hidroizolație 

din membrane bituminoase, atic, guri 

de scurgere și captatoare 

Soluția de acoperiș este terasă necirculabilă 

(NU șarpantă din lemn); risc critic de 

infiltrații la racordurile cu aticul, la 

străpungeri și la prinderea structurii 

panourilor fotovoltaice; coordonare cu 

PTE-22. 

NP 069-2002; C 

112/1986; NP 040-

2002; SR EN ISO 

13788; Legea 

10/1995 

 

CATEGORIA B — Anvelopantă termică și finisaje exterioare (4 PTE) 

Cod 
Procedură tehnică de 

execuție (PTE) 
Justificarea necesității 

Standarde / normative 

aplicabile 

PTE-

07 

Execuție termoizolație 

ETICS — vată minerală 

bazaltică 15 cm la pereții 

exteriori 

Cerință de eficiență energetică (Legea 

372/2005); eliminarea punților termice (soclu, 

contur ferestre, atic) este factor decisiv pentru 

performanța anvelopei; fixare mecanică și 

lipire conforme. 

C 107-1/97; Legea 372/2005; 

Legea 10/1995; 

(agrement/specificații 

producător) 

PTE-

08 

Montaj tâmplărie 

exterioară din aluminiu 

cu geam triplu 

termoizolant 

Etanșeitatea rostului tâmplărie-zidărie este 

critică pentru performanța termică globală; 

clasa de etanșeitate la aer 4 (SR EN 12207), 

conform pașaportului de produs. 

SR EN 12207; SR EN 12208; 

SR EN 12210; C 107-1/97 

PTE-

09 

Montaj fațadă ventilată 

cu panouri HPL (pe 

porțiunile prevăzute) 

Coordonare cu termosistemul; fixarea corectă 

a structurii-suport și a panourilor 

condiționează durabilitatea și aspectul fațadei. 

Legea 10/1995; C 107-1/97; 

(agrement/specificații 

producător) 
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Cod 
Procedură tehnică de 

execuție (PTE) 
Justificarea necesității 

Standarde / normative 

aplicabile 

PTE-

10 

Aplicare tencuieli 

decorative siliconice + 

placare și finisare soclu 

Strâns legată de PTE-07; aplicarea incorectă a 

masei de șpaclu, plasei de armare și a 

tencuielii decorative anulează performanța 

sistemului. 

Legea 10/1995; 

(DoP/specificații producător) 

 

CATEGORIA C — Finisaje interioare (3 PTE) 

Cod 
Procedură tehnică de execuție 

(PTE) 
Justificarea necesității 

Standarde / normative 

aplicabile 

PTE-

11 

Execuție pardoseli — gresie 

ceramică porțelanată 

antiderapantă, covor PVC pentru 

trafic intens, parchet laminat 12 

mm 

În sălile de joacă, dormitoare și vestiare 

pardoselile se execută peste încălzirea în 

pardoseală (PE-Xa 16×2) — risc de spargere 

a șapei pentru remedieri ulterioare; clasa de 

reacție la foc și antiderapaj conforme 

spațiilor cu copii. 

C 35/1982; P118/1999; 

Legea 10/1995; 

(DoP/specificații 

producător) 

PTE-

12 

Execuție tencuieli + 

zugrăveli/vopsele lavabile 

interioare (var superlavabil; 

vopsea latex antibacteriană în 

cabinetul medical) 

Coordonare cu PTE-11 (respectarea timpilor 

de uscare înainte de pardoseli); finisaje 

sigure pentru mediul cu copii. 

Legea 10/1995; 

(DoP/specificații 

producător — COV 

declarat în DoP) 

PTE-

13 

Montaj tavane false și 

compartimentări din gips-carton 

+ tâmplărie interioară 

Plafoanele false integrează tubulatura de 

ventilare și corpurile de iluminat; execuția se 

face după finalizarea pozării instalațiilor; 

tâmplărie interioară adaptată spațiilor cu 

copii. 

SR EN 14190; 

P118/1999; Legea 

10/1995 

 

CATEGORIA D — Instalații sanitare și stingere a incendiilor (2 PTE) 

Cod 
Procedură tehnică de execuție 

(PTE) 
Justificarea necesității 

Standarde / 

normative 

aplicabile 

PTE-

14 

Execuție rețele interioare apă 

(PE-Xa) + canalizare interioară 

(polipropilenă) + branșament 

PEHD Dn50 + obiecte sanitare 

Rețele cu probe de presiune obligatorii; distribuție 

din PE-Xa protejată cu izolație tip Copex; 

canalizare din polipropilenă (sistem II); obiecte 

sanitare adaptate copiilor și persoanelor cu 

dizabilități; branșament din PEHD Dn50 la rețeaua 

publică. 

I 9/2022; STAS 

1478/1990; STAS 

1795-87; SR EN 

12056-2 

PTE-

15 

Execuție instalație de stingere a 

incendiilor cu hidranți interiori 

+ stație de pompare + rezervor 

de rezervă pentru incendiu 

Grup de pompare (pompă activă/pilot) cu pornire 

automată și manuală; rezervă de apă pentru 

incendiu cu condiții de amplasare a pompelor; 

conductă de probă cu manometru. 

P118/2-2013; I 

9/2022; Legea 

307/2006 

 

CATEGORIA E — Instalații termice, ventilare și surse regenerabile (4 PTE) 

Cod 
Procedură tehnică de execuție 

(PTE) 
Justificarea necesității 

Standarde / normative 

aplicabile 

PTE-

16 

Montaj sursă termică — 2 pompe de 

căldură aer-apă monobloc reversibile 

(48,2 / 61,6 kW) + 2 centrale în 

condensație pe gaz (Q = 50 kW, 

rezervă) + puffer + boiler ACM 500 l 

Sursa principală o reprezintă pompele 

de căldură aer-apă reversibile 

(încălzire/răcire), funcționale până la 

−20 °C; centralele în condensație pe gaz 

intervin automat în perioadele foarte 

I 13/2015; (PT nu 

citează un standard EN 

dedicat — se aplică I 

13/2015 + specificațiile 

producătorului) 
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Cod 
Procedură tehnică de execuție 

(PTE) 
Justificarea necesității 

Standarde / normative 

aplicabile 

reci; necesită cadre cu atenuatoare de 

vibrații, racorduri și calibrare conform 

producătorului; agent termic cu glicol 

25–40 %. 

PTE-

17 

Execuție distribuție încălzire — 

radiatoare din oțel (preponderent) + 

încălzire în pardoseală (PE-Xa 16×2) 

în sălile de joacă/dormitoare/vestiare; 

probe de presiune obligatorii înainte 

de șapă 

Distribuție bitub din PE-Xa; agent 

termic 45/40 °C; PROBA DE 

PRESIUNE ÎNAINTE DE 

TURNAREA ȘAPEI este critică — 

orice scurgere ulterioară impune 

spargerea pardoselii; activitate pe 

drumul critic. 

I 13/2015; (PT nu 

citează un standard EN 

dedicat încălzirii în 

pardoseală — se aplică 

I 13/2015 + 

specificațiile 

producătorului) 

PTE-

18 

Montaj sistem de ventilare cu centrală 

de tratare a aerului (CTA) + tubulatură 

+ integrare recuperare căldură 

Ventilarea mecanică cu CTA coexistă 

cu ventilarea naturală prin ferestre; 

tubulatura se izolează termic; sistemul 

se balansează aerodinamic și se 

integrează cu sursa termică pentru 

optimizarea consumului. 

I 5-22; I 13/2015; 

(specificații producător) 

PTE-

19 

Montaj sistem solar termic — panouri 

solare plane + integrare cu boilerul de 

500 l (a doua sursă) 

Boilerul de 500 l este alimentat din două 

surse (centrală în condensație + panouri 

solare plane); calibrarea automatizării la 

diferența de temperatură colector-boiler; 

coordonare cu PTE-06 (etanșeitatea 

străpungerilor pe terasă). 

I 13/2015; (PT nu 

citează un standard EN 

dedicat solar — se 

aplică I 13/2015 + 

specificațiile 

producătorului) 

 

CATEGORIA F — Instalații electrice, fotovoltaice și siguranță (4 PTE) 

Cod 
Procedură tehnică de 

execuție (PTE) 
Justificarea necesității 

Standarde / normative 

aplicabile 

PTE-

20 

Execuție trasee de cabluri + 

tablouri electrice + 

branșament trifazat din BMPT 

(Pi = 170 kW; Pa = 136 kW; 

Ic = 206,88 A) 

Tablouri conforme SR EN 61439-1; 

integrare cu sistemul fotovoltaic; 

instalație de protecție împotriva 

trăsnetului conform I 7/2011 și IEC 

61024-1; coordonare cu operatorul de 

distribuție. 

I 7/2011; SR EN 61439-1; IEC 

61024-1 

PTE-

21 

Montaj corpuri de iluminat 

LED interior + iluminat de 

siguranță autonom 

(acumulatori, autonomie 

minimă 1 h, surse LED 8 W) 

+ iluminat exterior 

Iluminat de siguranță pentru 

evacuare/antipanică în spațiile prevăzute; 

nivelurile de iluminare și parametrii 

corpurilor conform NP 061-02 și STAS 

6646; mediu sigur pentru copii. 

I 7/2011; NP 061-02; STAS 

6646 

PTE-

22 

Montaj sistem fotovoltaic on-

grid — 40 panouri × 500 Wp 

(cca 20 kW) + invertor trifazat 

20 kW + structură de fixare pe 

terasă + protecții DC/AC 

Sistem on-grid cu introducerea energiei 

în sistemul național; coordonare critică 

cu PTE-06 (etanșeitatea străpungerilor pe 

terasă); demersuri de racordare prin 

operatorul de distribuție. 

I 7/2011; (PT nu citează 

standarde PV/ANRE dedicate 

— se aplică I 7/2011 + 

specificațiile producătorului și 

avizele operatorului de 

distribuție) 

PTE-

23 

Montaj sistem de detecție și 

alarmare la incendiu de tip 

adresabil + aviz ISU 

Sistem adresabil cu acoperire conform 

proiectului; detectoare și echipamente 

conforme SR EN 54; necesită aviz ISU; 

execuție de operator autorizat IGSU. 

P118/3-2015; SR EN 54 

(părțile 1–16); Legea 

307/2006; HG 1739/2006 
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CATEGORIA G — Amenajări exterioare (1 PTE) 

Cod Procedură tehnică de execuție (PTE) Justificarea necesității 
Standarde / normative 

aplicabile 

PTE-

24 

Execuție amenajări exterioare — 

sistematizare verticală, trotuar de gardă 

(min. 0,90 m, pantă 2%), alei pietonale, 

platformă auto (sistem rutier: pavele beton 

6 cm + dală b.a. 10 cm + nisip 4 cm + 

balast 25 cm), terasă de joacă (112,53 mp), 

spații verzi/gazon/plantări, împrejmuire, 

racorduri utilități în incintă 

Amenajări particularizate 

proiectului: trotuar de gardă 

perimetral pentru îndepărtarea 

apelor de la pereți; terasa de joacă 

NU este loc de joacă echipat și NU 

este teren de sport; pante de 

scurgere corecte; racordarea 

utilităților în incintă; aducerea la 

starea inițială a zonelor afectate. 

Legea 10/1995; (PT nu 

citează SR EN 

1338/1339 — pavajul se 

execută conform 

sistemului rutier din 

proiect și specificațiilor 

producătorului) 

 

 

Conținutul obligatoriu al fiecărei PTE 

Pentru ca PTE-urile prezentate de ofertanți să fie evaluate ca ADMISIBILE, fiecare PTE trebuie să conțină 

minim următoarele 12 secțiuni: 

Nr. Secțiune Conținut minim 

1 
Scop și domeniu de 

aplicare 

Categoria de lucrări vizată + corelația cu activitățile din graficul Gantt + cantitățile 

fizice (F3) acoperite. 

2 
Documente de 

referință 
Lista standardelor, normativelor, instrucțiunilor și agrementelor tehnice aplicabile. 

3 Definiții și abrevieri Termenii tehnici utilizați, conform glosarelor standardizate. 

4 
Materiale și produse 

utilizate 

Pentru fiecare material: denumire comercială + producător propus + declarație de 

performanță (DoP) + agrement tehnic + clasă de reacție la foc + parametri tehnici 

minimali. Trimitere la Lista furnizorilor din Formularul de Propunere Tehnică. 

5 
Utilaje, dispozitive 

și scule 

Lista completă, cu specificarea celor proprii și a celor închiriate; coordonare cu 

graficul de resurse din Graficul Gantt. 

6 Personal necesar 

Calificări obligatorii (atestate, autorizări — IGSU pentru sistemul de detecție 

incendiu, autorizări specifice pentru instalații; SSM); responsabili pe operații; 

coordonare cu personalul-cheie din Propunerea Tehnică. 

7 
Condiții prealabile 

începerii lucrării 

Documente: proces-verbal de predare a frontului de lucru + buletine/recepția 

lucrărilor anterioare + autorizații specifice. 

8 

Modul de lucru — 

succesiunea 

operațiilor 

Pas cu pas, cu indicarea timpilor estimați, a abaterilor admise și a punctelor de 

autocontrol. CEA MAI IMPORTANTĂ SECȚIUNE. 

9 
Inspecții și încercări 

(Plan ITP) 

Tabel: operație → tip de control → frecvență → document care atestă (PV recepție 

lucrări ascunse, buletin de încercări, certificat de conformitate). 

10 Criterii de acceptare 
Toleranțe dimensionale + abateri admise + condiții de respingere + măsuri de 

remediere. 

11 
Înregistrări de 

calitate 

Lista documentelor generate care intră în Cartea Tehnică: PV recepție lucrări 

ascunse, PV faze determinante, buletine, certificate, declarații. 

12 
Măsuri SSM, PSI și 

protecția mediului 

Riscuri specifice categoriei de lucrare + măsuri de prevenire + EIP necesar + măsuri 

de gestionare a deșeurilor pe coduri (17 XX YY). 
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Testarea tehnică a lucrărilor 

Lucrările ce fac obiectul prezentului Contract și materialele utilizate pentru realizarea acestora sunt supuse 

testării tehnice în timpul și la finalizarea lucrărilor de către o terță parte numită Persoana care realizează testările 

tehnice.  

Contractantul va furniza, pe propria cheltuială, suportul complet (personal, utilaje, echipamente și 

materiale) pentru activitățile solicitate de Persoana care realizează testările tehnice. 

Dirigintele de șantier și alți membri ai Personalului Beneficiarului (dacă este cazul) vor avea dreptul să 

inspecteze, să examineze, să evalueze, să măsoare, să solicite să fie testate Echipamentele, Materialele și 

executarea Lucrărilor și să verifice întocmirea, fabricarea sau producerea oricărui element pregătit, fabricat sau 

produs pentru Lucrări conform Contractului pentru a stabili dacă respectivele Echipamente, Materiale, elemente 

și execuție au calitatea și cantitatea prevăzute. Acestea se pot desfășura la locurile de producție, fabricare, 

pregătire, depozitare sau în Șantier. 

Pentru efectuarea testelor și inspecțiilor, Antreprenorul: 

(a) va asigura Dirigintelui de șantier și Personalului Beneficiarului (dacă este cazul), temporar și gratuit, 

asistență, mostre sau piese de testare, mașini, utilaje, instrumente, mână de lucru calificată, materiale, grafice și 

date de producție solicitate în mod obișnuiși/sau potrivit prevederilor Specificațiilor pentru inspecție și testare, 

inclusiv echipamente de protecție; 

(b) va stabili cu Dirigintele de șantier /Personalul Beneficiarului ora și locul testelor; 

(c) va asigura accesul Dirigintele de șantier și Personalului Beneficiarului (dacă este cazul) în toate locurile 

de efectuare a inspecțiilor și testelor. 

De fiecare dată când o lucrare sau o parte din lucrare ajunge în faza determinantă, în conformitate cu 

programul de control stabilit de către proiectantul lucrării respective, Antreprenorul va convoca, în conformitate 

cu prevederile Legii și în termenul prevăzut de Lege, factorii responsabili în vederea verificării lucrărilor ajunse 

în fază determinantă și aprobării continuării execuției Lucrărilor. În conformitate cu prevederile Legii, vor fi 

verificate lucrările ajunse în faze determinante, documentele de calitate aferente, precum și măsurile dispuse 

prin actele de control anterior încheiate. 

De fiecare dată când o lucrare sau o parte din lucrare este terminată și înainte ca aceasta să devină acoperită 

sau ascunsă, Antreprenorul va înștiința Dirigintele de șantier. Dirigintele de șantier, fără întârziere nejustificată, 

va efectua inspecția, testarea și/sau măsurarea necesară sau va înștiința Antreprenorul că aceste activități nu sunt 

necesare. În cazul în care Antreprenorul nu înștiințează Dirigintele de șantier, Antreprenorul, la instrucțiunea 

Dirigintele de șantier, va descoperi lucrările în vederea inspecției, testării și/sau măsurării pe riscul și cheltuiala 

sa. 

Lucrările nu vor fi recepționate până nu se efectuează verificările și Testele la Terminare prevăzute în 

Contract. 

Finalizarea lucrărilor și recepția la terminarea lucrărilor 

Atunci când Contractantul consideră că a finalizat toate lucrările de șantier prevăzute de Contract, va 

notifica Autoritatea Contractantă care va verifica îndeplinirea tuturor obligațiilor contractuale. 

Documentația întocmită în vederea recepției la terminarea lucrărilor va fi prezentată într-o formă adecvată 

și va conține cel puțin: planuri de execuție, planuri modificate semnate, verificate, însușite conform legislației 

în vigoare; procese verbale de lucrări ascunse, procese verbale, verificări și teste conform program de verificare 

a calității în faze de execuție, certificate de calitate și declarații de conformitate pentru materialele principale 



 ROMÂNIA 

JUDEȚUL BACĂU 

COMUNA MĂGURA 

Adresa : Str. Emil Brăiescu nr. 411, Localitatea Măgura, județul Bacău 

e-mail: contact@primaria-magura.ro 

 

 

 Pag. 60 din 65 

 

Caiet de Sarcini – Execuție lucrări pentru realizarea obiectivului de investiție Execuție lucrări pentru realizarea obiectivului de investiție ” 
CONSTRUIRE CREȘĂ, SAT CRIHAN, COMUNA MĂGURA, JUDEȚUL BACĂU”, cod SMIS: 343379 

puse în operă, dispoziții de șantier, documente anexe dispozițiilor de șantier (liste de cantități, documentație 

economică, etc.), respectiv orice document relevant pentru Cartea tehnică a construcției, fără a percepe costuri 

suplimentare. 

După terminarea verificărilor menționate anterior, Autoritatea Contractantă și Contractantul vor semna 

Procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor. 

Recepția lucrărilor se va realiza în două etape, cu luarea în considerare a prevederilor HG 273/1994, cu 

modificările și completările ulterioare (HG 343/2017): 

i. În prima etapă Autoritatea Contractantă recepționează lucrările la finalizarea acestora, după verificarea 

că toate rezultatele Contractului au fost obținute de Contractant și aprobate de Autoritatea Contractantă 

și după ce Persoana care realizează testările tehnice emite certificatul de conformitate final fără 

observații; 

ii. În a doua etapă Autoritatea Contractantă efectuează recepția finală a lucrărilor, după îndeplinirea 

condițiilor și încheierea perioadei de garanție prevăzută în Contract.  

Semnarea Procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor și a Procesului verbal de recepție finală a 

lucrărilor de Autoritatea Contractantă nu îl exonerează pe Contractant de orice obligație contractuală sau legală 

referitoare la garanția produselor, lucrărilor și a materialelor sau la orice defect a produselor, lucrărilor sau 

materialelor. 

 

17) PLATA LUCRĂRILOR EXECUTATE 

Plata lucrărilor se va face în conformitate cu clauzele contractuale prevăzute in draftul de contract  

Situațiile de lucrări/Certificatele de plată vor fi elaborate prin aplicarea prețurilor unitare cantităților real 

executate pentru articolele respective conform contractului și vor fi însoțite de documente justificative: 

atașamente, documente de calitate pentru materiale, procese - verbale de lucrări ascunse, procese - verbale de 

calitate execuție lucrări, procese - verbale de faze determinante, etc. 

Toate aceste documente vor fi prezentate în trei exemplare format de hârtie și un exemplar în format 

digital (CD/DVD, STICK). 

 

18) Ajustarea prețului contractului 

(1) Pentru ajutarea prețului lucrărilor se va folosi următoarea formulă:  

An = av + (1-av) * In/Io, unde: 

- "An" este coeficientul de ajustare care urmează a fi aplicat valorii de contract estimate pentru lucrările realizate 

în luna "n" ; 

- "av" este valoarea procentuală a plății în avans față de Prețul Contractului; ”av” este 0% (nu se acordă avans) 

- "In" este indicele de cost în construcții - total publicat de Institutul Național de Statistică în Buletinul Statistic 

de Prețuri, la tabelul 15, aplicabil la data cu 60 de zile înainte de ultima zi a lunii "n".  

- "Io" este indicele de cost în construcții - total, aplicabil la Data de Referință. 

În cazul în care un indice de preț/cost curent sau un preț de referință pentru luna respectivă nu este disponibil 

(sau valoarea lor nu este definitivă), se va folosi ultimul indice sau preț disponibil iar ajustarea va fi recalculată 
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atunci când indicele sau prețul va fi disponibil (respectiv când valoarea lor va deveni definitivă). 

(2) Ajustarea prevăzută la alin. (1) se aplică la fiecare solicitare de plată, pe întreaga perioadă de derulare a 

contractului. 

(3) În cazul notelor de comandă suplimentară, data de referință pentru ajustarea valorii solicitării de plată este 

luna anterioară datei limită de depunere a ofertei aferente contractului de achiziție publică conform 

documentației de atribuire sau după caz, pentru cantitățile de lucrări care au echivalent în oferta inițială, 

respectiv luna aferentă depunerii ofertei pentru cantitățile de lucrări care nu au echivalent în oferta inițială. 

(4) În situația în care pentru indicii de cost în construcții nu există valori diseminate oficial sau acestea nu sunt 

definitive la data depunerii solicitărilor de plată se utilizează ultimii indici disponibili, iar ajustarea va fi 

recalculată de către contractant atunci când indicii vor deveni definitivi, determinând valoarea finală a solicitării 

de plată în baza căreia părțile procedează la regularizarea sumelor plătite și datorate. 

(5) Valoarea solicitării de plată conform prețurilor prevăzute în oferta care a stat la baza încheierii contractului, 

include cheltuielile directe și cheltuielile indirecte aferente lucrărilor și/sau cheltuielile aferente achiziției de 

dotări și/sau utilaje și echipamente tehnologice și funcționale și nu include cheltuielile aferente proiectării și 

asistenței tehnice prevăzute în anexa nr. 6 secțiunea a 3-a la Hotărârea Guvernului nr. 907/2016, cu modificările 

și completările ulterioare, în situația în care și aceasta face parte din contractul de lucrări. 

(6) Ajustarea prețului contractului pe parcursul derulării contractului aflat in perioada sa de valabilitate, se va 

efectua fără ca aceasta sa reprezinte o modificare substanțială a acestuia prin încheierea unui act adițional la 

contract. 

19) IPOTEZE ȘI RISCURI 

În pregătirea Ofertei, ofertanții trebuie să aibă în vedere cel puțin ipotezele și riscurile descrise 

exemplificativ în continuare și să estimeze posibilele efecte ale acestora.  

În acest sens, la întocmirea ofertei, Ofertantul trebuie să ia în considerare resursele necesare (de timp, 

financiare și de orice altă natură), pentru implementarea strategiilor de risc propuse. 

19.1 Ipotezele considerate la momentul inițierii acestei proceduri de achiziție sunt: 

a. lucrările solicitate sunt descrise explicit în documentația tehnică – faza PT+DDE+CS și sunt reglementate 

prin legislație specifică, accesibilă tuturor factorilor interesați; 

b. nu se prevăd schimbări ale cadrului instituțional și legal care să afecteze major implementarea și 

desfășurarea în bune condiții a Contractului; 

c. toate informațiile, datele și documentațiile relevante și disponibile pentru realizarea lucrărilor în legătură 

cu obiectivul de investiții vor fi puse la dispoziția Ofertantului, în măsura în care sunt la dispoziția 

Autorității Contractante; 

d. buna cooperare între toate părțile implicate: Autoritate Contractantă, Ofertant, autorități competente și orice 

alți factori relevanți implicați. 

19.2 În pregătirea Ofertei, ofertanții trebuie să aibă în vedere cel puțin riscurile descrise în continuare.  

Riscurile cu cea mai mare probabilitate de apariție pe perioada derulării Contractului, identificate de 

Autoritatea Contractantă în etapa de pregătire a documentației de atribuire, pot consta în: 

a. Neîncadrarea în termenul stabilit pentru finalizarea lucrărilor; 
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b. Apariția de solicitări specifice ale autorităților competente, verificatorilor de proiect referitoare la obiectivul 

de investiții; 

c. Obstacole sau condiții fizice, condițiile climatice întâmpinate pe șantier în timpul execuției lucrărilor, care 

nu puteau fi prevăzute de către un Contractant cu suficientă experiență și pe care acesta le-a notificat imediat 

Autorității Contractante; 

d. Orice schimbare adusă legii aplicabile contractului după data depunerii ofertei contractantului așa cum este 

specificat în contract; 

e. Lipsa fondurilor necesare executării prezentului contract din motive neimputabile Autorității Contractante; 

f. Ritm de execuție necorespunzător din cauza incapacității Contractantului de a asigura personal suficient și 

calificat; 

g. Neconformități în execuție cauzate de nerespectarea nivelului de calitate solicitat, prevăzut prin 

documentația tehnică, ceea ce implică necesitatea de a reface unele lucrări executate necorespunzător; 

h. Incapacitatea Contractantului de a aproviziona la timp și în cantități necesare toate materialele care vor fi 

puse în operă. 

Oferta trebuie să includă obligatoriu măsuri pentru eliminarea sursei de risc sau diminuarea impactului 

acestuia, pentru toate riscurile menționate mai sus. 

Măsuri pentru eliminarea sursei de risc sau diminuarea impactului acestuia: 

1. Neîncadrarea în termenul stabilit pentru finalizarea lucrărilor:  

- elaborarea și asumarea unui grafic de execuție realist și în strictă corelare cu cerințele Autorității 

Contractante (AC)/obligațiile asumate de Contractant, precizând foarte clar modul de abordare a fiecărei 

categorii de lucrări. Cu cât acest grafic este mai aplicabil, mai apropiat de realitate, cu atât mai 

semnificative vor fie și elementele/măsurile de combatere/diminuare a riscului; 

- elaborarea și asumarea unui Plan de calitate, Plan detaliat de securitate și sănătate în muncă și respectarea 

obligațiilor referitoare la implementarea acestora, conform cerințelor din Caietul de sarcini; 

- stabilirea unei echipei/personalului cheie calificat/determinat și suplimentare resurse umane și materiale, 

pe cheltuiala Contractantului și/sau asumare plată penalități de întârziere, conform clauzelor contractuale; 

- asigurarea unui nivel competitiv al câștigurilor salariale pentru personalul cheie propus, stimularea 

personalului, formarea, perfecționarea, atragerea de personal calificat, protejarea intereselor entității 

împotriva preluării de personal de către concurență. 

2.  Apariția de solicitări specifice ale autorităților competente, verificatorilor de proiect referitoare la 

obiectivul de investiții: 

Personalul - Contractantul se va asigura că: 

- personalul propriu va avea calificarea, competența și experiența necesară astfel încât să poată executa 

lucrările în cadrul obiectivului prezentului obiectiv de investiție; 

- personalul propriu va acoperii întreaga durată a contractului, inclusiv pe perioada garanției de bună 

execuție, până la semnarea procesului-verbal de recepție finală; 

- personalul propriu va purta întreaga responsabilitate pentru îndeplinirea corectă a sarcinilor 

descrise/asumate, iar în cazul în care, pentru realizarea responsabilităților definite în cadrul contractului 
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și într-o fază ulterioară, acesta va avea nevoie de mai mult personal decât cel specificat în prezentul Caiet 

de sarcini, va răspunde pentru asigurarea necesarului de resurse umane, fără a solicita costuri 

suplimentare; 

- personalul propriu cunoaște prevederile cerințelor Autorității Contractante, a condiționalităților impuse 

de autoritățile competente prin avizele/acordurile/ autorizațiile emise pentru prezentul obiectiv de 

investiție, a legislației specifice în domeniul execuției lucrărilor în domeniul infrastructurii de transport 

rutier. 

3. Obstacole sau condiții fizice, condițiile climatice întâmpinate pe șantier în timpul execuției lucrărilor, care 

nu puteau fi prevăzute de către un Contractant cu suficientă experiență și pe care acesta le-a notificat imediat 

Autorității Contractante: 

- planificare/programare riguroasă a fiecărei etape de execuție – în baza unui grafic realist – și asigurarea 

unui personal cu vastă experiență în șantier; 

- instruirea permanentă a personalului cheie implicat în execuția lucrărilor. 

4. Orice schimbare adusă legii aplicabile contractului după data depunerii ofertei contractantului așa cum 

este specificat în contract: 

- instruirea permanentă a personalului cheie implicat în execuția lucrărilor, personal care participă periodic 

la seminarii/întâlniri/conferințe pentru a fi la curent cu orice modificări aduse legislației/normelor și 

normativelor tehnice specifice; 

- Șeful de șantier se va asigura că echipa din entitatea din care face parte, care realizează managementul 

riscurilor este competentă, are intuiție și folosește experiența din alte contracte în ceea ce privește 

identificare și contracararea riscurilor. 

 

5. Lipsa fondurilor necesare executării prezentului contract din motive neimputabile Autorității Contractante: 

- conform cerințelor din Fișa de date, Contractantul trebuie să demonstreze că are o capacitate tehnico-

financiară care să-i asigure susținerea contractului în situația apariției unor situații de risc; 

- acționarea unor resurse externe prin accesarea de împrumuturi/credite și renegocierea periodică a 

contractelor de credit pentru obținerea de condiții de împrumut cât mai avantajoase; 

- creșterea capitalului de lucru din surse financiare proprii și diminuarea capitalului împrumutat; 

- analiza condițiilor concrete din teren pentru adaptarea metodelor de lucru, tehnologiilor și a detaliilor de 

execuție; 

- corelarea judicioasă a condițiilor de plată din execuția lucrărilor la prezentul obiectiv de investiție cu 

furnizorii/colaboratorii; 

- corelarea graficelor de livrări ale furnizorilor cu graficul de execuție și cu graficul de plăți (cash-flow) al 

contractului pentru prezentul obiectiv de investiție. 

6. Ritm de execuție necorespunzător din cauza incapacității Contractantului de a asigura personal suficient și 

calificat: 

- suplimentare resurse umane calificate, cu experiență vastă în munca în șantier/motivare personal existent 

pentru creșterea performanțelor acestora/a nivelului de implicare și asumare a deciziilor, pe cheltuiala 

Contractantului. 
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- stabilirea unei echipei/personalului cheie calificat/determinat și suplimentare resurse umane și materiale, 

pe cheltuiala Contractantului și/sau asumare plată penalități de întârziere, conform clauzelor contractuale; 

- asigurarea unui nivel competitiv al câștigurilor salariale pentru personalul cheie propus, stimularea 

personalului, formarea, perfecționarea, atragerea de personal calificat, protejarea intereselor entității 

împotriva preluării de personal de către concurență 

7. Neconformități în execuție cauzate de nerespectarea nivelului de calitate solicitat, prevăzut prin 

documentația tehnică, ceea ce implică necesitatea de a reface unele lucrări executate necorespunzător: 

- asigurarea unui personalul calificat, cu competențe și experiența necesară să poată executa lucrările în 

cadrul prezentului obiectivului de investiție conform cerințelor AC; 

- soluționarea neconformităților, a defectelor și a neconcordanțelor apărute în fazele de execuție, numai pe 

baza soluțiilor stabilite de Proiectant cu acordul Dirigintelui de șantier/ Supervizorului/Autorității 

Contractante;  

- utilizarea în execuția lucrărilor numai a produselor și a procedeelor prevăzute în documentația tehnică, 

certificate sau pentru care există agremente tehnice, care conduc la realizarea cerințelor, precum și 

gestionarea probelor-martor; 

- înlocuirea produselor/echipamentelor și a procedeelor prevăzute în documentația tehnică doar cu altele 

care îndeplinesc condițiile precizate în documentație și numai pe baza soluțiilor stabilite de Proiectant cu 

acordul Dirigintelui de șantier/Autorității Contractante; 

- respectarea documentației tehnice – faza PT+DDE+CS pentru realizarea nivelului de calitate 

corespunzător cerințelor;  

- propunerea spre recepție numai a construcțiilor care corespund cerințelor de calitate și pentru care s-au 

completat documentele necesare întocmirii cărții tehnice a construcției; 

- aducerea la îndeplinire, la termenele stabilite, a măsurilor dispuse prin actele de control sau prin 

documentele de recepție a lucrărilor de construcții; 

- remedierea, pe propria cheltuială, a defectelor calitative apărute din vina sa, atât în perioada de execuție, 

cat și în perioada de garanție stabilită prin Contract. 

8. Incapacitatea Contractantului de a aproviziona la timp și în cantități necesare toate materialele care vor fi 

puse în operă: 

- elaborarea lunară a estimărilor/planificărilor de resurse materiale pentru următoarea perioadă/etapă de 

execuție și asigurarea unor stocuri rezonabile de materiale;  

- elaborarea și asumarea unui grafic de execuție realist și în strictă corelare cu cerințele Autorității 

Contractante (AC)/obligațiile asumate de Contractant, precizând foarte clar modul de abordare a fiecărei 

categorii de lucrări; 

- negocierea și încheierea unor acorduri contractuale ferme cu furnizorii/prestatorii de servicii, cu termene 

și clauze care să-l asigure pe Contractant de furnizarea la timp și în cantități suficiente a materialelor în 

șantier și cu penalități în sarcina furnizorilor/ prestatorilor în cazul nerespectării clauzelor contractuale 

asumate; 

- analiza condițiilor concrete din teren pentru adaptarea metodelor de lucru, tehnologiilor și a detaliilor de 

execuție. 
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20) ASIGURĂRI 

Începând cu data de începere a lucrărilor sau mai devreme, Antreprenorul are obligația de a încheia și de 

a prezenta următoarele asigurări: 

a) asigurare pentru daune aduse terților; 

b) asigurarea lucrărilor; 

c) asigurare auto; 

d) asigurare împotriva accidentelor la locul de muncă; 

e) asigurarea răspunderii cu privire la calitatea lucrărilor pe perioada de garanție. 

Contractantul va transmite fără întârziere, după plata fiecărei prime de asigurare și oricând la cererea 

Dirigintelui de șantier/Autorității Contractante o versiune actualizată a polițelor de asigurare mai sus precizate. 

 

Întocmit, 
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