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1. INTRODUCERE

DEFINIȚII


Pentru a evita orice dubiu, termenii folosiți în prezenta documentație se referă la cadrul legal și metodologic al desfășurării lucrărilor solicitate prin prezentul caiet de sarcini.

· Autoritate contractantă/Beneficiar – persoana numită Achizitor în contract și succesorii legali ai acestei persoane;

· Acord contractual – actul juridic prin intermediul căruia s-a realizat și se probează acordul de voință al părților;

· Contractant – persoana numită în contract și succesorii legali ai acestei persoane, precum și orice împuternicit (cu condiția să existe acordul Beneficiarului);

· Ofertant – operator economic care depune oferta, viitor contractant;

· Contract – Acordul contractual;

· Echipamente – aparatele, mașinile și vehiculele care sunt sau vor fi integrate în Lucrările permanente;

· Jaloane/millestones – repere critice și faze importante (ordin de începere, predare-primire amplasament, programul de control pe faze determinanate, prbe și teste, recepție, garanție);

· Parte/Părți – Beneficiarul și /sau Contractantul după cum cere contextul;

· Lucrările permanente – lucrările permanente necesar a fi executate de către contractant  potrivit prevederilor contractului;

· Lucrările provizorii – toate lucrările provizorii de orice tip necesare pentru execuție și terminarea lucrărilor permanente și remedierea oricăror defecțiuni – (organizare de șantier, etc);

· Activități -categorii principale de lucrări – arhitectură, structură, instalații electrice curenți tari, curenți slabi, instalații termice, sanitare, echipamente din cadrul formularelor F2 și F4;

· Lucrarile – lucrările permanente și lucrările provizorii;

· Dirigintele de șantier – reprezentant al intereselor beneficiarului;

· Recepția finală – conform art. 24 din H.G 273/1994 actualizată prin  prin H.G nr. 343/2017 privind aprobarea Regulamentului de recepție a lucrărilor de construcții și instalații aferente acestora, recepție finală este organizată de propietar, acesta stabilind data de începere a recepției finale, în maximum 10 zile de la expirarea perioadi de garanție. Perioada de garanție este cea prevăzută de lege sau cea ofertată de către Contractant în cadrul procedurii de achiziție a execuției lucrărilor și menționată în contractul de execuție/lucrări, care nu poate fi mai mică decât cea prevăzută de lege.


Această secțiune a Documentației de Atribuire include ansamblul cerințelor pe baza cărora fiecare Ofertant va elabora Oferta (Propunerea Tehnică și Propunerea Financiară) pentru executarea lucrărilor care fac obiectul Contractului ce rezultă din această procedură.

Autoritatea Contractantă: Academia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza“ Aleea Privighetorilor, nr. 1A, sector 1, București.
Pentru scopul prezentei secțiuni a Documentației de Atribuire, orice activitate descrisă într-un anumit capitol din Caietul de Sarcini și nespecificată explicit în alt capitol trebuie interpretată ca fiind menționată în toate capitolele unde se consideră de către Ofertant că aceasta trebuia menționată pentru asigurarea îndeplinirii obiectului Contractului.
Orice anexă, aferentă vreunui capitol din prezentul Caiet de Sarcini, reprezintă parte integrantă a acelui capitol și implicit a Documentației de atribuire.


Ofertanții trebuie să răspundă integral cerințelor minime incluse în acest Caiet de Sarcini și fără a limita funcționalitățile ofertate.


Nu se admit ofertele parţiale din punct de vedere cantitativ şi calitativ, ci numai ofertele integrale, care corespund tuturor cerinţelor minime stabilite prin prezentul Caiet de Sarcini și sunt elaborate în conformitate cu cerințele formularului de propunere tehnică pus la dispoziție de Autoritatea Contractantă. 


În cadrul acestui document, pentru ușurința exprimării vor fi folosiți termenii de Ofertant și Contractant care vor avea același înțeles.


Ofertanții vor utiliza formularul „Formular propunere tehnică” pentru prezentarea propunerii tehnice. Acesta este parte integrantă a Caietului de sarcini, iar Ofertanții trebuie să răspundă integral cerințelor incluse în acesta.


Orice posibilă denumire de marcă, de fabrică sau comerț, origine, sursă, producție, procedeu special, brevet de invenție, licență de fabricație etc. menționate în Caietul de sarcini sau în anexele acestuia trebuie citite cu mențiunea „sau echivalent”.

2. CONȚINUTUL PREZENTULUI CAIET DE SARCINI

Prezentul Caiet de sarcini include și următoarele anexe:

1. Anexa 1 - Modele PV
2. Anexa 2 - Formularul de propunere tehnică
3. Anexa 3 – Avizele obținute conform CU și autorizația de construire
4. Anexa 4 – Documentația tehnico-economica (proiectul tehnic, auditul energetic, expertiza tehnică etc.)
5. Anexa 5 – Contractul de finanțare

3. CONTEXTUL REALIZĂRII ACHIZIȚIEI


Pentru o informare clară și corectă a participanților la această procedură, precum și pentru stabilirea contextului necesar aplicării raționamentelor profesionale pe perioada derulării Contractului, în special, dar fără a se limita la aspecte ce țin de determinarea naturii generale a Contractului, în cadrul acestui capitol, Autoritatea Contractantă prezintă contextul achiziției, context care a determinat stabilirea obiectivelor principale urmărite de Autoritatea Contractantă la realizarea acestei achiziţii, stabilirea obiectului principal al Contractului şi a principalelor cerinţe de calitate şi performanţă.

3.1 Informații despre Autoritatea Contractantă


Tabelul nr. 1 
	Nr.
	Informație
	Detaliere

	1
	Autoritate Contractantă: denumire, adresa, pagina web
	Academia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza“

Aleea Privighetorilor, nr. 1A, sector 1, București

	
	
	www.academiadepolitie.ro

	2
	Activitate principală/ atribuția principală
	Instituție publică de învățământ superior acreditată din rețeaua de învățământ de stat, cu personalitate juridică și autonomie universitară, parte integrantă a sistemului național al studiilor universitare.


3.2 Informații despre contextul care a determinat achiziția

Autoritatea contractantă este Academia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza” și are ca scop principal implementarea cu succes a obiectivului de investiții „Consolidare, reabilitare, modernizare si dotare C2 din Academia de Politie “Alexandru Ioan Cuza”, cu respectarea legislației naționale și europene, a multitudinii de prescripții tehnice aplicabile, astfel încât derularea lucrărilor să se realizeze fără sincope, fără costuri suplimentare și cu respectarea termenului de finalizare contractat. 

Pentru realizarea acestui deziderat, este necesar ca, încă de la început, participanții la această procedură să realizeze o informare clară, detaliată și corectă a tuturor documentelor, a amplasamentului, astfel încât să înțeleagă, încă de la primul pas, specificul și particularitățile realizării și finalizării în termenul contractat a tuturor activităților specifice obiectivului de investiții „Consolidare, reabilitare, modernizare si dotare C2 din Academia de Politie “Alexandru Ioan Cuza”.
Având în vedere importanța deosebită a obiectivului de investiții Consolidare, reabilitare, modernizare si dotare C2 din Academia de Politie “Alexandru Ioan Cuza”, pentru realizarea tuturor  activităților și implementarea cu succes a proiectului, este foarte important ca, încă de la început Ofertantul (executantul) să înțeleagă în detaliu toate particularitățile obiectivului de investiții, în contextul descris în prezentul caiet de sarcini, documentațiile anexate acestuia și propriilor concluzii. Astfel, Ofertantul are obligația de a analiza în detaliu toate aspectele și particularitățile ce țin de acest obiectiv de investiții, ținând cont de durata de implementare a proiectului, succesiunea logică și cronologică a tuturor activităților și de a lua toate măsurile necesare pentru eliminarea oricărei situații care:

· poate limita posibilitățile de realizare a obiectivelor propuse;

· ar putea constitui o amenințare în atingerea realizării și finalizării obiectivului de investiții în termenul contractat.

Astfel, Ofertantul va acționa prompt pentru a preveni sau pentru a pune capăt oricărei situații ce poate compromite executarea, finalizarea și recepționarea obiectivului de investiții în termenul contractat.

O particularitate deosebit de importantă a obiectivului de investiții denumit „Consolidare, reabilitare, modernizare si dotare C2 din Academia de Politie “Alexandru Ioan Cuza”, despre care ofertanții trebuie să țină cont încă de la început este aceea că, construcția ce face obiectul investiției are destinații specifice activităților de învățământ și cercetare  ștințifică (săli  de clasă, laboratoare, birouri, grupuri  sanitare,  depozit  etc.)  și sunt exploatate ca atare, clădirea a fost integral dezafectată și scoasă din uz. Această situație asigură condiții operative optime, permițând executarea lucrărilor fără nici un fel de constrângeri legate de predarea amplasamentului, menținerea unor activități sau funcționalități existente. Intervenția poate astfel să se desfășoare pe întreaga incintă, într-un mediu controlat și neafectat de factori operaționali externi. Pentru realizarea fără sincope a obiectivului de investiții, pentru preîntâmpinarea viitoarelor obiecțiuni și pentru finalizarea lucrărilor în termenul contractat, ofertantul (prin executant) are obligația să examineze în detaliu amplasamentul lucrărilor, să culeagă toate informațiile pe care le consideră necesare, să aprofundeze condițiile și dificultățile privind execuția, relocarea, realizarea lucrărilor provizorii, realizarea utilităților, finalizarea și recepționarea la terminarea lucrărilor aferentă fiecărui tronson în parte al clădirii, în termenul contractat, cu respectarea prevederilor legale și a prescripțiilor tehnice aplicabile.
Proiectul: Academia de Poliție "Alexandru Ioan Cuza” a semnat contractul de finanțare nr. 73 din 28.08.2025, din cadrul Programului Regional 2021-2027, Axa Prioritară 6 – O regiune cu infrastructură educațională modernă,Obiectiv de politică OP.4 – O Europă mai socială și mai favorabilă incluziunii, prin implementarea pilonului european al drepturilor sociale,  Obiectiv specific 4.2 – Îmbunătățirea accesului la servicii și favorabile incluziunii și de calitate în educație, formare și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurii accesibile, inclusiv prin  promovarea rezilienței pentru educația și formarea la distanță și online,Acțiunea 6.4 – Crearea și modernizarea de infrastructuri educaționale pentru învățământul superior, inclusiv campusuri,finanțarea proiectului " Consolidare, reabilitare, modernizare si dotare C2 din Academia de Politie “Alexandru Ioan Cuza”", Cod SMIS:337223, având o valoare totală de 49.134.995,09 lei cu TVA inclus, din care valoarea nerambursabilă din FEDR, în cuantum de 19.653.998,03.

Sursa de finanțare este compusă din: fonduri externe nerambursabile și fonduri naționale.
Notă: 
Clauza suspensivă cu privire la asigurarea fondurilor:  Prezenta procedură de atribuire se publică sub rezerva asigurării creditelor bugetare. 


Prezentul caiet de sarcini are ca obiect execuție lucrări pentru obiectivul „Consolidare, reabilitare, modernizare si dotare C2 din Academia de Politie “Alexandru Ioan Cuza””, Cod SMIS:337223.

Proiectul are ca scop principal intervenții complexe de consolidare, reabilitare, modernizare și dotare C2 din cadrul Academiei de Poliție, având ca obiectiv final asigurarea unei transformări structurale, funcționale și energetice durabile, în conformitate cu standardele tehnice și normative actuale. Prin consolidare, se urmărește îmbunătățirea comportării structurale în condiții seismice, prin metode și materiale care asigură creșterea capacității de rezistență și a durabilității.

Necesitatea investițiilor de consolidare, modernizare și de creștere a eficienței energetice este fundamentată pe considerente de reducere a costurilor legate de utilități, creșterea funcționalității și confortului în cladirea menționată, prin atingerea unui nivel de performanță energetică a clădirii înspre conceptul de clădiri cu înaltă performanță energetică precum și respectarea legislației, normelor și normativelor în vigoare.

Reabilitarea vizează optimizarea performanței termice a anvelopei clădirii, prin izolație termică integrată și înlocuirea elementelor de închidere, precum și refacerea finisajelor interioare și exterioare, adaptate cerințelor funcționale și estetice contemporane.

Modernizarea presupune reconversia tehnologică a instalațiilor de încălzire, ventilație, climatizare, iluminat, apă și canalizare, contribuind la eficiența energetică și autonomia operațională.

Dotarea cu mobilier specializat și echipamente tehnologice completează investiția, asigurând condiții optime de operare și confort.
Investițiile de consolidare, alături de cele de modernizare și de creștere a eficienței energetice, constituie un ansamblu necesar pentru asigurarea unei funcționări optime și sustenabile a clădirii pe termen lung, având un impact semnificativ asupra reducerii consumurilor energetice și îmbunătățirii confortului.
Autoritatea Contractantă este interesată de realizarea unui obiectiv de investiții eficient, în vederea:

i. respectării Strategiei naționale pentru dezvoltarea durabilă a României 2030; 
ii. atingerii obiectivelor asumate prin contractul de finanțare nr. 73 din 28.08.2025, încheiat  cu Agenția pentru Dezvoltare Regională București-Ilfov, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Regional București-Ilfov 2021-2027;
iii. respectării Planului Național Integrat în domeniul Energiei și Schimbărilor Climatice 2021-2030.
ATENȚIE! Toate lucrările propuse se regăsesc detaliat în proiectul tehnic (PTh) document ce conține cerințele minimale tehnice și de calitate și este parte componentă a acestui Caiet de sarcini.

Ofertantul va analiza și respecta propunerile și recomandările regăsite la nivelul tuturor avizelor/acordurilor/autorizațiilor aferente certificatului de urbanism, PTh, inclusiv la nivelul expertizei tehnice și auditului energetic și vor fi implementate în documentațiile elaborate ce se vor preda către Autoritatea contractantă.

Vizitarea amplasamentului la sediul Academiei de Poliție „Alexandru Ioan Cuza”, Aleea Privighetorilor, nr. 1A, sector 1, București este OBLIGATORIE. Cu ocazia vizitării amplasamentului, se va încheia un proces-verbal ce va fi depus alături de oferta tehnică, lipsa acestuia conducând la eliminarea candidatului (ofertantul poate avea astfel  toate datele necesare întocmirii unei oferte obiective).

· Ofertanții pot să vizioneze amplasamentul în zilele de luni-vineri, între orele 08:00 -15:00.

Realizarea obiectivului de investiții se va face în conformitate cu prevederile contractului de finanțare în termen de maxim 24 luni de la emiterea ordinului de începere a lucrărilor și predarea aplasamentului.
3.3 Informații despre beneficiile anticipate de către Autoritatea Contractantă

În vederea realizării obiectivului de investiții „Consolidare, reabilitare, modernizare si dotare C2 din Academia de Politie „Alexandru Ioan Cuza” se preconizează a fi atinse cel puțin următoarele obiective:

· creșterea eficienței energetice a clădirii prin aducerea în parametrii de confort specificați în normativele în vigoare a instalațiilor HVAC (de încălzire, ventilație mecanică, climatizare) și de iluminat și prin introducerea unor surse locale regenerabile de energie electrică și termică;
· reducerea cheltuielilor de exploatare și a consumurilor de utilități (energie electrică și termică, apă potabilă) și a emisiilor de gaze cu efect de seră la clădirile menționate prin aplicarea unor măsuri de construire sustenabilă utilizând materiale performante, fără emisii de carbon nocive (Reducerea consumului anual de energie primară (kWh/mp, an) / Reducerea anuală a emisiilor cu efect de seră, echivalent CO2 (tone CO2/an));
· îmbunătățirea comportării structurale în condiții seismice, prin metode și materiale care asigură creșterea capacității de rezistență și a durabilității construcție;

· dotarea cu echipamente și tehnologii de ultimă generație necesare susținerii activităților didactice, experimentale și de inovare;
· asigurarea unui cadru infrastructural optim pentru desfășurarea activităților de învățământ și cercetare științifică, prin aducerea imobilului la standarde funcționale, tehnologice și de siguranță corespunzătoare;
· modernizarea spațiilor existente în vederea îmbunătățirii ergonomiei, funcționalității și adaptabilității acestora la cerințele procesului educațional contemporan și ale cercetării aplicate.
3.4 Alte inițiative/proiecte/programe asociate cu această achiziție


Următoarele contracte care utilizează ca date de intrare rezultatele parțiale și finale obținute în cadrul Contractului ce rezultă din această procedură sunt planificate a fi atribuite:

Tabelul nr. 2

	Activitate
	Tip contract
	Intervalul planificat pentru realizarea activităților în cadrul Contractului 

	Servicii de dirigenție de șantier 
	Servicii
	 mai 2026 – mai 2028, în funcție de semnarea contractului de lucrări

	Achizitie furnizare și montare/punere în functiune dotari
	Dotări
	noiembrie 2026 – septembrie 2027


3.5 Cadrul general al sectorului în care Autoritatea Contractantă își desfășoară activitatea

Sursa de finanțare:

	PrioritateaProgramului (P)
	6 - O regiune cu infrastructurăeducațională modernă

	Fond
	Fondul European de Dezvoltare Regională

	Obiectiv de politică (OP)
	OP.4 - O Europă mai socială și mai favorabilă incluziunii, prin implementarea pilonului european al drepturilor sociale

	Obiectiv specific
	4.2 Îmbunătățirea accesului la servicii și favorabile incluziunii și de calitate în educație, formare și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurii accesibile, inclusiv prin  promovarea rezilienței pentru educația și formarea la distanță și online

	Acțiunea
	6.4 – Crearea și modernizarea de infrastructuri educaționale pentru învățământul superior, inclusiv campusuri


3.6 Factori interesați și rolul acestora

Următorii factorii interesați trebuie consultați pe perioada derulării Contractului la momentulfinalizării fiecărei activități în vederea obținerii acceptării rezultatelor solicitate: 

a. Autorități implicate în gestionarea asistenței financiare rambursabile;

b. Alți factori interesați/implicați.

Tabelul nr. 3

	Factor interesat
	Așteptări

	   MINISTERUL AFACERILOR INTERNE - în calitate de autoritate administrație publică care emite documentul ce permite autorizarea executării lucrărilor de construire
	Punerea la dispoziție a informațiilor solicitate ce se va realiza prin autoritatea contractantă

	Proiectant
	Emiterea de dispoziții de șantier, clarificări privind execuția

	Diriginte de șantier pe categorii de specialități
	Verificarea și certificarea lucrărilor executate


4. INFORMAȚII PRIVIND ACTIVITĂȚILE SOLICITATE PRIN PREZENTUL CAIET DE SARCINI

4.1 Descrierea situației actuale la nivelul Autorității Contractante

Academia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza”, instituție de învățământ superior, aflată în subordinea Ministerului Afacerilor Interne este situată în Aleea Privighetorilor, nr. 1 A, Sector 1, București. 
Înființată prin Hotărârea Guvernului nr. 137/1991, Academia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza” este organizată și funcționează conform Hotărârii Guvernului nr. 294/2007, fiind o instituție publică de învățământ superior acreditată din rețeaua de învățământ de stat, cu personalitate juridică și autonomie universitară, parte integrantă a sistemului național al studiilor universitare.

Academia de Poliție “Alexandru Ioan Cuza” este o universitate cu misiune, obiective și principii bine definite, determinate de formarea, prin educație a viitorului personal al Ministerului Afacerilor Interne în acord cu noile cerințe, derivate din statutul României de țară membră a Uniunii Europene și din nevoia de generare sustenabilă a unei resurse umane înalt competitive, capabilă să funcționeze eficient în domeniul ordinii și siguranței publice și, implicit, la nivelul societății.

La nivel organizatoric, în Academia de Poliţie “Alexandru Ioan Cuza” funcţionează Facultatea de Poliţie și Facultatea de Pompieri. Aceste facultăţi pregătesc ofiţeri de poliţie, poliţie de frontieră, jandarmi, pompieri și consilieri juridici. Totodată, la nivelul instituţiei se desfăşoară programe de masterat în domeniul drept, ordine şi siguranţă publică, precum şi cursuri postuniversitare de formare continuă a personalului sub egida Colegiului Naţional de Afaceri Interne.
CARACTERISTICILE AMPLASAMENTULUI:

Locația proiectului se află în intravilanul Municipiului București, conform documentației de urbanism. Terenul face parte din domeniul public aflat în administrarea Academiei de Poliție. Pe terenul în cauză există mai multe corpuri de clădire, care sunt proprietate publică a statului român prin administrator, Ministerul Afacerilor Interne – Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza”, conform Hotărârii Guvernului nr. 339 din 30.03.2011. Obiectul prezentei documentații este reprezentat de corpul de clădire C2 număr de cadastru intern alocat de Directia Generala Logistica a MAI - 281545 (anul construției 1952, regim de înălțime P+1E, suprafaţa construită: 2042,69 mp, suprafaţă desfăşurată: 3929,21 mp). Din punct de vedere al asigurării utilităților, amplasamentul studiat este complet echipat și branșat la rețelele edilitare ale municipiului (gaze naturale pentru centrala termică proprie, energie electrică, rețele de comunicații, apă, canal). Clădirea face parte din categoria de importanță B „deosebită”, cu regim de funcționare normal și sunt necesare lucrări și intervenții care să conducă la creșterea relevanței învățământului terțiar universitar în relație cu piața forței de muncă și sectoarele economice competitive. 

Imobilul în cauză nu figurează pe Lista monumentelor istorice actualizată, aprobată prin Ordinul Ministrului Culturii și Cultelor și nu se afla la mai putin de 100 m față de imobile aflate pe lista monumentelor. 

lmobilul se afla în zonă cu servituți aeronautice. 
Nu sunt interdicții de construire. 
Categoria de importanță: B (deosebită) 

Clasa de Importanță -expunere II (Conform CR 0 /2012)
DATE JURIDICE
Imobilul face parte din domeniul public al statului, se află în administrarea Ministerului Afacerilor Interne prin Academia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza” și este înscris în Cartea Funciară.

DATE TEHNICE 
În conformitate cu prevederile P.U.G. al Municipiului București, aprobată prin H.C.G.M.B. nr. 26912000, H.C.G.M.B. nr. 32412010, nr. 24112011, nr. 23212012 si nr. 22412015 (pentru prelungirea valabilitatii P.U.G până la 30.12.2018), imobilul se afla amplasat in subzona S1 – subzona cu destinatie speciala si partial in subzona V5 - culoare de protectie fata de infrastructura tehnica.

Anul construcţiei: 1952
Destinaţie construcţie: activităţi de învăţământ şi cercetare ştiinţifică

Regim de înălţime: P+1E

Suprafaţa construităconform CF: 2055 mp
Suprafaţă desfăşuratăconform CF: 3981 mp

Conform cod seismic P-100, clădirea este încadrată la  clasa II de importanță.

Dotări:  mobilier şi dotări didactice, laboratoare conform listei de dotări anexă la contractului de finanțare
Energie termică: CT NOUĂ conform PTh
Sistem constructiv: fundaţii din beton, pereţi din cărămidă, planşee din beton armat şi acoperiş tip şarpantă de lemn cu învelitoare din tablă

Pentru întocmirea tuturor documentațiilor tehnico-economice, în vederea certificării suprafețelor menționate, dacă Ofertantul consideră necesar poate efectua propriile măsurători. Este de menționat faptul că, imobilul este format din 3 corpuri de cladire: Corp A, Corp B, Corp C și două corpuri de legătură nou propuse, aspect ce necesită a fi luat în calcul de către Ofertanți la stabilirea tuturor cantităților necesare elaborării ofertelor tehnice și financiare.

DESCRIEREA PRINCIPALELOR LUCRĂRI DE INTERVENȚIE

Clădirea C2 a fost dat în folosință în anul 1952, nu a beneficiat în ultimii 20 de ani de intervenții majore pe specialitățile arhitectură, rezistență, instalații și măsuri de eficiență energetică. Prin studiile realizate până în prezent, respectiv expertiză tehnică, audit energetic, Proiect tehnic (PT), au fost realizate evaluări ale situației existente a imobilului și au fost precizate o serie de soluții integrate prin care să se intervină asupra tuturor elementelor ce duc la consolidarea, modernizarea și eficientizarea energetică a imobilului.
Ansamblul măsurilor luate vor duce la creșterea eficienței energetice a clădirii C2 și fac parte din proiect, duc la reducerea consumului energetic și a emisiilor de gaze de seră cât și la creșterea calității mediului de lucru. Conform proiectului atât lucrările de bază cât și cele rezultate ca necesare de efectuat, în urma efectuării lucrărilor de bază, au fost stabilite pe baza recomandărilor expertului tehnic (structura de rezistență), respectiv a auditorului energetic. 
Proiectul propune consolidarea, reabilitarea și modernizarea unei clădiri destinate activităților educaționale, având ca obiective principale:
· creșterea siguranței structurale,

· optimizarea funcțională a spațiilor,

· îmbunătățirea eficienței energetice.

INTERVENȚII PROPUSE
· Consolidare structurală: cămășuirea pereților, refacerea fundațiilor, extinderea bovindourilor, subzidiri și reconstrucția corpurilor de legătură între clădiri cu structură independentă și pereți tip cortină de sticlă.

· Reabilitare arhitecturală: refacerea fațadelor, finisajelor exterioare și interioare, restaurarea elementelor decorative după termoizolare.

· Modernizare funcțională: reorganizarea sălilor de clasă, laboratoarelor și birourilor; adaptarea infrastructurii pentru persoane cu dizabilități (platforme liftate, grupuri sanitare accesibile); modernizarea grupurilor sanitare cu soluții de reducere a consumului de apă.

· Accesibilitate și siguranță: reconfigurarea accesului principal și realizarea a 6 ieșiri suplimentare de evacuare; modernizarea caselor de scară; balustrade noi, îngroșarea parapetelor pentru siguranță și izolație.
· Instalații moderne și eficiente: reabilitarea rețelelor electrice, sanitare, de încălzire, ventilație și climatizare, montarea de panouri fotovoltaice (72 kW) și grup electrogen (17 kVA), sisteme moderne de detecție incendiu, supraveghere video, control acces și sonorizare, sisteme LED eficiente energetic și senzori de prezență.

INDICATORI URBANISTICI:
· Suprafață construită propusă C2: 2.130,00 mp
· Suprafață desfășurată propusă: 4.310,47 mp
· POT: 12,70% | CUT: 0,286

ALTE ASPECTE:

· Clădirea este încadrată în clasa de risc seismic Rs II, ceea ce justifică necesitatea consolidării.

· Intervențiile respectă cerințele din legislația și normativele în vigoare privind siguranța, eficiența energetică, accesibilitatea și durabilitatea mediului construit.

· Proiectul răspunde cerințelor educaționale actuale, asigurând un mediu sigur, modern și sustenabil.

Activitățile care au fost derulate  și rezultatele care au fost obținute la nivelul Autorității Contractante pentru realizarea obiectivului de investiții pentru care se solicită execuția lucrărilor în cadrul Contractului ce rezultă din această procedură sunt prezentate în tabelul de mai jos.

Tabelul nr. 4

	Activitate
	Rezultat obținut

	Punerea la dispoziția ofertantului a Proiectului Tehnic (PTH)
	Proiectului Tehnic (PTH) elaborat în anul 2024, realizat de S.C. TRIMBUILD S.R.L. șiaprobatprin Consiliul Tehnico Economic al M.A.I.

	
	Principalii indicatori tehnico economici aferenţi obiectivului de investiţii au fost aprobați prin Consiliul Tehnico Economic al M.A.I.



Rezultatele identificate în tabelul de mai sus (Proiectul tehnic) constituie date de intrare pentru realizarea activităților în Contract și sunt constituite în anexe care fac parte integrantă din prezentul Caiet de Sarcini. 



Proiectul tehnic a fost finalizat cu utilizarea de informații din următoarele studii de specialitate realizate după cum este prezentat în tabelul de mai jos.

Tabelulnr. 5

	Studiul realizat 

	Studiu geotehnic elaborat de către S.C. ADONICA CONSULTING S.R.L.

	DALI actualizat  în anul 2024 realizat de către S.C. TRIM BUILD S.R.L.

	PTh actualizat și completat în anul 2024 realizat de către S.C. TRIM BUILD S.R.L.
(Proiect nr. 4810225/2024)

	Audit energetic elaborate în anul 2024 realizat de către Urlan Dumitru Sorin

	Studiu de imunizare a infrastructurii la schimbări climatice elaborat de către PFA Vlăduț Alina Ștefania

	Studiu sisteme alternative de eficiență pentru creșterea performanței energetice elaborat de către Urlan Dumitru Sorin



Următoarele documente care influențează și condiționează soluția tehnică și principalii indicatori tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții sunt incluse în anexa la prezentul Caiet de Sarcini:

· Certificat de urbanism

· Avize, acorduri, autorizații - Avizele și acordurile constituie date de intrare prin specificul de a prezenta condițiile premergătoare și condițiile în care lucrările trebuie să fie executate, acestea condiționând astfel soluțiile tehnice și modul de organizare a lucrărilor. În vederea corelării cu activitățile care urmează a fi prestate, se vor avea în vedere următoarele pentru faza de elaborare a documentației PAC și a documentațiilor pentru obținerea avizelor:

· avizele definitive și în termen de valabilitate obținute la faza PTh se vor însuși ca atare de către Antreprenor;

· avizele provizorii obținute la faza PTh și care sunt solicitate prin Certificatul de Urbanism vor face obiectul prestării serviciilor, în sensul elaborării de către Antreprenor a documentațiilor pentru obținerea avizelor definitive;

· avizele ieșite din termenul de valabilitate obținute la faza PTh și care sunt solicitate prin Certificatul de Urbanism vor face obiectul prestării serviciilor, în sensul elaborării de către Antreprenor a documentațiilor pentru obținerea avizelor definitive;

· Audit energetic

Conținutul PTh și al studiilor aferente sunt prezentate în anexe la prezentul Caiet de Sarcini. 

4.2 Obiectivul general la care contribuie realizarea proiectului

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă creșterea nivelului de educație al studenților Academiei de Poliție prin dezvoltarea infrastructurii educaționale, a condițiilor de formare profesională inițială și continuă, pe tot parcursul vieții, precum și îmbunătățirea accesului egal la servicii de calitate, inclusiv adaptarea rezilienței pentru educația la distanță și online. Proiectul propus pentru finanțare este conform obiectivului specific Priorității 6 - O regiune cu infrastructură educațională modernă, deoarece prevede atat investiții de modernizare, reabilitare și consolidare a spațiilor existente la nivelul clădirii C2, ceea ce face accesibilă infrastructura educațională pentru realizarea activităților practice și educative, cât și dotari necesare procesului didactic, în vederea creșterii calității actului educative și alinierea acestuia realităților din societatea actuală.Proiectului constă în crearea unui cadru funcțional, ergonomic și tehnologic adecvat desfășurării procesului educațional, prin executarea lucrărilor de construcții și instalații, corelată cu dotarea spațiilor cu mobilier didactic specializat și echipamente tehnologice conforme cerințelor actuale de predare-învățare. Intervenția urmărește asigurarea condițiilor optime de utilizare, siguranță și confort, în concordanță cu standardele specifice infrastructurii educaționale și cu obiectivele strategice privind modernizarea și digitalizarea unităților de învățământ.

4.3 Obiectivul specific la care contribuie realizarea proiectului

Obiectivul specific urmărește dezvoltarea infrastructurii educaționale a Academiei prin modernizarea, reabilitarea și consolidarea clădirii C2 în 36 de luni de la semnarea contractului de finanțare. De asemenea se dorește îmbunătățirea accesului la servicii de calitate în educație, formare și învățare pe tot parcursul vieții, prin infrastructură educațională accesibilă, promovarea rezilienței pentru educație și formarea la distanță și online, ca urmare a realizării obiectivului de investiții „Consolidare, reabilitare, modernizare si dotare C2 din Academia de Politie “Alexandru Ioan Cuza”” în 36 de luni de la semnarea contractului de finanțare.
Proiectul propune consolidarea, reabilitarea și modernizarea unei clădiri destinate activităților educaționale, având ca obiective principale:

•
creșterea siguranței structurale,

•
optimizarea funcțională a spațiilor,

•
îmbunătățirea eficienței energetice. 

4.4.  Descrierea lucrărilor aferente proiectului

Lucrările propuse sunt enumerate pe scurt, detalierea lor este prevăzută in PTh.:

· Arhitectură:

· înlocuirea tâmplăriei exterioare existente, inclusiv a celei aferente accesului în clădire, cu tâmplărie termoizolantă din lemn stratificat/pvc şi pachet termopan pentru îmbunătăţirea performanţei energetice a părţii vitrate, tâmplărie dotată cu dispozitive/fante/grile pentru aerisirea şi ventilarea controlată a spaţiilor şi evitarea apariţiei condensului pe elementele de anvelopă; se vor propune soluţii de tâmplărie vitrată dublu sau triplu strat, cu valori ale transmitanţei sub limita maxim admisă pentru clădiri cu nivel de înaltă performanţă energetică, tâmplăriile nou propuse se vor monta la fața exterioară a pereților, pentru eliminarea punților termice (Tâmplăriile exterioare vor fi realizate din aluminiu, de culoare gri antracit; ferestrele de la nivelul parterului vor fi prevăzute cu tocuri încadrate în clasa de securitate la efracție RC3 și cu geam echipat cu folie antiefracție); 
· izolarea termică a faţadei cu sisteme termoizolante, funcţie de soluţiile propuse – exterior/interior - luând în calcul utilizarea unor materiale pentru termoizolare, cu impact redus asupra mediului şi eficienţă ridicată. Finisajul pereților exteriori va fi realizat din tencuială decorativă, de culoare crem, iar soclurile vor fi finisate cu tencuială specială pentru soclu, de culoare cafeniu; 
· izolarea termică a planşeului peste ultimul nivel; 
· repararea elementelor de construcţie ale faţadei (ornamente, ancadramente, placaje piatră, tencuieli, etc.) în urma termoizolării pentru păstrarea caracterului construcției; 
· demontarea instalaţiilor şi a echipamentelor montate aparent pe faţadele clădirii, precum şi montarea/remontarea acestora după efectuarea lucrărilor de intervenţie; 
· cămășuiri ale tuturor pereților cu grosime de peste 25 cm, pentru punerea în siguranță a clădirii și alinierea ei cu normativele în vigoare; o parte din încăperile existente vor avea destinația schimbată, pentru a răspunde mai bine nevoilor actuale educaționale ale Academiei; 
· crearea de facilităţi/adaptarea infrastructurii pentru persoanele cu dizabilități (platforme liftate la scările exterioare, grupuri sanitare pentru pers. cu dizabilități); 
· în vederea creșterii rezistenței bovindourilor de la etaj, se vor extinde și pe zona de parter, pentru a oferi o structură suplimentară; 
· se adaugă balustrade la scările interioare; 

· pe partea exterioară a parapetului ferestrelor de la etaj se suplimentează grosimea peretelui prin torcretare, pentru evitarea punților termice și simplificarea procedurii de cămășuire;

· placa pe sol se desface și se va reface pentru a permite realizarea cămășuielilor pe pereții de peste 25 cm și a subzidirilor la fundații acolo unde sunt necesare; 

· în vederea asigurări necesarului de fluxuri de evacuare precum și respectarea altor prevederi din P118-99, sunt necesare următoarele lucrări: 

· închiderea caselor de scară existente cu uși cu mânere cu autoînchidere; 

· demolarea corpurilor de legătură dintre corpul A și corpul B respectiv corpul B și corpul C; 

· refacerea corpurilor de legătură cu noul regim de înălțime P+1 – corpurile noi de legătură se vor realiza pe structură independentă, în cadre și se vor închide cu pereți tip cortină de sticlă;

· acoperișul modulelor va fi tip terasă necirculabilă; 

· în noile corpuri de legătură se vor dispune scări de evacuare și uși cu deschidere direct înspre exterior, suficiente încât să asigure evacuarea tuturor utilizatorilor clădirii, respectând distanțele maxime normate și condiţia de evacuare în 2 direcții pentru clădirile de învățământ; 

· corpurile de legătură vor avea pe toată amprenta lor subsoluri tehnice;

· acoperișul de tip șarpantă va fi reabilitat prin desfacerea învelitorii existente și realizarea unei învelitori noi din tablă fălțuită, de culoare gri antracit; sistemul de colectare și evacuare a apelor pluviale (jgheaburi și burlane) va fi înlocuit integral cu elemente noi, compatibile cu noua învelitoare și de aceeași cromatică.

· Rezistență:

Prin proiectul de structură se propune consolidarea si reabilitarea C2 care se compune din 3 corpuri cu regim de inălțime S+P+E C2-A, C2-B și C2-C, separate de două pasaje de trecere. Ulterior aceste pasaje de tip portic au fost amenajate ca spații (bufet pentru studenți între corpurile C2-B și C2-C și post trafo între corpurile C2-A si C2-B).

Refacerea corpurilor de legătură cu noul regim de înălțime S+P+1. Aceste vor fi realizate pe structură independent, în cadre și se vor închide cu pereți tip cortină de sticlă. Acoperișul modulelor va fi tip terasă.  În noile corpuri de legătură se vor dispune scări de evacuare și uși cu deschidere direct înspre exterior, suficiente încât să asigure evacuarea tuturor utilizatorilor clădirii, respectând distanțele maxime normate și condiţia de evacuare în două direcții pentru clădirile de învățământ. Corpurile de legătură vor avea pe toată amprenta lor subsoluri tehnice. Pentru punerea în siguranță a clădirii și alinierea acesteia la normativele în vigoare, se vor realiza cămășuiri ale tuturor pereților cu grosimea mai mare de 25 cm. De asemenea, o parte dintre încăperile existente își vor schimba destinația, pentru a răspunde mai bine cerințelor educaționale actuale ale Academiei. Infrastructura s-a proiectat în soluție cuvă etanșă alcătuită din radier general de beton armat și diafragme perimetrale de beton armat. Acest sistem de fundare prezintă o rigiditate sporită care asigură o distribuție relativ uniformă a presiunilor la talpa fundației și o foarte bună conlucrare spațială a elementelor structurale. Radierul va rezema direct pe terenul natural, prin intermediul unui beton de egalizare. Diafragmele perimetrale s-au proiectat din beton armat cu grosime de 30[cm]. Planseul peste subsol s-a proiectat din beton armat. Rosturile de turnare la elementele structurale se vor realiza ținând cont de normele tehnice in vigoare cu acceptul scris al proiectantului.

În jurul construcției se vor realiza trotuare etanșe cu lățimea minimă de 1,00 m, prevăzute cu pante de 5% spre exterior, așezate pe un strat de pământ stabilizat, bine compactat, cu grosimea de 20 cm. Conductele de alimentare cu apă care intră și ies din clădire vor fi prevăzute cu racorduri elastice și etanșe la traversarea zidurilor și fundațiilor și vor fi verificate periodic pentru prevenirea scurgerilor. Apele de pe acoperiș vor fi evacuate prin jgheaburi și burlane etanșe, apoi conduse prin rețele etanșe către rigole impermeabile sau, preferabil, direct în rețeaua de canalizare a apelor pluviale.

Înainte de începerea lucrărilor, executantul are obligația de a analiza documentația tehnică (Proiect nr. 11/2024 – proiect de arhitectură și 36/2024 – proiect de rezistență). Orice neconcordanță între diferitele părți ale proiectului, între specialități sau între proiect și situația existentă din teren va fi notificată în scris proiectantului, în vederea emiterii de completări, clarificări sau dispoziții de șantier.

La execuția lucrărilor de săpătură se vor respecta prevederile Normativului NP 120/2014 – „Normativ privind cerințele de proiectare, execuție și monitorizare a excavațiilor adânci în zone urbane”. Executantul are obligația de a întocmi procedurile de lucru aferente execuției săpăturilor, cu respectarea tuturor măsurilor prevăzute de normele de sănătate și securitate în muncă, precum și în conformitate cu legislația în vigoare privind protecția mediului înconjurător și protecția sănătății populației.
· Instalații electrice:
Curenți slabi:
· Instalaţii de curenţi slabi, instalaţii de detecţie şi semnalizare incendiu, instalaţii de supraveghere video, instalaţii de voce-date şi tv, acces controlat pentru extinderi, de televiziune cu echipamentele si aparatajul aferent.
Curenți tari:

· înlocuirea instalaţiilor electrice iluminat general pentru interior, iluminat de siguranţă la marcarea căilor de evacuare şi poziţii hidranţi, instalaţii pentru prize de uz general pentru extinderi;
· reproiectarea şi refacerea cel puţin parţială a instalaţiilor electrice existente, astfel încât să permită alimentarea în condiţii de maximă siguranţă şi dimensionare corectă a receptoarelor electrice şi a echipamentelor HVAC din clădiri;
· reproiectarea şi refacerea instalaţiilor de împământare şi de paratrăsnet cu dispozitiv de amorsare PDA, având în vedere ca parte din ele sunt necorespunzătoare sau nefuncţionale precum şi amenajările la nivelul mansardei; 
· înlocuirea prin retrofit a sistemelor de iluminat existente cu sisteme şi aparate de iluminat cu tehnologie eficientă energetic, de tip LED, CFL sau alte surse, inclusiv tuburi de lumină în zona mansardei, prevăzute cu control automat local şi/sau centralizat al nivelului de iluminare, astfel încât prioritar să se asigure parametrii luminotehnici (nivel de iluminare, indice de redare a culorilor, temperatură de culoare, uniformitate a iluminării, etc.) şi nivelul de confort luminos impus de normativele în vigoare pentru categoria de spaţii analizate. Cele din spaţiile comune (holuri, scări, GS) vor fi prevăzute şi cu senzori de prezenţă şi de lumină.
· Instalații sanitare:
· refacerea integrală a instalaţiilor sanitare, înlocuirea obiectelor sanitare existente şi completarea acestora la grupurile nou create (dacă este cazul);
· prevederea unor soluţii de economisire a consumului de apă, atât la nivelul robineţilor, cât şi al sistemelor de utilizare a apei de closet;

· refacerea instalaţiei interioare de hidranţi de incendiu;
· introducerea unei sistem de instalații de preparare a apei calde cu panori solare;
· reconfigurarea și modernizarea grupurilor sanitare, incluzând soluții pentru reducerea consumului de apă. 
· executarea instalaţiei interioare de hidranţi şi a instalaţiei de semnalizare şi alarmare a incendiilor, respectiv reabilitare instalaţii interioare de hidranţi şi montaj instalaţie de semnalizare şi alarmare a incendiilor conformitate PSI –inclusiv dotări.
· Instalații termice, încălzire, ventilare și climatizare:
· caloriferele existente prezintă şi un grad ridicat de inerţie termică, faţă de radiatoarele din tablă; dacă soluţia va prevedea radiatoare sau calorifere se va analiza oportunitatea pozării unor folii reflectorizante în spatele acestora pentru diminuarea pierderilor termice. Radiatoarele vor putea fi prevăzute cu robineţi acţionaţi cu actuatori cu comandă locală sau centralizată; 
· prevederea unor sisteme de ventilaţie mecanică, cu recuperare de căldură, posibil integrate în sistemul de ventilaţie al clădirii, în spaţiile de sanitare (toalete), astfel încât ulterior modernizării să se evite situaţiile de deschidere a ferestrelor de la toalete pentru ventilarea acestor spaţii; 
· procurare si montare recuperatoarelor de căldură pe gaze arse pentru centrale termice; 
· montarea de robinete cu cap termostatic la radiatoare şi izolarea conductelor din subsol/canal termic în scopul reducerii pierderilor de căldură şi masă şi al creşterii eficienţei energetice; 
· instalarea unor sisteme de control activ, precum sistemele de automatizare, control şi/sau monitorizare, care vizează economia de energie; 

· Instalații gaze naturale:
· repoziționarea instalației existente;

· Rețele exterioare, trotuare, platforme, drumuri:
· realizare de rampe pentru persoane cu dizabilități;

4.5. Activitățile solicitate

Obiectul contractului ce rezultă din această procedură este execuția tuturor lucrărilor identificate în Anexe (PT și studii aferente, conform autorizației de construire). 


1. Realizarea lucrărilor de execuție


Următoarele activități trebuie realizate de Contractant în cadrul Contractului ce rezultă din această procedură:

Tabelul nr. 6

	Nr.
	Activitate
	Detaliere activități

	1
	Lucrări de execuție 
	i. achiziționarea tuturor materialelor și produselor necesare, a tuturor utilajelor, mijloacelor și echipamentelor (inclusive orice utilaj de ridicare sau manipulare) necesare pentru execuția lucrărilor;

ii. orice activitate sau lucrare provizorie necesară pentru pregătirea șantierului, sau orice autorizație necesară Contractantului de la autoritățile competente pentru executarea lucrărilor și realizarea activităților și lucrărilor temporare;

iii. transportul la șantier a oricăror materiale, utilaje, componente și echipamente de lucru, a oricărui mijloc normal sau extraordinary necesar pentru execuția lucrărilor;

iv. orice testare și testele relevante, așa cum sunt aceste testări și teste solicitate prin legislația și reglementările în domeniul sistemului de asigurare a calității în construcții;

v. orice consumabile necesare pentru execuția lucrărilor și realizarea testărilor;

vi. întreținerea normal și extraordinară a lucrărilor până la predarea acestora către Autoritatea Contractantă;

vii. activități și consumabile necesare pentru menținerea șantierului curat și funcțional, demontarea și îndepărtarea oricăror lucrări sau activități provizorii;

viii. pregătirea oricărei documentații necesare Contractantului pentru execuția lucrărilor, documentație care include dar nu se limitează la:

a. Programul de execuție;

b. Planul calității pentru execuție;

c. Planul de control al calității;

d. Certificările și rezultatele testelor materialelor

ix. Documentarea informațiilor necesare pentru Cartea tehnică a construcției, inclusive documentarea instrucțiunilor de exploatare



Toate activitățile trebuie realizate cu respectarea legislației și a reglementarilor tehnice în vigoare, aplicabile specificului obiectivului de investiții.


Cerințele specifice ale lucrărilor sunt prezentate în cadrul PTH și a documentelor suport.


2. Garanţia acordată lucrărilor

Garanţia lucrărilor de execuţie, a  materialelor puse în operă, a utilajelor, echipamentelor şi  instalaţiilor va fi de minim 5 ani de la recepţia la terminarea lucrărilor.

Utilajele sau echipamentele defectate în termenul de garanţie se înlocuiesc cu alte produse identice sau superioare calitativ prin grija şi pe cheltuiala contractantului, în cel mult 5 zile lucrătoare de la data notificării transmisă de Autoritatea Contractantă.

Perioada de garanţie se va prelungi, pentru utilajele sau echipamentele în cauză, cu durata totală a nefuncţionării / imobilizării acestora.
Toate aspectele și cerințele menționate în prezentul caiet de sarcini sunt obligatorii.

3. Garanţia de bună execuţie:

Este în cuantum 10% din valoarea contractului, fără TVA, așa cum este această valoare indicată în contractul care rezultă din această procedură. Garanţia de bună execuţie se constituie în termen de 5 zile lucrătoare de la data semnării Contractului. Acest termen poate fi prelungit la solicitarea justificată a contractantului, doar cu acordul Beneficiarului, fără a depăşi 15 zile de la data semnării Contractului.  
Garanţia de bună execuţie trebuie să fie irevocabilă, necondiţionată şi se constituie prin virament bancar, scrisori de garanţie emise de instituţii de credit bancare din România sau din alt stat, reţineri succesive din sumele datorate pentru facturi parţiale sau în oricare altă modalitate prevăzute de lege. 
Instrumentul de garantare trebuie să prevadă că plata garanţiei de buna executie se va executa necondiţionat, respectiv la prima cerere a beneficiarului, pe baza declaraţiei acestuia cu privire la culpa persoanei garantate.

Autoritatea contractantă are dreptul de a emite pretenții asupra garanției de bună execuție în condițiile prevăzute la art. 41 din H.G. nr 395/2016.

Dacă Autoritatea contractantă nu a ridicat pretenții asupra garanției de bună execuție, restituirea acesteia se va face conform art. 154^2 alin. alin. 3 si 5 din Legea nr 98/2016. “În cazul contractelor de lucrări, autoritatea contractantă are obligația de a elibera/restitui garanția de bună execuție după cum urmează: a) 70% din valoarea garanției, în termen de 14 zile de la data încheierii procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor, daca nu a ridicat până la acea dată pretenții asupra ei, iar riscul pentru vicii ascunse este minim; b) restul de 30% din valoarea garanției, la expirarea perioadei de garanție a lucrărilor executate, pe baza procesului-verbal de recepție finală”.

4.6. Date de intrare utilizate de contractant

Pentru execuția lucrărilor, Contractantul va utiliza următoarele date de intrare:

· Proiect tehnic de execuție - părțile scrise (descrierea generală a lucrărilor, memorii tehnice pe specialități, breviare de calcul, caiete de sarcini, liste cu cantitățile de lucrări, graficul general de realizare a investiției);
· Proiect tehnic de execuție - părțile desenate (planșe de ansamblu, precum și planșe aferente specialităților);
· Autorizatia de construire;
· Contractantul va avea în vedere, în toate etapele de execuție, prevederile Contractului de finanțare încheiat între Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” și Autoritate de Management pentru Programul Regional București-Ilfov 2021-2027, document care reglementează sursa de finanțare, termenele de implementare, cerințele privind eligibilitatea cheltuielilor, indicatorii de rezultat și condiționalitățile asumate de beneficiar.

· Orice alte documente pe care Contractantul urmează să le primească înainte de începerea execuției lucrărilor, ca de exemplu, dar fără a  se limita la documentele elaborate de terțe părți angajate de autoritatea contractantă în legătură cu această construcție sau intervenție, managerul de proiect, contractantul pentru supervizare/dirigenție etc.

4.7. Rezultate ce trebuie obținute de Contractant


Implementarea Contractului în conformitate cu prevederile prezentului Caiet de Sarcini trebuie să conducă cel puțin la atingerea următoarelor rezultate finale măsurabile:

Tabelul nr. 7

	
	Activitate/Etapă
	Rezultat așteptat 

	1
	Execuția lucrărilor
	i. Toate lucrările pe discipline realizate pe deplin în conformitate cu cerințele Caietului de sarcini, în maxim 24 de luni, de la data emiterii ordinului de începere;

ii. Deșeurile (primare și secundare) sortate corespunzător și procedurile privind gestionarea deșeurilor respectate în totalitate; Toate documentațiile necesare și care au fost utilizate pentru planificarea execuției, pentru execuția, controlul execuției și finalizarea lucrărilor, așa cum sunt acestea indicate la paragraful de mai jos;

iii. Perimetrul șantierului de lucru eliberat și curățat de orice echipament, utilaj sau material utilizat de Contractant pe perioada execuției lucrărilor (subactivitate care va fi efectuată în fiecare zi lucrătoare a Executantului).


Documentațiile necesare pentru planificarea execuției, pentru execuția, controlul execuției și finalizarea lucrărilor includ: 

i. Graficul general de realizare a investiției (fizic și valoric), realizat pentru C2, respectiv cu evidențierea pentru fiecare Corp aferent Pavilionului;

ii. următoarele documentații (semnate de specialiștii atestați în domeniul profesional relevant, atunci când se solicită expres prin legislația în vigoare):

a. Planul de control al calității lucrărilor executate în versiunea finală, inclusiv înregistrările de calitate cu caracter general efectuate pe parcursul executării lucrărilor precum și celelalte documentații întocmite conform prescripțiilor tehnice, prin care se atestă calitatea lucrărilor;

b. Declarația de conformitate a materialelor și a oricăror documentații relevante solicitate prin legislația în vigoare;

c. Rezultatul testelor asupra materialelor prevăzute de legislația în vigoare și/sau prevăzute în proiectul tehnic și/sau solicitate de Inspecția de Stat în Construcții/Serviciul Controlul Calității în Construcții din cadrul Direcției Generale Logistice al M.A.I.;

d. Detalii tehnice de execuție și breviarele de calcul relevante, acolo unde este aplicabil și nu au fost furnizate inițial ca parte a Caietului de Sarcini;

e. Copie a jurnalului de șantier semnat în mod corespunzător pe toate paginile.


Contractantul trebuie să furnizeze Autorității Contractante toate documentațiile solicitate, inclusiv partea din cartea tehnică a construcției (Secțiunea B) înainte de semnarea procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor.


Documentația privind managementul calității cuprinde cel puțin:

i. Planul calității;

ii. Planul de control al calității lucrărilor, verificări și încercări.

Activități în legătură cu rezultatele necesar a fi obținute în cadrul Contractului 

Tabelul nr. 8

	Nr.
	Rezultate așteptate
	Activitati ce trebuie realizate de Contractant

	1
	Execuția lucrărilor
	i. Executarea tuturor lucrărilor pe discipline pe deplinînconformitate cu cerințele Caietului de sarcini și transpunerea în integralitate a documentației tehnice pe șantier;
ii. Punerea în operă a oricărei eventuale solicitări de schimbare (Modificări) din partea Autorității Contractante pe perioada derulării Contractului;
iii. Realizarea tuturor lucrărilor pregătitoare;
iv. Obținerea permiselor de lucru și a permiselor de acces;
v. Asigurarea pregătirii șantierului;
vi. Realizarea organizării de șantier;
vii. Asigurarea controlului calității lucrărilor executate;
viii. Asigurarea măsurilor privind securitatea și sănătatea în muncă pe durata execuției lucrărilor pe șantier.


Plata lucrărilor se va realiza ulterior situațiilor de lucrări predate de către Contractant, în conformitate cu activitățile și livrabilele descrise în cadrul Caietului de sarcini. Modalitatea de realizare a recepției este, de asemenea, descrisă în cadrul caietului de sarcini.

              Beneficicarul a optat în cadrul contractului de finantare pentru mecanismul cererii de plată, iar plata lucrărilor se va face în termen de 5 zile lucrătoare de la încasarea ajutorului nerambursabil de la finanțator de către Autoritatea Contractantă, dar numai pentru facturile înscrise în notificare.
4.8. Personalul contractantului

4.8.1 Experți principali


Ofertantul va prezenta modalitatea de asigurare a accesului la specialiștii necesari și obligatorii în vederea verificării nivelului de calitate corespunzător cerințelor fundamentale aplicabile tuturor categoriilor de lucrări cuprinse în obiectul contractului (PT), în conformitate cu prevederile Legii 10/1995 și a altor legi incidente (Responsabil(i) tehnic(i) cu execuţia lucrărilor de construcţii, Specialist în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă cu atestat profesional în termen de valabilitate eliberat de un organism recunoscut la nivel național, conform prevederilor legii 319/2006 și normelor de aplicare din HG 1425/2006 coroborat cu HG 300/2006- cerințe minime de securitate și sănătate privind șantierele temporare sau mobile, alți specialiști atestați conform legii, necesari în vederea realizării nivelului de calitate corespunzător cerinţelor fundamentale la lucrările de construcţii). Ofertantul va descrie în cadrul propunerii tehnice momentul în care vor interveni acești experți în executarea viitorului contract, precum și modul în care ofertantul și-a asigurat accesul la serviciile acestora (fie prin resurse proprii, caz în care vor fi prezentate persoanele în cauză, fie prin externalizare, situație în care se vor descrie aranjamentele contractuale realizate în vederea obținerii serviciilor respective)
Descrierea viitoarelor atribuții și responsabilități ale experților cheie

Ofertantul (Operator Economic individual sau asociere de Operatori Economici) demonstrează că deține următoarele calificări educaționale și profesionale pentru personalul ce va realiza efectiv activităţile care fac obiectul contractului ce urmează a fi atribuit:
1. Manager de proiect
· Deținerea de competențe aferente poziției pentru care este propus (dovedite prin prezentarea unei diplome/certificat de absolvire obținut pe parcursul profesional cu referire la managementul de proiect, recunoscută cel putin la nivel național, cum ar fi "Manager de proiect" - cod C.O.R. 241919/ 242101 sau echivalent);
· Experienţă specifică de cel puţin 5 ani în ocuparea unei poziţii prin prisma căreia a avut responsabilităţi şi sarcini de manager de proiect în proiecte similare. Prin proiecte similare se înțelege contracte de lucrări (execuție pe baza proiectului tehnic elaborat de Beneficiar doar execuție), conform prevederilor art.3 alin.(1) lit.m) din Legea nr.98/2016, de reabilitare și/sau modernizare și/sau extindere și/sau reparații capitale.

Atribuții și responsabilități:

· răspunde de gestionarea resurselor umane și materiale conform cu planificarea proiectului, precum și de alocarea lor corecta activităților proiectului;

· răspunde de respectarea termenelor stabilite prin contract;

· răspunde de veridicitatea și corectitudinea rapoartelor întocmite pentru finanțator, parteneri și beneficiari; 

· acordă sprijin în evaluarea performanțelor membrilor echipei pe care o conduce;

· identifică nevoile de instruire ale personalului din subordine.;

· răspunde de fundamentarea măsurilor de motivare și sancționare ale personalului din subordine, participând (alături de persoanele abilitate) la luarea acestor măsuri, conform procedurilor interne și prevederilor legislative în vigoare;

· răspunde de păstrarea confidențialității informațiilor la care are acces;

· răspunde de relația cu partenerii, clienții și beneficiarii privind securitatea și sănătatea muncii;

· respectă normele de Securitate și Sănătate în Muncă și de PSI și răspunde de însușirea și respectarea acestora de către toți membrii echipei de proiect;

· răspunde de efectuarea instruirii la locul de muncă și a celei periodice a tuturor angajaților din subordine;

· consemnează rezultatul instruirii în fișele de instruire individuală, cu indicarea materialului predat, a duratei și a datei instruirii;

· răspunde de păstrarea fișelor de instruire individuală ale angajaților din subordine;

· răspunde de luarea la cunoștință și de aplicarea măsurilor stabilite în urma evaluării riscurilor în zonele cu risc ridicat;

· răspunde de luarea tuturor măsurilor tehnice, organizatorice, igienico-sanitare sau de altă natură stabilite de angajator în Planul de prevenire și protecție în urma evaluării riscurilor, pentru asigurarea securității și sănătății angajaților din subordine privind regulamentele/ procedurile de lucru;

· răspunde de respectarea procedurilor de lucru generale specifice (programul de lucru, punctualitatea în întocmirea și predarea rapoartelor etc.).

2. Șef de șantier

· Studii superioare în domeniul ingineriei  - construcții civile, finalizate prin diplomă de licență sau examen de diplomă, în conformitate cu legislația în vigoare;
· Experienţă specifică de cel puţin 5 ani în ocuparea unei poziţii prin prisma căreia a avut responsabilităţi şi sarcini de șef /coordonator proiect în proiecte similare. Prin proiecte similare se înțelege execuție pentru lucrări de construire / extindere/ modernizare/reabilitare.

Atribuții și responsabilități:

· să fie singura interfață cu Autoritatea Contractantă în ceea ce privește activitățile de pe șantier;

· să fie responsabil de gestionarea tehnică și operațională a activităților de pe șantier, împreună cu aspectele organizaționale;
· să contribuie cu experiența sa tehnică prin prezentarea de propuneri potrivite ori de câte ori este necesar pentru execuția corespunzătoare a lucrărilor;
· să gestioneze și să supravegheze toate activitățile desfășurate pe șantier;
· să fie prezent în timpul tuturor activităților desfășurate pe șantier;
· să actualizeze toate documentațiile necesare execuției lucrărilor, inclusiv cartea tehnică a construcției;
· să actualizeze calendarul de desfășurare a activităților și jurnalul de șantier;
· să gestioneze implementarea planurilor de control al calității pentru toate lucrările din șantier;
· să fie responsabil de toate aspectele privind sănătatea și de siguranță ale personalului Contractantului de pe șantier;
· să fie responsabil de aspectele de mediu ale lucrărilor în conformitate cu cerințele contractuale.
3. Responsabil tehnic cu execuția 

· Studii superioare in domeniul constructiilor civile, finalizate prin diplomă de licentă sau examen de diplomă, în conformitate cu legislația în vigoare;
· Experienţă specifică de cel puţin 5 ani în ocuparea unei poziţii prin prisma căreia a avut responsabilităţi şi sarcini de RTE;
Atribuții și responsabilități:

· să admită execuţia lucrărilor de construcţii numai pe baza proiectelor şi a detaliilor de execuţie verificate de specialiştii Verificatori de Proiecte atestaţi;

· să verifice şi să avizeze fişele şi proiectele tehnologice de execuţie, procedurile de realizare a lucrărilor, planurile de verificare a execuţiei, proiectele de organizare a execuţiei lucrărilor, precum şi programele de realizare a construcţiilor;

· să întocmească şi să ţină la zi un Registru de evidenţă a lucrărilor de construcţii pe care le coordonează tehnic şi de care răspund;

· să pună la dispoziţia organelor de control toate documentele necesare pentru verificarea respectării prezentului Regulament;

· să oprească execuţia lucrărilor de construcţii în cazul în care s-au produs defecte grave de calitate sau abateri de la prevederile proiectului de execuţie şi să permită reluarea lucrărilor numai după remedierea acestora.

4. Inginer Asigurarea Calității

· Studii superioare în domeniul ingineriei construcții civile finalizate prin diplomă de licență sau examen de diplomă, în conformitate cu legislația în vigoare

· Experienţă specifică - a detinut poziția de Inginer Constructor Responsabil Calitate și/sau Inginer pentru Asigurarea Calității și/ sau Inspector Asigurarea Calității și/sau Inginer Calitate și/ sau Responsabil control calitate și/ sau Responsabil tehnic cu calitatea și/ sau Responsabil cu asigurarea calității și/sau Inginer materiale și/sau Inspector materiale, în cadrul unui contract de supervizare execuție lucrări și/sau supervizare execuție lucrări și/sau execuție lucrări și/sau execuție lucrări de construcție nouă și/ sau modernizare și/ sau lărgire și/sau reabilitare de construcție civilă.
Atribuții și responsabilități:

· respectă legislaţia şi reglementările tehnice specifice activităţii domeniului pentru care a fost autorizat;

· implementează şi menţine Sistemul de Asigurare a Calităţii în domeniul de autorizare;

· exercită în numele conducerii agentului economic un control sistematic şi exigent asupra calităţii lucrărilor de construcţii;

· informează operativ conducătorul agentului economic privind deficienţele de ordin calitativ constatate, în vederea dispunerii de măsuri;

· exercită controlul calităţii lucrărilor pe faze de execuţie stabilite prin reglementările tehnice şi „Planul Calităţii” adoptat prin Sistemul propriu de Conducere şi Asigurare a Calităţii;

· elaborează şi supune spre aprobare Programul de Control în corelare cu prevederile „Planului Calităţii” adoptat;

· participă la verificarea calităţii lucrărilor la principalele faze de execuţie stabilite prin normele, reglementările şi normativele tehnice şi semnează procesele verbale de atestare a calităţii;

· informează agentul economic asupra aspectelor privind respectarea tehnologiilor sau necesităţii întreprinderii de acţiuni preventive sau corective;

· verifică respectarea utilizării în execuţie numai a produselor de construcţii cu certificate de conformitate, declaraţii de conformitate sau agrementate tehnic;

· răspunde de măsurile propuse pentru înlăturarea neconformităţilor;

· verifică calitatea remedierilor executate;

· răspunde de îndeplinirea prevederilor „Planului Calităţii” adoptat de agentul economic prin Sistemul propriu de Conducere şi Asigurare a Calităţii;

· nu participă la soluţionarea, supravegherea şi conducerea lucrărilor de remediere a neconformităţilor sau de realizare a acţiunilor corective.

Modalitatea de îndeplinire pentru toți experții de mai sus identificați:

Pentru a demonstra îndeplinirea cerinței minime de calificare privind deținerea de către Operatorul Economic Ofertant a calificărilor educaționale și calificărilor profesionale solicitate, orice Operator Economic Ofertant are dreptul:

· să invoce susținerea unui terț (entitate) și să utilizeze capacitățile acestuia pentru a satisface cerința minimă, indiferent de natura relațiilor juridice existente între Operatorul Economic Ofertant și entitatea ale cărei capacități le utilizează în condițiile art. 182 din Legea nr. 98/2016, cu condiția ca Terțul Susținător să desfășoare efectiv lucrarile în legătură cu care sunt necesare calificările pe care le deține;
· să participe în comun cu alți Operatori Economici la Procedura de Atribuire, în condițiile art. 53 din Legea nr. 98/2016.

La solicitarea expresă a Autorității Contractante și în aplicarea prevederilor art. 196 din Legea nr. 98/2016, transmisă ca urmare a finalizării procesului de evaluare și întocmirea clasamentului ofertelor admisibile pe baza aplicării criteriului de atribuire, Ofertantul (Operator Economic individual sau membru al asocierii) aflat pe primul loc va demonstra îndeplinirea cerinței minime privind calificările educaționale și calificările profesionale deținute de Operatorul Economic Ofertant prin prezentarea de documente care să probeze toate afirmațiile.
Documentele suport includ, dar nu se limitează la extras din registrul de evidență al salariaților, diplome de studii, curriculum vitae, recomandări sau alte dovezi nominalizate de către Ofertant.
Fiecare ofertant trebuie să includă în Propunerea Tehnică descrierea categoriilor de expertiză și numărul de experți pentru fiecare categorie, în funcție de abordarea și metodologia în prestarea serviciilor care pot diferi de la un Contractant la altul, în funcție de gradul de automatizare a activității și de resursele disponibile la nivelul fiecărui operator economic . 


Personalul care are un rol determinant în realizarea activităților în cadrul Contractului este denumit generic “personal cheie”.


Fiecare ofertant își va stabili numărul de experți solicitat pentru fiecare categorie și numărul de zile pe expert sau pe categorie.


Fiecare ofertant își va stabili profilul experților principali pe care îi va utiliza pentru finalizarea contractului. 


Profilul experților ar trebui să includă cel puțin:

a. Categoria și durata de experiență echivalentă;

b. Calificări educaționale și/sau profesionale.


Ofertantul are următoarele obligații:

a. Obligația de a asigura personal calificat pentru realizarea serviciilor, în conformitate cu cerințele minime obligatorii definite în Caietul de Sarcini.

b. Contractantul are întreaga responsabilitate pentru îndeplinirea corectă a activităților descrise în Caietul de Sarcini. În cazul în care, pentru îndeplinirea în bune condiții a activităților, Contractantul va avea nevoie de mai mult personal decât cel specificat în propunerea tehnică, acesta va răspunde pentru asigurarea acestor resurse, fără costuri suplimentare. În acest caz, Contractantul își va completa echipa cu propriul personal pe cheltuiala proprie.


Atunci când se realizează înlocuirea unui membru al echipei Contractantul, înlocuitorul trebuie să dețină cel puțin aceeași experiență și calificare ca și cele stabilite prin Propunerea  pentru membrul respectiv, iar onorariul stabilit pentru respectiva poziție de expert, nu poate fi mai mare decât cel stabilit prin intermediul Contractului pentru rolul respectiv. Mai mult, înlocuirea unui expert se realizează cu respectarea în totalitate a prevederilor art 162 din HG 395/2016 cu modificările și completările ulterioare. 


Pentru activitățile ce se desfășoară pe șantier, Contractantul va numi un Manager de proiect si un Șef de șantier care vor relaționa direct cu personalul Autorității Contractante responsabil de executarea Contractului. Acestiasunt responsabili de organizarea și supravegherea tuturor activităților realizate de Contractant pe șantier din partea Contractantului. 
Șeful de șantier trebuie să fie permanent prezent pe șantier când se realizează activități și trebuie să poată informa reprezentantul Autorității Contractante în orice moment despre situația de pe șantier. În cazul în care șeful de șantier nu poate fi prezent, acesta va fi înlocuit cu acceptul prealabil al Autorității Contractante.


Autoritatea Contractantă are posibilitatea să solicite înlocuirea personalului pe perioada derulării contractului, pe baza unei cereri scrise motivate și justificate, dacă consideră că un membru al personalului Contractantului este ineficient sau nu își îndeplinește sarcinile la nivelul cerințelor stabilite.


Pe durata execuției lucrărilor, Șeful de șantier  trebuie să prezinte reprezentantului Autorității Contractante,  la un interval de o lună, un raport care să:

i. descrie progresele realizate;

ii. identifice rezultatele intermediare obținute (stadiul lucrărilor și documentația asociată);

iii. prezinte problemele întâlnite și acțiunile corective întreprinse;

iv. prezinte planificarea pe termen scurt și să evidențieze modificările în raport cu planificarea anterioară pentru activitatea din șantier.

Acest raport trebuie avizat de Managerul de proiect/contract din partea Contractantului.

Personalul propus de Contractant pentru rolul de Șef de șantier trebuie să cunoască limba română la un nivel de cel puțin C1, în conformitate cu „Cadrul European Comun de Referință pentru Limbi”. 


Personalul Contractantului care desfășoară activități pe șantier trebuie să aplice toate regulamentele generale și specifice precum și orice alte reguli, regulamente, ghiduri și practici pertinente comunicate de Autoritatea Contractantă.


Contractantul trebuie să se asigure și să demonstreze că personalul care desfășoară activități pe șantier:

i. are toate abilitățile și competențele pentru execuția lucrărilor preconizate;

ii. este sănătos și în formă pentru execuția lucrărilor preconizate.

Personalul Contractantului care operează pe șantier trebuie să fie ușor de recunoscut.

Personalul Contractantului care intră pe șantier trebuie să fie autorizat în prealabil. 
Intrarea și ieșirea de pe șantier sunt permise numai în timpul zilelor și orelor de lucru. 

4.8.2 Experți secundari


Experții secundari se definesc ca fiind toți experții care vor avea un rol în îndeplinirea activităților Contractului în legătură directă de obiectivele acestuia. Deși denumirea generică utilizată în Caietul de Sarcini este de secundari- sau non-cheie – aceștia au deseori un rol crucial în derularea Contractului.Rolul de expert secundar nu trebuie asimilat unui rol neimportant; noțiunea de expert secundar trebuie tratată în contextul Contractului. În practică, experții secundari/non-cheie pot fi:

i. cei care au rol crucial în activitățile din cadrul contractelor, chiar dacă, prin raportare la durata Contractului sau cantitatea de efort în realizarea activității reprezintă o pondere relativ mică în totalul efortului, furnizând informații specifice, din domenii de nișă dar care sunt absolut esențiale pentru realizarea activităților în Contract și obținerea rezultatelor;

ii. cei care oferă suport experților cheie.


Calificările educaționale și profesionale ale experților non-cheie nu sunt parte a procesului de evaluare, însă rolul acestora în activitățile Contractului trebuie evidențiat. Modalitatea în care Ofertanții asigură accesul la experții non-cheie pe perioada derulării Contractului, precum și modul în care este gestionată activitatea acestora în cadrul Contractului. 
4.8.3 Personalul administrativ și personalul suport/backstopping pentru activitatea experților principali în cadrul Contractului

Contractantul va asigura pentru activitățile din Contract, personal de backstopping/suport pentru executarea contractului. 


Prin personal de backstopping se înțelege personal de înaltă calificare al Contractantului care acordă sprijin echipei de experți implicați în derularea activităților în Contract. Sprijin înseamnă orice activitate care contribuie la îndeplinirea activităților conform Contractului (de exemplu:în funcție de dimensiunea operatorilor economici ce activează pe piața căreia îi sunt adresate serviciile, personalul suport sau backstopping poate fi un director/manager de departament din cadrul operatorului economic, care decide și înlocuiește oricare dintre experți în cazul unor indisponibilități temporare sau permanente sau la solicitarea Autorității Contractante sau care contribuie la realizarea controlului de calitate în cadrul respectivului contract, sau pune la dispoziție date de intrare pentru activitatea unui expert cheie).

4.8.4 Alte cerințe legate de personalul direct implicat în execuția lucrărilor

Contractantul are obligația de a asigura personalul adecvat (din punct de vedere al calificării educaționale și profesionale, certificării pentru activităţi specifice care necesită atestări de la organisme de specialitate și alocării zilelor de lucru), ca și infrastructura/echipamentele necesare pentru efectuarea eficientă a tuturor activităților enumerate în Caietul de Sarcini și pentru realizarea obiectivelor Contractului din punct de vedere al termenelor, costurilor și nivelului calitativ solicitat.


Contractantul are obligația de a se asigura că toți experții trebuie să fie independenți și să nu se afle în nici un fel de situație de incompatibilitate cu responsabilitățile acordate lor și/sau cu activitățile pe care le vor desfășura în cadrul Contractului. În plus, pe toată durata de implementare a Contractului, Contractantul are obligația sa ia toate măsurile necesare pentru a preveni orice situație de natură să compromită realizarea cu imparțialitate și obiectivitate a activităților desfășurate pentru realizarea obiectivelor asociate Contractului.


Contractantul are obligația să se asigure și să urmărească cu strictețe ca oricare dintre experții principali propuși cunosc foarte bine și înțeleg cerințele, scopul și obiectivele Contractului, legislația și reglementările tehnice aplicabile, specificul activităților pe care urmează să le desfășoare în cadrul Contractului precum și a responsabilităților atribuite.


Contractantul are obligația sa se asigure și să garanteze Autorității Contractante că “experții-cheie” pe care îi propune sunt disponibili pe întreaga durată a Contractului pentru realizarea activităților prevăzute și obținerea rezultatelor agreate prin intermediul Contractului, indiferent de numărul de zile lucrătoare prevăzute pe expert și/sau perioada de desfășurare a activităților în cadrul Contractului.
4.9. Infrastructura Contractantului necesară pentru desfășurarea activităților Contractului


Ofertantul devenit Contractant trebuie să se asigure că personalul care își desfășoară activitatea în cadrul Contractului, dispune de sprijinul material și de infrastructura necesară pentru a permite acestuia să se concentreze asupra realizării activităților din cadrul Contractului.


Infrastructura prezentată de Ofertant în Propunerea Tehnică trebuie să fie corespunzătoare scopului Contractului și să îndeplinească toate cerințele de funcționalitate și pentru utilizare (inclusiv aspecte legate de protecția mediului) stabilite prin legislația în vigoare, indiferent de forma de access la infrastructura necesară pentru realizarea activităților în Contract.
Ofertantul va elabora propunerea tehnică în mod structurat și sistematic conform Formularului cadru Propunere Tehnică.

Odată cu Oferta în Propunerea Tehnică vor fi predate:

· Liste de cantități de lucrări (formular F3);

· Grafic fizic și valoric de eșalonare a execuției (Formular F6);

· Centralizatorul cheltuielilor, pe obiectiv (Formular F1);

· Centralizatorul cheltuielilor pe categorii de lucrări, pe obiecte (Formular F2);

· Listele cu cantități de utilaje și echipamente tehnologice, inclusiv dotări (Formular F4);

· Fișe tehnice pentru echipamente, dotări, utilaje și echipamente tehnologice, care conțin specificațiile tehnice ale acestora (Formular F5).

4.10. Infrastructura și resursele disponibile la nivel de Autoritate Contractantă pentru îndeplinirea Contractului

Pentru derularea contractului, Autoritatea Contractantă va pune la dispoziție:

a. Birouri pentru întâlniri,

b. Infrastructură TIC pentru prezentări în cadrul derulării proiectului.


Resursele de tip software utilizate pentru accesarea și analizarea rezultatelor din Contract sau pentru planificarea și monitorizarea activităților pot fi:  Excel, Word.

4.11. Modificări tehnice
Contractantul execută lucrările descrise cu respectarea în totalitate a cerințelor din Caietul de sarcini. Modificările vor fi realizate în conformitate cu prevederile clauzei 37 – Contract condiții generale și cu prevederile Instrucțiunii ANAP nr. 1/2021.
5. ATRIBUȚIILE ȘI RESPONSABILITĂȚILE PĂRȚILOR

5.1. Responsabilități cu caracter general referitoare la execuția lucrărilor


În raport cu obiectivele anticipate pentru Contract, responsabilitățile Contractantului sunt:

i. Asigurarea planificării resurselor pe toată perioada derulării Contractului pe baza informațiilor puse la dispoziție de Autoritatea Contractantă; 

ii. Asigurarea valabilității tuturor autorizațiilor și certificatelor deținute (atât pentru organizația sa, cât și pentru personalul propus pentru executarea lucrărilor), care sunt necesare (conform legislației în vigoare) pentru executarea lucrărilor;

iii. Respectarea legislației privind sănătatea și securitatea în muncă și protecția mediului înconjurător și a cerințelor specifice ale Autorității Contractante, precum și a oricăror acte normative aflate în interdependență cu obiectul Contractului, pe toată durata acestuia;

iv. Planificarea activității și asigurarea capacității de personal calificat necesară pentru îndeplinirea obligațiilor sale, cu respectarea celor mai bune practici din domeniu, a prevederilor legale și contractuale relevante și cu deplina înțelegere a complexității legate de derularea cu succes a Contractului, astfel încât să se asigure îndeplinirea obiectivelor Autorității Contractante;

v. Propunerea spre aprobare către Autoritatea Contractantă, a unui grafic de execuție, incluzând datele de finalizare a fiecărei activități; 

vi. Asigurarea unui grad de flexibilitate în executarea lucrărilor în funcție de necesitățile obiective ale Autorității Contractante, la orice moment în derularea Contractului; 

vii. Executarea și documentarea corespunzătoare a tuturor schimbărilor (Modificări) solicitate de către Autoritatea Contractantă pe durata derulării Contractului; 

viii. Prezentarea unei situații de plată, individual pentru fiecare activitate în parte și per total, indicând progresul activităților sale, lucrările executate, detaliind în mod separat lucrările executate și costurile cu diverse taxe, dacă e cazul, achitate în numele și pentru Autoritatea Contractantă. Situațiile de plată trebuie să includă originalele documentației doveditoare, conform cu legislația în vigoare, de plata de taxe, onorarii etc. în numele și pentru Autoritatea Contractantă acolo unde este cazul;

ix. Acceptarea realizării de verificări de către Autoritatea Contractantă pe durata derulării Contractului în ceea ce privește îndeplinirea oricărei și tuturor obligațiilor sale și prezentarea la cerere a oricărui și tuturor documentelor justificative referitoare la îndeplinirea acestor obligații;

x. Cooperarea și punerea la dispoziția Autorității Contractante a tuturor informațiilor privind Planul operațional de securitate și luarea măsurilor necesare în vederea conformării la acest plan; 

xi. Efectuarea de vizite comune pe șantier împreună cu reprezentanții împuterniciți ai Autorității Contractante pe probleme de securitate și sănătate, înainte de a-și redacta planul propriu de securitate;

xii. Stabilirea împreună cu reprezentanții împuterniciți ai Autorității pe probleme de securitate și sănătate a obligațiilor privind utilizarea mijloacelor de protecție colectivă, instalațiilor de ridicat sarcini, accesul pe șantier etc.;

xiii. Elaborarea și transmiterea către Autoritatea Contractantă de rapoarte de progres zilnice, săptămânale și lunare; 

xiv. Participare la întâlniri de progres săptămânale, pe șantier, împreună cu Dirigintele de șantier și reprezentanți împuterniciți ai Autorității Contractante (după caz). 


Contractantul va fi responsabil față de Autoritatea Contractantă că își va îndeplini corespunzător toate responsabilitățile ce decurg din documentația tehnică de execuție, prezentul Caiet de sarcini, obligațiile contractuale și solicitările autorităților competente și/sau ale Autorității Contractante), referitoare la execuția de lucrări în cadrul Contractului.


Contractorul are răspunderea planificării activității sale și asigurarea capacității de personal calificat necesar pentru îndeplinirea obligațiilor sale ca un bun profesionist cu respectarea celor mai bune practici din domeniu, cu respectarea prevederilor legale și contractuale relevante și cu deplina înțelegere a complexității legate de derularea Contractului conform planificărilor, astfel încât să se asigure îndeplinirea obiectivelor Autorității Contractante, incluzând indicativ, fără a fi limitativ:

i. Contractantul este responsabil pentru activitatea personalului sau, pentru obținerea rezultatelor cerute și pentru respectarea termenelor de execuție; 
ii. Contractantul este responsabil pentru întreaga coordonare a activităților ce reprezintă obiectul Contractului, sub supravegherea Dirigintelui de șantier și a reprezentanților împuterniciți ai Autorității Contractante (după caz); 
iii. Contractantul va realiza toate lucrările specificate în cadrul Contractului, conform cerințelor Caietului de sarcini și ale proiectului tehnic, respectând și aplicând cele mai bune practici în domeniu. 

Contractantul are obligația de a se supune verificărilor de către Autoritatea Contractantă (pe durata Contractului) în ceea ce privește îndeplinirea oricărei și tuturor obligațiilor sale aferente Contractului, verificări anunțate în prealabil sau nu și are obligația de a prezenta la cerere orice și toate documentele justificative privind îndeplinirea acestor obligații.


Aprobarea de către Autoritatea Contractantă a situațiilor de plată sau a oricăror documente emise de Contractant și/sau certificări efectuate de către Dirigintele de șantier (de exemplu a situațiilor de plată executate întocmite de Contractant) nu îl eliberează pe acesta de obligațiile și responsabilitățile sale menționate în acest Caiet de sarcini și/sau menționate în Contract. 


Contractantul este responsabil a se asigura că pe toată perioada de execuție a activităților pe șantier ia toate măsurile necesare pentru a împiedica o eventuală poluare a mediului înconjurător. 
Contractantul este obligat să acorde o atenție specială combustibililor și oricăror substanțe ce intră în categoria substanțelor periculoase în vederea gestionării în conformitate cu prevederile legislației în vigoare. Contractantul este răspunzător pentru orice incident de mediu generat în incinta șantierului sau în imediata vecinătate a acestuia ca urmare a gestionării necorespunzătoare a substanțelor periculoase. Stocarea temporară a oricăror materiale sau substanțe periculoase trebuie să fie menținută la o cantitate minimă în conformitate cu prevederile din autorizația de mediu ce va fi emisă de către autoritatea competentă. 


În situația în care, în mod accidental, se va produce o eventuala contaminare a factorilor de mediu, Contractantul este responsabil de a informa imediat/urgent Dirigintele de șantier și reprezentanții împuterniciți ai Autorității Contractante despre situația apărută și de a documenta printr-un raport cauzele care au condus la situația creată. 


Contractantul este pe deplin responsabil să remedieze pe cheltuiala sa, orice eventuală contaminare a factorilor de mediu care s-a produs ca urmare a neîndeplinirii sau îndeplinirii necorespunzătoare a obligațiilor sale aflate în interdependență cu specificul șantierului.


Contractantul este responsabil de prezentarea unei situații de plată pentru activitatea de execuție a lucrărilor în conformitate cu graficul de execuție și în baza listelor de cantități de lucrări stabilite la faza proiect tehnic.  


Contractantul va verifica și confirma către Dirigintele de șantier îndeplinirea tuturor condițiilor necesare pentru lansarea execuției lucrărilor și va solicita aprobarea începerii lucrărilor de la Autoritatea Contractantă în baza acestei verificări (prin intermediul Dirigintelui de șantier). Dirigintele de șantier va transmite către Contractant notificarea începerii lucrărilor în baza aprobării Autorității Contractante. 


Unde este posibil, Contractantul va propune către Dirigintele de șantier optimizări în ceea ce privește graficul de execuție a lucrărilor, listele de cantități de lucrări etc., astfel încât să se asigure derularea cu succes și în termen a execuției de lucrări. 


Contractantul își va îndeplini toate obligațiile sale care decurg din acest Caiet de sarcini, dar și din întreaga documentație de execuție aferentă Contractului prin orice metodă legală, incluzând fără limitare indicațiile Dirigintelui de șantier, participarea la ședințe de șantier, prezența la fazele determinante și orice alte cazuri în care este necesară sau obligatorie prezența sa, efectuarea de verificări, prezentarea de rapoarte și notificări către Dirigintele de șantier și/sau Autoritatea Contractantă și în general prin orice metodă general acceptată conform statutelor profesionale sau prevederilor din acest Caiet de sarcini, Contract sau restul documentației de execuție. 


Contractantul va asigura execuția la timp și va notifica Dirigintele de șantier în cazul observării apariției situațiilor ce pot determina întârzieri sau posibile întârzieri, incluzând și propuneri pentru a realiza atingerea termenelor limită de timp intermediare și finale. 


Contractantul va verifica lucrările și va notifica Diriginte de șantierul/Dirigintele de șantier privind îndeplinirea tuturor condițiilor pentru efectuarea recepției la terminarea lucrărilor, respectiv a recepției finale a lucrărilor, va fi prezent și va documenta aceste recepții de lucrări. Contractantul va notifica aceste momente cu cel puțin 5 zile lucrătoare înainte, astfel încât să se poată asigura prezenta Autorității Contractante și a reprezentanților autorităților competente. 


Aprobarea folosirii unui Subcontractant nu exonerează Contractantul de răspunderea sa față de Autoritatea Contractantă pentru realizarea lucrărilor de execuție. Aceste obligații generale ale Contractantului trebuie considerate ca fiind aplicabile tuturor lucrărilor efectuate de acesta și vor completa prevederile specifice aplicabile diferitelor tipuri de lucrări acolo unde este cazul. 


Contractantul este responsabil pentru deținerea tuturor autorizațiilor și certificatelor necesare conform legislației în vigoare pentru execuția de lucrări într-o formă actualizată (în vigoare pe toată perioada derulării activităților), atât pentru organizația sa, cât și pentru personalul propus.

5.2. Responsabilități referitoare la realizarea efectivă a lucrărilor în cadrul Contractului

Contractantul este responsabil să pună în operă documentația tehnică (PTh) pusă la dispoziției de Autoritatea Contractantă, în conformitate cu Autorizația de Construire. Totodată este responsabil pentru punerea în operă a oricărei eventuale solicitări de schimbare (Modificări) din partea Autorității Contractante pe perioada derulării Contractului. 


Activitățile solicitate descrise în documentația de atribuire și responsabilitățile Contractantului asociate realizării acestor activități sunt cele incluse în sfera de cuprindere a Contractului ce rezultă din această procedură. 

5.3. Responsabilități asociate lucrărilor pregătitoare


Lucrările pregătitoare includ:

i. Îndeplinirea obligațiilor pentru începerea și derularea execuției de către Contractant; 

ii. Pregătirea pentru execuția de lucrări;

iii. Organizarea de șantier a Contractantului. 


În scopul realizării activităților ce țin de etapa pregătitoare a execuției lucrărilor, Contractantul trebuie:

i. Să asigure îndeplinirea tuturor obligațiilor legate de realizarea lucrărilor pregătitoare, care îi revin din documentația tehnică, din prezentul Caiet de sarcini și din prevederile stabilite în Contract; 

ii. Să asigure îndeplinirea obligațiilor referitoare la întâlnire/întâlniri înainte de demararea activității pe șantier: 

a. Coordonarea cu Dirigintele de șantier, Autoritatea Contractantă, autorități competente în vederea bunei desfășurări a activității, inclusiv în ce privește vizitele, participarea sa la diferitele întâlniri legate de execuție, inspecții etc. legate de execuția de lucrări în conformitate cu Contractul; 

b. După emiterea notificării Autorității Contractante privind data de începere a execuției lucrărilor și înainte de demararea activităților pe șantier, Contractantul poate solicita următoarele tipuri de întâlniri:

· Întâlnire/i cu reprezentantul Autorității Contractante sau alte părți implicate dacă este necesar să se definească toate problemele operaționale precum accesul pe șantier, procedura de înregistrare în registrul Autorității Contractante, orele de lucru, permisele de muncă, constrângerile specifice ale șantierului și alte eventuale probleme.

iii. Să întocmească și să depună Planul Calității; 

iv. Să întocmească și să depună planul detaliat de securitate și sănătate în muncă și să respecte obligațiile referitoare la implementarea acestuia; 

v. Să aducă la cunoștință întregului personal (inclusiv personalul subcontractorilor) planul detaliat de securitate și sănătate în muncă și să asigure instruirea acestuia în acest domeniu în conformitate cu prevederile legale; 

vi. Să întocmească și să depună Planul de management al deșeurilor (inclusiv valorificare, reciclare, dacă este cazul); 

vii. Să întocmească și să depună Graficul de Execuție a lucrărilor. Forma și detaliul programului vor fi suficiente pentru a demonstra planificarea modului de execuție și finalizare a lucrărilor în cadrul termenului solicitat de către Autoritatea Contractantă. Graficul de execuție va stabili: date de referință pentru achiziționarea materialelor și a echipamentelor necesare pentru execuția lucrărilor, ordinea de execuție a lucrărilor, incluzând și activitatea aferentă instalării echipamentelor puse la dispoziție de Autoritatea Contractantă prin forțe proprii sau cu terți și perioada de timp alocată fiecărei etape, fazele determinante, resursele de personal și echipamentele asociate fiecărei activități etc. În completarea graficului de execuție, Contractantul va oferi o descriere generală a aranjamentelor, resurselor și metodelor pe care Contractantul le propune spre adoptare în vederea execuției lucrărilor. 


Personalul implicat în activitățile de teren va trebui de asemenea să se supună unei proceduri referitoare la siguranța pe amplasament. Întâlnirea pentru măsurile de siguranță va include subiectele detaliate în planul de securitate și sănătate, pericol potențial chimic, fizic, de explozie, analiza riscurilor, monitorizarea cerințelor de mediu și a acțiunilor aferente, proceduri de răspuns în cazuri de urgență, informații de contact în caz de urgențe, îndrumare către cel mai apropiat centru de urgență și folosirea corectă a echipamentului de protecție. Această întâlnire va fi condusă de șeful de amplasament desemnat de către Contractant. Înainte de întâlnire, șeful de amplasament va analiza și va înregistra toate fișele de siguranță, situații de urgență și sănătate pentru personal și se va asigura că sunt actuale.

5.4. Responsabilități legate de obținerea permiselor de lucru și a permiselor de acces

Înainte de a începe orice activitate de teren pentru realizarea activităților descrise în prezentul Caiet de sarcini respectiv îndeplinirea obiectivelor Contractului comunicate prin intermediul documentației de atribuire, este necesar să se obțină toate permisele de lucru în conformitate cu prevederile legale, “Proces Verbal de Predare" în vederea transferării provizorii a șantierului de la Autoritatea Contractantă la Contractant pe timpul realizării activităților pe șantierul respectiv. 


După caz, se vor obține: 

i. permis de lucru corespunzător activității ce urmează a fi executată;

ii. permis de acces în spații închise.


Permisele de Acces vor fi eliberate/puse la dispoziție de Autoritatea Contractantă/terțe părți înainte de mobilizarea pentru activitățile de teren. Permisele de Acces vor fi stabilite atât pentru proprietatea deținută de Autoritatea Contractantă, cât și pentru fiecare proprietate a unei terțe părți. 

5.5. Responsabilități asociate pregătirii șantierului


Pregătirea șantierului implică cel puțin următoarele activități înainte de demararea efectivă a lucrărilor de către Contractant:

i. Verificarea coordonatelor topografice ale șantierului;

ii. Identificarea tuturor instalațiilor/structurilor existente pe șantier, în special a instalațiilor subterane și marcarea clară a poziției acestora; 

iii. Măsurători pentru verificarea nivelului de gaz exploziv pe șantier anterior începerii execuției și pe întreaga durata de execuție. 


Trebuie determinată prezența gazelor explozive în structurile șantierului, în subsol și respectiv în aer. Aceste măsurători trebuie făcute cu dispozitive de măsurare adecvate/omologate, capabile să detecteze și să indice concentrațiile gazelor combustibile până la Limita inferioară de Explozie (LIE). 

5.6. Responsabilități asociate organizării de șantier a Contractantului

Contractantul este răspunzător pentru toate amenajările necesare, inclusiv infrastructura necesară, forța de muncă precum și pentru efectuarea activităților de instalare a echipamentelor necesare, întreținerea lor, funcționarea lor și dezasamblarea lor la finalul activităților precum și readucerea lor la starea inițială.


Activitatea de organizare de șantier include (indicativ, fără a fi limitativ), următoarele:

i. Închirierea terenului (dacă este cazul) necesar în vederea organizării de șantier și obținerea avizelor/autorizațiilor pentru suprafața utilizată, conform legislației în vigoare; 

ii. Montarea, operarea, demontarea și înlăturarea instalațiilor și facilităților temporare ale Contractantului, incluzând dacă este cazul birouri, spații de locuit, laborator, surse independente de energie, toalete ecologice etc.; 

iii. Asigurarea șantierului (daca este cazul) prin stabilirea de măsuri de pază, inclusiv prin montarea de împrejmuiri temporare sau/și pază; 

iv. Asigurarea utilităților (energie electrică, apă, comunicații etc), asigurarea de toalete ecologice pentru personalul de șantier etc. pentru desfășurarea activităților pe șantier în bune condiții și cu respectarea prevederilor referitoare la sănătatea, siguranța și securitatea personalului; 

v. Efectuarea conexiunilor la utilități (energie electrică, apă, comunicații etc) sau asigurarea de surse de energie independente, asigurarea de toalete ecologice pentru personalul de șantier etc. pentru desfășurarea de activități pe șantier în bune condiții și cu respectarea prevederilor referitoare la sănătatea, siguranța și securitatea personalului; 

vi. Suportarea cheltuielilor privind consumul de utilități pe durata execuției atât pentru operarea echipamentelor și utilajelor, cât și pentru organizarea de șantier, inclusiv personalul și echipamentele/utilajele; 

vii. Asigurarea suportului administrativ pentru buna desfășurare a lucrărilor, inclusiv personal, echipament și materiale (de exemplu consumabile); 

Mobilizarea și demobilizarea echipamentului și utilajelor necesare la execuție (inclusiv aducerea și înlăturarea de pe șantier, operarea, menținerea și repararea acestora), precum și a personalului Contractantului implicat în derularea de activități pe șantier.

5.7. Responsabilități legate de punerea în operă a documentației tehnice/PTh
Contractantul are următoarele responsabilități pe perioada transpunerii documentației tehnice pe șantier: 

i. sesizarea Autorității Contractante asupra neconformităților și neconcordantelor constatate în proiectul tehnic, în vederea soluționării; 

ii. asigurarea nivelului de calitate stabilit prin documentația tehnică, realizat prin personal propriu, cu responsabili tehnici cu execuția atestați; 

iii. convocarea factorilor care trebuie să participe la verificarea lucrărilor ajunse în faze determinante ale execuției și asigurarea condițiilor necesare efectuării acestora; 

iv. soluționarea neconformităților, a defectelor și a neconcordanțelor apărute în fazele de execuție, numai pe baza soluțiilor stabilite de Proiectant cu acordul Autorității Contractante; 

v. utilizarea în execuția lucrărilor numai a produselor și a procedeelor prevăzute în documentația tehnică, certificate sau pentru care există agremente tehnice, care conduc la realizarea cerințelor, precum și gestionarea probelor-martor;

vi. înlocuirea produselor/echipamentelor și a procedeelor prevăzute în documentația tehnică doar cu altele care îndeplinesc condițiile precizate în documentație și numai pe baza soluțiilor stabilite de Proiectant cu acordul Autorității Contractante; 

vii. respectarea documentației tehnice (proiect și a detaliilor de execuție) pentru realizarea nivelului de calitate corespunzător cerințelor; 

viii. propunerea spre recepție numai a construcțiilor care corespund cerințelor de calitate și pentru care s-au completat documentele necesare întocmirii cărții tehnice a construcției;

ix. aducerea la îndeplinire, la termenele stabilite, a măsurilor dispuse prin actele de control sau prin documentele de recepție a lucrărilor de construcții;

x. remedierea, pe propria cheltuială, a defectelor calitative apărute din vina sa, atât în perioada de execuție, cat și în perioada de garanție stabilită prin Contract;

xi. readucerea terenurilor ocupate temporar la starea lor inițială, la terminarea execuției lucrărilor.

Ofertantul va include în cadrul prețului aferent Ofertei financiare pe care o va prezenta Autorității contractante, toate cheltuielile necesare, ținând cont și de următoarele aspecte, dar fără a se limita doar la cele menționate, după cum urmează:

· relocarea de echipamente de comunicații cu asigurarea condițiilor de funcționalitate, demontarea, transportul și montarea acestora, precum și demontarea - mutarea - montarea sistemului de videoconferință dar și a mobilierului existent în clădire, dintr-un tronson în altul (doar dacă este necesar), în vederea predării următorului amplasament necesar desfășurării lucrărilor;

· achiziționarea tuturor materialelor și produselor necesare, a tuturor utilajelor, mijloacelor și echipamentelor (inclusiv orice utilaj de ridicare sau manipulare) necesare pentru execuția lucrărilor, precum și asigurarea personalului corespunzător;

· orice activitate sau lucrare provizorie necesară pentru pregătirea șantierului și asigurarea funcționării continue a tuturor utilităților (energie electrică, apă, comunicații, etc.) aferente desfășurării activității în spațiile precizate de Autoritatea contractantă, sau orice autorizație necesară Contractantului de la autoritățile competente pentru executarea lucrărilor, inclusiv a lucrărilor provizorii precum și realizarea tuturor activităților. Toate aceste măsuri vor fi executate cu avizul prealabil al reprezentanților Ministerului Afacerilor Interne;

· transportul la șantier a oricăror materiale, utilaje, componente și echipamente de lucru, a personalului, a oricărui mijloc normal sau extraordinar necesar pentru execuția lucrărilor;

· orice testare, probe, încercări, expertize și teste relevante, așa cum sunt acestea solicitate prin legislația și reglementările tehnice în domeniu aplicabile, a calității în construcții;

Pentru lucrările de umpluturi cu pamânt și compactare, verificarea  gradului  de  compactare  realizat  se  face  prin  extragerea  de  probe  din  stratul compactat  pe  30  cm  adâncime  şi  compararea  densităţii  în  stare  uscată  a  acestor  probe  cu densitatea  în stare  uscată  maximă  stabilită prin încercarea  Proctor normal, STAS 1913/13-83. 

· orice consumabile necesare pentru execuția lucrărilor și de asemenea orice costuri pentru realizarea testărilor, probelor, etc.;

· întreținerea normală și extraordinară a lucrărilor până la predarea acestora către Autoritatea Contractantă; 

· activități și consumabile necesare pentru menținerea șantierului curat și funcțional, demontarea și îndepărtarea oricăror lucrări sau activități provizorii, cu respectarea tuturor prevederilor legale, paza lucrărilor și materialelor;

·   alte cheltuieli care nu sunt specificate în prezentul caiet de sarcini, dar pe care Ofertantul le consideră necesare pentru avizare/autorizare, executare, testare, finalizare, asigurarea funcționalității obiectivului de investiții, recepționare în termenul contractat, conform prevederilor legale.

Principale obligații și răspunderi ale executanților 

Lucrările de construcții și instalațiile aferente realizării obiectivului de investiții se vor realiza de către executantul lucrărilor în baza proiectelor tehnice, cu respectarea tuturor prevederilor legale, a prescripțiilor tehnice aferente fiecărei specialități, a normelor tehnice privind apărarea împotriva incendiilor, siguranței și sănătății în muncă, etc.

Astfel, Executantul prin lucrările realizate are obligația de a asigura nivelul de calitate corespunzător cerințelor fundamentale aplicabile construcțiilor și instalațiilor, prevăzute de legislația în vigoare.

În conformitate cu prevederile art. 25 din Legea nr.10/1995, Ofertantul prin executantul lucrărilor are următoarele obligații principale și răspunderi referitoare la calitatea construcțiilor:

a) sesizarea Autorității Contractante asupra neconformităților și neconcordanțelor constatate în proiecte, în vederea soluționării. În vederea sesizării eventualelor neconformități și neconcordanțe constatate în proiect, înainte de începerea lucrărilor, executantul are obligația de a studia în detaliu toate proiectele tehnice pentru toate specialitățile și de semnala în scris Autorității contractante, în maxim 5 zile lucrătoare, toate neconcordanțele și neconformitățile constate, de a le înainta și proiectantului în vederea remedierii acestora cu celeritate. Autoritatea contractantă poate convoca în maxim 5 zile lucrătoare o ședință de lucru la care are obligația de a participa toți factorii implicați în realizarea obiectivului de investiții.

b) începerea execuției lucrărilor numai la construcții autorizate în condițiile legii și numai pe bază și în conformitate cu proiecte verificate de specialiști atestați;

c) asigurarea nivelului de calitate corespunzător cerințelor printr-un sistem propriu de calitate conceput și realizat prin personal propriu, cu responsabili tehnici cu execuția construcții și instalații, autorizați (R.T.E.);

d) convocarea factorilor care trebuie să participe la verificarea lucrărilor ajunse în faze determinante ale execuției și asigurarea condițiilor necesare efectuării acestora, în scopul obținerii acordului de continuare a lucrărilor;


Executantul lucrărilor de construcții și instalații aferente obiectivului de investiții are obligația conform prevederilor legale și programului de control în faze de execuție determinante avizat de către M.A.I. - D.G.L. – S.C.C.C., să anunțe Autoritatea contractantă, dirigintele de șantier și proiectantul prin adresă scrisă, cu cel puțin 5 (cinci) zile lucrătoare anterior datei efectuării controlului în faza de execuție determinantă respectivă. În adresa menționată, Executantul va specifica faptul că a efectuat toate verificările necesare (documente, lucrări, etc.) și că sunt îndeplinite condițiile necesare efectuării controlului în fază determinantă, în scopul autorizării continuării lucrărilor. 

Înaintea datei efectuării controlului în fază determinantă, Executantul (Șef de șantier și R.T.E.), Dirigintele de șantier, Proiectantul vor verifica dacă sunt întrunite și asigurate conform prevederilor legale și reglementărilor tehnice specifice, condițiile de verificare a lucrărilor ajunse în fazele de execuție determinante.

e) soluționarea neconformităților, a defectelor și a neconcordanțelor apărute în fazele de execuție, numai pe baza soluțiilor stabilite de Proiectant cu acordul Autorității Contractante;

f) utilizarea în execuția lucrărilor numai a produselor și a procedeelor prevăzute în proiect, certificate sau pentru care există agremente tehnice, care conduc la realizarea cerințelor, precum și gestionarea probelor-martor; înlocuirea produselor/echipamentelor și a procedeelor prevăzute în proiect cu altele care îndeplinesc condițiile precizate și numai pe baza soluțiilor stabilite de proiectanți cu acordul Autorității Contractante;

g) respectarea documentației tehnice (proiecte și detalii de execuție) pentru realizarea nivelului de calitate corespunzător cerințelor;

h) sesizarea, în termen de 24 de ore, a Autorității contractante - Serviciul Controlul Calității în Construcții în cazul producerii unor accidente tehnice în timpul execuției lucrărilor;

i) propunerea spre recepție numai a construcțiilor și instalațiilor care corespund cerințelor de calitate și pentru care a predat Autorității Contractante documentele aferente cărții tehnice a construcției (capitolul B -  Documentația privind execuția lucrărilor);

j) aducerea la îndeplinire, la termenele stabilite, a măsurilor dispuse prin actele de control sau prin documentele de recepție a lucrărilor de construcții;

k) remedierea, pe propria cheltuială, a defectelor calitative apărute din vina sa, atât în perioada de execuție, cât și în perioada de garanție stabilită prin Contract;

l) readucerea terenurilor ocupate temporar la starea lor inițială, la terminarea execuției lucrărilor;

  m) stabilirea răspunderilor tuturor participanților la procesul de producție - factori de răspundere, colaboratori, subcontractanți - în conformitate cu sistemul propriu de asigurare a calității adoptat și cu prevederile legale în vigoare.


În vederea realizării în bune condiții a obiectivului de investiții, înainte de începerea lucrărilor, la demararea activității de execuție a lucrărilor, se va realiza la sediul șantierului prima ședință, la care vor participa toți factorii implicați în realizarea obiectivului de investiții. Procesul - verbal/Minuta ședinței de demarare a activităților de execuție din cadrul Contractului se întocmește prin grija Dirigintelui de șantier. 


Pe parcursul execuției lucrărilor, Ofertantul va asigura toate condițiile necesare desfășurării întâlnirilor/ședințelor de monitorizare a progresului lucrărilor,organizate săptămânal/la două săptămâni sau ori de câte ori situația o impune, activități realizatecu scopul de a asigura înțelegerea și buna execuție a  lucrărilor, monitorizarea și emiterea unor soluții operative. La aceste ședințe vor fi invitați și vor participa obligatoriu factori decizionali din partea Ofertantului, Autorității contractante, beneficiarului, dirigintele de șantier, precum și alte persoane considerate necesare de către fiecare parte. 


Pentru întâlnirile menționate, Ofertantul vapregăti o situațiecare va conține: o evaluare a stadiului actual al lucrării, o listă cu elementele de acțiune, listă cu eventualele riscuri identificate, măsurile propuse de prevenire sau depășire a punctelor critice, cu precizarea după caz, a termenelor de realizare, graficul lucrării și stadiul îndeplinirii acestuia, etc. 


Minuta ședinței de monitorizare a progresului lucrărilor se va întocmi la finalul ședințeiprin grija Dirigintelui de șantier, se va semna de către toate persoanele prezente la ședință, fiecare participant primind prin grija elaboratorului câte o copie, imediat sau în termen de maxim  24 de ore de la data întâlnirii. Minuta va fi înregistrată/datată și semnată de către toți factorii implicați în realizarea obiectivului de investiții.


Documentul original al minutei se va păstra de către Dirigintele de șantier pentru a fi inclus în Cartea Tehnică a Construcției (cap. B – Documentația privind execuția).


Pe parcursul derulării lucrărilor, Executant va întocmi și va prezenta în fiecare lună atașamente pentru toate lucrările executate(măsurători pentru verificarea tuturor lucrărilor real executate, cu verificarea pe teren împreună cu dirigintele de șantier a tuturor stadiilor fizice și a cantităților de lucrări realizate), documente ce au rolul de a indica lucrările executate pe șantier, cantitativ pe articole de deviz. Atașamentele vor fi semnate de Executant și confirmate de către Dirigintele de șantier, după caz de reprezentanți ai Autorității contractante și vor sta la baza situațiilor lunare de lucrări real executate iar la finalizarea tuturor lucrărilor vor face parte din capitolul B (documentația privind execuția) a Cărții tehnice a construcției.


De asemenea,pe parcursul lucrărilor, Ofertantul prin Executantul lucrărilor are obligația de a notifica în scris Autorității contractante, proiectantului și dirigintelui de șantier, data la care va acoperi lucrările ce devin ascunse. Notificarea va fi transmisă cu cel puțin 48 de ore înainte de data la care va acoperi lucrările. Autoritatea contractantă prin Dirigintele de șantier și/sau prin reprezentantul desemnat de aceasta să monitorizeze lucrările de construcții și instalații, are obligația de a se prezenta la data stabilită unde împreună cu proiectantul și reprezentanții executantului vor verifica lucrările realizate și documentele aferente acestora și vor încheia documentele legale aferente verificării calității lucrărilor ce devin ascunse. Procesele - verbale de recepție calitativă a lucrărilor ce devin ascunse vor fi însoțite obligatoriu și de fotografii ale lucrărilor. Fotografiile vor avea stipulat data și ora realizării verificărilor și se vor printa color în aceeași zi de către Executant, fiind anexe ale proceselor - verbale.


Executantul are obligația de a lua toate măsurile necesare pentru paza și protecția tuturor lucrărilor, materialelor, echipamentelor, utilajelor din șantier pe toată perioada de execuție a lucrărilor până la data admiterii recepției la terminarea lucrărilor, respectiv predarea obiectivului de investiții finalizat în totalitate către Autoritatea contractantă în baza unui proces-verbal de predare-primire. Ofertantul va furniza, pe propria cheltuială, suportul complet (personal, utilaje, echipamente, materiale, transport, etc.) pentru activitățile solicitate de persoana care realizează testările tehnice, probe, încercări, etc.

Costurile pentru racordarea și consumul de utilități, precum și cel al contoarelor sau al altor aparate de măsurat se suportă de către Executant pe toată durata existenței șantierului. 


Executantul este responsabil de existența materialelor și a echipamentelor montate la obiectivul de investiții și după recepționarea acestora în cadrul situațiilor de lucrări, până la efectuarea recepției la terminarea tuturor lucrărilor. Astfel, Executantul este direct răspunzător în cazul în care, există neconcordanțe între categoriile de lucrări recepționate și cele existente în șantier, remontarea sau executarea acestora realizându-se pe cheltuiala Ofertantului.


Ofertantul prin Executantul lucrărilor va lua măsurile necesare astfel încât verificarea execuției lucrărilor de construcții și instalații să se realizeze cu instrumente electronice (rulete, șublere, etc.) aparate/echipamente/etc., etalonate, verificate metrologic și menținute în stare de funcționare a mijloacelor de măsurare și control utilizate în domeniu, conform prevederilor legale.


Ofertantul va  executa, testa și termina toate lucrările în conformitate cu prevederile contractului ce se va încheia și conform instrucțiunilor Autorității contractante și va remedia orice defecte ale lucrărilor. Ofertantul prin Executantul lucrărilor va asigura în totalitate supravegherea, forța de muncă, materialele, echipamentele și utilajele necesare execuției lucrărilor, fie provizorii, fie definitive. Ofertantul este responsabil de buna execuție a lucrărilor ce vor fi contractate, precum și de furnizarea tuturor echipamentelor, instrumentelor, dispozitivelor, utilajelor și resurselor umane necesare realizării și finalizării obiectivului de investiții.


La finalizarea tuturor lucrărilor, Executantul va comunica în scris Autorității contractante data finalizării tuturor lucrărilor contractante și va solicita acesteia din urmă convocarea comisiei de recepție. Executantul lucrărilor are obligația de a participa la întocmirea Cărții tehnice a construcției, respectiv capitolul B (documentația privind execuția lucrărilor). Reprezentanții Executanților vor participa în mod obligatoriu, în calitate de invitați la recepția la terminarea lucrărilor precum și la recepția finală, potrivit art. 11, alin. (5), art. 25, alin. (2) din H.G. nr. 273/1994 modificată prin H.G. nr. 343/18.05.2017, coroborat cu prevederile art. 17, alin. (2) din Legea nr. 10/1995 .

Ofertantul este pe deplin responsabil pentru conformitatea, stabilitatea, siguranța, calitatea lucrărilor executate.

În vederea ușurării sortării materialelor ce urmează a fi recuperate, pentru utilizare ca atare sau după reciclare, demolarea se va face în etape succesive; în fiecare etapă urmează a fi desfăcute lucrări de construcții cuprinzând același tip de materiale, care se va evacua din zona de lucru înainte de începerea etapei următoare. 

Materialele principale rezultate din demolările structurii de rezistență a construcțiilor sunt deșeurile (plastic, sticlă, metal, lemn), molozul rezultat din demolările fundațiilor de beton, zidăriilor de cărămidă, tencuieli, pulberi, pământ cu piatră. 

Deșeurile rezultate din spargerea betonului din placă și fundații vor fi transportate la groapa ecologică.

În urma procesului de demolare/demontare se va trece la sortarea și gruparea generală a materialelor rezultate pe grupe. Deșeurile de metal ( și după caz sticlă, plastic, deșeuri lemn, etc)  rezultate în urma demolării vor fi sortate și ulterior vor fi transportate din incinta șantierului, la locația indicată de către reprezentanții beneficiarului din incinta Academiei de Poliție din București, Aleea Privighetorilor nr. 1A, sector 1. 
5.8. Responsabilități legate de controlul calității lucrărilor executate

Este responsabilitatea Contractantului să asigure implementarea cerințelor specificate în documentația tehnică în condiții de calitate stabilite prin intermediul acesteia și prin asigurarea de către Contractant a personalului calificat și a dotărilor necesare executării activității în baza propriului sistem de management al calității.


Prioritatea pentru documentele de referință utilizate în activitatea Autorității Contractante este:

· Standarde naționale românești și/sau care transpun standardele Europene și internaționale sau echivalent (SR EN ISO); 

· Standarde, specificații, proceduri interne Autorității Contractante. 


În cadrul Contractului activitatea de control al calității trebuie abordată de Contractant de o manieră care să demonstreze în orice moment trasabilitatea executării lucrării de construcție în conformitate cu cerințele documentației tehnice pusă la dispoziția Contractantului de către Autoritatea Contractantă. 


Elaborarea Planului Calității specific pentru realizarea lucrărilor de construcție este obligatorie. Acesta va include de asemenea, Planul de Inspecție și Testări, pentru toate lucrările ce urmează a fi executate. 


Toate cerințele aplicabile Contractantului se aplică obligatoriu subcontractorilor și furnizorilor de echipamente/servicii ai acestuia. Contractantul trebuie să se asigure ca toți subcontractorii și/sau furnizorii, înțeleg, în totalitate, toate cerințele de control al calității înainte ca aceștia să înceapă lucrul. 


Reglementările de sistem/proces și cele operaționale/tehnice ale Contractantului vor fi armonizate și agreate de către experții în calitate și autoritatea tehnică a Autorității Contractante după caz, înainte de începerea lucrărilor. Consultarea/armonizarea documentației de către funcțiile abilitate ale Autorității Contractante nu trebuie sa depășească 5 zile lucrătoare.


Condițiile acceptării Planului Calității specific pentru realizarea lucrărilor de construcție (completări ale acesteia, exceptări etc.) vor fi documentate într-o „convenție” (minută de întâlnire) care va fi asumată de ambele părți înainte de începerea execuției lucrărilor în Șantier. 


Contractantul lucrărilor va întocmi Cartea Tehnică a Construcției în conformitate cu legislația în vigoare.
5.9. Responsabilități legate de securitatea și sănătatea în muncă pe durata execuției lucrărilor pe șantier

Contractantul va respecta cerințele minime privind securitatea și sănătatea în muncă ale Autorității Contractante specificate în Contract, cu luarea în considerare a prevederilor HG nr. 300/2006 cu modificările și completările ulterioare.

6. IPOTEZE ȘI RISCURI


În pregătirea Ofertei, Ofertanții trebuie să aibă în vedere cel puțin ipotezele și riscurile descrise exemplificativ în continuare și să estimeze posibilele efecte ale acestora. 


În acest sens, la întocmirea ofertei, Ofertantul trebuie să ia în considerare resursele necesare (de timp, financiare și de orice altă natură), pentru implementarea strategiilor de risc propuse.


Ipotezele considerate la momentul inițierii acestei proceduri de achiziție sunt:

a. activitățile solicitate sunt descrise explicit în Caietul de Sarcini și sunt reglementate prin legislație specifică, accesibilă tuturor factorilor interesați;

b. nu se prevăd schimbări ale cadrului instituțional și legal care să afecteze major implementarea și desfășurarea în bune condiții a Contractului;

c. toate informațiile, datele și documentațiile relevante și disponibile pentru prestarea/realizarea serviciilor în legătură cu obiectivul de investiții vor fi puse la dispoziția Contractantului, în măsura în care sunt la dispoziția Autorității Contractante;

d. buna cooperare între toate părțile implicate: Autoritate Contractantă, Contractant, autorități competente și orice alți factori relevanți implicați.


În pregătirea Ofertei, Ofertanții trebuie să aibă în vedere cel puțin riscurile descrise în continuare. 


Riscurile cu cea mai mare probabilitate de apariție pe perioada derulării Contractului, identificate de Autoritatea Contractantă în etapa de pregătire a documentației de atribuire, pot consta în:

1. mediul în care Autoritatea contractantă își desfășoară activitatea:

a. strategice – care țin de strategia autorității contractante sau a sectorului administrației publice în care își desfășoară activitatea, cum ar fi dar fără a se limita la: modificări ale actului normativ de organizare şi funcţionare al autorității contractante, ale documentelor de politici publice etc.

b. financiare – care țin de accesul la resurse financiare, cum ar fi dar fără a se limita la: riscurile care afectează bugetul autorității contractante.

c. reputaționale – cum ar fi dar fără a se limita la: pierderea încrederii pe care factorii interesaţi o au în autoritatea contractantă, publicitate negativă etc.
d. tehnologice - cum ar fi dar fără a se limita: la gradul mare de uzură morală a sistemelor IT/tehnologiei existente, necesitatea utilizării anumitor programe şi aplicaţiilor informatice specializate, formatul electronic și semnătura electronică a documentelor etc.
e. de mediu - cum ar fi dar fără a se limita la: obligativitatea adoptării unor practici prietenoase cu mediul: colectarea, reciclarea, înlocuirea hârtiei cu alternative electronice, folosirea surselor de energie regenerabilă etc.
2. gestionarea portofoliului de procese de achiziție publică:

a. stabilirea abordării achizițiilor publice ce urmează a fi realizate, în special alegerea modalităților de atribuire, cum ar fi, dar fără a se limita la,necunoașterea și neaplicarea prevederilor legislației privind:

i. stabilirea modalității de atribuire prin raportarea la valoarea estimată cumulată a produselor, serviciilor şi lucrărilor care sunt considerate similare în conformitate cu art. 17, alin. (1), lit. a) HG 395/2016;

ii. estimarea valorii pentru contractele de lucrări aferente obiectivelor de investiţii publice noi sau a lucrărilor de intervenţie asupra celor existente, în conformitate cu art. 17, alin. (4) HG 395/2016;

iii. aplicarea criteriilor funcționale și temporal în stabilirea rețelei achiziției (contracte ce trebuie cumulate în vederea determinării valorii estimate utilizate ca referință pentru stabilirea modalității de atribuire);
iv. calculul valorii estimate a unui contract și/sau a unei achiziții;
v. divizarea contractelor.

b. capacitatea autorității contractante, cum ar fi dar fără a se limita la:
i. inexistența competențelor necesare planificării portofoliului de procese de achiziții publice sau a unui proces de achiziție publică;
ii. gradul de încărcare a resurselor umane în anumite perioade din an (supraîncărcare a personalului sau personal insuficient, sau personal susceptibil a se afla în conflict de interese);

iii. planificarea resursei timp (calendar nerealist al activităților, termene limită greu de îndeplinit);

iv. resurse financiare (buget insuficient).

3. gestionarea unui proces de achiziție publică:

i. contextul în care se derulează procesul de achiziție publică, cum ar fi dar fără a se limita la: aspecte economice, socio-culturale, de mediu, politice și legislative, derivate din mediul în care își desfășoară activitatea autoritatea contractantă;
ii. conținutul documentației de atribuire, cum ar fi dar fără a se limita la: modalitatea de formulare a cerințelor incluse în caietul de sarcini, clauzele contractuale, conținutul formularelor de propunere tehnică și financiară, a ofertelor, evaluarea ofertelor, managementul contractului etc.;

iii. modalitatea de descriere a cerințelor solicitate pentru produse, lucrări, servicii, cum ar fi dar fără a se limita la: dezvoltarea tehnologică, erori de proiectare, norme tehnice, materiale specificate etc.;

iv. modalitatea de evaluare a performanței contractantului.

Riscurile identificate au fost luate în calcul atât în ceea ce privește stabilirea modalităților de achiziție (au fost evitate situații de accelerare a pocedurii, reducere de termene etc.), cât și a conținutului documentelor achiziției (conținutul explicit al acestora, transpunerea cerințelor în clauzele contractuale, punerea la dispoziția ofertanților a unor formulare care să permită alcăuirea și ulterior evaluarea unitară a ofetelor).

Justificările solicitate prin art 9 alin 3 lit d din HG 395/2016 sunt incluse în capitolul stabilirea condițiilor contractuale pentru achiziție.
Pentru riscurile incluse în acest capitol, Autoritatea Contractantă nu va accepta solicitări ulterioare de reevaluare a condițiilor din Propunerea Financiară și/sau Tehnică, respectiv de modificări la contract, dacă Oferta Contractantului nu a inclus diligențele necesare, respectiv includerea de măsuri pentru eliminarea sursei de risc sau diminuarea impactului acestuia.

7. PLAN DE LUCRU PENTRU ACTIVITĂȚILE SOLICITATE


Activitățile din cadrul Contractului se desfășoară pe baza Planului de lucru al activităților inclus în Propunerea Tehnică a Ofertantului devenit Contractant realizat pentru imobilul C2.


Planul de lucru pentru activitățile din cadrul Contractului se va elabora astfel încât să poată servi ca Program de execuție în conformitate cu prevederile contractuale și se actualizează cu data de începere imediat după semnarea Contractului, devenind dată de intrare pentru toate întâlnirile de monitorizare a progresului activităților în cadrul Contractului. Planul de lucru al activităților acceptat în ultima ședință de progres devine referință pentru derularea activităților în perioada următoare. 

Programul de execuție va fi structurat pe etape și subetape, corelate cu graficul fizic și valoric, fiecare etapă reprezentând un punct de referință pentru monitorizarea, evaluarea progresului și aplicarea penalităților contractuale.

În termen de 5 zile lucrătoare de la Data de Începere, Antreprenorul va transmite Supervizorului, spre analiză şi acceptare, un Program de Execuţie detaliat al întregului Contract, alcătuit dintr-un grafic de eşalonare calendaristică Gantt (pe suport hârtie şi în format electronic editabil) şi un raport descriptiv. Acest prim Program de Execuţie, inclusiv metodologia de lucru şi resursele, va fi elaborat în baza programului de lucrări depus în Ofertă de către Antreprenor. 

1Graficul de eşalonare calendaristică Gantt va fi realizat utilizând analiza drumului critic şi va cuprinde totalitatea activităţilor specificate în Contract şi punctele de referinţă stabilite (dacă există). Programul de Execuţie va fi elaborat în conformitate cu următoarele cerinţe: 

(a) Programul de Execuţie va fi alcătuit din activităţile necesare pentru executarea Contractului, conform Specificaţiilor, Pieselor Desenate şi Listei de Cantităţi şi va fi prezentat într-o structură astfel încât să fie identificate: 

1. principalele faze ce alcătuiesc executarea Contractului (inclusiv achiziţii, construcţii, inspecţii, testare, recepţii); 

2. obiectele de construcţii din care sunt alcătuite Lucrările; 

3. categoriile de lucrări sau stadiile fizice care alcătuiesc Lucrările; 

4. sectoarele de lucru sau locul în care se vor pune în operă activităţile de construcţii; 

5. Subcontractanţii, în cazul în care unele părţi din Contract sunt realizate cu Subcontractanţi. 

(b) Activităţile vor avea alocate: 

1. resurse (principalele Materiale ce se vor pune în operă, manoperă - numărul şi meseriile de muncitori, Utilaje), în concordanţă cu necesarul şi disponibilul acestora; 

2. cantităţile de lucrări conform Listei de Cantităţi; 

3. costurile estimate în concordanţă cu Oferta; 4. productivităţile estimate. (c) Durata activităţilor va fi exprimată în zile, luând în considerare: 1. cantitatea de lucrare; 2. dimensiunea frontului de lucru; 

3. numărul de resurse umane şi Utilaje; 

4. productivitatea resurselor. 

(d) Nivelul de detaliu al activităţilor va fi ales astfel încât durata acestora să nu fie mai mare de 30 de zile calendaristice. 

(e) Succesiunea activităţilor va fi stabilită luând în considerare metodologia de lucru propusă de Antreprenor, tehnologiile de execuţie din Specificaţii (dacă există) şi constrângerile de natură organizatorică. Relaţiile de condiţionare dintre activităţi vor fi de tip început-început, sfârşit-început şi sfârşit-sfârşit. 

(f) Graficul reţea va fi alcătuit astfel încât să nu existe decât o singură activitate fără predecesor şi o singură activitate fără succesor, cu excepţia activităţilor care desemnează puncte de referinţă sau a activităţilor la care nu se poate stabili (justificat prin raportul descriptiv) o relaţie de condiţionare. 

(g) Drumul critic va fi evidenţiat şi va corespunde cu succesiunea de activităţi a cărei durată maximă este Durata de Execuţie. 

Cerinţele pentru elaborarea raportului descriptiv sunt următoarele: 

(a) Antreprenorul va pregăti şi transmite Supervizorului un raport descriptiv prin care va detalia şi explica planul de lucru stabilit în cadrul Programului de Execuţie. 

(b) Raportul descriptiv va cuprinde: 

1. o descriere generală a modului în care Antreprenorul va executa Lucrările; 

2. descrierea activităţilor critice şi a modului în care Antreprenorul va asigura resursele necesare; 

3. numărul şi structura formaţiilor de lucru cu care Antreprenorul va realiza activităţile; 

4. prezentarea listei cu resursele umane (numărul şi meseriile muncitorilor) distribuite pe luni; 

5. prezentarea listei de Utilaje (tip, număr, capacitate) pe care Antreprenorul le va avea la dispoziţie, precum şi perioadele de timp în care vor fi folosite; 

6. Subcontractanţii implicaţi, precum şi resursele umane şi Utilajele aferente; 

7. curba "S" de progres fizic şi financiar şi graficul de flux de numerar. 

În termen de 15 zile de la transmiterea sa de către Antreprenor, Supervizorul va analiza Programul de Execuţie şi îl va accepta sau respinge. În lipsa unui răspuns al Supervizorului la termenul aferent, Programul de Execuţie va fi considerat ca fiind acceptat. 

În cazul în care Programul de Execuţie este respins, Supervizorul va prezenta motivele respingerii şi va solicita Antreprenorului să retransmită în termen de 10 zile Programul de Execuţie completat şi/sau corectat, astfel încât acesta să fie conform cu prevederile Contractului şi realist de pus în practică.

Dacă Antreprenorul nu transmite Programul de Execuţie, inclusiv Programul de Execuţie completat/corectat, în termenul prevăzut, Beneficiarul va fi îndreptăţit să rețină o sumă în cuantum de 2000 de lei pentru fiecare zi de întârziere a transmiterii Programului de Execuţie, până la acceptarea Programului de Execuţie respectiv.

8. DURATA CONTRACTULUI


Autoritatea Contractantă intenționează începerea activităților imediat după semnarea Contractului. Semnarea Contractului este planificată, la momentul lansării procedurii de atribuire, ca fiind  luna aprilie - mai 2026.

Durata de execuției lucrărilor este de maxim 24 luni, incluzând toate etapele necesare finalizării obiectivului de investiții, respectiv:

Tabelul nr. 10

	Nr.
	Activitate
	Durata maximă estimată (în luni) – de la momentul emiterii ordinului de începere

	1.
	Execuția lucrărilor
	Maxim: 24 luni



Durata activităților se prelungește până la momentul finalizării obiectivului de investiții, în condițiile Legii 98/2016 și a actelor normative ce derivă din aceasta, în baza condițiilor contractuale. 

9. MANAGEMENTUL CALITĂȚII ȘI MANAGEMENTUL DOCUMENTELOR

9.1. Planul calității

Contractantul va executa toate activitățile din cadrul Contractului în conformitate cu Planul calității, care trebuie redactat în conformitate cu standardul SR EN ISO 9001:2015 sau echivalent și cu respectarea instrucțiunilor standardului SR ISO 10005:2007 „Linii directoare pentru planurile calității” și în conformitate cu reglementările în materie de sistem de management al calității în construcție (inclusiv, dar fără a se limitata la conținutul Anexei 2 din HG 766/1997, cu modificările și completările ulterioare).


Acesta trebuie să cuprindă toate cerințele privind execuția lucrărilor din prezentul Caiet de sarcini. În consecință, Planul calității nu trebuie să fie generic ci specific pentru acest Contract și pentru lucrările ce sunt incluse în Contract.


Cu luarea în considerare a prevederilor art 23-25 din Regulamentul privind conducerea şi asigurarea calităţii în construcţii, Anexa nr.2 la HG nr.766/1997, Planul calității redactat de Contractant trebuie:

i. să descrie cum va aplica Contractantul în cadrul Contractului sistemul de management al calității în construcții în așa fel încât să îndeplinească cerințele tehnice și contractuale precum și reglementările, standardele și normele aplicabile;

ii. să demonstreze Autorității Contractante cum va îndeplini Contractantul cerințele privind calitatea incluse în Caietul de sarcini și în reglementările ce guvernează calitatea în execuția lucrărilor în construcții;

iii. să descrie modul în care vor fi organizate și gestionate activitățile în cadrul Contractului pentru a îndeplini cerințele;

iv. să fie conform cu toate datele de intrare furnizate de Autoritatea Contractantă prin această Documentație de Atribuire.


Planul calității va fi prezentat în cadrul ofertei și trebuie să includă cel puțin:

i. Descrierea structurii organizaționale a Contractantului și identificarea funcțiilor și responsabilităților personalului implicat direct în executarea contractului;

ii. Modul de gestionare/management al datelor de intrare și managementul documentelor în cadrul Contractului;

iii. Resursele disponibile pentru executarea contractului, respectiv forța de muncă, materiale și infrastructură;

iv. Modalitatea de comunicare cu Autoritatea Contractantă;

v. Modalitatea de control și gestionare a neconformităților care ar putea apărea pe perioada execuției lucrărilor.


Planul calității elaborat de Contractant se pune la dispoziția Autorității Contractante la ședința de demarare a activităților în Contract. Acesta va fi aprobat sau va fi returnat cu comentarii de către Autoritatea Contractantă în termen de 5 zile lucrătoare de la emiterea de către Contractant.


Pe durata executării Contractului, Planul calității se actualizează ori de câte ori se consideră necesar și/sau la solicitarea Autorității Contractante.

9.2. Planurile de control a calității


Pentru fiecare activitate din cadrul Contractului (sau pentru fiecare etapă a lucrărilor), Contractantul trebuie să prezinte spre aprobare cu cel puțin 3 zile înainte de începerea acesteia un plan de control al calității executării lucrărilor.


Contractantul prezintă în cadrul ședinței de demarare a activităților în Contract, un Plan general de control al calității lucrărilor executate. Acest plan trebuie să acopere toate activitățile/etapele subsecvente pentru care vor fi organizate lucrări pe șantier și să identifice Planurile de control a calității aferente diferitelor activități/etape specifice ale lucrărilor. Planul general de control al calității lucrărilor va fi aprobat sau va fi returnat cu comentarii de către Autoritatea Contractantă în termen de 5 zile de la emiterea de către Contractant.


Planul de control al calității va fi realizat utilizând un format agreat de Autoritatea Contractantă împreună cu Contractantl și va conține, acolo unde este aplicabil, cel puțin următoarele:

i. Descrierea sarcinilor planificate și lista etapelor de execuție pentru realizarea activității;

ii. Responsabilitățile pentru execuția, gestionarea și controlul activității;

iii. Trimiteri la specificațiile tehnice, desenele, procedurile referitoare la execuția, controlul și acceptarea activității;

iv. Integrarea documentației de certificare (procese verbale/minute, inspecții sau rapoarte de testare, certificate etc.) prevăzută pentru activitate;

v. Documentația finală a activității urmată de închiderea Planului de control al calității.

Contractantul trebuie să ofere Autorității Contractante posibilitatea de a participa la execuția oricărei activități/etape la fiecare etapă a Planului de control al calității aferent și să verifice conformitatea execuției și a controalelor cu Planul de control al calității.

În acest sens Autoritatea Contractantă va indica:

i. activitățile la care intenționează să participe în mod special;

ii. activitățile care nu trebuie să fie începute fără prezența reprezentantului Autorității Contractante.


Contractantul va comunica datele acestor activități cu cel puțin 3 zile lucrătoare  înainte de a realiza activitatea respectivă.

9.3. Managementul documentelor

Fiecare document emis de către Contractant trebuie să poarte un cod unic de referință sub formă de număr de identificare alocat de Contractant. Numărul de identificare al fiecărui document emis de Contractant trebuie să fie menționat pe fiecare pagină a respectivului document.


Toate documentele (scrise sau desenate) prezentate de Contractant Autorității Contractante trebuie să fie în limba română, cu excepția cazului în care Autoritatea Contractantă prevede altfel.


Toți parametrii din cadrul documentelor trebuie să fie exprimați în unități din Sistemul internațional de unități.


Acolo unde este cazul, fotografiile digitale trebuie furnizate în format JPG (Joint Photographic Experts Group).


Contractantul va furniza două exemplare tipărite și două copii pe suport electronic (DVD sau memorie USB) a documentelor ce rezultă pe toată durata de execuție a Contractului.


Toate documentele (scrise sau desenate) trebuie furnizate astfel încât să poată fi citite direct sau importate fără pierderi de format cu următoarele software-uri disponibile la nivel de Autoritate Contractantă:

i. Software editare office

ii. Software citire documente PDF

iii. Software management proiect (MS Project)


În plus față de cele de mai sus, toate documentele  aferente realizării detaliilor de execuție – acolo unde este aplicabil -, trebuie furnizate de către Contractant și într-un format Adobe Acrobat (pdf), fie direct din fișierele native sau copie scanată a originalelor.


Contractantul va furniza fișierele native sau sursă ale tuturor documentelor tehnice și ale Contractului.


Contractantul va transmite spre aprobare inițială orice abatere de la cerințele privind managementul documentelor. Autoritatea Contractantă poate accepta abaterea sau poate solicita Contractantului să realizeze modificări suplimentare înainte de a o accepta.

10. CERINȚE SPECIFICE DE MANAGEMENTUL CONTRACTULUI

Managementul Contractului include o componentă de management și o componentă administrativă – de administrare efectivă a Contractului – și presupune coordonarea continuă, monitorizarea și controlul tuturor activităților și rezultatelor realizate de Contractant, având ca date de intrare:

a. Planul de lucru al activităților acceptat de părți, așa cum este definit în Contract

b. Informații despre implicarea efectiva a terților susținători cu resursele puse la dispoziție

c. Comunicările între Contractant și terț(i) susținător(i) cu privire la existența sau inexistența dificultăților în implementarea Contractului

d. Poziția terțului susținător în legătura cu informațiile comunicate.


Rațiunea managementului contractului este obținerea asigurării că la finalizarea Contractului, Autoritatea Contractantă a obținut ce și-a planificat și poate dovedi îndeplinirea obiectivelor și obținerea beneficiilor documentate în Referatul de Necesitate și în Strategia de Contractare.

Coordonarea implică:

a. Organizarea întâlnirii de demarare a activităților în Contract, pentru obținerea asigurării că Autoritatea Contractantă și Contractantul au aceeași perspectivă asupra activităților și rezultatelor din Contract 

b. Organizarea întâlnirilor de lucru, de monitorizare a progresului activităților și de analiză a rezultatelor intermediare, corespunzătoare fiecărei etape din Contract/pachet de activități sau activitate din contract, după caz

c. Coordonarea resurselor și activităților de către fiecare parte Contractantă separat și împreună

d. Distribuirea informațiilor privind rezultatele/documentele intermediare și finale factorilor interesați relevanți identificați în Caietul de Sarcini și în Propunerea Tehnică


Monitorizarea implică:

a. Măsurarea progresului activităților din Contract prin raportare la Contract. Pentru măsurarea progresului de utilizează în practică cel puțin următoarele elemente:

i. Planul de lucru inclus de Ofertant în Propunerea Tehnică pe baza cerințelor din Caietul de Sarcini, așa cum este acesta acceptat de părți;
ii. Informațiile din Propunerea Financiară și clauzele contractuale privind modalitatea de plată;
iii. Planul de management al riscurilor inclus în Propunerea Tehnică, acolo unde este aplicabil;
iv. Oricare și toate din elementele Propunerii Tehnice și ale Caietului de Sarcini care:

1. constituie planuri pentru desfășurarea activităților în cadrul Contractului și care pot lua forma planului de management al părților interesate, planului de control/asigurare/management al calității inclus în Propunerea Tehnică, după caz

2. au stat la baza obținerii de către Contractant a unui avantaj competitiv la aplicarea criteriului de atribuire și în stabilirea Ofertantului câștigător la momentul atribuirii Contractului;
b. Constatarea conformității prin acceptarea rezultatelor/documentelor parțiale pe baza criteriilor predefinite, incluse în Contract și a deviațiilor pozitive sau negative de la cerințele incluse în Contract.

Controlul implică identificarea acțiunilor corective pentru abordarea abaterilor de la Contract constatate de comun acord în cadrul întâlnirilor dintre Contractant și Autoritatea Contractantă, și care se referă la dimensiuni precum abordarea și metodologia utilizată în realizarea serviciilor, nivelul calitativ, cost, timp etc. În descrierea informațiilor din acest capitol aveți în vedere aspectele legate de modificarea Contractului și conceptul de modificare substanțială din Legea 98/2016 și HG 395/2016.

10.1. Gestionarea relației dintre Autoritatea Contractantă și Contractant

A. Tipul, frecvența și scopul întâlnirilor în cadrul Contractului 


Începerea activității în cadrul contractului va fi formalizată printr-o întâlnire de demarare (kick-off meeting), care va avea loc în termen de maxim 3 zile lucrătoare, după intrarea în efectivitate a Contractului. Această întâlnire va fi organizată de Autoritatea Contractantă și va avea un carcater pur informativ, astfel că începerea activităților din Contract nu depinde de realizarea sau nu a întâlnirii. Subiectele planificat a fi discutate în cadrul acestei întâlniri sunt cele privitoare la planul de lucru pentru prestarea și execuția contractului.


Pe parcursul derulării contractului, se vor organiza: 

a. întâlniri/ședințe periodice pe întreaga durată a Contractului:

i. întâlniri/ședințe periodice de monitorizare la sediul Autorității Contractante pentru monitorizarea progresului la un interval de 1 lună pe perioada derulării Contractului. Frecvența acestora poate fi modificată în funcție de situațiile specifice. Prezența fizică a reprezentantului Contractantului la fiecare întâlnire/ședința de monitorizare este obligatorie.

ii. există posibilitatea solicitării de către Autoritatea Contractantă a realizării de întâlniri ad-hoc. Întâlnirile/ședințele ad-hoc pot fi stabilite/planificate într-un termen scurt, ceea ce înseamnă că trebuie să existe disponibilitatea Contractantului în termen de 3 (trei) zile lucrătoare.

iii. Costurile aferente tuturor întâlnirilor trebuie incluse în prețurile indicate în propunerea financiară și graficul de plăți anexă la contract, după caz.

b. Responsabilitățile fiecărei părți pentru fiecare întâlnire de exemplu ce trebuie să pregătească Contractantul sau Autoritatea Contractantă: 

i. Autoritatea Contractantă trebuie: 

i. să pregătească o agendă; 

ii. să asigure participarea personalului relevant; 

iii. să pregătească minuta întâlnirii (o evaluare a stadiului actual, o listă cu elemente de acțiune);
iv.  să prezinte minutele întâlnirii pentru observații în termen de 3 (trei) zile lucrătoare de la data reuniunii; 

v. să colecteze și să includă corecțiile solicitate de părțile interesate în procesul-verbal de întâlnire în termen de 5 (cinci) zile lucrătoare de la depunerea proiectului versiunii; 

vi. să difuzeze versiunea finală etc.

ii. Contractantul  trebuie: 

i. să asigure participarea personalului relevant; 

ii. să formuleze observații asupra minutelor întâlnirii în termen de 2 (două) zile lucrătoare de la data reuniunii; 

iii. să colecteze și să includă corecțiile solicitate de părțile interesate în procesul-verbal de întâlnire în termen de 5 (cinci) zile lucrătoare de la depunerea proiectului versiunii; 

c. pentru ședințele/întâlnirile de monitorizare a progresului, Contractantul furnizeazăși menține:

i. o listă de riscuri și măsuri aferente;
ii. informații despre implicarea terțului susținător în realizarea activităților în Contract.
B. Gestionarea cererilor de schimbare/modificare pe perioada derulării Contractului, ca urmare a deviațiilor identificate în cadrul întâlnirilor dintre Contractant și Autoritatea Contractantă


Există posibilitatea utilizării cererilor de schimbare/modificare pentru conținutul rezultatelor intermediare, asupra unor aspecte ce nu intră în categoria modificărilor substanțiale ale contractului.


Mecanismul de solicitare a schimbărilor modificărilor în ceea ce privește conținutul rezultatului este următorul:

i. Imediat ce Contractantul identifică necesitatea unei schimbări, acesta va notifica Autoritatea Contractantă în termen de maxim 3 (trei) zile lucrătoare;
ii. Imediat ce Autoritatea Contractantă identifică necesitatea unei schimbări, aceasta va notifica Contractantul  în termen de maxim 3 (trei) zile lucrătoare. 


Pentru fiecare cerere de schimbare sau notificare privind o potențială modificare nesubstanțială la contract, Contractantul/Autoritatea Contractantă trebuie să ofere următoarele informații:

i. Numărul de identificare a cererii privind modificarea;

ii. Autor, datele de creare/validare;

iii. Descriere (rezumat și detaliat);

iv. Volumul de muncă pe profil;

v. Impactul în ceea ce privește planificarea activităților din punct de vedere preț, cost (în cazul în care este aplicabil), timp și a altor elemente cu impact;

vi. Riscuri asociate cererii de schimbare;

vii. Modul în care urmează să fie abordate schimbările incluse în cerere.

Numai după ce a primit oficial această informație, Autoritatea Contractantă și Contractantul vor demara discuții pe tema cererii de schimbare. În cazul în care modificarea este aprobată, o dispoziție va fi elaborată de Autoritatea Contractantă și transmisă către Contractant.


Autoritatea Contractantă este responsabilă pentru derularea procedurii de atribuire a Contractului, monitorizarea execuției Contractului și efectuarea plăților către Contractant, conform Contractului și a Planului de lucru al activităților acceptat, pentru desemnarea unui Responsabil de Contract.


Responsabilul de Contract va asigura comunicarea permanentă cu echipa Contractantului, evidența tuturor documentelor referitoare la derularea Contractului, monitorizarea permanentă și evaluarea periodică a gradului de îndeplinire a obiectivelor Contractului.


Contractantul este responsabil pentru execuția la timp a tuturor activităților prevăzute și pentru obținerea rezultatelor stabilite prin Caietul de Sarcini și pentru întreaga coordonare a activităților care fac obiectul Contractului.


Autoritatea Contractantă și Contractantul își transmit reciproc notificări de îndată ce una dintre părți devine conștientă de apariția în perioada imediat următoare a unui eveniment sau a unei situații  care ar putea:

i. să crească valoarea Contractului;
ii. să conducă la întârzierea punctelor de reper/jaloanelor și a activităților de pe drumul critic, generând nerespectarea termenului de finalizare a serviciilor din Contract;
iii. să conducă la modificarea Planului de lucru al activităților acceptat;
iv. să afecteze scopul și sfera de cuprindere a documentațiilor tehnico-economice; 

v. să afecteze activitatea Autorității Contractante sau a altor factori interesați identificați în legătură cu serviciile incluse în scopul Caietului de Sarcini.

Contractantul transmite notificări și pentru aspecte care determină creșterea costurilor la nivel de Autoritate Contractantă. Toate notificările pe perioada derulării activităților în Contract sunt analizate în cadrul ședințelor de monitorizare a progresului activităților și incluse în Registrul riscurilor utilizat ca data de intrare în ședințele de monitorizare a progresului în cadrul Contractului. 


Autoritatea Contractantă va nominaliza o persoană ce va comunica cu Contractantul pe perioada derulării Contractului.


Activitățile care fac obiectul prezentului contract sunt supuse supravegherii/controlului Inspectoratului de Stat în Construcții/ Serviciul Controlul Calității Construcțiilor al M.A.I., care va efectua inspecții la fața locului asupra lucrărilor și a documentelor relevante.


Autoritatea Contractantă va desemna, pentru lucrările ce fac obiectul prezentului contract, un diriginte de șantier.


Acesta lucrează independent și reprezintă Autoritatea Contractantă în legătură cu aspectele tehnice ale Contractului.


Coordonatorul în materie de securitate și sănătate în timpul executării lucrărilor va fi numit de Contractant.


Orice cerință de securitate emisă de Coordonatorul în materie de securitate și sănătate în timpul executării lucrărilor va fi aplicată de către Contractor.

10.2. Planificarea activităților în cadrul Contractului

Contractantul va furniza Autorității Contractante în cadrul ședinței de demarare a activităților în Contract un plan detaliat de execuție a tuturor activităților din Contract. Acesta va fi aprobat sau va fi returnat cu comentarii de către Autoritatea Contractantă în termen de 3 zile lucrătoare de la emiterea de către Contractant.

10.3. Ședința de demarare a activităților în Contract

Procesul verbal/Minuta ședinței de demarare a activităților în Contract se întocmește imediat după această întâlnire și este semnată de ambele părți.


În cadrul ședinței de demarare a activităților în Contract Contractantul furnizează Autorității Contractante următoarele documente:

i. Planul detaliat de execuție a tuturor activităților din Contract;

ii. Planul calității;

iii. Planul general de control al calității.
Planul de securitate și sănătate al Contractantului și Subcontractanților, care integrează toate cerințele din Planul de securitate și coordonare.

10.4. Începerea activităților pe șantier

În momentul în care Contractantul a furnizat Autorității Contractante toate documentele precizate mai sus, iar Autoritatea Contractantă le-a aprobat fără observații, iar proiectul tehnic de execuție a fost recepționat, se poate realiza organizarea de șantier.


Această întâlnire va avea loc la amplasamentul rezervat pentru organizarea de șantier înainte de începerea oricărei activități pe șantier și va include predarea amplasamentului rezervat pentru organizarea de șantier și a facilităților acestuia către Contractant.


Procesul verbal/Minuta acestei întâlniri constituie Procesul verbal/Minuta de predare și începere a activităților pe șantier, se emite imediat după terminarea întâlnirii și se semnează de ambele părți.

10.5 Raportarea în cadrul contractului și desfășurarea ședințelor de monitorizare a progresului activităților

A. RAPOARTELE/DOCUMENTELE CE PRIVESC REZULTATUL ACTIVITĂȚILOR

Tabelul nr. 11

	Cerințe
	Detaliere cerințe

	Format document 
	În vederea asigurării identificabilităţii şi trasabilităţii proiectelor pe durata realizării lor, de la primirea ofertei până la finalizarea lucrării, se vor stabili modalități de identificare a fiecărui document. În vederea respectării acestui principiu fiecare document elaborat în cadrul proiectului va avea rubrică independentă, în care să se definească data întocmirii, persoana care a intocmit documentul şi implicit persoana care a aprobat. În cazul planşelor şi desenelor, aceastea vor avea un număr unic de identificare.
Pentru partea scrisă, codul de identificare se înscrie pe coperta fiecărui volum.

	Limba 
	Română 

	Număr exemplare pentru documente în format letric
	2 exemplare

	Modalitatea de transmitere a documentelor 
	Rapoartele vor fi transmise pe suport electronic (în format electronic).

Raportele acceptate de catre Autoritatea Contractantă vor fi transmise și pe suport hârtie (în format letric).


B. RAPOARTELE SOLICITATE CA DATE DE INTRARE PENTRU ÎNTÂLNIRILE DE MONITORIZARE A PROGRESULUI ÎN CADRUL ACTIVITĂȚILOR DIN CONTRACT

	Nr.
	Intâlnire
	Date de intrare solicitate

	1
	la începerea activității în cadrul Contractului
	Planul de lucru inclus în Propunerea Tehnică actualizat prin raportare la data efectivă de începere a activității în cadrul Contractului

Detalii privind propunerea de raportare a progresului activităților în acdrul Contractului (formatul Raportului de progres ce urmează a fi utilizat în cadrul întâlnirilor pentru analiza progresului în cadrul Contractului)

Planul calității

	2
	pentru monitorizarea progresului activităților în cadrul Contractului
	Planul de lucru/execuție acceptat în ultima întâlnire

Planul de control al calității acceptat în ultima întâlnire

	3
	pentru prezentarea documentațiilor tehnico-economice în vederea emiterii acceptării acestora de către Autoritatea Contractantă
	Situații de lucrări

	7
	La finalizarea activităților în Contract
	Situație de lucrări finală

Proces verbal de recepție la terminarealucrărilor


C. RAPOARTELE CE PRIVESC PROGRESUL ACTIVITĂȚILOR, ADMINISTRAREA ȘI MANAGEMENTUL CONTRACTULUI


Pe durata desfășurării activităților pe șantier, se vor organiza întâlniri săptămânale la care participă reprezentanți ai Autorității Contractante și ai Contractantului.


Pentru fiecare întâlnire Contractantul va întocmi un proces verbal/o minută ce trebuie agreată de toate părțile implicate.

10.6. Testarea tehnică a lucrărilor

Diriginte de șantierul şi alţi membri ai Personalului Beneficiarului (dacă este cazul) vor avea dreptul să inspecteze, să examineze, să evalueze, să măsoare, să solicite să fie testate Echipamentele, Materialele şi executarea Lucrărilor şi să verifice întocmirea, fabricarea sau producerea oricărui element pregătit, fabricat sau produs pentru Lucrările conform Contractului pentru a stabili dacă respectivele echipamente, materiale, elemente şi execuţie au calitatea şi cantitatea prevăzute. Acestea se pot desfăşura la locurile de producţie, fabricare, pregătire, depozitare sau în Şantier sau alte locuri prevăzute în Cerinţele Beneficiarului.

Pentru efectuarea testelor şi inspecţiilor, Antreprenorul:

(a) va asigura Diriginte de șantierului şi Personalului Beneficiarului (dacă este cazul), temporar şi gratuit, asistenţă, mostre sau piese de testare, maşini, utilaje, instrumente, mână de lucru calificată, materiale, grafice şi date de producţie solicitate în mod obişnuit şi/sau potrivit prevederilor Cerinţelor Beneficiarului pentru inspecţie şi testare, inclusiv echipamente de protecţie;

(b) va stabili cu Diriginte de șantierul ora şi locul testelor;

(c) va asigura accesul Diriginte de șantierului şi Personalului Beneficiarului (dacă este cazul) în toate locurile de efectuare a inspecţiilor şi testelor.

De fiecare dată când o lucrare sau o parte din lucrare ajunge în faza determinantă, în conformitate cu programul de control stabilit de către proiectantul lucrării respective, Antreprenorul va convoca, în conformitate cu prevederile Legii şi în termenul prevăzut de Lege, factorii responsabili în vederea verificării lucrărilor ajunse în fază determinantă şi aprobării continuării execuţiei Lucrărilor. În conformitate cu prevederile Legii, vor fi verificate lucrările ajunse în faze determinante, documentele de calitate aferente, precum şi măsurile dispuse prin actele de control anterior încheiate. Pe baza constatărilor consemnate în procesul-verbal, Diriginte de șantierul va acţiona, după cum este relevant, în conformitate cu prevederile Contractului, inclusiv, dar nu limitat la clauza 42 [Respingere], clauza 38 [Suspendare], sau va notifica Antreprenorul cu privire la autorizarea continuării execuţiei Lucrărilor.

Fără a prejudicia prevederile subclauzei 41.3, de fiecare dată când o lucrare sau o parte din lucrare este terminată şi înainte ca aceasta să devină acoperită sau ascunsă, Antreprenorul va înştiinţa Diriginte de șantierul. Diriginte de șantierul, fără întârziere nejustificată, va efectua inspecţia, testarea şi/sau măsurarea necesare sau va înştiinţa Antreprenorul că aceste activităţi nu sunt necesare. În cazul în care Antreprenorul nu înştiinţează Diriginte de șantierul, Antreprenorul, la instrucţiunea Diriginte de șantierului, va descoperi lucrările în vederea inspecţiei, testării şi/sau măsurării pe riscul şi cheltuiala sa.

În cazul în care Diriginte de șantierul nu participă la efectuarea testelor, Antreprenorul poate să înceapă efectuarea lor şi testele vor fi considerate ca fiind efectuate în prezenţa Diriginte de șantierului.

În cazul în care Diriginte de șantierul emite un Ordin Administrativ prin care stabileşte efectuarea testelor la o dată ulterioară celei agreate, Antreprenorul va fi îndreptăţit, cu condiţia respectării prevederilor clauzei 69a [Revendicările Antreprenorului], la:

(a) prelungirea Duratei de Execuţie pentru întârziere potrivit prevederilor clauzei 35 [Prelungirea Duratei de Execuţie], dacă terminarea Lucrărilor este sau va fi întârziată; şi

(b) plata Costurilor suplimentare, potrivit prevederilor clauzei 55 [Costuri suplimentare].

După efectuarea testelor, Antreprenorul va prezenta Diriginte de șantierului rezultatele testelor, buletine de analiză etc.

Diriginte de șantierul poate cere repetarea unor teste sau efectuarea unor teste suplimentare. În cazul în care testele repetate sau suplimentare confirmă faptul că Materialele, Echipamentele sau lucrările sunt în conformitate cu prevederile Contractuale şi ale Documentelor Antreprenorului, Antreprenorul va fi îndreptăţit, cu condiţia respectării prevederilor clauzei 69a [Revendicările Antreprenorului], la plata Costurilor acestor teste repetate sau suplimentare potrivit prevederilor clauzei 55 [Costuri suplimentare].

În cazul în care rezultatele testelor arată că unele Materiale, Echipamente sau lucrări nu sunt în conformitate cu prevederile Contractului şi/sau ale Documentelor Antreprenorului (primele prevalând) se vor aplica prevederile clauzei 42 [Respingere].

În cazul în care rezultatele testelor arată că Materialele, Echipamentele şi/sau lucrările sunt în conformitate cu prevederile Contractului, Diriginte de șantierul va emite, în termen de 5 zile de la primirea rezultatelor, un certificat prin care se confirmă aceste rezultate. În cazul în care Diriginte de șantierul nu transmite acest certificat în termenul menţionat şi nu acţionează în conformitate cu prevederile subclauzei 41.7, se va considera că certificatul a fost emis.

Emiterea de către Dirigintele de șantier a certificatului prin care sunt confirmate rezultatele testelor (inclusiv cazul când un asemenea certificat se consideră a fi fost emis) nu va exonera Antreprenorul de răspunderea sa asupra calităţii Lucrărilor.

10.7. Finalizarea lucrărilor și recepția la terminarea lucrărilor

Verificarea şi testarea Lucrărilor de către Dirigintele de șantier şi/sau Beneficiar în pregătirea Recepţiei la Terminarea Lucrărilor sau a Recepţiei Finale se vor efectua în prezenţa Antreprenorului. Absenţa Antreprenorului nu constituie un impediment pentru verificare cu condiţia ca Antreprenorul să fi fost notificat corespunzător cu cel puţin 30 de zile înainte de data verificării.

Dacă circumstanţele excepţionale sau meteorologice fac imposibile evaluarea stării Lucrărilor şi/sau testarea acestora în pregătirea Recepţiei la Terminarea Lucrărilor sau a Recepţiei Finale, Diriginte de șantier, după consultarea, în măsura posibilului, a Antreprenorului, va întocmi o declaraţie prin care se certifică imposibilitatea. Se vor efectua verificarea şi testarea în termen de 30 de zile de la data la care această imposibilitate încetează. Antreprenorul nu va invoca aceste circumstanţe pentru a evita obligaţia prezentării Lucrărilor într-o stare corespunzătoare.

Se vor respecta toate prevederile clauzelor 57-62 din Contract – Condiții generale.

10.8. Gestionarea cererilor de schimbare/modificare pe perioada derulării Contractului, ca urmare a deviațiilor identificate în cadrul întâlnirilor dintre Contractant și Autoritatea Contractantă

Există posibilitatea utilizării cererilor de schimbare/modificare pentru conținutul rezultatelor intermediare, asupra unor aspecte ce nu intră în categoria modificărilor substanțiale ale contractului.


Mecanismul de solicitare a schimbărilor modificărilor în ceea ce privește conținutul rezultatului este următorul:

iii. Imediat ce Contractantul identifică necesitatea unei schimbări, acesta va notifica Autoritatea Contractantă în termen de maxim 3 (trei) zile lucrătoare.

iv. Imediat ce Autoritatea Contractantă identifică necesitatea unei schimbări, aceasta va notifica Contractantul  în termen de maxim 3 (trei) zile lucrătoare. 


Pentru fiecare cerere de schimbare sau notificare privind o potențială modificare nesubstanțială la contract, Contractantul/Autoritatea Contractantă trebuie să ofere următoarele informații:

viii. Numărul de identificare a cererii privind modificarea;

ix. Autor, datele de creare/validare;

x. Descriere (rezumat și detaliat);

xi. Volumul de muncă pe profil;

xii. Impactul în ceea ce privește planificarea activităților din punct de vedere preț, cost (în cazul în care este aplicabil), timp și a altor elemente cu impact;

xiii. Riscuri asociate cererii de schimbare;

xiv. Modul în care urmează să fie abordate schimbările incluse în cerere.

Numai după ce a primit oficial această informație, Autoritatea Contractantă și Contractantul vor demara discuții pe tema cererii de schimbare. În cazul în care modificarea este aprobată, o dispoziție va fi elaborată de Autoritatea Contractantă și transmisă către Contractant.
Se vor respecta prevederile Contractului – Condiții generale cu privire la subcontractare (Clauza 7 din Condițiile Generale din cadrul Anexei nr.2 la HG nr.1/2018).
11. CADRUL LEGAL CARE GUVERNEAZĂ RELAȚIA DINTRE AUTORITATEA CONTRACTANTĂ ȘI CONTRACTANT (INCLUSIV ÎN DOMENIILE MEDIULUI, SOCIAL ȘI AL RELAȚIILOR DE MUNCĂ)

Pe perioada derulării Contractului, Contractantul este responsabil pentru realizarea activităților în conformitate cu documentația tehnică și implementarea celor mai bune practici, in conformitate cu regulile si regulamentele existente la nivel național și la nivelul Uniunii Europene. 

În realizarea activităților sale în cadrul Contractului Contractantul trebuie să aibă în vedere: 

i. informațiile aplicabile realizării lucrărilor în general (astfel cum sunt descrise în acest Caiet de sarcini, precum și în legislația aplicabilă;

ii. regulile aplicabile în mod specific realizării de lucrări a căror execuție face obiectul Contractului ce va rezulta din prezenta procedură de atribuire. 


Prin depunerea unei Oferte ca răspuns la cerințele din prezentul Caiet de sarcini, se prezumă că Contractantul, are cunoștințe și are în vedere toate și orice reglementări aplicabile și că le-a luat în considerare la momentul depunerii Ofertei sale pentru atribuirea Contractului. 


În cazul în care, pe parcursul derulării Contractului, apar schimbări legislative de natură să influențeze activitatea Contractantului în raport cu cerințele stabilite prin prezentul Caiet de sarcini, Contractantul are obligația de a informa Autoritatea și Dirigintele de șantier /Inginerul cu privire la consecințele asupra activităților sale ce fac obiectul Contractului și de a își adapta activitatea, de la data și în condițiile în care sunt aplicabile. 


În cazul în care vreuna din regulile generale sau specifice nu mai sunt în vigoare sau au fost modificate conform legii la data depunerii Ofertei, se consideră că regula respectivă este automat înlocuită de noile prevederi în vigoare conform legii și că Ofertantul/Contractantul are cunoștință de aceste schimbări și le-a avut în vedere la depunerea Ofertei sale în baza acestui Caiet de sarcini. 


Contractantul va fi deplin responsabil pentru realizarea tuturor lucrărilor în condiții de maximă securitate și în deplină conformitate cu legislația aplicabilă, precum și cu respectarea prevederile referitoare la securitate și sănătate în muncă și controlul calității cuprinse în standarde/instrucțiuni/proceduri/ghiduri, aplicabile în speță. 


Contractantul va fi ținut deplin responsabil pentru subcontractanții acestuia, chiar și în situația în care au fost în prealabil agreați cu Autoritatea Contractantă, urmând să răspundă față de Autoritatea Contractantă pentru orice nerespectare sau omisiune a respectării oricăror prevederi legale și normative aplicabile. 


Autoritatea Contractantă nu va fi ținută responsabilă pentru nerespectarea sau omisiunea respectării de către Contractant sau de către subcontractanții acestuia a oricărei prevederi legale sau normative aplicabile.


Ofertantul devenit Contractant are obligația de a respecta în execuția lucrărilor, obligațiile aplicabile în domeniul mediului, social și al muncii instituite prin dreptul Uniunii, prin dreptul național, prin acorduri colective sau prin dispozițiile internaționale de drept în domeniul mediului, social și al muncii enumerate în anexa X la Directiva 2014/24,respectiv:

i. Convenția nr. 87 a OIM privind libertatea de asociere și protecția dreptului de organizare;

ii. Convenția nr. 98 a OIM privind dreptul de organizare și negociere colectivă;

iii. Convenția nr. 29 a OIM privind munca forțată;

iv. Convenția nr. 105 a OIM privind abolirea muncii forțate;

v. Convenția nr. 138 a OIM privind vârsta minimă de încadrare în muncă;

vi. Convenția nr. 111 a OIM privind discriminarea (ocuparea forței de muncă și profesie);

vii. Convenția nr. 100 a OIM privind egalitatea remunerației;

viii. Convenția nr. 182 a OIM privind cele mai grave forme ale muncii copiilor;

ix. Convenția de la Viena privind protecția stratului de ozon și Protocolul său de la Montreal privind substanțele care epuizează stratul de ozon;

x. Convenția de la Basel privind controlul circulației transfrontaliere a deșeurilor periculoase și al eliminării acestora (Convenția de la Basel);

xi. Convenția de la Stockholm privind poluanții organici persistenți (Convenția de la Stockholm privind POP);

xii. Convenția de la Rotterdam privind procedura de consimțământ prealabil în cunoștință de cauză, aplicabilă anumitor produși chimici periculoși și pesticide care fac obiectul comerțului internațional (UNEP/FAO) (Convenția PIC), 10 septembrie 1998, și cele trei protocoale regionale ale sale.

12. CERINȚE PRIVIND ASIGURĂRILE SOLICITATE CONTRACTANTULUI

Se vor respecta prevederile Contractului – Condiții generale cu privire la subcontractare (Clauza 16 din Condițiile Generale din cadrul Anexei nr.2 la HG nr.1/2018).
13. CERINȚELE MINIMALE OBLIGATORII CARE SĂ PERMITĂ EVALUAREA PROPUNERII TEHNICE 

În vederea evaluării propunerii tehnice, următoarele informații vor fi luate în considerare de către ofertanți:

· Activitate – acțiune în cadrul contractului care contribuie în  mare măsură (min. 10%) la valoarea adăugată totală a proiectului.

· Subactivitate – acțiuni / sarcini a căror îndeplinire conduc la realizarea unei activități.
· Jaloane / puncte critice - Prin jalon (engleză milestone) se înțelege un eveniment semnificativ în desfășurarea proiectului, de obicei terminarea unei activități majore.
· Optimizarea resurselor alocate - alocarea resurselor si grupurilor de resurse corespunzatoare fiecarei activitati astfel încât să se obțină rezultate maximale în termeni de cost, timp și calitate.
Activitățile considerate principale de Autoritatea contractantă
 sunt următoarele:

1. Activități pregătitoare;
2. Prestarea serviciilor de asistență tehnică pe parcursul execuției lucrărilor;
3. Execuția lucrărilor solicitate prin caietul de sarcini și anexele acestuia;
4. Activități privind încheierea contractului.
Acțiunile considerate sub-activități de către Autoritatea Contractantă
, ce conduc la îndeplinirea activităților principale, sunt următoarele:

Subactivitățile reprezintă acțiunile concrete care conduc la îndeplinirea activităților. Cu titlu exemplificativ, acestea pot fi:

1. Activități pregătitoare

a. Acțiuni privind organizarea Antreprenorului;
b. Acțiuni obligatorii derulate înainate de Data de începere a contractului, în conformitate cu cerințele enumerate în Contract – Condiții generale.
2. Execuția lucrărilor solicitate prin caietul de sarcini și anexele acestuia

a. lucrări pregătitoare ;
b. activități de punere în operă a documentației tehnice (așa cum sunt incluse în caietul de sarcini și anexele acestuia);
c. controlul calității lucrărilor executate;
d. activități legate de recepția la terminarea lucrărilor;
e. activități legate de recepția finală la expirarea perioadei de garanție de bună execuție.
3. Activități privind încheierea contractului

a. Acțiuni privind organizarea Antreprenorului;
b. Acțiuni obligatorii derulate în conformitate cu cerințele enumerate în Contract – Condiții generale.
Definirea jaloanelor/punctelor critice considerate repere

Vor fi definite de ofertant la încheierea fiecărei etape (activitate / subactivitate) care, conform metodologiei prezentate, are impact asupra viitoarelor activități / acțiuni și al căror mod de îndeplinire are impact direct asupra termenelor viitoare de îndeplinire a contractului asumate. Jaloanele / punctele critice vor defini astfel drumul critic, care trebuie să corespundă metodologiei de execuție a contractului prezentată de fiecare ofertant.

Îndeplinirea criteriului de optimizare a resurselor

Fiecare ofertant va prezenta explicații detaliate privind modul de alocare a resurselor în cadrul contractului, demonstrând următoarele:

· Resurse umane - Distribuția efortului pe categoriile de personal  și nivelurile de expertiză este realizată cu luarea în considerare a valorii adăugate de fiecare categorie și nivel de expertiză în realizarea activităților prin raportare la  modalitatea efectivă de realizare a activității și planul de lucru propus pentru toate activitățile din cadrul contractului.
· Resurse materiale – Modul de gestionare a contractului în asigurarea resurselor materiale, nivelul de echipare și disponibilitatea resurselor conduc la obținerea unor rezultate maximale în termeni de cost, timp și calitate.

· Planificarea activităților – se va ține cont de calitatea și numărul resurselor folosite, astfel încât durata activităților să fie optimizată. Se va avea în vedere, de asemenea, corelarea acestora cu metodologia propusă, care să conducă la un grad de inter-relaționare și planificare ce va permite obținerea unor rezultate maximale în termeni de cost, timp și calitate.

Ofertantul va demonstra astfel că modul de alocare a resurselor îi permite prezentarea unei oferte avantajoase raportat la durata execuției contractului.

Definirea acelor abateri considerate minore sau majore, în raport cu „Graficul general de realizare al obiectivului de investiții” și resursele alocate.
Abaterile / deviațiile reprezintă acele necorelări identificate în cadrul ofertei operatorului economic, cu luarea în considerare a următoarelor aspecte:

· Cerințele Beneficiarului;
· Abordarea și metodologia propuse;
· Planul de management al calității;
· Program de execuție, plan de lucru și grafic de execuție ;
· Personalul propus și managementul contractului;
· Infrastructura care va fi utilizată.
Deviație minoră – acea necorelare constatată în prezentarea aspectelor enumerate mai sus, dar care nu are impact asupra derulării generale a contractului. Abaterile minore sunt constatate la nivelul subactivităților și nu au impact direct asupra activității din care fac parte, duratei de execuție a contractului sau asupra propunerii financiare. 

Deviație majoră – acea necorelare constatată în prezentarea ofertei tehnice și care nu poate fi considerată abatere minoră sau cumulul de abateri minore care conduc la o abatere majoră a ofertei în ansamblul său.

Orice necorelare, omisiune ori neconformitate constatată în privinţa documentelor ofertei, în raport cu documentația de atribuire, caietul de sarcini ori cu prevederile legislaţiei în vigoare va conduce la respingerea ofertei. Prin urmare, în cazul lipsei unui document aferent propunerii tehnice și/sau completarea greşita a unui document ori neprezentarea acestuia în forma solicitată sunt incidente prevederile de mai sus.

Dosarul va fi însoțit de un opis al actelor depuse. 

14. SANCȚIUNI ȘI PENALITĂȚI APLICABILE ÎN CADRUL DERULĂRII CONTRACTULUI
În conformitate cu modelul de Acord Contractual, parte a documentației de atribuire, sistemul de penalități pentru întarziere este următorul:

a) În cazul în care Antreprenorul nu finalizează Lucrările (sau un Sector), din culpa proprie, în Durata de Execuţie după cum poate fi prelungită în conformitate cu prevederile clauzei 35 din Acordul contractual [Prelungirea Duratei de Execuţie], Beneficiarul, cu condiţia respectării prevederilor clauzei 69b din Acordul contractual [Revendicările Beneficiarului] şi fără a afecta alte remedii prevăzute în Contract, va fi îndreptăţit să perceapă de la Antreprenor, cu titlu de daune-interese moratorii, penalităţi de întârziere pentru fiecare zi care se scurge între finalul Duratei de Execuţie după cum poate fi prelungită în conformitate cu prevederile clauzei 35 din Acordul contractual [Prelungirea Duratei de Execuţie] şi data efectivă de finalizare a Lucrărilor (sau a Sectorului), menţionată în procesul-verbal de Recepţie la Terminarea Lucrărilor (sau Sectorului) aprobat de Beneficiar sau (în absenţa unei asemenea menţiuni) certificată de către Supervizor. Cu excepţia cazului în care este prevăzută o altă valoare în Acordul Contractual, valoarea penalităţilor de întârziere pentru fiecare zi de întârziere va fi de 0,05% din valoarea aferentă restului rămas de executat. Suma maximă a penalităţilor de întârziere va fi de 10% din Preţul Contractului la semnarea Contractului. Dacă un Sector sau o parte din Lucrări au făcut obiectul Recepţiei la Terminarea Lucrărilor, valoarea penalităţilor de întârziere pentru fiecare zi de întârziere va fi de 0,05% din valoarea aferentă restului rămas de executat. De asemenea, suma maximă a penalităţilor de întârziere va fi de 10% din Preţul Contractului la semnarea Contractului. 

b) În cazul în care Antreprenorul nu finalizează o Etapă a Lucrărilor conform graficului fizic și valoric de execuție, din culpa proprie, în Durata de Execuţie, Beneficiarul, cu condiţia respectării prevederilor clauzei 69b [Revendicările Beneficiarului] şi fără a afecta alte remedii prevăzute în Contract, va fi îndreptăţit să perceapă de la Antreprenor, cu titlu de daune-interese moratorii, penalităţi de întârziere pentru fiecare zi care se scurge între data de finalizare a Etapei  Lucrărilor conform graficului fizic și valoric de execuție asumat şi data efectivă de finalizare a Etapei Lucrărilor. Cu excepţia cazului în care este prevăzută o altă valoare în Acordul Contractual, valoarea penalităţilor de întârziere pentru fiecare zi de întârziere a Etapei lucrărilor va fi de 0,02% din valoarea Etapei la semnarea contractului, conform graficului fizic și valoric de execuție asumat. Suma maximă a penalităţilor de întârziere aplicate conform art. 36.5 va fi de 10% din Preţul Contractului la semnarea Contractului.  

Dacă Beneficiarul devine îndreptăţit să perceapă de la Antreprenor suma maximă a penalităţilor de întârziere după cum este stabilită în subclauzele 36.4 și 36.5 din modelul de Acord contractual, Beneficiarul va fi îndreptăţit să rezilieze Contractul în conformitate cu prevederile clauzei 64 [Rezilierea de către Beneficiar] din același model de Acord contractual. 

În vederea aplicării sistemului de penlități de la pct. b) de mai sus, penalizarea se va aplica distinct pentru fiecare dintre următoarele Etape ale lucrărilor:

1. Pregătirea execuției.
2. Demolări și desfaceri.
3. Consolidare structurală.
4. Structuri noi (corpuri noi de legătură).
5. Închideri, anvelopă și arhitectură.
6. Siguranță la incendiu și evacuare.
7. Instalații electrice.
8. Instalații sanitare.
9. Instalații termice, HVAC și gaze.
10. Amenajări exterioare, Finalizare și predare.

Execuția lucrărilor se realizează etapizat, conform graficului fizic și valoric asumat de Ofertant. Fiecare etapă constituie un punct de referință contractual, a cărui nerespectare atrage aplicarea de penalități de întârziere. 
Durata etapelor sus-menționate se va stabili de către fiecare ofertant în cadrul graficului fizic și valoric propus în cadrul documentelor sale de ofertă.
Actualizarea graficului fizic și valoric după semnarea contractului se va face doar cu acordul prealabil al autorității contractante.

15. CRITERIUL DE ATRIBUIRE
În vederea stabilirii ofertei cea mai avantajoasă din punct de vedere economic, pentru  executarea lucrărilor care fac obiectul Contractului pentru obiectivului de investiţii „Consolidare, reabilitare, modernizare si dotare C2 din Academia de Politie “Alexandru Ioan Cuza”” va fi atribuit utilizând criteriul „cel mai bun raport calitate-preţ” prevăzut de art. 187 alin. 3 lit. a) din Legea nr. 98/2016.

        Cel mai bun raport calitate-preț se determină pe baza unor factori de evaluare care includ aspecte calitative, de mediu și/sau sociale, în legătură cu obiectul contractului de achiziție publică/acordului-cadru (art. 187, alin (4), Legea nr. 98/2016).

      Factorii de evaluare utilizați pentru aplicarea criteriului cel mai bun raport calitate preț sunt:

1. factorul “preț” are o pondere de 60%  în totalul criteriului de atribuire, căruia îi corespunde un maximum de 60 puncte,
2. factorul „Garanția acordată lucrărilor” - are o pondere de 10% în totalul criteriului de atribuire, căruia îi corespunde un maxim de 10 puncte.

3. factorul „Durata de execuție” - are o pondere de 10% în totalul criteriului de atribuire, căruia îi corespunde un maxim de 10 puncte.

4. factorul „Experiența experților cheie” - are o pondere de 20% în totalul criteriului de atribuire, căruia îi corespunde un maxim de 20 de puncte.

Punctajul total obținut de o ofertă se va calcula după cum urmează:

Scorul total = Punctajul total = P (preț) + factor de evaluare tehnic 1 + factor de evaluare tehnic 2 + factor de evaluare tehnic 3 

Ierarhia ofertelor este stabilită pe baza obținerii celui mai mare punctaj total. O ofertă poate obține un număr maxim de 100 de puncte.

Contractul este atribuit ofertantului care prezintă oferta care obține cel mai mare punctaj.

FACTORUL DE EVALUARE PREȚ (P)

Punctele pentru factorul de evaluare „Preț” - cu o valoare de 60 de puncte și o pondere de 60% în totalul criteriului de atribuire - se vor acorda după cum urmează:

1. Pentru oferta admisibilă cu prețul cel mai scăzut 60 puncte,

2. Pentru restul ofertelor admisibile, punctele se vor calcula utilizând următoarea formulă:

P preț (n) =Preț  (minim) / Preț(n) x 60 p, unde:

P preț (n) - punctajul obținut de către oferta admisibilă aflată sub evaluare;
Preț(minim) - cel mai scăzut dintre prețurile ofertelor admisibile;

Preț(n) - prețul ofertei admisibile aflată sub evaluare.

Prețurile ofertate sunt ierarhizate în funcție de nivelul acestora, cel mai mic preț obținând cel mai mare punctaj, adică 60 puncte. Celelalte prețuri ofertate obțin punctaje prin raportare cu cel mai mic preț.

Punctajul obținut de o ofertă admisibilă are o pondere de 60% în totalul criteriului de atribuire.

FACTORUL DE EVALUARE TEHNIC NR. 1 „Garanția acordată lucrărilor” are o pondere de 10% în totalul criteriului de atribuire, căruia îi corespunde un maximum de 10 puncte.

Punctajul maxim acordat pentru acest factor de evaluare este 10 puncte din totalul de 100 de puncte și cu o pondere de 10%  în totalul criteriului de atribuire.

Algoritm de calcul: 

a) Se vor acorda maxim 10 de puncte pentru perioada cea mai mare de garanție a lucrărilor ofertată(gmaxim);

b) Pentru altă durată de garanție a lucrărilor (gofertat), se acordă punctajul astfel:


Pt2 = (gofertat/gmaxim) x 10 puncte

NB: Oferta care prezintă o garanție a lucrărilor mai mică de 60 de luni (5 ani) va fi declarată neconformă.

FACTORUL DE EVALUARE TEHNIC NR. 2 „ Durata de execuție” are o pondere de 10% în totalul criteriului de atribuire, căruia îi corespunde un maximum de 10 puncte.

Punctajul maxim acordat pentru acest factor de evaluare este 10 puncte din totalul de 100 de puncte și cu o pondere de 10%  în totalul criteriului de atribuire.

Algoritm de calcul: 

a) Pentru o durată de execuție a lucrărilor de 20-21 de luni se acordă punctajul maxim alocat - 10 puncte; 

b) Pentru o durată de execuție a lucrărilor de 22-23 de luni se acordă 5 puncte; 

c) Pentru o durată de execuție a lucrărilor de 24 de luni se acordă 1 punct; 

NB: Oferta care prezintă o durată de execție a lucrărilor mai mare de 24 de luni va fi declarată neconformă.

FACTORUL DE EVALUARE TEHNIC NR. 3 „ Experiența profesională a experților cheie” are o pondere de 20% în totalul criteriului de atribuire, căruia îi corespunde un maximum de 20 puncte.

Punctajul maxim acordat pentru acest factor de evaluare este 20 puncte din totalul de 100 de puncte și cu o pondere de 20%  în totalul criteriului de atribuire.

Algoritm de calcul: 

	Experiența profesională a experților cheie concretizată în numărul de contracte similare în care expertul propus a avut responsabilități și sarcini similare celor din prezenta procedura de achizitie publica în cadrul altor contracte de execuție în al căror obiect se regăsesc lucrări de construire/modernizare/reabilitare/consolidare/extindere de clădiri cuprinse cel puțin în categoria de importanță B, conform prevederilor H.G. nr. 766/1997 modificată și completată (sau, in cazul ofertantilor straini, de complexitate echivalentă în care să fi desfășurat activități similare poziției solicitate sau echivalent pentru cetățeni străinii.
	Punctaj

Maxim 20

	Expert – cheie propus
	Experienta concretizată în :
	Punctaj

maxim

	1. Managerul de proiect
	Număr contracte în care expertul cheie a îndeplinit acelaşi tip de activități ca cele pe care urmează să le îndeplinească în viitorul contract
	5

	
	pentru experiența constând în implicarea în peste 5 contracte
	5

	
	pentru experiența constând în implicarea între 3 și 5 contracte
	3

	
	pentru experienta constand în implicarea între 1 și 2 contracte
	1

	2.Expert – cheie domeniul autorizat

2.3.Construcţii civile, industriale și agricole categoria de importanță B - șef de șantier


	Număr contracte în care expertul cheie a îndeplinit acelaşi tip de activități ca cele pe care urmează să le îndeplinească în viitorul contract
	5

	
	pentru experiența constând în implicarea în peste 5 contracte
	5

	
	pentru experiența constând în implicarea între 3 și 5 contracte
	3

	
	pentru experienta constand în implicarea între 1 și 2 contracte
	1

	3. Expert – cheie domeniul autorizat

8.1 Instalaţii electrice

 
	Număr contracte în care expertul cheie a îndeplinit acelaşi tip de activități ca cele pe care urmează să le îndeplinească în viitorul contract
	5

	
	pentru experiența constând în implicarea în peste 5 contracte
	5

	
	pentru experiența constând în implicarea între 3 și 5 contracte
	3

	
	pentru experienta constand în implicarea între 1 și 2 contracte
	1

	4. Expert – cheie domeniul autorizat

8.2 Instalaţii sanitare, termoventilatii


	Număr contracte în care expertul cheie a îndeplinit acelaşi tip de activități ca cele pe care urmează să le îndeplinească în viitorul contract
	5

	
	pentru experiența constând în implicarea în peste 5 contracte
	5

	
	pentru experiența constând în implicarea între 3 și 5 contracte
	3

	
	pentru experienta constand în implicarea între 1 și 2 contracte
	1


16. NOTĂ FINALĂ


a) Toate aspectele și cerințele menționate în prezentul caiet de sarcini sunt obligatorii şi eliminatorii;

b) Activitățile solicitate în prezentul caiet de sarcini vor fi contractate de un singur operator economic.

c)  Prestatorul prin personalul implicat are obligația să păstreze confidenţialitatea datelor tehnice şi economice ale Autorității contractante.
ANEXE MODELE
Model Proces-verbal de recepție pentru documente/rapoarte – elemente cantitative

	Contract nr.
	[introduceți]

	Contractant
	[introduceți]

	Referința proiectului, dacă este cazul
	[Numele proiectului]

	Dată înaintare document
	[zz/ll/aaaa]


	Documente/rapoarte prezentate

	Nr.
	Denumirea (conform Caiet de Sarcini/Contract)
	Referință(conform Caiet de Sarcini/Contract)
	Suportul utilizat pentru prezentarea de rezultate/documente/

rapoarte(*)

	1.
	[introduceți]
	[introduceți clauza din Contract sau capitolul din Caietul de Sarcini unde este specificat documentul/raportul respectiv]
	[introduceți]

	2.
	[introduceți]
	[introduceți]
	[introduceți]

	3.
	[introduceți]
	[introduceți]
	[introduceți]

	4.
	[introduceți]
	[introduceți]
	[introduceți]


(*):H: hârtie, E: e-mail, T: transfer electronic, D: CD, memorystick, etc.
	
	Contractant
	Autoritatea Contractantă

	Dată:
	[introduceți]
	[introduceți]

	Nume:
	[introduceți]
	[introduceți]

	Funcția:
	[introduceți]
	[introduceți]

	Aprobat:
	[introduceți]
	[introduceți]


Model Proces-verbal de recepție documente/rapoarte – elemente calitative

	1. Context

	1.1. Contract
	

	1.2. Contractant
	

	1.3. Referința proiectului (dacă este cazul)
	

	2.Lista documentelor sau rapoartelor

	2.1. Document/Raport
	2.2Referință(conform Caiet de Sarcini/Contract)
	2.3. Termenul de livrare

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	3. Concluzii cu privire la acceptare

	(
	3.1.
Acceptare fără rezerve

	(
	3.2.
Acceptare cu rezerve (Contractantul se angajează să corecteze - în timpul convenit - defectele constatate și descrise la punctul 5 din prezentul document).

	(
	3.3.
Este aplicabilă perioada de garanție?


	Data finalizării:


	

	(
	3.4.
Refuz (Contractantul se angajează să corecteze greșelile constatate și descrise la punctul 5 din prezentul document). Noua livrare trebuie efectuată în conformitate cu cele stabilite în Contract.

	4. Semnături

	4.1. CONTRACTANT
	4.2. AUTORITATE CONTRACTANTĂ/ACHIZITOR

	Data:
	
	Data:
	
	Data:
	

	Nume:
	
	Nume:
	
	Nume:
	

	Funcția:
	
	Funcția:
	
	Funcția:
	

	Aprobat:
	
	Aprobat:
	
	Aprobat:
	

	Acceptare finală [dacă este cazul]:

	Data:
	
	Data:
	
	Data:
	

	Nume:
	
	Nume:
	
	Nume:
	

	Funcția:
	
	Funcția:
	
	Funcția:
	

	Aprobat:
	
	Aprobat:
	
	Aprobat:
	

	5. Observații

[Introduceți]


� Lista nu este exhaustivă și obligatorie și nu va fi folosită ca atare de operatorii economici participanți la procedură. Aceasta va fi adaptată și corelată cu metodologia de prestare a serviciilor și execuție a lucrărilor prezentată de fiecare ofertant.


�Lista nu este exhaustivă și obligatorie și nu va fi folosită ca atare de operatorii economici participanți la procedură. Aceasta va fi adaptată și corelată cu metodologia de prestare a serviciilor și execuție a lucrărilor prezentată de fiecare ofertant.
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