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1. [bookmark: _Toc225164868]INTRODUCERE
Prezenta procedura de achizitie a fost initiata in contextul unor preocupări ale administrației Municipiului Blaj, cu privire la evoluția atractivității orașului și a calității vieții în mediul urban, prin creșterea calității spațiului public și reabilitării patrimoniului construit. Dezvoltarea spațiilor publice urbane este încurajată prin diferite politici urbane europene, în încercarea de a crea o identitate locală, de a consolida sentimentul de coeziune socială la nivel local și zonal și de a permite accesul tuturor categoriilor de locuitori la spațiul public de calitate.
În acest sens, Municipiul Blaj a elaborat  un proiect pentru creșterea și îmbunătățirea spațiului pietonal din zona centrală a orașului, continuând astfel o serie de investiții deja finalizate în acest areal.
Zona de intervenție este situată în zona centrală a orașului, reprezentând un areal cu atractivitate socială, economică și turistică importantă la nivelul municipiului Blaj. Dintre spațiile publice supuse intervenției, bulevardul Republicii este artera principală de tranzit auto și pietonal pe direcția est-vest a orașului. Din acest punct de vedere, bulevardul suferă datorită aglomerării cauzate de traficul auto și a parcărilor existente în lungul traseului său, care afectează în mod negativ activitățile sociale și economice existente aici. Se remarcă lipsa unei viziuni integrate și unitare cu privire la zonificarea funcțională a bulevardului, la mobilitatea generală (auto și pietonale) și lipsa unui concept unitar urbanistic și de detaliu cu privire la amenajările spațiilor destinate pietonilor. Același deficiențe se remarcă și la restul străzilor adiacente din zona propusă de intervenție, în special legate de organizarea locurilor de parcare și de amenajarea unitară și în acord cu statutul zonei centrale a trotuarelor și spațiilor pietonale. Nu în ultimul rând se observă inexistența unei viziuni unitare cu privire la amenajările peisagere și a plantațiilor de aliniament existente, realizate în etape diferite însă fără un concept unitar.
În prezent, toate străzile sunt modernizate cu îmbrăcăminte asfaltică, dar structura rutieră are durata normală de exploatare depășită. Aceasta prezintă pe alocuri degradări de structură de tipul: fisuri și crăpături, faianțări și făgașe, și nu asigură caracteristicile care să sastisfacă traficul rutier actual și de perspectivă. Trama stradală nu asigură o deplasare sigură pentru circulația nemotorizată, în condițiile actuale de trafic. Astfel, circulația bicicliștilor se face pe partea carosabilă sau pe trotuare, fără prioritizarea acesteia, acest fapt putând să ducă la accidente de circulație.
În ceea ce privește circulația pietonală, aceasta se desfășoară și pe carosabil, zona dedicată desfășurării acesteia fiind ocupată de mașinile parcate neregulamentar. Acestea cauzează, inconveniente și pun uneori în pericol pietonii și cicliștii din cauza ocupării inadecvate a spațiului comun de pe șosea și a trotuarelor.

2. [bookmark: _Toc225164869]OBIECTUL ACHIZIȚIEI ȘI SCOPUL LUCRĂRILOR
[bookmark: _Toc225164870]2.1 Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investiţiei publice
Străzile incluse în proiect sunt următoarele: 
· B-dul Republicii 
· Str. Popa Șapcă 
· Str. Astra 
· Str. Tudor Vladimirescu tronson 1 
· Str. Timotei Cipariu 

Prin proiect se dorește amenajarea acestor străzi, în acord cu statutul lor de spații publice din zona centrală și istorică a municipiului Blaj. Prin propunerile din proiect se dorește îmbunătățirea accesibilității și confortul pietonilor și a bicicliștilor, încurajându-se în acest fel activitatea recreativă și comercială din zona centrală a orașului. 
Prin măsura principală a proiectului, respectiv cea de pietonalizare a bulevardului Republicii se urmărește câștigarea unui spațiu de calitate pentru locuitorii orașului dar și pentru turiști. Componenta socială, culturală și comercială a zonei vor putea fi amplificate semnificativ prin amenajarea unor suprafețe generoase destinate evenimentelor culturale și comunitare sau organizării de târguri temporare. Totodată se reduce semnificativ disconfortul cauzat de traficul de tranzit pe lungimea bulevardului și a unei părți a parcărilor existente, încurajând apariția spațiilor destinate alimentației publice, a comerțului și a serviciilor. Prin amenajarea unei benzi dedicate transportului în comun și a unor piste de biciclete de-lungul bulevardului se încurajează reducerea traficului motorizat cu autoturismul propriu, contribuind la reducerea emisiilor de carbon din oraș. 
În cazul străzilor adiacente proiectul are în vedere realizarea de amenajări geometrice ale acestora pentru creșterea siguranței rutiere, inclusiv realizarea semnalizării rutiere și de direcționare către obiectivele turistice și de interes local. Soluția propune regândirea benzilor de circulație pentru asigurarea liniarității acestora și reorganizarea circulației, prin prioritizarea deplasării pietonale. Totodată se propune reducerea aglomerațiilor și congestiilor autovehicolelor parcate pe zonele cu capacități mici de stocare, astfel încât să se îmbunătățească calitatea mediului ambiant prin reducerea poluării. 
Se are în vedere amenajarea peisageră a noilor străzi, prin plantații de arbori în aliniament, vegetație decorative, arbuști etc. Aceste intervenții contribuie la calitatea mediului ambient dar și la creșterea valorii identitare ale acestor spații nou amenajate.
3. [bookmark: _Toc225164871]CADRU LEGISLATIV
Achiziția lucrărilor necesare pentru realizarea obiectivului de investitie :Amenajare Bulevardul Republicii și a străzilor adiacente (Popa Sapcă, Astra, Tudor Vladimirescu Tronson 1 și Timotei Cipariu) se va realiza conform legislației naționale privind achizițiile publice, precum și a directivelor europene aplicabile în acest domeniu.
[bookmark: _Toc225164872]3.1 Legislație aplicabilă
În desfășurarea procedurii de achiziție și execuție a lucrărilor, se vor respecta următoarele acte normative:
 Legislația națională
· Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;
· HG nr. 395/2016 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 98/2016;
· Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, care impune cerințe esențiale pentru proiectarea, execuția și exploatarea construcțiilor;
· Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, cu modificările și completările ulterioare;
· Ordinul nr. 600/2017 privind controlul intern managerial în entitățile publice, aplicabil gestionării contractelor publice.
 Legislația europeană
· Directiva 2014/24/UE privind achizițiile publice, transpusă în legislația națională prin Legea nr. 98/2016;
· Directiva 2014/25/UE privind achizițiile în sectoarele utilităților publice;
· Regulamentele și ghidurile europene privind utilizarea fondurilor publice și protecția mediului.
 Normative tehnice aplicabile
· Codul de proiectare seismică P100/1-2013;
· Normativele privind securitatea la incendiu P118-99;
· Normativele privind eficiența energetică în clădiri și nZEB (Ordinul nr. 386/2016);
· Standardele de calitate SR EN ISO aplicabile materialelor și execuției lucrărilor.
· normele tehnice şi legislative aflate în vigoare , mentionate in proiectul tehnic

4. [bookmark: _Toc225164873]MATERIALE ȘI TEHNOLOGII UTILIZATE
Materialele utilizate în execuția lucrarilor trebuie să respecte cerințele stabilite în documentația tehnică, inclusiv desenele de execuție și listele de cantități. Acestea vor fi conforme cu principiile DNSH (Do No Significant Harm), standardele nZEB (nearly Zero Energy Building) și reglementările naționale și europene în vigoare.
5.1 Conformitatea materialelor cu proiectul tehnic
Materialele utilizate vor fi conforme cu specificațiile din planșele de arhitectură, structuri și instalații, precum și cu listele de cantități aferente fiecărei categorii de lucrări. Executantul are obligația de a verifica permanent corelarea între proiectul tehnic și materialele utilizate, pentru a preveni abateri care ar putea afecta calitatea și siguranța construcției.
Toate materialele trebuie să fie însoțite de certificate de conformitate, declarații de performanță și agremente tehnice, astfel încât să respecte cerințele impuse de legislația în vigoare.
În plus, toate materialele și tehnologiile vor respecta principiul DNSH (Do No Significant Harm), prin integrarea următoarelor 6 criterii:
1. Atenuarea schimbărilor climatice – utilizarea materialelor cu amprentă redusă de carbon, promovarea vegetației pentru captarea CO₂.
2. Adaptarea la schimbările climatice – utilizarea materialelor rezistente la fenomene extreme și planificarea pentru drenaj eficient și reducerea efectului de insulă termică.
3. Utilizarea durabilă și protecția resurselor de apă și marine – evitarea poluării surselor de apă, implementarea sistemelor de irigare cu consum redus.
4. Economia circulară – alegerea de materiale reciclabile sau reutilizabile, minimizarea deșeurilor prin sortare și valorificare.
5. Prevenirea și controlul poluării – evitarea materialelor toxice, reducerea emisiilor în timpul execuției și exploatării.
6. Protecția biodiversității și a ecosistemelor – selecția de specii vegetale autohtone, integrarea habitatelor artificiale pentru faună, menținerea continuității ecologice a zonei.

5.5 Condiții privind verificarea și acceptarea materialelor
Executantul are obligația de a verifica și aproba toate materialele înainte de utilizare, asigurându-se că:
· Fiecare lot de material este însoțit de certificat de conformitate și declarație de performanță;
· Materialele sunt depozitate conform indicațiilor producătorului, evitând deteriorarea acestora;
· Nu sunt utilizate materiale alternative fără aprobarea prealabilă a beneficiarului și a proiectantului;
· Toate materialele respectă cerințele privind siguranța la incendiu, protecția mediului și eficiența energetică.
Prin utilizarea materialelor conforme și sustenabile, proiectul va contribui la reducerea impactului asupra mediului, creșterea eficienței energetice și asigurarea unui confort sporit pentru utilizatori. Executantul este responsabil de respectarea acestor cerințe și de documentarea tuturor materialelor utilizate în execuția proiectului.Executantul va utiliza materiale durabile, certificate conform standardelor europene.
5. [bookmark: _Toc225164874]CONDIȚII DE EXECUȚIE ȘI RECEPȚIE
Executantul este responsabil pentru respectarea graficului de execuție și livrarea lucrărilor conform termenelor contractuale. Recepția finală va include verificarea calității execuției și funcționalității tuturor sistemelor implementate.
6. [bookmark: _Toc225164875] PRINCIPIILE DNSH (Do No Significant Harm) si IMUNIZAREA CLIMATICA
În procesul de execuție a lucrărilor, respectarea principiului „Do No Significant Harm” (DNSH) presupune adoptarea unor măsuri și tehnologii care să minimizeze impactul asupra mediului, aliniindu-se la cerințele Regulamentului UE 2020/852 privind taxonomia sustenabilă.


[bookmark: _Toc225164876]Imunizarea la schimbările climatice
Imunizarea la schimbările climatice înglobează măsurile de atenuare la schimbările climatice (neutralitate climatică) și de adaptare la schimbările climatice (reziliență la schimbările climaitce).
 Soluțiile tehnice adoptate prin prezentul proiect sunt de natură adaptabila la temperaturile maxime curente, și asigură durabilitate si longevitate a elementelor și implicit a funcționalității acestora și a investiției pentru o durată preconizată de minim 15 ani, astfel având în vedere că principiul Imunizarea la schimbările climatice înglobează principiile atenuarea și adaptarea la schimbările climatice
Astfel de  măsuri prin care se va asigura respectarea acestora în cadrul proiectului: 
 Prezentul proiect nu conduce la emisii semnificative de gaze cu efect de seră (GES);
 Pentru respectarea principiului de atenuare a schimbărilor climatice, prin prezentul proiect se propun următoarele măsuri: 
• Montarea de corpuri de iluminat cu eficiență energetică și durată mare de viață, inclusiv tehnologie LED; 
• Echipamentele tehnice specifice vor îndeplini cerințele în materie de proiectare ecologică aplicabile produselor cu impact energetic stabilite în conformitate cu Directiva 2009/125/CE (cu modificările aduse prin Directiva 2012/27/UE); 
• Plantarea de arbori, arbuști de ierburi și flori autohtone, prin intermediul căruia proiectul va contribui în mod substanțial la stabilizarea emisiilor de gaze cu efect de seră, la creșterea suprafeței foliare, diminuarea vânturilor și a curenților de aer și va crește absorbția de gaze cu efect de seră. 

[bookmark: _Toc225164877]Principiul DNSH
Principiul DNSH „A nu prejudicia în mod semnificativ”, este un principiu agreat la nivel european și integrat în cadrul Programului Regional Centru și care presupune analiza impactului unei acțiuni/proiect asupra mediului ținând cont de următoarele obiective:
 - atenuarea schimbărilor climatice;
 - adaptarea la schimbările climatice; 
- utilizarea durabilă și protecția resurselor de apă și a celor marine;
 - tranziția către o economie circulară;

 - prevenirea și controlul poluării; - protecția și refacerea biodiversității și a ecosistemelor; 
În cadrul prezentului proiect, analiza impactului asupra mediului va asigura imunizarea la schimbările climatice, tranziția către o economie circulară, utilizarea durabilă și protecția resurselor de apă și a celor marine, prevenirea și controlul poluării, protecția și refacerea biodiversității și a ecosistemelor. 
Astfel, din analiza prezentată la punctul anterior, proiectul respectă principiul Imunizării la schimbările climatice, respectiv atenuarea și adaptarea la schimbările climatice. În ceea ce privește principiul utilizării durabile și a protecției resurselor de apă și a celor marine, proiectul nu are impact direct asupra protecției resurselor de apă și marine, nu este nociv pentru starea bună sau pentru potențialul ecologic bun al cursurilor de apă, inclusiv al apelor de suprafață și subterane. 
Activitățile orientative propuse nu contribuie la creșterea stresului hidric în regiune, în conformitate cu cerințele Directivei-cadru privind apa (Directiva 2000/60/CE) transpusă în legislația națională prin Legea 310/2004. Dacă va fi cazul, alimentarea cu apă potabilă se va asigura din rețeaua publică de alimentare cu apă, iar apa uzată menajeră va fi colectată în rețeaua publică de canalizare. Referitor la obiectivul de mediu Tranziția către o economie circulară, prezentul proiect nu va cauza prejudicii semnificative pe termen lung mediului în ceea ce privește economia circulară. 
În cadrul acestuia se va asigura că cel puțin 70% din deșeurile nepericuloase provenite din activități de construcție și demolări generate pe șantier vor fi pregătite pentru reutilizare, reciclare și alte operațiuni de valorificare materială. Prin proiect se va asigura limitarea generării de deșeuri în activitățile de construcție și demolări, în conformitate cu Protocolul UE de gestionare a deșeurilor din construcții și demolări și luând în considerare cele mai bune tehnici disponibile și folosind demolarea selectivă pentru a permite îndepărtarea și manipularea în siguranță a substanțelor periculoase și pentru a facilita reutilizarea și reciclarea materialelor. 
Referitor la obiectivul de mediu Prevenirea și controlul poluării, proiectul nu va conduce la o creștere semnificativă a emisiilor de poluanți în aer, apă sau sol. În cadrul acestuia se vor asigura măsuri privind calitatea aerului din interior, prin evitarea utilizării de materiale de construcția care conțin substanțe poluante, precum formaldehida din placaj și substanțele ignifuge din numeroase materiale sau radonul care provine, atât din sol, cât și din materialele de construcție. De asemenea, se va asigura că materialele de construcție și componentele utilizate în cadrul proiectului nu conțin substanțe identificate pe baza listei substanțelor supuse autorizării prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 1907/2006. 
Prin proiect se recomandă utilizarea materialelor cu conținut scăzut de carbon, prin folosirea materialelor disponibile, cât mai aproape de locul construcției și a celor al căror proces de producție este cât se poate de prietenos cu mediu. 
Proiectul are un impact previzibil nesemnificativ asupra obiectivului de mediu legat de efectele directe și indirecte primare ale măsurii pe parcursul întregului său ciclu de viață, având în vedere natura sa și, ca atare, este considerată conformă cu principiul DNSH pentru obiectivul relevant. Prin respectarea legislației în vigoare sunt evitate efectele negative pe termen lung cu privire la poluarea aerului, apei sau solului. În ceea ce privește obiectivul de mediu Protecția și refacerea biodiversității și ecosistemelor, prezentul proiect nu are un impact previzibil asupra obiectivului de mediu, ținând cont de efectele directe și indirecte primare pe întreaga durată a ciclului de viață. Proiectul nu prezintă potențial impact negativ asupra speciilor și habitatelor prezente în siturile Natura 2000, ale Patrimoniului UNESCO sau alte zone protejate, în conformitate cu OUG nr. 57/2007. 
Se vor respecta prevederile legislației specifice în domeniul biodiversității (inclusiv ale Directivei 92/43/CEE privind conservarea habitatelor naturale și a speciilor de floră și faună sălbatice, Directivei 2009/147/CE privind conservarea păsărilor sălbatice și Directivei 2014/52/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 16 aprilie 2014 de modificare a Directivei 2011/92/UE privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice și private asupra mediului). 
[bookmark: _Toc225164878]Atenuarea schimbărilor climatice
Prin utilizarea de materiale cu emisii scăzute de carbon, promovarea transportului nemotorizat (alei pietonale, piste de biciclete), creșterea suprafețelor verzi care contribuie la captarea CO₂ și utilizarea de sisteme eficiente energetic (iluminat LED, irigare automată).

[bookmark: _Toc225164879] Adaptarea la schimbările climatice
Proiectarea va ține cont de riscurile climatice (precipitații abundente, valuri de căldură), fiind prevăzute soluții pentru drenajul apelor pluviale, materiale rezistente la intemperii, umbrire naturală prin arbori și spații deschise adaptabile.
[bookmark: _Toc225164880]Utilizarea și protecția durabilă a resurselor de apă
Se vor implementa sisteme de irigații automatizate cu senzori, pentru a reduce consumul de apă, se vor evita materiale care pot polua apa și se va preveni deversarea apelor uzate în mediu fără tratare.
[bookmark: _Toc225164881]Tranziția către o economie circulară
Se va promova utilizarea materialelor reciclabile, refolosibile, cu durată mare de viață. Deșeurile de pe șantier vor fi sortate, colectate separat și valorificate conform legislației.
Ofertantul declarat câștigător va avea obligația de a încheia un contract cu un operator autorizat de colectare a deșeurilor, asigurând astfel gestionarea corespunzătoare a acestora, în conformitate cu legislația în vigoare
[bookmark: _Toc225164882]7.5. Prevenirea și controlul poluării
Se va evita utilizarea materialelor periculoase sau toxice, se va reduce la minimum generarea de praf și zgomot în timpul lucrărilor, iar instalațiile vor respecta normativele privind emisii reduse.
[bookmark: _Toc225164883]7.6. Protecția și refacerea biodiversității și ecosistemelor
Proiectul presupune plantarea de specii vegetale autohtone, protejarea habitatelor existente, și refacerea echilibrului ecologic al zonei prin reconversia unei arii antropizate.
Prin aplicarea acestor măsuri, execuția lucrărilor se aliniază principiului DNSH, asigurând un impact minim asupra mediului și conformitatea cu cerințele europene de sustenabilitate.

7. [bookmark: _Toc225164884]Monitorizarea calității și conformitatea execuției
Executantul este obligat să implementeze un sistem riguros de control al calității pe parcursul execuției lucrărilor, pentru a asigura conformitatea acestora cu proiectul tehnic și reglementările în vigoare.
Proceduri specifice de control al calității
· Executantul va efectua verificări periodice asupra execuției lucrărilor, în prezența beneficiarului și a Supervizorului/dirigintelui de șantier;
· Se vor întocmi rapoarte periodice de calitate, care vor evidenția respectarea specificațiilor tehnice;
· Lucrările vor fi supuse unor inspecții intermediare pe fiecare etapă constructivă, înainte de trecerea la fazele următoare;
· Toate materialele utilizate vor fi însoțite de certificate de conformitate și declarații de performanță.
Exigențe privind certificarea materialelor utilizate
· Toate materialele trebuie să fie conforme cu normele europene și naționale (CE, ISO, SR);
· Documentele de certificare vor fi furnizate beneficiarului înainte de utilizarea materialelor;
· Se vor accepta doar produse omologate, cu marcaj CE și garanție minimă conform standardelor industriei;
· În cazul produselor inovatoare sau alternative, acestea trebuie să fie însoțite de teste de performanță realizate de laboratoare acreditate.
Condițiile în care se acceptă sau resping lucrările neconforme
· Dacă lucrările nu respectă specificațiile proiectului, beneficiarul și supervizorul/dirigintele de șantier pot solicita refacerea acestora pe cheltuiala executantului;
· Orice abateri de la proiectul tehnic trebuie justificate și aprobate în scris de către beneficiar și proiectant;
· În cazul nerealizării testelor de calitate sau a nerespectării standardelor minime, lucrările vor fi considerate neconforme și se va solicita refacerea acestora;
· Executantul are obligația de a lua măsuri corective in termenul stabilit in contract, de la notificarea beneficiarului;
Executantul este responsabil pentru respectarea tuturor cerințelor impuse, iar monitorizarea calității lucrărilor va fi realizată continuu pentru a garanta conformitatea execuției cu cerințele impuse prin proiectul tehnic și legislația în vigoare.Executantul trebuie să respecte toate cerințele tehnice prevăzute în proiectul tehnic și normativele specifice domeniului construcțiilor, asigurând conformitatea lucrărilor cu legislația în vigoare. 
8. [bookmark: _Toc225164885]OBLIGAȚIILE EXECUTANTULUI
Executantul are obligația de a asigura implementarea lucrărilor conform prevederilor proiectului tehnic, respectând normele de calitate, siguranță și protecția mediului. Acesta va răspunde de organizarea eficientă a activităților, de utilizarea materialelor conforme și de respectarea termenelor contractuale.
Executantul este responsabil pentru respectarea graficului de execuție și livrarea lucrărilor conform termenelor contractuale. 
Durata totală a execuției lucrărilor este de 24 luni de la emiterea ordinului de începere.
Orice întârzieri nejustificate vor atrage penalități conform contractului.
[bookmark: _Ref294156983][bookmark: _Toc319401076][bookmark: _Toc406830401][bookmark: _Toc177725512][bookmark: _Toc225164886]Responsabilitățile cu caracter general
În raport cu obiectivele anticipate pentru Contract, responsabilitățile Contractantului sunt:
i. Asigurarea planificării resurselor pe toată perioada derulării Contractului pe baza informațiilor puse la dispoziție de Autoritatea Contractantă; 
ii. Asigurarea valabilității tuturor autorizațiilor și certificatelor deținute (atât pentru personalul propus pentru proiectare, cât și pentru personalul propus pentru executarea lucrărilor), care sunt necesare (conform legislației în vigoare) pentru executarea lucrărilor;
iii. Respectarea legislației privind sănătatea și securitatea în muncă și protecția mediului înconjurător și a cerințelor specifice ale Autorității Contractante, precum și a oricăror acte normative aflate în interdependență cu obiectul Contractului, pe toată durata acestuia;
iv. Planificarea activității și asigurarea capacității de personal calificat necesară pentru îndeplinirea obligațiilor sale, cu respectarea celor mai bune practici din domeniu, a prevederilor legale și contractuale relevante și cu deplina înțelegere a complexității legate de derularea cu succes a Contractului, astfel încât să se asigure îndeplinirea obiectivelor Autorității Contractante;
v. Asumarea  obligativității existenței resurselor necesare pentru execuția lucrărilor solicitate de autoritatea contractantă (de exemplu resurse umane, materiale echipamente/aparatură, utilaje și orice alte articole provizorii sau permanente), conform celor declarate la nivelul ofertei și documentației de atribuire, precum și a obligației asigurării resurselor mobilizării de resurse suplimentare în cazul în care progresul fizic al lucrărilor executate nu corespunde celui asumat prin planul de execuție aprobat de autoritatea contractantă, fără ca acestea să implice costuri suplimentare pentru autoritatea contractantă
vi. Propune spre aprobare către Autoritatea Contractantă, a unui grafic de execuție, incluzând datele de finalizare a fiecărei activități; 
vii. Asigurarea unui grad de flexibilitate în executarea lucrărilor în funcție de necesitățile obiective ale Autorității Contractante, la orice moment în derularea Contractului; 
viii. Executarea și documentarea corespunzătoare a tuturor schimbărilor (Modificări) solicitate de către Autoritatea Contractantă pe durata derulării Contractului; 
ix. Prezentarea unei situații de plată, individual pentru fiecare activitate în parte și per total, indicând progresul activităților sale, lucrările executate, detaliind în mod separat lucrările executate și costurile cu diverse taxe, dacă e cazul, achitate în numele și pentru Autoritatea Contractantă. Situațiile de plată trebuie să includă originalele documentației doveditoare, conform cu legislația în vigoare, de plata de taxe, onorarii etc. în numele și pentru Autoritatea Contractantă acolo unde este cazul;
x. Acceptarea realizării de verificări de către Autoritatea Contractantă pe durata derulării Contractului în ceea ce privește îndeplinirea oricărei și tuturor obligațiilor sale și prezentarea la cerere a oricărui și tuturor documentelor justificative referitoare la îndeplinirea acestor obligații;
xi. Cooperarea și punerea la dispoziția Autorității Contractante a tuturor informațiilor privind Planul operațional de securitate și luarea măsurilor necesare în vederea conformării la acest plan; 
xii. Efectuarea de vizite comune pe șantier împreună cu reprezentanții împuterniciți ai Autorității Contractante;
xiii. Stabilirea împreună cu reprezentanții împuterniciți ai Autorității pe probleme de securitate și sănătate a obligațiilor privind utilizarea mijloacelor de protecție colectivă, instalațiilor de ridicat sarcini, accesul pe șantier etc.;
xiv. Elaborarea și transmiterea către Autoritatea Contractantă de rapoarte de progres săptămânale și lunare; 
xv. Participare la întâlniri de progres săptămânale, pe șantier, împreună cu Supervizorul/Dirigintele de șantier și reprezentanți împuterniciți ai Autorității Contractante (după caz). 
xvi. asigura disponibilitatea informațiilor și documentelor referitoare la proiect cu ocazia misiunilor de control desfășurate de AM sau de alte structuri cu competențe în controlul și recuperarea debitelor aferente fondurilor europene și/sau fondurilor publice naționale aferente acestora, după caz.

	Contractantul va fi responsabil față de Autoritatea Contractantă că își va îndeplini corespunzător toate responsabilitățile ce decurg din documentația tehnică de execuție, prezentul Caiet de sarcini, obligațiile contractuale și solicitările autorităților competente și/sau ale Autorității Contractante), referitoare la execuția de lucrări în cadrul Contractului.
	Contractorul are răspunderea planificării activității sale și asigurarea capacității de personal calificat necesar pentru îndeplinirea obligațiilor sale ca un bun profesionist cu respectarea celor mai bune practici din domeniu, cu respectarea prevederilor legale și contractuale relevante și cu deplina înțelegere a complexității legate de derularea Contractului conform planificărilor, astfel încât să se asigure îndeplinirea obiectivelor Autorității Contractante, incluzând indicativ, fără a fi limitativ:
i. Contractantul este responsabil pentru activitatea personalului sau, pentru obținerea rezultatelor cerute și pentru respectarea termenelor de execuție; 
ii. Contractantul este responsabil pentru întreaga coordonare a activităților ce reprezintă obiectul Contractului, sub supravegherea Supervizorului/Dirigintelui de șantier și a reprezentanților împuterniciți ai Autorității Contractante (după caz); 
iii. Contractantul va realiza toate lucrările specificate în cadrul Contractului, conform cerințelor Caietului de sarcini și ale proiectului tehnic, respectând și aplicând cele mai bune practici în domeniu. 
	Contractantul are obligația de a se supune verificărilor de către Autoritatea Contractantă (pe durata Contractului) în ceea ce privește îndeplinirea oricărei și tuturor obligațiilor sale aferente Contractului, verificări anunțate în prealabil sau nu și are obligația de a prezenta la cerere orice și toate documentele justificative privind îndeplinirea acestor obligații.
	Aprobarea de către Autoritatea Contractantă a situațiilor de plată sau a oricăror documente emise de Contractant și/sau certificări efectuate de către Supervizor/Dirigintele de șantier (de exemplu a situațiilor de plată executate întocmite de Contractant) nu îl eliberează pe acesta de obligațiile și responsabilitățile sale menționate în acest Caiet de sarcini și/sau menționate în Contract. 
	Contractantul este responsabil a se asigura că pe toată perioada de execuție a activităților pe șantier ia toate măsurile necesare pentru a împiedica o eventuală poluare a mediului înconjurător. Contractantul este obligat să acorde o atenție specială combustibililor și oricăror substanțe ce intră în categoria substanțelor periculoase în vederea gestionării în conformitate cu prevederile legislației în vigoare. Contractantul este răspunzător pentru orice incident de mediu generat în incinta șantierului sau în imediata vecinătate a acestuia ca urmare a gestionării necorespunzătoare a substanțelor periculoase. Stocarea temporară a oricăror materiale sau substanțe periculoase trebuie să fie menținută la o cantitate minimă în conformitate cu prevederile din autorizația de mediu ce va fi emisă de către autoritatea competentă. 
	În situația în care, în mod accidental, se va produce o eventuala contaminare a factorilor de mediu, Contractantul este responsabil de a informa imediat/urgent Supervizorul/Dirigintele de șantier și reprezentanții împuterniciți ai Autorității Contractante despre situația apărută și de a documenta printr-un raport cauzele care au condus la situația creată. 
	Contractantul este pe deplin responsabil să remedieze pe cheltuiala sa, orice eventuală contaminare a factorilor de mediu care s-a produs ca urmare a neîndeplinirii sau îndeplinirii necorespunzătoare a obligațiilor sale aflate în interdependență cu specificul șantierului.
	Contractantul este responsabil de prezentarea unei situații de plată pentru activitatea de execuție a lucrărilor în conformitate cu graficul de execuție și în baza listelor de cantități de lucrări. 
	Contractantul va respecta și confirma termenul de incepere transmis de către Autoritatea Contractantă. 
	Unde este posibil, Contractantul va propune către Supervizor/Dirigintele de șantier optimizări în ceea ce privește graficul de execuție a lucrărilor, listele de cantități de lucrări etc., astfel încât să se asigure derularea cu succes și în termen a execuției de lucrări. 
	Contractantul își va îndeplini toate obligațiile sale care decurg din acest Caiet de sarcini, dar și din întreaga documentație de execuție aferentă Contractului prin orice metodă legală, incluzând fără limitare indicațiile Supervizorului/Dirigintelui de șantier, participarea la ședințe de șantier, prezența la fazele determinante și orice alte cazuri în care este necesară sau obligatorie prezența sa, efectuarea de verificări, prezentarea de rapoarte și notificări către Supervizorul/Dirigintele de șantier și/sau Autoritatea Contractantă și în general prin orice metodă general acceptată conform statutelor profesionale sau prevederilor din acest Caiet de sarcini, Contract sau restul documentației de execuție. 
	Contractantul va asigura execuția la timp și va notifica Supervizorul/Dirigintele de șantier în cazul observării apariției situațiilor ce pot determina întârzieri sau posibile întârzieri, incluzând și propuneri pentru a realiza atingerea termenelor limită de timp intermediare și finale. 
	Contractantul va finaliza lucrările in termenul contractual și va notifica Supervizorul/Dirigintele de șantier privind îndeplinirea tuturor condițiilor pentru efectuarea recepției la terminarea lucrărilor, respectiv a recepției finale a lucrărilor, va fi prezent și va documenta aceste recepții de lucrări. 
	Contractantul va efectua măsurătorile de cantități de lucrări, astfel cum au fost executate, conform cu prevederile legale și contractuale relevante, și va include lucrările executate în situații de plată întocmite conform cerințelor Autorității Contractante, numai după ce Supervizorul/Dirigintele de șantierva verifica și certifica conformitatea cu realitatea, pe baza de foi de atașament. Contractantul va depune situațiile de plată în vederea vizării de către Supervizorul/Dirigintele de șantier, va verifica corespondența cu estimările inițiale, graficul general de realizare a investiției publice (fizic și valoric), metoda tehnică etc. și le va prezenta Autorității Contractante spre aprobare.
	Aprobarea folosirii unui Subcontractant nu exonerează Contractantul de răspunderea sa față de Autoritatea Contractantă pentru realizarea lucrărilor de execuție. 
	Aceste obligații generale ale Contractantului trebuie considerate ca fiind aplicabile tuturor lucrărilor efectuate de acesta și vor completa prevederile specifice aplicabile diferitelor tipuri de lucrări acolo unde este cazul. 
	Contractantul este responsabil pentru deținerea tuturor autorizațiilor și certificatelor necesare conform legislației în vigoare pentru execuția de lucrări într-o formă actualizată (în vigoare pe toată perioada derulării activităților), atât pentru organizația sa, cât și pentru personalul propus.

[bookmark: _Toc319401077][bookmark: _Toc406830402][bookmark: _Toc177725513][bookmark: _Toc225164887]Responsabilități referitoare la realizarea efectivă a lucrărilor în cadrul Contractului
	Contractantul este responsabil să pună în operă documentația tehnică primita in cadrul contractului. Totodată, este responsabil pentru punerea în operă a oricărei eventuale solicitări de schimbare (Modificări) din partea Autorității Contractante pe perioada derulării Contractului. 
	Activitățile solicitate descrise în documentația de atribuire și responsabilitățile Contractantului asociate realizării acestor activități sunt cele incluse în sfera de cuprindere a Contractului ce rezultă din această procedură. 

[bookmark: _Toc319401078][bookmark: _Toc406830403][bookmark: _Toc177725514][bookmark: _Toc225164888]Responsabilități asociate lucrărilor pregătitoare
Lucrările pregătitoare includ:
i. Îndeplinirea obligațiilor pentru începerea și derularea execuției de către Contractant; 
ii. Pregătirea pentru execuția de lucrări;
iii. Organizarea de șantier a Contractantului. 
În scopul realizării activităților ce țin de etapa pregătitoare a execuției lucrărilor, Contractantul trebuie:
i. Să asigure îndeplinirea tuturor obligațiilor legate de realizarea lucrărilor pregătitoare, care îi revin din documentația tehnică, din prezentul Caiet de sarcini și din prevederile stabilite in Contract; 
ii. Să asigure îndeplinirea obligațiilor referitoare la întâlnire/întâlniri înainte de demararea activității pe șantier: 
a. Coordonarea cu Supervizorul/Dirigintele de șantier, Autoritatea Contractantă, autorități competente în vederea bunei desfășurări a activității, inclusiv în ce privește vizitele, participarea sa la diferitele întâlniri legate de execuție, inspecții etc. legate de execuția de lucrări în conformitate cu Contractul; 
b. După emiterea Ordinului de începere a execuției de către Autoritatea Contractantă, prin care se comunică  data de începere a execuției lucrărilor și înainte de demararea activităților pe șantier, Contractantul poate solicita următoarele tipuri de întâlniri:
· Întâlnire/i cu reprezentantul Autorității Contractante sau alte părți implicate dacă este necesar să se definească toate problemele operaționale precum accesul pe șantier, procedura de înregistrare a documentelor la Autoritatea Contractantă, orele de lucru,  constrângerile specifice ale șantierului și alte eventuale probleme.
iii. Să întocmească și să depună Planul Calității; 
iv. Să întocmească și să depună planul detaliat de securitate și sănătate în muncă și să respecte obligațiile referitoare la implementarea acestuia; 
v. Să aducă la cunoștință întregului personal (inclusiv personalul subcontractorilor) planul detaliat de securitate și sănătate în muncă și să asigure instruirea acestuia în acest domeniu în conf. cu prevederile legale; 
vi. Să întocmească și să depună Planul de management al deșeurilor (inclusiv valorificare, reciclare, dacă este cazul);
vii. Să întocmească și să depună Graficul de Execuție a lucrărilor. Forma și detaliul programului vor fi suficiente pentru a demonstra planificarea modului de execuție și finalizare a lucrărilor în cadrul termenului solicitat de către Autoritatea Contractantă. Graficul de execuție va stabili: date de referință pentru achiziționarea materialelor și a echipamentelor necesare pentru execuția lucrărilor, ordinea de execuție a lucrărilor, fazele determinante, resursele de personal și echipamentele asociate fiecărei activități etc. 
viii. Personalul implicat în activitățile de teren, va trebui de asemenea să se supună unei proceduri referitoare la siguranța pe amplasament. Întâlnirea pentru măsurile de siguranță va include subiectele detaliate în planul de securitate și sănătate, pericol potențial chimic, fizic, de explozie, analiza riscurilor, monitorizarea cerințelor de mediu și a acțiunilor aferente, proceduri de răspuns în cazuri de urgență, informații de contact în caz de urgențe, îndrumare către cel mai apropiat centru de urgență și folosirea corectă a echipamentului de protecție. Această întâlnire va fi condusă de șeful de amplasament desemnat de către Contractant. Înainte de întâlnire, șeful de amplasament va analiza și va înregistra toate fișele de siguranță, situații de urgență și sănătate pentru personal și se va asigura că sunt actuale.

[bookmark: _Toc319401081][bookmark: _Toc406830406][bookmark: _Toc177725515][bookmark: _Toc225164889]Responsabilități asociate organizării de șantier a Contractantului
	Contractantul este răspunzător pentru toate amenajările necesare, inclusiv infrastructura necesară, forța de muncă precum și pentru efectuarea activităților de instalare a echipamentelor necesare, întreținerea lor, funcționarea lor și dezasamblarea lor la finalul activităților precum și readucerea lor la starea inițială.
Activitatea de organizare de șantier include (indicativ, fără a fi limitativ), următoarele:
i. Închirierea terenului , altul decât cel pus la dispoziție de Autoritatea Contractantă [dacă este cazul] necesar în vederea organizării de șantier și obținerea avizelor/autorizațiilor pentru suprafața utilizată, conform legislației în vigoare; 
ii. Montarea, operarea, demontarea și înlăturarea instalațiilor și facilităților temporare ale Contractantului, incluzând dacă este cazul birouri,  laborator, surse independente de energie, toalete ecologice , panouri de informare etc.; 
iii. Asigurarea șantierului (daca este cazul) prin stabilirea de măsuri de pază, inclusiv prin montarea de împrejmuiri temporare sau/și pază; 
iv. Asigurarea utilităților (energie electrică, apă, comunicații etc), asigurarea de toalete ecologice pentru personalul de șantier etc. pentru desfășurarea activităților pe șantier în bune condiții și cu respectarea prevederilor referitoare la sănătatea, siguranța și securitatea personalului; 
v. Efectuarea conexiunilor la utilități (energie electrică, apă, comunicații etc) sau asigurarea de surse de energie independente, asigurarea de toalete ecologice pentru personalul de șantier etc. pentru desfășurarea de activități pe șantier în bune condiții și cu respectarea prevederilor referitoare la sănătatea, siguranța și securitatea personalului; 
vi. Suportarea cheltuielilor privind consumul de utilități pe durata execuției atât pentru operarea echipamentelor și utilajelor, cât și pentru organizarea de șantier, inclusiv personalul și echipamentele/utilajele; 
vii. Asigurarea suportului administrativ pentru buna desfășurare a lucrărilor, inclusiv personal, echipament și materiale (de exemplu consumabile); 
viii. Mobilizarea și demobilizarea echipamentului și utilajelor necesare la execuție (inclusiv aducerea și înlăturarea de pe șantier, operarea, menținerea și repararea acestora), precum și a personalului Contractantului implicat în derularea de activități pe șantier.

[bookmark: _Toc406830407][bookmark: _Toc177725516][bookmark: _Toc225164890]Responsabilități legate de punerea în operă a documentației tehnice
	Contractantul are următoarele responsabilități pe perioada transpunerii documentației tehnice pe șantier: 
i. sesizarea Autorității Contractante asupra neconformităților și neconcordantelor constatate în proiectul tehnic, în vederea soluționării; 
ii. asigurarea nivelului de calitate stabilit prin documentația tehnică,printr-un sistem propriu de calitate conceput şi realizat prin personal propriu, cu responsabili tehnici cu execuția atestați; 
iii. convocarea factorilor care trebuie să participe la verificarea lucrărilor ajunse în faze determinante ale execuției și asigurarea condițiilor necesare efectuării acestora, în scopul obţinerii acordului de continuare a lucrărilor; 
iv. soluționarea neconformităților, a defectelor și a neconcordanțelor apărute în fazele de execuție, numai pe baza soluțiilor stabilite de Proiectant cu acordul Autorității Contractante; 
v. utilizarea în execuția lucrărilor numai a produselor și a procedeelor prevăzute în documentația tehnică, certificate sau pentru care există agremente tehnice, care conduc la realizarea cerințelor, precum și gestionarea probelor-martor;
vi. înlocuirea produselor/echipamentelor și a procedeelor prevăzute în documentația tehnică doar cu altele care îndeplinesc condițiile precizate în documentație și numai pe baza soluțiilor stabilite de Proiectant cu acordul Autorității Contractante; 
vii. respectarea documentației tehnice (proiect și a detaliilor de execuție) pentru realizarea nivelului de calitate corespunzător cerințelor; 
viii. supunerea spre recepție numai a construcțiilor care corespund cerințelor de calitate și pentru care s-au completat documentele necesare întocmirii cărții tehnice a construcției;
ix. aducerea la îndeplinire, la termenele stabilite, a măsurilor dispuse prin actele de control sau prin documentele de recepție a lucrărilor de construcții;
x. remedierea, pe propria cheltuială, a defectelor calitative apărute din vina sa, atât în perioada de execuție, cat și în perioada de garanție stabilită prin Contract;
xi. [bookmark: _Toc301456880][bookmark: _Toc301456886]readucerea terenurilor ocupate temporar la starea lor inițială, la terminarea execuției lucrărilor. 
xii. sesizarea, în termen de 24 de ore, a Inspectoratului de Stat în Construcţii - I.S.C. în cazul producerii unor accidente tehnice în timpul execuţiei lucrărilor;
xiii.  stabilirea răspunderilor tuturor participanţilor la procesul de producţie - factori de răspundere, colaboratori, subcontractanţi - în conformitate cu sistemul propriu de asigurare a calităţii adoptat şi cu prevederile legale în vigoare.


[bookmark: _Toc406830408][bookmark: _Ref294157008][bookmark: _Toc319401085][bookmark: _Toc177725517][bookmark: _Toc225164891]Responsabilități legate de controlul calității lucrărilor executate
	Este responsabilitatea Contractantului să asigure implementarea cerințelor specificate în documentația tehnică în condiții de calitate stabilite prin intermediul acesteia și prin asigurarea de către Contractant a personalului calificat și a dotărilor necesare executării activității în baza propriului sistem de management al calității.
	Prioritatea pentru documentele de referință utilizate în activitatea Autorității Contractante este:
· Standarde naționale romanești și/sau care transpun standardele Europene și internaționale sau echivalent (SR EN ISO); 
	In cadrul Contractului activitatea de control al calității trebuie abordată de Contractant de o manieră care să demonstreze în orice moment trasabilitatea executării lucrării de construcție în conformitate cu cerințele documentației tehnice pusă la dispoziția Contractantului de către Autoritatea Contractantă. 
	Elaborarea Planului Calității specific pentru realizarea lucrărilor de construcție este obligatorie. Acesta va include de asemenea, Planul de Inspecție și Testări, pentru toate lucrările ce urmează a fi executate. 
	Toate cerințele aplicabile Contractantului se aplică obligatoriu subcontractorilor și furnizorilor de echipamente/servicii ai acestuia. Contractantul trebuie să se asigure ca toți subcontractorii și/sau furnizorii, înțeleg, în totalitate, toate cerințele de control al calității înainte ca aceștia să înceapă lucrul. 
	Contractantul lucrărilor va întocmi Cartea Tehnică a Construcției în conformitate cu legislația în vigoare.

[bookmark: _Ref294157010][bookmark: _Toc319401086][bookmark: _Toc406830409][bookmark: _Toc177725518][bookmark: _Toc225164892]Responsabilități legate de securitatea și sănătatea în muncă pe durata execuției lucrărilor pe șantier
	Contractantul va respecta cerințele minime privind securitatea și sănătatea în muncă ale Autorității Contractante specificate în Contract, cu luarea în considerare a prevederilor HG nr. 300/2006 cu modificările și completările ulterioare. 

[bookmark: _Toc177725519][bookmark: _Toc225164893]Cerințe privind asigurările solicitate Contractantului
	Contractantul va încheia și va plăti polițe de asigurare ce vor acoperi riscurile specifice, așa cum este menționat în Contract.

Responsabilitățile Contractantului se vor completa cu prevederile cuprinse in Anexa 1 la HG 1/2018 privind Obligatiile Antreprenorului. In caz de neconcordanta dintre prevederile caietului de sarcini si cele prevazute in Anexa 1 la HG 1/2018, vor prevala prevederile din Anexa 1 la HG 1/2018
9. [bookmark: _Toc225164894] PERSONAL CHEIE
A Personal Cheie Implicat în Execuția Lucrărilor
Pentru asigurarea unei execuții conforme cu cerințele tehnice și de mediu, ofertantul declarat câștigător trebuie să dispună de personal cheie calificat.

1. Manager de Proiect
· Responsabil de coordonarea generală a execuției lucrărilor.
· Asigură respectarea termenelor de execuție și a cerințelor contractuale.
· Coordonează echipa de implementare și gestionează relația cu beneficiarul.
· Documente justificative: Contract de muncă pentru personalul angajat/ declaratie de disponibilitate pentru colaboratori care să confirme implicarea acestora în execuția proiectului

EXPERIENTA MINIMA SOLICITATA:
Deține experiență profesională în calitate de Manager de contract/Manager Proiect si/sau Director Proiect si/sau Coordonator Proiect si/sau Adjunct Director Proiect si/ sau Adjunct Manager Proiect si/ sau Adjunct Coordonator Proiect in cadrul unui contract de executie lucrari si/sau proiectare si executie de lucrări de construcții constând în amenajări de parcuri și/sau spații verzi, amenajări exterioare, zone de agrement, spații publice exterioare, care să includă lucrări de tip peisagistic, alei, mobilier urban, rețele exterioare etc.

2. Șef de Șantier cu studii superioare Inginer constructii civile sau echivalent
· Coordonează echipele de muncitori și resursele utilizate pe șantier.
· Se asigură că lucrările sunt realizate conform graficului de execuție și specificațiilor tehnice.
· Monitorizează respectarea măsurilor de siguranță și protecția muncii.
· Documente justificative: Diplomă de studii. Contract de muncă pentru personalul angajat/ declaratie de disponibilitate pentru colaboratori care să confirme implicarea acestora în execuția proiectului

EXPERIENTA MINIMA SOLICITATA
Deține experiență profesională în calitate de Sef Santier/Responsabil Santier in cadrul unui  contract de executie lucrari si/sau proiectare si executie lucrări de construcții constând în amenajări de parcuri și/sau spații verzi, amenajări exterioare, zone de agrement, spații publice exterioare, care să includă lucrări de tip peisagistic, alei, mobilier urban, rețele exterioare etc.in care respectivul expert a participat intr-o pozitie similara.
B Alti specialisti necesari 
1. Responsabil/i Tehnic/i cu Execuția (RTE) pentru toate domeniile necesare  lucrarii;
· Răspunde de aplicarea soluțiilor tehnice conform proiectului aprobat.
· Monitorizează desfășurarea lucrărilor și asigură conformitatea cu normele în vigoare.
· Colaborează cu Supervizorul/dirigintele de șantier și autoritățile pentru verificarea calității execuției.
· Documente justificative: Atestat RTE emis de autoritatea competentă.


2 . Responsabil cu Sănătatea și Securitatea în Muncă (SSM)
· Elaborează și implementează măsuri de protecție a muncitorilor pe șantier.
· Asigură respectarea reglementărilor de securitate în muncă și protecția mediului.
· Organizează sesiuni de instruire privind siguranța pe șantier.
· Documente justificative: Certificat de absolvire a cursului de Inspector SSM.
3. Responsabil de Mediu
· Se ocupă de implementarea măsurilor pentru respectarea principiului DNSH.
· Verifică gestionarea corectă a deșeurilor și aplicarea măsurilor de protecție a mediului.
· Asigură conformitatea cu normele de mediu și monitorizează impactul asupra ecosistemului local.
· Documente justificative: Diplomă în domeniul protecției mediului sau certificat de formare profesională în acest domeniu.
4. Responsabil cu Managementul Deșeurilor
· Coordonează colectarea selectivă și reciclarea deșeurilor rezultate din execuție.
· Monitorizează respectarea contractului cu operatorul de colectare a deșeurilor.
· Raportează periodic cantitățile de deșeuri și măsurile de valorificare aplicate.
· Documente justificative: Certificat de calificare în gestionarea deșeurilor sau experiență dovedită în domeniu.


Specialistii mentionati la litera B vor fi doar nominalizati, urmand ca documentele acestora sa fie prezentate la momentul implementarii contractului (cand vor interveni acestia in contract).
	
[bookmark: _Toc177725494][bookmark: _Toc225164895]10  Utilaje, echipamente, materiale
	Contractantul va răspunde pentru propriile utilaje. Contractantul va asigura Utilaje în conformitate cu cele prevăzute în Programul de Execuţie acceptat şi în vigoare. Pentru executarea lucrărilor, Contractantul va folosi utilaje de cel puţin aceeaşi calitate şi capacitate cu utilajele propuse în Ofertă care face din Contract.
Contractantul se va asigura că toate materialele şi echipamentele aduse pe şantier sunt în conformitate cu prevederile Contractului.
Contractantul este responsabil de procurarea şi aprovizionarea echipamentelor şi materialelor necesare execuţiei lucrărilor, în timp util, pentru a permite supervizorului/diriginților de specialitate şi altor membri ai Autorității Contractante  (dacă este cazul) să verifice calitatea materialelor şi echipamentelor.
Contractantul, înainte de folosirea materialelor şi/sau echipamentelor în lucrări, va transmite spre aprobare toate documentele de calitate, precum şi rezultatele probelor şi testelor în conformitate cu prevederile Contractului. Contractantul va transmite toate certificările materialelor şi ale echipamentelor şi proceselor,  în conformitate cu cerinţele autorităţilor competente. Fiecare probă de material va fi etichetată menţionându-se sursa materialului şi locul în care se va folosi în lucrare. Probele din şantier vor fi prelevate în prezenţa supervizorului/diriginților de specialitate.
Materialele şi/sau echipamentele folosite la lucrări pot fi respinse de către supervizor/diriginți, dacă se constată vicii sau deficienţe, inclusiv la o examinare ulterioară, caz în care vor fi înlocuite imediat de Contractantul pe riscul şi cheltuiala sa.

[bookmark: _Toc177725495][bookmark: _Toc225164896]11  Zona de lucru, utilitățile și facilitățile șantierului
	Zona de lucru aferentă lucrărilor este zonă publică care, în cazul drumurilor, nu poate fi delimitată ca șantier închis. În aceste condiții Contractantul poate solicita Autoritații Contractante închiderea sau instituirea restricțiilor de circulație în vederea executării lucrărilor. Această solicitate se face cu cel puțin 30 zile înainte de începerea lucrărilor, pe baza proiectelor de Management de Trafic, întocmite de antreprenorul general care răspunde de lucrare, însușite de Beneficiar și aprobate în comun de iar aprobate de Serviciul Poliției Rutiere  Municipale/ Poliția locala.
	Proiectul de Management de Trafic consemnează obligațiile și responsabilitățile care revin factorilor responsabili, respective antreprenor general, subantreprenor, consultanți, pe întreaga perioadă de execuție a lucrărilor și cuprinde măsurile destinate desfășurării traficului rutier în condiții de siguranță. Proiectul de management de trafic conține documentele scrise necesare obținerii aprobării închiderii și /sau instituirii restricțiilor de circulație, schemele de semnalizare rutieră  temporară pentru toate situațiile ce apar în decursul execuției lucrărilor, calculul fazelor de semaforizare și modul de organizare și supraveghere a circulației, obligativitatea realizării, montării, întreținerii și completării operative a mijloacelor de semnalizare rutieră temporară, pe întreaga perioadă de execuție a lucrărilor.
Contractantul va desfăşura activităţi numai în limitele Şantierului şi în alte zone auxiliare care pot fi obţinute de către Contractant şi acceptate de către Autoritatea Contractantă ca zone de lucrări. Contractantul va lua toate măsurile necesare pentru a păstra utilajele şi personalul în limitele Şantierului şi ale zonelor auxiliare pentru a nu afecta terenurile adiacente.
Pe parcursul execuției, Contractantul va depozita sau îndepărta orice utilaj propriu sau exces de materiale. Contractantul va curăţa şi înlătura de pe şantier orice moloz, resturi şi Lucrările Provizorii care nu mai sunt necesare.
Contractantul va fi responsabil pentru ambalarea, încărcarea, transportul, primirea, descărcarea, depozitarea şi protejarea tuturor bunurilor şi a altor produse necesare execuţiei lucrărilor.
Dacă, din culpa Contractantul, se constată un ritm nesatisfăcător al execuţiei lucrărilor, Supervizorul/Dirigintele de santier/Consultantul va notifica Antreprenorul în această privinţă. Antreprenorul va actualiza Programul de Execuţie, în conformitate cu prevederile contractuale în termen de 10 zile de la primirea notificării. Programul de Execuţie actualizat va include un plan de măsuri pe care Antreprenorul le va lua în vederea recuperării întârzierilor apărute. Antreprenorul va respecta acest plan de măsuri, inclusiv orice mobilizare suplimentară de resurse.
Antreprenorul va plăti toate taxele, tarifele şi redevenţele aplicabile pentru Materialele obţinute din afara Şantierului şi pentru transportul şi depozitarea acestora.

[bookmark: _Toc177725496][bookmark: _Toc225164897]12 Modificări tehnice
	Contractantul trebuie să proiecteze și să execute lucrările descrise în Proiectul tehnic, cu respectarea în totalitate a cerințelor din prezentul Caietul de sarcini. De regulă și din principiu, pe perioada execuției lucrărilor nu este permisă nicio modificare tehnică (modificare sau adăugare) față de  documentația de proiectare elaborată. Modificările vor fi realizate numai in baza aparitiei unor modificari ale normelor tehnice sau cu acordul Autorității Contractante numai în cazul în care nu sunt substanțiale, în conformitate cu prevederile art. 221 din Legea nr.98/2016 .

[bookmark: _Toc177725497][bookmark: _Toc225164898]Managementul calității și managementul documentelor
[bookmark: _Toc177725498][bookmark: _Toc225164899]13 Planul calității
	Contractantul va executa toate activitățile din cadrul Contractului în conformitate cu Planul calității, care trebuie redactat în conformitate cu standardul SR EN ISO 9001:2015 sau echivalent și cu respectarea instrucțiunilor standardului SR ISO 10005:2007 ”Linii directoare pentru planurile calității” și în conformitate cu reglementările în materie de sistem de management al calității în construcție (inclusiv, dar fără a se limitata la conținutul Anexei 2 din HGR nr. 766/1997, cu modificările și completările ulterioare).
	Acesta trebuie să cuprindă toate cerințele privind execuția lucrărilor din prezentul Caiet de sarcini. În consecință, Planul calității nu trebuie să fie generic, ci specific pentru acest Contract și pentru lucrările ce sunt incluse în Contract.
Cu luarea în considerare a prevederilor art. 23-25 din Regulamentul privind conducerea şi asigurarea calităţii în construcţii, Anexa nr.2 la HG nr.766/1997, Planul calității redactat de Contractant trebuie:
i. să descrie cum va aplica Contractantul în cadrul Contractului sistemul de management al calității în construcții în așa fel încât să îndeplinească cerințele tehnice și contractuale precum și reglementările, standardele și normele aplicabile;
ii. să demonstreze Autorității Contractante cum va îndeplini Contractantul cerințele privind calitatea incluse în Caietul de sarcini și în reglementările ce guvernează calitatea în execuția lucrărilor în construcții;
iii. să descrie modul în care vor fi organizate și gestionate activitățile în cadrul Contractului pentru a îndeplini cerințele;
iv. să fie conform cu toate datele de intrare furnizate de Autoritatea Contractantă prin această Documentație de Atribuire.

Planul calității trebuie să includă cel puțin:
i. Descrierea structurii organizaționale a Contractantului și identificarea funcțiilor și responsabilităților personalului implicat direct în executarea contractului;
ii. Modul de gestionare/management al datelor de intrare și managementul documentelor în cadrul Contractului;
iii. Resursele disponibile pentru executarea contractului, respectiv forța de muncă, materiale și infrastructură;
iv. Modalitatea de comunicare cu Autoritatea Contractantă;
v. Modalitatea de control și gestionare a neconformităților care ar putea apărea pe perioada execuției lucrărilor.
Planul calității elaborat de Contractant se pune la dispoziția Autorității Contractante la ședința de demarare a activităților în Contract. 
Pe durata executării Contractului, Planul calității se actualizează ori de câte ori se consideră necesar și/sau la solicitarea Autorității Contractante.

[bookmark: _Toc177725499][bookmark: _Toc225164900]Planurile de control a calității
	Pentru fiecare activitate din cadrul Contractului (sau pentru fiecare etapă a lucrărilor), Contractantul trebuie să prezinte spre aprobare cu cel puțin 5 zile înainte de începerea acesteia un plan de control al calității executării lucrărilor.
	Contractantul prezintă în cadrul ședinței de demarare a activităților în Contract, un Plan general de control al calității lucrărilor executate. Acest plan trebuie să acopere toate activitățile/etapele subsecvente pentru care vor fi organizate lucrări pe șantier și să identifice Planurile de control a calității aferente diferitelor activități/etape specifice ale lucrărilor. 
	Planul de control al calității va fi realizat și va conține, acolo unde este aplicabil, cel puțin următoarele:
i. Descrierea sarcinilor planificate și lista etapelor de execuție pentru realizarea activității;
ii. Responsabilitățile pentru execuția, gestionarea și controlul activității;
iii. Trimiteri la specificațiile tehnice, desenele, procedurile referitoare la execuția, controlul și acceptarea activității;
iv. Integrarea documentației de certificare (procese verbale/minute, inspecții sau rapoarte de testare, certificate etc.) prevăzută pentru activitate;
v. Documentația finală a activității urmată de închiderea Planului de control al calității.
	Contractantul trebuie să ofere Autorității Contractante posibilitatea de a participa la execuția oricărei activități/etape la fiecare etapă a Planului de control al calității aferent și să verifice conformitatea execuției și a controalelor cu Planul de control al calității.
	În acest sens Autoritatea Contractantă va indica:
i. activitățile la care intenționează să participe în mod special;
ii. activitățile care nu trebuie să fie începute fără prezența reprezentantului Autorității Contractante.
	Contractantul va comunica datele acestor activități cu cel puțin 5 zile lucrătoare înainte de a realiza activitatea respectivă.

[bookmark: _Toc177725500][bookmark: _Toc225164901]14 Managementul documentelor
	Fiecare document emis de către Contractant trebuie să poarte un cod unic de referință sub formă de număr de identificare alocat de Contractant. Numărul de identificare al fiecărui document emis de Contractant trebuie să fie menționat pe fiecare pagină a respectivului document.
	Toate documentele (scrise sau desenate) prezentate de Contractant trebuie să fie în limba română și vor fi înregistrate la Autoritatea Contractantă. 
		Contractantul se va asigura că sunt realizate fotografii electronice care să acopere, cel puţin:
· anterior începerii execuţiei lucrărilor: 
· şantierul general;
· starea proprietăţilor învecinate care pot fi afectate de lucrări;
· vederi ale drumurilor şi rutelor de acces care vor fi folosite de către Constructor;
· starea oricăror utilităţi supraterane.
· în timpul şi după execuţia lucrărilor: 
· progresul general; 
· probleme de calitate; 
· încălcarea siguranţei;
· lucrări finalizate.
		Contractantul va arhiva fotografiile dupa data de înregistrare şi locaţie.
		Responsabilul de lucrare va verifica periodic păstrarea acestor înregistrări, pentru a se asigura că nivelul de detaliu este menţinut corespunzător.

Contractantul va preda :
Situații de lucrări  - se depun, cu adresă de înaintare, în minim 4 ex originale, la registratura Autoritatii contractante . Acestea vor fi însoțite de toate documentele care atestă cantitatea și calitatea lucrărilor decontate. Vor fi intocmite conform Clauzei 50.1 din Anexa 1 la HG 1/2018
Nota: Documentele de calitate atașate situațiilor de lucrări vor fi în copie.
Documente de calitate - documentele ce rezultă pe toată durata de execuţie a contractului, semnate și ștampilate, se predau astfel: 
- 1 (un) exemplar original 
- o copie a exemplarului original pe suport electronic 
 	Toate documentele (scrise sau desenate) trebuie furnizate astfel încât să poată fi citite direct sau importate fără pierderi de format.
	Contractantul va transmite spre aprobare inițială orice abatere de la cerințele privind managementul documentelor. Autoritatea Contractantă poate accepta abaterea sau poate solicita Contractantului să realizeze modificări suplimentare înainte de a o accepta.
[bookmark: _Toc177725501][bookmark: _Toc225164902]Cerințe specifice de managementul Contractului
[bookmark: _Toc177725502][bookmark: _Toc225164903]15 Gestionarea relației dintre Autoritatea Contractantă și Contractant
	Întâlnirea este instrumentul practic în gestionarea relației dintre Contractant și Autoritatea Contractantă. Aceasta poate lua forma întâlnirii de început/de demarare a activităților în Contract, a întâlnirilor pentru monitorizarea progresului, a întâlnirilor de lucru sau întâlniri pentru acceptarea rezultatelor parțiale și a rezultatului final al Contractului. 
A. Intâlnirea de început/de demarare a execuției, va fi formalizată printr-o întâlnire de demarare a activităților în cadrul Contractului, această întâlnire va avea loc în termen de 5 zile lucrătoare, după emiterea ordinului de incepere a execuției, responsabil de organizarea acestei întâlnirii este Autoritatea Contractantă și are rolul de predare a amplasamentului, în cadrul acestei întâlniri se vor stabili modul de relaționare a Contractantului cu reprezentanții deținatorilor de utilității, se va parcurge traseul lucrării și se va stabili data de începerea a lucrărilor, astfel încât să se poată face toate demersurile pentru începerea execuției.
B. întâlniri/ședințe periodice pe întreaga durată a Contractului:
i. întâlniri/ședințe periodice de monitorizare la sediul Autorității Contractante pentru monitorizarea progresului la un interval de o lună, anterior intocmirii situațiilor de lucrări, pe perioada derulării Contractului. 
	Responsabilitățile fiecărei părți pentru fiecare întâlnire: Contractantul prezintă un raport de progres, scris, în care prezintă lucrările executate atât fizic, valoric cât și procentual, prezentarea de poze care să justifice aceste lucrări, prezentarea documentelor de calitate, o listă de riscuri și măsuri aferente, informații despre implicarea terțului susținător (dacă e cazul) în realizarea activităților în Contract, iar  Autoritatea contractanta întocmește minuta întâlnirii.
ii. posibilitatea solicitării de către Autoritatea Contractantă/Contractant a realizării de întâlniri ad-hoc, iar disponibilitatea fiecăruia trebuie să fie de cel mult 1 (una) zi lucrătoare.
	Autoritatea Contractantă va nominaliza persoanele ce vor răspunde de urmărirea derulării, decontării și finalizării contractului.
	Activitățile care fac obiectul prezentului contract sunt supuse supravegherii/controlului Inspectoratului de Stat în Construcții, care va efectua inspecții la fața locului asupra lucrărilor și a documentelor relevante.
	 
	Autoritatea Contractantă va desemna, pentru lucrările ce fac obiectul prezentului contract, un supervizor, care poate fi si Dirigintele de santier.
	
Supervizorul
Supervizorul va avea responsabilitățile prevăzute in Contract printre care si următoarele sarcini principale:
 emite Ordine Administrative către Antreprenor: de începere, de sistare etc.
 verifică, acceptă sau respinge Programul de Execuție al Antreprenorului, inclusive existența fizică a resurselor necesare îndeplinirii programului transmis;
 verifică ritmul execuției Lucrărilor;
 verifică respectarea calității Echipamentelor și Materialelor și metodele de punere în operă a acestora;
 respinge Echipamentele, Materialele sau Lucrările care se dovedesc a nu fi în conformitate cu prevederile Contractului;
 participă la efectuarea testelor și la verificarea lucrărilor ajunse în faze determinante;
 măsoară cantitățile de lucrări real executate și le evaluează în conformitate cu prevederile Contractului,
 își dă consimțământul asupra Documentelor Antreprenorului sau le respinge motivat;
 se asigură de corectitudinea datelor și detaliilor din Jurnalul de Șantier;
 emite Modificări / Decizii în conformitate cu prevederile Contractului;
 emite Certificate de Plată în conformitate cu prevederile Contractului;
 emite Decizii în conformitate cu prevederile Contractului;
 analizează Revendicările Antreprenorului;
 asistă Beneficiarul în cadrul procedurii de Recepție la Terminarea Lucrărilor și de Recepție Finală.
Orice comunicare transmisă de reprezentantul Supervizorului către Antreprenor conform termenilor delegării prevăzute la articolul 5.2 din Condițiile Generale va avea același efect ca și cum ar fi fost transmisă de Supervizor, însă: lipsa respingerii din partea reprezentantului Supervizorului a unei lucrări, al unui material sau al unui echipament nu va afecta autoritatea Supervizorului de a refuza lucrarea, materialul sau echipamentul respectiv și de a da instrucțiunile necesare pentru rectificarea acestora;
Supervizorul va fi liber să schimbe sau să modifice conținutul acestei comunicări, într-un termen de 5 zile. O astfel de comunicare nemodificată sau anulată în termen de 5 zile rămâne finală.
Instrucțiunile și/sau Ordinele emise în scris de către Supervizor sau reprezentantul acestuia vor fi considerate Ordin Administrativ.
Supervizorul, inclusiv reprezentantul acestuia, este singurul autorizat să emită Ordine Administrative către Antreprenor, inclusiv cu documente suplimentare și instrucțiuni necesare pentru executarea corespunzătoare și adecvată a Lucrărilor și remedierea oricăror defecțiuni.
Pentru evitarea oricărui dubiu, dispozițiile de șantier emise de către proiectantul Lucrărilor vor fi implementate de către Antreprenor numai după ce și dacă sunt incluse într-un Ordin Administrativ emis de către Supervizor.
Dacă identitatea Supervizorului nu este stabilită în Acordul Contractual, Beneficiarul va desemna Supervizorul printr-o notificare adresată Antreprenorului în termen de 10 zile de la semnarea Contractului, în cazul în care Beneficiarul nu transmite o asemenea notificare, rolul Supervizorului va fi îndeplinit de către Beneficiar care va desemna o echipă în acest scop.
Beneficiarul are dreptul de a înlocui Supervizorul. înlocuirea Supervizorului va fi notificată Antreprenorului de către Beneficiar, împreună cu furnizarea detaliilor de identificare ale noului Supervizor. Data la care noul Supervizor preia atribuțiile sale va fi data notificata	 
  
  Decontarea lucrărilor se va face pentru cantităţile real executate, rezultate din măsurători. Situaţiile de plată se vor întocmi folosind preţurile unitare şi încadrarea lucrărilor în articolele de deviz (poziţia şi denumirea lor) din devizele anexa la contract şi vor fi certificare prin semnătură şi ştampilă de către supervizor/dirigintele de şantier.
  Modul de măsurare a cantităţilor real executate va fi cel prevăzut în reglementările tehnice, în Caietele de sarcini sau în alte documente din contract. Măsurătorile vor fi efectuate de către supervizor/dirigintele de şantier împreună cu reprezentantul constructorului. 
Emiterea facturii de către Contractant se va face după certificarea de către beneficiar a situaţiilor de lucrări. 	
Situaţia de lucrări înaintată de către Contractant  va avea ca suport Foi de ataşament, măsurători postexecuţie, desene, poze şi alte documente doveditoare ale executării cantităţilor de lucrări şi a plăţilor la care Contractantul este îndreptăţit – document/documente  întocmit de către supervizor/dirigintele de şantier.
Dacă Supervizorul/dirigintele de şantier nu este de acord cu situaţia de plată sau documentaţia nu este completă sau edificatoare, constructorul trebuie să completeze documentaţia cu acele piese pe care dirigintele de şantier le solicită pentru clarificarea problemelor apărute.
În cazul, în care pe parcursul lucrărilor, constructorul se va confrunta cu alte condiţii decât cele prevăzute în contract, temeinic justificate şi însuşite de beneficiar, acesta va avea dreptul la plata cheltuielilor suplimentare.
Supervizorul/Dirigintele de şantier va notifica situaţiile nou apărute beneficiarului şi proiectantului şi, în colaborare cu constructorul, va pregăti Notele de comandă suplimentară/ renunţare numai în cazul, în care acestea sunt solid motivate prin Dispoziţii de şantier emise de proiectant şi acceptate de beneficiar.
Decontarea lucrărilor suplimentare se face pe baza situaţiilor de plată, elaborate pe baza preţurilor unitare ofertate pentru cantităţile suplimentare, sau pe baza prețurilor la materiale, manoperă, utilaje și transport ofertate dacă intră în componența articole suplimentare sau pe baza de facturi de la furnizor pentru cele care nu sunt în ofertă.

Nu este  admisa schimbarea soluţiei tehnice din proiect sau a indicatorilor tehnico-economici fără  aprobarea proiectantului şi beneficiarului. Soluţia tehnică reproiectată şi noii indicatori tehnico-economici vor fi avizaţi de către beneficiar.
Toate dispoziţiile de şantier emise de către proiectant vor fi numerotate şi îndosariate, iar atunci când conduc la modificari din punct de vedere financiar sau al termenelor de execuţie vor fi însoţite de justificări .
Supervizorul/Dirigintele de şantier are obligaţia de a urmări punerea în  practică de către constructor a Dispoziţiilor de şantier emise de proiectant.
In cazul în care Dispoziţiile de şantier sunt emise ca urmare a nerespectarii prevederilor din documentatia tehnica de executie, lucrările prevăzute în acestea se vor executa pe cheltuiala constructorului. 

	Contractantul are obligatia de a asigura securitatea și sănătatea lucrătorilor în toate aspectele legate de munca pe șantier, fie prin personal propriu , fie prin servicii externe, dar nici în acest caz nu este exonerat de responsabilitatile sale in acest domeniu.Contractorul va comunica Autoritatii Contractante la prima întâlnire,  coordonatorul în materie de securitate și sănătate în timpul executării lucrărilor, și va fi numit prin decizie.
	In cadrul responsabilitatilor sale, coordonatorul numit de angajator are obligatia sa ia masurile necesare pentru:
a) asigurarea securitatii si protectia sanatatii lucratorilor;
b) prevenirea riscurilor profesionale;
c) informarea si instruirea lucratorilor;
d) asigurarea cadrului organizatoric si a mijloacelor necesare securitatii si sanatatii  in munca.

[bookmark: _Toc177725503][bookmark: _Toc225164904]Planificarea activităților în cadrul Contractului
	Contractantul va furniza Autorității Contractante graficul de execuție fizic și valoric în termen de 5 zile de la solicitarea scrisă,  întocmit pe baza unui plan detaliat de execuție a tuturor activităților din Contract , prezentat în cadrul ședinței de demarare a activităților în Contract. Acesta va fi aprobat sau va fi returnat cu comentarii, în termen de 5 zile lucrătoare de la primirea acestuia de către Autoritatea Contractantă.

[bookmark: _Toc177725504][bookmark: _Toc225164905]Ședința de demarare a execuției
	Procesul verbal de predare amplasament  se întocmește la această întâlnire și este semnată de toate părțile prezente.
	În cadrul ședinței de demarare a activităților în Contract, se stabilește de comun acord termenele când Contractantul furnizează Autorității Contractante următoarele documente:
i. Planul detaliat de execuție a tuturor activităților din Contract;
ii. Planul calității;
iii. Planul general de control al calității;
iv. Planul de securitate și coordonare al lucrării, care integrează toate cerințele din Planul de securitate și sănătate al Contractantului și Subcontractanților, dacă e cazul.

[bookmark: _Toc177725505][bookmark: _Toc225164906]16 Începerea activităților contractului
	Termenul pentru începerea îndeplinirii obligaţiilor contractuale, va fi comunicat prin Ordinul de începere a contractului, emis de Autoritatea Contractantă după data comunicării constituirii garanţiei de bună execuţie, dată de la care curge termenul de executare a contractului. Autoritatea contractanta va acorda un termen de mobilizare de 5 zile lucratoare, iar dupa mobilizarea ofertantului va preda amplasamentul lucrarii.
Contractantul va face toate demersurile de respectare a termenelor stabilite prin contract, astfel durata de executie a lucrarilor este de  12 luni .
	În momentul în care Contractantul a furnizat Autorității Contractante toate documentele precizate mai sus, se poate da ordinul de inceperea a execuției și realiza organizarea de șantier.
Lucrările pot începe efectiv doar după ce:
i. Planul de securitate și coordonare al lucrării este aprobat de Coordonatorul în materie de securitate și sănătate în timpul executării lucrărilor;
ii. Planurile de control a calității și procedurile de executare a lucrărilor sunt furnizate și aprobate fără observații de reprezentanții desemnați de Autoritatea Contractantă – Supervizorul/Dirigintele de Şantier;
iii. au fost obținute toate autorizațiile necesare , dacă e cazul.

[bookmark: _Toc177725506][bookmark: _Toc225164907]17 Finalizarea lucrărilor și recepția la terminarea lucrărilor
[bookmark: _Toc177725507]	Contractantul trebuie să comunice Autorității Contractante, în perioada de valabilitate a autorizaţiei de construire, data terminării tuturor lucrărilor prevăzute în contract şi solicită acestuia, prin document scris cu confirmare de primire, efectuarea recepţiei laterminarea lucrărilor, inclusiv stabilirea datei şi locului de întrunire a comisiei derecepţie la terminarea lucrărilor.
	Contractantul nu poate trimite notificarea de terminarea lucrărilor fără acordul Supervizorului care a verificat dacă sunt îndeplinite condițiile de recepție.
	Recepția lucrărilor se va realiza în două etape, cu luarea în considerare a prevederilor HG 273/1994, cu modificările și completările ulterioare(HG 343/2017):
i. În prima etapă, Autoritatea Contractantă recepționează lucrările la finalizarea acestora, după verificarea că toate rezultatele Contractului au fost obținute de Contractant și aprobate de Autoritatea Contractantă;
ii. În a doua etapă, Autoritatea Contractantă efectuează recepția finală a lucrărilor, după îndeplinirea condițiilor și încheierea perioadei de garanție prevăzută în Contract. 
	Semnarea Procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor și a Procesului verbal de recepție finală a lucrărilor de Autoritatea Contractantă nu îl exonerează pe Contractant de orice obligație contractuală sau legală referitoare la garanția produselor, lucrărilor și a materialelor sau la orice defect a produselor, lucrărilor sau materialelor.
Evaluarea modului în care a fost implementat Contractul de către Contractant
[bookmark: _Toc406830415][bookmark: _Toc225164908]Monitorizare
	Următorii indicatori vor fi monitorizați pe parcursul derulării activităților în cadrul Contractului:
i. Indicator de implementare: progresul realizat vs. planificat (pe obiect de investiție și per total pe Contract); 
ii. Indicator de rezultate: 
a. Calitatea execuției: 
· Închiderea tuturor neconformităților constatate în timpul derulării Contractului, în perioada de timp agreată cu Autoritatea Contractantă;
· Realizarea tuturor punctelor de verificare/decizie la termenele și cu participarea tuturor celor solicitați;
· Acceptarea rezultatelor tuturor probelor, testelor și verificărilor, conform Contractului și solicitărilor Autorității Contractante.
b. Calitatea raportării: 
· rapoarte transmise în timp util către Autoritatea Contractanta;
· calitatea raportului transmis, incluzând și nivelul de detaliu solicitat; 
· predarea Cărții Tehnice a Construcției complete și la termen. 
	Contractantul va raporta lunar către reprezentantul Autorității Contractante situația privind indicatorii de monitorizare și performanta (inclusiv ai potențialilor subcontractanți). 
	Indicatorii de monitorizare și performanță vor fi monitorizați de către responsabilul tehnic coordonator de proiect al Autorității Contractante. 
	În cazul în care se constată neîndeplinirea sau îndeplinirea defectuoasă/ necorespunzătoare a obligațiilor asumate prin Contract, în condițiile legislației aplicabile, Autoritatea Contractantă va emite document constatator negativ.

[bookmark: _Toc177725508][bookmark: _Toc225164909]18 Subcontractarea
[bookmark: _Toc177725509][bookmark: _Toc225164910]Posibilitatea limitării subcontractării atunci când este în interesul Contractului
	Contractantul nu poate subcontracta alte lucrări decât cele declarate în procedura de achiziție și nici nu poate permite prezența unui terț pe perioada executării lucrărilor fără acordul scris al Autorității Contractante.
	Solicitarea pentru autorizarea unui subcontractant trebuie să fie transmisă Autorității Contractante cu cel puțin 15 zile lucrătoare înainte de data programată pentru începerea lucrărilor de către subcontractant.
Solicitarea trebuie transmisă Autorității Contractante împreună cu:
i. documentele care descriu activitățile subcontractate, calendarul de execuție și valoarea acestora;
ii. documentele care demonstrează capacitatea tehnică și profesională a subcontractantului de a executa lucrările subcontractate în conformitate cu cerințele Autorității Contractante;
iii. documentele care atestă numărul personalului subcontractantului și calificările acestora;
iv. descrierea sistemului de management al calității pe care subcontractantul îl va aplica pe perioada executării lucrărilor subcontractate.
v. Documente care il recomandă pentru acea lucrare

	Autoritatea Contractantă poate refuza autorizarea subcontractantului dacă documentele și informațiile prezentate sunt incomplete sau necorespunzătoare cu activitățile ce urmează a fi subcontractate.
	În situația în care Subcontractantul nu aplică un sistem de management al calității corespunzător, atunci această situație poate fi acoperită de sistemul de management al calității implementat de Contractant.
	Chiar și atunci când Autoritatea Contractantă autorizează un subcontractant, Contractantul este responsabil pentru toate obligațiile sale contractuale și este singurul responsabil de executarea corespunzătoare a Contractului și rămâne singurul răspunzător în fața Autorității Contractante.
	Este responsabilitatea Contractantului să îi determine pe Subcontractanți să adere la toate prevederile contractuale.
	Este responsabilitatea Contractantului să îi determine pe Subcontractanți să respecte prevederile Planului de securitate si coordonare. Planul operațional de securitate emis de Subcontractat  și aprobat de  către Coordonatorul în materie de securitate și sănătate în timpul executării lucrărilor,  trebuie să fie transmis  Autorității Contractante cu cel puțin 5 zile lucrătoare înainte de data programată pentru începerea lucrărilor de către subcontractant.

[bookmark: _Toc177725510][bookmark: _Toc225164911]19 Cadrul legal care guvernează relația dintre Autoritatea Contractantă și Contractant (inclusiv în domeniile mediului, social și al relațiilor de muncă)
	Pe perioada derulării Contractului, Contractantul este responsabil pentru realizarea activităților în conformitate cu documentația tehnică și implementarea celor mai bune practici, în conformitate cu regulile și regulamentele existente la nivel național și la nivelul Uniunii Europene. 
	In realizarea activităților sale în cadrul Contractului Contractantul trebuie să aibă în vedere: 
i. informațiile aplicabile realizării lucrărilor în general (astfel cum sunt descrise în acest Caiet de sarcini, precum și în legislația aplicabilă;
ii. regulile aplicabile în mod specific realizării de lucrări a căror execuție face obiectul Contractului ce va rezulta din prezenta procedură de atribuire. 
	Prin depunerea unei Oferte ca răspuns la cerințele din prezentul Caiet de sarcini, se prezumă că Contractantul, are cunoștințe și are în vedere toate și orice reglementări aplicabile și că le-a luat în considerare la momentul depunerii Ofertei sale pentru atribuirea Contractului. 
	În cazul în care, pe parcursul derulării Contractului, apar schimbări legislative de natură să influențeze activitatea Contractantului în raport cu cerințele stabilite prin prezentul Caiet de sarcini, Contractantul are obligația de a informa Autoritatea și Supervizor/Dirigintele de șantier  cu privire la consecințele asupra activităților sale, ce fac obiectul Contractului și de a își adapta activitatea, de la data și în condițiile în care sunt aplicabile. 
	În cazul în care vreuna din regulile generale sau specifice nu mai sunt în vigoare sau au fost modificate conform legii la data depunerii Ofertei, se consideră că regula respectivă este automat înlocuită de noile prevederi în vigoare conform legii și că Ofertantul/Contractantul are cunoștință de aceste schimbări și le-a avut în vedere la depunerea Ofertei sale în baza acestui Caiet de sarcini. 
	Contractantul va fi deplin responsabil pentru realizarea tuturor lucrărilor în condiții de maximă securitate și în deplină conformitate cu legislația aplicabilă, precum și cu respectarea prevederile referitoare la securitate și sănătate în muncă și controlul calității cuprinse în standarde/instrucțiuni/proceduri/ghiduri, aplicabile în speță. 
	Contractantul va fi ținut deplin responsabil pentru subcontractanții acestuia, chiar și în situația în care au fost în prealabil agreați cu Autoritatea Contractantă, urmând să răspundă față de Autoritatea Contractantă pentru orice nerespectare sau omisiune a respectării oricăror prevederi legale și normative aplicabile. 
	Autoritatea Contractantă nu va fi ținută responsabilă pentru nerespectarea sau omisiunea respectării de către Contractant sau de către subcontractanții acestuia, a oricărei prevederi legale sau normative aplicabile.
	Ofertantul devenit Contractant are obligația de a respecta în execuția lucrărilor, obligațiile aplicabile în domeniul mediului, social și al muncii instituite prin dreptul Uniunii, prin dreptul național, prin acorduri colective sau prin dispozițiile internaționale de drept în domeniul mediului, social și al muncii enumerate în anexa X la Directiva 2014/24,respectiv:
i. Convenția nr. 87 a OIM privind libertatea de asociere și protecția dreptului de organizare;
ii. Convenția nr. 98 a OIM privind dreptul de organizare și negociere colectivă;
iii. Convenția nr. 29 a OIM privind munca forțată;
iv. Convenția nr. 105 a OIM privind abolirea muncii forțate;
v. Convenția nr. 138 a OIM privind vârsta minimă de încadrare în muncă;
vi. Convenția nr. 111 a OIM privind discriminarea (ocuparea forței de muncă și profesie);
vii. Convenția nr. 100 a OIM privind egalitatea remunerației;
viii. Convenția nr. 182 a OIM privind cele mai grave forme ale muncii copiilor;
ix. Convenția de la Viena privind protecția stratului de ozon și Protocolul său de la Montreal privind substanțele care epuizează stratul de ozon;
x. Convenția de la Basel privind controlul circulației transfrontaliere a deșeurilor periculoase și al eliminării acestora (Convenția de la Basel);
xi. Convenția de la Stockholm privind poluanții organici persistenți (Convenția de la Stockholm privind POP);
xii. Convenția de la Rotterdam privind procedura de consimțământ prealabil în cunoștință de cauză, aplicabilă anumitor produși chimici periculoși și pesticide care fac obiectul comerțului internațional (UNEP/FAO) (Convenția PIC), 10 septembrie 1998, și cele trei protocoale regionale ale sale.

[bookmark: _Toc223966291][bookmark: _Toc225164912][bookmark: _Toc177725520]20 Ipoteze și riscuri

În pregătirea Ofertei, Ofertanții trebuie să aibă în vedere cel puțin ipotezele și riscurile descrise exemplificativ în continuare și să estimeze posibilele efecte ale acestora. 
În acest sens, la întocmirea ofertei, Ofertantul trebuie să ia în considerare resursele necesare (de timp, financiare și de orice altă natură), pentru implementarea strategiilor de risc propuse.

Ipotezele considerate la momentul inițierii acestei proceduri de achiziție sunt:
a.	lucrarile solicitate sunt descrise explicit în Caietul de Sarcini și sunt reglementate prin legislație specifică, accesibilă tuturor factorilor interesați;
b.	nu se prevăd schimbări ale cadrului instituțional și legal care să afecteze major implementarea și desfășurarea în bune condiții a Contractului;
c.	toate informațiile, datele și documentațiile relevante și disponibile pentru executarea lucrarilor în legătură cu obiectivul de investiții vor fi puse la dispoziția Contractantului, în măsura în care sunt la dispoziția Autorității Contractante;
d.	buna cooperare între toate părțile implicate: Autoritate Contractantă, Contractant, autorități competente și orice alți factori relevanți implicați.

În pregătirea Ofertei, Ofertanții trebuie să aibă în vedere cel puțin riscurile descrise în continuare. 
Riscurile cu cea mai mare probabilitate de apariție pe perioada derulării Contractului, identificate de Autoritatea Contractantă în etapa de pregătire a documentației de atribuire, pot consta în:


	Riscuri tehnice si tehnologice
	Masuri de gestionare a riscurilor

	

	apariția unor eventuale dificultati de colaborare și comunicare între diferiți factori interesați și anume: Contractant, autoritățile competente, Autoritate Contractantă, alți contractanți ai Autorității
	Partile implicate vor avea intalniri periodice si vor colabora indeaproape pentru realizarea obiectivelor contractului.

	existența de erori de proiectare/omisiuni în documentele puse la dispoziție de Autoritatea Contractantă, neidentificate până la momentul inițierii acestei proceduri
	Contractantul trebuie sa studieze temeinic documentatia de atribuire si sa solicite clarificarea erorilor si sau omisiunilor in aceasta.

	datele și informațiile comunicate de către Autoritatea Contractantă nu sunt suficiente sau sunt incomplete pentru îndeplinirea cerințelor solicitate prin prezentul Caiet de Sarcini
	Contractantul va solicita deindata autoritatii contractante informatiile necesare, iar aceasta le va transmite de urgenta ofertantului astfel incat sa nu fie afectate termenele contractuale. In caz contrar, partile vor stabili prelungirea termenelor contractuale.

	Lipsa experienta/cunostinte din partea Contractantului
	Autoritatea contractanta s-a asigurat, la nivelul documentatiei de atribuire ca se va selecta un ofertant care dovedeste experienta similara si are personal calificat (prin punctarea acestuia ca si factori de evaluare) astfel incat acest risc este minimalizat

	inlocuirea unor persoane-cheie din echipa prestatorului
	In cazul in care, din motive obiective dovedite corespunzator este necesara inlocuirea unui personal-cheie care participa la executarea contractului, autoritatea contractanta se va asigura ca inlocuirea acestora se va efectua doar cu alte persoane cu minim aceeasi calificare si experienta similara, care ar obtine minim acelasi punctaj ca si factor de evaluare. In caz contrar, se vor aplica penalitati contractuale.

	Schimbări în legislația națională
	Principala măsură de contracarare constă în comunicarea în permanență a echipei de proiect și informarea reciprocă în cazul în care au loc anumite modificări legislative care pot avea efecte directe asupra implementării proiectului. Acest risc are un impact mic asupra proiectului deoarece schimbările legislative vor fi identificate în timp util pentru adaptarea proiectului.

	Riscuri de management

	Nerespectarea de către constructor a termenului de execuție a lucrării
	Selectarea contractantilor cu capacitate reala de prestare in faza de atribuire a contractelor
Stabilirea detaliata a sarcinilor si a perioadelor de prestare in caietele de sarcini
Detalierea obligatiilor in contractul de proiectare si executie
Stabilirea de clauze penalizatoare in cazul nerespectarii obligatiilor contractuale
Includerea garantiilor de buna executie in contracte si executarea acestora, daca este cazul.

	neîncadrarea în termenul stabilit pentru finalizarea serviciilor si lucrarilor prin Contractul ce rezultă din această procedură
	Contractantul este obligat sa se incadreze in termenele contractuale stabilite, prelungiri ulterioare a termenelor contractuale putand fi obtinute doar din motive ce nu tin de conduita contractantului, in caz contrar, aplicandu-se penalitatile contractuale.

	apariția de solicitări specifice ale autorităților competente referitoare la amplasamentul obiectivului/proiectului de investiții, inclusiv situația în care parametrii pentru anumite caracteristici/activități stabiliți de autoritățile competente sunt mai stricți decât parametrii propuși de Contractant
	Contractantul este obligat sa se supuna solicitarilor specifice ale autoritatilor competente inclusiv parametrii solicitati de acestea, in cazul in care acesti parametri sunt mai stricti decat cei propusi de el.In caz contrar, se vor aplica penalitatile contractuale.

	adăugarea de activități/ solicitări de informații noi, în funcție de progresul activităților
	Contractantul isi asuma ca, in functie de progresul activitatilor  vor putea aparea solicitarea de adaugare a unor activitati sau solicitari de informatii noi, daca acestea sunt necesare indeplinirii contractului si isi va lua toate masurile de a le putea include si pe acestea in serviciile oferite.





Pentru riscurile incluse în acest capitol, Autoritatea Contractantă nu va accepta solicitări ulterioare de reevaluare a condițiilor din Propunerea Financiară și/sau Tehnică, respectiv de modificări la contract, dacă Oferta Contractantului nu a inclus diligențele necesare, respectiv includerea de măsuri pentru eliminarea sursei de risc sau diminuarea impactului acestuia:

MODUL DE PREZENTARE A OFERTEI
[bookmark: _Toc225164913]21. MODUL DE PREZENTARE A PROPUNERII TEHNICE
Propunerea tehnica trebuie sa demonstreze că Ofertantul a înțeles corect cerințele din documentația tehnică și că metodologia propusă este corespunzătoare pentru asigurarea calității tuturor lucrărilor. De asemenea, Propunerea tehnica trebuie sa demonstreze că, Ofertantul dispune de resurse materiale și umane suficiente, precum și de experiența necesara pentru a asigura proiectarea și execuția lucrărilor cu respectarea tuturor prevederilor legale în vigoare și tuturor cerințelor din documentația tehnică.
Propunerea tehnica va contine urmatoarele:
- Formularul de propunere tehnica, cu recomandarea de a fi depus inclusiv in format editabil -word .
- Documentele mentionate in Anexe la formularul de propunere tehnica, cum ar fi:
1 Extras Revisal/Reges/alte documente justificative pentru dovada existentei personalului calificat si necalificat care va fi implicat in executarea contractului.
Ofertantul trebuie sa faca dovada ca detine mana de lucru calificata si necalificata pentru executarea contractului de lucrari.
2. Modalitatea de acces la logistica, utilajele/echipamentele/instalaţiile si mijloacele de transport în vederea verificării nivelului de calitate corespunzător cerinţelor fundamentale aplicabile serviciilor/lucrărilor cuprinse în obiectul contractului, în conformitate cu prevederile Legii 10/1995 şi a altor legi incidente;
Se solicita prezentarea modalitatii de asigurare a accesului la echipamente/utilaje/mijloace de transport necesare și obligatorii în vederea verificării nivelului de calitate corespunzător cerinţelor fundamentale aplicabile lucrărilor cuprinse în obiectul contractului, în conformitate cu prevederile Legii 10/1995 și a altor legi incidente 
Se vor prezenta utilajele, echipamentele/mijloacele de transport strict necesare, pentru executarea contractului in cauza, conform Formularului 4-– Sectiunea Formulare .
3. Declaratie privind respectarea condiţiilor de mediu, social şi al relaţiilor de muncă – sectiunea Formulare (va fi depusa inclusiv de Asociati/tert sustinator/ subcontractanti-daca este cazul) Sectiunea Formulare -Formularul 7
4. Declaraţie prin care se angajează să execute lucrările conform proiectului tehnic şi a detaliilor de execuţie, asumându-şi astfel obligaţia respectării tuturor prevederilor din capitolul piese scrise – caiete de sarcini, breviare de calcul, programe de urmărire şi control, a prevederilor din cadrul pieselor desenate şi listelor de cantităţi, pe tot parcursul execuţiei lucrării.-Sectiunea Formulare – FORMULAR 10
5. Declaratie privind termenul de garantie acordat lucrarilor- Conform specificatiilor caietului de sarcini nu poate fi mai mica de 36 luni -FORMULAR 11
6. Draftul de contract semnat/declaratie de acceptare a clauzelor contractuale.
Lipsa declaratiei sau a draftului de contract semnat se considera a fi acceptare tacita a clauzelor contractuale.
7. DECLARATIE privind informatiile din PROPUNEREA TEHNICA, elementele din PROPUNEREA FINANCIARA si/sau fundamentarea/justificarea preturilor/costurilor transmise de ofertanti, care au caracter confidential", in vederea respectarii prevederilor art. 57 din Legea 98/2016 si a art. 123 alin (1) din Anexa la HG 395/2016 – Daca este cazul, ofertantii vor depune o declaratie privind elementele din propunerea tehnica si/sau financiara pe care le considera confidentiale, cu justificarea confidentialitatii acestora. In lipsa acestei declaratii, se considera ca documentele ofertei nu sunt confidentiale- Formular 8
8. FISELE TEHNICE completate. 
9. Declaratie privind respectarea principiului DNSH- Formular 13
10. Documente studii/experienta similara Manager proiect si Sef Santier, astfel cum acestea au fost cerute in caietul de sarcini.

22 [bookmark: _Toc225164914]MODUL DE PREZENTARE A PROPUNERII  FINANCIARE
	Propunerea financiara va cuprinde, în mod obligatoriu:
·  formularul de oferta- Formular 9, care reprezinta elementul principal al propunerii financiare 
· Deviz general 

· formular F1: Centralizatorul total al cheltuielilor pe obiectiv 
· formularele F2: Centralizatoarele total al cheltuielilor pe categorii de lucrari 
· Formular F3 Devizele de lucrari
· Formularul F 4
· Centralizatoarele C6-C9
· graficul fizic si valoric de realizare al investitiei, inclusiv pe etape

	Formularele F1,F2,F3 etc si graficul vor respecta modelele din HG nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul cadru al documentațiilor tehnico - economice aferente obiectivelor/ proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice



	Toate preturile vor fi exprimate cu doua zecimale.

 	In cazul unei oferte care are un preţ aparent neobişnuit de scăzut în raport cu lucrările care constituie obiectul contractului de achiziţie publica care urmează a fi atribuit, Autoritatea Contractanta are obligaţia de a solicita ofertantului care a depus o astfel de oferta clarificări cu privire la preţul sau costul propus.
		In situaţia in care comisia de evaluare constata ca elemente de preţ ale unei oferte sunt aparent neobişnuit de scăzute, prin raportare la preturile pieţei, comisia de evaluare va solicita ofertantului care a depus oferta in cauza explicaţii cu privire la posibilitatea îndeplinirii contractului in condiţiile de calitate impuse prin documentaţia de atribuire.
		Explicaţiile aduse de ofertant vor fi însoţite de dovezi concludente precum si după caz, documente privind preturile ce pot fi obţinute de la furnizori, situaţia stocurilor de materii prime si materiale, modul de organizare si metodele utilizate in cadrul procesului de lucru, nivelul de salarizare al personalului ofertantului, performantele si costurile implicate de anumite utilaje sau echipamente de lucru.
In cazul in care ofertantul nu prezintă comisiei de evaluare informaţiile si/sau documentele solicitate sau acestea nu justifica in mod corespunzător nivelul scăzut al preţului sau al costurilor propuse, oferta va fi considerata inacceptabila.

[bookmark: _Toc225164915]Recomandari:
Nu este necesar ca ofertantul sa prezinte elemente copiate din documentatia tehnica sau documente nerelevante prin prisma documentatiei de atribuire.
Avand in vedere ca toate documentele incarcate in SEAP trebuie semnate electronic, nu este necesara semnarea olografa si , in conformitate cu OG 17/2015 nu este necesara nici stampilarea documentelor intocmite de catre ofertant. 
In consecinta, pentru o lizibilitate cat mai mare, documente pot fi exportate din alte programe in .pdf , word etc si incarcate ca atare in SEAP, fara a fi necesara tiparirea, semnarea, stampilarea si scanarea acestora.
Documentele din oferta se prezinta in formate de uz general: .doc(x) .xls(x) sau .pdf original 

Orice referire din cuprinsul prezentei documentatii de atribuire (inclusiv a caietului de sarcini), prin care se indica o anumita origine, sursa, productie, un procedeu special, o marca de fabrica sau de comert, un brevet de inventie si/sau o licenta de fabricatie se va citi si interpreta ca fiind insotita de mentiunea “sau echivalent”.

CLAUZA SUSPENSIVA
Avand in vedere faptul ca Autoritatea contractanta doreste depunerea unei cereri de finantare pentru obtinerea de fonduri nerambursabile, prin Programul Regiunea Centru 2021-2027 Axa Dezvoltarea Mobilitatii urbane.

Procedura de atribuire/achiziția este inițiată sub incidența prezentei clauze suspensive, în sensul că încheierea contractului de achiziție publică este condiționată de semnarea Contractului de finantare intre Municipiul Blaj si autoritatea de management 
Având în vedere dispozițiile Legii 98/2016 și HG nr. 395/2016 cu modificările și completările ulterioare, Autoritatea Contractantă precizează că va încheia contractul cu ofertantul declarat câștigător numai în măsura în care fondurile necesare achiziției vor fi asigurate. În cazul în care, indiferent de motive, semnarea Contractului de finantare intre Municipiul Blaj si autoritatea de management nu se va realiza, Autoritatea Contractantă, își rezervă dreptul de a anula procedura de atribuire, în condițiile în care nu există o altă sursă de finanțare, în conformitate cu prevederile art. 212 alin (1) lit. c) teza 2 din Legea 98/2016 cu modificările și completările ulterioare, fiind imposibilă încheierea contractului de achiziție publică.
Ofertanții din cadrul acestei proceduri înțeleg că Autoritatea Contractantă nu poate fi considerata răspunzătoare pentru vreun prejudiciu în cazul anulării procedurii de atribuire, indiferent de natura acestuia și indiferent dacă Autoritatea Contractantă a fost notificata asupra existenței unui asemenea prejudiciu.
Ofertanții din cadrul acestei proceduri acceptă utilizarea condițiilor speciale de mai sus/clauzei suspensive, asumându-si întreaga răspundere în raport cu eventualele prejudicii pe care le-ar putea suferi în situația descrisă 
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