

Nr. înreg.
Beneficiar



Nr. înreg. 294758 / 23.12.2025
MDLPA

ACT ADIȚIONAL Nr. 2 / 2025
La contractul de finanțare nr. 141555 / 14.12.2022
din cadrul

Planului Național de Redresare și Reziliență

Componenta 10 - Fondul Local

**I.1.4 - Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde - piste pentru
biciclete (și alte vehicule electrice ușoare) la nivel local/metropolitan**

I.1.3 - Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde - puncte de reîncărcare vehicule electrice

Titlu apel: PNRR/2022/C10/I1.4, PNRR/2022/C10/I1.3, Runda 1

Având în vedere nota solicitarea act adițional a beneficiarului UAT COMUNA BERBEȘTI din data de 19.11.2025 și Nota Direcției Generale Implementare Plan Național de Redresare și Reziliență nr. 293892 / 22.12.2025,

În temeiul art. 9 - Modificarea și completarea Contractului de finanțare,

Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, denumit în continuare MDLPA, cu sediul în Bulevardul Libertății nr. 16, Latura Nord, Municipiul București, Sector 5, România, cod poștal 050706, telefon: 0311302371, poștă electronică: pnrr@mdlpa.gov.ro, cod fiscal: 26369185, reprezentat legal de domnul CSEKE ATTILA, ministrul dezvoltării, lucrărilor publice și administrației, în calitate de coordonator de investiții pentru Planul Național de Redresare și Reziliență, denumit în continuare PNRR, Componenta 10 - Fondul Local,

și

UAT ORAȘUL BERBEȘTI cu sediul în Orașul Berbești, Str. Principală, Nr. 256, Județul Vâlcea, cod poștal 247030, telefon: 0250869001, poștă electronică: berbesti@vl.e-adm.ro, cod fiscal 2541355, reprezentată legal domnul GLOMNICU PETRE având funcția de primar, în calitate de Beneficiar,

au convenit încheierea prezentului Act adițional, în următoarele condiții:

Articolul I.

Alineatul (2) al articolului 2 - Durata Contractului de finanțare, perioada de implementare și durabilitate a Proiectului, se modifică în urma prelungirii perioadei de implementare cu 6 luni și va avea următorul cuprins:

(2) Perioada de implementare a Proiectului este de **42 luni**, calculate de la data semnării Contractului de finanțare, la care se adaugă, dacă este cazul, și perioada de desfășurare a activităților Proiectului, înainte de semnarea Contractului de finanțare, conform regulilor de eligibilitate a cheltuielilor.

Articolul II.

Anexa I: Cererea de finanțare se modifică și se va înlocui cu Anexa I la prezentul act adițional.

Articolul III.

Anexa III: Graficul estimativ al cererilor de transfer se modifică și se va înlocui cu Anexa II la prezentul act adițional.

Articolul IV. Dispoziții finale

- (1) Toate celelalte prevederi ale Contractului de finanțare nr. 141555 / 14.12.2022 și ale anexelor acestuia rămân neschimbate.
- (2) Prezentul Act adițional este încheiat în 2 (două) exemplare originale, în limba română, din care un exemplar pentru MDLPA și un exemplar pentru Beneficiar.
- (3) Prezentul act adițional intră în vigoare la data semnării acestuia de către ultima parte.

MINISTERUL DEZVOLTĂRII, LUCRĂRILOR
PUBLICE ȘI ADMINISTRAȚIEI

MINISTRUL DEZVOLTĂRII, LUCRĂRILOR
PUBLICE ȘI ADMINISTRAȚIEI
CSEKE ATTILA



UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ
ORAȘUL BERBEȘTI

PRIMARUL ORAȘULUI BERBEȘTI
GLOMNICU PETRE

