

GRAFIC DE ESALONARE A EXECUTIEI- PARC

**RACORDAREA LA RETEAUA DE DISTIRBUTIE A OBIECTIVULUI:
NFIINTARE CENTRALA FOTOVOLTAICA COMUNA BEREVOIESTI, JUDETUL
ARGES**

Termen de execuție: 6 Luni

		Anul	2026					Observatii
		Luna	Martie	Aprilie	Mai	Iunie	Iulie	
		Ziua						
		0						
A	B							
1	Predare amplasament	Planif.						
		Realizat						
2	Montare Structura de prindere panouri	Planif.						
		Realizat						
3	Montare panouri fotovoltaice	Planif.						
		Realizat						
4	Montare invertatoare fotovoltaice si tablouri electrice	Planif.						
		Realizat						
5	Realizare LES 0,4 KV	Planif.						
		Realizat						
6	Executie prize de pamant	Planif.						
		Realizat						
7	Verificare prize de pamant	Planif.						
		Realizat						
8	Încercări, verificări si probe, receptie lucrare	Planif.						
		Realizat						

INTOCMIT,
ing. Tiganasu Cosmin

