

Beneficiar: COMUNA RĂDUCĂNENI

Executant: SC BDP CONSTRUCT SRL

Proiectant: CONSTRUIRE SALA DE SPORT ȘCOLARĂ ȘI TEREN DE SPORT MULTIFUNCȚIONAL ÎN COMUNA RĂDUCĂNENI,

Obiectivul: JUDEȚUL IAȘI



Formular F6 Grafic fizic de executie

Perioada defasurare: 01/03/2026 - 29/09/2028

Nr.	Denumirea	Valoarea totala (fara TVA) - Lei -	Perioada de defasurare											
			3											
0	1	2	Luna											
			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2
Anul 2026-2027			Perioada Afisata											
Luna Martie-Februarie			01/03/2026 - 28/02/2027											
1	01 ARHITECTURA													
1.1	01 ARHITECTURA													
2	02 REZISTENTA													
2.1	01 INFRASTRUCTURA													
2.2	02 SUPRASTRUCTURA													
3	03 INSTALATII													
3.1	03.1 INSTALATII ELECTRICE													
3.2	03.2 INSTALATII ELECTRICE CURENTI													
3.3	03.3 INSTALATII DE SUPRAVEGHERE													
3.4	03.4 INSTALATII SANITARE INTERIOARE													
3.5	03.5 INSTALATII TERMICE INTERIOARE -													
3.6	03.6 INSTALATII TERMICE INTERIOARE -													
3.7	03.7 INSTALATII DE VENTILARE													
3.8	03.8 INSTALATII CAMERA TEHNICA -													
3.9	03.9 INSTALATII PANOURI SOLARE													
3.10	03.10 INSTALATII PANOURI													

Nr.	Denumirea	Valoarea totala (fara TVA) - Lei -	Perioada de desfasurare											
			3											
0	1	2												
Anul 2026-2027			Luna											
Luna Martie-Februarie			Perioada Afisata 01/03/2026 - 28/02/2027											
3.11	03.11 RELETE EXTERIOARE ELECTRICE		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2
3.12	03.12 RELETE EXTERIOARE													
3.13	03.13 RELETE EXTERIOARE													
3.14	03.14 PRIZA DE PAMANT SI													
3.15	03.15 RELETE EXTERIOARE													
4	04 AMENAJARE TEREN DE SPORT													
4.1	01 INFRASTRUCTURA													
4.2	02 SUPRASTRUCTURA													
4.3	03 SUPRAFATA TEREN SPORT													
4.4	04 INSTALATII													
5	05 AMENAJARI EXTERIOARE													
5.1	01 ACCES ISU BALASTAT													
5.2	02 ALEI INTERIOARE													
5.3	03 AMENAJARE PEISAGISTICA -													
5.4	04 AMENAJARE PARCARE AUTO													
5.5	05 IMPREJMUIRE													
6	06 Organizare de santier													
6.1	01 Organizare de santier													
Anul 2027-2028			Luna											
Luna Martie-Februarie			Perioada Afisata 01/03/2027 - 29/02/2028											
1	01 ARHITECTURA		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2
1.1	01 ARHITECTURA													
2	02 REZISTENTA													
2.1	01 INFRASTRUCTURA													
2.2	02 SUPRASTRUCTURA													
3	03 INSTALATII													

Nr.	Denumirea	Valoarea totala (fara TVA) - Lei -	Perioada de desfasurare											
			3											
0	1	2	Luna											
			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2
Anul 2027-2028			Perioada Afisata											
Luna Martie-Februarie			01/03/2027 - 29/02/2028											
3.1	03.1 INSTALATII ELECTRICE													
3.2	03.2 INSTALATII ELECTRICE CURENTI													
3.3	03.3 INSTALATII DE SUPRAVEGHERE													
3.4	03.4 INSTALATII SANITARE INTERIOARE													
3.5	03.5 INSTALATII TERMICE INTERIOARE -													
3.6	03.6 INSTALATII TERMICE INTERIOARE -													
3.7	03.7 INSTALATII DE VENTILARE													
3.8	03.8 INSTALATII CAMERA TEHNICA -													
3.9	03.9 INSTALATII PANOURI SOLARE													
3.10	03.10 INSTALATII PANOURI													
3.11	03.11 REELE EXTERIOARE ELECTRICE													
3.12	03.12 REELE EXTERIOARE													
3.13	03.13 REELE EXTERIOARE													
3.14	03.14 PRIZA DE PAMANT SI													
3.15	03.15 REELE EXTERIOARE													
4	04 AMENAJARE TEREN DE SPORT													
4.1	01 INFRASTRUCTURA													
4.2	02 SUPRASTRUCTURA													
4.3	03 SUPRAFATA TEREN SPORT													
4.4	04 INSTALATII													
5	05 AMENAJARI EXTERIOARE													
5.1	01 ACCES ISU BALASTAT													
5.2	02 ALEI INTERIOARE													
5.3	03 AMENAJARE PEISAGISTICA -													
5.4	04 AMENAJARE PARCARE AUTO													
5.5	05 IMPREJMUIRE													
6	06 Organizare de santier													

Nr.	Denumirea	Valoarea totala (fara TVA) - Lei -	Perioada de desfasurare													
			3													
0	1	2	3													
Anul 2027-2028 Luna Martie-Februarie			Perioada Afisata 01/03/2027 - 29/02/2028	Luna	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2
6.1	01 Organizare de santier															
Anul 2028-2029 Luna Martie-Februarie			Perioada Afisata 01/03/2028 - 28/02/2029	Luna	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2
1	01 ARHITECTURA															
1.1	01 ARHITECTURA															
2	02 REZISTENTA															
2.1	01 INFRASTRUCTURA															
2.2	02 SUPRASTRUCTURA															
3	03 INSTALATII															
3.1	03.1 INSTALATII ELECTRICE															
3.2	03.2 INSTALATII ELECTRICE CURENTI															
3.3	03.3 INSTALATII DE SUPRAVEGHERE															
3.4	03.4 INSTALATII SANITARE INTERIOARE															
3.5	03.5 INSTALATII TERMICE INTERIOARE -															
3.6	03.6 INSTALATII TERMICE INTERIOARE -															
3.7	03.7 INSTALATII DE VENTILARE															
3.8	03.8 INSTALATII CAMERA TEHNICA -															
3.9	03.9 INSTALATII PANOURI SOLARE															
3.10	03.10 INSTALATII PANOURI															
3.11	03.11 RELETE EXTERIOARE ELECTRICE															
3.12	03.12 RELETE EXTERIOARE															
3.13	03.13 RELETE EXTERIOARE															
3.14	03.14 PRIZA DE PAMANT SI															
3.15	03.15 RELETE EXTERIOARE															
4	04 AMENAJARE TEREN DE SPORT															
4.1	01 INFRASTRUCTURA															

Nr.	Denumirea	Valoarea totala (fara TVA) - Lei -	Perioada de desfasurare											
			3											
0	1	2	Luna											
		Perioada Afisata 01/03/2028 - 28/02/2029	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2
Anul 2028-2029 Luna Martie-Februarie														
4.2	02 SUPRASTRUCTURA													
4.3	03 SUPRAFATA TEREN SPORT													
4.4	04 INSTALATII													
5	AMENAJARI EXTERIOARE													
5.1	01 ACCES ISU BALASTAT													
5.2	02 ALEI INTERIOARE													
5.3	03 AMENAJARE PEISAGISTICA -													
5.4	04 AMENAJARE PARCARE AUTO													
5.5	05 IMPREJMUIRE													
6	Organizare de santier													
6.1	01 Organizare de santier													



Sef proiect

Director

Ofertant