

BENEFICIAR: MINISTERUL JUSTIȚIEI

NUMĂR PROIECT: 06-89/2025

PROIECTANT GENERAL: S.C. PLOT PLAN S.R.L.

TITLUL PROIECTULUI: „Amenajare cameră tehnică pentru găzduirea nodului principal al infrastructurii informatice critice pentru sediul Ministerului Justiției”

PROGRAM DE CONTROL PE FAZE DETERMINANTE AL CALITATII LUCRARILOR DE EXECUTIE

În conformitate cu prevederile Legii 10/1995, cu completările ulterioare și a normativului C56-85 privind "Verificarea calității lucrărilor de construcții și instalații aferente", se instituie următorul program de control pe faze determinante al calității lucrărilor de execuție:

Nr. crt.	Lucrari ce se controleaza, verifica, sau receptioneaza calitativ și pentru care trebuie întocmite documente scrise	Documentul care se întocmește	Participanti	Nr. și data actului	Observatii
0	1	2	3	4	5
1	Verificarea și receptionarea structurii metalice	P.V.R.C.	B + E		
2	Montajul structurii metalice	P.V.R.C.	B + E		
3	Receptia la terminarea lucrărilor	P.V.R.T.L.	B + E + P + I		

NOTA:

Prin faza determinanta se înțelege stadiul fizic la care o lucrare de construcții odata ajunsa, nu mai poate continua fara acceptul scris al beneficiarului, proiectantului, executantului și după caz, organelor Inspectoratului în Construcții.

1. Fazele determinante, semnate și de proiectant, vor avea la baza următoarele acte întocmite la santier înainte de data la care se vor stabili respectivele faze:
 - Proces verbal de trasare
 - Proces verbal de verificare a naturii terenului de fundare
 - Proces verbal de lucrări ascunse
 - Proces verbal de verificare a aspectului betonului după decofrare
2. Beneficiarul, la sesizarea executantului, anunța proiectantul și inspecția de stat în construcții, pentru prezenta pe santier, în vederea efectuării controlului fazei de execuție a lucrărilor cuprinse în prezentul program, cu minimum 5 zile înainte de termenul propus

3. La receptia obiectului, prezentul program împreuna cu documentele încheiate, se atașează la cartea constructiei.
4. Coloana 4 se completeaza la data incheierii actului prevazut in coloana 2.
5. Alte faze de control prevazute de norme (la care nu participa proiectantul), vor face obiectul programului propriu de control al calitatii din partea executantului si beneficiarului.
6. Programul de control pe faze determinante al calitatii lucrarilor de executie vor fi semnate doar de catre participantii specificati in dreptul respectivei faze, conform P.C.F.D.C.L.E.

LEGENDA:**B** – Beneficiar;**E** – Executant;**P** – Proiectant;**T** - Tehnolog;**I** – Inspectorat;**G** – Geotehnician.**P.V.C.C.L.F.D.** - Proces verbal de control a calitatii lucrarilor în faze determinante**P.V.L.A.** - Proces verbal de lucrari ascunse**P.V.R.C.** - Proces verbal de receptie calitativa**P.V.R.T.L.** - Proces verbal de receptie la terminarea lucrarilor (conform HG 273/1994 cu modificari ulterioare)

Proiectantul va fi solicitat de catre executant si beneficiar (prin dirigintele de santier) sa receptioneze faza determinanta cu minim 5 zile inaintea datei la care urmeaza sa se faca faza, în urma careia se vor încheia procese verbale.

Beneficiar	Proiectant de specialitate	Executant