

ANEXA 1.1

" Extindere cu sala de sport, vestiare, biblioteca si functiuni conexe - Scoala Gimnaziala Nr. 1 Novaci, prin desfiintare C2, C3,C4,C5,C6,C7,C9 Str. Eroilor, nr 1, Orasul Novaci, judetul Gorj "

Beneficiar: UAT Novaci

Proiectant General: S.C. "EMBRYO PROJECTS" S.R.L.

Faza de proiectare: PT+DE

GRAFIC DE REALIZARE A INVESTITIEI - FORMULAR F6

NR. CRT.	DENUMIRE ACTIVITATE/ OBIECT	LUNA											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	INCEPEREA LUCRARILOR DE EXECUTIE												
1.1	Predare amplasament.												
1.2	Organizare de santier.												
2	OBIECT 1 - CONSTRUIRE EXTINDERE SCOALA												
2.1	Sapatura, cofraj si armare, turnare beton, umplutura pamant compactat - fundatii.												
2.2	Sapatura, cofraj si armare, turnare beton - placa cota ±0,00												
2.3	Stalpi, grinzi, centuri beton armat, zidarie GVP, placa peste parter												
2.6	Sistem de acoperire - terasa termohidroizolanta necirculabila, inclusiv conectii metalice specifice												
2.7	Montari echipamente ferestre si usi exterioare, inclusiv peretii cortina												
2.8	Montare fatada ventilata												
2.9	Lucrari de compartimentare interioara, pereti din gips carton si zidarie												
2.10	Tencuiei si gleturi la pereti si plafon - interior.												
2.11	Instalatii sanitare, termice si ventilatii, racord echipamente.												
2.12	Instalatii electrice												
2.13	Finisaje interioare: parchet, microciment												
2.14	Vopsitorii lavabile la pereti, grinzi si tavane.												
2.15	Dotari												
3	OBIECT 2 - AMENAJARE INCINTA												
3.1	Dezafectari imprejurii si porti de acces existente												
3.2	Realizare carosabil si imprejurire												
3.3	Realizare alei pietonale												
3.4	Montare dale inierbate												
3.5	Instalare sistem irigatii												
3.6	Plantare vegetatie												
3.7	Dotari exterioare - banci, jardiniere, suporturi stradale pentru biciclete, cosuri de gunoi.												
4	RECEPTIE LUCRARI DE EXECUTIE												
4.1	Eliberarea incintei de organizarea de santier												
4.2	Receptie lucrari de executie												

Intocmit Arh. Alexandru Tomoi

