

**Beneficiar** : UAT SMARDAN  
**Denumire proiect** : IMBUNATATIREA EFICIENȚEI ENERGETICE A SEDIULUI PRIMĂRIEI COMUNEI SMARDAN, JUDEȚUL GALAȚI  
**Amplasament** : com. Smârdan, sat Smârdan, județul Galați  
**FAZA** : P.Th.


**Lista stadiilor fizice determinante  
pentru lucrările aferentei cerinței  
de rezistență, stabilitate și siguranță în exploatare  
(INSTALATII TERMICE)**

În conformitate cu prevederile cuprinse în :

- Legea nr. 10/18.01.1995 privind calitatea în construcții;
- Normativ C56/2002 pentru verificarea și recepția lucrărilor de construcții și instalații aferente;
- Procedura privind controlul statului în fazele de execuție determinante pentru rezistența și stabilitatea construcțiilor.

Pentru instalația de încălzire , se stabilește **următorul program de control al calității lucrărilor:**

Nr. crt.	Lucrări ce se controlează, se verifică sau se recepționează calitativ și pentru care trebuie întocmite documente scrise	Participanți I-reprezentant I.S.C. P-reprezentant proiectant B-reprezentant beneficiar E-reprezentant executant	Documentul întocmit P.V.-proces verbal P.V.L.A.-proces verbal de lucrări ascunse P.V.R.-proces verbal de recepție P.V.F.D.-proces verbal de fază determinantă
1.	Verificarea materialelor și elementelor conductelor, obiecte, utilaje în ceea ce privește aspectul dimensiunilor, marcajul și certificatele de calitate	BE	P.V.R.
2.	Verificarea traseelor conductelor și a îmbinărilor acestora, montaj echipamente de încălzire și armături	BE	P.V.
3.	Verificare traseu canale, a îmbinărilor conductelor	BE	P.V.L.A.
4.	Verificarea golurilor de trecere a conductelor prin pereți	BE	P.V.
5.	Verificarea montajului suportilor fișii și mobili a pantei conductelor	BE	P.V.R.
6.	FAZA DETERMINANTĂ proba de presiune rezistență și etanșitate, la rece și la cald	BEPI	P.V.F.D.
7.	Proba de funcționalitate a instalației	BEP	P.V.



- Disponerea continuării lucrărilor în urma verificărilor privind calitatea acestora se face de către proiectant, executant, beneficiar și I.S.C. ;
- Autorizarea continuării lucrărilor, după caz, se face de către organismele județene ale Inspectoratului în Construcții ;
- Antreprenorul este obligat să anunțe cu 10 zile înainte de a ajunge la execuția fiecărei faze determinante, factorii care participă la verificări și autorizări.

Proiectant,



Beneficiar,

Constructor,