

Faza P.Th.+D.D.E.

DENUMIRE PROIECT:

" CONSOLIDARE ȘI MODERNIZARE PAVILION GRUPARE" situat în municipiul Timișoara, strada Gheorghe Barițiu nr. 19-21, județul Timiș, nr. cad. 443551

APROBAT B.C.C.

PROGRAM DE URMĂRIRE A CALITĂȚII – ARHITECTURA

Nr. crt.	Faza de lucrare supusă obligatoriu controlului	Metoda de control	Participă la control				Doc. de atestare a calității	Obs
			Beneficiar	Proiectant	Constructor	I.S.C		
ARHITECTURĂ								
1	Predare, preluare amplasament		•	•	•		PV	
2	Verificarea structurii in ansamblu		•	•	•		PV	
3	Închideri interioare și exterioare		•		•		PV	
4	Montarea tâmplăriei interioare și exterioare		•		•		PV	
5	Verificarea realizării anvelopei termoizolante		•		•		PV	
6	Execuția finisajelor interioare și exterioare (pardoseli, tavane, pereți, etc)		•	•	•		PV	
7	Executarea lucrărilor de învelitoare		•	•	•		PV	
8	Verificarea lucrărilor de tinichigerie		•		•		PV	
9	Verificarea funcționării instalației și echipamentelor		•		•		PV	
10	Recepția la terminarea lucrărilor		•	•	•		PV	

• NOTĂ:

- Prezența inspectorilor I.S.C.

PV - Proces verbal

PVLA - Proces verbal de lucrări ascunse

FD - Fază determinantă



BENEFICIAR
REPREZENTAT U.M.0805

INSPECTOR ȘANTIER

PROGRAM DE URMĂRIRE A CALITATII - ARHITECTURA

DENUMIRE PROIECT:

" CONSOLIDARE ȘI MODERNIZARE PAVILION GRUPARE" situat în municipiul Timișoara, strada Gheorghe Barițiu nr. 19-21, județul Timiș, nr. cad. 443551

Nr ctr.	Denumirea fazei	Documente întocmite	Cine executa controlul	Volumul de lucrare recepționat	Numărul și data actului
0	1	2	3	4	5
1	Predare, preluare amplasament	PV	BEP	Pe întreaga lucrare	
2	Verificarea structurii in ansamblu	PV	BEP	Pe întreaga lucrare	
3	Închideri interioare și exterioare	PV	BE	Pe întreaga lucrare	
4	Montarea tâmplăriei interioare și exterioare	PV	BE	Pe întreaga lucrare	
5	Verificarea realizării anvelopei termoizolante	PV	BE	Pe întreaga lucrare	
6	Execuția finisajelor interioare și exterioare (pardoseli, tavane, pereți, etc)	PV	BEP	Pe întreaga lucrare	
7	Executarea lucrărilor de învelitoare	PV	BEP	Pe întreaga lucrare	
8	Verificarea lucrărilor de tinichigerie	PV	BP	Pe întreaga lucrare	
9	Verificarea funcționării instalației și echipamentelor	PV	BP	Pe întreaga lucrare	
10	Recepția la terminarea lucrărilor	PV	BP	Pe întreaga lucrare	

• NOTĂ:

- Prezența inspectorilor B.C.C.

PV - Proces verbal

PVLA- Proces verbal de lucrări ascunse

FD- Fază determinantă

B- beneficiar

E- antreprenor

P- proiectant

I - inspector

**ANTREPRENOR**

BENEFICIAR
 REPREZENTAT U.M.0805

INSPECTOR ȘANTIER