

**REPARAȚII CAPITALE ȘI MODERNIZARE A
SEDIULUI JUDECĂTORIEI PETROȘANI**

PR.NR. 143/2022 – Faza P.Th.

DENUMIRE PROIECT:

**„REPARAȚII CAPITALE ȘI MODERNIZARE A SEDIULUI
JUDECĂTORIEI PETROȘANI „**

**APROBAT,
INSPECTORATUL DE STAT IN CONSTRUCTII**

PROGRAM DE URMĂRIRE A CALITATII - ARHITECTURA

Nr. crt.	Faza de lucrare supusă obligatoriu controlului	Metod a de control	Participă la control				Doc. de atestare a calității	Obs
			Beneficiar	Proiectant	Construcător	I.S.C.		
ARHITECTURĂ								
1	Predare, preluare amplasament		•	•	•		PV	
2	Verificarea structurii in ansamblu		•	•	•		PV	
3	Închideri interioare și exterioare		•		•		PV	
4	Montarea tâmplăriei interioare și exterioare		•		•		PV	
5	Verificarea realizării anvelopei termoizolante		•		•		PV	
6	Execuția finisajelor interioare și exterioare (pardoseli, tavane, pereți, etc)		•	•	•		PV	
7	Executarea lucrărilor de învelitoare		•	•	•		PV	
8	Verificarea lucrărilor de tinichigerie		•		•		PV	
9	Verificarea functionarii instalatiei si echipamentelor		•		•		PV	
10	Receptia la terminarea lucrarilor		•	•	•		PV	

• NOTĂ:

- Prezența inspectorilor I.S.C.

PV - Proces verbal

PVLA - Proces verbal de lucrări ascunse

FD - Fază determinată

PROIECTANT,

BENEFICIAR,

CONSTRUCTOR,

ARHITECTURA: Arh Artene Elena

INSPECTOR DE ȘANTIER,

PROGRAM DE URMĂRIRE A CALITATII - ARHITECTURA

DENUMIRE PROIECT:

**„REPARAȚII CAPITALE ȘI MODERNIZARE A SEDIULUI
JUDECĂTORIEI PETROȘANI„**

Nr ctr.	Denumirea fazei	Documente intocmite	Cine executa controlul	Volumul de lucrare receptionat	Numarul si data actului
0	1	2	3	4	5
1	Predare, preluare amplasament	PV	BEP	Pe intreaga lucrare	
2	Verificarea structurii in ansamblu	PV	BEP	Pe intreaga lucrare	
3	Închideri interioare și exterioare	PV	BE	Pe intreaga lucrare	
4	Montarea tâmplăriei interioare și exterioare	PV	BE	Pe intreaga lucrare	
5	Verificarea realizării anvelopei termoizolante	PV	BE	Pe intreaga lucrare	
6	Execuția finisajelor interioare și exterioare (pardoseli, tavane, pereți, etc)	PV	BEP	Pe intreaga lucrare	
7	Executarea lucrărilor de învelitoare	PV	BEP	Pe intreaga lucrare	
8	Verificarea lucrărilor de tinichigerie	PV	BP	Pe intreaga lucrare	
9	Verificarea funcționării instalației și echipamentelor	PV	BP	Pe intreaga lucrare	
10	Recepția la terminarea lucrărilor	PV	BP	Pe intreaga lucrare	

• NOTĂ:

- Prezența inspectorilor I.S.C.
PV - Proces verbal
PVLA- Proces verbal de lucrări ascunse
FD- Fază determinantă

B- beneficiar
E- executant
P- proiectant
I - inspectorat

PROIECTANT,
CONSTRUCTOR,
ARHITECTURA: Arh Artene Elena

BENEFICIAR,

INSPECTOR DE
ȘANTIER,