


“Supralargire strada Henri Coanda”			Nr. Proiect : 364/2024 FAZA: P.T.+D.E.
Proiectant general: SC ING PROIECT MANAGEMENET SRL			

PROGRAM PENTRU URMARIREA COMPORTARII IN TIMP A CONSTRUCTIILOR
- DRUMURI -

Nr.crt	DENUMIREA CONSTRUCTIILOR		PERIODICITATEA		FELUL CONTROLULUI	
			VIZUAL	SPECIAL	VIZUAL	SPECIAL
0	1		2	3	4	5
1	DRUMURI	INFRASTRUCTURA	ANUAL	-	da	-
		SUPRASTRUCTURA	ANUAL	-	da	-

- Toate operatiile se vor trece in cartea constructiei
- In acest sens se desemneaza de catre conducerea societatii o persoana care are sarcini precise cu privire la urmarirea comportarii in timp a constructiilor , care de preferinta trebuie sa fie responsabila cu cartea tehnica a constructiei


PROIECTANT

“Supralargire strada Henri Coanda”			Nr. Proiect : 364/2024 FAZA: P.T.+D.E.
Proiectant general: SC ING PROIECT MANAGEMENET SRL			

AVIZAT: I.S.C. SIBIU

PROGRAM DE CONTROL ELABORAT IN COLABORARE CU
BENEFICIARUL SI CONSTRUCTORUL
- DRUMURI -

Nr. crt.	Faza din lucrare supusa obligatoriu controlului	Metoda de control	Participa la control				Document incheiat
			Investitor	Proiectant	Responsabil tehnic de lucrare	Delegat de specialitate IJC	
0	1	2	3	4	5	6	7
1	Predarea amplasamentului	vizual	da	da	da	-	Proces verbal
2	Trasarea lucrarilor	vizual topo	da	da	da	-	Proces verbal
3	Verificarea patului drumului dupa sapatura si inainte de asternerea stratului de forma din balast grosier (refuz de ciur)	vizual	da	da	da	-	Proces verbal
4	Verificarea cotelor si dimensiunilor fundatiei din balast	vizual	da	-	da	-	Proces verbal
5	Verificarea cotelor si dimensiunile bordurilor de incadrare a partii carosabile	vizual	da	-	da	-	Proces verbal
6	FAZA DETERMINANTA: Verificarea cotelor si dimensiunilor fundatiei din piatra sparta	vizual	da	da	da	Da	Proces verbal de faza determinanta
7	Verificarea cotelor si dimensiunilor stratului de baza AB 31.5	vizual	da	da	da	-	Proces verbal
8	Verificarea cotelor si dimensiunilor stratului de legatura BAD 22.4	vizual	da	da	da	-	Proces verbal
9	FAZA DETERMINANTA: Verificarea cotelor si dimensiunilor stratului de	vizual	da	da	da	da	Proces verbal de faza determinanta

“Supralargire strada Henri Coanda”	
Proiectant general: SC ING PROIECT MANAGEMENT SRL	 <div>Nr. Proiect : 364/2024 FAZA: P.T.+D.E.</div>

	asfalt MAS 16 rul 700/100						
10	Verificarea cotelor si dimensiunilor stratului de asfalt BA8 pe trotuar	vizual	da	da	da	-	Proces verbal

PROIECTANT

CONSTRUCTOR

BENEFICIAR