

VIZAT,
Inspectoratul de Stat în Construcții

PROGRAM DE CONTROL AL CALITĂȚII LUCRĂRILOR

Investiția:
„Construire sală de sport”

Obiectul supus controlului:
„Construire sală de sport”

Beneficiar:
Comuna Traian Vuia, jud. Timiș

Proiectant:
S.C. ALPHA Engineering S.R.L. Timișoara

În conformitate cu :

- Legea nr. 10/1995 „ Legea privind calitatea în construcții”;
- C56-85- Normativ privind verificarea calității lucrărilor de construcții și instalații aferente;
- HG 925/1995 privind aprobarea Regulamentului de verificare și expertiză tehnică de calitate a proiectelor, a execuției construcțiilor, completat cu Îndrumătorul de aplicare MLPAT nr. 77/N/1996;
- HG nr. 272/1994 referitor la Regulamentul privind controlul de stat în construcții;
- HG. Nr. 261/1994 pentru aprobarea Regulamentului privind conducerea și asigurarea calității în construcții – Regulamentul privind stabilirea categoriei de importanță a construcțiilor;
- HG. Nr. 343/2017 pentru modificarea HG 273/1994 privind aprobarea Regulamentului de recepție a lucrărilor de construcții și instalații aferente;
- OG nr. 63/2001 privind înființarea Inspectoratului de Stat în Construcții;
- HG nr. 766/1997 referitor la Hotărârea pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea în construcții;
- HG. 278/1994 – Regulamentul privind certificarea calității produselor folosite în construcții;
- HG. 51/1996 privind „ Regulamentul de recepție a lucrărilor de montaj utilaje, instalații tehnologice și a punerii în funcțiune a capacităților de producție”;
- Ordinul MLPAT 31/N/1995 și normativelor tehnice în vigoare,

se stabilește de comun acord prezentul program pentru controlul calității lucrărilor:



Nr. crt.	Lucrări ce se controlează, se verifică, se recepționează și se consemnează în formulare	Document de atestare a controlului	Cine semnează
I	Drumuri de incintă / locuri de parcare		
I.1	Predare amplasament:		
I.1.1	Predare-primire amplasament	PVPA	B+C
I.1.2	Predare-primire borne de reper	PVPA	B+C+P
I.2	Terasamente:		
I.2.1	Trasarea lucrărilor: - materializarea prin trasare pe teren a axei și a elementelor amprizei - nivelmentul drumului	PVT	B+C
I.2.2	Strat de formă din pământ stabilizat cu lianți hidraulici: - elemente geometrice - grad de compactare	PVLA	B+C
I.3	Lucrări de drumuri:		
I.3.1	Strat inferior de fundație din amestec agregate naturale de balastieră 0-63, nelegate: - calitatea materialelor folosite - elemente geometrice - grad de compactare	PVLA	B+C
I.3.2	Strat superior de fundație din amestec agregate naturale de carieră sort 0-63: - calitatea materialelor folosite - elemente geometrice - grad de compactare	PVLA	B+C
I.3.3	Strat de uzură din beton asfaltic tip BA16: - calitatea materialelor folosite - elemente geometrice - caracteristicile suprafeței	PVRC	B+C+P
II	Recepția la terminarea lucrărilor	PVRTL	Comisia de recepție
III	Recepția finală	PVRF	Comisia de recepție

Legendă: B – Beneficiar (Diriginte de șantier), C – Constructor, P – Proiectant, I – I.S.C.
PVPA – Proces verbal predare amplasament, PVT- Proces verbal de trasare, PVRC – Proces verbal de recepție calitate, PVLA – Proces verbal de lucrări ascunse, FD – Faza determinantă, PVRTL – Proces verbal de recepție la terminarea lucrărilor

NOTĂ:

- Conform reglementărilor în vigoare, executantul și beneficiarul au obligația de a anunța, cu cel puțin 10 zile înaintea fazei determinante, pe cei care trebuie să participe la realizarea controlului și întocmirea actelor;
- Beneficiarul va lua toate măsurile pentru aducerea la îndeplinire a obligațiilor ce îi revin conform Legii 10/1995;
- Un exemplar din prezentul program și actele de mai sus menționate precum și proiectul, se vor anexa la cartea tehnică a construcției.

Beneficiar Investiție,
Comuna Traian Vuia, jud. Timiș

Proiectant,
S.C. ALPHA Engineering S.R.L.

Executant,

