

Durata de realizare și etapele principale

Formular F6

GRAFIC GENERAL DE REALIZARE A INVESTIȚIEI

ACTIVITATEA / LUNA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Realizarea activității Organizarea de șantier	■											
Realizarea activității Lucrări de construcții – Terasamente	■	■	■	■								
Realizarea activității Lucrări de construcții – Structură rutieră		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Realizarea activității Lucrări de construcții – Santuri		■	■	■								
Realizarea activității Lucrări de construcții – Podețe tubulare		■	■									
Realizarea activității Lucrări de construcții – Siguranța circulației												■

Proiectant,
S.C. TRISKELE S.R.L.

