

ANEXĂ – GRAFIC ACTIVITĂȚI, FACTURARE ȘI PENALITĂȚI CONTRACTUALE

Proiect ROHU00495 – MIKROKOSMOS

Prezenta anexă stabilește calendarul estimativ al activităților, modalitatea de facturare și regimul penalităților aplicabile în cadrul contractului de prestări servicii aferent proiectului ROHU00495 – MIKROKOSMOS – „Unveiling Béla Bartók's ethos and cultural heritage through various artistic disciplines”, implementat de Orașul Sânnicolau Mare.

I. Grafic estimativ al activităților

Nr. crt.	Activitate	Perioadă estimată	Livrabile / Rezultate
1	Demarare contract și organizare	Iunie 2026	Plan implementare și mobilizare echipă
2	Cursuri dans popular româno-maghiar	Iunie–Iulie 2026	10 ședințe / 12 participanți
3	Repetiții și pregătire recital	2026–2027	Coregrafie și recital final
4	Promovare și comunicare	Pe toată durata contractului	Campanii social media și materiale promoționale
5	Traduceri și interpretariat	Pe toată durata contractului	Documente și evenimente bilingve
6	Traducere și publicare publicație	Semestrul II 2026 – Trim. I 2027	300 exemplare bilingve
7	Organizare logistică festival	Februarie–Mai 2027	Scenă, sonorizare, transport, logistică
8	Campanie media festival	Ianuarie–Mai 2027	Promovare regională și media
9	All Arts Festival – Bartók Festival	Mai 2027	Festival cultural complet
10	Concerte și activități conexe	Mai 2027	Concerte, târg meșteșugari, proiecții
11	Documentare foto-video	Mai 2027	Arhivă digitală

12	Eveniment închidere proiect	Mai 2027	Closing event
----	--------------------------------	----------	---------------

II. Modalitatea de facturare

Având în vedere caracterul etapizat și complex al serviciilor contractate, facturarea se va realiza pe etape de execuție și livrabile intermediare, în baza proceselor-verbale de recepție semnate de ambele părți.

Etapă	Procent recomandat
Semnare contract și mobilizare	10%
Finalizare cursuri și activități pregătitoare	15%
Livrare materiale promoționale și servicii comunicare	15%
Predare traduceri și publicație bilingvă	20%
Organizare și desfășurare festival	30%
Predare arhivă foto-video și raport final	10%

Achitarea facturilor se va realiza numai după verificarea conformității serviciilor și aprobarea livrabilelor de către Autoritatea Contractantă.

III. Clauze privind penalitățile

1. Penalități pentru întârziere

Pentru neîndeplinirea la termen a obligațiilor contractuale, Prestatorul datorează penalități de 0,1% pentru fiecare zi de întârziere, calculate din valoarea serviciilor neexecutate, fără a depăși 10% din valoarea totală a contractului.

2. Penalități privind desfășurarea festivalului

În situația în care Prestatorul nu asigură integral activitățile asumate până la data desfășurării festivalului, iar această situație afectează organizarea, desfășurarea sau imaginea evenimentului, Autoritatea Contractantă are dreptul de a aplica penalități suplimentare de până la 15% din valoarea totală a contractului și/sau de a diminua plata corespunzător serviciilor neexecutate.

3. Neexecutarea obligațiilor esențiale

Constituie obligații esențiale organizarea festivalului, asigurarea logisticii tehnice, prestarea serviciilor de traducere și interpretariat, realizarea publicației bilingve și implementarea activităților de promovare. Neexecutarea acestora poate conduce la rezilierea unilaterală a contractului, și solicitarea de daune-interese în quantum egal cu valoarea contractului.

4. Măsuri corective

Autoritatea Contractantă poate solicita măsuri corective și planuri de remediere ori de câte ori constată întârzieri sau neconformități care pot afecta implementarea proiectului sau desfășurarea festivalului.

IV. Dispoziții finale

Prestatorul are obligația de a respecta întocmai calendarul activităților și cerințele tehnice prevăzute în Caietul de Sarcini și în oferta tehnică declarată câștigătoare. Orice modificare a calendarului sau a modalității de implementare va putea fi realizată numai cu acordul scris al Autorității Contractante.

Prezenta anexă face parte integrantă din documentația contractuală aferentă procedurii de achiziție publică.

Achizitor,

Prestator,

Orașul Sânnicolau Mare