

PROGRAM DE CONTROL A CALITĂȚII
LUCRARI STRUCTURI EDILITARE

Verificator	Inspectoratul Județean în Construcții Mehedinți
L.S.	L.S.

PROGRAM DE CONTROL A CALITATII

Lucrarea: Punerea în funcțiune a investițiilor "CL4 - Construcția sistemelor de alimentare cu apă și canalizare pentru aglomerările Cujmir -Branistea" - GA Izimsa

Obiectiv: Camin camera de vane

Investitor S.C. SECOM S.A. reprezentat prin

Proiectant S.C. ACTUAL TOP CONSULTING reprezentat prin

S.R.L.

Executant reprezentat prin

În conformitate cu Legea nr.10/1995 privind calitatea în construcții, Ordinul MLPAT nr. 31/N/1995 Ordinul MLPAT nr.1 /IS/1992, Regulamentul privind controlul de stat al calității în construcții aprobat prin H.G.R. 272/1994 și normativele specifice în vigoare, se stabilește de comun acord prezentul program pentru controlul calității.

Nr. crt.	Lucrarea ce se controlează, verifică sau se recepționează și pentru care se încheie documentație scrisă	Document scris ce se încheie PVLA, PV, PVTL, PVFD	Cine participă la întocmirea ICLPUAT B – beneficiar P - proiectant E- executant IJC – inspectorat județean în construcții	Programat nr. și date actului încheiat
1.	Predarea amplasamentului și trasarea lucrărilor	PVTL	B+E	
2.	Recepție sapatura la cota de fundare – natura terenului	PV	B+E+P	
3.	Verificarea armării radierului și a poziției mustatilor pentru pereti	PV	B+E	
4.	Verificarea armării peretilor și pozitionarii pieselor de trecere	PV	B+E	
5.	Montarea plăcii prefabricate de acoperire și verificarea poziției – în plan și pe verticală (după realizarea instalației hidromecanice) -	PV	B+E	
6.	Controlul executărilor umpluturilor perimetrale	FD	B+E+P	
11.	Recepție finală la terminarea lucrărilor	PVRL	B+E+P+IJC	

NOTĂ: 1 Trecerea la execuție se va face numai după însușirea și semnarea de către executant și investitor (utilizator) al programului;

2 Coloana 4 se completează la încheierea actului prevăzut în coloana 2;

3 Executantul va anunța în scris ceilalți factori interesați pentru participarea în minim 10 zile înainte de data la care urmează să se facă verificarea;

4 La recepția obiectului, un exemplar din prezentul program completat se va anexa la Cartea Construcției

PV - proces verbal; PVLA - proces verbal de lucrări ascunse; PVTL – Proces verbal de trasare a lucrărilor; PVFD – Proces verbal la fază determinantă; PVRL – Proces verbal de recepție și terminare a lucrărilor.

B - beneficiar, E - executant; P- proiectant; IJC - Inspectoratul Județean în Construcții

INVESTITOR /BENEFICIAR,

.....

PROIECTANT,

.....

EXECUTANT,

.....

Verificator	Inspectoratul Județean în Construcții Mehedinți
L.S.	L.S.

PROGRAM DE CONTROL A CALITATII

Lucrarea: Punerea în funcțiune a investițiilor "CL4 - Construcția sistemelor de alimentare cu apă și canalizare pentru aglomerările Cujmir -Branistea" - GA Izimsa

Obiectiv: Platforma subterana rezervor

Investitor S.C. SECOM S.A. reprezentat prin

Proiectant S.C. ACTUAL TOP CONSULTING reprezentat prin

S.R.L.

Executant reprezentat prin

În conformitate cu Legea nr.10/1995 privind calitatea în construcții, Ordinul MLPAT nr. 31/N/1995 Ordinul MLPAT nr.1 /IS/1992, Regulamentul privind controlul de stat al calității în construcții aprobat prin H.G.R. 272/1994 și normativele specifice în vigoare, se stabilește de comun acord prezentul program pentru controlul calității.

Nr. crt.	Lucrarea ce se controlează, verifică sau se recepționează și pentru care se încheie documentație scrisă	Document scris ce se încheie PVLA, PV,PVTL, PVFD	Cine participă la întocmirea ICLPUAT B – beneficiar P - proiectant E- executant IJC – inspectorat județean în construcții	Programat nr. și date actului încheiat
1.	Predarea-primire amplasament și trasarea construcției la fundații continue	PVTL	B+E	
2.	Recepție fundație	PV	B+E+P	
3.	F.D. – Recepția terenului de fundare și verificarea cotei de fundare	PVFD	B+E+P+IJC	
4.	Verificarea cotei și a gradului de compactare	PV	B+E	
5.	Recepție placă de radier	PV	B+E	
6.	Recepție montaj rezervor	PV	B+E+P	
7.	Recepție finală la terminarea lucrărilor	PVRL	B+E+P+IJC	

- NOTĂ: 1 Trecerea la execuție se va face numai după însușirea și semnarea de către executant și investitor (utilizator) al programului;
- 2 Coloana 4 se completează la încheierea actului prevăzut în coloana 2;
- 3 Executantul va anunța în scris ceilalți factori interesați pentru participarea în minim 10 zile înaintea datei la care urmează să se facă verificarea;
- 4 La recepția obiectului, un exemplar din prezentul program completat se va anexa la Cartea Construcției

PV - proces verbal; PVLA - proces verbal de lucrări ascunse; PVTL – Proces verbal de trasare a lucrărilor; PVFD – Proces verbal la fază determinantă; PVRL – Proces verbal de recepție și terminare a lucrărilor.

B - beneficiar, E - executant; P- proiectant; IJC - Inspectoratul Județean în Construcții

INVESTITOR /BENEFICIAR,

.....

PROIECTANT,

.....

EXECUTANT,

.....

Verificator	Inspectoratul Județean în Construcții Mehedinți
L.S.	L.S.

PROGRAM DE CONTROL A CALITATII

Lucrarea: Punerea în funcțiune a investițiilor "CL4 - Construcția sistemelor de alimentare cu apă și canalizare pentru aglomerările Cujmir -Branistea" - GA Izimsa

Obiectiv: Platforma beton Gospodăria de apă Izimsa

Investitor S.C. SECOM S.A. reprezentat prin

Proiectant S.C. ACTUAL TOP CONSULTING reprezentat prin

S.R.L.

Executant reprezentat prin

În conformitate cu Legea nr.10/1995 privind calitatea în construcții, Ordinul MLPAT nr. 31/N/1995 Ordinul MLPAT nr.1 /IS/1992, Regulamentul privind controlul de stat al calității în construcții aprobat prin H.G.R. 272/1994 și normativele specifice în vigoare, se stabilește de comun acord prezentul program pentru controlul calității.

Nr. crt.	Lucrarea ce se controlează, verifică sau se recepționează și pentru care se încheie documentație scrisă	Document scris ce se încheie PVLA, PV, PVTL, PVFD	Cine participă la întocmirea ICLPUAT B – beneficiar P - proiectant E- executant IJC – inspectorat județean în construcții	Programat nr. și date actului încheiat
1.	Predarea-primire amplasament și trasarea construcției la fundații continue	PVTL	B+E	
2.	Recepție fundație	PV	B+E+P	
3.	Recepție placă de radier	PV	B+E	
4.	Recepție finală la terminarea lucrărilor	PVRL	B+E+P+IJC	

NOTĂ: 1 Trecerea la execuție se va face numai după însușirea și semnarea de către executant și investitor (utilizator) al programului;
2 Coloana 4 se completează la încheierea actului prevăzut în coloana 2;
3 Executantul va anunța în scris ceilalți factori interesați pentru participarea în minim 10 zile înaintea datei la care urmează să se facă verificarea;
4 La recepția obiectului, un exemplar din prezentul program completat se va anexa la Cartea Construcției

PV - proces verbal; PVLA - proces verbal de lucrări ascunse; PVTL – Proces verbal de trasare a lucrărilor; PVFD – Proces verbal la fază determinantă; PVRL – Proces verbal de recepție și terminare a lucrărilor.

B - beneficiar, E - executant; P- proiectant; IJC - Inspectoratul Județean în Construcții

INVESTITOR /BENEFICIAR,

.....

PROIECTANT,

.....

EXECUTANT,

.....