

**PROGRAM PRIVIND CONTROLUL PE FAZE DETERMINANTE  
INSTALATII ELECTRICE**


In conformitate cu prevederile Legii nr. 10/1995 actualizata, a Regulamentului privind controlul de stat al calitatii in constructii (HG. Nr. 766/1998) actualizat si Procedurii privind controlul statului in fazele de executie determinante pentru rezistenta si stabilitatea constructiilor, se stabileste prezentul program de control la lucrarea "REDUCEREA EMISIILOR DE GAZE CU EFECT DE SERA PRIN EFICIENTIZAREA SISTEMULUI DE ILUMINAT PUBLIC IN COMUNA GURA OCNITEL, JUDETUL DAMBOVITA"

Participantii la receptia lucrarilor vor fi anuntati cu 10 zile inainte de ajungerea in faza de executie determinanta sau care se receptioneaza, prin grija antreprenorului.

Nr. crt.	Faza de lucrare supusa controlului	Cine intocmeste si semneaza	Nr. si data actului incheiat	Documentul de atestare a controlului
1	2	4	5	6
1	Retea existenta de iluminat: - verificarea retea iluminat existenta. Trasee pentru circuite electrice:	B.E.I.		P.V.
2	- verificarea inaltime montaj corpuri de iluminat; - verificare montaj puncte de aprindere, Legaturi electrice:	B.E.		P.V.
3	- verificare legaturi electrice lampi- retea de iluminat; Punerea in functiune in vederea receptiei:	B.E.		P.V.
4	- verificarea rezistentei de izolatie la conductoarele electrice; - verificarea continuitatii circuitelor; - verificarea rezistentei de dispersie priza impamantare puncte aprindere;	B.E.		P.V.
5	Receptia finala	B.E.P.I.		P.V.P.I.F.

Notatii : B – beneficiar, P – proiectant, E – executant, I – inspector

P.V. – proces verbal  
P.V.L.A. – proces verbal de lucrari ascunse  
P.V.P.I.F. – proces verbal punere in functiune



Proiectant,

Beneficiar,

Inspector,

Executant,




## PROGRAM PRIVIND CONTROLUL CALITĂȚII

In conformitate cu Legea 10/95 actualizata, H.G. 272/1994 actualizata, cu standardele specifice in vigoare, se stabilește următorul program pentru controlul calității:

Nr. crt.	Faza de lucrare supusa controlului	Cine intocmeste si semneaza	Nr. si data actului incheiat	Documentul de atestare a controlului
1	Predare-primire front de lucru	B+E		PV
2	Trasarea lucrării	B+E		PV
3	Verificarea materialelor de executie	B.E.I.		PV
4	Certificat de garanție pentru calitatea materialelor livrate	E		C
5	Certificat de calitate pentru elementele de instalații livrate din bazele proprii	E		C
6	Verificare echipamente	E		PV
7	Verificarea funcționării instalației	E		PV
8	Controale curente in execuție	B+E+P		P.V.
9	Recepție finală	B+E+P+I		P.V.P.I.F.

Notatii : **B** – beneficiar, **P** – proiectant, **E** – executant **I** – inspector

P.V. – proces verbal  
P.V.L.A. – proces verbal de lucrari ascunse  
P.V.P.I.F. – proces verbal punere in funcțiune  
C certificat  
DS dispoziție de șantier  
BI buletin de incercări



Proiectant,

Beneficiar,

Inspector,

Executant,



