

GRAFICUL DE REALIZARE A LUCRĂRILOR

Nr. crt.	CATEGORIA DE LUCRĂRI	SĂPTĂMÂNI														
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
1.	ORGANIZARE DE ŞANTIER	█														
2.	POD PESTE RĂUL MUREŞ AVAL	█	█													
3.	POD PESTE RĂUL MUREŞ AMONTE			█	█											
4.	INTERSECȚIE STR. GĂRII ŞI STR. AXENTE SEVER ZONA DEGRADATĂ							█	█	█	█	█	█	█	█	█
5.	INTERSECȚIE STR. GĂRII ŞI STR. AXENTE SEVER LĂRGIRE EXISTENTĂ															
6.	MARCAJ TRANSVERSAL MARCAJ LONGITUDINAL															

Întocmit,

ing. Mera Ioan

