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CAIET DE SARCINI

privind achizitia publica avand ca obiect:

Executie lucriri de modernizare a drumurilor de acces agricole in comuna Totesti in cadrul
proiectului “MODERNIZARE DRUMURI DE EXPLOATATIE AGRICOLA IN COMUNA
TOTESTL JUDETUL HUNEDOARA”

SECTIUNEA I - Introducere

Caietul de sarcini face parte integrantd din documentatia de atribuire si constituie ansamblul
cerintelor pe baza carora se elaboreazi de citre fiecare ofertant propunerea tehnica. Cerintele impuse
vor fi considerate ca fiind minimale. In acest sens orice oferta tehnicd prezentati, care se abate de la
prevederile Caietului de sarcini, va fi luati in considerare, dar numai in masura in care propunerea
tehnica presupune asigurarea unui nivel calitativ superior cerintelor minimale din caietul de sarcini.

in cadrul acestei proceduri, Comuna TOTESTI indeplineste rolul de Autoritate Contractanta,
respectiv Achizitor in cadrul Contractului.

Pentru scopul prezentei sectiuni a Documentatiei de Atribuire, orice activitate descrisa intr-un
anumit capitol din Caietul de Sarcini si nespecificata explicit in alt capitol trebuie interpretata ca fiind
mentionata in toate capitolele unde se considera de catre Ofertant ci aceasta trebuia mentionata pentru
asigurarea indeplinirii obiectului Contractului.

Orice anexa, aferentd vreunui capitol din prezentul Caiet de Sarcini, reprezinta parte integranta
a acelui capitol si implicit a Documentatiei de atribuire.

Ofertantii trebuie sa raspunda integral cerintelor minime incluse in acest Caiet de Sarcini si fari
a limita functionalitatile ofertate.

Nu se admit ofertele partiale din punct de vedere cantitativ si calitativ, ci numai ofertele
integrale, care corespund tuturor cerintelor minime stabilite prin prezentul Caiet de Sarcini si sunt
elaborate in conformitate cu cerintele documentatiei de atribuire puse la dispozitie de Autoritatea

Contractanta.
In cadrul acestui document, pentru usurinta exprimérii vor fi folositi termenii de Ofertant si

Contractant care vor avea acelasi inteles.
Orice posibila denumire de marca, de fabrie? sau comert, origine, sursa productle procedeu
special, brevet de inventie, licenta de fabricatie etc. mentionate in Caletul de sarcini sau in anexele

acestuia trebuie citite cu mentiunea ,,sau echivalent™,

in cazul in care specificatiile tehnice au fost definite prin referire la:
1. standarde sggionale care adopta standarde europene;
omologari tehnice europene;
standarde internationale;
alte referinte de natura tehnica elaborate de organisme de standardizare europene;
5. alte standarde. omologéri sau reglementari tehnice nationale privind utilizarea produselor

sau proiectarea, calculul si executia lucrarilor.

Rl I S

1/28



ROMANIA
JUDETUL HUNEDOARA
COMUNA TOTESTI
Totesti, strada Principali, nr. 53, Tel. 0254.775.640; fax 0254.775.641
E-mail: primaria.totesti@vahoo.com

De asemenea, daca specificatiile tehnice sunt definite prin precizarea performantelor si/sau cerintelor
functionale, atunci nicio ofertd nu poate fi respinsé, daca ofertantul demonstreaza, prin orice mijloc
adecvat, ca propunerea sa tehnica asigurd indeplinirea performantelor sau cerintelor functionale
solicitate, deoarece sunt conforme cu:

a) un standard national care adopta un standard european;

b) o omologare tehnica europeana:

¢) o specificatie tehnica comuna utilizata in Comunitatea Europeana;

d) un standard international;
¢) alte reglementdri tehnice elaborate de organisme de standardizare europene.
Autoritatea contractantd va accepta certificate emise de organisme recunoscute in oricare dintre

statele membre ale Uniunii Europene.
Se vor respecta specificatiile din proiectul tehnic elaborat de proiectant. Proiectul tehnic contine toate

documentele necesare executiei obiectivului de investitii conform legii: memoriile tehnice si caietele
de sarcini pe specialitati/categorii, partile desenate, liste de cantitati, centralizatoare de resurse, alte
documente din proiect care sunt parte integranta din prezentul caiet de sarcini.

Specificatiile sunt prezentate in mod obiectiv pentru a veni in sprijinul ofertantilor la intocmirea
propunerii tehnice si a propunerii financiare, astfel incat aceasta si corespunda necesitéfii autoritatii
contractante pentru atingerea scopului contractului si pentru realizarea obiectivului de investitie care

face obiectul procedurii de atribuire.

Prin depunerea unei oferte, ofertantul accepta in prealabil conditiile generale si particulare
care guverneaza acest contract ca singura baza a acestei proceduri de atribuire.

Ofertantii au obligatia de a analiza cu atentie Documentatia de Atribuire si sa pregateasca
oferta conform tuturor instructiunilor, formularelor, prevederilor contractuale, specificatiilor tehnice
continute in aceasta Documentatie.

Operatorul economic/ Ofertantul / Contractorul / Antreprenorul este definit in conformitate cu
prevederile legale in vigoare, Legea 98 din 2016 privind achizitiile publice cu modificarile si

completarile ulterioare.
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SECTIUNEA II -Informatii privind obiectivul de investitii
1.1 IL.1.Informatii despre Autoritatea Contractanta

Nr. | Informatie Detaliere
Autoritate  Contractantd:  denumire, | COMUNA TOTESTI
adresa, pagina web Comuna Totesti, sat Totesti, Strada Principala, nr.
53, jud. Hunedoara, Cod Postal: 337490; Tara:
1 Romania

primaria.totestif@yahoo.com

www.totesti.ro

2 | Telefon +4(0 254775640

3 | Fax +40 254775641

4 | Misiune Administratie locala

5 | Sectorul de activitate Administratie publica

6 | Activitate principald/ atributia principala | 8411 - Servicii de administratie publica generald
Activitatile/atributiile Autorititii | Obiectul contractului ce urmeaza si fie atribuit
Contractante care sunt afectate | constd in executia lucrarilor de amenajare a

7 /influentate de rezultatul Contractului ce | drumurilor agricole din comuna Totesti, judetul
urmeaza a fi atribuit (direct sau indirect) | Hunedoara.

I1.2. Informatii despre contextul care a determinat realizarea obiectivului

Prin realizarea acestui proiect se urmareste sa se asigure accesibilitatea unor zone cu potential la nivel
de regiune, unde conditiile economice au impiedicat dezvoltarea regionala, economisirea timpului si
a carburantilor, reducerea costurilor de operare a autovehiculelor, imbunitatirea capacitatii portante

a drumurilor.

Se constata necesitatea realizarii infrastructurii de acces agricole de pe raza comunei Totesti, in
vederea cresterii vitezei de deplasare si parcurgerii de distante mai scurte intre obiective si exploatatii
agricole, crearii de oportunitati pentru agentii economici, exploatatiile agricole si populatia deservita
de investitie, scaderii riscului de accidente datorita evitarii utilizarii, pe anumite sectoare, a drumurilor
publice (drumuri comunale, judetene, nationale), reducerii cheltuielilor de intretinere a drumurilor
publice datorita devierii traficului agricol catre aceste drumuri agricole si imbunatatirii calitatii vietii
riveranilor prin reducerea nivelului fonic si a vibratiilor generate de trafic. Totodata, realizarea
infrastructurii de acces agricole este necesara din urmatoarele considerente:

a. Accesibilitate ridicata - Drumurile agricole bine intretinute si modernizate faciliteaza accesul
fermierilor la terenurile agricole. Aceasta este cruciald pentru transportul utilajelor agricole,
intrarea in campuri si recoltarea eficienta a culturilor. Accesibilitatea imbunatitita duce la o
gestionare mai eficientd a fermelor si la reducerea costurilor de productie.

b. Reducerea pierderilor post-recoltd: Drumurile in stare pivasta pot duce la deteriorarea produselor
agricole in timpul transportului cétre depozite sau piete. Modernizarea drumurilor agricole
reduce riscul de daune si pierderi, contribuind astfel la mentinerea calititii produselor pe
parcursul lantului de aprovizionare.

c. Cresterea eficientei operatiunilor agricole: Modernizarea drumurilor agricole va contribui la
cresterea eficientei operatiunilor agricole. Fermierii pot gestiona mai bine programul de lucru,
pot accesa mai usor resursele agricole si pot beneficia de o infrastructurd care sa faciliteze
miscarea utilajelor si echipamentelor agricole.

d. Adaptarea la schimbdrile climatice: Drumurile agricole rezistente si bine proiectate vor face fata
mai bine la schimbarile climatice, cum ar fi inundatiile sau alte evenimente extreme. Aceasta
contribuie la asigurarea continuitatii activitatilor agricole in ciuda conditiilor meteorologice

neprielnice.
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Prin traseele alese spre a fi realizate prin investitia propusi in_cadrul proiectului cu titlul
LMODERNIZARE DRUMURI DE EXPLOATATIE AGRICOLA IN COMUNA TOTESTI,
JUDETUL HUNEDOARA” s-a urmarit atingerea urmatoarelor obiective:

- Crearea unor noi oportunitati pentru agentii economici, exploatatiile agricole, populatie si
colectivitatile regionale si locale, prin deservirea. de catre investitie, a agentilor agricoli, precum si a
unei suprafete de teren agricol cat mai mare;

Valorificarea potentialului agricol din zona prin realizarea infrastructurii de acces agricola:

- Scaderea riscului de accidente datorita evitarii utilizarii pe anumite sectoare a drumului
national/judetean/comunal, precum si a intersectiilor cu acesta;

- Cresterea vitezei de deplasare si parcurgerea de distante mai scurte intre obiective, exploatatii
agricole si, eventual, gospodarii;

- Reducerea costurilor de exploatare ale vehiculelor (cheltuieli pentru combustibil, lubrifianti,
anvelope, amortismente, intretinerea si repararea autovehiculelor);

- Reducerea cheltuielilor de intretinere a drumului national/judetean/comunal datorita devierii

traficului agricol catre aceste drumuri agricole;
- Imbunatatirea calitatii vietii riveranilor, prin reducerea nivelului fonic si a vibratiilor generate

de trafic;
- Crearea de noi locuri de munca in mediul rural, prin asigurarea conditiilor dezvoltarii agentilor

economici cu specific agricol deserviti de investitie.

Datorita obiectivelor mentionate mai sus, modernizarea drumurilor studiate reprezinta un aspect
important, intrucat va contribui la sporirea calitatii vietii in mediul rural.

Proiectul se inscrie in cadrul investitiilor destinate infrastructurilor pentru transporturi ca suport
pentru dezvoltarea integrata a comunitatilor rurale in vederea dezvoltarii durabile.

Dezvoltarea economica si sociala durabila a zonei rurale este indispensabil legata de imbunatatirea
infrastructurii rurale si a serviciilor de baza.

O infrastructura rutiera imbunatatita va crea conditii de viata adecvate, o dezvoltare si revitalizare a
economiei rurale.

Cantitatea si calitatea infrastructurii de transport (drumuri agricole), bazate pe investitiile in domeniu,
precum si gradul de acces la aceasta reflecta nivelul de civilizatie, deopotriva cu disponibilitatea de
evolutie si crestere economica a unei zone.

Investitia are un potential economic semnificativ, deoarece prin crearea conditiilor minime de baza
pentru locuitorii comunei, se imbunatateste considerabil modul de desfasurare a activitatilor pe raza
comunei Totesti.

Rezultatul acestei investitii va fi o infrastructura rutiera de interes local, care va contribui la
diminuarea tendintelor de declin social si economic si la imbunatatirea nivelului de trai din comuna.

Dezvoltarea economici a zonei, intensificarea legaturilor de cooperare economica, precum si sporirea
sistematicé a nevoi]or de transport, au determinat preocupdri sustinute de amenajarea si sistematizarea

retzizl de druinur

Prin amenajarea drumurilor studiate din intravilanul comunei Totesti se ating urmatoarele obiective:
- sporirea capacitatii de circulatie prin marirea fluentei traficului;
- realizarea unui confort sporit pentru participantii la trafic (autovehicule si pietoni);
- marirea sigurantei circulatiei:
- reducerea numarului de accidente;
- imbunatatirea mediului prin reducerea noxelor si a poluarii sonore;
- cresterea nivelului de trai si a confortului populatiei;
- asigurarea accesibilitati agentilor economici din zona;
- eliminarea prafului ridicat de autovehicule.
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Din punct de vedere al protectiei mediului, in urma realizarii investitiei, se prevad urmatoarele:

« cantitatea de emisii de gaze poluante este mult mai mica datoritd faptului ca traficul se va
desfésura in conditii normale;

« nivelul zgomotelor aferente autovehiculelor se reduce datorita calitatii suprafetei carosabile:

« scurgerile de combustibil accidentale pot fi limitate avand in vedere ca se va putea circula la
viteza proiectata;

» apele de suprafatd vor fi colectate si evacuate prin intermediul santurilor la colectorii naturali,
eliminidndu-se astfel gropile cu apa din suprafata carosabila;

» uzura autovehiculelor este mult mai mica datorita faptului ca acestea pot circula pe suprafete

de rulare netede.

Se promoveazd coeziunea teritoriald, prin imbunatatirea conectivitatii si accesibilitatii la nivelul
comunei Totesti. Rezulta, astfel, o serie de avantaje economice, precum extinderea schimburilor
comerciale gi a investitiilor productive, cresterea competitivitatii agentilor economici si a mobilitatii
fortei de muncd. Avantajele economice si sociale rezultate astfel, vor determina o cregtere a
atractivititii zonelor rurale traversate stimuland dezvoltarea durabila la nivel regional.

Prezenta investitie cuprinde lucrari de amenajare a drumurilor de exploatare agricold pe teritoriul
administrative al comunei Totesti, in extravilanul acesteia, necesare pentru accesul proprietarilor
(personae fizice si/sau juridice) in conditii de siguranta si confort, in toate cele 4 anotimpuri, cu utilaje
agricole.

Drumurile studiate sunt drumuri nemodernizate, greu practivabile si nu asigura conditii
corespunzitoare de circulatie pentru utilajele agricole, mai ales in perioadele cu precipitatii
abundente, cind frecvent se produc impotmoliri si producatorii agricoli nu mai au acces, cu mijloacele
de transport sau cu utilajele agricole la proprietiti.

Accesul la terenurile agricole este un aspect vital pentru practicarea unei agriculture profitabile,
pentru dezvoltarea comunei in toate aspectele economice.

Ca urmare a modernizarii rezulta numeroase beneficii economice, sociale si de mediu:

» Beneficii economice:

-Economie de carburant
-Reducerea costurilor cu repararea autovehiculelor

-Cresterea valorii terenurilor din zona

» Beneficii sociale:

-Economie de timp pentru transportul persoanelor si al bunurilor

-Cresterea mobilitatii populatiei
-Accesul rapid al mijloacelor de interventie pentru situatii exceptionale (Salvare, Politie,

Pompieri)

» Beneficii de mediu:

-Reducerea poluarii prin scaderea suspensiilor in aer
-Asigurarea colectarii si evacudrii apelor si evitarea eroziunii malurilor si versantilor;

Prin realizarea acestei investitii in infrastructura agricola de acces se va obtine un efect pozitiv asupra
competitivitatii sectorului agricol prin imbunatitirea accesibilitatii exploatatiilor agricole, prin
modernizarea si adaptarea cailor de acces, asigurand o buna aprovizionare si un acces mai facil cétre
consumatori si pietele de desfacere.
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Pe baza celor ardtate mai sus, pentru inlaturarea acestor neajunsuri cu implicatii direct legate de
aspecte socio-economice ale locuitorilor zonei este necesard demararea lucrdrilor de executie la

drumurile agricole din comuna Totesti.

Oportunitatea realizarii investitiei rezida pe de o parte din posibilitatea accesarii interventiei DR-27
Crearea/modernizarea infrastructurii de acces agricola prin Planului Strategic (PS) 2023-2027, cat
si din premisele de dezvoltare ulterioard a conditiilor de viata ale locuitorilor comunei, respectiv
asigurarea accesul proprietarilor (persoane fizice sau juridice) in conditii normale de siguranta si
confort in toate cele 4 anotimpuri, cu utilaje agricole la exploatatiile agricole si agentii economici din
zonele pe care le deservesc.

I1.3. Informatii privind activititile solicitate prin prezentul Caiet de Sarcini

Obiectul contractului ce rezultd din aceasta proceduré este executia tuturor lucririlor elaborate in

Proiectul Tehnic de Executie, si anexele aferente si include:

i. achizitionarea tuturor materialelor si produselor necesare, a tuturor utilajelor, mijloacelor si
echipamentelor (inclusiv orice utilaj de ridicare sau manipulare) necesare pentru executia
lucrarilor;

ii. orice activitate sau lucrare provizorie necesard pentru pregitirea santierului, sau orice
autorizatie necesard Contractantului de la autoritatile competente pentru executarea lucrarilor
si realizarea activitatilor si lucrarilor temporare;

iii.  transportul la santier a oricaror materiale, utilaje, componente si echipamente de lucru, a
oricarui mijloc normal sau extraordinar necesar pentru executia lucrarilor;

iv.  orice testare si testele relevante, asa cum sunt aceste testari si teste solicitate prin legislatia si
reglementarile in domeniul sistemului de asigurare a calitatii in constructii;

v.  orice consumabile necesare pentru executia lucrarilor si realizarea testarilor;

vi. intretinerea normala si extraordinara a lucririlor pana la predarea acestora catre Achizitor;

vii.  activitdti si consumabile necesare pentru mentinerea santierului curat si functional,
demontarea si indepirtarea oricaror lucrdri sau activitdti provizorii;

viii.  pregitirea oricdrei documentatii necesare Contractantului pentru executia lucrérilor,

documentatie care include dar nu se limiteaza la:
a. Grafice generale de realizare a investitiei publice (fizice si valorice):
b. Planul calitdtii pentru executie se va prezenta doar de catre ofertantul care a dobandit

calitatea de executant. Planul calitatii pentru executie se va prezenta in termen de 5 zile
dupa semnarea contractului de executie a lucrarilor si se va actualiza in perioada de

executie a lucrarilor ori de cate ori este necesar;
c. Planul de control al calitdtii se va prezenta doar de citre ofertantul care a dobandit

calitatea de executant. Planul de control al calititii se va prezenta in termen de 5 zile dupa
semnarea contractului de executie a lucrérilor si se va actualiza in perioada de executie a
lucrarilor ori de caie ori esie necesar; :
d. Certificirile si rezultatele testelor materialelor se vor prezenta inainte de punere in opera;
e. Planul SSM se va prezenta doar de catre ofertantul care a dobandit calitatea de executant.
Planul SSM se va prezenta in termen de 5 zile dupa semnarea contractului de executie a
lucrarilor si se va actualiza in perioada de executie a lucrarilor ori de céte ori este necesar;
ix. Documentarea informatiilor necesare pentru Cartea tehnicd a constructiei, inclusiv
documentarea instructiunilor de exploatare

Cerintele specifice ale lucrarilor sunt prezentate in Proiectul tehnic si anexele aferente
proiectului tehnic.
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Termenii si conditiile contractului includ si o garantie pentru executia lucrarilor de
minim 36 de luni. Perioada de garantie se prelungeste cu perioada remedierii defectelor calitative

constatate in aceastd perioada.

1. OBIECTUL ACHIZITIEI:

Lucrarile sunt descrise in Proiectul tehnic nr. 647 /2024 intocmit de VSOPTM SRL.

Executantul are obligatia organizirii si demerarii executiei lucrarilor in functie de propria
metodologie de executie a lucrarilor si de propria organizare a santierului.

Autoritatea contractantd nu impune demararea executiei lucrarilor simultan pe toate drumurile sau pe
un anumit numar de drumuri.

Avand in vedere natura lucrarilor, drumuri agricole, pentru autoritatea contractanta nu este relevanta
demararea lucrarilor simultan pe toate drumurile sau pe un anumit numar de drumuri sau demararea
pe primul drum, apoi pe al doilea si tot asa sau demararea pe primul drum, apoi la un interval de timp
pe al doilea drum si tot asa.

Scopul principal al contractului de executie de lucriri este ca in perioada de executie solicitata,
respectiv 6 luni, autoritatea contractantd sa aiba o investitie care sa corespunda cantitativ si calitativ
cu specificatiile din proiectul tehnic, iar modul de demarare al executiei lucrarilor nu are nicio
relevanta, fiind vorba de drumuri agricole. Fiecare ofertant/executant va prezenta metodologia de
executie a lucrarilor si graficul de executie (graficul Gantt) in functie de propria tehnologie de
executie si in functie de propria experient care si rezulte incadrarea in durata contractului de executie
de lucrari.

Obiectul contractului ce urmeaza sa fie atribuit constd in executia lucrarilor de amenajare a

drumurilor agricole din comuna Totesti, judetul Hunedoara.
Amplasamentul drumurilor agricole se afla pe raza comunei Totesti, judetul Hunedoara.

Drumurile agricole propuse spre a fi modernizate fac parte din domeniul public al comunei Totesti si
se afld in extravilanul acesteia. Traseul analizat are o lungime de 6965m, dupa cum urmeaza:

Localitatea Denumire Lungime [m]

DE 1 584

DE 2 946

DE 3 957

Totesti DE 4 984
DE 5§ 1192

DE 6 1949

DE 7 353

6965

Locatiile drumurilor agricole este prevazuta in cadrul Planului de incadrare in zoni, plansa P1-01,
lucrarile urmand a se desfasura in locatia fiecarui drum agricol.
Trasarea pe teren a drumurilor agricole se va face tinind cont de planurile de situatie anexate

la prezentul proiect.
Beneficiarul lucrdrii, impreund cu proiectantul va preda citre executant — pe baza

unui proces verbal, amplasamentul lucrarii ce urmeaza a fi executati si reperii topografici de trasare.

Nu existi restrictii determinate de amplasamentul /natura proiectului.
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Autoritatea contractanta va pune la dispozitia executantului a amplasamentului/accesul la santier in
termen de 5 zile de la data prezentarii dovezii/dovezilor privind constituirea garantiei de buni

executie in forma finala.
Drumurile agricole propuse spre a fi modernizate fac parte din domeniul public al comunei Totesti si

se afla in extravilanul acesteia. Traseul analizat are o lungime de 6965m.
Caracteristici tehnice si parametri specifici obiectivului de investitii

— categoria drumului: drumuri agricole;

— viteza de proiectare: 25 km/h;

— lungimea traseului amenajat: 6965m:

— latimea partii carosabile: 2,75m ... 3,00m;

—s latimea acostamentelor: 2 x 0,375m ... 0,50m:

— latimea platformelor: 3,50m ... 4,00m;

— panta transversala parte carosabila: 2,5%:

— panta transversala acostamente: 4,0%;

Structura rutierd a drumurilor agricole proiectate este urmatoarea:
— 6 cm strat de uzurd din mixtura asfaltica tip BA16 rul 50/70, conform SR EN 13108-1:2016(BA

16 conform AND 605-2016)
— 15 cm strat superior de fundatie din piatra sparta, conform SR EN 13242+A1:2008 si STAS 6400-

84;
— 20 cm strat inferior de fundatie din balast, conform SR EN 13242+A1:2008 si STAS 6400-84;
— 20 cm strat de forma din pdmant stabilizat cu liant hidraulic, conform 10473/1-87 ;
Pe acest traseu proiectat se vor executa urmatoarele tipuri de lucrari:
- sapatura
- asternere strat de forma din pamant stabilizat cu liant hidraulic in grosime de 20 cm;
- asternere strat de fundatie inferior din balast in grosime de 20 cm:
- asternere strat de fundatie superior din piatra sparta in grosime de 15 cm;
- curdtirea stratului suport in vederea amorsarii;
- amorsarea suprafetei carosabile cu emulsie bituminoasa;
- asternerea unui strat de uzura din mixtura asfaltica BA 16 in grosime de 6 cm.

Proiectul de amenajare al drumurilor agricole cuprinde:

a) Lucrari de drum:

- Luecrari de terasamente;

- Structuri rutiera;

- Acostamente.
b) Lucrari pentru asigurarea scurgerii si evacuarii apelor de suprafata:

- Santuri;

- Podete.

¢) Lucrari pentru asigurarea sigurantei rutiere
- Marcaje;
- Indicatoare.

Acostamentele vor fi completate cu pamant, materiale granulare locale, deseuri de carierd sau zgura
de furnal concasatd, pe masura realizarii fiecarui strat rutier, cu compactarea corespunzitoare a
acestora si cu asigurarea scurgerii laterale a apelor din precipitafii de pe partea carosabila. Partea
superioara a acostamentelor va fi realizata dintr-un strat de piatra sparta cu grosimea de 20 cm.

Pentru evacuarea apelor pluviale de pe suprafata drumului s-au proiectat pante longitudinale si
transversale astfel incit acestea sa fie conduse catre elementele de evacuare a apelor pluviale.
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Pentru asigurarea sigurantei in trafic se vor prevedea:

+ Indicatoare.

¢+ Semnalizare orizontala
Drumurile se incadreaza in categoria de importanta “C” (importantd normald) si in clasa de
importantd 111, conform Legii nr. 10/1995 privind calitatea in constructii si a H.G. 766/1997 (anexa
3) referitoare la aprobarea unor regulamente privind calitatea in constructii.

Valoarea estimat totald a contractului este de: 4.591.723,28 lei fara TVA.

Finantat prin:

Proiect finantat din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurala prin Planul Strategic 2023-

2027 (PS 2023-2027) cotractul de finantare nr. C27020000031352200146 /11.10.2024.

Procedura de achizitie: PROCEDURA SIMPLIFICATA
Coduri CPV: 45233120-6 Lucrari de constructii de drumuri (Rev.2)

Durata de executie a lucrarilor: 6 luni.
Perioada de garantie a lucrarilor (minim): 36 luni

Durata contractului de lucriri

Durata prezentului contract este de la data intrdrii in vigoare a contractului si pini la
efectuarea ultimei pliti, respectiv receptia finala.

Autoritatea contractanta va emite ordinul de incepere a executiei lucrarilor in termen de 5 zile dupa

predarea amplasamenului.

Pe perioada de la inceperea executiei lucrdrilor si pind la receptia la terminarea lucrarilor, paza
obiectivului ii revine contractantului, fird vreo platid suplimentarad.

Descrierile tehnico-economice ale lucririlor de investitii precum si toate specificatiile si
caracteristicile de indeplinit pentru executia obiectivului investitional se regasesc in Proiectul tehnic
atasat (parte scrisa si parte desenata), el fiind atasat prezentului si facand parte integranta din Caietul
de sarcini.

Autoritatea contractantd va pune la dispozitia ofertantului, pentru informarea acestuia, toate datele
relevante, care se afla in posesia Autoritatii contractante, iar Ofertantul are responsabilitatea
interpretarii acestor date. Se considerd ca Ofertantul, in masura in care este posibil, a inspectat si
examinat Santierul si imprejurimile sale, a analizat datele si cd s-a edificat, inainte de depunerea
Ofertei, asupra tuturor aspectelor relevande, fuima si natura Santierului, intinderez j. natura
Lucririlor, Materialele necesare executiei Lucrarilor, caile de acces la Santier si in general a ob{inut
toate informatiile cu privire la riscurile, inclusiv in legatura cu probabilitatea de aparitie a acestora, i
alte circumstante ce influenteaza sau afecteaza Oferta.

Se considerd ca inainte de depunerea Ofertei, Ofertantul s-a informat cu privire la
corectitudinea si suficienta Ofertei, a Prefului Contractului a listei de Cantitati, care, cu exceptia celor
prevazute altfel in Conditiile Contractuale, acopera toate obligatiile prevdzute in Contract.

Date de intrare utilizate de Contractant in executia lucrdrilor
Pentru executia lucrarilor, Contractantul va utiliza urmatoarele date de intrare:
- Proiect tehnic de executie - partile scrise (descrierea generala a lucrarilor, memorii tehnice pe
specialitati, breviare de calcul, caiete de sarcini, liste cu cantitatile de lucrari),
- Proiect tehnic de executie - partile desenate (planse de ansamblu, precum si planse aferente
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specialitatilor)

orice alte documente pe care Contractantul urmeazi si le primeasci inainte de inceperea
executiei lucrdrilor. ca de exemplu, dar fara a se limita la documentele elaborate de terte parti
angajate de achizitor in legatura cu aceastd constructie sau interventie.

- Autorizatia de construire.

ATENTIE: h )
OFERTANTUL ESTE OBLIGAT SA-SI INTOCMEASCA OFERTA TEHNICA SI

FINANCIARA IN CORESPONDENTA CU DOCUMENTATIA DE ATRIBUIRE;
TOATE DOCUMENTELE DIN CADRUL DOCUMENTATIEI DE ATRIBUIRE SUNT
OBLIGATORIU A FI RESPECTATE DE OFERTANT.

Constructorul va cuprinde in cadrul capitolului de cheltuieli indirecte toate cheltuielile
necesare semnalizarii temporare a lucrarilor pe toata durata executiei acestora, functie de tehnologia
si etapele de executie agreate si stabilite de comun acord cu beneficiarul si autoritatile competente si
orice alte cheluieli necesare pentru indeplinirea contractului de executie de lucréri atribuit in baza

acestei achizitii.
Executantul va semnaliza restrictia de circulatie in zona lucririlor conform - Norme metodologice
privind conditiile de inchidere a circulatiei si de instituire a restrictiilor de circulatie in vederea

executirii de lucriri in zona drumului public si/sau pentru protejarea drumului, aprobate prin
Ordinul ministrului de interne si al ministrului transporturilor nr. 1.112/411/2000.

2. CONDITIILE DE REALIZARE A CONTRACTULUI:

Ofertantul va incepe executia lucrérilor dupa primirea ordinului de incepere a lucrarilor.

Lucrarile se vor executa in conformitate cu prevederile standardelor si normelor in vigoare si vor
respecta documentatia tehnica si caietele de sarcini intocmite de proiectant.

Toate lucrdrile se vor executa cu respectarea normelor de protectie a muncii. Toate utilajele sau
dispozitivele mecanice care se folosesc, trebuie sa fie in perfecta stare de functionare.

in cuprinsul documentatiei de atribuire, daci este cazul, specificatiile tehnice care indici o anumiti
origine, sursa productie, un procedeu special, o marca de fabrica sau de comert, un brevet de inventie,
o licenta de fabricatie sunt mentionate doar pentru identificarea cu usurinta a tipului de produs si nu
au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau a anumitor produse, aceste
specificatii vor fi luate in considerare cu mentiunea ,,sau echivalent”.

Pentru realizarea in bune conditii a ofertei, executantul va desfasura urmatoarele activitati:

- studierea aprofundata a proiectului tehnic, a normativelor la care se face trimitere in cadrul
prezentei documentatii, astfel ca pana la inceperea executiei sa-i fie clare toate lucririle;

- asigurarea ritmica a necesarului de materiale in cantitatile si sortimentele necesare;

- asigurarea fortei de munca, in concordanta cu graficul de executie si cu termenele partiale sau
finale ale obiectivului care se realizeaza. La intocmirea graficului antreprenorul va urmari
stabilirea unui plan de lucru calendaristic optim, coroborat cu realizarea investitiei;

- executantul este obligat sa aiba pe santier, la punctul de lucru, pe toatd perioada executiei si a
probelor, intreaga documentatie pe baza cdreia se executd lucrdrile respective, inclusiv

dispozitiile de santier date pe parcurs;
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I11.4.

in timpul executiei lucrarilor, proiectantul se va deplasa pe santier, fie din initiativa sa, pentru
urmdrirea, indrumarea si controlul executiei, fie la initiativa antreprenorului, in intersul bunei

rezolvari a problemelor in timpul executiei;
pe parcursul executiei lucrarilor prezentate in acest caiet de sarcini nu se va folosi nici un

produs, procedeu sau echipament care nu are agrement tehnic, standard de produs sau norma

tehnica;
asigurarea calitatii materialelor utilizate.

Rezumatul informatiilor si cerintelor tehnice

I11.4.1. Date de intrare utilizate de Contractant in executia lucririlor

PARTI SCRISE:

-memoriu tehnic general

-memoriu tehnic de specialitate

-breviare de calcul

-caiete de sarcini

-liste de cantitati

-graficul general de realizare a investitiei.

PARTI DESENATE :

-planse, detalii de executie

II1.4.2. Rezultate ce trebuie obtinute de Contractant

Rezultatele finale ale Contractului cuprind:

Dupa

Toate lucrarile pe specialitati realizate pe deplin in conformitate cu cerintele Caietului de
sarcini;

Deseurile (primare si secundare) sortate corespunzitor si procedurile privind gestionarea
deseurilor respectate in totalitate; Toate documentatiile necesare si care au fost utilizate pentru
planificarea executiei, pentru executia, controlul executiei si finalizarea lucrarilor, asa cum

sunt acestea indicate la paragraful de mai jos;

i. Periinciul sanueruiui de lucru eliberat si curdtat de orize cchipamernt, utila; sau material
3 H J

utilizat de Contractant pe perioada executiei lucrérilor.

semnarea contractului, in perioada de implementare/executie a contractului, se vor prezenta,

daca este cazul si la solicitarea beneficiarului, documentatiile necesare pentru planificarea executiei,
pentru executia, controlul executiei si finalizarea lucrarilor, includ:

i. Graficul general de realizare a investitiei publice (revizuit, daca este cazul);
ii. documentatii (semnate de specialistii atestati in domeniul profesional relevant, atunci
cand se solicita expres prin legislatia in vigoare):
Documente de calitate: declaratie de conformitate, declaratia de conformitate a materialelor
conform H.G. 668/2017si a oricaror documentatii relevante solicitate prin legislatia in vigoare;
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b.  Rezultatul testelor asupra materialelor prevazute de legislatia in vigoare si/sau prevazute in
proiectul tehnic si/sau solicitate de Inspectia de Stat in Constructii;
¢.  Copie a jurnalului de santier semnat in mod corespunzitor pe toate paginile.

Contractantul trebuie sa furnizeze Achizitorului toate documentatiile solicitate, inclusiv partea din
cartea tehnica a constructiei (Sectiunea B) inainte de semnarea procesului verbal de receptie la

terminarea lucrarilor.

Documentatia privind managementul calitatii (se va realiza inainte de inceperea executiei lucrarilor)
cuprinde cel putin:
i.  Planul calitatii;
ii.  Planul de control al calitatii lucrarilor, verificari si incercari.
iii. Documentarea informatiilor necesare pentru Cartea tehnica a constructiei, inclusiv
documentarea instructiunilor de exploatare

Sectiunea IV. Personalul Contractantului

Personalul disponibil si propus pentru executarea contractului:
- Sef de santier - absolvent al unei facultati de constructii
- Responsabil tehnic cu executia pentru domeniul 2.1 Constructii rutiere i drumuri

- Responsabil tehnic cu calitatea
- Responsabil SSM

Ofertantul va propune persoane diferite pentru fiecare functie.

Ofertantul trebuie si prezinte componenta echipei care gestioneaza lucrarea si modul in care este
organizati activitatea membrilor acestei echipei cu referire la contextul organizatiei operatorului
economic din care face parte echipa propusa.

Avand in vedere categoriile de lucrari ce urmeaza a se executa la acest obiectiv ofertantul va avea in
vedere momentul in care responsabilul tehnic cu executia va interveni in implementarea viitorului
contract si modalitatea de asigurare a accesului la personalul necesar pentru realizarea lucrérilor in
domeniul constructiilor, prin responsabilul tehnic cu executia, in conformitate cu prevederilor Legii
nr.10/1995 privind calitatea in constructii, republicatd, cu modificarile si completarile ulterioare si
ale Procedurii privind autorizarea si exercitarea dreptului de practica a responsabililor tehnici cu
executia Jucrdrilor de constructii aprobatd prin Ordinul ministrului dezvoltarii regionale si
administratiei publice nr.1895/2016.

Ofertantul va mentiona in cadrul ofertei prezentate modul in care va indeplini aceste condifionalitati.
Acces! o serviciile specialigtilor poate €1 asigurat de citie ofertanti fie prin resurse propiii (caz in
care vor fi prezentate persoanele in cauza). fie prin externalizare (situatie in care se vor descrie
aranjamentele contractuale realizate in vederea obtinerii serviciilor respective), cu prezentarea
documentelor relevante in sustinere.

in ceea ce priveste accesul la specialistii atestati si la personalul specializat/autorizat/atestat,
persoanele juridice roméne/striine care apeleaza la personal striin vor avea in vedere posibilitatea
prezentirii accesului la personal cu calificari echivalente din tara de rezidenta a respectivului personal
sau pentru care se poate face dovada depunerii cererii de recunoastere a calificarilor respective
autoritatilor roméane.

Pentru operatorii economici care prezintd specialisti strdini se vor accepta certificate echivalente.
Operatorul economic trebuie sa intreprinda, acolo unde legislatia nationala impune, demersurile

necesare pentru a putea prezenta la momentul semnarii contractului de achizitie publica, atestatul
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recunoscut de autoritatile roméne.
Contractantul va numi un reprezentant (seful de santier) care va comunica direct cu persoana

nominalizata de Autoritatea Contractanta la nivel de contract ca si responsabil cu monitorizarea si
implementarea contractului si identificata in contract. Reprezentantul Contractantului organizeaza si

supravegheazi derularea efectiva a Contractului.

Structura echipei propuse

Nominalizarea persoanelor propuse

Ofertantul va propune persoane diferite pentru fiecare functie.

Pentru realizarea activititilor din contract (aferent executiei), Contractantul va prezenta lista cu
personalul propus pentru executia lucrdrilor prin care va demonstra asigurarea pe intreaga perioada
de derulare a contractului, cel putin urmitorul personal de specialitate:

a)Sef de santier

Cerinte minime:
- Studii superioare finalizate cu diploma de licenta sau echivalent, emisa de autoritati

competente din Romania sau din tara de origine, in domeniul constructii

La momentul depunerii ofertei, in cadrul propunerii tehnice ofertantul va nominaliza persoana
propusa pentru aceastd pozitie si va prezenta documente aferente acesteia.

Pentru acesta persoana se vor prezenta urmatoarele documente - suport:
- contract de muncd/extras REVISAL valabil la data prezentarii/ declaratie de disponibilitate
semnata de expertul nominalizat (in cazul in care acesta nu este angajat al ofertantului);
- diploma eliberatd de institutiile de invatamant recunoscute de Statul Roman sau echivalent

pentru cetatenii din alte {ari;

Principalele sarcini si responsabilititi ale Sefului de santier in cadrul Contractului sunt:

- sa fie responsabil de gestionarea tehnici si operationala a activititilor de pe santier, impreuna
cu aspectele organizationale;

- si contribuie cu experienta sa tehnica prin prezentarea de propuneri potrivite ori de cate ori
este necesar pentru executia corespunzatoare a lucrérilor;

- si gestioneze si sa supravegheze toate activitatile desfasurate pe santier;

- si fie prezent in timpul tuturor activitatilor desfasurate pe santier;

- si actualizeze toate documentatiile necesare executiei lucrarilor, inclusiv cartea tehnici a
consiruciel;

- s actualizeze calendarul de desfasurare a activitatilor si jurnalul de santier;

- s3 gestioneze implementarea planurilor de control al calitatii pentru toate lucrérile din

santier;
- sa fie responsabil de toate aspectele privind sanatatea si de sigurantd ale personalului

Antreprenorului de pe santier;
- sa fie responsabil de aspectele de mediu ale lucrarilor in conformitate cu cerintele

contractuale;
- sa fie singura interfati cu Achizitorul in ceea ce priveste implementarea contractului si

desfasurarea activitatilor din cadrul acestuia:
- gestioneaza, coordoneazd si programeaza toate activititile Contractantului la nivel de

contract, in vederca asigurarii indeplinirii Contractului, in termenul si la standardele de calitate
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solicitate;
- asigurd toate resursele necesare aplicarii sistemului de asigurare a calitdtii conform

reglementérilor in materie;
- gestioneaza relatia dintre Contractant si subcontractantii acestuia;

Pe durata executiei lucrarilor, Seful de santier trebuie sa prezinte Autoritétii contractante, la

un interval de o lund, un raport care si:

i. descrie progresele realizate;

ii. identifice rezultatele intermediare obtinute (stadiul lucrarilor si documentatia asociatd);

iii. prezinte problemele intdlnite si actiunile corective intreprinse;

iv. prezinte planificarea pe termen scurt si sd evidentieze modificarile in raport cu planificarea

anterioara.

b) Responsabil tehnic cu executia pentru domeniul drumuri, autorizat de Inspectoratul de Stat
in Constructii in vigoare la momentul in care va interveni in implemenrtarea contractului de executie
de lucriri ce urmeazi a se atribui in baza acestei proceduri de achizitie publica, conform prevederilor
Legii nr.10/1995 privind calitatea in constructii, republicatd, cu modificarile si completérile ulterioare
si ale Procedurii privind autorizarea si exercitarea dreptului de practica a responsabililor tehnici cu
executia lucrdrilor de constructii aprobatd prin Ordinul ministrului dezvoltarii regionale si

administratiei publice nr.1895/2016.

Persoana responsabild cu respectarea nivelului de calitate corespunzitor cerintelor esentiale, la
lucrarile de constructii, in conformitate cu prevederile Legii nr. 10/1995, respectiv a Ordinului
MDRAP nr. 1895/2016.

in conformitate cu principiul recunoasterii reciproce, autoritatea contractanta are obligatia de a
accepta documente echivalente celor solicitate la nivelul documentatiei de atribuire, emise de
organisme stabilite in alte state membre ale Uniunii Europene sau cu care Romadnia are incheiate
acorduri pentru recunoagterea si echivalarea certificdrilor/autorizatiilor in cauza.

in propunerea tehnica operatorul economic ofertant va descrie momentul in care va interveni acest
expert in implementarea viitorului contract, precum si modul in care acesta si-a asigurat accesul la
serviciile acestora (fie prin resurse proprii, caz in care vor fi prezentate persoanele in cauzi, fie prin
externalizare, situatie in care se vor descrie aranjamentele contractuale realizate in vederea obtinerii
serviciilor respective), cu respectarea prevederilor art. 3 alin.(4) din Instructiunea ANAP nr. 1/2017.

Principalele sarcini si responsabilititi ale Responsabilului tehnic cu executia in cadrul Contractului

sunt:
A. In perioada de pregitire a constructiei:
- participZ, impreund cu Proicutaniul 3i Dirigintele de santier la trasarca ge=c 13 a consiructie
si la stabilirea bornelor de reper:

B. Pe parcursul execufiei lucrdrilor de constructii:
- permit executia lucrarilor de constructii numai pe baza proiectelor si a detaliilor de executie

verificate de specialigti verificatori de proiecte atestati, sens in care:
e verifica existenta proiectului si a detaliilor de executie:
e studiaza proiectul, caietele de sarcini, tehnologiile si procedurile prevazute pentru realizarea

constructiilor;
e verificd existenta tuturor pieselor scrise si desenate din proiect, inclusiv existenta studiilor
solicitate prin certificatul de urbanism sau prin avize si concordanta dintre prevederile

14/28



ROMANIA
JUDETUL HUNEDOARA
COMUNA TOTESTI
Totesti, strada Principala, nr. 53, Tel. 0254.775.640; fax 0254.775.641
E-mail: primaria.totesti@vahoo.com

acestora i DTAC - documentatia tehnicé pentru obtinerea autorizatiei de construire si PTE —
proiect tehnic de executie;

e verificd existenta expertizelor tehnice i, dupd caz, existenta expertizelor tehnice a
constructiilor si utilitatilor aflate in zona de influenta a excavatiilor adanci in zone urbane:

¢ verificd existenta expertizei tehnice in cazul lucrarilor de interventii asupra constructiilor;

e verifica respectarea reglementarilor cu privire la verificarea proiectelor de catre verificatori
de proiecte atestati si insugirea acestora de catre expertul tehnic atestat;

e verifica daca este precizatd in proiect categoria de importanta a constructiei;

e verifica existenta planului de control al calitatii, verificari si incercari;

e verifica existenta "Sistemului calitatii in constructii”, tindnd cont de categoria de importanta
a constructiei sau de complexitatea si importanta lucrarilor de constructii si a procedurilor/
instructiunilor tehnice pentru lucrarea respectiva si corespondenta acestora cu caietele de
sarcini;

e dupa caz, verifica existenta expertizei tehnice si programul de monitorizare pentru toate
constructiile si utilitatile situate in zona de influenta a excavatiei adanci, privind rezistenta,
stabilitatea si securitatea la exploatare;

- urmaresc realizarea constructiei in conformitate cu prevederile autorizatiei de construire,
ale proiectelor, caietelor de sarcini si, dupa caz, a altor reglementari tehnice in vigoare;

- verificad existenta documentelor de certificare a calititii produselor pentru constructii,
respectiv corespondenta calitafii acestora cu prevederile cuprinse in proiecte;

- interzic utilizarea produselor pentru constructii fara certificat de performanta/ conformitate,
declaratie de performantid/ conformitate sau agrement tehnic in constructii, dupa caz, documente
elaborate in conditiile legii;

- verificd respectarea tehnologiilor de executie, aplicarea corectd a acestora in vederea
asigurarii nivelului calitativ prevazut in documentatia tehnica si in reglementarile tehnice;

- verifica respectarea "sistemului calitatii in constructii", a procedurilor si instructiunilor
tehnice pentru lucrarea respectiva;

- verifica si avizeaza fisele si proiectele tehnologice de executie, procedurile de realizare a
lucrarilor, planurile de verificare a executiei, proiectele de organizare a executiei lucrérilor, precum
si programele de realizare a constructiilor;

- participa la verificarea lucrarilor ajunse in faze determinante;

- verificd, semneaza si stampileaza documentele intocmite ca urmare a verificarilor, respectiv
procese-verbale in faze determinante, procese-verbale de receptie calitativa a lucrarilor ce devin

ascunse etc.;
- asista la prelevarea de probe de la locul de punere in opera si semneaza procesul-verbal de

prelevare;
- transmit in scris Proiectantului, prin intermediul Dirigintelui de santier, sesizérile proprii sau
ale participantilor la realizarea constructie! privind neconformititile constatate pe parcursul executiei;
- pun la dispozitia organelor “e control toate documentele solicitate, necesare pentru
verificarea activitatii specifice;
- opresc executia lucririlor de constructii in cazul in care s-au produs defecte grave de calitate
sau abateri de la prevederile proiectului de executie si permite reluarea lucrdrilor numai dupa

remedierea acestora;
- urmaresc respectarea de catre Executant a dispozitiilor si/sau a masurilor dispuse de

Proiectant/de organele abilitate;
- dupi caz, urmiresc realizarea programului de monitorizare pentru toate constructiile si

utilitatile situate in zona de influenta a excavatiei adédnci, privind rezistenta, stabilitatea si securitate
la exploatare;
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- verific, in calitate de reprezentant al Antreprenorului, respectarea prevederilor legale in
cazul schimbirii solutiilor tehnice pe parcursul executiei lucrarilor si se asigura ca acestea se fac pe
baza de dispozitie de santier verificata de verificatori de proiecte si de experti atestati §i sunt acceptate
de Autoritatea contractanta;

- verifica punerea in siguranti a constructiei la data opririi lucrarilor, conform proiectului;

- intocmesc si tin la zi un registru electronic de evidentd a activitatii cu lucrarile de constructii
pe care le coordoneazi tehnic si de care rispund:

- intocmesc un referat de prezentare privind modul in care si-au indeplinit obligatiile de
responsabil tehnic cu executia, precum si orice eveniment intdmplat pe parcursul executiei lucrarii;

- instiinteaza in scris 1.S.C. In maximum 10 zile de la data incetarii activitatii de responsabil
tehnic cu executia la o investitie ca angajat al Antreprenorului, inainte de receptia la terminarea
lucrarilor, cu precizarea stadiului fizic al lucrarii si data pana la care a activat;

C. La receptia lucrdrilor:
- impreuna cu Dirigintele de santier §i Proiectantul, concura la intocmirea cartii tehnice la zi

si predarea acesteia citre Autoritatea contractanta.

Responsabilul tehnic cu executia autorizat raspunde, conform atributiilor cei revin, pentru:

- realizarea nivelului de calitate corespunzitor cerintelor fundamentale aplicabile lucrérilor
de constructii pentru care sunt angajati, precum si in cazul neasigurarii din culpa lor a realizérii
nivelului calitativ al lucrdrilor previzut in proiecte, caiete de sarcini si in reglementdrile tehnice in
constructii in vigoare la momentul executiei lucrarilor;

- viciile ascunse ale constructiei. ivite intr-un interval de 10 ani de la receptia lucririi,
precum si dupa implinirea acestui termen. pe toatd durata de existen{a a constructiei. pentru viciile
structurii de rezistenta rezultate din nerespectarea normelor de executie in vigoare la data realizarii

el.
Responsabilul tehnic cu executia lucrarilor de constructii, in exercitarea dreptului de

practica, trebuie:

- sa permita executia lucrarilor de constructii numai pe baza proiectelor si detaliilor de executie
verificate de specialisti verificatori de proiecte atestai:

- s verifice si sa avizeze fisele si proiectele tehnologice, procedurile de realizare a lucrarilor,
planurile de verificare a executiei, proiectele de organizare a executiei lucrarilor, precum si
programele de realizare a constructiilor, referitor la lucrarile aferente exigentelor esentiale;

- sa puni la dispozitia autoritafilor de reglementare §i/sau de control in constructii, la solicitarea
acestora, documentele intocmite in exercitarea obligatiilor ce le revin;

- sa intocmeasca si s tina la zi registrul electronic de evidenta a activitatii pentru lucrarile de
constructii pe care le coordoneaza tehnic §i de care raspund;

- sa se supuna procedurii de supraveghere a activititii persoanelor autorizate;

- sa se supund prevederilor legale privind perfectionarea profesionala continud a specialistilor
in constructii, pentru domeniile pentru care este autorizat;

c¢) Responsabil tehnic cu calitatea

Principalele sarcini ale Responsabilului tehnic cu calitatea sunt urmatoarele:

- planifica si coordoneaza activitatea Serviciului Controlul Calitatii, in cadrul societatii;

- urmareste arhivarea documentelor ce compun Cartea Tehnica si certificatelor de calitate a
materialelor;

- urmdreste implementarea actiunilor corective luate ca urmare a rapoartelor de neconformitate
intocmite de organismele de certificare si raporteaza rezolvarea acestor neconformitati
organismului care a intocmit raportul respectiv;

- respecta legile si reglementirile tehnice referitoare la calitate;
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- informeaza Seful de santier despre orice problema legata de calitate.

Operatorii economici ofertanti vor prezenta in cadrul propunerii tehnice modalitatile de asigurare a
accesului la acest specialist necesar si obligatoriu in vederea verificarii nivelului de calitate
corespunzator calitatii cerintelor fundamentale aplicabile lucrarilor cuprinse in obiectul contractului,
in conformitate cu prevederile Legii 10/1995 si altor legi incidente.

d) Responsabil SSM
Operatorii economici ofertanti vor prezenta in cadrul propunerii tehnice modalitatile de asigurare a

accesului la acest specialist necesar si obligatoriu in vederea verificarii pe durata realizérii lucrdrilor
a cerintelor minime de securitate si sinitate pentru santierele temporare sau mobile in conformitate
cu prevederile legilor/normelor in domeniul SSM (HG nr. 300/2006, Legea nr.319/2006 etc)

Personalul Contractantului care desfisoard activitdti pe santier trebuie sa aplice toate regulamentele
generale si specifice precum si orice alte reguli, regulamente, ghiduri si practici pertinente comunicate

de Achizitor.

Contractantul trebuie si se asigure si si demonstreze ca personalul care desfasoard activitdti pe
santier:

i.  are toate abilitdtile si competentele pentru executia lucrarilor preconizate;

ii.  este sdndtos si in forma pentru executia lucrarilor preconizate.
Personalul Contractantului care intrd pe santier trebuie si fie autorizat in prealabil. Intrarea si iesirea
de pe santier sunt permise numai in timpul zilelor si orelor de lucru.

Achizitorul poate si solicite inlocuirea personalului pe perioada derularii contractului, pe baza
unei cereri scrise motivate si justificate, dacd considera ca un membru al personalului Contractantului
este ineficient sau nu isi indeplineste sarcinile la nivelul cerintelor stabilite.

Sectiunea V. Utilaje, echipamente, materiale

Executantul va dispune de toate utilajele, echipamentele si materialele necesare pentru realizarea
constructiei la nivelul de calitate solicitat prin proiecul tehnic.

Echipamentele de munca au actionari diverse: electrice, hidraulice, pneumatice, manuale si/sau
combinate si functionalitati adecvate operatiilor necesare. Se impune ca toate echipamentele de
munca utilizate pentru executarea lucrarilor in santier sa fie corespunzatoare din punct de vedere
tehnic, functional si al securitatii muncii si sigurantei circulatiei.

Antreprenorul va raspunde pentru propriile Utilaje. Antreprenorul va asigura utilajele in conformitate
cu Programul de Executie acceptat si in vigoare.

Antreprenorul va fi responsabi! pentru ambalarea. incarcarea, transportul. primirea, descarcarea,
" depozitarea si prctsjarea tuturor buaurilor si a altor produse necesare executiei lucrarilor. '

Sectiunea VI. CONDITIILE DE REALIZARE A CONTRACTULUI:

Ofertantul va incepe executia lucrarilor dupa primirea ordinului de incepere a lucrarilor.

,,Ordin de incepere a Lucririlor” - documentul care atesta momentul inceperii executiei Lucrarilor
si prin care Autoritatea contractantd instiinteaza Executantul si, dupa caz, dirigintele de santier, ca
executia Lucririlor poate incepe. Data indicata pentru inceperea lucrarilor in ordinul de incepere a
lucrarilor se considera data de incepere a executiei si este data de la care se calculeazi durata de

executie.
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Ordinul de incepere a executiei lucrdrilor se va emite in termen de 5 zile dupa predarea
amplasamentului.

Lucrarile se vor executa in conformitate cu prevederile standardelor si normelor in vigoare si vor
respecta documentatia tehnica si caietele de sarcini intocmite de proiectant.

Toate lucririle se vor executa cu respectarea normelor de protectie a muncii. Toate utilajele sau
dispozitivele mecanice care se folosesc, trebuie si fie in perfectd stare de functionare.

Pentru realizarea in bune conditii a ofertei, executantul va desfasura urmatoarele activitati:

- studierea aprofundata a proiectului tehnic, a normativelor la care se face trimitere in cadrul
prezentei documentatii, astfel ca pand la inceperea executiei sa-i fie clare toate lucrarile;

- asigurarea ritmici a necesarului de materiale in cantititile si sortimentele necesare;

- asigurarea fortei de munca, in concordanta cu graficul de executie si cu termenele partiale sau
finale ale obiectivului care se realizeaza. La intocmirea graficului antreprenorul va urmari
stabilirea unui plan de lucru calendaristic optim, coroborat cu realizarea investitiei;

- executantul este obligat si aiba pe santier, la punctul de lucru, pe toati perioada executiei si a
probelor, intreaga documentatie pe baza careia se executd lucrdrile respective, inclusiv
dispozitiile de santier date pe parcurs;

- in timpul executiei lucrarilor, proiectantul se va deplasa pe santier, fie din initiativa sa, pentru
urmarirea, indrumarea si controlul executiei, fie la initiativa antreprenorului, in intersul bunei
rezolvari a problemelor in timpul executiei;

- pe parcursul executiei lucrdrilor prezentate in acest caiet de sarcini nu se va folosi nici un
produs, procedeu sau echipament care nu are agrement tehnic, standard de produs sau norma
tehnica;

- asigurarea calitatii materialelor utilizate.

Sectiunea VII. SPECIFICATII TEHNICE:

Proiectul tehnic atasat (parte scrisa si desenata) si Referatul de verificare tehnica sunt parte integranta
din prezentul caiet de sarcini au fost atasate in format electronic.

Sectiunea VIIL Rezultatele finale ale Contractului cuprind:

i. Toate lucrarile realizate pe deplin in conformitate cu cerintele Caietului de sarcini;

ii. Deseurile (primare si secundare) sortate corespunzator si procedurile privind
gestionarea deseurilor respectate in totalitate: Toate documentatiile necesare si care au
fost utilizate pentru planificarea executiei, pentru executia, controlul executiei §i
finalizarea lucrarilor, asa cum sunt acestea indicate la paragraful de mai jos;

iii. Perimetrul santierului de lucru eliberat si curitat de orice echipament, utilaj sau
material utilizat de Contractant pe periozda executiei lucrarilor.

Dupi semnarea contractului, in perioada de implementare/executie a contractului, se vor prezenta,

daca este cazul si la solicitarea beneficiarului, documentatiile necesare pentru planificarea executiei,

pentru executia, controlul executiei si finalizarea lucririlor. includ:

iii.  Graficul general de realizare a investitiei publice (revizuit, daca este cazul);

iv. documentatii (semnate de specialistii atestati in domeniul profesional relevant, atunci cand se
solicita expres prin legislatia in vigoare):

d. Documente de calitate: declaratie de conformitate, declaratia de conformitate a
materialelor conform H.G. 668/2017si a oricdror documentatii relevante solicitate
prin legislatia in vigoare;

e. Rezultatul testelor asupra materialelor previzute de legislatia in vigoare si/sau
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prevazute in proiectul tehnic si/sau solicitate de Inspectia de Stat in Constructii;
f.  Copie a jurnalului de santier semnat in mod corespunzator pe toate paginile.

Contractantul trebuie sd furnizeze Autoritatii Contractante toate documentatiile solicitate, inclusiv
partea din cartea tehnicd a constructiei (Sectiunea B) inainte de semnarea procesului verbal de

receptie la terminarea lucrarilor.
Lucrarile trebuie sd se deruleze conform graficului de indeplinire a contractului fizic si valoric si
graficului de executie a fazelor determinante si sa fie terminate in termenul stabilit in documentatia

de atribuire.

Sectiunea IX. Zona de lucru, utilitatile si facilitatile santierului

Nu este cazul, solutiile din proiect nu afecteaza utilitatile existente, nu sunt necesare protejari / devieri
de utilitati. Pentru lucrarile previazute prin proiect se vor pune la dispozitia executantului informatiile
primite din partea detinatorilor de utilitati publice prin grija beneficiarului lucrarii (avize si acorduri
obtinute).

inainte de inceperea executiei lucrarilor, se recomandi convocarea detindtorilor de utilitati din
respectiva zona de lucru si se va verifica, impreuna cu acestia, amplasamentul tuturor retelelor de

utilitdti publice.

Sectiunea X. Modificari tehnice

Contractantul executd lucrarile descrise cu respectarea in totalitate a cerintelor din Caietul de
sarcini. De regula si din principiu, pe perioada executiei lucrarilor nu este permisa nicio modificare
tehnicd (modificare sau adaugare) a documentatiei de proiectare. Modificarile vor fi realizate numai
cu acordul Autoritatii Contractante si numai in cazul in care nu sunt substantiale, in conformitate cu
prevederile art.221 din Legea nr.98/2016.

Sectiunea XI. Managementul documentelor

Toate documentele (scrise sau desenate) prezentate de Contractant Autoritatii Contractante trebuie sa
fie in limba romana, cu exceptia cazului in care Autoritatea Contractanta prevede altfel.

Toti parametrii din cadrul documentelor trebuie sa fie exprimati in unitati din Sistemul international
de unitati.

Toate documentele (scrise sau desenate) trebuie furnizate astfel incat sa poatd fi citite direct sau

importate farad pierderi de format.
Contractantul va transmite spre anrohare initiali orice abatere de la cerintele privind managementul

documentelor. Autoritatea Contractantd poate accepta abaterea sau poate solicita Contractaintului sa
realizeze modificari suplimentare inainte de a o accepta.

Sectiunea XII. Cerinte specifice de managementul Contractului

Gestionarea relatiei dintre Autoritatea Contractanti si Contractant

Gestionarea relatiei dintre Autoritatea Contractanta si Contractant se va efectua conform clauzelor

prevazute in contractul de lucriri anexat la documentatia de atribuire.
Autoritatea Contractantd va nominaliza o persoand ce va comunica cu Contractantul pe perioada

derularii Contractului.
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Activitatile care fac obiectul prezentului contract sunt supuse supravegherii/ controlului
Inspectoratului de Stat in Constructii, care va efectua inspectii la fata locului asupra lucrérilor si a

documentelor relevante.
Autoritatea Contractanti va desemna, pentru lucrarile ce fac obiectul prezentului contract, un diriginte

de santier.
Acesta lucreaza independent si reprezintd Autoritatea Contractanta in legaturd cu aspectele tehnice

ale Contractului.
Planificarea activititilor in cadrul Contractului

Contractantul va furniza Autoritatii Contractante in cadrul sedintei de demarare a activitdtilor in
Contract un grafic de executie revizuit, dacid este cazul. Acesta va fi aprobat sau va fi returnat cu
comentarii de citre Autoritatea Contractanta in termen de 3 zile lucratoare de la emiterea de citre

Contractant.
Durata totala a planului detaliat de executie nu trebuie sa depaseasca 6 luni asa cum este previzut in

Contract.

Lucririle pot incepe efectiv doar dupi ce au fost obtinute toate autorizatiile necesare.

Pe durata desfasurarii activitatilor pe santier, se vor organiza intalniri ori de céte ori este nevoie, la
care participa reprezentanti ai Autoritatii Contractante si ai Contractantului.

Pentru fiecare intdlnire Contractantul va intocmi un proces verbal/o minuta ce trebuie agreata de toate

partile implicate.

Finalizarea lucririlor si receptia la terminarea lucrarilor

Atunci cnd Contractantul considera ca a finalizat toate lucrarile de santier prevdzute de Contract, va
notifica Autoritatea Contractanta care va verifica indeplinirea tuturor obligatiilor contractuale.

Dupa terminarea verificdrilor mentionate anterior, Autoritatea Contractantd si Contractantul vor
semna Procesul verbal de receptie la terminarea lucrérilor.

Receptia lucrarilor se va realiza in doud etape, cu luarea in considerare a prevederilor HG nr.
273/1994, cu modificarile si completarile ulterioare (HG nr. 343/2017):

i. in prima etapa Autoritatea Contractanta receptioneaza lucrarile la finalizarea acestora,
dupa verificarea ca toate rezultatele Contractului au fost obtinute de Contractant si
aprobate de Autoritatea Contractanta;

ii. in a doua etapd Autoritatea Contractanta efectueaza receptia finald a lucrarilor, dupa
indeplinirea conditiilor si incheierea perioadei de garantie previdzuta in Contract.

Semnarea Procesului verbal de receptie la terminarea lucririlor si a Procesului verbal de receptie
finala a lucrarilor de Autoritatea Contractantd nu il exonereaza pe Contractant de orice obligatie
contractuala sau legala referitoare la garantia produselor, lucrarilor si a materialelor sau la orice defect
a produselor, lucrarilor sau materialelor.

Lvaluarea Lioaaiui in care a fost implementat Coniraciui ue caine Contractant
Monitorizare

Urmatorii indicatori vor fi monitorizati pe parcursul derularii activitatilor in cadrul Contractului:
i. Indicator de implementare: progresul realizat vs. planificat (pe obiect de investitie si per total
pe Contract);
ii. Indicator de rezultate:

a. Calitatea executiei:
- inchiderea tuturor neconformitatilor constatate in timpul derularii Contractului, in

perioada de timp agreata cu Autoritatea Contractanta;
- Realizarea tuturor punctelor de verificare/decizie la termenele si cu participarea tuturor
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celor solicitati;
- Acceptarea rezultatelor tuturor probelor, testelor si verificarilor, conform Contractului si

solicitarilor Autoritatii Contractante.

b. Calitatea raportarii:
- rapoarte transmise in timp util citre Autoritatea Contractanta:

- calitatea raportului transmis, incluzand si nivelul de detaliu solicitat; predarea Cartii

Tehnice a Constructiei complete si la termen.
In cazul in care se constatd neindeplinirea sau indeplinirea defectuoasa/necorespunzitoare a

obligatiilor asumate prin Contract, in conditiile legislatiei aplicabile, Autoritatea Contractantd va
emite document constatator negativ.

Evaluare si Indicatori de performanti

La finalul Contractului, Autoritatea Contractantd evalueaza performanta de ansamblu a
Contractantului in legatura cu executarea Contractului. Pentru realizarea acestei evaluari sunt utilizati
indicatorii de performantd prezentati. Indicatorii de performanta reprezintd baza pentru emiterea
documentului constatator la finalul contractului, in situatiile in care unul sau mai multi din indicatori
de performanta reprezintd expresia unei obligatii esentiale si neindeplinirea acestor obligatii pe o
anume perioadd de timp in cadrul duratei contractului poate determina incetarea anticipatd a
contractului respectiv (cu consecinte de tipul plata de daune interese sau alte sanctiuni comparabile)
Sectiunea XIV. Subcontractarea

Contractantul nu poate subcontracta si nici nu poate permite prezenta unui tert pe perioada executarii
lucrarilor fara acordul scris al Autoritatii Contractante.

Solicitarea pentru autorizarea unui subcontractant trebuie sa fie transmisa Autoritatii Contractante cu
cel putin 5 zile inainte de data programata pentru inceperea lucrarilor de catre subcontractant.
Autoritatea Contractanta poate refuza autorizarea subcontractantului daca documentele si informatiile
prezentate sunt incomplete sau necorespunzitoare cu activitatile ce urmeaza a fi subcontractate.
Chiar si atunci cand Autoritatea Contractantd autorizeazd un subcontractant, Contractantul este
responsabil pentru toate obligatiile sale contractuale si este singurul responsabil de executarea
corespunzatoare a Contractului si raimane singurul raspunzator in fata Autoritatii Contractante.

Este responsabilitatea Contractantului sa ii determine pe Subcontractanti sa adere la toate prevederile

contractuale.

Sectiunea XV. Cadrul legal care guverneaza relatia dintre Autoritatea Contractanta si
Contractant (inclusiv in domeniile mediului, social si al relatiilor de munci)

Pe perioada deruldrii Contractului, Contractantul este responsabil pentru realizarea activitatilor in
confarmitate ou documentatia tehnica si implementarea celor mai buhe practici, in conformitate on
regulile si regulamentele existente la nivel national si la nivelul Uniunii Europene.
In realizarea activitatilor sale in cadrul Contractului Contractantul trebuie sa aiba in vedere:
i. informatiile aplicabile realizarii lucrarilor in general (astfel cum sunt descrise in acest
Caiet de sarcini, precum si in legislatia aplicabila;
ii. regulile aplicabile in mod specific realizérii de lucrdri a caror executie face obiectul
Contractului ce va rezulta din prezenta procedura de atribuire.
Prin depunerea unei Oferte ca raspuns la cerintele din prezentul Caiet de sarcini, se prezuma ca
Contractantul, are cunostinte si are in vedere toate si orice reglementari aplicabile si ca le-a luat in
considerare la momentul depunerii Ofertei sale pentru atribuirea Contractului.
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In cazul in care. pe parcursul derularii Contractului, apar schimbdri legislative de natura sa influenteze
activitatea Contractantului in raport cu cerintele stabilite prin prezentul Caiet de sarcini, Contractantul
are obligatia de a informa Autoritatea si Dirigintele de santier cu privire la consecintele asupra
activitatilor sale ce fac obiectul Contractului si de a isi adapta activitatea, de la data si in conditiile in
care sunt aplicabile.

In cazul in care vreuna din regulile generale sau specifice nu mai sunt in vigoare sau au fost modificate
conform legii la data depunerii Ofertei, se considera ca regula respectiva este automat inlocuita de
noile prevederi in vigoare conform legii si cd Ofertantul/Contractantul are cunostintd de aceste
schimbiri si le-a avut in vedere la depunerea Ofertei sale in baza acestui Caiet de sarcini.
Contractantul va fi deplin responsabil pentru realizarea tuturor lucrarilor in conditii de maxima
securitate si in deplind conformitate cu legislatia aplicabila, precum si cu respectarea prevederile
referitoare la securitate si sdnatate in munca si  controlul calitdtii cuprinse in
standarde/instructiuni/proceduri/ghiduri, aplicabile in speta.

Contractantul va fi tinut deplin responsabil pentru subcontractantii acestuia, daca este cazul, chiar si
in situatia in care au fost in prealabil agreati cu Autoritatea Contractantd, urmand sa raspunda fata de
Autoritatea Contractanti pentru orice nerespectare sau omisiune a respectarii oricaror prevederi legale

si normative aplicabile.

Autoritatea Contractantd nu va fi tinutd responsabild pentru nerespectarea sau omisiunea respectarii
de citre Contractant sau de citre subcontractantii acestuia a oricdrei prevederi legale sau normative
aplicabile.

Ofertantul devenit Contractant are obligatia de a respecta in executia lucrarilor, obligatiile aplicabile
in domeniul mediului, social si al muncii instituite prin dreptul Uniunii, prin dreptul national, prin
acorduri colective sau prin dispozitiile internationale de drept in domeniul mediului, social si al

muncii enumerate in anexa X la Directiva 2014/24.

Sectiunea XVI. _Responsabilititile Contractantului_aplicabile in perioada de executie a

lueririlor

Responsabilititile cu caracter general

in raport cu obiectivele anticipate pentru Contract, responsabilitatile Contractantului sunt:

i. Asigurarea planificarii resurselor pe toata perioada derularii Contractului pe baza informatiilor
puse la dispozitie de Autoritatea Contractanta;

ii. Asigurarea valabilitatii tuturor autorizatiilor si certificatelor detinute (atat pentru organizatia

sa, cat si pentru personalul propus pentru executarea lucrarilor), care sunt necesare (conform

legislatiei in vigoare) pentru executarea lucrarilor;

Respectarea legislatiei privind s3nftatea i securitatea in muncd si protectia mediului

inconjurétor si a cerintelor specifice ale Autoritatii Contractante, precum si a oricaror acte

normative aflate in interdependenta cu obiectul Contractului, pe toata durata acestuia;

iv. Planificarea activitatii si asigurarea capacitatii de personal calificat necesara pentru
indeplinirea obligatiilor sale, cu respectarea celor mai bune practici din domeniu, a prevederilor
legale si contractuale relevante si cu deplina intelegere a complexitatii legate de derularea cu
succes a Contractului, astfel incdt si se asigure indeplinirea obiectivelor Autoritatii

i

Contractante;

v. Asigurarea unui grad de flexibilitate in executarea lucrarilor in functie de necesitatile
obiective ale Autoritatii Contractante, la orice moment in derularea Contractului;

vi. Executarea si documentarea corespunzitoare a tuturor schimbarilor (Modificiri) solicitate de
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citre Autoritatea Contractantd pe durata derularii Contractului;
vii. Acceptarea realizarii de verificari de catre Autoritatea Contractanta pe durata derularii

Contractului in ceea ce priveste indeplinirea oricdrei si tuturor obligatiilor sale si prezentarea
la cerere a oricarui si tuturor documentelor justificative referitoare la indeplinirea acestor

obligatii;

Contractantul va fi responsabil fata de Autoritatea Contractanta ca isi va indeplini corespunzator toate
responsabilitatile ce decurg din documentatia tehnica de executie. prezentul Caiet de sarcini.
obligatiile contractuale si solicitarile autoritatilor competente si/sau ale Autoritatii Contractante),
referitoare la executia de lucriri in cadrul Contractului.

Contractorul are rispunderea planificérii activitatii sale si asigurarea capacitatii de personal calificat
necesar pentru indeplinirea obligatiilor sale ca un bun profesionist cu respectarea celor mai bune
practici din domeniu, cu respectarea prevederilor legale si contractuale relevante si cu deplina
intelegere a complexitatii legate de derularea Contractului conform planificarilor, astfel incat sa se
asigure indeplinirea obiectivelor Autoritatii Contractante, incluzand indicativ, fara a fi limitativ:

i. Contractantul este responsabil pentru activitatea personalului sau, pentru obtinerea
rezultatelor cerute si pentru respectarea termenelor de executie;

ii. Contractantul este responsabil pentru intreaga coordonare a activititilor ce reprezintd
obiectul Contractului, sub supravegherea Dirigintelui de santier si a reprezentantilor
imputerniciti ai Autoritatii Contractante (dupa caz):

iii. Contractantul va realiza toate lucrarile specificate in cadrul Contractului, conform
cerintelor Caietului de sarcini si ale proiectului tehnic, respectand si aplicand cele mai bune

practici in domeniu.

Contractantul are obligatia de a se supune verificarilor de catre Autoritatea Contractantd (pe durata
Contractului) in ceea ce priveste indeplinirea oricarei §i tuturor obligatiilor sale aferente Contractului,
verificdri anuntate in prealabil sau nu si are obligatia de a prezenta la cerere orice si toate documentele
justificative privind indeplinirea acestor obligatii.

Aprobarea de catre Autoritatea Contractanta a situatiilor de plata sau a oricaror documente emise de
Contractant si/sau certificari efectuate de catre Dirigintele de santier (de exemplu a situatiilor de plata
executate intocmite de Contractant) nu il elibereazi pe acesta de obligatiile si responsabilitatile sale
mentionate in acest Caiet de sarcini si/sau mentionate in Contract.

Contractantul este responsabil a se asigura ca pe toata perioada de executie a activitatilor pe santier
ia toate misurile necesare pentru a impiedica o eventuald poluare a mediului inconjurator.
Contractantul este obligat sa acorde o atentie speciala combustibililor si oricaror substante ce intrd in
categoria substantelor periculoase in vederea gestionarii in conformitate cu prevederile legislatiei in
vigoare. Contractantul este raspunzator pentru orice incident de mediu generat in incinta santierului
sau in imediata vecinitate a acestuia ca urmare a gestiondrii necorespunzitoare a substantelor
periculoase. Siocarea tem; .. a oricdior materiale sau substante pericuisust u ebulv 5d fig mentinutd
la o cantitate minima in conformitate cu prevederile de mediu in vigoare.

in situatia in care, in mod accidental, se va produce o eventuala contaminare a factorilor de mediu,
Contractantul este responsabil de a informa imediat/urgent Dirigintele de santier si reprezentantii
imputerniciti ai Autoritatii Contractante despre situatia aparuta si de a documenta printr-un raport
cauzele care au condus la situatia creata.

Contractantul este pe deplin responsabil si remedieze pe cheltuiala sa, orice eventuala contaminare a
factorilor de mediu care s-a produs ca urmare a neindeplinirii sau indeplinirii necorespunzatoare a
obligatiilor sale aflate in interdependenta cu specificul santierului.

Contractantul si va indeplini toate obligatiile sale care decurg din acest Caiet de sarcini, dar si din
intreaga documentatie de executie aferentd Contractului prin orice metoda legala, incluzand fara
limitare indicatiile Dirigintelui de santier, participarea la sedinfe de santier, prezenta la fazele
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determinante si orice alte cazuri in care este necesard sau obligatorie prezenta sa, efectuarea de
verificdri, prezentarea de rapoarte si notificari catre Dirigintele de santier si/sau Autoritatea
Contractanta si in general prin orice metodi general acceptati conform statutelor profesionale sau
prevederilor din acest Caiet de sarcini, Contract sau restul documentatiei de executie.

Contractantul va asigura executia la timp si va notifica Dirigintele de santier in cazul observarii
aparitiei situatiilor ce pot determina intrzieri sau posibile intérzieri. incluzind si propuneri pentru a
realiza atingerea termenelor limita de timp intermediare si finale.

Contractantul va verifica lucrarile si va notifica Dirigintele de santier privind indeplinirea tuturor
conditiilor pentru efectuarea receptiei la terminarea lucrarilor, respectiv a receptiei finale a lucrdrilor,
va fi prezent si va documenta aceste receptii de lucrari. Contractantul va notifica aceste momente cu
cel putin 15 zile lucritoare inainte, astfel inct sa se poata asigura prezenta Autoritatii Contractante
si a reprezentantilor autoritatilor competente.

Contractantul va efectua masuratorile de cantitati de lucrari, astfel cum vor fi executate conform cu
prevederile legale si contractuale relevante si va include lucrarile executate n situatii de plata
intocmite conform cerintelor Autoritatii Contractante. Contractantul va depune situatiile de plata in
vederea vizirii de catre Dirigintele de santier, care va verifica si certifica conformitatea cu realitatea,
va verifica corespondenta cu estimarile initiale, graficul general de realizare a investitiei publice (fizic
si valoric), metoda tehnici etc. si le va propune Autoritatii Contractante spre aprobare.

Aprobarea folosirii unui Subcontractant nu exonereaza Contractantul de raspunderea sa fatd de
Autoritatea Contractanti pentru realizarea lucrarilor de executie.

Aceste obligatii generale ale Contractantului trebuie considerate ca fiind aplicabile tuturor lucrarilor
efectuate de acesta si vor completa prevederile specifice aplicabile diferitelor tipuri de lucrari acolo
unde este cazul.

Contractantul este responsabil pentru detinerea tuturor autorizatiilor si certificatelor necesare conform
legislatiei in vigoare pentru executia de lucréri intr-o forma actualizata (in vigoare pe toata perioada
derularii activitatilor), atit pentru organizatia sa, cat i pentru personalul propus.

Responsabilititi referitoare la realizarea efectiva a lucrarilor in cadrul Contractului

Contractantul este responsabil s3 puna in opera documentatia tehnica pusa la dispozitie de Autoritatea
Contractanti. Totodatd este responsabil pentru punerea in opera a oricarei eventuale solicitari de
schimbare (Modificiri) din partea Autoritatii Contractante pe perioada derularii Contractului.

Activitatile solicitate descrise in documentatia de atribuire si responsabilitatile Contractantului
asociate realizarii acestor activitati sunt cele incluse in sfera de cuprindere a Contractului ce rezulta

din aceasta procedura.

Responsabilititi asociate lucririlor pregatitoare

Lucidrile pregatitoare includ:

i. indeplinirea obligatiilor pentru inceperea si derularea executiei de catre Contractant;

ii. Pregatirea pentru executia de lucrari;
iii. Organizarea contractantului in scopul realizarii activitatilor ce tin de etapa pregtitoare a

executiei lucrarilor, contractantul trebuie:
i. Sa asigure indeplinirea tuturor obligatiilor legate de realizarea lucrérilor pregtitoare, care
ii revin din documentatia tehnici, din prezentul Caiet de sarcini si din prevederile stabilite

in Contract;
ii. Sa asigure indeplinirea obligatiilor referitoare la intalnire/intdlniri inainte de demararea

activitatii pe santier:
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a. Coordonarea cu Dirigintele de santier, Autoritatea Contractantd, autoritati
competente in vederea bunei desfasurdri a activitatii, inclusiv in ce priveste vizitele,
participarea sa la diferitele intalniri legate de executie, inspectii etc. legate de executia
de lucrari in conformitate cu Contractul;

Responsabilititi asociate pregatirii santierului

Pregitirea santierului implicd cel putin urmatoarele activititi inainte de demararea efectiva a

lucrarilor de catre Contractant:
i. Verificarea coordonatelor topografice ale santierului;
ii. Identificarea tuturor instalatiilor/structurilor existente pe santier, in special a instalatiilor

subterane i marcarea clara a pozitiei acestora;

Responsabilititi asociate organizirii de santier a Contractantulu

Contractantul este rdspunzitor pentru toate amenajarile necesare, inclusiv infrastructura necesara,
forta de munca precum si pentru efectuarea activitatilor de instalare a echipamentelor necesare,
intretinerea lor, functionarea lor si dezasamblarea lor la finalul activitatilor precum si readucerea lor

la starea initiala.
Activitatea de organizare de santier include (indicativ, fara a fi limitativ), urmatoarele:

i. Asigurarea santierului (daca este cazul) prin stabilirea de masuri de paza, inclusiv prin
montarea de Imprejmuiri temporare sau/si paza;

ii. Asigurarea utilitatilor (energie electrica, apa, comunicatii etc), asigurarea de toalete ecologice
pentru personalul de santier etc. pentru desfasurarea activitatilor pe santier in bune conditii si
cu respectarea prevederilor referitoare la sanitatea, siguranta si securitatea personalului;

iii. Suportarea cheltuielilor privind consumul de utilitati pe durata executiei atat pentru operarea
echipamentelor si utilajelor, cdt si pentru organizarea de santier, inclusiv personalul si
echipamentele/utilajele;

iv. Asigurarea suportului administrativ pentru buna desfasurare a lucrérilor, inclusiv personal,
echipament si materiale (de exemplu consumabile);

v. Mobilizarea si demobilizarea echipamentului si utilajelor necesare la executie (inclusiv
aducerea si inlaturarea de pe santier, operarea, mentinerea si repararea acestora), precum i a
personalului Contractantului implicat in derularea de activititi pe santier.

Responsabilititi legate de punerea in opera a documentatiei tehnice

Contractantul are urmitoarele responsabilititi pe perioada transpunerii documentatiei tehnice pe

santier: ‘
i. sesizarea Auto:.dtii Contractantc asupra neconformitatilor si neconcordantelor constatate in
proiectul tehnic, in vederea solutionarii;

ii. asigurarea nivelului de calitate stabilit prin documentatia tehnica, realizat prin personal
propriu, cu responsabil tehnic cu executia atestat;

iii. convocarea factorilor care trebuie si participe la verificarea lucrdrilor ajunse in faze
determinante ale executiei si asigurarea conditiilor necesare efectudrii acestora;

iv. solutionarea neconformitatilor, a defectelor si a neconcordantelor aparute in fazele de
executie, numai pe baza solutiilor stabilite de Proiectant cu acordul Autoritatii Contractante;

v. utilizarea in executia lucrarilor numai a produselor si a procedeelor prevazute in documentatia
tehnicd, certificate sau pentru care existd agremente tehnice, care conduc la realizarea
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cerintelor;
vi. inlocuirea produselor si a procedeelor prevazute in documentatia tehnica doar cu altele care

indeplinesc conditiile precizate in documentatie si numai pe baza solutiilor stabilite de
Proiectant cu acordul Autoritatii Contractante;,

vii. respectarea documentatiei tehnice (proiect si a detaliilor de executie) pentru realizarea
nivelului de calitate corespunzitor cerintelor;
viii. propunerea spre receptie numai a lucrdrilor care corespund cerintelor de calitate si pentru care

s-au completat documentele necesare intocmirii cartii tehnice a constructiei;
ix. aducerea la indeplinire. la termenele stabilite. a masurilor dispuse prin actele de control sau

prin documentele de receptie a lucrarilor de constructii:
x. remedierea. pe propria cheltuiald, a defectelor calitative aparute din vina sa, atdt in perioada

de executie, cat si in perioada de garantie stabilita prin Contract;
xi. readucerea terenurilor ocupate temporar la starea lor initiald, la terminarea executiei

lucrarilor.

Responsabilitiiti legate de controlul calititii lucririlor executate
Este responsabilitatea Contractantului sa asigure implementarea cerintelor specificate in
documentatia tehnici in conditii de calitate stabilite prin intermediul acesteia si prin asigurarea de
citre Contractant a personalului calificat si a dotarilor necesare executarii activitatii in baza propriului
sistem de management al calitatii.
Prioritatea pentru documentele de referinta utilizate in activitatea Autoritdtii Contractante este:

- Standarde nationale romanesti si/sau care transpun standardele Europene si internationale sau

echivalent (SR EN 1SO);
- Standarde, specificatii, proceduri interne Autoritatii Contractante.

In cadrul Contractului activitatea de control al calitatii trebuie abordata de Contractant de o manierd
care si demonstreze in orice moment trasabilitatea executérii lucrarii de constructie in conformitate
cu cerintele documentatiei tehnice pusd la dispozitia Contractantului de catre Autoritatea

Contractanta.

Responsabilititi legate de securitatea si sinitatea in munci pe durata executiei lucrarilor pe

santier

Contractantul va respecta cerintele minime privind securitatea si sdnatatea in munca ale Autoritatii
Contractante specificate in Contract, cu iuarea in considerare a prevederiler HG nr. 30072006 cu

modificarile si completarile ulterioare.

Sectiunea XVI. Cerinte privind asiguririle solicitate Contractantului

Contractantul va incheia si va pliti polite de asigurare ce vor acoperi riscurile specifice, aga cum este

mentionat in Contract.

Sectiunea XVIIL. Metodologia de evaluare a Ofertelor prezentate

a) Legea privind achizitiile nr. 98/2016
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b) Legea privind remediile si caile de atac in materie de atribuire a contractelor de achizitie publica,
a contractelor sectoriale si a contractelor de concesiune de lucrari si concesiune de servicii, precum
si pentru organizarea si functionarea Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor nr.

101/2016;

C) www.anap.gov.ro
d) Hotirdrea de Guvern nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a

prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica/acordului-cadru din Legea nr.
98/2016 privind achizitiile publice;

e) Instructiunca Presedintelui Agentiei Nationale pentru Achizitii Publice nr. 1/2017 emisd in
aplicarea prevederilor art. 179 lit. g) si art. 187 alin. (8) lit. a) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile
publice, respectiv a art. 192 lit. g) si a art. 209 alin. (8) din Legea nr. 99/2016 privind achizitiile
sectoriale

f) Instructiunea Presedintelui Agentiei Nationale pentru Achizitii Publice nr. 2/2017 emisd in
aplicarea prevederilor art. 178 si art. 179 lit. a) si b) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice,
cu completirile ulterioare, respectiv a prevederilor art. 191 si art. 192 lit. a) si b) din Legea nr. 99/2016
privind achizitiile sectorial.

g) H.G. nr.907/2016 privind etapele de elaborare si continutul-cadru al documentatiilor tehnico-
economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice;

h) Legea nr.50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicatd, cu
modificarile si completarile ulterioare.

i) Legea nr. 10/1995, privind calitatea in constructii, cu modificarile si completarile ulterioare.

j) Alte acte normative conform caietelor de sarcini / Proiect tehnic

Sectiunea XVIII. Dispozitii finale

a) Transporturile materialelor din listele de cantitati sunt orientative, ofertantul avand
posibilitatea sa le modifice in functie de sursele proprii de aprovizionare.

Termenul de executie: 6 luni de la de la data prevazuta pentru inceperea lucrarilor din cadrul Ordinului
de incepere a lucrarilor. Data indicata pentru inceperea lucrérilor in ordinul de incepere a lucrarilor
se considera data de incepere a executiei si este data de la care se calculeaza durata de executie..

Perioada de garantie a lucrarilor executate — minim 36 de luni de la data incheierii procesului verbal
de receptie la terminarea lucrarilor.

Nota: Cerintele prezentate in Caietul de sarcini vor fi considerate ca fiind minimale. In acest sens,
orice ofertd prezentata, care se abate de la prevederile Caietului de sarcini, va fi luata in considerare
numai in masura in care propunerea tehnica presupune asigurarea unui nivel calitativ superior
cerinjelor minimaie. : : ‘ R
Ofertele care nu respecti cerintele caietului de sarcini se considera neconforme in temeiul art. 137,
alin. 3, lit. a) din H.G. nr. 395/2016.

Anexat Caietului de sarcini, se pun la dispozitie urmatoare documente:
e Proiectul tehnic (parte scrisa si parte desenata)
e Referat verificator tehnic
¢ Studiu topografic
e Studiu geotehnic
e Autorizatia de Construire
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intocmit,

Inspector achizjtii publice
Diacorj%avia
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