COMUNA CONCESTI, JUDETUL BOTOSANI

N 429 1 2202 0026

Aprob,
rimar.,
ILAS NIARIA

CAIET DE SARCINI
Achizitie prin procedura simplificatd pentru — Executie lucrari in vederea realizarii obiectivului:

Promovarea incluziunii socioeconomice si imbunatatirea accesului la servicii de calitate prin
construirea unui centru multifunctional pentru copii in comuna Concesti, judetul Botosani

45200000-9 - Lucrari de constructii complete sau partiale si lucrari publice

Caietul de sarcini face parte integranta din documentatia pentru elaborarea si prezentarea ofertei si constituie
ansamblul cerintelor pe baza carora se elaboreaza de catre ofertant propunerea tehnica si financiara. Caietul de
sarcini contine, in mod obligatoriu, specificatii tehnice, in acest sens, orice oferta prezentata va fi luata in
considerare, dar numai in masura in care propunerea tehnica se inscrie in limitele cerintelor din Caietul de
Sarcini si a Proiectului tehnic.

Propunera tehnica ce nu corespunde caracteristicilor tehnice prevazute in prezentul Caiet de Sarcini si in
Proiectul tehnic va fi declarata neconforma si/sau inacceptabila.

1 Introducere
Aceasti sectiune a Documentatiei de Atribuire include ansamblul cerintelor pe baza carora fiecare Ofertant va

elabora Oferta (Propunerea Tehnica si Propunerea Financiard) pentru executarea lucririlor care fac obiectul
Contractului ce rezulta din aceasta procedura.

in cadrul acestei proceduri, COMUNA CONCESTI, JUDETUL BOTOSANI indeplineste rolul de Autoritate
Contractanta, respectiv Achizitor in cadrul Contractului.

Prezentul Caiet de sarcini face parte integrantd din documentatia de atribuire a contractului de executie lucrari
pe parcursul implementirii proiectului al carui scop este stabilirea elementelor/conditiilor esentiale care vor
guverna contractul de lucrari si constituie ansamblul cerintelor pe baza céarora se elaboreaza de citre fiecare

ofertant propunerea tehnica.

Cerintele impuse in caietul de sarcini vor fi considerate ca fiind minimale, operatorul economic interesat de
prezenta procedura, urmand sa elaboreze propunerea tehnica detaliat, conform precizarilor din caietul de sarcini.

Orice ofertd de bazid prezentati care se abate de la prevederile caietului de sarcini va fi luatid in
considerare numai in misura in care propunerea tehnici presupune asigurarea unui nivel calitativ
superior cerintelor minimale din caietul de sarcini.

Pentru scopul prezentei sectiuni a Documentatiei de Atribuire, orice activitate descrisa intr-un anumit capitol
din Caietul de Sarcini si nespecificatd explicit in alt capitol trebuie interpretatd ca fiind mentionata in toate
capitolele unde se considera de catre Ofertant ca aceasta trebuia mentionata pentru asigurarea indeplinirii

obiectului Contractului.

Orice anexa. aferenta vreunui capitol din prezentul Caiet de Sarcini, reprezinté parte integrantd a acelui capitol
si implicit a Documentatiei de atribuire.
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5.1 Organizare de santier
5.1.1 Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier: 32.619,73 lei (neeligibil)

Cap 6: Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste
6.1 Pregatirea personalului de exploatare: 181.673,94 lei. (eligibil)

Achizitionarea lucrarilor se realizeaza conform contractului de finantare nr. 17224_NE/27.11.2025, in cadrul
AM_PIDS_Autoritatea de Management pentru Program Incluziune si Demnitate Sociala, Cod apel:
PIDS/420/PIDS_P5/0P4, ESO4.11_Largirea accesului egal si in timp util la servicii de calitate, sustenabile si
la preturi accesibile, inclusiv servicii care promoveaza accesul la locuinte si ingrijire orientata catre persoane,
inclusiv asistentd medicala Modernizarea sistemelor de protectie sociala, inclusiv promovarea accesului la
protectie sociala, acordind o atentie deosebitd copiilor si grupurilor defavorizate

Imbunatatirea accesibilitatii, inclusiv pentru persoanele cu dizabilitati, precum si a eficacitatii si rezilientei
sistemelor de sanatate si a serviciilor de ingrijire pe termen lung Fondul Social European+:, Obiectiv specific:
ESO4.11 Largirea accesului egal si in timp util la servicii de calitate, sustenabile si la preturi accesibile,
inclusiv servicii care promoveaza accesul la locuinte si ingrijire orientata

catre persoane, inclusiv asistentd medicala Modernizarea sistemelor de protectie sociald, inclusiv promovarea
accesului la protectie sociala, acordind o atentie deosebita copiilor si grupurilor

defavorizate Imbunatatirea accesibilitatii, inclusiv pentru persoanele cu dizabilitati, precum si a eficacitatii si
rezilientei sistemelor de sanatate si a serviciilor de ingrijire pe termen lung, Operatiune: Actiunea 5.2 FSE+
Centre multifunctionale/sport/cultura destinate copiilor care provin din zone izolate sau defavorizate care sa
asigure accesul acestora la activitati sportive, recreative sau culturale.

Conform contractului de finantare nr. 17224 _NE/27.11.2025:
Art. 3 Valoarea contractului de finantare
(1) Valoarea totala a contractului este de 10.363.617,18 lei (zecemilioane treisutesaizecisitreimii

sasesutesaptesprezece lei si optsprezece bani).

Obiectivul general al proiectului / Scopul proiectului

Descriere
Obiectivul general al proiectului este de reducere a saraciei si excluziunii sociale in radul copiilor si cresterea

participarii acestora la o educatie incluziva de calitate, prin reducerea inechitatilor care afecteaza copiii din
grupuri vulnerabile si cresterea accesului la servicii dedicate de inalta calitate si adecvate nevoilor in cadrul
unui centru multifunctional cu dotari sportive si culturale construit in Comuna Concesti, Judetul Botosani.
Cererea de finantare a fost proiectata in directa corelare cu tintele si obiectivele specifice PolDS relevante la
nivel de apel, respectiv OS RSO 4.3 si ESO 4.11. Astfel activitatile proiectului contribuie la atingerea
obiectivul RSO 4.3 ( promovarea incluziuni socioeconomice a comunitatilor marginalizate, a gospodariilor cu
venituri reduse si a grupurilor defavorizate inclusiv a persoanelor cu nevoi speciale) prin construirea unui
centru multifunctional dedicat copiilor care provin din comunitati marginalizate/defavorizate. In acelasi timp.
obiectivul ESO 4.11 (FSE+) vizeaza largirea accesului egal si in timp util la servicii de calitate, sustenabile si
la preturi accesibile cu o atentie deosebita acordata copiilor si grupurilor defavorizate si este abordat in cadrul
proiectului prin implementarea unor masuri identificate si proiectate in baza nevoilor concrete care au rezultat
in urma unei analize de nevoi elaborate ca activitate preliminara scrierii cererii de finantare. In acest sens, se
va avea in vedere o abordare multisectoriala, care sa vizeze grupul tinta din mai multe unghiuri si domenii de
interventie. Pentru efecte vizibile atat la nivelul beneficiarilor directi dar si la nivel societatii in general,
proiectul vizeaza un grup tinta total de 260 de copii cu varsta sub 18 ani (din care un minim de 26 care sa
apartina etniei roma), in risc de saracie/excluziune sociala/abandon scolar. Toate persoanele implicate in
proiect vor beneficia de activitatile organizate conform principiului de interventie integrata (investitie si
servicii corelate). Pentru o influenta reala atat la nivel de individ dar si la nivel de comunitate, toate activitatile
se vor elabora/implementa prin intermediul centrului multifunctional construit in Comuna Concesti, Judetul
Botosani si dedicat copiilor care se regasesc in situatii de vulnerabilitate, in directa corelare cu nevoile
reliefate in diagnoza comunitara. Tot setul de servicii urmareste obiectivele si masurile prioritare subliniate in
documentele cadru relevante pentru acest apel. Astfel, este vizata dezvoltarea serviciilor multifunctionale
dedicate copiilor/tinerilor, si dam cu titlu de exemplu: activitati de socializare si petrecere a timpului liber
(activitati artistice si culturale); activitati sportive; activitati socio educative; consiliere psihosociala si suport
emotional; ingrijire de tipul asistentei si recuperarii medicale (dupa caz); orientare vocationala in functie de
nevoi; masuri pentru asigurarea dreptului la identitate gandite in mod deosebit pentru comunitatea roma in
corelare cu Strategia Guvernului Romaniei de incluziune a cetatenilor romani apartinand Minoritatii rome
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pentru perioada 2021-2027. Complementar serviciilor furnizate in cadrul centrului a fost proiectat un set de
interventii/ masuri integrate menite sa contribuie la realizarea obiectivului specific al programului, iar aici
mentionam: activitati de imbuntatire a sistemului comunitar prin operationalizarea unui parteneriat public
privat fara personalitate juridica cu implicarea actorilor relevanti; actiuni de implicare a copiilor in activitati
de consolidare a spiritului civic; activitati suport dedicate familiei (parinti/tutori/reprezentanti legali) cu scopul
de a dezvolta competentele parentale in ceea ce priveste cresterea, ingrijirea si educarea copiilor si respectiv a
tinerilor. Proiectul si activitatile conceptualizate in cadrul acestuia, au menirea de a influenta situatia grupului
tinta atat pe parcursul perioadei de implementare dar cu atat mai mult in perioada post implementare.
Continuarea efectelor pozitive ale activitatilor implementate este esentiala, si va fi generata in primul rand de
existenta centrului ale caror servicii vor fi dezvoltate in cadrul proiectului si care vor continua sa functioneze
si sa reprezinta un nucleu de dezvoltare si in acelasi timp de suport a copiilor aflati in situatii de risc de la
nivelul comunei Concesti. Mai mult, activitatile/masurile complementare previzionate in cadrul proiectului au
ca obiective principale incurajarea participarii sociale active a copiilor si implicarea lor in activitati in regim
pro bono, aspect care va contribui la sustenabilitatea proiectului.

Obiective specifice ale proiectului

Descriere OS 1 — Scaderea gradului de risc de saracie si excluziune sociala si cresterea calitatii vietii in randul
copiilor aflati in situatii de vulnerabilitate si a familiilor acestora, printr-o interventie integrata formata din
investitie in constructia unui centru multifunctional cu dotari sportive si culturale si funizarea de servicii
specifice in cadrul acestuia. OS 2 - Promovarea incluziunii sociale, reducerea saraciei, imbunatatirea nivelului
de trai si a conditiilor de viata dar si dezvoltarea economica la nivelul Comunei Concesti, prin cresterea
varietatii de activitati sportive/ de recreere care pot fi realizate in spatiul nou creat. OS 3 - Dezvoltarea
teritoriala echilibrata (stabilita in conformitate cu tratatele internationale si cu politica si legislatia europeana
prin construirea unui centru multifunctional cu dotari sportive si culturale. Obiectivul general al proiectului /
Scopul proiectului Descriere Obiectivul general al proiectului este de reducere a saraciei si excluziunii sociale
in radul copiilor si cresterea participarii acestora la o educatie incluziva de calitate, prin reducerea inechitatilor
care afecteaza copiii din grupuri vulnerabile si cresterea accesului la servicii dedicate de inalta calitate si
adecvate nevoilor in cadrul unui centru multifunctional cu dotari sportive si culturale construit in Comuna
Concesti, Judetul Botosani. Cererea de finantare a fost proiectata in directa corelare cu tintele si obiectivele
specifice PolDS relevante la nivel de apel, respectiv OS RSO 4.3 si ESO 4.11. Astfel activitatile proiectului
contribuie la atingerea obiectivul RSO 4.3 ( promovarea incluziuni socioeconomice a comunitatilor
marginalizate, a gospodariilor cu venituri reduse si a grupurilor defavorizate inclusiv a persoanelor cu nevoi
speciale) prin construirea unui centru multifunctional dedicat copiilor care provin din comunitati
marginalizate/defavorizate. In acelasi timp, obiectivul ESO 4.11 (FSE+) vizeaza largirea accesului egal si in
timp util la servicii de calitate, sustenabile si la preturi accesibile cu o atentie deosebita acordata copiilor si
grupurilor defavorizate si este abordat in cadrul proiectului prin implementarea unor masuri identificate si
proiectate in baza nevoilor concrete care au rezultat in urma unei analize de nevoi elaborate ca activitate
preliminara scrierii cererii de finantare. In acest sens, se va avea in vedere o abordare multisectoriala, care sa
vizeze grupul tinta din mai multe unghiuri si domenii de interventie. Pentru efecte vizibile atat la nivelul
beneficiarilor directi dar si la nivel societatii in general, proiectul vizeaza un grup tinta total de 260 de copii cu
varsta sub 18 ani (din care un minim de 26 care sa apartina etniei roma), in risc de saracie/excluziune
sociala/abandon scolar. Toate persoanele implicate in proiect vor beneficia de activitatile organizate conform
principiului de interventie integrata (investitie si servicii corelate). Pentru o influenta reala atat la nivel de
individ dar si la nivel de comunitate, toate activitatile se vor elabora/implementa prin intermediul centrului
multifunctional construit in Comuna Concesti, Judetul Botosani si dedicat copiilor care se regasesc in situatii
de vulnerabilitate, in directa corelare cu nevoile reliefate in diagnoza comunitara. Tot setul de servicii
urmareste obiectivele si masurile prioritare subliniate in documentele cadru relevante pentru acest apel. Astfel,
este vizata dezvoltarea serviciilor multifunctionale dedicate copiilor/tinerilor, si dam cu titlu de exemplu:
activitati de socializare si petrecere a timpului liber (activitati artistice si culturale); activitati sportive;
activitati socio educative; consiliere psihosociala si suport emotional; ingrijire de tipul asistentei si recuperarii
medicale (dupa caz); orientare vocationala in functie de nevoi; masuri pentru asigurarea dreptului la identitate
gandite in mod deosebit pentru comunitatea roma in corelare cu Strategia Guvernului Romaniei de incluziune
a cetatenilor romani apartinand Minoritatii rome pentru perioada 2021-2027. Complementar serviciilor
furnizate in cadrul centrului a fost proiectat un set de interventii/ masuri integrate menite sa contribuie la
realizarea obiectivului specific al programului, iar aici mentionam: activitati de imbuntatire a sistemului
comunitar prin operationalizarea unui parteneriat public privat fara personalitate juridica cu implicarea
actorilor relevanti; actiuni de implicare a copiilor in activitati de consolidare a spiritului civic; activitati suport
dedicate familiei (parinti/tutori/reprezentanti legali) cu scopul de a dezvolta competentele parentale in ceea ce
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priveste cresterea, ingrijirea si educarea copiilor si respectiv a tinerilor. Proiectul si activitatile conceptualizate
in cadrul acestuia, au menirea de a influenta situatia grupului tinta atat pe parcursul perioadei de implementare
dar cu atat mai mult in perioada post implementare. Continuarea efectelor pozitive ale activitatilor
implementate este esentiala, si va fi generata in primul rand de existenta centrului ale caror servicii vor fi
dezvoltate in cadrul proiectului si care vor continua sa functioneze si sa reprezinta un nucleu de dezvoltare si
in acelasi timp de suport a copiilor aflati in situatii de risc de la nivelul comunei Concesti. Mai mult,
activitatile/masurile complementare previzionate in cadrul proiectului au ca obiective principale incurajarea
participarii sociale active a copiilor si implicarea lor in activitati in regim pro bono, aspect care va contribui la
sustenabilitatea proiectului.

Obiective specifice ale proiectului Descriere OS 1 — Scaderea gradului de risc de saracie si excluziune sociala
si cresterea calitatii vietii in randul copiilor aflati in situatii de vulnerabilitate si a familiilor acestora, printr-o
interventie integrata formata din investitie in constructia unui centru multifunctional cu dotari sportive si
culturale si funizarea de servicii specifice in cadrul acestuia. OS 2 - Promovarea incluziunii sociale, reducerea
saraciei, imbunatatirea nivelului de trai si a conditiilor de viata dar si dezvoltarea economica la nivelul
Comunei Concesti, prin cresterea varietatii de activitati sportive/ de recreere care pot fi realizate in spatiul nou
creat. OS 3 - Dezvoltarea teritoriala echilibrata (stabilita in conformitate cu tratatele internationale si cu
politica si legislatia europeana prin construirea unui centru multifunctional cu dotari sportive si culturale.
4.5.6.7.8.9.0S 4 - Asigurarea unei dezvoltari armonioase, atat in plan fizic cat si psihologic (emotional si
intelectual), a copiilor si tinerilor prin participarea la activitati fizice si sportive practicate intr-un cadru
organizat/integrat. OS 5 - Promovarea rolului exercitiilor fizice si al sportului in pastrarea si intarirea
organismului precum si a beneficiilor aduse de practicarea activitatilor fizice in prevenirea /combaterea
afectiunilor cauzate de un stil de viata sedentar coroborat cu posibilitatea de crestere a numarului de
participanti/practicanti ai diverselor ramuri sportive atat la nivel de amator cat si profesionist. OS 6 -
Valorificarea potentialului avut de Comuna Concesti printr-o infrastructura specifica (pentru activitati
sportive/antrenament/de recreere) care sa raspuna nevoilor populatiei cu scopul final de a incuraja dezvoltarea
economica, sociala si culturala dar si intoarcerea si/sau stabilirea tinerilor in teritoriu (cu influente pozitive
asupra dinamicii demografice). OS 7 — Reducerea inechitatilor care afecteaza copiii din grupuri vulnerabile
prin implementarea unor masuri de acompaniere in randul grupului tinta, dupa cum urmeaza: masuri de
acompaniere pentru asigurarea dreptului la educatie (acompaniere personalizata in educatie), pentru asigurarea
dreptului la sanatate (sesiuni de instruire pentru promovarea unui mod de viata sanatos) si respectiv la
identitate (evenimente specifice pentru instruirea in spiritul respectului pentru diversitate, interculturalitate si
multiculturalism). Acompanierea se va realiza de asemenea prin asigurarea hranei pentru copiii care participa
la activitatile desfasurate in cadrul centrului. OS 8 — Asigurarea participarii directe a grupului tinta in definirea
prioritatilor relevante pentru acestia si valorificarea potentialului copiilor prin implicarea beneficiarilor copii
intr-o structura participativa operationalizata in cadrul centrului multifunctional. Acest obiectiv va fi atins prin
formarea in cadrul Centrului care va ti umbrela pentru o structura participativa prin care tinerii beneficiari sa
poata: stabili prioritati si identifica solutii in rezolvarea eventualelor provocari; identifica solutii/propuneri
pentru realizarea unor proiecte care ii privesc in mod direct; contribui la identificarea masurilor care sa vizeze
imbunatatirea calitatii vietii copiilor; identifica si promova eventuale initiative care sa fie implementate la
nivelul centrului; monitoriza maniera in care sunt implementate solutiile identificate. De asemenea structura
participativa va promova activitati de voluntariat intr-o maniera bivalenta, atat in cadrul centrului cat si in
cadrul comunitatilor din care provin copiii, si aici mentionam cu titlu de exemplu: activitati de mediu
(curatare/amenajare gradini publice, plantare plante/pomi, curatare/amenajare parc, etc.); actitivati de asistenta
administrativa in cadrul institutiilor din comunitate (scoala, biserica, etc); amanenajare biblioteca si donare
carti; organizare serbari si manifestatii locale; etc. In consecinta, beneficiarii directi ai proiectului devin nuclee
de invatare pentru comunitatile din care fac parte si pun bazele unei societati sustenabile prin prima spiritului
civic cultivat si pus in practica. OS 9 — Largirea, consolidarea si imbunatatirea accesului la servicii de calitate
dedicate copiilor aflati in situatii de vulnerabilitate, prin crearea unui parteneriat public privat care va
presupune elaborarea unui plan de actiune strategic care sa propuna un set de masuri/proiecte relevante pentru
copii aflati in situatii de risc. Mai mult acesta va constitui un pilon important in cadrul proiectului tinand cont
de faptul ca va coopta actori relevanti din comunitate pentru realizarea unei colaborari eficiente in sprijinul
elaborarii unor metodologii/programe relevante pentru copiii in risc de saracie si excluziune sociala.

3.3  Alte initiative/contracte asociate cu aceasta achizitie de lucrari
Nu este cazul.

4 Informatii privind activititile solicitate prin prezentul Caiet de Sarcini
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Obiectul contractului ce rezultd din aceastd procedura este executia tuturor lucrérilor identificate in proiectul
tehnic si anexele aferente si include:

Lucrari de constructii pentru:

Amanajarea terenului

Amenajari pentru protectia mediului si aducerea la starea initiala
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii
Constructii si instalatii;

Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj
Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier

Cerintele specifice ale lucrarilor sunt prezentate in proiectul tehnic, anexa la prezenta documentatie de
atribuire.

Termenii si conditiile contractului includ si o garantie pentru executia lucrarilor de minim 3 ani.

in ceea ce priveste executia lucririlor, contractul va fi realizat in conformitate cu: propunerea tehnica si
financiara. Graficul de executie si orice alt document care face parte din contractul de lucriri semnat sau
este solicitat de autoritatea finantatoare.

Executantul va prezenta anterior executiei lucrarilor, contractul de asigurare a lucririlor pe perioada
execufiei acestora. Orice prelungire a contractului de executie va implica si prelungirea contractului de
asigurare a lucrarilor cu aceeasi perioada de timp.

Executantul este responsabil de realizarea Procesului verbal de predare-primire al amplasamentului si
planului de amplasare al investitiei continind pozitiile bornelor topografice. Aceste documente trebuie sa
fie datate, semnate (cu numele mentionat in clar) si stampilate conform Programului de urmarire si control al
calitatii lucrarilor.

Pentru a evita orice paguba sau neajuns provocate persoanelor/ proprietatilor publice/ private sau altora,
rezultate din poluare, zgomot sau alti factori generate de metodele sale de lucru Antreprenorul va lua toate
masurile de protectie a mediului pe santier si in afara acestuia precum si asigurarea pazei santierului pe toata
durata de executie a lucrarilor (inclusiv zile nelucratoare si/sau sarbatori legale, inclusiv pe timp de noapte prin
alocarea de personal uman) conform obligatiilor din Legea nr 333/ 2003 privind paza obiectivelor, bunurilor,
valorilor si protectia persoanelor.

Situatiile de lucrari vor fi insotite de un centralizator al situatiilor de platd semnate de dirigintele de santier si
executant. Situatiile de platd pentru lucririle executate si centralizatoarele situatiilor de plata trebuie
semnate cu numele mentionat in clar, stampilate si datate de reprezentantul legal al beneficiarului, de
executantul lucrarii si de dirigintele de santier (pentru care s-a prezentat autorizaia, in cadrul céreia se regaseste
domeniul care atestd capacitatea acestora de a verifica categoriile de lucrari solicitate spre decontare) si de
executantul lucrarii. Atit pe centralizator, cit si pe situatiile de plati trebuie sa apara scris numérul situatiei
de plata, data si perioada de executie a lucrarilor.

Executantul este responsabil de stabilirea responsabilitatilor tuturor participantilor la procesul de executie —
factori de raspundere, colaboratori, subcontractanti — in conformitate cu sistemul propriu de asigurare a calitatii
adoptat si cu prevederile legale in vigoare. Inceperea executiei lucrarilor se va realiza numai la constructii
autorizate in conditiile legii si numai pe baza si in conformitate cu proiecte verificate de specialisti atestati.

Executantul este responsabil de prezentarea pentru fiecare situatie de platid in parte a documentelor de
calitate (de exemplu: certificate de calitate/conformitate pentru bunurile puse in operd, buletine de analiza a
materialelor incorporate, buletine de incercari, agremente tehnice, condica de betoane etc.) prevdzute in
prevederile legale in vigoare si de predarea cartii tehnice a lucrarii. Executantul este responsabil de utilizarea in
executia lucrarilor numai a produselor si a proceselor prevazute in proiect, certificate sau pentru care exista
agremente tehnice, care conduc la realizarea cerintelor, precum si gestionarea probelor-martor; inlocuirea
produselor si a procedeelor prevazute in proiect cu altele care indeplinesc conditiile precizate si numai pe baza
solutiilor stabilite de proiectanti cu acordul beneficiarului. Este obligatorie respectarea proiectelor si detaliilor
de executie pentru realizarea nivelului de calitate corespunzator cerintelor.
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Atentie!

- situatiile de platia nu pot contine lucriri ce nu sunt executate sau care nu se regisesc in oferta tehnici
si financiari;

— lucririle executate trebuie si respecte intocmai Proiectul Tehnic;

- 1in situatia in care se constati necesitatea executirii unor lucriri ce nu au fost cuprinse in oferta
financiara a constructorului, acestea trebuie notificate beneficiarului lucrarii si dirigintelui de santier
desemnat si nu vor fi executate inainte de aprobarea acestora de ciitre autoritatea finantatoare a
proiectului. Dacd se vor executa lucrdri de construcfii ce nu au fost cuprinse in oferta financiara a
constructorului inaintea emiterii in scris a ordinului de incepere a lucririlor de catre COMUNA CONCESTI,
judetul Botosani, beneticiarul nu isi asuma raspunderea financiard pentru lucrarile executate care nu au
primit avizare din partea institutiei finanfatoare;

- finaintea achizitionirii oriciror echipamente/dotiri, fisele tehnice ale acestor echipamente vor fi

inaintate beneficiarului, dirigintelui de santier pentru a verifica conformitatea cu specificatiile tehnice
din proiect;
Nu se accepta modificarea specificatiilor echipamentelor din cadrul fiselor tehnice intocmite de proiectant.
Daca este cazul, acestea vor putea fi modificate, pe parcursul executarii contractului, doar cu acordul
proiectantului si/sau dirigintelui de santier. In cazul in care se constata ca fisele tehnice depuse in cadrul
ofertei nu sunt in conformitate cu specificatiile celor aferente proiectului tehnic, oferta este declarata
neconforma, fara solicitari de clarificari.

- paza materialelor, lucrarii va fi realizatid de executant pana la receptia la terminarea lucrarilor;

- pe parcursul executiei lucririlor se vor respecta toate prevederile Legii nr. 10/1995 privind calitatea

in constructii.

Fara a aduce atingere normelor tehnice obligatorii de la nivel national, in misura in care sunt compatibile
cu actele normative adoptate la nivelul Uniunii Europene, specificatiile tehnice din cuprinsul prezentei
documentatii de atribuire (fisa de date, caietul de sarcini, etc.) care fac trimitere la standarde nationale
care transpun standarde europene, evaluiri tehnice europene, specificatii tehnice comune, standarde
internationale, alte sisteme de referinti tehnice instituite de citre organismele de standardizare europene
sau, in lipsa oricirora dintre acestea, la standarde nationale, la agremente tehnice nationale, Stas-uri,
normative sau specificatii tehnice nationale referitoare la proiectarea, calcularea si executia lucririlor si
la utilizarea produselor, vor fi citite ca fiind insotite de mentiunea “sau echivalent”.

Deasemenea orice trimitere din cuprinsul documentatiei de atribuire la denumiri de sursa, productie,
origine, marca de fabrica sau de comert, va fi cititd ca fiind insotiti de mentiunea “sau echivalent”.

Documentele ce trebuie prezentate pentru a depune spre aprobare documentatia aferenta lucrarilor ce
nu au fost cuprinse in oferta financiari a constructorului (in cazul in care acestea se impun a fi executate)
sunt urmatoarele:

- nota de constatare executant;

- dispozitia de santier pentru execufia lucrarilor, intocmita de proiectant si semnata de dirigintele de santier,
beneficiar si constructor. Aceasta dispozitie de santier va fi insotita de un memoriu justificativ intocmit de
proiectant si verificat de verificatorul de proiect, acolo unde este cazul;

- antemasuratorile si listele de cantitati pentru lucririle la care se renunta intocmite de proiectant;

- antemasuritorile si listele de cantita{i pentru lucrarile suplimentare intocmite de proiectant;

- notele de renuntare semnate si stampilate de reprezentantul legal al proiectului, de dirigintele de santier si
de executant;

- notele de comandi suplimentara semnate si stampilate de reprezentantul legal al proiectului, de dirigintele

de santier si de executant;
- situatiile de plata aferente notelor de comanda suplimentara vor fi semnate de catre constructor, diriginte de

santier si beneficiar.

Rezultate ce trebuie obtinute:
Implementarea Contractului in conformitate cu prevederile prezentului Caiet de Sarcini trebuie sa conduca cel

putin la atingerea urmitoarelor rezultate finale misurabile ca urmare a executirii lucririlor supuse
procedurii:
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— Toate lucrarile pe discipline realizate pe deplin in conformitate cu cerintele Caietului de sarcini pentru
toate obiectivele proiectului investitional.

— Deseurile (primare si secundare) sortate corespunzitor si procedurile privind gestionarea deseurilor
respectate in totalitate, inclusiv cu respectarea principiului DNSH.

—  Perimetrul santierului de lucru eliberat si curatat de orice echipament, utilaj sau material utilizat de
Contractant pe perioada executiei lucrdrilor.

Executantul are obligatia de a desfasura toate activitatile aferente contractului cu respectarea principiului DNSH
(..Do No Significant Harm™), astfel incét sa nu aduca prejudicii semnificative niciunuia dintre cele sase obiective
de mediu stabilite prin Regulamentul (UE) 2020/852, respectiv:
Atenuarea schimbarilor climatice,
Adaptarea la schimbarile climatice,
Utilizarea durabila si protectia resurselor de apa si a celor marine,
Tranzitia ciitre o economie circulara,
Prevenirea si controlul poluarii,

6. Protectia si refacerea biodiversitatii si a ecosistemelor.
Executantul va respecta cerintele relevante de mediu aplicabile, va evita practicile care genereaza poluare
semnificativa sau degradarea mediului, si va pune la dispozitia autoritatii contractante, la solicitare, documente
justificative privind conformitatea cu acest principiu.”
Executantul va colabora cu autoritatea contractanti in vederea completarii si actualizarii documentatiei
justificative privind respectarea principiului DNSH si va furniza, la cerere, rapoarte, declaratii si dovezi necesare
pentru audit sau control.

B B Db e

Documentatiile necesare pentru planificarea executiei, pentru executia, controlul executiei si finalizarea
lucrarilor includ:
—  Graficul general de realizare a investitiei publice (fizic si valoric);
— urmatoarele documentatii (semnate de specialistii atestati in domeniul profesional relevant, atunci cand
se solicita expres prin legislatia in vigoare):

a. Planul de control al calitatii lucrarilor executate in versiunea finala, inclusiv inregistrarile de
calitate cu caracter general efectuate pe parcursul executarii lucrarilor precum si celelalte
documentatii intocmite conform prescripfiilor tehnice, prin care se atestd calitatea lucrarilor;

b. Declaratia de conformitate a materialelor si a oricaror documentafii relevante solicitate prin
legislatia in vigoare,

¢.  Rezultatul testelor asupra materialelor prevazute de legislatia in vigoare si/sau prevazute in
proiectul tehnic si/sau solicitate de Inspectia de Stat in Constructii;

d. Detalii tehnice de executie si breviarele de caleul relevante, acolo unde este aplicabil si nu au fost
furnizate inifial ca parte a Caietului de Sarcini;

e. Copie ajurnalului de santier semnat in mod corespunzdtor pe toate paginile.

Contractantul trebuie sa furnizeze Autoritatii Contractante toate documentatiile solicitate, inclusiv partea din
cartea tehnica a constructiei (Sectiunea B) inainte de semnarea procesului verbal de receptie la terminarea
lucrarilor.

5 Rezumatul informatiilor si cerintelor tehnice

Obiectul contractului de lucrari ce urmeaza a fi atribuit, consta in Executie lucrari in vederea realizarii
obiectivului: Promovarea incluziunii socioeconomice si imbunatatirea accesului la servicii de calitate prin
construirea unui centru multifunctional pentru copii in comuna Concesti, judetul Botosani.

Proiectul de investitie isi propune realizarea unei cladiri cu destinatie de centru multifunctional. Corpul de
cladire propus va avea regimul de inaltime Demisol + Parter, va avea o suprafata construita de 477.68 mp.
Constructia are o forma poligonala in plan cu dimensiunile maxime la nivelul parterului de aproximativ 15.70
x 33.45m.

Inaltimea maxima a cladirii este de aproximativ 5,20 m masurat de la cota =0,00.
Inaltimile de nivel sunt 3,50 m la nivelul demisolului si 3,70/4,30 m la nivelul parterului.
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Structura de rezistenta este alcatuita, la nivelul infrastructurii, din fundatii continue tip talpa din beton simplu
si elevatii din beton armat, sub stalpi din beton armat; iar la nivelul suprastructurii din cadre spatiale din beton
armat dispuse dupa un sistem de axe ortogonal, la care preluarea incarcarilor se realizeaza prin intermediul
elementelor verticale (stalpi) si orizontale (centuri/grinzi placi). La nivelul demisolului, pe Axele A, G si 6 s-a
dispus pereti din beton armat cu grosimea de 30 cm. Pentru eficientizarea conlucrarii de ansamblu al
sistemului de fundare adoptat, s-a realizat racordarea in trepte a talpilor fundatiei pe zona demisolului cu
talpile fundatiei pe zona parterului conform planseor atasate.

Fiecare ofertant isi va organiza lucrarile intr-o maniera proprie, in functie de resursele tehnice si umane proprii,
respectand tehnologia de realizare a fiecarei lucrari, respectiv succesiunea activitatilor si inter-relationarea lor.

5.1 Amplasare/Localizare
Amplasamentul este COMUNA CONCESTI, judetul BOTOSANI. Terenul aferent constructiilor/
amplsamentul si accesul in santier, liber de sarcini si se va pune la dispozitia antreprenorului .

5.2 Date de intrare utilizate de Contractant in executia lucrarilor

Executantul este responsabil de stabilirea responsabilitatilor tuturor participantilor la procesul de executie —
factori de raspundere, colaboratori, subcontractanti — in conformitate cu sistemul propriu de asigurare a calitatii
adoptat si cu prevederile legale in vigoare. Inceperea executiei lucrarilor se va realiza numai la constructii
autorizate in conditiile legii si numai pe baza si in conformitate cu proiecte verificate de specialisti atestati.

5.3 Rezultate ce trebuie obtinute de Contractant
Implementarea Contractului in conformitate cu prevederile prezentului Caiet de Sarcini trebuie sa conduca cel
putin la atingerea urmitoarelor rezultate finale misurabile ca urmare a executarii lucririlor supuse
procedurii:
— Toate lucrarile pe discipline realizate pe deplin in conformitate cu cerintele Caietului de sarcini pentru
toate obiectivele proiectului investitional.
— Deseurile (primare si secundare) sortate corespunzator si procedurile privind gestionarea deseurilor
respectate in totalitate, inclusiv cu respectarea principiului DNSH.
—  Perimetrul santierului de lucru eliberat si curatat de orice echipament, utilaj sau material utilizat de
Contractant pe perioada executiei lucrarilor.

Documentatiile necesare pentru planificarea executiei, pentru executia, controlul executiei si finalizarea
lucrarilor includ:
—  Graficul general de realizare a investitiei publice (fizic si valoric);
— urmdtoarele documentatii (semnate de specialistii atestati in domeniul profesional relevant, atunci cand
se solicita expres prin legislatia in vigoare):

[ Planul de control al calitatii lucrarilor executate in versiunea finald, inclusiv inregistrarile de
calitate cu caracter general efectuate pe parcursul executarii lucrarilor precum si celelalte
documentatii intocmite conform prescriptiilor tehnice, prin care se atestd calitatea lucrdrilor,

g Declaratia de conformitate a materialelor si a oricaror documentatii relevante solicitate prin
legislatia in vigoare,

h.  Rezudtatul testelor asupra materialelor prevazute de legislatia in vigoare si/sau prevdzute in
proiectul tehnic si/sau solicitate de Inspectia de Stat in Constructii;

i.  Detalii tehnice de executie si breviarele de calcul relevante, acolo unde este aplicabil si nu au fost
furnizate initial ca parte a Caietului de Sarcini;

j.  Copie ajurnalului de santier semnat in mod corespunzdtor pe toate paginile.

Contractantul trebuie sa furnizeze Autoritatii Contractante toate documentatiile solicitate, inclusiv partea din
cartea tehnicii a constructiei (Sectiunea B) inainte de semnarea procesului verbal de receptie la terminarea
lucririlor. Pentru fiecare situatie de lucrari transmisa, executantul va anexa o copie conforma cu originalul a
cartii tehnice a constructiei, elaborata in conformitate cu prevederile legale in vigoare.

5.3.1. Atributiile si responsabilititile Partilor

i.  Contractantul este responsabil pentru indeplinirea urmatoarelor atributii in calitate de executant al
lucririlor de constructii supuse procedurii:
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5.3.1

Responsabilititile cu caracter general

In raport cu obiectivele anticipate pentru Contract, responsabilitatile Contractantului sunt:

1.

iil.

vi.

vii.

viii.

Xi.

Xil.

Xiil.

Xiv.

Asigurarea planificarii resurselor pe toata perioada derularii Contractului pe baza informatiilor puse la
dispozitie de Autoritatea Contractanta;

Asigurarea valabilitatii tuturor autorizatiilor si certificatelor detinute (atat pentru organizatia sa, cat si
pentru personalul propus pentru executarea lucrarilor), care sunt necesare (conform legislatiei in
vigoare) pentru executarea lucrarilor, inclusiv pentru subcontractanti, daca este cazul.

Respectarea legislatiei privind sanatatea si securitatea in munca si protectia mediului inconjurator si a
cerintelor specifice ale Autoritatii Contractante, precum si a oricaror acte normative aflate in
interdependenta cu obiectul Contractului, pe toata durata acestuia;

Planificarea activitdtii si asigurarea capacitatii de personal calificat necesara pentru indeplinirea
obligatiilor sale. cu respectarea celor mai bune practici din domeniu, a prevederilor legale si
contractuale relevante si cu deplina intelegere a complexititii legate de derularea cu succes a
Contractului, astfel incat s se asigure indeplinirea obiectivelor Autoritatii Contractante;

Propunerea spre aprobare citre Autoritatea Contractantd, a unui grafic de executie, incluzind datele de
finalizare a fiecarei activitati;

Asigurarea unui grad de flexibilitate in executarea lucrarilor in functie de necesititile obiective ale
Autoritdtii Contractante, la orice moment in derularea Contractului;

Executarea si documentarea corespunzatoare a tuturor schimbarilor (Modificari) solicitate de catre
Autoritatea Contractanta pe durata derularii Contractului;

Prezentarea unei situatii de plata, individual pentru fiecare activitate in parte si per total, indicand
progresul activitatilor sale, lucrarile executate, detaliind in mod separat lucrarile executate si costurile
cu diverse taxe, daca e cazul, achitate in numele si pentru Autoritatea Contractanta. Situatiile de plata
trebuie sa includé originalele documentatiei doveditoare, conform cu legislatia in vigoare, de plata de
taxe, onorarii etc. in numele si pentru Autoritatea Contractanta acolo unde este cazul;

Acceptarea realizarii de verificdri de catre Autoritatea Contractanta pe durata derularii Contractului in
ceea ce priveste indeplinirea oricarei si tuturor obligatiilor sale si prezentarea la cerere a oricarui si
tuturor documentelor justificative referitoare la indeplinirea acestor obligatii;

Cooperarea si punerea la dispozitia Autoritatii Contractante a tuturor informatiilor privind Planul
operational de securitate si luarea masurilor necesare in vederea conformarii la acest plan;

Efectuarea de vizite comune pe santier impreund cu reprezentantii imputerniciti ai Autoritatii
Contractante pe probleme de securitate si sandtate, Tnainte de a-si redacta planul propriu de securitate;
Stabilirea impreuna cu reprezentantii imputerniciti ai Autoritatii pe probleme de securitate si sanatate a
obligatiilor privind utilizarea mijloacelor de protectie colectiva, instalatiilor de ridicat sarcini, accesul
pe santier etc.;

Elaborarea si transmiterea catre Autoritatea Contractantd a rapoartelor de progres zilnice, daca se
solicita, saptamanale si lunare, dupa caz, care vor include cel putin urmatoarele informatii: descrierea
lucrédrilor executate in perioada de referinta, stadiul fizic al executiei, eventuale neconformititi sau
intdrzieri, mdsuri corective aplicate, personalul si echipamentele mobilizate pe santier. precum si alte
aspecte relevante privind desfasurarea lucrarilor. Aceste rapoarte sunt distincte fata de registrul de
santier si nu il inlocuiesc.

Participare la intalniri de progres, pe santier, Impreund cu Dirigintele de santier si reprezentanti
imputerniciti ai Autoritatii Contractante (dupa caz).

Contractantul va fi responsabil fatd de Autoritatea Contractantd ca isi va indeplini corespunzator toate
responsabilitatile ce decurg din documentatia tehnicd de executie, prezentul Caiet de sarcini, obligatiile
contractuale si solicitarile autoritatilor competente si/sau ale Autoritatii Contractante), referitoare la executia de
lucrari in cadrul Contractului.

Contractorul are raspunderea planificarii activitatii sale si asigurarea capacitatii de personal calificat necesar
pentru indeplinirea obligatiilor sale ca un bun profesionist cu respectarea celor mai bune practici din domeniu,
cu respectarea prevederilor legale si contractuale relevante si cu deplina intelegere a complexitatii legate de
derularea Contractului conform planificarilor, astfel incdt sa se asigure indeplinirea obiectivelor Autoritatii
Contractante, incluzind indicativ, fara a fi limitativ:

i.

il.

Contractantul este responsabil pentru activitatea personalului sau. pentru obtinerea rezultatelor cerute
si pentru respectarea termenelor de executie;
Contractantul este responsabil pentru intreaga coordonare a activitatilor ce reprezinta obiectul
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Contractului, sub supravegherea Dirigintelui de santier si a reprezentantilor imputerniciti ai Autoritatii
Contractante (dupa caz);

iii.  Contractantul va realiza toate lucrarile specificate in cadrul Contractului, conform cerintelor Caietului
de sarcini si ale proiectului tehnic, respectand si aplicand cele mai bune practici in domeniu.

Contractantul are obligatia de a se supune verificarilor de catre Autoritatea Contractanta (pe durata Contractului)
in ceea ce priveste indeplinirea oricarei si tuturor obligatiilor sale aferente Contractului, verificari anuntate in
prealabil sau nu si are obligatia de a prezenta la cerere orice si toate documentele justificative privind

indeplinirea acestor obligatii.

Aprobarea de catre Autoritatea Contractanta a situatiilor de plata sau a oricaror documente emise de Contractant
si/sau certificari efectuate de catre Dirigintele de santier (de exemplu a situatiilor de platd executate intocmite
de Contractant) nu il elibereazd pe acesta de obligatiile si responsabilitatile sale mentionate in acest Caiet de
sarcini si/sau mentionate in Contract.

Contractantul este responsabil a se asigura ca pe toata perioada de executie a activitatilor pe santier ia toate
masurile necesare pentru a impiedica o eventuala poluare a mediului inconjurator. Contractantul este obligat sa
acorde o atentie speciala combustibililor si oricdror substante ce intrd in categoria substantelor periculoase in
vederea gestionarii in conformitate cu prevederile legislatiei in vigoare. Contractantul este raspunzator pentru
orice incident de mediu generat in incinta santierului sau in imediata vecinatate a acestuia ca urmare a gestionarii
necorespunzatoare a substantelor periculoase. Stocarea temporaré a oricaror materiale sau substante periculoase
trebuie sa fie mentinuta la o cantitate minima in conformitate cu prevederile din autorizatia de mediu ce va fi

emisa de catre autoritatea competenta.

In situatia in care, in mod accidental, se va produce o eventuala contaminare a factorilor de mediu, Contractantul
este responsabil de a informa imediat/urgent Dirigintele de santier si reprezentantii imputerniciti ai Autoritatii
Contractante despre situatia aparuta si de a documenta printr-un raport cauzele care au condus la situatia creata.

Contractantul este pe deplin responsabil sa remedieze pe cheltuiala sa, orice eventuala contaminare a factorilor
de mediu care s-a produs ca urmare a neindeplinirii sau indeplinirii necorespunzatoare a obligatiilor sale aflate
in interdependenta cu specificul santierului.

Contractantul este responsabil de prezentarea unei situatii de plata pentru activitatea de executie a
lucririlor in conformitate cu graficul de executie si in baza listelor de cantititi de lucrari.

Dirigintele de santier va verifica indeplinirea tuturor conditiilor necesare pentru lansarea executiei lucrarilor. Pe
baza constatdrii indeplinirii acestor conditii, Dirigintele de santier va solicita Autoritatii Contractante aprobarea
inceperii lucrarilor. Ulterior obtinerii acestei aprobari, Dirigintele de santier va transmite catre Contractant

notificarea privind inceperii lucrarilor.

Unde este posibil, Contractantul va propune catre Dirigintele de santier optimizari in ceea ce priveste graficul
de executie a lucrdrilor, listele de cantitati de lucrari etc., astfel incdt si se asigure derularea cu succes si in
termen a executiei de lucrari.

Contractantul isi va indeplini toate obligatiile sale care decurg din acest Caiet de sarcini, dar si din intreaga
documentatie de executie aferentd Contractului prin orice metoda legala, incluzand fara limitare indicatiile
Dirigintelui de santier, participarea la sedinte de santier, prezenta la fazele determinante si orice alte cazuri in
care este necesara sau obligatorie prezenta sa, efectuarea de verificari, prezentarea de rapoarte si notificari cétre
Dirigintele de santier si/sau Autoritatea Contractanta si in general prin orice metoda general acceptatd conform
statutelor profesionale sau prevederilor din acest Caiet de sarcini, Contract sau restul documentatiei de executie.
Contractantul va asigura executia la timp si va notifica Dirigintele de santier in cazul observarii aparitiei
situatiilor ce pot determina intarzieri sau posibile intarzieri, incluzand si propuneri pentru a realiza atingerea
termenelor limitd de timp intermediare si finale.

Contractantul va verifica lucrarile si va notifica Dirigintele de santier privind indeplinirea tuturor conditiilor
pentru efectuarea receptiei la terminarea lucrarilor, respectiv a receptiei finale a lucrarilor, va fi prezent si va
documenta aceste receptii de lucrari. Contractantul va notifica aceste momente cu cel putin 15 zile lucratoare
inainte, astfel incdt sa se poata asigura prezenta Autoritatii Contractante si a reprezentantilor autoritatilor
competente.

Contractantul va efectua masuratorile de cantitati de lucrari, astfel cum vor fi executate conform cu prevederile
legale si contractuale relevante si va include lucrarile executate in situatii de plata intocmite conform cerintelor
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Autoritatii Contractante. Contractantul va depune situatiile de plati in vederea vizirii de citre Dirigintele
de santier, care va verifica si certifica conformitatea cu realitatea, va verifica corespondenta cu estimarile
initiale, graficul general de realizare a investitiei publice (fizic si valoric), metoda tehnici etc. gi-le va
propune Autoritatii Contractante spre aprobare.

Aprobarea folosirii unui Subcontractant nu exonereaza Contractantul de raspunderea sa fatd de Autoritatea
Contractantd pentru realizarea lucrarilor de executie.

Aceste obligatii generale ale Contractantului trebuie considerate ca fiind aplicabile tuturor lucrarilor efectuate
de acesta si vor completa prevederile specifice aplicabile diferitelor tipuri de lucrari acolo unde este cazul.

Contractantul este responsabil pentru detinerea tuturor autorizatiilor si certificatelor necesare conform legislatiei
in vigoare pentru executia de lucrari intr-o forma actualizata (in vigoare pe toata perioada derularii activitatilor),
atét pentru organizatia sa, cdt si pentru personalul propus.

5.3.2 Responsabilititi referitoare la realizarea efectiva a lucrarilor in cadrul Contractului
Contractantul este responsabil sa puna in opera documentatia tehnica pusa la dispozitiei de Autoritatea
Contractantd. Totodata este responsabil pentru punerea in operd a oricarei eventuale solicitari de schimbare
(Modificari) din partea Autoritatii Contractante pe perioada derulidrii Contractului.

Activititile solicitate descrise in documentatia de atribuire si responsabilitatile Contractantului asociate
realizarii acestor activitdti sunt cele incluse in sfera de cuprindere a Contractului ce rezulta din aceastd
procedura.

5.3.3 Responsabilitati asociate lucrarilor pregititoare
Lucrarile pregatitoare includ:
i. Indeplinirea obligatiilor pentru inceperea si derularea executiei de catre Contractant;
ii. Pregatirea pentru executia de lucrari;
iii. Organizarea de santier a Contractantului.

in scopul realizarii activitatilor ce tin de etapa pregatitoare a executiei lucrarilor, Contractantul trebuie:

i. S asigure indeplinirea tuturor obligatiilor legate de realizarea lucrarilor pregititoare, care ii revin din
documentatia tehnica, din prezentul Caiet de sarcini si din prevederile stabilite in Contract;

ii. Sa asigure indeplinirea obligatiilor referitoare la intalnire/intalniri inainte de demararea activitatii pe
santier:

a. Coordonarea cu Dirigintele de santier, Autoritatea Contractantd, autoritati competente in
vederea bunei desfasurari a activitatii, inclusiv in ce priveste vizitele, participarea sa la diferitele
intalniri legate de executie, inspectii etc. legate de executia de lucrari in conformitate cu
Contractul;

b. Dupi emiterea notificarii Autoritatii Contractante privind data de incepere a executiei lucrérilor
si Tnainte de demararea activitatilor pe santier, Contractantul poate solicita urmatoarele tipuri
de intélniri:

- Intalnire/i cu reprezentantul Autorititii Contractante sau alte parti implicate daca este
necesar sa se defineasca toate problemele operationale precum accesul pe santier,
procedura de inregistrare in registrul Autoritatii Contractante, orele de lucru, permisele
de munca, constriangerile specifice ale santierului si alte eventuale probleme.

iii. Sa intocmeasca si sa depuna Planul Calitatii;

iv. Sa intocmeasca si sa depuna planul detaliat de securitate si sanatate in munca si sa respecte obligatiile
referitoare la implementarea acestuia;

v. Si aduca la cunostintd intregului personal (inclusiv personalul subcontractorilor) planul detaliat de
securitate si sdndtate in muncd si sa asigure instruirea acestuia in acest domeniu in conformitate cu
prevederile legale;

vi. Saintocmeasca si sa depuna Planul de management al deseurilor, care va include. acolo unde este cazul,
masuri privind valorificarea. reciclarea si eliminarea deseurilor, cu respectarea prevederilor legale in
vigoare. Planul va fi elaborat in conformitate cu principiile DNSH (,,Do No Significant Harm™), astfel
incét gestionarea deseurilor sa nu aduca prejudicii semnificative mediului, in special in ceea ce priveste
prevenirea si controlul poluarii. tranzitia catre o economie circulara, protectia resurselor naturale.
biodiversitatii si a ecosistemelor.

vii. Sa intocmeasca si sa depuna Graficul de Executie a lucrdrilor. Forma si detaliul programului vor fi
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suficiente pentru a demonstra planificarea modului de executie si finalizare a lucrarilor in cadrul
termenului solicitat de catre Autoritatea Contractanta. Graficul de executie va stabili: date de referinta
pentru achizitionarea materialelor si a echipamentelor necesare pentru executia lucrarilor, ordinea de
executie a lucrarilor, incluzand si activitatea aferenta instalarii echipamentelor puse la dispozitie de
Autoritatea Contractanta prin forte proprii sau cu terti si perioada de timp alocata fiecarei etape, fazele
determinante, resursele de personal si echipamentele asociate fiecarei activitati etc. in completarea
graficului de executie, Contractantul va oferi o descriere generald a aranjamentelor, resurselor si
metodelor pe care Contractantul le propune spre adoptare in vederea executiei lucrarilor.

Personalul implicat in activitatile de teren va trebui de asemenea sa se supund unei proceduri referitoare la
siguranta pe amplasament. Intalnirea pentru masurile de siguranti va include subiectele detaliate in planul de
securitate si sanatate, pericol potential chimic, fizic, de explozie, analiza riscurilor, monitorizarea cerintelor de
mediu si a actiunilor aferente, proceduri de raspuns in cazuri de urgenta, informatii de contact in caz de urgente,
indrumare cétre cel mai apropiat centru de urgenta si folosirea corectd a echipamentului de protectie. Aceasta
intalnire va fi condusa de seful de amplasament desemnat de catre Contractant. Inainte de ntalnire, seful de
amplasament va analiza si va inregistra toate fisele de siguranta, situatii de urgenté si sandtate pentru personal
si se va asigura ca sunt actuale.

5.3.4 Responsabilititi legate de obtinerea permiselor de lucru si a permiselor de acces

inainte de a incepe orice activitate de teren pentru realizarea activitatilor descrise in prezentul Caiet de sarcini
respectiv indeplinirea obiectivelor Contractului comunicate prin intermediul documentatiei de atribuire, este
necesar s se obtina toate permisele de lucru in conformitate cu prevederile legale, “Proces Verbal de Predare"
in vederea transferarii provizorii a santierului de la Autoritatea Contractanta la Contractant pe timpul realizarii

activitatilor pe santierul respectiv.

Dupa caz, se vor obtine:

i. permis de lucru corespunzator activitatii ce urmeaza a fi executata,

ii. permis de acces in spatii inchise.
Permisele de Acces vor fi eliberate/puse la dispozitie de Autoritatea Contractantd/terte parti inainte de
mobilizarea pentru activitatile de teren. Permisele de Acces vor fi stabilite atdt pentru proprietatea detinuta de

Autoritatea Contractanta, cit si pentru fiecare proprietate a unei terte parti.

5.3.5 Responsabilititi asociate pregitirii santierului
Pregitirea santierului implica cel putin urmétoarele activitati inainte de demararea efectiva a lucrarilor de catre
Contractant:
i.  Verificarea coordonatelor topografice ale santierului;
ii. Identificarea tuturor instalatiilor/structurilor existente pe santier, in special a instalatiilor subterane

si marcarea clara a pozitiei acestora;

5.3.6 Responsabilititi asociate organizirii de santier a Contractantului

Contractantul este raspunzator pentru toate amenajarile necesare, inclusiv infrastructura necesara, forta de
muncd precum si pentru efectuarea activititilor de instalare a echipamentelor necesare, intretinerea lor,
functionarea lor si dezasamblarea lor la finalul activitatilor precum si readucerea lor la starea initiala.

Activitatea de organizare de santier include (indicativ, fara a fi limitativ), urmatoarele:

i. Inchirierea terenului — daca va fi cazul necesar in vederea organizirii de santier si obtinerea
avizelor/autorizatiilor pentru suprafata utilizata, conform legislatiei in vigoare:;

ii. Montarea, operarea, demontarea si inlaturarea instalatiilor si facilitétilor temporare ale Contractantului,
incluzédnd daca este cazul birouri, spatii de locuit, laborator, surse independente de energie, toalete
ecologice etc.;

iii. Asigurarea santierului (daca este cazul) prin stabilirea de masuri de pazi, inclusiv prin montarea de
imprejmuiri temporare sau/si paza;

iv. Asigurarea utilititilor (energie electrica, apa, comunicatii etc), asigurarea de toalete ecologice pentru
personalul de santier etc. pentru desfasurarea activitatilor pe santier in bune conditii si cu respectarea
prevederilor referitoare la sanatatea, siguranta si securitatea personalului;

v. Efectuarea conexiunilor la utilitati (energie electricd, apa, comunicatii etc) sau asigurarea de surse de
energie independente, asigurarea de toalete ecologice pentru personalul de santier etc. pentru
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desfasurarea de activititi pe santier in bune conditii si cu respectarea prevederilor referitoare la
sanatatea, siguranta si securitatea personalului;

vi. Suportarea cheltuielilor privind consumul de utilitati pe durata executiei atdt pentru operarea
echipamentelor si utilajelor, cdt si pentru organizarea de santier, inclusiv personalul si
echipamentele/utilajele;

vii. Asigurarea suportului administrativ pentru buna desfasurare a lucrarilor, inclusiv personal. echipament
si materiale (de exemplu consumabile);

viii.Mobilizarea si demobilizarea echipamentului si utilajelor necesare la executie (inclusiv aducerea si
inlaturarea de pe santier, operarea, mentinerea si repararea acestora), precum si a personalului
Contractantului implicat in derularea de activitati pe santier.

5.3.7 Responsabilitati legate de punerea in opera a documentatiei tehnice
Contractantul are urmétoarele responsabilitati pe perioada transpunerii documentatiei tehnice pe santier:

i, sesizarea Autoritatii Contractante asupra neconformitatilor si neconcordantelor constatate in proiectul

tehnic, in vederea solutionarii;

ii. asigurarea nivelului de calitate stabilit prin documentatia tehnicd, realizat prin personal propriu, cu
responsabili tehnici cu executia atestati;

iii. convocarea factorilor care trebuie sa participe la verificarea lucrarilor ajunse in faze determinante ale
executiei si asigurarea conditiilor necesare efectuarii acestora;

iv. solutionarea neconformitatilor, a defectelor si a neconcordantelor aparute in fazele de executie, numai
pe baza solutiilor stabilite de Proiectant cu acordul Autoritatii Contractante;

V. utilizarea in executia lucrarilor numai a produselor si a procedeelor previzute in documentatia tehnica,

certificate sau pentru care exista agremente tehnice, care conduc la realizarea cerintelor, precum si
gestionarea probelor-martor;

Vi. inlocuirea produselor/echipamentelor si a procedeelor prevazute in documentatia tehnicd doar cu
altele care indeplinesc conditiile precizate in documentatie si numai pe baza solutiilor stabilite de
Proiectant cu acordul Autoritatii Contractante;

vii. respectarea documentatiei tehnice (proiect si a detaliilor de executie) pentru realizarea nivelului de
calitate corespunzator cerintelor;
viii. propunerea spre receptie numai a constructiilor care corespund cerintelor de calitate si pentru care s-
au completat documentele necesare intocmirii cartii tehnice a constructiei;
ix. aducerea la indeplinire, la termenele stabilite, a masurilor dispuse prin actele de control sau prin
documentele de receptie a lucrarilor de constructii;
X remedierea, pe propria cheltuiala, a defectelor calitative aparute din vina sa, atdt in perioada de
executie, cat si in perioada de garantie stabilita prin Contract;
Xi. readucerea terenurilor ocupate temporar la starea lor initiald, la terminarea executiei lucrarilor.

5.3.8 Responsabilititi legate de controlul calititii lucrarilor executate

Este responsabilitatea Contractantului sa asigure implementarea cerintelor specificate in documentatia tehnica
in conditii de calitate stabilite prin intermediul acesteia si prin asigurarea de catre Contractant a personalului
calificat si a dotérilor necesare executarii activitatii in baza propriului sistem de management al calitatii.

Prioritatea pentru documentele de referintd utilizate in activitatea Autoritatii Contractante este:

- Standarde nationale romanesti si/sau care transpun standardele Europene si internationale sau
echivalent (SR EN [SO);
Standarde, specificatii, proceduri interne Autoritatii Contractante.

In cadrul Contractului activitatea de control al calitatii trebuie abordatd de Contractant de o manierd care sa
demonstreze in orice moment trasabilitatea executarii lucrarii de constructie in conformitate cu cerintele
documentatiei tehnice pusa la dispozitia Contractantului de catre Autoritatea Contractanta,

Elaborarea Planului Calitatii specific pentru realizarea lucrarilor de constructie este obligatorie. Acesta va
include de asemenea, Planul de Inspectie si Testari, pentru toate lucririle ce urmeazi a fi executate.

Toate cerintele aplicabile Contractantului se aplica obligatoriu subcontractorilor si furnizorilor de
echipamente/servicii ai acestuia. Contractantul trebuie sa se asigure ca toti subcontractorii si/sau furnizorii,
inteleg, in totalitate, toate cerintele de control al calitatii inainte ca acestia sa inceapa lucrul.
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Conditiile acceptarii Planului Calitatii specific pentru realizarea lucrarilor de constructie (completari ale
acesteia, exceptari etc.) vor fi documentate intr-o ..conventie” (minuta de intalnire) care va fi asumata de
executant si dirigintele de santier inainte de inceperea executiei lucrarilor in Santier.

Contractantul lucrarilor va intocmi Cartea Tehnica a Constructiei in conformitate cu legislatia in vigoare.

5.3.9 Responsabilititi legate de securitatea si sanitatea in munci pe durata executiei lucrarilor pe
santier

Contractantul va respecta cerintele minime privind securitatea si sdnatatea in munca ale Autoritatii Contractante

specificate in Contract, cu luarea in considerare a prevederilor HG nr. 300/2006 cu modificarile si completarile

ulterioare.

Autoritatea Contractanta este responsabili pentru:

a. punerea la dispozitia Contractantului a tuturor informatiilor disponibile pentru obtinerea rezultatelor
asteptate:

b. punerea la dispozitie a unui spatiu pentru derularea intédlnirilor de lucru si a sedintelor de analiza a
progresului in cadrul Contractului

c. desemnarea si comunicarea citre Contractant a echipei/persoanei responsabile cu interactiunea si
suportul oferit Contractantului;

. asigurarea tuturor resurselor care sunt in sarcina sa pentru buna derulare a Contractului;

e. achitarea contravalorii tuturor taxelor pentru obtinerea avizelor, acordurilor si autorizatiilor, plata
acestora efectudndu-se pe baza de documente justificative;

f achitarea contravalorii prestatiilor executate de catre Contractant, in baza facturilor emise de catre
acesta din urma, asa cum este stabilit prin Contract;

g achitarea contravalorii lucrarilor executate de Contractant, in baza facturilor emise de catre acesta din
urma, asa cum este stabilit prin Contract;

K. organizarea receptiei preliminare si finale la terminarea tuturor prestatiilor/lucrarilor executate in
conformitate cu prevederile prezentului Caiet de Sarcini;

i, notificarea in timp util a Contractantului in vederea asigurarii asistentei tehnice pe durata executiei
lucrarilor pentru care a intocmit proiectul pana la receptia finala a lucrarilor;

7. Documentarea in scris a oricdrui motiv de respingere a rezultatelor furnizate de Contractant in cadrul
Contractului, prin raportare la prevederile legale, la reglementarile tehnice in vigoare si la cerintele

prezentului Caiet de Sarcini, dupd caz.

5.4 Din punct de vedere al executiei, Antreprenorul va trebui sa realizeze:

Date generale

Lucrarile se vor executa cu respectarea stricta a proiectului a prevedrilor Certificatului de Urbanism, a
Autorizatiei de Construire si a Proiectului Tehnic de Executie.

Ofertele care prezinta durata de executie a lucrarilor mai mare decat durata maxima acceptata de catre
autoritatea contractanta vor fi declarate neconforme.

La elaborarea ofertei, operatorii economici vor tine cont ca toate incercarile pentru materialele puse in
opera, prevazute de legislatia in vigoare, se vor face pe cheltuiala proprie.

Programul de Executie va fi intocmit de catre Antreprenor in conformitate cu prevederile contractuale.

Lucrarile de executie se vor desfasura in intervalul perioadei stabilite contractual. Depasirea termenelor
prevazute se va penaliza conform conditiilor stipulate in contract.

Antreprenorul este obligat sa-si indeplineasca atributiile ce-i revin referitoare la calitatea constructiilor
stabilite prin Legea nr. 10/1995, privind calitatea in constructii si de celelalte normative legale in vigoare.

Lucrarile de executie se vor desfasura exclusiv in incinta pusa la dispozitie fara interventii pe proprietatile
vecine si fara a incomoda circulatia pe caile de circulatie publice. Antreprenorul General are obligatia de a
obtine toate acordurile si autorizatiile necesare pentru transporturile efectuate si pentru eventuale lucrari ce au
loc prin ocuparea domeniului public si pe proprietati invecinate daca este cazul. Costurile aferente vor fi
suportate de catre Antreprenorul General.

Antreprenorul General va asigura prezenta de personal tehnic (Reprezentantul Antreprenorului) insarcinat
cu comunicarea cu Beneficiarul pe intreaga durata a contractului.

Executantul este obligat sa asigure nivelul de calitate al lucrarilor prin sistemul propriu de calitate conceput
si realizat prin personal propriu si prin responsabilul tehnic cu executia atestat (RTE);
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Executantul are obligatia de a intocmi pentru fiecare obiectiv de investitie/lucrare planul de masuri
minimale de securitate si sanatate in munca, de a stabili masurile specifice de protectie a muncii pentru
principalele categorii de lucrari din Caietul de Sarcini si de a desemna conducatorul care sa asigure si sa
controleze aplicarea de catre toti participantii la procesul de munca a masurilor tehnice, sanitare si organizatorice
stabilite si a prevederilor legale in domeniul protectiei muncii; in conformitate cu prevederile legale in vigoare
executantul raspunde de realizarea lucrarilor de constructii in conditii care sa asigure evitarea accidentelor de
munca si a imbolnavirilor profesionale;

Pentru a evita orice paguba sau neajuns provocate persoanelor/ proprietatilor publice/ private sau altora,
rezultate din poluare, zgomot sau alti factori generate de metodele sale de lucru Antreprenorul va lua toate
masurile de protectie a mediului pe santier si in afara acestuia precum si asigurarea pazei santierului pe toata
durata de executie a lucrarilor (inclusive zile nelucratoare si/sau sarbatori legale, inclusiv pe timp de noapte prin
alocarea de personal uman) conform obligatiilor din Legea nr 333/ 2003 privind paza obiectivelor, bunurilor,
valorilor si protectia persoanelor.

Materialele utilizate in lucrare trebuie sa fie insotite de agremente tehnice si certificate de conformitate,
trebuie sa indeplineasca conditiile de calitate garantate de furnizor si impuse de normativele tehnice specifice
categoriei de lucrari;

Lucrarile de constructii si instalatii vor fi executate de personal cu calificare corespunzatoare in toate
situatiile cand normativele tehnice prevad acest lucru;

Modul de efectuare a verificarilor, inspectiilor si conditiilor de receptie la terminarea lucrarilor si a celei
finale la expirarea perioadei de garantie, documentele care se intocmesc cu acest prilej sunt cele prevazute in
HG nr. 343/2017, Legea 10/1995 privind calitatea in constructii si celelalte normative tehnice in vigoare;

Se va prezenta Angajamentul neechivoc al ofertantului de a suporta toate prejudiciile decurgand din erori
sau omisiuni referitoare la lucrarile si serviciile executate/ prestate, precum si Descrierea modalitatii practice
prin care se materializeaza acest angajament.

Antreprenorul General are obligatia de a furniza la sfarsitul lucrarilor:

-documentatia post executie
-manualul de utilizare, intretinere si urmarire a evolutiei in timp a lucrarilor
Antreprenorul General nu va periclita prin actiunile sale, in special prin omisiuni si nerespectari ale normelor
aplicabile in vigoare, buna derulare a contractului si atingerea obiectivelor propuse.
Siguranta pe santier si securitatea muncii
In executarea contractului, Antreprenorul va respecta legea si reglementarile in vigoare legate de
securitatea muncii inclusiv daca este cazul reglementarile specifice de securitate si siguranta ale Beneficiarului.
Trasarea
Antreprenorul va fi responsabil de:
- Trasarea exacta a lucrarilor in raport cu reperele si sistemele de referinta initiale prevazute in Contract
sau comunicate de Beneficiar;
- Corectitudinea pozitiei, cotelor, dimensiunilor si traseului tuturor partilor din lucrari,
- Mobilizarea, pe parcursul executarii Contractului, a tuturor instrumentelor, aparaturii si manoperei
necesare in legatura cu responsabilitatile de mai sus.

Activitatea Antreprenorului pe santier
Antreprenorul va respecta prevederile draftului de contract.
Protectia mediului in timpul lucrarilor
Antreprenorul, pe perioada constructiei, va asigura conditiile corespunzatoare pentru pastrarea mediului
inconjurator, pe santier, acordand o atentie speciala:
- limitarii emisiilor de zgomot;
limitarii emisiilor de substante periculoase in atmosfera;
- prevenirii poluarii sau contaminarii apelor subterane si de suprafata;
protejarii spatiilor verzi.

Depozitarea temporara a materialelor

Toate materialele vor fi depozitate astfel incat sa se garanteze protectia lor impotriva furturilor. avariilor,
respectandu-se cu strictete instructiunile producatorului. Pe parcursul executiei lucrarii. Antreprenorul are
obligatia:

e de aevita, pe cét posibil, acumularea de obstacole inutile pe santier;

e de a depozita sau retrage orice utilaje, echipamente, instalatii, surplus de materiale:

e de aaduna si indeparta de pe santier daramaturile, molozul sau lucrarile provizorii de orice fel, care nu

mai sunt necesare.
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Antreprenorul are dreptul de a retine pe santier, pana la sfarsitul perioadei de garantie, numai acele materiale.
echipamente, instalatii sau lucrari provizorii, care ii sunt necesare in scopul indeplinirii obligatiilor sale in

perioada de garantie.

Caile de acces
Antreprenorul are obligatia de a suporta toate costurile si taxele pentru caile de acces cu destinatie speciald

si/sau temporard care ii pot fi necesare, inclusiv cele pentru accesul pe santier. De asemenea, Antreprenorul va
obtine, cu riscul si pe cheltuiala sa, orice alte facilitati suplimentare din afara santierului, care ii pot fi necesare
la executia lucrarilor care fac obiectul Contractului. Antreprenorul este responsabil (in relatia dintre parti) de
lucrarile de intretinere, care pot fi necesare ca urmare a folosirii de catre acesta a drumurilor de acces.
Antreprenorul are obligatia de a asigura toate marcajele si indicatoarele de-a lungul drumurilor de acces si de a
obtine aprobarea autoritatilor competente pentru marcaje si indicatoare precum si pentru utilizarea acestor
drumuri; Beneficiarul nu va fi raspunzitor pentru revendicarile generate de utilizarea drumurilor de acces.

Pe parcursul executiei lucrarilor si al remedierii viciilor ascunse, Antreprenorul are obligatia, de a nu stanjeni

inutil sau in mod abuziv:
- confortul riveranilor; sau
- caile de acces, prin folosirea si ocuparea drumurilor si cailor publice sau private care deservesc

proprietatile aflate in posesia achizitorului sau a oricarei alte persoane si Antreprenorul va despagubi
Beneficiarul impotriva tuturor reclamatiilor, actiunilor in justitie, daunelor-interese,costurilor, taxelor
si cheltuielilor, indiferent de natura lor, rezultind din sau in legaturd cu aceste obligatii pentru care
responsabilitatea revine Antreprenorului.

Antreprenorul are obligatia de a utiliza in mod rezonabil drumurile sau podurile ce comunica cu sau sunt pe
traseul santierului si de a preveni deteriorarea sau distrugerea acestora de catre traficul propriu sau al oricaruia
dintre subcontractantii si; executantul va selecta traseele, va alege si va folosi vehiculele, va limita si repartiza
incarcaturile, in asa fel incét traficul suplimentar ce va rezulta in mod inevitabil din deplasarea materialelor,
echipamentelor, instalatiilor sau altora asemenea, de pe si pe santier, sa fie limitat, in masura in care este posibil,
astfel incat s nu producd deteriordri sau distrugeri ale drumurilor si podurilor respective.

in cazul in care se produc deteriorari sau distrugeri ale oricarui pod sau drum care comunica cu sau care se
afla pe traseul santierului, datorita transportului materialelor, echipamentelor, instalatiilor sau altora asemenea,
Antreprenorul are obligatia de a despagubi achizitorul impotriva tuturor reclamatiilor privind avarierea
respectivelor poduri sau drumuri.

Antreprenorul este responsabil si va plati consolidarea, modificarea sau imbunatatirea, in scopul facilitarii
transportului materialelor, echipamentelor, instalatiilor sau altora asemenea, a oricdror drumuri sau poduri care
comunica cu sau care se afla pe traseul santierului.

Personalul cheie al Antreprenorului
Antreprenorul nu va efectua schimbiri in cadrul personalului cheie stabilit, fara aprobarea

prealabild scrisi a Beneficiarului. Antreprenorul trebuie sa propund din proprie inifiativa o inlocuire a
personalului in urmatoarele cazuri:

- in caz de moarte, boala sau accident al unui membru al echipei;

- daca devine necesar sa inlocuiascd un membru al echipei pentru oricare alt motiv care este dincolo de controlul

Antreprenorului.
Atunci cand un membru al personalului cheie trebuie inlocuit, inlocuitorul trebuie sa posede cel putin

echivalentul calificarilor si experientei.

5.5 CERINTE PRIVIND EXECUTIA LUCRARILOR

Lucrarile se vor executa cu respectarea stricta a contractului si a proiectului tehnic si a detaliilor de executie.
Lucririle executate se considera finalizate si se pot supune receptiei in conditiile prevederilor H.G. nr. 343 din
30 mai 2017 privind aprobarea Regulamentului de receptie a lucrarilor de constructii si instalatii aferente
acestora.

Dirigintele de santier are rolul de monitorizare a activitatilor realizate de catre contractor si a progresului fizic
al lucrarilor executate in vederea decontarii. Decontarea lucrarilor din listele de cantitati aferente proiectului
adaptat la amplasament se va realiza pe baza atasamentelor confirmate de dirigintele de santier.

ETAPELE REALIZARII LUCRARII
Etapele de realizare a lucrarii vor fi stabilite in urma elaborarii proiectului tehnic si a definirii tehnologiei

de executie, in corelare cu graficul general de lucrari.

Ofertantii vor elabora propunerea tehnica in baza cerintelor prezentate in documentatiile tehnice, Caietul
de Sarcini si a datelor culese de pe teren, respectiv va verifica si examina locatia proiectului, pentru a se informa
in mod complet despre toate problemele relevante, inclusiv (fara limite):
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- forma si tipul amplasamentului;

- conditiile hidrologice si climatice;

- conditiile urbane si/sau sociale

Toate lucrarile intreprinse, inclusiv proiectele pregatite, activitatile finalizate, materialele livrate in cadrul
prezentului contract trebuie sa respecte cerintele din caietul de sarcini.

Proprietatile materialelor vor respecta si se vor inscrie in datele descrise in cerintele tehnice. Prin grija
ofertantului, proiectul va fi verificat de verificatori tehnici atestati pe specialitati, conform ,.Regulamentului de
verificare si expertizare tehnica de calitate a proiectelor, a executiei lucrarilor si a constructiilor”, (conf. H.G.
nr.925/1995 — M.O. 286/1995), pentru toate cerintele ce se impun.

Potrivit prevederilor art. 22”1 din legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii, cu completarile si
modificarile ulterioare “cheltuielile generate de efectuarea unor lucrari suplimentare fajda de documentatia
tehnico-economica aprobata, ca urmare a unor erori de proiectare, sunt suportate de proiectant/proiectantul
coordonator de proiect si proiectantii pe specialitdti, persoane fizice sau juridice, in solidar cu verificatorii
proiectului, la sesizarea justificata a investitorului si/sau a beneficiarului in baza unui raport de expertiza tehnica
elaborat de un expert tehnic atestat.”

Ofertantul suporta toate cheltuielile datorate elaborarii si prezentarii ofertei sale, indiferent de rezultatul
obtinut la adjudecarea ofertei.

Orice reglementare ulterioara incheiereii contractului transmisa de AC in scopul indeplinirii contractului,
va f1 insusita de catre Antreprenor.

6 IPOTEZE SI RISCURI

In pregatirea Ofertei, Ofertantii trebuie sa aiba in vedere cel putin ipotezele si riscurile descrise exemplificativ
in continuare si sd estimeze posibilele efecte ale acestora.

In acest sens, la intocmirea ofertei, Ofertantul trebuie sa ia in considerare resursele necesare (de timp, financiare
si de orice altd naturd), pentru implementarea strategiilor de risc propuse.

Ipotezele considerate la momentul initierii acestei proceduri de achizitie sunt:

e. Serviciile si lucrarile solicitate sunt descrise explicit in Caietul de Sarcini si sunt reglementate prin legislatie
specifica, accesibila tuturor factorilor interesati;

f. Nu se prevad schimbari ale cadrului institutional si legal care sa afecteze major implementarea si
desfasurarea in bune conditii a Contractului,

¢. Toate informatiile, datele si documentatiile relevante si disponibile pentru prestarea/realizarea
serviciilor/lucrarilor in legatura cu obiectivul de investitii vor fi puse la dispozitia Contractantului, in masura
in care sunt la dispozitia Autoritatii Contractante:

h. Buna cooperare intre toate partile implicate: Autoritate Contractanta, Contractant, autoritati competente si
orice alti factori relevanti implicati.

Riscuri potentiale pe care Ofertantul trebuie si le ia in considerare:

i. Intarzieri cauzate de factori externi (conditii meteorologice, acces restrictionat, intarzieri in obtinerea
avizelor/autorizatiilor, etc.);

J- Riscuri asociate cu disponibilitatea si mobilizarea resurselor umane, echipamentelor si materialelor;

k. Probleme legate de neconcordante intre documentatiile existente si realitatea din teren, care pot necesita
solutii de adaptare tehnica;

|. Posibile disfunctionalitati in comunicarea si coordonarea intre parti (inclusiv subantreprenori si terti
implicati);

m. Riscuri asociate fluctuatiilor de preturi ale materialelor sau modificarilor neprevazute in lanturile de
aprovizionare.

Ofertantii trebuie sa identifice si sa descrie in cadrul propunerii tehnice riscurile pe care le anticipeaza.
impreund cu masurile si strategiile propuse pentru prevenirea, atenuarea sau gestionarea acestora.
Demonstrarea capacitatii de management al riscurilor va fi considerata un element esential in evaluarea
ofertei.

Pentru posibilele riscuri identificate la nivelul contractului de achizitie au fost elaborate solutii de rdspuns la
risc. Pentru fiecare risc a fost selectatd solutia care are cele mai mari sanse sa fie eficace, respectiv:

Tabelul nr. 7

Nr. | J

ort Denumire risc Solutie de raspuns la risc

S e —— T — e e
Aparifia  de  solicitari  specifice  ale | Analiza preliminara riguroasd a reglementarilor |
. |

| awtoritatilor competente referitoare la | aplicabile amplasamentului: includerea in echipa a unui |
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Denumire risc

Solutie de rispuns la risc

crt.
amplasamentul obiectivului/proiectului de | reprezentant in relatia cu autoritatile; adaptarea solutiilor
investifii,  inclusiv situatia in  care | tehnice si a documentatiei pentru conformare rapida in
parametrii pentru anumite | caz de cerinte suplimentare; pastrarea unei rezerve de
caracteristici/activitafi stabiliti de | timp si buget pentru adaptare.
autoritdatile competente sunl mai  siricti
decdt parametrii propusi de Contractant.
Aparitia unei situafii de faliment in cazul | Selectarea subcontractantilor cu bonitate demonstrata;
2 executantului  de  lucrari  sau  a | clauze contractuale de substituire rapida; identificarea
’ subcontractantilor responsabili de anumite | furnizorilor/colaboratorilor alternativi (backup);
parti din contract monitorizarea continua a performantei partenerilor.
R Ny — F lexi_bilitate operatior.lavlé} in plax_‘niﬁcal-'ee_n af:tivitétilor;
3. informatii noi, in funcfie de progresul men?mert-ea unel F?pacnan (!e reacnté rfap1d~a e persors}
activitdilor; tehi'nc. culisyzombll, comunicare ehc]e_ma si raportare
periodica catre Autoritatea Contractanta.
Existenta de erori de proiectare/omisiuni in | Verificare critica a documentatiei in faza de mobilizare;
documentele  puse la  dispozifie de | emiterea prompta de solicitari de clarificare ; adaptarea
Autoritatea  Coniractantd, neidentificate | planificarii si solutiilor tehnice pe baza realitatilor din
4. pand la momentul initierii  procedurii; | teren; colaborare strinsa cu proiectantul si autoritatea
datele si informatiile comunicate de cdtre | contractanti pentru validarea solutiilor alternative.
Autoritatea Contractantd nu sunt suficiente
sau sunt incomplete
Evaluarea proactiva a posibilelor activitati conexe;
consultarea continuad cu autoritatea contractantd pentru
5 Aparifia  unor activitafi  suplimentare, | delimitarea clara a obligatiilor; mentinerea unei rezerve
’ nespecificate in Caietul de Sarcini; operationale si financiare pentru adaptarea planului de
lucru.
Depasirea  duratei  de  realizare  a | Planificare realista cu scenarii de rezervi; monitorizare
6 activitatilor  asumate prin  Propunerea | saptamanalda a progresului; revizuirea si ajustarea
’ Tehnica. graficului in timp real; mobilizare suplimentard de
resurse in caz de deviere.
Nerespectarea graficului de execufie a | Implementarea unui sistem riguros de management al
- lucrarilor — intdrziere in execufia lucrarilor | timpului (Gantt); alocarea echipelor de lucru in paralel pe
- mai multe fronturi; raportare zilnica/sdptimanald si
interventii rapide in caz de derapaje.
Modificari tehnice impuse de situatia din | Evaluare aminuntita a conditiilor din teren inainte de
8 teren inceperea executiei; flexibilitate in aplicarea solutiilor
: tehnice; validarea rapida a modificarilor si validarea/
aprobarea acestora de catre Dirigintele de santier.
Intdrzierea  executiei  lucrdrilor  de | Planificare sezoniera adaptata riscurilor meteorologice;
9 construcfii  cauzatd  de  manifestari | introducerea unor zile tampon in graficul de executie;
’ nefavorabile ale vremii utilizarea de tehnologii/echipamente adecvate pentru
lucrul in conditii dificile.
Nerespectarea  documentatiei  tehnico- | Implementarea unui sistem intern de control al calitatii;
10 economice in procesul de execufie a | instruirea personalului privind cerintele din proiectul
" lucrarilor tehnic; validarea etapelor de executie cu dirigintele de
santier si proiectantul, conform planului de calitate.
6.1 LOCUL SI DURATA DESFASURARII ACTIVITATILOR

Locul desfiasuririi activitatilor

Lucrarile solicitate prin prezentul Caiet de Sarcini se vor realiza in cea mai mare parte la sediul Contractantului,
iar executia lucrarilor se va realiza la amplasamentele obiectivelor de investitii.
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Cu toate acestea. scopul Contractului implica si:
—  Executia lucrarilor exclusiv la amplasamentele obiectivelor de investitii:
—  Derularea de activitati la sediul Autoritatii Contractante.

Pentru desfasurarea activitatilor in cadrul Contractului, Contractantul este responsabil de asigurarea unui mediu
de lucru care respecta legislatia in materie de munca si protectia muncii.

6.2 Durata executiei lucririlor

Autoritatea Contractanta intentioneaza inceperea lucrarilor imediat dupa semnarea Contractului si va emite un
ordin de incepere a lucrarlor in acest sens.

Durata totala de executie a lucrarilor: 12 luni pina la receptia la terminarea lucrarilor.

Durata totala a contractului 36 luni pani la receptia la terminarea lucrarilor precum si pe perioada de
garantie a lucrdrilor pini la receptia finala (36 de luni).

7 RESURSELE NECP}SAREIEXPERTIZA NECESARA PENTRU REALIZAREA
ACTIVITATILOR IN CONTRACT SI OBTINEREA REZULTATELOR

Contractantul are intreaga responsabilitate pentru indeplinirea corecta a activitatilor descrise in Caietul de
Sarcini in conformitate cu prevederile documentalor contractului.

in cazul in care, pentru indeplinirea in bune conditii a activitatilor, Contractantul va avea nevoie de mai mult
personal decit cel specificat in caietul de sarcini si/sau propunerea tehnica, acesta va raspunde pentru asigurarea
acestor resurse, fara costuri suplimentare.

in acest caz, Contractantul isi va completa echipa cu personalul necesar pe cheltuiala proprie.

Contractantul are obligatia de a asigura personalul adecvat (din punct de vedere al calificarii educationale si
profesionale) pentru efectuarea eficientd a tuturor activitatilor enumerate in Caietul de Sarcini si pentru
realizarea obiectivelor Contractului din punct de vedere al termenelor, costurilor si nivelului calitativ solicitat.

7.1  Profilul resurselor umane necesare
Resurse umane executie lucrdri

La nivelul propunerii tehnice, in sectiunea dedicata personalului contractantului/resurse si organizare, ofertantii
urmeazi si includdi o descriere a modului de acces la specialistii atestati, care sunt strict necesari pentru
executia lucrdrilor de constructii, demonstrind asifel indeplinirea cerinfelor tehnice si contractuale precum
si a reglementdrilor, standardelor si normelor aplicabile in domeniul din care face parte obiectul
contractului.

Mentiondm faptul ci la nominalizarea specialistilor minimi necesari in executia contractului de lucrari,
ofertantul are obligatia de a lua in considerare §i de a nominaliza tofi specialistii necesari si obligatorii
impusi conform normelor si normativelor tehnice in vigoare in raport cu obiectul lucrdarilor de constructii
(de exemplu: electricieni autorizati ANRE elc.), precum si prezentarea modalitdtii de acces la acestia.

Executantul are obligatia de a asigura executarea tuturor lucrarilor care, potrivit legislatiei in vigoare sau
normativelor tehnice aplicabile, pot fi realizate numai de operatori economici/firme specializate si/sau
persoane atestate in domeniu (ex.: montaj centrale termice, lucrari de ignifugare, instalatii gaze, instalafii
electrice, lucrari PSI, etc.).

Executaniul isi asumd intreaga responsabilitate pentru contractarea si utilizarea unor astfel de firme/persoane
autorizate, indiferent daca aceste cerinfe nu au fost mentionate expres in documentafia de atribuire.
Nerespectarea acestei obligatii atrage raspunderea exclusiva a Executantului pentru toate consecintele
Juridice, tehnice §i financiare.

Se va prezenta urmatorul personal minim:
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1. Manager de proiect — studii superioare in domeniul Constructii si Instalatii sau echivalent, cu
experienta in coordonarea lucrarilor lucrari cel putin similare .

2. Sef de santier — studii superioare in domeniul Constructiilor/Instalatiilor sau echivalent, cu experienta

in executia si gestionarea lucrarilor lucrari cel putin similare .

Sef de punct de lucru — inginer specializat in Constructii si Instalatii sau echivalent, cu experienta in

organizarea si supervizarea lucrarilor lucrari cel putin similare .

4. Responsabil Tehnic cu Executia (RTE) — autorizat pentru toate categoriile de lucrari aferente
prezentul proiect - conform prevederilor Legii nr. 10/1995 privind calitatea in constructii.

5. Responsabil Controlul Calitatii (CQ/CTC) — specialist certificat in controlul calitatii lucrarilor,

6. Inginer topometrist — autorizat ANCPI, minim categoria B.

7. Responsabil Sinitate si Securitate in Munca (SSM) — certificat conform legislatiei in vigoare,
responsabil de implementarea masurilor de protectie a muncii pe santier.

8. Responsabil Protectia Mediului — specialist cu experientd in implementarea masurilor de protectie a
mediului conform legislatiei aplicabile.

9. Responsabil Gestionarea Deseurilor — persoana calificata, cu atributii in aplicarea reglementarilor
privind colectarea, transportul si eliminarea deseurilor rezultate din executia lucrarilor.

10. Personal muncitor calificat — echipa formata din muncitori specializati in executia lucrarilor lucrari

cel putin similare, conform cerintelor proiectului.

(¥8]

Se vor prezenta CV, minim 1 recomandare pentru fiecare persoana cu pozitia ocupata din care sa reiasa ca a
avut aceleasi responsabilitati ca cele solicitate in prezentul caieti de sarcini, diplome studii, atestate/certificate.
Contractantul va numi un reprezentant (Managerul proiect) care va comunica direct cu persoana nominalizata
de Autoritatea Contractanta la nivel de contract ca si responsabil cu monitorizarea si implementarea contractului
si identificata in contract. Reprezentantul Contractantului organizeaza si supravegheaza derularea efectiva a
Contractului.

Experienta managerului de contract se va demonstra prin prezentarea documentelor relevante prin care acesta a
desfasurat activitati in cadrul unor contracte de lucrari similare celor ce fac obiectul achizitiei, - similare sau
superioare din punctul de vedere al tipului/ naturii si complexitatii, al rezultatului sau functionalitatii urmarite
prin scopul contractului, cu cele supuse achizitiei, in care sa fi avut atributii de Manager de Proiect coordonator

al echipei Antreprenorului.

Sarcinile sale sunt -
1. sa fie singura interfata cu Autoritatea Contractanta in ceea ce priveste implementarea contractului si
destasurarea activitatilor din cadrul acestuia;
2. gestioneaza, coordoneaza si programeaza toate activitdtile Contractantului la nivel de contract. in
vederea asigurdrii indeplinirii Contractului, in termenul si la standardele de calitate solicitate;

asigurd toate resursele necesare aplicarii sistemului de asigurare a calitatii conform reglementarilor in

materie;

4. gestioneaza relatia dintre Contractant si subcontractorii acestuia;

5. gestioneaza si raporteaza daca executia lucrarilor se realizeaza cu respectarea clauzelor contractuale si
a continutului Caietului de Sarcini.

6. Coordoneaza intreaga activitate a Contractantului cu privire la organizarea, mobilizarea, executia,
receptia lucrarilor pentru intreg contractul;

7. Raspunde la gestionarea resurselor umane si materiale conform cu planificarea executiei, precum si de
repartizarea corecta a acestora,

8. Raspunde de respectarea termenelor de executie stabilite prin contract;

9. Raspunde de luarea tuturor masurilor tehnice, organizatorice, igienico-sanitare sau de alta natura
stabilite de angajator in Planul de prevenire si protectie in urma evaluarii riscurilor, pentru asigurarea
securitatii si sanatatii angajatilor din subordine/coordonati;

10. Raspunde de respectarea procedurilor de lucru specifice (programul de lucru, raportarea/predarea la
timp a documentelor, probleme identificate, etc.);

11. Respecta si aplica actele normative in vigoare;

12. Asigura, in numele/din partea Contractorului relatia cu Autoritatea Contractanta, Proiectantul, alte parti
implicate si institutiile statului abilitate cu responsabilitati si autoritate in domeniul lucrarilor care fac
obiectul contractului de executie;

13. Participa la toate sedintele operative si de progres organizate de Autoritatea Contractanta sau de
reprezentantul acestuia, Proiectant, alte parti cu atributii in acest sens;

14. Acorda asistenta si sprijin Autoritatii Contractante in relatia acestuia cu finantatorii si cu organismele

(U]
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cu atributii de control si de monitorizare;

15. Implementeaza unitar procedurile sistemului de management la nivelul Contractantului;

16. Raspunde in mod direct de raportarile de progres lunare catre Autoritatea Contractanta, de forma,
continutul, veridicitatea si corectitudinea rapoartelor intocmite:

17. Coordoneaza si raspunde de organizarea receptiei la terminarea lucrarilor si la sfarsitul perioadei de
garantie precum si de intocmire a Cartii Tehnice a Constructiei pentru fiecare obiectiv de investitie in
parte;

18. Pune la dispozitia Autoritatii Contractante toate documentele, situatiile, centralizatoarele, informatiile
solicitate, in el mult 24 de ore de la solicitare, daca informatiile nu sunt disponibile pe loc (pentru
situatiile mai complexe, termenul se poate prelungi cu acceptul Autoritatii Contractante);

19. Raspunde de pastrarea confidentialitatii informatiilor la care are acces.

Pentru pozitia de manager de proiect, se solicita ca persoana nominalizata sa fie angajaté cu contract individual
de munca la data depunerii ofertei, in cadrul operatorului economic ofertant (sau al unuia dintre membrii
asocierii, dupa caz).
Nu se accepta prezentarea unei simple declaratii de disponibilitate pentru aceastd functie, avind in vedere
responsabilitatea directd, continua si coordonatoare a acestei persoane in derularea contractului.
In acest sens, ofertantii vor depune urmatoarele documente justificative:
o Extras REVISAL (Registrul General de Evidenta a Salariatilor) emis cu cel mult 30 de zile inainte de
data depunerii ofertei, care sa ateste incadrarea persoanei respective;
e Contractul individual de munca — paginile relevante (doar daca este necesara confirmarea functiei si
duratei);
e CV actualizat si documente care atesta calificarea si experienta profesionala (diplome, certificate.
recomandari etc.).
Aceasta cerinta este impusd pentru a asigura implicarea reala, continud si eficientd a managerului de proiect in
implementarea contractului, dat fiind rolul sau esential in coordonarea tehnicd, administrativa si manageriala a
tuturor activitatilor derulate in cadrul proiectului.

Pentru activitatile ce se desfasoara pe santier, Contractantul va numi un Sef de santier care va relationa direct
cu personalul Autoritatii Contractante responsabil de executarea Contractului. Acesta este responsabil de
organizarea si supravegherea tuturor activitatilor realizate de Contractant pe santier din partea Contractantului.
Seful de santier trebuie sa fie permanent prezent pe santier cand se realizeaza activitati si trebuie sa poata
informa reprezentantul Autoritatii Contractante in orice moment despre situatia de pe santier. In cazul in care
seful de santier nu poate fi prezent, acesta va fi inlocuit cu acceptul prealabil al Autoritatii Contractante.
Experienta sefului de santier se va demonstra prin prezentarea documentelor relevante prin care acesta a
desfasurat activitati in cadrul unor contracte de lucrari similare sau superioare celor ce fac obiectul achizitiei, in
care si fi avut atributii de Sef de santier.

Calitatea de sef de santier se va dovedi prin Studii superioare dovedite prin diploma de licenta/ absolvire sau
echivalent, in unul din urmatoarele domenii: inginer cu studii absolvite cu diploma de licentd. diploma de
absolvire sau echivalent — Facultatea de Constructii/Instalatii sau echivalent.

Principalele sarcini ale Sefului de santier in cadrul Contractului sunt :
1. si fie singura interfatd cu Autoritatea Contractantd in ceea ce priveste activitatile de pe santier:
2. sa fie responsabil de gestionarea tehnicd si operationald a activitdtilor de pe santier, impreund cu
aspectele organizationale;
3. sacontribuie cu experienta sa tehnica prin prezentarea de propuneri potrivite ori de céte ori este necesar
pentru executia corespunzatoare a lucrarilor;
sa gestioneze si sa supravegheze toate activitatile desfasurate pe santier;
sa fie prezent in timpul tuturor activitatilor desfasurate pe santier:
sa actualizeze toate documentatiile necesare executiei lucrarilor, inclusiv cartea tehnica a constructiei;
sa actualizeze calendarul de desfasurare a activitatilor si jurnalul de santier:
sd gestioneze implementarea planurilor de control al calitatii pentru toate lucrarile din santier;
sd fie responsabil de toate aspectele privind sanatatea si de siguranta ale personalului Contractantului
de pe santier;
10. sa fie responsabil de aspectele de mediu ale lucrdrilor in conformitate cu cerintele contractuale.

O PN

Pe durata executiei lucririlor, Seful de santier trebuie sa prezinte reprezentantului Autoritatii Contractante, daca
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se solicita, la un interval lunar, un raport care sé:
1. descrie progresele realizate;
2. identifice rezultatele intermediare obtinute (stadiul lucrarilor si documentatia asociata);
3. prezinte problemele intdlnite si actiunile corective intreprinse;
4. prezinte planificarea pe termen scurt si sa evidentieze modificarile in raport cu planificarea anterioara
pentru activitatea din santier.
Acest raport trebuie avizat de Managerul de proiect/contract din partea Contractantului,

Pentru activitatile ce se desfasoard pe santier, Contractantul va numi un Sef de punct de lucru- inginer
specializat in Constructii si Instalatii sau echivalent care va relationa direct cu personalul Autoritatii
Contractante responsabil de executarea Contractului. Acesta este responsabil de organizarea si supravegherea
tuturor activitatilor realizate de Contractant pe santier din partea Contractantului. Seful de punct de lucru trebuie
sa fle permanent prezent pe santier cand se realizeaza activitati si trebuie sa poata informa reprezentantul
Autoritatii Contractante in orice moment despre situatia de pe santier. In cazul in care seful de punct de lucru
nu poate fi prezent, acesta va fi inlocuit cu acceptul prealabil al Autoritatii Contractante.

Experienta sefului de punct de lucru se va demonstra prin prezentarea documentelor relevante prin care acesta
a desfasurat activitati in cadrul unor contracte de lucrari similare sau superioare celor ce fac obiectul achizitiei,
din punctul de vedere al tipului/ naturii si complexitatii, al rezultatului sau functionalitatii urmarite prin scopul
contractului, cu cele supuse achizitiei, in care sa fi avut atributii de Sef de punct de lucru.

Calitatea de sef de punct de lucru- inginer va dovedi prin Studii superioare dovedite prin diploma de licenta/
absolvire sau echivalent, in unul din urmatoarele domenii: inginer specializat in Constructii si Instalatii sau

echivalent.

Principalele sarcini ale Sefului de de punct de lucru in cadrul Contractului sunt :

1. planifica, organizeaza si supravegheaza lucrarile de constructie la punctul de lucru, in conformitate cu
proiectul tehnic, graficele de executie si specificatiile din contract.

2. Verifica progresul lucrarilor zilnic si se asigura ca echipele respecta termenele stabilite.

3. Coordoneazd echipele de muncitori si subcontractori, asigurandu-se ca fiecare parte isi indeplineste
sarcinile conform planului.

4. se asigura ca toate lucrarile executate respecta standardele tehnice si normele de calitate specificate in
proiect si in reglementarile legale.

5. Verificd si aprobd conformitatea materialelor si a tehnologiilor utilizate, urmarind respectarea
specificatiilor din caietele de sarcini si documentatia tehnica.

6. Asigurd buna gestionare a resurselor umane, tehnice si materiale pe santier, astfel incat lucrarile si fie
executate eficient si fara intarzieri.

7. Monitorizeaza utilizarea echipamentelor si a materialelor si gestioneaza aprovizionarea conform
necesitatilor santierului.

8. Este responsabil de respectarea normelor de sanatate si securitate in munca (SSM) pe santier,
asigurdndu-se ci toti lucratorii respecta echipamentele si procedurile de siguranta.

9. Supravegheaza instruirea echipelor privind masurile de siguranta si se asigura ca acestea sunt respectate
pe tot parcursul lucrérilor.

10. Mentine o comunicare constantd cu managerul de proiect, proiectantul, supervizorul si alti specialisti
implicati in proiect, raportand progresul lucrarilor si eventualele probleme tehnice.

11. Participa la sedintele de coordonare si pregateste rapoarte periodice privind stadiul lucrarilor si
utilizarea resurselor.

12. Completeaza si actualizeaza documentele de santier (jurnalul de santier, rapoarte zilnice de activitate,
situatiile de lucrari executate).

13. Verificd si asigurd conformitatea lucrarilor cu proiectul tehnic, mentinand o evidenta corectd a
modificarilor sau ajustarilor.

14. Anticipeaza si identifica potentialele probleme tehnice sau de executie care pot aparea pe santier si
gaseste solutii rapide si eficiente.

15. Colaboreaza cu echipa pentru a implementa solutii la fata locului si pentru a reduce la minimum
impactul asupra termenelor de finalizare si a calitatii lucrarilor.

16. Se asigurad ca lucrérile executate se incadreaza in bugetul alocat, monitorizand costurile si raportind
eventualele deviatii catre echipa de management a proiectului.

17. Urmadreste lucrarile efectuate si situatiile de plata corespunzitoare, pentru a facilita eliberarea platilor
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18. Intocmirea si semnarea documentelor necesare receptiilor partiale si finale ale lucrarilor.

19. Colaborarea cu supervizorul lucrarilor si autoritatile pentru receptionarea fazelor determinante.

20. Gestionarea relatiei cu subcontractorii si furnizorii pentru a asigura livrarea materialelor si serviciilor
la timp si in conformitate cu cerintele.

21. Monitorizarea lucrarilor in baza graficului de executie si propunerea de solutii pentru eventualele
intarzieri sau modificari necesare in desfasurarea proiectului,

Responsabilul tehnic cu executia (RTE)

Coordonarea tehnica a lucrarilor va fi realizata de personal atestat, in concordanta cu dispozitiile Ordinului
MDRAP nr. 1895/2016.

Pentru expertii / persoanele care isi vor desfasura activitatea in calitate atestata/autorizata (RTE), se va prezenta
momentul in care aceste persoane vor interveni pentru derularea contractului, precum si modul in care operatorul
economic ofertant si-a asigurat accesul la serviciile acestora, fie prin resurse proprii, fie prin externalizare,
situatie in care se vor descrie aranjamentele contractuale realizate in vederea obtinerii serviciilor respective
(conform art. 3 alin. (3) si (4) din Instr. ANAP nr. 1/2017).

Obligatiile responsabilul tehnic cu executia:

Potrivit prevederilor Legii nr. 10/1995 privind calitatea in constructii, cu modificarile si completarile ulterioare,
a art. 22 din Regulamentul de verificare si expertizare tehnica de calitate a proiectelor, a executieilucrarilor si a
constructiilor, aprobat prin HG nr. 925/1995, in corelare cu prevederile Normativului pentru verificarea calitatii
si receptia lucrarilor de instalatii aferente constructiilor indicativ C 56-02, aprobat prin Ordinul ministrului
transporturilor, constructiilor si turismului nr. 900/2003, respectiv a Ordinului MLPTL nr. 1895/2016,
obligatiile RTE sunt urmatoarele:

1. saadmitaexecutia lucrarilor de constructii numai pe baza proiectelor si a detaliilor de executie verificate
de specialisti verificatori de proiecte atestati;

2. saverifice si sa avizeze fisele si proiectele tehnologice de executie, procedurile de realizare a lucrarilor,
planurile de verificare a executiei, proiectele de organizare a executiei lucrarilor, precum si programele
de realizare a constructiilor;

3. saintocmeasca si sa tina la zi un registru de evidenta a lucrarilor de constructii pe care le coordoneaza
tehnic si de care raspund;

4. sa puna la dispozitia organelor de control toate documentele necesare pentru verificarea respectarii
Regulamentului de verificare si expertizare tehnica de calitate a proiectelor, a executiei lucrarilor si a
constructiilor;

5. sa opreasca executia lucrarilor de constructii in cazul in care s-au produs defecte grave de calitate sau
abateri de la prevederile proiectului de executie si sa permita reluarea lucrarilor numai dupa remedierea
acestora;

6. permite utilizarea in executia lucrarilornumai a produselor si a procedeelor prevazute in proiect,
certificate sau pentru care exista agremente tehnice;

7. urmareste ca lucrarile sa se faca numai de personal specializat si autorizat pentru meseriile la care
reglementarile tehnice au prevederi in acest sens;

8. participa la toate verificarile de calitate si la incercarile care se efectueaza pe parcursul executiei;

9. participa la receptia lucrarilor care devin ascunse;

10. solicita prezenta dirigintelui de santier la executarea [ucrarilor ce ulterior devin ascunse:

11. sesizeaza dirigintele de santier, ca reprezentant al Autoritatii Contractante, si proiectantul (dupa caz),
daca constata neconformitati, in vederea rezolvarii acestora.

Responsabilul cu controlul tehnic de calitate in santier (CQ/CTC)
Obligatiile responsabilului cu controlul tehnic de calitate in constructii:
1. Exercita un control sistematic si exigent asupra calitatii produselor aprovizionate in santier si a lucrarilor
de constructii;
2. Informeaza operativ conducatorul contractului privind deficientele de ordin calitativ constatate, in
vederea dispunerii de masurii;
Exercita controlul calitatii lucrarilor pe faze de executie stabilite prin reglementarile tehnice si .,Planul
calitatii’” adoptat prin Sistemul propriu de conducere si asigurare a calitatii;
4. Raspunde de indeplinirea prevderilor ,,Planului Calitatii’* adoptat de operatorul economic prin sistemul
propriu de conducere si asigurare a calitatii;
5. Elaboreaza si supune spre aprobare Programul de control in corelare cu prevederile ..Planului calitatii™
adoptat;

(o8]
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0.

Participa la verificarea calitatii lucrarilor la principalele faze de executie stabilite prin normele,
reglementarile si normativele tehnice si semneaza procesele verbale de atestare a calitatii;

Informeaza contractantul asupra aspectelor privind respectarea tehnologiilor sau necesitatii
intreprinderii de actiuni preventive sau corective;

Verifica respectarea utilizarii in executie numai a produselor de constructii cu certificate de
conformitate, declaratii de performanta sau agrementate tehnic;

Raspunde de masurile propuse pentru inlaturarea neconformitatilor;

10. Verifica calitatea remedierilor executate.

Inginer Topometrist Autorizat ANCPI minim Categoria B

Obligatiile Inginer Topometrist Autorizat ANCPI minim Categoria B:

Inginerul topometrist autorizat ANCPI categoria B este responsabil cu realizarea si verificarea lucrarilor de
topografie necesare pentru proiectele de constructii civile. Acesta efectueaza masuratori precise ale terenului,
stabileste limitele si coordonatele lucrarilor, si ofera suport tehnic pentru asigurarea conformitatii constructiilor
cu planurile topografice si de executie. Inginerul topometrist contribuie esential la fiecare etapa a proiectului,
de la faza de proiectare si pana la finalizarea executiei lucrarilor.

1

2:

Realizeaza masuratori topografice precise ale terenului unde se va desfasura proiectul rutier, utilizand
echipamente moderne (statii totale, GPS etc.).

Ridicarea topograficd a terenului pentru a furniza date exacte privind formele si dimensiunile
suprafetelor, necesare in proiectare si executie.

Identifica si marcheaza punctele de reper si trasajul constructiei pe teren, asigurandu-se ca toate lucrarile
sunt executate in conformitate cu planurile de executie.

Verifica corectitudinea trasarii infrastructurii (aliniamente, curbe, inclinari, intersectii) pe teren,
conform proiectului tehnic.

Monitorizeaza constant executia lucrdrilor de constructii, verificind conformitatea cu planurile
topografice si specificatiile tehnice.

Realizeazd masuritori de control periodic si oferd suport tehnic pentru a ajusta eventualele erori de
executie si aliniere.

Redacteaza documentatia topografica necesara, precum ridicarile topografice initiale, planurile de
trasare, rapoartele de masuratori si verificari efectuate pe parcursul executiei.

Intocmeste si valideaza documentele ce fac parte din cartea tehnica a constructiei, inclusiv planurile de
situatie, profilele longitudinale si transversale, si alte planuri solicitate de catre autoritati si proiectant.

Redacteazd documentatia topograficd necesara, precum ridicarile topografice initiale, planurile de
trasare, rapoartele de masuratori si verificari efectuate pe parcursul executiei.

. Intocmeste si valideazd documentele ce fac parte din cartea tehnica a constructiei, inclusiv planurile de

situatie, profilele longitudinale si transversale, si alte planuri solicitate de catre autoritati si proiectant.

. Realizeaza si valideaza lucrari de cadastru si intocmeste documentatia aferentd necesara pentru

obtinerea autorizatiilor si avizelor, in conformitate cu reglementarile ANCPI.

. Se asigurd ca toate masuratorile topografice si cadastrale sunt realizate conform standardelor impuse de

ANCPI si respecta legislatia in vigoare.

. Realizeaza si valideaza lucrdri de cadastru si intocmeste documentatia aferentd necesard pentru

obtinerea autorizatiilor si avizelor, in conformitate cu reglementarile ANCPIL.

. Se asigura ca toate masuratorile topografice si cadastrale sunt realizate conform standardelor impuse de

ANCPI si respecta legislatia in vigoare.

. Participa la fazele determinante ale executiei, oferind asistenta tehnica pentru verificarea conformitatii

topogratice a lucrarilor Tnainte de receptia acestora.

. Verifica conformitatea lucrarilor finale cu proiectul tehnic si pregateste documentatia necesara pentru

receptia finala a proiectului.

Responsabil SSM

Obligatii Responsabil SSM:

1. coordoneaza aplicarea principiilor generale de prevenire si de securitate la alegerea solutiilor tehnice si/sau
organizatorice in scopul planificarii diferitelor lucrari sau faze de lucru care se desfasoara simultan ori
succesiv si estimeaza timpul necesar pentru realizarea acestor lucrari sau faze de lucru;

2. coordoneaza punerea in aplicare a masurilor necesare pentru a se asigura ca angajatorii si, daca este cazul,
lucratorii independenti, respecta principiile de prevenire si protectie si asigura securitatea si sanatatea in
munca pe santier, intr-un mod coerent si responsabil, si aplica planul de securitate si sanitate; adapteaza
sau solicita sa se realizeze eventuale adaptari ale planului de securitate si sanitate si ale dosarului de
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interventii ulterioare, in functie de evolutia lucrarilor si de eventualele modificari intervenite;

3. organizeaza cooperarea intre angajatori, daca este cazul, inclusive a celor care se succed pe santier, si
coordonarea activitatilor acestora, privind protectia lucratorilor, prevenirea accidentelor si a riscurilor
profesionale care pot afecta sanatatea lucratorilor, informarea reciproca si informarea lucratorilor si a
reprezentantilor acestora si, daca este cazul, informarea lucratorilor independent;

4. coordoneaza activitatile care urmaresc aplicarea corecta a instructiunilor de lucru si de Securitate a muncii;

5. iamasurile necesare pentru ca numai persoanele abilitate sa aiba acces pe santier;

6. stabileste, in colaborare cu managerul de proiect al Contractantului, masurile generale aplicabile
santierului;

7. tine seama de toate interferentele activitatilor din perimetrul santierului sau din vecinatatea acestuia;

8. stabileste, impreuna cu managerul de proiect al Contractantului, obligatiile privind utilizarea mijloacelor
de protectie colectiva, instalatiilor de ridicat sarcini, accesul pe santier;

9, efectueaza vizite commune pe santier cu contractantul, inainte de redactarea planului propriu de Securitate
si sanatate si avizeaza planurile de Securitate si sanatate si modificarile acestora;

10. alte obligatii: intocmirea planului de Securitate si sanitate si a registrului de coordonare — organizarea si
participarea la sedinte; verificarea gradului de instruire si de constientizare al lucratorilor privind securitatea
si sanatatea muncii; prevenirea accidentelor de munca si a imbolnavirilor profesionale; verificarea modului
de respectare a prevederilor legale in domeniul SSM., a utilizarii mijloacelor collective si individuate de
protective de catre lucratori.

Responsabil mediu

Educatie: Calificare educationala — Studii superioare dovedite prin diploma de licenta/ absolvire sau echivalent,

in_domeniul protectici mediului sau echivalent.

Obligatii Responsabil Mediu:
1. sa identifice principalele caracteristici ale sistemului/procesului supus evaluarii, alegerea metodei de

evaluare si stabilirea instrumentelor de lucru;
2. sa evalueze impactul de mediu produs de contractant si sa actioneze in sensul reducerii si chiar al
eliminarii lui, prin respectarea normelor legale;

3. sa-si asume realizarea si indeplinirea de planuri pentru reducerea poluarii si chiar implementarea unor

sisteme de management de mediu;

sa monitorizeze si sa imbunatateasca activitatile legate de mediu;

sa stabileasca masurile de reducere a impactului asupra mediului;

sa realizeze auditul intern pe probleme de management de mediu;

sa identifice aspectele legate de mediu, ce caracterizeaza activitatile desfasurate de contractant;

sa pregateasca documentatiile necesare si sa asigure obtinerea autorizatiilor, acordurilor, avizelor din

domeniul protectiei mediului, necesare pentru desfasurarea activitatii;

9. saintocmeasca documentatia pentru lucrarile avute in executie;

10. sa intocmeasca documentatia de testare;

11. sa identifice elemente care pot influenta activitatea sis a le transmita contractantului;

12, sa aiba capacitatea de organizare a locului de munca;

13. sa participe activ la rezolvarea sarcinilor echipei;

14.sa fie o persoana onesta. loiala, cu un comportament echilibrat in raport cu
persoanele/institutiile/societatile cu care vine in contact;

15. sa acorde ajutor/sprijin in situatii de criza;

16. sa informeze imediat managerul de proiect cu privire la orice deficienta constatata sau eveniment
petrecut;

17. implementeaza conceptul DNSH, pe ramura sa si pune la dispozitia Autoritatii
Contractante/Managerului de proiect informatiile solicitate care fac dovada respectarii acestuia.

o0 il SNt

Responsabil gestionarea deseurilor
Obligatii Responsabil cu gestionarea deseurilor:
1. saidentifice si sa codifice fiecare deseu la locul generarii si sa-1 eticheteze, in conformitate cu legislatia
de deseuri, respectiv cu cea referitoare la chimicale, in cazul deseurilor periculoase;
2. sadetina fisa de caracterizare a deseurilor periculoase pentru fiecare deseu in parte;
3. sa detina pe amplasament evidenta gestiunii deseurilor conform H.G. 856/2002, cu modificarile si
completarile ulterioare si sa transmita autoritatilor raportarile solicitate de legislatia in vigoare;
4. sa verifice periodic locurile de pe amplasament unde se realizeaza generarea, stocarea temporara a
deseurilor generate si sa inspecteze starea recipientilor de stocare, luand masuri pentru evitarea
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potentialelor accidente;

5. sainformeze prin orice mijloace lucratorii la locul de munca in legatura cu obligatiile pe care le au in
domeniul deseurilor (locul de depozitare a fiecarui tip de deseu, modul de eliminare/valorificare);

6. sadetina pe amplasament documentele solicitate de lege (formulare de transport, incarcare-descarcare,
registre de evidente, etc.);

7. sa initieze audituri interne si sa propuna spre aprobare pentru amplasament planul de prevenire si
reducere a deseurilor prevazut de OUG Nr. 92/2011 privind regimul deseurilor;

8. sa asigure trasabilitatea deseurilor generate si valorificate si sa urmareasca ca nici un transfer ilegal de
deseuri sa nu aiba loc;

9. sa cunoasca prevederile legale in domeniul gestiunii deseurilor si sa participe la instruirile organizate
de companie in domeniul gestiunii deseurilor;

10. sa verifice si sa avizeze documentatia si modul de calcul pentru realizarea declaratiilor la fondul de
mediu;

11. sa identifice contractorii in domeniul deseurilor si sa verifice daca sunt autorizati si pentru operatiunile
si codurile de deseuri contractate;

12. sa stabileasca indicatori de monitorizare si reducere a cantitatilor de deseuri si sa verifice respectarea
procedurilor, instructiunilor in domeniul deseurilor, in cazul implementarii unui sistem de management

de mediu.

Personal muncitor calificat
1. Personalul muncitor calificat executd lucrarile conform instructiunilor primite si specificatiilor din

proiectul tehnic, respectand standardele de calitate si normele de executie pentru constructii civile.

2. Participa la diverse activitati, cum ar fi sapaturi, nivelari, compactari, asfaltari, si alte lucrari de
constructie, reabilitare si modernizare a constructiilor civile.

3. Utilizeaza si opereaza echipamente specifice pentru infrastructura/ suprastructura constructii civile
asigurandu-se ca acestea sunt utilizate corect si eficient.

4. Efectueaza intretinerea de bazi a utilajelor si echipamentelor utilizate in lucrari, verificdnd functionarea
acestora Inainte de utilizare si raportand eventualele probleme sau defectiuni.

5. Personalul muncitor calificat respecta toate regulile si normele de sigurantd impuse pe santier, utilizand
echipamentele de protectie individuala (casca, veste reflectorizante, manusi, bocanci etc.).

6. Este responsabil de siguranta personala si a colegilor de munca, avand grija sa previna accidentele si sa
semnaleze imediat orice situatie periculoasa sau conditii de munca nesigure.

7. Personalul calificat in asfaltare este responsabil pentru aplicarea si finisarea straturilor de asfalt conform
specificatiilor tehnice si normelor de executie.

8. Supravegheaza si participa la intinderea, compactarea si nivelarea stratului de asfalt pentru a asigura o
suprafata rutierd uniforma si durabila.

9. Asigurd amplasarea corectd a indicatoarelor de circulatie si a altor elemente de semnalizare rutierd
temporara pe santier, pentru a asigura siguranta traficului si a muncitorilor.

10. Participa la instalarea semnalizarii permanente, cum ar fi marcajele rutiere, barierele de protectie si
indicatoarele, conform proiectului tehnic.

Executantul va respecta prevederile art. 31 din Legea 10/1995 privind calitatea in constructii. Lipsa politei de
asigurare la momentul depunerii ofertei duce la neconformitate ofertei, aceasta neputand a fi depusa ulterior.
Aceasta cerinta este impusa pentru a garanta conformitatea ofertelor inca din faza initiala, evitand intarzieri sau

incertitudini privind acoperirea riscurilor profesionale.

Pentru fiecare functie mentionatd mai sus va fi desemnata o persoana distincta, cu pregdtirea si/sau atestarile
necesare pentru ocuparea respectivei pozitii.

Nu se acceptd cumulul de functii de citre aceeasi persoani, indiferent daca aceasta indeplineste conditiile
de calificare pentru mai multe roluri.

Aceastd masurd este necesard pentru a asigura disponibilitatea efectivd si continuad a fiecirei persoane pe
perioada de derulare a contractului, in conformitate cu cerintele de specializare, atributiile specifice fiecarui post

si cu normele legale aplicabile in domeniu.

Contractantul trebuie s se asigure si si demonstreze cii personalul care desfisoari activititi pe santier:
i.  are toate abilititile si competentele pentru executia lucrarilor preconizate;
ii.  este sdnitos siin forma pentru executia lucrarilor preconizate.
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Personalul Contractantului care opereazia pe santier trebuie si fie usor de recunoscut si este obligat sa
poarte haine cu sigla Contractantului.

Personalul Contractantului care intra pe santier trebuie sa fie autorizat in prealabil. Intrarea si iegirea
de pe santier sunt permise numai in timpul zilelor si orelor de lucru.

Se va prezenta modalitatea de acces la resursele tehnice considerate necesare pentru indeplinirea
activitatilor din contract prin raportare la metodologia si graficul de executie prezentate in oferta tehnica.

7.2 Alte cerinte legate de personalul implicat in prestarea executiei lucrarilor

in cazul in care prevederile legale in vigoare prevad ca anumite documente/parti din documentatia tehnico —
economicd/lucrarilor de constructii ce fac obiectului contractului sd fie intocmite/executate de persoane
fizice/juridice cu anumite calificari/atestate/autorizatii, atunci ofertantul are obligatia sd asigure pe timpul
executdrii contractului de executie lucrari, conditiile intocmirii/executarii acestora potrivit legii: in acest sens,
ofertantii au obligatia sd ia in considerare asigurare cel putin a personalului atestat/autorizat corespunzator
pentru:

— executia tuturor lucrarilor supuse procedurii conform normativelor tehnice de calitate in vigoare.

in cazul in care, pentru indeplinirea in bune conditii a activititilor incluse in Contract, pe perioada
deruliirii Contractului, Contractantul va avea nevoie de mai mult personal decit cel specificat in
Propunerea Tehnici, acesta va rispunde pentru asigurarea acestor resurse, fira costuri suplimentare.
In acest caz, Contractantul isi va completa echipa cu propriul personal pe cheltuiala proprie.

Contractantul are obligatia sa se asigure si sd urmareasca cu strictete ca oricare dintre expertii cheie propusi
cunosc foarte bine si inteleg cerintele, scopul si obiectivele Contractului. legislatia si reglementarile tehnice
aplicabile, specificul activitatilor pe care urmeaza sa le desfasoare in cadrul Contractului precum si a
responsabilitatilor atribuite.

7.3  Infrastructura necesard pentru desfisurarea activititilor Contractului

Ofertantul devenit Contractant trebuie s se asigure ca personalul care isi destasoara activitatea in cadrul
Contractului, dispune de sprijinul material si de infrastructura necesard pentru a permite acestuia sa se
concentreze asupra realizarii activitatilor din cadrul Contractului.

Infrastructura prezentata de Ofertant in Propunerea Tehnica trebuie sa fie corespunzatoare scopului Contractului
si sa indeplineasca toate cerintele de functionalitate si pentru utilizare (inclusiv aspecte legate de protectia
mediului) stabilite prin legislatia in vigoare, indiferent de forma de acces la infarstructura necesara pentru
realizarea activitatilor in Contract.

8 CADRUL LEGAL CARE GUVERNEAZA RELATIA DINTRE AUTORITATEA
CONTRACTANTA $1 CONTRACTANT (INCLUSIV IN DOMENIILE MEDIULUIL, SOCIAL S§I
AL RELATIILOR DE MUNCA)

In executarea Contractului, Ofertantul devenit Contractant are obligatia de a respecta obligatiile aplicabile in
domeniul mediului, social si al muncii instituite prin dreptul Uniunii. prin dreptul national, prin acorduri
colective sau prin dispozitiile internationale de drept in domeniul mediului, social si al muncii enumerate in
anexa X la Directiva 2014/24, respectiv:

a.  Convenfia nr. 87 a OIM privind libertatea de asociere si protectia dreptului de organizare;

b, Conventia nr. 98 a QOIM privind dreptul de organizare si negociere colectiva;

c.  Conventia nr. 29 a OIM privind munca fortata;

d. Conventia nr. 105 a OIM privind abolirea muncii fortate;

e.  Convenfia nr. 138 a OIM privind vdrsta minima de incadrare in munca,

f Conventia nr. 111 a OIM privind discriminarea (ocuparea forfei de muncd si profesie),

g Conventia nr. 100 a OIM privind egalitatea remunerafiei;

h.  Convenfia nr. 182 a OIM privind cele mai grave forme ale muncii copiilor,

i.  Conventia de la Basel privind controlul circulatiei transfrontaliere a deseurilor periculoase si al

eliminarii acestora (Conventia de la Basel);
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J. Conventia de la Stockholm privind poluantii organici persistenti (Conventia de la Stockholm privind
POP).

Legislatia, reglementarile tehnice si altele asemenea indicate in Anexa nr. 2 la prezentul Caiet de Sarcini sunt
considerate indicative si nelimitative; enumerarea actelor normative din aceastd anexa este oferita ca referinta

si nu trebuie considerata limitativa.

9 MANGEMENTUL /GESTIONAREA CONTRACTULUI SI ACTIVITATI DE RAPORTARE IN

CADRUL CONTRACTULUI
9.1 Gestionarea relatiei dintre Contractant si Autoritatea contractanta

Pentru executia lucririlor supuse prezentei proceduri
A, Tipul, frecventa si scopul intdglnivilor in cadrul Contractuhii

Pe parcursul derularii lucrarilor aferente prezentului contract, se vor organiza intlniri de coordonare intre parti,
cu scopul monitorizarii progresului, discutdrii problemelor aparute si luarii deciziilor operative.

Intalnirile se vor desfasura:
¢ Periodic, in santier sau prin mijloace de comunicare telefonica, in functie de complexitatea si ritmul

lucrarilor;
e La solicitarea Autoritatii Contractante, in cazul in care apar intarzieri mai mari de 30 zile fatd de

termenele asumate pentru anumite categorii de lucrari, pentru analizarea cauzelor si stabilirea masurilor

corective;
e Ori de cite ori este necesar, la solicitarea justificata a uneia dintre parti, transmisa cu minimum 3 zile

lucritoare inainte, sau de urgenta, in cazuri bine fundamentate.
Fiecare parte are obligatia de a asigura prezenta personalului relevant din echipele sale tehnice, de conducere

si/sau suport, in functie de subiectele abordate.

B.  Gestionarea cererilor de schimbare/modificare pe perioada derularii Contractului, ca urmare a deviatiilor
identificate in cadrul intdlnirilor dintre Contractant si Autoritatea Contractanita

Modificari din categoria celor ce nu intra in categoria modificarilor substantiale ale Contractului pot fi initiate
de oricare din parti, printr-o solicitare ce trebuie sa contina cel putin motivele ce a determinat-o, descrierea
modificarii cat si impactul pe care-l1 are asupra derularii contractului, daci este cazul. In cazul in care
modificarea este probata. o dispozitie va fi elaborata de Autoritatea Contractanta si tarnsmisa catre Contractant.

C. Orice alte informatii necesare pentru managementul/gestionarea Contraciului

Autoritatea Contractantd va nominaliza o persoand ce va comunica cu Contractantul pe perioada derularii
Contractului.

Activitatile privind executia lucrarilor, care fac obiectul prezentului contract sunt supuse
supravegherii/controlului Inspectoratului de Stat in Constructii, care va efectua inspectii la fata locului asupra
lucrarilor si a documentelor relevante.

Autoritatea Contractanta va desemna, pentru lucrarile ce fac obiectul prezentului contract, un diriginte de
santier/sau un inginer/sau o echipa de supervizare (dupd cum este aplicabil).

Acesta lucreaza independent si reprezinta Autoritatea Contractantd in legaturd cu aspectele tehnice ale
Contractului.

Orice cerinta de securitate emisa de Coordonatorul in materie de securitate si sanatate in timpul executarii
lucrarilor va fi aplicati de cétre Contractor.

9.2 Evaluarea modului in care au fost realizate lucrdrile de constructii
Urmatorii indicatori vor fi monitorizati pe parcursul executiei lucrarilor in cadrul Contractului:

i. Indicator de implementare: progresul realizat vs. planificat (pe obiect de investitie si per total pe Contract);
Cod document: Pagina 29 din 34
Denumire document: Caiet de sarcini — formular cadru



ii. Indicator de rezultate:
a. Calitatea executiei:
- Inchiderea tuturor neconformitatilor constatate in timpul derularii Contractului, in perioada de
timp agreatd cu Autoritatea Contractanta;
- Realizarea tuturor punctelor de verificare/decizie la termenele si cu participarea tuturor celor
solicitati;
- Acceptarea rezultatelor tuturor probelor, testelor si verificarilor, conform Contractului si
solicitarilor Autoritatii Contractante.
b. Calitatea raportarii:
- rapoarte transmise in timp util cdtre Autoritatea Contractanta;
- predarea Cartii Tehnice a Constructiei complete si la termen.
In cazul in care se constata neindeplinirea sau indeplinirea defectuoasi/necorespunzatoare a obligatiilor asumate
prin Contract, in conditiile legislatiei aplicabile. Autoritatea Contractantd va emite document constatator
negativ.

10 CONDITH SPECIFICE GHIDULUI SOLICITANTULUI

Principii Orizontale

Egalitate de sanse

Egalitate de gen

Solicitantul isi asuma integral prin activ. proiectului precum si in activ. curente respectarea princip. eg. de sanse
intre femei si barbati conf. legislatiei nationale si comunitare. In implementarea proiectului se vor lua in
considerare capacitatile, nevoile si aspiratiile diferite ale persoanelor de sex masculin si feminin, tratamentul
egal al acestora, eliminandu-se orice fel de discriminare, directa sau indirecta, pe criteriu de gen. De asemenea
se va tine cont de politicile si practicile prin care sa nu se realizeze nicio deosebire, excludere, restrictie sau
preferinta. In ceea ce priveste echipele de management/ implementare a proiectului, expertii implicati vor fi in
egala masura femei si barbati, iar principiul egalitatii de sanse intre femei si barbati va fi promovat in practicile
de angajare, selectie si mentinere a angajatilor. In fisele de post vor fi mentionate atributii nediscriminatorii
pentru personalul implicat in implementare. In ceea ce priveste activitatile din proiect, recrutarea pentru toate
acestea se va face in baza principiului egalitatii de sanse, cu acces egal si nediscriminatoriu pentru femei si
barbati. [n completare, procedura de selectie a specialistilor implicati in activitati, suporturile de curs aferente
programelor de formare, materialele elaborate in cadrul proiectului vor contine informatii specifice egalitatii de
sanse si de gen. In acelasi spirit, abordarea principiului egalitatii de sanse si de gen in randul grupului tinta va
fi una integratoare si va promova (re)organizarea procedurilor si reglemetarilor uzuale, (re)organizarea
responsabilitatilor in scopul integrarii perspectivei de gen,utilizarea expertizei de gen in planificarea politicilor
si includerea consultarii si colaborarii cu grupuri si organizatii relevante. In ceea ce priveste achizitiile publice,
se va avea in vedere asigurarea egalitatii de acces pentru toti operatorii economici. Referitor la elaborarea
criteriilor din documentatia de achizitie publica subliniem ca acestea vor fi elaborate in acord cu principiile de
egalitate de sanse si respectiv in spriritul prevenirii discriminarii de gen. Pe cale de consecinta, S nu va impune
conditii ce cauzeaza discriminare directa sau indirecta (pe baza de gen) fata de potentialii ofertanti. In aplicarea
acestui principiu, S va respecta prin urmare, urmatoarele reguli: « nu vor fi discriminati potentialii ofertanti pe
baza unor motive nejustificate (de exemplu, gen): = nu vor exista specificatii tehnice care ar putea favoriza in
vreun fel un ofertant sau altul: » nu vor fi stabilite cerinte de calificare care sa favorizeze anumiti participanti la
procedura de achizitie publica; se va evita favorizarea unui ofertant prin stabilirea de conditii discriminatorii in
caietele de sarcini.

Nediscriminare:

Unul din principiile care sta la baza prestarii de servicii sociale este protejarea si promovarea drepturilor
beneficiarilor in ceea ce priveste egalitatea de sanse si tratament, participarea egala, autodeterminarea,
autonomia si demnitatea personala si intreprinderea de actiuni nediscriminatorii si pozitive cu privire la
persoanele beneficiare. In implementare vor fi respectate prevederile legale (legea nr. 47/2006) privind accesul
la drepturile de asistenta sociala care se realizeaza fara restrictie sau preferinta fata de rasa,nationalitate,origine
etnica, limba,religie,categorie  sociala, opinie sex ori orientare sexuala, varsta apartenenta
politica,dizabilitate.boala  cronica necontagioasa,infectare HIV ~sau apartenenta la o categorie
defavorizata,precum si orice alt criteriu care are ca scop ori ca efect restrangerea folosintei sau exercitarii,in
conditii de egalitate,a drepturilor omului si libertatilor fundamentale. Pentru beneficiarii serviciilor sociale se
va elabora o procedura pentru respectarea principiului nediscriminarii, vor exista monitorizari interne pt
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gestionarea corecta a problematicii. Pentru asigurarea RU necesare desfasurarii activitatilor se vor publica
anunturi de angajare care nu vor exclude sau favoriza anumite persoane; se vor aplica in mod unitar grilele de
evaluare si criteriile de selectie avandu-se in vedere doar selectia in baza competentelor si abilitatilor specifice
postului pentru care se face angajarea; se va aplica remunerarea egala pentru acelasi tip si/sau volum de munca
si se va evita distribuirea diferentiata si neintemeiata a sarcinilor de lucru.

Accesibilitate persoane cu dizabilitati:

Una dintre principalele categorii de beneficiari vizati in cadrul proiectului sunt persoanele cu deficiente in
desfasurarea activitatilor zilnice, care vor fi sprijite in accesarea tuturor tipurilor de servicii sociale motiv pentru
care, activitatile previzionate in proiect au fost gandite in raport cu nevoile persoanelor cu dizabilitati si in
spiritul Strategiei nationale privind drepturile persoanelor cu dizabilitati ,,O Romanie echitabila”, 2022-2027.
Principiile care stau la baza prestarii de servicii sociale in cadrul proiectului presupun asistarea persoanelor fara
capacitate de exercitiu in realizarea si exercitarea drepturilor lor, protejarea si promovarea drepturilor acestora
in ceea ce priveste autodeterminarea, autonomia si demnitatea personala, etc. Solicitantul va asigura accesul
persoanelor cu dizabilitati in cadrul activitatilor/serviciilor furnizate in proiect. Toate lucrarile de constructie-
amenajare (in obiectivul vizat) se vor realiza conform normativelor aplicabile in cazul persoanelor cu
dizabilitati. Nu vor exista obstacole fizice — eliminarea denivelarilor la nivelul suprafetelor de circulatie si
amenajare cu spatii speciale de acces conform normativelor in vigoare. In vederea adaptarii infrastructurii
rezultate ca urmare a operationalizarii investitiei, cladirea va fi prevazuta cu rampe cu panta amplasate
corespunzator care sa permita accesul persoanelor cu dizabilitati sau cu probleme locomotorii la toate
spatiile/serviciile, grupuri sanitare dimensionate destinate beneficiarilor special proiectate si dotate pentru
facilitarea accesului persoanelor cu dizabilitati, instalatii sanitare cu deschidere si inchidere automatizata, etc.
Schimbari demografice

Procentul semnificativ al persoanelor varstnice la nivel national, coroborat cu fenomenul migratiei in randul
populatiei tinere duce la o serie de dezechilibre de ordin demografic care genereaza deficiente in plan socio-
economic. Rezultatele bilantului privind indicatorii socio-demografici de referinta arata ca in plan local exista
o nevoie reala, de servicii specifice adresate persoanelor varstnice aflate in diverse situatii de dificultate. Potrivit
acestor date, populatia varstnica locala este numeroasa si exercita o presiune importanta asupra celorlalte
categorii demografice, cu efecte directe atat in ceea ce priveste atat potentialul de dezvoltate cat si nivelul de
calitate a vietii, motiv pentru care, asigurarea unor masuri pentru inversarea acestor tendinte reprezinta o
conditie esentiala pentru asigurarea unei dezvoltari locale echitabile . In acest sens proiectul prevede masuri
clare printre care subliniem constructie si dotare centru multifunctional cu furnizare de servicii integrate,
dedicate copiilor in asa fel incat sa fie influentata pozitiv dinamica demografica si respectiv sa se reduca
fenomenul migratoriu prin oferirea unor oportunitati de educatie/recreere/petrecere a timpului liber.

Dezvoltare durabila

Poluatorul plateste:
Activitatile din cadrul proiectului au fost gandite in vederea respectarii si protectiei mediului iar concret,

principiul “poluatorul plateste™ asa cum este el definit in Directiva 2004 /35/CE va fi prezent in diferite forme
in implementare a proiectului. Principiul ,,poluatorul plateste” este unul dintre principiile esentiale care stau la
baza politicii de mediu a Uniunii Europene (UE). Aplicarea acestui principiu inseamna ca poluatorii suporta
costurile poluarii provocate, inclusiv costul masurilor luate pentru prevenirea, combaterea si remedierea
poluarii, precum si costurile pe care aceasta le impune societatii. Prin aplicarea principiului, poluatorii sunt
incurajati sa evite daunele aduse mediului si sunt trasi la raspundere pentru poluarea pe care o provoaca. De
asemenea, costul remedierii este suportat de poluator, nu de contribuabil. Avand in vedere ca prin prisma
activitatii desfasurate activitatile de constructii prezinta un potential risc de mediu, beneficiarul proiectului va
aplica cunostintele in materie de colectare, pastrare, neutralizare si eliminare a deseurilor in cele mai bune
conditii. Se va avea in vedere evacuarea reziduurilor solide cu asigurarea de sisteme corespunzatoare de
colectare, depozitare si evacuare a gunoaielor in conditii de igiena si cu eliminarea riscului de poluare a solului,
apei uzate sau aerului dupa cum urmeaza: - deseurile reciclabile - se vor colecta si depozita distinct pe platforme
speciale, izolate; - deseurile nereciclabile - gunoiul menajer se va colecta la sursa in recipienti inchisi si se
depoziteaza in incaperi special amenajate. In implementare proiectului si mai ales in realizarea constructiei se
vor avea de asemenea in vedere urmatoarele legi: - Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului inconjurator; -
Legea nr. 104/2011 privind cantitatea de particule in suspensie eliberate eliberate in aerul inconjurator. In
completare, in ceea ce priveste implementarea proiectului se va tine cont de principiile de prevenire si control a
poluarii si se va urmari/monitoriza internalizarea posibilelor costuri de poluare la nivelul celor responsabili
Protectia biodiversitatii:

Necesitatea conservarii biodiversitatii este o nevoie obiectiva tinand cont de faptul ca nici 0 comunitate umana
nu se poate dezvolta independent de ecosistemele naturale. Astfel, subliniem ca proiectul propus nu intra sub
incidenta art. 28 din OUG nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor
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naturale, a florei si faunei salbatice. Prin activitatile si obiectivele previzionate, proiectul vizeaza crearea unei
baze informationale solide in randul grupului tinta, cu privire la necesitatea protectiei naturii si la faptul ca
mediul natural si mediul creat de om sunt indispensabile evolutiei omului si in primul rand supravieturii lui. In
cadrul activitatilor organizate in centru si respectiv a serviciilor furnizate, se vor derula programe de educatie
ecologica si de protectie a mediului. Se propune instruirea copiilor in descoperirea/redescoperirea traditiilor
legate de protejarea naturii sau exploatarea resurselor naturale in mod traditional. Se vor crea premizele necesare
pentru implicarea copiilor in activitati concrete de protectie a biodiversitatii. si dam aici cu titlu de ex: activ
voluntare de plantare arbori, arbusti, garduri vii; activ. de amenajare spatii verzi; amenajare curti/gradini, etc.
In completare, toate lucrarile de constructii realizate in cadrul proiectului vor respecta cadrul legislativ national
si comunitar cu privire la protejarea biodiversitatii, respectiv Strategia Uniunii Europene in domeniul
biodiversitatii.

Utilizarea eficienta a resurselor:

Conform documentelor strategice elaborate la nivel comunitar, cresterea economiei globale exercita o presiune
mare asupra resurselor disponibile motiv pentru care procesul de implementare a proiectului va fi facut intr-o
maniera resposabila. Pentru livrarea de servicii personalizate, asigurarea unei RU adecvate din punct de vedere
cantitativ si calitativ si a unor resurse materiale corespunzatoare pentru furnizarea unor servicii socio-medicale
integrate la standarde inalte de calitate si performanta, S urmareste depunerea unor noi proiecte relevante.
Activitatile care presupun lucrari de constructie urmaresc utilizarea energiei alternative si adoptarea unei
perspective strategice pe termen lung prin prevederea inca din faza de elaborare a SF a unei serii de echipamente
si solutii relevante care sustin dezvoltarea si functionarea investitiei in conditii de siguranta a mediului si
reducerea consumurilor: producere energie din surse regenerabile prin sistem fotovoltaic on grid de 42,00 kWp;
etc. Mentinerea constructiei existente si reutilizarea partiala a materialelor contribuie la economisirea unor res.
importante: pietris, nisip, calcar, material lemnos, caramizi, table,etc. Se are in vedere anveloparea constructiei
cf solutiilor aplicate la cladiri publice si de locuit in scopul reducerii de energie.

Rezilienta la dezastre:

Proiectul isi propune realizarea unei structuri rezistente in fata potentialelor dezastre, reducerea vulnerabilitatilor
prin imbunatatirea sist. de utilitati si prin constructii cu grad mare de siguranta cu respectarea legislatiei
relevante in vigoare si prin utilizarea de noi tehnologii. Lucrarile de constructii realizate in cadrul proiectului
vor presupune proiectarea cladirilor cu un grad inalt de rezistenta la dezastre naturale. Proiectul prevede masuri
de consolidare care sa incadreze cladirea intr-o clasa superioara de risc seismic. Unul dintre cele mai periculoase
riscuri identificate este incendiul pentru care proiectul prevede masuri obligatorii stabilite prin normativul
P118/3-2015: normativ privind securitatea la incendiu a constructiilor, Partea a Ill-a — Instalatii de detectare,
semnalizare si avertizare incendiu. Proiectul contine interventiile necesare pt asigurarea graduala a prevenirii
dezastrelor, detectie si semnalizare incendiu detectoare de fum, sirena de alarmare, masuri de stingere:
stingatoare, hidranti exteriori de pe reteaua oraseneasca de alimentare cu apa. Tinand cont de zona in care va fi
realizata constructia, un alt risc seminificativ este cel de cutremur pentru care se va lua in calcul SR EN 1998-
3:5005 — Eurocod 8: proiectarea structurilor pentru rezistenta le cutremur. In completare, toate instalatiile
electrice sunt dimensionate sau calibrate conform normativelor in vigoare. Se va urmari imbunatatirea gradului
de constientizare a angajatilor prin instruiri specifice pentru gestionarea situatiilor de urgenta. Avizul ISU se va
obtine impreuna cu restul avizelor necesare autorizatiei de construire.

Imunizarea la schimbirile climatice

Imunizarea la schimbarile climatice:

Incalzirea globala presupune in prezent doua probleme majore si anume necesitatea reducerii drastice a emisiilor
de gaze cu efect de sera si necesitatea adaptarii la efectele schimbarilor climatice. Atat in activitatile
implementate in cadrul proiectului cat si prin activitatile administrative ale echipei de management si respectiv
de implementare, va fi incurajata utilizarea echipamentelor care sunt eficiente din punct de vedere energetic,
dotari care au ca scop reducerea consumului din resurse neregenerabile precum lemnul pentru incalzire, gazul
metan (ex: utilizarea echipamentelor care functioneza cu energie regenerabila si care contribuie la reducerea
emisiilor de CO2 in atmosfera, in raport cu echiparea tehnica clasica; utilizarea energiei solare in scopul
producerii de energie electrica pentru echipamentele utilizate in amplasament, etc). Prin actiunile intreprinse in
cadrul proiectului se va urmari furnizarea de instruire adecvata angajatilor privind riscurile pe care le presupun
schimbarile climatice si directii de urmarit in scopul elaborarii unor planuri climatice integrate local ce ar putea
veni in sprijinul autoritatilor locale. In ceea ce priveste obiectivele construite se va respecta principiul protectiei
mediului prin: utilizarea materialelor fara impact negativ asupra mediului. De asemenea. beneficiarii
obiectivelor vor fi informati referitor la dezvoltarea durabila si efectele ignorarii acestui principiu asupra
mediului, imbunatatind in acest mod gradul de constientizare cu privire la practicile cu impact asupra mediului
in activitatea curenta, reducerea consumului de energie si imbunatatirea gestionarii resurselor si reducere a
poluarii.
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Principiul DNSH

Principiul - A nu prejudicia in mod semnificativ:

Conform principiului DNSH activitatile proiectului nu ar trebui sa cauzeze prejudicii semnificative celor 6
obiective de mediu stabilite si prezentam in cele ce urmeaza evaluarea relevanta a activitatilor implementate in
cadrul proiectului in raport cu aceste obiective. * Atenuarea schimbarilor climatice Activitatile din cadrul
proiectului nu contribuie semnificativ la cresterea emisiilor de dioxid de carbon si nu aduc atingere obiectviuui
privind emisiile de GHG ba dimpotriva. Pentru atingerea obiectivelor vizate se are in vedere implementarea
unor activitati relevante, cu utilizarea unor echipamtene achizitionate in cadrup proiectului si in completare,
prin achizitionarea unor servicii de spercialitate. Astfel, prin specificul activitatilor nu se preconizeaza efecte
directe sau indirecte semnificativ negative asupra emisiilor de gaze de efect de sera, indeosebi deoarece prin
echipamentele achizitionate si serviciile care se vor presta se vor implementa tehnologii de ultima generatie, cu
emisii reduse. Mai mult decat atat, proiectul prin ativitatile previzionate va contribui la sustinerea conceptului
de economie verde care reprezinta un ansamblu de activitati care nu produc poluare, nu produc deseuri sau au
capacitatea de a le recicla pentru a le reintroduce in circuitul natural fara a destabiliza echilibrele ecosistemului.
Economia verde nu este un sector de activitate omogen si distinct, ci se regaseste in toate sectoarele, ca o
componenta care se dezvolta, se diversifica si a carei pondere creste pe masura ce sunt identificate solutii si
posibilitati de a actiona pentru protejarea mediului, pentru combaterea poluarii si pentru inlocuirea unor
substante care provin din resurse neregenerabile. Astfel, cererea de finantare proiecteaza o serie de activitati
care promoveaza, sustin si incurajeaza dezvoltarea competentelor verzi si a'}_ci mentionam cu titlu de exemplu:
dotarile cu echipamente de ultima generatie in domeniul tehnologiei care vor contribui la sustinerea principiului
de economie verde; elementele de consum redus de energie sau de utilizare a platformelor online pentru
organizarea unor activitati/evenimente, cu obiectivul de reducere a consumului inutil de resurse. * Adaptarea la
schimbarile climatice Se estimeaza ca activitatile sprijinite prin aceste sub-masuri nu vor avea un impact
semnificativ previzibil asupra acestui obiectiv de mediu, luand in considerare atat efectele directe de pe
parcursul implementarii, cat si efectele indirecte de pe parcursul duratei de viata a investitiilor. * Utilizarea
durabila si protejarea resurselor de apa si a celor marine Proiectul nu are impact asupra protectiei resurselor de
apa si a celor marine. Activitatile proiectului nu vor fi implementate in locatii care sa aiba legatura cu protectia
apei sau a resurselor marine. De asemenea, nu au fost identificate riscuri de degradare a mediului legate de
protejarea calitatii apei si de stresul hidric. * Economia circulara, inclusiv prevenirea si reciclarea deseurilor Se
va limita generarea de deseuri in activitatile proiectului. Se va urmari utilizarea papetariei si derivatelor cu
provenienta din materiale reciclate si utilizarea produselor/ echipamentelor/ consumabilelor pentru intretinere
din materiale biodegradabile. Prin implementarea activitatilor previzionate in cadrul proiectului nu se va afecta
obiectivul privind economia circulara, generarea de deseuri va fi diminuata, iar reciclarea incurajata. In ceea ce
priveste constructia, deseurile de orice natura se vor depozita numai in locurile special prevazute in acest scop.
De asemenea, se vor colecta selectiv deseurile tehnologice in spatii amenajate in vederea valorificarii celor
reutilizabile prin unitati specializate in valorificare si a descarcarii la depozite de deseuri din zona a deseului
nereciclabil si a celui menajer. « Prevenirea si controlul poluarii in aer, apa sau sol Exista activitati in cadrul
proiectului, care pot contribui intr-o mica masura la poluarea aerului. In acest sens, sunt luate in calcul
instrumente/metode obiective de preventie / eliminare a acestui risc. Utilajele tehnologice folosite in timpul
constructiei vor respecta prevederile HG 743/2002 privind stabilirea procedurilor de aprobare de tip a
motoarelor cu ardere interna destinate masinilor mobile nerutiere si stabilirea masurilor de limitare a emisiei de
gaze si particule poluante de la acestea. In consecinta, nu se preconizeaza ca proiectul va duce la o crestere
semnificativa a emisiilor de poluanti in aer, apa sau sol, deoarece vor fi utilizate echipamente cu consum extrem
de eficient de energie (achizitiile de echipamente se vor baza pe tehnologii si solutii tehnice de ultima generatie)
si se vor respecta intocmai prevederile legale in vigoare. * Protectia si restaurarea biodiversitatii si a
ecosistemelor Proiectul nu va avea efecte negative asupra biodiversitatii si a ecosistemelor, deoarece activitatile
si respectiv subactivitatile previzionate nu se vor implementa in situri protejate si nici nu vor avea efecte
negative asupra acestor situri, avand in vedere obiectivele lor de conservare. Se vor respecta prevederile
legislatiei specifice in domeniul biodiversitatii (inclusiv a Directivei Habitate, Directivei Pasari si Directivei

privind EIA).

In cadrul propunerii tehnice se vor depune si urmatoarele:

Ofertantul are obligatia de a respecta principiile privind imunizarea climaticd, in sensul art. 2 pet. 42 din
Regulamentul (UE) 2021/1060, prin includerea si justificarea masurilor tehnice si organizatorice aplicabile
obiectivului de investitii, pe intreaga durata de viata a infrastructurii. Propunere tehnica depusa va respecta toate
principiile si cerintele stabilite prin Proiectul tehnic, cu referire inclusiv la imunizarea climatica si principiile

DNSH.
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Contractorul are obligatia de a organiza si actualiza documentatia privind executia lucrérilor aferentd cartii
tehnice a constructiei si de a o pune la dispozitia Beneficiarului, la solicitarea acestuia, pe toatd perioada
implementarii contractului

Ofertantul are obligatia de a prezenta, odatd cu propunerea tehnicd, o declaratie pe propria rispundere.
semnatd de reprezentantul legal, din care sé rezulte urmatoarele:
1. Ca lucrdrile propuse respectd principiile de imunizare climaticd, in sensul art. 2 pct. 42 din
Regulamentul (UE) 2021/1060, aplicabile infrastructurilor cu o durati de viata mai mare de 5 ani.
2. Céa ofertantul, impreund cu eventualii subcontractori, se angajeazd si organizeze si si actualizeze
documentatia privind executia lucrarilor aferenta cartii tehnice a constructiei, conform art. 17 din
Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii, republicata, si sa o puna la dispozitia Beneficiarului
la solicitarea acestuia.
Lipsa acestei declaratii din propunerea tehnici va conduce la respingerea ofertei ca neconforma, fira
posibilitatea completirii ulterioare prin clarificari.

Ofertantul are obligatia de a depune, odaté cu propunerea tehnica, o declaratie pe propria raspundere privind
identificarea beneficiarilor reali ai operatorului economic. conform art. 3 alin. (6) din Directiva (UE) 2015/849
si legislatiei nationale incidente.

Declaratia va contine cel putin: prenumele, numele si data nasterii beneficiarului/beneficiarilor reali.
Lipsa acestei declaratii atrage respingerea ofertei ca neconformi, fira posibilitatea completirii ulterioare
prin clarificari.

Ofertantul are obligatia de a depune. odatd cu propunerea tehnica, o declaratie pe propria rispundere prin
care confirma cd lucrdrile. serviciile si/sau produsele ofertate respectd principiul ,, de a nu prejudicia in mod
semnificativ”’ (DNSH), conform art. 17 din Regulamentul (UE) 2020/852 si Instructiunilor Autorititii de
Management PIDS.

Prin aceasta declaratie, ofertantul isi asuma ca pe parcursul derularii contractului va implementa mésuri concrete
de respectare a DNSH si nu va desfasura activitati care pot aduce prejudicii semnificative obiectivelor de mediu.
Lipsa declaratiei va conduce la respingerea ofertei ca neconformi, fird posibilitatea completirii prin
clarificari.

11 ANEXE
Anexele ce fac parte integranta din prezentul caiet de sarcini: Proiectul tehnic partea scrisa si partea desenata;
instructiuni catre ofertanti; draftul de contract; formulare.

Verificat,
oL @\LORIN
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