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Primaria Municipiului Focșani                                                      Se aprobă, 

Directia managementul proiectelor și investitiilor                          PRIMAR, 

Serviciul investiții                                                               Cristi Valentin Misăilă 

 

 

 

 

 

CAIET DE SARCINI 

 

SERVICII PROIECTARE  SI EXECUTIE LUCRARI  PENTRU „INSTALARE 

ELEMENTE DE IDENTITATE VIZUALA PE FATADELE PRIMARIEI 

MUNICIPIULUI FOCSANI” 

 

1. INFORMATII GENERALE 

     Primaria Municipiului Focsani are in derulare  proiectul  ”Cresterea eficientei 

energetice a cladirii  Primariei Municipiului Focsani”, finantat din fonduri  

nerambursabile prin Planul National de Redresare si Rezilienta, Componenta C5-Valul 

Renovarii, Axa 2-Schema de granturi  pentru eficienta energetica si rezilienta in cladiri 

publice, Operatiunea Renovare Energetica Moderata sau Aprofundata a Cladirilor 

Publice. 

In cadrul Proiectului nu au fost prevazute elementele de identitate vizuala cum sunt 

denumite, logo, alte repere specifice sub care sunt promovate serviciile administratiei 

publice locale. 

In acest scop s-a obtinut Certificatul de urbanism nr. 888/30.07.2025 „Instalare 

elemente de identitate vizuala pe fatadele Primariei Municipiului Focsani “ Str. 

Dimitrie Cantemir nr. 1 bis, ce va fi pus la dispozitie. 

Se vor instala elemente de identitate vizuala pe ambele fatade principale ale 

Primariei Municipiului Focsani, inclusiv logoul Primariei pe luminatorul de pe fatada 

sudica a cladirii. 

 

AUTORITATE CONTRACTANTĂ:  

Municipiul Focșani - Cod fiscal: 4350645 

                     Adresa: Cuza Voda nr.9A, Municipiul Focșani, jud. Vrancea 

                     Număr de telefon:  0237 236 000;  Fax. 0237 216 700 

                Adresa web: www.focsani.info  

AMPLASAMENTUL INVESTIȚIEI: Str. Dimitrie Cantemir nr. 1 bis, Municipiul 

Focsani, jud. Vrancea 

DENUMIREA INVESTIȚIEI: „INSTALARE ELEMENTE DE IDENTITATE 

VIZUALA PE FATADELE PRIMARIEI MUNICIPIULUI FOCSANI” 

FINANTARE : Buget Local. 

BENEFICIARUL INVESTIŢIEI: Municipiul Focșani  

 

http://www.focsani.info/
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1.1. CONȚINUTUL PREZENTULUI CAIET DE SARCINI 

Prezentul Caiet de sarcini include: 

✓ Prezentul document; 

✓ Certificatul de urbanism nr. 888/30.07.2025  

✓ Plan de situatie; 

✓ Plan incadrare in zona; 

✓ Planuri fatade cladirea Primariei ; 

 

1.2. CONTEXTUL REALIZĂRII ACESTEI ACHIZIȚII DE LUCRĂRI 

Obiectivul de investitie a fost initiat pentru a raspunde necesitatii identificate cu 

privire la instalarea la nivelul fatadelor cladirii Primariei Municipiului Focsani a 

elementelor de identitate vizuala si a diferitelor elemente de promovare a activitatii 

administrative si serviciilor publice oferite cetatenilor. 

 

2. DATE SPECIFICE PRIVIND OBIECTIVUL DE INVESTITIE  

2.1. INFORMATII PRIVIND AMPLASAMENTUL OBIECTIVULUI DE 

INVESTIȚII 

Amplasamentul obiectivului de investitii este identificat in intravilanul Municipiului 

Focsani, Str. Dimitrie Cantemir nr. 1 bis. 

2.2. OBIECTIVE PRECONIZATE PENTRU A FI ATINSE CA URMARE A 

REALIZĂRII INVESTIȚIEI 

 Prin implementarea proiectului Autoritatea Contractanta urmareste : 

• Promovarea prin elemente de identitate vizula asociate Municipiului Focsani; 

 

3. OBIECTUL CONTRACTULUI 

           1) Servicii de proiectare faza Documentatii de obtinere avize si acorduri, 

DTAC+PT+DDE+DTOE+Documentatie economica cu valori si fara valori+asitenta 

tehnica din partea proiectantului si verificare proiect, pentru „INSTALARE ELEMENTE 

DE IDENTITATE VIZUALA PE FATADELE PRIMARIEI MUNICIPIULUI 

FOCSANI” 

          2) Lucrari de executie ( fabricare si instalare ). 

 

3.1. CERINTE SPECIFICE DE PROIECTARE 

Activitatea de proiectare cuprinde toate activitatile si serviciile necesare elaborarii 

documentatiilor tehnice la faza PT dupa cum urmeaza:  

o DTAC+PT+DDE+DTOE ( parte scrisa + parte desenata);  

o Documentatie economica;  

o Documentatii de avizare conform certificatului de urbanism. 

o Asistenta tehnica din partea proiectantului pe perioada de executie lucrari; 

o Verificare proiect 
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Documentatiile se vor intocmi de catre proiectanti/firme autorizate (cu autorizatii 

valabile la data intocmirii), respectand normele tehnice si toata legislatia in vigoare.  

 

 

3.2. ACTIVITATILE DERULATE SI DOCUMENTATIILE TEHNICE CARE 

URMEAZA A FI INTOCMITE 

Documentatiile tehnice pentru executarea lucrarilor se intocmesc in conformitate cu 

prevederile HG907/2016 cu modificarile si completarile ulterioare si ale legislatiei in 

vigoare. 

In cazul in care, intre data realizarii proiectului si data inceperii efective a lucrarilor 

vor interveni modificari ale normativelor tehnice sau ale legislatiei in vigoare, executia 

lucrarilor se va demara numai dupa armonizarea proiectului cu noile prevederi legale si 

reavizarea documentatiilor tehnice. 

 

3.2.1. Contractul reprezinta prestarea serviciilor de proiectare pentru obiectul 

investitiei ce presupune indeplinirea urmatoarelor activitati si intocmirea urmatoarelor 

documentatiilor specifice astfel: 

 

3.2.1.1. Intocmire Documentatii si obtinere avize acorduri 

o Contractantul va intocmi documentatiile tehnice pentru obtinerea tuturor avizelor 

si acordurilor solicitate prin documentele de urbanism si le va preda 

beneficiarului. 

o In cazul in care se constata necesitatea obtinerii si altor avize acorduri in 

procesul de avizare/autorizare/implementare al obiectivului, contractantul are 

sarcina de a intocmi la solicitarea investitorului sau a entitatilor avizatoare terte 

documentatiile specifice, si va informa autoritatea contractanta asupra 

demersului. 

 

3.2.1.2.  DTAC + PT + DDE + Documentatie economica cu valori si fara 

valori+DTOE 

Documentatiile  vor fi intocmite in conformitate cu HG907/2016 cu modificarile si 

completarile ulterioare si vor respecta continutul cadru conform Anexa nr.9 si Anexa 

nr.10  la HG 907/2016. 

Serviciile de proiectare precum si serviciile de verificare proiect , vor fi realizate prin 

grija Prestatorului, cu respectarea legislatiei tehnice in vigoare la data elaborarii. 

 

3.2.1.3. Alte cerinte cu privire la prestarea serviciilor de proiectare si exigente 

privind continutul documentatiilor tehnice. 

         Proiectul tehnic va contine obligatoriu urmatoarele: conceptii litere, studiul de 

identitate vizuala in conformitare cu arhitectura existenta a cladirii, tehnici de fixare, 



Pagina 4 din 22 

 

modul de realizare a racordului la instalatia electrica a cladirii  a literelor volumetrice si a 

logolului, sistemele de iluminat al acestora. 

       Stabilirea solutiilor se va realiza intr-o stransa colaborare cu beneficiarul. 

In relatia dintre parti, prestatorul va ceda dreptul de autor si alte drepturi de 

proprietate intelectuala asupra documentelor elaborate in faza de proiectare. Prin 

semnarea contractului, prestatorul transfera achizitorului dreptul de proprietate, asupra 

documentelor elaborate. 

 

3.3. MOD DE PREDARE, ANALIZA, AVIZARE SI APROBARE A 

DOCUMENTATIILOR. 

 

Predarea documentatiilor se va realiza pe baza de proces verbal de predare-primire 

incheiat intre contractant si autoritatea contractanta. 

Dupa predarea documentatiilor tehnice, autoritatea contractanta va proceda la 

verificarea continutului documentatiilor predate si va intocmi proces verbal de receptie a 

serviciilor de proiectare. 

In cazul in care sunt constatate erori, neconcordante, elemente lipsa in/din continutul 

documentelor predate, acestea vor fi aduse la cunostinta Contractantului, care dispune de 

un termen de 5 zile pentru efectuarea modificarilor sau completarilor dupa caz. 

 

Modul de predare : 

o documentatiile pentru obtinerea avizelor solicitate prin certificatul de urbanism, 

se vor preda  in 2 exemplare originale in format letric si in format digital pe 

suport electronic in format editabil cat si format scanat dupa documentatia 

originala. 

o DTAC- ul +DTOE-ul se va preda  in 2 exemplare originale in format letric si in 

format digital pe suport electronic in format editabil cat si format scanat dupa 

documentatia originala, verificate de verificatori autorizati . 

o Proiectul tehnic + Detaliile de executie+ Documentatia economica fara valori, 

verificate de verificatori autorizati in conformitate cu legislatia un vigoare ,se vor 

preda  in 3 exemplare originale in format letric si in format digital pe suport 

electronic in format editabil cat si format scanat dupa documentatia originala. 

 

3.4  LUCRARI DE EXECUTIE  

Execuția tuturor lucrărilor necesare pentru realizarea obiectivului dupa cum 

urmeaza: 

• Fabricare si instalare litere volumetrice; 

• Fabricare si instalare logo-uri de promovare; 

• Sisteme de iluminare integrata; 

• Instalatie de alimentare cu energie electrica; 
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• Sisteme de fixare si alte lucrari auxiliare; 

 

Dimensiunile, materialele folosite, modul de fixare si modul de racordare la instalatia 

electrica a cladirii vor fi stabilite prin proiectul tehnic dupa o analiza a solutiilor cu 

beneficiarul. 

I) Lucrările necesare pentru realizarea obiectivului sunt: 

 1)Realizare litere volumetrice  2 seturi +1 logo (stema) 

1 set =PRIMARIA MUNICIPIULUI FOCSANI; 

a) Seturile vor fi montate astfel:  

         -Pe atic fatada sudica; 

         -Pe grinda de deasupra usii rotative pe fatada nordica;   

  b) Un logo va fi montat pe fatada sudica pe lucarna. 

 Fiecare fatada pe care urmeaza sa se monteze literele volumetrice si logo-ul, este 

prevazuta cu sursa de alimentare cu energie electrica. 

II) Sistemul de iluminat va fi pe sistem led.   

     Modul de alimentare a literelor si a stemei, va fi stabilit prin proiectul tehnic dupa o 

analiza a solutiilor cu beneficiarul. 

 

3.4.1 OBLIGATII ALE EXECTANTULUI DE LUCRARI 

 

Autorizațiile şi/sau permisele cerute de autoritățile naţionale/locale competente în 

vederea execuției lucrărilor (dacă este cazul) vor fi obţinute de către Antreprenor, pe 

cheltuiala proprie. Aceste permise includ, printre altele, autorizaţii pentru organizarea de 

şantier, devierile de trafic, permise rutiere, permise de rezidență şi de lucru, permise pentru 

comunicații radio, permise pentru relocarea utilităților publice ( daca este cazul), etc. 

Executantul va efectua toate operațiile şi probele solicitate prin Caietele de sarcini 

specifice, cuprinse în Proiectul Tehnic de Execuție, respectând fazele determinante 

stabilite prin Proiectul Tehnic de Execuţie. 

Toate deteriorările produse utilităților sau proprietăților, construcţiilor, etc. vor fi 

remediate si suportate de catre executant. 

Începerea lucrărilor se va face în baza a Ordinului de începere a lucrării. 

Ordinul de incepere a lucrarii se va emite dupa obtinerea Autorizatiei de construire. 

Pe parcursul executiei lucrarilor Executantul lucrărilor de construcții are 

următoarele obligații, conform Legii nr. 10/1995 cu modificările si completările ulterioare:  

a) sesizarea investitorilor asupra neconformităților și neconcordanțelor constatate în 

proiecte, în vederea soluționării;  

b) începerea execuției lucrărilor numai la construcții autorizate în condițiile legii și 

numai pe bază și în conformitate cu proiecte verificate de specialiști atestați;  

c) asigurarea nivelului de calitate corespunzător cerințelor printr-un sistem propriu de 

calitate conceput și realizat prin personal propriu, cu responsabili tehnici cu execuția 

autorizați;  
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d) convocarea factorilor care trebuie să participe la verificarea lucrărilor ajunse în faze 

determinante ale execuției și asigurarea condițiilor necesare efectuării acestora, în scopul 

obținerii acordului de continuare a lucrărilor;  

e) soluționarea neconformităților, a defectelor și a neconcordanțelor apărute în fazele 

de execuție, numai pe baza soluțiilor stabilite de proiectant cu acordul investitorului;  

f) utilizarea în execuția lucrărilor numai a produselor și a procedeelor prevăzute în 

proiect, certificate sau pentru care există agremente tehnice, care conduc la realizarea 

cerințelor, precum și gestionarea probelor martor; înlocuirea produselor și a procedeelor 

prevăzute în proiect cu altele care îndeplinesc condițiile precizate și numai pe baza 

soluțiilor stabilite de proiectanți cu acordul investitorului;  

g) respectarea proiectelor și a detaliilor de execuție pentru realizarea nivelului de 

calitate corespunzător cerințelor;  

h) sesizarea, în termen de 24 de ore, a Inspectoratului de Stat în Construcții - I.S.C. în 

cazul  producerii unor accidente tehnice în timpul execuției lucrărilor;  

i) supunerea la recepție numai a construcțiilor care corespund cerințelor de calitate și 

pentru care a predat investitorului documentele necesare întocmirii cărții tehnice a 

construcției;  

j) aducerea la îndeplinire, la termenele stabilite, a măsurilor dispuse prin actele de 

control sau prin documentele de recepție a lucrărilor de construcții;  

k) remedierea, pe propria cheltuială, a defectelor calitative apărute din vina sa, atât în 

perioada de execuție, cât și în perioada de garanție stabilită potrivit legii;  

l) readucerea terenurilor ocupate temporar la starea lor inițială, la terminarea execuției 

lucrărilor;  

m) stabilirea răspunderilor tuturor participanților la procesul de producție - factori de 

răspundere, colaboratori, subcontractanți - în conformitate cu sistemul propriu de asigurare 

a calității adoptat și cu prevederile legale în vigoare.  

În timpul execuției lucrărilor vor fi respectate normele de protecția muncii și se va 

asigura siguranța circulației persoanelor pe șantier. Depozitarea materialelor, deșeurilor, 

utilajelor sau oricăror alte elemente se va face doar cu respectarea normativelor legale. 

Executantul lucrărilor va lua toate măsurile pentru semnalizarea corespunzătoare a 

șantierului, protejarea, îngrădirea acestuia și va lua toate măsurile pentru evitarea 

pătrunderii persoanelor neautorizate pe șantier.  

Executantul răspunde de orice accident petrecut în spațiul șantierului indiferent de 

momentul producerii lui (în timpul programului de lucru sau în afara acestuia). 

Personalul responsabil cu executarea contractului din partea executantului trebuie să 

cuprindă responsabili tehnici cu execuția (RTE) și șefi de șantier. 

Responsabilul tehnic cu executia autorizat răspunde, conform atribuțiilor care îi 

revin, pentru realizarea nivelului de calitate corespunzător cerințelor fundamentale, la 

lucrările de construcții pentru care este angajat. 

Executantul va prezenta beneficiarului toate certificările de calitate  şi declaraţiile de 

conformitate cu cerinţele in vigoare pentru materialele şi echipamentele utilizate. 
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Executantul  işi va lua măsuri specifice de protecţie a echipamentelor electrice şi 

electronice ofertate, adaptate tipului de reţea existentă. Nu se acceptă solicitări de 

despăgubire pentru defecţiuni ale echipamentelor cauzate  de reţeaua de alimentare. 

Punerea în funcţiune a instalaţiilor se va realiza după ce s-au efectuat toate 

măsurătorile şi încercările prevăzute de NORMATIVUL DE VERIFICĂRI, ÎNCERCĂRI 

ŞI PROBE PRIVIND MONTAJUL, PUNEREA ÎN FUNCŢIUNE ŞI DAREA ÎN 

EXPLOATARE A INSTALAŢIILOR ELECTRICE.  

Deoarece aceste lucrări sunt în zona de circulaţie frecventă, se vor asigura condiţiile 

de evitare a accidentelor de circulaţie. 

Personalul va folosi toate mijloacele de protecţie a muncii prevăzute în Normele 

specifice de protecţie a muncii pentru transportul şi distribuţia de energie electrică - 

65/2007. 

 

3.5 TERMENUL DE GARANTIE DE BUNA EXECUTIE ACORDAT 

LUCRARILOR 

Termenii și condițiile contractului includ și o garanție pentru execuția lucrărilor de 

minim 5 ani.  

4.TERMENE MONITORIZATE PE PARCURSUL PERIOADEI DE PRESTARE A 

SERVICIILOR DE PROIECTARE SI EXECUTIE 

 

PERIOADA DE PRESTARE A SERVICIILOR DE PROIECTARE -2 LUNI 

4.1)Termenul de predare a documentatiilor pentru  obtinerea avizelor este de: 1 

LUNA. 

Termenul de indeplinire a prestatiilor se calculeaza de la data emiterii ordinului de 

incepere a serviciilor de proiectare pana la data predarii a tuturor documentatiilor pentru 

obtinerea avizelor si acordurilor (cu proces verbal de predare catre autoritatea 

contractanta). 

Termenul  mentionat mai sus poate fi decalat in urmatoarele situatii:  

➢ in cazul in care Achizitorului ii sunt cerute documente suplimentare necesare 

obtinerii avizelor ; 

Decalarea termenului total de prestare a serviciilor sus numite se va face numai in 

conditiile in care Contractantul va aduce la cunostinta Achizitorului intarzierile mai sus 

mentionate si va face dovada demersurilor intreprinse in vederea respectarii termenelor, 

in caz contrar urmand a se aplica penalitati in conformitate cu prevederile contractuale. 

 Perioadele de sistare nu sunt contorizate in durata contractului. 

 Contractantul are obligatia de a sustine beneficiarul in relatia cu avizatorii in scopul 

obtinerii avizelor. 

4.2.)Termenul de prestare a serviciilor de proiectare este de: 2 LUNI. 

Termenul de indeplinire a prestatiilor se calculeaza de la data emiterii ordinului de 

incepere a serviciilor de proiectare, pana la data predarii a tuturor documentatiilor 

DTAC+PT+DDE+Documentatii economice+ DTOE, verificate de verificatori autorizati 
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in conformitate cu legislatia in vigoare, certificatele de autorizare,  a avizelor si 

acordurilor ( cu proces verbal de predare catre autoritatea contractanta). 

Termenul  mentionat mai sus poate fi decalat in urmatoarele situatii:  

➢ in cazul in care Achizitorului ii sunt cerute documente suplimentare: 

     Decalarea termenului total de prestare a serviciilor de proiectare se va face numai in 

conditiile in care Contractantul va aduce la cunostinta Achizitorului intarzierile si va face 

dovada demersurilor intreprinse in vederea respectarii termenelor, in caz contrar urmand a 

se aplica penalitati in conformitate cu prevederile contractuale. 

     Perioadele de sistare nu sunt contorizate in durata contractului. 

 

     4.3) Termenul de executie a lucrarilor-1 LUNA 

     Termenul se calculeaza de la data emiterii Ordinului de Incepere al lucrarilor si 

pana la data comunicarii de catre executant a finalizarii lucrarilor si solicitarea acestuia 

pentru convocarea comisiei de receptie la terminarea lucrarilor. 

Termenul de executie nu include perioadele de sistare convenite intre parti prin 

acte administrative (ordin de incepere / ordin sistare / ordin reincepere), ca urmare a 

diferitelor evenimente ce pot interfera cu desfasurarea lucrarilor. 

Decalarea termenului total de executie se va face numai in conditiile in care 

Contractantul va aduce la cunostinta Achizitorului evenimentul generator de intarziere  

care necesita emiterea unui act adiministrativ de sistare in termen de 3 zile de la data 

aparitiei evenimentului. 

 Nerespectarea termenului de executie din vina exclusiva a executantului va conduce 

la aplicarea de penalitati in conformitate cu prevederile contractuale. 

 

5.1  RECEPTIA SERVICIILOR DE PROIECTARE SI A DOCUMENTATIILOR  

ASOCIATE 

Autoritatea contractanta avand calitatea de investitor va proceda la verificarea 

documentatiilor predate prin personal propriu, pentru verificarea continutului cadru 

reglementat precum si a respectarii cerintelor caietului de de sarcini. 

In cazul in care autoritatea contractanta constata neconcordante sau elemente lipsa 

din cadrul documentatiei, aceasta va solicita contractantului efectuarea, in maxim 5 zile 

lucratoare, toate completarile/modificarile necesare. 

Receptia documentatiilor DTAC, DTOE, P.Th., respectiv a serviciilor de proiectare 

economica, se va efectua dupa finalizarea procesului de verificare si predarea proceselor 

verbale de verificare. 

Receptia serviciilor de asistenta tehnica se va efectua la finalizarea lucrarilor pe baza 

rapoartelor de activitate, prezentate pe parcursul sau la finalul desfasurarii lucrarilor. 

Receptia proiectului AS Built se va realiza dupa predarea documentatiei tehnice post 

executie, la finalizarea lucrarilor de executie. 

 Contractantul va prezenta, la etapa de receptie a serviciilor de proiectare, formularele 

continand cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari, intocmite un baza proiectului 
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tehnic aprobat, pentru verificarea respectarii categoriilor de lucrari si a cantitatilor de 

lucrari prevazute prin proiectul tehnic. 

 

Vor fi prezentate urmatoarele formulare (FARĂ si cu COMPONENTĂ DE 

PREȚ): 

o Centralizatorul cheltuielilor pe obiectiv 

o Centralizatorul cheltuielilor pe obiect 

o Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari – Formular F3 

o Lista cu cantitatile de utilaje si echipamente tehnologice, inclusiv dotari – 

Formular F4 

o Fise tehnice – Formular F5 

o Lista consumurilor specifice de resurse materiale – C6 

o Lista consumurilor cu mana de lucru – C7 

o Lista consumurilor specifice privind orele de functionare a utilajelor de 

constructii – C8 

o Lista consumurilor specifice privind transporturile – C9 

Aceste formulare reprezinta livrabilele serviciului de proiectare, si nu se solicita la 

depunerea ofertelor si nu constituie factori de evaluare in cadrul procedurii de atribuire. 

 

Fiecare ofertant are dreptul să iși prevadă in ofertă propriile consumuri și tehnologii 

de executie, cu respectarea prevederilor de natura cantitativa si a exigentelor de natura 

calitativă. 

 

5.2 RECEPTIA LUCRARILOR DE EXECUTIE 

Atunci când Contractantul consideră că a finalizat toate lucrările de șantier prevăzute 

de Contract, va notifica Autoritatea Contractantă care va verifica îndeplinirea tuturor 

obligațiilor contractuale. 

După terminarea verificărilor menționate anterior, Autoritatea Contractantă și 

Contractantul vor semna Procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor. 

Recepția lucrărilor se va realiza în două etape, cu luarea în considerare a prevederilor 

HG 273/1994, cu modificările și completările ulterioare (HG 343/2017): 

i. În prima etapă Autoritatea Contractantă recepționează lucrările la finalizarea 

acestora, după ce se verifica daca toate rezultatele Contractului au fost obținute de 

Contractant și aprobate de Autoritatea Contractantă . Comisia de receptie stabilita 

de Autoritatea Contractantă, emite Procesul verbal de receptie la terminarea 

lucrarilor; 

ii. În a doua etapă Autoritatea Contractantă efectuează recepția finală a lucrărilor, după 

îndeplinirea condițiilor și încheierea perioadei de garanție prevăzută în Contract.  

 

Semnarea Procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor și a Procesului verbal 
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de recepție finală a lucrărilor de Autoritatea Contractantă nu îl exonerează pe Contractant 

de orice obligație contractuală sau legală referitoare la garanția produselor, lucrărilor și a 

materialelor sau la orice defect a produselor, lucrărilor sau materialelor. 

In vederea realizarii receptiei Contractantul va preda Cartea Tehnica a Constructiei 

indosariata si opisata pe capitole A, B, C, D. 

La data solicitarii receptiei tehnice Executantul are obligatia predarii tuturor 

documentelor cartii tehnice corespunzatoare acestui stadiu al investitiei (procese verbale 

lucrari ascunse, protocoale suduri, tabele examinare vizuala suduri, rapoarte lucrari 

executate, fise tehnice, PV de control in faze determinante).  

 

6. PLATA SERVICIILOR DE PROIECTARE SI EXECUTIE 

Contractantul va efectua măsurătorile cantităților de lucrări real executate, conform 

cu prevederile legale și contractuale și va include lucrările executate în situații de plată 

întocmite conform cerințelor Autorității Contractante. Contractantul va depune situațiile de 

plată în vederea vizării de către Dirigintele de șantier, care va verifica și certifica 

conformitatea cu realitatea, va verifica corespondența cu oferta tehnico-economica și le va 

propune Autorității Contractante spre aprobare. 

Decontarea cheltuielilor din cadrul contractului de executie de lucrari se realizeaza pe 

baza urmatoarelor documente: 

• Situațiile de plată pentru lucrările executate aferente fiecărei facturi; 

• Existenta garanției de bună execuție pentru lucrări; 

Decontarea se va realiza in termen de 30 zile de la data primirii situatiilor de plata 

confirmate de dirigintele de santier si a documentelor asociate mentionate mai sus. 

Oricand pe perioada executiei lucrarilor reprezentantul autoritatii contractante poate 

solicita Contractantului prezentarea documentelor privind calitatea lucrarilor executate in 

perioada anterioara prezentarii situatiilor de lucrari (documente de calitate, conformitate 

ale materialelor puse in opera, procese verbale de receptie a materialelor in santier, 

procese verbale de receptie calitativa pentru lucrarile ce devin ascunse, procese verbale 

pentru lucrarile ajunse in faza determinanta, procese verbale de probe si verificare 

functionare a instalatiilor, utilajelor cu montaj ). 

 

7. INFORMATII PRIVIND ELABORAREA PROPUNERILOR TEHNICE 

Ofertantii vor prezenta propunerea tehnica care sa raspunda cerintelor prezentului 

caiet de sarcini. 

 

7.1 CERINTE PRIVIND ASIGURAREA CU PERSONAL CU FUNCTIE CHEIE 

IN DERULAREA CONTRACTULUI 

Contractantul va asigura personal tehnic de specialitate pentru indeplinirea 

serviciilor. 
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Pentru activitatea de proiectare se va asigura schema de personal, minim astfel:  

➢ Arhitect cu drept de practica in specialitate conform legislatiei nationale sau similara 

dintr-un stat membru UE – 1 persoana 

➢ Inginer proiectant cu drept de practica in specialitatea instalatii electrice conform 

legislatiei nationale sau similara dintr-un stat membru UE – 1 persoana 

 

Rol expert : Arhitect proiectant cu drept de semnatura in conformitate cu 

legea 184/2001 

Autorizarea și 

exercitarea 

dreptului de 

practică 

- Se va prezenta modalitatea de acces la serviciile 

expertului (Declaratie disponibilitate / contract munca / 

contract prestari servicii / Etc.) si documente care sa 

ateste calificarea profesionala Diploma de arhitect. 

Sarcini și 

Responsabilități în 

cadrul 

Contractului  

Responsabil de intocmirea documentatiilor tehnice 

componente DTAC, DTOE, PTh, DDE, Documentatii 

pentru obtinerea  avizelor. Liste de cantitati si urmarirea 

lucrarilor si asigurarea asistentei tehnice din partea 

proiectantului pe perioada derularii lucrarilor pentru 

specialitatea arhitectura. 

Sa prezinte minim un  contract similar prin care sa-si 

demonstreze competenta ca Arhitect proiectant. 

Prin contracte similare se intelege contracte ce au vizat 

prestarea de servicii de proiectare in specialitatea 

constructii civile, respectiv proiecte care au vizat 

construirea/reabilitarea de constructii civile.  

 

 

 

 

Rol expert: Inginer proiectant specialitatea instalatii electrice 

Autorizarea și 

exercitarea 

dreptului de 

practică 

Diploma de licenta in specialitate instalatii electrice 

Autorizare specifica ANRE IIA sau similar. 

Dovada accesului la serviciile expertului (Declaratie 

disponibilitate sau contract munca sau contract prestari 

servicii, Etc.) 
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Sarcini și 

Responsabilități în 

cadrul 

Contractului  

Responsabil de intocmirea documentatiilor tehnice 

componente DTAC, DTOE, PTh, DDE, Documentatii 

pentru obtinerea avizelor. Liste de cantitati si urmarirea 

lucrarilor si asigurarea asistentei tehnice din partea 

proiectantului pe perioada derularii lucrarilor pentru 

specialitatea instalatii electrice. 

Sa prezinte minim un  contract similar prin care sa-si 

demonstreze competenta ca Inginer proiectant instalatii 

electrice. 

Prin contracte similare se intelege contracte ce au vizat 

prestarea de servicii de proiectare in specialitatea 

constructii civile , respectiv proiecte care au vizat 

construirea/reabilitarea de constructii civile.   
 

In cazul in care se constata si necesitatea asigurarii de personal tehnic calificat si 

pentru alte specialitati, ofertantantul are obligatia de a asigura tot personalul 

personalul necesar fara alte costuri suplimentare pentru autoritatea contractanta.  

 

Pentru activitățile de executie, Contractantul va numi un Șef de șantier care va 

relaționa direct cu personalul Autorității Contractante responsabil de executarea 

Contractului. Acesta este responsabil de organizarea și supravegherea tuturor activităților 

realizate de Contractant pe șantier. Șeful de șantier trebuie să fie permanent prezent pe 

șantier când se realizează activități și trebuie să poată informa reprezentantul Autorității 

Contractante în orice moment despre situația de pe șantier. În cazul în care șeful de 

șantier nu poate fi prezent, acesta va fi înlocuit cu acceptul prealabil al Autorității 

Contractante. 

 

Rol expert SEF SANTIER 

Autorizarea și 

exercitarea 

dreptului de 

practică 

Responsabilul propus pentru postul de sef santier trebuie sa 

fie absolvent de studii tehnice in specialitatea constructii 

(civile, industriale, agricole) sau arhitectura  sau instalatii 

electrice. 

-Se va prezenta modalitatea de acces la serviciile expertului 

(Declaratie disponibilitate sau contract munca sau contract 

prestari servicii sau alte documente relevante. 

Diploma de licenta in specialitatea  constructii (civile, 

industriale, agricole) sau arhitectura sau instalatii electrice. 

Sa prezinte minim un  contract similar prin care sa-si 

demonstreze competenta ca sef de santier. 

Prin contracte similare se intelege contracte ce au vizat 



Pagina 13 din 22 

 

executia de constructii civile, respectiv lucrari de 

construire/reabilitare de constructii civile.  

 

Sarcini și 

Responsabilități 

în cadrul 

Contractului 

a) să fie singura interfață cu Autoritatea Contractantă în 

ceea ce privește activitățile de pe șantier; 

b) să fie responsabil de gestionarea tehnică și operațională a 

activităților de pe șantier, împreună cu aspectele 

organizaționale; 

c) să contribuie cu experiența sa tehnică prin prezentarea de 

propuneri potrivite ori de câte ori este necesar pentru 

execuția corespunzătoare a lucrărilor; 

d) să gestioneze și să supravegheze toate activitățile 

desfășurate pe șantier; 

e) să fie prezent în timpul tuturor activităților desfășurate pe 

șantier; 

f) să actualizeze toate documentațiile necesare execuției 

lucrărilor, inclusiv cartea tehnică a construcției; 

g) să actualizeze calendarul de desfășurare a activităților și 

jurnalul de șantier; 

h) să gestioneze implementarea planurilor de control al 

calității pentru toate lucrările din șantier; 

i) să fie responsabil de toate aspectele privind sănătatea și 

de siguranță ale personalului Contractantului de pe 

șantier; 

să fie responsabil de aspectele de mediu ale lucrărilor în 

conformitate cu cerințele contractuale. 

 

Pentru activitățile care se desfășoară pe șantier, Contractantul va numi, in 

conformitate cu prevederile Art.25 lit.c) din Legea 10/1995 republicata cu modificarile si 

completarile ulterioare, un Responsabil tehnic cu executia autorizat. 

 

Rol expert : Responsabil tehnic cu execuția 

Autorizarea și 

exercitarea 

dreptului de 

practică 

-Se solicită expert atestat responsabil cu executia pentru 

subdomeniul 1.1 – Constructii civile, industriale si agricole 

 

-Se solicită expert atestat responsabil cu executia pentru 

subdomeniul 6.1– Instalatii electrice,  

-Se va prezenta modalitatea de acces la serviciile expertului 

(Declaratie disponibilitate sau contract munca sau contract 

prestari servicii sau alte documente relevante) 
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Autorizatie RTE subdomeniul 1.1  

Autorizatie RTE subdomeniul 6.1 

Legitimatie RTE vizata in termen subdomeniul 1.1  

Legitimatie RTE vizata in termen subdomeniul 6.1  

 

Sarcini și 

Responsabilităt

i în cadrul 

Contractului 

Raspunde de: 

1. realizarea nivelului de calitate corespunzător cerinţelor 

fundamentale aplicabile lucrărilor de construcţii pentru care 

sunt angajaţi, precum şi în cazul neasigurării din culpa lor a 

realizării nivelului calitativ al lucrărilor prevăzut în proiecte, 

caiete de sarcini şi în reglementările tehnice în construcţii în 

vigoare la momentul execuţiei lucrărilor; 

2. viciile ascunse ale construcţiei, ivite într-un interval de 10 

ani de la recepţia lucrării, precum şi după împlinirea acestui 

termen, pe toată durata de existenţă a construcţiei, pentru 

viciile structurii de rezistenţă rezultate din nerespectarea 

normelor de execuţie în vigoare la data realizării ei. 

Responsabilitati: 

a) să permită execuţia lucrărilor de construcţii numai pe baza 

proiectelor şi detaliilor de execuţie verificate de specialişti 

verificatori de proiecte atestaţi; 

b) să verifice şi să avizeze fişele şi proiectele tehnologice, 

procedurile de realizare a lucrărilor, planurile de verificare a 

execuţiei, proiectele de organizare a execuţiei lucrărilor, 

precum şi programele de realizare a construcţiilor, referitor la 

lucrările aferente exigenţelor esenţiale; 

c) să pună la dispoziţia autorităţilor de reglementare şi/sau de 

control în construcţii, la solicitarea acestora, documentele 

întocmite în exercitarea obligaţiilor ce le revin; 

A. în perioada de pregătire a construcţiei: 

1. participă, împreună cu proiectantul şi dirigintele de şantier la 

trasarea generală a construcţiei şi la stabilirea bornelor de 

reper; 

B. Pe parcursul execuţiei lucrărilor de construcţii: 

1. permite execuţia lucrărilor de construcţii numai pe baza 

proiectelor şi a detaliilor de execuţie verificate de specialişti 

verificatori de proiecte atestaţi, sens în care: 
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a) verifică existenţa proiectului şi a detaliilor de execuţie; 

b) studiază proiectul, caietele de sarcini, tehnologiile şi 

procedurile prevăzute pentru realizarea construcţiilor; 

c) verifică existenţa tuturor pieselor scrise şi desenate din 

proiect, inclusiv existenţa studiilor solicitate prin certificatul de 

urbanism sau prin avize şi concordanţa dintre prevederile 

acestora şi DTAC — documentaţia tehnică pentru obţinerea 

autorizaţiei de construire şi PTe — proiect tehnic de execuţie; 

d) verifică existenţa expertizelor tehnice în cazul lucrărilor de 

intervenţii asupra construcţiilor şi, după caz, existenţa 

expertizelor tehnice a construcţiilor şi utilităţilor aflate în zona 

de influenţă a excavaţiilor adânci în zone urbane; 

e) verifică existenţa expertizei tehnice în cazul lucrărilor de 

intervenţii asupra construcţiilor; 

f) verifică respectarea reglementărilor cu privire la verificarea 

proiectelor de către verificatori de proiecte atestaţi şi însuşirea 

acestora de către expertul tehnic atestat, acolo unde este cazul; 

g) verifică dacă este precizată în proiect categoria de 

importanţă a construcţiei; 

h) verifică existenţa planului de control al calităţii, verificări şi 

încercări; 

i) verifică existenţa „Sistemului calităţii în construcţii”, ţinând 

cont de categoria de importanţă a construcţiei sau de 

complexitatea şi importanţa lucrărilor de construcţii şi a 

procedurilor/instrucţiunilor tehnice pentru lucrarea respectivă 

şi corespondenţa acestora cu caietele de sarcini; 

j) după caz, verifică existenţa expertizei tehnice şi programul 

de monitorizare pentru toate construcţiile şi utilităţile situate în 

zona de influenţă a excavaţiei adânci, privind rezistenţa, 

stabilitatea şi securitatea la exploatare; 

2. urmăreşte realizarea construcţiei în conformitate cu 

prevederile autorizaţiei de construire, ale proiectelor, caietelor 

de sarcini şi, după caz, a altor reglementări tehnice în vigoare; 

3. verifică existenţa documentelor de certificare a calităţii 

produselor pentru construcţii, respectiv corespondenţa calităţii 

acestora cu prevederile cuprinse în proiecte; 

4. interzice utilizarea produselor pentru construcţii fără 
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certificat de performanţă/conformitate, declaraţie de 

performanţă/conformitate sau agrement tehnic în construcţii, 

după caz, documente elaborate în condiţiile legii; 

5. verifică respectarea tehnologiilor de execuţie, aplicarea 

corectă a acestora în vederea asigurării nivelului calitativ 

prevăzut în documentaţia tehnică şi în reglementările tehnice; 

6. verifică respectarea „sistemului calităţii în construcţii”, a 

procedurilor şi instrucţiunilor tehnice pentru lucrarea 

respectivă; 

7. verifică şi avizează fişele şi proiectele tehnologice de 

execuţie, procedurile de realizare a lucrărilor, planurile de 

verificare a execuţiei, proiectele de organizare a execuţiei 

lucrărilor, precum şi programele de realizare a construcţiilor; 

8. participă la verificarea lucrărilor ajunse în faze 

determinante; 

9. verifică, semnează şi ştampilează documentele întocmite ca 

urmare a verificărilor, respectiv procese-verbale în faze 

determinante, procese-verbale de recepţie calitativă a lucrărilor 

ce devin ascunse etc.; 

10. asistă la prelevarea de probe de la locul de punere în operă 

şi semnează procesul-verbal de prelevare; 

11. transmite în scris proiectantului, prin intermediul 

dirigintelui de şantier, sesizările proprii sau ale participanţilor 

la realizarea construcţiei privind neconformităţile constatate pe 

parcursul execuţiei; 

12. pune la dispoziţia organelor de control toate documentele 

solicitate, necesare pentru verificarea activităţii specifice; 

13. opreşte execuţia lucrărilor de construcţii în cazul în care s-

au produs defecte grave de calitate sau abateri de la prevederile 

proiectului de execuţie şi permite reluarea lucrărilor numai 

după remedierea acestora; 

14. urmăreşte respectarea de către executant a dispoziţiilor 

şi/sau a măsurilor dispuse de proiectant/de organele abilitate; 

15. după caz, urmăreşte realizarea programului de monitorizare 

pentru toate construcţiile şi utilităţile situate în zona de 

influenţă a excavaţiei adânci, privind rezistenţa, stabilitatea şi 

securitatea la exploatare; 
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16. verifică, în calitate de reprezentant al executantului, 

respectarea prevederilor legale în cazul schimbării soluţiilor 

tehnice pe parcursul execuţiei lucrărilor şi se asigură că acestea 

se fac pe bază de dispoziţie de şantier verificată de verificatori 

de proiecte şi de experţi atestaţi şi sunt acceptate de investitor; 

17. verifică punerea în siguranţă a construcţiei la data opririi 

lucrărilor, conform proiectului; 

18. întocmeşte şi ţine la zi un registru electronic de evidenţă a 

activităţii cu lucrările de construcţii pe care le coordonează 

tehnic şi de care răspunde; 

19. întocmeşte un referat de prezentare privind modul în care 

şi-a îndeplinit obligaţiile de responsabil tehnic cu execuţia 

prevăzute la art. 51 lit. a)—c) şi la art. 52 literele A) şi B), 

precum şi orice eveniment întâmplat pe parcursul execuţiei 

lucrării; 

20. înştiinţează în scris I.S.C. în maximum 10 zile de la data 

încetării activităţii de responsabil tehnic cu execuţia la o 

investiţie ca angajat al executantului, înainte de recepţia la 

terminarea lucrărilor la o investiţie, cu precizarea stadiului fizic 

al lucrării şi data până la care a activat; 

C. La recepţia lucrărilor: —împreună cu dirigintele de şantier 

şi proiectantul concură la întocmirea cărţii tehnice la zi şi 

predarea acesteia către beneficiar. 

Cerințele referitoare la calificările și abilitățile fiecărui expert cheie sunt minime și 

obligatorii și vor fi probate prin documente relevante, respectiv recomandări, procese-

verbale de recepţie datate, semnate de către beneficiari (o autoritate contractantă sau un 

beneficiar privat) prin care se confirmă execuţia de lucrări/prestări de servicii similare, 

precum si faptul ca serviciile prestate au fost duse la bun sfarsit (pentru contractele 

prezentate în vederea îndeplinirii cerinţei privind experienţa similară), din care să rezulte 

beneficiarul contractului, tipul lucrărilor executate/serviciilor prestate, perioada în care s-a 

realizat contractul si diplome, certificate de calificare profesională, etc.  

 

Modificarea in timpul executiei a personalului prezentat se va realiza cu 

respectarea clauzelor solicitate in prezentul caiet de sarcini. 

Personalul Contractantului care desfășoară activități pe șantier trebuie să aplice 

toate regulamentele generale și specifice precum și orice alte reguli, regulamente, ghiduri 

și practici pertinente comunicate de Autoritatea Contractantă. 

Contractantul trebuie să se asigure și să demonstreze că personalul care desfășoară 

activități pe șantier: 

i. are toate abilitățile și competențele pentru execuția lucrărilor preconizate; 
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ii. este sănătos și în formă pentru execuția lucrărilor preconizate. 

Personalul Contractantului care operează pe șantier trebuie să fie ușor de 

recunoscut și este obligat să poarte haine cu sigla Contractantului. 

 

8.CERINTE PRIVIND RESPECTAREA REGLEMENTARILOR DIN 

DOMENIILE MEDIU, SOCIAL SI AL RELATIILOR DE MUNCA 

 

Ofertantul va depune in cadrul propunerii tehnice o declaratie pe propria raspundere 

privind respectarea reglementarilor obligatorii în domeniile mediului, social și al relațiilor 

de muncă din care să rezulte că la elaborarea ofertei a ținut cont de obligațiile relevante din 

domeniile mediului, social și al relațiilor de muncă. 

Ofertantul executant de lucrari va prezenta conventia de securitate si sanatate in 

munca incheiata intre el si subcontractantii sai ( daca este cazul). 

Dispoziții relevante în domeniile anterior menționate se găsesc în Legea nr. 319/2006 

privind securitatea și sănătatea în muncă, Hotărârea Guvernului nr. 1091/2006 privind 

cerințele minime de securitate și sănătate pentru locul de muncă, Ordonanța Guvernului 

nr.195/2005 privind protecția mediului și în Legea nr. 307/2006 privind apărarea 

împotriva incendiilor. Alte informații relevante în domeniile anterior menționate se găsesc 

și pe site-urile: www.mfinante.ro (legislația fiscală), www.gnm.ro (legislația în domeniul 

protecției mediului), www.inspectiamuncii.ro (legislația referitoare la protecția muncii și 

condițiile de muncă). 

 

9.MODUL DE PREZENTARE A PROPUNERII FINANCIARE 

Propunerea financiară, alături de propunerea tehnică, reprezintă actul juridic prin 

care operatorul economic își manifesta voința de a se angaja din punct de vedere juridic în 

contractul de achiziție publică de lucrări în relația cu autoritatea contractantă. 

 

Propunerea financiară cuprinde: 

• Formularul de ofertă; 

• Anexa la formularul de oferta (ANEXA 1) 

 

ANEXA 1 

Nr.Crt Activitate Preț estimat 

[lei, fără TVA] 

1 Servicii de proiectare: 

➢ Intocmire documentatii pentru obtinere avize; 

➢ Intocmire DTAC+ DTOE; 

➢ Intocmire PT; 

➢ Intocmire DDE; 

➢ Intocmire Documentatie economica. 
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➢ Asistenta tehnica din partea proiectantului pe perioada de 

executie lucrari; 

➢ Verificare proiect; 

 

Lucrari executie: 

 

3 Total exclusiv TVA  

4 TVA  

5 Total  

 

 

Prețul contractului nu se ajustează/actualizează. 

Pentru indeplinirea acestui contract nu se acorda avansuri.  

Pretul contractului este exprimat in lei. 

 

10.EVALUAREA OFERTELOR 

Criteriul de atribuire: Cel mai bun raport calitate-preţ 

 

10.1Punctaj financiar (Pf): Pretul ofertei : 40 puncte 

Descriere: 

Componenta financiara. Evaluarea ofertelor, respectiv a propunerilor financiare 

prezentate de ofertanți, se va realiza prin luarea în considerare a pretului total (fără TVA).  

Ofertele care depăşesc bugetul maxim disponibil pentru proiect vor fi respinse. 

Orice erori aritmetice vor fi corectate conform legislaţiei în vigoare.  

Algoritm de calcul:  

a) Pentru oferta cu pretul cel mai mic se va acorda punctajul maxim alocat acestui 

factor de evaluare, respectiv 40 puncte. 

b) Pentru oferta cu alt pret decât cel prezentat la litera a), punctajul se va acorda 

dupa cum urmeaza: Pfn= (preț minim / pret oferta n) x 40 puncte. 

 

10.2 Punctaj tehnic experti (Pte): Experiență profesională a echipei de experți 

propuși pentru implementarea contractului : 60 puncte  

Descriere:  

Se vor contabiliza toate proiectele/contractele prezentate în mod complet de fiecare 

ofertant pentru fiecare expert principal. Modalitatea prin care proiectele/contractele sunt 

numarate/contabilizate în vederea aplicarii algoritmului de calcul este urmatoarea: 

Algoritm de calcul: Pentru acest factor se va acorda punctajul Pte 

Pte = Pte1+Pte2+Pte3 
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Unde:, 

• Pte 1 = totalul de puncte cumulat pentru expertul principal 1 -Arhitect proiectant –  

                  propus pentru implementarea contractului. 

• Pte 2 = totalul de puncte cumulat pentru expertul principal 2 Inginer proiectant 

instalatii electrice - propus pentru implementarea contractului. 

 

• Pte 3 = totalul de puncte cumulat pentru expertul principal 3 Sef santier - propus 

pentru implementarea contractului.  

In vederea stabilirii punctajului pentru fiecare dintre expertii principali se vor avea 

in vederea urmatoarele: 

Expert 1 – Arhitect  - max 20puncte: 

a) Pentru participarea în calitate de Arhitect cu drept de semnatura in 2 ( doua ) 

contracte se acorda 10 puncte; 

b) Pentru participarea în calitate de Arhitect cu drept de semnatura in 3 ( trei ) 

sau mai multe contracte se acorda 20 puncte; 

 

Expert 2 - Inginer proiectant specialitatea instalatii electrice - max 20 puncte: 

a) Pentru participarea în calitate de Inginer proiectant specialitatea instalatii 

eletrice  in 2 ( doua ) contracte se  acorda 10 puncte; 

b)Pentru participarea în calitate de Inginer proiectant specialitatea instalatii 

eletrice  in 3 ( trei ) sau mai multe contracte se  acorda 20 puncte; 

Prin “contracte” se intelege contracte ce au vizat prestarea de servicii de 

proiectare in specialitatea constructii civile, respectiv proiecte care au vizat 

construirea/reabilitarea de constructii civile.  

 

Expert 3 – Sef santier in specialitatea instalatii electrice- max 20 puncte: 

a)Pentru participarea în calitate de Sef Santier in specialitatea constructii (civile, 

industriale, agricole), sau instalatii electrice in 2 ( doua ) contracte se acorda 10 

puncte; 

b)Pentru participarea în calitate de Sef Santier in specialitatea constructii (civile, 

industriale, agricole), sau instalatii electrice in 3 ( trei ) sau mai multe contracte se  

acorda 20 puncte; 

          Prin “contracte” se intelege contracte ce au vizat executia de constructii civile, 

respectiv lucrari de construire/reabilitare de constructii civile.  

 

Totalul punctelor pentru experti va constitui punctajul fiecarui ofertant pentru acest 

factor de evaluare – „Pte” = „Pte1+Pte2+ Pte3”; 
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DESEMNAREA OFERTEI CÂSTIGĂTOARE 

Ofertele vor fi clasificate în ordinea descrescatoare a punctajului total, calculat 

conform formulei: 

Punctaj total = Pf + Pte 

Punctajul maxim = 40 + 60 = 100 de puncte. 

Punctajul final al ofertei va fi stabilit prin calcularea sumei punctajelor aferente 

fiecarui factor de evaluare, calculate conform algoritmului de calcul prezentat anterior. 

Oferta cu punctajul final cel mai mare va fi considerată oferta castigatoare. 

 

11.ALTE CERINTE OBLIGATORII 

Operatorii economici care depun ofertă în cadrul acestei proceduri de achiziție 

publică au obligația de a specifica, motivat, în cadrul ofertei documentele și datele din 

oferta prezentată care sunt confidențiale. În lipsa unui document care să conțină aceste 

mențiuni, toate documentele depuse în cadrul procedurii de atribuire vor avea caracter de 

document public, care pot fi făcute publice conform reglementărilor legale privind liberul 

acces la informațiile de interes public. 

La elaborarea ofertei trebuie avute în vedere și următoarele obligații: 

a. Executantul are obligația de a asigura semnalizarea luminoasă a întregului 

șantier pe timpul zilei și pe timpul nopții și împrejmuirea lucrărilor; 

b. Executantul are obligația de a lua toate măsurile pentru protecția persoanelor 

care inspectează șantierul; 

c. Executantul are obligația de a asigura gestionarea deșeurilor rezultate în 

urma lucrărilor executate. Deșeurile vor fi îndepărtate în cel mult 48 de ore 

de la producerea lor. 

Orice deteriorare apărută din vina executantului, pe parcursul execuției lucrărilor, 

se va remedia în cel mult 72 ore de la producerea ei pe cheltuiala executantului lucrărilor. 

 

Autoritatea contractanta recomanda vizitarea amplasamentului lucrării în 

vederea informării cât mai exacte cu privire la obiectul prezentului caiet de sarcini, 

pentru descrierea situatiei existente conform situatiei din teren. 

 

12.PROIECTUL DE CONTRACT INSUSIT 

 

Ofertantii vor prezenta proiectul de contract insusit. 

Ofertantii pot solicita propuneri de modificare a clauzelor contractuale in perioada de 

solicitare clarificari reglementata prin procedura de achizitie. 

Autoritatea Contractantă va analiza propunerile de modificare a clauzelor si, va 

informa ofertanții despre decizia de acceptare sau respingere a acestora. 

Clauzele pentru care nu s-au formulat propuneri de modificare în cadrul perioadei de 

clarificari, se consideră asumate de către ofertanți în forma în care ele au fost enunțate și 
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nu mai pot fi modificate ulterior, după data deschiderii ofertelor in vederea incheierii 

contractului de achiziție publică. 

        În cazul în care ofertantul nu sesizează în termen eventualele neconcordanțe care ar 

putea apărea între solicitarile din caietul de sarcini si Planurile atasate, documentații 

existente în SEAP/SICAP pentru a fi clarificate înainte de data limită de depunere a 

ofertelor, acesta își asumă toate riscurile care decurg din acest caz. 

 

11. LEGISLATIE APLICABILA 

Operatorii economici interesați vor avea în vedere, însă fără a se limita la, 

următoarele acte normative de referință: 

• H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al 

documentațiilor aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri 

publice, cu modificările și completările ulterioare; 

• Legea nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

• Ordinul Ministerului Dezvoltării Regionale și Locuinței nr. 839/2009 pentru 

aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991, cu modificările și 

completările ulterioare; 

• Legea nr.10/1995 privind calitatea în construcții, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare;  

• H.G. nr. 925/1995 pentru aprobarea Regulamentului privind verificarea și 

expertizarea tehnică a proiectelor, expertizarea tehnică a execuției lucrărilor și a 

construcțiilor, precum și verificarea calității lucrărilor executate, cu modificările și 

completările ulterioare; 

• H.G. nr. 273/1994 pentru aprobarea Regulamentului privind recepția construcțiilor, 

cu modificările și completările ulterioare; 

• H.G. nr. 766/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea în 

construcții, cu modificările și completările ulterioare; 

• HGR 300/02.03.2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru 

santierele temporare sau mobile;  

• Legea Securitatii si Sanatatii in Munca nr. 319/ 2006 si Norme Metodologice de 

aplicare a Legii 319/ 2006, aprobate prin HGR 1425/2006, inclusiv Codul Muncii  

• Norme si normative tehnice in constructii aplicabile la data intocmirii 

documentatiilor. 

 

 

 

 

Manager proiect,    Inspector,   

ing. Bratu Bogdan    Marcu Magdalena 
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