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DOCUMENTATIE DE ATRIBUIRE
PENTRU EXECUTIA LUCRARILOR
CAIET DE SARCINI - CERINTELE BENEFICIARULUI

Pentru obiectivul de investitii
Reabilitare si revitalizare Parc Arini - Investitii in infrastructura verde, cod SMIS 320104

A.

1. INTRODUCERE

Aceasta sectiune a Documentatiei de Atribuire include ansamblul cerintelor pe baza carora fiecare Ofertant va
elabora Oferta (Propunerea Tehnica si Propunerea Financiard) pentru executarea lucrarilor care fac obiectul
Contractului ce rezulta din aceasta procedura.

in cadrul acestei proceduri, MUNICIPIUL SEBES, indeplineste rolul de Autoritate Contractant3, respectiv
Achizitor in cadrul Contractului, fiind denumit si Beneficiar. Executantul lucrarii este denumit si Antreprenor.
Societatea comerciala care realizeaza dirigentia de santier si SSM in cadrul proiectului este denumita Supervizor.

1.1. Continutul prezentului Caiet de Sarcini

Prezentul Caiet de sarcini include:

CTR2_2_PT partea desenata — planse desenate

CTR2_3_PT partea scrisa 1 — memoriu tehnic general, caiete de sarcini executie lucrari, F1, F2, F3, F4,
program privind controlul calitatji, fazele determinante

CTR2_3_PT partea scrisa 2— Memoriu tehnic arhitectura, caiete de sarcini, fise tehnice.

1.2. Contextul realizarii acestei achizitii de lucréri

Realizarea obiectivului in cauza se subordoneaza obiectivelor strategice si operationale definite in Strategia
Integrata de Dezvoltare Urbana a Municipiului Sebes 2021-2030.

Proiectul face parte din portofoliul de proiecte derulate de catre administratia locald axate pe reabilitarea,
modernizarea si refunctionalizarea parcurilor publice tinand cont de noile tendinte in utilizarea spatiului public
urban.

in ultimii ani, eforturile administratiei au fost directionate spre imbunatatirea nivelului de trai, atat prin
dezvoltarea sectorului economic, cét si prin imbunétatirea tuturor aspectelor legate de un spatiu urban apropiat
omului.
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1.3. Informatii despre Autoritatea Contractanta si Beneficiarul Investitiei

Autoritatea Contractanta: MUNCIPIUL SEBES

Adresa: str. Piata Primériei, nr. 1, cp 515800, judetul Alba
Tel. / Fax: 0040 258.731.004

E-mail; secretariat@primariasebes.ro
Ordonator principal de credite/investitor: Primarul Municipiului Sebes.
Beneficiarul investitiei: U. A. T. Municipiul Sebes

Municipiul Sebes, in jurul céruia este constituitd Zona Urbana Functionala Sebes, este localizat in
Regiunea de Dezvoltare Centru, in cadrul judetului Alba. Municipiul Sebes este strabatut de paralela 45°57'
|atitudine nordica si de meridianul 23°34' longitudine estica, fiind amplasat in Sud-Vestul Transilvaniei, in bazinul
inferior al Vaii Sebesului, la altitudinea de 262 m. Teritoriul este delimitat de Podisul Secaselor si dealurile
piemontane ale Sebesului.

Sebesul este unul dintre cele mai importante municipii din judetul Alba datorita dezvoltarii economice pe care
0 cunoaste, fiind avantajat de pozitia sa geografica. Municipiul Sebes, ca mérime demografica, se plaseazi pe
locul al doilea in cadrul judetului, dupa municipiul resedinta de judet, Alba lulia.

Sebesul se afla la intersectia autostrazilor A1, A10 si a celor 2 drumuri europene E 68 (Deva-SibiuBragov) si
E 81 (Cluj-Sibiu-Pitesti), iar distanta dintre acesta si cele mai importante orase din Transilvania este relativ redusa.

Gradul de dezvoltare a feritoriului reprezintd o componentd importantd a nivelului de civilizatie care
caracterizeaza un municipiu, respectiv accesul populatiei si al operatorilor economici la facilitati privind asigurarea
conditiilor de trai decent.

In municipiul Sebeg, spatiile verzi ocupd o suprafaté de 93 ha, ceea ce inseamna 28,5 mp spatii verzi/ cap de
locuitor, depasind cu aproximativ 2,5 mp standardele privind protectia mediului.

Avand in vedere suprafata de spatiu verde, municipiul Sebes se bucurd de o serie de avantaje cum ar fi:
este redusa, dioxidul de carbon produs de majoritatea agentilor economici si de transport este consumat de zona
verde, volumul de oxigen din aer este crescut, acumularea de caldura este atenuata.

Principalele parcuri publice, cu acces nelimitat, amenajate de la nivelul municipiului sunt;

> Parcul Primariei:
> Parcul Tineretului;

> Parcul Arini.

Misiunea Primariei Municipiului Sebes este de a fi In slujba comunitétii locale, furnizand servicii la un inalt
standard de calitatate in context national si international, respectand valori precum: respectul faté de lege si
cetatean, performanta, disciplina, integritatea, onestitatea, spirit de echipa, capacitate de inovare, egalitate de
sanse si responsabilitate sociala.

Totodata, Primaria Muncipiului Sebes are atributii de coordonarea realizarii serviciilor publice de interes
local prestate prin intermediul aparatului de specialitate sau prin intermediul organismelor prestatoare de servicii
publice si de utilitate publica de interes local: fumizarea si distributia de energie electrica, iluminat public, servicii
de alimentare cu apa si de canalizare, termoficare, telecomunicatii, furnizarea serviciilor de transport public local,
etc.

De asemenea, Primaria Muncipiului Sebes este responsabila cu asigurarea inventarierii, evidentei statistice,
inspectiei gi controlului efectudrii serviciilor publice de interes local privind conservarea, restaurarea si punerea in
valoare a monumentelor istorice si de arhitectura, al parcurilor, gradinilor publice si rezervatiilor naturale, precum
si al bunurilor din patrimoniul public si privat al unitatii administrativ-teritoriale.

1.4. Informatii despre beneficiile anticipate de cétre Autoritatea Contractanté

Obiectivele generale ale proiectului constau in:

- modemizarea $i reorganizarea spatiilor publice urbane (reabilitarea vegetatiei existente si introducerea
de specii noi, crearea culoarelor de protectie (fasii plantate) fatd de infrastructura tehnica ce participa la
dezvoltarea sistemului verde al localitétii; interventii asupra cursului de apa si a zonei din proximitatea acestuia
prin amenajarea de spatii verzi in lungul cursurilor de apdetc.) prin reconsiderarea modalitatilor de utilizare a
acestora ~ interventii menite sa creasca calitatea vietii cetatenilor

- Administrare mai buna a domeniului public din zona de studiu

Page 2 of 36



- Cresterea numarului preconizat de vizite, prin valorificarea obiectivului

- Imbunatatirea calitatii spatiului public urban

- Imbunatatirea infrastructurii verzi, prin adoptarea cu prioritate a unor solutii bazate pe natura : protectia
si conservarea biodiversitatii, refacerea conectivitatii coridoarelor ecologice si efectuarea in mod responsabil al
tuturor lucrarilor de intretinere a obiectelor de investitie introdu-se in proiect.

Cel mai important beneficiu adus comunitatii locale consta in stimularea dezvoltarii locale si cresterea calitatii
vietii locuitorilor.

1.5. Indicatorii tehnici ce urmeaza a fi materializati ca urmare a executarii lucrarii_sunt:

a) Descriere amplasament

Localizare - intravilan/extravilan, suprafata terenului, dimensiuni in plan

Conform P.U.G. al Municipiului Sebes, Parcul Arini in suprafata de 10,5 ha, este situat in parte de Sud-Vest a
strazii Dorin Pavel, delimitat de fostul canal al Morii si apeductul de beton astazi in picioare in proportie de 85%,
apeduct care alimenta Centrala electrica a Uzinei Electrice Sebes, asigurand iluminatul stradal in orasul Sebes,
structura urbana care incearca astazi sa imbine activitatea de recreeresi relaxare cu patrimoniul natural existent,
de-al lungul malului drept al raului Sebes, cuprinzand, zone cu servicii, zone verzi, strand, complex sportiv, strazi,
alei, trotuare si rigole deschise de apa.

Functiunea actuala (regimul tehnic) este de zona parcuri, complexe sportive drumuri alei parcaje.

Nu exista constrangeri extrase din documentatiile de urbanism.

Caracteristicile constructiilor propuse
CF. 96085 = 38 167 mp
Spatiu verde = 30 952.12 mp
Gradini tematice = 1 156.38 mp
Taluz=2 19543 mp
Cursde apd=173221mp
Alei ecologice din pietris stabilizat = 1 894.28 mp
Deck lemn - Ansamblu de stat = 90.50 mp
Ponton = 146.08 mp

CF. 74383 = 550 mp
Spatiu verde = 539 mp
Alei carosabile =11 mp

CF.74384=1143mp
Spatiu verde = 1 140.03 mp
Alei carosabile =2.97 mp

CF. 100529 = 17 841 mp
Spatiu verde = 14 274.51mp
Gradini tematice = 620.85 mp
Taluz=1111mp

Curs de apa = 684.32 mp
Alei carosabile = 231.67 mp

Reabilitarea si revitalizarea parcului consta in urmatoarele operatii:

- Reabilitarea vegetatiei existente si introducerea de specii noi

- Realizarea unor noi trasee pietonale din materiale prietenoase cu mediul

- inlocuirea In totalitate a mobilierului urban existent si extinderea acestuia in zona aleilor si
functiunilor nou propuse

Crearea culoarelor de protectie (fasii plantate) fatd de infrastructura tehnica ce participa la

dezvoltarea sistemului verde al localitatii;

- Interventii asupra cursului de apa si a zonei din proximitatea acestuia prin amenajarea de spatii
verzi in lungul cursurilor de apa.
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Toate elementele peisajere vin In completarea vegetatiei existente, fiind atent dispuse in functie de
orientare, insorire, configuratia topografica a terenului si modul in care este folosit sau traversat spatiul.

Pe latura estic a parcului, pe lungimea apeductului, se introduce un aliniament mixt din spaciile Acer
campestre, Carpinus betulus, Cornus sanguinea, Corylus avellana, Euonymus europeaeus, Ligustrum japonicum,
Mespilum germanica, Prunus cerasifera, Rhamnus frangula si Viburnum opulus pentru a masca vecinatatea.

Se creeazd astfel o atmosfera intima si caracteristicd unui parc, deconectatd de zona construiti a
cartierului.

In interiorul parcului se contureaza de-a lungul aleii pietonale principale doua insule de vegetatie.

Prima insula contine graminee ornamentale din specia Calamagrostis, Karl Foerster, cat si elemente
verticale impunétoare cu atitudine atat vara, cat si pe parcursul iernii — Carpinus betulus fastigiat.

A doua insula reprezintd o gradina de plante perene si graminee cu specii, precum Panicum virgatum,
Iris sibirica, Hemerocallis, Persicaria amplexicaulis, Deschampsia cespitosa, Amsonia, Salvia nemorosa,
Monarda clinopodia, Verbena hastata.

Pe parcursul parcului se vor regasi incd o data cele doud insule, avéand alte dimensiuni, dar aceeasi
componenta.

Pe maluri se introduc specii medii si joase, un joc subtil de texturi si accente verticale si orizontale.

Vegetatia inaltd este mai impunatoare in imediata apropiere a cursului de apa, creand o atmosferd
specifica de "zavoi”, caracteristica unui curs de apa.

Apropiindu-ne de apa sau urcand catre platourile amenajate pentru diverse functiuni de loisir, vegetatia
este mai putin densa sau inaltd, parcul este mai luminos, mai insorit.

Speciile propuse sunt alese n functie de dimensiune, adaptabilitate, impact estetic in toate anotimpurile
si fazele - fluorescenta, coroand, frunzis de primavara-vara si toamna.

Pentru inlocuirea mobilierului urban existent s-a propus un mobilier modern din materiale ecologice:

1. Bénci din elemente de lemn stratificat, umiditate < 15% din surse controlate PEFC, cu prindere ascuns
holtzsuruburi, tratament: 1 strat impregnant + 2 straturi lazur cerat pentru exterior = 32 buc.

2. Ansamblu de stat - elemente volumetrice cu rolul de a aduna un numar mai mare de persoane pentru
a socializa. Elemente placate cu lemn rideluit 21x109mm, umiditate < 15% din surse controlate PEFC, cu
substructura din lemn impregnat clasa 4, esenta de pin nordic, tratament 1 strat impregnant + 2 straturi lazur cerat
pentru exterior = 2 buc

3. Pontoane amenajate in zona cursului de apa, zone de relaxare, puncte de observare si acces la
amenajarea malurilor = 3 buc.

Acesta va avea:

- placare deck profil stratii rare, esenta de pin nordic, sectiune 26x137 mm, termotratare clasa D, prindere
ascunsa cu cleme de plastic, tratament 1 strat impregnant + 2 straturi lazur cerat pentru exterior.

- substructura deck, lemn impregnat clasa 4, esenta de pin nordic, certificat de provenienta tara nordic3,
conformitate FSC si PEFC, sectiune 45x70 mm/45x145 mm; tratament 1 strat impregnant + 2 straturi lazur cerat
pentru exterior.

- grinzi lemn lamelar incleiat sectiune 100 x 200 mm, pe 2 directii, umiditate < 18% , fixate cu suporti
metalici in fundatii izolate; tratament 1 strat impregnant + 2 straturi lazur cerat pentru exterior.

4. Cosuri de gunoi = 21 buc, din elemente de lemn fabricate din lemn exotic sapelli rezistent la exterior.
Lemnul va fi uscat in cuptoare pana la umiditate de 10 -12% si tratat cu lazuri ecologice. Elementele de asamblare
sunt din otel inoxidabil, iar suportul din otel galvanizat vopsit in camp electrostatic.

5. Podete — 2 buc, din otel ondulat cu grosimea de 3mm, avand o lungime de 4m si o deschidere de
1,80m respectiv o inaltime de 1,20m. Podetele au fost prevazute la km. 0+420 si km. 0+739.

Caracteristici tehnice si parametrii specifici obiectivului de investitii
1. Masuri pentru revigorare vegetatiei existente
> Pentru revigorarea vegetatiei existente sunt necesare masuri pentru toaletarea arborilor invadai
de plante parazit sau dezvoltati necorespunzator.
> Arborii batréani, uscati sau care prezinta risc de accidentare trebuie inlaturati in prezenta unui
inginer horticultor.
> Vegetatia dezvoltatd necontrolat trebuie inlaturatd pentru a permite dezvoltarea normald a
celorlalte plante.
2. Cresterea atractivitatii prin introducerea de noi specii de plante.
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» Se propun introducerea de noi specii de arbori si arbusti autohtoni respectiv plante perene
autohtone. Se propune inlocuirea plantelor anuale si bianuale cu plante perene.
3. Masuri pentru cresterea atractivitatii prin introducerea de noi functiuni
> Functiuni care atrag publicul in spatiile verzi: activitatile si materiile prime diversificate sustin
dezvoltarea. Crearea de peisaje diferite este favorabild pentru generarea de activitati de loisir
variate.
4. Masuri cu privire la renovarea infrastructurii pietonale
> Se propune construirea unor alei noi ce vor face legatura cu noile amenajari propuse.
Se propune resistematizarea aleilor din interiorul parcului si asigurarea accesului spre toate punctele de interes
prevazute a se realiza.
Aleile pietonale au fost prevazute pe o lungime de 805 m si o latime de 2 m, aleile vor avea urmatorul sistem
pietonal;
- 2 cm suprafata de calcare din pietris compact sort 2-6
- 6 cm strat de agregate naturale sort 0-16
- 15 c¢m piatra sparta conform SR EN 13286
- 25 cm strat din balast conform SR EN 13242+A1
Incadrarea se va realiza cu ajutorul unor folii de table zincata termic mat ancorata cu bare DN 12
5. Masuri cu privire la preluare apelor meteorice
> Apele pluviale sunt preluate de albia cursului de apa secat sau urmaresc panta terenului spre
raul Sebes.
> Nu exista zone inundabile sau zone de baltire a apei.
6. Masuri cu privire la reabilitarea mobilierului urban
» Se propune introducerea de mobilier urban nou in cadrul zonelor si aleilor nou constituite

Descrierea principalelor lucrari de interventie:

- pentru protejarea, repararea elementelor nestructurale si / sau restaurarea elementelor arhitecturale si
a componentelor artistice:

[ Se vor elimina parcarile existente.

0 Inlocuirea mobilierului urban cu mobilier urban confectionat din materiale prietenoase cu mediul

0 Se vor efectua lucrari de decolmatare, reamenajare si a cursului de apa existent in parc (momentat
secat si colmatat)

- interventii de protejare/conservare a elementelor naturale si antropice existente valoroase:

[ Vegetatia existenta de valoare va fi mentinuta si nu se va interveni asupra acesteia. Plantatiile de
aliniament prezente vor fi mentinute si nu se va interveni asupra lor decat in cazul in care vor trebuie completate,
fasonate sau inlocuite.

I Vegetatia mica cu valoare ambientala va fi mentinuta si completata cu specii noi.

Se va mentine o pondere de peste 50% de arbori din specia Arini acesta fiind specificul parcului.

-infroducerea unor elemente structurale/nestructurale suplimentare;

o Amenajare unor alei pietonale noi ce vor face legatura cu noile activitati. Aleile noi vor fi dotate cu banci,
cosuri de gunoi,

o Plantarea unor specii noi de arbori decorativi, abusti decorativi, plante ornamentale, plante cu flori,
gardurii vii, culoarelor de protectie fatd de infrastructura tehnica plante cataratoare si trifoi.

o Se vor defrisa arborii si vegetatia mica in zona aleilor nou propuse si zonele nou constituite.

.¢) Trasarea lucrarilor; Trasarea lucrarilor propuse se va face de un topograf autorizat tinand seama
planurile puse la dispozitie de catre proiectantul general.

d)Protejarea lucrérilor executate si a materialelor din santier; Se vor realiza de catre firma de constructie
contractata pentru realizarea obiectivului. Antrepenorul va fi responsabil pentru depozitarea si siguranta tuturor
materialelor/ echipamentelor livrate la amplasament si instalate , pentru siguranta tuturor lucrarilor executate pana
la terminarea, receptionarea si predarea lucrarilor catre beneficiar.

e) Organizarea de santier Pentru organizarea de santier se vor utiliza spatiile apartinand domeniului public
sau spatii private puse la dispozitie de executantul lucrarii. Materialele transaportate la punctul de lucru vor fi
descarcate obligatoriu inafara gabaritului de libera trecere. Tehnologia lucrarilor de executie pentru modernizarea
unui drum presupune ca in organizarea de santier de la punctul de lucru sa existe: - vestiare pentru personal
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santier - grup sanitar - depozit materiale - rampa auto - pichet incendiu/panou PSI - rampa spalat auto - panou
prezentare

In vederea asigurarii unui flux normal al lucrarilor, se va asigura ordinea si curatenia, atat in incinta
organizarii de santier cat si in zona lucrarilor. Se vor respecta conditiile din avize.

Dupa terminarera investitiei zona ocupata cu organizarea de santier se va elibera si se va preda la starea
ei initiala.

Pe toata durata lucrarii angajatorii si lucratorii independenti trebuie sa respecte obligatiile generale ce le
revin in conformitate cu prevederile legislatiei nationale care transpune Directiva 89/391/CEE, special in ceea ce
priveste:

a) mentinerea santierului in ordine si in stare de curatenie corespunzatoare

b) stabilirea cailor si zonelor de acces sau de circulatie

¢) manipularea in conditii de siguranta a diverselor materiale

d) intretinerea, controlul inaintea punerii in functiune si controlul periodic al echipamentelor de munca
utilizate , in scopul determinarii defectiunilor care ar putea sa afecteze securitatea si sanatatea lucratorilor

e) delimitarea si amenajarea zonelor de depozitare si inmagazinare a diverselor materiale, in special a
materialelor si substantelor periculoase daca este cazul

f) conditiile de deplasare a materiilor si materialelor

g) stocarea , eliminarea sau evacuarea deseurilor si a materialelor rezultate din daramari,demoléri si
demontari

h) adaptarea,in functie de evolutia santierului , a duratei de executie efectiva stabilita pentru diferite tipuri
de lucrari sau faze de lucru

i) cooperarea dintre angajatori si lucratorii independenti

j) sprijinirea malurilor sapaturii pentru adacimi h > 1,20 m

k) interactiunile cu orice alt tip de activitate care se realizeaza in cadrul sau in apropierea santierului
Normele specifice de securitate a muncii precum si Ordinul 9/N/15-03-1993 al MLPAT -Regulament privind
protectia si igiena muncii in constructii.

Pe toata durata de executie se va urmarii cu atentie:

- semnalizarea si supravegherea lucrarilor,

- executarea sapaturilor si sprijinirea peretilor;

- executia sudurilor, manevrarea materialelor grele, manual sau cu utilaje de ridicat;

EXECUTAREA LUCRARILOR

In vederea lucrarilor prevazute in prezenta documentatie, seful de santier, seful de lot, seful de echipa
trebuie sa cunoasca temeinic prevederile tuturor documentatiilor, legilor si actelor normative in vigoare care se
refera la probleme tehnica securitatii si d eprotectia muncii. Se vor monta placi avertizoare vizibile atat ziua cat si
noaptea in toate locurile periculoase (utilaje, instalatii, depozite etc.).

Descarcarea materialelor din autovehicule se va face de la inaltime redusa si din spatele vehiculelor. Se
va controloa zilnic starea cablurilor de ridicare ale utilajelor inainte de inceperea lucrului. Se interzic legaturile sau
carligele improvizate.

OBLIGATII SI RASPUNDERI

Toti angajatii trebuie sa cunoasca obligatiile si raspunderile pentru realizarea deplina a masurilor de
protectie si igiena a muncii si prevenirea si combaterea incendiilor, pentru pastrarea si folosirea mijloacelor
individuale de protectie.

Indicatiile pentru protectia muncii si PSI cuprinse in acest capitol nu sunt limitative, seful de santier si al
locului de munca avand obligatia de a aplica si alte masuri impuse de conditiile specifice ale lucrarilor respective,
daca este cazul, cuprinse in normele in vigoare.

Este strict interzis ca un muncitor sa fie admis la lucru fara sa fie instruit, indiferent daca este angajat
permanent, temporar sau sezonier. Acelasi regim se palica si persoanelor neinsotite care viziteaza aceste unitati.

INSTRUCTAJ

Instructajul de protectie a muncii va cuprinde urmatoarele faze:

- instructaj introductiv general; instructaj la locul de munca; instructaj periodic Instructajul introductiv
general are drept scop ca muncitorii noi angajati sa cunoasca specificul activitatii de constructii si regulile generale
de protectie si igiena a muncii, pe care trebuie sa le respecte in timpul lucrului. Instructajul la locul de munca se
implicit instructajul periodic nu se va putea efectua daca conducatorul locului de munca constata ca fisa de
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instructaj care atesta absolvirea instructajului general nu este corect intocmita sau nu a trecut examenul de
absolvire al acestui instructaj.

SIGURANTA MUNCII PE SANTIER

Nu se admit accese improvizate, iar caile de acces nu vor fi blocate de materiale si obstacole.

Se vor lua masuri in parte privind siguranta la:

- circulatia pe scari sau rampe

- contactul cu suprafetele pardoselilor

- praguri si trepte izolate

- contactul cu suprafetele verticale

- schimbari de nivel

- detalierea si precizarea timpului de interventie a echipelor de pompieri

Se vor lua masurile de protectia muncii corespunzatoare la fiecarei categorii de lucrari iar executarea se
va face cu echipe specializate

PREVENIREA INCENDIILOR

Pe santier se vor amplasa stingatoare de incendiu. Executantul este obligat sa ia masurile necesare
preintampinarii producerii accidentelor de munca in functie de tehnologia aplicata pentru realizarea lucraii, tinand
cont de dotarea tehnica pe care o detine.

Pentru prevenirea incendiilor si rezistenta la foc se vor respecta prevederile OMA! nr. 163/2007, pentru
aprobarea normelor generale de aparare impotriva incendiilor.

PENTRU TOATE CATEGORIILE DE LUCRARI SE VOR RESPECTA PREVEDERILE DIN:

Legea 319/2006, Legea SecuritaNii si Sanatatii in Munca;

H.G. nr. 1425/2006 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a Legii Securitatii si Sanatatii in
Munca;

H.G. nr. 300/02.03.2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru santierele temporare
sau mobile;

H.G. 1091/2006 hotarare privind cerintele minime de securitate si sdnatate pentru locuri de munca

H.G. 1146/30.08.2006 hotarare privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru utilizarea in
munca de catre lucratori a echipamentele de munca

HG 1048/09.08.2006 hotarare privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru utilizarea de cétre
lucratori a echipamentelor individuale de protectie la locuri de munca

HG 971/26.07.2006 privind cerintele minime pentru semnalizarea de securitate si sanatate la locul de
munca

HG 493/12.04.2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate referitoare la expunerea lucratorilor
la riscurile generate de zgomot

Legea privind apararea contra incendiilor nr. 307/2006

HG 1739/2006 pentru aprobarea categoriilor de constructii, amenajari care se supun avizarii si sau
autorizarii de prevenire si stingere a incendiilor

PE 118/1999 —Normativ de siguranta la foc a constructiitor

PE009/93 Norme de prevenire, stingere,si dotare impotriva incendiilor pentru transportul, producerea si
distributia energiei electrice si termice

NP 086/2005 Normativ pentru proiectarea , executarea , si exploatarea instalatilor de stingere a
incendiilor .

1.6. Alte initiative/contracte asociate cu aceasta achizitie de lucrari — nu este cazul

1.7. Amplasare / Localizare
Terenul care face obiectul proiectului de Reabilitare si revitalizare Parc Arini-Investitii Infrastructura verde, este
situat in intravilanul municipiului Sebes si este alcatuit din urmatoarele parcele: nr. cad/topo 96085, 74383, 74384
si 100529 conform extras CF si are o suprafata cumulata de 57.701 mp..
Forma terenului in plan este neregulata.
Parcul Arini este situat in parte de Sud-Vest a strazii Dorin Pavel si este delimitat de fostul canal al Morii si
apeductul de beton astazi in picioare in proportie de 85%, apeduct care alimenta Centrala electrica a Uzinei
Electrice Sebes. De asemenea, Parcul Arini este marginit in partea de vest de raul Sebes.
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Parcul Arini beneficiaza de un acces principal si doua accese secundare. Accesul principal este situat in partea
de nord. Accesele secundare sunt pozitionate in partea de est si sud-est a parcului. Lucrarile proiectate reprezinta
cai de acces permanente ale pietonilor, iar pe strada existenta care este langa suprafata verde reabilitata se va
face accesul auto ocazional si controlat.

1.8. Date de intrare utilizate de Contractant in executia lucrarilor

Pentru executia lucrérilor, Antreprenorul va utiliza documentele incluse in prezenta documentatia de atribuire,
respectiv:

- Proiectul tehnic de executie

- Avizele, acordurile si autorizatiile obtinute de Beneficiar

- Studiile si expertizele elaborate.

1.9. Rezultate ce trebuie obtinute de Antreprenor

Rezultatele finale ale Contractului cuprind:

- Toate lucrarile pe discipline realizate pe deplin Tn conformitate cu cerintele Caietului de sarcini, si toate
probele si testele necesare corespund normelor in vigoare;

- Toate instalatiile si echipamentele tehnologice sunt functionale si au trecut toate probele si testele
necesare si se incadreaza in parametri solicitati;

- Deseurile (primare si secundare) sunt sortate corespunzator iar procedurile privind gestionarea deseurilor
sunt respectate in totalitate;

- Toate documentatiile necesare si care au fost utilizate pentru planificarea executiei, pentru executia,
controlul executiei si finalizarea lucrarilor sunt pastrate si puse la dispozitia Beneficiarului;

- Perimetrul santierului de lucru eliberat si curatat de orice echipament, utilaj sau material utilizat de
Antreprenor pe perioada executiei lucrarilor;

- Toate suprafetele afectate de lucrari sunt restabilite;

1.10. Zona de lucru, utilitatile si facilitatile santierului

Executantul va solicita acordul Beneficiarului asupra intentiei pentru a demara lucrarile si va cauta solutia
optima pentru a putea realiza lucrarile in cel mai scurt timp posibil.

in zona de lucru sunt disponibile diverse servicii de utilitéti (alimentare cu apa, canalizare, telecomunicati,
efc.). Executantul, in cazul in care considera necesar, va putea apela la proprietarii serviciilor respective in
vederea conectarii la acestea. Executantul va fi responsabil pentru obtinerea oricaror aprobari din partea acestora
si de orice costuri pe care le implici aceastd aprobare, conectarea, utilizarea serviciilor si deconectarea de la
acestea la finalul executiei lucrérilor.

2. PROPUNEREA TEHNICA SI FINANCIARA

2.1. Informatii privind activitatile solicitate prin prezentul Caiet de Sarcini

Obiectul contractului ce rezulté din aceasta procedura este executia tuturor lucrarilor descrise in documentatia
de atribuire, respectiv;

CTR2_2_PT partea desenata — planse desenate

CTR2_3_PT partea scrisa 1 — memoriu tehnic general, caiete de sarcini executie lucrari, F1, F2, F3, F4,
program privind controlul calitatji, fazele determinante

CTR2_3_PT partea scrisa 2- Memoriu tehnic arhitectura, caiete de sarcini, fise tehnice.

Obiectul contractului include si urmatoarele activitati:

i.  orice activitate sau lucrare provizorie necesara pentru pregatirea santierului, sau orice autorizatie
necesara Contractantului de la autorittile competente pentru executarea lucrarilor si realizarea activitatilor si
lucrarilor temporare;

ii.  transportul la santier al oricéror materiale, utilaje, componente si echipamente de lucru, a oricarui mijloc
normal sau exiraordinar necesar pentru executia lucrarilor;

ii.  orice testare, testele si probele relevante, asa cum sunt aceste testari si teste solicitate prin legislatia si
reglementarile in domeniul sistemului de asigurare a calitdtii in constructii, precum si certificarile si rezultatele
testelor materialelor, ale lucrarilor executate, a echipamentelor inglobate in lucrari, certificarile si agrementele
pentru utitajele folosite la executia lucrarilor;
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iv.  orice consumabile necesare pentru executia lucrarilor si realizarea testéritor;

v.  intretinerea normala si extraordinara a lucrarilor pana la predarea acestora catre Beneficiar;

vi.  activitali si consumabile necesare pentru mentinerea santierului curat si functional, demontarea i
indepartarea oricaror lucrari sau activitati provizorii;

vii.  pregéatirea Documentelor Antreprenorului asa cum sunt definite in acest document
vii.  documente tehnice aferente metodologiei de executie a Antreprenorului, piese desenate si calculele

aferente, elaborate in stricta aplicare a proiectului elaborat de Beneficiar
ix.  Documentarea informatiilor necesare pentru Cartea tehnica a constructiei, inclusiv documentarea
instructiunilor de exploatare

Termenii si conditiile contractului includ si o garantie pentru executia lucrarilor de minim 5 ani.

2.2.Resurse,
Resursele alocate se refera la: resurse tehnice, umane, alocarea resurselor, Fise tehnice; specificatii tehnice.

| C1) Resursele tehnice alocate pentru executarea lucririlor

Resursele tehnice alocate pentru executarea lucrarilor, care constau in echipamente, utilaje, instalatii si
autovehicule care sunt necesare si sunt in legatura cu lucrarile propuse in cadrul proiectului tehnic de executie.

Ofertantul va intocmi o lista cu tipul acestor echipamente/utilaje/autovehicule care vor fi destinate
lucrérilor, structuratd conform informatiilor mentionate in tabelul de mai jos:

Utilaje, echipamente, Instalatii si autovehicule
Nr.crt. Denumirea utilajelor si Activitatea pe care o deserveste
instalatiilor ]
~ Utilaj B Terasamente- sapétura pamantului;
Utilaj Terasamente- incarcarea pamantului in
mijlocul de transport;
~ Autovehicul Terasamente- transportul pamantului;
Utilaj Terasamente- descarcarea din mijlocul de
- transpot
Utilaj Terasamente-compactarea paméantului;
Utilaj Terasamente - finisarea terasamentelor
Instalatie B Spargere betoane/demolari
Autovehicul Transport agregate
Autovehicul Asternere agregate
Utla] Compactare agregate
Echipament | S Desfacere pavaj existent
Utila] _ S B Sapaturi la maluri
Echipament B Cosmetizare/toaletare arbori
Echipament o Defriséri/ taieriarbori
Utilaj ~ Scoaterea cioatelor
Utilaj/echipament | Astuparea gropilor
" Utilaj/echipament Nivelarea terenului -
Nota:

- Autoritatea contractanta nu impune numarul sau tipul echipamentelor, utilajelor, instalatiilor si
autovehiculelor pe care ofertantul sa le aiba, in acest sens ofertantii avand libertate de apreciere, dar
trebuie sa faca dovada ca au acces cel putin la echipamentele, utilajele, instalatiile si autovehiculele
enumerate in lista anterioard, pentru a executa contractul in termenul asumat.

| C2) Resurse umane propuse pentru implementarea proiectului tehnic de executie _
Ofertantul va demonstra ca are capacitatea de a asigura resursele umane necesare pentru executia in bune

conditii a lucrarilor si capacitatea de a executa lucrarile intr-un ritm sustinut, chiar si In conditiile in care este

implicat in implementarea simultand a mai multor proiecte, fiind capabil sa indeplineasca cu succes cerintele de
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mai sus si s& se Incadreze in durata initiala de executie.

De asemenea, Antreprenorul va avea in vedere pregatirea unui plan de management care si vizeze
demararea si finalizarea obiectelor din graficul de executie astfel incat Beneficiarul sa poata depuna cereri de
rambursare in cuantumul propus tin@nd cont ca lucrarile cu instalatiile subterane sunt cheltuieli eligibile, iar cele
supraterane sunt eligibile,

Echipa de proiect necesara in vederea implementarii contractului :

Implementarea adecvata si eficientd a activitatilor prezentului contract depinde in mod decisiv de implicarea
din partea ofertantului a unei echipe de experti corespunzatoare care detine pluricompetente si care va avea in
componenta obligatoriu expertii cheie/ specialistii stabiliti potrivit cerintelor documentatiei de atribuire.

In vederea implementarii eficiente a contractului, echipa de proiect va acoperi punctele a) si b) de mai jos.

a) Manager de contract/proiect - Expert cheie - factor de evaluare (coordoneaza echipa, urmareste
respectarea prevederilor contractuale si lucrérile de executie);

b) Echipa de executie (specialisti non-cheie):

- Sef de santier;

- Inginer de cantitati;

- Responsabil in managementul calitatii;

- Inginer retele edilitare ;

- Inginer CFDP ;

- Responsabili tehnici cu executia RTE pe specialitati;

- Coordonator — Responsabil cu sanatatea si securitatea muncii pe santier;
- Topograf.

- Arhitect/Inginer peisagist

Expertul de la punctul a) (manager contract/proiect) este nominalizat de catre ofertant in cadrul
propunerii/ofertei tehnice la momentul ofertarii, ceilalti specialisti non-cheie de la punctul b) se vor nominaliza pe
parcursul derul&rii contractului, In momentul in care acestia vor interveni in implementarea contractului si modul
in care operatorul economic va asigura accesul la serviciile acestui tip de specialist in functie de momentul in care
acesta intervine.

Ofertantul va asigura orice alt personal de specialitate pentru completarea si implementarea
proiectului, lista stabilita de autoritatea contractanta nefiind limitativa.

Ofertantul va prezenta o organigrama cu structura personalului care se va ocupa de realizarea
investitiei care va cuprinde o descriere a rolurilor, activitatilor si a responsabilitatilor asa cum a prevazut-o pe toata
perioada de derulare a contractului care va cuprinde tot personalul necesar pentru executarea contractului,
incluzand personalul minim pe care Autoritatea Contractantd I-a solicitat si personalul rezultat din activitatile
contractului si va descrie in propunerea tehnicd momentul in care acestia vor interveni in contract, precum si
modul in care Ofertantul si asigurat accesul la serviciile acestora, fie prin resurse proprii, caz in care vor fi
prezentate persoanele in cauza, fie prin externalizare, situatie in care se vor descrie aranjamentele contractuale
realizate in vederea obtinerii serviciilor respective.

Avand in vedere c3, in conformitate cu legislatia in vigoare, verificarea calitétii lucrarilor executate pentru
realizarea constructiilor i a interventjilor la constructjile existente, pentru care se emit, in conditiile legii, autorizatji
de construire sau de desfiintare, este obligatorie si se efectueazad de catre responsabili tehnici cu executia
autorizaj, angajati ai executantilor, se va verifica existenta acestora in cadrul personalului firmelor participante,
pentru toate domeniile cuprinse in proiectul tehnic de executie.

a) Manager de contract/proiect - Expert cheie - factor de evaluare

Managerul de contract/Coordonator de contract are studii superioare absolvite cu diploma de licenta, in
domeniul cai ferate, drumuri si poduri/constructii civile/arhitectura peisagera/peisagistica sau echivalent pentru
operatorii economici straini.

Experienta detinuta in calitate de Manager de contract/Coordonator de contract in contracte / proiecte in care
a derulat acelasi tip de activitati ca cele care urmeaza a le indeplini in viitorul contract. Prin infrastructuri urbane
se intelege cadru construit care sa includa alei pietonale/carosabile, spatii verzi, utilitati)

Operatorii economici au obligatia de a dispune de un manager de contract cu experienta specificé in obiectul
contractului detinuta Tn cadrul unei pozitii/functii similare prin prisma careia a avut responsabilitati si sarcini de
,Manager de contract/ Coordonator de contract’ in cadrul minim 1(un) contract de: lucrari, conform art.3 alin.(1)
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lit. m) din Legea nr.98/2016 pentru Experienta detinutd in calitate de Coordonator si/sau Adjunct Coordonator
si/sau Manager proiect si/sau Adjunct Manager si/sau Director si/sau Adjunct Director si/sau Project Manager, in
cadrul unui contract de executie/proiectare si executie,in care au derulat acelasi tip de activitati ca cele care
urmeaza a le indeplini in viitorul contract (lucrari de modernizarea/extinderea/amenajarea de infrastructuri urbane.
Prin infrastructuri urbane se intelege: cadru construit care sa includa alei pietonale si/sau alei carosabile, spatji
verzi, utilitati):

Responsabilitati minime manager de contract/proiect (responsabil de contract si coordonator al tuturor
activitatilor de executie de lucrari):

Este responsabil de contract, in ceea ce priveste respectarea clauzelor contractuale care rezulta din
acordul contractual si a anexelor sale, respectiv a obligatiilor, responsabilitétilor si a respectarii
termenelor contractuale in relatia cu Beneficiarul. Asigura managementul si corelarea tuturor lucrarilor
ce fac obiectul contractului;

Este interfata dintre Antreprenor si Beneficiar;

Asigura interfata cu structurile care participd in proiect din partea Beneficiarului, respectiv cu
persoanele responsabile nominalizate de catre acestea, cu care va colabora pe tot parcursul
desfasurarii proiectului (punct principal de contact in comunicarea cu beneficiarul);

Coordoneaza si asigurd bunul mers al activitafilor si sub-activitatilor de executie din cadrul contractului
de executie desfasurate de catre echipele organizatiei supervizand direct echipele de lucru,
consultantii si alti colaboratori implicati;

Este prezent in santier in permanenta si in mod special la fazele determinante prevézute in Programul
de control al calitatii lucrarilor;

Monitorizeaza in timp progresul atins fatg de obiectivele propuse si redacteaza rapoarte lunare catre
beneficiar cu respectarea conditiilor contractuale;

Pregateste bugetul si cash-flow-ul contractului n conformitate cu propunerea tehnico- economica
inaintatd, cu comentariile beneficiarului si cu activitdtile/sub-activititile prevazute a se desfasura in
cadrul contractului, asigurand resursele necesare bunei desfasurari a acestora, precum si in corelare
cu Formularul F 1 - Centralizator cheltuieli pe obiectiv structurat eligibil si neeligibil si Formularul F2
Centralizator e pe obiecte si categorii de lucrari structurat pe cheltuieli eligibile si neeligibile raportat
|la graficul cererilor de prefinantare/plata/rambursare;

Réspunde de respectarea Graficului Gantt si a cash-flow-ului contractului;

Asigura circulatia informatiei in cadrul structurii organizatorice propuse pentru atingerea obiectivelor
contractului si pentru alte departamentele organizatiei, organizand periodic intalniri cu echipa de
proiect si prezentand proiectul celorlalte departamente;

Asigura rezolvarea problemelor aparute in realizarea obiectivelor contractului si informeaza la timp
echipa de management despre problemele aparute si pe care nu le poate rezolva la nivelul sau;
Asigurd comunicarea cu toate partile care concura la implementarea proiectului (informeaza in
permanenta Supervizorul);

Face propuneri de imbunétatire a proceselor de lucru pentru a maximiza eficienta atingerii obiectivelor
propuse;

Réspunde de transmiterea catre Beneficiar si de actualizarea, in mod obligatoriu, ori de cate ori este
necesar, pe parcursul executiei lucrarilor, a formutarului F1 si formularului F2 intocmite conform HG
nr. 907/2016, cu defalcarea sumelor pe categorii de cheltuieli eligibile si neeligibile pe obiecte si
categorii de lucrari;

Urméreste respectare programului de executie de referinta si pe cel actualizat, dupa caz;

Se asigura de respectarea obligatiei Antreprenorului de a furniza beneficiarului in colaborare cu
Proiectantul inainte de data programata pentru receptia la terminarea lucrarilor, a proiectului “as built’,
pe specialitati de proiectare, conform prevederilor art. 15 (3) d) din HG 343/2017;

Planificd, organizeaza, monitorizeaza si verifica intreaga activitate la nivel de santier, asigurand
executia, derularea si finalizarea lucrarilor conform proiectului, normelor si conditiilor de calitate,
termenelor stabilite conform cerintelor contractuale (ex.: citire si verificare planuri, punerea lor in
aplicare, grafice de lucrari etc.);

Asigur organizarea rationald a proceselor de productie si a locurilor de munca din cadrul santierului,
precum si aprovizionarea acestora cu materialele necesare si incadrarea cu forta de munca aferenta;
Verifica in timpul executiei lucrarilor a conformitatii acestora cu autorizatia de construire emisa.
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- Vaaviza rapoartele si livrabilele, precum si orice rapoarte/documente solicitate de Beneficiar;

- Va realiza orice alte sarcini necesare ndeplinirii obiectivului acestui contract asa cum sunt ele
structurate de Beneficiar sau de Autoritatile implicate n realizarea acestui proiect in conformitate cu
prevederile legale;

- Gestioneaza si supravegheaza toate activitétile desfasurate pe santier;

- Este prezent zilnic Tn timpul tuturor activitatilor desfasurate pe santier;

- Actualizeaza toate documentatiile necesare executiei lucrérilor, inclusiv cartea tehnica a constructiei;

- Actualizeaza calendarul de desfasurare a activitatilor si jurnalul de santier in colaborare cu
Supervizorul/Dirigintele de santier;

- Gestioneaza implementarea planurilor de control al calitatii pentru toate lucrarile din santier;

- Supravegheazd implementarea aspectelor privind sanatatea si de sigurantd ale personalului
Contractantului de pe santier;

- Este responsabil de aspectele de mediu ale lucrarilor in conformitate cu cerintele contractuale ce cad
in sarcina Antreprenorului;

- Gestioneaza relatia dintre Contractant si subcontractorii acestuia;

- Gestioneaza si raporteaza daca executia lucrarilor se realizeaza cu respectarea clauzelor contractuale
si a continutului Caietului de Sarcini.

- Arhiveaza tiparit (dupd caz) si electronic corespunzator toatd documentatia si documentele
contractului.

In cazul inlocuirii expertului cheie, care a fost supus evalurii in cadrul criteriului de atribuire (in cadrul
algoritmului de calcul al factorului de evaluare ,,Manager contract/proiect"), atunci inlocuirea poate fi acceptata
de Beneficiar cu conditia ca in urma aplicarii factorilor de evaluare aferenti criteriului de atribuire, oferta s atinga
cel putin acelasi nivel de punctaj, faré a influenta conditiile care au stat la baza selectarii ofertei castigatoare, in
baza criteriului de atribuire aferent procedurii.

in cazul in care Antreprenorul nu este in masura s& indice un inlocuitor cu cel putin aceea si experienta si/sau
calificare si cu respectarea prevederilor art. 162 din HG 395/2016, Beneficiarul poate s decida incetarea
Contractului.

Daca Beneficiarul considera ca& un membru al personalului Antreprenorului este ineficient sau nu s
indeplineste sarcinile la nivelul cerintelor stabilite, Beneficiarul are dreptul s& solicite inlocuirea expertilor pe
perioada derularii Contractului, pe baza unei Notificari scrise motivate si justificate.

Toate costurile generate de inlocuirea personalului cheie sunt exclusiv in sarcina Antreprenorului.

b) Cerintele minime personal in echipa de executie — experti non-cheie:
1. Sef santier
Studii superioare in domeniul/specializarea CFDP, finalizate prin diploma de licentd/examen de diploma sau
echivalent;
Responsabilitéti minime.
- Preia santierul (participa la predarea-primirea amplasamentului, verifica situatia in teren, realizeaza
masuratori preliminare, evidentiaza eventualele probleme tehnice);
- Organizeaza si programeaza lucrarile in santier urméarind respectarea termenelor de executie asumate
prin graficul de executie aprobat de beneficiar;
- Gestioneaz planul operativ de securitate si sanatate in munca (S.S.M.);
- Gestioneaza, planific si urméreste activitatea firmelor colaboratoare in subantrepriza;
- Gestioneaza aprovizionarea cu materiale a santierului, conform planificarilor stabilite;
- Urméreste asigurarea parametrilor de calitate ai lucrarilor in conformitate cu exigentele beneficiarului
cuprinse in caietele de sarcini si normativele specifice in vigoare;
- Contabilizeaza lucrarile aflate in curs de executie, in vederea intocmirii situatilor de plata si le
inainteaz Dirigintelui de santier pentru verificarea conformitatii;
- Aproba situatiile de plata emise de subantreprenori;
- Executd masurétorile finale ale lucrarilor executate, in vederea intocmirii procesului verbal de receptie
la terminarea lucrarilor;
- Gestioneaz3 eliberarea santierului, returnarea materialelor in exces si eliminarea tuturor reziduurilor
din amplasamentul lucrérilor cu respectarea conditiilor privind protectia mediului impuse prin avizul de
mediu;
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- Réspunde de respectarea Graficului Gantt;
- Raspunde de respectarea cu strictete a regulilor de protectie a muncii si P.S.1. din obiectivul unde
desfasoara serviciul;

2. Inginer de cantitati
Inginer avand domeniul/specializarea CFDP -studii superioare in domeniul/specializarea CFDP, finalizate prin
diploma de licenta/examen de diploma sau echivalent.
Responsabilitati minime ale inginerului de cantitati

2.1. Estimarea si planificarea costurilor

o  Calcularea si estimarea cantitatilor de materiale, manopera si echipamente.

e Intocmirea devizelor de lucrari si a listelor de cantitéti (Bill of Quantities - BoQ).

e Analiza costurilor pentru diferite faze ale proiectului.

2.2 Monitorizarea si controlul bugetului

» Compararea costurilor estimate cu cele reale si identificarea variatiilor.

e Optimizarea costurilor pentru a se incadra in bugetul aprobat.

o Verificarea si aprobarea situatiilor de lucrari si a platilor catre subcontractori.
2.3 Gestionarea contractelor

o Interpretarea si aplicarea contractelor.

o Urmarirea respectrii termenilor contractuali de catre toate pértile implicate.

» Negocierea si gestionarea revendicérilor (claims) si a modificarilor de contract.
2.4 Colaborarea cu echipele de executie si proiectare

o Furnizarea de informatii despre cantitatile necesare echipelor de executie.

e Asigurarea respectarii specificatiilor tehnice si a normelor in vigoare.

e Comunicare cu arhitectii, inginerii si managerii de proiect pentru actualizarea
documentatiei.

2.5 Raportare si documentare

« Intocmirea rapoartelor privind evolutia costurilor si utilizarea materialelor.

o Verificarea facturilor si gestionarea documentelor financiare ale proiectului.

o Pregétirea documentatiei pentru audituri si inspectii financiare.

« Intocmirea fluxului de numerar.

« Intocmirea situatiei de lucrari.

e Masurarea lucrarilor din Note de constatare/Dispoziti de santier.

o Masurarea Lucrérilor real executate.

3. Responsabil cu managementul calitatii
Studii superioare in domeniul/specializarea CFDP, finalizate prin diploma de licentd/examen de diplom& sau
echivalent; si va face dovada atestarii profesionale prin prezentarea certificatului de specialist manager in sistemul
de management al calitatii emis in conditiile legii si recunoscut de Ministerul Muncii si Protectiei Sociale, Ministerul
Educatiei si Cercetarii si Autoritatea Nationald pentru Calificari, insotit de suplimentul descriptiv care atesté
competentele dobandite.
Inlocuirea acestor persoane, dupa caz, se va face numai in temeiul art.162 din HG nr. 395 / 2016, cu
modificarile si completarile ulterioare.
Persoana responsabila cu calitatea in proiectele de constructie si reabilitare a drumurilor are rolul de a asigura
conformitatea lucrarilor cu normele tehnice, standardele de calitate si cerintele contractuale.
Principalele responsabilitati:
3.1 Planificarea si implementarea controlului calitatii
- Elaborarea si implementarea Planului de Asigurare a Calitatii (PAC) si a Planului de Control al
calitatii (PCC).
- Asigurarea respectarii normelor tehnice si a legislatiei in vigoare (ex.: STAS, SR, AND).
- Coordonarea activitatilor de control al calitatii pe santier.

3.2 Monitorizarea si verificarea executiei lucrarilor
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- Verificarea respectarii proiectului tehnic si a specificatiilor tehnice.
- Controlul calitdtii materialelor utilizate (balast, piatra sparta, mixturi asfaltice, beton rutier etc.).
- Monitorizarea etapelor tehnologice:
Pregatirea terenului de fundare
Strat de baza si strat de uzura
Turnarea asfaltului sau betonului rutier
Verificarea respectarii grosimilor si compactarii straturilor drumului.
3.3 Teste si incercari in laborator si pe teren
- Coordonarea prelevarii probelor pentru teste de laborator.
- Verificarea retetelor de mixturi asfaltice si betoane.
- Supravegherea testelor geotehnice, a gradului de compactare si a rezistentei materialelor.
- Interpretarea buletinelor de analiza si propunerea de masuri corective, daca este necesar.
3.4 Gestionarea neconformitatilor si propunerea masurilor corective
- |dentificarea si documentarea neconformitatilor aparute in executie.
- Propunerea de solutii tehnice pentru remedierea defectelor.
- Intocmirea rapoartelor de neconformitate si raportarea acestora catre management.
3.5 Documentatie si raportare
- Intocmirea si actualizarea documentatiei de calitate (Rapoarte de calitate, Procese-verbale de
receplie).
- Asigurarea trasabilitatii materialelor si lucrarilor.
- Participarea la receptia lucrarilor si intocmirea documentatiei finale.

4, Personal de specialitate - responsabil tehnic cu executia RTE;

Avand in vedere ca desfasurarea activitatii expertului/fexpertilor propus/propusi pentru a ocupa pozitia de
Responsabil tehnic cu executia este conditionatd de obtinerea unei certificari/atestari/autorizéri specifice emisa in
conformitate cu prevederile art. 1 alin. (2) coroborate cu cele ale art. 8 alin. (2) din Procedura aprobata prin Ordinul
nr. 1895/2016, pentru acest tip de expert ofertantul va descrie in cadrul propunerii tehnice momentul in care va
interveni in implementarea contractului si modul in care operatorul economic si-a asigurat accesul la serviciile
acestui tip de expert

Trebuie sa prezinte responsabili tehnici cu executia pentru fiecare domeniu de activitate: retele de apa si
canalizare, instalatii de irigatii si preluare ape pluviale.

Un responsabil tehnic cu executia poate fi atestat pentru unul sau mai multe dintre domeniile de activitate
enuntate anterior.

Responsabilitati minime:

- Participa impreuna cu Dirigintele de santier si proiectantul la trasarea generald a proiectului, precum
si a bornelor de reper;

- Verifica existenta urmatoarelor documente: proiectul tehnic, detaliile de executie, studiile specificate
in certificatul de urbanism si avizele aferente lucrarii, precum si concordanta dintre acestea si
documentatia tehnica pentru obtinerea autorizatiei de construire si proiectul tehnic de executie;

- Analizeaza proiectul, caietele de sarcini, tehnologiile si procedurile care reglementeaza proiectul in
cauza,

- Acolo unde este cazul, verificd expertiza tehnica privind lucrarile de interventii autorizate pentru
anumite constructii;

- Examineaza sistemul calittii in constructii aferent proiectului si verificd corespondenta acestuia cu
caietele de sarcini;

- Supravegheazd procesul de realizare al constructiei in conformitate cu aspectele prevazute in
autorizatia de construire si caietele de sarcini, precum si a reglementarilor tehnice in vigoare;

- Analizeaza existenta documentelor care certifica calitatea materialelor pentru constructii si se asigura
ca ele corespund cu prevederile proiectului, iar in caz contrar, opreste utilizarea acestora;

- Verificé respectarea tehnologiilor de constructie si a sistemului calitatii in constructii;

- Examineazd fazele determinante ale proiectului, semneazd si stampileaza documentele
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corespunzatoare fiecarei faze;

Oferé spre verificare documentele solicitate de catre organele de control;

Opreste lucrarile in situatia in care identifica abateri privind aspectele mentionate in proiectul de
executie sau referitoare la calitatea proiectului si autorizeaza reluarea constructiei dupa remedierea
erorilor;

intocmeste un registru electronic si noteaza in fiecare zi activitatile corespunzatoare proiectului pe
care le coordoneaza din punct de vedere tehnic;

Participa la intocmirea cartii tehnice a constructiei;

Anunta Inspectoratul de Stat in Constructii in cazul in care apar modificari ulterioare autorizatiei privind
parametrii proiectului.

5. Coordonator - Responsabil cu sanatatea si securitatea muncii pe santier;

Persoana absolventd de studii/cursuri autorizate, recunoscute la nivel national/international, in domeniul SSM,
responsabila cu evaluarea riscurilor privind securitatea si sanatatea angajatilor si elaborarea unui plan si a
instructiunilor de prevenire si protectie, elaborarea de instructiuni proprii de aplicare a normelor de SSM, de
verificarea modului in care se aplicd reglementarile legislative in vigoare si normele referitoare la prevenirea
riscurilor de incendii, protectia sénatatii angajatilor si protectia mediului inconjurator.

Dovezi care s ateste calificarea in domeniul Securitétii si Sanatatii in Munca, conform legislatiei in vigoare;

Responsabilitati minime:

sa coordoneze aplicarea principiilor generale de prevenire si de securitate la alegerea solutjilor tehnice
si/sau organizatorice in scopul planificarii diferitelor lucrari sau faze de lucru care se desfisoard
simultan ori succesiv i la estimarea timpului necesar pentru realizarea acestor lucrari sau faze de
lucru;

sa coordoneze punerea in aplicare a masurilor necesare pentru a se asigura ca angajatorii si, daca
este cazul, lucratorii independenti respectd, intr-un mod coerent si responsabil, si aplica planul de
securitate si sanatate;

sa adapteze sau sa solicite sa se realizeze eventuale adaptari ale planului de securitate si sanatate si
ale dosarului de interventii ulterioare, in functie de evolutia lucrarilor si de eventualele modificari
intervenite;

sa organizeze cooperarea intre angajatori, inclusiv a celor care se succed pe santier, $i coordonarea
activitatilor acestora, privind protectia lucratorilor, prevenirea accidentelor i a riscurilor profesionale
care pot afecta sanatatea lucratorilor, informarea reciprocd si informarea lucratorilor si a
reprezentantilor acestora si, daca este cazul, informarea lucratorilor independent;

sa coordoneze activitatile care urméaresc aplicarea corecta a instructiunilor de lucru si de securitate a
muncii;

sa ia masurile necesare pentru ca numai persoanele abilitate sa aiba acces pe santier;

sa stabileascd, in colaborare cu managerul de proiect si contractantul, masurile generale aplicabile
santierului;

sa {ind seama de toate interfereniele activitatilor din perimetrul santierului sau din vecinatatea
acestuia;

sa stabileascd, impreund cu Contractantul, obligatiile privind utilizarea mijloacelor de protectie
colectiva, instalatiilor de ridicat sarcini, accesul pe santier;

sa efectueze vizite comune pe santier cu fiecare antreprenor sau subantreprenor, inainte ca acestia
sa redacteze planul propriu de securitate si sanatate;

sa avizeze planurile de securitate si sénatate elaborate de antreprenori si modificarile acestora.

6. Topograf

Detine Diploma de Inginerie Geodezica - specialitate Masuratori terestre si cadastru avand studii
universitare absolvite cu diploma de licenta/diploma de absolvire sau echivalent a unei Facultati/Universitati in
domeniul cadastrului si topografiei

Responsabilitati minime:

- Realizarea unui Plan Topografic detaliat:

O

Stabilirea unui plan topografic initial care sa includa detalii complete despre teren (nivelur,

contururi, obstacole, infrastructura existenta, retele edilitare).

Page 15 of 36



o Identificarea punctelor de reper si a punctelor de sprijin necesare pentru stabilirea
retelei topografice de referinta.
- Stabilirea si Marcarea Punctelor de Sprijin:

o Definirea punctelor de sprijin pentru lucrarile ce urmeaza a fi realizate (ex: punerea in aplicare a
unor planuri de realizare a retelei de drumuri, rigole, retele de utilitati).
0 Asigurarea ca aceste puncte de sprijin sunt corect georeferentiate (folosind GPS de mare

precizie, echipamente topografice moderne) si pot fi utilizate pe toaté durata lucrérilor.
- Determinarea Nivelurilor si Cotelor:

o Determinarea cu precizie a cotelor pentru toate etapele lucrarilor de executie (ex: sapatura,
patul de drum, fundatii, rigole, borduri, infrastructura rutiera, infrastructura pentru tramvai etc.).
o Stabilirea cotelor exacte pentru montarea bordurilor si a liniilor de cale pentru tramvai,

asiguréndu-se ca toate lucrarile respecta un plan unitar.
- Verificarea Corectitudinii Nivelurilor la Fiecare Etapa:

o Monitorizarea i verificarea constantd a nivelurilor la fiecare etapa de executie pentru a preveni
erorile de aliniere sau de nivel, esentiale in asigurarea stabilitatii si functionalitatii infrastructurii.
o Realizarea unor masuratori topografice periodice pentru a evalua progresul si pentru a ajusta

eventualele abateri fatd de planul initial.

- Trasarea Lucrarilor pe Teren:

o Trasarea corectd a axelor si a detaliilor de proiect pe teren, inclusiv pentru drumuri, rigole,
borduri si retele edilitare, folosind echipamente topografice modeme (ex: statie totald, GPS RTK).

o Trasarea cu precizie a cotelor pentru toate etapele lucrarilor de executie (ex: sapatura, patul de
drum, fundatii, rigole, borduri, infrastructura rutiera, etc.).

o Asigurarea unei frasari precise a refelelor de canalizare, alimentare cu apa si alte utilitati
subterane, avand in vedere interferentele sau suprapunerile posibile.

- Documentatia Topografica (As-Built):

o Crearea unei documentatii detaliate As-Built pentru lucrarile realizate, inclusiv coordonatele
exacte, cotelor si nivelurilor obtinute, care s reflecte fidel starea finala a lucrarilor.
o Asigurarea cé toate modificarile aduse proiectului initial sunt documentate corespunzator,

astfel incat sa poata fi verificate si acceptate de autoritatile competente.
- Controlul Calitatii Topografice:

o Stabilirea unui plan de control al calitatii topografice, care sa includa verificarea si calibrarea
echipamentelor topografice, astfel incat mésuratorile sa fie corecte si precise pe tot parcursul lucrérilor.
o Implementarea unui sistem de raportare continud a activitatilor topografice, pentru a putea

corecta eventualele abateri de la planurile initiale.
- Asigurarea Legaturii cu Sistemul National de Referinta:

o Corelarea retelei topografice a santierului cu sistemele geodezice nationale, astfel incat
punctele de sprijin si masurétorile sa fie aliniate cu standardele nationale.
o Folosirea unui sistem de referintd geografica globald pentru a garanta precizia geografica a

intregii retele topografice.
- Coordonarea cu Alte Echipe Tehnice:

o Colaborarea stransa cu echipele de proiectare si executie pentru a ajusta si valida constant
lucrérile topografice in raport cu planurile de constructie.
o Comunicarea deschisa cu echipele de infrastructura edilitara (canalizare, apa, gaz, electricitate)

pentru a asigura coordonarea si prevenirea erorilor de suprapunere sau interferente.

- Raportari Periodice:

o Crearea unor rapoarte periodice de monitorizare a evolutiei retelei topografice, care s includa
analize de aliniere si niveluri, astfel incat sa fie evidente eventualele modificéri ce necesita ajustari rapide.

7. Arhitect/inginer peisagist
Detine Diploma Arhitect Peisagist/Inginer Horticol/ Inginer Peisagist sau Inginer Silvic avand studii universitare
absolvite cu diploma de licenta/diploma de absolvire sau echivalent a unei Facultéti/Universitati in domeniul
Peisagisticii, Silviculturii sau similar;
Responsabilitati minime:
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- Urmareste implementarea proiectului de peisagistica in timpul executiei

- Raéspunde de calitatea operatiilor si activitatilor descrise in proiectul de peisagistica

- Pune in aplicare proiectele de amenajare conform instructiunilor Managerului de contract
- Participa la receptia serviciilor prestate

Modalitatea in care se va face dovada indeplinirii cerintelor stabilite pentru expertii/specialistii
nominalizafi:

. Tn cazul expertilor inclusi in echipa de proiect/ executie care isi pot desfasura activitatea doar daca detin
anumite atestari/autorizari specifice emise de autorittile competente potrivit dispozitiilor legate, ofertantul va
descrie in cadrul propunerii/ofertei tehnice momentul in care acestia vor interveni in implementarea contractului
si modul in care operatorul economic isi asigura accesul la serviciile acestor tipuri de experti.

Il Pentru pentru specialistii non-cheie ce urmeaza a fi nominalizati la momentul implicarii lor pe parcursul
derularii contractului se vor prezenta urmatoarele:

- CV-ul semnat si datat:

- documente suport prin intermediul carora probeaza indeplinirea cerintelor solicitate:

- documente prin care se asigura trasabilitatea includerii in oferta Antreprenorului, caz in care se va
prezenta inclusiv o declaratie prin care expertul/specialistii non cheie isi vor exprima disponibilitatea
pentru ducerea fa indeplinire a responsabilitdtilor aferente pozitiei pentru care este propus conform
cerintelor de mai sus (care se prezinta in cazul in care se propun persoane care nu sunt angajati ai
ofertantului, semnata autentic, pentru fiecare astfel de specialist).

Ili. Documentele suport prezentate trebuie s& releve faptul ¢a, din punctul de vedere al experientei si
cunostintelor/ competentelor profesionale ale personalului de specialitate propus in cadrul echipei de proiect se
poate asigura indeplinirea la un nivel corespunzator a contractului care urmeaza sa fie atribuit, potrivit
specificatiilor prevazute in caietul de sarcini.

IV.  In acest sens, ofertantii vor prezenta documente din care sa rezulte indeplinirea cerintelor stabilite, cum
ar fi (cu aplicabilitate dupa caz):

- pentru cerintele privind competente profesionale (la nivel de expert): autorizatii/atestate/certificate de
atestare profesionala/legitimatii aflate in termen de valabilitate la data depunerii ofertelor lor, sau, in
lipsa acestora, declaratia pe propria réspundere semnatd autentic de catre specialistii non cheie
privind experienta profesionala relevanta detinutd Tn raport cu competentele specifice ce trebuie
demonstrate (in cadrul céreia se expliciteaza echivalenta cu cerintele solicitate) insofita de
documentele de specializare detinute de specialistii non cheie/transcript-urile acestora;

- experienta profesionala specifica: recomandari/contractul de munca sau alte documente echivalente,
din care s& rezulte informatii certe privind proiectul/proiectele in care a fost implicat expertul, pericada
de desfasurare a proiectului, pozitia detinutd de expert si activitatile specifice desfasurate de catre
acesta, precum si alte informatii relevante pentru analiza modului de indeplinire a cerintelor stabilite.

Tn cazul in care sunt propusi experti straini se pot prezenta certificate/autorizari echivalente emise de
autoritatile de certificare abilitate din statul respectiv.

Tn cazul in care expertii prezentati din cadrul echipei nu sunt vorbitori de limba roman,operatorul economic
va asigura pe costul sau servicii de traducere si interpretariat de specialitate in limba romana, pe toata durata
contractului. Operatorul economic va lua toate masurile pentru asigurarea unor traduceri de calitate.

Daca Beneficiarul considerd cd un membru al personalului Antreprenorului este ineficient sau nu Tsi
indeplineste sarcinile la nivelul cerintelor stabilite, Beneficiarul are dreptul sa solicite inlocuirea expertilor non-
cheie pe perioada derularii Contractului, pe baza unei Notificari scrise motivate si justificate.

Toate costurile generate de inlocuirea personalului cheie sunt exclusiv in sarcina Antreprenorului. in cazul in
care pe parcursul derularii contractului apare necesitatea mobilizarii unui alt tip de expert/specialist functie de
specificul situatiei, Antreprenorul va selecta si propune acest tip de expert ca expert pe termen lung sau scurt iar
implicarea acestora nu va atrage costuri suplimentare ale contractului.

Antreprenorul poate indica o echipa de experti non-cheie nespecificaté cu indicatii cu privire la domeniile unde
expertiza pe termen scurt ar putea fi necesara.

Ei pot fi mobilizati in acord cu nevoile, care pot aparea in timpul perioadei de derulare a contractului, numai
dupa informarea prealabild a Beneficiarului.
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Operatorii economici participanti la procedura de atribuire vor da o declaratie prin care s& dovedeasca faptul
c&, la elaborarea ofertei, au finut cont de obligatiile relevante din domeniile mediului, social si al relatiilor de munc,
care sunt la nivel national si european, precum si ca le vor respecta pe parcursul indeplinirii contractului de lucrar,
conform art. 51 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice. In cazul unei asocieri, aceasta declaratie va fi
prezentata de catre liderul asocierii in numele acesteia. De asemenea, subcontractantii propusi trebuie s
respecte aceleasi obligatii in domeniile mediului, social si al relatiilor de munca,

Informatii detaliate privind reglementérile care sunt in vigoare la nivel national ce se refera la conditile de
munca si protectia muncii, securitatii si sanatatii in munca, se pot obtine de la Inspectia Muncii sau de pe site-ul:
https:/iwww.inspectiamuncii.ro/. Informatii detaliate privind reglementarile care sunt in vigoare la nivel national si
se referd la conditiile de mediu, se pot obtine de la Ministerul Mediului sau de pe site-ul: http://www.mmediu.ro.

Inlocuirea expertilor-cheie

Antreprenorul va Tnainta Beneficiarului programul propus pentru mobilizarea personalului propus in termen
de maximum 10 zile calendaristice de la data de incepere a Contractului.

Antreprenorul poate propune din proprie initiativa Inlocuirea oricarui expert propus in ofertd, dar numai cu
acordul scris prealabil al Beneficiarului.

Inlocuirea sa face in baza acelorasi criterii solicitate expertului propus pentru Tnlocuire. Pe parcursul derularii
confractului, pe baza unei cereri scrise motivate si justificate, Beneficiarul poate solicita inlocuirea unuia dintre
expertii nominalizati de Antreprenor daca considerd cd un membru al personalului este ineficient sau nu Tsi
indeplineste sarcinile la nivelul cerintelor stabilite. Noul personal de specialitate nominalizat pentru indeplinirea
contractului trebuie sa indeplineasca cel putin criteriile de calificare/selectie prevazute in cadrul documentatiei de
atribuire. Noul personal de specialitate nominalizat pentru indeplinirea contractului trebuie sa obtina cel putin
acelasi punctaj ca si personalul propus la momentul aplicarii factorilor de evaluare.

Contractantul are obligatia de a transmite pentru noul personal documentele solicitate prin documentatia de
atribuire fie in vederea demonstrérii indeplinirii criteriilor de calificare/selectie stabilite, fie in vederea calculrii
punctajului aferent factorilor de evaluare.

Consecinta de neihdeplinire a acestor cerinte, va conduce la rezilierea de drept a contractului.

Toate costurile generate de inlocuirea personalului cheie sunt exclusiv in sarcina Contractantului. In cazul in
care membrul echipei cu rol de personal-cheie nu este inlocuit imediat si responsabilitatile acestuia urmeaza sé
fie preluate dupa un anumit interval de timp de catre noul personal cheie, Autoritatea Contractanta poate solicita
Contractantului s& desemneze o persoand care sa indeplineasca rolul de personal-cheie temporar, pani la
sosirea noului personal-cheie, sau sa ia alte masuri pentru a compensa absenta temporara a personalului cheie
care nu poate fi inlocuit (absent). Indiferent de situatie, Autoritatea Contractanta nu va efectua nici o plata
pentru perioada absentei personalului cheie sau a absentei inlocuitorului acestuia.

La sedintele de analiza si progres a lucrarilor pentru solutionarea problemelor ivite in implementare,
antreprenorul se va asigura ca sunt prezenti toti specialisti cheie propusi in oferta tehnica corelat cu
activitatile/lucrarile care se executa si cu stadiul de progres in executia lucrarilor.

Ofertantul trebuie sa prezinte componenta echipei care gestioneaza lucrarea si modul in care este
organizata activitatea membrilor acestei echipe prin prezentarea modalititii de asiqurare a accesului la
specialistii necesari si obligatorii in vederea verificarii nivelului de calitate corespunzator cerintelor fundamentale
aplicabile lucrarilor cuprinse in obiectul contractului, in conformitate cu prevederile Legii nr. 10/1995 si a altor legi
incidente,

Ofertantul are dreptul de a aloca mai multe persoane pentru fiecare pozitie solicitatd, astfel incat derularea

contractului de executie de lucrdri sa nu fie in intarziere.

In conformitate cu principiul recunoasterii reciproce autoritatea contractantd va accepta documente
echivalente celor solicitate la nivelul caietului de sarcini / documentatiei de atribuire emise de organisme stabilite
in alte state membre ale uniunii europene sau cu care Romania are incheiate acorduri pentru recunoasterea si
echivalarea certificarilor / autorizatiilor in cauza.

Informatiile relevante pentru personalul propus vor fi prezentate in tabelul de mai jos:
' Rolul propus in cadrul echipei de gestionare a lucrarilor Activitatile pe care le realizeaza

’ N [descrieti  activitdtile  din  cadrul
I [introducefi pozifia. pentru care este propus] Contractului la realizarea cérora participd]
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| Ex:sef de santier R

| Seffsefi echipa

. Responsabili Tehnici cu Executia pe specialitati
Ingineri pe specialitati
etc

C3) Activitatile care stau la baza executarii lucrarilor si alocarea resurselor |
Se va completa tabelul de mai jos cu activitatile proiectului tehnic de executie, previzionate a se realiza dupa
momentul incheierii contractului de executie lucrari in vederea implementarii proiectulul Tehnic de Executie,

precum $i cu perioadele la care acestea se vor realiza, corelate cu informatiile referitoare la activitati si la resursele
alocate pentru implementarea lucrarilor.

Nr. | Activitate¥ | Pozifia/ | Personalul
crt | subactivitate™ persoana | (calificat gi

15 i — N o 1o~ oo 8N
responsabila | necalificat) | ' &l @ ® @ @ © © o s
cu angrenatin | 5| 5/ 5 § § 5§/ § 5| 5| 5| g| 5
. O o oo Ja o a 4o 3 3 3
implementare | efectuarea |
a activitafji lucrarilor |
* k%
1 131133113)) — |
1 1_ S JRIINININYYIYY
1'2 IRRRRRRRRERERE]
1"' IRRRRRRERREEEE] —
2 1313333330133 _—
2-1 EEEERRESERTEEEE I _ e —
1333) | FRRRRESERIDREY] [ B l | |
EXEMPLU

* 1. Activitate: Realizare structura de rezistenta
**1.1.Subactivitate: - sapaturi
1.2.Subactivitate: - cofrare
1.3.Subactivitate: - armare
1.4.Subactivitate: - turnare beton
**Responsabil - persoana abilitatd de catre ofertant si/sau atestatd legal in vederea implementarii

activitaii(responsabil tehnic cu executia,sef de santier,sef de echipa si/sau specialist acolo unde natura lucrérii
impune atestare)

| C4)Fise tehnice; specificatii tehnice ) _|
Se vor prezenta :
- Lista echipamentelor F4,
- Fise tehnice F5

| C5) Declaratia privind termenul de garantie acordat lucrarilor de executie

Garantia tehnica a lucrarilor inclusiv a echipamentelor pe care acestea le include va fi de minim 60 de
luni de la data semnarii procesului verbal de receptie la terminarea lucrarilor.

2.3. Durata de implementare a investitiei

Durata de executie a lucrarilor este de 12 luni de la ordinul de incepere emis de Beneficiar.

Succesiunea activitatilor va fi stabilita luand in considerare metodologia de lucru propusa de Antreprenor,
tehnologiile de executie din Specificatii (dac exista) si constrangerile de naturd organizatorica. Relatjile de
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conditionare dintre activitati vor fi de tip inceput-inceput, sfarsit-inceput si sfarsit-sfarsit.

Graficul retea va fi alcatuit astfel incat s& nu existe decat o singura activitate fara predecesor si o singura
activitate fara succesor, cu exceptia activitatilor care desemneaza puncte de referinta sau a activitatilor la care nu
se poate stabili o relatie de conditionare.

Drumul critic va fi evidentjat si va corespunde cu succesiunea de activitdtj a carei durata maxima este Durata
de Executie.

3. DOCUMENTELE ANTREPRENORULUI PENTRU REVIZUIRE S| APROBARE DE CATRE SUPERVIZOR

3.1.Plan de Asigurare a Calitatii si Plan de Control al Calitatii

Antreprenorul va executa toate activitatile din cadrul Contractului in conformitate cu Planul calitatii, care trebuie
redactat in conformitate cu standardul SR EN I1SO 9001:2015 sau echivalent si cu respectarea instructiunilor
standardului SR 1SO 10005:2007 "Linii directoare pentru planurile calitatii" si in conformitate cu reglementarile in
materie de sistem de management al calitatii in constructii (inclusiv, dar fara a se limitata la continutul Anexei 2
din HG 766/1997, cu modificarile si completarile ulterioare).

Antreprenorul va prezenta, ca parte a ofertei lui, Sistemul propriu de Asigurare a Calitatii pentru activitatile
relevante pentru contract.

Acestea trebuie sa cuprindd toate cerintele privind executia lucrarilor din prezentul Caiet de sarcini si sa fie
specifice pentru acest Contract si pentru lucrérile ce sunt incluse in Contract.

3.1.1. Planul de asigurare a calitatii

Cu luarea in considerare a prevederilor art 23-25 din Regulamentul privind conducerea si asigurarea calitatii
in constructii, Anexa nr.2 la HG nr.766/1997, Planul de asigurare a calitatii redactat de Antreprenor trebuie:

- sa descrie cum va aplica Antreprenorul in cadrul Contractului sistemul de management al calitatii in
constructii in asa fel incat sa indeplineasca cerintele tehnice si contractuale precum si reglementérile, standardele
si normele aplicabile;

- sademonstreze Autoritatii Contractante cum va indeplini Antreprenorul cerintele privind calitatea incluse
in Caietul de sarcini si in reglementarile ce guverneaza calitatea in executia lucrarilor in constructii;

- s&descrie modul in care vor fi organizate si gestionate activitatile in cadrul Contractului pentru a indeplini
cerintele;

- safie conform cu toate datele de intrare furnizate de Autoritatea Contractanta prin prezenta Documentatie
de Atribuire.

Planul calitatii trebuie s& includa cel putin:

- Descrierea structurii organizationale a Antreprenorului pt. aceastd lucrare si identificarea functiilor si
responsabilitatilor personalului implicat direct in executarea contractului;

- Modul de gestionare/management al datelor de intrare si managementul documentelor in cadrul
Contractului;

- Resursele disponibile pentru executarea contractului, respectiv forta de munca, materiale si infrastructura;

- Managementul achizitjilor.

- Managementul sub-Antreprenorilor si furnizorilor si cerintele Sistemelor lor de Asigurare a calitatii.

- Modalitatea de control si gestionare a neconformitatilor care ar putea aparea pe perioada executiei
lucrarilor.

- Controlul materialelor si executiei, remedierea defectelor si inlocuirea materialelor, dupa caz, proceduri
pentru actiuni de rectificare/remediere efc.

- Modalitatea de comunicare cu Autoritatea Contractants;

- Responsabilitatile aferente asigurarii calitatii.

In termen de 30 zile de la Data de incepere a lucrarilor, Antreprenorul va prezenta Planul de Asigurare a
Calitatii si Planul de Control pentru Lucrari incluse in acest Contract, asigurand toate activitatile de control
relevante, inspectiile si testele pentru a indeplinii specificatiile, inclusiv pentru lucrarile subcontractate. Planul de
Asigurare a Calitatii si Planul general de control al calitatii lucrarilor va fi aprobat sau va fi returnat cu comentarii
de catre Supervizor in termen de 10 zile de la transmiterea de catre Antreprenor.

Detaliile tuturor procedurilor si documentele de conformitate vor fi transmise Supervizorului spre informare,
Tnainte de inceperea fiecarei etape de executie.

Page 20 of 36



Antreprenorul va mentine si actualiza aceste planuri si le va pune la dispozitia Supervizorului ori de cate ori
acesta considera necesar.

3.1.2.Planul de control al calitatii

Planul trebuie sa acopere toate activitétile/etapele subsecvente pentru care vor fi organizate lucrari pe santier
si sa identifice Planurile de control a calitatii aferente diferitelor activitati/etape specifice ale lucrarilor.

Planul de control al calitatii va contine, dupa cum este aplicabil, cel putin urmatoarele:

- Descrierea sarcinilor planificate si lista etapelor de executie pentru realizarea activitatii;

- Responsabilitatile pentru executia, gestionarea si controlul activitatii;

- Trimiteri la specificatiile tehnice, desenele, procedurile referitoare la executia, controlul si acceptarea
activitatii;

- Integrarea documentatiei de certificare (procese verbale/minute, inspectii sau rapoarte de testare,
certificate etc.) prevazuta pentru activitate;

Documentatia finald a activitatii urmata de inchiderea Planului de control al calitatii.

‘PLANURILE DE CONTROL" vor include controale, conform normativelor in vigoare, dupa cum este stipulat
in Contract precum si controalele pe care Antreprenorul le considera necesare pentru asigurarea calitatii lucrarii.
Pentru fiecare activitate de control, “PLANURILE DE CONTROL” vor descrie tipul, metoda, criteriile de aprobare
i documentare si cine este responsabil cu executarea activitatji.

3.2, Planul de sanatate si securitate in munca si depozitare materiale

3.2.1.Planul de sanatate si securitate in munca

in termen de 30 zile de la Data de Incepere, Antreprenorul va transmite Supervizorului spre acceptare "Planul
propriu de sénatate si securitate in munca” in conformitate cu Legea. Supervizorul nu va permite executia niciunei
lucrari pe Santier inainte ca acest plan sa fie acceptat. Acceptarea Planului propriu de sanatate si securitate in
munca nu il va exonera pe Antreprenor de niciuna din responsabilititile sale privind sanatatea si securitatea
muncii pe Santier.

Antreprenorul este responsabil de a asigura ca toate activitatile de santier, echipamentul si facilitatile (care
sunt realizate, operate, intretinute sau construite de catre Antreprenor) corespund cu totul standardelor. Mai mult,
Antreprenorul, sub-Antreprenorii si furnizorii lui nu vor solicita vreunui angajat implicat in realizarea contractului
sa se angreneze in lucrul pe santier in conditii insalubre, riscante sau periculoase pentru sanatatea sau siguranta
sa, indiferent daca astfel de conditii sunt cuprinse in Manualul de Sanatate si Securitate sau in coduri de referinta,
standarde sau regulamente.

Antreprenorul va realiza toate lucrarile in conformitate cu prevederile Planului de Sanatate si Securitate

aprobat de catre Supervizor.

3.2.2. Depozitare materiale
Toate costurile privind depozitarea materialelor utilizate si a deseurilor vor fi suportate de antreprenor.

Antreprenorul , in calitate de executant al lucrérii, este obligat s& semneze un contract cu un operator
pentru reciclarea deseurilor rezultate din activititile desfasurate, ca masurd de atenuare a impactului
asupra obiectivului de mediu care vizeaza "Economia circulara, inclusiv prevenirea generarii de deseuri
si reciclarea acestora.

La momentul inceperii lucrdrilor Antreprenorul va transmite Beneficiarului contractul incheiat intre
executantul lucrarii de investitie si operatorul pentru reciclarea deseurilor.

in toate etapele proiectului se va mentine evidenta gestiunii deseurilor conform Ordonantei de Urgenta nr. 92
din 19 august 2021 privind regimul deseurilor, cu modificarile si completarile ulterioare, HG nr. 856/2002 privind
evidenta gestiunii deseurilor si pentru aprobarea listei cuprinzand deseurile, inclusiv deseurile periculoase, cu
modificarile si completarile ulterioare si respectiv Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a
ambalajelor si a deseurilor de ambalaje, cu modificarile si completrile ulterioare.

Sortarea deseurilor se va realiza la locul de producere, prin grija antreprenorului. Acesta are obligatia, conform
HG nr. 856/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, sa tina evidenta lunara a colectarii, stocarii provizorii
si eliminarii deseurilor catre depozitele autorizate.
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Recuperarea si reutilizarea deseurilor vegetale in vederea obtinerii compostului utilizat la fertilizarea si
imbunatatiri calitatii solului.

De asemenea, se vor avea in vedere prevenirea si controlul poludrii prin aplicarea urmatoarelor masuri de
atenuare sau de reducere a impactului asupra mediului;

-Utilizarea materialelor de constructii care conduc la reducerea zgomotului, a prafului si a emisiilor poluante in
timpul lucrarilor;

-Utilizarea materialelor cu continut scazut de carbon;,

-Utilizarea unor materiale rezistente la variatii de temperatura si la temperaturi ridicate;

-Folosirea materialelor disponibile c&t mai aproape de locul constructiei si a celor al caror proces de productie
este cat se poate de prietenos cu mediul;

-Utilizarea produselor de constructii non-toxice, reciclabile si biodegradabile, fabricate la nivelul industriei
locale, din materii prime produse in zona, folosind tehnici care nu afecteazé mediul;

-Reducerea riscurilor pentru sanatatea lucratorilor prin masuri tehnice (utilizarea unor utilaje/echipamente noi,
eficiente si fiabile) si masuri organizatorice;

-Diminuarea surselor de poluare in zonele rezidentiale din vecinatatea viitoarelor obiective care ar genera un
potential disconfort asupra populatiei si implementarea unor programe de monitorizare a calitatii aerului, calitatii
apei si zgomotului in cadrul proiectelor care pot provoca disconfort si risc asupra populatiei atat in timpul
constructiei cat si pe durata operarii;

in perioada de executie a lucrarilor si operarii se vor genera si alte emisii de poluanti in aer in afara de CO2,
cum ar fi NOx, NMVOC, SO2 si PM 2.5 dar se poate asigura minimizarea impactului acestor emisii prin masuri
de protectie;

- realizarea lucr&rilor esalonat, conform unor grafice de executie;

- utilajele de constructie si mijloacele de transport vor fi foarte bine intretinute pentru a minimiza emisiile
de gaze;

- reducerea timpului de mers in gol al motoarelor utilajelor si mijloacelor de transport;

- viteza de circulatie va fi restrictionatd, iar suprafata drumurilor va fi stropitd cu apé la intervale regulate
de timp;

- alegerea de trasee optime din punct de vedere al protectiei mediului pentru vehiculele care transporta
materiale de constructie ce pot elibera in atmosfera particule fine;

In plus, pe durata perioadei de executie, se recomanda o serie de masuri pentru reducerea sau evitarea
potentialelor efecte negative ale proiectelor propuse asupra apelor de suprafata si subterane, cum ar fi;

- dotarea cu toalete ecologice/bazin vidanjabil pentru personaluf implicat in etapa de constructie;

- Mmarcarea organizarii de santier pentru a nu afecta si alte suprafete in afara celor necesare, stabilite prin
proiect;

- prevenirea eroziunilor gi a transportului sedimentelor din zonele de constructii;

-depozitarea controlatd, in zone separate pe amplasament a materialelor de constructie si deseurilor rezultate
in etapa de executie si de dezafectare.

Tinand cont de aspectele mai sus mentionate, Antreprenorul va lua masuri de respectarea cerintelor de mediu
pe toatd perioada de executia a lucrarilor de constructii cu respectarea dispozitiilor legale si care avea in vedere
cel putin urméatoarele fara a se limita doar la acestea:

-Un sistem de management de gestiune al deseurilor rezultate si colectate selectiv pe toata durata de executie
a lucrérilor atat pe santier, cat si pe parcursul transportarii acestora prin grija firmei de specialitate responsabila;

-Antreprenorul va curdta in permanenta cdile de acces si incinta amplasamentul lucrarilor proiectului;

-Antreprenorul va lua masurile pentru prevenirea si combaterea poludrii accidentale asupra mediului, pentru
protectia atmosferei, respectiv pentru reducerea prafului degajat;

-Antreprenorul va masurile necesare pentru gestionarea/controlul zgomotului si vibratilor;

-Managementul substantelor periculoase (daca este cazul);

-Masurile propuse pentru implementarea principiului ,,Do No Significant Harm"(DNSH) ("A nu prejudicia in mod
semnificativ").

-Dupéa ce ofertantul castigator va fi ales, in calitate de Antreprenor, el va respecta cerintele explicite ale
autoritatilor de mediu si va obtine aprobérile necesare.

-Planul de Managemental Deseurilor (PMD), adaptat la specificul si complexitatea proiectului si méasuri
propuse privind identificarea, colectarea, administrarea si evacuarea deseurilor rezultate din realizarea lucrarilor
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de constructii si instalatii.

3.3.Plan de management al mediului

In termen de 30 de zile de la Data de Incepere, Antreprenorul va transmite Beneficiarului spre acceptare
"Planul de management al mediului". Planul va acoperi urmatoarele chestiuni oferind propuneri asupra evitarii si
/sau reducerii surselor de poluare, printre altele:

- Grupuri sanitare pentru personalul de pe santier

- Indepartarea materialului in surplus excavat

- Poluarea apelor emisar cu petrol, apa poluata, materialele de constructie si chimicale
- Poluarea apelor subterane ca urmare a activitatilor de constructie

- Deversari din sistemele de deshidratare al santierului

- Zgomot

- Poluarea aerului

- Aspectul ingrijit al santierului

3.4. Programul de Executie

In termen de 20 de zile de la Data semnarii contractului de executie a lucrarilor de citre ambele parti, dar nu
mai tarziu de data emiterii Ordinului de incepere a lucrdrilor, Antreprenorul va transmite Supervizorului, spre
analiza si acceptare, un Program de Executje detaliat al intregului Contract, alcatuit dintr-un grafic de esalonare
calendaristica Gantt (pe suport hartie si In format electronic editabil) si un raport descriptiv. Acest prim Program
de Executie, inclusiv metodologia de lucru si resursele, va fi elaborat in baza programului de lucrari depus in
Oferta de catre Antreprenor.

Graficul de egalonare calendaristica Gantt va fi realizat utilizand analiza drumului critic si va cuprinde totalitatea
activitatilor specificate in Contract si punctele de referinta stabilite (dacé existd). Programul de Executie va fi
elaborat in conformitate cu urmatoarele cerinte:

(a) Programul de Executie va fi alcatuit din activitatile necesare pentru executarea Contractului, conform
Specificatiilor, Pieselor Desenate si Listei de Cantitdti si va fi prezentat intr-o structurd astfel incat sa fie
identificate:

- principalele faze ce alcatuiesc executarea Contractului (inclusiv achizitii, constructii, inspectii, testare,
recepii);

- obiectele de constructii din care sunt alcatuite Lucrarile;

- categoriile de lucrari sau stadiile fizice care alcatuiesc Lucrérile;

- sectoarele de lucru sau locul in care se vor pune in opera activitatile de constructii;

- Subcontractantji, in cazul in care unele partj din Contract sunt realizate cu Subcontractant.

(b) Activitatile vor avea alocate:

- resurse (principalele Materiale ce se vor pune in operd, manopera - numarul si meseriile de muncitori,
Utilaje), in concordanta cu necesarul si disponibilul acestora;

- cantitdtile de lucrari conform Listei de Cantitatj;

- costurile estimate in concordanta cu Oferta;

- productivitdtile estimate.

(c) Durata activitatilor va fi exprimata in zile, luand in considerare:

- cantitatea de lucrare;

- dimensiunea frontului de lucru;

- numarul de resurse umane $i Utilaje;

- productivitatea resurselor.

(d) Nivelul de detaliu al activitatilor va fi ales astfel incat durata acestora sa nu fie mai mare de 30 de zile
calendaristice.

(e) Succesiunea activitailor va fi stabilitd luand in considerare metodologia de lucru propusé de Antreprenor,
tehnologiile de executie din Specificatii (dacd existd) si constrangerile de naturd organizatorica. Relatiile de
conditionare dintre activitati vor fi de tip inceput-inceput, sfarsit-inceput si sfarsit-sfarsit.

(f) Graficul retea va fi alcatuit astfel incat s& nu existe decat o singura activitate fara predecesor si o singura
activitate fara succesor, cu exceptia activitatilor care desemneaza puncte de referintd sau a activitatilor la care nu
se poate stabili (justificat prin raportul descriptiv) o relatie de conditionare.
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(g) Drumul critic va fi evidentiat si va corespunde cu succesiunea de activitdti a carei duratd maxima este
Durata de Executje.

Cerintele pentru elaborarea raportului descriptiv sunt urmatoarele:

(a) Antreprenorul va pregati si transmite Beneficiarului un raport descriptiv prin care va detalia si explica
planul de lucru stabilit in cadrul Programului de Executje.

(b) Raportul descriptiv va cuprinde:

- odescriere generald a modului in care Antreprenorul va executa Lucrérile;

- descrierea activitatjlor critice i a modului in care Antreprenorul va asigura resursele necesare;

- numérul si structura formatiilor de lucru cu care Antreprenorul va realiza activitafile;

- prezentarea listei cu resursele umane (numérul si meseriile muncitorilor) distribuite pe luni;

prezentarea listei de Utilaje (tip, numar, capacitate) pe care Antreprenorul le va avea la dispozitie, precum

Si perloadele de timp in care vor fi folosite;

- Subcontractantji implicatj, precum si resursele umane si Utilajele aferente;

- curba "S" de progres fizic si financiar si graficul de flux de numerar.

3.5. Jurnalul de Santier

Executantul va constitui si va mentine la zi un jurnal al lucrérilor, numit Jurnal de Santier, Tn formatul agreat de
Supervizor.

Jurnalul de Santier va fi {inut pe Santier i Antreprenorul va Tnregistra zilnic cel putin urméatoarele informatji:

- conditiile meteorologice, pauzele de muncé din cauza conditiilor meteorologice nefavorabile;

- numarul de ore lucrate;

- numaérul si calificarea personalului muncitor prezent pe santier;

- Materialele achizitionate, livrate gi depozitate in Santier si in alte locuri, precum si Materialele incorporate
in Lucrari;

- Utilajele utilizate in Santier si alte locuri si cele nefunctionale sau iesite din uz;

- testele efectuate si probele prelevate;

- lucrérile executate;

- lista diferitelor obstacole sau alte dificultati intampinate de Antreprenor in timpul executiei Lucrarilor din
Ziua respectiva;

- incidente sifsau accidente;

- Ordinele Administrative primite.

Inregistrarile in Jurnalul de Santier vor fi semnate de citre Reprezentantul Antreprenorului la momentul
inregistrarii i verificate i contrasemnate de Supervizor in termen de 5 zile de la data inregistrérii.

La cererea Supervizorului, Antreprenorul va pune la dispozitia Supervizorului, in locul specificat de acesta, o
copie a Jurnalului de Santier.

3.6.Plansele conforme cu executia (Documentatia AS BUILT)

Antreprenorul va transmite Supervizorului si Autoritatii Contractante copii ale planselor conforme cu executia,
dupa cum urmeaza:

- 1set complet pe suport de hartie, de dimensiune A4, A3, A2, A1, AO, nelegate;

- 1 set complet de copii reduse la scara pe suport de hartie, de dimensiune A4 sau A3, legate;

- 2 copii in format electronic pe suport USB sub forma de fisiere AutoCAD in sistem STEREOQ 70 cu lucrari
defalcate pe layere.

3.7.Documente pentru cartea tehnica a constructiei

Supervizorul este responsabil de pregatirea intregului continut pentru Cartea Constructiei, insa documentele
referitoare la executia Lucrarilor trebuie sa fie furnizate de Executant.

Antreprenorul trebuie sa furnizeze Supervizorului toate documentatiile solicitate, inclusiv partea din cartea
tehnica a constructiei aferentd Sectiunii B inainte de semnarea procesului verbal de receptie la terminarea
lucrarilor, gi, dupa caz, documentele necesare completarii capitolului A, iar partea din cartea tehnica a constructiei
aferentd Sectiunii D inainte de semnarea procesului verbal de receptie finala.
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3.8.Situatii de lucrari

Situatiile de lucrari vor fi depuse, de regula, lunar de catre Executant. Pot exista luni in care executantul nu va
depune spre decontare situatii de lucrari iar in anumite luni pot fi depuse mai multe situatii de lucrari.

Situatiile de lucrari vor fi depuse intr-un exemplar tiparit si un exemplar in format electronic la sediul
Achizitorului (Primaria Municipiului Sebes) dupa ce sunt asumate si semnate de Supervizor. Totodata, exemplarul
depus in format electronic trebuie sa fie intr-un program de calcul tabel (de ex: Open Office Calc, Microsoft Office
Excel efc.). Acestea vor fi insotite de: atasamente vizate de Supervizor, documente care atesta calitatea
materialelor puse in opera, agremente tehnice, certificate de garantie, lucrari ascunse PVLA, trasare PVT, de
receptie calitativa PVRC, proces verbal in faza determinanta, natura teren, inspectie, prelevare probe, efc.

Modalitatea de decontare: se va realiza pe baza listelor de cantitati de lucrari, pe articole de deviz, pe
categorii de lucrari ce au la baza extrasele de consum (C6-C9) forta de munca, utilaje si transport care pot asigura
o predictibilitate Tn executia bugetard conform , Graficului valoric de executie” asumat la faza de ofertare.

Situatiile de Lucrari pentru lucrarile executate (centralizatorul financiar, formularele F1, F2, F3, F4) trebuie sa
fie datate/s& aibd mentionatd perioada de executie a lucrérilor cuprinse in respectiva situatie si trebuie s fie
semnate de beneficiar, de dirigintii de santier autorizati pe domeniile respective si de constructor. Semnatura va
fi atasata numelui persoanei, mentionat in clar;

Antreprenorul are obligatia de a actualiza, ori de cate ori este necesar, pe parcursul executiei lucrarilor,
formularul F1 si formularul F2 Tntocmite conform HG nr. 907/2016 cu defalcarea sumelor pe categorii de cheltuieli
eligibile si nee||g|b|le in colaborare cu Beneficiarul;

in vederea decontarii, beneficiarul va urmari ca formularele F1-centralizatorul cheltuielilor pe obiectiv si F1-
centralizatorul cheltuielilor eligibile si neeligibile pe obiectiv, F2-centralizatorul cheltuielilor pe categorii de lucréri
si F2-centralizatorul cheltuielilor eligibile si neeligibile pe obiecte si pe categorii de lucrari, pentru lucrarile
executate si pentru lucrarile eligibile executate aferente fiecarei facturi solicitate la decontare s fie semnate de
beneficiar, antreprenor si diriginte de santier (fiecare diriginte de santier va semna doar documentele aferente
domeniului pentru care este autorizat);

Valoarea total4 a situatiilor de lucr&ri trebuie sa corespunda cu valoarea din centralizatorul financiar al situatiilor
de lucréri (calcul cu doud zecimale);

Calculele din centralizatorul financiar al situatiilor de lucrari trebuie s fie corecte, cu doud zecimale.

4. CERINTE SPECIFICE DE MANAGEMENTUL CONTRACTULUI

4.1.Testarea tehnica a lucrarilor

Supervizorul gi alti membri ai Personalului Beneficiarului (daca este cazul) vor avea dreptul s inspecteze, sa
examineze, s& evalueze, sd masoare, sé solicite sa fie testate Echipamentele, Materialele si executarea Lucrérilor
si s verifice Intocmirea, fabricarea sau producerea oricarui element pregatit, fabricat sau produs pentru Lucrari
conform Contractului pentru a stabili daca respectivele Echipamente, Materiale, elemente si executie au calitatea
si cantitatea prevazute. Acestea se pot desfasura la locurile de productie, fabricare, pregatire, depozitare sau in
Santier sau alte locuri prevazute in Specificaji.

Pentru efectuarea testelor si inspectiilor, Antreprenorul:

(a) va asigura Supervizorului i Personalului Beneficiarului (daca este cazul), temporar si gratuit, asistent3,
mostre sau piese de testare, masini, utilaje, instrumente, mana de lucru calificata, materiale, grafice si date de
productie solicitate in mod obisnuit si/sau potrivit prevederilor Specificatiilor pentru inspectie si testare, inclusiv
echipamente de protectie;

(b) va stabili cu Supervizorul ora si locul testelor;

(c) va asigura accesul Supervizorului si Personalului Beneficiarului (daca este cazul) in toate locurile de
efectuare a inspectiilor si testelor.

De fiecare datd cand o lucrare sau o parte din lucrare ajunge n faza determinanta, in conformitate cu
programul de control stabilit de catre proiectantul lucrarii respective, Antreprenorul va convoca, in conformitate cu
prevederile Legii si in termenul prevézut de Lege, factorii responsabili in vederea verificarii lucrérilor ajunse in
faza determinant’ si aprobérii continurii executiei Lucrarilor. In conformitate cu prevederile Legii, vor fi verificate
lucrarile ajunse in faze determinante, documentele de calitate aferente, precum si masurile dispuse prin actele de
control anterior incheiate.

Lucrarile nu vor fi receptionate pana nu se efectueaza verificarile si Testele la Terminare prevazute in Contract.
Antreprenorul va aduce la cunostinta Supervizorului data cand pot fi incepute verificérile si Testele la Terminare.
Tn urma verificarii si testarii, Supervizorul va notifica Antreprenorul cu privire la rezultatul Testelor la Terminare.
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4.2.Finalizarea lucrarilor si receptia la terminarea lucrérilor

Receptia lucrarilor se va realiza in conformitate cu prevederile legale in vigoare.

Verificarea si testarea lucrarilor de catre Supervizor si Beneficiar in pregatirea Receptiei la Terminarea
Lucrérilor se vor efectua in prezenta Antreprenorului. Absenta Antreprenorului nu constituie un impediment pentru
verificare cu conditia ca Antreprenorul sa fi fost notificat corespunzator cu cel putin 30 de zile inainte de data
verificarii.

Daca circumstantele exceptionale sau metecrologice fac imposibila evaluarea starii Lucrarilor sifsau testarea
acestora in pregatirea Receptiei la Terminarea Lucrarilor, Supervizorul, dupa consultarea in masura posibilului, a
Antreprenorului, va intocmi o declaratie prin care se certifica imposibilitatea. Se vor efectua verificarea si testarea
in termen de 30 de zile de la data la care aceastd imposibilitate inceteaza. Antreprenorul nu va invoca aceste
circumstante pentru a evita obligatia prezentarii luctarilor intr-o stare corespunzatoare.

Lucrarile nu vor fi receptionate pana nu se efectueaza verificarile si Testele la Terminare prevazute in Contract.
Prevederile subclauzei 41.2 din Conditiile Generale se vor aplica in mod corespunzator, cu exceptia cazului in
care Testele sunt efectuate de catre Beneficiar cand nu se vor aplica decat punctele (b) si (c) din subclauza
respectiva. Antreprenorul va aduce la cunostinta Supervizorului data cand pot fi incepute verificarile si Testele la
Terminare.

in urma verificrii si testarii, Supervizorul va nofifica Antreprenorul cu privire fa rezultatul Testelor la Terminare.

Supervizorul poate solicita de asemenea demolarea si reconstruirea sau reparatia oricrei Lucrari in care s-
au utilizat Materiale si/sau Echipamente neconforme cu prevederile Contractului sau care au fost executate in
perioadele de suspendare.

Antreprenorul va notifica Beneficiarul i Supervizorul cu cel putin 15 zile Tnainte ca Lucrarile s fie, din punctul
de vedere al Antreprenorului, terminate si pregatite de receptie si va solicita Beneficiarului efectuarea Receptiei
la Terminare.

Se va putea efectua Receptia la Terminare a Lucrarilor doar daca sunt indeplinite in mod cumulativ

urméatoarele conditii:

(a)Lucrarile au fost terminate in conformitate cu prevederile Contractului:

(b)Lucrérile au trecut Testele la Terminare in conformitate cu prevederile clauzei 58 [Teste la Terminare];

(c)Antreprenorul a indeplinit obligatile prevazute in Contract astfel incat Lucrarile s& poata fi considerate
terminate pentru a fi supuse Receptiei la Terminarea Lucrérilor, inclusiv, dar nelimitat la obligatiile prevazute in
subclauzele 9.4 si 19.2 din Conditiile Generale.

Lucrarile nu vor fi considerate ca terminate in scopul Receptiei la Terminarea Lucrarilor inainte ca
Antreprenorul s& transmitd Supervizorului toate documentele necesare intocmirii capitolelor A si B ale Cartii
Tehnice a Constructiei, in sensul Legii, si dup& caz, documentele necesare completérii capitolului D al Cértii
Tehnice a Constructiei.

Antreprenorul va depune Supervizorului un raport ce oferd un rezumat al tuturor testelor si operatiunilor de
punere in functiune aferente Lucrarilor inainte de receptia la terminarea lucrarilor.

Comisia de receptie examineazad lucrérile efectuate in conformitate cu intreaga documentatie tehnica
aprobata.

4.3.Evolutia lucrarilor

Programul de executie prezentat de Antreprenor in termen de 20 de zile de la Data semnérii contractului de
executie a lucrarilor de catre ambele parti, dar nu mai tarziu de data emiterii Ordinului de incepere a lucrérilor se
va constitui in Program de Referinta si va deveni un mijloc de urmarire si control al performantei Antreprenorului
si al progresului Lucrarilor.

5.0BLIGATILE EXECUTANTULUI

5.1.0bligatii generale

Antreprenorul va fi responsabil fatd de Autoritatea Contractantd c& isi va indeplini corespunzator toate
responsabilitatile ce decurg din documentatia tehnicd de executie, prezentul Caiet de sarcini, obligatiile
contractuale si solicitarile autoritatilor competente si/sau ale Autoritétii Contractante), referitoare la executia de
lucrari in cadrul Contractului.

Antreprenorul, cu diligenta necesard, va executa si va finaliza Lucrarile conform Contractului si instructjunilor
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Supervizorului si va remedia orice defectjuni ale Lucrérilor.

Antreprenorul va asigura pe de-a intregul administrarea, Personalul, Materialele, Echipamentele, aparatura,
Utilajele si toate celelalte articole, provizorii sau permanente, necesare pentru a executa, finaliza si remedia orice
vicii, in masura prevazuta in Contract sau asa cum se deduce rezonabil din Contract.

Antreprenorul igi va asuma intreaga responsabilitate pentru conformitatea, stabilitatea si siguranta tuturor
operatiunilor si metodelor de constructie in cadrul Contractului.

Antreprenorul va respecta orice Ordin Administrativ transmis de catre Supervizor. Antreprenorul se va asigura
ca Lucrarile sunt executate corespunzator si ca Specificatiile i Ordinele Administrative sunt respectate de
Personalul sau, inclusiv proprii angajati, Subcontractantii si angajatii lor.

Antreprenorul va transmite, in termen de 5 zile de la primirea unei cereri a Beneficiarului in acest sens, orice
informatii si documente cu privire la conditiile in care este implementat Contractul.

Antreprenorul va respecta Legile in vigoare si se va asigura ca Personalul sdu, agentii si angajatii s3i respects
de asemenea aceste Legi. Antreprenorul va despagubi Beneficiarul pentru orice reclamatii sau prejudicii care
apar ca urmare a nerespectarii de catre Antreprenor si subantreprenor, ca urmare a oricarei actiuni sau inactiuni.

Antreprenorul va trata detaliile Contractului ca fiind strict confidentiale, in masura in care o astfel de tratare nu
afecteaza desfasurarea obligatjilor contractuale sau respectarea obligatiilor previzute de Lege.

In cazul in care Antreprenorul constituie o asociere, consortju sau alta grupare formata din doua sau mai multe
persoane, toate aceste persoane vor fi responsabile individual si in solidar fatd de Beneficiar pentru executarea
Contractului si indeplinirea obligatiilor contractuale, inclusiv in privinta oricarei sume recuperabile.

in cazul in care Antreprenorul a primit, in cadrul Ofertei sale, sustinere din partea unui tert, aceasta sustinere
este demonstratd printr-un angajament ferm al acestui tert, inclus in Contract. Tertul sustinator se obligi fata de
Antreprenor si de Beneficiar s& ducé la indeplinire actiunile (inclusiv, dupa caz, punerea la dispozitia
Antreprenorului a unor resurse financiare, umane si/sau tehnice) sau, dup caz, partea de Lucrri, ce fac obiectul
angajamentului ferm, inclusiv prin substituirea Antreprenorului conform angajamentului ferm, in cazul in care
Antreprenorul nu reuseste sa indeplineascd obligatiile si responsabilitéfile Contractuale aferente activitatilor,
situatiilor sau pariii de Lucrari pentru care a primit sustinere de la tert.

Toate documentele Antreprenorului aferente Contractului, inclusiv inregistrari si evidente contabile, cu
exceptia celor predate Beneficiarului, vor fi pastrate de catre Antreprenor pe perioada stability de Lege, dar nu
mai putin de 10 ani de Ia Plata Final& efectuata in cadrul Contractului.

5.2.0rganizarea de santier

Antreprenorul va fi responsabil pentru amenajarea organizérii de santier si mentinerea acesteia pe parcursul
executarii lucrérilor, incluzand:

- ldentificarea zonelor adecvate pentru stabilirea organizarii de santier, si, dupa caz, obtinerea tuturor
permiselor si autorizatiilor necesare, luand in considere amplasamentele propuse de Beneficiar pentru care nu
este necesara evaluarea asupra mediului si/sau evaluarea adecvata

- Asigurarea conectarii la serviciile de utilitati necesare functionarii santierului

- Asigurarea tuturor facilitétilor de functionare a santierului (birouri, ateliere, instalatii, etc.)

- Asigurarea unor zone de depozitare adecvate pentru materiale, utilaje si echipamente

- Asigurarea unor zone de colectare selectiva a deseurilor rezultate din activitatea din santier precum si
asigurarea ridicarii si fransportului din santier a acestora in conformitate cu reglementérile de mediu

Protejarea fucrérilor executate pana la receptie este in sarcina Antreprenorului. Se vor proteja impotriva
furtului, vandalismului, distrugerilor §i impotriva intrarilor neautorizate in incintele organiz&rii de santier la obiect
si zonele punctelor de lucru (locul de desfagurare a lucrérilor).

La finalizarea lucrarilor, Antreprenorul va dezafecta organizarea de santier si va indepérta si va transporta de
pe amplasament toate birourile, atelierele, magaziile, instalatiile, imprejmuirile, etc., si va reface suprafetele
afectate prin aducerea lor la starea initiala/finalé/proiectata inclusiv prin amenajari privind protectia mediului, acolo
unde sunt necesare.

Antreprenorul va suporta toate costurile de functionare a organizarii de santier, a utilajelor, costurile cu forta
de munca, si orice alte costuri, taxe, impozite necesare functionarii adecvate a santierului, necesare lucrarilor de
amenajare si dezafectare a organizérii de santier, si restabilirii suprafetelor afectate. Toate aceste costuri vor fi
considerate a fi incluse in propunerea financiara.
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5.3.Activitatea Antreprenorului pe Santier

Antreprenorul va desfagura activitati numai in limitele Santierului si in alte zone auxiliare care pot fi obtinute
de catre Antreprenor i acceptate de cétre Supervizor ca zone de lucrari. Antreprenorul va lua toate méasurile
necesare pentru a pastra Utilajele Antreprenorului gi Personalul Antreprenorului in limitele Santierului si ale
zonelor auxiliare pentru a nu afecta terenurile adiacente.

Pe parcursul executrii Contractului, Antreprenorul va depozita sau indeparta orice Utilaj propriu sau exces de
materiale. Antreprenorul va curata si inlatura de pe Santier orice moloz, resturi si Lucrarile Provizorii care nu mai
sunt necesare.

Dupéa aprobarea Receptiei la Terminarea Lucrarilor, Antreprenorul va curdta si indeparta de pe partea
receptionatd a Santierului toate Utilajele Antreprenorului, excesele de materiale, molozul, deseurile si Lucrarile
Provizorii. Antreprenorul va Iasa partea respectiva a Santierului si Lucrarile curate si in siguranta. Pe parcursul
Perioadei de Garantie, Antreprenorul poate pastra pe Santier Bunurile care 1i sunt necesare pentru indeplinirea
obligatiilor prevazute In Contract.

Antreprenorul va fi responsabil de toate materialele si articolele rezultate din orice lucrare de demolare sau
excavari i alte materiale in exces (naturale sau artificiale), moloz si deseuri si va plati toate costurile aferente
transportului si depozitarii acestora.

Toate materialele rezultate din demolari/demontari/dezafectari ce pot fi refolosite (stalpi, semne rutiere,
mobilier stradal, refugii pietoni statii transport in comun, etc) vor fi inventariate si predate beneficiarului pe baza
de proces verbal.

5.4.Descoperiri si supraveghere arheologica

Artefactele, antichitatile si obiectele naturale, numismatice, sau de altd naturd de interes stiintific, precum si
obiectele rare si obiectele obtinute din materiale pretioase descoperite in timpul executarii Contractului vor rdmane
in proprietatea (ca intre Partj) si responsabilitatea Beneficiarului si vor fi incredintate in grija si sub autoritatea
acestuia. In cazul unor nefntelegeri, Beneficiarul va fi, intre Parti, singura autoritate In masura sa decida cu privire
|la calificarea descoperirilor prevazute in prezenta subclauza.

Descoperirile de orice fel din timpul executarii Contractului vor fi notificate imediat Supervizorului.

In acest scop, Antreprenorul, va asigura pe durata lucrarilor, operatiunile de excavare si sapatura, sub
coordonarea personalului de specialitate, pus la dispozitie de beneficiar, care poata aprecia imediat natura
descoperirilor si sa ia masurile ce se impun.

Beneficiarul va realiza supravegherea arheologica in conformitate cu avizul de la Directia Judeteana de Cultura
Alba.

3.5.Lucrari Provizorii

Antreprenorul va executa toate Lucrarile Provizorii pentru a permite executarea Contractului. Antreprenorul, in
legatura cu Lucrrile Provizorii, va fi responsabil pentru obtinerea terenului necesar, proiectarea, obtinerea
avizelor si autorizajei de construire (daca este necesar), executia, demontarea sau dezafectarea si readucerea
suprafefelor de teren aferente la starea lor initjala.

5.6.Utilajele Antreprenorului si transportul Bunurilor

Antreprenorul va raspunde pentru propriile Utilaje. Antreprenorul va asigura Utilaje Tn conformitate cu cele
prevazute in Programul de Executie acceptat si in vigoare. Pentru executarea Lucrarilor Antreprenorul va folosi
Utilaje de cel putin aceeasi calitate i capacitate cu Utilajele propuse in Ofert4 si listate in Contract.

Antreprenorul va fi responsabil pentru ambalarea, incarcarea, transportul, primirea, descércarea, depozitarea
si protejarea tuturor Bunurilor i a altor produse necesare executiei Lucrarilor.

5.7.Cerinte privind asigurarile solicitate Contractantului

Contractantul va incheia si va plati, cel putin, polita de asigurare ce va acoperi riscurile specifice:

1. Asigurarea Lucrarilor

Antreprenorul va incheia o asigurare de tip "toate riscurile pentru lucrarile de constructii-montaj" in beneficiul
sau individual si in solidar cu Subcontractantii sai, Beneficiarul si Supervizorul.

Aceastd asigurare va acoperi toate daunele ce pot fi aduse Lucrarilor incluse in Contract, inclusiv daune
generate de erori in Documentele Antreprenorului, materialele de constructie sau punerea in opera si pentru care
Antreprenorul este responsabil conform Contractului si daune generate de evenimente naturale. Aceast
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asigurare va acoperi si prejudiciul adus bunurilor si proprietatitor existente ale Beneficiarului si Supervizorului.
La Data de Incepere, Antreprenorul va transmite Beneficiarului si Supervizorului o copie a politei de asigurare.

5.8.Siguranta pe Santier si securitatea muncii

Antreprenorul va respecta cerintele minime privind securitatea si sanatatea in munca conform Contractului, cu
luarea in considerare a prevederilor HG nr. 300/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.

Antreprenorul va avea dreptul s3 interzica accesul pe Santier oricarei persoane neimplicate in executarea
Contractului, cu exceptia persoanelor autorizate de Beneficiar sau Supervizor.

Tn executarea Contractului, Antreprenorul va respecta Legea si reglementarile in vigoare legate de securitatea
muncii, inclusiv, daca este cazul, reglementarile specifice de securitate si siguranta ale Beneficiarului.

Antreprenorul va lua masuri de sigurantd pentru Personalul sau corespunzatoare pericolului fizic potentjal.
Antreprenorul va fi responsabil de monitorizarea nivelului de risc fizic la care este expus Personalul sau si pentru
informarea Beneficiarului cu privire la situatie.

Pe intreaga perioada de la data punerii la dispozitie a Santierului pana la aprobarea Recepliei la Terminarea
Lucrarilor i oricand executd vreo lucrare in Perioada de Garantie, Antreprenorul va asigura securitatea tuturor
persoanelor care au dreptul de a se afla pe Santier, va fi responsabil de masurile necesare, in interesul
Personalului Beneficiarului si tertilor, pentru a preveni orice pierdere sau accident determinata de executarea
Lucrarilor si va depune toate eforturile rezonabile pentru a pastra Santierul si Lucrérile libere de obstacole inutile,
pentru a evita expunerea la riscuri a persoanelor respective.

Antreprenorul va lua toate masurile esentjale, pe propria raspundere, pentru a se asigura ca structurile si
instalatiile existente sunt protejate, pastrate si intrefinute. Antreprenorul va asigura paza si supravegherea
Lucrérilor gi, daca este prevazut astfel in Specificatji, imprejmuirea si iluminatul Lucrarilor, pana la aprobarea
Receptiei la Terminarea Lucrarilor.

Antreprenorul va numi un responsabil cu securitatea muncii pe Santier, care s& raspunda de respectarea
normelor de securitate pentru prevenirea accidentelor. Aceasta persoana va avea calificarea necesars pentru o
astfel de activitate si va avea autoritatea de a emite instructiuni si a dispune masuri de prevenire a accidentelor.

Antreprenorul poartd intreaga raspundere in cazul producerii accidentelor de munca, evenimentelor si
incidentelor periculoase, imbolnavirilor profesionale generate sau produse de echipamentele tehnice (Utilaje,
instalatii etc.) si de munca sau de procedeele tehnologice utilizate, sau de catre Personalul s&u inclusiv orice
persoana care desfagoard, direct sau indirect, activitati pentru Antreprenor, in conformitate cu prevederile Legii,
inclusiv orice modificare legislativa aparuta pe perioada executdrii Contractului.

in cazul producerii unor accidente de munca, evenimente sau incidente periculoase in activitatea desfasurata
de catre Antreprenor, acesta va comunica i cerceta accidentul de munca, evenimentul, conform prevederilor
legale i se va inregistra cu acesta la Inspectoratul Teritorial de Muncé pe raza caruia s-a produs evenimentul.

5.9.Protectia proprietétilor adiacente

Pe propria raspundere si cheltuiald, Antreprenorul va lua toate masurile necesare impuse de buna practica in
constructii i prin natura circumstantelor pentru a proteja proprietatile adiacente Santierului sau oricérei zone in
care activeaza Antreprenorul si pentru a evita perturbarea acestora. In acest sens, Antreprenorul va executa orice
Lucrari Provizorii (inclusiv drumuri, trotuare, parapete i garduri) care pot fi necesare, datorita executiei Lucrarilor,
pentru utilizarea de catre public si protectia publicului, a proprietarilor si ocupantilor terenurilor adiacente.

5.10.Interferente cu traficul gi caile de acces

Antreprenorul se va asigura c& executia Lucrarilor si activitétile sale aferente nu afecteaza traficul si nu
obstructioneaza caile de comunicatie cum ar fi drumuri, cai ferate, cursuri de apa si aeroporturi. Se vor avea in
vedere in special restrictiile de greutate si de gabarit la alegerea rutelor si vehiculelor.

Antreprenorul va fi responsabil pentru repararea oricéror daune aduse cailor de acces si generate de folosirea
necorespunzatoare a acestor cai de catre Antreprenor.

Antreprenorul va fi responsabil pentru orice masuri speciale pe care le considera necesare pentru a proteja,
consolida sau amenaja sectjuni ale cailor de acces, indiferent daca sunt sau nu executate de el. Antreprenorul va
informa Supervizorul cu privire la orice masuri speciale pe care intentioneaza sé le ia Tnainte de a le executa.

Antreprenorul va suporta toate costurile, tarifele si taxele pentru accesele cu destinatie speciald si/sau
temporaré care Ti pot fi necesare, inclusiv cele pentru caile de acces pe Santier. De asemenea, Antreprenorul va
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obtine, pe riscul sdu, orice alte facilitatj suplimentare din afara Santierului, care i pot fi necesare la executia
Lucrarilor.

5.11.Utilitati, cabluri si conducte

Daca, pe parcursul executiei Lucrarilor, Antreprenorul descopera repere ce indic traseul unor cabluri,
conducte sau altor utilitatj subterane, va mentine aceste repere in pozitie sau le va inlocui, dacé executia Lucrarilor
necesita inlaturarea lor temporara.

Antreprenorul va fi responsabil de pastrarea, protejarea, mutarea sau inlocuirea, dupé caz, a cablurilor,
conductelor si altor ufilitafi prevazute in Confract, in conformitate cu acordurile relevante ale
proprietarilor/gestionarilor utilitatilor.

In cazul in care prezenta cablurilor, conductelor si altor utilitati nu a fost prevazuta in Contract insa este
descoperita pe parcursul executiei Lucrarilor, Antreprenorul va avea obligatia general4 de a le pastra si obligatii
similare cu privire la protejarea, mutarea sau inlocuirea acestora conform celor de mai sus.

Cand o activitate de pe Santier poate provoca perturbari sau afecta un serviciu de utilitati, Antreprenorul il va
informa imediat in scris pe Supervizor oferind un preaviz rezonabil pentru a se lua masurile corespunzatoare in
timp util cu scopul continuarii normale a executjei Lucrarilor.

5.12.Codul de conduita si conflictul de interese

Antreprenorul va actiona intotdeauna conform codului de conduitd al profesiei sale. Nu va face declarati
publice cu privire la Contract fard aprobarea prealabild a Beneficiarului. Antreprenorul nu va obliga Beneficiarul
in niciun fel fard acordul sau prealabil si va prezenta clar aceasta obligatie tertjlor.

Antreprenorul va respecta Legile si codurile aplicabile in vigoare cu privire la combaterea darii gi luarii de mit
si combaterea coruptiei.

Antreprenorul va lua toate masurile necesare pentru a preveni sau pune capat oricarei situatii ce poate
compromite executarea in mod corect si obiectiv a Contractului. Orice conflict de interese ce poate apérea in
timpul executérii Contractului se va notifica Beneficiarului fara intarziere. In cazul unui astfel de conflict,
Antreprenorul va lua imediat toate masurile necesare pentru a- preveni si solutiona.

Antreprenorul se va abtine de la orice contact ce poate influenta independenta sa sau a Personalului sau si
de a compromite executarea in mod corect si obiectiv a Contractului.

Antreprenorul va avea dreptul sd interzica accesul pe Santier oricarei persoane neimplicate in executarea
Contractului, cu excepfia persoanelor autorizate de Beneficiar sau Supervizor. Antreprenorul va asigura accesul
continuu si neingradit al autorittilor cu drept de control in sensul Legii si reprezentantilor cu rol de monitorizare
$i control conform prevederilor Contractului de Finantare semnat de Beneficiar. Antreprenorul va asigura
mijloacele si echipamentele de protectie necesare pentru orice persoand care are drept de acces la Santier
conform prezentei clauze. Antreprenorul se va asigura ca aceste persoane respectd masurile de securitate si
protectie aplicabile pe Santier.

6.ALTE PRECIZARI

Materialele / utilajele furnizate nu vor fi montate fara aprobarea prealabila a proiectantului, respectiv a
reprezentantilor beneficiarului / beneficiarului final pentru materialele propuse.

Se va solicita prezenta proiectantului pentru orice abatere identificata pe teren fata de situatia proiectata.

Toate documentele vor fi prezentate in limba Romana, inclusiv certificatele de calitate, conformitate, garantie.
Pentru documentele in alte limbi se vor efectua traduceri autorizate.

NOTA: Specificatiile tehnice din cadrul intregii documentatii aferente procedurii de achizitie publica
(inclusiv Proiect Tehnic) care indica o anumita origine, sursa, productie sau procedeu special, o0 marca
de fabrica sau de comert, sunt mentionate pentru identificarea cu usurinta a tipului de produs si nu au ca
efect favorizarea sau eliminarea altor operatori economici sau anumite produse. Aceste specificatii vor fi
luate in considerare numai cu mentiunea , sau echivalent”.

Ofertantul va dovedi ca min. 40% din intreaga cantitate maximala de produse aferente lotului are
provenienta din Romania (produs in pepinierele in Romania). Sub sanctiunea respingerii propunerii
tehnice ca neconforma, procentul nu va fi mai mic de 40% din intreaga cantitate.

Autoritatea contractanta va efectua la momentul executarii lucrarilor de plantare o receptie calitativa si
cantitativa ce vizeaza conformitatea arborilor cu cerintele din documenntatia de atribuire  respectiv
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provenienta materialului dendrologic pe baza certificatelor de conformitate respectiv a documentului de
certificare a provenientei.

Operatorul economic va face dovada prin aceste documente si in conformitate cu tabelul cantralizator din
care va rezulta specia si cantitatea cu provenienta din Romania (produs in pepiniere din Romania) ca materialul
dendrofloricol corespunde conditiilor locului respectiv (soluri, hidrologie, precipitatii, lumina solara), crescand
astfel sansele de prindere si de crestere a materialului dendrologic.

Dacé vreunul din produsele inspectate nu corespunde specificatiilor tehnice din documentatia de atribuire
autoritatea contractanta le va respinge , iar operatorul economic fard a modifica pretul contractului are obligatia,
in termen de 3 zile sa inlocuiasca materialul dendrofloricol refuzat.

In situatia in care ofertantul (care si-a asumat c3 va asigura materialul dendrologic aclimatizat la conditiile
locale, cu rezistenta mai mare la boli si daunatori care are provenienta din pepinierele din Romania.) nu va duce
|a indeplinire cele asumate in termen de 5 zile de la data constatarii neconformitatii , autoritatea contractants
are dreptul de a solicita o penalizare de pan la 1% din valoarea pentru partea neindeplinitd a contractului pana
la indeplinirea criteriului asumat.

Totodata ofertantului i se va solicita depunerea unei Garantii de buna executie care va fi refinuta de
autoritatea contractantd, in limita proiectului neexecutat din contract daca furnizarea de material dendrofloricol
in cadrul obiectivului de investitie nu va fi derulata in termenii contractuali agreati, impreuna cu emiterea unui
Certificat constatator negativ.

7. CADRUL LEGAL CARE GUVERNEAZA CONTRACTUL

Legea care guverneaza contractul este legea romana. In relatia dintre Autoritatea Contractanta si Antreprenor
vor actiona, fara a se limita la acestea, prevederile:

- Legislatiei in domeniul achizitiilor publice

- Contractului de executie

- Legislatiei privind calitatea in constructii

- Legislatiei privind autorizarea lucrarilor

- Legislatiei in domeniul mediu

Pe perioada derufrii Contractului, Antreprenorul este responsabil pentru realizarea activitatilor in conformitate
cu documentatia tehnica si implementarea celor mai bune practici, in conformitate cu regulile si regulamentele
existente la nivel national si la nivelul Uniunii Europene.

In realizarea activitatilor sale In cadrul Contractului Antreprenorul trebuie s aiba in vedere:

.. informatiile aplicabile realizarii lucrarilor n general (astfel cum sunt descrise in acest Caiet de sarcini,
precum si in legislatia aplicabil3;

i.  regulile aplicabile in mod specific realizarii de lucréri a céror executie face obiectul Contractului ce va
rezulta din prezenta procedura de atribuire.

Prin depunerea unei Oferte ca raspuns la cerintele din prezentul Caiet de sarcini, se prezumé c& Antreprenorul,
are cunostinte si are in vedere toate si orice reglementari aplicabile si c le-a luat in considerare la momentul
depunerii Ofertei sale pentru atribuirea Contractului.

Antreprenorul va fi deplin responsabil pentru realizarea tuturor lucrrilor in conditii de maxima securitate si in
deplina conformitate cu legislafia aplicabild, precum si cu respectarea prevederile referitoare la securitate si
sanatate in munca si controlul calitétii cuprinse in standarde/instructiuni/procedurifghiduri, aplicabile in speta.

NOTA:

a) Antreprenorul va fi tinut deplin responsabil pentru subcontractantii acestuia. chiar si in situatia in care au
fost in prealabil agreati cu Autoritatea Contractanta, urménd sé réspunda fatd de Autoritatea Contractants pentru
orice nerespectare sau omisiune a respectarii oricaror prevederi legale si normative aplicabile.

b) Autoritatea Confractanta nu va fi tinutd responsabild pentru nerespectarea sau omisiunea respectarii de
catre Antreprenor sau de catre subcontractantii acestuia a oricérei prevederi legale sau normative aplicabile.

Antreprenorul trebuie sa respecte lista actelor normative de mai jos. Aceasta lista nu este limitativa, trebuind
respectate toate actele normative care pot viza acest proiect.

- Legea nr. 10/1995 (*republicata*)privind calitatea in constructii

- HG nr. 766/1997, pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea in constructii
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- Legea nr. 50/1991 (*republicata®), privind autorizarea executérii lucrarilor de constructji
Ordinul nr. 2.264/ 2018 pentru aprobarea Procedurii privind atestarea verificatorilor de proiecte si a
expertilor tehnici in constructji
ORDIN nr. 1.895 din 31 august 2016 pentru aprobarea Procedurii privind autorizarea si exercitarea
dreptului de practica a responsabililor tehnici cu executia lucrarilor de constructii, precum si pentru modificarea
Reglementérii tehnice "Indrumétor pentru atestarea tehnico-profesionald a specialigtilor cu activitate in
constructii*, aprobata prin Ordinul ministrului lucrarilor publice, transporturilor si locuintei nr. 777/2003
Hotérarea nr. 343/2017 pentru modificarea Hotararii Guvernului nr. 273/1994 privind aprobarea
Regulamentului de receptie a lucrarilor de constructii si instalatji aferente acestora,
- Legea 319/ 2006 privind securitatea si sanatatea in munca;
Lege nr. 97/2023 privind protectia arborilor remarcabili;
- Ordonanta Guvernului nr. 43/1997 (republicata) privind regimul drumurilor;
Lege nr. 86/2023 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 43/1997 privind regimul
drumurilor;
LEGE nr. 448 din 2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap;
HG. 300/2006 privind cerinfele minime de securitate si sanatate pentru santierele temporare sau mobile
Codul Muncii
Legea nr. 307/2006 privind apararea impotriva incendiilor
Norme si normative in vigoare privind executja lucrarilor de constructii si instalatji
Trebuie respectate orice acte normative care au incidenta asupra proiectului.

> B. CAIET DE SARCINI - pentru obiectivul de investitii ,, Reabilitare si revitalizare Parc Arini -
Investitii in infrastructura verde, cod SMIS 320104

CRITERII DE EVALUARE A OFERTEI

Factori de evaluare Pondere
1. Punctaj financiar 40
2. Propunerea tehnica ) 15
2.1 Manager de contract/Coordonator de contract 10
2.2 Perioada de garantie suplimentard a lucrarilor B 5
3. Componenta sociala si/sau de mediu B 45
3.1 Emisiile de CO2 pentru utilaje 20
3.2 Lant scurt de aprovizionare 15
3.3 Provenienta materialului dendrofioricol (mdf) Al 10
Factori de evaluare Punctaj

' 1.Punctaj financiar

Detalii privind aplicarea algoritmului de calcul
1.1. Pentru oferta cu valoarea cea mai scazuta, exprimata in lei fara TVA, se acorda punctajul
maxim alocat factorului de evaluare, respectiv P(financiar) maxim = 40 de puncte.
1.2. Pentru o alta oferta decat cea prevazuta la lit 1.1. se acorda punctajul astfel:

P(financiar)(n) = (pret minim/pret(n) ) x 40
Preturile care se compara in vederea acordarii punctajului sunt preturile fara TVA declarate in ‘

40 puncte

| Formularul de oferta.
2. Manager de contract/Coordonator de contract ‘ 10 puncte
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Managerul de contract/Coordonator de contract are studii superioare absolvite cu diploma de [

licenta, in domeniul constructii civile/arhitectura peisagera/peisagistica sau echivalent pentru
operatorii economici straini.

Experienta detinuta in calitate de Manager de contract/Coordonator de contract in contracte /
proiecte in care a derulat acelasi tip de activitati ca cele care urmeaza a le indeplini in viitorul
contract. Prin Infrastructura verde-albastra se intelege un sistem de spatii verzi si corpuri de apa
interconectate, care integreaza natura in planificarea urbana pentru a oferi beneficii ecologice si
sociale. Aceasta include retele de parcuri, gradini, terenuri agricole si suprafete acvatice (rauri,
lacuri). Scopul principal este de a imbunatati calitatea vietii, de a gestiona eficient apa si de a
atenua problemele climatice, precum efectul de insula de caldura urbana.

Detalii privind aplicarea algoritmului de calcul

Se puncteaza experienta specifica in obiectul contractului detinutd in cadrul unei pozitiifunctii
similare prin prisma careia a avut responsabilitati si sarcini de ,Manager de contract/ Coordonator |
de contract” in cadrul minim 1(un) contract de: lucrari, conform art.3 alin.(1) lit. m) din Legea
nr.98/2016 pentru Experientd detinuta in calitate de Coordonator si/sau Adjunct Coordonator
si/sau Manager proiect si/sau Adjunct Manager sifsau Director si/sau Adjunct Director si/sau
Project Manager, in cadrul unui contract de executie/proiectare si executie,in care au derulat
acelasi tip de activitdti ca cele care urmeaza a le indeplini in viitorul contract (lucrari de
modernizarea/extinderea/amenajarea de infrastructuri verzi-albastre :

a) pentru experienta constand in implicarea intre 1 si 2 proiecte, persoanei propuse se acorda
Ya din punctajul maxim de 10 puncte;

b) pentru experienta constand in implicarea intre 3 si 4 proiecte, a persoanei propuse se
acorda Y2 din punctajul maxim de 10 puncte;

| c) pentru experienta constand in implicarea in 5 proiecte sau mai multe a persoanei
propuse se acorda punctajul maxim de 10 puncte.

Se vor atasa documentele-suport relevante care atesta experienta specifica, cu titlu exemplificativ
. figa de post, contractul de munca, recomandarea sau orice alte documente emise sau
contrasemnate de beneficiar sau de executantul/prestatorul principal. Recomandarea/ documentul
echivalent prezentat trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:

1. Sa fie emis sau contrasemnat de beneficiar sau de contractantul principal.

2. Din el sa reiasa tipurile de activitati indeplinite de persoana nominalizata, astfel incat sa
se faca dovada ca persoana nominalizata a indeplinit in cadrul proiectelor mentionate,
acelasi tip de activitati ca cele pe care urmeaza sa le indeplineasca in viitorul contract.

| 3. Din el sa reiasa numele persoanei nominalizate si specialitatea pe care o detine .
Va fi declarata conforma si punctata cu 0 puncte orice oferta in cadrul careia va fi nominalizata o
persoana ca Manager de contract/Coordonator de contract conform solicitarilor din caietul de
sarcini, care a a fost implicat in minum un proiect similar in care a indeplinit acelagi tip de activitati
ca cele pe care urmeaza sa le indeplineasca in prezentul contract.

Nota generala: Nu este suficienta mentionarea in recomandarile / documentele similare prezentate,
a functiei detinute de persoana nominalizata in cadrul proiectelor in care a fost implicata. Pentru
demonstrarea indeplinirii cerintelor se vor respecta cerintele de mai sus, mentionandu-se in
documentul prezentat si tipurile de activitati prestate.

3. Perioada de garantie suplimentara a lucrarilor
Garantia minima care trebuie acordata lucrarii este de 5 ani conform prevedenlor caietului de
sarcini , calculate de la data receptiei la terminarea lucrérilor.

5 puncte
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AC acorda punctaJT pentru ofertele care prezinta o perioada de garantie a lucrarilor suplimentara |

(p&na la max 5 ani) fata de perioada de notificare a defectiunilor min acceptata de 5 ani.

- termenul min de garantie a lucrarilor acceptat de AC este de 5 ani de Ia receptia la terminarea
lucrérilor;

- termenul max de garantie a lucrarilor acceptat de AC este de 7 ani de la receptia la terminarea
lucrarilor.

Algoritm de calcul:

1. Pentru termenul min de garantie a lucrérilor solicitat de AC, respectiv de 5 ani de la receptia la
terminarea Iucrarilor nu se va acorda niciun punct (0 pct), deoarece aceasta este cerinta
minima stabilita prin caietul de sarcini;

2. Pentru garantile suplimentare de 2 ani se acorda punctajul maxim alocat factorului de
evaluare, respectiv 5 pct. Ofertele cu garantii suplimentare peste 2 ani, vor primi punctajul
maxim alocat factorului de evaluare, nu vor fi punctate suplimentar;

3. Pentru perioade de garantie suplimentard mai mici de 2 ani, punctajul se acord dupa
urmatoarea formula de calcul:
PGTL (n) = (GTL (n) / GTL (cea mai mare) x 5 puncte

Nota 1: Nu se acorda punctaj intermediar pentru intervale mai mici de 1 an. Perioada de
garantie suplimentarg a lucrarilor se va prezenta obligatoriu in ani intregi.Pentru garantiile
exprimate in an si fractie a acestuia, se va lua in considerare numai anul inscris (de ex. 2,5 ani
sau 2,2 ani sau 2,8 an= 2 ani-se puncteaza 2 ani)

Garantia ofertata va fi continuta de o declaratie intocmita pe propria raspundere a ofertantului,
sub sanctiunile aplicabile faptei de fals in acte publice - conform modeluiui din documentatia de
' atribuire-. “Declaratie privind garantia tehnica ofertata “.

In cadrul propunerii tehnice ofertantii au obligatia de a descrie modul in care planul de
management al calitdtii va asigura nivelul necesar de calitate al rezultatelor sale si al proceselor
de lucru, prin prezentarea abordarii generale si metodologiei pentru realizarea activitatilor din
cadrul contractului (executarea lucrdrilor), inclusiv descrieri detaliate ale metodelor de lucru pentru
componentele majore ale lucrarilor precum si materialele pe care le va pune in opera.

4. Emisiile de CO2 utilaje

sigur si care genereaza emisii reduse de dioxid de carbon, unul dintre principalele obiective vizate
in acest sens fiind accelerarea decarbonizarii sectorului transporturilor prin aplicarea de méasuri
care sa favorizeze tranzitia spre preponderenta transportului public si promovarea vehiculelor
nepoluante prin intermediul procedurilor de achizitii publice.

Retinand Directiva (UE) 2019/1.161 aduce modificari semnificative Directivei 2009/33/CE, in ceea
ce priveste modul de abordare generald in domeniul achizitiilor publice obiectivul principal fiind
acela de a stimula cererea pentru vehicule nepoluante, in sustinerea tranzitiei catre o mobilitate cu
emisii scazute.

Factor de evaluare asociat prevederilor art. 187 (5) lit. a) din Legea nr. 98/2016 referitor la conditiile
de mediu,

Detalii privind aplicarea algoritmului de calcul

- pentru cel mic nivel al emisiilor de CO2 se acorda 20 puncte
- pentru o alta oferta se acorda punctajul astfel:

P(emisii CO2)(n) = (emisii CO2 minim / emisii CO2(n) ) x 20

Ofertantul trebuie sa prezinte o foaie de calcul cu o listd a utilajelor din parcul auto destinat
executdrii contractului, nivelurile emisiilor acestora de CO2 prevézute de omologarea de tip
(sustinute de certificatele de conformitate) si/sau fisa cu specificatiile tehnice ale utilajelor

 Avand in vedere dezideratul Uniunii Europene de a asigura un sistem energetic durabil, competitiv,

20 puncte
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Pentru acest tip de investitie se va face calculul strict pentru urmatoarele tipuri de utilaje
considerate ncesare pentru realizarea investitiei:
| -excavator cu cupa de 0.5-1.0 mec = 1buc
-incarcétor frontal 0.5-3.0 m¢ =1 buc
-buldoexcavator = 1 buc
_-mini dumper 1-3 mc = 1 buc

5. Lant scurt de aprovizionare

Impunerea acestei condifji este in conformitate cu prevederile Ordinului ANAP nr. 1946 din 9
august 2024 pentru aprobarea criteriilor ecologice aplicabile categoriilor de produse care au impact
| asupra mediului pe durata intregului ciclu de viata, prevazute in anexa nr. 2 la Normele
metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului sectorial/acordului-
cadru din Legea nr. 99/2016 privind achizitiile sectoriale, aprobate prin Hotararea Guvernului nr.
394/2016, respectiv in anexa nr. 2 la Normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare
la atribuirea contractului de achizitie publicd/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind
achizitiile publice, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 395/2016.

Factor de evaluare asociat prevederilor art, 187 (5) lit. a) din Legea nr. 98/2016 referitor la conditiile
de mediu,

Detalii privind aplicarea algoritmului de calcul

a) Pentru livrari directe (de la Producator la consumatorul final) pentru toate dotérile utilizate
pentru realizarea lucrarilor ce fac obiectul contractului se acorda un punctaj maxim alocat de 15
puncte;

b) Pentru livrari directe partiale (minim 40% din bunurile prevézute ca dotari sunt
achizitionate direct de la producator, iar maxim 60% din bunuri sunt achizitionate de la distribuitor
intermediar) se acorda un punctaj de 8 puncte

b) Pentru livrari indirecte (toate dotarile prevazute in proiect sunt achizitionate de la
distribuitor intermediar) oferta este conforma, dar nu primeste punctaj

Modalitatea de indeplinire

Pentru fiecare dotare ( conform Fise tehnice din documentatia de atribuire) ofertantul va mentiona
furnizorul si calitatea acestuia ( producator/ distribuitor)

15 puncte

6. Provenienta materialului dendrofloricol (mdf)

Ofertantul va dovedi ca min. 40% din intreaga cantitate de material dendrofloricol are
provenienta din Romania (produs, aclimatizat la conditiile locale, cu rezistenta mai mare la boli si
daunatori care are provenienta din pepinierele din Romania.). Sub sanctiunea respingerii
propunerii tehnice ca neconforma, procentul nu va fi mai mic de 40% din intreaga cantitate.

Astfel, pentru cel mai mare procent din intreaga cantitate de de material dendrofloricol cu
provenienta din Romania, se va acorda punctajul maxim de puncte. Procentul maxim este de
100%. Prin urmare, cel mai mare procent din intreaga cantitate de de material dendrofloricol, cu
provenienta din Romania, va fi > 40% dar < 100%.

Pentru celelalte oferte, punctajul se calculeaza proportional, astfel:

Procent din intreaga cantitate de material dendrofloricol, cu provenienta din Romania, pentru care
se calculeaza punctajul (n)/ Cel mai mare procent din intreaga cant.de material dendrofloricol,cu
provenienta din Romania,ofertat in cadrul procedurii de atribuire x 10

Sintagma " Provenienta din Romania" inseamna ca materialul dendrofloricol este produs,
aclimatizat la conditiile locale, cu rezistenta mai mare la boli si daunatori, care are provenienta din
| pepinierele din Romania.”

10 puncte
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' Modul de indeplinire: ofertantul va prezenta certificate de conformitate/orice alte documente |
echivalente din care sa rezulte provenienta produselor, raportate la numarul de bucati aferent

' TOTAL

speciilor care compun lotul. Ofertantul va prezenta si un tabel din care va rezulta: specia, cantitatea
maxima, cantitatea cu provenienta din pepiniere din Romania, nr. documentului de certificare a

provenientei.

|

] 100 puncte

Desemnarea ofertei castigatoare:
Membrii comisiei de evaluare vor acorda fiecarei oferte in parte un punctaj individual. Punctajul individual
rezulta prin nsumarea punctajelor partiale obtinute prin aplicarea algoritmului de calcul pentru fiecare factor de
evaluare. Prin urmare, punctajul total obtinut de o ofertd va fi media punctajelor individuale acordate de catre

membrii comisiei.

Ofertele vor fi clasificate in ordinea descrescatoare a punctajului total, calculat conform formulei:
> P total = P1+ P2+ P3 + P4 +P5 +P6 sunt punctajele acordate pentru cei 6 factori de evaluare (inclusiv

subpunctele acestora)

Oferta cu valoare P total = P1 + P2 + P3 +P4 +P5 +P6 cea mai mare va fi declaraté céstigatoare.

Va fi declarata castigatoare oferta care va Intruni cel mai mare punctaj rezultat din aplicarea sistemului de
factori de evaluare mentionati mai sus, dintre ofertele declarate admisibile. Punctajul maxim pe care 1l poate
cumula o ofertd este de 100 de puncte.

In cazul in care doud sau mai multe oferte sunt clasate pe primul loc, cu punctaje egale, departajarea se va
face avéand in vedere punctajul obtinut la factorii de evaluare n ordinea descrescitoare a ponderilor acestora.

Mai exact, In cazul Tn care existd 2 sau mai multi ofertanti care au acumulat punctaje identice si care ar ocupa
locul 1 intr-un clasament al ofertelor admisibile, va fi castigator ofertantul cu pretul cel mai sczut.
In situatia in care egalitatea se mentine, autoritatea contractantd are dreptul sd solicite noi propuneri
financiare si oferta castigatoare va fi desemnata cea cu propunerea financiara cea mai mica.
Reofertarea se va face prin  SEAP, urménd a se incheia contractul cu ofertantul a carui noua propunere
financiara are pretul cel mai scazut.

Nume, Prenume

Functia publica

Verificat: Borz Daniela

Intocmit: Cristea Daniel

Director executiv adj. ‘ 6277/ / }/Y
J—

Semnatura
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