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1) INTRODUCERE 

În cadrul acestei proceduri, COMUNA PUIEȘTI îndeplinește rolul de Autoritate Contractantă, respectiv 

Achizitor în cadrul Contractului. 

În cadrul acestui document, pentru ușurința exprimării vor fi folosiți termenii de Ofertant și Contractant care vor 

avea același înțeles. Orice trimitere la standarde naționale, la agremente tehnice naționale sau specificații tehnice 

naționale referitoare la proiectarea, calcularea și execuția lucrărilor și la utilizarea produselor se va interpreta cu 

mențiunea "sau echivalent". 

Orice anexă, aferentă vreunui capitol din prezentul Caiet de Sarcini, reprezintă parte integrantă a acelui capitol 

și implicit a Documentației de atribuire. 

Ofertanții trebuie să răspundă integral cerințelor minime incluse în acest Caiet de Sarcini și fără a limita 

funcționalitățile ofertate. 

Nu se admit ofertele parțiale din punct de vedere cantitativ și calitativ, ci numai ofertele integrale, care corespund 

tuturor cerințelor minime stabilite prin prezentul Caiet de Sarcini.  

 

2) CONTEXTUL REALIZĂRII ACESTEI ACHIZIȚII 

 

Scopul achiziţiei este contractarea lucrărilor de construcții în vederea realizării obiectivului: Rest de executat 

-„Înființare și dotare centru medico-social în comuna Puiești, județul Vaslui” - Comuna Puiești, str. Principală nr. 

1, Vaslui, în deplină concordanţă cu Proiectul tehnic pus la dispoziţie de Autoritatea Contractantă. 

 

Notă: Operatorii economici vor ține cont de faptul că în conformitate cu prevederilor art. 3 alin. 1 lit. yy din 

Legea 98/ 2016: „orice operator economic care nu este parte a unui contract de achiziție publică și care execută 

şi/sau furnizează anumite părți ori elemente ale lucrărilor sau ale construcției ori îndeplinesc activităţi care fac parte 

din obiectul contractului de achiziție publică, răspunzând în fața contractantului de organizarea și derularea tuturor 

etapelor necesare în acest scop" este definit a fi subcontractant. 

 

2.1. Informații despre autoritatea contractantă 

Tabelul nr. 1 

 

2.2. Informații despre beneficiile anticipate de către Autoritatea Contractantă 

Beneficiile anticipate de către Autoritatea Contractantă, includ dar nu se limitează la aspecte precum: 

➢ îmbunătățirea calității vieții în comunitate 

➢ îmbunătățirea situației actuale a infrastructurii 

➢ îmbunătățirea condițiilor de viață si a standardelor de munca 

 

Nr. Informație Detaliere 

1 

Autoritate Contractantă: COMUNA PUIEȘTI 

denumire, adresa, 
Strada: Principală, nr. 1, Cod poștal: 737425, Cod NUTS: RO022 - Vaslui, 

localitate: Vaslui, țara: Romania 

Date de contact 
Telefon / fax: +40 235427600,  e-mail: primariapuiesti@gmail.com ,  adresa 

Internet (URL): https://www.comuna-puiesti-vaslui.ro/ , 

2 Misiune  

Dezvoltarea economică și socială a localității, îmbunătățirea situației actuale 

a infrastructurii, îmbunătățirea condițiilor de viață si a standardelor de muncă 

și menținerea și atragerea populației în Comuna Puiești 

3 Sectorul de activitate Administraţie publică locală 

4 
Activitate principală/ 

atribuția principală 
Dezvoltarea economico-socială a Comunei Puiești 

mailto:primariapuiesti@gmail.com
https://www.comuna-puiesti-vaslui.ro/
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2.3. Alte inițiative/proiecte/programe asociate cu această achiziție de servicii 

Pentru realizarea obiectivului de investiții Rest de executat - „Înființare și dotare centru medico-social în comuna 

Puiești, județul Vaslui” și punerea acestuia în funcțiune sunt planificate la nivel de Autoritatea Contractantă derularea 

activităților și inițiativelor incluse în tabelul de mai jos: 

 

Tabelul nr.2 

 Activitate/ 
Intervalul de timp planificat pentru realizarea 

activităților 
Rezultate anticipate 

1 

Emiterea ordinului de 

începere a execuției 

lucrărilor 

Predarea amplasamentului liber de orice sarcini 

(maxim 5 zile de la înregistrarea garanţiei de bună 

execuţie la achizitor); 

Emiterea ordinului de începere a  executării 

contractului (maxim 5 zile de la predarea 

amplasamentului). 

Documentația tehnică pusă în 

operă 

2 Execuția lucrărilor  

Obligaţia de a începe executarea contractului 

(perioada de mobilizare) în maxim 3 zile de la data 

primirii ordinului de începere a execuției 

lucrărilor; maxim 7 luni de la emiterea Ordinului 

de începere a execuției lucrărilor 

Documentația tehnică pusă în 

operă 

3 

Perioada de garanție 

(perioada de notificare a 

defectelor) 

Minim 36 luni de la recepția la terminarea 

lucrărilor 

Documentația tehnică pusă în 

operă 

 

Toate activitățile trebuie realizate cu respectarea legislației și a reglementărilor tehnice în vigoare. 

Executantul va prezenta, la cererea Autorităţii Contractante, după semnarea contractului, graficul de execuţie 

de detaliu actualizat, alcătuit în ordinea tehnologică de execuţie.  

În cazul în care, după opinia Autorităţii Contractante, pe parcurs, desfăşurarea lucrărilor nu concordă cu graficul 

general de execuţie a lucrărilor, la cererea Autorităţii Contractante, Executantul va prezenta un grafic revizuit, în 

vederea terminării lucrărilor la data prevăzută în contract. Graficul revizuit nu îl va scuti pe Executant de nici una dintre 

îndatoririle asumate prin contract. 

 

3) IPOTEZE ȘI RISCURI 

În pregătirea Ofertei, Ofertanții trebuie să aibă în vedere cel puțin ipotezele și riscurile descrise exemplificativ în 

continuare și să estimeze posibilele efecte ale acestora.  

În acest sens, la întocmirea ofertei, Ofertantul trebuie să ia în considerare resursele necesare (de timp, financiare și de 

orice altă natură), pentru implementarea strategiilor de risc propuse. 

 

3.1 Ipotezele considerate la momentul inițierii acestei proceduri de achiziție sunt: 

a. lucrarile solicitate sunt descrise explicit în Caietul de Sarcini și sunt reglementate prin legislație specifică, 

accesibilă tuturor factorilor interesați; 

b. nu se prevăd schimbări ale cadrului instituțional și legal care să afecteze major implementarea și desfășurarea în 

bune condiții a Contractului; 

c. toate informațiile, datele și documentațiile relevante și disponibile pentru realizarea lucrarilor în legătură cu 

obiectivul de investiții vor fi puse la dispoziția Contractantului, în măsura în care sunt la dispoziția Autorității 

Contractante; 

d. buna cooperare între toate părțile implicate: Autoritate Contractantă, Contractant, autorități competente și orice alți 

factori relevanți implicați. 

 

3.2 În pregătirea Ofertei, Ofertanții trebuie să aibă în vedere cel puțin riscurile descrise în continuare.  
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Riscurile cu cea mai mare probabilitate de apariție pe perioada derulării Contractului, identificate de Autoritatea 

Contractantă în etapa de pregătire a documentației de atribuire, pot consta în: 

a. apariția unor eventuale dificultăți de colaborare și comunicare între diferiți factori interesați și anume: Contractant, 

autoritățile competente, Autoritate Contractantă, alți contractanți ai Autorității Contractante; 

b. existența de erori de proiectare/omisiuni în documentele puse la dispoziție de Autoritatea Contractantă, 

neidentificate până la momentul inițierii acestei proceduri; 

c. neîncadrarea în termenul stabilit pentru finalizarea serviciilor prin Contractul ce rezultă din această procedură; 

d. apariția de solicitări specifice ale autorităților competente referitoare la amplasamentul obiectivului/proiectului de 

investiții, inclusiv situația în care parametrii pentru anumite caracteristici/activități stabiliți de autoritățile 

competente sunt mai stricți decât parametrii propuși de Contractant; 

e. întârzieri în emiterea autorizațiilor/avizelor etc. ce urmează a fi puse la dispoziție de către Autoritatea Contractantă 

sau Contractan, după caz; 

f. adăugarea de activități/ solicitări de informații noi, în funcție de progresul activităților; 

g. datele și informațiile comunicate de către Autoritatea Contractantă nu sunt suficiente sau sunt incomplete pentru 

îndeplinirea cerințelor solicitate prin prezentul Caiet de Sarcini; 

h. depășirea duratei de realizare a activităților asumată prin Propunerea Tehnică. 

Pentru riscurile incluse în acest capitol, Autoritatea Contractantă nu va accepta solicitări ulterioare de reevaluare 

a condițiilor din Propunerea Financiară și/sau Tehnică, respectiv de modificări la contract, dacă Oferta Contractantului 

nu a inclus diligențele necesare, respectiv includerea de măsuri pentru eliminarea sursei de risc sau diminuarea 

impactului acestuia. 

 

4) INFORMAȚII PRIVIND ACTIVITĂȚILE SOLICITATE PRIN PREZENTUL CAIET DE SARCINI 

PENTRU ACTIVITĂȚILE DE EXECUȚIE; 

1) Obiectul contractului ce rezultă din această procedură este execuția tuturor lucrărilor identificate în volumele 

în Proiectul tehnic de execuție a obiectivului Rest de executat - „Înființare și dotare centru medico-social 

în comuna Puiești, județul Vaslui” și include: 

2) Achiziționarea/procurarea tuturor materialelor și produselor necesare, a tuturor utilajelor, mijloacelor și 

echipamentelor (inclusiv: orice utilaj de ridicare sau manipulare) necesare pentru execuția lucrărilor;  

3) orice activitate sau lucrare provizorie necesară pentru pregătirea șantierului, sau orice autorizație necesară 

Contractantului de la autoritățile competente pentru executarea lucrărilor și realizarea activităților și lucrărilor 

temporare; 

4) transportul la șantier a oricăror materiale, utilaje, componente și echipamente de lucru, a oricărui mijloc normal 

sau extraordinar necesar pentru execuția lucrărilor; 

5) orice testare și testele relevante, așa cum sunt aceste testări și teste solicitate prin legislația și reglementările în 

domeniul sistemului de asigurare a calității în construcții; 

6) orice consumabile necesare pentru execuția lucrărilor și realizarea testărilor; 

7) livrarea/furnizarea tuturor utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj - respectiv cap 

4.3 din deviz.  

8) întreținerea normală și extraordinară a lucrărilor până la predarea acestora către Autoritatea Contractantă; 

9) activități și consumabile necesare pentru menținerea șantierului curat și funcțional, demontarea și îndepărtarea 

oricăror lucrări sau activități provizorii; 

10) pregătirea oricărei documentații necesare Contractantului pentru execuția lucrărilor, documentație care include 

dar nu se limitează la: 

a. Grafice generale de realizare a investiției publice (fizice și valorice); 

b. Planul calității pentru execuție; 

c. Planul de control al calității; 

d. Planul propriu de securitate şi sănătate 

e. Certificările și rezultatele testelor materialelor 

11) Documentarea informațiilor necesare pentru Cartea tehnică a construcției, inclusiv documentarea 

instrucțiunilor de exploatare.  
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12) Cerințele specifice ale lucrărilor sunt prezentate în documentele anexate la prezenta procedura. 

Termenii și condițiile contractului includ și o garanție pentru execuția lucrărilor de minim 36 de luni 

 

5) REZUMATUL INFORMAȚIILOR ȘI CERINȚELOR TEHNICE 

5.1. Date de intrare utilizate de Contractant în execuția lucrărilor 

Datele de intrare pentru execuția lucrărilor sunt elementele precizate în partea scrisă și desenată a Proiectului 

tehnic,  avizele, acordurile si autorizația, atașate la prezenta documentație de atribuire. 

 

5.2. Rezultate ce trebuie obținute de Contractant 

1) Rezultatele finale ale Contractului cuprind: 

a) Toate lucrările pe discipline realizate pe deplin în conformitate cu cerințele Caietului de sarcini; 

b) Deșeurile (primare și secundare) sortate corespunzător și procedurile privind gestionarea deșeurilor respectate 

în totalitate;  

c) Toate documentațiile necesare și care au fost utilizate pentru planificarea execuției, pentru execuția, controlul 

execuției și finalizarea lucrărilor, așa cum sunt acestea indicate la paragraful de mai jos; 

d) Perimetrul șantierului de lucru eliberat și curățat de orice echipament, utilaj sau material utilizat de Contractant 

pe perioada execuției lucrărilor. 

 

2) Documentațiile necesare pentru planificarea execuției, pentru execuția, controlul execuției și finalizarea lucrărilor 

includ: 

a) Graficul general de realizare a investiției publice (fizic și valoric);  

b) următoarele documentații (semnate de specialiștii atestați în domeniul profesional relevant, atunci când se 

solicită expres prin legislația în vigoare): 

i. Planul de control al calității lucrărilor executate in versiunea finală, inclusiv înregistrările de calitate cu 

caracter general efectuate pe parcursul executării lucrărilor precum si celelalte documentații întocmite 

conform prescripțiilor tehnice, prin care se atestă calitatea lucrărilor; 

ii. Declarația de conformitate a materialelor și a oricăror documentații relevante solicitate prin legislația în 

vigoare; 

iii. Rezultatul testelor asupra materialelor prevăzute de legislația în vigoare și/sau prevăzute în proiectul 

tehnic și/sau solicitate de Inspecția de Stat în Construcții; 

iv. Detalii tehnice de execuție și breviarele de calcul relevante, acolo unde este aplicabil si nu au fost furnizate 

inițial ca parte a Caietului de Sarcini; 

v. Copie a jurnalului de șantier semnat în mod corespunzător pe toate paginile. 

Contractantul trebuie să furnizeze Autorității Contractante toate documentațiile solicitate, inclusiv partea din Cartea 

tehnică a construcției (Capitolul B) înainte de semnarea procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor.  

 

3) Documentația privind managementul calității, va fi prezentată în oferta tehnică și va cuprinde cel puțin: 

a) Planul calității; 

b) Planul de control al calității lucrărilor, verificări și încercări. 

 

4) De asemenea in cadrul ofertei tehnice se va prezenta: Planul detaliat de execuție a tuturor activităților din 

Contract  

 

5.3. Personalul Contractantului 

1) Ofertanții au obligația de a prezenta în propunerea tehnnică modalitatea de asigurare a accesului la specialiștii 

necesari și obligatorii în vederea verificării nivelului de calitate corespunzător cerinţelor fundamentale aplicabile 

lucrărilor cuprinse în obiectul contractului, în conformitate cu prevederile Legii 10/1995 și a altor legi incidente.  

2) De asemenea, în propunerea tehnică ofertanții au obligația de a descrie momentul în care vor interveni acești experți 

în implementarea viitorului contract, precum și modul în care operatorul economic ofertant și-a asigurat accesul la 

serviciile acestora (fie prin resurse proprii, caz în care vor fi prezentate persoanele în cauză, fie prin externalizare, 
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situație în care se vor descrie aranjamentele contractuale realizate în vederea obținerii serviciilor respective). 

3) Contractantul trebuie sa se asigure ca personalul care desfasoara activitati pe santier are toate abilitatile și 

competentele pentru executia lucrarilor preconizate;  

Personalul Contractantului care operează pe santier trebuie să fie ușor de recunoscut și este obligat să poarte 

haine/echipament de lucru cu sigla sa. 

Personalul Contractantului care intră pe șantier trebuie să fie autorizat în prealabil. Intrarea și iesirea de pe șantier 

sunt permise numai in timpul zilelor si orelor de lucru. 

4) Pentru specialiștii necesari și obligatorii solicitati în conformitate cu prevederile Legii 10/1995 și a altor legi 

incidente, la faza de executie Contractantii vor prezenta în mod obligatoriu în cadrul Propunerii tehnice 

modalitatea de asigurare a accesului la specialisti, respectiv modalitatea de asigurare a accesului la 

echipamente/utilaje în vederea verificării nivelului de calitate corespunzator cerintelor fundamentale 

aplicabile lucrarilor cuprinse în obiectul contractului, în conformitate cu prevederile Legii 10/1995 si a altor 

legi incidente. 

5) Contractantul va numi un reprezentant care va comunica direct cu persoana nominalizata de Autoritatea Contractanta 

la nivel de contract ca si responsabil cu monitorizarea si implementarea contractului si identificata în contract. 

Reprezentantul Contractantului organizează și supraveghează derularea efectivă a Contractului. 

a) să fie singura interfață cu Autoritatea Contractantă în ceea ce privește implementarea contractului și 

desfășurarea activităților din cadrul acestuia; 

b) gestionează, coordonează și programează toate activitățile Contractantului la nivel de contract, în vederea 

asigurării îndeplinirii Contractului, în termenul și la standardele de calitate solicitate; 

c) asigură toate resursele necesare aplicării sistemului de asigurare a calității conform reglementărilor în materie; 

d) gestionează relația dintre Contractant și subcontractorii acestuia; 

e) gestionează și raportează dacă execuția lucrărilor se realizează cu respectarea clauzelor contractuale și a 

conținutului Caietului de Sarcini. 

6) Pentru activitățile ce se desfășoară pe șantier, Contractantul va numi un Șef de șantier care va relaționa direct cu 

personalul Autorității Contractante responsabil de executarea Contractului. Acesta este responsabil de organizarea 

și supravegherea tuturor activităților realizate de Contractant pe șantier din partea Contractantului.  

7) Șeful de șantier trebuie să fie permanent prezent pe șantier când se realizează activități și trebuie să poată informa 

reprezentantul Autorității Contractante în orice moment despre situația de pe șantier. În cazul în care șeful de șantier 

nu poate fi prezent, acesta va fi înlocuit cu acceptul prealabil al Autorității Contractante. 

8) Principalele sarcini ale Șefului de șantier în cadrul Contractului sunt: 

a) să fie singura interfață cu Autoritatea Contractantă în ceea ce privește activitățile de pe șantier; 

b) să fie responsabil de gestionarea tehnică și operațională a activităților de pe șantier, împreună cu aspectele 

organizaționale; 

c) să contribuie cu experiența sa tehnică prin prezentarea de propuneri potrivite ori de câte ori este necesar pentru 

execuția corespunzătoare a lucrărilor; 

d) să gestioneze și să supravegheze toate activitățile desfășurate pe șantier; 

e) să fie prezent în timpul tuturor activităților desfășurate pe șantier; 

f) să actualizeze toate documentațiile necesare execuției lucrărilor, inclusiv cartea tehnică a construcției; 

g) să actualizeze calendarul de desfășurare a activităților și jurnalul de șantier; 

h) să gestioneze implementarea planurilor de control al calității pentru toate lucrările din șantier; 

i) să fie responsabil de toate aspectele privind sănătatea și de siguranță ale personalului Contractantului de pe 

șantier; 

j) să fie responsabil de aspectele de mediu ale lucrărilor în conformitate cu cerințele contractuale. 

9) Pe durata execuției lucrărilor, Șeful de șantier  trebuie să prezinte reprezentantului Autorității Contractante,  la un 

interval de timp, un raport care să: 

a) descrie progresele realizate; 

b) identifice rezultatele intermediare obținute (stadiul lucrărilor și documentația asociată); 

c) prezinte problemele întâlnite și acțiunile corective întreprinse; 

d) prezinte planificarea pe termen scurt și să evidențieze modificările în raport cu planificarea anterioară pentru 
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activitatea din șantier. 

 

5.4. Modificări tehnice 

Contractantul execută lucrările descrise cu respectarea în totalitate a cerințelor din Caietul de sarcini. De regulă 

și din principiu, pe perioada execuției lucrărilor nu este permisă nicio modificare tehnică (modificare sau adăugare) a 

documentației de proiectare. 

Opțiunile care pot genera modificări contractuale, conform art. 221/Legea 98/2016 sunt cele descrise în 

Instrucțiunea ANAP nr.1/08.01.2021 privind modificarea contractului de achiziţie publică/contractului de achiziţie 

sectorială/acordului-cadru. 

 

 

6) MANAGEMENTUL CALITĂȚII ȘI MANAGEMENTUL DOCUMENTELOR 

6.1. Planul calității 

1) Contractantul va executa toate activitățile din cadrul Contractului în conformitate cu Planul calității, care trebuie 

redactat în conformitate cu standardul SR EN ISO 9001:2015 sau echivalent și cu respectarea instrucțiunilor 

standardului SR ISO 10005:2018 ”Linii directoare pentru planurile calității” sau echivalent și în conformitate cu 

reglementările în materie de sistem de management al calității în construcții (inclusiv, dar fără a se limita la 

conținutul Anexei 2 din HG 766/1997, cu modificările și completările ulterioare).  

Acesta trebuie să cuprindă toate cerințele privind execuția lucrărilor din prezentul Caiet de sarcini. În consecință, 

Planul calității nu trebuie să fie generic ci specific pentru acest Contract și pentru lucrările ce sunt incluse în 

Contract. 

 

2) Cu luarea în considerare a prevederilor art. 23-25 din Regulamentul privind conducerea și asigurarea calității în 

construcții, Anexa nr. 2 la HG nr. 766/1997, Planul calității redactat de Contractant trebuie: 

a) să descrie cum va aplica Contractantul în cadrul Contractului sistemul de management al calității în construcții 

în așa fel încât să îndeplinească cerințele tehnice și contractuale precum și reglementările, standardele și 

normele aplicabile; 

b) să demonstreze Autorității Contractante cum va îndeplini Contractantul cerințele privind calitatea incluse în 

Caietul de sarcini și în reglementările ce guvernează calitatea în execuția lucrărilor în construcții; 

c) să descrie modul în care vor fi organizate și gestionate activitățile în cadrul Contractului pentru a îndeplini 

cerințele; 

d) să fie conform cu toate datele de intrare furnizate de Autoritatea Contractantă prin această Documentație de 

Atribuire. 

 

3) Planul calității trebuie să includă cel puțin: 

a) Descrierea structurii organizaționale a Contractantului și identificarea funcțiilor și responsabilităților 

personalului implicat direct în executarea contractului; 

b) Modul de gestionare/management al datelor de intrare și managementul documentelor în cadrul Contractului; 

c) Resursele disponibile pentru executarea contractului, respectiv forța de muncă, materiale și infrastructură; 

d) Modalitatea de comunicare cu Autoritatea Contractantă; 

e) Modalitatea de control și gestionare a neconformităților care ar putea apărea pe perioada execuției lucrărilor. 

Pe durata executării Contractului, Planul calității se actualizează ori de câte ori se consideră necesar și/sau la solicitarea 

Autorității Contractante. 

 

6.2. Planurile de control a calității 

1) Ofertantul va prezenta în cadrul propunerii tehnice, un Plan general de control al calității lucrărilor executate. 

Acest plan trebuie să acopere toate activitățile/etapele subsecvente pentru care vor fi organizate lucrări pe șantier și 

să identifice Planurile de control a calității aferente diferitelor activități/etape specifice ale lucrărilor.  

2) Planul de control al calității va conține cel puțin următoarele: 

a) Descrierea sarcinilor planificate și lista etapelor de execuție pentru realizarea activității; 
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b) Responsabilitățile pentru execuția, gestionarea și controlul activității; 

c) Trimiteri la specificațiile tehnice, desenele, procedurile referitoare la execuția, controlul și acceptarea activității; 

d) Integrarea documentației de certificare (procese verbale/minute, inspecții sau rapoarte de testare, certificate 

etc.) prevăzută pentru activitate; 

e) Documentația finală a activității urmată de închiderea Planului de control al calității. 

 

3) De asemenea se va prezenta Planul de control, calitate, verificare și încercări a lucrărilor executate pentru obiectivul 

de investiție pe fiecare categorie de lucrări in parte. Acesta trebuie să conțină PCCVI aplicabile tuturor lucrărilor 

descrise în cadrul Caietului de sarcini /Documentația tehnică. Acesta va conține minim următoarele informații: 

a) categoriile de lucrări controlate și verificate conform caietelor de sarcini si normelor tehnice;  

b) metodele de verificare si control utilizate (standarde, normative); 

c) frecventa/faza; 

d) tolerante admisibile; 

e) cine efectuează controlul / verificarea; 

f) înregistrări de calitate. 

 

4) Contractantul trebuie să ofere Autorității Contractante posibilitatea de a participa la execuția oricărei activități/etape 

la fiecare etapă a Planului de control al calității aferent și să verifice conformitatea execuției și a controalelor cu 

Planul de control al calității. 

În acest sens Autoritatea Contractantă va indica: 

a) activitățile la care intenționează să participe în mod special; 

b) activitățile care nu trebuie să fie începute fără prezența reprezentantului Autorității Contractante. 

 

Contractantul va comunica datele acestor activități cu cel puțin 5 zile lucrătoare înainte de a realiza activitatea 

respectivă. 

 

7) CERINȚE SPECIFICE DE MANAGEMENTUL CONTRACTULUI 

7.1. Managementul documentelor 

1) Fiecare document emis de către Contractant trebuie să poarte un cod unic de referință sub formă de număr de 

identificare alocat de Contractant. Numărul de identificare al fiecărui document emis de Contractant trebuie să fie 

menționat pe fiecare pagină a respectivului document. 

2) Toate documentele (scrise sau desenate) prezentate de Contractant Autorității Contractante trebuie să fie în limba 

română, cu excepția cazului în care Autoritatea Contractantă prevede altfel. 

3) Contractantul se va asigura că sunt realizate fotografii electronice care să acopere, cel puţin: 

a) Anterior începerii execuţiei lucrărilor: 

- şantierul general; 

- starea proprietăţilor învecinate care pot fi afectate de lucrări; 

- vederi ale drumurilor şi rutelor de acces care vor fi folosite de către Constructor; 

- starea oricăror utilităţi supraterane. 

b) În timpul şi după execuţia lucrărilor: 

- progresul general; 

- probleme de calitate; 

- încălcarea siguranţei; 

- lucrări finalizate. 

Contractantul va arhiva fotografiile dupa data de înregistrare şi locaţie. 

Responsabilul de lucrare va verifica periodic păstrarea acestor înregistrări, pentru a se asigura că nivelul de detaliu este 

menţinut corespunzător. 

 

4) Contractantul va furniza două exemplare tipărite și două copii pe suport electronic (DVD sau memorie USB) a 

documentelor ce rezultă pe toată durata de execuție a Contractului. 
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Toate documentele (scrise sau desenate) trebuie furnizate astfel încât să poată fi citite direct sau importate fără 

pierderi de format. 

5) În plus față de cele de mai sus, toate documentele  aferente realizării detaliilor de execuție – acolo unde este 

aplicabil, trebuie furnizate de către Contractant și într-un format Adobe Acrobat (pdf), fie direct din fișierele native 

sau copie scanată a originalelor. 

6) Contractantul va transmite spre aprobare inițială orice abatere de la cerințele privind managementul documentelor. 

Autoritatea Contractantă poate accepta abaterea sau poate solicita Contractantului să realizeze modificări 

suplimentare înainte de a o accepta. 

 

7.2. Gestionarea relației dintre Autoritatea Contractantă și Contractant 

1) Instrumentul practic în gestionarea relației dintre Contractant și Autoritatea Contractantă este şedinţa, care poate lua 

forma şedinţei de început/de demarare a activităților în Contract, a şedinţelor pentru monitorizarea progresului, a 

şedinţelor de lucru sau şedinţe pentru acceptarea rezultatelor parțiale și a rezultatului final al Contractului.  

2) Pe durata desfășurării activităților pe șantier, se vor organiza şedinţe săptămânale la care participă reprezentanți ai 

Autorității Contractante și ai Contractantului. 

3) Pentru fiecare întâlnire Contractantul va întocmi un proces verbal/o minută ce trebuie agreată de toate părțile 

implicate. 

4) Şedințele periodice de lucru vor avea loc la sediul Autorității Contractante sau la șantier. 

Şedințele periodice de monitorizare vor avea loc la sediul Autorității Contractante pentru monitorizarea progresului 

la un interval de 1 lună pe perioada derulării Contractului. Frecvența acestora poate fi modificată în funcție de 

situațiile specifice.  

5) Există posibilitatea solicitării de către Autoritatea Contractantă a realizării de întâlniri ad-hoc, ședințele pot fi 

stabilite/planificate într-un termen scurt, ceea ce înseamnă că trebuie să existe disponibilitatea Contractantului în 

termen de 2 (două) zile lucrătoare. 

6) Autoritatea Contractantă va nominaliza o persoană ce va asigura comunicarea permanentă cu Contractantul pe 

perioada derulării Contractului, evidența tuturor documentelor referitoare la derularea Contractului, monitorizarea 

permanentă și evaluarea periodică a gradului de îndeplinire a obiectivelor Contractului. 

7) Activitățile care fac obiectul prezentului contract sunt supuse supravegherii/controlului Inspectoratului de Stat în 

Construcții, care va efectua inspecții la fața locului asupra lucrărilor și a documentelor relevante. 

8) Autoritatea Contractantă a desemnat, pentru lucrările ce fac obiectul prezentului contract, un diriginte de șantier. 

Acesta lucrează independent și reprezintă Autoritatea Contractantă în legătură cu aspectele tehnice ale Contractului.  

Dirigintele de şantier va urmări realizarea cantitativă şi calitativă a lucrărilor şi va confirma îndeplinirea condiţiilor 

în vederea efectuării plăţilor pentru lucrările executate. Acesta lucrează independent și reprezintă Autoritatea 

Contractantă în legătură cu aspectele tehnice ale Contractului. 

9) Coordonatorul în materie de securitate și sănătate în timpul executării lucrărilor va fi numit de Autoritatea 

Contractantă. Orice cerință de securitate emisă de Coordonatorul în materie de securitate și sănătate în timpul 

executării lucrărilor va fi aplicată de către Contractor. 

 

7.3. Planificarea activităților în cadrul Contractului 

Contractantul va furniza în cadrul propunerii tehnice un plan detaliat de execuție a tuturor activităților din 

Contract. Durata totală a planului detaliat de execuție a lucrărilor trebuie să includă perioada de timp friguros și nu 

trebuie să depășească 12 luni  așa cum este prevăzut în Contract.  

 

 Activitate 
Durata estimată (în luni) – de la momentul semnării 

Contractului 

1 

Predarea amplasamentului liber de 

orice sarcini şi emiterea ordinului de 

începere a executării contractului 

Predarea amplasamentului liber de orice sarcini (maxim 5 zile de 

la înregistrarea garanţiei de bună execuţie la achizitor) 

Emiterea ordinului de începere a  executării contractului (maxim 

5 zile de la predarea amplasamentului) 
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 Activitate 
Durata estimată (în luni) – de la momentul semnării 

Contractului 

2 Execuția lucrărilor  

Obligaţia de a începe executarea contractului (perioada de 

mobilizare) în maxim 3 zile de la data primirii ordinului de 

începere a execuției lucrărilor 

Perioada de execuție =maxim 7 luni de la semnarea contractului 

3 
Perioada de garanție (perioada de 

notificare a defectelor) 
Minim 36 de luni de la recepția de  la terminarea lucrărilor 

 

Toate activitățile trebuie realizate cu respectarea legislației și a reglementărilor tehnice în vigoare. 

 

A. Graficul de eşalonare calendaristică Gantt va fi realizat utilizând analiza drumului critic şi va cuprinde totalitatea 

activităţilor specificate în Contract şi punctele de referinţă stabilite. Programul de Execuţie va fi elaborat în conformitate 

cu următoarele cerinţe:  

(a) Programul de Execuţie va fi alcătuit din activităţile necesare pentru executarea Contractului, conform 

Specificaţiilor, Pieselor Desenate şi Listei de Cantităţi şi va fi prezentat într-o structură astfel încât să fie identificate:  

1. principalele faze ce alcătuiesc executarea Contractului (inclusiv achiziţii, construcţii, inspecţii, testare, recepţii);  

2. obiectele de construcţii din care sunt alcătuite Lucrările;  

3. categoriile de lucrări sau stadiile fizice care alcătuiesc Lucrările;  

4. sectoarele de lucru sau locul în care se vor pune în operă activităţile de construcţii;  

5. Subcontractanţii, în cazul în care unele părţi din Contract sunt realizate cu Subcontractanţi.  

 

(b) Activităţile vor avea alocate:  

1. resurse (principalele materiale ce se vor pune în operă, manoperă - numărul şi meseriile de muncitori, utilaje), în 

concordanţă cu necesarul şi disponibilul acestora;  

2. cantităţile de lucrări conform Listei de Cantităţi;  

3. costurile estimate în concordanţă cu Oferta;  

4. productivităţile estimate.  

 

(c) Durata activităţilor va fi exprimată în zile, luând în considerare:  

1. cantitatea de lucrare;  

2. dimensiunea frontului de lucru; 

3. numărul de resurse umane şi utilaje;  

4. productivitatea resurselor.  

 

(d) Nivelul de detaliu al activităţilor va fi ales astfel încât durata acestora să nu fie mai mare de 30 de zile 

calendaristice.  

(e) Succesiunea activităţilor va fi stabilită luând în considerare metodologia de lucru propusă de Contractant, 

tehnologiile de execuţie şi constrângerile de natură organizatorică. Relaţiile de condiţionare dintre activităţi vor fi de 

tip început-început, sfârşit-început şi sfârşit-sfârşit.  

(f) Graficul reţea va fi alcătuit astfel încât să nu existe decât o singură activitate fără predecesor şi o singură 

activitate fără succesor, cu excepţia activităţilor care desemnează puncte de referinţă sau a activităţilor la care nu se 

poate stabili (justificat prin raportul descriptiv) o relaţie de condiţionare.  

(g) Drumul critic va fi evidenţiat şi va corespunde cu succesiunea de activităţi a cărei durată maximă este Durata 

de Execuţie.  

 

B. Cerinţele pentru elaborarea raportului descriptiv sunt următoarele:  

(a) Contractantul va pregăti şi transmite  Autorității Contractante un raport descriptiv prin care va detalia şi 

explica planul de lucru stabilit în cadrul Programului de Execuţie.  
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(b) Raportul descriptiv va cuprinde:  

1. o descriere generală a modului în care Contractantul va executa Lucrările;  

2. descrierea activităţilor critice şi a modului în care Contractantul va asigura resursele necesare;  

3. numărul şi structura formaţiilor de lucru cu care Contractantul va realiza activităţile;  

4. prezentarea listei cu resursele umane (numărul şi meseriile muncitorilor) distribuite pe luni;  

5. prezentarea listei de Utilaje (tip, număr, capacitate) pe care Contractantul le va avea la dispoziţie, precum şi perioadele 

de timp în care vor fi folosite;  

6. Subcontractanţii implicaţi, precum şi resursele umane şi Utilajele aferente;  

7. curba "S" de progres fizic şi financiar şi graficul de flux de numerar. 

 

Odată acceptat, Programul de Execuţie transmis se va numi Program de Referinţă şi va deveni un mijloc de 

urmărire şi control al performanţei Contractantului şi al progresului Lucrărilor. Nici o plată nu va fi efectuată de către 

Beneficiar înainte de acceptarea Programului de Referinţă.  

Acceptarea Programului de Execuţie nu va exonera Contractantul de responsabilităţile ce îi revin în executarea 

Contractului.  

În cazul în care Contractantul nu defineşte în cadrul Programului de Execuţie un element de lucrare, 

activitate sau relaţie de condiţionare, iar Dirigintele de santier, în urma analizei sale, nu identifică această 

omisiune sau eroare, atunci când aceasta va fi descoperită de Contractant sau Diriginte de șantier, va fi corectată 

de către Contractant în următorul Program de Execuţie actualizat, fără să afecteze Durata de Execuţie şi fără a 

îndreptăţi Contractantul la plata unor Costuri suplimentare.  

 

Durata executării lucrării se prelungește până la momentul finalizării obiectivului de investiții, în condițiile Legii 

98/2016 și a actelor normative ce derivă din aceasta, în baza condițiilor contractuale. Executantul va prezenta, după 

semnarea contractului, graficul de execuţie de detaliu actualizat, alcătuit în ordinea tehnologică de execuţie, raportat 

la data semnării contractului.  

 

7.4. Ședința de demarare a activităților în Contract 

1) Începerea execuţiei lucrărilor se va face după aprobarea Proiectului tehnic şi emiterea Ordinului de începere a 

execuţiei lucrărilor, condiţionat de  obţinerea autorizaţiei de construire. 

2) Execuţia lucrărilor se va realiza cu respectarea prevederilor documentaţiei tehnice predate Autorității Contractante 

şi recepţionată de aceasta. 

3) Procesul verbal/Minuta ședinței de demarare a activităților în Contract se întocmește imediat după această întâlnire 

și este semnată de ambele părți. 

4) În cadrul ședinței de demarare a activităților în Contract Contractantul furnizează Autorității Contractante 

următoarele documente actualizate în original: 

a) Planul detaliat de execuție a tuturor activităților din Contract; 

b) Planul calității; 

c) Planul general de control al calității; 

d) Planul de securitate și sănătate al Contractantului și Subcontractanților, care integrează toate cerințele din Planul 

de securitate și coordonare. 

e) Planul de pază . 

 

7.5. Începerea activităților pe șantier 

1) În momentul în care Contractantul a furnizat Autorității Contractante toate documentele precizate mai sus, 

2) iar Autoritatea Contractantă le-a aprobat fără observații, se poate realiza organizarea de șantier. 

3) Această întâlnire va avea loc la amplasamentul rezervat pentru organizarea de șantier înainte de începerea oricărei 

activități pe șantier și va include predarea amplasamentului rezervat pentru organizarea de șantier și a facilităților 

acestuia către Contractant. 

4) Procesul verbal/Minuta acestei întâlniri constituie Procesul verbal/Minuta de predare și începere a activităților pe 

șantier, se emite imediat după terminarea întâlnirii și se semnează de ambele părți. 
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5) Lucrările pot începe efectiv doar după ce: 

a) Planul de sănătate și securitate este aprobat de Coordonatorul în materie de securitate și sănătate în timpul 

executării lucrărilor; 

b) Planurile de control a calității și procedurile de executare a lucrărilor sunt furnizate și aprobate fără observații 

de Autoritatea Contractantă; 

c) au fost obținute toate autorizațiile necesare. 

 

7.6. Raportarea în cadrul contractului și desfășurarea ședințelor de monitorizare a progresului activităților de 

execuție 

Actualizarea Programului de Execuţie  

Lunar, în termen de 10 zile de la începutul fiecărei luni, până la finalizarea tuturor Lucrărilor, Contractantul va 

transmite Autorității Contractante un Program de Execuţie actualizat care va conţine graficul de eşalonare calendaristică 

Gantt şi raportul descriptiv actualizate.  

Fiecare document actualizat va fi prezentat în comparaţie cu documentul aferent din Programul de Referinţă, fiind 

evidenţiate diferenţele, precum şi evenimentele şi cauzele care au condus la apariţia diferenţelor şi, în caz de întârziere, 

măsurile pe care Contractantul le va lua pentru respectarea Duratei de Execuţie.  

În termen de 5 zile de la transmiterea sa de către Contractant, Autoritatea Contractantă va analiza Programul de 

Execuţie actualizat şi îl va accepta sau respinge. În lipsa unui răspuns al Autorității Contractante la termenul aferent, 

Programul de Execuţie va fi considerat ca fiind acceptat.  

În cazul în care evenimente neprevăzute, inclusiv evenimente care ţin de riscurile Beneficiarului, afectează durata 

activităţilor critice, Contractantul va transmite Autorității Contractante o revizuire a Programului de Execuţie.  

De asemenea, ori de câte ori Contractantul constată că nu poate finaliza Lucrările în Durata de Execuţie, va 

prezenta o revizie a Programului de Execuţie. 

Pe durata desfășurării activităților pe șantier, se vor organiza întâlniri săptămânale la care participă reprezentanți 

ai Autorității Contractante și ai Contractantului, precum și reprezentanți ai echipei de proiectare. 

Pentru fiecare întâlnire Contractantul va întocmi un proces verbal/o minută ce trebuie agreată de toate părțile 

implicate. 

 

7.7. Testarea tehnică a lucrărilor 

1) Lucrările ce fac obiectul prezentului Contract și materialele utilizate pentru realizarea acestora sunt supuse testării 

tehnice în timpul și la finalizarea lucrărilor de către o terță parte numită Persoana care realizează testările tehnice.  

2) Contractantul va furniza, pe propria cheltuială, suportul complet (personal, utilaje, echipamente și materiale) pentru 

activitățile solicitate de Persoana care realizează testările tehnice. 

3) Dirigintele de șantier şi alţi membri ai Personalului Beneficiarului (dacă este cazul) vor avea dreptul să inspecteze, 

să examineze, să evalueze, să măsoare, să solicite să fie testate Echipamentele, Materialele şi executarea Lucrărilor 

şi să verifice întocmirea, fabricarea sau producerea oricărui element pregătit, fabricat sau produs pentru Lucrări 

conform Contractului pentru a stabili dacă respectivele Echipamente, Materiale, elemente şi execuţie au calitatea şi 

cantitatea prevăzute. Acestea se pot desfăşura la locurile de producţie, fabricare, pregătire, depozitare sau în Şantier. 

4) Pentru efectuarea testelor şi inspecţiilor, Contractantul: 

a) va asigura Dirigintelui de șantier şi Personalului Beneficiarului (dacă este cazul), temporar şi gratuit, asistenţă, 

mostre sau piese de testare, maşini, utilaje, instrumente, mână de lucru calificată, materiale, grafice şi date de 

producţie solicitate în mod obişnuit şi/sau potrivit prevederilor Specificaţiilor pentru inspecţie şi testare, 

inclusiv echipamente de protecţie; 

b) va stabili cu Dirigintele de șantier ora şi locul testelor; 

c) va asigura accesul Dirigintelui de șantier şi Personalului Beneficiarului (dacă este cazul) în toate locurile de 

efectuare a inspecţiilor şi testelor. 

 

5) De fiecare dată când o lucrare sau o parte din lucrare ajunge în faza determinantă, în conformitate cu programul de 

control stabilit de către proiectantul lucrării respective, Contractantul va convoca, în conformitate cu prevederile 

Legii şi în termenul prevăzut de Lege, factorii responsabili în vederea verificării lucrărilor ajunse în fază 
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determinantă şi aprobării continuării execuţiei Lucrărilor. În conformitate cu prevederile Legii, vor fi verificate 

lucrările ajunse în faze determinante, documentele de calitate aferente, precum şi măsurile dispuse prin actele de 

control anterior încheiate. 

6) De fiecare dată când o lucrare sau o parte din lucrare este terminată şi înainte ca aceasta să devină acoperită sau 

ascunsă, Contractantul Contractantul va înştiinţa Dirigintele de șantier și Beneficiarul. Dirigintele de șantier, fără 

întârziere nejustificată, va efectua inspecţia, testarea şi/sau măsurarea necesară sau va înştiinţa Contractantul că 

aceste activităţi nu sunt necesare.  

7) În cazul în care Contractantul nu înştiinţează Dirigintele de șantier, Contractantul, la solicitarea Dirigintelui de 

șantier, va descoperi lucrările în vederea inspecţiei, testării şi/sau măsurării pe riscul şi cheltuiala sa. 

8) Lucrările nu vor fi recepţionate până nu se efectuează verificările şi Testele la Terminare prevăzute în Contract. 

 

7.8. Finalizarea lucrărilor și recepția la terminarea lucrărilor 

1) Atunci când Contractantul consideră că a finalizat toate lucrările de șantier prevăzute de Contract, va notifica 

Autoritatea Contractantă care va verifica îndeplinirea tuturor obligațiilor contractuale. 

2) Documentaţia întocmită în vederea recepţiei la terminarea lucrărilor va fi prezentată într-o formă adecvată şi va 

conţine cel puţin: planuri de execuţie, planuri modificate semnate, verificate, însuşite conform legislaţiei în vigoare; 

procese verbale de lucrări ascunse, procese verbale, verificări şi teste conform program de verificare a calităţii în 

faze de execuţie, certificate de calitate şi declaraţii de conformitate pentru materialele principale puse în operă, 

dispoziţii de şantier, documente anexe dispoziţiilor de şantier (liste de cantităţi, documentaţie economică, etc.), 

respectiv orice document relevant pentru Cartea tehnică a construcţiei, fără a percepe costuri suplimentare. 

3) După terminarea verificărilor menționate anterior, Autoritatea Contractantă și Contractantul vor semna Procesul 

verbal de recepție la terminarea lucrărilor. 

4) Recepția lucrărilor se va realiza în două etape, cu luarea în considerare a prevederilor HG 273/1994, cu modificările 

și completările ulterioare (HG 343/2017): 

a) În prima etapă Autoritatea Contractantă recepționează lucrările la finalizarea acestora, după verificarea că toate 

rezultatele Contractului au fost obținute de Contractant și aprobate de Autoritatea Contractantă și după ce 

Persoana care realizează testările tehnice emite certificatul de conformitate final fără observații; 

b) În a doua etapă Autoritatea Contractantă efectuează recepția finală a lucrărilor, după îndeplinirea condițiilor și 

încheierea perioadei de garanție prevăzută în Contract.  

5) Semnarea Procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor și a Procesului verbal de recepție finală a lucrărilor 

de Autoritatea Contractantă nu îl exonerează pe Contractant de orice obligație contractuală sau legală referitoare la 

garanția produselor, lucrărilor și a materialelor sau la orice defect a produselor, lucrărilor sau materialelor. 

 

8) EVALUAREA MODULUI ÎN CARE A FOST IMPLEMENTAT CONTRACTUL DE CĂTRE 

CONTRACTANT 

1) Următorii indicatori vor fi monitorizați pe parcursul derulării activităților în cadrul Contractului: 

- Indicator de implementare: progresul realizat vs. planificat (pe obiect de investiție și per total pe Contract); 

- Indicator de rezultate:  

a. Calitatea execuției:  

- Închiderea tuturor neconformităților constatate în timpul derulării Contractului, în perioada de timp agreată 

cu Autoritatea Contractantă; 

- Realizarea tuturor punctelor de verificare/decizie la termenele și cu participarea tuturor celor solicitați; 

- Acceptarea rezultatelor tuturor probelor, testelor și verificărilor, conform Contractului și solicitărilor 

Autorității Contractante. 

b. Calitatea raportării:  

- Rapoarte transmise în timp util către Autoritatea Contractanta; 

- Calitatea raportului transmis, incluzând și nivelul de detaliu solicitat;  

- Predarea Cărții Tehnice a Construcției complete și la termen.  
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2) Contractantul va raporta lunar către reprezentantul Autorității Contractante situația privind indicatorii de 

monitorizare și performanță (inclusiv ai potențialilor subcontractanți).  

3) Indicatorii de monitorizare și performanță vor fi monitorizați de către Directorul de proiect al Autorității 

Contractante.  

4) În cazul în care se constată neîndeplinirea sau îndeplinirea defectuoasă/ necorespunzătoare a obligațiilor asumate 

prin Contract, în condițiile legislației aplicabile, Autoritatea Contractantă va emite document constatator negativ. 

 

9) SUBCONTRACTAREA 

 

9.1 Posibilitatea limitării subcontractării atunci când este în interesul Contractului –  

1) Contractantul nu poate subcontracta și nici nu poate permite prezența unui terț pe perioada executării lucrărilor fără 

acordul scris al Autorității Contractante. 

2) Solicitarea pentru autorizarea unui subcontractant trebuie să fie transmisă Autorității Contractante cu cel puțin  15 

zile înainte de data programată pentru începerea lucrărilor de către subcontractant. 

3) Solicitarea trebuie transmisă Autorității Contractante împreună cu: 

a) documentele care descriu activitățile subcontractate, calendarul de execuție și valoarea acestora; 

b) documentele care demonstrează capacitatea tehnică și profesională a subcontractantului de a executa lucrările 

subcontractate în conformitate cu cerințele Autorității Contractante; 

c) documentele care atestă numărul personalului subcontractantului și calificările acestora; 

d) descrierea sistemului de management al calității pe care subcontractantul îl va aplica pe perioada executării 

lucrărilor subcontractate. 

 

4) Autoritatea Contractantă poate refuza autorizarea subcontractantului dacă documentele și informațiile prezentate 

sunt incomplete sau necorespunzătoare cu activitățile ce urmează a fi subcontractate. 

5) În situația în care Subcontractantul nu aplică un sistem de management al calității corespunzător, atunci această 

situație poate fi acoperită de sistemul de management al calității implementat de Contractant. 

6) Chiar și atunci când Autoritatea Contractantă autorizează un subcontractant, Contractantul este responsabil pentru 

toate obligațiile sale contractuale și este singurul responsabil de executarea corespunzătoare a Contractului și 

rămâne singurul răspunzător în fața Autorității Contractante. 

7) Este responsabilitatea Contractantului să îi determine pe Subcontractanți să adere la toate prevederile contractuale. 

8) Este responsabilitatea Contractantului să îi determine pe Subcontractanți să respecte prevederile Planului de 

securitate si coordonare. Planul operațional de securitate emis de Subcontractat trebuie să fie transmis spre aprobare 

de Către Autoritatea Contractantă cu cel puțin 5 zile înainte de data programată pentru începerea lucrărilor de către 

subcontractant. 

 

10) CADRUL LEGAL CARE GUVERNEAZĂ RELAȚIA DINTRE AUTORITATEA CONTRACTANTĂ ȘI 

CONTRACTANT (INCLUSIV ÎN DOMENIILE MEDIULUI, SOCIAL ȘI AL RELAȚIILOR DE MUNCĂ) 

 

1) Pe perioada derulării Contractului, Contractantul este responsabil pentru realizarea activităților în conformitate cu 

documentația tehnică și implementarea celor mai bune practici, în conformitate cu regulile și regulamentele 

existente la nivel național și la nivelul Uniunii Europene.  

2) În realizarea activităților sale în cadrul Contractului Contractantul trebuie să aibă în vedere:  

a) informațiile aplicabile realizării lucrărilor în general (astfel cum sunt descrise în acest Caiet de sarcini, precum 

și în legislația aplicabilă; 

b) regulile aplicabile în mod specific realizării de lucrări a căror execuție face obiectul Contractului ce va rezulta 

din prezenta procedură de atribuire.  

3) Prin depunerea unei Oferte ca răspuns la cerințele din prezentul Caiet de sarcini, se prezumă că Contractantul, are 

cunoștințe și are în vedere toate și orice reglementări aplicabile și că le-a luat în considerare la momentul depunerii 

Ofertei sale pentru atribuirea Contractului.  

4) În cazul în care, pe parcursul derulării Contractului, apar schimbări legislative de natură să influențeze activitatea 
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Contractantului în raport cu cerințele stabilite prin prezentul Caiet de sarcini, Contractantul are obligația de a 

informa Autoritatea și Dirigintele de șantier /Inginerul cu privire la consecințele asupra activităților sale ce fac 

obiectul Contractului și de a își adapta activitatea, de la data și în condițiile în care sunt aplicabile.  

5) În cazul în care vreuna din regulile generale sau specifice nu mai sunt în vigoare sau au fost modificate conform 

legii la data depunerii Ofertei, se consideră că regula respectivă este automat înlocuită de noile prevederi în vigoare 

conform legii și că Ofertantul/Contractantul are cunoștință de aceste schimbări și le-a avut în vedere la depunerea 

Ofertei sale în baza acestui Caiet de sarcini.  

6) Contractantul va fi deplin responsabil pentru realizarea tuturor lucrărilor în condiții de maximă securitate și în 

deplină conformitate cu legislația aplicabilă, precum și cu respectarea prevederile referitoare la securitate și sănătate 

în muncă și controlul calității cuprinse în standarde/instrucțiuni/proceduri/ghiduri, aplicabile în speță. 

7) Contractantul va fi ținut deplin responsabil pentru subcontractanții acestuia, chiar și în situația în care au fost în 

prealabil agreați cu Autoritatea Contractantă, urmând să răspundă față de Autoritatea Contractantă pentru orice 

nerespectare sau omisiune a respectării oricăror prevederi legale și normative aplicabile.  

8) Autoritatea Contractantă nu va fi ținută responsabilă pentru nerespectarea sau omisiunea respectării de către 

Contractant sau de către subcontractanții acestuia a oricărei prevederi legale sau normative aplicabile. 

9) Ofertantul devenit Contractant are obligația de a respecta în execuția lucrărilor, obligațiile aplicabile în domeniul 

mediului, social și al muncii instituite prin dreptul Uniunii, prin dreptul național, prin acorduri colective sau prin 

dispozițiile internaționale de drept în domeniul mediului, social și al muncii enumerate în anexa X la Directiva 

2014/24,respectiv [selectați din lista de mai jos după cum este aplicabil]: 

a) Convenția nr. 87 a OIM privind libertatea de asociere și protecția dreptului de organizare; 

b) Convenția nr. 98 a OIM privind dreptul de organizare și negociere colectivă; 

c) Convenția nr. 29 a OIM privind munca forțată; 

d) Convenția nr. 105 a OIM privind abolirea muncii forțate; 

e) Convenția nr. 138 a OIM privind vârsta minimă de încadrare în muncă; 

f) Convenția nr. 111 a OIM privind discriminarea (ocuparea forței de muncă și profesie); 

g) Convenția nr. 100 a OIM privind egalitatea remunerației; 

h) Convenția nr. 182 a OIM privind cele mai grave forme ale muncii copiilor; 

i) Convenția de la Viena privind protecția stratului de ozon și Protocolul său de la Montreal privind substanțele 

care epuizează stratul de ozon; 

j) Convenția de la Basel privind controlul circulației transfrontaliere a deșeurilor periculoase și al eliminării 

acestora (Convenția de la Basel); 

k) Convenția de la Stockholm privind poluanții organici persistenți (Convenția de la Stockholm privind POP); 

l) Convenția de la Rotterdam privind procedura de consimțământ prealabil în cunoștință de cauză, aplicabilă 

anumitor produși chimici periculoși și pesticide care fac obiectul comerțului internațional (UNEP/FAO) 

(Convenția PIC), 10 septembrie 1998, și cele trei protocoale regionale ale sale. 

 

10) Documentaţiile tehnice vor respecta conţinutul cadru stabilit prin: 

a) Hotărârea nr. 907 din 29 noiembrie 2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul cadru al documentaţiilor 

tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, cu modificările 

şi completările ulterioare; 

b) De asemenea, se vor respecta: 

c) Legea Nr. 10/1995, privind calitatea în construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

d) Legea Nr. 50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi 

e) completările ulterioare; 

f) Ordinul 839/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice cle aplicare a Legii 50/1991 cu modificările şi 

completările ulterioare; 

g) Hotărârea de Guvern nr. 766/1997, privind aprobarea unor regulamente privind calitatea în construcţii, cu 

modificările şi completările ulterioare;     

h) Hotărârea de Guvern nr. 925/1995 privind aprobarea Regulamentului de verificare si expertizare tehnică de 

calitate a proiectelor, a execuţiei lucrărilor şi a construcţiilor, cu modificările și completările ulterioare; 



 ROMÂNIA 
JUDEŢUL VASLUI 
COMUNA PUIEȘTI 

 

 

 Pag. 17 din 38 

i) Hotărârea de Guvern nr. 343/2017, pentru modificarea Hotărârii de Guvern nr. 273/1994, privind aprobarea 

Regulamentului de recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

j) Legea nr. 319/2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă; 

k) O.G. nr. 43/1997 privind regimul drumurilor. 

 

11) Pe perioada derulării Contractului, Contractantul este responsabil pentru realizarea activităților în conformitate cu 

documentația tehnică și implementarea celor mai bune practici, in conformitate cu regulile si regulamentele 

existente la nivel național și la nivelul Uniunii Europene.  

12) În realizarea activităților sale în cadrul Contractului, Contractantul trebuie să aibă în vedere:  

a) informațiile aplicabile realizării lucrărilor în general (astfel cum sunt descrise în acest Caiet de sarcini, precum 

și în legislația aplicabilă; 

b) regulile aplicabile în mod specific realizării de lucrări a căror execuție face obiectul Contractului ce va rezulta 

din prezenta procedură de atribuire.  

 

13) Prin depunerea unei Oferte ca răspuns la cerințele din prezentul Caiet de sarcini, se prezumă că Contractantul, are 

cunoștințe și are în vedere toate și orice reglementări aplicabile și că le-a luat în considerare la momentul depunerii 

Ofertei sale pentru atribuirea Contractului.  

 

11) RESPONSABILITĂȚILE CONTRACTANTULUI 

11.1. Responsabilitățile cu caracter general 

1) În raport cu obiectivele anticipate pentru Contract, responsabilitățile Contractantului sunt: 

a) Asigurarea planificării resurselor pe toată perioada derulării Contractului pe baza informațiilor puse la 

dispoziție de Autoritatea Contractantă;  

b) Asigurarea valabilității tuturor autorizațiilor și certificatelor deținute (atât pentru organizația sa, cât și pentru 

personalul propus pentru executarea lucrărilor), care sunt necesare (conform legislației în vigoare) pentru 

executarea lucrărilor; 

c) Respectarea legislației privind sănătatea și securitatea în muncă și protecția mediului înconjurător și a cerințelor 

specifice ale Autorității Contractante, precum și a oricăror acte normative aflate în interdependență cu obiectul 

Contractului, pe toată durata acestuia; 

d) Planificarea activității și asigurarea capacității de personal calificat necesară pentru îndeplinirea obligațiilor 

sale, cu respectarea celor mai bune practici din domeniu, a prevederilor legale și contractuale relevante și cu 

deplina înțelegere a complexității legate de derularea cu succes a Contractului, astfel încât să se asigure 

îndeplinirea obiectivelor Autorității Contractante; 

e) Propunerea spre aprobare către Autoritatea Contractantă, a unui grafic de execuție, incluzând datele de 

finalizare a fiecărei activități;  

f) Asigurarea unui grad de flexibilitate în executarea lucrărilor în funcție de necesitățile obiective ale Autorității 

Contractante, la orice moment în derularea Contractului;  

g) Executarea și documentarea corespunzătoare a tuturor schimbărilor (Modificări) solicitate de către Autoritatea 

Contractantă pe durata derulării Contractului;  

h) Prezentarea unei situații de plată, individual pentru fiecare activitate în parte și per total, indicând progresul 

activităților sale, lucrările executate, detaliind în mod separat lucrările executate și costurile cu diverse taxe, 

dacă e cazul, achitate în numele și pentru Autoritatea Contractantă. Situațiile de plată trebuie să includă 

originalele documentației doveditoare, conform cu legislația în vigoare, de plata de taxe, onorarii etc. în numele 

și pentru Autoritatea Contractantă acolo unde este cazul; 

i) Acceptarea realizării de verificări de către Autoritatea Contractantă pe durata derulării Contractului în ceea ce 

privește îndeplinirea oricărei și tuturor obligațiilor sale și prezentarea la cerere a oricărui și tuturor documentelor 

justificative referitoare la îndeplinirea acestor obligații; 

j) Cooperarea și punerea la dispoziția Autorității Contractante a tuturor informațiilor privind Planul operațional 

de securitate și luarea măsurilor necesare în vederea conformării la acest plan;  
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k) Efectuarea de vizite comune pe șantier împreună cu reprezentanții împuterniciți ai Autorității Contractante pe 

probleme de securitate și sănătate, înainte de a-și redacta planul propriu de securitate; 

l) Stabilirea împreună cu reprezentanții împuterniciți ai Autorității pe probleme de securitate și sănătate a 

obligațiilor privind utilizarea mijloacelor de protecție colectivă, instalațiilor de ridicat sarcini, accesul pe șantier 

etc.; 

m) Elaborarea și transmiterea către Autoritatea Contractantă de rapoarte de progres zilnice, săptămânale și lunare;  

n) Participare la întâlniri de progres săptămânale și lunare (inclusiv șeful echipei de proiectare), pe șantier, 

împreună cu Diriginte de șantierul și reprezentanți împuterniciți ai Autorității Contractante (după caz).  

o) Contractantul va fi responsabil față de Autoritatea Contractantă că își va îndeplini corespunzător toate 

responsabilitățile ce decurg din documentația tehnică de execuție, prezentul Caiet de sarcini, obligațiile 

contractuale și solicitările autorităților competente și/sau ale Autorității Contractante), referitoare la execuția 

de lucrări în cadrul Contractului. 

 

2) Contractorul are răspunderea planificării activității sale și asigurarea capacității de personal calificat necesar pentru 

îndeplinirea obligațiilor sale ca un bun profesionist cu respectarea celor mai bune practici din domeniu, cu 

respectarea prevederilor legale și contractuale relevante și cu deplina înțelegere a complexității legate de derularea 

Contractului conform planificărilor, astfel încât să se asigure îndeplinirea obiectivelor Autorității Contractante, 

incluzând indicativ, fără a fi limitativ: 

a) Contractantul este responsabil pentru activitatea personalului sau, pentru obținerea rezultatelor cerute și pentru 

respectarea termenelor de execuție;  

b) Contractantul este responsabil pentru întreaga coordonare a activităților ce reprezintă obiectul Contractului, sub 

supravegherea Dirigintelui de șantier și a reprezentanților împuterniciți ai Autorității Contractante (după caz);  

c) Contractantul va realiza toate lucrările specificate în cadrul Contractului, conform cerințelor Caietului de sarcini 

și ale proiectului tehnic, respectând și aplicând cele mai bune practici în domeniu.  

d) Contractantul are obligația de a se supune verificărilor de către Autoritatea Contractantă (pe durata 

Contractului) în ceea ce privește îndeplinirea oricărei și tuturor obligațiilor sale aferente Contractului, verificări 

anunțate în prealabil sau nu și are obligația de a prezenta la cerere orice și toate documentele justificative privind 

îndeplinirea acestor obligații. 

 

3) Aprobarea de către Autoritatea Contractantă a situațiilor de plată sau a oricăror documente emise de Contractant 

și/sau certificări efectuate de către Dirigintele de șantier (de exemplu a situațiilor de plată executate întocmite de 

Contractant) nu îl eliberează pe acesta de obligațiile și responsabilitățile sale menționate în acest Caiet de sarcini 

și/sau menționate în Contract.  

4) Contractantul este responsabil a se asigura că pe toată perioada de execuție a activităților pe șantier ia toate măsurile 

necesare pentru a împiedica o eventuală poluare a mediului înconjurător. Contractantul este obligat să acorde o 

atenție specială combustibililor și oricăror substanțe ce intră în categoria substanțelor periculoase în vederea 

gestionării în conformitate cu prevederile legislației în vigoare. Contractantul este răspunzător pentru orice incident 

de mediu generat în incinta șantierului sau în imediata vecinătate a acestuia ca urmare a gestionării 

necorespunzătoare a substanțelor periculoase. Stocarea temporară a oricăror materiale sau substanțe periculoase 

trebuie să fie menținută la o cantitate minimă în conformitate cu prevederile din autorizația de mediu ce va fi emisă 

de către autoritatea competentă.  

5) În situația în care, în mod accidental, se va produce o eventuală contaminare a factorilor de mediu, Contractantul 

este responsabil de a informa imediat/urgent Dirigintele de șantier și reprezentanții împuterniciți ai Autorității 

Contractante despre situația apărută și de a documenta printr-un raport cauzele care au condus la situația creată. 

6) Contractantul este pe deplin responsabil să remedieze pe cheltuiala sa, orice eventuală contaminare a factorilor de 

mediu care s-a produs ca urmare a neîndeplinirii sau îndeplinirii necorespunzătoare a obligațiilor sale aflate în 

interdependență cu specificul șantierului. 

7) Contractantul va verifica și confirma către Dirigintele de șantier îndeplinirea tuturor condițiilor necesare pentru 

lansarea execuției lucrărilor și va solicita aprobarea începerii lucrărilor de la Autoritatea Contractantă în baza acestei 

verificări (prin intermediul Dirigintelui de șantier). Dirigintele de șantier va transmite către Contractant notificarea 
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începerii lucrărilor în baza aprobării Autorității Contractante. Unde este posibil, Contractantul va propune către 

Dirigintele de șantier optimizări în ceea ce privește graficul de execuție a lucrărilor, listele de cantități de lucrări 

etc., astfel încât să se asigure derularea cu succes și în termen a execuției de lucrări. 

8) Contractantul își va îndeplini toate obligațiile sale care decurg din acest Caiet de sarcini, dar și din întreaga 

documentație de execuție aferentă Contractului prin orice metodă legală, incluzând fără limitare indicațiile 

Dirigintelui de șantier, participarea la ședințe de șantier, prezența la fazele determinante și orice alte cazuri în care 

este necesară sau obligatorie prezența sa, efectuarea de verificări, prezentarea de rapoarte și notificări către 

Dirigintele de șantier și/sau Autoritatea Contractantă și în general prin orice metodă general acceptată conform 

statutelor profesionale sau prevederilor din acest Caiet de sarcini, Contract sau restul documentației de execuție. 

9) Contractantul va asigura execuția la timp și va notifica Dirigintele de șantier în cazul observării apariției situațiilor 

ce pot determina întârzieri sau posibile întârzieri, incluzând și propuneri pentru a realiza atingerea termenelor limită 

de timp intermediare și finale.  

10) Contractantul va verifica lucrările și va notifica Dirigintele de șantier privind îndeplinirea tuturor condițiilor pentru 

efectuarea recepției la terminarea lucrărilor, respectiv a recepției finale a lucrărilor, va fi prezent și va documenta 

aceste recepții de lucrări. Contractantul va notifica aceste momente cu cel puțin 15 zile lucrătoare înainte, astfel 

încât să se poată asigura prezenta Autorității Contractante și a reprezentanților autorităților competente.  

11) Contractantul va efectua măsurătorile de cantități de lucrări, astfel cum vor fi executate conform cu prevederile 

legale și contractuale relevante și va include lucrările executate în situații de plată întocmite conform cerințelor 

Autorității Contractante.  

12) Modul de măsurare a cantităţilor real executate va fi cel prevăzut în reglementările tehnice, în Caietele de Sarcini 

sau în alte documente din contract. Măsurătorile vor fi efectuate de către Dirigintele de şantier împreună cu 

reprezentantul Contractantului. Dacă metoda de măsurare nu este clară, Autoritatea Contractantă va notifica 

Contractantului, prin intermediul Dirigintelui de şantier, metoda de măsurare. 

13) Decontarea lucrărilor se va face pe baza Listei de prețuri ce conține prețurile forfetare pentru fiecare categorie 

principala de activitate/lucrare inclusă in obiectul contractului.  

14) Pentru măsurarea progresului activităților din Contract se vor utiliza următoarele elemente: 

a) Planul de lucru/programul de execuție inclus de Ofertant în Propunerea Financiară elaborat pe baza cerințelor 

din caietul de sarcini. Planul de lucru/programul de execuție va fi detaliat minim la nivel lună. În propunerea 

financiară, Graficul valoric de realizare a investiției publice va fi detaliat pe luni de contract, iar pentru fiecare 

lună ofertantul va estima cantitatea de servicii/lucrări ce urmează a fi realizate. Aceste informații vor fi folosite 

ca și jaloane intermediare pentru îndeplinirea contractului.  

b) Rapoartele ce privesc progresul activităților, administrarea și managementul contractului; 

15) Autoritatea contractantă va monitoriza, prin utilizarea instrumentelor de mai sus, realizarea serviciilor de proiectare 

precum și realizarea lucrărilor, pe măsura executării acestora. Conformitatea evoluției lucrărilor (inclusiv a 

activităților de proiectare) cu programul de execuție aprobat de Beneficiar (care devine referință pentru părțile 

contractuale) va fi controlată printr-un sistem de puncte de referință, prin care se asigură monitorizarea și evaluarea 

evoluției activităților. 

16) Contractantul va depune situațiile de plată în vederea vizării de către Dirigintele de șantier, care va verifica și 

certifica conformitatea cu realitatea, va verifica corespondența cu estimările inițiale, graficul general de realizare a 

investiției publice (fizic și valoric), metoda tehnică etc. și le va propune Autorității Contractante spre aprobare. 

17) Aprobarea folosirii unui Subcontractant nu exonerează Contractantul de răspunderea sa față de Autoritatea 

Contractantă pentru realizarea lucrărilor de execuție.  

18) Aceste obligații generale ale Contractantului trebuie considerate ca fiind aplicabile tuturor lucrărilor efectuate de 

acesta și vor completa prevederile specifice aplicabile diferitelor tipuri de lucrări acolo unde este cazul. 

Contractantul este responsabil de indeplinirea  tuturor obligatiilor principale prevazute de Legea 10/1995 – privind 

calitatea in constructii. 

19) Contractantul este responsabil pentru deținerea tuturor autorizațiilor și certificatelor necesare conform legislației în 

vigoare pentru execuția de lucrări într-o formă actualizată (în vigoare pe toată perioada derulării activităților), atât 

pentru organizația sa, cât și pentru personalul propus.  
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11.2. Responsabilități referitoare la realizarea efectivă a lucrărilor în cadrul Contractului  

1) Contractantul este responsabil să pună în opera toate lucrările care fac obiectul investiției. Totodată este responsabil 

pentru punerea în operă a oricărei eventuale solicitări de schimbare (Modificări) din partea Autorității Contractante 

pe perioada derulării Contractului.  

2) Activitățile solicitate descrise în documentația de atribuire și responsabilitățile Contractantului asociate realizării 

acestor activități sunt cele incluse în sfera de cuprindere a Contractului ce rezultă din această procedură. 

3) Contractantul va desfăşura activităţi numai în limitele Şantierului şi în alte zone auxiliare care pot fi obţinute de 

către Contractant şi acceptate de către Diriginte de șantier ca zone de lucrări. Contractantul va lua toate măsurile 

necesare pentru a păstra Utilajele Contractantului şi Personalul Contractantului în limitele Şantierului şi ale zonelor 

auxiliare pentru a nu afecta terenurile adiacente. 

4) Pe parcursul executării Contractului, Contractantul va depozita sau îndepărta orice Utilaj propriu sau exces de 

materiale. Contractantul va curăţa şi înlătura de pe Şantier orice moloz, resturi şi Lucrările Provizorii care nu mai 

sunt necesare. 

5) Contractantul va răspunde pentru propriile Utilaje. Contractantul va asigura Utilaje în conformitate cu cele 

prevăzute în Programul de Execuţie acceptat şi în vigoare. Pentru executarea Lucrărilor Contractantul va folosi 

Utilaje de cel puţin aceeaşi calitate şi capacitate cu Utilajele propuse în Ofertă şi listate în Contract. 

6) Contractantul va fi responsabil pentru ambalarea, încărcarea, transportul, primirea, descărcarea, depozitarea şi 

protejarea tuturor Bunurilor şi a altor produse necesare execuţiei Lucrărilor. 

7) Dacă, din culpa Contractantului, se constată un ritm nesatisfăcător al execuţiei Lucrărilor, Diriginte de șantierul va 

notifica Contractantul în această privinţă. Contractantul va actualiza Programul de Execuţie, în conformitate cu 

prevederile contractuale în termen de 10 zile de la primirea notificării. Programul de Execuţie actualizat va include 

un plan de măsuri pe care Contractantul le va lua în vederea recuperării întârzierilor apărute. Contractantul va 

respecta acest plan de măsuri, inclusiv orice mobilizare suplimentară de resurse. 

8) Contractantul se va asigura că toate Materialele şi Echipamentele aduse pe Şantier sunt în conformitate cu 

prevederile Contractului. Contractantul este responsabil de producerea şi aprovizionarea Echipamentelor şi 

Materialelor necesare execuţiei Lucrărilor, în timp util, pentru a permite Diriginte de șantierului şi altor membri ai 

Personalului Beneficiarului (dacă este cazul) să verifice calitatea Materialelor şi Echipamentelor. 

9) Contractantul va asigura livrarea/furnizarea tuturor utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita 

montaj conform cerințelor din proiectul tehnic. 

10) Contractantul, înainte de folosirea Materialelor şi/sau Echipamentelor în Lucrări, va transmite spre consimţământul 

Diriginte de șantierului toate documentele de calitate, precum şi rezultatele probelor şi testelor în conformitate cu 

prevederile Contractului. Contractantul va transmite toate certificările Materialelor şi ale Echipamentelor şi 

proceselor în conformitate cu cerinţele autorităţilor competente, cum ar fi acord de certificare etc. Fiecare probă de 

Material va fi etichetată menţionându-se sursa Materialului şi locul în care se va folosi în Lucrare. Probele din 

Şantier vor fi prelevate în prezenţa Diriginte de șantierului. 

11) Materialele şi/sau Echipamentele folosite la Lucrări pot fi respinse de către Diriginte de șantier dacă se constată 

vicii sau deficienţe, inclusiv la o examinare ulterioară, caz în care vor fi înlocuite imediat de Contractant pe riscul 

şi cheltuiala sa. 

12) Contractantul va plăti toate taxele, tarifele şi redevenţele aplicabile pentru Materialele obţinute din afara Şantierului 

şi pentru transportul şi depozitarea acestora. 

13) Contractantul va constitui şi va menţine la zi un jurnal al lucrărilor, numit Jurnal de Şantier, în formatul agreat de 

Diriginte de șantier. Jurnalul de Şantier va fi ţinut pe Şantier şi Contractantul va înregistra zilnic cel puţin 

următoarele informaţii: 

a) condiţiile meteorologice, pauzele de muncă din cauza condiţiilor meteorologice nefavorabile; 

b) numărul de ore lucrate; 

c) numărul şi calificarea personalului muncitor prezent pe şantier; 

d) Materialele achiziţionate, livrate şi depozitate în Şantier şi în alte locuri, precum şi Materialele încorporate în 

Lucrări; 

e) Utilajele utilizate în Şantier şi alte locuri şi cele nefuncţionale sau ieşite din uz; 

f) testele efectuate şi probele prelevate; 
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g) lucrările executate; 

h) lista diferitelor obstacole sau alte dificultăţi întâmpinate de Contractant în timpul execuţiei Lucrărilor din ziua 

respectivă; 

i) incidente şi/sau accidente; 

j) Ordinele Administrative primite. 

 

14) Înregistrările în Jurnalul de Şantier vor fi semnate de către Reprezentantul Contractantului la momentul înregistrării 

şi verificate şi contrasemnate de Dirigintele de șantier/Reprezentatul Autorității Contractante în termen de 5 zile de 

la data înregistrării. În cazul în care Dirigintele de șantierul nu verifică Jurnalul de Şantier în termenul mai sus 

menţionat se consideră că înregistrările Contractantului sunt corecte. 

15) În cazul în care Dirigintele de șantierul/Reprezentatul Autorității Contractante notează în Jurnalul de Şantier 

dezacordul său asupra unei înregistrări, Contractantul va comunica în scris Dirigintelui de 

șantierului/Reprezentatului Autorității Contractante comentariile sale în termen de 10 zile de la data la care 

Dirigintele de șantierul a notat dezacordul său în Jurnalul de Şantier. În cazul în care Contractantul nu transmite 

comentariile sale în termenul dat, se consideră că Contractantul acceptă poziţia Dirigintelui de șantierului. 

16) La cererea Dirigintelui de șantierului/Reprezentatului Autorității Contractante, Contractantul va pune la dispoziţia 

Dirigintelui de șantierului, în locul specificat de acesta, o copie a Jurnalului de Şantier. 

17) Dirigintele de șantierul /Reprezentatul Autorității Contractante şi alţi membri ai Personalului Beneficiarului (dacă 

este cazul) vor avea dreptul să inspecteze, să examineze, să evalueze, să măsoare, să solicite să fie testate 

Echipamentele, Materialele şi executarea Lucrărilor şi să verifice întocmirea, fabricarea sau producerea oricărui 

element pregătit, fabricat sau produs pentru Lucrări conform Contractului pentru a stabili dacă respectivele 

Echipamente, Materiale, elemente şi execuţie au calitatea şi cantitatea prevăzute. Acestea se pot desfăşura la locurile 

de producţie, fabricare, pregătire, depozitare sau în Şantier sau alte locuri prevăzute în Specificaţii.  

18) Pentru efectuarea testelor şi inspecţiilor, Contractantul: 

a) va asigura Dirigintelui de șantier şi Personalului Beneficiarului (dacă este cazul), temporar şi gratuit, asistenţă, 

mostre sau piese de testare, maşini, utilaje, instrumente, mână de lucru calificată, materiale, grafice şi date de 

producţie solicitate în mod obişnuit şi/sau potrivit prevederilor Specificaţiilor pentru inspecţie şi testare, 

inclusiv echipamente de protecţie; 

b) va stabili cu Dirigintele de șantier ora şi locul testelor; 

c) va asigura accesul Dirigintelui de șantier şi Personalului Beneficiarului (dacă este cazul) în toate locurile de 

efectuare a inspecţiilor şi testelor. 

19) De fiecare dată când o lucrare sau o parte din lucrare ajunge în faza determinantă, în conformitate cu programul de 

control stabilit de către proiectantul lucrării respective, Contractantul va convoca, în conformitate cu prevederile 

Legii şi în termenul prevăzut de Lege, factorii responsabili în vederea verificării lucrărilor ajunse în fază 

determinantă şi aprobării continuării execuţiei Lucrărilor. În conformitate cu prevederile Legii, vor fi verificate 

lucrările ajunse în faze determinante, documentele de calitate aferente, precum şi măsurile dispuse prin actele de 

control anterior încheiate. 

20) Toate Materialele, Echipamentele, Bunurile folosite la execuţia Lucrărilor şi Lucrările Provizorii, atunci când sunt 

aduse pe Şantier sau în alt loc special amenajat şi aprobat de Diriginte de șantier (cum poate fi organizarea de şantier 

a Contractantului), vor fi considerate a fi exclusiv destinate executării Lucrărilor. Contractantul nu le va putea 

retrage de pe Şantier fără acceptul Diriginte de șantierului. După ce Materialele şi Echipamentele sunt aduse pe 

Şantier sau în alt loc aprobat de Diriginte de șantier, Contractantul va da o declaraţie pe proprie răspundere că toate 

Materialele şi Echipamentele folosite la execuţia Lucrărilor sunt degrevate de orice sarcină. Această declaraţie va 

fi dată cel târziu în momentul punerii în operă. 

 

11.3. Responsabilități asociate lucrărilor pregătitoare 

1) Lucrările pregătitoare includ: 

a) Îndeplinirea obligațiilor pentru începerea și derularea execuției de către Contractant;  

b) Pregătirea pentru execuția de lucrări; 

c) Organizarea de șantier a Contractantului.  
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2) În scopul realizării activităților ce țin de etapa pregătitoare a execuției lucrărilor, Contractantul trebuie: 

a) Să asigure îndeplinirea tuturor obligațiilor legate de realizarea lucrărilor pregătitoare, care îi revin din 

documentația tehnică, din prezentul Caiet de sarcini și din prevederile stabilite in Contract;  

b) Să asigure îndeplinirea obligațiilor referitoare la întâlnire/întâlniri înainte de demararea activității pe șantier:  

- Coordonarea cu Dirigintele de șantier, Autoritatea Contractantă, autorități competente în vederea bunei 

desfășurări a activității, inclusiv în ce privește vizitele, participarea sa la diferitele întâlniri legate de 

execuție, inspecții etc. legate de execuția de lucrări în conformitate cu Contractul;  

- După emiterea notificării Autorității Contractante privind data de începere a execuției lucrărilor și înainte 

de demararea activităților pe șantier, Contractantul poate solicita intâlnire/i cu reprezentantul Autorității 

Contractante sau alte părți implicate dacă este necesar să se definească toate problemele operaționale 

precum accesul pe șantier, procedura de înregistrare în registrul Autorității Contractante, orele de lucru, 

permisele de muncă, constrângerile specifice ale șantierului și alte eventuale probleme. 

c) Să întocmească și să depună Planul Calității;  

d) Să întocmească și să depună planul detaliat de securitate și sănătate în muncă și să respecte obligațiile referitoare 

la implementarea acestuia;  

e) Să aducă la cunoștință întregului personal (inclusiv personalul subcontractorilor) planul detaliat de securitate și 

sănătate în muncă și să asigure instruirea acestuia în acest domeniu în conformitate cu prevederile legale;  

f) Să întocmească și să depună Planul de management al deșeurilor (inclusiv valorificare, reciclare, dacă este 

cazul);  

g) Să întocmească și să depună Graficul de Execuție a lucrărilor. Forma și detaliul programului vor fi suficiente 

pentru a demonstra planificarea modului de execuție și finalizare a lucrărilor în cadrul termenului solicitat de 

către Autoritatea Contractantă. Graficul de execuție va stabili: date de referință pentru achiziționarea 

materialelor și a echipamentelor necesare pentru execuția lucrărilor, ordinea de execuție a lucrărilor, incluzând 

și activitatea aferentă instalării echipamentelor puse la dispoziție de Autoritatea Contractantă prin forțe proprii 

sau cu terți și perioada de timp alocată fiecărei etape, fazele determinante, resursele de personal și 

echipamentele asociate fiecărei activități etc. În completarea graficului de execuție, Contractantul va oferi o 

descriere generală a aranjamentelor, resurselor și metodelor pe care Contractantul le propune spre adoptare în 

vederea execuției lucrărilor.  

 

3) Personalul implicat în activitățile de teren va trebui de asemenea să se supună unei proceduri referitoare la 

siguranța pe amplasament. Întâlnirea pentru măsurile de siguranță va include subiectele detaliate în planul de 

securitate și sănătate, pericol potențial chimic, fizic, de explozie, analiza riscurilor, monitorizarea cerințelor de 

mediu și a acțiunilor aferente, proceduri de răspuns în cazuri de urgență, informații de contact în caz de urgențe, 

îndrumare către cel mai apropiat centru de urgență și folosirea corectă a echipamentului de protecție. Această 

întâlnire va fi condusă de șeful de amplasament desemnat de către Contractant. Înainte de întâlnire, șeful de 

amplasament va analiza și va înregistra toate fișele de siguranță, situații de urgență și sănătate pentru personal și 

se va asigura că sunt actuale. 

 

11.4. Responsabilități legate de obținerea permiselor de lucru și a permiselor de acces 

1) Înainte de a începe orice activitate de teren pentru realizarea activităților descrise în prezentul Caiet de sarcini 

respectiv îndeplinirea obiectivelor Contractului comunicate prin intermediul documentației de atribuire, este 

necesar să se obțină toate permisele de lucru în conformitate cu prevederile legale, “Proces Verbal de Predare" în 

vederea transferării provizorii a șantierului de la Autoritatea Contractantă la Contractant pe timpul realizării 

activităților pe șantierul respectiv.  

2) După caz, se vor obține:  

a) permis de lucru corespunzător activității ce urmează a fi executată; 

b) permis de acces în spații închise. 

3) Permisele de Acces vor fi eliberate/puse la dispoziție de Autoritatea Contractantă/terțe părți înainte de mobilizarea 

pentru activitățile de teren. Permisele de Acces vor fi stabilite atât pentru proprietatea deținută de Autoritatea 
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Contractantă, cât și pentru fiecare proprietate a unei terțe părți.  

 

11.5. Responsabilități asociate pregătirii șantierului 

Pregătirea șantierului implică cel puțin următoarele activități înainte de demararea efectivă a lucrărilor de către 

Contractant: 

a) Verificarea coordonatelor topografice ale șantierului; 

b) Identificarea tuturor instalațiilor/structurilor existente pe șantier, în special a instalațiilor subterane și 

marcarea clară a poziției acestora;  

c) Măsurători pentru verificarea nivelului de gaz exploziv pe șantier anterior începerii execuției și pe întreaga 

durata de execuție.  

 

Trebuie determinată prezența gazelor explozive în structurile șantierului, în subsol și respectiv în aer. Aceste măsurători 

trebuie făcute cu dispozitive de măsurare adecvate/omologate, capabile să detecteze și să indice concentrațiile gazelor 

combustibile până la Limita inferioară de Explozie (LIE).  

 

Contractantul este răspunzător pentru toate amenajările necesare, inclusiv infrastructura necesară, forța de muncă 

precum și pentru efectuarea activităților de instalare a echipamentelor necesare, întreținerea lor, funcționarea lor și 

dezasamblarea lor la finalul activităților precum și readucerea lor la starea inițială. 

 

11.6. Responsabilități asociate organizării de șantier a Contractantului 

1) Contractantul este răspunzător pentru toate amenajările necesare, inclusiv infrastructura necesară, forța de muncă 

precum și pentru efectuarea activităților de instalare a echipamentelor necesare, întreținerea lor, funcționarea lor și 

dezasamblarea lor la finalul activităților precum și readucerea lor la starea inițială. 

2) Activitatea de organizare de șantier include (indicativ, fără a fi limitativ), următoarele:  

- Montarea, operarea, demontarea și înlăturarea instalațiilor și facilităților temporare ale Contractantului, 

incluzând dacă este cazul birouri, spații de locuit, laborator, surse independente de energie, toalete ecologice 

etc.;  

- Asigurarea șantierului (daca este cazul) prin stabilirea de măsuri de pază, inclusiv prin montarea de împrejmuiri 

temporare sau/și pază;  

- Asigurarea utilităților (energie electrică, apă, comunicații etc), asigurarea de toalete ecologice pentru personalul 

de șantier etc. pentru desfășurarea activităților pe șantier în bune condiții și cu respectarea prevederilor 

referitoare la sănătatea, siguranța și securitatea personalului;  

- Efectuarea conexiunilor la utilități (energie electrică, apă, comunicații etc) sau asigurarea de surse de energie 

independente pentru desfășurarea de activități pe șantier în bune condiții și cu respectarea prevederilor 

referitoare la sănătatea, siguranța și securitatea personalului;  

- Suportarea cheltuielilor privind consumul de utilități pe durata execuției atât pentru operarea echipamentelor și 

utilajelor, cât și pentru organizarea de șantier, inclusiv personalul și echipamentele/utilajele;  

- Asigurarea suportului administrativ pentru buna desfășurare a lucrărilor, inclusiv personal, echipament și 

materiale (de exemplu consumabile);  

- Mobilizarea și demobilizarea echipamentului și utilajelor necesare la execuție (inclusiv aducerea și înlăturarea 

de pe șantier, operarea, menținerea și repararea acestora), precum și a personalului Contractantului implicat în 

derularea de activități pe șantier. 

 

11.7. Responsabilități legate de punerea în operă a documentației tehnice  

Contractantul are următoarele responsabilități pe perioada transpunerii documentației tehnice pe șantier:  

a) sesizarea Autorității Contractante asupra neconformităților și neconcordantelor constatate în proiectul tehnic, 

în vederea soluționării;  

b) asigurarea nivelului de calitate stabilit prin documentația tehnică, realizat prin personal propriu, cu responsabili 

tehnici cu execuția atestați;  

c) convocarea factorilor care trebuie să participe la verificarea lucrărilor ajunse în faze determinante ale execuției 
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și asigurarea condițiilor necesare efectuării acestora;  

d) soluționarea neconformităților, a defectelor și a neconcordanțelor apărute în fazele de execuție, numai pe baza 

soluțiilor stabilite de Proiectant cu acordul Autorității Contractante;  

e) utilizarea în execuția lucrărilor numai a produselor și a procedeelor prevăzute în documentația tehnică, 

certificate sau pentru care există agremente tehnice, care conduc la realizarea cerințelor, precum și gestionarea 

probelor-martor; 

f) înlocuirea produselor/echipamentelor și a procedeelor prevăzute în documentația tehnică doar cu altele care 

îndeplinesc condițiile precizate în documentație și numai pe baza soluțiilor stabilite de Proiectant cu acordul 

Autorității Contractante;  

g) respectarea documentației tehnice (proiect și a detaliilor de execuție) pentru realizarea nivelului de calitate 

corespunzător cerințelor;  

h) propunerea spre recepție numai a construcțiilor care corespund cerințelor de calitate și pentru care s-au 

completat documentele necesare întocmirii cărții tehnice a construcției; 

i) aducerea la îndeplinire, la termenele stabilite, a măsurilor dispuse prin actele de control sau prin documentele 

de recepție a lucrărilor de construcții; 

j) remedierea, pe propria cheltuială, a defectelor calitative apărute din vina sa, atât în perioada de execuție, cât și 

în perioada de garanție stabilită prin Contract; 

k) readucerea terenurilor ocupate temporar la starea lor inițială, la terminarea execuției lucrărilor. 

l) sesizarea, în termen de 24 de ore, a Inspectoratului de Stat în Construcţii - I.S.C. în cazul producerii unor 

accidente tehnice în timpul execuţiei lucrărilor; 

m) stabilirea răspunderilor tuturor participanţilor la procesul de producţie - factori de răspundere, colaboratori, 

subcontractanţi în conformitate cu sistemul propriu de asigurare a calităţii adoptat şi cu prevederile legale în 

vigoare. 

n) Înainte de execuţia Lucrărilor, Contractantul va transmite Diriginte de șantierului spre consimţământ detaliile 

aferente execuţiei Lucrărilor. Aceste detalii includ dar nu sunt limitate la elaborarea detaliilor aferente 

Lucrărilor Provizorii în conformitate cu prevederile Legii, documente tehnice aferente metodologiei de 

execuţie a Contractantului, piese desenate şi calcule aferente. Aceste detalii vor fi elaborate în stricta aplicare 

a proiectului elaborat de Beneficiar şi nu pot rezulta în vreo Modificare. 

o) Detaliile vor fi transmise Diriginte de șantierului cu 30 de zile înainte de începerea activităţilor descrise. În 

termen de 15 zile, Diriginte de șantierul îşi va da consimţământul asupra detaliilor propuse sau le va respinge 

motivat. În cazul în care Diriginte de șantierul nu transmite nici consimţământul nici respingere motivată se 

consideră că detaliile transmise de Contractant sunt acceptate. 

p) Niciun consimţământ al Diriginte de șantierului nu îl va exonera pe Contractant de răspunderea sa asupra 

detaliilor şi modului de execuţie ales. Aceste detalii şi modul de execuţie nu pot fi modificate fără 

consimţământul Diriginte de șantierului. 

q) Contractantul va transmite Diriginte de șantierului, în termen de 30 de zile de la Data de Începere, o propunere 

de defalcare a fiecărui preţ unitar prevăzut în Lista de Cantităţi. Această defalcare va identifica costurile incluse 

pentru manoperă, Materiale, Utilaje, transport, costuri indirecte şi profit. Aceste propuneri nu vor afecta 

preţurile unitare din Lista de Cantităţi sau prevederile Contractului. Diriginte de șantierul poate lua în 

considerare această defalcare atunci când evaluează preţuri modificate sau noi, dar nu va avea nicio obligaţie 

în raport cu aceasta. 

 

11.8. Responsabilități legate de controlul calității lucrărilor executate 

1) Este responsabilitatea Contractantului să asigure implementarea cerințelor specificate în documentația tehnică în 

condiții de calitate stabilite prin intermediul acesteia și prin asigurarea de către Contractant a personalului calificat 

și a dotărilor necesare executării activității în baza propriului sistem de management al calității. 

2) Prioritatea pentru documentele de referință utilizate în activitatea Autorității Contractante este: 

a) Standarde naționale romanești și/sau care transpun standardele Europene și internaționale sau echivalent (SR 

EN ISO);  

b) Standarde, specificații, proceduri interne Autorității Contractante.  
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3) In cadrul Contractului activitatea de control al calității trebuie abordată de Contractant de o manieră care să 

demonstreze în orice moment trasabilitatea executării lucrării de construcție în conformitate cu cerințele 

documentației tehnice pusă la dispoziția Contractantului de către Autoritatea Contractantă.  

4) Elaborarea Planului Calității specific pentru realizarea lucrărilor de construcție este obligatorie. Acesta va include 

de asemenea, Planul de Inspecție și Testări, pentru toate lucrările ce urmează a fi executate.  

5) Toate cerințele aplicabile Contractantului se aplică obligatoriu subcontractorilor și furnizorilor de 

echipamente/servicii ai acestuia. Contractantul trebuie să se asigure ca toți subcontractorii și/sau furnizorii, înțeleg 

în totalitate, toate cerințele de control al calității înainte ca aceștia să înceapă lucrul.  

6) Reglementările de sistem/proces și cele operaționale/tehnice ale Contractantului vor fi armonizate și agreate 

de către reprezentații autorității contractante și dirigintele de santier după caz, înainte de începerea 

lucrărilor. Consultarea/armonizarea documentației de către funcțiile abilitate ale Autorității Contractante nu 

trebuie sa depășească 5 zile lucrătoare. 

7) Condițiile acceptării Planului Calității specific pentru realizarea lucrărilor de construcție (completări ale acesteia, 

exceptări etc.) vor fi documentate într-o „convenție” (minută de întâlnire) care va fi asumată de ambele părți înainte 

de începerea execuției lucrărilor în Șantier.  

8) Contractantul lucrărilor va întocmi Cartea Tehnică a Construcției în conformitate cu legislația în vigoare. 

 

11.9. Responsabilități legate de securitatea și sănătatea în muncă pe durata execuției lucrărilor pe șantier 

Contractantul va respecta cerințele minime privind securitatea și sănătatea în muncă ale Autorității Contractante 

specificate în Contract, cu luarea în considerare a prevederilor HG nr. 300/2006 cu modificările și completările 

ulterioare.  

 

11.10. Cerințe privind asigurările solicitate Contractantului 

Contractantul va încheia și va plăti polițe de asigurare ce vor acoperi riscurile specifice, așa cum este menționat în 

Contract. 

 

12) METODOLOGIA DE EVALUARE A OFERTELOR PREZENTATE 

12.1. Modul de prezentare a propunerii tehnice 

▪ Propunerea tehnica trebuie sa demonstreze ca Ofertantul a înțeles corect cerințele din Caietul de Sarcini si ca 

metodologia propusă este corespunzătoare pentru obținerea asigurării calității Lucrărilor.  

▪ De asemenea, Propunerea Tehnică trebuie să convingă Autoritatea Contractantă că în caz de atribuire Ofertantul 

dispune de resurse material și umane suficiente, precum și de expertiza necesară pentru a asigura execuția 

lucrărilor contractului cu respectarea tuturor prevederilor legale naționale in vigoare.  

▪ Propunerea tehnică elaborată de ofertant va respecta în totalitate cerințele prevăzute în caietul de sarcini. În 

documentația de atribuire, orice trimitere/referire la Caietul de sarcini reprezintă trimiteri și referiri la 

documentele tehnice publicate în SEAP și anume: Proiect tehnic piese scrise și piese desenate, studii de 

specialitate, expertize, autorizații, etc. 

▪ Dacă, de la data elaborării Proiectului tehnic și până la data elaborării ofertelor au apărut normative tehnice care 

modifică condițiile tehnice de calitate privind lucrările de construcție aplicabile proiectului (în raport cu cele din 

proiect), acestea prevalează, ofertanții fiind obligați să le prezinte în propunerea tehnică și să le respecte în 

totalitate.  

▪ Nu se acceptă propuneri tehnice care conțin normative abrogate. Propunerea tehnică trebuie să reflecte 

cunoștințele tehnice ale ofertantului și asumarea de către acesta a tuturor cerințelor/obligațiilor prevăzute în 

documentația de atribuire, legislația și normativele tehnice in vigoare. Nu se acceptă completarea /corectarea 

ulterioară a normativelor tehnice. 

▪ Nu sunt acceptate limitări ale obligațiilor ofertantului față de cerințele prezentate în documentația de atribuire. 
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▪ Propunerea tehnică va fi elaborată de ofertant în conformitate cu Formular de oferta tehnică și va respecta în 

totalitate cerințele prevăzute în fișa de date a achiziției și în caietul de sarcini incluzând minim cel puțin 

următoarele secțiuni: 

1) Rezumatul Propunerii Tehnice; 

2) Metodologia de executare a lucrărilor, aplicată la lucrare, cu descrierea modului în care Ofertantul 

intenționează să execute toate activitățile solicitate prin Documentația de Atribuire astfel încât sa fie asigurate 

condițiile ca lucrările sa fie realizate la parametrii calitativi solicitați și să fie finalizate în termenul limită 

solicitat, prezentând cel puțin următoarele informații:  

- abordarea generală si coordonarea activităților,  

- detalierea modului de execuție a principalelor activități care fac obiectul contractului,  

- detalierea lucrărilor pregătitoare și de organizare a Șantierului pe tot parcursul execuției,  

- structura organizatorica a personalului implicat in realizarea contractului (inclusiv subcontractorii, daca este 

cazul),  

- responsabilitățile personalului implicat in coordonarea execuției și controlul calității lucrărilor executate, 

- adecvarea la constrângerile fizice impuse de amplasamentul lucrării și prezentarea metodologiilor de execuție 

a unor lucrări speciale sau în condiții climatice nefavorabile, și orice alte informații considerate relevante în 

acest scop, conform solicitărilor din modelul de Propunere Tehnică.  

Ofertanții vor prezenta procedurile tehnice de execuție care descriu exclusiv toate lucrările privind realizarea acestui 

obiectiv (nu se accepta proceduri tehnice întocmite la modul general; prezentarea procedurilor tehnice la modul 

general atrage neconformitatea ofertei). 

 

3) Planul de management al calității aplicat la lucrare, cu descrierea tuturor procedurilor care vor fi utilizate de 

Ofertant pentru asigurarea/controlul calității activităților desfășurate pe parcursul implementării contractului (de 

exemplu: în fazele premergătoare execuției, în toate stadiile punerii in operă, pentru verificarea lucrărilor 

executate și recepția lucrărilor finalizate, în perioada de notificare a defecțiunilor, etc.), responsabilitățile și 

resursele pentru execuția/ gestionarea/ controlul calității, etc. , completat conform solicitărilor din modelul de 

Propunere Tehnică. Se vor prezenta inclusiv listele cuprinzând procedurile aferente sistemului calității. De 

asemenea se va prezenta modalitatea de asigurare a accesului la echipamentele/laboratoarele în vederea verificării 

nivelului de calitate corespunzător cerințelor fundamentale aplicabile lucrărilor cuprinse in obiectul contractului, 

in conformitate cu prevederile Legii 10/1995 și a altor legi incidente. 

 

4) Graficul general propus de realizare a investiției publice, și care prezintă toate informațiile necesare înțelegerii 

modului în care Ofertantul intenționează să deruleze execuția Lucrărilor, incluzând aspecte privind: activitățile 

principale și subactivitățile acestora, succesiunea și duratele activităților, perioadele de desfășurare a activităților 

și punctele de reper relevante, drumul critic, resursele alocate (personal, utilaje, etc.), rezervele de timp pentru 

situații neprevăzute, perioadele cu restricții în execuția unor activități, și orice alte informații relevante în acest 

scop;  

Graficul general propus de realizare a investiției publice, va conține minim următoarelor documente /informații: 

- Graficul Gantt al lucrării în care să fie evidențiate toate activitățile contractului. La fiecare dintre activitățile 

contractului se vor prezenta în Graficul Gantt resursele care vor fi utilizate (cantitățile de echipamente /utilaje și 

personal, precum și cantitatea de manopera alocată pe fiecare activitate) 

- Denumirea activităților și subactivităților aferente, durata acestora, cu evidențierea punctelor cheie (jaloanele) în 

execuția contractului;  

 

5) Personalul propus și managementul contractului pentru execuția lucrărilor (în corelare cu informațiile solicitate 

în secțiunile de mai sus); Capitolul va fi completat conform solicitărilor din modelul de Propunere Tehnică. 

- Se solicită să se prezinte o organigrama cuprinzătoare, în care să fie identificat în mod clar tot personalul pe care 

ofertantul trebuie sa îl utilizeze la realizarea serviciilor și lucrărilor incluse in contract. Organigrama va cuprinde 

și o descriere a rolurilor și a responsabilităților personalului.  
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- Se va prezenta modalitatea de asigurare a accesului la specialiștii necesari și obligatorii în vederea verificării 

nivelului de calitate corespunzător cerințelor fundamentale aplicabile lucrărilor cuprinse în obiectul contractului, 

în conformitate cu prevederile Legii nr. 10/1995 și a altor legi incidente. 

Nota: Ofertantul va prezenta declarații de disponibilitate și CV-uri doar pentru categoriile de personal în legătură cu 

care au fost formulate cerințe în caietul de sarcini; 

 

6) Modalitatea de acces la logistică, utilajele/echipamentele/instalațiile și mijloacele de transport în vederea 

verificării nivelului de calitate corespunzător cerințelor fundamentale aplicabile serviciilor/lucrărilor cuprinse în 

obiectul contractului, în conformitate cu prevederile Legii 10/1995 și a altor legi incidente. 

 

7) Măsurile aplicabile de Ofertant pe perioada Contractului pentru asigurarea îndeplinirii obligațiilor din domeniul 

mediului ce derivă din îndeplinirea obiectului Contractului. Capitolul va fi completat conform solicitărilor din 

modelul de Propunere Tehnică. 

 

Se va prezenta Declarație privind respectarea reglementărilor obligatorii din domeniul mediului, social, al relațiilor 

de muncă și privind respectarea legislației de securitate și sănătate în muncă. 

Instituțiile competente de la care operatorii economici pot obține informații detaliate privind reglementările 

obligatorii în domeniile mediului, social şi al relațiilor de muncă, stabilite prin legislația adoptata la nivelul Uniunii 

Europene, legislația națională, prin acorduri colective sau prin tratatele, convențiile si acordurile internaționale în 

aceste domenii, care trebuie respectate pe parcursul executării contractului de achiziție publică: 

- Ministerul Mediului, Apelor si Pădurilor: www.mmediu.ro 

- Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale si Persoanelor Vârstnice: www.mmuncii.ro 

- Inspecția muncii: www.inspectmun.ro 

 

În cazul unei asocieri, această declarație va fi prezentată în numele asocierii de către asociatul desemnat lider. 

Subcontractanții propuși trebuie să respecte aceleași obligații ca și ofertanții, în domeniul mediului, social și al 

relațiilor de muncă, stabilite prin legislația adoptată la nivelul Uniunii Europene, legislația națională, prin acorduri 

colective sau prin tratatele si acordurile internaționale în aceste domenii. 

 

8) Măsurile aplicabile de Ofertant pe perioada Contractului pentru asigurarea îndeplinirii obligațiilor din domeniul 

social și al relațiilor de muncă ce derivă din îndeplinirea obiectului Contractului sau alte prevederi legale 

(incluzând informații privind masurile prevăzute pentru siguranța și sănătatea în muncă, asigurarea condițiilor de 

munca și odihnă, măsuri pentru perioadele climatice nefavorabile, etc.).  Capitolul va fi completat conform 

solicitărilor din modelul de Propunere Tehnică. 

9) Măsuri aplicate de Ofertant pentru supravegherea lucrărilor în perioada de garanție acordată. Capitolul va fi 

completat conform solicitărilor din modelul de Propunere Tehnică. 

10) Adecvarea la constrângerile fizice impuse de amplasamentul lucrării. 

11) Declarație privind termenul de garanție acordat lucrărilor. Conform specificațiilor Caietului de sarcini nu poate 

fi mai mică de 36 luni. 

12) Se va prezenta o declarație prin care ofertantul se angajează să păstreze toate utilajele necesare și personalul 

necesar pe șantier pe perioada derulării contractului astfel încât să se asigure continuitatea lucrărilor. Nu se admite 

ca o lucrare să stagneze din lipsă de personal sau utilaje. 

13) Se va prezenta o declarație prin care ofertantul se angajează să asigure paza obiectivului/șantierului pe toată 

durata de execuție a contractului. 

14) Se va prezenta o Declarație de acceptare a condițiilor contractuale (Autoritatea contractantă a stabilit clauzele 

contractuale obligatorii pe care ofertantul trebuie să și le însușească la depunerea ofertei și pe care nu le poate 

negocia. Ofertanții au dreptul să solicite clarificari la documentatia de atribuire sectiunea draft contract si sa 

propună amendamente, privind modificarea clauzelor contractuale specifice pe care le-a stabilit Autoritatea 

Contractantă. 
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Propunerile ofertanților de modificare a clauzelor contractuale specifice pe care le-a stabilit autoritatea contractantă 

în cadrul documentației de atribuire, trebuie să nu fie în mod evident dezavantajoase pentru aceasta din urmă).  

În cazul unei asocieri, aceasta declarație va fi prezentată în numele asocierii de către asociatul desemnat lider. 

 

15) Anexe la Propunerea Tehnică (aici incluzând orice desen și informație tehnică relevante) 

Conținutul secțiunilor va cuprinde elementele solicitate în formularul de ofertă tehnică. 

 

Note:  

▪ Nota 1: Ofertantul are obligația de a întocmi un Opis al documentelor incluse în Propunerea Tehnică. Propunerea 

tehnică, inclusiv toate formularele menționate mai sus, vor fi semnate cu semnătura electronica extinsă, bazată 

pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat în condițiile legii și vor fi 

transmise în SEAP în format electronic numai până la data și ora-limită de depunere a ofertelor, prevăzute în 

anunțul de participare simplificat. Propunerea tehnică, inclusiv toate formularele menționate mai sus, vor fi 

încărcate în SEAP în secțiunile specifice disponibile în sistemul informatic numai de către operatorii economici 

înregistrați.  

▪ Nota 2: La nivelul propunerii tehnice, în secțiunea dedicată personalului contractantului/resurse și organizare, 

ofertanții urmează să includă o descriere a modului de acces la specialiștii atestați care sunt strict necesari pentru 

îndeplinirea obiectului contractului, demonstrând astfel îndeplinirea cerințelor tehnice și contractuale precum și 

a reglementărilor, standardelor și normelor aplicabile în domeniul din care face parte obiectul contractului. 

▪ Nota 3: Prezentarea unei Propuneri Tehnice care nu respectă cerințele minime precizate și solicitate în 

Documentația de Atribuire poate duce la respingerea ofertei ce va fi considerată neconformă. 

▪ Nota 4: Toate fișierele care compun Propunerea Tehnică vor fi semnate cu semnătura electronică extinsă, bazată 

pe un certificat calificat eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat. 

▪ Nota 5: Toate informațiile tehnice incluse în Oferta nu vor fi considerate confidențiale, cu excepția acelor 

informații incluse in Propunerea Tehnica și care sunt în mod clar indicate si dovedite de către Ofertant ca fiind 

confidențiale, intrucat sunt date cu caracter personal, secrete tehnice sau comerciale sau sunt protejate de un drept 

de proprietate intelectuală. Autoritatea Contractantă își rezervă dreptul de a utiliza toate celelalte informații 

tehnice incluse în Propunerea Tehnică. Ofertantul consimte ca, dacă nu marchează în mod clar informațiile 

conținute de Propunerea Tehnică și care sunt dovedite a fi confidențiale, intrucat sunt date cu caracter personal, 

secrete tehnice sau comerciale sau sunt protejate de un drept de proprietate intelectuală, Autoritatea Contractantă 

are libertatea de a utiliza sau de a dezvălui oricare sau toate aceste informații fără înștiințarea Ofertantului. 

Operatorul economic va preciza în oferta depusă care din informațiile cuprinse în Propunerea Tehnică și în 

propunerea financiară, cu excepția prețului, sunt considerate a fi confidențiale, date cu caracter personal, secrete 

tehnice sau comerciale sau sunt protejate de un drept de proprietate intelectuală, în baza legislației aplicabile. 

▪ Nota 6: Prin Propunerea Tehnică, Ofertantul, inclusiv Subcontractanții săi, se angajează să respecte 

reglementările legale în domeniul mediului, social și al relațiilor de muncă, ce se aplică la locul în care se execută 

lucrările și care rezultă din legi, regulamente, decrete și decizii, atât la nivel național (România) cât și la nivelul 

Uniunii Europene precum și din convențiile colective sau tratate, convenții și acorduri internaționale, cu condiția 

ca aceste norme precum și aplicarea acestora să fie în conformitate cu legislația Uniunii Europene. 

▪ Nota 7: În situația în care, în scopul verificării conformității Propunerii Tehnice cu cerințele caietului de sarcini, 

Autoritatea Contractantă solicită clarificări/completări, atât solicitarea cât și răspunsul ofertantului se transmit în 

SEAP în format electronic, semnate cu semnătură electronică extinsă, bazată pe un certificat calificat, eliberat de 

un furnizor de servicii de certificare acreditat. 

▪ Nota 8: Oferta nu va fi considerată neconformă în măsura în care modificările operate de ofertant în legătură cu 

propunerea sa tehnică se încadrează în una din categoriile de mai jos:   

a) pot fi încadrate în categoria viciilor de forma; sau    

b) reprezintă corectări ale unor abateri tehnice minore, iar o eventuală modificare a prețului total al ofertei, 

indusă de aceste corectări, nu ar fi condus la modificarea clasamentului ofertanților participanți la procedura 

de atribuire.   
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Sunt considerate abateri tehnice minore acele omisiuni/abateri din Propunerea Tehnică care pot fi completate/ 

corectate într-un mod care nu conduce la depunerea unei noi oferte.  

 

O modificare a Propunerii Tehnice nu poate fi considerată o abatere tehnică minoră a ofertei inițiale în următoarele 

situații:   

a) cuantificarea teoretică în valoare monetară a respectivei abateri/omisiuni depășește 1% din prețul total al ofertei;   

b) cuantificarea teoretică în valoare monetară a respectivei abateri/omisiuni conduce la eludarea aplicării acelor 

prevederi ale legii care instituie obligații ale autorității contractante în raport cu anumite praguri valorice;   

c) în urma corectării respectivei abateri/omisiuni, se constată că s-ar schimba clasamentul ofertanților;   

d) modificarea ar presupune o diminuare calitativă în comparație cu oferta inițială;   

e) modificarea vizează o parte din oferta pentru care documentația de atribuire a exclus în mod clar posibilitatea ca 

ofertanții sa se abată de la cerințele exacte ale respectivei documentații, iar oferta inițială nu a fost în conformitate 

cu aceste cerințe.   

Viciile de forma reprezintă acele erori sau omisiuni din cadrul unui document a căror corectare/ completare este 

susținuta în mod neechivoc de sensul și de conținutul altor informații existente inițial în alte documente prezentate 

de ofertant sau a căror corectare/ completare are rol de clarificare sau de confirmare, nefiind susceptibile de a produce 

un avantaj incorect în raport cu ceilalți participanți la procedura de atribuire.  

Nu se admit oferte alternative. 

 

12.2. Modul de prezentare a propunerii financiare 

1) Propunerea financiară va fi prezentată conform Formularului de ofertă și a anexelor sale.  

2) Lipsa formularului de oferta reprezintă lipsa ofertei, respectiv lipsa actului juridic de angajare în contract. În 

cazul unei discrepanțe între prețul unitar şi prețul total, se va lua în considerare prețul unitar. Actul prin care 

Operatorul economic își manifesta voința de a se angaja din punct de vedere juridic în relația contractuală cu 

Autoritatea Contractantă, îl reprezintă formularul de ofertă. 

3) La elaborarea propunerii financiare, ofertantul va lua în calcul eventualele deduceri dacă sunt sub efectul unei 

legi, toate cheltuielile pe care le implică îndeplinirea obligațiilor contractuale, precum și marja de profit. 

4) Propunerea financiară va îndeplini toate cerințele solicitate prin caietul de sarcini și se va elabora respectând 

structura centralizatoarelor conform HG 907/2016. Sumele astfel rezultate vor fi înscrise în devizul general 

elaborat conform HG 907/2016 și se va prezenta ca parte integrantă a ofertei financiare.  

5) Propunerea financiara se va prezenta în RON (fără TVA).  

6) Propunerea financiara va conține următoarele formulare: 

a) Formularul de Ofertă 

b) Centralizatorul cu lucrările executate de asociați, subcontractanți; 

c) Centralizatorul cheltuielilor pe obiectiv (formularul F1); 

d) Centralizatorul cheltuielilor pe categorii de lucrări, pe obiecte (formularul F2); 

e) Listele cu cantitățile de lucrări, pe categorii de lucrări (formularul F3); 

f) Listele cu cantitățile de utilaje și echipamente tehnologice, inclusiv dotări (formularul F4); 

g) Fișele tehnice ale utilajelor și echipamentelor tehnologice inclusiv dotări (formularul F5); 

h) Lista cuprinzând consumurile de resurse materiale (formularul C6); 

i) Lista cuprinzând consumurile cu mâna de lucru (formularul C7); 

j) Lista cuprinzând consumurile de ore de funcționare a utilajelor de construcții (formularul C8); 

k) Lista cuprinzând consumurile privind transporturile (formularul C9); 

Formularele F1-F5,C6-C9, completate cu prețuri unitare și valori, devin formulare pentru devizul ofertei și vor fi 

utilizate pentru întocmirea situațiilor de lucrări executate, în vederea decontării. 

 

7) Graficul valoric de realizare a investiției publice (realizat pe luni calendaristice) și Fluxul de numerar, și care 

prezintă toate informațiile necesare înțelegerii modului în care Ofertantul va corela aspectele financiare cu 

execuția Lucrărilor, incluzând aspecte privind: costurile aferente activităților principale și subactivităților 
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acestora, costurile estimate cu resursele alocate fiecărei activități (personal, utilaje, etc.), eșalonarea în timp a 

costurilor (pe luni de contract), punctele de reper financiar privind solicitarea de plăți și încasările. 

8) Actul, prin care operatorul economic își manifesta voința de a se angaja din punct de vedere juridic în relația 

contractuală cu Autoritatea Contractanta, îl reprezintă Formularul de Ofertă. 

9) Prețul ofertei din Formularul de Oferta trebuie să acopere toate costurile necesare realizării contractului supus 

prezentei proceduri. 

Sumele reprezentând:  

- „Cheltuieli diverse si neprevăzute” - cap 5.3 din devizul general  

-  „Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport”- 

cap 4.4 din devizul general – acesta este cotat de proiectant cu valoarea 0  

-  „Dotari” - cap 4.5 din devizul general – acestea vor fie puse la dispozitie de beneficiar.  

nu sunt incluse în calculul valorii estimate a contractului și, implicit, nu se vor cuprinde la nivelul ofertei depuse.  

 

10) Pentru prezentarea Propunerii Financiare, ofertanții trebuie să utilizeze formularele incluse în Documentația de 

Atribuire.  

11) Propunerea Financiară trebuie prezentată într-un format care să permită evaluarea acesteia. Toate fișierele care 

compun Propunerea Financiară vor fi semnate cu semnătură electronică extinsă, bazată pe un certificat calificat 

eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat. Prețul total al Ofertei, preluat din Propunerea Financiară 

se criptează la încărcarea informațiilor în SEAP.  

12) Propunerea financiară trebuie să se refere la întreg obiectul Contractului. Orice Propunere financiară care se 

referă numai la o parte a caietului de sarcini nu va fi acceptată. 

13) Contractul va fi semnat pentru toate activitățile descrise în Caietul de Sarcini și va avea ca referință prețul 

prezentat de Ofertant în Propunerea Financiară, așa cum a fost agreat de Autoritatea Contractantă.  

14) Prețurile vor fi cotate in lei fără TVA. 

15) Pentru conversie dintr-o altă monedă, se va utiliza cursul de schimb valutar publicat de Banca Națională a 

României (www.bnr.ro) valabil la data publicării Anunțului de Participare în SEAP. Valoarea ofertată este ferma 

și nu se poate modifica pe toata durata de valabilitate a ofertei.   

16) Ofertantul va include în cadrul Propunerii Financiare:   

a) toate costurile cu materiale, consumabile, echipamente, cheltuieli, salarizarea plus sarcini, cheltuieli 

generale, paza șantierului, profit, impozit pe venit etc. și orice contribuții pentru executarea completă și în 

întregime a lucrărilor solicitate prin Documentația de Atribuire;   

b) toate costurile cu testarea lucrărilor finalizate și punerea în funcțiune a acestora, întocmirea documentațiilor 

post-execuție, întocmirea instrucțiunilor legate de exploatare;    

c) costurile legate de protejarea mediului, conform normelor legale, precum și cele legate de refacerea cadrului 

natural după finalizarea lucrărilor.   

17) În completarea Formularului de Propunere Financiară, Ofertantul trebuie să tina cont de deducerile făcute in 

conformitate cu prevederile legale, dacă este cazul, precum și de toate celelalte cheltuieli necesare pentru 

îndeplinirea obligațiilor sale precum și a cheltuielilor și a profitului său. 

18) Preturile cotate de Ofertant în Propunerea financiară se vor conforma cu cerințele specificate mai jos:  

a) Oferta de preț trebuie să acopere toate lucrările solicitate în Caietul de Sarcini, așa cum sunt acestea descrise 

în Documentația de Atribuire. Modul de exprimare a prețului contractului are la bază sume forfetare care 

corespund pachetelor/categoriilor de activități aferente implementării acestuia.  

b) Prețul care urmează a fi cotat în Formularul de Ofertă trebuie sa fie preluat din Propunerea Financiară și 

trebuie să fie prețul total al Ofertei.   

c) Prețul total cotat în Propunerea Financiară trebuie să fie stabilit de către Ofertant luând în considerare toate 

informațiile furnizate în Documentația de Atribuire.   

19) Oferta poate fi respinsă ca inacceptabilă/ neconformă dacă: 

a) Propunerea Financiară este prezentată cu un conținut și într-un format diferit de cel specificat în 

Documentația de Atribuire; sau   

b) În cazul în care prețul propus nu rezultă în mod clar din Propunerea Financiară; sau   
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c) În cazul în care există neconcordante între Graficul valoric de realizare a investiției publice și Fluxul de 

numerar, din Propunerea Financiară, și Graficul general de realizare a investiției publice, resursele utilizate 

și metodologia de execuție, prezentate în Propunerea Tehnică. 

20) Ofertele care depășesc bugetul maxim disponibil pentru contract vor fi respinse.   

21) Prețul total al Ofertei nu va fi transmis confidențial. Celelalte informații incluse în Propunerea Financiară nu vor 

fi considerate confidențiale, cu excepția acelora care sunt în mod clar indicate si dovedite de către Ofertant ca 

fiind confidențiale date cu caracter personal, secrete tehnice sau comerciale sau sunt protejate de un drept de 

proprietate intelectuală.  

22) Autoritatea Contractantă își rezervă dreptul de a utiliza în procesul de evaluare toate celelalte informații 

financiare incluse in Oferta Financiară a Ofertantului. Ofertantul consimte ca dacă nu marchează în mod clar 

informațiile conținute de Propunerea Financiară care sunt dovedite a fi confidențiale date cu caracter personal, 

secrete tehnice sau comerciale sau sunt protejate de un drept de proprietate intelectuală. Autoritatea Contractantă 

are libertatea de a utiliza sau de a dezvălui oricare sau toate aceste informații fără înștiințarea Ofertantului.   

Note:  

 

▪ Nota 1: Ofertantul va elabora propunerea financiară astfel încât aceasta să furnizeze toate informațiile cu privire 

la preț, precum și la alte condiții financiare și comerciale legate de obiectul contractului de achiziție publică. 

Ofertantul va respecta cerințele impuse în documentația de atribuire privind modul de prezentare al propunerii 

financiare.  

▪ Nota 2: Ofertantul va elabora Propunerea Financiară astfel încât toate prețurile ofertate să fie exprimate în lei, in 

valori cu maxim 2 (doua) zecimale. 

▪ Nota 3: Propunerea financiară trebuie să se încadreze în fondurile care pot fi disponibilizate pentru îndeplinirea 

contractului de achiziție publică.  

▪ Nota 4: În situația în care, în scopul verificării conformității Propunerii Financiare, Autoritatea Contractantă 

solicită clarificări/completări, atât solicitarea cât și răspunsul ofertantului se transmit în SEAP în format 

electronic, semnate cu semnătură electronică extinsă, bazată pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de 

servicii de certificare acreditat. 

▪ Nota 5: Erorile aritmetice vor fi corectate numai cu acceptul ofertantului. În cazul în care ofertantul nu acceptă 

corecția acestor erori, oferta sa va fi declarată neconformă.  Erorile aritmetice reprezintă aspecte care pot fi 

clarificate cu ajutorul principiilor prevăzute la art. 2 alin. (2) din Lege, elementele propunerii financiare urmând 

a fi corectate, implicit alături de prețul total al ofertei, prin refacerea calculelor aferente, pe baza 

datelor/informațiilor care sunt cunoscute de către toți participanții, deoarece sunt prevăzute în legislația 

aplicabilă, documentația de atribuire, și/sau în alte documente prezentate de ofertant.  

▪ Nota 6: În cazul unei oferte care are un preț aparent neobișnuit de scăzut în raport cu lucrările care constituie 

obiectul contractului de achiziție publica care urmează a fi atribuit, Autoritatea Contractantă are obligația de a 

solicita ofertantului care a depus o astfel de ofertă clarificări cu privire la prețul sau costul propus. 

▪ Nota 7: În situația în care comisia de evaluare constată că elemente de preț ale unei oferte sunt aparent neobișnuit 

de scăzute, prin raportare la preturile pieței, comisia de evaluare va solicita ofertantului care a depus oferta în 

cauză explicații cu privire la posibilitatea îndeplinirii contractului în condițiile de calitate impuse prin 

documentația de atribuire.  

▪ Nota 8: Explicațiile aduse de ofertant vor fi însoțite de dovezi concludente precum și după caz, documente privind 

prețurile ce pot fi obținute de la furnizori, situația stocurilor de materii prime și materiale, modul de organizare 

și metodele utilizate în cadrul procesului de lucru, nivelul de salarizare al personalului ofertantului, performantele 

și costurile implicate de anumite utilaje sau echipamente de lucru.  

▪ Nota 9: În cazul în care ofertantul nu prezintă comisiei de evaluare informațiile și/sau documentele solicitate sau 

acestea nu justifică în mod corespunzător nivelul scăzut al prețului sau al costurilor propuse, oferta va fi 

considerata inacceptabilă. 

▪ Nota 10:  Autoritatea Contractantă își rezervă dreptul de a solicita și de a verifica modul de estimare a cantităților 

lucrării, a prețurilor unitare precum și orice alte justificări care să clarifice elementele ofertei depuse. 
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12.3. Modul de prezentare a ofertei 

1) Pentru a putea participa la procedura de atribuire în calitate de ofertanți, operatorii economici au obligația să se 

înregistreze în Sistemul Electronic al Achizițiilor Publice (SEAP), conform Legii nr.98/2016.  

2) Vor fi acceptate numai ofertele depuse online în SEAP. Adresa la care se depune oferta este www.e-licitatie.ro. 

3) Pentru a completa DUAE, fiecare operator economic participant (ofertant unic, lider de asociere, asociat, 

subcontractant, terț tehnic /financiar) trebuie să se înscrie la prezenta procedură în cadrul anunțului de participare. 

Ghidul de completare a DUAE se regăsește în contul fiecărui operator economic logat la SEAP: https://sicap-

prod.e-licitatie.ro:8881/su/home - Informații DUAE - Ghid utilizare DUAE. 

4) Având în vedere prevederile art. 217 alin.(6) din Legea nr. 98/2016, operatorul economic trebuie să elaboreze 

oferta în conformitate cu prevederile din documentația de atribuire și să indice în cuprinsul acesteia, informațiile 

din cadrul documentelor de calificare, propunerii tehnice și/sau din propunerii financiare care sunt confidențiale, 

clasificate sau protejate de un drept de proprietate intelectuală. 

5) Ofertanții au obligația de a transmite Formularul de Ofertă, respectiv actul juridic prin care operatorul economic 

își manifestă voința de a se angaja din punct de vedere juridic în contractul de achiziție publică; 

6) Ofertanții trebuie să transmită Oferta și documentele asociate doar în format electronic, conform instrucțiunilor 

din prezentul document, și doar prin încărcarea acestora în SEAP în secțiunile specifice disponibile în sistemul 

informatic, cel târziu la data și ora limită pentru primirea Ofertelor specificate în Anunțul de participare. 

7) Riscurile depunerii Ofertei, inclusiv forța majoră, sunt suportate de către Ofertant. Autoritatea Contractantă nu 

va lua în considerare nici o Ofertă întârziată sosită după termenul limită de depunere a Ofertelor, după cum este 

acesta specificat în Anunțul de participare corespunzător acestei proceduri - Secțiunea IV.2.2. Termen limită 

pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare. 

8) Pentru transmiterea Ofertei în SEAP documentele care compun Oferta și DUAE vor fi semnate cu semnătură 

electronică extinsă, bazată pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat în 

condițiile legii și încărcate în SEAP în secțiunile specifice disponibile în sistemul informatic. După înscrierea în 

procedură Ofertanții pot depune Oferta în SEAP în ecranul de vizualizare al procedurii.  

9) Documentele care compun Oferta vor fi încărcate în secțiunile special dedicate din cadrul sistemului electronic 

la adresa http://sicap-prod.e-licitatie.ro/pub prin urmarea pașilor descriși în Manualul de utilizare. 

10) În cazul în care, din motive tehnice, nu este posibilă transmiterea anumitor documente în format electronic prin 

intermediul SEAP, documentele respective se transmit către autoritatea contractantă în forma și utilizându-se 

modalitatea de comunicare solicitate [menționați modalitatea de comunicare], cu respectarea prevederilor 

privind regulile de comunicare și transmitere a datelor. 

11) Documentele solicitate de la potențialii Ofertanți sunt:  

a) Garanția de participare; 

b) DUAE (răspuns) pentru toți Operatorii Economici implicați în procedură (Ofertant individual, membru al 

unei Asocieri, Subcontractant, Terț Susținător); 

c) Acordul de asociere, semnat de toți membrii Asocierii [doar în cazul unei Asocieri]; 

d) Împuternicire din partea fiecărui membru al Asocierii pentru aceeași persoana, autorizând persoana 

desemnată să semneze Oferta și să angajeze Ofertantul în procedura de atribuire [doar în cazul unei 

Asocieri]; 

e) Angajament al Terțului Susținător (angajament necondiționat) cu privire la susținerea tehnică și profesională 

a Ofertantului în ceea ce privește îndeplinirea criteriilor referitoare la capacitatea tehnică și/sau profesională 

și anexele acestuia constând în documentele transmise operatorului economic Ofertant de către terțul/terții 

susținător/susținători din care rezultă modul efectiv în care aceștia din urmă asigură îndeplinirea 

angajamentului de susținere [dacă este cazul]; 

f) Acordul de subcontractare/Acordurile de subcontractare pentru Subcontractanții cunoscuți la momentul 

depunerii Ofertei [dacă este cazul]; 

g) Propunerea Tehnică; 

h) Propunerea Financiară; 

i) Formularul de Ofertă. 

 

http://www.e-licitatie.ro/
https://sicap-prod.e-licitatie.ro:8881/su/home
https://sicap-prod.e-licitatie.ro:8881/su/home
http://sicap-prod.e-licitatie.ro/pub
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12) În cazul în care Ofertantul este un Operator Economic Individual și reprezentantul care semnează Oferta este 

altul decât persoana desemnată în DUAE ca împuternicită să reprezinte Operatorul Economic pentru scopul 

acestei proceduri, Ofertantul va prezenta o Împuternicire scrisă, care va include informații detaliate privind 

reprezentarea, în original. 

13) În cazul unei Asocieri, Împuternicirea scrisă din partea fiecărui membru al Asocierii, inclusiv a Liderului pentru 

aceeași persoană/aceleași persoane prin care aceasta este autorizată/acestea sunt autorizate în calitate de 

semnatar/semnatari al/ai Ofertei să implice Ofertantul (în calitate de Asociere) în procedura de atribuire. 

14) La transmiterea Ofertei în SEAP, separarea informațiilor tehnice de cele financiare și încărcarea lor în rubricile 

special dedicate este obligatorie.  

15) Perioada de valabilitate a Ofertei: Oferta trebuie să fie valabilă până la data de: [introduceți data în format 

zz/ll/aaaa] / pentru o perioadă de 6 luni de la termenul-limită de primire a Ofertelor, după cum este specificat 

acest termen în Anunțul de Participare, Secțiunea IV.2.6) Perioada minimă pe parcursul căreia Ofertantul trebuie 

să își mențină oferta. În circumstanțe excepționale, înainte de expirarea perioadei de valabilitate a Ofertei, 

Autoritatea Contractantă poate solicita Ofertanților să prelungească perioada de valabilitate a Ofertei, precum și, 

după caz, a garanției de participare. 

În cazul în care un Ofertant nu se conformează acestei solicitări, Oferta sa va fi respinsă ca fiind inacceptabilă. 

 

16) Termenul-limită pentru primirea Ofertelor 

a) Ofertele vor fi depuse prin mijloace electronice în SEAP nu mai târziu de data și ora menționate în Anunțul 

de participare corespunzător acestei proceduri - Secțiunea IV.2.2. Termen limită pentru primirea ofertelor 

sau a cererilor de participare. 

b) Toate orele specificate în Anunțul de participare se referă la ora locală a României  

c) Ofertele depuse prin alte mijloace nu vor fi luate în considerare. 

d) Ofertele primite după termenul-limită de primire a Ofertelor nu vor fi luate în considerare.  

e) Autoritatea Contractantă poate prelungi termenul limită pentru primirea Ofertelor. Orice prelungire poate fi 

efectuată în termen de cel mult 6 zile lucrătoare înainte de termenul limită pentru primirea Ofertelor. În acest 

caz, toate drepturile și obligațiile stabilite anterior pentru Autoritatea contractantă și pentru Ofertanți vor fi 

extinse până la noul termen.   

17) Retragerea, înlocuirea și modificarea Ofertelor 

a) Sistemul electronic de achiziții publice oferă Operatorilor Economici posibilitatea de a-și retrage, înlocui și 

modifica Oferta înainte de termenul limită pentru primirea Ofertelor stabilit în Anunțul de participare. 

b) De asemenea, „Oferta de preț” poate fi redepusă în SEAP până la termenul-limită pentru depunerea Ofertei. 

c) Prin excepție, în cazul în care nu este posibil din motive tehnice atribuite operatorului SEAP și Autoritatea 

contractantă se va află în imposibilitatea de a utiliza mijloacele electronice pentru derularea acestei proceduri, 

Ofertanții își pot modifica, retrage sau înlocui Oferta înainte de termenul-limită pentru primirea Ofertelor, 

stabilit în Anunțul de participare. 

d) În această situație, un Ofertant își poate retrage, înlocui sau modifica Oferta înainte de termenul-limită prin 

trimiterea unei notificări scrise, semnate corespunzător de către un reprezentant autorizat al Ofertantului 

(dacă este cazul, Ofertantul va include o copie a împuternicirii pentru reprezentant). Notificarea scrisă va fi 

însoțită de Oferta care înlocuiește sau modifică Oferta depusă. 

e) Toate notificările de retragere, înlocuire sau modificare trebuie să fie întocmite și depuse numai până la 

termenul-limită stabilit pentru primirea Ofertelor, așa cum este indicat în Anunțul de participare, cu 

mențiunea că noile plicuri trebuie să fie marcate în mod clar "RETRAGERE", "ÎNLOCUIRE", 

"MODIFICARE" Oferta solicitată a fi retrasă va fi returnată nedeschisă Ofertanților. Nicio Ofertă nu poate 

fi înlocuită sau modificată după termenul-limită pentru primirea Ofertelor. 

f) După expirarea termenului limită stabilit pentru depunerea ofertelor, operatorul economic nu are dreptul de 

a-si retrage sau de a-si modifica oferta în alte condiții decât cele expres reglementate de legislație în acest 

sens si probării circumstanțelor respective, sub sancțiunea excluderii acestuia de la procedura pentru 

atribuirea contractului si executarea garanției de participare. 

18) Accesarea/ deschiderea Ofertelor 
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a) Ca regulă generală, întrucât procedura se desfășoară online, după termenul-limită de primire a Ofertelor, 

Autoritatea Contractantă va putea accesa în SEAP Ofertele depuse de Ofertanți. 

b) Prin excepție, în cazul în care nu este posibil din motive tehnice atribuite operatorului SEAP sau Autoritatea 

contractantă se va află în imposibilitatea de a utiliza mijloacele electronice pentru derularea unei proceduri, 

Autoritatea contractantă va deschide ofertele la data, ora și adresa indicate în Anunțul de participare/de 

participare simplificat, organizând o ședință de deschidere a Ofertelor la care orice Ofertant are dreptul de a 

participa. 

c) Operatorul economic trebuie să ia toate măsurile astfel încât oferta să fie transmisă în S.E.A.P., numai în 

format electronic si numai până la data limită de depunere a ofertelor, așa cum este aceasta evidențiată în 

cadrul anunțului de participare. Riscurile transmiterii ofertei, inclusiv forța majoră, cad în sarcina 

operatorului economic. Ofertele depuse după expirarea termenului limită pentru depunere, ori cele care nu 

fac dovada constituirii garanției de participare vor fi respinse. 

d) Nu se acceptă oferte si/sau documente nesemnate cu semnătură electronică extinsă validă a semnatarului 

ofertei, bazată pe un certificat calificat nesuspendat sau nerevocat la momentul semnării ofertei, în 

conformitate cu prevederile legale referitoare la semnătură electronică. Operatorii economici vor avea în 

vedere împrejurarea că lipsa criptării prețului ofertat în S.E.A.P. conduce la imposibilitatea accesării 

eventualelor documente deja încărcate la secțiunile aferente. 

e) După expirarea termenului limită stabilit pentru depunerea ofertelor, operatorul economic nu are dreptul de 

a-si retrage sau de a-si modifica oferta în alte condiții decât cele expres reglementate de legislație în acest 

sens si probării circumstanțelor respective, sub sancțiunea excluderii acestuia de la procedura pentru 

atribuirea contractului si executarea garanției de participare. 

f) Pentru a se evita apariția unor erori pe parcursul analizării si verificării documentelor prezentate de ofertanți 

se solicită operatorilor economici să procedeze la numerotarea de la prima la ultima pagina a tuturor paginilor 

din cadrul ofertei, din cadrul documentelor de calificare si din cadrul celorlalte documente care însoțesc 

oferta, astfel încât acestea să poată fi identificate în mod facil. 

g) Documentele eliberate de instituții/organisme oficiale abilitate sau de către terți trebuie să fie datate, semnate 

si, după caz, parafate conform prevederilor legale în vigoare si se vor prezenta scanate in format lizibil, cu 

mențiunea „conform cu originalul” si semnate electronic de către ofertant. 

h) Nerespectarea instrucțiunilor, neprezentarea informațiilor solicitate completate în mod corespunzător si/sau 

transmiterea documentelor într-o formă improprie care face imposibilă vizualizarea conținutului acestora 

sunt activități realizate pe riscul ofertantului, iar eșecul de a depune o ofertă care să nu îndeplinească cerințele 

minime si obligatorii de calificare si instrucțiunile de prezentare/completare a documentelor indicate prin 

prezenta documentație poate conduce la respingerea ofertei ca fiind inacceptabilă/neconformă/neadecvată, 

cu aplicarea în mod corespunzător a dispozițiilor legale incidente. Ofertanții trebuie să transmită o oferta 

completă pentru toate activitățile ce fac obiectul acestui contract. 

i) Ofertanții poartă exclusiv răspunderea pentru examinarea cu atenția cuvenită a documentației de atribuire, 

inclusiv a oricărei clarificări aduse documentației de atribuire în timpul perioadei de pregătire a ofertei prin 

răspunsurile autorității/contractante la solicitările de clarificări, precum si pentru obținerea tuturor 

informațiilor necesare cu privire la orice fel de cerințe/condiții si obligații care pot afecta în vreun fel 

valoarea, condițiile stabilite, natura/conținutul ofertei si/sau execuția contractului. 

j) Niciun cost suportat de operatorul economic pentru pregătirea si depunerea ofertei nu va fi rambursat. Toate 

aceste costuri vor fi suportate integral de către ofertanți, indiferent de rezultatul aplicării procedurii de 

atribuire. 

k) Prin depunerea unei oferte, ofertantul acceptă în prealabil condițiile generale si particulare care guvernează 

viitorul contract de achiziție publică, după cum sunt acestea prezentate în documentația de atribuire, ca fiind 

singura bază de desfășurare a acestei proceduri de atribuire, indiferent de situația ori de condițiile proprii ale 

ofertantului. 

l) Prezumția de legalitate si autenticitate a documentelor prezentate: ofertantul își asumă răspunderea exclusivă 

pentru legalitatea si autenticitatea tuturor documentelor prezentate în original, copie si/sau copie „conformă 

cu originalul” în vederea participării la procedură.  
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m) În acest scop, analizarea de către comisia de evaluare a documentelor prezentate de ofertanți nu angajează 

din partea acesteia nicio răspundere sau obligație fată de acceptarea respectivelor documente ca fiind 

autentice sau legale și nu înlătură răspunderea exclusivă a ofertantului sub acest aspect.  

n) În acest sens, operatorii economici care, fie nu prezintă sau prezintă informații parțiale cu privire la propria 

lor situație privind incidența motivelor de excludere sau îndeplinirea criteriilor de calificare și selecție sau 

care se fac vinovați de declarații false în conținutul informațiilor transmise la solicitarea autorității  

contractante vor fi respinși, cu aplicarea în mod corespunzător a dispozițiilor/consecințelor legale incidente. 

 

CRITERIUL DE ATRIBUIRE: Prețul cel mai scăzut 

 

13) ANEXE 

Tabelul nr. 2 

Număr 

anexă 
Denumire anexă 

Anexa 1: Documentație tehnico-economică existentă la nivel de Autoritate Contractantă din Etapa 

I de elaborare a documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivului de investiții 

(corespunde informației prezentate la capitolul “Descrierea situației actuale la nivel de 

Autoritate Contractantă”) 

Anexa 2: Legislația, reglementările tehnice oferite ca referință 

Anexa 3: Exemplu de format pentru proces-verbal de recepție documente/rapoarte – elemente 

cantitative 

Anexa 4: Exemplu de format pentru proces verbal de recepție documente/rapoarte – elemente 

calitative 

Anexa 1 – Documentație tehnico-economică existentă la nivel de Autoritate Contractantă  

Anexa 2 – Legislația, reglementările tehnice cu toate modificarile si completarile ulterioare, oferite ca referință:  

– Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, cu completările și modificările ulterioare; 

– Legea nr. 50/1991 republicată, cu completările și modificările ulterioare; 

– Ordin nr. 839 din 12 octombrie 2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 

privind autorizarea executării lucrărilor de construcții; 

– Hotărârea nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice 

aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice; 

– Legea nr. 422 din 18 iulie 2001 Republicată privind protejarea monumentelor istorice; 

– ORDINUL M.C.P.N. nr. 2495 din 26 august 2010 pentru aprobarea Normelor metodologice privind atestarea 

specialiștilor, experților și verificatorilor tehnici în domeniul protejării monumentelor istorice; 

– Hotărâre Guvernului nr. 925/1995 privind Regulamentul de verificare si expertizare tehnica de calitate a proiectelor, 

a execuției lucrărilor si a construcțiilor; 

– Hotărârea Guvernului nr. 273 din 14 iunie 1994 privind aprobarea Regulamentului de recepție a lucrărilor de 

construcții și instalații aferente acestora; 

– Ordinului M.L.P.A.T. nr. 77/N/1996 pentru aprobarea ”Îndrumător privind aplicarea prevederilor Regulamentului 

de verificare și expertizare tehnică de calitate a proiectelor, a execuției lucrărilor și a construcțiilor, cu modificările 

și completările ulterioare”. 

– H.G. nr. 766/1997 pentru aprobarea unor Regulamente privind calitatea în construcții, cu modificările și 

completările ulterioare, 

– Reglementările tehnice specifice domeniului Af, A1, A2, B1 și C și standardele corespunzătoare, incluse ca 

referințe în corpul reglementărilor tehnice în vigoare la data efectuării Raportului tehnic, 

– Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, 

– H.G. nr.1.739/2006 pentru aprobarea categoriilor de construcții și amenajări care se supun avizării și/sau autorizării 

privind securitatea la incendiu și protecția civilă, 
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– Ordinul M.A.I. nr. 3/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de avizare și autorizare privind securitatea la 

incendiu și protecția civilă, 

– Legea nr. 350/2000 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare, 

– Ordinul 1370/25.07.2014 pentru aprobarea Procedurii privind efectuarea controlului de stat în faze de execuție 

determinante pentru rezistența mecanică și stabilitatea construcțiilor – indicative PCF 002 

– Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice; 

– Cod de proiectare seismică – prevederi de proiectare pentru clădiri P100/2013 (înlocuiește P100/2006), Cod de 

proiectare.  

– Evaluarea acțiunii zăpezii asupra construcțiilor CR 1-1-3/2012, Cod de proiectare.  

– Evaluarea acțiunii vântului asupra construcțiilor CR 1-1-4/2014  

– Normativul privind documentațiile geotehnice pentru construcții NP 074/2014 (înlocuiește NP 074/2007).  

– Alte acte normative, prescripții tehnice, coduri, evaluări etc., necesare realizării unui proiect tehnic corect și complet 

care să îndeplinească condițiile de aprobare și care să poate fi implementat. 

 

Important: Legislația mai sus enumerată nu este limitativă, vor fi respectate toate Legile, Ordonanțele, Hotărârile, 

Ordinele, Standardele, Reglementările tehnice care sunt în vigoare la data elaborării documentațiilor și execuției 

lucrărilor. Contractantul trebuie să respecte pe deplin toate prevederile legislației românești în domeniul construcțiilor. 

Contractantul trebuie să se asigure că orice contracte, subcontracte, instrucțiuni de utilizare, aprobări, etc. care urmează 

să fie încheiate sau emise în timpul perioadei de execuție și cea de notificare a defectelor, trebuie să fie în conformitate 

cu Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții (cu modificările și completările ulterioare). Execuția lucrărilor se 

va face în conformitate cu Standardele și Reglementările Tehnice românești și europene în vigoare. 
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Anexa 3 - Exemplu de format pentru proces-verbal de recepție pentru documente/rapoarte – elemente 

cantitative 

Contract nr. [introduceți] 

Contractant [introduceți] 

Referința proiectului, 

dacă este cazul 

[Numele proiectului] 

Dată înaintare 

document 

[zz/ll/aaaa] 

 

Documente/rapoarte prezentate 

Nr. 

Denumirea (conform 

Caiet de Sarcini/ 

Contract) 

Referință(conform Caiet de Sarcini/ 

Contract) 

Suportul utilizat pentru prezentarea de 

rezultate/ documente/rapoarte(*) 

1. [introduceți] [introduceți clauza din Contract sau 

capitolul din Caietul de Sarcini unde este 

specificat documentul/raportul respectiv] 

[introduceți] 

2. [introduceți] [introduceți] [introduceți] 

3. [introduceți] [introduceți] [introduceți] 

4. [introduceți] [introduceți] [introduceți] 

(*):H: hârtie, E: e-mail, T: transfer electronic, D: CD, memorystick, etc. 

 Contractant Autoritatea Contractantă 

Dată: [introduceți] [introduceți] 

Nume: [introduceți] [introduceți] 

Funcția: [introduceți] [introduceți] 

Aprobat: [introduceți] [introduceți] 
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Anexa 4 - Exemplu de format pentru proces-verbal de recepție documente/rapoarte – elemente calitative 

 

1. Context 

1.1. Contract  

1.2. Contractant  

1.3. Referința proiectului (dacă 

este cazul) 

 

2.Lista documentelor sau 

rapoartelor 

2.1. Document/Raport 2.2 Referință(conform Caiet de Sarcini/ 

Contract) 

2.3. Termenul de 

livrare 

   

   

   

3. Concluzii cu privire la acceptare 

 3.1. Acceptare fără rezerve 

 3.2. Acceptare cu rezerve (Contractantul se angajează să corecteze - în timpul convenit - defectele 

constatate și descrise la punctul 5 din prezentul document). 

 3.3. Este aplicabilă perioada de garanție? 

 

Data finalizării: 

 

 

 3.4. Refuz (Contractantul se angajează să corecteze greșelile constatate și descrise la punctul 5 din 

prezentul document). Noua livrare trebuie efectuată în conformitate cu cele stabilite în Contract. 

4. Semnături 

4.1. CONTRACTANT 4.2. AUTORITATE CONTRACTANTĂ/ACHIZITOR 

Data:  Data:  Data:  

Nume:  Nume:  Nume:  

Funcția:  Funcția:  Funcția:  

Aprobat:  Aprobat:  Aprobat:  

Acceptare finală [dacă este cazul]: 

Data:  Data:  Data:  

Nume:  Nume:  Nume:  

Funcția:  Funcția:  Funcția:  

Aprobat:  Aprobat:  Aprobat:  

5. Observații[Introduceți] 

 

Intocmit 
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