PROGRAM DE CONTROL AL CALITATII LUCRARILOR
PROIECTATE Sl IN CURS DE EXECUTIE

INVESTITIA: DEMOLARE CORP "C2", MODIFICARI INTERIOARE si
EXTERIOARE HALA AGROALIMENTARA, EXTINDERE
COPERTINE si GRUP SANITAR

SPECIALITATEA: ARHITECTURA
BENEFICIAR: ORASUL CHISINEU-CRIS
PROIECTANT: S.C. L&C TOTAL PROIECT S.R.L. ARAD

se stabilesc urmatoarele faze de lucrari supuse controlului:
. Participa la Document de
Nr. crt. |Faza de lucrare supusa controlului control atestare a
| LA PRELUAREA
AMPLASAMENTULUI
1.1 |Predarea - primirea amplasamentului B,E,D PVR
1.2 Trasare lucrare B,E,D,P PVR
il INCHIDERI EXTERIOARE SI
COMPARTIMENTARI

5 1 Desfaceri peretl panouri B,E,D, P PVR

termoizolante
2.2 Pornire trasare zidarii/inchideri B,E,D,P,I PVLA + FD
53 Verificare |nch|d§r| goluri in panouri B,E,D, P PVLA

termoizolante
2.4 Montaj termosistem exterior B,E,D,P PVLA
2.5 Montaj lacrimare si coltare B,E,D,P PVR
]] ACOPERIS
3.1 Montare termmzolgtn Si h!dr0|zolat|| B,E,D,P PVLA

terase necirculabile

3.2 Montaj membrana hidroizolatoare B,E,D,P PVR
A" FINISAJE INTERIOARE




41 Pornire finisaje placi ceramice B,E,D,P PVR

4.2 Montare tabla perforata fatada B,E,D,P PVR

43 Montaj gips carton la pereti si B.E,D, P PVR
tavan

\" ARHITECTURA

51 Receptie finala B,E,D,P,I PVR

Notatii:

B - Beneficiar, P - Proiectant, D — Diriginte; E - Executant, | - Inspector

PVLA - Proces verbal de lucrari ascunse

PVR - Proces verbal de receptie

PVT — Proces verbal de trasare

FD — Proces verbal de control al statului in faza determinant
Nota:

Conform reglementarilor in vigoare, executantul si beneficiarul are obligatia de a
anunta, cu cel putin 5 zile inaintea fazei determinante pe cei care trebuie sa participle la
realizarea controlului si intocmirea actelor.

Beneficiarul va lua toate masurile pentru ducerea la indeplinire a obligatiilor ce-I
revin conform legii 10/1995. Un exemplar din prezentul program si procesele verbale mai

sus mentionate, precum si proiectul se vor anexa la cartea tehnica a constructiei

Proiectant Beneficiar: Constructor:



