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1 INTRODUCERE 

Această secțiune a Documentației de Atribuire include ansamblul cerințelor pe baza cărora fiecare Ofertant 

va elabora Oferta (Propunerea Tehnică și Propunerea Financiară) pentru executarea lucrărilor care fac 

obiectul Contractului ce rezultă din această procedură. 

În cadrul acestei proceduri, Apa Canal 2000 SA îndeplinește rolul de Entitate Contractantă, respectiv 

Achizitor în cadrul Contractului. 

Propunerea tehnică realizată pentru atribuirea contractului de proiectare și execuție pentru obiectivul de 

investiții „Reabilitarea a patru rezervoare pentru fermentarea anaeroba a nǎmolului din cadrul   Statiei de 

Epurare Pitesti” va conține toate informațiile necesare prestării serviciilor de proiectare și execuției 

lucrărilor pentru finalizarea, punerea în funcțiune și recepția obiectivului de investiție. 

2 CONȚINUTUL PREZENTULUI CAIET DE SARCINI  

Prezentul Caiet de sarcini include: 

1. Acest document; 

2. Volumul 1 – Documentatie de avizare a lucrarilor de interventii, inclusiv Studiul Geotehnic 

3 CONTEXTUL REALIZĂRII ACESTEI ACHIZIȚII DE LUCRĂRI 

Prin executarea acestor lucrǎri vor apǎrea unele influente favorabile asupra factorilor de mediu cât şi din 

punct de vedere economic si social în strânsǎ concordantǎ cu efectele pozitive ce rezidǎ din imbunǎtǎţirea 

conditiilor de tratare a apelor uzate.   

Avantajele reabilitarii rezervoarelor de fermentare anaeroba a nǎmolului sunt: 

-se reduce masa de solide; 

-prin stabilizarea namolului se reduce mirosul; 

-se produce biogaz ce este utilizat pentru încalzire si energie; 

-se îmbunǎtǎţesc caracteristicile de deshidratare a nǎmolului 

-se îmbunǎtǎteste acceptabilitatea nǎmolului la reciclare si folosirea acestuia în agriculturǎ.  

3.1.Informații despre Entitatea Contractantă 

APA CANAL 2000 S.A., județul Argeș 

Adresa: b-dul I.C. BRATIANU nr. 24, Pitesti, Județul Argeș.  

Tel: 0248 / 222445, Fax: 0248 / 222445, E-mail: contact@apa-canal2000.ro; achizitii@apa-canal2000.ro 

3.2.Informații despre beneficiile anticipate de către Entitatea Contractantă 

Prin îndeplinirea obiectivului contractului de proiectare și execuție se dorește realizarea următorilor 

indicatori specifici: 

 

 

 

 

mailto:contact@apa-canal2000.ro
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Tabel 1: 

Nr. 

crt.  

DENUMIRE Cantitate 

1 Servicii de proiectare 1 

2 Asistență tehnică din parte proiectantului pe durata de execuție a 

lucrărilor 

1 

3 Asistență tehnică din parte proiectantului pentru recepția la 

terminarea lucrărilor (inclusiv cartea construcției) 

1 

4 Asistență tehnică din partea proiectantului pentru perioada de 

garanție a lucrărilor (inclusiv la semnarea PV de recepție finală)  

1 

5 Reabilitarea a patru rezervoare pentru fermentarea anaerobǎ a 

nǎmolului din cadrul Statie de Epurare Pitesti 

4 buc 

3.3.Alte inițiative/contracte asociate cu această achiziție de lucrări 

Achizitia serviciilor de dirigentie de santier se va face dupa faza PTH si aprobarea indicatorilor 

tehnico-economici rezultati la faza PTH  si dupa verificarea PTH.  

 

4 INFORMAȚII PRIVIND ACTIVITĂȚILE SOLICITATE PRIN PREZENTUL CAIET DE SARCINI  

Prin prezenta procedură se dorește achiziționarea serviciilor de proiectare, asistență tehnică din 

partea proiectantului pe durata de execuție a lucrărilor și pe durata de garanție a lucrărilor precum și 

execuția de lucrări pentru obiectivul de investiție. 

În cadrul prestării de servicii de proiectare vor fi realizate documentațiile pentru obținerea avizelor 

și acordurilor ( acestea vor fi solicitate/decontate in cazul in care se impune obtinerea unor noi avize 

cauzata de expirarea celor emise),  documentațiile pentru obținerea Autorizației de construire, Proiectul 

tehnic cu toate componentele acestuia. Documentațiile vor fi verificate de verificatori de proiect autorizați 

conform Legii. Proiectarea lucrărilor va fi realizată în conformitate cu prevederile HG 907/2016. 

Lucrările ce se vor executa vor fi în conformitate cu prevederile legale și conforme cu Proiectul 

tehnic de execuție și vor fi supervizate de diriginți de șantier autorizați furnizați de Beneficiar. 

Cerințele specifice ale lucrărilor sunt prezentate în ,,Documentatia de avizare a lucrǎrilor de 

interventii’’. 

Termenii și condițiile contractului includ și o garanție pentru execuția lucrărilor de 3 ani. 

4.1 Conținutul serviciilor care se achziționează 

Prin prezenta procedură se dorește elaborarea proiectului tehnic de execuţie si a detaliilor de 

executie, întocmirea documentaţiilor tehnice pentru obţinerea avizelor, acordurilor, daca este cazul, si 

autorizaţiilor, asistenta tehnică din partea proiectantului necesară pe perioada derulării lucrărilor, la 

recepția la terminarea lucărilor, pe durata de garanție a lucărilor precum și la Recepția finală. 
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La elaborarea Proiectului tehnic de execuţie se va pune in aplicare solutia tehnica aprobata la faza 

DALI. 

Proiectantii vor elabora documentatiile tehnice pentru obtinerea avizelor, acordurilor, daca este 

cazul, autorizatiilor necesare realizarii investitiei. Se va intocmi orice documentatie pentru obtinerea 

acordurilor si avizelor, daca este cazul, ce sunt solicitate de organisme autorizate, chiar daca acestea nu au 

fost mentionate in certificatul de urbanism ca fiind necesare.  

La elaborarea documentaţiei tehnico-economice se va asigura conţinutul-cadru stabilit prin HG 

907/2016 cu punerea in aplicare a reglementărilor tehnice, a normativelor specifice lucrarilor ce fac obiectul 

procedurii. 

Proiectantul va actualiza devizul general conform HG nr. 907/2016, dacă va fi cazul. 

Obţinerea avizelor/acordurilor necesare eliberării autorizaţiei de construire cade strict in sarcina 

beneficiarului, daca este cazul, iar taxele aferente vor fi achitate de entitatea contractanta, daca situatia va 

impune. 

Proiectul tehnic va respecta propunerea tehnică din faza de ofertare, însă va fi corelat cu legislaţia 

in vigoare, in funcţie de: 

− cerinţele specifice avizatorilor; 

− cerinţe ale Entitătii pentru verificarea Calitătii în Constructii (ISC). 

Este responsabilitatea Contractorului sa se asigure ca proiectarea si realizarea lucrărilor din 

prezenta documentaţie respecta legile si reglementările valabile in Romania. 

Proiectarea lucrărilor din prezenta documentaţie se va face cu respectarea prevederilor 

standardelor aplicabile europene, adoptate sau in curs de adoptare de către Institutul Roman de 

Standardizare, standardelor elaborate de organisme tehnice recunoscute internaţional, manualelor de 

referinţa, etc. 

In obligaţia proiectantului intra elaborarea următoarelor documentaţii: 

i. Documentaţii tehnice pentru obţinerea avizelor, acordurilor, daca este cazul, si autorizatiilor 

ii. Documentaţie tehnica pentru obţinerea autorizaţiei de construire 

iii. Documentaţie pentru reînnoirea valabilitatii certificatului de urbanism, dupa caz 

iv. Documentaţie tehnica pentru organizarea de şantier 

v. Proiect Tehnic + Caiete de sarcini 

vi. Detalii de execuţie 

vii. Proiectul de urmarire a comportarii in timp a constructiei 

viii. Documentatie privind partea din cartea tehnica a constructiei ce  se realizeaza de catre 

proiectantul lucrarilor conform dispozitiilor legale.  

ix. Asistentă tehnică pe perioada de execuţie a lucrărilor (inclusiv faze determinante). 

x. Asistență tehnică la întocmirea PV la terminarea lucrărilor și pentru PV de recepție finală, 

precum și pe durata de garanție acordată lucrărilor. 
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Verificarea proiectului  

În conformitate cu Legea nr. 10/1995 va fi realizată de către specialisti atestați conform legislatiei 

in vigoare. Proiectantul are obligatia de a sustine proiectul tehnic pe specialitati in fata verificatorilor de 

proiecte atestati conform legii. Verificarea tehnică a Proiectului tehnic și întocmirea unui Referat privind 

verificarea de calitate se vor efectua de către verificatori tehnici de proiecte atestați MLPAT/MDRAP/MCC 

pentru specialitatile și cerințele în cauză. Durata procesului de verificare este inclusă în Durata de prestare 

a serviciilor de proiectare. Verificarea tehnică este o cerință obligatorie pentru eliberarea Autorizației de 

Construire si avizarea Proiectului Tehnic de Executie. De asemenea, în cazul unor completări/modificări ale 

documentaţiei avizate iniţial de către verificatorii de proiecte, proiectantul va susţine în faţa verificatorilor 

de proiecte toate completările/modificările ulterioare. Observațiile, completările și condițiile verificatorilor 

de proiecte rezultate în urma analizei documentațiilor sunt obligatorii pentru proiectant, inclusiv refacerea 

corespunzătoare a documentațiilor supuse avizării si punerea la dispoziție a completărilor în exemplarele 

și în forma solicitate de către autoritățile avizatoare. Costurile ocazionate cu refacerea și completarea 

documentației în volumele solicitate pentru noile susţineri cad în sarcina ofertantului. Verificatorii de 

proiect vor fi asigurați de proiectant și plătiți de către acesta. 

DOCUMENTAŢIE TEHNICA – PROIECT PENTRU AUTORIZAREA LUCRARILOR DE CONSTRUIRE – 

P.A.C. 

Ofertantul va elabora documentaţia tehnica pentru obţinerea autorizaţiei de construire si se vor 

respecta prevederile Legii 50/1991 republicata cu modificările si completările ulterioare precum si Ordinul 

839/2009 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a legii nr. 50/1991, Hotararii Guvernului nr. 

925/1995 pentru aprobarea regulamentului de verificare si expertizare tehnica de calitate a proiectelor, a 

execuţiei lucrărilor si a construcţiilor.  

Continutul cadru va respecta prevederile HG 907 / 2016. Documentaţia se va prezenta astfel: 

1. Lista şi semnăturile proiectanţilor 

Se completează cu numele în clar şi calitatea proiectanţilor, precum şi cu partea din proiect pentru 

care răspund. 

2. Memoriu 

2.1. Date generale: 

Descrierea lucrărilor care fac obiectul autorizării, făcându-se referiri la: 

- amplasamentul, topografia acestuia, trasarea lucrărilor; 

- clima şi fenomenele naturale specifice; 

- geologia şi seismicitatea; 

- categoria de importanţă a obiectivului. 

2.2. Memorii pe specialităţi 

Descrierea lucrărilor de: 

- structură; 

- instalaţii; 

- dotări şi instalaţii tehnologice, după caz; 

- amenajări exterioare şi sistematizare verticală. 

2.3. Date şi indici care caracterizează investiţia proiectată, cuprinşi în anexa la cererea pentru 
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autorizare: 

- suprafeţele - construită desfăşurată, construită la sol si utilă; 

- volumul construcţiilor; 

- procentul de ocupare a terenului - P.O.T.; 

- coeficientul de utilizare a terenului - C.U.T. 

2.4. Devizul general al lucrărilor, întocmit în conformitate cu prevederile legale în vigoare 

2.5. Anexe la memoriu 

2.5.1. Referatele de verificare a proiectului în conformitate cu legislaţia în vigoare, întocmite de 

verificatori de proiecte atestaţi contractati de proiectant 

SECŢIUNEA II: Piese desenate 

1. Planuri generale 

1.1. Plan de încadrare în teritoriu 

- plan de încadrare în zonă a lucrării, întocmit la scările 1:10.000, 1:5.000, 1:2.000 sau 1:1.000, după 

caz, emis de oficiul de cadastru şi publicitate imobiliară teritorial 

1.2. Plan de situaţie privind amplasarea obiectivelor investiţiei 

- plan cu reprezentarea reliefului, întocmit în sistemul de proiecţie stereografic 1970, la scările 

1:2.000, 1:1.000, 1:500, 1:200 sau 1:100, după caz, vizat de oficiul de cadastru şj publicitate imobiliară 

teritorial, pe care se vor reprezenta: 

- imobilul, identificat prin numărul cadastral, pentru care a fost emis certificatul de urbanism, 

descris prin totalitatea elementelor topografice determinante pentru suprafaţa, lungimea laturilor, 

unghiuri, inclusiv poziţia şi înălţimea la coamă acalcanelor limitrofe, precum şi poziţia reperelor fixe şi 

mobile de trasare; 

- amplasarea tuturor construcţiilor care se vor menţine, se vor desfiinţa sau se vor construi, după 

caz; 

- cotele construcţiilor proiectate şi menţinute pe cele trei dimensiuni (cotele ± 0,00; 

cote de nivel; distanţe de amplasare; axe; cotele trotuarelor, aleilor, platformelor şi altele 

asemenea); 

- denumirea şi destinaţiile fiecărui corp de construcţie; 

- sistematizarea pe verticală a terenului şi modul de scurgere a apelor pluviale; 

- accesele pietonale şi carosabile din incintă şi clădiri, plantaţiile prevăzute; 

- planul parcelar al tarlalei în cazul imobilelor neîmprejmuite care fac obiectul legilor de restituire a 

proprietăţii. 

1.3. Planul privind construcţiile subterane 

Va cuprinde amplasarea acestora, în special a reţelelor de utilităţi urbane din zona 

amplasamentului: trasee, dimensiuni, cote de nivel privind poziţionarea căminelor - radier şi capac - şi va fi 

redactat la scara 1:500. 

În cazul lipsei unor reţele publice de echipare tehnico - edilitară se vor indica instalaţiile proprii 

prevăzute prin proiect, în special cele pentru alimentare cu apă şi canalizare. 

2. Planşe pe specialităţi 

2.1. Structura 

2.1.1. Planul fundaţiilor 

Se redactează la scara 1:50 şi va releva: 

- modul de respectare a condiţiilor din studiul geotehnic; 

- măsurile de protejare a fundaţiilor şi a construcţiilor învecinate, la care se alătură construcţiile 

proiectate. 
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2.1.2. Planurile de cofraj sau de ansamblu pentru toate nivelurile distincte. Se redactează la scara 

1:50 şi vor releva geometria structurii şi materialele din care sunt alcătuite elementele structurale. 

2.2. Instalaţii 

2.2.1. Schemele instalaţiilor 

Se prezintă parametrii principali şi schemele funcţionale ale instalaţiilor proiectate. 

2.3. Dotări şi instalaţii tehnologice 

În situaţia în care investiţia urmează să funcţioneze pe baza unor dotări şi instalaţii tehnologice, 

determinante pentru configuraţia planimetrică a construcţiilor, se vor prezenta: 

2.3.1. Desene de ansamblu 

2.3.2. Scheme ale fluxului tehnologic 

Fiecare planşă prezentată în cadrul secţiunii II. "Piese desenate" va avea în partea dreaptă jos un 

cartuş care va cuprinde numele firmei sau al proiectantului elaborator, numărul de înmatriculare sau 

numărul autorizaţiei, după caz, titlul proiectului şi al planşei, numărul proiectului şi al planşei, data 

elaborării, numele, calitatea şi semnătura elaboratorilor şi ale şefului de proiect. 

Dupa elaborarea documentaţiei tehnice pentru obţinerea autorizaţiei de construire, ofertantul va 

furniza prompt orice clarificare si orice completare solicitata de către autoritatea administraţiei publice 

competente in emiterea autorizaţiei de construire și va efectua corecțiile/modificările impuse de 

verificatorii autorizați de proiect pe cheltuiala sa. 

 

DOCUMENTAŢII TEHNICE PENTRU OBŢINEREA AVIZELOR SI ACORDURILOR (DACA ESTE CAZUL) 

 

Documentaţia pentru obţinerea avizelor/acordurilor va fi întocmită în conformitate cu prevederile 

legislaţiei in vigoare astfel incat sa asigure obţinerea acestora. 

Se vor întocmi documentaţiile pentru obţinerea de avize si acorduri emise de organele in drept 

potrivit legislaţiei in vigoare, solicitate prin certificatul de urbanism, insa se va intocmi orice alta 

documentatie ce implica un acord/aviz /autorizatie etc ce sunt solicitate de organisme autorizate, chiar 

daca acestea nu au fost mentionate in certificatul de urbanism ca fiind necesare. 

Obţinerea avizelor si acordurilor este in sarcina beneficiarului in baza documentatiilor intocmite de 

proiectant, iar taxele vor fi achitate de beneficiar.  

 

DOCUMENTAŢIE TEHNICA - PROIECT DE ORGANIZARE A EXECUŢIEI LUCRĂRILOR - P.O.E. 

 

In elaborarea documentaţiei tehnice pentru organizarea de şantier se vor respecta prevederile legii 

nr. 50/1991. 

Proiectul de organizare a execuţiei lucrărilor trebuie să cuprindă descrierea tuturor lucrărilor 

provizorii pregătitoare şi necesare în vederea asigurării tehnologiei de execuţie a investiţiei, atât pe terenul 

aferent investiţiei, cât şi pe spaţiile ocupate temporar în afara acestuia, inclusiv cele de pe domeniul public. 

Se va propune propriul plan de organizare de şantier. Totodata se va avea in vedere asigurarea 

deplasarii in siguranţa a cetatenilor pe timpul executării lucrărilor. Se va anexa planul de situatie . 

Documentaţia tehnica se va prezenta astfel: 

PIESE SCRISE 

1.Lista şi semnăturile proiectanţilor 

2.Memoriu 

PIESE DESENATE 

Fiecare planşă prezentată în cadrul Secţiunii II PIESE DESENATE va avea în partea dreapta jos un 
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cartus care va cuprinde numele firmei sau al proiectantului elaborator, numarul de inmatriculare sau 

numarul autorizatiei, dupa caz, titului proiectului şi al planşei, numărul proiectului şi al planşei, data 

elaborării, numele, calitatea şi semnătura elaboratorilor şi ale şefului de proiect. 

Se va respecta continutul cadrul reglementat de HG 907/2016. 

 

PROIECT TEHNIC- conform prevederilor H.G. nr. 907/2016 

Continutul cadru al proiectului tehnic de execuţie P.T. 

Proiectul tehnic de execuţie trebuie să fie astfel elaborat încât să fie clar, să asigure informaţii 

tehnice complete privind viitoarea lucrare şi să răspundă cerinţelor tehnice, economice şi tehnologice ale 

beneficiarului.  

CAPITOLUL I: A. PĂRŢI SCRISE 

SECŢIUNEA I: Memoriu tehnic general 

1. Informaţii generale privind obiectivul de investiţii 

1.1. Denumirea obiectivului de investiţii 

1.2. Amplasamentul 

1.3. Actul administrativ prin care a fost aprobat(ă), în condiţiile legii, studiul de fezabilitate/documentaţia 

de avizare a lucrărilor de intervenţii 

1.4. Ordonatorul principal de credite 

1.5. Investitorul 

1.6. Beneficiarul investiţiei 

1.7. Elaboratorul proiectului tehnic de execuţie 

2. Prezentarea scenariului/opţiunii aprobat(e) în cadrul studiului de fezabilitate/documentaţiei de avizare 

a lucrărilor de Intervenţii 

2.1. Particularităţi ale amplasamentului, cuprinzând: 

a) descrierea amplasamentul; 

b) topografia; 

c) clima şi fenomenele naturale specifice zonei; 

d) geologia, seismicitatea; 

e) devierile şi protejările de utilităţi afectate; 

f) sursele de apă, energie electrică, gaze, telefon şi altele asemenea pentru lucrări definitive şi provizorii; 

g) căile de acces permanente, căile de comunicaţii şi altele asemenea; 

h) căile de acces provizorii; 

i) bunuri de patrimoniu cultural imobil. 

2.2. Soluţia tehnică cuprinzând: 

a) caracteristici tehnice şi parametri specifici obiectivului de investiţii; 

b) varianta constructivă de realizare a investiţiei; 

c) trasarea lucrărilor; 

d) protejarea lucrărilor executate şi a materialelor din şantier; 

e) organizarea de şantier. 

 

SECŢIUNEA II: Memorii tehnice pe specialităţi 

a) Memorii corespondente domeniilor/subdomeniilor de construcţii 

b) Memorii corespondente specialităţilor de instalaţii, cu precizarea echipării şi dotării specifice funcţiunii 
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SECŢIUNEA III: Breviare de calcul 

Breviarele de calcul reprezintă documente justificative pentru dimensionarea elementelor de 

construcţii şi de instalaţii şi se elaborează pentru fiecare element de construcţie în parte. în acestea se vor 

preciza încărcările şi ipotezele de calcul, combinaţiile de calcul, metodologia de calcul, verificările şi 

dimensionările, precum şi programele de calcul utilizate. 

 

SECŢIUNEA IV: Caiete de sarcini 

Caietele de sarcini sunt părţi integrante ale proiectului tehnic de execuţie, care reglementează 

nivelul de performanţă a lucrărilor, precum şi cerinţele, condiţiile tehnice şi tehnologice, condiţiile de 

calitate pentru produsele care urmează a fi încorporate în lucrare, testele, inclusiv cele tehnologice, 

încercările, nivelurile de toleranţe şi altele de aceeaşi natură, care să garanteze îndeplinirea exigenţelor de 

calitate şi performanţă solicitate. Caietele de sarcini se elaborează de către proiectanţi, care prestează, în 

condiţiile legii, servicii de proiectare în domeniul construcţiilor şi instalaţiilor pentru construcţii, pe 

specialităţi, prin dezvoltarea elementelor tehnice cuprinse în planşe, şi nu trebuie să fie restrictive. 

Caietele de sarcini, împreună cu planşele, trebuie să fie concepute astfel încât, pe baza lor, să se poată 

determina cantităţile de lucrări, costurile lucrărilor şi utilajelor, forţa de muncă şi dotarea necesară execuţiei 

lucrărilor. 

Redactarea caietelor de sarcini trebuie să fie concisă şi sistematizată. 

1. Rolul şi scopul caietelor de sarcini: 

a) reprezintă descrierea elementelor tehnice şi calitative menţionate în planşe şi prezintă informaţii, 

precizări şi prescripţii complementare planşelor; 

b) detaliază notele şi cuprind caracteristicile şi calităţile materialelor folosite, testele şi probele acestora, 

descriu lucrările care se execută, calitatea, modul de realizare, testele, verificările şi probele acestor lucrări, 

ordinea de execuţie şi de montaj şi  aspectul final; 

c) prevăd modul de urmărire a comportării în timp a investiţiei; 

d) prevăd măsurile şi acţiunile de demontare/demolare (inclusiv reintegrarea în mediul natural a deşeurilor) 

după expirarea perioadei de viaţă (postutilizarea). 

2. Tipuri de caiete de sarcini 

2.1. în funcţie de categoria de importanţă a obiectivului de investiţii, caietele de sarcini pot fi: 

a) caiete de sarcini generale, care se referă la lucrări curente în domeniul construcţiilor şi care se elaborează 

pentru toate obiectivele de investiţii; 

b) caiete de sarcini speciale, care se referă la lucrări specifice şi care se elaborează independent pentru 

fiecare lucrare. 

2.2. În funcţie de destinaţie, caietele de sarcini pot fi: 

a) caiete de sarcini pentru execuţia lucrărilor; 

b) caiete de sarcini pentru furnizori de materiale, semifabricate, utilaje, echipamente tehnologice şi 

confecţii diverse; 

c) caiete de sarcini pentru recepţii, teste, probe, verificări şi puneri în funcţiune; 

d) caiete de sarcini pentru urmărirea comportării în timp a construcţiilor şi conţinutul cărţii tehnice. 

3. Conţinutul caietelor de sarcini 

Caietele de sarcini trebuie să cuprindă: 

a) nominalizarea planşelor, părţilor componente ale proiectului tehnic de execuţie, care guvernează 

lucrarea; 

b) descrierea obiectivului de investiţii; aspect, formă, caracteristici, dimensiuni, toleranţe şi altele 

asemenea; 
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c) descrierea execuţiei lucrărilor, a procedurilor tehnice de execuţie specifice şi etapele privind realizarea 

execuţiei; 

d) măsurători, probe, teste, verificări şi altele asemenea, necesare a se efectua pe parcursul execuţiei 

obiectivului de investiţii; 

e) proprietăţile fizice, chimice, de aspect, de calitate, toleranţe, probe, teste şi altele asemenea pentru 

produsele/materialele utilizate la realizarea obiectivului de investiţii; 

f) standarde, normative şi alte prescripţii care trebuie respectate în cazul execuţiei, 

produselor/materialelor, confecţiilor, elementelor prefabricate, utilajelor, montajului, probelor, testelor, 

verificărilor; 

g) condiţii privind recepţia. 

 

SECŢIUNEA V: Liste cu cantităţi de lucrări 

Acest capitol va cuprinde toate elementele necesare cuantificării valorice a lucrărilor şi conţine: 

a) devizul general 

b) centralizatorul cheltuielilor pe obiectiv (formularul F1); 

c) centralizatorul cheltuielilor pe categorii de lucrări, pe obiecte (formularul F2); 

d) listele cu cantităţile de lucrări, pe categorii de lucrări (formularul F3); 

e) listele cu cantităţile de utilaje şi echipamente tehnologice, inclusiv dotări (formularul F4); 

f) fişele tehnice ale utilajelor şi echipamentelor tehnologice, inclusiv dotări (formularul F5); 

g) lista consumurilor de resurse materiale ( formularul C6); 

h) lista consumurilor cu mana de lucru (formularul C7); 

i) lista consumurilor de ore de functionare a utilajelor de constructii (formularul C8); 

j) lista consumurilor privind transporturile (formularul C9) 

k) listele cu cantităţi de lucrări pentru construcţii provizorii OS (organizare de şantier) 

(Se poate utiliza formularul F3). 

NOTĂ: 

Formularele F1-F5, C6-C9, completate cu preţuri unitare şi valori, devin formulare pentru devizul ofertei şi 

vor fi utilizate pentru evaluarea stadiilor de lucrări conform situaţiilor de lucrări depuse, în vederea 

decontării. 

 

SECŢIUNEA VI: Graficul general de realizare a investiţiei publice  

Graficul general de realizare a investiţiei publice reprezintă eşalonarea fizică a lucrărilor de 

investiţii/intervenţii. 

 

CAPITOLUL II: B. PĂRŢI DESENATE 

Sunt documentele principale ale proiectului tehnic de execuţie pe baza cărora se elaborează părţile 

scrise ale acestuia, cuprinzând toate informaţiile necesare elaborării caietelor de sarcini şi care, de regulă, 

se compun din: 

1. Planşe generale 

Sunt planşe de ansamblu şi cuprind: 

a) planşa de încadrare în zonă; 

b) planşele topografice principale; 

c) planşele principale de amplasare a obiectelor, cu înscrierea cotelor de nivel, a distanţelor de 

amplasare, orientărilor, coordonatelor, axelor, reperelor de nivelment şi planimetrice, a cotei ± 0,00, a 

cotelor trotuarelor, a cotelor şi distanţelor principale de amplasare a drumurilor, trotuarelor, aleilor 
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pietonale, platformelor şi altele asemenea; 

d) planşele principale privind sistematizarea pe verticală a terenului, cu înscrierea volumelor de 

terasamente, săpături - umpluturi, depozite de pământ, volumul pământului transportat (excedent şi 

deficit), a lucrărilor privind stratul vegetal, a precizărilor privind utilajele şi echipamentele de lucru, precum 

şi a altor informaţii şielemente tehnice şi tehnologice; 

e) planşele principale privind construcţiile subterane, cuprinzând amplasarea lor, secţiuni, profiluri 

longitudinale/transversale, dimensiuni, cote de nivel, cofraj şi armare, ariile şi cerinţele specifice ale 

oţelului, clasa betoanelor, protecţii şi izolaţii hidrofuge, protecţii împotriva agresivităţii solului, a coroziunii 

şi altele asemenea; 

f) planşele de amplasare a reperelor fixe şi mobile de trasare. 

 

2. Planşele aferente specialităţilor 

Sunt planşe cu caracter tehnic, care definesc şi explicitează toate elementele construcţiei. 

Se recomandă ca fiecare obiect subteran/suprateran să fie identificat prin număr/cod şi denumire proprii. 

Planşele principale se elaborează pe obiecte şi, în general, cuprind: 

2.1. Planşe de structură 

Definesc şi explicitează pentru fiecare obiect alcătuirea şi execuţia structurii de rezistenţă, cu toate 

caracteristicile acesteia, şi cuprind: 

- planurile infrastructurii şi secţiunile caracteristice cotate; 

- planurile suprastructurii şi secţiunile caracteristice cotate; 

- descrierea soluţiilor constructive, descrierea ordinii tehnologice de execuţie şi montaj (numai în situaţiile 

speciale în care aceasta este obligatorie), recomandări privind transportul, manipularea, depozitarea şi 

montajul. 

2.3. Planşe de instalaţii 

Definesc şi explicitează pentru fiecare obiect amplasarea, alcătuirea şi execuţia instalaţiilor, inclusiv cote, 

dimensiuni, toleranţe şi altele asemenea. 

2.4. Planşe de utilaje şi echipamente tehnologice, daca este cazul 

Vor cuprinde, în principal, planşele principale de tehnologie şi montaj, secţiuni, vederi, detalii, inclusiv cote, 

dimensiuni, toleranţe, detalii montaj, şi anume: 

- planşe de ansamblu; 

- scheme ale fluxului tehnologic; 

- scheme cinematice, cu indicarea principalilor parametri; 

- scheme ale instalaţiilor hidraulice, pneumatice, electrice, de automatizare, 

comunicaţii, reţele de combustibil, apă, iluminat şi altele asemenea, precum şi ale instalaţiilor tehnologice; 

- planşe de montaj, cu indicarea geometriilor, dimensiunilor de amplasare, prestaţiilor, sarcinilor şi a altor 

informaţii de aceeaşi natură, inclusiv a schemelor tehnologice de montaj; 

- diagrame, nomograme, calcule inginereşti, tehnologice şi de montaj, inclusiv materialul grafic necesar 

punerii în funcţiune şi exploatării; 

- liste cu utilaje şi echipamente din componenţa planşelor tehnologice, inclusiv fişe cuprinzând parametrii, 

performanţele şi caracteristicile acestora. 

 

NOTĂ 

La elaborarea proiectelor, materialele, confecţiile, elementele prefabricate, utilajele tehnologice şi 

echipamentele vor fi definite prin parametri, performanţe şi caracteristici. Este interzis a se face referiri sau 

trimiteri la mărci de fabrică, producători, furnizori sau la alte asemenea recomandări ori precizări care să 
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indice preferinţe sau să restrângă concurenţa. 

Caracteristicile tehnice şi parametrii funcţionali vor fi prezentaţi în cadrul unor limite (pe cât posibil) 

rezultate din breviarele de calcul şi nu vor fi date în mod determinist, în scopul de a favoriza un anumit 

furnizor (producător). 

Orice denumire de marcă/producător și/sau produs au ca rol definirea limitelor minime de calitate și sunt 

acceptate orice alte variante similare sau superioare. 

 

DETALII DE EXECUŢIE 

Detaliile de execuţie, parte componentă a proiectului tehnic de execuţie, respectă prevederile acestuia şi 

detaliază soluţiile de alcătuire, asamblare, executare, montare şi alte asemenea operaţiuni privind 

părţi/elemente de construcţie ori de instalaţii aferente acesteia şi care indică dimensiuni, materiale, 

tehnologii de execuţie, precum şi legături între elementele constructive structurale/nestructurale ale 

obiectivului de investiţii. 

În funcţie de complexitatea proiectului şi de natura lucrărilor de intervenţii, precum şi în cazul obiectivelor 

de investiţii a căror funcţionare implică procese tehnologice specifice, anumite detalii de execuţie se pot 

elabora/definitiva pe parcursul execuţiei obiectivului de investiţii (proiectantul va specifica pe planşe care 

sunt detaliile de execuţie ce urmează a fi elaborate/definitivate astfel). 

Detaliile de execuţie pot fi de 2 tipuri: 

a) detalii de execuţie privind soluţionările elaborate de proiectant; 

b) detalii de execuţie curente standardizate (conform detaliilor-tip ale furnizorilor de subansamble) sau 

detalii de execuţie care depind de specificul tehnologic al firmei constructoare, care se vor executa, de 

regulă, de către constructor. 

În toate cazurile prevăzute mai sus, proiectantul, în cadrul asistenţei tehnice, trebuie să supervizeze 

întocmirea şi adaptarea funcţională a tuturor detaliilor de execuţie, indiferent de elaboratorul acestora. 

 

ASISTENTA TEHNICA PE TIMPUL EXECUŢIEI LUCRĂRILOR 

In derularea Contractului, Proiectantul are obligaţia îndeplinirii tuturor obligaţiilor care ii revin 

conform actelor normative in vigoare pe parcursul derulării contractului, respectiv Legea nr. 10 din 18 

Ianuarie 1995 privind calitatea in constructii cu modificările si completările ulterioare actualizată la 6 iulie 

2015 cu Legea 177 /2015, Legea nr. 50 din 29 Iulie 1991 (republicata) privind autorizarea executării lucrărilor 

de constructii etc. 

Pentru asigurarea execuţiei lucrărilor conform legislaţiei in vigoare, atat calitativ cat si cantitativ, 

este nevoie de asistenta tehnica din partea Proiectantului atat in timpul execuţiei, cat si pana la recepţia la 

terminarea lucrărilor. 

Asistenta tehnica va presupune: 

-Urmarirea aplicarii pe şantier a soluţiilor adoptate prin proiect, conform reglementarilor tehnice in vigoare 

si a celor mai bune tehnologii de execuţie existente; 

-Stabilirea modului de tratare a defectelor aparute in execuţie si urmarirea aplicarii pe şantier a soluţiilor 

adoptate dupa insusirea acestora de către verificatorii atestati de proiecte; 

-Soluţionarea neconformitatilor si neconcordantelor semnalate de către verificatorii atestati, executanti, 

etc. la soluţiile tehnice proiectate daca acest lucru se impune; 

-Participarea la toate fazele determinante stabilite împreuna cu Inspectoratul de Stat in Constructii in cadrul 

programului de control al calitatii lucrărilor de execuţie; 

-Participarea la recepţiile lucrărilor ce devin ascunse, recepţii la terminarea lucrărilor, recepţii finale, la 

punerea in funcţiune a flecarei lucrări cuprinse in proiect si elaborarea punctului sau de vedere asupra 
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modului de realizare a lucrărilor; 

-Avizarea/modificarea detaliilor de execuţie realizate de Contractori. 

Orice modificare adusa, din motive obiective, Proiectului, Caietelor de Sarcini sau Listelor de 

Cantitati va fi facuta in conformitate cu Condiţiile Contractuale cu respectarea prevederilor legislaţiei 

privind achiziţiile publice precum si a legislaţiei privind calitatea in constructii. Modificările vor fi înaintate 

sub forma de Dispoziţie de şantier aprobate de către verificatorul de proiect . 

Proiectantii vor asigura asistența tehnică pe parcursul desfasurarii lucrarilor, cu asumarea in propunerea 

tehnică cel putin a urmatoarelor activitati: 

- va participa ori de cate ori va solicita beneficiarul sau executantul pe santier, pentru emiterea de solutii 

tehnice, precizari sau clarificari legate de aplicarea proiectului in concordanta cu situatia din teren in termen 

de maxim 1 zi de la comunicare. Modificările aduse, din motive obiective, proiectului, caietelor de sarcini 

sau listelor de cantitati vor fi realizate numai de catre proiectantul lucrarii si insusita de catre expertii tehnici 

si specialistii verificatori de proiecte. Deplasarea pe santier se efectueaza in conformitate cu termenele din 

graficul de executie, din proprie initiativa, la solicitarea dirigintelui de santier (achizitorului), la sesizarea 

proprie sau la sesizarea executantului; 

- va raspunde solicitarilor venite din partea beneficiarului cu privire la unele completari sau detalii 

suplimentare, dispozitii de santier, etc., in maxim 3 zile de la solicitare. Dispozitiile de santier emise vor fi 

numerotate si indosariate, iar atunci cand conduc la modificari din punct de vedere financiar sau al 

termenelor de executie vor fi insotite de justificari; 

- va urmari respectarea prevederilor din proiect si respectarea normelor in vigoare de catre constructor; 

- va respecta, cu strictețe, prevederile art. 22 și 22^1 din Legea nr. 10/1995 – Obligaţii şi răspunderi ale 

proiectanţilor privind modul de realizare a calităţii lucrărilor, respectiv efectuează verificările prevăzute de 

art. 16 din Procedura privind controlul statului în fazele determinante pentru rezistenţa şi stabilitatea 

construcţiilor. 

- va asigura asistenţa tehnică pe şantier pentru a valida soluţiile de aplicabilitate ale detaliilor de execuţie 

propuse de constructor, soluţii care nu modifică proiectul tehnic şi nici autorizaţia de construire. Aceste 

soluţii se emit ca dispoziţii de şantier; 

- va proceda la constatarea şi evaluarea neconformităţilor în execuţie cu emiterea de dispoziţii de şantier 

pentru soluţionarea acestora cu avizul dirigintelui / beneficiarului; 

- va proceda la verificarea detaliilor de execuţie ce aduc modificări ale proiectului tehnic şi ale autorizaţiei 

de construire, cu sau fără implicaţii financiare. Rezultatele verificării se vor prezenta şi justifica 

Beneficiarului şi, după caz, Proiectantului iniţial pentru obţinerea avizului acestuia, în situaţia în care acesta 

din urmă nu cedează drepturile de autor asupra documentaţiei întocmite de el; 

- va emite precizări sau clarificări legate de aplicarea proiectului tehnic în concordanţă cu situaţia din teren; 

- va întocmi listele de cantităţi aferente lucrărilor suplimentare şi / sau a notelor de renunţare în cazul 

fenomenelor sau situaţiilor imprevizibile (altele decât cele rezultate în urma eventualelor calamităţi şi forţă 

majoră); 

- va asigura prezența la toate etapele de control al calităţii (faze determinante, dar nu numai, ci şi unele 

lucrări ce devin ascunse, etape tehnologice importante, prevăzute în programul de control al calităţii); 

- va participa la elaborarea cărţii tehnice; 

- va participa la toate şedinţele unde este solicitat de diriginte, pentru a emite puncte de vedere legate de 

performanţele şi calitatea lucrărilor ce se execută; 

- va proceda la întocmirea referatului de prezentare al proiectantului cu privire la modul în care a fost 

executată lucrarea, la recepţia la terminarea lucrărilor, document obligatoriu al Cărţii Tehnice a 

Construcţiei; 
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- va proceda la întocmirea documentaţiei tehnice privind urmărirea comportării în exploatare şi intervenţiei 

în timp a construcţiei, document obligatoriu al Cărţii Tehnice a Construcţiei; 

- va exercita alte atribuţii si activitati conform reglementărilor tehnice în vigoare 

 

ALTE OBLIGATII ALE PROIECTANTULUI 

Cu referire la prezenta procedura, ofertanții îsi vor asuma prin propunerea tehnică “Obligaţiile şi 

răspunderile proiectanţilor” în conformitate cu prevederile Legii nr. 10/1995 republicată, secțiunea II si 

sectiunea VIII, art. 23, 24, 30, 31, respectiv, si fără a se limita la: 

• precizarea prin proiect a categoriei de importanţă a construcţiei; 

• asigurarea prin proiecte şi detalii de execuţie a nivelului de calitate corespunzător cerinţelor, cu 

respectarea reglementărilor tehnice şi a clauzelor contractuale; 

• prezentarea proiectelor elaborate în faţa specialiştilor verificatori de proiecte atestaţi, stabiliţi de 

către investitor, precum şi soluţionarea neconformităţilor şi neconcordanţelor semnalate; 

• elaborarea caietelor de sarcini, a instrucţiunilor tehnice privind execuţia lucrărilor, exploatarea, 

întreţinerea şi reparaţiile, precum şi, după caz, a proiectelor de urmărire privind comportarea în 

timp a construcţiilor. Documentaţia privind postutilizarea construcţiilor se efectuează numai la 

solicitarea proprietarului; 

• stabilirea, prin proiect, a fazelor de execuţie determinate pentru lucrările aferente cerinţelor şi 

participarea pe şantier la verificările de calitate legate de acestea; 

• stabilirea modului de tratare a defectelor apărute în execuţie, din vina proiectantului, la 

construcţiile la care trebuie să asigure nivelul de calitate corespunzător cerinţelor, precum şi 

urmărirea aplicării pe şantier a soluţiilor adoptate, după însuşirea acestora de către specialişti 

verificatori de proiecte atestaţi, la cererea investitorului; 

• participarea la întocmirea cărţii tehnice a construcţiei şi la recepţia lucrărilor executate; 

• asigurarea asistenţei tehnice, conform clauzelor contractuale, pentru proiectele elaborate, pe 

perioada execuţiei construcţiilor sau a lucrărilor de intervenţie la construcţiile existente; 

• asigurarea participării obligatorii a proiectantului coordonator de proiect şi, după caz, a 

proiectanţilor pe specialităţi la toate fazele de execuţie stabilite prin proiect şi la recepţia la 

terminarea lucrărilor. 

• Asigurarea asistenței tehnice pe Durata de garanție a lucrărilor; 

• cheltuielile generate de efectuarea unor lucrări suplimentare faţă de documentaţia tehnico-

economică aprobată, ca urmare a unor erori de proiectare, sunt suportate de 

proiectant/proiectantul coordonator de proiect şi proiectanţii pe specialităţi, persoane fizice sau 

juridice, în solidar cu verificatorii proiectului, la sesizarea justificată a investitorului şi/sau a 

beneficiarului în baza unui raport de expertiză tehnică elaborat de un expert tehnic atestat. 

• proiectantul răspunde potrivit obligaţiilor ce îi revin pentru viciile ascunse ale construcţiei, ivite într-

un interval de 10 ani de la recepţia lucrării, precum şi după împlinirea acestui termen, pe toată 

durata de existenţă a construcţiei, pentru viciile structurii de rezistenţă rezultate din nerespectarea 

normelor de proiectare şi de execuţie în vigoare la data realizării ei. 

• Detine polita de asigurare de raspundere civila profesionala, cu valabilitate pe durata exercitarii 

atributiilor din contract (ofertanți vor depune declarație cu privire la încheierea asigurării 

profesionale la data semnarii contractului de lucrări).  

• Participă la procesele verbale de recepție la terminarea lucrărilor și de recepție finală și realiează 

toate documentele și Activitățile necesare pentru aceste acțiuni. 
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Următoarele activități trebuie realizate de Contractant în cadrul Contractului ce rezultă din această 

procedură: 

Tabel 2: 

Nr. Pachete de activități Activități  

1. Elaborare proiect pentru 

autorizarea/desființarea executării 

lucrărilor de construire (P.A.C.) 

Elaborare documentații tehnice pentru obținerea avizelor și 

acordurilor, daca este cazul 

Elaborare Proiect pentru autorizarea executării/desființării 

lucrărilor (P.A.C./DTAC)  

Elaborare Proiect de organizare a execuției lucrărilor 

(P.O.E./DTOE) 

Ajustarea, completarea și/sau modificarea Proiectului 

pentru autorizarea executării/desființării lucrărilor 

(P.A.C./DTAC) si a Proiectului de organizare a execuției 

lucrărilor (P.O.E./DTOE) după caz, ca urmare a 

recomandărilor verificatorului/verificatorilor indicați de 

către Entitatea Contractantă 

Obținere AC 

2 Elaborare/Definitivare Proiect Tehnic de 

execuție 

Elaborare/Definitivare Proiect Tehnic de execuție 

Elaborare Caiete de Sarcini 

Elaborare Detalii de Execuție 

Ajustarea, completarea și/sau modificarea Proiectului 

tehnic și a detaliilor de execuție ca urmare a recomandărilor 

verificatorului/verificatorilor indicați de către Entitatea 

Contractantă 

3 Asistență tehnică pe perioada de execuție 

a lucrărilor, inclusiv la fzele determinante, 

Recepții, perioadă de garanție a lucrărilor 

Acordare asistență tehnică pentru fiecare fază 

determinantă indicată în proiectul tehnic 

Acordare asistență suplimentară, la solicitarea Entității 

Contractante 

Elaborare Program de urmărire a comportării lucrării în 

timp, dacă este solicitat 

Participare la recepția lucrărilor  

Participare la elaborarea Cărtii tehnice a construcției 

Asistență din partea proiectantului pe Durata de garanție a 

lucrărilor și participarea la Recepția finală 

 

5 REZUMATUL INFORMAȚIILOR ȘI CERINȚELOR TEHNICE 

5.1 Amplasare/Localizare 

5.1.Serviciile solicitate sunt: 

1. Realizarea documentațiilor tehnice pentru obținerea de acorduri și avize, daca este cazul 

2. Realizarea Documentației tehnice pentru obținerea AC 

3. Realizarea Documentației tehnice pentru obținerea DTOE 

4. Realizarea documentației tehnico-economice pentru fazele Proiect tehnic, caiete de sarcini, detalii 

de execuție, etc 

5. Asigurarea asistenței tehnice pe perioada de execuție (inclusiv faze determinante), participarea la 

recepție și la elaborarea Cărții tehnice a construcției 

6. Asistență din parte proiectantului la Recepția la terminarea lucrărilor precum și la Recepția finală. 
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7. Asistență din parte proiectantului pe Durata de garanție a lucrărilor 

 

Lucrările care se vor realiza: 

 Lucrările ce se vor executa sunt lucrări de constructii a unui canal de evacuare a apei meteorice 

conform specificațiilor Proiectului tehnic de execuție realizat pe baza SF anexat prezentei documentații. 

 

 Implementarea Contractului în conformitate cu prevederile prezentului Caiet de Sarcini trebuie să 

conducă cel puțin la atingerea următoarelor rezultate finale măsurabile: 

Tabel 3: 

 Etapă Rezultat așteptat  

1 Elaborare proiect pentru 

autorizarea/desființarea executării 

lucrărilor de construire (P.A.C.) 

Proiectul pentru autorizarea executării lucrărilor 

(P.A.C.) intocmit in conformitate cu Legea nr.50/1991 

cu modificarile si completarile ulterioare, verificat în 

condițiile Legii nr.10/1991, cu modificările și 

completările ulterioare, însotit de avizele solicitate 

prin Certificatul de Urbanism și de Proiectul de 

organizare a execuției lucrărilor (P.O.E./DTOE) pentru 

obținerea Autorizației de construire (PAC) depus la 

sediul Beneficiarului în maxim 3 luni de la momentul 

semnării contractului de servicii de proiectare, inclusiv 

AC. 

2 Elaborare/Definitivare Proiect Tehnic 

de execuție 

Proiect Tehnic de execuție, Caiete de Sarcini, Detalii de 

Execuție verificate potrivit Legii nr. 10/1991, cu 

modificările și completările ulterioare depus la 

Entitatea Contractantă în maxim 4 luni de la momentul 

semnării contractului de servicii de proiectare 

3 Asistență tehnică pe perioada de 

execuție a lucrărilor 

Raport întocmit pentru fiecare fază determinantă în 

maxim 5 zile zile de la data finalizării fazelor 

determinante. 

Referatul proiectantului întocmit și predat cu minim 

10 zile inainte de momentul realizării recepției. 

Cartea tehnică a construcției întocmită şi predată 

Autorității Contractante, pe măsura elaborării 

(capitolul A: Documentaţia privind proiectarea, 

informațiile necesare, capitolul B și C și capitolul D 

Documentaţia privind exploatarea, întreţinerea, 

repararea, urmărirea comportării în timp şi 

postutilizarea construcţiei) şi cel mai târziu până la 

data recepţiei finale a lucrărilor 

4 Execuție lucrări  Executarea și finalizarea lucrărilor conform cu 

Proiectul tehnic. Durata estimată 19 luni de la data 

începerii lucrărilor 
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5.2.Date de intrare utilizate de Contractant în execuția lucrărilor 

DALI care conține părți scrise și părți desenate, acesta reprezită tema de proiectare pentru proiectul tehnic 

de realizat și conține indicatorii financiari și tehnici aprobați și expertiza tehnică. Documentele sunt anexate 

prezentei documentații. 

5.3.Rezultate ce trebuie obținute de Contractant  

Rezultatele finale ale Contractului  cuprind: 

i. Realizarea unui Proiect tehnic conform temei de proiectare. Proiectul tehnic se consideră finalizat 

după aprobarea acestuia de către beneficiar, aprobare care va surveni după ce proiectul va fi 

prezentat verificat de verificatorii de proiect. Se va întocmi PV de recepție a proiectului tehnic. 

ii. Serviciile de asistență tehnică din partea proiectantului pe durata de execuție a lucrărilor și în faza 

de Recepție la terminarea lucrărilor, acestea se consideră finalizate la data finalizării recepției la 

terminarea lucrărilor. Se va încheia Proces verbal de recepție la terminarea serviciilor de asistență 

tehnică din parte proiectantului. 

iii. Serviciile de asistență tehnică din partea proiectantului pe durata de garanție a lucrărilor precum și 

asistența la realizarea Procesului verbal de recepție finală. Se va încheia Proces verbal de recepția 

a serviciilor de asistență.  

iv. Toate lucrările pe discipline realizate pe deplin în conformitate cu cerințele Caietului de sarcini, a 

Proiectului tehnic și a prevederilor legale; 

v. Deșeurile (primare și secundare) sortate corespunzător și procedurile privind gestionarea 

deșeurilor respectate în totalitate. Se va prezenta un Plan de gestionare a deșeurilor.  

vi. Toate documentațiile necesare și care au fost utilizate pentru planificarea execuției, pentru 

execuția, controlul execuției și finalizarea lucrărilor, așa cum sunt acestea în cadrul Documentației 

de atribuire sau a prevederilor legale; 

vii. Perimetrul șantierului de lucru eliberat și curățat de orice echipament, utilaj sau material utilizat de 

Contractant pe perioada execuției lucrărilor. 

 

Documentațiile necesare pentru planificarea execuției, pentru execuția, controlul execuției și finalizarea 

lucrărilor includ:  

i. Graficul general de realizare a contractului (fizic și valoric); 

ii. Următoarele documentații (semnate de specialiștii atestați în domeniul profesional relevant, 

solicitați expres prin legislația în vigoare): 

i. Planul de control al calității lucrărilor executate in versiunea finală, inclusiv înregistrările de 

calitate cu caracter general efectuate pe parcursul executării lucrărilor precum si celelalte 

documentații întocmite conform prescripțiilor tehnice, prin care se atestă calitatea lucrărilor; 

ii. Declarația de conformitate a materialelor și a oricăror documentații relevante solicitate prin 

legislația în vigoare; 

iii. Rezultatul testelor asupra materialelor prevăzute de legislația în vigoare și/sau prevăzute în 

proiectul tehnic și/sau solicitate de Inspecția de Stat în Construcții; 

iv. Detalii tehnice de execuție și breviarele de calcul relevante, acolo unde este aplicabil si nu au 

fost furnizate inițial ca parte a Caietului de Sarcini; 

v. Copie a jurnalului de șantier semnat în mod corespunzător pe toate paginile. 

vi. Planul de management de mediu 

vii. Planul SSM 
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Contractantul trebuie să furnizeze Entității Contractante toate documentațiile solicitate, inclusiv partea din 

cartea tehnică a construcției (Secțiunea B) înainte de semnarea procesului verbal de recepție la terminarea 

lucrărilor. 

 

Documentația privind managementul calității cuprinde cel puțin: 

i. Planul calității; 

ii. Planul de control al calității lucrărilor, verificări și încercări. 

 

Următoarele rezultate intermediare în execuția lucrărilor sunt definite și asociate solicitării de  plăți 

intermediare  de către Contractant: 

- Situația de lucrări lunară care va cuprinde lucrările real executate în luna anterioară. Aceasta va 

trebuie verificată și însușită de către Dirigintele de șantier și aprobată de beneficiar. Situația de 

lucrări lunară se depune cu atașamentele aferente precum și cu un centralizator la Dirigintele de 

șantier care va stabili corectitudinea acesteia prin comparație cu lucrările real executate și va 

solicita eventualele modificări și/sau corectări ale acesteia.  

Plata facturilor se va face conform clauzelor contractuale publicate în cadrul Modelului de contract.  

 

5.2 sonalul Contractantului 

5.4 Personalul Contractantului 

 Este obligatorie descrierea rolurilor și responsabilităților personalului și liniile de comunicare dintre 

membrii echipei, la nivelul ofertei tehnice. 

Personalul propus pentru a fi punctat în cadrul criteriului de atribuire, are următoarele responsabilități: 

1. Șef colectiv/echipă proiectare 

Arhitect sau inginer absolvent studii superioare tehnice cu diplomă de licență cu experiență dovedită prin 

participarea în cadrul unui proiect similar sau superior în calitate de șef colectiv/echipă proiectare. Prin 

proiect similar sau superior se intelege orice proiect de lucrări de construire/ reabilitare/ modernizare/ din 

domeniul tehnico-edilitar de aceeași natură și nivel de complexitate cu tehnologiile descrise în DALI și care 

să includă cel puțin construirea/ reabilitarea unui rezervor de înmagazinare din beton armat. Prin „lucrări 

superioare” se înțeleg lucrări din domeniul tehnico-edilitar de aceeași natură având cel puțin categoria de 

importanță C în conformitate cu prevederile HG 766/1997. 

Atribuțiile șefului colectivului de proiectare sunt: 

i. Coordonează echipa de proiect 

ii. Asigură relația cu Beneficiarul  

iii. Verifică din punct de vedere calitativ delivrabilele realizate de către membrii echipei sale  

iv. Participă la redactarea, conceperea si daca situația o impune de modifica Planul de realizare al 

proiectulu  

v. Evaluează activitatea fiecărui membru al echipei in vederea îmbunătățirii continue a 

delivrabilelor obținute de fiecare membru al echipei  

vi. Răspunde de calitatea livrabilelor fiecărui membru al echipei 

 

2. Proiectant de specialitate  
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Inginer absolvent de studii tehnice cu  diplomă de licență, cu experiență dovedită prin participarea în cadrul 

unui proiect similar sau superior în calitate de proiectant specialitate. Prin proiect similar sau superior se 

intelege orice proiect de lucrări de construire/ reabilitare/ modernizare/ din domeniul tehnico-edilitar de 

aceeași natură și nivel de complexitate cu tehnologiile descrise în DALI și care să includă cel puțin 

construirea/ reabilitarea unui rezervor de înmagazinare din beton armat. Prin „lucrări superioare” se înțeleg 

lucrări din domeniul tehnico-edilitar de aceeași natură având cel puțin categoria de importanță C în 

conformitate cu prevederile HG 766/1997. 

Atribuțiile proiectantului specialitate sunt: 

i. își insușește documentația predată de benefica; 

ii. Întocmeşte si urmăreşte documentaţia aferentă proiectului din punct de vedere al specializării 

drum, colaborând cu ceilalţi membrii ai echipei proiectare; 

iii. Participa la întocmirea proiectului tehnic, pregătirea dosarelor pentru obţinerea autorizaţiei 

de construire, obţinerea altor avize si acorduri 

iv. Proiecteaza, deseneaza, redacteaza documentatia incredintata; 

v. Determină și stabilește cele mai bune procedurile de realizare a drumului în concordanţă cu 

proiectul lucrării şi cu materialele folosite 

vi. Realizează planuri tehnice detaliate pe baza proiectului arhitectural (secţiuni, calcule, 

specificaţii tehnice) 

vii. Asigură asistența tehnică din parte proiectantului pe durata de execuție a lucrărilor pentru 

specialitatea sa 

 

3. Sef de santier/reprezentant contractant. 

Inginer absolvent de studii tehnice cu  diplomă de licență, cu experiență dovedită prin participarea în cadrul 

unui proiect similar sau superior în calitate de sef santier. Prin proiect similar sau superior se intelege orice 

proiect de lucrări de construire/ reabilitare/ modernizare/ din domeniul tehnico-edilitar de aceeași natură 

și nivel de complexitate cu tehnologiile descrise în DALI și care să includă cel puțin construirea/ reabilitarea 

unui rezervor de înmagazinare din beton armat. Prin „lucrări superioare” se înțeleg lucrări din domeniul 

tehnico-edilitar de aceeași natură având cel puțin categoria de importanță C în conformitate cu prevederile 

HG 766/1997. 

Pentru activitățile ce se desfășoară pe șantier, Contractantul va numi un Șef de șantier/ reprezentant 

contractant care va relaționa direct cu personalul Entității Contractante responsabil de executarea 

Contractului. Acesta este responsabil de organizarea și supravegherea tuturor activităților realizate de 

Contractant pe șantier din partea Contractantului. Șeful de șantier/ reprezentant contractant trebuie să fie 

permanent prezent pe șantier când se realizează activități și trebuie să poată informa reprezentantul 

Entității Contractante în orice moment despre situația de pe șantier. În cazul în care șeful de șantier/ 

reprezentant contractant nu poate fi prezent, acesta va fi înlocuit cu acceptul prealabil al Entității 

Contractante.  

 

 

Principalele sarcini ale Șefului de șantier/ reprezentantul contractantului în cadrul Contractului sunt: 

i. să fie singura interfață cu Entitatea Contractantă în ceea ce privește activitățile de pe șantier; 

ii. să fie responsabil de gestionarea tehnică și operațională a activităților de pe șantier, împreună cu 

aspectele organizaționale; 

iii. să contribuie cu experiența sa tehnică prin prezentarea de propuneri potrivite ori de câte ori este 

necesar pentru execuția corespunzătoare a lucrărilor; 
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iv. să gestioneze și să supravegheze toate activitățile desfășurate pe șantier; 

v. să fie prezent în timpul tuturor activităților desfășurate pe șantier; 

vi. să actualizeze toate documentațiile necesare execuției lucrărilor, inclusiv cartea tehnică a 

construcției; 

vii. să actualizeze calendarul de desfășurare a activităților și jurnalul de șantier; 

viii. să gestioneze implementarea planurilor de control al calității pentru toate lucrările din șantier; 

ix. să fie responsabil de toate aspectele privind sănătatea și de siguranță ale personalului 

Contractantului de pe șantier; 

x. să fie responsabil de aspectele de mediu ale lucrărilor în conformitate cu cerințele contractuale. 

 

 Pe durata execuției lucrărilor, Șeful de șantier/ reprezentantul contractantului  trebuie să prezinte 

reprezentantului Entității Contractante,  lunar, un raport care să: 

i. descrie progresele realizate; 

ii. identifice rezultatele intermediare obținute (stadiul lucrărilor și documentația asociată); 

iii. prezinte problemele întâlnite și acțiunile corective întreprinse; 

iv. prezinte planificarea pe termen scurt și să evidențieze modificările în raport cu planificarea 

anterioară pentru activitatea din șantier. 

Acest raport trebuie avizat de către reprezentantul antreprenorului. 

 

Pentru realizarea lucrărilor ofertanții vor nominaliza un Responsabil cu calitatea precum și un Responsabil 

tehnic cu execuția lucrărilor. Experiența specifică pentru personalul nominalizat este de minim 1 contract 

similar sau superior în cadrul căruia să fi ocupat poziția pentru care acesta a fost propus. Prin proiect similar 

sau superior se intelege orice proiect de lucrări de construire/ reabilitare/ modernizare/ din domeniul 

tehnico-edilitar de aceeași natură și nivel de complexitate cu tehnologiile descrise în DALI și care să includă 

cel puțin construirea/ reabilitarea unui rezervor de înmagazinare din beton armat. Prin „lucrări superioare” 

se înțeleg lucrări din domeniul tehnico-edilitar de aceeași natură având cel puțin categoria de importanță C 

în conformitate cu prevederile HG 766/1997. 

4. Pentru susținerea calificărilor și experienței personalului propus se solicită prezentarea CV, 

Recomandări, diplome de studii, certificate/autorizatii. Ofertanții vor prezenta momentul intervenției în 

contract pentru fiecare persoană nominalizată în cadrul contractului. 

 

5. Personal non-cheie 

 Echipa de personal non-cheie este echipa de personal pe care ofertanții o consideră necesară 

pentru prestarea serviciilor și execuția lucrărilor, alții decăt personalul cheie. Ofertantul va prezenta echipa 

de personal non-cheie propusă care trebuie să asigura îndeplinirea contractului. Pentru personalul non-

cheie ofertanții vor prezenta doar pozițiile propuse nu vor nominaliza persoana. 

 Contractantul va numi un reprezentant (personal non-cheie) care va comunica direct cu persoana 

nominalizata de Entitatea Contractanta la nivel de contract ca si responsabil cu monitorizarea si 

implementarea contractului si  identificata în contract. Reprezentantul Contractantului organizează și 

supraveghează derularea efectivă a Contractului. Sarcinile sale sunt: 

i. să fie singura interfață cu Entitatea Contractantă în ceea ce privește implementarea contractului și 

desfășurarea activităților din cadrul acestuia; 

ii. gestionează, coordonează și programează toate activitățile Contractantului la nivel de contract, în 

vederea asigurării îndeplinirii Contractului, în termenul și la standardele de calitate solicitate; 

iii. asigură toate resursele necesare aplicării sistemului de asigurare a calității conform reglementărilor 
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în materie; 

iv. gestionează relația dintre Contractant și subcontractorii acestuia; 

v. gestionează și raportează dacă execuția lucrărilor se realizează cu respectarea clauzelor 

contractuale și a conținutului Caietului de Sarcini. 

    

În cazul în care, pe durata de desfășurare a contractului apare necesitatea înlocuirii personalului 

propus, pentru personalul cheie, atât cel care a fost punctat în cadrul criteriului de atribuire cât și cel propus 

pentru îndeplinirea cerințelor Legii 10/1995 și a altor prevederi legale, executantul va prezenta o persoană 

care are aceleași calificări și experiență ca persoana înlocuită și va solicita aprobarea beneficiarului pentru 

înlocuirea expertului indisponibilizat. 

Personalul Contractantului care desfășoară activități pe șantier trebuie să aplice toate 

regulamentele generale și specifice precum și orice alte reguli, regulamente, ghiduri și practici pertinente 

comunicate de Autoritatea Contractantă. 

Ofertantul și ulterior contractantul trebuie să se asigure și să demonstreze că personalul care 

desfășoară activități pe șantier: 

i. are toate abilitățile și competențele pentru execuția lucrărilor preconizate; 

ii. este sănătos și în formă pentru execuția lucrărilor preconizate. 

Personalul Contractantului care operează pe șantier trebuie să fie ușor de recunoscut și este obligat 

să poarte haine cu sigla Contractantului. 

Personalul Contractantului care intră pe șantier trebuie să fie autorizat în prealabil. Intrarea și ieșirea 

de pe șantier sunt permise numai în timpul zilelor și orelor de lucru.  

5.5.Utilaje, echipamente, materiale 

Executanții vor manevra în cadrul șantier utilajele și echipamentele de așa natură încât nu vor produce 

distrugeri și/sau avarii infrastructurii existente. Executații vor fi responsabili pentru eventualele pagube 

produse infrastructurii existente. Mișcarea în și din șantier precum și în cadrul șantierului se va face fără 

blocarea căilor de acces, în cazul în care blocarea căilor de acces este impetuos necesară acestea trebuie 

eliberate cât mai urgent fără a tergiversa lucrările care au produs blocarea căilor de acces. 

  

5.6.Zona de lucru, utilitățile și facilitățile șantierului 

Consumurile de utilități vor fi suportate de executant în cadrul cheltuielilor conexe pentru Organizarea de 

șantier.  

 

       5.7. Modificări tehnice 

Contractantul execută lucrările descrise cu respectarea în totalitate a cerințelor din Caietul de sarcini. De 

regulă și din principiu, pe perioada execuției lucrărilor nu este permisă nicio modificare tehnică (modificare 

sau adăugare) a documentației de proiectare. Modificările vor fi realizate numai cu acordul Entității 

Contractante. 

 

5.8.Informații referitoare la echipamente puse la dispoziție de Entitatea Contractanta 

Nu este cazul. Entitatea contractantă nu va pune la dispoziția executantului nici un utilaj și/sau echipament. 
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6. MANAGEMENTUL CALITĂȚII ȘI MANAGEMENTUL DOCUMENTELOR 

6.1. Planul calității 

Contractantul va executa toate activitățile din cadrul Contractului în conformitate cu Planul calității, care 

trebuie redactat în conformitate cu standardul SR EN ISO 9001:2015 sau echivalent și în conformitate cu 

reglementările în materie de sistem de management al calității în construcție (inclusiv, dar fără a se limitata 

la conținutul Anexei 2 din HG 766/1997, cu modificările și completările ulterioare). 

Acesta trebuie să cuprindă toate cerințele privind execuția lucrărilor din prezentul Caiet de sarcini. În 

consecință, Planul calității nu trebuie să fie generic ci specific pentru acest Contract și pentru lucrările ce 

sunt incluse în Contract. 

Cu luarea în considerare a prevederilor art 23-25 din Regulamentul privind conducerea şi asigurarea calităţii 

în construcţii, Anexa nr. 2 la HG nr. 766/1997, Planul calității redactat de ofertant trebuie: 

i. să descrie cum va aplica Contractantul în cadrul Contractului sistemul de management al calității în 

construcții în așa fel încât să îndeplinească cerințele tehnice și contractuale precum și 

reglementările, standardele și normele aplicabile; 

ii. să demonstreze Entității Contractante cum va îndeplini Contractantul cerințele privind calitatea 

incluse în Caietul de sarcini și în reglementările ce guvernează calitatea în execuția lucrărilor în 

construcții; 

iii. să descrie modul în care vor fi organizate și gestionate activitățile în cadrul Contractului pentru a 

îndeplini cerințele; 

iv. să fie conform cu toate datele de intrare furnizate de Entitatea Contractantă prin această 

Documentație de Atribuire. 

 

Planul calității trebuie să includă cel puțin: 

i. Descrierea structurii organizaționale a Contractantului și identificarea funcțiilor și 

responsabilităților personalului implicat direct în executarea contractului; 

ii. Modul de gestionare/management al datelor de intrare și managementul documentelor în cadrul 

Contractului; 

iii. Resursele disponibile pentru executarea contractului, respectiv forța de muncă, materiale și 

infrastructură; 

iv. Modalitatea de comunicare cu Entitatea Contractantă; 

v. Modalitatea de control și gestionare a neconformităților care ar putea apărea pe perioada execuției 

lucrărilor. 

vi. Laboratoarele utilizate. Ofertanții vor depune în cadrul ofertei tehnice dovada că dispun de 

laborator/laboratoare autorizat/e pentru analize şi încercări  in constructii (conform Legii nr. 10 

/1995 privind calitatea în construcţii, republicată si H.G. 808I2005 pentru aprobarea 

Regulamentului privind autorizarea laboratoarelor de analize şi încercări in activitatea de 

construcţii) pentru realizarea tuturor încercărilor necesare realizării activităților din SF. Se impune 

prezentarea documentelor care sa ateste modul de asigurare a accesului la laboratoare (contracte, 

autorizatii, etc.) şi anexa cu nomenclatorul incercarilor autorizate. 

 

Pe durata executării Contractului, Planul calității se actualizează ori de câte ori se consideră necesar 

și/sau la solicitarea Entității Contractante. 
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6.2.Planurile de control a calității  

Pentru fiecare activitate din cadrul Contractului (sau pentru fiecare etapă a lucrărilor), Contractantul 

trebuie să prezinte spre aprobare cu cel puțin 10 zile înainte de începerea acesteia un plan de control al 

calității executării lucrărilor detaliat. 

Contractantul trebuie să ofere Entității Contractante posibilitatea de a participa la execuția oricărei 

activități/etape la fiecare etapă a Planului de control al calității aferent și să verifice conformitatea execuției 

și a controalelor cu Planul de control al calității. 

În acest sens Entitatea Contractantă va indica: 

i. activitățile la care intenționează să participe în mod special; 

ii. activitățile care nu trebuie să fie începute fără prezența reprezentantului Entității Contractante. 

Contractantul va comunica datele acestor activități cu cel puțin 3 zile lucrătoare înainte de a realiza 

activitatea respectivă. 

6.3.Managementul documentelor 

Fiecare document emis de către Contractant trebuie să poarte un cod unic de referință sub formă de număr 

de identificare alocat de Contractant. Numărul de identificare al fiecărui document emis de Contractant 

trebuie să fie menționat pe fiecare pagină a respectivului document. 

Toate documentele (scrise sau desenate) prezentate de Contractant Entității Contractante trebuie să fie în 

limba română. 

Toți parametrii din cadrul documentelor trebuie să fie exprimați în unități din Sistemul internațional de 

unități. 

Acolo unde este cazul, fotografiile digitale trebuie furnizate în format JPG (Joint Photographic Experts 

Group). 

Contractantul va furniza trei exemplare tipărite și două copii pe suport electronic (DVD sau memorie USB) 

a documentelor ce rezultă pe toată durata de execuție a Contractului, inclusiv proiectul tehnic si detaliile 

de executie. 

În plus față de cele de mai sus, toate documentele  aferente realizării detaliilor de execuție – acolo unde 

este aplicabil -, trebuie furnizate de către Contractant și într-un format Adobe Acrobat (pdf), fie direct din 

fișierele native sau copie scanată a originalelor. 

Contractantul va furniza fișierele native sau sursă ale tuturor documentelor tehnice și ale Contractului. 

Contractantul va transmite spre aprobare inițială orice abatere de la cerințele privind managementul 

documentelor. Entitatea Contractantă poate accepta abaterea sau poate solicita Contractantului să 

realizeze modificări suplimentare înainte de a o accepta. 

 

7. CERINȚE SPECIFICE DE MANAGEMENTUL CONTRACTULUI 

7.1.Gestionarea relației dintre Entitatea Contractantă și Contractant 

Pentru buna desfășurare a activităților din cadrul contractului Beneficiarul dorește să staueze metodologia 

de gestionare a relațiilor dintre părțile implicate în contract. 

La semnarea contractului se va organiza o ședință la care vor participa toate părțile implicate respectiv, 

proiectant, excutant, diriginții de șantier precum și echipa de management din cadrul Beneficiarului. Se vor 

discuta aspecte generale cu privire la desfășurarea proiectului și se vor stabili persoanele de contact și 

modalitățile concrete de comunicare între acestea. 
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Ședințele de monitorizare a progresului se vor organiza lunar în cadrul acestora se vor prezenta atât 

progresul lucrărilor cât și eventualele probleme întâmpinate pe parcursul ultimei luni. Se va analiza 

progresul și prognozele pentru perioada imediat următoare. 

Sedințele de lucru se vor organiza ori de câte ori este nevoie, la solicitarea unei dintre părțile implicate. 

Solicitările vor trebui făcute cu minim 3 zile lucrătoare înaintea de data stabilită. 

Toate ședințele se vor finaliza cu o minută care va rebui însușită și aprobată de către participanți. 

La ședințe vor participa reprezentanții tuturor părților implicate.  

Pentru ședințele de monitorizare a progresului, de început și de finalizare de contract convocările se fac de 

către Beneficiar cu 3 zile înaintea datei stabilite, pentru ședințele de lucru convocările se face de către 

partea interesată și se anunță cu 3 zile lucrătoare înaintea date stabilite. 

Pentru eventualele modificări cantitative ale contractului se vor respecta prevederile legale în materia 

achizițiilor publice. 

Entitatea Contractantă va nominaliza o persoană ce va comunica cu Contractantul pe perioada derulării 

Contractului. 

Activitățile care fac obiectul prezentului contract sunt supuse supravegherii/controlului Inspectoratului de 

Stat în Construcții, care va efectua inspecții la fața locului asupra lucrărilor și a documentelor relevante. 

Entitatea Contractantă va desemna, pentru lucrările ce fac obiectul prezentului contract, un diriginte de 

șantier. Acesta lucrează independent și reprezintă Entitatea Contractantă în legătură cu aspectele tehnice 

ale Contractului. 

Coordonatorul în materie de securitate și sănătate în timpul executării lucrărilor va fi numit de Entitatea 

Contractantă. 

Orice cerință de securitate emisă de Coordonatorul în materie de securitate și sănătate în timpul executării 

lucrărilor va fi aplicată de către Contractor. 

7.2.Planificarea activităților în cadrul Contractului 

Contractantul va furniza Entității Contractante în cadrul ședinței de demarare a activităților în Contract un 

plan detaliat de execuție a tuturor activităților din Contract. Acesta va fi aprobat sau va fi returnat cu 

comentarii de către Entitatea Contractantă în termen de 5 zile lucrătoare de la emiterea de către 

Contractant. 

 

Durata totală a planului detaliat de execuție nu trebuie să depășească 4 luni pentru Proiectarea lucrărilor și 

19 luni pentru execuție lucrări așa cum este prevăzut în Contract, aceste activități sunt considerate critice 

pentru îndeplinirea la timp a obiectivelor contractului. Beneficiarul va putea solicita începerea lucrărilor 

pe toate amplasamentele odată sau doar pe o parte a acestora, în cadrul ofertei, în graficul depus, 

ofertanții vor propune un grafic de execuție care va avea în vedere faptul că lucrările trebuie finalizate în 

decursul a 19 luni (total execuție) de la data ordinului de începere la data finalizării recepției la terminarea 

lucrărilor. Durata contractului va fi de 55 luni (include durata de garanție a lucrărilor), urmând ca ordinul 

de începere a serviciilor de proiectare să fie acordat la semnarea contractului iar ordinul de începere a 

lucrărilor va fi acordat după finalizarea și aprobarea proiectului tehnic având în vedere resursele financiare 

disponibile la acel moment. Având în vedere faptul că obiectul contractului este de proiectare și execuție 

ofertanții pentru întocmirea ofertei și planificarea lucrărilor vor fi folosi propriile tehnologii urmând ca 

graficul de execuție să fie actualizat, fără a depăși 19 luni de execuție pentru toate categoriile de lucrările 

și/sau amplasamente.  

Graficul de execuție a contractului pentru activitățile critice: 
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Servicii de Proiectare 4 luni 

Servicii de Asistență din partea proiectantului 19 luni execuție și 36 luni perioadă de garanție 

Execuție lucrări 19 luni 

Punctele cheie (jaloanele) sunt atribuite începerii și finalizării acestor activități precum și fiecărui obiect. 

Ofertanții vor propune și alte puncte cheie (jaloane) care să asigure Beneficiarul de faptul că există mijloc 

de control al duratei și proiectul va fi realizat în termenul asumat. 

7.3.Ședința de demarare a activităților în Contract 

Procesul verbal/Minuta ședinței de demarare a activităților în Contract se întocmește imediat după această 

întâlnire și este semnată de ambele părți. 

În cadrul ședinței de demarare a activităților în Contract, Contractantul furnizează Entității Contractante 

următoarele documente: 

i. Planul detaliat de prestarea a serviciilor de proiectare precum și planul de execuție a tuturor 

activităților din Contract; 

7.4.Începerea activităților pe șantier 

În momentul în care Contractantul a furnizat Entității Contractante toate documentele precizate mai sus, 

iar Entitatea Contractantă le-a aprobat fără observații, se poate realiza organizarea de șantier. 

Această întâlnire va avea loc la amplasamentul rezervat pentru organizarea de șantier înainte de începerea 

oricărei activități pe șantier și va include predarea amplasamentului rezervat pentru organizarea de șantier 

și a facilităților acestuia către Contractant. 

 

Procesul verbal/Minuta acestei întâlniri constituie Procesul verbal/Minuta de predare și începere a 

activităților pe șantier, se emite imediat după terminarea întâlnirii și se semnează de ambele părți. 

 

Lucrările pot începe efectiv doar după ce: 

i. Planul de sănătate și securitate este aprobat de Coordonatorul în materie de securitate și sănătate 

în timpul executării lucrărilor; 

ii. Planurile de control a calității și procedurile de executare a lucrărilor sunt furnizate și aprobate fără 

observații de Entitatea Contractantă; 

iii. Planul de management al traficului 

iv. Au fost obținute toate autorizațiile necesare. 

Depunerea planurilor solicitate va fi realizată în maxim 10 zile de la data ordinului de începere pentru 

execuția lucrărilor. 

7.5.Testarea tehnică a lucrărilor 

Lucrările ce fac obiectul prezentului Contract și materialele utilizate pentru realizarea acestora sunt supuse 

testării tehnice în timpul și la finalizarea lucrărilor de către o terță parte numită Persoana care realizează 

testările tehnice.  

Contractantul va furniza, pe propria cheltuiala, suportul complet (personal, utilaje, echipamente și 

materiale) pentru activitățile solicitate de Persoana care realizează testările tehnice.  

Aceste activități includ toate controalele și verificările care sunt solicitate prin lege, precum și cele care ar 

putea fi solicitate suplimentar de Persoana care realizează testările tehnice. 
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7.6.Finalizarea lucrărilor și recepția la terminarea lucrărilor 

Atunci când Contractantul consideră că a finalizat toate lucrările de șantier prevăzute de Contract, va 

notifica Entitatea Contractantă care va verifica îndeplinirea tuturor obligațiilor contractuale. 

După terminarea verificărilor menționate anterior, Entitatea Contractantă și Contractantul vor semna 

Procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor. Recepția la terminarea lucrărilor durează 7 zile iar 

perioada de Recepție este cuprinsă în durata de execuție a lucrărilor. 

 

Recepția lucrărilor se va realiza în două etape, cu luarea în considerare a prevederilor HG 273/1994, cu 

modificările și completările ulterioare (HG 343/2017): 

i. În prima etapă Entitatea Contractantă recepționează lucrările la finalizarea acestora, după 

verificarea că toate rezultatele Contractului au fost obținute de Contractant și aprobate de 

Entitatea Contractantă și după ce Persoana care realizează testările tehnice emite certificatul de 

conformitate final fără observații; 

ii. În a doua etapă Entitatea Contractantă efectuează recepția finală a lucrărilor, după îndeplinirea 

condițiilor și încheierea perioadei de garanție prevăzută în Contract.  

 

Semnarea Procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor și a Procesului verbal de recepție finală a 

lucrărilor de Entitatea Contractantă nu îl exonerează pe Contractant de orice obligație contractuală sau 

legală referitoare la garanția produselor, lucrărilor și a materialelor sau la orice defect a produselor, 

lucrărilor sau materialelor. 

Recepția documentațiilor la faza PTh se face de către Beneficiar după verificarea tehnică a proiectului de 

către verificatorii de proiect autorizați și eventualele completările decise de aceștia. Verificarea efectuată 

de Beneficiar durează 10 zile lucrătoare și este inclusă în durata de predare a PTh. Proiectul tehnic se 

consideră predat după verificarea efectuată de Beneficiar. 

 

7.7.Evaluarea modului în care a fost implementat Contractul de către Contractant 

i. Monitorizare  

Următorii indicatori vor fi monitorizați pe parcursul derulării activităților în cadrul Contractului: 

i. Indicator de implementare: progresul realizat vs. planificat (pe obiect de investiție și per total pe 

Contract);  

ii. Indicator de rezultate:  

a. Calitatea execuției:  

- Închiderea tuturor neconformităților constatate în timpul derulării Contractului, în 

perioada de timp agreată cu Entitatea Contractantă; 

- Realizarea tuturor punctelor de verificare/decizie la termenele și cu participarea 

tuturor celor solicitați; 

- Acceptarea rezultatelor tuturor probelor, testelor și verificărilor, conform 

Contractului și solicitărilor Entității Contractante. 

b. Calitatea raportării:  

- rapoarte transmise în timp util către Entitatea Contractanta; 

- calitatea raportului transmis, incluzând și nivelul de detaliu solicitat;  

- predarea Cărții Tehnice a Construcției complete și la termen.  

 

Contractantul va raporta lunar către reprezentantul Entității Contractante situația privind indicatorii de 
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monitorizare și performanta (inclusiv ai potențialilor subcontractanți).  

Indicatorii de monitorizare și performanță vor fi monitorizați de către Directorul de proiect al Entității 

Contractante.  

În cazul în care se constată neîndeplinirea sau îndeplinirea defectuoasă/necorespunzătoare a obligațiilor 

asumate prin Contract, în condițiile legislației aplicabile, Entitatea Contractantă va emite document 

constatator negativ. 

8. SUBCONTRACTAREA 

8.1. Posibilitatea limitării subcontractării atunci când este în interesul Contractului 

Contractantul nu poate subcontracta și nici nu poate permite prezența unui terț pe perioada executării 

lucrărilor fără acordul scris al Entității Contractante, excepție fac subcontractanții declarați în faza de 

depunere a ofertelor. 

Solicitarea pentru autorizarea unui subcontractant trebuie să fie transmisă Entității Contractante cu cel 

puțin 15 zile înainte de data programată pentru începerea lucrărilor de către subcontractant. 

Solicitarea trebuie transmisă Entității Contractante împreună cu: 

i. documentele care descriu activitățile subcontractate, calendarul de execuție și valoarea acestora; 

ii. documentele care demonstrează capacitatea tehnică și profesională a subcontractantului de a 

executa lucrările subcontractate în conformitate cu cerințele Entității Contractante; 

iii. descrierea sistemului de management al calității pe care subcontractantul îl va aplica pe perioada 

executării lucrărilor subcontractate. 

 

Entitatea Contractantă poate refuza autorizarea subcontractantului dacă documentele și informațiile 

prezentate sunt incomplete sau necorespunzătoare cu activitățile ce urmează a fi subcontractate. 

În situația în care Subcontractantul nu aplică un sistem de management al calității corespunzător, atunci 

această situație poate fi acoperită de sistemul de management al calității implementat de Contractant. 

Chiar și atunci când Entitatea Contractantă autorizează un subcontractant, Contractantul este responsabil 

pentru toate contractuale și este singurul responsabil de executarea obligațiile sale corespunzătoare a 

Contractului și rămâne singurul răspunzător în fața Entității Contractante. 

Este responsabilitatea Contractantului să îi determine pe Subcontractanți să adere la toate prevederile 

contractuale. 

Este responsabilitatea Contractantului să îi determine pe Subcontractanți să respecte prevederile Planului 

de securitate si coordonare. Planul operațional de securitate emis de Subcontractat trebuie să fie transmis 

spre aprobare de Către Entitatea Contractantă cu cel puțin 5 zile înainte de data programată pentru 

începerea lucrărilor de către subcontractant. 

 

9. CADRUL LEGAL CARE GUVERNEAZĂ RELAȚIA DINTRE ENTITATEA CONTRACTANTĂ ȘI CONTRACTANT 

(INCLUSIV ÎN DOMENIILE MEDIULUI, SOCIAL ȘI AL RELAȚIILOR DE MUNCĂ) 

Pe perioada derulării Contractului, Contractantul este responsabil pentru realizarea activităților în 

conformitate cu documentația tehnică și implementarea celor mai bune practici, in conformitate cu regulile 

si regulamentele existente la nivel național și la nivelul Uniunii Europene.  

In realizarea activităților sale în cadrul Contractului Contractantul trebuie să aibă în vedere:  

i. informațiile aplicabile realizării lucrărilor în general (astfel cum sunt descrise în acest Caiet de 

sarcini, precum și în legislația aplicabilă; 

ii. regulile aplicabile în mod specific realizării de lucrări a căror execuție face obiectul Contractului ce 
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va rezulta din prezenta procedură de atribuire.  

Prin depunerea unei Oferte ca răspuns la cerințele din prezentul Caiet de sarcini, se prezumă că 

Contractantul, are cunoștințe și are în vedere toate și orice reglementări aplicabile și că le-a luat în 

considerare la momentul depunerii Ofertei sale pentru atribuirea Contractului.  

În cazul în care, pe parcursul derulării Contractului, apar schimbări legislative de natură să influențeze 

activitatea Contractantului în raport cu cerințele stabilite prin prezentul Caiet de sarcini, Contractantul are 

obligația de a informa Entitatea și Dirigintele de șantier /Inginerul cu privire la consecințele asupra 

activităților sale ce fac obiectul Contractului și de a își adapta activitatea, de la data și în condițiile în care 

sunt aplicabile.  

În cazul în care vreuna din regulile generale sau specifice nu mai sunt în vigoare sau au fost modificate 

conform legii la data depunerii Ofertei, se consideră că regula respectivă este automat înlocuită de noile 

prevederi în vigoare conform legii și că Ofertantul/Contractantul are cunoștință de aceste schimbări și le-a 

avut în vedere la depunerea Ofertei sale în baza acestui Caiet de sarcini.  

Contractantul va fi deplin responsabil pentru realizarea tuturor lucrărilor în condiții de maximă securitate 

și în deplină conformitate cu legislația aplicabilă, precum și cu respectarea prevederile referitoare la 

securitate și sănătate în muncă și controlul calității cuprinse în standarde/instrucțiuni/proceduri/ghiduri, 

aplicabile în speță.  

Contractantul va fi ținut deplin responsabil pentru subcontractanții acestuia, chiar și în situația în care au 

fost în prealabil agreați cu Entitatea Contractantă, urmând să răspundă față de Entitatea Contractantă 

pentru orice nerespectare sau omisiune a respectării oricăror prevederi legale și normative aplicabile.  

Entitatea Contractantă nu va fi ținută responsabilă pentru nerespectarea sau omisiunea respectării de către 

Contractant sau de către subcontractanții acestuia a oricărei prevederi legale sau normative aplicabile. 

Ofertantul devenit Contractant are obligația de a respecta în execuția lucrărilor, obligațiile aplicabile în 

domeniul mediului, social și al muncii instituite prin dreptul Uniunii, prin dreptul național, prin acorduri 

colective sau prin dispozițiile internaționale de drept în domeniul mediului, social și al muncii.  

 

10. RESPONSABILITĂȚILE CONTRACTANTULUI  

 

10.1.Responsabilitățile cu caracter general 

În raport cu obiectivele anticipate pentru Contract, responsabilitățile Contractantului sunt: 

i. Asigurarea planificării resurselor pe toată perioada derulării Contractului pe baza informațiilor puse 

la dispoziție de Entitatea Contractantă;  

ii. Asigurarea valabilității tuturor autorizațiilor și certificatelor deținute (atât pentru organizația sa, cât 

și pentru personalul propus pentru executarea lucrărilor), care sunt necesare (conform legislației în 

vigoare) pentru executarea lucrărilor; 

iii. Respectarea legislației privind sănătatea și securitatea în muncă și protecția mediului înconjurător 

și a cerințelor specifice ale Entității Contractante, precum și a oricăror acte normative aflate în 

interdependență cu obiectul Contractului, pe toată durata acestuia; 

iv. Planificarea activității și asigurarea capacității de personal calificat necesară pentru îndeplinirea 

obligațiilor sale, cu respectarea celor mai bune practici din domeniu, a prevederilor legale și 

contractuale relevante și cu deplina înțelegere a complexității legate de derularea cu succes a 

Contractului, astfel încât să se asigure îndeplinirea obiectivelor Entității Contractante; 

v. Propunerea spre aprobare către Entitatea Contractantă, a unui grafic de execuție, incluzând datele 

de finalizare a fiecărei activități;  

vi. Asigurarea unui grad de flexibilitate în executarea lucrărilor în funcție de necesitățile obiective ale 
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Entității Contractante, la orice moment în derularea Contractului;  

vii. Executarea și documentarea corespunzătoare a tuturor schimbărilor (Modificări) solicitate de către 

Entitatea Contractantă pe durata derulării Contractului;  

viii. Prezentarea unei situații de plată, individual pentru fiecare activitate în parte și per total, indicând 

progresul activităților sale, lucrările executate, detaliind în mod separat lucrările executate și 

costurile cu diverse taxe, dacă e cazul, achitate în numele și pentru Entitatea Contractantă. Situațiile 

de plată trebuie să includă originalele documentației doveditoare, conform cu legislația în vigoare, 

de plata de taxe, onorarii etc. în numele și pentru Entitatea Contractantă acolo unde este cazul; 

ix. Acceptarea realizării de verificări de către Entitatea Contractantă pe durata derulării Contractului 

în ceea ce privește îndeplinirea oricărei și tuturor obligațiilor sale și prezentarea la cerere a oricărui 

și tuturor documentelor justificative referitoare la îndeplinirea acestor obligații; 

x. Cooperarea și punerea la dispoziția Entității Contractante a tuturor informațiilor privind Planul 

operațional de securitate și luarea măsurilor necesare în vederea conformării la acest plan;  

xi. Efectuarea de vizite comune pe șantier împreună cu reprezentanții împuterniciți ai Entității 

Contractante pe probleme de securitate și sănătate, înainte de a-și redacta planul propriu de 

securitate; 

xii. Stabilirea împreună cu reprezentanții împuterniciți ai Entității pe probleme de securitate și sănătate 

a obligațiilor privind utilizarea mijloacelor de protecție colectivă, instalațiilor de ridicat sarcini, 

accesul pe șantier etc.; 

xiii. Elaborarea și transmiterea către Entitatea Contractantă de rapoarte de progres zilnice, 

săptămânale și lunare;  

xiv. Participare la întâlniri de progres săptămânale, pe șantier, împreună cu Dirigintele de șantier și 

reprezentanți împuterniciți ai Entității Contractante (după caz).  

Contractantul va fi responsabil față de Entitatea Contractantă că își va îndeplini corespunzător toate 

responsabilitățile ce decurg din documentația tehnică de execuție, prezentul Caiet de sarcini, obligațiile 

contractuale și solicitările autorităților competente și/sau ale Entității Contractante), referitoare la execuția 

de lucrări în cadrul Contractului. 

Contractorul are răspunderea planificării activității sale și asigurarea capacității de personal calificat necesar 

pentru îndeplinirea obligațiilor sale ca un bun profesionist cu respectarea celor mai bune practici din 

domeniu, cu respectarea prevederilor legale și contractuale relevante și cu deplina înțelegere a 

complexității legate de derularea Contractului conform planificărilor, astfel încât să se asigure îndeplinirea 

obiectivelor Entității Contractante, incluzând indicativ, fără a fi limitativ: 

i. Contractantul este responsabil pentru activitatea personalului sau, pentru obținerea rezultatelor 

cerute și pentru respectarea termenelor de execuție;  

ii. Contractantul este responsabil pentru întreaga coordonare a activităților ce reprezintă obiectul 

Contractului, sub supravegherea Dirigintelui de șantier și a reprezentanților împuterniciți ai Entității 

Contractante (după caz);  

iii. Contractantul va realiza toate lucrările specificate în cadrul Contractului, conform cerințelor 

Caietului de sarcini și ale proiectului tehnic, respectând și aplicând cele mai bune practici în 

domeniu.  

Contractantul are obligația de a se supune verificărilor de către Entitatea Contractantă (pe durata 

Contractului) în ceea ce privește îndeplinirea oricărei și tuturor obligațiilor sale aferente Contractului, 

verificări anunțate în prealabil sau nu și are obligația de a prezenta la cerere orice și toate documentele 

justificative privind îndeplinirea acestor obligații. 

Aprobarea de către Entitatea Contractantă a situațiilor de plată sau a oricăror documente emise de 
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Contractant și/sau certificări efectuate de către Dirigintele de șantier (de exemplu a situațiilor de plată 

executate întocmite de Contractant) nu îl eliberează pe acesta de obligațiile și responsabilitățile sale 

menționate în acest Caiet de sarcini și/sau menționate în Contract.  

Contractantul este responsabil a se asigura că pe toată perioada de execuție a activităților pe șantier ia 

toate măsurile necesare pentru a împiedica o eventuală poluare a mediului înconjurător. Contractantul este 

obligat să acorde o atenție specială combustibililor și oricăror substanțe ce intră în categoria substanțelor 

periculoase în vederea gestionării în conformitate cu prevederile legislației în vigoare. Contractantul este 

răspunzător pentru orice incident de mediu generat în incinta șantierului sau în imediata vecinătate a 

acestuia ca urmare a gestionării necorespunzătoare a substanțelor periculoase. Stocarea temporară a 

oricăror materiale sau substanțe periculoase trebuie să fie menținută la o cantitate minimă în conformitate 

cu prevederile din autorizația de mediu ce va fi emisă de către autoritatea competentă.  

În situația în care, în mod accidental, se va produce o eventuala contaminare a factorilor de mediu, 

Contractantul este responsabil de a informa imediat/urgent Dirigintele de șantier și reprezentanții 

împuterniciți ai Entității Contractante despre situația apărută și de a documenta printr-un raport cauzele 

care au condus la situația creată.  

Contractantul este pe deplin responsabil să remedieze pe cheltuiala sa, orice eventuală contaminare a 

factorilor de mediu care s-a produs ca urmare a neîndeplinirii sau îndeplinirii necorespunzătoare a 

obligațiilor sale aflate în interdependență cu specificul șantierului. 

Contractantul este responsabil de prezentarea unei situații de plată pentru activitatea de execuție a 

lucrărilor în conformitate cu graficul de execuție și în baza listelor de cantități de lucrări.  

Contractantul va verifica și confirma către Dirigintele de șantier îndeplinirea tuturor condițiilor necesare 

pentru lansarea execuției lucrărilor și va solicita aprobarea începerii lucrărilor de la Entitatea Contractantă 

în baza acestei verificări (prin intermediul Dirigintelui de șantier). Dirigintele de șantier va transmite către 

Contractant notificarea începerii lucrărilor în baza aprobării Entității Contractante.  

Unde este posibil, Contractantul va propune către Dirigintele de șantier optimizări în ceea ce privește 

graficul de execuție a lucrărilor, listele de cantități de lucrări etc., astfel încât să se asigure derularea cu 

succes și în termen a execuției de lucrări.  

 

Contractantul își va îndeplini toate obligațiile sale care decurg din acest Caiet de sarcini, dar și din întreaga 

documentație de execuție aferentă Contractului prin orice metodă legală, incluzând fără limitare indicațiile 

Dirigintelui de șantier, participarea la ședințe de șantier, prezența la fazele determinante și orice alte cazuri 

în care este necesară sau obligatorie prezența sa, efectuarea de verificări, prezentarea de rapoarte și 

notificări către Dirigintele de șantier și/sau Entitatea Contractantă și în general prin orice metodă general 

acceptată conform statutelor profesionale sau prevederilor din acest Caiet de sarcini, Contract sau restul 

documentației de execuție.  

 

Contractantul va asigura execuția la timp și va notifica Dirigintele de șantier în cazul observării apariției 

situațiilor ce pot determina întârzieri sau posibile întârzieri, incluzând și propuneri pentru a realiza atingerea 

termenelor limită de timp intermediare și finale.  

Contractantul va verifica lucrările și va notifica Dirigintele de șantier privind îndeplinirea tuturor condițiilor 

pentru efectuarea recepției la terminarea lucrărilor, respectiv a recepției finale a lucrărilor, va fi prezent și 

va documenta aceste recepții de lucrări. Contractantul va notifica aceste momente cu cel puțin 2 zile 

lucrătoare înainte, astfel încât să se poată asigura prezenta Entității Contractante și a reprezentanților 

autorităților competente.  

Contractantul va efectua măsurătorile de cantități de lucrări, astfel cum vor fi executate conform cu 
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prevederile legale și contractuale relevante și va include lucrările executate în situații de plată întocmite 

conform cerințelor Entității Contractante. Contractantul va depune situațiile de plată în vederea vizării de 

către Dirigintele de șantier, care va verifica și certifica conformitatea cu realitatea, va verifica 

corespondența cu estimările inițiale, graficul general de realizare a investiției publice (fizic și valoric), 

metoda tehnică etc. și le va propune Entității Contractante spre aprobare. 

Aprobarea folosirii unui Subcontractant nu exonerează Contractantul de răspunderea sa față de Entitatea 

Contractantă pentru realizarea lucrărilor de execuție.  

Aceste obligații generale ale Contractantului trebuie considerate ca fiind aplicabile tuturor lucrărilor 

efectuate de acesta și vor completa prevederile specifice aplicabile diferitelor tipuri de lucrări acolo unde 

este cazul.  

Contractantul este responsabil pentru deținerea tuturor autorizațiilor și certificatelor necesare conform 

legislației în vigoare pentru execuția de lucrări într-o formă actualizată (în vigoare pe toată perioada 

derulării activităților), atât pentru organizația sa, cât și pentru personalul propus. 

10.2.Responsabilități referitoare la realizarea efectivă a lucrărilor în cadrul Contractului 

Contractantul este responsabil să pună în operă documentația tehnică pusă la dispoziției de Entitatea 

Contractantă. Totodată este responsabil pentru punerea în operă a oricărei eventuale solicitări de 

schimbare (Modificări) din partea Entității Contractante pe perioada derulării Contractului.  

Activitățile solicitate descrise în documentația de atribuire și responsabilitățile Contractantului asociate 

realizării acestor activități sunt cele incluse în sfera de cuprindere a Contractului ce rezultă din această 

procedură.  

10.3.Responsabilități asociate lucrărilor pregătitoare 

Lucrările pregătitoare includ: 

i. Îndeplinirea obligațiilor pentru începerea și derularea execuției de către Contractant;  

ii. Pregătirea pentru execuția de lucrări; 

iii. Organizarea de șantier a Contractantului.  

În scopul realizării activităților ce țin de etapa pregătitoare a execuției lucrărilor, Contractantul trebuie: 

i. Să asigure îndeplinirea tuturor obligațiilor legate de realizarea lucrărilor pregătitoare, care îi revin 

din documentația tehnică, din prezentul Caiet de sarcini și din prevederile stabilite in Contract;  

ii. Să asigure îndeplinirea obligațiilor referitoare la întâlnire/întâlniri înainte de demararea activității 

pe șantier:  

a. Coordonarea cu Dirigintele de șantier, Entitatea Contractantă, autorități competente în 

vederea bunei desfășurări a activității, inclusiv în ce privește vizitele, participarea sa la 

diferitele întâlniri legate de execuție, inspecții etc. legate de execuția de lucrări în 

conformitate cu Contractul;  

b. După emiterea notificării Entității Contractante privind data de începere a execuției 

lucrărilor și înainte de demararea activităților pe șantier, Contractantul poate solicita 

următoarele tipuri de întâlniri: 

- Întâlnire cu reprezentantul Entității Contractante sau alte părți implicate dacă este 

necesar să se definească toate problemele operaționale precum accesul pe șantier, 

procedura de înregistrare în registrul Entității Contractante, orele de lucru, 

permisele de muncă, constrângerile specifice ale șantierului și alte eventuale 

probleme. 
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iii. Să întocmească și să depună Planul Calității;  

iv. Să întocmească și să depună planul detaliat de securitate și sănătate în muncă și să respecte 

obligațiile referitoare la implementarea acestuia;  

v. Să aducă la cunoștință întregului personal (inclusiv personalul subcontractorilor) planul detaliat de 

securitate și sănătate în muncă și să asigure instruirea acestuia în acest domeniu în conformitate 

cu prevederile legale;  

vi. Să întocmească și să depună Planul de management al deșeurilor (inclusiv valorificare, reciclare, 

dacă este cazul);  

vii. Să întocmească și să depună Graficul de Execuție a lucrărilor. Forma și detaliul programului vor fi 

suficiente pentru a demonstra planificarea modului de execuție și finalizare a lucrărilor în cadrul 

termenului solicitat de către Enitatea Contractantă. Graficul de execuție va stabili: date de referință 

pentru achiziționarea materialelor și a echipamentelor ( daca este cazul) necesare pentru execuția 

lucrărilor, ordinea de execuție a lucrărilor, incluzând și activitatea aferentă instalării 

echipamentelor puse la dispoziție de Entitatea Contractantă prin forțe proprii sau cu terți și 

perioada de timp alocată fiecărei etape, fazele determinante, resursele de personal și 

echipamentele asociate fiecărei activități etc. În completarea graficului de execuție, Contractantul 

va oferi o descriere generală a aranjamentelor, resurselor și metodelor pe care Contractantul le 

propune spre adoptare în vederea execuției lucrărilor.  

Personalul implicat în activitățile de teren va trebui de asemenea să se supună unei proceduri referitoare 

la siguranța pe amplasament. Întâlnirea pentru măsurile de siguranță va include subiectele detaliate în 

planul de securitate și sănătate, pericol potențial chimic, fizic, de explozie, analiza riscurilor, monitorizarea 

cerințelor de mediu și a acțiunilor aferente, proceduri de răspuns în cazuri de urgență, informații de contact 

în caz de urgențe, îndrumare către cel mai apropiat centru de urgență și folosirea corectă a echipamentului 

de protecție. Această întâlnire va fi condusă de șeful de amplasament desemnat de către Contractant. 

Înainte de întâlnire, șeful de amplasament va analiza și va înregistra toate fișele de siguranță, situații de 

urgență și sănătate pentru personal și se va asigura că sunt actuale. 

10.4.Responsabilități legate de obținerea permiselor de lucru și a permiselor de acces  

Înainte de a începe orice activitate de teren pentru realizarea activităților descrise în prezentul Caiet de 

sarcini respectiv îndeplinirea obiectivelor Contractului comunicate prin intermediul documentației de 

atribuire, este necesar să se obțină toate permisele de lucru în conformitate cu prevederile legale, “Proces 

Verbal de Predare" în vederea transferării provizorii a șantierului de la Entitatea Contractantă la Contractant 

pe timpul realizării activităților pe șantierul respectiv.  

După caz, se vor obține:  

i. permis de lucru corespunzător activității ce urmează a fi executată; 

ii. permis de acces în spații închise. 

Permisele de Acces vor fi eliberate/puse la dispoziție de Entitatea Contractantă/terțe părți înainte de 

mobilizarea pentru activitățile de teren. Permisele de Acces vor fi stabilite atât pentru proprietatea deținută 

de Entitatea Contractantă, cât și pentru fiecare proprietate a unei terțe părți.  

10.5.Responsabilități asociate pregătirii șantierului 

Pregătirea șantierului implică cel puțin următoarele activități înainte de demararea efectivă a lucrărilor de 

către Contractant: 

i. Verificarea coordonatelor topografice ale șantierului; 
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ii. Identificarea tuturor instalațiilor/structurilor existente pe șantier, în special a instalațiilor 

subterane și marcarea clară a poziției acestora;  

iii. Măsurători pentru verificarea nivelului de gaz exploziv pe șantier anterior începerii execuției și 

pe întreaga durata de execuție.  

Trebuie determinată prezența gazelor explozive în structurile șantierului, în subsol și respectiv în aer. Aceste 

măsurători trebuie făcute cu dispozitive de măsurare adecvate/omologate, capabile să detecteze și să 

indice concentrațiile gazelor combustibile până la Limita inferioară de Explozie (LIE).  

 

10.6.Responsabilități asociate organizării de șantier a Contractantului  

Contractantul este răspunzător pentru toate amenajările necesare, inclusiv infrastructura necesară, forța 

de muncă precum și pentru efectuarea activităților de instalare a echipamentelor necesare, întreținerea 

lor, funcționarea lor și dezasamblarea lor la finalul activităților precum și readucerea lor la starea inițială. 

Activitatea de organizare de șantier include (indicativ, fără a fi limitativ), următoarele: 

i. Închirierea terenului (dacă este cazul) necesar în vederea organizării de șantier și obținerea 

avizelor/autorizațiilor pentru suprafața utilizată, conform legislației în vigoare;  

ii. Montarea, operarea, demontarea și înlăturarea instalațiilor și facilităților temporare ale 

Contractantului, incluzând dacă este cazul birouri, spații de locuit, laborator, surse independente 

de energie, toalete ecologice etc.;  

iii. Asigurarea șantierului (daca este cazul) prin stabilirea de măsuri de pază, inclusiv prin montarea de 

împrejmuiri temporare sau/și pază;  

iv. Asigurarea utilităților (energie electrică, apă, comunicații etc), asigurarea de toalete ecologice 

pentru personalul de șantier etc. pentru desfășurarea activităților pe șantier în bune condiții și cu 

respectarea prevederilor referitoare la sănătatea, siguranța și securitatea personalului;  

v. Efectuarea conexiunilor la utilități (energie electrică, apă, comunicații etc) sau asigurarea de surse 

de energie independente, asigurarea de toalete ecologice pentru personalul de șantier etc. pentru 

desfășurarea de activități pe șantier în bune condiții și cu respectarea prevederilor referitoare la 

sănătatea, siguranța și securitatea personalului;  

vi. Suportarea cheltuielilor privind consumul de utilități pe durata execuției atât pentru operarea 

echipamentelor și utilajelor, cât și pentru organizarea de șantier, inclusiv personalul și 

echipamentele/utilajele;  

vii. Asigurarea suportului administrativ pentru buna desfășurare a lucrărilor, inclusiv personal, 

echipament și materiale (de exemplu consumabile);  

viii. Mobilizarea și demobilizarea echipamentului și utilajelor necesare la execuție (inclusiv aducerea și 

înlăturarea de pe șantier, operarea, menținerea și repararea acestora), precum și a personalului 

Contractantului implicat în derularea de activități pe șantier. 

 

10.7.Responsabilități legate de punerea în operă a documentației tehnice  

Contractantul are următoarele responsabilități pe perioada transpunerii documentației tehnice pe șantier:  

i. sesizarea Entității Contractante asupra neconformităților și neconcordantelor constatate în 

proiectul tehnic, în vederea soluționării;  

ii. asigurarea nivelului de calitate stabilit prin documentația tehnică, realizat prin personal propriu, 

cu responsabili tehnici cu execuția atestați;  

iii. convocarea factorilor care trebuie să participe la verificarea lucrărilor ajunse în faze determinante 

ale execuției și asigurarea condițiilor necesare efectuării acestora;  

iv. soluționarea neconformităților, a defectelor și a neconcordanțelor apărute în fazele de execuție, 
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numai pe baza soluțiilor stabilite de Proiectant cu acordul Entității Contractante;  

v. utilizarea în execuția lucrărilor numai a produselor și a procedeelor prevăzute în documentația 

tehnică, certificate sau pentru care există agremente tehnice, care conduc la realizarea cerințelor, 

precum și gestionarea probelor-martor; 

vi. înlocuirea produselor/echipamentelor și a procedeelor prevăzute în documentația tehnică doar 

cu altele care îndeplinesc condițiile precizate în documentație și numai pe baza soluțiilor stabilite 

de Proiectant cu acordul Entității Contractante;  

vii. respectarea documentației tehnice (proiect și a detaliilor de execuție) pentru realizarea nivelului 

de calitate corespunzător cerințelor;  

viii. propunerea spre recepție numai a construcțiilor care corespund cerințelor de calitate și pentru 

care s-au completat documentele necesare întocmirii cărții tehnice a construcției; 

ix. aducerea la îndeplinire, la termenele stabilite, a măsurilor dispuse prin actele de control sau prin 

documentele de recepție a lucrărilor de construcții; 

x. remedierea, pe propria cheltuială, a defectelor calitative apărute din vina sa, atât în perioada de 

execuție, cat și în perioada de garanție stabilită prin Contract; 

xi. readucerea terenurilor ocupate temporar la starea lor inițială, la terminarea execuției lucrărilor.  

 

10.8.Responsabilități legate de controlul calității lucrărilor executate  

Este responsabilitatea Contractantului să asigure implementarea cerințelor specificate în documentația 
tehnică în condiții de calitate stabilite prin intermediul acesteia și prin asigurarea de către Contractant a 
personalului calificat și a dotărilor necesare executării activității în baza propriului sistem de management 
al calității. 
Prioritatea pentru documentele de referință utilizate în activitatea Entității Contractante este: 
Standarde naționale romanești și/sau care transpun standardele Europene și internaționale sau echivalent 
(SR EN ISO);  
Standarde, specificații, proceduri interne Entității Contractante.  
In cadrul Contractului activitatea de control al calității trebuie abordată de Contractant de o manieră care 
să demonstreze în orice moment trasabilitatea executării lucrării de construcție în conformitate cu cerințele 
documentației tehnice pusă la dispoziția Contractantului de către Entitatea Contractantă.  
Elaborarea Planului Calității specific pentru realizarea lucrărilor de construcție este obligatorie. Acesta va 
include de asemenea, Planul de Inspecție și Testări, pentru toate lucrările ce urmează a fi executate.  
Toate cerințele aplicabile Contractantului se aplică obligatoriu subcontractorilor și furnizorilor de 
echipamente/servicii ai acestuia. Contractantul trebuie să se asigure ca toți subcontractorii și/sau furnizorii, 
înțeleg, în totalitate, toate cerințele de control al calității înainte ca aceștia să înceapă lucrul.  
Reglementările de sistem/proces și cele operaționale/tehnice ale Contractantului vor fi armonizate și 
agreate de către experții în calitate și autoritatea tehnică a Entității Contractante după caz, înainte de 
începerea lucrărilor. Consultarea/armonizarea documentației de către funcțiile abilitate ale Entității 
Contractante nu trebuie sa depășească 5 zile lucrătoare. 
Condițiile acceptării Planului Calității specific pentru realizarea lucrărilor de construcție (completări ale 
acesteia, exceptări etc.) vor fi documentate într-o „convenție” (minută de întâlnire) care va fi asumată de 
ambele părți înainte de începerea execuției lucrărilor în Șantier.  
Contractantul lucrărilor va întocmi Cartea Tehnică a Construcției în conformitate cu legislația în vigoare. 

10.9.Responsabilități legate de securitatea și sănătatea în muncă pe durata execuției lucrărilor pe 

șantier 

Contractantul va respecta cerințele minime privind securitatea și sănătatea în muncă ale Entității 
Contractante specificate în Contract, cu luarea în considerare a prevederilor HG nr. 300/2006 cu 
modificările și completările ulterioare.  
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11. CERINȚE PRIVIND ASIGURĂRILE SOLICITATE CONTRACTANTULUI  

Contractantul va încheia și va plăti polițe de asigurare ce vor acoperi riscurile specifice, așa cum este 
menționat în Contract. 
 

12. METODOLOGIA DE EVALUARE A OFERTELOR PREZENTATE 

Evaluarea ofertelor prezentat se va face conform criteriului de atribuire „Cel mai bun raport calitate preț” 

Evaluarea va fi făcută conform criteriului publicat în Informații pentru ofertanți 

Criteriul de atribuire – modalitatea de calcul și raționament utilizat în evaluarea Propunerilor tehnice 

depuse 

1. Prețul ofertei – pondere 75%, punctaj maxim 75 puncte 

Descriere: Componenta financiara – 75 % 

Algoritm de calcul: Punctajul se acorda astfel:  

a) Pentru cel mai scazut dintre preturi se acorda punctajul maxim alocat;  

b) Pentru celelalte preturi ofertate punctajul P(n) se calculeaza proportional, astfel: P(n) = (Pret minim 

ofertat / Pret n) x punctaj maxim alocat. 

2. Experiența personalului propus – pondere 15%, punctaj maxim 15 puncte 

2.1. Șef colectiv/echipă de proiectare – 5% - 5 puncte 

Descriere: Inginer sau arhitect cu drept de semnatura, cu experienta detinuta in pozitia de Sef echipa 

proiectare si/ sau Adjunct Sef Echipa proiectare si/ sau Coordonator Proiect si/ sau Director Proiect si/ sau 

Manager Proiect si/ sau Adjunct Coordonator Proiect si/ sau Adjunct Director Proiect si/ sau Adjunct 

Manager Proiect si/ sau Sef Proiect si/ sau Adjunct Sef Proiect in cadrul unui proiect similar Prin proiect 

similar sau superior se intelege orice proiect de lucrări de construire/ reabilitare/ modernizare/ din 

domeniul tehnico-edilitar de aceeași natură și nivel de complexitate cu tehnologiile descrise în DALI și care 

să includă cel puțin construirea/ reabilitarea unui rezervor de înmagazinare din beton armat. Prin „lucrări 

superioare” se înțeleg lucrări din domeniul tehnico-edilitar de aceeași natură având cel puțin categoria de 

importanță C în conformitate cu prevederile HG 766/1997. 

 
Algoritm de calcul: Participarea expertului propus in pozitia de Sef echipa proiectare si/ sau Adjunct Sef 
Echipa proiectare si/sau Coordonator Proiect si/ sau Director Proiect si/ sau Manager Proiect si/ sau Adjunct 
Coordonator Proiect si/ sau Adjunct Director Proiect si/ sau Adjunct Manager Proiect si/ sau Sef Proiect si/ 
sau Adjunct Sef Proiect in cadrul:  
2  proiecte de lucrări de construire/ reabilitare/ modernizare/  din domeniul tehnico-edilitar de aceeași 
natură și nivel de complexitate cu tehnologiile descrise în DALI și care să includă cel puțin construirea/ 
reabilitarea unui rezervor de înmagazinare din beton armat de aceeasi complexitate si /sau superioare, se 
acordă 1 punct.  
3 – 4 de lucrări de construire/ reabilitare/ modernizare/  din domeniul tehnico-edilitar de aceeași natură și 
nivel de complexitate cu tehnologiile descrise în DALI și care să includă cel puțin construirea/ reabilitarea 
unui rezervor de înmagazinare din beton armat de aceeasi complexitate si /sau superioare, se acordă 2 
puncte  
5  proiecte sau mai multe proiecte de lucrări de construire/ reabilitare/ modernizare/  din domeniul tehnico-
edilitar de aceeași natură și nivel de complexitate cu tehnologiile descrise în DALI și care să includă cel puțin 
construirea/ reabilitarea unui rezervor de înmagazinare din beton armat de aceeasi complexitate si /sau 
superioare de aceeasi complexitate si /sau superioare, se acordă 5 puncte.  
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Dacă sunt prezentate dovezi de participare la mai mult de 5 proiecte, pentru persoana propusă pentru 
pozitia de șef de proiect, acestea nu vor fi punctate suplimentar celor 5 puncte acordate ci se va acorda 
maximum de 5 puncte. Prin acest factor de evaluare se puncteaza persoana care este nominalizata pe 
aceasta pozitie si are o experienta superioara (in plus) fata de cerintele minime din caietul de sarcini. Un 
ofertant ce a propus un specialist care îndeplinește cerințele dar nu are experiența solicitată pentru 
obținerea punctajului va avea oferta tehnică conformă dar nu va primi punctajul pentru experiență.  
 
2.2. Proiectant de specialitate – 5% - 5 puncte 

Descriere: Inginer absolvent de studii tehnice cu  diplomă de licență, cu experiență dovedită în calitate de 
proiectant specialitate  prin participarea în cadrul unui proiect de lucrări de construire/ reabilitare/ 
modernizare/  din domeniul tehnico-edilitar de aceeași natură și nivel de complexitate cu tehnologiile 
descrise în DALI și care să includă cel puțin construirea/ reabilitarea unui rezervor de înmagazinare din beton 
armat de aceeasi complexitate si /sau superioare cu proiectul propus ce se va proiecta.  
Algoritm de calcul: participarea expertului propus, în calitate de proiectant de specialitate, în cadrul:  
2  proiecte de lucrări de construire/ reabilitare/ modernizare/  din domeniul tehnico-edilitar de aceeași 
natură și nivel de complexitate cu tehnologiile descrise în DALI și care să includă cel puțin construirea/ 
reabilitarea unui rezervor de înmagazinare din beton armat de aceeasi complexitate si /sau superioare, se 
acordă 1 punct  
3 – 4 proiecte de lucrări de construire/ reabilitare/ modernizare/  din domeniul tehnico-edilitar de aceeași 
natură și nivel de complexitate cu tehnologiile descrise în DALI și care să includă cel puțin construirea/ 
reabilitarea unui rezervor de înmagazinare din beton armat de aceeasi complexitate si /sau superioare, se 
acordă 2 puncte  
5  proiecte sau mai multe proiecte de lucrări de construire/ reabilitare/ modernizare/  din domeniul tehnico-
edilitar de aceeași natură și nivel de complexitate cu tehnologiile descrise în DALI și care să includă cel puțin 
construirea/ reabilitarea unui rezervor de înmagazinare din beton armat de aceeasi complexitate si /sau 
superioarede aceeasi complexitate si /sau superioare, se acordă 5 puncte  
Dacă sunt prezentate dovezi de participare la mai mult de 5 proiecte, pentru persoana propusă pentru 
pozitia de proiectant de specialitate, acestea nu vor fi punctate suplimentar celor 5 puncte acordate ci se va 
acorda maximum de 5 puncte. Prin acest factor de evaluare se puncteaza persoana care este nominalizata 
pe aceasta pozitie si are o experienta superioara (in plus) fata de cerintele minime din caietul de sarcini. Un 
ofertant ce a propus un specialist care îndeplinește cerințele dar nu are experiența solicitată pentru 
obținerea punctajului va avea oferta tehnică conformă dar nu va primi punctajul pentru experiență. 
 

2.3. Șef de șantier – 5% - 5 puncte 

Descriere: Inginer absolvent de studii tehnice cu  diplomă de licență, cu experiență dovedită în calitate de 
Șef de șantier prin participarea în cadrul unui proiect de lucrări de construire/ reabilitare/ modernizare/  din 
domeniul tehnico-edilitar de aceeași natură și nivel de complexitate cu tehnologiile descrise în DALI și care 
să includă cel puțin construirea/ reabilitarea unui rezervor de înmagazinare din beton armat de aceeasi 
complexitate si /sau superioare cu proiectul propus ce se va proiecta.  
Algoritm de calcul: participarea expertului propus, în calitate de Șef de șantier, în cadrul:  
2  de lucrări de construire/ reabilitare/ modernizare/  din domeniul tehnico-edilitar de aceeași natură și nivel 
de complexitate cu tehnologiile descrise în DALI și care să includă cel puțin construirea/ reabilitarea unui 
rezervor de înmagazinare din beton armat de aceeasi complexitate si /sau superioare, se acordă 1 punct  
3 – 4 proiecte de lucrări de construire/ reabilitare/ modernizare/  din domeniul tehnico-edilitar de aceeași 
natură și nivel de complexitate cu tehnologiile descrise în DALI și care să includă cel puțin construirea/ 
reabilitarea unui rezervor de înmagazinare din beton armat de aceeasi complexitate si /sau superioare, se 
acordă 2 puncte  
5  proiecte sau mai multe proiecte de lucrări de construire/ reabilitare/ modernizare/  din domeniul tehnico-
edilitar de aceeași natură și nivel de complexitate cu tehnologiile descrise în DALI și care să includă cel puțin 
construirea/ reabilitarea unui rezervor de înmagazinare din beton armat de aceeasi complexitate si /sau 
superioare, se acordă 5 puncte  
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Dacă sunt prezentate dovezi de participare la mai mult de 5 proiecte, pentru persoana propusă pentru 
pozitia de Șef de șantier, acestea nu vor fi punctate suplimentar celor 5 puncte acordate ci se va acorda 
maximum de 5 puncte. Prin acest factor de evaluare se puncteaza persoana care este nominalizata pe 
aceasta pozitie si are o experienta superioara (in plus) fata de cerintele minime din caietul de sarcini. Un 
ofertant ce a propus un specialist care îndeplinește cerințele dar nu are experiența solicitată pentru 
obținerea punctajului va avea oferta tehnică conformă dar nu va primi punctajul pentru experiență. 
 

3. Propunerea tehnică – Garantia acordata lucrarilor – pondere 10%, punctaj 10 puncte 

Descriere: Garanția acordată pentru lucrările aferente contractului reprezintă limita de timp care curge de 
la data întocmirii procesului-verbal recepție la terminarea lucrărilor și recepția finală în care executantul își 
asumă responsabilitatea remedierii defectelor ce pot surveni în buna funcționare a componentelor 
reparate/realizate, pe propria sa cheltuială (fără costuri suplimentare în sarcina autorității contractante), 
dacă deficiențele nu sunt imputabile beneficiarului (respectiv în situația în care apariția acestora se 
datorează culpei executantului în raport cu nivelul calitativ al prestațiilor realizate). 
Algoritm de calcul: a) Pentru cea mai mare perioadă de garanție ofertată (notată PGLmax) se acordă 10 
pct.; 
b) Pentru celelalte perioade de garanție ofertate punctajul se acordă proporțional după cum urmează: 
PGL = (PGLn / PGLmax) x 10 pct.,unde: 
- PGLn reprezintă perioada de garanție ofertată de operatorul economic pentru care se calculează 
punctajul, 
- PGLmax reprezintă cea mai mare perioadă de garanție ofertată în procedura de atribuire. 
Notă: 
1. PGL se exprimă în luni calendaristice calculate de la data întocmirii procesului - verbal de recepție la 
terminarea lucrărilor. 
2. Nu se acceptă perioade de garanție mai mici de 36 de luni. Pentru ofertele care prevăd o PGL (minim 
acceptată) de 36 luni se acordă 0 pct. Ofertele cu o valoare a PGL mai mică de 36 luni, precum și cele care 
sunt nesustenabile/care nu pot fi fundamentate, de natură sa nu asigure satisfacerea cerințelor din caietul 
de sarcini, vor fi respinse ca neconforme. Ofertele cu o valoare a PGL mai mare sau egală cu 60 de luni vor 
primi punctajul maxim de 10 puncte. 
3. În cadrul PGL ofertată contractantul are obligația înlăturării, pe cheltuiala sa, a tuturor viciilor și 
deficiențelor apărute în eventualitatea nerespectării clauzelor și specificațiilor contractuale sau a 
reglementarilor aplicabile, de la data întocmirii procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor. Astfel, 
PGL ofertată depinde în mod strict de capacitatea fiecărui ofertant de a-și asuma în raport cu autoritatea 
contractantă, la prețul ofertat, angajamentele respective în condițiile mai sus enunțate și de a asigura 
nivelul cantitativ și calitativ ofertat în cadrul propunerii tehnice. 
 
13. INFORMAȚII SUPLIMENTARE/ADMINISTRATIVE 

Interactiunea cu ofertantii, respectiv procesul de evaluare a ofertelor se va desfasura dupa urmatoarele 
reguli: Pentru vizualizarea documentatiei de atribuire incarcate in SEAP, operatorii economici trebuie sa 
aiba un program necesar vizualizarii fisierelor semnate electronic (site-urile furnizorilor de semnatura 
electronica). Răspunsurile la DUAE ale operatorilor economici care participă la procedură vor fi completate 
în SEAP în mod direct, după autentificare, de către fiecare participant. Detalii cu privire la întocmirea DUAE 
veți regăsi, după autentificarea în sistem, în secțiunea  „Informații DUAE” – Ghid de completare DUAE. În 
vederea completării DUAE - operatorii economici vor accesa următorul link: 
https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter. Reguli de comunicare si transmitere a datelor: 
solicitarile de clarificari referitorare la prezenta documentatie de atribuire se vor adresa în mod exclusiv în 
SEAP la Sectiunea ”Întrebari” din cadrul procedurii de atribuire derulate prin mijloace electronice, iar 
raspunsurile la acestea vor fi publicate în SEAP la Sectiunea ”Documentatie, clarificari si decizii” din cadrul 
anuntului de participare simplificat. Pentru transmiterea solicitarilor de clarificari privind documentatia de 
atribuire, operatorii economici se vor înregistra în SEAP (www.e-licitatie.ro) ca operator economic conform 

https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter
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prevederilor art. 5 alin. (1) din H.G. nr.394/2016 si vor transmite solicitarile avand în vedere termenele de 
raspuns ale entitatii contractante prevazute la art. 108, alin (2) din HG 394/2016. Pentru comunicarile 
ulterioare depunerii ofertelor: comisia de evaluare va transmite solicitarile de clarificare în legatura cu 
oferta prin utilizarea facilitatilor tehnice disponibile în SEAP (Sectiunea “Întrebari”). Comisia de evaluare va 
analiza DUAE în corelatie cu cerintele stabilite prin fisa de date a achizitiei. Comisia de evaluare va analiza 
si verifica fiecare oferta din punct de vedere al elementelor tehnice propuse, iar ulterior din punct de vedere 
al aspectelor financiare pe care le implica. În urma finalizarii fiecareia dintre fazele de verificare prevazute 
mai sus entitatea contractanta va comunica fiecarui ofertant ce a fost respins motivele care au stat la baza 
acestei decizii, iar celorlalti faptul ca se trece la faza urmatoare de verificare. Comunicarile cu privire la 
etapele intermediare din cadrul procesului de evaluare vor fi postate în SEAP la rubrica întrebari iar 
ofertantii au obligativitatea de a confirma primirea prin intermediul SEAP la rubrica raspuns. În urma 
finalizarii fiecareia dintre fazele de verificare prevazute mai sus, entitatea contractanta va introduce în SEAP 
rezultatul admis/respins, si va deschide în SEAP sesiunea pentru prezentarea documentelor suport aferente 
DUAE depuse de ofertantul de pe primul loc în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii 
ofertelor, acordând un termen de raspuns. Operatorii economici vor transmite raspunsurile la clarificari si 
eventualele documente solicitate pe parcursul evaluarii ofertelor prin intermediul SEAP (Sectiunea 
“Întrebari”), în format electronic, semnate cu semnatura electronica, conform Legii 455/2001. Operatorii 
economici vor respecta modelul de contract de lucrari. Nota: Modalitatea de departajare a ofertelor clasate 
pe primul loc cu punctaje egale: În cazul în care doua sau mai multe oferte se claseaza pe primul loc la 
egalitate de puncte departajarea se va face în functie de pretul ofertat, astfel oferta cu cel mai mic pret va 
fi declarata castigatoare. In cazul în care ofertele clasate pe primul loc, la egalitate de puncte prezinta 
preturi egale atunci departajarea se va face functie de punctajul obținut pentru factorul Propunere tehnică, 
astfel oferta cu punctajul cel mai mare pentru factorul Propunere tehnică va fi declarata castigatoare, în caz 
de egalitate pentru punctajul factorului Propunere tehnică atunci Comisia de evaluare va solicita o nouă 
oferta de preț iar oferta cu cel mai mic preț va fi declarată câștigătoare. 
 

13.1.Alte cerințe  

Pentru redactare ofertei tehnice se vor ține cont de următoarele informații: 

1.Pentru faza de proiectare ofertanții vor realiza toate componentele necesare pentru Proiectarea lucrarilor, 
conform prevederilor legale în domeniu aplicabile la data executiei proiectului tehnic. Serviciile de proiectare 
vor include toate si orice parte necesara pentru realizarea lucrarilor care fac obiectul temei de proiectare. 
Proiectantul va participa activ la implementarea proiectului tehnic si va fi raspunzator de calitatea lucrarilor 
proiectate. În cadrul propunerii tehnice se vor prezenta toate componentele necesare pentru realizare 
proiectului tehnic astfel încât lucrarile sa poata fi executate si receptionate conform prevederilor legale. 
Graficul gantt de prestare a serviciilor de proiectare va include toate si orice activitati necesare realizarii 
proiectului tehnic conform temei de proiectare si cerintelor din prezenta documentatie. 
 
Modul de prezentare a Propunerii tehnice (Formular nr. 7) 
 
Resurse (personal si instalatii/echipamente) (Formular nr.8) 
2. Declaratie privind termenul de garantie acordat lucrarilor executate.  
3. Prezentarea modalitatii de asigurare a accesului la specialittii necesari si obligatorii în vederea verificarii 
nivelului de calitate corespunzator cerintelor fundamentale aplicabile lucrarilor cuprinse în obiectul 
contractului, în conformitate cu prevederile Legii 10/1995 si a altor legi incidente. aceasta cerinta va fi 
îndeplinita cumulat cu specilistii propusi pentru evaluare în cadrul factorilor de evaluare, precum si 
momentul interventiei acestora în contract.  
 
Pentru specialistii care sunt punctati in cadrul criteriului de atribuire cerinta minima pentru care propunerea 
tehnica este considerata conforma se considera indeplinita daca demonstreaza faptul că sunt calificati 
pentru pozitiile propuse, demonstrarea calificarii se va face prin prezentarea diplomelor de studii/studi 
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superioare și/sau a certificatelor de calificare. Astfel pentru Șef colectiv de proiectare trebuie să se prezinte 
diplome care atesta faptul că este Inginer sau arhitect cu drept de semnătură, pentru Proiectantul de 
specialitate trebuie să se prezinte diplome care atesta faptul că este Inginer specializare instalații, pentru 
Seful de santier trebuie să se prezinte diplomă care atestă studiile tehnice. Demonstrarea experienței se 
face pe baza CV și Recomandări.   
 
În cazul în care specialistii propusi nu acopera toate cerintele legale cu privire la proiectare si/sau executia 
lucrarilor atunci oferta va fi declarata neconforma.  
Se vor respecta conditiile de mediu, social si cu privire la relatiile de munca pe toata durata de îndeplinire a 
contractului de lucrari. Se va prezenta o declaratie pe proprie raspundere în acest sens (Formular nr. 9). 
Informatii detaliate privind reglementarile care sunt în vigoare la nivel national si se refera la conditiile de 
munca si protectia muncii, securitatii si sanatatii în munca, se pot obtine de la Inspectia Muncii sau de pe 
site-ul: http://www.inspectmun.ro/legislatie/legislatie.html.  
În cazul unei asocieri, aceasta declaratie va fi prezentata în numele asocierii de catre asociatul desemnat 
lider. Informatii privind reglementarile care sunt în vigoare la nivel national si se refera la conditiile de mediu, 
se pot obtine de la Agentia Nationala pentru Protectia Mediului sau de pe site-ul: 
http://www.anpm.ro/web/guest/legislatie. 
 
Durata de garantie se va justifica prin prezentarea unui memoriu, in care se vor detalia lucrarile si serviciile 
asigurate pe perioada de garantie. Costurile pentru lucrarile si serviciile ce vor fi asigurate pe perioada de 
garantie a lucrarilor vor fi incluse in cheltuielile indirecte.  
 
In propunerea tehnica Ofertantul va prezenta descrierea organizarii de santier (birouri, magazii, depozite, 
capacitati de manipulare, etc.) si asigurarea utilitatilor (alimentare cu energie electrica, cai de acces; la 
obiectivele de investitii si dupa caz alimentare cu apa, gaze si canalizare);  
 
Procesul verbal al vizitei in teren incheiat va fi introdus in oferta tehnica (nu este obligatorie vizita 
amplasamentului dar este recomandata). 
 
Alte informatii considerate semnificative pentru evaluarea corespunzatoare a propunerii tehnice. 

Executantul are obligatia de a derula si finaliza lucrarile conform graficului general de executie si sa fie 
terminate la data stabilita. Datele intermediare prevazute in graficele de executie, se considera date 
contractuale. Executantul va prezenta, la cererea achizitorului, in termen de max 10 de zile de la data 
predarii amplasamentului si semnarea procesului verbal de predare-primire, graficul de prestare/executie 
de detaliu, alcatuit in ordinea tehnologica de executie. In cazul in care, pe parcursul desfasurarii lucrarilor, 
acestea nu concorda cu graficul general de executie a lucrarilor, la cererea achizitorului, executantul va 
prezenta un grafic revizuit ori de cate ori programul anterior este neconform cu stadiul real al executarii, in 
vederea terminarii lucrarilor la data prevazuta in prezentul contract. Graficul revizuit nu il absolva pe 
executant de niciuna dintre indatoririle asumate prin contract. 
Ofertantul declarat câștigător isi ia obligatia de a incheia, înainte de semnarea contractului, o asigurare ce 
va cuprinde toate riscurile ce ar putea aparea privind lucrarile executate, utilajele, instalatiile de lucru, 
echipamentele, materialele pe stoc, personalul propriu si reprezentantii imputerniciti sa verifice, sa testeze 
sau sa receptioneze lucrarile, precum si daunele sau prejudiciile aduse catre terte persoane fizice sau 
juridice. Lipsa/Neprezentarea asigurării, valabilă la data stabilita pentru semnarea Contractului, duce la 
imposibilitatea semnarii Contractului cu ofertantul declarat castigator, situatie asimilata cu refuzul 
ofertantului desemnat castigator să semneze contractul de achiziţie publică în perioada de valabilitate a 
ofertei. In acesta situatie, entitatea contractanta va reţine garanţia de participare aplicand dispozitiile art. 
43 alin (1) litera c) din HG 394/2016, va aplica dispozitiile art. 160 din HG 394/2016, si va declara 
câştigătoare oferta clasată pe locul doi, în condiţiile în care aceasta există şi este admisibilă.  Asigurarea se 
va incheia cu o agentie de asigurare autorizata. Contravaloarea primelor de asigurare va fi suportata de 
catre executant din capitolul "Cheltuieli indirecte".  

http://www.anpm.ro/web/guest/legislatie
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NOTA: 

Este obligatoriu ca prin Propunerea tehnica, ofertantul sa convinga ca si-a insusit documentatia de atribuire 
si a inteles si avut in vedere la momentul intocmirii ofertei, cerintele pentru ofertanti precum si a 
documentatiei tehnice. In acest sens, orice propunere tehnica elaborata prin simpla copiere a caietului de 
sarcini va fi respinsa ca neconforma. 
1. Pentru conformitatea datelor prezentate în cadrul Documentatiei de atribuire ofertantul trebuie sa 
verifice corespondenta acestora cu TEMA de PROIECTARE (antemasuratori si partea desenata), iar in cazul 
constatarii unor erori are obligatia de a le face cunoscute Entitatii Contractante, inainte de termenul limita 
stabilit pentru depunerea ofertelor. 
2. Ofertantii sunt indreptatiti sa faca investigatii suplimentare pentru determinarea situatiei din teren. 
3. Ofertantul va intocmi oferta conform documentatiei anexate 
4. Garantia lucrarii: 
In perioada de garantie antreprenorul va realiza toate reparatiile (lucrari pentru indepartarea degradarilor 
aparute) pe cheltuiala proprie (materiale si manopera). Nu vor fi incluse degradarile produse din cauze 
accidentale: calamitati naturale sau interventia omului. Beneficiarul nu va fi obligat la nicio plata in vederea 
mentinerii nivelului calitativ al lucrarilor consemnat in Procesul Verbal de receptie la terminare. 
Durata de garantie se va justifica prin prezentarea unui memoriu, in care se vor detalia lucrarile asigurate 
pe perioada de garantie.  
Având în vedere faptul că, contractul este unul de PROIECTARE ȘI EXECUȚIE în perioada de garanție a 
lucrărilor pot apărea defecte datorate unor vicii de execuție și/sau proiectare care să necesite remedieri de 
lucrări și/sau reproiectări ale unor părți din lucăriloe executate, astfel ofertanții vor introduce costurile 
pentru lucrarile si serviciile ce vor fi asigurate pe perioada de garantie de buna executie vor fi incluse in 
cheltuielile indirecte.  
Respectarea continutului Documentatiei de atribuire este obligatorie. 
Cerintele din Modul de prezentare a propunerii tehnice se completeaza cu cele ale caietului de sarcini si 
documentatiei tehnice postate în SEAP. Orice specificatie cu privire la o anumita marca sau denumire de 
marca are ca rol de a exemplifica si va fi interpretata ca „echivalent cu” sau „similar cu”. 
 
Modul de prezentare a ofertei financiare: 

Documentele de fundamentare a valorii Propunerii Financiare, vor fi semnate cu semnatura electronica 
extinsa, bazata pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat in conditiile 
legii si vor fi depuse prin mijloace electronice, fiind incarcate intr-o sectiune dedicata a portalului S.E.A.P., 
iar continutul acestora va fi vizibil comisiei de evaluare dupa decriptarea propunerii financiare. 
Propunerea financiara va fi incarcata in S.E.A.P. in sectiunile specifice disponibile in sistemul informatic 
numai de catre operatorii economici inregistrati. 
Propunerea financiara trebuie să fie prezentată în lei fără T.V.A., valorile exprimate cu maxim 2 zecimale. 
Propunerea Financiara va include: 
a) Formularul nr. 6 - „Formular de ofertă”, in conformitate cu modelul prezentat in Sectiunea „Formulare” 
a Documentatiei de Atribuire. Ofertantii vor prezenta Formularul de oferta si Anexa la formularul de oferta.  
EC isi rezerva dreptul de a efectua modificari ale contractului in temeiul art. 240 din L99/2016. De 
asemenea, in sensul art. 240 din L99/2016, EC poate prelungi durata contractului de achizitie publica daca 
cerințele obiective o impun. 
 
 
 
 
Modul de prezentare a ofertei 

Pentru a putea participa la procedura de atribuire în calitate de ofertanți, operatorii economici au obligatia 
sa se înregistreze în Sistemul Electronic al Achizitiilor Publice (SEAP), conform Legii nr.99/2016. Vor fi 
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acceptate numai ofertele depuse online în SEAP. Adresa la care se depune oferta este www.e-licitatie.ro. 
DUAE completat cu informațiile aferente operatorului economic participant la procedura de atribuire, 
propunerea tehnica și propunerea financiara vor fi transmise in format electronic / prin mijloace 
electronice. Documentele precizate mai sus, respectiv fișierele încarcate în SEAP, vor fi semnate cu 
semnatura electronica extinsa a reprezentantului legal/împuternicit al ofertantului. Se va depune 
formularul de contract propus, semnat și ștampilat de ofertant, însoțit de eventuale propuneri de 
modificare a clauzelor contractuale specifice, propuneri care se vor accepta numai în masura în care acestea 
nu vor fi, în mod evident, dezavantajoase pentru entitatea contractanta. Având în vedere prevederile art. 
231 alin.(6) din Legea 99/2016, operatorul economic trebuie sa elaboreze oferta în conformitate cu 
prevederile din documentatia de atribuire si sa indice în cuprinsul acesteia care informatii din propunerea 
tehnica si/sau din propunerea financiara sunt confidentiale, clasificate sau sunt protejate de un drept de 
proprietate intelectuala. Prețul se cripteaza, iar documentele ce conțin elemente de preț se semnaleaza 
corespunzator. 
 

Semnarea contractului 

Contractul de lucrări va fi semnat conform prevederilor legale cu ofertantul declarat câștigător. 
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