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Lucrari de executie pentru obiectivul ,,MODERNIZAREA
INFRASTRUCTURII RUTIERE DE INTERES LOCAL iN
COMUNA SALARD, JUDETUL BIHOR”



1. Introducere

Pentru scopul prezentei sectiuni a Documentatiei de Atribuire, orice activitate descrisd intr-un
anumit capitol din Caietul de Sarcini si nespecificatd explicit in alt capitol trebuie interpretatd ca fiind
mentionata in toate capitolele unde se considera de citre Ofertant cé aceasta trebuia mentionata pentru
asigurarea indeplinirii obiectului Contractului.

Orice anex3, aferentd vreunui capitol din prezentul Caiet de Sarcini, reprezinta parte integranta a
acelui capitol si implicit a Documentatiei de atribuire.

Ofertantii trebuie s rispunda integral cerintelor minime incluse in acest Caiet de Sarcini si fara a
limita functionalitatile ofertate.

Nu se admit ofertele partiale din punct de vedere cantitativ si calitativ, ci numai ofertele integrale,
care corespund tuturor cerintelor minime stabilite prin prezentul Caiet de Sarcini.

Tn cadrul acestui document, pentru usurinta exprimarii vor fi folositi termenii de Ofertant si
Contractant care vor avea acelasi inteles.

2. Contextul realizarii acestei achizitii

Pentru o informare clard si corecta a participantilor la aceasta procedura, precum si pentru
stabilirea contextului necesar aplicarii rationamentelor profesionale pe perioada deruldrii Contractului, in
special, dar fird a se limita la aspecte ce tin de determinarea naturii generale a Contractului, in cadrul
acestui capitol, Autoritatea Contractantd prezinta contextul achizitiei, context care a determinat stabilirea
obiectivelor principale urmirite de Autoritatea Contractantd la realizarea acestei achizitii, stabilirea
obiectului principal al Contractului si a principalelor cerinte de calitate si performanta.

2.1, Informatii despre Autoritatea Contractanta

Denumire oficiald: COMUNA SALARD

Adresa:

Localitate: Sélard, Cod postal: Tara: ROMANIA
547382

Punct(e) de contact: PRIMARIA SALARD Talefon: +40 259 441 049

in atentia D-lui Nagy Miklos - Primar

E-mail: primariasalard@yahoo.com Fax: +40 259. 441 051

Adresa/ele de internet (dacd este cazul):
Adresa sediului principal al autoritatii contractante (URL): http://www.salard.ro/
Adresa profilului cumparatorului (URL): www.e-licitatie.ro

2.2, Informatii privind obiectul achizitiei

Titlu: Lucrari de executie pentru obiectivul ,MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII RUTIERE DE INTERES
LOCAL TN COMUNA SALARD, JUDETUL BIHOR”

Coduri CPV:



45233120-6 Lucrari de constructii de drumuri (Rev.2)

Prin aceasta achizitie se doreste imbunatitirea infrastructurii rutiere de interes local in comuna Salard,
Judetul Bihor.

Obiectivul , MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII RUTIERE DE INTERES LOCAL IN COMUNA SALARD,
JUDETUL BIHOR”, se va realiza conform proiectului tehnic.

Autoritatea contractanta estimeaza ca va obtine autorizatia de construire pana la emiterea ordinului
de incepere a lucrarilor.

Durata contractului este de 6 luni, calculate de la data emiterii ordinului de Tncepere a lucrérilor.
Aceasta perioadi include desfisurarea tuturor activititilor previzute in contract: executia lucrérilor si
receptia acestora.

3. Informatii privind activititile solicitate prin prezentul Caiet de Sarcini pentru activitdtile de executie;
Propunerea tehnicd va contine:
1.Metodologiei de executie;

2. Graficul general de realizare a investitiei (graficul Gantt) din care sa rezulte incadrarea Tn durata
contractului de achizitie publicd prin Planificarea fizicd a activititiior pe sdptimani, cu indicarea
fazelor/etapelor de realizare a acestora, in ordinea si succesiunea logica a evenimentelor informatii care
vor trebui s3 probeze transpunerea prevederilor caietului de sarcini intr-un plan de implementare fezabil.
Daca anumite activitati sunt realizate de subcontractanti in cadrul graficului Gantt vor fi evidentiate
distinct;

3. Personalul disponibil si propus pentru executarea contractului;
4. Termenul de garantie acordat pentru lucrdrile executate;

5. Propuneri privind clauzele contractuale si/sau declaratie privind acceptarea clauzelor contractuale (daca
e cazul).

6. Angajamentu! ofertantului de a nu subcontracta executia lucrarilor ulterior emiterii dispozitiei de
incepere lucrdri fird acceptul autorititii contractante, citre operatori economici care nu au fost
nominalizati ca fiind subcontractanti de specialitate in cadrul ofertei in alte conditii decdt cele prevazute
la art. 219 din Legea nr. 98/2016, coroborate cu cele ale art. 151 din Anexa la H.G. nr. 395/2016, respectiv
art. 232 din Legea nr. 99/2016, coroborate cu cele ale art. 156 din Anexa la H.G. nr. 394/2016, document
ce va fi semnat olograf ori cu semnatura electronica;

7. Ofertantul {ofertant unic, asociati, subcontractanti) vor prezenta o declaratie pe proprie raspundere a
ofertantului din care s3 rezulte faptul ci, la elaborarea ofertei, ofertantul a tinut cont de obligatiile
referitoare la conditiile de mediu, sociale si cu privire la relatiile de munca pe toata durata de indeplinire
a contractului de lucrdri (model - formularul nr. 5). care sunt in vigoare in Romania, precum si cd le va
respecta in vederea implementarii contractului.

Informatii detaliate privind reglementarile care sunt in vigoare la nivel national si se referd la conditiile de
munca si protectia muncii,securitdtiisisdnatdtiiinmuncd,sepotobtinedelalnspe
ctiaMunciisaupesite-ul



http://www.inspectmun.ro/legisiatie/legislatie.html.

Informatii privind reglementarile care sunt in vigoare la nivel national si se referd la conditiile de mediu, se
pot obtine de I|a Agentia Nationald pentru Protectia Mediului sau de pe site-ul:
http://www.anpm.ro/web/guest/legislatie.

8.Acord cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal.
9. Garantia acordata lucrarilor
Cu privire la Factorul de evaluare "Garantia acordata lucrarilor”

Prin propunerea tehnica ofertantii trebuie sa descrie modul in care planul de management al calitatii va
asigura nivelul necesar de calitate al rezultatelor sale si al procesele de lucru, prin prezentarea abordarii
generale si metodologiei pentru realizarea activitatilor din cadrul contractului {executarea lucrarilor),
inclusiv descrieri detaliate ale metodelor de lucru pentru componentele majore ale lucrarilor precum si
materialele pe care le va pune in operd, astfel incdt ofertarea unei garantii extinse a lucrarilor s3 nu se faca
doar la nivel declarativ in vederea obtinerii unui punctaj mare pentru acest factor de evaluare.

Cerintele specifice ale lucrarilor sunt prezentate in documentele anexate la prezenta procedura. Termenii
si conditiile contractului includ si o garantie pentru executia lucrarilor de minim 3 ani.

q, Rezumatul informatiilor si cerintelor tehnice

4.1. Amplasare/Localizare

Obiectivul de investitii este localizat in comuna Sélard, judetul Bihor, conform proiectului tehnic si
anexelor acestuia.

Restrictii determinate de amplasament / natura proiectului:

e Nu exista restrictii de trafic.
e Nu exista restrictii de mediu.
e Nu exista obligatii privind mentinerea infrastructurii in operare pe durata executiei lucrarilor.

Organizarea lucrdrilor:

e Lucrdrile nu trebuie desfasurate simultan in cele trei sate; organizarea se face conform planului
de executie si disponibilitatii resurselor.

4.2. Rezultate ce trebuie obtinute de Contractant
Rezultatele finale ale Contractului cuprind:

I Toate lucrdrile pe discipline realizate pe deplin in conformitate cu cerintele Caietului de sarcini si
a documentatiei tehnice;

. Deseurile (primare si secundare) sortate corespunzidtor si procedurile privind gestionarea
deseurilor respectate in totalitate; Toate documentatiile necesare si care au fost utilizate pentru



planificarea executiei, pentru executia, controlul executiei si finalizarea lucrarilor, asa cum sunt acestea
indicate la paragraful de mai jos;

. Perimetrul santierului de lucru eliberat si curitat de orice echipament, utilaj sau material utilizat
de Contractant pe perioada executiei lucrarilor.

Documentatiile necesare pentru planificarea executiei, pentru executia, controlul executiei si finalizarea
lucrarilor includ:

R Graficul general de realizare a investitiei publice (fizic si valoric);

I. urmatoarele documentatii (semnate de specialistii atestati in domeniul profesional relevant,
atunci cand se solicitd expres prin legislatia in vigoare):

a. Planul de control al calit3tii lucririlor executate in versiunea final3, inclusiv inregistrarile

de calitate cu caracter general efectuate pe parcursul executdrii lucrarilor precum si celelalte documentatii
intocmite conform prescriptiilor tehnice, prin care se atesta

calitatea lucrarilor;

b. Declaratia de conformitate a materialelor si a oricidror documentatii relevante solicitate prin
legislatia In vigoare;

c. Rezultatul testelor asupra materialelor previzute de legislatia in vigoare si/sau prevdzute in
proiectul tehnic si/sau solicitate de Inspectia de Stat in Constructii;

d. Detalii tehnice de executie si breviarele de calcul relevante, acolo unde este aplicabil si nu au fost
furnizate initial ca parte a Caietului de Sarcini;

e. Copie a jurnalului de santier semnat in mod corespunzator pe toate paginile.

Contractantul trebuie sa furnizeze Autorititii Contractante toate documentatiile solicitate, inclusiv
partea din cartea tehnic3 a constructiei (Sectiunea B) ihainte de semnarea procesului verbal de receptie la
terminarea lucrarilor.

Documentatia privind managementul calitdtii cuprinde cel putin:
I Planul calitatii;

L. Planul de control al calitatii lucrérilor, verificari si incercari.
4.3. Personalul Contractantului

Contractantul va numi un reprezentant care va comunica direct cu persoana nominalizata de Autoritatea
Contractanta la nivel de contract ca si responsabil cu monitorizarea si implementarea contractului si
identificata in contract. Reprezentantul Contractantului organizeaza si supravegheaza derularea efectiva a
Contractului. Sarcinile sale sunt:

I Sa fie singura interfat3 cu autoritatea contractanti in ceea ce priveste implementarea contractului
si desfasurarea activitatilor din cadrul acestuia;



Il Gestioneazd, coordoneaza si programeaza toate activitatile contractantului la nivel de contract, Tn
vederea asigurarii indeplinirii contractului, in termenul si la standardele de calitate solicitate;

HI. Asigura toate resursele necesare aplicarii sistemului de asigurare a calitdtii conform
Reglementarilor Tn materie;
V. Gestioneaza relatia dintre contractant si subcontractorii acestuia;

V. Gestioneaza si raporteazd daca executia lucrdrilor se realizeazd cu respectarea clauzelor
contractuale si a continutului caietului de sarcini.

Pentru activitdtile ce se desfasoara pe santier, Contractantul va numi un Sef de santier care va relationa
direct cu personalul Autoritatii Contractante responsabil de executarea Contractului. Acesta este
responsabil de organizarea si supravegherea tuturor activitatilor realizate de Contractant pe santier din
partea Contractantului. Seful de santier trebuie sa fie permanent prezent pe santier cdnd se realizeaza
activitdti si trebuie sa poatd informa reprezentantul Autoritatii Contractante in orice moment despre
situatia de pe santier. Th cazul in care seful de santier nu poate fi prezent, acesta va fi inlocuit cu acceptul
prealabil al Autoritatii Contractante.

Principalele sarcini ale Sefului de santier in cadrul Contractului sunt:
. Sd fie singura interfata cu Autoritatea Contractanta in ceea ce priveste activitatile de pe
Santier;

1. Sa fie responsabil de gestionarea tehnica si operationala a activitatilor de pe santier, impreunad cu
aspectele organizationale;

. Sa contribuie cu experienta sa tehnica prin prezentarea de propuneri potrivite ori de cate ori este
necesar pentru executia corespunzatoare a lucrarilor;

IV. Sa gestioneze si sa supravegheze toate activitatile desfasurate pe santier;
V. Sé fie prezent in timpul tuturor activitatilor desfasurate pe santier;
VI. Sa actualizeze toate documentatiile necesare executiei lucrarilor, inclusiv cartea tehnicé a

Constructiei;

Vil. Sa actualizeze calendarul de desfdsurare a activitatilor si jurnalul de santier;

VIIL Sa gestioneze implementarea planurilor de control al calitatii pentru toate lucrarile din

Santier;

IX. Sa fie responsabil de toate aspectele privind sandtatea si de siguranta ale personalului

Contractantului de pe santier;
X. Sa fie responsabil de aspectele de mediu ale lucrarilor in conformitate cu cerintele
contractuale.

Pe durata executiei lucrarilor, Seful de santier trebuie sa prezinte reprezentantului Autoritatii



Contractante, la un interval sdptamanal cu un raport care sa:

I Descrie progresele realizate;

Ii. Identifice rezultatele intermediare obtinute (stadiul lucrrilor si documentatia asociata);
Il Prezinte problemele intalnite si actiunile corective intreprinse;

IV. Prezinte planificarea pe termen scurt si sa evidentieze modificarile in raport cu planificarea
anterioard pentru activitatea din santier.

Personalul propus de Contractant pentru rolul de Sef de santier trebuie sa cunoasca limba romana
la un nivel de cel putin C1, in conformitate cu ,Cadrul European Comun de Referintd pentru Limbi”.

Personalul Contractantului care desfisoard activitdti pe santier trebuie si aplice toate
regulamentele generale si specifice precum si orice alte reguli, regulamente, ghiduri si practici pertinente
comunicate de Autoritatea Contractanta.

Pentru executarea lucrarilor ce fac obiectul prezentului contract (modernizare infrastructura
rutierd), Contractantul are obligatia de a asigura personal calificat corespunzator categoriilor de lucrari
prevdzute in documentatia tehnica.

Tn functie de tipurile de lucriri efectiv executate, sunt necesare, dup3 caz, urmétoarele specializiri
si autorizari:

~ responsabil tehnic cu executia (RTE), atestat in conditiile Legea nr. 10/1995;
— specialist Tn domeniul securitatii si sdnatatii in munca, conform Legea nr. 319/2006;

— personal calificat pentru operarea utilajelor si echipamentelor specifice, autorizat potrivit
reglementarilor ISCIR, daca este cazul;

— electrician autorizat de ANRE, in situatia executarii lucrarilor la instalatii electrice.

Tipurile concrete de autorizari si domeniile de atestare vor fi cele prevazute de legislatia aplicabila
fiecarei categorii de lucrari.

La momentul depunerii ofertei nu se solicitd prezentarea atestatelor sau nominalizarea
personalului, cu exceptia Sefului de santier si/sau Coordonatorului lucrarii, daca este cazul. Ofertantul va
descrie in propunerea tehnica modul de asigurare a resurselor umane necesare pentru ndeplinirea
contractului.

Tn cazul personalului nerezident, calificirile si autorizatiile emise in statul de rezident3 vor fi
acceptate in masura n care sunt echivalente, urmand ca, anterior inceperii activititilor pe santier,
Contractantul sa obtind eventualele recunoasteri sau autorizari impuse de legislatia romana.

Contractantul trebuie sa se asigure si sa demonstreze ca personalul care desfasoara activitati pe
santier:

I Are toate abilitdtile si competentele pentru executia lucrarilor preconizate;



. Este sdnatos si in forma pentru executia lucrarilor preconizate.

Personalul Contractantului care opereaza pe santier trebuie sd fie usor de recunoscut si este
obligat sa poarte haine cu sigla Contractantului.

Personalul Contractantului care intra pe santier trebuie sa fie autorizat in prealabil. Intrarea si iesirea

de pe santier sunt permise numai in timpul zilelor si orelor de lucru.

5. Managementul calitétii si managementul documentelor
5.1. Planul calitatii

Contractantul va executa toate activititile din cadrul Contractului in conformitate cu Planul calitdtii, care
trebuie redactat n conformitate cu standardul SR EN 1SO 9001:2015 sau echivalent si cu respectarea
instructiunilor standardului SR 1SO 10005:2007 "Linii directoare pentru planurile calitatii” si in
conformitate cu reglementirile in materie de sistem de management al calitdtii in constructie (inclusiv, dar
firs a se limitata la continutul Anexei 2 din HG 766/1997, cu modificdrile si completdrile ulterioare).

Acesta trebuie s3 cuprinda toate cerintele privind executia lucrarilor din prezentul Caiet de sarcini. In
consecintd, Planul calititii nu trebuie sa fie generic ci specific pentru acest Contract si pentru lucrdrile ce
sunt incluse in Contract.

Cu luarea in considerare a prevederilor art 23-25 din Regulamentul privind conducerea si asigurarea
calitatii in constructii, Anexa nr.2 la HG nr.766/1997, Planul calitdtii redactat de Contractant trebuie:
I S3 descrie cum va aplica contractantul in cadrul contractului sistemul de management al

Calitdtii in constructii in asa fel Tncdt sd indeplineascd cerintele tehnice si contractuale precum si
reglementérile, standardele si normele aplicabile;

I. S3 demonstreze autorititii contractante cum va indeplini contractantul cerintele privind

Calitatea incluse in caietul de sarcini si in reglementirile ce guverneaza calitatea in executia lucrarilor Tn
constructii;

il S3 descrie modul in care vor fi organizate si gestionate activitatile in cadrul contractului pentru a
Tndeplini cerintele;

IV. S3 fie conform cu toate datele de intrare furnizate de autoritatea contractantd prin aceasta
documentatie de atribuire.

Planul calitatii trebuie sa includa cel putin:

. Descrierea structurii organizationale a contractantului si identificarea functiilor i
responsabilitatilor personalului implicat direct In executarea contractului;

I1. Modul de gestionare/management al datelor de intrare si managementul documentelor in

Cadrul contractului;



. Resursele disponibile pentru executarea contractului, respectiv forta de munca, materiale si

infrastructura;
IV. Modalitatea de comunicare cu autoritatea contractants;
V. Modalitatea de control si gestionare a neconformitatilor care ar putea apdrea pe perioada

executiei lucrdrilor.

Pe durata executdrii Contractului, Planul calitdtii se actualizeaza ori de cate ori se considera necesar
sifsau la solicitarea Autoritatii Contractante.

5.2. Planurile de control a calitatii

Pentru fiecare activitate din cadrul Contractului (sau pentru fiecare etapa a lucrdrilor), Contractantul
trebuie sd prezinte spre aprobare cu cel putin 5 zile Tnainte de inceperea acesteia un plan de control al
calitatii executarii lucrarilor.

Contractantul prezintd in cadrul sedintei de demarare a activitatilor in Contract, un Plan general de control
al calitatii lucrarilor executate actualizat. Acest plan trebuie si acopere toate activitdtile/etapele
subsecvente pentru care vor fi organizate lucrari pe santier si sa identifice Planurile de control a calitatii
aferente diferitelor activitati/etape specifice ale lucrarilor. Planul general de control al calitatii lucrarilor va
fi aprobat sau va fi returnat cu comentarii de cdtre Autoritatea Contractanti in termen de 5 zile de la
emiterea de catre Contractant.

Planul de control al calitatii va fi realizat de contractant, si va contine, acolo unde este aplicabil, cel putin
urmdtoarele:

I Descrierea sarcinilor planificate si lista etapelor de executie pentru realizarea activitatii;
IL Responsabilitatile pentru executia, gestionarea si controful activitatii;

ll. Trimiteri la specificatiile tehnice, desenele, procedurile referitoare la executia, controlul si
acceptarea activitatii;

IV. Integrarea documentatiei de certificare (procese verbale/minute, inspectii sau rapoarte de
testare, certificate etc.) Prevazutd pentru activitate;

V. Documentatia finala a activitatii urmata de inchiderea planului de control al calitatii.

Contractantul trebuie sa ofere Autoritatii Contractante posibilitatea de a participa la executia oricarei
activitati/etape la fiecare etapa a Planului de control al calitatii aferent si sa verifice conformitatea executiei
si a controalelor cu Planul de control al calitatii.

in acest sens Autoritatea Contractanti va indica:
I Activitatile |a care intentioneaza sa participe in mod special;
Il. Activitatile care nu trebuie sa fie Incepute fara prezenta reprezentantului autoritatii

Contractante.



Contractantul va comunica datele acestor activititi cu cel putin 5 zile lucritoare inainte de a realiza
activitatea respectiva.

6. Cerinte specifice de managementul Contractului

6.1. Gestionarea relatiei dintre Autoritatea Contractanta si Contractant

Autoritatea Contractanta va nominaliza o persoana ce va comunica cu Contractantul pe perioada
deruldrii Contractului.

Activitatile care fac obiectul prezentului contract sunt supuse supravegherii/controlului Inspectoratului de
Stat in Constructii, care va efectua inspectii la fata locului asupra lucrarilor si a documentelor relevante.

Autoritatea Contractantd va desemna, pentru lucrarile ce fac obiectul prezentului contract, un diriginte de
santier/sau un inginer/sau o echipd de supervizare {dupa cum este aplicabil).

Acesta lucreaza independent si reprezintd Autoritatea Contractantd in legdturad cu aspectele tehnice ale
Contractului.

Coordonatorul in materie de securitate si sdnatate in timpul executadrii lucrdrilor va fi numit de Autoritatea
Contractanta.

Orice cerinta de securitate emisi de Coordonatorul in materie de securitate si sanatate in timpul
executarii lucrarilor va fi aplicata de catre Contractor.
6.2. Planificarea activitatilor in cadrul Contractului

Contractantul va furniza Autoritdtii Contractante in cadrul sedintei de demarare a lucrdrilor in Contract un
plan detaliat de executie a tuturor activitatilor din Contract. Acesta va fi aprobat sau va fi returnat cu
comentarii de citre Autoritatea Contractantd in termen de 5 zile lucrdtoare de la emiterea de catre
Contractant.

6.3. Sedinta de demarare a activitatilor in Contract

Procesul verbal/Minuta sedintei de demarare a activitatilor in Contract se intocmeste imediat dupd
aceasta Intalnire si este semnatd de ambele parti.

n cadrul sedintei de demarare a lucrarilor in Contract Contractantul furnizeaza Autoritatii
Contractante urmatoarele documente:

. Planul detaliat de executie a tuturor activitatilor din contract;

1. Planul calitatii;

I, Planul general de control al calitatii;

IV. Planul de securitate si s3nitate al contractantului si subcontractantilor, care integreaza toate
Cerintele din planul de securitate si coordonare.

6.4. inceperea activititilor pe santier



Tn momentul in care Contractantul a furnizat Autoritdtii Contractante toate documentele precizate mai
sus, iar Autoritatea Contractanta le-a aprobat fara observatii, se poate realiza organizarea de santier.

Aceastd intalnire va avea loc la amplasamentul rezervat pentru organizarea de santier inainte de inceperea
oricarei activitati pe santier si va include predarea amplasamentului rezervat pentru organizarea de santier
si a facilitatilor acestuia citre Contractant.

Procesul verbal/Minuta acestei intalniri constituie Procesul verbal/Minuta de predare si incepere a

activitatilor pe santier, se emite imediat dupa terminarea intalnirii si se semneaza de ambele parti.
Lucrdrile pot incepe efectiv doar dupa ce:

L PLANUL DE SANATATE SI SECURITATE ESTE APROBAT DE COORDONATORUL TN MATERIE DE
SECURITATE SI SANATATE IN TIMPUL EXECUTARII LUCRARILOR;

Il PLANURILE DE CONTROL A CALITATIl SI PROCEDURILE DE EXECUTARE A LUCRARILOR SUNT
FURNIZATE SI APROBATE

FARA OBSERVATII DE AUTORITATEA CONTRACTANTA;
. AU FOST OBTINUTE TOATE AUTORIZATIILE NECESARE.

6.5. Raportarea in cadrul contractului si desfisurarea sedintelor de monitorizare a progresului
activitatilor de executie

Pe durata desfasurarii activitdtilor pe santier, se vor organiza intdlniri sdptdmanale la care participa
reprezentanti ai Autoritatii Contractante si ai Contractantului.

Pentru fiecare intalnire Contractantul va intocmi un proces verbal/o minutd ce trebuie agreata de toate
partile implicate.

6.6. Testarea tehnica a lucrarilor

Lucrarile ce fac obiectul prezentului Contract si materialele utilizate pentru realizarea acestora sunt supuse
testdrii tehnice in timpul si la finalizarea lucrarilor de catre o tertd parte numita Persoana care realizeaza
testarile tehnice.

Contractantul va furniza, pe propria cheltuiala, suportul complet (personal, utilaje, echipamente si
materiale) pentru activitatile solicitate de Persoana care realizeazd testdrile tehnice.

Aceste activitdti includ toate controalele si verificarile care sunt solicitate prin lege, precum si cele care ar
putea fi solicitate suplimentar de Persoana care realizeaza testarile tehnice.

6.7. Finalizarea lucrdrilor si receptia la terminarea lucrarilor

Atunci cand Contractantul considerd ca a finalizat toate lucrarile de santier prevazute de Contract, va
notifica Autoritatea Contractanta care va verifica indeplinirea tuturor obligatiilor contractuale.

Dupa terminarea verificarilor mentionate anterior, Autoritatea Contractanta si Contractantul vor semna
Procesul verbal de receptie la terminarea lucrarilor.



Receptia lucrdrilor se va realiza in dou3 etape, cu luarea in considerare a prevederilor HG 273/1994, cu
modificarile si completarile ulterioare (HG 343/2017):

I in prima etapd Autoritatea Contractantd receptioneazd lucrdrile la finalizarea acestora, dupd
verificarea ci toate rezultatele Contractului au fost obtinute de Contractant si aprobate de Autoritatea
Contractanta si dupa ce Persoana care realizeaza testarile tehnice emite

certificatul de conformitate final fara observatii;
il Tn a doua etapi Autoritatea Contractanti efectueaza receptia finald a lucrarilor, dupa
indeplinirea conditiilor si incheierea perioadei de garantie prevdzuta in Contract.

Semnarea Procesului verbal de receptie la terminarea lucrarilor si a Procesului verbal de receptie finala a
lucrdrilor de Autoritatea Contractant3 nu il exonereazi pe Contractant de orice obligatie contractuala sau
legald referitoare la garantia produselor, lucrarilor si a materialelor sau la orice defect a produselor,
lucrarilor sau materialelor.

7. Subcontractarea

7.1. Posibilitatea limitarii subcontractérii atunci caind este in interesul Contractului
Contractantul nu poate subcontracta si nici nu poate permite prezenta unui tert pe perioada
executarii lucrarilor fara acordul scris al Autoritatii Contractante.

Solicitarea pentru autorizarea unui subcontractant trebuie s3 fie transmisa Autoritatii Contractante cu cel
putin 5 zile inainte de data programatd pentru inceperea lucrdrilor de catre subcontractant.

Solicitarea trebuie transmisa Autoritatii Contractante impreuna cu:
i. documentele care descriu activitatile subcontractate, calendarul de executie si valoarea acestora;

ii. documentele care demonstreazi capacitatea tehnica si profesionald a subcontractantului de a
executa lucrarile subcontractate in conformitate cu cerintele Autoritatii Contractante;

iii. documentele care atestd numérul personalului subcontractantului si calificarile acestora;

iv. descrierea sistemului de management al calitatii pe care subcontractantul il va aplica pe perioada
executdrii lucrarilor subcontractate.

Autoritatea Contractant3 poate refuza autorizarea subcontractantului dacd documentele si informatiile
prezentate sunt incomplete sau necorespunzitoare cu activitatile ce urmeaza a fi subcontractate.

Tn situatia Tn care Subcontractantul nu aplicd un sistem de management al calitdtii corespunzator, atunci
aceastd situatie poate fi acoperitd de sistemul de management al calitatii implementat de Contractant.

Chiar si atunci cidnd Autoritatea Contractantd autorizeazd un subcontractant, Contractantul este
responsabil pentru toate obligatiile sale contractuale si este singurul responsabil de executarea
corespunzidtoare a Contractului si rimane singurul rdspunzator in fata Autoritatii Contractante.

Este responsabilitatea Contractantului si ii determine pe Subcontractanti sa adere la toate prevederile
contractuale.



Este responsabilitatea Contractantului sa fi determine pe Subcontractanti sa respecte prevederile Planutui
de securitate si coordonare. Planul operational de securitate emis de Subcontractat trebuie sa fie transmis
spre aprobare de Cdtre Autoritatea Contractanta cu cel putin 5 zile inainte de data programata pentru
Tnceperea lucrdrilor de catre subcontractant.

8. Cadrul legal care guverneaza relatia dintre Autoritatea Contractanta si Contractant (inclusiv in
domeniile mediului, social si al relatiilor de munci)

Pe perioada deruldrii Contractului, Contractantul este responsabil pentru realizarea activitatilor Tn
conformitate cu documentatia tehnica si implementarea celor mai bune practici, in conformitate cu
regulile si regulamentele existente la nivel national si la nivelul Uniunii Europene.

In realizarea activitatilor sale Tn cadrul Contractului Contractantul trebuie sa aiba in vedere:

I informatiile aplicabile realizarii lucrarilor in general (astfel cum sunt descrise in acest Caiet de
sarcini, precum si n legislatia aplicabila;

1. regulile aplicabile Th mod specific realizarii de lucrari a cdror executie face obiectul Contractului ce va
rezulta din prezenta procedura de atribuire.

Prin depunerea unei Oferte ca raspuns la cerintele din prezentul Caiet de sarcini, se prezuma ca
Contractantul, are cunostinte si are in vedere toate si orice reglementari aplicabile si ca le-a luat in
considerare |la momentul depunerii Ofertei sale pentru atribuirea Contractului.

in cazul in care, pe parcursul deruldrii Contractului, apar schimbari legislative de natur3 s3 influenteze
activitatea Contractantului in raport cu cerintele stabilite prin prezentul Caiet de sarcini, Contractantul are
obligatia de a informa Autoritatea si Dirigintele de santier /Inginerul cu privire la consecintele asupra
activitatilor sale ce fac obiectul Contractului si de a isi adapta activitatea, de la data si in conditiile in care
sunt aplicabile.

Tn cazul in care vreuna din regulile generale sau specifice nu mai sunt in vigoare sau au fost modificate
conform legii la data depunerii Ofertei, se considera ca regula respectiva este automat inlocuita de noile
prevederi In vigoare conform legii si ¢d Ofertantul/Contractantul are cunostinia de

aceste schimbari si le-a avut Tn vedere la depunerea Ofertei sale in baza acestui Caiet de sarcini.
Contractantul va fi deplin responsabil pentru realizarea tuturor lucrarilor in conditii de maxima securitate
sl In depling conformitate ¢u tegislatia aplicabila, precum si cu respectarea prevederile referitoare la
securitate §i sandtate Tn munca si controlul calitatii cuprinse in standarde/instructiuni/proceduri/ghiduri,
aplicabile in speta.

Contractantul va fi tinut deplin responsabil pentru subcontractantii acestuia, chiar si in situatia in care au
fost In prealabil agreati cu Autoritatea Contractantd, urmand s raspunda fatd de Autoritatea Contractanta
pentru orice nerespectare sau omisiune a respectdrii oricaror prevederi legale si normative aplicabile.

Autoritatea Contractanta nu va fi tinutd responsabild pentru nerespectarea sau omisiunea respectarii de
catre Contractant sau de cdtre subcontractantii acestuia a oricarei prevederi legale sau normative
aplicabile.

Ofertantul devenit Contractant are obligatia de a respecta in executia lucrarilor, obligatiile aplicabile in
domeniul mediului, social si al muncii instituite prin dreptul Uniunii, prin dreptul national, prin acorduri



colective sau prin dispozitiile internationale de drept in domeniul mediului, social si al muncii enumerate
n anexa X la Directiva 2014/24, respectiv [selectati din lista de mai jos dupa cum este aplicabil]:

I Conventia nr. 87 a oim privind libertatea de asociere si protectia dreptului de organizare;
. Conventia nr. 98 a oim privind dreptul de organizare si negociere colectivd;

M. Conventia nr. 29 a oim privind munca fortata;

Iv. Conventia nr. 105 a oim privind abolirea muncii fortate;

V. Conventia nr. 138 a oim privind varsta minima de incadrare in munca;

Vi Conventia nr. 111 a oim privind discriminarea (ocuparea fortei de munca si profesie);

VII. Conventia nr. 100 a oim privind egalitatea remuneratiei;

VIII. Conventia nr. 182 a oim privind cele mai grave forme ale muncii copiilor;

IX. Conventia de la viena privind protectia stratului de ozon si protocolul sdu de la montreal privind

substantele care epuizeaza stratul de ozon;

X. Conventia de la basel privind controlul circulatiei transfrontaliere a deseurilor periculoase si al
elimindrii acestora (conventia de la basel);

Xl. Conventia de la stockholm privind poluantii organici persistenti (conventia de la stockholm privind
pop);
XII. Conventia de la rotterdam privind procedura de consimtdmant prealabil in cunostinta de

Cauza, aplicabila anumitor produsi chimici periculosi si pesticide care fac obiectul comertului international
(unep/fao) (conventia pic), 10 septembrie 1998, si cele trei protocoale regionale ale sale.

9. Responsabilitatile Contractantului

9.1. Responsabilitdtile cu caracter general

Tn raport cu obiectivele anticipate pentru contract, responsabilitatile contractantului sunt:
I Asigurarea planificarii resurselar pe tnata perinada derularii cantractului pe haza
Informatiilor puse la dispozitie de autoritatea contractants;

Il. Asigurarea valabilitdtii tuturor autorizatiilor si certificatelor detinute (atdt pentru organizatia sa,
cat si pentru personalul propus pentru executarea lucrarilor), care sunt necesare {(conform legislatiei Tn
vigoare) pentru executarea lucrarilor;

. Respectarea legislatiei privind sdnatatea si securitatea in munca si protectia mediului inconjurator
si a cerintelor specifice ale autoritdtii contractante, precum si a oricdror acte normative aflate in
interdependentd cu obiectul contractului, pe toatd durata acestuia;

IV. Planificarea activitatii si asigurarea capacitatii de personal calificat necesard pentru indeplinirea
obligatiilor sale, cu respectarea celor mai bune practici din domeniu, a prevederilor legale si contractuale



relevante si cu deplina intelegere a complexitatii legate de derularea cu succes a contractului, astfel incat
sa se asigure indeplinirea obiectivelor autoritatii contractante;

V. Propunerea spre aprobare catre autoritatea contractanta, a unui grafic de executie,
Incluzdnd datele de finalizare a fiecarei activitati;

Vi. Asigurarea unui grad de flexibilitate in executarea lucrarilor in functie de necesitatile
Obiective ale autoritatii contractante, la orice moment in derularea contractului;

VII. Executarea si documentarea corespunzitoare a tuturor schimbarilor {modificari) solicitate de
Catre autoritatea contractanta pe durata derularii contractului;

VI, Prezentarea unei situatii de plata, individual pentru fiecare activitate in parte si per total, indicand
progresul activitatilor sale, lucrarile executate, detaliind Tn mod separat lucrarile executate si costurile cu
diverse taxe, daca e cazul, achitate in numele si pentru autoritatea contractanta. Situatiile de plata trebuie
sd includad originalele documentatiei doveditoare, conform cu legislatia in vigoare, de plata de taxe,
onorarii etc. in numele si pentru autoritatea contractanti acolo unde este cazul;

IX. Acceptarea realizarii de verificari de catre autoritatea contractanta pe durata derularii contractului
in ceea ce priveste indeplinirea oricarei si tuturor obligatiilor sale si prezentarea la cerere a oricarui si
tuturor documentelor justificative referitoare la indeplinirea acestor

Obligatii;
X. Cooperarea si punerea la dispozitia autoritatii contractante a tuturor informatiilor privind planul

operational de securitate si luarea masurilor necesare in vederea conformarii la acest plan;

Xl. Efectuarea de vizite comune pe santier impreuna cu reprezentantii Imputerniciti ai autoritatii
contractante pe probleme de securitate si sanatate, inainte de a-si redacta planul propriu de securitate;

XII. Stabilirea Tmpreuna cu reprezentantii imputerniciti ai autoritatii pe probleme de securitate si
sandtate a obligatiilor privind utilizarea mijloacelor de protectie colectiva, instalatiilor de ridicat sarcini,
accesul pe santier etc.;

XN, Elaborarea si transmiterea catre autoritatea contractanta de rapoarte de progres zilnice,
Saptdmanale si lunare;

XIv. Participare la Intdlniri de progres saptdmanale, pe santier, impreund cu dirigintele de santier si
reprezentanti imputerniciti ai autoritatii contractante (dupa caz).

Contractantul va fi responsabil fatd de autoritatea contractantd ca isi va indeplini corespunzator toate
responsabilitdtile ce decurg din documentatia tehnica de executie, prezentul caiet de sarcini, obligatiile
contractuale si solicitarile autoritatilor competente si/sau ale Autoritdtii Contractante), referitoare la
executia de lucrdri in cadrul Contractului.

Contractorul are raspunderea planificarii activitatii sale si asigurarea capacitafii de persanal calificat
necesar pentru indeplinirea obligatiilor sale ca un bun profesionist cu respectarea celor mai bune practici
din domeniu, cu respectarea prevederilor legale si contractuale relevante si cu deplina intelegere a



complexitatii legate de derularea Contractului conform planificarilor, astfel incat sa se asigure indeplinirea
obiectivelor Autoritatii Contractante, incluzand indicativ, fara a fi limitativ:

I Contractantul este responsabil pentru activitatea personalului sau, pentru obtinerea
Rezultatelor cerute si pentru respectarea termenelor de executie;

. Contractantul este responsabil pentru intreaga coordonare a activitatilor ce reprezinta obiectul
contractului, sub supravegherea dirigintelui de santier si a reprezentantilor Tmputerniciti ai autoritatii
contractante {dupa caz);

1. Contractantul va realiza toate lucririle specificate in cadrul contractului, conform cerintelor
caietului de sarcini si ale proiectului tehnic, respectand si aplicdnd cele mai bune practici in domeniu.

Contractantu! are obligatia de a se supune verificirilor de cdtre Autoritatea Contractantd (pe durata
Contractului) in ceea ce priveste indeplinirea oricirei si tuturor obligatiilor sale aferente Contractului,
verificari anuntate in prealabil sau nu si are obligatia de a prezenta la cerere orice si toate documentele
justificative privind Tndeplinirea acestor obligatii.

Aprobarea de citre Autoritatea Contractantd a situatiilor de plata sau a oricdror documente emise de
Contractant si/sau certificiri efectuate de citre Dirigintele de santier (de exemplu a situatiilor de plata
executate fntocmite de Contractant) nu il elibereazd pe acesta de obligatiile si responsabilitatile sale
mentionate in acest Caiet de sarcini si/sau mentionate in Contract.

Contractantul este responsabil a se asigura ca pe toata perioada de executie a activitatilor pe santier ia
toate masurile necesare pentru a impiedica o eventual3 poluare a mediului inconjurdtor. Contractantul
este obligat s& acorde o atentie speciald combustibililor si oricaror substante ce intrd in categoria
substantelor periculoase in vederea gestiondrii in conformitate cu prevederile legislatiei in vigoare.
Contractantul este rispunzdtor pentru orice incident de mediu generat in incinta santierului sau in
imediata vecindtate a acestuia ca urmare a gestiondrii necorespunzitoare a substantelor periculoase.
Stocarea temporara a oriciror materiale sau substante periculoase trebuie sa fie mentinutd |a o cantitate
minima Tn conformitate cu prevederile din autorizatia de mediu ce va fi emisd de catre autoritatea
competenta.

In situatia in care, in mod accidental, se va produce o eventuala contaminare a factorilor de mediu,
Contractantul este responsabil de a informa imediat/urgent Dirigintele de santier si reprezentantii
imputerniciti ai Autoritatii Contractante despre situatia aparutd si de a documenta printr-un raport cauzele
care au condus la situatia creata.

Contractantul este pe deplin responsabil s& remedieze pe cheltuiala sa, orice eventuald contaminare a
factorilor de mediu care s-a produs ca urmare a neindeplinirii sau indeplinirii necorespunzatoare a
obligatiilor sale aflate in interdependenta cu specificul santierului.

Contractantul este responsabil de prezentarea unei situatii de platd pentru activitatea de executie a
lucraritor in conformitate cu graficul de executie si in baza listelor de cantitati de lucrari.

Contractantul va verifica si confirma catre Dirigintele de santier ihdeplinirea tuturor conditiilor necesare
pentru lansarea executiei lucrdrilor si va solicita aprobarea inceperii lucrdrilor de la Autoritatea



Contractanta Tn baza acestei verificari (prin intermediul Dirigintelui de santier). Dirigintele de santier va
transmite catre Contractant notificarea inceperii lucrarilor in baza aprobarii Autoritdtii Contractante.

Unde este posibil, Contractantul va propune catre Dirigintele de santier optimizari in ceea ce priveste
graficul de executie a lucrarilor, listele de cantitdti de lucrari etc., astfel incat sa se asigure derularea cu
succes si in termen a executiei de lucrari.

Contractantul isi va indeplini toate obligatiile sale care decurg din acest Caiet de sarcini, dar si din intreaga
documentatie de executie aferenta Contractului prin orice metoda legal3, incluzand fara

limitare indicatiile Dirigintelui de santier, participarea la sedinte de santier, prezenta la fazele determinante
si orice alte cazuri in care este necesara sau obligatorie prezenta sa, efectuarea de verificari, prezentarea
de rapoarte si notificari citre Dirigintele de santier si/sau Autoritatea Contractanta si in general prin orice
metoda general acceptatd conform statutelor profesionale sau prevederilor din acest Caiet de sarcini,
Contract sau restul documentatiei de executie.

Contractantul va asigura executia la timp si va notifica Dirigintele de santier in cazul observarii aparitiei
situatiilor ce pot determina intarzieri sau posibile intarzieri, incluzidnd si propuneri pentru a realiza
atingerea termenelor limita de timp intermediare si finale.

Contractantul va verifica lucrarile si va notifica Dirigintele de santier privind indeplinirea tuturor conditiilor
pentru efectuarea receptiei la terminarea lucrarilor, respectiv a receptiei finale a lucrarilor, va fi prezent si
va documenta aceste receptii de lucrari. Contractantul va notifica aceste momente cu cel putin 15 zile
lucratoare inainte, astfel incat s3 se poatd asigura prezenta Autoritdtii Contractante si a reprezentantilor
autoritdtilor competente.

Contractantul va efectua mdsurdtorile de cantitati de lucrari, astfel cum vor fi executate conform cu
prevederile legale si contractuale relevante si va include lucrarile executate in situatii de platd Tntocmite
conform cerintelor Autoritatii Contractante. Contractantul va depune situatiile de plata in vederea vizarii
de catre Dirigintele de santier, care va verifica si certifica conformitatea cu realitatea, va verifica
corespondenta cu estimarile initiale, graficul general de realizare a investitiei publice (fizic si valoric),
metoda tehnica etc. si le va propune Autoritatii Contractante spre aprobare.

Aprobarea folosirii unui Subcontractant nu exonereazd Contractantul de rdspunderea sa fatd de
Autoritatea Contractanté pentru realizarea lucrérilor da axacutie.

Aceste obligatii generale ale Contractantului trebuie considerate ca fiind aplicabile tuturor lucrarilor
efectuate de acesta si vor completa prevederile specifice aplicabile diferitelor tipuri de lucrdri acolo unde
este cazul.

Contractantul este responsabil pentru detinerea tuturor autorizatiilor si certificatelor necesare conform
legislatiei 1n vigoare pentru executia de lucrari intr-o forma actualizatd (in vigoare pe toata perioada
deruldrii activitatilor), atat pentru organizatia sa, cat si pentru personalul propus.

9.2. Responsabilitdti referitoare la realizarea efectiva a lucrarilor in cadrul Contractului

Contractantul este responsabil sa puna in opera toate lucrérile care fac obiectul investitiei. Totodata este
responsabil pentru punerea in opera a oricdrei eventuale solicitéri de schimbare (Modificari) din partea
Autoritatii Contractante pe perioada deruldrii Contractului.



Activitdtile solicitate descrise in documentatia de atribuire si responsabilitatile Contractantului asociate
realizarii acestor activitati sunt cele incluse in sfera de cuprindere a Contractului ce rezulta

din aceastd procedura.

9.3. Responsabilitdti asociate lucrdrilor pregdtitoare

Lucrarile pregatitoare includ:

l. indeplinirea obligatiilor pentru inceperea si derularea executiei de citre contractant;
Il Pregatirea pentru executia de lucrari;

M. Organizarea de santier a contractantului.

Tn scopul realizirii activititilor ce tin de etapa pregititoare a executiei lucririlor, contractantul
Trebuie:

I S3 asigure indeplinirea tuturor obligatiilor legate de realizarea lucrarilor pregdtitoare, care i revin
din documentatia tehnica, din prezentul caiet de sarcini si din prevederile stabilite in contract;

If. S& asigure indeplinirea obligatiilor referitoare la intélnire/intalniri inainte de demararea
Activitdtii pe santier:

a. Coordonarea cu Dirigintele de santier, Autoritatea Contractanta, autoritdti competente in vederea
bunei desfisurari a activitatii, inclusiv in ce priveste vizitele, participarea sa la diferitele intalniri legate de
executie, inspectii etc. legate de executia de lucrari in conformitate cu Contractul;

b. Dupd emiterea notificarii Autoritatii Contractante privind data de incepere a executiei lucrdrilor si
inainte de demararea activitatilor pe santier, Contractantul poate solicita urmatoarele tipuri de intalniri:

- Tntalnire/i cu reprezentantul Autorit3tii Contractante sau alte parti implicate

dacd este necesar si se defineasci toate problemele operationale precum accesul pe santier, procedura
de inregistrare in registrul Autorititii Contractante, orele de lucru, permisele de munca, constrangerile
specifice ale santierului si alte eventuale probleme.

. Sa intocmeasca si sa depuna planul calitatii;
IV. S3 intocmeasca si sd depund planul detaliat de securitate si sandtate in muncad si sa respecte
Obligatiile referitoare la implementarea acestuia;

V. S3 aducd la cunostinta intregului personal (inclusiv personalul subcontractorilor) planul detaliat de
securitate si sdnatate in muncd si sd asigure instruirea acestuia in acest domeniu in conformitate cu
prevederile legale;

VI S3 Tntocmeascd si s3 depund Planul de management al deseurilor {inclusiv valorificare, reciclare,
daca este cazul);

VII. Sa intocmeasca si s depuna Graficul de Executie a lucrarilor. Forma si detaliul programului vor fi
suficiente pentru a demonstra planificarea modului de executie si finalizare a lucrdrilor In cadrul



termenului solicitat de cdtre Autoritatea Contractanta. Graficul de executie va stabili: date de referinta
pentru achizitionarea materialelor si a echipamentelor necesare pentru executia lucrarilor, ordinea de
executie a lucrdrilor, incluzdnd si activitatea aferentd instalarii echipamentelor puse la dispozitie de
Autoritatea Contractanta prin forte proprii sau cu terti si perioada de timp alocata fiecdrei etape, fazele
determinante, resursele de personal si echipamentele asociate fiecirei activititi etc. In completarea
graficului de executie, Contractantul va oferi o descriere generald a aranjamentelor, resurselor si
metodelor pe care Contractantul le propune spre adoptare in vederea executiei lucrarilor.

Personalul implicat in activitatile de teren va trebui de asemenea sa se supuna unei proceduri referitoare
la siguranta pe amplasament. Intalnirea pentru masurile de sigurantd va include subiectele detaliate in
planul de securitate si sdnatate, pericol potential chimic, fizic, de explozie, analiza riscurilor, monitorizarea
cerintelor de mediu si a actiunilor aferente, proceduri de raspuns in cazuri de urgentd, informatii de
contact in caz de urgente, indrumare cdtre cel mai apropiat centru de urgentd si folosirea corectd a
echipamentului de protectie. Aceasta intalnire va fi condusa de seful de amplasament desemnat de catre
Contractant. Thainte de intalnire, seful de amplasament va analiza si va inregistra toate fisele de sigurant3,
situatii de urgenta si sanatate pentru personal si se va asigura ca sunt actuale.

9.4. Responsabilititi legate de obtinerea permiselor de lucru si a permiselor de acces

inainte de a incepe orice activitate de teren pentru realizarea activititilor descrise in prezentul Caiet de
sarcini respectiv indeplinirea obiectivelor Contractului comunicate prin intermediul documentatiei de
atribuire, este necesar sa se obtind toate permisele de lucru in conformitate cu prevederile legale, “Proces
Verbal de Predare" in vederea transferarii provizorii a santierului de la Autoritatea Contractanta la
Contractant pe timpul realizarii activitdtilor pe santierul respectiv.

Dupad caz, se vor obtine:
I Permis de lucru corespunzator activitatii ce urmeaza a fi executats;
I Permis de acces in spatii inchise.

Permisele de Acces vor fi eliberate/puse la dispozitie de Autoritatea Contractantd/terte parti inainte de
mobilizarea pentru activitdtile de teren. Permisele de Acces vor fi stabilite atdt pentru proprietatea
detinuta de Autoritatea Contractantd, cat si pentru fiecare proprietate a unei terte

parti.

9.5. Responsabilitati asociate pregatirii santierului

Pregdtirea santierului implica cel putin urmatoarele activitati inainte de demararea efectiva a
lucrartlor de cétre Contractant:

I Verificarea coordonatelor topografice ale santierului;

il Identificarea tuturor instalatiilor/structurilor existente pe santier, in special a instalatiilor
Subterane si marcarea clara a pozitiei acestora;

M. Madsurdtori pentru verificarea nivelului de gaz exploziv pe santier anterior inceperii



Executiei si pe intreaga durata de executie.

Trebuie determinati prezenta gazelor explozive in structurile santierului, in subsol si respectiv in aer.
Aceste masuratori trebuie ficute cu dispozitive de méasurare adecvate/omologate, capabile sa detecteze
si sa indice concentratiile gazelor combustibile pana la Limita inferioara de Explozie (LIE).

9.6. Responsabilititi asociate organizarii de santier a Contractantului

Contractantul este raspunzitor pentru toate amenajarile necesare, inclusiv infrastructura necesara, forta
de muncd precum si pentru efectuarea activitatilor de instalare a echipamentelor necesare, intretinerea
lor, functionarea lor si dezasamblarea lor la finalul activittilor precum si readucerea lor la starea initiala.

Activitatea de organizare de santier include (indicativ, fara a fi limitativ), urmatoarele:

I Inchirierea terenului necesar in vederea organizarii de santier si obtinerea avizelor/autorizatiilor
pentru suprafata utilizata, conform legislatiei in vigoare;

Il. Montarea, operarea, demontarea si inldturarea instalatiilor si facilitatilor temporare ale
contractantului, incluzdnd dacd este cazul birouri, spatii de locuit, laborator, surse independente de
energie, toalete ecologice etc.;

. Asigurarea santierului (daca este cazul) prin stabilirea de masuri de paza, inclusiv prin montarea
de imprejmuiri temporare sau/si paza;

IV. Asigurarea utilitdtilor (energie electrica, apa, comunicatii etc), asigurarea de toalete ecologice
pentru personalul de santier etc. Pentru desfasurarea activitdtilor pe santier in bune conditii si cu
respectarea prevederilor referitoare la sdnatatea, siguranta si securitatea personalului;

V. Efectuarea conexiunilor la utilitdti (energie electrica, apa, comunicatii etc) sau asigurarea de surse
de energie independente, asigurarea de toalete ecologice pentru personalul de santier etc. Pentru
desfasurarea de activitati pe santier in bune conditii si cu respectarea

Prevederilor referitoare la sdndtatea, siguranta si securitatea personalului;

VI. Suportarea cheltuielilor privind consumul de utilitdti pe durata executiei atat pentru operarea
echipamentelor si utilajelor, cit si pentru organizarea de santier, inclusiv personalul si

ecliipainentele/ulilajele,

Vil. Asigurarea suportului administrativ pentru buna desfasurare a lucrdrilor, inclusiv personal,
echipament si materiale (de exemplu consumabile);

VIil. Mobilizarea si demobilizarea echipamentului si utilajelor necesare la executie (inclusiv aducerea
si inladturarea de pe santier, operarea, mentinerea si repararea acestora), precum si a personalului
contractantului implicat in derularea de activitati pe santier.

9.7. Responsabilititi legate de punerea in operd a documentatiei tehnice
Contractantul are urmatoarele responsabilitdti pe perioada transpunerii documentatiei tehnice pe

santier:



I Sesizarea autoritatii contractante asupra neconformitatilor si neconcordantelor constatate in
proiectul tehnic, in vederea solutionarii;

il. Asigurarea nivelului de calitate stabilit prin documentatia tehnica, realizat prin personal propriu,
cu responsabili tehnici cu executia atestati;

. Convocarea factorilor care trebuie s3 participe la verificarea lucréarilor ajunse in faze determinante
ale executiei si asigurarea conditiilor necesare efectuarii acestora;

V. Solutionarea neconformitatilor, a defectelor si a neconcordantelor aparute Tn fazele de executie,
numai pe baza solutiilor stabilite de proiectant cu acordul autoritdtii contractante;

V. Utilizarea in executia lucrarilor numai a produselor si a procedeelor prevdzute in documentatia
tehnicd, certificate sau pentru care exista agremente tehnice, care conduc la realizarea cerintelor, precum
si gestionarea probelor-martor;

VI. Tnlocuirea produselor/echipamentelor si a procedeelor prevazute in documentatia tehnica doar
cu altele care indeplinesc conditiile precizate In documentatie si numai pe baza solutiilor stabilite de
proiectant cu acordul autoritdtii contractante;

Vil. Respectarea documentatiei tehnice (proiectului tehnic si a detaliilor de executie) pentru realizarea
nivelului de calitate corespunzator cerintelor;

VIIL Propunerea spre receptie numai a constructiilor care corespund cerintelor de calitate si pentru
care s-au completat documentele necesare intocmirii cartii tehnice a constructiei;

IX. Aducerea la indeplinire, la termenele stabilite, a masurilor dispuse prin actele de control sau prin
documentele de receptie a lucrarilor de constructii;

X. Remedierea, pe propria cheltuiald, a defectelor calitative aparute din vina sa, atdt in perioada de
executie, cat si in perioada de garantie stabilita prin contract;

XL Readucerea terenurilor ocupate temporar la starea lor initial3, la terminarea executiei lucrarilor.
9.8. Responsabilititi legate de controlul calitatii lucrarilor executate

Este responsabilitatea Contractantului sa asigure implementarea cerintelor specificate in documentatia
tehnica in conditii de calitate stabilite prin intermediul acesteia si prin asigurarea de catre Contractant a
personalului calificat si a dotérilor necesare executarii activitatii in baza propriului sistem de management
al calitatii.

Prioritatea pentru documentele de referintd utilizate in activitatea Autoritatii Contractante este:

- Standarde nationale romanesti si/sau care transpun standardele Europene si internationale
sau echivalent (SR EN I1SO);

- Standarde, specificatii, proceduri interne Autoritdtii Contractante.

In cadrul Conlraclului aclivilalea de control al calildtii lrebuie abordala de Contractant de o maniera care
sa demonstreze in orice moment trasabilitatea executarii lucrarii de constructie in conformitate cu
cerintele documentatiei tehnice pusa la dispozitia Contractantului de catre Autoritatea Contractanta.



Elaborarea Planului Calitatii specific pentru realizarea lucrarilor de constructie este obligatorie. Acesta va
include de asemenea, Planul de Inspectie si Testdri, pentru toate lucrdrile ce urmeazi a fi executate.

Toate cerintele aplicabile Contractantului se aplica obligatoriu subcontractorilor. Contractantul trebuie sa
se asigure ca toti subcontractorii, inteleg, in totalitate, toate cerintele de control ai calitatii inainte ca
acestia sa inceapa lucrul.

Reglementarile de sistem/proces si cele operationale/tehnice ale Contractantului vor fi armonizate si
agreate de catre expertii in calitate si autoritatea tehnica a Autoritatii Contractante dupa caz, Tnainte de
inceperea lucrarilor. Consultarea/armonizarea documentatiei de catre functiile abilitate ale Autoritatii
Contractante nu trebuie sa depdseasca 5 zile lucrdtoare.

Conditiile acceptarii Planului Calitatii specific pentru realizarea lucrarilor de constructie (completari ale
acesteia, exceptdri etc.) vor fi documentate intr-o ,conventie” (minuta de intlnire) care va fi asumata de
ambele parti inainte de inceperea executiei lucrarilor in Santier.

Contractantul lucrarilor va intocmi Cartea Tehnicd a Constructiei in conformitate cu legislatia in vigoare.
9.9. Responsabilititi legate de securitatea si sdndtatea in munca pe durata executiei lucrdrilor pe
santier

Contractantul va respecta cerintele minime privind securitatea si sdndtatea In munca ale Autoritatii
Contractante specificate in Contract, cu luarea in considerare a prevederilor HG nr. 300/2006 cu
modificdrile si completarile ulterioare.

9.10. Cerinte privind asigurdrile solicitate Contractantului
Contractantul va Incheia si va plati polite de asigurare ce vor acoperi riscurile specifice, asa cum este
mentionat in Contract.
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Anexa la caietul de sarcini

FACTORII DE EVALUARE

1) Pretul ofertei - 85%
Algoritm de calcul:
Punctajul se acorda astfel:
a) Pentru cel mai scazut dintre preturi se acorda punctajul maxim alocat;

b) Pentru celelalte preturi ofertate punctajul P(n) se calculeaza proportional, astfel: P(n) = (Pret minim
ofertat / Pret n) x punctaj maxim alocat.

2) Garantia acordata lucrarilor - 15%

Algoritm de calcul:

Formula care se va utiliza pentru determinarea punctajului pentru durata perioadei de garantie a lucrarilor
este:

a) pentru cea mai mare durata a perioadei de garantie a lucrarilor (maxim propus 60 de luni) se acorda
punctajul maxim alocat factorului de evaluare, respectiv 15 puncte;

b) pentru o durata “n” alta decat cea prevazuta la litera a) (in intervalul 36-60 funi) punctajul se calculeaza
astfel: (Dn/Dmax)*15

Unde:
Dn — Durata perioadei de garantie a lucrarilor ofertata;
Dmax — Durata maxima dintre ofertele primite;

Punctajul obtinut de ofertant pentru durata perioadei de garantie a lucrarilor. Ofertele cu durata perioadei
de garantie a lucrarilor mai mica decat durata minima propusa (36 luni) vor fi considerate neconforme.

Durata de 36 de luni reprezintd cerinta minima a caietului de sarcini si pentru ofertarea unei garantii a
lucrdrilor de 36 de luni se vor acorda 0 (zero) puncte Ofertele cu durata perioadei de garantie a lucrarilor
mai mare decat durata maxima propusa (60 luni) vor primi punctajul maxim.
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