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Realizarea infrastructurii TIC pentru obiectivul
,Dezvoltarea infrastructurii TIC prin sisteme
inteligente de management local in Comuna Tinca,
judetul Bihor”



1.Introducere

Pentru scopul prezentei sectiuni a Documentatiei de Atribuire, orice activitate descrisa
intr-un anumit capitol din Caietul de Sarcini si nespecificatd explicit in alt capitol trebuie
interpretatd ca fiind mentionatd n toate capitolele unde se considerd de cidtre Ofertant cd aceasta
trebuia mentionatd pentru asigurarea indeplinirii obiectului Contractului.

Orice anexd, aferentd vreunui capitol din prezentul Caiet de Sarcini, reprezinta parte
integrantd a acelui capitol si implicit a Documentatiei de atribuire.

Ofertantii trebuie sa raspund3 integral cerintelor minime incluse in acest Caiet de Sarcini
si fird a limita functionalitatile ofertate.

Nu se admit ofertele partiale din punct de vedere cantitativ si calitativ, ci numai ofertele
integrale, care corespund tuturor cerintelor minime stabilite prin prezentul Caiet de Sarcini.

Tn cadrul acestui document, pentru usurinta exprimdrii vor fi folositi termenii de Ofertant
si Contractant care vor avea acelasi inteles.

2.Contextul realizarii acestei achizitii

Pentru o informare clari si corectd a participantilor la aceastd procedurd, precum si pentru
stabilirea contextului necesar aplicarii rationamentelor profesionale pe perioada derularii
Contractului, in special, dar firé a se limita la aspecte ce tin de determinarea naturii generale a
Contractului, Tn cadrul acestui capitol, Autoritatea Contractantd prezinta contextul achizitiei,
context care a determinat stabilirea obiectivelor principale urmarite de Autoritatea Contractanta
la realizarea acestei achizitii, stabilirea obiectului principal al Contractuluisia principalelor cerinte

de calitate si performanta.

2.1.Informatii despre Autoritatea Contractanta

Denumire oficiali: COMUNA TINCA -
Adresi: str Armatei Romane, nr. 2 )

Localitate: TINCA Cod postal: Tara: ROMANIA
417445
Punct(e) de contact: 0259-310.073 Telefon: +40 0259 310073
In atentia D-lui. Popa Vlad Mihai - Primar |
E-mail: primaria.tinca@cjbihor.ro Fax: +40 259 310073

Adresa/ele de internet (daca este cazul):
Adresa sediului principal al autoritiii contractante (URL):
Adresa profilului cumpératorului (URL): www.e-licitatie.ro

2.2.Informatii privind obiectul achizitiei



1. Obiectul achizitiei: Obiectul achizitiei: Realizarea infrastructurii TIC pentru obiectivul
,Dezvoltarea infrastructurii TIC prin sisteme inteligente de management local in Comuna Tinca,

judetul Bihor”
Coduri CPV asociate obiectului achizitiei:

. 45262600-7 Diverse lucrari specializate de constructii (Rev.2)

o 45232120-9 Lucrari de irigatie (Rev.2)

e 45314000-1 Instalare de echipament de telecomunicatii (Rev.2)
o 45451100-4 Lucrari ornamentale (Rev.2)

o 34928400-2 Mobilier urban(Rev.2)

o 45330000-9 Lucrari de instalatii de apa (Rev.2)
o 45310000-3 - Lucréri de instalatii electrice(Rev.2)

Descriere succinta a obiectului achizitiei

Obiectul prezentei achizitii il constituie furnizarea de echipamente inteligente, precum si
executarea tuturor lucrarilor aferente de instalare, configurare, integrare si punere in functiune,
in vederea realizarii infrastructurii TIC pentru obiectivul ,Dezvoltarea infrastructurii TIC prin
sisteme inteligente de management local in Comuna Tinca, judetul Bihor”.

Achizitia include, fara a se limita la, urmatoarele:
e Furnizarea, instalarea si punerea in functiune a sistemelor inteligente de gestionare a

spatiilor verzi, inclusiv automatizarea sistemelor de irigatii aferente;

» Realizarea si punerea in functiune a unei fantani arteziene.

e Furnizarea si instalarea de mobilier urban inteligent, incluzand banci inteligente;

e Furnizarea si implementarea infrastructurii de igienizare inteligentd, constand in pubele
inteligente echipate cu senzori si tehnologie bazatd pe GPS, capabile sa furnizeze date privind

gradul de umplere;
* Furnizarea si montajul unui sistem de panouri fotovoltaice, inclusiv structura de sustinere

aferenta;

Toate echipamentele vor fi livrate, instalate, configurate si integrate in sistemul informatic al
beneficiarului, urmand a fi puse in functiune conform cerintelor tehnice din documentatie.

Achizitia cuprinde, in mod cumulativ, urmatoarele activitati:

o furnizarea si livrarea tuturor echipamentelor;

. lucrdri de infrastructurd necesare montajului si conexiunilor (electricd, civila,
structura);

. executia lucrarilor aferente instalarii;

. instalarea, configurarea si integrarea echipamentelior;

o testarea, calibrarea si punerea in functiune a sistemelor;



o realizarea testelor functionale si operationale;
° instruirea personalului desemnat de autoritatea contractanta;
] remedierea eventualelor neconformitati identificate la receptie.
Numar zile pana la care se pot solicita informatii suplimentare in legatura cu documentatia
de atribuire este de 15 zile inainte de termenul limita de depunere a ofertelor.
In conformitate cu prevederile art. 160 alin. (2) din Legea 98/2016 cu modificarile si
completarile ulterioare, Autoritatea Contractanta stabileste ca termenul limita in care va
raspunde tuturor solicitarilor de clarificare/ informatiilor suplimentare cu 6 zile inainte

determenul limita de depunere a ofertelor.

Durata contractului de achizitii: Durata totala a contractului de achizitie este de 6 luni,
reprezentand durata contractuala integrald, in cadrul cdreia se vor derula toate activitatile

necesare pentru realizarea obiectului contractului.

Din durata totala de 6 luni:

1. Perioada de executie — 2 luni

Aceastd perioadd este alocata desfasurarii urmatoarelor activitati:

« predarea amplasamentului si organizarea de santier;

o procurarea materialelor si echipamentelor necesare;

o lucrdri de amenajare si pregitire a zonelor de instalare;

« furnizarea si livrarea tuturor echipamentelor;

o realizarea lucrérilor de infrastructurd necesare montajului si realizarii conexiunilor;
e executia lucrarilor aferente instalarii;

« instalarea, configurarea si integrarea echipamentelor;

o testarea, calibrarea si punerea in functiune a sistemelor;

« efectuarea testelor functionale si operationale;

e instruirea personalului desemnat de autoritatea contractanta;

o remedierea eventualelor neconformitati identificate la receptie;
« receptia la terminarea lucrarilor si punerea in functiune (PIF);

« intocmirea si aprobarea documentatiilor aferente receptiei.

2. Perioada post-executie — 4 luni

Diferenta de 4 luni reprezint3 perioada necesard pentru finalizarea activitatilor post-executie,
respectiv:

o derularea procedurilor de decontare;
o efectuarea pltilor finale, acestea fiind realizate in termenul de valabilitate al

contractului.



Contractul se consider3 finalizat la data intocmirii si semnarii procesului-verbal de receptie la
terminarea lucrarilor si punerii in functiune, dupd indeplinirea tuturor obligatiilor asumate de

catre contractant.

3. Informatii privind activitatile de executie;
Propunerea tehnica va contine:

1. Metodologia de executie

Executantul va realiza furnizarea, instalarea si punerea in functiune a echipamentelor
inteligente printr-o abordare etapizata, coordonatd cu graficul de lucréri si in stricta conformitate
cu proiectul tehnic si caietul de sarcini. Etapele principale vor include:

. Planificare si mobilizare in santier;
o Livrarea echipamentelor;
o Executia lucrrilor de infrastructurd (fundatii, alimentare electrica, retele

comunicatii etc.);

° Instalarea echipamentelor;

o Punerea in functiune si testarea sistemelor;

° Instruirea personalului desemnat de autoritatea contractanta;
o Curatarea santierului si predarea lucrarilor.

2. Grafic general de realizare a investitiei (Grafic Gantt)

Graficul Gantt va evidentia:

o Tncadrarea in termenul contractual;
o Faze/etape de implementare (livrare, lucrdri, instalare, testare, receptie);
. Activititile ce implic3 subcontractanti, evidentiate distinct.

3. Personalul propus

Ofertantul va asigura personalul necesar pentru realizarea tuturor activitatilor prevazute
in proiectul tehnic, fisa de date si caietul de sarcini. Se vor prezenta informatii privind modul de
acces la personal calificat/atestat necesar pentru executarea corecti si legald a contractului.



4. Termenul de garantie

Se va acorda o garantie de minimum 36 luni, cu posibilitatea extinderii conform factorului
de evaluare. Garantia include interventii pentru remedierea defectiunilor aparute in perioada
contractuald. Se va prezenta declaratia privind termenul de garantie tehnica (model — Formularul

nr. 16).

5. Clauzele contractuale

Ofertantul declar3 c& acceptd integral clauzele contractuale propuse n documentatia de
atribuire, fard conditiondri sau rezervari.

6. Angajamentul privind subcontractarea

Ofertantul se obligd s3 nu subcontracteze lucrari fara acordul prealabil al autoritatii
contractante, in alte conditii decat cele prevazute de legislatia aplicabila.

7. Respectarea conditiilor de mediu si sociale

Ofertantul, asociatul sau subcontractantii vor prezenta o declaratie pe proprie raspundere
privind respectarea obligatiilor referitoare la:

. Conditii de muncé si protectia muncii, securitate si sanatate in munca;
. Conditii de mediu;
o Relatii de munc pe toata durata contractului.

Reglementdrile aplicabile sunt disponibile la:
o Inspectia Muncii

o Agentia Nationald pentru Protectia Mediului



8. Acord privind protectia datelor personale

Se va prezenta formularul de acord privind prelucrarea datelor cu caracter personal

(model — Formularul nr. 13).

9. Cu privire la Factorul de evaluare "Garantia acordata lucrarilor”

Ofertantul va descrie modul in care planul de management al calitatii va asigura nivelul
necesar de calitate al rezultatelor si proceselor de lucru, inclusiv metodele pentru componentele
majore si materialele utilizate, astfel incat garantia extinsd sa fie sustinuta tehnic si nu doar

declarativ.

Ofertantul are dreptul de a efectua vizita la amplasament, cu notificarea prealabild a

autoritatii contractante.

4. Rezumatul informatiilor si cerintelor tehnice

4.1. Amplasare / Localizare

Obiectivul de investitii este localizat in Comuna Tinca, judetul Bihor, conform Proiectului

Tehnic si anexelor acestuia.
4.2. Cerinte tehnice minimale pentru echipamentele inteligente
Achizitia include, fard a se limita la, urmdtoarele:

o Furnizarea, instalarea si punerea in functiune a sistemelor inteligente de
gestionare a spatiilor verzi, inclusiv automatizarea sistemelor de irigatii aferente;

o Realizarea si punerea in functiune a unei fantani arteziene.
J Furnizarea si instalarea de mobilier urban inteligent, incluzand banci inteligente;
o Furnizarea si implementarea infrastructurii de igienizare inteligenta, constand in

pubele inteligente echipate cu senzori si tehnologie bazatd pe GPS, capabile sa furnizeze date
privind gradul de umplere;

. Furnizarea si montajul unui sistem de panouri fotovoltaice, inclusiv structura de

sustinere aferents;
Observatii privind specificatiile tehnice:

U Specificatiile care indica o anumitd origine, productie, marca, brevet sau
licenta au rol doar de identificare a tipurilor de echipamente ca si concept.



. Mentiunile de tip ,sau echivalent” permit ofertantilor sa propuna
echipamente compatibile sau echivalente, care trebuie demonstrate ca fiind conforme cu
cerintele proiectului dacd este cazul.

o Intervalul de conformitate:
e Minim: Cerintele functionale minime prevazute in Proiectul Tehnic.
. Maxim: Nu existd un nivel maxim al cerintelor; ofertantii pot propune

solutii care depadsesc minimul necesar.
4.3. Livrare, ambalare, etichetare, transport si asigurare

4.3.1. Ambalare si etichetare

o Echipamentele vor fi ambalate si etichetate astfel incat sa se prevind orice
daund sau deteriorare pe durata transportului.

» Ambalajul trebuie sa fie rezistent la:

o manipulari accidentale;

o temperaturi extreme;

J sare si precipitatii (In cazul depozitarii in spatii deschise).

U Dimensiunea si greutatea ambalajului vor fi stabilite tinand cont de:

o distanta pana la destinatia finalg;

o eventuale lipsuri ale facilitatilor de manipulare la punctele de tranzitare.

4.3.2. Transport si costuri asociate

] Transportul echipamentelor, precum si toate costurile asociate, sunt n
sarcina exclusiva a contractantului.

. Echipamentele vor fi asigurate impotriva pierderii sau deteriorarii cauzate
de orice factor extern pe durata transportului.

4.3.3. Destinatia livrarii

e Livrarea echipamentelor, impreund cu activitatile de transport, instalare,
instruire, testare si receptie, se va realiza conform documentelor atasate prezentei documentatii

de atribuire.
4.3.4. Responsabilitati si termene

J Contractantul este responsabil pentru respectarea termenului agreat de

livrare a echipamentelor.



o Nu se accepta invocarea intarzierilor sau costurilor suplimentare ca motiv
justificativ.

4.4. inceperea activititilor pe santier

Lucrarile pot incepe efectiv doar dupa ce:

1. Planul de sanétate si securitate este aprobat de coordonatorul in materie
de securitate si sdnatate in timpul executarii lucrarilor;

2. Planurile de control al calitatii si procedurile de executie a lucrarilor sunt
furnizate si aprobate fird observatii de Autoritatea Contractantd;

3. Au fost obtinute toate autorizatiile necesare.

4.5. Instalare, punere in functiune si testare

o Contractantul va instala echipamentele corespunzator, asigurand curatenia
spatiilor de instalare si eliminarea deseurilor si ambalajelor.

] Dup3 instalare, echipamentele vor fi configurate pentru punere in
functiune, inclusiv ajustarile necesare pentru performantd si calitate.

] Testele functionale vor fi efectuate de Autoritatea Contractantd si/sau de
Contractant, faré costuri suplimentare pentru beneficiar.

o Testarea include toate controalele, verificirile si calibrdrile solicitate legal

sau suplimentar.
4.6. Instruirea personalului

° Contractantul va instrui 1 persoand desemnata de Primaria Comunei Tinca,

in ziua livrarii echipamentelor.

o Obiectivele instruirii:

. intelegerea componentelor echipamentelor;

o Operarea echipamentelor;

. Mentenanta de rutina efectuata de utilizator;

. Diagnosticarea problemelor de baza;

J Alte subiecte propuse de Contractant pentru operarea corectd a

echipamentelor.



J Instruirea se va desfisura in limba roména si va fi sustinutd cu materiale
suport (manuale de operare, fise tehnice etc.).

4.7. Cerinte privind garantia si service-ul echipamentelor

o Perioada de garantie: minimum 36 luni de la data procesului-verbal de
receptie.

. n garantie:

o Durata de interventie pentru constatarea defectului: maxim 48 ore de la
notificare;

o Durata de remediere: maxim 5 zile lucrdtoare de la constatare.

J Cheltuielile pentru remedieri, piese de schimb si manopera cad in sarcina
ofertantului.

° Orice reparatie se va realiza cu echipamente si materiale noi, de origine,

certificate si omologate.

o Echipamentele inlocuite in perioada de garantie beneficiaza de o noua
perioadd de garantie incepand cu data inlocuirii.

J Service-ul se va efectua la unitdti autorizate de service sau prin echipa

mobild acreditata.

o Contractantul va asigura suport tehnic continuu si un punct de contact
dedicat pentru gestionarea incidentelor, rdspunzéand in timp util in functie de nivelul de prioritate.

4.8. Rezultate ce trebuie obtinute de Contractant

Rezultatele finale ale contractului vor include:

1. Finalizarea lucrarilor si punerea in functiune a echipamentelor:
] Furnizarea si instalarea tuturor echipamentelor inteligente;
o Executarea lucririlor de infrastructura: fundatii, alimentare electrica, retele de

comunicatii, montaj structuri etc.;

o Punerea in functiune a tuturor sistemelor in deplina conformitate cu Caietul de
sarcini, Proiectul Tehnic si reglementérile aplicabile.

2. Gestionarea deseurilor rezultate:

o Toate deseurile generate pe parcursul lucririlor vor fi gestionate conform

legislatiei in vigoare;



. Se va face dovada sortirii si elimindrii corespunzatoare a deseurilor primare si

secundare;

o Respectarea procedurilor de mediu relevante;

o Prezentarea tuturor documentatiilor utilizate in planificare, executie, control si
finalizare.

3. Eliberarea si curdtarea amplasamentului:

o Perimetrul de executie va fi predat complet eliberat de echipamente, utilaje,

materiale sau alte elemente utilizate in timpul lucrarilor;
o Spatiul va fi adus la o stare curatd si sigura.

Documentatiile care vor fi furnizate la finalizarea contractului:

] Graficul general de realizare a investitiei: fizic si valoric, actualizat la finalizarea
lucrarilor;

) Documentatii tehnice finale, semnate de specialisti atestati, acolo unde este
aplicabil:

. Planul de control al calittii lucrarilor executate — versiunea final3, cu Tnregistrarile

si fisele de verificare aferente etapelor de implementare;
J Declaratii de conformitate pentru echipamentele livrate si materialele utilizate;

J Rezultatele testelor si probelor efectuate asupra echipamentelor si instalatiilor,
conform proiectului tehnic si specificatiilor tehnice;

o Detalii tehnice de executie, scheme de conectare, breviare de calcul (acolo unde

nu au fost incluse initial);

° Copie a jurnalului de santier completat si semnat.

] Documentatia privind managementul calitdtii va cuprinde cel putin:

o Planul calitétii, inclusiv politica de asigurare a calitatii ofertantului;

o Planul de control al calititii, cu evidentierea procedurilor de verificare si incercare

aplicate pe parcursul executiei lucrarilor.
4.9. Personalul Contractantului
4.9.1. Reprezentant de Contract

Contractantul va desemna un Reprezentant de Contract, care va actiona ca interfata unica intre
Contractant si Autoritatea Contractantd pentru comunicare, coordonare si implementarea
eficienta a contractului.



Atributiile Reprezentantului de Contract:

1. Coordonarea generald a activitatilor de furnizare, livrare, instalare si punere in

functiune a echipamentelor;

2. Gestionarea integratd a calendarului de implementare si asigurarea respectarii

graficului de executie;

3. Asigurarea resurselor umane, materiale si tehnologice pentru implementarea

sistemului de asigurare a calitatii;

4, Coordonarea relatiei cu subcontractorii, furnizorii de echipamente sau prestatorii
specializati;
5. Monitorizarea conformitatii lucrdrilor cu Caietul de sarcini, Proiectul Tehnic si

contractul si raportarea constanta cdtre Autoritatea Contractanta.

4.9.2. Sef de Santier

Contractantul va desemna un Sef de Santier responsabil de organizarea si supravegherea directd

a lucrarilor pe teren.
Atributiile Sefului de Santier:
1. Mentinerea comunicdrii operative cu Autoritatea Contractanta;

2. Gestionarea lucrarilor de instalare a echipamentelor inteligente si infrastructurii
conexe (montaj, bransamente, integrare IT);

3. Formularea de propuneri tehnice si solutii de optimizare;
4. Asigurarea prezentei permanente pe santier;
5. intocmirea si actualizarea documentatiei tehnice aferente lucrarilor (cartea

tehnicd a constructiei, procese-verbale, jurnal de santier);

6. Gestionarea calendarului activitdtilor si actualizarea acestuia in functie de

progresul lucrarilor;

7. Implementarea planului de control al calitatii pentru toate lucrarile si

echipamentele;

8. Responsabilitatea pentru sdnatatea si securitatea in muncd a personalului pe

santier;

9. Respectarea cerintelor privind protectia mediului.

Raportare:



o Seful de Santier va transmite sdptdmanal Autoritatii Contractante un raport de

progres ce va include:

o Descrierea activititilor executate si a stadiului fizic al lucrarilor;

U Evidentierea rezultatelor intermediare si documentatiei aferente;

U Identificarea eventualelor probleme si masuri corective;

o Actualizarea planificarii pe termen scurt si evidentierea devierilor fatd de graficul
aprobat.

4.9.3. Cerinte suplimentare privind personalul

o Personalul trebuie s respecte toate regulamentele generale si specifice aplicabile
(sinitate, securitate, protectia mediului si controlul calitatii);

. Oferta tehnic trebuie s3 demonstreze capacitatea de a indeplini integral cerintele
contractului in termenul asumat;

o Personalul trebuie s3 fie apt medical si profesional, autorizat pentru lucrarile
prevazute si vizibil identificabil prin echipament de protectie inscriptionat cu sigla
Contractantului;

J Accesul personalului se realizeazd pe baza autorizdrii prealabile, exclusiv Tn

intervalele de lucru comunicate;

o Propunerea tehnica trebuie sa descrie modul in care ofertantul isi asigura accesul
la experti (prin personal propriu sau colaborare externd) si momentul implicdrii acestora in
implementarea contractului.

5.Managementul calitatii si managementul documentelor

5.1.Planul calitatii

Contractantul va executa activititile contractuale conform unui Plan al calitatii adaptat
specific acestui contract, respectand cerintele standardului SR EN 150 9001:2015 si liniile
directoare ale SR 1SO 10005:2007. Planul calittii trebuie sa fie clar, specific contractului si sa

includa:

1. Structura organizationald a contractantului si responsabilitatile
personalului implicat;

2. Modul de gestionare a documentelor si a datelor de intrare;

3. Resursele disponibile (fortd de munc3, materiale, echipamente) pentru
implementarea contractului;

4, Modalititile de comunicare cu Autoritatea Contractanta;



5. Modul de identificare si gestionare a neconformitatilor.

Actualizdri: Planul calittii se va actualiza ori de cate ori este necesar sau la solicitarea
Autoritatii Contractante.

5.2. Planurile de control al calitatii

Pentru fiecare activitate de executie (lucrare) sau fazé relevanta, Contractantul va prezenta
un Plan de control al calitatii cu cel putin 5 zile inainte de inceperea activitatii.

Planul va include:

e Lista etapelor de executie si responsabilitatile aferente;

o Referinte la specificatiile tehnice, proceduri si documentatia de executie;
| Integrarea documentatiei de certificare si rapoarte de testare;

. Documentatia finald a activitétii si inchiderea planului de control.

Autoritatea Contractantd poate participa la activitdtile de executie si va fi informata cu cel
putin 5 zile lucrdtoare inainte de derularea acestora.

6. Etapa de receptie
6.1. Receptia la terminarea lucrarilor

Receptia lucrarilor se va realiza dupd verificarea ca toate cerintele proiectului tehnic,
Caietului de sarcini si ofertei tehnico-financiare au fost indeplinite.

Etape de receptie:

1. Receptia initiald: la finalizarea lucrarilor, dupd aprobarea Autoritatii
Contractante si emiterea Procesului-Verbal fdra observatii;

2. Receptia finald: dupd expirarea perioadei de garantie prevazutd in contract.

Semnarea Procesului-Verbal nu exonereaza Contractantul de responsabilitatile privind
garantia echipamentelor si lucrdrilor.

6.2. Receptia echipamentelor

Autoritatea Contractantd receptioneazd echipamentele dupd ce acestea sunt livrate si
instalate conform Proiectului Tehnic si Caietului de sarcini.

Semnarea Procesului-Verbal de receptie a echipamentelor nu exonereaza Contractantul
de garantia acestora si de responsabilitatea pentru eventuale defecte.

7.Subcontractarea

7.1.Posibilitatea limitarii subcontractarii atunci cand este n interesul Contractului



Contractantul nu poate subcontracta si nici nu poate permite prezenta unui tert pe
perioada executdrii lucrdrilor fard acordul scris al Autoritatii Contractante.

Solicitarea pentru autorizarea unui subcontractant trebuie s3 fie transmisa Autoritatii
Contractante cu cel putin 5 zile Tnainte de data programata pentru inceperea lucrdrilor de catre

subcontractant.

Solicitarea trebuie transmisd Autoritétii Contractante impreuna cu:

i, documentele care descriu activititile subcontractate, calendarul de executie si valoarea
acestora;

ii. documentele care demonstreaza capacitatea tehnica si profesionala a subcontractantului
de a executa lucrdrile subcontractate in conformitate cu cerintele Autoritatii Contractante;

iii. documentele care atestd numarul personalului subcontractantului si calificarile acestora;

iv. descrierea sistemului de management al calitatii pe care subcontractantul il va aplica pe
perioada executarii lucrdrilor subcontractate.

Autoritatea Contractant3 poate refuza autorizarea subcontractantului daca documentele
si informatiile prezentate sunt incomplete sau necorespunzitoare cu activitdtile ce urmeaza a fi

subcontractate.

n situatia in care Subcontractantul nu aplica un sistem de management al calitatii
corespunzator, atunci aceastd situatie poate fi acoperitd de sistemul de management al calitatii
implementat de Contractant.

Chiar si atunci cand Autoritatea Contractantd autorizeazd un subcontractant,
Contractantul este responsabil pentru toate obligatiile sale contractuale si este singurul
responsabil de executarea corespunzatoare a Contractului si ramane singurul raspunzdtor in fata

Autoritatii Contractante.

Este responsabilitatea Contractantului s ii determine pe Subcontractanti sa adere la toate

prevederile contractuale.

Este responsabilitatea Contractantului sa ii determine pe Subcontractanti sa respecte
prevederile Planului de securitate si coordonare. Planul operational de securitate emis de
Subcontractat trebuie s3 fie transmis spre aprobare de Catre Autoritatea Contractanta cu cel putin
5 zile fnainte de data programaté pentru inceperea lucrdrilor de catre subcontractant.

8. Cadrul legal care guverneaza relatia dintre Autoritatea Contractanta si Contractant
(inclusiv in domeniile mediului, social si al relatiilor de munca)

Pe intreaga perioadd de derulare a Contractului, Contractantul are obligatia de a executa
toate activitatile in strictd conformitate cu documentatia tehnica, cu prevederile prezentului Caiet
de sarcini si cu cadrul legislativ aplicabil la nivel national si la nivelul Uniunii Europene.



Contractantul are obligatia de a aplica cele mai bune practici profesionale, tehnice si de siguranta,
in acord cu regulile si reglementdrile in vigoare.

8.1. Obligatia Contractantului de a respecta legislatia aplicabila

Contractantul va avea in vedere, in mod cumulativ:

I. toate informatiile si cerintele generale aplicabile lucrarilor descrise in prezentul Caiet de
sarcini si in legislatia relevanta in domeniu;

II. regulile si prevederile specifice aplicabile lucrdrilor ce fac obiectul prezentului Contract.

Prin depunerea Ofertei, se considera ca Ofertantul/Contractantul:
o a luat cunostintd de toate prevederile legale, normative, standardele
tehnice, ghidurile si instructiunile aplicabile;
o le-a analizat si le-a considerat in calculul pretului si al solutiilor tehnice

propuse.
8.2. Adaptarea la modificari legislative

Tn situatia in care, pe durata contractului, apar modificari legislative care afecteaza modul
de realizare a activitdtilor, Contractantul:
U are obligatia de a informa in scris Autoritatea Contractanta si Dirigintele de
santier/Inginerul cu privire la impactul acestora;
o trebuie s3 isi adapteze activitatea conform noilor prevederi, de la data la

care acestea devin aplicabile.

n cazul in care anumite norme, reglementari sau standarde indicate in prezentul Caiet de
sarcini nu mai sunt in vigoare la data depunerii Ofertei, acestea sunt considerate automat
inlocuite cu prevederile legale actuale, iar Contractantul este prezumat a fi avut cunostinta de

aceste modificari.

8.3. Responsabilitatea Contractantului si a subcontractantilor

Contractantul este pe deplin responsabil pentru:

o respectarea dispozitiilor legale aplicabile in materie de mediu, munca,
securitate si sinatate in muncé, protectia mediului, achizitii publice, constructii, protectia datelor
etc.;

. calitatea, siguranta si conformitatea tuturor lucrarilor si serviciilor

executate;



o activitatea subcontractantilor sdi, indiferent daca acestia au fost sau nu
aprobati in prealabil de Autoritatea Contractanta.

Nerespectarea legislatiei aplicabile de cdtre Contractant sau subcontractantii acestuia nu
exonereazd Contractantul de raspundere. Autoritatea Contractantd nu poate fi tinuta
responsabild pentru incilcdrile de lege imputabile Contractantului.

8.4. Respectarea normelor europene si internationale in domeniul mediului, social si al

relatiilor de munca

Contractantul are obligatia de a respecta, pe parcursul execufiei contractului, normele
aplicabile in domeniul mediului, social si cel al relatiilor de munca, instituite prin:

o dreptul Uniunii Europene,

o legislatia nationala,

. acorduri colective obligatorii,

o dispozitiile internationale mentionate in Anexa X la Directiva 2014/24/UE.

Normele obligatorii includ, fard a se limita la:

. Conventia OIM nr. 87 privind libertatea de asociere si protectia dreptului de organizare;
Il. Conventia OIM nr. 98 privind dreptul de organizare si negociere colectiva;

l1l. Conventia OIM nr. 29 privind munca fortata;

IV. Conventia OIM nr. 105 privind abolirea muncii fortate;

V. Conventia OIM nr. 138 privind varsta minima de incadrare in munca;

VI. Conventia OIM nr. 111 privind discriminarea in ocuparea fortei de munca si profesie;
VII. Conventia OIM nr. 100 privind egalitatea remuneratiei;

VIII. Conventia OIM nr. 182 privind eliminarea celor mai grave forme ale muncii copiilor;
IX. Conventia de la Viena privind protectia stratului de ozon si Protocolul de la Montreal;

X. Conventia de la Basel privind controlul circulatiei transfrontaliere a deseurilor
periculoase;
XI. Conventia de la Stockholm privind poluantii organici persistenti (POP);

XIl. Conventia PIC (Rotterdam) privind procedura de consimtamant prealabil in cunostinta
de cauzi privind substantele chimice periculoase.



Contractantul este responsabil pentru implementarea si respectarea tuturor acestor
obligatii pe durata contractului, inclusiv de cdtre subcontractantii sai.

9. Responsabilitatile Contractantului
9.1. Responsabilititile cu caracter general

n raport cu obiectivele contractului, Contractantul are urmétoarele obligatii si responsabilitati:

I. Planificare si resurse

1. S3 asigure planificarea tuturor resurselor materiale, umane si financiare pe
intreaga perioadd de derulare a Contractului, pe baza informatiilor furnizate de Autoritatea

Contractanta.
2. S3 asigure valabilitatea si actualizarea tuturor autorizatiilor, certificatelor si avizelor
necesare pentru executarea lucrarilor, atat pentru organizatie, cat si pentru personalul implicat.

Il. Respectarea legislatiei si normelor aplicabile

3. S3 respecte legislatia privind sdnatatea si securitatea in munca, protectia mediului, precum si
toate actele normative incidente obiectului Contractului.

4. S3 respecte cerintele Autoritatii Contractante si dispozitiile emise de autoritdtile competente.

5. S3 realizeze lucririle conform documentatiei de proiect, caietului de sarcini, normativelor
tehnice in vigoare si celor mai bune practici ih domeniu.
1. Organizare, executie si coordonare

6. S3 asigure personal calificat, coordonarea tuturor activitatilor si indeplinirea termenelor de
executie.

7. S& propuna spre aprobare graficul de executie, incluzand termenele pentru fiecare activitate.
8. S§ mentina flexibilitatea necesara adaptarii lucrarilor la cerintele justificate ale Autoritatii
Contractante.

9. S3 execute si si documenteze toate modificarile solicitate de Autoritatea Contractanta.

IV. Raportare si transparenta

10. S3 prezinte situatii de platé detaliate pe activitati si total, insotite de documentele justificative

conform legislatiei.



11. S3 permitd verificarea oricarei obligatii contractuale de citre Autoritatea Contractanta si sa
pund la dispozitie documentele solicitate.

12. S3 transmit3 rapoarte de progres zilnice, séptdmanale si lunare.
13. S3 participe la sedintele de progres organizate pe santier.

V. Securitate, sdnatate si mediu

14. S4 coopereze cu Autoritatea Contractanta in elaborarea siimplementarea planului operational

de securitate.

15. S3 efectueze vizite comune pe santier cu reprezentantii Autoritatii Contractante fnainte de
intocmirea planului propriu de securitate.

16. S4 stabileasca impreuna cu Autoritatea Contractanta obligatiile privind utilizarea mijloacelor
de protectie colectiva si accesul pe santier.

17. S& prevind orice poluare a mediului, sa gestioneze substantele periculoase conform legii si sa
remedieze pe cheltuiala proprie orice contaminare produsa.

18. Tn cazul unui incident de mediu, s3 notifice imediat Dirigintele de santier si Autoritatea
Contractants si sd elaboreze raportul aferent.

VI. Executia lucrarilor si receptia acestora

19. S5 verifice Indeplinirea conditiilor necesare inceperii lucrarilor si sa solicite aprobarea
fnceperii executiei.
20. S& propund optimizdri privind graficul de executie sau listele de cantitdti acolo unde este
posibil si justificat.
21. S3 anunte si sd documenteze receptia la terminarea lucrarilor si receptia finala, prin notificare

transmisd cu minimum 15 zile lucratoare inainte.

22. S5 efectueze masuritorile cantitdtilor executate si sa intocmeasca situatiile de lucrdri conform
cerintelor Autoritatii Contractante.

VII. Rdspunderea Contractantului si a subcontractantilor

23. Contractantul este pe deplin responsabil pentru personalul si subcontractantii sdi, inclusiv
pentru respectarea tuturor prevederilor legale si contractuale.

24. Aprobarea unui subcontractant de citre Autoritatea Contractantd nu exonereazd

Contractantul de raspundere.

VIll. Obligatii suplimentare



25. Aprobarea situatiilor de platd de catre Autoritatea Contractanta sau certificarea Dirigintelui
de santier nu exonereaza Contractantul de responsabilitatile sale.

26. Contractantul trebuie s3 isi indeplineasca obligatiile prin orice metoda legala, inclusiv:

U participarea la sedinte,

o prezenta la fazele determinante,

. transmiterea de rapoarte si notificari,
° realizarea oricaror verificari necesare.

IX. Autorizatii si conformitate

27. Contractantul este responsabil pentru detinerea tuturor autorizatiilor si certificatelor

necesare, valabile pe intreaga durata a executiei, atat pentru organizatie, cat si pentru personalul

implicat.

9.2. Responsabilitati referitoare la realizarea efectiva a lucririlor in cadrul Contractului
Contractantul este responsabil, de asemenea, pentru implementarea tuturor

modificirilor, ajustdrilor sau solutiilor tehnice suplimentare (denumite in continuare

Modificari”), solicitate de Autoritatea Contractantd pe durata derularii Contractului, cu
respectarea legislatiei incidente si a procedurilor de aprobare prevdzute de aceasta.

Toate activititile detaliate in documentatia de atribuire si in documentatia tehnicd,
precum si toate obligatiile asociate realizirii acestora, sunt considerate incluse in sfera de
cuprindere a prezentului Contract. Contractantul nu poate invoca lipsa claritdtii, omisiuni sau
diferente de interpretare pentru a justifica neexecutarea sau executarea necorespunzatoare a

lucrarilor.
Contractantul are obligatia s se asigure ca toate lucrarile sunt realizate:

] in conformitate cu proiectul tehnic si detaliile de executie aprobate;

. cu respectarea tuturor conditiilor impuse prin avize, acorduri, autorizatii si
de autoritatile competente;

o prin utilizarea tehnologiilor, materialelor si echipamentelor conforme cu
specificatiile tehnice;

o in mod coordonat, astfel incat sd nu afecteze continuitatea si calitatea
etapelor de executie;

J cu incadrarea in termenele previzute in graficul de executie aprobat.

9.3. Responsabilitati asociate lucrarilor pregatitoare



Lucrarile pregétitoare includ urmatoarele categorii de activitati:

. indeplinirea obligatiilor necesare inceperii si derularii executiei;

Il. Pregétirea pentru executia lucrdrilor;

Ill. Organizarea de santier a Contractantului.

in vederea realizirii corespunzitoare a etapelor pregdtitoare, Contractantul are urmatoarele
obligatii:

. Indeplinirea obligatiilor aferente lucrdrilor pregatitoare

Contractantul trebuie s3 asigure realizarea tuturor obligatiilor care ii revin din documentatia
tehnicé, prezentul Caiet de sarcini si prevederile contractuale, pentru buna pregétire a executiei

lucrarilor.
1. Tntalniri si coordonare premergatoare inceperii lucrarilor

Contractantul va asigura participarea si coordonarea necesara cu Dirigintele de santier,
Autoritatea Contractantd si, dupad caz, alte autoritati competente, in vederea unei bune

desfasurari a activitatilor.
Dupéd emiterea notificarii Autoritatii Contractante privind data de incepere a executiei lucrarilor

si Tnainte de mobilizarea efectiva pe santier, Contractantul poate solicita organizarea unor intaIniri
premergitoare, avand ca scop clarificarea tuturor aspectelor operationale, precum:

. accesul pe amplasament;

o procedura de inregistrare in registrul Autoritatii Contractante;

o programul de lucru;

o permisele de muncd necesare;

o eventuale constrangeri specifice amplasamentului si alte aspecte relevante pentru

buna derulare a executiei.
IIl. Elaborarea si depunerea documentelor tehnice pregatitoare

Contractantul are obligatia de a elabora si depune urmatoarele documente, n forma solicitata de

Autoritatea Contractanta:
1. Planul Calitatii;

2. Planul detaliat de Securitate si Sdnitate in Munca, precum si implementarea
acestuia in conformitate cu legislatia in vigoare;

3. Planul de management al deseurilor, incluzand procedurile de colectare,

valorificare si reciclare, dupa caz;



4, Graficul de Executie a lucrdrilor, care va include:

) calendarul achizitiei materialelor si echipamentelor,
o ordinea de executie a lucrarilor,
° activititile aferente instaldrii echipamentelor furnizate de Autoritatea

Contractanta (daca este cazul),
o duratele si fazele determinante,
J resursele umane si echipamentele utilizate.

Graficul va fi insotit de o descriere generalda a metodelor, resurselor si aranjamentelor
organizatorice propuse pentru executia lucrarilor.

IV. Instruirea personalului privind cerintele de SSM

Contractantul trebuie si se asigure cé intreg personalul propriu si al subcontractorilor:

o cunoaste Planul de securitate si sanatate in munca,

] este instruit corespunzétor in conformitate cu reglementadrile legale,

U este informat privind procedurile de prevenire, protectie si interventie in caz de
urgenta.

Seful de amplasament desemnat de Contractant are obligatia de a conduce intalnirea initiald de
instruire privind masurile de sigurantd, incluzand:

o riscuri chimice, fizice si de explozie,

° evaluarea si comunicarea riscurilor,

. monitorizarea cerintelor de mediu,

o proceduri de interventie si evacuare,

o informatii privind contactele de urgenta,

. localizarea celui mai apropiat centru medical,

o utilizarea corectd a echipamentelor individuale de protectie.

inaintea acestei intalniri, seful de amplasament va analiza si actualiza fisele de securitate,
procedurile de urgent si masurile de sdnatate i siguranta aplicabile pe santier.

9.4. Responsabilitati legate de obtinerea permiselor de lucru sia permiselor de acces



Tnainte de inceperea oricirei activititi de teren aferente realizarii lucrdrilor prevazute in
prezentul Caiet de Sarcini si in documentatia de atribuire, Contractantul are obligatia de a obtine
toate permisele, autorizatiile si aprobdrile necesare, in conformitate cu legislatia aplicabila si cu
cerintele Autoritatii Contractante.

Totodat3, inaintea mobilizarii pe amplasament, va fi intocmit si semnat Procesul-Verbal de

Predare—Primire a amplasamentului, prin care Autoritatea Contractanta transferd provizoriu catre
Contractant dreptul de acces si utilizare a santierului pe durata executiei lucrarilor.

Dupd caz, Contractantul va obtine urmatoarele documente:

I. Permis de lucru, corespunzitor tipului de activitate ce urmeaza a fi executata (ex.: lucrari
de s3paturd, interventii in proximitatea retelelor, lucrdri la inaltime, lucrari in zona
echipamentelor existente etc.);

Il. Permis de acces in spatii inchise, atunci cand natura lucrérilor implica interventii n
locatii cu acces restrictionat, spatii tehnice sau zone cu risc specific.

Permisele de acces vor fi puse la dispozitie de citre Autoritatea Contractantd sau de
tertele pérti implicate, dupa caz, anterior mobilizdrii si inceperii activitatilor de teren. Aceste
permise vor fi emise separat pentru:

. proprietitile aflate in administrarea sau proprietatea Autoritatii

Contractante;

o proprietatile detinute de terti, pentru care accesul este necesar

desfasurarii lucrarilor.

Contractantul este responsabil pentru respectarea tuturor procedurilor, conditiilor si
restrictiilor prevdzute in permisele de lucru si de acces, precum si pentru instruirea
corespunzatoare a personalului propriu si al subcontractorilor privind utilizarea acestora.

9.5. Responsabilititi asociate pregatirii santierului

Pregitirea santierului constituie o etapa esentiald pentru asigurarea desfasurarii in
conditii de sigurantd si conformitate a lucrdrilor. fnainte de inceperea efectivd a executiei,
Contractantul are obligatia de a realiza cel putin urméatoarele activitati:

I. Verificarea coordonatelor topografice ale santierului, prin raportare la documentatia tehnica
pusi la dispozitie, in vederea confirmarii amplasamentelor, limitelor de proprietate, reperelelor
si cotelor relevante necesare implementarii proiectului.

Il. Identificarea si localizarea tuturor instalatiilor si structurilor existente, supraterane Si
subterane, aflate in perimetrul santierului sau in proximitate, cu accent pe retelele subterane
(apd, canalizare, gaze, energie electrica, telecomunicatii etc.). Contractantul are obligatia de a



marca vizibil si durabil pozitia acestora, in vederea prevenirii oricaror incidente pe parcursul
executiei.

IIl. Efectuarea misuratorilor privind nivelul de gaze explozive, anterior inceperii lucrarilor si pe
toata durata executiei, in zonele cu risc potential (subsoluri, spatii inchise, canale tehnice, sapaturi
adanci sau orice alte spatii susceptibile de acumulare de gaze).

Determinarea prezentei gazelor combustibile se va realiza cu dispozitive de detectie adecvate si
omologate, capabile s3 mésoare concentratiile pana la Limita Inferioara de Explozie (LIE), in
vederea prevenirii aparitiei oricaror situatii periculoase.

Contractantul este responsabil pentru luarea tuturor masurilor de siguranta rezultate din aceste
verificari si pentru implementarea procedurilor de protectie a personalului, echipamentelor si
bunurilor existente, inainte de demararea lucrarilor propriu-zise.

9.6. Responsabilititi asociate organizarii de santier a Contractantului

Contractantul este pe deplin responsabil pentru realizarea tuturor amenajarilor, dotdrilor,
infrastructurii temporare si resurselor necesare organizarii de santier, precum si pentru instalarea,
exploatarea, intretinerea si demontarea acestora la finalizarea activitatilor, inclusiv pentru
readucerea amplasamentelor la starea initiald sau la o stare corespunzatoare cerintelor

Contractului.

Activitatea de organizare de santier cuprinde in mod indicativ, dar fara a se limita la,
urmatoarele:
. Tnchirierea terenului necesar organizirii de santier, dupd caz, precum si obtinerea tuturor
avizelor, acordurilor si autorizatiilor necesare utilizdrii suprafetei respective, in conformitate cu
legislatia in vigoare.
Il. Montarea, operarea, intretinerea, demontarea si inlaturarea facilitatilor si instalatiilor
temporare ale Contractantului, inclusiv, dupa caz, barici de santier, birouri, spatii de locuit sau
odihni, laboratoare, depozite, containere, surse independente de energie, toalete ecologice si
alte dotdri necesare desfasurdrii activitatilor.

lll. Asigurarea securizdrii santierului, dupd caz, inclusiv prin implementarea masurilor de paza,
montarea imprejmuirilor temporare, instalarea semnalizarilor aferente si adoptarea masurilor de

prevenire a accesului neautorizat.
IV. Asigurarea utilitdtilor necesare (energie electrica, apa, comunicatii etc.) pentru buna

desfisurare a activitdtilor pe santier, inclusiv asigurarea de toalete ecologice pentru personalul
Contractantului, cu respectarea tuturor normelor de igiend, sanatate si securitate fn munca.



V. Realizarea conexiunilor la retelele de utilititi existente sau, dupa caz, asigurarea de surse
alternative si independente de utilitati (generatoare, rezervoare etc.), astfel incat toate activitatile
s3 se desfisoare in conditii optime si in conformitate cu cerintele legale privind sanatatea,

securitatea si protectia personalului.

VI. Suportarea cheltuielilor aferente consumului de utilititi pe ntreaga perioada de executie, atat
pentru functionarea echipamentelor si utilajelor, cat si pentru toate facilitatile aferente organizarii

de santier, inclusiv pentru intretinerea acestora.

VII. Asigurarea suportului administrativ si logistic necesar bunei desfasurari a lucrarilor, inclusiv
furnizarea de personal adecvat, echipamente, unelte, materiale consumabile si orice alte resurse
necesare indeplinirii obligatiilor contractuale.

VIIl. Mobilizarea si demobilizarea utilajelor, echipamentelor si personalului Contractantului,
inclusiv transportul, instalarea, operarea, mentenanta, repararea si indepdrtarea acestora de pe
amplasament, in conformitate cu prevederile Contractului si cu normele legale in vigoare.

9.7. Responsabilititi legate de punerea in operd a documentatiei tehnice

Pe intreaga duratd a transpunerii in teren a documentatiei tehnice, Contractantul are urmatoarele
responsabilitati:
l. S3 sesizeze de indatd Autoritatea Contractantd cu privire la orice neconcordanta,

neconformitate, omisiune sau eroare identificatd n proiectul tehnic, pentru a permite
solutionarea acestora in mod legal si operativ, cu implicarea proiectantului.

Il. S3 asigure nivelul de calitate prevdzut in documentatia tehnica, prin intermediul personalului
propriu, utilizdnd responsabili tehnici cu executia atestati conform legislatiei aplicabile.

lIl. S& convoace factorii responsabili implicati in verificarea fazelor determinante ale executie,
inclusiv Autoritatea Contractantd, Dirigintele de santier/Inginerul si proiectantul, si sa asigure
toate conditiile necesare efectudrii acestor verificari.

IV. 3 solutioneze neconformitdtile, defectele si neconcordantele apérute pe parcursul executiei,
exclusiv pe baza solutiilor tehnice emise de proiectant si aprobate de Autoritatea Contractanta.
Orice modificare a solutiilor tehnice se va executa doar in limita acestor aprobari.

V. S§ utilizeze in executie numai produse, echipamente, materiale si procedee tehnice prevazute
in documentatia tehnic, certificate sau agrementate tehnic, care asigurd indeplinirea cerintelor
de calitate si sigurantd. Contractantul este responsabil si pentru gestionarea probelor-martor,

conform cerintelor legale.
VI. S& inlocuiascd produsele/echipamentele sau procedeele prevazute in proiect doar cu

elemente echivalente sau superioare din punct de vedere tehnic si calitativ, numai n baza
solutiilor stabilite de proiectant si aprobate de Autoritatea Contractanta.



VIi. S3 respecte integral documentatia tehnica (proiectul tehnic, detalii de executie, specificatii),
astfel incat nivelul de calitate al lucrdrilor sd corespunda cerintelor stabilite.

VIIl. S& propuna spre receptie numai lucrari care indeplinesc cerintele de calitate, pentru care au
fost completate toate documentele necesare intocmirii cartii tehnice a constructiei.

IX. S& duci la indeplinire, in termenele stabilite, toate masurile dispuse prin actele de control sau
prin documentele de receptie intermediara/finala.

X. 53 remedieze pe propria cheltuiald toate defectele calitative generate din culpa sa, atat in
perioada de executie, cat si pe durata perioadei de garantie stabilitd prin contract.

XI. S& readucd la starea initiala toate terenurile ocupate temporar pentru executia lucrarilor, la
finalizarea acestora, in conformitate cu prevederile contractuale si legale.

9.8. Responsabilititi legate de controlul calitatii lucrarilor executate

Contractantul are responsabilitatea integrald pentru asigurarea si mentinerea nivelului de
calitate prevazut in documentatia tehnic, in conformitate cu legislatia aplicabild si cu standardele
in vigoare. Implementarea controlului calitdtii se realizeaza printr-un sistem propriu de
management al calittii, prin personal calificat si prin utilizarea dotarilor necesare verificarii si

testarii lucrarilor.
Documente de referinta si ordine de prioritate
Tn activitatea de verificare si control a calitatii, se vor utiliza cu prioritate:

1. Standarde nationale romanesti si/sau standarde care transpun standarde
europene si internationale (SR EN ISO) sau echivalente;

2. Standarde, specificatii si proceduri interne ale Autoritatii Contractante, acolo unde
este cazul.
Planul Calitatii

Contractantul are obligatia de a elabora si implementa Planul Calitatii specific lucrdrilor ce fac
obiectul contractului. Planul Calitatii va contine obligatoriu:

o Planul de Inspectie si Testdri (PIT), aplicabil pentru toate activitatile si etapele de
executie;

o Proceduri specifice de monitorizare, inspectie si verificari;

o Masuri si actiuni pentru gestionarea neconformitatilor.

Planul Calitatii si documentele aferente vor fi supuse revizuirii si armonizarii de catre
expertii in calitate si autoritatea tehnica a Autoritatii Contractante. Procesul de
consultare/armonizare nu va depdsi 5 zile lucratoare.



Orice aspecte convenite (completéri, ajustari, exceptdri etc.) vor fi consemnate intr-o
minut3 de intalnire (,conventie”), asumatd de ambele parti, anterior inceperii lucréarilor in santier.

Aplicarea cerintelor calitatii la subcontractori

Toate cerintele aplicabile Contractantului sunt obligatorii si pentru subcontractori. Contractantul
va asigura instruirea subcontractorilor si confirmarea intelegerii tuturor cerintelor de calitate
inainte de demararea activititilor. Contractantul rdmane pe deplin responsabil pentru
conformitatea lucrérilor executate de subcontractori.

Trasabilitate si documentatie

Contractantul va implementa un sistem de trasabilitate care sd permita verificarea in orice
moment a modului de executare a lucrérilor in raport cu documentatia tehnicd. Acest sistem

trebuie sa asigure:

o nregistrarea tuturor inspectiilor si testarilor;

] gestionarea probelor-martor;

o evidenta materialelor si echipamentelor utilizate;

o identificarea clara a responsabililor tehnici si a fazelor de executie.

Cartea Tehnica a Constructiei

La finalizarea lucrdrilor, Contractantul are obligatia de a intocmi Cartea Tehnicd a Constructiei,
conform legislatiei in vigoare (Legea 10/1995, HG 273/1994 si alte reglementari aplicabile). Cartea
tehnicd va contine toate documentele obligatorii rezultate din procesele de control al calitatii,
testdri, procese-verbale de faze determinante, certificate de calitate, declaratii de conformitate,

rapoarte de incercari etc.
9.9. Responsabilitati legate de securitatea si sdnatatea in muncé pe durata executiei

lucrdrilor pe santier
Securitatea si sanatatea tn munca

Contractantul va respecta toate cerintele minime privind securitatea si sdnatatea in
munca impuse de Autoritatea Contractantd, asa cum sunt specificate in prezentul Contract,
tinandu-se cont in mod expres de prevederile HG nr. 300/2006, cu modificarile si completarile

ulterioare.

Contractantul va asigura instruirea corespunzatoare a personalului sau si a
subcontractorilor, aplicarea masurilor preventive, precum si respectarea procedurilor de
securitate si sinatate pe intreg parcursul executiei lucrarilor.

9.10. Cerinte privind asigurarile solicitate Contractantului



Contractantul va incheia si va plati polite de asigurare ce vor acoperi riscurile specifice, asa
cum este mentionat in Contract.

10. Mésuri privind respectarea obligatiilor prevazute in PNRR pentru implementarea
principiului ,Do No Significant Harm” (DNSH)

Ofertantii trebuie sa respecte principiul DNSH (,,Do no significant harm” - ,A nu aduce prejudicii
asupra mediului”) astfel cum este prevazut la Articolul 17 din Regulamentul privind taxonomia.

1. Se consider3 ci o activitate prejudiciaza in mod semnificativ atenuarea schimbdrilor climatice
in cazul in care activitatea respectivd genereaza emisii semnificative de gaze cu efect de sera

(GES);

2. Se consider ci o activitate prejudiciaza in mod semnificativ adaptarea la schimbdrile climatice
in cazul in care activitatea respectiva duce la cresterea efectului negativ al climatului actual si al
climatului preconizat in viitor asupra activitatii in sine sau asupra persoanelor, asupra naturii sau

asupra activelor (6);

3. Se considera ci o activitate prejudiciaza in mod semnificativ utilizarea durabild si protejarea
resurselor de apé si a celor marine in cazul in care activitatea respectiva este nociva pentru starea
bund sau pentru potentialul ecologic bun al corpurilor de apa, inclusiv al apelor de suprafata si
subterane, sau starea ecologica buna a apelor marine;

4. Se considerd c3 o activitate prejudiciazd in mod semnificativ economia circulara, inclusiv
prevenirea generérii de deseuri si reciclarea acestora, in cazul in care activitatea respectiva duce
la ineficiente semnificative in utilizarea materialelor sau in utilizarea directd sau indirecta a
resurselor naturale, la o crestere semnificativa a generdrii, a incinerdrii sau a eliminarii deseurilor,
sau in cazul in care eliminarea pe termen lung a deseurilor poate cauza prejudicii semnificative si

pe termen lung mediului;

5. Se considers ci o activitate prejudiciazd in mod semnificativ prevenirea si controlul poludrii in
cazul in care activitatea respectivé duce la o crestere semnificativd a emisiilor de poluanti in aer,

apa sau sol;

6. Se considers ci o activitate economica prejudiciazd in mod semnificativ protectia si refacerea
biodiversitatii si a ecosistemelor in cazul in care activitatea respectivd este nocivd in mod
semnificativ pentru conditia bund si rezilienta ecosistemelor sau nocivd pentru stadiul de
conservare a habitatelor si a speciilor, inclusiv a celor de interes pentru Uniune.

Referitor la obiectuvul de mediu 1 -Atenuarea schimbarilor climatice Investitia este incadrata
sub codul 042 Gestionarea deseurilor menajere, masuri de prevenire, minimizare, sortare,
reutilizare si reciclare, In ceea ce priveste vehiculele, achizitiile vor viza cea mai buna tehnologie
disponibila (best-available-technology) din punct de vedere al mediului. In aceste conditii,



operarea acestor vehicule nu va conduce la o crestere semnificativa a emisiilor de gaze cu efect
de sera, dar nivelul acestora va fi calculat pentru fiecare proiect in cadrul procedurii de evaluare
a impactului asupra mediului. Intrucat activitatea nu este vizata de pragurile ETS(
Directiva2003/87/CE a Parlamentului European si a Consiliului), masura de reforma nu afecteaza
obiectivul de atingerea tintei de reducere emisii de GES stabilita pentru anul 2030 si nici obiectivul
de neutralitate climatica (2025).

Referitor la obiectivul de mediu 2- Adaptarea la schimbarile climatice Investitia este incadrata
sub codul 042 Gestionarea deseurilor menajere: masuri de prevenire, minimizare, sortare,
reutilizare si reciclare. Prin urmare, investitia are o contributie substantiala la obiectivul de
adaptare la schimbarile climatice.

Referitor la obiectivul de mediu 3- Utilizarea durabila si protectia resurselor de apa si marine
Investitia nu va afecta obiectivul de utilizare durabila si de protejare a resurselor de apa si a celor
marine intrucat dezvoltarea infrastructurii va fi realizata cu respectarea urmatoarelor cerinte:
Lucrarile nu vor deteriora starea /potentialul ecologic a/ al corpurilor de apa si nu vor impiedica
imbunatatirea potentialului ecologic cu luarea in considerare a efectelor

schimbarilor climatice;

Prin exceptie de la cerinta de mai sus, in cazul in care investitiile propuse in cadrul proiectului pot
deterira starea/potentialul ecologic, se va demonstra ca proiectul de investitii indeplineste
conditiile stabilite la raticolul 4.7 din DCA, respectiv articolul 2.7 din Legea Apelor 107/1996 cu
modificarile si completarile ulterioare, prin luarea in considerare a urmatoarelor aspecte:

-se vor lua toate masurile posibile pentru a atenua impactul negativ asupra starii corpului de apa;
_se va analiza daca motivele care stau la baza acestor modificari suntr de interes public major
si/sau beneficiile aduse mediului si societatii se realizare a obiectivelor(stabilite la paragraful 1 al
articolului 4 din DCA) sunt depasite de beneficiile noilor modificari sau schimbari pentru
sanatatea umana, pentru mentinerea securitatii umane sau pentru dezvoltarea durabila;
Lucrarile nu vor afecta negativ intro-o masura semnificativa speciile si habitatele direct
dependente de apa.

Referitor la obiectivul de mediu 4-Economia circulara, inclusiv prevenirea si reciclarea deseurilor
Masura de reforma nu va afecta obiectivul de economie circulara, inclusiv prevenirea si reciclarea
deseurilor intrucat dezvoltarea infrastructurii de gestionare a deseurilor va fi realizata cu
respectarea urmatoarelor cerinte:

_ Gestionarea deseurilor rezultate in toate etapele se va realiza in linie cu obiectivele de reducere
a cantitatilor de deseuri generate si de maximizare a reutilizarii si reciclarii, respectiv in linie cu
obiectivele din cadrul general de gestionare a deseurilor la nivel national -Planul national de
gestionare a deseurilor (elaborat in baza art.28 al Directivei 2008/98/EC privind deseurile si de
abrogare a numitor directive, cu modificarile ulterioare si aprobat prin Hotararea Guvernului nr.
942/2017);

- In toate etapele proiectului se va mentine evidenta gestiunii deseurilor conform OUG 92/2021
privind regimul deseurilor, H.G.856/2002 privind evidenta gestiunii deseurilor si pentru
aprobarea listei cuprinzand deseurile, inclusiv deseurile periculoase, cu modificarile si



completarile ulterioaare si respectiv Legea nr. 249/2019 privind modalitatea de gestionare aa
ambalajelor si a deseurilor de ambalaje, cu modificarile si completarile ulterioare;

- In conformitate cu prevederile Deciziei nr. 2000/532/CE a Comisiei, preluata in legislatia
nationala HG nr.856/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, lucrarile nu presupun
utilizarea unor categorii de materiale care sa poata fi incadrate in categoria substantelor toxice
si periculoase;

- In ceea ce priveste deseurile recuperabile rebulate pe perioada executarii

lucrarilor, constructorul se va asigura ce cel putin 70%( in greutate) din deseurile nepericuloase
rezultate din constructii si demolari (cu exceptia materialelor naturale definite in categoria 17 05
04- pamant si pietris, altele decat cele vizate la rubrica 17 05 03 din lista europeana a deseurilor
stabilita prin Decizia

2000/532/CE a Comisiei , preluata in HG 856/2002, cu modificarile si completarile ulterioare) si
generate pe santier vor fi pregatite, respectiv sortate pentru reutilizare, reciclare si alte
operatiuni de valorificare material, inclusiv operatiuni de umplere care utilizeaza deseuri pentru
a inlocui alte materiale, in conformitate cu ierarhia deseurilor si Protocolul UE de gestionare a
deseurilor din constructii si demolari;

- Astfel, in conformitate cu reglementarile in vigoare, deseurile rezultate vor fi colectate selectiv
in functie de caracteristicile lor, transportate in depozite autorizate sau predate unor operatori
autorizati in scopul valorificarii lor. In toate etapele proiectului se vor incheia contracte cu
societati autorizate ce vor asigura

eliminarea/valorificarea tuturor tipurilor de deseuri generate. Toate deseurile generate in urma
proiectului, in toate etapele acestuia vor fi depozitate temporar doar pe suprafete special
amenajate in acest sens. In cazul deseurilor contaminate, se vor lua masuri speciale de gestionare
a acestora (prin depozitarea separata doar pe suprafete impermeabile), pentru a nu contamina

restul deseurilor sau solului;
- In toate etapele proiectului se va mentine evidenta gestiunii deseurilor conform 0OUG 92/2021

privind regimul deseurilor, cu modificarile si completarile ulterioare, HG nr .856/2002 si respectiv
Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor si a deseurilor de ambalaje,
cu modificarile si completarile ulterioare.

Referitor la obiectivul de mediu 5- Prevenirea si controlul poluarii in aer, apa sau sol
Implementarea proiectelor se va face cu respectarea conditiilor de protectie a factorilor de mediu
(inclusiv apa, aer si sol) potential afectati stabilite prin actele de mediu emise in conformitate cu
Directiva EIA.

In ceea ce priveste vehiculele rutiere din categoria M, anvelopele sunt conforme cu normele de
zgomot de rulaj din cea mai populara clasa si cu Rolling Resistance Coefficient (care influenteaza
eficienta energetica a vehiculului) in doua cele mai populare clase asa cum este prevazut in
Regulamentul 740/2020 al Parlamentului European si al Consiliului si care se pot verifica prin
EPREL (European product registry for Energy Labeling). Acolo unde este cazul, vehiculele vor
respecta cele mai recente norme EURO VI (Heavy duty emission type approval) in conformitate
cu Regulamentul EC595/2009.

Aerul



In cea mai mare parte, sursele de emisie a poluantilor atmosferici vor fi surse fa sol libere,
deschise si mobile sai stationare, difuze/dirijate.

Activitatea de realizare a lucrarilor de constructie include deopotriva si surse mobile de emisii,
reprezentate de utilaje necesare desfasurarii lucrarilor, de vehicule care vor asigura transportul
materialelor de constructii, precum si de aprovizionare cu materiale necesare lucrarilor de
constructie, dar si vehiculele necesare evacuarii deseurilor de pe amplasament. Functionarea
acestora va fi intermitenta, in functie de programul de lucru si de graficul lucrarilor.

Cu toate acestea, se estimeaza ca poluarea aerului in timpul perioadei de executie a lucrarilor nu
depaseste limitele maxime permise, este temporara (in timpul exercitarii lucrarilor), intermitenta
(in functie de programul de lucru si de graficul lucrarilor), nu este concentrata doar in frontul de
lucru (unele surse sunt mobile) nefiind de natura sa afecteze semnificativ acest obiectiv de mediu.
Pe cat posibil se vor lua masuri de atenuare, astfel ca lucrarile aferente proiectului vor fi realizate

cu utilaje mai putin poluante.

Apa

Pe parcursul etapei de executie, se vor lua masurile necesare astfel incat deseurile rezultate din
demontari/demolari, precum si materialele pentru construire, sa fie corect depozitate pentru a
se evita infiltratiile in stratul acvifer sau in apele de suprafata, urmare a antrenarii acestora de
catre apele pluviale sau de catre vant.

Se va asigura formarea periodica a tuturor lucratorilor de la fata locului pentru a se asigura
evitarea scurgerilor accidentale de substante chimice, carburanti si uleiuri provenite de la
functionarea utilajelor implicate in lucrarile de constructie sau datorate manevrarii defectuoase
a autovehiculelor de transport.

Functionarea unor utilaje ce utilizeaza motoare cu combustie interna in preajma corpurilor de
apa contin un risc inerent in cazul unor accidente, ce pot astfel conduce la contaminarea
punctiforma si temporara a corpurilor de apa de suprafata, insa acest risc poate fi adresat in
cadrul unui plan de management de mediu (PMM), elaborat inainte de inceperea etapei de
executie a proiectului.

In etapa de dezafectare a proiectului,potentialele surse de poluare a apei vor fi similare cu cele
din etapa de constructie, lucrarile fiind realizate cu aceleasi tipuri de utilaje.

Utilizarea substantelor chimice

De asemenea, in ceea ce priveste utilizarea si prezenta substantelor chimice, activitatea nu va
utiliza:

(1) ca atare, in amestecuri sau articole, substantele enumerate in anexa | sau anexa |l la
Regulamentul (UE) 2019/1021 al Parlamentului European si al Consiliului, cu exceptia cazului in
care substantele sunt prezente ca urme neintentionate de contaminant;

(2) mercurul si a compusii mercurului, amestecurile acestora si a produselor cu adaos de mercur,
astfel cum sunt definite la articolul 2 din Regulamentul (UE) 2017/852 al Parlamentului European
si al Consiliului;

(3) ca atare, in amestecuri sau articole, substantele enumerate in anexa | sau anexa Il la
Regulamentul (CE) nr. 1005/2009 al Parlamentului European si al Consiliului;



(4) ca atare, in amestecuri sau articole, substantele enumerate in anexa Il la Directiva 2011/65/UE
a Parlamentului European si a Consiliului, cu exceptia cazului in care se respecta pe deplin
articolul 4 aliniatul (1) din directive respectiva;

(5) ca atare, in amestecuri sau articole, substantele enumerate in anexa XVl la Regulamentul (CE)
nr.1907/2006 al Parlamentului European si al Consiliului, cu exceptia cazului in care se respecta
pe delin conditiile specificate in anexa respectiva;

(6) unor substante care, fie singure, fie in amestecuri, fie ca parte dintr-un articol, indeplinesc
criteriile prevazute la articolul 57 din Regulamentul (CE) 1907/2006 si sunt identificate in
conformitate cu articolul 59 alineatul (1) din regulamentul respectiv, cu exceptia cazului in care
s-a dovedit ca utilizarea lor este esentiala pentru societate;

(7) altor substante care, fie singure, fie in amestecuri, fie ca parte dintr-un articol, indeplinesc
criteriile prevazute la articolul 57 din Regulamentul (CE) 1907/2006, cu exceptia cazuluiin care s-
a dovedit ca utilizarea lor este esentiala pentru societate.

Deseurile solide, materialul rezultat din decopertari, excavatii, combustibili sau uleiuri nu se vor
deversa in albia cursului de apa sau lacul de acumulare; se va proceda la colectarea selectiva a
deseurilor in vederea valorificarii si/sau eliminarii prin firme autorizate. Pe perioada executiei
lucrarilor se va acorda o atentie deosebita scurgerilor de carburanti si se va asigura un
management al deseurilor adecvat -depozitarea deseurilor se va realiza in locuri bine stabilite, cu
asigurarea protectiei adecvate pentru a fi evitate infiltratiile si poluarea acviferelor in caz de
ploaie. Se vor utiliza utilaje si mijloace de transport performante, iar transportul materialelor se
va realiza cu autovehicule prevazute cu prelata.

Referitor la obiectivul de mediu 6- Protectia si restaurarea biodiversitatii si a ecosistemelor
Impactul potential al proiectelor asupra mediului,inclusiv al lucrarilor localizate in vecinatatea
sau in siturile Natura 2000, este evaluat in conformitate cu prevederile Directivelor EIA, Directivei
Habitate si Directivei Pasari, fiind urmat in special potentialul impact al proiectului asupra
obiectivelor specifice/masurilor minime de conservare stabilite pentru speciile si habitatele .
pentru care au fost desemnate siturile , precum si evaluarea impactului cumulat (intre investitiile
propuse, existente sau reglementate) asupra factorilor de mediu, inclusiv la nivelul Natura 2000.
Proiectele vor pune obligatoriu in aplicare toate masurile de atenuare fezabile din punct de
vedere tehnic si relevante din punct de vedere ecologic pentru a reduce impactul negativ asupra
apei, precum si asupra habitatelor si a speciilor protejate care depind direct de apa.
infrastructura nu vor fi construite pe:

i) Teren arabil si terenuri cultivabile cu un nivel moderat, pana la ridicat al fertilitatii solului si cu
biodiversitate subterana, astfel

i) Terenuri ecologice cu o valoare recunoscuta a biodiversitatii ridicate si terenuri care servesc
drept habitat al speciilor pe cale de disparitie (flora si fauna) enumerate pe Lista Rosie Europeana
sau pe Lista Rosie IUCN;

iii) Teren forestier (acoperit sau nu de copaci), alte terenuri impadurite sau terenuri acoperite
partial sau in totalitate sau destinate a fi acoperite de copaci, chiar si atunci cand acesti copaci
nu au atins inca dimensiunea si acoperirea pentru a fi clasificate drept padure sau alt teren

impadurit, definit



in conformitate cu definitia FAO a padurilor.

Solicitantul isi asuma preluarea principiilor “Do No Signifiant Harm” (DNSH) atat in procesul de
elaborare a proiectelor fazele SF/DALI, cat si monitorizarea si justificarea implementarii acestor
principii in timpul executiei.

In cadrul procedurilor de achizitie pentru executia lucrarilor, beneficiarul isi asuma includerea in
caietul de sarcini obligativitatea respectarii masurilor descrise in proiectul de autorizare a
constructiilor , respectic de executie in ceea ce priveste respectarea principiilor DNSH.

Elemente de verificare dupa finalizarea executiei lucrarilor

-document din care sa reiasa tipurile de deseuri generate din activitatile /lucrarile executate si

cantitatea acestora;
-listele cu cantitatile de lucrari, pe categorii de lucrari, listele cu cantitatile de utilaje si

echipamente tehnologice;

-contract incheiat cu operator economic care colecteaza si/sau transporta deseuri sau care
desfasoara operatiuni de valorificare a deseurilor.

Elemente de verificare dupa finalizarea executiei lucrarilor

-declaratii de performanta pentru produsele pentru constructii, intocmite de producatori,sau
declaratii de conformitate (daca sunt utilizate produse pentru constructii care fac obiectul unei
specificatii tehnica nearmonizate) sau agrement tehnic in constructii {daca sunt utilizate produse
pentru constructii pentru care nu exista specificatii tehnice armonizate sau specificatii tehnice
nearmonizate).

Operatorul economic ia la cunostinta prin depunerea ofertei n cadrul procedurii de achizitie ca
este necesara depunerea si a urmatoarelor documente in faza de executie :

- situatia de lucrdri va contine urmatoarele (unde este cazul):

- cantitate de materiale desfiintate mc/mp;
- cantitate de materiale reutilizate mc/mp;
- cantitate de materiale rereciclate mc/mp;
- cantitate deseuri mc/mp.Potrivit

- Certificare de citre firma de gestionare deseuri cu cantitatea de deseuri preluate, din care se
specifica cantitatea de deseuri incinerate;

- Declaratii de performanté pentru produsele pentru constructii Tntocmite de producatori,

sau declaratii de conformitate sau agrement tehnic;

- Fisd de date de securitate ale produselor ( conform Regulament UE 2015 / 830)

- Fise tehnice ale utilajelor utilizate - masuri de reducere a poluarii, documente ce vor trebui a fi
transmise de operatorul economic in momentul solicitarii efecutarii platii unei facturi.

11. Identificarea, descrierea si masurile ce se impun pentru diminuarea/inlaturarea riscurilor
securitatii si sanatatii in munca.

12. Ofertantii pot utiliza subcontractanti, urmand sa-i numeasca in propunerea tehnica si sa
detalieze/partile ce va fi/vor fi realizate de subcontractanti. In acest caz,

Propunerea tehnica trebuie insotita de o declaratie emisa de ofertant cu privire la partea sau
partile din contract pe care ofertantul intentioneaza sa le subcontracteze (inclusiv nominalizarea

subcontractantilor).



13. In cazul depunerii unei oferte comune, propunerea tehnica trebuie sa evidentieze partea pe
care fiecare din membrii asocierii o va indeplini/executa cu descrierea modului de impartire a
sarcinilor intre membrii acesteia precum si nivelul de implicare din punct de vedere al resurselor
materiale, financiare si umane utilizate.

Toate documentele vor fi redactate in limba roména / traducerea autorizata in limba romana.
Ofertantul (reprezentantul legal al ofertantului / reprezentantul legal al asocierii, dupa caz) are
obligatia de a numerota si semna fiecare pagina a propunerii tehnice si de a intocmi un opis al
documentelor.

Lista de verificare a respectarii principiilor DNSH ..o

Evaluare | Evaluare | Justificarea respectdirii
simplificatd | de fond principiului DNSH

pentru obiectivul de
mediu relevant




Enitatea responsabila, isi va asuma printr-o declaratie pe proprie raspundere obligatia de a
trata, corespunzator siin concordanta cu obiectivele de mediu mentionate anterior, modalitatile
si sarcinile pentru executia lucrdrilor, respectiv respecte prevazute in PNRR pentru
implementarea principiului ,Do No Significant Harm” (DNSH) (“A nu prejudicia in mod
semnificativ”), astfel cum este prevazut la Articolul 17 din Regulamentul (UE) 2020/852 privind
instituirea unui cadru care s3 faciliteze investitiile durabile, pe toatd perioada de derulare a

proiectului.
COMUNA TINCA

Numele si prenumele: AVR«?@ IOANA DIANA
Semnatura: /
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