CAIET DE SARCINI
PRIVIND ACHIZITIA PUBLICA

Servicii de impidurire — proiectare, asistenti tehnica din partea proiectant si executie lucrari
impidurire

CAP. 1 DENUMIREA OBIECTIVULUI DE INVESTITII:
,Reabilitarea si modernizarea drumului infrastructurii de transport regional pe tronsonul

functionale ES81 — DJ 241 - DJ 241 A-DJ 241 G”

CAP.2 BENEFICIAR: UAT Judetul Galati
Achizitor, autoritate contractantd: UAT Judetul Galati, str. Eroilor nr. 7, tel. 0236.302.516 / 0236.302.510.

CAP.3 SURSA DE FINANTARE A OBIECTIVULUI DE INVESTITII:

Proiectul este finantat in cadrul Programului Regional Sud Est 2021-2027, Obiectiv de politicd 3 - O Europa
mai conectatd prin cresterea mobilitifii, Prioritatea 4 - O regiune accesibila, Obiectiv Specific 3.2
Dezvoltarea si cresterea unei mobilitifi nationale, regionale si locale durabile, reziliente la schimbarile
climatice, inteligente si intermodale, inclusiv imbunatatirea accesului la TEN-T si a mobilitatii
transfrontaliere, Actiunea 4.1 Investitii destinate reabilitdrii i modernizdrii infrastructurii rutiere de
importantd regionald pentru asigurarea conectivititii la reteaua TEN-T, Apel de proiecte PR/4.1/1/2023.

CAP. 4 SCOPUL ACHIZITIEI SI OBIECTUL CONTRACTULUI:

Prezentul caiet de sarcini s-a Intocmit avand la baza legislatia in vigoare si precizeazd condifiile minime
pentru atribuirea contractului mentionat mai sus. Caietul de sarcini face parte integrantd din documentatia
pentru elaborarea si prezentarea ofertei si constituie ansamblul cerintelor pe baza cérora se elaboreaza de
citre ofertant propunerea tehnicé si propunerea financiara.

Prezenta procedurd de atribuire a contractului de servicii (proiectare si executie) are in vedere prestare de
servicii de proiectare PT si executia de servicii de Impadurire.

Cerintele beneficiarului precizeazi scopul achizitiei, ca fiind elaborarea unei documentatii tehnice (proiect
tehnic), prestarea serviciului de asisten{d tehnicd din partea proiectantului, precum si executia serviciilor

propuse - conform proiectului tehnic.
Datele de identificare ale amplasamentelor care fac obiectul studiului de fezabilitate, sunt prezentate in tabelul urmétor:

Suprafata Categoria Suprafata
Nr? Judet UAT fungizl;t? totala CF Tarla Pa;cel de efectiva de
et a nr. (ha) folosinta | plantat (ha)
1 Gailat ?rahase“ 105077 g0 32 239 | Pasune 6,600
TOTAL 6,600

Lucrarile specifice de impadurire, impuse de studiul de imunizare, prevad infiinfarea unei suprafete noi de
padure in zonele traversate de obiectivul de investitii, cu scopul de a neutraliza emisiile de CO2 produse de
traficul rutier rezultate ca urmare a realizirii proiectului de infrastructura rutierd judeteana.

Astfel, studiul de fezabilitate prevede urméatoarele tinte ce trebuie atinse:
- reducerea poludrii atmosferice prin sechestrarea emisiilor de dioxid de carbon (pddurea este cea mai
importanti forma de vegetaie capabild s reducd dioxidul de carbon nociv si sd puna in libertate oxigenul

indispensabil viefii);




- diminuarea si reducerea simfitoare a proceselor de degradare a terenurilor i ameliorarea progresivad a

capacitatii de productie a acestora sub efectul direct al culturilor forestiere;
- asigurarea linistei si protectiei agezdrilor omenesti i a obiectivelor socio-economice situate in aval de

perimetru;

- ameliorarea peisajului local si in general al landsaftului, foarte sensibil §i expus procesului de degradare;
- valorificarea mai eficientd prin Iimpédurire in interesul comunitétii a terenurilor: ldrgirea bazei melifere,
obtinerea de masi lemnoasi, crearea de locuri de muncé, ameliorarea conditiilor de mediu prin reducerea
amplitudinii temperaturii, cresterea umiditafii solului si a aerului, reducerea vitezei vanturilor.

Termenele/jaloanele aferente fazelor determinante ce trebuie respectate in procesul de proiectare si
executie:

» Intocmire proiect tehnic;

» Predarea amplasamentului;

» Lucriérile specifice de impadurire
Lucririle specifice de impadurire pe amplasamentele prevazute nu se pot realiza decét prin adoptarea unei
solutii tehnice complexe, prin care pot fi indeplinite obiectivele studiului. Solufia tehnicd adoptatd are
urmétoarele componente:
- Instalarea vegetatiei forestiere pe suprafata de 6.60 ha de teren degradat, prin impédurire cu specii
forestiere caracteristice zonei, cu respectarea principiului biodiversitétii, adecvate tipurilor de statiuni.
Tehnologiile de instalare cuprind pentru fiecare compozitie de impéadurire, lucrarile de pregétire a terenului
si a solului, plantarea puietilor, ingrijirea plantatiilor prin lucrdri de completdri §i intrefineri pand la
realizarea starii de masiv.
- Imprejmuirea cu gard de sirma ghimpati fixatd pe stalpi din lemn .
- Amplasarea bornelor de control anual al regenerdrilor (piete de prob).
- Asigurarea pazei si protectiei plantatiilor.
- Amplasarea panourilor de informare.

Lucrdrile propuse si avizate pe investitii specifice, vor fine cont de prevederile normativelor tehnice,
adaptate la conditiile locale si la specificul microstatiunilor, in scopul unei cat mai bune planificéri pentru
realizarea cu rezultate optime a obiectivelor propuse.

Pentru asigurarea protectiei amplasamentelor impotriva pdsunatului, s-a prevdzut imprejmuirea
plantatiilor cu gard de sarmd ghimpata pe bulumaci de lemn esentd tare, pe toatd lungimea perimetrului de
1.128 km. Stélpii de lemn vor avea urmitoarele dimensiuni: lungimea de 2,2 m i diametrul de 12-16 cm.
Acestia se vor amplasa in gropi de 50x50x70 c¢m, distantati la 3 m unul de altul, iar din 5 in 5 stalpi se vor
amplasa contrafise. Randurile de sirma ghimpati se fixeaza la urmétoarele distante fad de nivelul terenului:
20 cm randul I, 50 cm randul II, 80 cm randul 111, 110 cm randul IV si 150 cm randul V. Diagonalele se
fixeazi de la rAndul I la rdndul V al stalpului urmator.

Ca solutie alternativi se poate folosi si imprejmuirea plantatiilor cu gard de sdrma ghimpatéd pe
stalpi de beton (gpalieri), pe toati lungimea. Stalpii de beton (gpalierii) vor avea urmétoarele dimensiuni:
lungimea de 2,40 m, sectiunea la capatul gros de 9 x 9 cm, iar la capatul subtire de 7 x 7 cm. Solutia
alternativa constd doar in inlocuirea stalpilor de lemn de esentd tare cu stélpi de beton (spalieri).

Conditiile de declarare a inchiderii stérii de masiv.

Starea de masiv se considerd realizatd in urmatoarele situatii:

a) la foioase: cand coroanele puietilor se ating, pe rAnd sau In grupe, in proportie de cel pufin 80%, iar
pentru plopi e.a. si nuc, cind diametrul la 1,30 m este de minimum 8 cm;

b) la risinoase: cand iniltimea puietilor este de 1,2—1,4 m in statiuni normale si de 0,6—0,8 m in statiuni
extreme si terenuri degradate. .
Starea de masiv se declard in momentul in care aceasta se realizeaza pe intreaga suprafatd analizate. In
cazul unor goluri mai mari de 2.500 mp, acestea pot fi separate de restul suprafetei, cu starea de masiv
realizatd, daci pierderile se datoreaza unor conditii stationale diferite de restul suprafetei plantate i vor fi

din categoria de folosintd corespunzdtoare.

Prestarea de servicii:



Documentatiile vor corespunde normelor si reglementarilor in vigoare, inclusiv HG 907/2016 privind
etapele de elaborare si  confinutul-cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente

obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice.
Se vor avea in vedere cel putin urmétoarele cerinte (acestea nefiind limitative):

- Respectarea prevederilor solutiei din SF;

- Precizarea cerintelor pe care trebuie si le indeplineascé obiectivul proiectat in conformitate cu O.G. nr.
96/1998, inclusiv stabilirea categoriei de importantd a obiectivului.

Proiectul tehnic poate sd cuprinda si alte lucréri pe care proiectantul le considerd necesare pentru punerea
in siguranti a obiectivului afectat, respectand legislatia si reglementérile tehnice in vigoare.

Toate serviciile de proiectare vor fi considerate receptionate dupd verificarea i aprobarea acestora de cétre
autoritatea contractantd. Acceptarea documentatiei de proiectare este conditionatd de: respectarea solutiilor
din SF; respectarea prevederilor legale in domeniu.

Pentru a fi aprobata documentatia tehnicd, de citre autoritatea contractantd, ofertantul trebuie s efectueze
toate completdrile solicitate de factorii in drept, In termenul impus.

Acordarea asistentei tehnice de cétre proiectant se desfasoard pe toata durata de executie a lucrdrilor, pand

la receptia lucrérilor:

Prin asistenti tehnicd se doreste indeplinirea de cétre proiectant, fard a se limita la acestea, a urmitoarelor
obligatii:

- emiterea de solutii tehnice, preciziri sau clarificdri legate de aplicarea proiectului in concordantd cu
situatia din teren;

- elaborarea memoriilor/notelor justificative prin care sd fie fundamentate orice modificare, suplimentare
sau renuntare aduse proiectului, caietelor de sarcini sau listelor de cantitafi;

- participarea reprezentantilor proiectantului la sedintele de progres organizate ori de cite ori este nevoie;
- urmdrirea respectirii prevederilor din proiect, a programului calitatii si respectarea normelor in vigoare
de catre executant.

- in cazul modificdrilor de solutii, daci va fi cazul, obtinerea avizelor din partea verificatorilor de proiecte
atestati, conform prevederilor legale in vigoare;

- participarea la verificérile previzute in planul de control stabilit de proiectant, pe parcursul executiei;

- colaborarea permanenti cu autoritatea contractantd, executantul lucrarilor si ceilalti factori implicati in
realizarea proiectului (va rdspunde oricdrei solicitdri venite din partea acestora);

- emiterea de acte si documente care sunt in sarcina proiectantului pe tot parcursul executiei lucrdrilor i

pentru finalizarea proiectului;

- participarea la receptia lucrdrilor;

Proiectul tehnic se elaboreaza pe baza documentatiei SF intocmitd si pusd la dispozitia ofertanfilor de

autoritatea contractantd, etapa in care s-au aprobat indicatorii tehnico-economici, elementele si solutiile

principale ale lucririi si in care au fost obfinute toate avizele si acordurile de principiu , in conformitate cu
prevederile legale. Se vor respecta recomandarile din varianta recomandatd in cadrul SF.

Contractantul va realiza activitatile de Impadurire cu respectarea si in limita prevederilor (acestea
nefiind limitative):

« Documentatiile vor corespunde normelor si reglementirilor in vigoare, inclusiv HG 907/2016.

« Laproiectare, executie si exploatare, se vor respecta prevederile urmétoarelor STAS - uri si Normative:
- STAS 3180/2-84 - Verificarea calititii loturilor de produse pe baza nivelului de calitate acceptabil
(AQL). Procedee si tabele statistico-matematice pentru verificarea calitdtii prin atribute.

- STAS 5809-83 - Pepiniere forestiere. Terminologie.
- STAS 5381/2 — 90 — impaduriri si intretinerea culturilor silvice — terminologie;
- STAS 5381/1 — 90 — Regenerare naturald si tratamente — terminologie;

- SR 6053:1997 — Arbori si arbusti forestieri — nomenclatura botanicd;
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- SR 1347:2004 — Puieti forestieri cu talie mica, semimijlocie i mijlocie.

- STAS 9503/79 - Arbori si arbusti forestieri — puieti si sade de plop si salcie;

- STAS 667/ 87 — Privind agregate si piatrd naturald pentru drenuri;

- Ordinul ministrului mediului, apelor si padurilor nr. 2.533/2022 pentru aprobarea Normelor tehnice
privind compozitii, scheme si tehnologii de regenerare a padurilor si de impéddurire a terenurilor
degradate si a Ghidului de bune practici privind compozitii, scheme si tehnologii de regenerare a
péadurilor si de impédurire a terenurilor degradate;

- O R D I N pentru aprobarea Normelor tehnice privind regenerarea padurilor si efectuarea controlului
anual al regenerdrilor gi a Ghidului de bune practici privind regenerarea padurilor si efectuarea
controlului anual al regenerdrilor, MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI, PARTEA 1, Nr.
995/13.X.2022

- Norme de timp si productie unificate pentru lucrari din silvicultura editia 1997, completata cu ordine

ale M.A.D.R. si RNP.

v Legeanr. 331/2024 - Codul Silvic;

v' Legeanr. 107 din 15 iunie 2011 - comercializarea materialelor forestiere de reproducere;

v Legeanr. 138/2004 - Legea imbunitatirilor funciare;

v Legeanr. 100/2010 privind impadurirea terenurilor degradate;

v 0.G. nr. 96/1998, republicatd, privind reglementarea regimului silvic si administrarea fondului

forestier national;
v' 0.U.G. nr. 139/2005 privind administrarea padurilor din Romaénia;
v Legea nr. 319 din 14 iulie 2006-Legea securitdtii si sanatatii in munca;
v' H.G. nr. 1425/2006 - Norme specifice de aplicare a Legii nr. 319 din 14 iulie 2006, privind

securitdtea si sandtdtea Tn munca.
v' Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor §i protectia persoanelor, cu

completarile si modificarile ulterioare;
v H.G. nr.301/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 333/2003 privind

paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor, cu completarile si modificarile ulterioare;
v' H.G. nr. 1002/2015 pentru modificarea si completarea HG nr. 301/2012 pentru aprobarea Normelor

metodologice de aplicare a Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia
persoanelor;

v Elementele propunerii tehnice privind proiectarea trebuie sd asigure posibilitatea verificdrii
corespondentei cu informatiile prevazute in SF pe care trebuie sa le dezvolte corespunzitor. Cerinfele
impuse n SF sunt minimale. Autoritatea contractantd va lua in considerare toate propunerile tehnice care
asigurd un nivel calitativ gi tehnic cel putin egal cu cel solicitat prin SF.

Ofertantii vor mentiona in oferta ca se obliga sa respecte obligatiile pentru implementarea

principiului ,,Do No Significant Harm" (DNSH).
Ofertantii declara ca activitatile/lucrarile realizate in cadrul proiectului care contribuie la unul dintre cele

sase obiective de mediu sunt considerate conforme cu principiul de ,,a nu prejudicia in mod semnificativ"
(DNSH - ,,Do No Significant Harm"), prevazute in Comunicarea Comisiei — Orientari tehnice privind
aplicarea principiului de ,,a nu aduce prejudicii semnificative" in temeiul Regulamentului privind

Mecanismul de redresare si rezilienta (20211C58/01).

ETAPE ACTIVITATII DE PROIECTARE:
1. Etapa I — Identificarea elementelor de proiect si pregétirea resurselor umane:
- documentatia de proiectare va fi elaboratd in conformitate cu prevederile din SF aprobat de Autoritatea
contractanti si care face parte integranti din prezentul caiet de sarcini, precum si cu respectarea prevederilor
din legislatia n vigoare.
- stabilirea personalului calificat responsabil cu identificarea, pregétirea si depunerea proiectelor
2. Etapa II — Elaborare documentatie de proiect:
- vor fi elaborate solutiile tehnice necesare pentru respectarea tuturor acordurilor si avizelor ce au fost puse
la dispozitia proiectantului de cétre achizitor, precum si care vor fi emise dupd prezenta procedura.
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- se vor identifica toate instalatiile subterane sau aeriene afectate si se vor intocmi proiectele tehnice peutru
mutarea, desfiintarea sau protejarea lor.

- intocmirea documentatiei ce contine par{i scrise si desenate privind realizarea obiectivului de investitii:
executia lucrarilor, precum si actiunile de predare a obiectivului de investitii catre beneficiar.

- raportarea permanent la conditiile de eligibilitate si prevederile Ghidurilor solicitantului — conditii
generale gi conditii specifice.

- utilizarea terminologiei specifice si raportarea permanent la prevederile documentelor de programare
aferente PRSE 2021-2027

3. Etapa I1I- Revizia/corectarea/livrarea documentatiei de proiect

- predarea la termen si verificarea documentatiei tehnico-economice pentru corespondenta cu tema de
proiectare

- prezentarea proiectului in fata verificatorilor contractati de cédtre Autoritatea contractantd pentru
verificarea documentatiei tehnice elaborate

- aprobarea documentatiei tehnico-economice i a indicatorilor

4 Etapa IV - Asigurarea asistentei tehnice din partea proiectantului pe parcursul implementérii proiectului
pentru asigurarea executiei lucrdrilor atat din punct de vedere calitativ cat si cantitativ.

In conformitate cu legislatia in vigoare, Ofertantul va avea printre altele urmétoarele obligatii in vederea
obtinerii aprobarii Beneficiarului:

- Asigurarea prin Proiectul tehnic a nivelului de calitate corespunzdtor cerinfelor, cu respectarea
regulamentelor tehnice si a clauzelor contractuale;

- Stabilirea prin Proiectul Tehnic a fazelor de executie determinante (dupd caz).

Listele de cantitati se vor intocmi in mod distinct pe tipuri de lucrari/obiectiv.
Precizari cu privire la solutia tehnica:
-Lucriri de pregitire a terenului si solului:
o Scarificat, arat si discuit;
-Lucrari de instalare a plantatiilor:
o Materialele forestiere de reproducere utilizate pentru lucrdrile de Tmpadurire vor respecta
Legeanr. 107/ 2011, cu modificarile si completarile ulterioare.
o Depozitarea puietilor pe santier se va face In sanfuri amenajate corespunzator, care sa
fereasca puietii de argifd si vant.
o puietii folositi vor respecta STAS 1347-04 si vor fi de talie micd cu rddicinile nude si se vor
achizitiona de la pepinierele autorizate din zond;
o anterior inceperii plantarii se va picheta terenul cu pichei;
o plantarea se va face in gropi executate manual;
o dupa plantare se va executa receparea (retezarea tulpinii) puietilor;

Impaduriri - 25 St(Gl) 50 Fr(Pa,Fr.p,ULt,ULAr,Sf,Dd) 25 Arb(SI,Ct,Pd,Ct.r) in teren pregitit -
parcela 1 pe suprafata de 6,6 ha - Inv. 2;

Lucrarile de intretinere a plantatiei se vor executa astfel: (3-+3+2+1+1+1):

Anul I — trei prasile manuale in jurul puietilor si trei mecanizate intre randurile de puieti;

Anul IT — completari pierderi evaluate la 20%;
-revizuirea plantatiilor;
-trei pragile manuale 1n jurul puietilor si trei mecanizate intre rdndurile de puiefi;
Anul ITI — completari pierderi evaluate la 10%,
- doud prasile manuale in jurul puietilor $i doud mecanizate intre randurile de puiefi;;
- revizuirea plantatiilor;
Anul IV — o prasild manuali in jurul puietilor si o descoplesire intre randurile de puieti;
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Anul V — o prasila manuald in jurul puietilor si o descoplesire intre randurile de puieti;
Anul VI - o prasild manuald in jurul puietilor si o descoplesire intre randurile de puieti;

DURATA

Nr.crt. Compozitia de regenerare / Tehnologia de impadurire

anul I anul II | anul III anul [V anul V anul VI

0 1 2 3 4 5 6 7

Parcelanr. 1 ; Tipul stational I ; Schema de plantare: 2x 1 m;

25 St(Gl) 50 Fr(Pa,Fr.p,ULt,UL,Ar,Sf,Dd) 25 Arb(S1,Ct,Pd,Ct.r) - 5000 puieti/ha
Teren pregitit: Scarificat + arat + discuit;
Investitia specificd nr. 2

1. Pregatirea terenului: S.A.D. X
2 Plantare: in gropi 40x40x40, cu puieti cu radicind nudd, manual; desimea primévara
1 5000 puieti/ha; sal .
toamna

3.Intretineri — manual 3 3 2 1 1 1
4.Intretineri — mecanizat 3 3 2 1 1 1
5.Revizuiri 1 1 1 -

6.Retezarea tulpinii puietilor X X X -

7. Completari - 20% 10% -

8. Descoplesiri 1 1 1

Pentru pierderi mai mari decét aceste procente constatate cu ocazia controlului anual, se pot intocmi acte
de calamitate dac# aceste pierderi sunt cauzate ca urmare a unor factori de aceastd naturd, lucrdrile afernte
refacerilor putand fi suportate din capitolul diverse si neprevazute dupd aprobarea documentatiilor conform

legii ;

Numérul lucrérilor de intretinere este minim, la nevoie se pot face suplimentar lucrari.

Lucririle de plantare se vor executa toamna (lunile octombrie gi noiembrie). In mésura in care conditiile
meteorologice nefavorabile sau organizarea santierelor de imp#durire nu poate fi realizatd la parametrii
necesari, plantatiile se pot executa si primavara cu conditia ca acestea si se facd in mustul zipezii.
Revizuirea plantatiilor. Se executd atunci cdnd puiefii au avut de suferit in urma unor fenomene
meteorologice, desosare, culcare, mdlire, acoperire cu diferite resturi vegelale, elc.

Prin revizuire se urmdreste aducerea lor in starea normald. Se acoperd cu pdmdnt raddcinile puiefilor
desosati prin tragerea solului in jurul puietilor, se indreapld puietii culcati, se despotmolesc cei impotmolifi
si se indepdirteazd din jurul lor orice resturi vegetale aduse de apd, lucrarea se executd numai dacd si acolo
unde asemenea fenomene s-au intdmplat si este nevoie de inldturarea efectelor.

Lucrari de intrefinere a plantatiei :

Intrefinerea plantatiei constd in mobilizarea manuald a solului pe randul de puiefi si/sau in jurul puietului
pentru a elimina concurenfa la rezervele de apd si substante nutritive §i a preveni pierderea apei prin
evapotranspiratie.

Etapa de executie: Lucrdrile de intrefinere a culturilor se executd imediat dupd inceperea sezonului de
vegetatie a speciilor ierboase, din luna aprilie-mai pdnd in iulie-august, perioadele sunt orientative,
acestea putdnd fi facute in devans sau mai tarziu, in functie de dezvoltarea vegetafiei ierboase.
Mobilizarea solului in plantatii: Lucrdrile se fac manual pe randul de puiefi pe o suprafafd de 30%/35%
din suprafatd; lucrarea se executd cu sapa pe o addncime de 10 cm, tdindu-se radacinile speciilor ierboase
si in jurul puiefilor se executd musuroirea cu scopul de a stopa evaporarea apei din zona adiacentd
rdddcinilor puieilor.

Intratinerea mecanizata intre randurile de puieti: Mobilizarea solului — operatiunea se realizeaza
cu tractor pe pneuri sau pe senile in agregat cu plug cu doud cormane sau similare. Lucrarea presupune
parcurgerea terenului intre rAndurile de puieti (Iisarea de o parte i alta a rdndului a unor benzi de protectie
de 10 — 20 cm pentru prevenirea vitimarii radicinilor de catre organele active ale maginii de lucru) in
vederea fardmitarii si mobilizarii solului pe o adincime de 10 — 12 cm §i asigurarea unei nivelari



corespunzitoare terenului. Se va urmiri manevrarea utilajelor pentru evitarea zdrelirii puietilor pe rand si

la capete.

Proiectantul are deplina libertate de a proiecta solutiile tehnice astfel incat ele sd ducd la imbunitifirea

documentatiei tehnice SF.
Executia lucririlor pentru realizarea obiectivului se va realiza conform documentatiei tehnice - faza PT

intocmite de proiectant, documentatie ce face obiectul contractului de achizitie si care urmeaza a se elabora.

CAP. 5 OBLIGATIILE SI RASPUNDERILE PROIECTANTILOR, EXECUTANTILOR
Proiectantii raspund de indeplinirea urmitoarelor obligatii principale referitoare la calitatea lucrarilor:
a) asigurarea prin proiecte a nivelului de calitate corespunzitor cerinfelor, cu respectarea
reglementdrilor tehnice i a clauzelor contractuale;
b) stabilirea, prin proiect, a fazelor de executie determinate pentru lucrdrile aferente cerintelor si
participarea pe santier la verificarile de calitate legate de acestea;
acordarea asistentei tehnice pe parcursul executiei lucrdrilor se desfasoard pe toatd durata de execufie a
lucrarilor, pana la receptia lucrarilor:
¢) participarea la receptia lucrédrilor executate.

Executantul serviciilor de impadurire are urmatoarele obligatii principale:

a) sesizarea investitorilor asupra neconformitafilor i neconcordantelor constatate in documentatiile tehnice,
in vederea solutionarii;

b) inceperea executiei lucririlor numai in conditiile legii $i numai pe baza de proiecte intocmite si verificate
de specialisti atestati;

¢) raspunde de respectarea normelor specifice de protectia muncii la deplasarea in teren, deplasarea la gi
dinspre locul de muncd, executarea lucrarilor specifice de teren, inclusiv rdspunde de asigurarea
echipamentului specific de protectia muncii;

d) asigurarea nivelului de calitate corespunzitor cerinfelor printr-un sistem propriu de calitate conceput si
realizat prin personal propriu, cu responsabili tehnici cu execufia atestafi;

¢) convocarea factorilor care trebuie si participe la verificarea lucrérilor ajunse in faze determinante ale
executiei si asigurarea conditiilor necesare efectudrii acestora, in scopul obtinerii acordului de continuare a
lucrarilor;

f) solutionarea neconformititilor, a defectelor si a neconcordantelor aparute in fazele de executie, numai pe
baza solutiilor stabilite de proiectant cu acordul investitorului;

g) utilizarea in executia lucririlor numai a produselor si a procedeelor previdzute in proiect, certificate sau
pentru care existi agremente tehnice, care conduc la realizarea cerintelor, precum i gestionarea probelor-
martor; inlocuirea produselor si a procedeelor previzute in proiect cu altele care indeplinesc conditiile
precizate si numai pe baza solutiilor stabilite de proiectanti cu acordul investitorului;

h) respectarea proiectelor pentru realizarea nivelului de calitate corespunzitor cerinfelor;

i) supunerea la receptie numai a lucrarilor care corespund cerintelor de calitate i pentru care a predat
investitorului documentele necesare;

j) aducerea la indeplinire, la termenele stabilite, a masurilor dispuse prin actele de control sau prin
documentele de receptie a lucrérilor;

k) pentru compromiterea ulterioard a plantatiilor din cauzd de greseli tehnice ale prestatorului, greseli
constatate la receptia lucrarilor de plantatii, refacerea zonelor compromise se face de catre prestator, in
primul sezon de plantat urmitor producerii calamitaii, pe cheltuiala prestatorului;

1) readucerea terenurilor ocupate temporar la starea lor inifiald, la terminarea executiei lucrarilor.

CAP. 6 OBLIGATIILE SI RESPONSABILITATILE ACHIZITORULUI

Achizitorul si asuméa urmatoarele obligatii principale:
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- Predarea cétre antreprenor a amplasamentului lucrarilor;
- Furnizarea la cererea Antreprenorului a oricaror informatii pe care le detine si care sunt necesare pentru

indeplinirea contractului;

- Obtinerea autorizatiilor care cad in sarcina achizitorului (dupd caz);

- Receptia si verificarea proiectului tehnic intocmit de antreprenor prin specialigti verificatori de proiecte
atestati pe domenii/subdomenii si specialitdti angajati de cétre achizitor, altii decdt specialistii elaboratori
ai proiectului tehnic (dupa caz);

- Plata corespunzitoare si la termenele contractuale a serviciilor prestate si a lucrdrilor executate de

Antreprenor;
- Comunicarea in timp util citre Antreprenor a identitétii reprezentantilor Achizitorului in santier.

CAP. 7 Criteriul de atribuire ales:
1. Calificarea si experienta profesionali - pondere 25% - punctaj maxim 25 puncte
Descriere:
Calificarea si experienta profesionald specificd a personalului desemnat pentru executarea Contractului —
experienta profesionala specifica a expertilor cheie.
Autoritatea contractanta solicita:
1.1. Coordonator de proiect — Persoana care va intretine relatia cu Autoritatea contractantd, specialistii de
la Directia Silvica si celelalte institutii.
Punctajul maxim alocat = 15 puncte;
Cerinte minime: detinerea de competente aferente pozitiei pentru care este propus, dovedite prin prezen-
tarea unei diplome/ a unui certificat de absolvire in domeniul managementului de proiect, eliberat(d) de un
organism de formare SAU prin prezentarea de diplome de studii superioare care au inclus in curriculumul
educational cursuri de management de proiect.
Se vor prezenta: fisa post/certificari/ CV/ declaratii de disponibilitate/ contractul de muncé/ recomandarea
sau orice alte documente similare din care rezultd informatiile solicitate de autoritatea contractanta.
Responsabllltatl organizeaza si supravegheaza derularea efectivd a Contractului
i. si fie singura interfatd cu Autoritatea Contractantd in ceea ce priveste implementarea contractului
si desfasurarea activitatilor din cadrul acestuia;
ii. gestioneazi, coordoneazi si programeazi toate activitétile Contractantului la nivel de contract, in
vederea asiguririi indeplinirii Contractului, in termenul si la standardele de calitate solicitate;
iii. asiguri toate resursele necesare aplicarii sistemului de asigurare a calititii conform reglementérilor
in materie;
iv. gestioneazi si raporteazi dacd executia lucrdrilor se realizeazi cu respectarea clauzelor contractuale
si a continutului Caietului de Sarcini.

Algoritm de calcul:

Pentru participarea expertului in cadrul a unui singur contract/proiect comparabil la care a participat si a
realizat activititi similare cu cele ce urmeazi a fi realizate in cadrul viitorului contract, oferta este admisibild
si se acorda 0 puncte.

Pentru participarea la 1 proiecte se vor primi 0 puncte.

Pentru participarea la 2 proiecte se vor primi 3 puncte.

Pentru participarea la 3 proiecte se vor primi 6 puncte.

Pentru participarea la 4 proiecte se vor primi 9 puncte.

Pentru participarea la 5 proiecte se vor primi 12 puncte.

Pentru participarea la 6 sau mai multe proiecte se vor primi 15,00 puncte.

1.2. Expert inginer silvic atestat M.M.A.P. — Persoana care va coordona lucrdrile de pe teren.

Punctajul maxim alocat = 10 puncte

Cerinte minime: Se solicitd prezentarea Certificatului de atestare valabil pentru: Proiectare si/sau execu-
tare de lucriri de imbunatitiri funciare in domeniul silvic / Lucriri de regenerare si intretinere a plantatiilor,
in conformitate cu prevederile Ordinului MMAP nr. 1763/2015 si ale art. 62 din Legea nr. 46/2008 —Codul

Silvic.



Expertii strdini vor prezenta autorizatii/atestate echivalente emise in tara de rezidenta, insotite de Decizia
de recunoastere a calificdrii profesionale sau dovada notificarii, eliberatd de autoritatea competentd din
Romania (Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor), in conformitate cu prevederile Legii nr. 200/2004

privind recunoagterea diplomelor si calificérilor profesionale.
Se vor prezenta: fisa post/certificdri/ CV/ declaratii de disponibilitate/ contractul de muncé/ recomandarea
sau orice alte documente similare din care rezultd informatiile solicitate de autoritatea contractanti..

Responsabilitati:
i. colaboreazi cu organele de proiectare, in vederea executarii de buna calitate a lucrarilor de plantare
puieti si participa la receptia lor;
ii. organizeaza si executa lucrdrile in conformitate cu prevederile amenajamentelor silvice.
iii. sa fie prezent in timpul tuturor activitétilor desfisurate pe santier

Algoritm de calcul:
Persoana propusd trebuie sa fi detinut calitatea de expert/inginer silvic (sau o functie echivalenta) in cadrul

a maximum 1 contract/proiect ce au presupus realizarea de lucrari de impadurire gi/sau intretinere a unor
culturi forestiere si/sau reconstructie ecologicad de habitate forestiere.

Prin ,,contracte superioare din punct de vedere al complexitatii lucrarilor realizate” se inteleg acele proiecte
care depdgesc simpla plantare tehnica de puieti pe terenuri forestiere clasice si care implica variabile mul-
tiple de mediu si constrangeri logistice/tehnice: Lucrari executate in zone afectate de degradare severa,
soluri erodate, debleuri/rambleuri aferente infrastructurii de transport, unde succesul prinderii puietilor
depinde de hidrologia locald si de stabilizarea mecanicd a solului; Proiecte care au impus utilizarea de
formule de Tmpadurire complexe (amestecuri de specii principale de bazd, specii de ajutor si arbusti) pentru
a replica un ecosistem natural durabil, spre deosebire de monoculturi forestiere cu scop pur indus-
trial/comercial; Proiecte integrate in coridoare verzi de transport, care necesitd méasuri specifice de protectie
impotriva poludrii chimice (gaze de esapament), a noxelor si a presiunii antropice imediate.

Pentru participarea la 1 proiecte se vor primi 0 puncte.

Pentru participarea la 2 proiecte se vor primi 2 puncte.

Pentru participarea la 3 proiecte se vor primi 4 puncte.

Pentru participarea la 4 proiecte se vor primi 6 puncte.

Pentru participarea la 5 proiecte se vor primi 8 puncte.

Pentru participarea la 6 sau mai multe proiecte se vor primi 10,00 puncte.

Prin contracte/proiecte de servicii de impadurire, intretinere plantatie sau reconstructie ecologicd compara-
bile se intelege orice proiect care a presupus participarea expertului in pozitia de Coordonator de proiect,
respectiv Expert inginer silvic in proiecte ce au presupus realizarea de lucrdri de impadurire si intretinere a
unor culturi forestiere, pana la realizarea starii de masiv si/sau reconstructia ecologicé de habitate forestiere
in arii naturale protejate gi/sau superioare din punct de vedere al complexitatii lucrérilor realizate.

2. Pretul ofertei (Pof) - pondere 40% - punctaj maxim 40

Algoritm de calcul:

Punctajul se acorda astfel:

a) Pentru cel mai scazut dintre preturi se acorda punctajul maxim alocat;

b) Pentru celelalte preturi ofertate punctajul P(n) se calculeaza proportional, astfel: P(n) = (Pret minim

ofertat / Pret n) x punctaj maxim alocat.

3. Demonstrarea unei metodologii adecvate de implementare a contractului - pondere 35% -

punctaj maxim 35
Punctajul tehnic total maxim ce poate fi acordat acestui factor de evaluare este de 35 de puncte.

Pentru a asigura aplicarea uniforma, factorul de 35% se imparte in doi subfactori care vor fi utilizati de

comisia de evaluare ca puncte de reper in aprecierea factorului. Subfactorii vor fi apreciati In functie de

calificative satisfacdtor, bine si foarte bine. Fiecarui calificativ ii corespunde un anumit punctaj tehnic.
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Punctajul total al factorului de evaluare se calculeaza prin insumarea punctajelor obtinute in urma
aplicarii fiecdrui subfactor de evaluare va fi obtinut prin acordarea calificativului obtinut de oferta
respectiva la evaluare acelui subfactor.

Algoritm de calcul:

Subfactorul 1: Metodologia de executie a lucrarilor de impadurire si managementul riscurilor

(Pondere: 20%):

4 puncte (Nivel Minim/Satisficitor): Ofertantul prezintd o metodologie de executie de bazd, care

respectd cerintele minime din Caietul de Sarcini. Aceasta include succesiunea logicd a etapelor de

impadurire (pregitirea terenului, pichetarea, sdparea gropilor, plantarea propriu-zisd) si nominalizeaza
responsabilititile generale ale echipei, fard a aduce elemente addugate de eficienfd sau adaptare la
specificul amplasamentului.

12 puncte (Nivel Mediu/Bine): Ofertantul indeplineste criteriile pentru 1 punct si, suplimentar,

demonstreazi o intelegere avansati a contextului proiectului prin:

- Identificarea riscurilor specifice serviciilor de impadurire (ex: conditii meteo nefavorabile/secetd
imediat dupa plantare, atacuri de ddunitori, neconformitati ale materialului siditor la livrare,
intarzieri in graficul de executie).

- Propunerea unui plan clar de misuri de mitigare (prevenire si remediere) pentru fiecare risc
identificat, indicand resursele alocate si responsabilii pentru gestionarea acestora, astfel incét sa se
garanteze mentinerea calendarului de implementare.

20 puncte (Nivel Maxim/Foarte Bine): Ofertantul indeplineste criteriile pentru 3 puncte si,

suplimentar, aduce un avantaj calitativ si operational major prin:

- Corelarea directd a resurselor umane si utilajelor cu constrangerile specifice de timp si teren (ex:
planificarea detaliati a fluxului logistic pentru ca puietii scosi din pepinierd s fie plantati in
intervalul optim de viabilitate hidro-receptiva, evitdnd deshidratarea radacinilor).

- Introducerea unor instrumente / proceduri clare de monitorizare si control al calitétii pe parcursul
executiei (ex: utilizarea unei aplicatii digitale sau a unor fige tehnice zilnice de monitorizare a
indicelui de prindere si a calititii lucrarilor), asigurand o raportare transparentd si o capacitate de
interventie rapida in caz de abateri de la grafic.

Subfactorul 2: Misuri ecologice si de protectie a mediului in procesul de impadurire (Pondere:

15%):

3 puncte (Nivel Minim/Satisficitor): Ofertantul demonstreaza respectarea cerintelor de mediu

minime din Caietul de Sarcini privind transportul si manipularea puietilor, fara masuri suplimentare.

9 puncte (Nivel Mediu/Bine): Ofertantul indeplineste cerintele pentru 1 punct i, suplimentar, propune

un plan de misuri ecologice pentru reducerea tasarii solului prin utilizarea de utilaje cu emisii reduse

sau echipamente cu presiune scdzutd pe sol in zonele de plantare.

15 puncte (Nivel Maxim/Foarte Bine): Ofertantul indeplineste cerintele pentru 3 puncte si,

suplimentar, garanteazi utilizarea de materiale biodegradabile pentru protectia puietilor (ex: tuburi de

protectie sau bio-ancore degradabile in sol, eliminand plasticul) sau demonstreazd provenienta puietilor
din pepiniere locale aprobate (reducerea lantului de transport gi a amprentei de carbon).

Punctaj maxim total: 100 puncte

CAP.8. DURATA CONTRACTULUI DE ACHIZITIE PUBLICA

Contractantul se obligi si presteze serviciile de proiectare in urmétoarele termene:

- durata de elaborare a documentatiei este de 30 de zile de la semnarea contractului iar pentru prestarea

serviciilor de impadurire nu se va depasi termenul de 6 luni.

- durata de prestare a serviciilor de asistentd tehnicd din partea proiectantului va fi asiguratd pe toata

perioada de prestare a serviciilor de impadurire.
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Rezultat asteptat Termene

Activitate/Etapa ;
care trebuie respectate
Proiect Tehnic de executie, | « Va fi depus la Autoritatea Contractantd
verificate potrivit legislatiei in maxim 30 zile de la semnarea
in domeniu. contractului.

Documentatia elaboratd de Antreprenor,
va fi aprobata sau va respinsa motivat in
termen de 30 de zile de la primire. Acest
termen va include si orice perioade
necesare de consultdri, analizd i
aprobare de cdtre Beneficiar sau alte
entitdafi.

o BENEFICIARUL emite Ordinul
Administrativ  de  incepere  cdire
Antreprenor, in termen de 30 de zile cu
notificarea Datei de incepere.

o Antreprenorul va finaliza toate Lucrdrile
pand la expirarea Duratei de Execufie a
Lucrdrilor care nu va depdsi termenul de
26 luni de la ordinul de incepere a
lucrarilor.

Conformitatea progresului lucririlor cu

programul de executie al Antreprenorului

va fi controlatd prin puncte de referinta:

Punctul de referin{d

o -programul de executie al lucrdrilor este
transmis in termen de maxim 10 zile de
la emiterea Ordinului Administrativ de
incepere  cdtre  Antreprenor,  cu
notificarea Datei de incepere.

Elaborare/Definitivare
Proiect  Tehnic de
executie

Servicii de impadurire Servicii de impadurire

Documentatia tehnicd (proiectul tehnic) va contine parti scrise §i desenate si vor fi predate autoritatii
contractante in 4 (patru) exemplare tiparite i un exemplar in format electronic.
Amplasamentul poate fi vizitat de la data publicarii in SEAP pani la data limita de depunere a ofertelor.

CAP.9 RISCURI SI MASURI DE GESTIONARE A ACESTORA
Nr. Risc identificat Descriere risc Masuri de gestionare

crt.

Conditiile climatice
specifice zonei (seceta
prelungita, ingheturi
timpurii sau tarzii, ploi
torential) pot afecta sezonul
optim de plantare (toamna -
lunile octombrie-noiembrie
sau primavara — in mustul
zapezii) si pot reduce rata
de prindere a puietilor. In

Contractantul are obligatia de a monitoriza
prognozele meteorologice si de a planifica
lucrarile de impadurire in perioadele optime
(toamna sau primavara). In cazul conditiilor
nefavorabile, lucrarile vor fi reprogramate in
urmatoarea fereastra optima. Pierderile
cauzate de factori meteorologici dovediti vor
fi tratate ca evenimente de forta majora, iar
refacerea plantatiilor va fi finantata din

Conditii
meteorologice
nefavorabile care

1 |impiedica executarea
lucrarilor de
impadurire in
termenele planificate
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zona Brahasesti, riscul de
seceta estivala este ridicat,
dat fiind amplasamentul in
Campia Moldovei.

capitolul diverse si neprevazute, dupa
aprobarea documentatiilor conform legii.

Puieti forestieri de
calitate
necorespunzatoare
sau indisponibili in
pepinierele din zona

Puietii forestieri utilizati
trebuie sa respecte STAS
1347-04, Legea nr.
107/2011 privind
comercializarea materialelor
forestiere de reproducere si
sa provina din pepiniere
autorizate. Riscul consta in
imposibilitatea procurarii la
timp a puietilor de calitate
corespunzatoare (ex.: stejar
brumarul, gladita, frasin,
specii arbustive) pentru
compozitia de impadurire
25 St(Gl) 50 Fr (Pa, Fr.p,
ULt, Ul, Ar, Sf, Dd) 25 Arb
(S1, Ct, Pd, Ct.r) pe
suprafata de 6,60 ha.

Contractantul are obligatia de a identifica si
contracta din timp pepinierele autorizate care
pot furniza puietii necesari, respectand
prevederile Legii nr. 107/2011. Autoritatea
contractanta va verifica documentele de
provenienta a materialului saditor inainte de
inceperea lucrarilor de plantare. In cazul
indisponibilitatii unor specii din compozitia
de impadurire, proiectantul va propune specii
inlocuitoare echivalente, cu acordul autoritatii
contractante si al institutiei silvice
competente, cu respectarea principiului
biodiversitatii si a cerintelor stationale.

Presiunea pasunatului
si a factorilor
antropici asupra
plantatiei

Amplasamentul este situat
pe o suprafata de pasune
(CF 105077, parcela 239,
Brahasesti), existand riscul
de pasunat neautorizat,
degradare a gardului de
protectie sau activitati
antropice care pot
compromite plantatia.
Suprafata totala de
imprejmuit este de 1,128
km.

Autoritatea contractanta va asigura, prin
contract, obligatia contractantului de a monta
gardul de imprejmuire inainte de inceperea
lucrarilor de plantare. Gardul de sarma
ghimpata fixata pe stalpi din lemn (sau beton,
ca solutie alternativa), conform specificatiilor
tehnice din Cap. 4, va fi verificat periodic.
Contractantul va asigura paza si protectia
plantatiilor pe intreaga durata a contractului,
conform Legii nr. 333/2003 si H.G. nr.
301/2012. In cazul deteriorarii gardului,
contractantul are obligatia remedierii in
termen de 5 zile lucratoare de la constatare.
Autoritatea contractanta va sesiza autoritatile
competente in cazul pasunatului ilegal.

Intarzieri in
elaborarea si
aprobarea Proiectului
Tehnic

Proiectul Tehnic trebuie
elaborat in 30 de zile de la
semnarea contractului.
Riscul consta in intarzierea
aprobarii de catre
autoritatea contractanta sau
de catre verificatorii de
proiecte atestati, ceea ce
poate genera efecte in
cascada asupra calendarului
de executie a lucrarilor de

Autoritatea contractanta isi asuma verificarea
si aprobarea sau respingerea motivata a
documentatiei tehnice in termen de 30 de zile
de la primire (conform tabelului din Cap. 8).
Contractantul va transmite proiectul tehnic cu
cel putin 5 zile lucratoare inainte de expirarea
termenului de 30 de zile, pentru a permite
corectii. In cazul in care intarzierile in
aprobare sunt datorate autoritatii contractante,
termenul de executie al lucrarilor de
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impadurire si poate conduce
la ratarea sezonului optim
de plantare.

impadurire va fi prelungit corespunzator, fara
costuri suplimentare pentru contractant.

Atacuri ale
daunatorilor si boli
ale plantatiei

Plantatia noua poate fi
afectata de atacuri ale
insectelor defoliatoare,
rozatoarelor (soricei de
camp), ciuperci sau boli
foliare, in special in primii
ani de viata, cand puietii
sunt vulnerabili. Zona
Brahasesti, amplasata in
Campia Moldovei, poate fi
afectata de populatii ciclic
ridicate ale daunatorilor
specifici padurilor de
foioase.

Contractantul are obligatia de a efectua
controale periodice ale plantatiei, conform
planului de revizie (revizuiri anuale prevazute
in anii I, I si III). In cazul identificarii unor
atacuri de daunatori sau boli, contractantul va
notifica autoritatea contractanta si institutia
silvica competenta in termen de 48 de ore si
va propune masuri de combatere. Lucrarile de
combatere a daunatorilor vor fi considerate
lucrari aferente executiei contractului si vor fi
suportate de contractant in limitele
contractuale. Pierderile provocate de factori
calamitosi dovediti (in conformitate cu
legislatia in vigoare) vor fi tratate conform
prevederilor Cap. 4 al prezentului caiet de
sarcini, prin intocmirea de acte de calamitate.

Nerespectarea
principiului DNSH
(Do No Significant
Harm)

Proiectul este finantat din
Programul Regional Sud Est
2021-2027 si trebuie sa
respecte principiul DNSH.
Riscul consta in utilizarea
unor specii forestiere
invazive sau a unor tehnici
de pregatire a terenului cu
impact negativ semnificativ
asupra biodiversitatii sau
calitatii solului/apei.

Contractantul va utiliza exclusiv speciile
forestiere prevazute in compozitia de
impadurire aprobata, care respecta principiul
biodiversitatii si sunt adecvate conditiilor
stationale locale. Proiectantul va include in
Proiectul Tehnic o analiza de conformitate
DNSH. Autoritatea contractanta va verifica,
prin dirigintele de santier, respectarea acestei
conditii pe parcursul executiei. Ofertantul isi
asuma in mod expres, prin propunerea
tehnica, respectarea obligatiilor DNSH, astfel
cum este prevazut in Cap. 4 al prezentului
caiet de sarcini.

CAP.10 MECANISMUL DE MONITORIZARE A ACTIVITATILOR SI INDICATORII DE
PERFORMANTA

10.1 Mecanismul de monitorizare a activitatilor prestatorului

A. Monitorizarea etapei de proiectare

Activitatile de proiectare vor fi monitorizate prin:

(i) verificarea respectarii termenului de predare a Proiectului Tehnic (30 de zile de la semnarea
contractului);

(ii) verificarea conformitatii cu solutia din Studiul de Fezabilitate;

(iii) avizarea de catre verificatorul de proiecte atestat contractat de autoritatea contractanta.

Plata pentru etapa de proiectare se efectueaza dupa aprobarea Proiectului Tehnic de catre autoritatea
contractanta, in baza unui proces-verbal de receptie a documentatiei tehnice.

B. Monitorizarea etapei de executie a lucrarilor de impadurire

Lucrarile de impadurire vor fi monitorizate prin urmatoarele instrumente:

(i) verificari periodice in teren de catre reprezentantul autoritatii contractante (diriginte de santier sau
reprezentant tehnic), cel putin lunar in perioadele active de executie;

13




(ii) controlul anual al regenerarilor, efectuat conform Ordinului ministrului mediului, apelor si
padurilor nr. 2.533/2022, pe baza pietelor de proba amplasate conform proiectului tehnic;

(iii) receptii partiale la finalul fiecarui an de intretinere (I-VI), pe baza proceselor-verbale de receptie
intermediara;

(iv) rapoarte lunare de progres transmise de contractant, care vor include: suprafata efectiv lucrata,
numarul de puieti plantati/inlocuiti, procentul de prindere estimat, situatia gardului de imprejmuire,
activitatile de paza si protectie.

Plata pentru lucrarile de executie se efectueaza esalonat, la finalul fiecarui an de intretinere, pe baza
receptiei intermediare efectuate in conformitate cu indicatorii de performanta stabiliti la pet. 10.2.

C. Monitorizarea asistentei tehnice din partea proiectantului

Asistenta tehnica din partea proiectantului va fi monitorizata prin:

(i) registrul de santier, in care se consemneaza fiecare vizita a proiectantului in teren;

(ii) actele si documentele emise de proiectant (note tehnice, solutii de adaptare, memorii justificative);

(iii) participarea la fazele determinante si la sedintele de progres.

Plata pentru asistenta tehnica se efectueaza proportional cu stadiul fizic al lucrarilor de impadurire, in
baza rapoartelor de activitate lunare ale proiectantului, acceptate de autoritatea contractanta.

10.2 Indicatori de performanta asociati principalelor rezultate ale contractului
Urmatorii indicatori de performanta sunt asociati principalelor rezultate ale contractului si vor fi
utilizati pentru receptia intermediara si finala, precum si pentru evaluarea performantei contractantului:

Nr.
crt.

Indicatorul de
performanta

Descriere

Scop

Metoda de masurare

Termenul de
predare a Proiec-
tului Tehnic

Proiectul Tehnic este
predat autoritatii con-
tractante in termenul con-
tractual

- predarea in maxi-
mum 30 de zile de la
semnarea contrac-
tului.

- data inregistrarii documentatiei la
registratura autoritatii contractante.
Corectie financiara: intarzierile
nejustificate pot atrage penalitati
conform contractului.

Rata de prindere
a puietilor la
sfarsitul anului I

Procentul de puieti prinsi
(vii si sanatosi) la sfarsitul
primului an de vegetatie
raportat la numarul total de
puieti plantati initial (5.000
puieti/ha x 6,60 ha =
33.000 puieti).

- minimum 80%
prindere (respectiv
pierderile sa nu de-
paseasca 20%, limita
ce declaseaza com-
pletarile prevazute in
Anul II).

- control anual al regenerarilor efec-
tuat pe pietele de proba, conform
Ordinului nr. 2.533/2022, cu partic-
iparea reprezentantilor autoritatii
contractante si ai institutiei silvice
competente. Consecinte: daca rata
de prindere este sub 80% din cauze
imputabile contractantului, acesta
va efectua completarile pe cheltui-
ala proprie.

Procentul de su-
prafata cu stare
de masiv reali-
zata la finalul
contractului

Procentul din suprafata to-
tala de 6,60 ha pe care s-a
realizat starea de masiv la
finalul celor 6 ani de in-
tretinere. Starea de masiv
se considera realizata la
foioase cand coroanele
puietilor se ating, pe rand
sau in grupe, in proportie
de cel putin §0%.

- minimum 90% din
suprafata totala cu
stare de masiv reali-
zata, la finalul perio-
adei contractuale de
6 ani.

- verificare in teren prin control
anual al regenerarilor, in conformi-
tate cu Ordinul nr. 2.533/2022 si cu
prevederile Codului Silvic (Legea
nr. 331/2024).

Integritatea si
functionalitatea
gardului de im-

prejmuire

Gradul de mentinere in
stare functionala a gardului
de sarma ghimpata pe cei

1,128 km de perimetru al

- 100% din
perimetrul de im-
prejmuire functional
la fiecare receptie

- inspectie vizuala in teren cu pro-
cesul-verbal semnat de re-
prezentantul autoritatii contractante.
Consecinte: deficientele constatate
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plantatiei.

intermediara anuala.

trebuie remediate de contractant in
termen de 5 zile lucratoare, fara
costuri suplimentare.

Respectarea cal-
endarului de lu-
5 |craride in-
tretinere (prasile,
descoplesiri)

Realizarea numarului de
lucrari de intretinere
prevazute in schema
(3+3+2+1+1+1 prasile
manuale si mecanizate;

- descoplesiri in anii IV, V,
VI), in perioadele optime
(lunile aprilie-august).

- 100% din lucrarile
de intretinere
prevazute, executate
in perioadele optime
stabilite prin proiec-
tul tehnic.

- verificare in teren de catre re-
prezentantul autoritatii contractante,
cu consemnare in registrul de san-
tier si in rapoartele lunare de pro-
gres. Consecinte: lucrarile de in-
tretinere neefectuate sau efectuate
in afara perioadei optime fara justi-
ficare se reflecta in reducerea platii
proportionale cu volumul lucrarilor
neconforme

Raportarea peri-
odica si calitatea

Transmiterea rapoartelor
lunare de progres in ter-

- transmiterea rapor-
tului lunar pana in
data de 10 a lunii
urmatoare perioadei

de raportare; raportul

sa includa toate in-
formatiile solicitate
(suprafata lucrata,
numarul de puieti,

procentul de prindere

estimat, situatia im-
prejmuirii, activita-
tile de paza).

- data inregistrarii raportului la reg-
istratura autoritatii contractante si
verificarea continutului de catre re-
prezentantul autoritatii contractante.
Consecinte: rapoartele incomplete
sau transmise cu intarziere mai
mare de 5 zile lucratoare pot genera
penalitati conform contractului si
blocarea platii aferente lunii respec-
tive pana la remedierea situatiei.

6 documentatiei |men si calitatea in-
tehnice formatiilor incluse.
Nota:

1. TOATE DREPTURILE PATRIMONIALE DE AUTOR asupra tuturor operelor create de
ciitre contractant sau membrii asocierii, aferente produsului sau serviciului livrat, SE TRANSF ERA

CATRE AUTORITATEA CONTRACTANTA.
Noti: Simbolurile folosite pentru compozitia de impéadurire:

OO\ LNk W —
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12
13
14

Stejar brumariu - Quercus pedunculiflora
Gladita - Gleditsia triacanthos Gl

Frasin comun - Fraxinus excelsior Fr
Pér - Pyrus pyraster Pa

Frasin pufos - Fraxinus pallissiae Fr.p
Ulm de Turchestan - Ulmus pumila Ul.t
Ulm de cdmp - Ulmus minor Ul.c

Artar tatdrdsc - Acer tataricum Ar
Sofora - Sophora japonica St

Dud - Morus alba (nigra) Dd

Silcioard - Elacagnus angustifolia Sl
Citind rosie - Tamarix ramosissima Ct.r
Citind alba - Hyppopha¢ rhamnoides Ct
Paducel - Crataegus monogyna Pd

St.b
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