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1 Introducere 

 

Caietul de sarcini face parte integranta din documentatia de elaborare si prezentare a ofertei si 

constituie ansamblul cerintelor pe baza carora se elaboreaza de catre fiecare ofertant propunerea 

tehnica. Caietul de sarcini contine, in mod obligatoriu, specificatii tehnice. 

 

Orice referire din cuprinsul prezentei documentatii de atribuire (inclusiv a caietului de sarcini), prin 

care se indica o anumita origine, sursa, productie, un procedeu special, UN STANDARD, o marca de 

fabrica sau de comert, un brevet de inventive  si/sau o licenta de fabricatie se va citi si interpreta ca 

fiind însotita de mentiunea “sau echivalent”. 

 

Această secțiune a Documentației de Atribuire include ansamblul cerințelor pe baza cărora fiecare 

Ofertant va elabora Oferta (Propunerea Tehnică și Propunerea Financiară) pentru executarea lucrărilor 

care fac obiectul Contractului ce rezultă din această procedură. 

În cadrul acestei proceduri,   Orasul Eforie,  îndeplinește rolul de Autoritate Contractantă, respectiv 

Achizitor în cadrul Contractului. 

Valoarea estimata achizitiei este de  623,683.88  lei fără TVA.  

 

Tip lucrare/deviz 
TOTAL 

Valoare in lei  

LUCRARI DE CONSTRUCTII  

4.1. – Construcții si instalații 509.165,58 

4.2. – Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 31.899,30 

4.3. – Utilaje, echip. tehnologice şi funcționale cu montaj 76.502,00 

4.5. – Dotări 0,00 

4.6. – Active necorporale 0,00 

5.1. – Organizarea de șantier 6.117,00 

TOTAL VALOAREA ESTIMATA 623,683.88 

 

 

2 Conținutul prezentului Caiet de Sarcini  

Prezentul Caiet de sarcini include: 

1. Acest document; 

2. Proiect tehnic de execuție - PTh 

 

3 Contextul realizării acestei achiziții de lucrări 

 

Titlu Proiect: Transport public local cu mijloace ecologice în Orașele Eforie și Techirghiol  

Fond: Finanțarea contractului este asigurată din fonduri nerambursabile obținute în cadrul Planului 

Național de Redresare și Reziliență, Componenta C10 – Fondul Local 

Investiția: Investiția I.1.1 - Înnoirea parcului de vehicule destinate transportului public (achiziția de 

vehicule nepoluante) 
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3.1 Informații despre Autoritatea Contractantă 

ORASUL EFORIE 

Cod de identificare fiscala: 4617794, Adresa: Str. Progresului, nr. 1, Țara: România, Județ: 

Constanța, Localitate: Eforie Sud, Cod Poștal: 905360, Telefon: 0726682404, E-mail: 

catalin_contor@yahoo.com, Persoana de contact: Cătălin Contor; Adresa web a sediului principal 

al autoritatii/entitatii contractante(URL) : https://www.primariaeforie.ro; Adresa web a profilului 

cumparatorului: https://www.e-licitatie.ro 

 

3.2 Informații despre beneficiile anticipate de către Autoritatea Contractantă 

Detaliile tehnice se regasesc in atasament la caietului de sarcini – in cadrul proiectului tehnic. Pentru 

a evida dublarea informatiilor, toate rezultatele contractului sunt detaliate in PTh. 

Achiziția echipamentelor stații de încărcare autobuze nu face contractului pentru care se organizează 

prezenta achiziție. Stațiile de încărcare au fost achiziționate împreună cu autobuzele în cadrul altui 

contract. 

 

3.3 Alte inițiative/contracte asociate cu această achiziție de lucrări 

La acest moment achizitorul detine: 

- Contract de asistenta tehnica din partea proiectantului de lucrari 

- Aviz de amplasare emis de Primaria Orasului Eforie 

Pana la semnarea contractului de lucrari, Achizitorul va contracta un diriginte de santier. 

 

4 Informații privind activitățile solicitate prin prezentul Caiet de Sarcini  

Obiectul contractului ce rezultă din această procedură este execuția tuturor lucrărilor identificate în 

continutul caietului de sarcini  și anexele aferente și include: 

- Executantul are obligatia de a executa si finaliza lucrarile conform graficului de executie din 

oferta. 

- Executantul are obligatia de a executa lucrarile de a asigura forta de munca, materialele, 

instalatiile, echipamentele si toate celelalte obiecte, fie de natura provizorie, fie definitive, 

cerute de si pentru contract, in masura in care necesitatea asigurarii acestora este prevazuta in 

contract sau se poate deduce in mod rezonabil din contract. 

- Executantul va prezenta pentru materialele de constructii ce urmeaza sa fie puse in opera 

certificate de conformitate, agremente tehnice si alte documente prin care se dovedeste 

calitatea acestora. 

- Executantul are obligatia de a obtine avizele tehnice de racordare de la operatorul de retea 

pentru alimentarea cu energie electrica a statiilor. 

- Executantul are obligatia de a obtine toate avizele si acordurile necesare pentru executia 

lucrarilor. 

- Executantul  este  pe  deplin  responsabil  pentru  conformitatea,  stabilitatea  si  siguranta  

tuturor operatiunilor  executate  pe   santier,  precum si pentru procedeele de  executie  utilizate, 

cu  respectarea prevederilor si a  reglementarilor  Legii  nr.10/1995  privind  calitatea in 

constructii  republicata,  cu modificarile ulterioare. 

- Executantul este responsabil de corectitudinea cantitatilor inscrise in situatiile de lucrari si a 

valorilor aferente, conform ofertei acceptate de achizitor. 

- Executantul este responsabil de elaborarea si depunerea la timp a tuturor anexelor si situatiilor 

anexate la acest caiet de sarcini in folderul ”formulare pe durata executiei” 

- Executantul are obligatia de a respecta si executa dispozitiile achizitorului in orice problema, 

mentionata sau nu in contract, referitoare la lucrare. In cazul in care executantul considera ca 

dispozitiile achizitorului sunt  nejustificate  sau  inoportune, acesta are  dreptul  de  a  ridica  

obiectii,  in scris, fara  ca  obiectiile respective sa il absolve de obligatia de a executa 

dispozitiile primite, cu exceptia cazului in care acestea contravin prevederilor legale. 
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- In cazul in care dispozitiilor achizitorului nementionate in contract determina dificultati in 

executie care genereaza costuri suplimentare, atunci aceste costuri vor fi acoperite pe 

cheltuiala achizitorului. 

- Executantul este responsabil de trasarea corecta a lucrarilor in baza documentatiilor aferente 

proiectarii, precum si de furnizarea tuturor echipamentelor, instrumentelor, dispozitivelor si 

resurselor umane necesare indeplinirii responsabilitatii respective. 

- In cazul in care, pe parcursul executiei lucrarilor, survine o eroare in pozitia, cotele, 

dimensiunile sau aliniamentul  oricarei  parti  a  lucrarii, executantul  are  obligatia de  a  

rectifica  eroarea  constatata,  pe cheltuiala sa. 

- Pe parcursul executiei lucrarilor si  pe perioada eventualelor remedieri ale viciilor ascunse 

aparute dupa receptia finala a lucrarilor, executantul are obligatia: 

▪ de a lua toate masurile pentru asigurarea tuturor persoanelor a caror prezenta 

pe santier este autorizata si de a mentine santierul (atat timp cat acesta este sub 

controlul sau) si lucrarile (atat timp cat acestea nu sunt finalizate si  ocupate de  

catre achizitor) in  starea  de ordine necesara evitarii oricarui  pericol  pentru 

respectivele persoane; 

▪ de a procura si  de a intretine pe cheltuiala sa toate dispozitivele de iluminare, 

protectie, ingradire,  alarma si  paza, cand si  unde sunt necesare sau au fost 

solicitate de catre achizitor sau de catre alte autoritati competente, in scopul 

protejarii lucrarilor sau al asigurarii confortului riveranilor; 

▪ de a lua toate masurile necesare pentru a proteja mediul pe si in afara santierului  

si pentru a evita orice paguba sau neajuns provocate persoanelor, proprietatilor 

publice sau altora, rezultate din poluare, zgomot sau alti factori generati de 

metodele sale de lucru 

▪ de a-si desfasura activitatea astfel incat sa nu deranjeze desfasurarea activitatii 

in cadrul institutiei. 

- Contractorii şi subcontractorii organizează şi actualizează documentația privind execuția 

lucrărilor, aferentă cărții tehnice a construcției, prevăzută la art. 17 din Legea nr. 10/1995 

privind calitatea în construcții, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi au 

obligația să pună la dispoziția beneficiarului orice documente şi/sau informații necesare pentru 

verificarea modului de implementare a contractului de achiziție. 

- Executantul este responsabil cu respectarea prevederilor referitoare la ”imunizarea climatică”, 

așa cum este definită la art. 2, pct. 42 din Regulamentul (UE) 2021/1.060.  

- Executantul este responsabil cu respectarea cerintelor DNSH: 

1. Atenuarea schimbărilor climatice: În ceea ce privește efectele directe, în cadrul 

procesului de reabilitare, dar și în cel de îmbunătățire a securității spațiilor publice se va avea 

în vedere utilizarea de materiale și practici (utilizarea de utilaje eficiente energetic, utilizarea 

de surse de energie regenerabilă) care să nu conducă la o creștere semnificativă de poluanți 

în aer. Proiectul propus nu va emite dioxid de carbon (CO2 protoxid de azot (N2O) sau metan 

(CH4 sau orice alt GES prevăzut de CCONUSC). 

2. Adaptarea la schimbările climatice: - Proiecții pentru diferitele vulnerabilități din punct 

de vedere a condițiilor de mediu/climatice (inundații, ploi torențiale, valuri de căldură etc) vor 

fi avute în vedere în faza de proiectare; - În cadrul proiectului este propus un sistem de 

manageriere a apelor pluviale; de asemenea speciile de vegetaţie propusă sunt unele 

autohtone ce nu necesită întreţinere deosebită fiind adaptate condiţiilor de mediu existente. 

3. Economia circulară: Se va asigura că nivelul deșeurilor generate este scăzut, că 

echipamentele existente sunt reciclate, acolo unde este posibil, și că echipamentele nou 

achiziționate respectă dispozițiile legale în vigoare, inclusiv standardele europene. 



Pagina 7 din 22 

- Executantul este responsabil pentru mentinerea in buna stare a lucrarilor, materialelor, 

echipamentelor si instalatiilor care urmeaza a fi puse in opera, de la data primirii ordinului de 

incepere a lucrarii pana la data sernnarii procesului-verbal de receptie finala. 

- Pe parcursul executiei lucrarilor si pe perioada eventualelor remedieri ale viciilor ascunse 

aparute dupa receptia finala a lucrarilor, executantul are obligatia, in masura permisa de 

respectarea prevederilor contractului, de a nu stanjeni inutil sau in mod abuziv: 

• confortul riveranilor; sau 

• caile  de  acces,  prin folosirea si  ocuparea drumurilor si  cailor  publice sau  private 

care deservesc proprietatile aflate in posesia achizitorului sau a oricarei alte persoane. 

- Executantul va despagubi achizitorul impotriva tuturor reclamatiilor, actiunilor in justitie, 

daunelor­interese,  costurilor, taxelor si cheltuielilor, indiferent de  natura lor, rezultand din 

sau  in  legatura cu obligatia prevazuta mai sus, pentru care responsabilitatea revine 

executantului. 

- Executantul are obligatia de a utiliza in mod rezonabil drumurile sau podurile ce comunica cu 

sau sunt pe traseul santierului si de a preveni deteriorarea sau distrugerea acestora de catre 

traficul propriu sau al oricaruia dintre subcontractantii sai; executantul va selecta traseele, va 

alege si va folosi vehiculele, va limita si repartiza incarcaturile, in asa fel incat traficul 

suplimentar ce va rezulta in mod inevitabil din deplasarea materialelor, echipamentelor, 

instalatiilor sau altora asemenea, de pe santier, sa fie limitat, in masura in care este posibil, 

astfel incat sa  nu produca deteriorari sau distrugeri ale drumurilor si podurilor respective. In 

cazul in care se produc deteriorari sau distrugeri ale oricarui pod sau drum care comunica cu 

sau care se afla pe traseul santierului, datorita transportului materialelor, echipamentelor, 

instalatiilor sau altora asemenea, executantul are obligatia de a despagubi achizitorul impotriva 

tuturor reclamatiilor privind avarierea respectivelor poduri sau drumuri si de a le remedia pe 

cheltuiala proprie. 

- Cu exceptia unor clauze contrare prevazute in contract, executantul este responsabil si va plati 

consolidarea, modificarea  sau  imbunatatirea,  in  scopul  facilitarii  transportului  materialelor, 

echipamentelor, instalatiilor sau altora asemenea, a oricaror drumuri sau poduri care comunica 

cu sau care se afla pe traseul santierului. 

- Pe parcursul executiei lucrarii, executantul are obligatia: 

o de a evita, pe cat posibil, acumularea de obstacole inutile pe santier; 

o de a depozita sau retrage orice utilaje, echipamente, instalatii, surplus de material;  

o de a aduna si indeparta de pe santier daramaturile, molozul sau lucrarile provizorii de 

orice fel, care nu mai sunr necesare. 

- Executantul raspunde, potrivit obligatiilor care ii revin, pentru viciile ascunse ale constructiei 

de la receptia la terminarea lucrarii pe toata durata de existenta a constructiei, pentru viciile 

structurii de rezistenta, ca urmare a nerespectarii proiectelor si detaliilor de executie aferente 

executiei lucrarii. 

- Executantul se obliga de a despagubi achizitorul impotriva oricaror: 

o reclamatii si actiuni in  justitie,  ce  rezulta  din  incalcarea  unor  drepturi  de  proprietate  

intelectuala (brevete,  nume,  marci  inregistrate  etc.),  legate  de  echipamentele,  

materialele,  instalatiile  sau  utilajele folosite pentru sau in legatura cu executia 

lucrarilor sau incorporate in acestea;  

o daune-interese, costuri, taxe si cheltuieli de orice natura, aferente. 

- Executantul   raspunde, potrivit  obligatiilor  care  ii  revin,  pentru  executarea  defectuoasa  a  

lucrarilor  in conformitate cu prevederile legale in vigoare. 

- Executantul va fi raspunzator fata de achizitor in urmatoarele situatii, care nu sunt limitative: 

o intarzierea lucrarilor; 

o calitatea lucrarilor nu corespunde caietului de sarcini si normativelor in vigoare; 
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o defecte, deficiente sau  neconformitati  cu conditii  contractuale,  care au fost constatate  

in  perioada  de garantie; 

o sunt constatate nereguli imputabile executantului; 

o accidente produse pe santier datorita masurilor necorespunzatoare pentru asigurarea 

sanatatii si protectiei luate de executant. 

Ofertantii isi asuma obligatia ca in cazul in care oferta sa devine castigatoare: 

- va cuprinde costuri suficiente in oferta sa pentru a achita costuri salariale asa incat să respecte 

prevederile legale privind salariul minim obligatoriu și legea dialogului social  in acord cu 

Legii 283/2024 la data de 17 noiembrie 2024. 

- Ca va asigura reciclarea/ reutilizarea a cel puțin 70 % (în greutate) din deșeurile nepericuloase 

ce vor rezulta din activitatea operatorului pe contract (cu excepția materialelor naturale 

menționate în categoria 17 05 04 din lista europeană a deșeurilor stabilită prin Decizia 

2000/532/CE) fie direct de acesta, fie de un alt operator economic, pe bază de contract. 

- ca la elaborarea ofertei a tinut cont de prevederile legislaţiei în vigoare cu privire la egalitatea 

de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi în domeniul ocupării şi al muncii, precum şi 

egalitatea de şanse şi nediscriminarea (Constituţia României, art. 4 alin. 2 şi art. 16 alin. 1; 

Codul Muncii, art. 3-9; OG 137/2000 republicată privind prevenirea şi sancţionarea tuturor 

formelor de discriminare; Legea 202/2002 modificata si completata privind egalitatea de şanse 

între femei şi bărbaţi; OUG 96/2003 actualizata pentru protecţia maternităţii şi Legea 210/1999 

actualizata privind concediul paternal). 

- ca atat la elaborarea ofertei cat si pe durata executiei viitorului contract, in cazul adjudecarii, a 

tinut si va tine cont de respectarea Regulamentului (UE) 2022/576. 

 

Cerințele specifice ale lucrărilor sunt prezentate in: 

1. Proiect tehnic de execuție - PTh 

 Termenii și condițiile contractului includ și o garanție pentru execuția lucrărilor de minim 5 ani. 

 

5 Rezumatul informațiilor și cerințelor tehnice 

5.1 Amplasare/Localizare 

- ORAȘUL EFORIE, JUDEȚUL CONSTANȚA 

 

5.2 Date de intrare utilizate de Contractant în execuția lucrărilor 

La inceperea lucrarilor, executantului i se va pune la dispozitie: 

- Terenul liber de sarcini 

- Avizul de amplasare 

- Proiectul tehnic cu detalii de executie 

- Documentatia tehnica de organizare si executie 

 

5.3 Rezultate ce trebuie obținute de Contractant  

Rezultatele finale ale Contractului cuprind: 

i. Toate lucrările pe discipline realizate pe deplin în conformitate cu cerințele Caietului de sarcini; 

ii. Respectarea cerintelor DNSH 

1. Atenuarea schimbărilor climatice: În ceea ce privește efectele directe, în cadrul 

procesului de reabilitare, dar și în cel de îmbunătățire a securității spațiilor publice se va avea 

în vedere utilizarea de materiale și practici (utilizarea de utilaje eficiente energetic, utilizarea 

de surse de energie regenerabilă) care să nu conducă la o creștere semnificativă de poluanți 

în aer. Proiectul propus nu va emite dioxid de carbon (CO2 protoxid de azot (N2O) sau metan 

(CH4 sau orice alt GES prevăzut de CCONUSC).. 

2. Adaptarea la schimbările climatice: - Proiecții pentru diferitele vulnerabilități din punct 

de vedere a condițiilor de mediu/climatice (inundații, ploi torențiale, valuri de căldură etc) vor 
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fi avute în vedere în faza de proiectare; - În cadrul proiectului este propus un sistem de 

manageriere a apelor pluviale; de asemenea speciile de vegetaţie propusă sunt unele 

autohtone ce nu necesită întreţinere deosebită fiind adaptate condiţiilor de mediu existente. 

3. Economia circulară: Se va asigura că nivelul deșeurilor generate este scăzut, că 

echipamentele existente sunt reciclate, acolo unde este posibil, și că echipamentele nou 

achiziționate respectă dispozițiile legale în vigoare, inclusiv standardele europene. 

iii. Respectarea prevederilor referitoare la ”imunizarea climatică”, așa cum este definită la art. 2, 

pct. 42 din Regulamentul (UE) 2021/1.060. 

iv. Deșeurile (primare și secundare) sortate corespunzător și procedurile privind gestionarea 

deșeurilor respectate în totalitate; Toate documentațiile necesare și care au fost utilizate pentru 

planificarea execuției, pentru execuția, controlul execuției și finalizarea lucrărilor, așa cum sunt 

acestea indicate la paragraful de mai jos. 

v. Perimetrul șantierului de lucru eliberat și curățat de orice echipament, utilaj sau material utilizat 

de Contractant pe perioada execuției lucrărilor. 

 

Conform articolului 2, punctul 42 din Regulamentul (UE) 2021/1060, "imunizarea climatică" se referă 

la integrarea măsurilor de adaptare la schimbările climatice în proiectarea și implementarea 

investițiilor, asigurându-se că acestea sunt rezistente la efectele adverse ale schimbărilor climatice. 

Regulamentul subliniază importanța ca proiectele finanțate să fie concepute și implementate ținând 

cont de riscurile climatice, pentru a asigura durabilitatea și eficiența pe termen lung. Astfel, se 

urmărește ca investițiile să fie protejate împotriva impactului negativ al schimbărilor climatice, 

contribuind totodată la obiectivele de mediu ale Uniunii Europene. 

Documentațiile necesare pentru planificarea execuției, pentru execuția, controlul execuției și 

finalizarea lucrărilor includ: 

i. Graficul general de realizare a investiției publice (fizic și valoric); 

ii. Următoarele documentații (semnate de specialiștii atestați în domeniul profesional relevant, 

atunci când se solicită expres prin legislația în vigoare): 

a. Planul de control al calității lucrărilor executate in versiunea finală, inclusiv înregistrările 

de calitate cu caracter general efectuate pe parcursul executării lucrărilor precum si 

celelalte documentații întocmite conform prescripțiilor tehnice, prin care se atestă calitatea 

lucrărilor; 

b. Declarația de conformitate a materialelor și a oricăror documentații relevante solicitate 

prin legislația în vigoare; 

c. Rezultatul testelor asupra materialelor prevăzute de legislația în vigoare și/sau prevăzute 

în proiectul tehnic și/sau solicitate de Inspecția de Stat în Construcții; 

d. Detalii tehnice de execuție și breviarele de calcul relevante, acolo unde este aplicabil si nu 

au fost furnizate inițial ca parte a Caietului de Sarcini; 

e. Copie a jurnalului de șantier semnat în mod corespunzător pe toate paginile. 

 

Contractantul trebuie să furnizeze Autorității Contractante toate documentațiile solicitate, inclusiv 

partea din cartea tehnică a construcției (Secțiunea B) înainte de semnarea procesului verbal de recepție 

la terminarea lucrărilor. 

Documentația privind managementul calității cuprinde cel puțin: 

i. Planul calității; 

ii. Planul de control al calității lucrărilor, verificări și încercări. 

 

Următoarele rezultate intermediare în execuția lucrărilor sunt definite și asociate solicitării de plăți 

intermediare  de către Contractant: 

i. Situatii de lucrari intermediare 

ii. PV de receptie calitativa a meterialelor puse in opera 
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iii. PV a lucrarilor ce devin ascunse 

iv. Documente de calitate 

v. Certificate si buletine de incercari 

Contractantul poate solicita o plată intermediară, așa cum este prevăzut în Contract, doar după ce a 

finalizat toate activitățile și cerințele aferente rezultatului intermediar în cauză și numai atunci când 

Autoritatea Contractantă a acceptat rezultatul/stadiul definit în propunerea tehnică ca jalon/punct de 

reper intermediar, ca fiind un stadiu al activităților pentru care se poate efectua o plată. 

 

5.4 Personalul Executantului 

SE VOR ASIGURA URMATORII EXPERTI CHEIE: 

- Inginer instalatii electrice autorizat ANRE gradul IIIB (1 persoana) 

- Sef de santier autorizat ANRE gradul IIIB (1 persoana) 

- Electrician autorizat ANRE gradul IIIB (1 persoana) 

- Electricieni calificati (4 persoane) 

- Responsabil tehnic cu executai (RTE) in domeniul instalatiilor electrice 

- Responsabil tehnic cu executai (RTE) in domeniul constructiilor 

- Responsabil managementul securitatii si sanatatii in munca 

- Responsabil cu controlul tehnic de calitate 

 

Pentru expertii de mai sus se vor prezenta diplome/certificari/atestate valabile la data depunerii ofertei 

care sa demonstreze detinerea de comptenete pentru fiecare pozitie solicitata. 

In propunerea tehnică operatorul economic trebuie să descrie momentul în care va interveni fiecare 

expert în implementarea viitorului contract, precum şi modul în care operatorul economic ofertant şi-

a asigurat accesul la serviciile acestuia (fie prin resurse proprii, caz în care va fi prezentată persoana 

în cauză, fie prin externalizare, situaţie în care se vor descrie aranjamentele contractuale realizate în 

vederea obţinerii serviciilor respective). 

In afara expertilor indicati mai sus, toti ofertatii au obligatia de a avea in vedere (atat la nivelul ofertei 

tehnice cat si a ofertei financiare) demonstrarea accesului la toate categoriile de experti prevazuti de 

legislatia calitatii in constructii (in functie de specificul contractului). 

Orice înlocuire a personalului cheie se va face cu personal cu calificare și experiență cel puțin 

echivalente cu cele (dacă există) stabilite în documentația de atribuire, cu consimțământul prealabil al 

Beneficiarului.  

 

Personalul Executantului care operează pe șantier trebuie să fie ușor de recunoscut și este obligat să 

poarte haine cu sigla Executantului. 

Personalul Executantului care intră pe șantier trebuie să fie autorizat în prealabil. Intrarea și ieșirea de 

pe șantier sunt permise numai în timpul zilelor și orelor de lucru.  

 

5.5 Utilaje, echipamente, materiale 

Antreprenorul va răspunde pentru propriile Utilaje. Antreprenorul va asigura Utilaje în conformitate 

cu cele prevăzute în Programul de Execuție acceptat și în vigoare. Pentru executarea Lucrărilor 

Antreprenorul va folosi Utilaje de cel puțin aceeași calitate și capacitate cu Utilajele propuse în Ofertă 

și listate în Contract. 

Antreprenorul va fi responsabil pentru ambalarea, încărcarea, transportul, primirea, descărcarea, 

depozitarea și protejarea tuturor Bunurilor și a altor produse necesare execuției Lucrărilor. 

Antreprenorul nu va fi îndreptățit la prelungirea duratei de execuție sau la plata unor costuri 

suplimentare pentru daune, pierderi și cheltuieli care rezultă din transportul Bunurilor. 

 

5.6 Zona de lucru, utilitățile și facilitățile șantierului 

Aceste informatii sunt regasite in mod detaliat la nivelul PTh atasat. 
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5.7 Modificări tehnice 

Contractantul execută lucrările descrise cu respectarea în totalitate a cerințelor din Caietul de sarcini 

si din PTh aferent obiectivului de investitie. De regulă și din principiu, pe perioada execuției lucrărilor  

nu este permisă nicio modificare tehnică (modificare sau adăugare) a documentației de proiectare. 

Modificările vor fi realizate numai cu acordul Autorității Contractante și numai în cazul în care nu sunt 

substanțiale, în conformitate cu prevederile art.221 din Legea nr.98/2016. 

 

5.8 Informații referitoare la echipamente puse la dispoziție de Autoritatea Contractanta 

Nu este cazul. 

 

6 Managementul calității și managementul documentelor 

6.1 Planul calității  

Contractantul va executa toate activitățile din cadrul Contractului în conformitate cu Planul calității, 

care trebuie redactat în conformitate cu standardul SR EN ISO 9001:2015 sau echivalent și cu 

respectarea instrucțiunilor standardului SR ISO 10005:2007 ”Linii directoare pentru planurile calității” 

și în conformitate cu reglementările în materie de sistem de management al calității în construcție 

(inclusiv, dar fără a se limita la conținutul Anexei 2 din HG 766/1997, cu modificările și completările 

ulterioare). 

Acesta trebuie să cuprindă toate cerințele privind execuția lucrărilor din prezentul Caiet de sarcini. În 

consecință, Planul calității nu trebuie să fie generic ci specific pentru acest Contract și pentru lucrările 

ce sunt incluse în Contract. 

Cu luarea în considerare a prevederilor art 23-25 din Regulamentul privind conducerea şi asigurarea 

calităţii în construcţii, Anexa nr.2 la HG nr.766/1997, Planul calității redactat de Contractant trebuie: 

i. să descrie cum va aplica Contractantul în cadrul Contractului sistemul de management al 

calității în construcții în așa fel încât să îndeplinească cerințele tehnice și contractuale precum 

și reglementările, standardele și normele aplicabile; 

ii. să demonstreze Autorității Contractante cum va îndeplini Contractantul cerințele privind 

calitatea incluse în Caietul de sarcini și în reglementările ce guvernează calitatea în execuția 

lucrărilor în construcții; 

iii. să descrie modul în care vor fi organizate și gestionate activitățile în cadrul Contractului pentru 

a îndeplini cerințele; 

iv. să fie conform cu toate datele de intrare furnizate de Autoritatea Contractantă prin această 

Documentație de Atribuire. 

 

Planul calității trebuie să includă cel puțin: 

i. Descrierea structurii organizaționale a Contractantului și identificarea funcțiilor și 

responsabilităților personalului implicat direct în executarea contractului; 

ii. Modul de gestionare/management al datelor de intrare și managementul documentelor în cadrul 

Contractului; 

iii. Resursele disponibile pentru executarea contractului, respectiv forța de muncă, materiale și 

infrastructură; 

iv. Modalitatea de comunicare cu Autoritatea Contractantă; 

v. Modalitatea de control și gestionare a neconformităților care ar putea apărea pe perioada 

execuției lucrărilor. 

 

Planul calității elaborat de Contractant se pune la dispoziția Autorității Contractante la ședința de 

demarare a activităților în Contract. Acesta va fi aprobat sau va fi returnat cu comentarii de către 

Autoritatea Contractantă în termen de 5 zile de la emiterea de către Contractant.   

Pe durata executării Contractului, Planul calității se actualizează ori de câte ori se consideră necesar 

și/sau la solicitarea Autorității Contractante. 
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6.2 Planurile de control a calității  

Pentru fiecare activitate din cadrul Contractului (sau pentru fiecare etapă a lucrărilor), Contractantul 

trebuie să prezinte spre aprobare cu cel puțin 3 zile înainte de începerea acesteia un plan de control al 

calității executării lucrărilor.  

Contractantul prezintă în cadrul ședinței de demarare a activităților în Contract, un Plan general de 

control al calității lucrărilor executate. Acest plan trebuie să acopere toate activitățile/etapele 

subsecvente pentru care vor fi organizate lucrări pe șantier și să identifice Planurile de control a calității 

aferente diferitelor activități/etape specifice ale lucrărilor. Planul general de control al calității 

lucrărilor va fi aprobat sau va fi returnat cu comentarii de către Autoritatea Contractantă în termen de 

5 zile de la emiterea de către Contractant. 

Planul de control al calității va conține, acolo unde este aplicabil, cel puțin următoarele: 

i. Descrierea sarcinilor planificate și lista etapelor de execuție pentru realizarea activității; 

ii. Responsabilitățile pentru execuția, gestionarea și controlul activității; 

iii. Trimiteri la specificațiile tehnice, desenele, procedurile referitoare la execuția, controlul și 

acceptarea activității; 

iv. Integrarea documentației de certificare (procese verbale/minute, inspecții sau rapoarte de 

testare, certificate etc.) prevăzută pentru activitate; 

v. Documentația finală a activității urmată de închiderea Planului de control al calității. 

Contractantul trebuie să ofere Autorității Contractante posibilitatea de a participa la execuția oricărei 

activități/etape la fiecare etapă a Planului de control al calității aferent și să verifice conformitatea 

execuției și a controalelor cu Planul de control al calității. 

În acest sens Autoritatea Contractantă va indica: 

i. activitățile la care intenționează să participe în mod special; 

ii. activitățile care nu trebuie să fie începute fără prezența reprezentantului Autorității 

Contractante. 

Contractantul va comunica datele acestor activități cu cel puțin 3 zile înainte de a realiza activitatea 

respectivă. 

 

6.3 Managementul documentelor 

Fiecare document emis de către Contractant trebuie să poarte un cod unic de referință sub formă de 

număr de identificare alocat de Contractant.  

Toate documentele (scrise sau desenate) prezentate de Contractant Autorității Contractante trebuie să 

fie în limba română, cu excepția cazului în care Autoritatea Contractantă prevede altfel. 

Toți parametrii din cadrul documentelor trebuie să fie exprimați în unități din Sistemul internațional 

de unități. 

Acolo unde este cazul, fotografiile digitale trebuie furnizate în format JPG (Joint Photographic Experts 

Group). 

Contractantul va furniza două exemplare tipărite și două copii pe suport electronic (DVD sau memorie 

USB) a documentelor ce rezultă pe toată durata de execuție a Contractului.  

În plus față de cele de mai sus, toate documentele  aferente realizării detaliilor de execuție – acolo unde 

este aplicabil, trebuie furnizate de către Contractant și într-un format Adobe Acrobat (pdf), fie direct 

din fișierele native sau copie scanată a originalelor. 

Contractantul va furniza fișierele native sau sursă ale tuturor documentelor tehnice și ale Contractului. 

Contractantul va transmite spre aprobare inițială orice abatere de la cerințele privind managementul 

documentelor.  Autoritatea Contractantă poate accepta abaterea sau poate solicita Contractantului să 

realizeze modificări suplimentare înainte de a o accepta. 

 

7 Cerințe specifice de managementul Contractului 

7.1 Gestionarea relației dintre Autoritatea Contractantă și Contractant 

Instrumentul practic în gestionarea relației dintre Contractant și Autoritatea Contractantă este 
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întâlnirea, care poate lua forma întâlnirii de început/de demarare a activităților în Contract, a 

întâlnirilor pentru monitorizarea progresului, a întâlnirilor de lucru sau întâlniri pentru acceptarea 

rezultatelor parțiale și a rezultatului final al Contractului.  

Autoritatea Contractantă va desemna, pentru lucrările ce fac obiectul prezentului contract, un diriginte 

de șantier/sau un inginer/sau o echipă de supervizare (după cum este aplicabil). 

Acesta lucrează independent și reprezintă Autoritatea Contractantă în legătură cu aspectele tehnice ale 

Contractului. 

Obligațiile Contractantului în raport cu părțile numite independent de Autoritatea Contractantă: 

- Contactantul va avea obligatia de a raporta catre supervizorul lucrarii cand acesta ii cere. 

Orice cerință de securitate emisă de Coordonatorul în materie de securitate și sănătate în timpul 

executării lucrărilor va fi aplicată de către Contractor. 

 

7.2 Finalizarea lucrărilor și recepția la terminarea lucrărilor 

Atunci când Contractantul consideră că a finalizat toate lucrările de șantier prevăzute de Contract, va 

notifica Autoritatea Contractantă care va verifica îndeplinirea tuturor obligațiilor contractuale. 

După terminarea verificărilor menționate anterior, Autoritatea Contractantă și Contractantul vor semna 

Procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor. 

Recepția lucrărilor se va realiza în două etape, cu luarea în considerare a prevederilor HG 273/1994, 

cu modificările și completările ulterioare (HG 343/2017): 

i. În prima etapă Autoritatea Contractantă recepționează lucrările la finalizarea acestora, după 

verificarea că toate rezultatele Contractului au fost obținute de Contractant și aprobate de 

Autoritatea Contractantă și după ce Persoana care realizează testările tehnice emite certificatul 

de conformitate final fără observații; 

ii. În a doua etapă Autoritatea Contractantă efectuează recepția finală a lucrărilor, după 

îndeplinirea condițiilor și încheierea perioadei de garanție prevăzută în Contract.  

 

Semnarea Procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor și a Procesului verbal de recepție finală 

a lucrărilor de Autoritatea Contractantă nu îl exonerează pe Contractant de orice obligație contractuală 

sau legală referitoare la garanția produselor, lucrărilor și a materialelor sau la orice defect a produselor, 

lucrărilor sau materialelor. 

 

8 Subcontractarea 

8.1 Posibilitatea limitării subcontractării atunci când este în interesul Contractului 

Contractantul nu poate subcontracta și nici nu poate permite prezența unui terț pe perioada executării 

lucrărilor fără acordul scris al Autorității Contractante. 

Solicitarea pentru autorizarea unui subcontractant trebuie să fie transmisă Autorității Contractante cu 

cel puțin 5 zile înainte de data programată pentru începerea lucrărilor de către subcontractant. 

Solicitarea trebuie transmisă Autorității Contractante împreună cu: 

i. documentele care descriu activitățile subcontractate, calendarul de execuție și valoarea 

acestora; 

ii. documentele care demonstrează capacitatea tehnică și profesională a subcontractantului de a 

executa lucrările subcontractate în conformitate cu cerințele Autorității Contractante; 

iii. documentele care atestă numărul personalului subcontractantului și calificările acestora; 

iv. descrierea sistemului de management al calității pe care subcontractantul îl va aplica pe 

perioada executării lucrărilor subcontractate. 

Autoritatea Contractantă poate refuza autorizarea subcontractantului dacă documentele și informațiile 

prezentate sunt incomplete sau necorespunzătoare cu activitățile ce urmează a fi subcontractate. 

În situația în care Subcontractantul nu aplică un sistem de management al calității corespunzător, atunci 

această situație poate fi acoperită de sistemul de management al calității implementat de Contractant. 

Chiar și atunci când Autoritatea Contractantă autorizează un subcontractant, Contractantul este 
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responsabil pentru toate obligațiile sale contractuale și este singurul responsabil de executarea 

corespunzătoare a Contractului și rămâne singurul răspunzător în fața Autorității Contractante. 

Este responsabilitatea Contractantului să îi determine pe Subcontractanți să adere la toate prevederile 

contractuale. 

Este responsabilitatea Contractantului să îi determine pe Subcontractanți să respecte prevederile 

Planului de securitate si coordonare. Planul operațional de securitate emis de Subcontractat trebuie să 

fie transmis spre aprobare de Către Autoritatea Contractantă cu cel puțin 5 zile înainte de data 

programată pentru începerea lucrărilor de către subcontractant.  

 

9 Cadrul legal care guvernează relația dintre Autoritatea Contractantă și Contractant 

(inclusiv în domeniile mediului, social și al relațiilor de muncă) 

Pe perioada derulării Contractului, Contractantul este responsabil pentru realizarea activităților în 

conformitate cu documentația tehnică și implementarea celor mai bune practici, in conformitate cu 

regulile si regulamentele existente la nivel național și la nivelul Uniunii Europene.  

In realizarea activităților sale în cadrul Contractului Contractantul trebuie să aibă în vedere:  

i. informațiile aplicabile realizării lucrărilor în general (astfel cum sunt descrise în acest Caiet de 

sarcini, precum și în legislația aplicabilă); 

ii. regulile aplicabile în mod specific realizării de lucrări a căror execuție face obiectul 

Contractului ce va rezulta din prezenta procedură de atribuire.  

Prin depunerea unei Oferte ca răspuns la cerințele din prezentul Caiet de sarcini, se prezumă că 

Contractantul, are cunoștințe și are în vedere toate și orice reglementări aplicabile și că le-a luat în 

considerare la momentul depunerii Ofertei sale pentru atribuirea Contractului.  

În cazul în care, pe parcursul derulării Contractului, apar schimbări legislative de natură să influențeze 

activitatea Contractantului în raport cu cerințele stabilite prin prezentul Caiet de sarcini, Contractantul 

are obligația de a informa Autoritatea și Dirigintele de șantier /Inginerul cu privire la consecințele 

asupra activităților sale ce fac obiectul Contractului și de a își adapta activitatea, de la data și în 

condițiile în care sunt aplicabile.  

În cazul în care vreuna din regulile generale sau specifice nu mai sunt în vigoare sau au fost modificate 

conform legii la data depunerii Ofertei, se consideră că regula respectivă este automat înlocuită de 

noile prevederi în vigoare conform legii și că Ofertantul/Contractantul are cunoștință de aceste 

schimbări și le-a avut în vedere la depunerea Ofertei sale în baza acestui Caiet de sarcini.  

Contractantul va fi deplin responsabil pentru realizarea tuturor lucrărilor în condiții de maximă 

securitate și în deplină conformitate cu legislația aplicabilă, precum și cu respectarea prevederile 

referitoare la securitate și sănătate în muncă și controlul calității cuprinse în 

standarde/instrucțiuni/proceduri/ghiduri, aplicabile în speță.  

Contractantul va fi  deplin responsabil pentru subcontractanții acestuia, chiar și în situația în care au 

fost în prealabil agreați cu Autoritatea Contractantă, urmând să răspundă față de Autoritatea 

Contractantă pentru orice nerespectare sau omisiune a respectării oricăror prevederi legale și normative 

aplicabile.  

Autoritatea Contractantă nu va fi ținută responsabilă pentru nerespectarea sau omisiunea respectării de 

către Contractant sau de către subcontractanții acestuia a oricărei prevederi legale sau normative 

aplicabile. 

Ofertantul devenit Contractant are obligația de a respecta în execuția lucrărilor, obligațiile aplicabile 

în domeniul mediului, social și al muncii instituite prin dreptul Uniunii, prin dreptul național, prin 

acorduri colective sau prin dispozițiile internaționale de drept în domeniul mediului, social și al muncii 

enumerate în anexa X la Directiva 2014/24, respectiv: 

i. Convenția nr. 87 a OIM privind libertatea de asociere și protecția dreptului de organizare; 

ii. Convenția nr. 98 a OIM privind dreptul de organizare și negociere colectivă; 

iii. Convenția nr. 29 a OIM privind munca forțată; 

iv. Convenția nr. 105 a OIM privind abolirea muncii forțate; 
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v. Convenția nr. 138 a OIM privind vârsta minimă de încadrare în muncă; 

vi. Convenția nr. 111 a OIM privind discriminarea (ocuparea forței de muncă și profesie); 

vii. Convenția nr. 100 a OIM privind egalitatea remunerației; 

viii. Convenția nr. 182 a OIM privind cele mai grave forme ale muncii copiilor; 

ix. Convenția de la Viena privind protecția stratului de ozon și Protocolul său de la Montreal 

privind substanțele care epuizează stratul de ozon; 

x. Convenția de la Basel privind controlul circulației transfrontaliere a deșeurilor periculoase și 

al eliminării acestora (Convenția de la Basel); 

xi. Convenția de la Stockholm privind poluanții organici persistenți (Convenția de la Stockholm 

privind POP); 

xii. Convenția de la Rotterdam privind procedura de consimțământ prealabil în cunoștință de 

cauză, aplicabilă anumitor produși chimici periculoși și pesticide care fac obiectul comerțului 

internațional (UNEP/FAO) (Convenția PIC), 10 septembrie 1998, și cele trei protocoale 

regionale ale sale. 

 

10 Responsabilitățile Contractantului  

10.1 Responsabilitățile cu caracter general 

În raport cu obiectivele anticipate pentru Contract, responsabilitățile Contractantului sunt: 

i. Asigurarea planificării resurselor pe toată perioada derulării Contractului pe baza informațiilor 

puse la dispoziție de Autoritatea Contractantă;  

ii. Asigurarea valabilității tuturor autorizațiilor și certificatelor deținute (atât pentru organizația 

sa, cât și pentru personalul propus pentru executarea lucrărilor), care sunt necesare (conform 

legislației în vigoare) si care sunt solicitate prin caietul de sarcini pentru executarea lucrărilor; 

iii. Respectarea legislației privind sănătatea și securitatea în muncă și protecția mediului 

înconjurător și a cerințelor specifice ale Autorității Contractante, precum și a oricăror acte 

normative aflate în interdependență cu obiectul Contractului, pe toată durata acestuia; 

iv. Planificarea activității și asigurarea capacității de personal calificat necesară pentru 

îndeplinirea obligațiilor sale, cu respectarea celor mai bune practici din domeniu, a prevederilor 

legale și contractuale relevante și cu deplina înțelegere a complexității legate de derularea cu 

succes a Contractului, astfel încât să se asigure îndeplinirea obiectivelor Autorității 

Contractante; 

v. Propunerea spre aprobare către Autoritatea Contractantă, a unui grafic de execuție, incluzând 

datele de finalizare a fiecărei activități;  

vi. Asigurarea unui grad de flexibilitate în executarea lucrărilor în funcție de necesitățile obiective 

ale Autorității Contractante, la orice moment în derularea Contractului;  

vii. Executarea și documentarea corespunzătoare a tuturor schimbărilor (Modificări) solicitate de 

către Autoritatea Contractantă pe durata derulării Contractului;  

viii. Prezentarea unei situații de plată, individual pentru fiecare activitate în parte și per total, 

indicând progresul activităților sale, lucrările executate, detaliind în mod separat lucrările 

executate și costurile cu diverse taxe, dacă e cazul, achitate în numele și pentru Autoritatea 

Contractantă. Situațiile de plată trebuie să includă originalele documentației doveditoare, 

conform cu legislația în vigoare, de plata de taxe, onorarii etc. în numele și pentru Autoritatea 

Contractantă acolo unde este cazul; 

ix. Acceptarea realizării de verificări de către Autoritatea Contractantă pe durata derulării 

Contractului în ceea ce privește îndeplinirea oricărei și tuturor obligațiilor sale și prezentarea 

la cerere a oricărui și tuturor documentelor justificative referitoare la îndeplinirea acestor 

obligații; 

x. Cooperarea și punerea la dispoziția Autorității Contractante a tuturor informațiilor privind 

Planul operațional de securitate și luarea măsurilor necesare în vederea conformării la acest 

plan;   
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xi. Efectuarea de vizite comune pe șantier împreună cu reprezentanții împuterniciți ai Autorității 

Contractante pe probleme de securitate și sănătate, înainte de a-și redacta planul propriu de 

securitate; 

xii. Stabilirea împreună cu reprezentanții împuterniciți ai Autorității pe probleme de securitate și 

sănătate a obligațiilor privind utilizarea mijloacelor de protecție colectivă, instalațiilor de 

ridicat sarcini, accesul pe șantier etc.; 

xiii. Elaborarea și transmiterea către Autoritatea Contractantă de rapoarte de progres zilnice, 

săptămânale și lunare;  

xiv. Participare la întâlniri de progres săptămânale, pe șantier, împreună cu Dirigintele de șantier și 

reprezentanți împuterniciți ai Autorității Contractante (după caz).  

Contractantul va fi responsabil față de Autoritatea Contractantă că își va îndeplini corespunzător toate 

responsabilitățile ce decurg din documentația tehnică de execuție, prezentul Caiet de sarcini, obligațiile 

contractuale și solicitările autorităților competente și/sau ale Autorității Contractante), referitoare la 

execuția de lucrări în cadrul Contractului. 

Contractorul are răspunderea planificării activității sale și asigurarea capacității de personal calificat 

necesar pentru îndeplinirea obligațiilor sale ca un bun profesionist cu respectarea celor mai bune 

practici din domeniu, cu respectarea prevederilor legale și contractuale relevante și cu deplina 

înțelegere a complexității legate de derularea Contractului conform planificărilor, astfel încât să se 

asigure îndeplinirea obiectivelor Autorității Contractante, incluzând indicativ, fără a fi limitativ: 

i. Contractantul este responsabil pentru activitatea personalului sau, pentru obținerea rezultatelor 

cerute și pentru respectarea termenelor de execuție;  

ii. Contractantul este responsabil pentru întreaga coordonare a activităților ce reprezintă obiectul 

Contractului, sub supravegherea Dirigintelui de șantier și a reprezentanților împuterniciți ai 

Autorității Contractante (după caz);  

iii. Contractantul va realiza toate lucrările specificate în cadrul Contractului, conform cerințelor 

Caietului de sarcini și ale proiectului tehnic, respectând și aplicând cele mai bune practici în 

domeniu.  

Contractantul are obligația de a se supune verificărilor de către Autoritatea Contractantă (pe durata 

Contractului) în ceea ce privește îndeplinirea oricărei și tuturor obligațiilor sale aferente Contractului, 

verificări anunțate în prealabil sau nu și are obligația de a prezenta la cerere orice și toate documentele 

justificative privind îndeplinirea acestor obligații. 

Aprobarea de către Autoritatea Contractantă a situațiilor de plată sau a oricăror documente emise de 

Contractant și/sau certificări efectuate de către Dirigintele de șantier  (de exemplu a situațiilor de plată 

executate întocmite de Contractant) nu îl eliberează pe acesta de obligațiile și responsabilitățile sale 

menționate în acest Caiet de sarcini și/sau menționate în Contract.  

Contractantul este responsabil a se asigura că pe toată perioada de execuție a activităților pe șantier ia 

toate măsurile necesare pentru a împiedica o eventuală poluare a mediului înconjurător. Contractantul 

este obligat să acorde o atenție specială combustibililor și oricăror substanțe ce intră în categoria 

substanțelor periculoase în vederea gestionării în conformitate cu prevederile legislației în vigoare. 

Contractantul este răspunzător pentru orice incident de mediu generat în incinta șantierului sau în 

imediata vecinătate a acestuia ca urmare a gestionării necorespunzătoare a substanțelor periculoase. 

Stocarea temporară a oricăror materiale sau substanțe periculoase trebuie să fie menținută la o cantitate 

minimă în conformitate cu prevederile din autorizația de mediu ce va fi emisă de către autoritatea 

competentă.  

În situația în care, în mod accidental, se va produce o eventuala contaminare a factorilor de mediu, 

Contractantul este responsabil de a informa imediat/urgent Dirigintele de șantier și reprezentanții 

împuterniciți ai Autorității Contractante despre situația apărută și de a documenta printr-un raport 

cauzele care au condus la situația creată.  

Contractantul este pe deplin responsabil să remedieze pe cheltuiala sa, orice eventuală contaminare a 

factorilor de mediu care s-a produs ca urmare a neîndeplinirii sau îndeplinirii necorespunzătoare a 
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obligațiilor sale aflate în interdependență cu specificul șantierului. 

Contractantul este responsabil de prezentarea unei situații de plată pentru activitatea de execuție a 

lucrărilor în conformitate cu graficul de execuție și în baza listelor de cantități de lucrări.  

Contractantul va verifica și confirma către Dirigintele de șantier îndeplinirea tuturor condițiilor 

necesare pentru lansarea execuției lucrărilor și va solicita aprobarea începerii lucrărilor de la 

Autoritatea Contractantă în baza acestei verificări (prin intermediul Dirigintelui de șantier). Dirigintele 

de șantier va transmite către Contractant notificarea începerii lucrărilor în baza aprobării Autorității 

Contractante.  

Unde este posibil, Contractantul va propune către Dirigintele de șantier optimizări în ceea ce privește 

graficul de execuție a lucrărilor, listele de cantități de lucrări etc., astfel încât să se asigure derularea 

cu succes și în termen a execuției de lucrări.  

 

Contractantul își va îndeplini toate obligațiile sale care decurg din acest Caiet de sarcini, dar și din 

întreaga documentație de execuție aferentă Contractului prin orice metodă legală, incluzând fără 

limitare indicațiile Dirigintelui de șantier, participarea la ședințe de șantier, prezența la fazele 

determinante și orice alte cazuri în care este necesară sau obligatorie prezența sa, efectuarea de 

verificări, prezentarea de rapoarte și notificări către Dirigintele de șantier și/sau Autoritatea 

Contractantă și în general prin orice metodă general acceptată conform statutelor profesionale sau 

prevederilor din acest Caiet de sarcini, Contract sau restul documentației de execuție.  

Contractantul va asigura execuția la timp și va notifica Dirigintele de șantier în cazul observării 

apariției situațiilor ce pot determina întârzieri sau posibile întârzieri, incluzând și propuneri pentru a 

realiza atingerea termenelor limită de timp intermediare și finale.  

Contractantul va verifica lucrările și va notifica Dirigintele de șantier privind îndeplinirea tuturor 

condițiilor pentru efectuarea recepției la terminarea lucrărilor, respectiv a recepției finale a lucrărilor, 

va fi prezent și va documenta aceste recepții de lucrări. Contractantul va notifica aceste momente cu 

înainte, astfel încât să se poată asigura prezenta Autorității Contractante și a reprezentanților 

autorităților competente.  

Contractantul va efectua măsurătorile de cantități de lucrări, astfel cum vor fi executate conform cu 

prevederile legale și contractuale relevante și va include lucrările executate în situații de plată întocmite 

conform cerințelor Autorității Contractante. Contractantul va depune situațiile de plată în vederea 

vizării de către Dirigintele de șantier, care va verifica și certifica conformitatea cu realitatea, va verifica 

corespondența cu estimările inițiale, graficul general de realizare a investiției publice (fizic și valoric), 

metoda tehnică etc. și le va propune Autorității Contractante spre aprobare. 

Aprobarea folosirii unui Subcontractant nu exonerează Contractantul de răspunderea sa față de 

Autoritatea Contractantă pentru realizarea lucrărilor de execuție.  

Aceste obligații generale ale Contractantului trebuie considerate ca fiind aplicabile tuturor lucrărilor 

efectuate de acesta și vor completa prevederile specifice aplicabile diferitelor tipuri de lucrări acolo 

unde este cazul.  

Contractantul este responsabil pentru deținerea tuturor autorizațiilor și certificatelor necesare conform 

legislației în vigoare pentru execuția de lucrări într-o formă actualizată (în vigoare pe toată perioada 

derulării activităților), atât pentru organizația sa, cât și pentru personalul propus. 

 

10.2 Responsabilități referitoare la realizarea efectivă a lucrărilor în cadrul Contractului 

Contractantul este responsabil să pună în operă documentația tehnică pusă la dispoziție de Autoritatea 

Contractantă. Totodată este responsabil pentru punerea în operă a oricărei eventuale solicitări de 

schimbare (modificări) din partea Autorității Contractante pe perioada derulării Contractului.  

Activitățile solicitate descrise în documentația de atribuire și responsabilitățile Contractantului 

asociate realizării acestor activități sunt cele incluse în sfera de cuprindere a Contractului ce rezultă 

din această procedură.  
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10.3 Responsabilități asociate lucrărilor pregătitoare 

Lucrările pregătitoare includ: 

i. Îndeplinirea obligațiilor pentru începerea și derularea execuției de către Contractant;  

ii. Pregătirea pentru execuția de lucrări; 

iii. Organizarea de șantier a Contractantului.  

În scopul realizării activităților ce țin de etapa pregătitoare a execuției lucrărilor, Contractantul trebuie: 

i. Să asigure îndeplinirea tuturor obligațiilor legate de realizarea lucrărilor pregătitoare, care îi 

revin din documentația tehnică, din prezentul Caiet de sarcini și din prevederile stabilite in 

Contract;  

ii. Să asigure îndeplinirea obligațiilor referitoare la întâlnire/întâlniri înainte de demararea 

activității pe șantier:  

a. Coordonarea cu Dirigintele de șantier, Autoritatea Contractantă, autorități competente 

în vederea bunei desfășurări a activității, inclusiv în ce privește vizitele, participarea sa 

la diferitele întâlniri legate de execuție, inspecții etc. legate de execuția de lucrări în 

conformitate cu Contractul;  

b. După emiterea notificării Autorității Contractante privind data de începere a execuției 

lucrărilor și înainte de demararea activităților pe șantier, Contractantul poate solicita 

următoarele tipuri de întâlniri: 

- Întâlnire/i cu reprezentantul Autorității Contractante sau alte părți implicate 

dacă este necesar să se definească toate problemele operaționale precum accesul 

pe șantier, procedura de înregistrare în registrul Autorității Contractante, orele 

de lucru, permisele de muncă, constrângerile specifice ale șantierului și alte 

eventuale probleme. 

iii. Să întocmească și să depună Planul Calității;  

iv. Să întocmească și să depună planul detaliat de securitate și sănătate în muncă și să respecte 

obligațiile referitoare la implementarea acestuia;  

v. Să aducă la cunoștință întregului personal (inclusiv personalul subcontractorilor) planul detaliat 

de securitate și sănătate în muncă și să asigure instruirea acestuia în acest domeniu în 

conformitate cu prevederile legale;  

vi. Să întocmească și să depună Planul de management al deșeurilor (inclusiv valorificare, 

reciclare, dacă este cazul);  

vii. Să întocmească și să depună Graficul de Execuție a lucrărilor. Forma și detaliul programului 

vor fi suficiente pentru a demonstra planificarea modului de execuție și finalizare a lucrărilor 

în cadrul termenului solicitat de către Autoritatea Contractantă. Graficul de execuție va stabili: 

date de referință pentru achiziționarea materialelor și a echipamentelor necesare pentru 

execuția lucrărilor, ordinea de execuție a lucrărilor, incluzând și activitatea aferentă instalării 

echipamentelor puse la dispoziție de Autoritatea Contractantă prin forțe proprii sau cu terți și 

perioada de timp alocată fiecărei etape, fazele determinante, resursele de personal și 

echipamentele asociate fiecărei activități etc. În completarea graficului de execuție, 

Contractantul va oferi o descriere generală a aranjamentelor, resurselor și metodelor pe care 

Contractantul le propune spre adoptare în vederea execuției lucrărilor.  

Personalul implicat în activitățile de teren va trebui de asemenea să se supună unei proceduri referitoare 

la siguranța pe amplasament. Întâlnirea pentru măsurile de siguranță va include subiectele detaliate în 

planul de securitate și sănătate, pericol potențial chimic, fizic, de explozie, analiza riscurilor, 

monitorizarea cerințelor de mediu și a acțiunilor aferente, proceduri de răspuns în cazuri de urgență, 

informații de contact în caz de urgențe, îndrumare către cel mai apropiat centru de urgență și folosirea 

corectă a echipamentului de protecție. Această întâlnire va fi condusă de șeful de amplasament 

desemnat de către Contractant. Înainte de întâlnire, șeful de amplasament va analiza și va înregistra 

toate fișele de siguranță, situații de urgență și sănătate pentru personal și se va asigura că sunt actuale. 
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10.4 Responsabilități legate de obținerea permiselor de lucru și a permiselor de acces  

Înainte de a începe orice activitate de teren pentru realizarea activităților descrise în prezentul Caiet de 

sarcini respectiv îndeplinirea obiectivelor contractului comunicate prin intermediul documentației de 

atribuire, este necesar să se obțină toate permisele de lucru în conformitate cu prevederile legale, 

“Proces Verbal de Predare" în vederea transferării provizorii a șantierului de la Autoritatea 

Contractantă la Contractant pe timpul realizării activităților pe șantierul respectiv.  

 

10.5 Responsabilități asociate pregătirii șantierului 

Pregătirea șantierului implică cel puțin următoarele activități înainte de demararea efectivă a lucrărilor 

de către Contractant: 

i. Verificarea coordonatelor topografice ale șantierului; 

ii. Identificarea tuturor instalațiilor/structurilor existente pe șantier, în special a instalațiilor 

subterane și marcarea clară a poziției acestora;  

iii. Măsurători pentru verificarea nivelului de gaz exploziv pe șantier anterior începerii 

execuției și pe întreaga durata de execuție.  

Trebuie determinată prezența gazelor explozive în structurile șantierului, în subsol și respectiv în aer. 

Aceste măsurători trebuie făcute cu dispozitive de măsurare adecvate/omologate, capabile să detecteze 

și să indice concentrațiile gazelor combustibile până la Limita inferioară de Explozie (LIE).  

 

10.6 Responsabilități asociate organizării de șantier a Contractantului  

Contractantul este răspunzător pentru toate amenajările necesare, inclusiv infrastructura necesară, forța 

de muncă precum și pentru efectuarea activităților de instalare a echipamentelor necesare, întreținerea 

lor, funcționarea lor și dezasamblarea lor la finalul activităților precum și readucerea lor la starea 

inițială. 

Activitatea de organizare de șantier include (indicativ, fără a fi limitativ si tinand totodata cont de 

DTOE atasat), următoarele: 

i. Montarea, operarea, demontarea și înlăturarea instalațiilor și facilităților temporare ale 

Contractantului, incluzând dacă este cazul birouri, spații de locuit, laborator, surse 

independente de energie, toalete ecologice etc.;  

ii. Asigurarea șantierului (daca este cazul) prin stabilirea de măsuri de pază, inclusiv prin 

montarea de împrejmuiri temporare sau/și pază;  

iii. Asigurarea utilităților (energie electrică, apă, comunicații etc), asigurarea de toalete ecologice 

pentru personalul de șantier etc. pentru desfășurarea activităților pe șantier în bune condiții și 

cu respectarea prevederilor referitoare la sănătatea, siguranța și securitatea personalului;  

iv. Efectuarea conexiunilor la utilități (energie electrică, apă, comunicații etc) sau asigurarea de 

surse de energie independente, asigurarea de toalete ecologice pentru personalul de șantier etc. 

pentru desfășurarea de activități pe șantier în bune condiții și cu respectarea prevederilor 

referitoare la sănătatea, siguranța și securitatea personalului;  

v. Suportarea cheltuielilor privind consumul de utilități pe durata execuției atât pentru operarea 

echipamentelor și utilajelor, cât și pentru organizarea de șantier, inclusiv personalul și 

echipamentele/utilajele;  

vi. Asigurarea suportului administrativ pentru buna desfășurare a lucrărilor, inclusiv personal, 

echipament și materiale (de exemplu consumabile);  

vii. Mobilizarea și demobilizarea echipamentului și utilajelor necesare la execuție (inclusiv 

aducerea și înlăturarea de pe șantier, operarea, menținerea și repararea acestora), precum și a 

personalului Contractantului implicat în derularea de activități pe șantier. 

 

10.7 Responsabilități legate de punerea în operă a documentației tehnice  

Contractantul are următoarele responsabilități pe perioada transpunerii documentației tehnice pe 

șantier:  
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i. sesizarea Autorității Contractante asupra neconformităților și neconcordantelor constatate în 

proiectul tehnic, în vederea soluționării;  

ii. asigurarea nivelului de calitate stabilit prin documentația tehnică, realizat prin personal 

propriu, cu responsabili tehnici cu execuția atestați;  

iii. convocarea factorilor care trebuie să participe la verificarea lucrărilor ajunse în faze 

determinante ale execuției și asigurarea condițiilor necesare efectuării acestora;  

iv. soluționarea neconformităților, a defectelor și a neconcordanțelor apărute în fazele de 

execuție, numai pe baza soluțiilor stabilite de Proiectant cu acordul Autorității Contractante;  

v. utilizarea în execuția lucrărilor numai a produselor și a procedeelor prevăzute în documentația 

tehnică, certificate sau pentru care există agremente tehnice, care conduc la realizarea 

cerințelor, precum și gestionarea probelor-martor; 

vi. înlocuirea produselor/echipamentelor și a procedeelor prevăzute în documentația tehnică doar 

cu altele care îndeplinesc condițiile precizate în documentație și numai pe baza soluțiilor 

stabilite de Proiectant cu acordul Autorității Contractante;  

vii. respectarea documentației tehnice (proiect și a detaliilor de execuție) pentru realizarea 

nivelului de calitate corespunzător cerințelor;  

viii. propunerea spre recepție numai a construcțiilor care corespund cerințelor de calitate și pentru 

care s-au completat documentele necesare întocmirii cărții tehnice a construcției; 

ix. aducerea la îndeplinire, la termenele stabilite, a măsurilor dispuse prin actele de control sau 

prin documentele de recepție a lucrărilor de construcții; 

x. remedierea, pe propria cheltuială, a defectelor calitative apărute din vina sa, atât în perioada 

de execuție, cat și în perioada de garanție stabilită prin Contract; 

xi. readucerea terenurilor ocupate temporar la starea lor inițială, la terminarea execuției lucrărilor.  

 

10.8 Responsabilități legate de controlul calității lucrărilor executate  

Este responsabilitatea Contractantului să asigure implementarea cerințelor specificate în documentația 

tehnică în condiții de calitate stabilite prin intermediul acesteia și prin asigurarea de către Contractant 

a personalului calificat și a dotărilor necesare executării activității în baza propriului sistem de 

management al calității. 

Prioritatea pentru documentele de referință utilizate în activitatea Autorității Contractante este: 

- Standarde naționale romanești și/sau care transpun standardele Europene și internaționale sau 

echivalent (SR EN ISO);  

- Standarde, specificații, proceduri interne Autorității Contractante.  

In cadrul Contractului activitatea de control al calității trebuie abordată de Contractant de o manieră 

care să demonstreze în orice moment trasabilitatea executării lucrării de construcție în conformitate cu 

cerințele documentației tehnice pusă la dispoziția Contractantului de către Autoritatea Contractantă.  

Elaborarea Planului Calității specific pentru realizarea lucrărilor de construcție este obligatorie. Acesta 

va include de asemenea, Planul de Inspecție și Testări, pentru toate lucrările ce urmează a fi executate.  

Toate cerințele aplicabile Contractantului se aplică obligatoriu subcontractorilor și furnizorilor de 

echipamente/servicii ai acestuia. Contractantul trebuie să se asigure ca toți subcontractorii și/sau 

furnizorii, înțeleg, în totalitate, toate cerințele de control al calității înainte ca aceștia să înceapă lucrul.  

Reglementările de sistem/proces și cele operaționale/tehnice ale Contractantului vor fi armonizate și 

agreate de către experții în calitate și autoritatea tehnică a Autorității Contractante după caz, înainte de 

începerea lucrărilor. Consultarea/armonizarea documentației de către funcțiile abilitate ale Autorității 

Contractante nu trebuie sa depășească 5 zile lucrătoare.  

Condițiile acceptării Planului Calității specific pentru realizarea lucrărilor de construcție (completări 

ale acesteia, exceptări etc.) vor fi documentate într-o „convenție” (minută de întâlnire) care va fi 

asumată de ambele părți înainte de începerea execuției lucrărilor în Șantier.  

Contractantul lucrărilor va întocmi Cartea Tehnică a Construcției în conformitate cu legislația în 

vigoare. 
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10.9 Responsabilități legate de securitatea și sănătatea în muncă pe durata execuției lucrărilor 

pe șantier 

Contractantul va respecta cerințele minime privind securitatea și sănătatea în muncă ale Autorității 

Contractante specificate în Contract, cu luarea în considerare a prevederilor HG nr. 300/2006 cu 

modificările și completările ulterioare.  

 

11 Cerințe privind asigurările solicitate Contractantului  

Contractantul va încheia și va plăti polițe de asigurare ce vor acoperi riscurile specifice, așa cum este 

menționat în Contract. 

 

12 Informații suplimentare/administrative 

12.1 Alte cerințe  

- LUCRARILE SE VOR EXECUTA CU RESPECTAREA STRICTA A PROIECTULUI 

 

Termenul de executie a lucrarilor este de maximum 15 zile, calculat de la data înscrisă în 

ordinului de începere a lucrărilor. 

 

SURSA DE FINANTARE A INVESTITIEI 

Sursa de finantare a investitiei este asigura prin: 

 

a. Planul Național de Redresare și Reziliență, Componenta C10 – Fondul Local, contract de 

finantare nr. 135296/28.11.2022 

b. Resurse de la bugetul local al Orașului Eforie 

 

Modul de repartizare a riscurilor contractului: 

  

Riscurile ce revin Achizitorului 

Riscurile Achizitorului constau în:  

i. omisiuni în documentele puse la dispozitia Executantului 

ii. interferențe din partea personalului Achizitorului  

iii. utilizarea sau ocuparea de către Achizitor a oricărei părți a Lucrărilor, cu excepția celor 

specificate în Contract;  

iv. Forța Majoră;  

v. suspendarea execuției lucrărilor, cu excepția cazului în care se datorează Executantului;  

vi. orice neîndeplinire a obligațiilor de către Achizitor;  

vii. obstacole (ex. intersectarea cu utilități, cu descoperiri arheologice, etc.) sau condiții fizice 

(ex. situația solului, subsolului, etc.), altele decât condițiile climatice întâmpinate pe Șantier 

în timpul execuției Lucrărilor, care nu puteau fi prevăzute de către un Executant cu 

suficientă experiență și pe care Executantul le-a notificat imediat Achizitorului;  

viii. orice întârziere sau întrerupere cauzată de o Modificare;  

ix. orice schimbare adusă legii aplicabile Contractului după data depunerii ofertei 

Executantului așa cum este specificat în Contract;  

x. pierderi rezultate din dreptul Achizitorului de a executa lucrări permanente pe, deasupra, 

sub, în sau prin orice teren și de a-l ocupa în vederea execuției lucrărilor permanente 

 

  Riscurile ce revin Executantului 

i. omisiuni în documentele puse la dispozitia Achizitorului 

ii. riscul de a se nu pune la dipozitie amplasamentul lucrarilor la timp  

iii. riscul ca autorizatia de constructie sa nu fie pusa la dispozitia operatorilor economici cf celor 

declarate in caietul de sarcini 
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iv. interferențe din partea personalului Executantului 

v. Forța Majoră;  

vi. suspendarea execuției lucrărilor, cu excepția cazului în care se datorează Achizitorului;  

vii. orice neîndeplinire a obligațiilor de către Executant;  

viii. orice întârziere sau întrerupere cauzată de o Modificare solicitanta de Excutant;  

ix. pierderi rezultate din dreptul Executantului de a executa lucrări permanente pe, deasupra, sub, în 

sau prin orice teren și de a-l ocupa în vederea execuției lucrărilor permanente 

 

Informatii importante: 

1. Avizul de amplasare in baza caruia se vor execuat lucrarile va fi pus la dispozitia Executantului, 

inainte de emiterea ordinului de incepere. 

In vederea eliminarii/ diminuarii riscurilor Autoritatea Contractanta va avea in vedere un plan 

de management bine organizat prin care sa monitorizeze si sa masoarea progresul activitatilor din 

contract care implica: 

- organizarea unuei intalniri de demarare a activitatilor din contract, pentru obtinerea asigurarii 

ca Autoritatea Contractanta si Contractantul au aceeasi perspectiva asupra activitatilor si rezultatelor 

tintite; 

- organizarea de intalniri de lucru ori de cate ori este cazul pentru analiza rezultatelor 

intermediare si/ sau finale pentru fiecare etapa de derulare a contractului; 

- constatarea conformitatii prin acceptarea rezultatelor/ documentelor partiale si/ sau finale pe 

baza criteriilor predefinite, incluse in contract si a deviatiilor pozitivie sau negative de la cerintele 

incluse in contract si caietul de sarcini; 

- coordonarea resurselor si activitatilor de catre fiecare parte contractanta separat si impreuna; 

- distribuirea informatiilor privind rezultatele/ documentele intermediare si/ sau finale 

factorilor interesati relevanti; 

- punerea la dispozitie a tuturor documentelor pe care le detine A.C. si care au fost aprobate de 

catre finantator; 

- respectarea termenelor contractuale fara nici o exceptie; 

- respectarea termenelor contractului de finanatare; 

- respectarea tuturor prevederilor legale cu privire la legislatia in constructii; 

- indeplinirea sarcinilor achizitorului cu privire la asigurarea resurselor financiare pentru 

decontare; 

- evitarea oricarei modificari de solutie tehnica; 

- urmarirea stricta a graficuli de activitati ofertat; 

 

DOCUMENTE ATASATE:  

Detalii despre partea tehnica lucrarilor sunt prezentate in anexele la caietul de sarcini:  

- PTh complet. 

 

ATENTIE! 

Orice referire din cuprinsul prezentei documentatii de atribuire (inclusiv a caietului de sarcini 

si a tuturor anexelor sale, liste de cantitati, formulare, etc), prin care se indica o anumita origine, 

sursa, productie, un procedeu special, o marca de fabrica sau de comert, un brevet de inventive  

si/sau o licenta de fabricatie se va citi si interpreta ca fiind însotita de mentiunea “sau 

echivalent”.  

Întocmit, 

Consilier Achizitii Publice 

Contor Catalin 

 


