
 

COMUNA RADOIESTI APROBAT 

JUDETUL TELEORMAN             Primar, 

                                                                                                   CIOACĂ ION 

Nr. 134 /27.01.2026                          

 

 

 

CAIET DE SARCINI  

 

 

aferent procedurii de achizitie publica ce are ca obiect EXECUTIE LUCRĂRI PENTRU 

OBIECTIVUL DE INVESTIȚIE „REALIZARE SISTEM INTEGRAT DE COLECTARE SI 

VALORIFICARE A GUNOIULUI DE GRAJD IN COMUNA RADOIESTI, JUDETUL 

TELEORMAN‖ 

 

Caietul de sarcini face parte integranta din documentația pentru elaborarea si prezentarea ofertei si 

constituie ansamblul cerințelor pe baza cărora se elaborează de către fiecare ofertant propunerea tehnica. 

Cerințele impuse vor fi considerate ca fiind minimale. In acest sens, orice ofertă prezentată, care se abate 

de la prevederile Caietului de sarcini, va fi luată in considerare, dar numai in măsura in care propunerea 

tehnică presupune asigurarea unui nivel calitativ superior cerințelor minimale din caietul de sarcini. 

 Tip achizitie: Procedura simplificata ONLINE, conform Legii nr. 98/2016 privind achizitiile 

publice, cu modificarile si completarile ulterioare  

 1 Introducere 

Această secțiune a Documentației de Atribuire include ansamblul cerințelor pe baza cărora 

fiecare Ofertant va elabora Oferta (Propunerea Tehnică și Propunerea Financiară) pentru executarea 

lucrărilor care fac obiectul Contractului ce rezultă din această procedură. 

în cadrul acestei proceduri, UAT RADOIESTI, JUDETUL TELEORMAN îndeplinește rolul 

de Autoritate Contractantă, respectiv Achizitor în cadrul Contractului. 

In cadrul acestui document, pentru usurinta exprimarii vor fi folositi termenii de Ofertant si 

Contractant care vor avea acelasi inteles. Orice anexa, aferenta vreunui capitol din prezentul Caiet de 

Sarcini, reprezinta parte integranta a acelui capital si implicit a Documentatiei de atribuire. 

Ofrtantii trebuie sa raspunda integral cerintelor minime incluse in acest Caiet de Sarcini si fara 

a limita functionalitatile ofertate. 

Orice trimitere la standarde nationale, la agremente tehnice nationale sau specificatii tehnice 

nationale referitoare la executia lucrarilor la utilizarea produselor se va interpreta cu mentiunea "sau 

echivalent‖ . 

Nu se admit ofertele partiale din punct de vedere cantitativ si calitativ, ci numai ofertele 

integrale, care corespund tuturor cerintelor minime stabilite prin prezentul Caiet de Sarcini. 

Pentru scopul prezentei secțiuni a Documentației de Atribuire, orice activitate descrisă într-un 

anumit capitol din Caietul de Sarcini și nespecificată explicit în alt capitol trebuie interpretată ca fiind 

menționată în toate capitolele unde se consideră de către Ofertant că aceasta trebuia menționată pentru 

asigurarea îndeplinirii obiectului Contractului. 



 

Ofertanții trebuie să răspundă integral cerințelor minime incluse în acest Caiet de Sarcini și 

fără a limita funcționalitățile ofertate. 

2. Misiune: Dezvoltarea economica si sociala a comunei, imbunatatirea situatiei actuale a 

infrastructurii, imbunatatirea conditiilor de viata si a standardelor de munca, cat si mentinerea si atragerea 

populatiei in Comuna RADOIESTI, Judetul Teleorman.  

Sectorul de activitate: Administratie publica locala 

Activitatea principala: Dezvoltarea economico-sociala a comunei 

Obiectul achizitiei: EXECUTIE LUCRĂRI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTITIE „REALIZARE 

SISTEM INTEGRAT DE COLECTARE SI VALORIFICARE A GUNOIULUI DE GRAJD IN 

COMUNA RADOIESTI, JUDETUL TELEORMAN‖ 

Cod CPV principal: 45000000-7 Lucrari de constructii  (Rev.2) 

1.7. Tipul contractului: Lucrari (executie) 

1.I. Ordonator principal de credite/ investitor: Ministerul Mediului Apelor si Padurilor - Administratia 

Fondului de Mediu 

1.2. Beneficiarul investitei: COMUNA RADOIESTI, JUDETUL TELEORMAN - str. Principala, nr. 86 

judeţul Teleorman, telefon/fax: 0247 337 303; adresă de mail: contact@comunaradoiestitr.ro  

 

1.8. Elaborator PT: ARH FOX S.R.L. 

 

Descrierea succinta a achizitiei publice: 

1.9. Contextul realizarii acestei achizitii 

Investiția in totalitatea sa urmărește „REALIZARE SISTEM INTEGRAT DE COLECTARE SI 

VALORIFICARE A GUNOIULUI DE GRAJD IN COMUNA RADOIESTI, JUDETUL TELEORMAN―, 

astfel incat acestea sa satisfaca din punct de vedere calitativ si cantitativ cerințele actualilor si viitorilor 

consumatori, la nivelul normelor europene actuale. 

 

Descrierea intervențiilor 

Pentru tipul de platforma comunala PC2 aferentă unui sistem integrat de management al gunoiului de 

grajd, 

propusă prin proiectul „Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienți‖, sunt necesare următoarele componente 

constructive și dotări: Platforma comunală PC2 realizată într-o incintă cu suprafața de min. și o suprafață 

de 2067,90 mp și conține următoarele obiecte investiționale: 

1. Platforma de depozitare propriu-zisă; 

2. Rigola carosabilă din prefabricate beton; 

3. Bazin stocare; 

4. Platforma incintă; 

5. Cabină personal; 

6. Toaletă ecologică; 

7. Stâlpi de lumină cu panouri fotovoltaice; 

8. Camere supraveghere video; 

9. Piezometre; 

10. Împrejmuire panouri plasă de sârmă bordurată/la rolă; 

11. Spații înierbate + plantații aliniament; 

12. Platformă acces - legătura cu drumul de acces la platformă. 

Notă: dispunerea pe amplasament a componentelor investiționale, menționate, sunt conform planșei 

anexate 

- Plan de situație incintă. 

Incinta platformei, de formă dreptunghiulară, cu dimensiunile 61,00 × 33,90 m cuprinde platforma 

propriu-zisă, platforma de incintă/carosabilă, pe latura lungă, în prelungirea racordului de acces, oferind 

spațiu de manevră pentru echipamentele specifice. 

1. Platforma comunală de depozitare a gunoiului de grajd, are formă dreptunghiulară, cu o 

capacitate de stocare de 2000 mc. 

Platforma are capacitatea pentru două cicluri anuale de depozitare de câte 6 luni fiecare, asigurând spațiu 

suficient pentru operațiunile de depozitare a gunoiului în interiorul platformei. 
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Capacitatea utilă de depozitare a platformei este asigurată de dimensiunile în plan de 50,00 x 16.00 m (800 

mp) și înălțimea de 2,50 m a gunoiului depozitat. 

Pereții de contur (dispuși pe 3 laturi) sunt din beton armat cu grosimea de 25/30 cm și sunt așezați pe o 

fundație continuă de beton armat, accesul pe platforma făcându-se pe una din laturile lungi, rămasă liberă. 

Caracteristici pereți de contur: 

- H perete contur / zid de sprijin _ măsură suplimentară = 2,95 m (raportat la fața superioară a grinzii de 

fundare);  

- H perete contur / zid de sprijin _ măsură suplimentară = 2,50 / 2,65 m (raportat la fața superioară a 

radierului). 

Placa (radierul) din beton armat, a platformei va fi hidroizolată pentru a împiedica infiltrarea de levigat în 

sol și va avea o panta de 1%, direcționată către rigola de colectare levigat. 

Platforma are trotuar de protecție dispus perimetral. În cazul în care terenul amplasamentului este în pantă 

se propun următoarele măsuri suplimentare: 

- Pereții de contur ale platformei de gunoi devin pereți cu rol de zid de sprijin, cu secțiune trapezoidală 

(B=1,50 m, b=0,30 m); în spatele zidului /exterior platformă, se află un volum de umplutură pietriș spălat, 

care se sprijină pe un volum de umplutură pământ natural compactat; la partea superioară a volumului de 

pietriș spălat se află un dop de argilă, iar la partea inferioară se află un dren din țeavă riflată cu Dn 90 mm. 

adaptată pentru a rezista împingerii pământului; 

- În același timp, pentru a proteja pereții împotriva apelor pluviale din amonte s-a prevăzut o rigolă 

de beton pentru colectare ape pluviale, cu secțiune trapezoidală, care va conduce apele pluviale către 

bazinul 

de captare ape pluviale (Supraf. bazin ape pluviale = 20 mp (amplasat în aval). Notă: în funcție de 

condițiile 

amplasamentului ales (pantă de maximum 10% sau teren orizontal), se va oferta pentru soluția tehnică ce 

include măsuri suplimentare sau nu. 

Termenul estimat pentru obtinerea autorizatiei de construire, de catre autoritatea contractanta, este de 30 

de zile de la data procesului verbal de receptie a Proiectului tehnic si a detaliilor de executie. Orice 

intarziere privnd obtinerea autorizatiei de construire, cade in sarcina autoritatii contractante, neafectand 

graficul de executie de lucrari prezentat de ofertantul declarat castigator al procedurii de achizitie publica. 

 Termenul estimativ de emitere pentru ordinul de începere a lucrărilor este de 5 zile de la data 

predarii amplasamentului catre antreprenorul general. 

2. Rigolă prefabricată (componentă a Sistemului de colectare și transport levigat) 

Între latura lungă liberă a platformei și platforma de incintă este amplasată rigola carosabilă prefabricată 

din 

beton armat pentru colectarea levigatului _ fracție lichidă provenită din precipitațiile ce cad peste gunoiul 

depozitat pe platformă și mustul de gunoi de grajd. Rigola prefabricată, cu dimensiunile de 65 x 60 x 37 

cm 

are lungimea totală de aproximativ 54.20 m și colectează, de asemenea, precipitațiile căzute pe platforma 

de incintă din beton. La interior, rigola este protejată cu vopsitorie de bitum în două straturi, iar la îmbinări 

sunt prevăzute dopuri de bitum. 

3. Bazinul de stocare a levigatului (componentă a Sistemului de colectare și transport levigat) 

Bazinul (îngropat) are capacitatea de 80 mc, dimensiunile in plan de 8,00 m x 5,00 m/ 40 mp și adâncimea 

utilă de 2,00 m. Pereții bazinului au grosimea de 30 cm și grosimea radierului este de 30 cm. Atât la 

interior, cât și la exterior, bazinul este protejat cu vopsitorie de bitum în două straturi. 

La nivelul solului bazinul este prevăzut cu o balustradă de siguranță cu înălțimea de 1,20 m realizată din 

țeavă metalică rectangulară 50 x 50 x 2 mm și panouri din plasă metalică bordurată. 

Platforma are trotuar de beton, de protecție, dispus perimetral. 

4.Platformă de incintă 

Platforma betonată de incintă, cu lățimea de 4 m, asigură accesul rutier pentru utilaje și echipamente si, de 

asemenea, accesul la pubelele pentru deșeuri, la cabina administrativă, tip container, pentru personal și la 

toaleta ecologică. Platforma, cu suprafața totală de 321.14 mp, are structura de beton și este delimitată 

spre 

zona de spațiu verde cu bordură de beton prefabricat 20 x 25 x 50 mm. 

5. Cabina personal este de tip container prefabricat din panouri prefabricate sandwich din poliuretan, cu 

grosimea de 4 cm și dimensiunile 2,20 x 1,50 m, suprafața de 3,30 mp și asigură adăpost pentru pază și 

activități administrative. 

6. Cabina toaletă ecologică este un container prefabricat realizat din plastic, cu dimensiunile 1,12 x1,12 

m, suprafața de 1,25 mp, dotat cu lavoar și WC. 

7. Stâlpi de iluminat cu panouri fotovoltaice - iluminatul exterior va fi asigurat de corpurile de iluminat, 

amplasate câte 2 pe cei 2 stâlpi de 6 m înălțime, poziționați în spațiul verde, conform planului general. 

Alimentarea se face cu acumulatori care sunt alimentați la panourile fotovoltaice. 

8. Cameră supraveghere video - supraveghere (24 x 24 ore) prin camere video și rețea video de 

înregistrare 

9. Piezometre 



 

Pentru protecția mediului, incinta a fost prevăzută cu două piezometre (amonte și aval, pe diagonala 

terenului) cu adâncimea de 6,00 m, necesare pentru monitorizarea nivelului și calității apei freatice. 

10. Împrejmuire incintă cu gard din plasă bordurată/la rolă + porți acces 

Incinta are dimensiunile de 61,00 × 33,90 m și o suprafață de 2067,90 mp. Împrejmuirea este realizată cu 

gard din panouri din plasă de sârmă bordurată zincată de 2.500 x 2.000 mm prinse de stâlpi de oțel zincat 

de 60 x 40 mm. Pentru acces a fost prevăzută o poartă auto din plasă bordurată cu dimensiunile de 4.000 x 

2.000 mm, una din porți având înglobată o poartă pietonală. 

11. Spațiu verde + plantație de aliniament 

Spațiul neconstruit va fi înierbat ca spațiu verde, iar ca plantație de aliniament au fost prevăzuți copaci 

pentru filtrarea mirosurilor. 

12. Platformă acces - cu L min = 10 m; face legătura cu drumul de acces. Structura straturilor este: nisip 

(10 cm), balast (30 cm), piatră spartă compactată (15 cm). 

13. Dotări - Utilajele necesare sistemului de manipulare și aplicare a gunoiului de grajd, inclusiv, 

transformarea în compost (set utilaje de transport fără montaj): Buldoexcavator– 90 CP; Tractor – 75 CP; 

Braț încărcător atașat - 0,6 mc; Remorcă – 8 t; Împrăștietor – de gunoi de grajd – 8 t; Vidanjă - capacitate 

de încărcare –5.000 l, Platforme individuale tip 1 și tip 2 cf. tabelului nominal; 

Alte dotări: Pichet PSI; Stingător incendiu P6; Trusă medicală de prim ajutor; Masă; Scaun; Kit cu 

panouri 

fotovoltaice și lămpi led/12 V, pentru echipare stâlp; Grup electrogen_5 Kw; Corp de iluminat exterior; 

Container pentru reziduuri periculoase; Container deșeuri uzuale/nepericuloase; Scară metalică; 

Platforma individuală modulară TIP PI 1 propusă pentru depozitare gunoi de grajd în stare solidă, este 

de formă pătrată în plan, cu dimensiunile nominale de 2,00 x 2,00 m (4 m2), capacitate V= 6 m3; Vtotal 

=S(4 m2)xh(1,5 m)= 6 m3 ; Vutil = aprox. 4 - 5 m3: 

- Placă/radier de beton armat cu grosime de 20 cm și un spațiu de retenție (bașă) pentru eventuale scurgeri 

fracție lichidă/levigat; este de formă pătrată în plan, cu dimensiunile nominale de 2,00 x 2,00 m, 

capacitate V= 6 m3 ; 

- Pereți de contur din lemn tratat contra umezelii; se realizează pe trei laturi cu înălțimea (h) de 1,50 m; 

- Acoperiș constând într-o structură metalică, prevăzută cu sistem de rulare a unei folii din polietilenă (un 

capăt fixat pe latura din spate). 

Platforma individuală PI 1, prefabricată, de tip modular/detașabilă nu va necesita Autorizație de 

Construire 

deoarece va fi produsă de către o companie specializată sau de către Antreprenorul responsabil cu 

Implementarea Sistemului Integrat al depozitării și managementul gunoiului de grajd la nivel de UAT; 

platforma prefabricată modulară va fi livrată la amplasamente, iar instalarea ei nu va necesita lucrări de 

construcție care să aibă nevoie de autorizare. 

Platforma individuală modulară TIP PI 2 propusă pentru depozitare gunoi de grajd în stare solidă, este 

de formă dreptunghiulară în plan, cu dimensiunile nominale de 3,00 x 2,00 m (6 m2), capacitate V= 9 m3; 

Vtotal =S(6 m2)xh(1,5 m)= 9 m3 ; Vutil = aprox. 7,5 - 8 m3; platforma este alcătuită din: 

- Radier de beton armat și spațiu de retenție (bașă) pentru eventuale scurgeri fracție lichidă/levigat, dacă 

va fi cazul; 

- Pereți de contur, din lemn tratat contra umezelii; 

- Acoperiș ce constă într-o structură metalică prevăzut cu sistem de rulare a unei folii din polietilenă (un 

capăt fixat pe latura din spate). 

Platforma individuală PI 2, prefabricată, de tip modular/detașabilă nu va necesita Autorizație de 

Construire 

deoarece va fi produsă de către o companie specializată sau de către Antreprenorul responsabil cu 

Implementarea Sistemului Integrat al depozitării și managementul gunoiului de grajd la nivel de UAT; 

platforma prefabricată modulară va fi livrată la amplasamente, iar instalarea ei nu va necesita lucrări de 

construcție care să aibă nevoie de autorizare. 

 

 

Obiectivele specifice:  

Schimbările și beneficiile pe termen scurt pe care Proiectul le va produce asupra grupului țintă și a 

comunității locale sunt:  

 Asigurarea spațiului conform de depozitare pentru gunoiul de grajd generat la nivelul 

fermelor/gospodăriilor din grupul țintă va reduce depozitarea în spații neamenajate corespunzător si 

împrăștierea gunoiului pe suprafețele agricole în timpul perioadei de interdicție, astfel reducându-se 

deversările de nitrați în ape;  

 Asigurarea facilităților conforme de colectare, transport, depozitare și împrăștiere a gunoiului de 

grajd generat la nivelul fermelor/gospodăriilor din grupul de țintă;  

 Producerea unui compost de calitate superioară prin gestionarea adecvată a gunoiului de grajd 

depozitat pe platforma comunală, creând astfel premisele pentru o fertilizare organică, eficientă a 

suprafețelor agricole deținute de grupul țintă și alți potențiali beneficiari;  



 

 - Conformarea grupului țintă la normele privind eco-condiționalitatea (GAEC și SMR). Fermierii 

care solicită plăți directe (plata unică pe suprafață - SAPS, plata redistributivă, plata pentru practici 

benefice pentru climă și mediu, plata pentru tinerii fermieri, sprijinul cuplat, schema simplificată pentru 

micii fermieri), ajutoare naționale tranzitorii, măsuri de sprijin compensatorii pentru dezvoltare rurală 

aplicabile pe terenurile agricole, sprijin pentru sectoarele pomicol și vitivinicol, precum și alte 

scheme/măsuri de sprijin din fonduri europene sau din bugetul național, trebuie să respecte normele privind 

eco-condiționalitatea, în conformitate cu legislația în vigoare;  

 - Modificări comportamentale la nivelul individului și comunității, ca urmare a activităților de 

diseminare cunoștințe, întreprinse de către autoritățile locale cu privire la măsurile și reglementările din 

Codul de Bune Practici Agricole.  

 

Baza legala: 

 Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, publicată în Monitorul Oficial nr. 390 din 23 mai 2016, cu 

modificările și completările ulterioare (Legea nr. 98/2016); 

> Legea nr. 101/2016 privind remediile și căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziție 

publică, a contractelor sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii, 

precum și pentru organizarea și funcționarea Consiliului National de Soluționare a Contestațiilor publicat 

în Monitorul Oficial al României nr. 393 din 23 mai 2016, cu modificările și completările ulterioare 

(Legea nr. 101/2016); 

Hotărârea de Guvern nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a 

prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 

privind achizițiile publice, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 423 din 6 iunie 2016, cu 

modificările și completările ulterioare (HG nr. 395/2016); 

> Regulamentul Comisiei Europene nr. 2016/7 de stabilire a formularului standard pentru documentul 

european de achiziție unic publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 3, volumul 59 din 06 ianuarie 

2016; 

Instrucțiunea nr. 1/2017 a Președintelui ANAP, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 32 din II 

ianuarie 2017; 

 Instrucțiunea nr. 2/2()17 a Președintelui ANAP, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 300 din 

27 aprilie 2017; 

 Instrucțiunea nr. 3/2017 a Președintelui ANAP, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 673 din 

17 august 2017; 

 Instrucțiunea nr. I/2018 a Președintelui ANAP, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 

926 din 2 noiembrie 2018. 

 Legea 10/1995, privind calitatea in constructii, cu modificarile si completarile ulterioare; 

 Legea nr. 554/02.12.2()04 a contenciosului administrativ, cu modificările si completările ulterioare 

 Legea nr. 215/23.04.2001, a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările 

ulterioare 

 Legea nr. 273/29.06.2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare 

 Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 13/20.05.2015 privind înființarea, organizarea și funcționarea 

Agenției Naționale pentru Achiziții Publice, cu modificările și completările ulterioare; 

 Hotărârea Guvernului nr. 634/28.07.2015 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale 

pentru Achiziții Publice, cu modificările și completările ulterioare  

 Ordonanță de Urgență a Guvernului nr. 1 14 din 28 decembrie 2018 privind instituirea unor măsuri în 

domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal - bugetare, modificarea și completarea unor acte 

normative și prorogarea unor termene 

 Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 98/2017 privind funcția de control ex ante al procesului de 

atribuire a contractelor/acordurilor-cadru de achiziție publică, a contractelor/acordurilor-cadru sectoriale și 

a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii 

 Hotărârea Guvernului nr. 419 din 8 iunie 2018 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a 

prevederilor ordonanței de urgență a guvernului nr. 98/2017 

 Legislația română în vigoare se aplică pentru toate situațiile care nu se regăsesc în mod expres în 

Documentația de atribuire. 

 Orice alte acte normative in vigoare care reglementeaza achizitiile publice. Pentru consultarea legislatiei 

in domeniul achizitiilor publice poate fi accesat site-ul www.anap.ro. 

Nota: Lista nu este exhaustivă și nici limitativă. Ofertantilor le revine responsabilitatea de a cunoaște și 

respecta toate prevederile legale aplicabile in vigoare pentru întocmirea ofertei, respectiv pentru execuția 

contractului. 

2.7Justificarea valorii estimate a contractului care rezultă din această procedură si. respectiv. a 

achizitiei 



 

Estimarea valorii contractului mai sus mentionat s-a realizat prin insumarea valorilor aferente 

cuprinse in devizul general intocmit de catre proiectantul de specialitate, la faza PT si in conformitate cu 

regulile privind estimarea valorii contractelor de achiziție publică prevăzute în Legea nr. 98/2016, pe 

baza necesarului minim si maxim de resurse alocate pentru executia acestor lucrari si a preturilor 

existente pe piata care definesc astfel de activitati. 

Avand in vedere devizul general, elaborat de catre proiectantul de specialitate, la faza PT, pretul 

maxim pentru executarea acestor lucrari este de 4.176.455,85 lei fara TVA, si cuprinde: 

 Valoarea lucrarilor - conform Hotararii 907/2016 privind aprobarea continutului cadru al 

documentatiei tehnico-economice aferente investitiilor publice, precum si a structurii si 

metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investitii si lucrari de interventii, 

cuprinde cheltuielile prevazute la cap./subcap: 

1.2 – Cheltuieli pentru amenajarea terenului – 3.484,00 lei fara TVA 

1.3 – Cheltuieli pentru amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului in starea initiala – 

6.196,43 lei fara TVA 

4.1. — Construcții și instalații — 1.528.786,36 lei fara TVA 

4.4. — Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport 

– 970.214,70 lei fara TVA 

4.5. – Dotari – 1.634.705,03 lei fara TVA 

5.1. — Organizare de santier — 30.769,33 lei fara TVA 

6.2. – Probe tehnologice si teste – 2.300 lei fara TVA 

 

Valoarea de 4.176.455,85 lei fara TVA reprezinta valoarea la care se vor raporta ofertele in evaluare 

(valoarea prezentei proceduri de atribuire). 

Valoarea estimata a contractului ce urmeaza a fi atribuit NU cuprinde suma aferenta cheltuielilor 

diverse si neprevazute, cuprinse in devizul general, in cuantum de 423.132,36 lei fara TVA. Suma 

reprezentând „cheltuieli diverse și neprevăzute‖ nu este inclusa în calculul valorii estimate și, implicit, 

nu se vor cuprinde la nivelul ofertei depuse, deoarece acestea sunt cheltuieli incidente proiectului și nu 

valorii estimate unui contract de lucrări atribuit printr-o procedură de atribuire prevăzută de legislația în 

domeniul achizițiilor publice. Prin urmare, scopul acestei sume îl reprezintă asigurarea resurselor 

financiare necesare în vederea implementării modificărilor nesubstanțiale efectuate cu respectarea 

prevederilor art. 221 din Legea nr. 98/2016. 

In devizul general al obiectivului de investitii nu este alocata o valoare maximală drept ‖rezervă de 

implementare". 

Valoarea estimată a contractului de achiziție este egală cu cea prevăzută în cadrul programului 

achizițiilor aferent proiectului. 

Facem mentiunea că aceasta achizitie este cuprinsa în Programul anual al achizițiilor publice pe 

anul 2025. 

2.8 Alte initiative/proiecte/programe asociate cu aceasta achizitie de servicii. Nu este cazul 

2.9. Criteriul de atribuire: În temeiul Legii nr. 98/2016 privind achizitiile publice, autoritatea contractantă 

are dreptul de a alege ca și criteriu de atribuire „preţul cel mai scăzut‖, in conformitate cu art. 187, alin. 

(3), lit. d), pentru atribuirea contractului de achiziție publică ce are ca obiect EXECUTIE LUCRĂRI 

PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTITIE „REALIZARE SISTEM INTEGRAT DE COLECTARE SI 

VALORIFICARE A GUNOIULUI DE GRAJD IN COMUNA RADOIESTI, JUDETUL TELEORMAN ". 

In conformutate cu prevederile Art. 140, din HG 395/2016, in cazul în care două sau mai multe 

oferte sunt clasate pe primul loc, departajarea se va face prin solicitarea de noi propuneri financiare, şi 

oferta câştigătoare va fi desemnată cea care va prezenta preţul cel mai scăzut. 

3 Durata contractului 

Durata estimata pentru realizarea contractului este de maxim 20 luni, conform Proiectului tehnic. 

Executarea contractului va incepe dupa emiterea ordinului de incepere a lucrarilor, dat de catre 

autoritatea contractanta, UAT RADOIESTI JUDETUL TELEORMAN. 

Data de începere: Executarea contractului va incepe dupa emiterea ordinului de incepere de catre 

autoritatea contractanta, COMUNA RADOIESTI JUDETUL TELEORMAN. 

Perioada de execuție: Perioada de executie a lucrărilor va fi de maxim 15 luni conform SF de la 

primirea ordinului de incepere a lucrarilor si predarea amplasamentului. 

Perioada de garantie: Durata de garantie a lucrarilor executate se oferteaza in luni calendaristice. 

Termenul va fi exprimat in luni si va fi de minim 36 luni de la receptia la terminarea lucrarilor. 

4 Stabilirea condițiilor contractuale pentru achiziție 

4.1. Tipul de contract propus 

Tipul contractului: Lucrari (execuție) 



 

Autoritatea contractantă va finaliza procedura de achiziție simplificată prin încheierea unui contract de 

Lucrari (execuție) 

4.2. Riscuri identificate si modalitatea de estionare 

 

 

Riscuri Alocarea 

riscurilor 
Modalitatea de gestionare 

Facturarea in fals a unor cantitati 

nerealizate. 

La beneficiar Dispozitie/dispozitii de numire diriginte/diriginti de 

santier care vor verifica lucrarile realizate si 

cantitatile de lucrari executate 

 

 

Plata cu intarziere a 

facturilor, amanarea platilor 

pentru a fi revizuite preturile 

in scopul cresterii valorii 

contractelor 

La beneficiar Angajarea unui consultant si depunerea transelor de 

plata pentru rambursarea platilor efectuate deja 

Asigurarea unui necesar de bani in conturile destinate 

platilor contractului de lucrari 

 

Plati temporare in avans fara 

temei 

La beneficiar Dispozitie/dispozitii de numire diriginte/diriginti de 

santier care vor verifica lucrarile realizate si 

cantitatile de lucrari executate 

 

Lipsa monitorizarii efective din 

punct de vedere cost - calitate 

durata de executie a contractului; 

 

La beneficiar Dispozitie/dispozitii de numire diriginte/diriginti de 

santier care vor verifica lucrarile realizate si 

cantitatile de lucrari executate 

Executarea necorepunzatoare a 

lucrarilor (cu defecte si vicii de 

executie 

La beneficiar Retinerea garantiei de buna executie la fiecare situatie 

de plata 



  

În pregătirea Ofertei, Ofertanții trebuie sa prezinte si să aibă în vedere cel puțin ipotezele și riscurile 

descrise exemplificativ în continuare și să estimeze posibilele efecte ale acestora. 

In acest sens, la întocmirea ofertei, Ofertantul trebuie să ia în considerare resursele necesare (de timp, 

financiare și de orice altă natură), pentru implementarea strategiilor de risc propuse. 

4.3. IPOTEZE SI RISCURI - PENTRU LUCRĂRILE DE CONSTRUCTII  

Modul de repartizare a riscurilor contractului: 

Riscurile ce revin Achizitorului 

1 .omisiuni în documentele puse la dispozitia Executantului 

2.interferențe din partea personalului Achizitorului 

3.utilizarea sau ocuparea de către Achizitor a oricărei părți a Lucrărilor, cu excepția celor specificate în 

Contract; 

4.Forța Majoră; 

5.suspendarea execuției lucrărilor, cu excepția cazului în care se datorează Executantului; 

6.orice neîndeplinire a obligațiilor de către Achizitor; 

7.0bstacoIe (ex. intersectarea cu utilități, cu descoperiri arheologice, etc.) sau condiții fizice (ex. situația 

solului, subsolului, etc.), altele decât condițiile climatice întâmpinate pe Șantier în timpul execuției 

Lucrărilor, care nu puteau fi prevăzute de către un Executant cu suficientă experiență și pe care 

Executantul le-a notificat imediat Achizitorului; 

8.orice întârziere sau întrerupere cauzată de o Modificare; 

9. orice schimbare adusă legii aplicabile Contractului după data depunerii ofertei Executantului așa cum 

este specificat în Contract; 

10. pierderi rezultate din dreptul Achizitorului de a executa lucrări permanente pe, deasupra, sub, în sau 

prin orice teren și de a-I ocupa în vederea execuției lucrărilor permanente 

Riscurile ce revin Executantului 

1 .omisiuni în documentele puse la dispozitia Achizitorului 

2. riscul de a se nu pune la dipozitie amplasamentul lucrarilor la timp 

3. riscul ca autorizatia de constructie sa nu fie pusa la dispozitia operatorilor economici conform celor 

declarate in caietul de sarcini 

4. interferențe din partea personalului Executantului  

5. Forța Majoră; 

6. suspendarea execuției lucrărilor, cu excepția cazului în care se datorează Achizitorului; 

7. orice neîndeplinire a obligațiilor de către Executant; 

8. orice întârziere sau întrerupere cauzată de o Modificare solicitanta de Executant; 

9. pierderi rezultate din dreptul Executantului de a executa lucrări permanente pe, deasupra, sub, în sau 

prin orice teren și de a-l ocupa în vederea execuției lucrărilor permanente 

Riscuri aferente derulării contractului: 

In vederea eliminarii/diminuarii riscurilor Autoritatea Contractanta va avea in vedere un plan de 

management bine organizat prin care sa monitorizeze si sa masoare progresul activitatilor din contract care 

implica: 

- organizarea unuei intalniri de demarare a activitatilor din contract, pentru obtinerea asigurarii ca 

Autoritatea Contractanta si Contractantul au aceeasi perspectiva asupra activitatilor si rezultatelor tintite 

- organizarea de intalniri de lucru ori de cate ori este cazul pentru analiza rezultatelor intermediare si/ sau 

finale pentru fiecare etapa de derulare a contractului  

- constatarea conformitatii prin acceptarea rezultatelor/ documentelor partiale si/ sau finale pe baza 

criteriilor predefinite, incluse in contract si a deviatiilor pozitivie sau negative de la cerintele incluse in 

contract si caietul de sarcini  

- coordonarea resurselor si activitatilor de catre fiecare parte contractanta separat si impreuna 

- distribuirea informatiilor privind rezultatele/ documentele intermediare si/ sau finale factorilor interesati 

relevanti 

- punerea la dispozitie a tuturor documentelor pe care le detine autoritatea contractanta 

- respectarea termenelor contractuale fara nici o exceptie 

- respectarea termenelor contractului de finanatare 

- respectarea tuturor prevederilor legale cu privire la legislatia in constructii 

- indeplinirea sarcinilor achizitorului cu privire Ia asigurarea resurselor financiare pentru decontare 

- evitarea oricarei modificari de solutie tehnica 



 

- urmarirea stricta a graficuli de activitati ofertat 

-lipsa unei monitorizari riguroase a modului de executare a contractului, din partea autoritatii contractante, 

ceea ce ar putea permite ofertantului sa subcontracteze fara acordul autoritatii contractante, sa utilizeze 

resurse inferioare calitativ celor prezentate in oferta, sa tergiverseze executarea lucrarilor, toate acestea 

determinand prelungirea duratei de executare si/sau costuri suplimentare pentru autoritatea contractanta, 

inclusiv riscul pierderii finantarii. Dezideratul este mentinut sub control prin monitorizarea procesului de 

executie a lucrarilor conform graficul de prestare si ofertei tehnice, prin diriginti de santier, asistenta 

tehnica din partea proiectantului pana Ia finalizarea lucrarilor si personal tehnic de specialitate din cadrul 

autoritatii contractante. 

-nerespectarea termenelor si conditiilor de plata de catre autoritatea contractanta: plata cu intarziere a 

facturilor, amanare a onorarii platilor datorate, acceptare a unor facturi referitoare la lucrari care nu au fost 

executate, conduita care ar putea conduce la dublarea unor costuri fata de oferta initiala. Dezideratul este 

mentinut sub control prin respectarea graficului de plati, asigurat de catre personal financiar contabil de 

specialitate din cadrul autoritatii contractante. 

Limitări și restricții cu privire la executarea contractului: 

-Accesul Ia obiectivul de investitii este liber. 

-Monitorizarea derulării contractului se va face de către dirigintele de șantier și personalul tehnic de 

specialitate din cadrul autoritatii contractante. 

-Plata părților din contract executate se va face, de regulă, lunar, în baza documentelor emise de 

contractant (facturi; situații de plată lunare și documente suport, atașamente, procese verbale, documente 

de calitate/conformitate, măsuratori etc.) și cu respectarea graficului fizic și valoric, care vor fi verificate 

de către dirigintele de șantier și personalul tehnic de specialitate din cadrul autoritatii contractante. 

4.4.Modalitatea de implementare a contractului 

Conditii de executare a contractului: Acestea sunt reprezentate de experienta similara prezentata si 

justificata in cadrului punctului criterii de calificare din documentatia de atribuire 

Informatii privind o anumita profesie: Contractul nu este rezervat unei anumite profesii. Contractul poate fi 

realizat de catre un ofërtant/ofertanti care sunt autorizati la Registrul Comertului sa realizeze activitati ce 

fac obiectul prezentei proceduri (executie) 

Informații privind personalul responsabil cu executarea contractului: 

Din partea executantului: Personalul considerat a fi necesar pentru indeplinirea acestui tip de contract si a 

tipului de lucrari. 

Din partea beneficiarului: Dirigintele de santier 

Garanția de buna execuție: Cuantumul garanției de bună execuție reprezintă 10 % din prețul contractului 

(fără TVA). Garantia de buna executie trebuie sa fie irevocabila, neconditionata si se constituie prin: 

a) virament bancar; 

b) instrumente de garantare emise in conditiile legii astfel: 

scrisori de garantie emise de institutii de credit bancare din Romania sau din alt stat; 

(ii) scrisori de garantie emise de institutii financiare nebancare din Romania sau din alt stat pentru 

achizitiile de lucrari a caror valoare estimata este mai mica sau egala cu 40.000.000 lei fara TVA si 

respectiv pentru achizitiile de produse sau servicii a caror valoare estimata este mai mica sau egala cu 

7.000.000 lei fara TVA; 

(iii) asigurari de garantii emise: 

 fie de societati de asigurare care detin autorizatii de functionare emise in Romania sau intr-un alt stat 

membru al Uniunii Europene si/sau care sunt inscrise in registrele publicate pe site-ul Autoritatii de 

Supraveghere Financiara, dupa caz;  fie de societati de asigurare din state terte prin sucursale autorizate in 

Romania de catre Autoritatea de Supraveghere Financiara; 

c) depunerea la casierie a unor sume in numerar daca valoarea este mai mica de 5.000 lei; 

d) retineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale; 

e) combinarea a doua sau mai multe dintre modalitatile de constituire prevazute Ia lit. a)-c). 

Garantia de buna executie se constituie in termen de 5 zile lucratoare de Ia data semnarii contractului de 

achizitie publica. Acest termen poate fi prelungit la solicitarea justificata a contractantului, fara a depasi 15 

zile de la data semnarii contractului de achizitie publica. 

Perioada de valabilitate a garanției de bună execuție trebuie să acopere perioada de timp de la semnarea 

contractului până la expirarea perioadei de garanție a lucrărilor. 

Instrumentul de garantare prezentat in cazul unei asocieri de operatori economici ca dovada a constituirii 

garantiei de buna executie, trebuie sa fie emis in numele asocierii si sa cuprinda mentiunea expresa ca 

respectivul instrument de garantare acopera in mod solidar toti membrii asocierii cu nominalizarea 

acestora, emitentul instrumentului de garantare declarand ca va plati din garantia de buna executie sumele 

prevazute de dispozitiile legale aplicabile in cazul culpei orłcaruia dintre membrii asocierii. 



 

In situatia executarii garantiei de buna executie, partial sau total, contractantul are obligatia de a intregi 

garantia in cauza raportat Ia restul de executat. 

Autoritatea contractanta are obligatia de a elibera/restitui garantia de buna executie dupa cum urmeaza: 

a) 70% din valoarea garantiei, in termen de 14 zile de Ia data incheierii procesului-verbal de receptie Ia 

terminarea lucrarilor, daca nu a ridicat pana Ia acea data pretentii asupra ei, iar riscul pentru vicii ascunse 

este minim; 

b) restul de 30% din valoarea garantiei. la expirarea perioadei de garantie a lucrarilor executate, pe 

baza procesului-verbal de receptie finala. 

Ajustarea prețului contractului: Prețul contractului va fi prezentat in Iei fara TVA si va fi insotit de un 

centralizator al preturilor, in care sa apara defalcate preturile lucrarile executate. 

Prețul contractului a fost stabilit în baza condițiilor de prețuri și piață în vigoare la Data de Referință și 

sumele plătibile Antreprenorului vor fi ajustate pentru creșterea/diminuarea indicilor de preț pentru 

elemente constitutive ale Ofertei, al căror efect se reflectă în creșterea/diminuarea costurilor pe baza cărora 

s-a fundamentat Prețul Contractului. 

Modificarea contractului de achizitie publica, in cursul perioadei sale de valabilitate, se face in conditiile 

prevazute Ia art. 221 din Legea nr. 98/2016. Modificarea contractului in cursul perioadei sale de 

valabilitate, altfel decat in cazurile si conditiile prevazute la art. 221 din Legea nr. 98/2016. se realizeaza 

prin organizarea unei noi proceduri de atribuire, in conformitate cu dispozitiile legii. 

Nu se va aplica nicio ajustare Ia lucrările evaluate pe baza Costului (cum ar fi cele aferente Sumelor 

Provizionate) sau a prețurilor curente. 

In conformitate cu prevederile art. 12 alin. (8) din Instrucțiunea președintelui Agenției Naționale pentru 

Achiziții Publice nr. I/2021 privind modificarea contractului de achiziție publică, se va utiliza formula de 

ajustare prin revizuire a prețului contractului de tipul: 

Se va folosi un singur indice de cost și formula aplicabilă va fi: An = av + (l - av) * In / Io, 

Unde 

 ‖An‖ este coeficientul de ajustare care urmează a fi aplicat valorii de contract estimate pentru 

lucrările realizate în luna "n" (sumele aferente situatiei de lucrari/plata, exclusiv lucrările evaluate pe baza 

Costului sau a prețurilor curente); 

 "av‖ este valoarea procentuală a plății în avans față de Prețul Contractului. unde valoarea 

coeficientului „av‖ este zero ; 

 ‖1n" este indicele de cost în construcții - total publicat de Institutul Național de Statistică în 

Buletinul Statistic de Prețuri, la tabelul 15, aplicabil la data cu 60 de zile înainte de ultima zi a lunii ‖n‖. 

 ‖10‖ este indicele de cost în construcții - total, publicat de Institutul Național de Statistică în 

Buletinul Statistic de Prețuri, la tabelul 15, aplicabil Ia data anterioară cu 30 de zile față de termenul-limită 

de depunere a ofertelor. 

Modalitati de plata si stabilirea penalităților pentru neîndeplinirea sau îndeplinirea defectuoasă a 

obligațiilor contractuale 

Prețul contractului va fi prezentat in lei fara TVA si va fi insotit de un centralizator al preturilor, in care sa 

apara defalcate preturile pentru lucrarile aferente Contractului. 

CONDITII DE PLATA SI RECEPTIA SERVICIILOR 

Pe timpul executiei, platile vor fi facute, Ia cererea Executantului, la valoarea lucrarilor executate conform 

contractului. Lucrarile executate trebuie sa fie dovedite ca atare printr-o situatie de lucrari depuse, 

verificate si acceptate de dirigintele de santier si beneficiar. Situatiile de lucrari se confirma in termen de 

15 zile lucratoare calculate de Ia data depunerii. Emiterea facturii se poate face numai dupa acceptarea 

situatiilor de lucrari de catre dirigintele de santier si achizitor. Contractul va fi considerat terminat, cand 

procesul-verbal de receptie finala va fi sernnat de comisia de receptie. 

Receptia finala va fi efectuata conform prevederilor legale, dupa expirarea perioadei de garantie. 

Achizitorul va putea efectua plati corespunzatoare partii/partilor din contract indeplinite de catre 

subcontractantii nominalizati in oferta sau introdusi ulterior, la solicitarea acestora, pentru servicii, sau 

lucrari executate potrivit contractului dintre Executant si subcontractant, in conformitate cu dispozitiile 

legale aplicabile, daca subcontractantii propusi si-au exprimat optiunea in acest sens. Subcontractorii ii vor 

exprima la momentul incheierii contractului de achizitie publica sau la momentul introducerii acestora in 

contractulde achizitie publica, dupa caz, optiunea de a fi platiti direct de catre Achizitor. Achizitorul 

efectueaza platile directe catre subcontractantii agreati doar atunci cand prestatia acestora este confirmata 

prin documente agreate de toate cele 3 parti, respectiv Achizitor, Executant si subcontractant sau de 

Achizitor si subcontractant atunci cand, in mod nejustificat, Executantul blocheaza confirmarea executarii 

obligatiilor asumate de subcontractant. 

Riscurile care deriva din neindeplinirea obligatiilor contractuale vor fi acoperite prin stabilirea de 

penalizari conform prevederilor legale in vigoare. 



 

In cazul in care, din vina sa exclusiva, prestatorul/executantul nu isi indeplineste obligatiile asumate prin 

contract intr-o perioada de de 30 zile, atunci achizitorul este indreptatit de a deduce din pretul contractului, 

ca penalitati, o suma echivalenta cu 0,01 % din pretul contractului pentru fiecare zi de intarziere. 

In cazul in care achizitorul nu onoreaza facturile in termen de 30 de zile de la expirarea perioadei 

convenite, atunci acesta are obligatia de a plati, ca penalitati, o suma echivalenta cu o cota procentuala de 

0,01 %/zi din plata neefectuata 

Plățile au fost stabilite la nivelul modelului de contract 

Achizitorul are obligatia de a efectua plata catre executant in termenul convenit de la emiterea facturii de 

catre acesta. 

Daca achizitorul nu onoreaza facturile in termen de 30 zile de la expirarea perioadei convenite, atunci 

executantul are dreptul de a sista executarea lucrarilor sau de a diminua ritmul executiei. Imediat ce 

achizitorul isi onoreaza restanta, executantul va relua executarea lucrarilor in cel mai scurt timp posibil. 

Platile partiale trebuie sa fie facute, la cererea executantului (antreprenorului), la valoarea lucrarilor 

executate conform contractului si in cel mai scurt timp posibil. Lucrarile executate trebuie sa fie dovedite 

ca atare printr-o situatie de lucrari provizorii, intocmita astfel incat sa asigure o rapida si sigura verificare a 

lor. Din situatiile de lucrari provizorii achizitorul va putea face scazaminte pentru servicii tăcute 

executantului si convenite cu acesta. Alte scazaminte nu se pot face decat in cazurile in care ele sunt 

prevazute in contract sau ca urmare a unor prevederi legale. 

Situatiile de plata provizorii se confirma in termenul stabilit. 

Platile partiale se efectueaza, de regula, la intervale lunare, dar nu influenteaza responsabilitatea si garantia 

de buna executie a executantului; ele nu se considera, de catre achizitor, ca receptie a lucrarilor executate. 

Plata facturii finale se va face imediat dupa verificarea si acceptarea situatiei de plata definitive de catre 

achizitor. Daca verificarea se prelungeste din difërite motive, dar, in special, datorita unor eventuale litigii, 

contravaloarea lucrarilor care nu sunt in litigiu va fi platita imediat. 

Contractul nu va fi considerat terminat pana cand procesul-verbal de receptie finala nu va fi semnat de 

comisia de receptie, care confirma ca lucrarile au fost executate conform contractului. Receptia finala va fi 

efectuata conform prevederilor legale, dupa expirarea perioadei de garantie. Plata ultimelor sume datorate 

executantului pentru lucrarile executate nu va fi conditionata de eliberarea certificatului de receptie finala. 

Penalitatile sunt cele prezentate in draftul de contract si sunt urmatoarele: 

In cazul in care, din vina sa exclusiva, executantul nu isi indeplineste obligatiile asumate prin contract 

intro perioada de 30 zile, atunci achizitorul este indreptatit de a deduce din pretul contractului, ca 

penalitati, o suma echivalenta cu o cota procentuala de 0,01 % pe zi din restul de executat. 

In cazul in care achizitorul nu onoreaza facturile in termen de 30 de zile de la expirarea perioadei 

convenite, atunci acesta are obligatia de a plati, ca penalitati, o suma echivalenta cu o cota procentuala de 

0,01 % pe zi din plata neefectuata. 

Nerespectarea obligatiilor asumate prin prezentul contract de catre una dintre parti, in mod culpabil, da 

dreptul partii lezate de a considera contractul reziliat de drept / de a cere rezilierea contractului si de a 

pretinde plata de daune-interese. 

Achizitorul isi rezerva dreptul de a denunta unilateral contractul, printr-o notificare scrisa adresata 

executantului, fara nici o compensatie, daca acesta din urma da faliment, cu conditia ca aceasta denuntare 

sa nu prejudicieze sau sa afecteze dreptul la actiune sau despagubire pentru executant. In acest caz, 

executantul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzatoare pentru partea din contract indeplinita 

pana la data denuntarii unilaterale a contractului 

5 COMPONENTA EXECUTIE 

7.1.1nformații privind activitățile solicitate prin prezentul Caiet de Sarcini 

Obiectul contractului ce rezultă din această procedură este execuția tuturor lucrărilor identificate în PT 

intocmit de catre Proiectant si avizat conform Legii și anexele aferente și include: 

achiziționarea tuturor materialelor și produselor necesare, a tuturor utilajelor, mijloacelor și 

echipamentelor necesare pentru execuția lucrărilor; ii. orice activitate sau lucrare provizorie necesară 

pentru pregătirea șantierului, sau orice autorizație necesară Contractantului de la autoritățile competente 

pentru executarea lucrărilor și realizarea activităților și lucrărilor temporare; iii. transportul la șantier a 

oricăror materiale, utilaje, componente și echipamente de lucru. a oricărui mijloc normal sau extraordinar 

necesar pentru execuția lucrărilor; orice testare și testele relevante, așa cum sunt aceste testări și teste 

solicitate prin legislația și reglementările în domeniul sistemului de asigurare a calității în construcții; 

v. orice consumabile necesare pentru execuția lucrărilor și realizarea testărilor; vi. întreținerea normală și 

extraordinară a lucrărilor până la predarea acestora către Autoritatea Contractantă; vii. activități și 

consumabile necesare pentru menținerea șantierului curat și funcțional, demontarea și îndepărtarea 

oricăror lucrări sau activități provizorii; viii. pregătirea oricărei documentații necesare Contractantului 

pentru execuția lucrărilor, documentație care include dar nu se limitează la: 

a. Grafice generale de realizare a investiției publice (fizice și valorice); 

b. Planul calității pentru execuție; 

c. Planul de control al calității; 



 

d. Certificările si rezultatele testelor materialelor ix. Documentarea informațiilor 

necesare pentru Cartea tehnică a construcției, inclusiv documentarea instrucțiunilor de exploatare 

Termenii și condițiile contractului includ și o garanție pentru execuția lucrărilor. Perioada de garanție 

acordată lucrărilor va fi de minim 36 de luni. Perioada de Garanție, înainte de orice prelungire a acestei 

perioade potrivit prevederilor contractuale, va fi prevăzută în Acordul Contractual. Perioada de garanție se 

prelungește cu perioada remedierii defectelor calitative constatate în această perioadă 

7. 2.Rezultate ce trebuie obtinute de Contractant Rezultatele finale ale Contractului 

cuprind: 

i. Toate lucrările pe discipline realizate pe deplin în conformitate cu cerințele Caietului de sarcini si 

SF-ul intocmit de catre Proiectant; 

 ii. Deșeurile (primare și secundare) sortate corespunzător și procedurile privind gestionarea deșeurilor 

respectate în totalitate; Toate documentațiile necesare și care au fost utilizate pentru planificarea 

execuției, pentru execuția, controlul execuției și finalizarea lucrărilor, așa cum sunt acestea indicate la 

paragraful de mai jos;  

iii. Perimetrul șantierului de lucru eliberat și curățat de orice echipament, utilaj sau material utilizat de 

Contractant pe perioada execuției lucrărilor. 

 

Documentațiile necesare pentru planificarea execuției, pentru execuția, controlul execuției și finalizarea 

lucrărilor includ: 

i. Graficul general de realizare a investiției publice (fizic și valoric);  

ii. următoarele documentații (semnate de specialiștii atestați în domeniul profesional relevant, atunci 

când se solicită expres prin legislația în vigoare): 

a. Planul de control al calității lucrărilor executate in versiunea finală, inclusiv înregistrările de 

calitate cu caracter general efectuate pe parcursul executării lucrărilor precum si celelalte 

documentații întocmite conform prescripțiilor tehnice, prin care se atestă calitatea lucrărilor; 

b. Declarația de conformitate a materialelor și a oricăror documentații relevante solicitate prin 

legislația în vigoare; 

c. Rezultatul testelor asupra materialelor prevăzute de legislația în vigoare și/sau prevăzute în  

proiectul tehnic și/sau solicitate de Inspecția de Stat în Construcții; 

d. Detalii tehnice de execuție și breviarele de calcul relevante, acolo unde este aplicabil si nu au 

fost furnizate inițial ca parte a Caietului de Sarcini; 

e. Copie a jurnalului de șantier semnat în mod corespunzător pe toate paginile. 

Contractantul trebuie să furnizeze Autorității Contractante toate documentațiile solicitate, inclusiv partea 

din cartea tehnică a construcției înainte de semnarea procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor. 

Documentația privind managementul calității cuprinde cel puțin: 

i. Planul calitătii; 

ii. Planul de control al calității lucrărilor, verificări și încercări. 

Contractantul poate solicita o plată intermediară, așa cum este prevăzut în Contract, doar după ce a 

finalizat toate activitățile și cerințele aferente rezultatului intermediar în cauză și numai atunci când 

Autoritatea Contractantă a acceptat rezultatul/stadiul definit în propunerea tehnică ca jalon/punct de reper 

intermediar, ca fiind un stadiu al activităților pentru care se poate efectua o plată. 

8. Personalul Contractantului 

In oferta sa operatorul economic va prezenta personalul ce va fi angajat in contract, corespunzător din punct 

de vedere al experientei si al alocării timpului in vederea finalizării eficiente a tuturor activitatilor solicitate 

in prezentul caiet de sarcini si in documentatia tehnica. 

Ofertantul va intocmi propunerea tehnica pe baza resurselor de personal proprii sau atrase si va prezenta 

modalitatea de detinere a personalului de executie prezentat de catre ofertant in cadrul propunerii sale 

tehnice si anume personal propriu, personal extern cu declaratie de disponibilitate sau personal inchiriat 

Ofertantul va prezenta informații referitoare Ia organizarea de proiect pe care o propune. In cazul in care 

ofertantul este o asociere si/sau apeleaza Ia subcontratanti, organizarea activitatii in cadrul grupului va fi 

prezentata detaliind responsabilitatile si resursele membrilor grupului raportate la activitatile pe care 

urmeaza sa le desfasoare fiecare dintre acestia. Se vor prezenta: O organigrama cuprinzatoare care sa 

identifice in mod clar tot personalul pe care ofertantul il va utiliza pentru realizarea contractului, precum 

si atributiile fiecaruia. 

Resurse (personal) - se va prezenta o organigrama completa a proiectului evidentiindu-se liniile de 

comunicare intre echipe, responsabili, responsabilitatile personalului, in care sa fie identificat in mod clar 

tot personalul pe care ofertantul trebuie sa il utilizeze Ia executia lucrarilor incluse in contract. 

Organigrama va cuprinde si o descriere a rolurilor si a responsabilitatilor personalului. Se va prezenta o 

descriere a structurii organizationale prevazuta de catre ofertant in scopul executiei lucrarilor, in cadrul 

careia se va ilustra: 



 

a)Personalul de pe sanłier (personalul de executie) - personal propriu sau disponibil pentru lucrari; Prin 

propunerea tehnica, Ofertantul isi va asuma responsabilitatea ca intreg personalul care va desfasura 

activitati pe santier poseda toate abilitatile si competentele necesare unei bune executii a lucrarilor, ca este 

apt, atat din punct de vedere fizic, cat si psihic, sa desfasoare activitatile contractelor subsecvente, in 

scopul evitarii unor posibile accidente de munca si al realizarii unor lucrari de calitate. Totodata, va 

garanta ca personalul care va intra pe santier, va fi autorizat, in prealabil, in conformitate cu prevederile 

legale, aplicabile, in vigoare si ca personalul care va opera pe santier, va fi usor de recunoscut, va purta 

haine cu sigla contractantului si va intra / iesi in/din santier numai in timpul zilelor si orelor de lucru. 

b)Echipa de specialisłi - Ofertantul va prezenta modalitatea de asigurare a accesului la toti specialistii 

necesari si obligatorii în vederea realizarii tuturor activitatilor ce fac obiectul contractului si a verificarii 

nivelului de calitate corespunzator cerintelor fundamentale aplicabile tuturor lucrarilor cuprinse în obiectul 

contractului, în conformitate cu prevederile Legii 10/1995 si a altor Legi/Ordine [RegIementari tehnice 

specifice incidente. 

In propunerea tehnica operatorul economic va prezenta personalul minim ca si ‖expertii/personalul-cheie‖: 

manager de proiect si sęf santier. Pentru persoane/persoanele nominalizate în functiile punctate pentru 

dovedirea experientei pe o pozitie in care a avut responsabilități și sarcini de manager/responsabil de 

proiect/contract, respectiv sef santier si a functiei, se va prezenta în cadrul propunerii tehnice: 

rolul/responsabilitatile asociate acestora in implementarea contractului 

Pentru persoane/persoanele nominalizate în functiile punctate pentru dovedirea experientei pe o pozitie in 

care a avut responsabilități și sarcini de manager/responsabil de proiect/contract, respectiv sef santier si a 

functiei, ofertantul va prezenta în cadrul propunerii tehnice, pentru a dovedi ca este în măsură să reflecte 

potențialul organizatoric al ofertantului de a duce la îndeplinire contractul de achiziție publică: 

-rolul/responsabilitatile asociate acestora in implementarea contractului, documente suport care sa ateste 

functia si experienta pe o pozitie in care a avut responsabilități și sarcini de manager/responsabil de 

proiect/contract, respectiv sef santier 

- certificari/recomandari/documente echivalente, pentru fiecare din proiectele care atesta nivelul de 

experiența specificat in propunerea tehnica, din care sa reiasa implicarea persoanei desemnate in 

elaborarea acestora si calitatea /funcția îndeplinita: 

-diplomele de studii si CV-ul acestora actualizat la data limita de depunere a ofertelor 

-documentele-suport relevante care atestă experiența specifică pot fi fișa de post, contractul de muncă, 

recomandarea sau orice alte documente similare 

-orice alte documente din care sa reiasa implicarea si persoanei desemnate. 

4 Pentru Managerul de proiect: personalul responsabil cu monitorizarea activității de construcții 

desfășurate de operatorul economic ofertant trebuie să aibă studii superioare finalizate cu diploma de 

licența în domeniul constructii civile; Capacitatea profesionala a managerului de proiect se va dovedi prin 

prezentarea următoarelor documente: 

- copii conform cu originalul dupa diplomele de studii /adeverinta de absolvire/licenta; 

- in scopul demonstrarii experientai specifice pentru expertul desemnat se vor prezenta, în cadrul 

propunerii tehnice documente suport, respectiv recomandări emise/contrasemnate de 

beneficiari/angajatori din care să reiasă cel puțin următoarele informații: denumire lucrare, beneficiar 

lucrare, poziția deținută de expert în cadrul lucrării, tipurile de activități realizate în cadrul contractului 

documente suport care sa ateste functia si experienta, pe o pozitie in care a avut responsabilități și sarcini 

de manager/responsabil de proiect/contract; certificari/recomandari/documente echivalente, pentru 

fiecare din proiectele care atesta nivelul de experiența specifica, din care sa reiasa implicarea 

managerului desemnat in elaborarea acestora si calitatea /funcția îndeplinita; 

- CV-ul acestuia actualizat la data limita de depunere a ofertelor. 

-orice alte documente din care sa reiasa implicarea si poziția managerului in proiect, contrasemnate de 

beneficiarul proiectului. 

Ca si mentiune valabila în cazul experientei expertilor propusi se puncteaza numai proiectele/contractele in 

care expertii au indeplinit aceleasi activitati cu cele pe care urmeaza sa le indeplineasca in prezentul 

contract de achizitie publica, experienta pe o pozitie in care a avut responsabilități și sarcini de 

manager/responsabil de proiect/contract, sef santier. 

Responsabilitatilc managerului de proiect: asigurarea respectarii prevederilor contractuale ale proiectului, 

precizarea cerintelor proiectului, conducerea implementarii proiectului, identificarea si analizarea 

riscurilor si precizarea actiunilor de control al riscurilor pentru oameni, proprietati si mediu, orientarea 

muncii echipelor si indivizilor pentru realizarea obiectivelor organizationale si de proiect, estimarea 

resurselor necesare proiectului, identificarea surselor si elaborarea programelor pentru proiecte, asigurarea 

resurselor operationale pentru proiect. 

 Pentru Sef santier: absolvent de studii superioare (studii absolvite cu diploma de licența, diploma de 

absolvire sau echivalent) în domeniul constructii civile. Capacitatea profesionala a sefului de santier 

desemnat, se va dovedi prin prezentarea următoarelor documente: 

- copii conform cu originalul dupa diplomele de studii /adeverinta de absolvire/licenta; 



 

- in scopul demonstrarii experientai specifice pentru expertul desemnat se vor prezenta, în cadrul 

propunerii tehnice documente suport, respectiv recomandări emise/contrasemnate de 

beneficiari/angajatori din care să reiasă cel puțin următoarele informații: denumire serviciu, beneficiar 

serviciu, poziția deținută de expert în cadrul contractului, tipurile de activități realizate în cadrul 

contractului, care sa ateste functia si experienta, pe o pozitie in care a avut responsabilități și sarcini de 

sef de santier; - certificari/recomandari/documente echivalente, pentru fiecare din proiectele care atesta 

nivelul de experiența specifica, din care sa reiasa implicarea sefului de santier desemnat in elaborarea 

acestora si calitatea /funcția îndeplinita; - CV-ul acestuia actualizat la data limita de depunere a ofertelor. 

-orice alte documente din care sa reiasa implicarea si poziția sefului de santier, contrasemnate de 

beneficiarul proiectului. 

c)Personalul administrativ si auxiliar etc (inclusiv asociatii si subantrepenorii) 

In propunerea tehnica, operatorul economic, pentru experți cheie atestați în baza unui act normativ (cum 

este RTE), se solicita să fie descris momentul în care vor interveni acești experți în implementarea 

viitorului contract, precum și modul în care operatorul economic ofertant și-a asigurat accesul la serviciile 

acestora (fie prin resurse proprii, caz în care vor fi prezentate persoanele în cauză, fie prin externalizare, 

situație în care se vor descrie aranjamentele contractuale realizate în vederea obținerii serviciilor 

respective. 

Sunt acceptate si autorizatii/atestate echivalente, conform prevederilor art. 5, alin. 2 din instructiunea 

ANAP nr. 1/2017 

La nivelul propunerii tehnice, în secțiunea dedicată personalului contractantului/ resurse si organizare, 

ofertanții urmează să includă o descriere a modului de acces la specialiștii atestați/autorizați, care sunt 

strict necesari pentru îndeplinirea obiectului contractului, demonstrând astfel îndeplinirea cerințelor 

tehnice și contractuale precum și a reglementărilor, standardelor și normelor aplicabile în domeniul din 

care Pace parte obiectul contractului. 

Se va prezenta de asemenea modalitatea de asigurare a accesului la specialistii necesari si obligatorii in 

vederea verificarii nivelului de calitate corespunzator cerintelor fundamentale aplicabile lucrarilor cuprinse 

in obiectul contractului. Se va prezenta personal specializat pentru fiecare categorie de lucrari. 

Contractantul va numi un reprezentant care va comunica direct cu persoana nominalizata de Autoritatea 

Contractanta la nivel de contract ca si responsabil cu monitorizarea si implementarea contractului si 

identificata în contract. Reprezentantul Contractantului organizează și supraveghează derularea efectivă a 

Contractului. Sarcinile sale sunt: 

să fie singura interfață cu Autoritatea Contractantă în ceea ce privește implementarea contractului și 

desfășurarea activităților din cadrul acestuia; ii. gestionează, coordonează și programează toate 

activitățile Contractantului la nivel de contract, în vederea asigurării îndeplinirii Contractului, în 

termenul și la standardele de calitate solicitate; iii. asigură toate resursele necesare ąplicării sistemului 

de asigurare a calității conform reglementărilor în materie; iv. gestionează relația dintre Contractant și 

subcontractorii acestuia; 

v. gestionează și raportează dacă execuția lucrărilor se realizează cu respectarea clauzelor contractuale 

și a conținutului Caietului de Sarcini. 

Pentru activitățile ce se desfășoară pe șantier, Contractantul va numi un Șef de șantier care va relaționa 

direct cu personalul Autorității Contractante responsabil de executarea Contractului. Acesta este 

responsabil de organizarea și supravegherea tuturor activităților realizate de Contractant pe șantier din 

partea Contractantului. Șeful de șantier trebuie să fie permanent prezent pe șantier când se realizează 

activități și trebuie să poată informa reprezentantul Autorității Contractante în orice moment despre 

situația de pe șantier. In cazul în care șeful de șantier nu poate fi prezent, acesta va fi înlocuit cu acceptul 

prealabil al Autorității Contractante. 

Principalele sarcini ale Șefului de șantier în cadrul Contractului sunt: 

 să fie singura interfață cu Autoritatea Contractantă în ceea ce privește activitățile de pe șantier; ii. să 

fie responsabil de gestionarea tehnică și operațională a activităților de pe șantier, împreună cu 

aspectele organizaționale; 

111. să contribuie cu experiența sa tehnică prin prezentarea de propuneri potrivite ori de câte ori este 

necesar pentru execuția corespunzătoare a lucrărilor; iv. să gestioneze și să supravegheze toate 

activitățile desfășurate pe șantier; 

v. să fie prezent în timpul tuturor activităților desfășurate pe șantier; vi. să actualizeze toate 

documentațiile necesare execuției lucrărilor, inclusiv cartea tehnică a construcției; vii. să actualizeze 

calendarul de desfășurare a activităților și jurnalul de șantier; vili. să gestioneze implementarea 

planurilor de control al calității pentru toate lucrările din șantier; ix. să fie responsabil de toate 

aspectele privind sănătatea și de siguranță ale personalului Contractantului de pe șantier; 

x. să fie responsabil de aspectele de mediu ale lucrărilor în conformitate cu cerințele contractuale. 

Autoritatea Contractantă solicită să cunoască informații despre responsabilul tehnic cu execuția; ofertantul 

trebuie sa prezinte sarcinile și responsabilitățile acestuia așa cum sunt ele prevăzute Ia art. 50, 51 și 52 din 

Ordinul ministrului dezvoltării regionale și administrației publice nr. 1895/2016, adaptate specificului 

contractului. 



 

 

 

 

 

Rol expert: responsabil tehnic cu execuția 

Autorizarea și 

exercitarea dreptului 

de ractică 

Persoana care va îndeplini rolul de responsabil tehnic cu execuția trebuie 

să dețină autorizație și legitimație emisă de Inspectoratul de Stat în 

Constructii, în vigoare la momentul semnării Contractului 

Abilități 
cunoașterea limbii române Ia un nivel de cel puțin CI, în conformitate cu 

„Cadrul European Comun de Referință pentru Limbi‖ 

Sarcini si 

Responsabilități în 

cadrul Contractului 

sarcinile și responsabilită(ile prevăzute la art. 50, 51 și 52 din Ordinul 

ministrului dezvoltării regionale și administra!iei publice nr. 1895/2016, 

adaptate specificului contractului: 

 

Autoritatea Contractantă poate să solicite înlocuirea personalului pe perioada derulării contractului, 

pe baza unei cereri scrise motivate și justificate, dacă consideră că un membru al personalului 

Contractantului este ineficient sau nu își îndeplinește sarcinile la nivelul cerințelor stabilite. 

Pe durata execuției lucrărilor, Șeful de șantier trebuie să prezinte reprezentantului Autorității Contractante, 

la un interval de săptămână, lună, un raport care să: descrie progresele realizate; ii. identifice rezultatele 

intermediare obținute (stadiul lucrărilor și documentația asociată); iii. prezinte problemele întâlnite și 

acțiunile corective întreprinse; iv. prezinte planificarea pe termen scurt și să evidențieze modificările în 

raport cu planificarea anterioară pentru activitatea din șantier. 

Acest raport trebuie avizat de Managerul de proiect/contract din partea Contractantului. 

Personalul propus de Contractant pentru rolul de Șef de șantier trebuie să cunoască limba română la un 

nivel de cel puțin Cl , în conformitate cu „Cadrul European Comun de Referință pentru Limbi‖  

Personalul Contractantului care desfășoară activități pe șantier trebuie să aplice toate regulamentele 

generale și specifice precum și orice alte reguli, regulamente, ghiduri și practici pertinente. 

Contractantul trebuie să se asigure și să demonstreze că personalul care desfășoară activități pe 

șantier: are toate abilitățile și competențele pentru execuția lucrărilor preconizate; ii. este sănătos și 

în formă pentru execuția lucrărilor preconizate. 

Personalul Contractantului care operează pe șantier trebuie să fie ușor de recunoscut și este obligat să 

poarte haine cu sigla Contractantului. 

Personalul Contractantului care intră pe șantier trebuie să fie autorizat în prealabil. Intrarea și ieșirea de pe 

șantier sunt permise numai în timpul zilelor și orelor de lucru. 

Atenție! Ofertanții au obligația să asigure pentru execuția lucrărilor nivelul minim de specialistii necesari 

si obligatorii în vederea verificarii nivelului de calitate corespunzator cerintelor fundamentale aplicabile 

lucrarilor cuprinse în obiectul contractului, în conformitate cu prevederile Legii nr. 10/1995 si a altor legi 

incidente. Astfel, la nivelul propunerii tehnice, în secțiunea dedicată personalului contractantului/resurse si 

organizare, ofertanții urmează să includă o descriere a modului de acces Ia specialiștii atestați, care sunt 

strict necesari pentru îndeplinirea obiectului contractului, demonstrând astfel îndeplinirea cerințelor 

tehnice și contractuale precum și a reglementărilor, standardelor și normelor aplicabile în domeniul din 

care face parte obiectul contractului. 

Contractantul are obligatia de a asigura personalul adecvat (din punct de vedere al calificarii educationale 

si profesionale si alocarii zilelor de lucru), ca si infrastructura/echipamentele necesare pentru efectuarea 

eficienta a tuturor activitatiior enumerate in Caietul de Sarcini si pentru realizarea obiectivelor 

Contractului din punct de vedere al termenelor, costurilor si nivelului calitativ solicitat. 

Contractantul are obligatia de a se asigura ca toti expertii trebuie sa fie independenti si sa nu se afle in nici 

un fel de situate de incompatibilitate cu responsabilitatile acordate lor si/sau cu activitatile pe care Ie vor 

desfasura in cadrul Contractului. In plus, pe toata durata de implementare a Contractului, Contractantul are 

obligatia sa ia toate masurile necesare pentru a preveni orice situate de natura sa compromita realizarea cu 

impartialitate si obiectivitate a activitatiior desfasurate pentru realizarea obiectivelor asociate Contractului. 

Contractantul are obligatia sa se asigure si sa urmareasca cu strictete ca oricare dintre expertii principali 

propusi cunosc foarte bine si inteleg cerintele, scopul si obiectivele Contractului, legislatia si 

reglementarile tehnice aplicabile, specifice activitatiior pe care urmeaza sa le desfăsoare in cadrul 

Contractului precum si a responsabilitafilor atribuite. 

Contractantul are obligatia sa se asigure si sa garanteze Autoritatii Contractante ca ‖expertii-cheie‖ pe care 

ii propune sunt disponibili pe intreaga durata a Contractului pentru realizarea activitatiior prevazute si 

obtinerea rezultatelor agreate prin intermediul Contractului, indiferent de numarul de zile lucratoare 

prevazute pe expert si/sau perioada de desfasurare a activitatiior in cadrul Contractului. 



 

9. Infrastructura Contractantului necesare pentru desfasurarea activitatiior Contractului 

Ofertantul devenit Contractant trebuie sa asigure Autoritatea Contractanta ca personalul care isi 

desfasoara activitatea in cadrul Contractului, dispune de sprijinul material si de infrastructura 

necesara pentru a permite acestuia sa se concentreze asupra realizarii activitatiior din cadrul 

Contractului. 

Infrastructura prezentata de Ofertant in Propunerea Tehnica trebuie sa fie corespunzatoare scopului 

Contractului si sa indeplineasca toate cerintele de functionalitate si pentru utilizare (inclusiv aspecte legate 

de protectia mediului) stabilite prin legislatia in vigoare, indiferent de forma de acces Ia infrastructura 

necesara pentru realizarea activitatiior in Contract. 

10. Infrastructura si resursele disponibile la nivel de Autoritate Contractanta pentru 

indeplinirea Contractului 

Autoritatea Contractanta va pune la dispozitia Contractantului spatiu pentru intalnirile de lucru. 

11. Resursele materiale ale ofertantului: 

Pe durata desfășurării contractului, ofertantul va răspunde pentru asigurarea tuturor condițiilor necesare in 

vederea îndeplinirii obiectivelor si cerințelor documentatiei tehnice intocmita de catre Proiectant, potrivit 

condițiilor contractuale impuse. 

Toate costurile de asigurare a facilitaților necesare pentru buna îndeplinire a contractului trebuie incluse in 

ofelta financiara a operatorului economic. 

12. Modificări tehnice 

Contractantul execută lucrările descrise cu respectarea în totalitate a cerințelor documentatiei tehnice 

intocmita de catre Proiectant. De regulă și din principiu, pe perioada execuției lucrărilor nu este permisă 

nicio modificare tehnică (modificare sau adăugare) a documentației de proiectare. Modificările vor fi 

realizate numai cu acordul Autorității Contractante și numai în cazul în care nu sunt substanțiale, în 

conformitate cu prevederile art. 221 din Legea nr. 98/2016. Termenul maxim in care AC va aproba 

documentele detaliate va fi de maxim 20 de zile lucratoare, documente ce vor fi aprobate avandu-se in 

vedere Ordinul nr. 839 din 12 octombrie 2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 

Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții. 

13. Managementul calității și managementul documentelor 

13.1. Planul calității 

Contractantul va executa toate activitătile din cadrul Contractului în conformitate cu Planul calității, care 

trebuie redactat în conformitate cu standardul SR EN ISO 9001 :2015 sau echivalent și cu respectarea 

instrucțiunilor standardului SR ISO 10005:2007 ‖Linii directoare pentru planurile calității‖ și în 

conformitate cu reglementările în materie de sistem de management al calității în construcție (inclusiv, dar 

fără a se limitata la conținutul Anexei 2 din H.G. 766/1997, cu modificările și completările ulterioare). 

Acesta trebuie să cuprindă toate cerințele privind execuția lucrărilor din prezentul Caiet de sarcini si PT. În 

consecință, Planul calității nu trebuie să fie generic ci specific pentru acest Contract și pentru lucrările ce 

sunt incluse în Contract. 

Cu luarea în considerare a prevederilor art. 23-25 din Regulamentul privind conducerea și asigurarea 

calității în construcții, Anexa nr. 2 la H.G. nr. 766/1997, Planul calității redactat de Contractant trebuie: 

să descrie cum va aplica Contractantul în cadrul Contractului sistemul de management al calității în 

construcții în așa fel încât să îndeplinească cerințele tehnice și contractuale precum și reglementările, 

standardele și normele aplicabile, in vigoare; ii. să demonstreze Autorității Contractante cum va 

îndeplini Contractantul cerințele privind calitatea incluse în Caietul de sarcini si PT și în 

reglementările ce guvernează calitatea în execuția lucrărilor în construcții; iii. să descrie modul în care 

vor fi organizate și gestionate activitățile în cadrul Contractului pentru a îndeplini cerințele; iv. să fie 

conform cu toate datele de intrare furnizate de Autoritatea Contractantă prin această Documentatie de 

Atribuire. 

Planul calității trebuie să includă cel puțin: 

i. Descrierea structurii organizaționale a Contractantului și identificarea funcțiilor și responsabilităților 

personalului implicat direct în executarea contractului; ii. Modul de gestionare/management al datelor 

de intrare și managementul documentelor în cadrul Contractului; iii. Resursele disponibile pentru 

executarea contractului, respectiv forța de muncă, materiale și infrastructură; iv. Modalitatea de 

comunicare cu Autoritatea Contractantă; 

v. Modalitatea de control și gestionare a neconformităților care ar putea apărea pe perioada execuției 

lucrărilor. 

Planul calității elaborat de Contractant se pune la dispoziția Autorității Contractante la ședința de demarare 

a activităților în Contract. Acesta va fi aprobat sau va fi returnat cu comentarii de către Autoritatea 

Contractantă în termen de 5 zile de la emiterea de către Contractant. 

Pe durata executării Contractului, Planul calității se actualizează ori de câte ori se consideră necesar și/sau 

la solicitarea Autorității Contractante. 



 

13.2. Planurile de control a calității 

Pentru fiecare activitate din cadrul Contractului (sau pentru fiecare etapă a lucrărilor), Contractantul 

trebuie să prezinte spre aprobare cu cel puțin 5 zile înainte de începerea acesteia un plan de control al 

calității executării lucrărilor. 

Contractantul prezintă în cadrul ședinței de demarare a activităților în Contract, un Plan general de control 

al calității lucrărilor executate. Acest plan trebuie să acopere toate activitățile/etapele subsecvente pentru 

care vor fi organizate lucrări pe șantier și să identifice Planurile de control a calității aferente diferitelor 

activități/etape specifice ale lucrărilor. Planul general de control al calității lucrărilor va fi aprobat sau va fi 

returnat cu comentarii de către Autoritatea Contractantă în termen de 5 zile de la emiterea de către 

Contractant. 

Planul de control al calității va conține, cel puțin următoarele: 

i. Descrierea sarcinilor planificate și lista etapelor de execuție pentru realizarea activității; ii. 

Responsabilitățile pentru execuția, gestionarea și controlul activității; iii. Trimiteri la specificațiile 

tehnice, desenele, procedurile referitoare Ia execuția, controlul și acceptarea activității; iv. Integrarea 

documentației de certificare (procese verbale/minute, inspecții sau rapoarte de testare, certificate etc.) 

prevăzută pentru activitate; 

v. Documentația finală a activității urmată de închiderea Planului de control al calității. 

Contractantul trebuie să ofere Autorității Contractante posibilitatea de a participa Ia execuția oricărei 

activități/etape la fiecare etapă a Planului de control al calității aferent și să verifice conformitatea 

execuției și a controalelor cu Planul de control al calității. 

Contractantul va comunica datele acestor activități cu cel puțin 5 zile lucrătoare înainte de a realiza 

activitatea respectivă. 

13.3. Managementul documentelor 

Fiecare document emis de către Contractant trebuie să poarte un cod unic de referință sub formă de număr 

de identificare alocat de Contractant. Numărul de identificare al fiecărui document emis de Contractant 

trebuie să fie menționat pe fiecare pagină a respectivului document. 

Toate documentele (scrise sau desenate) prezentate de Contractant Autorității Contractante trebuie să fie în 

limba română, cu excepția cazului în care Autoritatea Contractantă prevede altfel. 

Toți parametrii din cadrul documentelor trebuie să fie exprimați în unități din Sistemul internațional de 

unități. 

Acolo unde este cazul, fotografiile digitale trebuie ftłrnizate în format JPG (Joint Photographic Experts 

Group). 

Contractantul va furniza două exemplare tipărite și două copii pe suport electronic (DVD sau memorie 

USB) a documentelor ce rezultă pe toată durata de execuție a Contractului. 

Toate documentele (scrise sau desenate) trebuie furnizate astfel încât să poată fi citite direct sau importate 

fără pierderi de format. 

În plus față de cele de mai sus, toate documentele aferente realizării detaliilor de execuție — acolo unde 

este aplicabil - trebuie furnizate de către Contractant și într-un format Adobe Acrobat (pdf), fie direct din 

fișierele native sau copie scanată a originalelor. 

Contractantul va furniza fisierele native sau sursă ale tuturor documentelor tehnice și ale Contractului. 

Contractantul va transmite spre aprobare inițială orice abatere de Ia cerințele privind managementul 

documentelor. Autoritatea Contractantă poate accepta abaterea sau poate solicita Contractantului să 

realizeze modificări suplimentare înainte de a o accepta. 

14. Cerințe specifice de managementul Contractului 

14.1. Gestionarea relatiei dintre Autoritatea Contractantă și Contractant 

Autoritatea Contractantă va nominaliza o persoană ce va comunica cu Contractantul pe perioada derulării 

Contractului. În cazul absenței sale acesta va fi înlocuit. 

Activitățile care fac obiectul prezentului contract sunt supuse supravegherii/controlului Inspectoratului de 

Stat în Construcții, care va efectua inspecții Ia fața locului asupra lucrărilor și a documentelor relevante. 

Autoritatea Contractantă va desemna, pentru lucrările ce fac obiectul prezentului contract, un diriginte de 

șantier/sau un inginer. 

Acesta lucrează independent și reprezintă Autoritatea Contractantă în legătură cu aspectele tehnice ale 

Contractului. 

Coordonatorul în materie de securitate și sănătate în timpul executării lucrărilor va fi numit de Autoritatea 

Contractantă. Orice cerință de securitate emisă de Coordonatorul în materie de securitate și sănătate în 

timpul executării lucrărilor va fi aplicată de către Contractor. 

14.2. Planificarea activităților în cadrul Contractului 

Contractantul va furniza Autorității Contractante în cadrul ședinței de demarare a activităților în Contract 

un plan detaliat de execuție a tuturor activităților din Contract. Acesta va fi aprobat sau va fi returnat cu 



 

comentarii de către Autoritatea Contractantă în termen de 5 zile lucrătoare de la emiterea de către 

Contractant. 

Durata totală a planului detaliat de execuție nu trebuie să depășească perioada așa cum este prevăzuta în 

Contract. 

14.3. Ședința de demarare a activităților în Contract 

Procesul verbal/Minuta ședinței de demarare a activităților în Contract se întocmește imediat după această 

întâlnire și este semnată de ambele părți. 

În cadrul ședinței de demarare a activităților în Contract Contractantul furnizează Autorității Contractante 

următoarele documente: 

Planul detaliat de execuție a tuturor activităților din Contract; ii. 

Planul calitătii; 

Planul general de control al calității; iv. Planul de securitate și sănătate al Contractantului și 

Subcontractanților, care integrează toate cerințele din Planul de securitate si coordonare. 

14.4. Înccpcrea activităților pe șantier 

In momentul în care Contractantul a furnizat Autorității Contractante toate documentele precizate mai sus, 

iar Autoritatea Contractantă le-a aprobat fără observații, se poate realiza organizarea de șantier. 

Această întâlnire va avea loc la amplasamentul rezervat pentru organizarea de șantier înainte de începerea 

oricărei activități pe șantier 

Procesul verbal/Minuta acestei întâlniri constituie Procesul verbal/Minuta de predare și începere a 

activităților pe șantier, se emite imediat după terminarea întâlnirii și se semnează de ambele părți. 

Lucrările pot începe efectiv doar după ce: 

 Planul de sănătate și securitate este aprobat de Coordonatorul în materie de securitate și sănătate în 

timpul executării lucrărilor;  

ii. Planurile de control a calității și procedurile de executare a lucrărilor sunt furnizate și aprobate fără 

observații de Autoritatea Contractantă;  

14.5. Raportarea în cadrul contractului și desfășurarea ședințelor de monitorizare a progresului 

activităților 

Urmatoarele Rapoarte și documente trebuie puse la dispoziție în cadrul Contractului, cu indicarea 

termenului de predare, natura și numărul de rapoarte pe care Contractantul trebuie să le transmită: 

A. RAPOARTELE/DOCUMENTELE CE PRIVESC REZULTATUL ACTIVITĂȚILOR 

a. Rapoartele/documentele intermediare și finale care rezultă din activitățile realizate în cadrul 

Contractului 

b. Modalitatea de elaborare și prezentare a rapoartelor/documentelor, 

c. Termenele de prezentare/transmitere a rapoartelor/documentelor, 

d. Modalitatea de transmitere a rapoartelor — pe suport electronic (în format electronic), pe suport hârtie 

(în format letric). Pentru descrierea modului de transmitere a rapoartelor/documentelor intermediare și 

finale în cadrul Contractului, utilizați și informațiile din Anexe. 

e. Numărul de exemplare, în cazul celor solicitate în format letric, 

f. Limba în care se întocmesc rapoartele/documentele, 

g. Dacă este sau nu este necesară prezentarea ‖ față în față‖ a conținutului raportului, când și de către cine 

B. RAPOARTELE SOLICITATE CA DATE DE INTRARE PENTRU ÎNTÂLNIRILE DE 

MONITORIZARE A PROGRESULUI ÎN CADRUL ACTIVITĂȚILOR DIN CONTRACT 

a.Rapoartele/documentele intermediare și finale care rezultă din activitățile realizate în cadrul Contractului 

b.ModaIitatea de elaborare și prezentare a rapoartelor/documentelor, 

c. Termenele de prezentare/transmitere a rapoartelor/documentelor, 

d.Modalitatea de transmitere a rapoartelor — pe suport electronic (în format electronic), pe suport hârtie 

(în format letric). 

e.Numărul de exemplare, în cazul celor solicitate în format letric, 

f.Limba în care se întocmesc rapoartele/documentele, 

g.Dacă este sau nu este necesară prezentarea ‖față în față‖ a conținutului raportului, când și de către cine 

C. RAPOARTELE CE PRIVESC PROGRESUL ACTIVITĂȚILOR, ADMINISTRAREA Șl 

MANAGEMENTUL CONTRACTULUI 

Pe durata desfășurării activităților pe șantier, se vor organiza întâlniri săptămânale la care participă 

reprezentanți ai Autorității Contractante și ai Contractantului. 

Pentru fiecare întâlnire Contractantul va întocmi un proces verbal/o minută ce trebuie agreată de toate 

părțile implicate. 



 

14.6. Testarea tehnică a lucrărilor 

Lucrările ce fac obiectul prezentului Contract și materialele utilizate pentru realizarea acestora sunt supuse 

testării tehnice în timpul și la finalizarea lucrărilor de către o terță parte numită Persoana care realizează 

testările tehnice. 

Contractantul va furniza, pe propria cheltuiala, suportul complet (personal, utilaje, echipamente și 

materiale) pentru activitățile solicitate de Persoana care realizează testările tehnice. 

Aceste activități includ toate controalele și verificările care sunt solicitate prin lege, precum și cele care ar 

putea fi solicitate suplimentar de Persoana care realizează testările tehnice 

14.7. Finalizarea lucrărilor și recepția Ia terminarea lucrărilor 

Atunci când Contractantul consideră că a finalizat toate lucrările de șantier prevăzute de Contract, va 

notifica Autoritatea Contractantă care va verifica îndeplinirea tuturor obligațiilor contractuale. 

După terminarea verificărilor menționate anterior, Autoritatea Contractantă și Contractantul vor semna 

Procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor. 

Recepția lucrărilor se va realiza în două etape, cu luarea în considerare a prevederilor H.G. 273/1994, cu 

modificările și completările ulterioare (H.G. 343/2017): 

In prima etapă Autoritatea Contractantă recepționează lucrările Ia finalizarea acestora, după verificarea 

că toate rezultatele Contractului au fost obținute de Contractant și aprobate de Autoritatea Contractantă și 

după ce Persoana care realizează testările tehnice emite certificatul de conformitate final fără observații; 

ii. In a doua etapă Autoritatea Contractantă efectuează recepția finală a lucrărilor, după îndeplinirea 

condițiilor și încheierea perioadei de garanție prevăzută în Contract. 

Semnarea Procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor și a Procesului verbal de recepție finală a 

lucrărilor de Autoritatea Contractantă nu îl exonerează pe Contractant de orice obligație contractuală sau 

legală retëritoare la garanția produselor, lucrărilor și a materialelor sau Ia orice defect a produselor, 

lucrărilor sau materialelor. 

14.8. Evaluarea modului în care a fost implementat Contractul de către Contractant 

14.8.1. Monitorizare 

Următorii indicatori vor fi monitorizați pe parcursul derulării activităților în cadrul Contractului: 

Indicator de implementare: progresul realizat vs. planificat (pe obiect de investiție și per total pe 

Contract); ii. Indicator de rezultate: 

a. Calitatea execuției: 

 Închiderea tuturor neconformităților constatate în timpul derulării Contractului, în perioada 

de timp agreată cu Autoritatea Contractantă; 

 Realizarea tuturor punctelor de verificare/decizie la termenele și cu participarea tuturor celor 

solicitați; 

 Acceptarea rezultatelor tuturor probelor, testelor și verificărilor, conform Contractului și 

solicitărilor Autorității Contractante. 

b. Calitatea raportării: 

 rapoarte transmise în timp util către Autoritatea Contractanta; 

 calitatea raportului transmis, incluzând și nivelul de detaliu solicitat; 

 predarea Cărții Tehnice a Construcției complete și la termen. 

Contractantul va raporta lunar către reprezentantul Autorității Contractante situația privind indicatorii de 

monitorizare și performanta (inclusiv ai potențialilor subcontractanți). 

Indicatorii de monitorizare și  vor fi monitorizați de către Directorul de proiect al Autorității 

Contractante. 

În cazul în care se constată neîndeplinirea sau îndeplinirea defectuoasă/necorespunzătoare a obligațiilor 

asumate prin Contract, în condițiile legislației aplicabile, Autoritatea Contractantă va emite document 

constatator negativ. 

14.8.2. Evaluare și Indicatori de performanță 

La finalul Contractului, Autoritatea Contractantă evaluează performanța de ansamblu a Contractantului in 

legătura cu executarea Contractului. 

15. Subcontractarea 

Posibilitatea limitării subcontractării atunci când este în interesul Contractului 

Contractantul nu poate subcontracta și nici nu poate permite prezența unui terț pe perioada executării 

lucrărilor fără acordul scris al Autoritătii Contractante. 

Solicitarea pentru autorizarea unui subcontractant trebuie să fie transmisă Autorității Contractante cu cel 

puțin IO zile lucrătoare înainte de data programată pentru începerea lucrărilor de către subcontractant. 

Solicitarea trebuie transmisă Autorității Contractante împreună cu: 

 documentele care descriu activitățile subcontractate, calendarul de execuție și valoarea acestora;  



 

ii. documentele care demonstrează capacitatea tehnică și profesională a subcontractantului de a executa 

lucrările subcontractate în conformitate cu cerințele Autorității Contractante;  

 documentele care atestă numărul personalului subcontractantului și calificările acestora;  

iv. descrierea sistemului de management al calității pe care subcontractantul îl va aplica pe perioada 

executării lucrărilor subcontractate. 

Autoritatea Contractantă poate refuza autorizarea subcontractantului dacă documentele și informațiile 

prezentate sunt incomplete sau necorespunzătoare cu activitățile ce urmează a fi subcontractate. 

In situafia în care Subcontractantul nu aplică un sistem de management al calității corespunzător, atunci 

această situație poate fi acoperită de sistemul de management al calității implementat de Contractant. 

Chiar și atunci când Autoritatea Contractantă autorizează un subcontractant, Contractantul este responsabil 

pentru toate obligațiile sale contractuale și este singurul responsabil de executarea corespunzătoare a 

Contractului și rămâne singurul răspunzător în fața Autorității Contractante. 

Este responsabilitatea Contractantului să îi determine pe Subcontractanți să adere la toate prevederile 

contractuale. 

Este responsabilitatea Contractantului să îi determine pe Subcontractanți să respecte prevederile Planului 

de securitate si coordonare. Planul operațional de securitate emis de Subcontractat trebuie să fie transmis 

spre aprobare de Către Autoritatea Contractantă cu cel puțin 10 zile lucrătoare înainte de data programată 

pentru începerea lucrărilor de către subcontractant. 

16. Cadrul legal care guvernează relația dintre Autoritatea Contractantă și Contractant 

(inclusiv în domeniile mediului, social și al relațiilor de muncă) 

Pe perioada derulării Contractului, Contractantul este responsabil pentru realizarea activităților în 

conformitate cu documentația tehnică și implementarea celor mai bune practici, in conformitate cu regulile 

si regulamentele existente la nivel național și Ia nivelul Uniunii Europene. 

In realizarea activitătilor sale în cadrul Contractului Contractantul trebuie să aibă în vedere: 

informațiile aplicabile realizării lucrărilor în general (astfel cum sunt descrise în acest Caiet de sarcini, 

precum și în legislația aplicabilă; ii. regulile aplicabile în mod specific realizării de lucrări a căror execuție 

face obiectul Contractului ce va rezulta din prezenta procedură de atribuire. 

Prin depunerea unei Oferte ca răspuns Ia cerințele din prezentul Caiet de sarcini, se prezumă că 

Contractantul, are cunoștințe și are în vedere toate și orice reglementări aplicabile și că le-a luat în 

considerare la momentul depunerii Ofertei sale pentru atribuirea Contractului. 

În cazul în care, pe parcursul derulării Contractului, apar schimbări legislative de natură să influențeze 

activitatea Contractantului în raport cu cerințele stabilite prin prezentul Caiet de sarcini, Contractantul are 

obligația de a informa Autoritatea și Dirigintele de șantier /lnginerul cu privire la consecințele asupra 

activităților sale ce fac obiectul Contractului și de a își adapta activitatea, de la data și în condițiile în care 

sunt aplicabile. 

În cazul în care vreuna din regulile generale sau specifice nu mai sunt în vigoare sau au fost modificate 

conform legii Ia data depunerii se consideră că regula respectivă este automat înlocuită de noile prevederi 

în vigoare conform legii și că Ofertantul/Contractantul are cunoștință de aceste schimbări și le-a avut în 

vedere la depunerea Ofertei sale în baza acestui Caiet de sarcini. 

Contractantul va fi deplin responsabil pentru realizarea tuturor lucrărilor în condiții de maximă securitate 

și în deplină conformitate cu legislația aplicabilă, precum și cu respectarea prevederile referitoare Ia 

securitate și sănătate în muncă și controlul calității cuprinse în standarde/instrucțiuni/proceduri/ghiduri, 

aplicabile în speță. 

Contractantul va fi ținut deplin responsabil pentru subcontractanții acestuia, chiar și în situația în care au 

fost în prealabil agreați cu Autoritatea Contractantă, urmând să răspundă față de Autoritatea Contractantă 

pentru orice nerespectare sau omisiune a respectării oricăror prevederi legale și normative aplicabile. 

Autoritatea Contractantă nu va fi ținută responsabilă pentru nerespectarea sau omisiunea respectării de 

către Contractant sau de către subcontractanții acestuia a oricărei prevederi legale sau normative 

aplicabile. 

Ofertantul devenit Contractant are obligația de a respecta în execuția lucrărilor, obligațiile aplicabile în 

domeniul mediului, social și al muncii instituite prin dreptul Uniunii, prin dreptul național, prin acorduri 

colective sau prin dispozițiile internaționale de drept în domeniul mediului, social și al muncii enumerate 

în anexa X la Directiva 2014/24. 

17. Responsabilitățile Contractantului 

17.1. Responsabilitățile cu caracter general 

În raport cu obiectivele anticipate pentru Contract, responsabilitățile Contractantului sunt: 

Asigurarea planificării resurselor pe toată perioada derulării Contractului pe baza informațiilor puse la 

dispoziție de Autoritatea Contractantă; ii. Asigurarea valabilității tuturor autorizațiilor și certificatelor 

deținute (atât pentru organizația sa, cât și pentru personalul propus pentru executarea lucrărilor), care sunt 

necesare (conform legislației în vigoare) pentru executarea lucrărilor; iii. Respectarea legislației privind 

sănătatea și securitatea în muncă și protecția mediului înconjurător și a cerințelor specifice ale Autorității 



 

Contractante, precum și a oricăror acte normative aflate în interdependență cu obiectul Contractului, pe 

toată durata acestuia; iv. Planificarea activității și asigurarea capacității de personal calificat necesară 

pentru îndeplinirea obligațiilor sale, cu respectarea celor mai bune practici din domeniu, a prevederilor 

legale și contractuale relevante și cu deplina înțelegere a complexității legate de derularea cu succes a 

Contractului, astfel încât să se asigure îndeplinirea obiectivelor Autorității Contractante; 

v. Propunerea spre aprobare către Autoritatea Contractantă, a unui grafic de execuție. incluzând datele de 

finalizare a fiecărei activități; vi. Asigurarea unui grad de flexibilitate în executarea lucrărilor în funcție de 

necesitățile obiective ale Autorității Contractante, la orice moment în derularea Contractului; vii. 

Executarea și documentarea corespunzătoare a tuturor schimbărilor (Modifłcări) solicitate de către 

Autoritatea Contractantă pe durata derulării Contractului; viii. Prezentarea unei situații de plată, individual 

pentru fiecare activitate în parte și per total, indicând progresul activităților sale, lucrările executate, 

detaliind în mod separat lucrările executate și costurile cu diverse taxe, dacă e cazul, achitate în numele și 

pentru Autoritatea Contractantă. Situațiile de plată trebuie să includă originalele documentației 

doveditoare, conform cu legislația în vigoare, de plata de taxe, onorarii etc. în numele și pentru Autoritatea 

Contractantă acolo unde este cazul; ix. Acceptarea realizării de verificări de către Autoritatea Contractantă 

pe durata derulării Contractului în ceea ce privește îndeplinirea oricărei și tuturor obligațiilor sale și 

prezentarea la cerere a oricărui Și tuturor documentelor justificative referitoare Ia îndeplinirea acestor 

obligații; 

x. Cooperarea și punerea la dispoziția Autorității Contractante a tuturor informațiilor privind Planul 

operațional de securitate și luarea măsurilor necesare în vederea conformării la acest plan; xi. Efectuarea 

de vizite comune pe șantier împreună cu reprezentanții împuterniciți ai Autorității Contractante pe 

probleme de securitate și sănătate, înainte de a-și redacta planul propriu de securitate; xii. Stabilirea 

împreună cu reprezentanții împuterniciți ai Autorității pe probleme de securitate și sănătate a obligațiilor 

privind utilizarea mijloacelor de protecție colectivă, instalațiilor de ridicat sarcini, accesul pe șantier etc.; 

xiii. Elaborarea și transmiterea către Autoritatea Contractantă de rapoarte de progres zilnice, săptămânale 

și lunare; xiv. Participare Ia întâlniri de progres săptămânale, pe șantier, împreună cu Dirigintele de șantier 

și reprezentanți împuterniciți ai Autorității Contractante (după caz). 

Contractantul va fi responsabil față de Autoritatea Contractantă că își va îndeplini corespunzător toate 

responsabilitățile ce decurg din documentația tehnică de execuție, prezentul Caiet de sarcini, obligațiile 

contractuale și solicitările autorităților competente și/sau ale Autorității Contractante), referitoare Ia 

execuția de lucrări în cadrul Contractului. 

Contractorul are răspunderea planificării activității sale și asigurarea capacității de personal calificat 

necesar pentru îndeplinirea obligațiilor sale ca un bun profesionist cu respectarea celor mai bune practici 

din domeniu, cu respectarea prevederilor legale și contractuale relevante și cu deplina înțelegere a 

complexității legate de derularea Contractului conform planificărilor, astfel încât să se asigure îndeplinirea 

obiectivelor Autorității Contractante, incluzând indicativ, fără a fi limitativ: 

i. Contractantul este responsabil pentru activitatea personalului sau, pentru obținerea rezultatelor cerute 

și pentru respectarea termenelor de execuție;  

ii. Contractantul este responsabil pentru întreaga coordonare a activităților ce reprezintă obiectul 

Contractului, sub supravegherea Dirigintelui de șantier și a reprezentanților împuterniciți ai Autorității 

Contractante (după caz);  

iii. Contractantul va realiza toate lucrările specificate în cadrul Contractului, conform cerințelor 

Caietului de sarcini și ale proiectului tehnic, respectând și aplicând cele mai bune practici în domeniu. 

Contractantul are obligația de a se supune verificărilor de către Autoritatea Contractantă (pe durata 

Contractului) în ceea ce privește îndeplinirea oricărei și tuturor obligațiilor sale aferente Contractului, 

verificări anunțate în prealabil sau nu și are obligația de a prezenta Ia cerere orice și toate documentele 

justificative privind îndeplinirea acestor obligații. 

Aprobarea de către Autoritatea Contractantă a situațiilor de plată sau a oricăror documente emise de 

Contractant și/sau certificări efectuate de către Dirigintele de șantier (de exemplu a situațiilor de plată 

executate întocmite de Contractant) nu îl eliberează pe acesta de obligațiile și responsabilitățile sale 

menționate în acest Caiet de sarcini și/sau menționate în Contract. 

Contractantul este responsabil a se asigura că pe toată perioada de execuție a activităților pe șantier ia toate 

măsurile necesare pentru a împiedica o eventuală poluare a mediului înconjurător. Contractantul este 

obligat să acorde o atenție specială combustibililor și oricăror substanțe ce intră în categoria substanțelor 

periculoase în vederea gestionării în conformitate cu prevederile legislației în vigoare. Contractantul este 

răspunzător pentru orice incident de mediu generat în incinta șantierului sau în imediata vecinătate a 

acestuia ca urmare a gestionării necorespunzătoare a substanțelor periculoase. Stocarea temporară a 

oricăror materiale sau substanțe periculoase trebuie să fie menținută la o cantitate minimă în conformitate 

cu prevederile din autorizația de mediu ce va fi emisă de către autoritatea competentă. 

In situația în care, în mod accidental, se va produce o eventuala contaminare a factorilor de mediu, 

Contractantul este responsabil de a informa imediat/urgent Dirigintele de șantier și reprezentanții 

împuterniciți ai Autorității Contractante despre situația apărută și de a documenta printr-un raport cauzele 

care au condus Ia situatia creată. 



 

Contractantul este pe deplin responsabil să remedieze pe cheltuiala sa, orice eventuală contaminare a 

factorilor de mediu care s-a produs ca urmare a neîndeplinirii sau îndeplinirii necorespunzătoare a 

obligațiilor sale aflate în interdependență cu specificul șantierului. 

Contractantul este responsabil de prezentarea unei situații de plată pentru activitatea de execuție a 

lucrărilor în conformitate cu graficul de execuție și în baza listelor de cantități de lucrări. 

Contractantul va verifica și confirma către Dirigintele de șantier îndeplinirea tuturor condițiilor necesare 

pentru lansarea execuției lucrărilor și va solicita aprobarea începerii lucrărilor de la Autoritatea 

Contractantă în baza acestei verificări (prin intermediul Dirigintelui de șantier). Dirigintele de șantier va 

transmite către Contractant notificarea începerii lucrărilor în baza aprobării Autorității Contractante. 

Unde este posibil, Contractantul va propune către Dirigintele de șantier optimizări în ceea ce privește 

graficul de execuție a lucrărilor, listele de cantități de lucrări etc., astfel încât să se asigure derularea cu 

succes și în termen a execuției de lucrări. 

Contractantul își va îndeplini toate obligațiile sale care decurg din acest Caiet de sarcini, dar și din întreaga 

documentație de execuție aferentă Contractului prin orice metodă legală, incluzând fără limitare indicațiile 

Dirigintelui de șantier, participarea la ședințe de șantier, prezența la fazele determinante și orice alte cazuri 

în care este necesară sau obligatorie prezența sa, efectuarea de verificări, prezentarea de rapoarte și 

notificări către Dirigintele de șantier și/sau Autoritatea Contractantă și în general prin orice metodă general 

acceptată conform statutelor profesionale sau prevederilor din acest Caiet de sarcini, Contract sau restul 

documentației de execuție. 

Contractantul va asigura execuția la timp și va notifica Dirigintele de șantier în cazul observării apariției 

situațiilor ce pot determina întârzieri sau posibile întârzieri, incluzând și propuneri pentru a realiza 

atingerea termenelor limită de timp intermediare și finale. 

Contractantul va verifica lucrările și va notifica Dirigintele de șantier privind îndeplinirea tuturor 

condițiilor pentru efectuarea recepției la terminarea lucrărilor, respectiv a recepției finale a lucrărilor, va fi 

prezent și va documenta aceste recepții de lucrări. Contractantul va notifica aceste momente cu cel puțin 5 

zile lucrătoare înainte, astfel încât să se poată asigura prezenta Autorității Contractante și a reprezentanților 

autorităților competente. 

Contractantul va efectua măsurătorile de cantități de lucrări, astfel cum vor fi executate conform cu 

prevederile legale și contractuale relevante și va include lucrările executate în situații de plată întocmite 

conform cerințelor Autorității Contractante. Contractantul va depune situațiile de plată în vederea vizării 

de către Dirigintele de șantier, care va verifica și certifica conformitatea cu realitatea, va verifica 

corespondența cu estimările inițiale, graficul general de realizare a investiției publice (fizic și valoric), 

metoda tehnică etc. și le va propune Autorității Contractante spre aprobare. 

Aprobarea folosirii unui Subcontractant nu exonerează Contractantul de răspunderea sa față de Autoritatea 

Contractantă pentru realizarea lucrărilor de execuție. 

Aceste obligații generale ale Contractantului trebuie considerate ca fiind aplicabile tuturor lucrărilor 

efectuate de acesta și vor completa prevederile specifice aplicabile diferitelor tipuri de lucrări acolo unde 

este cazul. 

Contractantul este responsabil pentru deținerea tuturor autorizațiilor și certificatelor necesare conform 

legislației în vigoare pentru execuția de lucrări într-o formă actualizată (în vigoare pe toată perioada 

derulării activităților), atât pentru organizația sa, cât și pentru personalul propus. 

17.2. Responsabilități referitoare la realizarea efectivă a lucrărilor în cadrul contractului 

Contractantul este responsabil să pună în operă documentația tehnică pusă Ia dispoziției de Autoritatea 

Contractantă. Totodată este responsabil pentru punerea în operă a oricărei eventuale solicitări de schimbare 

(Modificări) din partea Autorității Contractante pe perioada derulării Contractului. 

Activitățile solicitate descrise în documentația de atribuire și responsabilitățile Contractantului asociate 

realizării acestor activități sunt cele incluse în sfera de cuprindere a Contractului ce rezultă din această 

procedură. 

17.3. Responsabilități asociate lucrărilor pregătitoare Lucrările 

pregătitoare includ: 

i. Îndeplinirea obligațiilor pentru începerea și derularea execuției de către Contractant; 

ii. Pregătirea pentru execuția de lucrări; iii. Organizarea de șantier a Contractantului. 

In scopul realizării activităților ce țin de etapa pregătitoare a execuției lucrărilor, Contractantul trebuie: 

i. Să asigure îndeplinirea tuturor obligațiilor legate de realizarea lucrărilor pregătitoare, care îi revin 

din documentația tehnică, din prezentul Caiet de sarcini și din prevederile stabilite in Contract; ii. Să 

asigure îndeplinirea obligațiilor referitoare la întâlnire/întâlniri înainte de demararea activității pe 

șantier: 

a. Coordonarea cu Dirigintele de șantier, Autoritatea Contractantă, autorități competente în 

vederea bunei desfășurări a activității, inclusiv în ce privește vizitele, participarea sa la 



 

diferitele întâlniri legate de execuție, inspecții etc. legate de execuția de lucrări în 

conformitate cu Contractul; 

b. După emiterea notificării Autorității Contractante privind data de începere a execuției 

lucrărilor și înainte de demararea activităților pe șantier, Contractantul poate solicita 

următoarele tipuri de întâlniri: 

 Întâlnire/i cu reprezentantul Autorității Contractante sau alte părți implicate dacă este 

necesar să se definească toate problemele operaționale precum accesul pe șantier, 

procedura de înregistrare în registrul Autorității Contractante, orele de lucru, 

permisele de muncă, constrângerile specifice ale șantierului și alte eventuale 

probleme. 

iii. Să întocmească și să depună Planul Calității; iv. Să întocmească și să depună planul detaliat de 

securitate și sănătate în muncă și să respecte obligațiile referitoare Ia implementarea acestuia; 

v. Să aducă la cunoștință întregului personal (inclusiv personalul subcontractorilor) planul detaliat de 

securitate și sănătate în muncă și să asigure instruirea acestuia în acest domeniu în conformitate cu 

prevederile legale; vi. Să întocmească și să depună Planul de management al deșeurilor (inclusiv 

valorificare, reciclare, dacă este cazul); vii. Să întocmească și să depună Graficul de Execuție a 

lucrărilor. Forma și detaliul programului vor fi suficiente pentru a demonstra planificarea modului de 

execuție și finalizare a lucrărilor în cadrul termenului solicitat de către Autoritatea Contractantă. 

Graficul de execuție va stabili: date de referință pentru achiziționarea materialelor și a echipamentelor 

necesare pentru execuția lucrărilor, ordinea de execuție a lucrărilor, incluzând și activitatea aferentă 

instalării echipamentelor puse la dispoziție de Autoritatea Contractantă prin forțe proprii sau cu terți și 

perioada de timp alocată fiecărei etape, fazele determinante, resursele de personal și echipamentele 

asociate fiecărei activități etc. In completarea graficului de execuție, Contractantul va oferi o descriere 

generală a aranjamentelor, resurselor și metodelor pe care Contractantul le propune spre adoptare în 

vederea executiei lucrărilor. 

Personalul implicat în activitățile de teren va trebui de asemenea să se supună unei proceduri referitoare la 

siguranța pe amplasament. Întâlnirea pentru măsurile de siguranță va include subiectele detaliate în planul 

de securitate și sănătate, pericol potențial chimic, fizic, de explozie, analiza riscurilor, monitorizarea 

cerințelor de mediu și a acțiunilor aferente, proceduri de răspuns în cazuri de urgență, informații de contact 

în caz de urgențe, îndrumare către cel mai apropiat centru de urgență și folosirea corectă a echipamentului 

de protecție. Această întâlnire va fi condusă de șeful de amplasament desemnat de către Contractant. 

Inainte de întâlnire, șeful de amplasament va analiza și va înregistra toate fișele de siguranță, situații de 

urgență și sănătate pentru personal și se va asigura că sunt actuale. 

17.4. Responsabilități legate de obținerea permiselor de lucru și a permiselor de acces 

Inainte de a începe orice activitate de teren pentru realizarea activităților descrise în prezentul Caiet de 

sarcini respectiv îndeplinirea obiectivelor Contractului comunicate prin intermediul documentației de 

atribuire, este necesar să se obțină toate permisele de lucru în conformitate cu prevederile legale, "Proces 

Verbal de Predare‖ în vederea transferării provizorii a șantierului de Ia Autoritatea Contractantă la 

Contractant pe timpul realizării activităților pe șantierul respectiv. 

După caz, se vor obține: 

i. permis de lucru corespunzător activității ce urmează a fi executată; ii. 

permis de acces în spații închise. 

Permisele de Acces vor fi eliberate/puse la dispoziție de Autoritatea Contractantă/terțe părți înainte de 

mobilizarea pentru activitățile de teren. Permisele de Acces vor fi stabilite atât pentru proprietatea deținută 

de Autoritatea Contractantă, cât și pentru fiecare proprietate a unei terțe părți. 

17.5. Responsabilități asociate pregătirii șantierului 

Pregătirea șantierului implică cel puțin următoarele activități înainte de demararea efectivă a lucrărilor de 

către Contractant: 

i. Verificarea coordonatelor topografice ale șantierului; ii. Identificarea tuturor 

instalațiilor/structurilor existente pe șantier, în special a instalațiilor subterane și marcarea clară a 

poziției acestora; iii. Măsurători pentru verificarea nivelului de gaz exploziv pe șantier anterior 

începerii execuției și pe întreaga durata de execuție. 

Trebuie determinată prezența gazelor explozive în structurile șantierului, în subsol și respectiv în aer. 

Aceste măsurători trebuie tăcute cu dispozitive de măsurare adecvate/omologate, capabile să detecteze și 

să indice concentrațiile gazelor combustibile până la Limita inferioară de Explozie (LIE). 

17.6. Responsabilități asociate organizării de șantier a Contractantului 

Contractantul este răspunzător pentru toate amenajările necesare, inclusiv infrastructura necesară, forța de 

muncă precum și pentru efectuarea activităților de instalare a echipamentelor necesare, întreținerea lor, 

funcționarea lor și dezasamblarea lor la finalul activităților precum și readucerea lor la starea inițială. 

Activitatea de organizare de șantier include (indicativ, fără a fi limitativ), următoarele: 



 

Închirierea terenului [daciăe câlžâl] necesar în vederea organizării de șantier și obținerea 

avizelor/autorizațiilor pentru suprafața utilizată, conform legislației în vigoare; ii. Montarea, operarea, 

demontarea și înlăturarea instalațiilor și facilităților temporare ale Contractantului, incluzând dacă este 

cazul birouri, spații de locuit, laborator, surse independente de energie, toalete ecologice etc.; iii. 

Asigurarea șantierului (daca este cazul) prin stabilirea de măsuri de pază, inclusiv prin montarea de 

împrejmuiri temporare sau/și pază; iv. Asigurarea utilităților (energie electrică, apă, comunicații etc), 

asigurarea de toalete ecologice pentru personalul de șantier etc. pentru desfășurarea activităților pe 

șantier în bune condiții și cu respectarea prevederilor referitoare la sănătatea, siguranța și securitatea 

personalului; 

v. Efectuarea conexiunilor la utilități (energie electrică, apă, comunicații etc) sau asigurarea de surse de 

energie independente, asigurarea de toalete ecologice pentru personalul de șantier etc. pentru 

desfășurarea de activități pe șantier în bune condiții și cu respectarea prevederilor referitoare la 

sănătatea, siguranța și securitatea personalului; vi. Suportarea cheltuielilor privind consumul de utilități 

pe durata execuției atât pentru operarea echipamentelor și utilajelor, cât și pentru organizarea de șantier, 

inclusiv personalul și echipamentele/utiląjele; vii. Asigurarea suportului administrativ pentru buna 

desfășurare a lucrărilor, inclusiv personal, echipament și materiale (de exemplu consumabile); viii. 

Mobilizarea și demobilizarea echipamentului și utilajelor necesare Ia execuție (inclusiv aducerea și 

înlăturarea de pe șantier, operarea, menținerea și repararea acestora), precum și a personalului 

Contractantului implicat în derularea de activități pe șantier. 

17.7. Responsabilități legate de punerea în operă a documentației tehnice 

Contractantul are următoarele responsabilități pe perioada transpunerii documentației tehnice pe șantier: 

 sesizarea Autorității Contractante asupra neconformităților și neconcordantelor constatate în proiectul 

tehnic, în vederea soluționării; ii. asigurarea nivelului de calitate stabilit prin documentația tehnică, 

realizat prin personal propriu, cu responsabili tehnici cu execuția atestați; 

iii. convocarea factorilor care trebuie să participe la verificarea lucrărilor ajunse în faze determinante ale 

execuției și asigurarea condițiilor necesare efectuării acestora; iv. soluționarea neconformităților, a 

defectelor și a neconcordanțelor apărute în fazele de execuție, numai pe baza soluțiilor stabilite de 

Proiectant cu acordul Autorității Contractante; utilizarea în execuția lucrărilor numai a produselor și a 

procedeelor prevăzute în documentația tehnică, certificate sau pentru care există agremente tehnice, care 

conduc la realizarea cerințelor, precum și gestionarea probelor-martor; vi. înlocuirea 

produselor/echipamentelor și a procedeelor prevăzute în documentația tehnică doar cu altele care 

îndeplinesc condițiile precizate în documentație și numai pe baza soluțiilor stabilite de Proiectant cu 

acordul Autorității Contractante; vii. respectarea documentației tehnice (proiect și a detaliilor de execuție) 

pentru realizarea nivelului de calitate corespunzăor cerințelor; viii. propunerea spre recepție numai a 

construcțiilor care corespund cerințelor de calitate și pentru care s-au completat documentele necesare 

întocmirii cărții tehnice a construcției; ix. aducerea la îndeplinire, Ia termenele stabilite, a măsurilor 

dispuse prin actele de control sau prin documentele de recepție a lucrărilor de construcții; 

x. remedierea, pe propria cheltuială, a defectelor calitative apărute din vina sa, atât în perioada de 

execuție, cat și în perioada de garanție stabilită prin Contract; xi. readucerea terenurilor ocupate 

temporar la starea lor inițială, Ia terminarea execuției lucrărilor. 

17.8. Responsabilități legate de controlul calității lucrărilor executate 

Este responsabilitatea Contractantului să asigure implementarea cerințelor specificate în documentația 

tehnică în condiții de calitate stabilite prin intermediul acesteia și prin asigurarea de către Contractant a 

personalului calificat și a dotărilor necesare executării activității în baza propriului sistem de management 

al calitătii. 

In cadrul Contractului activitatea de control al calitătii trebuie abordată de Contractant de o manieră care 

să demonstreze în orice moment trasabilitatea executării lucrării de construcție în conformitate cu cerințele 

documentației tehnice pusă la dispoziția Contractantului de către Autoritatea Contractantă. 

Elaborarea Planului Calității specific pentru realizarea lucrărilor de constructie este obligatorie. Acesta va 

include de asemenea, Planul de Inspecție și Testări, pentru toate lucrările ce urmează a fi executate. 

Toate cerințele aplicabile Contractantului se aplică obligatoriu subcontractorilor și furnizorilor de 

echipamente/servicii ai acestuia. Contractantul trebuie să se asigure ca toți subcontractorii și/sau furnizorii, 

înțeleg, în totalitate, toate cerințele de control al calității înainte ca aceștia să înceapă lucrul. 

Reglementările de sistem/proces și cele operaționale/tehnice ale Contractantului vor fi armonizate și 

agreate de către experții în calitate și autoritatea tehnică a Autorității Contractante după caz, înainte de 

începerea lucrărilor. Consultarea/armonizarea documentației de către funcțiile abilitate ale Autorității 

Contractante nu trebuie sa depășească 5 zile lucrătoare. 

Condițiile acceptării Planului Calității specific pentru realizarea lucrărilor de construcție (completări ale 

acesteia, exceptări etc.) vor fi documentate într-o „convenție' • (minută de întâlnire) care va fi asumată de 

ambele părți înainte de începerea execuției lucrărilor în Șantier. 

Contractantul lucrărilor va întocmi Cartea Tehnică a Construcției în conformitate cu legislația în vigoare. 



 

17.9. Responsabilități legate de securitatea și sănătatea în muncă pe durata execuției lucrărilor pe 

șantier 

Contractantul va respecta cerințele minime privind securitatea și sănătatea în muncă ale Autorității 

Contractante specificate în Contract, cu luarea în considerare a prevederilor H.G. nr. 300/2006 cu 

modificările și completările ulterioare. 

18. STANDARDE SI ETICA 

Contractantul isi va asuma prin propunerea tehnica, ca, va încheia și va plăti polițe de asigurare ce vor 

acoperi riscurile specifice, așa cum este menționat în modelul de Contract. Executantul are obligația de a 

încheia, înainte de începerea lucrărilor, o asigurare ce va cuprinde toate riscurile ce ar putea apărea privind 

lucrările executate, utilajele, instalațiile de lucru, echipamentele, materialele pe stoc, personalul propriu și 

reprezentanții împuterniciți să verifice, să testeze sau să recepționeze lucrările, precum și daunele sau 

prejudiciile aduse către terțe persoane fizice sau juridice. Ofertantul câștigător va indeplini acest contract 

avand calitatea de Executant in conformitate cu legislația aplicabila pentru întreaga perioada de pregătire, 

executare si receptionare a investiției, cu deontologie profesionala si fiind permanent orientat către 

finalizarea cu succes a contractului. In conformitate cu prevederile Legii 10/1995 privind calitatea in 

construcții, cu modificările si completările ulterioare, ofertantul castigator are obligatia de a incheia, 

inainte de inceperea lucrarilor o Asigurare ce va cuprinde toate riscurile ce ar putea aparea privind lucrarile 

executate, utilajele, instalatiile de lucru, echipamentele, materialele pe stoc, personalul propriu si 

reprezentantii imputemiciti sa verifice, sa testeze sau sa receptioneze lucrarile, precum si daunele sau 

prejudiciile aduse catre terte persoane fizice sau juridice. Asigurarea se va incheia cu o agentie de 

asigurare. Contravaloarea primelor de asigurare va fi suportata de catre executant din capitolul ‖CheltuieIi 

indirecte‖ . Executantul are obligatia de a prezenta achizitorului, ori de cate ori si se va cere, polita sau 

politele de asigurare si recipisele pentru plata primelor curente (actualizate). Executantul are obligatia de a 

se asigura ca subantreprenorii au incheiat asigurari pentru toate persoanele angajate de ei. EI va solicita 

subantreprenorilor sa prezinte achizitorului, la cerere, politele de asigurare si recipisele pentru plata 

primelor curente (actualizate). Achizitorul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, 

compensatii platibile prin lege, in privinta sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor 

sau altei persoane angajate de executant, cu exceptia unui accident sau prejudiciu rezultand din vina 

achizitorului, a agentilor sau a angajatilor acestuia. 

19. Perioada de valabilitate a Ofertei: 

Oferta trebuie să fie valabilă pentru o perioadă de 4 luni (120 de zile) de la termenul-limită de primire a 

Ofertelor, după cum este specificat acest termen în Anunțul de Participare Simplificat, Secțiunea IV .2.6) 

Perioada minimă pe parcursul căreia Ofertantul trebuie să își mențină oferta. 

In circumstanțe excepționale, înainte de expirarea perioadei de valabilitate a Ofertei, Autoritatea 

contractantă poate solicita Ofertanților să prelungească perioada de valabilitate a Ofërtei, precum și, după 

caz, a garanției de participare. 

In cazul în care un Ofertant nu se conformează acestei solicitări, Oferta sa va fi respinsă ca fiind 

inacceptabilă 

 

INTOCMIT, 

 

SC ACHIZITII PROFESIONALE SRL 

 

Adrian Bita 
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