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1. Introducere

Caietul de sarcini face parte din documentatia de atribuire si constituie ansamblul cerintelor pe baza
cérora se elaboreazd propunerea tehnica si financiard de cétre fiecare ofertant.

Caietul de sarcini contine, in mod obligatoriu, specificatiile tehnice. Acestea definesc, dupd caz si fara
a se limita la cele ce urmeaza, caracteristici referitoare la nivelul calitativ, tehnic si de performanta,
siguranta in exploatare, dimensiuni, precum si sisteme de asigurare a calitatii, terminologie, simboluri
si conditii pentru certificarea conformitatii cu standarde relevante sau altele asemenea.

In cadrul acestei proceduri, orasul Seini indeplineste rolul de autoritate contractantd, respectiv,
achizitor sau beneficiar in cadrul contractului de achizitie publicd atribuit.

Pentru scopul prezentei sectiuni a documentatiei de atribuire, orice activitate descrisd intr-un anumit
capitol al Caietului de sarcini si nespecificatd explicit in alt capitol trebuie interpretatd ca fiind
mentionata in toate capitolele unde se considera de cétre ofertant cd aceasta trebuia mentionata pentru
asigurarea indeplinirii obiectului contractului.

Caietul de sarcini contine indicatii privind regulile de bazd care trebuie respectate in privinta
caracteristicilor tehnice, cantitatilor si modului de prestare a serviciilor, contine specificatiile tehnice
obligatorii, cerintele impuse fiind considerate ca fiind minimale, iar nerespectarea lor in totalitate va
conduce la respingerea ofertei.

Caietul de sarcini constituie in mod obligatoriu specificatii tehnice. Cerintele impuse vor fi considerate
a fi minimale. In acest sens orice oferta care se abate de la prevederile Caietului de saricini va fi luata
in considerare dar numai in masura in care propunerea tehnicd presupune asigurarea unui nivel
calitativ superior celui prevazut in Caietul de sarcini, ofertarea de servicii/lucrdri cu caracteristici
tehnice inferioare celor prevazute in caietul de saricini atrage neconformitatea ofertei.

Ofertantii vor descrie in cadrul ofertei/propunerii tehnice, parte a documentatiei de ofertd, modul de
indeplinire a cerintelor caietului de sarcini, astfel incat sd se demonstreze corespondenta cu toate
cerintele prevazute in prezentul Caiet de sarcini.

Nu se admit oferte partiale din punct de vedere calitativ si cantitativ, ci numai oferte integrale, care
corespund tuturor cerintelor minime stabilite prin prezentul Caiet de sarcini. In cuprinsul prezentei
documentatii, pentru orice trimitere la licente, procedee/productii speciale, marci, producétor, origine
sau alte asemenea, se aplicd mentiunea ,,sau echivalent”.

Oferta/propunerea tehnicd va cuprinde o detaliere a caracteristicilor de calitate, a specificatiilor tehnice
si functionale si va fi intocmitd in conformitate cu cerintele Caietului de sarcini, asigurdndu-se
corelarea cu toate referintele caietului de sarcini.

Ofertarea de lucrari cu caracteristici tehnice inferioare celor prevazute in prezentul Caiet de sarcini
conduce la respingerea ofertei ca neconforma.

Aceastd sectiune a Documentatiei de Atribuire include ansamblul cerintelor pe baza cérora fiecare
Ofertant va elabora Oferta (Propunerea Tehnicé si Propunerea Financiard) pentru realizarea lucrarilor
de constructii care fac obiectul achizitiei publice.
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2. Autoritatea contractanta

Prezenta procedura de atribuire a contractului de executie lucréri este organizatd de Orasul Seini, cu
sediul in Localitatea Seini, Piata Unirii nr. 16, Judetul Maramures, cod postal 435400, Romania,
telefon 0372 957194, posta electronicd primariaseini@yahoo.com , reprezentatd legal prin doamna
Primar Tulbure Gabriela Florica.

Beneficiarul lucririlor de constructii care fac obiectul achizitiei : Orasul Seini, cu sediul in
Localitatea Seini, Piata Unirii nr. 16, Judetul Maramures, Romania.

Procedura de achizitie se deruleazi pentru realizarea unui interes public, necesitatea achizitionarii
lucrarilor de constructii ce formeaza obiectul procedurii fiind stabilitd de orasul Seini in calitate de
beneficiar al proiectului cu titlul Modernizare strazi Oras Seini, Judetul Maramures, proiect finantat in
cadrul programului PNI Anghel Saligny.

Contractul de achizitie publica atribuit in baza prezentei proceduri va fi incheiat de orasul Seini, in
calitate de autoritate contractanta, avand acelasi inteles cu termenul de “beneficiar” (al serviciilor ce
formeaza obiectul contractului atribuit in baza prezentei proceduri) si cu termenul de “achizitor”.

3. Acte normative
Prezenta achizitie publica se realizeaza cu respectarea urmatoarelor prevederi legislative:
o Legea privind achizitiile nr. 98/2016, cu modificarile si completérile ulterioare;

o Legea privind remediile si caile de atac in materie de atribuire a contractelor de achizitie
publicd,a contractelor sectoriale si a contractelorde concesiune de lucrdri si concesiune de
servicii, precum si pentru organizarea si functionarea Consiliului National de Solutionare al
Contestatiilor nr. 101/2016;

o H.G. nr.395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor
referitoare la atribuirea contractului de achizitie publicd/acordului-cadru din legea nr.
98/2016 privind achizitiile publice;

o Ordonanta de urgentd nr. 64/2022 privind ajustarea preturilor si a valorii devizelor generale
in cadrul proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile;

o Legeanr. 10/1995 privind calitatea in constructii, cu modificarile si completéarile ulterioare

o Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrérilor de constructii, cu modificérile si
completarile ulterioare

o Hotararea nr. 766/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea in constructii,
cu modificarile si completarile ulterioare

o Hotérarea de Guvern nr. 907/ 29 noiembrie 2016 privind etapele de elaborare si continutul-
cadru al documentatiilor tehnico- economice aferente obiectivelor/ proiectelor de investitii
finantate din fonduri publice, cu modificarile si completérile ulterioare;

o Alte acte normative in vigoare la data elaborarii documentatiei.
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4. Informatii generale cu privire la proiectul de investitii

| AGCREDITED

Proiectul Modernizare strazi Oras Seini, Judetul Maramures este finantat prin PNI Anghel Saligniy

5. Prezentare obiectiv de investitii
Cod CPV principal:
45233120-6 - Lucrari de constructii de drumuri

Prin proiectul sus-mentionat vor fi executate lucrari de modernizare a strazilor Gh Doja, Cetatii,
Petofi Sandor si Seinel.

vinvestitier p

neepere a lucrarilor. Pentru intocmirea g

ublice perioada de executie a contractului esie de 18
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ihiculul GANT

i vor avea ca termen de referinta data semnarii contractului.

Operatorii economici interesati pot ci viziteze amplasamentul pentru a evalua pe propria raspundere,
cheltuiala si riscurile, precum si datele necesare pentru elaborarea ofertei, impreuna cu o persoana
desemnata din partea Autoritdtii Contractante. Planificarea se va face la tel: 0374957194, e-mail:
primariaseini@yahoo.com. Potentialii ofertanti care intentioneazd sa viziteze amplasamentul, trebuie
sa transmitd cu cel putin 2 zile lucratoare inainte de data stabilitd pentru vizita amplasamentului, o
adresa prin care isi anuntd intentia de a participa la vizitd. Participantii la vizita amplasamentelor isi
vor asigura mijloacele de transport in vederea efectuarii vizitei.

Operatorii economici sunt indreptatiti sd faca investigatii suplimentare pentru determinarea situatiei
din teren.

Ofertantul trebuie sd respecte conditiile minimale pentru personalul si dotdrile tehnice necesare
executiei lucrarilor. Personalul si utilajele necesare vor fi la dispozitia beneficiarului in permanenta
pana la finalizarea lucrérilor.

6. Rezumatul informatiilor si cerintelor tehnice

Cerintele tehnice definite, in cadrul caietului de sarcini sau altor documente complementare, prin
trimiterea standardelor, la un anumit producator, la marci, brevete, tipuri, la o origine sau la o
productie/metoda specifica de fabricatie/prestare/executie, vor fi intelese ca fiind insotite de mentiunea
,,sau echivalent”.

a. Rezultate ce trebuie obtinute de Contractant
Rezultatele finale ale Contractului cuprind:

i. Toate lucrdrile pe discipline realizate pe deplin in conformitate cu cerintele Caietului de
sarcini;

ii. Deseurile (primare si secundare) sortate corespunzitor si procedurile privind gestionarea
deseurilor respectate in totalitate; Toate documentatiile necesare si care au fost utilizate pentru
planificarea executiei, pentru executia, controlul executiei si finalizarea lucrérilor, asa cum sunt
acestea indicate la paragraful de mai jos;

iii. Perimetrul santierului de lucru eliberat si curdtat de orice echipament, utilaj sau material utilizat
de Contractant pe perioada executiei lucrarilor.
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Documentatiile necesare pentru planificarea executiei, pentru executia, controlul executiei si
finalizarea lucrarilor includ:

Graficul general de realizare a investitiei publice (fizic si valoric);

i. urmatoarele documentatii (semnate de specialistii atestati in domeniul profesional relevant,
atunci cand se solicitd expres prin legislatia in vigoare):

a. Planul de control al calitatii lucrérilor executate in versiunea finald, inclusiv inregistrarile
de calitate cu caracter general efectuate pe parcursul executdrii lucrdrilor precum si
celelalte documentatii intocmite conform prescriptiilor tehnice, prin care se atestd calitatea
lucrdrilor;

b. Declaratia de conformitate a materialelor si a oricdror documentatii relevante solicitate prin
legislatia in vigoare;

c. Rezultatul testelor asupra materialelor prevazute de legislatia in vigoare si/sau prevdzute in
proiectul tehnic si/sau solicitate de Inspectia de Stat in Constructii;

d. Detalii tehnice de executie si breviarele de calcul relevante, acolo unde este aplicabil si nu
au fost furnizate initial ca parte a Caietului de Sarcini;

e. Copie a jurnalului de santier semnat in mod corespunzator pe toate paginile.

Contractantul trebuie sa furnizeze Autoritdtii Contractante toate documentatiile solicitate, inclusiv
partea din cartea tehnicd a constructiei (Sectiunea B) inainte de semnarea procesului verbal de receptie
la terminarea lucrarilor.

Documentatia privind managementul calitatii va cuprinde cel putin:

i.  Planul calitatii;
ii.  Planul de control al calitatii lucrarilor, verificéri si incercari.

In ceea ce priveste verificarea lucrdrilor pe parcursul executiei si receptionarea lor trebuie retinute
urmatoarele:

- Beneficiarul, prin delegatul propriu — Dirigintele de Santier participd la toate verificdrile pe faze de
executie, incheind cu Executantul lucrdrilor Procese Verbale in care se consemneazd conditiile de
calitate realizate si modul in care au fost respectate detaliile de executie prevazute in proiect;

- urmdrirea executiei si prezenta Proiectantului pe teren se face in conformitate cu prevederile din
Programul de Urmarire si Control aprobat de Inspectoratul de Stat in Constructii;

- conform Programul de Urmaérire si Control, Executantul lucririlor trebuie si anunte in scris
ceilalti factori interesati pentru participare cu minim 48 ore inaintea datei la care urmeaza sa se
faca verificarile, neconvocarea in timp util reprezentand preluarea de cétre Executant a atributiilor si
raspunderilor pentru verificarea calitdtii executiei prevazute in Legea nr. 10/1995;

Urmitoarele rezultate intermediare in executia lucrdrilor sunt definite si asociate solicitdrii de plati
intermediare de cédtre Contractant:

i.  Valoarea echipamentelor livrate pe santier la o datd prealabil convenitd cu autoritatea
contractantd si numai in masura in care executantul face dovada dobandirii calitatii de
proprietar asupra respectivelor echipamente;
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Plata echipamentelor se va face in baza Procesului verbal de receptie semnat de dirigintele de santier,
reprezentantul executantului si reprezentantul autoritatii contractante, care va fi insotit de factura,
dovada platii echipamentului, certificate de garantie si conformitate, carte tehnica, etc.

b. Personalul Contractantului

Contractantul va numi un reprezentant care va comunica direct cu persoana nominalizata de
Autoritatea Contractanta Orasul Seini la nivel de contract ca si responsabil cu monitorizarea si
implementarea contractului si identificata in contract. Reprezentantul Contractantului organizeaza si
supravegheaza derularea efectiva a Contractului. Sarcinile sale sunt :

i. sd fie singura interfatd cu Autoritatea Contractantd in ceea ce priveste implementarea
contractului si desfdsurarea activitétilor din cadrul acestuia;

ii. gestioneazd, coordoneaza si programeaza toate activitatile Contractantului la nivel de contract,
in vederea asigurdrii indeplinirii Contractului, in termenul si la standardele de calitate
solicitate;

iii. asigura toate resursele necesare aplicdrii sistemului de asigurare a calitdtii conform
reglementdrilor in materie;

iv. gestioneaza relatia dintre Contractant si subcontractorii acestuia;

v. gestioneazd si raporteazd daca executia lucrdrilor se realizeazd cu respectarea clauzelor
contractuale si a continutului Caietului de Sarcini.

Pentru activitdtile ce se desfasoara pe santier, Contractantul va numi un Manager de proiect care va
relationa direct cu personalul Autoritatii Contractante responsabil de executarea Contractului. Acesta
este responsabil de organizarea si supravegherea tuturor activitétilor realizate de Contractant pe santier
din partea Contractantului. Managerul de proiect trebuie sd fie permanent prezent pe santier cand se
realizeaza activitati si trebuie sd poatd informa reprezentantul Autoritatii Contractante in orice moment
despre situatia de pe santier. in cazul in care managerul de proiect nu poate fi prezent, acesta va fi
inlocuit cu acceptul prealabil al Autoritatii Contractante.

Principalele sarcini ale Managerului de proiect in cadrul Contractului sunt:

i. sd fie singura interfatd cu Autoritatea Contractanta in ceea ce priveste activitdtile de pe santier;

ii. sa fie responsabil de gestionarea tehnica si operationala a activitatilor de pe santier, impreuna
cu aspectele organizationale;

iii. s@ contribuie cu experienta sa tehnicé prin prezentarea de propuneri potrivite ori de cate ori este
necesar pentru executia corespunzatoare a lucrarilor;

iv. sd gestioneze si sd supravegheze toate activitatile desfasurate pe santier;

v. s fie prezent in timpul tuturor activitatilor desfasurate pe santier;

vi. sd actualizeze toate documentatiile necesare executiei lucrdrilor, inclusiv cartea tehnica a
constructiei,

vii. sd actualizeze calendarul de desfasurare a activitatilor si jurnalul de santier;

viil. sd gestioneze implementarea planurilor de control al calitétii pentru toate lucrérile din santier;

ix. sd fie responsabil de toate aspectele privind sdnatatea si de sigurantd ale personalului
Contractantului de pe santier;

X. sa fie responsabil de aspectele de mediu ale lucrarilor in conformitate cu cerintele contractuale.

Atunci cand se realizeaza inlocuirea unui membru al echipei Antreprenorului, inlocuitorul trebuie si
detina cel putin aceleasi calificari ca si cele solicitate prin Caietul de Sarcini pentru membrul respectiv.
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Mai mult, inlocuirea unui expert se realizeazad cu respectarea in totalitate a prevederilor art. 162 din
H.G. 395/2016 cu modificarile si completarile ulterioare.

in cazul in care Antreprenorul nu este in misurd si indice un inlocuitor cu aceeasi calificare i cu
respectarea prevederilor art 162 din HG 395/2016, Autoritatea Contractantd poate sa decida
suspendarea Contractului pana la indeplinirea conditiilor.

Pe durata executiei lucrdrilor, Managerul de proiect trebuie sa prezinte reprezentantului Autoritétii
Contractante, la solicitarea acestuia un raport care sa:

i.  descrie progresele realizate;
ii.  identifice rezultatele intermediare obtinute (stadiul lucrarilor si documentatia asociata);
iii.  prezinte problemele intalnite si actiunile corective intreprinse;
iv.  prezinte planificarea pe termen scurt si sd evidentieze modificarile in raport cu planificarea
anterioard pentru activitatea din santier.

Acest raport trebuie avizat de Managerul de proiect/contract din partea Contractantului, atunci cdnd
existenta acestuia a fost solicitatd prin Caietul de Sarcini.

Personalul Contractantului care desfasoard activititi pe santier trebuie sd aplice toate regulamentele
generale si specifice precum si orice alte reguli, regulamente, ghiduri si practici pertinente comunicate
de Autoritatea Contractanta.

Contractantul trebuie s se asigure ca personalul care desfésoard activitati pe santier:

i.  are toate abilitatile si competentele pentru executia lucrérilor preconizate;
ii.  este sdnatos si in formd pentru executia lucrérilor preconizate.

Contractantul are responsabilitatea de a verifica persoanele prezente in santier.

Personalul Contractantului care intrd pe santier trebuie sa fie autorizat in prealabil. Intrarea si iesirea de
pe santier sunt permise numai in timpul zilelor si orelor de lucru.

Contractantul va asigura orice alt personal de specialitate pentru completarea si implementarea
serviciilor.

Experti cheie

Prestatorului i se solicita sd asigure urmatorii experti cheie, care indeplinesc urmédtoarele cerinfe
minime:

1. Expert cheie- Manager de proiect

e detine de diploma de licenta / diploma de absolvire sau echivalent a unei Facultdti/Universitati
de Constructii

e Experienta detinutd in pozitia de Manager de Proiect si care a avut atributii de Manager de
Proiect, in cel putin un contract care a inclus in obiect executie similara de lucrari in domeniul
contructiilor - doveditd prin contracte (de muncd, de colaborare, etc), fise de post, recomandari
si/ sau orice documente relevante care sd dovedeasca experienta solicitata. Prin lucréri similare
se intelege lucrdri de reabilitare/ modernizare/ construire/ reparatii capitale si/ sau superioare
din punctul de vedere al complexitétii si/ sau scopului in conformitate cu prevederile Hotararii
Guvernului nr. 766/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea in constructii, cu
modificarile si completérile ulterioare.
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2. Expert cheie - Inginer cai ferate drumuri si poduri

studii superioare, absolvite cu diploma de licentda sau echivalent in domeniul ingineriei Cai
Ferate Drumuri si Poduri (CFDP);

experienta profesionala specifica: expertul trebuie sa fi participat la implementarea a cel putin
un contract/proiect in care a avut atributii si responsabilitdti de Inginer CFDP, care a inclus in
obiect lucréri de reabilitare/ modernizare/ construire/ reparatii capitale si/ sau superioare din
punctul de vedere al complexitétii si/ sau scopului in conformitate cu prevederile Hotérarii
Guvernului nr. 766/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea in constructii, cu
modificarile si completarile ulterioare.

3. Expert cheie- Inginer Responsabil Tehnic cu Executia CEDP

studii superioare, absolvite cu diploma de licentd sau echivalent in domeniul constructiilor;

experientd profesionala generala de minim 5 ani in domeniul ingineriei CFDP;

experienta profesionald specifica: expertul trebuie s fi participat la implementarea a cel putin
un contract/proiect in care a avut atributii si responsabilitdti de Inginer RTE CFDP, care a
inclus in obiect lucrdri de reabilitare/ modernizare/ construire/ reparatii capitale si/ sau
superioare din punctul de vedere al complexitatii si/ sau scopului, in conformitate cu
prevederile Hotararii Guvernului nr. 766/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind
calitatea n constructii, cu modificdrile si completdrile ulterioare.

este autorizat in conformitate cu prevederile Ordinului nr. 1895/31.08.2016 pentru aprobarea
Procedurii privind autorizarea si exercitarea dreptului de practicd a responsabililor tehnici cu
executia lucrdrilor de constructii, precum si pentru modificarea Reglementarilor tehnice
~indrumitor pentru atestarea tehnico-profesionald a specialistilor cu activitate in constructii”,
aprobata prin Ordinul ministrului lucrdrilor publice, transporturi si locuintei nr. 777/2003, sau
echivalent.

4. Expert cheie- Responsabil cu sinitatea si securitatea in muncé

studii superioare, absolvite cu diploma de licenta;

astestat/certificat in urma absolvirii unor cursuri recunoscute in domeniul solicitat (conform
Legii nr. 319/2006 si H.G. nr. 1425/20006);

experienta profesionald specifica: expertul trebuie s fi participat la implementarea a cel putin
un contract/proiect in care a avut atributii si responsabilitdti similare in domeniul sanatatii si
securitdtii in munca.

Expert non-cheie

Responsabil pentru controlul calitatii - persoana numita conform prevederilor legale in vigoare.
Expertul non - cheie va putea face parte din echipa de implementare a proiectului in cazul in care
contractantul considerd necesar, pentru buna implementare a proiectului.

Prestatorul va include in oferta sa CV-urile si documentele care atesta studiile si calificarile
solicitate pentru personalul propus, de asemenea va prezenta documente din care si reiasi
modul in care ofertantul si-a asigurat accesul la serviciile acestora.



Roménia

Judetul Maram.ure§ I g001 |}
Orasul Seini SYSTEMA

Str. P-ta Unirii, nr. 16, cod 435400
E-mail : primariaseini@yahoo.com

Tel.: 0372 957 194
Pentru operatorii economici care prezinti experti striini se accepti diplome de studii echivalente
precum si certificate /atestate echivalente, traduse in limba roména, emise de autoritatile de
certificare competente, abilitate in alt stat.

In oferta tehnicd, operatorii economici vor prezenta lista personalului de conducere si
responsabilul pentru executia lucrdrilor la care va atasa documente justificative din care sé reiasd ca
persoanele nominalizate respecta cerintele de mai sus.

Pentru activititile ce se desfasoard pe santier, Contractantul va numi un Manager de Proiect/Sef
de santier care va relationa direct cu personalul Autoritdtii Contractante responsabil de executia
Contractului.

Acesta este responsabil de organizarea si supravegherea tuturor activitdtilor realizate de
Contractant pe santier din partea Contractantului. Managerul de Proiect/ Seful de santier trebuie sé fie
permanent prezent pe santier cAnd se realizeaza activitdti si trebuie sd poatd informa reprezentantul
Autoritatii Contractant in orice moment despre situatia de pe santier. In cazul in care managerul de
santier/seful de santier nu poate fi prezent, acesta va fi inlocuit cu acceptul prealabil al Autoritatii
Contractante.

¢. Zona de lucru, utilititile si facilititile santierului

Contractantul va utiliza zonele pentru organizarea santierului. Pentru Organizarea de santier
bransamentele si racordurile la utilitati se vor face cu respectarea Avizelor si studilor prestatorilor de
utilitati atasate la documentatie.

d. Modificari tehnice

Contractantul executd lucrarile descrise cu respectarea in totalitate a cerintelor din Caietul de sarcini.
De reguld si din principiu, pe perioada executiei lucrdrilor nu este permisa nicio modificare tehnicd
(modificare sau addugare) a documentatiei de proiectare. Modificarile vor fi realizate numai cu acordul

Autoritétii Contractante si numai in cazul in care nu sunt substantiale, in conformitate cu prevederile
art.221 din Legea nr.98/2016.

7. Managementul calititii si managementul documentelor
a. Planul calitatii

Contractantul va executa toate activitatile din cadrul Contractului in conformitate cu Planul calitatii,
care trebuie redactat in conformitate cu standardul SR EN ISO 9001:2015 sau echivalent si cu
respectarea instructiunilor standardului SR ISO 10005:2007 ”Linii directoare pentru planurile calitatii”
si in conformitate cu reglementdrile in materie de sistem de management al calitatii in constructie
(inclusiv, dar fard a se limitata la continutul Anexei 2 din HG 766/1997, cu modificérile si completdrile
ulterioare).

Acesta trebuie sd cuprinda toate cerintele privind executia lucrdrilor din prezentul Caiet de sarcini. In
consecintd, Planul calitatii nu trebuie sa fie generic ci specific pentru acest Contract si pentru lucrarile
ce sunt incluse in Contract.

Cu luarea in considerare a prevederilor art. 23-25 din Regulamentul privind conducerea si asigurarea
calitatii in constructii, Anexa nr.2 la HG nr.766/1997, Planul calitatii redactat de Contractant trebuie:

i. sd descrie cum va aplica Contractantul in cadrul Contractului sistemul de management al
calitdtii in constructii in asa fel incat sa indeplineascd cerintele tehnice si contractuale precum
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si reglementarile, standardele si normele aplicabile;

ii. sd demonstreze Autoritatii Contractante cum va indeplini Contractantul cerintele privind
calitatea incluse in Caietul de sarcini si in reglementarile ce guverneaza calitatea in executia
lucrdrilor in constructii;

iii. sd descrie modul in care vor fi organizate si gestionate activitdtile in cadrul Contractului pentru
a indeplini cerintele;

iv. sa fie conform cu toate datele de intrare furnizate de Autoritatea Contractantd prin aceasta
Documentatie de Atribuire.

Planul calitatii trebuie sa includd cel putin:

i. Descrierea structurii organizationale a Contractantului si identificarea functiilor si
responsabilitatilor personalului implicat direct in executarea contractului;

ii. Modul de gestionare/management al datelor de intrare si managementul documentelor in cadrul
Contractului;

iii. Resursele disponibile pentru executarea contractului, respectiv forta de muncd, materiale si
infrastructurs;

iv. Modalitatea de comunicare cu Autoritatea Contractanta;

v. Modalitatea de control si gestionare a neconformitatilor care ar putea apirea pe perioada
executiei lucrarilor.

Planul calititii elaborat de Contractant se pune la dispozitia Autoritatii Contractante la sedinta de
demarare a activitatilor in Contract. Acesta va fi aprobat sau va fi returnat cu comentarii de cétre
Autoritatea Contractantd in termen de 15 zile de la emiterea de cétre Contractant.

Pe durata executarii Contractului, Planul calitatii se actualizeaza ori de cate ori se considerd necesar
si/sau la solicitarea Autoritdtii Contractante.

b. Planurile de control a calitatii

Pentru fiecare activitate din cadrul Contractului (sau pentru fiecare etapd a lucrdrilor), Contractantul
trebuie sd prezinte spre aprobare cu cel putin 5 zile Tnainte de inceperea acesteia un plan de control al
calitatii executdrii lucrarilor.

Contractantul prezinta in cadrul sedintei de demarare a activitatilor in Contract, un Plan general de
control al calitatii lucrdrilor executate. Acest plan trebuie sd acopere toate activitdtile/etapele
subsecvente pentru care vor fi organizate lucrari pe santier si sa identifice Planurile de control a
calitatii aferente diferitelor activitati/etape specifice ale lucrarilor. Planul general de control al calitatii
lucrarilor va fi aprobat sau va fi returnat cu comentarii de cédtre Autoritatea Contractanta in termen de
15 zile de la emiterea de cétre Contractant.

Planul de control al calitdtii va contine cel putin urméatoarele:

i. Descrierea sarcinilor planificate si lista etapelor de executie pentru realizarea activitatii;

ii. Responsabilitdtile pentru executia, gestionarea si controlul activitatii;

iii. Trimiteri la specificatiile tehnice, desenele, procedurile referitoare la executia, controlul si
acceptarea activitatii;

iv. Integrarea documentatiei de certificare (procese verbale/minute, inspectii sau rapoarte de
testare, certificate etc.) prevdzuta pentru activitate;
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v. Documentatia finald a activitatii urmatd de inchiderea Planului de control al calititii.

Contractantul trebuie sd ofere Autoritatii Contractante posibilitatea de a participa la executia oricarei
activitdti/etape la fiecare etapd a Planului de control al calitatii aferent si sa verifice conformitatea
executiei si a controalelor cu Planul de control al calitatii.

In acest sens Autoritatea Contractanta va indica;

i. activitatile la care intentioneaza sa participe in mod special;
il. activitdtile care nu trebuie sd fie fincepute fird prezenta reprezentantului Autoritatii
Contractante.

Contractantul va comunica datele acestor activitdti cu cel putin 3 zile lucratoare inainte de a realiza
activitatea respectiva.

¢. Managementul documentelor

Toate documentele (scrise sau desenate) prezentate de Contractant Autoritatii Contractante trebuie sa
fie redactate in limba roména, cu exceptia cazului in care Autoritatea Contractanta prevede altfel.

Toti parametrii din cadrul documentelor trebuie sé fie exprimati in unitati din Sistemul international de
unitati.
Acolo unde este cazul, fotografiile digitale trebuie furnizate in format JPG (Joint Photographic Experts
Group).

Contractantul va furniza doua exemplare tiparite si doud copii pe suport electronic (DVD sau memorie
USB) a documentelor ce rezulta pe toatd durata de executie a Contractului.

Toate documentele (scrise sau desenate) trebuie furnizate astfel incat sa poatd fi citite direct sau
importate fard pierderi de format de software-uri disponibile la nivel de Autoritate Contractanta,
utilizand soft-ul WinDoc sau echivalent.

in plus fata de cele de mai sus, toate documentele aferente realizarii detaliilor de executie — acolo unde
este aplicabil, trebuie furnizate de catre Contractant si intr-un format Adobe Acrobat (pdf), fie direct
din figierele native sau copie scanati a originalelor.

Contractantul va furniza fisierele native sau sursa ale tuturor documentelor tehnice si ale Contractului.

Contractantul va transmite spre aprobare initiald orice abatere de la cerintele privind managementul
documentelor. Autoritatea Contractantd poate accepta abaterea sau poate solicita Contractantului si
realizeze modificari suplimentare inainte de a o accepta.

8. Cerinte specifice de managementul Contractului
a. Gestionarea relatiei dintre Autoritatea Contractanti si Contractant

Instrumentul practic in gestionarea relatiei dintre Contractant si Autoritatea Contractantd este
intalnirea, care poate lua forma fintdlnirii de inceput/de demarare a activititilor din Contract, a
intdlnirilor pentru monitorizarea progresului, a intdlnirilor de lucru sau intdlniri pentru acceptarea
rezultatelor partiale si a rezultatului final al Contractului.
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ACCREDITED

A. Tipul, frecventa si scopul intalnirilor in cadrul Contractului:

o fintalnire de demarare a activitatilor - inceperea activitdtii in cadrul Contractului va fi
formalizatd printr-o intalnire organizatéd de cétre Contractant, ce va avea loc in termen de 5 zile
lucrdtoare, dupa data semnarii Contractului;

¢ fintélniri/sedinte periodice de monitorizare la sediul Autoritiatii Contractante pentru
monitorizarea progresului la un interval lunar pe perioada deruldrii Contractului. Frecventa
acestora poate fi modificatd in functie de situatiile specifice.

e intilniri/sedinte periodice de monitorizare pe santier a executarii lucrarilor, pentru
monitorizarea executiei lucrdrilor la un interval zilnic si vor fi efectuate de Dirigintele de
santier/ Proiectant/Orice alt reprezentant al Autoritatii Contractante.

e fintilniri ad-hoc/intalniri/sedinte ce pot fi stabilite/planificate de cédtre Autoritatea
Contractantd, intr-un termen scurt, respectiv 3 (trei) zile lucrdtoare.

Agenda pentru astfel de intdlniri va cuprinde evidentierea progresului lucrdrilor, a programului de
lucru si planurile pentru viitoarele activitati, situatia personalului, engineering, sigurantd, echipamente,
achizitia de materiale, plati, identificarea riscurilor si stabilirea de méasuri pentru evitarea producerii
acestora sau diminuarea efectelor acestora, dificultdti curente si viitoare, interactiunea cu tertii.

B. Gestionarea cererilor de schimbare/modificare pe perioada derulirii Contractului, ca
urmare a deviatiilor identificate in cadrul intalnirilor dintre Contractant si Autoritatea
Contractanta.

Aspecte legate de gestionarea modificérilor care nu intrd in categoria modificarilor substantiale
ale Contractului:

e Imediat ce Contractantul identificd necesitatea unei schimbari in ceea ce priveste constructia,
acesta va notifica Autoritatea Contractantd intr-un termen ce nu va depasi 2 (doua zile)
lucrdtoare de la identificarea unei astfel de situatii.

e Imediat ce Autoritatea Contractanta identificd necesitatea unei schimbdri in ceea ce priveste
constructia, aceasta va notifica Contractantul intr-un termen ce nu va depési 5 (cinci zile)
lucrdtoare de la identificarea unei astfel de situatii.

Pentru fiecare cerere de schimbare, Contractantul/Autoritatea contractantd trebuie sa furnizeze
urmdtoarele informatii:

a) Numadrul de identificare a cererii privind modificarea;
b) Autor, datele de creare/validare;

c) Descriere (rezumat si detaliat);

d) Efortul anticipat pentru realizarea modificarii;

e) Impactul in ceea ce priveste planificarea activitatilor din punct de vedere pret, cost (in cazul in
care este aplicabil), timp si a altor elemente cu impact;

f) Riscuri asociate cererii de schimbare;

g) Modul in care urmeaza sa fie abordate schimbarile incluse in cerere.
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Numai dupa ce a primit oficial, care este evenimentul generator al acestei schimbari, Autoritatea
Contractantd si Contractantul vor demara discutii pe tema cererii de schimbare. in cazul in care
modificarea este aprobatd, o adresa in acest sens va fi elaboratd de Autoritatea Contractantd si
transmisd ctre Contractant.

Autoritatea Contractantd va nominaliza o persoani ce va comunica cu Contractantul pe perioada
derularii Contractului in persoana responsabilului tehnic al echipei de implementare a proiectului.

In cazul absentei sale acesta va fi inlocuit de managerul de proiect/asistentul manager.

Activitatile care fac obiectul prezentului contract sunt supuse supravegherii/controlului Inspectoratului
de Stat in Constructii, care va efectua inspectii la fata locului asupra lucrdrilor si a documentelor
relevante.

Autoritatea Contractantd va desemna, pentru lucrérile ce fac obiectul prezentului contract, un diriginte
de santier.

Acesta lucreaza independent si reprezintd Autoritatea Contractantd in legaturd cu aspectele tehnice ale
Contractului.

Coordonatorul in materie de securitate si sanatate in timpul executdrii lucrdrilor va fi numit de
Autoritatea Contractanta.

Orice cerintd de securitate emisd de Coordonatorul in materie de securitate si sdndtate in timpul
executdrii lucrdrilor va fi aplicata de cédtre Contractor.

b. Planificarea activitatilor in cadrul Contractului

Contractantul va furniza Autoritdtii Contractante in cadrul sedintei de demarare a activitdtilor in
Contract un plan detaliat de executie a tuturor activitétilor din Contract. Acesta va fi aprobat sau va fi
returnat cu comentarii de catre Autoritatea Contractantd in termen de 10 zile lucritoare de la emiterea
de catre Contractant.

Durata totald a planului detaliat de executie nu trebuie sd depaseasca perioada de executie mentionata
in proiectul tehnic, respectiv 24 de luni de la data emiterii ordinului de incepere a lucrarilor.

¢. Sedinta de demarare a activitatilor in Contract

Procesul verbal/Minuta sedintei de demarare a activitdtilor in Contract se intocmeste imediat dupa
aceastd intalnire si este semnatd de ambele parti.

In cadrul sedintei de demarare a activitdtilor in Contract, Contractantul furnizeaza Autoritatii
Contractante urmatoarele documente:

i.  Planul detaliat de executie a tuturor activitatilor din Contract;
ii.  Planul calitatii;
iii.  Planul general de control al calitatii;
iv.  Planul de securitate si sdnatate al Contractantului si Subcontractantilor, care integreazd toate
cerintele din Planul de securitate si coordonare.
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d. Inceperea activititilor pe santier

In momentul in care Contractantul a furnizat Autoritatii Contractante toate documentele precizate mai
sus, iar Autoritatea Contractantd le-a aprobat fard observatii, se poate realiza organizarea de santier.

Aceasta intdlnire va avea loc la amplasamentul rezervat pentru organizarea de santier inainte de
inceperea oricdrei activitati pe santier si va include predarea amplasamentului rezervat pentru
organizarea de santier si a facilitatilor acestuia cdtre Contractant.

Procesul verbal/Minuta acestei intélniri constituie Procesul verbal/Minuta de predare si incepere a
activitatilor pe santier, se emite imediat dupa terminarea intalnirii si se semneaza de ambele parti.

Lucrérile pot incepe efectiv doar dupa ce:

i. Planul de sdndtate si securitate este aprobat de Coordonatorul in materie de securitate si
sanatate Tn timpul executdrii lucrérilor;
ii.  Planurile de control a calitétii si procedurile de executare a lucrarilor sunt furnizate si aprobate
fara observatii de Autoritatea Contractanta;
iii.  au fost obtinute toate autorizatiile necesare.

e. Raportarea in cadrul contractului si desfasurarea sedintelor de monitorizare a
progresului activititilor

Pe durata desfasurarii activitatilor pe santier, se vor organiza intdlniri la 2 (doua) saptamani la care
participa reprezentanti ai Autoritatii Contractante si ai Contractantului.

Pentru fiecare intalnire Contractantul va intocmi un proces verbal/o minutd ce trebuie agreatd de toate
partile implicate.

f. Testarea tehnica a lucrarilor

Aceste activitdti includ toate controalele si verificarile care sunt solicitate prin lege, precum si cele care
ar putea fi solicitate suplimentar de Persoana care realizeaza testarile tehnice (de exemplu: verificarea
imbindrilor dintre structura existenta si noua structura).

Contractantul va furniza, pe propria cheltuiala, suportul complet (personal, utilaje, echipamente si
materiale) pentru activitatile solicitate de Persoana care realizeazd testdrile tehnice.

In timpul constructiei, toate testdrile necesare ale Lucrarii, precum si verificdrile finale ale sistemelor
mecanice si ale partilor acestora trebuie sa fie realizate si verificate de cétre seful de santier.

Conditii prealabile pentru testdrile de punere in functiune reprezintd realizarea cu succes a verificérilor
anterioare punerii in functiune pentru toate articolele intregului sistem si realizarea cu succes a
activitatilor de punere in functiune.

Dupa terminarea cu succes a testelor de punere in functiune, se va semna ,,Proces Verbal de punere in
functiune”. Contractantul va dovedi prin documente toate testele si inspectiile realizate la lucrari, ca
parte din procesul de punere in functiune. in timpul perioadei de testare, exploatarea Lucrarilor trebuie
facutd de personalul beneficiarului, sub supravegherea si indrumarea Contractantului.

Data in care Lucrarea a trecut cu succes de functionarea de proba si Contractantul si-a indeplinit
obligatiile corespunzatoare va fi trecutd intr-un protocol semnat de céatre dirigintele de santier,
Contractor si de Contractant.



Roménia

Judetul Maramures gﬂ g}@g}% i
Orasul Seini GYGTEMA
Str. P-ta Unirii, nr. 16, cod 435400
E-mail : primariaseini@yahoo.com
Tel.: 0372 957 194

¢ ACCREDITED

In timpul pornirii si a functionarii de proba, Contractantul trebuie sd instruiascd personalul, selectat de
citre beneficiar si se va semna un proces vebal care si ateste faptul cd personalul a fost instruit in mod
corespunzator.

g. Finalizarea lucririlor si receptia la terminarea lucrarilor

Atunci cand Contractantul considerd ca a finalizat toate lucrdrile de santier prevdzute de Contract, va
notifica in scris Autoritatea Contractantd care va verifica indeplinirea tuturor obligatiilor contractuale.

Receptia lucrarilor se va realiza in doud etape, cu luarea in considerare a prevederilor H.G. nr.
273/1994, cu modificarile si completarile ulterioare:

i. In prima etapa Autoritatea Contractantd receptioneazi lucririle la finalizarea acestora, dupa
verificarea ci toate rezultatele Contractului au fost obtinute de Contractant si aprobate de
Autoritatea Contractantd si dupd ce Persoana care realizeaza testdrile tehnice emite certificatul
de conformitate final fara observatii;

i. In a doua etapd Autoritatea Contractantd efectueazd receptia finald a lucrdrilor, dupa
indeplinirea conditiilor si incheierea perioadei de garantie prevdzuta in Contract.

Semnarea Procesului verbal de receptie la terminarea lucrarilor si a Procesului verbal de receptie finald
a lucrdrilor de Autoritatea Contractantd nu il exonereaza pe Contractant de orice obligatie contractuala
sau legala referitoare la garantia produselor, lucrarilor si a materialelor sau la orice defect a produselor,
lucrarilor sau materialelor.

h. Evaluarea modului in care a fost implementat Contractul de ciatre Contractant
i.  Monitorizare
Urmatorii indicatori vor fi monitorizati pe parcursul derularii activitatilor in cadrul Contractului:

e Indicator de implementare: progresul realizat vs. planificat (pe obiect de investitie si per total
pe Contract);

e Indicator de rezultate:
% Calitatea executiei:

- Inchiderea tuturor neconformitatilor constatate in timpul derularii Contractului,
in perioada de timp agreatd cu Autoritatea Contractanta;

- Realizarea tuturor punctelor de verificare/decizie la termenele si cu participarea
tuturor celor solicitati;

- Acceptarea rezultatelor tuturor probelor, testelor si verificarilor, conform
Contractului si solicitarilor Autoritétii Contractante.

% Calitatea raportarii:
- rapoarte transmise in timp util catre Autoritatea Contractanta;
- calitatea raportului transmis, incluzand si nivelul de detaliu solicitat;

- predarea Cartii Tehnice a Constructiei complete si la termen.

Contractantul va raporta lunar catre reprezentantul Autoritatii Contractante situatia privind indicatorii
de monitorizare si performanta (inclusiv ai potentialilor subcontractanti).
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Indicatorii de monitorizare si performantd vor fi monitorizati de catre Managerul de proiect al
Autoritatii Contractante.

In cazul in care se constatd neindeplinirea sau indeplinirea defectuoasd/necorespunzitoare a
obligatiilor asumate prin Contract, in conditiile legislatiei aplicabile, Autoritatea Contractantd va emite
document constatator negativ.

ii. Evaluare si Indicatori de performanta

La finalul Contractului, Autoritatea Contractantd evalueaza performanta de ansamblu a Contractantului
in legdtura cu executarea Contractului prin eliberarea unui Certificat constatator initial in termen de 14
zile de la semnarea procesului verbal de receptie la terminarea lucrarilor si a unui Certificat constatator
final in termen de 14 zile de la semnarea procesului verbal de receptie finald, in conformitate cu
prevederile legale.

Aceste documente vor fi incédrcate in SEAP.
Modalitatea de evaluare va avea in vedere urmatoarele nivele de satisfactie:
I. Foarte satisficator (5 puncte) — executate in termenele convenite in contract;

2. Satisfacitor (4 puncte) — executate imediat dupa incheierea termenelor convenite in Contract insa
fard intarzierea activitatilor din calendarul general al proiectului, respectiv mai mult de 20 zile;

3. Acceptabil (3 puncte) — executate dupa incheierea termenelor convenite in Contract conducind la
intirzieri ale activitatilor din calendarul general al proiectului ce pot fi neglijate respectiv mai mult de
40 zile;

4, Nesatisfacator (2 puncte) — executate cu mult dupa incheierea termenelor convenite in Contract
conducand la intarzieri ale activitatilor din calendarul general al proiectului, respectiv mai mult de 60
de zile;

5. Foarte nesatisficator (1 punct) — executate cu mult dupa incheierea termenelor convenite in
Contract conducéand la intérzieri majore ale activitatilor din calendarul general al proiectului, respectiv
mai mult de 120 de zile.

9. Subcontractarea
Posibilitatea limitarii subcontractarii atunci cand este 1n interesul Contractului

Contractantul nu poate subcontracta si nici nu poate permite prezenta unui tert pe perioada executdrii
lucrarilor fara acordul scris al Autoritatii Contractante.

Solicitarea pentru autorizarea unui subcontractant trebuie sa fie transmisa Autoritdtii Contractante cu
cel putin 10 zile lucrdtoare inainte de data programatd pentru inceperea lucrarilor de catre
subcontractant.

Solicitarea trebuie transmisa Autoritatii Contractante impreuna cu:

i. documentele care descriu activitdtile subcontractate, calendarul de executie si valoarea
acestora;

ii.  documentele care demonstreaza capacitatea tehnica si profesionald a subcontractantului de a
executa lucrdrile subcontractate in conformitate cu cerintele Autoritatii Contractante;
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iii.  documentele care atestd numarul personalului subcontractantului si calificdrile acestora;
iv.  descrierea sistemului de management al calitdtii pe care subcontractantul il va aplica pe
perioada executdrii lucrdrilor subcontractate.

v.  planul de securitate si coordonare a subcontractantului

ACCREDITED

Autoritatea Contractantd poate refuza autorizarea subcontractantului dacd documentele si informatiile
prezentate sunt incomplete sau necorespunzatoare cu activitatile ce urmeaza a fi subcontractate.

In situatia in care Subcontractantul nu aplicd un sistem de management al calitétii corespunzitor,
atunci aceastd situatie poate fi acoperitd de sistemul de management al calitdtii implementat de
Contractant.

Chiar si atunci cdnd Autoritatea Contractantd autorizeazd un subcontractant, Contractantul este
responsabil pentru toate obligatiile sale contractuale si este singurul responsabil de executarea
corespunzatoare a Contractului si ramane singurul rdspunzétor in fata Autoritatii Contractante.

Este responsabilitatea Contractantului sa i determine pe Subcontractanti sa adere la toate prevederile
contractuale.

Este responsabilitatea Contractantului si ii determine pe Subcontractanti sd respecte prevederile
Planului de securitate si coordonare. Planul operational de securitate emis de Subcontractat trebuie sd
fie transmis spre aprobare de Catre Autoritatea Contractantd cu cel putin 10 zile lucrdtoare inainte de
data programatd pentru inceperea lucrarilor de catre subcontractant.

10. Cadrul legal care guverneaza relatia dintre Autoritatea Contractantd si Contractant
(inclusiv in domeniile mediului, social si al relatiilor de munci)

Pe perioada deruldrii Contractului, Contractantul este responsabil pentru realizarea activitatilor in
conformitate cu documentatia tehnicd si implementarea celor mai bune practici, in conformitate cu
regulile si regulamentele existente la nivel national si la nivelul Uniunii Europene.

In realizarea activitatilor sale in cadrul Contractului Contractantul trebuie s aiba in vedere:

i.  informatiile aplicabile realizarii lucrérilor in general (astfel cum sunt descrise in acest Caiet de
sarcini, precum si in legislatia aplicabild);

ii.  regulile aplicabile in mod specific realizarii de lucrari a caror executie face obiectul
Contractului ce va rezulta din prezenta procedura de atribuire.

Prin depunerea unei Oferte ca raspuns la cerintele din prezentul Caiet de sarcini, se prezuma ci
Contractantul, are cunostinte si are in vedere toate si orice reglementari aplicabile si cd le-a luat in
considerare la momentul depunerii Ofertei sale pentru atribuirea Contractului.

in cazul in care, pe parcursul derulirii Contractului, apar schimbri legislative de natura si influenteze
activitatea Contractantului in raport cu cerintele stabilite prin prezentul Caiet de sarcini, Contractantul
are obligatia de a informa Autoritatea si Dirigintele de santier/Inginerul cu privire la consecintele
asupra activitdtilor sale ce fac obiectul Contractului si de a isi adapta activitatea, de la data si in
conditiile n care sunt aplicabile.

in cazul in care vreuna din regulile generale sau specifice nu mai sunt in vigoare sau au fost modificate
conform legii la data depunerii Ofertei, se considerd cad regula respectiva este automat inlocuitd de
noile prevederi in vigoare conform legii si cd Ofertantul/Contractantul are cunostintd de aceste
schimbari si le-a avut in vedere la depunerea Ofertei sale in baza acestui Caiet de sarcini.
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Contractantul va fi deplin responsabil pentru realizarea tuturor lucrarilor in conditii de maxima
securitate si in deplind conformitate cu legislatia aplicabild, precum si cu respectarea prevederile
referitoare  la  securitate si  sdndtate in  muncd si  controlul calitdtii cuprinse 1n
standarde/instructiuni/proceduri/ghiduri, aplicabile in speté.

Contractantul va fi tinut deplin responsabil pentru subcontractantii acestuia, chiar si in situatia in care
au fost in prealabil agreati cu Autoritatea Contractantd, urmand sd raspundd fatd de Autoritatea
Contractanta pentru orice nerespectare sau omisiune a respectérii oricdror prevederi legale si normative
aplicabile.

Autoritatea Contractantd nu va fi tinutd responsabild pentru nerespectarea sau omisiunea respectarii de
catre Contractant sau de cédtre subcontractantii acestuia a oricdrei prevederi legale sau normative
aplicabile.

Ofertantul devenit Contractant are obligatia de a respecta in executia lucrérilor, obligatiile aplicabile in
domeniul mediului, social si al muncii instituite prin dreptul Uniunii, prin dreptul national, prin
acorduri colective sau prin dispozitiile internationale de drept in domeniul mediului, social si al muncii
enumerate in anexa X la Directiva 2014/24,respectiv:

i. Conventia nr. 87 a OIM privind libertatea de asociere si protectia dreptului de organizare;
ii. Conventia nr. 98 a OIM privind dreptul de organizare si negociere colectivd,
iii.  Conventia nr. 29 a OIM privind munca fortatd,
iv.  Conventia nr. 105 a OIM privind abolirea muncii fortate;
v.  Conventia nr. 138 a OIM privind vdrsta minimd de incadrare in muncd,
vi. Conventia nr. 111 a OIM privind discriminarea (ocuparea fortei de muncd si profesie),
vii. Conventia nr. 100 a OIM privind egalitatea remuneratiei;
viii. ~Conventia nr. 182 a OIM privind cele mai grave forme ale muncii copiilor;
ix. Conventia de la Viena privind protectia stratului de ozon si Protocolul sau de la Montreal
privind substantele care epuizeazd stratul de ozon,

Acolo unde este cazul, Ofertantul se va familiariza cu cerintele legislative locale care se aplica
companiilor strdine care isi desfasoara activitate in tara unde se executd lucrdrile, Romania
(inregistrarea unei filiale, unei companii cu capital mixt, utilizarea unui agent, etc.). Ofertantul va fi
obligat sd prezinte si sd garanteze Autoritdtii Contractante cd a respectat legile locale privind
companiile strdine si este, si cd, pe durata Contractului cu Autoritatea Contractantd, va rdmaéne
inregistrat sd deruleze activitéti in tara de functionare. La cererea Autoritétii Contractante, Ofertantul
va fi obligat sd puna la dispozitie documentele justificative privind inregistrarea si/sau o confirmare
scrisd din partea unui consultant independent, care sa arate cd Ofertantul a luat toate méasurile necesare
si adecvate pentru obtinerea certificatului de inregistrare si mentinerea inregistrérii si dreptul necesar
de a intreprinde activitédti comerciale in tara unde se deruleazad operatiunile.

11. Responsabilitatile Contractantului

a. Responsabilititile cu caracter general

in raport cu obiectivele anticipate pentru Contract, responsabilitdtile Contractantului sunt:

i.  Asigurarea planificérii resurselor pe toatd perioada deruldrii Contractului pe baza informatiilor
puse la dispozitie de Autoritatea Contractantd;

ii.  Asigurarea valabilitatii tuturor autorizatiilor si certificatelor detinute (atit pentru organizatia sa,
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iii.

Vi.

vili.

viii.

xi.

Xil.

Xiil.

XIV.

cat si pentru personalul propus pentru executarea lucrarilor), care sunt necesare (conform
legislatiei in vigoare) pentru executarea lucrarilor;

Respectarea legislatiei privind sdndtatea si securitatea in muncd si protectia mediului
inconjurdtor si a cerintelor specifice ale Autoritdtii Contractante, precum si a oricdror acte
normative aflate in interdependentd cu obiectul Contractului, pe toatd durata acestuia;

Planificarea activitdtii si asigurarea capacitatii de personal calificat necesard pentru indeplinirea
obligatiilor sale, cu respectarea celor mai bune practici din domeniu, a prevederilor legale si
contractuale relevante si cu deplina intelegere a complexitatii legate de derularea cu succes a

- Contractului, astfel incat sd se asigure indeplinirea obiectivelor Autoritdtii Contractante;

Propunerea spre aprobare cétre Autoritatea Contractantd, a unui grafic de executie, incluzand
datele de finalizare a fiecdrei activitati;

Asigurarea unui grad de flexibilitate in executarea lucrérilor in functie de necesitatile obiective
ale Autoritétii Contractante, la orice moment in derularea Contractului;

Executarea si documentarea corespunzatoare a tuturor schimbdrilor (Modificari) solicitate de
citre Autoritatea Contractanta pe durata derulérii Contractului;

Prezentarea unei situatii de plata, individual pentru fiecare activitate in parte si per total,
indicand progresul activitatilor sale, lucrdrile executate, detaliind in mod separat lucririle
executate si costurile cu diverse taxe, dacd e cazul, achitate in numele si pentru Autoritatea
Contractantd. Situatiile de platd trebuie sd includd originalele documentatiei doveditoare,
conform cu legislatia in vigoare, de plata de taxe, onorarii etc. in numele si pentru Autoritatea
Contractanta acolo unde este cazul;

Acceptarea realizdrii de verificari de catre Autoritatea Contractantd pe durata deruldrii
Contractului in ceea ce priveste indeplinirea oricérei si tuturor obligatiilor sale si prezentarea la
cerere a oricdrui si tuturor documentelor justificative referitoare la indeplinirea acestor
obligatii;

Cooperarea si punerea la dispozitia Autoritdtii Contractante a tuturor informatiilor privind
Planul operational de securitate si luarea masurilor necesare in vederea conformdrii la acest
plan;

Efectuarea de vizite comune pe santier impreund cu reprezentantii imputerniciti ai Autoritatii
Contractante pe probleme de securitate si sénatate, inainte de a-si redacta planul propriu de
securitate;

Stabilirea impreund cu reprezentantii imputerniciti ai Autoritdtii pe probleme de securitate si
sdndtate a obligatiilor privind utilizarea mijloacelor de protectie colectiva, instalatiilor de
ridicat sarcini, accesul pe santier etc.;

Elaborarea si transmiterea citre Autoritatea Contractantd de rapoarte de progres zilnice,
sdptdmanale si lunare;

Participare la intalniri de progres saptamanale, pe santier, impreund cu Dirigintele de santier si
reprezentanti imputerniciti ai Autoritatii Contractante (dupa caz).

Contractantul va fi responsabil fatd de Autoritatea Contractantd ca isi va indeplini corespunzitor toate
responsabilitaile ce decurg din documentatia tehnica de executie, prezentul Caiet de sarcini, obligatiile
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contractuale si solicitdrile autoritatilor competente si/sau ale Autoritatii Contractante), referitoare la
executia de lucrari in cadrul Contractului.

35

ACCREDITED

Contractorul are raspunderea planificdrii activitatii sale si asigurarea capacitatii de personal calificat
necesar pentru indeplinirea obligatiilor sale ca un bun profesionist cu respectarea celor mai bune
practici din domeniu, cu respectarea prevederilor legale si contractuale relevante si cu deplina
intelegere a complexitatii legate de derularea Contractului conform planificarilor, astfel incat sd se
asigure indeplinirea obiectivelor Autoritatii Contractante, incluzand indicativ, fard a fi limitativ:

i.  Contractantul este responsabil pentru activitatea personalului sau, pentru obtinerea rezultatelor
cerute si pentru respectarea termenelor de executie;

ii.  Contractantul este responsabil pentru intreaga coordonare a activitdtilor ce reprezinta obiectul
Contractului, sub supravegherea Dirigintelui de santier si a reprezentantilor imputerniciti ai
Autoritatii Contractante (dupa caz);

iii.  Contractantul va realiza toate lucrdrile specificate in cadrul Contractului, conform cerintelor
Caietului de sarcini si ale proiectului tehnic, respectdnd si aplicand cele mai bune practici in
domeniu.

Contractantul are obligatia de a se supune verificdrilor de cdtre Autoritatea Contractantd (pe durata
Contractului) in ceea ce priveste indeplinirea oricarei si tuturor obligatiilor sale aferente Contractului,
verificari anuntate in prealabil sau nu si are obligatia de a prezenta la cerere orice documentele
justificativ privind indeplinirea acestor obligatii.

Aprobarea de catre Autoritatea Contractantd a situatiilor de platd sau a oricdror documente emise de
Contractant si/sau certificari efectuate de catre Dirigintele de santier (de exemplu a situatiilor de plata
executate intocmite de Contractant) nu il elibereazd pe acesta de obligatiile si responsabilitatile sale
mentionate in acest Caiet de sarcini si/sau mentionate in Contract.

Contractantul este responsabil a se asigura cd pe toata perioada de executie a activitdtilor pe santier ia
toate masurile necesare pentru a impiedica o eventuald poluare a mediului inconjurétor. Contractantul
este obligat sd acorde o atentie speciald combustibililor si oricdror substante ce intrd in categoria
substantelor periculoase in vederea gestiondrii in conformitate cu prevederile legislatiei in vigoare.
Contractantul este raspunzdtor pentru orice incident de mediu generat in incinta santierului sau in
imediata vecindtate a acestuia ca urmare a gestionarii necorespunzatoare a substantelor periculoase.
Stocarea temporard a oricdror materiale sau substante periculoase trebuie sa fie mentinuta la o cantitate
minima in conformitate cu prevederile din autorizatia de mediu ce va fi emisd de citre autoritatea
competenta.

In situatia in care, in mod accidental, se va produce o eventuala contaminare a factorilor de mediu,
Contractantul este responsabil de a informa imediat/urgent Dirigintele de santier si reprezentantii
imputerniciti ai Autoritatii Contractante despre situatia aparutd si de a documenta printr-un raport
cauzele care au condus la situatia creata.

Contractantul este pe deplin responsabil sd remedieze pe cheltuiala sa, orice eventuald contaminare a
factorilor de mediu care s-a produs ca urmare a neindeplinirii sau indeplinirii necorespunzitoare a
obligatiilor sale aflate in interdependenta cu specificul santierului.

Contractantul este responsabil de prezentarea unei situatii de platd pentru activitatea de executie a
lucrdrilor in conformitate cu graficul de executie si in baza listelor de cantitati de lucrari.
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Contractantul va verifica si confirma cétre Dirigintele de santier indeplinirea tuturor conditiilor
necesare pentru lansarea executiei lucrdrilor si va solicita aprobarea inceperii lucrdrilor de la
Autoritatea Contractanta in baza acestei verificari (prin intermediul Dirigintelui de santier). Dirigintele
de santier va transmite cédtre Contractant notificarea inceperii lucrdrilor in baza aprobarii Autoritatii
Contractante.

¢ ACCREDITE

0

Unde este posibil, Contractantul va propune cétre Dirigintele de santier optimizéri in ceea ce priveste
graficul de executie a lucrarilor, listele de cantitati de lucrari etc., astfel incét s se asigure derularea cu
succes si in termen a executiei de lucrari.

Contractantul isi va indeplini toate obligatiile sale care decurg din acest Caiet de sarcini, dar si din
intreaga documentatie de executie aferentd Contractului prin orice metodd legald, incluzand farad
limitare indicatiile Dirigintelui de santier, participarea la sedinte de santier, prezenta la fazele
determinante si orice alte cazuri in care este necesard sau obligatorie prezenta sa, efectuarea de
verificdri, prezentarea de rapoarte si notificdri citre Dirigintele de santier si/sau Autoritatea
Contractantd si in general prin orice metodd general acceptatd conform statutelor profesionale sau
prevederilor din acest Caiet de sarcini, Contract sau restul documentatiei de executie.

Contractantul va asigura executia la timp si va notifica Dirigintele de santier in cazul observarii
aparitiei situatiilor ce pot determina intarzieri sau posibile intarzieri, incluzand si propuneri pentru a
realiza atingerea termenelor limita de timp intermediare si finale.

Contractantul va verifica lucrdrile si va notifica Dirigintele de santier privind indeplinirea tuturor
conditiilor pentru efectuarea receptiei la terminarea lucrarilor, respectiv a receptiei finale a lucrarilor,
va fi prezent si va documenta aceste receptii de lucrari. Contractantul va notifica aceste momente cu
cel putin 3zile lucrdtoare inainte, astfel incat sd se poatd asigura prezenta Autoritatii Contractante si a
reprezentantilor autoritatilor competente.

Contractantul va efectua masurdtorile de cantitdti de lucrari, in conformitate cu prevederile legale si
contractuale relevante si va include lucrarile executate in situatii de platd intocmitd conform cerintelor
Autoritatii Contractante.

Contractantul va depune situatiile de platd in vederea vizirii de citre Dirigintele de santier, care va
verifica si certifica conformitatea cu realitatea, va verifica corespondenta cu estimarile initiale, graficul
general de realizare a investitiei publice (fizic si valoric), metoda tehnica etc. si le va propune
Autoritdtii Contractante spre aprobare.

Contractantul are obligatia intocmirii unui centralizator pentru monitorizarea gradului de
executie a lucrdrilor (fata de cantitatile ofertate). Centralizatorul va fi intocmit in format excel si
va contine toate cantitatile de lucriri ofertate. Acest centralizator va fi completat cu situatiile de
lucrari executate si va fi fnaintat Autoritatii Contractante la fiecare facturi. Cu ajutorul acestui
centralizator se va realiza monitorizarea gradului de executie a contractului.

Aprobarea folosirii unui Subcontractant nu exonereaza Contractantul de rdspunderea sa fatd de
Autoritatea Contractanta pentru realizarea lucrarilor de executie.

Aceste obligatii generale ale Contractantului trebuie considerate ca fiind aplicabile tuturor lucrarilor
efectuate de acesta si vor completa prevederile specifice aplicabile diferitelor tipuri de lucrari acolo
unde este cazul.

Contractantul este responsabil pentru detinerea tuturor autorizatiilor si certificatelor necesare conform
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legislatiei in vigoare pentru executia de lucrari intr-o formd actualizata (in vigoare pe toatd perioada
derularii activitétilor), atat pentru organizatia sa, cat si pentru personalul propus.

b. Responsabilitati referitoare la realizarea efectiva a lucririlor in cadrul Contractului

Contractantul este responsabil sd pund in operd documentatia tehnica pusa la dispozitiei de Autoritatea
Contractanta. Totodatd este responsabil pentru punerea in operd a oricdrei eventuale solicitdri de
schimbare (Modificari) din partea Autoritatii Contractante pe perioada derularii Contractului.

Activitétile solicitate descrise in documentatia de atribuire si responsabilitatile Contractantului asociate
realizarii acestor activitati sunt cele incluse in sfera de cuprindere a Contractului ce rezulta din aceasta
procedura.

¢. Responsabilititi asociate lucrarilor pregatitoare

Lucrdrile pregétitoare includ:

i. Indeplinirea obligatiilor pentru inceperea si derularea executiei de catre Contractant;
ii. Pregatirea pentru executia de lucréri;
iii. Organizarea de santier a Contractantului.
in scopul realizarii activitatilor ce tin de etapa pregtitoare a executiei lucrarilor, Contractantul trebuie:

i. Sa asigure indeplinirea tuturor obligatiilor legate de realizarea lucrarilor pregatitoare, care fi
revin din documentatia tehnica, din prezentul Caiet de sarcini si din prevederile stabilite in
Contract;

ii. S@ asigure indeplinirea obligatiilor referitoare la intdlnire/intalniri inainte de demararea
activitdtii pe santier:

a. Coordonarea cu Dirigintele de santier, Autoritatea Contractanta, autoritati competente
in vederea bunei desfasurdri a activitétii, inclusiv in ce priveste vizitele, participarea sa
la diferitele intalniri legate de executie, inspectii etc. legate de executia de lucrari in
conformitate cu Contractul;

b. Dupd emiterea notificarii Autoritatii Contractante privind data de incepere a executiei
lucrdrilor si fnainte de demararea activitdtilor pe santier, Contractantul poate solicita
urmdtoarele tipuri de intalniri:

- Intélnire/i cu reprezentantul Autoritatii Contractante sau alte parti implicate daca
este necesar sd se defineascd toate problemele operationale precum accesul pe
santier, procedura de inregistrare in registrul Autoritatii Contractante, orele de
lucru, permisele de muncd, constrangerile specifice ale santierului si alte
eventuale probleme.

iii. Sa intocmeasca si sa depund Planul Calititii;

iv. Sa Intocmeasca si sd depuna planul detaliat de securitate si sindtate in munca si s respecte
obligatiile referitoare la implementarea acestuia;

v. Sdaduci la cunostintd intregului personal (inclusiv personalul subcontractorilor) planul detaliat
de securitate si sdndtate in muncd si sad asigure instruirea acestuia in acest domeniu in
conformitate cu prevederile legale;
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vi. S& intocmeascd si sd depund Planul de management al deseurilor (inclusiv valorificare,
reciclare, daca este cazul);

vii. S& intocmeascd si sa depund Graficul de Executie a lucrérilor. Forma si detaliul programului
vor f1 suficiente pentru a demonstra planificarea modului de executie si finalizare a lucrarilor in
cadrul termenului solicitat de cétre Autoritatea Contractantd. Graficul de executie va stabili:
date de referintd pentru achizitionarea materialelor si a echipamentelor necesare pentru executia
lucrdrilor, ordinea de executie a lucrdrilor, incluzadnd si activitatea aferentd instalarii
echipamentelor puse la dispozitie de Autoritatea Contractantd prin forte proprii sau cu terti si
perioada de timp alocatd fiecdrei etape, fazele determinante, resursele de personal si
echipamentele asociate fiecdrei activitdti etc. In completarea graficului de executie,
Contractantul va oferi o descriere generald a aranjamentelor, resurselor si metodelor pe care
Contractantul le propune spre adoptare in vederea executiei lucrérilor.

Personalul implicat in activitdtile de teren va trebui de asemenea sd se supund unei proceduri
referitoare la siguranta pe amplasament. intalnirea pentru masurile de sigurantd va include subiectele
detaliate in planul de securitate si sdnatate, pericol potential chimic, fizic, de explozie, analiza
riscurilor, monitorizarea cerintelor de mediu si a actiunilor aferente, proceduri de raspuns in cazuri de
urgentd, informatii de contact in caz de urgente, indrumare catre cel mai apropiat centru de urgenta si
folosirea corectd a echipamentului de protectie. Aceastd intdlnire va fi condusd de seful de
amplasament desemnat de citre Contractant. Inainte de intalnire, seful de amplasament va analiza si va
inregistra toate fisele de sigurantd, situatii de urgenta si sdndtate pentru personal si se va asigura ci
sunt actuale.

d. Responsabilititi asociate pregitirii santierului

Pregdtirea santierului implica cel putin urmatoarele activititi inainte de demararea efectiva a lucrarilor
de catre Contractant:

i. Verificarea coordonatelor topografice ale santierului;

ii. Identificarea tuturor instalatiilor/structurilor existente pe santier, in special a instalatiilor
subterane si marcarea clara a pozitiei acestora;

iii. Mésurdtori pentru verificarea nivelului de gaz exploziv pe santier anterior inceperii
executiei si pe intreaga durata de executie.

Trebuie determinatd prezenta gazelor explozive in structurile santierului, in subsol si respectiv in aer.
Aceste misurdtori trebuie facute cu dispozitive de masurare adecvate/omologate, capabile si detecteze
si sa indice concentratiile gazelor combustibile pana la Limita inferioard de Explozie (LIE).

e. Responsabilitiati asociate organizirii de santier a Contractantului

Contractantul este rdspunzitor pentru toate amenajdrile necesare, inclusiv infrastructura necesars, forta
de muncd precum si pentru efectuarea activitétilor de instalare a echipamentelor necesare, intretinerea
lor, functionarea lor si dezasamblarea lor la finalul activitatilor precum si readucerea lor la starea
initiala.

Activitatea de organizare de santier include (indicativ, fara a fi limitativ), urmétoarele:

i. Montarea, operarea, demontarea si inliturarea instalatiilor si facilititilor temporare ale
Contractantului, incluzdnd dacd este cazul birouri, spatii de locuit, laborator, surse



Romania o

Judetul Maramures [ s001 )
Orasul Seini BYSTEMA

Str. P-ta Unirii, nr. 16, cod 435400 g
E-mail : primariaseini@yahoo.com
Tel.: 0372 957 194

independente de energie, toalete ecologice etc.;

ii. Asigurarea santierului (daca este cazul) prin stabilirea de masuri de pazd, inclusiv prin
montarea de Tmprejmuiri temporare sau/si pazé;

iii. Asigurarea utilitatilor (energie electrica, apa, comunicatii etc), asigurarea de toalete ecologice
pentru personalul de santier etc. pentru desfasurarea activitatilor pe santier in bune conditii si
‘cu respectarea prevederilor referitoare la sdnatatea, siguranta si securitatea personalului;

iv. Efectuarea conexiunilor la utilitati (energie electricd, apa, comunicatii etc) sau asigurarea de
surse de energie independente, asigurarea de toalete ecologice pentru personalul de santier etc.
pentru desfasurarea de activitdti pe santier in bune conditii si cu respectarea prevederilor
referitoare la sdnatatea, siguranta si securitatea personalului;

v. Suportarea cheltuielilor privind consumul de utilitati pe durata executiei atdt pentru operarea
echipamentelor si utilajelor, cdt si pentru organizarea de santier, inclusiv personalul si
echipamentele/utilajele;

vi. Asigurarea suportului administrativ pentru buna desfdsurare a lucrarilor, inclusiv personal,
echipament si materiale (de exemplu consumabile);

vii. Mobilizarea si demobilizarea echipamentului si utilajelor necesare la executie (inclusiv
aducerea si inldturarea de pe santier, operarea, mentinerea si repararea acestora), precum si a
personalului Contractantului implicat in derularea de activitéti pe santier.

f. Responsabilititi legate de punerea in opera a documentatiei tehnice

Contractantul are urmétoarele responsabilitati pe perioada transpunerii documentatiei tehnice pe
santier:
I.  sesizarea Autoritdtii Contractante asupra neconformitatilor si neconcordantelor constatate in
proiectul tehnic, in vederea solutionarii;

ii. asigurarea nivelului de calitate stabilit prin documentatia tehnicd, realizat prin personal
propriu, cu responsabili tehnici cu executia atestati;

iii. convocarea factorilor care trebuie sd participe la verificarea lucrdrilor ajunse in faze
determinante ale executiei si asigurarea conditiilor necesare efectuarii acestora;

iv.  solutionarea neconformitatilor, a defectelor si a neconcordantelor aparute in fazele de executie,
numai pe baza solutiilor stabilite de Proiectant cu acordul Autoritatii Contractante;

v. utilizarea in executia lucrdrilor numai a produselor si a procedeelor previzute in documentatia
tehnicd, certificate sau pentru care existd agremente tehnice, care conduc la realizarea
cerintelor, precum si gestionarea probelor-martor;

vi. inlocuirea produselor/echipamentelor si a procedeelor previzute in documentatia tehnica doar
cu altele care indeplinesc conditiile precizate in documentatie si numai pe baza solutiilor
stabilite de Proiectant cu acordul Autorititii Contractante;

vii.  respectarea documentatiei tehnice (proiect si a detaliilor de executie) pentru realizarea
nivelului de calitate corespunzitor cerintelor;

viii.  propunerea spre receptie numai a constructiilor care corespund cerintelor de calitate si pentru
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care s-au completat documentele necesare intocmirii cartii tehnice a constructiei;

ix. aducerea la indeplinire, la termenele stabilite, a masurilor dispuse prin actele de control sau
prin documentele de receptie a lucrérilor de constructii;

X. remedierea, pe propria cheltuiald, a defectelor calitative aparute din vina sa, atat in perioada de
executie, cat si in perioada de garantie stabilitd prin Contract;

xi. readucerea terenurilor ocupate temporar la starea lor initiala, la terminarea executiei lucrarilor.

g. Responsabilitati legate de controlul calitatii lucrarilor executate

Este responsabilitatea Contractantului sd asigure implementarea cerintelor specificate in documentatia
tehnicd 1n conditii de calitate stabilite prin intermediul acesteia si prin asigurarea de catre Contractant a
personalului calificat si a dotérilor necesare executdrii activitatii in baza propriului sistem de
management al calitatii.

Prioritatea pentru documentele de referinta utilizate in activitatea Autoritatii Contractante este:

- Standarde nationale romanesti si/sau care transpun standardele Europene si internationale sau
echivalent (SR EN ISO 14001:2015/ SR EN IS0 9001:2015);

- Standarde, specificatii, proceduri interne Autoritatii Contractante.

In cadrul Contractului activitatea de control al calitdtii trebuie abordatd de Contractant de o maniera
care sd demonstreze in orice moment trasabilitatea executarii lucrdrii de constructie in conformitate cu
cerintele documentatiei tehnice pusa la dispozitia Contractantului de cétre Autoritatea Contractanti.
Elaborarea Planului Calitatii specific pentru realizarea lucrarilor de constructie este obligatorie. Acesta
va include de asemenea, Planul de Inspectie si Testéri, pentru toate lucrarile ce urmeaza a fi executate.
Toate cerintele aplicabile Contractantului se aplicd obligatoriu subcontractorilor si furnizorilor de
echipamente/servicii ai acestuia. Contractantul trebuie sd se asigure ca toti subcontractorii si/sau
furnizorii, inteleg, in totalitate, toate cerintele de control al calitdtii inainte ca acestia sd inceapa lucrul.
Reglementdrile de sistem/proces si cele operationale/tehnice ale Contractantului vor fi armonizate si
agreate de catre expertii in calitate si autoritatea tehnica a Autoritdtii Contractante dupa caz, inainte de
inceperea lucrdrilor. Consultarea/armonizarea documentatiei de cétre functiile abilitate ale Autoritatii
Contractante nu trebuie sa depdseasca S zile lucratoare.Conditiile acceptarii Planului Calitatii specific
pentru realizarea lucrdrilor de constructie (completari ale acesteia, exceptari etc.) vor fi documentate
intr-o ,,conventie” (minutd de intdlnire) care va fi asumatd de ambele parti inainte de inceperea
executiei lucrdrilor in Santier. Contractantul lucrédrilor va intocmi Cartea Tehnicd a Constructiei in
conformitate cu legislatia in vigoare.

h. Responsabilitati legate de securitatea si sinatatea in munca pe durata executiei lucririlor
pe santier

Contractantul va respecta cerintele minime privind securitatea si sdnatatea in munca ale Autoritatii
Contractante specificate in Contract, cu luarea in considerare a prevederilor HG nr. 300/2006 cu
modificarile si completarile ulterioare.

12. Cerinte privind asigurarile solicitate Contractantului

Contractantul va incheia si va plati polite de asigurare ce vor acoperi riscurile specifice, asa cum este

i
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mentionat in Contract.

13. Metodologia de evaluare a Ofertelor prezentate

Criteriu de atribuire - cel mai bun raport calitate — pret conform fisei de date

14. Cerinte minime de calificare a operatorilor economici interesati
a) Lista cu minimul de personal calificat necesar executarii lucrarilor:

Ofertantii trebuie sa facd dovada ca dispun de cel putin urmétorul personal calificat necesar executiei
contractului:

1. Manager proiect;
2. Sef de santier Inginer CFDP
3. Inginer RTE CFDP;
4. Responsabil cu sdndtatea si securitatea in muncé,;
5.CQ.
Ofertantii vor prezenta:

> pentru Mangerul de proiect/ Seful de santier = recomandari din partea beneficiarilor pentru
proiecte terminate, decizii de numire, certificate de acreditare/autorizare/absolvire a ocupatiei
de manager de proiect, CV actualizat la data depunerii;

» pentru Inginer CFDP = recomandari din partea beneficiarilor pentru proiecte terminate, decizii
de numire, autorizatie , CV actualizat la data depunerii.

> pentru Inginer RTE CFDP = recomandari din partea beneficiarilor pentru proiecte terminate,
decizii de numire, autorizatie ANRE, CV actualizat la data depunerii.

> pentru Responsabil cu sanitatea si securitatea in muncid recomanddri din partea
beneficiarilor pentru proiecte terminate, decizii de numire, CV actualizat la data depunerii.

> pentru Responsabil CQ recomandari din partea beneficiarilor pentru proiecte terminate, decizii
de numire, CV actualizat la data depunerii.

b) Modul de prezentare al propunerii tehnice

14.1 Planul de asigurarea calititii lucrarilor pe timpul executiei particularizat pentru fiecare lucrare
in parte, trebuie sa cuprinda in cadrul structurii sale cel putin urmatoarele:

a) Modul de asigurare al calitatii aplicat la lucrare, inclusiv listele cuprinzand procedurile aferente
sistemului calitétii.

b) Procedurile tehnice de executie ale principalelor categorii de lucrari (obiecte) privind realizarea
obiectivului:terasamente, fundatii balast, fundatii piatrd spartd, binder, uzura, siguranta
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circulatiei (semnaliziri, borne, marcaje dupa executie), parapet metalic, santuri betonate/de
pamant, rigole carosabile, rigola de acostament, podete, instalatii electrice, borduri;

Planul de control si verificare a calitatii lucrdrilor executate pentru obiectivul de investitie pe
fiecare categorie de lucrari in parte corelat cu graficul Gantt, inclusiv angajamentul de
actualizare a programului calitétii imediat dupa adjudecare, cel mai tarziu pana la data limitd a
ordinului de incepere a lucrdrilor. Acest plan trebuie sa contind:

categoriile de lucrari controlate si verificate conform specificatiilor tehnice;

metodele de verificare si control utilizate (standarde, normative);

frecventa si faza;
tolerante admisibile;
cine efectueazd controlul si verificarea;

inregistréri de calitate.

A

Pentru demonstrarea faptului cd ofertantul a finteles si isi asumd prevederile prezentei
documentatii, se vor intocmi urmaétoarele formulare, cu respectarea tuturor cerintelor impuse in
acestea:

Anexa 1,Organigrama” completatd, semnatdsi stampilatdin conformitate cu cerintele
modelului prezentat in Sectiunea ,,Formulare”;

Anexa 2,,0Organizarea de santier” completatd, semnatasi stampilatdin conformitate cu cerintele
modelului prezentat in Sectiunea ,,Formulare”, astfel incat sd demonstreze indeplinirea
specificatiilor tehnice din Documentatia de Atribuire;

Anexa 3,,Surse de Materiale” completatd, semnatd si stampilata in conformitate cu cerintele
modelului prezentat in Secsiunea ,,Formulare” astfel incat s& demonstreze indeplinirea
specificatiilor tehnice din Documentatia de Atribuire;

Anexa 4 "Echipamente" completatd, semnatd si stampilatd in confonmltate cu cerintele
modelului prezentat in Sectiunea ,,Formulare”;

Anexa 5 "Managementul Asigurdrii Calitatii" completatd, semnatasi stampilatdin conformitate
cu cerintele modelului prezentat in sectiunea ,,Formulare” astfel incat si demonstreze
indeplinirea specificatiilor tehnice din Documentatia de Atribuire.

Operatorul economic va avea disponibil personal calificat si utilaje/echipamente necesare
pentru asigurarea calitatii lucrarilor care se vor executa in baza contractului. In acest sens
operatorul va prezenta modalitatea de asigurare a accesului la organismele tehnice minime
necesare, in vederea verificdrii nivelului de calitate corespunzitor cerintelor fundamentale
aplicabile lucrdrilor cuprinse in obiectul contractului, in conformitate cu prevederile Legii
nr. 10/1995 si a altor legi incidente. Minimul de personal calificat necesar este urmatorul:
Manager de proiect, Sef de santier- Inginer CFDP, Inginer RTE CFDP, Responsabil cu
sdnatatea i securitatea in munca si Responsabil Controlul calitatii, pentru care se vor prezenta
documentele justificative privind relatia contractuald/munca si calificarea, cirora li se vor
alatura CV-uri actualizate. Deasemenea se vor prezenta:
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e strategia utilizatd de ofertant pentru prevenirea conflictului de interese, prin raportare la
clauzele contractuale incluse in acest sens in Documentatia de atribuire;

e strategia anti-coruptie ce va fi implementatd de Ofertant pentru prevenirea coruptiei;

e modulde realizarea comunicarii dintre Ofertant si terf/terti sustinatorii in legdturd cu
executarea Contractului.

14.2. Reperele privind managementul, logistica si planificarea aplicatid pentru realizarea
contractului.

In aceastd sectiune, ofertantul, pe baza informatiilor mentionate in specificatiile tehnice din
documentatia de atribuire si a cunostintelor proprii, trebuie sa faca o prezentare detaliatd privind:

- planificarea activitdtilor contractului prin care ofertantul sa indice toate etapele esentiale
executiei lucrarilor;

- strategia de aprovizionare cu resursele necesare realizarii contractului;
- adecvarea la constrangerile fizice impuse de amplasamentul lucrérii;

- aspectele de ordin operational ale lucrarilor existente ce trebuie mentinute.

14.3 Graficul Gantt.

Se solicitd Planul de lucru care va prezenta o alocare adecvatd de resurse umane si materiale
necesare realizdrii contractului, corelatd cu Graficul Gantt de realizare pe etape si subetape. Se
solicitaintocmirea graficului Gantt si a unei diagrame separate CPM (metoda drumului critic),Structura
WBS (Work Breakdown Structure) si a diagramei PERT Graficul de executie al lucrarii, cu
prezentarea urmdtoarelor documente, ca diagrame distincte:

- Structura WBS (Work Breakdown Structure) — Structura De Dezvoltare lerarhica privind
activitatile proiectului;

- Graficul Gantt al lucrarii, cu evidentierea relatiei dintre activitétile proiectului si a duratei
testelor, cu evidentierea clard a activitatilor incluse in procesele de asigurare, respectiv de
control al calitatii, conform legislatiei specifice corespunzétoare obiectului contractului. Pe
activitatile proiectului privind executia lucrarilor, din Graficul Gantt se vor evidentia: alocarea
cantitativd de resurse (materiale, resurse umane pe categorii de meserii si utilaje/echipamente
de constructii si mijloace de transport corelate cu extrasele de materiale, manopera, utilaje si
transport) in concordantd cu listele de cantitdti de lucrari si cu precizarea duratelor aferente
(start-finish), precum si a intredependentelor dintre activitdti. Analiza efectivd a drumului critic
al proiectului, in baza graficului Gantt;

- Drumul critic se va prezenta ca o diagrami separatdin concordanta cu graficul Gantt, care va
contine doar activitdtile care fac parte din drumul critic al proiectului;

- Denumirea activitdtilor si subactivitatilor aferente, durata acestora, cu evidentierea punctelor
cheie (jaloanele) in executia contractului;
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Curba "s" a valorii grafice a lucrdrilor in varianta planificarii celei mai rapide comparativ cu
curba "s" a valorii lucrdrilor in varianta planificarii celei mai tarzii, prin care se va reprezenta
un grafic distinct cele doud variante de executie a lucrarii, respectiv scenariul planificarii
“devreme” comparativ cu planificarea tarzie.Prezentarea unui grafic GANTT care sid nu
indeplineasci cerintele impuse va conduce la declararea ofertei drept NECONFORMA.
Ofertantii vor lua in considerare la intocmirea graficului Gantt toate fazele determinante,
sarbatorile legale si conditiile de lucru pe timp friguros. Se solicitd analiza efectivasi detaliatd a
drumului critic, prezentarea drumului critic aferent si prezentarea modului de rezolvare al
activitatilor si actiunilor critice, dupa caz. Se solicitd si angajamentul de actualizare al
graficului Gantt imediat dupd emiterea ordinului de incepere.

14.4 Programul de realizare al lucririlor

Se va axa pe activitatile de constructie si include descrieri succinte ale tuturor operatiunilor
componente, surprinzdnd succesiunea exactd a activitatilor, precum si intervalele de timp, resurse,
utilaje, transport in care ofertantul propune sa fie efectuate lucrarile. Acest program va ilustra mai ales
urmatoarele elemente: '

lucrdrile temporare si permanente care vor fi executate;

perioadele de timp necesare pentru verificarea si aprobarea documentelor antreprenorului de
citre autoritatea contractantd precum obtinerea aprobarilor necesare in baza prevederilor
legislatiei romanesti in vigoare;

succesiunea, programarea si durata testelor.

14.5 Planul cu masurile privind protectia mediului

Documentul va fi insotit de documente relevante pentru sustinerea mésurilor propuse si trebuie si

contind cel putin:

1

Date de identificare a obiectivului;
Protectia agezdrilor umane, mediului social si al calitatii vietii;

Modalitéti de colaborare intre antreprenori, subantreprenori si lucratori independenti privind mediul -
conventie privind protectia mediului;

Plan de monitorizare a mediului;

Lista de identificare a aspectelor de mediu si a impacturilor asociate, generate de lucrare;
Masurile adoptate pentru controlul zgomotului si al vibratiilor;

Masurile pentru reducerea prafului;

Managementul deseurilor;

Programul de mésuri si lucréri necesare in vederea prevenirii poludrilor accidentale;

Masurile adoptate in cazul producerii unor avarii la retelele existente in zona santierului datorate
executiei lucrarilor;
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- ldentificarea masurilor de limitare a impactului si dotarile pentru controlul poludrii, administrarea
reziduurilor si dotérile Tmpotriva scurgerilor accidentale;

- Situatia mediului Tn urma deruldrii contractului de lucréri trebuie evaluatd prin cel putin doud teste: unul
inainte de inceperea lucrdrilor, care sd ateste starea initiald a mediului si altul la finalizare, care sa ateste
starea finald a mediului si sd permitd compararea intre cele doud momente, teste ce vor fi realizate de
cdtre firme autorizate Tn acest scop si care dispun de aparatura necesara;

- Angajamentul ofertantului cd va actualiza planul de Management de mediu imediat dupa adjudecare.

14.6 Ofertantul are obligatia de a face dovada conformititii propunerii tehnice

Cu cerintele prevdzute in specificatiile tehnice din documentatia de atribuire si cu normele nationale in
vigoare prin prezentarea unui memoriu general. Memoriul trebuie sd demonstreze corespondenta
propunerii tehnice cu cerintele respective si sd contind o descriere a solutiilor concepute, a tehnologiei
propuse, estimare a costurilor de intretinere mediate pe an precum si a costurilor pe perioada de garantie
acordatd lucrdrilor executate pentru obiectivul ofertat, in concordanta cu standardele in vigoare, pentru
lucrarea propusd.Se va prezenta deasemenea strategia utilizatd de ofertant pentru prevenirea conflictului
de interese, prin raportare la clauzele contractuale din documentatia de atribuire.

14.7 Se vor respecta misurile de protectie a mediului pe toatd durata de indeplinire a
contractului de lucrari.

Se va prezenta o declaratie pe propria raspundere in acest sens (Formularul nr.6)

14.8 Se va intocmi o Declaratie privind respectarea reglementarilor din domeniul social si al
relatiilor de muncé

(Formularul nr.6).

14.9 Planul de management al sinatatii si securitatii muncii
Perioada executiei lucrérilor care trebuie sd cuprinda cel putin:
- identificarea riscurilor si descrierea lucrarilor care pot prezenta riscuri;
- masuri si mijloace de protectie colectiva;
- evaluarea factorilor de risc, scenarii de accidente, masuri de prevenire si protectie;

- identificarea, descrierea si masurile ce se impun pentru diminuarea/inlaturarea riscurilor
securitatii si sanatatii in munca.

Ofertantii vor preciza modul concret de aplicare si promovare in cadrul executiei lucrarilor a
prevederilor legale in vigoare referitoare la principiile tratamentului egal, nediscriminarii si egalititii
de sanse. Angajamentul de actualizare al planului de management al sanatatiisi securititii muncii
trebuie sd fie intocmit imediat dupa adjudecare.
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14.10 Garantia acordata lucrarilor

e ACCREDITED

Se va preciza perioada de garantie acordatd de minim 36 luni. Ofertantii vor prezenta o declaratie pe
propria raspundere in acest sens. Se va prezenta Planul privind masurile de supraveghere a lucrarilor in
perioada de garantie acordatd. Documentul prezentat va avea in vedere precizarea modalitdtilor, a
resurselor financiare, materiale, mecanice si de personal, alocate pentru punerea in aplicare a planului.
Se va prezenta descrierea detaliata a lucrarilor din punct de vedere tehnologic.

14.11 Acord contractual

De intocmit unmodel de Acord contractual prezentat in Documentatia de atribuire, initializat (semnat
si stampilat) pe fiecare pagind, in cazul insusirii prevederilor contractuale impreund cu declaratia de
acceptare a conditiilor contractuale.

14.12 Planul de management privind identificarea si diminuarea riscurilor
14.13Angajamentul de a nu subconctracta

Ulterior emiterii dispozitiei de incepere a lucrarii fard acceptul Autoritatii Contractante, cétre operatori
economici care nu au fost nominalizati ca fiind subcontractanti de specialitate in cadrul ofertei, in alte
conditii decat cele prevazute la art. 219 din Legea nr. 98/2016, coroborate cu cele ale art. 151 din
Anexa la H.G. nr. 395/2016, respectiv art. 232 din Legea nr. 99/2016, coroborate cu cele ale art. 156
din Anexa la H.G. nr. 394/2016.

14.14 Listele de cantititi de lucriri

Listele de cantitati de lucrari, fard valori, in concordantd cu cele din documentatia de atribuire,DG,
F1,F2,F3 (inclusiv organizare de santier), F4, FS si F6. Ofertantii vor prezenta si extrasele comasate,
fard valori, C6, C7, C8 si C9 fsi vor putea prevedea propriile consumuri cu respectarea calitativa si
cantitativa a articolelor de deviz. .

Nota 1: Propunerea tehnica nu se va rezuma la copierea in intregime a documentatiei tehnice.
Ofertele care sunt nesustenabile/care nu pot fi fundamentate din punct de vedere tehnic, logistic si a
resurselor prevdzute in oferta, de natura sd nu asigure satisfacerea cerintelor din documentatia de
atribuire, vor fi respinse ca neconforme.

Nota 2: Orice ofertd care cuprinde informatii sumare, incomplete sau neaplicabile la proiectul
in cauza va fi declarata neconforma. Informatii sumare, incomplete sau neaplicabile sunt considerate
informatiile cédrora le lipsesc notele explicative si care au doar un caracter enuntiativ si/sau enumerativ,
fard referintd la proiectul propus, dar in conformitate cu legislatia in vigoare.

Nota 3: O precizare importanta este aceea catoate elementele propunerii tehnice trebuie sa fie
corelate si sa includd toate activitatile si lucrarile descrise in documentatia de atribuire, inclusiv in Pth.
Ofertele care nu indeplinesc cerintele documentatiei de atribuire sau care nu sunt detaliate si corelate
vor fi declarate neconforme din punct de vedere tehnic. Ofertantul are obligatia de a intocmi un opis al
documentelor incluse in propunerea tehnica. Orice necorelare, omisiune ori neconformitate
constatatdin privinta documentelor ofertei, in raport cu documentatia de atribuire, ori cu prevederile
legislatiei In vigoare va conduce la respingerea ofertei. Prin urmare, in cazul lipsei unui document
aferent propunerii tehnice si/sau completarea gresitd a unui document ori neprezentarea acestuia in
forma solicitatddevin incidente prevederile de mai sus.
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Nota 4: Pentru a se putea considera realistd durata de executie a fiecdrei categorii de lucréri din
graficul Gantt de catre comisia de evaluare si in concordantd cu normativele, standardele si legislatia
aflatdin vigoare, ofertantii vor descrie procesele tehnologice principale din punct de vedere al
modalititii de desfaturare cu indicarea cantitdtii de resurse materiale, umane pe categorii de meserii,
utilaje/echipamente si transport.

Nota 5: Necorelarea alocarii dinamice a resurselor din programul de executie cu listele de
cantitati si extrasele de resurse materiale, manopera, utilaj si transport poate duce la declararea ofertei
ca fiind neconforma.

Nota 6 : Prin etapa sau subetapd de proiect se intelege activitate/ faza determinanta.

¢) Prezentareaunui ofertant/ a unei asocieri:
Se vor prezenta cel putin urmétoarele informatii:

a) Scurtd descrierea activititii desfasurate de citre ofertant/ asociere/ subcontractanti cu relevanta
in derularea obiectului contractului;

b) Scurtd descriere a echipei propuse pentru managementul contractului. Se vor evidentia expertii
care vor fi folositi in executarea contractului. Pentru expertii nominalizati (atét cei cheie utilizati ca
factor de evaluare cét si pentru cei pe care ofertantul 1i poate nominaliza suplimentar) se vor atasa
in cadrul propunerii tehnice: diplome/certificari recunoscute la nivel national/ international in
specializarea respectivd, documentele -suport relevante care atestd experienta specifica
(Curriculum Vitae, recomandari din partea beneficiarilor si orice alte documente similare).

c) Scurta prezentare a subcontractorilor si gestionarea relatiei cu acestia, in raport cu activitatile
subcontractate (daca este cazul).

d) Riscurile contractului

Riscurile ce pot apdrea in desfdsurarea contractului de achizitie publica, cu privire la indeplinirea
obligatiilor asumate in receptiile partiale:

e lipsa monitorizarii efective din punct de vedere cost - calitate = durata de executie a
contractului.Pentru eliminarea acestui risc, Autoritatea Contractanta va desemna un responsabil
de contract in atributiile cdruia va intra si monitorizarea de mai sus;

e schimbari substantiale in conditiile contractuale pentru a permite mai mult timp pentru executia
lucrarilor si preturi mai mari pentru contractant;

o acceptarea schimbarilor specificatiilor contractuale sub nivelul standardelor impuse prin
documentatie;

Riscurile identificate mai sus vor fi eliminate prin urmatorul mecanism: orice schimbare a
conditiilor contractuale se va realiza cu acordul ambelor parti, prin incheierea unui act aditional la
contract, iar eventualele depasiri de termene vor fi penalizate potrivit conditiilor contractuale.

e plata cu intarziere a facturilor, amanarea platilor pentru a fi revizuite preturile in scopul creerii
valorilor contractelor; '
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Pentru eliminarea acestui risc, Autoritatea Contractantd va responsabiliza departamentul
contabil in scopul respectarii termenelor de platd stipulate in contract.

e plati temporare in avans fard temei. Nu se vor acorda plati in avans;
e facturarea in fals a unor cantititi nerealizate;

Riscul va fi eliminat prin incheierea de procese verbale de receptie calitativd,semnate de catre ambele
parti,contractantului urménd sa-i fie refuzata plata lucrérilor nereceptionate.

Responsabilititile contractantului

Contractantul va fi responsabil fatd de Autoritatea Contractanta caisi va indeplinii
corespunzétor toate responsabilitatile ce decurg din documentatia tehnica de executie, prezentul caiet
de sarcini, obligatiile contractuale si solicitarile autoritdtilor competente si/sau ale Autoritatii
Contractante, referitoare la executia de lucrari in cadrul contractului. Contractantul are raspunderea
planificarii activitatii sale si asigurarea capacitatii de personal calificat necesar pentru indeplinirea
obligatiilor sale ca un bun profesionist cu respectarea celor mai bune practici din domeniu, cu
respectarea prevederilor legale si contractuale relevante si cu deplindintelegere a complexitatii legate
de derularea contractului conform planificarilor, astfel incat sd asigure Tindeplinirea obiectivelor
Autoritatii Contractante, incluzand indicatii, fard a fi limitativ:

a) Contractantul este responsabil pentru activitatea personalului sdu, pentru obtinerea
rezultatelor cerute si pentru respectarea termenelor de executie.

b) Contractantul este responsabil pentru intreaga coordonare a activitdtilor ce reprezinta obiectul
contractului, sub supravegherea dirigintelui de santier si a reprezentantilor Tmputerniciti ai
Autoritétii Contractante (dupa caz).

c) Contractantul va realiza toate lucrdrile specificate in cadrul contractului conform cerintelor
caietului de sarcini si ale proiectului tehnic, respectdnd si aplicand cele mai bune practiciin
domeniu.

Contractantul are obligatia de a se supune verificarilor de catre Autoritatea Contractantd (pe
durata contractului) in ceea ce priveste indeplinirea oricarei si a tuturor obligatiilor sale aferente
contractului, verificari anuntate in prealabil sau nu,si are obligatia de a prezenta la cerere toate
documentele justificative privind indeplinirea acestor obligatii. Aprobarea de catre Autoritatea
Contractanta a situatiilor de platd sau a oricdror documente emise de contractant si/sau certificari
efectuate de cdtre dirigintele de santier (de exemplu a situatiilor de platd executate/intocmite de
contractant) nu 1l elibereazd pe acesta de obligatiile si responsabilitétile sale mentionate in acest caiet
de sarcini si/sau mentionate in contract. Contractantul este responsabil a se asigura ca pe toata perioada
de executie a activitdtilor pe santier se vor lua toate méasurile necesare pentru a impiedica o eventuala
poluare a mediului inconjurétor. Contractantul este obligat sd acorde o atentie specialda combustibililor
si oricdror substante ce intrain categoria substantelor periculoase in vederea gestionarii in conformitate
cu prevederile legislatiei in vigoare. Contractantul este rdaspunzitor pentru orice incident de mediu
generat in incinta santierului sau in imediata vecinatate a acestuia ca oricaror materiale sau substante
periculoase trebuie sd fie mentinutd la o cantitate minimain conformitate cu prevederile din autorizatia
de mediu ce va fi emisd de cétre autoritatea competenta.
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In situatia in care in mod accidental, se va produce o eventuald contaminare a factorilor de
mediu, contractantul este responsabil de a informa imediat/urgent dirigintele de santier si
reprezentantii imputerniciti ai Autoritdtii Contractante despre situatia aparuta si de a documenta printr-
un raport cauzele care au condus la aceasta situatie.

Contractantul este pe deplin responsabil si remedieze pe cheltuiala sa, orice eventuald
contaminare a factorilor de mediu care s-a produs ca urmare a neindeplinirii sau indeplinirii
necorespunzitoare a obligatiilor sale aflate in interdependentd cu specificul santierului. Contractantul
este responsabil de prezentarea unei situatii de plata pentru activitatea de executie a lucrdrilor in
conformitate cu graficul de executie si in baza listelor de cantitati de lucrari. Contractantul va verifica
si confirma catre dirigintele de santier, indeplinirea tuturor conditiilor necesare pentru lansarea
executiei lucrdrilor si va solicita aprobarea inceperii lucrarilor de la Autoritatea Contractantdin baza
acestei verificari (prin intermediul dirigintelui de santier). Dirigintele de santier va transmite cétre
contractant notificarea inceperii lucrdrilor in baza aprobarii Autoritatii Contractante. Unde este posibil,
contractantul va propune cétre dirigintele de santier optimizéri in ceea ce priveste graficul de executie
a lucrdrilor, listele de cantitati de lucrari etc., astfel incat sa se asigure derularea cu succes si in termen
a executiei de lucrari.

Contractantul iti va indeplinii toate obligatiile sale care decurg din acest caiet de sarcini, dar si
din intreaga documentatie de executie aferentd contractului prin orice metoda legala, incluzand féra
limitare indicatiile dirigintelui de santier, participarea la sedinte de santier, prezentd la fazele
determinante si orice alte cazuri in care este necesard sau obligatorie prezenta sa, efectuarea de
verificdri, prezentarea de rapoarte si notificari cétre dirigintele de santier si/sau  Autoritatea
Contractantdsi in general prin orice metoda generala acceptatd conform statutelor profesionale sau
prevederilor din acest caiet de sarcini, contract sau restul documentatiei de executie. Contractantul va
asigura executia la timp si va notifica dirigintele de santier in cazul observarii aparitiei situatiilor ce pot
determina intarzieri sau posibile intarzieri, incluzénd si propuneri pentru a realiza atingerea termenelor
limitd de timp, intermediare si finale. Contractantul va verifica lucrarile si va notifica dirigintele de
santier privind indeplinirea tuturor conditiilor pentru efectuarea receptiei la terminarea lucrarilor,
respectiv a receptiei finale a lucrdrilor, va fi prezent si va documenta aceste receptii de lucrari.
Contractantul va notifica aceste momente cu cel putin 10 zile lucratoare inainte, astfel incat si se
poatd asigura prezenta Autoritdtii Contractante si a reprezentantiilor Autorititii competente.

Contractantul va efectua masurdtorile de cantitdti de lucrari, astfel cum vor fi executate in
conformitate cu prevederile legale si contractuale relevante si va include lucrarile executate in situatii
de platdintocmite conform cerintelor Autoritatii Contractante. Contractantul va depune situatiile de
platdin vederea vizdrii de catre dirigintele de santier, care va verifica si certifica conformitatea
acestora, va verifica corespondenta cu estimarile initiale, graficul general de realizare al investitiei
(fizic si valoric), metoda tehnicd etc., si le va propune Autoritdtii Contractante spre aprobare.
Aprobarea folosirii unui subcontractant nu exonoreaza contractantul de raspunderea fati de Autoritatea
Contractantd pentru realizarea lucrdrilor de executie.Aceste obligatii generale ale contractantului
trebuie considerate ca fiind aplicabile tuturor lucrarilor efectuate de acesta si vor completa prevederile
specific aplicabile diferitelor tipuri de lucrari, acolo unde este cazul. Contratantul este responsabil
pentru detinerea tuturor autorizatiilor si certificatelor conform legislatiei in vigoare pentru executia de
lucrdri intr-o formd actualizatd (in vigoare pe toatd perioada deruldrii activitatilor), atdt pentru
organizatia sa, cat si pentru personalul propus.

f) Garantia de buni executie
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Va fi de 10 % din valoarea totald, fard TVA, a contractului.

g) Cerintele privind respectarea principului (,,Do no significant harm” — ,,A nu aduce
prejudicii asupra mediului”)

Ofertantul trebuie sa demonstreze cd lucrarile ofertate contribuie la indeplinirea principiului "a nu
prejudicia in mod semnificativ'- DNSH - "Do No Significant Harm", prevazute in Comunicarea
Comisiei- Orientari tehnice privind mecanismul de redresare si rezilienta( 2021/C85/01. In acest sens
va atasa o declaratie in cadrul careia va detalia modul prin care cerintele DNSH sunt respectate si va
atasa dovezi in acest sens - Formularul 17

h) Analiza economica

In conformitate cu experienta Ofertantului in realizarea unor constructii similare, se va demonstra
ca metodologia propusa aduce o plus-valoare semnificativa asupra performantei obiectului de investitii.

Avind in vedere ca proiectul nu este generator de venituri financiare, se va prezenta Analiza
economica, de impact, de rezultat/operare, stabilita in functie de solutia tehnologica propusa pentru
obiectivul de investitii;

Analiza economica va masura impactul economic si social al proiectului si va evalua incremental
proiectul din punctul de vedere al societdtii si va demonstra avantajul cuantificat in bani a solutiei
tehnice propuse.

Se vor utiliza datele de intrare prezentate in caietul de sarcini.

Se vor documenta (prin calcule adecvate) si prezenta indicatorii:

VNAE (Venitul Net Actualizat Economic)

RRIE (Rata Interna de Rentabilitate Economica)

BE/C (Raportul Beneficiu Economic/Cost).

Se va prezenta Analiza de senzitivitate efectuata in cazul analizei economice prin analiza
influentei factorilor de risc, identificati cu posibilitatea de nerealizare a factorilor pozitivi care conduc
la aparitia rentabilitatii economice a proiectului.

Se va analizt sensivitatea in functie de modificarea cu -15% , -5% si +5%, +15% a urmatorilor
parametri:

- Senzitivitate la variatia valorii investitiei;

- Sensitivitate la variatia costurilor de operare;

- Senzitivitate la variatia beneficiilor socio-economice;

Date de intrare ce vor fi folosite in Analiza economica:

a. Valoarea de inventar fara proiect 0,00 (lei)
b. Valoarea investitiei noua Conform valoare estimata la care se adauga TVA (lei)
c. Valoarea de inventar dupa
efectuarea investitiei c=atb lei
Curs euro 5,2359 lei
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Tabelul 1a Date de intrare Tabelul 1b Date de intrare CU
FARA PROIECT PROIECT

Suprafata spatiu verde -mp- Conform PT Suprafata spatiu verde -mp-
Suprafata circulatie Conform PT Suprafata circulatie pietonale, si auto

pietonale si auto totala -mp- totala -mp-

Se vor completa de ofertant conform
solutilor tehnice si tehnologice propuse

Ciclul exec. Lucrari de rep. e Ciclul exec. Lucrari de rep. -ani-
-ani- '
costurile de intretinere costurile de intretinere curenta -
curenta - euro/mp- 0,4 euro/mp-
cresterea medie anuala a cresterea medie anuala a costurilor -
costurilor -euro/mp/an- 0,028 euro/mp/an-
costurile de reparatie 2,2 costurile de reparatie periodica -
‘periodica - euro/mp- euro/mp-
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