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1 INFORMATII GENERALE
I.1  Informatii despre Beneficiar

In cadrul contractului de intocmire a documentatiilor tehnico-economice si executie pentru Elaborare Studiu de
Fezabilitate (SF) ,, Modernizare drum national DN 28G km 24111 — km 9435977 in relatia cu Prestatorul, CNAIR
SA va fi reprezentata de citre DRDP Tasi.

Tabelul nr. |

m- Informatie Detaliere
Beneficiar: denumire, Compania Nationald de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A.
adresa, pagina web prin Directia Regionald de Drumuri si Poduri Jasi
1 str. Gheorghe Asachi, nr. 19, cod postal 700481, lasi

http://drdpiasi.ro/

P Misiune CNAIR SA - companie de ordin strategic, fiind parte activa in
dezyoltarea economico-sociala a tarii, care participa la consolidarea

unui sistem national de transport echilibrat si modern, adaptata
cerintelor unui management performant,”

3 Activitate principala/

w e 5o B intretinerea, repararea, administrarea si exploatarea autostrazilor,
atributia principala

drumurilor expres, drumurilor nationale, variantelor ocolitoare,
precum si a altor elemente de infrastructurd rutiera definite conform
legii, in scopul desfasurarii traficului rutier in conditii de siguranta a
circulatiei

1.2 Informatii despre contextul care a determinat achizitionarea serviciilor

Realizarea obiectivului de investitii Elaborare Studiu de Fezabilitate (SF),, Modernizare drum national DN 28G km
24111 — km 9+597” in legiturd cu care se soliciti realizarea serviciilor de elaborare a documentatiilor tehnico-
economice are ca scop dezvoltarea infrastructurii de transport.

Unul din aspectele cheie ale economiei romanesti se considera a fi dezvoltarea infrastructurii de transport, care va
avea un impact semnificativ asupra cresterii competitivitatii economice, va contribui la dezvoltarea actuali a pietei
interne si va permite dezvoltarea economiei romanesti. Are ca scop crearea conditiilor pentru cresterea investitiilor,
promovarea transportului viabil si coeziune spatiala.

1.3 Cadrul general al sectorului in care Beneficiarul isi desfisoari activitatea

Infrastructura majora de transport din Roménia este reprezentata de: autostrazi, drumuri expres, drumuri europene,
drumuri nationale si variante de ocolire. Aceasti infrastructura majord de transport se afla in administrarea C.N.A LR,
S.A.

Din punct de vedere al politicii de transporturi, obiectivul general al strategiei in domeniul transporturilor il reprezinta
asigurarea infrastructurii si serviciilor capabile sa fie suportul activitatii economice si sociale, pentru imbunititirea
calitatii vietii. Strategia privind infrastructura rutiera din Romania are in vedere preluarea eficients a traficului,
dezvoltarea regionala echilibrata, eliminarea decalajelor si aplicarea unui sistem eficient de gestionare si intretinere
a tuturor drumurilor nationale.

1.4 Sursa de finantare
Proiectul va fi finantat din surse de la Bugetul de Stat — Sursa 7.

1.5 Factori interesati si rolul acestora

Urmiitorii factorii interesati trebuie consultati pe perioada derularii Contractului la momentul finalizirii fiecarei
activitati in vederea obtinerii acceptarii rezultatelor solicitate-
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Tabelul nr. 2

Factor interesat Asteptari
Ministerul Transporturilor si | Prezentarea tuturor documentelor solicitate prin cererea
Infrastructurii

pentru emiterea autorizatiei de construire/desfiintare in mod
corect

Verificatorul/verificatorii atestati pe
domenii/subdomenii de constructii si
specialititi pentru instalatii

Prezentarea documentatiei, a detaliilor de executie in
vederea verificarii pentru protejarea vietii oamenilor, a
bunurilor acestora, a societatii si a mediului si pentru
asigurarea sanatatii si sigurantei persoanelor implicate, pe
intregul ciclu de viata a constructiilor

C.N.A.LR. S.A. este persoana juridici
romdnd de interes strategic national la
care Statul Roman este actionar
majoritar, entitate care functioneazi

sub autoritatea Ministerului
Transporturilor ~ si  Infrastructurii
(M.TI) pe baza de gestiune

economica si autonomie financiara.

C.N.ALLR. S.A. este Beneficiarul final al Proiectului iar
rolul sdu este acela de a promova procedura de achizitie
publica pentru contractarea serviciilor si de a implementa
din punct de vedere organizatoric/tehnic/economic  si
financiar Contractul, in scopul atingerii obiectivelor definite
pentru acest obiectiv de investitii.

Prezentarea documentatiei (S.F.)) in vederea avizarii.
Beneficiarul va analiza atat sub aspect tehnic si economic,
documentatiile tehnico-economice, in calitate de viitor
Administrator.

Autoritatile  administratiei  publice
locale — consilii locale, primdrii,
consilii judetene si presedinti de
consilii judetene din zona de influenta
a Proiectului

Sustinerea autoritatilor, la nivel national, a nevoii de a se
dezvolta infrastructura rutierd pentru a imbunatati nivelul de
trai al cetatenilor, pentru a atrage noi investitii, pentru a
creste gradul de valorificare a resurselor investitorilor locali
$i straini din zona de influenta a Proiectului. Rolul acestora
este de a sprijini Beneficiarul prin punerea la dispozitie a
datelor cu privire la strategiile locale de dezvoltare, prin
emiterea unor puncte de vedere obiective cu privire la
Proiect astfel incit sa existe o dezvoltare comuna,
armonioasi a obiectivelor de interes national/european cu
cele de interes local. De asemenea, autoritatile locale vor
acorda sprijin pentru efectuarea investigatiilor de teren si

pentru organizarea unor eventuale dezbateri
publice/prezentari ale Proiectului.
Ministere si/sau Agentii | Ministerele/Agentiile ~ guvernamentale coopereazi cu
guvernamentale - organe  de | celelalte structuri ale administratiei publice, cu sectorul
specialitate ale administratiei publice privat si cu societatea civila, la elaborarea politicilor si
centrale care realizeazd politica strategiilor Rolul acestor institutii in cadrul Proiectului este

guvernamentald in  domeniile de
interes stabilite de Guvern

acela de a colabora cu Ministerul Transporturilor si
[nfrastructurii in vederea implementdrii armonioase a
politicilor de transport si infrastructurid de transport cu
propriile politici in domeniul de reglementare adoptate la
nivelul Uniunii Europene si al organismelor internationale
(Ministerul Mediului, Ministerul Culturii, MApN, MALI,
Ministerul Energiei, ANPM, ANANP etc.).
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2 DESCRIEREA SERVICIILOR - Obiectul contractului consta in Elaborare Studiu de Fezabilitate (SF)
ssModernizare drum national DN 28G KM 2+111 — KM 94597

2.1.1 Obiectul contractului consta in Elaborare Studiu de Fezabilitate ”Modernizare drum nafional DN 28G
km 2+111 —km 9+597".

Scopul Beneficiarului este de a se asigura ca prin implementarea acestui contract se va furniza un proiect cu
suficientd ,pregitire matura” din punct de vedere tehnic, juridic, financiar, social si economic, bine fundamentati
cu privire la necesitatea si oportunitatea investitiei.

Serviciile pe care Prestatorul le va presta s1 realiza vor fi in conformitate cu prezentul caiet de sarcini, cu
prevederile legislatiei si reglementarilor tehnice in vigoare nationale si europene si in baza aplicarii unor
metodologii relevante, bazate pe cele mai bune practici nationale si internationale in domeniul infrastructurii de
transport rutier. Prestatorul va realiza serviciile solicitate la un nivel cantitatiy si calitativ minim solicitat prin
legislatie, prezentul caiet de sarcini, reglementrile tehnice in vigoare si in special prin Legea nr. 10/1995 privind
calitatea In constructii, republicatd cu modificirile si completarile ulterioare.

Prestatorul va fi responsabil pentru asigurarea resurselor aditionale (daca sunt necesare, in vederea
indeplinirii scopului Proiectului), fara a solicita alte costuri suplimentare, Beneficiarului.

Solutiile tehnice aferente fazei de proiectare vor fi prezentate si asumate implicit de Prestator, in
conformitate cu prevederile legislative in vigoare, inainte de prezentarea in C.T.E. D.R.D.P. lasi, respectiv C.T.E.
C.N.A.LR. S.A., dar i dupi avizarea solutiilor tehnice de citre C.T.E. CN.AILR.S.A.

Prestatorul va identifica si va aplica legislatia in domeniu si reglementarile tehnice in vigoare, roméne si
europene (standarde, normative, ghiduri, etc.) in vederea prestarii serviciilor solicitate conform Caietului de
Sarcini.

Documentatia tehnica aferenta Sudiului de Fezabilitate va fi prezentata si sustinuta de catre Prestator in
vederea avizarii, dupa caz la:

-Consiliul Tehnico-Economic al DRDP Iasi:

-Consiliul Tehnico-Economic al C.N.A.LR. SA :

-Consiliul Tehnico-Economic al MinisteruluiTransporturilor si Infrastructurii;
-Consiliul Tehnico-Economic Interministerial (daca este cazul);

-Comuisiile tehnice ale emitentilor de avize/acorduri/autorizatii.

2.1 DESCRIEREA PROIECTULUI

2.1.2  Situatia existenta

Drumul national DN 28G asigura legatura intre localitaile Tomesti — Holboca - Cristesti - Golaiesti circulatia
rutiera desfasurand-se in conditii precare, sectorul de drum national prezentand numeroase deformari permanente si
continue, sub actiunea traficului si a factorilor de mediu. Pe sectorul de drum au fost identificate predominant
degradari specifice imbracimintelor asfaltice, cum ar fi: fisuri s1 crapdturi (transversale si longitudinale), faiantiri in
placi si in panza de paianjen, tasari locale ale corpului drumului, cedari si rupturi de acostament, fagase etc.
Examinarea sistemului de colectare si evacuare a apelor a evidentiat ca acesta este format din santuri de beton sau
pamént. Podetele prin care se realizeaza descarcarea si evacuarea apelor din zona drumului sunt in mare parte
degradate.

Luénd in considerare starea tehnici necorespunzatoare, care caracterizeaza pe ansamblu drumul national DN
28G km 2+111-9+597, se considera ca realizarea modernizirii drumului este deopotriva oportuna si urgent necesara.

Avand in vedere starea tehnica de degradare a sectorului de drum, in anul 2025 a fost intocmita o expertiza
tehnica, de catre SC ROYAL CDV G2 SRL, care a fost avizata in C.T.E.- D.R.D.P. lagi cu avizul nr. 20309 din
16.12.2025, elaborata deExpert tehnic MLPAT, domeniu A4, B2, D: ing. luga Mihai — drum, Expert tehnic MLPAT,
domeniu Af: dr. ing. Zaharia Constantin si Expert tehnic ing. Brosteanu Teodor atestat MLPT, domeniul A4,B2.D —
Pod.

Prin Expertiza tehnica elaborata de Expert tehnic MLPAT, domeniu A4, B2, D: ing. Iuga Mihai — drum,
recomanda urmatoarele lucriri de modernizare:

Structura rutierd rezultati prin dimensionare a fost stabiliti tinéind cont de capacitatea portanti si de starea de
degradare a drumului, in conditiile inlocuirii complete a structurii rutiere existente. In conformitate cu prevederile
Normativelor AND 550/1999, PD 177/2001, AND 532/2022, NE 026/2004, NP 111/2004 si AND 592/2014, si tindnd
cont de traficul de calcul (Nc), se propune urmitoarea solutie tehnica:
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Structura rutiera elastica noua, realizata dupa frezarea integrala a imbracamintei din asfalt si a dalelor din
beton de ciment existente: 4 cm strat de uzura BA 16 sau MAS 16; 6 cm strat de legatura BAD22.4; 8 cm strat de baza
AB31.5; 25 cm strat de fundatie superior din piatra sparta; 30 cm strat de fundatie inferior din amestec balast;
I5 strat de forma din pamant stabilizat. Platforma drumului va fi amenajata pe latimea de 9.00 m, partea carosabila
va avea latimea de 7.00 m si acostamente cu latime de 1.00 m de fiecare parte, din care benzi de incadrare 2x0.50 m.

Scurgerea apelor, podete

Scurgerea si evacuarea apelor pluviale se vor realiza prin dispozitive de scurgere specifice drumurilor publice,
cum ar fi rigolele si santurile de beton, rigolele de acostament, rigolele carosabile, in conformitate cu normativele in
vigoare. Aceste dispozitive vor avea o sectiunea dimensionata astfel incat sa asigure evacuarea apelor meteorice.

Lucrari de asigurare a stabilitatii drumului

Pe traseul sectorului de drum studiat au fost identificate ziduri de sprijin atat de rambleu, cat si de debleu,
pentru asigurarea stabilitatii drumului.

Retele de instalatii aeriene si subterane

In cadrul investigatiilor efectuate in timpul inspectiei pe teren, in zona drumului au fost identificate retele
aeriene de utilitati, pe stalpi (energie electrica, telecomunicatii), retele de gaz, retele de termoficatie. Se va lua in
considerare relocarea sau protejarea acestora (precum si a celor subterane) conform prevederilor din Ordinul MT
1294/2017 si Normele Tehnice privind amplasarea lucririlor edilitare. Aceste actiuni sunt necesare in cazul in care
platforma drumului va fi largita conform cerintelor avizatorilor retelelor de utilitati.

Siguranta circulatiei, semnalizari si marcaje rutiere

Pentru asigurarea sigurantei circulatiei, Tn zonele deficitare cum ar fi: podetele si zonele cu rambleuri inalte,
se vor amplasa parapete de protectie metalice in conformitate cu prevederile din Normativul Tehnic AND 593/2012.
Parapetii vor fi echipati cu dispozitive reflectorizante pentru o vizibilitate imbunatitita.

Prin Expertiza tehnica elaborata de Expert tehnic MLPAT, domeniu Af: dr. ing. Zaharia Constantin, a avut ca
principale obiective evaluarea conditiilor geotehnice specifice amplasamentului, starea de echilibru actuala si
posibilitatea de aparitie a fenomenelor de tip alunecari de teren, consecinta a conditiilor geologice specifice existente
pe amplasament.

In urma investigatiilor de teren si laborator realizate s-a constatat ca stratul de fundare si zona activa a
sistemului rutier poate fi incadrate in categoria pamanturilor sensibile si foarte sensibile si pot fi incadrate in categoria
pamanturilor de tip P5.

Recomandarile generale, valabile pe intreg sectorul de drum studiat, respectiv DN 28G km 2+111 — 9+597,
in functie de particularitatea unde se regaseste:

Zone de debleu

Dispunerea unor rigole/santuri cu sectiune deschisa sau protejata, la marginea partii carosabile;

-Dispunerea unui sistem de drenaj longitudinal sub elementele de preluare si evacuare a apelor pluviale
proiectate;

-Camasuirea zidurilor de sprijin existente din beton in zona de debleu.

Zone de rambleu

-Realizarea unui sistem de preluare si evacuare a apelor pluviale pe toatd lungimea drumului cu profil pentru
a se evita infiltrarea apelor in corpul drumului:

-Realizarea zidurilor de sprijin de tip F.A.P. din beton armat C35/45 fundat direct cu parapete de protectie
conform AND 593/2012.

In conformitate cu cele 4 zone identificate si dezvoltate prin expertiza tehnica, la momentul actual se vor
dispune urmatoarele solutii:
ZONA 1 - km 44260 — km 4+290 cf ax proiectat (kin 4+210 — km 4+240 cf masurdtorilor din teren)

Expertul tehnic recomandd Lucréri de camdsuire a zidurilor de sprijin din beton existente in zona de debleu
In corelare cu recomandarile din expertiza tehnica realizata la cerinta A4, B2, D, pe toata lungimea sectorului
de drum se va inlocui complet structura rutiera.
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ZONA 2 - km 4+450 — kin 4+520 cf ax proiectat (km 4+405 — km 4+475 cf mdsurdtorilor din teren)

Expertul tehnic recomanda Realizare zid de sprijin de tip F.A.P. din beton armat C35/45 fundat direct.

Lucrarile de executie a zidului de sprijin comporta urmatoarele etape:

- Asigurare semnalizare rutiera corespunzatoare pe un singur sens de circulatie:

- Dispunerea unei sprijiniri temporare in zona drumului cu scopul de a asigura stabilitatea locala pe timpul
executiei lucrarilor;

- Se executa tronsoane de structuri de sprijin din beton armat, cu fundatie directa; La nivelul coronamentului
elevatiei se va dispune parapete metalice in conformitate cu AND 593/2012.

- Fundatia structurii se va dispune la min. 2.00m fata de cota drumului proiectat:

- In spatele structurii de sprijin se va executa un sistem de drenaj;

- Se va impermeabiliza in totalitate tronsonul consolidat prin realizarea de rigole/santuri din beton.

Adancimea de fundare in cazul terenurilor de tip PUCM va fi de min. 2.00 fatd de cota terenului natural.

In corelare cu recomandarile din expertiza tehnica realizata la cerinta A4, B2, D, pe toata lungimea sectorului
de drum se va inlocui complet structura rutiera.

ZONA 3 - Km 44945 — kn 54650 cf ax proiectat (Km 4+902 — km 3+607 cf mdsurdtorilor din teren )

Expertul tehnic recomanda Solutia 1 de interventie - Realizare zid de sprijin de tip F.A.P. din beton armat
C35/45 fundat direct.

Lucrarile de executie a zidului de sprijin comporta urmatoarele etape:

- Asigurare semnalizare rutiera corespunzatoare pe un singur sens de circulatie;

- Desfacerea zidului de sprijin din zidarie de piatra cedat si dispunerea unei sprijiniri temporare in zona
mediana a drumului cu scopul de a asigura stabilitatea locala pe timpul executiei lucrarilor;

- Se executa tronsoane de structuri de sprijin din beton armat, cu fundatie directa; La nivelul coronamentului
elevatiei se va dispune parapete metalice in conformitate cu AND 593/2012.

- Fundatia structurii se va dispune la min. 2.00m fata de cota drumului proiectat:

- In spatele structurii de sprijin se va executa un sistem de drenaj;

- Suprafetele de beton expuse se vor proteja impotriva coroziunii:

- Se va impermeabiliza in totalitate tronsonul consolidat prin realizarea de rigole/santuri din beton.

Adancimea de fundare in cazul terenurilor de tip PUCM va fi de min. 2.00 fata de cota terenului natural.

In corelare cu recomandarile din expertiza tehnica realizata la cerinta A4, B2, D, pe toata lungimea sectorului
de drum se va inlocui complet structura rutieri.

ZONA 4 — km 6+310 — km 6+341 cf ax proiectat (Km 6+235 — km 64266 cf mdasurdtorilor din teren)

Expertul tehnic recomandd Lucréri de camasuire a zidurilor de sprijin din beton existente in zona de debleu

In corelare cu recomandarile din expertiza tehnica realizata la cerinta A4, B2, D, pe toata lungimea sectorului
de drum se va inlocui complet structura rutiera.

Pe sectorul de drum national DN 28G km. 2+111 — 9+597, se regasesc 2 (doua) poduri:
- POD PE DN 28G KM 2+130 PESTE ORZENI LA HOLBOCA;

Prin Expertiza tehnici elaborati de Expert tehnic ing. Brosteanu Teodor atestat MLPT, domeniul A4,B2.D —
Pod, expertul tehnic recomanda inlocuirea completd a podului cu un pod nou din beton precomprimat si trecerea la
clasa de incarcare LM 1 conform Eurocod SR EN 199 1-2:2005.

- POD PE DN 28G KM 5+605 PESTE PARAU NECADASTRAT
Prin Expertiza tehnici elaborata de Expert tehnic ing. Brosteanu Teodor atestat MLPT, domeniul A4,B2,D —
Pod, expertul tehnic recomandi inlocuirea completa a podului cu un pod nou din beton precomprimat si trecerea la
clasa de incarcare LM 1 conform Eurocod SR EN 199] -2:2005.

2.2 Descrierea situatiei actuale la nivelul Beneficiarului

Obiectivul de investitii face parte din Lista Obiectivelor de Investitii cu Finantate de la Bugetul de Stat in anul 2026,
conform Legii nr. 43/2026 a bugetului de stat pe anul 2026- Titlul 55.01.12 — Investitii ale agentilor economici cu
capital de stat.
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Nota de fundamentare nr. 10068 a fost aprobata de citre ordonatorul principal de credite pe 06.04.2026.

2.3 Stabilirea criteriilor, cerintelor si etapelor de proiectare

Serviciile solicitate sunt de elaborare S.F. in conformitate cu reglementirile tehnice, cu legislatia in vigoare si cu
cerintele din Caietul de sarcini.

Proiectarea se va efectua cu respectarea continutului cadru definit in H.G. 907/2016 privind etapele de elaborare si
continutul cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investifii finantate din
Jonduri publice, cu modificarile si completarile ulterioare.

Prestatorul va identifica $i va analiza actele normative, standardele si ghidurile, nationale si europene aplicabile si
relevante pentru fiecare activitate necesara proiectdrii si pentru celelalte activitati de prestat conform prezentului
Caiet de sarcini.

Rezultatul analizelor detaliate elaborate, in conformitate cu paragraful de mai sus, va fi prezentat impreuna cu
criteriile de proiectare care urmeazi si fie aplicate in vederea proiectarii in cadrul Raportului de inceput.

Urmatoarele activitati trebuie realizate de Prestator in cadrul Contractului ce rezulta din aceasta procedura:

Nr. Activitate Detaliere activititi
1. Elaborare  Studiu  de | Activitatea va include colectare date, vizite in amplasament,
fezabilitate in | analize preliminare, definirea optiunilor.
conformitate cu HG : .. ; g
- Vor fi efectuate studiile de teren necesare: studiu topografic,
- studiu geotehnic, studiu hidraulic, studiu de trafic.

Toate documentatiile geotehnice vor fi verificate de un Verificator de Proiecte atestat pentru domeniul Af —
wRezistenta si stabilitatea terenului de fundare al constructiilor si a masivelor de pdamant”.

Toti expertil nominalizati trebuie si fie independenti si sd nu existe conflicte de interese in responsabilitatile
ce le revin. Costurile aferente mobilizirii expertilor sunt considerate a fi incluse in pretul ofertat, Prestatorul neputind
solicita ulterior semnirii contractului sume suplimentare pentru decontarea serviciilor prestate de experti.

Toate activitatile trebuie realizate cu respectarea legislatiei si a reglementarilor tehnice in vigoare, aplicabile
specificului obiectivului de investitii.

23.1  Activitati de proiectare preliminari

Activitatile de proiectare constau in completdri atat in cadrul partii scrise, cat si in cadrul partii desenate, in
conformitate cu reglementirile tehnice si legislatia in vigoare (Coduri de proiectare/Burocoduri/reglementiri in
domeniul geotehnica/mediu, Normative revizuite etc.) cu respectarea prevederilor prezentului Caiet de sarcini, a
reglementarilor tehnice in vigoare si a formatului cadru definit in H.G. nr. 907/2016.

Detalierea modului de realizare a activi tatilor de proiectare:
+ Proiectare lucriiri de drum:
Prestatorul va realiza o analiza ce va include costuri pentru operare si intretinere, siguranti, impact asupra

mediului si impact socio-economic, pentru a Justifica solutia cea mai avantajoasa din punct de vedere tehnic si
economic. Profilul transversal proiectat va avea caracteristicile tehnice ale unui drum national.

Sistemul de scurgere a apelor reprezintd una din caracteristicile cele mai importante pentru durata de viata a
Proiectului si pentru asigurarea unei exploatdri corespunzitoare a acesteia in conditii de siguranta. Prin urmare,
Prestatorul va acorda importanta cuvenita proiectului privind sistemul de colectare si scurgere a apelor. Se vor stabili
solutii constructive pentru asigurarea scurgerii apelor pluviale si pentru drenarea si evacuarea apelor subterane ce pot
afecta corpul drumului.
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+ Siguranta circulatiei rutiere

Se vor elabora studii de circulatie necesare justificirii tipurilor de amenajari proiectate in scopul identificarii modului
de asigurare a capacitatii de circulatie in intersectii. Indicatoarele si marcajele rutiere permanente vor fi in
conformitate cu standardele in vigoare si cu legislatia specifica, aflate in vigoare la data de referinta.

Parapetele de siguranti se vor proiecta avéind in vedere respectarea reglementirilor in vigoare.
+ Proiectare structura rutier:

Dimensionarea structurii rutiere va tine cont de noile valori obtinute in cadrul Studiului de trafic, si se va realiza
in conformitate cu prescriptiile din reglementarile tehnice in vigoare, PD 177/2001 »Normativ pentru dimensionarea
sistemelor rutiere suple si semirigide (metoda analitica)” si conform Normativului AND 584/2012 etc.

Dimensionarea structurii rutiere se realizeazi in functie de intensitatea si de compozitia traficului de perspectiva,
de caracteristicile fizico-mecanice si de caracteristicile de deformabilitate ale materialelor, conform reglementirilor
in vigoare. Alegerea tipului de structuri rutierd se va realiza pe baza unui studiu tehnico-economic, tinindu-se seama
si de lucrarile de intretinere necesare fiecarui tip de imbracaminte rutieri in exploatare,

Structura rutiera propusa se va verifica la actiunea fenomenului de inghet-dezghet in baza adancimii maxime de
inghet conform STAS 1709/1 - 90 Actiunea fenomenului de inghet - dezghet la lucrdri de drumuri. Adancimea de
inghet in complexul rutier. Prescriptii de calcul, si totodatii se va asigura la nivelul terenului de fundare (patului
drumului) o capacitate portanta minima recomandata, caracterizata prin valoarea modulului de elasticitate dinamic
echivalent de 100 MPa. Pe zonele unde aceasta valoare nu este asigurata se vor prevedea masuri care sa asigure acesta
valoare minima.

Straturile bituminoase componente ale structurii rutiere vor fi prevazute in conformitate cu prevederile
Normativului AND 605 - Mixturi asfaltice executate la cald. Conditii tehnice privind proiectarea, prepararea si
punerea in opera.

Solutia finala a structurii rutiere va rezulta in baza unei analize multicriteriale, in baza a minim 5 parametri, care
vor pune accent pe lucrdrile de intretinere si costurile initiale de investitie.

Breviarul de calcul de la nivelul structurii rutiere va fi insotit de caietele de sarcini aferente tehnologiilor si
materialelor care se pun in opera. La nivelul fiecirui material cu pondere importanta utilizat, Prestatorul va indica
surse de aprovizionare.

4+ Lucriri de consolidare terasamente si lucriri de terasamente:

Prestatorul va intocmi Studiul de Fezabilitate astfel incat si asigure masuri corespunzitoare pentru stabilitatea
taluzurilor si pentru consolidarea (Tmbunatatirea) terenului de fundare, acolo unde este cazul. Proiectarea lucrérilor
de acest tip va tine cont, in primul rind, de informatiile si recomandarile incluse in Studiul Geotehnic existent siin
studiul efectuat, in completare, de Prestator, dar, daca este cazul, si de alte date pertinente, documentate, pe care
Prestatorul le va evidentia in Proiect.

4+ Lucriri hidrotehnice:

Ca urmare a elaborarii studiului hidraulic si hidrologic, Prestatorul va propune masuri privind protectia
terasamentelor (daca este cazul).

Exproprieri (daca este cazul): servicii — identificare a proprietarilor de terenuri afectate de
lucrare/cadastru/evaluare;

2.3.2  Evaluarea impactului asupra sigurantei rutiere si Audit de siguranta rutier:

Pentru finalizarea serviciilor de elaborare a Studiului de fezabilitate, Prestatorul va pune la dispozitie toate
documentatiile necesare, conform Legii 265/2008 republicata cu completdri si modificari ulterioare privind
gestionarea siguranfei circulatiei pe infrastructura rutierd, pentru realizarea Auditului de siguranta rutiera - stadiul
I. Auditul de siguranta rutierd, este in responsabilitatea Beneficiarului.
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Este necesar ca Prestatorul sa precizeze elementele de siguranta rutiera proiectate in vederea Tmbunitatirii
sigurantei participantilor la trafic, specificarea masurilor de calmare a traficuluj proiectate in vederea reducerii
numarului de accidente etc. Prestatorul va lua in considerare faptul ca misurile impuse prin ASR — stadiul I trebuje
implementate la faza de Proiect Tehnic.

2.3.3  Evaluarea impactului asupra mediului

Prestatorul va anexa, la actul de reglementare in domeniul protectiei mediului, documentatia privind evaluarea
impactului asupra mediului (Memoriul de prezentare, Raport privind impactul asupra mediului, Evaluare adecvata,
Studiul de evaluare a impactului asupra corpurilor de apa — S.E.I.C.A., Studiu privind impactul proiectului asupra
climei si vulnerabilitatea proiectului la schimbarile climatice, alte studii specifice de mediu, etc.) care a stat la baza
obtinerii acestuia.

+ Studiul de Evaluare Adecvata (dupa caz):

Studiul de Evaluare Adecvata va fi intocmit numai la solicitarea autoritarii competente pentru protectia mediului
si va respecta cerintele din indrumarul transmis de autoritatea competenta de mediu si cu prevederile legale in vigoare,

+ Evaluarea impactului asupra corpurilor de ap: (dupi caz):

Prestatorul va elabora Studiul privind evaluarea impactului asupra corpurilor de apa ( SEICA). In cadrul SEICA
se vor analiza potentialele efecte ale proiectului asupra starii/potentialului ecologic al corpurilor de apa de suprafata,
asupra starii chimice a acestora si asupra stdrii calitative si cantitative a corpurilor de apa subterani. Analiza
impactului asupra corpurilor de apa subterand se va baza pe datele si informatiile solicitate Administratiei Nationale
Apele Romine.

+ Raportul privind impactul asupra mediului:

In cadrul RIM, Prestatorul va furniza informatii, acoperind impactul direct, indirect, secundar, cumulativ, pe
termen scurt, mediu si pe termen lung, impactul temporar si permanent/ rezidual, impactul pozitiv si negativ al
Proiectului.

Raportul privind impactul asupra mediului se bazeazi pe indrumarul intocmit si transmis titularului proiectului
de autoritatea competenta pentru protectia mediului. Transmiterea, de citre autoritatea competenta pentru protectia
mediului, a indrumarului nu exclude posibilitatea solicitirii ulterioare de informatii suplimentare. RIM va include
concluziile studiului privind vulnerabilitatea proiectului la schimbirile climatice dar si concluziile Studiului de
evaluare adecvata acceptate de autoritatea competenta de mediu si ale Studiului de evaluare a impactului asupra
corpurilor de apa, in cazul in care astfel de studii vor fi solicitate de catre autoritatile competente.

+ Analiza vulnerabilitatii proiectului la schimbirile climatice:
Prestatorul va elabora Studiul privind impactul proiectului asupra climei si vulnerabilitatea proiectului la
schimbdrile climatice.

Avind in vedere prevederile Directivei 2014/52/UE de modificare a Directivei 201 1/92/UE privind evaluarea
efectelor anumitor proiecte publice si private asupra mediului este necesara realizarea unui Studiu privind impactul
proiectului asupra climei si vulnerabilitatea proiectului la schimbirile climatice.

Pentru realizarea acestui studiu vor fi utilizate recomandirile ghidului elaborat de citre Uniunea Europeana-
Directia Generala de Actiuni Climatice (DG-CLIMA) - ,,Guidelines for project managers: Making vulnerable
investments climate resilient”'

Prestatorul va obtine, in numele Beneficiarului, Declaratia autoritdfii responsabile privind monitorizarea
Siturilor Natura 2000, daca va fi cazul, in functie de incadrarea proiectului in procedura de evaluare adecvata.

' A se vedea: https:i!c]imate-adapl.cca.europa.cuimeladatzu'guidances!non—papcr-guidelincs—for~project—managers—making
\-'ulnerable-inves[mcnts-climate—resiIienl;’guicleIines-l‘onprqicct-managcrs.pdl'
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Prestatorul va realiza analiza privind vulnerabilitatea proiectului la schimbrile climatice si evaluarea impactului
asupra corpurilor de apa.

In functie de decizia autoritatii competente pentru gestionarea apelor, Prestatorul va elabora Studiul de evaluare
a impactului asupra corpurilor de apa si va obtine in Numele Beneficiarului Declaratia autoritctii competente
responsabile cu gestionarea apelor. Prestatorul va efectua in numele C.N.A.LR. S.A. procesul de consultirii publice
in conformitate cu prevederile legislatiei in vigoare. Prestatorul va efectua, in numele C.N.A.LR. S.A, informarea
publicului si autoritarilor relevante cand s-a luat o decizie de aprobare si/sau amanare (daca e cazul) sau de respingere
a dezvoltarii Proiectului.

Rezultatele procesului de consultare vor fi apoi incluse in RIM, care impreuna cu proiectul tehnic definit in baza
studiului de fezabilitate va sta la baza obtinerii actului de reglementare in domeniul protectiei mediului. Prestatorul
va obtine, in numele C.N.A.LR. S.A., actul/actele de reglementare in domeniul protectiei mediului care vor permite
obtinerea Autorizatiei de Construire.

+ Plan de Management de Mediu:

Prestatorul va avea obligatia de a elabora un Plan de Management de Mediu (PMM), care trebuie sa asigure
conformarea cu prevederile si ghidurile aplicabile agreate de autoritatile competente de mediu, care pot fi la nivel
local, regional, national si/sau international.

La momentul finalizarii procedurii de mediu si dupa obtinerea Acordului de Mediu, Prestatorul are obligatia de
a transmite la C.N.A.LR. S.A. dosarul care sa contina documentatiile complete si toata corespondenta care a stat la
baza emiterii Acordului de Mediu cat si a celorlalte Acte de Reglementare obtinute in timpul procedurii.Prestatorul
va lua in considerare, pe cat posibil, ca Proiectul sa nu afecteze arii naturale protejate (de tip Natura 2000, arii naturale
protejate de interes national si international etc.).

2.3.4  Autorizatii, avize si acorduri

Prestatorul va elabora, in conformitate cu prevederile legale in vigoare, documentatiile necesare obtinerii
Certificatelor de Urbanism, va depune/transmite documentatiile intocmite tuturor administratiilor locale si judetene
ale caror teritorii vor fi afectate/ocupate de traseul Proiectului si va obtine, in numele Beneficiarului, Certificatele de
Urbanism necesare, inclusiv cu documentatiile necesare avizate »Spre neschimbare™ de citre emitent.

Prestatorul va verifica cu atentie toate conditiile impuse in Certificatul de Urbanism, in special conditiile
referitoare la restrictiile impuse de planurile de amenajare teritoriala deja aprobate, precum si conditiile mentionate
in avizele si acordurile pe care le va obtine.

[n urma obtinerii Certificatelor de Urbanism, Prestatorul este responsabil pentru elaborarea imediata a oriciror
documentatii de specialitate necesare in conformitate cu cele prevazute de legea romana in vigoare si va obtine, in
numele Beneficiarului, toate avizele, acordurile, permisele si a autorizatiile necesare (inclusiv P.U.Z. daca este
solicitat, cu respectarea prevederilor O.U.G. 49/2017 cu modificarile st completarile ulterioare, SEICA, dupi caz).

In vederea emiterii Autorizatiei de Construire, atit Certificatele de Urbanism cat si avizele/ acordurile trebuie
sa se regaseasca mentiunea ca sunt emise pentru ,,autorizarea lucrdrilor’”.

Prestatorul va intocmi documentatia in vederea obtinerii avizelor/ordinelor de scoatere a terenurilor
expropriate, dupii caz, din circuitul agricol si forestier in conformitate cu legislatia in vigoare. Prestatorul va
intocmi studii de specialitate si studii de coexistenta pentru obtinerea avizelor de utilititi, in conformitate cu
cerintele avizatorilor si a legislatiei aplicabile in vigoare. Studiile de specialitate si de coexistenta vor fi
aprobate de avizatori prin grija Prestatorului. Costul lor va fi evaluat si estimat in propunerea financiara. In
cazul in care in propunerea financiara nu este o linie separata pentru aceste studii, se considera ca Prestatorul
si-a inclus si distribuit aceste costuri in articolul de oferta financiara.
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Prestatorul trebuie sa aibi in vedere si va fi responsabil referitor la faptul ca unele institutii si autoritati emit
initial avize, acorduri, autorizatii preliminare urméand ca de indeplinirea anumitor conditii sau completdri sa fie emise
avize, acorduri, autorizatii finale. Prestatorul va fi responsabil de obtinerea tuturor aprobarilor/avizelor/ autorizatiilor
finale si intocmirea documentatiei necesare pentru respectarea conditiilor din avize. Prestatorul raspunde de obtinerea
autorizatiilor, acordurilor, licentelor si avizelor necesare ca urmare a Proiectului final al Prestatorului.

Prestatorul poate incheia contracte cu firme de specialitate sau institutii specializate, atestate in vederea
elabordrii documentatiilor specifice conform legii in vigoare si cerintelor avizatorilor, in vederea intocmirii studiilor
de coexistenta sau studiilor de specialitate pentru obtinerea avizelor. Costul lor va fi evaluat si estimat in propunerea
financiara.

Prestatorul va fi responsabil in legatura cu orice aviz, acord, permis, aprobare si/sau autorizatie va fi necesar
sa isi obtina pentru echipa si echipamentele sale pe toata perioada de implementare a contractului, att in perioada
executdrii masuratorilor, a studiilor si a oriciror investigatii de teren pe amplasamentul Proiectului, cat si ori de cate
ori va fi necesar. Prestatorul este responsabil de a mentine in termenele de valabilitate, orice aviz, acord, permis si
orice aprobare si/sau autorizatie in scopul obtinerii Autorizatiei/ Autorizatiilor de Construire.Prestatorul trebuie sa se
familiarizeze in totalitate cu avizele necesare si procedurile aferente pentru obtinerea acestora si trebuie sa le aiba in
vedere la Tntocmirea planului detaliat de implementare prezentat in Raportul de inceput.

Prestatorul va preda citre Beneficiar Certificatul de Urbanism, precum si documentatia atasata acestuia care
va avea viza ,vizat spre neschimbare™.

Totodata, se va pune la dispozitia Beneficiarului cate un exemplar al documentatiilor ce au stat la baza obtinerii
avizelor/acordurilor si autorizatiilor.

2.3.5  Analiza cost-beneficiu si Modelul financiar

Pe baza investigatiilor de teren, studiilor, activitdtilor de proiectare, evaludrilor etc. Prestatorul va realiza
analiza cost-beneficiu a Proiectului in vederea Justificarii traseului optim, a determinarii indicatorilor tehnico-
economici de cost precum si a indicatorilor de eficienta financiara si economica specifici Proiectului.

Rezultatele Analizei Cost-Beneficiu vor sta la baza deciziilor de investitie si de finantare a Proiectului.
4+ Analiza Cost-Beneficiu:

Previziunile aferente Analizei Cost Beneficiu se vor realiza pentru un orizont de previziune explicit de 30 de ani
corelat cu perioada studiului de trafic.

Datele prognozelor de trafic vor constitui informatii pentru calculul beneficiilor economice.
In elaborarea Analizei Cost-Beneficiu, Prestatorul va include urmatoarele:

® Identificarea investitiei si definirea obiectivelor:

e Analiza si estimarea costurilor, devize si graficul de realizare al investitiei;
e Analiza Optiunilor;

e Analiza Financiara;

e Analiza economica;

e Analiza de senzitivitate;

e Analiza de risc;

e  Modelul Financiar;

° Manualul de Utilizare al Modelului Financiar;

2.3.6  Estimiri generale de cost si devizul general de cheltuieli

Devizul General va fi intocmit in conformitate cu cerintele Hotararii Guvernului nr. 907/2016, cu modificarile si
completarile ulterioare. Prestatorul va ntocmi un deviz general de cheltuieli pentru intregul proiect si devize pe
obiecte ce vor cuprinde lista de cantititi pe articole conforme cu indicatoarele de norme de deviz, precum si estimarile
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de cost aferente pentru fiecare categorie principald de lucrari. Prestatorul va detalia sursa folosita, acolo unde este
cazul, pentru derivarea/calcularea acestor costuri.

2.3.7 Audit de siguranti rutieri

Astfel, Prestatorul va pune la dispozitie toate documentatiile necesare, conform Legii 265/2008 republicata cu
completdri si modificari ulterioare privind gestionarea siguranfei circulafiei pe infrastructura rutierd, pentru
realizarea Auditului de siguranta rutiera. Auditul de siguranta rutiera, conform legii, este in responsabilitatea
Beneficiarului. Este necesar ca Prestatorul sa precizeze elementele de siguranta rutiera proiectate in vederea
imbunatatirii sigurantei participantilor la trafic, specificarea masurilor de calmare a traficului proiectate in vederea
reducerii numarului de accidente etc.Proiectu] va fi elaborat de citre Prestator in asa maniera incat sa inliture orice
risc care ar putea apirea in urma auditirii proiectului, iar daca aceste riscuri vor fi datorate/generate de citre
neconformitati ale proiectului, acestea vor fi asumate si remediate de citre Prestator.

2.3.8  Verificarea tehnicii a proiectelor

In conformitate cu Regulamentul privind expertizarea si verificarea tehnica a proiectelor aprobat prin H.G.
925/1995 modificat prin HG 742/2018, Prestatorul va asigura verificatori tehnici atestati national pentru verificarea
tehnica a documentatiilor de obtinere avize/acorduri.

Toate documentatiile geotehnice, vor fi verificate de un Verificator de Proiecte atestat pentru domeniul Af —
wRezistenta si stabilitatea terenului de Jundare al constructiilor si al masivelor de pamant”.

Pentru respectarea Regulamentului privind expertizarea si verificarea tehnica a proiectelor aprobat prin H.G.
925/1995 cu modificarile si completarile ulterioare, Beneficiarul deleagd Prestatorului obligatia de a asigura
verificatorii autorizati impusi de legislatia in vigoare, astfel, acesta va asigura verificatori tehnici atestati national
pentru verificarea tehnica a documentatiilor pentru toate domeniile aferente fazelor S.F.

Toti expertii nominalizati de Prestator trebuie sa fie independenti si sa nu existe conflicte de interese in
responsabilitatile care le revin.

Costurile aferente mobilizirii expertilor sunt considerate a fi incluse in pretul ofertat, Prestatorul
neputind solicita ulterior semniirii contractului sume suplimentare pentru decontarea serviciilor prestate de
experti.

Este necesar ca toti expertii care vor fi nominalizati si utilizati de Prestator sa fie agreati de Beneficiar. Dupa
semnarea contractului Prestatorul va transmite o lista cu expertii pe care intentioneaza sa-i foloseasca pentru
verificarea tehnica a proiectelor care va contine minim: numele expertului, domeniul de expertiza, legitimatia
expertului, precum si alte date pe care le considera relevante.

2.4 Rezultatele care trebuie obtinute in urma prestarii serviciilor

Realizarea Studiului de Fezabilitate se va face tinand cont de aplicabilitatea in totalitate a legislatiei in vigoare
(norme, normative, standarde, legi, etc.) romane si europene.

Documentatiile intocmite de Prestator vor respecta continutul cadru definit in HG 907/2016 privind etapele de
elaborare si continutul cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii
finantate din fonduri publice.

Prestatorul se va angaja si presteze serviciile si lucrdrile de o maniera rezonabila si prin competenta si
profesionalismul asteptate din partea unei organizatii cu statut profesional ridicat, in conformitate cu standardele
stabilite Tn acest Caiet de Sarcini. Prestatorul va fi responsabil pentru identificarea si minimizarea riscurilor de
implementare si finalizare a proiectului Elaborare Studiu de Fezabilitate (SF),,Modernizare drum national DN 28 G
km. 24111 — km. 9+597”. Beneficiarul urmireste ca in urma executiri acestor servicii sa se defineasca un Proiect

1

robust, temeinic analizat si care sa corespunda celor mai fnalte standarde tehnice, sociale si de mediu posibile.
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Implementarea Contractului in conformitate cu prevederile prezentului Caiet de Sarcini trebuie s conduci cel

putin la atingerea urmatoarelor rezultate finale masurabile:

Tabelul nr. 3

Activitate/Etapi Rezultat asteptat / Punct de referinta

Elaborare Studiu de fezabilitate Studiul de fezabilitate, predat la Beneficiar, in termen
de 6 luni de la data de incepere, insotit de avizele
solicitate prin Certificatul de Urbanism.

Va fi asigurata asistenta tehnica pentru intocmirea documentatiei de atribuire PT si executie lucrari.

Realizarea Studiului de Fezabilitate se va face tinand cont de prevederile prezentului Caiet de Sarcini si de

aplicabilitatea in totalitate a legislatiei in vigoare, cu toate detaliile necesare aplicarii acestora, inclusiv:

25

Intocmirea documentatiilor pentru obtinerea Certificatului de Urbanism:;

Intocmirea tuturor documentatiilor necesare pentru obtinerea avizelor/acordurilor conform Certificatului de
Urbanism;

Implementarea in totalitate a tuturor recomandarilor / conditiilor care reies din avizele si acordurile obtinute;
Obtinerea Certificatului de Urbanism si a avizelor emise de Beneficiarii retelelor si utilitatilor afectate, daca
este cazul, in vederea obtinerii Autorizatiei de Construire;

Studii de teren: studiu geotehnic intocmit conform regelmentarilor tehnice in vigoare, cu viza Af, studiu
topografic, vizat de OCPI, extras ortofotoplan, studiu hidraulic (daca este cazul);

Stabilirea Categoriei de importanta a obiectivului.

Atributiile si responsabilititile Pirtilor

Pe parcursul prestarii serviciilor, Prestatorul este responsabil pentru indeplinirea urmatoarelor atributii:

d.

ug

verificarea tuturor datelor. Dupi verificare si analizi, Prestatorul va confirma exactitatea
informatiilor puse la dispozitie de ciitre Beneficiar, le va actualiza, completa si isi va asuma
responsabilitatea si raspunderea pentru datele care vor fi utilizate in cadrul proiectului. De asemenea,
Prestatorul, cu sprijinul Beneficiarului va solicita de la Autorititile locale date/informatii/studii/strategii de
dezvoltare locald durabili (P.UZ/P.UGetc.), cu posibil impact in zona de influentd a Proiectului.

Prestatorul impreuna cu Beneficiarul si reprezentanti ai Autoritatilor locale, dupa caz, vor efectua vizite in

amplasament pentru a certifica analizele efectuate, pentru a identifica conditiile actuale si eventuale
constringeri in zona de influenta a Proiectului, De asemenea, in cadrul acestor vizite, Prestatorul va identifica
posibilitatile de acces in vederea efectudrii studiilor de teren (topografice, geotehnice etc.);

realizarea activitatilor in cadrul Contractului in conformitate cu cerintele legislatie aplicabile specificului
obiectivului de investitie pentru care se solicitd realizarea documentatiilor tehnico-economice, a
reglementarilor tehnice in vigoare aplicabile  specificului obiectivului de investitie si a prevederilor
prezentului Caiet de Sarcini;

realizarea tuturor planurilor de lucru pentru derularea activitatilor in cadrul Contractului in conformitate cu
cerintele din Caietul de sarcini;

Punerea la dispozitia Beneficiarului in timp util a tuturor documentelor, incluzind, dar fira a se limita la:
documentatii tehnico-economice, planuri de lucru al activitatilor actualizat, rapoarte de progres;
actualizarea calculelor, desenelor si specificatiilor pentru a reflecta toate revizuirile, inclusiv toate cerintele si
informatiile furnizate de terte parti (autoritatile, subcontractori etc.)

transmiterea cétre Beneficiar spre revizuire si aprobare a documentelor solicitate. De asemenea, orice
modificare a acestora trebuie aprobata de citre Beneficiar;

prezentarea documentatiilor tehnice si a rapoartelor in formatul/formatele care s respecte cerintele stabilite
prin reglementarile tehnice si cele stabilite de Beneficiar
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1. colaborarea cu personalul Beneficiarului alocat pentru serviciile desfasurate conform Contractului

(monitorizarea progresului activitatilor in cadrul Contractului, coordonarea activitatilor in cadrul

Contractului, feedback).

efectuarea serviciilor numai cu personal atestat, potrivit legii;

k. asistarea Beneficiarului si punerea la dispozitia Beneficiarului a documentelor suport necesare in relatia cu
institutiile abilitate Tn materie de control si asigurare a calitatii in constructii

I punerea la dispozitia Beneficiarului a tuturor informatiilor solicitate pentru a sprijini procesul de evaluare a
performantei Contractorului tn legitura cu realizarea activitatilor din Contract;

L

m. oferirea de suport si gestionarea lectiilor invitate in vederea imbunatatirii activitatilor din contract;

n. indexarea tuturor documentelor transmise Beneficiarului atat pe perioada derulirii activitdtilor cit si Tnainte
de finalizarea Serviciilor;

0. relationarea, in scris, cu toti factorii interesati (Beneficiar, autoritati, experti etc.) implicati in realizarea,
avizarea sau autorizare prestatiilor contractate aferente obiectivului, in vederea optimei efectudri a acestora:

p. asigurarea cd nu va utiliza, in executarea Contractului, in niciun fel si in nicio masurd, personalul angajat al
beneficiarului, mai putin in cazurile $1in masura in care partile convin altfel printr-o modalitate prevazuti in
contract.

Prestatorul va realiza elaborarea documentatiilor tehnico-economice si continutul acestor documentatii dupi cum
este necesar si stabilit prin reglementirile tehnice aplicabile documentatiilor tehnico-economice pentru obiective de
investitii astfel incat si poata furniza in orice moment evidente, atit Beneficiarului, cat si factorilor interesati, pentru
deciziile sale pe baza detaliilor si solutiile tehnice analizate, a calculelor si analizelor efectuate.

Prestatorul va respecta actele normative, standardele si ghidurile, nationale si europene in vigoare.

Prestatorul va depune toate diligentele necesare si va actiona in cel mai scurt timp posibil, pentru a da curs
solicitdrilor venite din partea Beneficiarului, solicitari ce derivi din natura serviciilor care fac obiectul Contractului,
cu conditia ca acestea sa fie comunicate in mod expres de citre Beneficiar Prestatorului, ca fiind solicitiri direct
legate de indeplinirea obiectului Contractului si a obiectivelor Beneficiarului.

Beneficiarul este responsabil pentru:

a. punerea la dispozitia Prestatorului a tuturor informatiilor disponibile pentru obtinerea rezultatelor agteptate;

b.  punerea la dispozitie a unui spatiu pentru derularea intalnirilor de lucru si a sedintelor de analizd a progresului
in cadrul Contractului

¢. desemnarea si comunicarea citre Prestator a echipei/persoanei responsabile cu interactiunea si sprijinul oferit
Prestatorului;

d. asigurarea tuturor resurselor care sunt in sarcina sa pentru buna derulare a Contractului;

e. achitarea contravalorii prestatiilor executate de citre Prestator, Tn baza facturilor emise de citre acesta, asa
cum este stabilit prin Contract;

S Documentarea in scris a oriciarui motiv de respingere a rezultatelor furnizate de Prestator in cadrul
Contractului, prin raportare la prevederile legale, la reglementirile tehnice in vigoare si la cerintele prezentului
Caiet de Sarcini, dupi caz.

3 RESPONSABILITATILE PRESTATORULUI
3.1  Responsabilitiiti cu caracter general

In raport cu obiectivele anticipate pentru Contract, responsabilititile Prestatorului sunt:
1. Asigurarea planificarii resurselor pe toata perioada derularii Contractului pe baza informatiilor puse la
dispozitie de Beneficiar;
il Asigurarea valabilitatii tuturor autorizatiilor si certificatelor detinute (atat pentru organizatia sa, cit si pentru
personalul propus pentru executarea lucrarilor), care sunt necesare (conform legislatiei In vigoare) pentru
executarea lucrarilor;
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iii.  Respectarea legislatiei privind sdnatatea si securitatea in munci $i protectia mediului inconjurdtor si a
cerintelor specifice ale Beneficiarului, precum si a oriciror acte normative aflate in interdependenti cu
obiectul Contractului, pe toata durata acestuia:

V. Planificarea activitatii si asigurarea capacitatii de personal calificat necesara pentru indeplinirea obligatiilor
sale, cu respectarea celor mai bune practici din domeniu, a prevederilor legale si contractuale relevante sicu
deplina intelegere a complexitatii legate de derularea cu succes a Contractului, astfel incat si se asigure
indeplinirea obiectivelor Beneficiarului;

V. Propunerea spre aprobare citre Beneficiar, a unui grafic de executie, incluzand datele de finalizare a fiecire;
activitati;
Vi.  Asigurarea unui grad de flexibilitate in executarea lucrdrilor in functie de necesitdtile obiective ale
Beneficiarului, la orice moment in derularea Contractului;
Vil.  Acceptarea realizarii de verificiri de citre Beneficiar pe durata derularii Contractului in ceea ce priveste

indeplinirea oricrei si tuturor obligatiilor sale si prezentarea la cerere a oriciruj st tuturor documentelor
Justificative referitoare la indeplinirea acestor obligatii.

Prestatorul va fi responsabil fati de Beneficiar ci isi va indeplini corespunzator toate responsabilitatile ce decurg
din prezentul Caiet de sarcini, obligatiile contractuale si solicitirile autoritatilor competente (si/sau ale
Beneficiarului).

Prestatorul are raspunderea planificarii activitatii sale si asigurarea capacittii de personal calificat necesar pentru
indeplinirea obligatiilor sale ca un bun profesionist cu respectarea celor mai bune practici din domeniu, cu respectarea

prevederilor legale si contractuale relevante si cu deplina intelegere a complexititii legate de derularea Contractului
conform planificarilor, astfel incat sa se asigure indeplinirea obiectivelor Beneficiarului.

3.2 Responsabilititi referitoare la realizarea efectivi a serviciilor in cadrul Contractului

a.  Prestatorul va proiecta si va fi responsabil si raspunzator pentru proiectarea Lucririlor Permanente in
conformitate cu prevederile din Contract si legislatia aplicabila, cu respectarea Caietului de Sarcini si a
Ofertei Tehnice.

b. Cod Etica. In indeplinirea obligatiilor sale contractuale, Prestatorul va respecta legile in vigoare si se va
asigura ca Personalul sau respecta, de asemenea, aceste Legi. Va actiona conform coduluj de conduiti al
profesiei sale. Se va abtine si faci declaratii publice cu privire la Contract fira aprobarea prealabila a
Beneficiarului.

¢. Prestatorul se va asigura ca personalul siu specializat este autorizat si/sau certificat in conformitate cu
prevederile Legii.

d. Respectarea sistemului de asigurare a calitatii nu va exonera Prestatorul de niciuna din sarcinile, obligatiile
si responsabilititile sale.

e. Prestatorul va lua toate masurile necesare pentru protectia mediului inconjurator si pentru limitarea daunelor
sau afectarii populatiei si a proprietatilor ca urmare a poludrii, zgomotului si a altor consecinte ale activitatii
sale. Aceste masuri vor fi prevazute in documentatia tehnica elaborati si vor fi conforme cu cele previzute
in Specificatii si n actul de reglementare in domeniul mediului,

f.  Prestatorul va lua toate misurile pentru angajarea intregului personal si a fortei de munca, in conformitate cu

prevederile Legii.

Prestatorul va obtine de la asiguritori angajamentul de a informa personal si direct Beneficiarul cu privire la

g

orice eveniment ce poate aduce, anula sau modifica in orice fel asigurarea in cauza.

h.  Prestatorul va respecta in activitatea de proiectare toate cerintele din Certificatul de Urbanism etc., obtinut
de Prestator in numele Beneficiarului, in vederea obtinerii Autorizatiei de Construire precum si din toate
celelalte avize si acorduri puse la dispozitie de Beneficiar/obtinute de Prestator in numele Beneficiarului.

1. Prestatorul se va asigura ci toate cerintele Auditului de Siguranta Rutiera vor fi implementate pe toata durata
de derulare a contractului.

J- Prestatorul va respecta in activitatea de proiectare solicitarile suplimentare ale Beneficiarului.
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k. Studiu geotehnic. Prestatorul va furniza un studiu geotehnic respectind exigentele NP 074/2022, care va
prezenta toate datele geotehnice colectate de Prestator ca urmare a investigatiilor minim necesare conform
reglementarilor tehnice n vigoare si a investigatiilor suplimentare efectuate pentru lucriri si pentru obtinerea
informatiilor relevante privind executia si intretinerea terasamentelor. Studiul va fi intocmit respectind NP
074/2022, SR EN 1997-2 — Proiectarea geotehnica. Investigarea si incercarea terenului, precum si HG
907/2016 privind etapele de elaborare si continutul cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente
obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice, iar toate investigatiile de teren si
incercarile de laborator vor respecta normativele si standardele specifice in vigoare. Studiul geotehnic va
trata, in mod obligatoriu, si zonele gropilor de imprumut si a celor cu potential de instabilitate.

I Studiul hidrologic si hidraulic. Studiul hidrologic are ca scop determinarea regimurilor de scurgere a
cursurilor de apa intersectate. Studiul hidraulic va contine calcule ale caror rezultate vor determina
dimensionarea hidraulica a lucrarilor hidrotehnice etc.

m. Studiu privind protejarea/relocarea utilititilor/instalatiilor (daca este cazul).

4 IPOTEZE SI RISCURI

In pregatirea Ofertei, Ofertantii trebuie si aiba in vedere cel putin ipotezele si riscurile descrise exemplificativ in
continuare si sd estimeze posibilele efecte ale acestora.

In acest sens, la intocmirea ofertei, Ofertantul trebuie si ia in considerare resursele necesare (de timp,
financiare si de orice alta naturi) si conditiile existente (se recomandi vizualizarea amplasamentului anterior
intocmirii ofertei) pentru implementarea strategiilor de risc propuse.

Ipotezele considerate la momentul initierii acestei proceduri de achizitie sunt:

a.  serviciile solicitate sunt descrise in Caietul de Sarcini si sunt reglementate prin legislatie specifica, accesibila
tuturor factorilor interesati;

b.  nuse previad schimbiri ale cadrului institutional si legal care sa afecteze major implementarea si desfasurarea
in bune conditii a Contractului:

€. toate informatiile, datele si documentatiile relevante si disponibile pentru prestarea/realizarea serviciilor in
legdturd cu obiectivul de investitii vor fi puse la dispozitia Prestatorului, in mdsura in care sunt la dispozitia
Beneficiarului;

d.  buna cooperare intre toate partile implicate: Beneficiar, Prestator, autoritati competente si orice alti factori
relevanti implicati;

e.  Prestatorul va respecta termenele stabilite prin prezentul Caiet de Sarcini.

In pregatirea Ofertei, Ofertantii trebuie s aibd in vedere cel putin riscurile descrise in continuare.

Riscurile cu cea mai mare probabilitate de aparitie pe perioada derularii Contractului, identificate de Beneficiar in
etapa de pregitire a documentatiei de atribuire, pot consta in:
i.  intarzieri in emiterea autorizatiilor/avizelor etc. ce urmeazi a fi puse la dispozitie de citre Beneficiar sau
Prestator, dupa caz
ii.  aparitia unor eventuale dificultati de colaborare si comunicare intre diferifi factori interesati si anume:
Prestator, autoritatile competente, Beneficiar, alti contractanti ai Beneficiarului;
iii.  existenta de erori de proiectare/omisiuni in documentele puse la dispozitie de Beneficiar, neidentificate pana
la momentul initierii acestei proceduri;
1v.  riscul si consecintele aferente unor solutii tehnice gresite sau neadaptate, definite de Prestator si rezultate ca
urmare a unor investigatii/studii geotehnice, hidrologice, topografice etc. incomplete, defectuoase sau de
slaba calitate sau rezultate in urma unor activitdti de proiectare defectuoase:
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v.  riscul ca solutia tehnicd si nu fie aprobatd de citre C.T.E. C.N.A.LR. S.A., chiar dac aceasta respecti
criteriile minime impuse de legislatia si normele tehnice in vigoare, atit timp cit acestea presupun servicii
care, in acceptiunea Beneficiarului, o dezavantajeaza;

vi.  neincadrarea in termenul stabilit pentru finalizarea serviciilor prin Contractul ce rezultd din aceasti
proceduri;
vii.  dificultiti in efectuarea masuratorilor, studiilor, analizelor, investigatiilor etc. de efectuat pe amplasament

(relief, acces dificil etc.) si care pot conduce la intirzieri de proiectare si/sau costuri suplimentare. Nu intra
in  responsabilitatea  Beneficiarului  crearea conditiilor  de  acces pentru  efectuarea
masuratorilor/investigatiilor/studiilor:

vili.  aparitia unor modificiri legislative precum si modificiri ale reglementarilor tehnice aplicabile in desfasurarea
activitatilor de proiectare, de investigare, de elaborare a studiilor si analizelor etc. necesare intocmirii
Proiectului Tehnic — Prestatorul va completa/ajusta/reface studiile desfasurate pani la momentul aparitiei
acestor modificari si va reproiecta tinand cont de normele/reglementarile tehnice/legislatia si standardele in
vigoare;

IX.  1n situatia in care conditiile geotehnice, hidrologice, de mediu etc. diferite apar ca urmare a executarii
necorespunzatoare a obiectului contractului de cétre Prestator si/sau solutiile tehnice definite de citre acesta
se dovedesc a fi neviabile, Prestatorul fsi va asuma consecintele aferente cu privire la costurile suplimentare
rezultate ale Proiectului;

X.  adaugarea de activitati/ solicitari de informatii noi, in functie de progresul activitatilor;

Xi.  datele si informatiile comunicate de citre Beneficiar nu sunt suficiente sau sunt incomplete pentru
indeplinirea cerintelor solicitate prin prezentul Caiet de Sarcini;

xil.  depasirea duratei de realizare a activitétilor asumata prin Propunerea Tehnici:

xiii.  C.N.A.LR. intarzie platile datorate Prestatorului din motive care-i depasesc responsabilitatile:

xiv.  Suspendarea contractului;

Xv.  Schimbiri in structura organizatiei si a personalului — cheie.

Pentru riscurile incluse in acest capitol, Beneficiarul nu va accepta solicitdri ulterioare de reevaluare a conditiilor
din Propunerea Financiara si/sau Tehnica, respectiv de modificari la contract, daca Oferta Prestatorului nu a inclus
diligentele necesare, respectiv includerea de misuri pentru eliminarea sursei de risc sau diminuarea impactului
acestuia:

Beneficiarul isi rezervi dreptul de a recupera de la Prestator orice prejudicii care vor fi generate de
intarzierile cauzate, de erorile/lipsa de profesionalism/superficialitatea tratirii studiilor si lucrarilor, de
nerespectarea obligatiilor conform prezentului caiet de sarcini si a legislatiei in vigoare. In cazul in care
intarzierile nu apar din culpa Prestatorului / apar din culpa Beneficiarului, se va lua in calcul posibilitatea
acorddrii de ciitre Beneficiar de prelungiri contractuale.

Prestatorul 1si va asuma riscurile generale identificate de Beneficiar prin participarea sa la procedura de achizitie
publica precum si prin semnarea contractului s nu va avea nicio pretentie in cazul aparitiei acestora, cu exceptia
cazurilor in care culpa se datoreazd unor terfe parfi sau unor motive neimputabile acestuia. Lipsa culpei va trebui
dovedita de catre Prestator.

Pretul ofertei include riscurile generale prezentate mai sus, iar Prestatorul nu va avea nici o pretentie de orice
natura (materiald, financiard, etc.) in cazul aparitiei acestora, cu exceptia cazurilor in care culpa se datoreazi unor
terte parti sau unor motive neimputabile acestuia.

5 ABORDARE SI METODOLOGIE IN CADRUL CONTRACTULUI

Beneficiarul nu solicita o abordare specifica in realizarea serviciilor avand in vedere ca etapele de elaborare si
continutul-cadru al documentatiilor tehnico - economice pentru realizarea obiectivului de investitie sunt reglementate
prin legislatie specifica.
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Ofertantul are libertatea de a opta in ceea ce priveste abordarea utilizati. Metodologia prezentatd trebuie si
corespunda reglementarilor specifice stabilite in domeniu, evidentiind acest lucru in mod concret in Propunerea
Tehnica, iar abordarea propusa trebuie sa fie in concordantd cu metodologia propusi.

6 PLAN DE LUCRU PENTRU ACTIVITATILE/SERVICIILE SOLICITATE

Activitatile din cadrul Contractului se desfasoara pe baza Planului de lucru al activitatilor inclus in Propunerea
Tehnica a Ofertantului devenit Prestator.

Planul de lucru pentru activititile din cadrul Contractului se actualizeazi imediat dupd semnarea Contractului si
devine data de intrare pentru toate intalnirile de monitorizare a progresului activitatilor in cadrul Contractului.

7 MANAGEMENTUL CALITATII SI MANAGEMENTUL DOCUMENTELOR

Planul de Calitate va fi prezentat impreuna cu Raportul de inceput. Planul de Calitate se va baza pe Sistemul de
Management al Calitatii Prestatorului.

7.1  Managementul documentelor

Fiecare document emis de catre Prestator trebuie si poarte un cod unic de referinta sub forma de numar de identificare
alocat de Prestator. Numirul de identificare al fiecarui document emis de Prestator trebuie si fie mentionat pe fiecare
pagind a respectivului document.

Toate documentele (scrise sau desenate) prezentate de Prestator Beneficiarului trebuie si fie in limba romand, cu
exceptia cazului in care Beneficiarul prevede altfel.

Toti parametrii din cadrul documentelor trebuie si fie exprimati in unitati din Sistemul international de unitati,
Acolo unde este cazul, fotografiile digitale trebuie furnizate in format JPG (Joint Photographic Experts Group).

Prestatorul va furniza trei exemplare tipdrite si doua copii pe suport electronic (DVD sifsau memorie USB) a
documentelor ce rezultd pe toata durata de executie a Contractului.

Toate documentele (scrise sau desenate) trebuie furnizate astfel incit sa poata fi citite direct sau importate fara
pierderi de format cu urmatoarele software-uri disponibile la nivel de Beneficiar: MS Office, AutoCad/BricsCad etc.

In plus fata de cele de mai sus, toate documentele aferente realizarii detaliilor de executie — acolo unde este aplicabil,
trebuie furnizate de citre Prestator si fntr-un format Adobe Acrobat (*.pdf), atat direct din fisierele native cat si
copie scanati a originalelor. Prestatorul va furniza fisierele native sau sursi ale tuturor documentelor tehnice si ale
Contractului.Prestatorul va transmite spre aprobare initiald orice abatere de la cerintele privind managementul
documentelor. Beneficiarul poate accepta abaterea sau poate solicita Prestatorului si realizeze modificiri
suplimentare nainte de a o accepta.

8  Locul si durata desfisuririi activitatilor

8.1  Locul desfasuririi activitatilor
Activitatile solicitate prin prezentul Caiet de Sarcini se vor realiza in cea mai mare parte la sediul Prestatorului.
8.2 Data de inceput si data de incheiere a prestirii serviciilor sau durata prestarii serviciilor

Data intrarii in vigoare a Contractului va fi de la data semnarii Contractului de ambele parti.

Garantia de buni executie va acoperi atat perioada efectivi de prestare, cit si perioadele necesare avizirii de
catre Beneficiar, pana la finalizarea serviciilor si va fi prelungitdi, daci va fi necesar. Receptia serviciilor va
avea loc in conditiile predirii livrabilelor in conformitate cu solicitirile Beneficiarului. Garantia de buna
executie va putea fi restituitii in termen de 14 zile de la data finalizirii tuturor obligatiilor aferente acesteia.
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Durata efectivi de prestare a serviciilor este de 6 luni.

Momentul in derularea Contractului in care serviciile se considera finalizate este momentul in care toate cerintele
incluse la capitolul Finalizarea serviciilor in cadrul Contractului sunt indeplinite.

9 Resursele necesare/expertiza necesars pentru realizarea activititilor in Contract si obtinerea rezultatelor

9.1  Experti pe categorie de expertizi necesari

Pentru realizarea activitatilor in cadrul Contractului, Beneficiarul anticipeaza ca sunt necesare anumite domenii de
expertizd sau urmatoarele categorii de profesii:

Categorie de profesii/domeniu al specializarii w
Ef echipa proiectare — domeniu C.F.D.P.

Inginer proiectant drumuri

Inginerul proiectant lucrari de arta

Specialist geotehnici si fundatii

Specialist in domeniul protectiei mediului
Topograf

9.2 Profilul expertilor principali

;
Sef echipa proiectare
Calificare Diploma de inginer cu studii absolvite cu diploma de licenta sau echivalent a
educationala unei facultati in domeniul constructiilor de drumuri si poduri sau similar.
Experienta experienta detinutd in pozitia de Coordonator proiect/contract si/sau Adjunct
profesionali Coordonator proiect/contract si/sau Manager proiect/contract si/sau Adjunct
specifica Manager proiect/contract si/sau Director proiect/contract si/sau Adjunct

Director proiect/contract si/sau Sef echipa proiectare si/sau Adjunct Sef Echipa
proiectare si/ sau Sef Proiect si/ sau Adjunct Sef Proiect in cadrul unui contract
de elaborare si/sau revizuire si/sau actualizare si/sau completare Studii de
fezabilitate si/sau DALI si/sau Proiecte tehnice pentru constructie noua si/sau
modernizare si/sau largire si/sau reabilitare de autostrizi si/sau drumuri expres
si/sau drumuri nationale si/sau drumuri judetene, in conformitate cu categoriile
descrise in OG 43/1997 privind regimul drumurilor

Responsabilititi | coordonarea si supervizarea generala a intregului continut al documentatiei
m cadrul | tehpico-economice proiectului;
Contractului elaborarea si semnarea documentelor tehnico-economice necesare si in legitura

cu obiectivul de investitii;

Inginer proiectant drumuri

Calificare Diploma de inginer cu studii absolvite cu diploma de licentd sau echivalent a
educationala unei facultdti in domeniul constructiilor de drumuri si poduri sau similar.

Raspunde de toate aspectele legate de proiectarea drumului — planuri de situatie,
profiluri longitudinale si transversale curente, analizeazi si propune configuratia

Responsabilitati ; ; . . ) S

in P cadlzul nodurilor rutiere, elaboreazi memoriul tehnic pentru specialitatea drum etc,
" Duce la indeplinire orice sarcini necesare indeplinirii obiectivului acestui

Contractului

contract asa cum sunt ele instructate de Beneficiar sau de Coordonatorul de
Proiect sau de autoritatile implicate in implementarea proiectului.
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Inginerul proiectant lucrari de arta

Calificare Diploma de inginer cu studii absolvite cu diploma de licenta sau echivalent a

educationala unei facultdti in domeniul constructiilor de drumuri si poduri sau similar.

Experienta experienta detinuta in pozitia de pozitia de Inginer proiectant de poduri si/sau

profesionali inginer proiectant structuri si/sau inginer proiectant lucrari de arta raportat la

specifica atributiile de indeplinit in contract in cadrul unui contract de elaborare si/sau
revizuire si/sau actualizare si/sau completare de Studii de fezabilitate si/sau
DALI si/sau Proiecte tehnice pentru lucrari de constructie noua si/sau
modernizare si/ sau lirgire si/sau consolidare si/sau reabilitare de poduri si/sau
pasaje si/sau viaducte aferente autostrizilor si/sau drumurilor expres si/sau
drumurilor nationale si/sau drumurilor judetene, in conformitate cu categoriile
descrise in OG 43/1997 privind regimul drumurilor.

Responsabilitati | Raspunde de toate aspectele legate de proiectarea drumuluj — planuri de situatie,

in cadrul | profiluri longitudinale si transversale curente, analizeazi $i propune configuratia

Contractului nodurilor rutiere, elaboreaza memoriul tehnic pentru specialitatea drum etc.
Duce la indeplinire orice sarcini necesare indeplinirii obiectivului acestui
contract asa cum sunt ele instructate de Beneficiar sau de Coordonatorul de
Proiect sau de autorititile implicate in implementarea proiectului.

Specialist geotehnici si fundatii

Calificare Diploma de inginer cu studii absolvite cu diploma de licenta sau echivalent a
educationala unei facultati in domeniul inginerie civila.
Experienta experienta detinuta in elaborarea de studii geotehnice si/sau parti de proiect
profesionali specifice (calcule de stabilitate, proiectare fundatii/structuri de sprijin etc.) in
specifica cadrul unui contract de elaborare si/sau revizuire si/sau actualizare si/sau
completare Studii de fezabilitate si/sau DALI si/sau Proiecte tehnice pentru
constructie noua si/sau modernizare sifsau largire si/sau reabilitare si/sau
consolidare de autostrizi si/sau drumuri expres si/sau drumuri nationale si/sau
drumuri judetene, in conformitate cu categoriile descrise in OG 43/1997 privind
regimul drumurilor;
esponsabilititi . Lo ; g : ;
'1!}1 ne —— Raspund de toate aspectele legate de Inginer geotehnica, proiectare structuri de
. . sprijin, consolidari, fundatii etc.
Contractului pry ’ )

in vederea demonstrarii indeplinirii cerintelor minime solicitate prin Caietul de Sarcini, Prestatorul va
include in oferta, pentru categoriile de personal mentionate mai sus, numele, CV-urile si copii ale documentelor care

atesta studiile.

In cazul in care, pentru indeplinirea in bune conditii a activitatilor incluse in Contract, pe perioada derularii
Contractului, Prestatorul va avea nevoie de mai mult personal decit cel specificat in Propunerea Tehnica, acesta va
raspunde pentru asigurarea acestor resurse, firi costuri suplimentare. In acest caz, Prestatorul isi va completa echipa

cu propriul personal pe cheltuiala proprie.

Atunci cind se realizeaza inlocuirea unui membru al echipei Prestatorului, inlocuitorul trebuie sa detini cel
putin aceeasi experienta si calificare ca si cele solicitate prin Caietul de Sarcini pentru membrul respectiv, iar
onorariul stabilit pentru respectiva pozitie de expert, nu poate fi mai mare decat cel stabilit prin intermediul
Contractului pentru rolul respectiv. Mai mult, inlocuirea unui expert se realizeazd cu respectarea in totalitate a
prevederilor art 162 din HG 395/2016 cu modificirile st completérile ulterioare, cu aprobarea Beneficiarului. Expertii
pentru care au fost prevazuti factori de evaluare vor putea fi inlocuiti doar cu experti care pot obtine un punctaj egal
sau mai mare decat cel din oferta.
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In cazul in care Prestatorul nu este in masura sa indice un inlocuitor cu aceeasi experienta si/sau calificare si
cu respectarea prevederilor art 162 din HG 395/2016, Beneficiarul poate fie si decida incetarea Contractului, daca
executarea corespunzatoare a acestuia este pusa in pericol, fie, daci consideri ¢ nu se impune incetarea Contractului,
sa accepte inlocuitorul, urmand ca sumele platite pentru implicarea acestuia din urma sa fie revizuite pornind de la o
diminuare a pretului unitar/onorariului pe zi/expert/servicii cu un procent din valoarea stabilita initial.

Daca Beneficiarul consideri ci un membru al personalului este ineficient sau nu isi indeplineste sarcinile la
nivelul cerintelor stabilite, Beneficiarul are dreptul sa solicite Tnlocuirea expertilor pe perioada derulirii Contractului,
pe baza unei cereri scrise motivate si justificate.

In cazul in care membrul echipei cu rol de personal-cheie nu este inlocuit imediat si responsabilititile acestuia
urmeaza sa fie preluate dupa un anumit interval de timp de citre noul personal cheie, Beneficiarul poate solicita
Prestatorului si desemneze o persoana care sa indeplineasci rolul de personal-cheie temporar, pana la sosirea nouluj
personal-cheie, sau sa ia alte masuri pentru a compensa absenta temporara a personalului-cheie care nu poate fi
inlocuit (absent).

Toate costurile generate de inlocuirea personalului cheie sunt exclusiv in sarcina Prestatorului.
9.3  Experti secundari (experti non-cheie)

Selectarea expertilor din categoria “Experti non-cheie” se va supune aprobarii Beneficiarului ulterior semnarii
contractului, iar documentele care stau la baza aprobarii vor fi C.V -urile si diplomele care si ateste ci acestia sunt
absolventi de studii superioare. Procedurile de selectare folosite de Prestator pentru alegerea acestor experti
ulterior semnarii contractului vor fi transparente si se vor baza pe calificirile profesionale si experienta de lucru, iar
daca este cazul si pe atestarile legale.

Prestatorului i se solicitc sa asigure urmdatorii Experti non-cheie:
* Specialist in domeniul protectiei mediului

Ofertantii vor avea in vedere ca pentru acest expert trebuie descris, in Propunerea tehnici, momentul in care
acesta va interveni in implementarea viitorului contract si modul in care ofertantul si-a asigurat accesul la serviciile
acestuia.

De asemenea, ulterior semnirii contractului, la solicitarea Beneficiarului, Prestatorul va transmite
nominalizarea expertului insotita de copii ale documentelor care atesti ci acesta detine urmatoarele studii/certificari
si experienta (diplomd, CV, recomanddri/alte documente relevante): detine Diploma studii superioare absolvite cu
diploma de licentd/diploma de absolvire sau echivalent in domeniul protectiei mediului sau similar:

Experientd detinuta in realizarea unui studiu de evaluare adecvatd (SEA) si/sau unui raport privind Impactul
asupra Mediului (RIM) pentru elaborare $i/sau actualizare si/sau revizuire si/sau completare de Studii de Fezabilitate
si/sau Proiecte Tehnice pentru constructie noui si/sau modernizare si/sau largire aferente infrastructurii de transport
rutier.

Sa aiba dreptul conform legislatiei specifice Tn vigoare de a elabora studiile solicitate in procedura de evaluare a
impactului asupra mediului, in conformitate cu OUG 195/2005 cu modificdrile si completdrile ulterioare aprobata
prin Legea 265/2006 cu modificari si completari ulterioare, precum si Legii 292/2018 privind evaluarea impactului
anumitor proiecte publice si private asupra mediului: pentru personalul nerezident, se va prezenta dovada inscrierii
in Registrul national al elaboratorilor de studii pentru protectia mediului conform Ordinului 1026/2009.

* Topograf - autorizare pentru categoria A, dupa caz, categoria D, conform prevederilor art. 4 s1 5 (pentru
personalul roman)/ art. 7 si 8 (pentru personalul strdin) din Regulamentul aprobat prin Ordinul nr. 107/2010
al Directorului General al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara.
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Ofertantii vor avea in vedere ci pentru acesti experti trebuie descris, in Propunerea tehnica, momentul in care
acestia vor interveni in implementarea viitorului contract st modul in care ofertantul si-a asigurat accesul la serviciile
acestora.

Ulterior semnirii contractului, la solicitarea Benenficiarului, Prestatorul va transmite numele expertului
desemnat in aceasta pozitie, impreuna cu autorizatia penptru categoria A sau D conform Ordinului ANCPI nr.
107/2010 pentru aprobarea Regulamentului din 29 martie 2010 privind autorizarea sau recunoasterea autorizirii
persoanelor fizice si juridice roméne, ale unui alt stat membru al Uniunii Europene sau ale unui stat care apartine
Spatiului Economic European in vederea realizirii si verificrii lucrérilor de specialitate in domeniul cadastrului, al
geodeziei si al cartografiei pe teritoriul Romaniei. Aceasta va fi valabili la data prezentarii.

9.4  Alte cerinte legate de personalul direct implicat in prestarea serviciilor

Prestatorul are obligatia de a asigura personalul adecvat (din punct de vedere al calificarii educationale si
profesionale si alocirii zilelor de lucru), ca si infrastructura/echipamentele necesare pentru efectuarea eficienta a
tuturor activitatilor enumerate in Caietul de Sarcini si pentru realizarea obiectivelor Contractului din punct de vedere
al termenelor, costurilor si nivelului calitativ solicitat.

Prestatorul are obligatia de a se asigura ca toti expertii trebuie si fie independenti si sa nu se afle in nici un fel
de situatie de incompatibilitate cu responsabilitatile acordate lor si/sau cu activitatile pe care le vor desfasura tn cadrul
Tontractului. In plus, pe toata durata de implementare a Contractului, Prestatorul are obligatia sa ia toate masurile
fecesare pentru a preveni orice situatie de naturd si compromita realizarea cu impartialitate si obiectivitate a
activitatilor desfasurate pentru realizarea obiectivelor asociate Contractului.

Prestatorul are obligatia sé se asigure §i sd urmdreasca cu strictete ca oricare dintre expertii principali propusi
cunosc foarte bine si inteleg cerintele, scopul si obiectivele Contractului, legislatia i reglementarile tehnice
aplicabile, specificul activititilor pe care urmeaza sa le desfagoare n cadrul Contractului precum sl a
responsabilitatilor atribuite.

Prestatorul are obligatia sa se asigure $1 sa garanteze Beneficiarului ci “expertii-cheie™ pe care fi propune sunt
disponibili pe intreaga durata a Contractului pentru realizarea activitatilor prevazute si obtinerea rezultatelor agreate
prin intermediul Contractului, indiferent de numarul de zile lucratoare previzute pe expert si/sau perioada de
desfasurare a activitatilor in cadrul Contractului.

9.5 Infrastructura si resursele disponibile la nivel de Beneficiar pentru indeplinirea Contractului

Pentru prestarea serviciilor si executia lucrdrilor, Prestatorul trebuie si se asigure ca dispune de infrastructura
necesara implementarii intregului proiect, atat in desfasurarea activititilor de proiectare cit $i cele de management
de proiect.

Pentru utilizarea rezultatelor serviciilor prestate, respectiv a rapoartelor, Prestatorul trebuie si se asigure ca
livreaza fisierele astfel incat sa existe compatibilitate Tn accesarea si citirea acestora la nivelul Beneficiarului (acestea
se vor livra atat n format *.pdf cat si in format editabil — varianti finala, ex: format editabil specific pachetului MS
Office, *. dwg etc.).

10 Managementul/Gestionarea Contractului si activitati de raportare in cadrul Contractului

Beneficiarul este responsabil pentru derularea procedurii de atribuire a Contractului, monitorizarea executiei
Contractului si efectuarea platilor catre Prestator, conform Contractului si a Planului de lucru acceptat, pentru
desemnarea unui responsabil cu supervizarea si monitorizarea implementarii serviciilor, clarificarea problemelor care
pot aparea pe parcurs, aprobarea diferitelor livrabile specifice si a altor activitati desfasurate de Prestator.

Prestatorul nu va transmite documente si nu va participa la sedinte/intalniri cu autoritati/institutii etc. fara
aprobarea specifica a C.N.A.LR. S.A.
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Beneficiarul, prin responsabilul de contract, va superviza si monitoriza serviciile Prestatorului (inclusiv
subcontractanti etc.) in vederea asigurdrii calitatii si finalizarii serviciilor in termenele si la nivelul de exigenta
solicitate prin documentele contractuale.

Beneficiarul are propriile proceduri interne de supervizare si monitorizare a serviciilor realizate de citre
Prestator, iar la solicitarea acestuia, Prestatorul are obligatia de a pune la dispozitie toate datele, informatiile si
clarificarile necesare in vederea asigurdrii procedurilor sale interne de monitorizare si control a serviciilor contractate.

Supervizarea si monitorizarea serviciilor Prestatorului se va realiza pe baza prevederilor contractuale prin
raportare la Oferta tehnica/Oferta financiara a Prestatorului/alte documente contractuale relevante.

Beneficiarul, prin responsabilul de contract sau impreund cu reprezentanti ai altor departamente de specialitate,
va realiza inspectii periodice ,,in sitt” sau la sediul Prestatorului pentru verificarea activitatii Prestatorului (inclusiy
subcontractanti etc.) si pentru urmirirea progresului i conformitatii serviciilor. Beneficiarul va informa Prestatorul
cu privire la constatarile verificarilor efectuate ,,in sif”.

Beneficiarul, prin echipa de proiect sau prin reprezentanti ai altor departamente de specialitate, va participa la
vizitele/inspectiile/investigatiile in teren efectuate de Prestator. Acesta va informa Beneficiarul cu privire la scopul
vizitei, durata si locatia, cu minim 3 zile thainte de efectuarea vizitelor.

Prestatorul va informa Beneficiarul imediat (in aceeasi zi) cu privire la orice problema/modificare apdruta in
derularea serviciilor contractate. (probleme de personal, probleme de acces in teren, defectiuni utilaje,
relocari/schimbiri pozitii foraje etc.).

A. Tipul, frecventa si scopul intélnirilor in cadrul Contractului

a) Intilnire de demarare a activitatilor in cadrul Contractului care va avea loc la 5 zile dupa intrarea in
efectivitate a Contractului. De organizarea intlnirii este responsabil Beneficiarul, are caracter informativ
asupra clauzelor contractuale;

b) Intlniri de monitorizare periodice/lunare cu privire la aspecte contractuale/de implementare si/sau aspecte
tehnico-economice ale documentatiilor, pentru monitorizarea progresului pe perioada derularii Contractului,
acestea avand loc lunar sau ad-hoc (sedinte planificate in termen scurt, fiind necesara disponibilitatea
Prestatorului in termen de 3 zile lucratoare) in functie de situatiile specifice.

¢) In cadrul fiecirei intalniri va fi pregititd o agenda, va fi asigurata participarea personalului relevant, va fi
pregatitda minuta intalnirii (cu includerea evaluirii stadiului actual — o listd cu elemente de actiune) etc.
Minuta intalnirii va fi prezentata participantilor, fiind difuzata de citre cel ce intocmeste.

B. Gestionarea cererilor de schimbare/modificare pe perioada deruliirii contractului, ca urmare a
deviatiilor identificate in cadrul intalnirilor dintre Prestator si Beneficiar (modificiri ce nu intrd in categoria
modificarilor substantiale ale Contractului) se va realiza conform prevederilor clauzelor contractuale
(generale si specifice).

Contractantul este responsabil pentru executia la timp a tuturor activititilor prevazute sl pentru obtinerea
rezultatelor stabilite prin Caietul de Sarcini si pentru intreaga coordonare a activitatilor care fac obiectul Contractului.

Beneficiarul si Prestatorul isi transmit reciproc notificari de indata ce una dintre parti devine constienta de aparitia
in perioada imediat urmatoare a unui eveniment sau a unei situatii care ar putea:

1. sdcreascd valoarea Contractului,
1. s conduca la intarzierea punctelor de referinta si a activitatilor de pe drumul critic, generand nerespectarea
termenului de finalizare a serviciilor din Contract,
i, sa conduca la modificarea Plan de lucru acceptat
iv.  sd afecteze scopul si sfera de cuprindere a documentatiilor tehnico-economice
v.  sd afecteze activitatea Beneficiarului sau a altor factori interesati identificati in legitura cu serviciile incluse

in scopul Caietului de Sarcini .
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Beneficiarul acorda o importantd deosebita finalizirii cu succes si la un nivel de calitate ridicat al serv

solicitate §i se va implica activ in sustinerea Prestatorului 7n vederea Indeplinirii activitatilor care ii revin. Benefi
se va concentra 1n special pe:

- Colectarea si transmiterea citre Prestator, la momentul atribuirii contractului,

existente care au relevanta pentru Proiect;

- Asigurarea accesului la alte d

existentei lor;

- Asigurarea unei legituri cu alte agentii guvernamentale si ministere.

- Supervizarea si monitorizarea serviciilor in vederea

contractat.

10.1 Documentele solicitate de la Prestator

Mod de prezentare a informatiilor pentru documentatiile tehnico-economice elaborate

iciilor

ciarul

a tuturor datelor si studiilor

ate relevante care vor fi solicitate in mod rezonabil de catre Prestator, in limita

asigurdrii calitatii acestora si finalizarii in termenul

Cerinte Detaliere cerinte

Calendar Studiu de fezabilitate — 6 luni de la data ordinului de incepere

transmitere : . . 5 ; i

d(()c.um i Avize/acorduri solicitate prin Certificatul de urbanism — pana la data supunerii

“umen i . ;

avizarii SF in CTE — DRDP lasi

Format Toate rapoartele si documentele care vor fi fnaintate vor fi pregatite in limba romana.

document Acestea vor fi prezentate atét in format electronic: *.pdf, scan, editabil (*.docx/* .xlsx,
*.dwg etc.), cit si letric, astfel: 1 original si o copie. Documentatiile tehnico-
economice vor fi prezentate in 3 copii pe hartie ale documentatiilor in varianta finala,
acceptata de catre Beneficiar.
Toate documentele trebuie prezentate electronic $i pe un suport extern: DVD, stick
memorie USB.

Limba Romina

document

Numar 3 exemplare (varianta finald, acceptatd de cctre Ben eficiar) originale identice

exemplare in

format letric

Modalitatea de | Documentatille vor fi transmise atit pe suport electronic editabil (MS Office, CAD

transmitere  a | etc.), cit si pe hartie. Rapoartele /documentele acceptate de catre Beneficiar vor fi

documentelor transmise pe suport hértie (in format letric) in 3 (trei) exemplare, in limba roména

10.2  Finalizarea serviciilor in cadrul Contractului

Beneficiarul va considera serviciile din cadrul Contractului finalizate in momentul in care:

a. Prestatorul a realizat toate activitatile planificate a fi realizate pina la d
in Caietul de Sarcini au fost indeplinite. Finalizarea activitatilor este asimilati cu realizarea tuturor
necesare in conformitate cu prevederile Caietului de Sarcini, astfel incat si alti f

incidentale pe care Contractul le implica, ca de exemplu raportarea in cadrul Contractului)

ata finalizarii si toate cerintele cuprinse
activitatilor
actori interesati si poati utiliza

documentatiile tehnico-economice conform scopului si prevederilor legale aplicabile (inclusive activititile
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b.  Prestatorul a remediat toate defectele care au fost identificate ca reprezentand un impediment fie pentru
Beneficiar in utilizarea documentatiilor tehnico- economice elaborate in cadrul Contractului fie pentru alti factori
interesati (constructor, autoritdti etc.) in realizarea activitatilor lor. Defectul este considerat ca fiind o parte a
rezultatului serviciilor, respectiv a documentatiilor tehnico-economice, care nu este in conformitate cu legea si
reglementarile tehnice aplicabile precum si cerintele Caietului de Sarcini.

¢. toate documentatiile tehnico-economice elaborate au fost aprobate de Beneficiar, pe baza cerintelor incluse in
Contract.

11 Indicatori de performanta
In evaluarea ofertelor depuse se vor lua in considerare si urmatoarele:

e Caracterul corect si complet al documentatiei de proiectare - Documentatia de proiectare ar trebui s
faciliteze realizarea cu succes a constructiei

® Livrabile predate complet / in integralitatea lor — conform HG 907/2016

° Livrabil/rezultat final predat in termenul agreat - Documentatia tehnici este predatd conform termenului
agreat In contract

e Concepte creative reflectate in livrabilele Contractului - Proiectantul prezinta solutii/idei inovatoare care pot
fi puse in practica si care genereaza valoare adaugata / contribuie la cresterea performantei constructiei si la
reducerea costurilor

12 Metodologia de evaluare a Ofertelor prezentate

Evaluarea Ofertelor prezentate se va realiza in baza urmétoarelor cri terii:

e 0% componenta financiard;

®  60% componenta tehnica.

Director Directia Implementare Proiecte,
ing. Mihail Ciobotar

Sef Serviciu Investitii, RK si Calamit:ti,
ing. Gentimir Ra
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