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I INFORMATII GENERALE
1.1 Informatii despre Beneficiar
In cadrul contractului de intocmire a documentatiilor tehnico-economice si executie pentru Elaborare Studiu de

Fezabilitate (SF) ,, Modernizare drum national DN 28G km 0+000 - 2+111"in relatia cu Prestatorul, CNAIR SA va
fi reprezentata de catre DRDP Iasi.

Tabelul nr. |
NF. Informatie Detaliere
Beneficiar: denumire, | Compania Nationald de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A.
adresa, pagina web prin Directia Regionala de Drumuri si Poduri Tasi
1 str. Gheorghe Asachi, nr. 19, cod postal 700481, Iasi

http://drdpiasi.ro/

" Misiune CNAIR SA - companie de ordin strategic, fiind parte activa in

- dezvoltarea economico-sociala a tarii, care participa la consolidarea

. unui sistem national de transport echilibrat si modern, adaptata
cerintelor unui management performant.”

3 Activitate. principala/ intretinerea, repararea, administrarea si exploatarea autostrizilor,

atributia principala o ; ; . .
drumurilor expres, drumurilor nationale, variantelor ocolitoare,

precum si a altor elemente de infrastructura rutiera definite conform
legii, in scopul desfasuririi traficului rutier in conditii de siguranta a
circulatiei

1.2 Informatii despre contextul care a determinat achizitionarea serviciilor

Realizarea obiectivului de investitii Elaborare Studiu de Fezabilitate (SF),, Modernizare drum national DN 28G km
0+000 — 2+1117 in legaturd cu care se solicita realizarea serviciilor de elaborare a documentatiilor tehnico-
economice are ca scop dezvoltarea infrastructurii de transport.

Unul din aspectele cheie ale economiei romanesti se considera a fi dezvoltarea infrastructurii de transport, care va
avea un impact semnificativ asupra cresterii competitivititii economice, va contribui la dezvoltarea actuala a pietei
interne si va permite dezvoltarea economiei roménesti. Are ca scop crearea conditiilor pentru cresterea investitiilor,
promovarea transportului viabil si coeziune spatiala.

1.3 Cadrul general al sectorului in care Beneficiarul isi desfasoari activitatea

Infrastructura majora de transport din Romania este reprezentata de: autostrazi, drumuri expres, drumuri europene,
drumuri nationale si variante de ocolire. Aceasta infrastructura majora de transport se afld in administrarea C.N.A.LR.
S.A.

Din punct de vedere al politicii de transporturi, obiectivul general al strategiei Tn domeniul transporturilor il reprezinta
asigurarea infrastructurii si serviciilor capabile sa fie suportul activitdtii economice si sociale, pentru imbunatitirea
calitatii vietii. Strategia privind infrastructura rutierd din Romania are in vedere preluarea eficientd a traficului,
dezvoltarea regionald echilibrata, eliminarea decalajelor si aplicarea unui sistem eficient de gestionare si intretinere
a tuturor drumurilor nationale.

1.4  Sursa de finantare
Proiectul va fi finantat din surse de la Bugetul de Stat — Sursa 7.

1.5 Factori interesati si rolul acestora

Urmatorii factorii interesati trebuie consultati pe perioada derulirii Contractului la momentul finalizarii fiecarei
activitati in vederea obtinerii acceptirii rezultatelor solicitate:
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Tabelul nr, 2

Factor interesat

Ministerul
Infrastructurii

Transporturilor Prezent

corect

Verificatorul/verificatorij atestati
domenii/subdomenii de constructii
specialitati pentru instalatii

pe
si

C.N.ALLR. S.A. este persoana juridica
romana de interes strategic national la
care Statul Romin este actionar
majoritar, entitate care functioneaza

publica
din

sub autoritatea Ministerului
Transporturilor st Infrastructurii
(MT.L) pe bazi de gestiune

economica si autonomie financiari.

Admini

pentru emiterea autorizatiei de const

Prezentarea documentatiei,
vederea verificarii
bunurilor acestora,
asigurarea sanatatii §i sigurantei
intregul ciclu de viata a constructi

C.N.AIR. S.A. este Beneficiar
rolul siu este

punct de vedere organizat
financiar Contractul, in scopul
pentru acest obiectiv de investitii.

Prezentarea documentatiei (S.F.)
Beneficiarul va
documentatiile

area tuturor documentelor solicitate prin cererea

ruire/desfiintare in mod

a detaliilor de executie in
pentru protejarea vietii oamenilor, a
a societdtii si a mediuluj sl pentru
persoanelor implicate, pe
ilor

ul final al Proiectului jar
acela de a promova procedura de achizitie
contractarea serviciilor si de a implementa
oric/tehnic/economic s
atingerii obiectivelor definite

pentru

in vederea avizirii.
analiza atat sub aspect tehnic §i economic,
Iehnico-economice, in calitate de viitor

strator.

Autoritatile administratiei  publice
locale consilii locale, primarii,
consilii judetene i presedinti  de
consilii judetene din zona de influenta
a Proiectului

este de
datelor

Proiect

Sustinerea autoritatilor, |
dezvolta infrastructura ru
trai al cetatenilor,
creste gradul de valorificare
$i strdini din zona de influen

emiterea unor puncte de

armonioasad a obiectivelor de intere

a nivel national, a nevoii de a se
tierd pentru aTmbundtiti nivelul de
pentru a atrage noi investitii, pentru a
aresurselor investitorilor locali
ta a Proiectului. Rolul acestora
a sprijini Beneficiarul prin punerea la dispozitie a
cu privire la strategiile locale de dezvoltare, prin
vedere obiective cu privire la
Incat sa existe o dezvoltare comuna,
s national/european cu

astfel

interes stabilite de Guvern

propriil
nivelul

cele de interes local. De asemenea, autorititile locale vor
acorda sprijin pentru efectuarea investigatiilor de teren si
pentru organizarea unor eventuale dezbateri
publice/prezentiri ale Proiectului.
Ministere sifsau Agentii Ministerele/Agentiile guvernamentale coopereazi cu
guvernamentale - organe  de | celelalte structuri ale administratiei publice, cu sectorul
specialitate ale administratiei publice | privat si cu societatea civild, la elaborarea politicilor si
centrale care realizeazi politica | strategiilor Rolul acestor institutii in cadrul Proiectului este
guvernamentala in  domeniile de | acela de a colabora cu Ministerul Transporturilor i

Infrastructurii
politicilor de transport si

(Ministerul Mediului, Ministerul Culturii,
Ministerul Energiei, ANPM, ANANP etc.).

in vederea implementirii armonioase a
infrastructura de transport cu
e politici in domeniul de reglementare adoptate la
Uniunii Europene si al organismelor internationale
MApPN, MAL,

Caiet de Sarcini - Elaborare Studiu de Fezabilitate (SF)

. Modernizare drum nafional DN 28G ki 0+000 - 2 +/11"



2  DESCRIEREA SERVICIILOR - Obiectul contractului consti in Elaborare Studiu de Fezabilitate (SF)
s»sModernizare drum national DN 28G KM 0+000-2+111”

2.1.1 Obiectul contractului consti in Elaborare Studiu de Fezabilitate "Modernizare drum national DN 28G
km 0+000 - 2+117". '

Scopul Beneficiarului este de a se asigura ci prin implementarea acestui contract se va furniza un proiect cu
suficienta ,,pregitire matura” din punct de vedere tehnic, juridic, financiar, social si economic, bine fundamentata
cu privire la necesitatea si oportunitatea investitiei.

Serviciile pe care Prestatorul le va presta si realiza vor fi in conformitate cu prezentul caiet de sarcini, cu
prevederile legislatiei si reglementirilor tehnice in vigoare nationale si europene si in baza aplicirii unor
metodologii relevante, bazate pe cele mai bune practici nationale si internationale in domeniu] infrastructurii de
transport rutier. Prestatorul va realiza serviciile solicitate la un nivel cantitativ si calitativ minim solicitat prin
legislatie, prezentul caiet de sarcini, reglementirile tehnice in vigoare si in special prin Legea nr. 10/1995 privind
calitatea in constructii, republicata cu modificirile si completarile ulterioare.

Prestatorul va fi responsabil pentru asigurarea resurselor aditionale (daca sunt necesare, in vederea
indeplinirii scopului Proiectului), fara a solicita alte costuri suplimentare, Beneficiarului.

Solutiile tehnice aferente fazei de proiectare vor fi prezentate si asumate implicit de Prestator, in
conformitate cu prevederile legislative Tn vigoare, Tnainte de prezentarea in C.T.E. D.R.D.P. Iasi, respectiv C.T.E,
C.N.ALLR.S.A,, dar si dupa avizarea solutiilor tehnice de catre C.T.E. C.N.ALR.S.A.

Prestatorul va identifica si va aplica legislatia in domeniu si reglementirile tehnice in vigoare, romane si
europene (standarde, normative, ghiduri, etc.) in vederea prestdrii serviciilor solicitate conform Caietuluj de
Sarcini.

Documentatia tehnica aferenta Sudiului de Fezabilitate va fi prezentata si sustinuta de catre Prestator in
vederea avizarii, dupa caz la:

-Consiliul Tehnico-Economic al DRDP Tasi;

-Consiliul Tehnico-Economic al C.N.AILR. SA ;

-Consiliul Tehnico-Economic al MinisteruluiTransporturilor si Infrastructurii;
-Consiliul Tehnico-Economic Interministerial (daca este cazul);

-Comisiile tehnice ale emitentilor de avize/acorduri/autorizatii.

2.1 DESCRIEREA PROIECTULUI

2.1.2  Situatia existenti

Drumul national DN 28G asigura legitura intre localitatile Tomesti — Holboca - Cristesti - Goliiesti circulatia
rutiera desfasurand-se in conditii precare, sectorul de drum national prezentand numeroase deformari permanente si
continue, sub actiunea traficului si a factorilor de mediu. Pe sectoru] de drum au fost identificate predominant
degradari specifice imbracimintelor asfaltice, cum ar fi: fisuri si crapdturi (transversale si longitudinale), faiantari in
placi si in panza de paianjen, tasiri locale ale corpului drumului, cedari si rupturi de acostament, fagase etc.
Examinarea sistemului de colectare $i evacuare a apelor a evidentiat ¢ acesta este format din santuri de beton sau
pamant. Podetele prin care se realizeazi descircarea $i evacuarea apelor din zona drumului sunt in mare parte
degradate.

Luand in considerare starea tehnici necorespunzatoare, care caracterizeazi pe ansamblu drumul national DN
28G km 0+000 - 2+111, se considera ca realizarea modernizdrii drumului este deopotriva oportuna si urgent necesara.

Avand in vedere starea tehnica de degradare a sectorului de drum, in anul 2025 a fost intocmita o expertiza
tehnicd, de catre SC ROYAL CDV G2 SRL, care a fost avizata in C.T.E.- D.R.D.P. lasi cu avizul nr. 20292 din
08.12.2025, elaborata deExpert tehnic MLPAT, domeniu A4, B2,D: ing. Iuga Mihai — drum, Expert tehnic MLPAT,
domeniu Af: dr. ing. Zaharia Constantin si Expert tehnic ing. Brosteanu Teodor atestat MLPT, domeniul A4,B2,D —
Pod.

Prin Expertiza tehnica elaborati de Expert tehnic MLPAT, domeniu A4, B2, D: ing. Iuga Mihai — drum,

recomandi urmatoarele lucriri de modernizare:

Structura rutierd rezultata prin dimensionare a fost stabiliti tindnd cont de capacitatea portanta si de starea de
degradare a drumului, in conditiile Tnlocuirii complete a structurii rutiere existente. In conformitate cu prevederile
Normativelor AND 550/1999, PD 177/2001 » AND 532/2022, NE 026/2004, NP 111/2004 si AND 592/2014, si tinand
cont de traficul de calcul (Nc), se propune urmatoarea solutie tehnici:
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Structura rutiera elastici noua, realizata dupa frezarea integrala a imbracamintei din asfalt sj a dalelor din
beton de ciment existente: 4 cm strat de uzura BA16 sau MAS16; 6 cm strat de legatura BAD22.4; 8 cm strat de baza
AB31.5; 25 cm strat de fundatie superior din piatrd sparti; 30 cm strat de fundatie inferior din amestec balast;
IS strat de forma din pamant stabilizat, Platforma drumului va fi amenajata pe latimea de 9.00 m, partea carosabila
va avea latimea de 7.00 m si acostamente cu latime de 1.00 m de fiecare parte, din care benzi de incadrare 2x0.50 m.

Scurgerea apelor, podete

Scurgerea si evacuarea apelor pluviale se vor realiza prin dispozitive de scurgere specifice drumurilor publice,
cum ar fi rigolele si santurile de beton, rigolele de acostament, rigolele carosabile, in conformitate cu normativele in
vigoare. Aceste dispozitive vor avea o sectiunea dimensionata astfel incit si asigure evacuarea apelor meteorice.

Lucrari de asigurare a stabilitatii drumului

Pe traseul sectorului de drum studiat nu au fost identificate zone in care stabilitatea s fie periclitata.

Intersectii cu drumuri publice; drumuri laterale

Toate intersectiile la nivel ale drumului cu alte drumuri publice se vor amenaja in conformitate cu normativele
in vigoare. Drumurile laterale vor fi prevazute cu structura rutierd similard cu cea a drumului national, care va fi
stabilita de catre proiectant in acord cu administratorul, pe o lungime de minim 25 m.

Retele de instalatii aeriene si subterane

In cadrul investigatiilor efectuate in timpul inspectiei pe teren, in zona drumului au fost identificate retele
aeriene de utilitati, pe stalpi (energie electrica, telecomunicatii), retele de gaz, conducte de alimentare cu energie
termica (CET Iasi). Se va lua in considerare relocarea sau protejarea acestora (precum si a celor subterane) conform
prevederilor din Ordinul MT 1294/2017 si Normele Tehnice privind amplasarea lucrarilor edilitare.

Siguranta circulatiei, semnalizari si marcaje rutiere

Avand in vedere situatia din amplasament, acolo unde starea de degradare a parapetelor existente este avansati
sau unde acestea lipsesc, este necesari amplasarea urgentd a parapetelor de protectie conform prevederilor din
Normativul Tehnic AND 593/2012, pana la implementarea solutiilor de interventie.

In zona metropolitand a municipiului lasi se preconizeaza implementarea unui traseu feroviar destinat
circulatiei trenurilor metropolitane in zona lagiului, ca parte a unui sistem integrat de transport public, menit s
imbunatateasca mobilitatea regionala st sa reduca gradul de congestie rutiera la nivelul municipiului si al localitatilor
limitrofe.

In contextul prezental, pentru amenajarea trecerii peste calea feratd se va avea urmitoarea solutie tehnica:
Amenajarea intersectiei drumului national DN 28G cu calea feratd prin realizarea unui pasaj denivelat peste calea
ferata si DN 28G. Din punct de vedere al sigurantei circulatiei, al impactului social s urbanistic si al fiabilitatii
tehnice, se recomanda ca solutie optima, aceasta asigurind cel mai ridicat nivel de siguranti, reducerea semnificativa
a riscurilor de accidente grave si beneficii economice si sociale superioare in perspectiva exploatdrii pe termen lung.

Prin Expertiza tehnica elaborati de Expert tehnic MLPAT, domeniu Af: dr. ing. Zaharia Constantin, nu s-au
identificat fenomene fizico-geologice distructive care si-i pericliteze stabilitatea, local aceasta fiind asigurata,
neidentificandu-se aluneciri de teren active, reactive sau stabilizate. De asemenea, nu s-au identificat zone cu
potential de aparitie a fenomenelor morfo-dinamice.

Pe sectorul de drum national DN 28G km. 0+000 — km. 2+11 1, se regaseste la pozitia km. 1+120 pod peste
rdul Bahlui, iar prin Expertiza tehnica elaborati de Expert tehnic ing. Brosteanu Teodor atestat MLPT, domeniul
A4,B2,D - Pod, se recomanda lucriri de reparatii la infrastructura si inlocuirea completd a suprastructurii - trecerea
la clasa de incarcare conform Eurocod;

2.2 Descrierea situatiei actuale la nivelul Beneficiarului

Obiectivul de investitii face parte din Lista Obiectivelor de Investitii cu Finantate de la Bugetul de Stat in anul 2026,
conform Legii nr. 43/2026 a bugetului de stat pe anul 2026- Titlul 55.01.12 — Investitii ale agentilor economici cu
capital de stat.
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Nota de fundamentare nr. 10067 a fost aprobata de citre ordonatorul principal de credite pe 06.04.2026.

2.3 Stabilirea criteriilor, cerintelor si etapelor de proiectare

Serviciile solicitate sunt de elaborare S.F. in conformitate cu reglementirile tehnice, cu legislatia in vigoare si cu
cerintele din Caietul de sarcini.

Proiectarea se va efectua cu respectarea continutului cadru definit in H.G. 907/2016 privind etapele de elaborare si
confinutul cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investifii finantate din
Jonduri publice, cu modificarile si completarile ulterioare.

Prestatorul va identifica si va analiza actele normative, standardele si ghidurile, nationale s1 europene aplicabile si
relevante pentru fiecare activitate necesara proiectdrii si pentru celelalte activitati de prestat conform prezentului
Caiet de sarcini.

Rezultatul analizelor detaliate elaborate, in conformitate cu paragraful de mai sus, va fi prezentat impreuni cu
criteriile de proiectare care urmeazi si fie aplicate in vederea proiectarii in cadrul Raportului de inceput.

Urmatoarele activitati trebuie realizate de Prestator in cadrul Contractului ce rezulti din aceasta procedura:

Nr. Activitate Detaliere activititi
.| Elaborare  Studiu  de | Activitatea va include colectare date, vizite in amplasament,
fezabilitate in | analize preliminare, definirea optiunilor.

conformitate cu HG

Vor fi efectuate studiile de teren necesare: studiu topografic,
907/2016

studiu geotehnic, studiu hidraulic, studiu de trafic.

Toate documentatiile geotehnice vor fi verificate de un Verificator de Proiecte atestat pentru domeniul Af —
»Rezistenta si stabilitatea terenului de fundare al constructiilor si a masivelor de pdamént”.

Toti expertii nominalizati trebuie si fie independenti si sd nu existe conflicte de interese in responsabilititile
ce le revin. Costurile aferente mobilizarii expertilor sunt considerate a fi incluse in pretul ofertat, Prestatorul neputand
solicita ulterior semnarii contractului sume suplimentare pentru decontarea serviciilor prestate de experti.

Toate activitatile trebuie realizate cu respectarea legislatiei si a reglementarilor tehnice in vigoare, aplicabile
specificului obiectivului de investitii.

2.3.1  Activititi de proiectare preliminari

Activitatile de proiectare constau in completari atat in cadrul partii scrise, cat si in cadrul partii desenate, in
conformitate cu reglementarile tehnice si legislatia in vigoare (Coduri de proiectare/Eurocoduri/reglementiri in
domeniul geotehnica/mediu, Normative revizuite etc.) cu respectarea prevederilor prezentului Caiet de sarcini, a
reglementarilor tehnice in vigoare si a formatului cadru definit in H.G. nr. 907/2016.

Detalierea modului de realizare a activitdtilor de proiectare:
+ Proiectare lucriri de drum:

Prestatorul va realiza o analiza ce va include costuri pentru operare si intretinere, siguranta, impact asupra
mediului si impact socio-economic, pentru a justifica solutia cea mai avantajoasd din punct de vedere tehnic si
economic. Profilul transversal proiectat va avea caracteristicile tehnice ale unui drum national.

Sistemul de scurgere a apelor reprezintd una din caracteristicile cele mai importante pentru durata de viati a
Proiectului si pentru asigurarea unei exploatiri corespunzitoare a acesteia in conditii de sigurantd. Prin urmare,
Prestatorul va acorda importanta cuvenita proiectului privind sistemul de colectare si scurgere a apelor. Se vor stabili
solutii constructive pentru asigurarea scurgerii apelor pluviale si pentru drenarea si evacuarea apelor subterane ce pot
afecta corpul drumului.
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+ Siguranta circulatiei rutiere

Se vor elabora studii de circulatie necesare justificarii tipurilor de amenajari proiectate in scopul identificarii modului
de asigurare a capacitatii de circulatie in intersectii. Indicatoarele si marcajele rutiere permanente vor fi in
conformitate cu standardele in vigoare si cu legislatia specifica, aflate in vigoare la data de referinta.

Parapetele de siguranta se vor proiecta avand in vedere respectarea reglementarilor in vigoare.

4+ Proiectare structura rutieri:

Dimensionarea structurii rutiere va tine cont de noile valori obtinute in cadrul Studiului de trafic, si se va realiza
in conformitate cu prescriptiile din reglementarile tehnice in vigoare, PD 177/2001 ,,Normativ pentru dimensionarea
sistemelor rutiere suple si semirigide (metoda analitica)” si conform Normativului AND 584/2012 etc.

Dimensionarea structurii rutiere se realizeazi in functie de intensitatea si de compozitia traficului de perspectivi,
de caracteristicile fizico-mecanice si de caracteristicile de deformabilitate ale materialelor, conform reglementarilor
in vigoare. Alegerea tipului de structurd rutier se va realiza pe baza unui studiu tehnico-economic, tinindu-se seama
si de lucririle de intretinere necesare fiecirui tip de imbracaminte rutiera in exploatare.

Structura rutiera propusa se va verifica la actiunea fenomenului de inghet-dezghet in baza adancimii maxime de
inghet conform STAS 1709/1 - 90 Actiunea fenomenului de inghet - dezghet la lucriri de drumuri. Adéancimea de
inghet in complexul rutier. Prescriptii de calcul, si totodati se va asigura la nivelul terenului de fundare (patului
drumului) o capacitate portanta minima recomandata, caracterizata prin valoarea modulului de elasticitate dinamic
echivalent de 100 MPa. Pe zonele unde aceasta valoare nu este asigurata se vor prevedea masuri care sa asigure acesta
valoare minima.

Straturile bituminoase componente ale structurii rutiere vor fi prevazute in conformitate cu prevederile
Normativului AND 605 - Mixturi asfaltice executate la cald. Conditii tehnice privind proiectarea, prepararea si
punerea in opera.

Solutia finala a structurii rutiere va rezulta in baza unei analize multicriteriale, in baza a minim 5 parametri, care
vor pune accent pe lucrarile de intretinere si costurile initiale de investitie.

Breviarul de calcul de la nivelul structurii rutiere va fi insotit de caietele de sarcini aferente tehnologiilor si
materialelor care se pun in opera. La nivelul fiecarui material cu pondere importanta utilizat, Prestatorul va indica
surse de aprovizionare.

4 Lucriri de consolidare terasamente si lucriiri de terasamente:

Prestatorul va intocmi Studiul de Fezabilitate astfel incat si asigure masuri corespunzatoare pentru stabilitatea
taluzurilor si pentru consolidarea (imbunatitirea) terenului de fundare, acolo unde este cazul. Proiectarea lucririlor
de acest tip va tine cont, in primul rand, de informatiile si recomandarile incluse in Studiul Geotehnic existent si in
studiul efectuat, in completare, de Prestator, dar, daca este cazul, si de alte date pertinente, documentate, pe care
Prestatorul le va evidentia in Proiect.

4+ Lucriiri hidrotehnice:

Ca urmare a elaborarii studiului hidraulic si hidrologic, Prestatorul va propune mdsuri privind protectia
terasamentelor (daca este cazul).

Exproprieri (daca este cazul): servicii — identificare a proprietarilor de terenuri afectate de
lucrare/cadastru/evaluare;

2.3.2  Evaluarea impactului asupra sigurantei rutiere si Audit de siguranta rutieri

Pentru finalizarea serviciilor de elaborare a Studiului de fezabilitate, Prestatorul va pune la dispozitie toate
documentatiile necesare, conform Legii 265/2008 republicata cu completéri si modificari ulterioare privind
gestionarea siguranfei circulafiei pe infrastructura rutierd, pentru realizarea Auditului de siguranta rutiera - stadiul
L. Auditul de siguranta rutier, este in responsabilitatea Beneficiarului.
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Este necesar ca Prestatorul sa precizeze elementele de siguranta rutiera proiectate in vederea Imbunatatirii
siguranter participantilor la trafic, specificarea masurilor de calmare a traficului proiectate in vederea reducerii
numdrului de accidente etc. Prestatorul va lua in considerare faptul ci masurile impuse prin ASR — stadiul I trebuie
implementate la faza de Proiect Tehnic.

2.3.3  Evaluarea impactului asupra mediuluj

Prestatorul va anexa, la actul de reglementare in domeniul protectiei mediului, documentatia privind evaluarea
impactului asupra mediului (Memoriul de prezentare, Raport privind impactul asupra mediului, Evaluare adecvata,
Studiul de evaluare a impactului asupra corpurilor de apa — S.E.I.C.A., Studiu privind impactul proiectului asupra
climei si vulnerabilitatea proiectului la schimbirile climatice, alte studii specifice de mediu, etc.) care a stat la baza
obtinerii acestuia.

+ Studiul de Evaluare Adecvata (dupi caz):

Studiul de Evaluare Adecvata va fi intocmit numai la solicitarea autoritarii competente pentru protectia mediului
si varespecta cerintele din indrumarul transmis de autoritatea competenti de mediu si cu prevederile legale in vigoare.

+ Evaluarea impactului asupra corpurilor de apa (dupi caz):

Prestatorul va elabora Studiul privind evaluarea impactului asupra corpurilor de apa ( SEICA). In cadrul SEICA
se vor analiza potentialele efecte ale proiectului asupra starii/potentialului ecologic al corpurilor de apa de suprafata,
asupra starii chimice a acestora si asupra starii calitative si cantitative a corpurilor de apd subterand. Analiza
impactului asupra corpurilor de apa subterand se va baza pe datele si informatiile solicitate Administratiei Nationale
Apele Romane.

+ Raportul privind impactul asupra mediului:

In cadrul RIM, Prestatorul va furniza informatii, acoperind impactul direct, indirect, secundar, cumulativ, pe
termen scurt, mediu si pe termen lung, impactul temporar si permanent/ rezidual, impactul pozitiv si negativ al
Proiectului.

Raportul privind impactul asupra mediului se bazeaza pe indrumarul Tntocmit si transmis titularului proiectului
de autoritatea competenta pentru protectia mediului. Transmiterea, de citre autoritatea competenta pentru protectia
mediului, a indrumarului nu exclude posibilitatea solicitirii ulterioare de informatii suplimentare. RIM va include
concluziile studiului privind vulnerabilitatea proiectului la schimbarile climatice dar si concluziile Studiului de
evaluare adecvata acceptate de autoritatea competenta de mediu si ale Studiului de evaluare a impactului asupra
corpurilor de apa, in cazul in care astfel de studii vor fi solicitate de catre autorititile competente.

+  Analiza vulnerabilititii proiectului la schimbirile climatice:

Prestatorul va elabora Studiul privind impactul proiectului asupra climei si vulnerabilitatea proiectului la
schimbarile climatice.

Avand in vedere prevederile Directivei 2014/52/UE de modificare a Directivei 201 1/92/UE privind evaluarea
efectelor anumitor proiecte publice si private asupra mediului este necesara realizarea unui Studiu privind impactul
proiectului asupra climei si vulnerabilitatea proiectului la schimbarile climatice.

Pentru realizarea acestui studiu vor fi utilizate recomandarile ghidului elaborat de catre Uniunea Europeana-
Directia Generala de Actiuni Climatice (DG-CLIMA) — , Guidelines for project managers: Making vulnerable
investments climate resilient™

Prestatorul va obtine, in numele Beneficiarului, Declaratia autoritafii responsabile privind monitorizarea
Siturilor Natura 2000, daca va fi cazul, in functie de Tncadrarea proiectului in procedura de evaluare adecvata.

'"A se vedea: https:h‘climale-adzlpt.cca‘europaAew‘metadalafguidancc:sfnon~paper~guidclines-for—projcct-nmnagcrs~making—

vulnerablc—invcstmcnls-cIimalc—resi]icntf‘guideIines—for-prqjecl~managers‘pdf
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Prestatorul va realiza analiza privind vulnerabilitatea proiectului la schimbarile climatice sj evaluarea impactului
asupra corpurilor de apa.

In functie de decizia autoritatii competente pentru gestionarea apelor, Prestatorul va elabora Studiul de evaluare
a impactului asupra corpurilor de apa si va obtine in Numele Beneficiarului Declaratia autoritatii competente
responsabile cu gestionarea apelor. Prestatorul va efectua in numele CN.A.IR.S.A. procesul de consultarii publice
in conformitate cu prevederile legislatiei in vigoare. Prestatorul va efectua, in numele C.N.A.LR. S.A, informarea
publicului si autoritarilor relevante cand s-a luat o decizie de aprobare si/sau amanare (daca e cazul) sau de respingere
a dezvoltarii Proiectului.

Rezultatele procesului de consultare vor fi apoi incluse in RIM, care Impreuna cu proiectul tehnic definit in baza
studiului de fezabilitate va sta la baza obtinerii actului de reglementare in domeniul protectiei mediului. Prestatoru
va obtine, in numele C.N.A LR. S.A., actul/actele de reglementare in domeniul protectiei mediului care vor permite
obtinerea Autorizatiei de Construire.

+ Plan de Management de Mediu:

Prestatorul va avea obligatia de a elabora un Plan de Management de Mediu (PMM), care trebuie sa asigure
conformarea cu prevederile si ghidurile aplicabile agreate de autoritatile competente de mediu, care pot fi la nivel
local, regional, national si/sau international.

La momentul finalizirii procedurii de mediu si dupi obtinerea Acordului de Mediu, Prestatorul are obligatia de
a transmite la C.N.A.LR. S.A. dosarul care sa contind documentatiile complete si toata corespondenta care a stat la
baza emiterii Acordului de Mediu cat si a celorlalte Acte de Reglementare obtinute in timpul procedurii.Prestatorul
va lua in considerare, pe cat posibil, ca Proiectul sa nu afecteze arii naturale protejate (de tip Natura 2000, arii naturale
protejate de interes national si international etc.).

234 Autorizatii, avize si acorduri

Prestatorul va elabora, in conformitate cu prevederile legale in vigoare, documentatiile necesare obtinerii
Certificatelor de Urbanism, va depune/transmite documentatiile intocmite tuturor administratiilor locale si judetene
ale caror teritorii vor fi afectate/ocupate de traseul Proiectului si va obtine, in numele Beneficiarului, Certificatele de
Urbanism necesare, inclusiv cu documentatiile necesare avizate »Spre neschimbare™ de citre emitent.

Prestatorul va verifica cu atentie toate conditiile impuse in Certificatul de Urbanism, in special conditiile
referitoare la restrictiile impuse de planurile de amenajare teritoriala deja aprobate, precum si conditiile mentionate
in avizele si acordurile pe care le va obtine.

In urma obtinerii Certificatelor de Urbanism, Prestatorul este responsabil pentru elaborarea imediata a oriciror
documentatii de specialitate necesare in conformitate cu cele prevazute de legea romana in vigoare si va obtine, in
numele Beneficiarului, toate avizele, acordurile, permisele si a autorizatiile necesare (inclusiv P.U.Z. daca este
solicitat, cu respectarea prevederilor O.U.G. 49/2017 cu modificérile si completarile ulterioare, SEICA, dupi caz).

In vederea emiterii Autorizatiei de Construire, atat Certificatele de Urbanism cat si avizele/ acordurile trebuie
Sa se regaseascd mentiunea ca sunt emise pentru ,auwtorizarea lucrdarilor”,

Prestatorul va intocmi documentatia in vederea obtinerii avizelor/ordinelor de scoatere a terenurilor
expropriate, dupa caz, din circuitul agricol si forestier in conformitate cu legislatia in vigoare. Prestatorul va
intocmi studii de specialitate si studii de coexistenta pentru obtinerea avizelor de utilitati, in conformitate cu
cerintele avizatorilor si a legislatiei aplicabile in vigoare. Studiile de specialitate si de coexistenta vor fi
aprobate de avizatori prin grija Prestatorului. Costul lor va fi evaluat si estimat in propunerea financiara. In
cazul in care in propunerea financiara nu este o linie separata pentru aceste studii, se considera ca Prestatorul
si-a inclus si distribuit aceste costuri in articolul de oferta financiara.
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Prestatorul trebuie sa aibi in vedere si va fi responsabil referitor la faptul ca unele institutij si autoritati emit
initial avize, acorduri, autorizatii preliminare urmand ca de indeplinirea anumitor conditii sau completiri sa fie emise
avize, acorduri, autorizatii finale. Prestatorul va fi responsabil de obtinerea tuturor aprobirilor/avizelor/ autorizatiilor
finale si intocmirea documentatiei necesare pentru respectarea conditiilor din avize. Prestatorul raspunde de obtinerea
autorizatiilor, acordurilor, licentelor si avizelor necesare ca urmare a Proiectului final al Prestatorului.

Prestatorul poate incheia contracte cu firme de specialitate sau institutii specializate, atestate in vederea
elaboririi documentatiilor specifice conform legii in vigoare si cerintelor avizatorilor, in vederea intocmirii studiilor
de coexistenta sau studiilor de specialitate pentru obtinerea avizelor. Costul lor va f1 evaluat si estimat in propunerea
financiara.

Prestatorul va fi responsabil in legatura cu orice aviz, acord, permis, aprobare si/sau autorizatie va fi necesar
sa si obtina pentru echipa si echipamentele sale pe toata perioada de implementare a contractului, atit in perioada
executarii masuratorilor, a studiilor si a oriciror investigatii de teren pe amplasamentul Proiectului, cat si ori de cate
ori va fi necesar. Prestatorul este responsabil de a mentine in termenele de valabilitate, orice aviz, acord, permis si
orice aprobare si/sau autorizatie Tn scopul obtinerii Autorizatiei/ Autorizatiilor de Construire.Prestatorul trebuie sa se
familiarizeze in totalitate cu avizele necesare si procedurile aferente pentru obtinerea acestora si trebuie sa le aiba in
vedere la intocmirea planului detaliat de implementare prezentat in Raportul de Tnceput.

Prestatorul va preda citre Beneficiar Certificatul de Urbanism, precum si documentatia atasata acestuia care
va avea viza ,vizat spre neschimbare”.
Totodata, se va pune la dispozitia Beneficiarului cate un exemplar al documentatiilor ce au stat la baza obtinerii
avizelor/acordurilor si autorizatiilor,

2.3.5 Analiza cost-beneficiu si Modelul financiar

Pe baza investigatiilor de teren, studiilor, activitatilor de proiectare, evaluarilor etc. Prestatorul va realiza
analiza cost-beneficiu a Proiectului in vederea justificarii traseului optim, a determindrii indicatorilor tehnico-
economici de cost precum si a indicatorilor de eficienta financiara si economica specifici Proiectului.

Rezultatele Analizei Cost-Beneficiu vor sta la baza deciziilor de investitie si de finantare a Proiectului.
4+ Analiza Cost-Beneficiu:

Previziunile aferente Analizei Cost Beneficiu se vor realiza pentru un orizont de previziune explicit de 30 de ani
corelat cu perioada studiului de trafic.

Datele prognozelor de trafic vor constitui informatii pentru calculul beneficiilor economice.
In elaborarea Analizei Cost-Beneficiu, Prestatorul va include urmitoarele:

* Identificarea investitiei si definirea obiectivelor;

° Analiza si estimarea costurilor, devize si graficul de realizare al investitiei:
*  Analiza Optiunilor;

®  Analiza Financiara;

® Analiza economica;

e Analiza de senzitivitate;

° Analiza de risc;

® Modelul Financiar;

e Manualul de Utilizare al Modelului Financiar;

2.3.6  Estimiri generale de cost si devizul general de cheltuieli

Devizul General va fi intocmit in conformitate cu cerintele Hotararii Guvernului nr. 907/2016, cu modificirile si
completdrile ulterioare. Prestatorul va intocmi un deviz general de cheltuieli pentru intregul proiect st devize pe
obiecte ce vor cuprinde lista de cantititi pe articole conforme cu indicatoarele de norme de deviz, precum si estimarile
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de cost aferente pentru fiecare categorie principala de lucrari. Prestatorul va detalia sursa folosita, acolo unde este
cazul, pentru derivarea/calcularea acestor costuri.

2.3.7  Audit de siguranti rutiers

Astfel, Prestatorul va pune la dispozitie toate documentatiile necesare, conform Legii 265/2008 republicata cu
completari si modificari ulterioare privind gestionarea siguranfei circulatiei pe infrastructura rutierd, pentru
realizarea Auditului de siguranta rutiera. Auditul de siguranta rutierd, conform legii, este in responsabilitatea
Beneficiarului. Este necesar ca Prestatorul sa precizeze elementele de siguranta rutiera proiectate in vederea
imbunatitirii sigurantei participantilor la trafic, specificarea masurilor de calmare a traficului proiectate in vederea
reducerii numarului de accidente etc.Proiectul va fi elaborat de citre Prestator in asa manierd incat sa inlature orice
risc care ar putea apirea in urma auditirii proiectului, iar daca aceste riscuri vor fi datorate/generate de catre
neconformitati ale proiectului, acestea vor fi asumate si remediate de citre Prestator.

2.3.8 Verificarea tehnici a proiectelor

In conformitate cu Regulamentul privind expertizarea si verificarea tehnica a proiectelor aprobat prin H.G.
925/1995 modificat prin HG 742/2018, Prestatorul va asigura verificatori tehnici atestati national pentru verificarea
tehnicd a documentatiilor de obtinere avize/acorduri.

Toate documentatiile geotehnice, vor fi verificate de un Verificator de Proiecte atestat pentru domeniul Af —
wRezistenta si stabilitatea terenului de Jundare al constructiilor si al masivelor de pamdnt”.

Pentru respectarea Regulamentului privind expertizarea si verificarea tehnica a proiectelor aprobat prin H.G.
925/1995 cu modificarile si completarile ulterioare, Beneficiarul deleagd Prestatorului obligatia de a asigura
verificatorii autorizati impusi de legislatia in vigoare, astfel, acesta va asigura verificatori tehnici atestati national
pentru verificarea tehnica a documentatiilor pentru toate domeniile aferente fazelor S.F.

Toti expertii nominalizati de Prestator trebuie sa fie independenti si sa nu existe conflicte de interese in
responsabilitatile care le revin.

Costurile aferente mobilizirii expertilor sunt considerate a fi incluse in pretul ofertat, Prestatorul
neputand solicita ulterior semniirii contractului sume suplimentare pentru decontarea serviciilor prestate de
experti.

Este necesar ca toti expertii care vor fi nominalizati si utilizati de Prestator sa fie agreati de Beneficiar. Dupa
semnarea contractului Prestatorul va transmite o lista cu expertii pe care intentioneaza sa-i foloseasca pentru
verificarea tehnica a proiectelor care va contine minim: numele expertului, domeniul de expertiza, legitimatia
expertului, precum si alte date pe care le considera relevante.

2.4 Rezultatele care trebuie obtinute in urma prestarii serviciilor

Realizarea Studiului de Fezabilitate se va face tinand cont de aplicabilitatea in totalitate a legislatiei in vigoare
(norme, normative, standarde, legi, etc.) romane si europene,

Documentatiile intocmite de Prestator vor respecta continutul cadru definit in HG 907/2016 privind etapele de
elaborare si continutul cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii
finantate din fonduri publice.

Prestatorul se va angaja si presteze serviciile st lucrarile de o maniera rezonabila sl prin competenta si
profesionalismul asteptate din partea unei organizatii cu statut profesional ridicat, in conformitate cu standardele
stabilite in acest Caiet de Sarcini. Prestatorul va fi responsabil pentru identificarea si minimizarea riscurilor de
implementare si finalizare a proiectului Elaborare Studiu de Fezabilitate (SF),,Modernizare drum national DN 28 G
km 0+000 — km. 2+111”, Beneficiarul urmdreste ca Tn urma executarii acestor servicii si se defineasci un Proiect
robust, temeinic analizat si care si corespunda celor mai inalte standarde tehnice, sociale si de mediu posibile.
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Implementarea Contractului in conformitate cu prevederile prezentului Caiet de Sarcini trebuie si conduci cel
putin la atingerea urmitoarelor rezultate finale masurabile:

Tabelul nr. 3

"

1 Elaborare Studiu de fezabilitate Studiul de fezabilitate, predat la Beneficiar, in termen
de 3 luni de la data de incepere, insotit de avizele
solicitate prin Certificatul de Urbanism.

Activitate/Etapa Rezultat asteptat / Punct de referinti

Va fi asigurata asistenta tehnica pentru intocmirea documentatiei de atribuire PT s executie lucrari.

Realizarea Studiului de Fezabilitate se va face tinand cont de prevederile prezentului Caiet de Sarcini si de
aplicabilitatea in totalitate a legislatiei in vigoare, cu toate detaliile necesare aplicarii acestora, inclusiv:

- Intocmirea documentatiilor pentru obtinerea Certificatului de Urbanism;

- Intocmirea tuturor documentatiilor necesare pentru obtinerea avizelor/acordurilor conform Certificatului de
Urbanism;

- Implementarea in totalitate a tuturor recomandarilor / conditiilor care reies din avizele s acordurile obtinute;

- Obtinerea Certificatului de Urbanism si a avizelor emise de Beneficiarii retelelor s utilitatilor afectate, daca
este cazul, in vederea obtinerii Autorizatiei de Construire;

- Studii de teren: studiu geotehnic intocmit conform regelmentarilor tehnice in vigoare, cu viza Af, studiu
topografic, vizat de OCPIL, extras ortofotoplan, studiu hidraulic (daca este cazul);

- Stabilirea Categoriei de importanta a obiectivului.

2.5 Atributiile si responsabilititile Pirtilor
Pe parcursul prestarii serviciilor, Prestatorul este responsabil pentru indeplinirea urmatoarelor atributii;

a. verificarea tuturor datelor. Dupi verificare si analizi, Prestatorul va confirma exactitatea
informatiilor puse Ia dispozitie de citre Beneficiar, le va actualiza, completa si isi va asuma
responsabilitatea si raspunderea pentru datele care vor f utilizate in cadrul proiectului. De asemenea,
Prestatorul, cu sprijinul Beneficiarului va solicita de |a Autoritatile locale date/informatii/studii/strategii de
dezvoltare locala durabila (P.U.Z./P.U.G etc.), cu posibil impact in zona de influenta a Proiectului.

b. Prestatorul impreuna cu Beneficiarul §i reprezentanti ai Autoritatilor locale, dupa caz, vor efectua vizite in
amplasament pentru a certifica analizele efectuate, pentru a identifica conditiile actuale si eventuale
constringeri in zona de influenta a Proiectului. De asemenea, in cadrul acestor vizite, Prestatorul va identifica
posibilitatile de acces in vederea efecturii studiilor de teren (topografice, geotehnice etc.):

¢. realizarea activitatilor in cadrul Contractului in conformitate cu cerintele legislatie aplicabile specificului
obiectivului de investitic pentru care se soliciti realizarea documentatiilor tehnico-economice, a
reglementarilor tehnice in vigoare aplicabile  specificului obiectivului de investitie si a prevederilor
prezentului Caiet de Sarcini;

d. realizarea tuturor planurilor de lucru pentru derularea activitatilor in cadrul Contractului in conformitate cu
cerintele din Caietul de sarcini:

e. Punerea la dispozitia Beneficiarului in timp util a tuturor documentelor, incluzind, dar firi a se limita la;
documentatii tehnico-economice, planuri de lucru al activitatilor actualizat, rapoarte de progres;

f.  actualizarea calculelor, desenelor si specificatiilor pentru a reflecta toate revizuirile, inclusiv toate cerintele si

informatiile furnizate de terte parti (autoritatile, subcontractori etc.)

transmiterea catre Beneficiar spre revizuire si aprobare a documentelor solicitate. De asemenea, orice

modificare a acestora trebuie aprobata de citre Beneficiar;

h. prezentarea documentatiilor tehnice si a rapoartelor in formatul/formatele care si respecte cerintele stabilite
prin reglementarile tehnice si cele stabilite de Beneficiar
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1. colaborarea cu personalul Beneficiarului alocat pentru serviciile desfasurate conform Contractului
(monitorizarea progresului activitatilor in cadrul Contractului, coordonarea activitatilor in cadrul
Contractului, feedback).

J.  efectuarea serviciilor numai cu personal atestat, potrivit legii;

k. asistarea Beneficiarului si punerea la dispozitia Beneficiaruluj a documentelor suport necesare in relatia cu
institutiile abilitate in materie de control s1 asigurare a calitatii in constructii

I. punerea la dispozitia Beneficiaruluj a tuturor informatiilor solicitate pentru a sprijini procesul de evaluare a
performantei Contractorului in legdtura cu realizarea activitatilor din Contract:

m. oferirea de suport si gestionarea lectiilor invitate in vederea Imbunatatirii activitatilor din contract;

n. indexarea tuturor documentelor transmise Beneficiarului atit pe perioada deruldrii activititilor cat si Tnainte
de finalizarea Serviciilor;

o. relationarea, in scris, cu toti factorii interesati (Beneficiar, autorititi, experti etc.) implicati in realizarea,
avizarea sau autorizare prestatiilor contractate aferente obiectivului, in vederea optimei efectudri a acestora:

p. asigurarea ca nu va utiliza, in executarea Contractului, in niciun fel si in nicio masurd, personalul angajat al
beneficiarului, mai putin in cazurile $1 In mésura in care partile convin altfel printr-o modalitate previzuta in
contract.

Prestatorul va realiza elaborarea documentatiilor tehnico-economice s1 continutul acestor documentatii dupa cum
>ste necesar si stabilit prin reglementirile tehnice aplicabile documentatiilor tehnico-economice pentru obiective de
investitii astfel Tncit sa poatd furniza in orice moment evidente, atat Beneficiarului, cit si factorilor interesati, pentru
deciziile sale pe baza detaliilor si solutiile tehnice analizate, a calculelor st analizelor efectuate.

Prestatorul va respecta actele normative, standardele si ghidurile, nationale si europene in vigoare.

Prestatorul va depune toate diligentele necesare $1 va actiona in cel mai scurt timp posibil, pentru a da curs
solicitdrilor venite din partea Beneficiarului, solicitiri ce derivi din natura serviciilor care fac obiectul Contractului,
cu conditia ca acestea si fie comunicate in mod expres de citre Beneficiar Prestatorului, ca fiind solicitiri direct
legate de indeplinirea obiectului Contractului si a obiectivelor Beneficiarului.

Beneficiarul este responsabil pentru:

a. punerea la dispozitia Prestatorului a tuturor informatiilor disponibile pentru obtinerea rezultatelor asteptate:

b. punerea la dispozitie a unui spatiu pentru derularea intalnirilor de lucru si a sedintelor de analiza a progresului
in cadrul Contractului

¢. desemnarea si comunicarea citre Prestator a echipei/persoanei responsabile cu interactiunea si sprijinul oferit
Prestatorului;

d. asigurarea tuturor resurselor care sunt in sarcina sa pentru buna derulare a Contractului:

e. achitarea contravalorii prestatiilor executate de citre Prestator, in baza facturilor emise de citre acesta, asa
cum este stabilit prin Contract:

/- Documentarea in scris a oricirui motiv de respingere a rezultatelor furnizate de Prestator in cadrul
Contractului, prin raportare la prevederile legale, la reglementarile tehnice in vigoare si la cerintele prezentului
Caiet de Sarcini, dupi caz.

3 RESPONSABILITATILE PRESTATORULUI
3.1  Responsabilititi cu caracter general

In raport cu obiectivele anticipate pentru Contract, responsabilitatile Prestatorului sunt:
i.  Asigurarea planificirii resurselor pe toatd perioada derularii Contractului pe baza informatiilor puse la
dispozitie de Beneficiar;
ii.  Asigurarea valabilitatii tuturor autorizatiilor si certificatelor detinute (atat pentru organizatia sa, cat si pentru
personalul propus pentru executarea lucrarilor), care sunt necesare (conform legislatiei in vigoare) pentru
executarea lucrdrilor;
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iii.  Respectarea legislatiei privind sdnatatea s securitatea in munci si protectia mediului inconjurator si a
cerintelor specifice ale Beneficiarului, precum $i a oricaror acte normative aflate in interdependenta cu
obiectul Contractului, pe toatad durata acestuia;

iv.  Planificarea activitatii si asigurarea capacitatii de personal calificat necesars pentru indeplinirea obligatiilor
sale, cu respectarea celor maj bune practici din domeniu, a prevederilor legale si contractuale relevante sicu
deplina intelegere a complexititii legate de derularea cu succes a Contractului, astfel Tncit si se asigure
indeplinirea obiectivelor Beneficiarului;

V. Propunerea spre aprobare catre Beneficiar, a unui grafic de executie, incluzand datele de finalizare a fiecarei
activitati;

vi.  Asigurarea unui grad de flexibilitate in executarea lucrarilor in functie de necesitatile obiective ale
Beneficiarului, la orice moment in derularea Contractului:

Vii.  Acceptarea realizirii de verificiri de catre Beneficiar pe durata derulirii Contractului in ceea ce priveste
indeplinirea oricirei sl tuturor obligatiilor sale $i prezentarea la cerere a oricarui st tuturor documentelor
Justificative referitoare Ia indeplinirea acestor obligatii.

Prestatorul va fi responsabil fata de Beneficiar ca isi va indeplini corespunzitor toate responsabilitatile ce decurg
din prezentul Caiet de sarcini, obligatiile contractuale si solicitarile autoritatilor competente (si/sau ale
Beneficiarului).

Prestatorul are raspunderea planificirii activititii sale si asigurarea capacitatii de personal calificat necesar pentru
indeplinirea obligatiilor sale ca un bun profesionist cu respectarea celor mai bune practici din domeniu, cu respectarea
prevederilor legale si contractuale relevante si cu deplina intelegere a complexitatii legate de derularea Contractului
conform planificarilor, astfel incit si se asigure indeplinirea obiectivelor Beneficiaruluj.

3.2 Responsabilititi referitoare la realizarea efectivii a serviciilor in cadrul Contractului

a. Prestatorul va proiecta si va fi responsabil s rdspunzitor pentru proiectarea Lucririlor Permanente in
conformitate cu prevederile din Contract si legislatia aplicabila, cu respectarea Caietului de Sarcini si a
Ofertei Tehnice.

b. Cod Etica. In indeplinirea obligatiilor sale contractuale, Prestatorul va respecta legile in vigoare si se va
asigura ca Personalul sau respectd, de asemenea, aceste Legi. Va actiona conform codului de conduita al
profesiei sale. Se va abtine si faca declaratii publice cu privire la Contract fari aprobarea prealabila a
Beneficiarului.

¢. Prestatorul se va asigura ci personalul sau specializat este autorizat si/sau certificat in conformitate cu
prevederile Legii.

d. Respectarea sistemului de asigurare a calititii nu va exonera Prestatorul de niciuna din sarcinile, obligatiile
si responsabilititile sale.

e. Prestatorul va lua toate miasurile necesare pentru protectia mediului Tnconjurator si pentru limitarea daunelor
sau afectarii populatiei si a proprietatilor ca urmare a poludrii, zgomotului si a altor consecinte ale activitatii
sale. Aceste masuri vor fi previzute in documentatia tehnici elaborata st vor fi conforme cu cele prevazute
in Specificatii si in actul de reglementare in domeniul mediului.

f.  Prestatorul va lua toate masurile pentru angajarea intregului personal si a fortei de munca, in conformitate cu

prevederile Legii.

Prestatorul va obtine de la asiguritori angajamentul de a informa personal st direct Beneficiarul cu privire la

orice eveniment ce poate aduce, anula sau modifica in orice fel asigurarea in cauza.

h.  Prestatorul va respecta in activitatea de proiectare toate cerintele din Certificatul de Urbanism etc., obtinut
de Prestator in numele Beneficiarului, in vederea obtinerii Autorizatiei de Construire precum si din toate

e

celelalte avize si acorduri puse la dispozitie de Beneficiar/obtinute de Prestator in numele Beneficiarului.

i.  Prestatorul se va asigura ci toate cerintele Auditului de Siguranti Rutier vor fi implementate pe toati durata
de derulare a contractului.

J. Prestatorul va respecta in activitatea de proiectare solicitarile suplimentare ale Beneficiarului.
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Studiu geotehnic. Prestatorul va furniza un studiu geotehnic respectind exigentele NP 074/2022, care va
prezenta toate datele geotehnice colectate de Prestator ca urmare a investigatiilor minim necesare conform
reglementarilor tehnice in vigoare si a investigatiilor suplimentare efectuate pentru lucrari si pentru obtinerea
informatiilor relevante privind executia si intretinerea terasamentelor. Studiul va fi fntocmit respectind NP
074/2022, SR EN 1997-2 — Proiectarea geotehnica. Investigarea si incercarea terenului, precum si HG
907/2016 privind etapele de elaborare si continutul cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente
obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice, iar toate investigatiile de teren si
incercarile de laborator vor respecta normativele si standardele specifice in vigoare. Studiul geotehnic va
trata, in mod obligatoriu, si zonele gropilor de imprumut si a celor cu potential de instabilitate.

Studiul hidrologic si hidraulic. Studiul hidrologic are ca scop determinarea regimurilor de scurgere a
cursurilor de apa intersectate. Studiul hidraulic va contine calcule ale cdror rezultate vor determina
dimensionarea hidraulici a lucrarilor hidrotehnice etc.

m. Studiu privind protejarea/relocarea utilititilor/instalatiilor (daca cste cazul).

4

IPOTEZE SI RISCURI

In pregétirea Ofertei, Ofertantii trebuie s aiba in vedere cel putin ipotezele si riscurile descrise exemplificativ in
continuare i s estimeze posibilele efecte ale acestora.

In acest sens, la intocmirea ofertei, Ofertantul trebuie si ia in considerare resursele necesare (de timp,
financiare si de orice alti natura) si conditiile existente (se recomandi vizualizarea amplasamentului anterior
intocmirii ofertei) pentru implementarea strategiilor de risc propuse.

Ipotezele considerate la momentul initierii acestei proceduri de achizitie sunt:

d.

serviciile solicitate sunt descrise in Caietul de Sarcini si sunt reglementate prin legislatie specifici, accesibild
tuturor factorilor interesati;

nu se prevad schimbari ale cadrului institutional si legal care si afecteze major implementarea si desfasurarea
in bune conditii a Contractului:

toate informatiile, datele si documentatiile relevante si disponibile pentru prestarea/realizarea serviciilor in
legatura cu obiectivul de investitii vor fi puse la dispozitia Prestatorului, in masura in care sunt la dispozitia
Beneficiarului;

buna cooperare intre toate partile implicate: Beneficiar, Prestator, autoritati competente si orice alti factori
relevanti implicati;

Prestatorul va respecta termenele stabilite prin prezentul Caiet de Sarcini.

In pregatirea Ofertei, Ofertantii trebuie s aibd in vedere cel putin riscurile descrise in continuare.

Riscurile cu cea mai mare probabilitate de aparitie pe perioada derularii Contractului, identificate de Beneficiar in
etapa de pregitire a documentatiei de atribuire, pot consta in:

i;

ii.

1ii.

intirzieri in emiterea autorizatiilor/avizelor etc. ce urmeaza a fi puse la dispozitie de citre Beneficiar sau
Prestator, dupa caz

aparitia unor eventuale dificultati de colaborare si comunicare intre diferiti factori interesati si anume:
Prestator, autoritatile competente, Beneficiar, alti contractanti ai Beneficiarului;

existenta de erori de proiectare/omisiuni in documentele puse la dispozitie de Beneficiar, neidentificate pana
la momentul initierii acestei proceduri:

riscul si consecintele aferente unor solutii tehnice gresite sau neadaptate, definite de Prestator si rezultate ca
urmare a unor investigatii/studii geotehnice, hidrologice, topografice etc. incomplete, defectuoase sau de
slaba calitate sau rezultate n urma unor activitati de proiectare defectuoase;
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V. riscul ca solutia tehnicd si nu fie aprobata de citre C.T.E. C.N.A.LR. S.A., chiar daca aceasta respecti
criteriile minime impuse de legislatia si normele tehnice n vigoare, atét timp cét acestea presupun servicii
care, Tn acceptiunea Beneficiarului, o dezavantajeazi:

vi.  neincadrarea in termenul stabilit pentru finalizarea serviciilor prin Contractul ce rezulti din aceasti
procedurd;

vii.  dificultati in efectuarea misuritorilor, studiilor, analizelor, investigatiilor etc. de efectuat pe amplasament
(relief, acces dificil etc.) si care pot conduce la intarzieri de proiectare si/sau costuri suplimentare. Nu intri
in  responsabilitatea  Beneficiarului  crearea conditillor ~ de  acces  pentru  efectuarea
masuratorilor/investigatiilor/studiilor;

vili.  aparitia unor modificari legislative precum si modificiri ale reglementarilor tehnice aplicabile in desfasurarea
activitatilor de proiectare, de investigare, de elaborare a studiilor s1 analizelor etc. necesare intocmirii
Proiectului Tehnic — Prestatorul va completa/ajusta/reface studiile desfasurate pana la momentul aparitiei
acestor modificdri si va reproiecta tinand cont de normele/reglementirile tehnice/legislatia si standardele in
vigoare;

IX.  in situatia n care conditiile geotehnice, hidrologice, de mediu etc. diferite apar ca urmare a executarii
necorespunzatoare a obiectului contractului de catre Prestator si/sau solutiile tehnice definite de citre acesta
se dovedesc a fi neviabile, Prestatorul isi va asuma consecintele aferente cu privire la costurile suplimentare
rezultate ale Proiectului;

X.  adaugarea de activitati/ solicitari de informatii noi, in functie de progresul activitatilor;

xi.  datele si informatiile comunicate de citre Beneficiar nu sunt suficiente sau sunt incomplete pentru
indeplinirea cerintelor solicitate prin prezentul Caiet de Sarcini;

xil.  depasirea duratei de realizare a activitatilor asumata prin Propunerea Tehnic;

xiii.  C.N.A.LR. intarzie platile datorate Prestatorului din motive care-i depasesc responsabilititile;
xiv.  Suspendarea contractului;
Xv.  Schimbdri In structura organizatiei si a personalului — cheie.

Pentru riscurile incluse in acest capitol, Beneficiarul nu va accepta solicitdri ulterioare de reevaluare a conditiilor
din Propunerea Financiara si/sau Tehnica, respectiv de modificiri la contract, daca Oferta Prestatorului nu a inclus
diligentele necesare, respectiv includerea de masuri pentru eliminarea sursei de risc sau diminuarea impactului

acestuia:

Beneficiarul isi rezervi dreptul de a recupera de la Prestator orice prejudicii care vor fi generate de
intarzierile cauzate, de erorile/lipsa de profesionalism/superficialitatea tratirii studiilor si lucrarilor, de
nerespectarea obligatiilor conform prezentului caiet de sarcini si a legislatiei in vigoare. In cazul in care
intérzierile nu apar din culpa Prestatorului / apar din culpa Beneficiarului, se va lua in calcul posibilitatea
acordarii de citre Beneficiar de prelungiri contractuale.

Prestatorul 1si va asuma riscurile generale identificate de Beneficiar prin participarea sa la procedura de achizitie
publica precum si prin semnarea contractului si nu va avea nicio pretentie in cazul aparitiei acestora, cu excepfia
cazurilor in care culpa se datoreazd unor terfe pdrfi sau unor motive neimputabile acestuia. Lipsa culpei va trebui
dovedita de catre Prestator,

Pretul ofertei include riscurile generale prezentate mai sus, iar Prestatorul nu va avea nici o pretentie de orice
naturd (materiala, financiard, etc.) in cazul aparitiei acestora, cu exceptia cazurilor in care culpa se datoreaza unor
terte parti sau unor motive neimputabile acestuia.

5 ABORDARE SI METODOLOGIE IN CADRUL CONTRACTULUI

Beneficiarul nu solicitd o abordare specifica in realizarea serviciilor avind in vedere ci etapele de elaborare si
continutul-cadru al documentatiilor tehnico - economice pentru realizarea obiectivului de investitie sunt reglementate
prin legislatie specifica.
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Ofertantul are libertatea de a opta in ceea ce priveste abordarea utilizata. Metodologia prezentati trebuie si
corespunda reglementérilor specifice stabilite in domeniu, evidentiind acest lucru in mod concret in Propunerea
Tehnica, iar abordarea propusi trebuie si fie in concordanta cu metodologia propusa.

6 PLAN DE LUCRU PENTRU ACTIVITATILE/SERVICIILE SOLICITATE

Activitatile din cadrul Contractului se desfisoara pe baza Planului de lucru al activitatilor inclus in Propunerea
Tehnica a Ofertantului devenit Prestator.

Planul de lucru pentru activititile din cadrul Contractului se actualizeazi imediat dupa semnarea Contractului si
devine data de intrare pentru toate intilnirile de monitorizare a progresului activitatilor in cadrul Contractului.

7 MANAGEMENTUL CALITATII SI MANAGEMENTUL DOCUMENTELOR
Planul de Calitate va fi prezentat impreuna cu Raportul de inceput. Planul de Calitate se va baza pe Sistemul de
Management al Calitatii Prestatorului.

7.1  Managementul documentelor

Fiecare document emis de citre Prestator trebuie sa poarte un cod unic de referinta sub forma de numair de identificare
alocat de Prestator. Numarul de identificare al fiecarui document emis de Prestator trebuie si fie mentionat pe fiecare
pagina a respectivului document.

Toate documentele (scrise sau desenate) prezentate de Prestator Beneficiarului trebuie si fie in limba romana, cu
exceptia cazului in care Beneficiarul prevede altfel.

Toti parametrii din cadrul documentelor trebuie si fie exprimati in unitdti din Sistemul international de unititi.
Acolo unde este cazul, fotografiile digitale trebuie furnizate in format JPG (Joint Photographic Experts Group).

Prestatorul va furniza trei exemplare tipérite si doud copii pe suport electronic (DVD si/sau memorie USB) a
documentelor ce rezulta pe toatd durata de executie a Contractului.

Toate documentele (scrise sau desenate) trebuie furnizate astfel incét si poata fi citite direct sau importate fara
pierderi de format cu urmitoarele software-uri disponibile la nivel de Beneficiar: MS Office, AutoCad/BricsCad etc.

In plus fata de cele de mai sus, toate documentele aferente realizarii detaliilor de executie — acolo unde este aplicabil,
trebuie furnizate de citre Prestator si intr-un format Adobe Acrobat (*.pdf), atat direct din fisierele native cat si
copie scanati a originalelor. Prestatorul va furniza fisierele native sau sursa ale tuturor documentelor tehnice siale
Contractului.Prestatorul va transmite spre aprobare initiald orice abatere de la cerintele privind managementul
documentelor. Beneficiarul poate accepta abaterea sau poate solicita Prestatorului si realizeze modificiri
suplimentare Tnainte de a o accepta.

8  Locul si durata desfasuririi activititilor

8.1  Locul desfasuririi activititilor
Activitatile solicitate prin prezentul Caiet de Sarcini se vor realiza in cea mai mare parte la sediul Prestatorului.
8.2 Data de inceput si data de incheiere a prestirii serviciilor sau durata prestirii serviciilor

Data intrarii in vigoare a Contractului va fi de la data semnarii Contractului de ambele parti.

Garantia de buni executie va acoperi atit perioada efectivi de prestare, cat si perioadele necesare avizirii de
catre Beneficiar, pani la finalizarea serviciilor si va fi prelungiti, daci va fi necesar. Receptia serviciilor va
avea loc in conditiile predirii livrabilelor in conformitate cu solicitirile Beneficiarului. Garantia de buni
executie va putea fi restituiti in termen de 14 zile de la data finalizirii tuturor obligatiilor aferente acesteia.
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Durata efectiva de prestare a serviciilor este de 3 luni.

Momentul in derularea Contractului in care serviciile se considera finalizate este momentul n care toate cerintele
incluse la capitolul Finalizarea serviciilor in cadrul Contractului sunt indeplinite.

9 Resursele necesare/expertiza necesari pentru realizarea activititilor in Contract si obtinerea rezultatelor

9.1 Experti pe categorie de expertizi necesari

Pentru realizarea activitatilor in cadrul Contractului, Beneficiarul anticipeazi ca sunt necesare anumite domenii de
expertiza sau urmatoarele categorii de profesii:

Categorie de profesii/domeniu al specializirii

Sef echipa proiectare — domeniu C.F.D.P.
Inginer proiectant drumuri

Inginerul proiectant lucrari de arta

Specialist geotehnica si fundatii

Specialist in domeniul protectiei mediului

Topograf

9.2 Profilul expertilor principali

Sef echipa proiectare

Calificare Diploma de inginer cu studii absolvite cu diplomi de licentd sau echivalent a
educationala unei facultati in domeniul constructiilor de drumuri si poduri sau similar.

Experienta experienta detinutd in pozitia de Coordonator proiect/contract si/sau Adjunct
profesionali Coordonator proiect/contract si/sau Manager proiect/contract si/sau Adjunct
specifica Manager proiect/contract si/sau Director proiect/contract si/sau Adjunct

Director proiect/contract si/sau Sef echipa proiectare si/sau Adjunct Sef Echipa
proiectare si/ sau Sef Proiect si/ sau Adjunct Sef Proiect in cadrul unui contract
de elaborare si/sau revizuire si/sau actualizare si/sau completare Studii de
fezabilitate si/sau DALI si/sau Proiecte tehnice pentru constructie noua si/sau
modernizare si/sau largire si/sau reabilitare de autostrézi si/sau drumuri expres
si/sau drumuri nationale si/sau drumuri judetene, in conformitate cu categoriile
descrise in OG 43/1997 privind regimul drumurilor

Responsabilitati | coordonarea si supervizarea generala a intregului continut al documentatiei
n cadrul | tehnico-economice proiectului;
Contractului elaborarea si semnarea documentelor tehnico-economice necesare si in legatura

cu obiectivul de investitii;

Inginer proiectant drumuri

Calificare Diploma de inginer cu studii absolvite cu diploma de licentd sau echivalent a
educationala unei facultati in domeniul constructiilor de drumuri si poduri sau similar.

Experienta experienta detinutd in pozitia de Inginer proiectant drumuri in cadrul unui
profesionala contract de elaborare si/sau revizuire si/sau actualizare si/sau completare de
specifici Studii de fezabilitate si/sau DALI si/sau Proiecte tehnice pentru constructie noua

si/sau modernizare si/sau largire si/sau reabilitare de autostrdzi si/sau drumuri
expres sifsau drumuri nationale si/sau drumuri judetene, in conformitate cu
categoriile descrise in OG 43/1997 privind regimul drumurilor.
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Responsabilititi
n cadrul
Contractului

Raspunde de toate aspectele legate de proiectarea drumului — planuri de situatie,
profiluri longitudinale si transversale curente, analizeazi si propune configuratia
nodurilor rutiere, elaboreaza memoriul tehnic pentru specialitatea drum etc.
Duce Ia indeplinire orice sarcini necesare indeplinirii obiectivului acestui
contract aga cum sunt ele instructate de Beneficiar sau de Coordonatorul de
Proiect sau de autoritatile implicate in implementarea proiectului.

Inginerul proiectant lucrari de arta

Calificare Diplomé de inginer cu studii absolvite cu diploma de licentd sau echivalent a
educationala unei facultati in domeniul constructiilor de drumuri si poduri sau similar.

Responsabilititi | Raspunde de toate aspectele legate de proiectarea drumului — planuri de situatie,
in cadrul | profiluri longitudinale si transversale curente, analizeazi si propune configuratia
Contractului nodurilor rutiere, elaboreaza memoriul tehnic pentru specialitatea drum etc.

Duce la indeplinire orice sarcini necesare indeplinirii obiectivului acestui
contract asa cum sunt ele instructate de Beneficiar sau de Coordonatorul de
Proiect sau de autoritatile implicate in implementarea proiectului.

Specialist geotehnica si fundatii

Calificare Diplomi de inginer cu studii absolvite cu diploma de licenta sau echivalent a

educationala unei facultati in domeniul inginerie civila.

Experienta experienta detinuta in elaborarea de studii geotehnice si/sau parti de proiect

profesionali specifice (calcule de stabilitate, proiectare fundatii/structuri de sprijin etc.) in

specifica cadrul unui contract de elaborare sifsau revizuire si/sau actualizare si/sau
completare Studii de fezabilitate si/sau DALI si/sau Proiecte tehnice pentru
constructie noud si/sau modernizare si/sau largire si/sau reabilitare si/sau
consolidare de autostrazi si/sau drumuri expres si/sau drumuri nationale si/sau
drumuri judetene, in conformitate cu categoriile descrise in OG 43/1997 privind
regimul drumurilor;

Responsabilititi 4 s . . :

in P cadrul Réspund de toate aspectele legate de ingineri geotehnica, proiectare structuri de

: sprijin, consolidari, fundatii etc.
Contractului pry ;

In vederea demonstrarii indeplinirii cerintelor minime solicitate prin Caietul de Sarcini, Prestatorul va
include in ofertd, pentru categoriile de personal mentionate mai sus, numele, CV-urile si copii ale documentelor care
atestd studiile.

In cazul in care, pentru indeplinirea in bune conditii a activitatilor incluse in Contract, pe perioada derularii
Contractului, Prestatorul va avea nevoie de mai mult personal decét cel specificat in Propunerea Tehnici, acesta va
raspunde pentru asigurarea acestor resurse, fara costuri suplimentare. In acest caz, Prestatorul isi va completa echipa
cu propriul personal pe cheltuiala proprie.

Atunci cind se realizeaza inlocuirea unui membru al echipei Prestatorului, inlocuitorul trebuie sa detina cel
putin aceeasi experientd si calificare ca si cele solicitate prin Caietul de Sarcini pentru membrul respectiv, iar
onorariul stabilit pentru respectiva pozitie de expert, nu poate fi mai mare decit cel stabilit prin intermediul
Contractului pentru rolul respectiv. Mai mult, inlocuirea unui expert se realizeazi cu respectarea in totalitate a
prevederilor art 162 din HG 395/2016 cu modificirile si completérile ulterioare, cu aprobarea Beneficiarului. Expertii
pentru care au fost prevazuti factori de evaluare vor putea fi Inlocuiti doar cu experti care pot obtine un punctaj egal
sau mai mare decat cel din oferta.
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In cazul in care Prestatorul nu este in masurd sa indice un fnlocuitor cu aceeasi experienti si/sau calificare si
cu respectarea prevederilor art 162 din HG 395/2016, Beneficiarul poate fie sd decidi incetarea Contractului, dac‘:?l
executarea corespunzatoare a acestuia este pusa in pericol, fie, daci considerd ci nu se impune Incetarea Contractului,
sa accepte inlocuitorul, urménd ca sumele platite pentru implicarea acestuia din urma sa fie revizuite pornind de la o
diminuare a pretului unitar/onorariului pe zifexpert/servicii cu un procent din valoarea stabiliti initial.

Daca Beneficiarul considera ca un membru al personalului este ineficient sau nu isi indeplineste sarcinile la
nivelul cerintelor stabilite, Beneficiarul are dreptul sa solicite inlocuirea expertilor pe perioada derulirii Contractului,
pe baza unei cereri scrise motivate si justificate.

In cazul in care membrul echipei cu rol de personal-cheie nu este inlocuit imediat si responsabilitatile acestuia
urmeaza sa fie preluate dupa un anumit interval de timp de catre noul personal cheie, Beneficiarul poate solicita
Prestatorului si desemneze o persoani care si indeplineasci rolul de personal-cheie temporar, pina la sosirea noului
personal-cheie, sau si ia alte masuri pentru a compensa absenta temporara a personalului-cheie care nu poate fi
inlocuit (absent).

Toate costurile generate de inlocuirea personalului cheie sunt exclusiv in sarcina Prestatorului.
9.3  Experti secundari (experti non-cheie)

selectarea expertilor din categoria “Experfi non-cheie” se va supune aprobarii Beneficiarului ulterior semnirii
contractului, iar documentele care stau la baza aprobarii vor fi C.V.-urile si diplomele care si ateste ci acestia sunt
absolventi de studii superioare. Procedurile de selectare folosite de Prestator pentru alegerea acestor experti
ulterior semnarii contractului vor fi transparente si se vor baza pe calificarile profesionale si experienta de lucru, iar
daca este cazul si pe atestarile legale.

Prestatorului i se solicita sa asigure urmdtorii Experti non-cheie:
e Specialist in domeniul protectiei mediului

Ofertantii vor avea in vedere ca pentru acest expert trebuie descris, in Propunerea tehnica, momentul in care
acesta va interveni in implementarea viitorului contract si modul in care ofertantul si-a asigurat accesul la serviciile
acestuia.

De asemenea, ulterior semnirii contractului, la solicitarea Beneficiarului, Prestatorul va transmite
nominalizarea expertului insotita de copii ale documentelor care atesti ci acesta detine urmatoarele studii/certificari
si experienta (diplomd, CV, recomanddri/alte documente relevante): detine Diploma studii superioare absolvite cu
diploma de licenta/diploma de absolvire sau echivalent in domeniul protectiei mediului sau similar;

Experientd detinutd in realizarea unui studiu de evaluare adecvata (SEA) si/sau unui raport privind Impactul
asupra Mediului (RIM) pentru elaborare si/sau actualizare si/sau revizuire si/sau completare de Studii de Fezabilitate
si/sau Proiecte Tehnice pentru constructie noua si/sau modernizare si/sau largire aferente infrastructurii de transport
rutier.

Sa aiba dreptul conform legislatiei specifice in vigoare de a elabora studiile solicitate in procedura de evaluare a
impactului asupra mediului, in conformitate cu OUG 195/2005 cu modificarile si completarile ulterioare aprobati
prin Legea 265/2006 cu modificéri si completéri ulterioare, precum si Legii 292/2018 privind evaluarea impactului
anumitor proiecte publice si private asupra mediului; pentru personalul nerezident, se va prezenta dovada Inscrierii
in Registrul national al elaboratorilor de studii pentru protectia mediului conform Ordinului 1026/2009.

e Topograf - autorizare pentru categoria A, dupa caz, categoria D, conform prevederilor art. 4 si 5 (pentru
personalul romén)/ art. 7 si 8 (pentru personalul strain) din Regulamentul aprobat prin Ordinul nr. 107/2010
al Directorului General al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara.
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Ofertantii vor avea in vedere ca pentru acesti experti trebuie descris, in Propunerea tehnici, momentul in care
acestia vor interveni in implementarea viitorului contract st modul in care ofertantul si-a asigurat accesul la serviciile
acestora.

Ulterior semndrii contractului, la solicitarea Benenficiarului, Prestatorul va transmite numele expertului
desemnat in aceasta pozitie, impreuna cu autorizatia penptru categoria A sau D conform Ordinului ANCPI nr.
107/2010 pentru aprobarea Regulamentului din 29 martie 2010 privind autorizarea sau recunoasterea autorizarii
persoanelor fizice si juridice roméne, ale unui alt stat membru al Uniunii Europene sau ale unui stat care apartine
Spatiului Economic European in vederea realizirii si verificarii lucrarilor de specialitate in domeniul cadastrului, al
geodeziei si al cartografiei pe teritoriul Roméniei. Aceasta va fi valabili la data prezentarii.

9.4 Alte cerinte legate de personalul direct implicat in prestarea serviciilor

Prestatorul are obligatia de a asigura personalul adecvat (din punct de vedere al calificarii educationale si
profesionale si alocirii zilelor de lucru), ca si infrastructura/echipamentele necesare pentru efectuarea eficienta a
tuturor activitatilor enumerate in Caietul de Sarcini si pentru realizarea obiectivelor Contractului din punct de vedere
al termenelor, costurilor si nivelului calitativ solicitat.

Prestatorul are obligatia de a se asigura ci toti expertii trebuie si fie independenti si s nu se afle in nici un fel
de situatie de incompatibilitate cu responsabilitatile acordate lor si/sau cu activitatile pe care le vor desfisura in cadrul
Contractului. In plus, pe toatd durata de implementare a Contractului, Prestatorul are obligatia sa ia toate masurile
necesare pentru a preveni orice situatie de natura sa compromitad realizarea cu impartialitate si obiectivitate a
activitatilor desfasurate pentru realizarea obiectivelor asociate Contractului.

Prestatorul are obligatia sa se asigure si sd urmiareasci cu strictete ca oricare dintre expertii principali propusi
cunosc foarte bine si inteleg cerintele, scopul si obiectivele Contractului, legislatia si reglementarile tehnice
aplicabile, specificul activitatilor pe care urmeaza si le desfasoare in cadrul Contractului precum si a
responsabilititilor atribuite.

Prestatorul are obligatia sa se asigure si sa garanteze Beneficiarului ca “expertii-cheie” pe care 1i propune sunt
disponibili pe intreaga durata a Contractului pentru realizarea activitatilor prevazute si obtinerea rezultatelor agreate
prin intermediul Contractului, indiferent de numarul de zile lucritoare previzute pe expert si/sau perioada de
desfasurare a activitatilor in cadrul Contractului.

9.5 Infrastructura si resursele disponibile la nivel de Beneficiar pentru indeplinirea Contractului

Pentru prestarea serviciilor si executia lucrarilor, Prestatorul trebuie sa se asigure ca dispune de infrastructura
necesara implementdrii intregului proiect, atit in desfasurarea activitatilor de proiectare cat si cele de management
de proiect.

Pentru utilizarea rezultatelor serviciilor prestate, respectiv a rapoartelor, Prestatorul trebuie si se asigure ca
livreaza fisierele astfel Incit sa existe compatibilitate in accesarea si citirea acestora la nivelul Beneficiarului (acestea
se vor livra atat in format *.pdf cit si in format editabil — varianta finala, ex: format editabil specific pachetului MS
Office, *. dwg etc.).

10 Managementul/Gestionarea Contractului si activititi de raportare in cadrul Contractului

Beneficiarul este responsabil pentru derularea procedurii de atribuire a Contractului, monitorizarea executiei
Contractului si efectuarea platilor catre Prestator, conform Contractului si a Planului de lucru acceptat, pentru
desemnarea unui responsabil cu supervizarea $i monitorizarea implementarii serviciilor, clarificarea problemelor care
pot aparea pe parcurs, aprobarea diferitelor livrabile specifice si a altor activititi desfasurate de Prestator.

Prestatorul nu va transmite documente si nu va participa la sedinte/intalniri cu autorititi/institutii etc. fara
aprobarea specifica a C.N.A.LR. S.A.

Caiet de Sarcini - Elaborare Studiu de Fezabilitate (SF),, Modernizare drum national DN 28G km 0+000-2+111"



Beneficiarul, prin responsabilul de contract, va superviza si monitoriza serviciile Prestatorului (inclusiv
subcontractanti etc.) in vederea asigurarii calitatii si finalizarii serviciilor in termenele si la nivelul de exigenta
solicitate prin documentele contractuale.

Beneficiarul are propriile proceduri interne de supervizare si monitorizare a serviciilor realizate de citre
Prestator, iar la solicitarea acestuia, Prestatorul are obligatia de a pune la dispozitie toate datele, informatiile si
clarificarile necesare in vederea asigurarii procedurilor sale interne de monitorizare si control a serviciilor contractate.

Supervizarea si monitorizarea serviciilor Prestatorului se va realiza pe baza prevederilor contractuale prin
raportare la Oferta tehnica/Oferta financiara a Prestatorului/alte documente contractuale relevante.

Beneficiarul, prin responsabilul de contract sau impreuni cu reprezentanti ai altor departamente de specialitate,
va realiza inspectii periodice ,,in situ” sau la sediul Prestatorului pentru verificarea activitdtii Prestatorului (inclusiv
subcontractanti etc.) si pentru urmdrirea progresului si conformitatii serviciilor. Beneficiarul va informa Prestatorul
cu privire la constatarile verificirilor efectuate ,in sifu”.

Beneficiarul, prin echipa de proiect sau prin reprezentanti ai altor departamente de specialitate, va participa la
vizitele/inspectiile/investigatiile in teren efectuate de Prestator. Acesta va informa Beneficiarul cu privire la scopul
vizitei, durata si locatia, cu minim 3 zile fnainte de efectuarea vizitelor.

Prestatorul va informa Beneficiarul imediat (in aceeasi zi) cu privire la orice problema/modificare aparuta in
derularea serviciilor contractate. (probleme de personal, probleme de acces in teren, defectiuni utilaje,
relocari/schimbari pozitii foraje etc.).

A. Tipul, frecventa si scopul intalnirilor in cadrul Contractului

a) Intilnire de demarare a activitdtilor in cadrul Contractului care va avea loc la 5 zile dupd intrarea in
efectivitate a Contractului. De organizarea intlnirii este responsabil Beneficiarul, are caracter informativ
asupra clauzelor contractuale;

b) Intilniri de monitorizare periodice/lunare cu privire la aspecte contractuale/de implementare si/sau aspecte
tehnico-economice ale documentatiilor, pentru monitorizarea progresului pe perioada derulirii Contractului,
acestea avand loc lunar sau ad-hoc (sedinte planificate in termen scurt, fiind necesari disponibilitatea
Prestatorului in termen de 3 zile lucritoare) in functie de situatiile specifice.

c¢) In cadrul fiecarei intélniri va fi pregatita o agenda, va fi asigurata participarea personalului relevant, va fi
pregatitd minuta intalnirii (cu includerea evaluarii stadiului actual — o listd cu elemente de actiune) etc.
Minuta intalnirii va fi prezentata participantilor, fiind difuzata de citre cel ce intocmeste.

B. Gestionarea cererilor de schimbare/modificare pe perioada deruliirii contractului, ca urmare a
deviatiilor identificate in cadrul intalnirilor dintre Prestator si Beneficiar (modificari ce nu intrd in categoria
modificarilor substantiale ale Contractului) se va realiza conform prevederilor clauzelor contractuale
(generale si specifice).

Contractantul este responsabil pentru executia la timp a tuturor activititilor prevazute si pentru obtinerea
rezultatelor stabilite prin Caietul de Sarcini si pentru intreaga coordonare a activitatilor care fac obiectul Contractului.

Beneficiarul si Prestatorul fsi transmit reciproc notificéri de indata ce una dintre parti devine constienta de aparitia
in perioada imediat urmitoare a unui eveniment sau a unei situatii care ar putea:

1. sacreasca valoarea Contractului,
1. sd conduci la intrzierea punctelor de referinta si a activitatilor de pe drumul critic, generand nerespectarea
termenului de finalizare a serviciilor din Contract,
1il.  s@ conducd la modificarea Plan de lucru acceptat
lv. s afecteze scopul si sfera de cuprindere a documentatiilor tehnico-economice
v.  saafecteze activitatea Beneficiarului sau a altor factori interesati identificati in legatura cu serviciile incluse
in scopul Caietului de Sarcini .
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Beneficiarul acorda o importanta deosebita finalizirii cu succes si la un nivel de calitate ridicat al serviciilor

solicitate si se vaimplica activ in sustinerea Prestatorului in vederea indeplinirii activitatilor care ii revin. Benefici

se va concentra Tn special pe:

arul

- Colectarea si transmiterea citre Prestator, la momentul atribuirii contractului, a tuturor datelor si studiilor
existente care au relevanti pentru Proiect;

- Asigurarea accesului la alte date relevante care vor fi solicitate in mod rezonabil de citre Prestator, in limita

existentei lor;

- Asigurarea unei legaturi cu alte agentii guvernamentale si ministere.

- Supervizarea $i monitorizarea serviciilor in vederea asigurdrii calitatii acestora si finalizarii in termenul

contractat.

10.1 Documentele solicitate de Ia Prestator

Mod de prezentare a informatiilor pentru documentatiile tehnico-economice elaborate

Cerinte Detaliere cerinte

Calendar Studiu de fezabilitate — 3 luni de la data ordinului de incepere

transmitere . . - . . 2 i

documente Avize/acorduri solicitate prin Certificatul de urbanism — pana la data supunerii
avizarii SF in CTE — DRDP Iasi

Format Toate rapoartele si documentele care vor fi naintate vor fi pregatite in limba roména.

document Acestea vor fi prezentate atit in format electronic: *.pdf, scan, editabil (*.docx/* xlsx,
*.dwg etc.), cat si letric, astfel: 1 original si o copie. Documentatiile tehnico-
economice vor fi prezentate in 3 copii pe hartie ale documentatiilor in varianti finala,
acceptata de catre Beneficiar,
Toate documentele trebuie prezentate electronic si pe un suport extern: DVD, stick
memorie USB.

Limba Romana

document

Numar 3 exemplare (varianta finald, acceptatd de cdtre Beneficiar) originale identice

exemplare in

format letric

Modalitatea de | Documentatille vor fi transmise atit pe suport electronic editabil (MS Office, CAD

transmitere  a | etc.), ciit si pe hértie. Rapoartele /documentele acceptate de citre Beneficiar vor fi

documentelor transmise pe suport hértie (in format letric) in 3 (trei) exemplare, in limba romana

10.2 Finalizarea serviciilor in cadrul Contractului

Beneficiarul va considera serviciile din cadrul Contractului finalizate in momentul in care:

a. Prestatorul a realizat toate activitatile planificate a fi realizate pana la data finalizarii si toate cerintele cuprinse
in Caietul de Sarcini au fost indeplinite. Finalizarea activititilor este asimilati cu realizarea tuturor activitatilor
necesare in conformitate cu prevederile Caietului de Sarcini, astfel incat si alti factori interesati sa poata utiliza
documentatiile tehnico-economice conform scopului si prevederilor legale aplicabile (inclusive activititile
incidentale pe care Contractul le implic, ca de exemplu raportarea in cadrul Contractului)

b. Prestatorul a remediat toate defectele care au fost identificate ca reprezentind un impediment fie pentru
Beneficiar in utilizarea documentatiilor tehnico- economice elaborate in cadrul Contractului fie pentru alti factori
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interesati (constructor, autoritati etc.) in realizarea activitatilor lor. Defectul este considerat ca fiind o parte a
rezultatului serviciilor, respectiv a documentatiilor tehnico-economice, care nu este in conformitate cu lecea si
reglementarile tehnice aplicabile precum si cerintele Caietului de Sarcini. c

C. toate documentatiile tehnico-economice elaborate au fost aprobate de Beneficiar, pe baza cerintelor incluse in
Contract.

11 Indicatori de performanta

In evaluarea ofertelor depuse se vor lua in considerare si urmatoarele:

* Caracterul corect si complet al documentatiei de proiectare - Documentatia de proiectare ar trebui si
faciliteze realizarea cu succes a constructiei

° Livrabile predate complet / in integralitatea lor — conform HG 907/2016

* Livrabil/rezultat final predat in termenul agreat - Documentatia tehnica este predatd conform termenului
agreat Tn contract

e Concepte creative reflectate in livrabilele Contractului - Proiectantul prezinta solutii/idei inovatoare care pot
fi puse n practica si care genereaza valoare adaugata / contribuie la cresterea performantei constructiei si la
reducerea costurilor

12 Metodologia de evaluare a Ofertelor prezentate

Evaluarea Ofertelor prezentate se va realiza in baza urmdtoarelor criterii:

e 40% componenta financiard;

e 60% componenta tehnica.

Director Directia Implementare Proiecte,
ing. Mihail Ciobotaru

Sef Serviciu Investitii, RK si Calamititi,
ing. Gentimir Radu

.
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