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1. Introducere 

 

Aceasta sectiune a Documentatiei de Atribuire impreuna cu anexele/documentele mentionate in 

aceasta include ansamblul cerintelor pe baza carora fiecare Ofertant va elabora Oferta (Propunerea 

Tehnica si Propunerea Financiara) pentru executarea lucrarilor care fac obiectul Contractului ce rezulta 

din aceasta procedura. 

Pentru scopul prezentei sectiuni a Documentatiei de Atribuire, orice activitate descrisa intr-un 

anumit capitol din Caietul de Sarcini si nespecificata explicit in alt capitol trebuie interpretata ca fiind 

mentionata in toate capitolele unde se considera de catre Ofertant ca aceasta trebuia mentionata pentru 

asigurarea indeplinirii obiectului Contractului. Orice trimitere/raportare la un document, aferenta vreunui 

capitol din prezentul Caiet de Sarcini, reprezinta parte integranta a acelui capitol si implicit a 

Documentatiei de atribuire. 

Fara a aduce atingere normelor tehnice obligatorii de la nivel national, in masura in care sunt 

compatibile cu actele normative adoptate la nivelul Uniunii Europene, speciflcatiile tehnice din cuprinsul 

prezentei documentatii de atribuire (fisa de date, caietul de sarcini, anexe etc.) care fac trimitere la 

standarde nationale care transpun standarde europene, evaluari tehnice europene, specificatii tehnice 

comune, standarde Internationale, alte sisteme de referinta tehnice instituite de catre organismele de 

standardizare europene sau, in lipsa oricarora dintre acestea, la standarde nationale, la agremente tehnice 

nationale, Stas-uri, normative sau specificatii tehnice nationale referitoare la proiectarea, realizarea si la 

utilizarea produselor, vor fl citite ca fiind insotite de mentiunea "sau echivalent". De asemenea orice 

trimitere din cuprinsul documentatiei de atribuire la denumiri de sursa, productie, origine, tehnologie de 

fabricatie, marca de fabrica sau de comert, va fl citita ca fiind insotita de mentiunea "sau echivalent". 

Ofertantii trebuie sa raspunda integral cerintelor minime incluse in acest Caiet de Sarcini si f'ara a 

limita functionalitatile ofertate. Oferta se va tehnoredacta in limba romana si va fi prezentata cu un opis 

in care vor fi descrise/denumite toate documentele ce compun oferta. Paginile vor fi numerotate  de la zero 

pentru opis si terminand cu ultima pagina. 

Nu se admit ofertele partiale din punct de vedere cantitativ si calitativ, ci numai ofertele integrale, 

care corespund tuturor cerintelor minime stabilite prin prezentul Caiet de Sarcini. Nu este acceptata forma 

de prezentare a ofertei constand in prezentarea informatii generale, copierea informatiilor din 

documentatia de atribuire sau a informatiilor prezentate in alte oferte, fara  ca ofertantul sa procedeze la 

adaptarea informatiilor prezentate in raport de particularitatile, continutul si cerintele solicitate prin 

prezenta documentatie de atribuire. 

Prin depunerea ofertei se considera ca ofertantul a luat la cunostinta de continutul intregii 

Documentatii de Atribuire, are suficienta experienta si expertiza in domeniul acestui contract incata luat 

in considerare, la intocmirea propunerii tehnice si financiare, toate conditiile si cerintele, chiar 

nementionate explicit in prezentul caiet de sarcini, dar care rezulta din prevederi legale, standarde 

normative, etc. aplicabile domeniului lucrarilor de construire, astfel incat sa poata fi indeplinite obiectul 

si scopul contractului. In cadrul acestui document, pentru usurinta exprimarii vor fi folositi termenii de 

Ofertant sau Contractant sau Antreprenor sau Constructor care vor avea acelasi inteles. 

Toate documentele (scrise sau desenate) trebuie furnizate de ofertanti astfel încât să poată fi citite 

direct sau importate fără pierderi de format cu următoarele software-uri disponibile la nivel de Autoritate 

Contractantă: 

i. Software editare office 

ii. Software citire documente PDF 
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iii. Software management proiect (MS Project) 

Nu se admit ofertele parţiale din punct de vedere cantitativ şi calitativ, ci numai ofertele integrale, 

care corespund tuturor cerinţelor minime stabilite prin prezentul Caiet de Sarcini și sunt elaborate în 

conformitate cu cerințele prezentului caiet de sarcini si a documentatiei de atribuire.  

 În cadrul acestui document, pentru ușurința exprimării vor fi folosiți termenii de Ofertant și 

Contractant care vor avea același înțeles. 

 Orice posibilă denumire de marcă, de fabrică sau comerț, origine, sursă, producție, procedeu 

special, brevet de invenție, licență de fabricație etc. menționate în Caietul de sarcini sau în anexele acestuia 

trebuie citite cu mențiunea „sau echivalent”. 

În aplicarea art.133 alin. (2) din H.G. nr. 395/2016, în situatia nerespectării de către Ofertant a 

cerintelor prezentului Caiet de sarcini, oferta va fi considerată neconformă si va fi respinsă, in conformitate 

cu prevederile  art 137 alin. (3), litera a). 

 

Reguli obligatorii de comunicare intre  Autoritatea contractanta si operatorii economici 

inregistrati la procedura de atribuire a contractului  

Intreaga procedura se desfasoara in sistem electronic on-line, toate documentele solicitate de catre 

Autoritatea contractanta vor fi transmise numai in format electronic, completand in acest sens formularele 

puse la dispozitia operatorilor economici in SEAP.  

Eventualele solicitari de clarificari referitoare la documentatia de atribuire, se transmit Autoritatii 

contractante, numai in format electronic, semnate cu semnatura electronica extinsa bazata pe un certificat 

calificat. 

Raspunsul consolidat al Autoritatii contractante, va fi transmis in SEAP sub forma unui unui 

document in format electronic, semnat cu semnatura electronica extinsa. 

Toate documentele ofertei, precum si raspunsurile la solicitarile de clarificari din perioada de 

evaluare a ofertelor, se transmit Autoritatii contractante numai in format electronic, semnate cu semnatura 

electronica extinsa bazata pe un certificat calificat.  

Documentele justificative (existente in arhiva operatorilor economici, sau eliberate de diferite 

institutii ale statului si/sau organizatii private, exemplu: certificate atestare fiscala, caziere 

fiscale/judiciare, atestate, certificate ONRC, etc. atasate in vederea sustinerii informatiilor furnizate: in 

DUAE, in documentele de calificare, in formularele propunerii tehnice si financiare, sau in completarea 

raspunsurilor la solicitarile de clarificari, se vor transmite doar in format electronic scanat lizibil cu 

extensia “pdf”. Documentele vor fi semnate cu semnatura electronica calificata a emitentului sau a 

operatorului economic in favoarea caruia a fost eliberat documentul respectiv. 

Documentele de calificare, documentele propunerilor tehnice si financiare si documentele 

justificative, vor fi numerotate si insotite de un opis.  

Raspunsurile ofertantilor la Solicitarile de clarificari adresate de autoritatea contractanta, se vor 

transmite numai in format electronic, semnat cu semnatura electronica extinsa, insotit (daca este cazul) de 

document/documente in format electronic scanat lizibil.  

Observatie importanta:  

Operatorul sistemului electronic SEAP, permite atasarea la raspunsul solicitat a unui singur 

document in format electronic. 

 

Instructiuni privind utilizarea certificatului calificat si a dispozitivului securizat de creare a 

semnaturii electronice extinse 

Prin intermediul dispozitiilor art. 50 din anexa nr. 1 la Decretul Presedintelui României nr. 

195/2020 privind instituirea starii de urgenta pe teritoriul României, publicat in Monitorul Oficial al 

României nr. 212 din 16 martie 2020, a fost prevazuta obligatia autoritatilor din cadrul administratiei 

publice de a lua masurile necesare pentru organizarea activitatii astfel incât sa fie evitat, pe cât posibil, 

contactul direct intre persoane, inclusiv prin utilizarea mijloacelor electronice de comunicare. 

Una dintre modalitatile de punere in aplicare la nivelul administratiei publice a masurilor 

mentionate, implica comunicarea prin mijloace electronice aspect care presupune posibilitatea utilizarii in 

practica a semnaturii electronice extinse.  
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La nivel european regulile generale privind utilizarea semnaturii electronice sunt reglementate de 

dispozitiile Regulamentului UE nr. 910/2014 al Parlamentului European si al Consiliului din 23 iulie 2014 

privind identificarea electronica si serviciile de incredere pentru tranzactiile electronice pe piata interna si 

de abrogare a Directivei 1999/93/CE, iar la nivel national Legea 98/2016 si HG 395/2016. 

In legislatia nationala OUG 38/2020 si OUG 140/2020, reglementeaza utilizarea semnaturii 

electronice avansate in cadrul activitatilor desfasurate de catre autoritatile si institutiile publice in relatiile 

cu persoanele fizice si juridice si a relatiilor in cadrul activitatilor desfasurate de catre persoanele juridice. 

Prin aplicarea OUG 38/2020 si OUG 140/2020 s-a instituit cadrul legal si s-au luat toate masurile 

pentru ca pe perioada pandemiei sa nu se blocheze pregatirea, autorizarea si executia investitiilor publice 

si private in constructii si sa se reduca necesitatile de contact social, fiind o componenta esentiala in acest 

sector al economiei nationale.  

De asemenea, mecanismele introduse au in vedere nu doar solutionarea situatiei de criza, prin 

eliminarea contactului fizic, ci si introducerea pe termen lung a proceselor de digitalizare a acestor 

domenii, debirocratizarea si scaderea costurilor de informare, inclusiv prin eliminarea multiplicarii de 

exemplare fizice de proiecte, documentatii, etc., digitalizarea activitatilor din domeniul constructiilor, 

fiind un obiectiv major si asumat al Guvernului. 

Legea 98/2016, la art. 3, alin. (1) defineste urmatoarele: 

gg) ofertant - orice operator economic care a depus o oferta in cadrul unei proceduri de atribuire; 

jj) operator economic - orice persoana fizica sau juridica, de drept public ori de drept privat, sau 

grup ori asociere de astfel de persoane, care ofera in mod licit pe piata executarea de lucrari si/sau a 

unei constructii, furnizarea de produse ori prestarea de servicii, inclusiv orice asociere temporara 

formata intre doua ori mai multe dintre aceste entitati; 

ddd) zile - zile calendaristice, cu exceptia cazurilor in care se prevede expres ca sunt zile 

lucratoare. 

Pentru punerea in aplicare a prevederilor legale enuntate mai sus, Autoritatea contractanta 

stabileste in vederea atribuirii a contractului de achizitei publica, urmatoarele reguli si modalitati de lucru, 

general valabile: 

1. Toate documentele redactate in comun de operatorii economici (exemplu: Acord de asociere, 

Acord de subcontractare si altele asemenea), vor fi transmise sub forma unor documente in format 

electronic tip word, semnate cu semnatura electronica extinsa bazata pe un certificat calificat de 

catre reprezentantul legal/imputernicit al fiecarui operator economic, in exteriorul documentelor, 

sau ; 

2. In mod obligatoriu, certificatul calificat de semnatura electronica extinsa, va fi eliberat in favoarea 

persoanei juridice (operatorul economic), iar semnatarul (persoana de contact desemnata de 

persoana juridica) va fi reprezentantul legal al acesteia, sau un alt reprezentant imputernicit legal; 

3. Pentru semnarea electronica a documentelor ofertei, fiecare operator economic trebuie sa detina 

un certificat calificat valabil la data limita de transmitere a ofertelor in SEAP.  

Semnatura electronica extinsa va fi aplicata pe document in doua moduri:  

• in interiorul documentului, doar in cazul documentelor de tip Adobe cu extensia „pdf”, semnatura 

electronica creata cu aplicatia furnizata la achizitionarea certificatului calificat folosind optiunea 

„Fill and Sign” din Adobe, fiind vizibila in interiorul documentului;  

sau  

• semnarea in exteriorul documentelor de tip Word, Excel, Adobe, etc, cu aplicatia furnizata la 

achizitionarea certificatului calificat care adauga la extensia initiala a documentului si extensia 

„p7s”; 

Un document in format electronic este acel document editat, procesat si transmis numai prin 

intermediul sistemelor informatice (calculatoarelor) si a canalelor de transmisie electronice. 

Un document in format electronic poate fi un fisier in format needitabil (pdf, mdi, jpg, tif etc.) sau 

in format editabil – MS Word, Ms Excel, Ms Power Point (doc, xls, ppt etc.). 

Un document in format electronic are valoare juridica numai atunci când este semnat electronic cu 

semnatura electronica extinsa a emitentului, bazata pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de 

servicii de certificare acreditat, reprezentand un document original provenit de la acea persoana care a 

http://bit.ly/1MbqN1d
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aplicat semnatura electronica.  

Potrivit Regulamentului (UE) nr. 910/2014, art. 25, alin.(2) o semnatura electronica calificata 

are efectul juridic echivalent al unei semnaturi olografe. 

Cu referire la aceste precizari, in situatia in care ofertantul intelege sa transmita Autoritatii 

contractante prin intermediul SEAP, oferta sa continand documente in format electronic, existenta 

semnaturii olografe a persoanei pe un document in format fizic, apoi documentul fiind scanat prin 

mijloace electronice, nu este suficienta, având in vedere dispozitiile speciale prevazute de Legea 

455/2001, act normativ care stabileste regimul juridic al semnaturii electronice si al inscrisurilor in forma 

electronica, precum si conditiile furnizarii de servicii de certificare a semnaturilor electronice, semnatura 

electronica aplicata pe un document in format electronic, reprezinta date in forma electronica care sunt 

atasate sau logic asociate cu alte date in forma electronica si care servesc ca metoda de identificare a 

clientului, in cazul nostru a operatorului economic ofertant si a reprezentantului legal al acestuia si 

care inlocuieste transmiterea documentelor in original la sediul Autoritatii contractante. 

In asemenea cazuri, in care documentele sunt adresate autoritatii contractante in format 

electronic, semnatura digitala conecteaza identitatea electronica a semnatarului (operatorului economic) 

cu documentul digital, neputând fi copiata de pe un document digital pe altul, fapt ce confera 

documentului autenticitate (atesta faptul ca documentul apartine persoanei semnatare, iar autorul 

documentului nu isi poate declina raspunderea pentru continutul documentului cu semnatura electronica 

valida).  

Practic, semnatura electronica (digitala) valida ofera Autoritatii contractante o garantie a faptului 

ca mesajul continut de documentul digital, provine de la operatorul economic ofertant, este creat de catre 

persoana care l-a semnat cu dispozitivul electronic, iar continutul mesajului sau documentului digital nu 

a fost modificat de la data si ora emiterii acestuia. 

Asadar, pentru a se conforma dispozitiilor Autoritatii contractante, operatorii economici au 

posibilitatea de a transmite prin intermediul SEAP, documente care sa aiba atasate, dupa caz, 

semnatura/semnaturi electronica/electronice valida a semnatarului/semnatarilor in calitate de 

reprezentant/reprezentanti legal/legali ai ofertant unic sau grup/asociere de operatori economici, asa cum 

s-a solicitat in mod imperativ in documentatia de atribuire, in conditiile Legii 455/2001. 

Potrivit art. 123 din Anexa la HG 395/2016, ofertantul elaboreaza oferta in conformitate cu 

prevederile documentatiei de atribuire, iar documentele ofertei, documentele de calificare si raspunsurile 

la solicitarile de clarificari, se semneaza cu semnatura electronica extinsa bazata pe un certificat calificat, 

eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat. 

Conform art. 125 din HG 395/2016 riscurile transmiterii ofertei cad in sarcina operatorului 

economic, care urmeaza sa suporte, independent de identificarea unei culpe, riscul imposibilitatii de 

extragere a informatiilor din oferta pâna la data limita stabilita de autoritatea contractanta pentru depunerea 

acesteia. 

Conform art. 60 din HG 395/2016, operatorul economic are obligatia de a transmite oferta si DUAE 

in format electronic si numai pana la data si ora-limita de depunere a ofertelor prevazute in anuntul de 

participare, semnate cu semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat, eliberat de un 

furnizor de servicii de certificare acreditat in conditiile legii si incarcate in SEAP in sectiunile specifice 

disponibile in sistemul informatic si numai de catre operatorii economici inregistrati in sistemul SEAP. 

Referitor la formularele/documentele completate de fiecare operator economic pentru indeplinirea 

cerintelor minime de calificare, precizam ca indiferent de calitatea in care acestia participa la procedura 

(lider, asociat, subcontractant sau tert sustinator), formularele/documentele respective se semneaza 

electronic cu semnatura electronica extinsa a operatorului economic de la care provine respectivul 

document, având in vedere ca aceste formulare reprezinta declaratii pe propria raspundere, iar 

raspunderea privind continutul acestor declaratii nu poate fi asumata/angajata de o alta persoana 

(a se vedea si speta ANAP nr. 635). 

Referitor la imputernicirile acordate de catre administratorii operatorilor economici unor alte 

persoane fizice pentru reprezentare in relatiile cu autoritatea contractanta, facem urmatoarele precizari:  

Substituirea administratorului societatii este reglementata la nivel legislativ de Legea societatilor 

31/1990. 
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Conform prevederilor Legii societatilor nr. 31/1990 art. 70, alin. (1), administratorii societatilor 

comerciale … pot face toate operatiunile cerute pentru aducerea la indeplinire a obiectului de activitate 

al societatii, afara de restrictiile aratate in actul constitutiv.  

Potrivit art. 71, alin. (1) din Legea 31/1990, administratorii care au dreptul de a reprezenta 

societatea nu il pot transmite decât daca aceasta facultate li s-a acordat in mod expres. 

Intrucat calitatea de administrator/reprezentant legal se dobandeste prin actul constitutiv sau prin 

hotãrârea adunarii generale a actionarilor, posibilitatea transmiterii dreptului de reprezentare prevazuta la 

art. 71, alin. (1) din lege, trebuie stipulata tot in actul constitutiv sau acordata printr-o hotarâre de adunare 

generala a actionarilor. De asemenea, aceasta facultate trebuie sa fie acordata in mod expres, legea 

interzicand administratorilor care reprezinta societatea sa delege sau sa transmita acest drept daca aceasta 

facultate nu li s-a acordat in mod expres in Actul constitutiv sau Hotararea adunarii generale a actionarilor. 

Prin urmare, reprezentantul legal al ofertantului este: Administratorul, sau un imputernicit al 

acestuia mandatat printr-o procura speciala autentificata la un notar public sau la o institutie a statului 

abilitata in acest sens.  

In acest ultim caz, mandatarul desemnat va trebui sa detina un certificat calificat de semnatura 

electronica extinsa, eliberat in favoarea persoanei juridice (operatorul economic), iar semnatar (persoana 

de contact desemnata de persoana juridica) va fi mandatarul. 

Potrivit art. 137 alin. (2) lit. j) din Anexa la HG 395/2016, comisia de evaluare declara inacceptabila 

oferta, daca aceasta si documentele care o insotesc nu sunt semnate cu semnatura electronica extinsa a 

operatorului economic, bazata pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare 

acreditat in conditiile Legii 455/2001. Prin urmare, HG 395/2016 prevede semnatura electronica extinsa 

pentru documentele furnizate de catre operatorii economici ca o conditie de validitate, fiind modalitatea 

prin care se atesta vointa operatorului economic, de angajare in procedura de achizitie. 

Conform prevederilor art. 4, punctul 4 din Legea 455/2001, semnatura electronica extinsa 

reprezinta acea semnatura electronica care indeplineste cumulativ urmatoarele conditii:  

a) este legata in mod unic de semnatar;  

b) asigura identificarea semnatarului;  

c) este creata prin mijloace controlate exclusiv de semnatar;  

d) este legata de datele in forma electronica, la care se raporteaza in asa fel incât orice modificare 

ulterioara a acestora este identificabila; 

De remarcat este si definitia din Legea 455/2001 art. 4, punctul 5 “… semnatar reprezinta o 

persoana care detine un dispozitiv de creare a semnaturii electronice si care actioneaza fie in nume 

propriu, fie ca reprezentant al unui tert…“.  

In sensul prevederilor Legii 455/2001, reprezentantul tertului este acea persoana desemnata de 

reprezentantul legal al operatorului economic prin completarea chestionarului/formularului din HG 

1259/2001 (Anexa nr. 8 la normele tehnice si metodologice – cod document 08 - INFORMATII PUSE 

LA DISPOZITIE DE CLIENTI IN VEDEREA CERTIFICARII APLICATIILOR - CERTIFICAT 

CALIFICAT - PERSOANE JURIDICE*) solicitate de furnizorul de servicii de certificare acreditat, in 

vederea eliberarii certificatului calificat si a dispozitivului securizat de creare a semnaturii electronice 

extinse. 

Prin urmare, certificatul calificat si dispozitivul de creare a semnaturii electronice extinse poate fi 

eliberat la cererea solicitantului persoana fizica sau persoana juridica.  

In cazul eliberarii certificatului in favoarea unei persoane juridice din elementele de identificare 

ale certificatului trebuie sa rezulte obligatoriu date despre identitatea persoanei juridice si despre persoana 

de contact (numele si prenumele semnatarului reprezentant legal sau numele si prenumele persoanei 

desemnata de reprezentantul legal) informatii ce rezulta prin completarea Anexei nr. 8 la normele de 

aplicare a Legii nr. 455/2001), iar un certificat de semnatura electronica calificat eliberat unei persoane 

fizice, contine numai date obligatorii despre solicitant (numele si prenumele solicitantului/semnatarului). 

Totodata, Legea 455/2001 a statuat si faptul ca un document adresat Autoritatii contractante, 

transmis in format electronic si semnat cu un certificat de semnatura electronica calificata, are aceleasi 

efecte ca aplicarea semnaturii olografe si a sigiliului (stampilei) pe un document fizic.  

Continutul documentatiei de atribuire, asa cum acesta este intocmit de autoritatea contractanta, 

http://www.scj.ro/
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este obligatoriu atât pentru operatorii economici participanti la procedura, care au obligatia de a isi 

elabora ofertele in conformitate cu prevederile acesteia (art. 123 din Anexa la HG 395/2016), cât si 

pentru comisia de evaluare, numita prin decizia reprezentantului legal al autoritatii contractante, aceasta 

fiind obligata ca in desfasurarea procedurii de achizitie publica sa respecte atât dispozitiile legale 

aplicabile in domeniul achizitiilor publice, cât si prevederile propriei documentatii de atribuire care 

stabilesc regulile ce trebuie respectate de ambele parti in derularea procesului de atribuire a contractului 

de achizitie publica. 

Aplicand prevederile legale, Autoritatea contractanta intelege ca, un “document original” (ce 

poate fi luat in considerare in forma de prezentare si, in continuare in evaluarea ofertelor), este acel 

document in format electronic incarcat in sistemul SEAP in orice format (de exemplu: Word, Excel, sau 

orice alta forma a programelor informatice utilizate in redactarea/creerea inscrisurilor), care respecta 

prevederile legale, respectiv este semnat cu propria semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat 

calificat eliberat in conditiile Legii 455/2001, a reprezentantului legal al operatorului economic de la care 

provine documentul.  Semnatura electronica cu tokenul operatorului economic poate fi aplicata in 

interiorul unui document, sau in exteriorul documentului (dupa caz) si asigura autoritatea contractanta ca 

respectivul document provine de la operatorul economic emitent si nu a mai fost modificat dupa data 

incorporarii semnaturii electronice.  

Ofertant este operatorul economic care participa la procedura, depune oferta si raspunde in mod 

direct in fata autoritatii contractante de indeplinirea tuturor cerintelor/criteriilor prevazute in documentatia 

de atribuire, precum si cu privire la executarea in conditii optime a contractului, in cazul in care acesta 

este declarat ofertant câstigator. Calitatea de ofertant este definita in Legea 98/2016. 

Data fiind importanta documentelor si documentatiilor din domeniile constructii, arhitectura si 

urbanism si raspunderea asociata de asumarea continutului acestora, si avand in vedere ca una dintre 

modalitatile de punere in aplicare la nivelul administratiilor publice a masurilor prevazute in Legea 

98/2016, HG 395/2016, Legea 55/2020, OUG 140/2020 si OUG 38/2020, necesitatea recunoasterii 

efectelor juridice depline a documentelor si documentatiilor electronice si a semnaturii electronice a 

tuturor profesionistilor si specialistilor atestati si autorizati in urbanism, arhitectura si constructii, care 

activeaza in mediul public/privat pentru ca activitatile acestora si circuitul documentelor atat intre 

specialisti, cat si intre acestia si institutiile si autoritatile publice beneficiare/emitente de avize si acorduri 

cat si in relatiile cu autoritatile publice, sa se poata desfasura prin mijloace electronice in deplina siguranta 

si in conditii de legalitate, este necesara demonstarea detinerii acestor certificate electronice calificate. 

Toate documentele redactate/intocmite in format electronic de catre ofertanti la momentul 

depunerii ofertelor, iar ulterior de catre ofertantul declarat castigator vor fi semnate cu semnaturile 

electronice extinse, bazate pe un certificat calificat, ale fiecarui semnatar.  

Pentru indeplinirea cerintelor solicitate ofertantii care doresc sa depuna o oferta la prezenta 

procedura de atribuire a contractului, pana la termenul limita de transmitere a ofertelor vor efectua toate 

diligentele necesare pentru obtinerea certificatelor de semnaturi electronice calificate. 

Instructiuni privind completarea DUAE in sistemul electronic SEAP 

DUAE consta intr-o declaratie pe propria raspundere a operatorilor economici, care prezinta dovezi 

preliminare si care poate inlocui certificatele eliberate de autoritatile publice sau de parti terte. Acest 

document este o declaratie oficiala a operatorului economic potrivit careia acesta nu se afla intr-una dintre 

situatiile in care operatorii economici sunt sau pot fi exclusi din procedura de atribuire a contractului, 

indeplineste criteriile de selectie relevante si, daca este cazul, respecta regulile si criteriile obiective care 

au fost stabilite in scopul limitarii numarului de candidati calificati care urmeaza sa fie invitati sa participe. 

Operatorii economici pot fi exclusi din procedura de achizitii publice sau pot fi urmariti in justitie 

in temeiul legislatiei nationale in cazuri grave de declaratii false atunci când au completat DUAE sau, in 

general, atunci când au furnizat informatiile solicitate pentru verificarea absentei motivelor de excludere 

sau a indeplinirii criteriilor de selectie ori in cazul in care nu au divulgat aceste informatii sau nu au fost 

in masura sa prezinte documentele justificative. 

Astfel cum s-a precizat anterior, DUAE consta intr-o declaratie oficiala a operatorului economic, 

potrivit careia nu se aplica motivele relevante de excludere, sunt indeplinite criteriile de selectie relevante 

si vor fi furnizate informatiile relevante solicitate de catre autoritatea contractanta. 
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In cazul in care un extras din registrul pertinent, cum ar fi cazierul judiciar, poate fi consultat de 

catre autoritatea contractanta in format electronic, operatorul economic poate preciza unde pot fi gasite 

informatiile (si anume denumirea arhivei, adresa de internet, identificarea dosarului sau a registrului etc.), 

astfel incât autoritatea/ contractanta sa poate extrage aceste informatii. Prin indicarea acestor informatii, 

operatorul economic isi exprima acordul ca autoritatea/ contractanta poate obtine documentele relevante 

in conformitate cu normele nationale privind prelucrarea datelor cu caracter personal, in special a 

categoriilor speciale de date, cum ar fi cele privind infractiunile, condamnarile penale sau masurile de 

securitate. 

Un operator economic care participa pe cont propriu si care nu se bazeaza pe capacitatile altor 

entitati pentru a indeplini criteriile de selectie, trebuie sa completeze un singur DUAE. 

Un operator economic care participa pe cont propriu, dar se bazeaza pe capacitatile uneia sau mai 

multor altor entitati trebuie sa se asigure ca autoritatea contractanta primeste propriul sau DUAE impreuna 

cu un DUAE separat care cuprinde informatiile relevante pentru fiecare dintre entitatile pe care se bazeaza. 

In cazul in care grupurile de operatori economici, inclusiv asociatiile temporare, participa impreuna 

la procedura de achizitii publice, trebuie prezentat un DUAE separat, care sa cuprinda informatiile 

solicitate in partile II-V, pentru fiecare dintre operatorii economici participanti. 

A. Completare DUAE cu informatii privind reprezentantii operatorului economic  

Fiecare operator economic va completa sectiunea indicand numele si adresa completa a 

domiciliului persoanei/persoanelor imputernicita/imputernicite sa il reprezinte pe operatorul economic in 

scopurile acestei proceduri de achizitie publica. 

In situatia in care imputernicitul operatorului economic nu este reprezentantul legal 

(administratorul), in caseta raspuns, dedicata pentru completarea informatiilor detaliate privind 

reprezentarea, se vor preciza documentul/documentele prin care este transmisa puterea de reprezentare 

catre mandatar (exemplu: formele, amploarea, scopul si durata acesteia, etc.), iar DUAE va fi insotit in 

mod obligatoriu de documentul respectiv in format electronic scanat in mod lizibil, semnat cu semnatura 

electronica a mandantului.  

Conform Art. 2013 din Codul civil, puterea de reprezentare transmisa de catre operatorul economic 

mandant catre mandatar, acceptata de catre autoritatea contractanta poate fi intr-una dintre urmatoarele 

forme : 

• procura speciala, autentificata la un notar public sau la o institutie abilitata in acest sens; 

• contract de mandat sub semnatura privata, caz in care operatorul economic mandant va transmite 

si inregistra documentul original, la sediul autoritatii contractante, pana la termenul limita de 

transmitere a ofertelor in SEAP. 

B. Completare DUAE cu informatii privind indeplinirea cerintelor articolului 58 alineatul (2) din 

Directiva 2014/24/UE  

- NU ESTE CAZUL, nu se aplica 

C. Completare DUAE cu informatii privind indeplinirea cerintelor articolului 58 alineatul (4) din 

Directiva 2014/24/UE  

Fiecare operator economic va completa sectiunea privind capacitatea tehnica si profesionala cu 

informatii detaliate pentru indeplinirea cerintei solicitate 
 

 

1. CONTEXTUL REALIZARII ACESTEI ACHIZITII DE LUCRARI 

1.1. Situatia actuala si informatii despre entitatea responsabila cu implementarea 

proiectului: 

Informatii despre beneficiile anticipate de catre Autoritatea Contractanta  - in cadrul acestui proiect 

se doreste Executie lucrari pentru „DESFIINȚARE CĂMIN CULTURAL ȘI CONSTRUIRE 

GRADINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT, REGIM DE ÎNĂLȚIME P+1, IN COMUNA PODARI, 

JUDETUL DOLJ” 
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Se vor efectua lucrarile prevazute in Proiectul Tehnic nr. 201-01 / FEBRUARIE / 2025 al 

obiectivului de investitii pentru atingerea indicatorilor asumati prin contractul de finantare – proiectant 

BIGREEN ENGINEERING INFRASTRUCTURE SRL. 

1.2 Alte initiative/contracte asociate cu aceasta achizitie de lucrari 

Inceperea si derularea lucrarilor care fac obiectul prezentului caiet de sarcini se va face dupa: 

• Semnarea unui contract de servicii de dirigentie de santier intre Autoritatea contractanta si un 

diriginte/diriginti de santier autorizat/autorizati, procedura de achizitie derulandu-se in 

paralel/ulterior cu cea de achizitie a lucrarilor descrise in prezentul caiet de sarcini. 

• Plata de catre Autoritatea contractanta a tuturor cotelor legale catre I.S.C. 

 

2. INFORMATII PRIVIND ACTIVITATILE SOLICITATE PRIN PREZENTUL CAIET 

DE SARCINI 

In cadrul contractului Contractantul va asigura executia tuturor lucrarilor, asa cum sunt descrise in 

documentele Proiectului Tehnic existent, anexa la prezentul caiet de sarcini cu respectarea tuturor 

prevederilor legale in vigoare aplicabil domeniului lucrarilor. Obiectul contractului ce rezulta din aceasta 

procedura este executia tuturor lucrarilor identificate in documentele caietului de sarcini si anexele 

aferente si include (enumerarea de mai jos nu este limitativa): 

1. asigurarea tuturor materialelor si produselor necesare, a tuturor utilajelor, sculelor, mijloacelor si 

echipamentelor (inclusiv orice utilaj de ridicare sau manipulare) necesare pentru executia lucrarilor; 

11. orice activitate sau lucrare provizorie necesara pentru pregatirea santierului si realizarea activitatilor 

si lucrarilor temporare; 

111. transportul la santier a oricaror materiale, utilaje, componente si echipamente de lucru, a oricarui 

mijloc normal sau extraordinar necesar pentru executia Iucrarilor; 

iv, orice testare si testele relevante, asa cum sunt aceste testari si teste solicitate prin legislatia si 

reglementarile in domeniul sistemului de asigurare a calitatii in constructii; 

v. orice consumabile necesare pentru executia lucrarilor si realizarea testarilor; 

vi. intretinerea normals si extraordinara a lucrarilor pana la predarea acestora catre Autoritatea 

Contractanta; 

v11. activitati si consumabile necesare pentru mentinerea santierului curat si functional, demontarea si 

indepartarea oricaror lucrari sau activitati provizorii; 

v111.pregatirea oricarei documentatii necesare Contractantului pentru executia lucrarilor, documentatie 

care include dar nu se limiteaza la: 

a. Grafice generale de realizare a investitiei publice (fizice si valorice); 

b. Planul calitatii pentru executie; 

c. Planul de control al calitatii; 

d. Certificarile si rezultatele testelor materialelor. 

ix. Asigurarea de personal calificat /atestat corespunzator pentru executia tuturor lucrarilor in conditiile 

respectarii tuturor obligatiilor aplicabile in domeniul mediului, social si al muncii; 

x. Costurile oricaror polite de asigurare a personalului, utilajelor, mijloacelor de transport 

lucrarilor executate, etc., conform prevederilor legale si/sau contractului. 

xt. Documentarea informatiilor necesare pentru Cartea tehnica a constructiei, inclusiv 

documentarea instructiunilor de exploatare 

x11. Asigurarea pe parcursul executiei lucrarilor a respectarii principiilor DNSH - (DNSH - ,,Do No 

Significant Harm"), prevazute in Comunicarea Comisiei - Orientari tehnice privind aplicarea principiului 
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de ,,a nu aduce prejudicii semnificative" in temeiul Regulamentului privind Mecanismul de redresare si 

rezilienta (2021/C58/01). 

xm. Document/raport de audit/evaluare din care sa reiasa tipurile de deseuri generate din activitatile/ 

lucrarile executate ( descrierea gestionarii deseurilor, inclusiv a categoriilor care necesita incinerare - 

deseuri din constructie, deseuri rezultate din ambalaje materiale, etc) si cantitatea acestora; 

xiv. se va asigura ca cel putin 70% (in greutate) din deseurile nepericuloase provenite din activitati de 

constructie si demolari (cu exceptia materialelor naturale mentionate in categoria 17 05 04 din lista 

europeana a deseurilor stabilita prin Decizia 2000/532/CE) si generate pe santier vor fi pregatite pentru 

reutilizare, reciclare si alte operatiuni de valorificare materiala, inclusiv operatiuni de umplere care 

utilizeaza deseuri pentru a inlocui alte materiale, in conformitate cu ierarhia deseurilor si cu Protocolul 

UE de gestionare a deseurilor din constructii si demolari. 

xv. MDLPA va conditiona platile efectuate catre beneficiari de prezentarea urmatoarelor 

documente in faza de executie: 

• Situatie de lucrari cu defalcarea urmatoare (unde este cazul): 

Cantitate de materiale desfiintate me/mp 

Cantitate de materiale reutilizate me/mp 

Cantitate de materiale reciclate me/mp 

Cantitate de deseuri ...... me/mp 

• Certificare de catre firma de gestiune deseuri cu cantitatea de deseuri preluate, din care sespecifica 

cantitatea de deseuri incinerate 

• Declaratii de performanta pentru produsele pentru constructii, intocmite de producatori, sau declaratii de 

conformitate (daca sunt utilizate prod use pentru constructii care fac obiectul unei specificatii tehnice 

nearmonizate) sau agrement tehnic in constructii (daca sunt utilizate produse pentru constructii pentru care 

nu exista specificatii tehnice armonizate sau specificatii tehnice nearmonizate) 

• Fisa cu date de securitate ale produselor (conform Regulament UE 2015/830) 

• Fise tehnice ale echipamentelor folosite la sistemele tehnice ale cladirii – dovada consumului redus de 

energie, respectiv posibilitatea utilizarii energiei regenerabile, declaratiile de conformitate 

• Fise tehnice ale utilajelor utilizate - masuri de reducerea poluarii. 

xvi. se va asigura limitarea generarii de deseuri in activitatile de constructie si demolari, in conformitate 

cu Protocolul UE de gestionare a deseurilor din constructii si demolari si luand in considerare cele mai 

bune tehnici disponibile si folosind demolarea selectiva pentru a permite indepartarea si manipularea in 

siguranta a substantelor periculoase si pentru a facilita reutilizarea si reciclare de inalta calitate prin 

indepartarea selectiva a materialelor, folosind sistemele de sortare disponibile pentru deseurile din 

constructii si demolari. 

 

Cerintele specifice ale lucrarilor sunt prezentate in documentele prezentului caiet de sarcini. 

Durata de executie a lucrarilor pentru obiectivul de investitii Executie lucrari pentru „Desfiintare Camin 

Cultural si construire Gradinita cu program prelungit, regim de inaltime P+1, in Comuna Podari, 

judetul Dolj” este de 17 luni de la data de incepere a lucrarilor ce va fi specificata in Ordinul de incepere 

a lucrarilor. 

Termenii si conditiile contractului includ si o perioada de garantie pentru executia  lucrarilor de 36 luni  

de la finalizarea lucrarilor de construire. 

 

3. REZUMATUL INFORMATIILOR SI CERINTELOR TEHNICE 

3.1 Amplasare/Localizare 
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Obiectivul de investitii este amplasat intravilan în suprafață de 1629 mp din acte si 1545 mp masurati aflat 

Jud. Dolj, UAT Podari, Loc. Podari, Str Dunarii, Nr. 67A, (fost Str. Dunarii, nr. 67) și identificat cu nr. 

cadastral 31873 

Terenul are formă poligonală, cu dimensiunile maxime în plan de 78 m x 21 m. 

Pe teren sunt edificate 2 cladiri, conform extras Carte Funciara. 

Pe terenul in suprafata de 1545 mp se propune construirea unei Gradinite cu program prelungit, cu regim 

de inaltime P+1E, in suprafata de 407.3 mp la sol respectiv 736.4 mp suprafata desfasurata, amenajarea 

interioara cu dotari, mobilier si amenajarea incintei prin realizarea aleilor pietonale, spatiilor de parcare, 

locului de joaca, platformei betonate pentru depozitare pubele si a spatiilor verzi. Se vor amenaja spatii 

verzi, alei pietonale si un loc de joaca. Dotarile si activele necorporale din lista F4 anexa la proiectul tehnic 

nu fac obiectul prezentei proceduri de achizitie, acestea se vor achizitiona separat. 

Sistem constructiv 

• Fundații: continue din beton cu o lățime de 50 cm 

• Pereții camera tehnica piscia: beton armat 

• Suprastructura: pereți de zidărie cu centuri de beton armat, stâlpi și grinzi de beton armat, planșeu de 

beton armat cu grosimea de 15 cm, acoperis in terasa. 

• Perete exterior: zidarie eficienta termic la exterior, 30 cm 

• Perete interior: zidarie interioara 30 cm si 15 cm si placari de gips carton. 

Finisaje exterioare 

-Tencuieli decorative de exterior culoare: alb-crem-bej pe termosistem de 15+5 cm. Placari decorative. 

-Pereții exteriori și sistemele de fațadă precum și amenajările nu prezintă perforații prin goluri de 

dimensiuni mici și nu au margini ascuțite care pot provoca rănirea utilizatorilor 

-Rampele si scarile de acces: placari resistente la exterior cu coeficient antiderapare R12. 

-Terase si logii: balustrade de sticla si placari ceramice antiderapante de exterior (coeficient R12) 

-La amenajarea zonelor de acces și de joc nu se utilizează materiale decorative afânate (de exemplu, pietriș, 

scoarță de copac). 

- La amenajarea spațiilor exterioare se utilizează plante care nu sunt toxice, fără ghimpi sau spini, în 

conformitate cu reglementările tehnice din domeniu 

- Împrejmuirea curții grădiniței se prevede cu o înălțime de minim 1,80 m. Se realizează garduri opace sau 

transparente în funcție de tipul vecinătății 

-Tamplarii 

- ferestre si usi cu tamplarie din aluminiu si geam termoziolant, dublu, LOW-E, culoare conform proiect. 

- In cazul ferestrelor cu parapet plin, peste cota 1.20m de la pardoseala finita, geamul ferestrei va fi din 

sticla securizata, conform tablou de tamplarie. 

-In cazul perestrelor cu parapet 0, geamul dintre cota +0.00m si cota +1.20m va fi din sticla laminata, 

conform tablou de tamplarie. 

- Toate ușile căilor de evacuare se deschid în sensul evacuării și sunt prevăzute cu sisteme pentru închidere 

lentă 

- Ușile exterioare se realizează fără praguri 

- Ușile care sunt utilizate de preșcolari se dotează cu sisteme de protecție a degetelor 

- Ușile vitrate sunt prevăzute cu sticlă stratificată, marcată pentru observarea facilă a suprafeței vitrate de 

către utilizatori. 

- Sistemele de închidere automată a ușilor respectă prevederile SR EN 1154 

- Mânerele ușilor respectă prevederile SR EN 1906. Înălțimea maximă recomandată a mânerelor este 900 

mm 
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-Acoperisul va fi tip sarpanta. Straturile prevazute respecta toate normele de termoizolare si hidroizolare 

in vigoare. 

3.3. Finisaje interioare 

Pardoseli: 

● placare ceramica antiderapante - coeficient R12 in bai, holuri de acces, oficiu, cabinet medical, izolator, 

anexe curatenie si camera tehnica, 

● parchet / SPC in salile de grupa si salile de dormit si alte spatii didactice 

Finisajul pardoselilor se realizează conform SR EN 14041. 

Pereti: 

placaj faianta in grupurile sanitare si oficiu; 

zugraveli lavabile pe tencuiala; 

placari decorative 

Pereții care mărginesc direct căile de circulație sunt finisați cu materiale care asigură rezistența la impactul 

cu încălțămintea pe o înălțime de 1,20 m. Finisajul acestor pereți se realizează astfel încât să nu se 

deterioreze în urma impactului normal repetat cu încălțămintea. 

La interiorul clădirii, la partea inferioară a pereților sunt montate plinte de înălțime minimă 100 mm 

Vopselurile pe bază de apă care sunt utilizate pentru finisarea pereților la interiorul clădirilor îndeplinesc 

condițiile din SR EN 13300. Vopselurile utilizate trebuie să fie testate, pentru aptitudinea de curățire, 

conform SR EN ISO 11998 

Tavane: 

• zugraveli lavabile 

• plafon tehnic vopsit 

Tamplarii: 

• usi din lemn/MDF 

• usi de sticla 

INSTALAȚII 

1.Instalaţia de încălzire cu panouri radiante de pardoseala 

Incălzirea spatiilor de la etaj si parter se va realiza cu sistemul de incălzire cu panouri radiante de 

pardoseală de joasa temperatură. 

2.Instalaţia de climatizare cu sistem VRV -VRF 

Instalația de climatizare este formată dintr-un sistem VRV – VRF, pentru climatizarea salilor de clasa, a 

holurilor si a spatiilor adiacente indicate pe plan. 

Sistemul de climatizare VRV – VRF este format din unitati exterioare, montate in imediata apropiere a 

cladirii dupa cum se specifica pe planul atasat și unități interioare tip split. 

Condensul provenit de la unitatile interioare VRF se va deversa la canalizarea la teren. 

3. Instalaţia de ventilare a spatiilor. 

Aerul propaspat este asigurat de sisteme independente care vor avea in dotare echipamente de recuperare 

de caldura sau frig prin recuperator static, amplasate in peretele exterior al fiecarei incaperi si penru salile 

de clasa se vor monta recuperatoare necarcasate, termoizolate in podul cladirii. 

4. Instalații sanitare 

Alimentarea cu apa rece pentru consum 

Alimentarea cu apa se va realiza de la reteaua de alimentare cu apa din zona. 

Reteaua exterioara de canalizare menajera 

Apa uzata menajera va fi deversata reteaua de canalizare din zona prin intermediul caminelor de canalizare 

menajera si unei retele de canalizare de incinta. 

5. Alimentarea cu energie electrica: 
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Obiectivul se va alimenta cu energie electrica in regim trifazat de 400V/50Hz de la reteaua de distributie 

a electricitatii din zona. 

6. Corpuri de iluminat: 

Numarul si pozitia corpurilor de iluminat au fost stabilite in vederea asigurarii nivelului minim de 

iluminare necesar in fiecare incapere in functie de destinatia ei. 

7. Prize: 

Prizele vor fi monofazice, simple sau duble, montate in tencuiala cu contact de protectie. Conform I7/2023 

in gradinite, in incaperile in care au acces copii, prizele vor fi obligatoiriu montate la o inaltime de minim 

1,6 m fata de pardoseala finita. 

8. Instalatia de paratrasnet: 

Se ca monta o instalatie de protectie impotriva trasnetelor tip PDA. 

9. Instalatia electrica de impamantare: 

Pentru protectia impotriva tensiunilor accidentale de atingere se propune legarea instalatiei electrice la 

priza de pamant naturala propusa. 

10. Instalatii de voce-date: 

S-a prevazut o instalatie de cablare structurata categoria 6E pentru transmisii voce si date care va asigura 

o buna admininstrare a retelei, o flexibilitate mare in ce priveste organizarea, astfel se permite modificarea 

tipului de echipament de comunicatie utilizat (telefon, calculator, imprimanta, etc.) si reconfigurarea 

retelei fara a fi necesara recablarea. 

11. Instalatii electrice de producere energie electrica cu panouri fotovoltaice: 

Se propune realizarea unui sistem fotovoltaic destinat producerii energiei electrice pentru consumul 

tuturor spatiilor din incinta, in special iluminat si echipamente necesare functionarii programei scolare la 

standarde. 

12. Instalatii de detectie si semnalizare incendiu 

Conform Normativului P118-3/2015, si a Ordinului 6025/2018, ar. 3.3.1, lit. (E), este necesara echiparea 

cladirii cu instalatii de detectie si semnalizare incendiu. 

AMENAJARI EXTERIOARE 

Interventiile la exterior includ: 

- drumuri si platforme carosabile 

- căi de circulație pietonala 

- spatii de joaca in aer liber 

- spații verzi amenajate 

- imprejmuire teren 

- dotări tehnico – edilitare. 

- platforma gunoi 

- imprejmuire 

 

3.2 Date de intrare utilizate de Contractant in executia lucrarilor 

Datele tehnice puse la dispozitie, care vor fi avute in vedere si pe baza carora se va intocmi oferta si ulterior 

se vor executa lucrarile (daca nu apar alte modificari, conform prevederilor legale) sunt: 

1) Documentele proiectului tehnic de executie si detaliilor de executie, intocmit pe specialitati, ce contine: 

- parti scrise (memorii tehnice breviare de calcul, caiete de sarcini, programele de urmarire si control a 

calitatii, grafic de executie); 

- parti desenate (planse de ansamblu, precum si planse aferente specialitatilor: planse de arhitectura, de 

structura, de instalatii, de utilaje si echipamente tehnologice, detalii de executie); 

- listele de cantitati de lucrari si fisele tehnice ale echipamentelor; 
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- declaratia privind respectarea aplicarii principiului DNSH in executia lucrarilor pentru Contractantul 

individual sau Liderul de asociere; 

2) Autorizatia de construire si avizele aferente. 

3.3 Rezultate ce trebuie obtinute de Contractant 

Rezultatele finale ale Contractului de executie lucrari de construire cuprind: 

1. Toate lucrarile in conformitate cu specificatiile documentelor Proiectului Tehnic verificat si autorizat 

conform prevederilor legale, pe discipline, realizate pe deplin in conformitate cu cerintele Caietului de 

sarcini; 

2. Toate documentatiile necesare si care au fost utilizate pentru planificarea executiei, pentru executia, 

controlul executiei si finalizarea lucrarilor, listele cu cantitatile de lucrari, pe  categorii de lucrari, listele 

cu cantitatile de utilaje si echipamente tehnologice; 

3. Perimetrul santierului de lucru eliberat si curatat de orice echipament, utilaj sau material utilizat de 

Contractant pe perioada executiei Iucrarilor. 

4. Contractantul va asigura finalizarea lucrarilor. 

Documentatiile necesare pentru planificarea executiei, pentru executia, controlul executiei si finalizarea 

lucrarilor includ: 

1. Devizul/oferta costand in detalierea preturilor din Propunerea Financiara in cadrul Listelor de cantitati 

intocmite la nivel de proiect tehnic 

11. Graficul general de realizare a investitiei publice (fizic si valoric ); 

111. Urmatoarele documentatii (semnate de specialistii atestati in domeniul profesional relevant, atunci 

cand se solicita expres prin legislatia in vigoare): 

a. Planul de control al calitatii lucrarilor executate in versiunea finala, inclusiv inregistrarile de calitate cu 

caracter general efectuate pe parcursul executarii lucrarilor precum si celelalte documentatii intocmite 

conform prescriptiilor tehnice, prin care se atesta calitatea lucrarilor; 

b. Declaratia de conformitate a materialelor si a oricaror documentatii relevante solicitate prin legislatia 

in vigoare; 

c. Rezultatul testelor asupra materialelor prevazute de legislatia in vigoare si/sau prevazute in proiectul 

tehnic si/sau solicitate de Inspectia de Stat in Constructii; 

d. Detalii tehnice de executie si breviarele de calcul relevante, acolo unde este aplicabil si nu au fost 

furnizate initial ca parte a Caietului de Sarcini; 

e. Copie a jumalului de santier semnat in mod corespunzator pe toate paginile. 

Contractantul, in cadrul executiei, va prezenta proiectantului general mostre pentru fiecare material si 

echipament ales pentru solutia de arhitectura, structura si instalatii pentru a fi aprobate prin proces verbal 

insotit de semnatura si stampila proiectantului de specialitate si a dirigintelui de santier. 

Contractantul trebuie sa fumizeze Autoritatii Contractante toate documentatiile solicitate, inclusiv partea 

din cartea tehnica a constructiei (Sectiunea B) inainte de semnarea procesului verbal de receptie la 

terminarea lucrarilor. 

Documentatia privind managementul calitatii cuprinde eel putin: 

1. Planul calitatii; 

ii. Planul de control al calitatii lucrarilor, verificari si incercari. 

3.4 Personalul Contractantului 

Contractantul va numi un reprezentant care va comunica direct cu persoana nominalizata deAutoritatea 

Contractanta la nivel de contract ca si responsabil cu monitorizarea si implementarea  contractului. 

Reprezentantul Contractantului organizeaza si supravegheaza derularea efectiva a Contractului. Sarcinile 

sale sunt: 
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1. sa fie singura interfata cu Autoritatea Contractanta in ceea ce priveste implementarea contractului si 

desfasurarea activitatilor din cadrul acestuia; 

ii. · gestioneaza, coordoneaza si programeaza toate activitatile Contractantului la nivel de contract, in 

vederea asigurarii indeplinirii Contractului, in termenul si la standardele de calitate solicitate; 

iii. asigura toate resursele necesare aplicarii sistemului de asigurare a calitatii conform reglementarilor in 

materie; 

rv, gestioneaza relatia dintre Contractant si subcontractorii acestuia; 

v. gestioneaza si raporteaza daca executia lucrarilor se realizeaza cu respectarea clauzelor 

contractuale si a continutului Caietului de Sarcini. 

Pe durata executiei lucrarilor, Seful de santier va prezenta reprezentantului Autoritatii Contractante, odata 

cu inaintarea situatiilor intermediare de plata sau la cererea expresa a acestuia, un raport care sa: 

1. descrie progresele realizate; 

11. identifice rezultatele intermediare obtinute (stadiul lucrarilor si documentatia asociata); 

111. prezinte problemele intalnite si actiunile corective intreprinse; 

IV. prezinte planificarea pe termen scurt si sa evidentieze modificarile In raport cu planificarea anterioara 

pentru activitatea din santier, 

v. Modul de asigurare a necesarului de forta de munca, conform normativelor in vigoare, pentru a se 

incadra in termenele asumate prin contract. 

Acest raport trebuie avizat de Managerul de proiect/contract si de Responsabilul Tehnic din partea 

Contractantului. 

Personalul Contractantului care desfasoara activitati pe santier trebuie sa aplice toate regulamentele 

generale si specifice precum si orice alte reguli, regulamente, ghiduri si practici pertinente impuse prin 

prevederi legale, norme, normative sau comunicate de Autoritatea Contractanta. 

In cazul in care executarea lucrarilor descrise in documentele prezentului caiet de sarcini presupune, 

conform unor prevederi legale in vigoare, ca anumite activitati/categorii de lucrari sa fie asigurate/ 

executate de personal/operatori economici cu anumite calificari/atestate/ autorizatii/ certificari, atunci 

executantul are obligatia sa asigure executarea acestora potrivit cerintelor, cu personal (persoane fizice 

sau juridice) calificat/atestat/autorizat/ corespunzator (spre exemplu, responsabili tehnici cu executia  

centrale termice/cazane, instalatori autorizati gaze naturale etc., dupa caz). 

Contractantul trebuie sa se asigure ca personalul care desfasoara activitati pe santier: 

1. are toate abilitatile, calificarile si competentele pentru executia lucrarilor preconizate; 

11. este sanatos si In forma pentru executia lucrarilor preconizate. 

Personalul Contractantului care opereaza pe santier trebuie sa fie usor de recunoscut si este obligat sa 

poarte haine cu sigla Contractantului. Modul de intrare si iesire a persoanelor de pe santier va fi stabilit, 

inainte de inceperea lucrarilor, de catre Contractant impreuna cu Autoritatea Contractanta. 

In cazul In care, pe perioada derularii contractului, se constata ca un membru al personalului 

Contractantului este ineficient sau nu isi indeplineste sarcinile la nivelul cerintelor stabilite,Autoritatea 

Contractanta are dreptul sa solicite inlocuirea acestuia, pe baza unei cereri sense motivate si justificate. 

3.5 Utilaje, echipamente, materiale 

Contractantul, in pretul contractului, trebuie sa asigure toate uneltele, sculele, utilajele si echipamentele 

de constructii necesare executarii, atat lucrarilor permanente, cat si celor provizorii dar necesare 

indeplinirii sarcinilor, omolagate/ autorizate in conformitate cu prevederile legale aplicabile (dupa caz). 

Toate uneltele, sculele, utilajele si echipamentele de constructii folosite pe santier, trebuie sa indeplineasca 

toate conditiile de functionare conform prevedrilor legale aplicabile in vigoare. De asemenea, in pretul 

contractului, Contractantul va asigura toate materiale necesare realizarii lucrarilor si echipamentele ce 

utileaza constructia, avand caracteristicile si/sau calitatea minima prevazuta in documentatia tehnica 
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3.6 Zona de lucru, utilitatile si facilitatile santierului 

Constrangeri impuse de zona de lucru 

La aceasta data, autoritatea contractanta nu a identificat existenta unor constrangeri impuse de zona de 

lucru. 

In vederea intocmirii unei oferte realiste recomandam vizitarea amplasamentului santierului pentru 

identificarea eventualelor constrangeri. 

Utilitatile si facilitatile santierului 

Avand in vedere ca zona dispune de toate utilitatile (apa, electricitate, gaz), exista posibilitatea asigurarii 

tuturor utilitatilor necesare organizarii de santier in vederea realizarii lucrarilor. In acest sens Contractantul 

trebuie sa obtina aprobarile necesare si sa execute bransamentele pentru asigurarea utilitatilor necesare 

organizarii de santier, pe cheltuiala proprie. 

3. 7 Modificari tehnice 

Contractantul executa lucrarile descrise In Proiectul tehnic, cu respectarea in totalitate a cerintelor din 

Caietul de sarcini. De regula si din principiu, pe perioada executiei lucrarilor nu este permisa nicio 

modificare tehnica (modificare sau adaugare) a documentatiei de proiectare. Modificarile vor fi realizate 

numai cu acordul Autoritatii Contractante si numai in cazul in care nu sunt substantiale, in conformitate 

cu prevederile art. 221 din Legea nr. 98/2016, cu respectarea Legii 10/1995 si Legii 50/ 1991, actualizate. 

3.8 Informatii referitoare la echipamente puse la dispozitie de Autoritatea Contractanta 

Autoritatea Contractanta, pentru executarea lucrarilor descrise in Proiectul Tehnic, nu va pune la dispozitia 

Contractantului niciun fel de materiale sau echipamente. 

 

4. IPOTEZE SI RISCURI – PENTRU LUCRARILE DE CONSTRUCTII 

Categoriile de risc identificate sunt riscuri tehnice, care depind direct de modul de desfasurare a 

activitatilor proiectului, riscuri financiare si riscuri în exploatare. Actiunile de management al riscului vor 

avea drept scop minimizarea consecintelor evenimentelor nefavorabile înregistrate pe parcursul derularii 

proiectului. Toate aceste riscuri se vor înscrie într-un sistem de management al riscului, pe parcursul 

implementarii - în responsabilitatea managerului de proiect din cadrul Comunei Podari. 

1. Nerespectarea graficului de transfer al fondurilor 

Decalajul între plațile efectuate si încasarile de rambursari poate conduce la dificultați în coerența 

fluxurilor de trezorerie ale beneficiarului finanțarii - achizitor,  

o Asigurarea unui cash-flow suficient pentru reducerea riscului de lipsa de resurse financiare;  

o Urmarirea atenta a programarii cheltuielilor, în strânsa corelare cu planul deactivitați 

2. Riscul de preț: 

o Prețurile luate în calcul la estimarea valorii serviciilor pot avea variații care sa duca la o 

diferența a costurilor reale mai mica sau mai mare fața de cele luate in calcul. 

o Estimarea cât mai realista a cresterii prețurilor de piața si prevederea în bugetul investiției 

a unei marje de eroare ce se va include la capitolul de cheltuieli diverse si neprevazute; 

3.Riscul operational 

o În Documentația de atribuire pentru achiziția publica a lucrarilor în formularul de contract, 

se va impune constituirea unei garanții de buna execuție a contractului, în suma procentuala 

din valoarea contractului, conform prevederilor Legii 98/2016. 

4. Riscul de modificare a legislației aplicabile proiectului (ex. marirea cotei TVA).  

Aceste riscuri sunt practic imposibil de administrat deoarece nu pot fi influențate direct sau indirect de 

catre achizitor. 

 

Modul de repartizare a riscurilor contractului: 
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Riscurile ce revin Achizitorului 

Riscurile Achizitorului constau în: 

i. omisiuni în documentele puse la dispozitia Executantului 

ii. interferențe din partea personalului Achizitorului 

iii. utilizarea sau ocuparea de către Achizitor a oricărei părți a Lucrărilor, cu excepția celor specificate 

în Contract; 

iv. Forța Majoră; 

v. suspendarea execuției lucrărilor, cu excepția cazului în care se datorează  Executantului; 

vi. orice neîndeplinire a obligațiilor de către Achizitor; 

vii. obstacole (ex. intersectarea cu utilități, cu descoperiri arheologice, etc.) sau  condiții fizice (ex. 

situația solului, subsolului, etc.), altele decât condițiile climatice întâmpinate pe Șantier în timpul execuției 

Lucrărilor, care nu puteau fi prevăzute de către un Executant cu suficientă experiență și pe care 

Executantul le-a notificat imediat Achizitorului; 

viii. orice întârziere sau întrerupere cauzată de o Modificare; 

ix. orice schimbare adusă legii aplicabile Contractului după data depunerii ofertei 

Executantului așa cum este specificat în Contract; 

x. pierderi rezultate din dreptul Achizitorului de a executa lucrări permanente pe, deasupra, sub, în sau 

prin orice teren și de a-l ocupa în vederea execuției lucrărilor permanente 

Riscurile ce revin Executantului 

i. omisiuni în documentele puse la dispozitia Achizitorului 

ii. riscul de a se nu pune la dipozitie amplasamentul lucrarilor la timp  

iii. riscul ca autorizatia de constructie sa nu fie pusa la dispozitia operatorilor economici cf celor 

declarate in caietul de sarcini 

iv. interferențe din partea personalului Executantului 

v. Forța Majoră; 

vi. suspendarea execuției lucrărilor, cu excepția cazului în care se datorează Achizitorului; 

vii. orice neîndeplinire a obligațiilor de către Executant; 

viii. orice întârziere sau întrerupere cauzată de o Modificare solicitanta de Excutant; 

In vederea eliminarii/ diminuarii riscurilor Autoritatea Contractanta va avea in vedere un plan de 

management bine organizat prin care sa monitorizeze si sa masoarea progresul activitatilor din contract 

care implica: 

- organizarea unuei intalniri de demarare a activitatilor din contract, pentru obtinerea asigurarii ca 

Autoritatea Contractanta si Contractantul au aceeasi perspectiva asupra activitatilor si rezultatelor tintite 

- organizarea de intalniri de lucru ori de cate ori este cazul pentru analiza rezultatelor intermediare si/ 

sau finale pentru fiecare etapa de derulare a contractului 

- constatarea conformitatii prin acceptarea rezultatelor/ documentelor partiale si/ sau finale pe baza 

criteriilor predefinite, incluse in contract si a deviatiilor pozitivie sau negative de la cerintele incluse in 

contract si caietul de sarcini 

- coordonarea resurselor si activitatilor de catre fiecare parte contractanta separat si impreuna 

- distribuirea informatiilor privind rezultatele/ documentele intermediare si/ sau finale factorilor 

interesati relevanti 

- punerea la dispozitie a tuturor documentelor pe care le detine A.C. si care au fost aprobate de catre 

finantator 

- respectarea termenelor contractualefara nici o exceptie 

- respectarea termenelor contractului de finanatare 

- respectarea tuturor prevederilor legale cu privire la legislatia in constructii 
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- indeplinirea sarcinilor achizitorului cu privire la asigurarea resurselor financiare pentru decontare 

- evitarea oricarei modificari de solutie tehnica 

- urmarirea stricta a graficuli de activitati ofertat 

 

  5. MANAGEMENTUL CALITATII SI MANAGEMENTUL DOCUMENTELOR 

5.1 Gestionarea relatiei dintre Autoritatea Contractanta si Contractant 

Instrumentul practic in gestionarea relatiei dintre Contractant si Autoritatea Contractanta este intalnirea, 

care poate lua forma intalnirii de inceput/de demarare a activitatilor in Contract, a intalnirilor pentru 

monitorizarea progresului, a intalnirilor de lucru sau intalniri pentru acceptarea rezultatelor partiale si a 

rezultatului final al Contractului. 

 Tipul, frecventa si scopul intalnirilor in cadrul Contractului 

a. inceperea activitatii in cadrul Contractului va fi formalizata printr-o intalnire de demarare a activitatilor 

in cadrul Contractului in termen de maximum 5 zile Iucratoare, dupa intrarea in efectivitate a Contractului, 

aceasta intalnire trebuind sa fie organizata de catre Contractant; 

b. intalniri/sedinte periodice pe intreaga durata a Contractului 

1. vor fi organizate, de regula, lunar la santier sau sediul Autoritatii Contractante: 

11. vor avea scopul monitorizarii progresului. 

111. la solicitarea Autoritatii Contractante vor putea fi realizate intalniri ad-hoc planificate intr-un termen 

scurt, ceea ce inseamna ca trebuie sa existe disponibilitatea Contractantului de a raspunde in termen de 

maximum 5 (cinci) zile lucratoare. 

c. responsabilitatile fiecarei parti pentru fiecare intalnire: 

1. partile trebuie sa asigure participarea personalului relevant; 

11. Contractantul: 

- va intocmi minuta intalnirii, ce va include eel putin o evaluare a stadiului actual si o lista cu elemente de 

actiune si termenele de conformare; 

- va prezenta minutele intalniri Autoritatii Contractante/reprezentantilor acesteia pentru observatii in 

termen de 2 (doua) zile lucratoare de la data reuniunii; 

- va include corectiile solicitate de Autoritatea Contractanta in procesul-verbal de intalnire pana la data 

urmatoarei intalniri; 

- va difuza versiunea finala. 

5.2 Planificarea activitatilor in cadrul Contractului 

Contractantul va intocmi si va prezenta Autoritatii Contractante un plan detaliat de executie a tuturor 

activitatilor din Contract, bazat pe graficul de executie depus in oferta. Acesta va fi aprobat sau va fi  

returnat cu comentarii de catre Autoritatea Contractanta in termen de 5 ( cinci) zile lucratoare de la data 

prezentarii de catre Contractant. 

Durata totala a planului detaliat de executie nu trebuie sa depaseasca durata contractului iar planul revizuit 

nu poate modifica activitatile deja inscrise in graficul prezentat in oferta ci doar transpune aceste activitati 

in timp prin raportare la data reala de incepere a lucrarilor. 

 Activitatile/lucrarile in cadrul contractului pot incepe inainte de prezentarea Planului detaliat de executie. 

Graficul si planul de executie se pot actualiza, motivat, atunci cand se constata intarzieri fata de termenele 

mentionate in graficul de executie in vigoare, cu aprobarea Autoritatii Contractante, astfel incat toate 

activitatile contractului sa fie finalizate fara a fi depasit termenul de executie asumat. In cazul in care 

intarzierile sunt din vina Contractantului, Autoritatea Contractanta poate retine penalitati de intarziere 

aferente lucrarilor intarziate, pana la reincadrarea in graficul aprobat. 

7.3 Sedinta de demarare a activitatilor in Contract 
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Sedinta de demarare a activitatilor in Contract se va organiza dupa intrarea intrarea in vigoare a 

contractului. Procesul verbal/Minuta sedintei de demarare a activitatilor in Contract se intocmeste imediat 

dupa aceasta intalnire si este semnata de ambele parti, Pana la data sedintei de demarare a activitatilor de 

executie sau eel tarziu in cadrul acesteia, Contractantul furnizeaza Autoritatii Contractante urmatoarele 

documente: 

1. Planul detaliat de executie a tuturor activitatilor din Contract; 

11. Planul calitatii; 

iii. Planul de securitate si sanatate al Contractantului si Subcontractantilor, care integreaza toate cerintele 

din Planul de securitate si coordonare. 

rv. Contract incheiat cu operator economic care colecteaza si/sau transporta deseuri sau care desfasoara 

operatiuni de valorificare a deseurilor. 

v. Document din care sa reiasa tipurile de deseuri generate din activitatile/lucrarile ce vor fi executate si 

cantitatea acestora. 

5.3 Sedinta de demarare a activitatilor in Contract 

Sedinta de demarare a activitatilor in Contract se va organiza dupa intrarea intrarea in vigoare a 

contractului. Procesul verbal/Minuta sedintei de demarare a activitatilor in Contract se intocmeste imediat 

dupa aceasta intalnire si este semnata de ambele parti, Pana la data sedintei de demarare a activitatilor de 

executie sau eel tarziu in cadrul acesteia, Contractantul furnizeaza Autoritatii Contractante urmatoarele 

documente: 

1. Planul detaliat de executie a tuturor activitatilor din Contract; 

11. Planul calitatii; 

iii. Planul de securitate si sanatate al Contractantului si Subcontractantilor, care integreaza toate cerintele 

din Planul de securitate si coordonare. 

rv. Contract incheiat cu operator economic care colecteaza si/sau transporta deseuri sau care desfasoara 

operatiuni de valorificare a deseurilor. 

v. Document din care sa reiasa tipurile de deseuri generate din activitatile/lucrarile ce vor fi executate si 

cantitatea acestora. 

5.4 Inceperea activitatilor pe santier 

Lucrarile pot incepe efectiv doar dupa ce a fost emis Ordinul de incepere a lucrarilor si predarea 

amplasamentului. 

Ordinul de incepere va fi emis dupa semnarea contractului, in termen de maxim 10 zile lucratoare de la 

data constituirii garantiei de buna executie. 

In termen de maxim 5 zile lucratoare de la data emiterii ordinului de incepere (dar nu mai devereme de 

constituirea garantiei de buna executie) se va proceda la predarea amplasamentului, liber de sarcini. 

Predarea va avea loc la amplasamentul santierului inainte de inceperea oricarei activitati pe santier cu 

ocazia careia se va incheia Procesul verbal de predare a amplasamentului, putandu-se incepe imediat 

activitatile pe santier. 

 

5.5 Raportarea in cadrul contractului si desfasurarea sedintelor de monitorizare a progresului 

activitatilor 

Pe durata executiei lucrarilor nu se impune obligativitatea prezentarii unor rapoarte periodice 

considerandu-se ca modalitate principala de monitorizare a progresului activitatilor intalnirile periodice, , 

insa la solicitarea explicita a Autoritatii Contractante, indiferent de motivul ce a determinat-o, 

Contractantul are obligativitatea prezentarii unui raport conform cerintei in max. 5 zile lucratoare de la 

primirea acesteia. 

5.6 Testarea tehnica a lucrarilor 
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Lucrarile ce fac obiectul prezentului Contract si materialele utilizate pentru realizarea acestora sunt supuse 

testarii tehnice in timpul si la finalizarea lucrarilor de catre o terta parte numita Persoana care realizeaza 

testarile tehnice, costurile testarilor fiind suportat de Contractant. Contractantul va furniza, pe propria 

cheltuiala, suportul complet (personal, utilaje, echipamente si materiale) pentru activitatile presupuse de 

testarile tehnice.  

Aceste activitati includ toate controalele si verificarile care sunt solicitate prin lege, precum si cele care ar 

putea fi solicitate suplimentar de Persoana care realizeaza testarile tehnice. 

Probele neprevazute si comandate de Autoritatea Contractanta pentru verificarea unor lucrari sau materiale 

puse in opera vor fi suportate de contractant, daca se dovedeste ca materialele nu sunt corespunzatoare 

calitativ sau ca manopera nu este in conformitate cu prevederile contractului. In caz contrar, achizitorul 

va suporta aceste cheltuieli. 

Contractantul are obligatia de a nu acoperi lucrarile care devin ascunse, f'ara aprobarea Autoritatii 

Contractante. Contractantul are obligatia de a notifica Autoritatea Contractanta, ori de cate ori astfel de 

lucrari, sunt finalizate, pentru a fi examinate si masurate. 

Contractantul are obligatia de a dezveli orice parte sau parti din lucrare, la dispozitia Autoritatii 

Contractante si de a reface aceasta parte sau aceste parti din lucrare, pe cheltuiala sa, daca aceasta parte a 

fost acoperita fara acceptul/verificarea de catre reprezentantii Autoritatii Contractante. 

Contractantul are obligatia de a dezveli sau desface/prezenta orice parte sau parti din lucrare, la dispozitia 

Autoritatii Contractante si de a reface aceasta parte sau aceste parti din lucrare, la cererea acesteia si in 

alte cazuri in afara celor de mai sus. In cazul in care se constata ca lucrarile sunt de calitate corespunzatoare 

si au fost executate conform documentatiei de executie, cheltuielile privind dezvelirea si refacerea 

lucrarilor intra in sarcina Autoritatii Contractante. 

5.7 Finalizarea lucrarilor si receptia la terminarea lucrarilor 

Atunci cand Contractantul considera ca a finalizat toate lucrarile de santier prevazute de Contract, va 

notifica Autoritatea Contractanta care va verifica indeplinirea tuturor obligatiilor contractuale. 

Receptia lucrarilor se va realiza in doua etape, cu respectarea prevederilor HG 343/2017, cu modificarile 

si completarile ulterioare: 

1. in prima etapa Autoritatea Contractanta receptioneaza lucrarile la terminarea acestora, dupa verificarea 

ca toate rezultatele Contractului au fost obtinute de Contractant si aprobate de Autoritatea Contractanta si 

dupa ce Persoana care realizeaza testarile tehnice emite certificatul de conformitate final fara observatii; 

11. in a doua etapa Autoritatea Contractanta efectueaza receptia finala a lucrarilor, dupa indeplinirea 

conditiilor si incheierea perioadei de garantie prevazuta in Contract. 

Semnarea Procesului verbal de receptie la terminarea lucrarilor si a Procesului verbal de receptie finala a 

lucrarilor de Autoritatea Contractanta nu il exonereaza pe Contractant de orice obligatie contractuala sau 

legala referitoare la garantia produselor, lucrarilor si a materialelor sau la orice defect a produselor, 

lucrarilor sau materialelor. 

5.8 Evaluarea modului in care a fost implementat Contractul de catre Contractant 

Urmatorii indicatori vor fi monitorizati pe parcursul derularii activitatilor in cadrul Contractului: 

1. Indicator de implementare: progresul realizat vs. planificat (pe obiect de investitie si per total pe 

Contract); 

11. Indicator de rezultate - Calitatea executiei: 

- Inchiderea tuturor neconformitatilor constatate in timpul derularii Contractului, in perioada de timp 

agreata cu Autoritatea Contractanta; 

- Realizarea tuturor punctelor de verificare/decizie la termenele si cu participarea tuturor celor solicitati; 

- Acceptarea rezultatelor tuturor probelor, testelor si verificarilor, conform Contractului si solicitarilor 

Autoritatii Contractante. 
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- predarea Cartii Tehnice a Constructiei complete si la termen. 

iii. Prezentarea raportului privind realizarea masurilor din Lista de verificare privind aplicarea DNSH 

asumate prin Declaratia privind respectarea aplicarii principiului DNSH in implementarea proiectului la 

prezentarea pentru plata a fiecarei situatii de lucrari si la finalizarea lucrarilor. 

In cazul in care se constata neindeplinirea sau indeplinirea defectuoasa/ necorespunzatoare a obligatiilor 

asumate prin Contract, in conditiile legislatiei aplicabile, Autoritatea Contractanta va emite document 

constatator negativ. 

5.9. Subcontractarea 

Pentru executarea lucrarilor in conformitate cu cerintele caietului de sarcini si prevederilor legale in 

vigoare Contractantul poate apela la subcontractanti in conditiile Legii 98/2016 a achizitiilor Publice, 

actualizata. 

Contractantul nu poate subcontracta si nici nu poate permite prezenta unui tert pe perioada executarii 

lucrarilor fara acordul scris al Autoritatii Contractante. 

Solicitarea pentru autorizarea unui subcontractant trebuie sa fie transmisa Autoritatii Contractante cu Cel 

putin 5 zile inainte de data programata pentru inceperea lucrarilor de catre subcontractant  

5.10. Executia lucrarilor 

Execuţia lucrărilor se va realiza în conformitate cu prevederile actelor normative, reglementărilor tehnico-

economice din domeniu, Proiectului Tehnic si Caietelor de sarcini aferente acestuia. 

Executantul lucrarilor de constructii are urmatoarele obligatii: 

a) sesizarea investitorilor asupra neconformităţilor şi neconcordanţelor constatate în proiecte, în vederea 

soluţionării; 

b) începerea execuţiei lucrărilor numai la construcţii autorizate în condiţiile legii şi numai pe bază şi în 

conformitate cu proiecte verificate de specialişti atestaţi; 

c) asigurarea nivelului de calitate corespunzător cerinţelor printr-un sistem propriu de calitate conceput şi 

realizat prin personal propriu, cu responsabili tehnici cu execuţia autorizaţi; 

d) convocarea factorilor care trebuie să participe la verificarea lucrărilor ajunse în faze determinante ale 

execuţiei şi asigurarea condiţiilor necesare efectuării acestora, în scopul obţinerii acordului de continuare 

a lucrărilor; 

e) soluţionarea neconformităţilor, a defectelor şi a neconcordanţelor apărute în fazele de execuţie, numai 

pe baza soluţiilor stabilite de proiectant cu acordul investitorului; 

f) utilizarea în execuţia lucrărilor numai a produselor şi a procedeelor prevăzute în proiect, certificate sau 

pentru care există agremente tehnice, care conduc la realizarea cerinţelor, precum şi gestionarea probelor 

martor; înlocuirea produselor şi a procedeelor prevăzute în proiect cu altele care îndeplinesc condiţiile 

precizate şi numai pe baza soluţiilor stabilite de proiectanţi cu acordul investitorului; 

g) respectarea proiectelor şi a detaliilor de execuţie pentru realizarea nivelului de calitate corespunzător 

cerinţelor; 

h) sesizarea, în termen de 24 de ore, a Inspectoratului de Stat în Construcţii - I.S.C. în cazul producerii 

unor accidente tehnice în timpul execuţiei lucrărilor; 

i) supunerea la recepţie numai a construcţiilor care corespund cerinţelor de calitate şi pentru care a predat 

investitorului documentele necesare întocmirii cărţii tehnice a construcţiei; 

j) aducerea la îndeplinire, la termenele stabilite, a măsurilor dispuse prin actele de control sau prin 

documentele de recepţie a lucrărilor de construcţii; 

k) remedierea, pe propria cheltuială, a defectelor calitative apărute din vina sa, atât în perioada de execuţie, 

cât şi în perioada de garanţie stabilită potrivit legii; 

l) readucerea terenurilor ocupate temporar la starea lor iniţială, la terminarea execuţiei lucrărilor; 
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m) stabilirea răspunderilor tuturor participanţilor la procesul de producţie - factori de răspundere, 

colaboratori, subcontractanţi - în conformitate cu sistemul propriu de asigurare a calităţii adoptat şi cu 

prevederile legale în vigoare. 

Alte cerinte privind lucrările : 

1. Durata de executie efectivă a lucrărilor, fără a se lua în considerare eventualele sistări datorate lipsei 

finantării/conditiilor meteo nefavorabile/etc. va fi de maxim 17 luni. Astfel, executia lucrărilor va fi 

prevăzută în grafice pe o perioadă continuuă de 17 luni, cu evidentierea obligatorie a eventualelor 

întreruperi/ sistări considerate de ofertant ca fiind necesare/accidentale. 

2. Durata de garantie acordata lucrarii va fi de minim 36 de luni. 

3. Termenul de mobilizare pentru constatarea si limitarea efectelor eventualelor defectiuni aparute in 

perioada de garantie: maxim 2 ore. 

4. Durata de remediere a defectiunilor aparute in perioada de garantie este de maxim 2 zile de la data 

constatarii unei astfel de probleme. 

Prevederea în ofertă a unor termene contrare limitelor stabilite anterior, va duce la neconformitatea ofertei. 

 

 Pentru conformitatea datelor, ofertantul trebuie sa verifice corespondenta acestora cu PT-ul pus la 

dispozitie, iar in cazul constatării unor erori, are obligaţia de a le face cunoscute Autorităţii Contractante.  

 

6. Date de intrare utilizate de contractant 

Pentru execuția lucrărilor, Contractantul va utiliza următoarele date de intrare: 

- Proiect tehnic de execuție - părțile scrise (descrierea generală a lucrărilor, memorii tehnice pe 

specialități, breviare de calcul, caiete de sarcini, liste cu cantitățile de lucrări, graficul general de 

realizare a investiției),  

- Proiect tehnic de execuție - părțile desenate (planșe de ansamblu, precum și planșe aferente 

specialităților)  

- orice alte documente pe care Contractantul urmează să le primească înainte de începerea execuției 

lucrărilor, ca de exemplu, dar fără a se limita la documentele elaborate de terțe părți angajate de 

autoritatea contractantă în legătură cu această construcție sau intervenție – managerul de proiect, 

contractantul pentru supervizare etc. 

 

7. Rezultate ce trebuie obținute de Contractant 

 Implementarea Contractului în conformitate cu prevederile prezentului Caiet de Sarcini trebuie să 

conducă cel puțin la atingerea următoarelor rezultate finale măsurabile: 

i. Toate lucrările pe discipline realizate pe deplin în conformitate cu cerințele Caietului de sarcini, în 

maxim 18 luni de la data emiterii ordinului de începere; 

ii. Deșeurile (primare și secundare) sortate corespunzător și procedurile privind gestionarea 

deșeurilor respectate în totalitate; Toate documentațiile necesare și care au fost utilizate pentru planificarea 

execuției, pentru execuția, controlul execuției și finalizarea lucrărilor, așa cum sunt acestea indicate la 

paragraful de mai jos; 

iii. Perimetrul șantierului de lucru eliberat și curățat de orice echipament, utilaj sau material utilizat 

de Contractant pe perioada execuției lucrărilor. 

Contractantul este responsabil pentru deținerea tuturor autorizațiilor și certificatelor necesare conform 

legislației în vigoare pentru execuția de lucrări într-o formă actualizată (în vigoare pe toată perioada 

derulării activităților), atât pentru organizația sa, cât și pentru personalul propus. 

Aceste obligații generale ale Contractantului trebuie considerate ca fiind aplicabile tuturor lucrărilor 
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efectuate de acesta și vor completa prevederile specifice aplicabile diferitelor tipuri de lucrări acolo unde 

este cazul.  

  

Documentațiile necesare pentru planificarea execuției, pentru execuția, controlul execuției și 

finalizarea lucrărilor includ:  

i. Graficul general de realizare a investiției publice (fizic și valoric); 

ii. următoarele documentații (semnate de specialiștii atestați în domeniul profesional relevant, atunci 

când se solicită expres prin legislația în vigoare): 

a. Planul de control al calității lucrărilor executate in versiunea finală, inclusiv înregistrările de 

calitate cu caracter general efectuate pe parcursul executării lucrărilor precum si celelalte 

documentații întocmite conform prescripțiilor tehnice, prin care se atestă calitatea lucrărilor; 

b. Declarația de conformitate a materialelor și a oricăror documentații relevante solicitate prin 

legislația în vigoare; 

c. Rezultatul testelor asupra materialelor prevăzute de legislația în vigoare și/sau prevăzute în 

proiectul tehnic și/sau solicitate de Inspecția de Stat în Construcții; 

d. Detalii tehnice de execuție și breviarele de calcul relevante, acolo unde este aplicabil si nu au 

fost furnizate inițial ca parte a Caietului de Sarcini; 

e. Copie a jurnalului de șantier semnat în mod corespunzător pe toate paginile. 

 Contractantul trebuie să furnizeze Autorității Contractante toate documentațiile solicitate, inclusiv 

partea din cartea tehnică a construcției (Secțiunea B) înainte de semnarea procesului verbal de recepție la 

terminarea lucrărilor. 

 Documentația privind managementul calității cuprinde cel puțin: 

i. Planul calității; 

ii. Planul de control al calității lucrărilor, verificări și încercări. 

 

 

8. Cadrul legal care guvernează relația dintre Autoritatea Contractantă și Contractant (inclusiv în 

domeniile mediului, social și al relațiilor de muncă) 

Pe perioada derularii Contractului, Contractantul este responsabil pentru realizarea activitatilor In 

conformitate cu documentatia tehnica si implementarea celor mai bune practici, in conformitate cu regulile 

si regulamentele existente la nivel national si la nivelul Uniunii Europene. 

In realizarea activitatilor sale in cadrul Contractului Contractantul trebuie sa aiba in vedere: 

1. informatiile aplicabile realizarii lucrarilor in general, astfel cum sunt descrise in acest Caiet de sarcini, 

precum si in legislatia aplicabila; 

11. regulile aplicabile in mod specific realizarii de Iucrari a carer executie face obiectul Contractului ce 

va rezulta din prezenta procedura de atribuire. 

111. pe tot parcursul executarii lucrarilor de construire, contractantul are obligatia respectarii masurilor 

DNSH (do no significant harm). 

iv, Prezentarea raportului privind realizarea masurilor din Lista de verificare privind aplicarea DNSH 

asumate prin Declaratia privind respectarea aplicarii principiului DNSH in implementarea proiectului la 

prezentarea pentru plata a fiecarei situatii de lucrari si la finalizarea lucrarilor. 

Prin depunerea unei Oferte ca raspuns la cerintele din prezentul Caiet de sarcini, se prezuma ca 

Contractantul, are cunostinte si are In vedere toate si orice reglementari aplicabile si ca le-a luat in 

considerare la momentul depunerii Ofertei sale pentru atribuirea Contractului. 

In cazul in care, pe parcursul derularii Contractului, apar schimbari legislative de natura sa influenteze 

activitatea Contractantului in raport cu cerintele stabilite prin prezentul Caiet de sarcini, Contractantul are 
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obligatia de a informa Autoritatea Contractanta si Dirigintele de santier /lnginerul cu privire la 

consecintele asupra activitatilor sale ce fac obiectul Contractului si de a isi adapta activitatea, de la data si 

in conditiile in care sunt aplicabile. 

In cazul in care vreuna din regulile generale sau specifice nu mai sunt in vigoare sau au fost modificate 

conform legii la data depunerii Ofertei, se considera ca regula respectiva este automat inlocuita de noile 

prevederi in vigoare conform legii si ca Ofertantul/Contractantul are cunostinta de aceste schimbari si le-

a avut in vedere la depunerea Ofertei sale in baza acestui Caiet de sarcini. 

Contractantul va fi deplin responsabil pentru realizarea tuturor lucrarilor in conditii de maxima securitate 

si in deplina conformitate cu legislatia aplicabila, precum si cu respectarea prevederilor referitoare la 

securitate si sanatate in munca si controlul calitatii cuprinse in standarde/instructiuni/ proceduri/ ghiduri, 

aplicabile in speta. 

Contractantul va fi tinut deplin responsabil pentru subcontractantii acestuia, chiar si in situatia in care au 

fost in prealabil agreati cu Autoritatea Contractanta, urmand sa raspunda fata de Autoritatea Contractanta 

pentru orice nerespectare sau omisiune a respectarii oricaror prevederi legale si normative aplicabile. 

Autoritatea Contractanta nu va fi tinuta responsabila pentru nerespectarea sau omisiunea respectarii de 

catre Contractant sau de catre subcontractantii acestuia a oricarei prevederi legale sau normative 

aplicabile. 

Ofertantul devenit Contractant are obligatia de a respecta in indeplinirea Contractului, obligatiile 

aplicabile in domeniul mediului, social si al muncii instituite prin dreptul Uniunii, prin dreptul national, 

prin acorduri colective sau prin dispozitiile internationale de drept in domeniul mediului, social si al 

muncii enumerate in anexa X la Directiva 2014/24, respectiv: 

i. Conventia nr. 87 a OIM privind libertatea de asociere si protectia dreptului de organizare; 

ii. Conventia nr. 98 a OIM privind dreptul de organizare si negociere colectiva; 

iii. Conventia nr. 29 a OIM privind munca fortata; 

iv. Conventia nr. 105 a OIM privind abolirea muncii fortate; 

v. Conventia nr. 138 a OIM privind vdrsta minima de incadrare in munca; 

vi. Conventia nr. 111 a OIM privind discriminarea (ocuparea fortei de muncii si profesie); 

vii. Conventia nr. 100 a OIM privind egalitatea remuneratiei; 

viii. Converuia nr. 182 a OIM privind cele mai grave forme ale muncii copiilor; 

ix. Conventia de la Viena privind protectia stratului de ozon si Protocolul sau de la Montreal privind 

substaruele care epuizeazd stratul de ozon,· 

x. Converuia de la Basel privind controlul circulatiei transfrontaliere a deseurilor periculoase si al 

eliminarii acestora (Conventia de la Basel),· 

xi. Conventia de la Stockholm privind poluantii organici persisterui (Conventia de la Stockholm privind 

POP); 

xii. Conventia de la Rotterdam privind procedura de consimtamdnt prealabil in cunostint a de cauza, 

aplicabila anumitor produsi chimici periculosi si pesticide care Jae obiectul comertului international 

(UNEPIFAO) (Conventia PIC), 10 septembrie 1998, si cele trei protocoale regionale ale sale. 

Legislatia, reglementarile tehnice si altele asemenea indicate in Anexele la prezentul Caiet de Sarcini sunt 

considerate indicative si nelimitative; enumerarea actelor normative din aceasta anexa este oferita ca 

referinta si nu trebuie considerata limitativa. 

 

9. Responsabilitățile Contractantului  

Responsabilitățile cu caracter general 

În raport cu obiectivele anticipate pentru Contract, responsabilitățile Contractantului sunt: 
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- Asigurarea planificării resurselor pe toată perioada derulării Contractului pe baza informațiilor 

puse la dispoziție de Autoritatea Contractantă;  

- Asigurarea valabilității tuturor autorizațiilor și certificatelor deținute (atât pentru organizația sa, 

cât și pentru personalul propus pentru executarea lucrărilor), care sunt necesare (conform legislației 

în vigoare) pentru executarea lucrărilor; 

- Respectarea legislației privind sănătatea și securitatea în muncă și protecția mediului înconjurător 

și a cerințelor specifice ale Autorității Contractante, precum și a oricăror acte normative aflate în 

interdependență cu obiectul Contractului, pe toată durata acestuia; 

- Planificarea activității și asigurarea capacității de personal calificat necesară pentru îndeplinirea 

obligațiilor sale, cu respectarea celor mai bune practici din domeniu, a prevederilor legale și 

contractuale relevante și cu deplina înțelegere a complexității legate de derularea cu succes a 

Contractului, astfel încât să se asigure îndeplinirea obiectivelor Autorității Contractante; 

- Propunerea spre aprobare către Autoritatea Contractantă, a unui grafic de execuție, incluzând 

datele de finalizare a fiecărei activități;  

- Asigurarea unui grad de flexibilitate în executarea lucrărilor în funcție de necesitățile obiective ale 

Autorității Contractante, la orice moment în derularea Contractului;  

- Executarea și documentarea corespunzătoare a tuturor schimbărilor (Modificări) solicitate de către 

Autoritatea Contractantă pe durata derulării Contractului;  

- Prezentarea unei situații de plată, individual pentru fiecare activitate în parte și per total, indicând 

progresul activităților sale, lucrările executate, detaliind în mod separat lucrările executate și 

costurile cu diverse taxe, dacă e cazul, achitate în numele și pentru Autoritatea Contractantă. 

Situațiile de plată trebuie să includă originalele documentației doveditoare, conform cu legislația 

în vigoare, de plata de taxe, onorarii etc. în numele și pentru Autoritatea Contractantă acolo unde 

este cazul; 

- Acceptarea realizării de verificări de către Autoritatea Contractantă pe durata derulării Contractului 

în ceea ce privește îndeplinirea oricărei și tuturor obligațiilor sale și prezentarea la cerere a oricărui 

și tuturor documentelor justificative referitoare la îndeplinirea acestor obligații; 

- Cooperarea și punerea la dispoziția Autorității Contractante a tuturor informațiilor privind Planul 

operațional de securitate și luarea măsurilor necesare în vederea conformării la acest plan;  

- Efectuarea de vizite comune pe șantier împreună cu reprezentanții împuterniciți ai Autorității 

Contractante pe probleme de securitate și sănătate, înainte de a-și redacta planul propriu de 

securitate; 

- Stabilirea împreună cu reprezentanții împuterniciți ai Autorității pe probleme de securitate și 

sănătate a obligațiilor privind utilizarea mijloacelor de protecție colectivă, instalațiilor de ridicat 

sarcini, accesul pe șantier etc.; 

- Elaborarea și transmiterea către Autoritatea Contractantă de rapoarte de progres zilnice, 

săptămânale și lunare;  

- Participare la întâlniri de progres săptămânale, pe șantier, împreună cu Dirigintele de șantier și 

reprezentanți împuterniciți ai Autorității Contractante (după caz).  

Contractantul va fi responsabil față de Autoritatea Contractantă că își va îndeplini corespunzător toate 

responsabilitățile ce decurg din documentația tehnică de execuție, prezentul Caiet de sarcini, obligațiile 

contractuale și solicitările autorităților competente și/sau ale Autorității Contractante), referitoare la 

execuția de lucrări în cadrul Contractului. 

Contractorul are răspunderea planificării activității sale și asigurarea capacității de personal calificat 

necesar pentru îndeplinirea obligațiilor sale ca un bun profesionist cu respectarea celor mai bune practici 



Pagina 26 din 58 

Denumire document: Caiet de Sarcini pentru executie lucrari - DESFIINȚARE CĂMIN CULTURAL ȘI CONSTRUIRE GRADINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT, REGIM DE 

ÎNĂLȚIME P+1, IN COMUNA PODARI, JUDETUL DOLJ 

 

din domeniu, cu respectarea prevederilor legale și contractuale relevante și cu deplina înțelegere a 

complexității legate de derularea Contractului conform planificărilor, astfel încât să se asigure îndeplinirea 

obiectivelor Autorității Contractante, incluzând indicativ, fără a fi limitativ: 

- Contractantul este responsabil pentru activitatea personalului sau, pentru obținerea 

rezultatelor cerute și pentru respectarea termenelor de execuție;  

- Contractantul este responsabil pentru întreaga coordonare a activităților ce reprezintă 

obiectul Contractului, sub supravegherea Dirigintelui de șantier și a reprezentanților 

împuterniciți ai Autorității Contractante (după caz);  

- Contractantul va realiza toate lucrările specificate în cadrul Contractului, conform 

cerințelor Caietului de sarcini și ale proiectului tehnic, respectând și aplicând cele mai bune 

practici în domeniu.  

Contractantul are obligația de a se supune verificărilor de către Autoritatea Contractantă (pe durata 

Contractului) în ceea ce privește îndeplinirea oricărei și tuturor obligațiilor sale aferente Contractului, 

verificări anunțate în prealabil sau nu și are obligația de a prezenta la cerere orice și toate documentele 

justificative privind îndeplinirea acestor obligații. 

Aprobarea de către Autoritatea Contractantă a situațiilor de plată sau a oricăror documente emise de 

Contractant și/sau certificări efectuate de către Dirigintele de șantier (de exemplu a situațiilor de plată 

executate întocmite de Contractant) nu îl eliberează pe acesta de obligațiile și responsabilitățile sale 

menționate în acest Caiet de sarcini și/sau menționate în Contract.  

Contractantul este responsabil a se asigura că pe toată perioada de execuție a activităților pe șantier ia toate 

măsurile necesare pentru a împiedica o eventuală poluare a mediului înconjurător. Contractantul este 

obligat să acorde o atenție specială combustibililor și oricăror substanțe ce intră în categoria substanțelor 

periculoase în vederea gestionării în conformitate cu prevederile legislației în vigoare. Contractantul este 

răspunzător pentru orice incident de mediu generat în incinta șantierului sau în imediata vecinătate a 

acestuia ca urmare a gestionării necorespunzătoare a substanțelor periculoase. Stocarea temporară a 

oricăror materiale sau substanțe periculoase trebuie să fie menținută la o cantitate minimă în conformitate 

cu prevederile din autorizația de mediu ce va fi emisă de către autoritatea competentă.  

În situația în care, în mod accidental, se va produce o eventuala contaminare a factorilor de mediu, 

Contractantul este responsabil de a informa imediat/urgent Dirigintele de șantier și reprezentanții 

împuterniciți ai Autorității Contractante despre situația apărută și de a documenta printr-un raport cauzele 

care au condus la situația creată.  

Contractantul este pe deplin responsabil să remedieze pe cheltuiala sa, orice eventuală contaminare a 

factorilor de mediu care s-a produs ca urmare a neîndeplinirii sau îndeplinirii necorespunzătoare a 

obligațiilor sale aflate în interdependență cu specificul șantierului. 

Contractantul este responsabil de prezentarea unei situații de plată pentru activitatea de execuție a 

lucrărilor în conformitate cu graficul de execuție și în baza listelor de cantități de lucrări.  

Contractantul va verifica și confirma către Dirigintele de șantier îndeplinirea tuturor condițiilor necesare 

pentru lansarea execuției lucrărilor și va solicita aprobarea începerii lucrărilor de la Autoritatea 

Contractantă în baza acestei verificări (prin intermediul Dirigintelui de șantier). Dirigintele de șantier va 

transmite către Contractant notificarea începerii lucrărilor în baza aprobării Autorității Contractante.  

Unde este posibil, Contractantul va propune către Dirigintele de șantier optimizări în ceea ce privește 

graficul de execuție a lucrărilor, listele de cantități de lucrări etc., astfel încât să se asigure derularea cu 

succes și în termen a execuției de lucrări.  

Contractantul își va îndeplini toate obligațiile sale care decurg din acest Caiet de sarcini, dar și din întreaga 

documentație de execuție aferentă Contractului prin orice metodă legală, incluzând fără limitare indicațiile 
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Dirigintelui de șantier, participarea la ședințe de șantier, prezența la fazele determinante și orice alte cazuri 

în care este necesară sau obligatorie prezența sa, efectuarea de verificări, prezentarea de rapoarte și 

notificări către Dirigintele de șantier și/sau Autoritatea Contractantă și în general prin orice metodă general 

acceptată conform statutelor profesionale sau prevederilor din acest Caiet de sarcini, Contract sau restul 

documentației de execuție.  

Contractantul va asigura execuția la timp și va notifica Dirigintele de șantier în cazul observării apariției 

situațiilor ce pot determina întârzieri sau posibile întârzieri, incluzând și propuneri pentru a realiza 

atingerea termenelor limită de timp intermediare și finale.  

Contractantul va verifica lucrările și va notifica Dirigintele de șantier privind îndeplinirea tuturor 

condițiilor pentru efectuarea recepției la terminarea lucrărilor, respectiv a recepției finale a lucrărilor, va 

fi prezent și va documenta aceste recepții de lucrări. Contractantul va notifica aceste momente cu cel puțin 

3 zile lucrătoare înainte, astfel încât să se poată asigura prezenta Autorității Contractante și a 

reprezentanților autorităților competente.  

Contractantul va efectua măsurătorile de cantități de lucrări, astfel cum vor fi executate conform cu 

prevederile legale și contractuale relevante și va include lucrările executate în situații de plată întocmite 

conform cerințelor Autorității Contractante. Contractantul va depune situațiile de plată în vederea vizării 

de către Dirigintele de șantier, care va verifica și certifica conformitatea cu realitatea, va verifica 

corespondența cu estimările inițiale, graficul general de realizare a investiției publice (fizic și valoric), 

metoda tehnică etc. și le va propune Autorității Contractante spre aprobare. 

Aprobarea folosirii unui Subcontractant nu exonerează Contractantul de răspunderea sa față de Autoritatea 

Contractantă pentru realizarea lucrărilor de execuție.  

Aceste obligații generale ale Contractantului trebuie considerate ca fiind aplicabile tuturor lucrărilor 

efectuate de acesta și vor completa prevederile specifice aplicabile diferitelor tipuri de lucrări acolo unde 

este cazul.  

Contractantul este responsabil pentru deținerea tuturor autorizațiilor și certificatelor necesare conform 

legislației în vigoare pentru execuția de lucrări într-o formă actualizată (în vigoare pe toată perioada 

derulării activităților), atât pentru organizația sa, cât și pentru personalul propus. 

 

Responsabilități referitoare la realizarea efectivă a lucrărilor în cadrul Contractului 

Contractantul este responsabil să pună în operă documentația tehnică pusă la dispoziție de Autoritatea 

Contractantă. Totodată este responsabil pentru punerea în operă a oricărei eventuale solicitări de 

schimbare (Modificări) din partea Autorității Contractante pe perioada derulării Contractului.  

Activitățile solicitate descrise în documentația de atribuire și responsabilitățile Contractantului asociate 

realizării acestor activități sunt cele incluse în sfera de cuprindere a Contractului ce rezultă din această 

procedură.  

 

Responsabilități asociate lucrărilor pregătitoare 

Lucrările pregătitoare includ: 

- Îndeplinirea obligațiilor pentru începerea și derularea execuției de către Contractant;  

- Pregătirea pentru execuția de lucrări; 

- Organizarea de șantier a Contractantului.  

În scopul realizării activităților ce țin de etapa pregătitoare a execuției lucrărilor, Contractantul trebuie: 

- Să asigure îndeplinirea tuturor obligațiilor legate de realizarea lucrărilor pregătitoare, care îi revin 

din documentația tehnică, din prezentul Caiet de sarcini și din prevederile stabilite in Contract;  
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- Să asigure îndeplinirea obligațiilor referitoare la întâlnire/întâlniri înainte de demararea activității 

pe șantier:  

• Coordonarea cu Dirigintele de șantier, Autoritatea Contractantă, autorități competente în vederea 

bunei desfășurări a activității, inclusiv în ce privește vizitele, participarea sa la diferitele întâlniri 

legate de execuție, inspecții etc. legate de execuția de lucrări în conformitate cu Contractul;  

• După emiterea notificării Autorității Contractante privind data de începere a execuției lucrărilor și 

înainte de demararea activităților pe șantier, Contractantul poate solicita următoarele tipuri de 

întâlniri: 

- Întâlnire/i cu reprezentantul Autorității Contractante sau alte părți implicate dacă este necesar să se 

definească toate problemele operaționale precum accesul pe șantier, procedura de înregistrare în registrul 

Autorității Contractante, orele de lucru, permisele de muncă, constrângerile specifice ale șantierului și alte 

eventuale probleme. 

- Să întocmească și să depună Planul Calității;  

- Să întocmească și să depună planul detaliat de securitate și sănătate în muncă și să respecte 

obligațiile referitoare la implementarea acestuia;  

- Să aducă la cunoștință întregului personal (inclusiv personalul subcontractorilor) planul detaliat de 

securitate și sănătate în muncă și să asigure instruirea acestuia în acest domeniu în conformitate cu 

prevederile legale;  

- Să întocmească și să depună Planul de management al deșeurilor (inclusiv valorificare, reciclare, 

dacă este cazul);  

- Să întocmească și să depună Graficul de Execuție a lucrărilor. Forma și detaliul programului vor 

fi suficiente pentru a demonstra planificarea modului de execuție și finalizare a lucrărilor în cadrul 

termenului solicitat de către Autoritatea Contractantă. Graficul de execuție va stabili: date de referință 

pentru achiziționarea materialelor și a echipamentelor necesare pentru execuția lucrărilor, ordinea de 

execuție a lucrărilor, incluzând și activitatea aferentă instalării echipamentelor puse la dispoziție de 

Autoritatea Contractantă prin forțe proprii sau cu terți și perioada de timp alocată fiecărei etape, fazele 

determinante, resursele de personal și echipamentele asociate fiecărei activități etc. În completarea 

graficului de execuție, Contractantul va oferi o descriere generală a aranjamentelor, resurselor și metodelor 

pe care Contractantul le propune spre adoptare în vederea execuției lucrărilor.  

Personalul implicat în activitățile de teren va trebui de asemenea să se supună unei proceduri referitoare 

la siguranța pe amplasament. Întâlnirea pentru măsurile de siguranță va include subiectele detaliate în 

planul de securitate și sănătate, pericol potențial chimic, fizic, de explozie, analiza riscurilor, monitorizarea 

cerințelor de mediu și a acțiunilor aferente, proceduri de răspuns în cazuri de urgență, informații de contact 

în caz de urgențe, îndrumare către cel mai apropiat centru de urgență și folosirea corectă a echipamentului 

de protecție. Această întâlnire va fi condusă de șeful de amplasament desemnat de către Contractant. 

Înainte de întâlnire, șeful de amplasament va analiza și va înregistra toate fișele de siguranță, situații de 

urgență și sănătate pentru personal și se va asigura că sunt actuale. 

 

Responsabilități legate de obținerea permiselor de lucru și a permiselor de acces  

Înainte de a începe orice activitate de teren pentru realizarea activităților descrise în prezentul Caiet de 

sarcini respectiv îndeplinirea obiectivelor Contractului comunicate prin intermediul documentației de 

atribuire, este necesar să se obțină toate permisele de lucru în conformitate cu prevederile legale, “Proces 

Verbal de Predare" în vederea transferării provizorii a șantierului de la Autoritatea Contractantă la 

Contractant pe timpul realizării activităților pe șantierul respectiv.  

După caz, se vor obține:  
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- permis de lucru corespunzător activității ce urmează a fi executată; 

- permis de acces în spații închise. 

Permisele de Acces vor fi eliberate/puse la dispoziție de Autoritatea Contractantă/terțe părți înainte de 

mobilizarea pentru activitățile de teren. Permisele de Acces vor fi stabilite atât pentru proprietatea deținută 

de Autoritatea Contractantă, cât și pentru fiecare proprietate a unei terțe părți.  

 

Responsabilități asociate pregătirii șantierului 

Pregătirea șantierului implică cel puțin următoarele activități înainte de demararea efectivă a lucrărilor de 

către Contractant: 

- Verificarea coordonatelor topografice ale șantierului; 

- Identificarea tuturor instalațiilor/structurilor existente pe șantier, în special a 

instalațiilor subterane și marcarea clară a poziției acestora;  

- Măsurători pentru verificarea nivelului de gaz exploziv pe șantier anterior începerii 

execuției și pe întreaga durata de execuție.  

Trebuie determinată prezența gazelor explozive în structurile șantierului, în subsol și respectiv în aer. 

Aceste măsurători trebuie făcute cu dispozitive de măsurare adecvate/omologate, capabile să detecteze și 

să indice concentrațiile gazelor combustibile până la Limita inferioară de Explozie (LIE).  

 

Responsabilități asociate organizării de șantier a Contractantului  

Contractantul este răspunzător pentru toate amenajările necesare, inclusiv infrastructura necesară, forța de 

muncă precum și pentru efectuarea activităților de instalare a echipamentelor necesare, întreținerea lor, 

funcționarea lor și dezasamblarea lor la finalul activităților precum și readucerea lor la starea inițială. 

Activitatea de organizare de șantier include (indicativ, fără a fi limitativ), următoarele: 

- Preluarea de la Autoritatea Contractanta a terenului necesar în vederea organizării de 

șantier și obținerea avizelor/autorizațiilor pentru suprafața utilizată, conform legislației în 

vigoare;  

- Montarea, operarea, demontarea și înlăturarea instalațiilor și facilităților temporare ale 

Contractantului, incluzând dacă este cazul birouri, spații de locuit, laborator, surse 

independente de energie, toalete ecologice etc.;  

- Asigurarea șantierului (daca este cazul) prin stabilirea de măsuri de pază, inclusiv prin 

montarea de împrejmuiri temporare sau/și pază;  

- Asigurarea utilităților (energie electrică, apă, comunicații etc), asigurarea de toalete 

ecologice pentru personalul de șantier etc. pentru desfășurarea activităților pe șantier în 

bune condiții și cu respectarea prevederilor referitoare la sănătatea, siguranța și securitatea 

personalului;  

- Efectuarea conexiunilor la utilități (energie electrică, apă, comunicații etc) sau asigurarea 

de surse de energie independente, asigurarea de toalete ecologice pentru personalul de 

șantier etc. pentru desfășurarea de activități pe șantier în bune condiții și cu respectarea 

prevederilor referitoare la sănătatea, siguranța și securitatea personalului;  

- Suportarea cheltuielilor privind consumul de utilități pe durata execuției atât pentru 

operarea echipamentelor și utilajelor, cât și pentru organizarea de șantier, inclusiv 

personalul și echipamentele/utilajele;  

- Asigurarea suportului administrativ pentru buna desfășurare a lucrărilor, inclusiv personal, 

echipament și materiale (de exemplu consumabile);  
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- Mobilizarea și demobilizarea echipamentului și utilajelor necesare la execuție (inclusiv 

aducerea și înlăturarea de pe șantier, operarea, menținerea și repararea acestora), precum și 

a personalului Contractantului implicat în derularea de activități pe șantier. 

 

Responsabilități legate de punerea în operă a documentației tehnice  

Contractantul are următoarele responsabilități pe perioada transpunerii documentației tehnice pe șantier:  

- Sesizarea Autorității Contractante asupra neconformităților și neconcordantelor constatate 

în proiectul tehnic, în vederea soluționării;  

- Asigurarea nivelului de calitate stabilit prin documentația tehnică, realizat prin personal 

propriu, cu responsabili tehnici cu execuția atestați;  

- Convocarea factorilor care trebuie să participe la verificarea lucrărilor ajunse în faze 

determinante ale execuției și asigurarea condițiilor necesare efectuării acestora;  

- Soluționarea neconformităților, a defectelor și a neconcordanțelor apărute în fazele de 

execuție, numai pe baza soluțiilor stabilite de Proiectant cu acordul Autorității 

Contractante;  

- Utilizarea în execuția lucrărilor numai a produselor și a procedeelor prevăzute în 

documentația tehnică, certificate sau pentru care există agremente tehnice, care conduc la 

realizarea cerințelor, precum și gestionarea probelor-martor; 

- Înlocuirea produselor/echipamentelor și a procedeelor prevăzute în documentația tehnică 

doar cu altele care îndeplinesc condițiile precizate în documentație și numai pe baza 

soluțiilor stabilite de Proiectant cu acordul Autorității Contractante;  

- Respectarea documentației tehnice (proiect și a detaliilor de execuție) pentru realizarea 

nivelului de calitate corespunzător cerințelor;  

- Propunerea spre recepție numai a construcțiilor care corespund cerințelor de calitate și 

pentru care s-au completat documentele necesare întocmirii cărții tehnice a construcției; 

- Aducerea la îndeplinire, la termenele stabilite, a măsurilor dispuse prin actele de control 

sau prin documentele de recepție a lucrărilor de construcții; 

- Remedierea, pe propria cheltuială, a defectelor calitative apărute din vina sa, atât în 

perioada de execuție, cat și în perioada de garanție stabilită prin Contract; 

- Readucerea terenurilor ocupate temporar la starea lor inițială, la terminarea execuției 

lucrărilor.  

 

Responsabilități legate de controlul calității lucrărilor executate  

Este responsabilitatea Contractantului să asigure implementarea cerințelor specificate în documentația 

tehnică în condiții de calitate stabilite prin intermediul acesteia și prin asigurarea de către Contractant a 

personalului calificat și a dotărilor necesare executării activității în baza propriului sistem de management 

al calității. 

Prioritatea pentru documentele de referință utilizate în activitatea Autorității Contractante este: 

- Standarde naționale romanești și/sau care transpun standardele Europene și 

internaționale sau echivalent (SR EN ISO);  

- Standarde, specificații, proceduri interne Autorității Contractante.  

In cadrul Contractului activitatea de control al calității trebuie abordată de Contractant de o manieră care 

să demonstreze în orice moment trasabilitatea executării lucrării de construcție în conformitate cu cerințele 

documentației tehnice pusă la dispoziția Contractantului de către Autoritatea Contractantă.  
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Elaborarea Planului Calității specific pentru realizarea lucrărilor de construcție este obligatorie. Acesta va 

include de asemenea, Planul de Inspecție și Testări, pentru toate lucrările ce urmează a fi executate.  

Toate cerințele aplicabile Contractantului se aplică obligatoriu subcontractorilor și furnizorilor de 

echipamente/servicii ai acestuia. Contractantul trebuie să se asigure ca toți subcontractorii și/sau furnizorii, 

înțeleg, în totalitate, toate cerințele de control al calității înainte ca aceștia să înceapă lucrul.  

Reglementările de sistem/proces și cele operaționale/tehnice ale Contractantului vor fi armonizate și 

agreate de către experții în calitate și autoritatea tehnică a Autorității Contractante după caz, înainte de 

începerea lucrărilor. Consultarea/armonizarea documentației de către funcțiile abilitate ale Autorității 

Contractante nu trebuie sa depășească 5 zile lucrătoare. 

Condițiile acceptării Planului Calității specific pentru realizarea lucrărilor de construcție (completări ale 

acesteia, exceptări etc.) vor fi documentate într-o „convenție” (minută de întâlnire) care va fi asumată de 

ambele părți înainte de începerea execuției lucrărilor în Șantier.  

Contractantul lucrărilor va întocmi Cartea Tehnică a Construcției în conformitate cu legislația în vigoare. 

 

Responsabilități legate de securitatea și sănătatea în muncă pe durata execuției lucrărilor pe șantier 

Contractantul va respecta cerințele minime privind securitatea și sănătatea în muncă ale Autorității 

Contractante specificate în Contract, cu luarea în considerare a prevederilor HG nr. 300/2006 cu 

modificările și completările ulterioare.  

 

10. CONFORMAREA LA PRINCIPIUL ,,Do No Significant Harm” (DNSH) 

 Este obligatorie respectarea măsurilor pentru implementarea principiului DNSH - ,,Do no 

Significant Harm” (,,A nu prejudicia în mod semnificativ”) în execuția lucrarilor, astfel cum este prevăzut 

la art. 17 din regulamentul (UE) 2020/852 privind instituirea unui cadru care sa faciliteze investițiile 

durabile, pe toată durata de implementare a proiectului. 

Adaptarea la efectele schimbărilor climatice 

Investiția nu va avea un impact previzibil semnificativ asupra obiectivului de mediu privind adaptarea la 

schimbările climatice, luând în considerare efectele directe și efectele primare indirecte de pe parcursul 

implementării. 

În funcție de amplasarea investiției, vor fi determinate vulnerabilitățile din punct de vedere al condițiilor 

de mediu/climatice (inundații, ploi torențiale, temperaturi extreme, etc). Prognozele acestor vulnerabilități 

pe durata de viață a investiței au fost avute în vedere în faza de proiectare, cu impact asupra soluțiilor 

tehnice selectate. 

Totodată se va urmări ca soluțiile de adaptare să nu afecteze în mod negativ eforturile de adaptare sau 

nivelul de reziliență la riscurile fizice legate de climă a altor persoane, a naturii, a activelor și a altor 

activități economice și să fie în concordanță cu eforturile de adaptare la nivel local. 

Economia circulară, prevenirea generării deșeurilor și reciclarea 

În toate etapele investiției se va menţine evidenţa gestiunii deşeurilor conform Legii nr. 211/2011 

privind regimul deşeurilor, cu modificările şi completările ulterioare, HG nr. 856/2002 (Directiva 

2008/98/CE privind deșeurile și de abrogare a anumitor directive) şi respectiv Legea nr. 249/2015 privind 

modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje, cu modificările şi completările 

ulterioare. 

Se impune operatorilor economici care efectuează lucrările de construcții să se asigure că cel puțin 

70 % (în greutate) din deșeurile nepericuloase provenite din activități de construcție și demolări (cu 

excepția materialelor naturale menționate în categoria 17 05 04 din lista europeană a deșeurilor stabilită 

prin Decizia 2000/532/CE) și generate pe șantier vor fi pregătite pentru reutilizare, reciclare și alte 

operațiuni de valorificare materială, inclusiv operațiuni de umplere care utilizează deșeuri pentru a înlocui 
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alte materiale, în conformitate cu ierarhia deșeurilor și cu Protocolul UE de gestionare a deșeurilor din 

construcții și demolări. 

În perioada de operare nu vor fi generate deșeuri periculoase. Se vor asigura toate facilitățile necesare 

depozitării/stocării temporare a deșeurilor generate până la valorificarea sau eliminarea definitivă. Intr-o 

prima etapa se va realiza colectarea selectiva a deseurilor, conform prevederilor legale în vigoare.  

Pentru fiecare tip de deșeuri vor fi prevăzute măsuri de valorificare/eliminare definitiva prin 

încheierea de contracte cu firme autorizate în acest sens. 

Transportul deseurilor către facilitățile de tratare și eliminare finală se va realiza cu mijloacele 

firmelor autorizate contractate. 

Gestionarea deşeurilor rezultate atât din faza de operare, cât și cele rezultate la finalul duratei de viață se 

va realiza în conformitate cu obiectivele de reducere a cantităţilor de deşeuri generate şi de maximizare a 

reutilizării şi reciclării, respectiv în linie cu obiectivele din cadrul general de gestionare a deşeurilor la 

nivel naţional – Planul naţional de gestionare a deşeurilor (elaborat în baza art. 28 al Directivei 2008/98/EC 

privind deşeurile şi de abrogare a anumitor directive, cu modificările ulterioare şi aprobat prin Hotărârea 

Guvernului nr. 942/2017). 

 

Activități în legătură cu rezultatele necesar a fi obținute în cadrul Contractului  

i. Executarea tuturor lucrărilor pe discipline pe deplin în conformitate cu cerințele Caietului de sarcini și 

transpunerea în integralitate a documentației tehnice pe șantier 

ii. Punerea în operă a oricărei eventuale solicitări de schimbare (Modificări) din partea Autorității 

Contractante pe perioada derulării Contractului 

iii. Realizarea tuturor lucrărilor pregătitoare 

iv. Obținerea permiselor de lucru și a permiselor de acces 

v. Asigurarea pregătirii șantierului 

vi. Realizarea organizării de șantier 

vii. Asigurarea controlului calității lucrărilor executate 

viii. Asigurarea măsurilor privind securitatea și sănătatea în muncă pe durata execuției lucrărilor pe șantier 

 

DURATA DE REALIZARE A LUCRĂRILOR SI GARANTIE 

 Durata maximă de execuţie a lucrărilor: 17 luni 

 Termenele ofertate se vor exprima in luni, si vor fi obligatoriu justificate prin prezentarea de 

memorii. Memoriile justificative privind termenele ofertate vor contine la nivel minimal dar fara a se 

limita la: grafice detaliate, puncte de stationare, resursele folosite (umane, materiale, logistica, etc.). 

 Termenul minim de garantie acordat investitiei: 36 de luni. 

In perioada de garantie ofertantul va realiza toare reparatiile (lucrari pentru indepartarea 

degradarilor/defectiunilor aparute) pe cheltuiala proprie (materiale si manopera, transporturi, etc). Nu vor 

fi incluse degradarile produse din cauze accidentale: calamitati naturale sau interventia omului, termenul 

de interventie maxim acceptat fiind de 2 ore pentru limitarea eventualelor accidente si mentinerea in 

exploatare a tuturor sistemelor (climatizare, ascensoare, ventilatie etc.). Termenul de reparatie a 

defectiunilor, incepand de la momentul limitarii efectelor accidentale, este de maxim 2 zile de la aparitia 

evenimentului pana la repunerea sistemului in functionare integrala. Beneficiarul nu va fi obligat la nicio 

plata in vederea mentinerii nivelului calitativ al lucrarilor consemnat in Procesul verbal de receptie la 

terminarea lucrarilor. In propunerea tehnica se vor include in mod obligatoriu memorii justificative in care 

vor fi explicitate si justificate detaliat termenele de garantie si interventie ofertate.  

 

Următoarele activități trebuie realizate de Contractant în cadrul Contractului ce rezultă din această 

procedură: 
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Nr

. 

Activitate Detaliere activități 

1 Lucrări de 

execuție  

i. achiziționarea tuturor materialelor și produselor necesare, a 

tuturor utilajelor, mijloacelor și echipamentelor (inclusiv 

orice utilaj de ridicare sau manipulare) necesare pentru 

execuția lucrărilor; 

ii. orice activitate sau lucrare provizorie necesară pentru 

pregătirea șantierului, sau orice autorizație necesară 

Contractantului de la autoritățile competente pentru 

executarea lucrărilor și realizarea activităților și lucrărilor 

temporare; 

iii. transportul la șantier a oricăror materiale, utilaje, 

componente și echipamente de lucru, a oricărui mijloc 

normal sau extraordinar necesar pentru execuția lucrărilor; 

iv. orice testare și testele relevante, așa cum sunt aceste testări și 

teste solicitate prin legislația și reglementările în domeniul 

sistemului de asigurare a calității în construcții; 

v. orice consumabile necesare pentru execuția lucrărilor și 

realizarea testărilor; 

vi. întreținerea normală și extraordinară a lucrărilor până la 

predarea acestora către Autoritatea Contractantă; 

vii. activități și consumabile necesare pentru menținerea 

șantierului curat și funcțional, demontarea și îndepărtarea 

oricăror lucrări sau activități provizorii; 

viii. pregătirea oricărei documentații necesare Contractantului 

pentru execuția lucrărilor, documentație care include dar nu 

se limitează la: 

a. Grafice generale de realizare a investiției publice 

(fizice și valorice); 

b. Planul calității pentru execuție; 

c. Planul de control al calității; 

d. Certificările și rezultatele testelor materialelor 

ix. Documentarea informațiilor necesare pentru Cartea tehnică a 

construcției, inclusiv documentarea instrucțiunilor de 

exploatare  

 

 Toate activitățile trebuie realizate cu respectarea legislației și a reglementarilor tehnice în vigoare, 

aplicabile specificului obiectivului de investiții. 

 Cerințele specifice ale lucrărilor sunt prezentate în cadrul PT-ului și a documentelor suport. 

 Termenii și condițiile contractului includ și o garanție pentru execuția lucrărilor de minim 3 ani. 

Perioada de garanție se prelungește cu perioada remedierii defectelor calitative constatate în această 

perioadă. 

 

 

Cerințe privind monitorizarea progresului lucrarilor (jaloane de referinta)  

Monitorizarea executiei contractului si implicit decontarea lucrărilor de execuție se realizează pe baza 

valorilor înscrise în formularul de ofertă coroborate cu cu planul de lucru, astfel: 

Execuție lucrări: Categoria de lucrări/ jaloane/puncte de referință/repere 

 Următoarele rezultate intermediare în execuția lucrărilor sunt definite și asociate solicitării de plăți 

intermediare  de către Contractant: 

1. Rezistenta 
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a. Finalizare lucrari de infrastructura fundatii 

b. Finalizare lucrari de suprastructura stalpi, grinzi si plansee pe feicare etaj 

c. Realizare sarpanta sarpanta 

d. Finalizare lucrari termoizolare palnseu  

Obtinerea rezultatului la pct. 1 este conditionată de realizarea activitatilor de la subpunctele a - d.  

2. Arhitectura – pentru fiecare etaj in parte 

a. Finalizare lucrari de compartimentari si finisaje interioare 

b. Finalizare lucrari termoizolare exterioara si tencuieli decorative 

c. Finalizare lucrari invelitore 

d. Finalizare lucrari de tamplarie 

e. Finalizare lucrari trotuar de garda cladire 

Obtinerea rezultatului la pct. 2 nu este conditionată de realizarea activitatilor de la subpunctele a - e, fiecare 

subpunct se va considera rezultat intermediar. 

3. Lucrari de instalatii 

a. Finalizare lucrari instalatii sanitare  

b. Finalizare lucrari instalatii termice 

c. Finalizare lucrari de instalatii electrice 

d. Montaj echipamente 

f. Instalare panouri fotovoltaice 

Obtinerea rezultatului intermediar la pct. 3 nu este conditionată de realizarea activitatilor de la subpunctele 

a - f ficare jalon se considera rezultat intermediar 

4. Organizarea de santier 

1. Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier 

Pentru fiecare jalon stabilit mai sus se vor depune procese verbale de recepție/constatare/rezultatul 

probelor de încercare/probelor de laborator/procese verbale de instalare și/sau montare/procese verbale de 

punere în funcțiune/procese verbale de lucrări ce devin ascunse/echivalent care vor fi acceptate și 

confirmate de către Dirigintele de șantier.  

Atunci când Contractantul consideră că a finalizat toate lucrările de șantier prevăzute de Contract, va 

notifica (conform art. 9 din HG nr. 343/2017) Achizitorul, care va verifica îndeplinirea tuturor obligațiilor 

contractuale. 

După terminarea verificărilor menționate anterior, Achizitorul și Contractantul vor semna Procesul verbal 

de recepție la terminarea lucrărilor. 

Recepția lucrărilor se va realiza în două etape, cu luarea în considerare a prevederilor HG nr. 273/1994, 

cu modificările și completările ulterioare (HG nr. 343/2017): 

• În prima etapă Achizitorul recepționează lucrările la finalizarea acestora, după verificarea că toate 

rezultatele Contractului au fost obținute de Contractant și aprobate de Achizitorul; 

• În a doua etapă Achizitorul efectuează recepția finală a lucrărilor, după îndeplinirea condițiilor și 

încheierea perioadei de garanție prevăzută în Contract.  

Semnarea Procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor și a Procesului verbal de recepție finală a 

lucrărilor de Achizitorul nu îl exonerează pe Contractant de orice obligație contractuală sau legală 

referitoare la garanția produselor, lucrărilor și a materialelor sau la orice defect a produselor, lucrărilor sau 

materialelor. 

 Mecanismul de plată - acesta este strict legat de progresul lucrărilor executate și nu este condiționat de 

finalizarea întregului contract, achizitorului  asigurând în acest sens un flux de numerar adecvat. 
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Decontarea lucrărilor executate în baza situațiilor de lucrări însoțite de documentele privind calitatea și 

conformitatea materialelor puse în operă, documente care vor fi verificate de către Dirigentele de șantier.  

Toate situațiile de lucrări vor fi însoțite de Centralizatorul Liste de cantități - Balanța cantităților decontate, 

centralizator solicitat de către finanțator pentru evidențierea stadiului lucrărilor.  

Predarea situațiilor de lucrări  se va face într-un număr de 3 exemplare originale, la care se vor atașa 

extrasele din cartea tehnică a construcției în copie conformă cu originalul (certificatele de calitate, 

garanție, conformitate, buletine de analiza în laborator, buletine, etc.) aferente lucrărilor și după caz 

utilajelor incluse în situația de lucrări. 

Plata de către Autoritatea Contractantă va fi condiționată de predarea tuturor documentelor justificative 

menționate anterior. Jaloanele de mai sus se vor prelua obligatoriu in planul de lucru din propunerea 

tehnica ca jaloane de monitorizare a contractului, nerespectarea acestei conditii conducand la declararea 

ofertei ca neconforma. 

 Contractantul poate solicita o plată intermediară, așa cum este prevăzut în Contract, doar după ce 

a finalizat toate activitățile și cerințele aferente rezultatului intermediar în cauză și numai atunci când 

Autoritatea Contractantă a acceptat rezultatul/stadiul definit în propunerea tehnică ca jalon/punct de reper 

intermediar, ca fiind un stadiu al activităților pentru care se poate efectua o plată. Plățile vor fi corelate cu 

progresul fizic al contractului, cu încadrarea în preturile aferente respectivei liste de prețuri.  

 

În pregătirea Ofertei, Ofertanții trebuie să aibă în vedere cel puțin ipotezele și riscurile descrise 

exemplificativ în continuare și să estimeze posibilele efecte ale acestora.  

 În acest sens, la întocmirea ofertei, Ofertantul trebuie să ia în considerare resursele necesare (de 

timp, financiare și de orice altă natură), pentru implementarea strategiilor de risc propuse. 

 Ipotezele considerate la momentul inițierii acestei proceduri de achiziție sunt: 

a. activitățile solicitate sunt descrise explicit în Caietul de Sarcini și sunt reglementate prin 

legislație specifică, accesibilă tuturor factorilor interesați; 

b. nu se prevăd schimbări ale cadrului instituțional și legal care să afecteze major implementarea 

și desfășurarea în bune condiții a Contractului; 

c. toate informațiile, datele și documentațiile relevante și disponibile pentru prestarea/realizarea 

serviciilor în legătură cu obiectivul de investiții vor fi puse la dispoziția Contractantului, în 

măsura în care sunt la dispoziția Autorității Contractante; 

d. buna cooperare între toate părțile implicate: Autoritate Contractantă, Contractant, autorități 

competente și orice alți factori relevanți implicați. 

 

 În pregătirea Ofertei, Ofertanții trebuie să aibă în vedere cel puțin riscurile descrise în continuare.  

 Riscurile cu cea mai mare probabilitate de apariție pe perioada derulării Contractului, identificate 

de Autoritatea Contractantă în etapa de pregătire a documentației de atribuire, pot consta în: 

i. întârzieri în emiterea autorizațiilor/avizelor etc. ce urmează a fi puse la dispoziție de către 

Autoritatea Contractantă sau Contractant, după caz 

ii. apariția unor eventuale dificultati de colaborare și comunicare între diferiți factori interesați și 

anume: Contractant, autoritățile competente, Autoritate Contractantă, alți contractanți ai Autorității 

Contractante; 

iii. existența de erori de proiectare/omisiuni în documentele puse la dispoziție de Autoritatea 

Contractantă, neidentificate până la momentul inițierii acestei proceduri; 

iv. neîncadrarea în termenul stabilit pentru finalizarea serviciilor / lucrărilor prin Contractul ce rezultă 

din această procedură; 
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v. apariția de solicitări specifice ale autorităților competente referitoare la amplasamentul 

obiectivului/proiectului de investiții, inclusiv situația în care parametrii pentru anumite 

caracteristici/activități stabiliți de autoritățile competente sunt mai stricți decât parametrii propuși 

de Contractant; 

vi. adăugarea de activități/ solicitări de informații noi, în funcție de progresul activităților; 

vii. datele și informațiile comunicate de către Autoritatea Contractantă nu sunt suficiente sau sunt 

incomplete pentru îndeplinirea cerințelor solicitate prin prezentul Caiet de Sarcini; 

viii. depășirea duratei de realizare a activităților asumată prin Propunerea Tehnică. 

 Pentru riscurile incluse în acest capitol, Autoritatea Contractantă nu va accepta solicitări ulterioare 

de reevaluare a condițiilor din Propunerea Financiară și/sau Tehnică, respectiv de modificări la contract, 

dacă Oferta Contractantului nu a inclus diligențele necesare, respectiv includerea de măsuri pentru 

eliminarea sursei de risc sau diminuarea impactului acestuia. 

 

PLAN DE LUCRU PENTRU ACTIVITĂȚILE SOLICITATE 

 Activitățile din cadrul Contractului se desfășoară pe baza Planului de lucru al activităților inclus 

în Propunerea Tehnică a Ofertantului devenit Contractant. 

 Planul de lucru pentru  activitățile din cadrul Contractului prezentat in cadrul ofertei tehnice se va 

elabora astfel încât să poată servi ulterior ca Program de execuție în conformitate cu prevederile 

contractuale și se actualizează cu data de începere imediat după semnarea Contractului, devenind dată de 

intrare pentru toate întâlnirile de monitorizare a progresului activităților în cadrul Contractului. Planul de 

lucru al activităților depus in propunerea tehnica devine referință pentru monitorizarea contractului si 

derularea activităților în perioada următoare. 

Responsabilități referitoare la realizarea efectivă a lucrărilor în cadrul Contractului 

Contractantul este responsabil să pună în operă documentația tehnică pusă la dispoziție de Autoritatea 

Contractantă. Totodată este responsabil pentru punerea în operă a oricărei eventuale solicitări de 

schimbare (Modificări) din partea Autorității Contractante pe perioada derulării Contractului.  

Activitățile solicitate descrise în documentația de atribuire și responsabilitățile Contractantului asociate 

realizării acestor activități sunt cele incluse în sfera de cuprindere a Contractului ce rezultă din această 

procedură.  

 

Responsabilități asociate lucrărilor pregătitoare 

Lucrările pregătitoare includ: 

- Îndeplinirea obligațiilor pentru începerea și derularea execuției de către Contractant;  

- Pregătirea pentru execuția de lucrări; 

- Organizarea de șantier a Contractantului.  

În scopul realizării activităților ce țin de etapa pregătitoare a execuției lucrărilor, Contractantul trebuie: 

- Să asigure îndeplinirea tuturor obligațiilor legate de realizarea lucrărilor pregătitoare, care îi revin 

din documentația tehnică, din prezentul Caiet de sarcini și din prevederile stabilite in Contract;  

- Să asigure îndeplinirea obligațiilor referitoare la întâlnire/întâlniri înainte de demararea activității 

pe șantier:  

• Coordonarea cu Supervizorul, Autoritatea Contractantă, autorități competente în vederea bunei 

desfășurări a activității, inclusiv în ce privește vizitele, participarea sa la diferitele întâlniri legate 

de execuție, inspecții etc. legate de execuția de lucrări în conformitate cu Contractul;  

• După emiterea notificării Autorității Contractante privind data de începere a execuției lucrărilor și 

înainte de demararea activităților pe șantier, Contractantul poate solicita următoarele tipuri de 

întâlniri: 

- Întâlnire/i cu reprezentantul Autorității Contractante sau alte părți implicate dacă este necesar să se 

definească toate problemele operaționale precum accesul pe șantier, procedura de înregistrare în registrul 
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Autorității Contractante, orele de lucru, permisele de muncă, constrângerile specifice ale șantierului și alte 

eventuale probleme. 

- Să întocmească și să depună Planul Calității;  

- Să întocmească și să depună planul detaliat de securitate și sănătate în muncă și să respecte 

obligațiile referitoare la implementarea acestuia;  

- Să aducă la cunoștință întregului personal (inclusiv personalul subcontractorilor) planul detaliat de 

securitate și sănătate în muncă și să asigure instruirea acestuia în acest domeniu în conformitate cu 

prevederile legale;  

- Să întocmească și să depună Planul de management al deșeurilor (inclusiv valorificare, reciclare, 

dacă este cazul);  

- Să întocmească și să depună Graficul de Execuție a lucrărilor. Forma și detaliul programului vor 

fi suficiente pentru a demonstra planificarea modului de execuție și finalizare a lucrărilor în cadrul 

termenului solicitat de către Autoritatea Contractantă. Graficul de execuție va stabili: date de referință 

pentru achiziționarea materialelor și a echipamentelor necesare pentru execuția lucrărilor, ordinea de 

execuție a lucrărilor, incluzând și activitatea aferentă instalării echipamentelor puse la dispoziție de 

Autoritatea Contractantă prin forțe proprii sau cu terți și perioada de timp alocată fiecărei etape, fazele 

determinante, resursele de personal și echipamentele asociate fiecărei activități etc. În completarea 

graficului de execuție, Contractantul va oferi o descriere generală a aranjamentelor, resurselor și metodelor 

pe care Contractantul le propune spre adoptare în vederea execuției lucrărilor.  

Personalul implicat în activitățile de teren va trebui de asemenea să se supună unei proceduri referitoare 

la siguranța pe amplasament. Întâlnirea pentru măsurile de siguranță va include subiectele detaliate în 

planul de securitate și sănătate, pericol potențial chimic, fizic, de explozie, analiza riscurilor, monitorizarea 

cerințelor de mediu și a acțiunilor aferente, proceduri de răspuns în cazuri de urgență, informații de contact 

în caz de urgențe, îndrumare către cel mai apropiat centru de urgență și folosirea corectă a echipamentului 

de protecție. Această întâlnire va fi condusă de șeful de amplasament desemnat de către Contractant. 

Înainte de întâlnire, șeful de amplasament va analiza și va înregistra toate fișele de siguranță, situații de 

urgență și sănătate pentru personal și se va asigura că sunt actuale. 

 

Responsabilități legate de obținerea permiselor de lucru și a permiselor de acces  

Înainte de a începe orice activitate de teren pentru realizarea activităților descrise în prezentul Caiet de 

sarcini respectiv îndeplinirea obiectivelor Contractului comunicate prin intermediul documentației de 

atribuire, este necesar să se obțină toate permisele de lucru în conformitate cu prevederile legale, “Proces 

Verbal de Predare" în vederea transferării provizorii a șantierului de la Autoritatea Contractantă la 

Contractant pe timpul realizării activităților pe șantierul respectiv.  

După caz, se vor obține:  

- permis de lucru corespunzător activității ce urmează a fi executată; 

- permis de acces în spații închise. 

Permisele de Acces vor fi eliberate/puse la dispoziție de Autoritatea Contractantă/terțe părți înainte de 

mobilizarea pentru activitățile de teren. Permisele de Acces vor fi stabilite atât pentru proprietatea deținută 

de Autoritatea Contractantă, cât și pentru fiecare proprietate a unei terțe părți.  

 

Responsabilități asociate pregătirii șantierului 

Pregătirea șantierului implică cel puțin următoarele activități înainte de demararea efectivă a lucrărilor de 

către Contractant: 

- Verificarea coordonatelor topografice ale șantierului; 

- Identificarea tuturor instalațiilor/structurilor existente pe șantier, în special a 

instalațiilor subterane și marcarea clară a poziției acestora;  

- Măsurători pentru verificarea nivelului de gaz exploziv pe șantier anterior începerii 

execuției și pe întreaga durata de execuție.  

Trebuie determinată prezența gazelor explozive în structurile șantierului, în subsol și respectiv în aer. 

Aceste măsurători trebuie făcute cu dispozitive de măsurare adecvate/omologate, capabile să detecteze și 

să indice concentrațiile gazelor combustibile până la Limita inferioară de Explozie (LIE).  
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Responsabilități asociate organizării de șantier a Contractantului  

Contractantul este răspunzător pentru toate amenajările necesare, inclusiv infrastructura necesară, forța de 

muncă precum și pentru efectuarea activităților de instalare a echipamentelor necesare, întreținerea lor, 

funcționarea lor și dezasamblarea lor la finalul activităților precum și readucerea lor la starea inițială. 

Activitatea de organizare de șantier include (indicativ, fără a fi limitativ), următoarele: 

- Preluarea de la Autoritatea Contractanta a terenului necesar în vederea organizării de 

șantier și obținerea avizelor/autorizațiilor pentru suprafața utilizată, conform legislației în 

vigoare;  

- Montarea, operarea, demontarea și înlăturarea instalațiilor și facilităților temporare ale 

Contractantului, incluzând dacă este cazul birouri, spații de locuit, laborator, surse 

independente de energie, toalete ecologice etc.;  

- Asigurarea șantierului (daca este cazul) prin stabilirea de măsuri de pază, inclusiv prin 

montarea de împrejmuiri temporare sau/și pază;  

- Asigurarea utilităților (energie electrică, apă, comunicații etc), asigurarea de toalete 

ecologice pentru personalul de șantier etc. pentru desfășurarea activităților pe șantier în 

bune condiții și cu respectarea prevederilor referitoare la sănătatea, siguranța și securitatea 

personalului;  

- Efectuarea conexiunilor la utilități (energie electrică, apă, comunicații etc) sau asigurarea 

de surse de energie independente, asigurarea de toalete ecologice pentru personalul de 

șantier etc. pentru desfășurarea de activități pe șantier în bune condiții și cu respectarea 

prevederilor referitoare la sănătatea, siguranța și securitatea personalului;  

- Suportarea cheltuielilor privind consumul de utilități pe durata execuției atât pentru 

operarea echipamentelor și utilajelor, cât și pentru organizarea de șantier, inclusiv 

personalul și echipamentele/utilajele;  

- Asigurarea suportului administrativ pentru buna desfășurare a lucrărilor, inclusiv personal, 

echipament și materiale (de exemplu consumabile);  

- Mobilizarea și demobilizarea echipamentului și utilajelor necesare la execuție (inclusiv 

aducerea și înlăturarea de pe șantier, operarea, menținerea și repararea acestora), precum și 

a personalului Contractantului implicat în derularea de activități pe șantier. 

 

Responsabilități legate de punerea în operă a documentației tehnice  

Contractantul are următoarele responsabilități pe perioada transpunerii documentației tehnice pe șantier:  

- Sesizarea Autorității Contractante asupra neconformităților și neconcordantelor constatate 

în proiectul tehnic, în vederea soluționării;  

- Asigurarea nivelului de calitate stabilit prin documentația tehnică, realizat prin personal 

propriu, cu responsabili tehnici cu execuția atestați;  

- Convocarea factorilor care trebuie să participe la verificarea lucrărilor ajunse în faze 

determinante ale execuției și asigurarea condițiilor necesare efectuării acestora;  

- Soluționarea neconformităților, a defectelor și a neconcordanțelor apărute în fazele de 

execuție, numai pe baza soluțiilor stabilite de Proiectant cu acordul Autorității 

Contractante;  

- Utilizarea în execuția lucrărilor numai a produselor și a procedeelor prevăzute în 

documentația tehnică, certificate sau pentru care există agremente tehnice, care conduc la 

realizarea cerințelor, precum și gestionarea probelor-martor; 

- Înlocuirea produselor/echipamentelor și a procedeelor prevăzute în documentația tehnică 

doar cu altele care îndeplinesc condițiile precizate în documentație și numai pe baza 

soluțiilor stabilite de Proiectant cu acordul Autorității Contractante;  

- Respectarea documentației tehnice (proiect și a detaliilor de execuție) pentru realizarea 

nivelului de calitate corespunzător cerințelor;  

- Propunerea spre recepție numai a construcțiilor care corespund cerințelor de calitate și 

pentru care s-au completat documentele necesare întocmirii cărții tehnice a construcției; 
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- Aducerea la îndeplinire, la termenele stabilite, a măsurilor dispuse prin actele de control 

sau prin documentele de recepție a lucrărilor de construcții; 

- Remedierea, pe propria cheltuială, a defectelor calitative apărute din vina sa, atât în 

perioada de execuție, cat și în perioada de garanție stabilită prin Contract; 

- Readucerea terenurilor ocupate temporar la starea lor inițială, la terminarea execuției 

lucrărilor.  

 

Responsabilități legate de controlul calității lucrărilor executate  

Este responsabilitatea Contractantului să asigure implementarea cerințelor specificate în documentația 

tehnică în condiții de calitate stabilite prin intermediul acesteia și prin asigurarea de către Contractant a 

personalului calificat și a dotărilor necesare executării activității în baza propriului sistem de management 

al calității. 

Prioritatea pentru documentele de referință utilizate în activitatea Autorității Contractante este: 

- Standarde naționale romanești și/sau care transpun standardele Europene și 

internaționale sau echivalent (SR EN ISO);  

- Standarde, specificații, proceduri interne Autorității Contractante.  

In cadrul Contractului activitatea de control al calității trebuie abordată de Contractant de o manieră care 

să demonstreze în orice moment trasabilitatea executării lucrării de construcție în conformitate cu cerințele 

documentației tehnice pusă la dispoziția Contractantului de către Autoritatea Contractantă.  

Elaborarea Planului Calității specific pentru realizarea lucrărilor de construcție este obligatorie. Acesta va 

include de asemenea, Planul de Inspecție și Testări, pentru toate lucrările ce urmează a fi executate.  

Toate cerințele aplicabile Contractantului se aplică obligatoriu subcontractorilor și furnizorilor de 

echipamente/servicii ai acestuia. Contractantul trebuie să se asigure ca toți subcontractorii și/sau furnizorii, 

înțeleg, în totalitate, toate cerințele de control al calității înainte ca aceștia să înceapă lucrul.  

Reglementările de sistem/proces și cele operaționale/tehnice ale Contractantului vor fi armonizate și 

agreate de către experții în calitate și autoritatea tehnică a Autorității Contractante după caz, înainte de 

începerea lucrărilor. Consultarea/armonizarea documentației de către funcțiile abilitate ale Autorității 

Contractante nu trebuie sa depășească 5 zile lucrătoare. 

Condițiile acceptării Planului Calității specific pentru realizarea lucrărilor de construcție (completări ale 

acesteia, exceptări etc.) vor fi documentate într-o „convenție” (minută de întâlnire) care va fi asumată de 

ambele părți înainte de începerea execuției lucrărilor în Șantier.  

Contractantul lucrărilor va întocmi Cartea Tehnică a Construcției în conformitate cu legislația în vigoare. 

 

Responsabilități legate de securitatea și sănătatea în muncă pe durata execuției lucrărilor pe șantier 

Contractantul va respecta cerințele minime privind securitatea și sănătatea în muncă ale Autorității 

Contractante specificate în Contract, cu luarea în considerare a prevederilor HG nr. 300/2006 cu 

modificările și completările ulterioare.  

 

Trasarea lucrarilor 

Antreprenorul va fi responsabil de: 

- Trasarea exacta a lucrarilor in raport cu reperele si sistemele de referinta initiale prevazute in 

Contract sau comunicate de Beneficiar; 

- Corectitudinea pozitiei, cotelor, dimensiunilor si traseului tuturor partilor din lucrari, 

- Mobilizarea, pe parcursul executarii Contractului, a tuturor instrumentelor, aparaturii si manoperei 

necesare in legatura cu responsabilitatile de mai sus. 

 

Protectia mediului in timpul lucrarilor 

Antreprenorul, pe perioada constructiei, va asigura conditiile corespunzatoare pentru pastrarea mediului 

inconjurator, pe santier, acordand o atentie speciala: 

- limitarii emisiilor de zgomot; 

- limitarii emisiilor de substante periculoase in atmosfera; 

- prevenirii poluarii sau contaminarii apelor subterane si de suprafata; 
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- protejarii spatiilor verzi. 

 

Depozitarea temporara a materialelor 

Toate materialele vor fi depozitate astfel incat sa se garanteze protectia lor impotriva furturilor, avariilor, 

respectandu-se cu strictete instructiunile producatorului. Pe parcursul executiei lucrarii, Antreprenorul are 

obligatia: 

• de a evita, pe cat posibil, acumularea de obstacole inutile pe santier; 

• de a depozita sau retrage orice utilaje, echipamente, instalatii, surplus de materiale; 

• de a aduna si indeparta de pe santier daramaturile, molozul sau lucrarile provizorii de orice fel, 

care nu mai sunt necesare. 

Antreprenorul are dreptul de a retine pe santier, pana la sfarsitul perioadei de garantie, numai acele 

materiale, echipamente, instalatii sau lucrari provizorii, care ii sunt necesare in scopul indeplinirii 

obligatiilor sale in perioada de garantie. 

 

Caile de acces 

Antreprenorul are obligatia de a suporta toate costurile si taxele pentru caile de acces cu destinatie speciala 

si/sau temporara care ii pot fi necesare, inclusiv cele pentru accesul pe santier. De asemenea, 

Antreprenorul va obtine, cu riscul si pe cheltuiala sa, orice alte facilitati suplimentare din afara santierului, 

care ii pot fi necesare la executia lucrarilor care fac obiectul Contractului. Antreprenorul este responsabil 

(in relatia dintre parti) de lucrarile de intretinere, care pot fi necesare ca urmare a folosirii de catre acesta 

a drumurilor de acces.  

Pe parcursul executiei lucrarilor si al remedierii viciilor ascunse, Antreprenorul are obligatia, de a nu 

stanjeni inutil sau in mod abuziv: 

- confortul riveranilor; sau 

- caile de acces, prin folosirea si ocuparea drumurilor si cailor publice sau private care deservesc 

proprietatile aflate in posesia achizitorului sau a oricarei alte persoane si Antreprenorul va 

despagubi Beneficiarul impotriva tuturor reclamatiilor, actiunilor in justitie, daunelor-interese, 

costurilor, taxelor si cheltuielilor, indiferent de natura lor, rezultand din sau in legatura cu aceste 

obligatii pentru care responsabilitatea revine Antreprenorului. 

Antreprenorul are obligatia de a utiliza in mod rezonabil drumurile sau podurile ce comunica cu sau sunt 

pe traseul santierului si de a preveni deteriorarea sau distrugerea acestora de catre traficul propriu sau al 

oricaruia dintre subcontractantii sai; executantul va selecta traseele, va alege si va folosi vehiculele, va 

limita si repartiza incarcaturile, in asa fel incat traficul suplimentar ce va rezulta in mod inevitabil din 

deplasarea materialelor, echipamentelor, instalatiilor sau altora asemenea, de pe si pe santier, sa fie limitat, 

in masura in care este posibil, astfel incat sa nu produca deteriorari sau distrugeri ale drumurilor si 

podurilor respective. 

In cazul in care se produc deteriorari sau distrugeri ale oricarui pod sau drum care comunica cu sau care 

se afla pe traseul santierului, datorita transportului materialelor, echipamentelor, instalatiilor sau altora 

asemenea, Antreprenorul are obligatia de a despagubi achizitorul impotriva tuturor reclamatiilor privind 

avarierea respectivelor poduri sau drumuri. 

Antreprenorul este responsabil si va plati consolidarea, modificarea sau imbunatatirea, in scopul facilitarii 

transportului materialelor, echipamentelor, instalatiilor sau altora asemenea, a oricaror drumuri sau poduri 

care comunica cu sau care se afla pe traseul santierului. Pentru a asigura o executie de calitate a lucrarilor, 

se va face receptia lucrarilor pe faze de executie, receptia la terminarea lucrarilor  si receptia finala. 

 

Personalul cheie al Antreprenorului 

Ofertantul trebuie sa faca dovada ca are la dispozitie o echipa de specialitate cu pregatire superioara, cu 

diplome/autorizatii/atestate/certificate, echivalente/similare in tara de stabilire, corespunzatoare pentru 

indeplinirea contractului de achizitie si categoria de importanta a constructiei care face obiectul 

proiectului. Prin urmare, premisa esentiala pentru reusita contractului consta in prezentarea de catre 

operatorii economici participanti, a unei echipe de specialisti cu o anumita pregatire profesionala, necesara 

executiei contractului in termeni optimi de calitate si timp, in concordanta cu exigentele impuse de un 
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asemenea contract, stiut fiind faptul ca buna coordonare a activitatilor contractului este in stransa legatura 

cu randamentul resurselor umane angrenate in contract. 

In acest sens, personalul minim obligatoriu este urmatorul: 

Manager de proiect/Reprezentant al Antreprenorului - responsabil pentru managementul proiectului. 

Coordoneaza executia lucrarilor conform graficului de execuţie;  

Coordoneaza echipa de proiect si stabileste responsabilitatile si prioritatile;  

Asigura relatiile intre toti intervenantii din cadrul proiectului;  

Monitorizeza  activitatile de SSM si Quality control; Intocmeste si urmareste graficele de executie; 

Intocmeste si monitorizeza cash flow-ul proiectului; 

Analizează planurile şi asigură corecta punere în execuţie a acestora de către echipa de proiect; 

Planifica necesarul de forta de munca in fuctie de termenele intermediare de executie; 

Coordoneaza activitatea subcontractorilor si a personalului din subordine;  

Intocmeste situaţiile de lucrări si ofertele pentru lucrarile suplimentare; 

Avizeaza situatiile de lucrari primite de la subcontractori; 

Raspunde de implementarea dispozitiilor de santier. 

Personal responsabil cu executia lucrarilor 

Ofertantul trebuie să facă dovada că deține resursele umane specializate, necesare îndeplinirii 

corespunzătoare a obligațiilor contractuale.  

În acest scop, ofetrantul trebuie sa dispuna de: 

- Sef de lucrare/santier – inginer/subinginer cu studii superioare absolvite cu diploma de licenta in 

domeniul  constructiilor, cu experinta dovedita in cel putin un contract similar. Experienta va fi dovedita 

cu documente de confirmare (procese verbale emise pe perioada executiei de lucrari contrasemnate de 

supervizor/diriginti de santier, recomandari sau orice alte documente similare emise de beneficiar) din 

care sa rezulte ca respectivul expert a desfasurat activitati smilare celor pe care le va avea in viitorul 

contract 

- Inginer/subinginer cu studii superioare absolvite cu diploma de licenta in domeniul  constructii/inginerie 

civila/hidrotehnica 

- Inginer/subinginer drumuri - studii superioare in domeniul constructii/inginerie civila - specializarea 

drumuri și poduri 

- Inginer/subinginer autorizat (electrician autorizat) ANRE 

- Persoana autorizata ANRE in domeniul gazelor naturale, autorizare de tip EDSB 

- Persoana autorizata ISCIR pentru executia si montajul ascensoarelor. 

- Responsabili tehnici cu executia lucrarilor pentru lucrări de constructii civile si industriale, instalatii: 

electrice, termice, sanitare, retele edilitare, gaze naturale – persoane responsabile cu respectarea nivelului 

de calitate corespunzator cerintelor esentiale, la lucrarile de constructii, in conformitate cu prevederile 

Legii nr. 10/1995, H.G. nr. 925/1995, respectiv a Ordinului MDRAP nr. 1895/2016. In situatia in care 

ofertantul nominalizeaza o persoana detine autorizare de RTE pentru mai multe domenii de activitate, se 

va prezenta o scurta descriere a modului in care acest specialist isi va indeplini sarcinile in asa masura 

incat sa fie respectate prevederile legale privind timpul de munca. 

- Manager in Sistemele de Management al Calitatii: procedeaza la tratarea neconformitatilor si stabilirea 

masurilor corective, asigura si implementeaza tehnicile, metodele si instrumentele specifice 

managementului de calitate, procedeaza la implementarea si mentinerea sistemului de management de 

calitate stabilit prin planul calitatii aferent proiectului. 

O persoana nu poate indeplini in mod cumulativ mai multe functii. Ofertantul este liber sa adauge si alti 

experti pe care ii considera necesari pentru indeplinirea optima a prevederilor Cerintelor beneficiarului. 

 

Protectia impotriva incendiilor: 

In timpul executiei lucrarilor se vor respecta normele si normativele in vigoare cu privire la protectia 

impotriva incendiilor. 

Se precizeaza ca la executarea lucrarilor constructorul si beneficiarul au obligatia sa respecte cu strictete 

pe tot parcursul executiei toate prevederile continute atat in proiect, cat si cele din normativele mentionate 
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mai sus si care vizeza activitatea concreta pe santierul de constructii- montaj in vederea inlaturarii oricarui 

pericol de accidentare. 

Pentru evitarea accidentelor in timpul lucrului se vor respecta regulile de tehnica securitatii muncii 

specifice locului de munca si utilajelor tehnologice folosite. 

Executia lucrarilor de constructii prevazute de prezenta documentatie se vor efectua in deplina 

conformitate cu legile si reglementarile romanesti privind cerintele de sanatate si securitatea muncii. In 

locurile unde prezenta personalului de operare este necesara se vor lua masurile adecvate pentru prevenirea 

producerii zgomotului excesiv si a altor conditii daunatoare sanatatii umane. 

Daca patrunderea in locuri ce pot constitui un potential pericol pentru viata este necesara, antreprenorul 

va asigura, dupa caz, posibilitatea de ventilatie fortata corespunzatoare, instalarea de dispozitive de 

siguranta fixe, centuri de siguranta, platforme, balustrade, scari, capace peste treptele de acces, dispozitive 

anticadere, haine de protectie, dusuri de securitate cu sistem de decontaminare pentru ochi, suprafete 

antiderapante, aparate autonome de respirat, truse de prim ajutor, butoane de oprire de avarie, dispozitive 

de inchidere, etc. 

 

Controlul calitatii lucrarilor executate 

Antreprenorul este responsabil de calitatea necesara a lucrarilor, utilajelor, echipamentelor si materialelor 

folosite la executia lucrarilor. Acesta trebuie sa prezinte dirigintelui de santier certificate care sa confirme 

ca toate echipamentele de testare folosite sunt verificate legal, ca au fost corect calibrate si ca respecta 

standardele ce definesc procedurile de testare. 

Antreprenorul va masura si testa materialele si lucrarile cu frecventa necesara, ceea ce va garanta ca 

lucrarile au fost realizate in confomitate cu cerintele standardelor nationale si cu cerintele autoritatii 

contractante. 

in cazurile in care nu sunt incluse in standaredele nationale, evaluarile si testarile vor fi realizate in 

conformitate cu standardele europene sau altele similare si vor fi aprobate de catre dirigintele de santier. 

Beneficiarul, prin intermediul dirigintelui de santier va verifica tipul si calitatea materialelor folosite in 

orice etapa sau perioada a productiei de materiale, echipamente sau utilaje si i se va permite accesul 

nerestrictionat la laborator cu scopul realizarii controlalelor respectivelor materiale. 

Dirigintele de santier va prezenta antreprenorului informatii scrise privind neajunsurile descoperite, 

referitoare la utilaje, echipamente, lucrari ale personalului de laborator sau la metodele de testare. 

Dirigintele de santier va interzice imediat utilizarea materialelor testate necorespunzatoare. 

Toate costurile aferente organizarii si realizarii de teste ale materialelor vor fi suportate de catre 

antreprenor. 

 

Cartea tehnica a constructiei 

Cartea tehnica a constructiei va cuprinde toate modificarile aprobate si realizate pe durata executarii 

lucrarilor de constructii si documentatia completa in conformitate cu legislatia nationala. 

Cartea tehnica a constructiei si a documentelor aferente acesteia se va realiza si preda in conformitate cu 

prevederile regulamentului de receptie a lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora, inclusiv 

instructiuni de post utilizare. 

Documentatia conforma cu executia potrivit legislatiei in vigoare privind receptia lucrarilor va fi pregatita 

de catre antreprenor si prezentata in limba romana, intr-un exemplar original si in format electronic scanat, 

semnata cu semnatura electronica calificata a reprezentantilor antreprenorului,. 

Toate documentele cu privire la agremente, certificate, instructiuni de utilizare, manuale de intretinere, 

precum si alte asemnea, emise in alte tari, vor fi insotite de traducerea in limba romana. 

Ofertantul va suporta toate cheltuielile datorate elaborarii si prezentarii ofertei sale, indiferent de rezultatul 

obtinut la adjudecarea ofertei. 

Orice reglementare ulterioara incheiereii contractului transmisa de AC in scopul indeplinirii contractului, 

va fi insusita de catre Antreprenor. 

 

Subcontractarea 
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Ofertantul are dreptul de a include in propunerea tehnica posibilitatea de a subcontracta o parte din 

contract. In cazul in care parti din contractul de achizitie publica urmeaza sa se indeplineasca de unul sau 

mai multi subcontractanti, autoritatea contractanta va solicita, la incheierea contractului de achizitie 

publica, prezentarea contractelor incheiate intre viitorul contractant si subcontractantii nominalizati in 

oferta. Resursele materiale si umane ale subcontractantilor declarati se vor lua in considerare pentru partea 

lor de implicare in contractul care urmeaza sa fie indeplinit, daca sunt prezentate documente relevante in 

acest sens de catre ofertantul care invoca sustinerea din partea subcontractantilor. Contractele prezentate 

trebuie sa fie in concordanta cu oferta si se vor constitui in anexe la contractul de achizitie publica. Pe 

parcursul derularii contractului, contractantul nu are dreptul de a inlocui subcontractantii nominalizati in 

oferta fara acceptul autoritatii contractante, iar eventuala inlocuire a acestora nu trebuie sa conduca la 

modificarea propunerii tehnice sau financiare initiale. 

Abordarea pentru managementul activitatii subcontractantilor in cadrul activitatilor din Contract si 

urmatoarele informatii (in cazul in care Ofertantul va utiliza subcontractanti pentru anumite activitati din 

Contract): 

• identificarea lucrarilor realizate de subcontractanti; 

• modalitatea in care se va asigura coordonarea activitatilor subcontractorilor; 

• modalitatea de efectuare a platilor catre subcontractanti in cadrul Contractului; 

• informatii referitoare la optiunea de plata directa in raport cu prevederile art. 218 si urmatoarele 

din Legea 98/2016; 

 

 

6. DOCUMENTELE OFERTEI 

6.1. PROPUNEREA TEHNICĂ 

Propunerea tehnica va indeplini toate cerintele solicitate prin prezentul caiet de sarcini si trebuie să reflecte 

asumarea da către ofertant a tuturor cerințelor/obligațiilor prevazute în caietul de sarcini. 

Propunerea tehnica va cuprinde descrierea punct cu punct a modului de îndeplinire a specificatiilor tehnice 

solicitate prin caietul de sarcini, priectul tehic si docuemnetele anexa aferente acestuia, si se va întocmi 

într-o maniera organizata si fundamentata pentru fiecare dintre activitatile contractului, fara a se lua în 

considerare doar afirmatii declarative care nu sunt însotite si de demonstrarea modului de îndeplinire a 

respectivelor activitati, astfel încât procesul de evaluare a ofertelor sa permita identificarea facila a 

corespondentei informatiilor cuprinse în oferta cu specificatiile tehnice din caietul de sarcini. 

Propunerea tehnica va fi adaptata la obiectul, particularitatile si cerintele descrise prin documentele 

achizitiei. Nu este acceptata forma de prezentare a ofertei constand in prezentarea informatii generale  sau 

copierea informatiilor prezentate in documentatia de atribuire sau in alte oferte, fara  ca ofertantul sa 

procedeze la adaptarea informatiilor conform propriei viziuni in raport de particularitatile, continutul si 

cerintele solicitate prin prezenta documentatie de atribuire. 

Propunerea tehnică trebuie să reflecte asumarea da către ofertant a tuturor cerințelor/obligațiilor prevazute 

în caietul de sarcini si in Documentatia tehnica pusa la dispozitie . 

Prevederi generale: 

1. Lipsa propunerii tehnice la data limita de depunere a ofertelor are ca efect descalificarea Ofertantului.  

2. Propunerea tehnica elaborata de ofertant va respecta in totalitate specificatiile din caietul de sarcini 

precum si normele/normativele tehnice din constructii in vigoare, si PT-ul publicat in SEAP, Propunerea 

tehnica va fi intocmita astfel incat sa asigure posibilitatea verificarii corespondentei acesteia cu 

specificatiile din caietul de sarcini. Specificatiile prevazute in caietul de sarcini sunt cerinte minim 

obligatorii. Nu este acceptata forma de prezentare a ofertei constand in prezentarea informatii generale, 

copierea proiectului tehnic sau copierea informatiilor prezentate in alte oferte, fara ca ofertantul sa 

procedeze la adaptarea informatiilor prezentate in raport de particularitatile, continutul si cerintele 

solicitate prin prezenta documentatie de atribuire. In situatia nerespectarii in totalitate a cerintelor 
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mentionate in caietul de sarcini si documentatia tehnica, ofertele vor fi respinse ca fiind neconforme. 

3. Propunerea tehnica trebuie sa indeplineasca prevederile legale referitoare la asigurarea calitatii, la 

protectia mediului si la securitatea si sanatatea in munca. 

4. Propunerea tehnica se va intocmi astfel incat sa rezulte ca sunt indeplinite si asumate in totalitate 

cerintele documentatiei de atribuire. 

5. Ofertele in care propunerea tehnica nu asigura corelarea cerintelor din caietul de sarcini si/sau corelarea 

cu propunerea financiara se considera neconforme. 

In mod obligatoriu se va face o descriere detaliata a organizarii, metodologiei si a planului de lucru 

conceput pentru realizarea contractului. 

Vor fi descrise explicit activitatile si sarcinile concrete ce vor fi incredintate personalului implicat in 

indeplinirea contractului. 

Propunerea tehnica va cuprinde obligatoriu fara insa a se limita la acestea, in stricta corespondenta cu 

prevederile caietului de sarcini, urmatoarele: 

1. Proceduri tehnice de executie (in conformitate cu standardul ISO 9001:2015) care sa acopere toata plaja 

de lucrari/operatiuni necesare in executia contractului, pe obiecte si categorii de lucrari, pentru toate 

categoriile de lucrari ce se vor executa; care vor trebui sa fie adaptate exact la cerintele si cantitatile din 

PT, nefiind acceptate proceduri/instructiuni de executie cu caracter general, si vor trebui sa cuprinda la 

nivel minimal: 

a) descrierea completa a metodelor pe care ofertantul va intentiona sa le utilizeze in cadrul executiei 

lucrarilor; 

b) resursele umane, materiale si utilaje de constructii alocate fiecarei activitati procedurate; 

c) descrierea completa a tehnologiei propuse pentru solutiile propuse; 

Obs: Nu se admit omisiuni sau proceduri tehnice de executie care nu au aplicabilitate la lucrarea in cauza, 

sau proceduri de executie cu caracter general, procedurile prezentate in propunerea tehnica trebuie sa fie 

intocmite pentru investitia de fata, in conformitate cu lucrarile prevazute prin PT, in caz contrar oferta va 

fi declarata neconforma; 

Propunerea tehnică va conține și:  

2. Prezentarea modului de realizare a lucrărilor (planul propus) care va descrie : 

a) abordarea din punct de vedere proces tehnologic (prezentarea detaliata a metodologiei de execuție si a 

metodelor de lucru propuse pentru fiecare categorie de lucrari aferenta contractului in succesiunea logica 

si tehnologica de realizare a acestora) pentru realizarea tuturor lucrărilor necesare atingerii obiectivului 

contractului. Ofertantul va ilustra si detalia intreg ansamblul de activitati (coordonate si controlate cu date 

de intrare si date de iesire), întreprinse pentru realizarea obiectivului conform cerintelor specificate si care 

includ toate constrângerile referitoare la timp, costuri si resurse. Propunerea tehnică prezentată nu va fi o 

copie (copy/paste) a caietului de sarcini și/sau a memoriului tehnic sau a proiectului tehnic pus la dispoziție 

de autoritatea contractantă, fără a fi detaliate tehnologiile folosite în cadrul procesului de lucru. În această 

situație, oferta va fi respinsă ca fiind inacceptabilă in baza art. 215 alin.(4) din Lg nr.98/2016. 

b)  In cadrul propunerii tehnice, ofertantul va prezenta informatii cu privire la echipamentele ce sunt 

cuprinse in  Lista cu echipamente si utilaje (fișele tehnice ale utilajelor și echipamentelor tehnologice ce 

necesita montaj), specificand: furnizorii/producatorii, inclusiv documente justificative de la 

producator/furnizor din care sa rezulte caracteristicile tehnice ale echipamentelor ofertate. 

b) planul de lucru (diagrama Gantt) pe luni calendaristice, detaliat la nivel de operatii tehnologice, care să 

ilustreze succesiunea tehnologică de realizare a lucrărilor, ordinea și derularea în timp a activităților pe 

care ofertantul propune să le îndeplinească pentru realizarea lucrărilor, în special: 

-lucrările permanente și temporare ce urmează să fie executate, 

-activitățile de interfațare cu lucrările existente și operarea acestora, după caz; 
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-secvențierea, derularea în timp și durata testelor, cu evidențierea clară a activităților incluse în procesele 

de asigurare, respectiv de control al calității, conform legislației specifice corespunzătoare obiectului 

contractului; 

-denumirea activităților și subactivităților aferente, durata acestora, cu evidențierea punctelor cheie 

(jaloanele) în execuția contractului; 

-drumul critic clar identificat în planificarea activităților. 

- rezervele de timp si perioadele cu restrictii in executia lucrarilor. 

Graficul Gantt de execuție a lucrarilor nu va conține și valori; 

Ofertantul va prezenta o justificare a termenului de executie a lucrarilor pe luni si operatii tehnologice, 

corelat cu legislatia si normele tehnice in vigoare si resursele declarate, detaliat la nivelul operatiilor care 

se vor executa, in format de tip Grafic GANTT - diagrama drumului critic explicitata pentru intreg 

proiectul (va contine obligatoriu distributia resurselor, diagrama PERT si drumul critic). Drumul critic 

trebuie sa reliefeze duratele, interdependenta si succesiunea tehnologica si cronologica corecte ale 

activitatilor (folosindu-se doar relatii de precedenta finish-to-start), sa demonstreze ca ofertantul 

finalizeaza contractul cu respectarea termenelor limita impuse de autoritatea contractanta si sa evidentieze 

Drumul Critic, definit ca drumul cel mai lung ca durata incepand din punctul de start si pana la punctul 

final, trecand prin activitatile critice (cele cu rezerva de timp 0). Activitatea este o parte distincta 

(separabila fizic) si indivizibila (rezultatul ei este disponibil doar la finalizarea respectivei activitati) a 

contractului care consuma resurse fizice si/sau de timp. Premise: o luna este formata conventional din 21 

de zile lucratoare.  

Dintre interconditionarile (interdependentele) dintre activitati, pe baza carora se realizeaza graficul de 

executie ne intereseaza, in special, cele temporale, numite relatii de precedenta, care pot fi de trei tipuri: 

- de tip "terminare – inceput". Acest tip este cel mai frecvent intâlnit si spunem ca o activitate A 

precede activitatea B printr-o interdependenta de tip "terminare – inceput" daca activitatea B nu 

poate incepe decât dupa un interval de timp tAB de la terminarea activitatii A (exemplu: Cofrajele 

fetelor inferioare la placi si grinzi se vor indeparta incepand cu zona centrala si continuand spre 

reazeme. Popii de siguranta se mentin pana la atingerea a 85% din clasa betonului, de regula intre 

7 si 21 zile in functie de conditiile atmosferice, caracteristicile betonului utilizat etc). Pentru alte 

activitati, acest interval poate fi egal si cu zero, caz in care spunem ca activitatea A precede direct 

activitatea B; 

- de tip "inceput – inceput". Acest tip este frecvent intâlnit si spunem ca o activitate A precede 

activitatea B printr-o interdependenta de tip "inceput – inceput" daca activitatea B nu poate incepe 

decât dupa un interval de timp tAB de la inceperea activitatii A. Acest interval poate fi chiar mai 

mare decât durata activitatii A, caz in care avem de fapt o dependenta de tipul "terminare – 

inceput", putând chiar privi primul tip ca un caz particular al celui de-al doilea; 

- de tip "terminare – terminare". Spunem ca o activitate A precede activitatea B printr-o 

interdependenta de tip "terminare – terminare" daca activitatea B nu se poate termina decât dupa 

un interval de timp tAB de la terminarea activitatii A sau ca activitatea A trebuie terminata cu cel 

putin tAB unitati de timp inaintea terminarii activitatii B. 

Se va prezenta obligatoriu explictarea tehnicii de planificare a executiei, neffind acceptata doar 

prezentarea tehnicii ci se vor prezenta metodele/metoda, constrangerile si solutiile identificate ce au 

condus la rezultatul final pe baza caruia s-a intocmit programul de lucru (graficul Gantt). Autoritatea 

contractanta nu impune folosirea unei anume tehnici de planificare, ofertantii pot sa programaze lucrarile 

folosind oricare dintre tehnicile standard (evaluarea repetata a programului / analiza drumului critic / 

metoda potentialelor / RAMPS / CPS etc). 

Graficul general de realizare a lucrarilor (gantt) propus trebuie să conțină si se vor detalia resursele 

planificate pentru realizarea activităților precum si distributia in timp a acestora și trebuie: 

a. să aibă corespondent în informațiile incluse în Caietul de Sarcini, atât la nivelul pieselor scrise cât 
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și la nivelul pieselor desenate 

b. să demonstreze: 

i. înțelegerea cerințelor Caietului de Sarcini; 

ii. abilitatea de a transpune informațiile din piesele scrise și piesele desenate într-un Grafic general 

de realizare a investiției publice (fizic și valoric) fezabil, de așa manieră încât să se asigure finalizarea 

lucrărilor în termenul specificat în Caietul de Sarcini; 

c. să fie realizat utilizând un software de planificare a timpului compatibil cu infrastructura TIC 

existentă la nivel de Autoritate Contractantă – MP sau excel; 

d. să utilizeze o scală de planificare a duratei/duratelor activității/activităților lunara; 

e. să permită corelarea informațiilor incluse în graficul general de realizare a investiției publice (fizic)  

cu informațiile din Propunerea Financiară (fluxul de numerar, pentru aceeași unitate de planificare); în 

acest sens, în cadrul Propunerii financiare va fi prezentat același grafic, fizic și valoric.  

La intocmirea graficului se va tine cont de incarcarile pe resurse; in acest sens ofertantul avand obligatia 

sa le prezinte ca anexa a planului de lucru/graficului Gantt, dupa cum urmeaza: 

- resursa umana va fi prezentata in ore/meserie/luna; 

- resursa materiala se va prezenta in tip resursa / unitati masura / luna; 

- consumul cu utilajele se va prezenta in ore/utilaj/ luna: 

- consumurile cu transporturile se va prezenta in tone / luna. 

Graficul de eşalonare calendaristică Gantt va fi realizat utilizând analiza drumului critic (sau orice alta 

tehnica de planificare) şi va cuprinde totalitatea activităţilor specificate în Contract precum si perioadele 

cu restrictii in executia unor activitati, rezervele de timp alocate activitatilor şi punctele de referinţă 

stabilite. Programul de Execuţie va fi elaborat în conformitate cu următoarele cerinţe: 

(a) In grafic se vor include si reperele/jaloanele critice (milestones) care va reprezenta, in fapt, 

programarea activitatilor de executie, detaliind urmatoarele: operatiuni componente, date exacte, alocarea 

specifica a unor resurse umane si materiale, utilaje, etc. Jaloanele de monitorizare (milestones) vor fi 

evidentiate distinct si vor arata clar momentul finalizarii etapelor cheie si punctelor de referinta relevante 

pe parcursul realizarii proiectului. Se impune, de  asemenea, evidentierea in grafic a aportului planificat 

pentru fiecare membru al societatii mixte/consortiului de firme, daca este cazul, precum si implicarea 

eventualilor subantreprenori (in ceea ce priveste activitatile intreprinse, planificarea exacta a acestora, 

etc.);  

Ofertantii vor avea in vedere imprejurarea ca lucrarile pot fi atacate simultan pentru mai multe obiecte ale 

contractului. 

Ofertantii vor lua in considerare în programul de constructie toate fazele determinante astfel cum vor 

rezulta acestea din proiectul tehnic, precum si sarbatorile recunoscute oficial si alte conditii de vreme 

normala / de tip friguros. 

(b) Activităţile vor avea alocate resursele necesare (materialele ce se vor pune în operă, resursele umane, 

utilajele si mijloacele de transport), în concordanţă cu necesarul rezultat din proiectul tehnic şi disponibilul 

acestora; 

 (c) Durata activităţilor va fi exprimată în zile lucratoare, luând în considerare: 

1. cantitatea de lucrare; 

2. dimensiunea frontului de lucru; 

3. numărul de resurse umane şi Utilaje;  

4. productivitatea resurselor.  

(d) Nivelul de detaliu al activităţilor va fi ales astfel încât durata acestora să nu fie mai mare de 30 de zile 

calendaristice.  

(e) Succesiunea activităţilor va fi stabilită luând în considerare metodologia de lucru propusă de 
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Antreprenor, tehnologiile de execuţie din Specificaţii (dacă există) şi constrângerile de natură 

organizatorică. Relaţiile de condiţionare dintre activităţi vor fi de tip început-început, sfârşit-început şi 

sfârşit-sfârşit.  

(f) Graficul reţea va fi alcătuit astfel încât să nu existe decât o singură activitate fără predecesor şi o singură 

activitate fără succesor, cu excepţia activităţilor care desemnează puncte de referinţă sau a activităţilor la 

care nu se poate stabili (justificat prin raportul descriptiv) o relaţie de condiţionare.  

(g) Drumul critic va fi evidenţiat şi va corespunde cu succesiunea de activităţi a cărei durată maximă este 

Durata de Execuţie - Exemplificarea drumului critic, in cadrul unui grafic tip Gantt in care se va 

exemplifica activităţile critice respectiv activităţile noncritice. Ofertantul va prezenta o descriere a 

soluţiilor ce urează sa le utilizeze in cazul activităţilor critice. Ofertele ce nu prezintă diagrama drumului 

critic sau care nu exemplifica activităţile critice sau noncritice sau cele care nu prezintă soluţii privind 

activităţile critice identificate vor fi declarate neconforme. 

Prezentarea unei oferte in care in cadrul Propunerii Tehnice se regaseste un grafic de executie incorect, 

fara alocare de resurse aferente fiecarei activitati, sau pentru care ofertantul nu aloca suficiente resurse 

pentru realizarea activitatii respective in perioada de timp declarata sau care nu va fi prezentat la nivelul 

de detaliere solicitat, va conduce la declarea ofertei ca oferta neconforma, fara nicio alta solicitare de 

clarificari din partea autoritatii contractante. 

Ofertantul va prezenta in propunerea tehnica un raport descriptiv prin care va detalia şi explica planul de 

lucru stabilit în cadrul Programului de Execuţie iar cerinţele pentru elaborarea acestui raport sunt 

următoarele:  

1. o descriere generală a modului în care Ofertantul va executa Lucrările si tehnica de planificare folosita;  

2. descrierea activităţilor critice şi a modului în care Ofertantul va asigura resursele necesare, inclusiv 

metodele propuse pentru depasirea momentelor critice;  

3. numărul şi structura formaţiilor de lucru cu care Ofertantul va realiza activităţile;  

4. prezentarea listei cu resursele umane si echipele de lucru distribuite pe activitati si unitati de timp - luni;  

5. prezentarea listei de Utilaje (tip, număr, capacitate) pe care Ofertantul le va avea la dispoziţie, precum 

şi perioadele de timp în care vor fi folosite;  

6. Subcontractanţii implicaţi, precum şi resursele umane şi Utilajele aferente; 

Pentru o evaluare unitara, Graficul Gantt se va prezenta pornind de la ideea ca ordinul de incepere al 

lucrarilor va fi 01.04.2026 si va fi trasat pe luni pentru executia tuturor etapelor ce se executa in cadrul 

fiecarui tip de lucrari.  

Ofertantii vor lua in considerare în programul de constructie toate fazele determinante astfel cum rezulta 

acestea din proiectul tehnic, precum si sarbatorile recunoscute oficial si alte conditii de vreme normala / 

de tip friguros. Programul de lucru va fi insotit in mod obligatoriu de descrierea detaliata a metodologiei 

si a planului de lucru conceput pentru executia lucrarilor pentru toate activitatile prezentate prin graficul 

de excutie (detaliere grafic de executie), surprinzand succesiunea exacta a activitatilor, precum si 

intervalele de timp in care Ofertantul propune sa fie efectuate lucrarile. Aceasta descriere detaliata va 

contine, dupa caz si planul de lucru cu asociatii/subcontractantii in raport cu eventualele activitati care 

urmeaza sa fie derulate de catre fiecare asociat/subcontractant in parte. Prezentarea unei oferte in care in 

cadrul Propunerii Tehnice se regaseste un grafic de executie incorect, fara alocarea specifica de resurse 

aferente fiecarei activitati, sau pentru care ofertantul nu aloca suficiente resurse pentru realizarea activitatii 

respective in perioada de timp declarata sau care nu va fi prezentat la nivelul solicitat in prezentul caiet de 

sarcini, va conduce la declarea ofertei ca oferta neconforma. 

3. Declarație privind termenul de garanție acordat lucrărilor executate 

Durata de garantie se va justifica prin prezentarea unui memoriu, in care se vor detalia serviciile oferite. 

Termenul de interventie la  defectiuni in perioada de garantie se va justifica prin prezentarea unui memoriu 
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prin care se vor justifica si detalia modalitatea de interventie, locatia, numarul si tipul resurse folosite si 

disponibilizate, etc. Se va prezenta un program privind masurile de supraveghere a lucrarilor în perioada 

garantiei acordata, cu precizarea modalitatilor, termenului de interventie si a duratelor de remediere a 

potentialelor defectiuni datorate viciilor de executie, a resurselor financiare, materiale, mecanice si de 

personal alocate pentru punerea în aplicare a planului. Se va prezenta descrierea detaliata a lucrarilor din 

punct de vedere tehnologic 

4. Prezentarea modalității de asigurare a accesului la specialiștii necesari și obligatorii în vederea 

verificării nivelului de calitate corespunzător cerinţelor fundamentale aplicabile lucrărilor cuprinse în 

obiectul contractului, în conformitate cu prevederile Legii 10/1995 și a altor legi incidente. 

Se va prezenta structura organizationala prevazuta de catre ofertant in scopul executiei lucrarilor in cadrul 

careia se va ilustra, structura organizationala pe care a prevazut-o in vederea implementarii acestui 

contract, incluzand personalul de pe santier, asistenta asigurata de birourile centrale, personalul 

administrativ si auxiliar etc. (inclusiv subantreprenorii). Aceasta se va realiza prin prezentarea unei 

organigrame cuprinzatoare care sa identifice in mod clar tot personalul si echipamentele pe care ofertantul 

intentioneaza sa le utilizeze la realizarea lucrarilor. Aceasta organigrama va include si o descriere a 

rolurilor si responsabilitatilor intregului personal implicat in indeplinirea contractului precum si liniile de 

comunicare dintre membrii echipei. In propunerea tehnică va trebui sa fie descris momentul în care vor 

interveni aceşti experţi în implementarea viitorului contract, precum şi modul în care operatorul economic 

ofertant şi-a asigurat accesul la serviciile acestora (fie prin resurse proprii, caz în care vor fi prezentate 

persoanele în cauză, fie prin externalizare, situaţie în care se vor descrie aranjamentele contractuale 

realizate în vederea obţinerii serviciilor respective).  

Personalul minim necesar este urmatorul: 

Manager de proiect/Reprezentant al Antreprenorului - responsabil pentru managementul proiectului 

conform standardelor de management de proiect si a legislaţiei în vigoare. 

Mentine relatia cu Autoritatea Contractanta pe probleme ce privesc implementarea proiectului,  

Raspunde de planificarea, monitorizarea si controlul activitatilor proiectului precum si urmarirea realizarii 

activitatilor conform planificarii, in conditiile contractului; 

Asigura controlul schimbarilor aprobate prin proiect; 

Planifica, aloca si monitorizeaza resursele proiectului 

Intocmeste documente de management a proiectului si le modifica atunci cand este nevoie 

În cazul în care se constată o deviaţie în realizarea activităţilor faţă de planificarea iniţială, managerul de 

proiect, împreună cu experţii implicaţi în activităţile respective vor realiza un plan de excepţie care să 

explice situaţia apărută, să prezinte consecinţele necorectării situaţiei de excepţie şi opţiunile existente 

pentru corectarea acesteia împreună cu planul de implementare a opţiunilor şi recomandărilor; 

Personal responsabil cu executia lucrarilor 

Ofertantul trebuie să facă dovada că deține resursele umane specializate, necesare îndeplinirii 

corespunzătoare a obligațiilor contractuale.  

Sef de santier – persoana responsabila cu organizarea, coordonarea, si controlul activitatilor desfasurate 

pe santier, respectarea tehnologiilor de executie si a instructiunilor privind exploatarea si intretinerea 

mijloacelor si uneltelor de productie, fiind responsabil de corecta si buna utilizare a tuturor utilajelor de 

pe santier. 

Inginer constructii civile – coordonator al echipelor responsabile cu executia lucrarilor 

Inginer instalatii electrice autorizat ANRE – cu responsabilitati in executia si punerea in functiune a 

instalatiilor electrice 

Manager in Sistemele de Management al Calitatii – specialist certificat in domeniul calitatii cu experienta 

demonstrata in lucrari similare, responsabil cu elaborarea si  implementarea, mentinerea si imbunatatirea 
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sistemului calitatii, tratarea neconformitatilor si stabilirea masurilor corective, stabilirea si mentinerea 

relatiilor cu clientii si furnizorii in scopul asigurarii calitatii, evaluarea furnizorilor, elaborarea si urmarirea 

programelor de audit, monitorizarea efectuarii inspectiilor si incercarilor, precum si educarea, instruirea 

si motivarea pentru calitate a personalului. 

Responsabili tehnic cu executia pentru fiecare domeniu al contractului (constructii civile, instalatii pentru 

constructii) – persoane responsabile cu respectarea nivelului de calitate corespunzator cerintelor esentiale, 

la lucrarile de constructii si instaltii specifice proiectului, in conformitate cu prevederile Legii nr. 10/1995, 

H.G. nr. 925/1995, respectiv a Ordinului MDRAP nr. 1895/2016. 

Responsabil cu sănătatea şi securitatea muncii pe şantier – persoana absolventa de studii/cursuri autorizate, 

recunoscute la nivel national/international, in domeniul SSM, responsabila cu evaluarea riscurilor privind 

securitatea si sanatatea angajatilor si elaborarea unui plan si a instructiunilor de prevenire si protectie, 

elaborarea de instructiuni proprii de aplicare a normelor de SSM, de verificarea modului in care se aplica 

reglementarile legislative in vigoare si normele referitoare la prevenirea riscurilor de incendii, protectia 

sanatatii angajatilor si protectia mediului inconjurator. O persoana nu poate indeplini in mod cumulativ 

mai multe functii. 

In dovedirea accesului la specialistii solicitati, se vor prezenta: 

a) Documente suport care atesta experienta generala: fisa post/contract de munca/recomandare sau orice 

alte documente similare – se accepta si in copie conforma cu originalul, acolo unde se cere experienta 

generala; 

b) Documente suport care atesta experienta specifica/profesionala: recomandare sau orice alte documente 

similare – se accepta si in copie conforma cu originalul, acolo unde se cere experienta specifica; 

c) Modul in care ofertantul si-a asigurat accesul la serviciile specialistilor (resurse proprii, externalizare) 

d) Copie dupa diploma de studii care atesta ca persoana nominalizata este licentiata studii superioare, 

acolo unde este solicitat. 

Pentru expertii pentru care se solicita atestare/autorizare se vor prezenta: 

a) Modul in care ofertantul si-a asigurat accesul la serviciile specialistilor (resurse proprii, externalizare) 

b) Atestatul si / sau legitimatia in termen de valabilitate la data limita de depunere a ofertelor. 

Pentru operatorii economici care prezinta experti straini ce detin certificat/atestat echivalent emis de 

autoritatile de certificare abilitate din alt stat nu se impune obtinerea atestatului/certificatului recunoscut 

de autoritatile romane la momentul depunerii ofertelor/candidaturilor. In baza principiului recunoasterii 

reciproce autoritatea contractanta are obligatia de a accepta certificate echivalente. Insa, operatorul 

economic trebuie sa intreprinda, acolo unde legislatia nationala impune, demersurile necesare pentru a 

putea prezenta la momentul semnarii contractului de achizitie publica atestatul recunoscut de autoritatile 

romane. 

In propunerea tehnică va trebui sa fie descris momentul în care vor interveni aceşti experţi în 

implementarea viitorului contract, precum şi modul în care operatorul economic ofertant şi-a asigurat 

accesul la serviciile acestora (fie prin resurse proprii, caz în care vor fi prezentate persoanele în cauză, fie 

prin externalizare, situaţie în care se vor descrie aranjamentele contractuale realizate în vederea obţinerii 

serviciilor respective). Atribuţiile membrilor echipei în implementarea activităţilor contractului, 

contribuţia fiecărui membru al grupului de operatori economici, precum şi distribuirea şi interacţiunea 

sarcinilor şi responsabilităţilor dintre ei. Vor fi indicate responsabilităţile în execuţia contractului şi 

interacţiunea între membrii echipei, inclusiv cele referitoare la managementul contractului, activităţile de 

suport şi distribuirea şi interacţiunea sarcinilor şi responsabilităţilor între operatorii din cadrul grupului, 

modul de abordare a activităţii de raportare cu privire la progresul activitatilor, inclusiv documentele finale 

în raport cu prevederile caietului de sarcini. 

Orice modificare efectuată în componența echipei prezentată de către ofertant, ulterior contractării, va fi 
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comunicată în scris Autorității contractante. Contractantul poate înlocui personalul propus pe parcursul 

execuției lucrărilor, având obligația ca personalul propus să dețină cel puțin aceleași calificări si acelas 

nivel de experienta precum cel propus inițial în cadrul ofertei. Modificarea intră în vigoare numai  după 

acceptarea de către Autoritatea contractantă în calitate de beneficiar. 

5. Planul de Asigurare a Calitatii pentru executarea lucrarilor, care trebuie sa cuprinda pentru fiecare 

categorie de lucari cel putin: 

- Prezentarea generala a lucrarii; 

- Descrierea sistemului calitatii, inclusiv lista procedurilor aferente sistemului calitatii (P.S.) aplicat la 

lucrarile prevazute în Caietul de sarcini; 

- Program al calitatii, verificari si încercari, continând metodologia detaliata pentru executia testelor si 

verificarilor de calitate pentru lucrarile executate pe faze determinante de executie; 

În acest capitol, Ofertantul trebuie să prezinte informații despre modalitatea în care acesta asigură nivelul 

de calitate corespunzător cerințelor fundamentale ale construcțiilor prin prezentarea sistemului de 

management al calității conceput pentru realizarea lucrărilor în cadrul acestui contract 

Ofertantul trebuie să prezinte modalitatea în care intenționează să controleze calitatea în toate stadiile 

punerii în operă a documentației (și nu doar prin raportare la fazele determinante) și să prezinte modalitatea 

în care asigură monitorizarea și trasabilitatea înregistrărilor privind calitatea. 

Contractantul va executa toate activitățile din cadrul Contractului în conformitate cu Planul calității, care 

trebuie redactat în conformitate cu standardul SR EN ISO 9001:2015 sau echivalent și cu respectarea 

instrucțiunilor standardului SR ISO 10005:2007 ”Linii directoare pentru planurile calității” și în 

conformitate cu reglementările în materie de sistem de management al calității în construcție (inclusiv, dar 

fără a se limitata la conținutul Anexei 2 din HG 766/1997, cu modificările și completările ulterioare). 

 Acesta trebuie să cuprindă toate cerințele privind execuția lucrărilor din prezentul Caiet de sarcini. 

În consecință, Planul calității nu trebuie să fie generic ci specific pentru acest Contract și pentru lucrările 

ce sunt incluse în Contract. 

 Cu luarea în considerare a prevederilor art 23-25 din Regulamentul privind conducerea şi 

asigurarea calităţii în construcţii, Anexa nr.2 la HG nr.766/1997, Planul calității redactat de Contractant 

trebuie: 

i. să descrie cum va aplica Contractantul în cadrul Contractului sistemul de management al calității 

în construcții în așa fel încât să îndeplinească cerințele tehnice și contractuale precum și reglementările, 

standardele și normele aplicabile; 

ii. să demonstreze Autorității Contractante cum va îndeplini Contractantul cerințele privind calitatea 

incluse în Caietul de sarcini și în reglementările ce guvernează calitatea în execuția lucrărilor în construcții; 

iii. să descrie modul în care vor fi organizate și gestionate activitățile în cadrul Contractului pentru a 

îndeplini cerințele; 

iv. să fie conform cu toate datele de intrare furnizate de Autoritatea Contractantă prin această 

Documentație de Atribuire. 

 Planul calității va fi prezentat în cadrul ofertei și trebuie să includă cel puțin: 

i. Descrierea structurii organizaționale a Contractantului și identificarea funcțiilor și 

responsabilităților personalului implicat direct în executarea contractului; 

ii. Modul de gestionare/management al datelor de intrare și managementul documentelor în cadrul 

Contractului; 

iii. Resursele disponibile pentru executarea contractului, respectiv forța de muncă, materiale și 

infrastructură; 

iv. Modalitatea de comunicare cu Autoritatea Contractantă; 

v. Modalitatea de control și gestionare a neconformităților care ar putea apărea pe perioada execuției 
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lucrărilor. 

6. Planul de organizare si schita pentru Organizarea de santier ce va cuprinde dimensiuni ale tuturor 

necesatilor pentru desfasurarea organizarii, suprafata totala, locul amplasamentului, depozite, birouri, 

magazii, echipamente, etc. Planul pentru Organizarea de santier ce va include zonele de colectare si 

depozitare a reziduurilor si a materialelor nedorite, descrierea modalitatii de organizare si prezentarea 

modului de lucru in cadrul acesteia, modalitatea de asigurare a accesului de la organizarea de santier la 

locatia proiectului, descrierea asigurarii utilitatilor necesare functionarii corespunzatoare (alimentare cu 

apa, alimentare cu energie electrica, iluminat, canalizare, etc.), asigurarea cailor de acces si a drumurilor 

de deservire care nu sunt deschise circulatiei publice, precum si planul de degajare a locului organizarii 

de santier de deseuri, materiale si echipamente de lucru. Autoritatea contractanta nu detine alocare 

bugetara pentru a asigura paza santierului/lucrarii, ofertantul isi va va asuma paza santierului prezentand 

obligatoriu in propunerea tehnica un plan de paza intocmit in conformitate cu prevederile Legii nr. 

333/2003 

7. Listele cu cantitati de lucrari si extrasele de resurse materiale consumuri cu manopera, utilaje si 

transporturi fara preturi intocmite de ofertant, cu respectarea formularelor F1, F2, F3, F4, F5, C6, C7, C8, 

C9  se vor centraliza per total, lider, asociat, subcontractant. 

8. Planul cu masurile privind protectia mediului adaptat la lucrare. Documentul va fi insotit de documente 

relevante pentru sustinerea masurilor propuse si trebuie sa contina cel putin: date de identificare a 

obiectivului; protectia asezarilor umane, mediului social si calitatii vietii; modalitati de colaborare intre 

antreprenori, subantreprenori si lucratori independenti privind mediul; plan de monitorizare a mediului; 

lista de identificare a aspectelor de mediu si a impacturilor asociate generate de lucrare; masurile adoptate 

pentru controlul zgomotului si vibratilor; masurile pentru reducerea prafului; managementul deseurilor cu 

prezentarea modalitatii/traseeelor de eliminare a deseurilor; programul de masuri si lucrari necesare in 

vederea prevenirii poluarilor accidentale; masurile adoptate in cazul producerii unor avarii la retelele 

existente in zona santierului datorate executiei lucrarilor; identificarea masurilor de limitare a impactului 

si dotarile pentru controlul poluarii, administrarea reziduurilor si dotarile impotriva scurgerilor 

accidentale. 

9. Propuneri privind clauzele contractuale și/sau declarație privind acceptarea clauzelor contractuale (dacă 

e cazul). 

10. Angajamentul ofertantului de a nu subcontracta execuția lucrărilor ulterior emiterii dispoziției de 

începere serviciilor/lucrărilor fără acceptul autorității contractante, către operatori economici care nu au 

fost nominalizați ca fiind subcontractanți de specialitate în cadrul ofertei în alte condiții decât cele 

prevăzute la art. 219 din Legea nr. 98/2016, coroborate cu cele ale art. 151 din HG nr. 395/2016; 

11. Ofertantul (ofertant unic, asociați, subcontractanți) vor prezenta o declarație pe proprie răspundere a 

ofertantului din care să rezulte faptul că, la elaborarea ofertei, ofertantul a ținut cont de obligațiile 

referitoare la condițiile de mediu, sociale și cu privire la relațiile de muncă pe toată durata de îndeplinire 

a contractului de lucrări care sunt în vigoare în România, precum și că le va respecta în vederea 

implementării contractului. 

Informații detaliate privind reglementarile care sunt în vigoare la nivel național și se referă la condițiile de 

muncă și protecția muncii, securității și sănătății în munca, se pot obține de la Inspecția Muncii sau de pe 

site-ul: http://www.inspectmun.ro/legislatie/legislatie.html. În cazul unei asocieri, această declarație va fi 

prezentata în numele asocierii de către asociatul desemnat lider. 

12. Declaraţia privind aplicarea principiului DNSH („Do no significant harm” – „A nu aduce prejudicii 

asupra mediului”). 

13.Declaratia de beneficiar real al fondurilor / extras informare ONRC. 

Note:  
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• In vederea respectarii articolului 156 din legea 98/2016 , in cazul in care in cuprinsul caietului de sarcini 

sau a proiectului tehnic se regasesc definite specificatii tehnice care indica o anumita sursa, productie, 

procedeu special, o marca de fabrica sau de comert, un brevet de inventie, o licenta de fabricatie, acestea 

se vor interpreta prin adaugarea mentiunii ”sau echivalent”. Toate referirile la diplome/atestate, legitimatii, 

etc, se vor citi cu mentiunea „sau echivalent”. Standardele, normativele si alte prescriptii ce trebuie 

respectate la prestarea serviciilor si executia lucrarilor pot fi si echivalente la nivelul Uniuni Europene. 

• Conform art. 57, alineatul (4), din legea 98 din 2016 actualizata, Operatorii economici indică și dovedesc 

în cuprinsul ofertei care informații din propunerea tehnică, elemente din propunerea financiară și/sau 

fundamentări/justificări de preț/cost sunt confidențiale întrucât sunt: date cu caracter personal, secrete 

tehnice sau comerciale sau sunt protejate de un drept de proprietate intelectuală. Informațiile indicate de 

operatorii economici din propunerea tehnică, elemente din propunerea financiară și/sau 

fundamentări/justificări de preț/cost ca fiind confidențiale trebuie să fie însoțite de dovada care le conferă 

caracterul de confidențialitate,dovadă ce devine anexă la ofertă, în caz contrar nefiind aplicabile 

prevederile alin. (1); 

• Lipsa oricarei descrieri de mai sus sau descrierea incompleta are ca efect respingerea ofertei ca 

neconforma. 

• Nu este permisa completarea ulterioara a propunerii tehnice cu noi documente/informatii, neprezentarea 

propunerii tehnice in conformitate cu cerintele din caietul de sarcini si documentatia de atribuire va 

conduce la descalificarea ofertantului, iar eventualele solicitari de clarificari vor viza doar aspect de forma 

sau de confirmare a informatiilor/documentelor deja prezentate. 

• Vor fi luate in considerare numai acele planuri de management si calitate care contin informatii detaliate, 

complete si aplicabile. 

1.  Informatii  detaliate,  complete  si  aplicabile  sunt  considerate  informatiile  care,  pe  lânga  caracterul 

general de enunt, prezinta descrieri, explicatii, date concrete, adaptate la necesitatile proiectului. 

2. Informatii sumare, incomplete  sau neaplicabile  sunt considerate  informatiile  carora le lipsesc notele 

explicative  si  care  au  doar  un  caracter  enuntiativ  si/sau  enumerativ,  fara  referinta  si  identificari  in 

proiectul propus, chiar daca sunt în conformitate cu legislatia în vigoare. 

• Ofertantii au liberatea de a-si prevedea propriile consumuri specifice de resurse, metodologii de execuţie 

a lucrărilor, cu condiţia respectării cerinţelor cantitative si calitative prevăzute în caietul de sarcini/actele 

normative în vigoare care reglementează proiectarea si execuţia respectivelor lucrări. In acest caz, in oferta 

tehnica se vor prezenta modalitatile de evaluare a cantitatilor de lucrari si se vor atasa pentru fiecare 

categorie de lucrari justificari specifice cu privire la solutiile propuse daca acestea nu se vor cota conform 

indicatoarelor de deviz din listele aferente proiectului tehnic. In cadrul propunerii tehnice, se vor prezenta 

detalii privind activitatile pe care le presteaza, toate acestea sub forma capitolelor si subcapitolelor 

cuprinse in caietul de sarcini tinand seama de toate componentele si specificatiile tehnice. 

• În cazul în care la momentul ofertarii, operatorul economic decide sa subcontracteze anumite parti din 

contractul de achizitie publica, atunci subcontractantul/subcontractantii vor prezenta in cadrul propunerii 

tehnice modul de indeplinire a partilor lor din contract, in conformitate cu cerintele din prezenta sectiune. 

• Propunerea tehnica va cuprinde descrierea punct cu punct a modului de îndeplinire a specificatiilor 

tehnice solicitate prin caietul de sarcini / PT si se va întocmi într-o maniera organizata si fundamentata 

pentru fiecare dintre activitatile contractului, deoarece nu se vor lua în considerare doar afirmatii 

declarative care nu sunt însotite si de demonstrarea modului de îndeplinire a respectivelor activitati, astfel 

încât procesul de evaluare a ofertelor sa permita identificarea facila a corespondentei informatiilor 

cuprinse în oferta cu specificatiile tehnice din caietul de sarcini. Propunerea tehnica va fi adaptata la 

obiectul, particularitatile si cerintele descrise prin documentele achizitiei. Nu este acceptata forma de 

prezentare a ofertei constand in prezentarea informatii generale  sau copierea informatiilor prezentate in 
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alte oferte, fara  ca ofertantul sa procedeze la adaptarea informatiilor prezentate in raport de 

particularitatile, continutul si cerintele solicitate prin prezenta documentatie de atribuire. 

• Lipsa oricarei descrieri de mai sus sa descrierea incompleta are ca efect respingerea ofertei ca 

neconforma, iar in cazul lipsei unui document aferent propunerii tehnice ori prezentarea acestuia in forma 

incompleta / necorespunzator solicitarilor, Autoritatea Contractanta va descalifica oferta ca fiind 

neconforma, fara a solicita prezentarea documentelor/informatiilor lipsa. Nu este permisa completarea 

ulterioara a propunerii tehnice cu noi documente/informatii, neprezentarea propunerii tehnice in 

conformitate cu cerintele din caietul de sarcini si documentatia de atribuire va conduce la descalificarea  

ofertantului, iar eventualele solicitari de clarificari vor viza doar aspecte de forma sau de confirmare a 

informatiilor/documentelor deja prezentate. 

• In cazul unei asocieri de ofertanti se va prezenta o singura propunere tehnica asumata de ofertant 

(operator economic sau asociere de operatori economici) in care va fi evidentiata modalitatea prin care 

fiecare asociat isi va indeplini partea din contract, in conformitate cu cerintele din prezenta sectiune. 

• Declaratia referitoare la obligatiile relevante din domeniile mediului, social si al relatiilor de munca si 

declaratia de respectare a principiului DNSH se vor completa de fiecare membru al asociereii precum si 

de subcontractant/i daca este cazul. 

• Ofertantii au obligatia de a intocmi un opis al documentelor incluse in propunerea tehnica iar paginile 

vor fi numerotate si semnate de ofertant; 

• Potențialii ofertanți care intentionează să viziteze amplasamentul, trebuie să transmită cu cel puțin 2 zile 

lucrătoare înainte de data stabilită pentru vizita amplasamentului, o scrisoare prin care își anunță intenția 

de a participa la vizită. Participanții la vizita amplasamentelor îsi vor asigura mijloacele de transport în 

vederea efectuării vizitei. 

Recomandari: 

In cazul in care exista documente intocmite de ofertant dar care prin scanare devin greu lizibile datorita 

formatului sau scrisului marunt, ofertantul va incarca documentul original exportat in format .pdf, nefiind 

obligatorie prezentarea scanata a acestuia. 

Documentele din oferta se prezinta in formate de uz general, respectiv .doc(x), .xls(x) sau .pdf. Chiar daca 

documentele ofertei vor fi semnate cu semnatura electronica, daca in anumite documente este necesara 

semnatura unei alte persoane fata de posesorul semnaturii electronice, atunci documentele in cauza se vor 

semna si olograf de pesoanele respective. 

  

 La realizarea lucrărilor, se vor utiliza numai materiale agrementate, conform reglementărilor 

naţionale în vigoare, precum şi a legislaţiei şi standardelor naţionale, armonizate cu legislaţia U.E.  Aceste 

materiale vor fi în concordanţă cu prevederile H.G. 766/1997 cu modificările şi completările ulterioare, 

H.G. nr. 622/2004 şi a Legii nr. 10/1995 privind obligativitatea utilizării de materiale agrementate în 

execuţia lucrărilor şi calităţii în construcţii. In cadrul propunerii tehnice, ofertantul va prezenta descrierea 

calitatii materialelor ce se vor utiliza la executia lucrarilor specificand: furnizorii/producatorii, se vor 

prezenta in propunerea tehnica documente justificative de la producator/furnizor din care sa rezulte 

caracteristicile tehnice ale materialelor si echipamentelor ce reies din Lista cu echiapmente si utiaje. 

 

7. PROPUNEREA FINANCIARĂ 

Oferta financiară va cuprinde toate cheltuielile legate de executarea lucrărilor.  

Oferta financiară trebuie să respecte încadrarea în valoarea estimată, respectiv să se încadreze în limita 

fondurilor care pot fi disponibilizate pentru îndeplinirea contractului de lucrări. 
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Preţul ofertei va fi detaliat astfel: prin referire exclusiv la lucrările ofertate care însumează preţul de ofertă 

al tuturor obiectelor. Preţul de ofertă al fiecărui obiect însumează preţurile de ofertă a categoriilor de 

lucrări care compun obiectul respectiv. Preţul unitar al fiecărei categorii de lucrări cuprinde totalitatea 

preţurilor articolelor de lucrări necesare realizării categoriei de lucrări respective (procurare, transport, 

manipulare, execuţie, montare, testare, punere în funcţiune inclusiv probe tehnologice, aducerea terenului 

la forma iniţială, sistematizarea şi amenajarea incintelor, lucrări de protecţie a mediului şi refacerea 

cadrului natural, remedieri în perioada de garanţie şi orice alte cheltuieli cuprinse în categoria de lucrări 

respectivă până la recepţia finală). Deosebit de aceasta în preţul unitar al categoriei de lucrări se includ şi 

cheltuielile indirecte şi profitul executantului.  

Propunerea financiara va cuprinde obligatoriu:  

a. Formular de ofertă, 

b. Graficul general de realizare a investiției, fizic și valoric. 

La elaborarea propunerii financiare, ofertantul va lua în calcul eventualele deduceri, dacă sunt sub 

efectul unei legi, toate cheltuielile pe care le implică îndeplinirea obligațiilor contractuale, precum și marja 

de profit. 

În vederea comparării unitare a ofertelor, se solicită ca toate prețurile să fie exprimate în cifre cu 

cel mult două zecimale. Niciun fel de cereri și pretenții ulterioare ale ofertantului legate de ajustări de 

prețuri, determinate de orice motive (cu excepția situațiilor prevăzute explicit în documentația de atribuire 

și/sau prin dispozițiile legale aplicabile), nu pot face obiectul vreunei negocieri sau proceduri litigioase 

între părțile contractante. 

Propunerea Financiară va cuprinde prețul total ofertat, valoare fără TVA care se completează în 

sistemul electronic SEAP rubrica special dedicată „Oferta financiară”,  precum  și următoarele documente: 

1.formularul de ofertă, Anexe la formularul de oferta, (Graficul fizic si valoric);  

2.centralizatorul cu lucrările executate de asociați, subcontractanți; 

3.centralizatorul cheltuielilor pe obiectiv (formularul F1); 

4.centralizatorul cheltuielilor pe categorii de lucrari, pe obiecte, inclusiv(formularul F2); 

5.listele cu cantităţile de lucrări, pe categorii de lucrări, (formularul F3); 

6.lista cu cantitatile de utilaje si echipamente tehnologice ce necesita montaj (formularul F4); 

7. extrasele de resurse materiale, manopera, utilaj si transport. 

Formularele F1-F4, completate cu preţuri unitare şi valori, devin formulare pentru devizul ofertei 

şi vor fi utilizate pentru întocmirea situaţiilor de lucrări executate, în vederea decontării. 

Ofertantul va include, în cadrul propunerii financiare, toate şi orice costuri legate de: 

- execuţia tuturor lucrărilor prevăzute în documentația de atribuire, întocmirea instrucţiunilor de 

întreţinere şi exploatare; 

- protejarea mediului, conform normelor legale, precum şi cele legate de refacerea cadrului natural 

după finalizarea lucrărilor; 

- procurarea, transportul, depozitarea şi punerea în operă a materialelor şi echipamentelor necesare 

funcţionarii obiectului contractului, conform cerinţelor impuse prin caietul de sarcini. 

Ofertantul va include, în cadrul propunerii financiare, toate si orice costuri legate de organizarea 

de santier. 

Pentru asigurarea cash-out de executie se va prezenta in mod obligatoriu graficul de executie si 

plati structurat precis pe fiecare activitate, pe unitati de timp lunare, in stricta concordanta cu celelalte 

elemente ale propunerii tehnice si financiare. 

Propunerea financiara va contine, pe langa formularul de oferta, si centralizatorul cu lucrarile executate 

de asociati, subcontractanti. 
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Lipsa formularului de ofertă reprezintă lipsa ofertei, respectiv lipsa actului juridic de angajare în contract; 

Oferta are caracter obligatoriu din punct de vedere al conținutului pe toată perioada de valabilitate.  

Nota: 

• Conform art. 57, alineatul (4), din legea 98 din 2016 actualizata, Operatorii economici indică și 

dovedesc în cuprinsul ofertei care informații din propunerea tehnică, elemente din propunerea financiară 

și/sau fundamentări/justificări de preț/cost sunt confidențiale întrucât sunt: date cu caracter personal, 

secrete tehnice sau comerciale sau sunt protejate de un drept de proprietate intelectuală. Informațiile 

indicate de operatorii economici din propunerea tehnică, elemente din propunerea financiară și/sau 

fundamentări/justificări de preț/cost ca fiind confidențiale trebuie să fie însoțite de dovada care le conferă 

caracterul de confidențialitate,dovadă ce devine anexă la ofertă, în caz contrar nefiind aplicabile 

prevederile alin. (1); 

• Ofertantul va cripta în SEAP valoarea totală a propunerii financiare, în conformitate cu 

prevederile art. 60, alin (2) din HG 395/2016.  

• Documentele de fundamentare a valorii propunerii financiare vor fi semnate cu semnatură 

electronică extinsa, bazată pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare 

acreditat în condițiile legii și vor fi depuse prin mijloace electronice, fiind încărcate într-o secțiune 

dedicată a portalului SEAP, iar conținutul acestora va fi vizibil comisiei de evaluare după decriptarea 

propunerii financiare.  

• Propunerea financiară va fi încărcată în SEAP în secțiunile specifice disponibile în sistemul 

informatic numai de către operatorii economici inregistrați. 

• Ofertanții vor avea în vedere ca necriptarea valorii totale a propunerii financiare în SEAP și 

încărcarea documentelor de fundamentare a valorii propunerii financiare în altă secțiune decât cea 

exclusiv dedicată de SEAP pentru această operațiune atrage după sine neînregistrarea lor ca ofertanți în 

secțiunea "Detalii procedură - Evaluare" și la imposibilitatea realizării evaluării ofertelor acestora. 

Propunerea financiară trebuie să fie prezentată în lei, valorile fiind exprimate cu maxim două zecimale.  

• Prețul încărcat în SEAP va include toate lucrările stabilite precum și cele implicite ce decurg din 

executarea contractului în privința construcției, testării și finalizării lucrărilor. Acesta include toate 

responsabilitățile constructorului pentru obținerea avizelor, aprobărilor și autorizațiilor, instalațiile de 

construcție, forța de muncă, supravegherea, materialele, montajul, asigurările, profitul, costuri indirecte, 

taxe, împreună cu toate riscurile generate, răspunderi și obligații ce decurg din contract. Propunerea 

financiară trebuie să se încadreze în limita fondurilor care pot fi disponibilizate pentru îndeplinirea 

contractului de lucrări. Prezentarea în propunerea financiară, a unui preț superior valorii fondurilor ce 

pot fi diponibilizate, sau depasirea totalului cheltuililor eligibile comunicate in documentatia de atribuire 

conduce la respingerea ofertei ca fiind inacceptabilă. 

In cazul in care două sau mai multe oferte sunt clasate pe primul loc, cu preturi egale, autoritatea 

contractantă are dreptul să solicite noi propuneri financiare şi oferta câştigătoare va fi desemnată cea cu 

propunerea financiară cea mai mică. 

8. Masuri pentru protectia mediului 

Sectorul investitiei nu afecteaza plantatii pomicole, terenuri agricole direct productive sau de alta 

natura. Se va prevedea inlaturarea resturilor materiale ramase in urma executiei si degajarea terenului 

utilizat ca  organizare de santier. 

Executantul are obligația să transporte la Depozitul de deșeuri autorizat materialele care nu se pot 

recupera sau valorifica, rămase în urma executării lucrărilor de construcții și să prezinte autorității 

contractante documente justificative. Neprezentarea in cadrul metodologiei de executie din propunerea 

tehnica a modului in care ofertantul intentioneaza sa gestioneze deseurile produse pe parcursul lucrarilor 

(cu prezentarea explicita a aranjamentelor si /sau acordurilor cu depozitele autorizate) conduce la 

neconformitatea acesteia. 

Receptia lucrarilor executate se va efectua conform programului prezentat de constructor si aprobat 

de beneficiar, la toate fazele de executie propuse si insusite de investitor. 

9. Trasarea lucrarilor 
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Trasarea lucrarilor se va efectua de catre personalul beneficiarului in prezenta constructorului, 

dupa predarea amplasamentului. 

10. Masurarea lucrarilor 

Lucrarile se vor executa potrivit documentatiei – liste de cantitati aferente proiectului tehnic si la 

receptie se vor masura de catre reprezentantul beneficiarului in prezenta constructorului. 

11. Servicii sanitare 

Pentru asigurarea integritatii si pentru prevenirea imbolnavirii si a bolilor profesionale, cat si 

pentru acordarea primului ajutor in caz de accidente, constructorul are obligatia ca tot personalul acestuia, 

care participa la executia lucrarilor, sa fie asigurat medical. 

12. Relatiile dintre contractant (constructor) si achizitor (beneficiar) 

Aceste relatii se vor statua prin contractele incheiate intre parti. 

Executia lucrarilor va fi contractata, un urma unei proceduri de achizitie publica, prin contract de 

executie de lucrari, cu unitati specializate in executia unor astfel de lucrari. 

13. Asigurarea calitatii executiei 

Pentru asigurarea calitatii executiei lucrarilor ce fac obiectul prezentei documentatii, se vor 

respecta prevederile Legii nr. 10 / 1995 – referitoare le sistemul de asigurare a calitatii in constructii, 

precum si standardele, recomandarile, prescriptiile, normele metodologice cu privire la executia lucrarilor 

de constructie si legislatiei incidente domeniu. 

Este obligatoriu ca la intocmirea ofertei tehnice sa se respecte toate prevederile si datele tehnice 

din prezentul Caiet de Sarcini si din PT (parte scrisă si desenata). 

14. Receptie – teste 

14.1  Terminarea lucrărilor 

14.1.1.Totalitatea lucrărilor sau, dacă este cazul, oricare parte din   acestea, prevăzut a fi finalizat într-un 

termen stabilit prin graficul de îndeplinire a contractului, trebuie finalizat în termenul convenit de părţi, 

termen care curge împotriva Executantului de la data precizata în Ordinul de începere a lucrărilor. 

14.2   Inştiinţarea de Recepţie 

14.2.1 Executantul are obligaţia de a notifica în scris achizitorul cu privire la îndeplinirea condiţiilor de 

recepţie, solicitând acestuia convocarea comisiei de recepţie conform H.G. nr. 273/1994 privind aprobarea 

Regulamentului de recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora, cu modificările si 

completările ulterioare. 

14.2.2   În cazul în care Achizitorul constată că sunt defecte sau neconformități față   de proiect,  standarde  

și  reglementări  tehnice  în  vigoare ,  acestea  vor  fi consemnate intr-un proces  verbal  şi  notificate 

Executantului,  stabilindu-se şi  termenele pentru  remediere şi finalizare, sub sancțiunea perceperii de 

penalități în condițiile art. 19 din  condițiile contractuale. 

14.2.3. Comisia de recepţie are obligaţia de a constata executarea completă a tuturor lucrărilor prevăzute 

în prezentul contract, prin corelarea prevederilor acestuia cu documentaţia de execuţie  şi  cu  

reglementările  specifice,  cu  respectarea  exigenţelor  prevăzute  de  lege.  În funcţie de constatările 

făcute, Achizitorul are dreptul de a aprobasau de a respinge recepţia. 

14.2.4. Achizitorul va proceda la recepţia lucrărilor potrivit legilor în vigoare şi va înştiinţa Executantulu 

de decizia sa de a recepţiona lucrările transmiţând acestuia o copie a Procesului Verbal de Recepţie la 

terminarea Lucrărilor. 

14.2.5. Executantul  va  finaliza  cu  promptitudine  lucrările  neterminate  sau necorespunzătoare din 

punct de vedere calitativ indicate de Comisia de recepţie şi va elibera Şantierul. 

14.3 Recepţia finală va  fi  efectuată conform  prevederilor  legale,  după expirarea perioadei de garanţie. 

14.4. Remedierea Defectelor 
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14.4.1. În orice moment înainte  de expirarea perioadei stabilite la art. 9 din prezentele condiții 

contractuale, Achizitorul poate să înştiinţeze Executantul cu privire la orice defecte, fie ele aparente sau 

ascunse, sau lucrări nefinalizate. 

14.4.2. Executantul va remedia, fără costuri suplimentare pentru Achizitor, orice defecte datorate faptului 

că Materialele, Echipamentele sau calitatea execuţiei nu sunt în conformitate cu prevederile Contractului. 

14.4.3. Neremedierea defectelor sau nefinalizarea lucrărilor în cadrul termenului stabilit prin notificarea 

Achizitorului va îndreptăţi Achizitorul să efectueze toate lucrările necesare, pe   cheltuiala Executantului. 

14.4.4 Remedierea defectelor calitative apărute din vina Executantului, atât în perioada de execuţie, cât şi 

în perioada de garanţie stabilită potrivit legii se face pe cheltuiala acestuia; 

14.5 Desfacerea şi Testarea 

14.5.1. Achizitorul  înştiinţează  Executantul  cu  privire  la  desfacerea  şi/sau  testarea  oricărei lucrări. 

Probele și testele necesare dar   neprevăzute şi comandate de Achizitor pentru verificarea unor lucrări sau 

materiale puse în operă vor fi suportate de acesta din urma  numai in cazul in care dupa desfacerea/testarea 

lucrarii nu se constata nicio culpa a Executantului. Executantul are obligaţia să asigure instrumentele, 

utilajele şi materialele necesare pentru verificarea, măsurarea şi testarea lucrărilor, conform normativelor 

in vigoare. Costul probelor, testelor şi încercărilor, inclusiv al manoperei aferente acestora, revine 

Executantului. 

14.5.2 Executantul are obligaţia de a nu acoperi lucrările care devin ascunse, fără notificarea si aprobarea 

Achizitorului. 

14.5.3 Executantul are obligaţia de a notifica Achizitorul, ori de câte ori astfel de lucrări sunt finalizate, 

pentru a fi examinate , testate şi măsurate. 

15. Monitorizarea progresului lucrarilor 

15.1. Mecanismul de realizare a masuratorilor aferente progresului fizic al lucrarilor executate, respectiv 

a modului de monitorizare a procesului de implementare a contractului consta in monitorizarea progresului 

lucrarilor pe baza jaloanelor stabilite in Graficul general (graficul Gantt) parte integranta a propunerii 

tehnice a ofertantului. Decontarea se va face pe baza listelor de cantitati de lucrari prezentate in oferta (se 

vor intocmi situatii de lucrari lunare/periodice) si se va face coreland cu progresul lucrarilor. 

15.2 Executarea Lucrărilor de execuţie se va face în succesiunea si termenele stabilite prin  Graficul  

general  de  realizare  a  investiției  alcătuit  în  ordinea tehnologică de execuţie, parte integrantă a acestuia.   

15.3 Verificarea îndeplinirii obligaţiilor contractuale de către  Executant, sub aspectul incadrarii in 

termenele de execuţie, se va face prin raportarea stadiului de fapt a Lucrărilor la conținutul Graficului 

general de realizare a investiției. 

15.4. Planificarea activitatilor in cadrul Contractului 

Contractantul va furniza autoritatii Contractante in cadrul sedintei de demarare a activitatilor in Contract 

un plan detaliat de execuie a tuturor activitatilor din Contract. Acesta va fi aprobat sau va fi returnat cu 

comentarii de catre Autoritatea Contractanta in termen de 5 zile lucratoare de la emiterea de catre 

Contractant. Durata totala a planului detaliat nu trebuie sa depaseasca durata prevazuta in contract. 

15.5. Rapoartele de progres 

Contractantul elaboreaza in primcle 5 zile lucratoare de la semnarea Contractului un Raport de incepere a 

activitatii care trebuie sa includa cel putin: 

- Planul de lucru al activitatilor inclus in Propunerea Tchnica actualizat pornind de la data de 

semnare a Contractului, cu respcctarea duratei activitatilor si a punctelor de reper/jaloanelor  precum si a 

drumului critic inclus in Propuncrea Tehnica si adaptat la contextul efectiv al derularii Contractului 

(sarbatori libere legale etc.) 

- Propunerea actualizata privind continutul, nivelul de detaliere, accesul si distribuirea 

informatiilor incluse in rapoartele de progres: 
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- Registrul riscurilor actualizat. pe baza informatiilor prezentate in Propunerea Tehnica. 

Din momentul acceptarii acestuia de catre Autoritatea Contractanta, Planul de lucru al activitatilor devine 

Plan de lucru al activitatilor acceptat si reprezinta referinta si data de intrare pentru toate rapoartele de 

progress si pentru Raportul de terminare a Contractului. Plan de lucru al activitatilor acceptat este 

intotdeauna identiticat ca fiind eel mai recent plan de lucru al activitatilor acceptat de catre Autoritatea 

Contractanta. Ultimul Plan de lucru al activitatilor acceptat inlocuieste planurile anterioare. 

Contractantul elaboreaza un Raport de progres lunar in conformitate cu cerintele stabilite la paragraful 

monitorizarea activitatilor in cadrul Contractului. 

16. Dreptul de Acces pe Amplasament 

Achizitorul va pune la dispoziţie amplasamentul cel mai târziu la data emiterii Ordinului de incepere a 

lucrărilor. Predarea amplasamentului se va face prin proces - verbal de predare - primire amplasament 

liber de orice sarcini care împiedică aducerea la îndeplinire a obiectului prezentului contract. 

 

Orice necorelare, omisiune ori neconformitate constatata în privinţa documentelor ofertei, în raport 

cu documentatia de atribuire, caietul de sarcini ori cu prevederile legislaţiei în vigoare va conduce la 

respingerea ofertei. Prin urmare, in cazul lipsei unui document aferent propunerii tehnice si/sau 

completarea greşita a unui document ori neprezentarea acestuia în forma solicitata sunt incidente 

prevederile de mai sus. 

Nota : 

Cerintele tehnice definite la nivelul caietului de sarcini sau altor documente complementare, prin 

trimiterea standardelor, la un anumit producator, la marci, brevete, tipuri, la o origine sau la o 

productie/metoda specifica de fabricatie/prestare/executie, vor fi intelese ca fiind insotite de mentiunea 

”sau echivalent”. 

 

Prezentul caiet de sarcini include PT-ul aferent execuţiei lucrărilor, care este anexat acestuia, 

fiind parte integrantă din prezentul document. 

 

Elaborat 

S ACHIZITII-OFERTARE CONSULT SRL 

Constantin Vaduva – Administrator, 
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