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GRAFICUL FIZIC DE EXECUTIE AL INVESTITIEI (PRELIMINAR) NU SE POATE REALIZA
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Organizare de santier si operatiuni preliminare

PROIECT TEHNIC ELECTRICE 2 Luna 1 Luna 2
PROIECT TEHNIC STELAJE 2 Luna 1 Luna 2

Achizitii materiale si echipamente/contractare/livrare
Stelaje 3 Luna 1 Luna 3
Cabluri si alte materiale electrice 2.5 Luna 1 Luna 3
Panouri 2.5 Luna 1 Luna 3
Invertoare 2 Luna 2 Luna 3
Materiale imprejmuire si acces 2 Luna 2 Luna 3
Primire ordin incepere lucrari, conform AC 1 Luna 2 Luna 3
Organizare de santier 2 Luna 1 Luna 2
Amenajare, nivelare teren 2 Luna 1 Luna 2
Montare structuri si panouri 4 Luna 2 Luna 5
Efectuare santuri pentru echipotentializare 4 Luna 3 Luna 6
Executie fundatii/imprejmuire 3 Luna 3 Luna 5
Construrire gard imprejmuire 3 Luna 3 Luna 5
Construire sistem iluminat 3 Luna 3 Luna 5

Montaj utilaje tehnologice, inclusiv retelele aferente 

Montaj invertoare 4 Luna 3 Luna 6
Realizare trasee electrice JT, cablare, conexiuni 4 Luna 4 Luna 7
Montaj cutii de distributie , racord electric general 4 Luna 7 Luna 10
Conexiuni electrice centrala electrica fotovoltaica 4 Luna 4 Luna 7
Reglaje si teste 2 Luna 9 Luna 10
Punere in functiune si teste 2 Luna 10 Luna 11
Predare documentatii 2 Luna 10 Luna 11

Receptia 
la 

terminare
a 

lucrarilor 
si predare 

carte 
tehnica 

COMUNA PATULELE, jud. Mehedinti

Luna 1

5

"Infiintare capacitate de producere a energiei electrice produsa din surse regenerabile pentru autoconsum in cadrul UAT Patulele, judetul Mehedinti"
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