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CAIET DE SARCINI

»REALIZAREA UNUI SISTEM FOTOVOLTAIC CONECTAT LA RETEA DESTINAT
PRODUCTIEI DE ENERGIE ELECTRICA PENTRU SUSTINEREA CONSUMULUI
PROPRIU AL CLADIRILOR PUBLICE SI AL ILUMINATULUI PUBLIC DIN ORASUL
SANNICOLAU MARE”

Cod CPV:

45251100-2 Lucréari de Constructii de Centrale Electrice
09331200-0 Module Solare Fotovoltaice
45310000-3 Lucrari de instalatii electrice

CAPITOLUL I. AUTORITATE CONTRACTANTA

ORASUL SANNICOLAU MARE
Adresa: Str. Republicii nr. 15, Sannicolau Mare, cod postal: 305600, jud. Timis, Romania;
cod fiscal: 4548554, telefon 0256370366, fax 0256370350, e-mail primaria@sannicolau-
mare.ro, adresa internet (URL): www.sannicolau-mare.ro

Orasul Sannicolau Mare (Primaria) indeplineste rolul de Autoritate Contractants,
respective Achizitor in cadrul Contractului.

CAPITOLUL II. OBIECTUL ACHIZITIEI

incheierea unui contract de executie lucrari pentru ,REALIZAREA UNUI SISTEM
FOTOVOLTAIC CONECTAT LA RETEA DESTINAT PRODUCTIEI DE ENERGIE
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ELECTRICA PENTRU SUSTINEREA CONSUMULUI PROPRIU AL CLADIRILOR
PUBLICE $I AL ILUMINATULUI PUBLIC DIN ORASUL SANNICOLAU MARE”.

Sursa de finantare este asiguratd din Fondul pentru Modernizare, prin
+~PROGRAMUL-CHEIE 1” SURSE REGENERABILE DE ENERGIE S| STOCAREA

ENERGIEI, conform contractului de finantare semnat.

Caietul de sarcini face parte integranta din documentatia de elaborare si prezentare
a ofertei si constituie ansamblul cerintelor pe baza carora se elaboreaza de catre ofertant
propunerea tehnica si financiara. Caietul de sarcini este document component al
contractului, prevederile continute constituind, fara a fi limitate, baza procedurii de
derulare a acestuia.

Pentru scopul prezentei sectiuni a Documentatiei de Atribuire, orice activitate
descrisa intr-un anumit capitol din Caietul de Sarcini si nespecificata explicit in alt capitol
trebuie interpretata ca fiind mentionata in toate capitolele unde se considera de catre
Ofertant ca aceasta trebuia mentionata pentru asigurarea indeplinirii obiectului
Contractului.

Orice anexa, aferentd vreunui capitol din prezentul Caiet de Sarcini, reprezinta
parte integranta a acelui capitol si implicit a Documentatiei de atribuire.

Ofertantii trebuie sa raspunda integral cerintelor minime incluse in acest
Caiet de Sarcini, fara a limita functionalitatii ofertate.

Nu se admit ofertele partiale din punct de vedere cantitativ si calitativ, ci numai ofertele
integrale, care corespund tuturor cerinfelor minime stabilite prin prezentul Caiet de Sarcini.
In cadrul acestui document, pentru usurinta exprimarii vor fi folositi termenii de Executant
si Contractant care vor avea acelasi inteles.

Context

Pentru o informare clara si corecta a participantilor la aceasta procedura, precum si
pentru stabilirea contextului necesar aplicarii rationamentelor profesionale pe perioada
derularii Contractului, in special, dar fara a se limita la aspecte ce {in de determinarea
naturii generale a Contractului, Tn cadrul acestui capitol, Autoritatea Contractanta
prezinta contextul achizitiei, context care a determinat stabilirea obiectivelor principale
urmarite de Autoritatea Contractanta la realizarea acestei achizitii, stabilirea obiectului
principal al Contractului si a principalelor cerinte de calitate si performanta.

Date privind procedura:

Atribuirea contractului de executie lucrari se va face in baza unei proceduri simplificate
— online — desfasurata intr-o singura etapa, demarata prin publicarea unei invitatii de
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participare pe SEAP. Odata cu publicarea invitatiei de participare, autoritatea contractanta
va pune la dispozitia ofertantilor intreaga documentatie de atribuire constand in fisa de
date a achizitiei, proiectul tehnic, caietul de sarcini intocmit de autoritatea contractanta,
formularele si draftul contractului.

Obiectul contractului il reprezintda REALIZAREA UNUI SISTEM FOTOVOLTAIC
CONECTAT LA RETEA DESTINAT PRODUCTIEI DE ENERGIE ELECTRICA
PENTRU SUSTINEREA CONSUMULUI PROPRIU AL CLADIRILOR PUBLICE SI AL

ILUMINATULUI PUBLIC DIN ORASUL SANNICOLAU MARE.

Pentru atingerea obiectivului propus, Executia lucrarilor de Constructie si Montaj a
Sistemului Fotovoltaic cuprinde, dar nu se limiteaza la, urmatoarele activitati si

discipline:

- Imprejmuirea terenului si poarta de acces destinate instalatiilor de producere cu
gard de plasa bordurata, montata pe stalpi din otel amplasati in fundatii locale.
Lungimea totala a imprejmuirii este de 610 ml;

- Amenajarea accesului la amplasament din drumul de exploatare existent
DE_CF402425 ce face legatura cu DJ682, realizat din fundatie din balast si
imbracaminte cu macadam cu o latime de 4,1m si o suprafata de 177 mp;

- Realizare PC20KV, PT 20/0,4 KV/1000KVA langa accesul la amplasament a unei
anvelope de beton pentru PC 20 KV (utilat conform ATR) , transformator etans
20/0,4KV/1000KVA/Dyn5, tablou general de distributie /TGDJT si tablou servicii
interne/TSI si priza de pamant Rp<10;

- Realizarea racordului la RED pentru Punctul de Conexiune (intrare-iesire) in LEA
20kV Petrol Valcani, intre st. 10 si st. 11 alimentata din statia 110/20 kV
Sannicolau Mare;

- Furnizare si amplasare container destinat pentru servicii auxiliare langa anvelopa
echipamentelor de MT a unui container destinat pentru servicii auxiliare;

- Montarea structurii metalice de sustinere a modulelor PV constituita din
asamblarea a 56 de rack-uri (mese) metalice fixate in sol prin ancorare cu insertie
oblica. Mesele vor avea orientare fixa la un azimut de 0° si un unghi de inclinare
de 25° , fiecare masa sustinand doua randuri x 18 module PV pozitionate portret;

- Montare stélpi pentru iluminat, supraveghere video si IPT in fundatie turnata

ingropata, respectiv 6 stalpi conici circulari galvanizati la cald, din care 4 stalpi cu
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lungimea de 5m pentru iluminatul perimetral si supraveghere video si 2 stalpi cu
lungimea de 7 m pentru instalatia de protectie la trasnet exterioara;

- Montarea modulelor PV in numar de 2016 bucati module PV model N-Type
Bifacial / 500W / eficienta >22,58% ;

- Montarea a 7 bucati invertoare capabile sa gestioneze diferitele niveluri de putere
de intrare de la grupurile PV, cu puterea de 125 kW/400V (model agreat de OR si
fiecare cu o eficienta > 98% conf. cu cerintele Ord. ANRE nr. 208/14.12.2018
actualizat), insumand o putere instalata AC de 875 KW;

- Montarea a 7 bucati tablouri pentru protectia si izolarea partii DC a invertoarelor
avand gradul de protectie IP65, echipate cu protectie la supratensiuni(B+C) si
separatoare de sarcina DC-PV1/32A,;

- Montarea a 7 bucati tablouri pentru protectia si izolarea partii AC a invertoarelor
echipate fiecare cu un AC Circuit Breaker 4P/400V/250A, un declansator
diferential 0,1-3A / 4p / tip A, un descarcator brosabil, T1+T2 (B+C) / TN-S / Uc=
275Vac / limp=25KA si borne legaturi;

- Montarea unui tabloul - TDC (tablou distributie container) ce deserveste
consumatorii din incinta containerului;

- Montarea unui tabloul - TDSA (tablou distributie servicii auxiliare) ce va deservi
alimentarea echipamentelor de iluminat perimetral, supraveghere video si
sistemul de monitorizare / control al generatoarelor PV;

- Montare sistem de comunicatii, masura si inregistratoare de date pentru
monitorizarea generatoarelor PV;

- Montare sistem de monitorizare a mediului pentru colectarea datelor climatice si
de iradiere din campul PV

- Montare sistem de supraveghere video cu 8 camere video pe stalpii dedicati;

- Montare sistem de iluminat perimetral format din 8 corpuri de iluminat LED 80 W
instalate pe stalpii dedicati;

- Realizare terasamente pentru prize de pamant si cablare subterana cu o lungime
totala de 993m de diferite dimensiuni/profile si un volum de sapatura de 556 mc;

- Realizare sistem de protectie exterioara la trasnet constituit din 2 paratrasnete cu

dispozitiv de amorsare, prize de pamant si contoare de trasnet aferente;
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Realizare priza de pamant si legaturi echipotentiale destinate generatoarelor PV
si interconectarea acesteia cu priza de pamant a postului de transformare si
instalatiilor de paratrasnet;

Pozarea tuburilor pentru protectia mecanica a cablurilor constituita din tuburi
corugate de diferite sectiuni (2155 m in profil subteran si 210m pe structura
metalica a modulelor PV);

Cablarea pe partea de curent continuu a generatoarelor PV utilizand 12.166m
cablu H1Z2Z72-K 1x6 mm? pentru conectarea sirurilor la invertoare;

Cablarea pe partea de curent alternativ a generatoarelor PV cu cabluri de energie
din aluminiu monopolare de tip NAX2H constituind circuite 4x (1x240)+1X120
mm? cu lungimea totala de 1193m;

Cablarea pe partea de curent alternativ a serviciilor auxiliare cu cablu din
aluminiu multifilar de tip NAX2H 4x16 mm' avand lungimea totala a cablului
utilizat de 496m:;

Cablarea pe partea de control si comunicatii pentru conectarea dispozitivelor de
monitorizare si control fiind utilizate doua tipuri de cabluri:

cabluri multifilare din cupru ecranate de tip J-Y(ST)Y EIB 2x2x0,8 mm / L=334m
cabluri cu fibra optica de tip FO 4x9/125um / L=497m

Realizarea probelor tehnologice pentru punerea in functiune.

Executantul are obligatia de a citi si de a se conforma intru totul si fara rezerve

continutului integral al Memoriului tehnic General & de Specialitate din cadrul
Proiectului Tehnic (PT).

Executantul recunoaste si accepta ca:

Prezentul Caiet de Sarcini are rolul de a stabili cerintele de calitate,
performanta, garantii si administrare contractuala, fiind un document care
completeaza si nu inlocuieste detaliile tehnice de executie din Proiectul Tehnic.
In cazul oricérei neconcordante sau omisiuni, Executantul va cere imediat
clarificari Autoritatii Contractante si/sau Proiectantului, dar nu se va abate de la
standardul de executie stabilit de comun acord, care trebuie sa asigure atingerea

parametrilor de performanta.
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CAPITOLUL Ilil. INFORMATII DESPRE CONTRACT, AMPLASAMENT SI DURATA

1. Informatii despre viitorul contract:

In urma derularii procedurii, Autoritatea Contractanta va incheia un contract de
achizitie publica de lucrari, avand ca obiect ,REALIZAREA UNUI SISTEM
FOTOVOLTAIC CONECTAT LA RETEA DESTINAT PRODUCTIEI DE ENERGIE
ELECTRICA PENTRU SUSTINEREA CONSUMULUI PROPRIU AL CLADIRILOR
PUBLICE Sl AL ILUMINATULUI PUBLIC DIN ORASUL SANNICOLAU MARE”.

Locatia unde se vor executa lucrarile este urmatoarea : CF 403648, loc. Sannicolau
Mare, jud. Timis, Romania, Latitudine: 46°3'35" (46,06°), Longitudine: 20°40'6" (20,67°).

Descrierea Amplasamentului:

- Amplasament: Terenul propus pentru investitie se afla in extravilanul Orasului
Sannicolau Mare.

- Coordonatele geografice ale amplasamentului: Latitudine: 46°3'35"
(46,06°);Longitudine: 20°40'6" (20,67°); Altitudine: 180 m.

- Regim juridic: Drept de proprietate: terenul se afla in domeniul public al Orasului
Sannicolau Mare fiind Tn administrarea Consiliului Local, dovedit cu Act
Administrativ nr. 141, din 21/02/1997 emis de Prefect TIMIS.

- ldentificare: extrasul CF 403648 Sannicolau Mare.

- Categoria de folosinta actuala: curti — constructii.

- Suprafata totala a terenului este de 62.000 mp, categoria de folosinta pasune clasa
a 2-a de calitate conform studiu pedologic si agrochimic nr 1231/26.08.2024 din
care 14.461 mp vor fi ocupati de sistemul fotovoltaic.

- In baza solicitarii beneficiarului, Directia Pentru Agricultura Judeteana Timis a emis
Decizia nr. 23/24.04.2025 cu privire la scoaterea definitiva din circuitul agricol
pentru suprafata ce va fi ocupata de sistemul fotovoltaic de 14.461 mp, categoria
de folosinta pentru aceasta suprafata devenind curti - constructii.

Durata contractului de achizitie publica va fi de 6 luni. In acest interval de timp vor
fi executate toate lucrarile necesare pentru reabilitarea cladirii mai sus mentionate.

In acest interval de timp vor fi executate si finalizate toate lucrdrile necesare
(Constructii-Montaj, Instalatii Tehnologice, Racordare, Testare si PIF) pentru punerea in
functiune a Sistemului Fotovoltaic.

In vederea derul&rii in conditii optime a contractului, Autoritatea Contractanta va
incheia un contract de supraveghere a lucrarilor, prin Diriginte de Santier autorizat.

in urma finalizarii procedurii de achizitie, vor fi aduse la cunostinta Contractantului
(Executantului):

» Persoanele nominalizate din partea Autoritati Contractante pentru monitorizarea
executarii lucrarilor.
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Persoana autorizata ca Diriginte de Santier (responsabila cu urmarirea calitatii si
a conformitatii executiei).

Persoana responsabila cu Managementul Proiectului din partea Beneficiarului.

CAPITOLUL IV. RESPONSABILITATI SI SPECIFICATII TEHNICE DETALIATE

Informatii privind activitatile solicitate prin prezentul Caiet de Sarcini

Obiectul contractului ce rezulta din aceasta procedura este de executie a lucrarilor

de Constructii Civile Aferente, Instalatii Tehnologice si Racordare la RED, identificate
in Proiectul Tehnic si anexele aferente, si include integral principalele responsabilitati
enumerate mai jos:

Vi.

Vii.

viii.

Achizitionarea si Furnizarea Echipamentelor: Achizitionarea tuturor
materialelor, produselor si echipamentelor tehnologice (Module PV,
Invertoare, Echipamente de racordare, etc.) necesare pentru executia lucrarilor
la cheie.

Pregatirea Santierului si Autorizatii: Orice activitate sau lucrare provizorie
necesara pentru pregatirea santierului, sau orice autorizatie necesara
Executantului de la autoritatile competente pentru executarea lucrarilor si
realizarea activitatilor si lucrarilor temporare.

Logistica: Transportul la santier a oricaror materiale, utilaje, componente si
echipamente de lucru, a oricarui mijloc normal sau extraordinar necesar pentru
executia lucrarilor.

. Testare si Verificare: Orice testare si testele relevante, asa cum sunt aceste

testari si teste solicitate prin legislatia si reglementérile in domeniul sistemului de
asigurare a calitatii in constructii i a instalatiilor electrice/fotovoltaice.
Consumabile: Orice consumabile necesare pentru executia lucrarilor si
realizarea testarilor.

intretinere pana la Predare: Intretinerea normala si extraordinara a lucrarilor si
a echipamentelor instalate pana la predarea acestora catre Autoritatea
Contractanta (Receptia la Terminarea Lucrarilor).

Curatenie si Demontare Santier: Activitati si consumabile necesare pentru
mentinerea santierului curat si functional, demontarea si indepartarea oricaror
lucrari sau activitati provizorii.

Documentatia Executantului: Pregatirea oricarei documentatii necesare
Executantului pentru executia lucrarilor si predarea catre Beneficiar,
documentatie care include, dar nu se limiteaza, la:

a. Grafice generale de realizare a investitiei publice (fizice si valorice);

b. Planul calitatii pentru executie;
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c. Planul de control al calitatii;
d. Certificarile si rezultatele testelor materialelor si ale echipamentelor
principale (Ex: Certificate de conformitate, fise tehnice, garantii Module
PV si Invertoare).;
ix. Cartea Tehnica: Documentarea informatiilor necesare pentru Cartea Tehnica a
Constructiei/Instalatiei, inclusiv documentarea instructiunilor detaliate de
exploatare si intretinere a Sistemului Fotovoltaic.

Rezultate ce trebuie obtinute de Executant

Prezentul capitol defineste caracteristicile tehnice minime obligatorii, cerintele de
performanta si standardele de calitate solicitate de Beneficiar, preluate din Fisa de
Garantare a Nivelului de Performanta CEF (Se va completa la depunerea ofertei in
SEAP Fisa de Garantare a Nivelului de Performanta CEF), astfel incat sa se atinga
un Raport de Performanta (PR) a sistemului fotovoltaic, minim garantat de 87,2% .

- Cerintele Beneficiarului: Toate datele si specificatiile tehnice prezentate
in acest capitol reprezinta Cerintele de Referinta ale Beneficiarului pentru
echipamente si executie.

- Principiul Ofertei Superioare: Licitatorul are posibilitatea de a oferi solutii
si echipamente cu parametri tehnici si/sau standarde de garantie care le
depasesc pe cele solicitate de Beneficiar.

- Atentionare privind Conformitatea: Oferta Licitatorului care nu
demonstreaza capacitatea de a atinge cerintele de performanta si calitate
va fi respinsa in favoarea altor oferte care se aliniaza mai fidel
specificatiilor solicitate.

ATENTIONARE CRITICA:

Nerespectarea sau devierea semnificativa de la Cerintele de Referinta ale
Beneficiarului poate influenta negativ evaluarea tehnica a ofertei.

Executantul isi asuma obligatia de a intocmi si de a depune la operatorul de
retea intreaga documentatie necesara in vederea obtinerii certificatului de racordare.
Totodata, acesta se angajeaza sa respecte intocmai indrumérile si instructiunile
cuprinse in caietul de sarcini privind verificarile (inspectii/testari), receptiile si garantiile,
conform prevederilor Capitolului 1V.4. din Proiectul Tehnic (PT).

Rezultatele finale ale Contractului

La finalizarea Contractului, Executantul trebuie sa atingad si sd demonstreze
urmatoarele rezultate obligatorii:

i. Toate lucrarile pe discipline (Constructii, Instalatii, Racordare) realizate pe deplin,
in conformitate cu cerintele Caietului de Sarcini. Lucrarile trebuie executate de
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operatori economici si/sau personal autorizat Th domeniul relevant, in cazul in
care legea prevede acest lucru.

ii. Deseurile (primare si secundare) rezultate din executie sa fie sortate
corespunzator, iar procedurile privind gestionarea deseurilor periculoase si
nepericuloase sa fie respectate in totalitate, conform legislatiei de mediu
aplicabile.

iii. Toate documentatiile necesare si care au fost utilizate pentru planificarea,
executia, controlul executiei si finalizarea lucrarilor, sa fie predate Beneficiarului.

iv. Perimetrul santierului de lucru eliberat si curatat de orice echipament, utilaj sau
material utilizat de Executant pe perioada executiei lucrarilor.

V.

CAPITOLUL V. DOCUMENTATIA DE CALITATE S| REGLEMENTARI LEGALE

Documentatiile necesare pentru executia, controlul si finalizarea lucrarilor, care
atesta calitatea si conformitatea Parcului Fotovoltaic, includ cel putin urmatoarele:

« i. Graficul general de realizare a investitiei publice (fizic si valoric), actualizat la zi.

o ii. Urmatoarele documentatii (semnate de specialisti atestati Tn domeniul
profesional relevant):

o}

a. Planul de Control al Calitatii Lucrarilor (PCCL) executate in versiunea
finald, incluzand inregistrarile de calitate cu caracter general efectuate pe
parcursul executiei, precum si celelalte documentatii intocmite conform
prescriptiilor tehnice, prin care se atesta calitatea lucrarilor si a instalatiilor.

b. Declaratiile de Conformitate ale materialelor, precum si ale
echipamentelor tehnologice principale (Module PV, Invertoare,
Transformator, etc.) si orice alte documentatii relevante solicitate prin
legislatia in vigoare si de finantator.

c. Rezultatul Testelor, Masuratorilor si incercérilor asupra instalatiilor si
echipamentelor (ex: teste electrice) prevazute de legislatia in vigoare si/sau
solicitate Tn Proiectul Tehnic si de catre Dirigintele de Santier.

d. Copie a Jurnalului de Santier semnat in mod corespunzator pe toate
paginile.

 iii. Documentatia privind Managementul Calitatii cuprinde cel putin:

e}

O

a. Planul Calitatii (final).

b. Planul de Control al Calitatii Lucrarilor, Verificari si ncercari (final).
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Executantul trebuie s furnizeze Autoritatii Contractante si Dirigintelui de Santier toate
documentatiile solicitate, inclusiv Cartea Tehnica a Constructiei/lnstalatiei, inainte de
semnarea Procesului Verbal de Receptie la Terminarea Lucrarilor.

VERIFICAREA S| RECEPTIA LUCRARILOR (SAU SERVICIILOR)

Pe toatd durata derularii prezentului Contract, Executantul se obligd ca intreaga
activitate de proiectare, executie, montaj, masuratori, punere in functiune si predare a
Lucrarilor/Serviciilor sa fie efectuatd cu respectarea strictd a tuturor reglementarilor
tehnice si actelor normative in vigoare din Romania, aplicabile domeniului instalatiilor
energetice si constructiilor, in special cele privind calitatea si siguranta.

Astfel, Prestatorul/Executantul se va conforma, dar nu se va limita la, urmatoarele
acte normative, care constituie baza pentru verificarea si receptia finala a lucrarilor:

A. Normative si Standarde Tehnice (Masuratori, Punere in Functiune si
Testare PV)

Toate materialele utilizate vor fi insotite, la momentul punerii in opera, de certificate de
garantie, declaratii de conformitate si manuale de utilizare. Acestea vor fi furnizate in
stricta concordanta cu specificatile mentionate in fisa de garantii, asumata si completata
de catre executant la momentul depunerii ofertei.

Executantul are obligatia de a efectua toate incercarile, masuratorile si documentatia de
testare conform standardelor tehnice de referinta, incluzand:

« PE 003/93 (Nomenclator de probe privind montajul, punerea in functiune si darea
in exploatare a instalatiilor energetice).

o NTE 002/03/00 (Normativ de incercari si masuratori pentru sistemele de protectii,
comanda-control si automatizari pe partea electrica a centralelor si statiilor).

o« PE 116/94 (Normativ de Tncercari si masuratori la echipamente si instalatii
electrice).

e Seria de standarde PV, incluzdnd SR EN 62446-1:2016 (si amendamentul
A1:2019), care stabileste cerintele pentru documentatie, incercari de punere in
functiune si inspectie a sistemelor fotovoltaice conectate la retea.

» SR HD 60364-6:2017 (Instalatii electrice de joasa tensiune. Partea 6: Verificare).

» Standardele specifice de proiectare si masuratori PV, precum IEC 62548-1:2023,
SR EN 61829:2016, IEC TS 62446-3:2017 (Termografie) si SR EN IEC 61724-
1:2021 (Monitorizare).
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B. Hotarari de Guvern si Legislatie (Receptie si Calitatea Lucrarilor)

Receptia lucrarilor se va face in baza urmatoarelor reglementari legislative:

Legea 10/1995 privind calitatea Tn constructii.

HG 273/1994 (Regulament de receptie a lucrarilor de constructii si instalaji
aferente).

HG 51/1996 (Regulamentul de receptie a lucrarilor de montaj utilaje, echipamente,
instalatii tehnologice si a punerii in functiune a capacitatilor de productie).

Ordonanta 95/1999 privind calitatea lucrarilor de montaj pentru dotari tehnologice
industriale.

HG nr. 766/1997 (cu modificarile si completarile ulterioare), referitoare la
asigurarea calitatii constructiilor si urmarirea comportarii in exploatare a acestora.

Actele normative privind supravegherea si siguranta, respectiv HG nr. 486/1993 si
prevederile din HG 293/1999 si ORDIN 323/2000 referitoare la verificarea calitatii
lucrarilor de montaj.

CAPITOLUL VI. ORGANIZARE, PERSONAL S| RASPUNDEREA EXECUTANTULUI

PERSONALUL EXECUTANTULUI S| RESPONSABILITATILE DE MANAGEMENT

Executantul va numi un reprezentant care va comunica direct cu persoana

nominalizata de Autoritatea Contractanta la nivel de contract ca si responsabil cu
monitorizarea si implementarea contractului si identificata in contract. Reprezentantul
Executantului - Managerul de proiect - organizeaza si supravegheaza derularea efectiva
a Contractului. Sarcinile sale sunt:

iii.

sa fie singura interfatd cu Autoritatea Contractantd in ceea ce priveste
implementarea contractului si desfasurarea activitatilor din cadrul acestuia;
gestioneaza, coordoneaza si programeaza toate activitatile Executantului la nivel
de contract, in vederea asigurarii indeplinirii Contractului, in termenul si la
standardele de calitate solicitate;

asigura toate resursele necesare aplicarii sistemului de asigurare a calitatii conform
reglementarilor in materie;

. gestioneaza relatia dintre Executant si subcontractorii acestuia;

gestioneaza si raporteaza daca executia lucrarilor se realizeaza cu respectarea
clauzelor contractuale si a continutului Caietului de Sarcini.

Pentru activitatile ce se desfasoara pe amplasamentul Parcului Fotovoltaic,
Executantul va numi un Sef de Santier (cu experientd demonstrata in proiecte de Instalatii

11



ROMANIA |
JUDETUL TIMIS |

ORASUL SANNICOLAU MARE o pe o
Str.Republicii nr.15 tel.0256/370366; 370340 BIROUL
Sannicolau Mare, 305600 fax 0256/370350; 370133 ACHIZITII PUBLICE
www.sannicolau-mare.ro primaria@sannicolau-mare.ro achizitii@sannicolau-mare.ro

Electrice/Fotovoltaice de finaltd tensiune). Acesta va relationa direct cu personalul
Autoritatii Contractante si cu Dirigintele de Santier.

Seful de santier trebuie s& fie permanent prezent pe santier cand se realizeaza
activitati si trebuie sa poata informa reprezentantul Autoritatii Contractante in orice
moment despre situatia curentd. In cazul in care Seful de Santier nu poate fi prezent,
acesta va fi Tnlocuit cu acceptul prealabil al Autoritatii Contractante.

Principalele sarcini ale Sefului de santier in cadrul Contractului sunt:

i. sa fie singura interfatd cu Autoritatea Contractanta in ceea ce priveste activitatile
de pe santier;

ii. sa fie responsabil de gestionarea tehnica si operationald a activitatilor de pe
santier, impreuna cu aspectele organizationale;

iii. sa contribuie cu experienta sa tehnica prin prezentarea de propuneri potrivite ori
de cate ori este necesar pentru executia corespunzatoare a lucrarilor;

iv. sa gestioneze si sa supravegheze toate activitatile desfasurate pe santier;

v. sa fie prezent in timpul tuturor activitatilor desfasurate pe santier;

vi. sa actualizeze toate documentatiile necesare executiei lucrarilor, inclusiv cartea
tehnica a constructiei;

vii. sd actualizeze calendarul de desfasurare a activitatilor si jurnalul de santier;

viii.sa gestioneze implementarea planurilor de control al calitatii pentru toate lucrarile
din santier;

ix. sa fie responsabil de toate aspectele privind sanatatea si de siguranta ale
personalului Executantului de pe santier;

X. sa fie responsabil de aspectele de mediu ale lucrarilor in conformitate cu cerintele
contractuale.

Pe durata executiei lucrérilor, Seful de santier impreuna cu Managerul de proiect trebuie
sa prezinte reprezentantului Autoritatii Contractante, o data pe luna, un raport in care sa:

i. descrie progresele realizate,

ii. identifice rezultatele intermediare obtinute (stadiul lucrérilor si documentatia

asociata);

iii.  prezinte problemele intalnite si actiunile corective intreprinse;

iv.  prezinte planificarea pe termen scurt si sa evidentieze modificarile in raport cu
planificarea anterioara, pentru activitatea din santier.

REGIMUL MODIFICARILOR TEHNICE iN TIMPUL EXECUTIEI

Executantul are obligatia de a executa lucrarile de Constructie si Montaj descrise cu
respectarea in totalitate a cerintelor din Proiectul Tehnic (PT), Caietele de Sarcini
(CS) intocmite de proiectant & Autoritatea Contractanta si a Figei de Garantii a Nivelului
de Performanta.
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De regula si din principiu, pe perioada executiei lucrarilor nu este permisa nicio
modificare tehnica (modificare sau addugare) a solutiei stabilite in documentatia de
proiectare.

Modificarile vor fi realizate numai cu acordul prealabil al Autoritétii Contractante si
numai in cazul in care acestea nu sunt substantiale, in conformitate cu prevederile art.
221 din Legea nr. 98/2016. Orice astfel de modificare va fi implementata obligatoriu prin
Dispozitie de Santier emisa de proiectant, avizata de dirigintele de santier si insusita de
beneficiar, asigurdndu-se ca noile solutii nu diminueaza performantele sistemului (in
special Puterea si Garantiile) si nu afecteaza eligibilitatea Proiectului pentru finantarea din
Fondul de Modernizare.

ATENTIONARE CRITICA 1: Prestatorul de Servicii (Executantul) se angajeaza si
garanteaza ca va utiliza, pe toatd perioada implementarii proiectului si a constructiei
Parcului Fotovoltaic, echipamente, materiale si solutii care respecta intru totul, 100%,
specificatiile tehnice, caracteristicile de performanta si standardele de calitate detaliate in
Fisele Tehnice aferente Proiectului Tehnic.

ATENTIONARE CRITICA 2: Orice modificare tehnicd (ex: schimbarea tipului de
modul PV sau a invertorului) trebuie sa asigure cad nu se diminueaza performantele
sistemului (in special Puterea, PR-ul si Garantiile) si cd nu afecteaza eligibilitatea
Proiectului pentru finantarea din Fondul de Modernizare.

ATENTIONARE CRITICA 3: Orice modificare a echipamentelor principale (module
PV, invertoare, transformatoare) fata de oferta initiala este permisa doar in cazuri de forta
majora sau indisponibilitate doveditd, sub conditia mentinerii sau Tmbunatatirii
parametrilor de performanta aprobati. Orice astfel de schimbare necesita acordul scris al
Beneficiarului si avizul Proiectantului. In situatia in care inlocuirea echipamentelor impune
revizuirea Proiectului Tehnic, a studiilor de specialitate sau a avizelor obtinute, toate
costurile de reproiectare si asistenta tehnica vor fi suportate integral de catre Executant.
Finalizarea proiectului este conditionata de predarea documentatiei ,,As-Built” (Vizata
spre neschimbare), care trebuie sa reflecte cu precizie configuratia reala a parcului; lipsa
acestui dosar sau neconcordanta Tntre echipamentele din teren si proiectul actualizat
confera Beneficiarului dreptul de a refuza receptia si de a suspenda platile restante.

MANAGEMENTUL CALITATII S| MANAGEMENTUL DOCUMENTELOR
Planul Calitatii (PC)

Executantul va executa toate activitatile din cadrul Contractului in stricta
conformitate cu Planul Calitatii (PC) elaborat si asumat. Planul Calitatii trebuie sa
cuprinda toate cerintele privind executia lucrarilor de constructii si instalatii ale Parcului
Fotovoltaic din prezentul Caiet de Sarcini.

In consecinta, Planul Calitatii nu trebuie s3 fie generic, ci specific pentru acest
Contract si adaptat lucrarilor de Constructii-Montaj si Instalatii Tehnologice.
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Cu luarea in considerare a prevederilor art 23 - 25 din Regulamentul privind
conducerea si asigurarea calitatii in constructii, Anexa nr. 2 la HG nr.766/1997, Planul
calitatii redactat de Contractant trebuie:

Sa descrie cum va aplica Executantul in cadrul Contractului sistemul de
management al calitatii in constructii in asa fel incat sa indeplineasca cerintele
tehnice si contractuale, precum si reglementarile, standardele si normele aplicabile
(inclusiv cele din domeniul energiei electrice si instalatiilor de inalta
tensiune);

s& demonstreze Autoritatii Contractante cum va indeplini Contractantul cerintele
privind calitatea incluse Tn Caietul de sarcini(in special - Garantii de Performanta)
si in reglementarile ce guverneaza calitatea in executia lucrarilor in constructii;

iii. s& descrie modul in care vor fi organizate si gestionate activitatile in cadrul

Contractului pentru a indeplini cerintele;
sa fie conform cu toate datele de intrare furnizate de Autoritatea Contractanta prin
aceasta Documentatie de Atribuire.

Planul calitatii trebuie sa includa cel putin:

Descrierea structurii organizationale a Executantului si identificarea functiilor si
responsabilitatilor personalului implicat direct in executarea contractului;

Modul de gestionare/management al datelor de intrare si managementul
documentelor in cadrul Contractului;

Resursele disponibile pentru executarea contractului, respectiv forta de munca,
materiale si infrastructura;

. Modalitatea de comunicare cu Autoritatea Contractanta;

Modalitatea de control si gestionare a neconformitatilor care ar putea aparea pe
perioada executiei lucrarilor.

Planurile de Control al Calitatii (PCC)

Pentru fiecare activitate din cadrul Contractului (sau pentru fiecare etapa a

lucrarilor), Executantul trebuie sa prezinte plan de control al calitatii executiei lucrarilor.

Planul de control al calitatii va contine, acolo unde este aplicabil, cel putin urmétoarele:

Descrierea sarcinilor planificate si lista etapelor de executie pentru realizarea
activitatii;
Responsabilitatile pentru executia, gestionarea si controlul activitatii;

iii. Trimiteri la specificatiile tehnice, desenele, procedurile referitoare la executia,

controlul si acceptarea activitatii;

Integrarea documentatiei de certificare (procese verbale/minute, inspectii sau
rapoarte de testare, certificate etc.) prevazuta pentru activitate;

Documentatia finala a activitatii urmatéa de inchiderea Planului de control al calitatii.

14
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GESTIONAREA RELATIEI _DINTRE __AUTORITATEA CONTRACTANTA _ S|
EXECUTANT

Punctele de Contact si Reprezentarea

- Reprezentantul Autoritatii Contractante: Autoritatea Contractanta (Beneficiarul) va
nominaliza o persoana (Manager de Proiect) ce va comunica direct cu Reprezentantul
Executantului (Managerul de Proiect al Executantului) pe perioada derularii Contractului,
asigurand fluiditatea informatiilor la nivel administrativ si contractual.

- Supravegherea Tehnica (Dirigintele de Santier): Autoritatea Contractanta va
desemna, pentru lucrarile ce fac obiectul prezentului contract, un Diriginte de Santier
autorizat, cu experienta relevanta in lucrari de constructii si instalatii electrice. Acesta
lucreaza independent si reprezinta Autoritatea Contractanta in legéatura cu toate
aspectele tehnice ale Contractului, calitatea si conformitatea executiei lucrarilor (inclusiv
a instalatiilor fotovoltaice si de racordare).

- Controlul Legal (ISC): Activitatile care fac obiectul prezentului contract sunt supuse
supravegherii/controlului Inspectoratului de Stat in Constructii (ISC), care va efectua
inspectii la fata locului asupra lucrarilor si a documentelor relevante.

Fluxul de Comunicare

Toata corespondenta oficiala si tehnica dintre Executant si Autoritatea Contractanta, cu
privire la orice probleme, modificari, solicitari de clarificare sau neconformitati aparute pe
durata executiei lucrarilor, trebuie:

» Sa fie comunicata si Dirigintelui de Santier de catre Executant (In copie), simultan
cu transmiterea catre Autoritatea Contractanta.

» Dirigintele de Santier are rolul de a se pronunta asupra aspectelor tehnice si de
calitate, contribuind la luarea deciziilor finale de catre Beneficiar.

Responsabilitatile Executantului

Responsabilitatile cu caracter general

in raport cu obiectivele anticipate pentru Contract, responsabilitatile Executantului
sunt:

I. Asigurarea planificarii resurselor pe toata perioada derularii Contractului pe baza
informatiilor puse la dispozitie de Autoritatea Contractanta si conform ofertei
prezentate in cadrul procedurii;

ii. Asigurarea valabilitatii tuturor autorizatiilor si certificatelor detinute (atat pentru
organizatia sa, cat si pentru personalul propus pentru executarea lucrarilor de
constructii), care sunt necesare (conform legislatiei in vigoare) pentru
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vi.

vil.

viii.

Xi.

Xii.

Xiii.

executarea lucrarilor;

Respectarea legislatiei privind sanatatea si securitatea in munca si protectia
mediului inconjurator si a cerintelor specifice ale Autoritatii Contractante, precum
si a oricaror acte normative aflate in interdependenta cu obiectul Contractului,
pe toata durata acestuia;

Planificarea activitatii si asigurarea capacitatii de personal calificat necesara
pentru indeplinirea obligatiilor sale, cu respectarea celor mai bune practici din
domeniu, a prevederilor legale si contractuale relevante si cu deplina intelegere
a complexitatii legate de derularea cu succes a Contractului, astfel incat sa se
asigure indeplinirea obiectivelor Autoritatii Contractante;

Propunerea spre aprobare catre Autoritatea Contractanta, a unui grafic de
executie, incluzand datele de finalizare a fiecarei activitati;

Asigurarea unui grad de flexibilitate in executarea lucrarilor in functie de
necesitatile obiective ale Autoritatii Contractante, la orice moment, in derularea
Contractului;

Executarea si documentarea corespunzatoare a tuturor schimbarilor (Modificari)
solicitate de catre Autoritatea Contractanta pe durata derularii Contractului;
Prezentarea unei situatii de platd, individual pentru fiecare activitate in parte si
per total, indicand progresul activitatilor sale, lucrarile executate, detaliind in mod
separat lucrarile executate si costurile cu diverse taxe, daca e cazul, achitate in
numele si pentru Autoritatea Contractanta. Situatiile de plata trebuie sa includa
originalele documentatiei doveditoare, conform cu legislatia Tn vigoare, de plata
de taxe, onorarii etc. in numele si pentru Autoritatea Contractanta, acolo unde
este cazul:

Acceptarea realizarii de verificari de catre Autoritatea Contractanta pe durata
deruldrii Contractului in ceea ce priveste indeplinirea oricarei si tuturor
obligatiilor sale si prezentarea la cerere a oricarui si tuturor documentelor
justificative referitoare la indeplinirea acestor obligati;

Cooperarea si punerea la dispozitia Autoritatii Contractante a tuturor informatiilor
privind Planul operational de securitate si luarea masurilor necesare in vederea
conformarii la acest plan;

Stabilirea impreuna cu reprezentantii imputerniciti ai Autoritatii pe probleme de
securitate si sanatate a obligatiilor privind utilizarea mijloacelor de protectie
colectiva, instalatiilor de ridicat sarcini, accesul pe santier etc.;

Elaborarea si transmiterea catre Autoritatea Contractantd de rapoarte de
progrese lunare;

Participare la intalniri de progres lunare, pe santier, impreuna cu Dirigintele de
santier si reprezentanti imputerniciti ai Autoritatii Contractante.

Executantul va fi responsabil fatd de Autoritatea Contractantd ca isi va indeplini
corespunzator toate responsabilitatile ce decurg din:
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- Documentatia tehnica de executie (Proiect Tehnic, Fise Tehnice,
Caietele de Sarcini)

- Prezentul Caiet de sarcini (inclusiv atingerea parametrilor de
performanta),

- Obligatiile contractuale si solicitarile Autoritatii Contractante,
referitoare la executia de lucrari de REALIZARE A UNUI SISTEM
FOTOVOLTAIC CONECTAT LA RETEA DESTINAT PRODUCTIEI DE
ENERGIE ELECTRICA PENTRU SUSTINEREA CONSUMULUI PROPRIU
AL CLADIRILOR PUBLICE SI AL ILUMINATULUI PUBLIC DIN ORASUL
SANNICOLAU MARE, aferente Contractului.

Executantul are raspunderea planificarii activitatii sale si asigurarea capacitatii de
personal calificat necesar pentru indeplinirea obligatiilor sale ca un bun profesionist, cu
respectarea celor mai bune practici din domeniu, cu respectarea prevederilor legale si
contractuale relevante si cu deplina intelegere a complexitatii legate de derularea
Contractului conform planificarilor, astfel incat s& se asigure indeplinirea obiectivelor
Autoritatii Contractante, fara a fi limitativ:

i. Executantul este responsabil pentru activitatea personalului sau, pentru
obtinerea rezultatelor cerute si pentru respectarea termenelor de executie;

ii. Executantul este responsabil pentru intreaga coordonare a activitatilor ce
reprezinta obiectul Contractului, sub supravegherea Dirigintelui de santier si a
reprezentantilor Tmputerniciti ai Autoritatii Contractante;

ii. Executantul va realiza toate lucrarile specificate in cadrul Contractului, conform
cerintelor Caietului de sarcini si ale proiectului tehnic, respectand si aplicand cele
mai bune practici in domeniu.

Executantul are obligatia de a se supune verificarilor de catre Autoritatea
Contractanta (pe durata Contractului) in ceea ce priveste indeplinirea tuturor obligatiilor
sale aferente Contractului, verificari anuntate in prealabil sau nu si are obligatia de a
prezenta la cerere orice documente justificative privind indeplinirea acestor obligatii.

Aprobarea de catre Autoritatea Contractantad a situatiilor de plata sau a oricaror
documente emise de Executant si/sau certificari efectuate de catre Dirigintele de santier
(de exemplu a situatiilor de platd executate intocmite de Executant) nu il elibereaza pe
acesta de obligatiile si responsabilitatile sale mentionate in acest Caiet de sarcini si/sau
mentionate in Contract.

Executantul este responsabil a se asigura ca pe toata perioada de executie a
activitatilor pe santier ia toate masurile necesare pentru a impiedica o eventuala poluare
a mediului inconjurator. Executantul este obligat s& acorde o atentie speciala
combustibililor si oricaror substante ce intra in categoria substantelor periculoase in
vederea gestionarii in conformitate cu prevederile legislatiei in vigoare.

Executantul este raspunzator pentru orice incident de mediu generat in incinta
santierului sau Tn imediata vecinatate a acestuia ca urmare a gestionarii
necorespunzatoare a substantelor periculoase. Stocarea temporara a oricaror materiale
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sau substante periculoase trebuie sa fie mentinuta la o cantitate minima Tn conformitate
cu prevederile din autorizatia de mediu ce va fi emisa de catre autoritatea competenta.

In situatia in care, in mod accidental, se va produce o eventuala contaminare a
factorilor de mediu, Executantul este responsabil de a informa imediat/urgent Dirigintele
de santier si reprezentantii imputerniciti ai Autoritatii Contractante despre situatia
aparuta si de a documenta printr-un raport cauzele care au condus la situatia creata.

Executantul este pe deplin responsabil sa remedieze pe cheltuiala sa, orice
eventualad contaminare a factorilor de mediu care s-a produs ca urmare a neindeplinirii
sau findeplinirii necorespunzatoare a obligatiilor sale aflate in interdependentd cu
specificul santierului.

Executantul este responsabil de prezentarea unei situati de plata pentru
activitatea de executie a lucrarilor in conformitate cu graficul de executie si in baza listelor
de cantitati de lucrari.

Executantul va verifica si confirma catre Dirigintele de santier indeplinirea tuturor
conditiilor necesare pentru lansarea executiei lucrérilor si va solicita aprobarea inceperii
lucrarilor de la Autoritatea Contractantd in baza acestei verificari (prin intermediul
Dirigintelui de santier). Dirigintele de santier va transmite catre Executant notificarea
inceperii lucrarilor in baza aprobarii Autoritatii Contractante.

Unde este posibil, Executantul va propune catre Dirigintele de santier optimizari in
ceea ce priveste graficul de executie a lucrarilor de constructii, listele de cantitati de lucrari
etc., astfel incat sa se asigure derularea cu succes si in termen a executiei lucrarilor.

Executantul Tsi va indeplini toate obligatiile sale care decurg din acest Caiet de
sarcini, dar si din intreaga documentatie de executie aferentd Contractului prin orice
metoda legala, incluzand, fara limitare, indicatiile Dirigintelui de santier, participarea la
sedinte de santier, prezenta la fazele determinante si orice alte cazuri in care este
necesara sau obligatorie prezenta sa, efectuarea de verificari, prezentarea de rapoarte si
notificari catre Dirigintele de santier si/sau Autoritatea Contractanta si in general prin orice
metoda general acceptatd conform statutelor profesionale sau prevederilor din acest
Caiet de sarcini, Contract sau restul documentatiei de executie.

Executantul va asigura executia la timp si va notifica Dirigintele de santier in cazul
observarii aparitiei situatiilor ce pot determina intarzieri, incluzénd si propuneri pentru a
realiza atingerea termenelor limita de timp, intermediare si finale.

Executantul va verifica lucrarile si va notifica Dirigintele de santier privind
indeplinirea tuturor conditiilor pentru efectuarea receptiei la terminarea lucrarilor, respectiv
a receptiei finale a lucrarilor, va fi prezent si va documenta aceste receptii de lucrari.
Executantul va notifica aceste momente cu cel putin 5 zile lucratoare inainte, astfel incéat
sa se poata asigura prezenta Autoritatii Contractante si a reprezentantilor autoritatilor
competente.

Executantul va efectua masuratorile de cantitati de lucrari, astfel cum vor fi
executate conform cu prevederile legale si contractuale relevante si va include lucrarile
de constructii executate in situati de platd intocmite conform cerintelor Autoritatii
Contractante.
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Executantul va depune situatiile de plata in vederea vizarii de catre Dirigintele de
santier, care va verifica si certifica conformitatea cu realitatea, va verifica corespondenta
cu estimarile initiale, graficul general de realizare a investitiei publice (fizic si valoric),
metoda tehnica etc. si le va propune Autoritatii Contractante spre aprobare.

Aprobarea folosirii unui Subcontractant nu exonereaza Executantul de
raspunderea sa fatad de Autoritatea Contractanté pentru realizarea lucrarilor de executie.

Aceste obligatii generale ale Executantului trebuie considerate ca fiind aplicabile
tuturor lucrarilor efectuate de acesta si vor completa prevederile specifice aplicabile
diferitelor tipuri de lucrari acolo unde este cazul.

Executantul este responsabil pentru detinerea tuturor autorizatiilor si certificatelor
necesare conform legislatiei in vigoare pentru executia de lucrari intr-o forma actualizata
(In vigoare pe toata perioada deruldrii activitatilor), atat pentru organizatia sa, cat si pentru
personalul propus.

Responsabilititi referitoare la realizarea efectiva a lucrarilor de constructii in cadrul
Contractului

Executantul este responsabil sa puna in operd documentatia tehnica pusa la
dispozitie de Autoritatea Contractanta. Totodata, este responsabil pentru punerea in
opera a oricarei eventuale solicitari de schimbare (Modificari) din partea Autoritatii
Contractante pe perioada derularii Contractului.

Activitatile solicitate, descrise in documentatia de atribuire, si responsabilitatile
Contractantului asociate realizarii acestor activitati sunt cele incluse in sfera de cuprindere
a Contractului ce rezulta din aceasta procedura.

Ofertantul trebuie sa detinad autorizatia ANRE grad C2A si C1A, pentru proiectare
si executia lucrarilor de instalatii electrice, conform cerintelor din cadrul Proiectului Tehnic.

Responsabilitati privind cerintele de calitate si performanta a materialelor si
sistemelor propuse in executie

Executantul este responsabil sa puna in opera documentatia tehnica pusa la dispozitie
de Autoritatea Contractanta si sa respecte Cerintele de Referinta de performanta si
calitate, prevazute in documentatie.

In cadrul Propunerii Tehnice, Ofertantul trebuie sa pund la dispozitia Autoritatii
Contractante documente din care sa rezulte respectarea cerintelor de performanta si
calitate.

- Module Fotovoltaice (Panouri Solare Electrice): Declaratie de Conformitate CE,
Certificari IEC solicitate (IEC 61215; IEC 61730 etc.) si Certificari 1SO ale
Producatorului (ISO 9001; ISO 14001).

- Invertoare: Declaratie de Conformitate CE, Certificari IEC solicitate (IEC 62109-1;
IEC 62109-2 etc.) si Certificari ISO ale Producatorului.

- Transformator si Echipamente de Comutatie: Declaratie de Conformitate CE si
documente care atestd conformitatea cu reglementérile relevante (ex: fara SFG,
conform UE 2024/573).

- Structura de Montaj: Declaratie de Conformitate/Certificat CE sau Agrement
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Tehnic, impreuna cu garantia la coroziune specificata.

- Toate Celelalte Echipamente: Pentru cabluri, tablouri, corpuri de iluminat (daca

sunt incluse) si sisteme auxiliare, se va prezenta Declaratie de Conformitate CE sau

Agrement Tehnic, conform reglementarilor Tn vigoare.

- Sistemul de impamantare si Protectie la Trisnet: Certificate de conformitate

pentru materialele utilizate in reteaua de impamaéantare si paratrésnet, precum si

buletine de masurare a rezistentei de dispersie.

- Lucrari de Terasamente si Fundatii: Certificate de calitate si conformitate pentru
materialele de umpluturd si beton (ex: clasa de beton utilizatd pentru fundatiile
structurilor si cladirilor tehnice) si rapoarte de incercéari de laborator pentru
compactarea terenului (daca este cazul).

- Sisteme de Imprejmuire (Gard si Porti): Declaratie de Conformitate CE sau
Agrement Tehnic pentru materialul folosit (ex: panouri de gard zincate, plase
sudate) si certificat de calitate pentru protectia anticoroziva.

Responsabilitati asociate lucrarilor pregatitoare

Lucrarile pregatitoare includ:

i. Indeplinirea obligatiilor pentru inceperea si derularea executiei de catre
Executant;

ii. Pregatirea pentru executia de lucrari;

iii. Organizarea de santier a Executantului.

in scopul realizarii activitatilor ce tin de etapa pregatitoare a executiei lucrarilor de
constructii, Executantul trebuie:

i. S& asigure indeplinirea tuturor obligatilor legate de realizarea lucrarilor
pregatitoare, care fi revin din documentatia tehnica, din prezentul Caiet de sarcini,
din prevederile stabilite in Contract, precum si din legislatia in domeniu;

ii. S& asigure indeplinirea obligatiilor referitoare la intélnire/intalniri Tnainte de
demararea activitatii pe santier:

a. Coordonarea cu Dirigintele de santier, Autoritatea Contractanta, autoritati
competente, in vederea bunei desfasurari a activitatii, inclusiv in ce priveste
vizitele, participarea sa la diferitele intalniri legate de executie, inspectii etc.
legate de executia de lucrari in conformitate cu Contractul;

b. Dupa emiterea notificarii Autoritatii Contractante privind data de incepere a
executiei lucrarilor de constructii si inainte de demararea activitatilor pe santier,
Executantul poate solicita urmatoarele tipuri de Tntalniri:

- Intalnire/i cu reprezentantul Autoritatii Contractante sau alte parti implicate,
daca este necesar, ca sa se defineasca toate problemele operationale
precum accesul pe santier, procedura de Tnregistrare in registrul Autoritatii
Contractante, orele de lucru, permisele de munca, constrangerile specifice
ale santierului si alte eventuale probleme;
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ii. Saintocmeasca si sa depuna Planul Calitatii;

iv. Sa intocmeasca si sa depuna planul detaliat de securitate si sdnatate in munca si
sa respecte obligatiile referitoare la implementarea acestuia;

v. Sa aduca la cunostintd intregului personal (inclusiv personalul subcontractorilor)
planul detaliat de securitate si sénatate Tn munca si sa asigure instruirea acestuia
in acest domeniu in conformitate cu prevederile legale;

vi. S& Intocmeasca si sa& depuna Planul de management al deseurilor (inclusiv
valorificare, reciclare, daca este cazul);

vii. Sa intocmeascé si sa depuna Graficul de Executie a lucrarilor. Forma si detaliul
programului vor fi suficiente pentru a demonstra planificarea modului de executie
si finalizare a lucrarilor de REALIZARE A UNUI SISTEM FOTOVOLTAIC
CONECTAT LA RETEA DESTINAT PRODUCTIEI DE ENERGIE ELECTRICA
PENTRU SUSTINEREA CONSUMULUI PROPRIU AL CLADIRILOR PUBLICE
SI AL ILUMINATULUI PUBLIC DIN ORASUL SANNICOLAU MARE in cadrul
termenului solicitat de catre Autoritatea Contractantd. Graficul de executie va
stabili: date de referintd pentru achizitionarea materialelor si a echipamentelor
necesare pentru executia lucrariior de REALIZARE A UNUI SISTEM
FOTOVOLTAIC CONECTAT LA RETEA DESTINAT PRODUCTIEI DE ENERGIE
ELECTRICA PENTRU SUSTINEREA CONSUMULUI PROPRIU AL
CLADIRILOR PUBLICE $I AL ILUMINATULUI PUBLIC DIN ORASUL
SANNICOLAU MARE, ordinea de executie a lucrarilor, incluzand si activitatea
aferenta instalarii echipamentelor puse la dispozitie de Autoritatea Contractanta
prin forte proprii sau cu terti si perioada de timp alocata fiecarei etape, fazele
determinante, resursele de personal si echipamentele asociate fiecarei activitati
etc. In completarea graficului de executie, Executantul va oferi o descriere generala
a aranjamentelor, resurselor si metodelor pe care le propune spre adoptare in
vederea executiei lucrarilor.

Personalul implicat in activitatile de teren va trebui, de asemenea, sa se supuna unei
proceduri referitoare la siguranta pe amplasament. intalnirea pentru masurile de siguranta
va include subiectele detaliate n planul de securitate si sanatate, pericol potential chimic,
fizic, de explozie, analiza riscurilor, monitorizarea cerintelor de mediu si a actiunilor
aferente, proceduri de réspuns in cazuri de urgenta, informatii de contact in caz de
urgente, indrumare catre cel mai apropiat centru de urgenta si folosirea corecta a
echipamentului de protectie. Aceasta intalnire va fi condusa de seful de santier desemnat
de catre Executant. inainte de intalnire, seful de santier va analiza si va inregistra toate
fisele de siguranta, situatii de urgenta si sénatate pentru personal.

Responsabilitati legate de obtinerea permiselor de lucru si a permiselor de acces

Inainte de a incepe orice activitate de teren pentru realizarea activitatilor descrise
in prezentul Caiet de sarcini, respectiv indeplinirea obiectivelor Contractului comunicate
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prin intermediul documentatiei de atribuire, este necesar sa se obtina toate permisele de
lucru in conformitate cu prevederile legale, “Proces Verbal de Predare" in vederea
transferarii provizorii a santierului de la Autoritatea Contractanta la Executant pe timpul
realizarii lucrarilor.

Dupa caz, se vor obtine:

I. permis de lucru corespunzétor activitatii ce urmeaza a fi executata;
ii. permis de acces in spatii inchise.

Permisele de Acces vor fi eliberate/puse la dispozitie de Autoritatea
Contractanta/terte parti Tnainte de mobilizarea pentru activitétile de teren. Permisele de
Acces vor fi stabilite atat pentru proprietatea detinutd de Autoritatea Contractanta, cat si
pentru fiecare proprietate a unei terte parti, daca este cazul.

Responsabilitati asociate pregatirii santierului

Pregatirea santierului implica cel putin urméatoarele activitati, anterioare demararii
efective a lucrarilor de constructii de catre Executant:

I. Identificarea tuturor instalatiilor/structurilor existente pe santier, in special a

instalatiilor subterane si marcarea clara a pozitiei acestora;

ii. Masuratori pentru verificarea nivelului de gaz exploziv pe santier anterior

inceperii executiei si pe intreaga durata de executie.

Trebuie determinata prezenta gazelor explozive in structurile santierului, Tn subsol
si respectiv in aer. Aceste masuratori trebuie facute cu dispozitive de masurare
adecvate/omologate, capabile sa detecteze si sa indice concentratile gazelor
combustibile pana la Limita inferioara de Explozie (LIE).

Responsabilitati asociate organizarii de santier a Executantului

Avand in vedere ca nu se oferteaza capitolul 'Organizare de Santier', Executantul
isi asuma intreaga responsabilitate logistica si financiara pentru mobilizarea resurselor.
Astfel, toate cheltuielile necesare pentru depozitarea materialelor, paza acestora,
utilitatile temporare, transportul personalului si orice alte infrastructuri auxiliare necesare
executiei vor fi suportate integral de catre Constructor, fiind considerate incluse in pretul
unitar al lucrarilor.

Responsabilitati legate de punerea in opera a documentatiei tehnice

Executantul are urmatoarele responsabilitdti pe perioada transpunerii documentatiei
tehnice pe santier:

i. Sesizarea Neconformitatilor: Sesizarea imediata a Autoritatii Contractante si a
Dirigintelui de Santier asupra oricaror neconformitati, ambiguitdti sau
neconcordante constatate in Proiectul Tehnic, in vederea solutionarii oficiale de
catre Proiectant.

ii. Calitate si Atestare: Asigurarea nivelului de calitate stabilit prin documentatia
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iil.

Vi.

Vil.

viii.

Xi.

tehnica si in Sectiunea - Parametri de Performanta, realizat prin personal
propriu, cu Responsabili Tehnici cu Executia atestati.

Faze Determinante: Convocarea factorilor care trebuie sa participe la verificarea
lucrarilor ajunse in Faze Determinante (ex: turnare fundatii, montaj structuri,
conexiuni la postul de transformare) si asigurarea conditiilor necesare efectuarii
acestora (inclusiv notificarea ISC, daca este cazul).

Solutionarea Problemelor: Solutionarea neconformitatilor, a defectelor si a
neconcordantelor aparute in fazele de executie, numai pe baza solutiilor
stabilite de Proiectant si avizate de Dirigintele de Santier, cu acordul scris al
Autoritatii Contractante.

Utilizarea Materialelor Atestate: Utilizarea Tn executia lucrarilor numai a
produselor si a procedeelor prevazute in documentatia tehnica, certificate sau
pentru care exista agremente tehnice, care conduc la realizarea cerintelor,
precum si gestionarea corespunzatoare a probelor-martor.

inlocuirea Echipamentelor si Actualizarea Documentatiei: Orice inlocuire a
echipamentelor principale (module fotovoltaice, invertoare, transformatoare etc.)
prevazute in documentatia tehnica initiala este permisa exclusiv in situatii
exceptionale, temeinic justificate prin argumente tehnice sau de disponibilitate
globala, si numai cu produse care indeplinesc sau depasesc parametrii de
performanta stabiliti in Sectiunea 'Parametri de Performanta’.

Aprobarea oricarei modificari se va face doar pe baza solutiilor tehnice revizuite
de céatre Proiectant, cu acordul scris prealabil al Autoritatii Contractante. in cazul
in care aceste modificari impun refacerea sau actualizarea Proiectului Tehnic
sau a oricaror studii de specialitate, toate costurile aferente vor fi suportate
integral de catre Executant. La finalizarea lucrarilor, Executantul are obligatia de
a preda documentatia ,,As-Built” (Vizata spre neschimbare), care sa reflecte
configuratia reald a parcului din teren, inclusiv toate modificarile operate pe
parcursul executiei, aceasta fiind o conditie obligatorie pentru efectuarea
receptiei finale.

Conformitatea Executiei: Respectarea strictd a documentatiei tehnice (proiect
si a detalilor de executie) pentru realizarea nivelului de calitate corespunzator
cerintelor de performanta ale PFV.

Receptia Lucrarilor: Propunerea spre receptie numai a lucrarilor (inclusiv
instalatiilor) care corespund cerintelor de calitate si pentru care s-au completat
integral documentele necesare Intocmirii Cartii Tehnice a Instalatiei.

Masuri de Control: Aducerea la indeplinire, la termenele stabilite, a masurilor
dispuse prin actele de control (ISC, Diriginte) sau prin documentele de receptie a
lucrarilor.

Remedierea Defectelor: Remedierea, pe propria cheltuialda, a defectelor
calitative aparute din vina sa, atat in perioada de executie, cat si in perioada de
garantie stabilita prin Contract.

Readucerea terenurilor ocupate temporar la starea lor initiala, la terminarea
executiei lucrarilor.
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Responsabilitati legate de controlul calitatii lucrarilor de constructii executate

Este responsabilitatea Executantului sa asigure implementarea cerintelor
specificate in documentatia tehnica in conditii de calitate stabilite prin intermediul acesteia

sistem de management al calitatii.

Prioritatile pentru documentele de referinta utilizate in activitatea Autoritatii Contractante
sunt:

Standarde nationale romanesti si/sau care transpun standardele Europene si
internationale sau echivalent (SR EN ISO);
Standarde, specificatii, proceduri interne ale Autoritatii Contractante.

In cadrul Contractului, activitatea de control al calitatii trebuie abordata de Executant
de o maniera care sa demonstreze in orice moment trasabilitatea executarii lucrarilor in
conformitate cu cerintele documentatiei tehnice pusa la dispozitia lui de catre Autoritatea
Contractanta.

Elaborarea Planului Calitati specific pentru = REALIZAREA UNUI SISTEM
FOTOVOLTAIC CONECTAT LA RETEA DESTINAT PRODUCTIEI DE ENERGIE
ELECTRICA PENTRU SUSTINEREA CONSUMULUI PROPRIU AL CLADIRILOR
PUBLICE SI AL ILUMINATULUI PUBLIC DIN ORASUL SANNICOLAU MARE este
obligatorie. Acesta va include de asemenea, Planul de Inspectie si Testari, pentru toate
lucrarile ce urmeaza a fi executate.

Toate cerintele aplicabile Executantului se aplica obligatoriu subcontractorilor si
furnizorilor de echipamente. Executantul trebuie sa se asigure ca toti subcontractorii
sifsau furnizorii, inteleg, in totalitate, toate cerintele de control al calitatii inainte ca acestia
sa furnizeze/execute.

Reglementarile de sistem/proces si cele operationale/tehnice ale Executantului vor fi
armonizate si agreate de catre expertii in calitate si autoritatea tehnica a Autoritatii
Contractante, dupa caz, inainte de inceperea lucrarilor de REALIZAREA UNUI SISTEM
FOTOVOLTAIC CONECTAT LA RETEA DESTINAT PRODUCTIEI DE ENERGIE
ELECTRICA PENTRU SUSTINEREA CONSUMULUI PROPRIU AL CLADIRILOR
PUBLICE $I AL ILUMINATULUI PUBLIC DIN ORASUL SANNICOLAU MARE.
Consultarea/armonizarea documentatiei de catre functile abilitate ale Autoritatii
Contractante nu trebuie sa depaseasca 5 zile lucratoare.

Conditiile acceptarii Planului Calitatii specific pentru realizarea lucrarilor de constructii
(completéri ale acesteia, exceptari etc.) vor fi documentate intr-o ,conventie” (minuta de
intalnire) care va fi asumata de ambele parti, inainte de inceperea executiei lucrarilor in
Santier.
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Executantul lucrarilor de constructii va intocmi Cartea Tehnica a Constructiei in
conformitate cu legislatia in vigoare.

Responsabilitati legate de securitatea si sdndtatea in munca pe durata executiei
lucrarilor de constructii pe santier

Executantul va respecta cerintele minime privind securitatea si sanatatea in munca
ale Autoritatii Contractante specificate in Contract, cu luarea in considerare a prevederilor
HG nr. 300/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.

RESPONSABILITATI PRIVIND PRINCIPIUL ,A NU PREJUDICIA iN MOD
SEMNIFICATIV” (DNSH)

Executantul are responsabilitatea integralé de a se asigura ca executia lucrarilor
de REALIZAREA UNUI SISTEM FOTOVOLTAIC CONECTAT LA RETEA DESTINAT
PRODUCTIEI DE ENERGIE ELECTRICA PENTRU SUSTINEREA CONSUMULUI
PROPRIU AL CLADIRILOR PUBLICE SI AL ILUMINATULUI PUBLIC DIN ORASUL
SANNICOLAU MARE respectd pe deplin Principiul ,A nu prejudicia in mod
semnificativ’ (DNSH — Do No Significant Harm), in temeiul Regulamentului privind
Mecanismul de Redresare si Rezilientd (care se aliniaza la Regulamentul privind
Taxonomia — Articolul 17).

Acest principiu este obligatoriu pentru fiecare etapa a executiei si implica faptul ca
nicio activitate inclusa in Contract nu trebuie sa prejudicieze ih mod semnificativ cele sase
obiective de mediu enumerate mai jos.

Executantul trebuie sa evite orice activitate care ar prejudicia in mod semnificativ
oricare dintre urmatoarele sase obiective de mediu:

1. Atenuarea Schimbarilor Climatice: Activitdtile de executie nu trebuie sa
genereze emisii semnificative de gaze cu efect de sera (GES). (Ex: Utilizarea
eficientd a utilajelor si monitorizarea consumului de combustibil).

2. Adaptarea la Schimbarile Climatice: Activitatile nu trebuie sa duca la cresterea
efectului negativ al climatului actual sau preconizat asupra Parcului Fotovoltaic in
sine sau asupra mediului Tnconjurator. (Ex: Asigurarea ca proiectarea si executia
tin cont de riscurile climatice locale).

3. Utilizarea Durabila si Protejarea Resurselor de Apa: Activitatea nu trebuie sa
fie nociva pentru starea ecologica a corpurilor de apa (de suprafata si subterane).
(Ex: Prevenirea scurgerilor de substante poluante in apele din zona).

4. Economia Circulara (Inclusiv Gestionarea Deseurilor): Executantul trebuie s&
prevind generarea de deseuri. Activitatea nu trebuie sd ducad la ineficiente
semnificative in utilizarea materialelor sau la o crestere semnificativa a
generarii/feliminarii necorespunzatoare a deseurilor.
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5. Prevenirea si Controlul Poluarii: Activitatea nu trebuie sa duca la o crestere
semnificativa a emisiilor de poluanti Tn aer, apa sau sol. (Ex: Gestionarea riguroasa
a substantelor periculoase, vopsitoriilor, s.a.).

6. Protectia si Refacerea Biodiversitatii gi a Ecosistemelor: Activitatea nu trebuie
sa fie nociva in mod semnificativ pentru conditia buna si rezilienta ecosistemelor
locale sau pentru stadiul de conservare a habitatelor si a speciilor de interes. (Ex:
Respectarea limitelor santierului si evitarea distrugerii vegetatiei adiacente
neautorizate).

Obligatiile Executantului in Raport cu DNSH
Executantul trebuie sa demonstreze respectarea principiului DNSH prin:

o Includerea prevederilor DNSH in Planul Calitatii (PC) si Planul de Control al Calitatii
(PCC).

o Documentarea stricta a gestionarii deseurilor (inclusiv a deseurilor electrice si
electronice — DEEE).

« Prezentarea la cerere a documentelor care atestda masurile luate pentru
minimizarea impactului negativ asupra mediului.

Monitorizarea si implementarea contractului

Executantul va respecta cu strictete graficul de executie depus in cadrul ofertei si
il va actualiza ori de cate ori i se va solicita acest lucru de catre responsabilul de proiect
din partea Autoritatii Contractante.

In baza graficului de executie se va elabora Programul de executie, care va
cuprinde totalitatea activitatilor specificate in contract. Programul de executie va fi elaborat
in conformitate cu urmatoarele cerinte:

(a) Programul de Executie va fi alcatuit din activitafile necesare pentru executarea
Contractului, conform specificatiilor, pieselor desenate si listei de cantitati si va fi prezentat
intr-o structura astfel incat sa fie identificate:

1. principalele faze ce alcatuiesc executarea Contractului (inclusiv achizitii, constructii,
lucrari de instalatii electrice, inspectii, testare, receptii);

2. obiectele de constructii din care sunt alcatuite Lucrarile;
3. categoriile de lucrari sau stadiile fizice care alcatuiesc Lucrarile;
4. sectoarele de lucru sau locul in care se vor pune in opera activitatile de constructii;

5. Subcontractantii, in cazul in care unele parti din Contract sunt realizate cu
Subcontractanti.
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(b) Activitatile vor avea alocate:

1. resurse (principalele Materiale ce se vor pune in operd, manopera - numarul $i
meseriile de muncitori, Utilaje), in concordanta cu necesarul si disponibilul acestora;

2. cantitatile de lucrari conform Listei de Cantitatj;

3. costurile estimate Tn concordanta cu Oferta;

4. productivitatile estimate.

(c) Durata activitatilor va fi exprimata in zile, luand in considerare:
1. cantitatea de lucrare;

2. dimensiunea frontului de lucru;

3. numarul de resurse umane si Utilaje;

4. productivitatea resurselor.

(d) Nivelul de detaliu al activitatilor va fi ales astfel incat durata acestora sa nu fie
mai mare de 30 de zile calendaristice.

(e) Succesiunea activitafilor va fi stabilitad luand in considerare metodologia de lucru
propusa de Executant, tehnologiile de executie din specificatii si constrangerile de natura
organizatoricd. Relatiile de conditionare dintre activitati vor fi de tip Tnceput-inceput,
sfarsit-inceput si sfarsit-sfarsit.

(f) Graficul refea va fi alcatuit astfel incat sa nu existe decét o singura activitate fara
predecesor $i 0 singura activitate fara succesor, cu exceptia activitatilor care desemneaza
puncte de referinta sau a activitatilor la care nu se poate stabili o relatie de conditionare.

(g) Drumul critic va fi evidentiat si va corespunde cu succesiunea de activitati a carei
durata maxima este Durata de Executie.

Cerintele pentru elaborarea raportului descriptiv sunt urmatoarele:

(a) Executantul va pregati si transmite reprezentantului autoritatii contractante un
raport descriptiv prin care va detalia si explica planul de lucru stabilit in cadrul Programului
de Executie.

(b) Raportul descriptiv va cuprinde:
1. o descriere generala a modului in care Executantul va executa Lucrarile;

2. descrierea activitatilor critice si a modului in care Executantul va asigura resursele
necesare;

3. numarul si structura formatiilor de lucru cu care Executantul va realiza activitatile;

4. prezentarea listei cu resursele umane (numarul $i meseriile muncitorilor) distribuite
pe luni;
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5. prezentarea listei de Utilaje (tip, numar, capacitate) pe care Executantul le va avea
la dispozitie, precum si perioadele de timp in care vor fi folosite;

6. Subcontractantii implicati, precum si resursele umane si Utilajele aferente;
7. curba "S" de progres fizic si financiar si graficul de flux de numerar.

In termen de 10 zile de la transmiterea sa de catre Executant, Autoritatea
Contractanta/Dirigintele de Santier va analiza Programul de Executie si il va accepta sau
respinge. In cazul in care Programul de Executie este respins, Autoritatea
Contractanta/Dirigintele de Santier va prezenta motivele respingerii si va solicita
Executantului sa retransmita in termen de 5 zile Programul de Executie completat si/sau
corectat, astfel incat acesta sa fie conform cu prevederile Contractului. Daca Executantul
nu transmite Programul de Executie completat/corectat, in termenul prevazut, Beneficiarul
va fi indreptafit, la plata unor penalitati de intarziere conform contractului.

in situatia in care Programul de Executie analizat de Autoritatea
Contractanta/Dirigintele de Santier este respins de 3 ori consecutiv in raport cu aceeasi
solicitare de completare/corectare, autoritatea contractanta va fi indreptafit sa sisteze
platile catre Executant pana la acceptarea Programului de Executie respectiv. Odata
acceptat, Programul de Executie transmis se va numi Program de Referin{a si va deveni
un mijloc de urmarire si control al performantei Executantului si al progresului Lucrarilor.,
Nicio alta plata nu va fi efectuata de catre Beneficiar inainte de acceptarea Programului
de Referinta. Acceptarea Programului de Executie nu va exonera Executantul de
responsabilitatile ce ii revin Tn executarea Contractului.

Actualizarea Programului de Executie

Lunar, in termen de 10 zile de la inceputul fiecarei luni, pana la finalizarea tuturor
Lucrarilor, Executantul va transmite Autoritatii Contractante un Program de Executie
actualizat care va contine graficul de esalonare calendaristica Gantt si raportul descriptiv
actualizate.

Fiecare document actualizat va fi prezentat in comparatie cu documentul aferent
din Programul de Referinta, fiind evidentiate diferentele, precum si evenimentele si
cauzele care au condus la aparitia diferentelor si, in caz de intarziere, masurile pe care
Executantul le va lua pentru respectarea Duratei de Execultie.

In termen de 5 zile de la transmiterea sa de catre Executant, Autoritatea
Contractanta impreuna cu Dirigintele de Santier va analiza Programul de Executie
actualizat si il va accepta sau respinge..

Revizuirea Programului de Executie

In cazul in care evenimente neprevazute, inclusiv evenimente care tin de riscurile
Beneficiarului, afecteaza durata activitatilor critice, Executantul va transmite Autoritatii
Contractante o revizuire a Programului de Executie. :

De asemenea, ori de céate ori Executantul constata ca nu poate finaliza Lucrarile in
Durata de Executie, va prezenta o revizie a Programului de Executie. Programul de
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Executie revizuit si acceptat de Autoritatea Contractanta devine noul Program de
Referinta.

intarzieri

In scopul asigurarii conditiilor de executie a Lucrarilor vor fi organizate intalniri
periodice de management, lunar sau ori de cate ori este necesar. Intalnirile vor avea loc
in Santier sau intr-un loc stabilit de comun acord si vor fi convocate de catre Autoritatea
Contractanta. La intainiri vor participa reprezentanii ai Beneficiarului, Reprezentantul
Executantului, Autoritatea Contractanta, precum si ai altor entitati invitate de catre
Beneficiar.

Autoritatea Contractanta impreuna cu Dirigintele de Santier va stabili ordinea de
zi, va conduce sedinta si va transmite minuta intalnirilor tuturor participantilor. Indiferent
de autoritatea cu care sunt Tinvestite persoanele care participa la intalnire,
responsabilitatile pentru actiunile de intreprins vor fi in conformitate cu prevederile
Contractului, iar precizarile facute in cadrul intalnirii si/sau inregistrate in cadrul minutei
nu pot modifica Contractul, iar minuta nu poate constitui act aditional.

Ritmul nesatisfacator al executiei Lucrarilor

Daca, din culpa Executantului, se constata un ritm nesatisfacator al executiei Lucrarilor,
Autoritatea Contractanta va notifica Executantul in aceasta privinta. Conformitatea
evolutiei Lucrarilor cu Programul de Referinta va fi calculata procentual fata de grafic,
astfel incat sa se asigure monitorizarea si evaluarea evolutiei lucrarilor. In acest caz,
evolutia lucrarilor va fi calculata de la data de incepere, iar beneficiarul va fi indreptatit sa
retina daune — interese conform clauzelor contractuale acceptate la data depunerii ofertei.

in cazul in care Executantul nu finalizeaza Lucrarile in Durata de Executie,
Beneficiarul, va fi indreptatit sa perceapa de la Executant, cu titlu de daune-interese
moratorii, penalitai de intarziere care se vor calcula conform clauzelor contractuale
acceptate de catre executant la data depunerii ofertei.

Pentru evitarea oricarui dubiu, expirarea Duratei de Executie nu reprezinta
expirarea Contractului. Perceperea de catre Beneficiar a penalitatilor de intarziere nu vor
exonera Executantul de obligatia de a termina Lucrarile sau de alte sarcini, obligatii sau
responsabilitali pe care le are conform prevederilor Contractului $i nu vor exonera
Beneficiarul de obligatiile sale contractuale.

Subcontractarea

Posibilitatea limitarii subcontractarii atunci cand este in interesul Contractului

Executantul nu poate subcontracta si nici nu poate permite prezenta unui tert pe
perioada executarii lucrarilor, fard acordul scris al Autoritatii Contractante.

Solicitarea pentru autorizarea schimbarii unui subcontractant trebuie sa fie
transmisa Autoritatii Contractante cu cel putin 5 zile inainte de data programata pentru
inceperea lucrarilor de catre subcontractant.
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Solicitarea trebuie transmisa Autoritatii Contractante impreuna cu:

i. documentele care descriu activitatile subcontractate, calendarul de executie si
valoarea acestora,

ii. documentele care demonstreaza capacitatea tehnica si profesionala a
subcontractantului de a executa lucrarile subcontractate in conformitate cu
cerintele Autoritatii Contractante;

iii. documentele care atestd numarul personalului subcontractantului si calificarile
acestora, precum si autorizatiile subcontractantului si a personalului acestuia
atunci cand legea o impune;

iv. descrierea sistemului de management al calitatii pe care subcontractantul il va
aplica pe perioada executarii lucrarilor subcontractate.

Autoritatea Contractanta poate refuza autorizarea subcontractantului daca
documentele si informatiile prezentate sunt incomplete sau necorespunzatoare cu
activitdtile ce urmeaza a fi subcontractate. In situatia in care Subcontractantul nu aplica
un sistem de management al calitatii corespunzator, atunci aceasta situatie poate fi
acoperita de sistemul de management al calitatii implementat de Executant.

De asemenea, nu se accepta subcontractanti pentru care exista emise documente
constatatoare cu informatii negative.

Chiar si atunci cand Autoritatea Contractanta autorizeazéd un subcontractant,
Executantul este singurul responsabil pentru toate obligatiile contractuale, este singurul
responsabil de executarea corespunzatoare a Contractului si ramane singurul
raspunzator in fata Autoritatii Contractante. Este responsabilitatea Executantului sa fi
determine pe Subcontractanti sd adere la toate prevederile contractuale. Este
responsabilitatea Executantului sa T1i determine pe Subcontractanti sa respecte
prevederile Planului de securitate si coordonare. Planul operational de securitate emis de
Subcontractant trebuie sa fie transmis catre Autoritatea Contractanta spre aprobare cu
cel putin 3 zile Tnainte de data programata pentru inceperea lucrarilor de catre
subcontractant.

Asocierea

Ofertantul va completa informatiile corespunzatoare din documentul DUAE si din
documentatia de atribuire.

Asociatul/asociatii nominalizati va/vor prezenta distinct DUAE in care se vor cuprinde
informatiile solicitate si vor prezenta atasat Acordul de Asociere in vederea participarii la
procedura de atribuire a contractului de achizitie publica.

Informatii privind tertul/tertii sustinatori
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In cazul in care ofertantul isi demonstreazd capacitatea tehnica si profesionala
invocand sustinerea unui/unor terti atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de
care beneficiaza prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective, prin care
se confirma ca acesta va pune la dispozitia ofertantului resursele invocate — experienta
similara (art. 48 din HG nr. 395/2016).

In scopul verificarii indeplinirii criteriilor de calificare de catre tertul/tertii care acorda
sustinere, ataseaza angajamentul ferm tertul/terii sustinatori documente prin care fac
dovada indeplinirii cerintelor de calificare (art. 49 din HG nr. 395/2016).

In cazul in care operatorul economic demonstreaza indeplinirea criteriilor referitoare
la capacitatea tehnica si profesionala invocand sustinerea unui tert, DUAE include
informatiile mentionate la art 193 alin (1) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice
cu privire la tertul/tertii sustinator/sustinatori.

Modalitatea de indeplinire

DUAE completat de ofertant In care va include si informatiile cu privire la existenta
unei sustineri de terta parte, precum si celelalte aspecte solicitate prin formatul standard
al DUAE.

Tertulftertii sustinatori vor completa DUAE cu informatii privind nivelul lor de
experienta, prin raportare la contractele executate in trecut, corespunzator sustinerii
acordate.

Odata cu depunerea DUAE se prezintd angajamentul tertului sustinator (model
orientativ din Formularele atasate documentatiei de atribuire) impreuna cu
documentele anexe la angajament, transmise acestora de catre tert/tertii sustinatori, din
care rezulta modul efectiv in care se va materializa sustinerea acestuia/acestora.

Prin angajamentul ferm, tertul/tertii confirma, faptul ca va/vor sprijini ofertantul in
vederea indeplinirii obligatiilor contractuale, fie prin precizarea modului in care va interveni
concret, pentru a duce la indeplinire respectivele activitati pentru care a acordat
sustinerea, fie prin identificarea resurselor tehnice si profesionale pe care le va pune la
dispozitie ofertantului (descriind modul concret in care va realiza acest lucru).

Totodata, prin angajamentul ferm, tertul/tertii se va/vor angaja ca va/vor raspunde in
mod solidar cu ofertantul pentru executarea contractului de achizitie publica.
Raspunderea solidara a tertului/tertilor sustinator/sustinatori se va angaja sub conditia
neindeplinirii de catre acesta/acestia a obligatiilor de sustinere asumate prin angajament.

Dupa caz, odata cu depunerea DUAE, se prezintd pe langa angajamentul tertului
sustinator (impreund cu documente anexe la angajament, transmise acestora de catre
tert/tertii sustinatori, din care rezultd modul efectiv in care se va materializa sustinerea
acestuia/acestora) si acordul de asociere.

CAPITOLUL VII. DURATA, GARANTII S| PREZENTAREA OFERTEI
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DURATA DE EXECUTIE

Durata maxima de executie a lucrarilor este de 6 luni, conform graficului de lucrari
intocmit in faza PT.

Obligatiile contractuale se vor considera finalizate la data obtinerii Certificatului de
Racordare de la Operatorul de Retea si a indeplinirii cumulative a tuturor conditiilor si
cerintelor prevazute in Proiectul Tehnic. O conditie esentiala pentru receptie este punerea
efectiva in functiune a centralei si demonstrarea faptului cd aceasta opereaza la
parametrii tehnici optimi si la capacitatea maxima de productie proiectata. Emiterea
Certificatului de Racordare, impreuna cu livrarea documentatiei de receptie completa si
confirmarea performantei tehnice in teren, reprezintd conditile obligatorii pentru
declararea lucrarii ca fiind incheiata si pentru semnarea Procesului-Verbal de receptie la
terminarea lucrarilor.

PERIOADA GARANTIEI DE BUNA EXECUTIE
Perioada de garantie minima acordata lucrarilor este de 36 de luni.

Pe intreaga perioadad de garantie, Constructorul are obligatia de a efectua anual
verificari de garantare a performantei energetice, in strictd conformitate cu metodologia
prevazuta in Caietul de Sarcini Verificari(inspectii/testari) receptii si garantii, capitolul 3,
subcapitolul 3.1. — Teste de Performanta CEF in perioada de garantie - din Proiectul
Tehnic. In cazul in care criterile de performantd garantate nu sunt indeplinite,
Constructorului i se vor aplica penalitdti pentru recuperarea prejudiciului, valoarea
daunelor fiind egala cu diferenta dintre cantitatea de energie garantata si energia efectiv
livrata in retea, conform datelor inregistrate de contorul de decontare. Aceste daune se
vor cuantifica financiar utilizand pretul mediu ponderat al Pietei Zilei Urmatoare (PZU)
afisat de OPCOM pentru perioada aferentd, fiind excluse din calculul de penalizare orele
in care centrala nu a produs energie din cauze externe neimputabile Constructorului,
precum lipsa de tensiune din reteaua operatorului de distributie sau evenimente de forta
majora. Metodologia utilizata pentru a masura si calcula Rata de Performanta a CEF va
respecta prevederile aplicabile din standardul IEC 61714-1. Masuratorile si realizarea
calculelor sunt in integralitate responsabilitatea Executantului , iar Beneficiarul are dreptul
sa verifice modul de masurare si de calcul si eventual sa contracteze o terta parte pentru
a realiza masuratori si calcule necesare pentru determinarea Ratei de performanta.

Pe intreaga perioada de garantie de 3 ani, Executantul are obligatia de a asigura
mentenanta integrala a parcului fotovoltaic cu titlu gratuit, fara niciun cost suplimentar
pentru Beneficiar. Aceasta obligatie include toate operatiunile necesare pentru
mentinerea productiei de energie la capacitate maxima, cum ar fi, dar fara a se limita la:

- servicii de operare si administrare a CEF conform Legii Aplicable si parametrilor
tehnologici ai CEF,;

- servicii si activitati de mentenanta preventiva, cum ar fi: servicii de monitorizare a
CEF (inclusiv monitorizare la distanta); vizite si inspectii ale Partilor Componente,
instalatiilor si echipamentelor CEF; suportul la achizitia pieselor de schimb;
mentenanta sistemelor de comunicatie (SCADA etc.) si a statiei meteorologice;
mentenanta sistemului de securitate etc.
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- servicii si activitati de mentenanta corectiva, cum ar fi: servicii si activitati de
corectie/remediere a unor incidente, intreruperi in functionare, functionare
defectuoasa (e.g., restartarea CEF, a invertoarelor in cazul intreruperilor totale sau
partiale, restartarea sistemului comunicatii, a sistemului de securitate etc.), care pot
afecta operarea CEF la parametrii tehnici corespunzatori sau la Rata de
Performanta Garantata;

- servicii de utilizare, intretinere si mentenanta a utilitatilor

- servicii de instruire a Personalului Beneficiarului privind, printre altele, activitatile de
intretinere si operare a CEF, prin programe de instruire (instruire teoretica si
practica), furnizarea de manuale si materiale de instruire pentru pregatirea
adecvata a Personalului Beneficiarului etc.

Prezentarea propunerii tehnice

Ofertantii vor intocmi propunerea tehnica intr-o maniera organizata, astfel incat
aceasta sa asigure posibilitatea verificari in mod facil a corespondentei cu
cerintele/specificatiile prevazute in cadrul prezentei sectiuni, respectiv cu cele prevazute
in cadrul Caietului de sarcini si a documentelor anexate la acesta, care fac parte
integranta din documentatia de atribuire. Propunerea tehnica va fi insotita de un opis si
va fi numerotata pagind cu pagina, pentru a facilita o cat mai buna identificare a
informatiilor din cuprinsul acesteia.

Ofertantii vor elabora propunerea tehnica in baza cerinfelor prezentate in caietul de
sarcini. Propunerea tehnica trebuie sa indeplineasca in mod corespunzator cerintele
autoritatii contractante.

In acest scop, pornind de la propria expertizi a ofertantului in domeniul contractului
ce urmeaza sa fie atribuit si prin raportare la necesitatile, obiectivele si constrangerile
autoritatii contractante, astfel cum au fost acestea descrise in cadrul Caietului de sarcini,
propunerea tehnica va cuprinde informatii relevante privind abordarea propusa de ofertant
pentru executia contractului.

Propunerea tehnica elaborata de ofertant va respecta in totalitate cerintele prevazute in
fisa de date a achizitiei si in caietul de sarcini si va contine:

1. Metodologia de executare a lucrarilor; va fi prezentatd modalitatea de executie a
tuturor categoriilor de lucrari.

2. Grafic GANTT de realizare a investitiei publice care sa contina toata activitatile si
subactivitatile necesare pentru executarea lucrarilor, cu indicarea repartizarii
resurselor alocate pentru acestea. (resurse umane si utilaje)

3. Masuri aplicabile de Ofertant pe perioada Contractului pentru asigurarea indeplinirii
obligatiilor din domeniul mediului ce deriva din indeplinirea obiectului Contractului.
In cadrul acestor masuri se vor indica modalititile de respectarea a principiilor
DNSH.

4. Masuri aplicate de Ofertant pentru supravegherea lucrarilor in perioada de garantie
acordata. Ofertantul va prezenta o descriere a modalitatii de supraveghere a
lucrarilor in perioada de garantie acordata lucrérilor. Perioada de garantie curge de

33



ROMANIA ;
JUDETUL TIMIS
ORASUL SANNICOLAU MARE Corticme g o 20100 102008720
Str.Republicii nr.15 tel.0256/370366; 370340 BIROUL
Sannicolau Mare, 305600 fax 0256/370350; 370133 ACHIZITII PUBLICE
www.sannicolau-mare.ro primaria@sannicolau-mare.ro achiziti@sannicolau-mare.ro

la data Tntocmirii procesului verbal de receptie la terminarea lucréarilor si pana la
intocmirea procesului verbal final.

5. Tn cadrul propunerii tehnice ofertantii vor indica resursele utilizate pentru
executia lucrarilor si pentru verificarea nivelului de calitate corespunzator
cerintelor fundamentale aplicabile lucrarilor cuprinse in obiectul contractului, in
conformitate cu prevederile Legii 10/1995, in functie de solutia tehnica si
tehnologia de executie propuse si in corelare cu graficul de executie a lucrarilor.

in cadrul propunerii tehnice se vor prezenta si urmatoarele declaratii:
1. Declaratie privind termenul de garantie acordat pentru lucrarile executate;
2. Declaratie privind acceptarea clauzelor contractuale sau prezentarea draftului de
contract Tnsusit prin semnatura olografa

3. Declaratie pe proprie raspundere din care sa reiasa ca se vor respecta conditiile
de mediu, sociale si cu privire la relatiile de munca pe toata durata de indeplinire
a contractului de lucrari.

Informatii detaliate privind reglementarile care sunt in vigoare la nivel national si se
refera la conditiile de munca si protectia muncii, securitatii si séanatatii in munca, se pot
obtine de la Inspectia Muncii sau pe site-ul
http://www.inspectmun.ro/legislatie/legislatie. html.

Informatii privind reglementarile care sunt in vigoare la nivel national si se refera la
conditile de mediu, se pot obtine de la Agentia Nationala pentru Protectia Mediului sau
de pe site-ul: http://www.anpm.ro/web/guest/legislatie.

Informatiile prezentate in cadrul propunerii tehnice trebuie sa fie corelate intre ele.
Prezentarea procedurilor tehnice de lucru nu substituie prezentarea Metodologiei de
executie a lucrarilor.

Ofertantul poate sa viziteze amplasamentul pentru a obtine datele necesare
pentru elaborarea ofertei, impreund cu o persoana desemnata din partea Autoritatii
Contractante.

Potentialii ofertanti care intentioneaza sa viziteze amplasamentul, trebuie sa
transmita cu cel putin 2 zile lucratoare inainte de data stabilitd pentru vizita
amplasamentului, o scrisoare prin care isi anunta intentia de a participa la vizita.
Participantii la vizita amplasamentelor isi vor asigura mijloacele de transport in vederea
efectuarii vizitei.

La nivelul propunerii tehnice, in sectiunea dedicata personalului contractantului /
resurse si organizare, ofertantii urmeaza sa includa o descriere a modului de acces la
specialistii atestati necesari pentru executarea tuturor categoriilor de lucrari precum si
accesul la personalul cheie mai jos nominalizat.

Personalul cheie solicitat si documentele necesare sunt prezentate mai jos:

- Responsabil tehnic cu executia (RTE) - Nominalizarea RTE se va face avand in
vedere prevederile Legii nr. 10/1995 si a Legii nr. 50/1991. Pentru acesti specialisti
ofertantii, in cadrul propunerii tehnice, vor include o descriere a modului de acces la ei,
momentul in care acestia vor interveni in implementarea viitorului contract, precum si
modul in care ofertantul si-a asigurat serviciile acestora (fie prin resurse proprii, caz n
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care vor fi prezentate persoanele in cauza, fie prin externalizare, situatie in care se vor
descrie aranjamentele contractuale realizate in vederea obtinerii serviciilor). O persoana
poate fi atestata in unul sau mai multe domenii.

- Sef santier - CV, diploma de studii (studii in inginerie Electrica, Energetica si
Informatica aplicata, cu experienta relevanta in instalatii electrice), documente privind
raportul juridic si decizie de numire de catre conducatorul societatii in functia de Sef de
Santier. Rol Specific: Gestionarea operationalé zilnica a santierului Parcului Fotovoltaic,
responsabil cu organizarea |ucrérilor de montaj si respectarea Graficului de Executie.

- Responsabil Sanatate si Securitate in Munca (SSM) - CV, certificat/diploma absolvire
curs SSM, documente privind raportul juridic dintre ofertant si specialist (CIM/extras
Revisal/declaratie disponibilitate ets) sau orice alte documente relevant. in cazul in care
servicile SSM sunt asigurate de un operator economic vor fi prezentate contractul de
prestari servicii si certificatul/atestatul prin care operatorul economic este autorizat sa
presteze aceste servicii.

- In cadrul propunerii tehnice, sectiunea dedicata personalului contractantuluifresurse si
organizare, ofertantii vor prezenta o organigrama cuprinzatoare care sa identifice in mod
clar tot personalul pe care trebuie sa il utilizeze la realizarea lucrarilor incluse in contract.
Se va prezenta atasat organigramei o descriere a rolului si a responsabilitatilor
personalului.

Responsabilitatile ce revin expertilor cheie:

| - Responsabil SSM

- raspunde de corectitudinea si promptitudinea cu care furnizeaza informatiile din
domeniul sau de activitate colegilor si superiorilor ierarhici

- raspunde de corectitudinea si promptitudinea legaturilor necesare cu serviciile
specializate, indeosebi in ceea ce priveste primul ajutor, serviciul medical de urgenta,
salvare si pompieri

-are responsabilitatea de a identifica potentialul de risc de accident sau de imbolnaviri
profesionale pentru fiecare post in parte si de a stabili tipul de semnalizare necesar, in
conformitate cu Legea319/2006

- are responsabilitatea de a lua toate masurile necesare de prevenire si protectie a
lucratorilor, cu respectarea ierarhizarii masurilor, conform principiilor generale ale
prevenirii

- raspunde de elaborarea, pentru autoritatile competente si in conformitate cu
reglementarile legale, de rapoarte privind accidentele de munca suferite de lucratorii sai
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- colaboreaza cu reprezentantii lucratorilor cu raspunderi specifice in domeniul securitatii
si sanatatii lucratorilor si prezinta propuneri in scopul diminuarii riscurilor pentru lucratori
si / sau al eliminarii surselor de pericol

- raspunde de pregatirea si derularea instructajelor de protectia muncii in functie de
domeniul de activitate al firmei, categoriile de personal si de specificul ocupatiilor
practicate

- are responsabilitati in asigurarea echipamentului individual de protectie a muncii si de
lucru, stabilind tipul si cantitatile necesare si participand la receptionarea acestuia

- are responsabilitate permanenta de prevenire a accidentelor de munca si a imbolnavirilor
profesionale, evaluand riscurile de producere a evenimentelor periculoase si propunand
masuri pentru asigurarea sigurantei in desfasurarea proceselor de munca

- raspunde de stabilirea cailor de evacuare a personalului in caz de pericol iminent

- raspunde de investigarea cauzelor producerii accidentelor de munca si a imbolnavirilor
profesionale

- raspunde de pastrarea confidentialitatii informatiilor la care are acces

- respecta normele de Sanatate si Securitate a Muncii si de PSI si raspunde de insusirea
si respectarea acestora de catre toti angajatii firmei

- raspunde de detinerea unor cunostinte solide in domeniul legislatiei securitatii si sanatatii
in munca si se preocupa permanent de asimilarea noutatilor specifice si de adaptarea
continutului prevederilor legislative la particularitatile proceselor de munca din cadrul
firmei in care activeaza.

lll - Responsabilitati RTE

- Avizarea documentatiei: Verifica si avizeaza proiectele tehnice, detalile de
executie sidocumentatia de proiectare inainte de inceperea lucrarilor, asigurandu-
se ca solutiile propuse sunt conforme cu reglementarile tehnice in vigoare.

- Asigurarea calitatii executiei: Raspunde de executarea lucrarilor de montaj ale
structurilor metalice, panourilor fotovoltaice si echipamentelor electrice (invertoare,
posturi de transformare) in strictd conformitate cu Proiectul Tehnic si Caietele de
Sarcini.

- Monitorizarea procesului tehnologic: Urméreste respectarea tehnologiilor de
executie specifice sistemelor fotovoltaice (ex: cuplurile de strangere pentru cleme,
mufarea corecta a conectorilor MC4, adancimea de pozare a cablurilor, realizarea
prizei de pamant).

- Admiterea fazelor determinante: Participa la verificarea lucrarilor pe faze de
executie si semneaza procesele-verbale de receptie la fazele determinante
stabilite prin proiect, in prezenta reprezentantului ISC (Inspectoratul de Stat in
Constructii).
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Controlul materialelor: Verificd daca produsele si echipamentele puse in opera
(module PV, invertoare, cabluri solare) detin certificate de conformitate, fise tehnice
si agremente tehnice valabile, refuzand utilizarea celor neconforme.

Gestionarea neconformitatilor: Propune solutii tehnice de remediere in cazul
aparitiei unor erori de executie sau defectiuni la echipamente si urmareste
implementarea acestora prin dispozitii de santier.

intocmirea Cartii Constructiei: Coordoneazé si raspunde de colectarea tuturor
documentelor necesare pentru completarea Cartii Tehnice a Constructiei (procese-
verbale, buletine de incercari, scheme ,as-built”).

Interfata cu autoritatile: Mentine legatura cu dirigintele de santier si cu organele de
control (ISC) pentru a asigura trasabilitatea si legalitatea fiecarei etape a
proiectului.

Verificarea testelor si punerii in functiune: Asista si valideaza testele de punere sub
tensiune (comisionare), masuratorile de izolatie, continuitate si probele de
functionare ale parcului fotovoltaic Tnainte de receptia finala.

Respectarea legislatiei specifice: Se asigura ca toate lucrarile electrice si civile sunt
executate cu respectarea normativelor |17 (instalatii electrice) si NTE (normative
tehnice energetice).

Atributiile in faza premergatoare lucrarii

e Impreuna cu Dirigintele de Santier si Proiectantul, asista la trasarea generala a

proiectului, inclusiv a amplasamentului structurilor PFV si a bornelor de reper.
Verifica existenta Proiectului Tehnic (PT), a detalilor de executie, a studiilor
specificate in certificatul de urbanism si a avizelor aferente lucrarii, precum i
concordanta dintre acestea.

Analizeaza proiectul, caietele de sarcini (inclusiv CS Instalati Tehnologice),
tehnologiile si procedurile care reglementeaza proiectul (ex: proceduri de montaj al
modulelor si invertoarelor).

Examineaza sistemul calitatii in constructii (Planul Calitatii) aferent proiectului si
verifica corespondenta acestuia cu cerintele Caietului de Sarcini.
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Atributiile in timpul desfasurarii lucrarilor

o Supravegheaza procesul de realizare al constructiei si montajului instalatiilor in
conformitate cu aspectele prevazute in Autorizatia de Construire, Caietele de
Sarcini si reglementarile tehnice in vigoare (inclusiv standardele electrice si ANRE).

e Analizeaza existenta documentelor care certificad calitatea materialelor si a
echipamentelor principale (Module PV, Invertoare, Structuri) si se asigura ca ele
corespund cu prevederile Proiectului. In caz contrar, opreste utilizarea acestora.

o Verifica respectarea tehnologiilor de constructie si montaj specifice PFV (ex: cupluri
de strangere, tehnologii de cablare) si a sistemului calitatii in constructii.

¢ Examineaza si convoaca Comisia pentru verificarea Fazelor Determinante ale
proiectului (ex: finalizare fundatii, montaj MT), semneazd si stampileaza
documentele corespunzatoare fiecarei faze.

o Opreste lucrarile n situatia in care identifica abateri privind aspectele mentionate
in Proiectul de Executie sau referitoare la calitatea proiectului (ex: neconformitéati
la montajul electric) si autorizeaza reluarea constructiei dupa remedierea erorilor.

o Intocmeste si mentine un registru (Jurnal de Santier) si noteazd in fiecare zi
activitatile corespunzatoare proiectului pe care le coordoneaza din punct de vedere
tehnic.

Atributiile la finalul lucrarilor

e Intocmeste si participa la finalizarea Cartii Tehnice a Constructiei/lnstalatiei
impreuna cu Dirigintele de Santier si Proiectantul si o preda.

o Ofera spre verificare documentele solicitate de catre organele de control (ISC) si
anunta Inspectoratul de Stat in Constructii in cazul in care apar modificari ulterioare
Autorizatiei privind datele cu caracter personal.

Lipsa propunerii tehnice la data limita de depunere a ofertelor are ca efect
respingerea ofertei ca fiind inacceptabila, conform art 137 alin 2 lit k din HG 395/2016.
Neprezentarea personalului atestat si cheie, sau prezentarea doar partiala prin
nenominalizarea unor persoane pentru toate functiile solicitate, va duce la declararea
ofertei ca fiind neconforma, potrivit dispozitiilor art 137 alin 3 lit a din HG 395/2016. O
persoana nu poate fi nominalizata pentru doua sau mai multe functii cheie, acest lucru va
duce la declararea ofertei ca fiind neconforme potrivit dispozitiilor art 137 alin 3 lit a din
HG 395/2016.

Angajamentul ofertantului de a nu subcontracta o parte din executia lucrarilor
ulterior emiterii dispozitiei de incepere fara acceptul autoritatii contractante, catre operatori
economici care nu au fost nominalizati ca fiind subcontractanti de specialitate in cadrul
ofertei in alte conditii decat cele prevazute la art.219 din Legea nr.98/2016, coroborate cu
cele ale art.151 din Anexa la HG nr. 395/2016, va fi semnat in forma autentica de catre
ofertantul declarat castigator.
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Ofertantii au obligatia respectérii specificatiilor tehnice minimale prevazute in
prezentul caiet de sarcini. Nerespectarea acestora va atrage dupa sine declararea ofertei
ca fiind neconforma potrivit dispozitiilor art. 137 alin. 3 lit. a din H.G. 395/2016.

MODUL DE PREZENTARE A OFERTEI

Pentru a putea participa la procedura de atribuire in calitate de ofertanti, operatorii
economici au obligatia sa se inregistreze in Sistemul Electronic al Achizitilor Publice
(SEAP), conform Legii nr. 98/2016.

Vor fi acceptate numai ofertele depuse online in SEAP. Adresa la care se depune oferta
este www.e-licitatie.ro.

Se va utiliza DUAE atasat in SEAP si se va completa direct in SEAP, in sectiunea
dedicata a procedurii de interes, DUAE-ul deja configurat de Autoritatea Contractanta.
DUAE, astfel completat, va putea fi vizualizat si analizat de catre autoritatea contractanta
in sectiunea dedicata acestuia. Instructiuni privind modul de completare a DUAE se
gasesc pe adresa www.e-licitatie.ro si http://anap.gov.ro/web/notificare-privind-utilizarea-
duae-in-procedurile-desfasurate-exclusiv-prin-mijloace-electronice/

Documentele precizate mai sus, respectiv fisierele incarcate in SEAP, vor fi semnate cu
semnatura electronica extinsa a reprezentantului legal/imputernicit al ofertantului.

Avand in vedere prevederile art. 217 alin.(6) din Legea nr. 98/2016, operatorul economic
trebuie sa elaboreze oferta in conformitate cu prevederile din documentatia de atribuire si
sa _indice in cuprinsul acesteia, informatiile din propunerea tehnica si/sau din
propunerea financiara care sunt confidentiale, clasificate sau protejate de un drept
de proprietate intelectuala.

Documentele solicitate a fi prezentate in SEAP pana la termenul limita de depunere
a ofertelor:

1) Garantia de participare;

2) DUAE pentru toti Operatorii Economici implicati in procedura (Ofertant individual,
membru al unei Asocieri, Subcontractant, Tert Sustinator);

3) Acordul de asociere, semnat de toti membrii Asocierii [doar in cazul unei Asocieri],

4) Tmputernicire din partea fiecarui membru al Asocierii pentru aceeasi persoana,
autorizand persoana desemnata sa semneze Oferta si sa angajeze Ofertantul in
procedura de atribuire [doar in cazul unei Asocieri],

5) Angajament al Terfului Sustindtor (angajament neconditionat) cu privire la
sustinerea tehnica si profesionala a Ofertantului in ceea ce priveste indeplinirea
criteriilor referitoare la capacitatea tehnica si/sau profesionala si anexele acestuia
constand n documentele transmise operatorului economic Ofertant de catre
tertul/tertii sustinator/sustinatori din care rezultd modul efectiv in care acestia din
urma asigura indeplinirea angajamentului de sustinere [daca este cazul],

6) Acordul de subcontractare/Acordurile de subcontractare pentru Subcontractantii
cunoscuti la momentul depunerii Ofertei [dacé este cazul],

7) Propunerea Tehnica;
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8) Propunerea Financiar3;
9) Formularul de Oferta.

In cazul in care Ofertantul este un Operator Economic Individual si reprezentantul care
semneaza Oferta este altul decét persoana desemnata in DUAE ca imputernicita sa
reprezinte Operatorul Economic pentru scopul acestei proceduri, Ofertantul va prezenta
o Imputernicire scrisd, care va include informatii detaliate privind reprezentarea, in
original.

In cazul unei Asocieri, imputernicirea scrisd din partea fiecirui membru al Asocierii,
inclusiv a Liderului pentru aceeasi persoana/aceleasi persoane prin care aceasta este
autorizata/acestea sunt autorizate in calitate de semnatar/semnatari al/ai Ofertei sa
implice Ofertantul (in calitate de Asociere) in procedura de atribuire.

La transmiterea Ofertei in SEAP, separarea informatiilor tehnice de cele financiare si
incarcarea lor in rubricile special dedicate este obligatorie.

in circumstante exceptionale, Tnainte de expirarea perioadei de valabilitate a Ofertei,
Autoritatea contractantd poate solicita Ofertantilor s& prelungeasca perioada de
valabilitate a Ofertei, precum si, dupa caz, a garantiei de participare.

In cazul in care un Ofertant nu se conformeazd acestei solicitari, Oferta sa va fi
respinsa ca fiind inacceptabila

CRITERIUL DE ATRIBUIRE SI METODA DE DEPARTAJARE

Criteriul de atribuire a contractului ales de autoritatea contractanta este “Preful cel
mai scazut” pentru asigurarea unui nivel satisfacator al calitatii lucrérilor si produselor ce
urmeaza a fi executate/furnizate, raportat la necesitatile autoritatii contracte.

in cazul in care pe primul loc se claseaza dou& sau mai multe oferte, avand preturi egale,
autoritatea contractantd are dreptul sa solicite noi propuneri financiare, si oferta
castigatoare va fi desemnata cea cu propunerea financiara cea mai mica.

Conditii de revizuire a contractului

Conditiile de revizuire se interpreteaza si dupa caz se completeaza cu prevederile
art. 221 din Legea nr. 98/2016 privind achizitile publice conform caruia contractele de
achizitie publica pot fi modificate, fara organizarea unei noi proceduri de atribuire atunci
cand modificarile, indiferent daca sunt sau nu sunt evaluabile in bani, in limitele prevazute
de art. 221 din Legea nr. 98/2016 privind achizitile publice, au fost prevazute in
documentele achizitiei initiale sub forma unor clauze de revizuire clare, precise si fara
echivoc.
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In sensul aliniatului precedent sunt considerate clauze de revizuire cele referitoare
la prelungirea duratei de finalizare a lucrarilor daca se respectd in mod cumulativ
urmatoarele conditii:

a) prelungirea nu se datoreaza actiunilor sau inactiunilor contractantului (cum ar fi dar
fara a se limita la: neasigurarea personalului, mijloacelor tehnice sau materialelor
necesare realizarii contractului, ritmul lent de lucru, managementul defectuos etc.);

b) necesitatea prelungirii contractului de achizitie se datoreaza unor situatii care nu
puteau fi prevazute in mod rezonabil de contractant sau de catre Autoritatea
Contractanta. Sunt considerate astfel de situati; cutremurele, inundatiile,
alunecarile de teren, incendiile, razboaiele, revolutiile, reducerile bugetare care fac
imposibila finantarea proiectului, modificarile tehnice care trebuie facute in cadrul
proiectului tehnic fatd de cele din teren, pentru asigurarea functionalitatii
proiectului, modificari pentru care este necesara aprobare finantatorului.

In toate cazurile prevazute la aliniatul precedent, prelungirea contractului se va
face, prin act aditional, cu perioada de timp strict necesara pentru inlaturarea efectelor
situatiilor care au generat decalarea termenului de finalizare a lucrarilor si fara modificarea
pretului contractului.

In situatia in care contractantul nu finalizeaza in termen lucrarile, iar acest lucru nu
se poate incadra in unul din cazurile mentionate anterior cu privire la prelungirea duratei
contractului, se vor aplica prevederile referitoare la penalitatile de intarziere din contract.

Schimbarea personalului (daca prin documentatia de atribuire s-au solicitat anumiti
specialisti) va fi considerata ca incadrandu-se in limitele clauzelor de revizuire doar in
conditiile in care noul expert indeplineste cerintele stabilite de autoritatea contractanta
pentru persoana pe care o inlocuieste.

in vederea demonstrérii faptului ca specialistul propus respecta cerintele stabilite de
achizitor pentru persoana pe care o inlocuieste, contractantul va depune documente
justificative care vor deveni anexa la actul aditional incheiat in acest sens.

Inlocuirea/introducerea subcontractantilor dinfin contract va fi consideratd ca
incadrandu-se in clauzele de revizuire daca se respecta conditile stabilite in mod
cumulativ la sectiunea ,Subcontractanti si terti sustinatori” din contract.

In cazul in care contractantul solicita aplicarea prevederilor referitoare la clauzele de
revizuire din prezentul contract, el va trebui sa adreseze Autoritatii Contractante o cerere
motivata in acest sens si sa astepte acordul scris al acestuia.

Dupa primirea cererii, Autoritatea Contractanta se va pronunta asupra acesteia sau,
dupa caz, se va adresa organelor abilitate pentru a obtine un punct de vedere in acest
sens.
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Raspunsul motivat al Autoritatii Contractante va fi comunicat in scris contractantului.
In cazul in care contractantul nu asteapta raspunsul, sau in ciuda raspunsului negativ,
procedeaza la implementarea masurilor propuse acesta va suporta toate pagubele
produse Autoritatii Contractante.

Sef Serviciu Urbanism Sef Serviciu Managgment Proiecte
Brisan Teodor - Flavi\ Cimpan Ghgorghe - Rafael
Consilier Achizitii Inspector Serviciu Urbanism
Ostrovati Lucian - A Hiticas Marius - Paul
Consilier Achizitii Inspector Serviciu Management Proiecte
Istode Diana — Ecaterina Ciui Bogdan - Cristian

-
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