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Caiet de Sarcini pentru lucrări executate pe baza  documentației tehnice (proiect tehnic nr.114/2025 ) aferent 
obiectivului de investitii ,, Construire Grădiniţă, situata la adresa,Sat Bengeşti, str.Principala, nr.200, Comuna 

Bengesti-Ciocadia, Judetul Gorj – nr. cadastral - 35570,, 
1.Introducere 

          Pentru scopul prezentei secţiuni a Documentaţiei de Atribuire, orice activitate descrisă într-un anumit capitol 
din Caietul de Sarcini şi nespecificată explicit în alt capitol trebuie interpretată ca fiind menţionată în toate capitolele 
unde se consideră de către Ofertant că aceasta trebuia menţionată pentru asigurarea îndeplinirii obiectului 
Contractului.  
Orice anexă, aferentă vreunui capitol din prezentul Caiet de Sarcini, reprezintă parte integrantă a acelui capitol şi 
implicit a Documentaţiei de atribuire.  
Ofertanţii trebuie să răspundă integral cerinţelor minime incluse în acest Caiet de Sarcini şi fără a limita 
funcţionalităţile ofertate.  
Nu se admit ofertele parţiale din punct de vedere cantitativ şi calitativ, ci numai ofertele integrale, care corespund 
tuturor cerinţelor minime stabilite prin prezentul Caiet de Sarcini.  
În cadrul acestui document, pentru uşurinţa exprimării vor fi folosiţi termenii de Ofertant şi Contractant care vor 
avea acelaşi înţeles.  
       Această secțiune a Documentației de Atribuire include ansamblul cerințelor pe baza cărora fiecare Ofertant va 
elabora Oferta (Propunerea Tehnică și Propunerea Financiară) pentru executarea lucrărilor care fac obiectul 
Contractului ce rezultă din această procedură.  
Obiectul contractului il reprezinta executie lucrari de construire  si eficientizare energetica  
a obiectivelor educationale, obiectiv ce face parte din Strategia de dezvoltare durabila a comunei 2021-2027, 
sectiunea Educatie, Cultura si Sport  – Modernizarea, reabilitarea şi dotarea şcolilor şi grădiniţelor din 
comună;din cadrul proiectului ,, Construire Grădiniţă, situata la adresa,Sat Bengeşti, str.Principala, nr.200, 
Comuna Bengesti-Ciocadia, Judetul Gorj – nr. cadastral - 35570,, finantat din fonduri nerambursabile, prin 
Programului Regional Sud-Vest 2021-2027,  Prioritatea 6 - „Educație moderna si incluziva”, Obiectiv specific 
RSO4.2. Îmbunătățirea accesului la servicii și favorabile incluziunii și de calitate în educație, formare și învățare pe 
tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurii accesibile, inclusiv prin promovarea rezilienței pentru educația și 
formarea la distanță și online”, Acțiunea ”Investiții în dezvoltarea infrastructurii educaționale pentru  nivel 
prescolar”, apel de proiecte PR SV/A1/6/4.2/2024, Cod MYSMIS PRSVO/529/PRSVO_P6 
/OP4/RSO4.2/PRSVO_A17, conform contractului de finantare nr.757/23.10.2025. 

Nivelul de complexitate a contractului ce urmeaza a fi atribuit, este unul mediu, intrucat acesta cuprinde 
achizitia de lucrari necesare realizarii, in termenele si conditiile stabilite prin documentatia tehnica si a contractului 
de finantare. 

Avand in vedere obiectul contractului ce urmeaza a fi atribuit cuprinde executie de lucrari, autoritatea 
contractanta va formula criterii de calificare si selectie, in baza carora se va stabili oferta cea mai avantajoasa din 
punct de vedere economic, potrivit criteriului de atribuire stabilit (raportul calitate-pret) si a perioadei de evaluare a 
ofertelor ce va fi egala cu perioada de valabilitate a ofertelor depuse de potentialii ofertanti. 
 
            În cadrul acestei proceduri, Comuna Bengesti-Ciocadia îndeplinește rolul de Autoritate Contractantă, 
respectiv Achizitor în cadrul Contractului. 
 

1 Conținutul prezentului Caiet de Sarcini  

 Prezentul Caiet de sarcini include: 

1. Acest document; 

2. Volumul 1 - Situația certificatelor, avizelor, acordurilor, autorizațiilor precum și a actelor administrative 

asociate realizării construcției/lucrărilor de intervenție   

3. Volumul 2 – părți scrise: date generale, descrierea generală a lucrărilor, memorii tehnice pe specialități, 

caiete de sarcini, liste cu cantitățile de lucrări, grafic general de realizare a investiției publice (fizic și 

valoric) și explicitarea soluțiilor; 

 

4. Volumul 3 – părți desenate, planșe de ansamblu și planșe pe specialitate; 
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2 Contextul realizării acestei achiziții de lucrări 

Pentru o informare clară şi corectă a participanţilor la această procedură, precum şi pentru stabilirea contextului 
necesar aplicării raţionamentelor profesionale pe perioada derulării Contractului, în special, dar fără a se limita la 
aspecte ce ţin de determinarea naturii generale a Contractului, în cadrul acestui capitol, Autoritatea Contractantă 
prezintă contextul achiziţiei, context care a determinat stabilirea obiectivelor principale urmărite de Autoritatea 
Contractantă la realizarea acestei achiziţii, stabilirea obiectului principal al Contractului şi a principalelor cerinţe de 
calitate şi performanţă.  
2.1 Informații despre Autoritatea Contractantă 

Nr.  Informaţie  Detaliere  
1  Autoritate  

Contractantă:  
UNITAREA ADMINISRATIV TERITORIALĂ COMUNA BENGESTI-
CIOCADIA 

Adresa: Loc. Bengesti-Ciocadia, sat Bengesti, str.Principala, nr.9, cod postal 217067 
 Date de contact: Cod fiscal 4666444  

tel: +40 253274036  Fax: +40 253274036  
E-mail: bengesti@gj.e-adm.ro 

2  Misiune:  Dezvoltarea economică si socială a localităţii, îmbunătăţirea situaţiei 
actuale a infrastructurii din cadrul spaţiului rural, îmbunătăţirea condiţiilor de 
viaţă si a standardelor de munca si menţinerea si atragerea populaţiei în spaţiul 
rural. Alegerea grupului tinta care urmeaza a fi asistat prin proiect, respectiv 
‚”copiii-prescolari,, are la baza analiza fenomenului educational, cultural si 
social, atat la nivelul Romaniei, cat si la nivelul Comunei Bengesti – Ciocadia 
ce denota o crestere a ”pretuirii” activitatilor educationale. 

3  Sectorul de activitate  Servicii publice generale  
4  Activitate principală/ 

atribuţia principală  
Administrarea domeniului public si privat al comunei  

 

2.2 Informații despre beneficiile anticipate de către Autoritatea Contractantă 

     Realizarea obiectivului de investiţii, în legătură cu care se solicită execuția de lucrări, a fost selectat pentru 
finanţare în cadrul proiectului ,, Construire Grădiniţă, situata la adresa,Sat Bengeşti, str.Principala, nr.200, 
Comuna Bengesti-Ciocadia, Judetul Gorj – nr. cadastral - 35570,, finantat din fonduri nerambursabile, prin 
PROGRAMUL REGIONAL SUD-VEST OLTENIA 2021-2027, Prioritatea 6 - Educatie moderna si 
incluziva - Obiectivul Specific 4.2-Îmbunătățirea accesului egal la servicii de calitate și incluzive în educație, 
formare și învățarea pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurii conform contractului de finantare nr. 
757/23.10.2025. 
     Durata contractului este de 14  luni pentru execuţia  lucrărilor si o perioada de garanție a lucrărilor și de 
notificare a defectelor de 36 de luni.  

          Valoarea estimată fără TVA  a investitiei, conform devizului general intocmit de catre proiectantul general SC 
ARCHIDEX STUDIO SRL,  este de 3.375.586,63 lei din care valoarea constructii si montaj (C+M) este de 
2.099.980 lei, astfel autoritatea contractanta are dreptul de a aplica procedura stabilita in conditiile prevazute la art.7 
alin. (2) din Legea nr. 98/2016, prin urmare, se stabileste ca procedura de atribuire a contractului de lucrari,  
procedura simplificata.  

    Potrivit devizului general din documentatia tehnica, faza Proiect Tehnic, valoarea supusa achizitiei este 2.212.295 
lei, fara TVA , prin cumularea următoarelor capitole si subcapitole: 

1.Executie, valoare estimata 2.212.295 lei, astfel:   
                   1.1. Subcapitolul - 1.2. Amenajarea terenului, valoare 128.804 lei - eligibila; 
 

1.2.  Subcapitolul - 4.1 , Constructii si instalatii, valoare 1.928.033 lei, din care: 
 
- Valoarea de 1.928.033 lei   - eligibila; 

1.3.Subcapitolul - 4.2. Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale, valoare 28.143 lei - 
eligibila; 
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1.4.Subcapitolul - 4.3. Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj, valoare 
112.315 lei - eligibila; 

1.5.Subcapitolul - 5.1, Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier, valoare 15.000 
lei – eligibila. 

Notă: La stabilirea valoarii estimate a contractului ce urmează a fi atribuit a fost luata in calcul si  suma aferentă 
subcapitole 5.3.- cheltuielilor diverse și neprevăzute(104.999 lei – eligibil), 7.2. – cheltuieli pentru constituirea 
rezervei de implementare pentru ajustarea de pret(15% - 421.628,85 lei - neeligibil),  precizate în bugetul 
proiectului (devizul general), acestea putând fi accesate, după caz, în funcție de necesități, prin modificarea 
contractului în condițiile prevăzute la art.221 din Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice. 
      Preturile pentru lucrarile prevazute in documentatia tehnica au fost stabilite de catre proiectant si au fost detaliate 
in analiza cost-beneficiu, analiza ce a fost intocmita pe baza pretului pietii, iar aceste se incadreaza in standardele de 
cost stabilite si acestea contin si costurile cu intretinerea si mentenanta anuala pe durata de sustenabilitate a 
proiectului, respectiv 5 ani. 
      Scopul urmarit prin initierea procedurii de atribuire a contractului de lucrari avand ca obiect executie de lucrari 
este semnarea unui contract de lucrari cu un operator economic specializat in vederea executarii lucrarilor in sine 
pentru eficientizarea energetica a Caminului Cultural , la nivelul Comunei Bengesti-Ciocadia, judetul Gorj.  
      Scopul principal al investiției îl reprezintă construirea unei grădinițe noi, moderne, cu program normal, care să 
asigure condiții optime de educație timpurie pentru copiii din satul Bengești și împrejurimi. Proiectul urmărește 
crearea unui spațiu educațional sigur, accesibil și adaptat cerințelor actuale, contribuind astfel la creșterea calității și 
incluziunii actului educațional preșcolar în comunitate. Contextul implementării este definit de necesitatea alinierii 
infrastructurii educaționale locale la standardele moderne și de oportunitatea finanțării nerambursabile prin 
programul menționat, care pune accent pe dezvoltarea infrastructurii educaționale preșcolare în regiune. 
 
2.3 Alte inițiative/contracte asociate cu această achiziție de lucrări 

         Până la acesta dată au fost semnate contracte de servicii pentru efectuarea studiilor de teren, expertizelor 
tehnice, audit energetic, elaborarea studiilor de fezabilitate, proiect tehnic si servicii de consultant. 
         Toate aceste documnete vor fi puse la dispoziția Ofertanților.  
     Contractul de achizitie publica ce este supus achizitiei are o singura componenta(lucrari) astfel este necesar, ca 
operatorii economicii interesati, trebuie sa aiba capacitatea de exercitare a activitatii profesionale, astfel incat sa 
poata acoperi toate activitatile cuprinse in obiectul contractului, iar in situatia in care acestia nu detin capacitatea 
pentru toate activitatile se va apela la o forma de asociere/subcontractare.  
       Avand in vedere ca in cadrul proiectului mai sunt prevazute si contracte asociate cu achizitia de lucrari, 
exceptand serviciile de proiectare, cum ar fi achizitia de servicii asociate dirigentiei de santier, servicii pentru care se 
va lansa o procedura de achizitie, dupa finalizarea procedurii de atribuire a contractului de lucrari, dar nu inainte de 
emiterea autorizatiei de construire. 
Sectiunea A. -  EXECUŢIE LUCRĂRI   

V. INFORMAȚII PRIVIND ACTIVITĂȚILE SOLICITATE PRIN PREZENTUL CAIET DE SARCINI 

PENTRU EXECUȚIE DE LUCRĂRI   

3  Rezumatul informațiilor și cerințelor tehnice 

Executia lucrarilor se va realiza in conformitate cu specificatiile si cerintele stabilite prin documentatia tehnica 

(PTh-Proiect tehnic, POE -Proiectul de organizare a execuției lucrărilor, PTE -Procedura Tehnică de Execuție) și 

DDE -Detaliile de execuție) ce va fi intocmita conform cerintelor din documentatia de atribuire si a prezentului caiet 

de sarcini. 

3.1 Amplasare/Localizare 

4.1.1. Obiectul  
     Obiectul contractului ce rezultă din această procedură este execuţia tuturor lucrărilor identificate în  Proiectul 
Tehnic nr.114/2025, aferent obiectivului de investitii „ Construire Grădiniţă, situata la adresa,Sat Bengeşti, 
str.Principala, nr.200, Comuna Bengesti-Ciocadia, Judetul Gorj – nr. cadastral - 35570,, și include: 
i. achiziţionarea tuturor materialelor si produselor necesare, a tuturor utilajelor, mijloacelor si 

echipamentelor  

ii. (inclusiv orice utilaj de ridicare sau manipulare ) necesare pentru execuţia lucrărilor; ii. orice activitate sau 

lucrare provizorie necesară pentru pregătirea şantierului, sau orice autorizaţie necesară Contractantului de  
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la autorităţile competente pentru executarea lucrărilor si realizarea activităţilor si lucrărilor temporare;  

iii. transportul la santier a oricăror materiale, utilaje, componente si echipamente de lucru, a oricărui mijloc normal 

sau extraordinar necesar pentru execuţia lucrărilor; 

i. orice testare si testele relevante, asa cum sunt aceste testări si teste solicitate prin legislaţia si 

reglementările în domeniul sistemului de asigurare a calităţii în construcţii;  

ii. orice consumabile necesare pentru execuţia lucrărilor si realizarea testărilor;  

iii.  întreţinerea normală şi extraordinară a lucrărilor până la predarea acestora către Autoritatea Contractantă;  

iv.  activităţi şi consumabile necesare pentru menţinerea şantierului curat şi funcţional, demontarea si 

îndepărtarea oricăror lucrări sau activităţi provizorii;  

v.  pregătirea oricărei documentaţii necesare Contractantului pentru execuţia lucrărilor, documentaţie care 

include dar nu se limitează la: 

vi. Grafice generale de realizare a investiţiei publice (fizice şi valorice) 

vii. Planul calităţii pentru execuţie;  

viii.  Planul de control al calităţii;  

ix.  Certificările şi rezultatele testelor materialelor  

x.  Documentarea informaţiilor necesare pentru Cartea tehnică a construcţiei, inclusiv documentarea 

instrucţiunilor de exploatare Cerinţele specifice ale lucrărilor sunt prezentate în documentele anexate la 

prezenta procedura.    

4.1.2. Amplasare/Localizare 

    Obiectivul ce urmeaza a fi realizat  se afla amplasat in satul Bengesti, str. Principala, nr.200, Comuna Bengesti-

Ciocadia, judetul Gorj;   

4.2. Date de intrare utilizate de Contractant în execuția lucrărilor 

     Datele de intrare pentru execuţia lucrărilor sunt elementele precizate în partea scrisă şi desenată a Proiectului 

tehnic nr. 114/2025,.   

        5.3  Rezultate ce trebuie obținute de Contractant  

Rezultatele finale ale Contractului  cuprind: 

i. Toate lucrările pe discipline realizate pe deplin în conformitate cu cerințele Caietului de sarcini; 

ii. Deșeurile (primare și secundare) sortate corespunzător și procedurile privind gestionarea deșeurilor 

respectate în totalitate; Toate documentațiile necesare și care au fost utilizate pentru planificarea execuției, 

pentru execuția, controlul execuției și finalizarea lucrărilor, așa cum sunt acestea indicate la paragraful de 

mai jos; 

iii. Perimetrul șantierului de lucru eliberat și curățat de orice echipament, utilaj sau material utilizat de 

Contractant pe perioada execuției lucrărilor. 

iv. respectarea măsurilor DNSH prevăzute pentru implementarea principiului “Do No Significant 

Harm” astfel cum este prevazut la Articolul 17 din Regulamentul (UE) 2020/852 privind instituirea 

unui cadru care să faciliteze investiţii durabile, pe toată perioada de implementare a proiectului; 

Documentațiile necesare pentru planificarea execuției, pentru execuția, controlul execuției și finalizarea lucrărilor 

includ: 

i. Graficul general de realizare a investiției publice (fizic și valoric); 

ii. Următoarele documentații (semnate de specialiștii atestați în domeniul profesional relevant, atunci când se 

solicită expres prin legislația în vigoare): 

a. Planul de control al calității lucrărilor executate in versiunea finală, inclusiv înregistrările de calitate 
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cu caracter general efectuate pe parcursul executării 

lucrărilor precum si celelalte documentații întocmite conform prescripțiilor tehnice, prin care se atestă 

calitatea lucrărilor; 

b. Declarația de conformitate a materialelor/produselor  și a oricăror documentații relevante solicitate 

prin legislația în vigoare; 

c. Rezultatul testelor asupra materialelor prevăzute de legislația în vigoare și/sau prevăzute în proiectul 

tehnic și/sau solicitate de Inspecția de Stat în Construcții; 

d. Detalii tehnice de execuție și breviarele de calcul relevante, acolo unde este aplicabil si nu au fost 

furnizate inițial ca parte a Caietului de Sarcini; 

e. Copie a jurnalului de șantier semnat în mod corespunzător pe toate paginileȘ 

f. Certificate de garantie pentru produsele/materialele puse in opera. 

Contractantul trebuie să furnizeze Autorității Contractante toate documentațiile solicitate, inclusiv partea din cartea 

tehnică a construcției (Secțiunea B) înainte de semnarea procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor. 

Documentația privind managementul calității cuprinde cel puțin: 

i. Planul calității; 

ii. Planul de control al calității lucrărilor, verificări și încercări. 

Următoarele rezultate intermediare în execuția lucrărilor sunt definite și asociate solicitării de  plăți intermediare  de 

către Contractant: 

Platile se vor realiza confom declaratiei de esalonare/rambursare a cererilor de plata aporbata de ADR Sud-Vest 

Oltenia. Termenle de plata sunt stabilite si prevazute prin continutul clauzelor contractuale din sectiunea – 

Modalitati de plata. 

Contractantul poate solicita o plată intermediară, așa cum este prevăzut în Contract, doar după ce a finalizat toate 

activitățile și cerințele aferente rezultatului intermediar în cauză și numai atunci când Autoritatea Contractantă a 

acceptat rezultatul/stadiul definit în propunerea tehnică ca jalon/punct de reper intermediar, ca fiind un stadiu al 

activităților pentru care se poate efectua o plată. 

5.4. Personalul Contractantului 

5.4.1. Managerul de proiect/Sef echipa de proiect/Responsabil de proiect; 

 Contractantul va numi un reprezentant - Managerul de proiect/Sef echipa de proiect/Responsabil de proiect care 

va comunica direct cu persoana nominalizata de Autoritatea Contractanta la nivel de contract ca si responsabil cu 

monitorizarea si implementarea contractului si  identificata în contract. Reprezentantul Contractantului organizează 

și supraveghează derularea efectivă a Contractului. Sarcinile sale sunt: 

i. să fie singura interfață cu Autoritatea Contractantă în ceea ce privește implementarea contractului și 

desfășurarea activităților din cadrul acestuia;  

ii. gestionează, coordonează și programează toate activitățile Contractantului la nivel de contract, în vederea 

asigurării îndeplinirii Contractului, în termenul și la standardele de calitate solicitate;  

iii.  asigură toate resursele necesare aplicării sistemului de asigurare a calității conform reglementărilor în 

materie;  

iv.  gestionează relația dintre Contractant și subcontractorii acestuia;  

v.  gestionează și raportează dacă execuția lucrărilor se realizează cu respectarea clauzelor contractuale și a 

conținutului Caietului de Sarcini cu anexele la acesta.  

5.4.2. Șef de șantier 

Pentru activitățile ce se desfășoară pe șantier, Contractantul va numi un Șef de șantier cu pregatire in  
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domeniul constructiilor civile care va relaționa direct cu personalul Autorității Contractante responsabil de 

executarea Contractului. Acesta este responsabil de organizarea și supravegherea tuturor activităților 

realizate de Contractant pe șantier din partea Contractantului. Șeful de șantier trebuie să fie permanent 

prezent pe șantier când se realizează activități și trebuie să poată informa reprezentantul Autorității 

Contractante în orice moment despre situația de pe șantier. În cazul în care șeful de șantier nu poate fi 

prezent, acesta va fi înlocuit cu acceptul prealabil al Autorității Contractante. 

 Principalele sarcini ale Șefului de șantier în cadrul Contractului sunt: 

i. să fie singura interfață cu Autoritatea Contractantă în ceea ce privește activitățile de pe șantier;  

ii. să fie responsabil de gestionarea tehnică și operațională a activităților de pe șantier, împreună cu 

aspectele organizaționale;  

iii.  să contribuie cu experiența sa tehnică prin prezentarea de propuneri potrivite ori de câte ori este 

necesar pentru execuția corespunzătoare a lucrărilor;  

iv.  să gestioneze și să supravegheze toate activitățile desfășurate pe șantier; 

v.  să fie prezent în timpul tuturor activităților desfășurate pe șantier;  

vi.  să actualizeze toate documentațiile necesare execuției lucrărilor, inclusiv cartea tehnică a construcției;  

vii.  să actualizeze calendarul de desfășurare a activităților și jurnalul de șantier; 

viii. să gestioneze implementarea planurilor de control al calității pentru toate lucrările din șantier;  

ix.  să fie responsabil de toate aspectele privind sănătatea și de siguranță ale personalului Contractantului 

de pe șantier;  

x. să fie responsabil de aspectele de mediu ale lucrărilor în conformitate cu cerințele contractuale.  

Pe durata execuţiei lucrărilor, Şeful de şantier trebuie să prezinte reprezentantului Autorităţii Contractante, 

la un interval lunar un raport care să: 

i. descrie progresele realizate;  

ii.  identifice rezultatele intermediare obţinute (stadiul lucrărilor şi documentaţia asociată);  

iii.  prezinte problemele întâlnite şi acţiunile corective întreprinse;  

iv.  prezinte planificarea pe termen scurt şi să evidenţieze modificările în raport cu 

planificarea anterioară pentru activitatea din şantier. Acest raport trebuie avizat de 

Managerul de proiect/contract din partea Contractantului. Personalul propus de 

Contractant pentru rolul de Şef de şantier trebuie să cunoască limba română la un nivel 

de cel puţin C1, în conformitate cu „Cadrul European Comun de Referinţă pentru 

Limbi".  

 5.4.3. Responsabil/responsabili tehnic/tehnici cu execuția 

Contractantul va numi un Responsabil/Responsabili tehnic/tehnici cu execuția după cum urmeaza:  

Rol expert: Responsabil/responsabili tehnic/tehnici cu execuția  

Autorizarea și exercitarea dreptului de practică  

Persoana/persoanele care va/vor îndeplini rolul de responsabil/responsabili tehnic/tehnici cu execuția trebuie să 

dețină  autorizație și legitimație, în vigoare la momentul semnării Contractului, emisă de Inspectoratul de Stat în 

Construcții pentru domeniile/subdomeniile: 

 -  1.1 Construcții civile, industriale și Agricole sau echivalent pentru ofertanti straini; 

 - 6.1. Instalații electrice sau echivalent pentru ofertanti straini;  

 - 6.2. Instalații termice, sanitare și de ventilație/climatizare sau echivalent pentru ofertanti straini;  

Sarcini și Responsabilități în cadrul Contractului   
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Abilitati: 

Sa cunoască limba română la un nivel de cel puţin C1, în conformitate cu „Cadrul European Comun de Referinţă 

pentru Limbi". 

Sarcinile și responsabilitățile responsabilului tehnic cu execuția sunt cele prevăzute la art. 50, 51 și 52 din Ordinul 

ministrului dezvoltării regionale și administrației publice nr. 1895/2016,astfel:  

Art. 51. - Responsabilii tehnici cu execuţia lucrărilor de construcţii, în exercitarea dreptului de practică, trebuie:  

a) să permită execuţia lucrărilor de construcţii numai pe baza proiectelor şi detaliilor de execuţie verificate de 
specialişti verificatori de proiecte atestaţi; 
b) să verifice şi să avizeze fişele şi proiectele tehnologice, procedurile de realizare a lucrărilor, planurile de 
verificare a execuţiei, proiectele de organizare a execuţiei lucrărilor, precum şi programele de realizare a 
construcţiilor, referitor la lucrările aferente exigenţelor esenţiale; 
c) să pună la dispoziţia autorităţilor de reglementare şi/sau de control în construcţii, la solicitarea acestora, 
documentele întocmite în exercitarea obligaţiilor ce le revin; 
d) să întocmească şi să ţină la zi registrul electronic de evidenţă a activităţii pentru lucrările de construcţii pe care le 
coordonează tehnic şi de care răspund, conform modelului din anexa nr. 6; 
e) să se supună procedurii de supraveghere a activităţii persoanelor autorizate; 
f) să se supună prevederilor legale privind perfecţionarea profesională continuă a specialiştilor în construcţii, pentru 
domeniile pentru care este autorizat; 
g) să menţină, pe toată durata de valabilitate a autorizaţiei, condiţiile care au stat la baza autorizării în ceea ce 
priveşte deţinerea unei legitimaţii valabile de electrician autorizat sau de instalator de gaze autorizat, emisă de 
autoritatea de reglementare în domeniu, pentru persoanele autorizate ca responsabilii tehnici cu execuţie în 
subdomeniile 6.1 "Instalaţii electrice", 6.3 "Instalaţii gaze naturale combustibile", 8.1 "Reţele electrice" şi 8.4 
"Reţele de gaze naturale combustibile".  
A. În perioada de pregătire a construcţiei:  
1. participă, împreună cu proiectantul şi dirigintele de şantier la trasarea generală a construcţiei şi la stabilirea 
bornelor de reper;  
    B. Pe parcursul execuţiei lucrărilor de construcţii:  
1. permite execuţia lucrărilor de construcţii numai pe baza proiectelor şi a detaliilor de execuţie verificate de 
specialişti verificatori de proiecte atestaţi, sens în care:  
a) verifică existenţa proiectului şi a detaliilor de execuţie; 
b) studiază proiectul, caietele de sarcini, tehnologiile şi procedurile prevăzute pentru realizarea construcţiilor; 
c) verifică existenţa tuturor pieselor scrise şi desenate din proiect, inclusiv existenţa studiilor solicitate prin 
certificatul de urbanism sau prin avize şi concordanţa dintre prevederile acestora şi DTAC - documentaţia tehnică 
pentru obţinerea autorizaţiei de construire şi PTe - proiect tehnic de execuţie; 
d) verifică existenţa expertizelor tehnice în cazul lucrărilor de intervenţii asupra construcţiilor şi, după caz, existenţa 
expertizelor tehnice a construcţiilor şi utilităţilor aflate în zona de influenţă a excavaţiilor adânci în zone urbane; 
e) verifică existenţa expertizei tehnice în cazul lucrărilor de intervenţii asupra construcţiilor; 
f) verifică respectarea reglementărilor cu privire la verificarea proiectelor de către verificatori de proiecte atestaţi şi 
însuşirea acestora de către expertul tehnic atestat, acolo unde este cazul; 
g) verifică dacă este precizată în proiect categoria de importanţă a construcţiei; 
h) verifică existenţa planului de control al calităţii, verificări şi încercări; 
i) verifică existenţa "Sistemului calităţii în construcţii", ţinând cont de categoria de importanţă a construcţiei sau de 
complexitatea şi importanţa lucrărilor de construcţii şi a procedurilor/instrucţiunilor tehnice pentru lucrarea 
respectivă şi corespondenţa acestora cu caietele de sarcini; 
j) după caz, verifică existenţa expertizei tehnice şi programul de monitorizare pentru toate construcţiile şi utilităţile 
situate în zona de influenţă a excavaţiei adânci, privind rezistenţa, stabilitatea şi securitatea la exploatare;  
2. urmăreşte realizarea construcţiei în conformitate cu prevederile autorizaţiei de construire, ale proiectelor, caietelor 
de sarcini şi, după caz, a altor reglementări tehnice în vigoare; 
3. verifică existenţa documentelor de certificare a calităţii produselor pentru construcţii, respectiv corespondenţa 
calităţii acestora cu prevederile cuprinse în proiecte; 
4. interzice utilizarea produselor pentru construcţii fără certificat de performanţă/conformitate, declaraţie de 
performanţă/conformitate sau agrement tehnic în construcţii, după caz, documente elaborate în condiţiile legii; 
5. verifică respectarea tehnologiilor de execuţie, aplicarea corectă a acestora în vederea asigurării nivelului calitativ 
prevăzut în documentaţia tehnică şi în reglementările tehnice; 
6. verifică respectarea "sistemului calităţii în construcţii", a procedurilor şi instrucţiunilor tehnice pentru lucrarea 
respectivă; 
7. verifică şi avizează fişele şi proiectele tehnologice de execuţie, procedurile de realizare a lucrărilor, planurile de 
verificare a execuţiei, proiectele de organizare a execuţiei lucrărilor, precum şi programele de realizare a 
construcţiilor; 
8. participă la verificarea lucrărilor ajunse în faze determinante; 
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9. verifică, semnează şi ştampilează documentele întocmite ca 
urmare a verificărilor, respectiv procese - verbale în faze determinante, procese - verbale de recepţie calitativă a 
lucrărilor ce devin ascunse etc.; 
10. asistă la prelevarea de probe de la locul de punere în operă şi semnează procesul - verbal de prelevare; 
11. transmite în scris proiectantului, prin intermediul dirigintelui de şantier, sesizările proprii sau ale participanţilor 
la realizarea construcţiei privind neconformităţile constatate pe  
parcursul execuţiei; 
12. pune la dispoziţia organelor de control toate documentele solicitate, necesare pentru verificarea activităţii 
specifice; 
13. opreşte execuţia lucrărilor de construcţii în cazul în care s-au produs defecte grave de calitate sau abateri de la 
prevederile proiectului de execuţie şi permite reluarea lucrărilor numai după remedierea acestora; 
14. urmăreşte respectarea de către executant a dispoziţiilor şi/sau a măsurilor dispuse de proiectant/de organele 
abilitate; 
15. după caz, urmăreşte realizarea programului de monitorizare pentru toate construcţiile şi utilităţile situate în zona 
de influenţă a excavaţiei adânci, privind rezistenţa, stabilitatea şi securitatea la exploatare; 
16. verifică, în calitate de reprezentant al executantului, respectarea prevederilor legale în cazul schimbării soluţiilor 
tehnice pe parcursul execuţiei lucrărilor şi se asigură că acestea se fac pe bază de dispoziţie de şantier verificată de 
verificatori de proiecte şi de experţi atestaţi şi sunt acceptate de investitor; 
17. verifică punerea în siguranţă a construcţiei la data opririi lucrărilor, conform proiectului; 
18. întocmeşte şi ţine la zi un registru electronic de evidenţă a activităţii cu lucrările de construcţii pe care le 
coordonează tehnic şi de care răspunde; 
19. întocmeşte un referat de prezentare privind modul în care şi-a îndeplinit obligaţiile de responsabil tehnic cu 
execuţia prevăzute la art. 51 lit. a) - c) şi la art. 52 literele A) şi B), precum şi orice eveniment întâmplat pe parcursul 
execuţiei lucrării; 
20. înştiinţează în scris I.S.C. în maximum 10 zile de la data încetării activităţii de responsabil tehnic cu execuţia la 
o investiţie ca angajat al executantului, înainte de recepţia la terminarea lucrărilor la o investiţie, cu precizarea 
stadiului fizic al lucrării şi data până la care a activat;  
    C. La recepţia lucrărilor: - împreună cu dirigintele de şantier şi proiectantul concură la întocmirea cărţii tehnice la 
zi şi predarea acesteia către beneficiar. 
 
 5.4.4. Responsabil cu controlul calitatii(CQ) 
 
Rol expert: Responsabil cu controlul calitatii(CQ) 

 Cerințe minime privind certificările: studii superioare in domeniul construtiilor ; 

Cerințe minime privind experiența specifică în domeniu: participarea în cel puțin 1 (un) șantier de 
construcții pe poziții similare în proiecte de construcții (civile, industriale, infrastructura, etc).  

 

Responsabilului cu Controlul Tehnic de Calitate în Construcţii (C.Q.) are următoarele obligaţii şi răspunderi: 

1.Respectă legislaţia şi reglementările tehnice specifice activităţii domeniului pentru care a fost autorizat; 
2.Implementează şi menţine Sistemul de Asigurare a Calităţii în domeniul de autorizare; 
3.Exercită în numele conducerii agentului economic un control sistematic şi exigent asupra calităţii lucrărilor de 
construcţii; 
4.Informează operativ conducătorul agentului economic privind deficienţele de ordin calitativ constatate, în vederea 
dispunerii de măsuri; 
5.Exercită controlul calităţii lucrărilor pe faze de execuţie stabilite prin reglementările tehnice şi „Planul Calităţii” 
adoptat prin Sistemul propriu de Conducere şi Asigurare a Calităţii; 
6.Elaborează şi supune spre aprobare Programul de Control în corelare cu prevederile „Planului Calităţii” adoptat; 
7.Participă la verificarea calităţii lucrărilor la principalele faze de execuţie stabilite prin normele, reglementările şi 
normativele tehnice şi semnează procesele verbale de atestare a calităţii; 
8.Informează agentul economic asupra aspectelor privind respectarea tehnologiilor sau necesităţii întreprinderii de 
acţiuni preventive sau corective; 
9.Verifică respectarea utilizării în execuţie numai a produselor de construcţii cu certificate de conformitate, 
declaraţii de conformitate sau agrementate tehnic; 
10.Răspunde de măsurile propuse pentru înlăturarea neconformităţilor; 
11.Verifică calitatea remedierilor executate; 
12.Răspunde de îndeplinirea prevederilor „Planului Calităţii” adoptat de agentul economic prin Sistemul propriu de 
Conducere şi Asigurare a Calităţii; 
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13.Nu participă la soluţionarea, supravegherea şi conducerea lucrărilor de remediere a neconformităţilor sau de 
realizare a acţiunilor corective. 
Personalul Contractantului care desfăşoară activităţi pe şantier trebuie să aplice toate regulamentele generale şi 

specifice precum şi orice alte reguli, regulamente, ghiduri şi practici pertinente comunicate de Autoritatea 

Contractantă. Contractantul trebuie să se asigure şi să demonstreze că personalul care desfăşoară activităţi pe şantier: 

i. are toate abilităţile şi competenţele pentru execuţia lucrărilor preconizate;  

ii. este sănătos şi în formă pentru execuţia lucrărilor preconizate.  

Personalul Contractantului care operează pe şantier trebuie să fie uşor de recunoscut şi este obligat să poarte haine 

cu sigla Contractantului. Personalul Contractantului care intră pe şantier trebuie să fie autorizat în prealabil. Intrarea 

şi ieşirea de pe şantier sunt permise numai în timpul zilelor şi orelor de lucru.  

Autoritatea Contractantă are dreptul să solicite înlocuirea personalului pe perioada derulării contractului, pe baza 

unei cereri scrise motivate și justificate, dacă consideră că un membru al personalului Contractantului este ineficient 

sau nu își îndeplinește sarcinile la nivelul cerințelor stabilite. In urma unei astfel de solicitari contractantul va 

proceda la înlocuirea personalului. Noul expert trebuie să îndeplinească cerintele stabilite de autoritatea contractantă 

pentru persoana pe care o înlocuiește. Executia lucrarilor de instalatii electrice si a lucrarilor alimentare cu energie 

electrica, de racordare la reteaua electrica a centrului de zi se va face de catre firme autorizate ANRE conform 

Ordinului Presedinelui ANRE nr. 45/2016 privind aprobarea Regulamentului pentru atestarea operatorilor 

economici care proiectează, execută și verifică instalații electrice si  cu personal de specialitate si autorizat in 

conformitate cu Ordinul ANRE nr. 11/2013 privind aprobarea Regulamentului pentru autorizarea electricienilor, 

verificatorilor de proiecte, responsabililor tehnici cu execuţia, precum şi a experţilor tehnici de calitate şi 

extrajudiciari în domeniul instalaţiilor electrice. 

5.4.5.Responsabilul SSM 

Cerințe minime privind certificările: studii superioare  sau medii cu absolvirea unui curs SSM sau 
echivalent; 

Cerințe minime privind experiența specifică în domeniu: participarea în cel puțin 1 (un) șantier de 
construcții pe poziții similare în proiecte de construcții (civile, industriale, infrastructura, etc)  

Atribuții 

1) coordonează aplicarea principiilor generale de prevenire și de securitate la alegerea soluțiilor 
tehnice și/sau organizatorice în scopul planificarii diferitelor lucrări sau faze de lucru care se 
desfășoară simultan ori succesiv și estimează timpul necesar pentru realizarea acestor lucrări sau 
faze de lucru; 

2) coordonează punerea in aplicare a masurilor necesare pentru a se asigura ca angajatorii și, daca 
este cazul, lucrătorii independenți, respectă principiile de prevenire și protecție și asigură 
securitatea și sănătatea în munca pe santier, într-un mod coerent și responsabil, și aplică planul de 
securitate si sănatate; adaptează sau solicită să se realizeze eventuale adaptări ale planului de 
securitate și sănatate și ale dosarului de intervenții ulterioare, în funcție de evoluția lucrărilor și de 
eventualele modificări intervenite; 

3) organizează cooperarea între angajatori, dacă este cazul, inclusiv a celor care se succed pe Santier 
și coordonarea activităților acestora, privind protecția lucrătorilor, prevenirea accidentelor și a 
riscurilor profesionale care pot afecta sănatatea lucrătorilor, infonnarea reciprocă și infonnarea 
lucrătorilor și a reprezentanților acestora și, dacă este cazul, infonnarea lucrătorilor independenți; 

4) coordoneaza activitățile care urmaresc aplicarea corectă a instrucțiunilor de lucru și de securitate 
a muncii; 
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5) ia măsurile necesare pentru ca numai persoanele abilitate să aibă acces pe Santier; 
 

6) stabilește, în colaborare cu managerul de proiect al antreprenorului, măsurile generale aplicabile 
șantierului; 

7) ține seama de toate interferențele activităților din perimetrul șantierului sau din vecinătatea 
acestuia; 

8) stabilește, împreuna cu managerul de proiect al antreprenorului, obligațiile privind utilizarea 
mijloacelor de protecție colectivă, instalațiilor de ridicat sarcini, accesul pe Santier; 

9) efectuează vizite comune pe Santier cu contractantul, înainte de redactarea planului propriu de 
securitate și sănătate și avizează planurile de Securitate si sănătate și modificările acestora; 

10) alte obligații: întocmirea planului de securitate și sănatate și a registrului de coordonare - 
organizarea și participarea la ședinte; verificarea gradului de instruire și de conștientizare al 
lucrătorilor privind securitatea și sănatatea muncii; prevenirea accidentelor de muncă și a 
îmbolnavirilor profesionale; verificarea modului de respectare a prevederilor legale în domeniul 
SSM, a utilizarii mijloacelor colective și individuate de protecție de catre lucrători. 

5.4.6.Responsabilul mediu 

Cerințe minime privind studiile/atestările: Studii superioare tehnice  sau studii medii cu absolvirea 
unui curs de specializare recunoscut, conform O.G. nr. 129/2000. 

Cerințe minime privind experiența specifică în domeniu: participarea în cel puțin 1 (un) șantier de 
construcții pe poziții similare în proiecte de construcții (civile, industriale, infrastructura, etc) . 

Atribuții 

1) să identifice principalele caracteristici ale sistemului/procesului supus evaluarii, alegerea metodei de 
evaluare și stabilirea instrumentelor de lucru; 

2) să evalueze impactul de mediu produs de contractant și să acționeze în sensul reducerii și chiar al 
eliminării lui, prin respectarea nonnelor legale; 

3) să-și asume realizarea și îndeplinirea de planuri pentru reducerea poluării și chiar implementarea 
unor sisteme de management de mediu; 

4) să monitorizeze și să îmbunatațească activitățile legate de mediu; 
5) să stabileaseă măsurile de reducere a impactului asupra mediului;     să realizeze auditul intern pe 

probleme de management de mediu; 
6) să identifice aspectele legate de mediu, ce caracterizează activitățile desUașurate de contractant; 
7) să pregatească documentațiile necesare și să asigure obținerea autorizațiilor, acordurilor, avizelor din 

domeniul protecției mediului, necesare pentru desUașurarea activității; 
8) să intocmească documentația pentru lucrările avute în execuție; 
9) să întocmească documentația de testare; 
10) să identifice elemente care pot influența activitatea și să le transmită contractantului; 
11) să aiba capacitatea de organizare a locului de muncă; să participe activ la rezolvarea sarcinilor echipei; 
12) sa fie o persoană onestă, loială, cu un comportament echilibrat în raport cu 

persoanele/instituții1e/societățile cu care vine in contact; 
13) să acorde ajutor/sprijin în situații de criză; 
14) să informeze imediat managerul de proiect cu privire la orice deficienta constatata sau 

eveniment petrecut; 
15) Implementează conceptul DNSH, pe ramura sa și pune la dispoziția Autorității 

Contractante/Managerului de proiect informațiile solicitate care fac dovada respectării acestuia. 
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5.4.6.Responsabil gestionare deșeuri 

Cerințe minime privind studiile/atestările: Curs de specialitate pentru persoanele desemnate să 

gestioneze deşeurile conform Legii 211/2011, curs acreditat de Ministerul Muncii si Ministerul Educatiei  

Cerințe minime privind experiența specifică în domeniu: participarea în cel puțin 1 (un) șantier de 
construcții pe poziții similare în proiecte de construcții (civile, industriale, infrastructura, etc). 

Atribuții 

1) să identifice și să codifice fiecare deșeu la locul generării și să-1 eticheteze, în conformitate cu 
legislaia de deșeuri, respectiv cu cea referitoare la chimicale, în cazul deșeurilor periculoase; 

2) să dețină fișa de caracterizare a deșeurilor periculoase pentru fiecare deșeu în parte; 
3) să dețină pe amplasament evidența gestiunii deșeurilor conform H.G. 856/2002, cu modificările și 

completările ulterioare și să transmită autorităților raportările solicitate de legislația în vigoare; 
4) să verifice periodic locurile de pe amplasament unde se realizează generarea, stocarea temporară a 

deșeurilor generate și să inspecteze starea recipienților de stocare, luând măsuri pentru evitarea 
potențialelor accidente; 

5) să informeze prin orice mijloace lucrătorii la locul de munca în legatură cu obligațiile pe care le au 
în domeniul deșeurilor (locul de depozitare a fiecarui tip de deșeu, modul de 
eliminare/valorificare); 

6) să dețină pe amplasament documentele solicitate de lege (formulare de transport, încarcare- 
descărcare, registre de evidențe, etc.); 

7) să inițieze audituri interne și să propună spre aprobare pentru amplasament planul de prevenire și 
reducere a deșeurilor prevazut de OUG Nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor; 

8) să asigure trasabilitatea deșeurilor generate și valorificate și să urmarească că niciun transfer ilegal 
de deșeuri să nu aibă loc; 

9) să cunoască prevederile legale în domeniul gestiunii deșeurilor și să participe la instruirile 
organizate de companie în domeniul gestiunii deșeurilor; 

10) să verifice și să avizeze documentația și modul de calcul pentru realizarea declarațiilor la fondul 
de mediu; 

11) să identifice contractorii în domeniul deșeurilor și să verifice dacă sunt autorizați și pentru 
operațiunile și codurile de deșeuri contractate; 

12) să stabileasca indicatori de monitorizare și reducere a cantităților de deșeuri si să verifice 
respectarea procedurilor, instrucțiunilor în domeniul deșeurilor, în cazul implementării unui sistem 
de management de mediu. 

Pentru a demonstra că îndeplinesc cerințele generale, experții propuși în echipa de proiect vor depune 

următoarele documente: 

a) CV actualizat 

b) Copie după diploma de studii superioare/atestări/certificări 

c) Declarație de disponibilitate pentru perioada implicării efective în derularea Contractului. 

Cerințele minime specifice/experiența specifică în domeniu, respectiv participarea în cel puțin 1 (un) 
șantier de construcții pe poziții similare, trebuie demonstrată de către fiecare expert propus în echipa 
de proiect prin: contracte de muncă, contracte de colaborare, contracte de prestări servicii, fișe de post, 
adeverințe, recomandări sau alte documente similare în domeniile menționate la fiecare tip de expert.  
 
Pentru a demonstra că îndeplinesc cerințele minime specifice, experții propuși vor depune copii după 
documente. 
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În cazul în care se participă în asociere, operatorii economici care constituie asocierea vor prezenta o 
situație centralizată a personalului cheie, pentru asociere în ansamblu, semnată de catre reprezentantul 
legal al asociatului desemnat ca lider, în care se va menționa operatorul care deține resursa, experiența 
similară solicitată, domeniul studiilor și orice informație pe care ofertantul o consideră necesară pentru a 
dovedi cerințele minime solicitate, însoțită de documente relevante din care să reiasă experiența similară 
solicitată, contracte individuale de muncă, fișe de post, extrase Revisal, declarații de disponibilitate, etc. 

Execuția instalațiilor electrice: 
Executia lucrărilor de instalații electrice se va face de către firme autorizate ANRE conform Ordinului 
Președintelui ANRE nr. 134/2021 privind aprobarea Regulamentului pentru atestarea operatorilor 
economici care proiectează, execută şi verifică instalaţii electrice si cu personal de specialitate si 
autorizat in conformitate cu Ordinul ANRE nr. 99/2021 privind aprobarea Regulamentului pentru 
autorizarea electricienilor în domeniul instalaţiilor electrice, respectiv a verificatorilor de proiecte şi a 
experţilor tehnici de calitate şi extrajudiciari în domeniul instalaţiilor electrice tehnologice. 
Nota: În conformitate cu principiul recunoaşterii reciproce, pentru calificările educaţionale şi 

profesionale solicitate se va accepta documente echivalente celor solicitate, emise de organisme 

stabilite în alte state membre ale Uniunii Europene sau cu care România are încheiate acorduri 

pentru recunoaşterea şi echivalarea certificărilor/autorizaţiilor 

Execuția instalațiilor electrice: 
Executia lucrărilor de instalații electrice se va face de către firme autorizate ANRE conform Ordinului 
Președintelui ANRE nr. 134/2021 privind aprobarea Regulamentului pentru atestarea operatorilor economici 
care proiectează, execută şi verifică instalaţii electrice si cu personal de specialitate si autorizat in conformitate 
cu Ordinul ANRE nr. 99/2021 privind aprobarea Regulamentului pentru autorizarea electricienilor în domeniul 
instalaţiilor electrice, respectiv a verificatorilor de proiecte şi a experţilor tehnici de calitate şi extrajudiciari în 
domeniul instalaţiilor electrice tehnologice. 
Nota: În conformitate cu principiul recunoaşterii reciproce, pentru calificările educaţionale şi profesionale 
solicitate se va accepta documente echivalente celor solicitate, emise de organisme stabilite în alte state 
membre ale Uniunii Europene sau cu care România are încheiate acorduri pentru recunoaşterea şi 
echivalarea certificărilor/autorizaţiilor în cauză. 
 
5.5. Utilaje, echipamente, materiale  

5.5.1. Utilaje, echipamente  

Contractantul va asigura infrastructură necesară (utilaje și echipamente) pentru realizarea lucrărilor necesară 

atingerii nivelului de calitate corespunzător cerințelor fundamentale aplicabile lurarilor cuprinse în obiectul 

contractului, în conformitate cu prevederile Legii nr. 10/1995 republicată privind calitatea în construcții potrivit 

Proiectului tehnic de execuție. Contractantul va asigura laboratoarele de analize si incercari ce se vor utiliza in 

perioada derularii lucrarilor de constructii in vederea realizarii incercarilor necesare si de a emite documente 

valabile pentru atestarea calitatii lucrarilor de constructii ca si componenta a sistemului calitatii in constructii 

instituit de Legea nr. 10/1995 republicata privind calitatea in constructii, in conformitate cu art. 6 din Legea nr. 

10/1995 republicata privind calitatea in constructii si HG nr. 808/2005 pentru aprobarea Regulamentului privind 

autorizarea laboratoarelor de analize si incercari in activitatea de constructii. Contractantul va asigura acces la 

laborator pentru Dirigintele de șantier. Contractantul va asigura toate echipamentele şi uneltele necesare pentru 

execuţia lucrărilor şi  instalarea şi reglarea echipamentelor furnizate. Instrumentele şi echipamentele pentru testările 

şi măsurătorile majore vor fi de asemenea incluse.  Contractantul va prezenta  Dirigintelui de santier spre aprobare o 

listă cu articolele şi o descriere a tuturor echipamentelor şi ulitajelor necesare. Contractantul va răspunde de 

propriile echipamente şi utilaje. Din momentul aducerii pe Şantier, echipamentele şi utilajele Contractantului vor fi 

considerate ca fiind în întregime destinate executării lucrărilor.  Contractantul nu va retrage de pe Şantier niciun 

echipament sau utilaj fără consimţământul Dirigintelui de șantier. Nu este necesar consimţământul pentru vehiculele  
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care transportă bunuri sau personal al Contractantului în afara Şantierului. Contractantul este responsabil să se 

asigure că toate utilajele sunt racordate la, sau le sunt furnizate, toate serviciile de utilităţi necesare pentru buna lor 

funcţionare. Contractantul va trebui să se asigure de faptul că atât utilajele şi maşinile sale sau ale subcontractanților 

folosesc în mod corect şi legal drumurile din afara şantierului, în conformitate cu legile şi reglementările române cu 

privire la utilizarea lor şi îl va despăgubi pe beneficiar împotriva oricărei pierderi sau daune care pot apare din cauza 

folosirii incorecte sau ilegale, sau în cazul în care legile şi reglementările nu sunt respectate. 

Lista cu instalatiile si echipamentele necesare darii in folosinta a constructiei sunt prezentate in cadrul 

Proiectului Tehnic si fiecare instalatie are o fisa tehnica in care sunt detaliate specificatiile tehnice. 

Nota: O Lista cu Utilaje si echipamente va fi parte componentă a propunerii tehnice prezentată în Oferta 

tehnică.  

5.5.2. Materiale 

 Materiale și produsele care vor fi utilizate de către Contractant în execuția lucrărilor trebuie să corespundă din punct 

de vedere a exigențelor de calitate aplicabile materialelor și produselor utilizate în construcții, respectiv să dețină 

certificate de conformitate a performanței produsului/de control al producției în fabrică sau alte documente 

echivalente emise de un organism de terță parte (organism de certificare pentru evaluare și verificare a constanței 

performanței produselor pentru construcții) care să ateste îndeplinirea exigențele de calitate aplicabile materialelor și 

produselor utilizate în construcții in conformitate cu Regulamentul UE nr. 305/2011 de stabilire a unor condiții 

armonizate pentru comercializarea produselor pentru construcții și a Hotărârii nr. 668/2017 privind stabilirea 

condițiilor pentru comercializarea produselor pentru construcții. Contractantul, înainte de lansarea comenzilor de 

materiale pentru a fi încorporate în lucrări, va transmite informaţii complete Dirigintelui de șantier înainte ca 

materialul să fie necesar pentru lucrări. Aceste informaţii ar trebui să includă numele furnizorului, originea 

materialului, specificaţiile producătorului, calitatea, greutatea, rezistenţa, descrierea şi detalii ale materialelor pe care 

Contractantul propune ca fiecare societate să le furnizeze. Contractantul va transmite Dirigintelui de șantier, la 

cererea acestuia, mostre de astfel de materiale, şi, dacă este cazul, certificatele producătorilor aferente unor teste 

recentele teste pe materiale similare. Contractantul trebuie să efectueze încercări pe toate combinaţiile de beton şi 

amestecurile de alte materiale, ceea ce demonstrează prin teste pe de o parte că elementele constitutive sunt în 

conformitate cu cerinţele de proiectare şi cu standardele aplicabile iar pe de altă parte că amestecul rezultat oferă 

rezultate finale consecvente, care îndeplinesc cerinţele.  Contractantul, înainte de folosirea Materialelor și/sau 

Echipamentelor în lucrări, va transmite spre consimțământul reprezentantului Achizitorului (Dirigintele de santier) 

toate documentele de calitate, precum și rezultatele probelor și testelor în conformitate cu prevederile legale privind 

exigentele de calitate aplicabile materialelor si produselor utilizate in constructii. Contractantul va transmite toate 

certificările Materialelor și ale Echipamentelor și proceselor în conformitate cu cerințele autorităților competente, 

cum ar fi certificate de conformitate a performantei produsului/de control al productiei in fabrica sau alte documente 

echivalente emise de un organism de terta parte (organism de certificare pentru evaluare si verificare a constantei 

performantei produselor pentru constructii).  Materialele și/sau Echipamentele folosite la lucrări vor fi respinse de 

către reprezentantul Achizitorului (dirigintele de santier) dacă se constată că Materialele și/sau Echipamentele nu 

dețin documenele de calitate solicitate, se contată vicii sau deficiențe, inclusiv la o examinare ulterioară, caz în care 

se vor fi înlocuite imediat de Contractant pe riscul și cheltuiala sa.   

4.3. Zona de lucru, utilitățile și facilitățile șantierului 

 Zona de lucru, utilitățile și facilitățile șantierului Autoritatea Contractantă, înainte de începerea lucrărilor, va obține 
toate autorizatiile si avizele necesare executiei lucrărilor dacă astfel de autorizatii si avize sunt necesare. Autoritatea 
Contractantă va pune la dispozitia Contractantului, fără plată, următoarele: 
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 a. amplasamentul lucrării, liber de orice sarcină; 

 b. suprafetele de teren necesare pentru organizarea de santier; 

 c. căile de acces rutier; Racordurile pentru utilităti (apă, gaz, energie, canalizare etc.), necesare organizării de 
șantier și/sau pe amplasamentului santierului vor fi în sarcina Contractantului. 

Costurile pentru consumul de utilităti, precum si cel al contoarelor sau al altor aparate de măsurat se suportă de către 
Contractant. Autoritatea Contractantă va pune la dispozitia Contractantului toate documentele de care dispune dacă 
acestea sunt necesare pentru executia lucrărilor contractate, fără plată, într-un exemplar. În relatiile dintre părti 
Autoritatea Contractantă este responsabila pentru trasarea axelor principale, bornelor de referintă, căilor de circulatie 
si a limitelor terenului pus la dispozitia Contractantului, precum si pentru materializarea cotelor de nivel în imediata 
apropiere a terenului. 

5.7.1. Condiții  

Contractantul execută lucrările descrise cu respectarea în totalitate a cerințelor din Caietul de sarcini și a viitoarelor 

Proiecte tehnice de execuție care vor fi elaborate.  De regulă și din principiu, pe perioada execuției lucrărilor nu este 

permisă nicio modificare tehnică (modificare sau adăugare) a documentației de proiectare. Modificările vor fi 

realizate numai cu acordul Autorității Contractante și numai în cazul în care nu sunt substanțiale, în conformitate cu 

prevederile art.221 din Legea nr.98/2016. Autoritatea Contractantă își rezervă dreptul de a accepta efectuarea de 

modificări tehnice în temeiul art. 221 din Legea 98/2016 cu privire la cel puțin următoarele aspecte (enumerarea nu 

este una limitativă, pot să fie și alte situații care pot determina necesitatea unor modificări tehnice):  

-modificări generate de solicitări ale proprietarilor rețelelor de utilități;  

-modificări legislative sau de norme tehnice/stasuri/normative/standarde; 

- modificări generate de renunțarea/suplimentarea la unele categorii de lucrări pentru adaptarea la conextul practic 

din teren a proiectului tehnic; 

- modificări ale proiectului în perioada de realiarea a acestuia tață de documetația tehnică inițială; 

 - modificări generate de optimizarea proiectului în perioada de execuție și adaptarea la teren a acestuia; modificări 

ale valorii contractului că urmare a modificărilor menționate mai sus cu respectarea prevederilor Legii nr. 98/2016.  

Orice modificări pe care doreşte să le efectueze Contractantul asupra proiectului aprobat, vor fi depuse spre 

verificare și eventual aprobare. Modificarea/diminuarea/suplimentarea lucrărilor/activităților/subactivităților 

rezultate din modificarea/actualizarea proiectului tehnic de executie si adaptarea la situatia practica din teren, 

constatata în procesul de execuție efectivă a lucrărilor, va putea fi aprobată doar în conditiile în care 

modificarea/actualizarea proiectului tehnic de executie nu reprezintă o modificare substanţială a contractului, aşa 

cum este aceasta definită in legislatia privind achizitiile publice. În cazul în care Contractantul solicită 

introducerea/modificare/diminuarea unor lucrări/categorii de lucrări/activități/subactivități el va trebui să adreseze 

Autoritatii Contractante cu o cerere motivată și fundamentată în acces sens si să astepte acordul scris al 

acestuia.Acceptarea suplimentărilor/diminuărilor de cantităti de lucrări/activități/subactivități se va face dacă se 

respectă în mod cumulativ următoarele condiții: 

 - sunt datorate diferentelor dintre estimarea lucrărilor prevăzute în documentatia de atribuire (DALI/SF/PT) si 

necesitatea acestora pe parcursul derularii contractului;  

 - suplimentările/diminuările se referă la lucrări cuprinse în documentatia initială (DALI/SF/PT) pusă la dispozitia 

operatorilor economici interesati de participarea la procedura în baza căreia s-a încheiat conractul sau/si lucrări care 

nu au fost cuprinse în documentatia initial (Proiectul tehnic) dar care sunt necesare pentru finalizarea contractului și 

a punerii proiectului în funcțiune și care nu duc la modificarea obiectului contracului; 
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 - în oferta depusă si/sau listele de cantități cu prețuri elaborate odată cu elaborarea proiectului tehnic de execuție  se 

găsesc preturi pentru lucrările/materiale/manoperă/activitățile care fac obiectul suplimentării/diminuării sau care pot 

fi asimilate (preturi care se vor utiliza pentru efectuarea acestor operatiuni nefiind permisă modificarea lor) sau/si 

utilizarea unor prețuri rezonabile de pe piață în situația în care nu există în oferta depusă si/sau listele de cantități cu 

prețuri elaborate odată cu elaborarea proiectului tehnic de execuție prețuri pentru 

lucrările/materiale/manoperă/activitățile care trebuie realizate 

 - modificările prin suplimentre/diminuare de cantități de lucrări/activități/subactivități trebuie sa se încadreze în 

prevederile art. 221 alin. (1) lit. (e) și (f) din Legea 98/2016 cu modificările și completările ulterioare. Diferențele 

dintre cantitățile estimate inițial (în contract) și cele real executate, precum și diferențele de cantități datorate altor 

modificări, cum ar fi modificări de proiect tehnic ce au că impact o suplimentare a prețului final/total al contractului, 

această suplimentare de valoare trebuie să se încadreze în plafonul de "cheltuieli diverse şi neprevăzute", aşa cum 

sunt acestea stabilite și aprobate în Devizul general al proiectului. Fiecare modificare de preţ va fi calculată pe baza 

unor preţuri similare din contract/proiectul tehnic, cu adaptările de rigoare. Dacă nu există preţuri similare pentru 

calcularea modificării, acesta se va calcula potrivit costului rezonabil de execuţie a lucrării, luând în considerare 

orice aspect relevant care reflectă consumurile de materiale, manoperă, utilaj şi/sau transport necesare după caz, la 

care se adaugă cotele legale, cota de indirecte si cota de profit  (se vor utiliza recapitulațiile din devizele oferta dacă 

există sau devizele elaborate în perioada de elaborare a proiectului tenic de execuție). Caracterul rezonabil al 

prețutilor utilizate va fi evaluat în raport cu bunele practici general acceptate în sectorul respectiv de activitate, astfel 

încât să reflecte faptul că achiziţia lucrărilor suplimentare, ce fac obiectul modificării, s-a făcut în condiţii de 

eficienţă economică şi socială, obţinându-se nivelul de calitate necesar, la un preţ ce nu depăşeşte pe cel mediu 

existent pe piaţa de profil în cauză. Implementarea modificărilor valorice pe parcursul execuţiei contractului se 

formalizează prin înscrisuri, cum ar fi, fără a se limita la memorii justifiative, dispoziţii de şantier, note de renunţare, 

note de comandă suplimentară etc., ce documentează toate aspectele respectivei modificări, inclusiv preţuri, 

cantităţi, precum şi argumentele cu privire la necesitatea şi oportunitatea realizării acestora. Formula de calcul care 

se va utiliza pentru determinarea valorii modificarii/modificarilor rezultata în urma suplimentările/diminuările de 

cantităti de lucrări/activități/subactivități este:  

 V.T.M = VLSR + VLS , 

- unde  V.T.M reprezintă valoarea totală a modificarii/modificarilor care se adaugă sau se scade în urma cresterii sau 

micsorării cantitătilor necesare realizării contractului;  

- VLSR reprezintă valoarea lucrărior suplimentare ce se suporta din valoarea lucrărilor la care se renunță – note de 

renunțare;    

-  VLS reprezintă valoarea lucrărior suplimentare care nu sunt suportate din valoarea lucrărilor la care se renunță – 

note de renunțare și care duc la depășirea valorii inițale a contractului;    Prețul final al contractului ca urmare a 

aplicării clauzelor de revizuire în ce priveste suplimentările/diminuările de cantităti de lucrări/activități/subactivități 

va fi determinat după următoarea formulă:  

V.F.C = VIC - VLR + VLSR + VLS ,  

- unde  V.F.C reprezintă valoarea finală a contractului ca urmare a aplicării clauzelor de revizuire  prevazute în 

contract;  

- VIC reprezintă valoarea inițială a contractului semnat în urma finalizării procedurii de atribuire;- 

- VLR reprezintă valoarea lucrărior la care se renunță ca urmare micsorării și/sau renunțării la cantități de lucrări  

care au fost prevazute în contract ;    

-  VLSR reprezintă valoarea lucrărior suplimentare ce se suporta din valoarea lucrărilor la care se renunță;     
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- VLS reprezintă valoarea lucrărior suplimentare prin care se depășește valoarea inițală a contractului si suportate 

din valoarea aferentă cheltuielior diverse si neprevazute din Devizul general;    Aspectele menționate mai sus 

reprezintă modificari nesubstanțiale, respectiv reprezinta o adaptare a contractului în cauză la context practic/prag 

valoric.  Orice modificare financiară în condițiile menționate mai sus - adaptare la context practic/prag valoric, 

conduce la o mărire a preţului final/total al contractului se va încheia, din motive de angajament legal, un act 

adiţional cu Contractantul, iar acestă modificare a contractului nu reprezintă o modificare substanțială a contractului 

în cursul perioadei sale de valabilitate și nu este necesară organizarea unei alte proceduri de atribuire.  

5.7.2. Mecanismul se solicitarea modificărilor 

 Mecanismul de solicitare a schimbărilor modificărilor în ceea ce privește construcția sau intervenția, se va face 

după cum urmează: - Imediat ce Contractantul identifică necesitatea unei schimbări, acesta va notifica Autoritatea 

Contractantă și termenul pentru o astfel de notificare. - Imediat ce Autoritatea Contractantă identifică necesitatea 

unei schimbări, aceasta va notifica Contractantul și termenul în care va notifica Contractantul.  Informații care 

trebuie să însoțească o cerere de schimbare/modificare, pentru fiecare cerere de schimbare, 

Contractantul/Autoritatea contractantă trebuie să furnizeze următoarele informații:  

- Numărul de identificare a cererii privind modificarea; 

 - Autor, datele de creare/validare;  

- Descriere (rezumat și detaliat); 

 - Efortul anticipat pentru realizarea modificării; 

 - Impactul în ceea ce privește planificarea activităților din punct de vedere preț, cost (în cazul în care este aplicabil), 

timp și a altor elemente cu impact;  

- Riscuri asociate cererii de schimbare;  

- Modul în care urmează să fie abordate schimbările incluse în cerere. Numai după ce a primit oficial această 

informație, Autoritatea Contractantă și Contractantul vor demara discuții pe tema cererii de schimbare. În cazul în 

care modificarea este aprobată, o dispoziție va fi elaborată de Autoritatea Contractantă și transmisă către 

Contractant. 

4.4. Modificări tehnice 

Contractantul execută lucrările descrise cu respectarea în totalitate a cerințelor din Caietul de sarcini. De regulă și 

din principiu, pe perioada execuției lucrărilor nu este permisă nicio modificare tehnică (modificare sau adăugare) a 

documentației de proiectare. Modificările vor fi realizate numai cu acordul Autorității Contractante și numai în cazul 

în care nu sunt substanțiale, în conformitate cu prevederile art.221 din Legea nr.98/2016 

4.5. Informații referitoare la echipamente puse la dispoziție de Autoritatea Contractanta 

Pe perioada derulării Contractului Autoritatea Contractantă nu va furniza echipamente și materiale pe care 

Contractantul trebuie sa le pună în opera, toate echipamentele și materiale necesare execuției si finalizări lucrărilor 

solicitate prin prezentul Caiet de sarcini cu anexele la acesta vor fi asigurare de către Contractant. 

5. Managementul calității și managementul documentelor 

5.1. Planul calității  

Contractantul va executa toate activitățile din cadrul Contractului în conformitate cu Planul calității, care trebuie 

redactat în conformitate cu standardul SR EN ISO 9001:2015 sau echivalent și cu respectarea instrucțiunilor 

standardului SR ISO 10005:2007 ”Linii directoare pentru planurile calității” și în conformitate cu reglementările în 

materie de sistem de management al calității în construcție (inclusiv, dar fără a se limitata la conținutul Anexei 2 din 

HG 766/1997, cu modificările și completările ulterioare). 

Acesta trebuie să cuprindă toate cerințele privind execuția lucrărilor din prezentul Caiet de sarcini. În consecință,  
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Planul calității nu trebuie să fie generic ci specific pentru acest Contract și pentru lucrările ce sunt incluse în 

Contract. 

Cu luarea în considerare a prevederilor art 23-25 din Regulamentul privind conducerea şi asigurarea calităţii în 

construcţii, Anexa nr.2 la HG nr.766/1997, Planul calității redactat de Contractant trebuie: 

i. să descrie cum va aplica Contractantul în cadrul Contractului sistemul de management al calității în 

construcții în așa fel încât să îndeplinească cerințele tehnice și contractuale precum și reglementările, 

standardele și normele aplicabile; 

ii. să demonstreze Autorității Contractante cum va îndeplini Contractantul cerințele privind calitatea incluse în 

Caietul de sarcini și în reglementările ce guvernează calitatea în execuția lucrărilor în construcții; 

iii. să descrie modul în care vor fi organizate și gestionate activitățile în cadrul Contractului pentru a îndeplini 

cerințele; 

iv. să fie conform cu toate datele de intrare furnizate de Autoritatea Contractantă prin această Documentație de 

Atribuire. 

Planul calității trebuie să includă cel puțin: 

i. Descrierea structurii organizaționale a Contractantului și identificarea funcțiilor și responsabilităților 

personalului implicat direct în executarea contractului; 

ii. Modul de gestionare/management al datelor de intrare și managementul documentelor în cadrul 

Contractului; 

iii. Resursele disponibile pentru executarea contractului, respectiv forța de muncă, materiale și infrastructură; 

iv. Modalitatea de comunicare cu Autoritatea Contractantă; 

v. Modalitatea de control și gestionare a neconformităților care ar putea apărea pe perioada execuției 

lucrărilor. 

vi. Procedurile de realizare a lucrărilor (Procedurile Tehnice de Execuție - PTE) specifice acestui obiectiv de 

investiții. Se va anexă la Planul calității Procedurile de realizare a lucrărilor ( Procedurile Tehnice de 

Execuție - PTE) specifice obiectivului supus prezenței proceduri de atribuire în care se va face o descriere a 

fiecărei proceduri tehnice de execuţie în raport cu lucrările ce trebuie executate potrivit proiectului tehnic 

de execuție elaborat de către proiectantul lucrării, verificate și avizate (vizate prin semnătură su ștampila) 

de către responsabilii tehnici cu execuția lucrărilor de construcții în conformitate cu art. 51 lit. (b) din 

Procedura privind autorizarea și exercitarea dreptului de practică a responsabililor tehnici cu execuția 

lucrărilor de construcții aprobată prin Ordinul nr. 1895/2016 pentru aprobarea Procedurii privind 

autorizarea și exercitarea dreptului de practică a responsabililor tehnici cu execuția lucrărilor de construcții, 

precum și pentru modificarea Reglementării tehnice "Îndrumător pentru atestarea tehnico - profesională a 

specialittilor cu activitate în construcții", aprobată prin Ordinul ministrului lucrărilor publice, 

transporturilor și locuinței nr. 777/2003.  

Nota: Planul calității va fi parte componentă a propunerii tehnice prezentată în Oferta Tehnică. 

Planul calității elaborat de Contractant se pune la dispoziția Autorității Contractante la ședința de demarare a 

activităților în Contract. Acesta va fi aprobat sau va fi returnat cu comentarii de către Autoritatea Contractantă în 

termen de 5 zile de la emiterea de către Contractant. 

Pe durata executării Contractului, Planul calității se actualizează ori de câte ori se consideră necesar și/sau la 

solicitarea Autorității Contractante. 

5.2. Planurile de control a calității  

Pentru fiecare activitate din cadrul Contractului (sau pentru fiecare etapă a lucrărilor), Contractantul trebuie să  
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prezinte un plan de control al calității executării lucrărilor. Acest plan trebuie să acopere toate activitățile/etapele 

subsecvente pentru care vor fi organizate lucrări pe șantier și să identifice Planurile de control a calității aferente 

diferitelor activități/etape specifice ale lucrărilor. Planul de control al calității va conține, acolo unde este aplicabil, 

cel puțin următoarele: 

i. Descrierea sarcinilor planificate și lista etapelor de execuție pentru realizarea activității; 

ii. Responsabilitățile pentru execuția, gestionarea și controlul activității; 

iii. Trimiteri la specificațiile tehnice, desenele, procedurile referitoare la execuția, controlul și acceptarea 

activității; 

iv. Integrarea documentației de certificare (procese verbale/minute, inspecții sau rapoarte de testare, 

certificate etc.) prevăzută pentru activitate; 

v. Documentația finală a activității urmată de închiderea Planului de control al calității. 

 Nota: Planurile de control a calității vor fi parte componentă a propunerii tehnice prezentată în Oferta 

Tehnică. 

5.3. Managementul documentelor 

Fiecare document emis de către Contractant trebuie să poarte un cod unic de referință sub formă de număr de 

identificare alocat de Contractant. Numărul de identificare al fiecărui document emis de Contractant trebuie să fie 

menționat pe fiecare pagină a respectivului document. 

 

Toate documentele (scrise sau desenate) prezentate de Contractant Autorității Contractante trebuie să fie în limba 

română, cu excepția cazului în care Autoritatea Contractantă prevede altfel. 

Toți parametrii din cadrul documentelor trebuie să fie exprimați în unități din Sistemul internațional de unități. 

Acolo unde este cazul, fotografiile digitale trebuie furnizate în format JPG (Joint Photographic Experts Group). 

Contractantul va furniza două exemplare tipărite și două copii pe suport electronic (DVD sau memorie USB) a 

documentelor ce rezultă pe toată durata de execuție a Contractului. 

Toate documentele (scrise sau desenate) trebuie furnizate astfel încât să poată fi citite direct sau importate fără 

pierderi de format cu următoarele software-uri disponibile la nivel de Autoritate Contractantă: 

- Pdf., ps7, xml, xls., jpg. 

În plus față de cele de mai sus, toate documentele  aferente realizării detaliilor de execuție – acolo unde este 

aplicabil -, trebuie furnizate de către Contractant și într-un format Adobe Acrobat (pdf), fie direct din fișierele native 

sau copie scanată a originalelor. 

Contractantul va furniza fișierele native sau sursă ale tuturor documentelor tehnice și ale Contractului. 

Contractantul va transmite spre aprobare inițială orice abatere de la cerințele privind managementul documentelor. 

Autoritatea Contractantă poate accepta abaterea sau poate solicita Contractantului să realizeze modificări 

suplimentare înainte de a o accepta. 

7. CERINȚE SPECIFICE DE MANAGEMENTUL CONTRACTULUI  

7.1. Gestionarea relației dintre Autoritatea Contractantă și Contractant 

 7.1.1. Relaționarea dintre Autoritatea Contractantă și Contractant 

 Instrumentul practic în gestionarea relației dintre Contractant și Autoritatea Contractantă este întâlnirea, care poate 

lua forma întâlnirii de început/de demarare a activităților în Contract, a întâlnirilor pentru monitorizarea progresului, 

a întâlnirilor de lucru sau întâlniri pentru acceptarea rezultatelor parțiale și a rezultatului final al Contractului.  Cu 

excepția cazului în care se prevede altfel în Clauzele contractuale, orice comunicare referitoare la îndeplinirea 

prezentului Contract, trebuie să fie transmisă în scris. Orice comunicare între trebuie să conțină precizări cu privire  
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la elementele de identificare ale Contractului (titlul şi numărul de înregistrare) şi să fie transmisă la adresa/adresele 

menționată/menționate în Contract. Orice document (dispoziție, adresă, propunere, înregistrare, Proces-Verbal de 

Recepție la terminarea lucrărilor/Recepție finală/notificare și altele) întocmit în cadrul Contractului, este realizat și 

transmis, în scris, într-o formă ce poate fi citită, reprodusă și înregistrată. Reprezentanții legali ai Contractantului și 

Autorității contractante sunt singurii care pot exprima în scris și semna orice acord de voință, notificare, dispoziție  

 

sau orice alte documente care intervin în orice moment al executării Contractului. Autoritatea contractantă va numii 

o persoană din personalul propriu, care va avea autoritatea să acționeze în numele acestuia. Această persoană va fi 

menționată în Contract . Activitățile care fac obiectul prezentului contract sunt supuse supravegherii/controlului 

Inspectoratului de Stat în Construcții, care va efectua inspecții la fața locului asupra lucrărilor și a documentelor 

relevante. Autoritatea Contractantă va desemna, pentru lucrările ce fac obiectul prezentului contract, un 

diriginte/diriginți de șantier/sau un inginer/sau o echipă de supervizare (după cum este aplicabil). Autoritatea 

contractantă va angaja o persoană juridică sau fizică pentru asigurarea verificării execuției corecte a Lucrărilor, un 

Diriginte/diriginți de șantier. Autoritatea contractantă va informa, în scris, Contractantul cu privire la identitatea 

reprezentanților săi atestați profesional pentru monitorizarea și verificarea execuției Lucrărilor, și anume a 

dirigintelui de șantier sau, dacă este cazul, a altei persoane fizice sau juridice autorizate potrivit legii. Acesta 

lucrează independent și reprezintă Autoritatea Contractantă în legătură cu aspectele tehnice ale Contractului.   

7.1.2. Modalitatea de abordare a eventualelor cereri de schimbare/modificări nesubstanțiale:  

7.1.2.1. Obiectul anticipat al modificărilor: 

 Obiectul modificărilor poate fi, dar fără a se limita la acestea:  

- prelungirea duratei de realizare a execuției lucrărilor; 

 - modificări față documetația tehnică inițială (SF/DALI) odată cu elaborarea proiectului tehnic de execuție 

modificări ale proiectului tehnic de execuție după elaboarea acestuia în perioada de execuție (adaptarea acestuia la 

teren în perioada de execuție a lucrărilor, modificări generate de solicitări ale proprietarilor rețelelor de utilități, 

modificări legislative sau de norme tehnice/stasuri/normative/standarde); 

 - renunțările/ modificările / suplimentările/diminuările de cantități (adaptarea practică la teren a acestora, modificari 

generate de optimizarea proiectului in perioada de executie);  

- înlocuirea contractantului cu un nou contractant; 

 - înlocuirea/introducerea subcontractantilor din/în contract;  

- schimbarea personalului și specialiștilor; 

 - modificări ale valorii contractului că urmare a renunțărilor/ modificărilor / suplimentările/diminuările de cantități 

și/sau modificări de proiect tehnic de execuție.  

7.1.2.2. Limitele modificarilor: 

 Modificările se vor face în limitele prevăzute de art. 221 din Legea 98/2016 și clauzele contractuale, după cum 

urmează:  

1. Modificarea/diminuarea/suplimentarea lucrărilor/activităților/subactivitatilor, inclusiv modificările mentionate la 

pct. 5.7. Modificări tehnice din prezentul Caiet de sarcini, rezultate din modificarea/actualizarea proiectului tehnic 

de execuție și adaptarea la situația practică din teren, din modificări generate de solicitări ale proprietarilor rețelelor 

de utilități, din modificări legislative sau de norme tehnice/stasuri/normative/standard, precum și din modificări 

generate de optimizarea proiectului în perioada de execuție, constatată în procesul de execuție efectivă a lucrărilor, 

care nu au fost prevăzute inițial în contract, dar care sunt stric necesare pentru îndeplinirea obiectului general al 

contractului, nu trebuie să ducă la modificarea obiectului general al contractului. La suplimentările/diminuările de  
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cantități de lucrări/activități/subactivități, în situațiile prevăzute mai sus trebuie să se respecte  în mod cumulativ 

următoarele condiții: 

 - sunt datorate diferențelor dintre estimarea lucrărilor prevăzute în documentația de atribuire și necesitatea acestora 

pe parcursul derulării contractului;  

 - suplimentările/diminuările se referă la lucrări cuprinse în documentația inițială pusă la dispoziția operatorilor 

economici interesați de participarea la procedura în baza căreia s-a încheiat prezentul contract sau/și lucrări care nu  

 

au fost cuprinse în documentația inițială dar care sunt necesare pentru finalizarea contractului și a punerii proiectului 

în funcțiune și care nu duc la modificarea obiectului contractului;  

- în oferta depusă si/sau listele de cantități cu prețuri elaborate odată cu elaborarea proiectului tehnic de execuție  se 

găsesc preturi pentru lucrările/materiale/manoperă/activitățile care fac obiectul suplimentării/diminuării sau care pot 

fi asimilate (preturi care se vor utiliza pentru efectuarea acestor operatiuni nefiind permisă modificarea lor) sau/si 

utilizarea unor prețuri rezonabile de pe piață în situația în care nu există în oferta depusă si/sau listele de cantități cu 

prețuri elaborate odată cu elaborarea proiectului tehnic de execuție prețuri pentru 

lucrările/materiale/manoperă/activitățile care trebuie realizate; 

 - modificările prin suplimentre/diminuare de cantități de lucrări/activități/subactivități trebuie sa se încadreze în 

prevederile art. 221 alin. (1) lit. (e) și (f) din Legea 98/2016 cu modificările și completările ulterioare. Diferențele 

dintre cantitățile estimate inițial (în contract) și cele real executate, precum și diferențele de cantități datorate altor 

modificări, cum ar fi modificări de proiect tehnic în perioada de excutie a lurarilor ce au că impact o suplimentare a 

prețului final/total al contractului, această suplimentare de valoare trebuie să se încadreze în plafonul de "cheltuieli 

diverse și neprevăzute", așa cum sunt acestea stabilite și aprobat în Devizul general al proiectului supus procedurii 

de atribuire.  

2. Prelungirea duratei de finalizare a lucrărilor dacă prelungirea nu se datorează acțiunilor sau inactiunilor 

contractantului (cum ar fi dar fără a se limita la: neasigurarea personalului, mijloacelor tehnice sau materialelor 

necesare realizării contractului, ritmul lent de lucru, managementul defectuos etc.). Necesitatea prelungirii 

contractului de achiziție se datorează unor situații care nu puteau fi prevăzute în mod rezonabil de contractant sau 

achizitor, respectiv fără a se limita la acestea: cutremurele, inundațiile, alunecările de teren, incendiile, războaiele, 

revoluțiile, reducerile bugetare care fac imposibilă finanțarea proiectului de către achizitor, modificările tehnice care 

trebuie făcute în cadrul proiectului tehnic pentru asigurarea funcționalității proiectului și care trebuie aprobate de 

către finanțator, suplimentarea obiectului contractului cu activități/lucrări care nu au fost prevăzute inițial dar care 

sunt necesare pentru realizarea lucrărilor și finalizarea acestora (activitățile nu trebuie să ducă la modificarea 

obiectului contractului), modificările legislative intervenite care au impact asupra lucrărilor ce trebuie executate.  

  3. Schimbarea personalului va fi considerată că încadrându-se în limitele clauzelor de revizuire doar în condițiile în 

care noul expert îndeplinește cerințele stabilite de autoritatea contractantă pentru persoană pe care o înlocuiește, iar 

acest aspect nu reprezintă o modificare substanțială a contractului, așa cum este această definită în legislația privind 

achizițiile publice.  

4. Înlocuirea/introducerea subcontractantilor din/în contract se poate face în următoarele cazuri: 

 a) înlocuirea privește subcontractantii nominalizați în oferta și activitățile care au fost indicate în oferta că fiind 

realizate de subcontractanți inclusiv valoarea acestora. Obiectul și valoarea noului contract de subcontractare nu vor 

putea conține lucrările executate/serviciile accesorii prestate de către subcontractantul inițial și nici valoarea aferentă 

acestora. 

 b) declararea unor noi subcontractanți ulterior datei semnării contractului de achiziție publică în condițiile în care  
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lucrările/serviciile accesorii ce urmează a fi subcontractate au fost prevăzute în oferta fără însă a se indică inițial 

opțiunea subcontractării acestora, dacă se îndeplinesc următoarele condiții cumulative: 

 i. introducerea unui nou subcontractant nu are impact asupra îndeplinirii criteriilor de calificare/selecție sau în 

privința aplicării criteriului de atribuire raportat la momentul evaluării ofertelor; 

 ii. introducerea unui nou subcontractant nu modifică prețul contractului dintre autoritatea contractantă și contractant 

(cu excepția cazurilor de aplicare a clauzelor de modificare/revizuire a prețului prevăzute în contract și legislația în 

vigoare); 

 

iii.aducerea unui nou subcontractant este strict necesară pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică;  

iv. prin introducerea unui nou subcontractant nu este schimbat caracterul general al obiectului contractului de 

achiziție publică (altfel spus scopul contractului, precum și indicatorii principali ce caracterizează rezultatul 

respectivului contract rămân nemodificati). 

 c) renuntarea/retragerea subcontractantilor din contractul de achiziție publică. În acest caz contractantul are 

obligația de a prelua partea/părțile din contract aferente activității subcontractate sau de a înlocui subcontractul cu 

unul nou în condițiile prevăzute la litera a). 5. Atunci când contractantul cu care autoritatea contractantă a încheiat 

inițial contractul de achiziție publică este înlocuit de un nou contractant, dar numai în situația în care sunt îndeplinite 

următoarele condiții cumulative: 

 a) drepturile și obligațiile contractantului rezultate din contract sunt preluate, de către un alt operator economic, că 

urmare a unei succesiuni universale sau cu titlu universal în cadrul unui proces de reorganizare a contractantului 

inițial, inclusiv prin fuziune sau divizare a acestuia;  

b) operatorul economic care preia drepturile și obligațiile contractantului inițial trebuie îndeplinească toate cerințele 

solicitate prin documentația de atribuire; 

 c) prețul contractului stabilit cu contractantul inițial că urmare a derulării procedurii de atribuire va rămâne 

nemodificat.  

7.1.2.3. Cauze care pot genera modificarile:  

-modificări generate de solicitări ale proprietarilor rețelelor de utilități; 

- modificări ale duratei de execuție că urmare a apariției unor elemente independente de voință Achizitorului sau 

Contractantului (cutremurele, inundațiile, alunecările de teren, incendiile, războaiele, revoluțiile, decesul persoanelor 

responsabile, îmbolnăviri, imposibilității desfășurării activităților de către personal din diferite motive, reducerile 

bugetare, nealocarea de către finanțatorul proiectului a sumelor necesare etc); 

- modificări legislative sau de norme tehnice/stasuri/normative/standarde; 

- modificări generate de cerințe ale autorităților de mediu;  

-modificări generate de autorități locale/centrale, cerute prin diverse avize/acorduri/autorizații;  

-modificări generate de renunțarea/modificarea /suplimentarea unor categorii de lucrări; 

- modificări generate de optimizarea proiectului și adaptarea la contextul practic și concret; 

- modificări generate de includerea de noi subcontractanți și/sau înlocuirea subcontractantilor inițiali; 

- modificări generate de schimbarea personalului cheie; 

- modificări generate de înlocuirea/schimbarea contractantului; 

- modificări generate de expertize tehnice;  

- modificări ale valorii contractului prin diminuarea sau suplimentarea valorii acestuia urmare a modificărilor 

menționate mai sus. De asemenena, țînând cont că procedura de atribuire este pentru execuție de lucrări si furnizare 

dotari, ofertele se vor intocmii pornind de la cantitățile de lucrări/dotari elaborate în faza de proiect tehnic, precum și  
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a faptului că prețul final ce urmează a fi plătit se va determina doar după execuția lucrărilor, pe baza cantităților de 

lucrări/dotari efectiv executate/furnizate(după măsurători) pentru finalizarea investiției, valoarea contractului semnat 

cu ofertantul desemnat câștigător poate suferii modificări din punct de vedere financiar in sensul 

suplimetarii/diminuării valorii acestuia, dar fără să se aducă atingere art. 221 alin. (11) din Legea 98/2016.  

Contractul poate fi modificat și atunci când devine necesară achiziţionarea de la Contractant a unor lucrări 

suplimentare, care nu au fost incluse în Contract, dar care au devenit strict necesare în vederea îndeplinirii acestuia 

și trebuie achiziționate de la Contactant întrucât schimbarea acestuia nu poate fi realizată din motive economice sau 

tehnice, legate, în principal, de cerinţe privind interschimbabilitatea sau interoperabilitatea cu Echipamentele deja 

incluse în Contract și cu lucrările deja executate în cadrul Contractului, iar schimbarea Contractantului cauzează 

Achizitorului dificultăţi semnificative, materializate inclusiv prin creşterea semnificativă a costurilor  

7.1.2.4. Mecanismul propus pentru realizarea modificarilor: 

 Realizarea modificarilor se vor face prin notificari/decizi/ordine administrative si/sau acte aditionale la contractul 

de lucrari. Mecanismul de solicitare a schimbărilor modificărilor se va face după cum urmează: 

 - Imediat ce Contractantul identifică necesitatea unei schimbări, acesta va notifica Autoritatea Contractantă și 

termenul pentru o astfel de notificare; 

 - Imediat ce Autoritatea Contractantă identifică necesitatea unei schimbări, aceasta va notifica Contractantul și 

termenul în care va notifica Contractantul.  Informații care trebuie să însoțească o cerere de schimbare/modificare, 

pentru fiecare cerere de schimbare, Contractantul/Autoritatea contractantă trebuie să furnizeze următoarele 

informații: 

 - Numărul de identificare a cererii privind modificarea; 

 - Autor, datele de creare/validare;  

- Descriere (rezumat și detaliat); 

 - Efortul anticipat pentru realizarea modificării; 

- Impactul în ceea ce privește planificarea activităților din punct de vedere preț, cost (în cazul în care este aplicabil), 

timp și a altor elemente cu impact;  

- Riscuri asociate cererii de schimbare; 

 - Modul în care urmează să fie abordate schimbările incluse în cerere. Numai după ce a primit oficial această 

informație, Autoritatea Contractantă și Contractantul vor demara discuții pe tema cererii de schimbare. În cazul în 

care modificarea este aprobată, o dispoziție va fi elaborată de Autoritatea Contractantă și transmisă către 

Contractant. Identificarea, desbaterile, concluziile, deciziile etc. cu priviere la modificari se vor face în întâlnirile de 

lucru convocate în acest scop.  Orice comunicare de modificare făcută de Părți va fi redactată în scris și depusă 

personal de Parte sau expediată prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire sau prin alt mijloc de 

comunicare care asigură confirmarea primirii documentului. 

Autoritatea Contractantă va nominaliza o persoană ce va comunica cu Contractantul pe perioada derulării 

Contractului.Persoana ce va comunica cu Contractantul este managerul de proiect. În cazul absenței sale acesta va fi 

înlocuit de Asistent manager. 

Activitățile care fac obiectul prezentului contract sunt supuse supravegherii/controlului Inspectoratului de Stat în 

Construcții, care va efectua inspecții la fața locului asupra lucrărilor și a documentelor relevante. 

Autoritatea Contractantă va desemna, pentru lucrările ce fac obiectul prezentului contract, un diriginte de șantier/sau 

un inginer/sau o echipă de supervizare (după cum este aplicabil). 

Acesta lucrează independent și reprezintă Autoritatea Contractantă în legătură cu aspectele tehnice ale Contractului. 

Coordonatorul în materie de securitate și sănătate în timpul executării lucrărilor va fi numit de Contractant. 
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Orice cerință de securitate emisă de Coordonatorul în materie de securitate și sănătate în timpul executării lucrărilor 

va fi aplicată de către Contractor. 

5.4. Planificarea activităților în cadrul Contractului 

Contractantul va furniza Autorității Contractante în cadrul ședinței de demarare a activităților în Contract un plan 

detaliat de execuție a tuturor activităților din Contract. Acesta va fi aprobat sau va fi returnat cu comentarii de către 

Autoritatea Contractantă în termen de 5 zile lucrătoare de la emiterea de către Contractant. 

Durata totală a planului detaliat de execuție nu trebuie să depășească 14 luni așa cum este prevăzut în Contract. 

5.5. Ședința de demarare a activităților în Contract 

Procesul verbal/Minuta ședinței de demarare a activităților în Contract se întocmește imediat după această întâlnire 

și este semnată de ambele părți. 

În cadrul ședinței de demarare a activităților în Contract Contractantul furnizează Autorității Contractante 

următoarele documente: 

i. Planul detaliat de execuție a tuturor activităților din Contract; 

ii. Planul calității; 

iii. Planul general de control al calității; 

iv. Planul de securitate și sănătate al Contractantului și Subcontractanților, care integrează toate cerințele din 

Planul de securitate și coordonare. 

5.6. Începerea activităților pe șantier 

În momentul în care Contractantul a furnizat Autorității Contractante toate documentele precizate mai sus, iar 

Autoritatea Contractantă le-a aprobat fără observații, se poate realiza organizarea de șantier. 

Această întâlnire va avea loc la amplasamentul rezervat pentru organizarea de șantier înainte de începerea oricărei 

activități pe șantier și va include predarea amplasamentului rezervat pentru organizarea de șantier și a facilităților 

acestuia către Contractant. 

Procesul verbal/Minuta acestei întâlniri constituie Procesul verbal/Minuta de predare și începere a activităților pe 

șantier, se emite imediat după terminarea întâlnirii și se semnează de ambele părți. 

Lucrările pot începe efectiv doar după ce: 

i. Planul de sănătate și securitate este aprobat de Coordonatorul în materie de securitate și sănătate în timpul 

executării lucrărilor; 

ii. Planurile de control a calității și procedurile de executare a lucrărilor sunt furnizate și aprobate fără 

observații de Autoritatea Contractantă; 

iii. au fost obținute toate autorizațiile necesare. 

5.7. Raportarea în cadrul contractului și desfășurarea ședințelor de monitorizare a progresului 

activităților 

   Contractantul va prezenta Rapoarte de execuție al lucrărilor, la solicitarea Autoritații Contractante, cu privire la 

realizarile fizice și valorice după cum urmează:  

i. Termenele de prezentare/transmitere a rapoartelor/documentelor:  

- 5 zile de la soliciarea Autoritații Contractante;  

ii. Modalitatea de transmitere a rapoartelor: 

-  pe suport hârtie (în format letric) si pe suport electronic (în format word); 

iii. Numărul de exemplare: 

- (2) două exemplare originale în format letric; 

                iv. Limba în care se întocmesc rapoartele/documentele: 
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-  limba română;  

iv. Modalitatea de elaborare și prezentare:  

v. - conform Anexei nr. 4.2.5 la Caietul de sarcini;   Sumarul situației lucrărilor executate, așa 

cum sunt solicitate mai sus, vor fi discutate/analizate în ședințele de monitorizare pentru a se 

verifica dacă stadiul lucrărilor respectă Grafic general de realizare a investiției publice (fizic și 

valoric). La ședinta de monitorizare a execuției lucrărilor, în cazul în care, prin Sumarul situației 

lucrărilor executate se constată că stadiul lucrărilor nu corespunde cu Graficul general de  

 

realizare a investiției publice (fizic și valoric) acceptat, la cererea Autorității contractnatnte, 

Contractantul va prezenta un grafic revizuit, în vederea terminării Lucrărilor la data prevăzută în 

Contract. Graficul revizuit nu îl va scuti pe Contractant de niciuna dintre îndatoririle asumate prin 

Contract. Pentru fiecare întâlnire în ședințele de monitorizare se va întocmi un proces verbal/o 

minută ce trebuie agreată de toate părțile implicate. Pe durata desfășurării activităților pe șantier, 

se vor organiza întâlniri săptămânale/lunare sau ori de câte ori consideră Achizitorul sau 

Contractantul că este necesar, la care participă reprezentanți ai Autorității Contractante, ai 

Contractantului și, dacă va fi cazul și reprezentatul Proiectantului. Pentru fiecare întâlnire 

Contractantul/Achizitorul va întocmi un proces verbal/o minută ce trebuie agreată de toate părțile 

implicate. Întânirile de lucru/Ședințele de monitorizare se realizează la sediul Autoritatii 

contractante. Aranjamentele necesare pentru stabilirea ședințelor de monitorizare sunt în sarcina 

Contractantului/Achizitorului. Oricare dintre Părți poate convoca întrunirea unei întâlniri cu 

scopul evaluării și reducerii/evitării riscurilor. Oricare dintre Părți poate solicita ca, la astfel de 

întâlniri, să participe și alte persoane, în vederea reducerii și evitării unor astfel de riscuri, cu 

condiția obținerii acordului din partea celeilalte Părți. Întâlnirile de lucru desfășurate în vederea 

reducerii și evitării riscurilor vor avea ca scop: 

 - găsirea unor soluții pentru reducerea sau evitarea efectelor riscurilor identificate;  

-  găsirea unor soluții și măsuri compensatorii pentru factorii afectați; 

 - luarea de decizii cu privire la acțiunile care vor fi întreprinse cu respectarea prevederilor 

contractuale; 

 - stabilirea riscurilor evitate și menționarea lor ca fiind prevenite/înlăturate.  

Pentru aprobarea lucrărilor executate Contractantul va prezenta:  

a) Sumarul situației lucrărilor executate; 

b) situaţiile de plata pentru lucrările executate și centralizatoarele situaţiilor de plata; 

 c) proces-verbal de recepţie calitativa/de lucrari ascunse/la terminare; 

 d) documentele de calitate, conformitate şi garanţie pentru produsele/ materialele puse în operă (certificate 

de conformitate/performanță petru materialele puse în lucrare);  

e) certificatele de agrement tehnic pentru materialele achiziţionate din import;  

f) rapoarte de încercări eliberate de către laboratoare acreditate;   

g) buletine de verificări, măsurători, încercări, inclusiv pentru materialele importate; 

 h) fotografii color relevante ale investiţiei (pentru lucrările executate). 

Pe durata desfășurării activităților pe șantier, se vor organiza întâlniri săptămânale la care participă reprezentanți ai 

Autorității Contractante și ai Contractantului. 

Pentru fiecare întâlnire Contractantul va întocmi un proces verbal/o minută ce trebuie agreată de toate părțile  



 
 
                        

Sat. Bengesti, Str.Principala,nr.9, tel.0253274036, 0253273742, fax 0253274036, e-mail: bengesti@gj.e-adm.ro 
 

implicate. 

Pe baza informatiilor prezentate de constructor , Autoritatea contractanta emite trimestrial un raport cu privire la 
stadiul implementarii proiectului , conform anexei nr. 3 - Raportul de progres al proiectului. 

 

5.8. Testarea tehnică a lucrărilor 

Lucrările ce fac obiectul prezentului Contract și materialele utilizate pentru realizarea acestora sunt supuse testării 

tehnice în timpul și la finalizarea lucrărilor de către o terță parte numită Persoana care realizează testările tehnice.  

 

Contractantul va furniza, pe propria cheltuiala, suportul complet (personal, utilaje, echipamente și materiale) pentru 

activitățile solicitate de Persoana care realizează testările tehnice.  

Aceste activități includ toate controalele și verificările care sunt solicitate prin lege, precum și cele care ar putea fi 

solicitate suplimentar de Persoana care realizează testările tehnice (de exemplu: verificarea joncțiunilor dintre 

clădiri, a îmbinărilor dintre structura existentă și noua structură). 

7.7. Finalizarea lucrărilor și recepția la terminarea lucrărilor Atunci când Contractantul consideră că a finalizat toate 

lucrările de șantier prevăzute de Contract, va notifica Autoritatea Contractantă care va verifica îndeplinirea tuturor 

obligațiilor contractuale. După terminarea verificărilor menționate anterior, Autoritatea Contractantă și 

Contractantul vor semna Procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor. Recepția lucrărilor se va realiza în două 

etape, cu luarea în considerare a prevederilor HG 273/1994, cu modificările și completările ulterioare (HG 

343/2017): 

 i. În prima etapă Autoritatea Contractantă recepționează lucrările la finalizarea acestora, după verificarea că toate 

rezultatele Contractului au fost obținute de Contractant și aprobate de Autoritatea Contractantă; 

 ii. În a doua etapă Autoritatea Contractantă efectuează recepția finală a lucrărilor, după îndeplinirea condițiilor și 

încheierea perioadei de garanție prevăzută în Contract.  Semnarea Procesului verbal de recepție la terminarea 

lucrărilor și a Procesului verbal de recepție finală a lucrărilor de Autoritatea Contractantă nu îl exonerează pe 

Contractant de orice obligație contractuală sau legală referitoare la garanția produselor, lucrărilor și a materialelor 

sau la orice defect a produselor, lucrărilor sau materialelor. 

5.9. Finalizarea lucrărilor și recepția la terminarea lucrărilor 

Atunci când Contractantul consideră că a finalizat toate lucrările de șantier prevăzute de Contract, va notifica 

Autoritatea Contractantă care va verifica îndeplinirea tuturor obligațiilor contractuale. 

După terminarea verificărilor menționate anterior, Autoritatea Contractantă și Contractantul vor semna Procesul 

verbal de recepție la terminarea lucrărilor. 

Recepția lucrărilor se va realiza în două etape, cu luarea în considerare a prevederilor HG 273/1994, cu modificările 

și completările ulterioare (HG 343/2017): 

i. În prima etapă Autoritatea Contractantă recepționează lucrările la finalizarea acestora, după verificarea că 

toate rezultatele Contractului au fost obținute de Contractant și aprobate de Autoritatea Contractantă și 

după ce Persoana care realizează testările tehnice emite certificatul de conformitate final fără observații; 

ii. În a doua etapă Autoritatea Contractantă efectuează recepția finală a lucrărilor, după îndeplinirea condițiilor 

și încheierea perioadei de garanție prevăzută în Contract.  

Semnarea Procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor și a Procesului verbal de recepție finală a lucrărilor 

de Autoritatea Contractantă nu îl exonerează pe Contractant de orice obligație contractuală sau legală referitoare la 

garanția produselor, lucrărilor și a materialelor sau la orice defect a produselor, lucrărilor sau materialelor. 
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5.10. Evaluarea modului în care a fost implementat Contractul de către Contractant 

5.10.1. Monitorizare  

Următorii indicatori vor fi monitorizați pe parcursul derulării activităților în cadrul Contractului: 

i. Indicator de implementare: progresul realizat vs. planificat (pe obiect de investiție și per total pe Contract);  

ii. Indicator de rezultate:  

a. Calitatea execuției:  

- Închiderea tuturor neconformităților constatate în timpul derulării Contractului, în 

perioada de timp agreată cu Autoritatea Contractantă; 

- Realizarea tuturor punctelor de verificare/decizie la termenele și cu participarea tuturor 

celor solicitați; 

- Acceptarea rezultatelor tuturor probelor, testelor și verificărilor, conform Contractului și 

solicitărilor Autorității Contractante. 

b. Calitatea raportării:  

- rapoarte transmise în timp util către Autoritatea Contractanta; 

- calitatea raportului transmis, incluzând și nivelul de detaliu solicitat;  

- predarea Cărții Tehnice a Construcției complete și la termen.  

Contractantul va raporta lunar către reprezentantul Autorității Contractante situația privind indicatorii de 

monitorizare și performanta (inclusiv ai potențialilor subcontractanți).  

Indicatorii de monitorizare și performanță vor fi monitorizați de către Echipa  de proiect a Autorității 

Contractante.  

În cazul în care se constată neîndeplinirea sau îndeplinirea defectuoasă/necorespunzătoare a obligațiilor asumate 

prin Contract, în condițiile legislației aplicabile, Autoritatea Contractantă va emite document constatator negativ. 

Lista documentelor solicitate in vederea verificarii indeplinirii cerinţelor DNSH pentru lucrările executate 
cuprinse în situaţia de lucrări depusă, se va actualiza în funcţie de prevederile legale sau instrucţiunile emise 
de către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei (MDLPA). 

6. Subcontractarea 

6.1. Posibilitatea limitării subcontractării atunci când este în interesul Contractului 

Contractantul nu poate subcontracta și nici nu poate permite prezența unui terț pe perioada executării lucrărilor fără 

acordul scris al Autorității Contractante. 

Solicitarea pentru autorizarea unui subcontractant trebuie să fie transmisă Autorității Contractante cu cel puțin 5 zile 

lucratoare înainte de data programată pentru începerea lucrărilor de către subcontractant. 

Solicitarea trebuie transmisă Autorității Contractante împreună cu: 

i. documentele care descriu activitățile subcontractate, calendarul de execuție și valoarea acestora; 

ii. documentele care demonstrează că nu se află în niciuna dintre situatiile de excludere pevazute de Legea 

98/2016 și capacitatea tehnică și profesională a subcontractantului de a executa lucrările subcontractate în 

conformitate cu cerințele Autorității Contractante; 

iii. documentele care atestă numărul personalului subcontractantului și calificările acestora; 

iv. descrierea sistemului de management al calității pe care subcontractantul îl va aplica pe perioada executării 

lucrărilor subcontractate. 

Autoritatea Contractantă poate refuza autorizarea subcontractantului dacă documentele și informațiile prezentate 

sunt incomplete sau necorespunzătoare cu activitățile ce urmează a fi subcontractate. 

În situația în care Subcontractantul nu aplică un sistem de management al calității corespunzător, atunci această 

situație poate fi acoperită de sistemul de management al calității implementat de Contractant. 
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Chiar și atunci când Autoritatea Contractantă autorizează un subcontractant, Contractantul este responsabil pentru 

toate obligațiile sale contractuale și este singurul responsabil de executarea corespunzătoare a Contractului și rămâne 

singurul răspunzător în fața Autorității Contractante. 

Este responsabilitatea Contractantului să îi determine pe Subcontractanți să adere la toate prevederile contractuale. 

Este responsabilitatea Contractantului să îi determine pe Subcontractanți să respecte prevederile Planului de 

securitate si coordonare. Planul operațional de securitate emis de Subcontractat trebuie să fie transmis spre aprobare 

de Către Autoritatea Contractantă cu cel puțin 5 zile lucratoar înainte de data programată pentru începerea lucrărilor 

de către subcontractant. 

Nota: In cazul in care ofertantul nu intentioneaza sa subcontracteze o parte din serviciile/lucrarile/produele(dotarile), 

acesta va face mentiunea ,,Nu este cazul,, iar in situatia in care va subcontracta se va prezenta acordul de  

subcontractare conform modelului din sectiunea ,,Formulare,, din documentatia de atribuire. 

7. Cadrul legal care guvernează relația dintre Autoritatea Contractantă și Contractant (inclusiv în 

domeniile mediului, social și al relațiilor de muncă) 

Pe perioada derulării Contractului, Contractantul este responsabil pentru realizarea activităților în conformitate cu 

documentația tehnică și implementarea celor mai bune practici, in conformitate cu regulile si regulamentele 

existente la nivel național și la nivelul Uniunii Europene.  

In realizarea activităților sale în cadrul Contractului Contractantul trebuie să aibă în vedere:  

i. informațiile aplicabile realizării lucrărilor în general (astfel cum sunt descrise în acest Caiet de sarcini, 

precum și în legislația aplicabilă; 

ii. regulile aplicabile în mod specific realizării de lucrări a căror execuție face obiectul Contractului ce va 

rezulta din prezenta procedură de atribuire.  

Prin depunerea unei Oferte ca răspuns la cerințele din prezentul Caiet de sarcini, se prezumă că Contractantul, are 

cunoștințe și are în vedere toate și orice reglementări aplicabile și că le-a luat în considerare la momentul depunerii 

Ofertei sale pentru atribuirea Contractului.  

În cazul în care, pe parcursul derulării Contractului, apar schimbări legislative de natură să influențeze activitatea 

Contractantului în raport cu cerințele stabilite prin prezentul Caiet de sarcini, Contractantul are obligația de a 

informa Autoritatea și Dirigintele de șantier /Inginerul cu privire la consecințele asupra activităților sale ce fac 

obiectul Contractului și de a își adapta activitatea, de la data și în condițiile în care sunt aplicabile.  

În cazul în care vreuna din regulile generale sau specifice nu mai sunt în vigoare sau au fost modificate conform 

legii la data depunerii Ofertei, se consideră că regula respectivă este automat înlocuită de noile prevederi în vigoare 

conform legii și că Ofertantul/Contractantul are cunoștință de aceste schimbări și le-a avut în vedere la depunerea 

Ofertei sale în baza acestui Caiet de sarcini.  

Contractantul va fi deplin responsabil pentru realizarea tuturor lucrărilor în condiții de maximă securitate și în 

deplină conformitate cu legislația aplicabilă, precum și cu respectarea prevederile referitoare la securitate și sănătate 

în muncă și controlul calității cuprinse în standarde/instrucțiuni/proceduri/ghiduri, aplicabile în speță.  

Contractantul va fi ținut deplin responsabil pentru subcontractanții acestuia, chiar și în situația în care au fost în 

prealabil agreați cu Autoritatea Contractantă, urmând să răspundă față de Autoritatea Contractantă pentru orice 

nerespectare sau omisiune a respectării oricăror prevederi legale și normative aplicabile.  

Autoritatea Contractantă nu va fi ținută responsabilă pentru nerespectarea sau omisiunea respectării de către 

Contractant sau de către subcontractanții acestuia a oricărei prevederi legale sau normative aplicabile. 

Ofertantul devenit Contractant are obligația de a respecta în execuția lucrărilor, obligațiile aplicabile în domeniul  
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mediului, social și al muncii instituite prin dreptul Uniunii, prin dreptul național, prin acorduri colective sau prin 

dispozițiile internaționale de drept în domeniul mediului, social și al muncii enumerate în anexa X la Directiva 

2014/24, respectiv : 

i. Convenția nr. 87 a OIM privind libertatea de asociere și protecția dreptului de organizare; 

ii. Convenția nr. 98 a OIM privind dreptul de organizare și negociere colectivă; 

iii. Convenția nr. 29 a OIM privind munca forțată; 

iv. Convenția nr. 138 a OIM privind vârsta minimă de încadrare în muncă; 

v. Convenția nr. 111 a OIM privind discriminarea (ocuparea forței de muncă și profesie); 

vi. Convenția nr. 100 a OIM privind egalitatea remunerației; 

vii. Convenția nr. 182 a OIM privind cele mai grave forme ale muncii copiilor; 

Pe perioada derulării Contractului, Contractantul este responsabil pentru realizarea activităților în conformitate cu  

documentația tehnică și implementarea celor mai bune practici, in conformitate cu regulile si regulamentele 

existente la nivel național și la nivelul Uniunii Europene.  In realizarea activităților sale în cadrul Contractului 

Contractantul trebuie să aibă în vedere:  

i.informațiile aplicabile realizării lucrărilor în general (astfel cum sunt descrise în acest Caiet de sarcini, precum și în 

legislația aplicabilă;  

ii. regulile aplicabile în mod specific realizării de lucrări a căror execuție face obiectul Contractului ce va rezulta din 

prezenta procedură de atribuire.  Prin depunerea unei Oferte ca răspuns la cerințele din prezentul Caiet de sarcini, se 

prezumă că Contractantul, are cunoștințe și are în vedere toate și orice reglementări aplicabile și că le-a luat în 

considerare la momentul depunerii Ofertei sale pentru atribuirea Contractului.  În cazul în care, pe parcursul 

derulării Contractului, apar schimbări legislative de natură să influențeze activitatea Contractantului în raport cu 

cerințele stabilite prin prezentul Caiet de sarcini, Contractantul are obligația de a informa Autoritatea Contractantă și 

Dirigintele de șantier /Inginerul cu privire la consecințele asupra activităților sale ce fac obiectul Contractului și de a 

își adapta activitatea, de la data și în condițiile în care sunt aplicabile.  În cazul în care vreuna din regulile generale 

sau specifice nu mai sunt în vigoare sau au fost modificate conform legii la data depunerii Ofertei, se consideră că 

regula respectivă este automat înlocuită de noile prevederi în vigoare conform legii și că Ofertantul/Contractantul 

are cunoștință de aceste schimbări și le-a avut în vedere la depunerea Ofertei sale în baza acestui Caiet de sarcini.  

Contractantul va fi deplin responsabil pentru realizarea tuturor lucrărilor în condiții de maximă securitate și în 

deplină conformitate cu legislația aplicabilă, precum și cu respectarea prevederile referitoare la securitate și sănătate 

în muncă și controlul calității cuprinse în standarde/instrucțiuni/proceduri/ghiduri, aplicabile în speță.  Contractantul 

va fi ținut deplin responsabil pentru subcontractanții acestuia, chiar și în situația în care au fost în prealabil agreați cu 

Autoritatea Contractantă, urmând să răspundă față de Autoritatea Contractantă pentru orice nerespectare sau 

omisiune a respectării oricăror prevederi legale și normative aplicabile.  Autoritatea Contractantă nu va fi ținută 

responsabilă pentru nerespectarea sau omisiunea respectării de către Contractant sau de către subcontractanții 

acestuia a oricărei prevederi legale sau normative aplicabile. Ofertantul devenit Contractant are obligația de a 

respecta în execuția lucrărilor, obligațiile aplicabile în domeniul mediului, social și al muncii instituite prin dreptul 

Uniunii, prin dreptul național, prin acorduri colective sau prin dispozițiile internaționale de drept în domeniul 

mediului, social și al muncii enumerate în anexa X la Directiva 2014/24. 

8. Responsabilitățile Contractantului  

8.1. Responsabilitățile cu caracter general 

În raport cu obiectivele anticipate pentru Contract, responsabilitățile Contractantului sunt: 

i. Asigurarea planificării resurselor pe toată perioada derulării Contractului pe baza informațiilor puse la  
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ii. dispoziție de Autoritatea Contractantă;  

iii. Asigurarea valabilității tuturor autorizațiilor și certificatelor deținute (atât pentru organizația sa, cât și 

pentru personalul propus pentru executarea lucrărilor), care sunt necesare (conform legislației în vigoare) 

pentru executarea lucrărilor; 

iv. Respectarea legislației privind sănătatea și securitatea în muncă și protecția mediului înconjurător și a 

cerințelor specifice ale Autorității Contractante, precum și a oricăror acte normative aflate în 

interdependență cu obiectul Contractului, pe toată durata acestuia; 

v. Planificarea activității și asigurarea capacității de personal calificat necesară pentru îndeplinirea obligațiilor 

sale, cu respectarea celor mai bune practici din domeniu, a prevederilor legale și contractuale relevante și 

cu deplina înțelegere a complexității legate de derularea cu succes a Contractului, astfel încât să se asigure 

îndeplinirea obiectivelor Autorității Contractante; 

vi. Propunerea spre aprobare către Autoritatea Contractantă, a unui grafic de execuție, incluzând datele de 

finalizare a fiecărei activități;  

vii. Asigurarea unui grad de flexibilitate în executarea lucrărilor în funcție de necesitățile obiective ale 

Autorității Contractante, la orice moment în derularea Contractului;  

viii. Executarea și documentarea corespunzătoare a tuturor schimbărilor (Modificări) solicitate de către 

Autoritatea Contractantă pe durata derulării Contractului;  

ix. Prezentarea unei situații de plată, individual pentru fiecare activitate în parte și per total, indicând progresul 

activităților sale, lucrările executate, detaliind în mod separat lucrările executate și costurile cu diverse taxe, 

dacă e cazul, achitate în numele și pentru Autoritatea Contractantă. Situațiile de plată trebuie să includă 

originalele documentației doveditoare, conform cu legislația în vigoare, de plata de taxe, onorarii etc. în 

numele și pentru Autoritatea Contractantă acolo unde este cazul; 

x. Acceptarea realizării de verificări de către Autoritatea Contractantă pe durata derulării Contractului în ceea 

ce privește îndeplinirea oricărei și tuturor obligațiilor sale și prezentarea la cerere a oricărui și tuturor 

documentelor justificative referitoare la îndeplinirea acestor obligații; 

xi. Cooperarea și punerea la dispoziția Autorității Contractante a tuturor informațiilor privind Planul 

operațional de securitate și luarea măsurilor necesare în vederea conformării la acest plan;  

xii. Efectuarea de vizite comune pe șantier împreună cu reprezentanții împuterniciți ai Autorității Contractante 

pe probleme de securitate și sănătate, înainte de a-și redacta planul propriu de securitate; 

xiii. Stabilirea împreună cu reprezentanții împuterniciți ai Autorității pe probleme de securitate și sănătate a 

obligațiilor privind utilizarea mijloacelor de protecție colectivă, instalațiilor de ridicat sarcini, accesul pe 

șantier etc.; 

xiv. Elaborarea și transmiterea către Autoritatea Contractantă de rapoarte de progres zilnice, săptămânale și 

lunare;  

xv. Participare la întâlniri de progres săptămânale, pe șantier, împreună cu Dirigintele de șantier și 

reprezentanți împuterniciți ai Autorității Contractante (după caz).  

Contractantul va fi responsabil față de Autoritatea Contractantă că își va îndeplini corespunzător toate 

responsabilitățile ce decurg din documentația tehnică de execuție, prezentul Caiet de sarcini, obligațiile contractuale 

și solicitările autorităților competente și/sau ale Autorității Contractante), referitoare la execuția de lucrări în cadrul 

Contractului. 

Contractorul are răspunderea planificării activității sale și asigurarea capacității de personal calificat necesar pentru 

îndeplinirea obligațiilor sale ca un bun profesionist cu respectarea celor mai bune practici din domeniu, cu  
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respectarea prevederilor legale și contractuale relevante și cu deplina înțelegere a complexității legate de derularea 

Contractului conform planificărilor, astfel încât să se asigure îndeplinirea obiectivelor Autorității Contractante, 

incluzând indicativ, fără a fi limitativ: 

i. Contractantul este responsabil pentru activitatea personalului sau, pentru obținerea rezultatelor cerute și 

pentru respectarea termenelor de execuție;  

ii. Contractantul este responsabil pentru întreaga coordonare a activităților ce reprezintă obiectul Contractului, 

sub supravegherea Dirigintelui de șantier și a reprezentanților împuterniciți ai Autorității Contractante 

(după caz);  

iii. Contractantul va realiza toate lucrările specificate în cadrul Contractului, conform cerințelor Caietului de 

sarcini și ale proiectului tehnic, respectând și aplicând cele mai bune practici în domeniu.  

Contractantul are obligația de a se supune verificărilor de către Autoritatea Contractantă (pe durata Contractului) în  

 

ceea ce privește îndeplinirea oricărei și tuturor obligațiilor sale aferente Contractului, verificări anunțate în prealabil 

sau nu și are obligația de a prezenta la cerere orice și toate documentele justificative privind îndeplinirea acestor 

obligații. 

Aprobarea de către Autoritatea Contractantă a situațiilor de plată sau a oricăror documente emise de Contractant 

și/sau certificări efectuate de către Dirigintele de șantier (de exemplu a situațiilor de plată executate întocmite de 

Contractant) nu îl eliberează pe acesta de obligațiile și responsabilitățile sale menționate în acest Caiet de sarcini 

și/sau menționate în Contract.  

Contractantul este responsabil a se asigura că pe toată perioada de execuție a activităților pe șantier ia toate măsurile 

necesare pentru a împiedica o eventuală poluare a mediului înconjurător. Contractantul este obligat să acorde o 

atenție specială combustibililor și oricăror substanțe ce intră în categoria substanțelor periculoase în vederea 

gestionării în conformitate cu prevederile legislației în vigoare. Contractantul este răspunzător pentru orice incident 

de mediu generat în incinta șantierului sau în imediata vecinătate a acestuia ca urmare a gestionării 

necorespunzătoare a substanțelor periculoase. Stocarea temporară a oricăror materiale sau substanțe periculoase 

trebuie să fie menținută la o cantitate minimă în conformitate cu prevederile din autorizația de mediu ce va fi emisă 

de către autoritatea competentă.  

În situația în care, în mod accidental, se va produce o eventuala contaminare a factorilor de mediu, Contractantul 

este responsabil de a informa imediat/urgent Dirigintele de șantier și reprezentanții împuterniciți ai Autorității 

Contractante despre situația apărută și de a documenta printr-un raport cauzele care au condus la situația creată.  

Contractantul este pe deplin responsabil să remedieze pe cheltuiala sa, orice eventuală contaminare a factorilor de 

mediu care s-a produs ca urmare a neîndeplinirii sau îndeplinirii necorespunzătoare a obligațiilor sale aflate în 

interdependență cu specificul șantierului. 

Contractantul este responsabil de prezentarea unei situații de plată pentru activitatea de execuție a lucrărilor în 

conformitate cu graficul de execuție și în baza listelor de cantități de lucrări.  

Contractantul va verifica și confirma către Dirigintele de șantier îndeplinirea tuturor condițiilor necesare pentru 

lansarea execuției lucrărilor și va solicita aprobarea începerii lucrărilor de la Autoritatea Contractantă în baza acestei 

verificări (prin intermediul Dirigintelui de șantier). Dirigintele de șantier va transmite către Contractant notificarea 

începerii lucrărilor în baza aprobării Autorității Contractante.  

Unde este posibil, Contractantul va propune către Dirigintele de șantier optimizări în ceea ce privește graficul de 

execuție a lucrărilor, listele de cantități de lucrări etc., astfel încât să se asigure derularea cu succes și în termen a 

execuției de lucrări.  
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Contractantul își va îndeplini toate obligațiile sale care decurg din acest Caiet de sarcini, dar și din întreaga 

documentație de execuție aferentă Contractului prin orice metodă legală, incluzând fără limitare indicațiile 

Dirigintelui de șantier, participarea la ședințe de șantier, prezența la fazele determinante și orice alte cazuri în care 

este necesară sau obligatorie prezența sa, efectuarea de verificări, prezentarea de rapoarte și notificări către 

Dirigintele de șantier și/sau Autoritatea Contractantă și în general prin orice metodă general acceptată conform 

statutelor profesionale sau prevederilor din acest Caiet de sarcini, Contract sau restul documentației de execuție.  

Contractantul va asigura execuția la timp și va notifica Dirigintele de șantier în cazul observării apariției situațiilor 

ce pot determina întârzieri sau posibile întârzieri, incluzând și propuneri pentru a realiza atingerea termenelor limită 

de timp intermediare și finale.  

Contractantul va verifica lucrările și va notifica Dirigintele de șantier privind îndeplinirea tuturor condițiilor pentru 

efectuarea recepției la terminarea lucrărilor, respectiv a recepției finale a lucrărilor, va fi prezent și va documenta  

aceste recepții de lucrări. Contractantul va notifica aceste momente cu cel puțin 15 zile lucrătoare înainte, astfel 

încât să se poată asigura prezenta Autorității Contractante și a reprezentanților autorităților competente.  

Contractantul va efectua măsurătorile de cantități de lucrări, astfel cum vor fi executate conform cu prevederile 

legale și contractuale relevante și va include lucrările executate în situații de plată întocmite conform cerințelor 

Autorității Contractante. Contractantul va depune situațiile de plată în vederea vizării de către Dirigintele de șantier, 

care va verifica și certifica conformitatea cu realitatea, va verifica corespondența cu estimările inițiale, graficul 

general de realizare a investiției publice (fizic și valoric), metoda tehnică etc. și le va propune Autorității 

Contractante spre aprobare. 

Aprobarea folosirii unui Subcontractant nu exonerează Contractantul de răspunderea sa față de Autoritatea 

Contractantă pentru realizarea lucrărilor de execuție.  

Aceste obligații generale ale Contractantului trebuie considerate ca fiind aplicabile tuturor lucrărilor efectuate de 

acesta și vor completa prevederile specifice aplicabile diferitelor tipuri de lucrări acolo unde este cazul.  

Contractantul este responsabil pentru deținerea tuturor autorizațiilor și certificatelor necesare conform legislației în 

vigoare pentru execuția de lucrări într-o formă actualizată (în vigoare pe toată perioada derulării activităților), atât 

pentru organizația sa, cât și pentru personalul propus. 

8.2. Responsabilități referitoare la realizarea efectivă a lucrărilor în cadrul Contractului 

Contractantul este responsabil să pună în operă documentația tehnică pusă la dispoziției de Autoritatea Contractantă. 

Totodată este responsabil pentru punerea în operă a oricărei eventuale solicitări de schimbare (Modificări) din partea 

Autorității Contractante pe perioada derulării Contractului.  

Activitățile solicitate descrise în documentația de atribuire și responsabilitățile Contractantului asociate realizării 

acestor activități sunt cele incluse în sfera de cuprindere a Contractului ce rezultă din această procedură.  

8.3. Responsabilități asociate lucrărilor pregătitoare 

Lucrările pregătitoare includ: 

i. Îndeplinirea obligațiilor pentru începerea și derularea execuției de către Contractant;  

ii. Pregătirea pentru execuția de lucrări; 

iii. Organizarea de șantier a Contractantului.  

În scopul realizării activităților ce țin de etapa pregătitoare a execuției lucrărilor, Contractantul trebuie: 

i. Să asigure îndeplinirea tuturor obligațiilor legate de realizarea lucrărilor pregătitoare, care îi revin din 

documentația tehnică, din prezentul Caiet de sarcini și din prevederile stabilite in Contract;  

ii. Să asigure îndeplinirea obligațiilor referitoare la întâlnire/întâlniri înainte de demararea activității pe 

șantier:  
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a. Coordonarea cu Dirigintele de șantier, 

Autoritatea Contractantă, autorități competente în vederea bunei desfășurări a activității, inclusiv 

în ce privește vizitele, participarea sa la diferitele întâlniri legate de execuție, inspecții etc. legate 

de execuția de lucrări în conformitate cu Contractul;  

b. După emiterea notificării Autorității Contractante privind data de începere a execuției lucrărilor și 

înainte de demararea activităților pe șantier, Contractantul poate solicita următoarele tipuri de 

întâlniri: 

- Întâlnire/i cu reprezentantul Autorității Contractante sau alte părți implicate dacă este 

necesar să se definească toate problemele operaționale precum accesul pe șantier, 

procedura de înregistrare în registrul Autorității Contractante, orele de lucru, permisele de 

muncă, constrângerile specifice ale șantierului și alte eventuale probleme. 

iii. Să întocmească și să depună Planul Calității;  

iv. Să întocmească și să depună planul detaliat de securitate și sănătate în muncă și să respecte obligațiile 

referitoare la implementarea acestuia;  

v. Să aducă la cunoștință întregului personal (inclusiv personalul subcontractorilor) planul detaliat de 

securitate și sănătate în muncă și să asigure instruirea acestuia în acest domeniu în conformitate cu 

prevederile legale;  

vi. Să întocmească și să depună Planul de management al deșeurilor (inclusiv valorificare, reciclare, dacă este 

cazul);  

vii. Să întocmească și să depună Graficul de Execuție a lucrărilor. Forma și detaliul programului vor fi 

suficiente pentru a demonstra planificarea modului de execuție și finalizare a lucrărilor în cadrul termenului 

solicitat de către Autoritatea Contractantă. Graficul de execuție va stabili: date de referință pentru 

achiziționarea materialelor și a echipamentelor necesare pentru execuția lucrărilor, ordinea de execuție a 

lucrărilor, incluzând și activitatea aferentă instalării echipamentelor puse la dispoziție de Autoritatea 

Contractantă prin forțe proprii sau cu terți și perioada de timp alocată fiecărei etape, fazele determinante, 

resursele de personal și echipamentele asociate fiecărei activități etc. În completarea graficului de execuție, 

Contractantul va oferi o descriere generală a aranjamentelor, resurselor și metodelor pe care Contractantul 

le propune spre adoptare în vederea execuției lucrărilor.  

Personalul implicat în activitățile de teren va trebui de asemenea să se supună unei proceduri referitoare la siguranța 

pe amplasament. Întâlnirea pentru măsurile de siguranță va include subiectele detaliate în planul de securitate și 

sănătate, pericol potențial chimic, fizic, de explozie, analiza riscurilor, monitorizarea cerințelor de mediu și a 

acțiunilor aferente, proceduri de răspuns în cazuri de urgență, informații de contact în caz de urgențe, îndrumare 

către cel mai apropiat centru de urgență și folosirea corectă a echipamentului de protecție. Această întâlnire va fi 

condusă de șeful de amplasament desemnat de către Contractant. Înainte de întâlnire, șeful de amplasament va 

analiza și va înregistra toate fișele de siguranță, situații de urgență și sănătate pentru personal și se va asigura că sunt 

actuale. 

8.4. Responsabilități legate de obținerea permiselor de lucru și a permiselor de acces  

Înainte de a începe orice activitate de teren pentru realizarea activităților descrise în prezentul Caiet de sarcini 

respectiv îndeplinirea obiectivelor Contractului comunicate prin intermediul documentației de atribuire, este necesar 

să se obțină toate permisele de lucru în conformitate cu prevederile legale, “Proces Verbal de Predare" în vederea 

transferării provizorii a șantierului de la Autoritatea Contractantă la Contractant pe timpul realizării activităților pe 

șantierul respectiv.  

După caz, se vor obține:  
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i. permis de lucru corespunzător activității ce urmează a fi executată; 

ii. permis de acces în spații închise. 

Permisele de Acces vor fi eliberate/puse la dispoziție de Autoritatea Contractantă/terțe părți înainte de mobilizarea 

pentru activitățile de teren. Permisele de Acces vor fi stabilite atât pentru proprietatea deținută de Autoritatea 

Contractantă, cât și pentru fiecare proprietate a unei terțe părți.  

8.5. Responsabilități asociate pregătirii șantierului 

Pregătirea șantierului implică cel puțin următoarele activități înainte de demararea efectivă a lucrărilor de către 

Contractant: 

i. Verificarea coordonatelor topografice ale șantierului; 

ii. Identificarea tuturor instalațiilor/structurilor existente pe șantier, în special a instalațiilor subterane și 

marcarea clară a poziției acestora;  

8.6. Responsabilități asociate organizării de șantier a Contractantului . 

Contractantul este răspunzător pentru toate amenajările necesare, inclusiv infrastructura necesară, forța de muncă 

precum și pentru efectuarea activităților de instalare a echipamentelor necesare, întreținerea lor, funcționarea lor și 

dezasamblarea lor la finalul activităților precum și readucerea lor la starea inițială. 

Activitatea de organizare de șantier include (indicativ, fără a fi limitativ), următoarele: 

i. Predarea de catre Autoritatea contractanta a terenului necesar în vederea organizării de șantier și obținerea 

avizelor/autorizațiilor pentru suprafața utilizată, conform legislației în vigoare;  

ii. Montarea, operarea, demontarea și înlăturarea instalațiilor și facilităților temporare ale Contractantului, 

incluzând dacă este cazul birouri, spații de locuit, laborator, surse independente de energie, toalete 

ecologice etc.;  

iii. Asigurarea șantierului (daca este cazul) prin stabilirea de măsuri de pază, inclusiv prin montarea de 

împrejmuiri temporare sau/și pază;  

iv. Asigurarea utilităților (energie electrică, apă, comunicații etc), asigurarea de toalete ecologice pentru 

personalul de șantier etc. pentru desfășurarea activităților pe șantier în bune condiții și cu respectarea 

prevederilor referitoare la sănătatea, siguranța și securitatea personalului;  

v. Efectuarea conexiunilor la utilități (energie electrică, apă, comunicații etc) sau asigurarea de surse de 

energie independente, asigurarea de toalete ecologice pentru personalul de șantier etc. pentru desfășurarea 

de activități pe șantier în bune condiții și cu respectarea prevederilor referitoare la sănătatea, siguranța și 

securitatea personalului;  

vi. Suportarea cheltuielilor privind consumul de utilități pe durata execuției atât pentru operarea 

echipamentelor și utilajelor, cât și pentru organizarea de șantier, inclusiv personalul și 

echipamentele/utilajele;  

vii. Asigurarea suportului administrativ pentru buna desfășurare a lucrărilor, inclusiv personal, echipament și 

materiale (de exemplu consumabile);  

viii. Mobilizarea și demobilizarea echipamentului și utilajelor necesare la execuție (inclusiv aducerea și 

înlăturarea de pe șantier, operarea, menținerea și repararea acestora), precum și a personalului 

Contractantului implicat în derularea de activități pe șantier. 

8.7. Responsabilități legate de punerea în operă a documentației tehnice  

Contractantul are următoarele responsabilități pe perioada transpunerii documentației tehnice pe șantier:  

i. sesizarea Autorității Contractante asupra neconformităților și neconcordantelor constatate în proiectul 
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tehnic, în vederea soluționării;  

ii. asigurarea nivelului de calitate stabilit prin documentația tehnică, realizat prin personal propriu, cu 

responsabili tehnici cu execuția atestați;  

iii. convocarea factorilor care trebuie să participe la verificarea lucrărilor ajunse în faze determinante ale 

execuției și asigurarea condițiilor necesare efectuării acestora;  

iv. soluționarea neconformităților, a defectelor și a neconcordanțelor apărute în fazele de execuție, numai pe 

baza soluțiilor stabilite de Proiectant cu acordul Autorității Contractante;  

v. utilizarea în execuția lucrărilor numai a produselor și a procedeelor prevăzute în documentația tehnică, 

certificate sau pentru care există agremente tehnice, care conduc la realizarea cerințelor, precum și 

gestionarea probelor-martor; 

vi. înlocuirea produselor/echipamentelor și a procedeelor prevăzute în documentația tehnică doar cu altele 

care îndeplinesc condițiile precizate în documentație și numai pe baza soluțiilor stabilite de Proiectant cu 

acordul Autorității Contractante;  

vii. respectarea documentației tehnice (proiect și a detaliilor de execuție) pentru realizarea nivelului de calitate 

corespunzător cerințelor;  

viii. propunerea spre recepție numai a construcțiilor care corespund cerințelor de calitate și pentru care s-au 

completat documentele necesare întocmirii cărții tehnice a construcției; 

ix. aducerea la îndeplinire, la termenele stabilite, a măsurilor dispuse prin actele de control sau prin 

documentele de recepție a lucrărilor de construcții; 

x. remedierea, pe propria cheltuială, a defectelor calitative apărute din vina sa, atât în perioada de execuție, 

cat și în perioada de garanție stabilită prin Contract; 

xi. readucerea terenurilor ocupate temporar la starea lor inițială, la terminarea execuției lucrărilor.  

8.8. Responsabilități legate de controlul calității lucrărilor executate  

Este responsabilitatea Contractantului să asigure implementarea cerințelor specificate în documentația tehnică în 

condiții de calitate stabilite prin intermediul acesteia și prin asigurarea de către Contractant a personalului calificat și 

a dotărilor necesare executării activității în baza propriului sistem de management al calității. 

Prioritatea pentru documentele de referință utilizate în activitatea Autorității Contractante este: 

- Standarde naționale romanești și/sau care transpun standardele Europene și internaționale sau echivalent 

(SR EN ISO);  

- Standarde, specificații, proceduri interne Autorității Contractante.  

In cadrul Contractului activitatea de control al calității trebuie abordată de Contractant de o manieră care să 

demonstreze în orice moment trasabilitatea executării lucrării de construcție în conformitate cu cerințele 

documentației tehnice pusă la dispoziția Contractantului de către Autoritatea Contractantă.  

Elaborarea Planului Calității specific pentru realizarea lucrărilor de construcție este obligatorie. Acesta va include de 

asemenea, Planul de Inspecție și Testări, pentru toate lucrările ce urmează a fi executate.  

Toate cerințele aplicabile Contractantului se aplică obligatoriu subcontractorilor și furnizorilor de 

echipamente/servicii ai acestuia. Contractantul trebuie să se asigure ca toți subcontractorii și/sau furnizorii, înțeleg, 

în totalitate, toate cerințele de control al calității înainte ca aceștia să înceapă lucrul.  

Reglementările de sistem/proces și cele operaționale/tehnice ale Contractantului vor fi armonizate și agreate de către 

experții în calitate și autoritatea tehnică a Autorității Contractante după caz, înainte de începerea lucrărilor. 

Consultarea/armonizarea documentației de către funcțiile abilitate ale Autorității Contractante nu trebuie sa 

depășească 5 zile lucrătoare. 

Condițiile acceptării Planului Calității specific pentru realizarea lucrărilor de construcție (completări ale acesteia, 
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exceptări etc.) vor fi documentate într-o „convenție” (minută de 

întâlnire) care va fi asumată de ambele părți înainte de începerea execuției lucrărilor în Șantier.  

Contractantul lucrărilor va întocmi Cartea Tehnică a Construcției în conformitate cu legislația în vigoare. 

8.9. Responsabilități legate de securitatea și sănătatea în muncă pe durata execuției lucrărilor pe șantier 

Contractantul va respecta cerințele minime privind securitatea și sănătatea în muncă ale Autorității Contractante 

specificate în Contract, cu luarea în considerare a prevederilor HG nr. 300/2006 cu modificările și completările 

ulterioare.  

        8.10. Conformarea cu principiul DNSH (Do Not Significant Harm) 

Informatii referitoare la respectarea măsurilor DNSH, care se impun pe perioada de derulare a 
contractului de executie lucrari.Pe parcursul derularii contractului, contractantul/executantul va respecta in 
mod obligatoriu obligaţiile prevăzute în POR 2021-2027 pentru implementarea principiului „Do No 
Significant Harm " (DNSH) (A nu prejudicia semnificativ), astfel cum este prevăzut la Articolul 17 din 
Regulamentul (UE) 2020/852 privind instituirea unui cadru care să faciliteze investiţii durabile, pe toată 
perioada de implementare a proiectului. 
 
 
Potrivit Regulamentului privind Mecanismul de redresare şi rezilienţă, principiul DNSH trebuie interpretat în sensul 
articolului 17 din Regulamentul (UE) 2020/852 (,,Regulamentul privind taxonomia"), conform căruia noţiunea de 
„prejudiciere în mod semnificativ" pentru cele şase obiective de mediu vizate de Regulamentul privind taxonomia se 
defineşte astfel: 
1. Se consideră că o activitate prejudiciază în mod semnificativ atenuarea schimbărilor climatice în cazul în care 
activitatea respectivă generează emisii semnificative de gaze cu efect de seră (GES); 
2. Se consideră că o activitate prejudiciază în mod semnificativ adaptarea la schimbările climatice în cazul în care 
activitatea respectivă duce la creşterea efectului negativ al climatului actual şi al climatului preconizat în viitor 
asupra activităţii în sine sau asupra persoanelor, asupra naturii sau asupra activelor; 
3. Se consideră că o activitate prejudiciază în mod semnificativ utilizarea durabilă şi protejarea resurselor de apă şi a 
celor marine în cazul în care activitatea respectivă este nocivă pentru starea bună sau pentru potenţialul ecologic bun 
al corpurilor de apă, inclusiv al apelor de suprafaţă şi subterane, sau starea ecologică bună a apelor marine; 
4. Se consideră că o activitate prejudiciază în mod semnificativ economia circulară, inclusiv prevenirea generării de 
deşeuri şi reciclarea acestora, în cazul în care activitatea respectivă duce la ineficienţe semnificative în utilizarea 
materialelor sau în utilizarea directă sau indirectă a resurselor naturale, la o creştere semnificativă a generării, a 
incinerării sau a eliminării deşeurilor, sau în cazul în care eliminarea pe termen lung a deşeurilor poate cauza 
prejudicii semnificative şi pe termen lung mediului; 
5. Se consideră că o activitate prejudiciază în mod semnificativ prevenirea şi controlul poluării în cazul în care 
activitatea respectivă duce la o creştere semnificativă a emisiilor de poluanţi în aer, apă sau sol; 
6. Se consideră că o activitate economică prejudiciază în mod semnificativ protecţia şi refacerea 
biodiversităţii şi a ecosistemelor în cazul în care activitatea respectivă este nocivă în mod semnificativ pentru 
condiţia bună şi rezilienţa ecosistemelor sau nocivă pentru stadiul de conservare a habitatelor şi a speciilor, inclusiv 
a celor de interes pentru Uniune. 
 

9. Cerințe privind asigurările solicitate Contractantului  

Contractantul va încheia și va plăti polițe de asigurare ce vor acoperi riscurile specifice, așa cum este menționat în 

Contract. Instituțiile competente de la care executantul poate obține informații privind reglementările obligatorii 

referitoare la protecția muncii, prevenirea şi stingerea incendiilor şi la protecția mediului sunt: 

 ▪ Inspectoratul Teritorial de Munca; 

 ▪ Agenția de Protecție a Mediului;  

▪ Inspectoratul Județean pentru Situații de Urgenta, 

 Contractantul desemnat va avea obligația de a întocmi şi prezenta un Program de protecţia muncii pentru aceasta 

lucrare în conformitate cu prevederile legale. Contractantul desemnat va fi răspunzător pentru :  

▪ respectarea reglementarilor în vigoare pe tot parcursul îndeplinirii contractului de lucrări; 

 ▪ eventualele accidente de orice natura în perimetrul șantierului; 

 orice eveniment legat de accidente de munca se va aduce şi la cunoștința aeroportului; 

 ▪ înregistrarea şi anunțarea accidentelor din șantier; 
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 ▪ instruirea angajaților în domeniul securității şi sănătăţii în muncă. 

 Planul propriu de securitate şi sănătate va cuprinde ansamblul de masuri de securitate şi sănătate specifice fiecărui 

antreprenor sau subantreprenor.  

11.1. Protecţia mediului în timpul lucrărilor  

Contractantul, pe perioada construcţiei, va asigura condiţiile corespunzătoare pentru păstrarea mediului înconjurător, 

pe şantier, acordând o atenţie specială: 

 ▪ limitării emisiilor de zgomot  

▪ limitării emisiilor de substanţe periculoase în atmosferă 

 ▪ prevenirii poluării sau contaminării apelor subterane 

 ▪ protejării spaţiilor verzi.  

In elaborarea Planului privind Masurile de Protecția Mediului se vor avea în vedere eventuale suprapuneri cu zonele 

protejate natural, conform constrângerilor impuse prin Avizul de mediu obținut, respectiv actualizat.  

10. Metodologia de evaluare a Ofertelor prezentate 

Ofertele prezentate vor fi evaluate pe baza informatiilor  prezentate in cadrul propunerii tehnice, propunere ce va fi 

formulata conform cerintelor din caietul de sarcini si a descrierii din cadrul formularului Propunerii tehnice  si a 

fisei de date, anexate documentatiei de atribuire. 

Sectiunea C. -  EXECUȚIE DE LUCRĂRI 

12. INFORMAȚII SUPLIMENTARE/ADMINISTRATIVE 

12.1. Analiza riscurilor, recomandari/ masuri/ strategii pentru reducerea/ eliminarea producerii acestora 

 Pentru analiza proiectului de investiții s-au luat în considerare riscurile ce pot apărea atât în perioada de 

implementare a proiectului cât și în perioada de exploatare a obiectivului de investiție.  

RISCURI TEHNICE 

 Aceasta categorie depinde direct de modul de desfășurare al activităților prevăzute în planul de acțiune al 

proiectului , în faza de proiectare, în faza de execuție și în perioada de exploatare:  

- Etapizarea eronata a lucrărilor; 

 - Executarea defectuoasa a unei sau unor părți din lucrări; 

-  Nerespectarea programului de întreținere și reparații;  

- Lucrări de întreținere defectuoase, care vor impune execuția de reparații capitale  

Administrarea acestor riscuri constau in:  

- Planificarea logica și cronologica a activităților cuprinse în planul de acțiune au fost prevăzute marje de eroare 

pentru etapele mai importante ale proiectului; 

 - Se va pune mare accent pe etapa de verificare a fazei de proiectare;  

- Se va urmări încadrarea proiectului în standardele de calitate și în termenele prevăzute;  

- Se va urmări respectarea specificațiilor referitoare la materialele, echipamentele și metodele de implementare a 

proiectului; 

- Se va solicita fumizărilor echipamentelor și instalațiilor, instruirea personalului responsabil cu întreținerea și 

exploatarea acestora. Procesul de recrutare a personalului va avea în vedere calificarea corespunzătoare posturilor.  

RISCURI FINANCIARE:  

- Creșterea nejustificata a preturilor de achiziție pentru utilajele și echipamentele implicate în proiect; 

-  Modificări majore ale cursului de schimb;  

- Administrarea riscurilor financiare:  

- Asigurarea condițiilor pentru sprijinirea liberei concurente pe piața, în vederea obținerii unui număr cât mai mare  



 
 
                        

Sat. Bengesti, Str.Principala,nr.9, tel.0253274036, 0253273742, fax 0253274036, e-mail: bengesti@gj.e-adm.ro 
 

de oferte conforme în cadrul procedurilor de achiziție lucrări, echipamente și utilaje; 

 - Estimarea cât mai realista a creșterii preturilor pe piața; 

 - Includerea în proiect a unor sume pentru cheltuielile neprevăzute;  

RISCURI LEGATE DE ESECUL DE FURNIZARE  

In cadrul procesului de achiziție privind contractul de lucrări se poate ca să nu existe operatori economici care să 

dorească să execute contractul în condițiile prevăzute în caietul de sarcini, la prețul maxim specificat, sau în 

termenul specificat. Aceasta ar însemna reluarea procesului de achiziție, ceea ce ar duce la întârzierea lucrărilor. 

Alta situație ar fi aceea a contestatiilor ce ar putea apărea și care atrage întârzierea începerii lucrărilor. Eșecul în 

achiziții poate fi evitat printr-o serie de masuri, cum ar fi: 

 - Respectarea cât mai riguroasa a reglementarilor privind achizițiilor publice, pentru a evita contestațiile; 

 - Popularizarea pe scara mai larga a proiectului, fără a încălca prevederile privind achizițiile publice și fără a 

favoriza vreun agent economic, pentru ca piața constructorilor să fie pregătită.  

RISCURI INSTITUTIONALE 

 - Comunicarea defectuoasa între entitățile implicate în implementarea proiectului și executanții contractelor de 

lucrări și achiziții echipamente și utilaje. 

 - Modul de gestionare a acestor riscuri se realizează prin alegerea executantului în funcție de experiența acestuia.  

RISCURI LEGALE 

 Aceasta categorie de riscuri este greu de controlat deoarece nu depinde direct de Autoritatea contractantă:  

Obligativitatea repetării procedurilor de achiziții datorita gradului redus de participare la licitații ; Obligativitatea 

repetării proceduri lor de achiziții datorita numărului mare de oferte neconforme primite în cadrul licitațiilor; 

 Instabilitatea legislativa - frecventa modificărilor de ordin legislativ, modificări ce pot influenta implementarea 

proiectului; 

 RISCURI DE MEDIU 

 a) creșterea gradului de poluare fonica  

Principalele categorii de risc ale proiectului în perioada de realizare a investiției au fost analizate și sau definit 

masurile necesare de control al acestora. Descrierea Riscurilor  

 

Categoria de risc 

 

Consecințe Eliminare Impact Probabilitate 

Impactul asupra 
mediului (poluare 
vizuala , fonica, etc) 
în perioade de 
lucrări  

Pot apărea în timpul 
lucrărilor surse de 
poluanți Pentru ape, 
concentrații și 
debite masive de 
poluanți rezultate pe 
faze tehnologice de 
activitate. De 
asemenea 
fenomenul de 
poluare a aerului 
poate rezulta din 
activitățile de 
constructive, în 
special sub forma 
de emisii de la 

Se vor evita 
scurgerile 
accidentale de 
combustibil, 
lubrefianți și alte 
substanțe chimice 
prin utilizarea unor 
spatii de depozitare 
amenajate adecvate 
și aplicarea unor 
proceduri de 
manevrare 
adecvate. 
Implementarea 
acestora masuri va 
reduce la minimum 

Mediu  Mica 
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vehicule si 
echipamente de 
construcții.  

efectele negative. 
Echipamentele și 
mașinile ce vor fi 
utilizate pentru 
aceste lucrări vor 
trebui să se 
încadreze în 
standardele de 
emisie din 
Romania.  

Condiții de sol 
neașteptatei  

Majorarea costurilor 
de constructive și a 
celor rezultate din 
întârzierea darii în 
folosință a 
proiectului.  

Studiul geo-tehnic 
existent este 
adecvat; 
Constructorul își va 
lua masuri de 
verificare și 
aprofundare a 
studiului geotehnic. 
Riscul depășind de 
exemplu 30% se 
poate partaja între 
beneficiar și 
constructor  

Mare  Mica 

Moștenire culturala 
- descoperiri 
arheologice  

Întârzieri în 
începerea sau 
finalizarea 
proiectului și 
creșterea costurilor 
de investiție.  

Probabilitatea 
descoperirii unui sit 
arheologic este 
minima  

Mare  Foarte mica 

Problema existent 
de mediu. 
Posibilitatea 
descoperirile unei 
contaminări 
existente a solului.  

Întârzieri în 
începerea sau 
finalizarea 
proiectului și 
creșterea costurilor 
de investiție.  

Atât studiul 
geotehnic existent 
cât și analiza de 
impact nu au pus în 
evidenta eventuala 
poluare.  

Mediu  Mica 

Riscul de 
construcție. Apariția 
unui eveniment pe 
durata construcției, 
care conduce la 
imposibilitatea 
finalizării acesteia 
în timp și la costul 
estimat 

Întârzieri în 
derularea sau 
finalizarea 
proiectului și 
creșterea costurilor 
de invistitie 

Atribuirea 
contractelor de 
execuție se va face 
conform 
prevederilor 
contractului de 
finanțare; 
contractele de 
lucrări vor include 
termene de prestare, 
executie , livrare si 
masuri adecvate de 
management al 
contractului, 
inclusive garanții de 

Mediu Mica 
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buna execuție 

Riscul de inflație. 
Valoarea plaților în 
timp ce este 
diminuata de 
inflație  

Scăderea profitului 
constructorul până 
la punctul în care 
renunță la lucrare  

Contractele de 
execuție se vor 
semna la pretul 
ofertat( fixat); 
constructorul își 
asuma riscul 
inflației; garanția de 
buna execuție va fi 
suficient de 
substanțiala pentru 
a retine 
constructorul sau 
pentru a compensa 
adecvat beneficiarul 
în caz de terminare 
a contractului . 

Mediu Mica 

 

Va fi implementat un management eficient de verificare periodica pe parcursul execuției care va stabili termene fixe 

pentru finalizarea fiecărei operații. Se va urmări respectarea graficului de control de calitate, întocmirea tuturor 

proceselor verbale de lucruri ascunse și faze determinante, respectarea caietelor de sarcini  

13.2. Modul de întocmire a propunerii tehnice   

Propunerea tehnică elaborată de ofertant va respecta în totalitate cerințele prevăzute în fișa de date a achiziției, 

caietul de sarcini, formularul Propunere tehnica și va include cel puțin următoarele secțiuni: 

1.metodologia de  executare a lucrărilor; 

2.   planul de management al calității în cadrul contractului; 

3. grafic general de realizare a investiției publice (fizic ); 

4. personalul propus și managementul contractului pentru execuția lucrărilor; 

5. infrastructura care va fi utilizată în realizarea activităților în cadrulcontractului; 

6. modalitatea de efectuare a înregistrărilor și înregistrările efectuate în legătură cu indicatorii cantitativi și 

calitativi asociați execuției lucrărilor; 
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7. măsuri aplicabile de ofertant pe perioada contractului pentru asigurarea îndeplinirii obligațiilor din 

domeniul mediului ce derivă din îndeplinirea obiectului contractului; 

8. măsuri aplicabile de ofertant pe perioada contractului pentru asigurarea îndeplinirii obligațiilor din 

domeniul social și al relațiilor de muncă ce derivă din îndeplinirea obiectului contractului; 

9. masuri aplicate de ofertant pentru supravegherea lucrărilor în perioada de garanție acordată; 

10. informații în legătură cu echipamentele incluse în lucrare după expirarea perioadei de garanție; 

11. adecvarea la constrângerile fizice impuse de amplasamentul lucrării; 

12.informații cu privire la eventuale modificări  ale operatorului economic ofertant; 

13.termenul de garanție acordat pentru lucrările executate;  

      14.declarație privind acceptarea clauzelor contractuale.  

Astfel, daca un operator economic considera ca anumite clauze ii sunt in defavoare, va solicita, motivat, autoritatii 

contractante clarificari in perioada de depunere a ofertelor (inclusiv modificarea lor) astfel incat daca aceste clauze 

vor fi amendate/modificate ele sa fie aduse la cunostinta tuturor operatorilor economici interesati, inainte de data 

limita de depunere a ofertelor Ofertantul (ofertant unic, asociați, subcontractanți) vor prezenta o declarație pe 

proprie răspundere din care să reiasa că se vor respecta condițiile de mediu, sociale și cu privire la relațiile de 

muncă pe toată durata de îndeplinire a contractului de lucrări. Informatii detaliate privind reglementarile care 

sunt in vigoare la nivel national si se refera la conditiile de munca si protectia muncii, securitatii si sanatatii in 

munca, se pot obtine de la Inspectia Muncii sau pe site-ul http://www.inspectmun.ro/legislatie/legislatie.html.  

Informatii privind reglementarile care sunt in vigoare la nivel national si se refera la conditiile de mediu, se pot 

obtine de la Agentia Nationala pentru Protectia Mediului sau de pe site-ul: http://www.anpm.ro/web/guest/legislatie. 

Ofertantul poate să viziteze amplasamentul pentru a obține datele necesare pentru elaborarea ofertei, împreună cu o 

persoană desemnată din partea Autorității Contractante.  Planificarea vizitei se va face la tel: +40 253274036, fax:    

+40 253274036,  e-mail bengesti@gj.e-adm.ro. 

 Potențialii ofertanți care intentionează să viziteze amplasamentul, trebuie să înștiințeze autoritatea contractantă cu 

cel puțin 2 zile lucrătoare înainte de data stabilită pentru vizita amplasamentului.  

15.In cadrul propunerii tehnice se vor prezenta listele cu cantitatile de lucrari, conform volumlui 2 de la caietul de 
sarcini, si al HG.907/2016, dupa cum urmeaza: 
- Centralizatorul cheltuielilor pe obiectiv, fara valori - (Formularul F1); 
- Centralizatorul cheltuielilor pe obiectiv si categorii de lucrari, fara valori - (Formularul F2); 
- Lista cu cantitatile de lucrari, pe categorii de lucrari, fara valori - (Formularul F3); 
- Lista cu cantitatile de utilaje si echipamente tehnologice, inclusiv dotari si active necorporale, fara valori 
(Formularul F4); 
- Fisa tehnica utilaj(Formularul F5); 
- Graficul general de realizare a investitiei publice(Formularul F6); 
- Listele cuprinzand consumurile de resurse material, Formularul C6, fara valori; 
- Listele cuprinzand consumurile cu mana de lucru, Formularul C7, fara valori; 
- Listele cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii, Formularul C8, fara valori; 
- Listele cuprinzand consumurile privind transporturile, Formularul C9, fara valori; 
-Lista cu cantitatiile de lucrari proprii pe categori de lucrari(devizele de oferta) pentru organizarea de santier, fara 

valori. 

NOTA. Ofertantii pot prezenta  propriile  norme in ceea ce priveste consumurile de ore de utilaje si 

consumurile de ore de manopera, cu respectarea cerinţelor cantitative şi calitative prevăzute în proiectul 

tehnic, în Caietul de sarcini şi în alte acte normative în vigoare care reglementează execuţia lucrărilor, in  
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conformitate cu art. 2.4.3.din  Ordinul nr. 1568 din 15.10.2002 ,,Cantităţile din extrasele de mai sus se 

determină pe baza cantităţilor din articolele de lucrări prevăzute în antemăsurătoare şi pe baza consumurilor 

din normele de deviz respective sau a consumurilor proprii,, 

16. Declaratie privind partea/partile din propunerea  care au caracter confidential. Iar in situatia in care se considera 

ca nu este cazul se va face aceasta mentiune. 

Notă 1: Executia lucrarilor pentru lucrarile de instalatii electrice si a lucrarilor alimentare cu energie electrica, de 

racordare la reteaua electrica a unitatii scolare se va face de catre firme autorizate ANRE conform Ordinului 

Presedinelui ANRE nr. 45/2016 privind aprobarea Regulamentului pentru atestarea operatorilor economici care 

proiectează, execută și verifică instalații electrice si  cu personal de specialitate si autorizat in conformitate cu 

Ordinul ANRE nr. 11/2013 privind aprobarea Regulamentului pentru autorizarea electricienilor, verificatorilor de 

proiecte, responsabililor tehnici cu execuţia, precum şi a experţilor tehnici de calitate şi extrajudiciari în domeniul 

instalaţiilor electrice.  

Notă 2: La nivelul propunerii tehnice, în secțiunea dedicată personalului contractantului /  resurse si organizare, 

ofertanții urmează să includă o descriere a modului de acces la specialiștii atestați, care sunt strict necesari pentru 

îndeplinirea obiectului contractului, demonstrând astfel îndeplinirea cerințelor tehnice și contractuale precum și a 

reglementărilor, standardelor și normelor aplicabile în domeniul din care face parte obiectul contractului. 

 Notă 3: In situatia in care, in Specificatiile tehnice cuprinse in Caietul de sarcini si anexele la Caietul de sacini, 

puse la dispozitie, care indica o anumita sursa, marca de fabrica sau de comert, pentru un anumit produs sau/si 

producator nu sunt impuse in mod prohibit, Autoritatea contractanta va accepta si alte specificatii tehnice 

ECHIVALENTE, dar cu respectarea parametrilor tehnici din documentatie si care nu trebuie sa duca la modificarea 

solutiior tehnice din proiectul tehnic. 

 Notă 4: Toate informaţiile tehnice incluse in Oferta nu vor fi considerate confidenţiale, cu excepţia acelor 

informaţii incluse in Propunerea Tehnica si care sunt in mod clar indicate de către Ofertant ca fiind confidenţiale, 

clasificate sau protejate de un drept de proprietate intelectuala. Autoritatea Contractanta îşi rezerva dreptul de a 

utiliza toate celelalte informaţii tehnice incluse in Propunerea Tehnica. Ofertantul consimte ca, daca nu marchează  

in mod clar informaţiile conţinute de Propunerea Tehnica si care sunt confidenţiale, clasificate sau protejate de un 

drept de proprietate intelectuala, Autoritatea Contractanta are libertatea de a utiliza sau de a dezvălui oricare sau 

toate aceste informaţii fără înştiinţarea Ofertantului.  

Notă 5: Propunerea tehnica trebuie sa demonstreze ca Ofertantul a înţeles corect cerinţele din Caietul de Sarcini şi 

ca metodologia propusă este corespunzătoare pentru obţinerea asigurării calităţii Lucrărilor. De asemenea, 

Propunerea Tehnica trebuie sa convingă Autoritatea Contractanta ca in caz de atribuire Ofertantul dispune de resurse 

materiale si umane suficiente, precum si de expertiza necesara pentru a asigura execuţia lucrărilor contractului cu 

respectarea tuturor prevederilor legale naţionale in vigoare. 

 Notă 6: Propunerea tehnica elaborata de ofertant va respecta în totalitate cerinţele prevăzute in Caietul de sarcini. In 

documentaţia de atribuire, orice trimitere/referire la Caietul de sarcini reprezintă trimiteri şi referiri la documentele 

tehnice publicate in SEAP si anume: Documentațiile de avizare a lucrărilor de intervenții (piese scrise şi piese 

desenate), studii de specialitate, expertize, etc.  

Notă 7: Dacă, de la data elaborării PT/caietelor de sarcini şi până la data elaborării ofertelor au apărut normative 

tehnice care modifică condiţiile tehnice de calitate privind lucrările de construcţie aplicabile proiectului (în raport cu 

cele din proiect), acestea prevalează, ofertanţii fiind obligaţi să le prezinte în propunerea tehnică şi să le respecte in 

totalitate. Nu se acceptă propuneri tehnice care să conţine normative abrogate. Propunerea tehnică trebuie să reflecte  
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cunoştinţele tehnice ale ofertantului şi asumarea de către acesta a tuturor cerinţelor/obligaţiilor prevăzute în 

legislaţia şi normativele tehnice in vigoare. Nu se acceptă completarea / corectarea ulterioară a normativelor tehnice.  

13.3. Modul de întocmire a propunerii financiare  

Ofertantul va cripta în SEAP valoarea totală a propunerii financiare, în conformitate cu prevederile art. 60, alin (2) 

din HG 395/2016. Documentele de fundamentare a valorii propunerii financiare vor fi semnate cu semnatură 

electronică extinsa, bazată pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat în 

condițiile legii și vor fi depuse prin mijloace electronice, fiind încărcate într-o secțiune dedicată a portalului SEAP, 

iar conținutul acestora va fi vizibil comisiei de evaluare după decriptarea propunerii financiare. Propunerea 

financiară va fi încărcată în SEAP în secțiunile specifice disponibile în sistemul informatic numai de către operatorii 

economici inregistrați. Ofertanții vor avea în vedere ca necriptarea valorii totale a propunerii financiare în SEAP și 

încărcarea documentelor de fundamentare a valorii propunerii financiare în altă secțiune decât cea exclusiv dedicată 

de SEAP pentru această operațiune atrage după sine neînregistrarea lor ca ofertanți în secțiunea "Detalii procedură - 

Evaluare" și la imposibilitatea realizării evaluării ofertelor acestora.  Prețul încărcat în SEAP va include toate 

lucrările stabilite precum și cele implicite ce decurg din executarea contractului în privința proiectării, construcției, 

dotarii, testării și finalizării lucrărilor. Acesta include toate responsabilitățile constructorului pentru obținerea 

avizelor, aprobărilor și autorizațiilor, instalațiile de construcție, forța de muncă, supravegherea, materialele, 

montajul, asigurările, profitul, costuri indirecte, taxe, împreună cu toate riscurile generate, răspunderi și obligații ce 

decurg din contract.  

Propunerea financiară trebuie să fie prezentată în lei, valorile fiind exprimate cu maxim două zecimale. 

Propunerea financiară va cuprinde formularul de ofertă (formularul nr. 4) care va avea în anexă: 
- Centralizatorul cheltuielilor pe obiectiv, cu valori - (Formularul F1); 
- Centralizatorul cheltuielilor pe obiectiv si categorii de lucrari, cu valori - (Formularul F2); 
- Lista cu cantitatile de lucrari, pe categorii de lucrari, cu valori - (Formularul F3); 
- Lista cu cantitatile de utilaje si echipamente tehnologice, inclusiv dotari si active necorporale, cu valori 
(Formularul F4); 
- Fisa tehnica utilaj(Formularul F5); 
- Graficul general de realizare a investitiei publice, valoric in corelatie cu cel din cadrul propunerii 
tehnice(Formularul F6); 
- Listele cuprinzand consumurile de resurse material, Formularul C6, cu valori; 
- Listele cuprinzand consumurile cu mana de lucru, Formularul C7, cu valori; 
- Listele cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii, Formularul C8, cu valori; 
- Listele cuprinzand consumurile privind transporturile, Formularul C9, cu valori; 
-Lista cu cantitatiile de lucrari proprii pe categori de lucrari(devizele de oferta) pentru organizarea de santier, cu 

valori. 

Lipsa formularului de ofertă reprezintă lipsa ofertei, respectiv lipsa actului juridic de angajare în contract; Oferta are 

caracter obligatoriu din punct de vedere al conținutului pe toată perioada de valabilitate. Propunerea financiară 

trebuie să se încadreze în limita fondurilor care pot fi disponibilizate pentru îndeplinirea contractului de lucrări. 

Prezentarea în propunerea financiară, a unui preț superior valorii fondurilor ce pot fi diponibilizate conduce la 

respingerea ofertei ca fiind inacceptabilă.  

13.4. Justificarea criteriului de atribuire și a factorilor de evaluare 
 

Criteriul de atribuire utilizat pentru atribuirea acestui contract 

Opţiuni conform art. 156, alin. (1) din 
Legea 98/2016 

Opțiunea selectată 
 

Justificarea opţiunii selectate 

Preţul cel mai scăzut  Scopul şi interesul legitim al comunei  
Bengesti-Ciocadia, în calitate de 

autoritate contractantă şi, totodată, de 
beneficiar al proiectului supus 

Costul cel mai scăzut  

Cel mai bun raport calitate-preţ X 
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Cel mai bun raport calitate-cost  procedurii, este acela de a implementa 
proiectul în condiţii cât mai avantajoase. 

 
         Prin prevederile art. 187 din Legea 98/2016, fără a aduce atingere dispoziţiilor legale sau administrative 
privind preţul anumitor produse ori remunerarea anumitor servicii, autoritatea contractantă atribuie contractul de 
achiziţie publică/acordul -cadru ofertantului care a depus oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic. 

    În sensul dispoziţiilor de mai sus, autoritatea contractantă stabileşte oferta cea mai avantajoasă din punct de 
vedere economic pe baza criteriului de atribuire şi a factorilor de evaluare prevăzuţi în documentele achiziţiei. 

  Pentru determinarea ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic în conformitate cu 
dispoziţiile legale, autoritatea contractantă are dreptul de a aplica unul dintre următoarele criterii de atribuire: 

 a) preţul cel mai scăzut; 
 b) costul cel mai scăzut; 
 c) cel mai bun raport calitate - preţ; 
 d) cel mai bun raport calitate – cost 
 
Factorii de evaluare utilizați pentru aplicarea criteriului cel mai bun raport calitate preț sunt: 

- factorul “preț” are o pondere de 40  %  din  totalul criteriului de atribuire, căruia îi corespunde un 
maximum de 40  puncte; 

-  factorul ‘’ Gradul de adecvare al graficului general de realizare a investiției publice, resursele alocate 
pentru realizarea activităților în cadrul Contractului prin raportare la metodologia de realizare a 
lucrărilor (P1)- are o pondere de 20% în totalul criteriului de atribuire, căruia îi corespunde un maxim de 
20 puncte. 

- factorul ,,Demonstrarea unei metodologii corespunzătoare pentru obținerea asigurării că lucrările 
sunt realizate la parametrii calitativi solicitați (Planul de management al calității lucrărilor 
executate) (P2) - are o pondere de 20% în totalul criteriului de atribuire, căruia îi corespunde un maxim de 
20 puncte. 

- factorul ,, Experiența echipei de experți ( Manager de proiect/Sef de proiect/Responsabil proiect),,  
,,(P3) –  are o pondere de 20%  în totalul criteriului de atribuire, căruia îi corespunde un maxim de 20 
puncte. 

 
Punctajul total obținut de o ofertă se va calcula după cum urmează: 
Scorul total = Punctajul total = P (preț) + factor de evaluare 1 + factor de evaluare 2 + factor de 
evaluare 3. 
Ierarhia ofertelor este stabilită pe baza obținerii celui mai mare punctaj total. O ofertă poate obține un 
număr maxim de 100 de puncte. 
Contractul este atribuit ofertantului care prezintă oferta care obține cel mai mare punctaj. 
Factorii de evaluare precizati sunt detaliati  in documentatia de atribuire sectiunea ,, Anexa nr.1 – Punctaj 
acordat factorilor de evaluare 

1. FACTORUL DE EVALUARE PREȚ (P) 
 
Punctele pentru factorul de evaluare „Preț” - cu o valoare de 40 puncte și o pondere de 40 % în totalul 
criteriului de atribuire - se vor acorda după cum urmează: 
Pretul ofertei pentru executia lucrarilor (P ) – Pondere 40%, punctaj maxim 40 puncte. 
           Descriere: Componenta financiara  
 

  Algoritm de calcul: Punctajul financiar = (pret minim x 40/pretul ofertat), din care: 
Pret minim este pretul cel mai scazut din ofertele financiare pentru executie lucrari considerate admisibile si 
conforme din punct de vedere tehnic si se va acorda maximul de puncte respectiv 40 de puncte; 
 

Pretul ofertat este pretul ofertei evaluate. 
- preț minim este prețul cel mai scăzut din ofertele considerate admisibile si i se va acorda maximul de 
puncte, respectiv 40 de puncte; 
Note: 
1) Ofertele care depășesc bugetul maxim disponibil pentru proiect vor fi respinse. 
2) Orice erori aritmetice vor fi corectate conform legislației în vigoare 
3) Punctajul va fi acordat pentru fiecare componenta(lot) in parte,  urmand a se totaliza. 
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2. FACTORUL DE EVALUARE GRAFICUL DE EXECUTIE (G) 
 
 Factorul: Gradul de adecvare al graficului general de realizare a investiției publice, resursele alocate 
pentru realizarea activităților în cadrul Contractului prin raportare la metodologia de realizare a 
lucrărilor (P1) are o pondere de 20 % în totalul criteriului de atribuire, căruia îi corespunde un 
maximum de 20 puncte. 
 
Algoritm de calcul:Punctajul tehnic al acestui factor de evaluare va fi obținut prin acordarea notei 
corespunzătoare calificativului obținut de oferta respectivă. Punctajul maxim acordat pentru acest factor de 
evaluare este 20 puncte  din totalul de 100 de puncte și cu o pondere de  20% în totalul criteriului de 
atribuire. 

Componenta tehnica: Gradul de adecvare al graficului general de realizare a investitiei publice, resursele 
alocate pentru realizarea activitatilor în cadrul Contractului prin raportare la metodologia  realizare a 
serviciilor si de executare a lucrarilor. Punctajul tehnic maxim ce poate fi acordat pentru acest factor de 
evaluare este de  20 puncte. Detalierea algoritmului se regaseste Anexa 1 – “Detaliere privind 
punctajul acordat” 
 

Criterii pondere Punctaj maxim 

2. Factor de evaluare: Gradul de adecvare al graficului general 
de realizare a investiției publice, resursele alocate pentru 
realizarea activităților în cadrul Contractului prin raportare la 
metodologia de realizare a lucrărilor (P1) are o pondere de 20 % 
în totalul criteriului de atribuire, căruia îi corespunde un 
maximum de 20 puncte 

20% 20.00 

Descriere: component tehnica   

Algoritm de calcul: 

Punctajul tehnic al acestui factor de evaluare va fi obținut prin acordarea notei corespunzătoare calificativului 
obținut de oferta respectivă. 

Punctajul tehnic maxim ce poate fi acordat pentru acest factor de evaluare este de 20 puncte. 

Calificativ Rationament utilizat in evaluarea continutului 
ofertelor 

Punctaj Informatiile analizate in 
oferta 

Satisfăcător 

Sunt satisfăcute în mod minim următoarele cerințe: 

I. toate activitățile principale sunt incluse în graficul 
general de realizare a investiției publice, însă acestea 
nu sunt detaliate în subactivități, graficul general de 
realizare a investiției publice neputând fi utilizat așa 
cum este prezentat ca dată de intrare în cadrul 
ședințelor de monitorizare a progresului activităților 

II. succesiunea activităților în graficul general de 
realizare a investiției publice este stabilită într- un 
mod foarte puțin adecvat prin raportare la 
metodologia de execuție a lucrărilor 

 III. durata activităților si perioadele de derulare a 
acestora sunt în mica măsură corespunzătoare 
complexității activităților (modalitate de realizare, 
date de intrare, date de ieșire) 

7 
puncte 

Informațiile prezentate în 
Propunerea Tehnică în 
sectiunile: 

1. Executie lucrari: 
Capitolul 1). - Metodologia de 
executare a lucrărilor 

Capitolul 4) -Termenul de 
realizare al lucrarilor. Graficul 
general propus de realizare a 
investiției 

publice 
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IV. punctele de reper (jaloanele) sunt identificate, dar 
nu sunt relevante prin de raportare la lucrările ce 
trebuie executate si metodologia de execuție a 
acestora;  

V. există neconcordanțe minore între graficul general 
de investiției publice, resursele utilizate, fluxul de 
numerar (propunerea financiară) si metodologia de 
execuție; 

Bine 

 

In plus la calificativul Satisfacator, daca: 

I. toate activitatile  principale sunt incluse în graficul 
de realizare a  investitiei publice., sunt detaliate în 
subactivitati, graficul  general de realizare a investitiei 
publice  poate fi utilizat asa cum este prezentat ca data 
de intrare în cadrul sedintelor de monitorizare a 
progresului in cadrul contractului; 

II. succesiunea activitatilor  în graficul  general de 
realizare a  investitiei publice este stabilita cu deviatii 
minore prin raportare la metodologia de executie  a 
lucrarilor; 

III.  durata activitatilor si perioadele de derulare a 
acestora sunt corespunzatoare complexitatii 
activitatilor (modalitate de realizare, date intrare, date 
iesire); 

IV. punctele de reper (jaloanele) sunt identificate 
corespunzator prin raportare la lucrarile ce trebuie 
executate si metodologia  de executie  a acestora; 

V. graficul general de realizare a investitiei publice 
,resursele utilizate si fluxul de numerar (propunerea 
financiara)sunt corelate cu metodologia de executie; 

13 
puncte 

 

Informațiile prezentate în 
Propunerea Tehnică în 
sectiunile: 

 

1. Executie lucrari: 
Capitolul 1). - Metodologia de 
executare a lucrărilor 

Capitolul 4) -Termenul de 
realizare al lucrarilor. Graficul 
general propus de realizare a 
investiției 

publice 

 

Foarte bine 

In plus la calificativul Adecvat, daca: 

I.toate activitatile  principale. sunt incluse în graficul 
de realizare a investitiei publice, sunt detaliate în 
subactivitati, graficul de realizare a investitiei publice 
poate fi utilizate asa cum este prezentat ca data de 
intrare in cadrul sedintelor de monitorizare a 
progresului in cadrul contractului; 

II. succesiunea activivitatilor în graficul de realizare a  
investitiei publice este foarte bine stabilita prin 
raportare la metodologia de executie  a lucrarilor, 

III. durata activitatilor  si perioadele de derulare a 
acestora sunt în totalitate corespunzatoare 
complexitatii activitatilor (modalitatea de realizare, 
date de intrare, date de iesire); 

20 
puncte 

Informațiile prezentate în 
Propunerea Tehnică în 
sectiunile: 

1. Executie lucrari: 
Capitolul 1). - Metodologia de 
executare a lucrărilor 

Capitolul 4) -Termenul de 
realizare al lucrarilor. Graficul 
general propus de realizare a 
investițieipublice 
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IV. punctele de reper (jaloanele) sunt identificate 
corespunzator prin raportare la lucrarile ce trebuie 
executate si metodologia  de executie  a acestora; 

V.graficul de realizare a  investitiei publice  
demonstreaza optimizarea utilizarii resurselor. Sunt 
prezentate explicatii detaliate iar 

graficul de realizare a investitiei publice si resursele 
utilizate sunt corelate cu metodologia de executie. 
Planificarea activitatilor  permite flexibilitate pentru 
situatii neprevazute. 

Algoritm de calcul: 

Punctajul tehnic al acestui factor de evaluare va fi obținut prin acordarea notei corespunzătoare calificativului 
obținut de oferta respectivă. 

Punctajul tehnic maxim ce poate fi acordat pentru acest factor de evaluare este de 20 puncte. 

• Informațiile din cadrul Propunerii Tehnice (Formularul nr.11 completat si anexele solicitate) trebuie să fie corelate. 
In cazul în care în urma evaluării se observă că (1) există neconcordanțe între Graficul general de realizare a 
investiției publice, resursele utilizate si metodologia de execuție sau că (2) Propunerea Tehnică nu prezintă toate 
informațiile solicitate în mod minim a fi prezentate, atunci Autoritatea Contractantă va considera Propunerea 
Tehnică ca neconformă conform prevederilor Legii 98/2016. 

• Adecvarea limitată a Graficului general de realizare a investiției publice (durata, succesiunea activităților si inter-
relaționarea acestora, inclusiv drumul critic, identificarea punctelor cheie de control (jaloanelor)) cu resursele 
alocate pentru realizarea activităților în cadrul Contractului prin raportare la metodologia de executare a lucrărilor 
arată o înțelegere limitată a contextului (Calificativ- Satisfăcător; 

Punctaj - 7 puncte). 

• Adecvarea bună a Graficului general de realizare a investiției publice (durata, succesiunea activităților si inter-
relaționarea acestora, inclusiv drumul critic, identificarea punctelor cheie de control (jaloanelor)) cu resursele 
alocate pentru realizarea activităților în cadrul Contractului prin raportare la metodologia de executare a lucrărilor 
demonstrează înțelegerea bună a contextului (Calificativ- Adecvat; 

Punctaj - 13 puncte); 

• Adecvarea detaliată a Graficului general de realizare a investiției publice (durata, succesiunea activităților si inter-
relaționarea acestora, inclusiv drumul critic, identificarea punctelor cheie de control (jaloanelor)) cu resursele 
alocate pentru realizarea activităților în cadrul Contractului prin raportare la metodologia de executare a lucrărilor 
demonstrează o foarte bună înțelegere a contextului (Calificativ - 

Foarte bine; Punctaj - 20 puncte). 

Note: 

1) Oferta tehnică va fi evaluată în conformitate cu cerințele Caietului de Sarcini. Punctele se vor acorda pentru 
specificațiile care depășesc cerințele minime conform factorilor de evaluare 2 si 3. 

2) Activitățile prezentate în Caietul de Sarcini sunt minime si obligatorii, neregăsirea acestora în oferta va conduce 
la declararea ofertei ca fiind neconformă; 

3) Punctajul  va fi acordat pentru fiecare component(lot) a proiectului, urmand a se totaliza. 
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Ponderea aferentă factorului ,, Gradul de adecvare al graficului general de realizare a investiției publice,,  a fost 
stabilită luând în considerare: 

1. Importanța caracteristicii pentru autoritatea contractantă îndeplinirea obiectului contractului, și în 
obținerea beneficiilor anticipate  

2. Posibilitatea evaluării obiective a acestei caracteristici la momentul ofertării, pe baza informațiilor 
introduse de ofertant în propunerea tehnică 

3. Conținutul Caietului de sarcini/Documentului descriptiv 
4. Conținutul formularului de propunere tehnică prin care se solicită prezentarea de către ofertanți a 

informațiilor ce sunt subiect de aplicare a factorului de evaluare 
 
 

3. FACTORUL DE EVALUARE (M) 
 
Factorul : Demonstrarea unei metodologii corespunzătoare pentru obținerea asigurării că lucrările 
sunt realizate la parametrii calitativi solicitați (Planul de management al calității lucrărilor 
executate) (P2) are o pondere de 20 % în totalul criteriului de atribuire, căruia îi corespunde un 
maximum de 20 puncte. 
Algoritm de calcul: Punctajul tehnic al acestui factor de evaluare va fi obținut prin acordarea notei 
corespunzătoare calificativului obținut de oferta respectivă. Punctajul tehnic maxim ce poate fi acordat 
pentru acest factor de evaluare este de 20 puncte. 
Componenta tehnica: Demonstrarea unei metodologii corespunzatoare pentru obtinerea asigurarii ca 
lucrarile sunt realizate la parametrii calitativi solicitati (Planul de management al calitatii lucrarilor 
executate) (P3) Punctajul tehnic al acestui factor de evaluare va fi obtinut prin acordarea notei 
corespunzatoare calificativului obtinut de oferta respectiva conform documentului Anexa 1 – 
Detaliereaprivind  punctajului acordat. Punctajul tehnic maxim ce poate fi acordat pentru acest factor de 
evaluare este de 20 puncte 
Punctajul individual obținut la acest factor de evaluare de către un ofertant cu oferta admisibilă x se va 
calcula astfel: 
Nivel factorx=factorx/factormax X 20 p unde: 
Nivel factorx– punctajul obținut de oferta x pentru acest factor de evaluare; 
factorx – valoarea pentru factor prezentată în cadrul ofertei admisibile aflată sub evaluare; 
factormax – valoarea pentru factor prezentată în cadrul ofertelor admisibile. 

Criterii pondere Punctaj maxim 

Factor de evaluare 3: Demonstrarea unei metodologii 
corespunzătoare pentru obținerea asigurării că lucrările sunt 
realizate la parametrii calitativi solicitați (Planul de management 
al calității lucrărilor executate) (P3) 

20% 20.00 

Descriere: Componenta tehnica 

Algoritm de calcul: 

Punctajul tehnic al acestui factor de evaluare va fi obținut prin acordarea notei corespunzătoare calificativului 
obținut de oferta respectivă. 

Punctajul tehnic maxim ce poate fi acordat pentru acest factor de evaluare este de 20 puncte. 

Calificativ Rationament utilizat in evaluarea continutului 
ofertelor 

Punctaj Informatii analizate in Oferta 

Satisfacator Planul de management al calității lucrărilor executate: 

I. este prezentat la modul general si nu reflecta 
caracteristicile specifice ale Contractului de lucrări, 
nefiind în totalitate corelat cu metodologia de 
executare a lucrărilor; 

II. este identificat nivelul de implicare al 
responsabililor din structura organizațională a 

7 
puncte 

Informațiile prezentate în 
Propunerea Tehnică în 
sectiunile: 

1. Executie lucrari: 
Capitolul 1). - Metodologia 
de executare a lucrărilor 

Capitolul 4) -Termenul de 



 
 
                        

Sat. Bengesti, Str.Principala,nr.9, tel.0253274036, 0253273742, fax 0253274036, e-mail: bengesti@gj.e-adm.ro 

Ofertantului cu controlul calității lucrărilor însă nu 
este detaliat; 

III. indică faptul că se realizează controlul calității la 
toate stadiile de punere în operă a documentației; 

IV. există neconcordanțe minore între graficul general 
de realizare a investiției publice, activitățile/etapele 
realizate, responsabilitățile pentru execuția/ 

gestionarea/controlul calității si resursele; 

realizare al lucrarilor. Graficul 
general propus de realizare a 
investiției 

publice 

Bine/Adecvat 

Dacă, în plus la calificativul Satisfăcător, Planul de 
management al calității lucrărilor executate: 

I. este adaptat la caracteristicile specifice ale 
contractului de lucrări și corelat cu metodologia de 
executare a lucrărilor; 

II. evidențiază adecvat nivelul de implicare al 
responsabililor din structura organizațională a 
Ofertantului și contribuția individual pentru realizarea 
controlului calității; 

III. relația dintre graficul general de realizare a 
investiției publice/etapele realizate, responsabilitățile 
pentru execuția/gestionarea/controlul calității și 
resursele utilizate este realistă și în conformitate cu 
metodologia propusă; 

IV. are un nivel de detaliere adecvat: facilitează 
înțelegerea propusă pentru managementul calității în 
contract la toate stadiile de punere în operă a 
documentației; 

13 
puncte 

Informațiile prezentate în 
Propunerea Tehnică în 
sectiunile: 

1. Executie lucrari: 
Capitolul 1). - Metodologia 
de executare a lucrărilor 

Capitolul 4) -Termenul de 
realizare al lucrarilor. Graficul 
general propus de realizare a 
investiției 

publice 

 

Foarte bine 

Planul de management al calității lucrărilor executate: 

I. În plus față de informațiile enumerate mai sus, în 
cadrul calificativului "Bine"/'adecvat", 
activitățile/etapele realizate, responsabilitățile pentru 
execuția/ gestionarea/ controlul calității și resursele 
utilizate sunt foarte bine definite, Ofertantul 
demonstrând optimizarea resurselor; 

II. nivelul și modalitatea de implicare a 
responsabililor în realizarea controlului calității sunt 
realiste și foarte clar definite. 

20 
puncte 

Informațiile prezentate în 
Propunerea Tehnică în 
sectiunile: 

1. Executie lucrari: 
Capitolul 1). - Metodologia 
de executare a lucrărilor 

Capitolul 4) -Termenul de 
realizare al lucrarilor. Graficul 
general propus de realizare a 
investiției publice 

 
Ponderea aferentă factorului ,, Demonstrarea unei metodologii corespunzătoare pentru obținerea asigurării că 
lucrările sunt realizate la parametrii calitativi solicitați,,  a fost stabilită luând în considerare: 

5. Importanța caracteristicii pentru autoritatea contractantă îndeplinirea obiectului contractului, și în 
obținerea beneficiilor anticipate  

6. Posibilitatea evaluării obiective a acestei caracteristici la momentul ofertării, pe baza informațiilor 
introduse de ofertant în propunerea tehnică 

7. Conținutul Caietului de sarcini/Documentului descriptiv 
8. Conținutul formularului de propunere tehnică prin care se solicită prezentarea de către ofertanți a 

informațiilor ce sunt subiect de aplicare a factorului de evaluare 
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4. FACTORUL DE EVALUARE EXPERT (E) 
 
FACTORUL ,,Experiența echipei de experți ( Manager de proiect/Sef de proiect/Responsabil proiect),,  are o 
pondere de 20 % din totalul criteriului de atribuire, căruia îi corespunde un maxim   20  puncte. 
 
Punctajul maxim acordat pentru acest factor de evaluare este 20 puncte din totalul de 20  puncte și cu o pondere de 
20% în totalul criteriului de atribuire. 
 
Punctajul individual obținut la acest factor de evaluare de către un ofertant cu oferta admisibilă x se va calcula 
astfel: 
Nivel factorx=factorx/factormax X 20 p unde: 

Nivel factorx– punctajul obținut de oferta x pentru acest factor de evaluare; 
factorx – valoarea pentru factor prezentată în cadrul ofertei admisibile aflată sub evaluare; 
factormax – valoarea pentru factor prezentată în cadrul ofertelor admisibile. 

Descriere: Componenta tehnica  
Exemplu : Se punctează cu maxim 20 puncte experiența deținută de un expert-cheie:  

a) Manager proiect  
b) Șef de proiect  
c) Responsabil proiect 

 
FACTORUL (P4) -  ,,Experiența echipei de experți 
– Sef de proiect și/sau a Managerului de proiect,,  
are o pondere de 20 % în totalul criteriului de 
atribuire, căruia îi corespunde un maximum de 20 
puncte. 

20% 20 

Descriere: Componenta tehnica 

Exemplu : Se punctează cu maxim 20 puncte experiența deținută de un expert-cheie:  

a) Manager proiect  
b) Șef echipă de  proiect  
c) Responsabil proiect 

Punctajul maxim acordat pentru acest factor de evaluare este 20 puncte din totalul de 20  puncte și cu o pondere de 
20 % în totalul criteriului de atribuire. 

Rationament utilizat in evaluarea continutului ofertelor Puncatj Informatii analizate in Oferta 

 Pentru experienţa constând în implicarea între 2 - 4 
proiecte/contracte a persoanei propuse se acordă 7  
puncte  din punctajul maxim alocat expertului 
respectiv; 

7puncte Experiența în raport cu care vor fi alocate 
punctajele se vor dovedii prin documente 
edificatoare (cv-uri, diplome, certificate, 
atestate, recomandari beneficiari, document 
constatator, etc.) 

Pentru experienţa constând în implicarea între 5 - 7 
proiecte/contracte a persoanei propuse se acordă 13 
puncte din punctajul maxim alocat expertului 
respectiv;   

13puncte Experiența în raport cu care vor fi alocate 
punctajele se vor dovedii prin documente 
edificatoare (cv-uri, diplome, certificate, 
atestate, recomandari beneficiari, document 
constatator, etc.) 

Pentru experienţa constând în implicarea în peste 7 
proiecte/contracte a persoanei propuse se acordă 
punctajul maxim alocat expertului respectiv, adica 20  
puncte. 

20puncte Experiența în raport cu care vor fi alocate 
punctajele se vor dovedii prin documente 
edificatoare (cv-uri, diplome, certificate, 
atestate, recomandari beneficiari, document 
constatator, etc.) 

Notă: Experiența în raport cu care vor fi alocate punctajele se vor dovedii prin documente edificatoare (cv-uri, 
diplome, certificate, atestate, recomandari beneficiari, document constatator, etc.) 
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Ponderea aferentă factorului ,, Experiența echipei de experți ( Manager de proiect/Sef de proiect/Responsabil 
proiect),,  a fost stabilită luând în considerare: 

- Importanța caracteristicii pentru autoritatea contractantă îndeplinirea obiectului contractului, și în 
obținerea beneficiilor anticipate  

- Posibilitatea evaluării obiective a acestei caracteristici la momentul ofertării, pe baza informațiilor 
introduse de ofertant în propunerea tehnică 

- Conținutul Caietului de sarcini/Documentului descriptiv 
- Conținutul formularului de propunere tehnică prin care se solicită prezentarea de către ofertanți a 

informațiilor ce sunt subiect de aplicare a factorului de evaluare 
 
13.5. Finanțarea lucrărilor  

            Contractul supus prezentei proceduri va fi finantat prin prin Programului Regional Sud-Vest 2021-2027,  
Prioritatea 6 - „Educație moderna si incluziva”, Obiectiv specific RSO4.2. Îmbunătățirea accesului la servicii și 
favorabile incluziunii și de calitate în educație, formare și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea 
infrastructurii accesibile, inclusiv prin promovarea rezilienței pentru educația și formarea la distanță și online”, 
Acțiunea ”Investiții în dezvoltarea infrastructurii educaționale pentru  nivel prescolar”, apel de proiecte PR 
SV/A1/6/4.2/2024, Cod MYSMIS PRSVO/529/PRSVO_P6/OP4/RSO4.2/PRSVO_A17, conform contractului de 
finantare nr.757/23.10.2025. 
 
13.5. Anexe la Caietul de sarcini   

Anexa nr. 1- Documentatie tehnico-economică existentă la nivel de Autoritate Contractantă din Etapa I de elaborare 

a documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor de investiţii  - (Proiect Tehnic, Caiete de sarcini si Detalii 

de executie, studii de teren, Certificatul de urbanism cu avizele obținute până la acestă dată);   

Anexa nr. 2- Legislaţia, reglementările tehnice oferite ca referinţă pentru servicii de proiectare și execuție de lucrări  

Anexa 3 – Raportul privind stadiul fizic al investiţiei. 
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Anexa nr. 1  

Documentatie tehnico-economică existentă la nivel de Autoritate Contractantă din Etapa I de elaborare a 
documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor de investiţii  - (Proiect Tehnic, Caiete de sarcini si Detalii 
de executie, Certificatul  de urbanism cu avizele obținute până la acestă dată). 

Anexa nr. 2 

 Legislaţia, reglementările tehnice oferite ca referinţă pentru execuție de lucrări si implementarea proiectului 

 
• OUG nr. 122/2020, privind unele măsuri pentru asigurarea eficientizării procesului decizional al fondurilor 
externe nerambursabile destinate dezvoltării regionale în România;  
• OUG 88/2022, pentru modificarea și completarea unor acte normative în vederea gestionării fondurilor 
europene nerambursabile destinate dezvoltării regionale;  
• Ordonanță de Urgenţă nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în 
obţinerea și utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora cu modificările și 
completările ulterioare;  
• Hotărârea Guvernului nr. 875/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor 
Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute 
în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora, cu modificările 
și completările ulterioare;  
• Ordonanța de Urgență nr. 77/2014 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, precum și 
pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996, cu modificările și completările ulterioare;  
•  
 
• Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 133/2021 privind gestionarea financiară a fondurilor europene 
în perioada de programare 2021-2027 alocate României din Fondul european de dezvoltare regională, Fondul de 
coeziune, Fondul social european Plus, Fondul pentru o tranziție justă cu modificările și completările ulterioare;  
• Hotărârea Guvernului nr. 829/2022 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor 
Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 133/2021 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru 
perioada de programare 2021-2027 alocate României din Fondul european de dezvoltare regională, Fondul de 
coeziune, Fondul social european Plus, Fondul pentru o tranziție justă;  
• Hotărârea Guvernului nr. 873/06.07.2022 pentru stabilirea cadrului legal privind eligibilitatea 
cheltuielilor efectuate de beneficiari în cadrul operațiunilor finanțate în perioada de programare 2021-2027 prin 
Fondul european de dezvoltare regională,  
și Fondul pentru o tranziție justă privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operațiunilor 
finanțate prin Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european și Fondul de coeziune 2021-2027;  
• Ordinul nr. 4.013/5.316/2023 privind aprobarea Instrucțiunilor de aplicare a prevederilor art. 9 alin. (1) și 
(2) din Hotărârea Guvernului nr. 873/2022 pentru stabilirea cadrului legal privind eligibilitatea cheltuielilor 
efectuate de beneficiari în cadrul operațiunilor finanțate în perioada de programare 2021-2027 prin Fondul european 
de dezvoltare regională, Fondul social european Plus, Fondul de coeziune și Fondul pentru o tranziție justă;  
• Hotărârea Guvernului nr. 907/29.11.2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al 
documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice;  
• Hotărâre nr. 1116 din 16 noiembrie 2023 (HG nr. 1116/2023) pentru modificarea și completarea 
Hotărârii Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-
economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice;  
• Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi, cu modificările și completările 
ulterioare;  
• Legea nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificările și 
completările ulterioare;  



 
 
                        

Sat. Bengesti, Str.Principala,nr.9, tel.0253274036, 0253273742, fax 0253274036, e-mail: bengesti@gj.e-adm.ro 
• Ordonanța de Guvern nr.137/2000 privind 
prevenirea și sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicata  
• Ordinul Ministerului Educației nr.6134/2016 privind interzicerea segregării școlare în unitățile de 
învățământ preuniversitar și Ordinul nr.5633/2019 pentru aprobarea metodologiei de monitorizare a segregării 
școlare în învățământul preuniversitar  
• Ordinul nr. 4143 din 29 iunie 2022 pentru aprobarea Standardelor privind materialele de predare-învăţare 
în educaţia timpurie şi a Normativului de dotare minimală pentru serviciile de educaţie timpurie a copiilor de la 
naştere la 6 ani;  
• Legea învățământului preuniversitar nr. 198 din 4 iulie 2023, cu modificările și completărie ulterioare  
• Metodologie din 28 aprilie 2022 de organizare și funcționare a creșelor și a altor unități de educație 
timpurie antepreșcolară;  
• Legea nr. 232 din 19 iulie 2022 (Lege nr. 232/2022) privind cerințele de accesibilitate aplicabile 
produselor și serviciilor  
• Ordinul nr. 5.574 din 7 octombrie 2011 pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea serviciilor de 
sprijin educaţional pentru copiii, elevii şi tinerii cu cerinţe educaţionale speciale integraţi în învăţământul de masă, 
cu modificările și completările ulterioare;  
• Hotărârea nr. 994 din 18 noiembrie 2020 privind aprobarea standardelor de autorizare de funcţionare 
provizorie şi a standardelor de acreditare şi de evaluare externă periodică în învăţământul preuniversitar, cu 
modificările și completările ulterioare;  
• Hotărârea nr. 631 din 11 mai 2022 pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 994/2020 
privind aprobarea standardelor de autorizare de funcţionare provizorie şi a  
preuniversitar;  
• Ordinul nr. 2.487 din 20 septembrie 2022 pentru aprobarea reglementării tehnice "Normativ privind 
cerinţe de calitate specifice construcţiilor pentru grădiniţe de copii, indicativ NP 011-2022";  
• OUG nr. 23 / 2023, privind instituirea unor măsuri de simplificare și digitalizare pentru gestionarea 
fondurilor europene aferente Politicii de coeziune 2021—2027, cu modificările și completările ulterioare;  
• Ordinul nr. 1777 / 2023 al ministrului investițiilor și proiectelor europene privind aprobarea 
conținutului/modelului/ 
 

 

 

 

Anexa 3  

Raportul privind stadiul fizic al investiţiei 

  Date generale: 

 - denumirea obiectivului de investiţii; 
 - amplasamentul (judeţul, localitatea, adresa poştală şi/sau alte date de identificare, nr. cadastral, suprafaţa); 
- titularul investiţiei 
- regim juridic 
- beneficiarul investiţiei; 
- elaboratorul proiectului. 
   - nr. contract de achiziţie şi nr. de acte adiţionale încheiate până la momentul întocmirii raportului. 

1.  Descrierea lucrărilor 

1.1. Descrierea lucrărilor aferente investiţiei (în conformitate cu documentaţia tehnico-
economică/DALI şi contractul de lucrări încheiat) 

Descrierea investiţiei 
în conformitate cu 
documentaţia tehnico-
economică/DALI 

Descrierea investiţiei 
în conformitate cu 
contractul de lucrări 
încheiat 

Modificări de soluţie 
tehnică intervenite 
(dacă este cazul) 

Indicatori tehnico-
economici  

Document de 
aprobare a 
indicatorilor 
tehnico-
economici 
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Pentru fiecare 
element în parte se va 
menţiona inclusiv 
soluţia tehnică aleasă 

   HCJ / HCL ş.a.  
 nr / data 

 

1.2. Descrierea lucrărilor executate  
Denumire 
specialitate 

Stadiul fizic al 
lucrărilor 
executate 

Procent 
lucrări 
executate 

Lucrări executate şi plătite Lucrări executate şi neplătite 

Fără TVA Fără TVA TVA aferent TVA aferent 
Denumirea 
specialităţii se 
va menţiona 
exact ca în 
devizul din 
oferta 
câştigătoare  

      

1.3. Descrierea lucrărilor rămase de executat 
Denumire 
specialitate 

Lucrări rămase de 
executat 

Procent lucrări rămase de 
executat 

Valoare lucrări rămase de executat 
Fără TVA Fără TVA 

Denumirea 
specialităţii se 
va menţiona 
exact ca în 
devizul din 
oferta 
câştigătoare 

    

2. Anexe 

 buget detaliat al lucrărilor executate şi plătite, al lucrărilor executate şi neplătite şi respectiv al lucrărilor 
ce urmează a mai fi executate. 

Centralizator al documentelor de plată 

Situaţie de lucrări Factură Document plată 
(nr/data) Valoare totală, în 

lei, inclusiv TVA 
(nr/data) Valoare totală, în 

lei, inclusiv TVA 
(nr/data) Valoare totală, în lei, 

inclusiv TVA 

……      
TOTAL  TOTAL  TOTAL  
 

Nr. 
crt. 

Capitol 
lucrări 

Valoare de ofertare (lei) Valoare lucrări executate 
(lei) 

Rest de executat 

Preţ TVA Total Preţ TVA Total Preţ TVA Total 
Cap.2 din devizul general 
……..           
Cap. 4 din Devizul general  
Linia 4.1 
……….           
Linia 4.2 

……….           
Linia 4.3 

……           
Linia 4.4 

…….           
Cap. 5 din Devizul general 
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Linia 5.1.1 
…….           

Linia 5.1.2 
……..           

TOTAL          
          

Contract de lucrări nr   / data    - valoare totală                                   -     ………….……lei (inclusiv TVA) 
Suplimentări de valoare  (potrivit anexei modificărilor la contract) -   ……………….. lei (inclusiv TVA) 

TOTAL ……………….. lei (inclusiv TVA) 
 
 

Executant  lucrări, 
(semnătura,  data) 

  
 

Diriginte santier, 
(semnătura, data) 

  
 

Beneficiar, 
(semnătura, data) 

 

 

 Lista modificărilor la contract 

- Contract de lucrări nr. ….   din data de …………. 
- Durata iniţială …….. luni ( de la data de …………. până la data de ……………..) 
- Acte adiționale: NU 
                             sau DA, respectiv  Act adiţional nr. ….   din data de …………. (se vor enumera, în ordine 

cronologică toate actele adiţionale semnate până la data depunerii cererii de finanţare) 
- NR-uri: NU 
            sau DA, respectiv  NR   din data de …………. (se vor enumera, în ordine cronologică toate NR-urile 

existente până la data depunerii cererii de finanţare) 
- NCS-uri: NU 
            sau DA, respectiv  NCS   din data de …………. (se vor enumera, în ordine cronologică toate NCS-urile 

existente până la data depunerii cererii de finanţare) 
- Ordin de începere a lucrărilor ….   din data de …………. 
- Ordin de sistare: NU  

                              sau DA, nr. ….   din data de …………. 

 Elemente ilustrative ale lucrărilor executate (fotografii) 

Data întocmirii raportului 

3. Asumarea raportului 

Subsemnații, 

 <numele şi prenumele reprezentantului legal al solicitantului, astfel cum acesta apare în BI/CI>, posesor al 
BI/CI seria <……> nr. <…………>, eliberat/ă de <……………>,  CNP <…………>, în calitate de <funcţia> al 
<denumirea UAT>,  

 <numele şi prenumele dirigintelui de şantier/reprezentantului legal al dirigintelui de şantier, astfel cum 
acesta apare în BI/CI>, posesor al BI/CI seria <……> nr. <…………>, eliberat/ă de <……………>,  CNP <…………>, 
în calitate de <funcţia> (dacă este cazul) al <denumirea dirigintelui de şantier>,  

 < numele şi prenumele reprezentantului legal al constructorului, astfel cum acesta apare în BI/CI>, posesor 
al BI/CI seria <……> nr. <…………>, eliberat/ă de <……………>,  CNP <…………>, în calitate de <funcţia> al 
<denumirea constructorului>,  

cunoscând că falsul în declaraţii este pedepsit de legea penală, conform prevederilor din Codul Penal, declaram în 
solidar, pe propria răspundere, că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţelegem că 
Autoritatea de Management pentru Programul Regional are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării 
declaraţiilor, situaţiilor şi documentelor care însoţesc prezentul raport, orice informaţii suplimentare cu privire la 
aspectele menționate în cadrul prezentului raport. 

Subsemnații autorizăm prin prezenta orice instituţie, sau alte persoane juridice să furnizeze informaţii 
reprezentanţilor autorizaţi ai Autorităţii de Management pentru Programul Regional cu privire la orice aspect în 
legătură cu execuția investiției. 
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Subsemnații declarăm că înţelegem şi acceptăm că furnizarea 
deliberată, către Autoritatea de Management pentru Programul Regional, de date incorecte şi/sau incomplete în 
legătură cu circumstanţele de mai sus poate conduce la excluderea proiectului din prezentul proces de selecţie 
pentru acordarea finanţării nerambursabile şi la respingerea cererii de finanţare.  

SEMNĂTURI: 

Reprezentantul legal al 
socitantului  

  Dirigintele de şantier  

Constructor
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Caiet de sarcini  executie lucrari - ,,Construire Grădiniţă, situata la adresa,Sat Bengeşti, 
str.Principala, nr.200, Comuna Bengesti-Ciocadia, Judetul Gorj – nr. cadastral - 35570,, Page 56 
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