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1 Introducere 

Această secțiune a Documentației de Atribuire include ansamblul cerințelor pe baza cărora fiecare 

Ofertant va elabora Oferta (Propunerea Tehnică și Propunerea Financiară) pentru executarea 

lucrărilor care fac obiectul Contractului ce rezultă din această procedură. 

În cadrul acestei proceduri, UAT COMUNA REDEA îndeplinește rolul de Autoritate 

Contractantă, respectiv Achizitor în cadrul Contractului. 

Caietul de sarcini face parte integrantă din documentaţia de atribuire a contractului de achiziție 

publică. Caietul de sarcini conţine principalele cerințe pe care trebuie să le îndeplinească ofertantii 

cu privire la execuția lucrărilor ce urmează a se achiziționa.  

Acesta conține indicații privind regulile de bază care trebuie respectate, astfel încât potențialii 

ofertanți să elaboreze oferta corespunzător cu necesitățile autorității contractante. 

 

2 Conținutul prezentului Caiet de Sarcini  

  Prezentul Caiet de sarcini se intocmește pe baza documentatiei tehnice intocmita la faza PT, proiect 

nr. 19/2023 întocmit de S.C. BOGEN ENGINEERING S.R.L., iar ofertele ce vor fi depuse  trebuie 

sa reflecte asumarea de catre ofertanti a tuturor cerintelor/obligatiilor prevazute in cadrul acestui 

document. 

Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data de depunere a 

ofertelor/candidaturilor: 10 

Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de 

clarificari/informatii suplimentare cu 6 zile inainte de data de depunere a ofertelor. 

 

3 Situația certificatelor, avizelor, acordurilor, autorizațiilor precum și a actelor 

administrative asociate realizării construcției/lucrărilor de intervenție 

Toate avizele si autorizatiile necesare executiei de lucrari aferente investitiei ce face obiectul 

prezentei proceduri sunt precizate in Certificatul de urbanism si au fost obtinute sau se vor obtine 

de catre autoritatea contractanta deci nu intra in responsabilitatea ofertantului. 

 

4 Contextul realizării acestei achiziții de lucrări 

4.1 Informații despre Autoritatea Contractantă 
Date privind autoritatea contractanta: COMUNA REDEA, Judetul Olt,  

Activitate principala: Servicii publice locale; 

 

Obiectivul general îl constituie :  

Obiectul prezentei achizitii il reprezinta executia lucrarilor pentru ,,LUCRARI DE SCURGERE 

SI EVACUARE A APELOR PLUVIALE IN COMUNA REDEA, JUDETUL OLT”. 

 

4.2 Informații despre beneficiile anticipate de către Autoritatea Contractantă 

Obiectivul principal al proiectului ,, LUCRARI DE SCURGERE SI EVACUARE A APELOR PLUVIALE IN 

COMUNA REDEA, JUDETUL OLT” este realizarea unor strazi moderne care sa satisfaca cerintele 

actuale si de perspectiva ale activitatilor locale. 

Proiectul propune modernizarea infrastructurii de drum in comuna Redea, in vederea imbunatatirii 

vietii si activitatii locuitorilor comunei prin realizarea unei strazi moderne care sa satisfaca 

cerintele actuale si de perspectiva ale activitatilor locale. 

Prin modernizarea drumurilor propuse se realizeaza o imbunatatire a vietii si activitatii locuitorilor 

permitand totodata:  

- asigurarea unei circulatii rutiere confortabile si mai sigure; 

- marirea vitezei de circulatie auto; 
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- dezvoltarea mediului economic local, bazat pe imbunatatirea infrastructurii rutiere; 

- ameliorarea accesului la reteaua de drumuri din zona; 

- diminuarea surselor de poluare si imbunatatirea calitatii mediului. 

Investitia va genera o serie de efecte pe termen lung: 

- reducerea discrepantei intre zonele rurale si orase; crearea de noi locuri de munca; 

- cresterea capacitatii administratiei publice locale de a identifica si implementa solutii 

pentru rezolvarea problemelor legate de dezvoltarea economica a zonei; 

- imbunatatirea conditiilor de trai pentru locuitorii din arealul vizat prin reducerea 

discrepantei generate de lipsa accesului la principalele obiective sociale, culturale si 

administrative; 

- cresterea gradului de confort si civilizatie. 

- imbunatatirea starii de sanatate si reducerea numarului de imbolnaviri datorita accesului la 

serviciile oferite de unitatile de sanatate publica; 

- cresterea pietei agricole prin oportunitatea de desfacere a produselor si in celelalte zone. 
 

5 Informații privind activitățile solicitate prin prezentul Caiet de Sarcini  

5.1 Obiectul contractului: 

Obiectul contractului ce rezultă din această procedură este execuția tuturor lucrărilor 

identificate în volumele documentatiei tehnice intocmita la faza PT nr. 19/2023, elaborat de 

catre S.C. BOGEN ENGINEERING S.R.L.  și include: 

● Achiziționarea tuturor materialelor și produselor necesare, a tuturor utilajelor, mijloacelor și 

echipamentelor (inclusiv orice utilaj de ridicare sau manipulare) necesare pentru execuția 

lucrărilor; 
● Orice activitate sau lucrare provizorie necesară pentru pregătirea șantierului, sau orice 

autorizație necesară Contractantului de la autoritățile competente pentru executarea 

lucrărilor și realizarea activităților și lucrărilor temporare; 
● Transportul la șantier a oricăror materiale, utilaje, componente și echipamente de lucru, a 

oricărui mijloc normal sau extraordinar necesar pentru execuția lucrărilor; 
● Orice testare și testele relevante, așa cum sunt aceste testări și teste solicitate prin legislația 

și reglementările în domeniul sistemului de asigurare a calității în construcții; 
● Orice consumabile necesare pentru execuția lucrărilor și realizarea testărilor; 
● Întreținerea normală și extraordinară a lucrărilor până la predarea acestora către Autoritatea 

Contractantă; 
● Activități și consumabile necesare pentru menținerea șantierului curat și funcțional, 

demontarea și îndepărtarea oricăror lucrări sau activități provizorii; 
● Pregătirea oricărei documentații necesare Contractantului pentru execuția lucrărilor, 

documentație care include dar nu se limitează la: 
a. Grafice generale de realizare a investiției publice (fizice și valorice); 

b. Planul calității pentru execuție; 

c. Planul de control al calității; 

d. Certificările și rezultatele testelor materialelor 

● Documentarea informațiilor necesare pentru Cartea tehnică a construcției, inclusiv 

documentarea instrucțiunilor de exploatare.  
Termenii și condițiile contractului includ și o garanție pentru execuția lucrărilor de minim 

36 de luni. 

5.2 Activitati 
 Toate activitățile trebuie realizate cu respectarea legislației și a reglementarilor tehnice în 

vigoare, aplicabile specificului obiectivului de investiții. 

 Cerințele specifice ale lucrărilor sunt prezentate în cadrul PT-ului și a documentelor suport. 
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 Termenii și condițiile contractului includ și o garanție pentru execuția lucrărilor de minim 

3 ani. Perioada de garanție se prelungește cu perioada remedierii defectelor calitative constatate în  

 

5.3 Executia lucrarilor 
Executia lucrarilor se va face în conformitate cu documentatia PT avizata si pe baza documentatiei 

Detalii de Executie aferenta Proiectului Tehnic. 

Executantul lucrărilor va trebui sa respecte întocmai documentația tehnica faza PT pusa la 

dispozitie. 

Descrierea  pe scurt a principalelor lucrări: 

Decolmatare si reprofilare rigole existente: 29.676 ml 

Rigole de beton: 1.850 ml 

Rigola carosabila: 310 ml 

Podete din tuburi corugate Dn 400 si 500mm 

 

Terenul pe care se va realiza obiectul de investitie propus este liber de orice sarcini, nu face 

obiectul unor litigii in curs de solutionare la instantele judecatoresti cu privire la situatia juridica 

si nu face obiectul revendicarilor potrivit unor legi speciale in materie sau dreptului comun. 

Lucrările proiectate nu introduc efecte negative suplimentare față de situația existentă asupra 

solului, microclimatului, apelor, vegetației, faunei, peisajului sau din punct de vedere artistic, deci 

nu sunt afectate obiective de interes cultural sau istoric. Zona de amplasament nu se confrunta cu 

constrangeri naturale sau cu alte constrangeri specifice. 

 

6 Rezumatul informațiilor și cerințelor tehnice 

Odată ce contractul este semnat și emis ordinul de incepere, contractantul trebuie să furnizeze, în 

termen de 30 de zile din acest moment, graficul gantt si planul calitatii actualizate cu data efectiva 

de incepere. Aprobarea folosirii unui Subcontractant nu exonerează Contractantul de răspunderea 

sa față de Autoritatea Contractantă pentru realizarea lucrărilor de execuție. Aceste obligații 

generale ale Contractantului trebuie considerate ca fiind aplicabile tuturor lucrărilor efectuate de 

acesta și vor completa prevederile specifice aplicabile diferitelor tipuri de lucrări acolo unde este 

cazul. Termenul de mai sus se vor prelua obligatoriu ca jaloane de monitorizare a contractului, 

nerespectarea acestei conditii conducand la declararea ofertei ca neconforma. Contractantul este 

responsabil pentru deținerea tuturor autorizațiilor și certificatelor necesare conform legislației în 

vigoare pentru execuția de lucrări într-o formă actualizată (în vigoare pe toată perioada derulării 

activităților), atât pentru organizația sa, cât și pentru personalul propus. 

 

Pentru fiecare strada in parte, următoarele rezultate intermediare (puncte de referinta / jaloane) în 

execuția lucrărilor sunt definite și asociate monitorizarii evolutiei lucrarilor de către beneficiar: 

Execuție lucrări: Categoria de lucrări/ jaloane/puncte de referință/repere  

Durata de execuție 12 luni  

Pentru fiecare activitate in parte, următoarele rezultate intermediare în execuția lucrărilor sunt 

definite și asociate solicitării de plăți intermediare  de către Contractant: 

1. Infrastructura 

a. Finalizare lucrari de decolmatare si reprofilare santuri 

b. Finalizare podete Dn 500 

c. Finalizare podete Dn 400 

2. Suprastructura 

a. Finalizare rigole din beton 

b. Finalizare rigole carosabile 

3. Organizarea de santier 
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1. Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier 

Pentru fiecare jalon stabilit mai sus se vor depune procese verbale de recepție/constatare/rezultatul 

probelor de încercare/probelor de laborator/procese verbale de instalare și/sau montare/procese 

verbale de punere în funcțiune/procese verbale de lucrări ce devin ascunse/echivalent care vor fi 

acceptate și confirmate de către Dirigintele de șantier, jaloanele trebuiesc evidentiate obligatoriu 

in graficul Gantt depus in oferta.  

Atunci când Contractantul consideră că a finalizat toate lucrările de șantier prevăzute de Contract, 

va notifica (conform art. 9 din HG nr. 343/2017) Achizitorul, care va verifica îndeplinirea tuturor 

obligațiilor contractuale.  

După terminarea verificărilor menționate anterior, Achizitorul și Contractantul vor semna Procesul 

verbal de recepție la terminarea lucrărilor.  

Recepția lucrărilor se va realiza în două etape, cu luarea în considerare a prevederilor HG nr. 

273/1994, cu modificările și completările ulterioare (HG nr. 343/2017):  

• În prima etapă Achizitorul recepționează lucrările la finalizarea acestora, după verificarea că 

toate rezultatele Contractului au fost obținute de Contractant și aprobate de Achizitorul;  

• În a doua etapă Achizitorul efectuează recepția finală a lucrărilor, după îndeplinirea condițiilor 

și încheierea perioadei de garanție prevăzută în Contract.  

Semnarea Procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor și a Procesului verbal de recepție 

finală a lucrărilor de Achizitor, nu îl exonerează pe Contractant de orice obligație contractuală sau 

legală referitoare la garanția produselor, lucrărilor și a materialelor sau la orice defect a produselor, 

lucrărilor sau materialelor.  

Mecanismul de plată - acesta este strict legat de progresul lucrărilor executate și nu este condiționat 

de finalizarea întregului contract, achizitorului asigurând în acest sens un flux de numerar adecvat.  

Decontarea lucrărilor executate se va face în baza situațiilor de lucrări însoțite de documentele 

privind calitatea și conformitatea materialelor puse în operă, documente care vor fi verificate de 

către Dirigentele de șantier.  

Toate situațiile de lucrări vor fi însoțite de Centralizatorul cu situația realizată si rest de executat, 

conform oferta, pentru evidențierea stadiului lucrărilor.  

Predarea situațiilor de lucrări se va face într-un număr de 3 exemplare originale, la care se vor 

atașa extrasele din cartea tehnică a construcției în copie conformă cu originalul (certificatele de 

calitate, garanție, conformitate, buletine de analiza în laborator, buletine, etc.) aferente lucrărilor 

incluse în situația de lucrări. 

Plata de către Autoritatea Contractantă va fi condiționată de predarea tuturor documentelor 

justificative menționate anterior precum si de: 

• Declaratii de performanta pentru produsele pentru materialele de constructii, intocmite de 

producatori sau declaratii de conformitate (daca sunt utilizate produse pentru constructii care fac 

obiectul unei specificatii tehnice nearmonizate) sau agrement tehnic in constructii daca sunt 

utilizate preoduse pentru constructii pentru care nu exista specificatii tehnice armonizate sau 

specificatii tehnice nearmonizate); 

•Predarea situațiilor de lucrări se va face într-un număr de 3 exemplare originale, la care se vor 

atașa extrasele din cartea tehnică a construcției în copie conformă cu originalul (certificatele de 

calitate, garanție, conformitate, buletine de analiza în laborator, buletine, etc.) aferente lucrărilor 

și după caz utilajelor incluse în situația de lucrări. 

Situatiile de lucrari se intocmesc de catre executant, se verifies si se confirma, in termen de 5 zile, 

de catre dirigintele de santier si reprezenantul achizitorului. 

Plata de către Autoritatea Contractantă va fi condiționată de predarea tuturor documentelor 

justificative menționate anterior. 

Aprobarea folosirii unui Subcontractant nu exonerează Contractantul de răspunderea sa față de 

Autoritatea Contractantă pentru realizarea lucrărilor de execuție. Jaloanele de mai sus se vor prelua 
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obligatoriu in planul de lucru din propunerea tehnica ca jaloane de monitorizare a contractului, 

nerespectarea acestei conditii conducand la declararea ofertei ca neconforma. 

 

6.1 Amplasare/Localizare 
Adresa obiectivului: COMUNA REDEA, JUDEȚUL OLT 

6.2 Date de intrare utilizate de Contractant în execuția lucrărilor: 
● PROIECT TEHNIC nr. 19/2023 de catre S.C. BOGEN ENGINEERING 

S.R.L.    

● Expertiza tehnica 
● Studiu geotehnic 
● Cod CPV lucrari: 45112100-6 Lucrari de sapare de santuri (Rev.2) 

45262300-4 - Lucrari de betonare (Rev.2) 
 

6.3 Rezultate ce trebuie obținute de Contractant  
 Activitate/Etapă Rezultat așteptat  

1 Execuția lucrărilor i. Toate lucrările pe discipline realizate pe deplin în 

conformitate cu cerințele Caietului de sarcini, în 

maxim 12 luni de la data emiterii ordinului de 

începere; 

ii. Deșeurile (primare și secundare) sortate 

corespunzător și procedurile privind gestionarea 

deșeurilor respectate în totalitate; Toate 

documentațiile necesare și care au fost utilizate 

pentru planificarea execuției, pentru execuția, 

controlul execuției și finalizarea lucrărilor, așa 

cum sunt acestea indicate la paragraful de mai jos; 

iii. Perimetrul șantierului de lucru eliberat și curățat 

de orice echipament, utilaj sau material utilizat de 

Contractant pe perioada execuției lucrărilor. 

 
 Rezultatele finale ale Contractului  cuprind: 

- Toate lucrările pe discipline realizate pe deplin în conformitate cu cerințele Documentatiei 

de atribuire ; 
- Deșeurile (primare și secundare) sortate corespunzător și procedurile privind gestionarea 

deșeurilor respectate în totalitate; Toate documentațiile necesare și care au fost utilizate 

pentru planificarea execuției, pentru execuția, controlul execuției și finalizarea lucrărilor, 

așa cum sunt acestea indicate la paragraful de mai jos; 
- Perimetrul șantierului de lucru eliberat și curățat de orice echipament, utilaj sau material 

utilizat de Contractant pe perioada execuției lucrărilor. 
- Documentațiile necesare pentru planificarea execuției, pentru execuția, controlul execuției 

și finalizarea lucrărilor includ: 
- Graficul general de realizare a investiției publice (fizic și valoric); 

Următoarele documentații (semnate de specialiștii atestați în domeniul profesional 

relevant, atunci când se solicită expres prin legislația în vigoare): 

- Planul de control al calității lucrărilor executate in versiunea finală, inclusiv înregistrările 

de calitate cu caracter general efectuate pe parcursul executării lucrărilor precum si 

celelalte documentații întocmite conform prescripțiilor tehnice, prin care se atestă calitatea 

lucrărilor; 
- Declarația de conformitate a materialelor și a oricăror documentații relevante solicitate prin 
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legislația în vigoare; 
- Rezultatul testelor asupra materialelor prevăzute de legislația în vigoare și/sau prevăzute 

în proiectul tehnic și/sau solicitate de Inspecția de Stat în Construcții; 
- Detalii tehnice de execuție și breviarele de calcul relevante, acolo unde este aplicabil si nu 

au fost furnizate inițial ca parte a Caietului de Sarcini; 
- Copie a jurnalului de șantier semnat în mod corespunzător pe toate paginile. 
- Contractantul trebuie să furnizeze Autorității Contractante toate documentațiile solicitate, 

inclusiv partea din cartea tehnică a construcției (Secțiunea B) înainte de semnarea 

procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor. 
Documentația privind managementul calității cuprinde cel puțin: 

- Planul calității; 
- Planul de control al calității lucrărilor, verificări și încercări. 

 

6.4 Personalul Contractantului 
Personalul propus in oferta nu poate fi înlocuit in perioada de execuţie a contractului decât din 

motive de sanatate, forţa majora sau circumstanţe independente de contractant (demisie) si, in acest 

caz, numai după anunțarea si aprobarea Autorității contractante. Orice înlocuire a unei persoane 

din echipa se poate efectua numai daca persoana propusa ca inlocuitor îndeplineşte condiţiile 

iniţiale impuse. 

Ofertantul va intocmi propunerea tehnica pe baza resurselor de personal proprii sau atrase. 

Pentru expertii cheie nominalizati la faza de proiectare, ofertantii vor putea prezenta in cadrul 

propunerii tehnice CV-ul acestora, modalitatea de asigurarea a accesului la personal ( contract de 

munca, REVISAL/ colaborare/ subcontractate etc) diplome de studii si/ sau autorizarile necesare 

valabile la data depunerii ofertei.  

Autoritatea contractantă solicită ca ofertantul, în propunere tehnică, să descrie modul în care vor 

interveni experții în implementarea contractului precum și modul în care operatorul economic 

ofertant și-a asigurat accesul la serviciile acestora (fie prin resurse proprii, caz in care vor fi 

prezentate persoanele in cauza, fie prin externalizare, situatie in care se vor descrie aranjamentele 

contractuale realizate în vederea obtinerii serviciilor respective).  

Se vor prezenta activitățile și sarcinilor concrete care vor fi încredințate personalului implicat în 

îndeplinirea contractului, documentele suport relevante pentru demonstrarea calificarilor solicitate 

pentru personalul utilizat in executarea contractului (diplome, atestate, legitimatii aflate in 

termenul de valabilitate legal, recomandari, CV, alte documente relevante). 

Pe parcursul derulării contractului, prestatorul va avea dreptul să aloce personal suplimentar, cu 

informarea și acordul prealabile din partea achizitorului. 

Toate referirile la diplome/atestate/legitimații etc, se vor citi cu mențiunea ,,echivalent”. 

In timpul executiei contractantul va numi un reprezentant care va comunica direct cu persoana 

nominalizata de Autoritatea Contractanta la nivel de contract ca si responsabil cu monitorizarea si 

implementarea contractului – manager de proiect. Reprezentantul Contractantului organizează și 

supraveghează derularea efectivă a Contractului. Sarcinile sale sunt: 

- să fie singura interfață cu Autoritatea Contractantă în ceea ce privește implementarea 

contractului și desfășurarea activităților din cadrul acestuia; 
- gestionează, coordonează și programează toate activitățile Contractantului la nivel de 

contract, în vederea asigurării îndeplinirii Contractului, în termenul și la standardele de 

calitate solicitate; 
- asigură toate resursele necesare aplicării sistemului de asigurare a calității conform 

reglementărilor în materie; 
- gestionează relația dintre Contractant și subcontractorii acestuia; 
- gestionează și raportează dacă execuția lucrărilor se realizează cu respectarea clauzelor 

contractuale și a conținutului Caietului de Sarcini. 
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Pe durata execuției lucrărilor Autoritatea Contractantă poate să solicite înlocuirea personalului pe 

perioada derulării contractului, pe baza unei cereri scrise motivate și justificate, dacă consideră că 

un membru al personalului Contractantului este ineficient sau nu își îndeplinește sarcinile la 

nivelul cerințelor stabilite. 

Personalul Contractantului care desfășoară activități pe șantier trebuie să aplice toate 

regulamentele generale și specifice precum și orice alte reguli, regulamente, ghiduri și practici 

pertinente comunicate de Autoritatea Contractantă. 

Contractantul trebuie să se asigure și să demonstreze că personalul care desfășoară activități pe 

șantier: 

-are toate abilitățile și competențele pentru execuția lucrărilor preconizate; 

-este sănătos și în formă pentru execuția lucrărilor preconizate. 

Personalul Contractantului care operează pe șantier trebuie să fie ușor de recunoscut și este obligat 

să poarte haine cu sigla Contractantului. 

Personalul Contractantului care intră pe șantier trebuie să fie autorizat în prealabil. Intrarea și 

ieșirea de pe șantier sunt permise numai în timpul zilelor și orelor de lucru.  

 

6.5 Modificări tehnice 
Contractantul execută lucrările descrise cu respectarea în totalitate a cerințelor din Caietul de 

sarcini. De regulă și din principiu, pe perioada execuției lucrărilor nu este permisă nicio modificare 

tehnică (modificare sau adăugare) a documentației de proiectare. Modificările vor fi realizate 

numai cu acordul Autorității Contractante și numai în cazul în care nu sunt substanțiale, în 

conformitate cu prevederile art. 221 din Legea nr. 98/2016 

 

7 Managementul calității și managementul documentelor 

7.1 Planul calității  
Contractantul va executa toate activitățile din cadrul Contractului în conformitate cu Planul 

calității, care trebuie redactat în conformitate cu standardul SR EN ISO 9001:2015 sau echivalent 

și cu respectarea instrucțiunilor standardului SR ISO 10005:2007 ”Linii directoare pentru planurile 

calității” și în conformitate cu reglementările în materie de sistem de management al calității în 

construcție (inclusiv, dar fără a se limitata la conținutul Anexei 2 din HG 766/1997, cu modificările 

și completările ulterioare). 

Acesta trebuie să cuprindă toate cerințele privind execuția lucrărilor din prezentul Caiet de sarcini. 

În consecință, Planul calității nu trebuie să fie generic ci specific pentru acest Contract și pentru 

lucrările ce sunt incluse în Contract. 

Cu luarea în considerare a prevederilor art 23-25 din Regulamentul privind conducerea şi 

asigurarea calităţii în construcţii, Anexa nr.2 la HG nr.766/1997, Planul calității redactat de 

Contractant trebuie: 

i. să descrie cum va aplica Contractantul în cadrul Contractului sistemul de management al 

calității în construcții în așa fel încât să îndeplinească cerințele tehnice și contractuale 

precum și reglementările, standardele și normele aplicabile; 

ii. să demonstreze Autorității Contractante cum va îndeplini Contractantul cerințele privind 

calitatea incluse în Caietul de sarcini și în reglementările ce guvernează calitatea în execuția 

lucrărilor în construcții; 

iii. să descrie modul în care vor fi organizate și gestionate activitățile în cadrul Contractului 

pentru a îndeplini cerințele; 

iv. să fie conform cu toate datele de intrare furnizate de Autoritatea Contractantă prin această 

Documentație de Atribuire. 

Planul calității trebuie să includă cel puțin: 

i. Descrierea structurii organizaționale a Contractantului și identificarea funcțiilor și 

responsabilităților personalului implicat direct în executarea contractului; 



Comuna Redea, Judetul Olt 

,, LUCRARI DE SCURGERE SI EVACUARE A APELOR PLUVIALE IN COMUNA REDEA, JUDETUL OLT” 

 

Pagina 9 din 43 

ii. Modul de gestionare/management al datelor de intrare și managementul documentelor în 

cadrul Contractului; 

iii. Resursele disponibile pentru executarea contractului, respectiv forța de muncă, materiale 

și infrastructură; 

iv. Modalitatea de comunicare cu Autoritatea Contractantă; 

v. Modalitatea de control și gestionare a neconformităților care ar putea apărea pe perioada 

execuției lucrărilor. 

Planul calității elaborat de Contractant se pune la dispoziția Autorității Contractante la ședința de 

demarare a activităților în Contract. Acesta va fi aprobat sau va fi returnat cu comentarii de către 

Autoritatea Contractantă în termen de 5 zile de la emiterea de către Contractant. 

Pe durata executării Contractului, Planul calității se actualizează ori de câte ori se consideră 

necesar și/sau la solicitarea Autorității Contractante. 

 

7.2 Planurile de control a calității  
Pentru fiecare activitate din cadrul Contractului (sau pentru fiecare etapă a lucrărilor), 

Contractantul trebuie să prezinte spre aprobare cu cel puțin 5 zile înainte de începerea acesteia un 

plan de control al calității executării lucrărilor. 

Contractantul prezintă în cadrul ședinței de demarare a activităților în Contract, un Plan de control 

al calității lucrărilor executate actualizat avand la baza planul prezentat in propunerea tehnica. 

Acest plan trebuie să acopere toate activitățile/etapele subsecvente pentru care vor fi organizate 

lucrări pe șantier și să identifice Planurile de control a calității aferente diferitelor activități/etape 

specifice ale lucrărilor. Planul general de control al calității lucrărilor va fi aprobat sau va fi returnat 

cu comentarii de către Autoritatea Contractantă în termen de 5 zile de la emiterea de către 

Contractant. 

Planul de control al calității va fi realizat conform HOTĂRÂRE Nr. 766*) din 21 noiembrie 1997 

pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea în construcţii și va conține, acolo unde este 

aplicabil, cel puțin următoarele: 

i. Descrierea sarcinilor planificate și lista etapelor de execuție pentru realizarea activității; 

ii. Responsabilitățile pentru execuția, gestionarea și controlul activității; 

iii. Trimiteri la specificațiile tehnice, desenele, procedurile referitoare la execuția, controlul și 

acceptarea activității; 

iv. Integrarea documentației de certificare (procese verbale/minute, inspecții sau rapoarte de 

testare, certificate etc.) prevăzută pentru activitate; 

v. Documentația finală a activității urmată de închiderea Planului de control al calității. 

Contractantul trebuie să ofere Autorității Contractante posibilitatea de a participa la execuția 

oricărei activități/etape la fiecare etapă a Planului de control al calității aferent și să verifice 

conformitatea execuției și a controalelor cu Planul de control al calității. 

În acest sens Autoritatea Contractantă va indica: 

i. activitățile la care intenționează să participe în mod special; 

ii. activitățile care nu trebuie să fie începute fără prezența reprezentantului Autorității 

Contractante. 

Contractantul va comunica datele acestor activități cu cel puțin 5 zile lucrătoare înainte de a realiza 

activitatea respectivă. 

 

7.3 Managementul documentelor 
Fiecare document emis de către Contractant trebuie să poarte un cod unic de referință sub formă 

de număr de identificare alocat de Contractant. Numărul de identificare al fiecărui document emis 

de Contractant trebuie să fie menționat pe fiecare pagină a respectivului document. 

Toate documentele (scrise sau desenate) prezentate de Contractant Autorității Contractante trebuie 

să fie în limba română, cu excepția cazului în care Autoritatea Contractantă prevede altfel. 
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Toți parametrii din cadrul documentelor trebuie să fie exprimați în unități din Sistemul 

internațional de unități. 

Acolo unde este cazul, fotografiile digitale trebuie furnizate în format JPG (Joint Photographic 

Experts Group). 

Contractantul va furniza două exemplare tipărite și două copii pe suport electronic (DVD sau 

memorie USB) a documentelor ce rezultă pe toată durata de execuție a Contractului. 

Toate documentele (scrise sau desenate) trebuie furnizate astfel încât să poată fi citite direct sau 

importate fără pierderi de format cu următoarele software-uri disponibile la nivel de Autoritate 

Contractantă: 

i. Microsoft Office – Word si Excel 

ii. Adobe Acrobat Reader 

În plus față de cele de mai sus, toate documentele  aferente realizării detaliilor de execuție – acolo 

unde este aplicabil - trebuie furnizate de către Contractant și într-un format Adobe Acrobat (pdf), 

fie direct din fișierele native sau copie scanată a originalelor. 

Contractantul va furniza fișierele native sau sursă ale tuturor documentelor tehnice și ale 

Contractului. 

Contractantul va transmite spre aprobare inițială orice abatere de la cerințele privind 

managementul documentelor. Autoritatea Contractantă poate accepta abaterea sau poate solicita 

Contractantului să realizeze modificări suplimentare înainte de a o accepta. 

 

8 Cerințe specifice de managementul Contractului 

8.1 Gestionarea relației dintre Autoritatea Contractantă și Contractant 
Tipul, frecvența și scopul întâlnirilor în cadrul Contractului: 

Începerea activității în cadrul Contractului va fi formalizată printr-o întâlnire de demarare a 

activităților în cadrul Contractului. Această întâlnire va avea loc în termen de 5 zile lucrătoare, 

după intrarea în efectivitate a Contractului; 

- Responsabilul de organizarea întâlnirii este Contractantul; 
- Caracterul acestei întâlniri: caracter pur informativ, pentru începerea activităților din 

Contract; 
- Subiectele planificat a fi discutate în cadrul acestei întâlniri sunt pentru a se forma legaturile 

intre responsabilii Contractantului desemnati in relatia cu Autoritatea Contractanta; 
Întâlniri/ședințe periodice pe întreaga durată a Contractului: 

- Întâlniri/ședințe periodice de lucru la sediul Autorității Contractante sau la șantier: Frecvența 

întâlnirilor de lucru: lunara si rolul acestora este de a realiza situatiile de plati si 

monitorizarea progresului lucrarilor cu punctarea problemelor ce pot aparea; 
- Întâlniri/ședințe periodice de monitorizare la sediul Autorității Contractante pentru 

monitorizarea progresului la un interval de o luna pe perioada derulării Contractului. 

Frecvența acestora poate fi modificată în funcție de situațiile specifice. La fiecare intalnire 

este necesară prezența fizică a reprezentantului Contractantului . 
- Întâlniri/ședințe periodice de monitorizare pe șantier ori de cate ori acestea sunt cerute de 

AutoritateaContractanta sau Dirigintele de Santier 
- Întâlniri ad-hoc ce pot fi stabilite/planificate într-un termen scurt, ceea ce înseamnă că trebuie 

să existe disponibilitatea Contractantului de realizare a acestora în termen de 3 (trei) zile 

lucrătoare. 
Gestionarea cererilor de schimbare/modificare pe perioada derulării Contractului, ca urmare a 

deviațiilor identificate în cadrul întâlnirilor dintre Contractant și Autoritatea Contractantă  

Descrierea posibilității utilizării cererilor de schimbare/modificare și perspectiva Autorității 

Contractante în acest sens, inclusiv limitele acestora, în funcție de conținutul Caietului de Sarcini, 

obiectul Contractului și tipul de cerințe utilizate pentru descrierea lucrărilor și  a rezultatelor, în 

corelație cu clauza contractuală privind modificările la Contract. 
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Mecanismul de solicitare a schimbărilor modificărilor în ceea ce privește construcția sau 

intervenția: 

- Imediat ce Contractantul identifică necesitatea unei schimbări, acesta va notifica Autoritatea 

Contractantă in termen de 5 zile. 
- Imediat ce Autoritatea Contractantă identifică necesitatea unei schimbări, aceasta va notifica 

Contractantul in termen de 5 zile.  
Informații care trebuie să însoțească o cerere de schimbare/modificare: 

- Numărul de identificare a cererii privind modificarea; 
- Autor, datele de creare/validare; 
- Descriere (rezumat și detaliat); 
- Efortul anticipat pentru realizarea modificării; 
- Impactul în ceea ce privește planificarea activităților din punct de vedere preț, cost (în cazul 

în care este aplicabil), timp și a altor elemente cu impact; 
- Riscuri asociate cererii de schimbare; 
- Modul în care urmează să fie abordate schimbările incluse în cerere 

După primirea oficiala a informatiilor privind  cerere de schimbare/modificare, Autoritatea 

Contractantă și Contractantul vor demara discuții pe tema cererii de schimbare. În cazul în care 

modificarea este aprobată, o dispoziție va fi elaborată de Autoritatea Contractantă și transmisă 

către Contractant. 

Informații pentru managementul/gestionarea Contractului: 

- Responsabilitatea Autorității Contractante pentru procedură: organizarea procedurii de atribuire 

a Contractului, monitorizarea execuției Contractului și efectuarea plăților către Contractant, 

conform Contractului. Autoritatea Contractanta va desemnarea un responsabil de contract și 

rolul acestuia la prima intalnire. Responsabilul de contract va asigura comunicarea permanentă 

cu echipa Contractantului, evidența tuturor documentelor referitoare la derularea Contractului, 

monitorizarea permanentă și evaluarea periodică a gradului de îndeplinire a obiectivelor 

Contractului.  
- Responsabilitatea Contractantului este de a executa la timp toate activitățile prevăzute și 

obținerea rezultatelor stabilite prin Caietul de Sarcini și pentru întreaga coordonare a 

activităților care fac obiectul Contractului. 
Activitățile care fac obiectul prezentului contract sunt supuse supravegherii/controlului 

Inspectoratului de Stat în Construcții, care va efectua inspecții la fața locului asupra lucrărilor și a 

documentelor relevante. 

Autoritatea Contractantă va desemna, pentru lucrările ce fac obiectul prezentului contract, un 

diriginte de șantier. Acesta lucrează independent și reprezintă Autoritatea Contractantă în legătură 

cu aspectele tehnice ale Contractului. 

 

8.2 Planificarea activităților în cadrul Contractului 
Contractantul va furniza Autorității Contractante un plan detaliat de execuție a tuturor activităților 

din Contract ce va avea la baza grafiul Gantt prezentat in propunerea tehnica. Durata totală a 

planului detaliat de execuție nu trebuie să depășească 12 luni si cuprinde: 

 

Nr.  Activitate Durata maxima estimată  

1. Executie lucrari 

achiziționarea tuturor materialelor și produselor 

necesare, a tuturor utilajelor, mijloacelor și 

echipamentelor (inclusiv orice utilaj de ridicare sau 

manipulare) necesare pentru execuția lucrărilor; 

Maxim 12 luni. 

 

Incepand cu data emiterii 

ordinului de incepere a lucrarilor. 
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orice activitate sau lucrare provizorie necesară 

pentru pregătirea șantierului, sau orice autorizație 

necesară Contractantului de la autoritățile 

competente pentru executarea lucrărilor și realizarea 

activităților și lucrărilor temporare; 

transportul la șantier a oricăror materiale, utilaje, 

componente și echipamente de lucru, a oricărui mijloc 

normal sau extraordinar necesar pentru execuția 

lucrărilor; 

orice testare și testele relevante, așa cum sunt aceste 

testări și teste solicitate prin legislația și 

reglementările în domeniul sistemului de asigurare a 

calității în construcții; 

orice consumabile necesare pentru execuția 

lucrărilor și realizarea testărilor; 

întreținerea normală și extraordinară a lucrărilor 

până la predarea acestora către Autoritatea 

Contractantă; 

activități și consumabile necesare pentru menținerea 

șantierului curat și funcțional, demontarea și 

îndepărtarea oricăror lucrări sau activități 

provizorii; 

pregătirea oricărei documentații necesare 

Contractantului pentru execuția lucrărilor, 

documentație care include dar nu se limitează la: 

Grafice generale de realizare a investiției publice 

(fizice și valorice); 

Planul calității pentru execuție; 

Planul de control al calității; 

Certificările și rezultatele testelor materialelor 

Documentarea informațiilor necesare pentru Cartea 

tehnică a construcției, inclusiv documentarea 

instrucțiunilor de exploatare 

5. Perioada de garantie acordata lucrarilor Minim 36 de luni. 

 
Toate activitățile trebuie realizate cu respectarea legislației și a reglementarilor tehnice în vigoare, 

aplicabile specificului obiectivului de investiții. 

 Cerințele specifice ale lucrărilor sunt prezentate în cadrul PT-ului și a documentelor suport. 

 Termenii și condițiile contractului includ și o garanție pentru execuția lucrărilor de minim 

3 ani. Perioada de garanție se prelungește cu perioada remedierii defectelor calitative constatate 

în această perioadă. 

 

Nu exista limitări / restricții (cum ar fi accesul la locație, mediu, avize etc.) care pot afecta 

implementarea contractului. 

 

8.3 Ședința de demarare a activităților în Contract 
În cadrul ședinței de demarare a activităților în Contract Contractantul furnizează Autorității 

Contractante următoarele documente: 

- Planul detaliat de execuție a tuturor activităților din Contract; 
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- Planul calității; 
- Planul general de control al calității; 
- Planul de securitate și sănătate al Contractantului și Subcontractanților, care integrează toate 

cerințele din Planul de securitate și coordonare. 
 

8.4 Începerea activităților pe șantier 
În momentul în care Contractantul a furnizat Autorității Contractante toate documentele precizate 

mai sus, iar Autoritatea Contractantă le-a aprobat fără observații, se poate realiza organizarea de 

șantier. 

Această întâlnire va avea loc la amplasamentul rezervat pentru organizarea de șantier înainte de 

începerea oricărei activități pe șantier și va include predarea amplasamentului rezervat pentru 

organizarea de șantier și a facilităților acestuia către Contractant. 

Lucrările pot începe efectiv doar după ce: 

- Planul de sănătate și securitate este aprobat de Coordonatorul în materie de securitate și 

sănătate în timpul executării lucrărilor; 
- Planurile de control a calității și procedurile de executare a lucrărilor sunt furnizate și aprobate 

fără observații de Autoritatea Contractantă; 
- Au fost obținute toate autorizațiile necesare. 

 

8.5 Raportarea în cadrul contractului și desfășurarea ședințelor de monitorizare a 

progresului activităților 
Contractantul elaborează în primele 10 zile lucrătoare de la semnarea contractului un raport de 

începere a activității care trebuie să includă cel puțin un program de realizare al activităților inclus 

în propunerea tehnică actualizat, pornind de la data de semnare a contractului, cu respectarea 

duratei activităților și a punctelor de reper/jaloanelor, precum și a drumului critic inclus în 

propunerea tehnică și adaptat la contextul efectiv al derulării contractului (sărbători libere legale 

etc.) 

Din momentul acceptării acestuia de către supervizor, programul de realizarea activităților devine 

program de referință al activităților. Ultimul program de lucru al activităților acceptat înlocuiește 

programele anterioare. Toate etapele de inceput ale contractutlui cum ar fi sedinta de informare, 

raportul de incepere a activitatii, data estimata de prezentare a programelor si planurilor actualizate 

se vor prezenta in propunerea tehnica inscrie drept jaloane de referinta in graficul gantt. 

Pe durata desfășurării activităților pe șantier, se vor organiza întâlniri săptămânale la care participă 

reprezentanți ai Autorității Contractante și ai Contractantului 

 

8.6 Finalizarea lucrărilor și recepția la terminarea lucrărilor 
TESTAREA TEHNICA A LUCARARILOR 

Lucrarile ce fac obiectul prezentului contract si materialele utilizate pentru realizarea acestora vor 

fi supuse testării tehnice in timpul si la finalizarea lucrarilor de catre o terta parte numita Persoana 

care realizeaza testarile tehnice. 

Contractantul va furniza, pe propria cheltuiala, cuportul complet (personal, utilaje, echipamente si 

materiale) pentru activitatile solicitate de Persoana care realizeaza testarile tehnice. 

Aceste activitati includ toate controalele si verificarile care sunt solicitate prin lege precum si cele 

care ar putea fi solicitate suplimentar de Persoana care realizeaza testarile tehnice (de exemplu: 

verificarea imbinarilor dintre structura existenta si noua structura). 

 

RECEPTIA LUCRARILOR: 

Atunci cand contractantul considera ca a finalizat toate lucrarile de santier prevazute de contract, 

va notifica Autoritatea Contractanta care va verifica indeplinirea tuturor obligatiiloe contractuale. 
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8.7 Evaluarea modului în care a fost implementat Contractul de către Contractant 
8.7.1 Monitorizare  

Următorii indicatori vor fi monitorizați pe parcursul derulării activităților în cadrul Contractului: 

Indicator de implementare: progresul realizat vs. planificat (pe obiect de investiție și per total pe 

Contract);  

Indicator de rezultate:  

Calitatea execuției:  

- Închiderea tuturor neconformităților constatate în timpul derulării 

Contractului, în perioada de timp agreată cu Autoritatea Contractantă; 
- Realizarea tuturor punctelor de verificare/decizie la termenele și cu 

participarea tuturor celor solicitați; 
- Acceptarea rezultatelor tuturor probelor, testelor și verificărilor, conform 

Contractului și solicitărilor Autorității Contractante. 
Calitatea raportării:  

- rapoarte transmise în timp util către Autoritatea Contractanta; 
- calitatea raportului transmis, incluzând și nivelul de detaliu solicitat;  
- predarea Cărții Tehnice a Construcției complete și la termen.  

Contractantul va raporta lunar către reprezentantul Autorității Contractante situația privind 

indicatorii de monitorizare și performanta (inclusiv ai potențialilor subcontractanți).  

Indicatorii de monitorizare și performanță vor fi monitorizați de către Directorul de proiect al 

Autorității Contractante.  

În cazul în care se constată neîndeplinirea sau îndeplinirea defectuoasă/necorespunzătoare a 

obligațiilor asumate prin Contract, în condițiile legislației aplicabile, Autoritatea Contractantă va 

emite document constatator negativ. 

 

9 Subcontractarea 

9.1 Posibilitatea limitării subcontractării atunci când este în interesul Contractului 
Contractantul nu poate subcontracta și nici nu poate permite prezența unui terț in santier pe 

perioada executării lucrărilor fără acordul scris al Autorității Contractante. 

Solicitarea pentru autorizarea unui subcontractant trebuie să fie transmisă Autorității Contractante 

cu cel puțin 10 zile înainte de data programată pentru începerea lucrărilor de către subcontractant. 

Solicitarea trebuie transmisă Autorității Contractante împreună cu: 

- documentele care descriu activitățile subcontractate, calendarul de execuție și valoarea 

acestora; 
- documentele care demonstrează capacitatea tehnică și profesională a subcontractantului de 

a executa lucrările subcontractate în conformitate cu cerințele Autorității Contractante; 
- documentele care atestă numărul personalului subcontractantului și calificările acestora; 
- descrierea sistemului de management al calității pe care subcontractantul îl va aplica pe 

perioada executării lucrărilor subcontractate. 
Autoritatea Contractantă poate refuza autorizarea subcontractantului dacă documentele și 

informațiile prezentate sunt incomplete sau necorespunzătoare cu activitățile ce urmează a fi 

subcontractate. 

 

10 Cadrul legal care guvernează relația dintre Autoritatea Contractantă și Contractant 

(inclusiv în domeniile mediului, social și al relațiilor de muncă) 

Pe perioada derulării Contractului, Contractantul este responsabil pentru realizarea activităților în 

conformitate cu documentația tehnică și implementarea celor mai bune practici, in conformitate 

cu regulile si regulamentele existente la nivel național și la nivelul Uniunii Europene.  

In realizarea activităților sale în cadrul Contractului Contractantul trebuie să aibă în vedere:  

- informațiile aplicabile realizării lucrărilor în general (astfel cum sunt descrise în acest Caiet 
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de sarcini, precum și în legislația aplicabilă; 
- regulile aplicabile în mod specific realizării de lucrări a căror execuție face obiectul 

Contractului ce va rezulta din prezenta procedură de atribuire.  
Prin depunerea unei Oferte ca răspuns la cerințele din prezentul Caiet de sarcini, se prezumă că 

Contractantul, are cunoștințe și are în vedere toate și orice reglementări aplicabile și că le-a luat în 

considerare la momentul depunerii Ofertei sale pentru atribuirea Contractului.  

În cazul în care, pe parcursul derulării Contractului, apar schimbări legislative de natură să 

influențeze activitatea Contractantului în raport cu cerințele stabilite prin prezentul Caiet de 

sarcini, Contractantul are obligația de a informa Autoritatea și Dirigintele de șantier /Inginerul cu 

privire la consecințele asupra activităților sale ce fac obiectul Contractului și de a își adapta 

activitatea, de la data și în condițiile în care sunt aplicabile.  

În cazul în care vreuna din regulile generale sau specifice nu mai sunt în vigoare sau au fost 

modificate conform legii la data depunerii Ofertei, se consideră că regula respectivă este automat 

înlocuită de noile prevederi în vigoare conform legii și că Ofertantul/Contractantul are cunoștință 

de aceste schimbări și le-a avut în vedere la depunerea Ofertei sale în baza acestui Caiet de sarcini.  

Contractantul va fi deplin responsabil pentru realizarea tuturor lucrărilor în condiții de maximă 

securitate și în deplină conformitate cu legislația aplicabilă, precum și cu respectarea prevederile 

referitoare la securitate și sănătate în muncă și controlul calității cuprinse în 

standarde/instrucțiuni/proceduri/ghiduri, aplicabile în speță.  

Contractantul va fi ținut deplin responsabil pentru subcontractanții acestuia, chiar și în situația în 

care au fost în prealabil agreați cu Autoritatea Contractantă, urmând să răspundă față de Autoritatea 

Contractantă pentru orice nerespectare sau omisiune a respectării oricăror prevederi legale și 

normative aplicabile.  

Autoritatea Contractantă nu va fi ținută responsabilă pentru nerespectarea sau omisiunea 

respectării de către Contractant sau de către subcontractanții acestuia a oricărei prevederi legale 

sau normative aplicabile. 

Ofertantul devenit Contractant are obligația de a respecta în execuția lucrărilor, obligațiile 

aplicabile în domeniul mediului, social și al muncii instituite prin dreptul Uniunii, prin dreptul 

național, prin acorduri colective sau prin dispozițiile internaționale de drept în domeniul mediului, 

social și al muncii enumerate în anexa X la Directiva 2014/24, respectiv: 

Convenția nr. 87 a OIM privind libertatea de asociere și protecția dreptului de organizare; 

Convenția nr. 98 a OIM privind dreptul de organizare și negociere colectivă; 

Convenția nr. 29 a OIM privind munca forțată; 

Convenția nr. 105 a OIM privind abolirea muncii forțate; 

Convenția nr. 138 a OIM privind vârsta minimă de încadrare în muncă; 

Convenția nr. 111 a OIM privind discriminarea (ocuparea forței de muncă și profesie); 

Convenția nr. 100 a OIM privind egalitatea remunerației; 

Convenția nr. 182 a OIM privind cele mai grave forme ale muncii copiilor; 

Convenția de la Viena privind protecția stratului de ozon și Protocolul său de la Montreal privind 

substanțele care epuizează stratul de ozon; 

Convenția de la Basel privind controlul circulației transfrontaliere a deșeurilor periculoase și al 

eliminării acestora (Convenția de la Basel); 

Convenția de la Stockholm privind poluanții organici persistenți (Convenția de la Stockholm privind 

POP); 

Convenția de la Rotterdam privind procedura de consimțământ prealabil în cunoștință de cauză, 

aplicabilă anumitor produși chimici periculoși și pesticide care fac obiectul comerțului internațional 

(UNEP/FAO) (Convenția PIC), 10 septembrie 1998, și cele trei protocoale regionale ale sale. 

Ofertantul (ofertant unic, asociati, subcontractanti) vor prezenta o declaratie pe proprie raspundere 

din care sa reiasa ca se vor respecta conditiile de mediu, sociale si cu privire la relatiile de munca 

pe toata durata de indeplinire a contractului de lucrari (formularul nr. 7). Informatii detaliate privind 
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reglementarile care sunt in vigoare la nivel national si se refera la conditiile de munca si protectia 

muncii, securitatii si  sanatatii  in  munca , se  potobtine de la Inspectia  Muncii. Informatii privind 

reglementarile care sunt in vigoare la nivel national si se refera la conditiile de mediu, se pot obtine 

de la Agentia Nationala pentru Protectia Mediului sau de pe site-ul: 

http://www.anpm.ro/web/guest/legislatie. 

 

11 Responsabilitățile Contractantului  

11.1 Responsabilitățile cu caracter general 
În raport cu obiectivele anticipate pentru Contract, responsabilitățile Contractantului sunt: 

- Asigurarea planificării resurselor pe toată perioada derulării Contractului pe baza informațiilor 

puse la dispoziție de Autoritatea Contractantă;  
- Asigurarea valabilității tuturor autorizațiilor și certificatelor deținute (atât pentru organizația 

sa, cât și pentru personalul propus pentru executarea lucrărilor), care sunt necesare (conform 

legislației în vigoare) pentru executarea lucrărilor; 
- Respectarea legislației privind sănătatea și securitatea în muncă și protecția mediului 

înconjurător și a cerințelor specifice ale Autorității Contractante, precum și a oricăror acte 

normative aflate în interdependență cu obiectul Contractului, pe toată durata acestuia; 
- Planificarea activității și asigurarea capacității de personal calificat necesară pentru 

îndeplinirea obligațiilor sale, cu respectarea celor mai bune practici din domeniu, a 

prevederilor legale și contractuale relevante și cu deplina înțelegere a complexității legate de 

derularea cu succes a Contractului, astfel încât să se asigure îndeplinirea obiectivelor 

Autorității Contractante; 
- Propunerea spre aprobare către Autoritatea Contractantă, a unui grafic de execuție, incluzând 

datele de finalizare a fiecărei activități;  
- Asigurarea unui grad de flexibilitate în executarea lucrărilor în funcție de necesitățile obiective 

ale Autorității Contractante, la orice moment în derularea Contractului;  
- Executarea și documentarea corespunzătoare a tuturor schimbărilor (Modificări) solicitate de 

către Autoritatea Contractantă pe durata derulării Contractului;  
- Prezentarea unei situații de plată, individual pentru fiecare activitate în parte și per total, 

indicând progresul activităților sale, lucrările executate, detaliind în mod separat lucrările 

executate și costurile cu diverse taxe, dacă e cazul, achitate în numele și pentru Autoritatea 

Contractantă. Situațiile de plată trebuie să includă originalele documentației doveditoare, 

conform cu legislația în vigoare, de plata de taxe, onorarii etc. în numele și pentru Autoritatea 

Contractantă acolo unde este cazul; 
- Acceptarea realizării de verificări de către Autoritatea Contractantă pe durata derulării 

Contractului în ceea ce privește îndeplinirea oricărei și tuturor obligațiilor sale și prezentarea 

la cerere a oricărui și tuturor documentelor justificative referitoare la îndeplinirea acestor 

obligații; 
- Cooperarea și punerea la dispoziția Autorității Contractante a tuturor informațiilor privind 

Planul operațional de securitate și luarea măsurilor necesare în vederea conformării la acest 

plan;  
- Efectuarea de vizite comune pe șantier împreună cu reprezentanții împuterniciți ai Autorității 

Contractante pe probleme de securitate și sănătate, înainte de a-și redacta planul propriu de 

securitate; 
- Stabilirea împreună cu reprezentanții împuterniciți ai Autorității pe probleme de securitate și 

sănătate a obligațiilor privind utilizarea mijloacelor de protecție colectivă, instalațiilor de 

ridicat sarcini, accesul pe șantier etc.; 
- Elaborarea și transmiterea către Autoritatea Contractantă de rapoarte de progres zilnice, 

săptămânale și lunare;  
- Participare la întâlniri de progres săptămânale, pe șantier, împreună cu Dirigintele de șantier 
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și reprezentanți împuterniciți ai Autorității Contractante (după caz).  
Contractantul va fi responsabil față de Autoritatea Contractantă că își va îndeplini corespunzător 

toate responsabilitățile ce decurg din documentația tehnică de execuție, prezentul Caiet de sarcini, 

obligațiile contractuale și solicitările autorităților competente și/sau ale Autorității Contractante), 

referitoare la execuția de lucrări în cadrul Contractului. 

Contractorul are răspunderea planificării activității sale și asigurarea capacității de personal 

calificat necesar pentru îndeplinirea obligațiilor sale ca un bun profesionist cu respectarea celor 

mai bune practici din domeniu, cu respectarea prevederilor legale și contractuale relevante și cu 

deplina înțelegere a complexității legate de derularea Contractului conform planificărilor, astfel 

încât să se asigure îndeplinirea obiectivelor Autorității Contractante, incluzând indicativ, fără a fi 

limitativ: 

- Contractantul este responsabil pentru activitatea personalului sau, pentru obținerea 

rezultatelor cerute și pentru respectarea termenelor de execuție;  
- Contractantul este responsabil pentru întreaga coordonare a activităților ce reprezintă obiectul 

Contractului, sub supravegherea Dirigintelui de șantier și a reprezentanților împuterniciți ai 

Autorității Contractante (după caz);  
- Contractantul va realiza toate lucrările specificate în cadrul Contractului, conform cerințelor 

Caietului de sarcini și ale proiectului tehnic, respectând și aplicând cele mai bune practici în 

domeniu.  
Contractantul are obligația de a se supune verificărilor de către Autoritatea Contractantă (pe durata 

Contractului) în ceea ce privește îndeplinirea oricărei și tuturor obligațiilor sale aferente 

Contractului, verificări anunțate în prealabil sau nu și are obligația de a prezenta la cerere orice și 

toate documentele justificative privind îndeplinirea acestor obligații. 

Aprobarea de către Autoritatea Contractantă a situațiilor de plată sau a oricăror documente emise 

de Contractant și/sau certificări efectuate de către Dirigintele de șantier (de exemplu a situațiilor 

de plată executate întocmite de Contractant) nu îl eliberează pe acesta de obligațiile și 

responsabilitățile sale menționate în acest Caiet de sarcini și/sau menționate în Contract.  

Contractantul este responsabil a se asigura că pe toată perioada de execuție a activităților pe șantier 

ia toate măsurile necesare pentru a împiedica o eventuală poluare a mediului înconjurător. 

Contractantul este obligat să acorde o atenție specială combustibililor și oricăror substanțe ce intră 

în categoria substanțelor periculoase în vederea gestionării în conformitate cu prevederile 

legislației în vigoare. Contractantul este răspunzător pentru orice incident de mediu generat în 

incinta șantierului sau în imediata vecinătate a acestuia ca urmare a gestionării necorespunzătoare 

a substanțelor periculoase. Stocarea temporară a oricăror materiale sau substanțe periculoase 

trebuie să fie menținută la o cantitate minimă în conformitate cu prevederile din autorizația de 

mediu ce va fi emisă de către autoritatea competentă.  

În situația în care, în mod accidental, se va produce o eventuala contaminare a factorilor de mediu, 

Contractantul este responsabil de a informa imediat/urgent Dirigintele de șantier și reprezentanții 

împuterniciți ai Autorității Contractante despre situația apărută și de a documenta printr-un raport 

cauzele care au condus la situația creată.  

Contractantul este pe deplin responsabil să remedieze pe cheltuiala sa, orice eventuală contaminare 

a factorilor de mediu care s-a produs ca urmare a neîndeplinirii sau îndeplinirii necorespunzătoare 

a obligațiilor sale aflate în interdependență cu specificul șantierului. 

Contractantul este responsabil de prezentarea unei situații de plată pentru activitatea de execuție a 

lucrărilor în conformitate cu graficul de execuție și în baza listelor de cantități de lucrări.  

Contractantul va verifica și confirma către Dirigintele de șantier îndeplinirea tuturor condițiilor 

necesare pentru lansarea execuției lucrărilor și va solicita aprobarea începerii lucrărilor de la 

Autoritatea Contractantă în baza acestei verificări (prin intermediul Dirigintelui de șantier). 

Dirigintele de șantier va transmite către Contractant notificarea începerii lucrărilor în baza 

aprobării Autorității Contractante.  
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Unde este posibil, Contractantul va propune către Dirigintele de șantier optimizări în ceea ce 

privește graficul de execuție a lucrărilor, listele de cantități de lucrări etc., astfel încât să se asigure 

derularea cu succes și în termen a execuției de lucrări.  

Contractantul își va îndeplini toate obligațiile sale care decurg din acest Caiet de sarcini, dar și din 

întreaga documentație de execuție aferentă Contractului prin orice metodă legală, incluzând fără 

limitare indicațiile Dirigintelui de șantier, participarea la ședințe de șantier, prezența la fazele 

determinante și orice alte cazuri în care este necesară sau obligatorie prezența sa, efectuarea de 

verificări, prezentarea de rapoarte și notificări către Dirigintele de șantier și/sau Autoritatea 

Contractantă și în general prin orice metodă general acceptată conform statutelor profesionale sau 

prevederilor din acest Caiet de sarcini, Contract sau restul documentației de execuție.  

Contractantul va asigura execuția la timp și va notifica Dirigintele de șantier în cazul observării 

apariției situațiilor ce pot determina întârzieri sau posibile întârzieri, incluzând și propuneri pentru 

a realiza atingerea termenelor limită de timp intermediare și finale.  

Contractantul va verifica lucrările și va notifica Dirigintele de șantier privind îndeplinirea tuturor 

condițiilor pentru efectuarea recepției la terminarea lucrărilor, respectiv a recepției finale a 

lucrărilor, va fi prezent și va documenta aceste recepții de lucrări. Contractantul va notifica aceste 

momente cu cel puțin 3 zile lucrătoare înainte, astfel încât să se poată asigura prezenta Autorității 

Contractante și a reprezentanților autorităților competente.  

Contractantul va efectua măsurătorile de cantități de lucrări, astfel cum vor fi executate conform 

cu prevederile legale și contractuale relevante și va include lucrările executate în situații de plată 

întocmite conform cerințelor Autorității Contractante. Contractantul va depune situațiile de plată 

în vederea vizării de către Dirigintele de șantier, care va verifica și certifica conformitatea cu 

realitatea, va verifica corespondența cu estimările inițiale, graficul general de realizare a investiției 

publice (fizic și valoric), metoda tehnică etc. și le va propune Autorității Contractante spre 

aprobare. 

Aprobarea folosirii unui Subcontractant nu exonerează Contractantul de răspunderea sa față de 

Autoritatea Contractantă pentru realizarea lucrărilor de execuție.  

Aceste obligații generale ale Contractantului trebuie considerate ca fiind aplicabile tuturor 

lucrărilor efectuate de acesta și vor completa prevederile specifice aplicabile diferitelor tipuri de 

lucrări acolo unde este cazul.  

Contractantul este responsabil pentru deținerea tuturor autorizațiilor și certificatelor necesare 

conform legislației în vigoare pentru execuția de lucrări într-o formă actualizată (în vigoare pe 

toată perioada derulării activităților), atât pentru organizația sa, cât și pentru personalul propus. 

 

11.2 Responsabilități referitoare la realizarea efectivă a lucrărilor în cadrul Contractului 
Contractantul este responsabil să pună în operă documentația tehnică pusă la dispoziției de 

Autoritatea Contractantă. Totodată este responsabil pentru punerea în operă a oricărei eventuale 

solicitări de schimbare (Modificări) din partea Autorității Contractante pe perioada derulării 

Contractului.  

Activitățile solicitate descrise în documentația de atribuire și responsabilitățile Contractantului 

asociate realizării acestor activități sunt cele incluse în sfera de cuprindere a Contractului ce rezultă 

din această procedură.  

 

11.3 Responsabilități asociate lucrărilor pregătitoare 
Lucrările pregătitoare includ: 

- Îndeplinirea obligațiilor pentru începerea și derularea execuției de către Contractant;  
- Pregătirea pentru execuția de lucrări; 
- Organizarea de șantier a Contractantului.  

În scopul realizării activităților ce țin de etapa pregătitoare a execuției lucrărilor, Contractantul 

trebuie: 
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- Să asigure îndeplinirea tuturor obligațiilor legate de realizarea lucrărilor 

pregătitoare, care îi revin din documentația tehnică, din prezentul Caiet de 

sarcini și din prevederile stabilite in Contract;  
- Să asigure îndeplinirea obligațiilor referitoare la întâlnire/întâlniri înainte 

de demararea activității pe șantier:  
● Coordonarea cu Dirigintele de șantier, Autoritatea Contractantă, autorități 

competente în vederea bunei desfășurări a activității, inclusiv în ce privește vizitele, 

participarea sa la diferitele întâlniri legate de execuție, inspecții etc. legate de execuția de 

lucrări în conformitate cu Contractul;  
● După emiterea notificării Autorității Contractante privind data de începere a 

execuției lucrărilor și înainte de demararea activităților pe șantier, Contractantul poate 

solicita următoarele tipuri de întâlniri: 
- Întâlnire/i cu reprezentantul Autorității Contractante sau alte părți implicate dacă este 

necesar să se definească toate problemele operaționale precum accesul pe șantier, 

procedura de înregistrare în registrul Autorității Contractante, orele de lucru, permisele de 

muncă, constrângerile specifice ale șantierului și alte eventuale probleme. 

- Să întocmească și să depună Planul Calității;  
- Să întocmească și să depună planul detaliat de securitate și sănătate în muncă și să respecte 

obligațiile referitoare la implementarea acestuia;  
- Să aducă la cunoștință întregului personal (inclusiv personalul subcontractorilor) planul detaliat 

de securitate și sănătate în muncă și să asigure instruirea acestuia în acest domeniu în conformitate 

cu prevederile legale;  
- Să întocmească și să depună Planul de management al deșeurilor (inclusiv valorificare, reciclare, 

dacă este cazul);  
- Să întocmească și să depună Graficul de Execuție a lucrărilor. Forma și detaliul programului vor 

fi suficiente pentru a demonstra planificarea modului de execuție și finalizare a lucrărilor în cadrul 

termenului solicitat de către Autoritatea Contractantă. Graficul de execuție va stabili: date de 

referință pentru achiziționarea materialelor și a echipamentelor necesare pentru execuția lucrărilor, 

ordinea de execuție a lucrărilor, prin forțe proprii sau cu terți și perioada de timp alocată fiecărei 

etape, fazele determinante, resursele de personal și echipamentele asociate fiecărei activități etc. 

În completarea graficului de execuție, Contractantul va oferi o descriere generală a aranjamentelor, 

resurselor și metodelor pe care Contractantul le propune spre adoptare în vederea execuției 

lucrărilor.  
Personalul implicat în activitățile de teren va trebui de asemenea să se supună unei proceduri 

referitoare la siguranța pe amplasament. Întâlnirea pentru măsurile de siguranță va include 

subiectele detaliate în planul de securitate și sănătate, pericol potențial chimic, fizic, de explozie, 

analiza riscurilor, monitorizarea cerințelor de mediu și a acțiunilor aferente, proceduri de răspuns 

în cazuri de urgență, informații de contact în caz de urgențe, îndrumare către cel mai apropiat 

centru de urgență și folosirea corectă a echipamentului de protecție. Această întâlnire va fi condusă 

de șeful de amplasament desemnat de către Contractant. Înainte de întâlnire, șeful de amplasament 

va analiza și va înregistra toate fișele de siguranță, situații de urgență și sănătate pentru personal și 

se va asigura că sunt actuale. 

 

11.4 Responsabilități legate de obținerea permiselor de lucru și a permiselor de acces  
Înainte de a începe orice activitate de teren pentru realizarea activităților descrise în prezentul Caiet 

de sarcini respectiv îndeplinirea obiectivelor Contractului comunicate prin intermediul 

documentației de atribuire, este necesar să se obțină toate permisele de lucru în conformitate cu 

prevederile legale, “Proces Verbal de Predare" în vederea transferării provizorii a șantierului de la 

Autoritatea Contractantă la Contractant pe timpul realizării activităților pe șantierul respectiv.  

După caz, se vor obține:  
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- permis de lucru corespunzător activității ce urmează a fi executată; 
- permis de acces în spații închise. 

Permisele de Acces vor fi eliberate/puse la dispoziție de Autoritatea Contractantă/terțe părți înainte 

de mobilizarea pentru activitățile de teren. Permisele de Acces vor fi stabilite atât pentru 

proprietatea deținută de Autoritatea Contractantă, cât și pentru fiecare proprietate a unei terțe părți.  

 

11.5 Responsabilități asociate pregătirii șantierului 
Pregătirea șantierului implică cel puțin următoarele activități înainte de demararea efectivă a 

lucrărilor de către Contractant: 

- Verificarea coordonatelor topografice ale șantierului; 
- Identificarea tuturor instalațiilor/structurilor existente pe șantier, în special a 

instalațiilor subterane și marcarea clară a poziției acestora;  
- Măsurători pentru verificarea nivelului de gaz exploziv pe șantier anterior 

începerii execuției și pe întreaga durata de execuție.  
Trebuie determinată prezența gazelor explozive în structurile șantierului, în subsol și respectiv în 

aer. Aceste măsurători trebuie făcute cu dispozitive de măsurare adecvate/omologate, capabile să 

detecteze și să indice concentrațiile gazelor combustibile până la Limita inferioară de Explozie 

(LIE).  

 

11.6 Responsabilități asociate organizării de șantier a Contractantului  
Contractantul este răspunzător pentru toate amenajările necesare, inclusiv infrastructura necesară, 

forța de muncă precum și pentru efectuarea activităților de instalare a echipamentelor necesare, 

întreținerea lor, funcționarea lor și dezasamblarea lor la finalul activităților precum și readucerea 

lor la starea inițială. 

Activitatea de organizare de șantier include (indicativ, fără a fi limitativ), următoarele: 

- Preluarea de la Autoritatea Contractanta a terenului necesar în vederea organizării 

de șantier și obținerea avizelor/autorizațiilor pentru suprafața utilizată, conform 

legislației în vigoare;  
- Montarea, operarea, demontarea și înlăturarea instalațiilor și facilităților temporare 

ale Contractantului, incluzând dacă este cazul birouri, spații de locuit, laborator, 

surse independente de energie, toalete ecologice etc.;  
- Asigurarea șantierului (daca este cazul) prin stabilirea de măsuri de pază, inclusiv 

prin montarea de împrejmuiri temporare sau/și pază;  
- Asigurarea utilităților (energie electrică, apă, comunicații etc), asigurarea de toalete 

ecologice pentru personalul de șantier etc. pentru desfășurarea activităților pe 

șantier în bune condiții și cu respectarea prevederilor referitoare la sănătatea, 

siguranța și securitatea personalului;  
- Efectuarea conexiunilor la utilități (energie electrică, apă, comunicații etc) sau 

asigurarea de surse de energie independente, asigurarea de toalete ecologice pentru 

personalul de șantier etc. pentru desfășurarea de activități pe șantier în bune condiții 

și cu respectarea prevederilor referitoare la sănătatea, siguranța și securitatea 

personalului;  
- Suportarea cheltuielilor privind consumul de utilități pe durata execuției atât pentru 

operarea echipamentelor și utilajelor, cât și pentru organizarea de șantier, inclusiv 

personalul și echipamentele/utilajele;  
- Asigurarea suportului administrativ pentru buna desfășurare a lucrărilor, inclusiv 

personal, echipament și materiale (de exemplu consumabile);  
- Mobilizarea și demobilizarea echipamentului și utilajelor necesare la execuție 

(inclusiv aducerea și înlăturarea de pe șantier, operarea, menținerea și repararea 

acestora), precum și a personalului Contractantului implicat în derularea de 
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activități pe șantier. 
 

11.7 Responsabilități legate de punerea în operă a documentației tehnice  
Contractantul are următoarele responsabilități pe perioada transpunerii documentației tehnice pe 

șantier:  

- Sesizarea Autorității Contractante asupra neconformităților și neconcordantelor 

constatate în proiectul tehnic, în vederea soluționării;  
- Asigurarea nivelului de calitate stabilit prin documentația tehnică, realizat prin 

personal propriu, cu responsabili tehnici cu execuția atestați;  
- Convocarea factorilor care trebuie să participe la verificarea lucrărilor ajunse în 

faze determinante ale execuției și asigurarea condițiilor necesare efectuării 

acestora;  
- Soluționarea neconformităților, a defectelor și a neconcordanțelor apărute în fazele 

de execuție, numai pe baza soluțiilor stabilite de Proiectant cu acordul Autorității 

Contractante;  
- Utilizarea în execuția lucrărilor numai a produselor și a procedeelor prevăzute în 

documentația tehnică, certificate sau pentru care există agremente tehnice, care 

conduc la realizarea cerințelor, precum și gestionarea probelor-martor; 
- Înlocuirea produselor/echipamentelor și a procedeelor prevăzute în documentația 

tehnică doar cu altele care îndeplinesc condițiile precizate în documentație și numai 

pe baza soluțiilor stabilite de Proiectant cu acordul Autorității Contractante;  
- Respectarea documentației tehnice (proiect și a detaliilor de execuție) pentru 

realizarea nivelului de calitate corespunzător cerințelor;  
- Propunerea spre recepție numai a construcțiilor care corespund cerințelor de 

calitate și pentru care s-au completat documentele necesare întocmirii cărții tehnice 

a construcției; 
- Aducerea la îndeplinire, la termenele stabilite, a măsurilor dispuse prin actele de 

control sau prin documentele de recepție a lucrărilor de construcții; 
- Remedierea, pe propria cheltuială, a defectelor calitative apărute din vina sa, atât 

în perioada de execuție, cat și în perioada de garanție stabilită prin Contract; 
- Readucerea terenurilor ocupate temporar la starea lor inițială, la terminarea 

execuției lucrărilor.  
 

11.8 Responsabilități legate de controlul calității lucrărilor executate  
Este responsabilitatea Contractantului să asigure implementarea cerințelor specificate în 

documentația tehnică în condiții de calitate stabilite prin intermediul acesteia și prin asigurarea de 

către Contractant a personalului calificat și a dotărilor necesare executării activității în baza 

propriului sistem de management al calității. 

Prioritatea pentru documentele de referință utilizate în activitatea Autorității Contractante este: 

- Standarde naționale romanești și/sau care transpun standardele Europene și internaționale 

sau echivalent (SR EN ISO);  
- Standarde, specificații, proceduri interne Autorității Contractante.  

In cadrul Contractului activitatea de control al calității trebuie abordată de Contractant de o 

manieră care să demonstreze în orice moment trasabilitatea executării lucrării de construcție în 

conformitate cu cerințele documentației tehnice pusă la dispoziția Contractantului de către 

Autoritatea Contractantă.  

Elaborarea Planului Calității specific pentru realizarea lucrărilor de construcție este obligatorie. 

Acesta va include de asemenea, Planul de Inspecție și Testări, pentru toate lucrările ce urmează a 

fi executate.  

Toate cerințele aplicabile Contractantului se aplică obligatoriu subcontractorilor și furnizorilor de 
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echipamente/servicii ai acestuia. Contractantul trebuie să se asigure ca toți subcontractorii și/sau 

furnizorii, înțeleg, în totalitate, toate cerințele de control al calității înainte ca aceștia să înceapă 

lucrul.  

Reglementările de sistem/proces și cele operaționale/tehnice ale Contractantului vor fi armonizate 

și agreate de către experții în calitate și autoritatea tehnică a Autorității Contractante după caz, 

înainte de începerea lucrărilor. Consultarea/armonizarea documentației de către funcțiile abilitate 

ale Autorității Contractante nu trebuie sa depășească 5 zile lucrătoare. 

Condițiile acceptării Planului Calității specific pentru realizarea lucrărilor de construcție 

(completări ale acesteia, exceptări etc.) vor fi documentate într-o „convenție” (minută de întâlnire) 

care va fi asumată de ambele părți înainte de începerea execuției lucrărilor în Șantier.  

Contractantul lucrărilor va întocmi Cartea Tehnică a Construcției în conformitate cu legislația în 

vigoare. 

 

11.9 Responsabilități legate de securitatea și sănătatea în muncă pe durata execuției 

lucrărilor pe șantier 
Contractantul va respecta cerințele minime privind securitatea și sănătatea în muncă ale Autorității 

Contractante specificate în Contract, cu luarea în considerare a prevederilor HG nr. 300/2006 cu 

modificările și completările ulterioare.  

 

11.10  Riscuri  
Pentru riscurile incluse in acest capitol, Autoritatea Contractanta nu va accepta solicitari ulterioare 

de reevaluarea a conditiilor din Propunerea Financiara si/ sau Tehnica, respectiv de modificari la 

contract, daca oferta nu a inclus diligentele necesare, respectiv includerea de masuri pentru 

eliminarea sursei de risc sau diminuarea impactului acestuia. 

Ipoteze si riscuri – pentru serviciile de proiectare: 

Riscul principal se refera la neincadrarea in termenele de prestare, aspect care conduce la riscul 

pierderii finantarii. Pentru acest motiv se solicita ofertantilor oferirerea unei durate de executie a 

contractului in corelatie stricta cu resursele planificate pentru prezentul contract. Depasirea duratei 

de executie conduce la aplicarea de penalitati raportate la valoarea intregului contract , in conditii 

similare aplicarii de penalitati. 

In pregatirea ofertei, ofertantii trebuie sa aiba in vedere cel putin ipotezele si riscurile descrise 

exemplificativ in continare si sa estimeze posibilele efecte ale acestora. 

Ipotezele considerate la momentul initierii acestei proceduri de achizitie sunt: 

a. Lucrarile solicitate sunt descrise explicit in Caietul de Sarcini si sunt reglementate prin legislatie 

specifica, accesibila tuturor factorilor interesati 

b. Nu se prevad schimbari ale cadrului institutional si legal carer sa afecteze major implementarea 

si desfasurarea in bune conditii a contractului 

c. Toate informatiile/ datele si documentatiile relevante si dispobinibile pentru executia lucrarilor 

in legatura cu obiectivul de investitie vor fi puse la dispozitia executantului, in masura in care sunt 

la dispozitia autoritatii contractante 

d. Buna cooperare intre toate partile implicate: autoritate contractanta, executant, autoritati 

competente si orice alti factori relevanti implicati. 

In pregatirea ofertei, ofertantii trebuie sa aiba in vedere cel putin riscurile descrise in continuare, 

riscuri cu cea mai mare probabilitate de aparitie pe perioada derularii contractului, identificate de 

catre Autoritatea Contractanta in etapa de pregatire a   documentatiei de atribuire: 

a. intarzieri in emiterea autorizatiilor/ avizelor etc ce urmeaza a fi puse la diposizitie de catre 

Autoritatea Contractanta, dupa caz 

b. aparitia unor eventuale dificultati de colaborare si comunicare intre diferiti factori interesati: 

executant, autoritati competente, Autoritate Contractanta 
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c. existenta de erori de proiectare/ omisiuni in documentele puse la dispozitie de Autoritatea 

Contractanta neidentificate pana la momentul initierii procedurii 

d. neincadrarea in termenul stabilit pentru finalizarea contractului ce rezulta din aceasta procedura 

e. datele si informatiile comunicate de catre Autoritatea Contractanta nu sunt suficiente sau sunt 

incomplete pentru indeplinirea cerintelor din prezentul caiet de sarcini 

f. depasirea duratei de realizare a activitatilotr asumata prin Propunerea Tehnica 

Pentru riscurile incluse in acest capitol, Autoritatea Contractanta nu va accepta solicitari ulterioare 

de reevaluarea a conditiilor din Propunerea Financiara si/ sau Tehnica, respectiv de modificari la 

contract, daca oferta nu a inclus diligentele necesare, respectiv includerea de masuri pentru 

eliminarea sursei de risc sau diminuarea impactului acestuia. 

 

ALTE RISCURI POTENTIALE  MASURI DE ATENUARE 

Riscurile Achizitorului  

1. omisiuni în documentele puse la dispozitia 

Prestatorului 

2. interferențe din partea personalului  

Achizitorului 

3. Forța Majoră; 

4. suspendarea executiei lucrarilor, cu excepția 

cazului în care se datorează contractantului; 

5. orice neîndeplinire a obligațiilor de către 

Achizitor; 

6. orice întârziere sau întrerupere cauzată de o 

Modificare; 

7. orice schimbare adusă legii aplicabile 

Contractului după data depunerii ofertei 

Prestatorului așa cum este specificat în 

Contract; 

- punerea la dispozitie a tuturor documentelor 

pe care le detine A.C. si care au fost aprobate de 

catre finantator 

- respectarea termenelor contractuale fara nici o 

exceptie 

- respectarea termenelor contractului de 

finanatare 

- respectarea tuturor prevederilor legale cu 

privire la legislatia in constructii 

- indeplinirea sarcinilor achizitorului cu privire 

la asigurarea resurselor financiare pentru 

decontare 

- evitarea oricarei modificari de solutie tehnica 

- urmarirea stricta a graficului de activitati 

ofertat 

Riscurile Executantului  

1. omisiuni în documentele puse la dispozitia  

Achizitorului 

2. interferențe din partea personalului  

3. Forța Majoră; 

4. suspendarea executarii lucrarilor, cu excepția 

cazului în care se datorează executantului; 

5. orice neîndeplinire a obligațiilor de către 

prestator; 

6. orice întârziere sau întrerupere cauzată de o 

Modificare solicitanta de Achizitor; 

 

 

 

Ipoteze si riscuri –lucrarile de constructii 

Categoriile de risc identificate sunt riscuri tehnice, care depind direct de modul de desfasurare a 

activitatilor proiectului, riscuri financiare si riscuri în exploatare. Actiunile de management al 

riscului vor avea drept scop minimizarea consecintelor evenimentelor nefavorabile înregistrate pe 

parcursul derularii proiectului. Toate aceste riscuri se vor înscrie într-un sistem de management al 

riscului, pe parcursul implementarii - în responsabilitatea managerului de proiect din cadrul UAT 

COMUNA REDEA, JUDETUL OLT  

-Nerespectarea graficului de transfer al fondurilor 
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Decalajul între plațile efectuate si încasarile de rambursari poate conduce la dificultați în coerența 

fluxurilor de trezorerie ale beneficiarului finanțarii - achizitor,  

o Asigurarea unui cash-flow suficient pentru reducerea riscului de lipsa de resurse 

financiare;  
- Urmarirea atenta a programarii cheltuielilor, în strânsa corelare cu planul 

deactivitați 
- Riscul de preț: 

o Prețurile luate în calcul la estimarea valorii lucrarilor pot avea variații care sa duca 

la o diferența a costurilor reale mai mica sau mai mare fața de cele luate in calcul. 
o Estimarea cât mai realista a cresterii prețurilor de piața si prevederea în bugetul 

investiției a unei marje de eroare ce se va include la capitolul de cheltuieli diverse 

si neprevazute; 
- Riscul operational 

o În Documentația de atribuire pentru achiziția publica a lucrarilor în formularul de 

contract, se va impune constituirea unei garanții de buna execuție a contractului, în 

suma procentuala din valoarea contractului, conform prevederilor Legii 98/2016. 
- Riscul de modificare a legislației aplicabile proiectului (ex. marirea cotei TVA).  

Aceste riscuri sunt practic imposibil de administrat deoarece nu pot fi influențate direct sau indirect 

de catre achizitor. 

● Documentatie tehnica este intocmita necorespunzator   
Consecinte:  intarziere in intocmirea raportului de verificare si in executia lucrarilor 

Asumarea riscului : Beneficiar si Prestator 

Masuri de gestionare: Beneficiarul se ve ingriji de obtinerea unor documentatii tehnce corectate 

in mod corespunzator si va admite  extensia de termen solicitata de prestator  

Modul de repartizare a riscurilor contractului: 

Riscurile ce revin Achizitorului 

Riscurile Achizitorului constau în: 

- omisiuni în documentele puse la dispozitia Executantului 
- interferențe din partea personalului Achizitorului 
- utilizarea sau ocuparea de către Achizitor a oricărei părți a Lucrărilor, cu excepția celor  

specificate în Contract; 
- Forța Majoră; 
- suspendarea execuției lucrărilor, cu excepția cazului în care se datorează  Executantului; 
- orice neîndeplinire a obligațiilor de către Achizitor; 
- obstacole (ex. intersectarea cu utilități, cu descoperiri arheologice, etc.) sau  condiții fizice 

(ex. situația solului, subsolului, etc.), altele decât condițiile climatice întâmpinate pe Șantier 

în timpul execuției Lucrărilor, care nu puteau fi prevăzute de către un Executant cu suficientă 

experiență și pe care Executantul le-a notificat imediat Achizitorului; 
- orice întârziere sau întrerupere cauzată de o Modificare; 
- orice schimbare adusă legii aplicabile Contractului după data depunerii ofertei 
- Executantului așa cum este specificat în Contract; 
- pierderi rezultate din dreptul Achizitorului de a executa lucrări permanente pe, deasupra, sub, 

în sau prin orice teren și de a-l ocupa în vederea execuției lucrărilor permanente 
Riscurile ce revin Executantului 

- Omisiuni în documentele puse la dispozitia Achizitorului 
- Riscul de a se nu pune la dipozitie amplasamentul lucrarilor la timp  
- Riscul ca autorizatia de constructie sa nu fie pusa la dispozitia operatorilor economici cf celor 

declarate in caietul de sarcini 
- Interferențe din partea personalului Executantului 
- Forța Majoră; 
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- Suspendarea execuției lucrărilor, cu excepția cazului în care se datorează Achizitorului; 
- Orice neîndeplinire a obligațiilor de către Executant; 
- Orice întârziere sau întrerupere cauzată de o Modificare solicitanta de Excutant; 

In vederea eliminarii/ diminuarii riscurilor Autoritatea Contractanta va avea in vedere un 

plan de management bine organizat prin care sa monitorizeze si sa masoarea progresul activitatilor 

din contract care implica: 

- Organizarea unuei intalniri de demarare a activitatilor din contract, pentru obtinerea asigurarii ca 

Autoritatea Contractanta si Contractantul au aceeasi perspectiva asupra activitatilor si rezultatelor 

tintite; 

- Organizarea de intalniri de lucru ori de cate ori este cazul pentru analiza rezultatelor intermediare 

si/ sau finale pentru fiecare etapa de derulare a contractului; 

- Constatarea conformitatii prin acceptarea rezultatelor/ documentelor partiale si/ sau finale pe 

baza criteriilor predefinite, incluse in contract si a deviatiilor pozitivie sau negative de la cerintele 

incluse in contract si caietul de sarcini; 

- Coordonarea resurselor si activitatilor de catre fiecare parte contractanta separat si impreuna 

- Distribuirea informatiilor privind rezultatele/ documentele intermediare si/ sau finale factorilor 

interesati relevanti; 

- Punerea la dispozitie a tuturor documentelor pe care le detine A.C. si care au fost aprobate de 

catre finantator; 

- respectarea termenelor contractualefara nici o exceptie; 

- respectarea termenelor contractului de finanatare; 

- respectarea tuturor prevederilor legale cu privire la legislatia in constructii; 

- indeplinirea sarcinilor achizitorului cu privire la asigurarea resurselor financiare pentru 

decontare; 

- evitarea oricarei modificari de solutie tehnica; 

- urmarirea stricta a graficuli de activitati ofertat. 

 

12 Obligatiile achizitorului  

Achizitorul se obligă să plătească executantului preţul convenit pentru execuţia, finalizarea şi 

întreţinerea  ,,MODERNIZARE DRUMURI DE INTERES LOCAL IN COMUNA REDEA, 

JUDETUL OLT”   

Achizitorul are obligaţia de a pune la dispoziţia executantului, fără plată, dacă nu s-a convenit 

altfel, următoarele: 

a) amplasamentul lucrării, liber de orice sarcină; 

b) suprafeţele de teren necesare pentru depozitare şi pentru organizarea de şantier; 

c) căile de acces rutier şi racordurile de cale ferată; 

d) racordurile pentru utilităţi (apă, gaz, energie, canalizare etc.), până la limita 

amplasamentului şantierului. 

Costurile pentru consumul de utilităţi, precum şi cel al contoarelor sau al altor aparate de măsurat 

se suportă de către executant. 

Achizitorul are obligaţia de a pune la dispoziţia executantului întreaga documentaţie necesară 

pentru execuţia lucrărilor contractate, fără plată, în patru exemplare, la termenele stabilite prin 

graficul de execuţie a lucrării. 

Achizitorul este responsabil pentru trasarea axelor principale, bornelor de referinţă, căilor de 

circulaţie şi a limitelor terenului pus la dispoziţia executantului, precum şi pentru materializarea 

cotelor de nivel în imediata apropiere a terenului. 

Achizitorul are obligaţia de a examina şi măsura lucrările care devin ascunse în cel mult 5 zile de 

la notificarea executantului. 

Achizitorul este pe deplin responsabil de exactitatea documentelor şi a oricăror alte informaţii 

furnizate executantului, precum şi pentru dispoziţiile şi livrările sale 
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13 Metodologia de evaluare a Ofertelor prezentate 

In conformitate cu art. 187, alin.(6) din Legea 98/2016 cu modificarile si completarile ulterioare, 

criteriul de atribuire este „Cel mai bun raport calitate – pret”. 

 

In conformitate cu art. 187, alin.(6) din Legea 98/2016 cu modificarile si completarile ulterioare, 

criteriul de atribuire este „Cel mai bun raport calitate – pret”. 
P1 - Pretul ofertei (Pof) – 

70% 

 Componenta financiara 

Punctajul acordat pentru criteriul „Pretul ofertei” (Pof) se calculeaza astfel: 

a) Pentru cel mai mic pret ofertat (Prm) punctajul acordat Pof este de 70 

puncte; 

b) Pentru celelalte oferte, respectiv preturile ofertate mai mari decat Prm 

(Pro), punctajul acordat Pof se acorda astfel: 

Pof = (Prm/Pro) x 70 

Pof = Pretul ofertei 

Prm = Pretul cel mai mic ofertat 

Pro = Pretul ofertei mai mare decat Prm 

 

 

Factor de evaluare P2 – Gradul de adecvare al graficului general de realizare lucrarilor (durata, 

succesiunea activităților și inter-relaționarea acestora, inclusiv drumul critic, identificarea 

punctelor cheie de control (jaloanelor), resursele alocate pentru realizarea activităților în cadrul 

Contractului prin raportare la metodologia de executare a lucrărilor =  maxim 30 puncte 

 

Pentru factorul de evaluare „Gradul de adecvare al graficului general de realizare a lucrarilor 

(durata, succesiunea activităților și inter-relaționarea acestora, inclusiv drumul critic, identificarea 

punctelor cheie de control (jaloanelor), resursele alocate pentru realizarea activităților în cadrul 

Contractului prin raportare la metodologia de executare a lucrărilor” a fost stabilit un numar de 3 

repere majore, fiecare cu cate 5 (cinci) subfactori care vor fi utilizati de comisia de evaluare in 

aprecierea ofertei tehnice.  

Fiecarui reper major ii corespunde un calificativ, respectiv: 

- Foarte bine 

- Bine 

- Acceptabil  

Autoritatea contractanta va acorda calificative, astfel: 

- Reper major 1: calificativ „foarte bine”, respectiv maxim 30 puncte, cate 6 puncte pentru 

fiecare sub-factor 

- Reper major 2: calificativ „bine”, respectiv maxim 20 puncte, cate 4 puncte pentru fiecare 

sub-factor 

- Reper major 3: calificativ „acceptabil”, maxim 10 puncte, cate 2 puncte pentru fiecare sub-

factor 

Comisia de evaluare va acorda punctajul si calificativul luand in considerare liniile directoare 

prezentate in continuare: 

Informațiile analizate în Ofertă - Informațiile prezentate în Propunerea Tehnică, respectiv:  

- Metodologia de executare a lucrarilor  

- Graficul general propus de realizare a lucrarilor (Graficul de eşalonare calendaristică Gantt)  

– Alte informatii esentiale pentru derularea contractului si executia lucrarilor, punctele:  

a. Personalul propus si managementul contractului pentru executia lucrarilor (in corelare cu 

informatiile solicitate in sectiunile de mai sus); 

b. Infrastructura care va fi utilizata in realizarea activitatilor contractului (incluzand detalii privind 

utilajele si echipamentele ce vor fi utilizate pentru executia lucrarilor si numarul acestora, 
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Informații relevante în Documentatia de atribuire: 

- Caiet de sarcini 

- PT – Memoriul tehnic general, memorii pe specialitati  

- PT – Listele de cantitati de lucrari 

- PT – piese desenate 

 

 
Raționament utilizat în evaluarea conținutului ofertelor Punctaj 

a)Reper major 1 / Subfactori Calificativ Puncte 

1.1 Toate activitățile principale sunt incluse în graficul general de realizare a investiției 

publice, sunt detaliate în subactivități, graficul general de realizare a investiției publice 

poate fi utilizat așa cum este prezentat ca dată de intrare în cadrul ședințelor de monitorizare 

a progresului în cadrul Contractului; 

foarte bine 6 

1.2 Succesiunea activităților în graficul general de realizare a investiției publice este foarte 

bine stabilită prin raportare la metodologia de execuție a lucrărilor; 
foarte bine 6 

1.3 Durata activităților și perioadele de derulare a acestora sunt în totalitate corespunzătoare 

complexității activităților (modalitate de realizare, date de intrare, date de ieșire); 
foarte bine 6 

1.4 Graficul general de realizare a investiției publice demonstrează optimizarea utilizării 

resurselor. Sunt prezentate explicații detaliate iar graficul general de realizare a investiției 

publice, resursele utilizate sunt corelate cu metodologia de execuție. Planificarea 

activităților permite flexibilitate pentru situații neprevăzute; 

foarte bine 6 

1.5 Drumul critic corespunde în totalitate metodologiei de execuție a lucrărilor prezentate. foarte bine 6 

b)Reper major 2 / Subfactori Calificativ Puncte 

1.1 Toate activitățile principale sunt incluse în graficul general de realizare a investiției 

publice, sunt partial detaliate în subactivități, graficul general de realizare a investiției 

publice poate fi utilizat așa cum este prezentat ca dată de intrare în cadrul ședințelor de 

monitorizare a progresului în cadrul Contractului; 

bine 4 

1.2 Succesiunea activităților în graficul general de realizare a investiției publice este 

stabilită cu deviații minore prin raportare la metodologia de execuție a lucrărilor; 
bine 4 

1.3 Durata activităților și perioadele de derulare a acestora sunt corespunzătoare 

complexității activităților (modalitate de realizare, date de intrare, date de ieșire); 
bine 4 

1.4 Graficul general de realizare a investiției publice, resursele utilizate sunt corelate cu 

metodologia de execuție; 
bine 4 

1.5 Drumul critic este aliniat în mare parte metodologiei de execuție a lucrărilor prezentate. bine 4 

c)Reper major 3 / Subfactori Calificativ Puncte 

1.1 Toate activitățile principale sunt incluse în graficul general de realizare a investiției 

publice, însă acestea nu sunt detaliate în subactivități, graficul general de realizare a 

investiției publice neputând fi utilizat așa cum este prezentat ca dată de intrare în cadrul 

ședințelor de monitorizare a progresului activităților; 

acceptabil 2 

1.2 Succesiunea activităților în graficul general de realizare a investiției publice este 

stabilită într-un mod foarte puțin adecvat prin raportare la metodologia de execuție a 

lucrărilor; 

acceptabil 2 

1.3 Durata activităților și perioadele de derulare a acestora sunt în mică măsură 

corespunzătoare complexității activităților (modalitate de realizare, date de intrare, date de 

ieșire); 

acceptabil 2 

1.4 Există neconcordanțe minore între graficul general de realizare a investiției publice, 

resursele utilizate și metodologia de execuție; 
acceptabil 2 

1.5 Drumul critic este diferit metodologiei de execuție a lucrărilor prezentate. acceptabil 2 

 

 

14 Informații suplimentare/administrative 

14.1 Vizitarea amplasamentului  
Ofertantul poate să viziteze amplasamentul pentru a obține datele necesare pentru elaborarea 

ofertei, împreună cu o persoană desemnată din partea Autorității Contractante. 

Potențialii ofertanți care intentionează să viziteze amplasamentul, trebuie să transmita cu cel puțin 

2 zile lucrătoare înainte de data stabilită pentru vizita amplasamentului, o scrisoare prin care își 
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anunță intenția de a participa la vizită. 

Participanții la vizita amplasamentelor îsi vor asigura mijloacele de transport în vederea efectuării 

vizitei. 

 

14.2  Modificări tehnice 
Contractantul execută lucrările descrise cu respectarea în totalitate a cerințelor din Caietul de 

sarcini. De regulă și din principiu, pe perioada execuției lucrărilor nu este permisă nicio modificare 

tehnică (modificare sau adăugare) a documentației de proiectare. Modificările vor fi realizate 

numai cu acordul Autorității Contractante și numai în cazul în care nu sunt substanțiale, în 

conformitate cu prevederile art. 221 din Legea nr.98/2016. 

14.3  Riscurile contractului 
Părţile au dreptul de a modifica prin act adiţional durata de execuţie a contractului în sensul 

majorării acesteia cu o perioadă egală cu cea în care au operat cauzele de risc contractual, în situaţia 

apariţiei uneia din următoarele situaţii enumerate mai jos cu titlu exemplificativ : 

 (a) utilizarea sau ocuparea de către Achizitor a oricărei părţi a Lucrărilor, cu excepţia celor 

specificate în Contract;  

(b) suspendarea execuţiei lucrărilor, cu excepţia cazului în care se datorează Executantului;  

(c) obstacole sau condiţii fizice, condiţiile climatice întâmpinate pe Şantier în timpul execuţiei 

Lucrărilor, care nu puteau fi prevăzute de către un Executant cu suficientă experienţă şi pe care 

acesta le-a notificat imediat Achizitorului;  

(d) orice schimbare adusă legii aplicabile Contractului după data depunerii ofertei Executantului 

aşa cum este specificat în Contract;  

(e) lipsa fondurilor necesare executării prezentului contract din motive neimputabile Achizitorului. 

 

15.4.  Mecanisme de plata contractuale (inclusiv plata subcontractantilor daca este cazul)  

Platile catre executant se vor face in conformitate cu prevederile contractuale din contractul de 

lucrari care va fi semnat . 

 A.C. are obligaţia de a efectua plata către executant în termen de 90 de zile de la emiterea 

facturilor. 

 

16. Modul de prezentare a propunerii tehnice, ce va conține: 

Propunerea tehnică elaborată de ofertant va respecta în totalitate cerințele prevăzute în caietul de 

sarcini si Documentatiilor tehnice intocmite la faza PT, publicate in SEAP.  

Propunerea tehnică trebuie să reflecte asumarea da către ofertant a tuturor cerințelor/obligațiilor 

prevazute în caietul de sarcini si in Documentatia tehnica pusa la dispozitie . 

Prevederi generale: 

1. Lipsa propunerii tehnice la data limita de depunere a ofertelor are ca efect descalificarea 

Ofertantului.  

2. Propunerea tehnica elaborata de ofertant va respecta in totalitate specificatiile din caietul de 

sarcini precum si normele/normativele tehnice din construcții in vigoare, si PT publicat in SEAP, 

Propunerea tehnica va fi intocmita astfel incat sa asigure posibilitatea verificarii corespondentei 

acesteia cu specificatiile din caietul de sarcini. Specificatiile prevazute in caietul de sarcini sunt 

cerinte minim obligatorii. Nu este acceptata forma de prezentare a ofertei constand in prezentarea 

informatii generale sau copierea informatiilor prezentate documentatia de atribuire sau in alte 

oferte, fara ca ofertantul sa procedeze la adaptarea informatiilor prezentate in raport de 

particularitatile, continutul si cerintele solicitate prin prezenta documentatie de atribuire. In situatia 

nerespectarii in totalitate a cerintelor mentionate in caietul de sarcini si documentatia tehnica, 

ofertele vor fi respinse ca fiind neconforme. 
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3. Propunerea tehnica trebuie sa indeplineasca prevederile legale referitoare la asigurarea calitatii, 

la protectia mediului si la securitatea si sanatatea in munca. 

4. Propunerea tehnica se va intocmi astfel incat sa rezulte ca sunt indeplinite si asumate in totalitate 

cerintele documentatiei de atribuire. 

5. Ofertele in care propunerea tehnica nu asigura corelarea cerintelor din caietul de sarcini si/sau 

corelarea cu propunerea financiara se considera neconforme. 

Propunerea tehnica elaborata de ofertant va respecta in totalitate cerintele prevazute in caietul de 

sarcini. Propunerea tehnica trebuie sa reflecte asumarea de catre ofertant a tuturor 

cerintelor/obligatiilor prevazute in caietul de sarcini. 

Propunerea tehnica va cuprinde descrierea punct cu punct a modului de indeplinire a specificatiilor 

tehnice solicitate prin  documentatia de atribuire (caietul de sarcini, PT etc) si se va intocmi intr-o 

maniera organizata si fundamentata pentru fiecare dintre activitatile contractului, fara a se lua in 

considerare doar afirmatii declarative care nu sunt insotite si de demonstrarea modului de 

indeplinire a respectivelor activitati, astfel incat procesul de evaluare a ofertelor sa permita 

identificarea facila a corespondentei informațiilor cuprinse in oferta cu specificatiile tehnice din 

caietul de sarcini. 

Modul de prezentare a propunerii tehnice este răspunsul punctual la cerintele functionale si tehnice 

prezentate in Caietul de Sarcini, incadrate in contextul unei prezentari coerente, acoperitoare, la 

nivelul solicitarilor.  

 

Propunerea tehnica trebuie sa cuprinda cel putin urmatoarele:  

1.Prezentarea modului de realizare a lucrărilor prin care ofertantul va demonstra că va executa 

toate lucrările prevăzute în documentația de atribuire cu respectarea tuturor prevederilor caietului 

de sarcini, care va descrie: 

a) Pentru obiectul de investitie se va prezenta tehnologia propusă tinand cont de soluţiile cuprinse 

în Documentatia tehnica, cu detalierea din punct de vedere descriptiv şi tehnic a tehnologiei de 

executie a tuturor categoriilor de lucrari ce face obiectul contractului in succesiunea logica de 

realizare a acestora. Se vor descrie conditiile minimale ce trebuie indeplinite de fiecare activitate 

pentru a fi posibila demararea activitatii urmatoare in stransa legatura cu cerintele minimale de 

performanta stabilite prin documentatia tehnica. Se va prezenta metodologia de executie a 

lucrarilor in conditii climatice nefavorabile cat si conceptul ofertantului privind testarea lucrarilor 

executate. 

b) Descrierea tuturor procedurilor tehnice de execuţie specifice prezentului contract de lucrari în 

conformitate cu cerinţele tehnice obligatoriu aplicabile obiectivului prezentei achiziţii (vizate de 

de personalul autorizat, conform legislatiei in vigoare);  

Procedurile tehnice prezentate vor acoperi toate categoriile de lucrari/operatiuni necesare in 

executia contractului, nefiind acceptate proceduri/instructiuni de executie fara aplicabilitate la 

lucrarea de fata, si vor trebui sa cuprinda la nivel minimal: 

a) descrierea completa a metodelor pe care ofertantul va intentiona sa le utilizeze in cadrul 

executiei lucrarilor; 

b) descrierea completa a tehnologiei propuse pentru solutiile propuse; 

Pentru descrierea completă a procedurilor  tehnice de execuţie specifice, se va tine cont de cerinţele 

tehnice obligatoriu aplicabile obiectivului/obiectivelor prezentei achiziţii şi se vor avea în vedere 

prevederile LEGII NR. 10/1995 –privind calitatea în construcţii, HGR 766 – Regulamentele 

privind calitatea în construcţii, Catalogul Standardelor Romane – ASRO şi Normativele în vigoare 

aferente procedurilor descrise şi celelalte prevederi legale menţionate în caietele de sarcini; 

Nu se admit proceduri tehnice de executie care nu au aplicabilitate la lucrarea in cauza sau 

proceduri tehnice generale fara identificare in proiectul propus, in situatia lipsei unei proceduri 

tehnice sau prezentarea unor proceduri neaplicabile lucrarilor conduce la declararea 

neconformitatii ofertei. 
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c) In cadrul propunerii tehnice, ofertantul va prezenta informatii cu privire la materialele  ce se vor 

utiliza la executia lucrarilor, specificand furnizorii/producatorii, documente justificative de la 

producator/furnizor din care sa rezulte caracteristicile tehnice ale materialelor puse in opera.. 

Pentru resursele materiale se va prezenta centralizatorul furnizorilor si se va specifica locatia 

exacta a depozitelor /bazelor de productie de unde se va efectua transportul materialelor. 

2. Programul de lucru - graficul Gantt, pe zile calendaristice, cu detalierea tehnologica a lucrarilor 

la nivel de operatii tehnologice,  astfel incat sa se poata verifica corectitudinea procesului 

tehnologic de executie si implicit a duratei de executie pe fiecare strada in parte, in functie de 

resursele alocate pentru fiecare activitate pe care ofertantul propune sa le indeplineasca pentru 

realizarea lucrarilor. 

Prin prezentarea Graficului Gantt se doreste justificarea termenului de executie a lucrarilor, la nivel 

de operatii tehnologice,  in succesiunea logica de realizare a acestora pentru fiecare strada ce face 

obiectul contractului, si in corelare cu legislatia in vigoare si resursele alocate, cu precizarea 

duratelor de indeplinire si a datelor de incepere si finalizare, precum si cu indicarea drumului critic, 

a interdependentelor dintre activitati si a reperelor critice. 

Programul va ilustra succesiunea tehnologica de realizare a lucrarilor, ordinea si derularea in timp 

a activitatilor pe care ofertantul propune sa le indeplineasca pentru realizarea lucrarilor, in special: 

- lucrarile permanente si temporare ce urmeaza sa fie executate, 

-activitățile de interfațare cu lucrările existente și operarea acestora, după caz; 

- secventierea, derularea in timp, cu evidentierea clara a activitatilor incluse in procesele de 

asigurare, respectiv de control al calitatii, conform legislatiei specifice corespunzatoare obiectului 

contractului; 

- denumirea activitatilor si subactivitatilor aferente, durata acestora, cu evidentierea punctelor 

cheie (jaloanele) in executia contractului; 

- drumul critic clar identificat in planificarea activitatilor. 

- perioadele cu restrictii in executia anumitor activitati si rezervele de timp prevazute. 

Ofertantul va prezenta o justificare a termenului de executie a lucrarilor pe luni si operatii 

tehnologice, corelat cu legislatia si normele tehnice in vigoare si resursele declarate, detaliat la 

nivelul operatiilor care se vor executa, in format de tip Grafic GANTT - diagrama drumului critic 

explicitata pentru intreg proiectul (va contine obligatoriu distributia resurselor, diagrama PERT si 

drumul critic). Drumul critic trebuie sa reliefeze duratele, interdependenta si succesiunea 

tehnologica si cronologica corecte ale activitatilor (folosindu-se doar relatii de precedenta finish-

to-start), sa demonstreze ca ofertantul finalizeaza contractul cu respectarea termenelor limita 

impuse de autoritatea contractanta si sa evidentieze Drumul Critic, definit ca drumul cel mai lung 

ca durata incepand din punctul de start si pana la punctul final, trecand prin activitatile critice (cele 

cu rezerva de timp 0). Activitatea este o parte distincta (separabila fizic) si indivizibila (rezultatul 

ei este disponibil doar la finalizarea respectivei activitati) a contractului care consuma resurse 

fizice si/sau de timp. Premise: o luna este formata conventional din 21 de zile lucratoare. 

Exemplificarea drumului critic. In cadrul graficului tip Gantt se vor exemplifica activităţile critice 

respectiv activităţile noncritice. Ofertantul va prezenta o descriere a soluţiilor ce urmează sa le 

utilizeze in cazul activităţilor critice. Se va prezenta obligatoriu explictarea tehnicii de planificare 

a executiei, neffind acceptata doar prezentarea tehnicii ci se vor prezenta metodele/metoda, 

constrangerile si solutiile identificate ce au condus la rezultatul final pe baza caruia s-a intocmit 

programul de lucru (graficul Gantt). Ofertele ce nu prezintă diagrama drumului critic, tehnica de 

planificare sau care nu exemplifica activităţile critice sau noncritice sau cele care nu prezintă 

soluţii privind activităţile critice identificate vor fi declarate neconforme. 

Programul de Execuţie va fi elaborat în conformitate cu următoarele cerinţe: 

(a) In grafic se vor include si reperele/jaloanele critice (milestones) care va reprezenta, in fapt, 

programarea activitatilor de executie, detaliind urmatoarele: operatiuni componente, date exacte, 
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alocarea specifica a unor resurse umane si materiale, utilaje, etc. Jaloanele de monitorizare 

(milestones) vor arata clar momentul finalizarii etapelor cheie si punctelor de referinta stabilite pe 

parcursul realizarii proiectului. Se impune, de  asemenea, evidentierea in grafic a aportului 

planificat pentru fiecare membru al societatii mixte/consortiului de firme, daca este cazul, precum 

si implicarea eventualilor subantreprenori (in ceea ce priveste activitatile intreprinse, planificarea 

exacta a acestora, etc.);  

Ofertantii vor lua in considerare în programul de constructie toate fazele determinante astfel cum 

vor rezulta acestea din proiectul tehnic, precum si sarbatorile recunoscute oficial si alte conditii de 

vreme normala / de tip friguros. 

(b) Activităţile vor avea alocate resursele necesare (Materiale ce se vor pune în operă, resursele 

umane, utilajele si mijloacele de transport), în concordanţă cu necesarul şi disponibilul acestora, 

ofertantul avand obligatia sa le prezinte; dupa cum urmeaza: 

- incarcarea pe resursa materiala, exprimata fizic in unitatea de masura /zi; 

- incarcarea pe resursa manopera, exprimata fizic in ore/zi; 

- incarcarea pe resursa utilaj, exprimata fizic in ore/zi; 

- incarcarea pe resursa transport, exprimata fizic in tone/zi. 

 (c) Durata activităţilor va fi exprimată în zile lucratoare, luând în considerare: 

1. cantitatea de lucrare; 

2. dimensiunea frontului de lucru; 

3. numărul de resurse umane şi Utilaje;  

4. productivitatea resurselor.  

(d) Nivelul de detaliu al activităţilor va fi ales astfel încât durata acestora să nu fie mai mare de 30 

de zile calendaristice.  

(e) Succesiunea activităţilor va fi stabilită luând în considerare metodologia de lucru propusă de 

Antreprenor, tehnologiile de execuţie din Specificaţii (dacă există) şi constrângerile de natură 

organizatorică. Relaţiile de condiţionare dintre activităţi vor fi de tip început-început, sfârşit-

început şi sfârşit-sfârşit.  

(f) Graficul reţea va fi alcătuit astfel încât să nu existe decât o singură activitate fără predecesor şi 

o singură activitate fără succesor, cu excepţia activităţilor care desemnează puncte de referinţă sau 

a activităţilor la care nu se poate stabili (justificat prin raportul descriptiv) o relaţie de condiţionare.  

(g) Drumul critic va fi evidenţiat şi va corespunde cu succesiunea de activităţi a cărei durată 

maximă este Durata de Execuţie - Exemplificarea drumului critic, in cadrul unui grafic tip Gantt 

in care se va exemplifica activităţile critice respectiv activităţile noncritice. Ofertantul va prezenta 

o descriere a soluţiilor ce urează sa le utilizeze in cazul activităţilor critice. Ofertele ce nu prezintă 

diagrama drumului critic sau care nu exemplifica activităţile critice sau noncritice sau cele care nu 

prezintă soluţii privind activităţile critice identificate vor fi declarate neconforme. 

Prezentarea unei oferte in care in cadrul Propunerii Tehnice se regaseste un grafic de executie 

incorect, fara alocare de resurse aferente fiecarei activitati, sau pentru care ofertantul nu aloca 

suficiente resurse pentru realizarea activitatii respective in perioada de timp declarata sau care nu 

va fi prezentat la nivelul de detaliere solicitat, va conduce la declarea ofertei ca oferta neconforma, 

fara nicio alta solicitare de clarificari din partea autoritatii contractante. 

Cerinţele pentru elaborarea raportului descriptiv sunt următoarele:  

(a) Ofertantul va prezenta in propunerea tehnica un raport descriptiv prin care va detalia şi explica 

planul de lucru stabilit în cadrul Programului de Execuţie.  

(b) Raportul descriptiv va cuprinde:  

1. o descriere generală a modului în care Ofertantul va executa Lucrările si tehnica de planificare 

folosita;  

2. descrierea activităţilor critice şi a modului în care Ofertantul va asigura resursele necesare;  

3. numărul şi structura formaţiilor de lucru cu care Ofertantul va realiza activităţile;  
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4. prezentarea listei cu resursele umane (numărul şi meseriile muncitorilor) distribuite pe activitati 

si unitati de timp - luni;  

5. prezentarea listei de Utilaje (tip, număr, capacitate) pe care Ofertantul le va avea la dispoziţie, 

precum şi perioadele de timp în care vor fi folosite;  

6. Subcontractanţii implicaţi, precum şi resursele umane şi Utilajele aferente; 

Pentru o evaluare unitara, Graficul Gantt se va prezenta pornind de la ideea ca ordinul de incepere 

al lucrarilor va fi 01.05.2026 si va fi trasat pe luni pentru executia tuturor etapelor ce se executa in 

cadrul fiecarui tip de lucrari evidentiidu-se perioadele de timp rece / lucrarile executate in aceste 

perioade, se vor prezenta metodologii/proceduri de lucru pe timp friguros. 

Graficul general de realizare a lucrarilor (Gantt) propus trebuie să conțină resursele planificate 

pentru realizarea activităților și trebuie: 

a. să aibă corespondent în informațiile incluse în Caietul de Sarcini, atât la nivelul pieselor 

scrise cât și la nivelul pieselor desenate 

b. să demonstreze: 

i. înțelegerea cerințelor Caietului de Sarcini; 

ii. abilitatea de a transpune informațiile din piesele scrise și piesele desenate într-un Grafic 

general de proiectare si executie a lucrarilor (fizic și valoric)  fezabil, de așa manieră încât să se 

asigure finalizarea lucrărilor în termenul specificat în Caietul de Sarcini; 

c. să fie realizat utilizând un software de planificare a timpului (inclusiv Excel) compatibil 

cu infrastructura TIC existentă la nivel de Autoritate Contractantă – Microsoft Project / Primavera 

/ etc; 

d. să utilizeze o scală de planificare a duratei/duratelor activității/activităților lunara; 

e. să permită corelarea informațiilor incluse în graficul general de realizare a investiției 

publice (fizic)  cu informațiile din Propunerea Financiară (fluxul de numerar, pentru aceeași unitate 

de planificare); în acest sens, în cadrul Propunerii financiare va fi prezentat același grafic, fizic și 

valoric.  

3. Programul de control al calității, care va descrie: 

- Descrierea sistemului calităţii aplicat lucrarii  in cauza, inclusiv listele cuprinzând procedurile 

aferente sistemului calităţii în conformitate cu cerinţele tehnice obligatoriu aplicabile 

obiectivului/obiectivelor prezentei achiziţii,  

- Planul de control al calităţii, verificării şi încercării în conformitate cu cerinţele tehnice 

obligatoriu aplicabile obiectivului/obiectivelor prezentei achiziţii pe faze determinante de 

executie, incluzand metodologia detaliata pentru executia testelor si verificarilor de calitate pentru 

materialele folosite si pentru lucrarile executate). 

In acest sens se vor prezenta toate atestate si certificarile necesare pentru executia acestui tip de 

contract. Se vor prezenta metodele de verificare a indeplinirii criteriilor de performanta (minim 

modul de realizare a testelor – inclusiv scenariile in care vor fi testate principalele componente ale 

lucrarii si materialele aferente).  

Se vor descrie cel putin urmatoarele metode de testare, conditiile de acceptare si livrabilele ce se 

vor prezenta beneficiarului pentru: 

determinarea granulozitatii terenurilor de fundare 

determinarea limitelor de plasticitate 

determinarea caracteristicilor de compactare 

determinarea rezistentei pamanturilor la forfecare 

determinarea greutatii volumetrice a pamanturilormin stare naturala de umiditate 

metode de incercare pentru mixturi asfaltice 

Contractantul va executa toate activitățile din cadrul Contractului în conformitate cu Planul 

calității, care trebuie redactat în conformitate cu standardul SR EN ISO 9001:2015 sau echivalent 

și cu respectarea instrucțiunilor standardului SR ISO 10005:2007 ”Linii directoare pentru planurile 

calității” și în conformitate cu reglementările în materie de sistem de management al calității în 
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construcție (inclusiv, dar fără a se limitata la conținutul Anexei 2 din HG 766/1997, cu modificările 

și completările ulterioare). 

 Acesta trebuie să cuprindă toate cerințele privind execuția lucrărilor din prezentul Caiet de 

sarcini. În consecință, Planul calității nu trebuie să fie generic ci specific pentru acest Contract și 

pentru lucrările ce sunt incluse în Contract. 

 Cu luarea în considerare a prevederilor art 23-25 din Regulamentul privind conducerea şi 

asigurarea calităţii în construcţii, Anexa nr.2 la HG nr.766/1997, Planul calității redactat de 

Contractant trebuie: 

i. să descrie cum va aplica Contractantul în cadrul Contractului sistemul de management al 

calității în construcții în așa fel încât să îndeplinească cerințele tehnice și contractuale precum și 

reglementările, standardele și normele aplicabile; 

ii. să demonstreze Autorității Contractante cum va îndeplini Contractantul cerințele privind 

calitatea incluse în Caietul de sarcini și în reglementările ce guvernează calitatea în execuția 

lucrărilor în construcții; 

iii. să descrie modul în care vor fi organizate și gestionate activitățile în cadrul Contractului 

pentru a îndeplini cerințele; 

iv. să fie conform cu toate datele de intrare furnizate de Autoritatea Contractantă prin această 

Documentație de Atribuire. 

 Planul calității va fi prezentat în cadrul ofertei și trebuie să includă cel puțin: 

i. Descrierea structurii organizaționale a Contractantului și identificarea funcțiilor și 

responsabilităților personalului implicat direct în executarea contractului; 

ii. Modul de gestionare/management al datelor de intrare și managementul documentelor în 

cadrul Contractului; 

iii. Resursele disponibile pentru executarea contractului, respectiv forța de muncă, materiale 

și infrastructură; 

iv. Modalitatea de comunicare cu Autoritatea Contractantă; 

v. Modalitatea de control și gestionare a neconformităților care ar putea apărea pe perioada 

execuției lucrărilor. 

4. Personalul disponibil și propus pentru  executia lucrarilor din cadrul contractului; 

Se va prezenta structura organizationala prevazuta de catre ofertant in scopul executiei lucrarilor 

in cadrul careia se va ilustra, structura organizationala pe care a prevazut-o in vederea 

implementarii acestui contract, incluzand personalul de specialitate, personalul de pe santier, 

asistenta asigurata de birourile centrale, personalul administrativ si auxiliar etc. (inclusiv 

subantreprenorii). Aceasta se va realiza prin prezentarea unei organigrame cuprinzatoare care sa 

identifice in mod clar tot personalul pe care ofertantul intentioneaza sa le utilizeze la realizarea 

lucrarilor. Aceasta organigrama va include si o descriere a rolurilor si responsabilitatilor intregului 

personal implicat in indeplinirea contractului precum si liniile de comunicare dintre membrii 

echipei. In propunerea tehnică va trebui sa fie descris momentul în care vor interveni aceşti experţi 

în implementarea viitorului contract, precum şi modul în care operatorul economic ofertant şi-a 

asigurat accesul la serviciile acestora (fie prin resurse proprii, caz în care vor fi prezentate 

persoanele în cauză, fie prin externalizare, situaţie în care se vor descrie aranjamentele contractuale 

realizate în vederea obţinerii serviciilor respective). 

Ofertantul va prezenta in aceasta sectiune si modalitatea de acces la specialiștii atestați, care sunt 

strict necesari pentru îndeplinirea obiectului contractului, demonstrând astfel îndeplinirea 

cerințelor tehnice și contractuale precum și a reglementărilor, standardelor și normelor aplicabile 

în domeniile ce sunt tangibile cu obiectul contractului.  

Ofertantul va include in oferta sa documente relevante pentru demonstrarea disponibilitatii si 

pregatirii profesionale, cum ar fi, Certificatele/Autorizatiile, Declaratii disponibilitate/CIM, pentru 

specialistii  obligatorii inclusi in contract. 
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Pentru prezentul contract se solicita următorul personalul minim necesar, cu studiile/clarificarile 

si cu experienta profesionala minima: 

Pentru executia lucrarilor se solicita următorii experti cheie cu  urmatoarele studii/calificari si 

experiența profesionala minima, ce vor fi nominalizați in oferta si care vor fi implicați efectiv in 

îndeplinirea contractului, având in vedere ca de experiența acestora depinde nemijlocit calitatea 

lucrărilor executate:  

- Sef de santier – inginer CFDP, este angajatul executantului care se ocupa in mod direct de santier, 

de echipele care lucreaza efectiv, urmareste proiectul tehnic si prevederile acestuia, informeaza 

RTE si dirigintii de santier privind stadiul fizic al lucrarilor si situatiile cu care se confrunta, cu 

experienta ca sef de santier in constructii rutiere, demonstrata prin prezentarea a minim 1 (una) 

recomandare pentru activitati desfasurate ca sef de proiect/sef santier, pentru constructii similare 

din punct de vedere tehnic cu cele care fac obiectul prezentului contract.  

Activitatile de care este responsabil: 

• Mentine relatia cu Autoritatea Contractanta pe probleme ce privesc implementarea 

proiectului,  

• Raspunde de planificarea, monitorizarea si controlul activitatilor din executie precum si 

urmarirea realizarii activitatilor conform planificarii, in conditiile contractului; 

• Asigura controlul schimbărilor aprobate prin proiect; 

• Planifica, aloca si monitorizeaza resursele proiectului 

• Intocmeste documente de management a proiectului si le modifica atunci cand este nevoie 

• În cazul în care se constată o deviaţie în realizarea activităţilor faţă de planificarea iniţială, 

managerul de proiect, împreună cu experţii implicaţi în activităţile respective vor realiza 

un plan de excepţie care să explice situaţia apărută, să prezinte consecinţele necorectării 

situaţiei de excepţie şi opţiunile existente pentru corectarea acesteia împreună cu planul de 

implementare a opţiunilor şi recomandărilor;  

Responsabil tehnic cu executia pentru lucrări de constructii drumuri – persoana responsabila cu 

respectarea nivelului de calitate corespunzator cerintelor esentiale, la lucrarile de constructii, in 

conformitate cu prevederile Legii nr. 10/1995, H.G. nr. 925/1995, respectiv a Ordinului MDRAP 

nr. 1895/2016. Pentru acest specialist nu se solicita la momentul depunerii ofertei in mod 

obligatoriu cv, declaratia de disponibilitate, experienta profesionala/specifica, alte documente 

justificative dupa caz ci se va prezenta doar modul în care ofertantul şi-a asigurat accesul la 

serviciile acestora (fie prin resurse proprii, caz în care vor fi prezentate persoanele în cauză, fie 

prin externalizare, situaţie în care se vor descrie aranjamentele contractuale realizate în vederea 

obţinerii serviciilor respective).  

O persoana nu poate indeplini in mod cumulativ mai multe functii. 

In dovedirea accesului la specialistii solicitati, se vor prezenta: 

a) Documente suport care atesta experienta generala: fisa post/contract de munca/recomandare sau 

orice alte documente similare – se accepta si in copie conforma cu originalul, acolo unde se cere 

experienta generala; 

b) Documente suport care atesta experienta specifica/profesionala: recomandare sau orice alte 

documente similare – se accepta si in copie conforma cu originalul, acolo unde se cere experienta 

specifica; 

c) Modul in care ofertantul si-a asigurat accesul la serviciile specialistilor (resurse proprii, 

externalizare) 

d) Copie dupa diploma de studii care atesta ca persoana nominalizata este licentiata studii 

superioare, acolo unde este solicitat. 

Pentru expertii pentru care se solicita atestare/autorizare se vor prezenta: 

a) Modul in care ofertantul si-a asigurat accesul la serviciile specialistilor (resurse proprii, 

externalizare) 

b) Atestatul si legitimatia in termen de valabilitate la data limita de depunere a ofertelor. 
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Pentru operatorii economici care prezinta experti straini ce detin certificat/atestat echivalent emis 

de autoritatile de certificare abilitate din alt stat nu se impune obtinerea atestatului/certificatului 

recunoscut de autoritatile romane la momentul depunerii ofertelor/candidaturilor. In baza 

principiului recunoasterii reciproce autoritatea contractanta are obligatia de a accepta certificate 

echivalente. Insa, operatorul economic trebuie sa intreprinda, acolo unde legislatia nationala 

impune, demersurile necesare pentru a putea prezenta la momentul semnarii contractului de 

achizitie publica atestatul recunoscut de autoritatile romane. 

In propunerea tehnică va trebui sa fie descris momentul în care vor interveni aceşti experţi în 

implementarea viitorului contract, precum şi modul în care operatorul economic ofertant şi-a 

asigurat accesul la serviciile acestora (fie prin resurse proprii, caz în care vor fi prezentate 

persoanele în cauză, fie prin externalizare, situaţie în care se vor descrie aranjamentele contractuale 

realizate în vederea obţinerii serviciilor respective). Atribuţiile membrilor echipei în 

implementarea activităţilor contractului, contribuţia fiecărui membru al grupului de operatori 

economici, precum şi distribuirea şi interacţiunea sarcinilor şi responsabilităţilor dintre ei. Vor fi 

indicate responsabilităţile în execuţia contractului şi interacţiunea între membrii echipei, inclusiv 

cele referitoare la managementul contractului, activităţile de suport şi distribuirea şi interacţiunea 

sarcinilor şi responsabilităţilor între operatorii din cadrul grupului, modul de abordare a activităţii 

de raportare cu privire la progresul activitatilor, inclusiv documentele finale în raport cu 

prevederile caietului de sarcini. 

Orice modificare efectuată în componența echipei prezentată de către ofertant, ulterior contractării, 

va fi comunicată în scris Autorității contractante. Contractantul poate înlocui personalul propus pe 

parcursul execuției lucrărilor, având obligația ca personalul propus să dețină cel puțin aceleași 

calificări si acelas nivel de experienta precum cel propus inițial în cadrul ofertei. Modificarea intră 

în vigoare numai  după acceptarea de către Autoritatea contractantă în calitate de beneficiar. 

5. Resursele materiale necesare si propuse pentru executarea contractului; 

Ofertantul va prezenta o lista cu utilajele, echipamentele, resursele materiale pe care acesta isi 

propune sa le utilizeze corespunzător fiecarui tip de activitate, pentru executia lucrarilor ce fac 

obiectul prezentului contract. Va include in aceasta sectiune si  documente care sa demonstreze 

forma de detinere a acestora, proprietate/inchiriere sau orice alta forma prin care dispune de 

acestea. Alocarea de resurse insuficiente va conduce la declararea ofertei ca neconforma. 

6. Termenul de garanție acordat pentru lucrările executate; 

Declaratia privind termenul de garantie acordat lucrarilor executate. Garantia lucrarilor executate 

va fi de minim 36 de luni de la data receptiei la terminarea lucrarilor. 

Durata de garantie se va justifica prin prezentarea unui memoriu, in care se vor detalia serviciile 

oferite. Termenul de interventie la  defectiuni in perioada de garantie se va justifica prin 

prezentarea unui memoriu prin care se vor justifica si detalia modalitatea de interventie, locatia, 

numarul si tipul resurse folosite si disponibilizate, etc. Program privind masurile de supraveghere 

a lucrarilor în perioada garantiei acordata, cu precizarea modalitatilor, termenului de interventie 

(maxim 12 ore de la instiintare) si a duratelor de remediere a potentialelor defectiuni datorate 

viciilor de executie (nu mai mare de 3 zile calendaristice), a resurselor financiare, materiale, 

mecanice si de personal alocate pentru punerea în aplicare a planului. Se va prezenta descrierea 

detaliata a lucrarilor din punct de vedere tehnologic 

7. Planul de organizare si schita pentru Organizarea de santier ce va cuprinde dimensiuni ale 

tuturor necesatilor pentru desfasurarea organizarii, suprafata totala, locul amplasamentului, 

depozite, birouri, magazii, echipamente, etc. Planul pentru Organizarea de santier ce va include 

zonele de colectare si depozitare a reziduurilor si a materialelor nedorite, descrierea modalitatii de 

organizare si prezentarea modului de lucru in cadrul acesteia, modalitatea de asigurare a accesului 

de la organizarea de santier la traseul proiectului, descrierea asigurarii utilitatilor necesare 

functionarii corespunzatoare (alimentare cu apa, alimentare cu energie electrica, iluminat, 

canalizare, etc.), asigurarea cailor de acces si a drumurilor de deservire care nu sunt deschise 
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circulatiei publice, precum si planul de degajare a locului organizarii de santier de deseuri, 

materiale si echipamente de lucru. Autoritatea contractanta nu detine alocare bugetara pentru a 

asigura paza santierului/lucrarii, ofertantul isi va va asuma paza santierului prezentand in 

propunerea tehnica un plan de paza intocmit in conformitate cu prevederile Legii nr. 333/2003 

8. Prezentarea riscurilor ce pot apare in executia lucrarilor. Se vor prezenta masuri concrete, 

cuantificabile si aplicabile pentru preintampinarea si diminuarea riscurilor, atat pentru cele definite 

in caietul de sarcini cat mai ales pentru cele identificate suplimentar de ofertant. Nu se admit 

formulari de genul „Se vor lua cele mai adecvate masuri, se vor folosi cei mai buni specialisti etc”. 

In cazul in care masurile propuse nu sunt concrete, cuantificabile si aplicabile pentru obiectul 

contractului, oferta va fi declarata neconforma. 

9. Planul cu masurile privind protectia mediului adaptat la lucrare. Documentul va fi insotit de 

documente relevante pentru sustinerea masurilor propuse si trebuie sa contina cel putin: date de 

identificare a obiectivului; protectia asezarilor umane, mediului social si calitatii vietii; modalitati 

de colaborare intre antreprenori, subantreprenori si lucratori independenti privind mediul; plan de 

monitorizare a mediului; lista de identificare a aspectelor de mediu si a impacturilor asociate 

generate de lucrare; masurile adoptate pentru controlul zgomotului si vibratilor; masurile pentru 

reducerea prafului; managementul deseurilor cu prezentarea modalitatii/traseeelor de eliminare a 

deseurilor; programul de masuri si lucrari necesare in vederea prevenirii poluarilor accidentale; 

masurile adoptate in cazul producerii unor avarii la retelele existente in zona santierului datorate 

executiei lucrarilor; identificarea masurilor de limitare a impactului si dotarile pentru controlul 

poluarii, administrarea reziduurilor si dotarile impotriva scurgerilor accidentale. 

10. Propuneri privind clauzele contractuale și/sau declarație privind acceptarea clauzelor 

contractuale (dacă e cazul);  

Se va depune formularul de contract propus, semnat si stampilat de ofertant. 

In perioada de solicitari clarificari potentialii ofertanti pot adresa autoritatii contractante solicitari 

de clarificari/formulari de amendamente cu privire la clauzele contractuale. Nu vor fi acceptate 

propuneri de modificare a clauzelor contractuale care sunt in mod evident dezavantajoase pentru 

autoritatea contractanta. 

11. Angajamentul ofertantului de a nu subcontracta proiectarea și execuția lucrărilor ulterior 

emiterii dispoziției de începere fără acceptul autorității contractante, către operatori economici care 

nu au fost nominalizați ca fiind subcontractanți de specialitate în cadrul ofertei în alte condiții decât 

cele prevăzute la art.219 din Legea nr.98/2016, coroborate cu cele ale art.151 din Anexa la HG 

nr.395/2016, respectiv art.232 din Legea nr.99/ 2016, coroborate cu cele ale art.156 din Anexa la 

H. nr.394/2016. 

12. Operatorii economici vor trebui sa indice în cadrul propunerii tehnice faptul ca elaborarea 

acesteia au tinut cont de obligatiile relevante ce le revin potrivit legislației adoptate în domeniul 

muncii, mediului si al celei sociale; în acest scop, sub sanctiunea respingerii ofertei ca 

inacceptabila, operatorii economici vor anexa propunerii tehnice, Declaratia referitoare la 

obligatiile relevante din domeniile mediului, social si al relatiilor de munca. (Formularul model) 

In cazul depunerii unei oferte în asociere, fiecare dintre asociati va completa aceasta declaratie. 

13. Listele cu cantitati de lucrari si extrasele de resurse materiale consumuri cu manopera, utilaje 

si transporturi fara preturi, cu respectarea formularelor F1, F2, F3, C6, C7,C8,C9  se vor centraliza 

per total, lider, asociat, subcontractant. 

Note:  

• In vederea respectarii articolului 156 din legea 98/2016 , in cazul in care in cuprinsul caietului 

de sarcini sau in tot cuprinsul documentatiei de atribuire se regasesc definite specificatii tehnice 

care indica o anumita sursa, productie, procedeu special, o marca de fabrica sau de comert, un 

brevet de inventie, o licenta de fabricatie, acestea se vor interpreta prin adaugarea mentiunii ”sau 

echivalent”. Toate referirile la diplome/atestate, legitimatii, etc, se vor citi cu mentiunea „sau 
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echivalent”. Standardele, normativele si alte prescriptii ce trebuie respectate la prestarea serviciilor 

si executia lucrarilor pot fi si echivalente la nivelul Uniuni Europene. 

• Conform art. 57, alineatul (4), din legea 98 din 2016 actualizata , Operatorii economici indică și 

dovedesc în cuprinsul ofertei care informații din propunerea tehnică, elemente din propunerea 

financiară și/sau fundamentări/justificări de preț/cost sunt confidențiale întrucât sunt: date cu 

caracter personal, secrete tehnice sau comerciale sau sunt protejate de un drept de proprietate 

intelectuală. Informațiile indicate de operatorii economici din propunerea tehnică, elemente din 

propunerea financiară și/sau fundamentări/justificări de preț/cost ca fiind confidențiale trebuie să 

fie însoțite de dovada care le conferă caracterul de confidențialitate,dovadă ce devine anexă la 

ofertă, în caz contrar nefiind aplicabile prevederile alin. (1); 

• Lipsa oricarei descrieri de mai sus sau descrierea incompleta are ca efect respingerea ofertei ca 

neconforma. Nu vor fi luate in calcul si vor fi respinse ca neconforme propunerile tehnice care vor 

fi prezentate prin copierea din documentatia de atribuire a informatiilor, inclusiv motivarea ca 

propunerea tehnica se bazeaza pe aceste informatii si prin declaratia de acceptare ofertantul isi 

asuma intreaga documentatie. 

• Nu este permisa completarea ulterioara a propunerii tehnice cu noi documente/informatii, 

neprezentarea propunerii tehnice in conformitate cu cerintele din caietul de sarcini si documentatia 

de atribuire va conduce la descalificarea ofertantului, iar eventualele solicitari de clarificari vor 

viza doar aspect de forma sau de confirmare a informatiilor/documentelor deja prezentate. 

• Vor fi luate in considerare numai acele planuri de management si calitate care contin informatii 

detaliate, complete si aplicabile. 

1.  Informatii  detaliate,  complete  si  aplicabile  sunt  considerate  informatiile  care,  pe  lânga  

caracterul general de enunt, prezinta descrieri, explicatii, date concrete, adaptate la necesitatile 

proiectului. 

2. Informatii sumare, incomplete  sau neaplicabile  sunt considerate  informatiile  carora le lipsesc 

notele explicative  si  care  au  doar  un  caracter  enuntiativ  si/sau  enumerativ,  fara  referinta  si  

identificari  in proiectul propus, chiar daca sunt în conformitate cu legislatia în vigoare. 

Ofertantii au liberatea de a-si prevedea propriile consumuri specifice de resurse, metodologii de 

execuţie a lucrărilor, cu condiţia respectării cerinţelor cantitative si calitative prevăzute în caietul 

de sarcini/actele normative în vigoare care reglementează proiectarea si execuţia respectivelor 

lucrări. In acest caz, in oferta tehnica se vor prezenta modalitatile de evaluare a cantitatilor de 

lucrari si se vor atasa pentru fiecare categorie de lucrari justificari specifice cu privire la solutiile 

propuse daca acestea nu se vor cota conform indicatoarelor de deviz. In cadrul propunerii tehnice, 

se vor prezenta detalii privind activitatile pe care le presteaza, toate acestea sub forma capitolelor 

si subcapitolelor cuprinse in caietul de sarcini tinand seama de toate componentele si specificatiile 

tehnice. 

Orice propunere tehnica elaborata prin copierea caietului de sarcini sau a documentatiilor tehnice 

puse la dispozitie pe SEAP (caiete de sarcini/PT) va fi respinsa ca neconforma. 

În cazul în care la momentul ofertarii, operatorul economic decide sa subcontracteze anumite parti 

din contractul de achizitie publica, atunci subcontractantul/subcontractantii vor prezenta in cadrul 

propunerii tehnice modul de indeplinire a partilor lor din contract, in conformitate cu cerintele din 

prezenta sectiune. 

Propunerea tehnica va cuprinde descrierea punct cu punct a modului de îndeplinire a specificatiilor 

tehnice solicitate prin caietul de sarcini / PT si se va întocmi într-o maniera organizata si 

fundamentata pentru fiecare dintre activitatile contractului, deoarece nu se vor lua în considerare 

doar afirmatii declarative care nu sunt însotite si de demonstrarea modului de îndeplinire a 

respectivelor activitati, astfel încât procesul de evaluare a ofertelor sa permita identificarea facila 

a corespondentei informatiilor cuprinse în oferta cu specificatiile tehnice din caietul de sarcini.  

Lipsa oricarei descrieri de mai sus sa descrierea incompleta are ca efect respingerea ofertei ca 

neconforma, iar in cazul lipsei unui document aferent propunerii tehnice ori prezentarea acestuia 
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in forma incompleta / necorespunzator solicitarilor, Autoritatea Contractanta va descalifica oferta 

ca fiind neconforma, fara a solicita prezentarea documentelor/informatiilor lipsa. Nu este permisa 

completarea ulterioara a propunerii tehnice cu noi documente/informatii, neprezentarea propunerii 

tehnice in conformitate cu cerintele din caietul de sarcini si documentatia de atribuire va conduce 

la descalificarea  ofertantului, iar eventualele solicitari de clarificari vor viza doar aspecte de forma 

sau de confirmare a informatiilor/documentelor deja prezentate. 

In cazul unei asocieri de ofertanti se va prezenta o singura propunere tehnica asumata de ofertant 

(operator economic sau asociere de operatori economici) in care va fi evidentiata modalitatea prin 

care fiecare asociat isi va indeplini partea din contract, in conformitate cu cerintele din prezenta 

sectiune. 

Declaratia referitoare la obligatiile relevante din domeniile mediului, social si al relatiilor de 

munca se va completa de fiecare membru al asociereii precum si de subcontractant/i daca este 

cazul. 

Ofertantii au obligatia de a intocmi un opis al documentelor incluse in propunerea tehnica iar 

paginile vor fi numerotate si semnate de ofertant; 

Potențialii ofertanți care intentionează să viziteze amplasamentul, trebuie să transmită cu cel puțin 

2 zile lucrătoare înainte de data stabilită pentru vizita amplasamentului, o scrisoare prin care își 

anunță intenția de a participa la vizită. Participanții la vizita amplasamentelor îsi vor asigura 

mijloacele de transport în vederea efectuării vizitei. 

Orice necorelare, omisiune ori neconformitate constatată în privința documentelor ofertei, în raport 

cu caietul de sarcini ori prevederile legislației în vigoare, inclusiv în cazul lipsei unui document 

aferent propunerii financiare/tehnice și/sau completarea greșită a unui document ori neprezentarea 

acestuia conținând cel puțin informațiile solicitate, poate conduce la declararea ofertei ca fiind 

neconformă. Nu se admite copierea în tot sau în parte a caietului de sarcini / proiectului tehnic în 

cadrul propunerii tehnice, ofertanții având obligația de a proba conformitatea ofertei cu cerințele 

acestuia prin prezentarea propriei abordări/metodologii asupra modului de îndeplinire a 

contractului și de rezolvare a eventualelor dificultăți legate de îndeplinirea acestuia, prin raportare 

la conținutul propunerii tehnice mai sus menționat 

 

18  Modul de prezentare a propunerii financiare, ce va contine: 

Ofertantul va cripta în SEAP valoarea totală a propunerii financiare, în conformitate cu prevederile 

art. 60, alin (2) din HG 395/2016. Documentele de fundamentare a valorii propunerii financiare 

vor fi semnate cu semnătura electronică extinsa, bazată pe un certificat calificat, eliberat de un 

furnizor de servicii de certificare acreditat în condițiile legii și vor fi depuse prin mijloace 

electronice, fiind încărcate într-o secțiune dedicată a portalului SEAP, iar conținutul acestora va fi 

vizibil comisiei de evaluare după decriptarea propunerii financiare. Propunerea financiară va fi 

încărcată în SEAP în secțiunile specifice disponibile în sistemul informatic numai de către 

operatorii economici inregistrați. 

Ofertanții vor avea în vedere ca necriptarea valorii totale a propunerii financiare în SEAP și 

încărcarea documentelor de fundamentare a valorii propunerii financiare în altă secțiune decât cea 

exclusiv dedicată de SEAP pentru această operațiune atrage după sine neînregistrarea lor ca 

ofertanți în secțiunea "Detalii procedură - Evaluare" și la imposibilitatea realizării evaluării 

ofertelor acestora. Propunerea financiară trebuie să fie prezentată în lei, valorile fiind exprimate 

cu maxim două zecimale.  

Propunerea Financiară va cuprinde prețul total ofertat, valoare fără TVA care se completează în 

sistemul electronic SEAP rubrica special dedicată „Oferta financiară”,  precum  și următoarele 

documente: 

1.formularul de ofertă, Anexa la formularul de oferta cat si Graficul de plati;  

2.centralizatorul cu lucrările executate de asociați, subcontractanți; 

3.centralizatorul cheltuielilor pe obiectiv (formularul F1); 
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4.centralizatorul cheltuielilor pe categorii de lucrari, pe obiecte, inclusiv(formularul F2); 

5.listele cu cantităţile de lucrări, pe categorii de lucrări, (formularul F3); 

6. extrasele de resurse materiale, manopera, utilaj si transport. 

Formularele F1-F3, completate cu preţuri unitare şi valori, devin formulare pentru devizul ofertei 

şi vor fi utilizate pentru întocmirea situaţiilor de lucrări executate, în vederea decontării. 

Ofertantul va include, în cadrul propunerii financiare, toate şi orice costuri legate de: 

- execuţia tuturor lucrărilor prevăzute în listele de cantităţi din cadrul documentației de atribuire, 

întocmirea instrucţiunilor de întreţinere şi exploatare; 

- protejarea mediului, conform normelor legale, precum şi cele legate de refacerea cadrului natural 

după finalizarea lucrărilor; 

- procurarea, transportul, depozitarea şi punerea în operă a materialelor şi echipamentelor necesare 

funcţionarii obiectului contractului, conform cerinţelor impuse prin caietul de sarcini. 

La elaborarea propunerii financiare, ofertantul va lua în calcul eventualele deduceri, dacă sunt sub 

efectul unei legi, toate cheltuielile pe care le implică îndeplinirea obligaţiilor contractuale, precum 

și marja de profit. 

Lipsa formularului de ofertă reprezintă lipsa ofertei, respectiv lipsa actului juridic de angajare în 

contract; Oferta are caracter obligatoriu din punct de vedere al conținutului pe toată perioada de 

valabilitate. Propunerea financiară trebuie să se încadreze în limita fondurilor care pot fi 

disponibilizate pentru îndeplinirea contractului de lucrări. Prezentarea în propunerea financiară, a 

unui preț superior valorii fondurilor ce pot fi diponibilizate conduce la respingerea ofertei ca fiind 

inacceptabilă.  

Nota: 

• Conform art. 57, alineatul (4), din legea 98 din 2016 actualizata, Operatorii economici 

indică și dovedesc în cuprinsul ofertei care informații din propunerea tehnică, elemente din 

propunerea financiară și/sau fundamentări/justificări de preț/cost sunt confidențiale întrucât sunt: 

date cu caracter personal, secrete tehnice sau comerciale sau sunt protejate de un drept de 

proprietate intelectuală. Informațiile indicate de operatorii economici din propunerea tehnică, 

elemente din propunerea financiară și/sau fundamentări/justificări de preț/cost ca fiind 

confidențiale trebuie să fie însoțite de dovada care le conferă caracterul de 

confidențialitate,dovadă ce devine anexă la ofertă, în caz contrar nefiind aplicabile prevederile 

alin. (1); 

• Ofertantul va cripta în SEAP valoarea totală a propunerii financiare, în conformitate cu 

prevederile art. 60, alin (2) din HG 395/2016.  

• Documentele de fundamentare a valorii propunerii financiare vor fi semnate cu semnatură 

electronică extinsa, bazată pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de 

certificare acreditat în condițiile legii și vor fi depuse prin mijloace electronice, fiind încărcate 

într-o secțiune dedicată a portalului SEAP, iar conținutul acestora va fi vizibil comisiei de 

evaluare după decriptarea propunerii financiare.  

• Propunerea financiară va fi încărcată în SEAP în secțiunile specifice disponibile în 

sistemul informatic numai de către operatorii economici inregistrați. 

• Ofertanții vor avea în vedere ca necriptarea valorii totale a propunerii financiare în SEAP 

și încărcarea documentelor de fundamentare a valorii propunerii financiare în altă secțiune decât 

cea exclusiv dedicată de SEAP pentru această operațiune atrage după sine neînregistrarea lor ca 

ofertanți în secțiunea "Detalii procedură - Evaluare" și la imposibilitatea realizării evaluării 

ofertelor acestora. Propunerea financiară trebuie să fie prezentată în lei, valorile fiind exprimate 

cu maxim două zecimale.  

• Prețul încărcat în SEAP va include toate lucrările stabilite precum și cele implicite ce 

decurg din executarea contractului în privința proiectării, construcției, testării și finalizării 

lucrărilor. Acesta include toate responsabilitățile constructorului pentru obținerea avizelor, 

aprobărilor și autorizațiilor, instalațiile de construcție, forța de muncă, supravegherea, 
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materialele, montajul, asigurările, profitul, costuri indirecte, taxe, împreună cu toate riscurile 

generate, răspunderi și obligații ce decurg din contract. 

 

Date privind elaborarea, prezentarea, depunerea si evaluarea ofertei - detaliere cerinte din 

fisa de date 

Ofertantii vor prezenta propunerea tehnica si financiara in asa fel incat sa demonstreze 

corespondenta acesteia cu PT si restul documentatiei de atribuire. 

Oferta depusa trebuie sa demonstreze ca ofertantul a inteles corect cerintele autoritatii 

contractante, piesele scrise si piesele desenate din PT si ca solutia sa tehnica prezentata 

indeplineste intru totul aceste specificatii. 

Pentru identificarea corecta si completa a propunerii tehnice si financiare, toate documentele din 

propunerea tehnica si financiara vor fi numerotate si opisate. Opisarea asigura atat prezentarea in 

forma completa, fara omisiuni de incarcare in SEAP dar si posibilitatea de evaluare organizata, 

respectiv solicitarea de clarificari cu raportare la informatii din paginile ofertei tehnice / financiare. 

Oferta se va depune in forma completa, nu se admit completari ulterioare. 

In cazul in care oferta este depusa de catre o asociere formata din mai multi operatori economici, 

propunerea tehnica va fi prezentata de liderul asocierii, acceptata si insusita de asociati si 

subcontractori. 

Pentru indeplinirea cerintei, ofertantii asociati/subantreprenorii vor completa o declaratie de 

acceptare si insusire a propunerii tehnice si financiare, intr-un formular model propriu (cerinta 

obligatorie). In cazul in care oferta este formulata de un grup de operatori economici, se descriu 

atributiile si responsabilitatile fiecarui membru al grupului, precum si interactiunea 

responsabilitatilor intre membrii grupului. Propunerea tehnica si financiara vor respecta cerintele 

documentatiei de atribuire. 

In caz de neclaritati cu privire la documentele solicitate a fi prezentate, ofertantul poate solicita 

clerificari cu privire la documentatia de atribuire, in scris, doar in SEAP. 

Nota 1: 

In masura in care nu se prezinta un raspuns corespunzator in oferta initiala privind indeplinirea 

vreuneia din cerintele minime de mai sus, sau prezentarea este incompleta, propunerea tehnica 

va fi declarata neconforma, potrivit art. 137 alin. (3) din HG 395/2016. Autoritatea contractanta 

in temeiul art. 134 alin (9) pct. e din HG nr. 395/2016, exclude in mod clar posibilitatea ca 

ofertantii sa se abata de la cerintele exacte ale documentatiei de atribuire si ale caietului de 

sarcini, atunci cand prezinta propunerea tehnica si propunerea financiara. Prin urmare o 

modificare a propunerii tehnice nu poate fl considerata o abatere 

tehnica minora a ofertei initiale. 

Toate elementele propunerii tehnice trebuie sa fie core/ate si sa includa toate activitatile si 

lucrarile descrise in documentatia de atribuire. 

Ofertele care nu indeplinesc cerintele documentatiei de atribuire sau care nu sunt detaliate si 

corelate vor fl declarate neconforme din punct de vedere tehnic. 

Nota 2: La nivelul propunerii tehnice, in sectiunea dedicata personalului contractantului / resurse 

si organizare, ofertantii urmeaza sa includa o descriere a modului de acces la specialistii atestati, 

care sunt 

strict necesari pentru indeplinirea obiectului contractului, demonstrand astfel indeplinirea 

cerintelor tehnice si contractuale precum si a reglementarilor, standardelor si normelor aplicabile 

in domeniul din care face parte obiectul contractului. 

 

MODUL DE PREZENTARE A OFERTEI: 

Prezentarea ofertei se va face in urmatoarele conditii: 

Forma si semnarea Ofertei 

Pentru a putea participa la procedura de atribuire in calitate de ofertanti, operatorii economici au 
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obligatia sa se inregistreze in Sistemul Electronic al Achizitiilor Publice (SEAP), conform Legii 

nr.98/2016. 

Vor fi acceptate numai ofertele depuse online in SEAP. Adresa la care se depune oferta este 

www.e-licitatie.ro. 

DUAE completat cu informatiile aferente operatorului economic participant la procedura de 

atribuire, propunerea tehnica si propunerea financiara vor fi transmise in format electronic / prin 

mijloace electronice. 

Operatorii economici interesati pot accesa DUAE in vederea completarii direct in SEAP. 

Documentele precizate mai sus, respectiv fisierele incarcate in SEAP, vor fi semnate cu semnatura 

electronica extinsa a reprezentantului legal/imputernicit al ofertantului. 

Autoritatea Contractanta isi rezerva dreptul de a solicita orice alte documente/informatii cu privire 

la imputernicirea semnatarului Ofertei de a reprezenta Ofertantul, dupa cum considera necesar. 

Numele in clar si pozitiile detinute de catre fiecare persoana care semneaza autorizatia de semnare 

a Ofertei trebuie redactate sau imprimate sub semnatura. 

Toate paginile Ofertei unde au fost facute amendamente/ modificari/ completari inainte de 

transmiterea acestora vor fi semnate de persoana care semneaza Oferta. 

Paginile Ofertei vor fi numerotate. Ofertele vor fi organizate pe diferite sectiuni tinand cont de 

fiecare categorie de cerinte din Documentatia de Atribuire si vor include un opis care va trimite la 

fiecare sectiune si va avea paginile numerotate corespunzator, pentru a permite o identificare 

rapida, conform informatiilor din Documentatia de Atribuire. 

Daca Ofertantul foloseste prescurtari in textul Ofertei pentru a denumi notiuni tehnice sau alte 

notiuni, acesta va oferi explicatii intr-o anexa. 

O oferta care va fi prezentata in orice alt format poate fi respinsa ca inadmisibila. 

In cazul in care Autoritatea contractanta prelungeste termenul limita pentru primirea Ofertelor, 

toate drepturile si obligatiile entitatii contractante si ale Ofertantului se raporteaza la noul termen 

stabilit. 

Numai Ofertele transmise in termenul specificat si prin mijloace electronice sunt luate in 

considerare. 

Riscul transmiterii Ofertelor, inclusiv Forta Majora, sunt suportate de catre Ofertant.  

Oferta se depune In SEAP, numai in format electronic, pe site-ul www.e-licitatie.ro 

Oferta cuprinzand dovada constituirii garantiei de participare, acorduri de asociere/ 

subcontractare/ angajament ferm+anexe (daca e cazul) si propunerea tehnica vor fi prezentate on-

line, sub forma unor fisiere electronice, prin incarcarea in SEAP in format electronic cu semnatura 

electronica extinsa. Propunerea financiara se depune in SEAP sub forma criptata. 

Nu se accepta oferte nesemnate cu semnatura electronic extinsa valida a semnatarului ofertei, 

bazata pe un certificat calificat nesuspendat sau nerevocat la momentul semnarii ofertei in 

conformitate cu prevederile legale referitoare la semnatura electronica semnatarului respectivelor 

documente. Ofertantul trebuie sa ia toate masurile astfel incat oferta sa fie transmisa in SEAP pana 

la data limita de depunere a ofertelor, mentionata in cadrul anuntului de participare. 

In cazul unei asocieri: 

a) persoana autorizata sa semneze Oferta, trebuie sa prezinte o imputernicire scrisa semnata 

de toti reprezentantii cu drept de semnatura ai membrilor asocierii 

b) trebuie prezentat Acordul de asociere dintre Operatorii Economici care depun o Oferta 

comuna. 

Ofertantul are obligatia sa numeroteze si sa semneze fiecare pagina a ofertei si sa anexeze un opis 

al documentelor care se depun, conform informatiilor furnizate in Documentatia de Atribuire. 

Informatiile incluse in DUAE vor fi furnizate intr-o maniera care sa permita comisiei de evaluare 

din cadrul Autoritatii Contractante sa adopte o decizie clara in legatura cu indeplinirea cerintelor 

de calificare. 

Operatorii Economici participanti la procedura vor prezenta DUAE, dupa cum urmeaza: 
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a) Operatorul Economic care participa individual si care nu se bazeaza pe capacitatile altor 

entitati pentru a indeplini criteriile de calificare va completa un singur DUAE, Operatorul 

Economic care participa individual, dar se bazeaza pe capacitatile uneia sau mai multor 

alte entitati (Terti Sustinatori/Subcontractanti), trebuie sa depuna, in cadrul procedurii, 

propriul sau DUAE precum si cate un DUAE separat pentru fiecare dintre entitatile pe ale 

carei capacitati se bazeaza, 

b) Grupurile (asocierile) de Operatori Economici, inclusiv asociatiile temporare, care 

participa impreuna la procedura de atribuire, trebuie sa prezinte cate un DUAE separat, 

care sa cuprinda informatiile solicitate pentru fiecare dintre Operatorii Economici 

participanti in cadrul asocierii. 

Ca urmare a unei solicitari exprese din partea Entitatii Contractante, Ofertantul (individual sau in 

asociere) a carui Oferta a fast clasata pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire trebuie 

sa prezinte documente justificative actualizate. 

Acolo unde este aplicabil, obligatia de a furniza documente justificative actualizate este extinsa 

tuturor Operatorilor Economici (Subcontractanti, Tert Sustinator) care au legatura cu Ofertantul in 

cadrul procedurii. 

Autoritatea Contractanta isi rezerva dreptul de a solicita informatii direct de la autoritatile 

competente (institutii cu atributii in domeniu), in caz de incertitudine referitoare la motivele de 

excludere incluse in FDA. 

Imposibilitatea de a pune la dispozitie informatii relevante in sectiunile DUAE sau declaratiile 

false in legatura cu informatiile oferite pot duce la excluderea Operatorului Economic din 

procedura de atribuire. 

O singura Oferta pentru toate cerintele 

Un Operator Economic trebuie sa prezinte o singura Oferta, fie individual, fie ca asociat intr-o 

asociere de Operatori Economici. 

Un Operator Economic care prezinta sau participa cu mai mult de o Oferta va fi exclus din 

procedura. 

Persoanele fizice sau juridice nominalizate ca Subcontractanti in cadrul unei Oferte nu au dreptul 

de a depune Oferta in nume propriu sau in asociere, in cadrul aceleiasi proceduri pentru atribuirea 

Contractului. 

In cadrul procedurii nu se accepta Oferte partiale pentru o parte a obiectului Contractului. 

Adresa/ Modul de depunere a Ofertelor 

Oferta si documentele care o insotesc vor fi incarcate in SEAP, in sectiunile specifice disponibile 

si numai de catre Operatori Economici inregistrati in SEAP. 

Prin trimiterea unei Oferte, se considera ca Ofertantul are cunostinta de toate legile, actele si 

reglementarile relevante din Romania, care potafecta in orice fel operatiunile sau activitatile care 

sunt subiect al procedurii de atribuire si a Contractului care rezulta din procedura de atribuire. 

Prin depunerea Ofertei, Operatorul Economic accepta in totalitate si fara restrictii conditiile care 

guverneaza procedura de atribuire ca baza unica de desfasurare a procedurii, indiferent de propriile 

sale conditii de executare a lucrarilor, la care renunta prin depunerea Ofertei. Orice rezerve incluse 

in Oferta pot duce la respingerea Ofertei. 

Ofertantul isi asuma raspunderea exclusiva pentru veridicitatea informatiilor transmise prin 

DUAE, legalitatea si autenticitatea tuturor documentelor care vor fi prezentate scanate dupa 

original si/sau dupa o copie "conform cu originalul" de catre Ofertantul clasat pe primul lac dupa 

aplicarea criteriului de atribuire. 

Autoritatea Contractanta isi rezerva dreptul de a verifica autenticitatea documentelor depuse. 

Inainte de a fi declarat castigator, ofertantul clasat pe primul loc va prezenta, la solicitarea 

Autoritatii contractante, toate documentele solicitate prin Fisa de date si asumate prin DUAE. 

Toate documentele intocmite/emise de catre ofertant cu scopul confirmarii DUAE vor fi scanate 

dupa documentele semnate in original de catre Ofertant/Ofertant asociat/tert 
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sustinator/subcontractant si semnate cu semnatura electronica extinsa. 

Prezumtia de legalitate si autenticitate a documentelor prezentate: ofertantul isi asuma raspunderea 

exclusiva pentru legalitatea si autenticitatea tuturor documentelor prezentate in original, copie 

si/sau copie "conforma cu originalul" in vederea participarii la prezenta procedura. 

Orice referire din cuprinsul prezentei documentatii de atribuire (inclusiv a caietului de sarcini), 

prin care se indica o anumita atestare, autorizare, certificare, origine, sursa, productie, un procedeu 

special, o marca de fabrica sau de comert, un brevet de inventie si/sau o licenta de fabricatie, o 

autorizatie/certificare/atestare, se va citi si interpreta ca fiind insotita de mentiunea "sau 

echivalent". 

Pentru a se evita aparitia de erori pe parcursul analizarii si verificarii documentelor prezentate de 

ofertanti, se solicita operatorilor economici sa procedeze la numerotarea de la prima la ultima 

pagina a tuturor paginilor din cadrul ofertei, din cadrul documentelor de calificare si din cadrul 

celorlalte documente care insotesc oferta si elaborarea unui Opis astfel incat acestea sa poata fi 

identificate in mod facil. 

Ofertantii poarta exclusiv raspunderea pentru examinarea cu atentia cuvenita a documentatiei de 

atribuire, inclusiv a oricarei clarificari aduse documentatiei de atribuire in timpul perioadei de 

pregatire a ofertei prin raspunsurile autoritatii contractante la solicitarile de clarificari, precum si 

pentru obtinerea tuturor informatiilor necesare cu privire la orice fel de conditii si obligatii care 

pot afecta in vreun fol valoarea,conditiile stabilite, natura/continutul ofertei sau executia 

contractului. 

Confidentialitatea procesului de evaluare 

Toate informatiile cu privire la examinarea, evaluarea si compararea Ofertelor, inclusiv cele 

referitoare la clarificarile solicitate de la Ofertanti,precum si recomandarile pentru atribuirea 

Contractului, nu vor fi facute publice Ofertantilor si nici altor persoane care nu sunt implicate 

oficial in acest proces pana cand nu se notifica participantii la procedura cu privire la rezultatul 

derularii procedurii. 

Din momentul deschiderii/accesarii continutului Ofertelor si pana in momentul semnarii 

Contractului, Ofertantii care au depus Oferta nu trebuie sa contacteze reprezentantii Autoritatii 

Contractante si comisia de evaluare cu privire la orice aspect legat de procesul de evaluare a 

Ofertelor. 

Orice incercare a unui Ofertant de a aborda direct orice membru al comisiei de evaluare, orice 

angajat al Autoritatii Contractante sau orice expert co-optat pe parcursul perioadei de evaluare va 

fi considerat motiv legitim pentru respingerea Ofertei.  

Inceperea contractului.  

Contractul de achizitie publica va intra in vigoare dupa constituirea garantiei de buna executie, in 

momentul primirii ordinului de incepere emis de autoritatea contractanta. 

Durata de executie a contractului va fi de maxim 12 luni de la primirea ordinului de incepere a 

lucrarilor. 

 

Prezentul Caiet de sarcini include Documentatia tehnica-faza PT integral aferentă execuţiei 

lucrărilor, care este anexată acestuia, fiind parte integrantă din prezentul document. 

 

Intocmit 

 
 

 


