
 

 
 

 
Pagina 1 din 52 

 

                      Cod document: 
Denumire document: Caiet de sarcini – Extindere sistem de monitorizare si siguranta a spatiului public si 
extindere semaforizare interconectata cu semnalizatoare dinamice in Comuna Cordun, Judetul Neamt” 

NR 86 / 08.01.2025 
                                    Aprob,  
                                  PRIMAR 

CIOBANU ADRIAN 
  

 

 CAIET DE SARCINI  

 Executie lucrari pentru investitia: Extindere sistem de monitorizare si siguranta a 
spatiului public si extindere semaforizare interconectata cu semnalizatoare dinamice in 

Comuna Cordun, Judetul Neamt” 

 

 

Caietul de sarcini face parte integranta din documentatia de elaborare si prezentare a ofertei si 
constituie ansamblul cerintelor pe baza carora se elaboreaza de catre fiecare ofertant propunerea 
tehnica. Caietul de sarcini contine, in mod obligatoriu, specificatii tehnice. 

 

Orice referire din cuprinsul prezentei documentatii de atribuire (inclusiv a caietului de sarcini), prin 
care se indica o anumita origine, sursa, productie, un procedeu special, UN STANDARD, o marca de 
fabrica sau de comert, un brevet de inventive  si/sau o licenta de fabricatie se va citi si interpreta ca 
fiind însotita de mentiunea “sau echivalent”. 
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1. INTRODUCERE 

Această secțiune a Documentației de Atribuire include ansamblul cerințelor pe baza cărora 
fiecare Ofertant va elabora Oferta (Propunerea Tehnică și Propunerea Financiară) pentru 
executarea lucrărilor care fac obiectul Contractului ce rezultă din această procedură. 

În cadrul acestei proceduri, COMUNA CORDUN, JUDEȚUL NEAMT îndeplinește rolul de 
Autoritate Contractantă, respectiv Achizitor în cadrul Contractului. 

Valoarea estimata achizitiei este de 2,228,188.85 lei fără TVA. 
 

Tip lucrare/deviz 
TOTAL 

Valoare in lei  
LUCRARI DE CONSTRUCTII   
Cheltuieli pentru amenajarea terenului 0,00   

Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor 35.167,31 

Constructii si instalatii 967.230,96 
Montaj utilaje 208.356,27 
Echipamente tehnologice si functionale cu montaj 966.654,85 

Dotari 0,00 

Active necorporale 49.375,00 

Lucrari de organizare a santierului  1.404,46 

Pregatirea personalului de exploatare 0,00 

Probe tehnologice si teste 0,00 

TOTAL VALOAREA ESTIMATA     2,228,188.85 
 

2. Conținutul prezentului Caiet de Sarcini 

Prezentul Caiet de sarcini include: 

1. Acest document; 
2. Anexe caiet de sarcini  - PTH 
3. Instructiuni pentru ofertanti 

 

3. Contextul realizării acestei achiziții de lucrări 
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Lucrările propuse a fi executate, cât și echipamentele propuse a fi instalate vor fi amplasate în 
intravilanul Comunei Cordun, Județul Neamt, pentru integrarea unui ecosisistem de guvernare 
inteligenta a comunitatii. 

3.1     Informații despre Autoritatea Contractantă 

 JUDEŢUL NEAMT 
COMUNA CORDUN 
Str.  Vasile Alecsandri, nr. 101, jud.Neamt,  cod postal  617135 
Tel.: 0233 748196 
Fax : 0233 748236 
Email: office@primariacordun.ro 
 

3.2    Informații despre beneficiile anticipate de către Autoritatea Contractantă 

Implementarea unui ecosisistem de guvernare inteligenta a comunitatii. 

 

3.3 Alte inițiative/contracte asociate cu această achiziție de lucrări 

La acest moment achizitorul detine: 

- Contract de asistenta tehnica din partea proiectantului de lucrari 

Dupa stabilirea ofertantului castigator (excutantului de lucrari), Achizitorul va contracta un 
diriginte de santier. 

 

4 Informații privind activitățile solicitate prin prezentul Caiet de Sarcini 

Obiectul contractului ce rezultă din această procedură este execuția tuturor lucrărilor 
identificate în continutul caietului de sarcini  și anexele aferente și include: 

Executantul are obligatia de a executa si finaliza lucrarile conform graficului de executie din 
oferta. 

- Executantul are obligatia de a executa si finaliza lucrarile conform graficului de executie 
din oferta. 

- Executantul se obliga ca in activitatile contractului sa respecte cerintele DNSH 
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- Constructorul se va asigura ca va executa lucrarile in acord cu principiul DNSH,  (”a nu 
prejudicia în mod semnificativ”) și va prezenta documente justificative prin care va 
dovedi respectarea obligațiilor privind implementarea acestui principiu, iar la cartea 
tehnica a constructiei, executantul se va asigura ca va insera: planul de masuri DNSH, 
precum și  documentele justificative aferente.  

- Executantul are obligatiade a executa lucrarile de a asigura forta de munca, materialele, 
instalatiile, echipamentele si toate celelalte obiecte, fie de natura provizorie, fie 
definitive, cerute de si pentru contract, in masura in care necesitatea asigurarii acestora 
este prevazuta in contract sau se poate deduce in mod rezonabil din contract. 

- Executantul va prezenta pentru materialele de constructii ce urmeaza sa fie puse in 
opera certificate de conformitate, agremente tehnice si alte documente prin care se 
dovedeste calitatea acestora. 

- Executantul  este  pe  deplin  responsabil  pentru  conformitatea,  stabilitatea  si  siguranta  
tuturor operatiunilor  executate  pe   santier,  precum si pentru procedeele de  executie  
utilizate, cu  respectarea prevederilor si a reglementarilor  Legii  nr. 10/1995  privind  
calitatea in constructii  republicata,  cu modificarile ulterioare. 

- Executantul este responsabil de corectitudinea cantitatilor inscrise in situatiile de lucrari 
si avalorilor aferente, conform ofertei acceptate de achizitor. 

- Executantul are obligatia de a respecta si executa dispozitiile achizitorului in orice 
problema, mentionata sau nu in contract, referitoare la lucrare. In cazul in care 
executantul considera ca dispozitiile achizitorului sunt  nejustificate  sau  inoportune, 
acesta are  dreptul  de  a  ridica  obiectii,  in scris, fara  ca  obiectiile respective sa il absolve 
de obligatia de a executa dispozitiile primite, cu exceptia cazului in care acestea 
contravin prevederilor legale. 

- In cazul in care dispozitiilor achizitorului nementionate in contract determina dificultati 
in executie care genereaza costuri suplimentare, atunci aceste costuri vor fi acoperite pe 
cheltuiala achizitorului. 

- Executantul este responsabil de trasarea corecta a lucrarilor in baza documentatiilor 
aferente proiectarii, precum si de furnizarea tuturor echipamentelor, instrumentelor, 
dispozitivelor si resurselor umane necesare indeplinirii responsabilitatii respective. 
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- In cazul in care, pe parcursul executiei lucrarilor, survine o eroare in pozitia, cotele, 
dimensiunile sau aliniamentul  oricarei  parti  a  lucrarii, executantul  are  obligatia de  a  
rectifica  eroarea  constatata,  pe cheltuiala sa. 

- Pe parcursul executiei lucrarilor si  pe perioada eventualelor remedieri ale viciilor 
ascunse aparute dupa receptia finala a lucrarilor, executantul are obligatia: 

 de a lua toate masurile pentru asigurarea tuturor persoanelor a caror 
prezenta pe santier este autorizata si de a mentine santierul (atat timp cat 
acesta este sub controlul sau) si lucrarile (atat timp cat acestea nu sunt 
finalizate si  ocupate de  catre achizitor) in  starea  de ordine necesara 
evitarii oricarui  pericol  pentru respectivele persoane; 

 de a procura si  de a intretine pe cheltuiala sa toate dispozitivele de 
iluminare, protectie, ingradire,  alarma si  paza, cand si unde sunt necesare 
sau au fost solicitate de catre achizitor sau de catrealte autoritati 
competente, in scopulprotejariilucrarilorsau al 
asigurariiconfortuluiriveranilor; 

 de a lua toate masurile necesare pentru a proteja mediul pe si in afara 
santierului si pentru a evita orice paguba sau neajuns provocate 
persoanelor, proprietatilor publice sau altora, rezultate din poluare, 
zgomot sau alti factori generati de metodele sale de lucru 

 de a-si desfasura activitatea astfel incat sa nu deranjeze desfasurarea 
activitatii in cadrul   imobilelor . 

- Executantul este responsabil pentru mentinerea in buna stare a lucrarilor, materialelor, 
echipamentelor si instalatiilor care urmeaza a fi puse in opera, de la data primirii 
ordinului de incepere a lucrarii pana la data semnarii procesului-verbal de receptie 
finala. 

- Pe parcursul executiei lucrarilor si pe perioada eventualelor remedieri ale viciilor 
ascunse aparute dupa receptia finala a lucrarilor, executantul are obligatia, in masura 
permisa de respectarea prevederilor contractului, de a nu stanjeni inutil sau in mod 
abuziv: 

 confortul riveranilor;   sau 
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 caile  de  acces,  prin folosirea si  ocuparea drumurilor si  cailor  
publice sau  private care deservesc proprietatile aflate in posesia 
achizitorului sau a oricarei alte persoane. 

- Executantul  va despagubi achizitorul impotriva tuturor reclamatiilor, actiunilor in 
justitie, daunelor- interese,  costurilor, taxelor si cheltuielilor, indiferent de  natura lor, 
rezultand din sau  in  legatura cu obligatia prevazuta mai sus, pentru care 
responsabilitatea revine executantului. 

- Executantul are obligatia de a utiliza in mod rezonabil drumurile sau podurile ce 
comunica cu sau sunt pe traseul santierului si de a preveni deteriorarea sau distrugerea 
acestora de catre traficul propriu sau al oricaruia dintre subcontractantii sai; executantul 
va selecta traseele, va alege si va folosi vehiculele, va limita si repartiza incarcaturile, in 
asa fel incat traficul suplimentar ce va rezulta in mod inevitabil din deplasarea 
materialelor, echipamentelor, instalatiilor sau altora asemenea, de pe santier, sa fie 
limitat, in masura in care este posibil, astfel incat sa  nu produca deteriorari sau 
distrugeri ale drumurilor si podurilor respective. In cazul in care se produc deteriorari 
sau distrugeri ale oricarui pod sau drum care comunica cu sau care se afla pe traseul 
santierului, datorita transportului materialelor, echipamentelor, instalatiilor sau altora 
asemenea, executantul are obligatia de a despagubi achizitorul impotriva tuturor 
reclamatiilor privind avarierea respectivelor poduri sau drumuri si de a le remedia pe 
cheltuiala proprie. 

- Cu exceptia unor clauze contrare prevazute in contract, executantul este responsabil si 
va plati consolidarea,  modificarea  sau  imbunatatirea,  in  scopul  facilitarii  transportului  
materialelor, echipamentelor, instalatiilor sau altora asemenea, a oricaror drumuri sau 
poduri care comunica cu sau care se afla pe traseul santierului. 

- Pe parcursul executiei lucrarii, executantul are obligatia: 

o de a evita, pe cat posibil, acumularea de obstacole inutile pe santier; 
o de a depozita sau retrage orice utilaje, echipamente, instalatii, surplus de 

material;  
o de a aduna si indeparta de pe santier daramaturile, molozul sau lucrarile 

provizorii de orice fel, care nu mai sunt necesare. 

- Executantul raspunde, potrivit obligatiilor  care  ii  revin,  pentru viciile ascunse  ale  
constructiei de la receptia la  terminarea lucrarii pe toata durata  de  existenta  a  
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constructiei,  pentru viciile structurii  de rezistenta, ca urmare a nerespectarii proiectelor 
si detaliilor de executie aferente executiei lucrarii. 

- Executantul se obliga de a despagubi achizitorul impotriva oricaror: 

o reclamatii si actiuni in  justitie,  ce  rezulta  din  incalcarea  unor  drepturi  de  
proprietate  intelectuala (brevete,  nume,  marci  inregistrate  etc.),  legate  de  
echipamentele,  materialele,  instalatiile  sau  utilajele folosite pentru sau in 
legatura cu executia lucrarilor sau incorporate in acestea;  

o daune-interese, costuri, taxe si cheltuieli de orice natura, aferente. 

- Executantul raspunde, potrivit  obligatiilor  care  îi  revin,  pentru  executarea  
defectuoasa  a  lucrarilor  in conformitate cu prevederile legale in vigoare. 

- Executantul va fi raspunzator fata de achizitor in urmatoarele situatii, care nu sunt 
limitative: 

o intarzierea lucrarilor; 

o calitatea lucrarilor nu corespunde caietului de sarcini si normativelor in vigoare; 

o defecte, deficiente sau neconformitati cu conditii contractuale,  care au fost 
constatate  in  perioada  de garantie; 

o sunt constatate nereguli imputabile executantului; 

o accidente produse pe santier datorita masurilor necorespunzatoare pentru 
asigurarea sanatatii si protectiei luate de executant . 

 

Cerințele specifice ale lucrărilor sunt prezentate in: 

1. Volumul 03 - anexe caiet de sarcini – PTH 

Termenii și condițiile contractului includ și o garanție pentru execuția lucrărilor de minimum 3 
ani. 

 

5 Rezumatul informațiilor și cerințelor tehnice 

5.1 Amplasare/Localizare 

Conform PTH atasat. 
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5.2 Date de intrare utilizate de Contractant în execuția lucrărilor 

La inceperea lucrarilor, executantului i se va pune la dispozitie: 

- Terenul liber de sarcini 
- Autorizatia de  construire a lucrarilor 
- Proiectul tehnic cu detalii de executie 
- Documentatia tehnica de organizare si executie 

 

5.3 Rezultate ce trebuie obținute de Contractant 

Rezultatele finale ale Contractului cuprind: 

i. Toate lucrările pe discipline realizate pe deplin în conformitate cu cerințele Caietului de 
sarcini; 

ii. Deșeurile (primare și secundare) sortate corespunzător și procedurile privind 
gestionarea deșeurilor respectate în totalitate;Toate documentațiile necesare și care au 
fost utilizate pentru planificarea execuției, pentru execuția, controlul execuției și 
finalizarea lucrărilor, așa cum sunt acestea indicate la paragraful de mai jos; 

iii. Perimetrul șantierului de lucru eliberat și curățat de orice echipament, utilaj sau material 
utilizat de Contractant pe perioada execuției lucrărilor. 

 

Documentațiile necesare pentru planificarea execuției, pentru execuția, controlul execuției și 
finalizarea lucrărilor includ: 

i. Graficul general de realizare a investiției publice (fizic și valoric); 
ii. Următoarele documentații (semnate de specialiștii atestați în domeniul profesional 

relevant, atunci când se solicită expres prin legislația în vigoare): 
a. Planul de control al calității lucrărilor executate in versiunea finală, inclusiv 

înregistrările de calitate cu caracter general efectuate pe parcursul executării 
lucrărilor precum si celelalte documentații întocmite conform prescripțiilor tehnice, 
prin care se atestă calitatea lucrărilor; 

b. Declarația de conformitate a materialelor și a oricăror documentații relevante 
solicitate prin legislația în vigoare; 

c. Rezultatul testelor asupra materialelor prevăzute de legislația în vigoare și/sau 
prevăzute în proiectul tehnic și/sau solicitate de Inspecția de Stat în Construcții; 
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d. Detalii tehnice de execuție și breviarele de calcul relevante, acolo unde este aplicabil 
si nu au fost furnizate inițial ca parte a Caietului de Sarcini; 

e. Copie a jurnalului de șantier semnat în mod corespunzător pe toate paginile. 

Contractantul trebuie să furnizeze Autorității Contractante toate documentațiile solicitate, 
inclusiv partea din cartea tehnică a construcției (Secțiunea B) înainte de semnarea procesului 
verbal de recepție la terminarea lucrărilor. 

Documentația privind managementul calității cuprinde cel puțin: 

i. Planul calității; 
ii. Planul de control al calității lucrărilor, verificări și încercări. 

Următoarele rezultate intermediare în execuția lucrărilor sunt definite și asociate solicitării de  
plăți intermediare  de către Contractant: 

i. Situatii de lucrari intermediare 
ii. PV de receptie calitativa a meterialelor puse in opera 

iii. PV a lucrarilor ce devin ascunse 
iv. Documente de calitate 
v. Certificate si buletine de incercari 

vi. Documente justificative privind respectarea principiului DNSH  

Contractantul poate solicita o plată intermediară, așa cum este prevăzut în Contract, doar după 
ce a finalizat toate activitățile și cerințele aferente rezultatului intermediar în cauză și numai 
atunci când Autoritatea Contractantă a acceptat rezultatul/stadiul definit în propunerea tehnică 
ca jalon/punct de reper intermediar, ca fiind un stadiu al activităților pentru care se poate 
efectua o plată. 

 

5.4 Personalul Executantului 

SE VOR ASIGURA URMATORII EXPERTI CHEIE: 

Rol expert : Manager de proiect / Reprezentant al Antreprenorului 



 

 
 

 
Pagina 12 din 52 

 

                      Cod document: 
Denumire document: Caiet de sarcini – Extindere sistem de monitorizare si siguranta a spatiului public si 
extindere semaforizare interconectata cu semnalizatoare dinamice in Comuna Cordun, Judetul Neamt” 

Autorizarea și 
exercitarea 
dreptului de 
practică 

Autorizarea și exercitarea dreptului de practică:  persoana 
cu studii superioare dovedite prin diplomă de licență/ absolvire 
sau echivalent, în unul din următoarele domenii: management, 
economie, drept, construcții civile, industriale și agricole, 
construcții hidrotehnice, instalații pentru construcții, arhitectura. 

 

Abilități  
Cunoașterea limbii române la un nivel de cel puțin C1, în 
conformitate cu „Cadrul European Comun de Referință pentru 
Limbi” 

Sarcini și 
Responsabilități în 
cadrul Contractului  

Sarcini si atributii: 

- Menține relația cu Autoritatea 
Contractanta pe probleme ce privesc 
implementarea proiectului,  

- Răspunde de planificarea, 
monitorizarea si controlul activitatilor 
proiectului precum si urmărirea 
realizării activitatilor conform 
planificării, in condițiile contractului; 

- Asigura controlul schimbărilor 
aprobate prin proiect; 

- Planifica, aloca si monitorizează 
resursele proiectului 

- Intocmește documente de management 
a proiectului si le modifica atunci când 
este nevoie. 

In cazul în care se constată o deviație în realizarea activităților față 
de planificarea inițială, managerul de proiect, împreună cu experții 
implicați în activitățile respective vor realiza un plan de excepție 
care să explice situația apărută, să prezinte consecințele 
necorectării situației de excepție și opțiunile existente pentru 
corectarea acesteia împreună cu planul de implementare a 
opțiunilor și recomandărilor. 
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Rol expert : Șef de șantier 

Autorizarea și 
exercitarea 
dreptului de 
practică 

Autorizarea și exercitarea dreptului de practică:  persoana 
cu studii superioare dovedite prin diplomă de licență/ absolvire 
sau echivalent, în unul din următoarele domenii: management, 
economie, construcții civile, industriale și agricole, construcții 
hidrotehnice, instalații pentru construcții, arhitectura. 

 

 

Abilități  
Cunoașterea limbii române la un nivel de cel puțin C1, în 
conformitate cu „Cadrul European Comun de Referință pentru 
Limbi” 

Sarcini și 
Responsabilități în 
cadrul Contractului  

Pentru activitățile ce se desfășoară pe șantier, Contractantul va 
numi un Șef de șantier care va relaționa direct cu personalul 
Autorității Contractante responsabil de executarea Contractului. 
Acesta este responsabil de organizarea și supravegherea tuturor 
activităților realizate de Contractant pe șantier din partea 
Contractantului. Șeful de șantier trebuie să fie permanent prezent 
pe șantier când se realizează activități și trebuie să poată informa 
reprezentantul Autorității Contractante în orice moment despre 
situația de pe șantier. În cazul în care șeful de șantier nu poate fi 
prezent, acesta va fi înlocuit cu acceptul prealabil al Autorității 
Contractante. 

Principalele sarcini ale Șefului de șantier în cadrul Contractului 
sunt: 

i. să fie singura interfață cu Autoritatea Contractantă în ceea 
ce privește activitățile de pe șantier; 

ii. să fie responsabil de gestionarea tehnică și operațională a 
activităților de pe șantier, împreună cu aspectele 
organizaționale; 

iii. să contribuie cu experiența sa tehnică prin prezentarea de 
propuneri potrivite ori de câte ori este necesar pentru 
execuția corespunzătoare a lucrărilor; 

iv. să gestioneze și să supravegheze toate activitățile 
desfășurate pe șantier; 
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v. să fie prezent în timpul tuturor activităților desfășurate pe 
șantier; 

vi. să actualizeze toate documentațiile necesare execuției 
lucrărilor, inclusiv cartea tehnică a construcției; 

vii. să actualizeze calendarul de desfășurare a activităților și 
jurnalul de șantier; 

viii. să gestioneze implementarea planurilor de control 
al calității pentru toate lucrările din șantier; 

ix. să fie responsabil de toate aspectele privind sănătatea și de 
siguranță ale personalului Contractantului de pe șantier; 

x. să fie responsabil de aspectele de mediu ale lucrărilor în 
conformitate cu cerințele contractuale. 

 
 

Nota: cu privire la Responsabilul tehnic cu executia, ofertantii nu au obligatia de a prezenta la 
data ofertarii un expert/persoana pentru aceasta functie. Totusi, in propunerea tehnică 
operatorul economic trebuie să descrie momentul în care va interveni acest expert în 
implementarea viitorului contract, precum şi modul în care operatorul economic ofertant şi-a 
asigurat accesul la serviciile acestuia (fie prin resurse proprii, caz în care va fi prezentată 
persoana în cauză, fie prin externalizare, situaţie în care se vor descrie aranjamentele 
contractuale realizate în vederea obţinerii serviciilor respective). 

In afara expertilor indicati mai sus, toti ofertatii au obligatia de a avea in vedere (atat la nivelul 
ofertei tehnice cat si a ofertei financiare)  demonstrarea accesului la toate categoriile de experti 
prevazuti de legislatia calitatii in constructii (in functie de specificul contractului) precum: 
responsabil CQ, responsabil SSM, etc. 

Orice înlocuire a personalului cheie se va face cu personal cu calificare și experiență cel puțin 
echivalente cu cele (dacă există) stabilite în documentația de atribuire, cu consimțământul 
prealabil al Beneficiarului.  

Pe durata execuției lucrărilor, Șeful de șantier  trebuie să prezinte reprezentantului Autorității 
Contractante,  la un interval de 30 zile un raport care să: 

i. descrie progresele realizate; 
ii. identifice rezultatele intermediare obținute (stadiul lucrărilor și documentația asociată); 

iii. prezinte problemele întâlnite și acțiunile corective întreprinse; 
iv. prezinte planificarea pe termen scurt și să evidențieze modificările în raport cu 

planificarea anterioară pentru activitatea din șantier. 
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Acest raport trebuie avizat de Managerul de proiect/contract din partea Executantului, atunci 
când existența acestuia a fost solicitată prin Caietul de Sarcini. 

 

Contractantul trebuie să se asigure și să demonstreze că personalul care desfășoară activități pe 
șantier: 

i. are toate abilitățile și competențele pentru execuția lucrărilor preconizate; 
ii. este sănătos și în formă pentru execuția lucrărilor preconizate. 

 

Personalul Executantului care operează pe șantier trebuie să fie ușor de recunoscut și este 
obligat să poarte haine cu sigla Executantului. 

 

Personalul Executantului care intră pe șantier trebuie să fie autorizat în prealabil. Intrarea și 
ieșirea de pe șantier sunt permise numai în timpul zilelor și orelor de lucru.  

 

5.5 Utilaje, echipamente, materiale 

Antreprenorul va răspunde pentru propriile Utilaje. Antreprenorul va asigura Utilaje în 
conformitate cu cele prevăzute în Programul de Execuție acceptat și în vigoare. Pentru executarea 
Lucrărilor Antreprenorul va folosi Utilaje de cel puțin aceeași calitate și capacitate cu Utilajele 
propuse în Ofertă și listate în Contract. 

Antreprenorul va fi responsabil pentru ambalarea, încărcarea, transportul, primirea, descărcarea, 
depozitarea și protejarea tuturor Bunurilor și a altor produse necesare execuției Lucrărilor. 
Antreprenorul nu va fi îndreptățit la prelungirea duratei de execuție sau la plata unor costuri 
suplimentare pentru daune, pierderi și cheltuieli care rezultă din transportul Bunurilor. 

 

5.6 Zona de lucru, utilitățile și facilitățile șantierului 

Aceste informatii sunt regasite in mod detaliat la nivelul PTH atasat 

 

5.7 Modificări tehnice 

Contractantul execută lucrările descrise cu respectarea în totalitate a cerințelor din Caietul de 
sarcini. De regulă și din principiu, pe perioada execuției lucrărilor nu este permisă nicio 
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modificare tehnică (modificare sau adăugare) a documentației de proiectare. Modificările vor fi 
realizate numai cu acordul Autorității Contractante și numai în cazul în care nu sunt substanțiale, 
în conformitate cu prevederile art. 221 din Legea nr.98/2016. 

 

5.8 Informații referitoare la echipamente puse la dispoziție de Autoritatea Contractanta 

Nu este cazul 

 

6 Managementul calității și managementul documentelor 

6.1 Planul calității 

Contractantul va executa toate activitățile din cadrul Contractului în conformitate cu Planul 
calității, care trebuie redactat în conformitate cu standardul SR EN ISO 9001:2015 sau echivalent 
și cu respectarea instrucțiunilor standardului SR ISO 10005:2007 ”Linii directoare pentru 
planurile calității” și în conformitate cu reglementările în materie de sistem de management al 
calității în construcție (inclusiv, dar fără a se limitata la conținutul Anexei 2 din HG 766/1997, cu 
modificările și completările ulterioare). 

Acesta trebuie să cuprindă toate cerințele privind execuția lucrărilor din prezentul Caiet de 
sarcini. În consecință, Planul calității nu trebuie să fie generic ci specific pentru acest Contract și 
pentru lucrările ce sunt incluse în Contract. 

Cu luarea în considerare a prevederilor art 23-25 din Regulamentul privind conducerea şi 
asigurarea calităţii în construcţii, Anexa nr.2 la HG nr.766/1997, Planul calității redactat de 
Contractant trebuie: 

i. să descrie cum va aplica Contractantul în cadrul Contractului sistemul de management al 
calității în construcții în așa fel încât să îndeplinească cerințele tehnice și contractuale 
precum și reglementările, standardele și normele aplicabile; 

ii. să demonstreze Autorității Contractante cum va îndeplini Contractantul cerințele privind 
calitatea incluse în Caietul de sarcini și în reglementările ce guvernează calitatea în 
execuția lucrărilor în construcții; 

iii. să descrie modul în care vor fi organizate și gestionate activitățile în cadrul Contractului 
pentru a îndeplini cerințele; 

iv. să fie conform cu toate datele de intrare furnizate de Autoritatea Contractantă prin 
această Documentație de Atribuire. 
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Planul calității trebuie să includă cel puțin: 

i. Descrierea structurii organizaționale a Contractantului și identificarea funcțiilor și 
responsabilităților personalului implicat direct în executarea contractului; 

ii. Modul de gestionare/management al datelor de intrare și managementul documentelor 
în cadrul Contractului; 

iii. Resursele disponibile pentru executarea contractului, respectiv forța de muncă, 
materiale și infrastructură; 

iv. Modalitatea de comunicare cu Autoritatea Contractantă; 
v. Modalitatea de control și gestionare a neconformităților care ar putea apărea pe perioada 

execuției lucrărilor. 
 

Planul calității elaborat de Contractant se pune la dispoziția Autorității Contractante la ședința 
de demarare a activităților în Contract. Acesta va fi aprobat sau va fi returnat cu comentarii de 
către Autoritatea Contractantă în termen de 10 zile de la emiterea de către Contractant. 

Pe durata executării Contractului, Planul calității se actualizează ori de câte ori se consideră 
necesar și/sau la solicitarea Autorității Contractante. 

 

6.2 Planurile de control a calității 

Pentru fiecare activitate din cadrul Contractului (sau pentru fiecare etapă a lucrărilor), 
Contractantul trebuie să prezinte spre aprobare cu cel puțin 10 zile înainte de începerea acesteia 
un plan de control al calității executării lucrărilor. 

Contractantul prezintă în cadrul ședinței de demarare a activităților în Contract, un Plan general 
de control al calității lucrărilor executate. Acest plan trebuie să acopere toate activitățile/etapele 
subsecvente pentru care vor fi organizate lucrări pe șantier și să identifice Planurile de control 
a calității aferente diferitelor activități/etape specifice ale lucrărilor. Planul general de control al 
calității lucrărilor va fi aprobat sau va fi returnat cu comentarii de către Autoritatea Contractantă 
în termen de 5 zile de la emiterea de către Contractant. 

 

Planul de control al calității va conține, acolo unde este aplicabil, cel puțin următoarele: 

i. Descrierea sarcinilor planificate și lista etapelor de execuție pentru realizarea activității; 
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ii. Responsabilitățile pentru execuția, gestionarea și controlul activității; 
iii. Trimiteri la specificațiile tehnice, desenele, procedurile referitoare la execuția, controlul 

și acceptarea activității; 
iv. Integrarea documentației de certificare (procese verbale/minute, inspecții sau rapoarte 

de testare, certificate etc.) prevăzută pentru activitate; 
v. Documentația finală a activității urmată de închiderea Planului de control al calității. 

 

Contractantul trebuie să ofere Autorității Contractante posibilitatea de a participa la execuția 
oricărei activități/etape la fiecare etapă a Planului de control al calității aferent și să verifice 
conformitatea execuției și a controalelor cu Planul de control al calității. 

 

În acest sens Autoritatea Contractantă va indica: 

i. activitățile la care intenționează să participe în mod special; 
ii. activitățile care nu trebuie să fie începute fără prezența reprezentantului Autorității 

Contractante. 

Contractantul va comunica datele acestor activități cu cel puțin 3 zile lucrătoare înainte de a 
realiza activitatea respectivă. 

 

6.3 Managementul documentelor 

Fiecare document emis de către Contractant trebuie să poarte un cod unic de referință sub formă 
de număr de identificare alocat de Contractant. Numărul de identificare al fiecărui document 
emis de Contractant trebuie să fie menționat pe fiecare pagină a respectivului document. 

Toate documentele (scrise sau desenate) prezentate de Contractant Autorității Contractante 
trebuie să fie în limba română, cu excepția cazului în care Autoritatea Contractantă prevede 
altfel. 

Toți parametrii din cadrul documentelor trebuie să fie exprimați în unități din Sistemul 
internațional de unități. 

Acolo unde este cazul, fotografiile digitale trebuie furnizate în format JPG (Joint Photographic 
Experts Group). 

Contractantul va furniza două exemplare tipărite și două copii pe suport electronic (DVD sau 
memorie USB) a documentelor ce rezultă pe toată durata de execuție a Contractului. 
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În plus față de cele de mai sus, toate documentele  aferente realizării detaliilor de execuție – acolo 
unde este aplicabil , trebuie furnizate de către Contractant și într-un format Adobe Acrobat (pdf), 
fie direct din fișierele native sau copie scanată a originalelor. 

Contractantul va furniza fișierele native sau sursă ale tuturor documentelor tehnice și ale 
Contractului. 

Contractantul va transmite spre aprobare inițială orice abatere de la cerințele privind 
managementul documentelor. Autoritatea Contractantă poate accepta abaterea sau poate 
solicita Contractantului să realizeze modificări suplimentare înainte de a o accepta. 

 

7 Cerințe specifice de managementul Contractului 

7.1 Gestionarea relației dintre Autoritatea Contractantă și Contractant 

Instrumentul practic în gestionarea relației dintre Contractant și Autoritatea Contractantă este 
întâlnirea, care poate lua forma întâlnirii de început/de demarare a activităților în Contract, a 
întâlnirilor pentru monitorizarea progresului, a întâlnirilor de lucru sau întâlniri pentru 
acceptarea rezultatelor parțiale și a rezultatului final al Contractului.  

 

A. Tipul, frecvența și scopul întâlnirilor în cadrul Contractului și cine trebuie să organizeze 
aceste întâlniri  

- Intalnirile vor fi convocate de catre supervizor ori de cate ori se va considera ca sunt 
necesare. Intalnirile pot fi convocate si de catre Executant. 

- La începerea activității în cadrul Contractului va fi formalizată printr-o întâlnire de 
demarare a activităților în cadrul Contractului, această întâlnire va avea loc în termen de 
5 zile de la intrarea în efectivitate a Contractului. Această întâlnire trebuie să fie organizată 
de către Contractant; 

- Intâlniri/ședințe periodice de lucru la sediul Autorității Contractante sau la șantier, vor 
avea loc lunar, in ultimile 3 zile lucratoare ale lunii; 

- Autoritatea Contractantă are posibilitatea realizării de întâlniri ad-hoc pe santier. 

 

Activitățile care fac obiectul prezentului contract sunt supuse supravegherii/controlului 
Inspectoratului de Stat în Construcții, care va efectua inspecții la fața locului asupra lucrărilor și 
a documentelor relevante. 
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Autoritatea Contractantă va desemna, pentru lucrările ce fac obiectul prezentului contract, un 
diriginte de șantier/sau un inginer/sau o echipă de supervizare (după cum este aplicabil). 

Acesta lucrează independent și reprezintă Autoritatea Contractantă în legătură cu aspectele 
tehnice ale Contractului. 

Obligațiile Contractantului în raport cu părțile numite independent de Autoritatea Contractantă: 

- Contactantul va avea obligatia de a raporta catre supervizorul lucrarii cand acesta ii cere 

Orice cerință de securitate emisă de Coordonatorul în materie de securitate și sănătate în timpul 
executării lucrărilor va fi aplicată de către Contractor. 

 

7.2 Planificarea activităților în cadrul Contractului 

Contractantul va furniza Autorității Contractante în cadrul ședinței de demarare a activităților 
în Contract un plan detaliat de execuție a tuturor activităților din Contract. Acesta va fi aprobat 
sau va fi returnat cu comentarii de către Autoritatea Contractantă în termen de 5 zile 
lucrătoarede la emiterea de către Contractant. 

 

7.3 Ședința de demarare a activităților în Contract 

Procesul verbal/Minuta ședinței de demarare a activităților în Contract se întocmește imediat 
după această întâlnire și este semnată de ambele părți. 

În cadrul ședinței de demarare a activităților în Contract Contractantul furnizează Autorității 
Contractante următoarele documente: 

i. Planul detaliat de execuție a tuturor activităților din Contract; 
ii. Planul calității; 

iii. Planul general de control al calității; 
iv. Planul de securitate și sănătate al Contractantului și Subcontractanților, care integrează 

toate cerințele din Planul de securitate și coordonare. 

 

7.4 Începerea activităților pe șantier 

În momentul în care Contractantul a furnizat Autorității Contractante toate documentele 
precizate mai sus, iar Autoritatea Contractantă le-a aprobat fără observații, se poate realiza 
organizarea de șantier. 
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Această întâlnire va avea loc la amplasamentul rezervat pentru organizarea de șantier înainte de 
începerea oricărei activități pe șantier și va include predarea amplasamentului rezervat pentru 
organizarea de șantier și a facilităților acestuia către Contractant. 

Procesul verbal/Minuta acestei întâlniri constituie Procesul verbal/Minuta de predare și 
începere a activităților pe șantier, se emite imediat după terminarea întâlnirii și se semnează de 
ambele părți. 

 

Lucrările pot începe efectiv doar după ce: 

i. Planul de sănătate și securitate este aprobat de Coordonatorul în materie de securitate și 
sănătate în timpul executării lucrărilor; 

ii. Planurile de control a calității și procedurile de executare a lucrărilor sunt furnizate și 
aprobate fără observații de Autoritatea Contractantă; 

iii. au fost obținute toate autorizațiile necesare. 
 

7.5 Testarea tehnică a lucrărilor 

Lucrările ce fac obiectul prezentului Contract și materialele utilizate pentru realizarea acestora 
sunt supuse testării tehnice în timpul și la finalizarea lucrărilor de către o terță parte numită 
Persoana care realizează testările tehnice.  

Contractantul va furniza, pe propria cheltuiala, suportul complet (personal, utilaje, echipamente 
și materiale) pentru activitățile solicitate de Persoana care realizează testările tehnice.  

Aceste activități includ toate controalele și verificările care sunt solicitate prin lege, precum și 
cele care ar putea fi solicitate suplimentar de Persoana care realizează testările tehnice (de 
exemplu: verificarea joncțiunilor dintre clădiri, a îmbinărilor dintre structura existentă și noua 
structură). 

 

7.6 Finalizarea lucrărilor și recepția la terminarea lucrărilor 

Atunci când Contractantul consideră că a finalizat toate lucrările de șantier prevăzute de 
Contract, va notifica Autoritatea Contractantă care va verifica îndeplinirea tuturor obligațiilor 
contractuale. 

După terminarea verificărilor menționate anterior, Autoritatea Contractantă și Contractantul 
vor semna Procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor. 
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Recepția lucrărilor se va realiza în două etape, cu luarea în considerare a prevederilor HG 
273/1994, cu modificările și completările ulterioare (HG 343/2017): 

i. În prima etapă Autoritatea Contractantă recepționează lucrările la finalizarea acestora, 
după verificarea că toate rezultatele Contractului au fost obținute de Contractant și 
aprobate de Autoritatea Contractantă și după ce Persoana care realizează testările 
tehnice emite certificatul de conformitate final fără observații; 

ii. În a doua etapă Autoritatea Contractantă efectuează recepția finală a lucrărilor, după 
îndeplinirea condițiilor și încheierea perioadei de garanție prevăzută în Contract.  
 

Semnarea Procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor și a Procesului verbal de 
recepție finală a lucrărilor de Autoritatea Contractantă nu îl exonerează pe Contractant de orice 
obligație contractuală sau legală referitoare la garanția produselor, lucrărilor și a materialelor 
sau la orice defect a produselor, lucrărilor sau materialelor. 

 

7.7 Evaluarea modului în care a fost implementat Contractul de către Contractant 

7.7.1 Monitorizare 

Următorii indicatori vor fi monitorizați pe parcursul derulării activităților în cadrul Contractului: 

i. Indicator de implementare: progresul realizat vs. planificat (pe obiect de investiție și per 
total pe Contract);  

ii. Indicator de rezultate:  

a. Calitatea execuției:  

- Închiderea tuturor neconformităților constatate în timpul derulării 
Contractului, în perioada de timp agreată cu Autoritatea Contractantă; 

- Realizarea tuturor punctelor de verificare/decizie la termenele și cu 
participarea tuturor celor solicitați; 

- Acceptarea rezultatelor tuturor probelor, testelor și verificărilor, conform 
Contractului și solicitărilor Autorității Contractante. 

b. Calitatea raportării:  

- rapoarte transmise în timp util către Autoritatea Contractanta; 

- calitatea raportului transmis, incluzând și nivelul de detaliu solicitat;  
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- predarea Cărții Tehnice a Construcției complete și la termen.  

Contractantul va raporta lunar către reprezentantul Autorității Contractante situația privind 
indicatorii de monitorizare și performanta (inclusiv ai potențialilor subcontractanți).  

Indicatorii de monitorizare și performanță vor fi monitorizați de către Managerul de proiect al 
Autorității Contractante.  

În cazul în care se constată neîndeplinirea sau îndeplinirea defectuoasă/necorespunzătoare a 
obligațiilor asumate prin Contract, în condițiile legislației aplicabile, Autoritatea Contractantă va 
emite document constatator negativ. 

 

7.7.2 Evaluare și Indicatori de performanță 

La finalul Contractului, Autoritatea Contractantă evaluează performanța de ansamblu a 
Contractantului in legătura cu executarea Contractului. Pentru realizarea acestei evaluări sunt 
utilizați indicatorii de performanță prezentați în continuare.  
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Chestionarul se aplică numai pentru etapa de punere în operă a documentației tehnice de proiectare  

Indicator de 
performanță  

Referința în Contract / 
Caiet de Sarcini  

Modalitatea de evaluare 

 

Documentul suport și 
elementul  

Modalitatea de 
documentare și însușire de 
către părțile Contractului a 
rezultatului evaluării 

Respectarea 
termenului de 
finalizare a 
lucrărilor, așa 
cum s-a 
specificat în 
Contract 
(pentru 
secțiuni de 
lucrări sau 
pentru întreaga 
lucrare, după 
caz):  

 

Caiet de Sarcini: 

Contract: 

 

Exemplu 

A. 5 puncte se acordă dacă 
lucrările efectuate de 
Contractant sunt finalizate in 
termenul agreat prin 
Contract  

B. 4 puncte se acordă dacă 
lucrările efectuate de 
Contractant sunt întârziate cu 
1% din termenul de finalizare 
(calculat cu raportare la zile 
calendaristice) 

C. 3 punct se acordă dacă 

Procesul verbal de 
recepție la terminarea 
lucrărilor (fără anexe) 

Semnarea procesului verbal 
de recepție de ambele părți, 
conform legislației aplicabile 
și comunicarea de către 
Autoritatea Contractantă a 
notificării punctajului 
obținut. Se considera însușit 
de către partea evaluată din 
momentul comunicării de 
către Autoritatea 
Contractantă a punctajului 
obținut.  
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Indicator de 
performanță  

Referința în Contract / 
Caiet de Sarcini  

Modalitatea de evaluare 

 

Documentul suport și 
elementul  

Modalitatea de 
documentare și însușire de 
către părțile Contractului a 
rezultatului evaluării 

lucrările efectuate de 
Contractant sunt întârziate 
cu 2% din termenul de 
finalizare (calculat cu 
raportare la zile 
calendaristice) 

D. 2 puncte se acordă dacă 
lucrările efectuate de 
Contractant sunt întârziate 
cu 3% din termenul de 
finalizare (calculat cu 
raportare la zile 
calendaristice) 

E. 1 punct se acordă dacă 
lucrările efectuate de 
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Indicator de 
performanță  

Referința în Contract / 
Caiet de Sarcini  

Modalitatea de evaluare 

 

Documentul suport și 
elementul  

Modalitatea de 
documentare și însușire de 
către părțile Contractului a 
rezultatului evaluării 

Contractant sunt întârziate 
cu mai mult de 4% inclusiv 
din termenul de finalizare 
(calculat cu raportare la zile 
calendaristice) 

Modalitatea de 
implementare 
a Planului de 
control al 
calității 
(planificat vs. 
realizat)  

Caiet de Sarcini: 

 

Exemplu 

A. 5 puncte se acordă pentru 0 
inspecții anulate/amânate 
pentru motive care țin de 
Contractant (absența 
Responsabilului cu Controlul 
Calității nominalizat, lucrarea 
nu e pregătită pentru inspecție, 
nu s-a trimis cererea de 
inspecție in timp util, conform 

Cererea de inspecție 
emisă de către 
Contractant și 
condițiile asociate 
acesteia (inclusiv 
perioada de preaviz) și 
răspunsul Autorității 
Contractante în 
legătură cu cererea 
înaintată, inclusiv 

Corespondența dintre 
Contractant și Autoritatea 
Contractantă în legătură cu 
inspecțiile pe perioada 
derulării Contractului și 
comunicarea de către 
Autoritatea Contractantă a 
notificării punctajului 
obținut.   

Se consideră însușit de către 
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Indicator de 
performanță  

Referința în Contract / 
Caiet de Sarcini  

Modalitatea de evaluare 

 

Documentul suport și 
elementul  

Modalitatea de 
documentare și însușire de 
către părțile Contractului a 
rezultatului evaluării 

CS etc.), conform Planului de 
control al calității  

B. 4 puncte pentru 1 inspecție 
anulată/amânată pentru 
motive care țin de Contractant 
(absența Responsabilului cu 
Controlul Calității nominalizat, 
lucrarea nu e pregătită pentru 
inspecție, nu s-a trimis cererea 
de inspecție în timp util, 
conform CS etc.), conform 
Planului de control al calității 

C. 3 puncte pentru 2 inspecții 
anulate/amânate pentru 
motive care țin de Contractant 

motivele anulării / 
amânării inspecției 
(email), acolo unde este 
aplicabil 

partea evaluată din 
momentul comunicării de 
către Autoritatea 
Contractantă a punctajului 
obținut.  
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Indicator de 
performanță  

Referința în Contract / 
Caiet de Sarcini  

Modalitatea de evaluare 

 

Documentul suport și 
elementul  

Modalitatea de 
documentare și însușire de 
către părțile Contractului a 
rezultatului evaluării 

(absența Responsabilului cu 
Controlul Calității nominalizat, 
lucrarea nu e pregătită pentru 
inspecție, nu s-a trimis cererea 
de inspecție în timp util, 
conform CS etc.), conform 
Planului de control al calității  

D. 2 puncte pentru 3 inspecții 
anulate/amânate pentru 
motive care țin de Contractant 
(absența Responsabilului cu 
Controlul Calității nominalizat, 
lucrarea nu e pregătită pentru 
inspecție, nu s-a trimis cererea 
de inspecție în timp util, 
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Indicator de 
performanță  

Referința în Contract / 
Caiet de Sarcini  

Modalitatea de evaluare 

 

Documentul suport și 
elementul  

Modalitatea de 
documentare și însușire de 
către părțile Contractului a 
rezultatului evaluării 

conform CS etc.), conform 
Planului de control al calității  

E. 1 punct pentru mai mult de 3 
inspecții anulate/amânate 
pentru motive care țin de 
Contractant (absenta 
Responsabilului cu Controlul 
Calității nominalizat, lucrarea 
nu e pregătită pentru inspecție, 
nu s-a trimis cererea de 
inspecție în timp util, conform 
CS etc.), conform Planului de 
Control al calității  

Neconformități 
constatate de 

Caiet de Sarcini: Exemplu 

A. 5 puncte pentru 0 Fișe de 

NCR, OBS – secțiunea 
de închidere a 

NCR, OBS emise de 
Autoritatea Contractantă și 
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Indicator de 
performanță  

Referința în Contract / 
Caiet de Sarcini  

Modalitatea de evaluare 

 

Documentul suport și 
elementul  

Modalitatea de 
documentare și însușire de 
către părțile Contractului a 
rezultatului evaluării 

reprezentanții 
Autorității 
Contractante 

 

Contract: 

 

neconformitate (NCR) / emise  

B. 4 puncte pentru 90% din Fișele 
de neconformitate (NCR) 
rezolvate neconformitate 
(NCR) / rezolvate conform 
acordului între Părțila 
finalizarea Contractului 

C. 3 puncte pentru 70% din Fișele 
de neconformitate rezolvate 
nerezolvate conform acordului 
între Părți la finalizarea 
Contractului 

D. 2 puncte pentru 50% Fișa de 
neconformitate (NCR) / 
rezolvate conform acordului 

neconformității  închise (rezolvat/nerezolvat) 
și comunicarea de către 
Autoritatea Contractantă a 
notificării punctajului 
obținut.   

Se consideră însușit de către 
partea evaluată din 
momentul comunicării de 
către Autoritatea 
Contractantă a punctajului 
obținut.  
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Indicator de 
performanță  

Referința în Contract / 
Caiet de Sarcini  

Modalitatea de evaluare 

 

Documentul suport și 
elementul  

Modalitatea de 
documentare și însușire de 
către părțile Contractului a 
rezultatului evaluării 

între Părțila finalizarea 
Contractului 

E. 0 puncte pentru mai puțin de 
50% Fișe de neconformitate 
(NCR) rezolvate conform 
acordului între Părți la 
finalizarea Contractului  

Evidențele 
necesare  în 
sarcina 
Contractanului 
pentru Cartea 
Construcției la 
zi 

Caiet de Sarcini: 

 

Contract: 

 

Exemplu 

A. 5 puncte se acordă dacă Cartea 
Construcției este completă la 
data semnării PV de recepție la 
terminarea lucrărilor  

B. 4 puncte dacă Cartea 
Construcției este incompletă la 

Cartea Construcției și 
Procesul Verbal de 
Recepție la terminarea 
lucrărilor  

Anexa la Procesul Verbal de 
Recepție la terminarea 
lucrărilor și comunicarea de 
către Autoritatea 
Contractantă a notificării 
punctajului obținut.   

Se consideră însușit de către 
partea evaluată din 
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Indicator de 
performanță  

Referința în Contract / 
Caiet de Sarcini  

Modalitatea de evaluare 

 

Documentul suport și 
elementul  

Modalitatea de 
documentare și însușire de 
către părțile Contractului a 
rezultatului evaluării 

data semnării PV de recepție la 
terminarea lucrărilor, iar 
remedierea se realizează în 
maxim 5 zile lucrătoare de la 
primirea observațiilor 
Autorității Contractante 

C. 3 puncte dacă Cartea 
Construcției este incompletă la 
data semnării PV de recepție la 
terminarea lucrărilor, iar 
remedierea se realizează în 
maxim 10 zile lucrătoare de la 
primirea observațiilor 
Autorității Contractante 

D. 2 puncte dacă Cartea 

momentul comunicării de 
către Autoritatea 
Contractantă a punctajului 
obținut.  
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Indicator de 
performanță  

Referința în Contract / 
Caiet de Sarcini  

Modalitatea de evaluare 

 

Documentul suport și 
elementul  

Modalitatea de 
documentare și însușire de 
către părțile Contractului a 
rezultatului evaluării 

Construcției este incompletă la 
data semnării PV de recepție la 
terminarea lucrărilor, iar 
remedierea se realizează în 
maxim 15 zile lucrătoare de la 
primirea observațiilor 
Autorității Contractante 

E. 1 punct dacă Cartea 
Construcției este incompletă la 
data semnării PV de recepție la 
terminarea lucrărilor, iar 
remedierea se realizează în 
mai mult de 15 zile lucrătoare 
de la primirea observațiilor 
Autorității Contractante 
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Scorul de „5 puncte” corespunde nivelului minim de performanță acceptat de Autoritatea 
Contractantă pentru fiecare indicator de performanță, în legătură cu executarea Contractului.  

Consecințele unui anumit nivel al punctajelor asupra relației cu Contractantul: 

i. Menționarea acestor aspecte în documentul constator, acolo unde este aplicabil si alte 
implicații precum daune-interese pe baza clauzelor contractuale 

ii. Activarea opțiunii pentru lucrări similare numai în situația în care scorul pentru fiecare 
indicator de performanță este 5.  

 

8 Subcontractarea 

8.1 Posibilitatea limitării subcontractării atunci când este în interesul Contractului 

 

Contractantul nu poate subcontracta și nici nu poate permite prezența unui terț pe perioada 
executării lucrărilor fără acordul scris al Autorității Contractante. 

Solicitarea pentru autorizarea unui subcontractant trebuie să fie transmisă Autorității 
Contractante cu cel puțin 15 zile înainte de data programată pentru începerea lucrărilor de către 
subcontractant  

Solicitarea trebuie transmisă Autorității Contractante împreună cu: 

i. documentele care descriu activitățile subcontractate, calendarul de execuție și valoarea 
acestora; 

ii. documentele care demonstrează capacitatea tehnică și profesională a subcontractantului 
de a executa lucrările subcontractate în conformitate cu cerințele Autorității 
Contractante; 

iii. documentele care atestă numărul personalului subcontractantului și calificările acestora; 
iv. descrierea sistemului de management al calității pe care subcontractantul îl va aplica pe 

perioada executării lucrărilor subcontractate. 

Autoritatea Contractantă poate refuza autorizarea subcontractantului dacă documentele și 
informațiile prezentate sunt incomplete sau necorespunzătoare cu activitățile ce urmează a fi 
subcontractate. 

În situația în care Subcontractantul nu aplică un sistem de management al calității 
corespunzător, atunci această situație poate fi acoperită de sistemul de management al calității 
implementat de Contractant. 
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Chiar și atunci când Autoritatea Contractantă autorizează un subcontractant, Contractantul este 
responsabil pentru toate obligațiile sale contractuale și este singurul responsabil de executarea 
corespunzătoare a Contractului și rămâne singurul răspunzător în fața Autorității Contractante. 

Este responsabilitatea Contractantului să îi determine pe Subcontractanți să adere la toate 
prevederile contractuale. 

Este responsabilitatea Contractantului să îi determine pe Subcontractanți să respecte 
prevederile Planului de securitate si coordonare. Planul operațional de securitate emis de 
Subcontractat trebuie să fie transmis spre aprobare de Către Autoritatea Contractantă cu cel 
puțin 10 zile înainte de data programată pentru începerea lucrărilor de către subcontractant. 

 

9 Cadrul legal care guvernează relația dintre Autoritatea Contractantă și Contractant 
(inclusiv în domeniile mediului, social și al relațiilor de muncă) 

 

Pe perioada derulării Contractului, Contractantul este responsabil pentru realizarea activităților 
în conformitate cu documentația tehnică și implementarea celor mai bune practici, in 
conformitate cu regulile si regulamentele existente la nivel național și la nivelul Uniunii 
Europene.  

In realizarea activităților sale în cadrul Contractului Contractantul trebuie să aibă în vedere:  

i. informațiile aplicabile realizării lucrărilor în general (astfel cum sunt descrise în acest 
Caiet de sarcini, precum și în legislația aplicabilă); 

ii. regulile aplicabile în mod specific realizării de lucrări a căror execuție face obiectul 
Contractului ce va rezulta din prezenta procedură de atribuire.  

Prin depunerea unei Oferte ca răspuns la cerințele din prezentul Caiet de sarcini, se prezumă că 
Contractantul, are cunoștințe și are în vedere toate și orice reglementări aplicabile și că le-a luat 
în considerare la momentul depunerii Ofertei sale pentru atribuirea Contractului.  

În cazul în care, pe parcursul derulării Contractului, apar schimbări legislative de natură să 
influențeze activitatea Contractantului în raport cu cerințele stabilite prin prezentul Caiet de 
sarcini, Contractantul are obligația de a informa Autoritatea și Dirigintele de șantier /Inginerul 
cu privire la consecințele asupra activităților sale ce fac obiectul Contractului și de a își adapta 
activitatea, de la data și în condițiile în care sunt aplicabile.  

În cazul în care vreuna din regulile generale sau specifice nu mai sunt în vigoare sau au fost 
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modificate conform legii la data depunerii Ofertei, se consideră că regula respectivă este automat 
înlocuită de noile prevederi în vigoare conform legii și că Ofertantul/Contractantul are 
cunoștință de aceste schimbări și le-a avut în vedere la depunerea Ofertei sale în baza acestui 
Caiet de sarcini.  

Contractantul va fi deplin responsabil pentru realizarea tuturor lucrărilor în condiții de maximă 
securitate și în deplină conformitate cu legislația aplicabilă, precum și cu respectarea prevederile 
referitoare la securitate și sănătate în muncă și controlul calității cuprinse în 
standarde/instrucțiuni/proceduri/ghiduri, aplicabile în speță.  

Contractantul va fi deplin responsabil pentru subcontractanții acestuia, chiar și în situația în care 
au fost în prealabil agreați cu Autoritatea Contractantă, urmând să răspundă față de Autoritatea 
Contractantă pentru orice nerespectare sau omisiune a respectării oricăror prevederi legale și 
normative aplicabile.  

Autoritatea Contractantă nu va fi ținută responsabilă pentru nerespectarea sau omisiunea 
respectării de către Contractant sau de către subcontractanții acestuia a oricărei prevederi legale 
sau normative aplicabile. 

Ofertantul devenit Contractant are obligația de a respecta în execuția lucrărilor, obligațiile 
aplicabile în domeniul mediului, social și al muncii instituite prin dreptul Uniunii, prin dreptul 
național, prin acorduri colective sau prin dispozițiile internaționale de drept în domeniul 
mediului, social și al muncii enumerate în anexa X la Directiva 2014/24,respectiv: 

i. Convenția nr. 87 a OIM privind libertatea de asociere și protecția dreptului de organizare; 
ii. Convenția nr. 98 a OIM privind dreptul de organizare și negociere colectivă; 

iii. Convenția nr. 29 a OIM privind munca forțată; 
iv. Convenția nr. 105 a OIM privind abolirea muncii forțate; 
v. Convenția nr. 138 a OIM privind vârsta minimă de încadrare în muncă; 

vi. Convenția nr. 111 a OIM privind discriminarea (ocuparea forței de muncă și profesie); 
vii. Convenția nr. 100 a OIM privind egalitatea remunerației; 

viii. Convenția nr. 182 a OIM privind cele mai grave forme ale muncii copiilor; 
ix. Convenția de la Viena privind protecția stratului de ozon și Protocolul său de la Montreal 

privind substanțele care epuizează stratul de ozon; 
x. Convenția de la Basel privind controlul circulației transfrontaliere a deșeurilor periculoase 

și al eliminării acestora (Convenția de la Basel); 
xi. Convenția de la Stockholm privind poluanții organici persistenți (Convenția de la Stockholm 

privind POP); 
xii. Convenția de la Rotterdam privind procedura de consimțământ prealabil în cunoștință de 
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cauză, aplicabilă anumitor produși chimici periculoși și pesticide care fac obiectul 
comerțului internațional (UNEP/FAO) (Convenția PIC), 10 septembrie 1998, și cele trei 
protocoale regionale ale sale. 

 

10 Responsabilitățile Contractantului 

10.1 Responsabilitățile cu caracter general 

În raport cu obiectivele anticipate pentru Contract, responsabilitățile Contractantului sunt: 

i. Asigurarea planificării resurselor pe toată perioada derulării Contractului pe baza 
informațiilor puse la dispoziție de Autoritatea Contractantă;  

ii. Asigurarea valabilității tuturor autorizațiilor și certificatelor deținute (atât pentru 
organizația sa, cât și pentru personalul propus pentru executarea lucrărilor), care sunt 
necesare (conform legislației în vigoare) pentru executarea lucrărilor; 

iii. Respectarea legislației privind sănătatea și securitatea în muncă și protecția mediului 
înconjurător și a cerințelor specifice ale Autorității Contractante, precum și a oricăror 
acte normative aflate în interdependență cu obiectul Contractului, pe toată durata 
acestuia; 

iv. Planificarea activității și asigurarea capacității de personal calificat necesară pentru 
îndeplinirea obligațiilor sale, cu respectarea celor mai bune practici din domeniu, a 
prevederilor legale și contractuale relevante și cu deplina înțelegere a complexității 
legate de derularea cu succes a Contractului, astfel încât să se asigure îndeplinirea 
obiectivelor Autorității Contractante; 

v. Propunerea spre aprobare către Autoritatea Contractantă, a unui grafic de execuție, 
incluzând datele de finalizare a fiecărei activități;  

vi. Asigurarea unui grad de flexibilitate în executarea lucrărilor în funcție de necesitățile 
obiective ale Autorității Contractante, la orice moment în derularea Contractului;  

vii. Executarea și documentarea corespunzătoare a tuturor schimbărilor (Modificări) 
solicitate de către Autoritatea Contractantă pe durata derulării Contractului;  

viii. Prezentarea unei situații de plată, individual pentru fiecare activitate în parte și per total, 
indicând progresul activităților sale, lucrările executate, detaliind în mod separat 
lucrările executate și costurile cu diverse taxe, dacă e cazul, achitate în numele și pentru 
Autoritatea Contractantă. Situațiile de plată trebuie să includă originalele documentației 
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doveditoare, conform cu legislația în vigoare, de plata de taxe, onorarii etc. în numele și 
pentru Autoritatea Contractantă acolo unde este cazul; 

ix. Prezentarea documentelor justificative privind respectarea principiului DNSH ”a nu 
prejudicia în mod semnificativ” atât pentru materialele puse în operă cât și pentru 
lucrările executate.   

x. Acceptarea realizării de verificări de către Autoritatea Contractantă pe durata derulării 
Contractului în ceea ce privește îndeplinirea oricărei și tuturor obligațiilor sale și 
prezentarea la cerere a oricărui și tuturor documentelor justificative referitoare la 
îndeplinirea acestor obligații; 

xi. Cooperarea și punerea la dispoziția Autorității Contractante a tuturor informațiilor 
privind Planul operațional de securitate și luarea măsurilor necesare în vederea 
conformării la acest plan;  

xii. Efectuarea de vizite comune pe șantier împreună cu reprezentanții împuterniciți ai 
Autorității Contractante pe probleme de securitate și sănătate, înainte de a-și redacta 
planul propriu de securitate; 

xiii. Stabilirea împreună cu reprezentanții împuterniciți ai Autorității pe probleme de 
securitate și sănătate a obligațiilor privind utilizarea mijloacelor de protecție colectivă, 
instalațiilor de ridicat sarcini, accesul pe șantier etc.; 

xiv. Elaborarea și transmiterea către Autoritatea Contractantă de rapoarte de progres   
lunare;  

xv. Participare la întâlniri de progres săptămânale, pe șantier, împreună cu Dirigintele de 
șantier și reprezentanți împuterniciți ai Autorității Contractante (după caz).  

Contractantul va fi responsabil față de Autoritatea Contractantă că își va îndeplini corespunzător 
toate responsabilitățile ce decurg din documentația tehnică de execuție, prezentul Caiet de 
sarcini, obligațiile contractuale și solicitările autorităților competente și/sau ale Autorității 
Contractante), referitoare la execuția de lucrări în cadrul Contractului. 

Contractorul are răspunderea planificării activității sale și asigurarea capacității de personal 
calificat necesar pentru îndeplinirea obligațiilor sale ca un bun profesionist cu respectarea celor 
mai bune practici din domeniu, cu respectarea prevederilor legale și contractuale relevante și cu 
deplina înțelegere a complexității legate de derularea Contractului conform planificărilor, astfel 
încât să se asigure îndeplinirea obiectivelor Autorității Contractante, incluzând indicativ, fără a 
fi limitativ: 
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i. Contractantul este responsabil pentru activitatea personalului sau, pentru obținerea 
rezultatelor cerute și pentru respectarea termenelor de execuție;  

ii. Contractantul este responsabil pentru întreaga coordonare a activităților ce reprezintă 
obiectul Contractului, sub supravegherea Dirigintelui de șantier și a reprezentanților 
împuterniciți ai Autorității Contractante (după caz);  

iii. Contractantul va realiza toate lucrările specificate în cadrul Contractului, conform 
cerințelor Caietului de sarcini și ale proiectului tehnic, respectând și aplicând cele mai 
bune practici în domeniu.  

Contractantul are obligația de a se supune verificărilor de către Autoritatea Contractantă (pe 
durata Contractului) în ceea ce privește îndeplinirea oricărei și tuturor obligațiilor sale aferente 
Contractului, verificări anunțate în prealabil sau nu și are obligația de a prezenta la cerere orice 
și toate documentele justificative privind îndeplinirea acestor obligații. 

Aprobarea de către Autoritatea Contractantă a situațiilor de plată sau a oricăror documente 
emise de Contractant și/sau certificări efectuate de către Dirigintele de șantier (de exemplu a 
situațiilor de plată executate întocmite de Contractant) nu îl eliberează pe acesta de obligațiile și 
responsabilitățile sale menționate în acest Caiet de sarcini și/sau menționate în Contract.  

Contractantul este responsabil a se asigura că pe toată perioada de execuție a activităților pe 
șantier ia toate măsurile necesare pentru a împiedica o eventuală poluare a mediului 
înconjurător. Contractantul este obligat să acorde o atenție specială combustibililor și oricăror 
substanțe ce intră în categoria substanțelor periculoase în vederea gestionării în conformitate 
cu prevederile legislației în vigoare. Contractantul este răspunzător pentru orice incident de 
mediu generat în incinta șantierului sau în imediata vecinătate a acestuia ca urmare a gestionării 
necorespunzătoare a substanțelor periculoase. Stocarea temporară a oricăror materiale sau 
substanțe periculoase trebuie să fie menținută la o cantitate minimă în conformitate cu 
prevederile din autorizația de mediu ce va fi emisă de către autoritatea competentă.  

În situația în care, în mod accidental, se va produce o eventuala contaminare a factorilor de 
mediu, Contractantul este responsabil de a informa imediat/urgent Dirigintele de șantier și 
reprezentanții împuterniciți ai Autorității Contractante despre situația apărută și de a 
documenta printr-un raport cauzele care au condus la situația creată.  

Contractantul este pe deplin responsabil să remedieze pe cheltuiala sa, orice eventuală 
contaminare a factorilor de mediu care s-a produs ca urmare a neîndeplinirii sau îndeplinirii 
necorespunzătoare a obligațiilor sale aflate în interdependență cu specificul șantierului. 

Contractantul este responsabil de prezentarea unei situații de plată pentru activitatea de 
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execuție a lucrărilor în conformitate cu graficul de execuție și în baza listelor de cantități de 
lucrări.  

Contractantul va verifica și confirma către Dirigintele de șantier îndeplinirea tuturor condițiilor 
necesare pentru lansarea execuției lucrărilor și va solicita aprobarea începerii lucrărilor de la 
Autoritatea Contractantă în baza acestei verificări (prin intermediul Dirigintelui de șantier). 
Dirigintele de șantier va transmite către Contractant notificarea începerii lucrărilor în baza 
aprobării Autorității Contractante.  

Unde este posibil, Contractantul va propune către Dirigintele de șantier optimizări în ceea ce 
privește graficul de execuție a lucrărilor, listele de cantități de lucrări etc., astfel încât să se 
asigure derularea cu succes și în termen a execuției de lucrări.  

Contractantul își va îndeplini toate obligațiile sale care decurg din acest Caiet de sarcini, dar și 
din întreaga documentație de execuție aferentă Contractului prin orice metodă legală, incluzând 
fără limitare indicațiile Dirigintelui de șantier, participarea la ședințe de șantier, prezența la 
fazele determinante și orice alte cazuri în care este necesară sau obligatorie prezența sa, 
efectuarea de verificări, prezentarea de rapoarte și notificări către Dirigintele de șantier și/sau 
Autoritatea Contractantă și în general prin orice metodă general acceptată conform statutelor 
profesionale sau prevederilor din acest Caiet de sarcini, Contract sau restul documentației de 
execuție.  

Contractantul va asigura execuția la timp și va notifica Dirigintele de șantier în cazul observării 
apariției situațiilor ce pot determina întârzieri sau posibile întârzieri, incluzând și propuneri 
pentru a realiza atingerea termenelor limită de timp intermediare și finale.  

Contractantul va verifica lucrările și va notifica Dirigintele de șantier privind îndeplinirea 
tuturor condițiilor pentru efectuarea recepției la terminarea lucrărilor, respectiv a recepției 
finale a lucrărilor, va fi prezent și va documenta aceste recepții de lucrări. Contractantul va 
notifica aceste momente cu înainte, astfel încât să se poată asigura prezenta Autorității 
Contractante și a reprezentanților autorităților competente.  

Contractantul va efectua măsurătorile de cantități de lucrări, astfel cum vor fi executate conform 
cu prevederile legale și contractuale relevante și va include lucrările executate în situații de plată 
întocmite conform cerințelor Autorității Contractante. Contractantul va depune situațiile de 
plată în vederea vizării de către Dirigintele de șantier, care va verifica și certifica conformitatea 
cu realitatea, va verifica corespondența cu estimările inițiale, graficul general de realizare a 
investiției publice (fizic și valoric), metoda tehnică etc. și le va propune Autorității Contractante 
spre aprobare. 
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Aprobarea folosirii unui Subcontractant nu exonerează Contractantul de răspunderea sa față de 
Autoritatea Contractantă pentru realizarea lucrărilor de execuție.  

Aceste obligații generale ale Contractantului trebuie considerate ca fiind aplicabile tuturor 
lucrărilor efectuate de acesta și vor completa prevederile specifice aplicabile diferitelor tipuri de 
lucrări acolo unde este cazul.  

Contractantul este responsabil pentru deținerea tuturor autorizațiilor și certificatelor necesare 
conform legislației în vigoare pentru execuția de lucrări într-o formă actualizată (în vigoare pe 
toată perioada derulării activităților), atât pentru organizația sa, cât și pentru personalul propus. 

 

10.2 Responsabilități referitoare la realizarea efectivă a lucrărilor în cadrul 
Contractului 

Contractantul este responsabil să pună în operă documentația tehnică pusă la dispoziției de 
Autoritatea Contractantă. Totodată este responsabil pentru punerea în operă a oricărei 
eventuale solicitări de schimbare (modificări) din partea Autorității Contractante pe perioada 
derulării Contractului.  

Activitățile solicitate descrise în documentația de atribuire și responsabilitățile Contractantului 
asociate realizării acestor activități sunt cele incluse în sfera de cuprindere a Contractului ce 
rezultă din această procedură.  

 

10.3 Responsabilități asociate lucrărilor pregătitoare 

Lucrările pregătitoare includ: 

i. Îndeplinirea obligațiilor pentru începerea și derularea execuției de către Contractant;  

ii. Pregătirea pentru execuția de lucrări; 

iii. Organizarea de șantier a Contractantului.  

În scopul realizării activităților ce țin de etapa pregătitoare a execuției lucrărilor, Contractantul 
trebuie: 

i. Să asigure îndeplinirea tuturor obligațiilor legate de realizarea lucrărilor pregătitoare, 
care îi revin din documentația tehnică, din prezentul Caiet de sarcini și din prevederile 
stabilite in Contract;  

ii. Să asigure îndeplinirea obligațiilor referitoare la întâlnire/întâlniri înainte de demararea 
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activității pe șantier:  

a. Coordonarea cu Dirigintele de șantier, Autoritatea Contractantă, autorități 
competente în vederea bunei desfășurări a activității, inclusiv în ce privește 
vizitele, participarea sa la diferitele întâlniri legate de execuție, inspecții etc. legate 
de execuția de lucrări în conformitate cu Contractul;  

b. După emiterea notificării Autorității Contractante privind data de începere a 
execuției lucrărilor și înainte de demararea activităților pe șantier, Contractantul 
poate solicita următoarele tipuri de întâlniri: 

- Întâlnire/i cu reprezentantul Autorității Contractante sau alte părți 
implicate dacă este necesar să se definească toate problemele operaționale 
precum accesul pe șantier, procedura de înregistrare în registrul 
Autorității Contractante, orele de lucru, permisele de muncă, 
constrângerile specifice ale șantierului și alte eventuale probleme. 

iii. Să întocmească și să depună Planul Calității;  

iv. Să întocmească și să depună planul detaliat de securitate și sănătate în muncă și să 
respecte obligațiile referitoare la implementarea acestuia;  

v. Să aducă la cunoștință întregului personal (inclusiv personalul subcontractorilor) planul 
detaliat de securitate și sănătate în muncă și să asigure instruirea acestuia în acest 
domeniu în conformitate cu prevederile legale;  

vi. Să întocmească și să depună Planul de management al deșeurilor (inclusiv valorificare, 
reciclare, dacă este cazul);  

vii. Să întocmească și să depună Graficul de Execuție a lucrărilor. Forma și detaliul 
programului vor fi suficiente pentru a demonstra planificarea modului de execuție și 
finalizare a lucrărilor în cadrul termenului solicitat de către Autoritatea Contractantă. 
Graficul de execuție va stabili: date de referință pentru achiziționarea materialelor și a 
echipamentelor necesare pentru execuția lucrărilor, ordinea de execuție a lucrărilor, 
incluzând și activitatea aferentă instalării echipamentelor puse la dispoziție de 
Autoritatea Contractantă prin forțe proprii sau cu terți și perioada de timp alocată fiecărei 
etape, fazele determinante, resursele de personal și echipamentele asociate fiecărei 
activități etc. În completarea graficului de execuție, Contractantul va oferi o descriere 
generală a aranjamentelor, resurselor și metodelor pe care Contractantul le propune spre 
adoptare în vederea execuției lucrărilor.  
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Personalul implicat în activitățile de teren va trebui de asemenea să se supună unei proceduri 
referitoare la siguranța pe amplasament. Întâlnirea pentru măsurile de siguranță va include 
subiectele detaliate în planul de securitate și sănătate, pericol potențial chimic, fizic, de explozie, 
analiza riscurilor, monitorizarea cerințelor de mediu și a acțiunilor aferente, proceduri de 
răspuns în cazuri de urgență, informații de contact în caz de urgențe, îndrumare către cel mai 
apropiat centru de urgență și folosirea corectă a echipamentului de protecție. Această întâlnire 
va fi condusă de șeful de amplasament desemnat de către Contractant. Înainte de întâlnire, șeful 
de amplasament va analiza și va înregistra toate fișele de siguranță, situații de urgență și sănătate 
pentru personal și se va asigura că sunt actuale. 

 

10.4 Responsabilități legate de obținerea permiselor de lucru și a permiselor de acces 

Înainte de a începe orice activitate de teren pentru realizarea activităților descrise în prezentul 
Caiet de sarcini respectiv îndeplinirea obiectivelor contractului comunicate prin intermediul 
documentației de atribuire, este necesar să se obțină toate permisele de lucru în conformitate cu 
prevederile legale, “Proces Verbal de Predare" în vederea transferării provizorii a șantierului de 
la Autoritatea Contractantă la Contractant pe timpul realizării activităților pe șantierul respectiv.  

Permisele de Acces vor fi eliberate/puse la dispoziție de Autoritatea Contractantă/terțe părți 
înainte de mobilizarea pentru activitățile de teren. Permisele de Acces vor fi stabilite atât pentru 
proprietatea deținută de Autoritatea Contractantă, cât și pentru fiecare proprietate a unei terțe 
părți.  

 

10.5 Responsabilități asociate pregătirii șantierului 

Pregătirea șantierului implică cel puțin următoarele activități înainte de demararea efectivă a 
lucrărilor de către Contractant: 

i. Verificarea coordonatelor topografice ale șantierului; 

ii. Identificarea tuturor instalațiilor/structurilor existente pe șantier, în special a 
instalațiilor subterane și marcarea clară a poziției acestora;  

iii. Măsurători pentru verificarea nivelului de gaz exploziv pe șantier anterior începerii 
execuției și pe întreaga durata de execuție.  

Trebuie determinată prezența gazelor explozive în structurile șantierului, în subsol și respectiv 
în aer. Aceste măsurători trebuie făcute cu dispozitive de măsurare adecvate/omologate, 
capabile să detecteze și să indice concentrațiile gazelor combustibile până la Limita inferioară 
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de Explozie (LIE).  

 

10.6 Responsabilități asociate organizării de șantier a Contractantului 

Contractantul este răspunzător pentru toate amenajările necesare, inclusiv infrastructura 
necesară, forța de muncă precum și pentru efectuarea activităților de instalare a echipamentelor 
necesare, întreținerea lor, funcționarea lor și dezasamblarea lor la finalul activităților precum și 
readucerea lor la starea inițială. 

Activitatea de organizare de șantier include (indicativ, fără a fi limitativ si tinand totodata cont 
de DTOE atasat), următoarele: 

i. Montarea, operarea, demontarea și înlăturarea instalațiilor și facilităților temporare ale 
Contractantului, incluzând dacă este cazul birouri, spații de locuit, laborator, surse 
independente de energie, toalete ecologice etc.;  

ii. Asigurarea șantierului (daca este cazul) prin stabilirea de măsuri de pază, inclusiv prin 
montarea de împrejmuiri temporare sau/și pază;  

iii. Asigurarea utilităților (energie electrică, apă, comunicații etc), asigurarea de toalete 
ecologice pentru personalul de șantier etc. pentru desfășurarea activităților pe șantier în 
bune condiții și cu respectarea prevederilor referitoare la sănătatea, siguranța și 
securitatea personalului;  

iv. Efectuarea conexiunilor la utilități (energie electrică, apă, comunicații etc) sau asigurarea 
de surse de energie independente, asigurarea de toalete ecologice pentru personalul de 
șantier etc. pentru desfășurarea de activități pe șantier în bune condiții și cu respectarea 
prevederilor referitoare la sănătatea, siguranța și securitatea personalului;  

v. Suportarea cheltuielilor privind consumul de utilități pe durata execuției atât pentru 
operarea echipamentelor și utilajelor, cât și pentru organizarea de șantier, inclusiv 
personalul și echipamentele/utilajele;  

vi. Asigurarea suportului administrativ pentru buna desfășurare a lucrărilor, inclusiv 
personal, echipament și materiale (de exemplu consumabile);  

vii. Mobilizarea și demobilizarea echipamentului și utilajelor necesare la execuție (inclusiv 
aducerea și înlăturarea de pe șantier, operarea, menținerea și repararea acestora), 
precum și a personalului Contractantului implicat în derularea de activități pe șantier;  
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Tinand cont de specificul lucrarii  si de  implicatiile proprietarilor de locuinte private, 
ofertantul va tine cont la nivelul ofertei sale de modul de gestiune a relatiilor, intalnirilor de 
lucru si a aprobarii fronului de lucru saptamanal. Va exista atasat la propunerea tehnica o 
metodologie de lucru a desfasurarii lucrarilor pe caile de acces comune ale imobilelor si a 
protectiei circulatiei persoanelor si animalelor pe durata lucrarilor – tinand cont ca lucrarile 
se desfasoara la imobile locuinte continuu, informatii ce vor fi regasite la sectiunea de 
constrangeri fizice ale amplasamentului- sectiune disincta a ofertei, parte narativa si 
desenata, cu program specific lucrulului cu locatari, etc.Lipsa acestor informatii duc la 
neconformitatea ofertei. 

 

10.7 Responsabilități legate de punerea în operă a documentației tehnice 

Contractantul are următoarele responsabilități pe perioada transpunerii documentației tehnice 
pe șantier:  

i. sesizarea Autorității Contractante asupra neconformităților și neconcordantelor 
constatate în proiectul tehnic, în vederea soluționării;  

ii. asigurarea nivelului de calitate stabilit prin documentația tehnică, realizat prin personal 
propriu, cu responsabili tehnici cu execuția atestați;  

iii. convocarea factorilor care trebuie să participe la verificarea lucrărilor ajunse în faze 
determinante ale execuției și asigurarea condițiilor necesare efectuării acestora;  

iv. soluționarea neconformităților, a defectelor și a neconcordanțelor apărute în fazele de 
execuție, numai pe baza soluțiilor stabilite de Proiectant cu acordul Autorității 
Contractante;  

v. utilizarea în execuția lucrărilor numai a produselor și a procedeelor prevăzute în 
documentația tehnică, certificate sau pentru care există agremente tehnice, care conduc 
la realizarea cerințelor, precum și gestionarea probelor-martor; 

vi. înlocuirea produselor/echipamentelor și a procedeelor prevăzute în documentația 
tehnică doar cu altele care îndeplinesc condițiile precizate în documentație și numai pe 
baza soluțiilor stabilite de Proiectant cu acordul Autorității Contractante;  

vii. respectarea documentației tehnice (proiect și a detaliilor de execuție) pentru realizarea 
nivelului de calitate corespunzător cerințelor;  

viii. propunerea spre recepție numai a construcțiilor care corespund cerințelor de calitate și 
pentru care s-au completat documentele necesare întocmirii cărții tehnice a 
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construcției; 

ix. aducerea la îndeplinire, la termenele stabilite, a măsurilor dispuse prin actele de control 
sau prin documentele de recepție a lucrărilor de construcții; 

x. remedierea, pe propria cheltuială, a defectelor calitative apărute din vina sa, atât în 
perioada de execuție, cat și în perioada de garanție stabilită prin Contract; 

xi. readucerea terenurilor ocupate temporar la starea lor inițială, la terminarea execuției 
lucrărilor.  

 

10.8 Responsabilități legate de controlul calității lucrărilor executate 

Este responsabilitatea Contractantului să asigure implementarea cerințelor specificate în 
documentația tehnică în condiții de calitate stabilite prin intermediul acesteia și prin asigurarea 
de către Contractant a personalului calificat și a dotărilor necesare executării activității în baza 
propriului sistem de management al calității. 

Prioritatea pentru documentele de referință utilizate în activitatea Autorității Contractante este: 

- Standarde naționale romanești și/sau care transpun standardele Europene și 
internaționale sau echivalent (SR EN ISO);  

- Standarde, specificații, proceduri interne Autorității Contractante.  

In cadrul Contractului activitatea de control al calității trebuie abordată de Contractant de o 
manieră care să demonstreze în orice moment trasabilitatea executării lucrării de construcție în 
conformitate cu cerințele documentației tehnice pusă la dispoziția Contractantului de către 
Autoritatea Contractantă.  

Elaborarea Planului Calității specific pentru realizarea lucrărilor de construcție este obligatorie. 
Acesta va include de asemenea, Planul de Inspecție și Testări, pentru toate lucrările ce urmează 
a fi executate.  

Toate cerințele aplicabile Contractantului se aplică obligatoriu subcontractorilor și furnizorilor 
de echipamente/servicii ai acestuia. Contractantul trebuie să se asigure ca toți subcontractorii 
și/sau furnizorii, înțeleg, în totalitate, toate cerințele de control al calității înainte ca aceștia să 
înceapă lucrul.  

Reglementările de sistem/proces și cele operaționale/tehnice ale Contractantului vor fi 
armonizate și agreate de către experții în calitate și autoritatea tehnică a Autorității Contractante 
după caz, înainte de începerea lucrărilor. Consultarea/armonizarea documentației de către 
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funcțiile abilitate ale Autorității Contractante nu trebuie sa depășească 5 zile lucrătoare. 

Condițiile acceptării Planului Calității specific pentru realizarea lucrărilor de construcție 
(completări ale acesteia, exceptări etc.) vor fi documentate într-o „convenție” (minută de 
întâlnire) care va fi asumată de ambele părți înainte de începerea execuției lucrărilor în Șantier.  

Contractantul lucrărilor va întocmi Cartea Tehnică a Construcției în conformitate cu legislația în 
vigoare. 

 

10.9 Responsabilități legate de securitatea și sănătatea în muncă pe durata execuției 
lucrărilor pe șantier 

Contractantul va respecta cerințele minime privind securitatea și sănătatea în muncă ale 
Autorității Contractante specificate în Contract, cu luarea în considerare a prevederilor HG nr. 
300/2006 cu modificările și completările ulterioare.  

 

10.10 Responsabilități legate de punerea in practica a prevederilor legale 
 

Ofertantii isi asuma obligatia ca in cazul in care oferta sa devine castigatoare sa: 
- Va cuprinde costuri suficiente in oferta sa pentru a achita costuri salariale asa incat să 
respecte prevederile legale privind salariul minim obligatoriu (pragul minim legal și 
perioada maximă de 24 luni pe care se poate plăti un salariat cu salariul minim legal) și legea 
dialogului social  (în mod particular este vorba de proba inițierii negocierilor colective 
pentru firmele cu peste 10 angajați precum și celelalte prevederi din aria obligațiilor de 
informare / consultare) -in acord cu Legii 283/2024 la data de 17 noiembrie 2024 
- Ca va asigura reciclarea/ reutilizarea a cel puțin 70 % (în greutate) din deșeurile 
nepericuloase ce vor rezulta din activitatea operatorului pe contract (cu excepția 
materialelor naturale menționate în categoria 17 05 04 din lista europeană a deșeurilor 
stabilită prin Decizia 2000/532/CE) fie direct de acesta, fie de un alt operator economic, pe 
bază de contract 
- Va cuprinde costuri suficiente ca sa raporteze datele catre portalul de servicii 
www.monitorulcontractelor.datagov.ro in forma si continutul indicat de acestia. In acest 
sens, la data semnarii contractului prezentei licitatii, ofertantul castigator va prezenta ID-ul 
contului achizitionat pentru a fi raportate datele contractului. La date depunerii ofertei 
declara ca a luat la cunostinta si cunoaste regulamentul de functionare a portalului de servicii 
www.monitorulcontractelor.datagov.ro si este de acord cu acesta; 
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- ca la elaborarea ofertei a tinut cont de prevederile legislaţiei în vigoare cu privire la 
egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi în domeniul ocupării şi al 
muncii, precum şi egalitatea de şanse şi nediscriminarea (Constituţia României, art. 4 alin. 
2 şi art. 16 alin. 1; Codul Muncii, art. 3-9; OG 137/2000 republicată privind prevenirea şi 
sancţionarea tuturor formelor de discriminare; Legea 202/2002 modificata si completata 
privind egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi; OUG 96/2003 actualizata pentru protecţia 
maternităţii şi Legea 210/1999 actualizata privind concediul paternal) 
- ca atat la elaborarea ofertei cat si pe durata executiei viitorului contract, in cazul 
adjudecarii, a tinut si va tine cont de respectarea Regulamentului (UE) 2022/576 

 

11 Cerințe privind asigurările solicitate Contractantului 

Contractantul va încheia și va plăti polițe de asigurare ce vor acoperi riscurile specifice, așa cum 
este menționat în Contract. 

 

12 Metodologia de evaluare a Ofertelor prezentate 

Criteriul de atribuire:  cel mai bun raport calitate-preț  

 

13 Informații suplimentare/administrative 

13.1 Alte cerințe 

- LUCRARILE SE VOR EXECUTA CU RESPECTAREA STRICTA A PROIECTULUI 

Durata contractului va fi de maxim  4 luni  de la data ordinului de incepere. 

 

SURSA DE FINANTARE A INVESTITIEI 

Sursa de finantare a investitiei este asigura prin: 

a. Finantare in cadrul Planului național de redresare și reziliență (PNRR) 

b. resurse de la bugetul local al Comunei Cordun 

Modul de repartizare a riscurilor contractului: 
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Riscurile ce revin Achizitorului 

Riscurile Achizitorului constau în: 

i. Omisiuni în documentele puse la dispozitia Executantului 

ii. interferențe din partea personalului Achizitorului 

iii. utilizarea sau ocuparea de către Achizitor a oricărei părți a Lucrărilor, cu excepția 
celor specificate în Contract;  

iv. Forța Majoră;  

v. suspendarea execuției lucrărilor, cu excepția cazului în care se datorează 
Executantului;  

vi. orice neîndeplinire a obligațiilor de către Achizitor;  

vii. obstacole (ex. intersectarea cu utilități, cu descoperiri arheologice, etc.) sau condiții 
fizice (ex. situația solului, subsolului, etc.), altele decât condițiile climatice 
întâmpinate pe Șantier în timpul execuției Lucrărilor, care nu puteau fi prevăzute de 
către un Executant cu suficientă experiență și pe care Executantul le-a notificat 
imediat Achizitorului;  

viii. orice întârziere sau întrerupere cauzată de o Modificare;  

ix. orice schimbare adusă legii aplicabile Contractului după data depunerii ofertei 
Executantului așa cum este specificat în Contract;  

x. pierderi rezultate din dreptul Achizitorului de a executa lucrări permanente pe, 
deasupra, sub, în sau prin orice teren și de a-l ocupa în vederea execuției lucrărilor 
permanente 

 

Riscurile ce revin Executantului 

i. omisiuni în documentele puse la dispozitia Achizitorului 

ii. riscul de a se nu pune la dipozitie amplasamentul lucrarilor la timp 

iii. riscul ca autorizatia de constructie sa nu fie pusa la dispozitia operatorilor economici 
conform celor declarate in caietul de sarcini 

iv. interferențe din partea personalului Executantului 

v. Forța Majoră;  
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vi. suspendarea execuției lucrărilor, cu excepția cazului în care se datorează Achizitorului;  

vii. orice neîndeplinire a obligațiilor de către Executant;  

viii. orice întârziere sau întrerupere cauzată de o Modificare solicitată de Executant; 

ix. pierderi rezultate din dreptul Executantului de a executa lucrări permanente pe, deasupra, 
sub, în sau prin orice teren și de a-l ocupa în vederea execuției lucrărilor permanente. 

 

Informatii importante: 

1. A.C. este responsabila de obtinerea autorizatiei de construire, pe timpul si pe cheltuiala 
sa 

2. Autorizarea de construire va fi pusa la dispozitia Executantului, inainte de emiterea 
ordinului de incepere, insotita de toate avizele si autorizatiile necesare 

In vederea eliminarii/ diminuarii riscurilor Autoritatea Contractanta va avea in vedere un 
plan de management bine organizat prin care sa monitorizeze si sa masoare progresul 
activitatilor din contract care implica: 

- organizarea unei intalniri de demarare a activitatilor din contract, pentru obtinerea 
asigurarii ca Autoritatea Contractanta si Contractantul au aceeasi perspectiva asupra 
activitatilor si rezultatelor tintite; 

- organizarea de intalniri de lucru ori de cate ori este cazul pentru analiza rezultatelor 
intermediare si/ sau finale pentru fiecare etapa de derulare a contractului; 

- constatarea conformitatii prin acceptarea rezultatelor/ documentelor partiale si/ sau 
finale pe baza criteriilor predefinite, incluse in contract si a deviatiilor pozitivie sau negative de 
la cerintele incluse in contract si caietul de sarcini; 

- coordonarea resurselor si activitatilor de catre fiecare parte contractanta separat si 
impreuna; 

- distribuirea informatiilor privind rezultatele/ documentele intermediare si/ sau finale 
factorilor interesati relevanti; 

- punerea la dispozitie a tuturor documentelor pe care le detine A.C. si care au fost 
aprobate de catre finantator; 

- respectarea termenelor contractuale fara nici o exceptie; 

- respectarea termenelor contractului de finantare; 
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- respectarea tuturor prevederilor legale cu privire la legislatia in constructii; 

- indeplinirea sarcinilor achizitorului cu privire la asigurarea resurselor financiare pentru 
decontare; 

- evitarea oricarei modificari de solutie tehnica; 

- urmarirea stricta a graficului de activitati ofertat; 

CERINTE OBLIGATORII DNSH 

Ofertantii au obligatia respectarii cerintelor DNSH  -  „Do No Significant Harm” (DNSH),astfel 
cum este prevăzut la Articolul 17 din Regulamentul (UE) 2020/852 privind instituirea unui 
cadru care sa faciliteze investițiile durabile, prin crearea unui sistem de clasificare (sau 
„taxonomie”) pentru activitățile economice durabile din punctul de vedere al mediului. 

Potrivit Regulamentului privind Mecanismul de redresare și reziliență, principiul DNSH trebuie 
interpretat în sensul articolului 17 din Regulamentul (UE) 2020/852 („Regulamentul privind 
taxonomia”), conform căruia noțiunea de „prejudiciere în mod semnificativ” pentru cele șase 
obiective de mediu vizate de Regulamentul privind taxonomia se definește astfel: 

1. Se consideră că o activitate prejudiciază în mod semnificativ atenuarea schimbărilor climatice 
în cazul în care activitatea respectivă generează emisii semnificative de gaze cu efect de seră 
(GES); 

2. Se consideră că o activitate prejudiciază în mod semnificativ adaptarea la schimbările 
climatice în cazul în care activitatea respectivă duce la creșterea efectului negativ al climatului 
actual și al climatului preconizat în viitor asupra activității în sine sau asupra persoanelor, 
asupra naturii sau asupra activelor; 

3. Se consideră că o activitate prejudiciază în mod semnificativ utilizarea durabilă și protejarea 
resurselor de apă și a celor marine în cazul în care activitatea respectivă este nocivă pentru 
starea bună sau pentru potențialul ecologic bun al corpurilor de apă, inclusiv al apelor de 
suprafață și subterane, sau starea ecologică bună a apelor marine; 

4. Se consideră că o activitate prejudiciază în mod semnificativ economia circulară, inclusiv 
prevenirea generării de deșeuri și reciclarea acestora, în cazul în care activitatea respectivă duce 
la ineficiențe semnificative în utilizarea materialelor sau în utilizarea directă sau indirectă a 
resurselor naturale, la o creștere semnificativă a generării, a incinerării sau a eliminării 
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deșeurilor, sau în cazul în care eliminarea pe termen lung a deșeurilor poate cauza prejudicii 
semnificative și pe termen lung mediului; 

5. Se consideră că o activitate prejudiciază în mod semnificativ prevenirea și controlul poluării 
în cazul în care activitatea respectivă duce la o creștere semnificativă a emisiilor de poluanți în 
aer, apă sau sol; 

6. Se consideră că o activitate economică prejudiciază în mod semnificativ protecția și refacerea 
biodiversității și a ecosistemelor în cazul în care activitatea respectivă este nocivă în mod 
semnificativ pentru condiția bună și reziliența ecosistemelor sau nocivă pentru stadiul de 
conservare a habitatelor și a speciilor, inclusiv a celor de interes pentru Uniune. 

Executantul de lucrari se va asigura ca va executa lucrarile in acord cu principiile DNSH, iar la 
cartea tehnica a constructiei, executantul se va asigura ca va insera: planul de masuri DNSH, 
documente justificative ale respectarii principiilor DNSH. 

 

DOCUMENTE ATASATE 

Detalii despre partea tehnica lucrarilor sunt prezentate in anexele la caietul de sarcini 

- PTH complet 

ATENTIE: Orice referire din cuprinsul prezentei documentatii de atribuire (inclusiv a 
caietului de sarcini si a tuturor anexelor sale, liste de cantitati, formulare, etc), prin care 
se indica o anumita origine, sursa, productie, un procedeu special, o marca de fabrica sau 
de comert, un brevet de inventie  si/sau o licenta de fabricatie se va citi si interpreta ca 
fiind însotita de mentiunea “sau echivalent”.  

 

Expert cooptat, 

V. TUGUI  
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